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1. INTRODUCCIÓN 

Como estaba estipulado en la CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA 
LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE LA CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA), en fecha 07 de septiembre de 2022, se presentó 
el Estudio de Alternativas de la CH Irueña, ante la Comisión Mixta para el seguimiento del 
contrato de referencia CONTR/2021/0566, integrada por el IDAE y la Confederación 
Hidrográfica del Duero. 

Con posterioridad, en fecha 19 de septiembre de 2022, se celebró una nueva reunión de 
seguimiento, donde se concretaron todos los aspectos de las alternativas definidas, 
encontrándose como más ventajosa la alternativa 02.02 (2 grupos y 1 válvula de descarga), la 
cual sería desarrollada de modo constructivo en el presente proyecto. 

Se adjunta a continuación el estudio de alternativas aprobado. 
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1. ANTECEDENTES 

La presa de Irueña ha sido construida por el Estado en el curso medio-alto del río Águeda, en la 
provincia de Salamanca, entre los términos municipales de El Bodón y El Sahugo; y pertenece a 
la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO. Las obras comenzaron en 1997 y finalizaron en 
el año 2003. El fin principal del embalse es regular el río Águeda y evitar así las inundaciones 
que sufre cíclicamente el pueblo de Ciudad Rodrigo. 

El 10 de junio de 2015 la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO (C.H.D.) y el INSTITUTO 
PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) firmaron un Convenio de 
Colaboración para la realización de un Estudio de Viabilidad y de los Proyectos Básicos del 
Aprovechamiento Hidroeléctrico de la Presa de Irueña. 

En julio de 2015, IDAE llevó a cabo una licitación pública para la adjudicación de dichos trabajos, 
adjudicándose finalmente a la empresa INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL, S.A. (INCISA), 
finalizando los trabajos en abril de 2017 y concluyendo favorablemente su viabilidad técnica y 
económica y entregando los siguientes proyectos administrativos: 

 “PROYECTO BÁSICO LÍNEA DE INTERCONEXIÓN, de fecha mayo de 2016”. 

 “PROYECTO BÁSICO ELECTROMECÁNICO, de fecha febrero de 2017”. 

 “PROYECTO BÁSICO DE OBRA CIVIL, de fecha febrero de 2017”. 

 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y RELACION DE AFECTADOS, de fecha febrero de 
2017”. 

En base a estos proyectos y según establece en el Convenio de Colaboración, la CHD ha 
tramitado y obtenido las siguientes autorizaciones necesarias para el inicio de las obras de 
ejecución de la central hidroeléctrica de Irueña: 

 RESOLUCIÓN FAVORABLE de 13 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de 
Salamanca, por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de 
aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de Irueña, promovido por IDAE y 
Confederación Hidrográfica del Duero, ubicada en los términos municipales de El 
Sahugo, El Bodón y Fuenteguinaldo (Salamanca). 

 PUNTO DE ACCESO Y CONEXIÓN de la compañía eléctrica distribuidora otorgando las 
condiciones técnicas para la conexión de la CH Irueña con una potencia de 4,5 MW a la 
STR Fuenteguinaldo. Abril 2017. 

 AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA DEL ANTEPROYECTO ELECTROMECÁNICO PARA 
EL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA PRESA DE IRUEÑA Y LAS 
INSTALACIONES DE EVACUACIÓN de la energía generada por la central hidroeléctrica de 
Irueña a través de la subestación de Fuenteguinaldo, en los términos municipales de El 
Bodón y El Sahugo (Salamanca), promovido por IDAE y Confederación Hidrográfica del 
Duero, de fecha 7 de mayo de 2019. 

 Con fecha 24 de septiembre de 2020, se firmó el Convenio entre la Confederación 
Hidrográfica del Duero O.A. (C.H.D.) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía E.P.E. (IDAE) para el proyecto y construcción de la Central Hidroeléctrica de 
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Irueña (Salamanca), publicándose posteriormente la resolución en el BOE nº 284 de 
fecha 27 de octubre de 2020.  

 El 29 de enero de 2021, en aplicación de la disposición adicional tercera del Real 
Decretoley 15/2018, de 5 de octubre, se firmó un contrato de encargo entre la CHD, IDAE 
e I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. para la construcción de las instalaciones 
necesarias para el refuerzo de red de distribución existente asociadas a la STR 
Fuenteguinaldo (Salamanca) que permita la conexión a dicha red de la instalación de 
generación de la denominada CH de Irueña. 

A fin de garantizar el correcto desarrollo y cumplimiento del citado Convenio, se ha 
constituido paritariamente una Comisión mixta de Seguimiento, vigilancia y control, 
compuesta por dos representantes de IDAE y dos de la CHD. Esta Comisión, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 49.1f). de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por las partes para el 
seguimiento, vigilancia y control del Convenio y que entre sus funciones se encuentran: 

o Conocer y aprobar cualesquiera proyectos de ejecución que afecten a las 
instalaciones que integran el proyecto, 

o Valorar, decidir y aprobar el, contenido de los pliegos de bases que regirán los 
mismos y aprobar los resultados de las valoraciones de ofertas realizadas por 
IDAE. «E.P.E». 

o Aprobar, de forma previa a su formalización, los términos de las actas de 
recepción provisional de equipos e instalaciones, e inicio de explotación de la 
Central. 

o Aprobar, de forma previa a su formalización, los términos de las actas de 
recepción y puesta en marcha de las instalaciones. 

o Ser el órgano de responsabilidad máximo de todas las decisiones durante todas 
las fases del Convenio. 

Igualmente, para el mejor seguimiento y control del convenio y de sus diferentes fases, 
se ha creado una Comisión Ejecutiva, compuesta por un representante de IDAE y otro de 
la CHD y que será la encargada de, entre otras, las siguientes funciones: 

- Coordinar los trabajos, para llevar a cabo la ejecución y puesta en marcha de la Central 
de acuerdo con la planificación establecida. 

- Mantener actualizada la planificación del proyecto incorporando las modificaciones 
que se requieran en función de las necesidades. 

- Decidir sobre todos los aspectos del desarrollo y recepción de los trabajos para la 
redacción del proyecto de construcción (fase 1ª), pudiendo presentar propuestas a la 
Comisión de Seguimiento. 

- Decidir sobre todos los aspectos del desarrollo y recepción de las obras (fase 2ª), 
pudiendo presentar propuestas a la Comisión de Seguimiento. 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 EG36602.02 3 

- Coordinar y supervisar los trabajos de explotación, operación y mantenimiento (fase 
4ª), a realizar por la CHD «O.A.», con el fin de obtener el máximo aprovechamiento de la 
Central. 

Así las cosas, en fecha 21 de abril de 202 el IDAE adjudica a AIN active el contrato para la 
realización de los trabajos de ingeniería para la construcción y puesta en marcha de la 
central hidroeléctrica de pie de presa del embalse de Irueña, situada en el río Águeda, 
en la provincia de Salamanca, entre los términos municipales de El Bodón y El Sahúgo. 

Los trabajos a realizar consisten en la definición de los proyectos constructivos para 
obtención de la autorización administrativa de construcción (a partir de los proyectos 
básicos administrativos existentes), la preparación de los pliegos para la licitación del 
contrato de obras, montajes y suministros, así como el análisis y valoración de las ofertas 
recibidas en dichas licitaciones. Una vez contratadas las obras y suministros, 
corresponderá al adjudicatario las labores de supervisión de la ingeniería de detalle y 
dirección facultativa de obras y montajes electromecánicos, coordinación de seguridad y 
salud y pruebas y puesta en marcha de la central hidroeléctrica y finalmente la revisión y 
validación de toda la documentación generada en el proyecto. 

2. OBJETO DE ESTE INFORME 

El Objeto del presente informe es analizar la viabilidad económica de cada una de las 
alternativas que se propongan para la CH Irueña, donde se evaluarán al menos los siguientes 
aspectos: 

- Análisis hidrológico 

- Alternativas a estudiar 

o Alternativas de equipamiento 

o Alternativas de trazado para la conducción forzada. 

- Estimación de ingresos 

- Estimación de costes 

o Obra Civil  

o Equipos hidromecánicos 

o Equipos electromecánicos 

o Instrumentación y control 

- Análisis de resultados y propuesta de alternativa óptima. 
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3. DATOS GENERALES DEL APROVECHAMIENTO 

3.1. CARACTERÍSTICAS BASICAS DE LA INSTALACIÓN ACTUAL 

A continuación se describen brevemente presa, embalse y distintas instalaciones y equipos que 
contiene la presa de Irueña. Si se quiere adquirir una definición más amplia de las mismas véase 
el Archivo Técnico de la presa. 
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Tabla 1. Descripción de la presa y del embalse de Irueña 
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Imagen 1. Presa de Irueña en el río Águeda 
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Imagen 2. Planta general de la presa de Irueña y accesos 

 
Imagen 3. Secciones tipo Presa de Irueña 
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Imagen 4. Secciones longitudinal Presa de Irueña 

 

 
Imagen 5. Desagüe de fondo 

 
Imagen 6. Desagüe de medio fondo 
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3.2. TOMA HIDROELÉCTRICA EXISTENTE 

Actualmente la toma hidroeléctrica se encuentra obturada a través de una brida ciega situada 
en el paramento de aguas abajo de la presa de Irueña. Aguas arriba de esta brida, en el interior 
de una cámara de válvulas de la presa, la toma dispone de una válvula de compuerta tipo 
Bureau con accionamiento por aceite a presión proveniente de una unidad hidráulica (grupo 
oleo-hidráulico). Lo comentado anteriormente puede observase en las siguientes dos imágenes: 

 
Imagen 7. Compuerta Bureau y brida ciega en conducción prevista para toma de la CH. 

 

Las características de la toma prevista para la alimentación a la Central Hidroeléctrica son: 

- Cota del eje de la toma hidroeléctrica: 732,00 m.s.n.m. 

- Longitud aproximada del conducto blindado: 35 m 

- Dimensiones de la bocatoma: 4,16 x 3,70 m² 

- Ancho de paso de la rejilla de la bocatoma: 150 mm 

- Tipo de válvula existente en la toma: Compuerta Bureau 

- Dimensiones válvula de compuerta Bureau: 1,60 x 2,00 m² 

- Dimensiones del primer tramo rectangular: 1,60 x 2,00 m² 

- Diámetro circular de la toma (tramo de salida): 2000 mm 

- Dispone de Brida ciega de cierre en la salida al paramento aguas abajo de la presa 
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Imagen 8. Toma para central hidroeléctrica. Alzado y secciones 

 

 
Imagen 9. Toma para central hidroeléctrica. Secciones 
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Imagen 10. Toma para central hidroeléctrica. Embocadura y rejilla 

4. TOPOGRAFÍA 

Se han llevado a cabo los trabajos topográficos necesarios para diseño de las líneas eléctricas, la 
Central Hidroeléctrica y su acceso, la subestación eléctrica y la conducción forzada. Para ello se 
han empleado los modelos MDT0.2 y MDT0.5 a partir de vuelo LIDAR, del Instituto Geográfico 
Nacional, verificados y completados mediante topografía clásica en campo tanto en el acceso, 
en la parcela de la central, a lo largo de la traza de las líneas eléctricas, y en el corredor previsto 
para el encaje de la conducción forzada. 

Se obtiene de este modo un curvado de detalle a partir del taquimétrico realizado y el volcado 
LIDAR, así como un modelo 3D del ámbito de implantación de las obras, que permitirá el 
desarrollo de la metodología BIM durante la fase de redacción del proyecto constructivo. 

 
Imagen 11. Ámbito de actuación CH Irueña. 
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5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Se sintetizan a continuación las condiciones geológico – geotécnicas del ámbito de actuación. 

5.1. LITOLOGÍA 

El emplazamiento de la presa se corresponde con un profundo cañón labrado en formaciones 
preordovícicas del complejo Esquisto-Grauváquico esencialmente de rocas arenosas y lutíticas. 
Estratigráficamente la serie regional es en términos generales, bastante monótona y 
corresponde según los datos consultados con una sucesión de más de 2000 metros de 
materiales constituidos por pizarras arenosas, areniscas, cuarcitas y microconglomerados. En el 
propio emplazamiento de la presa aparecen esencialmente pizarras arenosas y areniscas con 
ocasionales términos cuarcíticos y conglomeráticos. 

Desde los términos más recientes hasta los más antiguos, la serie litológica se establece de la 
siguiente manera: 

5.1.1. CUATERNARIO: 

Formaciones coluviales: 

Se localizan en el pie de los acantilados, corresponden a fragmentos y bloques de areniscas y 
pizarras desprendidos de los afloramientos y embalados en una matriz arcillo-arenosa o terrosa. 
La potencia de estos depósitos varía entre 1 y 5 metros, estas últimas localizándose en las 
partes inferiores de las pendientes de ambas márgenes. 

Formaciones aluviales: 

En términos generales corresponden a materiales gruesos y finos con términos arenosos y 
limosos, de escaso desarrollo en la zona de la cerrada, así como en el conjunto del cauce del río 
Águeda. Al nivel del río se pueden observar pequeñas playas de gravas y arenas relativamente 
escasas con potencia menor de un metro. Se resalta al nivel del emplazamiento, la profunda 
erosión del macizo rocoso, observándose numerosas marmitas, dando lugar a una 
profundización del cauce pero sin embargo con escasos acarreos. 

5.1.2. PREORDOVÍCICO: 

La serie Arenisco lutítica del Complejo Esquisto-Grauváquico corresponde desde el punto de 
vista estratigráfico al Preordovícico, definiéndose los siguientes niveles: 

Nivel A: 

Pizarras arenosas bandeadas, pizarras grises con niveles microconglomeráticos con bandeado 
marcado de niveles arenosos de color claro. Aparecen representados en ambas márgenes aguas 
abajo del eje de presa. Presentan en superficie una coloración amarillento-rojiza. 

Nivel B: 

Tramo areniscoso-conglomerático en el que predominan las areniscas cuarcíticas de color más 
claro con intercalaciones de pizarras arenosas bandeadas y niveles microconglomerático. Se 
trata de un potente paquete que ocupa el emplazamiento de la presa. Están más 
decomprimidas en superficie resaltándose la presencia de esquistosidades y fracturas de cizalla. 
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Nivel C: 

Tramo de pizarras arenosas grises bandeadas con areniscas cuarcíticas de tonalidad blanquecina 
o amarillenta y niveles cuarcíticos grises microconglomeráticos de clastos negros. Este tramo 
aflora en ambas márgenes aguas arriba de la cerrada ampliándose hacia la intersección de los 
ríos Águeda y Mayas, constituyendo los acantilados que aparecen entre el eje de presa y el 
puente sobre el río Águeda. 

Los tramos A y C han sido reconocidos con afloramientos, mientras el nivel B ha sido definido 
por la campaña de sondeos mecánicos que se describirá más adelante. 

5.2. ESTRUCTURA DEL MACIZO ROCOSO 

El macizo rocoso presenta, al nivel de la cerrada y en sus inmediaciones, unas fases de 
deformación en los materiales rocosos que originaron la verticalización de los estratos y el 
desarrollo de un plegamiento de gran longitud de onda con dirección NS a NW-SW que definen 
la esquistosidad S1 que constituye el rasgo estructural más generalizado del emplazamiento. 

En esta área se reconocen otras estructuras de deformación superpuestas a la identificada 
anteriormente y que se manifiestan esencialmente por pliegues menores asociados a una 
esquistosidad subparalela a S1 y que deforma este plano. 

Paralelamente a estos planos se asocian unos planos de cizalla dúctil que actúan como fallas 
normales que se orientan según la dirección y buzamiento de la esquistosidad. De acuerdo con 
la documentación consultada estas estructuras corresponderían con una segunda fase de 
deformación. Se observa también, otra estructura de deformación, que tiene un desarrollo algo 
enmascarado, en el área de la presa, pero, es mucho más notable que la fase anterior en cuanto 
al desarrollo de los planos de esquistosidad que denominamos S2. Esta esquistosidad tiene una 
dirección NW-SE con buzamientos suaves en ambas direcciones, produciendo un pliegue de 
gran longitud de onda y plano axial subvertical cuyo eje se sitúa aguas arriba del emplazamiento 
pasando por la vaguada del Molino en margen derecha y la parte Oeste de la vaguada de 
margen izquierda. 

El carácter monótono de las secuencias sedimentarias evidenciadas en el emplazamiento 
dificulta la observación del plano de estratificación pero en observaciones tanto de 
afloramientos como en testigos procedentes de los sondes, se aprecia una identificación del 
plano de estratificación y del plano de esquistosidad S1. 

En un número menor de observaciones puede anotarse una ligera discordancia entre ambos 
planos.  

La orientación del plano de esquistosidad S1 varía desde N20W a N15E con buzamientos hacia 
el Oeste con valores altos, desde 68º hasta la vertical, aumentando progresivamente desde 
aguas arriba hacia aguas abajo. 

En las rocas del nivel C constituido principalmente por pizarras arenosas y areniscas cuarcíticas 
es donde mejor se puede apreciar la presencia del plano de esquistosidad S2. Está remarcado 
por superficies de dirección NW-SE con buzamientos hacia el SW con valores medios 
comprendidos entre 10º y 20º alcanzando localmente hacia aguas arriba valores mayores del 
orden de los 30º a 40º. 
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Este plano de deformación también se aprecia en los estratos del nivel B. En las proximidades 
del Molino y al nivel del cauce, este plano es subhorizontal aumentando su buzamiento a 
medida que se eleva en ambas laderas hasta alcanzar valores del orden de los 20º hacia aguas 
arriba o aguas abajo según la posición en relación con el eje de la antiforma situada en el 
Molino. 

Las esquistosidades están marcadas en superficie, en particular en las zonas que presentan una 
decompresión del macizo rocoso en proximidad a los acantilados. A veces abiertas, pueden 
presentar rellenos areno-arcillosos ferruginosos. Sus orientaciones son relativamente 
homogéneas con leves variaciones locales relacionadas con la influencia tectónica. 

El macizo rocoso presenta una marcada fracturación. En particular se subraya el carácter fallado 
de la margen derecha. Esta fractura F1 viene marcada por una importante zona de brechas y 
milonitas que han sido identificadas en los sondeos mecánicos S-6 y S-8. 

Esta falla con importante zona de cizalla de dirección N60 a N70E y de desplazamiento relativo 
senestral con inclinación hacia NW con buzamiento variable comprendido entre 75º y 90º, 
puede atravesar el estribo derecho en una posición intermedia en los sondeos S-3 y S-2. Dicho 
accidente ha sido definido por el sondeo S-6 (vertical) y el sondeo S-8 (inclinado y en dirección 
N30W). Independientemente de esta falla se pueden observar numerosas fracturas de dirección 
paralela N60 a N70E con buzamiento subvertical (de entre 70º y 90º hacia el NW o el SW) con 
separación decamétrica que afectan particularmente a la margen izquierda. Estas fracturas 
suelen presentar un relleno en superficie en la zona decomprimida mientras en profundidad 
estas discontinuidades se aprecian escasamente en el macizo rocoso masivo y sano, 
manifestándose por un sellado milimétrico de minerales piritosos. La red de fracturación viene 
complementada por fracturas de orientación N10 a N30E y otras de dirección E-W y buzamiento 
Sur con valores altos de 60º a 90º. Estas últimas marcan la dirección de los acantilados de 
ambas márgenes en el emplazamiento de la presa. 

5.3. HIDROGEOLOGÍA 

El macizo rocoso se caracteriza por una escasa permeabilidad de conjunto, aunque se haya 
detectado una mayor permeabilidad debido a la fuerte fracturación y decompresión de los 
niveles superiores y una intensa permeabilidad en las proximidades de la falla F1 en la margen 
derecha. 

Por otra parte, la propia naturaleza del macizo rocoso favorece su comportamiento elástico que 
da lugar al cierre del sistema de fracturación cuando se reduce el nivel de presión hidrostática 
mantenida durante las pruebas de permeabilidad. 

5.4. MARCO GEOLÓGICO PARTICULAR 

La litología de la cimentación consiste en una serie de grauvacas y cuarcitas bien estratificadas 
en bancos métricos a decimétricos con un buzamiento generalizado de 50º a 80º hacia el E y SE. 
Las grauvacas y cuarcitas son de grano grueso a medio, en menor proporción de grano fino, y 
pueden presentar algunas intercalaciones, generalmente de espesor centimétrico, de limolitas 
arenosas, todo ello bien cementado y consolidado. La litología es la misma en ambas márgenes 
y por tanto, desde este punto de vista, el macizo rocoso presenta una homogeneidad litológica 
elevada. 
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En la imagen siguiente se muestra una planta geológica del emplazamiento en el que se prevé 
transite la conducción forzada por la margen derecha así como el futuro emplazamiento 
previsto para la casa de máquinas. En términos generales puede observarse que la margen 
derecha está ocupada por la unidad Preordovícica de grauvacas, cuarcitas y areniscas, con una 
cobertura de suelos residuales pequeña, excepto en la zona próxima a la futura central, donde 
la potencia de los suelos residuales puede llegar a ser apreciable (se estima un máximo de 
potencia de hasta cinco metros). 

Por otro lado, cabe destacar que en la margen derecha se ha detectado un canchal, es decir, una 
cobertura de derrubios de ladera, que se ha depositado en la parte baja cercana al cauce pero 
sobre la ladera. Estos derrubios pueden tener su importancia a la hora de proyectar las 
excavaciones que requerirá la conducción forzada en dicha margen, teniéndose que prestar 
atención a la potencial desestabilización de los derrubios del canchal durante las operaciones de 
desmontaje. 

La estructura del macizo rocoso está caracterizada por dos planos principales: 

1. La estratificación S0 que se ha descrito anteriormente y que tiene un buzamiento 
generalizado de 50º a 80º hacia el E y SE. 

2. La esquistosidad S1 que afecta a todo el conjunto de la serie descrita con una dirección 
subparalela a la S0 y un buzamiento de 70º a 80º hacia el W. La esquistosidad es, en términos 
generales, muy penetrativa, pero al detalle de la obra presenta una incidencia variable, que 
suele estar controlada por la mayor o menor competencia de los materiales a los que afecta. De 
esta forma, la esquistosidad es más patente en los materiales de tamaño de grano más fino 
mientras que en las cuarcitas o grauvacas de grano grueso es poco perceptible. 
 

 
Imagen 12. Detalle de la geología en el entorno de la presa, el tramo de la tubería 

forzada y la central hidroeléctrica. 
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En la margen izquierda, la S0 y la S1 tienen direcciones aproximadamente subparalelas aunque 
siempre es posible ver sus buzamientos contrapuestos al E y W, respectivamente. En la parte 
alta de la cimentación se han medido los siguientes valores de dirección y buzamiento: 

• S0: N000/88W; N006/78E; N018/60E 

• S1: N000/88W; N025/82W; N020/82W 

Sin embargo, en la margen derecha, mientras que la S1 mantiene la misma actitud (por ejemplo 
N004/78W) la S0 cambia hacia direcciones N32/75SE; N44/80SE y N50/60SE apuntando la 
posibilidad de un cierre antiformal. Aunque habría que comprobarlo con más detalle, este 
cierre se puede ver junto al muro de sujeción de la grúa, al nivel del agua que actualmente 
ocupa el cauce del río, donde la S0 llega a buzar al W con un valor de dirección N146 y 
buzamiento 78W. 

En cuanto a las discontinuidades del macizo rocoso, son precisamente los dos planos principales 
ya descritos, es decir, la estratificación S0 y la esquistosidad S1. Cabe señalar que la disposición 
de la S0 con buzamiento hacia el E se da desde el eje del cuerpo de presa hacia aguas abajo, lo 
que actúa a favor de la estanqueidad de la presa. 

Otras discontinuidades observadas durante el reconocimiento de campo corresponden a 
diferentes familias de diaclasas que parecen agruparse en las siguientes familias: 

• D1: Dirección N90 y buzamiento 70-80N 

• D2: Dirección N90 y buzamiento 20-40N 

• D3: Dirección N150 y buzamiento 10W 

• D4: Dirección N70 y buzamiento 70S 

El espaciado de estas diaclasas suele ser métrico y en menor medida decimétrico. En superficie 
aparecen abiertas aunque es de esperar su cierre a escasos metros de profundidad. 

 

 
Imagen 13. Familias de discontinuidades detectadas en el macizo rocoso 
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5.5. CONCLUSIONES 

En cuanto a la tubería forzada y su relación con el macizo rocoso, es de interés, sobretodo, las 
condiciones de excavabilidad, pues la conducción se prevé que se desarrolle en zanja. De 
acuerdo a lo obtenido de la interpretación de la geofísica, se ha podido establecer que la 
profundidad excavable mediante ripado será del orden de 6,0 metros de profundidad, 
requiriéndose de explosivos cuando se sobrepase dicha profundidad. Aunque, también se 
quiere señalar que se pueden requerir de medios explosivos para la excavación aun cuando se 
esté por encima de dicha profundidad, pues se ha reportado en determinadas zonas de la 
cerrada en la margen derecha, que la roca competente se puede hallar a una distancia menor 
de la superficie. Por ello, en líneas generales se puede afirmar que los medios que se requerirán 
principalmente para la excavación serán de tipo mecánico, con un uso pequeño y puntual de 
voladuras, siempre que no se exceda de una profundidad de excavación de 6,0 metros. 

Otro aspecto a considerar en el diseño de las excavaciones es la relación de los taludes de 
excavación con las familias de diaclasas identificadas. En este sentido, la ladera excavada será la 
Sur, por lo que los planos de desmonte buzarán hacia el Norte. Viendo la estereografía de la 
Figura 3.2, puede observarse cómo los planos que tengan un buzamiento superior a los 30º 
producirán fallos planares asociados a la familia D2, mientras que si estos son más verticales 
que 76º, también se producirán adicionalmente, fallos planares asociados a la familia D1. 
Atendiendo a que plantear excavaciones de desmonte con taludes menores a 30º sería algo 
antieconómico, debe presuponerse que los taludes de desmonte serán mayores a dicho ángulo. 
Sin embargo, sí pueden evitarse los fallos planares asociados a la familia D1 con tal de no 
realizar excavaciones con taludes superiores a 1H: 4V. Por lo que es recomendable que las 
excavaciones de los desmontes que requiera la conducción sean del orden de 1H: 4V. 

5.6. VISITA DE CAMPO 

En fecha 10 de agosto de 2022, se realiza visita a la presa de Irueña y a la zona de afección de las 
obras por parte de geólogo y personal especializado de AIN active, al objeto de realizar una 
propuesta de ejecución de campaña geotécnica. El informe de dicha visita de campo, las 
estaciones geomecánicas realizadas y la propuesta de campaña geotécnica, se presenta en el 
apéndice Nº 2 a la presente memoria. 
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6. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

Debido a que la construcción de la presa de Irueña es reciente, la serie de datos de aforo 
existente en el embalse es muy limitada, por lo que se ha recurrido a las medidas de aforo del 
embalse de Águeda, el cual se encuentra aproximadamente 12 Km aguas abajo de la cerrada de 
Irueña y del cual se tiene registro de caudales medios mensuales desde el año hidrológico 1944-
1945. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que durante el periodo de primer llenado y posterior 
explotación del embalse de Irueña los caudales de llegada a Águeda se ven modificados por la 
regulación aguas arriba del mismo. 

Se dispone de datos de aforo diarios tanto de entradas como de salidas de los embalses de 
Águeda e Irueña.  

Estos datos se refieren a aportaciones diarias a los embalses en Hm3 así como salidas de los 
mismos y niveles de embalse. 

Los datos de los que se dispone son los siguientes: 

- Datos diarios del embalse de Águeda desde el año 1997 hasta el año 2015 (ambos 
incluidos). 

- Serie histórica de caudales diarios (en m³/s) de entrada y de salida del embalse de 
Irueña desde el 01 de enero de 2015 hasta el 28 de junio de 2022 (ambos incluidos). 

- Volúmenes de entrada (en Hm³) mensuales al embalse de Águeda desde octubre de 
1944 hasta septiembre de 2019. 

Dada la necesidad de realizar un estudio de regulación diaria, al objeto de estimar con garantías 
la producción asociada a cada alternativa y la potencia instalada óptima, resulta imprescindible 
obtener un factor de correlación para la traslación de los datos diarios de caudal de entrada al 
embalse de Águeda hasta la sección de entrada al embalse de Irueña. Sólo de este modo se 
obtendrá una serie de caudales suficientemente extensa como para realizar un 
dimensionamiento de garantías. 

En consecuencia, dado que se dispone de la serie de caudales mensuales de entrada y de salida 
del embalse de Irueña y de entrada al embalse de Águeda en un período coincidente (desde 
enero de 2015 hasta septiembre de 2019), se confrontarán dichas series a nivel mensual de cara 
a verificar el coeficiente de correlación correspondiente. 

En este sentido, debe tenerse presente que es necesario restituir al régimen natural los caudales 
de entrada al embalse de Águeda a partir del año 2015, ya que los mismos, desde dicha fecha, 
están ya afectados por la regulación asociada al embalse de Irueña, ya en explotación en dicho 
período. 
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Imagen 14. Restitución al régimen natural de las aportaciones de entrada al embalse de Águeda y comparativa con 
los caudales en Irueña. 

 

Adicionalmente, se tiene que en el proyecto constructivo de la presa de Irueña, se encontró 
como coeficiente de correlación entre las aportaciones a Irueña y las aportaciones a Águeda, un 
factor de 0,594. 

 

El método de cálculo fue el siguiente: 

 
Siendo: 

- ApI: dato de aportaciones en el embalse de Irueña. 

- ApA: dato de aportaciones en el embalse de Águeda. 

- SI: superficie de la cuenca receptora del embalse de Irueña, igual a 459,9 km². 

- SA: superficie de la cuenca receptora del embalse de Águeda, igual a 815 km² 

- Coeficiente de correlación calculado en el Proyecto, igual a 0,91 
Por lo que la relación es la siguiente:  
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Imagen 15. Vista en planta de la situación de los dos embalses 

 
Imagen 16. Esquema de la cuenca de las cerradas de Águeda e Irueña 

 

Según lo indicado, aplicando dicho coeficiente de correlación sobre la serie restituida al régimen 
natural de entrada al embalse de Águeda desde septiembre de 2015 a junio de 2019 y 
correlacionándola con los datos de aforo a la entrada del Embalse de Irueña en el mismo 
período a nivel mensual, se obtiene la siguiente regresión lineal por aplicación del método de 
los mínimos cuadrados. 
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Imagen 17. Regresión de mínimos cuadrados. Verificación del coeficiente de correlación entre las cuencas de 

Irueña y Águeda 

 

Aportaciones 
al embalse de 

Águeda 
m³/s 

Restitución al 
régimen natural 

m³/s 

Aportaciones al 
embalse de Águeda 

restituidas al régimen 
natural 

m³/s 

Caudales 
desaguados 

Irueña  
m³/s 

Serie de caudales 
en Irueña 

reconstituida 
desde Águeda 

m³/s 

ene-15 8.98 -2.31 6.67 5.53 3.96 
feb-15 8.53 -3.58 4.95 3.95 2.939 
mar-15 3.47 -0.37 3.10 2.62 1.843 
abr-15 2.15 0.68 2.82 2.34 1.678 
may-15 1.08 0.62 1.70 1.57 1.010 
jun-15 0.13 0.08 0.21 0.54 0.126 
jul-15 1.23 -1.41 0.00 0.05 0.000 
ago-15 1.49 -1.57 0.00 0.13 0.000 
sep-15 1.06 -1.01 0.04 0.17 0.025 
oct-15 2.38 4.69 7.07 5.52 4.201 
nov-15 9.95 4.03 13.98 10.34 8.307 
dic-15 4.25 -0.11 4.13 3.71 2.455 
ene-16 22.07 9.47 31.54 23.56 18.733 
feb-16 13.96 -3.30 10.66 7.23 6.331 
mar-16 5.97 0.65 6.62 5.05 3.934 
abr-16 27.56 9.15 36.71 24.01 21.808 
may-16 53.39 1.12 54.51 34.16 32.380 
jun-16 11.81 -7.05 4.76 4.49 2.825 
jul-16 3.41 -3.64 0.00 0.72 0.000 
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Aportaciones 
al embalse de 

Águeda 
m³/s 

Restitución al 
régimen natural 

m³/s 

Aportaciones al 
embalse de Águeda 

restituidas al régimen 
natural 

m³/s 

Caudales 
desaguados 

Irueña  
m³/s 

Serie de caudales 
en Irueña 

reconstituida 
desde Águeda 

m³/s 

ago-16 1.33 -1.95 0.00 0.13 0.000 
sep-16 4.61 -4.99 0.00 0.13 0.000 
oct-16 5.09 -2.68 2.41 1.08 1.433 
nov-16 11.74 1.22 12.96 8.47 7.698 
dic-16 14.71 -2.02 12.69 9.79 7.539 
ene-17 8.65 -3.71 4.94 4.12 2.933 
feb-17 17.08 16.62 33.70 21.94 20.021 
mar-17 14.03 -2.81 11.21 8.99 6.660 
abr-17 8.63 -2.53 6.11 5.33 3.628 
may-17 5.77 2.78 8.55 7.24 5.076 
jun-17 1.19 -0.11 1.08 2.04 0.642 
jul-17 1.15 -1.27 0.00 0.71 0.000 
ago-17 3.19 -3.41 0.00 0.41 0.000 
sep-17 2.99 -3.35 0.00 0.14 0.000 
oct-17 1.22 -1.49 0.00 0.42 0.000 
nov-17 1.66 -1.52 0.14 0.42 0.085 
dic-17 1.78 -1.36 0.43 0.53 0.255 
ene-18 1.58 -0.05 1.53 0.99 0.908 
feb-18 0.79 -0.06 0.73 0.56 0.436 
mar-18 35.58 22.35 57.93 33.93 34.408 
abr-18 10.77 4.93 15.70 10.22 9.327 
may-18 9.62 -3.34 6.28 4.84 3.728 
jun-18 3.02 -0.24 2.78 3.17 1.6509 
jul-18 6.60 -5.78 0.81 0.92 0.4830 
ago-18 5.82 -5.95 0.00 0.43 0.000 
sep-18 5.48 -5.57 0.00 0.53 0.000 
oct-18 4.37 -4.17 0.20 0.32 0.118 
nov-18 3.64 3.31 6.95 5.49 4.125 
dic-18 2.84 1.42 4.26 3.79 2.531 
ene-19 1.53 0.55 2.08 2.17 1.233 
feb-19 1.28 1.10 2.38 2.36 1.413 
mar-19 1.66 1.35 3.01 2.61 1.788 
abr-19 1.89 1.47 3.36 2.72 1.997 
may-19 1.80 0.62 2.41 2.16 1.432 
jun-19 1.99 -1.17 0.81 0.92 0.483 
jul-19 1.59 -1.66 0.00 0.26 0.000 
ago-19 1.28 -1.47 0.00 0.21 0.000 
sep-19 1.34 -1.38 0.00 0.23 0.000 

Tabla 2. Verificación del coeficiente de correlación entre las cuencas de Irueña y Águeda 
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De dicha regresión, (la cual presenta una pendiente razonablemente cercana a la unidad 
y un valor de R² de 0,98), se deduce que a partir del año 2015, la aproximación realizada en el 
proyecto constructivo de la presa continúa siendo válida con los nuevos datos disponibles. Se 
verifica además que el coeficiente de correlación empleado en la constitución de la serie de 
caudales anterior al año 2015 resulta adecuado. 

Trasladando en consecuencia a la sección de entrada a Irueña los caudales medios diarios 
registrados en la entrada al embalse de Águeda entre 1997 y 2015 por aplicación del coeficiente 
anteriormente justificado (0,594), y empleando directamente los aforos diarios del caudal de 
entrada al embalse de Irueña disponibles de 2015 a 2022, se reconstituye una serie de caudal 
de entrada a Irueña, apta por su amplitud para su empleo en los cálculos de producción y 
potencia. 
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Imagen 18. Serie de caudales diarios de entrada al embalse de Irueña. 22 años hidrológicos completos. 

 

Serie de caudales diarios, de la cual resulta la siguiente curva de caudales naturales clasificados. 
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Imagen 19. Caudales clasificados de entrada al embalse de Irueña 

 

En el apéndice 03 al presente documento, se aportan la series de caudales diarios al embalse de 
Irueña, con indicación además de las demandas de abastecimiento y el mínimo técnico previsto 
para el presente proyecto en relación con el desagüe de los caudales ecológicos. 
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7. ESTUDIO DE REGULACIÓN 

Una vez obtenida una serie de caudales confiable para la modelación, se realiza un estudio de 
regulación por aplicación de los resguardos estacionales establecidos en el embalse de Irueña 
en cumplimiento de las normas de explotación vigentes. 

A este respecto, la explotación del embalse deberá cumplir con los siguientes resguardos 
estacionales, de modo que los vertidos asociados a su cumplimiento serán susceptibles de 
turbinación. 

 

 
Tabla 3. Resguardos requeridos para regulación de avenidas en la explotación del Embalse de Irueña 

 

Este planteamiento situará como caudales disponibles para el aprovechamiento hidroeléctrico 
los propios de la servidumbre ambiental (caudales ecológicos) y, según ya se ha comentado, los 
excedentes asociados al cumplimiento de los resguardos estacionales. 

 

Respecto a la demanda de abastecimiento de agua, la misma se presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla 4. Demanda de abastecimiento servida por el Embalse de Irueña 

 

Y por último, se presentan a continuación los caudales ecológicos en el río Águeda, aguas abajo 
de la presa de Irueña. Debe destacarse, en este punto, que el mínimo técnico para los grupos de 
turbinación se situará en 0,7 m³/s, al efecto de garantizar la viabilidad del aprovechamiento y 
buscando en todo caso el cumplimiento de los caudales ecológicos que se estipulan a 
continuación, según propuesta de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del 
Duero. 

 

 
 

 
Tabla 5. Propuesta de caudales de desembalse, de acuerdo con el plan hidrológico de la Cuenca del Duero.                   

Año hidrológico 2019-2020. (Período abril - septiembre de 2020) 

 

Por aplicación de los criterios anteriores, se establece la regulación en el embalse, considerando 
como mínimo técnico para el caudal turbinado los 0,7 m³/s indicados y como máximo el caudal 
de equipo que garantiza que no se excede la máxima potencia instalada para el 
aprovechamiento (4,5 MW), resultando éste 8,8 m³/s. 

De este modo, se simula la explotación del embalse entre octubre de 1997 y junio de 2022, 
obteniendo para cada día los volúmenes disponibles y turbinados una vez garantizadas las 
demandas ecológica y de abastecimiento. 
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Imagen 20. Estimación de volúmenes en el embalse, volumen de entrada diario, volumen de vertido por desagüe 

de fondo y volumen vertido por aliviadero. Período 1997 – 2006 
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Imagen 21. Estimación de volúmenes turbinados, servidumbre ambiental y demanda de abastecimiento. Período 
1997-2006 
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Una vez desarrollado el modelo de regulación en coherencia con las Normas de Explotación, se 
obtiene la curva de caudales regulados clasificados, al efecto de obtener una orientación certera 
al respecto de la elección del caudal de equipo. 
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Qdías superado Q60 Q50 Q45 Q30 
Caudal (m³/s) 7.19 9.57 10.92 16.12 

Probabilidad de superación 16.4 % 13.7 % 12.3 % 8.2 % 
 

Imagen 22. Caudales regulados (disponibles para turbinar) clasificados. Embalse de Irueña 

En los apéndices 04 y 05 a la presente memoria, se adjuntan los listados con el estudio de 
regulación realizado. 

8. PARÁMETROS BÁSICOS DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO 

Como paso previo para la determinación de las alternativas a analizar, se procede a fijar en el 
presente apartado, dos aspectos principales, que compartirán las soluciones planteadas: El 
caudal de equipo y el diámetro óptimo de la conducción forzada. 

8.1. ELECCIÓN DEL CAUDAL DE EQUIPO 

El principal condicionante a caudales mínimos es garantizar aprovechamiento hidroeléctrico de 
los caudales desaguados para dar cumplimiento al régimen de caudales ecológicos del río 
Águeda, estableciendo como criterio básico que el mínimo técnico de turbinación del nuevo 
sistema deberá garantizar los 0,7 m³/s o incluso los 0,6 m³/s en caso de ir a una solución con tres 
turbinas. 

Adicionalmente, deberá definirse el caudal máximo de turbinar con el condicionante que no 
podrá inyectarse en la red una potencia superior 4,5 MW. 

Para garantizar la máxima eficiencia y rentabilidad del aprovechamiento, se buscará un caudal 
de turbinación que permita garantizar, que en presencia de recurso suficiente, se garantice que 
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el 90% de los saltos diarios, permitan una generación de potencia en el límite establecido de los 
4.500 KW. 

A estos efectos, teniendo en cuenta de que en cabecera de las turbinas podrá regularse el 
caudal de entrada mediante válvulas de mariposa, a partir del modelo de regulación antes 
descrito, se procede a obtener la potencia media generable anualmente y la potencia máxima 
diaria para distintos diámetros de la tubería forzada y caudales de equipo, respetando un 
mínimo técnico de trabajo para las turbinas de un 40% del caudal nominal. 

Se prevén además tres opciones: Una con un sólo grupo, otra con dos grupos manteniendo uno 
fijado para los caudales ecológicos, con un caudal máximo de 1,75 m³/s (mínimo técnico 0,7 
m³/s) quedando la diferencia hasta el caudal total en cada caso para el segundo equipo. A su 
vez, la tercera opción, se configura con tres equipos, repartiéndose los dos mayores a partes 
iguales el caudal excedente de 1,5 m³/s (mínimo técnico 0,6 m³/s) previsto en este caso para la 
turbina menor. 

En el caso de la opción 03, se busca rebajar la distancia entre el caudal máximo del equipo 
menor y el mínimo técnico de las turbinas mayores. 

Se presentan a continuación las tablas y gráficas obtenidas. 
PRODUCCIÓN 

MEDIA  
ANUAL (MWH) 

1 GRUPO 
Ø1000 Ø1100 Ø1200 Ø1300 Ø1400 Ø1500 Ø1600 Ø1700 Ø1800 Ø1900 Ø2000 

Q
 (m

³/s
) 

1.75 4,505.59 4,524.13 4,534.94 4,541.51 4,545.64 4,548.30 4,550.05 4,551.22 4,552.02 4,552.56 4,552.93 

3.5 5,242.54 5,370.98 5,446.15 5,491.98 5,520.88 5,539.60 5,551.99 5,560.34 5,566.05 5,569.98 5,572.71 
5.25 5,725.56 6,093.04 6,308.50 6,440.15 6,523.32 6,577.33 6,613.19 6,637.42 6,654.03 6,665.53 6,673.55 

6.5 5,704.12 6,327.93 6,693.98 6,917.81 7,059.37 7,151.37 7,212.52 7,253.90 7,287.31 7,302.01 7,315.76 
7.5 5,357.66 6,230.18 6,742.40 7,055.78 7,254.06 7,383.01 7,468.77 7,526.84 7,566.73 7,594.43 7,613.79 
9.5 4,022.79 5,524.50 6,406.67 6,946.76 7,288.72 7,511.28 7,659.42 7,759.84 7,853.36 7,904.59 7,932.11 

10 3,558.73 5,245.37 6,236.32 6,843.07 7,227.29 7,477.39 7,618.11 7,782.13 7,844.06 7,897.94 7,926.52 
             
             

POTENCIA 
MÁXIMA 

(KW) 

1 GRUPO 
Ø1000 Ø1100 Ø1200 Ø1300 Ø1400 Ø1500 Ø1600 Ø1700 Ø1800 Ø1900 Ø2000 

Q
 (m

³/s
) 

1.75 967.23 972.74 975.95 977.90 979.12 979.91 980.43 978.78 981.01 981.18 981.29 
3.5 1,811.43 1,858.58 1,886.18 1,903.00 1,913.60 1,920.47 1,925.02 1,928.08 1,930.18 1,931.62 1,932.62 

5.25 2,405.57 2,569.20 2,665.13 2,723.73 2,760.76 2,784.80 2,800.76 2,811.54 2,818.93 2,824.05 2,827.62 
6.5 2,618.49 2,935.53 3,121.55 3,235.30 3,307.22 3,353.96 3,385.03 3,406.04 3,420.47 3,430.47 3,437.46 

7.5 2,626.54 3,089.68 3,374.74 3,549.10 3,659.42 3,731.15 3,778.86 3,811.16 3,833.35 3,848.75 3,859.51 
9.5 2,484.98 3,111.21 3,597.11 3,946.09 4,173.16 4,320.97 4,419.35 4,486.03 4,500.00 4,500.00 4,500.00 

10 2,460.37 3,073.54 3,594.90 3,997.48 4,258.03 4,430.37 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 

Tabla 6. Opción 01. Producción media anual y potencia máxima. 1 grupo. 

Se aprecia en las figuras adjuntas que por encima de Ø1500, la producción media anual se 
estabiliza a partir del caudal 9,5 m³/s. No obstante, en el mejor de los casos esta opción 
presenta una merma de producción del orden del 26 % respecto a las opciones 02 y 03. 
Adicionalmente, a efectos de potencia máxima, sólo un caudal de equipo de 9,5 m³/s y con 
tuberías forzadas de Ø1700 o mayor, permite alcanzar los 4,5 Mw. Esta merma de producción 
aconseja desestimar la opción de un solo grupo y que penaliza claramente la rentabilidad del 
aprovechamiento al reducirse el número de días a potencia máxima. 
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Imagen 23. Opción 01.Evolución de producción y potencia máxima en función del diámetro de la tubería forzada. 1 

grupo. 
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PRODUCCIÓN 
MEDIA  

ANUAL (MWH) 

2 GRUPOS 
Ø1000 Ø1100 Ø1200 Ø1300 Ø1400 Ø1500 Ø1600 Ø1700 Ø1800 Ø1900 Ø2000 

Q
 (m

³/s
) 

1.75                       

3.5 6,457.13 6,567.81 6,632.19 6,671.19 6,695.61 6,711.31 6,721.62 6,728.50 6,733.15 6,736.31 6,738.46 
5.25 7,588.51 7,897.92 8,077.69 8,186.48 8,254.52 8,298.21 8,326.86 8,345.95 8,358.52 8,367.55 8,373.50 
6.5 7,928.88 8,447.31 8,748.39 8,930.51 9,044.36 9,117.42 9,165.30 9,197.10 9,218.66 9,233.23 9,243.13 

7.5 7,972.04 8,694.03 9,113.22 9,366.22 9,525.16 9,626.80 9,693.39 9,737.71 9,767.55 9,787.77 9,801.51 
9.5 7510.97 8743.35 9458.64 9863.51 10072.95 10188.31 10249.79 10299.04 10327.29 10345.57 10358.88 

10 7,308.54 8,691.15 9,493.59 9,902.72 10,130.15 10,236.52 10,284.11 10,327.98 10,344.91 10,353.06 10,364.77 
             
             

POTENCIA 
MÁXIMA 

(KW) 

2 GRUPOS 
Ø1000 Ø1100 Ø1200 Ø1300 Ø1400 Ø1500 Ø1600 Ø1700 Ø1800 Ø1900 Ø2000 

Q
 (m

³/s
) 

1.75                       
3.5 1,846.81 1,890.67 1,916.17 1,931.62 1,941.29 1,947.51 1,951.59 1,954.31 1,956.15 1,957.40 1,958.26 

5.25 2,550.93 2,697.88 2,783.25 2,834.91 2,867.21 2,887.95 2,901.54 2,910.60 2,916.70 2,920.85 2,923.66 
6.5 2,906.02 3,185.76 3,348.20 3,446.45 3,507.86 3,547.26 3,573.08 3,590.26 3,601.84 3,609.69 3,615.02 

7.5 3,061.30 3,486.25 3,732.96 3,882.13 3,975.35 4,035.14 4,074.30 4,100.37 4,117.91 4,129.80 4,137.87 
9.5 3,082.59 3,860.10 4,363.61 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 
10 3,026.61 3,890.42 4,475.54 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 

Tabla 7. Opción 02. Producción media anual y potencia máxima. 2 grupos. 

 

Como puede apreciarse, con dos grupos, se superan ya los 10 MWH de producción anual, para 
diámetros superiores o iguales a Ø1600. 

Adicionalmente, se corrobora también que caudales del orden de 9,5 m³/s permite maximizar el 
número de días con producción a potencia máxima, disminuyendo desde Ø1700, la pendiente 
incremental de producción desde dicho valor de caudal. 
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Imagen 24. Opción 02.Evolución de producción y potencia máxima en función del diámetro de la tubería forzada. 2 

grupos. 
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PRODUCCIÓN 

MEDIA  
ANUAL (MWH) 

3 GRUPOS 
Ø1000 Ø1100 Ø1200 Ø1300 Ø1400 Ø1500 Ø1600 Ø1700 Ø1800 Ø1900 Ø2000 

Q
 (m

³/s
) 

1.75                       

3.5                       
5.25 7,663.83 7,974.45 8,154.91 8,264.11 8,332.40 8,376.25 8,405.00 8,424.15 8,437.06 8,445.83 8,451.79 
6.5 8,100.91 8,624.10 8,927.92 9,111.70 9,226.56 9,300.28 9,348.57 9,380.73 9,402.39 9,417.08 9,427.06 

7.5 8,210.30 8,938.61 9,361.44 9,617.44 9,776.91 9,879.41 9,946.55 9,991.23 10,021.31 10,041.70 10,055.54 
9.5 7,916.46 9,160.19 9,882.01 10,291.72 10,498.25 10,624.56 10,693.07 10,735.20 10,764.07 10,785.31 10,798.86 

10 7,743.48 9,138.07 9,947.39 10,362.07 10,570.29 10,698.75 10,763.26 10,787.05 10,806.93 10,824.32 10,832.46 
             
             

POTENCIA 
MÁXIMA 

(KW) 

3 GRUPOS 
Ø1000 Ø1100 Ø1200 Ø1300 Ø1400 Ø1500 Ø1600 Ø1700 Ø1800 Ø1900 Ø2000 

Q
 (m

³/s
) 

1.75                       
3.5                       

5.25 2,554.74 2,700.35 2,784.86 2,835.96 2,867.87 2,888.34 2,901.75 2,910.67 2,916.67 2,920.73 2,923.49 
6.5 2,904.30 3,179.91 3,339.82 3,436.46 3,496.80 3,535.47 3,560.79 3,577.62 3,588.93 3,596.59 3,601.78 

7.5 3,066.69 3,489.45 3,734.68 3,882.83 3,975.32 4,034.59 4,073.36 4,099.13 4,116.45 4,128.16 4,136.09 
9.5 3,053.73 3,867.55 4,364.74 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 
10 3,024.01 3,904.44 4,484.08 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 

 
Tabla 8. Opción 03. Producción media anual y potencia máxima. 3 grupos. 

 

Se observa que no se consiguen incrementos de producción superiores al 2 % a pesar de 
mejorar los rangos de turbinación mediante tres grupos. De nuevo, se aprecia que por encima 
de 9,5 m³/s no se consiguen incrementos sensibles de producción, al tener limitada la potencia 
máxima de 4.500 Kw. 
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Imagen 25. Opción 03.Evolución de producción y potencia máxima en función del diámetro de la tubería forzada. 3 

grupos. 
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En consecuencia, en función de las conclusiones obtenidas de análisis realizado, un caudal total 
de equipo del entorno de 9,5 m³/s, resultará el óptimo para el dimensionamiento del 
aprovechamiento hidroeléctrico. 

Por otro lado, según se encontró en el capítulo 07 de la presente memoria, este caudal de 9,5 
m³/s sería superado 50 días al año, según la curva obtenida, considerándose este Q50 una 
referencia adecuada para el caudal de equipo según el estudio de regulación. 

En consecuencia, en función del presente análisis, un caudal de equipo de 9,5 m³/s permite 
alcanzar el máximo de producción anual, configurando un óptimo de diseño, no resultando 
eficiente incrementar dicho caudal de diseño. 

8.2. CÁLCULO DEL DIÁMETRO ÓPTIMO DE LA CONDUCCIÓN FORZADA 

Una vez establecido el caudal de equipo, se determina en este capítulo el diámetro óptimo de la 
conducción forzada. 

8.2.1. METODOLOGÍA SEGUIDA PARA EL CÁLCULO 

Una vez definido el trazado en planta y alzado se puede efectuar la optimización del diámetro 
de la tubería forzada. El análisis se realiza considerando una tubería de longitud unidad y 
determinando el mínimo de la función de coste virtual total, suma el coste de construcción y del 
valor de la energía perdida. Este valor mínimo corresponde a: 

EC CCCF )(  

0)(  EC dCdCCdF  

Esta condición significa que el valor mínimo del coste total se produce cuando el coste marginal 
de construcción es igual y de signo contrario al valor marginal de la energía consumida por la 
pérdida de carga en la tubería.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente se calcula por un lado el coste de construcción Cc de 
la unidad de longitud de conducción  y por otro el valor de la energía perdida como suma del 
valor de la potencia firme y de la energía no generada a causa de la pérdida de carga. Ambos 
costes se calculan por unidad de longitud de la tubería. 

8.2.2. COSTE CONSTRUCCIÓN TUBERIA 

Para cada diámetro estudiado se ha realizado un estudio de coste de construcción considerando 
el peso total del tubo para cada uno de los diámetros estudiados. 

Se considera un precio unitario de 7 €/kg, determinando el coste la conducción por metro 
lineal. 
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Ø Salto neto MWH GWH Espesor (mm) Kg acero €/m 
1000 39.16 7510.97 7.51097 7 36506.17529 1,216.87 
1100 49.06 8743.35 8.74335 7.5 43017.36679 1,433.91 
1200 54.77 9458.64 9.45864 8 50049.0393 1,668.30 
1300 58.19 9863.51 9.86351 8.5 57601.19281 1,920.04 
1400 60.32 10072.95 10.07295 9 65673.82733 2,189.13 
1500 61.67 10188.31 10.18831 9.6 75053.67191 2,501.79 
1600 62.52 10249.79 10.24979 10 83380.53939 2,779.35 
1700 63.12 10299.04 10.29904 10.2 90341.20897 3,011.37 
1800 63.5 10327.29 10.32729 11.1 104112.8257 3,470.43 
1900 63.75 10345.57 10.34557 12 118825.037 3,960.83 
2000 63.92 10358.88 10.35888 12.5 130282.0928 4,342.74 

Tabla 9. Costes de construcción Conducción forzada. 

8.2.3. COSTE DE LA ENERGÍA 

Se considera un precio de referencia de 50 €/MWh. A efectos de considerar el coste asociado, 
se determina la producción anual para cada diámetro, calculando el coste de la energía no 
generada por diferencia en cada caso entre la producción anual real y la producción potencial 
asociada a la disposición de una conducción ideal sin pérdidas de carga, la cual marcaría el 
máximo de generación. Finalmente, se obtiene el coste por metro lineal de conducción forzada 
y su acumulado a lo largo de 20 años (T20), 25 años (T25), 30 años (T30) y 50 años (T50). 

 

Ø 
Salto  
neto 

MWH GWH € 
Coste de la 
energía no 

generada (€) 
€/m T20 T25 T30 T50 

INFINITO 64.93 10418.07 10.41807 520,903.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1000 39.16 7510.97 7.51097 375,548.50 145,355.00 692.17 13,843.33 17,304.17 20,765.00 34,608.33 
1100 49.06 8743.35 8.74335 437,167.50 83,736.00 398.74 7,974.86 9,968.57 11,962.29 19,937.14 
1200 54.77 9458.64 9.45864 472,932.00 47,971.50 228.44 4,568.71 5,710.89 6,853.07 11,421.79 
1300 58.19 9863.51 9.86351 493,175.50 27,728.00 132.04 2,640.76 3,300.95 3,961.14 6,601.90 
1400 60.32 10072.95 10.07295 503,647.50 17,256.00 82.17 1,643.43 2,054.29 2,465.14 4,108.57 
1500 61.67 10188.31 10.18831 509,415.50 11,488.00 54.70 1,094.10 1,367.62 1,641.14 2,735.24 
1600 62.52 10249.79 10.24979 512,489.50 8,414.00 40.07 801.33 1,001.67 1,202.00 2,003.33 
1700 63.12 10299.04 10.29904 514,952.00 5,951.50 28.34 566.81 708.51 850.21 1,417.02 
1800 63.5 10327.29 10.32729 516,364.50 4,539.00 21.61 432.29 540.36 648.43 1,080.71 
1900 63.75 10345.57 10.34557 517,278.50 3,625.00 17.26 345.24 431.55 517.86 863.10 
2000 63.92 10358.88 10.35888 517,944.00 2,959.50 14.09 281.86 352.32 422.79 704.64 

Tabla 10. Costes de energía en función del diámetro de conducción forzada (€/m). 
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8.2.4. COSTE VIRTUAL TOTAL 

La función coste virtual total consiste en la suma del coste de construcción y del valor de la 
energía perdida, siendo esta la diferencia de producción entre el salto neto para cada uno de los 
diámetros objeto de estudio y el salto considerando nula la perdida de carga en la tubería 
forzada. El diámetro óptimo será aquel que minimice la función coste virtual total. 

 

 Coste virtual total 
Ø T20 T25 T30 T50 

Infinito 0.00 0.00 0.00 0.00 
1000 15,060.21 18,521.04 21,981.87 35,825.21 
1100 9,408.77 11,402.48 13,396.20 21,371.06 
1200 6,237.02 7,379.19 8,521.37 13,090.09 
1300 4,560.80 5,220.99 5,881.18 8,521.94 
1400 3,832.56 4,243.41 4,654.27 6,297.70 
1500 3,595.88 3,869.41 4,142.93 5,237.03 
1600 3,580.68 3,781.02 3,981.35 4,782.68 
1700 3,578.18 3,719.89 3,861.59 4,428.40 
1800 3,902.71 4,010.78 4,118.86 4,551.14 
1900 4,306.07 4,392.38 4,478.69 4,823.93 
2000 4,624.59 4,695.06 4,765.52 5,047.38 

Tabla 11. Coste virtual total en función del diámetro de conducción forzada (€/m). 

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

8,000.00

9,000.00

10,000.00

11,000.00

12,000.00

1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

Co
st

e 
vi

rt
ua

l (
€/

m
)

Diámetro interior (tubería forzada)

Cálculo del diámetro óptimo de la tubería forzada
CH Irueña

T20 T25 T30 T50  
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8.2.5. CONCLUSIONES 

Se observa en el gráfico anterior que para períodos de amortización comprendidos entre 20 y 
50 años se obtiene claramente un mínimo del coste virtual total en Ø1700.  

Se considera en consecuencia como diámetro óptimo de la conducción forzada Ø1700. 

9. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Una vez determinados los parámetros básicos que regirán en el planteamiento de las 
alternativas a plantear, se procede a realizar el correspondiente estudio para determinar el 
óptimo de la instalación. 

9.1. CONDICIONANTES ADMINISTRATIVOS 

La CHD ha tramitado y obtenido las siguientes autorizaciones necesarias para el inicio de las 
obras de ejecución de la central hidroeléctrica de Irueña: 

 RESOLUCIÓN FAVORABLE de 13 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de 
Salamanca, por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de 
aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de Irueña, promovido por IDAE y 
Confederación Hidrográfica del Duero, ubicada en los términos municipales de El 
Sahugo, El Bodón y Fuenteguinaldo (Salamanca). 

 PUNTO DE ACCESO Y CONEXIÓN de la compañía eléctrica distribuidora otorgando las 
condiciones técnicas para la conexión de la CH Irueña con una potencia de 4,5 MW a la 
STR Fuenteguinaldo. Abril 2017. 

 AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA DEL ANTEPROYECTO ELECTROMECÁNICO PARA 
EL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA PRESA DE IRUEÑA Y LAS 
INSTALACIONES DE EVACUACIÓN de la energía generada por la central hidroeléctrica de 
Irueña a través de la subestación de Fuenteguinaldo, en los términos municipales de El 
Bodón y El Sahugo (Salamanca), promovido por IDAE y Confederación Hidrográfica del 
Duero, de fecha 7 de mayo de 2019. 

 Con fecha 24 de septiembre de 2020, se firmó el Convenio entre la Confederación 
Hidrográfica del Duero O.A. (C.H.D.) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía E.P.E. (IDAE) para el proyecto y construcción de la Central Hidroeléctrica de 
Irueña (Salamanca), publicándose posteriormente la resolución en el BOE nº 284 de 
fecha 27 de octubre de 2020.  
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9.2. DEFINICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

9.2.1. ELECCIÓN DEL TIPO DE TURBINA. SALTO BRUTO. 

La potencia garantizada en bornes de central vendrá dada por la siguiente expresión: 

ntrgt HQPotencia  81,9  

Siendo: 

t = Rendimiento de la turbina. 

g  = Rendimiento del generador 

tr = Rendimiento del transformador 

Q = Caudal turbinado (m³/s) 

Hn = Salto neto (m) 

P = Potencia (KWh) 

Como valores de rendimiento del generador y transformador se emplean 96% y 98.5%, 
respectivamente. Una vez determinado el óptimo para el caudal de equipo y el diámetro de la 
tubería forzada, se concluye que la mejor opción es emplear turbinas Francis de eje horizontal, 
las cuales tienen un comportamiento más adecuado en este tipo de escenarios, minimizando las 
pérdidas debidas al rendimiento de la máquina y al caudal mínimo técnico necesario. 

 

 
Imagen 26. Selección del tipo de turbina 
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Para definir el salto bruto se adopta en todos los casos como cota superior la cota de la lámina 
de agua en el embalse teniendo en cuenta que la cota del labio del aliviadero de la pera de 
Irueña es +772,50 msnmma, calculando en el estudio de producción el nivel de la lámina de 
agua obtenido diariamente. Por otra parte, la cota de restitución al río varía en función del 
caudal circulante en el mismo, estableciéndose la cota de cauce de referencia en la +706 
msnmma. 

Para obtener la cota de lámina de agua en la restitución, se emplea la curva de gasto disponible 
en la estación de aforo del SAIH, instalada por Confederación Hidrográfica del Duero aguas 
abajo de la presa de Irueña, siendo la misma la que se adjunta a continuación. 

 

y = -0.0003x2 + 0.0372x + 706.26
R² = 0.9583
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Imagen 27. Curva de gasto en la sección de restitución de caudales al río. 

 

Por otro lado, en situación de avenida y al exclusivo efecto de determinar el salto bruto y la 
producción para comparar las distintas alternativas, debe tenerse presente que para caudales 
superiores a 50 m³/s, se ha estimado la lámina de agua en la restitución, a partir de la cota de 
lámina de agua sobre el labio de la presa colchón, por aplicación de la expresión de desagüe en 
labio fijo para un coeficiente de desagüe de 1.2, teniendo en cuenta un labio útil de 3 vanos de 
16 m en la dicha presa colchón.  

A efectos de diseño de la casa de máquinas con la debida protección en situación de avenidas, y 
a expensas de realizar el estudio hidráulico del tramo del río mediante el programa IBER, se ha 
adoptado como referencia la cota 712 msnmma para el planteamiento de los niveles en la casa 
de máquinas, cota considerada a su vez en el proyecto básico de la CH Irueña.  

A resultas de dichas hipótesis, para un período de tiempo correspondiente a la serie de caudales 
sintética utilizada, resulta la siguiente variación diaria de saltos netos y cota de restitución al río. 
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Imagen 28. Evolución del salto bruto en función del nivel en el embalse y la cota de lámina de agua en la 

restitución al río 

De la distribución de saltos anterior, se deduce que el 90% del tiempo se dispondrá al menos de 
un salto de 56 m, resultando de la mayor relevancia prever equipos que maximicen su 
rendimiento entre dicho valor y un salto bruto máximo de 65,75 m. 

9.2.2. ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

Una vez definidas las condiciones básicas de salto, caudal y diámetro de la conducción forzada, 
así como la necesidad de turbinar caudales del orden de 0,7 m³/s y 0,6 m³/s como mínimo 
técnico, se presentan las alternativas estudiadas. 

9.2.2.1. CASA  DE MÁQUINAS 

Quedará situada justo después de la contraataguía que delimita el colchón de agua de 
disipación del vertedero de la presa, en la margen derecha del río Águeda.  

Su emplazamiento se encuentra sobre roca del Tipo II, por lo que habrá que volar unos 10 m de 
profundidad en roca para su cimentación. No se prevén filtraciones en la excavación ni que se 
vaya a requerir sostenimiento. Su camino de acceso no ofrece dificultades y parte de un camino 
existente, a asfaltar. 
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Imagen 29. Afloramiento rocoso, roca Tipo II, emplazamiento de la Casa de Máquinas 

 

 
Imagen 30. Ubicación de la casa de máquinas de la Central Hidroeléctrica de Irueña 

Se proponen cuatro alternativas en función del equipamiento seleccionado y de si se consideran 
necesarias válvulas de descarga en caso de disparo: 

9.2.2.1.1. ALTERNATIVA 01 

2 Turbinas Francis sin válvula de descarga de chorro hueco. 

o Turbina 1: Q=1,75 m3/s. 

o Turbina 2: Q=7,75 m3/s. 

o No dispone de válvulas de descarga, por lo que en caso de disparo se mantendría 

el caudal del río por los desagües de fondo de la presa (con su correspondiente 

integración en el sistema de control de la central). 
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La alternativa 1 de la casa de máquinas proyectada para la central de Irueña tiene una superficie 
en planta de 276,5 m2 y se ubica en el margen derecho del río Águeda. La casa de máquinas 
consta de 5 niveles diferentes. 

 
Imagen 31. Casa de máquinas alternativa 1. 

Un primer nivel a la cota 712 m.s.n.s. a la que se encontrarán la entrada de la casa de máquinas, 
el almacén, la sala de grupo electrógeno, la sala de control, el aseo y la sala para el 
transformador de ss.aa. Adosadas a la sala del transformador de ss.aa. se encuentran las celdas 
de media tensión.  

Posteriormente a la cota 707,06 m.s.n.s. se encontrarán el grupo turbina-alternador 1  en este 
mismo nivel se encontrarán todos los elementos necesarios para el funcionamiento de este 
grupo (grupo oleohidráulico, grupo de lubricación, válvula de mariposa, válvula de by-pass, 
válvula de vaciado…). El tubo de aspiración de la turbina 1 vierte el agua procedente de la 
turbina en el nivel 703,78 m.s.n.m. en este mismo nivel se encontrará la ataguía asociada a la 
turbina 1. 

En un nivel inferior, concretamente en el nivel 705,71 msnm se encuentra el grupo turbina-
alternador 2, en este mismo nivel se encuentran todos los elementos necesarios para el 
funcionamiento de este grupo (grupo oleohidráulico, grupo de lubricación, válvula de mariposa, 
válvula de by-pass, válvula de vaciado…). El tubo de aspiración de la turbina 2 vierte el agua 
procedente de la turbina en el nivel 700,64 msnm. En este mismo nivel se encontrará la ataguía 
asociada a la turbina 2. 

La diferencia de cotas planteada es por la diferencia en las sumergencias requeridas por las 
máquinas (y para optimizar la excavación necesaria). 

La estructura de la casa de máquinas se proyecta con pilares prefabricados de 40cm x 50 cm, 7 
unidades en cada fachada frontal, dimensionados para soportar la cubierta y  la viga carril IP-
330 del puente grúa. La cubierta será con acabado en teja. Entre cada uno de los pilares 
prefabricados se dispondrán paneles prefabricados de hormigón que conformarán el 
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cerramiento de este nivel superior. Los acabados exteriores serán acordes a los típicos de los 
molinos tradicionales de la zona. 

9.2.2.1.2. ALERNATIVA 02.01 

2 Turbina Francis con 2 válvulas de descarga de chorro hueco. 

o Turbina 1: Q=1,75 m3/s. 

o Turbina 2: Q=7,75 m3/s. 

o Válvula de descarga chorro hueco 1: Q= 4,75 m³/s 

o Válvula de descarga chorro hueco 2: Q= 4,75 m³/s 

La alternativa 2.1 de la casa de máquinas proyectada para la central de Irueña tiene una 
superficie en planta de 300,1 m2 y se ubica en el margen derecho del río Águeda. La casa de 
máquinas consta de 5 niveles diferentes. 

 
Imagen 32. Casa de máquinas alternativa 2.1. 

Un primer nivel a la cota 712 msnm a la que se encontrarán la entrada de la casa de máquinas, 
el almacén, la sala de grupo electrógeno, la sala de control, el aseo y la sala para el 
transformador de ss.aa. Adosadas a la sala del transformador de ss.aa. se encuentran las celdas 
de media tensión.  

Posteriormente a la cota 707,06 msnm se encontrarán el grupo turbina-alternador 1 y la válvula 
de descarga de chorro hueco en este mismo nivel se encontrarán todos los elementos 
necesarios para el funcionamiento de este grupo (grupo oleohidráulico, grupo de lubricación, 
válvula de mariposa, válvula de by-pass, válvula de vaciado…). El tubo de aspiración de la 
turbina 1 vierte el agua procedente de la turbina en el nivel 703,78 msnm en este mismo nivel 
se encontrará la ataguía asociada a la turbina 1. 
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En un nivel inferior, concretamente en el nivel 705,71 msnm se encuentra el grupo turbina-
alternador 2, en este mismo nivel se encuentran todos los elementos necesarios para el 
funcionamiento de este grupo (grupo oleohidráulico, grupo de lubricación, válvula de mariposa, 
válvula de by-pass, válvula de vaciado…). El tubo de aspiración de la turbina 2 vierte el agua 
procedente de la turbina en el nivel 700,64 msnm. En este mismo nivel se encontrará la ataguía 
asociada a la turbina 2. 

La diferencia de cotas planteada es por la diferencia en las sumergencias requeridas por las 
máquinas (y para optimizar la excavación necesaria). 

La estructura de la casa de máquinas se proyecta con pilares prefabricados de 40cm x 50 cm, 7 
unidades en cada fachada frontal, dimensionados para soportar la cubierta y  la viga carril IP-
330 del puente grúa. La cubierta será con acabado en teja. Entre cada uno de los pilares 
prefabricados se dispondrán paneles prefabricados de hormigón que conformarán el 
cerramiento de este nivel superior. Los acabados exteriores serán acordes a los típicos de los 
molinos tradicionales de la zona. 

9.2.2.1.3. ALERNATIVA 02.02 

2 Turbina Francis con 1 válvulas de descarga de chorro hueco. 

o Turbina 1: Q=1,75 m3/s. 

o Turbina 2: Q=7,75 m3/s. 

o Válvula de descarga chorro hueco 1: Q= 1,75 m³/s 

La alternativa 2.2 de la casa de máquinas proyectada para la central de Irueña tiene una 
superficie en planta de 289,82 m2 y se ubica en el margen derecho del río Águeda. La casa de 
máquinas consta de 5 niveles diferentes. 

 
Imagen 33. Casa de máquinas alternativa 2.2. 
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Presenta la misma estructura de niveles y plataformas que la alternativa 2.1 con las siguientes 
salvedades: 

- Sólo se dispone una válvula de descarga de chorro hueco para un caudal 
correspondiente al máximo de la turbina 1, con lo cual se reducen las dimensiones del 
edificio. Dicho caudal garantiza el cumplimiento de las servidumbres ambientales en 
caso de disparo de la central. 

- Se intercambian las ubicaciones del almacén y del cuarto del grupo electrógeno. 

9.2.2.1.4. ALTERNATIVA 03 

3 Turbinas Francis sin válvula de descarga de chorro hueco. 

o Turbina 1: Q=1,50 m3/s. 

o Turbina 2: Q=4 m3/s. 

o Turbina 3: Q=4 m3/s. 

o No dispone de válvulas de descarga, por lo que en caso de disparo se mantendría 

el caudal del río por los desagües de fondo de la presa (con su correspondiente 

integración en el sistema de control de la central). 

La alternativa 3 de la casa de máquinas proyectada para la central de Irueña presenta 3 turbinas 
francis (1 turbina Q=1,5 m3/s y 2 turbinas 3,85 m3/s) y no lleva incorporada válvulas de descarga 
de chorro hueco, tiene una superficie en planta de 300,5 m2 y se ubica en el margen derecho 
del río Águeda. La casa de máquinas consta de 6 niveles diferentes. 

 
Imagen 34. Casa de máquinas alternativa 3. 

Un primer nivel a la cota 712 msnm a la que se encontrarán la entrada de la casa de máquinas, 
el almacén, la sala de grupo electrógeno, la sala de control, el aseo y la sala para el 
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transformador de ss.aa. Adosadas a la sala del transformador de ss.aa. se encuentran las celdas 
de media tensión.  

Posteriormente a la cota 706,88 msnm se encontrarán los 3 alternadores, los 3 grupos 
oleohidráulicos, los 3 grupos de lubricación, el pozo de achique y el grupo de refrigeración. 

En un nivel inferior, a la cota 706,49 msnm se encuentra la tubería de entrada a la turbina y la 
propia turbina además de las válvulas asociadas a esta (válvula de mariposa, valvula de by-pass 
y válvula de vaciado). El tubo de aspiración de la turbina 1 vierte en el nivel 703,78 msnm en 
este nivel además se encuentra la ataguía asociada a la turbina 1. 

En el nivel 705,81 msnm se encuentran las dos turbinas restantes junto con la tubería de 
entrada a la misma y las válvulas necesarias (válvula de mariposa, válvula de by-pass y válvula 
de vaciado). El tubo de aspiración de ambas turbinas vierte en el nivel 702,22 msnm en este 
nivel además se encuentran las dos ataguías asociadas a las turbinas 2 y 3. 

La diferencia de cotas planteada es por la diferencia en las sumergencias requeridas por las 
máquinas (y para optimizar la excavación necesaria). 

La estructura de la casa de máquinas se proyecta con pilares prefabricados de 40cm x 50 cm, 7 
unidades en cada fachada frontal, dimensionados para soportar la cubierta y  la viga carril IP-
330 del puente grúa. La cubierta será con acabado en teja. Entre cada uno de los pilares 
prefabricados se dispondrán paneles prefabricados de hormigón que conformarán el 
cerramiento de este nivel superior. Los acabados exteriores serán acordes a los típicos de los 
molinos tradicionales de la zona. 

9.2.2.1.5. ALTERNATIVA 04 

3 Turbinas Francis con 2 válvulas de descarga de chorro hueco. 

o Turbina 1: Q=1,50 m3/s. 

o Turbina 2: Q=4 m3/s. 

o Turbina 3: Q=4 m3/s. 

o Válvula de descarga chorro hueco 1: Q= 4,75 m³/s 

o Válvula de descarga chorro hueco 2: Q= 4,75 m³/s 

La alternativa 4 de la casa de máquinas proyectada para la central de Irueña presenta 3 turbinas 
francis (1 turbina Q=1,5 m3/s y 2 turbinas 3,85 m3/s) y 2 válvulas de descarga de chorro hueco, 
tiene una superficie en planta de 333,6 m2 y se ubica en el margen derecho del río Águeda. La 
casa de máquinas consta de 6 niveles diferentes. 
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Imagen 35. Alternativa 4 casa de máquinas. 

Un primer nivel a la cota 712 msnm a la que se encontrarán la entrada de la casa de máquinas, 
el almacén, la sala de grupo electrógeno, la sala de control, el aseo y la sala para el 
transformador de ss.aa. Adosadas a la sala del transformador de ss.aa. se encuentran las celdas 
de media tensión.  

Posteriormente a la cota 706,88 msnm se encontrarán los 3 alternadores, los 3 grupos 
oleohidráulicos, los 3 grupos de lubricación, el pozo de achique y el grupo de refrigeración. 

En un nivel inferior, a la cota 706,49 msnm se encuentra la tubería de entrada a la turbina y la 
propia turbina además de las válvulas asociadas a esta (válvula de mariposa, valvula de by-pass 
y válvula de vaciado). El tubo de aspiración de la turbina 1 vierte en el nivel 703,78 msnm en 
este nivel además se encuentra la ataguía asociada a la turbina 1. 

En el nivel 705,81 msnm se encuentran las dos turbinas restantes junto con la tubería de 
entrada a la misma y las válvulas necesarias (válvula de mariposa, válvula de by-pass y válvula 
de vaciado). El tubo de aspiración de ambas turbinas vierte en el nivel 702,22 msnm en este 
nivel además se encuentran las dos ataguías asociadas a las turbinas 2 y 3. 

La diferencia de cotas planteada es por la diferencia en las sumergencias requeridas por las 
máquinas (y para optimizar la excavación necesaria). 

La estructura de la casa de máquinas se proyecta con pilares prefabricados de 40cm x 50 cm, 7 
unidades en cada fachada frontal, dimensionados para soportar la cubierta y  la viga carril IP-
330 del puente grúa. La cubierta será con acabado en teja. Entre cada uno de los pilares 
prefabricados se dispondrán paneles prefabricados de hormigón que conformarán el 
cerramiento de este nivel superior. Los acabados exteriores serán acordes a los típicos de los 
molinos tradicionales de la zona. 
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9.2.2.1.6. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

Cabe destacar que, según se presenta en las imágenes adjuntas, las necesidades de superficie 
interior de la casa de máquinas para cada alternativa de configuración varían según el caso, 
incrementándose sucesivamente, y con ello el coste de la obra civil y la edificación, según se 
indica a continuación.  

- Alternativa 1: (2 Turbinas Francis sin válvulas de descarga de chorro hueco). 

 Dimensiones Interiores necesarias 18,58m x 8m (148,64 m²).  

 
Imagen 36. Alternativa 1. 2x Turbina Francis 0 VD. 

- Alternativa 2.1: (2 Turbinas Francis con 2 válvulas de descarga de chorro hueco).  

Dimensiones Interiores necesarias 21,20m x 8m (169,60 m ²). 

 
Imagen 37. Alternativa 2.1. 2x Turbina Francis 2 VD. 
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- Alternativa 2.2: (2 Turbinas Francis con 1 válvulas de descarga de chorro hueco).  

Dimensiones Interiores necesarias 18,82 m x 8m (150,56 m ²). 

 
Imagen 38. Alternativa 2.2. 2x Turbina Francis 1 VD. 

- Alternativa 3: (3 Turbinas Francis sin válvulas de descarga de chorro hueco).  

Dimensiones interiores necesarias 21,25 x 8 m (170 m2) 

 
Imagen 39. Alternativa 3. 3 turbina Francis 0 VD. 
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- Alternativa 4: (3 Turbinas Francis con 2 válvulas de descarga de chorro hueco).  

Dimensiones interiores necesarias 24,92 x 8 m (199,36 m2) 

 
Imagen 40. Alternativa 4. 3 turbinas Francis 2 VD. 

El empleo de válvulas de descarga o no responderá al criterio, a definir por el promotor, de si 
se considera adecuado garantizar el caudal ecológico en caso de disparo de la Central 
Hidroeléctrica, mediante la apertura automática y telecontrolada de los desagües de fondo de 
la presa de Irueña. Si esto se considera válido, no resultará necesario incluir las válvulas de 
descarga, con la consiguiente reducción de la inversión inicial (alternativas 01 y 03). 

9.2.2.2. TUBERÍA  FORZADA 

A su vez, respecto al proyecto de la conducción forzada, el mismo responde a la necesidad de 
arrancar de la brida ciega de la toma dispuesta en el paramento de aguas abajo de la presa de 
Irueña, salvando la pasarela existente de acceso a la galería inferior de la presa, bien anclando la 
conducción al paramento de la misma, o bien disponiendo una estructura de paso sobre la 
vaguada existente.  

A continuación, deberá prolongarse a través de la ladera de margen derecha del río Águeda 
hasta alcanzar el punto de inicio del futuro bifurcador o trifurcador de la CH. 

Las alternativas 01 y 02 discurrirán por lo tanto con una pendiente subhorizontal, respetando, a 
lo largo de unos 180 m, el paralelismo con la carretera de acceso a la galería inferior de la presa, 
hasta descender hacia la Casa de Máquinas, en la margen derecha del río Águeda.  

Por su parte, la alternativa 03, buscando reducir al máximo las pérdidas de carga y evitando 
codos pronunciados en la conexión con la toma de la presa, define una estructura metálica para 
salvar la vaguada y adaptarse a continuación a la ladera situada por encima del vial de la galería 
inferior, hasta cruzarlo en zanja  a la altura de la ubicación de la central. Esta opción minimiza el 
movimiento de tierras, si bien deberá confirmarse su viabilidad en futuros trabajos de campo, 
para garantizar que no se compromete la estabilidad del muro existente en el vial de acceso a 
coronación de presa, dado que esta alternativa se adapta a su ladera. 

En general, el perfil longitudinal de la conducción indica que la excavación a realizar en su 
trazado se sitúa en torno a los 5 m de profundidad. Lo observado durante la visita es que la 
carretera de acceso a la galería inferior discurre sobre roca y que la parte alterada es 
prácticamente inexistente.  
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Únicamente en su tramo central, del 0+070 al 0+140, el trazado discurre en una zona con más 
vegetación y vertidos de la carretera que impiden ver los afloramientos rocosos, aunque 
seguramente no superen el metro de espesor. 

 
Imagen 41. Perfil longitudinal de la Tubería Forzada Alternativa 01 

En las imágenes siguientes se muestran los afloramientos continuos de roca que aparecen a 
nivel del río, pero en el tramo intermedio del trazado la vegetación y los vertidos de la carretera 
los cubren. La excavación no afectaría a la estabilidad de la carretera. 

 
Imagen 42. Margen derecha por donde discurrirá el trazado de la Tubería Forzada 

La parte final del trazado se apartará de los afloramientos rocosos continuos presentes en la 
orilla del río y discurre a medio camino entre éste y la carretera, discurriendo por afloramientos 
rocosos a modo de crestas y agujas fruto de la alteración superficial y erosión diferencial de los 
tramos más lutíticos. 
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Imagen 43. Tramo final del trazado de la Tubería Forzada con afloramientos rocosos a modo de crestas y 

agujas fruto de la erosión diferencial superficial 

 

En su descenso a las turbinas de la casa de máquinas, la excavación a efectuar del macizo rocoso 
ronda los 7 m en roca de Tipo II (voladura). 

 

 
Imagen 44. Detalle de la entrada de la Tubería Forzada a las turbinas de la Casa de Máquinas, con una 

excavación de unos 10 m en roca del Tipo II. Alternativa 02 
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Imagen 45. Vista del giro de entrada de la Tubería Forzada a las turbinas de Casa de Máquinas, en roca 

Tipo II-III 

9.2.2.2.1. ALTERNATIVA 01 

Se disponen codos de radio 3 m para minimizar la distancia al paramento de presa y se prevé el 
cruce del vial de acceso a la galería inferior por debajo de la pasarela existente, manteniendo 
después una pendiente descendente del 0,5% hasta el codo de conexión al bifurcador / 
trifurcador de la central.  

En el tramo inicial se prevén anclajes al paramento cada metro de longitud, siendo necesario 
además prever una obra de paso para la restitución de la vaguada que salva la pasarela 
existente. 

 
Imagen 46. Alternativa 01. Conducción forzada. 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 EG36602.02 57 

Se adjunta a continuación, la valoración de obra resultante (PEM): 
B-ALT01 Capítulo   Tubería Forzada (Bajo pasarela 

existente)   798,019.77 798,019.77 

GOB.06.03.041 Partida Kg Montaje de tubería de Acero al 
carbono S355 S355 J2+N incluido 
tratamiento pasivo 

89,562.220 6.48 580,363.19 

U01022040 Partida m3 Excavación en zanja, med. mecán. 
terreno duro 

2,097.668 17.81 37,359.47 

U01022060 Partida m3 Excavación en zanja, escarificado o 
martillo rompedor 

699.223 32.08 22,431.07 

U01025100 Partida m2 Entibación cuajada zanjas o pozos 
con paneles acero hasta 6 m 

1,244.640 25.25 31,427.16 

U01030010 Partida m3 Arena silícea zanjas 168.026 31.55 5,301.22 

U01030060 Partida m3 Relleno zanja préstamos selec. Tmax 
30 mm 

2,146.566 13.77 29,558.21 

GOB.06.02.050 Partida M3 Hormigón HA-30 en cimientos 160.000 112.21 17,953.60 

GOB.06.02.130 Partida M2 Encofrado recto visto 250.000 46.10 11,525.00 

GOB.06.02.160 Partida Kg Acero B500S 4,000.000 1.60 6,400.00 

U185103_N Partida ud Anclaje a paramento de presa de 
Irueña de la conducción 

15.000 3,713.39 55,700.85 

Tabla 13. Presupuesto de ejecución material Alternativa 01 Conducción forzada 

9.2.2.2.2. ALTERNATIVA 02 

Este trazado es una variante del anterior, de manera que el cruce del vial de acceso a la galería 
inferior se resuelve en zanja a continuación de la pasarela, suavizando levemente los codos 
existentes y evitando la zona de proyección de chorro de la válvula Howell – Bunger, para a 
continuación volver a adaptarse a la misma margen que la alternativa 01. Como en el caso de la 
alternativa 01, se prevé un anclaje al paramento de presa por cada metro de desarrollo. De 
nuevo, son necesarios codos de radio 3 m para no apartarse en exceso del paramento y 
complicar el anclaje de la conducción. 

 
Imagen 47. Alternativa 02. Conducción forzada. 
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Se adjunta a continuación, la valoración de obra resultante (PEM): 
B-ALT02 Capítulo   Tubería Forzada (Con cruce de vial 

existente)   786,407.61 786,407.61 

GOB.06.03.041 Partida Kg Montaje de tubería de Acero al 
carbono S355 S355 J2+N incluido 
tratamiento pasivo 

89,199.550 6.48 578,013.08 

U01022040 Partida m3 Excavación en zanja, med. mecán. 
terreno duro 

1,902.428 17.81 33,882.24 

U01022060 Partida m3 Excavación en zanja, escarificado o 
martillo rompedor 

634.143 32.08 20,343.31 

U01025100 Partida m2 Entibación cuajada zanjas o pozos 
con paneles acero hasta 6 m 

1,239.600 25.25 31,299.90 

U01030010 Partida m3 Arena silícea zanjas 167.346 31.55 5,279.77 

U01030060 Partida m3 Relleno zanja préstamos selec. Tmax 
30 mm 

1,888.879 13.77 26,009.86 

GOB.06.02.050 Partida M3 Hormigón HA-30 en cimientos 160.000 112.21 17,953.60 

GOB.06.02.130 Partida M2 Encofrado recto visto 250.000 46.10 11,525.00 

GOB.06.02.160 Partida Kg Acero B500S 4,000.000 1.60 6,400.00 

U185103_N Partida ud Anclaje a paramento de presa de 
Irueña de la conducción 

15.000 3,713.39 55,700.85 

Tabla 14. Presupuesto de ejecución material Alternativa 02 Conducción forzada 

9.2.2.2.3. ALTERNATIVA 03 

Resulta la más favorable hidráulicamente al reducir los ángulos en los cambios de dirección, 
optimiza el movimiento de tierras necesario y en principio se adapta a la ladera a suficiente 
distancia del vial superior como para evitar cualquier descalce de los muros superiores. No 
obstante, debe confirmarse este extremo en campo. 

A cambio, es preciso disponer una estructura metálica a base de celosías para salvar una luz de 
25 m en el arranque de la conducción. 

 
Imagen 48. Estructura de soporte de conducción Alternativa 03 Conducción forzada. 

Se presenta a continuación planta y longitudinal de la conducción forzada según la alternativa 
03. 
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Imagen 49. Alternativa 03. Conducción forzada. 

 

Se adjunta a continuación, la valoración de obra resultante (PEM): 
B-ALT03 Capítulo   Tubería Forzada (Con salida de 

presa sin codos)   860,099.26 860,099.26 

GOB.06.03.041 Partida Kg Montaje de tubería de Acero al 
carbono S355 S355 J2+N incluido 
tratamiento pasivo 

86,332.730 6.48 559,436.09 

U01022040 Partida m3 Excavación en zanja, med. mecán. 
terreno duro 

1,480.230 17.81 26,362.90 

U01022060 Partida m3 Excavación en zanja, escarificado o 
martillo rompedor 

493.410 32.08 15,828.59 

U01025100 Partida m2 Entibación cuajada zanjas o pozos 
con paneles acero hasta 6 m 

1,199.760 25.25 30,293.94 

U01030010 Partida m3 Arena silícea zanjas 161.968 31.55 5,110.09 

U01030060 Partida m3 Relleno zanja préstamos selec. Tmax 
30 mm 

1,331.327 13.77 18,332.37 

GOB.06.02.050 Partida M3 Hormigón HA-30 en cimientos 262.000 112.21 29,399.02 

GOB.06.02.130 Partida M2 Encofrado recto visto 396.000 46.10 18,255.60 

GOB.06.02.160 Partida Kg Acero B500S 10,400.000 1.60 16,640.00 

U08010010 Partida kg Acero S-275 JR en estructura 
soldada 

36,882.000 3.13 115,440.66 

U01VEN01 Partida ud Ventosa DN200 incluso arqueta 1.000 25,000.00 25,000.00 

Tabla 15. Presupuesto de ejecución material Alternativa 03 Conducción forzada 
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9.2.2.2.4. CONCLUSIONES 

Como puede comprobarse, el coste de ejecución de obra para la tubería forzada se mueve en 
una horquilla de entre 786.000 y 860.000 Euros. La alternativa 02 permite suavizar levemente 
los codos definidos en el arranque por la alternativa 01, además de apartar la obra de la 
proyección del chorro de la Howell – Bunger. La alternativa 03 minimiza pérdidas de carga y el 
movimiento de tierras. Se incorpora una ventosa al discurrir el trazado de la alternativa 03 unos 
15 m más alta que las otras dos en la primera parte del trazado. 

9.2.2.3. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

9.2.2.3.1. ALTERNATIVA 1 

Se propone la instalación de dos turbinas Francis de eje Horizontal con las siguientes 
características principales:  

9.2.2.3.1.1. Turbina 1 

- Nº de turbinas y generadores:    1 ud 
- Válvula de Guarda:     Mariposa 
- Diámetro del Rodete 1    D=500 mm 
- Velocidad (50Hz):      n= 1000 min-1 
- Velocidad de Embalamiento:    n= 2269 min-1 
- Potencia:       P= 1044 kW 
- Altura de Succión (0 m.s.n.m.):   Hs= +1,5 m 
- Válvula de Mariposa:    D= 700 mm 
- Caudal máximo:     Qmax=1,75 m3/s 
- Caudal mínimo:     Qmin: 0,7 m3/s 
- Rango de saltos:      H= 45-67 m 

9.2.2.3.1.2. Turbina 2 

- Nº de turbinas y generadores:    1 ud 
- Válvula de Guarda:     Mariposa 
- Diámetro del Rodete 1    D=900 mm 
- Velocidad (50Hz):      n= 600 min-1 
- Velocidad de Embalamiento:    n= 1364 min-1 
- Potencia:       P= 4544 kW (limitada a 4000 kW  por 

sistema de control, para optimizar el dimensionado del generador, teniendo en 
cuenta que la máxima potencia a inyectar en el punto de evacuación son 4 500 kW. 

- Altura de Succión (0 m.s.n.m.):   Hs= +0,5 m 
- Válvula de Mariposa:    D= 700 mm. 
- Caudal máximo:     Qmax=7,75 m3/s 
- Caudal mínimo:     Qmin: 3,1 m3/s 
- Rango de saltos:      H= 45-67 m 

 
Se dispondrá de un grupo oleohidráulico en cada unidad para el accionamiento del 

distribuidor de la turbina, los servomotores de la válvula de guarda y el by-pass. El 
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accionamiento del distribuidor será de doble efecto mientras que el de la válvula de guarda será 
de simple efecto con cierre a través de contrapeso.  

El control de cada turbina será realizado a través del regulador de turbina. Esta 
funcionalidad estará integrada en el controlador principal de la central hidroeléctrica, no 
disponiendo de equipo específico para esta función.  

Cada turbina estará acoplada a un generador síncrono horizontal con las siguientes 
características técnicas. 

9.2.2.3.1.3. Generador 1 

Este generador síncrono estará acoplado a la turbina 1 (Q=1,75 m3/s) con las 
características mencionadas anteriormente. 

- Tipo:      Síncrono Eje Horizontal 
- Potencia Generador:    S=1.100 kVA 
- Tensión de generación:    V= 6.000 V 
- Factor de potencia    fdp= 0,9 
- Rendimiento del generador   g  = 96,3 %. 

9.2.2.3.1.4. Generador 2 

Este generador síncrono estará acoplado a la turbina 2 (Q=7,75 m3/s)  con las 
características mencionadas anteriormente. 

- Tipo:      Síncrono Eje Horizontal 
- Potencia Generador:    S=4.000 kVA (valor inferior al máximo 

de turbina, pero optimizado según la capacidad máxima del punto de interconexión). 
- Tensión de generación:    V= 6.000 V 
- Factor de potencia    fdp= 0,9 
- Rendimiento del generador   g  = 96,3 %. 

Las potencias de los grupos se limitarán desde el sistema de control para evitar evacuar 
más de 4,5 MW. 

Para el correcto funcionamiento de cada generador será necesario disponer en la central 
hidroeléctrica de un grupo de lubricación por unidad. Este equipo será el encargado de la 
recirculación del aceite de los cojinetes del generador a través de un intercambiador de calor 
agua-aceite. Esta recirculación de aceite mantendrá el aceite en la temperatura óptima de 
funcionamiento.  

Conjuntamente con el sistema de lubricación se requiere un sistema de refrigeración. Se 
proyecta la instalación de un único grupo de refrigeración, común para los dos grupos. El 
sistema de refrigeración impulsará agua fría hacia el intercambiador de calor agua-aceite de 
cada generador. El sistema de refrigeración diseñado será en circuito cerrado, el agua se 
calentará al paso por los intercambiadores agua-aceite y se enfriará en los serpentines previstos 
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en la aspiración de cada turbina, lista para un nuevo ciclo. Se propone un intercambiador en 
cada socaz, ya que si uno de los grupos estuviera en mantenimiento, no quedaría capacidad de 
refrigeración para el otro (aunque el grupo de refrigeración sea único para bajar costes) 

La central hidroeléctrica dispondrá en pozo de achique para la recolección de las aguas de 
drenaje. El pozo contará con un sistema de boyas a diferentes niveles que permitirán el 
arranque de hasta tres bombas para el vaciado de dicho pozo.  

Cada uno de los generadores se conectará a su respectivo interruptor de protección a 
través de conductores de media tensión aislados. Los cables de media tensión junto con el resto 
de cables de baja tensión, control y comunicaciones se conducirán a través de los diferentes 
niveles por medio de bandejas portacables.  

En el nivel de entrada (712 m.s.n.s.) se instalará las celdas de media tensión. Se contempla 
la instalación de al menos cuatro celdas: 

Celda 1. Interruptor y medida de generador 1. 
Celda 2. Interruptor y medida de generador 2. 
Celda 3. Medida. 
Celda 4. Ruptofusible. Transformador de SS.AA.  

9.2.2.3.1.5. Celda 1 Interruptor y medida de generador 1.  

La posición para conexión del generador síncrono 1 estará compuesta por tres terminales 
de conexión de cable de tipo enchufable, un interruptor tripolar de tipo extraíble y seccionable, 
tres transformadores de intensidad, tres transformadores de tensión, un seccionador de barras 
con cuchillas de puesta a tierra y un embarrado de cobre de intensidad nominal de 630 A. En lo 
referente a la aparamenta de 12 kV, ésta se ubicará en la casa de máquinas dentro de la sala de 
celdas de M.T. y será de tecnología basada en celdas metálicas prefabricadas de aislamiento en 
hexafluoruro de azufre. 

9.2.2.3.1.5.1 CONEXIÓN EN LA CELDA  
La cabina dispondrá de terminales enchufables para conexión de los cables en la posición. 

9.2.2.3.1.5.2 TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD 
Se instalará tres transformadores de intensidad con 1 secundario, construidos en material 

polimérico, de las siguientes características: 

TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD CELDA G1 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Relación de transformación 200 : 5 

Clase y potencia S1 (VA) Cl. 5P20 30 VA 

Tabla 16. Características transformador de intensidad celda de generador 1. 
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9.2.2.3.1.5.3 INTERRUPTOR 
Se instalará un interruptor tripolar de tipo extraíble y seccionable, de construcción en 

material polimérico, para garantizar la desconexión de la subestación en caso de faltas en ésta 
y/o en la línea conexión del generador 1 de la central hidroeléctrica Irueña. El medio de 
extinción del arco será por hexafluoruro de azufre. Las características más significativas son: 

INTERRUPTOR CELDA G1 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Intensidad nominal 630 A 

Poder de corte 16 kA 

Tabla 17. Caracteristicas interruptor celda de generador 1. 

9.2.2.3.1.5.4 SECCIONADOR DE BARRAS 
Se instalará un seccionador de barras con cuchillas de puesta a tierra, construido en 

material polimérico, para garantizar el aislamiento eléctrico de la posición con respecto al 
embarrado de la subestación. Las características más significativas son: 

SECCIONADOR DE BARRAS CELDA G1 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Intensidad nominal 630 A 

Intensidad de cortocircuito  16 kA 

Tabla 18. Características seccionador de barras celda de generador 1. 

9.2.2.3.1.5.5 TRANSFORMADOR DE TENSIÓN 
Se instalarán de tipo inductivo con 2 secundarios construidos en material polimérico de 

las siguientes características: 

TRANSFORMADOR DE TENSIÓN CELDA G1 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Relación de transformación 6/V¯3 : 0,11/V¯3-0,11 

Clase y potencia S1 (VA) Cl. 0,5 50 VA  

Clase y potencia S2 (VA) Cl. 3P 50 VA  

Tabla 19. Características transformador de tensión celda de generador 1. 

9.2.2.3.1.6. Celda 2 Interruptor y medida de generador 2.  

La posición para conexión del generador síncrono 2 estará compuesta por tres terminales 
de conexión de cable de tipo enchufable, un interruptor tripolar de tipo extraíble y seccionable, 
tres transformadores de intensidad, un seccionador de barras con cuchillas de puesta a tierra y 
un embarrado de cobre de intensidad nominal de 630 A. En lo referente a la aparamenta de 12 
kV, ésta se ubicará en la casa de máquinas dentro de la sala de celdas de M.T. y será de 
tecnología basada en celdas metálicas prefabricadas de aislamiento en hexafluoruro de azufre. 
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9.2.2.3.1.6.1 CONEXIÓN EN LA CELDA  
La cabina dispondrá de terminales enchufables para conexión de los cables en la posición. 

9.2.2.3.1.6.2 TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD 
Se instalará tres transformadores de intensidad con 1 secundario, construidos en material 

polimérico, de las siguientes características: 

TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD CELDA G2 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Relación de transformación 500 : 5 

Clase y potencia S1 (VA) Cl. 5P20 15 VA 

Tabla 20. Características transformador de intensidad celda de generador 2. 

9.2.2.3.1.6.3 INTERRUPTOR 
Se instalará un interruptor tripolar de tipo extraíble y seccionable, de construcción en 

material polimérico, para garantizar la desconexión de la subestación en caso de faltas en ésta 
y/o en la línea conexión del generador 2 de la central hidroeléctrica Irueña. El medio de 
extinción del arco será por hexafluoruro de azufre. Las características más significativas son: 

INTERRUPTOR CELDA G2 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Intensidad nominal 630 A 

Poder de corte 16 kA 

Tabla 21. Características interruptor celda de generador 2. 

9.2.2.3.1.6.4 SECCIONADOR DE BARRAS 
Se instalará un seccionador de barras con cuchillas de puesta a tierra, construido en 

material polimérico, para garantizar el aislamiento eléctrico de la posición con respecto al 
embarrado de la subestación. Las características más significativas son: 

SECCIONADOR DE BARRAS CELDA G2 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Intensidad nominal 630 A 

Intensidad de cortocircuito  16 kA 

Tabla 22. Características seccionador de barras celda de generador 2. 

9.2.2.3.1.6.5 TRANSFORMADOR DE TENSIÓN 
Se instalarán de tipo inductivo con 2 secundarios construidos en material polimérico de 

las siguientes características: 

TRANSFORMADOR DE TENSIÓN CELDA G2 

Tensión de aislamiento  12 kV 
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TRANSFORMADOR DE TENSIÓN CELDA G2 

Relación de transformación 6/V¯3 : 0,11/V¯3-0,11 

Clase y potencia S1 (VA) Cl. 0,5 50 VA  

Clase y potencia S2 (VA) Cl. 3P 50 VA  

Tabla 23. Características transformador de tensión celda de generador 2. 

9.2.2.3.1.7. Celda 3 Ruptofusible para transformador de SS.AA. 

La posición para conexión con las bornas de 6 kV del transformador de Servicios Auxiliares 
estará compuesta por un interruptor tripolar de tipo ruptofusible con timonería de disparo por 
fusión, un seccionador de barras y un embarrado de cobre de intensidad nominal de 630 A, 
conectada a las bornas del transfornador mediante 1 terna de cable RHZ1-2OL(S) 12/20 kV 
1x240 Al H+16 de 240 mm2. Esta se ubicará en la casa de máquinas y será de tecnología basada 
en celdas metálicas prefabricadas de aislamiento en hexafluoruro de azufre. 

9.2.2.3.1.7.1 INTERRUPTOR 
Se instalará un interruptor tripolar de tipo ruptofusible con timonería de disparo por 

fusión para garantizar la desconexión de la subestación en caso de faltas en ésta y/o en la línea 
conexión con las bornas de 6 kV del transformador de Servicios Auxiliares. Las características 
más significativas son: 

INTERRUPTOR POSICIÓN DE TRANSFORMADOR DE SS.AA. 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Intensidad nominal 630 A 

Intensidad nominal fusible 25 A 

Poder de corte 16kA 

Tabla 24. Características interruptor posición de transformador de SS.AA. 

9.2.2.3.1.7.2 SECCIONADOR DE BARRAS CON PAT 
Se instalará un seccionador de barras, construido en material polimérico, para garantizar 

el aislamiento eléctrico de la posición con respecto al embarrado de la subestación. Las 
características más significativas son: 

SECCIONADOR DE BARRAS POSICIÓN DE TRANSFORMADOR DE SS.AA. 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Intensidad nominal 630 A 

Intensidad de cortocircuito  25 kA 

Tabla 25. Características seccionador de barras posición de transformador de SS.AA. 
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9.2.2.3.1.8. Celda 4 Medida 

La posición para la media de 6 kV estará compuesta por 3 transformadores de tensión con 
2 secundarios y 3 transformadores de intensidad con un devanado secundario. Estará ubicada 
en la entrada de la casa de máquinas en el nivel 712 msnm. 

9.2.2.3.1.8.1 TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD 
TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD CELDA MEDIDA 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Relación de transformación 500 : 5 

Clase y potencia S1 (VA) Cl. 5P20 15 VA 

Tabla 26. Características transformadores de intensidad celda de medida. 

9.2.2.3.1.8.2 TRANSFORMADORES DE TENSIÓN 
TRANSFORMADOR DE TENSIÓN CELDA MEDIDA 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Relación de transformación 6/V¯3 : 0,11/V¯3-0,11 

Clase y potencia S1 (VA) Cl. 0,5 50 VA  

Clase y potencia S2 (VA) Cl. 3P 50 VA  

Tabla 27. Características transformadores de tensión celda de medida. 

9.2.2.3.1.8.3 OTROS EQUIPOS 
A continuación de las celdas de media tensión se instalarán el cuadro de puesta a tierra 

del neutro de cada generador y el transformador de servicios auxiliares 6/0,4 100 kVA. El 
transformador para SS.AA. estará conectado a las barras de 6 kV mediante la celda de media 
tensión correspondiente, se instalará en la casa de máquinas en una sala adecuada para tal fin. 

Las características de este transformador son:  

TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES 

Potencia aparente  100 kVA 

Relación de transformación  6 : 0,42-0,242 kV 

Cambiador de tomas en vacío ±2,5±5% 

Conexión Yzn11 

Tensión de cortocircuito 4,0 % 

Intensidad de diseño lado alta 9,63 A 

Intensidad de diseño lado baja 144,5 A 

Impedancia de cortocircuito 5,0 % 

Tabla 28. Características transformador para servicios auxiliares. 

Los equipos eléctricos necesarios para el correcto funcionamiento de cada unidad serán 
alimentados en baja tensión (400/230 V, 50Hz) desde el cuadro general de baja tensión. Al 
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cuadro de baja tensión llegarán dos acometidas, una desde el transformador de SS.AA y otra 
desde el Grupo Diésel. El grupo diésel tendrá capacidad para abastecer como mínimo los 
servicios auxiliares esenciales de la central hidroeléctrica. Los sistemas auxiliares de la central 
hidroeléctrica estarán preparados para dar una alimentación de respaldo a los equipos 
electromecánicos de toma y desagüe de fondo de la presa de Irueña. En este aspecto, es 
importante confirmar que el grupo de respaldo de la presa haga arranque y conmutación 
automática. Si es así, se podría eliminar esta salida o dejar sólo el magnetotérmico y un tubo 
(sin cable), como previsión futura. 

Aquellos equipos vitales para el correcto funcionamiento de la planta tales como: sistema 
de control, sistema de comunicaciones, mandos y motorizaciones de interruptores y 
seccionadores, instrumentación, etc se alimentarán en corriente continua. El sistema de 
corriente continua de la central estará formado por un rectificador, un banco de baterías Ni-Cd y 
el cuadro general de corriente continua.  

Esta alternativa se plantea sin incluir válvulas de descarga de chorro hueco, utilizando la 
válvula de desagüe de fondo de la propia presa, incluyendo los elementos de control necesario 
para su apertura y cierre cuando sea necesario. 

En el nivel de acceso y dentro de la sala de control se instalarán los cuadros de control de 
la central: 

- Cuadro de control hidromecánico. 
- Cuadro de control eléctrico. 
- Cuadro de protecciones de generador 
- Cuadro de protecciones de línea de 45 kV 
- Cuadro de servicios auxiliares 
- Cuadro de rectificador de baterías e C.C.  
- Armario de comunicaciones. 

Para la instalación de todos los equipos en el interior de la central hidroeléctrica se 
dispondrá de un puente grúa.  

Por último la central además de los equipos ya indicados dispondrá de las siguientes 
instalaciones auxiliares: 

- Alumbrado y alumbrado de emergencia. 
- Ventilación y climatización. 

La climatización se prevé sólo para la sala de control, ya que es el local de uso por 
parte de los operadores, y es además la sala en la que están los armarios de control y 
protección, con electrónica a la que es conveniente controlar la temperatura. 

- Protección contra incendios. 
- Videovigilancia y sistema anti intrusismo. 
- Red de tierras. 
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- Protección contra rayos. 
 Etc. 

9.2.2.3.2. ALTERNATIVAS 2.1 Y 2.2 

La dos variantes de la alternativa 2 incorporan los mismos elementos que la alternativa 1 
incluyendo una bifurcación en la tubería de acceso a las turbinas para introducir dos válvulas de 
descarga de chorro hueco (alternativa 2.1) o una sola (alternativa 2.2), que permitan garantizar 
la continuidad del caudal en caso de disparo de los grupos de generación. El mando y control de 
las válvulas se haría desde el mismo grupo oleohidráulico previsto para las turbinas. 

Por ello las dimensiones de la casa de máquinas se verán incrementadas respecto a la 
alternativa 1. 

9.2.2.3.3. ALTERNATIVA 3 

Se propone la instalación de tres turbinas Francis de eje Horizontal con las siguientes 
características principales:  

9.2.2.3.3.1. Turbina 1 

- Nº de turbinas y generadores:    1 ud 
- Válvula de Guarda:     Mariposa 
- Diámetro del Rodete 1    D=500 mm 
- Velocidad (50Hz):      n= 1000 min-1 
- Velocidad de Embalamiento:    n= 2269 min-1 
- Potencia:       P= 900 kW 
- Altura de Succión (0 m.s.n.m.):   Hs= +1,5 m 
- Válvula de Mariposa:    D= 700 mm 
- Caudal máximo:     Qmax=1,5 m3/s 
- Caudal mínimo:     Qmin: 0,6 m3/s 
- Rango de saltos:      H= 45-67 m 

9.2.2.3.3.2. Turbina 2 

- Nº de turbinas y generadores:    2 ud 
- Válvula de Guarda:     Mariposa 
- Diámetro del Rodete 1    D=710 mm 
- Velocidad (50Hz):      n= 750 min-1 
- Velocidad de Embalamiento:    n= 1364 min-1 
- Potencia:       P= 2378 kW (limitada a 2075 kW  por 

sistema de control, para optimizar el dimensionado del generador, teniendo en 
cuenta que la máxima potencia a inyectar en el punto de evacuación son 4 500 kW. 

- Altura de Succión (0 m.s.n.m.):   Hs= +1,5 m 
- Válvula de mariposa.    D=1000 mm 
- Caudal máximo:     Qmax=4,0 m3/s 
- Caudal mínimo:     Qmin: 1,6 m3/s 
- Rango de saltos:      H= 45-67 m 
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Se dispondrá de un grupo oleohidráulico en cada unidad para el accionamiento del 
distribuidor de la turbina y los servomotores de la válvula de guarda y by-pass. El accionamiento 
del distribuidor será de doble efecto mientras que el de la válvula de guarda será de simple 
efecto con cierre a través de contrapeso.  

El control de cada turbina será realizado a través del regulador de turbina. Esta 
funcionalidad estará integrada en el controlador principal de la central hidroeléctrica, no 
disponiendo de equipo específico para esta función.  

Cada turbina estará acoplada a un generador síncrono horizontal con las siguientes 
características técnicas: 

9.2.2.3.3.3. Generador 1 

- Tipo:    Síncrono Eje Horizontal 
- Potencia Generador:  S=950 kVA 
- Tensión de generación:  V= 6.000 V 
- Factor de potencia  fdp= 0,9 
- Rendimiento del generador g  = 96,3 %. 

9.2.2.3.3.4. Generador 2 

- Tipo:    Síncrono Eje Horizontal 
- Potencia Generador:  S=2.075 kVA (valor inferior al máximo de turbina, 

pero optimizado según la capacidad máxima del punto de interconexión). 
- Tensión de generación:  V= 6.000 V 
- Factor de potencia  fdp= 0,9 
- Rendimiento del generador g  = 96,3 %. 

9.2.2.3.3.5. Generador 3 

- Tipo:    Síncrono Eje Horizontal 
- Potencia Generador:  S=2.075 kVA (valor inferior al máximo de turbina, 

pero optimizado según la capacidad máxima del punto de interconexión). 
- Tensión de generación:  V= 6.000 V 
- Factor de potencia  fdp= 0,9 
- Rendimiento del generador g  = 96,3 %. 

La potencia de los grupos se limitara desde el sistema de control para evitar evacuar más 
de 4,5 MW. 

Para el correcto funcionamiento de cada generador será necesario disponer en la central 
hidroeléctrica de un grupo de lubricación por unidad. Este equipo será el encargado de la 
recirculación del aceite de los cojinetes del generador a través de un intercambiador de calor 
agua-aceite. Esta recirculación de aceite mantendrá el aceite en la temperatura óptima de 
funcionamiento.  
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Conjuntamente con el sistema de lubricación se requiere un sistema de refrigeración. Se 
proyecta la instalación de un único grupo de refrigeración, común para los tres grupos. El 
sistema de refrigeración impulsará agua fría hacia el intercambiador de calor agua-aceite de 
cada generador. El sistema de refrigeración diseñado será en circuito cerrado, el agua se 
calentará al paso por los intercambiadores agua-aceite y se enfriará en los serpentines previstos 
en la aspiración de cada turbina, lista para un nuevo ciclo. Se propone un intercambiador en 
cada socaz, ya que si uno de los grupos estuviera en mto, no quedaría capacidad de 
refrigeración para el otro (aunque el grupo de refrigeración sea único para bajar costes) 

La central hidroeléctrica dispondrá de pozo de achique para la recolección de las aguas de 
drenaje. El pozo contará con un sistema de boyas a diferentes niveles que permitirán el 
arranque de hasta tres bombas para el vaciado de dicho pozo.  

Cada uno de los generadores se conectará a su respectivo interruptor de protección a 
través de conductores de media tensión aislados. Los cables de media tensión junto con el resto 
de cables de baja tensión, control y comunicaciones se conducirán a través de los diferentes 
niveles por medio de bandejas portacables.  

En un nivel por encima de los generadores se instalará las celdas de media tensión. Se 
contempla la instalación de al menos cinco celdas: 

- Celda 1. Interruptor y medida de generador 1 
- Celda 2. Interruptor y medida de generador 2 
- Celda 3. Interruptor y medida de generador 3 
- Celda 4. Medida 
- Celda5. Ruptofusible. Transformador de SS.AA.  

 

9.2.2.3.3.6. Celda 1 Interruptor y medida de generador 1.  

La posición para conexión del generador síncrono 1 estará compuesta por tres terminales 
de conexión de cable de tipo enchufable, un interruptor tripolar de tipo extraíble y seccionable, 
tres transformadores de intensidad, tres transformadores de tensión, un seccionador de barras 
con cuchillas de puesta a tierra y un embarrado de cobre de intensidad nominal de 630 A. En lo 
referente a la aparamenta de 12 kV, ésta se ubicará en la casa de máquinas dentro de la sala de 
celdas de M.T. y será de tecnología basada en celdas metálicas prefabricadas de aislamiento en 
hexafluoruro de azufre. 

9.2.2.3.3.6.1 CONEXIÓN EN LA CELDA  
La cabina dispondrá de terminales enchufables para conexión de los cables en la posición. 

9.2.2.3.3.6.2 TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD 
Se instalará tres transformadores de intensidad con 1 secundario, construidos en material 

polimérico, de las siguientes características: 
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TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD CELDA G1 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Relación de transformación 200 : 5 

Clase y potencia S1 (VA) Cl. 5P20 30 VA 

Tabla 29. Características transformador de intensidad celda de generador 1. 

9.2.2.3.3.6.3 INTERRUPTOR 
Se instalará un interruptor tripolar de tipo extraíble y seccionable, de construcción en 

material polimérico, para garantizar la desconexión de la subestación en caso de faltas en ésta 
y/o en la línea conexión del generador 1 de la central hidroeléctrica Irueña. El medio de 
extinción del arco será por hexafluoruro de azufre. Las características más significativas son: 

INTERRUPTOR CELDA G1 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Intensidad nominal 630 A 

Poder de corte 16 kA 

Tabla 30. Caracteristicas interruptor celda de generador 1. 

9.2.2.3.3.6.4 SECCIONADOR DE BARRAS 
Se instalará un seccionador de barras con cuchillas de puesta a tierra, construido en 

material polimérico, para garantizar el aislamiento eléctrico de la posición con respecto al 
embarrado de la subestación. Las características más significativas son: 

SECCIONADOR DE BARRAS CELDA G1 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Intensidad nominal 630 A 

Intensidad de cortocircuito  16 kA 

Tabla 31. Características seccionador de barras celda de generador 1. 

9.2.2.3.3.6.5 TRANSFORMADOR DE TENSIÓN 
Se instalarán de tipo inductivo con 2 secundarios construidos en material polimérico de 

las siguientes características: 

TRANSFORMADOR DE TENSIÓN CELDA G1 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Relación de transformación 6/V¯3 : 0,11/V¯3-0,11 

Clase y potencia S1 (VA) Cl. 0,5 50 VA  

Clase y potencia S2 (VA) Cl. 3P 50 VA  

Tabla 32. Características transformador de tensión celda de generador 1. 
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9.2.2.3.3.7. Celda 2 Interruptor y medida de generador 2.  

La posición para conexión del generador síncrono 2 estará compuesta por tres terminales 
de conexión de cable de tipo enchufable, un interruptor tripolar de tipo extraíble y seccionable, 
tres transformadores de intensidad, un seccionador de barras con cuchillas de puesta a tierra y 
un embarrado de cobre de intensidad nominal de 630 A. En lo referente a la aparamenta de 12 
kV, ésta se ubicará en la casa de máquinas dentro de la sala de celdas de M.T. y será de 
tecnología basada en celdas metálicas prefabricadas de aislamiento en hexafluoruro de azufre. 

9.2.2.3.3.7.1 CONEXIÓN EN LA CELDA  
La cabina dispondrá de terminales enchufables para conexión de los cables en la posición. 

9.2.2.3.3.7.2 TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD 
Se instalará tres transformadores de intensidad con 1 secundario, construidos en material 

polimérico, de las siguientes características: 

TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD CELDA G2 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Relación de transformación 300 : 5 

Clase y potencia S1 (VA) Cl. 5P20 15 VA 

Tabla 33. Características transformador de intensidad celda de generador 2. 

9.2.2.3.3.7.3 INTERRUPTOR 
Se instalará un interruptor tripolar de tipo extraíble y seccionable, de construcción en 

material polimérico, para garantizar la desconexión de la subestación en caso de faltas en ésta 
y/o en la línea conexión del generador 1 de la central hidroeléctrica Irueña. El medio de 
extinción del arco será por hexafluoruro de azufre. Las características más significativas son: 

INTERRUPTOR CELDA G2 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Intensidad nominal 630 A 

Poder de corte 16 kA 

Tabla 34. Características interruptor celda de generador 2. 
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9.2.2.3.3.7.4 SECCIONADOR DE BARRAS 
Se instalará un seccionador de barras con cuchillas de puesta a tierra, construido en 

material polimérico, para garantizar el aislamiento eléctrico de la posición con respecto al 
embarrado de la subestación. Las características más significativas son: 

SECCIONADOR DE BARRAS CELDA G2 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Intensidad nominal 630 A 

Intensidad de cortocircuito  16 kA 

Tabla 35. Características seccionador de barras celda de generador 2. 

9.2.2.3.3.7.5 TRANSFORMADOR DE TENSIÓN 
Se instalarán de tipo inductivo con 2 secundarios construidos en material polimérico de 

las siguientes características: 

TRANSFORMADOR DE TENSIÓN CELDA G2 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Relación de transformación 6/V¯3 : 0,11/V¯3-0,11 

Clase y potencia S1 (VA) Cl. 0,5 50 VA  

Clase y potencia S2 (VA) Cl. 3P 50 VA  

Tabla 36. Características transformador de tensión celda de generador 2. 

9.2.2.3.3.8. Celda 3 Interruptor y medida de generador 3.  

La posición para conexión del generador síncrono 3 estará compuesta por tres terminales 
de conexión de cable de tipo enchufable, un interruptor tripolar de tipo extraíble y seccionable, 
tres transformadores de intensidad, un seccionador de barras con cuchillas de puesta a tierra y 
un embarrado de cobre de intensidad nominal de 630 A. En lo referente a la aparamenta de 12 
kV, ésta se ubicará en la casa de máquinas dentro de la sala de celdas de M.T. y será de 
tecnología basada en celdas metálicas prefabricadas de aislamiento en hexafluoruro de azufre. 

9.2.2.3.3.8.1 CONEXIÓN EN LA CELDA  
La cabina dispondrá de terminales enchufables para conexión de los cables en la posición. 
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9.2.2.3.3.8.2 TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD 
Se instalará tres transformadores de intensidad con 1 secundario, construidos en material 

polimérico, de las siguientes características: 

TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD CELDA G3 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Relación de transformación 300 : 5 

Clase y potencia S1 (VA) Cl. 5P20 15 VA 

Tabla 37. Características transformador de intensidad celda de generador 3. 

9.2.2.3.3.8.3 INTERRUPTOR 
Se instalará un interruptor tripolar de tipo extraíble y seccionable, de construcción en 

material polimérico, para garantizar la desconexión de la subestación en caso de faltas en ésta 
y/o en la línea conexión del generador 3 de la central hidroeléctrica Irueña. El medio de 
extinción del arco será por hexafluoruro de azufre. Las características más significativas son: 

INTERRUPTOR CELDA G3 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Intensidad nominal 630 A 

Poder de corte 16 kA 

Tabla 38. Características interruptor celda de generador 3. 

9.2.2.3.3.8.4 SECCIONADOR DE BARRAS 
Se instalará un seccionador de barras con cuchillas de puesta a tierra, construido en 

material polimérico, para garantizar el aislamiento eléctrico de la posición con respecto al 
embarrado de la subestación. Las características más significativas son: 

SECCIONADOR DE BARRAS CELDA G3 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Intensidad nominal 630 A 

Intensidad de cortocircuito  16 kA 

Tabla 39. Características seccionador de barras celda de generador 3. 
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9.2.2.3.3.8.5 TRANSFORMADOR DE TENSIÓN 
Se instalarán de tipo inductivo con 2 secundarios construidos en material polimérico de 

las siguientes características: 

TRANSFORMADOR DE TENSIÓN CELDA G3 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Relación de transformación 6/V¯3 : 0,11/V¯3-0,11 

Clase y potencia S1 (VA) Cl. 0,5 50 VA  

Clase y potencia S2 (VA) Cl. 3P 50 VA  

Tabla 40. Características transformador de tensión celda de generador 3. 

9.2.2.3.3.9. Celda 4 Ruptofusible para transformador de SS.AA. 

La posición para conexión con las bornas de 6 kV del transformador de Servicios Auxiliares 
estará compuesta por un interruptor tripolar de tipo ruptofusible con timonería de disparo por 
fusión, un seccionador de barras y un embarrado de cobre de intensidad nominal de 630 A, 
conectada a las bornas del transformador mediante 1 terna de cable RHZ1-2OL(S) 12/20 kV 
1x240 Al H+16 de 240 mm2. Esta se ubicará en la casa de máquinas y será de tecnología basada 
en celdas metálicas prefabricadas de aislamiento en hexafluoruro de azufre. 

9.2.2.3.3.9.1 INTERRUPTOR 
Se instalará un interruptor tripolar de tipo ruptofusible con timonería de disparo por 

fusión para garantizar la desconexión de la subestación en caso de faltas en ésta y/o en la línea 
conexión con las bornas de 6 kV del transformador de Servicios Auxiliares. Las características 
más significativas son: 

INTERRUPTOR POSICIÓN DE TRANSFORMADOR DE SS.AA. 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Intensidad nominal 630 A 

Intensidad nominal fusible 25 A 

Poder de corte 16kA 

Tabla 41. Características interruptor posición de transformador de SS.AA. 
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9.2.2.3.3.9.2 SECCIONADOR DE BARRAS CON PAT 
Se instalará un seccionador de barras, construido en material polimérico, para garantizar 

el aislamiento eléctrico de la posición con respecto al embarrado de la subestación. Las 
características más significativas son: 

SECCIONADOR DE BARRAS POSICIÓN DE TRANSFORMADOR DE SS.AA. 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Intensidad nominal 630 A 

Intensidad de cortocircuito  25 kA 

Tabla 42. Características seccionador de barras posición de transformador de SS.AA. 

9.2.2.3.3.10. Celda 5 Medida 

La posición para la media de 6 kV estará compuesta por 3 transformadores de tensión con 
2 secundarios y 3 transformadores de intensidad con un devanado secundario. Estará ubicada 
en la entrada de la casa de máquinas en el nivel 712 msnm. 

9.2.2.3.3.10.1 TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD 
TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD CELDA MEDIDA 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Relación de transformación 500 : 5 

Clase y potencia S1 (VA) Cl. 5P20 15 VA 

Tabla 43. Características transformadores de intensidad celda de medida. 

9.2.2.3.3.10.2 TRANSFORMADORES DE TENSIÓN 
TRANSFORMADOR DE TENSIÓN CELDA MEDIDA 

Tensión de aislamiento  12 kV 

Relación de transformación 6/V¯3 : 0,11/V¯3-0,11 

Clase y potencia S1 (VA) Cl. 0,5 50 VA  

Clase y potencia S2 (VA) Cl. 3P 50 VA  

Tabla 44. Características transformadores de tensión celda de medida. 

9.2.2.3.3.10.3 OTROS EQUIPOS 
A continuación de las celdas de media tensión se instalarán el cuadro de puesta a tierra 

del neutro de cada generador y el transformador de servicios auxiliares 6/0,4 100 kVA. 

Los equipos eléctricos necesarios para el correcto funcionamiento de cada unidad serán 
alimentados en baja tensión (400/230 V, 50Hz) desde el cuadro general de baja tensión. Al 
cuadro de baja tensión llegarán dos acometidas, una desde el transformador de SS.AA y otra 
desde el Grupo Diésel. El grupo diésel tendrá capacidad para abastecer como mínimo los 
servicios auxiliares esenciales de la central hidroeléctrica. Los sistemas auxiliares de la central 
hidroeléctrica estarán preparados para dar una alimentación de respaldo a los equipos 
electromecánicos de toma y desagüe de fondo de la presa de Irueña. En este aspecto, es 
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importante confirmar que el grupo de respaldo de la presa haga arranque y conmutación 
automática. Si es así, se podría eliminar esta salida o dejar sólo el magnetotérmico y un tubo 
(sin cable), como previsión futura. 

Aquellos equipos vitales para el correcto funcionamiento de la planta tales como: sistema 
de control, sistema de comunicaciones, mandos y motorizaciones de interruptores y 
seccionadores, instrumentación, etc se alimentarán en corriente continua. El sistema de 
corriente continua de la central estará formado por un rectificador, un banco de baterías Ni-Cd y 
el cuadro general de corriente continua.  

Esta alternativa se plantea sin incluir válvula de descarga de chorro hueco, utilizando la 
válvula de desagüe de fondo de la propia presa, incluyendo los elementos de control necesarios 
para su apertura y cierre cuando sea necesario. 

En el nivel de acceso y dentro de la sala de control se instalarán los cuadros de control de 
la central: 

- Cuadro de control hidromecánico. 
- Cuadro de control eléctrico. 
- Cuadro de protecciones de generador 
- Cuadro de protecciones de línea de 45 kV 
- Cuadro de servicios auxiliares 
- Cuadro de rectificador de baterías e C.C. 

Para la instalación de todos los equipos en el interior de la central hidroeléctrica se 
dispondrá de un puente grúa.  

Por último la central además de los equipos ya indicados dispondrá de las siguientes 
instalaciones auxiliares: 

- Alumbrado y alumbrado de emergencia. 
- Ventilación y climatización 
La climatización se prevé sólo para la sala de control, ya que es el local de uso por parte 
de los operadores, y es además la sala en la que están los armarios de control y 
protección, con electrónica a la que es conveniente controlar la temperatura. 
- Protección contra incendios. 
- Videovigilancia y sistema anti intrusismo. 
- Red de tierras. 
- Protección contra rayos. 

   Etc. 

9.2.2.3.4. ALTERNATIVA 4 

La alternativa 4 incorpora los mismos elementos que la alternativa 3 incluyendo una 
bifurcación en la tubería de acceso a las turbinas para introducir sendas válvulas de descarga de 
chorro hueco que permitan garantizar la continuidad del caudal en caso de disparo de los 
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grupos de generación.  El mando y control de las válvulas se haría desde el mismo grupo 
oleohidráulico previsto para las turbinas. Por ello las dimensiones de la casa de máquinas se 
verán incrementadas respecto a la alternativa 3. 

9.2.3. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

Se presenta a continuación la configuración hidráulica de los dos sistemas previstos. 

9.2.3.1. ALTERNATIVAS  01  Y  02  PARA  LA  CASA  DE  MÁQUINAS 

Se implantan dos turbinas Francis de eje horizontal. 

- Turbina 1: Caudal de equipo =1,75 m3/s (Mínimo técnico = 0,75 m³/s). 

- Turbina 2: Caudal de equipo =7,75 m3/s (Mínimo técnico =3,1 m³/s). 

- Rango de saltos netos turbina 1: 65,70 mca –  45,03 mca 

- Rango de saltos netos turbina 2: 65,66 mca – 44,83 mca 

GRUPO 2 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Caudal 0.00 0.78 1.55 2.33 3.10 3.88 4.65 5.43 6.20 6.98 7.75 

 Eficiencia turbina 0.000 0.400 0.600 0.700 0.795 0.828 0.848 0.880 0.904 0.931 0.920 
 

             
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

Caudal 0.00 0.78 1.55 2.33 3.10 3.88 4.65 5.43 6.20 6.98 7.75 
 Eficiencia generador 0.000 0.890 0.907 0.924 0.930 0.941 0.952 0.960 0.961 0.962 0.963 
 

             
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

Caudal 0.00 0.78 1.55 2.33 3.10 3.88 4.65 5.43 6.20 6.98 7.75 
 Eficiencia transformado 0.000 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 
 

             GRUPO 1 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Caudal 0.00 0.18 0.35 0.53 0.70 0.88 1.05 1.23 1.40 1.58 1.75 

 Eficiencia turbina 0.000 0.400 0.600 0.700 0.795 0.828 0.848 0.880 0.904 0.931 0.920 
 

             
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

Caudal 0.00 0.18 0.35 0.53 0.70 0.88 1.05 1.23 1.40 1.58 1.75 
 Eficiencia generador 0.000 0.890 0.907 0.924 0.930 0.941 0.952 0.960 0.961 0.962 0.963 
 

             
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

Caudal 0.00 0.18 0.35 0.53 0.70 0.88 1.05 1.23 1.40 1.58 1.75 
 Eficiencia transformador 0.000 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 
 

Tabla 45. Curvas de eficiencia de turbinas, generadores y transformadores. Alternativas 01 y 02. 
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En base a estos datos y para el año medio se obtienen los siguientes resultados: 

- Producción anual: 10,30. GWh/año (Ver apéndice 06) 

- Potencia máxima: 4.500 Kw 

9.2.3.2. ALTERNATIVAS  03  Y  04  PARA  LA  CASA  DE  MÁQUINAS 

Se implantan tres turbinas Francis de eje horizontal. 

- Turbina 1: Caudal de equipo =1,50 m3/s (Mínimo técnico = 0,60 m³/s). 

- Turbina 2: Caudal de equipo =4,00 m3/s (Mínimo técnico =1,54 m³/s). 

- Turbina 3: Caudal de equipo =4,00m3/s (Mínimo técnico =1,54 m³/s). 

- Rango de saltos netos turbina 1: 65,66 mca –  44,63 mca 

- Rango de saltos netos turbina 2: 65,70 mca – 45,10 mca 

- Rango de saltos netos turbina 3: 65,70 mca – 44,98 mca 

-  

GRUPO 1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Caudal 0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 

Eficiencia turbina 0.000 0.400 0.600 0.700 0.795 0.828 0.848 0.880 0.904 0.931 0.920 

            
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Caudal 0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 

Eficiencia generador 0.000 0.890 0.907 0.924 0.930 0.941 0.952 0.960 0.961 0.962 0.963 

            
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Caudal 0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 

Eficiencia transformador 0.000 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 

            GRUPO 2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Caudal 0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 

Eficiencia turbina 0.000 0.400 0.600 0.700 0.795 0.828 0.848 0.880 0.904 0.931 0.920 

            
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Caudal 0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 

Eficiencia generador 0.000 0.890 0.907 0.924 0.930 0.941 0.952 0.960 0.961 0.962 0.963 

          
1.75 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Caudal 0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 

Eficiencia transformador 0.000 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 
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            GRUPO 3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Caudal 0.00 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 

Eficiencia turbina 0.000 0.400 0.600 0.700 0.795 0.828 0.848 0.880 0.904 0.931 0.920 

            
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Caudal 0.00 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 

Eficiencia generador 0.000 0.890 0.907 0.924 0.930 0.941 0.952 0.960 0.961 0.962 0.963 

            
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Caudal 0.00 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 

Eficiencia transformador 0.000 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 
 

Tabla 46. Curva de eficiencia turbinas, generadores y transformadores. Alternativas 03 y 04. 

 

En base a estos datos y para el año medio se obtienen los siguientes resultados: 

- Producción anual: 10,72. GWh/año (Ver apéndice 07) 

- Potencia máxima: 4.500 kW 

9.2.3.3. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 

La mejora que se obtiene con la instalación de tres máquinas resulta inferior a                     
0,42 GWh/año, consiguiéndose tan sólo un incremento del 4,07 % respecto a la producción 
media anual obtenida con dos máquinas. Por ello, a priori, no se considera que las alternativas 
03 y 04 incrementen de manera acusada la rentabilidad de la implantación. 

Por otra parte, en lo que se refiere al rango de saltos de cada turbina, debe tenerse 
presente que los valores mínimos son absolutamente excepcionales. Se presenta en la siguiente 
gráfica la probabilidad de superación de un salto neto contabilizando las pérdidas de carga hasta 
el punto de inicio de la bifurcación o trifurcación según el caso. 
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Imagen 50. Probabilidad de superación de un salto neto. 56,7 mca (Salto neto superado el 90% del tiempo). 

Un caudal de equipo de 9,50 m³/s garantiza alcanzar los 4.500 Kw de potencia máxima para 
saltos mayores o iguales de 56 mca. De este modo, se aprovecha de forma óptima la condición 
de máxima potencia autorizada a la red. 

Para poner en práctica este planteamiento se regulan los caudales de turbinación de manera 
que nunca se excedan los 4,5Mw que aparecen como condición limitante en la concesión. 

Al poner en marcha la regulación de caudales según lo comentado arriba, los excedentes no 
turbinados, quedarán almacenados en el embalse de Irueña, disponibles para su turbinación en 
jornadas sucesivas. 

Para las alternativas 01 y 02, resultan 624 días (sobre un total de 7.576 días) con regulación de 
caudales turbinados por debajo de 9,5 m³/s existiendo disponibilidad de salto y recurso, lo cual 
supone un 8,24 % del tiempo. Esta circunstancia valida igualmente el diseño adoptado y 
demuestra que el caudal seleccionado optimiza la capacidad hidráulica del salto. 

Por otra parte, respecto a la estimación de la producción media anual para cada una de las 
alternativas estudiadas, con valores finales de entre 10,30 GWh y 10,72 GWh, cabe decir lo 
siguiente, en lo que se refiere a la comparación de dichos valores de producción con los 
aportados en el proyecto básico: 

1) La modelación del proyecto básico se hizo a nivel mensual con datos desde octubre de 1944 
hasta septiembre de 2012 

De los caudales de aportación empleados en dicho proyecto básico se deduce un caudal medio 
de 9,15 m³/s desde 1944 a 1997 y de 7,15 desde 1997 a 2012. Media resultante: 8.7 m³/s. 

2) La media de la serie de datos reales en Irueña desde 2015 es 5,25 m³/s y la serie generada por 
AIN active desde 1997 a 2022 tiene una media 6,56 m³/s. Se descartaron los datos aportados 
con anterioridad a 1997. 

Visto esto, se observó que, aplicando un factor de mayoración a los caudales de entrada 
validados por AIN active de 1.19 hasta 2015 y de 1.66 desde 2015 para llevar la serie 
artificialmente a una media de 8,7 m³/s, se observa que la producción media anual asciende 
desde los 10,3 MWh hasta los 12,8 MWh. 
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Por supuesto, esto resulta irreal, teniendo en cuenta los parámetros estadísticos asociados a la 
serie de datos en Irueña, 2015-2022 y la correcta correlación conseguida con Águeda desde 
1997 a 2012. Debe tenerse en cuenta, por otro lado, que esta serie de datos de Irueña 2015-
2022 no estaba disponible durante la redacción del proyecto básico.. 

3) En el proyecto básico se barajaron caudales ecológicos de 0,825 m³/s los meses de verano y 
de 2,75 m³/s el resto. Sin embargo, actualmente, dichos caudales ecológicos oscilan entre 0,69 y 
0,2 m³/s. (Muy inferiores a los supuestos en el proyecto básico, lo cual exigió una reformulación 
del sistema para rebajar el mínimo técnico hasta las nuevas magnitudes previstas). 

Por ello, según se acordó previamente, la regulación efectuada por AIN active sitúa 0,7 m³/s 
como caudal de mínimo técnico y caudal mínimo a captar por la central hidroeléctrica. Es decir, 
siempre se capta 0,7 m³/s (envolvente del Qecol) y sólo se turbina más si, por las aportaciones, 
el volumen almacenado supera el volumen máximo correspondiente al resguardo establecido 
en cada caso. Es decir, se capta 0,7 m³/s aunque eso genere un descenso en el nivel del embalse. 

Según se ha dicho, en el estudio del proyecto básico, este valor de 0,7 m³/s estaba en 0,825 para 
los meses de verano y 2,75 m³/s para el resto. Es decir, que salvo en los meses de verano, fijaban 
esta demanda fija y turbinable en 2,75 m³/s aun cuando su turbinación bajase el nivel del 
embalse, no turbinando en verano porque no les alcanzaba el mínimo técnico para turbinar 
caudales menores que 1,75 (valor que actualmente dejaría fuera todos los caudales ecológicos 
del año). 

Si a la hipótesis de cálculo 2), se le colocara además como caudal mínimo a turbinar 2,75 en vez 
de 0,7, la producción pasaría de 12,8 MWh a 14,4 MWh. 

Téngase en cuenta por otra parte que en la regulación mensual, no se puede tener en cuenta el 
“gap de caudal aprovechable” entre turbinas y el volumen real de los vertidos en situaciones de 
avenida. 

Ahora bien, dado que la serie de caudales tiene un caudal medio menor al supuesto en el 
proyecto básico (se carecía de la serie de datos medidos desde 2015, como ya se ha 
comentado), la suposición de que se puede turbinar por sistema caudales del orden de 2,75 
m³/s aplicada sobre la serie de caudales de AIN active, de media 6,56 m³/s, nos llevaría a tener 
una producción anual que pasaría de 10,3 MWh a 12,3 MWh. 

Como se ha comentado, el criterio de diseño seguido en la regulación fue la turbinación de los 
caudales ecológicos (adoptando su valor máximo como valor de referencia -0,7 m³/s-) y sólo 
turbinando más caudal cuando se produce un excedente sobre el volumen almacenado según el 
resguardo vigente, siguiendo los criterios del proyecto básico y los definidos a lo largo de los 
trabajos. 

En consecuencia, las diferencias que se aprecian en términos de producción entre el presente 
estudio y el proyecto básico obedecen a las siguientes consideraciones: 

- A la luz de los datos disponibles, la serie de caudales anterior a 1997 empleada en el proyecto 
básico ofrece un valor medio un 75 % superior a la media obtenida para los caudales reales 
desaguados por Irueña de 2015 a 2022. Asimismo, la serie de caudales de entrada a Irueña 
estimada en el proyecto básico entre 1997 y 2012 presenta también un incremento del 33 % 
sobre el valor medio de la serie constituida desde Águeda teniendo en cuenta los factores de 
correlación deducidos en el presente estudio. 
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- En el proyecto básico se turbinan caudales de hasta 2,75 m³/s aun cuando ello suponga un 
descenso de nivel en el embalse. En el presente estudio de alternativas, dicho valor límite es 0,7 
m³/s, habida cuenta de que las servidumbres ambientales definidas por la Confederación 
Hidrográfica del Duero son actualmente muy inferiores a las consideradas en el proyecto básico. 

Por otro lado, y en virtud de lo comentado, las condiciones de operación que en su momento 
puedan decidirse con un carácter menos restrictivo que las indicadas, podrán mejorar los 
resultados de producción previstos, en función de qué caudal mínimo se considere como aquél 
que puede ser turbinado aun cuando descienda puntualmente el nivel del embalse.  

9.2.4.  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

9.2.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La subestación ocupará una superficie de aproximadamente 13,5 x 18 m2 en la que se ubicará el 
parque de intemperie. Los viales y zonas de acceso y estacionamiento quedarán fuera del 
recinto de la subestación. 

Los criterios adoptados para la ubicación de la subestación de la planta hidroeléctrica han sido 
los siguientes: 

- Orografía adecuada. 
- Ubicación próxima a la casa de máquinas de la central. 
- Facilidad de acceso. 
- Disponibilidad de un pasillo eléctrico que permita la construcción de la línea de 

evacuación. 
Como resultado de lo anterior los vértices que definen el perímetro de la subestación se han 
ubicado en las siguientes coordenadas: 

VÉRTICE X Y 

A 705503.597 4479838.514 

B 705510.348 4479850.205 

C 705525.927 4479841.180 

D 705519.185 4479829.512 

Tabla 47. Coordenadas UTM de los vértices de la SET. 

Se construirá en las proximidades de la central hidroeléctrica para elevar la tensión generada 
por los alternadores de la central (6 kV) al nivel del punto de interconexión previsto (45 kV). 

Para el parque de 45 kV se instalará un módulo hibrido (HIS) que lleva incorporado interruptor, 
seccionador de puesta a tierra aguas arriba y aguas abajo del interruptor y los transformadores 
de intensidad para protección y medida, el resto de la aparamenta (autoválvula de trafo, 
autoválvula de línea y transformadores de tensión) serán de tecnología convencional. Por su 
parte, para la aparamenta de 6 kV se utilizarán celdas metálicas prefabricadas de instalación 
interior. 

Las distancias mínimas a respetar entre elementos en tensión y estructuras metálicas, pasillos o 
cerramiento de la parcela se indican en el cuadro siguiente: 
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DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Tensión nominal 45kV 

Altura de elementos en tensión no protegidos sobre pasillos 2,98 m 

Altura de elem. en tensión no protegidos sobre elem. móviles 0,58 m 

Distancia de elementos en tensión al cierre perimetral 1,98 m 

Pasillos de maniobra con elementos en tensión a un lado 1,00 m 

Pasillos de maniobra con elementos en tensión a ambos lados 1,20 m 

Pasillos de inspección con elementos en tensión a un lado 0,80 m 

Pasillos de inspección con elementos en tensión a ambos lados 1,00 m 

Altura del cierre perimetral medido desde el exterior 2,20 m 

Tabla 48. Distancias de seguridad en el parque intemperie. 

La subestación de la central hidroeléctrica objeto de este proyecto estará compuesta de los 
siguientes elementos: 

- 1 posición de línea-transformador de 45 kV con los equipos necesarios de protección y 
medida.  

- Un transformador de 5 MVA ONAN/ONAF, de relación de transformación 45/6 kV y 
regulación en vacío 45 ± 4 x 2,5% kV. 

- Una posición de transformador de 6 kV formada por autovalvulas de trafo, cable 
aislado de media tensión y barras de conexión al transformador. 

Asimismo, para realizar las funciones de control, mando y protección de la instalación se 
montará en la sala de control situada en la casa de máquinas los siguientes cuadros: 

- Cuadro de control hidromecánico. 

- Cuadro de control eléctrico. 

- Cuadro de protecciones de generador 

- Cuadro de protecciones de línea de 45 kV 

- Cuadro de servicios auxiliares 

- Cuadro de rectificador de baterías e C.C. 

- Cuadro de comunicaciones. 

Por lo tanto, en la instalación habrá cinco niveles de tensión, con los correspondientes 
transformadores y fuentes de alimentación como elementos de unión entre ellos: 

- 45 kV en la SET de evacuación. 

- 6 kV en los generadores, celdas de media tensión y llegada al trafo de la SET. 

- 400/230 V en servicios auxiliares. 

- 125 Vcc para los elementos de control y motores de accionamiento de interruptores. 

- 24 Vcc que para el sistema PLC 

A continuación, se describen en detalle los elementos constitutivos. 
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9.2.4.2. ZONA DE 45  KV 

9.2.4.2.1. Descripción general 

La zona de 45 kV de la subestación objeto de este documento estará dotada de los siguientes 
elementos: 

- Una posición combinada de línea-transformador 

El dimensionado general se realiza en base a una intensidad de corta duración de 25 kA, con 
una tensión asignada de 52 kV y una tensión de prueba a frecuencia industrial 95 kV y 250 kV 
frente a sobrecarga tipo rayo. 

Las distancias mínimas a respetar entre elementos en tensión y estructuras metálicas, pasillos o 
cerramiento de la parcela se indican en el cuadro siguiente: 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Tensión nominal 45kV 

Altura de elementos en tensión no protegidos sobre pasillos 2,98 m 

Altura de elem. en tensión no protegidos sobre elem. móviles 0,58 m 

Distancia de elementos en tensión al cierre perimetral 1,98 m 

Pasillos de maniobra con elementos en tensión a un lado 1,00 m 

Pasillos de maniobra con elementos en tensión a ambos lados 1,20 m 

Pasillos de inspección con elementos en tensión a un lado 0,80 m 

Pasillos de inspección con elementos en tensión a ambos lados 1,00 m 

Altura del cierre perimetral medido desde el exterior 2,20 m 

Tabla 49. Distancias de seguridad 45 kV. 

A continuación se describe cada uno de los elementos que componen el parque de intemperie. 

9.2.4.2.2. Posición línea-transformador 

La posición Línea-Transformador estará compuesta por un pórtico de llegada de línea, tres 
descargadores de sobretensiones de línea, tres transformadores de tensión, un módulo hibrido 
compuesto por (un seccionador de línea con puesta a tierra aguas abajo del interruptor, tres 
transformadores de intensidad, un interruptor tripolar, un seccionador de línea con puesta a 
tierra aguas arriba del interruptor) tres descargadores de sobretensiones de trafo y los 
elementos de conexión entre ellos en base a cable LA-180. La aparamenta de 45 kV se ubicará 
en el parque de intemperie.  

9.2.4.2.2.1. Pórtico de llegada de línea 

Se empleará un pórtico de llegada de línea de celosía de acero formado por dos soportes 
laterales y una viga central en la que se soportan las tres fases de la línea aérea y el cable de 
tierra. 
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9.2.4.2.2.2. Autoválvula de línea 

Con objeto de evitar los efectos perjudiciales de los rayos sobre la instalación eléctrica, se 
instalarán  tres descargadores de sobretensiones de óxidos metálicos inmediatamente a la 
llegada de la línea a la subestación. Dispondrán de un contador de descargas por polo. 

Las características principales son las siguientes: 

DESCARGADOR LLEGADA DE LÍNEA 

Instalación Intemperie 

Tensión nomin. servicio. de la red  45 kV 

Tensión máx. servicio de la red 52 kV 

Tensión Uc  33,6kV 

Tensión Ur  42kV 

Intensidad  10kA 

Tabla 50. Características autoválvula posición de línea-transformador. 

9.2.4.2.2.3. Transformador de tensión 

Se instalarán tres transformadores de tensión de tipo inductivo con 3 secundarios construidos 
en material polimérico de las siguientes características: 

TRANSFORMADOR DE TENSIÓN LLEGADA DE LÍNEA 

Tensión de aislamiento   52 kV 

Relación de transformación 45/V¯3 : 0,11/V¯3-0,11/V¯3-0,11/V¯3-0,11/V¯3 

Clase y potencia S1 (VA) Cl. 3P 50 VA  

Clase y potencia S2 (VA) Cl. 0,5-3P 25 VA  

Clase y potencia S3 (VA) Cl. 0,2 25 VA 

Tabla 51. Características transformador de tensión posición línea-transformador. 

9.2.4.2.2.4. Modulo hibrido PASS 

Se instalara un módulo hibrido PASS aislado en SF6 que consta de los siguientes elementos y 
características: 

MODULO PASS 

Seccionador con PAT (1) 
- Tensión de aislamiento 
- Intensidad nominal 
- Intensidad de cortocircuito 

 
72,5 kV 
2000 A 
31,5 kA 

Interruptor 
- Tensión de aislamiento 
- Intensidad nominal 
- Intensidad de cortocircuito 

 
72,5 kV 
2000 A 
31,5 kA 
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MODULO PASS 

Seccionador con PAT (2) 
- Tensión de aislamiento 
- Intensidad nominal 
- Intensidad de cortocircuito 

 
72,5 kV 
2000 A 
31,5 kA 

Transformador de intensidad 
- Tensión de aislamiento 
- Relación de transformación 
- Clase y potencia S1 (VA) 
- Clase y potencia S2 (VA) 
- Clase y potencia S3 (VA) 

 
72,5 kV 

150-300 : 5-5-5 
Cl 0,2s 15 VA 
Cl 0,5 25 VA 

Cl 5P20 50 VA 

Tabla 52. Características modulo hibrido PASS. 

9.2.4.2.2.5. Autoválvula transformador 

Con objeto de evitar los efectos perjudiciales de los rayos sobre la instalación eléctrica, se 
instalarán  tres descargadores de sobretensiones de óxidos metálicos inmediatamente a las 
bornas del transformador. Dispondrán de un contador de descargas por polo. 

Las características principales son las siguientes: 

DESCARGADOR LLEGADA DE LÍNEA 

Instalación Intemperie 

Tensión nomin. servicio. de la red  45 kV 

Tensión máx. servicio de la red 52 kV 

Tensión Uc  33,6 kV 

Tensión Ur  42 kV 

Intensidad  10kA 

Tabla 53. Características descargador posición línea-transformador. 

9.2.4.2.2.6. Conexión de elementos 

La conexión de todos los elementos se realizará con conductor LA-180 con los racores y herrajes 
correspondientes. 

9.2.4.2.3. Estructura metálica 

Todo el aparellaje irá instalado sobre soportes metálicos formados por perfiles de acero 
laminado S275JR. 

Todas las estructuras irán soldadas sobre una placa base de igual material, con los 
correspondientes taladros para anclaje a la cimentación. Las dimensiones y espesores se 
reflejan en los planos correspondientes. 

Para protección frente a la corrosión, todas estas estructuras serán sometidas a un proceso de 
galvanizado en caliente por inmersión. 
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9.2.4.2.4. Protección frente a descargas atmosféricas 

Para la protección de esta zona frente a descargas atmosféricas, se instalará un pararrayos 
electrónico con dispositivo de cebado (At) según las normas UNE-21.186, 21.308 y NF-C 17 102. 
Se situará en pórtico de salida de línea, montado sobre un mástil de 3 m adosado a uno de los 
pilares del pórtico. El radio de actuación de este pararrayos no será inferior a 50 m en Nivel I. 

La conexión del pararrayos a la red de tierra se hará mediante cable de cobre de 50 mm2, 
siendo el trazado del conductor lo más rectilíneo posible. 

9.2.4.3. TRANSFORMADORES  

9.2.4.3.1. Transformador de potencia 

Se instalará un transformador trifásico de 5 MVA ONAN/ONAF, relación de transformación 45/6 
kV con regulación en vacío. Sus características principales serán: 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

Potencia aparente ONAN  5 MVA 

Relación de transformación  45/6 ±4x2,5% kV 

Conexión YNd11 

Intensidad de diseño lado M.T. 481 A 

Intensidad de diseño lado A.T. 64,15 A 

Impedancia de cortocircuito 7 % 

Pérdidas a plena carga 0,35 % 

Relación X/R 45,00 

Tabla 54. Características transformador de potencia 45/6 kV 5 MVA. 

Este transformador incluirá una sonda Pt-100 en cada devanado, que informará al equipo de 
control de la temperatura de los mismos y un relé de nivel de aceite tipo Buchholz. 

El transformador se instalará sobre un cubeto de recogida de aceite en caso de fuga. 

9.2.4.3.2. Transformador de servicios auxiliares 

Para el suministro de energía a los servicios auxiliares se instalará un transformador, conectado 
a las barras de 6 kV mediante la cabina correspondiente, dicho transformador se instalará en la 
casa de máquinas. Las características de este transformador son: 

TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES 

Potencia aparente  100 kVA 

Relación de transformación  6 : 0,42-0,242 kV 

Cambiador de tomas en vacío ±2,5±5% 

Conexión Yzn11 

Tensión de cortocircuito 5,0 % 

Intensidad de diseño lado alta 0,96 A 

Intensidad de diseño lado baja 72,17 A 
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TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES 

Impedancia de cortocircuito 5,0 % 

Pérdidas a plena carga 1,0 % 

Relación X/R 4,90 

Tabla 55. Características transformador para servicios auxiliares. 

9.2.4.4. ZONA 6 KV 

9.2.4.4.1. Descripción general 

La zona de 6 kV de la subestación estará dotada de los siguientes elementos: 

- Cables aislados de media tensión para la conexión de la barra de 6 kV procedente de la 
sala de máquinas y el trafo elevador de la SET. 

- Autoválvula de trafo de 6 kV. 
- Barras de aluminio para la conexión con las bornas del trafo. 
 

El dimensionado general se realiza en base a una intensidad de corta duración de 16 kA, con 
una tensión asignada de 7,2 kV y una tensión de prueba a frecuencia industrial 20 kV y 60 kV 
frente a sobrecarga tipo rayo. 

Las distancias mínimas a respetar entre elementos en tensión y estructuras metálicas, pasillos o 
cerramiento de la parcela se indican en el cuadro siguiente: 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Tensión nominal 6 kV 

Altura de elementos en tensión no protegidos sobre pasillos 2,72 m 

Altura de elem. en tensión no protegidos sobre elem. móviles 0,50 m 

Distancia de elementos en tensión al cierre perimetral 1,72 m 

Pasillos de maniobra con elementos en tensión a un lado 1,00 m 

Pasillos de maniobra con elementos en tensión a ambos lados 1,20 m 

Pasillos de inspección con elementos en tensión a un lado 0,80 m 

Pasillos de inspección con elementos en tensión a ambos lados 1,00 m 

Altura del cierre perimetral medido desde el exterior 2,20 m 

Tabla 56. Distancias de seguridad 6 kV. 

A continuación se describe cada uno de los elementos que componen el parque de intemperie. 

9.2.4.4.2. Cable aislado de media tensión 

Para la conexión entre la barra de 6 kV y el embarrado de Aluminio para la conexión a las bornas 
del transformador de la SET se utilizará cable aislado de media tensión. El cable seleccionado 
para el cometido será RHZ1-2OL-(S) 12/20 kV Al 2x3x(1x300) mm2  + H16. 
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9.2.4.4.3. Autoválvula de trafo 6 kV 

Con objeto de evitar los efectos perjudiciales de los rayos sobre la instalación eléctrica, se 
instalarán  tres descargadores de sobretensiones de óxidos metálicos inmediatamente a la 
llegada del trafo de la subestación en el nivel de 6 kV. Dispondrán de un contador de descargas 
por polo. 

Las características principales son las siguientes: 

DESCARGADOR DE TRAFO 6 KV 

Instalación Intemperie 

Tensión nomin. servicio. de la red  6 kV 

Tensión máx. servicio de la red 7,2 kV 

Tensión Uc  5,1 kV 

Tensión Ur  6 kV 

Intensidad  10kA 

Tabla 57. Características autovalvula trafo 6 kV. 

9.2.4.4.4. Embarrado 6 kV 

La conexión entre el cable aislado de media tensión mencionado anteriormente y el 
transformador de potencia de la SET se realizará mediante barra de aluminio de 40 mm de 
diámetro exterior y 36 mm de diámetro interior. Se conectará con el trafo con los pertinentes 
conectores barra-borna. 

9.2.4.5. MEDIDA 

Se instalarán los equipos necesarios para cuantificar la energía vertida por la central 
hidroelectrica objeto de este proyecto a la red. Estos equipos serán conformes al Reglamento de 
Puntos de Medida y Puntos Frontera, y las especificaciones particulares de la Compañía 
Distribuidora. Este equipo contará al menos con un conjunto de contador registrador tarificador 
principal+redundante, según se muestra en el esquema unifilar. Todos ellos de medida en 
cuatro cuadrantes con clases de precisión 0,2 para la potencia activa y 0,5 para reactiva. 

Tanto el armario que albergue el equipo de medida, como el conexionado, cableado, 
etiquetado, bornero de comprobación, etc. será conforme con RPM e indicaciones de la 
compañía distribuidora. 

Dispondrá, además de un módem GSM para realizar telemedidas. REE acepta conexión vía IP, 
aunque debe ser IP Fija, en dicho supuesto. El sistema GSM es muy cómodo y barato. Con que 
se disponga de un mínimo de cobertura ya se consigue, aunque haya que disponer para ello una 
antena con alta ganancia. 

Asimismo, el equipo de medida estará dotado de los puertos necesarios para facilitar los datos 
relativos a los parámetros eléctricos de la instalación requeridos por la reglamentación vigente. 

Todo el equipamiento descrito se instalará en el interior de una caseta con acceso desde el 
exterior, pero ubicada en el recinto de la subestación. 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 EG36602.02 91 

Debido a la tensión, potencia y longitud de la línea, será necesario disponer de medida en el 
lado de Iberdrola (medida principal) y otro contador del lado de la central (medida 
comprobante). 

9.2.4.6. RED DE PUESTA A TIERRA 

La instalación de puesta a tierra de la subestación consistirá en una malla de 4,00 x 4,00 metros 
de cobre enterrado de 0,80 m, sobresaliendo 1 m  por cada lado de la subestación a la cual irán 
conectadas todas las partes metálicas.  

La instalación de puesta a tierra se completará con la instalación de electrodos en los vértices de 
la malla. 

En todos los puntos de unión entre diferentes conductores de malla de tierra, se realizará una 
soldadura aluminotérmica (Cadweld) que es especialmente resistente a la corrosión y que 
garantiza una mejor unión de las partes. 

De esta red tienen que salir a la superficie los bucles de cable indicados en los planos a los que 
se unirán los elementos siguientes: 

- Las carcasas de transformadores, motores y otras máquinas. 

- La estructura metálica. 

- Los blindajes metálicos de los cables. 

- Los chasis y bastidores de los aparatos de maniobra. 

- Los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos. 

- Las puertas metálicas de los locales. 

- Las vallas y los cerramientos metálicos. 

- Las tuberías y conductos metálicos. 

Se conectarán a tierra, sin uniones desmontables intermedias, los siguientes elementos, que se 
consideran puestas a tierra de servicio: 

- Los neutros de transformadores de potencia y medida. 

- Los hilos de tierra de las líneas aéreas. 

- Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra. 

- Las tomas de tierra de las autoválvulas para eliminación de sobretensiones o descargas 
atmosféricas.  

Mediante ensayos se verificará que las tensiones de paso y contacto no superan los valores 
máximos permitidos. 

9.2.5. LINEA DE EVACUACIÓN 

La tensión de evacuación será de 6 kV y para la evacuación de la energía generada en la 
casa de máquinas se prevé la construcción de una SET elevadora que eleve la tensión hasta el 
nivel de 45 kV. En este nivel se evacuará toda la energía generada por los generadores síncronos 
mediante una línea de evacuación que se construirá para tal fin.  
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La línea de evacuación tiene su origen en el pórtico de línea de la SET de la central 
hidroeléctrica de Irueña llegando hasta la SET Fuenteguinaldo propiedad de Iberdrola.  

No se dispone de las coordenadas de los vértices de la línea aprobados en el proyecto 
administrativo, por lo que la ubicación mostrada en los planos es aproximada. Sería conveniente 
disponer de estos datos para ajustarlo. 

Por otra parte, cabe mencionar que el trazado aprobado de la línea condiciona la 
ubicación del edificio de la central y subestación. En el apartado 5.12.2 Edificios, construcciones 
y zonas urbanas del RLAT ITC-LAT 07 indica lo siguiente: 

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, no se 

construirán edificios e instalaciones industriales en la servidumbre de vuelo, incrementada por la 

siguiente distancia mínima de seguridad a ambos lados: 

Dadd + Del = 3,3 + Del en metros, 

con un mínimo de 5 metros. Los valores de Del se indican en el apartado 5.2 en función de 

la tensión más elevada de la línea 

No obstante, en los casos de mutuo acuerdo entre las partes, las distancias mínimas que 

deberán existir en las condiciones más desfavorables, entre los conductores de la línea eléctrica y 

los edificios o construcciones que se encuentren bajo ella, serán las siguientes: 

- Sobre puntos accesibles a las personas: 5,5 + Del metros, con un mínimo de 6 metros. 

- Sobre puntos no accesibles a las personas: 3,3 + Del metros, con un mínimo de 4 metros. 

 

Según lo anterior, la ubicación del edificio de la central está condicionado por la franja de 
5 m indicada, obligando esto a aproximarlo más de lo previsto al azud del cuenco amortiguador 
existente. Este punto debe ser analizado nuevamente, cuando se disponga de las coordenadas 
de los vértices de la línea. 

Todo el trazado de la línea será aéreo, las principales características de la línea se 
describen a continuación: 

CARACTERÍSTICAS LÍNEA DE EVACUACIÓN 45 KV 

Tipo de línea Aérea 

Tensión nominal 45 kV 

Longitud de la línea 1850 m 

Categoría de la línea Segunda 

Conductor LARL-180 
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CARACTERÍSTICAS LÍNEA DE EVACUACIÓN 45 KV 

Naturaleza cadena de aisladores Composite 

Tipo de apoyos Celosía 

Número de apoyos 14 

Crucetas Tresbolillo atirantado 

Material de apoyos y crucetas Acero galvanizado 

Tabla 58. Características de la línea de evacuación de 45 kV. 

La línea presenta una serie de cruzamientos que se describen a continuación: 

- Tramo entre apoyos nº 5 y 6: Cruzamiento de la línea con la carretera de acceso a la 
galería de la margen izquierda de la presa de Irueña. 

- Tramo entre apoyos nº 7 y 8: Cruzamientos de la línea con la carretera de acceso a 
coronación de presa y carretera a edificios de explotación de Irueña. 

- Tramo entre apoyos nº 14 y 15: Vuelo de línea eléctrica existente S.A.I.H Sahugo - 20 
kV. 

Existen dos versiones del proyecto básico de la línea con diferente trazado, sin información que 
indique cual es el trazado aprobado. Asimismo, según lo indicado anteriormente, no se dispone 
ni de las coordenadas de los apoyos de la línea ni de su versión editable. Por tanto, sería 
conveniente confirmar cual es el trazado correcto y tener información de las coordenadas del 
trazado para poder ajustar la implantación de la casa de máquinas y demás instalaciones.  

Por otro lado, en cumplimiento de la RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2019, de la Delegación 
Territorial de Salamanca, por la que se hace público el informe de impacto ambiental del 
proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de Irueña, promovido por IDAE y 
Confederación Hidrográfica del Duero, ubicada en los términos municipales de El Saúgo, El 
Bodón y Fuenteguinaldo (Salamanca). Expte.: EIA-SA-18-08 (S); en la nueva línea eléctrica aérea, 
para las medidas de protección de la avifauna y como anticolisión se utilizarán sistemas de aspas 
giratorias en vez de espirales o cintas de neopreno por ser sistemas más efectivos. 

Asimismo, dado que la instalación de dispositivos «salva-pájaros» reduce pero no elimina la 
mortalidad, se deberán adoptar medidas compensatorias señalizando otras dos líneas que 
cruzan el cauce del río Águeda. 

Adicionalmente, se destaca, que en la redacción del proyecto constructivo, se prevé trasladar el 
primer apoyo de la línea respecto a lo previsto en el proyecto básico, al efecto de poder 
desplazar el edificio de la Central Hidroeléctrica, de modo que resulten al menos 10 m de 
separación entre la arista más desfavorable de la excavación necesaria y el estribo derecho de 
la presa colchón existente. 
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9.2.6. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA INVERSIÓN INICIAL 

Tras definir las actuaciones necesarias para cada una de las opciones estudiadas se hace una 
valoración de la inversión inicial que requiere el desarrollo de cada una, necesaria para evaluar 
la óptima en términos de rentabilidad. La inversión se evaluará en términos de presupuesto de 
ejecución por Contrata (IVA no incluido) para reflejar el valor en libros del activo. 

El desglose de la valoración, realizada en base a precios de las principales unidades de obra y 
según medición en planos, se incorpora en el Apéndice 8 Presupuestos Parciales. A continuación 
se resumen los valores obtenidos: 

ALTERNATIVA 01 2 Turbinas Francis sin válvula de descarga de chorro hueco. 

Alternativa 

Tub forzada 
PBL 

Potencia 
(MW) 

€/MW instalado 

1 6.428.141,70 € 4,5 1.428.475,93 € 

2 6.414.323,23 € 4,5 1.425.405,16 € 
3 6.502.016,30 € 4,5 1.444.892,51 € 

Tabla 59. Inversión inicial para la alternativa 1 

 

ALERNATIVA 02.01 2 Turbina Francis con 2 válvulas de descarga de chorro hueco. 

Alternativa 

Tub forzada 
PBL 

Potencia  

(MW) 
€/MW instalado 

1 6.617.654,52 4,5 1.470.589,89 

2 6.603.836,05 4,5 1.467.519,12 

3 6.691.529,11 4,5 1.487.006,47 

Tabla 60. Inversión inicial para la alternativa 2.1 

 

ALERNATIVA 02.02 2 Turbina Francis con 1 válvula de descarga de chorro hueco. 

Alternativa 

Tub forzada 
PBL 

Potencia  

(MW) 
€/MW instalado 

1 6.522.700,74 4,5 1.449,489,05 

2 6.508.882,27 4,5 1.446.418,28 

3 6.596.575,34 4,5 1,465.905,63 

Tabla 61. Inversión inicial para la alternativa 2.2 
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ALTERNATIVA 03 3 Turbinas Francis sin válvula de descarga de chorro hueco. 

Alternativa 

Tub forzada 
PBL Potencia (MW) €/MW instalado 

1 7.320.086,60 4,5 1.626.685,91 

2 7.306.268,13 4,5 1.623.615,14 

3 7.393.961,20 4,5 1.643.102,49 

Tabla 62. Inversión inicial para la alternativa 3 

 

ALTERNATIVA 04 3 Turbinas Francis con 2 válvulas de descarga de chorro hueco. 

Alternativa 

Tub forzada 
PBL Potencia (MW) €/MW instalado 

1 7.862.029,61 4,5 1.747.117,69 

2 7.848.211,14 4,5 1.744.046,92 

3 7.935.904,20 4,5 1.763.534,27 

Tabla 63. Inversión inicial para la alternativa 4 

9.3. GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES 

Todas las alternativas analizadas suponen la ejecución de una minicentral hidroeléctrica, es 
decir, la potencia instalada es inferior a 10 MW. Es por ello que no existen grandes diferencias 
en lo que respecta a la operación y el mantenimiento de la planta y se establece el mismo coste 
debido a este concepto en cualquiera de los casos. 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

AÑO Seguros 1,00 12.000,00 € 12.000,00 € 

AÑO Operador media jornada, inc. vehículo y herramientas 1,00 30.000,00 € 30.000,00 € 

AÑO 
Apoyo a la explotación. Incluye: 3 días de técnico al mes como 
apoyo desde oficina, coste operador de mercado, apoyo 
técnicos especializados (2 días al mes) e internet Vsat 

1,00 24.440,00 € 24.440,00 € 

AÑO Mantenimiento (averías, mantenimiento preventivo, etc.) 1,00 17.000,00 € 17.000,00 € 

AÑO Gastos generales y Administración 1,00 2.400,00 € 2.400,00 € 

 
TOTAL: 

  
85.840,00 € 

Tabla 64. Gastos anuales de operación y mantenimiento en la central hidroeléctrica de Irueña  
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9.4. IMPUESTOS 

Se analizan a continuación los impuestos y tasas que podrían ser de aplicación teniendo en 
cuenta las características de la instalación. 

Esta información deberá ser validada bien con un especialista o bien directamente con la 
Administración.  

9.4.1. IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (IVPEE) 

El Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica grava con un tipo del 7% la 
generación de energía eléctrica. Se encuentra regulado por la Ley 25/2012, de 27 de diciembre, 
de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, con el objetivo de contribuir a financiar las 
importantes inversiones en las redes de transporte y distribución necesarias, las cuales 
comportan además indudables efectos medioambientales. 

Constituye un impuesto de carácter directo y de naturaleza real, que grava la realización de 
actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica. El hecho 
imponible de este impuesto está constituido por el importe total que corresponda percibir al 
productor de energía eléctrica por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía 
eléctrica, medida en barras de central, por cada instalación, en el periodo impositivo. 

9.4.2. COSTE DE FINANCIACIÓN DEL BONO SOCIAL 

Desde abril de 2022 el coste del bono social se debe pagar entre todos los actores del sector 
eléctrico (generación, transporte, distribución y compañías comercializadoras). 

A los efectos de la infraestructura definida en el presente estudio, esta tasa supondrá un coste 
de 0,91€/MWh. 

9.4.3. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) 

El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho 
imponible está constituido por el mero ejercicio en territorio nacional, de actividades 
empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no 
especificadas en las Tarifas del impuesto. 

Regulado por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, se establece 
una cuota para producción de energía hidroeléctrica de 0,721215 euros/kW de potencia en 
generadores. 

Mediante el Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera, artículo 36, “se incrementan en un 3,5 por 100 las cuotas 
consignadas en las Tarifas del Impuesto contenidas en el anexo I del Real Decreto legislativo 
1175/1990, de 28 de septiembre, y en el anexo I del Real Decreto legislativo 1259/1991, de 2 de 
agosto.” 

Por tanto la tasa actual a aplicar es de 0,7465 €/kW de potencia en generadores. 
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9.4.4. IMPUESTO DE AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

El Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y 
cedidos, establece un impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados 
aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de 
transporte de energía eléctrica de alta tensión. 

En este caso, la instalación quedaría libre de este pago debido a que en el artículo 53 de este 
Decreto Legislativo se establece la exención del mismo para el Estado, la Comunidad de Castilla 
y León, y las entidades locales así como todos sus organismos y entres públicos dependientes de 
estas administraciones.  

9.4.5. CANON DE OCUPACIÓN 

En principio, debería abonarse un pago anual en concepto de la ocupación en dominio público 
hidráulico. No obstante, “los concesionarios de aguas estarán exentos del pago del canon por la 
ocupación o utilización de los terrenos de dominio público necesarios para llevar a cabo la 
concesión” (artículo 112 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas). 

9.4.6. CANON POR UTILIZACIÓN DE AGUAS CONTINENTALES 

El Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto 
refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para 
la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, grava mediante una 
tasa la utilización y aprovechamiento de los bienes de dominio público hidráulico para la 
producción de energía eléctrica. Al tratarse de una iniciativa del propio Ministerio para la 
Transición ecológica y el reto demográfico, a través del IDAE y de la Confederación Hidrográfica 
del Duero, no será de aplicación en este caso. 

9.4.7. CANON CONCESIONAL 

Es el pago anual de los derechos otorgados durante un periodo limitado de tiempo por la 
Administración, en este caso la Confederación Hidrográfica del Duero, para la explotación de las 
infraestructuras hidráulicas y los recursos hídricos de su competencia, según las condiciones 
fijadas en un contrato. 

En este caso, no existe canon concesional, al ser el titular la propia Confederación Hidrográfica 
del Duero. 

9.4.8. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de 
los bienes inmuebles según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los 
bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales: 

- De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios 
públicos a que se hallen afectos. 
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- De un derecho real de superficie. 

- De un derecho real de usufructo. 

- Del derecho de propiedad. 

Por tanto se deberá abonar al Ayuntamiento, constituyendo la base imponible el valor catastral 
de los bienes inmuebles. Puesto que se desconoce el valor catastral se realiza una estimación 
del valor que puede suponer este impuesto de cara a considerarlo en el análisis de viabilidad. 

9.4.9. IMPUESTO DE SOCIEDADES 

El impuesto de sociedades, regulado por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, grava con una tasa del 25% el resultado del ejercicio, siempre que el mismo 
haya sido positivo. 

9.5. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

Se desarrolla finalmente un análisis de viabilidad de las opciones detalladas en los apartados 
anteriores que permita evaluar de forma sencilla si su materialización se justifica en términos 
económicos. 

Para este análisis se determinará el precio de venta medio a mantener, necesario para cubrir la 
inversión inicial y los gastos anuales en n años, es decir, el precio de la energía a partir del cual 
se garantiza la rentabilidad de la instalación: 
Precio de venta medio en n años = (Inversión inicial + Gastos anuales en n años)/ Producción en n años 

Para comparar el precio de venta medio durante el plazo concesional con los costes actuales de 
la energía se calcula además el valor presente teniendo en cuenta la inflación considerada. 

Adicionalmente, el Texto Refundido de la Ley de Aguas establece, en su artículo 134, que la 
concesión no podrá exceder los 75 años. 

En base a lo anterior, las principales hipótesis para el análisis son las siguientes: 

- Los impuestos de aplicación contemplados son los anteriormente descritos, y deben 
ser validados. 

-  Además, tal y como se ha referido, se desconoce el importe de varios de ellos, por lo 
que se ha estimado su valor en función de referencias similares. 

- Los plazos concesionales considerados son 30 y 50 años. 

- Se considera una tasa de inflación del 2% anual. 

- No se tienen en consideración costes financieros. 

 

Se adjuntan a continuación las estimaciones realizadas: 
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ALTERNATIVAS 01, 02.01, 02.02, 03 Y 04 CASA DE MÁQUINAS PLAZO CONCESIONAL 30 AÑOS 

Inflación (1+i) 1.02 
         Plazo concesional 30 
         

           
 

ALTERNATIVA 01 TUBERÍA FORZADA ALTERNATIVA 02 TUBERÍA FORZADA 

  

2 TURBINAS 
SIN VALV 
DESAGÜE 

2 TURBINAS 
CON 2 VALV 

DESAGÜE 

2 TURBINAS 
CON 1 VALV 

DESAGÜE 

3 TURBINAS 
SIN VALV 
DESAGÜE 

3 TURBINAS 
CON 3 VALV 

DESAGÜE 

2 TURBINAS 
SIN VALV 
DESAGÜE 

2 TURBINAS 
CON 2 VALV 

DESAGÜE 

2 TURBINAS 
CON 1 VALV 

DESAGÜE 

3 TURBINAS 
SIN VALV 
DESAGÜE 

3 TURBINAS 
CON 3 VALV 

DESAGÜE 
Q equipo (m³/s) 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 
Potencia instalada (MW) 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 
Producción anual (GWh) 10.30 10.30 10.30 10.72 10.72 10.30 10.30 10.30 10.72 10.72 
Inversión inicial 6,428,141.70 6,617,654.52 6,522,700.74 7,320,086.60 7,862,029.61 6,414,323.23 6,603,836.05 6,508,882.27 7,306,268.13 7,848,211.14 

Amortización 214,271.39 € 220,588.48 € 217,423.36 € 244,002.89 € 262,067.65 € 213,810.77 € 220,127.87 € 216,962.74 € 243,542.27 € 261,607.04 € 
Gastos de O&M 85,840.00 € 85,840.00 € 85,840.00 € 85,840.00 € 85,840.00 € 85,840.00 € 85,840.00 € 85,841.00 € 85,840.00 € 85,840.00 € 
IVEE 34,845.93 € 35,624.61 € 35,235.27 € 38,540.54 € 40,769.23 € 34,788.25 € 35,566.93 € 35,177.59 € 38,488.02 € 40,716.70 € 
Coste de financiación del bono social 9,373.00 € 9,373.00 € 9,373.00 € 9,755.20 € 9,755.20 € 9,373.00 € 9,373.00 € 9,373.00 € 9,755.20 € 9,755.20 € 
IAE 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Impuesto afección medioambiental 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Canon ocupación 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Canon concesional 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Canon utilización aguas 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
IBI 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 
Impuesto de sociedades 37,242.17 € 38,249.23 € 37,747.34 € 41,985.14 € 44,871.38 € 37,165.74 € 38,172.80 € 37,670.67 € 41,925.83 € 44,812.06 € 
Coste Ingeniería 368,351.90 € 368,351.90 € 368,351.90 € 368,351.90 € 368,351.90 € 368,351.90 € 368,351.90 € 368,351.90 € 368,351.90 € 368,351.90 € 

Gastos anuales durante la concesión 
13,766,134.23 

€ 
14,028,090.95 

€ 
13,896,981.95 

€ 
15,015,880.92 

€ 
15,765,326.58 

€ 
13,746,875.34 

€ 
14,008,832.06 

€ 
13,877,753.48 

€ 
14,997,525.24 

€ 
15,746,970.90 

€ 
Precio de venta medio 65.35 € 66.81 € 66.08 € 69.45 € 73.47 € 65.25 € 66.71 € 65.98 € 69.35 € 73.37 € 
Precio de equilibrio actual 48.33 € 49.41 € 48.87 € 51.36 € 54.33 € 48.25 € 49.33 € 48.79 € 51.29 € 54.26 € 
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Inflación (1+i) 1.02 
    Plazo concesional 30 
    

      
 

ALTERNATIVA 03 TUBERÍA FORZADA 

 

2 TURBINAS 
SIN VALV 
DESAGÜE 

2 TURBINAS 
CON 2 VALV 

DESAGÜE 

2 TURBINAS 
CON 1 VALV 

DESAGÜE 

3 TURBINAS 
SIN VALV 
DESAGÜE 

3 TURBINAS 
CON 3 VALV 

DESAGÜE 
Q equipo (m³/s) 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 
Potencia instalada 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 
Producción anual 10.30 10.30 10.30 10.72 10.72 
Inversión inicial 6,502,016.30 6,691,529.11 6,596,575.34 7,393,961.20 7,935,904.20 

Amortización 216,733.88 € 223,050.97 € 219,885.84 € 246,465.37 € 264,530.14 € 
Gastos de O&M 85,840.00 € 85,840.00 € 85,841.00 € 85,840.00 € 85,840.00 € 
IVEE 35,148.75 € 35,927.43 € 35,538.09 € 38,848.21 € 41,076.90 € 
Coste de financiación del bono social 9,373.00 € 9,373.00 € 9,373.00 € 9,755.20 € 9,755.20 € 
IAE 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Impuesto afección medioambiental 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Canon ocupación 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Canon concesional 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Canon utilización aguas 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
IBI 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 
Impuesto de sociedades 37,632.34 € 38,639.40 € 38,137.27 € 42,391.40 € 45,277.64 € 
Coste Ingeniería 368,351.90 € 368,351.90 € 368,351.90 € 368,351.90 € 368,351.90 € 

Gastos anuales durante la concesión 
13,868,122.24 

€ 
14,130,078.96 

€ 
13,999,000.38 

€ 
15,118,718.14 

€ 
15,868,163.80 

€ 
Precio de venta medio 65.92 € 67.38 € 66.65 € 70.00 € 74.02 € 
Precio de equilibrio actual 48.75 € 49.83 € 49.29 € 51.77 € 54.74 € 
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ALTERNATIVAS 01, 02.01, 02.02, 03 Y 04 CASA DE MÁQUINAS PLAZO CONCESIONAL 50 AÑOS 

Inflación (1+i) 1.02 
         Plazo concesional 50 
         

           
 

ALTERNATIVA 01 TUBERÍA FORZADA ALTERNATIVA 02 TUBERÍA FORZADA 

  

2 TURBINAS 
SIN VALV 
DESAGÜE 

2 TURBINAS 
CON 2 VALV 

DESAGÜE 

2 TURBINAS 
CON 1 VALV 

DESAGÜE 

3 TURBINAS 
SIN VALV 
DESAGÜE 

3 TURBINAS 
CON 3 VALV 

DESAGÜE 

2 TURBINAS 
SIN VALV 
DESAGÜE 

2 TURBINAS 
CON 2 VALV 

DESAGÜE 

2 TURBINAS 
CON 1 VALV 

DESAGÜE 

3 TURBINAS 
SIN VALV 
DESAGÜE 

3 TURBINAS 
CON 3 VALV 

DESAGÜE 
Q equipo (m³/s) 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 
Potencia instalada (MW) 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 
Producción anual (GWh) 10.30 10.30 10.30 10.72 10.72 10.30 10.30 10.30 10.72 10.72 
Inversión inicial 6,428,141.70 6,617,654.52 6,522,700.74 7,320,086.60 7,862,029.61 6,414,323.23 6,603,836.05 6,508,882.27 7,306,268.13 7,848,211.14 

Amortización 128,562.83 € 132,353.09 € 130,454.01 € 146,401.73 € 157,240.59 € 128,286.46 € 132,076.72 € 130,177.65 € 146,125.36 € 156,964.22 € 
Gastos de O&M 85,840.00 € 85,840.00 € 85,840.00 € 85,840.00 € 85,840.00 € 85,840.00 € 85,840.00 € 85,841.00 € 85,840.00 € 85,840.00 € 
IVEE 19,971.70 € 20,324.99 € 20,151.95 € 21,671.55 € 22,684.59 € 19,950.07 € 20,303.36 € 20,123.11 € 21,641.54 € 22,662.08 € 
Coste de financiación del bono social 9,373.00 € 9,373.00 € 9,373.00 € 9,755.20 € 9,755.20 € 9,373.00 € 9,373.00 € 9,373.00 € 9,755.20 € 9,755.20 € 
IAE 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Impuesto afección medioambiental 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Canon ocupación 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Canon concesional 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Canon utilización aguas 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
IBI 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 
Impuesto de sociedades 9,265.62 € 9,491.48 € 9,391.51 € 10,356.28 € 11,011.30 € 9,262.87 € 9,488.73 € 9,364.56 € 10,325.68 € 11,005.62 € 
Coste Ingeniería 368,351.90 € 368,351.90 € 368,351.90 € 368,351.90 € 368,351.90 € 368,351.90 € 368,351.90 € 368,351.90 € 368,351.90 € 368,351.90 € 

Gastos anuales durante la concesión 
17,703,034.19 

€ 
17,941,531.46 

€ 
17,823,486.56 

€ 
18,863,325.38 

€ 
19,546,352.32 

€ 
17,687,153.66 

€ 
17,925,650.93 

€ 
17,805,034.19 

€ 
18,844,379.74 

€ 
19,530,149.42 

€ 
Precio de venta medio 46.86 € 47.69 € 47.27 € 48.85 € 51.14 € 46.80 € 47.63 € 47.21 € 48.79 € 51.08 € 
Precio de equilibrio actual 27.70 € 28.19 € 27.95 € 28.88 € 30.23 € 27.67 € 28.16 € 27.91 € 28.84 € 30.20 € 
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Inflación (1+i) 1.02 
    Plazo concesional 50 
    

      
 

ALTERNATIVA 03 TUBERÍA FORZADA 

 

2 TURBINAS 
SIN VALV 
DESAGÜE 

2 TURBINAS 
CON 2 VALV 

DESAGÜE 

2 TURBINAS 
CON 1 VALV 

DESAGÜE 

3 TURBINAS 
SIN VALV 
DESAGÜE 

3 TURBINAS 
CON 3 VALV 

DESAGÜE 
Q equipo (m³/s) 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 
Potencia instalada 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 
Producción anual 10.30 10.30 10.30 10.72 10.72 
Inversión inicial 6,502,016.30 6,691,529.11 6,596,575.34 7,393,961.20 7,935,904.20 

Amortización 130,040.33 € 133,830.58 € 131,931.51 € 147,879.22 € 158,718.08 € 
Gastos de O&M 85,840.00 € 85,840.00 € 85,841.00 € 85,840.00 € 85,840.00 € 
IVEE 20,108.69 € 20,469.19 € 20,288.94 € 21,806.62 € 22,819.66 € 
Coste de financiación del bono social 9,373.00 € 9,373.00 € 9,373.00 € 9,755.20 € 9,755.20 € 
IAE 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Impuesto afección medioambiental 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Canon ocupación 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Canon concesional 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Canon utilización aguas 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
IBI 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 
Impuesto de sociedades 9,351.25 € 9,601.06 € 9,476.89 € 10,435.54 € 11,090.56 € 
Coste Ingeniería 368,351.90 € 368,351.90 € 368,351.90 € 368,351.90 € 368,351.90 € 

Gastos anuales durante la concesión 
17,795,737.81 

€ 
18,036,870.36 

€ 
17,916,253.62 

€ 
18,955,327.97 

€ 
19,638,354.91 

€ 
Precio de venta medio 47.18 € 48.02 € 47.60 € 49.16 € 51.44 € 
Precio de equilibrio actual 27.89 € 28.39 € 28.14 € 29.06 € 30.41 € 
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10. CONCLUSIONES 

Tras el análisis de viabilidad realizado, se han podido alcanzar las siguientes conclusiones: 

Según se deduce de las valoraciones aportadas en el capítulo anterior, y considerando una 
inflación anual del 2 %, el precio de equilibrio actual que sería necesario para compensar la 
inversión inicial, los gastos incurridos durante la concesión y las correspondientes tasas, 
rondaría en todos los casos los 50 €/MWh para un período concesional de 30 años y los                       
30 €/MWh para un período concesional de 50 años. 

Se considera que ambos baremos garantizarían la rentabilidad de la actuación. 

 

Por otra parte, las alternativas que obtienen un precio de equilibrio más reducido son las 
correspondientes a la disposición de dos turbinas (alternativas 01, 02.01 y 02.02 de la casa de 
máquinas) en concomitancia con la alternativa 02 para la conducción forzada. 

 

A Coruña, 01/09/2022 

Por AIN Active SLU 

 

 

 

 

José Ángel Núñez Ares 

Ingeniero de caminos, canales y puertos 
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IS
O

A3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)

Anteproyecto

Objeto

Fichero
Edic. Compr.

Escala
Fecha Realiz.

Título

Código

Aprob.

Hoja

Promotor

NºPlano
CONSULTORES TÉCNICOS

AIN eca v

El Autor del proyecto:

Col. 9.373

Jose A. Núñez Ares
El Ingeniero de C.C y P.

E: 1/4.000

EMPLAZAMIENTO
01 PRIMERA EDICIÓN

EG3660202 P02.01 Emplazamiento.dwg

09/22 CAV MVM JANA

A3: 1/4.000
EMPLAZAMIENTO

Aprovechamiento Hidroeléctrico

EG3660202 P02 02 01/01   

C.H. IRUEÑA (ALT.2)PRESA DE IRUEÑA

SET IRUEÑA
TUBERIA FORZADA (ALT.2)

S.E. FUENTEGUINALDO

L.A.A.T. A S.E. INTERCONEXIÓN (45kV)
(EXISTENTE)

L.A.A.T. A S.A.I.H. SAHUGO (20kV)
(EXISTENTE)

L.A.A.T. A C.H. IRUEÑA (45kV)

VIAL DE ACCESO A CASA DE MÁQUINAS Y SET

NOTA:
- EN ESTE PLANO SE MUESTRA LA ALTERNATIVA 2 DE LA TUBERÍA FORZADA
   Y LA ALTERNATIVA 2 DE LA CASA DE MÁQUINAS
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IS
O

A3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)

Anteproyecto

Objeto

Fichero
Edic. Compr.

Escala
Fecha Realiz.

Título

Código

Aprob.

Hoja

Promotor

NºPlano
CONSULTORES TÉCNICOS

AIN eca v

El Autor del proyecto:

Col. 9.373

Jose A. Núñez Ares
El Ingeniero de C.C y P.

E: 1/600
PLANTA GENERAL

01 PRIMERA EDICIÓN

EG3660202 P03.1.01 Pl.Aprovechamiento 2Grupos.dwg

09/22 CAV JAE JANA

A3: 1/600
PLANTA GENERAL DEL APROVECHAMIENTO

( 2 Grupos con válvulas de descarga)

EG3660202 P03.1 03.1 01/01 

PRESA DE IRUEÑA

NOTA:
- EN ESTE PLANO SE MUESTRA LA ALTERNATIVA 2 DE LA TUBERÍA FORZADA
   Y LA ALTERNATIVA 2 DE LA CASA DE MÁQUINAS

C.H. IRUEÑA (ALT.2)
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TUBERIA FORZADA (ALT.2)

L.A.A.T. A C.H. IRUEÑA (45kV)
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Título
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Promotor

NºPlano
CONSULTORES TÉCNICOS

AIN eca v

El Autor del proyecto:

Col. 9.373

Jose A. Núñez Ares
El Ingeniero de C.C y P.

E: 1/600
PLANTA GENERAL

01 PRIMERA EDICIÓN

EG3660202 P03.2.01 Pl.Aprovechamiento 3Grupos.dwg

09/22 CAV JAE JANA

A3: 1/600
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PRESA DE IRUEÑA

NOTA:
- EN ESTE PLANO SE MUESTRA LA ALTERNATIVA 2 DE LA TUBERÍA FORZADA
   Y LA ALTERNATIVA 4 DE LA CASA DE MÁQUINAS
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A3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)
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Edic. Compr.
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Fecha Realiz.

Título

Código
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Hoja

Promotor

NºPlano
CONSULTORES TÉCNICOS

AIN eca v

El Autor del proyecto:

Col. 9.373

Jose A. Núñez Ares
El Ingeniero de C.C y P.

EH: 1/750, EV: 1/750
PERFIL LONGITUDINAL

01 PRIMERA EDICIÓN

EG3660202 P04.1.01 Tuberia Forzada. Alt 1.dwg

09/22 CAV JAE JANA

A3: 1/750
TUBERÍA FORZADA

Alternativa 1. Planta y Perfil Longitudinal

EG3660202 P04.1 04.1 01/01 

PRESA DE IRUEÑA

NOTA:
- EN ESTE PLANO SE MUESTRA LA ALTERNATIVA 2 DE LA CASA DE MÁQUINAS.
* COTAS DEL PERFIL PARA LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2 DE LA CASA DE MÁQUINAS (2 GRUPOS)
** COTA 706.52 PARA LAS ATERNATIVAS 3 Y 4 (3 GRUPOS)

C.H. IRUEÑA (ALT.2)

SET IRUEÑA

TUBERIA FORZADA (ALT.1)

712.00

E: 1/750
PLANTA

TUBERIA FORZADA (ALT.1)

VIAL DE ACCESO A CASA DE MÁQUINAS Y SET

C.H. IRUEÑA (ALT.2)
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PERFIL LONGITUDINAL

01 PRIMERA EDICIÓN

EG3660202 P04.2.01 Tuberia Forzada. Alt 2.dwg

09/22 CAV JAE JANA

A3: 1/750
TUBERÍA FORZADA

Alternativa 2. Planta y Perfil Longitudinal

EG3660202 P04.2 04.2 01/01 

PRESA DE IRUEÑA

NOTA:
- EN ESTE PLANO SE MUESTRA LA ALTERNATIVA 2 DE LA CASA DE MÁQUINAS.
* COTAS DEL PERFIL PARA LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2 DE LA CASA DE MÁQUINAS (2 GRUPOS)
** COTA 706.52 PARA LAS ATERNATIVAS 3 Y 4 (3 GRUPOS)

C.H. IRUEÑA (ALT.2)

SET IRUEÑA

TUBERIA FORZADA (ALT.2)

712.00

E: 1/750
PLANTA

TUBERIA FORZADA (ALT.2)

VIAL DE ACCESO A CASA DE MÁQUINAS Y SET

C.H. IRUEÑA (ALT.2)
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A3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)

Anteproyecto

Objeto

Fichero
Edic. Compr.

Escala
Fecha Realiz.

Título

Código

Aprob.

Hoja

Promotor

NºPlano
CONSULTORES TÉCNICOS

AIN eca v

El Autor del proyecto:

Col. 9.373

Jose A. Núñez Ares
El Ingeniero de C.C y P.

EH: 1/750, EV: 1/750
PERFIL LONGITUDINAL

01 PRIMERA EDICIÓN

EG3660202 P04.3.01 Tuberia Forzada. Alt 3.dwg

09/22 CAV JAE JANA

A3: 1/750
TUBERÍA FORZADA

Alternativa 3. Planta y Perfil Longitudinal

EG3660202 P04.3 04.3 01/01 

PRESA DE IRUEÑA

NOTA:
- EN ESTE PLANO SE MUESTRA LA ALTERNATIVA 2 DE LA CASA DE MÁQUINAS.
* COTAS DEL PERFIL PARA LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2 DE LA CASA DE MÁQUINAS (2 GRUPOS)
** COTA 706.52 PARA LAS ATERNATIVAS 3 Y 4 (3 GRUPOS)

C.H. IRUEÑA (ALT.2)

SET IRUEÑA

TUBERIA FORZADA (ALT.3)

712.00

E: 1/750
PLANTA

TUBERIA FORZADA (ALT.3)

VIAL DE ACCESO A CASA DE MÁQUINAS Y SET

C.H. IRUEÑA (ALT.2)
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RELACIÓN DE EQUIPOS
POS. CANT. DENOMINACIÓN POS. CANT. DENOMINACIÓN
CE-1 1 ARMARIO DE BATERÍAS DE C.C. GE 1 GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL
CE-2 1 ARMARIO DE SS.AA. GR 1 GRUPO DE REFRIGERACIÓN
CE-3 1 ARMARIO DE PROTECCIÓN DE LÍNEA+TRAFO 45kV PA 1 POZO DE ACHIQUE
CE-4 1 ARMARIO DE PROTECCIÓN DE GENERADOR GS-1 1 GENERADOR SINCRONO TURBINA 1
CE-5 1 ARMARIO DE CONTROL ELÉCTRICO GS-2 1 GENERADOR SINCRONO TURBINA 2
CE-6 1 ARMARIO DE CONTROL HIDROMECÁNICO AT-1 1 ATAGUÍA TURBINA 1
CE-7 1 ARMARIO DE COMUNICACIONES AT-2 1 ATAGUÍA TURBINA 2

CMT-1 1 CELDA DE RUPTOFUSIBLE DE SS.AA. VM-1 1 VÁLVULA DE MARIPOSA TURBINA 1
CMT-2 1 CELDA DE MEDIDA 6kV VM-2 1 VÁLVULA DE MARIPOSA TURBINA 2
CMT-3 1 CELDA DE PROTECCIÓN G1 VBP-1 1 VÁLVULA BY-PASS VÁLVULA DE MARIPOSA 1
CMT-4 1 CELDA DE PROTECCIÓN G2 VBP-2 1 VÁLVULA BY-PASS VÁLVULA DE MARIPOSA 2

TSA 1 TRANSFORMADOR DE SS.AA. VV-1 1 VÁLVULA DE VACIADO DE TUBERÍA AGUAS ARRIBA TURBINA 1
GO-1 1 GRUPO OLEOHIDRÁULICO TURBINA 1 VV-2 1 VÁLVULA DE VACIADO DE TUBERÍA AGUAS ARRIBA TURBINA 2
GO-2 1 GRUPO OLEOHIDRÁULICO TURBINA 2 SCADA 1 SISTEMA SCADA DE PLANTA (CON ACCESO REMOTO)

T-1 1 TURBINA FRANCIS 1 Q=1,75 m³/s
T-2 1 TURBINA FRANCIS 2 Q=7,75 m³/s

GL-1 1 GRUPO LUBRICACIÓN TURBINA 1
GL-2 1 GRUPO LUBRICACIÓN TURBINA 2
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A3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)
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CONSULTORES TÉCNICOS
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El Autor del proyecto:

Col. 9.373

Jose A. Núñez Ares
El Ingeniero de C.C y P.

01 PRIMERA EDICIÓN

EG3660202 P05.1.01 Pl.Central Alt 1.dwg

09/22 CAV MVM JANA

A3: 1/100
PLANTA CENTRAL

Alternativa 1 : 2 Grupos sin válvulas de descarga

EG3660202 P05.1 05.1 01/01 
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RELACIÓN DE EQUIPOS
POS. CANT. DENOMINACIÓN POS. CANT. DENOMINACIÓN POS. CANT. DENOMINACIÓN
CE-1 1 ARMARIO DE BATERÍAS DE C.C. GO-1 1 GRUPO OLEOHIDRÁULICO TURBINA 1 AT-1 1 ATAGUÍA TURBINA 1
CE-2 1 ARMARIO DE SS.AA. GO-2 1 GRUPO OLEOHIDRÁULICO TURBINA 2 AT-2 1 ATAGUÍA TURBINA 2
CE-3 1 ARMARIO DE PROTECCIÓN DE LÍNEA+TRAFO 45kV T-1 1 TURBINA FRANCIS 1 Q=1,75 m³/s VM-1 1 VÁLVULA DE MARIPOSA TURBINA 1
CE-4 1 ARMARIO DE PROTECCIÓN DE GENERADOR T-2 1 TURBINA FRANCIS 2 Q=7,75 m³/s VM-2 1 VÁLVULA DE MARIPOSA TURBINA 2
CE-5 1 ARMARIO DE CONTROL ELÉCTRICO GL-1 1 GRUPO LUBRICACIÓN TURBINA 1 VBP-1 1 VÁLVULA BY-PASS VÁLVULA DE MARIPOSA 1
CE-6 1 ARMARIO DE CONTROL HIDROMECÁNICO GL-2 1 GRUPO LUBRICACIÓN TURBINA 2 VBP-2 1 VÁLVULA BY-PASS VÁLVULA DE MARIPOSA 2
CE-7 1 ARMARIO DE COMUNICACIONES GE 1 GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL VV-1 1 VÁLVULA DE VACIADO DE TUBERÍA AGUAS ARRIBA TURBINA 1

CMT-1 1 CELDA DE RUPTOFUSIBLE  DE SS.AA. GR 1 GRUPO DE REFRIGERACIÓN VV-2 1 VÁLVULA DE VACIADO DE TUBERÍA AGUAS ARRIBA TURBINA 2
CMT-2 1 CELDA DE MEDIDA 6kV PA 1 POZO DE ACHIQUE VBU 2 VÁLVULA BUREAU DE AISLAMIENTO Y BY-PASS
CMT-3 1 CELDA DE PROTECCIÓN G1 VD 2 VÁLVULA DE DESCARGA DE CHORRO HUECO SCADA 1 SISTEMA SCADA DE PLANTA (CON ACCESO REMOTO)

CMT-4 1 CELDA DE PROTECCIÓN G2 GS-1 1 GENERADOR SINCRONO TURBINA 1
TSA 1 TRANSFORMADOR DE SS.AA. GS-2 1 GENERADOR SINCRONO TURBINA 2
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RELACIÓN DE EQUIPOS
POS. CANT. DENOMINACIÓN POS. CANT. DENOMINACIÓN POS. CANT. DENOMINACIÓN
CE-1 1 ARMARIO DE BATERÍAS DE C.C. GO-1 1 GRUPO OLEOHIDRÁULICO TURBINA 1 AT-1 1 ATAGUÍA TURBINA 1
CE-2 1 ARMARIO DE SS.AA. GO-2 1 GRUPO OLEOHIDRÁULICO TURBINA 2 AT-2 1 ATAGUÍA TURBINA 2
CE-3 1 ARMARIO DE PROTECCIÓN DE LÍNEA+TRAFO 45kV T-1 1 TURBINA FRANCIS 1 Q=1,75 m³/s VM-1 1 VÁLVULA DE MARIPOSA TURBINA 1
CE-4 1 ARMARIO DE PROTECCIÓN DE GENERADOR T-2 1 TURBINA FRANCIS 2 Q=7,75 m³/s VM-2 1 VÁLVULA DE MARIPOSA TURBINA 2
CE-5 1 ARMARIO DE CONTROL ELÉCTRICO GL-1 1 GRUPO LUBRICACIÓN TURBINA 1 VBP-1 1 VÁLVULA BY-PASS VÁLVULA DE MARIPOSA 1
CE-6 1 ARMARIO DE CONTROL HIDROMECÁNICO GL-2 1 GRUPO LUBRICACIÓN TURBINA 2 VBP-2 1 VÁLVULA BY-PASS VÁLVULA DE MARIPOSA 2
CE-7 1 ARMARIO DE COMUNICACIONES GE 1 GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL VV-1 1 VÁLVULA DE VACIADO DE TUBERÍA AGUAS ARRIBA TURBINA 1

CMT-1 1 CELDA DE RUPTOFUSIBLE  DE SS.AA. GR 1 GRUPO DE REFRIGERACIÓN VV-2 1 VÁLVULA DE VACIADO DE TUBERÍA AGUAS ARRIBA TURBINA 2
CMT-2 1 CELDA DE MEDIDA 6kV PA 1 POZO DE ACHIQUE VBU 2 VÁLVULA BUREAU DE AISLAMIENTO Y BY-PASS
CMT-3 1 CELDA DE PROTECCIÓN G1 VD 2 VÁLVULA DE DESCARGA DE CHORRO HUECO SCADA 1 SISTEMA SCADA DE PLANTA (CON ACCESO REMOTO)

CMT-4 1 CELDA DE PROTECCIÓN G2 GS-1 1 GENERADOR SINCRONO TURBINA 1
TSA 1 TRANSFORMADOR DE SS.AA. GS-2 1 GENERADOR SINCRONO TURBINA 2
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RELACIÓN DE EQUIPOS
POS. CANT. DENOMINACIÓN POS. CANT. DENOMINACIÓN POS. CANT. DENOMINACIÓN
CE-1 1 ARMARIO DE BATERÍAS DE C.C. TSA 1 TRANSFORMADOR DE SS.AA. AT-1 1 ATAGUÍA TURBINA 1
CE-2 1 ARMARIO DE SS.AA. GO-1 1 GRUPO OLEOHIDRÁULICO TURBINA 1 AT-2 2 ATAGUÍA TURBINA 2 Y 3
CE-3 1 ARMARIO DE PROTECCIÓN DE LÍNEA+TRAFO 45kV GO-2 2 GRUPO OLEOHIDRÁULICO TURBINA 2 Y 3 VM-1 1 VÁLVULA DE MARIPOSA TURBINA 1
CE-4 1 ARMARIO DE PROTECCIÓN DE GENERADOR T-1 1 TURBINA FRANCIS 1 Q=1,50 m³/s VM-2 2 VÁLVULA DE MARIPOSA TURBINA 2 Y 3
CE-5 1 ARMARIO DE CONTROL ELÉCTRICO T-2 2 TURBINA FRANCIS 2 Y 3 Q=4,00 m³/s VBP-1 1 VÁLVULA BY-PASS VÁLVULA DE MARIPOSA 1
CE-6 1 ARMARIO DE CONTROL HIDROMECÁNICO GL-1 1 GRUPO LUBRICACIÓN TURBINA 1 VBP-2 2 VÁLVULA BY-PASS VÁLVULA DE MARIPOSA 2 Y 3
CE-7 1 ARMARIO DE COMUNICACIONES GL-2 2 GRUPO LUBRICACIÓN TURBINA 2 Y 3 VV-1 1 VÁLVULA DE VACIADO DE TUBERÍA AGUAS ARRIBA TURBINA 1

CMT-1 1 CELDA DE RUPTOFUSIBLE DE SS.AA. GE 1 GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL VV-2 2 VÁLVULA DE VACIADO DE TUBERÍA AGUAS ARRIBA TURBINA 2 Y 3
CMT-2 1 CELDA DE MEDIDA 6kV GR 1 GRUPO DE REFRIGERACIÓN SCADA 1 SISTEMA SCADA DE PLANTA (CON ACCESO REMOTO)

CMT-3 1 CELDA DE PROTECCIÓN G1 PA 1 POZO DE ACHIQUE
CMT-4 1 CELDA DE PROTECCIÓN G2 GS-1 1 GENERADOR SINCRONO TURBINA 1
CMT-5 1 CELDA DE PROTECCIÓN G3 GS-2 2 GENERADOR SINCRONO TURBINA 2 Y 3
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RELACIÓN DE EQUIPOS
POS. CANT. DENOMINACIÓN POS. CANT. DENOMINACIÓN POS. CANT. DENOMINACIÓN
CE-1 1 ARMARIO DE BATERÍAS DE C.C. GO-1 1 GRUPO OLEOHIDRÁULICO TURBINA 1 AT-1 1 ATAGUÍA TURBINA 1
CE-2 1 ARMARIO DE SS.AA. GO-2 2 GRUPO OLEOHIDRÁULICO TURBINA 2 AT-2 2 ATAGUÍA TURBINA 2 Y 3
CE-3 1 ARMARIO DE PROTECCIÓN DE LÍNEA+TRAFO 45kV T-1 1 TURBINA FRANCIS 1 Q=1,50 m³/s VM-1 1 VÁLVULA DE MARIPOSA TURBINA 1
CE-4 1 ARMARIO DE PROTECCIÓN DE GENERADOR T-2 2 TURBINA FRANCIS 2 Y 3 Q=4,00 m³/s VM-2 2 VÁLVULA DE MARIPOSA TURBINA 2 Y 3
CE-5 1 ARMARIO DE CONTROL ELÉCTRICO GL-1 1 GRUPO LUBRICACIÓN TURBINA 1 VBP-1 1 VÁLVULA BY-PASS VÁLVULA DE MARIPOSA 1
CE-6 1 ARMARIO DE CONTROL HIDROMECÁNICO GL-2 2 GRUPO LUBRICACIÓN TURBINA 2 Y 3 VBP-2 2 VÁLVULA BY-PASS VÁLVULA DE MARIPOSA 2 Y 3
CE-7 1 ARMARIO DE COMUNICACIONES GE 1 GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL VV-1 1 VÁLVULA DE VACIADO DE TUBERÍA AGUAS ARRIBA TURBINA 1

CMT-1 1 CELDA DE RUPTOFUSIBLE DE SS.AA. GR 1 GRUPO DE REFRIGERACIÓN VV-2 2 VÁLVULA DE VACIADO DE TUBERÍA AGUAS ARRIBA TURBINA 2 Y 3
CMT-2 1 CELDA DE MEDIDA 6kV PA 1 POZO DE ACHIQUE VBU 2 VÁLVULA BUREAU DE AISLAMIENTO Y BY-PASS
CMT-3 1 CELDA DE PROTECCIÓN G1 VD 2 VÁLVULA DE DESCARGA DE CHORRO HUECO SCADA 1 SISTEMA SCADA DE PLANTA (CON ACCESO REMOTO)

CMT-4 1 CELDA DE PROTECCIÓN G2 GS-1 1 GENERADOR SINCRONO TURBINA 1
CMT-5 2 CELDA DE PROTECCIÓN G3 GS-2 2 GENERADOR SINCRONO TURBINA 2 Y 3

TSA 1 TRANSFORMADOR DE SS.AA.
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RELACIÓN DE EQUIPOS
POS. CANT. DENOMINACIÓN
AP-1 3 TRANSFORMADOR DE TENSIÓN 45kV
AP-2 3 AUTOVÁLVULA DE LÍNEA 45kV
AP-3 1 MÓDULO HÍBRIDO
AP-4 3 AUTOVÁLVULA DE TRAFO 45kV
AP-5 1 TRANFORMADOR DE POTENCIA 45/6kV 5 MVA
AP-6 3 AISLADOR SOPORTE DE BARRAS 6kV
AP-7 3 AUTOVÁLVULAS DE TRAFO 6kV
E-1 1 ESTRUCTURA PÓRTICO DE LÍNEA 45kV
E-2 1 ESTRUCTURA TRANSFORMADORES DE TENSIÓN 45kV
E-3 1 ESTRUCTURA AUTOVÁLVULAS DE LÍNEA 45kV
E-4 1 ESTRUCTURA AUTOVÁLVULA DE TRAFO 45kV
E-5 1 ESTRUCTURA SOPORTE AISLADOR DE BARRAS 6kV Y AUTOVÁLVULA 6kV
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1. ANTECEDENTES 

La presa de Irueña ha sido construida por el Estado en el curso medio-alto del río Águeda, en la 
provincia de Salamanca, entre los términos municipales de El Bodón y El Sahugo; y pertenece a la 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO. Las obras comenzaron en 1997 y finalizaron en el año 2003. 
El fin principal del embalse es regular el río Águeda y evitar así las inundaciones que sufre cíclicamente el 
pueblo de Ciudad Rodrigo. 

El 10 de junio de 2015 la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO (C.H.D.) y el INSTITUTO PARA 
LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) firmaron un Convenio de Colaboración para la 
realización de un Estudio de Viabilidad y de los Proyectos Básicos del Aprovechamiento Hidroeléctrico de la 
Presa de Irueña. 

En julio de 2015, IDAE llevó a cabo una licitación pública para la adjudicación de dichos trabajos, 
adjudicándose finalmente a la empresa INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL, S.A. (INCISA), finalizando los 
trabajos en abril de 2017 y concluyendo favorablemente su viabilidad técnica y económica y entregando los 
siguientes proyectos administrativos: 

 “PROYECTO BÁSICO LÍNEA DE INTERCONEXIÓN, de fecha mayo de 2016”. 

 “PROYECTO BÁSICO ELECTROMECÁNICO, de fecha febrero de 2017”. 

 “PROYECTO BÁSICO DE OBRA CIVIL, de fecha febrero de 2017”. 

 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y RELACIÓN DE AFECTADOS, de fecha febrero de 2017”. 

En base a estos proyectos y según establece en el Convenio de Colaboración, la CHD ha tramitado y 
obtenido las siguientes autorizaciones necesarias para el inicio de las obras de ejecución de la central 
hidroeléctrica de Irueña: 

 RESOLUCIÓN FAVORABLE de 13 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Salamanca, por 
la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de aprovechamiento 
hidroeléctrico de la presa de Irueña, promovido por IDAE y Confederación Hidrográfica del Duero, 
ubicada en los términos municipales de El Sahugo, El Bodón y Fuenteguinaldo (Salamanca). 

 PUNTO DE ACCESO Y CONEXIÓN de la compañía eléctrica distribuidora otorgando las condiciones 
técnicas para la conexión de la CH Irueña con una potencia de 4,5 MW a la STR Fuenteguinaldo. Abril 
2017. 

 AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA DEL ANTEPROYECTO ELECTROMECÁNICO PARA EL 
APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA PRESA DE IRUEÑA Y LAS INSTALACIONES DE 
EVACUACIÓN de la energía generada por la central hidroeléctrica de Irueña a través de la subestación 
de Fuenteguinaldo, en los términos municipales de El Bodón y El Sahugo (Salamanca), promovido por 
IDAE y Confederación Hidrográfica del Duero, de fecha 7 de mayo de 2019. 

 Con fecha 24 de septiembre de 2020, se firmó el Convenio entre la Confederación Hidrográfica del 
Duero O.A. (C.H.D.) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía E.P.E. (IDAE) para el 
proyecto y construcción de la Central Hidroeléctrica de Irueña (Salamanca), publicándose 
posteriormente la resolución en el BOE nº 284 de fecha 27 de octubre de 2020.  

 El 29 de enero de 2021, en aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto ley 15/2018, 
de 5 de octubre, se firmó un contrato de encargo entre la CHD, IDAE e I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U. para la construcción de las instalaciones necesarias para el refuerzo de red de 
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distribución existente asociadas a la STR Fuenteguinaldo (Salamanca) que permita la conexión a dicha 
red de la instalación de generación de la denominada CH de Irueña. 

A fin de garantizar el correcto desarrollo y cumplimiento del citado Convenio, se ha constituido 
paritariamente una Comisión mixta de Seguimiento, vigilancia y control, compuesta por dos 
representantes de IDAE y dos de la CHD. Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
49.1f). de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento 
acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del Convenio y que entre sus 
funciones se encuentran: 

o Conocer y aprobar cualesquiera proyectos de ejecución que afecten a las instalaciones que 
integran el proyecto, 

o Valorar, decidir y aprobar el, contenido de los pliegos de bases que regirán los mismos y 
aprobar los resultados de las valoraciones de ofertas realizadas por IDAE. «E.P.E». 

o Aprobar, de forma previa a su formalización, los términos de las actas de recepción 
provisional de equipos e instalaciones, e inicio de explotación de la Central. 

o Aprobar, de forma previa a su formalización, los términos de las actas de recepción y puesta 
en marcha de las instalaciones. 

o Ser el órgano de responsabilidad máximo de todas las decisiones durante todas las fases del 
Convenio. 

Igualmente, para el mejor seguimiento y control del convenio y de sus diferentes fases, se ha 
creado una Comisión Ejecutiva, compuesta por un representante de IDAE y otro de la CHD y que será 
la encargada de, entre otras, las siguientes funciones: 

- Coordinar los trabajos, para llevar a cabo la ejecución y puesta en marcha de la Central de 
acuerdo con la planificación establecida. 

- Mantener actualizada la planificación del proyecto incorporando las modificaciones que se 
requieran en función de las necesidades. 

- Decidir sobre todos los aspectos del desarrollo y recepción de los trabajos para la redacción 
del proyecto de construcción (fase 1ª), pudiendo presentar propuestas a la Comisión de Seguimiento. 

- Decidir sobre todos los aspectos del desarrollo y recepción de las obras (fase 2ª), pudiendo 
presentar propuestas a la Comisión de Seguimiento. 

- Coordinar y supervisar los trabajos de explotación, operación y mantenimiento (fase 4ª), a 
realizar por la CHD «O.A.», con el fin de obtener el máximo aprovechamiento de la Central. 

Así las cosas, en fecha 21/04/2022 se adjudicó el contrato para la realización de los trabajos 
de ingeniería para la construcción y puesta en marcha de la central hidroeléctrica de pie de presa del 
embalse de Irueña, situada en el río Águeda, en la provincia de Salamanca, entre los términos 
municipales de El Bodón y El Sahúgo. 

Los trabajos a realizar consisten en la definición de los proyectos constructivos para obtención 
de la autorización administrativa de construcción (a partir de los proyectos básicos administrativos 
existentes), la preparación de los pliegos para la licitación del contrato de obras, montajes y 
suministros, así como el análisis y valoración de las ofertas recibidas en dichas licitaciones. Una vez 
contratadas las obras y suministros, corresponderá al adjudicatario las labores de supervisión de la 
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ingeniería de detalle y dirección facultativa de obras y montajes electromecánicos, coordinación de 
seguridad y salud y pruebas y puesta en marcha de la central hidroeléctrica y finalmente la revisión 
y validación de toda la documentación generada en el proyecto. 
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2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Se sintetizan a continuación las condiciones geológico – geotécnicas de la cimentación de la Presa de 
Irueña obtenida de los estudios precedentes a modo de introducción general. 

2.1. LITOLOGÍA 

El emplazamiento de la presa se corresponde con un profundo cañón labrado en formaciones 
preordovícicas del complejo Esquisto-Grauváquico esencialmente de rocas arenosas y lutíticas. 
Estratigráficamente la serie regional es en términos generales, bastante monótona y corresponde según los 
datos consultados con una sucesión de más de 2000 metros de materiales constituidos por pizarras arenosas, 
areniscas, cuarcitas y microconglomerados. En el propio emplazamiento de la presa aparecen esencialmente 
pizarras arenosas y areniscas con ocasionales términos cuarcíticos y conglomeráticos. 

Desde los términos más recientes hasta los más antiguos, la serie litológica se establece de la siguiente 
manera: 

2.1.1. CUATERNARIO: 

Formaciones coluviales: 

Se localizan en el pie de los acantilados, corresponden a fragmentos y bloques de areniscas y pizarras 
desprendidos de los afloramientos y embalados en una matriz arcillo-arenosa o terrosa. La potencia de estos 
depósitos varía entre 1 y 5 metros, estas últimas localizándose en las partes inferiores de las pendientes de 
ambas márgenes. 

Formaciones aluviales: 

En términos generales corresponden a materiales gruesos y finos con términos arenosos y limosos, de 
escaso desarrollo en la zona de la cerrada, así como en el conjunto del cauce del río Águeda. Al nivel del río 
se pueden observar pequeñas playas de gravas y arenas relativamente escasas con potencia menor de un 
metro. Se resalta al nivel del emplazamiento, la profunda erosión del macizo rocoso, observándose 
numerosas marmitas, dando lugar a una profundización del cauce pero, sin embargo, con escasos acarreos. 

2.1.2. PREORDOVÍCICO: 

La serie arenisco lutítica del Complejo Esquisto-Grauváquico corresponde desde el punto de vista 
estratigráfico al Preordovícico, definiéndose los siguientes niveles: 

Nivel A: 

Pizarras arenosas bandeadas, pizarras grises con niveles microconglomeráticos con bandeado marcado 
de niveles arenosos de color claro. Aparecen representados en ambas márgenes aguas abajo del eje de presa. 
Presentan en superficie una coloración amarillento-rojiza. 

Nivel B: 

Tramo areniscoso-conglomerático en el que predominan las areniscas cuarcíticas de color más claro 
con intercalaciones de pizarras arenosas bandeadas y niveles microconglomerático. Se trata de un potente 
paquete que ocupa el emplazamiento de la presa. Están más descomprimidas en superficie resaltándose la 
presencia de esquistosidades y fracturas de cizalla. 
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Nivel C: 

Tramo de pizarras arenosas grises bandeadas, con areniscas cuarcíticas de tonalidad blanquecina o 
amarillenta y niveles cuarcíticos grises microconglomeráticos de clastos negros. Este tramo aflora en ambas 
márgenes aguas arriba de la cerrada ampliándose hacia la intersección de los ríos Águeda y Mayas, 
constituyendo los acantilados que aparecen entre el eje de presa y el puente sobre el río Águeda. 

Los tramos A y C han sido reconocidos con afloramientos, mientras el nivel B ha sido definido por la 
campaña de sondeos mecánicos. 

2.2. ESTRUCTURA DEL MACIZO ROCOSO 

El macizo rocoso presenta, al nivel de la cerrada y en sus inmediaciones, unas fases de deformación en 
los materiales rocosos que originaron la verticalización de los estratos y el desarrollo de un plegamiento de 
gran longitud de onda con dirección NS a NW-SW que definen la esquistosidad S1 que constituye el rasgo 
estructural más generalizado del emplazamiento. 

En esta área se reconocen otras estructuras de deformación superpuestas a la identificada 
anteriormente y que se manifiestan esencialmente por pliegues menores asociados a una esquistosidad 
subparalela a S1 y que deforma este plano. 

Paralelamente a estos planos se asocian unos planos de cizalla dúctil que actúan como fallas normales 
que se orientan según la dirección y buzamiento de la esquistosidad. De acuerdo con la documentación 
consultada estas estructuras corresponderían con una segunda fase de deformación. Se observa también, 
otra estructura de deformación, que tiene un desarrollo algo enmascarado, en el área de la presa, pero, es 
mucho más notable que la fase anterior en cuanto al desarrollo de los planos de esquistosidad que 
denominamos S2. Esta esquistosidad tiene una dirección NW-SE con buzamientos suaves en ambas 
direcciones, produciendo un pliegue de gran longitud de onda y plano axial subvertical cuyo eje se sitúa aguas 
arriba del emplazamiento pasando por la vaguada del Molino en margen derecha y la parte Oeste de la 
vaguada de margen izquierda. 

La orientación del plano de esquistosidad S1 varía desde N20W a N15E con buzamientos hacia el Oeste 
con valores altos, desde 68º hasta la vertical, aumentando progresivamente desde aguas arriba hacia aguas 
abajo. 

En las rocas del nivel C constituido principalmente por pizarras arenosas y areniscas cuarcíticas es 
donde mejor se puede apreciar la presencia del plano de esquistosidad S2. Está remarcado por superficies 
de dirección NW-SE con buzamientos hacia el SW con valores medios comprendidos entre 10º y 20º 
alcanzando localmente hacia aguas arriba valores mayores del orden de los 30º a 40º. 

Este plano de deformación también se aprecia en los estratos del nivel B. En las proximidades del 
Molino y al nivel del cauce, este plano es subhorizontal aumentando su buzamiento a medida que se eleva 
en ambas laderas hasta alcanzar valores del orden de los 20º hacia aguas arriba o aguas abajo según la 
posición en relación con el eje de la antiforma situada en el Molino. 

Las esquistosidades están marcadas en superficie, en particular en las zonas que presentan una 
descompresión del macizo rocoso en proximidad a los acantilados. A veces abiertas, pueden presentar 
rellenos areno-arcillosos ferruginosos. Sus orientaciones son relativamente homogéneas con leves 
variaciones locales relacionadas con la influencia tectónica. 
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El macizo rocoso presenta una marcada fracturación. En particular se subraya el carácter fallado de la 
margen derecha. Esta fractura F1 viene marcada por una importante zona de brechas y milonitas que han 
sido identificadas en los sondeos mecánicos S-6 y S-8. 

Esta falla con importante zona de cizalla de dirección N60 a N70E y de desplazamiento relativo 
senestral con inclinación hacia NW con buzamiento variable comprendido entre 75º y 90º, puede atravesar 
el estribo derecho en una posición intermedia en los sondeos S-3 y S-2. Dicho accidente ha sido definido por 
el sondeo S-6 (vertical) y el sondeo S-8 (inclinado y en dirección N30W). Independientemente de esta falla se 
pueden observar numerosas fracturas de dirección paralela N60 a N70E con buzamiento subvertical (de entre 
70º y 90º hacia el NW o el SW) con separación decamétrica que afectan particularmente a la margen 
izquierda. Estas fracturas suelen presentar un relleno en superficie en la zona descomprimida mientras en 
profundidad estas discontinuidades se aprecian escasamente en el macizo rocoso masivo y sano, 
manifestándose por un sellado milimétrico de minerales piritosos. La red de fracturación viene 
complementada por fracturas de orientación N10 a N30E y otras de dirección E-W y buzamiento Sur con 
valores altos de 60º a 90º. Estas últimas marcan la dirección de los acantilados de ambas márgenes en el 
emplazamiento de la presa. 

2.3. HIDROGEOLOGÍA 

El macizo rocoso se caracteriza por una escasa permeabilidad de conjunto, aunque se haya detectado 
una mayor permeabilidad debido a la fuerte fracturación y descompresión de los niveles superiores y una 
intensa permeabilidad en las proximidades de la falla F1 en la margen derecha. 

Por otra parte, la propia naturaleza del macizo rocoso favorece su comportamiento elástico que da 
lugar al cierre del sistema de fracturación cuando se reduce el nivel de presión hidrostática mantenida 
durante las pruebas de permeabilidad. 

2.4. GEOLOGÍA DE LA CERRADA 

En el Proyecto Básico redactado por INCISA (2017), se indica que la litología de la cimentación consiste 
en una serie de grauvacas y cuarcitas bien estratificadas en bancos métricos a decimétricos con un 
buzamiento generalizado de 50º a 80º hacia el E y SE. Las grauvacas y cuarcitas son de grano grueso a medio, 
en menor proporción de grano fino, y pueden presentar algunas intercalaciones, generalmente de espesor 
centimétrico, de limolitas arenosas, todo ello bien cementado y consolidado. La litología es la misma en 
ambas márgenes y, por tanto, desde este punto de vista el macizo rocoso presenta una homogeneidad 
litológica elevada. 

En la imagen siguiente se muestra una planta geológica del emplazamiento en el que se prevé transite 
la conducción forzada por la margen derecha, así como el futuro emplazamiento previsto para la casa de 
máquinas. En términos generales puede observarse que la margen derecha está ocupada por la unidad 
Preordovícica de grauvacas, cuarcitas y areniscas, con una cobertura de suelos residuales pequeña, excepto 
en la zona próxima a la futura central, donde la potencia de los suelos residuales puede llegar a ser apreciable 
(se estima un máximo de potencia de hasta cinco metros). 

Por otro lado, cabe destacar que en la margen derecha se ha detectado un canchal, es decir, una 
cobertura de derrubios de ladera, que se ha depositado en la parte baja cercana al cauce, pero sobre la 
ladera. Estos derrubios pueden tener su importancia a la hora de proyectar las excavaciones que requerirá 
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la conducción forzada en dicha margen, teniéndose que prestar atención a la potencial desestabilización de 
los derrubios del canchal durante las operaciones de desmontaje. 

 

 Detalle de la geología en el entorno de la presa, el tramo de la tubería forzada y la central hidroeléctrica. 

 

La estructura del macizo rocoso está caracterizada por dos planos principales: 

1. La estratificación So que se ha descrito anteriormente y que tiene un buzamiento generalizado de 
50º a 80º hacia el E y SE. 

2. La esquistosidad S1 que afecta a todo el conjunto de la serie descrita con una dirección subparalela 
a la So y un buzamiento de 70º a 80º hacia el W. La esquistosidad es, en términos generales, muy penetrativa, 
pero al detalle de la obra presenta una incidencia variable, que suele estar controlada por la mayor o menor 
competencia de los materiales a los que afecta. De esta forma, la esquistosidad es más patente en los 
materiales de tamaño de grano más fino mientras que en las cuarcitas o grauvacas de grano grueso es poco 
perceptible. 

En la margen izquierda, la So y la S1 tienen direcciones aproximadamente subparalelas aunque siempre 
es posible ver sus buzamientos contrapuestos al E y W, respectivamente. En la parte alta de la cimentación 
se han medido los siguientes valores de dirección y buzamiento: 

• So: N000/88W; N006/78E; N018/60E 

• S1: N000/88W; N025/82W; N020/82W 

Sin embargo, en la margen derecha, mientras que la S1 mantiene la misma actitud (por ejemplo 
N004/78W) la So cambia hacia direcciones N32/75SE; N44/80SE y N50/60SE apuntando la posibilidad de un 
cierre antiformal. Aunque habría que comprobarlo con más detalle, este cierre se puede ver junto al muro 
de sujeción de la grúa, al nivel del agua que actualmente ocupa el cauce del río, donde la So llega a buzar al 
W con un valor de dirección N146 y buzamiento 78W. 



 

 

INFORME GEOTÉCNICO 

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA). 
 

 

 EG36602.01 8 

Indican que la disposición de la So con buzamiento hacia el E se da desde el eje del cuerpo de presa 
hacia aguas abajo, lo que actúa a favor de la estanqueidad de la presa. A modo de ejemplo, ver la cartografía 
y perfil del bloque de cimentación nº 6. 

 

 Cartografía de la cimentación del bloque nº 6 de la presa de Irueña. INYPSA (2000) 

 

 

 Perfil del bloque nº 6 de la presa de Irueña. INYPSA (2000) 

En cuanto a las discontinuidades del macizo rocoso, a parte de los dos planos principales ya descritos 
estratificación So y esquistosidad S1, otras discontinuidades presentes corresponden a diferentes familias de 
diaclasas que parecen agruparse en 4 familias: El espaciado de estas diaclasas suele ser métrico y en menor 
medida decimétrico. En superficie aparecen abiertas, aunque es de esperar su cierre a escasos metros de 
profundidad. 
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• D1: Dirección N90 y buzamiento 70-80N 

• D2: Dirección N90 y buzamiento 20-40N 

• D3: Dirección N150 y buzamiento 10W 

• D4: Dirección N70 y buzamiento 70S 

 

 

 Familias de discontinuidades descritas en el macizo rocoso 

 

3. TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS 

Se han realizado las siguientes actividades relacionadas con la Redacción del Proyecto Constructivo CH 
Irueña: 

 Visita de reconocimiento y confirmación de condiciones geológicas geotécnicas 
o Cartografía de detalle 

 Trazado de la Tubería Forzada 
 Emplazamiento de la Casa de Máquinas y Subestación Eléctrica 

 Caracterización del macizo rocoso presente en: 
o Trazado Tubería Forzada 
o Casa de Máquinas 
o Subestación Eléctrica Irueña 
o Apoyos de las torres en la nueva Línea de Evacuación 

 Propuesta de estudio para la caracterización geotécnica suplementaria 
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3.1. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE LA PRESA DE IRUEÑA 

Regionalmente, la presa de Irueña se sitúa sobre materiales rocosos pertenecientes al Complejo 
Esquisto Grauváquico CEG (unidad nº 7) de edad precámbrico superior, como se constata en la imagen 
siguiente del Mapa Geológico de España 1:50.000 de Fuenteguinaldo (550/10-22). 

 

 Detalle del mapa geológico de Fuenteguinaldo y la ubicación del área de estudio. ITGE (1990) 

Litológicamente, el CEG presenta una alternancia de areniscas y pelitas en proporciones variables, y 
esporádicos niveles de conglomerados y facies “eslumpizadas”, plegadas y con buzamientos subverticales. 

Como puede apreciarse en las imágenes satelitales siguientes, el área que bordea la presa presenta, 
en su mayoría, afloramientos rocosos recubiertos por escasos materiales meteorizados y fracturados con 
estructura de suelo. En ella puede verse claramente lineaciones que corresponden a fracturas regionales que 
cruzan de NNE a SSW la imagen y el área de la presa, coincidentes con las representadas en el Mapa 
Geológico. 

 

 Vista satelital del entorno de la presa de Irueña, con la presencia de lineaciones correspondientes a 
fracturas, Imagen Google Earth del 2019 
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El cuerpo de presa, de planta curva, discurre sobre afloramientos rocos de roca tipo II, como puede 
apreciarse en la carretera de coronación de la presa y aguas abajo de la presa, donde la acción de los desagües 
de fondo han “limpiado” dichos afloramientos, coloración más rojiza.  

 

 Presencia de afloramientos rocosos aguas abajo de la presa de Irueña, zona de las futuras actuaciones, 
“limpiados” por los chorros de los desagües de fondo, coloraciones más rojizas 

 

En las imágenes siguientes, afloramientos en la carretera de coronación de la presa, pueden apreciarse 
claramente la estratificación (So) y la alternancia entre las diferentes litologías y sus laminaciones. La dureza 
de la roca varía en función de su litología, siendo más resistente las zonas areniscosas y más alterable y frágil 
las intercalaciones lutíticas, donde se manifiesta una esquistosidad más desarrollada y refractada. 

 

 Alternancia de areniscas dcm y lutitas laminadas cm en los afloramientos de la carretera de coronación de 
la presa. Techo a la derecha, serie invertida 
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 Detalle de la laminación cruzada presente en las areniscas y laminación paralela en las lutitas y limolitas 
superiores. Techo a la izquierda, serie invertida. Afloramiento en la carretera de coronación de la presa 

3.2. VISITA DE INSPECCIÓN REALIZADA 

Para la correcta definición de la campaña geotécnica a realizar para el Proyecto Constructivo de la 
Central de Irueña, se ha efectuado una visita de campo los días 10 y 11 de agosto de 2022, recorriendo el 
trazado de la Tubería Forzada, emplazamiento de la Casa de Máquinas y Subestación Eléctrica, así como el 
trazado de la Línea de Evacuación hasta la S.E. Fuenteguinaldo, en la que se ha constatado lo siguiente: 

 La margen derecha del río Águeda, aguas abajo de la presa, presenta sendos afloramientos de 
roca Tipo II. 

 En el resto de emplazamientos y recorridos, el espesor de los materiales eluviales/coluviales 
que recubren el substrato rocoso es muy escaso a prácticamente inexistente. 

 

 Carreteras de acceso a las diferentes galerías y cuenco de amortiguación. Margen derecha con 
afloramientos rocosos en el trazado de la Tubería Forzada y donde se emplazará la Casa de Máquinas 
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 Zona de alteración, eluvial/coluvial, que recubre el sustrato rocoso. Cra de coronación de la Presa  

 

En los apartados siguientes se analiza detalladamente cada trazado y emplazamiento. 

3.2.1. TRAZADO TUBERÍA FORZADA 

Discurre más o menos subhorizontal, y paralelo a la carretera de acceso a la galería inferior unos 180 
m, hasta descender hacia la Casa de Máquinas, en la margen derecha del río Águeda.  

 

 Trazado de la Tubería Forzada y Emplazamiento de la Casa de Máquinas 

Su perfil longitudinal indica que la excavación a realizar en su trazado se sitúa en torno a los 5 m de 
profundidad, ver imagen siguiente. Lo observado durante la visita es que la carretera de acceso a la galería 
inferior discurre sobre roca y que la parte alterada es prácticamente inexistente. Únicamente en su tramo 
central, del 0+070 al 0+140, el trazado discurre en una zona con más vegetación y vertidos de la carretera 
que impiden ver los afloramientos rocosos, aunque seguramente no superen el metro de espesor. 
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 Perfil longitudinal de la Tubería Forzada 

En las imágenes siguientes se muestran los afloramientos continuos de roca que aparecen a nivel del 
río, pero en el tramo intermedio del trazado la vegetación y los vertidos de la carretera los cubren. La 
excavación no afectaría a la estabilidad de la carretera. 

 

 Margen derecha del cuenco de amortiguación por donde discurrirá el trazado de la Tubería Forzada 

Es de resaltar que los buzamientos hacia el E, hacia aguas abajo, en realidad corresponden a una serie 
invertida, dado que el techo de las capas se sitúa hacia la derecha de las imágenes. 
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 Detalle del tramo inicial del trazado de la Tubería Forzada. Todo roca de Tipo II 

 

 Aspecto de la roca, en el tramo inicial de la Tubería, lavada por el desagüe de fondo. Tipo II de aspecto 
masivo al tratarse de un nivel desorganizado (slump) 

 

 Detalle de los pliegues de slump en el nivel desorganizado inicial 
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 Detalle de las capas de arenisca invertidas y gradadas, techo a la derecha, afectadas por la esquistosidad 
que se refracta. Arriba talud de la carretera y más abajo perfil de alteración rocoso inexistente por debajo 
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Donde la esquistosidad se hace más penetrativa, en las limolitas y lutitas del techo de las capas 
areniscosas o en los repliegues de las capas desorganizadas (slumps), se hace más evidente su alteración y 
fragilidad. Sin embargo, estos tramos más alterados (Tipo III) son de escasa potencia, ya que en profundidad 
se cierran estas discontinuidades y la roca rápidamente pasa a Tipo II. 

 

 Alteración superficial de las litologías más finas, que en profundidad tienen poco desarrollo 

Lo mismo sucede son el resto de las discontinuidades (So, S1, J1 hasta J4 y fracturas) que 
superficialmente se encuentran abiertas, pero rápidamente en profundidad se cierran y son más difíciles de 
apreciar.  

 

 Ejemplo del cierre de las diversas discontinuidades en profundidad. Serie invertida, techo a la derecha 

 

La parte final del trazado se aparta de los afloramientos rocosos continuos presentes en la orilla del 
río y discurre a medio camino entre éste y la carretera, discurriendo por afloramientos rocosos a modo de 
crestas y agujas fruto de la alteración superficial y erosión diferencial de los tramos más lutíticos. 
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 Tramo final del trazado de la Tubería Forzada con afloramientos rocosos a modo de crestas y agujas fruto 
de la erosión diferencial superficial 

En su descenso a las turbinas de la casa de máquinas, la excavación a efectuar del macizo rocoso pasa 
a ser de 10 m en roca de Tipo II (voladura). 

 

 Detalle de la entrada de la Tubería Forzada a las turbinas de la Casa de Máquinas, con una excavación de 
unos 10 m en roca del Tipo II 

 

 Vista del giro de entrada de la Tubería Forzada a las turbinas de Casa de Máquinas, en roca Tipo II-III 
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3.2.2. CASA DE MÁQUINAS 

Quedará situada justo después de la contraataguía que delimita el colchón de agua de disipación del 
vertedero de la presa, en la margen derecha del río Águeda.  

 

 Emplazamiento de la Casa de Máquinas y camino de acceso 

Su emplazamiento se encuentra sobre roca del Tipo II, por lo que habrá que volar unos 10 m de 
profundidad en roca para su cimentación. No se prevén filtraciones en la excavación ni que se vaya a requerir 
sostenimiento. Su camino de acceso no ofrece dificultades y parte de un camino existente, a asfaltar. 

 

 Afloramiento rocoso, roca Tipo II, en el emplazamiento de la Casa de Máquinas 

Según la cartografía Magna, en esta zona existen varias fracturas y un sinclinal (anticlinal invertido). En 
los afloramientos visitados no se ha localizado ninguna zona milonítica o de debilidad que pueda representar 
algún problema a la hora de la cimentación de la casa de Máquinas. Únicamente se ha detectado un eje 
anticlinal invertido en la margen izquierda del río Águeda, que puede representar un pliegue menor dentro 
de la serie no representado en la margen derecha. 
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 Detalle del afloramiento rocoso en la zona de la Casa de Máquinas, techo a la izquierda serie invertida 

 

 

 Detalle del cabeceo del eje anticlinal invertido en la margen izquierda del río 

 

3.2.3. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

Situada al lado SW de la Casa de Máquinas, en la margen derecha del río Águeda. Al igual que la Casa 
de Máquinas, su emplazamiento se sitúa sobre roca, con tramos alterados irregulares y de escaso desarrollo, 
roca del tipo II-III. 

Existen unas alineaciones NNE-SSW y NE-SW que pudieran coincidir con zonas de fractura, zonas con 
más arbolado en la imagen siguiente. Superficialmente sí que producen una zona de debilidad que se 
manifiesta por una erosión diferencial, pero en profundidad se encontrarían cerradas y sin alteración. No han 
de representar ningún inconveniente. 
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 Vista del emplazamiento de la Casa de Máquinas y de la Subestación eléctrica, al fondo camino de acceso. 
La zona con más arbolado podría corresponder a zona de fractura con alteración superficial 

3.2.4. LÍNEA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN DE 45KV 

Parte inicialmente de la Casa de Máquinas hacia el SE, torre nº 2, para seguir posteriormente hacia el 
N y situarse paralela a línea existente LAAT a Sahugo (20kv) hasta la S.E. Fuenteguinaldo. La mayoría de 
emplazamientos de las diferentes torres se sitúa sobre roca, con tramos alterados irregulares y de escaso 
desarrollo, roca del tipo II-III. El trazado de la línea y la posición de las diversas torres puede verse en la 
imagen siguiente. 

 

 Trazado de la línea de evacuación de la CH Irueña (rojo) a subestación Fuenteguinaldo 
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En el trazado de la margen derecha hasta la subestación de Fuenteguinaldo, el perfil de alteración 
superficial rocoso es de muy escaso desarrollo como puede verse en las imágenes adjuntas. 

 

 Afloramiento rocoso superficial en la carretera a la galería de la margen izquierda 

 

 

 Detalle de un afloramiento rocoso superficial, talud de la carretera a la galería margen izquierdo, con su 
perfil de alteración poco desarrollado 

3.3. TRABAJOS GEOLÓGICOS-GEOTÉCNICOS 

Se han realizado los siguientes trabajos: 

3.3.1. CARTOGRAFÍA DE DETALLE 

Las obras más significativas del proyecto (tubería forzada, casa de máquinas, canal de descarga y vial 
de acceso) está previsto que se realicen en la margen derecha del río Águeda, aguas abajo de la presa. Por 
ese motivo, se ha realizado una cartografía de detalle para discernir entre los afloramientos rocosos y sus 
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zonas de alteración y la presencia de materiales provenientes de la excavación de la carretera superior, 
buzamiento de las capas y la localización de las estaciones geomecánicas (EG). 

 

 Cartografía de detalle de la margen derecha del río Águeda aguas abajo de la presa de Irueña. Localización 
de las Estaciones Geomecánicas realizadas y buzamientos de la So (invertida) 

El perfil de excavación del trazado de la Tubería Blindada puede verse en la imagen siguiente, 
transcurriendo casi en su totalidad en roca del Tipo II 

 

 Perfil de excavación de la Tubería Forzada, en roca Tipo II (ocre); Eluvial y vertidos en marrón 

3.3.2. CARACTERIZACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

En su caracterización se han tenido en cuenta las siguientes definiciones (ISRM 1978): 

• Roca: agregado natural de partículas de uno o más minerales, con fuerte unión cohesiva permanente, 
que constituyen masas geológicamente independientes y cartografiables. 

• Suelo: agregado natural de partículas minerales granulares y cohesivas, separables por medios 
mecánicos de baja energía o por agitación en agua. 
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• Macizo rocoso: conjunto de matriz rocosa y discontinuidades. Presenta carácter heterogéneo, 
comportamiento discontinuo y normalmente anisótropo, consecuencia de la naturaleza, frecuencia y 
orientación de los planos de discontinuidad, que condicionan su comportamiento geomecánico e hidráulico. 

• Matriz rocosa = Roca matriz = Roca intacta: material rocoso sin discontinuidades, o bloques de roca 
entre discontinuidades. (Se caracteriza por su densidad, deformabilidad y resistencia; por su localización 
geográfica; y por su litología, ya sea ésta única o variada). 

• Discontinuidad: cualquier plano de origen mecánico o sedimentario en un macizo rocoso, con una 
resistencia a la tracción nula o muy baja. (Genera comportamiento no continuo de la matriz rocosa, y 
normalmente anisótropo). 

 

El macizo rocoso se comporta en función de cómo sea la: 

- Matriz rocosa: litología (características petrográficas y propiedades) 
- Discontinuidades: fracturación (tipo y frecuencia) 
- Estructuras geológicas no discontinuas (sedimentarias, tectónicas: pliegues…) 
- Tensiones naturales (estado tensional o de esfuerzos, sismicidad, movimientos…) 
- Factores geoambientales 
- Grado de meteorización, susceptibilidad a la meteorización 
- Condiciones hidrogeológicas (nivel freático y sus variaciones, contenido en humedad, 

circulación de agua… 

La metodología de descripción presenta las siguientes etapas: 

1) Descripción general del afloramiento y división en zonas (visión general) 

- identificación, características y condiciones del afloramiento en conjunto 
- descripción de cada componente: rocas, suelos, agua, singularidades… 
- división del afloramiento en zonas (partes más homogéneas) 

2) Descripción de cada una de las zonas 

- descripciones objetivas y normalizadas de sus elementos estructurales (matriz rocosa y 
discontinuidades) y de sus propiedades 

3) Descripción y caracterización del macizo rocoso en su conjunto 

- síntesis de conocimientos (a partir de las observaciones y descripciones): perfiles geológico-
geotécnicos y clasificaciones geomecánicas 

- integración del emplazamiento en la geología regional 

Para determinar sus parámetros característicos se toman datos cualitativos y cuantitativos para 
realizar la clasificación geomecánica. Se aplican tablas donde se establecen clases (escalas con valores de 
referencia, criterios) que permiten cuantificar dichas características y obtener parámetros. Los parámetros 
que definen y caracterizan el macizo en su conjunto son: 

- Meteorización 
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- Resistencia: Los criterios que se emplearán para su determinación en campo son los siguientes: 

CLASE DESCRIPCIÓN IDENTIFICACIÓN EN CAMPO 
RESISTENCIA 
COMPRESIÓN 

SIMPLE 

R0 
Roca extremadamente 

blanda Se puede marcar con la uña 0,25 - 1,0 MPa 

R1 Roca muy blanda Se talla fácilmente con una navaja. La punta del martillo la 
desmenuza 1,0 - 5,0 

R2 Roca blanda Se talla con dificultad con la navaja. La punta del martillo se 
indenta al golpearla 5,0 - 25 

R3 
Roca moderadamente 

dura 
No puede tallarse con la navaja. Puede fracturarse con un golpe 

fuerte del martillo 25 - 50 

R4 Roca dura Se requiere más de un golpe con el martillo para fracturarla 50 - 100 

R5 Roca muy dura Se requieren muchos golpes de martillo para fracturarla 100 - 250 

R6 
Roca extremadamente 

dura Al golpearla con el martillo solo saltan esquirlas > 250 

 

Las discontinuidades son las que condicionan realmente las propiedades y el comportamiento 
resistente, deformacional e hidráulico de los macizos rocosos. La resistencia al corte de las discontinuidades 
es el aspecto más importante en la determinación del estado de los macizos rocosos duros fracturados y, 
para su estimación, es necesario definir las características y propiedades de los planos de discontinuidad 
presentes en los testigos, dado que frecuentemente los rellenos y fábrica de las mismas son las que 

condicionan el comportamiento del macizo rocoso y no la roca matriz. 
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La descripción y medida de estos parámetros geométricos para cada familia debe comprender: 1) 
Orientación, 2) Espaciado, 3) Nº de fracturas, 4) Rugosidad, 5) Tipo de relleno y espesor. 

- Número de familias de discontinuidades 

o Condiciona el aspecto del macizo rocoso y su comportamiento (resistencia y deformación). 
o La orientación de las diferentes familias respecto a la obra condiciona la estabilidad. 
o Por tanto, deben registrarse todas las familias y evaluar su importancia 

 

 

- Intensidad de fracturación: relación con el número y características de las fracturas, como su 
espaciado, tipo, estado… El factor que mejor define el grado de fracturación es la densidad de fracturas (nº 
/ volumen). 

Descripción del Espaciado 

< 2 mm Especialmente pequeño 

2 - 6  Muy pequeño 

6 - 20 Pequeño 

20 - 60 Mediano 

60 – 200 Amplio 

200 -600 Muy amplio 

> 600 mm Especialmente amplio 

La clasificación de macizos rocosos por el tamaño del bloque y grado de fracturación se puede realizar 
de las siguientes formas:  

1.- Mediante el índice de tamaño de bloque Ib, que representa las dimensiones medias de los bloques 
tipo medidos en el afloramiento. 

Ib = (S1 + S2 + S3 )/3 

siendo S1 S2 y S3 son los valores medios del espaciado de las tres familias de discontinuidades. 

2.- Mediante el parámetro Jv, se determina por el número de discontinuidades que interceptan una 
unidad de volumen (1m3) del macizo. 

Jv= número de discontinuidades/longitud medida 

Por ejemplo, para un macizo con tres familias de discontinuidades (J1 , J2 y J3 ): 

JV = (nº J1/L1) + (nº J2/L2) + (nº J3/L3) o en función del espaciado: “parámetro volumétrico del bloque”: 

Jv = Σ (1/ Si) (espaciado medio) 
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Descripción del tamaño de bloque en función del nº de discontinuidades (ISRM, 1981) 

Descripción Jv (disc/m3) 
Bloques muy grandes < 1 

Bloques grandes 1-3 
Bloques medios 3-10 

Bloques pequeños 10-30 
Bloques muy pequeños >30 

 

Clasificación de macizos rocosos por el tamaño y forma de los bloques: 

Clase Tipo Descripción 
I Masivo Pocas discontinuidades o con espaciado muy grande 
II Cúbico Bloques equidimensionales 
III Tabular Bloques con una dimensión menor que las otras dos 
IV Columnar Bloques con una dimensión mayor que las otras dos 
V Irregular Grandes variaciones de tamaño y forma 
VI Triturado Muy fracturado 

3.3.2.1. ESTACIONES GEOMECÁNICAS (EG) 

Para una descripción detallada de un afloramiento en una estación geomecánica hay que describir por 
un lado la matriz rocosa y por otro las discontinuidades. 

 La toma de datos requiere una sistemática precisa y su presentación en forma de ficha: proyecto, 
autor, fecha, localización, estación, planos, fotos… 

 En zonas extensas tomar datos en varios puntos o estaciones de medida, para que los datos sean 
representativos del macizo 

 A partir de los datos, obtener parámetros relativos a la matriz rocosa y a las discontinuidades 
(número de familias de discontinuidades, su orientación y sus características) 

Se han realizado un total de 9 Estaciones Geomecánicas, 7 en el trazado de la Tubería Forzada y 2 en 
el área de la Casa de Máquinas/Subestación Eléctrica. Ver fichas en anexos. 

3.3.2.2. CARACTERIZACIÓN DEL MACIZO 

Según las observaciones realizadas, el macizo rocoso de la margen derecha del río Águeda, aguas abajo 
de la presa de Irueña, presenta las siguientes características: 

 Afloramientos continuos de roca estratificada algo metamórfica de Tipo II, ligeramente alterada. 
 Roca formada por una alternancia dcm a métrica de areniscas de grano fino a medio, gradadas 

a limolitas y lutitas de espesores dcm a cm, con algunos niveles desorganizados (slumps). 
 Serie invertida, con techo hacia aguas arriba y buzamientos hacia aguas abajo. 
 Rocas afectadas por una esquistosidad penetrativa que se refracta según las litologías y tamaño 

de grano. 
 En profundidad la roca pasa a tipo I-II, con núcleos intactos de roca Tipo I, roca decolorada. 
 Roca dura a muy dura, de 50 a 250 MPa. 
 Macizo Tipo VII, con 3 familias de discontinuidades más alguna esporádica 
 El macizo se descompone en bloques tabulares medios a pequeños. 
 Obtiene una clasificación media del RMR de 68 (Tipo II Buena) y Q de 10 (Buena). 
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3.3.3. APOYOS DE LAS TORRES DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN 

Las torres del trazado de la nueva Línea Eléctrica de Evacuación igualmente se sitúan en terreno rocoso 
con más o menos recubrimiento de materiales alterados/fracturados, por lo que también se ha procedido a 
caracterizar el apoyo de cada torre. 

 

 Vista de la margen izquierda del río Águeda, por donde discurre el trazado de la Línea de Evacuación hasta 
situarse paralelo a la línea existente, torres 3 a 5 

Torre nº 2: situada al lado de la Subestación, sobre roca tipo II-III, con un espesor de alteración menor 
a 1 m. Apoyo directo. 

Torres nº 3 a 5: situadas a media ladera con fuerte desnivel, apoyos directos a diferente cota sobre 
roca tipo II-III, localmente con vertidos esporádicos de la excavación de la carretera. 

 

 Bloques provenientes de la excavación de la carretera a media ladera en el trazado de las torres 3 a 5 

Torre nº 6: situada ya por encima de la carretera a la galería de la margen izquierda, sobre terreno 
eluvial de escasa entidad, menor a 50 cm, ver imagen 31. 
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 Cimentación de la torre de la línea existente a la altura de la torre nº 6 

Torre nº 7: en la parte alta del montículo, con giro de 90º. Sobre roca Tipo II-III y suelos de escaso 
desarrollo.  

 

 Cimentación de la torre de la línea existente a la altura de la torre nº 7 

Torre nº 8: situada junto a un camino de acceso al embalse. Sobre suelos de escaso desarrollo, 
excavación de 1 m para encontrar roca tipo III. 

Torres nº 9 y 10: paralelas a la línea existente, suelos de escaso desarrollo, excavación de 0.5 m para 
encontrar roca tipo II-III. 

Torres nº 11 a 14: paralelas a la línea existente, suelos de escaso desarrollo, excavación de 1 m para 
encontrar roca tipo II-III. 

Torre nº 15: giro hacia la Subestración de Fuenteguinaldo, excavación de 1.5 m para encontrar roca 
tipo II-III. 
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 Emplazamiento de la torre nº 8 

 

 

 Perfil de alteración de la roca en la torre nº 9, al fondo torre de la línea existente 

 

 

 Perfil de alteración de la roca en la torre nº 10, al fondo torres de la línea existente 
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 Emplazamiento de la torre nº 11, en suelos de 1 m para encontrar roca Tipo III 

 

 Trazado de la nueva línea paralelo a la ya existente, torres 12 a 14 

 

 Emplazamiento de la torre nº 15, sobre suelos de un espesor de 1.5 m 
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 Torre existente de la LAAT a S.E. interconexión (45 kV) 

 

 Cimentación de los apoyos de la torre anterior 

 

 

 Subestación Eléctrica Fuenteguinaldo 
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3.4. PROPUESTA DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS COMPLEMENTARIOS  

A continuación de plantea una serie de estudios complementarios para caracterizar algunas zonas o 
tramos donde no se ha podido acceder directamente o confirmar una serie de apreciaciones. 

3.4.1. CAMPAÑA GEOFÍSICA 

Se había propuesto una campaña geofísica, con técnicas sísmicas de superficie, para el estudio del 
trazado de la Tubería Forzada hasta la Casa de Máquinas, el emplazamiento de la Casa de Máquinas y el de 
la Subestación Eléctrica.  

Los métodos sísmicos permiten distinguir entre cuerpos geológicos que presenten diferente velocidad 
de tránsito de las ondas sísmicas a través de ellos.  

 Sísmica de refracción: estudia los tiempos de viaje de las ondas directas y refractadas. Se utiliza 
habitualmente para la caracterización geotécnica del subsuelo. Cuando la inversión de los datos se 
hace con técnicas tomográficas, se denomina Tomografía sísmica de superficie (TSS).  

 Sísmica de Ondas Superficiales: estudia los espectros de propagación de ondas superficiales 
(fundamentalmente Rayleigh) y, aprovechando su carácter dispersivo, permite obtener perfiles 
verticales de Velocidad de Ondas Rayleigh. Aprovechan el ruido ambiental (Refraction Microtremor, 
o sísmica pasiva), o usando fuentes activas (Multichannel Analysis of Surface Waves – MASW-). 

La principal aplicación de la sísmica de refracción es estudiar la excavabilidad de los materiales del 
subsuelo. Para ello se correlacionan las velocidades sísmicas obtenidas en los modelos con tablas de 
ripabilidad. Puede determinar las condiciones de fracturación y meteorización de un macizo rocoso. Es un 
método geofísico no destructivo para la interpretación de las propiedades de los suelos, y la detección de la 
profundidad de la roca, mediante el análisis de las variaciones en las velocidades sísmicas. 

La sísmica de refracción además permite definir la geometría de los niveles de roca sana, roca alterada 
y recubrimiento, así como la profundidad de estos niveles puesto que los materiales más resistentes y 
compactos presentarán una velocidad de propagación mayor. 

Fundamentos teóricos del método sísmico 

El método sísmico estudia la propagación de las ondas sísmicas que atraviesan el terreno para su 
caracterización mecánica. Se asume que la deformación asociada al pulso sísmico es elástica, aunque en la 
realidad el terreno no es perfectamente elástico, ya que una perturbación mecánica produce micro 
deformaciones plásticas debido al reajuste en diaclasas y fracturas que acumularían parte de la deformación, 
lo que se traduce en la atenuación reológica de la perturbación.  

Existen varios tipos de ondas sísmicas: las ondas internas que se desplazan bajo la superficie y se 
propagan volumétricamente, y las ondas superficiales, que se desplazan cerca de la superficie y que se 
propagan bidimensionalmente. Dentro de las primeras encontramos: 

 Ondas P o primarias. Estas ondas producen un esfuerzo de compresión en el material a lo largo de la 
dirección de propagación del frente de ondas. Por lo tanto, la oscilación se produce en la misma 
dirección de propagación del material.  

 Ondas S o de cizalla. Estas ondas producen un esfuerzo de cizalla en el material, es por ello que no 
se propagan en los fluidos, cuya resistencia de cizalla es nula. La oscilación del material se produce 
en un plano perpendicular a la dirección de propagación del frente de ondas.  
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 Modos de vibración elástica y propagación de ondas P y ondas S. Dentith & Mudge (2014)  

 

Una propiedad de las ondas internas de gran interés en prospección sísmica es que la perturbación 
viaja a la misma velocidad en un medio homogéneo e isótropo (velocidad de fase). Esta velocidad es función 
únicamente del módulo elástico y la densidad del material que atraviesan [Dentith & Mudge, 2014]:  

 
Esto permite caracterizar el terreno con un valor único de velocidad de las ondas P o S (en la práctica 

este valor presenta un pequeño rango de variación debido a la inhomogeneidad y anisotropía del terreno 
natural).  

Las ondas superficiales se pueden clasificar en varios tipos, donde encontramos:  

 -Ondas Rayleigh. La oscilación de las partículas se produce siguiendo una trayectoria oscilatoria 
elíptica y retrógrada respecto a la dirección de desplazamiento de la onda. La amplitud de estas 
ondas decrece exponencialmente con la profundidad, análogamente a las olas del mar. La velocidad 
de las ondas Rayleigh es directamente proporcional a la de las ondas S, lo que resulta de gran interés 
en prospección sísmica (VR 0.92 VS) 
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 Propagación y modo de vibración de las ondas Raleygh 

Ripabilidad 

La excavabilidad (rippability) o capacidad de una roca de ser fracturada y/o movida por una maquinaria 
pesada depende de muchos factores como son la potencia de la maquinaria a utilizar y las propiedades 
mecánicas de la roca. En este caso se consideró una máquina de Caterpiller del tipo D11R, aunque los valores 
reales estarán en función del equipamiento disponible para la ejecución de los trabajos. La imagen siguiente 
muestra su capacidad en función del tipo de roca y/o velocidad sísmica. 

 

 Excavabilidad para una máquina D11R de Caterpiller 

3.4.1.1. EQUIPO DE SÍSMICA DE REFRACCIÓN 

El equipo de registro de sísmica de refracción consta de tres partes fundamentales: 

 Fuente sísmica. Habitualmente una maza que golpea una placa sobre el terreno, como la 
energía transmitida por este tipo de fuente no es muy grande, se apilan varias decenas de 
golpes para modelar mejor las llegadas y suprimir el ruido.  
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 Cable de refracción: También conocido como cable conector, los geófonos se conectan a dicho 
cable, la regla general es que la longitud extendida del cable conector de geófonos sea 3 a 4 
veces la profundidad de investigación 

 Sensores. Se emplean geófonos que registran el movimiento del terreno (en la dirección 
vertical con una frecuencia natural de 28 Hz) generado por la fuente sísmica a intervalos 
regulares. 

 Unidad de registro. Consta de un sismógrafo digital multicanal de 12 a 24 canales de entrada, 
que almacena en formato digital la información proveniente de los geófonos. 

 

 Frentes de ondas directas y refractadas críticas y trayectorias de los rayos utilizados en sísmica de 
refracción y tomografía sísmica 

Una vez generada la onda (emisor de la fuente sísmica) desde un punto conocido y conocida la 
separación entre geófonos, es posible medir la velocidad de propagación de las ondas longitudinales y con 
ellas construir perfiles geofísicos 2D en función de la distancia cuya resolución y profundidad dependerá, 
entre otros, de la separación de los geófonos y la distancia a la fuente sísmica. 

 

 Ejemplo de estudio de ripabilidades y estructura litológica mediante sísmica de refracción .OCSA 

El espaciamiento entre geófonos se define en función de la profundidad de exploración requerida y 
del área libre disponible en la zona de trabajo y la fuente de energía utilizada para generar las ondas sísmicas 
depende de la profundidad de investigación. 

Se seguirá en todo momento la norma ASTM D-5777. 
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3.4.1.2. PROPUESTA DE REALIZACIÓN 

El trazado de la Tubería Forzada discurre a una profundidad de entre 2 a 10 m desde el cuerpo de presa 
hasta la casa de máquinas; al presentar afloramientos rocosos cubiertos por escasa roca meteorizada y 
vertidos provenientes de la excavación de la carretera no se cree conveniente su realización, dado que la 
información obtenida se considera suficiente para su caracterización. 

En el emplazamiento de la casa de Máquinas y la Subestación Eléctrica, si que se considera adecuado 
la realización de al menos 1 línea para caracterizar dicho emplazamiento, dado que la parte sur del mismo se 
encuentra cubierto y ante la posible presencia de una fractura, con una parte más meteorizada, se aconseja 
su realización. 

 

 Propuesta de realización del perfil sísmico para el estudio del emplazamiento de la Casa de Máquinas y la 
Subestación eléctrica 

En nuestro caso, con un sismógrafo de 24 canales, si la profundidad de interés es de 15 m, la longitud 
del cable conector de geófonos debe abarcar al menos 60 m, lo que supone un intervalo entre geófonos de 
unos 2 m.  

La tomografía sísmica de superficie (TSS) es un método geofísico similar a la sísmica de refracción 
convencional (SRC). La principal ventaja de este método es el grado de detalle de los modelos y que la 
presencia de capas de baja velocidad, fuertes gradientes laterales o elevados buzamientos no son 
limitaciones. Es por eso que se ha elegido este método. 

Las ventajas que presenta la TSS frente a la sísmica de refracción convencional (SRC) son varias: 

 En la SRC se asume que la velocidad sísmica Vp aumenta en profundidad, produciéndose en la 
interfase entre dos medios de diferente velocidad sísmica una refracción crítica. Esta refracción 
crítica, que se produce cuando los rayos inciden con un determinado ángulo (denominado ángulo 
crítico, ƟC = arc sen (V1 / V2)) viajando por la interfase generando un frente de onda plano que se 
propaga por el medio superior a la velocidad del medio inferior. Por el contrario, en la TSS puede 
haber refracciones complejas, e incluso inversiones de velocidad en profundidad. 

 En la SRC la curvatura de los refractores es suave, y no se pueden obtener geometrías con 
buzamientos elevados. 

 La resolución es mucho más elevada en la TSS que en la SRC 
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3.4.1.3. REFRACCIÓN POR MICROTREMOR (REMI)  

En el caso que no se pueda realizar la tomografía sísmica por la existencia de excesivo ruido (desagües 
de fondo, vertido de agua, etc, la alternativa es realizar la refracción por microtremor o ReMi, ya que utiliza 
las ondas superficiales para producir perfiles verticales unidimensionales de la distribución de Vs en 
profundidad. A diferencia de los métodos clásicos, que utilizan los tiempos de llegada de las ondas P para 
calcular el modelo del subsuelo, este método se apoya en el análisis espectral de las diferentes fases de ondas 
Rayleigh recogidas en las trazas sísmicas, teniendo en cuenta la frecuencia y velocidad de cada fase 
registrada. Cada curva de dispersión será característica de una configuración geológica en profundidad. 

Análisis de la distribución de VR en 2D  

La manera tradicional de obtener la interpretación de los datos de sísmica pasiva, es realizar un 
modelado en 1D en un punto específico de la zona lo cual no presenta mucha resolución espacial, ya que se 
obtiene un perfil “medio” para toda la sección analizada, ver imagen siguiente.  

Para este trabajo, además de la obtención del modelo vertical de VR, se analizará la distribución 2D de 
la VR, debido a la heterogeneidad del subsuelo en la zona de estudio. Para su procesado se ensamblarán 
velocidades de onda analizando conjuntos de seis sismogramas, y repitiendo el proceso tantas veces como 
sea necesario, solapando dos sismogramas en cada paso lo que permiten reconstruir una sección vertical de 
la estructura del subsuelo con elevada resolución.  

 

 Esquema explicativo del paso de 1D a 2D en perfiles de sísmica pasiva 

Procedimiento de campo para la realización del perfil 

Se realizará un recorrido previo por el sitio, para la verificar las condiciones del mismo (limpieza, 
topografía, clima, drenaje natural, nivel de ruido, etc.) antes de proceder a la ubicación de la línea de 
inspección.  

• Trazo de la línea de inspección. Haciendo uso de la cinta métrica se marcarán sobre el suelo, en línea 
recta, la separación a la cual deben espaciarse los geófonos, dependiendo de la cantidad de canales a utilizar 
y de la longitud de la línea.  

• Los geófonos verticales se colocan en los puntos marcados. El geófono debe ser introducido a presión 
y no debe golpearse para lograr la penetración de la espiga. La espiga debe introducirse lo suficiente para 
asegurar la fijación del geófono. Si la espiga no puede introducirse a presión, se perforará primero un agujero 
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con la punta de 5/8”, procurando que la profundidad del mismo sea un poco menor a la longitud de la espiga. 
La colocación inapropiada de los geófonos es un problema común que resulta en una detección pobre de las 
señales de ondas P. Donde la roca está expuesta en la superficie, la base del geófono puede ser reemplazada 
por un trípode base.  

• El cable de conexión de los geófonos se tiende y debe ser puesto fuera de la línea de geófonos a lo 
largo de una línea recta. Preferentemente se recomienda colocarlo al lado izquierdo del arreglo de geófonos 
(tomando como referencia la ubicación del sismógrafo) y se conectan los geófonos al cable.  

• La manera más simple para generar la energía sísmica en los puntos de disparo es producir un 
impacto en el suelo con un martillazo, y deberá hacerse sobre una placa o en terrenos en los cuales se pueda 
colocar un dispositivo que genere un impulso eléctrico en el instante preciso en que se produzca el impacto, 
con el objeto de tener una referencia en tiempo, de la iniciación del movimiento sísmico (tiempo cero). 

3.4.2. SONDEOS 

Inicialmente, para el estudio de la excavación y cimentación de la Casa de Máquinas se había previsto 
la realización de un sondeo inclinado, contra dirección de capa hacia el NW de unos 35 m de longitud, ya que 
su construcción requiere una excavación en roca de unos 10 m. 

 

 Aforamientos rocosos en la ubicación de la Casa de Máquinas y ubicación del sondeo 

La observación estratigráfica de las rocas presentes en dicho emplazamiento, dada su continuidad y 
dureza, desaconsejan su ejecución ya que de su realización no se iba a obtener mayor información que la ya 
obtenida. 

3.4.3. CALICATAS 

Las calicatas son excavaciones a cielo abierto de una profundidad determinada, en función del 
método de excavación, tomando las precauciones necesarias para evitar el desprendimiento de material de 
las paredes que pueda afectar la seguridad de los trabajadores o contaminar la muestra o estratigrafía que 
se espera obtener. 
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Ventajas de las Calicatas: a) Observación directa y amplia de la estratigrafía del lugar, b) Determinación 
de las condiciones referentes a la humedad natural del suelo, c) Realización de diferentes ensayos in situ y d) 
Rapidez de ejecución.  

Desventajas: a) Profundidad de reconocimiento limitada, b) Materiales necesariamente escarificables 
con retroexcavadora, c) Desmoronamiento en paredes de Calicatas, d) Alteración de las características 
resistentes del terreno debido al proceso de excavación y e) Presencia de nivel freático 

Inicialmente se tenía previsto realizar 2 en el vial de acceso a la Casa de Máquinas, en la zona de la 
curva, y 5 en el resto en la ubicación de las torres de tensión que presentan un cierto ángulo con el trazado 
dispuesto. La presencia del sustrato rocoso poco o nada alterado a escasa profundidad, sobre los 50 cm, ver 
apartado 4.2.4, descarta su realización. 

3.4.4. ENSAYOS DE LABORATORIO 

 Dada la calidad de la roca expuesta, se desaconseja su realización, a menos que se quiera 
corroborar los datos de las Estaciones Geomecánicas. 

 

3.5. CONCLUSIONES 

De la inspección realizada, se desprende que: 

1. La ubicación del trazado de la Tubería Forzada no va a presentar problemas 
geológicos/geotécnicos, salvo las condiciones de excavabilidad, pues la conducción se prevé 
que se desarrolle en zanja. De acuerdo a lo obtenido de la interpretación de campo, la 
profundidad excavable mediante ripado será escasa, requiriéndose explosivos o medios 
mecánicos muy potentes para alcanzar la profundidad de 2 a 10 m, al tratarse de roca 
competente cercana a la superficie.  

a. No necesita estudios complementarios de investigación. 
b. Los taludes de excavación, con las familias de diaclasas identificadas que se cierran en 

profundidad, es recomendable que sean del orden de 1H: 6V o superior para no 
afectar a la estabilidad de la carretera superior. 

c. No se prevé inestabilidades ni filtraciones importantes. 
2. El emplazamiento de la Casa de Máquinas igualmente se sitúa en roca de buena calidad 

geotécnica, Tipo II, requiriéndose voladura para su excavación, ya que la cimentación de la 
misma se encuentra a unos 10 m de profundidad de la cota del terreno natural. 

a. Se descarta la realización de un sondeo inclinado para su caracterización, ya que el 
macizo rocoso se encuentra expuesto. 

b. Los taludes de excavación, con las familias de diaclasas identificadas que se cierran en 
profundidad, es recomendable que sean del orden de 1H: 6V o superior para no 
incrementar la superficie a excavar. 

c. No se prevé inestabilidades ni filtraciones importantes, aunque no es de descartar 
dada la proximidad del río y la posible presencia de una falla 

d. Se recomienda la realización de un perfil sísmico para confirmar o descartar su 
presencia y calidad de la roca en profundidad. 
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3. La Subestación Eléctrica requerirá la excavación mínima para su instalación, encontrando roca 
alterada y algo de suelos, con espesores cercanos a 1 m. 

a. El perfil sísmico realizado en la Casa de Máquinas se extiende también por este 
emplazamiento, por lo que no requiere más exploraciones complementarias 

4. Los apoyos de las torres de la Línea de Evacuación van a requerir una excavación mínima, dada 
la presencia del sustrato rocoso muy cerca de la superficie y la presencia de suelos escasos. 
Cimentación directa 

a. No es preciso la realización de calicatas para su verificación. 
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ANEXO ESTACIONES GEOMECÁNICAS 



X
Y
Z

v

J1

SEPARACIÓN DISC. (m)

CORRECCIÓN POR ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES

I II III IV V

Jn Jr Ja Jw SRF

J1 J2 J3 J4 F

CALIDAD AFLORAMIENTO Muy Bueno

IR 1CONSTRUCCIÓN PLANTA HIDROELÉCTRICA IRUEÑA    (SALAMANCA) ESTACIÓN GEOMECÁNICA EG-

So

REALIZADO 
POR

Joan Santamaria i Casanovas FECHA 10/8/2022 LOCALIZACIÓN
Prov / T Muni

Hoja/Plano

PROYECTO

SALAMANCA
UTM 29 T HOJA 1/3FUENTEGUINALDO

550

ORIGEN natural ANTIGÜEDAD

MACIZO ROCOSO
TIPO DE ROCA Sedimentaria algo metamorfica DESCRIPCIÓN Alter cm a dcm de areniscas medias gradadas a limolitas y lutitas cm Fm /  EDAD

TECTONICA REGIONAL Flanco monoclinal invertido ORIENTACIÓN LADERA W- - E TAMAÑO AFLORAMIENTO 40 m

PRECÁMBRICO

ESTRUCTURA Masiva Capas Estratificadas X Capas laminadas X Capas compuestas

7520 17 13 8 3

X BLOQUES Irregulares X Regulares

FRACTURACIÓN RQD (%)
90-100 75-90 50-75 25-50 <25

VALOR 17
VI

SANA ALGO METEORIZADA METEORIZACION MEDIA MUY METEORIZADA COMPLETAMENTE  METEORIZADA SUELO RESIDUAL
GRADO DE METEORIZACIÓN MATRIZ 

ROCOSA (ISRM 1981)

I II III IV V

4

BLANDA MUY BLANDA EXTR. BLANDA
MARTILLO RAYA VARIOS GOLPES MÁS DE 1 GOLPE 1 GOLPE MARTILLO PUNTA MARTILLO NAVAJA UÑA

EXTR. DURA MUY DURA DURA MEDIA

500 - 250 kg/cm2 250 -  50 kg/cm2 50 -  10 kg/cm2 < 10 kg/cm2

15 12 7 4 2 1
> 2.500 kg/cm2 2.500 - 1.000 kg/cm2 1.000 - 500 kg/cm2

0

RESISTENCIA COMPRESIÓN 
SIMPLE MATRIZ ROCOSA

 (1 Mpa = 10 Kp/cm2)

VALOR

5

> 20 m
46 4 2 1 0

15 10 8 5
< 1 m 1 - 3 m 3 - 10 m 10 - 20 m

SEP. ENTRE DISCONTINUIDADES
>2 m 0,6-2 m 0,2-0,6 m 0,06-0,2 m <0,06 m

66 4 2 2 0
  RELLENOS

Ninguno Duro (< 5 mm) Duro (> 5 mm) Blando (< 5 mm) Blando (> 5 mm)

V
A

L
O

R

1020

46 5
 0,1 - 1 mm 1 - 5 mm > 5 mm

16 5

1 0
  APERTURA

0 mm < 0, 10 mm

HIDROGEOLOGÍA VALOR 15
COMPLETAMENTE SECO LIGERAMENTE HÚMEDO HUMEDO

E
S

T
A

D
O

 D
E

 L
A

S
 

D
IS

C
O

N
T

IN
U

ID
A

D
E

S   LONGITUD

GOTEANDO AGUA FLUYENDO

  RUGOSIDAD
Muy rugosa Rugosa Ligeramente rugosa Ondulada Suave

3 1 0

56 5 3 1 0
 METEORIZACIÓN  DISC.

Inalterada (I) Ligeramente alterada (II) Moderadamente alterada (III) Muy alterada (IV) Descompuesta (V-VI)

15 10 7 4 0
-12

Buz 20º - 45º

-5

Buz 0º - 20ºBuz 45º - 90º

-5

Buz 20º - 45º

-10
Excavación paralela  

al eje
Buz 45º - 90º

Túneles
Excavación favor 

buzamiento

Buz 45º - 90º 0

-50 -60 -25 -50

CAUDAL ESTIM.

-25 -7 -15
ORIENTACIÓN 

DISCONTINUIDADES

-10

Cimentaciones
Buz 20º- 45º

-2 -7 -15

PARÁMETRO VALORACIÓN RMR MODIFICADO

TILT TEST Jv (disc./m3) 8

Excavación contra 
buzamiento 0

Taludes -5 -25

RCS 5 5

CROQUIS AFLORAMIENTO LOCALIZACIÓN CLASIFICACIÓN RMR 

RQD (%) 17 17
10 10
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Longitud 4 4
Apertura

Meteoriz. 5 5
Presencia de agua 15 15

4 4
Rugosidad 1 1
Relleno 6 6

40-21 <21

CLASIFICACIÓN Q

12 3 1 1 2

RMR BÁSICO 67 67
0

CLASE II BUENA 67
100-81 80-61 60-41

Me
Ex mala M Mala Mala Media Buena M Buena Ex Buena

Q =  RQD/Jn x Jr/Ja x Jw/SRF 9,38

>0,01-0,1 0,1-1 1-4 4-10 10-40 40-100 100-400

GSI 40 50 GSI = RMR mod - 5 62



                     

                                         FOTO GENERAL / DETALLE DEL AFLORAMIENTO

ESTEREOGRAMA

Observaciones

So

J1

J4



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

So 102 84 X X X X 4

So 100 86 X X X X 6

J1 028 14 X X X X 12

J1 020 20 X X X X 8

J2 320 90 X X X X 6

J2 324 88 X X X X 6

J3 132 88 X X X X 8

J4 288 72 X X X X 6

Clasificació Q
A:  arcilloso Q:  cuarzo O: óxidos J1, J2...: juntas S0: estratificación RQD: rock Quality desing   Jn: nº de juntas    Jr: rugosidad juntas
AR:  arenoso C:  calcita E: Especificar S1, S2...: lamin  esquist F1, F2...: fallas  Ja: Grado de alteración  JW:  Presencia de agua  SRF: Estado tensional
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X
Y
Z

v

J1

SEPARACIÓN DISC. (m)

CORRECCIÓN POR ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES

I II III IV V

Jn Jr Ja Jw SRF

J1 J2 J3 J4 F 67So GSI 35 55 GSI = RMR mod - 5

Me
Ex mala M Mala Mala Media Buena M Buena Ex Buena

Q =  RQD/Jn x Jr/Ja x Jw/SRF 10,00

>0,01-0,1 0,1-1 1-4 4-10 10-40 40-100 100-400

40-21 <21

CLASIFICACIÓN Q

12 3 1 1 2

RMR BÁSICO 72 72
0

CLASE II BUENA 72
100-81 80-61 60-41

Meteoriz. 5 5
Presencia de agua 15 15

4 4
Rugosidad 1 1
Relleno 6 6

RQD (%) 17 17
10 10
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D
A

D
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Longitud 4 4
Apertura

PARÁMETRO VALORACIÓN RMR MODIFICADO
RCS 10 10

CROQUIS AFLORAMIENTO LOCALIZACIÓN CLASIFICACIÓN RMR 

-50

TILT TEST Jv (disc./m3) 12

-25 -7 -15
0

Taludes -5 -25 -50 -60 -25

-12

Buz 20º - 45º

-5

Buz 0º - 20º

-10

Cimentaciones
Buz 20º- 45º

-2 -7 -15Buz 45º - 90º

-5

Buz 20º - 45º

-10
Excavación paralela  

al eje
Buz 45º - 90º

ORIENTACIÓN 
DISCONTINUIDADES

Túneles
Excavación favor 

buzamiento

Buz 45º - 90º 0
Excavación contra 

buzamiento

GOTEANDO AGUA FLUYENDO
CAUDAL ESTIM.

15 10 7 4 0
HIDROGEOLOGÍA VALOR 15

COMPLETAMENTE SECO LIGERAMENTE HÚMEDO HUMEDO

56 5 3 1 0
 METEORIZACIÓN  DISC.

Inalterada (I) Ligeramente alterada (II) Moderadamente alterada (III) Muy alterada (IV) Descompuesta (V-VI)

66 4 2 2 0
  RELLENOS

Ninguno Duro (< 5 mm) Duro (> 5 mm) Blando (< 5 mm) Blando (> 5 mm)

16 5 3 1 0
  RUGOSIDAD

Muy rugosa Rugosa Ligeramente rugosa Ondulada Suave

46 5 4 1 0
  APERTURA

0 mm < 0, 10 mm  0,1 - 1 mm 1 - 5 mm > 5 mm

> 20 m
46 4 2 1 0

15 10 8 5
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S   LONGITUD
< 1 m 1 - 3 m 3 - 10 m 10 - 20 m

0

SEP. ENTRE DISCONTINUIDADES
>2 m 0,6-2 m 0,2-0,6 m 0,06-0,2 m <0,06 m

V
A

L
O

R

1020

500 - 250 kg/cm2 250 -  50 kg/cm2 50 -  10 kg/cm2 < 10 kg/cm2

15 12 7 4 2 1

BLANDA MUY BLANDA EXTR. BLANDA
MARTILLO RAYA VARIOS GOLPES MÁS DE 1 GOLPE 1 GOLPE MARTILLO PUNTA MARTILLO NAVAJA UÑA

RESISTENCIA COMPRESIÓN 
SIMPLE MATRIZ ROCOSA

 (1 Mpa = 10 Kp/cm2)

VALOR EXTR. DURA MUY DURA DURA MEDIA

10 > 2.500 kg/cm2 2.500 - 1.000 kg/cm2 1.000 - 500 kg/cm2

VI

SANA ALGO METEORIZADA METEORIZACION MEDIA MUY METEORIZADA COMPLETAMENTE  METEORIZADA SUELO RESIDUAL
GRADO DE METEORIZACIÓN MATRIZ 

ROCOSA (ISRM 1981)

I II III IV V

8020 17 13 8 3
FRACTURACIÓN RQD (%)

90-100 75-90 50-75 25-50 <25
VALOR 17

X BLOQUES Irregulares X Regulares

PRECÁMBRICO

ESTRUCTURA Masiva Capas Estratificadas X Capas laminadas X Capas compuestas

ORIGEN natural ANTIGÜEDAD

MACIZO ROCOSO
TIPO DE ROCA Sedimentaria algo metamorfica DESCRIPCIÓN Alter cm a dcm de areniscas medias gradadas a limolitas y lutitas cm Fm /  EDAD

TECTONICA REGIONAL Flanco monoclinal invertido ORIENTACIÓN LADERA W- - E TAMAÑO AFLORAMIENTO 40 m

SALAMANCA
UTM 29 T

705.341
HOJA 1/3FUENTEGUINALDO 4.479.868

550

REALIZADO 
POR

Joan Santamaria i Casanovas FECHA 10/8/2022 LOCALIZACIÓN
Prov / T Muni

Hoja/Plano

PROYECTO CALIDAD AFLORAMIENTO Muy Bueno
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                                         FOTO GENERAL / DETALLE DEL AFLORAMIENTO

ESTEREOGRAMA

Observaciones

So

J4



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

So 100 80 X X X X 4

So 105 82 X X X X 6

J2 190 88 X X X X 6

J2 192 86 X X X X 8

J3 282 20 X X X X 6

J3 284 22 X X X X 9

J4 326 82 X X X X 12

Clasificació Q
A:  arcilloso Q:  cuarzo O: óxidos J1, J2...: juntas S0: estratificación RQD: rock Quality desing   Jn: nº de juntas    Jr: rugosidad juntas
AR:  arenoso C:  calcita E: Especificar S1, S2...: lamin  esquist F1, F2...: fallas  Ja: Grado de alteración  JW:  Presencia de agua  SRF: Estado tensional

LEYENDA
Tipo de relleno Tipo de plano

IX
 S

L
IC

K
E

N
S

ID
E

D

1
0

0
 -

 1
0

0
0

>
 1

0
0

0

I 
R

U
G

O
S

A
 

II
 L

IS
A

II
I 

S
L

IC
K

E
N

S
ID

E
D

IV
 R

U
G

O
S

A
 

0
,1

 -
 0

,2
5

0
,2

5
 -

 0
,5

0

0
,5

0
 -

 2
,5

2
,5

 -
 1

0

>
 1

0

1
0

 -
 1

0
0

<
 1

1
 -

 3

3
 -

 1
0

1
0

 -
 2

0

>
 2

0

<
 0

,1

D
U

R
O

M
U

Y
 D

U
R

O TIPO MARTILLO: L

<
 2

0

2
0

 -
 6

0

6
0

 -
 2

0
0

2
0

0
 -

 6
0

0

6
0

0
 -

 2
0

0
0

2
0

0
0

 -
 6

0
0

0

>
 6

0
0

0
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X
Y
Z

v

J1

SEPARACIÓN DISC. (m)

CORRECCIÓN POR ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES

I II III IV V

Jn Jr Ja Jw SRF

J1 J2 J3 F F 57So GSI 35 55 GSI = RMR mod - 5

Me
Ex mala M Mala Mala Media Buena M Buena Ex Buena

Q =  RQD/Jn x Jr/Ja x Jw/SRF 9,38

>0,01-0,1 0,1-1 1-4 4-10 10-40 40-100 100-400

40-21 <21

CLASIFICACIÓN Q

12 3 1 1 2

RMR BÁSICO 62 62
0

CLASE II BUENA 62
100-81 80-61 60-41

Meteoriz. 3 3
Presencia de agua 15 15

4 4
Rugosidad 1 1
Relleno 6 6

RQD (%) 13 13
10 10
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Longitud 4 4
Apertura

PARÁMETRO VALORACIÓN RMR MODIFICADO
RCS 6 6

CROQUIS AFLORAMIENTO LOCALIZACIÓN CLASIFICACIÓN RMR 

-50

TILT TEST Jv (disc./m3) 8

-25 -7 -15

Taludes -5 -25 -50 -60 -25

-12

Buz 20º - 45º

-5

Buz 0º - 20º

-10

Cimentaciones
Buz 20º- 45º

-2 -7 -15Buz 45º - 90º

-5

Buz 20º - 45º

-10
Excavación paralela  

al eje
Buz 45º - 90º

ORIENTACIÓN 
DISCONTINUIDADES

Túneles
Excavación favor 

buzamiento

Buz 45º - 90º 0
Excavación contra 

buzamiento

GOTEANDO AGUA FLUYENDO
CAUDAL ESTIM.

15 10 7 4 0
HIDROGEOLOGÍA VALOR 15

COMPLETAMENTE SECO LIGERAMENTE HÚMEDO HUMEDO

36 5 3 1 0
 METEORIZACIÓN  DISC.

Inalterada (I) Ligeramente alterada (II) Moderadamente alterada (III) Muy alterada (IV) Descompuesta (V-VI)

66 4 2 2 0
  RELLENOS

Ninguno Duro (< 5 mm) Duro (> 5 mm) Blando (< 5 mm) Blando (> 5 mm)

16 5 3 1 0
  RUGOSIDAD

Muy rugosa Rugosa Ligeramente rugosa Ondulada Suave

46 5 4 1 0
  APERTURA

0 mm < 0, 10 mm  0,1 - 1 mm 1 - 5 mm > 5 mm

> 20 m
46 4 2 1 0

15 10 8 5
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S   LONGITUD
< 1 m 1 - 3 m 3 - 10 m 10 - 20 m

0

SEP. ENTRE DISCONTINUIDADES
>2 m 0,6-2 m 0,2-0,6 m 0,06-0,2 m <0,06 m

V
A

L
O

R

1020

500 - 250 kg/cm2 250 -  50 kg/cm2 50 -  10 kg/cm2 < 10 kg/cm2

15 12 7 4 2 1

BLANDA MUY BLANDA EXTR. BLANDA
MARTILLO RAYA VARIOS GOLPES MÁS DE 1 GOLPE 1 GOLPE MARTILLO PUNTA MARTILLO NAVAJA UÑA

RESISTENCIA COMPRESIÓN 
SIMPLE MATRIZ ROCOSA

 (1 Mpa = 10 Kp/cm2)

VALOR EXTR. DURA MUY DURA DURA MEDIA

6 > 2.500 kg/cm2 2.500 - 1.000 kg/cm2 1.000 - 500 kg/cm2

VI

SANA ALGO METEORIZADA METEORIZACION MEDIA MUY METEORIZADA COMPLETAMENTE  METEORIZADA SUELO RESIDUAL
GRADO DE METEORIZACIÓN MATRIZ 

ROCOSA (ISRM 1981)

I II III IV V

7520 17 13 8 3
FRACTURACIÓN RQD (%)

90-100 75-90 50-75 25-50 <25
VALOR 13

X BLOQUES Irregulares X Regulares

PRECÁMBRICO

ESTRUCTURA Masiva Capas Estratificadas X Capas laminadas X Capas compuestas

ORIGEN natural ANTIGÜEDAD

MACIZO ROCOSO
TIPO DE ROCA Sedimentaria algo metamorfica DESCRIPCIÓN Alter dcm de areniscas y niveles desorganizados Fm /  EDAD

TECTONICA REGIONAL Flanco monoclinal invertido ORIENTACIÓN LADERA W- - E TAMAÑO AFLORAMIENTO 40 m

SALAMANCA
UTM 29T

705.381
HOJA 1/3FUENTEGUINALDO 4.479.872

550

REALIZADO 
POR

Joan Santamaria i Casanovas FECHA 10/8/2022 LOCALIZACIÓN
Prov / T Muni

Hoja/Plano

PROYECTO CALIDAD AFLORAMIENTO Muy Bueno
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                                         FOTO GENERAL / DETALLE DEL AFLORAMIENTO

ESTEREOGRAMA

Observaciones

So

J1



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

So 108 80 X X X X 4

So 102 84 X X X X 6

J1 300 28 X X X X 12

J1 310 30 X X X X 10

J2 294 82 X X X X 8

J2 290 84 X X X X 8

Clasificació Q
A:  arcilloso Q:  cuarzo O: óxidos J1, J2...: juntas S0: estratificación RQD: rock Quality desing   Jn: nº de juntas    Jr: rugosidad juntas
AR:  arenoso C:  calcita E: Especificar S1, S2...: lamin  esquist F1, F2...: fallas  Ja: Grado de alteración  JW:  Presencia de agua  SRF: Estado tensional

LEYENDA
Tipo de relleno Tipo de plano

IX
 S

L
IC

K
E

N
S

ID
E

D

1
0

0
 -

 1
0

0
0

>
 1

0
0

0

I 
R

U
G

O
S

A
 

II
 L

IS
A

II
I 

S
L

IC
K

E
N

S
ID

E
D

IV
 R

U
G

O
S

A
 

0
,1

 -
 0

,2
5

0
,2

5
 -

 0
,5

0

0
,5

0
 -

 2
,5

2
,5

 -
 1

0

>
 1

0

1
0

 -
 1

0
0

<
 1

1
 -

 3

3
 -

 1
0

1
0

 -
 2

0

>
 2

0

<
 0

,1

D
U

R
O

M
U

Y
 D

U
R

O TIPO MARTILLO: L

<
 2

0

2
0

 -
 6

0

6
0

 -
 2

0
0

2
0

0
 -

 6
0

0

6
0

0
 -

 2
0

0
0

2
0

0
0

 -
 6

0
0

0

>
 6

0
0

0

RESISTENCIA VALOR DE REBOTE DEL ESCERÓMETRO
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X
Y
Z

v

J1

SEPARACIÓN DISC. (m)

CORRECCIÓN POR ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES

I II III IV V

Jn Jr Ja Jw SRF

J1 J2 J3 F F 67So GSI 35 55 GSI = RMR mod - 5

Bu
Ex mala M Mala Mala Media Buena M Buena Ex Buena

Q =  RQD/Jn x Jr/Ja x Jw/SRF 11,25

>0,01-0,1 0,1-1 1-4 4-10 10-40 40-100 100-400

40-21 <21

CLASIFICACIÓN Q

12 3 1 1 2

RMR BÁSICO 72 72
0

CLASE II BUENA 72
100-81 80-61 60-41

Meteoriz. 5 5
Presencia de agua 15 15

4 4
Rugosidad 1 1
Relleno 6 6

RQD (%) 17 17
10 10
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D
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T
IN

U
I

D
A

D
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Longitud 4 4
Apertura

PARÁMETRO VALORACIÓN RMR MODIFICADO
RCS 10 10

CROQUIS AFLORAMIENTO LOCALIZACIÓN CLASIFICACIÓN RMR 

-50

TILT TEST Jv (disc./m3) 6

-25 -7 -15
0

Taludes -5 -25 -50 -60 -25

-12

Buz 20º - 45º

-5

Buz 0º - 20º

-10

Cimentaciones
Buz 20º- 45º

-2 -7 -15Buz 45º - 90º

-5

Buz 20º - 45º

-10
Excavación paralela  

al eje
Buz 45º - 90º

ORIENTACIÓN 
DISCONTINUIDADES

Túneles
Excavación favor 

buzamiento

Buz 45º - 90º 0
Excavación contra 

buzamiento

GOTEANDO AGUA FLUYENDO
CAUDAL ESTIM.

15 10 7 4 0
HIDROGEOLOGÍA VALOR 15

COMPLETAMENTE SECO LIGERAMENTE HÚMEDO HUMEDO

56 5 3 1 0
 METEORIZACIÓN  DISC.

Inalterada (I) Ligeramente alterada (II) Moderadamente alterada (III) Muy alterada (IV) Descompuesta (V-VI)

66 4 2 2 0
  RELLENOS

Ninguno Duro (< 5 mm) Duro (> 5 mm) Blando (< 5 mm) Blando (> 5 mm)

16 5 3 1 0
  RUGOSIDAD

Muy rugosa Rugosa Ligeramente rugosa Ondulada Suave

46 5 4 1 0
  APERTURA

0 mm < 0, 10 mm  0,1 - 1 mm 1 - 5 mm > 5 mm

> 20 m
46 4 2 1 0

15 10 8 5

E
S

T
A

D
O

 D
E

 L
A

S
 

D
IS

C
O

N
T

IN
U

ID
A

D
E

S   LONGITUD
< 1 m 1 - 3 m 3 - 10 m 10 - 20 m

0

SEP. ENTRE DISCONTINUIDADES
>2 m 0,6-2 m 0,2-0,6 m 0,06-0,2 m <0,06 m

V
A

L
O

R

1020

500 - 250 kg/cm2 250 -  50 kg/cm2 50 -  10 kg/cm2 < 10 kg/cm2

15 12 7 4 2 1

BLANDA MUY BLANDA EXTR. BLANDA
MARTILLO RAYA VARIOS GOLPES MÁS DE 1 GOLPE 1 GOLPE MARTILLO PUNTA MARTILLO NAVAJA UÑA

RESISTENCIA COMPRESIÓN 
SIMPLE MATRIZ ROCOSA

 (1 Mpa = 10 Kp/cm2)

VALOR EXTR. DURA MUY DURA DURA MEDIA

10 > 2.500 kg/cm2 2.500 - 1.000 kg/cm2 1.000 - 500 kg/cm2

VI

SANA ALGO METEORIZADA METEORIZACION MEDIA MUY METEORIZADA COMPLETAMENTE  METEORIZADA SUELO RESIDUAL
GRADO DE METEORIZACIÓN MATRIZ 

ROCOSA (ISRM 1981)

I II III IV V

9020 17 13 8 3
FRACTURACIÓN RQD (%)

90-100 75-90 50-75 25-50 <25
VALOR 17

X BLOQUES Irregulares X Regulares

PRECÁMBRICO

ESTRUCTURA Masiva Capas Estratificadas X Capas laminadas X Capas compuestas

ORIGEN natural ANTIGÜEDAD

MACIZO ROCOSO
TIPO DE ROCA Sedimentaria algo metamorfica DESCRIPCIÓN Alter cm a dcm areniscas medias gradadas a limolitas y lutitas cm Fm /  EDAD

TECTONICA REGIONAL Flanco monoclinal invertido ORIENTACIÓN LADERA W- - E TAMAÑO AFLORAMIENTO 20 m

SALAMANCA
UTM 29T

705.398
HOJA 1/3FUENTEGUINALDO 4.479.878

550

REALIZADO 
POR

Joan Santamaria i Casanovas FECHA 10/8/2022 LOCALIZACIÓN
Prov / T Muni

Hoja/Plano

PROYECTO CALIDAD AFLORAMIENTO Muy Bueno

IR 4CONSTRUCCIÓN PLANTA HIDROELÉCTRICA IRUEÑA    (SALAMANCA) ESTACIÓN GEOMECÁNICA EG-



                     

                                         FOTO GENERAL / DETALLE DEL AFLORAMIENTO

ESTEREOGRAMA

Observaciones

So

J1



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

So 116 80 X X X X 6

So 114 82 X X X X 6

J1 224 86 X X X X 8

J1 230 82 X X X X 12

J2 244 60 X X X X 12

J2 240 60 X X X X 16

J3 190 80 X X X X 8

Clasificació Q
A:  arcilloso Q:  cuarzo O: óxidos J1, J2...: juntas S0: estratificación RQD: rock Quality desing   Jn: nº de juntas    Jr: rugosidad juntas
AR:  arenoso C:  calcita E: Especificar S1, S2...: lamin  esquist F1, F2...: fallas  Ja: Grado de alteración  JW:  Presencia de agua  SRF: Estado tensional

LEYENDA
Tipo de relleno Tipo de plano
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RESISTENCIA VALOR DE REBOTE DEL ESCERÓMETRO
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PLANO ESPACIADO (mm) CONTINUIDAD (m) DIR/BUZ APERTURA (mm) RUGOSIDAD (m) RELLENOS SUSTRATO ROCOSO
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X
Y
Z

v

J1

SEPARACIÓN DISC. (m)

CORRECCIÓN POR ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES

I II III IV V

Jn Jr Ja Jw SRF

J1 J2 J3 F F 66So GSI 35 55 GSI = RMR mod - 5

Bu
Ex mala M Mala Mala Media Buena M Buena Ex Buena

Q =  RQD/Jn x Jr/Ja x Jw/SRF 11,25

>0,01-0,1 0,1-1 1-4 4-10 10-40 40-100 100-400

40-21 <21

CLASIFICACIÓN Q

12 3 1 1 2

RMR BÁSICO 71 71
0

CLASE II BUENA 71
100-81 80-61 60-41

Meteoriz. 5 5
Presencia de agua 15 15

4 4
Rugosidad 3 3
Relleno 6 6

RQD (%) 17 17
10 10

E
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O
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T
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D
A

D
E

S

Longitud 4 4
Apertura

PARÁMETRO VALORACIÓN RMR MODIFICADO
RCS 7 7

CROQUIS AFLORAMIENTO LOCALIZACIÓN CLASIFICACIÓN RMR 

-50

TILT TEST Jv (disc./m3) 4

-25 -7 -15
0

Taludes -5 -25 -50 -60 -25

-12

Buz 20º - 45º

-5

Buz 0º - 20º

-10

Cimentaciones
Buz 20º- 45º

-2 -7 -15Buz 45º - 90º

-5

Buz 20º - 45º

-10
Excavación paralela  

al eje
Buz 45º - 90º

ORIENTACIÓN 
DISCONTINUIDADES

Túneles
Excavación favor 

buzamiento

Buz 45º - 90º 0
Excavación contra 

buzamiento

GOTEANDO AGUA FLUYENDO
CAUDAL ESTIM.

15 10 7 4 0
HIDROGEOLOGÍA VALOR 15

COMPLETAMENTE SECO LIGERAMENTE HÚMEDO HUMEDO

56 5 3 1 0
 METEORIZACIÓN  DISC.

Inalterada (I) Ligeramente alterada (II) Moderadamente alterada (III) Muy alterada (IV) Descompuesta (V-VI)

66 4 2 2 0
  RELLENOS

Ninguno Duro (< 5 mm) Duro (> 5 mm) Blando (< 5 mm) Blando (> 5 mm)

36 5 3 1 0
  RUGOSIDAD

Muy rugosa Rugosa Ligeramente rugosa Ondulada Suave

46 5 4 1 0
  APERTURA

0 mm < 0, 10 mm  0,1 - 1 mm 1 - 5 mm > 5 mm

> 20 m
46 4 2 1 0

15 10 8 5

E
S

T
A

D
O

 D
E

 L
A

S
 

D
IS

C
O

N
T

IN
U

ID
A

D
E

S   LONGITUD
< 1 m 1 - 3 m 3 - 10 m 10 - 20 m

0

SEP. ENTRE DISCONTINUIDADES
>2 m 0,6-2 m 0,2-0,6 m 0,06-0,2 m <0,06 m

V
A

L
O

R

1020

500 - 250 kg/cm2 250 -  50 kg/cm2 50 -  10 kg/cm2 < 10 kg/cm2

15 12 7 4 2 1

BLANDA MUY BLANDA EXTR. BLANDA
MARTILLO RAYA VARIOS GOLPES MÁS DE 1 GOLPE 1 GOLPE MARTILLO PUNTA MARTILLO NAVAJA UÑA

RESISTENCIA COMPRESIÓN 
SIMPLE MATRIZ ROCOSA

 (1 Mpa = 10 Kp/cm2)

VALOR EXTR. DURA MUY DURA DURA MEDIA

7 > 2.500 kg/cm2 2.500 - 1.000 kg/cm2 1.000 - 500 kg/cm2

VI

SANA ALGO METEORIZADA METEORIZACION MEDIA MUY METEORIZADA COMPLETAMENTE  METEORIZADA SUELO RESIDUAL
GRADO DE METEORIZACIÓN MATRIZ 

ROCOSA (ISRM 1981)

I II III IV V

9020 17 13 8 3
FRACTURACIÓN RQD (%)

90-100 75-90 50-75 25-50 <25
VALOR 17

X BLOQUES Irregulares X Regulares

PRECÁMBRICO

ESTRUCTURA Masiva Capas Estratificadas X Capas laminadas X Capas compuestas

ORIGEN natural ANTIGÜEDAD

MACIZO ROCOSO
TIPO DE ROCA Sedimentaria algo metamorfica DESCRIPCIÓN Alter cm a dcm areniscas medias gradadas a limolitas y lutitas cm Fm /  EDAD

TECTONICA REGIONAL Flanco monoclinal invertido ORIENTACIÓN LADERA W- - E TAMAÑO AFLORAMIENTO 5 m

SALAMANCA
UTM 20T

705.444
HOJA 1/3FUENTEGUINALDO 4.479.855

550

REALIZADO 
POR

Joan Santamaria i Casanovas FECHA 10/8/2022 LOCALIZACIÓN
Prov / T Muni

Hoja/Plano

PROYECTO CALIDAD AFLORAMIENTO  Bueno
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                                         FOTO GENERAL / DETALLE DEL AFLORAMIENTO

ESTEREOGRAMA

Observaciones

So

J1



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

So 104 82 X X X X 6

So 100 80 X X X X 8

J1 030 40 X X X X 8

J1 005 42 X X X X 6

J2 350 40 X X X X 12

J2 345 46 X X X X 12

J3 270 88 X X X X 6

Clasificació Q
A:  arcilloso Q:  cuarzo O: óxidos J1, J2...: juntas S0: estratificación RQD: rock Quality desing   Jn: nº de juntas    Jr: rugosidad juntas
AR:  arenoso C:  calcita E: Especificar S1, S2...: lamin  esquist F1, F2...: fallas  Ja: Grado de alteración  JW:  Presencia de agua  SRF: Estado tensional

LEYENDA
Tipo de relleno Tipo de plano
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RESISTENCIA VALOR DE REBOTE DEL ESCERÓMETRO
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PLANO ESPACIADO (mm) CONTINUIDAD (m) DIR/BUZ APERTURA (mm) RUGOSIDAD (m) RELLENOS SUSTRATO ROCOSO
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X
Y
Z

v

J1

SEPARACIÓN DISC. (m)

CORRECCIÓN POR ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES

I II III IV V

Jn Jr Ja Jw SRF

J1 J2 J3 J4 F 72So GSI 35 55 GSI = RMR mod - 5

Bu
Ex mala M Mala Mala Media Buena M Buena Ex Buena

Q =  RQD/Jn x Jr/Ja x Jw/SRF 11,88

>0,01-0,1 0,1-1 1-4 4-10 10-40 40-100 100-400

40-21 <21

CLASIFICACIÓN Q

12 3 1 1 2

RMR BÁSICO 77 77
0

CLASE II BUENA 77
100-81 80-61 60-41

Meteoriz. 5 5
Presencia de agua 15 15

4 4
Rugosidad 3 3
Relleno 6 6

RQD (%) 20 20
10 10
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Longitud 4 4
Apertura

PARÁMETRO VALORACIÓN RMR MODIFICADO
RCS 10 10

CROQUIS AFLORAMIENTO LOCALIZACIÓN CLASIFICACIÓN RMR 

-50

TILT TEST Jv (disc./m3) 6

-25 -7 -15
0

Taludes -5 -25 -50 -60 -25

-12

Buz 20º - 45º

-5

Buz 0º - 20º

-10

Cimentaciones
Buz 20º- 45º

-2 -7 -15Buz 45º - 90º

-5

Buz 20º - 45º

-10
Excavación paralela  

al eje
Buz 45º - 90º

ORIENTACIÓN 
DISCONTINUIDADES

Túneles
Excavación favor 

buzamiento

Buz 45º - 90º 0
Excavación contra 

buzamiento

GOTEANDO AGUA FLUYENDO
CAUDAL ESTIM.

15 10 7 4 0
HIDROGEOLOGÍA VALOR 15

COMPLETAMENTE SECO LIGERAMENTE HÚMEDO HUMEDO

56 5 3 1 0
 METEORIZACIÓN  DISC.

Inalterada (I) Ligeramente alterada (II) Moderadamente alterada (III) Muy alterada (IV) Descompuesta (V-VI)

66 4 2 2 0
  RELLENOS

Ninguno Duro (< 5 mm) Duro (> 5 mm) Blando (< 5 mm) Blando (> 5 mm)

36 5 3 1 0
  RUGOSIDAD

Muy rugosa Rugosa Ligeramente rugosa Ondulada Suave

46 5 4 1 0
  APERTURA

0 mm < 0, 10 mm  0,1 - 1 mm 1 - 5 mm > 5 mm

> 20 m
46 4 2 1 0

15 10 8 5
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S   LONGITUD
< 1 m 1 - 3 m 3 - 10 m 10 - 20 m

0

SEP. ENTRE DISCONTINUIDADES
>2 m 0,6-2 m 0,2-0,6 m 0,06-0,2 m <0,06 m

V
A

L
O

R

1020

500 - 250 kg/cm2 250 -  50 kg/cm2 50 -  10 kg/cm2 < 10 kg/cm2

15 12 7 4 2 1

BLANDA MUY BLANDA EXTR. BLANDA
MARTILLO RAYA VARIOS GOLPES MÁS DE 1 GOLPE 1 GOLPE MARTILLO PUNTA MARTILLO NAVAJA UÑA

RESISTENCIA COMPRESIÓN 
SIMPLE MATRIZ ROCOSA

 (1 Mpa = 10 Kp/cm2)

VALOR EXTR. DURA MUY DURA DURA MEDIA

10 > 2.500 kg/cm2 2.500 - 1.000 kg/cm2 1.000 - 500 kg/cm2

VI

SANA ALGO METEORIZADA METEORIZACION MEDIA MUY METEORIZADA COMPLETAMENTE  METEORIZADA SUELO RESIDUAL
GRADO DE METEORIZACIÓN MATRIZ 

ROCOSA (ISRM 1981)

I II III IV V

9520 17 13 8 3
FRACTURACIÓN RQD (%)

90-100 75-90 50-75 25-50 <25
VALOR 20

X BLOQUES Irregulares X Regulares

PRECÁMBRICO

ESTRUCTURA Masiva Capas Estratificadas X Capas laminadas X Capas compuestas

ORIGEN Antrópico ANTIGÜEDAD 20 años

MACIZO ROCOSO
TIPO DE ROCA Sedimentaria algo metamorfica DESCRIPCIÓN Alter cm a dcm areniscas medias gradadas a limolitas y lutitas cm Fm /  EDAD

TECTONICA REGIONAL Flanco monoclinal invertido ORIENTACIÓN LADERA W- - E TAMAÑO AFLORAMIENTO 4 m

SALAMANCA
UTM 29T

705.483
HOJA 1/3FUENTEGUINALDO 4.479.856

550

REALIZADO 
POR

Joan Santamaria i Casanovas FECHA 10/8/2022 LOCALIZACIÓN
Prov / T Muni

Hoja/Plano

PROYECTO CALIDAD AFLORAMIENTO Muy Bueno
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                                         FOTO GENERAL / DETALLE DEL AFLORAMIENTO

ESTEREOGRAMA

Observaciones

So

J1



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

So 120 74 X X X X 6

So 126 76 X X X X 6

J1 020 88 X X X X 8

J1 018 85 X X X X 6

J2 244 50 X X X X 12

J3 280 68 X X X X 8

Clasificació Q
A:  arcilloso Q:  cuarzo O: óxidos J1, J2...: juntas S0: estratificación RQD: rock Quality desing   Jn: nº de juntas    Jr: rugosidad juntas
AR:  arenoso C:  calcita E: Especificar S1, S2...: lamin  esquist F1, F2...: fallas  Ja: Grado de alteración  JW:  Presencia de agua  SRF: Estado tensional

LEYENDA
Tipo de relleno Tipo de plano
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RESISTENCIA VALOR DE REBOTE DEL ESCERÓMETRO
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PLANO ESPACIADO (mm) CONTINUIDAD (m) DIR/BUZ APERTURA (mm) RUGOSIDAD (m) RELLENOS SUSTRATO ROCOSO
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X
Y
Z

v

J1

SEPARACIÓN DISC. (m)

CORRECCIÓN POR ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES

I II III IV V

Jn Jr Ja Jw SRF

J1 J2 J3 F F 60So GSI 35 55 GSI = RMR mod - 5

Me
Ex mala M Mala Mala Media Buena M Buena Ex Buena

Q =  RQD/Jn x Jr/Ja x Jw/SRF 7,50

>0,01-0,1 0,1-1 1-4 4-10 10-40 40-100 100-400

40-21 <21

CLASIFICACIÓN Q

12 3 1 1 2

RMR BÁSICO 65 65
0

CLASE II BUENA 65
100-81 80-61 60-41

Meteoriz. 3 3
Presencia de agua 15 15

4 4
Rugosidad 5 5
Relleno 6 6

RQD (%) 13 13
10 10
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Longitud 4 4
Apertura

PARÁMETRO VALORACIÓN RMR MODIFICADO
RCS 5 5

CROQUIS AFLORAMIENTO LOCALIZACIÓN CLASIFICACIÓN RMR 

-50

TILT TEST Jv (disc./m3) 10

-25 -7 -15
0

Taludes -5 -25 -50 -60 -25

-12

Buz 20º - 45º

-5

Buz 0º - 20º

-10

Cimentaciones
Buz 20º- 45º

-2 -7 -15Buz 45º - 90º

-5

Buz 20º - 45º

-10
Excavación paralela  

al eje
Buz 45º - 90º

ORIENTACIÓN 
DISCONTINUIDADES

Túneles
Excavación favor 

buzamiento

Buz 45º - 90º 0
Excavación contra 

buzamiento

GOTEANDO AGUA FLUYENDO
CAUDAL ESTIM.

15 10 7 4 0
HIDROGEOLOGÍA VALOR 15

COMPLETAMENTE SECO LIGERAMENTE HÚMEDO HUMEDO

36 5 3 1 0
 METEORIZACIÓN  DISC.

Inalterada (I) Ligeramente alterada (II) Moderadamente alterada (III) Muy alterada (IV) Descompuesta (V-VI)

66 4 2 2 0
  RELLENOS

Ninguno Duro (< 5 mm) Duro (> 5 mm) Blando (< 5 mm) Blando (> 5 mm)

56 5 3 1 0
  RUGOSIDAD

Muy rugosa Rugosa Ligeramente rugosa Ondulada Suave

46 5 4 1 0
  APERTURA

0 mm < 0, 10 mm  0,1 - 1 mm 1 - 5 mm > 5 mm

> 20 m
46 4 2 1 0

15 10 8 5
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S   LONGITUD
< 1 m 1 - 3 m 3 - 10 m 10 - 20 m

0

SEP. ENTRE DISCONTINUIDADES
>2 m 0,6-2 m 0,2-0,6 m 0,06-0,2 m <0,06 m

V
A

L
O

R

1020

500 - 250 kg/cm2 250 -  50 kg/cm2 50 -  10 kg/cm2 < 10 kg/cm2

15 12 7 4 2 1

BLANDA MUY BLANDA EXTR. BLANDA
MARTILLO RAYA VARIOS GOLPES MÁS DE 1 GOLPE 1 GOLPE MARTILLO PUNTA MARTILLO NAVAJA UÑA

RESISTENCIA COMPRESIÓN 
SIMPLE MATRIZ ROCOSA

 (1 Mpa = 10 Kp/cm2)

VALOR EXTR. DURA MUY DURA DURA MEDIA

5 > 2.500 kg/cm2 2.500 - 1.000 kg/cm2 1.000 - 500 kg/cm2

VI

SANA ALGO METEORIZADA METEORIZACION MEDIA MUY METEORIZADA COMPLETAMENTE  METEORIZADA SUELO RESIDUAL
GRADO DE METEORIZACIÓN MATRIZ 

ROCOSA (ISRM 1981)

I II III IV V

6020 17 13 8 3
FRACTURACIÓN RQD (%)

90-100 75-90 50-75 25-50 <25
VALOR 13

X BLOQUES Irregulares X Regulares

PRECÁMBRICO

ESTRUCTURA Masiva Capas Estratificadas X Capas laminadas X Capas compuestas

ORIGEN natural ANTIGÜEDAD

MACIZO ROCOSO
TIPO DE ROCA Sedimentaria algo metamorfica DESCRIPCIÓN Alter cm a dcm areniscas medias gradadas a limolitas y lutitas cm Fm /  EDAD

TECTONICA REGIONAL Flanco monoclinal invertido ORIENTACIÓN LADERA W- - E TAMAÑO AFLORAMIENTO 3 m

SALAMANCA
UTM 20T

705.487
HOJA 1/3FUENTEGUINALDO 447.845

550

REALIZADO 
POR

Joan Santamaria i Casanovas FECHA 10/8/2022 LOCALIZACIÓN
Prov / T Muni

Hoja/Plano

PROYECTO CALIDAD AFLORAMIENTO Regular
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                                         FOTO GENERAL / DETALLE DEL AFLORAMIENTO

ESTEREOGRAMA

Observaciones

So
J1



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

So 120 76 X X X X 8

So 124 74 X X X X 8

J1 250 60 X X X X 12

J1 252 66 X X X X 8

J2 306 66 X X X X 10

Clasificació Q
A:  arcilloso Q:  cuarzo O: óxidos J1, J2...: juntas S0: estratificación RQD: rock Quality desing   Jn: nº de juntas    Jr: rugosidad juntas
AR:  arenoso C:  calcita E: Especificar S1, S2...: lamin  esquist F1, F2...: fallas  Ja: Grado de alteración  JW:  Presencia de agua  SRF: Estado tensional

LEYENDA
Tipo de relleno Tipo de plano
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RESISTENCIA VALOR DE REBOTE DEL ESCERÓMETRO

S
E

C
O

H
U

M
E

D
O

G
O

T
E

O
S

F
L

U
JO

M
U

Y
 B

L
A

N
D

O

B
L

A
N

D
O

C
O

N
S

IS
T

E
N

T
E

M
U

Y
 C

O
N

S
IS

T
E

N
T

E

O
N

D
U

L
A

D
A

P
L

A
N

A

JR
C

 (
1

0
 c

m
)

C
O

M
P

O
S

IC
IO

N

E
S

P
E

S
O

R
 (

m
m

)

AGUA

V
 L

IS
A

V
I 

S
L

IC
K

E
N

S
ID

E
D

V
II

 R
U

G
O

S
A

 

V
II

I 
L

IS
A

M
O

D
. 

A
B

IE
R

T
A

A
N

C
H

A

M
U

Y
 A

N
C

H
A

E
X

. 
A

N
C

H
A

C
A

V
E

R
N

O
S

A

E
S

C
A

L
O

N
A

D
A

A
L

T
A

M
U

Y
 A

L
T

A

M
U

Y
 C

E
R

R
A

D
A

C
E

R
R

A
D

A

P
A

R
C

. 
A

B
IE

R
T

A

A
B

IE
R

T
A

S
E

P
A

R
A

D
A

S

M
U

Y
 S

E
P

A
R

A
D

A
S

E
X

. 
S

E
P

A
R

A
D

A
S

M
U

Y
 B

A
JA

B
A

JA

M
O

D
E

R
A

D
A

D
IR

. 
B

U
Z

A
M

IE
N

T
O

B
U

Z
A

M
IE

N
T

O

E
X

. 
JU

N
T

A
S

M
U

Y
 J

U
N

T
A

S

JU
N

T
A

S

M
O

D
. 

JU
N

T
A

S

PLANO ESPACIADO (mm) CONTINUIDAD (m) DIR/BUZ APERTURA (mm) RUGOSIDAD (m) RELLENOS SUSTRATO ROCOSO
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X
Y
Z

v

J1

SEPARACIÓN DISC. (m)

CORRECCIÓN POR ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES

I II III IV V

Jn Jr Ja Jw SRF

J1 J2 J3 J4 F 72So GSI 35 55 GSI = RMR mod - 5

Bu
Ex mala M Mala Mala Media Buena M Buena Ex Buena

Q =  RQD/Jn x Jr/Ja x Jw/SRF 12,50

>0,01-0,1 0,1-1 1-4 4-10 10-40 40-100 100-400

40-21 <21

CLASIFICACIÓN Q

12 3 1 1 2

RMR BÁSICO 77 77
0

CLASE II BUENA 77
100-81 80-61 60-41

Meteoriz. 5 5
Presencia de agua 15 15

4 4
Rugosidad 3 3
Relleno 6 6

RQD (%) 20 20
10 10
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Longitud 4 4
Apertura

PARÁMETRO VALORACIÓN RMR MODIFICADO
RCS 10 10

CROQUIS AFLORAMIENTO LOCALIZACIÓN CLASIFICACIÓN RMR 

-50

TILT TEST Jv (disc./m3) 6

-25 -7 -15
0

Taludes -5 -25 -50 -60 -25

-12

Buz 20º - 45º

-5

Buz 0º - 20º

-10

Cimentaciones
Buz 20º- 45º

-2 -7 -15Buz 45º - 90º

-5

Buz 20º - 45º

-10
Excavación paralela  

al eje
Buz 45º - 90º

ORIENTACIÓN 
DISCONTINUIDADES

Túneles
Excavación favor 

buzamiento

Buz 45º - 90º 0
Excavación contra 

buzamiento

GOTEANDO AGUA FLUYENDO
CAUDAL ESTIM.

15 10 7 4 0
HIDROGEOLOGÍA VALOR 15

COMPLETAMENTE SECO LIGERAMENTE HÚMEDO HUMEDO

56 5 3 1 0
 METEORIZACIÓN  DISC.

Inalterada (I) Ligeramente alterada (II) Moderadamente alterada (III) Muy alterada (IV) Descompuesta (V-VI)

66 4 2 2 0
  RELLENOS

Ninguno Duro (< 5 mm) Duro (> 5 mm) Blando (< 5 mm) Blando (> 5 mm)

36 5 3 1 0
  RUGOSIDAD

Muy rugosa Rugosa Ligeramente rugosa Ondulada Suave

46 5 4 1 0
  APERTURA

0 mm < 0, 10 mm  0,1 - 1 mm 1 - 5 mm > 5 mm

> 20 m
46 4 2 1 0

15 10 8 5
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T
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S   LONGITUD
< 1 m 1 - 3 m 3 - 10 m 10 - 20 m

0

SEP. ENTRE DISCONTINUIDADES
>2 m 0,6-2 m 0,2-0,6 m 0,06-0,2 m <0,06 m

V
A

L
O

R

1020

500 - 250 kg/cm2 250 -  50 kg/cm2 50 -  10 kg/cm2 < 10 kg/cm2

15 12 7 4 2 1

BLANDA MUY BLANDA EXTR. BLANDA
MARTILLO RAYA VARIOS GOLPES MÁS DE 1 GOLPE 1 GOLPE MARTILLO PUNTA MARTILLO NAVAJA UÑA

RESISTENCIA COMPRESIÓN 
SIMPLE MATRIZ ROCOSA

 (1 Mpa = 10 Kp/cm2)

VALOR EXTR. DURA MUY DURA DURA MEDIA

10 > 2.500 kg/cm2 2.500 - 1.000 kg/cm2 1.000 - 500 kg/cm2

VI

SANA ALGO METEORIZADA METEORIZACION MEDIA MUY METEORIZADA COMPLETAMENTE  METEORIZADA SUELO RESIDUAL
GRADO DE METEORIZACIÓN MATRIZ 

ROCOSA (ISRM 1981)

I II III IV V

10020 17 13 8 3
FRACTURACIÓN RQD (%)

90-100 75-90 50-75 25-50 <25
VALOR 20

X BLOQUES Irregulares X Regulares

PRECÁMBRICO

ESTRUCTURA Masiva Capas Estratificadas X Capas laminadas X Capas compuestas

ORIGEN natural ANTIGÜEDAD

MACIZO ROCOSO
TIPO DE ROCA Sedimentaria algo metamorfica DESCRIPCIÓN Alter cm a dcm areniscas medias gradadas a limolitas y lutitas cm Fm /  EDAD

TECTONICA REGIONAL Flanco monoclinal invertido ORIENTACIÓN LADERA W- - E TAMAÑO AFLORAMIENTO 15 m

SALAMANCA
UTM 29T

705.503
HOJA 1/3FUENTEGUINALDO 4.479.877

550

REALIZADO 
POR

Joan Santamaria i Casanovas FECHA 10/8/2022 LOCALIZACIÓN
Prov / T Muni

Hoja/Plano

PROYECTO CALIDAD AFLORAMIENTO Muy Bueno
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                                         FOTO GENERAL / DETALLE DEL AFLORAMIENTO

ESTEREOGRAMA

Observaciones

So

J1

J3



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

So 110 76 X X X X 6

So 112 74 X X X X 6

J1 270 78 X X X X 8

J1 268 80 X X X X 12

J2 322 30 X X X X 8

J2 330 32 X X X X 6

J3 140 84 X X X X 8

Clasificació Q
A:  arcilloso Q:  cuarzo O: óxidos J1, J2...: juntas S0: estratificación RQD: rock Quality desing   Jn: nº de juntas    Jr: rugosidad juntas
AR:  arenoso C:  calcita E: Especificar S1, S2...: lamin  esquist F1, F2...: fallas  Ja: Grado de alteración  JW:  Presencia de agua  SRF: Estado tensional

LEYENDA
Tipo de relleno Tipo de plano
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RESISTENCIA VALOR DE REBOTE DEL ESCERÓMETRO
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X
Y
Z

v

J1

SEPARACIÓN DISC. (m)

CORRECCIÓN POR ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES

I II III IV V

Jn Jr Ja Jw SRF

J1 J2 J3 F F 66So GSI 35 55 GSI = RMR mod - 5

Bu
Ex mala M Mala Mala Media Buena M Buena Ex Buena

Q =  RQD/Jn x Jr/Ja x Jw/SRF 11,25

>0,01-0,1 0,1-1 1-4 4-10 10-40 40-100 100-400

40-21 <21

CLASIFICACIÓN Q

12 3 1 1 2

RMR BÁSICO 71 71
0

CLASE II BUENA 71
100-81 80-61 60-41

Meteoriz. 5 5
Presencia de agua 15 15

4 4
Rugosidad 3 3
Relleno 6 6

RQD (%) 17 17
10 10

E
S

T
A

D
O

 
D

IS
C

O
N

T
IN

U
I

D
A

D
E

S

Longitud 4 4
Apertura

PARÁMETRO VALORACIÓN RMR MODIFICADO
RCS 7 7

CROQUIS AFLORAMIENTO LOCALIZACIÓN CLASIFICACIÓN RMR 

-50

TILT TEST Jv (disc./m3) 6

-25 -7 -15
0

Taludes -5 -25 -50 -60 -25

-12

Buz 20º - 45º

-5

Buz 0º - 20º

-10

Cimentaciones
Buz 20º- 45º

-2 -7 -15Buz 45º - 90º

-5

Buz 20º - 45º

-10
Excavación paralela  

al eje
Buz 45º - 90º

ORIENTACIÓN 
DISCONTINUIDADES

Túneles
Excavación favor 

buzamiento

Buz 45º - 90º 0
Excavación contra 

buzamiento

GOTEANDO AGUA FLUYENDO
CAUDAL ESTIM.

15 10 7 4 0
HIDROGEOLOGÍA VALOR 15

COMPLETAMENTE SECO LIGERAMENTE HÚMEDO HUMEDO

56 5 3 1 0
 METEORIZACIÓN  DISC.

Inalterada (I) Ligeramente alterada (II) Moderadamente alterada (III) Muy alterada (IV) Descompuesta (V-VI)

66 4 2 2 0
  RELLENOS

Ninguno Duro (< 5 mm) Duro (> 5 mm) Blando (< 5 mm) Blando (> 5 mm)

36 5 3 1 0
  RUGOSIDAD

Muy rugosa Rugosa Ligeramente rugosa Ondulada Suave

46 5 4 1 0
  APERTURA

0 mm < 0, 10 mm  0,1 - 1 mm 1 - 5 mm > 5 mm

> 20 m
46 4 2 1 0

15 10 8 5

E
S

T
A

D
O

 D
E

 L
A

S
 

D
IS

C
O

N
T

IN
U

ID
A

D
E

S   LONGITUD
< 1 m 1 - 3 m 3 - 10 m 10 - 20 m

0

SEP. ENTRE DISCONTINUIDADES
>2 m 0,6-2 m 0,2-0,6 m 0,06-0,2 m <0,06 m

V
A

L
O

R

1020

500 - 250 kg/cm2 250 -  50 kg/cm2 50 -  10 kg/cm2 < 10 kg/cm2

15 12 7 4 2 1

BLANDA MUY BLANDA EXTR. BLANDA
MARTILLO RAYA VARIOS GOLPES MÁS DE 1 GOLPE 1 GOLPE MARTILLO PUNTA MARTILLO NAVAJA UÑA

RESISTENCIA COMPRESIÓN 
SIMPLE MATRIZ ROCOSA

 (1 Mpa = 10 Kp/cm2)

VALOR EXTR. DURA MUY DURA DURA MEDIA

7 > 2.500 kg/cm2 2.500 - 1.000 kg/cm2 1.000 - 500 kg/cm2

VI

SANA ALGO METEORIZADA METEORIZACION MEDIA MUY METEORIZADA COMPLETAMENTE  METEORIZADA SUELO RESIDUAL
GRADO DE METEORIZACIÓN MATRIZ 

ROCOSA (ISRM 1981)

I II III IV V

9020 17 13 8 3
FRACTURACIÓN RQD (%)

90-100 75-90 50-75 25-50 <25
VALOR 17

X BLOQUES Irregulares X Regulares

PRECÁMBRICO

ESTRUCTURA Masiva Capas Estratificadas X Capas laminadas X Capas compuestas

ORIGEN natural ANTIGÜEDAD

MACIZO ROCOSO
TIPO DE ROCA Sedimentaria algo metamorfica DESCRIPCIÓN Alter cm a dcm areniscas medias gradadas a limolitas y lutitas cm Fm /  EDAD

TECTONICA REGIONAL Flanco monoclinal invertido ORIENTACIÓN LADERA W- - E TAMAÑO AFLORAMIENTO 3 m

SALAMANCA
UTM 29T

705.507
HOJA 1/3FUENTEGUINALDO 4.479.869

550

REALIZADO 
POR

Joan Santamaria i Casanovas FECHA 10/8/2022 LOCALIZACIÓN
Prov / T Muni

Hoja/Plano

PROYECTO CALIDAD AFLORAMIENTO  Bueno

IR 9CONSTRUCCIÓN PLANTA HIDROELÉCTRICA IRUEÑA    (SALAMANCA) ESTACIÓN GEOMECÁNICA EG-



                     

                                         FOTO GENERAL / DETALLE DEL AFLORAMIENTO

ESTEREOGRAMA

Observaciones

So

J1

J3



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

So 120 74 X X X X 6

So 124 76 X X X X 8

J1 206 82 X X X X 12

J1 208 78 X X X X 10

J2 214 20 X X X X 16

J3 288 78 X X X X 8

Clasificació Q
A:  arcilloso Q:  cuarzo O: óxidos J1, J2...: juntas S0: estratificación RQD: rock Quality desing   Jn: nº de juntas    Jr: rugosidad juntas
AR:  arenoso C:  calcita E: Especificar S1, S2...: lamin  esquist F1, F2...: fallas  Ja: Grado de alteración  JW:  Presencia de agua  SRF: Estado tensional
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APÉNDICE 3: SERIES DE CAUDALES DE APORTACIÓN DIARIA Y 
MENSUAL AL EMBALSE DE IRUEÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 107 

 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

01/10/1997 0.594 
 

0.7 0.04 
02/10/1997 0.463 

 
0.7 0.04 

03/10/1997 0.392 
 

0.7 0.04 
04/10/1997 0.38 

 
0.7 0.04 

05/10/1997 0.267 
 

0.7 0.04 
06/10/1997 0.398 

 
0.7 0.04 

07/10/1997 0.333 
 

0.7 0.04 
08/10/1997 0.333 

 
0.7 0.04 

09/10/1997 0.267 
 

0.7 0.04 
10/10/1997 0.267 

 
0.7 0.04 

11/10/1997 0.267 
 

0.7 0.04 
12/10/1997 0.267 

 
0.7 0.04 

13/10/1997 0.246 
 

0.7 0.04 
14/10/1997 0.246 

 
0.7 0.04 

15/10/1997 0.304 
 

0.7 0.04 
16/10/1997 0.304 

 
0.7 0.04 

17/10/1997 0.246 
 

0.7 0.04 
18/10/1997 0.249 

 
0.7 0.04 

19/10/1997 0.304 
 

0.7 0.04 
20/10/1997 15.998 

 
0.7 0.04 

21/10/1997 23.182 
 

0.7 0.04 
22/10/1997 12.579 

 
0.7 0.04 

23/10/1997 4.771 
 

0.7 0.04 
24/10/1997 5.368 

 
0.7 0.04 

25/10/1997 2.894 
 

0.7 0.04 
26/10/1997 2.921 

 
0.7 0.04 

27/10/1997 2.31 
 

0.7 0.04 
28/10/1997 16.842 

 
0.7 0.04 

29/10/1997 5.749 
 

0.7 0.04 
30/10/1997 4.381 

 
0.7 0.04 

31/10/1997 3.638 3.44 0.7 0.04 
01/11/1997 2.859 

 
0.7 0.04 

02/11/1997 3.156 
 

0.7 0.04 
03/11/1997 4.944 

 
0.7 0.04 

04/11/1997 68.436 
 

0.7 0.04 
05/11/1997 22.488 

 
0.7 0.04 

06/11/1997 71.624 
 

0.7 0.04 
07/11/1997 108.247 

 
0.7 0.04 

08/11/1997 33.898 
 

0.7 0.04 
09/11/1997 32.582 

 
0.7 0.04 
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Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

10/11/1997 28.575 
 

0.7 0.04 
11/11/1997 22.284 

 
0.7 0.04 

12/11/1997 32.629 
 

0.7 0.04 
13/11/1997 24.052 

 
0.7 0.04 

14/11/1997 29.948 
 

0.7 0.04 
15/11/1997 24.818 

 
0.7 0.04 

16/11/1997 15.973 
 

0.7 0.04 
17/11/1997 12.82 

 
0.7 0.04 

18/11/1997 21.368 
 

0.7 0.04 
19/11/1997 55.51 

 
0.7 0.04 

20/11/1997 35.874 
 

0.7 0.04 
21/11/1997 20.198 

 
0.7 0.04 

22/11/1997 19.944 
 

0.7 0.04 
23/11/1997 16.303 

 
0.7 0.04 

24/11/1997 12.781 
 

0.7 0.04 
25/11/1997 31.128 

 
0.7 0.04 

26/11/1997 216.597 
 

0.7 0.04 
27/11/1997 63.652 

 
0.7 0.04 

28/11/1997 36.36 
 

0.7 0.04 
29/11/1997 32.64 

 
0.7 0.04 

30/11/1997 26.786 37.62 0.7 0.04 
01/12/1997 19.553 

 
0.7 0.04 

02/12/1997 16.539 
 

0.7 0.04 
03/12/1997 14.18 

 
0.7 0.04 

04/12/1997 13.402 
 

0.7 0.04 
05/12/1997 11.728 

 
0.7 0.04 

06/12/1997 9.218 
 

0.7 0.04 
07/12/1997 8.585 

 
0.7 0.04 

08/12/1997 8.016 
 

0.7 0.04 
09/12/1997 7.352 

 
0.7 0.04 

10/12/1997 10.019 
 

0.7 0.04 
11/12/1997 7.385 

 
0.7 0.04 

12/12/1997 7.856 
 

0.7 0.04 
13/12/1997 8.117 

 
0.7 0.04 

14/12/1997 6.354 
 

0.7 0.04 
15/12/1997 5.871 

 
0.7 0.04 

16/12/1997 6.298 
 

0.7 0.04 
17/12/1997 7.992 

 
0.7 0.04 

18/12/1997 129.959 
 

0.7 0.04 
19/12/1997 79.19 

 
0.7 0.04 

20/12/1997 61.326 
 

0.7 0.04 
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Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

21/12/1997 47.617 
 

0.7 0.04 
22/12/1997 49.269 

 
0.7 0.04 

23/12/1997 74.247 
 

0.7 0.04 
24/12/1997 42.171 

 
0.7 0.04 

25/12/1997 30.232 
 

0.7 0.04 
26/12/1997 26.099 

 
0.7 0.04 

27/12/1997 22.463 
 

0.7 0.04 
28/12/1997 18.484 

 
0.7 0.04 

29/12/1997 19.919 
 

0.7 0.04 
30/12/1997 19.075 

 
0.7 0.04 

31/12/1997 17.621 26.00 0.7 0.04 
01/01/1998 17.369 

 
0.7 0.04 

02/01/1998 15.044 
 

0.7 0.04 
03/01/1998 13.688 

 
0.7 0.04 

04/01/1998 13.029 
 

0.7 0.04 
05/01/1998 14.646 

 
0.7 0.04 

06/01/1998 11.86 
 

0.7 0.04 
07/01/1998 11.28 

 
0.7 0.04 

08/01/1998 9.439 
 

0.7 0.04 
09/01/1998 8.413 

 
0.7 0.04 

10/01/1998 8.353 
 

0.7 0.04 
11/01/1998 7.796 

 
0.7 0.04 

12/01/1998 12.251 
 

0.7 0.04 
13/01/1998 176.656 

 
0.7 0.04 

14/01/1998 77.583 
 

0.7 0.04 
15/01/1998 42.165 

 
0.7 0.04 

16/01/1998 30.232 
 

0.7 0.04 
17/01/1998 23.921 

 
0.7 0.04 

18/01/1998 19.428 
 

0.7 0.04 
19/01/1998 17.017 

 
0.7 0.04 

20/01/1998 14.278 
 

0.7 0.04 
21/01/1998 13.035 

 
0.7 0.04 

22/01/1998 12.115 
 

0.7 0.04 
23/01/1998 10.936 

 
0.7 0.04 

24/01/1998 10.123 
 

0.7 0.04 
25/01/1998 8.78 

 
0.7 0.04 

26/01/1998 9.856 
 

0.7 0.04 
27/01/1998 8.231 

 
0.7 0.04 

28/01/1998 8.563 
 

0.7 0.04 
29/01/1998 8.003 

 
0.7 0.04 

30/01/1998 7.762 
 

0.7 0.04 
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Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

31/01/1998 7.451 20.95 0.7 0.04 
01/02/1998 10.238 

 
0.7 0.04 

02/02/1998 8.912 
 

0.7 0.04 
03/02/1998 98.427 

 
0.7 0.04 

04/02/1998 99.505 
 

0.7 0.04 
05/02/1998 39.758 

 
0.7 0.04 

06/02/1998 29.002 
 

0.7 0.04 
07/02/1998 23.533 

 
0.7 0.04 

08/02/1998 19.434 
 

0.7 0.04 
09/02/1998 16.42 

 
0.7 0.04 

10/02/1998 13.628 
 

0.7 0.04 
11/02/1998 12.55 

 
0.7 0.04 

12/02/1998 11.446 
 

0.7 0.04 
13/02/1998 10.325 

 
0.7 0.04 

14/02/1998 9.506 
 

0.7 0.04 
15/02/1998 9.05 

 
0.7 0.04 

16/02/1998 8.425 
 

0.7 0.04 
17/02/1998 8.409 

 
0.7 0.04 

18/02/1998 8.037 
 

0.7 0.04 
19/02/1998 7.098 

 
0.7 0.04 

20/02/1998 6.456 
 

0.7 0.04 
21/02/1998 6.814 

 
0.7 0.04 

22/02/1998 7.7 
 

0.7 0.04 
23/02/1998 6.841 

 
0.7 0.04 

24/02/1998 5.94 
 

0.7 0.04 
25/02/1998 5.792 

 
0.7 0.04 

26/02/1998 5.605 
 

0.7 0.04 
27/02/1998 5.259 

 
0.7 0.04 

28/02/1998 5.531 17.84 0.7 0.04 
01/03/1998 4.67 

 
0.7 0.04 

02/03/1998 4.634 
 

0.7 0.04 
03/03/1998 4.368 

 
0.7 0.04 

04/03/1998 4.22 
 

0.7 0.04 
05/03/1998 4.206 

 
0.7 0.04 

06/03/1998 3.899 
 

0.7 0.04 
07/03/1998 3.76 

 
0.7 0.04 

08/03/1998 3.564 
 

0.7 0.04 
09/03/1998 3.376 

 
0.7 0.04 

10/03/1998 3.326 
 

0.7 0.04 
11/03/1998 3.211 

 
0.7 0.04 

12/03/1998 3.093 
 

0.7 0.04 
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Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

13/03/1998 2.876 
 

0.7 0.04 
14/03/1998 2.97 

 
0.7 0.04 

15/03/1998 2.97 
 

0.7 0.04 
16/03/1998 2.899 

 
0.7 0.04 

17/03/1998 2.851 
 

0.7 0.04 
18/03/1998 2.777 

 
0.7 0.04 

19/03/1998 2.503 
 

0.7 0.04 
20/03/1998 2.406 

 
0.7 0.04 

21/03/1998 2.376 
 

0.7 0.04 
22/03/1998 2.376 

 
0.7 0.04 

23/03/1998 2.282 
 

0.7 0.04 
24/03/1998 2.257 

 
0.7 0.04 

25/03/1998 2.222 
 

0.7 0.04 
26/03/1998 2.22 

 
0.7 0.04 

27/03/1998 2.217 
 

0.7 0.04 
28/03/1998 2.126 

 
0.7 0.04 

29/03/1998 2.427 
 

0.7 0.04 
30/03/1998 13.518 

 
0.7 0.04 

31/03/1998 5.516 3.49 0.7 0.04 
01/04/1998 7.296 

 
0.7 0.04 

02/04/1998 5.615 
 

0.7 0.04 
03/04/1998 5.044 

 
0.7 0.04 

04/04/1998 5.341 
 

0.7 0.04 
05/04/1998 5.772 

 
0.7 0.04 

06/04/1998 7.025 
 

0.7 0.04 
07/04/1998 6.601 

 
0.7 0.04 

08/04/1998 8.801 
 

0.7 0.04 
09/04/1998 6.269 

 
0.7 0.04 

10/04/1998 5.993 
 

0.7 0.04 
11/04/1998 5.732 

 
0.7 0.04 

12/04/1998 5.282 
 

0.7 0.04 
13/04/1998 4.955 

 
0.7 0.04 

14/04/1998 4.898 
 

0.7 0.04 
15/04/1998 7.583 

 
0.7 0.04 

16/04/1998 9.809 
 

0.7 0.04 
17/04/1998 7.938 

 
0.7 0.04 

18/04/1998 7.995 
 

0.7 0.04 
19/04/1998 7.057 

 
0.7 0.04 

20/04/1998 6.476 
 

0.7 0.04 
21/04/1998 6.414 

 
0.7 0.04 

22/04/1998 5.783 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 112 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

23/04/1998 6.548 
 

0.7 0.04 
24/04/1998 5.249 

 
0.7 0.04 

25/04/1998 5.295 
 

0.7 0.04 
26/04/1998 4.836 

 
0.7 0.04 

27/04/1998 4.651 
 

0.7 0.04 
28/04/1998 4.405 

 
0.7 0.04 

29/04/1998 4.349 
 

0.7 0.04 
30/04/1998 4.311 6.11 0.7 0.04 
01/05/1998 4.124 

 
0.7 0.04 

02/05/1998 4.414 
 

0.7 0.04 
03/05/1998 3.561 

 
0.7 0.04 

04/05/1998 3.32 
 

0.7 0.04 
05/05/1998 3.209 

 
0.7 0.04 

06/05/1998 3.114 
 

0.7 0.04 
07/05/1998 3.059 

 
0.7 0.04 

08/05/1998 2.851 
 

0.7 0.04 
09/05/1998 3.952 

 
0.7 0.04 

10/05/1998 3.786 
 

0.7 0.04 
11/05/1998 4.613 

 
0.7 0.04 

12/05/1998 5.719 
 

0.7 0.04 
13/05/1998 11.503 

 
0.7 0.04 

14/05/1998 17.259 
 

0.7 0.04 
15/05/1998 9.122 

 
0.7 0.04 

16/05/1998 9.155 
 

0.7 0.04 
17/05/1998 8.19 

 
0.7 0.04 

18/05/1998 7.266 
 

0.7 0.04 
19/05/1998 7.395 

 
0.7 0.04 

20/05/1998 9.058 
 

0.7 0.04 
21/05/1998 7.764 

 
0.7 0.04 

22/05/1998 7.227 
 

0.7 0.04 
23/05/1998 6.937 

 
0.7 0.04 

24/05/1998 6.865 
 

0.7 0.04 
25/05/1998 7.241 

 
0.7 0.04 

26/05/1998 7.267 
 

0.7 0.04 
27/05/1998 4.94 

 
0.7 0.04 

28/05/1998 5.995 
 

0.7 0.04 
29/05/1998 5.411 

 
0.7 0.04 

30/05/1998 20.109 
 

0.7 0.04 
31/05/1998 11.452 6.96 0.7 0.04 
01/06/1998 20.011 

 
0.7 0.04 

02/06/1998 124.51 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 113 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

03/06/1998 37.082 
 

0.7 0.04 
04/06/1998 25.184 

 
0.7 0.04 

05/06/1998 18.887 
 

0.7 0.04 
06/06/1998 20.205 

 
0.7 0.04 

07/06/1998 17.753 
 

0.7 0.04 
08/06/1998 13.974 

 
0.7 0.04 

09/06/1998 11.79 
 

0.7 0.04 
10/06/1998 11.173 

 
0.7 0.04 

11/06/1998 9.241 
 

0.7 0.04 
12/06/1998 8.435 

 
0.7 0.04 

13/06/1998 8.316 
 

0.7 0.04 
14/06/1998 7.853 

 
0.7 0.04 

15/06/1998 7.435 
 

0.7 0.04 
16/06/1998 7.1 

 
0.7 0.04 

17/06/1998 6.029 
 

0.7 0.04 
18/06/1998 5.831 

 
0.7 0.04 

19/06/1998 4.966 
 

0.7 0.04 
20/06/1998 4.736 

 
0.7 0.04 

21/06/1998 4.117 
 

0.7 0.04 
22/06/1998 3.673 

 
0.7 0.04 

23/06/1998 3.433 
 

0.7 0.04 
24/06/1998 3.447 

 
0.7 0.04 

25/06/1998 3.618 
 

0.7 0.04 
26/06/1998 3.482 

 
0.7 0.04 

27/06/1998 3.864 
 

0.7 0.04 
28/06/1998 3.511 

 
0.7 0.04 

29/06/1998 3.269 
 

0.7 0.04 
30/06/1998 2.907 13.53 0.7 0.04 
01/07/1998 2.665 

 
0.7 0.04 

02/07/1998 2.907 
 

0.7 0.04 
03/07/1998 2.907 

 
0.7 0.04 

04/07/1998 2.665 
 

0.7 0.04 
05/07/1998 2.55 

 
0.7 0.04 

06/07/1998 2.187 
 

0.7 0.04 
07/07/1998 2.182 

 
0.7 0.04 

08/07/1998 2.015 
 

0.7 0.04 
09/07/1998 2.184 

 
0.7 0.04 

10/07/1998 2.124 
 

0.7 0.04 
11/07/1998 1.885 

 
0.7 0.04 

12/07/1998 1.766 
 

0.7 0.04 
13/07/1998 1.467 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 114 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

14/07/1998 1.407 
 

0.7 0.04 
15/07/1998 1.288 

 
0.7 0.04 

16/07/1998 1.229 
 

0.7 0.04 
17/07/1998 1.361 

 
0.7 0.04 

18/07/1998 1.332 
 

0.7 0.04 
19/07/1998 1.15 

 
0.7 0.04 

20/07/1998 0.956 
 

0.7 0.04 
21/07/1998 0.962 

 
0.7 0.04 

22/07/1998 0.962 
 

0.7 0.04 
23/07/1998 0.962 

 
0.7 0.04 

24/07/1998 0.869 
 

0.7 0.04 
25/07/1998 0.869 

 
0.7 0.04 

26/07/1998 0.775 
 

0.7 0.04 
27/07/1998 0.775 

 
0.7 0.04 

28/07/1998 0.681 
 

0.7 0.04 
29/07/1998 0.681 

 
0.7 0.04 

30/07/1998 0.681 
 

0.7 0.04 
31/07/1998 0.681 1.52 0.7 0.04 
01/08/1998 0.587 

 
0.7 0.04 

02/08/1998 0.493 
 

0.7 0.04 
03/08/1998 0.306 

 
0.7 0.04 

04/08/1998 0.307 
 

0.7 0.04 
05/08/1998 0.494 

 
0.7 0.04 

06/08/1998 0.4 
 

0.7 0.04 
07/08/1998 0.4 

 
0.7 0.04 

08/08/1998 0.4 
 

0.7 0.04 
09/08/1998 0.215 

 
0.7 0.04 

10/08/1998 0.23 
 

0.7 0.04 
11/08/1998 0.202 

 
0.7 0.04 

12/08/1998 0.298 
 

0.7 0.04 
13/08/1998 0.298 

 
0.7 0.04 

14/08/1998 0.203 
 

0.7 0.04 
15/08/1998 0.456 

 
0.7 0.04 

16/08/1998 0.141 
 

0.7 0.04 
17/08/1998 0.406 

 
0.7 0.04 

18/08/1998 0.351 
 

0.7 0.04 
19/08/1998 0.168 

 
0.7 0.04 

20/08/1998 0.168 
 

0.7 0.04 
21/08/1998 0.168 

 
0.7 0.04 

22/08/1998 0.168 
 

0.7 0.04 
23/08/1998 0.103 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 115 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

24/08/1998 0.042 
 

0.7 0.04 
25/08/1998 0.399 

 
0.7 0.04 

26/08/1998 0.399 
 

0.7 0.04 
27/08/1998 0.258 

 
0.7 0.04 

28/08/1998 0.399 
 

0.7 0.04 
29/08/1998 0.258 

 
0.7 0.04 

30/08/1998 0.193 
 

0.7 0.04 
31/08/1998 0.544 0.30 0.7 0.04 
01/09/1998 0.342 

 
0.7 0.04 

02/09/1998 0.184 
 

0.7 0.04 
03/09/1998 0.184 

 
0.7 0.04 

04/09/1998 0.184 
 

0.7 0.04 
05/09/1998 0.105 

 
0.7 0.04 

06/09/1998 0.04 
 

0.7 0.04 
07/09/1998 0 

 
0.7 0.04 

08/09/1998 0.063 
 

0.7 0.04 
09/09/1998 0.065 

 
0.7 0.04 

10/09/1998 0.091 
 

0.7 0.04 
11/09/1998 0.102 

 
0.7 0.04 

12/09/1998 0.12 
 

0.7 0.04 
13/09/1998 0.284 

 
0.7 0.04 

14/09/1998 0.268 
 

0.7 0.04 
15/09/1998 0.327 

 
0.7 0.04 

16/09/1998 0.179 
 

0.7 0.04 
17/09/1998 0.113 

 
0.7 0.04 

18/09/1998 0.113 
 

0.7 0.04 
19/09/1998 0.18 

 
0.7 0.04 

20/09/1998 0.264 
 

0.7 0.04 
21/09/1998 0.246 

 
0.7 0.04 

22/09/1998 0.825 
 

0.7 0.04 
23/09/1998 0.264 

 
0.7 0.04 

24/09/1998 0.424 
 

0.7 0.04 
25/09/1998 0.656 

 
0.7 0.04 

26/09/1998 1.352 
 

0.7 0.04 
27/09/1998 2.859 

 
0.7 0.04 

28/09/1998 1.815 
 

0.7 0.04 
29/09/1998 3.766 

 
0.7 0.04 

30/09/1998 2.239 0.59 0.7 0.04 
01/10/1998 2.105 

 
0.7 0.04 

02/10/1998 1.325 
 

0.7 0.04 
03/10/1998 1.064 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 116 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

04/10/1998 0.868 
 

0.7 0.04 
05/10/1998 1.057 

 
0.7 0.04 

06/10/1998 1.087 
 

0.7 0.04 
07/10/1998 1.087 

 
0.7 0.04 

08/10/1998 0.855 
 

0.7 0.04 
09/10/1998 0.739 

 
0.7 0.04 

10/10/1998 0.855 
 

0.7 0.04 
11/10/1998 0.739 

 
0.7 0.04 

12/10/1998 0.66 
 

0.7 0.04 
13/10/1998 0.784 

 
0.7 0.04 

14/10/1998 0.481 
 

0.7 0.04 
15/10/1998 0.232 

 
0.7 0.04 

16/10/1998 0.107 
 

0.7 0.04 
17/10/1998 0.338 

 
0.7 0.04 

18/10/1998 0.367 
 

0.7 0.04 
19/10/1998 0.463 

 
0.7 0.04 

20/10/1998 0.367 
 

0.7 0.04 
21/10/1998 0.237 

 
0.7 0.04 

22/10/1998 0.257 
 

0.7 0.04 
23/10/1998 0.305 

 
0.7 0.04 

24/10/1998 0.401 
 

0.7 0.04 
25/10/1998 0.305 

 
0.7 0.04 

26/10/1998 0.402 
 

0.7 0.04 
27/10/1998 0.401 

 
0.7 0.04 

28/10/1998 0.402 
 

0.7 0.04 
29/10/1998 0.402 

 
0.7 0.04 

30/10/1998 0.305 
 

0.7 0.04 
31/10/1998 0.353 0.62 0.7 0.04 
01/11/1998 0.353 

 
0.7 0.04 

02/11/1998 0.305 
 

0.7 0.04 
03/11/1998 0.401 

 
0.7 0.04 

04/11/1998 0.45 
 

0.7 0.04 
05/11/1998 0.738 

 
0.7 0.04 

06/11/1998 0.738 
 

0.7 0.04 
07/11/1998 0.738 

 
0.7 0.04 

08/11/1998 0.546 
 

0.7 0.04 
09/11/1998 0.498 

 
0.7 0.04 

10/11/1998 0.498 
 

0.7 0.04 
11/11/1998 0.546 

 
0.7 0.04 

12/11/1998 0.498 
 

0.7 0.04 
13/11/1998 0.594 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 117 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

14/11/1998 0.546 
 

0.7 0.04 
15/11/1998 0.546 

 
0.7 0.04 

16/11/1998 0.498 
 

0.7 0.04 
17/11/1998 0.498 

 
0.7 0.04 

18/11/1998 0.498 
 

0.7 0.04 
19/11/1998 0.498 

 
0.7 0.04 

20/11/1998 0.498 
 

0.7 0.04 
21/11/1998 0.498 

 
0.7 0.04 

22/11/1998 0.498 
 

0.7 0.04 
23/11/1998 0.498 

 
0.7 0.04 

24/11/1998 0.498 
 

0.7 0.04 
25/11/1998 0.498 

 
0.7 0.04 

26/11/1998 0.498 
 

0.7 0.04 
27/11/1998 0.546 

 
0.7 0.04 

28/11/1998 0.498 
 

0.7 0.04 
29/11/1998 0.45 

 
0.7 0.04 

30/11/1998 0.402 0.51 0.7 0.04 
01/12/1998 0.402 

 
0.7 0.04 

02/12/1998 0.46 
 

0.7 0.04 
03/12/1998 0.415 

 
0.7 0.04 

04/12/1998 0.46 
 

0.7 0.04 
05/12/1998 0.46 

 
0.7 0.04 

06/12/1998 0.46 
 

0.7 0.04 
07/12/1998 0.415 

 
0.7 0.04 

08/12/1998 0.46 
 

0.7 0.04 
09/12/1998 0.46 

 
0.7 0.04 

10/12/1998 0.505 
 

0.7 0.04 
11/12/1998 0.505 

 
0.7 0.04 

12/12/1998 0.505 
 

0.7 0.04 
13/12/1998 0.505 

 
0.7 0.04 

14/12/1998 0.505 
 

0.7 0.04 
15/12/1998 0.505 

 
0.7 0.04 

16/12/1998 0.46 
 

0.7 0.04 
17/12/1998 0.505 

 
0.7 0.04 

18/12/1998 0.46 
 

0.7 0.04 
19/12/1998 0.415 

 
0.7 0.04 

20/12/1998 0.415 
 

0.7 0.04 
21/12/1998 0.46 

 
0.7 0.04 

22/12/1998 0.46 
 

0.7 0.04 
23/12/1998 0.46 

 
0.7 0.04 

24/12/1998 0.46 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 118 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

25/12/1998 0.415 
 

0.7 0.04 
26/12/1998 0.46 

 
0.7 0.04 

27/12/1998 0.415 
 

0.7 0.04 
28/12/1998 0.46 

 
0.7 0.04 

29/12/1998 0.505 
 

0.7 0.04 
30/12/1998 1.667 

 
0.7 0.04 

31/12/1998 3.378 0.59 0.7 0.04 
01/01/1999 5.214 

 
0.7 0.04 

02/01/1999 3.482 
 

0.7 0.04 
03/01/1999 2.519 

 
0.7 0.04 

04/01/1999 2.964 
 

0.7 0.04 
05/01/1999 2.589 

 
0.7 0.04 

06/01/1999 1.841 
 

0.7 0.04 
07/01/1999 1.797 

 
0.7 0.04 

08/01/1999 1.869 
 

0.7 0.04 
09/01/1999 1.753 

 
0.7 0.04 

10/01/1999 2.449 
 

0.7 0.04 
11/01/1999 3.611 

 
0.7 0.04 

12/01/1999 2.945 
 

0.7 0.04 
13/01/1999 1.378 

 
0.7 0.04 

14/01/1999 2.333 
 

0.7 0.04 
15/01/1999 2.038 

 
0.7 0.04 

16/01/1999 2.326 
 

0.7 0.04 
17/01/1999 1.893 

 
0.7 0.04 

18/01/1999 4.485 
 

0.7 0.04 
19/01/1999 3.44 

 
0.7 0.04 

20/01/1999 2.808 
 

0.7 0.04 
21/01/1999 2.279 

 
0.7 0.04 

22/01/1999 6.899 
 

0.7 0.04 
23/01/1999 13.552 

 
0.7 0.04 

24/01/1999 6.028 
 

0.7 0.04 
25/01/1999 3.961 

 
0.7 0.04 

26/01/1999 3.481 
 

0.7 0.04 
27/01/1999 3.156 

 
0.7 0.04 

28/01/1999 2.877 
 

0.7 0.04 
29/01/1999 2.599 

 
0.7 0.04 

30/01/1999 2.375 
 

0.7 0.04 
31/01/1999 2.098 3.32 0.7 0.04 
01/02/1999 2.091 

 
0.7 0.04 

02/02/1999 1.893 
 

0.7 0.04 
03/02/1999 2.597 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 119 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

04/02/1999 2.673 
 

0.7 0.04 
05/02/1999 2.302 

 
0.7 0.04 

06/02/1999 2.302 
 

0.7 0.04 
07/02/1999 2.302 

 
0.7 0.04 

08/02/1999 2.308 
 

0.7 0.04 
09/02/1999 1.897 

 
0.7 0.04 

10/02/1999 2.42 
 

0.7 0.04 
11/02/1999 2.01 

 
0.7 0.04 

12/02/1999 1.612 
 

0.7 0.04 
13/02/1999 1.357 

 
0.7 0.04 

14/02/1999 1.11 
 

0.7 0.04 
15/02/1999 1.112 

 
0.7 0.04 

16/02/1999 1.114 
 

0.7 0.04 
17/02/1999 1.114 

 
0.7 0.04 

18/02/1999 0.928 
 

0.7 0.04 
19/02/1999 0.928 

 
0.7 0.04 

20/02/1999 0.928 
 

0.7 0.04 
21/02/1999 0.928 

 
0.7 0.04 

22/02/1999 0.928 
 

0.7 0.04 
23/02/1999 0.835 

 
0.7 0.04 

24/02/1999 0.835 
 

0.7 0.04 
25/02/1999 0.742 

 
0.7 0.04 

26/02/1999 1.391 
 

0.7 0.04 
27/02/1999 1.374 

 
0.7 0.04 

28/02/1999 1.374 1.55 0.7 0.04 
01/03/1999 1.374 

 
0.7 0.04 

02/03/1999 1.281 
 

0.7 0.04 
03/03/1999 1.095 

 
0.7 0.04 

04/03/1999 1.002 
 

0.7 0.04 
05/03/1999 1.188 

 
0.7 0.04 

06/03/1999 1.002 
 

0.7 0.04 
07/03/1999 1.188 

 
0.7 0.04 

08/03/1999 1.002 
 

0.7 0.04 
09/03/1999 1.095 

 
0.7 0.04 

10/03/1999 1.281 
 

0.7 0.04 
11/03/1999 5.94 

 
0.7 0.04 

12/03/1999 20.793 
 

0.7 0.04 
13/03/1999 10.705 

 
0.7 0.04 

14/03/1999 8.199 
 

0.7 0.04 
15/03/1999 5.619 

 
0.7 0.04 

16/03/1999 5.165 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 120 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

17/03/1999 4.237 
 

0.7 0.04 
18/03/1999 3.487 

 
0.7 0.04 

19/03/1999 3.877 
 

0.7 0.04 
20/03/1999 3.312 

 
0.7 0.04 

21/03/1999 2.874 
 

0.7 0.04 
22/03/1999 2.551 

 
0.7 0.04 

23/03/1999 2.659 
 

0.7 0.04 
24/03/1999 2.566 

 
0.7 0.04 

25/03/1999 2.473 
 

0.7 0.04 
26/03/1999 2.566 

 
0.7 0.04 

27/03/1999 2.354 
 

0.7 0.04 
28/03/1999 2.262 

 
0.7 0.04 

29/03/1999 2.05 
 

0.7 0.04 
30/03/1999 1.965 

 
0.7 0.04 

31/03/1999 2.614 3.54 0.7 0.04 
01/04/1999 2.432 

 
0.7 0.04 

02/04/1999 2.803 
 

0.7 0.04 
03/04/1999 2.617 

 
0.7 0.04 

04/04/1999 2.578 
 

0.7 0.04 
05/04/1999 2.418 

 
0.7 0.04 

06/04/1999 2.219 
 

0.7 0.04 
07/04/1999 2.068 

 
0.7 0.04 

08/04/1999 1.938 
 

0.7 0.04 
09/04/1999 1.844 

 
0.7 0.04 

10/04/1999 1.844 
 

0.7 0.04 
11/04/1999 1.657 

 
0.7 0.04 

12/04/1999 1.469 
 

0.7 0.04 
13/04/1999 1.477 

 
0.7 0.04 

14/04/1999 1.641 
 

0.7 0.04 
15/04/1999 1.592 

 
0.7 0.04 

16/04/1999 1.454 
 

0.7 0.04 
17/04/1999 1.547 

 
0.7 0.04 

18/04/1999 1.829 
 

0.7 0.04 
19/04/1999 1.368 

 
0.7 0.04 

20/04/1999 1.515 
 

0.7 0.04 
21/04/1999 1.954 

 
0.7 0.04 

22/04/1999 1.673 
 

0.7 0.04 
23/04/1999 1.629 

 
0.7 0.04 

24/04/1999 1.454 
 

0.7 0.04 
25/04/1999 1.36 

 
0.7 0.04 

26/04/1999 1.55 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 121 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

27/04/1999 1.531 
 

0.7 0.04 
28/04/1999 1.625 

 
0.7 0.04 

29/04/1999 1.531 
 

0.7 0.04 
30/04/1999 2.063 1.82 0.7 0.04 
01/05/1999 3.015 

 
0.7 0.04 

02/05/1999 3.331 
 

0.7 0.04 
03/05/1999 2.768 

 
0.7 0.04 

04/05/1999 2.564 
 

0.7 0.04 
05/05/1999 2.187 

 
0.7 0.04 

06/05/1999 2.03 
 

0.7 0.04 
07/05/1999 2.711 

 
0.7 0.04 

08/05/1999 5.412 
 

0.7 0.04 
09/05/1999 4.074 

 
0.7 0.04 

10/05/1999 2.994 
 

0.7 0.04 
11/05/1999 2.697 

 
0.7 0.04 

12/05/1999 2.567 
 

0.7 0.04 
13/05/1999 2.48 

 
0.7 0.04 

14/05/1999 2.433 
 

0.7 0.04 
15/05/1999 2.427 

 
0.7 0.04 

16/05/1999 2.464 
 

0.7 0.04 
17/05/1999 2.376 

 
0.7 0.04 

18/05/1999 4.337 
 

0.7 0.04 
19/05/1999 3.502 

 
0.7 0.04 

20/05/1999 3.089 
 

0.7 0.04 
21/05/1999 2.901 

 
0.7 0.04 

22/05/1999 2.37 
 

0.7 0.04 
23/05/1999 2.261 

 
0.7 0.04 

24/05/1999 2.091 
 

0.7 0.04 
25/05/1999 1.995 

 
0.7 0.04 

26/05/1999 1.907 
 

0.7 0.04 
27/05/1999 1.814 

 
0.7 0.04 

28/05/1999 1.533 
 

0.7 0.04 
29/05/1999 1.65 

 
0.7 0.04 

30/05/1999 1.834 
 

0.7 0.04 
31/05/1999 1.872 2.64 0.7 0.04 
01/06/1999 1.852 

 
0.7 0.04 

02/06/1999 2.872 
 

0.7 0.04 
03/06/1999 2.603 

 
0.7 0.04 

04/06/1999 1.857 
 

0.7 0.04 
05/06/1999 1.857 

 
0.7 0.04 

06/06/1999 1.575 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 122 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

07/06/1999 1.575 
 

0.7 0.04 
08/06/1999 1.423 

 
0.7 0.04 

09/06/1999 1.476 
 

0.7 0.04 
10/06/1999 1.25 

 
0.7 0.04 

11/06/1999 1.344 
 

0.7 0.04 
12/06/1999 1.25 

 
0.7 0.04 

13/06/1999 1.25 
 

0.7 0.04 
14/06/1999 1.2 

 
0.7 0.04 

15/06/1999 1.156 
 

0.7 0.04 
16/06/1999 1.062 

 
0.7 0.04 

17/06/1999 0.974 
 

0.7 0.04 
18/06/1999 0.905 

 
0.7 0.04 

19/06/1999 0.811 
 

0.7 0.04 
20/06/1999 0.788 

 
0.7 0.04 

21/06/1999 0.737 
 

0.7 0.04 
22/06/1999 0.53 

 
0.7 0.04 

23/06/1999 0.624 
 

0.7 0.04 
24/06/1999 0.718 

 
0.7 0.04 

25/06/1999 0.624 
 

0.7 0.04 
26/06/1999 0.56 

 
0.7 0.04 

27/06/1999 0.377 
 

0.7 0.04 
28/06/1999 0.467 

 
0.7 0.04 

29/06/1999 0.56 
 

0.7 0.04 
30/06/1999 0.373 1.16 0.7 0.04 
01/07/1999 0.467 

 
0.7 0.04 

02/07/1999 0.467 
 

0.7 0.04 
03/07/1999 0.279 

 
0.7 0.04 

04/07/1999 0.378 
 

0.7 0.04 
05/07/1999 0.467 

 
0.7 0.04 

06/07/1999 0.467 
 

0.7 0.04 
07/07/1999 0.467 

 
0.7 0.04 

08/07/1999 0.376 
 

0.7 0.04 
09/07/1999 0.293 

 
0.7 0.04 

10/07/1999 0.2 
 

0.7 0.04 
11/07/1999 0.111 

 
0.7 0.04 

12/07/1999 0.011 
 

0.7 0.04 
13/07/1999 0.014 

 
0.7 0.04 

14/07/1999 0.198 
 

0.7 0.04 
15/07/1999 0.334 

 
0.7 0.04 

16/07/1999 0.256 
 

0.7 0.04 
17/07/1999 0.014 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 123 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

18/07/1999 0.016 
 

0.7 0.04 
19/07/1999 0 

 
0.7 0.04 

20/07/1999 0 
 

0.7 0.04 
21/07/1999 0 

 
0.7 0.04 

22/07/1999 0 
 

0.7 0.04 
23/07/1999 0.174 

 
0.7 0.04 

24/07/1999 0.174 
 

0.7 0.04 
25/07/1999 0.155 

 
0.7 0.04 

26/07/1999 0.132 
 

0.7 0.04 
27/07/1999 0.144 

 
0.7 0.04 

28/07/1999 0.115 
 

0.7 0.04 
29/07/1999 0.134 

 
0.7 0.04 

30/07/1999 0.123 
 

0.7 0.04 
31/07/1999 0.123 0.20 0.7 0.04 
01/08/1999 0.016 

 
0.7 0.04 

02/08/1999 0 
 

0.7 0.04 
03/08/1999 0.026 

 
0.7 0.04 

04/08/1999 0 
 

0.7 0.04 
05/08/1999 0 

 
0.7 0.04 

06/08/1999 0 
 

0.7 0.04 
07/08/1999 0 

 
0.7 0.04 

08/08/1999 0 
 

0.7 0.04 
09/08/1999 0.129 

 
0.7 0.04 

10/08/1999 0.303 
 

0.7 0.04 
11/08/1999 0.197 

 
0.7 0.04 

12/08/1999 0.066 
 

0.7 0.04 
13/08/1999 0.056 

 
0.7 0.04 

14/08/1999 0.256 
 

0.7 0.04 
15/08/1999 0.22 

 
0.7 0.04 

16/08/1999 0 
 

0.7 0.04 
17/08/1999 0 

 
0.7 0.04 

18/08/1999 0 
 

0.7 0.04 
19/08/1999 0 

 
0.7 0.04 

20/08/1999 0 
 

0.7 0.04 
21/08/1999 0 

 
0.7 0.04 

22/08/1999 0.017 
 

0.7 0.04 
23/08/1999 0.032 

 
0.7 0.04 

24/08/1999 0 
 

0.7 0.04 
25/08/1999 0 

 
0.7 0.04 

26/08/1999 0 
 

0.7 0.04 
27/08/1999 0 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 124 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

28/08/1999 0.024 
 

0.7 0.04 
29/08/1999 0.00 

 
0.7 0.04 

30/08/1999 0.00 
 

0.7 0.04 
31/08/1999 0.00 0.04 0.7 0.04 
01/09/1999 0.00 

 
0.7 0.04 

02/09/1999 0.00 
 

0.7 0.04 
03/09/1999 0.00 

 
0.7 0.04 

04/09/1999 0.00 
 

0.7 0.04 
05/09/1999 0.00 

 
0.7 0.04 

06/09/1999 0.131 
 

0.7 0.04 
07/09/1999 0.091 

 
0.7 0.04 

08/09/1999 0.201 
 

0.7 0.04 
09/09/1999 0.141 

 
0.7 0.04 

10/09/1999 0 
 

0.7 0.04 
11/09/1999 0 

 
0.7 0.04 

12/09/1999 0.063 
 

0.7 0.04 
13/09/1999 0.046 

 
0.7 0.04 

14/09/1999 0.038 
 

0.7 0.04 
15/09/1999 0.038 

 
0.7 0.04 

16/09/1999 0 
 

0.7 0.04 
17/09/1999 0 

 
0.7 0.04 

18/09/1999 0 
 

0.7 0.04 
19/09/1999 0.099 

 
0.7 0.04 

20/09/1999 2.38 
 

0.7 0.04 
21/09/1999 1.063 

 
0.7 0.04 

22/09/1999 0.45 
 

0.7 0.04 
23/09/1999 3.145 

 
0.7 0.04 

24/09/1999 2.615 
 

0.7 0.04 
25/09/1999 1.171 

 
0.7 0.04 

26/09/1999 1.364 
 

0.7 0.04 
27/09/1999 0.979 

 
0.7 0.04 

28/09/1999 0.883 
 

0.7 0.04 
29/09/1999 0.915 

 
0.7 0.04 

30/09/1999 0.747 0.55 0.7 0.04 
01/10/1999 0.65 

 
0.7 0.04 

02/10/1999 0.602 
 

0.7 0.04 
03/10/1999 0.554 

 
0.7 0.04 

04/10/1999 0.554 
 

0.7 0.04 
05/10/1999 0.506 

 
0.7 0.04 

06/10/1999 0.554 
 

0.7 0.04 
07/10/1999 0.41 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 125 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

08/10/1999 0.421 
 

0.7 0.04 
09/10/1999 0.421 

 
0.7 0.04 

10/10/1999 0.373 
 

0.7 0.04 
11/10/1999 0.373 

 
0.7 0.04 

12/10/1999 0.373 
 

0.7 0.04 
13/10/1999 0.902 

 
0.7 0.04 

14/10/1999 1.287 
 

0.7 0.04 
15/10/1999 0.854 

 
0.7 0.04 

16/10/1999 0.421 
 

0.7 0.04 
17/10/1999 0.421 

 
0.7 0.04 

18/10/1999 0.662 
 

0.7 0.04 
19/10/1999 0.565 

 
0.7 0.04 

20/10/1999 1.335 
 

0.7 0.04 
21/10/1999 16.873 

 
0.7 0.04 

22/10/1999 22.163 
 

0.7 0.04 
23/10/1999 34.964 

 
0.7 0.04 

24/10/1999 55.159 
 

0.7 0.04 
25/10/1999 34.455 

 
0.7 0.04 

26/10/1999 15.054 
 

0.7 0.04 
27/10/1999 14.177 

 
0.7 0.04 

28/10/1999 11.679 
 

0.7 0.04 
29/10/1999 9.876 

 
0.7 0.04 

30/10/1999 12.088 
 

0.7 0.04 
31/10/1999 15.069 8.19 0.7 0.04 
01/11/1999 9.677 

 
0.7 0.04 

02/11/1999 7.165 
 

0.7 0.04 
03/11/1999 6.237 

 
0.7 0.04 

04/11/1999 6.598 
 

0.7 0.04 
05/11/1999 6.244 

 
0.7 0.04 

06/11/1999 4.898 
 

0.7 0.04 
07/11/1999 4.418 

 
0.7 0.04 

08/11/1999 4.307 
 

0.7 0.04 
09/11/1999 4.128 

 
0.7 0.04 

10/11/1999 2.539 
 

0.7 0.04 
11/11/1999 3.449 

 
0.7 0.04 

12/11/1999 3.2 
 

0.7 0.04 
13/11/1999 3.238 

 
0.7 0.04 

14/11/1999 2.881 
 

0.7 0.04 
15/11/1999 2.791 

 
0.7 0.04 

16/11/1999 2.784 
 

0.7 0.04 
17/11/1999 2.42 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 126 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

18/11/1999 2.496 
 

0.7 0.04 
19/11/1999 2.465 

 
0.7 0.04 

20/11/1999 2.376 
 

0.7 0.04 
21/11/1999 2.19 

 
0.7 0.04 

22/11/1999 2.012 
 

0.7 0.04 
23/11/1999 2.012 

 
0.7 0.04 

24/11/1999 1.922 
 

0.7 0.04 
25/11/1999 1.826 

 
0.7 0.04 

26/11/1999 1.826 
 

0.7 0.04 
27/11/1999 2.056 

 
0.7 0.04 

28/11/1999 1.623 
 

0.7 0.04 
29/11/1999 1.811 

 
0.7 0.04 

30/11/1999 1.444 3.43 0.7 0.04 
01/12/1999 1.934 

 
0.7 0.04 

02/12/1999 2.355 
 

0.7 0.04 
03/12/1999 2.266 

 
0.7 0.04 

04/12/1999 2.17 
 

0.7 0.04 
05/12/1999 2.17 

 
0.7 0.04 

06/12/1999 1.895 
 

0.7 0.04 
07/12/1999 2.177 

 
0.7 0.04 

08/12/1999 1.909 
 

0.7 0.04 
09/12/1999 1.723 

 
0.7 0.04 

10/12/1999 2.005 
 

0.7 0.04 
11/12/1999 2.005 

 
0.7 0.04 

12/12/1999 1.819 
 

0.7 0.04 
13/12/1999 1.819 

 
0.7 0.04 

14/12/1999 1.73 
 

0.7 0.04 
15/12/1999 1.909 

 
0.7 0.04 

16/12/1999 2.685 
 

0.7 0.04 
17/12/1999 1.856 

 
0.7 0.04 

18/12/1999 1.856 
 

0.7 0.04 
19/12/1999 1.678 

 
0.7 0.04 

20/12/1999 1.671 
 

0.7 0.04 
21/12/1999 0.678 

 
0.7 0.04 

22/12/1999 0.467 
 

0.7 0.04 
23/12/1999 0.461 

 
0.7 0.04 

24/12/1999 1.118 
 

0.7 0.04 
25/12/1999 1.634 

 
0.7 0.04 

26/12/1999 2.005 
 

0.7 0.04 
27/12/1999 1.819 

 
0.7 0.04 

28/12/1999 1.819 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 127 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

29/12/1999 1.289 
 

0.7 0.04 
30/12/1999 1.657 

 
0.7 0.04 

31/12/1999 2.92 1.79 0.7 0.04 
01/01/2000 2.376 

 
0.7 0.04 

02/01/2000 2.005 
 

0.7 0.04 
03/01/2000 2.005 

 
0.7 0.04 

04/01/2000 1.819 
 

0.7 0.04 
05/01/2000 1.825 

 
0.7 0.04 

06/01/2000 1.749 
 

0.7 0.04 
07/01/2000 1.752 

 
0.7 0.04 

08/01/2000 1.752 
 

0.7 0.04 
09/01/2000 1.579 

 
0.7 0.04 

10/01/2000 1.61 
 

0.7 0.04 
11/01/2000 1.61 

 
0.7 0.04 

12/01/2000 1.389 
 

0.7 0.04 
13/01/2000 1.36 

 
0.7 0.04 

14/01/2000 1.36 
 

0.7 0.04 
15/01/2000 1.606 

 
0.7 0.04 

16/01/2000 1.114 
 

0.7 0.04 
17/01/2000 1.188 

 
0.7 0.04 

18/01/2000 1.729 
 

0.7 0.04 
19/01/2000 1.819 

 
0.7 0.04 

20/01/2000 2.005 
 

0.7 0.04 
21/01/2000 1.819 

 
0.7 0.04 

22/01/2000 1.628 
 

0.7 0.04 
23/01/2000 1.366 

 
0.7 0.04 

24/01/2000 1.36 
 

0.7 0.04 
25/01/2000 1.36 

 
0.7 0.04 

26/01/2000 1.194 
 

0.7 0.04 
27/01/2000 1.194 

 
0.7 0.04 

28/01/2000 1.032 
 

0.7 0.04 
29/01/2000 1.111 

 
0.7 0.04 

30/01/2000 1.111 
 

0.7 0.04 
31/01/2000 1.111 1.55 0.7 0.04 
01/02/2000 1.111 

 
0.7 0.04 

02/02/2000 3.169 
 

0.7 0.04 
03/02/2000 3.01 

 
0.7 0.04 

04/02/2000 2.242 
 

0.7 0.04 
05/02/2000 1.812 

 
0.7 0.04 

06/02/2000 1.73 
 

0.7 0.04 
07/02/2000 1.537 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 128 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

08/02/2000 1.359 
 

0.7 0.04 
09/02/2000 1.448 

 
0.7 0.04 

10/02/2000 2.1 
 

0.7 0.04 
11/02/2000 2.19 

 
0.7 0.04 

12/02/2000 2.094 
 

0.7 0.04 
13/02/2000 1.866 

 
0.7 0.04 

14/02/2000 1.783 
 

0.7 0.04 
15/02/2000 1.606 

 
0.7 0.04 

16/02/2000 1.914 
 

0.7 0.04 
17/02/2000 1.859 

 
0.7 0.04 

18/02/2000 1.859 
 

0.7 0.04 
19/02/2000 1.859 

 
0.7 0.04 

20/02/2000 1.859 
 

0.7 0.04 
21/02/2000 1.555 

 
0.7 0.04 

22/02/2000 1.443 
 

0.7 0.04 
23/02/2000 1.443 

 
0.7 0.04 

24/02/2000 1.443 
 

0.7 0.04 
25/02/2000 1.443 

 
0.7 0.04 

26/02/2000 1.443 
 

0.7 0.04 
27/02/2000 1.294 

 
0.7 0.04 

28/02/2000 1.331 
 

0.7 0.04 
29/02/2000 1.331 1.76 0.7 0.04 
01/03/2000 1.331 

 
0.7 0.04 

02/03/2000 1.331 
 

0.7 0.04 
03/03/2000 1.331 

 
0.7 0.04 

04/03/2000 1.331 
 

0.7 0.04 
05/03/2000 1.331 

 
0.7 0.04 

06/03/2000 1.331 
 

0.7 0.04 
07/03/2000 1.331 

 
0.7 0.04 

08/03/2000 1.331 
 

0.7 0.04 
09/03/2000 1.331 

 
0.7 0.04 

10/03/2000 1.122 
 

0.7 0.04 
11/03/2000 1.087 

 
0.7 0.04 

12/03/2000 1.087 
 

0.7 0.04 
13/03/2000 1.087 

 
0.7 0.04 

14/03/2000 1.087 
 

0.7 0.04 
15/03/2000 1.087 

 
0.7 0.04 

16/03/2000 1.087 
 

0.7 0.04 
17/03/2000 0.878 

 
0.7 0.04 

18/03/2000 0.867 
 

0.7 0.04 
19/03/2000 0.867 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 129 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

20/03/2000 0.867 
 

0.7 0.04 
21/03/2000 1.076 

 
0.7 0.04 

22/03/2000 1.451 
 

0.7 0.04 
23/03/2000 1.443 

 
0.7 0.04 

24/03/2000 1.443 
 

0.7 0.04 
25/03/2000 1.288 

 
0.7 0.04 

26/03/2000 1.331 
 

0.7 0.04 
27/03/2000 1.331 

 
0.7 0.04 

28/03/2000 1.122 
 

0.7 0.04 
29/03/2000 1.087 

 
0.7 0.04 

30/03/2000 1.087 
 

0.7 0.04 
31/03/2000 1.301 1.20 0.7 0.04 
01/04/2000 1.331 

 
0.7 0.04 

02/04/2000 35.274 
 

0.7 0.04 
03/04/2000 21.901 

 
0.7 0.04 

04/04/2000 9.355 
 

0.7 0.04 
05/04/2000 6.608 

 
0.7 0.04 

06/04/2000 5.521 
 

0.7 0.04 
07/04/2000 4.829 

 
0.7 0.04 

08/04/2000 6.714 
 

0.7 0.04 
09/04/2000 7.946 

 
0.7 0.04 

10/04/2000 7.13 
 

0.7 0.04 
11/04/2000 5.926 

 
0.7 0.04 

12/04/2000 5.338 
 

0.7 0.04 
13/04/2000 8.714 

 
0.7 0.04 

14/04/2000 40.858 
 

0.7 0.04 
15/04/2000 21.094 

 
0.7 0.04 

16/04/2000 25.147 
 

0.7 0.04 
17/04/2000 16.224 

 
0.7 0.04 

18/04/2000 18.013 
 

0.7 0.04 
19/04/2000 17.437 

 
0.7 0.04 

20/04/2000 12.823 
 

0.7 0.04 
21/04/2000 11.562 

 
0.7 0.04 

22/04/2000 19.926 
 

0.7 0.04 
23/04/2000 13.769 

 
0.7 0.04 

24/04/2000 10.958 
 

0.7 0.04 
25/04/2000 15.992 

 
0.7 0.04 

26/04/2000 12.976 
 

0.7 0.04 
27/04/2000 10.303 

 
0.7 0.04 

28/04/2000 9.087 
 

0.7 0.04 
29/04/2000 14.124 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 130 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

30/04/2000 13.592 13.68 0.7 0.04 
01/05/2000 15.325 

 
0.7 0.04 

02/05/2000 13.499 
 

0.7 0.04 
03/05/2000 13.336 

 
0.7 0.04 

04/05/2000 17.725 
 

0.7 0.04 
05/05/2000 55.407 

 
0.7 0.04 

06/05/2000 67.035 
 

0.7 0.04 
07/05/2000 41.764 

 
0.7 0.04 

08/05/2000 32.218 
 

0.7 0.04 
09/05/2000 34.909 

 
0.7 0.04 

10/05/2000 28.997 
 

0.7 0.04 
11/05/2000 23.77 

 
0.7 0.04 

12/05/2000 19.041 
 

0.7 0.04 
13/05/2000 15.277 

 
0.7 0.04 

14/05/2000 12.641 
 

0.7 0.04 
15/05/2000 10.69 

 
0.7 0.04 

16/05/2000 9.465 
 

0.7 0.04 
17/05/2000 9.026 

 
0.7 0.04 

18/05/2000 8.12 
 

0.7 0.04 
19/05/2000 7.618 

 
0.7 0.04 

20/05/2000 6.463 
 

0.7 0.04 
21/05/2000 5.886 

 
0.7 0.04 

22/05/2000 6.319 
 

0.7 0.04 
23/05/2000 6.216 

 
0.7 0.04 

24/05/2000 5.216 
 

0.7 0.04 
25/05/2000 4.776 

 
0.7 0.04 

26/05/2000 4.673 
 

0.7 0.04 
27/05/2000 4.137 

 
0.7 0.04 

28/05/2000 3.919 
 

0.7 0.04 
29/05/2000 3.928 

 
0.7 0.04 

30/05/2000 3.519 
 

0.7 0.04 
31/05/2000 3.685 15.95 0.7 0.04 
01/06/2000 4.889 

 
0.7 0.04 

02/06/2000 4.595 
 

0.7 0.04 
03/06/2000 3.96 

 
0.7 0.04 

04/06/2000 3.465 
 

0.7 0.04 
05/06/2000 3.381 

 
0.7 0.04 

06/06/2000 3.257 
 

0.7 0.04 
07/06/2000 2.821 

 
0.7 0.04 

08/06/2000 2.622 
 

0.7 0.04 
09/06/2000 2.635 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 131 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

10/06/2000 2.654 
 

0.7 0.04 
11/06/2000 2.338 

 
0.7 0.04 

12/06/2000 2.161 
 

0.7 0.04 
13/06/2000 2.065 

 
0.7 0.04 

14/06/2000 1.945 
 

0.7 0.04 
15/06/2000 1.961 

 
0.7 0.04 

16/06/2000 2.037 
 

0.7 0.04 
17/06/2000 1.721 

 
0.7 0.04 

18/06/2000 1.508 
 

0.7 0.04 
19/06/2000 1.604 

 
0.7 0.04 

20/06/2000 1.604 
 

0.7 0.04 
21/06/2000 1.37 

 
0.7 0.04 

22/06/2000 1.363 
 

0.7 0.04 
23/06/2000 1.356 

 
0.7 0.04 

24/06/2000 1.256 
 

0.7 0.04 
25/06/2000 1.189 

 
0.7 0.04 

26/06/2000 1.123 
 

0.7 0.04 
27/06/2000 0.999 

 
0.7 0.04 

28/06/2000 1.123 
 

0.7 0.04 
29/06/2000 1.051 

 
0.7 0.04 

30/06/2000 0.964 2.17 0.7 0.04 
01/07/2000 0.651 

 
0.7 0.04 

02/07/2000 0.778 
 

0.7 0.04 
03/07/2000 0.953 

 
0.7 0.04 

04/07/2000 0.918 
 

0.7 0.04 
05/07/2000 0.912 

 
0.7 0.04 

06/07/2000 0.694 
 

0.7 0.04 
07/07/2000 0.577 

 
0.7 0.04 

08/07/2000 0.411 
 

0.7 0.04 
09/07/2000 0.626 

 
0.7 0.04 

10/07/2000 0.518 
 

0.7 0.04 
11/07/2000 0.56 

 
0.7 0.04 

12/07/2000 0.591 
 

0.7 0.04 
13/07/2000 0.522 

 
0.7 0.04 

14/07/2000 0.529 
 

0.7 0.04 
15/07/2000 0.476 

 
0.7 0.04 

16/07/2000 0.352 
 

0.7 0.04 
17/07/2000 0.433 

 
0.7 0.04 

18/07/2000 0.421 
 

0.7 0.04 
19/07/2000 0.336 

 
0.7 0.04 

20/07/2000 0.336 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 132 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

21/07/2000 0.336 
 

0.7 0.04 
22/07/2000 0.194 

 
0.7 0.04 

23/07/2000 0.174 
 

0.7 0.04 
24/07/2000 0.24 

 
0.7 0.04 

25/07/2000 0.475 
 

0.7 0.04 
26/07/2000 0.355 

 
0.7 0.04 

27/07/2000 0.296 
 

0.7 0.04 
28/07/2000 0.378 

 
0.7 0.04 

29/07/2000 0.057 
 

0.7 0.04 
30/07/2000 0.352 

 
0.7 0.04 

31/07/2000 0.151 0.47 0.7 0.04 
01/08/2000 0.144 

 
0.7 0.04 

02/08/2000 0.061 
 

0.7 0.04 
03/08/2000 0.055 

 
0.7 0.04 

04/08/2000 0.055 
 

0.7 0.04 
05/08/2000 0.008 

 
0.7 0.04 

06/08/2000 0.077 
 

0.7 0.04 
07/08/2000 0.055 

 
0.7 0.04 

08/08/2000 0.061 
 

0.7 0.04 
09/08/2000 0.055 

 
0.7 0.04 

10/08/2000 0 
 

0.7 0.04 
11/08/2000 0.055 

 
0.7 0.04 

12/08/2000 0.008 
 

0.7 0.04 
13/08/2000 0 

 
0.7 0.04 

14/08/2000 0.022 
 

0.7 0.04 
15/08/2000 0 

 
0.7 0.04 

16/08/2000 0 
 

0.7 0.04 
17/08/2000 0 

 
0.7 0.04 

18/08/2000 0 
 

0.7 0.04 
19/08/2000 0 

 
0.7 0.04 

20/08/2000 0 
 

0.7 0.04 
21/08/2000 0 

 
0.7 0.04 

22/08/2000 0 
 

0.7 0.04 
23/08/2000 0 

 
0.7 0.04 

24/08/2000 0 
 

0.7 0.04 
25/08/2000 0.02 

 
0.7 0.04 

26/08/2000 0 
 

0.7 0.04 
27/08/2000 0 

 
0.7 0.04 

28/08/2000 0 
 

0.7 0.04 
29/08/2000 0 

 
0.7 0.04 

30/08/2000 0.208 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 133 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

31/08/2000 0.003 0.03 0.7 0.04 
01/09/2000 0.015 

 
0.7 0.04 

02/09/2000 0.012 
 

0.7 0.04 
03/09/2000 0.003 

 
0.7 0.04 

04/09/2000 0.008 
 

0.7 0.04 
05/09/2000 0.007 

 
0.7 0.04 

06/09/2000 0 
 

0.7 0.04 
07/09/2000 0 

 
0.7 0.04 

08/09/2000 0 
 

0.7 0.04 
09/09/2000 0 

 
0.7 0.04 

10/09/2000 0 
 

0.7 0.04 
11/09/2000 0 

 
0.7 0.04 

12/09/2000 0 
 

0.7 0.04 
13/09/2000 0 

 
0.7 0.04 

14/09/2000 0 
 

0.7 0.04 
15/09/2000 0 

 
0.7 0.04 

16/09/2000 0 
 

0.7 0.04 
17/09/2000 0 

 
0.7 0.04 

18/09/2000 0 
 

0.7 0.04 
19/09/2000 0 

 
0.7 0.04 

20/09/2000 0 
 

0.7 0.04 
21/09/2000 0.001 

 
0.7 0.04 

22/09/2000 0 
 

0.7 0.04 
23/09/2000 0 

 
0.7 0.04 

24/09/2000 0 
 

0.7 0.04 
25/09/2000 0 

 
0.7 0.04 

26/09/2000 0 
 

0.7 0.04 
27/09/2000 0.003 

 
0.7 0.04 

28/09/2000 0.01 
 

0.7 0.04 
29/09/2000 0.001 

 
0.7 0.04 

30/09/2000 0 0.00 0.7 0.04 
01/10/2000 0.594 

 
0.7 0.04 

02/10/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
03/10/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

04/10/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
05/10/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

06/10/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
07/10/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

08/10/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
09/10/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

10/10/2000 0.743 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 134 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

11/10/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
12/10/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

13/10/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
14/10/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

15/10/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
16/10/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

17/10/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
18/10/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

19/10/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
20/10/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

21/10/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
22/10/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

23/10/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
24/10/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

25/10/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
26/10/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

27/10/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
28/10/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

29/10/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
30/10/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

31/10/2000 0.743 0.74 0.7 0.04 
01/11/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

02/11/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
03/11/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

04/11/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
05/11/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

06/11/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
07/11/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

08/11/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
09/11/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

10/11/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
11/11/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

12/11/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
13/11/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

14/11/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
15/11/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

16/11/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
17/11/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

18/11/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
19/11/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

20/11/2000 0.743 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 135 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

21/11/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
22/11/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

23/11/2000 0.743 
 

0.7 0.04 
24/11/2000 0.743 

 
0.7 0.04 

25/11/2000 0.891 
 

0.7 0.04 
26/11/2000 0.891 

 
0.7 0.04 

27/11/2000 0.891 
 

0.7 0.04 
28/11/2000 0.891 

 
0.7 0.04 

29/11/2000 2.614 
 

0.7 0.04 
30/11/2000 3.326 0.91 0.7 0.04 
01/12/2000 8.298 

 
0.7 0.04 

02/12/2000 98.913 
 

0.7 0.04 
03/12/2000 23.415 

 
0.7 0.04 

04/12/2000 17.25 
 

0.7 0.04 
05/12/2000 20.487 

 
0.7 0.04 

06/12/2000 73.472 
 

0.7 0.04 
07/12/2000 131.679 

 
0.7 0.04 

08/12/2000 379.659 
 

0.7 0.04 
09/12/2000 82.207 

 
0.7 0.04 

10/12/2000 44.025 
 

0.7 0.04 
11/12/2000 38.218 

 
0.7 0.04 

12/12/2000 28.132 
 

0.7 0.04 
13/12/2000 20.683 

 
0.7 0.04 

14/12/2000 17.422 
 

0.7 0.04 
15/12/2000 16.977 

 
0.7 0.04 

16/12/2000 15.082 
 

0.7 0.04 
17/12/2000 11.654 

 
0.7 0.04 

18/12/2000 9.694 
 

0.7 0.04 
19/12/2000 10.692 

 
0.7 0.04 

20/12/2000 10.692 
 

0.7 0.04 
21/12/2000 9.569 

 
0.7 0.04 

22/12/2000 88.358 
 

0.7 0.04 
23/12/2000 338.711 

 
0.7 0.04 

24/12/2000 101.146 
 

0.7 0.04 
25/12/2000 107.377 

 
0.7 0.04 

26/12/2000 80.647 
 

0.7 0.04 
27/12/2000 64.99 

 
0.7 0.04 

28/12/2000 43.214 
 

0.7 0.04 
29/12/2000 49.029 

 
0.7 0.04 

30/12/2000 45.019 
 

0.7 0.04 
31/12/2000 40.57 65.40 0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 136 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

01/01/2001 37.576 
 

0.7 0.04 
02/01/2001 147.152 

 
0.7 0.04 

03/01/2001 87.027 
 

0.7 0.04 
04/01/2001 88.785 

 
0.7 0.04 

05/01/2001 73.543 
 

0.7 0.04 
06/01/2001 193.204 

 
0.7 0.04 

07/01/2001 115.717 
 

0.7 0.04 
08/01/2001 62.198 

 
0.7 0.04 

09/01/2001 44.918 
 

0.7 0.04 
10/01/2001 45.696 

 
0.7 0.04 

11/01/2001 148.601 
 

0.7 0.04 
12/01/2001 121.319 

 
0.7 0.04 

13/01/2001 80.891 
 

0.7 0.04 
14/01/2001 53.02 

 
0.7 0.04 

15/01/2001 40.564 
 

0.7 0.04 
16/01/2001 33.739 

 
0.7 0.04 

17/01/2001 30.561 
 

0.7 0.04 
18/01/2001 28.173 

 
0.7 0.04 

19/01/2001 29.403 
 

0.7 0.04 
20/01/2001 28.019 

 
0.7 0.04 

21/01/2001 22.631 
 

0.7 0.04 
22/01/2001 20.095 

 
0.7 0.04 

23/01/2001 29.831 
 

0.7 0.04 
24/01/2001 40.796 

 
0.7 0.04 

25/01/2001 70.543 
 

0.7 0.04 
26/01/2001 48.286 

 
0.7 0.04 

27/01/2001 51.559 
 

0.7 0.04 
28/01/2001 53.751 

 
0.7 0.04 

29/01/2001 40.641 
 

0.7 0.04 
30/01/2001 31.262 

 
0.7 0.04 

31/01/2001 25.887 62.11 0.7 0.04 
01/02/2001 22.388 

 
0.7 0.04 

02/02/2001 19.442 
 

0.7 0.04 
03/02/2001 16.994 

 
0.7 0.04 

04/02/2001 15.028 
 

0.7 0.04 
05/02/2001 14.636 

 
0.7 0.04 

06/02/2001 14.612 
 

0.7 0.04 
07/02/2001 94.814 

 
0.7 0.04 

08/02/2001 281.033 
 

0.7 0.04 
09/02/2001 103.469 

 
0.7 0.04 

10/02/2001 64.954 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 137 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

11/02/2001 45.696 
 

0.7 0.04 
12/02/2001 35.753 

 
0.7 0.04 

13/02/2001 29.403 
 

0.7 0.04 
14/02/2001 25.049 

 
0.7 0.04 

15/02/2001 21.633 
 

0.7 0.04 
16/02/2001 18.527 

 
0.7 0.04 

17/02/2001 15.949 
 

0.7 0.04 
18/02/2001 13.941 

 
0.7 0.04 

19/02/2001 12.462 
 

0.7 0.04 
20/02/2001 11.322 

 
0.7 0.04 

21/02/2001 10.389 
 

0.7 0.04 
22/02/2001 9.676 

 
0.7 0.04 

23/02/2001 8.565 
 

0.7 0.04 
24/02/2001 8.144 

 
0.7 0.04 

25/02/2001 8.589 
 

0.7 0.04 
26/02/2001 7.377 

 
0.7 0.04 

27/02/2001 5.192 
 

0.7 0.04 
28/02/2001 8.785 33.71 0.7 0.04 
01/03/2001 6.57 

 
0.7 0.04 

02/03/2001 7.722 
 

0.7 0.04 
03/03/2001 112.712 

 
0.7 0.04 

04/03/2001 51.767 
 

0.7 0.04 
05/03/2001 162.299 

 
0.7 0.04 

06/03/2001 145.684 
 

0.7 0.04 
07/03/2001 170.971 

 
0.7 0.04 

08/03/2001 98.99 
 

0.7 0.04 
09/03/2001 68.066 

 
0.7 0.04 

10/03/2001 49.902 
 

0.7 0.04 
11/03/2001 46.011 

 
0.7 0.04 

12/03/2001 37.095 
 

0.7 0.04 
13/03/2001 30.045 

 
0.7 0.04 

14/03/2001 24.788 
 

0.7 0.04 
15/03/2001 21.378 

 
0.7 0.04 

16/03/2001 18.527 
 

0.7 0.04 
17/03/2001 21.372 

 
0.7 0.04 

18/03/2001 21.586 
 

0.7 0.04 
19/03/2001 16.584 

 
0.7 0.04 

20/03/2001 15.01 
 

0.7 0.04 
21/03/2001 14.113 

 
0.7 0.04 

22/03/2001 19.121 
 

0.7 0.04 
23/03/2001 22.893 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 138 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

24/03/2001 18.26 
 

0.7 0.04 
25/03/2001 21.717 

 
0.7 0.04 

26/03/2001 26.825 
 

0.7 0.04 
27/03/2001 32.504 

 
0.7 0.04 

28/03/2001 30.977 
 

0.7 0.04 
29/03/2001 21.901 

 
0.7 0.04 

30/03/2001 18.527 
 

0.7 0.04 
31/03/2001 16.181 44.20 0.7 0.04 
01/04/2001 14.012 

 
0.7 0.04 

02/04/2001 12.735 
 

0.7 0.04 
03/04/2001 11.595 

 
0.7 0.04 

04/04/2001 10.846 
 

0.7 0.04 
05/04/2001 9.676 

 
0.7 0.04 

06/04/2001 8.569 
 

0.7 0.04 
07/04/2001 8.476 

 
0.7 0.04 

08/04/2001 7.88 
 

0.7 0.04 
09/04/2001 7.265 

 
0.7 0.04 

10/04/2001 6.914 
 

0.7 0.04 
11/04/2001 6.118 

 
0.7 0.04 

12/04/2001 6.118 
 

0.7 0.04 
13/04/2001 5.524 

 
0.7 0.04 

14/04/2001 5.524 
 

0.7 0.04 
15/04/2001 5.043 

 
0.7 0.04 

16/04/2001 4.942 
 

0.7 0.04 
17/04/2001 4.853 

 
0.7 0.04 

18/04/2001 4.461 
 

0.7 0.04 
19/04/2001 4.461 

 
0.7 0.04 

20/04/2001 4.312 
 

0.7 0.04 
21/04/2001 3.718 

 
0.7 0.04 

22/04/2001 3.867 
 

0.7 0.04 
23/04/2001 3.76 

 
0.7 0.04 

24/04/2001 3.677 
 

0.7 0.04 
25/04/2001 3.564 

 
0.7 0.04 

26/04/2001 4.14 
 

0.7 0.04 
27/04/2001 3.867 

 
0.7 0.04 

28/04/2001 3.404 
 

0.7 0.04 
29/04/2001 3.285 

 
0.7 0.04 

30/04/2001 2.97 6.19 0.7 0.04 
01/05/2001 2.816 

 
0.7 0.04 

02/05/2001 2.786 
 

0.7 0.04 
03/05/2001 2.756 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 139 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

04/05/2001 2.323 
 

0.7 0.04 
05/05/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

06/05/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
07/05/2001 1.307 

 
0.7 0.04 

08/05/2001 1.283 
 

0.7 0.04 
09/05/2001 1.2 

 
0.7 0.04 

10/05/2001 0.974 
 

0.7 0.04 
11/05/2001 0.95 

 
0.7 0.04 

12/05/2001 2.132 
 

0.7 0.04 
13/05/2001 3.309 

 
0.7 0.04 

14/05/2001 3.724 
 

0.7 0.04 
15/05/2001 3.802 

 
0.7 0.04 

16/05/2001 8.358 
 

0.7 0.04 
17/05/2001 5.132 

 
0.7 0.04 

18/05/2001 5.132 
 

0.7 0.04 
19/05/2001 7.918 

 
0.7 0.04 

20/05/2001 8.078 
 

0.7 0.04 
21/05/2001 6.279 

 
0.7 0.04 

22/05/2001 3.909 
 

0.7 0.04 
23/05/2001 3.225 

 
0.7 0.04 

24/05/2001 2.132 
 

0.7 0.04 
25/05/2001 1.948 

 
0.7 0.04 

26/05/2001 1.948 
 

0.7 0.04 
27/05/2001 1.948 

 
0.7 0.04 

28/05/2001 1.948 
 

0.7 0.04 
29/05/2001 2.691 

 
0.7 0.04 

30/05/2001 2.863 
 

0.7 0.04 
31/05/2001 2.863 3.16 0.7 0.04 
01/06/2001 2.685 

 
0.7 0.04 

02/06/2001 2.536 
 

0.7 0.04 
03/06/2001 2.536 

 
0.7 0.04 

04/06/2001 2.536 
 

0.7 0.04 
05/06/2001 2.536 

 
0.7 0.04 

06/06/2001 2.364 
 

0.7 0.04 
07/06/2001 1.794 

 
0.7 0.04 

08/06/2001 1.224 
 

0.7 0.04 
09/06/2001 1.17 

 
0.7 0.04 

10/06/2001 1.063 
 

0.7 0.04 
11/06/2001 0.689 

 
0.7 0.04 

12/06/2001 1.069 
 

0.7 0.04 
13/06/2001 1.105 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 140 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

14/06/2001 1.105 
 

0.7 0.04 
15/06/2001 1.105 

 
0.7 0.04 

16/06/2001 1.105 
 

0.7 0.04 
17/06/2001 1.004 

 
0.7 0.04 

18/06/2001 0.689 
 

0.7 0.04 
19/06/2001 1.123 

 
0.7 0.04 

20/06/2001 1.14 
 

0.7 0.04 
21/06/2001 1.206 

 
0.7 0.04 

22/06/2001 1.206 
 

0.7 0.04 
23/06/2001 1.206 

 
0.7 0.04 

24/06/2001 1.063 
 

0.7 0.04 
25/06/2001 0.731 

 
0.7 0.04 

26/06/2001 1.206 
 

0.7 0.04 
27/06/2001 1.206 

 
0.7 0.04 

28/06/2001 1.206 
 

0.7 0.04 
29/06/2001 1.206 

 
0.7 0.04 

30/06/2001 1.206 1.40 0.7 0.04 
01/07/2001 1.063 

 
0.7 0.04 

02/07/2001 0.731 
 

0.7 0.04 
03/07/2001 1.206 

 
0.7 0.04 

04/07/2001 1.206 
 

0.7 0.04 
05/07/2001 1.241 

 
0.7 0.04 

06/07/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
07/07/2001 1.176 

 
0.7 0.04 

08/07/2001 1.004 
 

0.7 0.04 
09/07/2001 0.82 

 
0.7 0.04 

10/07/2001 1.182 
 

0.7 0.04 
11/07/2001 1.241 

 
0.7 0.04 

12/07/2001 1.241 
 

0.7 0.04 
13/07/2001 1.241 

 
0.7 0.04 

14/07/2001 1.241 
 

0.7 0.04 
15/07/2001 1.063 

 
0.7 0.04 

16/07/2001 0.772 
 

0.7 0.04 
17/07/2001 1.241 

 
0.7 0.04 

18/07/2001 1.206 
 

0.7 0.04 
19/07/2001 1.206 

 
0.7 0.04 

20/07/2001 1.206 
 

0.7 0.04 
21/07/2001 1.206 

 
0.7 0.04 

22/07/2001 1.063 
 

0.7 0.04 
23/07/2001 0.772 

 
0.7 0.04 

24/07/2001 1.206 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 141 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

25/07/2001 1.206 
 

0.7 0.04 
26/07/2001 1.206 

 
0.7 0.04 

27/07/2001 1.206 
 

0.7 0.04 
28/07/2001 1.206 

 
0.7 0.04 

29/07/2001 1.063 
 

0.7 0.04 
30/07/2001 0.772 

 
0.7 0.04 

31/07/2001 1.206 1.12 0.7 0.04 
01/08/2001 1.206 

 
0.7 0.04 

02/08/2001 1.206 
 

0.7 0.04 
03/08/2001 1.206 

 
0.7 0.04 

04/08/2001 1.206 
 

0.7 0.04 
05/08/2001 1.063 

 
0.7 0.04 

06/08/2001 0.772 
 

0.7 0.04 
07/08/2001 1.206 

 
0.7 0.04 

08/08/2001 1.206 
 

0.7 0.04 
09/08/2001 1.206 

 
0.7 0.04 

10/08/2001 1.206 
 

0.7 0.04 
11/08/2001 1.206 

 
0.7 0.04 

12/08/2001 1.063 
 

0.7 0.04 
13/08/2001 0.772 

 
0.7 0.04 

14/08/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
15/08/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

16/08/2001 0.832 
 

0.7 0.04 
17/08/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

18/08/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
19/08/2001 1.051 

 
0.7 0.04 

20/08/2001 0.731 
 

0.7 0.04 
21/08/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

22/08/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
23/08/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

24/08/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
25/08/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

26/08/2001 1.051 
 

0.7 0.04 
27/08/2001 0.731 

 
0.7 0.04 

28/08/2001 1.14 
 

0.7 0.04 
29/08/2001 1.051 

 
0.7 0.04 

30/08/2001 1.016 
 

0.7 0.04 
31/08/2001 1.105 1.09 0.7 0.04 
01/09/2001 0.095 

 
0.7 0.04 

02/09/2001 0.084 
 

0.7 0.04 
03/09/2001 0.063 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 142 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

04/09/2001 0.095 
 

0.7 0.04 
05/09/2001 0.095 

 
0.7 0.04 

06/09/2001 0.095 
 

0.7 0.04 
07/09/2001 0.095 

 
0.7 0.04 

08/09/2001 0.095 
 

0.7 0.04 
09/09/2001 0.078 

 
0.7 0.04 

10/09/2001 0.063 
 

0.7 0.04 
11/09/2001 0.095 

 
0.7 0.04 

12/09/2001 0.095 
 

0.7 0.04 
13/09/2001 0.095 

 
0.7 0.04 

14/09/2001 0.095 
 

0.7 0.04 
15/09/2001 0.095 

 
0.7 0.04 

16/09/2001 0.084 
 

0.7 0.04 
17/09/2001 0.063 

 
0.7 0.04 

18/09/2001 0.095 
 

0.7 0.04 
19/09/2001 0.099 

 
0.7 0.04 

20/09/2001 0.099 
 

0.7 0.04 
21/09/2001 0.099 

 
0.7 0.04 

22/09/2001 0.09 
 

0.7 0.04 
23/09/2001 0.061 

 
0.7 0.04 

24/09/2001 0.064 
 

0.7 0.04 
25/09/2001 0.066 

 
0.7 0.04 

26/09/2001 0.072 
 

0.7 0.04 
27/09/2001 0.072 

 
0.7 0.04 

28/09/2001 0.072 
 

0.7 0.04 
29/09/2001 0.072 

 
0.7 0.04 

30/09/2001 0.053 0.08 0.7 0.04 
01/10/2001 0.642 

 
0.7 0.04 

02/10/2001 0.594 
 

0.7 0.04 
03/10/2001 0.594 

 
0.7 0.04 

04/10/2001 0.594 
 

0.7 0.04 
05/10/2001 0.594 

 
0.7 0.04 

06/10/2001 0.594 
 

0.7 0.04 
07/10/2001 0.594 

 
0.7 0.04 

08/10/2001 0.594 
 

0.7 0.04 
09/10/2001 0.594 

 
0.7 0.04 

10/10/2001 0.594 
 

0.7 0.04 
11/10/2001 0.594 

 
0.7 0.04 

12/10/2001 0.594 
 

0.7 0.04 
13/10/2001 0.594 

 
0.7 0.04 

14/10/2001 0.594 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 143 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

15/10/2001 0.594 
 

0.7 0.04 
16/10/2001 0.594 

 
0.7 0.04 

17/10/2001 0.594 
 

0.7 0.04 
18/10/2001 0.594 

 
0.7 0.04 

19/10/2001 0.594 
 

0.7 0.04 
20/10/2001 0.594 

 
0.7 0.04 

21/10/2001 0.594 
 

0.7 0.04 
22/10/2001 0.594 

 
0.7 0.04 

23/10/2001 0.939 
 

0.7 0.04 
24/10/2001 4.206 

 
0.7 0.04 

25/10/2001 4.776 
 

0.7 0.04 
26/10/2001 5.049 

 
0.7 0.04 

27/10/2001 2.994 
 

0.7 0.04 
28/10/2001 1.681 

 
0.7 0.04 

29/10/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
30/10/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

31/10/2001 0.671 1.16 0.7 0.04 
01/11/2001 0.594 

 
0.7 0.04 

02/11/2001 0.594 
 

0.7 0.04 
03/11/2001 0.594 

 
0.7 0.04 

04/11/2001 0.891 
 

0.7 0.04 
05/11/2001 0.891 

 
0.7 0.04 

06/11/2001 0.891 
 

0.7 0.04 
07/11/2001 1.087 

 
0.7 0.04 

08/11/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
09/11/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

10/11/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
11/11/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

12/11/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
13/11/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

14/11/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
15/11/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

16/11/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
17/11/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

18/11/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
19/11/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

20/11/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
21/11/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

22/11/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
23/11/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

24/11/2001 1.188 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 144 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

25/11/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
26/11/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

27/11/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
28/11/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

29/11/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
30/11/2001 1.188 1.10 0.7 0.04 
01/12/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

02/12/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
03/12/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

04/12/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
05/12/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

06/12/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
07/12/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

08/12/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
09/12/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

10/12/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
11/12/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

12/12/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
13/12/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

14/12/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
15/12/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

16/12/2001 1.188 
 

0.7 0.04 
17/12/2001 1.188 

 
0.7 0.04 

18/12/2001 1.117 
 

0.7 0.04 
19/12/2001 0.95 

 
0.7 0.04 

20/12/2001 0.891 
 

0.7 0.04 
21/12/2001 0.891 

 
0.7 0.04 

22/12/2001 0.891 
 

0.7 0.04 
23/12/2001 0.891 

 
0.7 0.04 

24/12/2001 0.891 
 

0.7 0.04 
25/12/2001 0.891 

 
0.7 0.04 

26/12/2001 0.891 
 

0.7 0.04 
27/12/2001 0.891 

 
0.7 0.04 

28/12/2001 0.891 
 

0.7 0.04 
29/12/2001 0.891 

 
0.7 0.04 

30/12/2001 0.891 
 

0.7 0.04 
31/12/2001 0.891 1.06 0.7 0.04 
01/01/2002 0.891 

 
0.7 0.04 

02/01/2002 0.891 
 

0.7 0.04 
03/01/2002 1.307 

 
0.7 0.04 

04/01/2002 15.539 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 145 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

05/01/2002 5.275 
 

0.7 0.04 
06/01/2002 3.196 

 
0.7 0.04 

07/01/2002 2.97 
 

0.7 0.04 
08/01/2002 2.97 

 
0.7 0.04 

09/01/2002 2.4 
 

0.7 0.04 
10/01/2002 2.376 

 
0.7 0.04 

11/01/2002 2.376 
 

0.7 0.04 
12/01/2002 2.376 

 
0.7 0.04 

13/01/2002 2.376 
 

0.7 0.04 
14/01/2002 2.376 

 
0.7 0.04 

15/01/2002 2.376 
 

0.7 0.04 
16/01/2002 1.135 

 
0.7 0.04 

17/01/2002 0.891 
 

0.7 0.04 
18/01/2002 0.891 

 
0.7 0.04 

19/01/2002 0.891 
 

0.7 0.04 
20/01/2002 0.891 

 
0.7 0.04 

21/01/2002 1.818 
 

0.7 0.04 
22/01/2002 3.166 

 
0.7 0.04 

23/01/2002 2.376 
 

0.7 0.04 
24/01/2002 31.589 

 
0.7 0.04 

25/01/2002 12.605 
 

0.7 0.04 
26/01/2002 6.504 

 
0.7 0.04 

27/01/2002 5.809 
 

0.7 0.04 
28/01/2002 5.5 

 
0.7 0.04 

29/01/2002 4.948 
 

0.7 0.04 
30/01/2002 3.564 

 
0.7 0.04 

31/01/2002 3.564 4.38 0.7 0.04 
01/02/2002 3.564 

 
0.7 0.04 

02/02/2002 2.97 
 

0.7 0.04 
03/02/2002 2.97 

 
0.7 0.04 

04/02/2002 2.97 
 

0.7 0.04 
05/02/2002 3.825 

 
0.7 0.04 

06/02/2002 4.206 
 

0.7 0.04 
07/02/2002 3.392 

 
0.7 0.04 

08/02/2002 2.97 
 

0.7 0.04 
09/02/2002 2.424 

 
0.7 0.04 

10/02/2002 2.376 
 

0.7 0.04 
11/02/2002 2.376 

 
0.7 0.04 

12/02/2002 2.376 
 

0.7 0.04 
13/02/2002 2.376 

 
0.7 0.04 

14/02/2002 2.376 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 146 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

15/02/2002 2.376 
 

0.7 0.04 
16/02/2002 2.376 

 
0.7 0.04 

17/02/2002 2.376 
 

0.7 0.04 
18/02/2002 2.376 

 
0.7 0.04 

19/02/2002 2.376 
 

0.7 0.04 
20/02/2002 2.376 

 
0.7 0.04 

21/02/2002 2.376 
 

0.7 0.04 
22/02/2002 2.376 

 
0.7 0.04 

23/02/2002 1.283 
 

0.7 0.04 
24/02/2002 1.188 

 
0.7 0.04 

25/02/2002 1.61 
 

0.7 0.04 
26/02/2002 2.376 

 
0.7 0.04 

27/02/2002 2.376 
 

0.7 0.04 
28/02/2002 2.376 2.55 0.7 0.04 
01/03/2002 2.376 

 
0.7 0.04 

02/03/2002 2.376 
 

0.7 0.04 
03/03/2002 1.283 

 
0.7 0.04 

04/03/2002 1.188 
 

0.7 0.04 
05/03/2002 2.958 

 
0.7 0.04 

06/03/2002 6.486 
 

0.7 0.04 
07/03/2002 3.368 

 
0.7 0.04 

08/03/2002 2.376 
 

0.7 0.04 
09/03/2002 2.376 

 
0.7 0.04 

10/03/2002 2.376 
 

0.7 0.04 
11/03/2002 2.376 

 
0.7 0.04 

12/03/2002 2.043 
 

0.7 0.04 
13/03/2002 12.807 

 
0.7 0.04 

14/03/2002 36.091 
 

0.7 0.04 
15/03/2002 65.821 

 
0.7 0.04 

16/03/2002 45.18 
 

0.7 0.04 
17/03/2002 43.683 

 
0.7 0.04 

18/03/2002 31.464 
 

0.7 0.04 
19/03/2002 29.13 

 
0.7 0.04 

20/03/2002 18.064 
 

0.7 0.04 
21/03/2002 15.076 

 
0.7 0.04 

22/03/2002 12.486 
 

0.7 0.04 
23/03/2002 10.74 

 
0.7 0.04 

24/03/2002 8.375 
 

0.7 0.04 
25/03/2002 7.461 

 
0.7 0.04 

26/03/2002 7.556 
 

0.7 0.04 
27/03/2002 6.463 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 147 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

28/03/2002 4.782 
 

0.7 0.04 
29/03/2002 6.077 

 
0.7 0.04 

30/03/2002 5.174 
 

0.7 0.04 
31/03/2002 5.518 13.02 0.7 0.04 
01/04/2002 4.36 

 
0.7 0.04 

02/04/2002 4.877 
 

0.7 0.04 
03/04/2002 4.491 

 
0.7 0.04 

04/04/2002 4.378 
 

0.7 0.04 
05/04/2002 4.235 

 
0.7 0.04 

06/04/2002 4.158 
 

0.7 0.04 
07/04/2002 6.148 

 
0.7 0.04 

08/04/2002 9.546 
 

0.7 0.04 
09/04/2002 26.629 

 
0.7 0.04 

10/04/2002 23.303 
 

0.7 0.04 
11/04/2002 14.808 

 
0.7 0.04 

12/04/2002 11.405 
 

0.7 0.04 
13/04/2002 10.995 

 
0.7 0.04 

14/04/2002 10.692 
 

0.7 0.04 
15/04/2002 9.195 

 
0.7 0.04 

16/04/2002 7.009 
 

0.7 0.04 
17/04/2002 8.043 

 
0.7 0.04 

18/04/2002 7.722 
 

0.7 0.04 
19/04/2002 5.37 

 
0.7 0.04 

20/04/2002 5.762 
 

0.7 0.04 
21/04/2002 5.952 

 
0.7 0.04 

22/04/2002 5.554 
 

0.7 0.04 
23/04/2002 5.322 

 
0.7 0.04 

24/04/2002 4.996 
 

0.7 0.04 
25/04/2002 4.877 

 
0.7 0.04 

26/04/2002 4.301 
 

0.7 0.04 
27/04/2002 4.01 

 
0.7 0.04 

28/04/2002 3.219 
 

0.7 0.04 
29/04/2002 2.97 

 
0.7 0.04 

30/04/2002 3.124 7.58 0.7 0.04 
01/05/2002 3.285 

 
0.7 0.04 

02/05/2002 2.804 
 

0.7 0.04 
03/05/2002 3.065 

 
0.7 0.04 

04/05/2002 2.768 
 

0.7 0.04 
05/05/2002 2.435 

 
0.7 0.04 

06/05/2002 2.495 
 

0.7 0.04 
07/05/2002 2.002 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 148 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

08/05/2002 2.786 
 

0.7 0.04 
09/05/2002 8.381 

 
0.7 0.04 

10/05/2002 2.245 
 

0.7 0.04 
11/05/2002 1.782 

 
0.7 0.04 

12/05/2002 1.782 
 

0.7 0.04 
13/05/2002 1.782 

 
0.7 0.04 

14/05/2002 1.782 
 

0.7 0.04 
15/05/2002 1.782 

 
0.7 0.04 

16/05/2002 1.782 
 

0.7 0.04 
17/05/2002 1.782 

 
0.7 0.04 

18/05/2002 2.851 
 

0.7 0.04 
19/05/2002 2.899 

 
0.7 0.04 

20/05/2002 2.839 
 

0.7 0.04 
21/05/2002 1.616 

 
0.7 0.04 

22/05/2002 1.616 
 

0.7 0.04 
23/05/2002 1.616 

 
0.7 0.04 

24/05/2002 1.592 
 

0.7 0.04 
25/05/2002 1.562 

 
0.7 0.04 

26/05/2002 1.533 
 

0.7 0.04 
27/05/2002 1.295 

 
0.7 0.04 

28/05/2002 1.99 
 

0.7 0.04 
29/05/2002 2.037 

 
0.7 0.04 

30/05/2002 2.037 
 

0.7 0.04 
31/05/2002 2.037 2.33 0.7 0.04 
01/06/2002 1.758 

 
0.7 0.04 

02/06/2002 1.651 
 

0.7 0.04 
03/06/2002 1.414 

 
0.7 0.04 

04/06/2002 1.758 
 

0.7 0.04 
05/06/2002 1.687 

 
0.7 0.04 

06/06/2002 1.711 
 

0.7 0.04 
07/06/2002 1.283 

 
0.7 0.04 

08/06/2002 0.998 
 

0.7 0.04 
09/06/2002 0.838 

 
0.7 0.04 

10/06/2002 0.701 
 

0.7 0.04 
11/06/2002 0.968 

 
0.7 0.04 

12/06/2002 1.022 
 

0.7 0.04 
13/06/2002 1.045 

 
0.7 0.04 

14/06/2002 1.117 
 

0.7 0.04 
15/06/2002 1.117 

 
0.7 0.04 

16/06/2002 0.986 
 

0.7 0.04 
17/06/2002 0.701 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 149 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

18/06/2002 1.063 
 

0.7 0.04 
19/06/2002 1.028 

 
0.7 0.04 

20/06/2002 1.028 
 

0.7 0.04 
21/06/2002 1.028 

 
0.7 0.04 

22/06/2002 1.028 
 

0.7 0.04 
23/06/2002 0.921 

 
0.7 0.04 

24/06/2002 0.6 
 

0.7 0.04 
25/06/2002 1.028 

 
0.7 0.04 

26/06/2002 1.028 
 

0.7 0.04 
27/06/2002 1.028 

 
0.7 0.04 

28/06/2002 1.028 
 

0.7 0.04 
29/06/2002 1.028 

 
0.7 0.04 

30/06/2002 0.921 1.12 0.7 0.04 
01/07/2002 0.6 

 
0.7 0.04 

02/07/2002 1.028 
 

0.7 0.04 
03/07/2002 1.028 

 
0.7 0.04 

04/07/2002 1.028 
 

0.7 0.04 
05/07/2002 1.028 

 
0.7 0.04 

06/07/2002 1.028 
 

0.7 0.04 
07/07/2002 0.921 

 
0.7 0.04 

08/07/2002 0.6 
 

0.7 0.04 
09/07/2002 1.028 

 
0.7 0.04 

10/07/2002 1.028 
 

0.7 0.04 
11/07/2002 1.028 

 
0.7 0.04 

12/07/2002 1.028 
 

0.7 0.04 
13/07/2002 1.028 

 
0.7 0.04 

14/07/2002 0.921 
 

0.7 0.04 
15/07/2002 0.6 

 
0.7 0.04 

16/07/2002 0.921 
 

0.7 0.04 
17/07/2002 1.063 

 
0.7 0.04 

18/07/2002 1.028 
 

0.7 0.04 
19/07/2002 1.028 

 
0.7 0.04 

20/07/2002 1.028 
 

0.7 0.04 
21/07/2002 0.921 

 
0.7 0.04 

22/07/2002 0.6 
 

0.7 0.04 
23/07/2002 1.028 

 
0.7 0.04 

24/07/2002 1.028 
 

0.7 0.04 
25/07/2002 1.028 

 
0.7 0.04 

26/07/2002 1.028 
 

0.7 0.04 
27/07/2002 1.028 

 
0.7 0.04 

28/07/2002 0.921 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 150 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

29/07/2002 0.6 
 

0.7 0.04 
30/07/2002 1.028 

 
0.7 0.04 

31/07/2002 1.028 0.94 0.7 0.04 
01/08/2002 1.028 

 
0.7 0.04 

02/08/2002 1.028 
 

0.7 0.04 
03/08/2002 0.998 

 
0.7 0.04 

04/08/2002 0.921 
 

0.7 0.04 
05/08/2002 0.6 

 
0.7 0.04 

06/08/2002 1.028 
 

0.7 0.04 
07/08/2002 1.028 

 
0.7 0.04 

08/08/2002 1.028 
 

0.7 0.04 
09/08/2002 1.028 

 
0.7 0.04 

10/08/2002 1.028 
 

0.7 0.04 
11/08/2002 0.921 

 
0.7 0.04 

12/08/2002 0.606 
 

0.7 0.04 
13/08/2002 1.028 

 
0.7 0.04 

14/08/2002 1.028 
 

0.7 0.04 
15/08/2002 0.992 

 
0.7 0.04 

16/08/2002 0.719 
 

0.7 0.04 
17/08/2002 1.028 

 
0.7 0.04 

18/08/2002 0.921 
 

0.7 0.04 
19/08/2002 0.6 

 
0.7 0.04 

20/08/2002 1.028 
 

0.7 0.04 
21/08/2002 1.028 

 
0.7 0.04 

22/08/2002 0.986 
 

0.7 0.04 
23/08/2002 0.98 

 
0.7 0.04 

24/08/2002 0.98 
 

0.7 0.04 
25/08/2002 0.879 

 
0.7 0.04 

26/08/2002 0.6 
 

0.7 0.04 
27/08/2002 0.921 

 
0.7 0.04 

28/08/2002 0.921 
 

0.7 0.04 
29/08/2002 0.962 

 
0.7 0.04 

30/08/2002 0.962 
 

0.7 0.04 
31/08/2002 0.962 0.93 0.7 0.04 
01/09/2002 0.832 

 
0.7 0.04 

02/09/2002 0.529 
 

0.7 0.04 
03/09/2002 0.725 

 
0.7 0.04 

04/09/2002 0.754 
 

0.7 0.04 
05/09/2002 0.719 

 
0.7 0.04 

06/09/2002 0.772 
 

0.7 0.04 
07/09/2002 0.772 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 151 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

08/09/2002 0.642 
 

0.7 0.04 
09/09/2002 0.558 

 
0.7 0.04 

10/09/2002 0.665 
 

0.7 0.04 
11/09/2002 0.647 

 
0.7 0.04 

12/09/2002 0.642 
 

0.7 0.04 
13/09/2002 0.719 

 
0.7 0.04 

14/09/2002 0.659 
 

0.7 0.04 
15/09/2002 0.707 

 
0.7 0.04 

16/09/2002 0.612 
 

0.7 0.04 
17/09/2002 0.606 

 
0.7 0.04 

18/09/2002 0.594 
 

0.7 0.04 
19/09/2002 0.594 

 
0.7 0.04 

20/09/2002 0.594 
 

0.7 0.04 
21/09/2002 0.594 

 
0.7 0.04 

22/09/2002 0.594 
 

0.7 0.04 
23/09/2002 5.869 

 
0.7 0.04 

24/09/2002 10.858 
 

0.7 0.04 
25/09/2002 5.097 

 
0.7 0.04 

26/09/2002 2.774 
 

0.7 0.04 
27/09/2002 2.376 

 
0.7 0.04 

28/09/2002 1.859 
 

0.7 0.04 
29/09/2002 2.091 

 
0.7 0.04 

30/09/2002 2.275 1.59 0.7 0.04 
01/10/2002 1.681 

 
0.7 0.04 

02/10/2002 1.859 
 

0.7 0.04 
03/10/2002 1.978 

 
0.7 0.04 

04/10/2002 1.925 
 

0.7 0.04 
05/10/2002 1.8 

 
0.7 0.04 

06/10/2002 1.574 
 

0.7 0.04 
07/10/2002 1.461 

 
0.7 0.04 

08/10/2002 1.265 
 

0.7 0.04 
09/10/2002 3.849 

 
0.7 0.04 

10/10/2002 3.38 
 

0.7 0.04 
11/10/2002 1.39 

 
0.7 0.04 

12/10/2002 0.915 
 

0.7 0.04 
13/10/2002 1.063 

 
0.7 0.04 

14/10/2002 1.372 
 

0.7 0.04 
15/10/2002 1.574 

 
0.7 0.04 

16/10/2002 1.693 
 

0.7 0.04 
17/10/2002 5.566 

 
0.7 0.04 

18/10/2002 5.524 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 152 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

19/10/2002 4.093 
 

0.7 0.04 
20/10/2002 2.424 

 
0.7 0.04 

21/10/2002 3.018 
 

0.7 0.04 
22/10/2002 13.371 

 
0.7 0.04 

23/10/2002 10.241 
 

0.7 0.04 
24/10/2002 6.671 

 
0.7 0.04 

25/10/2002 4.8 
 

0.7 0.04 
26/10/2002 4.158 

 
0.7 0.04 

27/10/2002 4.158 
 

0.7 0.04 
28/10/2002 3.641 

 
0.7 0.04 

29/10/2002 3.564 
 

0.7 0.04 
30/10/2002 2.78 

 
0.7 0.04 

31/10/2002 3.564 3.43 0.7 0.04 
01/11/2002 3.35 

 
0.7 0.04 

02/11/2002 2.97 
 

0.7 0.04 
03/11/2002 2.97 

 
0.7 0.04 

04/11/2002 2.97 
 

0.7 0.04 
05/11/2002 2.97 

 
0.7 0.04 

06/11/2002 2.376 
 

0.7 0.04 
07/11/2002 1.847 

 
0.7 0.04 

08/11/2002 2.625 
 

0.7 0.04 
09/11/2002 2.994 

 
0.7 0.04 

10/11/2002 2.756 
 

0.7 0.04 
11/11/2002 2.376 

 
0.7 0.04 

12/11/2002 2.507 
 

0.7 0.04 
13/11/2002 2.198 

 
0.7 0.04 

14/11/2002 4.503 
 

0.7 0.04 
15/11/2002 7.817 

 
0.7 0.04 

16/11/2002 5.001 
 

0.7 0.04 
17/11/2002 4.206 

 
0.7 0.04 

18/11/2002 4.473 
 

0.7 0.04 
19/11/2002 5.322 

 
0.7 0.04 

20/11/2002 27.817 
 

0.7 0.04 
21/11/2002 21.948 

 
0.7 0.04 

22/11/2002 20.469 
 

0.7 0.04 
23/11/2002 16.466 

 
0.7 0.04 

24/11/2002 26.35 
 

0.7 0.04 
25/11/2002 38.491 

 
0.7 0.04 

26/11/2002 33.531 
 

0.7 0.04 
27/11/2002 20.285 

 
0.7 0.04 

28/11/2002 18.527 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 153 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

29/11/2002 17.167 
 

0.7 0.04 
30/11/2002 13.24 10.68 0.7 0.04 
01/12/2002 11.387 

 
0.7 0.04 

02/12/2002 10.692 
 

0.7 0.04 
03/12/2002 9.504 

 
0.7 0.04 

04/12/2002 8.554 
 

0.7 0.04 
05/12/2002 7.3 

 
0.7 0.04 

06/12/2002 6.172 
 

0.7 0.04 
07/12/2002 6.522 

 
0.7 0.04 

08/12/2002 6.011 
 

0.7 0.04 
09/12/2002 5.999 

 
0.7 0.04 

10/12/2002 5.94 
 

0.7 0.04 
11/12/2002 79.739 

 
0.7 0.04 

12/12/2002 44.972 
 

0.7 0.04 
13/12/2002 24.223 

 
0.7 0.04 

14/12/2002 37.404 
 

0.7 0.04 
15/12/2002 105.12 

 
0.7 0.04 

16/12/2002 40.57 
 

0.7 0.04 
17/12/2002 30.264 

 
0.7 0.04 

18/12/2002 270.062 
 

0.7 0.04 
19/12/2002 231.921 

 
0.7 0.04 

20/12/2002 116.139 
 

0.7 0.04 
21/12/2002 62.584 

 
0.7 0.04 

22/12/2002 42.94 
 

0.7 0.04 
23/12/2002 33.46 

 
0.7 0.04 

24/12/2002 28.761 
 

0.7 0.04 
25/12/2002 38.254 

 
0.7 0.04 

26/12/2002 32.225 
 

0.7 0.04 
27/12/2002 73.181 

 
0.7 0.04 

28/12/2002 164.675 
 

0.7 0.04 
29/12/2002 67.472 

 
0.7 0.04 

30/12/2002 44.568 
 

0.7 0.04 
31/12/2002 36.175 54.28 0.7 0.04 
01/01/2003 30.46 

 
0.7 0.04 

02/01/2003 28.459 
 

0.7 0.04 
03/01/2003 76.816 

 
0.7 0.04 

04/01/2003 75.058 
 

0.7 0.04 
05/01/2003 43.457 

 
0.7 0.04 

06/01/2003 54.69 
 

0.7 0.04 
07/01/2003 48.292 

 
0.7 0.04 

08/01/2003 40.737 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 154 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

09/01/2003 36.87 
 

0.7 0.04 
10/01/2003 32.551 

 
0.7 0.04 

11/01/2003 29.07 
 

0.7 0.04 
12/01/2003 24.306 

 
0.7 0.04 

13/01/2003 19.257 
 

0.7 0.04 
14/01/2003 15.313 

 
0.7 0.04 

15/01/2003 13.448 
 

0.7 0.04 
16/01/2003 12.545 

 
0.7 0.04 

17/01/2003 12.129 
 

0.7 0.04 
18/01/2003 10.93 

 
0.7 0.04 

19/01/2003 13.864 
 

0.7 0.04 
20/01/2003 33.745 

 
0.7 0.04 

21/01/2003 65.833 
 

0.7 0.04 
22/01/2003 60.493 

 
0.7 0.04 

23/01/2003 35.408 
 

0.7 0.04 
24/01/2003 28.56 

 
0.7 0.04 

25/01/2003 22.928 
 

0.7 0.04 
26/01/2003 18.8 

 
0.7 0.04 

27/01/2003 15.789 
 

0.7 0.04 
28/01/2003 14.131 

 
0.7 0.04 

29/01/2003 12.617 
 

0.7 0.04 
30/01/2003 11.262 

 
0.7 0.04 

31/01/2003 10.769 30.60 0.7 0.04 
01/02/2003 10.692 

 
0.7 0.04 

02/02/2003 10.692 
 

0.7 0.04 
03/02/2003 7.835 

 
0.7 0.04 

04/02/2003 7.128 
 

0.7 0.04 
05/02/2003 7.128 

 
0.7 0.04 

06/02/2003 7.128 
 

0.7 0.04 
07/02/2003 7.128 

 
0.7 0.04 

08/02/2003 7.128 
 

0.7 0.04 
09/02/2003 5.94 

 
0.7 0.04 

10/02/2003 5.94 
 

0.7 0.04 
11/02/2003 5.94 

 
0.7 0.04 

12/02/2003 5.94 
 

0.7 0.04 
13/02/2003 5.94 

 
0.7 0.04 

14/02/2003 4.8 
 

0.7 0.04 
15/02/2003 4.752 

 
0.7 0.04 

16/02/2003 4.752 
 

0.7 0.04 
17/02/2003 4.752 

 
0.7 0.04 

18/02/2003 4.752 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 155 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

19/02/2003 4.752 
 

0.7 0.04 
20/02/2003 7.77 

 
0.7 0.04 

21/02/2003 8.91 
 

0.7 0.04 
22/02/2003 6.13 

 
0.7 0.04 

23/02/2003 29.932 
 

0.7 0.04 
24/02/2003 24.235 

 
0.7 0.04 

25/02/2003 85.079 
 

0.7 0.04 
26/02/2003 135.337 

 
0.7 0.04 

27/02/2003 69.1 
 

0.7 0.04 
28/02/2003 52.777 19.37 0.7 0.04 
01/03/2003 37.802 

 
0.7 0.04 

02/03/2003 30.621 
 

0.7 0.04 
03/03/2003 25.625 

 
0.7 0.04 

04/03/2003 21.123 
 

0.7 0.04 
05/03/2003 17.808 

 
0.7 0.04 

06/03/2003 15.61 
 

0.7 0.04 
07/03/2003 13.24 

 
0.7 0.04 

08/03/2003 12.023 
 

0.7 0.04 
09/03/2003 11.387 

 
0.7 0.04 

10/03/2003 10.692 
 

0.7 0.04 
11/03/2003 10.098 

 
0.7 0.04 

12/03/2003 7.995 
 

0.7 0.04 
13/03/2003 7.722 

 
0.7 0.04 

14/03/2003 7.722 
 

0.7 0.04 
15/03/2003 6.534 

 
0.7 0.04 

16/03/2003 6.261 
 

0.7 0.04 
17/03/2003 6.534 

 
0.7 0.04 

18/03/2003 5.346 
 

0.7 0.04 
19/03/2003 5.607 

 
0.7 0.04 

20/03/2003 5.928 
 

0.7 0.04 
21/03/2003 5.964 

 
0.7 0.04 

22/03/2003 5.679 
 

0.7 0.04 
23/03/2003 5.376 

 
0.7 0.04 

24/03/2003 5.138 
 

0.7 0.04 
25/03/2003 5.001 

 
0.7 0.04 

26/03/2003 4.568 
 

0.7 0.04 
27/03/2003 7.075 

 
0.7 0.04 

28/03/2003 31.464 
 

0.7 0.04 
29/03/2003 23.926 

 
0.7 0.04 

30/03/2003 21.455 
 

0.7 0.04 
31/03/2003 85.785 15.07 0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 156 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

01/04/2003 38.485 
 

0.7 0.04 
02/04/2003 25.489 

 
0.7 0.04 

03/04/2003 19.257 
 

0.7 0.04 
04/04/2003 15.313 

 
0.7 0.04 

05/04/2003 12.735 
 

0.7 0.04 
06/04/2003 11.387 

 
0.7 0.04 

07/04/2003 9.557 
 

0.7 0.04 
08/04/2003 9.231 

 
0.7 0.04 

09/04/2003 8.969 
 

0.7 0.04 
10/04/2003 8.91 

 
0.7 0.04 

11/04/2003 7.871 
 

0.7 0.04 
12/04/2003 7.722 

 
0.7 0.04 

13/04/2003 9.421 
 

0.7 0.04 
14/04/2003 26.534 

 
0.7 0.04 

15/04/2003 70.959 
 

0.7 0.04 
16/04/2003 41.657 

 
0.7 0.04 

17/04/2003 27.229 
 

0.7 0.04 
18/04/2003 22.073 

 
0.7 0.04 

19/04/2003 34.802 
 

0.7 0.04 
20/04/2003 45.138 

 
0.7 0.04 

21/04/2003 41.509 
 

0.7 0.04 
22/04/2003 32.652 

 
0.7 0.04 

23/04/2003 25.334 
 

0.7 0.04 
24/04/2003 21.402 

 
0.7 0.04 

25/04/2003 18.723 
 

0.7 0.04 
26/04/2003 19.442 

 
0.7 0.04 

27/04/2003 28.756 
 

0.7 0.04 
28/04/2003 18.592 

 
0.7 0.04 

29/04/2003 18.462 
 

0.7 0.04 
30/04/2003 19.353 23.23 0.7 0.04 
01/05/2003 15.165 

 
0.7 0.04 

02/05/2003 13.799 
 

0.7 0.04 
03/05/2003 12.278 

 
0.7 0.04 

04/05/2003 10.823 
 

0.7 0.04 
05/05/2003 10.692 

 
0.7 0.04 

06/05/2003 8.565 
 

0.7 0.04 
07/05/2003 7.888 

 
0.7 0.04 

08/05/2003 8.631 
 

0.7 0.04 
09/05/2003 7.841 

 
0.7 0.04 

10/05/2003 7.128 
 

0.7 0.04 
11/05/2003 6.089 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 157 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

12/05/2003 5.251 
 

0.7 0.04 
13/05/2003 6.344 

 
0.7 0.04 

14/05/2003 3.665 
 

0.7 0.04 
15/05/2003 2.495 

 
0.7 0.04 

16/05/2003 2.376 
 

0.7 0.04 
17/05/2003 2.02 

 
0.7 0.04 

18/05/2003 2.02 
 

0.7 0.04 
19/05/2003 2.02 

 
0.7 0.04 

20/05/2003 1.616 
 

0.7 0.04 
21/05/2003 1.616 

 
0.7 0.04 

22/05/2003 1.616 
 

0.7 0.04 
23/05/2003 1.616 

 
0.7 0.04 

24/05/2003 1.634 
 

0.7 0.04 
25/05/2003 1.503 

 
0.7 0.04 

26/05/2003 1.295 
 

0.7 0.04 
27/05/2003 1.645 

 
0.7 0.04 

28/05/2003 1.645 
 

0.7 0.04 
29/05/2003 1.752 

 
0.7 0.04 

30/05/2003 2.204 
 

0.7 0.04 
31/05/2003 2.299 5.02 0.7 0.04 
01/06/2003 2.109 

 
0.7 0.04 

02/06/2003 1.818 
 

0.7 0.04 
03/06/2003 2.21 

 
0.7 0.04 

04/06/2003 2.21 
 

0.7 0.04 
05/06/2003 2.168 

 
0.7 0.04 

06/06/2003 2.21 
 

0.7 0.04 
07/06/2003 2.121 

 
0.7 0.04 

08/06/2003 1.99 
 

0.7 0.04 
09/06/2003 1.711 

 
0.7 0.04 

10/06/2003 2.091 
 

0.7 0.04 
11/06/2003 1.942 

 
0.7 0.04 

12/06/2003 1.835 
 

0.7 0.04 
13/06/2003 1.74 

 
0.7 0.04 

14/06/2003 1.687 
 

0.7 0.04 
15/06/2003 1.586 

 
0.7 0.04 

16/06/2003 1.295 
 

0.7 0.04 
17/06/2003 1.467 

 
0.7 0.04 

18/06/2003 1.265 
 

0.7 0.04 
19/06/2003 1.093 

 
0.7 0.04 

20/06/2003 1.093 
 

0.7 0.04 
21/06/2003 1.117 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 158 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

22/06/2003 1.016 
 

0.7 0.04 
23/06/2003 0.701 

 
0.7 0.04 

24/06/2003 1.117 
 

0.7 0.04 
25/06/2003 1.117 

 
0.7 0.04 

26/06/2003 1.117 
 

0.7 0.04 
27/06/2003 1.117 

 
0.7 0.04 

28/06/2003 1.117 
 

0.7 0.04 
29/06/2003 1.016 

 
0.7 0.04 

30/06/2003 0.701 1.53 0.7 0.04 
01/07/2003 1.117 

 
0.7 0.04 

02/07/2003 1.117 
 

0.7 0.04 
03/07/2003 1.117 

 
0.7 0.04 

04/07/2003 1.117 
 

0.7 0.04 
05/07/2003 1.117 

 
0.7 0.04 

06/07/2003 1.016 
 

0.7 0.04 
07/07/2003 0.701 

 
0.7 0.04 

08/07/2003 1.117 
 

0.7 0.04 
09/07/2003 1.117 

 
0.7 0.04 

10/07/2003 1.117 
 

0.7 0.04 
11/07/2003 1.152 

 
0.7 0.04 

12/07/2003 1.152 
 

0.7 0.04 
13/07/2003 1.057 

 
0.7 0.04 

14/07/2003 0.689 
 

0.7 0.04 
15/07/2003 1.152 

 
0.7 0.04 

16/07/2003 1.069 
 

0.7 0.04 
17/07/2003 1.034 

 
0.7 0.04 

18/07/2003 1.063 
 

0.7 0.04 
19/07/2003 1.117 

 
0.7 0.04 

20/07/2003 1.016 
 

0.7 0.04 
21/07/2003 0.701 

 
0.7 0.04 

22/07/2003 1.117 
 

0.7 0.04 
23/07/2003 1.117 

 
0.7 0.04 

24/07/2003 1.117 
 

0.7 0.04 
25/07/2003 1.117 

 
0.7 0.04 

26/07/2003 1.117 
 

0.7 0.04 
27/07/2003 1.016 

 
0.7 0.04 

28/07/2003 0.701 
 

0.7 0.04 
29/07/2003 1.117 

 
0.7 0.04 

30/07/2003 1.117 
 

0.7 0.04 
31/07/2003 1.117 1.05 0.7 0.04 
01/08/2003 1.117 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 159 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

02/08/2003 1.117 
 

0.7 0.04 
03/08/2003 1.016 

 
0.7 0.04 

04/08/2003 0.701 
 

0.7 0.04 
05/08/2003 1.117 

 
0.7 0.04 

06/08/2003 1.117 
 

0.7 0.04 
07/08/2003 1.117 

 
0.7 0.04 

08/08/2003 1.117 
 

0.7 0.04 
09/08/2003 1.117 

 
0.7 0.04 

10/08/2003 1.016 
 

0.7 0.04 
11/08/2003 0.701 

 
0.7 0.04 

12/08/2003 1.117 
 

0.7 0.04 
13/08/2003 1.117 

 
0.7 0.04 

14/08/2003 1.117 
 

0.7 0.04 
15/08/2003 1.117 

 
0.7 0.04 

16/08/2003 0.772 
 

0.7 0.04 
17/08/2003 1.016 

 
0.7 0.04 

18/08/2003 0.701 
 

0.7 0.04 
19/08/2003 1.117 

 
0.7 0.04 

20/08/2003 1.117 
 

0.7 0.04 
21/08/2003 1.117 

 
0.7 0.04 

22/08/2003 1.117 
 

0.7 0.04 
23/08/2003 1.117 

 
0.7 0.04 

24/08/2003 1.016 
 

0.7 0.04 
25/08/2003 0.701 

 
0.7 0.04 

26/08/2003 1.117 
 

0.7 0.04 
27/08/2003 1.117 

 
0.7 0.04 

28/08/2003 1.117 
 

0.7 0.04 
29/08/2003 1.117 

 
0.7 0.04 

30/08/2003 1.117 
 

0.7 0.04 
31/08/2003 1.016 1.04 0.7 0.04 
01/09/2003 0.701 

 
0.7 0.04 

02/09/2003 1.045 
 

0.7 0.04 
03/09/2003 1.045 

 
0.7 0.04 

04/09/2003 1.045 
 

0.7 0.04 
05/09/2003 1.045 

 
0.7 0.04 

06/09/2003 1.045 
 

0.7 0.04 
07/09/2003 0.939 

 
0.7 0.04 

08/09/2003 0.701 
 

0.7 0.04 
09/09/2003 1.045 

 
0.7 0.04 

10/09/2003 1.045 
 

0.7 0.04 
11/09/2003 1.045 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 160 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

12/09/2003 1.063 
 

0.7 0.04 
13/09/2003 1.081 

 
0.7 0.04 

14/09/2003 0.98 
 

0.7 0.04 
15/09/2003 0.594 

 
0.7 0.04 

16/09/2003 0.594 
 

0.7 0.04 
17/09/2003 0.594 

 
0.7 0.04 

18/09/2003 0.695 
 

0.7 0.04 
19/09/2003 1.069 

 
0.7 0.04 

20/09/2003 1.028 
 

0.7 0.04 
21/09/2003 0.915 

 
0.7 0.04 

22/09/2003 0.731 
 

0.7 0.04 
23/09/2003 1.057 

 
0.7 0.04 

24/09/2003 1.057 
 

0.7 0.04 
25/09/2003 0.98 

 
0.7 0.04 

26/09/2003 1.057 
 

0.7 0.04 
27/09/2003 1.057 

 
0.7 0.04 

28/09/2003 0.915 
 

0.7 0.04 
29/09/2003 0.731 

 
0.7 0.04 

30/09/2003 1.057 0.93 0.7 0.04 
01/10/2003 0.659 

 
0.7 0.04 

02/10/2003 0.594 
 

0.7 0.04 
03/10/2003 0.594 

 
0.7 0.04 

04/10/2003 3.528 
 

0.7 0.04 
05/10/2003 3.802 

 
0.7 0.04 

06/10/2003 3.089 
 

0.7 0.04 
07/10/2003 2.572 

 
0.7 0.04 

08/10/2003 1.818 
 

0.7 0.04 
09/10/2003 0.939 

 
0.7 0.04 

10/10/2003 0.891 
 

0.7 0.04 
11/10/2003 1.14 

 
0.7 0.04 

12/10/2003 0.968 
 

0.7 0.04 
13/10/2003 0.891 

 
0.7 0.04 

14/10/2003 0.891 
 

0.7 0.04 
15/10/2003 9.522 

 
0.7 0.04 

16/10/2003 2.721 
 

0.7 0.04 
17/10/2003 1.782 

 
0.7 0.04 

18/10/2003 1.782 
 

0.7 0.04 
19/10/2003 1.782 

 
0.7 0.04 

20/10/2003 1.782 
 

0.7 0.04 
21/10/2003 4.52 

 
0.7 0.04 

22/10/2003 2.774 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 161 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

23/10/2003 2.97 
 

0.7 0.04 
24/10/2003 2.97 

 
0.7 0.04 

25/10/2003 2.97 
 

0.7 0.04 
26/10/2003 2.97 

 
0.7 0.04 

27/10/2003 11.69 
 

0.7 0.04 
28/10/2003 115.313 

 
0.7 0.04 

29/10/2003 66.956 
 

0.7 0.04 
30/10/2003 30.484 

 
0.7 0.04 

31/10/2003 20.481 9.87 0.7 0.04 
01/11/2003 67.716 

 
0.7 0.04 

02/11/2003 30.888 
 

0.7 0.04 
03/11/2003 19.721 

 
0.7 0.04 

04/11/2003 13.882 
 

0.7 0.04 
05/11/2003 10.811 

 
0.7 0.04 

06/11/2003 7.526 
 

0.7 0.04 
07/11/2003 7.722 

 
0.7 0.04 

08/11/2003 6.534 
 

0.7 0.04 
09/11/2003 5.815 

 
0.7 0.04 

10/11/2003 8.197 
 

0.7 0.04 
11/11/2003 33.977 

 
0.7 0.04 

12/11/2003 17.392 
 

0.7 0.04 
13/11/2003 12.219 

 
0.7 0.04 

14/11/2003 10.692 
 

0.7 0.04 
15/11/2003 10.692 

 
0.7 0.04 

16/11/2003 46.035 
 

0.7 0.04 
17/11/2003 35.272 

 
0.7 0.04 

18/11/2003 20.552 
 

0.7 0.04 
19/11/2003 15.313 

 
0.7 0.04 

20/11/2003 12.426 
 

0.7 0.04 
21/11/2003 10.93 

 
0.7 0.04 

22/11/2003 11.345 
 

0.7 0.04 
23/11/2003 163.207 

 
0.7 0.04 

24/11/2003 20.772 
 

0.7 0.04 
25/11/2003 40.119 

 
0.7 0.04 

26/11/2003 28.019 
 

0.7 0.04 
27/11/2003 24.829 

 
0.7 0.04 

28/11/2003 12.355 
 

0.7 0.04 
29/11/2003 11.874 

 
0.7 0.04 

30/11/2003 15.028 24.40 0.7 0.04 
01/12/2003 25.263 

 
0.7 0.04 

02/12/2003 27.799 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 162 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

03/12/2003 17.487 
 

0.7 0.04 
04/12/2003 14.672 

 
0.7 0.04 

05/12/2003 12.955 
 

0.7 0.04 
06/12/2003 20.725 

 
0.7 0.04 

07/12/2003 80.428 
 

0.7 0.04 
08/12/2003 18.485 

 
0.7 0.04 

09/12/2003 54.761 
 

0.7 0.04 
10/12/2003 136.976 

 
0.7 0.04 

11/12/2003 18.117 
 

0.7 0.04 
12/12/2003 46.124 

 
0.7 0.04 

13/12/2003 35.521 
 

0.7 0.04 
14/12/2003 12.765 

 
0.7 0.04 

15/12/2003 23.986 
 

0.7 0.04 
16/12/2003 20.345 

 
0.7 0.04 

17/12/2003 17.808 
 

0.7 0.04 
18/12/2003 16.163 

 
0.7 0.04 

19/12/2003 22.287 
 

0.7 0.04 
20/12/2003 18.396 

 
0.7 0.04 

21/12/2003 14.702 
 

0.7 0.04 
22/12/2003 12.789 

 
0.7 0.04 

23/12/2003 11.411 
 

0.7 0.04 
24/12/2003 9.272 

 
0.7 0.04 

25/12/2003 9.421 
 

0.7 0.04 
26/12/2003 8.898 

 
0.7 0.04 

27/12/2003 8.75 
 

0.7 0.04 
28/12/2003 7.235 

 
0.7 0.04 

29/12/2003 9.831 
 

0.7 0.04 
30/12/2003 8.203 

 
0.7 0.04 

31/12/2003 6.789 24.14 0.7 0.04 
01/01/2004 6.766 

 
0.7 0.04 

02/01/2004 6.641 
 

0.7 0.04 
03/01/2004 0.879 

 
0.7 0.04 

04/01/2004 5.667 
 

0.7 0.04 
05/01/2004 5.815 

 
0.7 0.04 

06/01/2004 5.649 
 

0.7 0.04 
07/01/2004 5.346 

 
0.7 0.04 

08/01/2004 5.091 
 

0.7 0.04 
09/01/2004 5.031 

 
0.7 0.04 

10/01/2004 4.912 
 

0.7 0.04 
11/01/2004 4.811 

 
0.7 0.04 

12/01/2004 4.871 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 163 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

13/01/2004 4.752 
 

0.7 0.04 
14/01/2004 4.099 

 
0.7 0.04 

15/01/2004 4.158 
 

0.7 0.04 
16/01/2004 3.76 

 
0.7 0.04 

17/01/2004 3.825 
 

0.7 0.04 
18/01/2004 3.695 

 
0.7 0.04 

19/01/2004 3.653 
 

0.7 0.04 
20/01/2004 3.564 

 
0.7 0.04 

21/01/2004 3.564 
 

0.7 0.04 
22/01/2004 3.095 

 
0.7 0.04 

23/01/2004 2.97 
 

0.7 0.04 
24/01/2004 2.97 

 
0.7 0.04 

25/01/2004 2.97 
 

0.7 0.04 
26/01/2004 2.97 

 
0.7 0.04 

27/01/2004 5.59 
 

0.7 0.04 
28/01/2004 3.76 

 
0.7 0.04 

29/01/2004 4.099 
 

0.7 0.04 
30/01/2004 4.336 

 
0.7 0.04 

31/01/2004 3.564 4.29 0.7 0.04 
01/02/2004 3.089 

 
0.7 0.04 

02/02/2004 4.134 
 

0.7 0.04 
03/02/2004 5.548 

 
0.7 0.04 

04/02/2004 4.853 
 

0.7 0.04 
05/02/2004 4.699 

 
0.7 0.04 

06/02/2004 4.479 
 

0.7 0.04 
07/02/2004 3.938 

 
0.7 0.04 

08/02/2004 3.861 
 

0.7 0.04 
09/02/2004 3.564 

 
0.7 0.04 

10/02/2004 3.92 
 

0.7 0.04 
11/02/2004 3.208 

 
0.7 0.04 

12/02/2004 3.047 
 

0.7 0.04 
13/02/2004 3.445 

 
0.7 0.04 

14/02/2004 3.445 
 

0.7 0.04 
15/02/2004 3.445 

 
0.7 0.04 

16/02/2004 3.148 
 

0.7 0.04 
17/02/2004 2.97 

 
0.7 0.04 

18/02/2004 2.655 
 

0.7 0.04 
19/02/2004 2.501 

 
0.7 0.04 

20/02/2004 2.667 
 

0.7 0.04 
21/02/2004 2.661 

 
0.7 0.04 

22/02/2004 2.726 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 164 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

23/02/2004 4.437 
 

0.7 0.04 
24/02/2004 5.411 

 
0.7 0.04 

25/02/2004 7.425 
 

0.7 0.04 
26/02/2004 13.894 

 
0.7 0.04 

27/02/2004 8.28 
 

0.7 0.04 
28/02/2004 7.075 

 
0.7 0.04 

29/02/2004 6.213 4.51 0.7 0.04 
01/03/2004 5.809 

 
0.7 0.04 

02/03/2004 5.114 
 

0.7 0.04 
03/03/2004 4.871 

 
0.7 0.04 

04/03/2004 4.752 
 

0.7 0.04 
05/03/2004 5.102 

 
0.7 0.04 

06/03/2004 4.722 
 

0.7 0.04 
07/03/2004 4.307 

 
0.7 0.04 

08/03/2004 4.307 
 

0.7 0.04 
09/03/2004 4.455 

 
0.7 0.04 

10/03/2004 4.455 
 

0.7 0.04 
11/03/2004 4.069 

 
0.7 0.04 

12/03/2004 9.86 
 

0.7 0.04 
13/03/2004 1.123 

 
0.7 0.04 

14/03/2004 6.005 
 

0.7 0.04 
15/03/2004 5.584 

 
0.7 0.04 

16/03/2004 6.647 
 

0.7 0.04 
17/03/2004 7.17 

 
0.7 0.04 

18/03/2004 4.669 
 

0.7 0.04 
19/03/2004 3.338 

 
0.7 0.04 

20/03/2004 3.701 
 

0.7 0.04 
21/03/2004 3.701 

 
0.7 0.04 

22/03/2004 4.17 
 

0.7 0.04 
23/03/2004 3.653 

 
0.7 0.04 

24/03/2004 3.742 
 

0.7 0.04 
25/03/2004 3.505 

 
0.7 0.04 

26/03/2004 4.295 
 

0.7 0.04 
27/03/2004 4.752 

 
0.7 0.04 

28/03/2004 4.752 
 

0.7 0.04 
29/03/2004 3.267 

 
0.7 0.04 

30/03/2004 2.97 
 

0.7 0.04 
31/03/2004 2.97 4.58 0.7 0.04 
01/04/2004 3.98 

 
0.7 0.04 

02/04/2004 7.579 
 

0.7 0.04 
03/04/2004 7.229 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 165 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

04/04/2004 5.524 
 

0.7 0.04 
05/04/2004 3.386 

 
0.7 0.04 

06/04/2004 5.227 
 

0.7 0.04 
07/04/2004 4.829 

 
0.7 0.04 

08/04/2004 4.752 
 

0.7 0.04 
09/04/2004 4.312 

 
0.7 0.04 

10/04/2004 4.301 
 

0.7 0.04 
11/04/2004 3.831 

 
0.7 0.04 

12/04/2004 3.659 
 

0.7 0.04 
13/04/2004 3.416 

 
0.7 0.04 

14/04/2004 3.386 
 

0.7 0.04 
15/04/2004 3.208 

 
0.7 0.04 

16/04/2004 3.059 
 

0.7 0.04 
17/04/2004 3.029 

 
0.7 0.04 

18/04/2004 3 
 

0.7 0.04 
19/04/2004 2.566 

 
0.7 0.04 

20/04/2004 3.023 
 

0.7 0.04 
21/04/2004 3.077 

 
0.7 0.04 

22/04/2004 3.119 
 

0.7 0.04 
23/04/2004 3.119 

 
0.7 0.04 

24/04/2004 3.023 
 

0.7 0.04 
25/04/2004 3 

 
0.7 0.04 

26/04/2004 2.127 
 

0.7 0.04 
27/04/2004 1.265 

 
0.7 0.04 

28/04/2004 0.642 
 

0.7 0.04 
29/04/2004 0.594 

 
0.7 0.04 

30/04/2004 0.594 3.46 0.7 0.04 
01/05/2004 0.968 

 
0.7 0.04 

02/05/2004 0.707 
 

0.7 0.04 
03/05/2004 0.754 

 
0.7 0.04 

04/05/2004 0.707 
 

0.7 0.04 
05/05/2004 0.944 

 
0.7 0.04 

06/05/2004 0.944 
 

0.7 0.04 
07/05/2004 0.944 

 
0.7 0.04 

08/05/2004 0.82 
 

0.7 0.04 
09/05/2004 0.707 

 
0.7 0.04 

10/05/2004 0.944 
 

0.7 0.04 
11/05/2004 1.04 

 
0.7 0.04 

12/05/2004 0.944 
 

0.7 0.04 
13/05/2004 0.944 

 
0.7 0.04 

14/05/2004 0.944 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 166 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

15/05/2004 0.843 
 

0.7 0.04 
16/05/2004 0.701 

 
0.7 0.04 

17/05/2004 1.022 
 

0.7 0.04 
18/05/2004 1.022 

 
0.7 0.04 

19/05/2004 1.206 
 

0.7 0.04 
20/05/2004 1.354 

 
0.7 0.04 

21/05/2004 1.366 
 

0.7 0.04 
22/05/2004 1.265 

 
0.7 0.04 

23/05/2004 0.998 
 

0.7 0.04 
24/05/2004 2.406 

 
0.7 0.04 

25/05/2004 2.495 
 

0.7 0.04 
26/05/2004 3.012 

 
0.7 0.04 

27/05/2004 2.513 
 

0.7 0.04 
28/05/2004 2.138 

 
0.7 0.04 

29/05/2004 2.138 
 

0.7 0.04 
30/05/2004 2.138 

 
0.7 0.04 

31/05/2004 1.782 1.31 0.7 0.04 
01/06/2004 1.129 

 
0.7 0.04 

02/06/2004 0.998 
 

0.7 0.04 
03/06/2004 1.069 

 
0.7 0.04 

04/06/2004 1.069 
 

0.7 0.04 
05/06/2004 0.968 

 
0.7 0.04 

06/06/2004 0.701 
 

0.7 0.04 
07/06/2004 1.093 

 
0.7 0.04 

08/06/2004 1.663 
 

0.7 0.04 
09/06/2004 1.919 

 
0.7 0.04 

10/06/2004 1.604 
 

0.7 0.04 
11/06/2004 1.55 

 
0.7 0.04 

12/06/2004 1.449 
 

0.7 0.04 
13/06/2004 1.236 

 
0.7 0.04 

14/06/2004 1.081 
 

0.7 0.04 
15/06/2004 1.022 

 
0.7 0.04 

16/06/2004 1.022 
 

0.7 0.04 
17/06/2004 1.069 

 
0.7 0.04 

18/06/2004 1.069 
 

0.7 0.04 
19/06/2004 0.968 

 
0.7 0.04 

20/06/2004 0.701 
 

0.7 0.04 
21/06/2004 1.069 

 
0.7 0.04 

22/06/2004 1.069 
 

0.7 0.04 
23/06/2004 1.069 

 
0.7 0.04 

24/06/2004 1.069 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 167 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

25/06/2004 1.069 
 

0.7 0.04 
26/06/2004 0.968 

 
0.7 0.04 

27/06/2004 0.701 
 

0.7 0.04 
28/06/2004 1.069 

 
0.7 0.04 

29/06/2004 1.117 
 

0.7 0.04 
30/06/2004 1.117 1.12 0.7 0.04 
01/07/2004 1.117 

 
0.7 0.04 

02/07/2004 1.117 
 

0.7 0.04 
03/07/2004 1.016 

 
0.7 0.04 

04/07/2004 0.701 
 

0.7 0.04 
05/07/2004 1.117 

 
0.7 0.04 

06/07/2004 1.117 
 

0.7 0.04 
07/07/2004 1.117 

 
0.7 0.04 

08/07/2004 1.117 
 

0.7 0.04 
09/07/2004 1.117 

 
0.7 0.04 

10/07/2004 1.016 
 

0.7 0.04 
11/07/2004 0.701 

 
0.7 0.04 

12/07/2004 1.117 
 

0.7 0.04 
13/07/2004 1.117 

 
0.7 0.04 

14/07/2004 1.117 
 

0.7 0.04 
15/07/2004 1.117 

 
0.7 0.04 

16/07/2004 1.117 
 

0.7 0.04 
17/07/2004 1.016 

 
0.7 0.04 

18/07/2004 0.701 
 

0.7 0.04 
19/07/2004 1.117 

 
0.7 0.04 

20/07/2004 1.117 
 

0.7 0.04 
21/07/2004 1.117 

 
0.7 0.04 

22/07/2004 1.117 
 

0.7 0.04 
23/07/2004 1.117 

 
0.7 0.04 

24/07/2004 1.016 
 

0.7 0.04 
25/07/2004 0.605 

 
0.7 0.04 

26/07/2004 1.117 
 

0.7 0.04 
27/07/2004 1.117 

 
0.7 0.04 

28/07/2004 1.117 
 

0.7 0.04 
29/07/2004 1.117 

 
0.7 0.04 

30/07/2004 1.117 
 

0.7 0.04 
31/07/2004 1.016 1.04 0.7 0.04 
01/08/2004 0.701 

 
0.7 0.04 

02/08/2004 1.117 
 

0.7 0.04 
03/08/2004 1.117 

 
0.7 0.04 

04/08/2004 1.117 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 168 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

05/08/2004 1.117 
 

0.7 0.04 
06/08/2004 1.117 

 
0.7 0.04 

07/08/2004 1.016 
 

0.7 0.04 
08/08/2004 0.701 

 
0.7 0.04 

09/08/2004 1.093 
 

0.7 0.04 
10/08/2004 1.01 

 
0.7 0.04 

11/08/2004 1.045 
 

0.7 0.04 
12/08/2004 1.045 

 
0.7 0.04 

13/08/2004 1.045 
 

0.7 0.04 
14/08/2004 0.939 

 
0.7 0.04 

15/08/2004 0.701 
 

0.7 0.04 
16/08/2004 1.045 

 
0.7 0.04 

17/08/2004 1.045 
 

0.7 0.04 
18/08/2004 0.998 

 
0.7 0.04 

19/08/2004 0.998 
 

0.7 0.04 
20/08/2004 0.998 

 
0.7 0.04 

21/08/2004 0.861 
 

0.7 0.04 
22/08/2004 0.701 

 
0.7 0.04 

23/08/2004 1.01 
 

0.7 0.04 
24/08/2004 1.045 

 
0.7 0.04 

25/08/2004 1.093 
 

0.7 0.04 
26/08/2004 1.093 

 
0.7 0.04 

27/08/2004 1.093 
 

0.7 0.04 
28/08/2004 0.992 

 
0.7 0.04 

29/08/2004 0.695 
 

0.7 0.04 
30/08/2004 1.093 

 
0.7 0.04 

31/08/2004 1.093 0.99 0.7 0.04 
01/09/2004 1.093 

 
0.7 0.04 

02/09/2004 1.093 
 

0.7 0.04 
03/09/2004 1.093 

 
0.7 0.04 

04/09/2004 0.915 
 

0.7 0.04 
05/09/2004 0.701 

 
0.7 0.04 

06/09/2004 1.016 
 

0.7 0.04 
07/09/2004 1.057 

 
0.7 0.04 

08/09/2004 0.891 
 

0.7 0.04 
09/09/2004 1.016 

 
0.7 0.04 

10/09/2004 1.016 
 

0.7 0.04 
11/09/2004 0.915 

 
0.7 0.04 

12/09/2004 0.701 
 

0.7 0.04 
13/09/2004 1.016 

 
0.7 0.04 

14/09/2004 0.992 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 169 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

15/09/2004 0.974 
 

0.7 0.04 
16/09/2004 0.974 

 
0.7 0.04 

17/09/2004 0.974 
 

0.7 0.04 
18/09/2004 0.861 

 
0.7 0.04 

19/09/2004 0.701 
 

0.7 0.04 
20/09/2004 0.974 

 
0.7 0.04 

21/09/2004 0.974 
 

0.7 0.04 
22/09/2004 0.974 

 
0.7 0.04 

23/09/2004 0.974 
 

0.7 0.04 
24/09/2004 0.974 

 
0.7 0.04 

25/09/2004 0.861 
 

0.7 0.04 
26/09/2004 0.701 

 
0.7 0.04 

27/09/2004 0.974 
 

0.7 0.04 
28/09/2004 0.974 

 
0.7 0.04 

29/09/2004 0.974 
 

0.7 0.04 
30/09/2004 0 0.91 0.7 0.04 
01/10/2004 0.861 

 
0.7 0.04 

02/10/2004 0.594 
 

0.7 0.04 
03/10/2004 0.594 

 
0.7 0.04 

04/10/2004 0.594 
 

0.7 0.04 
05/10/2004 0.594 

 
0.7 0.04 

06/10/2004 0.594 
 

0.7 0.04 
07/10/2004 0.594 

 
0.7 0.04 

08/10/2004 0.76 
 

0.7 0.04 
09/10/2004 0.861 

 
0.7 0.04 

10/10/2004 0.594 
 

0.7 0.04 
11/10/2004 0.594 

 
0.7 0.04 

12/10/2004 0.594 
 

0.7 0.04 
13/10/2004 0.594 

 
0.7 0.04 

14/10/2004 0.594 
 

0.7 0.04 
15/10/2004 0.594 

 
0.7 0.04 

16/10/2004 0.594 
 

0.7 0.04 
17/10/2004 0.594 

 
0.7 0.04 

18/10/2004 0.594 
 

0.7 0.04 
19/10/2004 0.594 

 
0.7 0.04 

20/10/2004 0.594 
 

0.7 0.04 
21/10/2004 0.594 

 
0.7 0.04 

22/10/2004 0.594 
 

0.7 0.04 
23/10/2004 0.594 

 
0.7 0.04 

24/10/2004 0.594 
 

0.7 0.04 
25/10/2004 0.594 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 170 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

26/10/2004 0.594 
 

0.7 0.04 
27/10/2004 0.594 

 
0.7 0.04 

28/10/2004 2.121 
 

0.7 0.04 
29/10/2004 4.455 

 
0.7 0.04 

30/10/2004 5.649 
 

0.7 0.04 
31/10/2004 4.956 1.09 0.7 0.04 
01/11/2004 3.243 

 
0.7 0.04 

02/11/2004 2.97 
 

0.7 0.04 
03/11/2004 2.281 

 
0.7 0.04 

04/11/2004 3.778 
 

0.7 0.04 
05/11/2004 4.562 

 
0.7 0.04 

06/11/2004 5.459 
 

0.7 0.04 
07/11/2004 5.257 

 
0.7 0.04 

08/11/2004 5.257 
 

0.7 0.04 
09/11/2004 3.938 

 
0.7 0.04 

10/11/2004 2.4 
 

0.7 0.04 
11/11/2004 1.313 

 
0.7 0.04 

12/11/2004 1.681 
 

0.7 0.04 
13/11/2004 2.786 

 
0.7 0.04 

14/11/2004 2.756 
 

0.7 0.04 
15/11/2004 2.673 

 
0.7 0.04 

16/11/2004 2.625 
 

0.7 0.04 
17/11/2004 2.875 

 
0.7 0.04 

18/11/2004 2.447 
 

0.7 0.04 
19/11/2004 1.901 

 
0.7 0.04 

20/11/2004 1.491 
 

0.7 0.04 
21/11/2004 1.491 

 
0.7 0.04 

22/11/2004 1.841 
 

0.7 0.04 
23/11/2004 1.966 

 
0.7 0.04 

24/11/2004 1.853 
 

0.7 0.04 
25/11/2004 1.853 

 
0.7 0.04 

26/11/2004 1.812 
 

0.7 0.04 
27/11/2004 1.913 

 
0.7 0.04 

28/11/2004 1.96 
 

0.7 0.04 
29/11/2004 1.966 

 
0.7 0.04 

30/11/2004 1.931 2.68 0.7 0.04 
01/12/2004 1.723 

 
0.7 0.04 

02/12/2004 8.102 
 

0.7 0.04 
03/12/2004 9.587 

 
0.7 0.04 

04/12/2004 5.132 
 

0.7 0.04 
05/12/2004 4.075 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 171 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

06/12/2004 4.277 
 

0.7 0.04 
07/12/2004 4.33 

 
0.7 0.04 

08/12/2004 4.081 
 

0.7 0.04 
09/12/2004 3.992 

 
0.7 0.04 

10/12/2004 3.653 
 

0.7 0.04 
11/12/2004 3.297 

 
0.7 0.04 

12/12/2004 3.499 
 

0.7 0.04 
13/12/2004 3.392 

 
0.7 0.04 

14/12/2004 3.018 
 

0.7 0.04 
15/12/2004 3.231 

 
0.7 0.04 

16/12/2004 2.97 
 

0.7 0.04 
17/12/2004 3.356 

 
0.7 0.04 

18/12/2004 2.869 
 

0.7 0.04 
19/12/2004 2.869 

 
0.7 0.04 

20/12/2004 2.578 
 

0.7 0.04 
21/12/2004 2.501 

 
0.7 0.04 

22/12/2004 2.376 
 

0.7 0.04 
23/12/2004 2.067 

 
0.7 0.04 

24/12/2004 2.275 
 

0.7 0.04 
25/12/2004 2.406 

 
0.7 0.04 

26/12/2004 2.519 
 

0.7 0.04 
27/12/2004 2.519 

 
0.7 0.04 

28/12/2004 2.513 
 

0.7 0.04 
29/12/2004 2.275 

 
0.7 0.04 

30/12/2004 2.275 
 

0.7 0.04 
31/12/2004 2.162 3.42 0.7 0.04 
01/01/2005 1.978 

 
0.7 0.04 

02/01/2005 1.978 
 

0.7 0.04 
03/01/2005 2.055 

 
0.7 0.04 

04/01/2005 1.978 
 

0.7 0.04 
05/01/2005 1.978 

 
0.7 0.04 

06/01/2005 1.978 
 

0.7 0.04 
07/01/2005 1.901 

 
0.7 0.04 

08/01/2005 1.901 
 

0.7 0.04 
09/01/2005 1.657 

 
0.7 0.04 

10/01/2005 1.657 
 

0.7 0.04 
11/01/2005 1.782 

 
0.7 0.04 

12/01/2005 1.782 
 

0.7 0.04 
13/01/2005 1.657 

 
0.7 0.04 

14/01/2005 1.657 
 

0.7 0.04 
15/01/2005 1.657 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 172 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

16/01/2005 1.657 
 

0.7 0.04 
17/01/2005 1.574 

 
0.7 0.04 

18/01/2005 1.426 
 

0.7 0.04 
19/01/2005 1.354 

 
0.7 0.04 

20/01/2005 1.354 
 

0.7 0.04 
21/01/2005 1.354 

 
0.7 0.04 

22/01/2005 1.354 
 

0.7 0.04 
23/01/2005 1.354 

 
0.7 0.04 

24/01/2005 1.354 
 

0.7 0.04 
25/01/2005 1.271 

 
0.7 0.04 

26/01/2005 1.188 
 

0.7 0.04 
27/01/2005 1.188 

 
0.7 0.04 

28/01/2005 1.188 
 

0.7 0.04 
29/01/2005 1.188 

 
0.7 0.04 

30/01/2005 1.188 
 

0.7 0.04 
31/01/2005 1.188 1.57 0.7 0.04 
01/02/2005 1.188 

 
0.7 0.04 

02/02/2005 1.188 
 

0.7 0.04 
03/02/2005 1.188 

 
0.7 0.04 

04/02/2005 1.188 
 

0.7 0.04 
05/02/2005 1.188 

 
0.7 0.04 

06/02/2005 1.188 
 

0.7 0.04 
07/02/2005 1.188 

 
0.7 0.04 

08/02/2005 1.188 
 

0.7 0.04 
09/02/2005 1.188 

 
0.7 0.04 

10/02/2005 1.188 
 

0.7 0.04 
11/02/2005 1.188 

 
0.7 0.04 

12/02/2005 1.188 
 

0.7 0.04 
13/02/2005 1.188 

 
0.7 0.04 

14/02/2005 1.188 
 

0.7 0.04 
15/02/2005 1.188 

 
0.7 0.04 

16/02/2005 1.188 
 

0.7 0.04 
17/02/2005 0.95 

 
0.7 0.04 

18/02/2005 0.891 
 

0.7 0.04 
19/02/2005 0.891 

 
0.7 0.04 

20/02/2005 0.891 
 

0.7 0.04 
21/02/2005 0.891 

 
0.7 0.04 

22/02/2005 0.891 
 

0.7 0.04 
23/02/2005 0.891 

 
0.7 0.04 

24/02/2005 0.891 
 

0.7 0.04 
25/02/2005 0.891 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 173 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

26/02/2005 0.891 
 

0.7 0.04 
27/02/2005 0.891 

 
0.7 0.04 

28/02/2005 0.891 1.06 0.7 0.04 
01/03/2005 0.891 

 
0.7 0.04 

02/03/2005 0.891 
 

0.7 0.04 
03/03/2005 0.891 

 
0.7 0.04 

04/03/2005 0.891 
 

0.7 0.04 
05/03/2005 0.891 

 
0.7 0.04 

06/03/2005 0.891 
 

0.7 0.04 
07/03/2005 0.891 

 
0.7 0.04 

08/03/2005 0.891 
 

0.7 0.04 
09/03/2005 0.891 

 
0.7 0.04 

10/03/2005 0.891 
 

0.7 0.04 
11/03/2005 0.891 

 
0.7 0.04 

12/03/2005 0.891 
 

0.7 0.04 
13/03/2005 0.891 

 
0.7 0.04 

14/03/2005 0.891 
 

0.7 0.04 
15/03/2005 0.891 

 
0.7 0.04 

16/03/2005 0.891 
 

0.7 0.04 
17/03/2005 0.891 

 
0.7 0.04 

18/03/2005 0.891 
 

0.7 0.04 
19/03/2005 0.891 

 
0.7 0.04 

20/03/2005 0.891 
 

0.7 0.04 
21/03/2005 0.891 

 
0.7 0.04 

22/03/2005 0.891 
 

0.7 0.04 
23/03/2005 0.891 

 
0.7 0.04 

24/03/2005 1.045 
 

0.7 0.04 
25/03/2005 1.277 

 
0.7 0.04 

26/03/2005 1.669 
 

0.7 0.04 
27/03/2005 4.281 

 
0.7 0.04 

28/03/2005 5.803 
 

0.7 0.04 
29/03/2005 5.001 

 
0.7 0.04 

30/03/2005 2.079 
 

0.7 0.04 
31/03/2005 2.216 1.41 0.7 0.04 
01/04/2005 3.035 

 
0.7 0.04 

02/04/2005 2.744 
 

0.7 0.04 
03/04/2005 2.744 

 
0.7 0.04 

04/04/2005 8.732 
 

0.7 0.04 
05/04/2005 7.075 

 
0.7 0.04 

06/04/2005 2.536 
 

0.7 0.04 
07/04/2005 1.782 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 174 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

08/04/2005 1.782 
 

0.7 0.04 
09/04/2005 1.782 

 
0.7 0.04 

10/04/2005 1.782 
 

0.7 0.04 
11/04/2005 1.782 

 
0.7 0.04 

12/04/2005 1.782 
 

0.7 0.04 
13/04/2005 1.782 

 
0.7 0.04 

14/04/2005 1.782 
 

0.7 0.04 
15/04/2005 1.782 

 
0.7 0.04 

16/04/2005 1.331 
 

0.7 0.04 
17/04/2005 1.188 

 
0.7 0.04 

18/04/2005 1.188 
 

0.7 0.04 
19/04/2005 1.188 

 
0.7 0.04 

20/04/2005 1.188 
 

0.7 0.04 
21/04/2005 1.188 

 
0.7 0.04 

22/04/2005 1.188 
 

0.7 0.04 
23/04/2005 1.188 

 
0.7 0.04 

24/04/2005 1.408 
 

0.7 0.04 
25/04/2005 1.188 

 
0.7 0.04 

26/04/2005 0.921 
 

0.7 0.04 
27/04/2005 0.927 

 
0.7 0.04 

28/04/2005 0.974 
 

0.7 0.04 
29/04/2005 0.974 

 
0.7 0.04 

30/04/2005 0.974 2.00 0.7 0.04 
01/05/2005 0.927 

 
0.7 0.04 

02/05/2005 0.594 
 

0.7 0.04 
03/05/2005 0.701 

 
0.7 0.04 

04/05/2005 1.04 
 

0.7 0.04 
05/05/2005 1.04 

 
0.7 0.04 

06/05/2005 1.04 
 

0.7 0.04 
07/05/2005 1.04 

 
0.7 0.04 

08/05/2005 0.927 
 

0.7 0.04 
09/05/2005 0.701 

 
0.7 0.04 

10/05/2005 0.998 
 

0.7 0.04 
11/05/2005 0.998 

 
0.7 0.04 

12/05/2005 0.998 
 

0.7 0.04 
13/05/2005 0.956 

 
0.7 0.04 

14/05/2005 0.766 
 

0.7 0.04 
15/05/2005 0.594 

 
0.7 0.04 

16/05/2005 0.701 
 

0.7 0.04 
17/05/2005 0.861 

 
0.7 0.04 

18/05/2005 0.838 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 175 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

19/05/2005 0.832 
 

0.7 0.04 
20/05/2005 0.861 

 
0.7 0.04 

21/05/2005 0.921 
 

0.7 0.04 
22/05/2005 0.82 

 
0.7 0.04 

23/05/2005 0.701 
 

0.7 0.04 
24/05/2005 0.927 

 
0.7 0.04 

25/05/2005 0.927 
 

0.7 0.04 
26/05/2005 0.927 

 
0.7 0.04 

27/05/2005 0.974 
 

0.7 0.04 
28/05/2005 0.998 

 
0.7 0.04 

29/05/2005 0.885 
 

0.7 0.04 
30/05/2005 0.701 

 
0.7 0.04 

31/05/2005 0.998 0.88 0.7 0.04 
01/06/2005 0.998 

 
0.7 0.04 

02/06/2005 0.998 
 

0.7 0.04 
03/06/2005 0.998 

 
0.7 0.04 

04/06/2005 0.998 
 

0.7 0.04 
05/06/2005 0.885 

 
0.7 0.04 

06/06/2005 0.701 
 

0.7 0.04 
07/06/2005 0.927 

 
0.7 0.04 

08/06/2005 0.927 
 

0.7 0.04 
09/06/2005 0.927 

 
0.7 0.04 

10/06/2005 0.927 
 

0.7 0.04 
11/06/2005 0.927 

 
0.7 0.04 

12/06/2005 0.802 
 

0.7 0.04 
13/06/2005 0.701 

 
0.7 0.04 

14/06/2005 0.927 
 

0.7 0.04 
15/06/2005 0.927 

 
0.7 0.04 

16/06/2005 0.927 
 

0.7 0.04 
17/06/2005 0.927 

 
0.7 0.04 

18/06/2005 0.927 
 

0.7 0.04 
19/06/2005 0.82 

 
0.7 0.04 

20/06/2005 0.701 
 

0.7 0.04 
21/06/2005 0.927 

 
0.7 0.04 

22/06/2005 0.927 
 

0.7 0.04 
23/06/2005 0.927 

 
0.7 0.04 

24/06/2005 0.927 
 

0.7 0.04 
25/06/2005 0.927 

 
0.7 0.04 

26/06/2005 0.82 
 

0.7 0.04 
27/06/2005 0.701 

 
0.7 0.04 

28/06/2005 0.927 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 176 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

29/06/2005 0.927 
 

0.7 0.04 
30/06/2005 0.927 0.89 0.7 0.04 
01/07/2005 0.927 

 
0.7 0.04 

02/07/2005 0.927 
 

0.7 0.04 
03/07/2005 0.82 

 
0.7 0.04 

04/07/2005 0.701 
 

0.7 0.04 
05/07/2005 1.04 

 
0.7 0.04 

06/07/2005 1.04 
 

0.7 0.04 
07/07/2005 1.04 

 
0.7 0.04 

08/07/2005 1.04 
 

0.7 0.04 
09/07/2005 1.04 

 
0.7 0.04 

10/07/2005 0.927 
 

0.7 0.04 
11/07/2005 0.701 

 
0.7 0.04 

12/07/2005 1.04 
 

0.7 0.04 
13/07/2005 1.04 

 
0.7 0.04 

14/07/2005 1.04 
 

0.7 0.04 
15/07/2005 1.04 

 
0.7 0.04 

16/07/2005 1.04 
 

0.7 0.04 
17/07/2005 0.927 

 
0.7 0.04 

18/07/2005 0.701 
 

0.7 0.04 
19/07/2005 1.04 

 
0.7 0.04 

20/07/2005 1.04 
 

0.7 0.04 
21/07/2005 1.04 

 
0.7 0.04 

22/07/2005 1.016 
 

0.7 0.04 
23/07/2005 1.016 

 
0.7 0.04 

24/07/2005 0.909 
 

0.7 0.04 
25/07/2005 0.594 

 
0.7 0.04 

26/07/2005 0.701 
 

0.7 0.04 
27/07/2005 1.016 

 
0.7 0.04 

28/07/2005 1.016 
 

0.7 0.04 
29/07/2005 1.016 

 
0.7 0.04 

30/07/2005 1.016 
 

0.7 0.04 
31/07/2005 0.909 0.95 0.7 0.04 
01/08/2005 0.701 

 
0.7 0.04 

02/08/2005 0.998 
 

0.7 0.04 
03/08/2005 0.998 

 
0.7 0.04 

04/08/2005 0.998 
 

0.7 0.04 
05/08/2005 0.998 

 
0.7 0.04 

06/08/2005 0.998 
 

0.7 0.04 
07/08/2005 0.885 

 
0.7 0.04 

08/08/2005 0.701 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 177 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

09/08/2005 0.998 
 

0.7 0.04 
10/08/2005 0.998 

 
0.7 0.04 

11/08/2005 0.998 
 

0.7 0.04 
12/08/2005 0.998 

 
0.7 0.04 

13/08/2005 0.998 
 

0.7 0.04 
14/08/2005 0.885 

 
0.7 0.04 

15/08/2005 0.594 
 

0.7 0.04 
16/08/2005 0.701 

 
0.7 0.04 

17/08/2005 0.927 
 

0.7 0.04 
18/08/2005 0.927 

 
0.7 0.04 

19/08/2005 0.927 
 

0.7 0.04 
20/08/2005 0.927 

 
0.7 0.04 

21/08/2005 0.82 
 

0.7 0.04 
22/08/2005 0.701 

 
0.7 0.04 

23/08/2005 0.927 
 

0.7 0.04 
24/08/2005 0.927 

 
0.7 0.04 

25/08/2005 0.927 
 

0.7 0.04 
26/08/2005 0.927 

 
0.7 0.04 

27/08/2005 0.927 
 

0.7 0.04 
28/08/2005 0.82 

 
0.7 0.04 

29/08/2005 0.701 
 

0.7 0.04 
30/08/2005 0.927 

 
0.7 0.04 

31/08/2005 0.927 0.89 0.7 0.04 
01/09/2005 0.927 

 
0.7 0.04 

02/09/2005 0.903 
 

0.7 0.04 
03/09/2005 0.903 

 
0.7 0.04 

04/09/2005 0.766 
 

0.7 0.04 
05/09/2005 0.701 

 
0.7 0.04 

06/09/2005 0.921 
 

0.7 0.04 
07/09/2005 0.921 

 
0.7 0.04 

08/09/2005 0.843 
 

0.7 0.04 
09/09/2005 0.701 

 
0.7 0.04 

10/09/2005 0.843 
 

0.7 0.04 
11/09/2005 0.665 

 
0.7 0.04 

12/09/2005 0.701 
 

0.7 0.04 
13/09/2005 0.867 

 
0.7 0.04 

14/09/2005 0.867 
 

0.7 0.04 
15/09/2005 0.867 

 
0.7 0.04 

16/09/2005 0.867 
 

0.7 0.04 
17/09/2005 0.731 

 
0.7 0.04 

18/09/2005 0.594 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 178 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

19/09/2005 0.594 
 

0.7 0.04 
20/09/2005 0.701 

 
0.7 0.04 

21/09/2005 0.867 
 

0.7 0.04 
22/09/2005 0.867 

 
0.7 0.04 

23/09/2005 0.867 
 

0.7 0.04 
24/09/2005 0.731 

 
0.7 0.04 

25/09/2005 0.594 
 

0.7 0.04 
26/09/2005 0.594 

 
0.7 0.04 

27/09/2005 0.594 
 

0.7 0.04 
28/09/2005 0.594 

 
0.7 0.04 

29/09/2005 0.594 
 

0.7 0.04 
30/09/2005 0.594 0.76 0.7 0.04 
01/10/2005 0.594 

 
0.7 0.04 

02/10/2005 0.594 
 

0.7 0.04 
03/10/2005 0.594 

 
0.7 0.04 

04/10/2005 0.594 
 

0.7 0.04 
05/10/2005 0.594 

 
0.7 0.04 

06/10/2005 0.594 
 

0.7 0.04 
07/10/2005 0.594 

 
0.7 0.04 

08/10/2005 0.594 
 

0.7 0.04 
09/10/2005 0.594 

 
0.7 0.04 

10/10/2005 0.594 
 

0.7 0.04 
11/10/2005 0.594 

 
0.7 0.04 

12/10/2005 0.594 
 

0.7 0.04 
13/10/2005 0.594 

 
0.7 0.04 

14/10/2005 0.594 
 

0.7 0.04 
15/10/2005 0.594 

 
0.7 0.04 

16/10/2005 0.594 
 

0.7 0.04 
17/10/2005 0.594 

 
0.7 0.04 

18/10/2005 0.594 
 

0.7 0.04 
19/10/2005 0.594 

 
0.7 0.04 

20/10/2005 0.594 
 

0.7 0.04 
21/10/2005 0.594 

 
0.7 0.04 

22/10/2005 0.594 
 

0.7 0.04 
23/10/2005 0.594 

 
0.7 0.04 

24/10/2005 0.594 
 

0.7 0.04 
25/10/2005 0.594 

 
0.7 0.04 

26/10/2005 0.594 
 

0.7 0.04 
27/10/2005 0.594 

 
0.7 0.04 

28/10/2005 0.594 
 

0.7 0.04 
29/10/2005 1.711 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 179 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

30/10/2005 4.752 
 

0.7 0.04 
31/10/2005 13.401 1.18 0.7 0.04 
01/11/2005 29.064 

 
0.7 0.04 

02/11/2005 12.634 
 

0.7 0.04 
03/11/2005 8.5 

 
0.7 0.04 

04/11/2005 8.708 
 

0.7 0.04 
05/11/2005 10.175 

 
0.7 0.04 

06/11/2005 5.756 
 

0.7 0.04 
07/11/2005 4.253 

 
0.7 0.04 

08/11/2005 3.564 
 

0.7 0.04 
09/11/2005 2.673 

 
0.7 0.04 

10/11/2005 2.673 
 

0.7 0.04 
11/11/2005 3.095 

 
0.7 0.04 

12/11/2005 3.267 
 

0.7 0.04 
13/11/2005 3.267 

 
0.7 0.04 

14/11/2005 2.471 
 

0.7 0.04 
15/11/2005 2.376 

 
0.7 0.04 

16/11/2005 2.376 
 

0.7 0.04 
17/11/2005 2.97 

 
0.7 0.04 

18/11/2005 2.97 
 

0.7 0.04 
19/11/2005 2.97 

 
0.7 0.04 

20/11/2005 2.97 
 

0.7 0.04 
21/11/2005 4.526 

 
0.7 0.04 

22/11/2005 8.441 
 

0.7 0.04 
23/11/2005 7.841 

 
0.7 0.04 

24/11/2005 5.94 
 

0.7 0.04 
25/11/2005 4.158 

 
0.7 0.04 

26/11/2005 2.97 
 

0.7 0.04 
27/11/2005 2.97 

 
0.7 0.04 

28/11/2005 2.97 
 

0.7 0.04 
29/11/2005 2.97 

 
0.7 0.04 

30/11/2005 2.899 5.41 0.7 0.04 
01/12/2005 2.97 

 
0.7 0.04 

02/12/2005 2.97 
 

0.7 0.04 
03/12/2005 17.838 

 
0.7 0.04 

04/12/2005 13.127 
 

0.7 0.04 
05/12/2005 8.031 

 
0.7 0.04 

06/12/2005 8.548 
 

0.7 0.04 
07/12/2005 7.508 

 
0.7 0.04 

08/12/2005 6.011 
 

0.7 0.04 
09/12/2005 4.158 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 180 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

10/12/2005 3.79 
 

0.7 0.04 
11/12/2005 5.483 

 
0.7 0.04 

12/12/2005 5.459 
 

0.7 0.04 
13/12/2005 5.114 

 
0.7 0.04 

14/12/2005 5.114 
 

0.7 0.04 
15/12/2005 4.538 

 
0.7 0.04 

16/12/2005 3.41 
 

0.7 0.04 
17/12/2005 2.994 

 
0.7 0.04 

18/12/2005 3.903 
 

0.7 0.04 
19/12/2005 3.802 

 
0.7 0.04 

20/12/2005 3.225 
 

0.7 0.04 
21/12/2005 2.875 

 
0.7 0.04 

22/12/2005 2.59 
 

0.7 0.04 
23/12/2005 2.287 

 
0.7 0.04 

24/12/2005 1.77 
 

0.7 0.04 
25/12/2005 2.827 

 
0.7 0.04 

26/12/2005 3.439 
 

0.7 0.04 
27/12/2005 5.631 

 
0.7 0.04 

28/12/2005 7.835 
 

0.7 0.04 
29/12/2005 4.235 

 
0.7 0.04 

30/12/2005 2.127 
 

0.7 0.04 
31/12/2005 2.049 5.02 0.7 0.04 
01/01/2006 3.713 

 
0.7 0.04 

02/01/2006 4.271 
 

0.7 0.04 
03/01/2006 4.384 

 
0.7 0.04 

04/01/2006 4.039 
 

0.7 0.04 
05/01/2006 3.6 

 
0.7 0.04 

06/01/2006 3.6 
 

0.7 0.04 
07/01/2006 4.289 

 
0.7 0.04 

08/01/2006 4.057 
 

0.7 0.04 
09/01/2006 3.843 

 
0.7 0.04 

10/01/2006 3.439 
 

0.7 0.04 
11/01/2006 2.97 

 
0.7 0.04 

12/01/2006 2.376 
 

0.7 0.04 
13/01/2006 1.485 

 
0.7 0.04 

14/01/2006 1.497 
 

0.7 0.04 
15/01/2006 2.459 

 
0.7 0.04 

16/01/2006 2.887 
 

0.7 0.04 
17/01/2006 5.162 

 
0.7 0.04 

18/01/2006 4.407 
 

0.7 0.04 
19/01/2006 3.297 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 181 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

20/01/2006 3.065 
 

0.7 0.04 
21/01/2006 3.083 

 
0.7 0.04 

22/01/2006 2.97 
 

0.7 0.04 
23/01/2006 2.97 

 
0.7 0.04 

24/01/2006 2.97 
 

0.7 0.04 
25/01/2006 2.4 

 
0.7 0.04 

26/01/2006 1.527 
 

0.7 0.04 
27/01/2006 1.485 

 
0.7 0.04 

28/01/2006 1.782 
 

0.7 0.04 
29/01/2006 2.394 

 
0.7 0.04 

30/01/2006 2.4 
 

0.7 0.04 
31/01/2006 2.4 3.07 0.7 0.04 
01/02/2006 2.364 

 
0.7 0.04 

02/02/2006 2.364 
 

0.7 0.04 
03/02/2006 2.364 

 
0.7 0.04 

04/02/2006 2.364 
 

0.7 0.04 
05/02/2006 2.406 

 
0.7 0.04 

06/02/2006 2.239 
 

0.7 0.04 
07/02/2006 2.239 

 
0.7 0.04 

08/02/2006 2.323 
 

0.7 0.04 
09/02/2006 2.281 

 
0.7 0.04 

10/02/2006 2.281 
 

0.7 0.04 
11/02/2006 2.138 

 
0.7 0.04 

12/02/2006 2.061 
 

0.7 0.04 
13/02/2006 2.061 

 
0.7 0.04 

14/02/2006 1.871 
 

0.7 0.04 
15/02/2006 1.74 

 
0.7 0.04 

16/02/2006 1.794 
 

0.7 0.04 
17/02/2006 1.794 

 
0.7 0.04 

18/02/2006 1.794 
 

0.7 0.04 
19/02/2006 1.996 

 
0.7 0.04 

20/02/2006 3.083 
 

0.7 0.04 
21/02/2006 4.01 

 
0.7 0.04 

22/02/2006 3.101 
 

0.7 0.04 
23/02/2006 3.368 

 
0.7 0.04 

24/02/2006 2.97 
 

0.7 0.04 
25/02/2006 1.485 

 
0.7 0.04 

26/02/2006 1.562 
 

0.7 0.04 
27/02/2006 2.293 

 
0.7 0.04 

28/02/2006 5.506 2.42 0.7 0.04 
01/03/2006 3.588 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 182 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

02/03/2006 2.994 
 

0.7 0.04 
03/03/2006 1.485 

 
0.7 0.04 

04/03/2006 1.515 
 

0.7 0.04 
05/03/2006 9.35 

 
0.7 0.04 

06/03/2006 10.466 
 

0.7 0.04 
07/03/2006 5.714 

 
0.7 0.04 

08/03/2006 4.128 
 

0.7 0.04 
09/03/2006 5.233 

 
0.7 0.04 

10/03/2006 4.372 
 

0.7 0.04 
11/03/2006 4.639 

 
0.7 0.04 

12/03/2006 4.633 
 

0.7 0.04 
13/03/2006 3.546 

 
0.7 0.04 

14/03/2006 4.497 
 

0.7 0.04 
15/03/2006 3.493 

 
0.7 0.04 

16/03/2006 2.97 
 

0.7 0.04 
17/03/2006 2.97 

 
0.7 0.04 

18/03/2006 2.97 
 

0.7 0.04 
19/03/2006 14.636 

 
0.7 0.04 

20/03/2006 38.349 
 

0.7 0.04 
21/03/2006 46.077 

 
0.7 0.04 

22/03/2006 40.077 
 

0.7 0.04 
23/03/2006 23.065 

 
0.7 0.04 

24/03/2006 66.89 
 

0.7 0.04 
25/03/2006 56.406 

 
0.7 0.04 

26/03/2006 30.876 
 

0.7 0.04 
27/03/2006 23.291 

 
0.7 0.04 

28/03/2006 18.788 
 

0.7 0.04 
29/03/2006 15.747 

 
0.7 0.04 

30/03/2006 13.365 
 

0.7 0.04 
31/03/2006 11.601 15.41 0.7 0.04 
01/04/2006 6.403 

 
0.7 0.04 

02/04/2006 11.708 
 

0.7 0.04 
03/04/2006 7.526 

 
0.7 0.04 

04/04/2006 7.425 
 

0.7 0.04 
05/04/2006 7.425 

 
0.7 0.04 

06/04/2006 7.425 
 

0.7 0.04 
07/04/2006 13.49 

 
0.7 0.04 

08/04/2006 20.273 
 

0.7 0.04 
09/04/2006 12.652 

 
0.7 0.04 

10/04/2006 10.573 
 

0.7 0.04 
11/04/2006 8.637 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 183 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

12/04/2006 7.3 
 

0.7 0.04 
13/04/2006 6.285 

 
0.7 0.04 

14/04/2006 8.031 
 

0.7 0.04 
15/04/2006 6.041 

 
0.7 0.04 

16/04/2006 13.585 
 

0.7 0.04 
17/04/2006 10.466 

 
0.7 0.04 

18/04/2006 7.098 
 

0.7 0.04 
19/04/2006 4.817 

 
0.7 0.04 

20/04/2006 4.752 
 

0.7 0.04 
21/04/2006 4.752 

 
0.7 0.04 

22/04/2006 6.035 
 

0.7 0.04 
23/04/2006 5.346 

 
0.7 0.04 

24/04/2006 6.386 
 

0.7 0.04 
25/04/2006 5.334 

 
0.7 0.04 

26/04/2006 4.752 
 

0.7 0.04 
27/04/2006 3.612 

 
0.7 0.04 

28/04/2006 3.564 
 

0.7 0.04 
29/04/2006 2.709 

 
0.7 0.04 

30/04/2006 2.673 7.57 0.7 0.04 
01/05/2006 2.863 

 
0.7 0.04 

02/05/2006 2.673 
 

0.7 0.04 
03/05/2006 2.673 

 
0.7 0.04 

04/05/2006 1.972 
 

0.7 0.04 
05/05/2006 1.485 

 
0.7 0.04 

06/05/2006 1.485 
 

0.7 0.04 
07/05/2006 1.485 

 
0.7 0.04 

08/05/2006 1.485 
 

0.7 0.04 
09/05/2006 1.485 

 
0.7 0.04 

10/05/2006 1.485 
 

0.7 0.04 
11/05/2006 1.651 

 
0.7 0.04 

12/05/2006 1.485 
 

0.7 0.04 
13/05/2006 1.485 

 
0.7 0.04 

14/05/2006 1.485 
 

0.7 0.04 
15/05/2006 1.485 

 
0.7 0.04 

16/05/2006 2.453 
 

0.7 0.04 
17/05/2006 2.709 

 
0.7 0.04 

18/05/2006 2.94 
 

0.7 0.04 
19/05/2006 2.881 

 
0.7 0.04 

20/05/2006 3.065 
 

0.7 0.04 
21/05/2006 3.071 

 
0.7 0.04 

22/05/2006 2.78 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 184 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

23/05/2006 1.925 
 

0.7 0.04 
24/05/2006 1.628 

 
0.7 0.04 

25/05/2006 1.396 
 

0.7 0.04 
26/05/2006 1.218 

 
0.7 0.04 

27/05/2006 1.099 
 

0.7 0.04 
28/05/2006 0.992 

 
0.7 0.04 

29/05/2006 0.701 
 

0.7 0.04 
30/05/2006 1.099 

 
0.7 0.04 

31/05/2006 1.099 1.86 0.7 0.04 
01/06/2006 1.099 

 
0.7 0.04 

02/06/2006 1.099 
 

0.7 0.04 
03/06/2006 1.099 

 
0.7 0.04 

04/06/2006 0.992 
 

0.7 0.04 
05/06/2006 0.701 

 
0.7 0.04 

06/06/2006 1.075 
 

0.7 0.04 
07/06/2006 1.075 

 
0.7 0.04 

08/06/2006 1.075 
 

0.7 0.04 
09/06/2006 1.075 

 
0.7 0.04 

10/06/2006 1.075 
 

0.7 0.04 
11/06/2006 0.968 

 
0.7 0.04 

12/06/2006 0.701 
 

0.7 0.04 
13/06/2006 1.075 

 
0.7 0.04 

14/06/2006 1.075 
 

0.7 0.04 
15/06/2006 1.075 

 
0.7 0.04 

16/06/2006 1.045 
 

0.7 0.04 
17/06/2006 1.01 

 
0.7 0.04 

18/06/2006 0.832 
 

0.7 0.04 
19/06/2006 0.701 

 
0.7 0.04 

20/06/2006 0.939 
 

0.7 0.04 
21/06/2006 0.939 

 
0.7 0.04 

22/06/2006 0.939 
 

0.7 0.04 
23/06/2006 0.998 

 
0.7 0.04 

24/06/2006 1.057 
 

0.7 0.04 
25/06/2006 0.944 

 
0.7 0.04 

26/06/2006 0.701 
 

0.7 0.04 
27/06/2006 1.075 

 
0.7 0.04 

28/06/2006 1.075 
 

0.7 0.04 
29/06/2006 1.057 

 
0.7 0.04 

30/06/2006 1.057 0.99 0.7 0.04 
01/07/2006 1.057 

 
0.7 0.04 

02/07/2006 0.944 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 185 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

03/07/2006 0.701 
 

0.7 0.04 
04/07/2006 1.099 

 
0.7 0.04 

05/07/2006 1.099 
 

0.7 0.04 
06/07/2006 1.099 

 
0.7 0.04 

07/07/2006 1.099 
 

0.7 0.04 
08/07/2006 1.099 

 
0.7 0.04 

09/07/2006 0.992 
 

0.7 0.04 
10/07/2006 0.701 

 
0.7 0.04 

11/07/2006 1.099 
 

0.7 0.04 
12/07/2006 1.099 

 
0.7 0.04 

13/07/2006 1.099 
 

0.7 0.04 
14/07/2006 1.099 

 
0.7 0.04 

15/07/2006 1.099 
 

0.7 0.04 
16/07/2006 0.992 

 
0.7 0.04 

17/07/2006 0.701 
 

0.7 0.04 
18/07/2006 1.099 

 
0.7 0.04 

19/07/2006 1.099 
 

0.7 0.04 
20/07/2006 1.099 

 
0.7 0.04 

21/07/2006 1.099 
 

0.7 0.04 
22/07/2006 1.099 

 
0.7 0.04 

23/07/2006 0.992 
 

0.7 0.04 
24/07/2006 0.701 

 
0.7 0.04 

25/07/2006 0.992 
 

0.7 0.04 
26/07/2006 0.701 

 
0.7 0.04 

27/07/2006 1.099 
 

0.7 0.04 
28/07/2006 1.099 

 
0.7 0.04 

29/07/2006 1.099 
 

0.7 0.04 
30/07/2006 0.992 

 
0.7 0.04 

31/07/2006 0.701 1.00 0.7 0.04 
01/08/2006 1.099 

 
0.7 0.04 

02/08/2006 1.099 
 

0.7 0.04 
03/08/2006 1.099 

 
0.7 0.04 

04/08/2006 1.099 
 

0.7 0.04 
05/08/2006 1.099 

 
0.7 0.04 

06/08/2006 0.992 
 

0.7 0.04 
07/08/2006 0.701 

 
0.7 0.04 

08/08/2006 1.099 
 

0.7 0.04 
09/08/2006 1.099 

 
0.7 0.04 

10/08/2006 1.099 
 

0.7 0.04 
11/08/2006 1.099 

 
0.7 0.04 

12/08/2006 1.099 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 186 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

13/08/2006 0.992 
 

0.7 0.04 
14/08/2006 0.701 

 
0.7 0.04 

15/08/2006 1.099 
 

0.7 0.04 
16/08/2006 0.772 

 
0.7 0.04 

17/08/2006 1.099 
 

0.7 0.04 
18/08/2006 0.974 

 
0.7 0.04 

19/08/2006 0.927 
 

0.7 0.04 
20/08/2006 0.713 

 
0.7 0.04 

21/08/2006 0.701 
 

0.7 0.04 
22/08/2006 0.939 

 
0.7 0.04 

23/08/2006 0.939 
 

0.7 0.04 
24/08/2006 0.939 

 
0.7 0.04 

25/08/2006 0.998 
 

0.7 0.04 
26/08/2006 1.069 

 
0.7 0.04 

27/08/2006 0.968 
 

0.7 0.04 
28/08/2006 0.701 

 
0.7 0.04 

29/08/2006 1.075 
 

0.7 0.04 
30/08/2006 1.075 

 
0.7 0.04 

31/08/2006 1.075 0.98 0.7 0.04 
01/09/2006 1.075 

 
0.7 0.04 

02/09/2006 1.075 
 

0.7 0.04 
03/09/2006 0.968 

 
0.7 0.04 

04/09/2006 0.701 
 

0.7 0.04 
05/09/2006 1.034 

 
0.7 0.04 

06/09/2006 1.034 
 

0.7 0.04 
07/09/2006 1.034 

 
0.7 0.04 

08/09/2006 0.921 
 

0.7 0.04 
09/09/2006 0.701 

 
0.7 0.04 

10/09/2006 0.921 
 

0.7 0.04 
11/09/2006 0.701 

 
0.7 0.04 

12/09/2006 0.986 
 

0.7 0.04 
13/09/2006 0.939 

 
0.7 0.04 

14/09/2006 0.939 
 

0.7 0.04 
15/09/2006 0.814 

 
0.7 0.04 

16/09/2006 0.814 
 

0.7 0.04 
17/09/2006 0.701 

 
0.7 0.04 

18/09/2006 0.701 
 

0.7 0.04 
19/09/2006 0.814 

 
0.7 0.04 

20/09/2006 0.814 
 

0.7 0.04 
21/09/2006 0.802 

 
0.7 0.04 

22/09/2006 0.594 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 187 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

23/09/2006 0.594 
 

0.7 0.04 
24/09/2006 0.594 

 
0.7 0.04 

25/09/2006 0.594 
 

0.7 0.04 
26/09/2006 0.594 

 
0.7 0.04 

27/09/2006 0.594 
 

0.7 0.04 
28/09/2006 0.594 

 
0.7 0.04 

29/09/2006 0.594 
 

0.7 0.04 
30/09/2006 0.594 0.79 0.7 0.04 
01/10/2006 0.594 

 
0.7 0.04 

02/10/2006 0.594 
 

0.7 0.04 
03/10/2006 0.594 

 
0.7 0.04 

04/10/2006 0.594 
 

0.7 0.04 
05/10/2006 0.594 

 
0.7 0.04 

06/10/2006 0.594 
 

0.7 0.04 
07/10/2006 0.594 

 
0.7 0.04 

08/10/2006 0.594 
 

0.7 0.04 
09/10/2006 0.594 

 
0.7 0.04 

10/10/2006 0.594 
 

0.7 0.04 
11/10/2006 0.594 

 
0.7 0.04 

12/10/2006 0.594 
 

0.7 0.04 
13/10/2006 0.594 

 
0.7 0.04 

14/10/2006 0.594 
 

0.7 0.04 
15/10/2006 0.594 

 
0.7 0.04 

16/10/2006 0.594 
 

0.7 0.04 
17/10/2006 0.594 

 
0.7 0.04 

18/10/2006 0.594 
 

0.7 0.04 
19/10/2006 0.594 

 
0.7 0.04 

20/10/2006 0.594 
 

0.7 0.04 
21/10/2006 0.594 

 
0.7 0.04 

22/10/2006 0.594 
 

0.7 0.04 
23/10/2006 15.284 

 
0.7 0.04 

24/10/2006 68.482 
 

0.7 0.04 
25/10/2006 51.304 

 
0.7 0.04 

26/10/2006 294.98 
 

0.7 0.04 
27/10/2006 145.34 

 
0.7 0.04 

28/10/2006 83.368 
 

0.7 0.04 
29/10/2006 42.032 

 
0.7 0.04 

30/10/2006 25.702 
 

0.7 0.04 
31/10/2006 18.45 24.45 0.7 0.04 
01/11/2006 16.317 

 
0.7 0.04 

02/11/2006 14.601 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 188 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

03/11/2006 13.781 
 

0.7 0.04 
04/11/2006 23.107 

 
0.7 0.04 

05/11/2006 32.611 
 

0.7 0.04 
06/11/2006 43.784 

 
0.7 0.04 

07/11/2006 61.461 
 

0.7 0.04 
08/11/2006 34.44 

 
0.7 0.04 

09/11/2006 28.328 
 

0.7 0.04 
10/11/2006 15.177 

 
0.7 0.04 

11/11/2006 15.462 
 

0.7 0.04 
12/11/2006 11.666 

 
0.7 0.04 

13/11/2006 8.346 
 

0.7 0.04 
14/11/2006 8.346 

 
0.7 0.04 

15/11/2006 7.128 
 

0.7 0.04 
16/11/2006 26.671 

 
0.7 0.04 

17/11/2006 127.146 
 

0.7 0.04 
18/11/2006 54.654 

 
0.7 0.04 

19/11/2006 44.33 
 

0.7 0.04 
20/11/2006 31.945 

 
0.7 0.04 

21/11/2006 27.686 
 

0.7 0.04 
22/11/2006 22.584 

 
0.7 0.04 

23/11/2006 17.434 
 

0.7 0.04 
24/11/2006 41.622 

 
0.7 0.04 

25/11/2006 468.173 
 

0.7 0.04 
26/11/2006 165.102 

 
0.7 0.04 

27/11/2006 80.938 
 

0.7 0.04 
28/11/2006 53.294 

 
0.7 0.04 

29/11/2006 48.078 
 

0.7 0.04 
30/11/2006 35.693 52.66 0.7 0.04 
01/12/2006 28.364 

 
0.7 0.04 

02/12/2006 24.009 
 

0.7 0.04 
03/12/2006 24.491 

 
0.7 0.04 

04/12/2006 23.612 
 

0.7 0.04 
05/12/2006 26.659 

 
0.7 0.04 

06/12/2006 46.029 
 

0.7 0.04 
07/12/2006 46.504 

 
0.7 0.04 

08/12/2006 32.165 
 

0.7 0.04 
09/12/2006 53.935 

 
0.7 0.04 

10/12/2006 30.365 
 

0.7 0.04 
11/12/2006 25.857 

 
0.7 0.04 

12/12/2006 21.14 
 

0.7 0.04 
13/12/2006 18.289 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 189 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

14/12/2006 14.369 
 

0.7 0.04 
15/12/2006 12.646 

 
0.7 0.04 

16/12/2006 13.032 
 

0.7 0.04 
17/12/2006 12.331 

 
0.7 0.04 

18/12/2006 11.993 
 

0.7 0.04 
19/12/2006 10.995 

 
0.7 0.04 

20/12/2006 10.71 
 

0.7 0.04 
21/12/2006 8.672 

 
0.7 0.04 

22/12/2006 6.724 
 

0.7 0.04 
23/12/2006 7.354 

 
0.7 0.04 

24/12/2006 6.7 
 

0.7 0.04 
25/12/2006 6.195 

 
0.7 0.04 

26/12/2006 6.403 
 

0.7 0.04 
27/12/2006 5.685 

 
0.7 0.04 

28/12/2006 4.004 
 

0.7 0.04 
29/12/2006 4.283 

 
0.7 0.04 

30/12/2006 6.255 
 

0.7 0.04 
31/12/2006 5.863 17.92 0.7 0.04 
01/01/2007 6.071 

 
0.7 0.04 

02/01/2007 5.667 
 

0.7 0.04 
03/01/2007 5.952 

 
0.7 0.04 

04/01/2007 4.413 
 

0.7 0.04 
05/01/2007 4.413 

 
0.7 0.04 

06/01/2007 4.413 
 

0.7 0.04 
07/01/2007 3.926 

 
0.7 0.04 

08/01/2007 3.564 
 

0.7 0.04 
09/01/2007 3.689 

 
0.7 0.04 

10/01/2007 3.689 
 

0.7 0.04 
11/01/2007 3.564 

 
0.7 0.04 

12/01/2007 3.439 
 

0.7 0.04 
13/01/2007 3.356 

 
0.7 0.04 

14/01/2007 3.202 
 

0.7 0.04 
15/01/2007 3.202 

 
0.7 0.04 

16/01/2007 3.202 
 

0.7 0.04 
17/01/2007 3.083 

 
0.7 0.04 

18/01/2007 3 
 

0.7 0.04 
19/01/2007 2.406 

 
0.7 0.04 

20/01/2007 2.471 
 

0.7 0.04 
21/01/2007 3.154 

 
0.7 0.04 

22/01/2007 3.433 
 

0.7 0.04 
23/01/2007 3.641 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 190 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

24/01/2007 3.641 
 

0.7 0.04 
25/01/2007 3.433 

 
0.7 0.04 

26/01/2007 3.433 
 

0.7 0.04 
27/01/2007 3.433 

 
0.7 0.04 

28/01/2007 3.433 
 

0.7 0.04 
29/01/2007 3.784 

 
0.7 0.04 

30/01/2007 3.784 
 

0.7 0.04 
31/01/2007 3.784 3.73 0.7 0.04 
01/02/2007 3.926 

 
0.7 0.04 

02/02/2007 3.784 
 

0.7 0.04 
03/02/2007 3.641 

 
0.7 0.04 

04/02/2007 3.641 
 

0.7 0.04 
05/02/2007 3.641 

 
0.7 0.04 

06/02/2007 3.784 
 

0.7 0.04 
07/02/2007 3.784 

 
0.7 0.04 

08/02/2007 3.784 
 

0.7 0.04 
09/02/2007 9.843 

 
0.7 0.04 

10/02/2007 10.27 
 

0.7 0.04 
11/02/2007 5.37 

 
0.7 0.04 

12/02/2007 6.528 
 

0.7 0.04 
13/02/2007 11.167 

 
0.7 0.04 

14/02/2007 12.492 
 

0.7 0.04 
15/02/2007 13.579 

 
0.7 0.04 

16/02/2007 14.547 
 

0.7 0.04 
17/02/2007 13.721 

 
0.7 0.04 

18/02/2007 13.721 
 

0.7 0.04 
19/02/2007 11.458 

 
0.7 0.04 

20/02/2007 10.734 
 

0.7 0.04 
21/02/2007 12.723 

 
0.7 0.04 

22/02/2007 10.959 
 

0.7 0.04 
23/02/2007 10.698 

 
0.7 0.04 

24/02/2007 11.547 
 

0.7 0.04 
25/02/2007 9.813 

 
0.7 0.04 

26/02/2007 10.039 
 

0.7 0.04 
27/02/2007 8.31 

 
0.7 0.04 

28/02/2007 7.039 8.73 0.7 0.04 
01/03/2007 6.659 

 
0.7 0.04 

02/03/2007 6.273 
 

0.7 0.04 
03/03/2007 6.089 

 
0.7 0.04 

04/03/2007 5.904 
 

0.7 0.04 
05/03/2007 6.089 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 191 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

06/03/2007 6.089 
 

0.7 0.04 
07/03/2007 5.904 

 
0.7 0.04 

08/03/2007 5.613 
 

0.7 0.04 
09/03/2007 4.752 

 
0.7 0.04 

10/03/2007 4.182 
 

0.7 0.04 
11/03/2007 4.158 

 
0.7 0.04 

12/03/2007 4.158 
 

0.7 0.04 
13/03/2007 4.158 

 
0.7 0.04 

14/03/2007 3.564 
 

0.7 0.04 
15/03/2007 3.564 

 
0.7 0.04 

16/03/2007 3.564 
 

0.7 0.04 
17/03/2007 3.564 

 
0.7 0.04 

18/03/2007 3.564 
 

0.7 0.04 
19/03/2007 3.564 

 
0.7 0.04 

20/03/2007 3.564 
 

0.7 0.04 
21/03/2007 2.97 

 
0.7 0.04 

22/03/2007 2.97 
 

0.7 0.04 
23/03/2007 2.97 

 
0.7 0.04 

24/03/2007 2.97 
 

0.7 0.04 
25/03/2007 2.203 

 
0.7 0.04 

26/03/2007 2.132 
 

0.7 0.04 
27/03/2007 3.938 

 
0.7 0.04 

28/03/2007 4.544 
 

0.7 0.04 
29/03/2007 3.558 

 
0.7 0.04 

30/03/2007 2.049 
 

0.7 0.04 
31/03/2007 2.358 4.12 0.7 0.04 
01/04/2007 2.869 

 
0.7 0.04 

02/04/2007 2.994 
 

0.7 0.04 
03/04/2007 3.113 

 
0.7 0.04 

04/04/2007 3.172 
 

0.7 0.04 
05/04/2007 3.433 

 
0.7 0.04 

06/04/2007 3.433 
 

0.7 0.04 
07/04/2007 3.172 

 
0.7 0.04 

08/04/2007 3.113 
 

0.7 0.04 
09/04/2007 3.113 

 
0.7 0.04 

10/04/2007 3.38 
 

0.7 0.04 
11/04/2007 3.641 

 
0.7 0.04 

12/04/2007 3.784 
 

0.7 0.04 
13/04/2007 4.229 

 
0.7 0.04 

14/04/2007 4.865 
 

0.7 0.04 
15/04/2007 3.564 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 192 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

16/04/2007 3.564 
 

0.7 0.04 
17/04/2007 2.994 

 
0.7 0.04 

18/04/2007 1.877 
 

0.7 0.04 
19/04/2007 1.96 

 
0.7 0.04 

20/04/2007 1.657 
 

0.7 0.04 
21/04/2007 1.188 

 
0.7 0.04 

22/04/2007 1.188 
 

0.7 0.04 
23/04/2007 1.188 

 
0.7 0.04 

24/04/2007 1.188 
 

0.7 0.04 
25/04/2007 1.188 

 
0.7 0.04 

26/04/2007 1.188 
 

0.7 0.04 
27/04/2007 1.188 

 
0.7 0.04 

28/04/2007 1.188 
 

0.7 0.04 
29/04/2007 1.188 

 
0.7 0.04 

30/04/2007 1.188 2.53 0.7 0.04 
01/05/2007 1.188 

 
0.7 0.04 

02/05/2007 1.188 
 

0.7 0.04 
03/05/2007 1.188 

 
0.7 0.04 

04/05/2007 4.182 
 

0.7 0.04 
05/05/2007 4.752 

 
0.7 0.04 

06/05/2007 4.752 
 

0.7 0.04 
07/05/2007 4.752 

 
0.7 0.04 

08/05/2007 3.588 
 

0.7 0.04 
09/05/2007 3.564 

 
0.7 0.04 

10/05/2007 2.97 
 

0.7 0.04 
11/05/2007 2.97 

 
0.7 0.04 

12/05/2007 2.97 
 

0.7 0.04 
13/05/2007 2.281 

 
0.7 0.04 

14/05/2007 1.782 
 

0.7 0.04 
15/05/2007 1.782 

 
0.7 0.04 

16/05/2007 1.782 
 

0.7 0.04 
17/05/2007 3.053 

 
0.7 0.04 

18/05/2007 3.214 
 

0.7 0.04 
19/05/2007 3.214 

 
0.7 0.04 

20/05/2007 3.214 
 

0.7 0.04 
21/05/2007 3.214 

 
0.7 0.04 

22/05/2007 9.029 
 

0.7 0.04 
23/05/2007 7.437 

 
0.7 0.04 

24/05/2007 8.488 
 

0.7 0.04 
25/05/2007 6.677 

 
0.7 0.04 

26/05/2007 7.128 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 193 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

27/05/2007 7.128 
 

0.7 0.04 
28/05/2007 7.128 

 
0.7 0.04 

29/05/2007 4.544 
 

0.7 0.04 
30/05/2007 4.71 

 
0.7 0.04 

31/05/2007 4.752 4.15 0.7 0.04 
01/06/2007 4.158 

 
0.7 0.04 

02/06/2007 2.97 
 

0.7 0.04 
03/06/2007 2.97 

 
0.7 0.04 

04/06/2007 2.97 
 

0.7 0.04 
05/06/2007 2.97 

 
0.7 0.04 

06/06/2007 2.97 
 

0.7 0.04 
07/06/2007 2.97 

 
0.7 0.04 

08/06/2007 2.97 
 

0.7 0.04 
09/06/2007 2.97 

 
0.7 0.04 

10/06/2007 2.97 
 

0.7 0.04 
11/06/2007 2.97 

 
0.7 0.04 

12/06/2007 2.97 
 

0.7 0.04 
13/06/2007 2.97 

 
0.7 0.04 

14/06/2007 2.376 
 

0.7 0.04 
15/06/2007 2.376 

 
0.7 0.04 

16/06/2007 4.752 
 

0.7 0.04 
17/06/2007 4.752 

 
0.7 0.04 

18/06/2007 11.339 
 

0.7 0.04 
19/06/2007 5.495 

 
0.7 0.04 

20/06/2007 5.346 
 

0.7 0.04 
21/06/2007 3.986 

 
0.7 0.04 

22/06/2007 4.99 
 

0.7 0.04 
23/06/2007 4.99 

 
0.7 0.04 

24/06/2007 4.871 
 

0.7 0.04 
25/06/2007 4.633 

 
0.7 0.04 

26/06/2007 3.505 
 

0.7 0.04 
27/06/2007 2.328 

 
0.7 0.04 

28/06/2007 2.257 
 

0.7 0.04 
29/06/2007 2.376 

 
0.7 0.04 

30/06/2007 3.326 3.78 0.7 0.04 
01/07/2007 2.661 

 
0.7 0.04 

02/07/2007 1.734 
 

0.7 0.04 
03/07/2007 2.067 

 
0.7 0.04 

04/07/2007 2.067 
 

0.7 0.04 
05/07/2007 2.067 

 
0.7 0.04 

06/07/2007 1.782 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 194 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

07/07/2007 1.776 
 

0.7 0.04 
08/07/2007 1.675 

 
0.7 0.04 

09/07/2007 1.366 
 

0.7 0.04 
10/07/2007 1.782 

 
0.7 0.04 

11/07/2007 1.782 
 

0.7 0.04 
12/07/2007 1.414 

 
0.7 0.04 

13/07/2007 1.117 
 

0.7 0.04 
14/07/2007 1.117 

 
0.7 0.04 

15/07/2007 1.016 
 

0.7 0.04 
16/07/2007 0.701 

 
0.7 0.04 

17/07/2007 1.117 
 

0.7 0.04 
18/07/2007 1.117 

 
0.7 0.04 

19/07/2007 1.117 
 

0.7 0.04 
20/07/2007 1.117 

 
0.7 0.04 

21/07/2007 1.117 
 

0.7 0.04 
22/07/2007 1.016 

 
0.7 0.04 

23/07/2007 0.701 
 

0.7 0.04 
24/07/2007 1.117 

 
0.7 0.04 

25/07/2007 1.117 
 

0.7 0.04 
26/07/2007 1.117 

 
0.7 0.04 

27/07/2007 1.117 
 

0.7 0.04 
28/07/2007 1.117 

 
0.7 0.04 

29/07/2007 1.016 
 

0.7 0.04 
30/07/2007 0.701 

 
0.7 0.04 

31/07/2007 1.117 1.35 0.7 0.04 
01/08/2007 1.117 

 
0.7 0.04 

02/08/2007 1.117 
 

0.7 0.04 
03/08/2007 1.117 

 
0.7 0.04 

04/08/2007 1.117 
 

0.7 0.04 
05/08/2007 1.016 

 
0.7 0.04 

06/08/2007 0.701 
 

0.7 0.04 
07/08/2007 1.117 

 
0.7 0.04 

08/08/2007 1.117 
 

0.7 0.04 
09/08/2007 1.117 

 
0.7 0.04 

10/08/2007 1.117 
 

0.7 0.04 
11/08/2007 1.117 

 
0.7 0.04 

12/08/2007 1.016 
 

0.7 0.04 
13/08/2007 0.701 

 
0.7 0.04 

14/08/2007 1.117 
 

0.7 0.04 
15/08/2007 1.117 

 
0.7 0.04 

16/08/2007 0.772 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 195 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

17/08/2007 1.117 
 

0.7 0.04 
18/08/2007 1.117 

 
0.7 0.04 

19/08/2007 1.016 
 

0.7 0.04 
20/08/2007 0.701 

 
0.7 0.04 

21/08/2007 1.117 
 

0.7 0.04 
22/08/2007 1.117 

 
0.7 0.04 

23/08/2007 1.117 
 

0.7 0.04 
24/08/2007 1.117 

 
0.7 0.04 

25/08/2007 1.117 
 

0.7 0.04 
26/08/2007 0.992 

 
0.7 0.04 

27/08/2007 0.594 
 

0.7 0.04 
28/08/2007 0.594 

 
0.7 0.04 

29/08/2007 0.594 
 

0.7 0.04 
30/08/2007 0.689 

 
0.7 0.04 

31/08/2007 0.838 0.98 0.7 0.04 
01/09/2007 0.594 

 
0.7 0.04 

02/09/2007 0.594 
 

0.7 0.04 
03/09/2007 0.701 

 
0.7 0.04 

04/09/2007 0.968 
 

0.7 0.04 
05/09/2007 0.968 

 
0.7 0.04 

06/09/2007 0.968 
 

0.7 0.04 
07/09/2007 1.069 

 
0.7 0.04 

08/09/2007 1.14 
 

0.7 0.04 
09/09/2007 0.719 

 
0.7 0.04 

10/09/2007 0.701 
 

0.7 0.04 
11/09/2007 1.069 

 
0.7 0.04 

12/09/2007 1.069 
 

0.7 0.04 
13/09/2007 1.069 

 
0.7 0.04 

14/09/2007 1.069 
 

0.7 0.04 
15/09/2007 0.956 

 
0.7 0.04 

16/09/2007 0.843 
 

0.7 0.04 
17/09/2007 0.701 

 
0.7 0.04 

18/09/2007 0.731 
 

0.7 0.04 
19/09/2007 0.594 

 
0.7 0.04 

20/09/2007 0.594 
 

0.7 0.04 
21/09/2007 0.594 

 
0.7 0.04 

22/09/2007 0.594 
 

0.7 0.04 
23/09/2007 0.594 

 
0.7 0.04 

24/09/2007 0.594 
 

0.7 0.04 
25/09/2007 0.594 

 
0.7 0.04 

26/09/2007 0.594 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 196 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

27/09/2007 0.701 
 

0.7 0.04 
28/09/2007 1.022 

 
0.7 0.04 

29/09/2007 1.004 
 

0.7 0.04 
30/09/2007 0.843 0.81 0.7 0.04 
01/10/2011 22.3 

 
0.7 0.04 

02/10/2011 21.59 
 

0.7 0.04 
03/10/2011 19.51 

 
0.7 0.04 

04/10/2011 14.19 
 

0.7 0.04 
05/10/2011 6.62 

 
0.7 0.04 

06/10/2011 4.75 
 

0.7 0.04 
07/10/2011 1.8 

 
0.7 0.04 

08/10/2011 0.59 
 

0.7 0.04 
09/10/2011 0.59 

 
0.7 0.04 

10/10/2011 0.49 
 

0.7 0.04 
11/10/2011 0.27 

 
0.7 0.04 

12/10/2011 0.17 
 

0.7 0.04 
13/10/2011 0.13 

 
0.7 0.04 

14/10/2011 0.11 
 

0.7 0.04 
15/10/2011 0.09 

 
0.7 0.04 

16/10/2011 0.09 
 

0.7 0.04 
17/10/2011 0.09 

 
0.7 0.04 

18/10/2011 0.09 
 

0.7 0.04 
19/10/2011 0.09 

 
0.7 0.04 

20/10/2011 0.09 
 

0.7 0.04 
21/10/2011 0.09 

 
0.7 0.04 

22/10/2011 0.09 
 

0.7 0.04 
23/10/2011 0.09 

 
0.7 0.04 

24/10/2011 0.09 
 

0.7 0.04 
25/10/2011 0.09 

 
0.7 0.04 

26/10/2011 0.09 
 

0.7 0.04 
27/10/2011 0.09 

 
0.7 0.04 

28/10/2011 0.09 
 

0.7 0.04 
29/10/2011 0.09 

 
0.7 0.04 

30/10/2011 0.09 
 

0.7 0.04 
31/10/2011 0.09 3.05 0.7 0.04 
01/11/2011 17.08 

 
0.7 0.04 

02/11/2011 17.04 
 

0.7 0.04 
03/11/2011 16.93 

 
0.7 0.04 

04/11/2011 16.5 
 

0.7 0.04 
05/11/2011 16.47 

 
0.7 0.04 

06/11/2011 16.45 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 197 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

07/11/2011 15.95 
 

0.7 0.04 
08/11/2011 15.42 

 
0.7 0.04 

09/11/2011 12.38 
 

0.7 0.04 
10/11/2011 12.3 

 
0.7 0.04 

11/11/2011 11.8 
 

0.7 0.04 
12/11/2011 11.13 

 
0.7 0.04 

13/11/2011 10.32 
 

0.7 0.04 
14/11/2011 10.3 

 
0.7 0.04 

15/11/2011 10.28 
 

0.7 0.04 
16/11/2011 10.27 

 
0.7 0.04 

17/11/2011 10.25 
 

0.7 0.04 
18/11/2011 10.21 

 
0.7 0.04 

19/11/2011 10 
 

0.7 0.04 
20/11/2011 9.78 

 
0.7 0.04 

21/11/2011 9.35 
 

0.7 0.04 
22/11/2011 9.06 

 
0.7 0.04 

23/11/2011 9.05 
 

0.7 0.04 
24/11/2011 8.86 

 
0.7 0.04 

25/11/2011 8.85 
 

0.7 0.04 
26/11/2011 8.6 

 
0.7 0.04 

27/11/2011 7.88 
 

0.7 0.04 
28/11/2011 5.74 

 
0.7 0.04 

29/11/2011 2.06 
 

0.7 0.04 
30/11/2011 1.13 11.05 0.7 0.04 
01/12/2011 10.16 

 
0.7 0.04 

02/12/2011 6.66 
 

0.7 0.04 
03/12/2011 6.65 

 
0.7 0.04 

04/12/2011 6.63 
 

0.7 0.04 
05/12/2011 6.63 

 
0.7 0.04 

06/12/2011 6.63 
 

0.7 0.04 
07/12/2011 6.62 

 
0.7 0.04 

08/12/2011 5.35 
 

0.7 0.04 
09/12/2011 5.27 

 
0.7 0.04 

10/12/2011 5.27 
 

0.7 0.04 
11/12/2011 5.26 

 
0.7 0.04 

12/12/2011 5.26 
 

0.7 0.04 
13/12/2011 5.26 

 
0.7 0.04 

14/12/2011 5.26 
 

0.7 0.04 
15/12/2011 5.24 

 
0.7 0.04 

16/12/2011 5.24 
 

0.7 0.04 
17/12/2011 5.24 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 198 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

18/12/2011 5.24 
 

0.7 0.04 
19/12/2011 5.23 

 
0.7 0.04 

20/12/2011 5.23 
 

0.7 0.04 
21/12/2011 2.08 

 
0.7 0.04 

22/12/2011 2.08 
 

0.7 0.04 
23/12/2011 2.08 

 
0.7 0.04 

24/12/2011 0.9 
 

0.7 0.04 
25/12/2011 0.9 

 
0.7 0.04 

26/12/2011 0.89 
 

0.7 0.04 
27/12/2011 0.86 

 
0.7 0.04 

28/12/2011 0.49 
 

0.7 0.04 
29/12/2011 0.48 

 
0.7 0.04 

30/12/2011 0.48 
 

0.7 0.04 
31/12/2011 0.47 4.19 0.7 0.04 
01/01/2012 0.95 

 
0.7 0.04 

02/01/2012 0.95 
 

0.7 0.04 
03/01/2012 0.95 

 
0.7 0.04 

04/01/2012 0.94 
 

0.7 0.04 
05/01/2012 0.93 

 
0.7 0.04 

06/01/2012 0.93 
 

0.7 0.04 
07/01/2012 0.93 

 
0.7 0.04 

08/01/2012 0.93 
 

0.7 0.04 
09/01/2012 0.93 

 
0.7 0.04 

10/01/2012 0.93 
 

0.7 0.04 
11/01/2012 0.93 

 
0.7 0.04 

12/01/2012 0.93 
 

0.7 0.04 
13/01/2012 0.92 

 
0.7 0.04 

14/01/2012 0.92 
 

0.7 0.04 
15/01/2012 0.92 

 
0.7 0.04 

16/01/2012 0.92 
 

0.7 0.04 
17/01/2012 0.92 

 
0.7 0.04 

18/01/2012 0.91 
 

0.7 0.04 
19/01/2012 0.9 

 
0.7 0.04 

20/01/2012 0.87 
 

0.7 0.04 
21/01/2012 0.86 

 
0.7 0.04 

22/01/2012 0.86 
 

0.7 0.04 
23/01/2012 0.86 

 
0.7 0.04 

24/01/2012 0.86 
 

0.7 0.04 
25/01/2012 0.86 

 
0.7 0.04 

26/01/2012 0.86 
 

0.7 0.04 
27/01/2012 0.86 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 199 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

28/01/2012 0.86 
 

0.7 0.04 
29/01/2012 0.86 

 
0.7 0.04 

30/01/2012 0.86 
 

0.7 0.04 
31/01/2012 0.85 0.90 0.7 0.04 
01/02/2012 0.9 

 
0.7 0.04 

02/02/2012 0.9 
 

0.7 0.04 
03/02/2012 0.89 

 
0.7 0.04 

04/02/2012 0.89 
 

0.7 0.04 
05/02/2012 0.89 

 
0.7 0.04 

06/02/2012 0.89 
 

0.7 0.04 
07/02/2012 0.89 

 
0.7 0.04 

08/02/2012 0.89 
 

0.7 0.04 
09/02/2012 0.89 

 
0.7 0.04 

10/02/2012 0.89 
 

0.7 0.04 
11/02/2012 0.89 

 
0.7 0.04 

12/02/2012 0.88 
 

0.7 0.04 
13/02/2012 0.88 

 
0.7 0.04 

14/02/2012 0.88 
 

0.7 0.04 
15/02/2012 0.88 

 
0.7 0.04 

16/02/2012 0.88 
 

0.7 0.04 
17/02/2012 0.88 

 
0.7 0.04 

18/02/2012 0.88 
 

0.7 0.04 
19/02/2012 0.88 

 
0.7 0.04 

20/02/2012 0.88 
 

0.7 0.04 
21/02/2012 0.88 

 
0.7 0.04 

22/02/2012 0.88 
 

0.7 0.04 
23/02/2012 0.88 

 
0.7 0.04 

24/02/2012 0.87 
 

0.7 0.04 
25/02/2012 0.87 

 
0.7 0.04 

26/02/2012 0.87 
 

0.7 0.04 
27/02/2012 0.86 

 
0.7 0.04 

28/02/2012 0.86 
 

0.7 0.04 
29/02/2012 0.9 0.88 0.7 0.04 
01/03/2012 0.89 

 
0.7 0.04 

02/03/2012 0.89 
 

0.7 0.04 
03/03/2012 0.89 

 
0.7 0.04 

04/03/2012 0.89 
 

0.7 0.04 
05/03/2012 0.89 

 
0.7 0.04 

06/03/2012 0.89 
 

0.7 0.04 
07/03/2012 0.89 

 
0.7 0.04 

08/03/2012 0.88 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 200 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

09/03/2012 0.88 
 

0.7 0.04 
10/03/2012 0.87 

 
0.7 0.04 

11/03/2012 0.87 
 

0.7 0.04 
12/03/2012 0.87 

 
0.7 0.04 

13/03/2012 0.87 
 

0.7 0.04 
14/03/2012 0.87 

 
0.7 0.04 

15/03/2012 0.87 
 

0.7 0.04 
16/03/2012 0.87 

 
0.7 0.04 

17/03/2012 0.87 
 

0.7 0.04 
18/03/2012 0.87 

 
0.7 0.04 

19/03/2012 0.87 
 

0.7 0.04 
20/03/2012 0.86 

 
0.7 0.04 

21/03/2012 0.86 
 

0.7 0.04 
22/03/2012 0.86 

 
0.7 0.04 

23/03/2012 0.86 
 

0.7 0.04 
24/03/2012 0.86 

 
0.7 0.04 

25/03/2012 0.86 
 

0.7 0.04 
26/03/2012 0.85 

 
0.7 0.04 

27/03/2012 0.85 
 

0.7 0.04 
28/03/2012 0.85 

 
0.7 0.04 

29/03/2012 0.85 
 

0.7 0.04 
30/03/2012 0.834 

 
0.7 0.04 

31/03/2012 4 0.97 0.7 0.04 
01/04/2012 3.9 

 
0.7 0.04 

02/04/2012 1.07 
 

0.7 0.04 
03/04/2012 1.06 

 
0.7 0.04 

04/04/2012 1.06 
 

0.7 0.04 
05/04/2012 1.05 

 
0.7 0.04 

06/04/2012 1.05 
 

0.7 0.04 
07/04/2012 1.05 

 
0.7 0.04 

08/04/2012 1.05 
 

0.7 0.04 
09/04/2012 1.05 

 
0.7 0.04 

10/04/2012 1.05 
 

0.7 0.04 
11/04/2012 1.04 

 
0.7 0.04 

12/04/2012 0.9 
 

0.7 0.04 
13/04/2012 0.88 

 
0.7 0.04 

14/04/2012 0.87 
 

0.7 0.04 
15/04/2012 0.87 

 
0.7 0.04 

16/04/2012 0.87 
 

0.7 0.04 
17/04/2012 0.87 

 
0.7 0.04 

18/04/2012 0.87 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 201 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

19/04/2012 0.87 
 

0.7 0.04 
20/04/2012 0.87 

 
0.7 0.04 

21/04/2012 0.86 
 

0.7 0.04 
22/04/2012 0.86 

 
0.7 0.04 

23/04/2012 0.86 
 

0.7 0.04 
24/04/2012 0.86 

 
0.7 0.04 

25/04/2012 0.86 
 

0.7 0.04 
26/04/2012 0.86 

 
0.7 0.04 

27/04/2012 0.86 
 

0.7 0.04 
28/04/2012 0.86 

 
0.7 0.04 

29/04/2012 0.86 
 

0.7 0.04 
30/04/2012 14.84 1.50 0.7 0.04 
01/05/2012 14.79 

 
0.7 0.04 

02/05/2012 14.71 
 

0.7 0.04 
03/05/2012 14.62 

 
0.7 0.04 

04/05/2012 14.56 
 

0.7 0.04 
05/05/2012 14.45 

 
0.7 0.04 

06/05/2012 14.38 
 

0.7 0.04 
07/05/2012 14.27 

 
0.7 0.04 

08/05/2012 14.21 
 

0.7 0.04 
09/05/2012 14.04 

 
0.7 0.04 

10/05/2012 13.16 
 

0.7 0.04 
11/05/2012 12.05 

 
0.7 0.04 

12/05/2012 11.96 
 

0.7 0.04 
13/05/2012 5.24 

 
0.7 0.04 

14/05/2012 5.06 
 

0.7 0.04 
15/05/2012 4.16 

 
0.7 0.04 

16/05/2012 4.15 
 

0.7 0.04 
17/05/2012 4.14 

 
0.7 0.04 

18/05/2012 4.13 
 

0.7 0.04 
19/05/2012 4.08 

 
0.7 0.04 

20/05/2012 3.7 
 

0.7 0.04 
21/05/2012 3.56 

 
0.7 0.04 

22/05/2012 2.83 
 

0.7 0.04 
23/05/2012 2.79 

 
0.7 0.04 

24/05/2012 2.25 
 

0.7 0.04 
25/05/2012 2.23 

 
0.7 0.04 

26/05/2012 2.21 
 

0.7 0.04 
27/05/2012 2.2 

 
0.7 0.04 

28/05/2012 1.07 
 

0.7 0.04 
29/05/2012 1.06 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 202 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

30/05/2012 1.06 
 

0.7 0.04 
31/05/2012 2.79 7.29 0.7 0.04 
01/06/2012 2.78 

 
0.7 0.04 

02/06/2012 2.78 
 

0.7 0.04 
03/06/2012 2.78 

 
0.7 0.04 

04/06/2012 2.77 
 

0.7 0.04 
05/06/2012 2.77 

 
0.7 0.04 

06/06/2012 2.77 
 

0.7 0.04 
07/06/2012 2.77 

 
0.7 0.04 

08/06/2012 1.64 
 

0.7 0.04 
09/06/2012 1.13 

 
0.7 0.04 

10/06/2012 1.13 
 

0.7 0.04 
11/06/2012 1.12 

 
0.7 0.04 

12/06/2012 1.11 
 

0.7 0.04 
13/06/2012 1.11 

 
0.7 0.04 

14/06/2012 1.11 
 

0.7 0.04 
15/06/2012 1.11 

 
0.7 0.04 

16/06/2012 1.11 
 

0.7 0.04 
17/06/2012 1.1 

 
0.7 0.04 

18/06/2012 1.1 
 

0.7 0.04 
19/06/2012 1.1 

 
0.7 0.04 

20/06/2012 1.09 
 

0.7 0.04 
21/06/2012 1.09 

 
0.7 0.04 

22/06/2012 1.09 
 

0.7 0.04 
23/06/2012 1.08 

 
0.7 0.04 

24/06/2012 1.07 
 

0.7 0.04 
25/06/2012 1.06 

 
0.7 0.04 

26/06/2012 1.06 
 

0.7 0.04 
27/06/2012 1.05 

 
0.7 0.04 

28/06/2012 1.05 
 

0.7 0.04 
29/06/2012 1.04 

 
0.7 0.04 

30/06/2012 1.03 1.50 0.7 0.04 
01/07/2012 1.03 

 
0.7 0.04 

02/07/2012 1.03 
 

0.7 0.04 
03/07/2012 1 

 
0.7 0.04 

04/07/2012 0.65 
 

0.7 0.04 
05/07/2012 0.65 

 
0.7 0.04 

06/07/2012 0.65 
 

0.7 0.04 
07/07/2012 0.65 

 
0.7 0.04 

08/07/2012 0.65 
 

0.7 0.04 
09/07/2012 0.64 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 203 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

10/07/2012 0.64 
 

0.7 0.04 
11/07/2012 0.61 

 
0.7 0.04 

12/07/2012 0.61 
 

0.7 0.04 
13/07/2012 0.61 

 
0.7 0.04 

14/07/2012 0.61 
 

0.7 0.04 
15/07/2012 0.61 

 
0.7 0.04 

16/07/2012 0.61 
 

0.7 0.04 
17/07/2012 0.61 

 
0.7 0.04 

18/07/2012 0.6 
 

0.7 0.04 
19/07/2012 0.6 

 
0.7 0.04 

20/07/2012 0.59 
 

0.7 0.04 
21/07/2012 0.59 

 
0.7 0.04 

22/07/2012 0.59 
 

0.7 0.04 
23/07/2012 0.59 

 
0.7 0.04 

24/07/2012 0.59 
 

0.7 0.04 
25/07/2012 0.59 

 
0.7 0.04 

26/07/2012 0.59 
 

0.7 0.04 
27/07/2012 0.59 

 
0.7 0.04 

28/07/2012 0.58 
 

0.7 0.04 
29/07/2012 0.58 

 
0.7 0.04 

30/07/2012 0.58 
 

0.7 0.04 
31/07/2012 0.59 0.65 0.7 0.04 
01/08/2012 0.58 

 
0.7 0.04 

02/08/2012 0.58 
 

0.7 0.04 
03/08/2012 0.58 

 
0.7 0.04 

04/08/2012 0.58 
 

0.7 0.04 
05/08/2012 0.58 

 
0.7 0.04 

06/08/2012 0.58 
 

0.7 0.04 
07/08/2012 0.58 

 
0.7 0.04 

08/08/2012 0.58 
 

0.7 0.04 
09/08/2012 0.57 

 
0.7 0.04 

10/08/2012 0.57 
 

0.7 0.04 
11/08/2012 0.57 

 
0.7 0.04 

12/08/2012 0.54 
 

0.7 0.04 
13/08/2012 0.53 

 
0.7 0.04 

14/08/2012 0.53 
 

0.7 0.04 
15/08/2012 0.53 

 
0.7 0.04 

16/08/2012 0.53 
 

0.7 0.04 
17/08/2012 0.53 

 
0.7 0.04 

18/08/2012 0.53 
 

0.7 0.04 
19/08/2012 0.53 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 204 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

20/08/2012 0.53 
 

0.7 0.04 
21/08/2012 0.53 

 
0.7 0.04 

22/08/2012 0.53 
 

0.7 0.04 
23/08/2012 0.52 

 
0.7 0.04 

24/08/2012 0.52 
 

0.7 0.04 
25/08/2012 0.52 

 
0.7 0.04 

26/08/2012 0.52 
 

0.7 0.04 
27/08/2012 0.52 

 
0.7 0.04 

28/08/2012 0.52 
 

0.7 0.04 
29/08/2012 0.52 

 
0.7 0.04 

30/08/2012 0.52 
 

0.7 0.04 
31/08/2012 0.56 0.55 0.7 0.04 
01/09/2012 0.56 

 
0.7 0.04 

02/09/2012 0.56 
 

0.7 0.04 
03/09/2012 0.56 

 
0.7 0.04 

04/09/2012 0.55 
 

0.7 0.04 
05/09/2012 0.55 

 
0.7 0.04 

06/09/2012 0.54 
 

0.7 0.04 
07/09/2012 0.54 

 
0.7 0.04 

08/09/2012 0.54 
 

0.7 0.04 
09/09/2012 0.54 

 
0.7 0.04 

10/09/2012 0.54 
 

0.7 0.04 
11/09/2012 0.54 

 
0.7 0.04 

12/09/2012 0.54 
 

0.7 0.04 
13/09/2012 0.54 

 
0.7 0.04 

14/09/2012 0.53 
 

0.7 0.04 
15/09/2012 0.53 

 
0.7 0.04 

16/09/2012 0.53 
 

0.7 0.04 
17/09/2012 0.53 

 
0.7 0.04 

18/09/2012 0.53 
 

0.7 0.04 
19/09/2012 0.53 

 
0.7 0.04 

20/09/2012 0.53 
 

0.7 0.04 
21/09/2012 0.53 

 
0.7 0.04 

22/09/2012 0.52 
 

0.7 0.04 
23/09/2012 0.52 

 
0.7 0.04 

24/09/2012 0.52 
 

0.7 0.04 
25/09/2012 0.52 

 
0.7 0.04 

26/09/2012 0.52 
 

0.7 0.04 
27/09/2012 0.52 

 
0.7 0.04 

28/09/2012 0.52 
 

0.7 0.04 
29/09/2012 0.52 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 205 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

30/09/2012 0 0.52 0.7 0.04 
01/10/2012 21.31 

 
0.7 0.04 

02/10/2012 20.81 
 

0.7 0.04 
03/10/2012 20.6 

 
0.7 0.04 

04/10/2012 19.97 
 

0.7 0.04 
05/10/2012 19.688 

 
0.7 0.04 

06/10/2012 19.39 
 

0.7 0.04 
07/10/2012 18.23 

 
0.7 0.04 

08/10/2012 11.82 
 

0.7 0.04 
09/10/2012 3.9 

 
0.7 0.04 

10/10/2012 3.46 
 

0.7 0.04 
11/10/2012 3.45 

 
0.7 0.04 

12/10/2012 1.76 
 

0.7 0.04 
13/10/2012 1.16 

 
0.7 0.04 

14/10/2012 1.14 
 

0.7 0.04 
15/10/2012 1.11 

 
0.7 0.04 

16/10/2012 0.84 
 

0.7 0.04 
17/10/2012 0.84 

 
0.7 0.04 

18/10/2012 0.84 
 

0.7 0.04 
19/10/2012 0.84 

 
0.7 0.04 

20/10/2012 0.83 
 

0.7 0.04 
21/10/2012 0.83 

 
0.7 0.04 

22/10/2012 0.83 
 

0.7 0.04 
23/10/2012 0.83 

 
0.7 0.04 

24/10/2012 0.83 
 

0.7 0.04 
25/10/2012 0.83 

 
0.7 0.04 

26/10/2012 0.83 
 

0.7 0.04 
27/10/2012 0.82 

 
0.7 0.04 

28/10/2012 0.82 
 

0.7 0.04 
29/10/2012 0.82 

 
0.7 0.04 

30/10/2012 0.57 
 

0.7 0.04 
31/10/2012 0.54 5.82 0.7 0.04 
01/11/2012 21.19 

 
0.7 0.04 

02/11/2012 20.47 
 

0.7 0.04 
03/11/2012 19.64 

 
0.7 0.04 

04/11/2012 18.61 
 

0.7 0.04 
05/11/2012 18.23 

 
0.7 0.04 

06/11/2012 17.86 
 

0.7 0.04 
07/11/2012 16.93 

 
0.7 0.04 

08/11/2012 16.04 
 

0.7 0.04 
09/11/2012 15.97 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 206 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

10/11/2012 15.71 
 

0.7 0.04 
11/11/2012 15.67 

 
0.7 0.04 

12/11/2012 15.54 
 

0.7 0.04 
13/11/2012 15.43 

 
0.7 0.04 

14/11/2012 15.22 
 

0.7 0.04 
15/11/2012 14.48 

 
0.7 0.04 

16/11/2012 14.04 
 

0.7 0.04 
17/11/2012 13.93 

 
0.7 0.04 

18/11/2012 13.64 
 

0.7 0.04 
19/11/2012 13.43 

 
0.7 0.04 

20/11/2012 12.44 
 

0.7 0.04 
21/11/2012 12.4 

 
0.7 0.04 

22/11/2012 9.5 
 

0.7 0.04 
23/11/2012 9.16 

 
0.7 0.04 

24/11/2012 7.5 
 

0.7 0.04 
25/11/2012 7.45 

 
0.7 0.04 

26/11/2012 6.71 
 

0.7 0.04 
27/11/2012 6.53 

 
0.7 0.04 

28/11/2012 6.45 
 

0.7 0.04 
29/11/2012 6.14 

 
0.7 0.04 

30/11/2012 6 13.41 0.7 0.04 
01/12/2012 36.66 

 
0.7 0.04 

02/12/2012 27.36 
 

0.7 0.04 
03/12/2012 17.28 

 
0.7 0.04 

04/12/2012 14.21 
 

0.7 0.04 
05/12/2012 13.3 

 
0.7 0.04 

06/12/2012 12.07 
 

0.7 0.04 
07/12/2012 12 

 
0.7 0.04 

08/12/2012 11.94 
 

0.7 0.04 
09/12/2012 10.96 

 
0.7 0.04 

10/12/2012 10.63 
 

0.7 0.04 
11/12/2012 10.39 

 
0.7 0.04 

12/12/2012 9.47 
 

0.7 0.04 
13/12/2012 9.32 

 
0.7 0.04 

14/12/2012 8.85 
 

0.7 0.04 
15/12/2012 8.63 

 
0.7 0.04 

16/12/2012 8.61 
 

0.7 0.04 
17/12/2012 8.05 

 
0.7 0.04 

18/12/2012 7.51 
 

0.7 0.04 
19/12/2012 7.03 

 
0.7 0.04 

20/12/2012 6.77 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 207 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

21/12/2012 6.71 
 

0.7 0.04 
22/12/2012 6.54 

 
0.7 0.04 

23/12/2012 6.06 
 

0.7 0.04 
24/12/2012 5.59 

 
0.7 0.04 

25/12/2012 5.42 
 

0.7 0.04 
26/12/2012 5.18 

 
0.7 0.04 

27/12/2012 4.89 
 

0.7 0.04 
28/12/2012 4.73 

 
0.7 0.04 

29/12/2012 4.51 
 

0.7 0.04 
30/12/2012 4.3 

 
0.7 0.04 

31/12/2012 4.18 9.97 0.7 0.04 
01/01/2013 37.82 

 
0.7 0.04 

02/01/2013 34.76 
 

0.7 0.04 
03/01/2013 27.92 

 
0.7 0.04 

04/01/2013 17.75 
 

0.7 0.04 
05/01/2013 17.13 

 
0.7 0.04 

06/01/2013 16.8 
 

0.7 0.04 
07/01/2013 16.17 

 
0.7 0.04 

08/01/2013 14.75 
 

0.7 0.04 
09/01/2013 12.93 

 
0.7 0.04 

10/01/2013 12.91 
 

0.7 0.04 
11/01/2013 11.5 

 
0.7 0.04 

12/01/2013 10.68 
 

0.7 0.04 
13/01/2013 6.33 

 
0.7 0.04 

14/01/2013 6.12 
 

0.7 0.04 
15/01/2013 5.83 

 
0.7 0.04 

16/01/2013 5.36 
 

0.7 0.04 
17/01/2013 5.01 

 
0.7 0.04 

18/01/2013 4.83 
 

0.7 0.04 
19/01/2013 4.68 

 
0.7 0.04 

20/01/2013 4.52 
 

0.7 0.04 
21/01/2013 4.42 

 
0.7 0.04 

22/01/2013 4.34 
 

0.7 0.04 
23/01/2013 4.3 

 
0.7 0.04 

24/01/2013 4.22 
 

0.7 0.04 
25/01/2013 4.21 

 
0.7 0.04 

26/01/2013 4.14 
 

0.7 0.04 
27/01/2013 4.11 

 
0.7 0.04 

28/01/2013 4.01 
 

0.7 0.04 
29/01/2013 4 

 
0.7 0.04 

30/01/2013 3.81 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 208 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

31/01/2013 3.75 10.29 0.7 0.04 
01/02/2013 17.93 

 
0.7 0.04 

02/02/2013 14.59 
 

0.7 0.04 
03/02/2013 12.61 

 
0.7 0.04 

04/02/2013 11.1 
 

0.7 0.04 
05/02/2013 10.49 

 
0.7 0.04 

06/02/2013 9.92 
 

0.7 0.04 
07/02/2013 9.6 

 
0.7 0.04 

08/02/2013 9.58 
 

0.7 0.04 
09/02/2013 9.31 

 
0.7 0.04 

10/02/2013 9.06 
 

0.7 0.04 
11/02/2013 9.02 

 
0.7 0.04 

12/02/2013 8.29 
 

0.7 0.04 
13/02/2013 7.82 

 
0.7 0.04 

14/02/2013 7.23 
 

0.7 0.04 
15/02/2013 6.83 

 
0.7 0.04 

16/02/2013 6.81 
 

0.7 0.04 
17/02/2013 6.46 

 
0.7 0.04 

18/02/2013 6.29 
 

0.7 0.04 
19/02/2013 6.17 

 
0.7 0.04 

20/02/2013 6.07 
 

0.7 0.04 
21/02/2013 5.87 

 
0.7 0.04 

22/02/2013 5.64 
 

0.7 0.04 
23/02/2013 5.62 

 
0.7 0.04 

24/02/2013 5.35 
 

0.7 0.04 
25/02/2013 5.15 

 
0.7 0.04 

26/02/2013 5.01 
 

0.7 0.04 
27/02/2013 4.88 

 
0.7 0.04 

28/02/2013 4.8 8.13 0.7 0.04 
01/03/2013 68.57 

 
0.7 0.04 

02/03/2013 66.09 
 

0.7 0.04 
03/03/2013 64.28 

 
0.7 0.04 

04/03/2013 54.99 
 

0.7 0.04 
05/03/2013 51.61 

 
0.7 0.04 

06/03/2013 48.22 
 

0.7 0.04 
07/03/2013 45.84 

 
0.7 0.04 

08/03/2013 44.12 
 

0.7 0.04 
09/03/2013 39.66 

 
0.7 0.04 

10/03/2013 38.83 
 

0.7 0.04 
11/03/2013 35.133 

 
0.7 0.04 

12/03/2013 31.56 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 209 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

13/03/2013 30.17 
 

0.7 0.04 
14/03/2013 29 

 
0.7 0.04 

15/03/2013 26 
 

0.7 0.04 
16/03/2013 24.76 

 
0.7 0.04 

17/03/2013 23.01 
 

0.7 0.04 
18/03/2013 22.99 

 
0.7 0.04 

19/03/2013 21.75 
 

0.7 0.04 
20/03/2013 20.79 

 
0.7 0.04 

21/03/2013 20.06 
 

0.7 0.04 
22/03/2013 18.48 

 
0.7 0.04 

23/03/2013 18.42 
 

0.7 0.04 
24/03/2013 17.66 

 
0.7 0.04 

25/03/2013 15.71 
 

0.7 0.04 
26/03/2013 15.47 

 
0.7 0.04 

27/03/2013 9.6 
 

0.7 0.04 
28/03/2013 9.39 

 
0.7 0.04 

29/03/2013 8.64 
 

0.7 0.04 
30/03/2013 8.2 

 
0.7 0.04 

31/03/2013 8.2 30.23 0.7 0.04 
01/04/2013 35.93 

 
0.7 0.04 

02/04/2013 35.68 
 

0.7 0.04 
03/04/2013 33.21 

 
0.7 0.04 

04/04/2013 29.85 
 

0.7 0.04 
05/04/2013 28.55 

 
0.7 0.04 

06/04/2013 28.39 
 

0.7 0.04 
07/04/2013 26.65 

 
0.7 0.04 

08/04/2013 22.93 
 

0.7 0.04 
09/04/2013 20.2 

 
0.7 0.04 

10/04/2013 19.62 
 

0.7 0.04 
11/04/2013 18.08 

 
0.7 0.04 

12/04/2013 15.75 
 

0.7 0.04 
13/04/2013 15.51 

 
0.7 0.04 

14/04/2013 14.6 
 

0.7 0.04 
15/04/2013 12.51 

 
0.7 0.04 

16/04/2013 11.94 
 

0.7 0.04 
17/04/2013 11.15 

 
0.7 0.04 

18/04/2013 10.46 
 

0.7 0.04 
19/04/2013 9.75 

 
0.7 0.04 

20/04/2013 9.1 
 

0.7 0.04 
21/04/2013 8.48 

 
0.7 0.04 

22/04/2013 8.05 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 210 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

23/04/2013 7.6 
 

0.7 0.04 
24/04/2013 7.22 

 
0.7 0.04 

25/04/2013 6.8 
 

0.7 0.04 
26/04/2013 1.15 

 
0.7 0.04 

27/04/2013 1.06 
 

0.7 0.04 
28/04/2013 1.04 

 
0.7 0.04 

29/04/2013 0.96 
 

0.7 0.04 
30/04/2013 0.88 15.10 0.7 0.04 
01/05/2013 1.09 

 
0.7 0.04 

02/05/2013 1.08 
 

0.7 0.04 
03/05/2013 1.07 

 
0.7 0.04 

04/05/2013 1.07 
 

0.7 0.04 
05/05/2013 1.07 

 
0.7 0.04 

06/05/2013 1.07 
 

0.7 0.04 
07/05/2013 1.06 

 
0.7 0.04 

08/05/2013 1.06 
 

0.7 0.04 
09/05/2013 1.04 

 
0.7 0.04 

10/05/2013 1.04 
 

0.7 0.04 
11/05/2013 1.03 

 
0.7 0.04 

12/05/2013 1.03 
 

0.7 0.04 
13/05/2013 1.02 

 
0.7 0.04 

14/05/2013 1.01 
 

0.7 0.04 
15/05/2013 1 

 
0.7 0.04 

16/05/2013 0.99 
 

0.7 0.04 
17/05/2013 0.99 

 
0.7 0.04 

18/05/2013 0.99 
 

0.7 0.04 
19/05/2013 0.98 

 
0.7 0.04 

20/05/2013 0.98 
 

0.7 0.04 
21/05/2013 0.97 

 
0.7 0.04 

22/05/2013 0.96 
 

0.7 0.04 
23/05/2013 0.96 

 
0.7 0.04 

24/05/2013 0.96 
 

0.7 0.04 
25/05/2013 0.95 

 
0.7 0.04 

26/05/2013 0.93 
 

0.7 0.04 
27/05/2013 0.9 

 
0.7 0.04 

28/05/2013 0.9 
 

0.7 0.04 
29/05/2013 0.87 

 
0.7 0.04 

30/05/2013 0.84 
 

0.7 0.04 
31/05/2013 0.14 0.97 0.7 0.04 
01/06/2013 1.18 

 
0.7 0.04 

02/06/2013 1.18 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 211 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

03/06/2013 1.18 
 

0.7 0.04 
04/06/2013 1.18 

 
0.7 0.04 

05/06/2013 1.18 
 

0.7 0.04 
06/06/2013 1.17 

 
0.7 0.04 

07/06/2013 1.17 
 

0.7 0.04 
08/06/2013 1.17 

 
0.7 0.04 

09/06/2013 1.17 
 

0.7 0.04 
10/06/2013 1.16 

 
0.7 0.04 

11/06/2013 1.16 
 

0.7 0.04 
12/06/2013 1.16 

 
0.7 0.04 

13/06/2013 1.16 
 

0.7 0.04 
14/06/2013 1.16 

 
0.7 0.04 

15/06/2013 1.15 
 

0.7 0.04 
16/06/2013 1.13 

 
0.7 0.04 

17/06/2013 1.12 
 

0.7 0.04 
18/06/2013 1.11 

 
0.7 0.04 

19/06/2013 1.1 
 

0.7 0.04 
20/06/2013 0.95 

 
0.7 0.04 

21/06/2013 0.94 
 

0.7 0.04 
22/06/2013 0.93 

 
0.7 0.04 

23/06/2013 0.93 
 

0.7 0.04 
24/06/2013 0.93 

 
0.7 0.04 

25/06/2013 0.92 
 

0.7 0.04 
26/06/2013 0.92 

 
0.7 0.04 

27/06/2013 0.9 
 

0.7 0.04 
28/06/2013 0.9 

 
0.7 0.04 

29/06/2013 0.9 
 

0.7 0.04 
30/06/2013 0.9 1.07 0.7 0.04 
01/07/2013 0.9 

 
0.7 0.04 

02/07/2013 0.49 
 

0.7 0.04 
03/07/2013 0.48 

 
0.7 0.04 

04/07/2013 0.48 
 

0.7 0.04 
05/07/2013 0.48 

 
0.7 0.04 

06/07/2013 0.48 
 

0.7 0.04 
07/07/2013 0.48 

 
0.7 0.04 

08/07/2013 0.48 
 

0.7 0.04 
09/07/2013 0.47 

 
0.7 0.04 

10/07/2013 0.47 
 

0.7 0.04 
11/07/2013 0.47 

 
0.7 0.04 

12/07/2013 0.47 
 

0.7 0.04 
13/07/2013 0.46 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 212 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

14/07/2013 0.46 
 

0.7 0.04 
15/07/2013 0.46 

 
0.7 0.04 

16/07/2013 0.46 
 

0.7 0.04 
17/07/2013 0.46 

 
0.7 0.04 

18/07/2013 0.46 
 

0.7 0.04 
19/07/2013 0.46 

 
0.7 0.04 

20/07/2013 0.46 
 

0.7 0.04 
21/07/2013 0.46 

 
0.7 0.04 

22/07/2013 0.46 
 

0.7 0.04 
23/07/2013 0.46 

 
0.7 0.04 

24/07/2013 0.46 
 

0.7 0.04 
25/07/2013 0.46 

 
0.7 0.04 

26/07/2013 0.46 
 

0.7 0.04 
27/07/2013 0.46 

 
0.7 0.04 

28/07/2013 0.45 
 

0.7 0.04 
29/07/2013 0.45 

 
0.7 0.04 

30/07/2013 0.45 
 

0.7 0.04 
31/07/2013 0.44 0.48 0.7 0.04 
01/08/2013 0.63 

 
0.7 0.04 

02/08/2013 0.62 
 

0.7 0.04 
03/08/2013 0.5 

 
0.7 0.04 

04/08/2013 0.47 
 

0.7 0.04 
05/08/2013 0.47 

 
0.7 0.04 

06/08/2013 0.47 
 

0.7 0.04 
07/08/2013 0.47 

 
0.7 0.04 

08/08/2013 0.46 
 

0.7 0.04 
09/08/2013 0.46 

 
0.7 0.04 

10/08/2013 0.46 
 

0.7 0.04 
11/08/2013 0.46 

 
0.7 0.04 

12/08/2013 0.46 
 

0.7 0.04 
13/08/2013 0.46 

 
0.7 0.04 

14/08/2013 0.46 
 

0.7 0.04 
15/08/2013 0.45 

 
0.7 0.04 

16/08/2013 0.45 
 

0.7 0.04 
17/08/2013 0.45 

 
0.7 0.04 

18/08/2013 0.45 
 

0.7 0.04 
19/08/2013 0.45 

 
0.7 0.04 

20/08/2013 0.45 
 

0.7 0.04 
21/08/2013 0.45 

 
0.7 0.04 

22/08/2013 0.44 
 

0.7 0.04 
23/08/2013 0.44 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 213 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

24/08/2013 0.44 
 

0.7 0.04 
25/08/2013 0.44 

 
0.7 0.04 

26/08/2013 0.44 
 

0.7 0.04 
27/08/2013 0.43 

 
0.7 0.04 

28/08/2013 0.43 
 

0.7 0.04 
29/08/2013 0.43 

 
0.7 0.04 

30/08/2013 0.42 
 

0.7 0.04 
31/08/2013 0.42 0.46 0.7 0.04 
01/09/2013 0.42 

 
0.7 0.04 

02/09/2013 0.41 
 

0.7 0.04 
03/09/2013 0.41 

 
0.7 0.04 

04/09/2013 0.41 
 

0.7 0.04 
05/09/2013 0.41 

 
0.7 0.04 

06/09/2013 0.41 
 

0.7 0.04 
07/09/2013 0.41 

 
0.7 0.04 

08/09/2013 0.41 
 

0.7 0.04 
09/09/2013 0.41 

 
0.7 0.04 

10/09/2013 0.41 
 

0.7 0.04 
11/09/2013 0.4 

 
0.7 0.04 

12/09/2013 0.4 
 

0.7 0.04 
13/09/2013 0.4 

 
0.7 0.04 

14/09/2013 0.4 
 

0.7 0.04 
15/09/2013 0.39 

 
0.7 0.04 

16/09/2013 0.39 
 

0.7 0.04 
17/09/2013 0.39 

 
0.7 0.04 

18/09/2013 0.39 
 

0.7 0.04 
19/09/2013 0.39 

 
0.7 0.04 

20/09/2013 0.38 
 

0.7 0.04 
21/09/2013 0.38 

 
0.7 0.04 

22/09/2013 0.38 
 

0.7 0.04 
23/09/2013 0.38 

 
0.7 0.04 

24/09/2013 0.38 
 

0.7 0.04 
25/09/2013 0.38 

 
0.7 0.04 

26/09/2013 0.38 
 

0.7 0.04 
27/09/2013 0.38 

 
0.7 0.04 

28/09/2013 0.38 
 

0.7 0.04 
29/09/2013 0.38 

 
0.7 0.04 

30/09/2013 0.37 0.39 0.7 0.04 
01/10/2013 5.53 

 
0.7 0.04 

02/10/2013 5.35 
 

0.7 0.04 
03/10/2013 1.4 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 214 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

04/10/2013 1.4 
 

0.7 0.04 
05/10/2013 1.354 

 
0.7 0.04 

06/10/2013 1.3 
 

0.7 0.04 
07/10/2013 1.27 

 
0.7 0.04 

08/10/2013 1.25 
 

0.7 0.04 
09/10/2013 1.25 

 
0.7 0.04 

10/10/2013 1.24 
 

0.7 0.04 
11/10/2013 1.22 

 
0.7 0.04 

12/10/2013 1.2 
 

0.7 0.04 
13/10/2013 1.2 

 
0.7 0.04 

14/10/2013 1.2 
 

0.7 0.04 
15/10/2013 1.19 

 
0.7 0.04 

16/10/2013 1.19 
 

0.7 0.04 
17/10/2013 1.19 

 
0.7 0.04 

18/10/2013 0.92 
 

0.7 0.04 
19/10/2013 0.88 

 
0.7 0.04 

20/10/2013 0.86 
 

0.7 0.04 
21/10/2013 0.86 

 
0.7 0.04 

22/10/2013 0.86 
 

0.7 0.04 
23/10/2013 0.86 

 
0.7 0.04 

24/10/2013 0.86 
 

0.7 0.04 
25/10/2013 0.86 

 
0.7 0.04 

26/10/2013 0.86 
 

0.7 0.04 
27/10/2013 0.86 

 
0.7 0.04 

28/10/2013 0.85 
 

0.7 0.04 
29/10/2013 0.48 

 
0.7 0.04 

30/10/2013 0.42 
 

0.7 0.04 
31/10/2013 0.42 1.31 0.7 0.04 
01/11/2013 1.31 

 
0.7 0.04 

02/11/2013 1.31 
 

0.7 0.04 
03/11/2013 1.31 

 
0.7 0.04 

04/11/2013 1.31 
 

0.7 0.04 
05/11/2013 1.31 

 
0.7 0.04 

06/11/2013 1.31 
 

0.7 0.04 
07/11/2013 1.31 

 
0.7 0.04 

08/11/2013 1.3 
 

0.7 0.04 
09/11/2013 1.3 

 
0.7 0.04 

10/11/2013 1.3 
 

0.7 0.04 
11/11/2013 1.3 

 
0.7 0.04 

12/11/2013 1.3 
 

0.7 0.04 
13/11/2013 1.3 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 215 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

14/11/2013 1.3 
 

0.7 0.04 
15/11/2013 1.3 

 
0.7 0.04 

16/11/2013 1.3 
 

0.7 0.04 
17/11/2013 1.3 

 
0.7 0.04 

18/11/2013 1.29 
 

0.7 0.04 
19/11/2013 1.29 

 
0.7 0.04 

20/11/2013 1.29 
 

0.7 0.04 
21/11/2013 1.29 

 
0.7 0.04 

22/11/2013 1.28 
 

0.7 0.04 
23/11/2013 1.28 

 
0.7 0.04 

24/11/2013 1.28 
 

0.7 0.04 
25/11/2013 1.28 

 
0.7 0.04 

26/11/2013 1.28 
 

0.7 0.04 
27/11/2013 1.27 

 
0.7 0.04 

28/11/2013 1.27 
 

0.7 0.04 
29/11/2013 1.27 

 
0.7 0.04 

30/11/2013 1.26 1.29 0.7 0.04 
01/12/2013 1.43 

 
0.7 0.04 

02/12/2013 1.42 
 

0.7 0.04 
03/12/2013 1.41 

 
0.7 0.04 

04/12/2013 1.4 
 

0.7 0.04 
05/12/2013 1.38 

 
0.7 0.04 

06/12/2013 1.37 
 

0.7 0.04 
07/12/2013 1.29 

 
0.7 0.04 

08/12/2013 1.28 
 

0.7 0.04 
09/12/2013 1.28 

 
0.7 0.04 

10/12/2013 1.28 
 

0.7 0.04 
11/12/2013 1.27 

 
0.7 0.04 

12/12/2013 1.27 
 

0.7 0.04 
13/12/2013 1.27 

 
0.7 0.04 

14/12/2013 1.27 
 

0.7 0.04 
15/12/2013 1.27 

 
0.7 0.04 

16/12/2013 1.27 
 

0.7 0.04 
17/12/2013 1.27 

 
0.7 0.04 

18/12/2013 1.27 
 

0.7 0.04 
19/12/2013 1.27 

 
0.7 0.04 

20/12/2013 1.27 
 

0.7 0.04 
21/12/2013 1.27 

 
0.7 0.04 

22/12/2013 1.27 
 

0.7 0.04 
23/12/2013 1.27 

 
0.7 0.04 

24/12/2013 1.26 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 216 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

25/12/2013 1.26 
 

0.7 0.04 
26/12/2013 1.26 

 
0.7 0.04 

27/12/2013 1.26 
 

0.7 0.04 
28/12/2013 1.26 

 
0.7 0.04 

29/12/2013 1.26 
 

0.7 0.04 
30/12/2013 1.26 

 
0.7 0.04 

31/12/2013 1.26 1.29 0.7 0.04 
01/01/2014 30.04 

 
0.7 0.04 

02/01/2014 29.99 
 

0.7 0.04 
03/01/2014 29.99 

 
0.7 0.04 

04/01/2014 29.92 
 

0.7 0.04 
05/01/2014 29.87 

 
0.7 0.04 

06/01/2014 29.84 
 

0.7 0.04 
07/01/2014 29.32 

 
0.7 0.04 

08/01/2014 26.68 
 

0.7 0.04 
09/01/2014 11.64 

 
0.7 0.04 

10/01/2014 9.67 
 

0.7 0.04 
11/01/2014 9.65 

 
0.7 0.04 

12/01/2014 9.64 
 

0.7 0.04 
13/01/2014 9.59 

 
0.7 0.04 

14/01/2014 9.59 
 

0.7 0.04 
15/01/2014 9.5 

 
0.7 0.04 

16/01/2014 5.7 
 

0.7 0.04 
17/01/2014 5.66 

 
0.7 0.04 

18/01/2014 5.6 
 

0.7 0.04 
19/01/2014 1.57 

 
0.7 0.04 

20/01/2014 1.55 
 

0.7 0.04 
21/01/2014 1.52 

 
0.7 0.04 

22/01/2014 1.5 
 

0.7 0.04 
23/01/2014 1.46 

 
0.7 0.04 

24/01/2014 1.44 
 

0.7 0.04 
25/01/2014 1.42 

 
0.7 0.04 

26/01/2014 1.19 
 

0.7 0.04 
27/01/2014 1.19 

 
0.7 0.04 

28/01/2014 1.18 
 

0.7 0.04 
29/01/2014 1.17 

 
0.7 0.04 

30/01/2014 1.17 
 

0.7 0.04 
31/01/2014 1.16 10.95 0.7 0.04 
01/02/2014 86.48 

 
0.7 0.04 

02/02/2014 86.19 
 

0.7 0.04 
03/02/2014 85.7 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 217 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

04/02/2014 85.5 
 

0.7 0.04 
05/02/2014 85.21 

 
0.7 0.04 

06/02/2014 84.63 
 

0.7 0.04 
07/02/2014 44.72 

 
0.7 0.04 

08/02/2014 41.96 
 

0.7 0.04 
09/02/2014 22.12 

 
0.7 0.04 

10/02/2014 22.04 
 

0.7 0.04 
11/02/2014 21.94 

 
0.7 0.04 

12/02/2014 21.83 
 

0.7 0.04 
13/02/2014 21.69 

 
0.7 0.04 

14/02/2014 18.44 
 

0.7 0.04 
15/02/2014 11.65 

 
0.7 0.04 

16/02/2014 11.62 
 

0.7 0.04 
17/02/2014 11.62 

 
0.7 0.04 

18/02/2014 11.62 
 

0.7 0.04 
19/02/2014 11.6 

 
0.7 0.04 

20/02/2014 11.59 
 

0.7 0.04 
21/02/2014 11.56 

 
0.7 0.04 

22/02/2014 11.56 
 

0.7 0.04 
23/02/2014 11.3 

 
0.7 0.04 

24/02/2014 6.31 
 

0.7 0.04 
25/02/2014 6.3 

 
0.7 0.04 

26/02/2014 6.29 
 

0.7 0.04 
27/02/2014 6.29 

 
0.7 0.04 

28/02/2014 6.19 30.86 0.7 0.04 
01/03/2014 11.8 

 
0.7 0.04 

02/03/2014 11.75 
 

0.7 0.04 
03/03/2014 11.41 

 
0.7 0.04 

04/03/2014 7.3 
 

0.7 0.04 
05/03/2014 7.28 

 
0.7 0.04 

06/03/2014 7.22 
 

0.7 0.04 
07/03/2014 7.13 

 
0.7 0.04 

08/03/2014 6.79 
 

0.7 0.04 
09/03/2014 6.78 

 
0.7 0.04 

10/03/2014 6.56 
 

0.7 0.04 
11/03/2014 6.25 

 
0.7 0.04 

12/03/2014 6.08 
 

0.7 0.04 
13/03/2014 5.95 

 
0.7 0.04 

14/03/2014 5.817 
 

0.7 0.04 
15/03/2014 5.74 

 
0.7 0.04 

16/03/2014 5.69 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 218 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

17/03/2014 5.56 
 

0.7 0.04 
18/03/2014 5.5 

 
0.7 0.04 

19/03/2014 5.47 
 

0.7 0.04 
20/03/2014 5.39 

 
0.7 0.04 

21/03/2014 5.29 
 

0.7 0.04 
22/03/2014 5.2 

 
0.7 0.04 

23/03/2014 4.87 
 

0.7 0.04 
24/03/2014 4.79 

 
0.7 0.04 

25/03/2014 4.72 
 

0.7 0.04 
26/03/2014 4.49 

 
0.7 0.04 

27/03/2014 4.47 
 

0.7 0.04 
28/03/2014 4.34 

 
0.7 0.04 

29/03/2014 2 
 

0.7 0.04 
30/03/2014 0.75 

 
0.7 0.04 

31/03/2014 0.75 5.91 0.7 0.04 
01/04/2014 233.46 

 
0.7 0.04 

02/04/2014 92.9 
 

0.7 0.04 
03/04/2014 63.53 

 
0.7 0.04 

04/04/2014 43.66 
 

0.7 0.04 
05/04/2014 31.29 

 
0.7 0.04 

06/04/2014 24.58 
 

0.7 0.04 
07/04/2014 21.54 

 
0.7 0.04 

08/04/2014 19 
 

0.7 0.04 
09/04/2014 17.8 

 
0.7 0.04 

10/04/2014 16.2 
 

0.7 0.04 
11/04/2014 15 

 
0.7 0.04 

12/04/2014 14 
 

0.7 0.04 
13/04/2014 13 

 
0.7 0.04 

14/04/2014 12 
 

0.7 0.04 
15/04/2014 11 

 
0.7 0.04 

16/04/2014 10.6 
 

0.7 0.04 
17/04/2014 9.9 

 
0.7 0.04 

18/04/2014 9.5 
 

0.7 0.04 
19/04/2014 9 

 
0.7 0.04 

20/04/2014 8.8 
 

0.7 0.04 
21/04/2014 8.6 

 
0.7 0.04 

22/04/2014 8.2 
 

0.7 0.04 
23/04/2014 8.2 

 
0.7 0.04 

24/04/2014 8.2 
 

0.7 0.04 
25/04/2014 8.05 

 
0.7 0.04 

26/04/2014 7.8 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 219 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

27/04/2014 7.4 
 

0.7 0.04 
28/04/2014 7 

 
0.7 0.04 

29/04/2014 7 
 

0.7 0.04 
30/04/2014 6.5 25.12 0.7 0.04 
01/05/2014 12 

 
0.7 0.04 

02/05/2014 11.6 
 

0.7 0.04 
03/05/2014 11.55 

 
0.7 0.04 

04/05/2014 11.5 
 

0.7 0.04 
05/05/2014 9.7 

 
0.7 0.04 

06/05/2014 9.25 
 

0.7 0.04 
07/05/2014 9.24 

 
0.7 0.04 

08/05/2014 9.2 
 

0.7 0.04 
09/05/2014 9.2 

 
0.7 0.04 

10/05/2014 9.2 
 

0.7 0.04 
11/05/2014 9.2 

 
0.7 0.04 

12/05/2014 9.2 
 

0.7 0.04 
13/05/2014 9.2 

 
0.7 0.04 

14/05/2014 9.2 
 

0.7 0.04 
15/05/2014 9.2 

 
0.7 0.04 

16/05/2014 9.15 
 

0.7 0.04 
17/05/2014 9.15 

 
0.7 0.04 

18/05/2014 9.15 
 

0.7 0.04 
19/05/2014 9.15 

 
0.7 0.04 

20/05/2014 6.3 
 

0.7 0.04 
21/05/2014 6 

 
0.7 0.04 

22/05/2014 5.9 
 

0.7 0.04 
23/05/2014 5.7 

 
0.7 0.04 

24/05/2014 5.5 
 

0.7 0.04 
25/05/2014 5.3 

 
0.7 0.04 

26/05/2014 5.1 
 

0.7 0.04 
27/05/2014 4.8 

 
0.7 0.04 

28/05/2014 4.5 
 

0.7 0.04 
29/05/2014 4.2 

 
0.7 0.04 

30/05/2014 3.9 
 

0.7 0.04 
31/05/2014 3.5 7.93 0.7 0.04 
01/06/2014 10.44 

 
0.7 0.04 

02/06/2014 10.44 
 

0.7 0.04 
03/06/2014 10.43 

 
0.7 0.04 

04/06/2014 10.4 
 

0.7 0.04 
05/06/2014 10.4 

 
0.7 0.04 

06/06/2014 10.37 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 220 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

07/06/2014 8.98 
 

0.7 0.04 
08/06/2014 7.18 

 
0.7 0.04 

09/06/2014 7.17 
 

0.7 0.04 
10/06/2014 7.17 

 
0.7 0.04 

11/06/2014 7.14 
 

0.7 0.04 
12/06/2014 7.14 

 
0.7 0.04 

13/06/2014 7.08 
 

0.7 0.04 
14/06/2014 7.05 

 
0.7 0.04 

15/06/2014 7.02 
 

0.7 0.04 
16/06/2014 7.02 

 
0.7 0.04 

17/06/2014 7.01 
 

0.7 0.04 
18/06/2014 7 

 
0.7 0.04 

19/06/2014 6.97 
 

0.7 0.04 
20/06/2014 6.96 

 
0.7 0.04 

21/06/2014 6.96 
 

0.7 0.04 
22/06/2014 6.96 

 
0.7 0.04 

23/06/2014 6.94 
 

0.7 0.04 
24/06/2014 6.93 

 
0.7 0.04 

25/06/2014 6.92 
 

0.7 0.04 
26/06/2014 6.91 

 
0.7 0.04 

27/06/2014 6.9 
 

0.7 0.04 
28/06/2014 6.88 

 
0.7 0.04 

29/06/2014 6.87 
 

0.7 0.04 
30/06/2014 6.86 7.75 0.7 0.04 
01/07/2014 6.86 

 
0.7 0.04 

02/07/2014 6.85 
 

0.7 0.04 
03/07/2014 6.84 

 
0.7 0.04 

04/07/2014 6.83 
 

0.7 0.04 
05/07/2014 6.82 

 
0.7 0.04 

06/07/2014 6.81 
 

0.7 0.04 
07/07/2014 6.81 

 
0.7 0.04 

08/07/2014 6.8 
 

0.7 0.04 
09/07/2014 6.79 

 
0.7 0.04 

10/07/2014 6.77 
 

0.7 0.04 
11/07/2014 6.75 

 
0.7 0.04 

12/07/2014 6.74 
 

0.7 0.04 
13/07/2014 6.72 

 
0.7 0.04 

14/07/2014 6.68 
 

0.7 0.04 
15/07/2014 6.66 

 
0.7 0.04 

16/07/2014 6.64 
 

0.7 0.04 
17/07/2014 6.62 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 221 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

18/07/2014 6.61 
 

0.7 0.04 
19/07/2014 6.57 

 
0.7 0.04 

20/07/2014 6.57 
 

0.7 0.04 
21/07/2014 6.55 

 
0.7 0.04 

22/07/2014 6.52 
 

0.7 0.04 
23/07/2014 6.5 

 
0.7 0.04 

24/07/2014 6.5 
 

0.7 0.04 
25/07/2014 6.5 

 
0.7 0.04 

26/07/2014 6.48 
 

0.7 0.04 
27/07/2014 6.48 

 
0.7 0.04 

28/07/2014 6.47 
 

0.7 0.04 
29/07/2014 6.42 

 
0.7 0.04 

30/07/2014 6.41 
 

0.7 0.04 
31/07/2014 6.4 6.64 0.7 0.04 
01/08/2014 6.51 

 
0.7 0.04 

02/08/2014 6.44 
 

0.7 0.04 
03/08/2014 6.4 

 
0.7 0.04 

04/08/2014 6.38 
 

0.7 0.04 
05/08/2014 6.37 

 
0.7 0.04 

06/08/2014 6.36 
 

0.7 0.04 
07/08/2014 6.35 

 
0.7 0.04 

08/08/2014 6.35 
 

0.7 0.04 
09/08/2014 6.32 

 
0.7 0.04 

10/08/2014 6.3 
 

0.7 0.04 
11/08/2014 6.27 

 
0.7 0.04 

12/08/2014 6.26 
 

0.7 0.04 
13/08/2014 6.22 

 
0.7 0.04 

14/08/2014 6.21 
 

0.7 0.04 
15/08/2014 6.2 

 
0.7 0.04 

16/08/2014 6.2 
 

0.7 0.04 
17/08/2014 6.2 

 
0.7 0.04 

18/08/2014 6.19 
 

0.7 0.04 
19/08/2014 6.17 

 
0.7 0.04 

20/08/2014 6.16 
 

0.7 0.04 
21/08/2014 6.12 

 
0.7 0.04 

22/08/2014 6.11 
 

0.7 0.04 
23/08/2014 6.06 

 
0.7 0.04 

24/08/2014 6.05 
 

0.7 0.04 
25/08/2014 5.99 

 
0.7 0.04 

26/08/2014 5.93 
 

0.7 0.04 
27/08/2014 5.92 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 222 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

28/08/2014 5.84 
 

0.7 0.04 
29/08/2014 5.73 

 
0.7 0.04 

30/08/2014 5.62 
 

0.7 0.04 
31/08/2014 5.59 6.16 0.7 0.04 
01/09/2014 17.7 

 
0.7 0.04 

02/09/2014 17.42 
 

0.7 0.04 
03/09/2014 17.07 

 
0.7 0.04 

04/09/2014 16.79 
 

0.7 0.04 
05/09/2014 14.02 

 
0.7 0.04 

06/09/2014 12.59 
 

0.7 0.04 
07/09/2014 12.1 

 
0.7 0.04 

08/09/2014 12.01 
 

0.7 0.04 
09/09/2014 11.41 

 
0.7 0.04 

10/09/2014 11.05 
 

0.7 0.04 
11/09/2014 10.35 

 
0.7 0.04 

12/09/2014 9.6 
 

0.7 0.04 
13/09/2014 9.54 

 
0.7 0.04 

14/09/2014 9.07 
 

0.7 0.04 
15/09/2014 9.03 

 
0.7 0.04 

16/09/2014 9.02 
 

0.7 0.04 
17/09/2014 8.96 

 
0.7 0.04 

18/09/2014 8.91 
 

0.7 0.04 
19/09/2014 8.87 

 
0.7 0.04 

20/09/2014 8.81 
 

0.7 0.04 
21/09/2014 7 

 
0.7 0.04 

22/09/2014 6 
 

0.7 0.04 
23/09/2014 5.99 

 
0.7 0.04 

24/09/2014 5.53 
 

0.7 0.04 
25/09/2014 5.4 

 
0.7 0.04 

26/09/2014 5.27 
 

0.7 0.04 
27/09/2014 5.04 

 
0.7 0.04 

28/09/2014 4.63 
 

0.7 0.04 
29/09/2014 4.48 

 
0.7 0.04 

30/09/2014 4.4 9.60 0.7 0.04 
01/10/2014 29.35 

 
0.7 0.04 

02/10/2014 27.98 
 

0.7 0.04 
03/10/2014 19.16 

 
0.7 0.04 

04/10/2014 18.65 
 

0.7 0.04 
05/10/2014 18.61 

 
0.7 0.04 

06/10/2014 18.5 
 

0.7 0.04 
07/10/2014 18.46 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 223 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

08/10/2014 17.6 
 

0.7 0.04 
09/10/2014 17.54 

 
0.7 0.04 

10/10/2014 17.53 
 

0.7 0.04 
11/10/2014 17.24 

 
0.7 0.04 

12/10/2014 17.09 
 

0.7 0.04 
13/10/2014 16.66 

 
0.7 0.04 

14/10/2014 16.48 
 

0.7 0.04 
15/10/2014 16.11 

 
0.7 0.04 

16/10/2014 16.05 
 

0.7 0.04 
17/10/2014 16.05 

 
0.7 0.04 

18/10/2014 12.23 
 

0.7 0.04 
19/10/2014 12.02 

 
0.7 0.04 

20/10/2014 11.959 
 

0.7 0.04 
21/10/2014 11.015 

 
0.7 0.04 

22/10/2014 5.48 
 

0.7 0.04 
23/10/2014 4.266 

 
0.7 0.04 

24/10/2014 4.092 
 

0.7 0.04 
25/10/2014 4.092 

 
0.7 0.04 

26/10/2014 4.092 
 

0.7 0.04 
27/10/2014 4.091 

 
0.7 0.04 

28/10/2014 2.237 
 

0.7 0.04 
29/10/2014 2.007 

 
0.7 0.04 

30/10/2014 2.001 
 

0.7 0.04 
31/10/2014 1.994 12.92 0.7 0.04 
01/11/2014 2.739 

 
0.7 0.04 

02/11/2014 2.709 
 

0.7 0.04 
03/11/2014 2.666 

 
0.7 0.04 

04/11/2014 2.654 
 

0.7 0.04 
05/11/2014 2.647 

 
0.7 0.04 

06/11/2014 2.636 
 

0.7 0.04 
07/11/2014 2.615 

 
0.7 0.04 

08/11/2014 2.612 
 

0.7 0.04 
09/11/2014 2.603 

 
0.7 0.04 

10/11/2014 2.572 
 

0.7 0.04 
11/11/2014 2.552 

 
0.7 0.04 

12/11/2014 2.527 
 

0.7 0.04 
13/11/2014 2.498 

 
0.7 0.04 

14/11/2014 2.488 
 

0.7 0.04 
15/11/2014 2.453 

 
0.7 0.04 

16/11/2014 2.414 
 

0.7 0.04 
17/11/2014 2.137 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 224 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

18/11/2014 2.098 
 

0.7 0.04 
19/11/2014 2.087 

 
0.7 0.04 

20/11/2014 2.079 
 

0.7 0.04 
21/11/2014 2.078 

 
0.7 0.04 

22/11/2014 2.072 
 

0.7 0.04 
23/11/2014 2.06 

 
0.7 0.04 

24/11/2014 2.04 
 

0.7 0.04 
25/11/2014 2.036 

 
0.7 0.04 

26/11/2014 2.036 
 

0.7 0.04 
27/11/2014 2.025 

 
0.7 0.04 

28/11/2014 2.016 
 

0.7 0.04 
29/11/2014 2.007 

 
0.7 0.04 

30/11/2014 2.007 2.34 0.7 0.04 
01/12/2014 7.94 

 
0.7 0.04 

02/12/2014 7.938 
 

0.7 0.04 
03/12/2014 7.937 

 
0.7 0.04 

04/12/2014 7.936 
 

0.7 0.04 
05/12/2014 7.932 

 
0.7 0.04 

06/12/2014 7.93 
 

0.7 0.04 
07/12/2014 7.924 

 
0.7 0.04 

08/12/2014 7.92 
 

0.7 0.04 
09/12/2014 7.912 

 
0.7 0.04 

10/12/2014 7.907 
 

0.7 0.04 
11/12/2014 7.896 

 
0.7 0.04 

12/12/2014 7.861 
 

0.7 0.04 
13/12/2014 7.828 

 
0.7 0.04 

14/12/2014 7.814 
 

0.7 0.04 
15/12/2014 7.784 

 
0.7 0.04 

16/12/2014 7.724 
 

0.7 0.04 
17/12/2014 7.662 

 
0.7 0.04 

18/12/2014 7.41 
 

0.7 0.04 
19/12/2014 7.323 

 
0.7 0.04 

20/12/2014 7.317 
 

0.7 0.04 
21/12/2014 7.31 

 
0.7 0.04 

22/12/2014 7.308 
 

0.7 0.04 
23/12/2014 7.306 

 
0.7 0.04 

24/12/2014 7.299 
 

0.7 0.04 
25/12/2014 7.291 

 
0.7 0.04 

26/12/2014 5.056 
 

0.7 0.04 
27/12/2014 2.81 

 
0.7 0.04 

28/12/2014 2.78 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 225 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

29/12/2014 2.767 
 

0.7 0.04 
30/12/2014 2.761 

 
0.7 0.04 

31/12/2014 2.758 6.82 0.7 0.04 
01/01/2015 6.616 

 
0.7 0.04 

02/01/2015 6.619 
 

0.7 0.04 
03/01/2015 6.196 

 
0.7 0.04 

04/01/2015 5.736 
 

0.7 0.04 
05/01/2015 5.744 

 
0.7 0.04 

06/01/2015 6.188 
 

0.7 0.04 
07/01/2015 4.861 

 
0.7 0.04 

08/01/2015 5.299 
 

0.7 0.04 
09/01/2015 4.864 

 
0.7 0.04 

10/01/2015 4.409 
 

0.7 0.04 
11/01/2015 4.826 

 
0.7 0.04 

12/01/2015 4.382 
 

0.7 0.04 
13/01/2015 4.830 

 
0.7 0.04 

14/01/2015 3.950 
 

0.7 0.04 
15/01/2015 4.826 

 
0.7 0.04 

16/01/2015 6.448 
 

0.7 0.04 
17/01/2015 6.449 

 
0.7 0.04 

18/01/2015 5.757 
 

0.7 0.04 
19/01/2015 7.123 

 
0.7 0.04 

20/01/2015 7.462 
 

0.7 0.04 
21/01/2015 6.437 

 
0.7 0.04 

22/01/2015 5.713 
 

0.7 0.04 
23/01/2015 6.428 

 
0.7 0.04 

24/01/2015 5.375 
 

0.7 0.04 
25/01/2015 5.732 

 
0.7 0.04 

26/01/2015 5.373 
 

0.7 0.04 
27/01/2015 5.011 

 
0.7 0.04 

28/01/2015 4.989 
 

0.7 0.04 
29/01/2015 4.629 

 
0.7 0.04 

30/01/2015 4.285 
 

0.7 0.04 
31/01/2015 4.952 5.53 0.7 0.04 
01/02/2015 5.988 

 
0.7 0.04 

02/02/2015 4.602 
 

0.7 0.04 
03/02/2015 4.895 

 
0.7 0.04 

04/02/2015 5.572 
 

0.7 0.04 
05/02/2015 5.215 

 
0.7 0.04 

06/02/2015 4.168 
 

0.7 0.04 
07/02/2015 4.513 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 226 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

08/02/2015 4.847 
 

0.7 0.04 
09/02/2015 3.464 

 
0.7 0.04 

10/02/2015 4.498 
 

0.7 0.04 
11/02/2015 3.798 

 
0.7 0.04 

12/02/2015 4.116 
 

0.7 0.04 
13/02/2015 4.464 

 
0.7 0.04 

14/02/2015 3.391 
 

0.7 0.04 
15/02/2015 3.738 

 
0.7 0.04 

16/02/2015 3.720 
 

0.7 0.04 
17/02/2015 3.725 

 
0.7 0.04 

18/02/2015 3.689 
 

0.7 0.04 
19/02/2015 3.678 

 
0.7 0.04 

20/02/2015 3.288 
 

0.7 0.04 
21/02/2015 3.619 

 
0.7 0.04 

22/02/2015 3.612 
 

0.7 0.04 
23/02/2015 3.239 

 
0.7 0.04 

24/02/2015 3.229 
 

0.7 0.04 
25/02/2015 3.262 

 
0.7 0.04 

26/02/2015 2.880 
 

0.7 0.04 
27/02/2015 2.508 

 
0.7 0.04 

28/02/2015 2.843 3.95 0.7 0.04 
01/03/2015 2.458 

 
0.7 0.04 

02/03/2015 2.413 
 

0.7 0.04 
03/03/2015 2.900 

 
0.7 0.04 

04/03/2015 2.928 
 

0.7 0.04 
05/03/2015 2.548 

 
0.7 0.04 

06/03/2015 2.893 
 

0.7 0.04 
07/03/2015 2.535 

 
0.7 0.04 

08/03/2015 2.869 
 

0.7 0.04 
09/03/2015 2.522 

 
0.7 0.04 

10/03/2015 2.164 
 

0.7 0.04 
11/03/2015 2.162 

 
0.7 0.04 

12/03/2015 2.147 
 

0.7 0.04 
13/03/2015 2.873 

 
0.7 0.04 

14/03/2015 2.695 
 

0.7 0.04 
15/03/2015 2.002 

 
0.7 0.04 

16/03/2015 1.989 
 

0.7 0.04 
17/03/2015 2.348 

 
0.7 0.04 

18/03/2015 2.355 
 

0.7 0.04 
19/03/2015 2.690 

 
0.7 0.04 

20/03/2015 2.696 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 227 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

21/03/2015 2.700 
 

0.7 0.04 
22/03/2015 2.688 

 
0.7 0.04 

23/03/2015 2.355 
 

0.7 0.04 
24/03/2015 3.733 

 
0.7 0.04 

25/03/2015 3.385 
 

0.7 0.04 
26/03/2015 3.050 

 
0.7 0.04 

27/03/2015 3.038 
 

0.7 0.04 
28/03/2015 2.702 

 
0.7 0.04 

29/03/2015 2.736 
 

0.7 0.04 
30/03/2015 2.385 

 
0.7 0.04 

31/03/2015 2.354 2.62 0.7 0.04 
01/04/2015 2.354 

 
0.7 0.04 

02/04/2015 2.343 
 

0.7 0.04 
03/04/2015 2.007 

 
0.7 0.04 

04/04/2015 2.354 
 

0.7 0.04 
05/04/2015 2.007 

 
0.7 0.04 

06/04/2015 1.662 
 

0.7 0.04 
07/04/2015 2.014 

 
0.7 0.04 

08/04/2015 1.999 
 

0.7 0.04 
09/04/2015 2.356 

 
0.7 0.04 

10/04/2015 2.009 
 

0.7 0.04 
11/04/2015 2.704 

 
0.7 0.04 

12/04/2015 2.348 
 

0.7 0.04 
13/04/2015 2.357 

 
0.7 0.04 

14/04/2015 2.007 
 

0.7 0.04 
15/04/2015 2.013 

 
0.7 0.04 

16/04/2015 2.011 
 

0.7 0.04 
17/04/2015 1.999 

 
0.7 0.04 

18/04/2015 1.662 
 

0.7 0.04 
19/04/2015 2.009 

 
0.7 0.04 

20/04/2015 1.658 
 

0.7 0.04 
21/04/2015 1.311 

 
0.7 0.04 

22/04/2015 1.326 
 

0.7 0.04 
23/04/2015 1.994 

 
0.7 0.04 

24/04/2015 1.658 
 

0.7 0.04 
25/04/2015 1.662 

 
0.7 0.04 

26/04/2015 2.352 
 

0.7 0.04 
27/04/2015 6.507 

 
0.7 0.04 

28/04/2015 5.819 
 

0.7 0.04 
29/04/2015 3.044 

 
0.7 0.04 

30/04/2015 2.707 2.34 0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 228 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

01/05/2015 2.352 
 

0.7 0.04 
02/05/2015 2.716 

 
0.7 0.04 

03/05/2015 2.339 
 

0.7 0.04 
04/05/2015 1.970 

 
0.7 0.04 

05/05/2015 3.022 
 

0.7 0.04 
06/05/2015 2.676 

 
0.7 0.04 

07/05/2015 2.316 
 

0.7 0.04 
08/05/2015 2.323 

 
0.7 0.04 

09/05/2015 1.622 
 

0.7 0.04 
10/05/2015 1.910 

 
0.7 0.04 

11/05/2015 1.923 
 

0.7 0.04 
12/05/2015 1.913 

 
0.7 0.04 

13/05/2015 1.572 
 

0.7 0.04 
14/05/2015 1.572 

 
0.7 0.04 

15/05/2015 1.570 
 

0.7 0.04 
16/05/2015 1.556 

 
0.7 0.04 

17/05/2015 1.563 
 

0.7 0.04 
18/05/2015 1.218 

 
0.7 0.04 

19/05/2015 0.874 
 

0.7 0.04 
20/05/2015 0.178 

 
0.7 0.04 

21/05/2015 0.529 
 

0.7 0.04 
22/05/2015 1.540 

 
0.7 0.04 

23/05/2015 1.150 
 

0.7 0.04 
24/05/2015 1.141 

 
0.7 0.04 

25/05/2015 1.499 
 

0.7 0.04 
26/05/2015 1.152 

 
0.7 0.04 

27/05/2015 0.798 
 

0.7 0.04 
28/05/2015 0.807 

 
0.7 0.04 

29/05/2015 0.809 
 

0.7 0.04 
30/05/2015 0.812 

 
0.7 0.04 

31/05/2015 1.150 1.57 0.7 0.04 
01/06/2015 0.803 

 
0.7 0.04 

02/06/2015 0.806 
 

0.7 0.04 
03/06/2015 0.460 

 
0.7 0.04 

04/06/2015 0.116 
 

0.7 0.04 
05/06/2015 0.118 

 
0.7 0.04 

06/06/2015 1.160 
 

0.7 0.04 
07/06/2015 0.800 

 
0.7 0.04 

08/06/2015 0.813 
 

0.7 0.04 
09/06/2015 0.463 

 
0.7 0.04 

10/06/2015 0.815 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 229 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

11/06/2015 0.812 
 

0.7 0.04 
12/06/2015 0.464 

 
0.7 0.04 

13/06/2015 0.809 
 

0.7 0.04 
14/06/2015 0.808 

 
0.7 0.04 

15/06/2015 0.811 
 

0.7 0.04 
16/06/2015 0.797 

 
0.7 0.04 

17/06/2015 0.461 
 

0.7 0.04 
18/06/2015 0.460 

 
0.7 0.04 

19/06/2015 0.129 
 

0.7 0.04 
20/06/2015 0.802 

 
0.7 0.04 

21/06/2015 0.466 
 

0.7 0.04 
22/06/2015 0.467 

 
0.7 0.04 

23/06/2015 0.815 
 

0.7 0.04 
24/06/2015 0.465 

 
0.7 0.04 

25/06/2015 0.118 
 

0.7 0.04 
26/06/2015 0.467 

 
0.7 0.04 

27/06/2015 0.128 
 

0.7 0.04 
28/06/2015 0.467 

 
0.7 0.04 

29/06/2015 0.120 
 

0.7 0.04 
30/06/2015 0.120 0.54 0.7 0.04 
01/07/2015 0.121 

 
0.7 0.04 

02/07/2015 0.119 
 

0.7 0.04 
03/07/2015 0.000 

 
0.7 0.04 

04/07/2015 0.130 
 

0.7 0.04 
05/07/2015 0.120 

 
0.7 0.04 

06/07/2015 0.119 
 

0.7 0.04 
07/07/2015 0.118 

 
0.7 0.04 

08/07/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
09/07/2015 0.000 

 
0.7 0.04 

10/07/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
11/07/2015 0.000 

 
0.7 0.04 

12/07/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
13/07/2015 0.116 

 
0.7 0.04 

14/07/2015 0.334 
 

0.7 0.04 
15/07/2015 0.000 

 
0.7 0.04 

16/07/2015 0.130 
 

0.7 0.04 
17/07/2015 0.000 

 
0.7 0.04 

18/07/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
19/07/2015 0.000 

 
0.7 0.04 

20/07/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
21/07/2015 0.000 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 230 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

22/07/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
23/07/2015 0.000 

 
0.7 0.04 

24/07/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
25/07/2015 0.099 

 
0.7 0.04 

26/07/2015 0.091 
 

0.7 0.04 
27/07/2015 0.000 

 
0.7 0.04 

28/07/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
29/07/2015 0.000 

 
0.7 0.04 

30/07/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
31/07/2015 0.000 0.05 0.7 0.04 
01/08/2015 0.083 

 
0.7 0.04 

02/08/2015 0.077 
 

0.7 0.04 
03/08/2015 0.079 

 
0.7 0.04 

04/08/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
05/08/2015 0.000 

 
0.7 0.04 

06/08/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
07/08/2015 0.000 

 
0.7 0.04 

08/08/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
09/08/2015 0.000 

 
0.7 0.04 

10/08/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
11/08/2015 0.314 

 
0.7 0.04 

12/08/2015 0.314 
 

0.7 0.04 
13/08/2015 0.048 

 
0.7 0.04 

14/08/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
15/08/2015 0.044 

 
0.7 0.04 

16/08/2015 0.040 
 

0.7 0.04 
17/08/2015 0.305 

 
0.7 0.04 

18/08/2015 0.305 
 

0.7 0.04 
19/08/2015 0.036 

 
0.7 0.04 

20/08/2015 0.302 
 

0.7 0.04 
21/08/2015 0.310 

 
0.7 0.04 

22/08/2015 0.295 
 

0.7 0.04 
23/08/2015 0.019 

 
0.7 0.04 

24/08/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
25/08/2015 0.002 

 
0.7 0.04 

26/08/2015 0.558 
 

0.7 0.04 
27/08/2015 0.018 

 
0.7 0.04 

28/08/2015 0.006 
 

0.7 0.04 
29/08/2015 0.252 

 
0.7 0.04 

30/08/2015 0.259 
 

0.7 0.04 
31/08/2015 0.478 0.13 0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 231 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

01/09/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
02/09/2015 0.204 

 
0.7 0.04 

03/09/2015 0.215 
 

0.7 0.04 
04/09/2015 0.000 

 
0.7 0.04 

05/09/2015 0.206 
 

0.7 0.04 
06/09/2015 0.205 

 
0.7 0.04 

07/09/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
08/09/2015 0.220 

 
0.7 0.04 

09/09/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
10/09/2015 0.230 

 
0.7 0.04 

11/09/2015 0.219 
 

0.7 0.04 
12/09/2015 0.204 

 
0.7 0.04 

13/09/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
14/09/2015 0.000 

 
0.7 0.04 

15/09/2015 0.193 
 

0.7 0.04 
16/09/2015 0.000 

 
0.7 0.04 

17/09/2015 0.824 
 

0.7 0.04 
18/09/2015 0.545 

 
0.7 0.04 

19/09/2015 0.545 
 

0.7 0.04 
20/09/2015 0.000 

 
0.7 0.04 

21/09/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
22/09/2015 0.000 

 
0.7 0.04 

23/09/2015 0.257 
 

0.7 0.04 
24/09/2015 0.257 

 
0.7 0.04 

25/09/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
26/09/2015 0.000 

 
0.7 0.04 

27/09/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
28/09/2015 0.263 

 
0.7 0.04 

29/09/2015 0.250 
 

0.7 0.04 
30/09/2015 0.228 0.17 0.7 0.04 
01/10/2015 0.258 

 
0.7 0.04 

02/10/2015 0.000 
 

0.7 0.04 
03/10/2015 0.252 

 
0.7 0.04 

04/10/2015 0.252 
 

0.7 0.04 
05/10/2015 0.530 

 
0.7 0.04 

06/10/2015 5.115 
 

0.7 0.04 
07/10/2015 3.230 

 
0.7 0.04 

08/10/2015 1.078 
 

0.7 0.04 
09/10/2015 0.799 

 
0.7 0.04 

10/10/2015 0.523 
 

0.7 0.04 
11/10/2015 0.536 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 232 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

12/10/2015 5.410 
 

0.7 0.04 
13/10/2015 38.925 

 
0.7 0.04 

14/10/2015 7.042 
 

0.7 0.04 
15/10/2015 3.262 

 
0.7 0.04 

16/10/2015 2.734 
 

0.7 0.04 
17/10/2015 1.643 

 
0.7 0.04 

18/10/2015 4.348 
 

0.7 0.04 
19/10/2015 16.567 

 
0.7 0.04 

20/10/2015 11.566 
 

0.7 0.04 
21/10/2015 5.686 

 
0.7 0.04 

22/10/2015 4.299 
 

0.7 0.04 
23/10/2015 6.038 

 
0.7 0.04 

24/10/2015 3.622 
 

0.7 0.04 
25/10/2015 3.183 

 
0.7 0.04 

26/10/2015 4.315 
 

0.7 0.04 
27/10/2015 5.699 

 
0.7 0.04 

28/10/2015 12.965 
 

0.7 0.04 
29/10/2015 7.780 

 
0.7 0.04 

30/10/2015 7.447 
 

0.7 0.04 
31/10/2015 6.059 5.52 0.7 0.04 
01/11/2015 10.899 

 
0.7 0.04 

02/11/2015 8.496 
 

0.7 0.04 
03/11/2015 54.851 

 
0.7 0.04 

04/11/2015 37.366 
 

0.7 0.04 
05/11/2015 44.067 

 
0.7 0.04 

06/11/2015 24.049 
 

0.7 0.04 
07/11/2015 15.165 

 
0.7 0.04 

08/11/2015 12.801 
 

0.7 0.04 
09/11/2015 11.099 

 
0.7 0.04 

10/11/2015 8.897 
 

0.7 0.04 
11/11/2015 8.035 

 
0.7 0.04 

12/11/2015 6.727 
 

0.7 0.04 
13/11/2015 5.852 

 
0.7 0.04 

14/11/2015 4.983 
 

0.7 0.04 
15/11/2015 5.393 

 
0.7 0.04 

16/11/2015 5.395 
 

0.7 0.04 
17/11/2015 4.521 

 
0.7 0.04 

18/11/2015 4.522 
 

0.7 0.04 
19/11/2015 3.600 

 
0.7 0.04 

20/11/2015 4.475 
 

0.7 0.04 
21/11/2015 4.894 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 233 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

22/11/2015 3.578 
 

0.7 0.04 
23/11/2015 2.702 

 
0.7 0.04 

24/11/2015 3.582 
 

0.7 0.04 
25/11/2015 2.257 

 
0.7 0.04 

26/11/2015 2.245 
 

0.7 0.04 
27/11/2015 2.701 

 
0.7 0.04 

28/11/2015 2.680 
 

0.7 0.04 
29/11/2015 2.259 

 
0.7 0.04 

30/11/2015 2.243 10.34 0.7 0.04 
01/12/2015 2.056 

 
0.7 0.04 

02/12/2015 2.095 
 

0.7 0.04 
03/12/2015 2.200 

 
0.7 0.04 

04/12/2015 2.198 
 

0.7 0.04 
05/12/2015 2.178 

 
0.7 0.04 

06/12/2015 2.174 
 

0.7 0.04 
07/12/2015 2.167 

 
0.7 0.04 

08/12/2015 2.347 
 

0.7 0.04 
09/12/2015 2.281 

 
0.7 0.04 

10/12/2015 1.921 
 

0.7 0.04 
11/12/2015 2.272 

 
0.7 0.04 

12/12/2015 2.258 
 

0.7 0.04 
13/12/2015 2.242 

 
0.7 0.04 

14/12/2015 2.915 
 

0.7 0.04 
15/12/2015 4.724 

 
0.7 0.04 

16/12/2015 5.387 
 

0.7 0.04 
17/12/2015 3.672 

 
0.7 0.04 

18/12/2015 3.684 
 

0.7 0.04 
19/12/2015 3.328 

 
0.7 0.04 

20/12/2015 3.000 
 

0.7 0.04 
21/12/2015 3.335 

 
0.7 0.04 

22/12/2015 2.996 
 

0.7 0.04 
23/12/2015 2.634 

 
0.7 0.04 

24/12/2015 3.346 
 

0.7 0.04 
25/12/2015 2.652 

 
0.7 0.04 

26/12/2015 2.639 
 

0.7 0.04 
27/12/2015 2.652 

 
0.7 0.04 

28/12/2015 3.002 
 

0.7 0.04 
29/12/2015 15.354 

 
0.7 0.04 

30/12/2015 10.691 
 

0.7 0.04 
31/12/2015 10.702 3.71 0.7 0.04 
01/01/2016 11.142 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 234 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

02/01/2016 30.325 
 

0.7 0.04 
03/01/2016 17.257 

 
0.7 0.04 

04/01/2016 16.831 
 

0.7 0.04 
05/01/2016 29.482 

 
0.7 0.04 

06/01/2016 17.656 
 

0.7 0.04 
07/01/2016 15.920 

 
0.7 0.04 

08/01/2016 20.719 
 

0.7 0.04 
09/01/2016 92.898 

 
0.7 0.04 

10/01/2016 50.240 
 

0.7 0.04 
11/01/2016 88.683 

 
0.7 0.04 

12/01/2016 67.532 
 

0.7 0.04 
13/01/2016 33.825 

 
0.7 0.04 

14/01/2016 26.846 
 

0.7 0.04 
15/01/2016 23.233 

 
0.7 0.04 

16/01/2016 18.625 
 

0.7 0.04 
17/01/2016 16.439 

 
0.7 0.04 

18/01/2016 15.365 
 

0.7 0.04 
19/01/2016 13.849 

 
0.7 0.04 

20/01/2016 13.518 
 

0.7 0.04 
21/01/2016 13.336 

 
0.7 0.04 

22/01/2016 12.691 
 

0.7 0.04 
23/01/2016 11.498 

 
0.7 0.04 

24/01/2016 10.330 
 

0.7 0.04 
25/01/2016 10.294 

 
0.7 0.04 

26/01/2016 9.603 
 

0.7 0.04 
27/01/2016 10.093 

 
0.7 0.04 

28/01/2016 7.866 
 

0.7 0.04 
29/01/2016 8.884 

 
0.7 0.04 

30/01/2016 8.222 
 

0.7 0.04 
31/01/2016 7.103 23.56 0.7 0.04 
01/02/2016 6.498 

 
0.7 0.04 

02/02/2016 6.351 
 

0.7 0.04 
03/02/2016 5.145 

 
0.7 0.04 

04/02/2016 5.054 
 

0.7 0.04 
05/02/2016 5.350 

 
0.7 0.04 

06/02/2016 5.112 
 

0.7 0.04 
07/02/2016 6.361 

 
0.7 0.04 

08/02/2016 6.994 
 

0.7 0.04 
09/02/2016 6.903 

 
0.7 0.04 

10/02/2016 7.325 
 

0.7 0.04 
11/02/2016 8.186 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 235 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

12/02/2016 8.172 
 

0.7 0.04 
13/02/2016 10.323 

 
0.7 0.04 

14/02/2016 11.136 
 

0.7 0.04 
15/02/2016 9.392 

 
0.7 0.04 

16/02/2016 8.734 
 

0.7 0.04 
17/02/2016 7.364 

 
0.7 0.04 

18/02/2016 6.502 
 

0.7 0.04 
19/02/2016 7.550 

 
0.7 0.04 

20/02/2016 5.320 
 

0.7 0.04 
21/02/2016 7.592 

 
0.7 0.04 

22/02/2016 6.271 
 

0.7 0.04 
23/02/2016 5.847 

 
0.7 0.04 

24/02/2016 5.847 
 

0.7 0.04 
25/02/2016 6.307 

 
0.7 0.04 

26/02/2016 5.877 
 

0.7 0.04 
27/02/2016 11.966 

 
0.7 0.04 

28/02/2016 8.276 
 

0.7 0.04 
29/02/2016 7.943 7.23 0.7 0.04 
01/03/2016 6.860 

 
0.7 0.04 

02/03/2016 7.400 
 

0.7 0.04 
03/03/2016 6.859 

 
0.7 0.04 

04/03/2016 6.387 
 

0.7 0.04 
05/03/2016 5.925 

 
0.7 0.04 

06/03/2016 5.930 
 

0.7 0.04 
07/03/2016 5.928 

 
0.7 0.04 

08/03/2016 5.494 
 

0.7 0.04 
09/03/2016 5.413 

 
0.7 0.04 

10/03/2016 5.425 
 

0.7 0.04 
11/03/2016 5.416 

 
0.7 0.04 

12/03/2016 4.338 
 

0.7 0.04 
13/03/2016 4.891 

 
0.7 0.04 

14/03/2016 4.890 
 

0.7 0.04 
15/03/2016 4.350 

 
0.7 0.04 

16/03/2016 4.352 
 

0.7 0.04 
17/03/2016 4.354 

 
0.7 0.04 

18/03/2016 4.665 
 

0.7 0.04 
19/03/2016 3.702 

 
0.7 0.04 

20/03/2016 4.784 
 

0.7 0.04 
21/03/2016 4.234 

 
0.7 0.04 

22/03/2016 5.313 
 

0.7 0.04 
23/03/2016 4.766 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 236 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

24/03/2016 4.236 
 

0.7 0.04 
25/03/2016 4.230 

 
0.7 0.04 

26/03/2016 3.135 
 

0.7 0.04 
27/03/2016 4.744 

 
0.7 0.04 

28/03/2016 4.776 
 

0.7 0.04 
29/03/2016 4.221 

 
0.7 0.04 

30/03/2016 4.760 
 

0.7 0.04 
31/03/2016 4.766 5.05 0.7 0.04 
01/04/2016 4.759 

 
0.7 0.04 

02/04/2016 3.666 
 

0.7 0.04 
03/04/2016 4.213 

 
0.7 0.04 

04/04/2016 5.300 
 

0.7 0.04 
05/04/2016 11.833 

 
0.7 0.04 

06/04/2016 6.940 
 

0.7 0.04 
07/04/2016 5.841 

 
0.7 0.04 

08/04/2016 5.851 
 

0.7 0.04 
09/04/2016 4.760 

 
0.7 0.04 

10/04/2016 5.300 
 

0.7 0.04 
11/04/2016 7.456 

 
0.7 0.04 

12/04/2016 14.548 
 

0.7 0.04 
13/04/2016 21.100 

 
0.7 0.04 

14/04/2016 17.857 
 

0.7 0.04 
15/04/2016 30.396 

 
0.7 0.04 

16/04/2016 42.384 
 

0.7 0.04 
17/04/2016 83.837 

 
0.7 0.04 

18/04/2016 33.263 
 

0.7 0.04 
19/04/2016 26.490 

 
0.7 0.04 

20/04/2016 100.263 
 

0.7 0.04 
21/04/2016 66.553 

 
0.7 0.04 

22/04/2016 48.416 
 

0.7 0.04 
23/04/2016 35.194 

 
0.7 0.04 

24/04/2016 28.450 
 

0.7 0.04 
25/04/2016 24.079 

 
0.7 0.04 

26/04/2016 20.383 
 

0.7 0.04 
27/04/2016 17.385 

 
0.7 0.04 

28/04/2016 16.316 
 

0.7 0.04 
29/04/2016 14.160 

 
0.7 0.04 

30/04/2016 13.279 24.01 0.7 0.04 
01/05/2016 12.389 

 
0.7 0.04 

02/05/2016 11.332 
 

0.7 0.04 
03/05/2016 10.727 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 237 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

04/05/2016 10.214 
 

0.7 0.04 
05/05/2016 9.627 

 
0.7 0.04 

06/05/2016 10.719 
 

0.7 0.04 
07/05/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

08/05/2016 110.626 
 

0.7 0.04 
09/05/2016 110.518 

 
0.7 0.04 

10/05/2016 92.348 
 

0.7 0.04 
11/05/2016 145.981 

 
0.7 0.04 

12/05/2016 119.728 
 

0.7 0.04 
13/05/2016 69.927 

 
0.7 0.04 

14/05/2016 47.346 
 

0.7 0.04 
15/05/2016 36.158 

 
0.7 0.04 

16/05/2016 29.897 
 

0.7 0.04 
17/05/2016 27.403 

 
0.7 0.04 

18/05/2016 25.001 
 

0.7 0.04 
19/05/2016 20.311 

 
0.7 0.04 

20/05/2016 18.112 
 

0.7 0.04 
21/05/2016 17.008 

 
0.7 0.04 

22/05/2016 15.412 
 

0.7 0.04 
23/05/2016 14.774 

 
0.7 0.04 

24/05/2016 13.216 
 

0.7 0.04 
25/05/2016 12.116 

 
0.7 0.04 

26/05/2016 10.748 
 

0.7 0.04 
27/05/2016 10.397 

 
0.7 0.04 

28/05/2016 10.094 
 

0.7 0.04 
29/05/2016 14.990 

 
0.7 0.04 

30/05/2016 11.747 
 

0.7 0.04 
31/05/2016 10.128 34.16 0.7 0.04 
01/06/2016 9.533 

 
0.7 0.04 

02/06/2016 8.468 
 

0.7 0.04 
03/06/2016 8.414 

 
0.7 0.04 

04/06/2016 7.841 
 

0.7 0.04 
05/06/2016 6.736 

 
0.7 0.04 

06/06/2016 7.269 
 

0.7 0.04 
07/06/2016 6.408 

 
0.7 0.04 

08/06/2016 6.146 
 

0.7 0.04 
09/06/2016 5.412 

 
0.7 0.04 

10/06/2016 4.893 
 

0.7 0.04 
11/06/2016 4.441 

 
0.7 0.04 

12/06/2016 5.120 
 

0.7 0.04 
13/06/2016 4.528 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 238 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

14/06/2016 4.927 
 

0.7 0.04 
15/06/2016 3.932 

 
0.7 0.04 

16/06/2016 4.153 
 

0.7 0.04 
17/06/2016 3.742 

 
0.7 0.04 

18/06/2016 3.860 
 

0.7 0.04 
19/06/2016 3.323 

 
0.7 0.04 

20/06/2016 2.777 
 

0.7 0.04 
21/06/2016 3.845 

 
0.7 0.04 

22/06/2016 2.743 
 

0.7 0.04 
23/06/2016 2.712 

 
0.7 0.04 

24/06/2016 2.155 
 

0.7 0.04 
25/06/2016 2.127 

 
0.7 0.04 

26/06/2016 2.672 
 

0.7 0.04 
27/06/2016 1.043 

 
0.7 0.04 

28/06/2016 1.560 
 

0.7 0.04 
29/06/2016 2.434 

 
0.7 0.04 

30/06/2016 1.482 4.49 0.7 0.04 
01/07/2016 1.480 

 
0.7 0.04 

02/07/2016 2.025 
 

0.7 0.04 
03/07/2016 1.479 

 
0.7 0.04 

04/07/2016 1.482 
 

0.7 0.04 
05/07/2016 1.483 

 
0.7 0.04 

06/07/2016 1.480 
 

0.7 0.04 
07/07/2016 0.937 

 
0.7 0.04 

08/07/2016 1.482 
 

0.7 0.04 
09/07/2016 1.096 

 
0.7 0.04 

10/07/2016 0.791 
 

0.7 0.04 
11/07/2016 0.221 

 
0.7 0.04 

12/07/2016 0.756 
 

0.7 0.04 
13/07/2016 0.203 

 
0.7 0.04 

14/07/2016 0.174 
 

0.7 0.04 
15/07/2016 0.163 

 
0.7 0.04 

16/07/2016 0.165 
 

0.7 0.04 
17/07/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

18/07/2016 0.687 
 

0.7 0.04 
19/07/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

20/07/2016 0.116 
 

0.7 0.04 
21/07/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

22/07/2016 0.317 
 

0.7 0.04 
23/07/2016 0.840 

 
0.7 0.04 

24/07/2016 0.835 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 239 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

25/07/2016 0.833 
 

0.7 0.04 
26/07/2016 0.829 

 
0.7 0.04 

27/07/2016 0.509 
 

0.7 0.04 
28/07/2016 0.440 

 
0.7 0.04 

29/07/2016 0.451 
 

0.7 0.04 
30/07/2016 0.460 

 
0.7 0.04 

31/07/2016 0.470 0.72 0.7 0.04 
01/08/2016 0.453 

 
0.7 0.04 

02/08/2016 0.429 
 

0.7 0.04 
03/08/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

04/08/2016 0.431 
 

0.7 0.04 
05/08/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

06/08/2016 0.303 
 

0.7 0.04 
07/08/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

08/08/2016 0.301 
 

0.7 0.04 
09/08/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

10/08/2016 0.000 
 

0.7 0.04 
11/08/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

12/08/2016 0.187 
 

0.7 0.04 
13/08/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

14/08/2016 0.186 
 

0.7 0.04 
15/08/2016 0.199 

 
0.7 0.04 

16/08/2016 0.000 
 

0.7 0.04 
17/08/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

18/08/2016 0.185 
 

0.7 0.04 
19/08/2016 0.196 

 
0.7 0.04 

20/08/2016 0.000 
 

0.7 0.04 
21/08/2016 0.183 

 
0.7 0.04 

22/08/2016 0.000 
 

0.7 0.04 
23/08/2016 0.120 

 
0.7 0.04 

24/08/2016 0.041 
 

0.7 0.04 
25/08/2016 0.025 

 
0.7 0.04 

26/08/2016 0.441 
 

0.7 0.04 
27/08/2016 0.434 

 
0.7 0.04 

28/08/2016 0.000 
 

0.7 0.04 
29/08/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

30/08/2016 0.000 
 

0.7 0.04 
31/08/2016 0.000 0.13 0.7 0.04 
01/09/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

02/09/2016 0.000 
 

0.7 0.04 
03/09/2016 0.000 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 240 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

04/09/2016 0.000 
 

0.7 0.04 
05/09/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

06/09/2016 0.000 
 

0.7 0.04 
07/09/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

08/09/2016 0.000 
 

0.7 0.04 
09/09/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

10/09/2016 0.000 
 

0.7 0.04 
11/09/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

12/09/2016 0.000 
 

0.7 0.04 
13/09/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

14/09/2016 0.763 
 

0.7 0.04 
15/09/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

16/09/2016 0.000 
 

0.7 0.04 
17/09/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

18/09/2016 0.000 
 

0.7 0.04 
19/09/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

20/09/2016 0.000 
 

0.7 0.04 
21/09/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

22/09/2016 0.000 
 

0.7 0.04 
23/09/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

24/09/2016 0.596 
 

0.7 0.04 
25/09/2016 0.588 

 
0.7 0.04 

26/09/2016 0.583 
 

0.7 0.04 
27/09/2016 0.216 

 
0.7 0.04 

28/09/2016 0.524 
 

0.7 0.04 
29/09/2016 0.502 

 
0.7 0.04 

30/09/2016 0.153 0.13 0.7 0.04 
01/10/2016 0.642 

 
0.7 0.04 

02/10/2016 0.624 
 

0.7 0.04 
03/10/2016 0.305 

 
0.7 0.04 

04/10/2016 0.433 
 

0.7 0.04 
05/10/2016 0.482 

 
0.7 0.04 

06/10/2016 0.211 
 

0.7 0.04 
07/10/2016 0.722 

 
0.7 0.04 

08/10/2016 0.342 
 

0.7 0.04 
09/10/2016 0.275 

 
0.7 0.04 

10/10/2016 0.276 
 

0.7 0.04 
11/10/2016 0.586 

 
0.7 0.04 

12/10/2016 0.613 
 

0.7 0.04 
13/10/2016 0.914 

 
0.7 0.04 

14/10/2016 0.478 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 241 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

15/10/2016 0.185 
 

0.7 0.04 
16/10/2016 0.595 

 
0.7 0.04 

17/10/2016 0.599 
 

0.7 0.04 
18/10/2016 1.442 

 
0.7 0.04 

19/10/2016 1.088 
 

0.7 0.04 
20/10/2016 1.427 

 
0.7 0.04 

21/10/2016 1.091 
 

0.7 0.04 
22/10/2016 0.434 

 
0.7 0.04 

23/10/2016 1.768 
 

0.7 0.04 
24/10/2016 3.496 

 
0.7 0.04 

25/10/2016 7.508 
 

0.7 0.04 
26/10/2016 3.576 

 
0.7 0.04 

27/10/2016 1.741 
 

0.7 0.04 
28/10/2016 1.027 

 
0.7 0.04 

29/10/2016 0.273 
 

0.7 0.04 
30/10/2016 0.232 

 
0.7 0.04 

31/10/2016 0.204 1.08 0.7 0.04 
01/11/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

02/11/2016 0.000 
 

0.7 0.04 
03/11/2016 0.000 

 
0.7 0.04 

04/11/2016 0.000 
 

0.7 0.04 
05/11/2016 0.617 

 
0.7 0.04 

06/11/2016 3.611 
 

0.7 0.04 
07/11/2016 2.127 

 
0.7 0.04 

08/11/2016 1.863 
 

0.7 0.04 
09/11/2016 1.856 

 
0.7 0.04 

10/11/2016 1.287 
 

0.7 0.04 
11/11/2016 1.541 

 
0.7 0.04 

12/11/2016 1.247 
 

0.7 0.04 
13/11/2016 1.221 

 
0.7 0.04 

14/11/2016 0.907 
 

0.7 0.04 
15/11/2016 0.610 

 
0.7 0.04 

16/11/2016 0.836 
 

0.7 0.04 
17/11/2016 0.549 

 
0.7 0.04 

18/11/2016 0.781 
 

0.7 0.04 
19/11/2016 0.490 

 
0.7 0.04 

20/11/2016 0.708 
 

0.7 0.04 
21/11/2016 9.080 

 
0.7 0.04 

22/11/2016 9.662 
 

0.7 0.04 
23/11/2016 3.993 

 
0.7 0.04 

24/11/2016 2.909 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 242 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

25/11/2016 4.482 
 

0.7 0.04 
26/11/2016 73.797 

 
0.7 0.04 

27/11/2016 70.193 
 

0.7 0.04 
28/11/2016 30.930 

 
0.7 0.04 

29/11/2016 16.804 
 

0.7 0.04 
30/11/2016 11.994 8.47 0.7 0.04 
01/12/2016 9.935 

 
0.7 0.04 

02/12/2016 8.559 
 

0.7 0.04 
03/12/2016 8.536 

 
0.7 0.04 

04/12/2016 20.331 
 

0.7 0.04 
05/12/2016 34.243 

 
0.7 0.04 

06/12/2016 14.951 
 

0.7 0.04 
07/12/2016 11.874 

 
0.7 0.04 

08/12/2016 10.139 
 

0.7 0.04 
09/12/2016 9.098 

 
0.7 0.04 

10/12/2016 7.759 
 

0.7 0.04 
11/12/2016 7.535 

 
0.7 0.04 

12/12/2016 6.779 
 

0.7 0.04 
13/12/2016 6.373 

 
0.7 0.04 

14/12/2016 5.707 
 

0.7 0.04 
15/12/2016 11.386 

 
0.7 0.04 

16/12/2016 9.947 
 

0.7 0.04 
17/12/2016 14.463 

 
0.7 0.04 

18/12/2016 14.490 
 

0.7 0.04 
19/12/2016 14.113 

 
0.7 0.04 

20/12/2016 10.210 
 

0.7 0.04 
21/12/2016 8.485 

 
0.7 0.04 

22/12/2016 8.149 
 

0.7 0.04 
23/12/2016 9.852 

 
0.7 0.04 

24/12/2016 5.332 
 

0.7 0.04 
25/12/2016 5.672 

 
0.7 0.04 

26/12/2016 5.945 
 

0.7 0.04 
27/12/2016 5.581 

 
0.7 0.04 

28/12/2016 4.841 
 

0.7 0.04 
29/12/2016 4.788 

 
0.7 0.04 

30/12/2016 4.416 
 

0.7 0.04 
31/12/2016 4.019 9.79 0.7 0.04 
01/01/2017 3.617 

 
0.7 0.04 

02/01/2017 3.207 
 

0.7 0.04 
03/01/2017 3.754 

 
0.7 0.04 

04/01/2017 5.730 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 243 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

05/01/2017 4.617 
 

0.7 0.04 
06/01/2017 4.538 

 
0.7 0.04 

07/01/2017 4.207 
 

0.7 0.04 
08/01/2017 4.414 

 
0.7 0.04 

09/01/2017 3.762 
 

0.7 0.04 
10/01/2017 3.728 

 
0.7 0.04 

11/01/2017 3.845 
 

0.7 0.04 
12/01/2017 3.538 

 
0.7 0.04 

13/01/2017 3.516 
 

0.7 0.04 
14/01/2017 3.227 

 
0.7 0.04 

15/01/2017 3.185 
 

0.7 0.04 
16/01/2017 2.877 

 
0.7 0.04 

17/01/2017 3.131 
 

0.7 0.04 
18/01/2017 2.925 

 
0.7 0.04 

19/01/2017 2.433 
 

0.7 0.04 
20/01/2017 2.768 

 
0.7 0.04 

21/01/2017 2.483 
 

0.7 0.04 
22/01/2017 2.451 

 
0.7 0.04 

23/01/2017 2.423 
 

0.7 0.04 
24/01/2017 2.478 

 
0.7 0.04 

25/01/2017 2.577 
 

0.7 0.04 
26/01/2017 2.591 

 
0.7 0.04 

27/01/2017 5.016 
 

0.7 0.04 
28/01/2017 12.047 

 
0.7 0.04 

29/01/2017 6.395 
 

0.7 0.04 
30/01/2017 8.557 

 
0.7 0.04 

31/01/2017 7.765 4.12 0.7 0.04 
01/02/2017 6.704 

 
0.7 0.04 

02/02/2017 7.258 
 

0.7 0.04 
03/02/2017 21.608 

 
0.7 0.04 

04/02/2017 25.441 
 

0.7 0.04 
05/02/2017 29.054 

 
0.7 0.04 

06/02/2017 16.982 
 

0.7 0.04 
07/02/2017 11.610 

 
0.7 0.04 

08/02/2017 18.442 
 

0.7 0.04 
09/02/2017 12.843 

 
0.7 0.04 

10/02/2017 11.841 
 

0.7 0.04 
11/02/2017 11.864 

 
0.7 0.04 

12/02/2017 11.529 
 

0.7 0.04 
13/02/2017 76.929 

 
0.7 0.04 

14/02/2017 53.956 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 244 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

15/02/2017 68.028 
 

0.7 0.04 
16/02/2017 40.202 

 
0.7 0.04 

17/02/2017 28.474 
 

0.7 0.04 
18/02/2017 23.255 

 
0.7 0.04 

19/02/2017 22.394 
 

0.7 0.04 
20/02/2017 18.456 

 
0.7 0.04 

21/02/2017 15.843 
 

0.7 0.04 
22/02/2017 14.531 

 
0.7 0.04 

23/02/2017 12.813 
 

0.7 0.04 
24/02/2017 12.096 

 
0.7 0.04 

25/02/2017 11.865 
 

0.7 0.04 
26/02/2017 10.545 

 
0.7 0.04 

27/02/2017 10.118 
 

0.7 0.04 
28/02/2017 9.650 21.94 0.7 0.04 
01/03/2017 9.215 

 
0.7 0.04 

02/03/2017 8.746 
 

0.7 0.04 
03/03/2017 8.310 

 
0.7 0.04 

04/03/2017 11.765 
 

0.7 0.04 
05/03/2017 9.598 

 
0.7 0.04 

06/03/2017 8.716 
 

0.7 0.04 
07/03/2017 7.875 

 
0.7 0.04 

08/03/2017 7.181 
 

0.7 0.04 
09/03/2017 7.156 

 
0.7 0.04 

10/03/2017 7.099 
 

0.7 0.04 
11/03/2017 6.185 

 
0.7 0.04 

12/03/2017 5.707 
 

0.7 0.04 
13/03/2017 6.076 

 
0.7 0.04 

14/03/2017 5.179 
 

0.7 0.04 
15/03/2017 5.148 

 
0.7 0.04 

16/03/2017 5.087 
 

0.7 0.04 
17/03/2017 5.097 

 
0.7 0.04 

18/03/2017 4.636 
 

0.7 0.04 
19/03/2017 4.635 

 
0.7 0.04 

20/03/2017 4.606 
 

0.7 0.04 
21/03/2017 4.166 

 
0.7 0.04 

22/03/2017 4.142 
 

0.7 0.04 
23/03/2017 4.541 

 
0.7 0.04 

24/03/2017 4.073 
 

0.7 0.04 
25/03/2017 3.633 

 
0.7 0.04 

26/03/2017 6.562 
 

0.7 0.04 
27/03/2017 39.866 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 245 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

28/03/2017 33.001 
 

0.7 0.04 
29/03/2017 16.483 

 
0.7 0.04 

30/03/2017 13.021 
 

0.7 0.04 
31/03/2017 11.304 8.99 0.7 0.04 
01/04/2017 10.424 

 
0.7 0.04 

02/04/2017 9.111 
 

0.7 0.04 
03/04/2017 8.660 

 
0.7 0.04 

04/04/2017 8.247 
 

0.7 0.04 
05/04/2017 7.372 

 
0.7 0.04 

06/04/2017 6.922 
 

0.7 0.04 
07/04/2017 6.923 

 
0.7 0.04 

08/04/2017 6.476 
 

0.7 0.04 
09/04/2017 6.021 

 
0.7 0.04 

10/04/2017 6.010 
 

0.7 0.04 
11/04/2017 5.554 

 
0.7 0.04 

12/04/2017 5.340 
 

0.7 0.04 
13/04/2017 5.108 

 
0.7 0.04 

14/04/2017 5.545 
 

0.7 0.04 
15/04/2017 4.668 

 
0.7 0.04 

16/04/2017 4.238 
 

0.7 0.04 
17/04/2017 4.661 

 
0.7 0.04 

18/04/2017 4.651 
 

0.7 0.04 
19/04/2017 3.783 

 
0.7 0.04 

20/04/2017 5.961 
 

0.7 0.04 
21/04/2017 4.210 

 
0.7 0.04 

22/04/2017 3.757 
 

0.7 0.04 
23/04/2017 3.742 

 
0.7 0.04 

24/04/2017 3.313 
 

0.7 0.04 
25/04/2017 3.737 

 
0.7 0.04 

26/04/2017 3.066 
 

0.7 0.04 
27/04/2017 3.099 

 
0.7 0.04 

28/04/2017 3.083 
 

0.7 0.04 
29/04/2017 3.103 

 
0.7 0.04 

30/04/2017 3.094 5.33 0.7 0.04 
01/05/2017 3.952 

 
0.7 0.04 

02/05/2017 3.691 
 

0.7 0.04 
03/05/2017 3.244 

 
0.7 0.04 

04/05/2017 3.347 
 

0.7 0.04 
05/05/2017 3.041 

 
0.7 0.04 

06/05/2017 4.816 
 

0.7 0.04 
07/05/2017 4.503 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 246 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

08/05/2017 3.663 
 

0.7 0.04 
09/05/2017 3.333 

 
0.7 0.04 

10/05/2017 3.035 
 

0.7 0.04 
11/05/2017 7.384 

 
0.7 0.04 

12/05/2017 29.202 
 

0.7 0.04 
13/05/2017 35.446 

 
0.7 0.04 

14/05/2017 14.668 
 

0.7 0.04 
15/05/2017 10.358 

 
0.7 0.04 

16/05/2017 9.516 
 

0.7 0.04 
17/05/2017 8.473 

 
0.7 0.04 

18/05/2017 7.167 
 

0.7 0.04 
19/05/2017 6.549 

 
0.7 0.04 

20/05/2017 7.002 
 

0.7 0.04 
21/05/2017 5.836 

 
0.7 0.04 

22/05/2017 5.924 
 

0.7 0.04 
23/05/2017 5.307 

 
0.7 0.04 

24/05/2017 4.936 
 

0.7 0.04 
25/05/2017 5.020 

 
0.7 0.04 

26/05/2017 4.879 
 

0.7 0.04 
27/05/2017 3.962 

 
0.7 0.04 

28/05/2017 4.465 
 

0.7 0.04 
29/05/2017 3.852 

 
0.7 0.04 

30/05/2017 3.888 
 

0.7 0.04 
31/05/2017 3.891 7.24 0.7 0.04 
01/06/2017 3.839 

 
0.7 0.04 

02/06/2017 3.469 
 

0.7 0.04 
03/06/2017 3.129 

 
0.7 0.04 

04/06/2017 3.000 
 

0.7 0.04 
05/06/2017 3.060 

 
0.7 0.04 

06/06/2017 2.623 
 

0.7 0.04 
07/06/2017 2.669 

 
0.7 0.04 

08/06/2017 3.121 
 

0.7 0.04 
09/06/2017 2.304 

 
0.7 0.04 

10/06/2017 2.545 
 

0.7 0.04 
11/06/2017 2.243 

 
0.7 0.04 

12/06/2017 2.665 
 

0.7 0.04 
13/06/2017 2.308 

 
0.7 0.04 

14/06/2017 1.768 
 

0.7 0.04 
15/06/2017 2.200 

 
0.7 0.04 

16/06/2017 1.890 
 

0.7 0.04 
17/06/2017 1.508 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 247 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

18/06/2017 1.984 
 

0.7 0.04 
19/06/2017 1.620 

 
0.7 0.04 

20/06/2017 1.690 
 

0.7 0.04 
21/06/2017 1.433 

 
0.7 0.04 

22/06/2017 1.201 
 

0.7 0.04 
23/06/2017 1.535 

 
0.7 0.04 

24/06/2017 1.092 
 

0.7 0.04 
25/06/2017 1.044 

 
0.7 0.04 

26/06/2017 1.339 
 

0.7 0.04 
27/06/2017 1.100 

 
0.7 0.04 

28/06/2017 0.938 
 

0.7 0.04 
29/06/2017 0.985 

 
0.7 0.04 

30/06/2017 0.765 2.04 0.7 0.04 
01/07/2017 0.980 

 
0.7 0.04 

02/07/2017 0.965 
 

0.7 0.04 
03/07/2017 1.254 

 
0.7 0.04 

04/07/2017 1.202 
 

0.7 0.04 
05/07/2017 0.670 

 
0.7 0.04 

06/07/2017 1.066 
 

0.7 0.04 
07/07/2017 0.935 

 
0.7 0.04 

08/07/2017 1.282 
 

0.7 0.04 
09/07/2017 0.916 

 
0.7 0.04 

10/07/2017 0.910 
 

0.7 0.04 
11/07/2017 0.497 

 
0.7 0.04 

12/07/2017 1.040 
 

0.7 0.04 
13/07/2017 0.654 

 
0.7 0.04 

14/07/2017 1.125 
 

0.7 0.04 
15/07/2017 0.678 

 
0.7 0.04 

16/07/2017 0.660 
 

0.7 0.04 
17/07/2017 0.764 

 
0.7 0.04 

18/07/2017 0.902 
 

0.7 0.04 
19/07/2017 0.570 

 
0.7 0.04 

20/07/2017 0.495 
 

0.7 0.04 
21/07/2017 0.051 

 
0.7 0.04 

22/07/2017 0.537 
 

0.7 0.04 
23/07/2017 0.496 

 
0.7 0.04 

24/07/2017 0.161 
 

0.7 0.04 
25/07/2017 0.615 

 
0.7 0.04 

26/07/2017 0.685 
 

0.7 0.04 
27/07/2017 0.194 

 
0.7 0.04 

28/07/2017 0.637 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 248 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

29/07/2017 0.042 
 

0.7 0.04 
30/07/2017 0.604 

 
0.7 0.04 

31/07/2017 0.382 0.71 0.7 0.04 
01/08/2017 0.000 

 
0.7 0.04 

02/08/2017 0.506 
 

0.7 0.04 
03/08/2017 0.230 

 
0.7 0.04 

04/08/2017 0.000 
 

0.7 0.04 
05/08/2017 0.272 

 
0.7 0.04 

06/08/2017 0.260 
 

0.7 0.04 
07/08/2017 0.179 

 
0.7 0.04 

08/08/2017 0.000 
 

0.7 0.04 
09/08/2017 0.000 

 
0.7 0.04 

10/08/2017 0.000 
 

0.7 0.04 
11/08/2017 0.000 

 
0.7 0.04 

12/08/2017 0.000 
 

0.7 0.04 
13/08/2017 0.000 

 
0.7 0.04 

14/08/2017 0.404 
 

0.7 0.04 
15/08/2017 0.691 

 
0.7 0.04 

16/08/2017 0.656 
 

0.7 0.04 
17/08/2017 0.651 

 
0.7 0.04 

18/08/2017 0.992 
 

0.7 0.04 
19/08/2017 0.655 

 
0.7 0.04 

20/08/2017 0.669 
 

0.7 0.04 
21/08/2017 0.694 

 
0.7 0.04 

22/08/2017 0.712 
 

0.7 0.04 
23/08/2017 0.640 

 
0.7 0.04 

24/08/2017 0.667 
 

0.7 0.04 
25/08/2017 0.507 

 
0.7 0.04 

26/08/2017 0.644 
 

0.7 0.04 
27/08/2017 0.735 

 
0.7 0.04 

28/08/2017 0.533 
 

0.7 0.04 
29/08/2017 0.423 

 
0.7 0.04 

30/08/2017 0.628 
 

0.7 0.04 
31/08/2017 0.321 0.41 0.7 0.04 
01/09/2017 0.505 

 
0.7 0.04 

02/09/2017 0.484 
 

0.7 0.04 
03/09/2017 0.076 

 
0.7 0.04 

04/09/2017 0.562 
 

0.7 0.04 
05/09/2017 0.011 

 
0.7 0.04 

06/09/2017 0.415 
 

0.7 0.04 
07/09/2017 0.109 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 249 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

08/09/2017 0.484 
 

0.7 0.04 
09/09/2017 0.066 

 
0.7 0.04 

10/09/2017 0.000 
 

0.7 0.04 
11/09/2017 0.000 

 
0.7 0.04 

12/09/2017 0.000 
 

0.7 0.04 
13/09/2017 0.239 

 
0.7 0.04 

14/09/2017 0.000 
 

0.7 0.04 
15/09/2017 0.000 

 
0.7 0.04 

16/09/2017 0.000 
 

0.7 0.04 
17/09/2017 0.000 

 
0.7 0.04 

18/09/2017 0.000 
 

0.7 0.04 
19/09/2017 0.000 

 
0.7 0.04 

20/09/2017 0.000 
 

0.7 0.04 
21/09/2017 0.174 

 
0.7 0.04 

22/09/2017 0.031 
 

0.7 0.04 
23/09/2017 0.043 

 
0.7 0.04 

24/09/2017 0.078 
 

0.7 0.04 
25/09/2017 0.000 

 
0.7 0.04 

26/09/2017 0.001 
 

0.7 0.04 
27/09/2017 0.021 

 
0.7 0.04 

28/09/2017 0.000 
 

0.7 0.04 
29/09/2017 0.266 

 
0.7 0.04 

30/09/2017 0.535 0.14 0.7 0.04 
01/10/2017 0.400 

 
0.7 0.04 

02/10/2017 0.715 
 

0.7 0.04 
03/10/2017 0.442 

 
0.7 0.04 

04/10/2017 0.483 
 

0.7 0.04 
05/10/2017 0.481 

 
0.7 0.04 

06/10/2017 0.773 
 

0.7 0.04 
07/10/2017 0.527 

 
0.7 0.04 

08/10/2017 0.414 
 

0.7 0.04 
09/10/2017 0.446 

 
0.7 0.04 

10/10/2017 0.381 
 

0.7 0.04 
11/10/2017 0.423 

 
0.7 0.04 

12/10/2017 0.421 
 

0.7 0.04 
13/10/2017 0.417 

 
0.7 0.04 

14/10/2017 0.516 
 

0.7 0.04 
15/10/2017 0.358 

 
0.7 0.04 

16/10/2017 0.414 
 

0.7 0.04 
17/10/2017 0.677 

 
0.7 0.04 

18/10/2017 0.544 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 250 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

19/10/2017 0.427 
 

0.7 0.04 
20/10/2017 0.185 

 
0.7 0.04 

21/10/2017 0.421 
 

0.7 0.04 
22/10/2017 0.183 

 
0.7 0.04 

23/10/2017 0.179 
 

0.7 0.04 
24/10/2017 0.479 

 
0.7 0.04 

25/10/2017 0.221 
 

0.7 0.04 
26/10/2017 0.236 

 
0.7 0.04 

27/10/2017 0.281 
 

0.7 0.04 
28/10/2017 0.580 

 
0.7 0.04 

29/10/2017 0.122 
 

0.7 0.04 
30/10/2017 0.520 

 
0.7 0.04 

31/10/2017 0.225 0.42 0.7 0.04 
01/11/2017 0.203 

 
0.7 0.04 

02/11/2017 0.192 
 

0.7 0.04 
03/11/2017 1.722 

 
0.7 0.04 

04/11/2017 1.756 
 

0.7 0.04 
05/11/2017 1.449 

 
0.7 0.04 

06/11/2017 0.640 
 

0.7 0.04 
07/11/2017 0.680 

 
0.7 0.04 

08/11/2017 0.393 
 

0.7 0.04 
09/11/2017 0.179 

 
0.7 0.04 

10/11/2017 0.153 
 

0.7 0.04 
11/11/2017 0.418 

 
0.7 0.04 

12/11/2017 0.406 
 

0.7 0.04 
13/11/2017 0.400 

 
0.7 0.04 

14/11/2017 0.158 
 

0.7 0.04 
15/11/2017 0.362 

 
0.7 0.04 

16/11/2017 0.112 
 

0.7 0.04 
17/11/2017 0.370 

 
0.7 0.04 

18/11/2017 0.312 
 

0.7 0.04 
19/11/2017 0.047 

 
0.7 0.04 

20/11/2017 0.297 
 

0.7 0.04 
21/11/2017 0.041 

 
0.7 0.04 

22/11/2017 0.302 
 

0.7 0.04 
23/11/2017 0.025 

 
0.7 0.04 

24/11/2017 0.454 
 

0.7 0.04 
25/11/2017 0.110 

 
0.7 0.04 

26/11/2017 0.350 
 

0.7 0.04 
27/11/2017 0.077 

 
0.7 0.04 

28/11/2017 0.292 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 251 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

29/11/2017 0.559 
 

0.7 0.04 
30/11/2017 0.072 0.42 0.7 0.04 
01/12/2017 0.274 

 
0.7 0.04 

02/12/2017 0.020 
 

0.7 0.04 
03/12/2017 0.281 

 
0.7 0.04 

04/12/2017 0.016 
 

0.7 0.04 
05/12/2017 0.280 

 
0.7 0.04 

06/12/2017 0.008 
 

0.7 0.04 
07/12/2017 0.289 

 
0.7 0.04 

08/12/2017 0.289 
 

0.7 0.04 
09/12/2017 0.017 

 
0.7 0.04 

10/12/2017 0.272 
 

0.7 0.04 
11/12/2017 1.065 

 
0.7 0.04 

12/12/2017 2.179 
 

0.7 0.04 
13/12/2017 1.091 

 
0.7 0.04 

14/12/2017 0.531 
 

0.7 0.04 
15/12/2017 0.528 

 
0.7 0.04 

16/12/2017 0.541 
 

0.7 0.04 
17/12/2017 0.527 

 
0.7 0.04 

18/12/2017 0.254 
 

0.7 0.04 
19/12/2017 0.253 

 
0.7 0.04 

20/12/2017 0.250 
 

0.7 0.04 
21/12/2017 0.252 

 
0.7 0.04 

22/12/2017 0.519 
 

0.7 0.04 
23/12/2017 0.253 

 
0.7 0.04 

24/12/2017 0.619 
 

0.7 0.04 
25/12/2017 0.634 

 
0.7 0.04 

26/12/2017 0.616 
 

0.7 0.04 
27/12/2017 0.809 

 
0.7 0.04 

28/12/2017 1.222 
 

0.7 0.04 
29/12/2017 0.815 

 
0.7 0.04 

30/12/2017 0.802 
 

0.7 0.04 
31/12/2017 0.802 0.53 0.7 0.04 
01/01/2018 0.591 

 
0.7 0.04 

02/01/2018 0.809 
 

0.7 0.04 
03/01/2018 0.620 

 
0.7 0.04 

04/01/2018 0.759 
 

0.7 0.04 
05/01/2018 0.556 

 
0.7 0.04 

06/01/2018 1.596 
 

0.7 0.04 
07/01/2018 1.382 

 
0.7 0.04 

08/01/2018 1.174 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 252 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

09/01/2018 0.964 
 

0.7 0.04 
10/01/2018 0.964 

 
0.7 0.04 

11/01/2018 1.382 
 

0.7 0.04 
12/01/2018 1.383 

 
0.7 0.04 

13/01/2018 0.966 
 

0.7 0.04 
14/01/2018 1.593 

 
0.7 0.04 

15/01/2018 1.383 
 

0.7 0.04 
16/01/2018 1.387 

 
0.7 0.04 

17/01/2018 0.972 
 

0.7 0.04 
18/01/2018 1.185 

 
0.7 0.04 

19/01/2018 0.989 
 

0.7 0.04 
20/01/2018 0.933 

 
0.7 0.04 

21/01/2018 0.873 
 

0.7 0.04 
22/01/2018 0.899 

 
0.7 0.04 

23/01/2018 0.696 
 

0.7 0.04 
24/01/2018 0.904 

 
0.7 0.04 

25/01/2018 0.904 
 

0.7 0.04 
26/01/2018 0.904 

 
0.7 0.04 

27/01/2018 0.894 
 

0.7 0.04 
28/01/2018 0.697 

 
0.7 0.04 

29/01/2018 0.696 
 

0.7 0.04 
30/01/2018 0.698 

 
0.7 0.04 

31/01/2018 0.904 0.99 0.7 0.04 
01/02/2018 0.696 

 
0.7 0.04 

02/02/2018 0.700 
 

0.7 0.04 
03/02/2018 0.690 

 
0.7 0.04 

04/02/2018 0.700 
 

0.7 0.04 
05/02/2018 0.700 

 
0.7 0.04 

06/02/2018 0.492 
 

0.7 0.04 
07/02/2018 0.690 

 
0.7 0.04 

08/02/2018 0.700 
 

0.7 0.04 
09/02/2018 0.503 

 
0.7 0.04 

10/02/2018 0.700 
 

0.7 0.04 
11/02/2018 0.700 

 
0.7 0.04 

12/02/2018 0.700 
 

0.7 0.04 
13/02/2018 0.492 

 
0.7 0.04 

14/02/2018 0.570 
 

0.7 0.04 
15/02/2018 0.550 

 
0.7 0.04 

16/02/2018 0.550 
 

0.7 0.04 
17/02/2018 0.342 

 
0.7 0.04 

18/02/2018 0.550 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 253 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

19/02/2018 0.550 
 

0.7 0.04 
20/02/2018 0.342 

 
0.7 0.04 

21/02/2018 0.550 
 

0.7 0.04 
22/02/2018 0.342 

 
0.7 0.04 

23/02/2018 0.342 
 

0.7 0.04 
24/02/2018 0.342 

 
0.7 0.04 

25/02/2018 0.550 
 

0.7 0.04 
26/02/2018 0.342 

 
0.7 0.04 

27/02/2018 0.342 
 

0.7 0.04 
28/02/2018 0.967 0.56 0.7 0.04 
01/03/2018 9.310 

 
0.7 0.04 

02/03/2018 41.533 
 

0.7 0.04 
03/03/2018 23.308 

 
0.7 0.04 

04/03/2018 47.643 
 

0.7 0.04 
05/03/2018 29.988 

 
0.7 0.04 

06/03/2018 28.296 
 

0.7 0.04 
07/03/2018 16.231 

 
0.7 0.04 

08/03/2018 11.842 
 

0.7 0.04 
09/03/2018 10.400 

 
0.7 0.04 

10/03/2018 264.340 
 

0.7 0.04 
11/03/2018 80.827 

 
0.7 0.04 

12/03/2018 62.270 
 

0.7 0.04 
13/03/2018 34.638 

 
0.7 0.04 

14/03/2018 24.861 
 

0.7 0.04 
15/03/2018 119.373 

 
0.7 0.04 

16/03/2018 38.567 
 

0.7 0.04 
17/03/2018 24.699 

 
0.7 0.04 

18/03/2018 30.726 
 

0.7 0.04 
19/03/2018 21.020 

 
0.7 0.04 

20/03/2018 19.323 
 

0.7 0.04 
21/03/2018 15.718 

 
0.7 0.04 

22/03/2018 13.512 
 

0.7 0.04 
23/03/2018 11.886 

 
0.7 0.04 

24/03/2018 12.777 
 

0.7 0.04 
25/03/2018 10.280 

 
0.7 0.04 

26/03/2018 10.024 
 

0.7 0.04 
27/03/2018 8.433 

 
0.7 0.04 

28/03/2018 7.904 
 

0.7 0.04 
29/03/2018 7.223 

 
0.7 0.04 

30/03/2018 7.212 
 

0.7 0.04 
31/03/2018 7.630 33.93 0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 254 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

01/04/2018 7.140 
 

0.7 0.04 
02/04/2018 6.219 

 
0.7 0.04 

03/04/2018 6.011 
 

0.7 0.04 
04/04/2018 8.131 

 
0.7 0.04 

05/04/2018 16.232 
 

0.7 0.04 
06/04/2018 9.397 

 
0.7 0.04 

07/04/2018 8.245 
 

0.7 0.04 
08/04/2018 8.689 

 
0.7 0.04 

09/04/2018 10.267 
 

0.7 0.04 
10/04/2018 15.067 

 
0.7 0.04 

11/04/2018 18.398 
 

0.7 0.04 
12/04/2018 12.540 

 
0.7 0.04 

13/04/2018 18.332 
 

0.7 0.04 
14/04/2018 15.750 

 
0.7 0.04 

15/04/2018 12.598 
 

0.7 0.04 
16/04/2018 14.025 

 
0.7 0.04 

17/04/2018 12.565 
 

0.7 0.04 
18/04/2018 11.064 

 
0.7 0.04 

19/04/2018 10.647 
 

0.7 0.04 
20/04/2018 9.024 

 
0.7 0.04 

21/04/2018 8.892 
 

0.7 0.04 
22/04/2018 8.147 

 
0.7 0.04 

23/04/2018 8.118 
 

0.7 0.04 
24/04/2018 15.029 

 
0.7 0.04 

25/04/2018 8.103 
 

0.7 0.04 
26/04/2018 6.611 

 
0.7 0.04 

27/04/2018 3.814 
 

0.7 0.04 
28/04/2018 5.680 

 
0.7 0.04 

29/04/2018 6.119 
 

0.7 0.04 
30/04/2018 5.686 10.22 0.7 0.04 
01/05/2018 5.660 

 
0.7 0.04 

02/05/2018 5.221 
 

0.7 0.04 
03/05/2018 5.058 

 
0.7 0.04 

04/05/2018 4.730 
 

0.7 0.04 
05/05/2018 4.836 

 
0.7 0.04 

06/05/2018 4.729 
 

0.7 0.04 
07/05/2018 5.170 

 
0.7 0.04 

08/05/2018 4.425 
 

0.7 0.04 
09/05/2018 6.607 

 
0.7 0.04 

10/05/2018 5.073 
 

0.7 0.04 
11/05/2018 5.220 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 255 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

12/05/2018 4.733 
 

0.7 0.04 
13/05/2018 4.130 

 
0.7 0.04 

14/05/2018 4.034 
 

0.7 0.04 
15/05/2018 4.547 

 
0.7 0.04 

16/05/2018 4.256 
 

0.7 0.04 
17/05/2018 4.162 

 
0.7 0.04 

18/05/2018 4.026 
 

0.7 0.04 
19/05/2018 3.996 

 
0.7 0.04 

20/05/2018 3.954 
 

0.7 0.04 
21/05/2018 8.699 

 
0.7 0.04 

22/05/2018 5.698 
 

0.7 0.04 
23/05/2018 3.052 

 
0.7 0.04 

24/05/2018 3.594 
 

0.7 0.04 
25/05/2018 5.976 

 
0.7 0.04 

26/05/2018 5.004 
 

0.7 0.04 
27/05/2018 3.992 

 
0.7 0.04 

28/05/2018 4.470 
 

0.7 0.04 
29/05/2018 5.450 

 
0.7 0.04 

30/05/2018 4.975 
 

0.7 0.04 
31/05/2018 4.421 4.84 0.7 0.04 
01/06/2018 4.520 

 
0.7 0.04 

02/06/2018 3.406 
 

0.7 0.04 
03/06/2018 3.989 

 
0.7 0.04 

04/06/2018 3.421 
 

0.7 0.04 
05/06/2018 3.108 

 
0.7 0.04 

06/06/2018 3.241 
 

0.7 0.04 
07/06/2018 3.665 

 
0.7 0.04 

08/06/2018 3.052 
 

0.7 0.04 
09/06/2018 7.378 

 
0.7 0.04 

10/06/2018 5.251 
 

0.7 0.04 
11/06/2018 4.630 

 
0.7 0.04 

12/06/2018 4.125 
 

0.7 0.04 
13/06/2018 4.148 

 
0.7 0.04 

14/06/2018 3.729 
 

0.7 0.04 
15/06/2018 3.222 

 
0.7 0.04 

16/06/2018 3.122 
 

0.7 0.04 
17/06/2018 3.193 

 
0.7 0.04 

18/06/2018 2.673 
 

0.7 0.04 
19/06/2018 2.879 

 
0.7 0.04 

20/06/2018 2.533 
 

0.7 0.04 
21/06/2018 2.509 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 256 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

22/06/2018 2.516 
 

0.7 0.04 
23/06/2018 1.934 

 
0.7 0.04 

24/06/2018 2.019 
 

0.7 0.04 
25/06/2018 2.150 

 
0.7 0.04 

26/06/2018 1.982 
 

0.7 0.04 
27/06/2018 1.513 

 
0.7 0.04 

28/06/2018 1.853 
 

0.7 0.04 
29/06/2018 1.511 

 
0.7 0.04 

30/06/2018 1.764 3.17 0.7 0.04 
01/07/2018 2.495 

 
0.7 0.04 

02/07/2018 1.335 
 

0.7 0.04 
03/07/2018 2.136 

 
0.7 0.04 

04/07/2018 1.764 
 

0.7 0.04 
05/07/2018 1.133 

 
0.7 0.04 

06/07/2018 1.677 
 

0.7 0.04 
07/07/2018 1.164 

 
0.7 0.04 

08/07/2018 1.227 
 

0.7 0.04 
09/07/2018 1.300 

 
0.7 0.04 

10/07/2018 1.272 
 

0.7 0.04 
11/07/2018 1.345 

 
0.7 0.04 

12/07/2018 0.752 
 

0.7 0.04 
13/07/2018 0.971 

 
0.7 0.04 

14/07/2018 0.943 
 

0.7 0.04 
15/07/2018 0.386 

 
0.7 0.04 

16/07/2018 0.856 
 

0.7 0.04 
17/07/2018 0.249 

 
0.7 0.04 

18/07/2018 0.919 
 

0.7 0.04 
19/07/2018 0.398 

 
0.7 0.04 

20/07/2018 0.164 
 

0.7 0.04 
21/07/2018 0.193 

 
0.7 0.04 

22/07/2018 0.273 
 

0.7 0.04 
23/07/2018 0.289 

 
0.7 0.04 

24/07/2018 0.326 
 

0.7 0.04 
25/07/2018 0.000 

 
0.7 0.04 

26/07/2018 0.000 
 

0.7 0.04 
27/07/2018 0.787 

 
0.7 0.04 

28/07/2018 1.110 
 

0.7 0.04 
29/07/2018 1.113 

 
0.7 0.04 

30/07/2018 1.022 
 

0.7 0.04 
31/07/2018 1.036 0.92 0.7 0.04 
01/08/2018 1.428 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 257 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

02/08/2018 0.642 
 

0.7 0.04 
03/08/2018 1.123 

 
0.7 0.04 

04/08/2018 1.133 
 

0.7 0.04 
05/08/2018 0.712 

 
0.7 0.04 

06/08/2018 1.109 
 

0.7 0.04 
07/08/2018 0.975 

 
0.7 0.04 

08/08/2018 0.734 
 

0.7 0.04 
09/08/2018 0.520 

 
0.7 0.04 

10/08/2018 0.224 
 

0.7 0.04 
11/08/2018 0.667 

 
0.7 0.04 

12/08/2018 0.691 
 

0.7 0.04 
13/08/2018 0.160 

 
0.7 0.04 

14/08/2018 0.579 
 

0.7 0.04 
15/08/2018 0.002 

 
0.7 0.04 

16/08/2018 0.347 
 

0.7 0.04 
17/08/2018 0.320 

 
0.7 0.04 

18/08/2018 0.079 
 

0.7 0.04 
19/08/2018 0.043 

 
0.7 0.04 

20/08/2018 0.473 
 

0.7 0.04 
21/08/2018 0.087 

 
0.7 0.04 

22/08/2018 0.000 
 

0.7 0.04 
23/08/2018 0.029 

 
0.7 0.04 

24/08/2018 0.020 
 

0.7 0.04 
25/08/2018 0.099 

 
0.7 0.04 

26/08/2018 0.007 
 

0.7 0.04 
27/08/2018 0.000 

 
0.7 0.04 

28/08/2018 0.000 
 

0.7 0.04 
29/08/2018 0.000 

 
0.7 0.04 

30/08/2018 0.000 
 

0.7 0.04 
31/08/2018 1.155 0.43 0.7 0.04 
01/09/2018 0.845 

 
0.7 0.04 

02/09/2018 1.162 
 

0.7 0.04 
03/09/2018 0.848 

 
0.7 0.04 

04/09/2018 1.019 
 

0.7 0.04 
05/09/2018 0.722 

 
0.7 0.04 

06/09/2018 0.649 
 

0.7 0.04 
07/09/2018 0.628 

 
0.7 0.04 

08/09/2018 0.557 
 

0.7 0.04 
09/09/2018 3.297 

 
0.7 0.04 

10/09/2018 1.525 
 

0.7 0.04 
11/09/2018 0.483 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 258 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

12/09/2018 0.596 
 

0.7 0.04 
13/09/2018 0.205 

 
0.7 0.04 

14/09/2018 0.602 
 

0.7 0.04 
15/09/2018 0.219 

 
0.7 0.04 

16/09/2018 0.426 
 

0.7 0.04 
17/09/2018 0.043 

 
0.7 0.04 

18/09/2018 0.070 
 

0.7 0.04 
19/09/2018 0.053 

 
0.7 0.04 

20/09/2018 0.068 
 

0.7 0.04 
21/09/2018 0.025 

 
0.7 0.04 

22/09/2018 0.000 
 

0.7 0.04 
23/09/2018 0.000 

 
0.7 0.04 

24/09/2018 0.000 
 

0.7 0.04 
25/09/2018 0.000 

 
0.7 0.04 

26/09/2018 0.000 
 

0.7 0.04 
27/09/2018 0.000 

 
0.7 0.04 

28/09/2018 0.000 
 

0.7 0.04 
29/09/2018 0.724 

 
0.7 0.04 

30/09/2018 1.105 0.53 0.7 0.04 
01/10/2018 0.484 

 
0.7 0.04 

02/10/2018 0.629 
 

0.7 0.04 
03/10/2018 0.200 

 
0.7 0.04 

04/10/2018 0.983 
 

0.7 0.04 
05/10/2018 0.435 

 
0.7 0.04 

06/10/2018 0.463 
 

0.7 0.04 
07/10/2018 0.376 

 
0.7 0.04 

08/10/2018 0.330 
 

0.7 0.04 
09/10/2018 0.294 

 
0.7 0.04 

10/10/2018 0.270 
 

0.7 0.04 
11/10/2018 0.000 

 
0.7 0.04 

12/10/2018 0.223 
 

0.7 0.04 
13/10/2018 0.212 

 
0.7 0.04 

14/10/2018 0.146 
 

0.7 0.04 
15/10/2018 0.110 

 
0.7 0.04 

16/10/2018 0.397 
 

0.7 0.04 
17/10/2018 0.184 

 
0.7 0.04 

18/10/2018 0.764 
 

0.7 0.04 
19/10/2018 0.476 

 
0.7 0.04 

20/10/2018 0.000 
 

0.7 0.04 
21/10/2018 0.000 

 
0.7 0.04 

22/10/2018 0.275 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 259 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

23/10/2018 0.253 
 

0.7 0.04 
24/10/2018 0.188 

 
0.7 0.04 

25/10/2018 0.166 
 

0.7 0.04 
26/10/2018 0.000 

 
0.7 0.04 

27/10/2018 0.000 
 

0.7 0.04 
28/10/2018 0.000 

 
0.7 0.04 

29/10/2018 0.621 
 

0.7 0.04 
30/10/2018 0.594 

 
0.7 0.04 

31/10/2018 0.703 0.32 0.7 0.04 
01/11/2018 0.494 

 
0.7 0.04 

02/11/2018 0.682 
 

0.7 0.04 
03/11/2018 0.438 

 
0.7 0.04 

04/11/2018 0.435 
 

0.7 0.04 
05/11/2018 1.268 

 
0.7 0.04 

06/11/2018 1.279 
 

0.7 0.04 
07/11/2018 1.100 

 
0.7 0.04 

08/11/2018 4.434 
 

0.7 0.04 
09/11/2018 1.719 

 
0.7 0.04 

10/11/2018 1.533 
 

0.7 0.04 
11/11/2018 12.964 

 
0.7 0.04 

12/11/2018 30.087 
 

0.7 0.04 
13/11/2018 11.378 

 
0.7 0.04 

14/11/2018 5.480 
 

0.7 0.04 
15/11/2018 3.850 

 
0.7 0.04 

16/11/2018 2.803 
 

0.7 0.04 
17/11/2018 2.521 

 
0.7 0.04 

18/11/2018 2.289 
 

0.7 0.04 
19/11/2018 2.228 

 
0.7 0.04 

20/11/2018 3.266 
 

0.7 0.04 
21/11/2018 3.279 

 
0.7 0.04 

22/11/2018 3.856 
 

0.7 0.04 
23/11/2018 6.547 

 
0.7 0.04 

24/11/2018 6.067 
 

0.7 0.04 
25/11/2018 9.551 

 
0.7 0.04 

26/11/2018 17.148 
 

0.7 0.04 
27/11/2018 9.091 

 
0.7 0.04 

28/11/2018 7.008 
 

0.7 0.04 
29/11/2018 5.660 

 
0.7 0.04 

30/11/2018 6.237 5.49 0.7 0.04 
01/12/2018 5.343 

 
0.7 0.04 

02/12/2018 4.827 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 260 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

03/12/2018 4.311 
 

0.7 0.04 
04/12/2018 4.045 

 
0.7 0.04 

05/12/2018 4.071 
 

0.7 0.04 
06/12/2018 3.485 

 
0.7 0.04 

07/12/2018 3.460 
 

0.7 0.04 
08/12/2018 3.238 

 
0.7 0.04 

09/12/2018 2.949 
 

0.7 0.04 
10/12/2018 2.908 

 
0.7 0.04 

11/12/2018 2.958 
 

0.7 0.04 
12/12/2018 2.683 

 
0.7 0.04 

13/12/2018 3.189 
 

0.7 0.04 
14/12/2018 4.014 

 
0.7 0.04 

15/12/2018 3.495 
 

0.7 0.04 
16/12/2018 2.977 

 
0.7 0.04 

17/12/2018 7.831 
 

0.7 0.04 
18/12/2018 4.380 

 
0.7 0.04 

19/12/2018 4.563 
 

0.7 0.04 
20/12/2018 5.121 

 
0.7 0.04 

21/12/2018 4.062 
 

0.7 0.04 
22/12/2018 4.086 

 
0.7 0.04 

23/12/2018 3.752 
 

0.7 0.04 
24/12/2018 3.826 

 
0.7 0.04 

25/12/2018 3.491 
 

0.7 0.04 
26/12/2018 3.226 

 
0.7 0.04 

27/12/2018 3.321 
 

0.7 0.04 
28/12/2018 3.014 

 
0.7 0.04 

29/12/2018 3.240 
 

0.7 0.04 
30/12/2018 2.984 

 
0.7 0.04 

31/12/2018 2.706 3.79 0.7 0.04 
01/01/2019 2.718 

 
0.7 0.04 

02/01/2019 2.706 
 

0.7 0.04 
03/01/2019 2.706 

 
0.7 0.04 

04/01/2019 2.718 
 

0.7 0.04 
05/01/2019 2.440 

 
0.7 0.04 

06/01/2019 2.440 
 

0.7 0.04 
07/01/2019 2.450 

 
0.7 0.04 

08/01/2019 2.172 
 

0.7 0.04 
09/01/2019 2.440 

 
0.7 0.04 

10/01/2019 2.170 
 

0.7 0.04 
11/01/2019 2.090 

 
0.7 0.04 

12/01/2019 2.090 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 261 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

13/01/2019 1.905 
 

0.7 0.04 
14/01/2019 2.300 

 
0.7 0.04 

15/01/2019 1.964 
 

0.7 0.04 
16/01/2019 2.300 

 
0.7 0.04 

17/01/2019 1.974 
 

0.7 0.04 
18/01/2019 2.322 

 
0.7 0.04 

19/01/2019 1.963 
 

0.7 0.04 
20/01/2019 2.322 

 
0.7 0.04 

21/01/2019 1.974 
 

0.7 0.04 
22/01/2019 1.963 

 
0.7 0.04 

23/01/2019 2.322 
 

0.7 0.04 
24/01/2019 1.974 

 
0.7 0.04 

25/01/2019 1.974 
 

0.7 0.04 
26/01/2019 1.616 

 
0.7 0.04 

27/01/2019 1.974 
 

0.7 0.04 
28/01/2019 1.627 

 
0.7 0.04 

29/01/2019 1.964 
 

0.7 0.04 
30/01/2019 1.627 

 
0.7 0.04 

31/01/2019 1.963 2.17 0.7 0.04 
01/02/2019 3.332 

 
0.7 0.04 

02/02/2019 5.782 
 

0.7 0.04 
03/02/2019 3.699 

 
0.7 0.04 

04/02/2019 3.005 
 

0.7 0.04 
05/02/2019 2.657 

 
0.7 0.04 

06/02/2019 2.322 
 

0.7 0.04 
07/02/2019 2.657 

 
0.7 0.04 

08/02/2019 2.322 
 

0.7 0.04 
09/02/2019 2.322 

 
0.7 0.04 

10/02/2019 2.310 
 

0.7 0.04 
11/02/2019 2.322 

 
0.7 0.04 

12/02/2019 2.310 
 

0.7 0.04 
13/02/2019 1.974 

 
0.7 0.04 

14/02/2019 2.322 
 

0.7 0.04 
15/02/2019 1.943 

 
0.7 0.04 

16/02/2019 1.954 
 

0.7 0.04 
17/02/2019 2.292 

 
0.7 0.04 

18/02/2019 1.597 
 

0.7 0.04 
19/02/2019 2.280 

 
0.7 0.04 

20/02/2019 1.656 
 

0.7 0.04 
21/02/2019 2.016 

 
0.7 0.04 

22/02/2019 2.040 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 262 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

23/02/2019 1.727 
 

0.7 0.04 
24/02/2019 2.016 

 
0.7 0.04 

25/02/2019 1.691 
 

0.7 0.04 
26/02/2019 2.025 

 
0.7 0.04 

27/02/2019 1.754 
 

0.7 0.04 
28/02/2019 1.707 2.36 0.7 0.04 
01/03/2019 1.622 

 
0.7 0.04 

02/03/2019 1.986 
 

0.7 0.04 
03/03/2019 1.645 

 
0.7 0.04 

04/03/2019 1.720 
 

0.7 0.04 
05/03/2019 1.601 

 
0.7 0.04 

06/03/2019 3.372 
 

0.7 0.04 
07/03/2019 9.884 

 
0.7 0.04 

08/03/2019 4.717 
 

0.7 0.04 
09/03/2019 4.589 

 
0.7 0.04 

10/03/2019 3.569 
 

0.7 0.04 
11/03/2019 3.214 

 
0.7 0.04 

12/03/2019 2.892 
 

0.7 0.04 
13/03/2019 2.923 

 
0.7 0.04 

14/03/2019 2.719 
 

0.7 0.04 
15/03/2019 2.354 

 
0.7 0.04 

16/03/2019 2.687 
 

0.7 0.04 
17/03/2019 2.341 

 
0.7 0.04 

18/03/2019 2.304 
 

0.7 0.04 
19/03/2019 2.062 

 
0.7 0.04 

20/03/2019 1.902 
 

0.7 0.04 
21/03/2019 2.190 

 
0.7 0.04 

22/03/2019 2.018 
 

0.7 0.04 
23/03/2019 2.061 

 
0.7 0.04 

24/03/2019 2.064 
 

0.7 0.04 
25/03/2019 2.068 

 
0.7 0.04 

26/03/2019 1.740 
 

0.7 0.04 
27/03/2019 1.779 

 
0.7 0.04 

28/03/2019 1.718 
 

0.7 0.04 
29/03/2019 1.738 

 
0.7 0.04 

30/03/2019 1.690 
 

0.7 0.04 
31/03/2019 1.764 2.61 0.7 0.04 
01/04/2019 1.694 

 
0.7 0.04 

02/04/2019 1.632 
 

0.7 0.04 
03/04/2019 1.603 

 
0.7 0.04 

04/04/2019 1.340 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 263 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

05/04/2019 1.694 
 

0.7 0.04 
06/04/2019 1.983 

 
0.7 0.04 

07/04/2019 1.993 
 

0.7 0.04 
08/04/2019 1.639 

 
0.7 0.04 

09/04/2019 2.329 
 

0.7 0.04 
10/04/2019 2.347 

 
0.7 0.04 

11/04/2019 2.006 
 

0.7 0.04 
12/04/2019 1.690 

 
0.7 0.04 

13/04/2019 1.698 
 

0.7 0.04 
14/04/2019 1.726 

 
0.7 0.04 

15/04/2019 1.677 
 

0.7 0.04 
16/04/2019 1.660 

 
0.7 0.04 

17/04/2019 1.754 
 

0.7 0.04 
18/04/2019 2.395 

 
0.7 0.04 

19/04/2019 3.708 
 

0.7 0.04 
20/04/2019 2.712 

 
0.7 0.04 

21/04/2019 2.445 
 

0.7 0.04 
22/04/2019 2.387 

 
0.7 0.04 

23/04/2019 2.060 
 

0.7 0.04 
24/04/2019 2.695 

 
0.7 0.04 

25/04/2019 9.248 
 

0.7 0.04 
26/04/2019 7.186 

 
0.7 0.04 

27/04/2019 4.757 
 

0.7 0.04 
28/04/2019 4.117 

 
0.7 0.04 

29/04/2019 3.796 
 

0.7 0.04 
30/04/2019 3.481 2.72 0.7 0.04 
01/05/2019 3.127 

 
0.7 0.04 

02/05/2019 3.160 
 

0.7 0.04 
03/05/2019 2.762 

 
0.7 0.04 

04/05/2019 2.452 
 

0.7 0.04 
05/05/2019 2.781 

 
0.7 0.04 

06/05/2019 2.420 
 

0.7 0.04 
07/05/2019 2.098 

 
0.7 0.04 

08/05/2019 2.384 
 

0.7 0.04 
09/05/2019 2.461 

 
0.7 0.04 

10/05/2019 2.745 
 

0.7 0.04 
11/05/2019 3.835 

 
0.7 0.04 

12/05/2019 2.901 
 

0.7 0.04 
13/05/2019 2.661 

 
0.7 0.04 

14/05/2019 2.334 
 

0.7 0.04 
15/05/2019 2.223 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 264 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

16/05/2019 2.202 
 

0.7 0.04 
17/05/2019 1.810 

 
0.7 0.04 

18/05/2019 1.788 
 

0.7 0.04 
19/05/2019 1.773 

 
0.7 0.04 

20/05/2019 1.662 
 

0.7 0.04 
21/05/2019 1.859 

 
0.7 0.04 

22/05/2019 1.616 
 

0.7 0.04 
23/05/2019 2.002 

 
0.7 0.04 

24/05/2019 1.603 
 

0.7 0.04 
25/05/2019 1.444 

 
0.7 0.04 

26/05/2019 1.395 
 

0.7 0.04 
27/05/2019 1.728 

 
0.7 0.04 

28/05/2019 1.343 
 

0.7 0.04 
29/05/2019 1.516 

 
0.7 0.04 

30/05/2019 1.509 
 

0.7 0.04 
31/05/2019 1.492 2.16 0.7 0.04 
01/06/2019 1.065 

 
0.7 0.04 

02/06/2019 1.480 
 

0.7 0.04 
03/06/2019 1.085 

 
0.7 0.04 

04/06/2019 1.377 
 

0.7 0.04 
05/06/2019 0.876 

 
0.7 0.04 

06/06/2019 0.872 
 

0.7 0.04 
07/06/2019 0.941 

 
0.7 0.04 

08/06/2019 0.941 
 

0.7 0.04 
09/06/2019 1.259 

 
0.7 0.04 

10/06/2019 0.882 
 

0.7 0.04 
11/06/2019 0.922 

 
0.7 0.04 

12/06/2019 0.998 
 

0.7 0.04 
13/06/2019 0.588 

 
0.7 0.04 

14/06/2019 0.956 
 

0.7 0.04 
15/06/2019 0.895 

 
0.7 0.04 

16/06/2019 0.924 
 

0.7 0.04 
17/06/2019 0.676 

 
0.7 0.04 

18/06/2019 1.097 
 

0.7 0.04 
19/06/2019 0.678 

 
0.7 0.04 

20/06/2019 0.793 
 

0.7 0.04 
21/06/2019 0.932 

 
0.7 0.04 

22/06/2019 0.581 
 

0.7 0.04 
23/06/2019 0.806 

 
0.7 0.04 

24/06/2019 0.647 
 

0.7 0.04 
25/06/2019 1.413 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 265 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

26/06/2019 0.916 
 

0.7 0.04 
27/06/2019 0.677 

 
0.7 0.04 

28/06/2019 0.949 
 

0.7 0.04 
29/06/2019 0.666 

 
0.7 0.04 

30/06/2019 0.609 0.92 0.7 0.04 
01/07/2019 0.504 

 
0.7 0.04 

02/07/2019 0.581 
 

0.7 0.04 
03/07/2019 0.416 

 
0.7 0.04 

04/07/2019 0.690 
 

0.7 0.04 
05/07/2019 0.231 

 
0.7 0.04 

06/07/2019 0.331 
 

0.7 0.04 
07/07/2019 0.313 

 
0.7 0.04 

08/07/2019 0.281 
 

0.7 0.04 
09/07/2019 0.835 

 
0.7 0.04 

10/07/2019 0.206 
 

0.7 0.04 
11/07/2019 0.286 

 
0.7 0.04 

12/07/2019 0.302 
 

0.7 0.04 
13/07/2019 0.247 

 
0.7 0.04 

14/07/2019 0.240 
 

0.7 0.04 
15/07/2019 0.224 

 
0.7 0.04 

16/07/2019 0.336 
 

0.7 0.04 
17/07/2019 0.418 

 
0.7 0.04 

18/07/2019 0.000 
 

0.7 0.04 
19/07/2019 0.319 

 
0.7 0.04 

20/07/2019 0.000 
 

0.7 0.04 
21/07/2019 0.329 

 
0.7 0.04 

22/07/2019 0.000 
 

0.7 0.04 
23/07/2019 0.424 

 
0.7 0.04 

24/07/2019 0.041 
 

0.7 0.04 
25/07/2019 0.141 

 
0.7 0.04 

26/07/2019 0.010 
 

0.7 0.04 
27/07/2019 0.000 

 
0.7 0.04 

28/07/2019 0.213 
 

0.7 0.04 
29/07/2019 0.000 

 
0.7 0.04 

30/07/2019 0.000 
 

0.7 0.04 
31/07/2019 0.000 0.26 0.7 0.04 
01/08/2019 0.000 

 
0.7 0.04 

02/08/2019 0.000 
 

0.7 0.04 
03/08/2019 0.000 

 
0.7 0.04 

04/08/2019 0.205 
 

0.7 0.04 
05/08/2019 0.000 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 266 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

06/08/2019 0.000 
 

0.7 0.04 
07/08/2019 0.000 

 
0.7 0.04 

08/08/2019 0.138 
 

0.7 0.04 
09/08/2019 0.000 

 
0.7 0.04 

10/08/2019 0.126 
 

0.7 0.04 
11/08/2019 0.000 

 
0.7 0.04 

12/08/2019 0.000 
 

0.7 0.04 
13/08/2019 0.000 

 
0.7 0.04 

14/08/2019 0.191 
 

0.7 0.04 
15/08/2019 0.000 

 
0.7 0.04 

16/08/2019 0.000 
 

0.7 0.04 
17/08/2019 0.579 

 
0.7 0.04 

18/08/2019 0.067 
 

0.7 0.04 
19/08/2019 0.459 

 
0.7 0.04 

20/08/2019 0.452 
 

0.7 0.04 
21/08/2019 0.405 

 
0.7 0.04 

22/08/2019 0.266 
 

0.7 0.04 
23/08/2019 0.328 

 
0.7 0.04 

24/08/2019 0.362 
 

0.7 0.04 
25/08/2019 0.371 

 
0.7 0.04 

26/08/2019 0.871 
 

0.7 0.04 
27/08/2019 0.387 

 
0.7 0.04 

28/08/2019 0.182 
 

0.7 0.04 
29/08/2019 0.201 

 
0.7 0.04 

30/08/2019 0.586 
 

0.7 0.04 
31/08/2019 0.240 0.21 0.7 0.04 
01/09/2019 0.191 

 
0.7 0.04 

02/09/2019 0.565 
 

0.7 0.04 
03/09/2019 0.000 

 
0.7 0.04 

04/09/2019 0.221 
 

0.7 0.04 
05/09/2019 0.585 

 
0.7 0.04 

06/09/2019 0.135 
 

0.7 0.04 
07/09/2019 0.340 

 
0.7 0.04 

08/09/2019 0.258 
 

0.7 0.04 
09/09/2019 0.221 

 
0.7 0.04 

10/09/2019 0.199 
 

0.7 0.04 
11/09/2019 0.244 

 
0.7 0.04 

12/09/2019 0.033 
 

0.7 0.04 
13/09/2019 0.282 

 
0.7 0.04 

14/09/2019 0.483 
 

0.7 0.04 
15/09/2019 0.353 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 267 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

16/09/2019 0.089 
 

0.7 0.04 
17/09/2019 0.327 

 
0.7 0.04 

18/09/2019 0.617 
 

0.7 0.04 
19/09/2019 0.112 

 
0.7 0.04 

20/09/2019 0.146 
 

0.7 0.04 
21/09/2019 0.177 

 
0.7 0.04 

22/09/2019 0.567 
 

0.7 0.04 
23/09/2019 0.055 

 
0.7 0.04 

24/09/2019 0.088 
 

0.7 0.04 
25/09/2019 0.031 

 
0.7 0.04 

26/09/2019 0.321 
 

0.7 0.04 
27/09/2019 0.101 

 
0.7 0.04 

28/09/2019 0.081 
 

0.7 0.04 
29/09/2019 0.100 

 
0.7 0.04 

30/09/2019 0.079 0.23 0.7 0.04 
01/10/2019 0.080 

 
0.7 0.04 

02/10/2019 0.035 
 

0.7 0.04 
03/10/2019 0.059 

 
0.7 0.04 

04/10/2019 0.075 
 

0.7 0.04 
05/10/2019 0.295 

 
0.7 0.04 

06/10/2019 0.042 
 

0.7 0.04 
07/10/2019 0.092 

 
0.7 0.04 

08/10/2019 0.110 
 

0.7 0.04 
09/10/2019 0.086 

 
0.7 0.04 

10/10/2019 0.070 
 

0.7 0.04 
11/10/2019 0.106 

 
0.7 0.04 

12/10/2019 0.166 
 

0.7 0.04 
13/10/2019 0.245 

 
0.7 0.04 

14/10/2019 0.343 
 

0.7 0.04 
15/10/2019 0.220 

 
0.7 0.04 

16/10/2019 0.000 
 

0.7 0.04 
17/10/2019 0.014 

 
0.7 0.04 

18/10/2019 0.227 
 

0.7 0.04 
19/10/2019 0.228 

 
0.7 0.04 

20/10/2019 0.760 
 

0.7 0.04 
21/10/2019 1.027 

 
0.7 0.04 

22/10/2019 0.204 
 

0.7 0.04 
23/10/2019 0.484 

 
0.7 0.04 

24/10/2019 0.447 
 

0.7 0.04 
25/10/2019 0.213 

 
0.7 0.04 

26/10/2019 0.283 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 268 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

27/10/2019 0.035 
 

0.7 0.04 
28/10/2019 0.250 

 
0.7 0.04 

29/10/2019 0.205 
 

0.7 0.04 
30/10/2019 0.000 

 
0.7 0.04 

31/10/2019 0.423 0.22 0.7 0.04 
01/11/2019 0.000 

 
0.7 0.04 

02/11/2019 0.438 
 

0.7 0.04 
03/11/2019 0.224 

 
0.7 0.04 

04/11/2019 0.000 
 

0.7 0.04 
05/11/2019 0.169 

 
0.7 0.04 

06/11/2019 0.000 
 

0.7 0.04 
07/11/2019 0.428 

 
0.7 0.04 

08/11/2019 0.000 
 

0.7 0.04 
09/11/2019 0.145 

 
0.7 0.04 

10/11/2019 0.130 
 

0.7 0.04 
11/11/2019 0.152 

 
0.7 0.04 

12/11/2019 0.000 
 

0.7 0.04 
13/11/2019 0.161 

 
0.7 0.04 

14/11/2019 0.162 
 

0.7 0.04 
15/11/2019 0.163 

 
0.7 0.04 

16/11/2019 0.204 
 

0.7 0.04 
17/11/2019 0.485 

 
0.7 0.04 

18/11/2019 0.470 
 

0.7 0.04 
19/11/2019 0.440 

 
0.7 0.04 

20/11/2019 0.454 
 

0.7 0.04 
21/11/2019 0.685 

 
0.7 0.04 

22/11/2019 0.871 
 

0.7 0.04 
23/11/2019 6.295 

 
0.7 0.04 

24/11/2019 2.145 
 

0.7 0.04 
25/11/2019 1.316 

 
0.7 0.04 

26/11/2019 1.735 
 

0.7 0.04 
27/11/2019 9.259 

 
0.7 0.04 

28/11/2019 4.249 
 

0.7 0.04 
29/11/2019 2.346 

 
0.7 0.04 

30/11/2019 4.750 1.26 0.7 0.04 
01/12/2019 7.755 

 
0.7 0.04 

02/12/2019 6.955 
 

0.7 0.04 
03/12/2019 4.003 

 
0.7 0.04 

04/12/2019 2.626 
 

0.7 0.04 
05/12/2019 2.358 

 
0.7 0.04 

06/12/2019 2.114 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 269 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

07/12/2019 1.796 
 

0.7 0.04 
08/12/2019 1.836 

 
0.7 0.04 

09/12/2019 1.525 
 

0.7 0.04 
10/12/2019 1.563 

 
0.7 0.04 

11/12/2019 1.545 
 

0.7 0.04 
12/12/2019 1.309 

 
0.7 0.04 

13/12/2019 1.291 
 

0.7 0.04 
14/12/2019 1.560 

 
0.7 0.04 

15/12/2019 1.307 
 

0.7 0.04 
16/12/2019 4.003 

 
0.7 0.04 

17/12/2019 119.419 
 

0.7 0.04 
18/12/2019 31.845 

 
0.7 0.04 

19/12/2019 67.465 
 

0.7 0.04 
20/12/2019 314.412 

 
0.7 0.04 

21/12/2019 112.981 
 

0.7 0.04 
22/12/2019 53.405 

 
0.7 0.04 

23/12/2019 26.077 
 

0.7 0.04 
24/12/2019 19.162 

 
0.7 0.04 

25/12/2019 13.179 
 

0.7 0.04 
26/12/2019 8.744 

 
0.7 0.04 

27/12/2019 12.630 
 

0.7 0.04 
28/12/2019 11.205 

 
0.7 0.04 

29/12/2019 10.251 
 

0.7 0.04 
30/12/2019 8.795 

 
0.7 0.04 

31/12/2019 8.470 27.79 0.7 0.04 
01/01/2020 7.101 

 
0.7 0.04 

02/01/2020 6.622 
 

0.7 0.04 
03/01/2020 6.173 

 
0.7 0.04 

04/01/2020 5.361 
 

0.7 0.04 
05/01/2020 5.451 

 
0.7 0.04 

06/01/2020 4.475 
 

0.7 0.04 
07/01/2020 4.393 

 
0.7 0.04 

08/01/2020 4.571 
 

0.7 0.04 
09/01/2020 4.052 

 
0.7 0.04 

10/01/2020 4.405 
 

0.7 0.04 
11/01/2020 3.918 

 
0.7 0.04 

12/01/2020 3.558 
 

0.7 0.04 
13/01/2020 3.998 

 
0.7 0.04 

14/01/2020 3.109 
 

0.7 0.04 
15/01/2020 4.262 

 
0.7 0.04 

16/01/2020 10.132 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 270 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

17/01/2020 9.274 
 

0.7 0.04 
18/01/2020 8.394 

 
0.7 0.04 

19/01/2020 10.591 
 

0.7 0.04 
20/01/2020 7.996 

 
0.7 0.04 

21/01/2020 7.674 
 

0.7 0.04 
22/01/2020 6.758 

 
0.7 0.04 

23/01/2020 6.328 
 

0.7 0.04 
24/01/2020 13.055 

 
0.7 0.04 

25/01/2020 15.681 
 

0.7 0.04 
26/01/2020 13.515 

 
0.7 0.04 

27/01/2020 11.778 
 

0.7 0.04 
28/01/2020 14.413 

 
0.7 0.04 

29/01/2020 13.634 
 

0.7 0.04 
30/01/2020 13.353 

 
0.7 0.04 

31/01/2020 12.435 7.95 0.7 0.04 
01/02/2020 14.190 

 
0.7 0.04 

02/02/2020 12.915 
 

0.7 0.04 
03/02/2020 10.731 

 
0.7 0.04 

04/02/2020 9.487 
 

0.7 0.04 
05/02/2020 9.038 

 
0.7 0.04 

06/02/2020 8.540 
 

0.7 0.04 
07/02/2020 7.719 

 
0.7 0.04 

08/02/2020 7.763 
 

0.7 0.04 
09/02/2020 6.845 

 
0.7 0.04 

10/02/2020 6.422 
 

0.7 0.04 
11/02/2020 6.860 

 
0.7 0.04 

12/02/2020 6.675 
 

0.7 0.04 
13/02/2020 5.899 

 
0.7 0.04 

14/02/2020 5.948 
 

0.7 0.04 
15/02/2020 5.982 

 
0.7 0.04 

16/02/2020 5.522 
 

0.7 0.04 
17/02/2020 5.501 

 
0.7 0.04 

18/02/2020 4.675 
 

0.7 0.04 
19/02/2020 4.567 

 
0.7 0.04 

20/02/2020 4.506 
 

0.7 0.04 
21/02/2020 4.944 

 
0.7 0.04 

22/02/2020 4.088 
 

0.7 0.04 
23/02/2020 4.066 

 
0.7 0.04 

24/02/2020 4.046 
 

0.7 0.04 
25/02/2020 4.066 

 
0.7 0.04 

26/02/2020 3.618 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 271 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

27/02/2020 4.128 
 

0.7 0.04 
28/02/2020 3.725 

 
0.7 0.04 

29/02/2020 4.659 6.45 0.7 0.04 
01/03/2020 2.839 

 
0.7 0.04 

02/03/2020 4.162 
 

0.7 0.04 
03/03/2020 6.733 

 
0.7 0.04 

04/03/2020 4.115 
 

0.7 0.04 
05/03/2020 4.531 

 
0.7 0.04 

06/03/2020 3.663 
 

0.7 0.04 
07/03/2020 3.720 

 
0.7 0.04 

08/03/2020 3.682 
 

0.7 0.04 
09/03/2020 3.621 

 
0.7 0.04 

10/03/2020 3.095 
 

0.7 0.04 
11/03/2020 3.591 

 
0.7 0.04 

12/03/2020 3.115 
 

0.7 0.04 
13/03/2020 3.167 

 
0.7 0.04 

14/03/2020 3.476 
 

0.7 0.04 
15/03/2020 2.670 

 
0.7 0.04 

16/03/2020 3.111 
 

0.7 0.04 
17/03/2020 4.665 

 
0.7 0.04 

18/03/2020 3.480 
 

0.7 0.04 
19/03/2020 3.027 

 
0.7 0.04 

20/03/2020 3.492 
 

0.7 0.04 
21/03/2020 14.308 

 
0.7 0.04 

22/03/2020 19.964 
 

0.7 0.04 
23/03/2020 10.019 

 
0.7 0.04 

24/03/2020 8.291 
 

0.7 0.04 
25/03/2020 7.494 

 
0.7 0.04 

26/03/2020 7.053 
 

0.7 0.04 
27/03/2020 6.212 

 
0.7 0.04 

28/03/2020 5.801 
 

0.7 0.04 
29/03/2020 5.306 

 
0.7 0.04 

30/03/2020 5.375 
 

0.7 0.04 
31/03/2020 5.352 5.46 0.7 0.04 
01/04/2020 7.375 

 
0.7 0.04 

02/04/2020 7.469 
 

0.7 0.04 
03/04/2020 5.668 

 
0.7 0.04 

04/04/2020 5.835 
 

0.7 0.04 
05/04/2020 5.515 

 
0.7 0.04 

06/04/2020 19.224 
 

0.7 0.04 
07/04/2020 18.432 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 272 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

08/04/2020 19.341 
 

0.7 0.04 
09/04/2020 14.184 

 
0.7 0.04 

10/04/2020 14.890 
 

0.7 0.04 
11/04/2020 11.940 

 
0.7 0.04 

12/04/2020 12.924 
 

0.7 0.04 
13/04/2020 17.661 

 
0.7 0.04 

14/04/2020 13.812 
 

0.7 0.04 
15/04/2020 14.691 

 
0.7 0.04 

16/04/2020 32.156 
 

0.7 0.04 
17/04/2020 82.901 

 
0.7 0.04 

18/04/2020 66.970 
 

0.7 0.04 
19/04/2020 36.052 

 
0.7 0.04 

20/04/2020 27.419 
 

0.7 0.04 
21/04/2020 24.743 

 
0.7 0.04 

22/04/2020 21.439 
 

0.7 0.04 
23/04/2020 17.754 

 
0.7 0.04 

24/04/2020 16.094 
 

0.7 0.04 
25/04/2020 15.536 

 
0.7 0.04 

26/04/2020 18.189 
 

0.7 0.04 
27/04/2020 14.930 

 
0.7 0.04 

28/04/2020 15.994 
 

0.7 0.04 
29/04/2020 13.932 

 
0.7 0.04 

30/04/2020 12.391 20.18 0.7 0.04 
01/05/2020 12.080 

 
0.7 0.04 

02/05/2020 11.074 
 

0.7 0.04 
03/05/2020 11.105 

 
0.7 0.04 

04/05/2020 10.289 
 

0.7 0.04 
05/05/2020 9.127 

 
0.7 0.04 

06/05/2020 9.221 
 

0.7 0.04 
07/05/2020 9.215 

 
0.7 0.04 

08/05/2020 7.995 
 

0.7 0.04 
09/05/2020 7.977 

 
0.7 0.04 

10/05/2020 7.832 
 

0.7 0.04 
11/05/2020 7.683 

 
0.7 0.04 

12/05/2020 10.944 
 

0.7 0.04 
13/05/2020 9.255 

 
0.7 0.04 

14/05/2020 9.302 
 

0.7 0.04 
15/05/2020 11.962 

 
0.7 0.04 

16/05/2020 8.741 
 

0.7 0.04 
17/05/2020 7.626 

 
0.7 0.04 

18/05/2020 6.552 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 273 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

19/05/2020 6.516 
 

0.7 0.04 
20/05/2020 5.959 

 
0.7 0.04 

21/05/2020 5.911 
 

0.7 0.04 
22/05/2020 6.359 

 
0.7 0.04 

23/05/2020 4.545 
 

0.7 0.04 
24/05/2020 4.906 

 
0.7 0.04 

25/05/2020 4.388 
 

0.7 0.04 
26/05/2020 4.336 

 
0.7 0.04 

27/05/2020 3.831 
 

0.7 0.04 
28/05/2020 3.794 

 
0.7 0.04 

29/05/2020 3.207 
 

0.7 0.04 
30/05/2020 3.117 

 
0.7 0.04 

31/05/2020 3.116 7.35 0.7 0.04 
01/06/2020 3.110 

 
0.7 0.04 

02/06/2020 2.544 
 

0.7 0.04 
03/06/2020 2.517 

 
0.7 0.04 

04/06/2020 1.847 
 

0.7 0.04 
05/06/2020 1.854 

 
0.7 0.04 

06/06/2020 1.886 
 

0.7 0.04 
07/06/2020 1.315 

 
0.7 0.04 

08/06/2020 2.134 
 

0.7 0.04 
09/06/2020 3.086 

 
0.7 0.04 

10/06/2020 2.589 
 

0.7 0.04 
11/06/2020 3.093 

 
0.7 0.04 

12/06/2020 2.107 
 

0.7 0.04 
13/06/2020 2.458 

 
0.7 0.04 

14/06/2020 2.079 
 

0.7 0.04 
15/06/2020 2.569 

 
0.7 0.04 

16/06/2020 2.280 
 

0.7 0.04 
17/06/2020 2.077 

 
0.7 0.04 

18/06/2020 2.100 
 

0.7 0.04 
19/06/2020 1.673 

 
0.7 0.04 

20/06/2020 1.744 
 

0.7 0.04 
21/06/2020 2.213 

 
0.7 0.04 

22/06/2020 1.799 
 

0.7 0.04 
23/06/2020 1.506 

 
0.7 0.04 

24/06/2020 1.631 
 

0.7 0.04 
25/06/2020 1.613 

 
0.7 0.04 

26/06/2020 1.110 
 

0.7 0.04 
27/06/2020 0.946 

 
0.7 0.04 

28/06/2020 1.340 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 274 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

29/06/2020 0.928 
 

0.7 0.04 
30/06/2020 0.963 1.97 0.7 0.04 
01/07/2020 1.035 

 
0.7 0.04 

02/07/2020 0.451 
 

0.7 0.04 
03/07/2020 0.876 

 
0.7 0.04 

04/07/2020 0.511 
 

0.7 0.04 
05/07/2020 0.560 

 
0.7 0.04 

06/07/2020 0.550 
 

0.7 0.04 
07/07/2020 0.159 

 
0.7 0.04 

08/07/2020 0.367 
 

0.7 0.04 
09/07/2020 0.000 

 
0.7 0.04 

10/07/2020 1.048 
 

0.7 0.04 
11/07/2020 0.388 

 
0.7 0.04 

12/07/2020 0.400 
 

0.7 0.04 
13/07/2020 0.734 

 
0.7 0.04 

14/07/2020 0.489 
 

0.7 0.04 
15/07/2020 0.548 

 
0.7 0.04 

16/07/2020 0.546 
 

0.7 0.04 
17/07/2020 0.487 

 
0.7 0.04 

18/07/2020 0.534 
 

0.7 0.04 
19/07/2020 0.397 

 
0.7 0.04 

20/07/2020 0.522 
 

0.7 0.04 
21/07/2020 0.000 

 
0.7 0.04 

22/07/2020 0.014 
 

0.7 0.04 
23/07/2020 0.000 

 
0.7 0.04 

24/07/2020 0.000 
 

0.7 0.04 
25/07/2020 0.000 

 
0.7 0.04 

26/07/2020 0.782 
 

0.7 0.04 
27/07/2020 0.562 

 
0.7 0.04 

28/07/2020 0.697 
 

0.7 0.04 
29/07/2020 0.630 

 
0.7 0.04 

30/07/2020 0.949 
 

0.7 0.04 
31/07/2020 0.543 0.48 0.7 0.04 
01/08/2020 0.384 

 
0.7 0.04 

02/08/2020 0.567 
 

0.7 0.04 
03/08/2020 0.274 

 
0.7 0.04 

04/08/2020 0.000 
 

0.7 0.04 
05/08/2020 0.611 

 
0.7 0.04 

06/08/2020 0.318 
 

0.7 0.04 
07/08/2020 0.754 

 
0.7 0.04 

08/08/2020 0.254 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 275 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

09/08/2020 0.279 
 

0.7 0.04 
10/08/2020 0.656 

 
0.7 0.04 

11/08/2020 0.290 
 

0.7 0.04 
12/08/2020 0.523 

 
0.7 0.04 

13/08/2020 0.027 
 

0.7 0.04 
14/08/2020 0.108 

 
0.7 0.04 

15/08/2020 0.136 
 

0.7 0.04 
16/08/2020 0.177 

 
0.7 0.04 

17/08/2020 0.006 
 

0.7 0.04 
18/08/2020 0.011 

 
0.7 0.04 

19/08/2020 0.347 
 

0.7 0.04 
20/08/2020 0.294 

 
0.7 0.04 

21/08/2020 0.074 
 

0.7 0.04 
22/08/2020 0.000 

 
0.7 0.04 

23/08/2020 0.046 
 

0.7 0.04 
24/08/2020 0.084 

 
0.7 0.04 

25/08/2020 0.044 
 

0.7 0.04 
26/08/2020 0.392 

 
0.7 0.04 

27/08/2020 0.000 
 

0.7 0.04 
28/08/2020 0.000 

 
0.7 0.04 

29/08/2020 0.000 
 

0.7 0.04 
30/08/2020 0.000 

 
0.7 0.04 

31/08/2020 0.000 0.21 0.7 0.04 
01/09/2020 0.343 

 
0.7 0.04 

02/09/2020 0.000 
 

0.7 0.04 
03/09/2020 0.170 

 
0.7 0.04 

04/09/2020 0.170 
 

0.7 0.04 
05/09/2020 0.167 

 
0.7 0.04 

06/09/2020 0.197 
 

0.7 0.04 
07/09/2020 0.000 

 
0.7 0.04 

08/09/2020 0.200 
 

0.7 0.04 
09/09/2020 0.000 

 
0.7 0.04 

10/09/2020 0.171 
 

0.7 0.04 
11/09/2020 0.193 

 
0.7 0.04 

12/09/2020 0.000 
 

0.7 0.04 
13/09/2020 0.195 

 
0.7 0.04 

14/09/2020 0.314 
 

0.7 0.04 
15/09/2020 0.161 

 
0.7 0.04 

16/09/2020 0.000 
 

0.7 0.04 
17/09/2020 0.096 

 
0.7 0.04 

18/09/2020 0.675 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 276 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

19/09/2020 0.647 
 

0.7 0.04 
20/09/2020 0.653 

 
0.7 0.04 

21/09/2020 0.000 
 

0.7 0.04 
22/09/2020 0.332 

 
0.7 0.04 

23/09/2020 0.000 
 

0.7 0.04 
24/09/2020 0.298 

 
0.7 0.04 

25/09/2020 0.000 
 

0.7 0.04 
26/09/2020 0.000 

 
0.7 0.04 

27/09/2020 0.000 
 

0.7 0.04 
28/09/2020 0.298 

 
0.7 0.04 

29/09/2020 0.002 
 

0.7 0.04 
30/09/2020 0.306 0.19 0.7 0.04 
01/10/2020 0.377 

 
0.7 0.04 

02/10/2020 0.359 
 

0.7 0.04 
03/10/2020 0.343 

 
0.7 0.04 

04/10/2020 0.057 
 

0.7 0.04 
05/10/2020 0.349 

 
0.7 0.04 

06/10/2020 0.338 
 

0.7 0.04 
07/10/2020 0.300 

 
0.7 0.04 

08/10/2020 0.365 
 

0.7 0.04 
09/10/2020 0.394 

 
0.7 0.04 

10/10/2020 0.349 
 

0.7 0.04 
11/10/2020 0.092 

 
0.7 0.04 

12/10/2020 0.349 
 

0.7 0.04 
13/10/2020 0.357 

 
0.7 0.04 

14/10/2020 0.035 
 

0.7 0.04 
15/10/2020 0.298 

 
0.7 0.04 

16/10/2020 0.312 
 

0.7 0.04 
17/10/2020 0.040 

 
0.7 0.04 

18/10/2020 0.356 
 

0.7 0.04 
19/10/2020 0.359 

 
0.7 0.04 

20/10/2020 1.371 
 

0.7 0.04 
21/10/2020 135.455 

 
0.7 0.04 

22/10/2020 33.757 
 

0.7 0.04 
23/10/2020 12.744 

 
0.7 0.04 

24/10/2020 6.155 
 

0.7 0.04 
25/10/2020 4.330 

 
0.7 0.04 

26/10/2020 10.376 
 

0.7 0.04 
27/10/2020 6.477 

 
0.7 0.04 

28/10/2020 4.011 
 

0.7 0.04 
29/10/2020 3.231 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 277 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

30/10/2020 2.736 
 

0.7 0.04 
31/10/2020 0.582 7.31 0.7 0.04 
01/11/2020 4.580 

 
0.7 0.04 

02/11/2020 2.794 
 

0.7 0.04 
03/11/2020 2.094 

 
0.7 0.04 

04/11/2020 2.116 
 

0.7 0.04 
05/11/2020 2.755 

 
0.7 0.04 

06/11/2020 6.882 
 

0.7 0.04 
07/11/2020 9.994 

 
0.7 0.04 

08/11/2020 16.769 
 

0.7 0.04 
09/11/2020 56.742 

 
0.7 0.04 

10/11/2020 24.773 
 

0.7 0.04 
11/11/2020 14.373 

 
0.7 0.04 

12/11/2020 11.470 
 

0.7 0.04 
13/11/2020 9.541 

 
0.7 0.04 

14/11/2020 8.398 
 

0.7 0.04 
15/11/2020 7.435 

 
0.7 0.04 

16/11/2020 11.369 
 

0.7 0.04 
17/11/2020 8.025 

 
0.7 0.04 

18/11/2020 6.927 
 

0.7 0.04 
19/11/2020 6.472 

 
0.7 0.04 

20/11/2020 5.840 
 

0.7 0.04 
21/11/2020 5.645 

 
0.7 0.04 

22/11/2020 4.711 
 

0.7 0.04 
23/11/2020 4.772 

 
0.7 0.04 

24/11/2020 4.885 
 

0.7 0.04 
25/11/2020 3.946 

 
0.7 0.04 

26/11/2020 26.585 
 

0.7 0.04 
27/11/2020 47.143 

 
0.7 0.04 

28/11/2020 20.149 
 

0.7 0.04 
29/11/2020 15.337 

 
0.7 0.04 

30/11/2020 31.793 12.81 0.7 0.04 
01/12/2020 32.889 

 
0.7 0.04 

02/12/2020 20.446 
 

0.7 0.04 
03/12/2020 16.767 

 
0.7 0.04 

04/12/2020 15.594 
 

0.7 0.04 
05/12/2020 14.500 

 
0.7 0.04 

06/12/2020 11.855 
 

0.7 0.04 
07/12/2020 10.757 

 
0.7 0.04 

08/12/2020 10.258 
 

0.7 0.04 
09/12/2020 9.180 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 278 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

10/12/2020 9.523 
 

0.7 0.04 
11/12/2020 9.153 

 
0.7 0.04 

12/12/2020 8.082 
 

0.7 0.04 
13/12/2020 7.527 

 
0.7 0.04 

14/12/2020 8.055 
 

0.7 0.04 
15/12/2020 14.583 

 
0.7 0.04 

16/12/2020 10.858 
 

0.7 0.04 
17/12/2020 46.755 

 
0.7 0.04 

18/12/2020 18.045 
 

0.7 0.04 
19/12/2020 15.857 

 
0.7 0.04 

20/12/2020 22.896 
 

0.7 0.04 
21/12/2020 15.794 

 
0.7 0.04 

22/12/2020 13.507 
 

0.7 0.04 
23/12/2020 12.319 

 
0.7 0.04 

24/12/2020 11.212 
 

0.7 0.04 
25/12/2020 9.477 

 
0.7 0.04 

26/12/2020 9.887 
 

0.7 0.04 
27/12/2020 10.843 

 
0.7 0.04 

28/12/2020 9.037 
 

0.7 0.04 
29/12/2020 10.817 

 
0.7 0.04 

30/12/2020 9.164 
 

0.7 0.04 
31/12/2020 7.713 13.98 0.7 0.04 
01/01/2021 7.983 

 
0.7 0.04 

02/01/2021 7.475 
 

0.7 0.04 
03/01/2021 6.995 

 
0.7 0.04 

04/01/2021 6.945 
 

0.7 0.04 
05/01/2021 6.027 

 
0.7 0.04 

06/01/2021 5.997 
 

0.7 0.04 
07/01/2021 5.538 

 
0.7 0.04 

08/01/2021 5.027 
 

0.7 0.04 
09/01/2021 4.969 

 
0.7 0.04 

10/01/2021 4.509 
 

0.7 0.04 
11/01/2021 3.989 

 
0.7 0.04 

12/01/2021 4.025 
 

0.7 0.04 
13/01/2021 3.885 

 
0.7 0.04 

14/01/2021 3.855 
 

0.7 0.04 
15/01/2021 3.375 

 
0.7 0.04 

16/01/2021 3.355 
 

0.7 0.04 
17/01/2021 3.346 

 
0.7 0.04 

18/01/2021 2.835 
 

0.7 0.04 
19/01/2021 4.579 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 279 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

20/01/2021 4.980 
 

0.7 0.04 
21/01/2021 11.883 

 
0.7 0.04 

22/01/2021 14.337 
 

0.7 0.04 
23/01/2021 18.574 

 
0.7 0.04 

24/01/2021 18.731 
 

0.7 0.04 
25/01/2021 14.232 

 
0.7 0.04 

26/01/2021 13.645 
 

0.7 0.04 
27/01/2021 12.283 

 
0.7 0.04 

28/01/2021 11.537 
 

0.7 0.04 
29/01/2021 11.197 

 
0.7 0.04 

30/01/2021 10.764 
 

0.7 0.04 
31/01/2021 12.470 8.04 0.7 0.04 
01/02/2021 10.310 

 
0.7 0.04 

02/02/2021 9.895 
 

0.7 0.04 
03/02/2021 10.745 

 
0.7 0.04 

04/02/2021 29.286 
 

0.7 0.04 
05/02/2021 39.963 

 
0.7 0.04 

06/02/2021 54.108 
 

0.7 0.04 
07/02/2021 37.715 

 
0.7 0.04 

08/02/2021 36.126 
 

0.7 0.04 
09/02/2021 40.767 

 
0.7 0.04 

10/02/2021 101.111 
 

0.7 0.04 
11/02/2021 46.139 

 
0.7 0.04 

12/02/2021 45.911 
 

0.7 0.04 
13/02/2021 38.142 

 
0.7 0.04 

14/02/2021 29.444 
 

0.7 0.04 
15/02/2021 25.323 

 
0.7 0.04 

16/02/2021 22.045 
 

0.7 0.04 
17/02/2021 19.944 

 
0.7 0.04 

18/02/2021 17.621 
 

0.7 0.04 
19/02/2021 15.707 

 
0.7 0.04 

20/02/2021 14.528 
 

0.7 0.04 
21/02/2021 12.700 

 
0.7 0.04 

22/02/2021 21.957 
 

0.7 0.04 
23/02/2021 14.569 

 
0.7 0.04 

24/02/2021 12.573 
 

0.7 0.04 
25/02/2021 11.616 

 
0.7 0.04 

26/02/2021 11.434 
 

0.7 0.04 
27/02/2021 11.729 

 
0.7 0.04 

28/02/2021 11.764 26.90 0.7 0.04 
01/03/2021 7.405 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 280 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

02/03/2021 9.506 
 

0.7 0.04 
03/03/2021 6.991 

 
0.7 0.04 

04/03/2021 8.664 
 

0.7 0.04 
05/03/2021 8.662 

 
0.7 0.04 

06/03/2021 8.601 
 

0.7 0.04 
07/03/2021 8.173 

 
0.7 0.04 

08/03/2021 8.640 
 

0.7 0.04 
09/03/2021 8.645 

 
0.7 0.04 

10/03/2021 7.935 
 

0.7 0.04 
11/03/2021 6.884 

 
0.7 0.04 

12/03/2021 6.843 
 

0.7 0.04 
13/03/2021 6.961 

 
0.7 0.04 

14/03/2021 6.451 
 

0.7 0.04 
15/03/2021 6.110 

 
0.7 0.04 

16/03/2021 6.050 
 

0.7 0.04 
17/03/2021 6.186 

 
0.7 0.04 

18/03/2021 6.000 
 

0.7 0.04 
19/03/2021 5.442 

 
0.7 0.04 

20/03/2021 5.408 
 

0.7 0.04 
21/03/2021 4.889 

 
0.7 0.04 

22/03/2021 5.394 
 

0.7 0.04 
23/03/2021 4.967 

 
0.7 0.04 

24/03/2021 4.938 
 

0.7 0.04 
25/03/2021 4.948 

 
0.7 0.04 

26/03/2021 4.963 
 

0.7 0.04 
27/03/2021 4.351 

 
0.7 0.04 

28/03/2021 4.267 
 

0.7 0.04 
29/03/2021 4.424 

 
0.7 0.04 

30/03/2021 4.463 
 

0.7 0.04 
31/03/2021 4.419 6.37 0.7 0.04 
01/04/2021 4.289 

 
0.7 0.04 

02/04/2021 4.344 
 

0.7 0.04 
03/04/2021 4.732 

 
0.7 0.04 

04/04/2021 4.913 
 

0.7 0.04 
05/04/2021 3.781 

 
0.7 0.04 

06/04/2021 4.305 
 

0.7 0.04 
07/04/2021 4.126 

 
0.7 0.04 

08/04/2021 4.133 
 

0.7 0.04 
09/04/2021 4.081 

 
0.7 0.04 

10/04/2021 5.067 
 

0.7 0.04 
11/04/2021 5.567 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 281 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

12/04/2021 5.047 
 

0.7 0.04 
13/04/2021 3.988 

 
0.7 0.04 

14/04/2021 4.454 
 

0.7 0.04 
15/04/2021 5.512 

 
0.7 0.04 

16/04/2021 4.463 
 

0.7 0.04 
17/04/2021 4.065 

 
0.7 0.04 

18/04/2021 3.601 
 

0.7 0.04 
19/04/2021 3.844 

 
0.7 0.04 

20/04/2021 4.148 
 

0.7 0.04 
21/04/2021 4.240 

 
0.7 0.04 

22/04/2021 4.119 
 

0.7 0.04 
23/04/2021 4.169 

 
0.7 0.04 

24/04/2021 3.875 
 

0.7 0.04 
25/04/2021 4.212 

 
0.7 0.04 

26/04/2021 3.681 
 

0.7 0.04 
27/04/2021 4.062 

 
0.7 0.04 

28/04/2021 4.038 
 

0.7 0.04 
29/04/2021 4.079 

 
0.7 0.04 

30/04/2021 3.984 4.30 0.7 0.04 
01/05/2021 4.120 

 
0.7 0.04 

02/05/2021 3.842 
 

0.7 0.04 
03/05/2021 3.772 

 
0.7 0.04 

04/05/2021 2.863 
 

0.7 0.04 
05/05/2021 3.046 

 
0.7 0.04 

06/05/2021 1.587 
 

0.7 0.04 
07/05/2021 2.670 

 
0.7 0.04 

08/05/2021 2.632 
 

0.7 0.04 
09/05/2021 2.901 

 
0.7 0.04 

10/05/2021 3.790 
 

0.7 0.04 
11/05/2021 3.764 

 
0.7 0.04 

12/05/2021 3.456 
 

0.7 0.04 
13/05/2021 2.528 

 
0.7 0.04 

14/05/2021 2.948 
 

0.7 0.04 
15/05/2021 3.003 

 
0.7 0.04 

16/05/2021 2.536 
 

0.7 0.04 
17/05/2021 2.456 

 
0.7 0.04 

18/05/2021 2.538 
 

0.7 0.04 
19/05/2021 2.098 

 
0.7 0.04 

20/05/2021 2.622 
 

0.7 0.04 
21/05/2021 2.175 

 
0.7 0.04 

22/05/2021 1.777 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 282 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

23/05/2021 1.818 
 

0.7 0.04 
24/05/2021 1.454 

 
0.7 0.04 

25/05/2021 2.255 
 

0.7 0.04 
26/05/2021 1.476 

 
0.7 0.04 

27/05/2021 1.872 
 

0.7 0.04 
28/05/2021 1.822 

 
0.7 0.04 

29/05/2021 1.387 
 

0.7 0.04 
30/05/2021 1.392 

 
0.7 0.04 

31/05/2021 1.848 2.53 0.7 0.04 
01/06/2021 1.523 

 
0.7 0.04 

02/06/2021 1.224 
 

0.7 0.04 
03/06/2021 0.908 

 
0.7 0.04 

04/06/2021 1.295 
 

0.7 0.04 
05/06/2021 1.327 

 
0.7 0.04 

06/06/2021 1.189 
 

0.7 0.04 
07/06/2021 1.121 

 
0.7 0.04 

08/06/2021 1.212 
 

0.7 0.04 
09/06/2021 0.868 

 
0.7 0.04 

10/06/2021 0.534 
 

0.7 0.04 
11/06/2021 0.490 

 
0.7 0.04 

12/06/2021 0.548 
 

0.7 0.04 
13/06/2021 0.890 

 
0.7 0.04 

14/06/2021 0.423 
 

0.7 0.04 
15/06/2021 0.113 

 
0.7 0.04 

16/06/2021 0.524 
 

0.7 0.04 
17/06/2021 0.039 

 
0.7 0.04 

18/06/2021 1.292 
 

0.7 0.04 
19/06/2021 1.609 

 
0.7 0.04 

20/06/2021 1.945 
 

0.7 0.04 
21/06/2021 1.636 

 
0.7 0.04 

22/06/2021 1.210 
 

0.7 0.04 
23/06/2021 1.569 

 
0.7 0.04 

24/06/2021 0.952 
 

0.7 0.04 
25/06/2021 1.280 

 
0.7 0.04 

26/06/2021 1.263 
 

0.7 0.04 
27/06/2021 1.178 

 
0.7 0.04 

28/06/2021 0.770 
 

0.7 0.04 
29/06/2021 0.445 

 
0.7 0.04 

30/06/2021 0.834 1.01 0.7 0.04 
01/07/2021 0.859 

 
0.7 0.04 

02/07/2021 0.524 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 283 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

03/07/2021 0.644 
 

0.7 0.04 
04/07/2021 0.803 

 
0.7 0.04 

05/07/2021 0.366 
 

0.7 0.04 
06/07/2021 0.794 

 
0.7 0.04 

07/07/2021 0.664 
 

0.7 0.04 
08/07/2021 0.372 

 
0.7 0.04 

09/07/2021 0.792 
 

0.7 0.04 
10/07/2021 0.913 

 
0.7 0.04 

11/07/2021 0.880 
 

0.7 0.04 
12/07/2021 0.182 

 
0.7 0.04 

13/07/2021 0.050 
 

0.7 0.04 
14/07/2021 0.577 

 
0.7 0.04 

15/07/2021 0.172 
 

0.7 0.04 
16/07/2021 0.488 

 
0.7 0.04 

17/07/2021 0.490 
 

0.7 0.04 
18/07/2021 0.447 

 
0.7 0.04 

19/07/2021 0.429 
 

0.7 0.04 
20/07/2021 0.408 

 
0.7 0.04 

21/07/2021 0.374 
 

0.7 0.04 
22/07/2021 0.110 

 
0.7 0.04 

23/07/2021 0.548 
 

0.7 0.04 
24/07/2021 0.000 

 
0.7 0.04 

25/07/2021 0.251 
 

0.7 0.04 
26/07/2021 0.185 

 
0.7 0.04 

27/07/2021 0.000 
 

0.7 0.04 
28/07/2021 0.341 

 
0.7 0.04 

29/07/2021 0.310 
 

0.7 0.04 
30/07/2021 0.078 

 
0.7 0.04 

31/07/2021 0.216 0.43 0.7 0.04 
01/08/2021 0.000 

 
0.7 0.04 

02/08/2021 0.170 
 

0.7 0.04 
03/08/2021 0.000 

 
0.7 0.04 

04/08/2021 0.236 
 

0.7 0.04 
05/08/2021 0.000 

 
0.7 0.04 

06/08/2021 0.215 
 

0.7 0.04 
07/08/2021 0.000 

 
0.7 0.04 

08/08/2021 0.149 
 

0.7 0.04 
09/08/2021 0.000 

 
0.7 0.04 

10/08/2021 0.000 
 

0.7 0.04 
11/08/2021 0.296 

 
0.7 0.04 

12/08/2021 0.000 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 284 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

13/08/2021 0.078 
 

0.7 0.04 
14/08/2021 0.000 

 
0.7 0.04 

15/08/2021 0.250 
 

0.7 0.04 
16/08/2021 0.000 

 
0.7 0.04 

17/08/2021 0.228 
 

0.7 0.04 
18/08/2021 0.000 

 
0.7 0.04 

19/08/2021 0.116 
 

0.7 0.04 
20/08/2021 0.015 

 
0.7 0.04 

21/08/2021 0.206 
 

0.7 0.04 
22/08/2021 0.000 

 
0.7 0.04 

23/08/2021 0.189 
 

0.7 0.04 
24/08/2021 0.701 

 
0.7 0.04 

25/08/2021 0.285 
 

0.7 0.04 
26/08/2021 0.542 

 
0.7 0.04 

27/08/2021 0.586 
 

0.7 0.04 
28/08/2021 0.325 

 
0.7 0.04 

29/08/2021 0.569 
 

0.7 0.04 
30/08/2021 0.206 

 
0.7 0.04 

31/08/2021 0.483 0.19 0.7 0.04 
01/09/2021 0.547 

 
0.7 0.04 

02/09/2021 0.357 
 

0.7 0.04 
03/09/2021 0.373 

 
0.7 0.04 

04/09/2021 0.144 
 

0.7 0.04 
05/09/2021 0.521 

 
0.7 0.04 

06/09/2021 0.446 
 

0.7 0.04 
07/09/2021 0.447 

 
0.7 0.04 

08/09/2021 0.356 
 

0.7 0.04 
09/09/2021 0.069 

 
0.7 0.04 

10/09/2021 0.364 
 

0.7 0.04 
11/09/2021 0.109 

 
0.7 0.04 

12/09/2021 0.395 
 

0.7 0.04 
13/09/2021 0.330 

 
0.7 0.04 

14/09/2021 3.130 
 

0.7 0.04 
15/09/2021 11.915 

 
0.7 0.04 

16/09/2021 1.421 
 

0.7 0.04 
17/09/2021 0.599 

 
0.7 0.04 

18/09/2021 0.328 
 

0.7 0.04 
19/09/2021 0.383 

 
0.7 0.04 

20/09/2021 0.394 
 

0.7 0.04 
21/09/2021 0.517 

 
0.7 0.04 

22/09/2021 0.457 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 285 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

23/09/2021 0.471 
 

0.7 0.04 
24/09/2021 1.554 

 
0.7 0.04 

25/09/2021 1.118 
 

0.7 0.04 
26/09/2021 0.738 

 
0.7 0.04 

27/09/2021 0.796 
 

0.7 0.04 
28/09/2021 0.481 

 
0.7 0.04 

29/09/2021 0.491 
 

0.7 0.04 
30/09/2021 0.301 0.98 0.7 0.04 
01/10/2021 0.510 

 
0.7 0.04 

02/10/2021 0.492 
 

0.7 0.04 
03/10/2021 0.574 

 
0.7 0.04 

04/10/2021 0.639 
 

0.7 0.04 
05/10/2021 0.376 

 
0.7 0.04 

06/10/2021 0.133 
 

0.7 0.04 
07/10/2021 0.138 

 
0.7 0.04 

08/10/2021 0.000 
 

0.7 0.04 
09/10/2021 0.194 

 
0.7 0.04 

10/10/2021 0.184 
 

0.7 0.04 
11/10/2021 0.381 

 
0.7 0.04 

12/10/2021 0.126 
 

0.7 0.04 
13/10/2021 0.156 

 
0.7 0.04 

14/10/2021 0.441 
 

0.7 0.04 
15/10/2021 0.202 

 
0.7 0.04 

16/10/2021 0.155 
 

0.7 0.04 
17/10/2021 0.401 

 
0.7 0.04 

18/10/2021 0.340 
 

0.7 0.04 
19/10/2021 0.381 

 
0.7 0.04 

20/10/2021 0.253 
 

0.7 0.04 
21/10/2021 0.162 

 
0.7 0.04 

22/10/2021 0.371 
 

0.7 0.04 
23/10/2021 0.153 

 
0.7 0.04 

24/10/2021 0.161 
 

0.7 0.04 
25/10/2021 0.139 

 
0.7 0.04 

26/10/2021 0.104 
 

0.7 0.04 
27/10/2021 0.385 

 
0.7 0.04 

28/10/2021 0.134 
 

0.7 0.04 
29/10/2021 0.235 

 
0.7 0.04 

30/10/2021 1.995 
 

0.7 0.04 
31/10/2021 11.520 0.69 0.7 0.04 
01/11/2021 7.099 

 
0.7 0.04 

02/11/2021 3.362 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 286 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

03/11/2021 1.733 
 

0.7 0.04 
04/11/2021 1.722 

 
0.7 0.04 

05/11/2021 1.470 
 

0.7 0.04 
06/11/2021 0.965 

 
0.7 0.04 

07/11/2021 1.259 
 

0.7 0.04 
08/11/2021 0.963 

 
0.7 0.04 

09/11/2021 0.987 
 

0.7 0.04 
10/11/2021 0.749 

 
0.7 0.04 

11/11/2021 0.438 
 

0.7 0.04 
12/11/2021 0.410 

 
0.7 0.04 

13/11/2021 0.406 
 

0.7 0.04 
14/11/2021 0.658 

 
0.7 0.04 

15/11/2021 0.658 
 

0.7 0.04 
16/11/2021 0.691 

 
0.7 0.04 

17/11/2021 0.419 
 

0.7 0.04 
18/11/2021 0.691 

 
0.7 0.04 

19/11/2021 0.658 
 

0.7 0.04 
20/11/2021 0.658 

 
0.7 0.04 

21/11/2021 0.936 
 

0.7 0.04 
22/11/2021 0.663 

 
0.7 0.04 

23/11/2021 0.669 
 

0.7 0.04 
24/11/2021 0.919 

 
0.7 0.04 

25/11/2021 0.392 
 

0.7 0.04 
26/11/2021 0.661 

 
0.7 0.04 

27/11/2021 0.658 
 

0.7 0.04 
28/11/2021 0.380 

 
0.7 0.04 

29/11/2021 0.392 
 

0.7 0.04 
30/11/2021 0.588 1.08 0.7 0.04 
01/12/2021 0.588 

 
0.7 0.04 

02/12/2021 0.588 
 

0.7 0.04 
03/12/2021 0.322 

 
0.7 0.04 

04/12/2021 0.588 
 

0.7 0.04 
05/12/2021 0.588 

 
0.7 0.04 

06/12/2021 0.588 
 

0.7 0.04 
07/12/2021 0.310 

 
0.7 0.04 

08/12/2021 0.588 
 

0.7 0.04 
09/12/2021 0.322 

 
0.7 0.04 

10/12/2021 0.588 
 

0.7 0.04 
11/12/2021 0.588 

 
0.7 0.04 

12/12/2021 0.322 
 

0.7 0.04 
13/12/2021 0.588 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 287 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

14/12/2021 0.588 
 

0.7 0.04 
15/12/2021 0.310 

 
0.7 0.04 

16/12/2021 0.588 
 

0.7 0.04 
17/12/2021 0.322 

 
0.7 0.04 

18/12/2021 0.588 
 

0.7 0.04 
19/12/2021 0.588 

 
0.7 0.04 

20/12/2021 0.322 
 

0.7 0.04 
21/12/2021 0.887 

 
0.7 0.04 

22/12/2021 4.123 
 

0.7 0.04 
23/12/2021 5.461 

 
0.7 0.04 

24/12/2021 20.326 
 

0.7 0.04 
25/12/2021 11.950 

 
0.7 0.04 

26/12/2021 32.583 
 

0.7 0.04 
27/12/2021 14.421 

 
0.7 0.04 

28/12/2021 11.346 
 

0.7 0.04 
29/12/2021 7.172 

 
0.7 0.04 

30/12/2021 5.782 
 

0.7 0.04 
31/12/2021 4.798 4.15 0.7 0.04 
01/01/2022 4.173 

 
0.7 0.04 

02/01/2022 3.828 
 

0.7 0.04 
03/01/2022 3.761 

 
0.7 0.04 

04/01/2022 3.121 
 

0.7 0.04 
05/01/2022 3.060 

 
0.7 0.04 

06/01/2022 3.410 
 

0.7 0.04 
07/01/2022 2.716 

 
0.7 0.04 

08/01/2022 2.706 
 

0.7 0.04 
09/01/2022 2.359 

 
0.7 0.04 

10/01/2022 2.367 
 

0.7 0.04 
11/01/2022 2.356 

 
0.7 0.04 

12/01/2022 2.380 
 

0.7 0.04 
13/01/2022 2.037 

 
0.7 0.04 

14/01/2022 2.022 
 

0.7 0.04 
15/01/2022 1.696 

 
0.7 0.04 

16/01/2022 2.022 
 

0.7 0.04 
17/01/2022 1.687 

 
0.7 0.04 

18/01/2022 2.022 
 

0.7 0.04 
19/01/2022 1.677 

 
0.7 0.04 

20/01/2022 1.685 
 

0.7 0.04 
21/01/2022 1.697 

 
0.7 0.04 

22/01/2022 1.687 
 

0.7 0.04 
23/01/2022 1.338 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 288 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

24/01/2022 1.697 
 

0.7 0.04 
25/01/2022 1.350 

 
0.7 0.04 

26/01/2022 1.685 
 

0.7 0.04 
27/01/2022 1.350 

 
0.7 0.04 

28/01/2022 1.350 
 

0.7 0.04 
29/01/2022 1.338 

 
0.7 0.04 

30/01/2022 1.697 
 

0.7 0.04 
31/01/2022 1.340 2.18 0.7 0.04 
01/02/2022 0.981 

 
0.7 0.04 

02/02/2022 1.330 
 

0.7 0.04 
03/02/2022 1.340 

 
0.7 0.04 

04/02/2022 1.340 
 

0.7 0.04 
05/02/2022 1.319 

 
0.7 0.04 

06/02/2022 0.993 
 

0.7 0.04 
07/02/2022 1.340 

 
0.7 0.04 

08/02/2022 1.003 
 

0.7 0.04 
09/02/2022 1.350 

 
0.7 0.04 

10/02/2022 0.971 
 

0.7 0.04 
11/02/2022 1.340 

 
0.7 0.04 

12/02/2022 0.983 
 

0.7 0.04 
13/02/2022 1.330 

 
0.7 0.04 

14/02/2022 0.993 
 

0.7 0.04 
15/02/2022 1.329 

 
0.7 0.04 

16/02/2022 0.983 
 

0.7 0.04 
17/02/2022 0.993 

 
0.7 0.04 

18/02/2022 0.993 
 

0.7 0.04 
19/02/2022 1.340 

 
0.7 0.04 

20/02/2022 0.982 
 

0.7 0.04 
21/02/2022 0.993 

 
0.7 0.04 

22/02/2022 0.646 
 

0.7 0.04 
23/02/2022 0.993 

 
0.7 0.04 

24/02/2022 1.058 
 

0.7 0.04 
25/02/2022 1.073 

 
0.7 0.04 

26/02/2022 1.052 
 

0.7 0.04 
27/02/2022 0.990 

 
0.7 0.04 

28/02/2022 1.008 1.11 0.7 0.04 
01/03/2022 1.041 

 
0.7 0.04 

02/03/2022 0.708 
 

0.7 0.04 
03/03/2022 0.983 

 
0.7 0.04 

04/03/2022 1.688 
 

0.7 0.04 
05/03/2022 0.983 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 289 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

06/03/2022 0.972 
 

0.7 0.04 
07/03/2022 0.646 

 
0.7 0.04 

08/03/2022 0.993 
 

0.7 0.04 
09/03/2022 1.015 

 
0.7 0.04 

10/03/2022 1.373 
 

0.7 0.04 
11/03/2022 1.424 

 
0.7 0.04 

12/03/2022 2.389 
 

0.7 0.04 
13/03/2022 3.430 

 
0.7 0.04 

14/03/2022 3.819 
 

0.7 0.04 
15/03/2022 2.710 

 
0.7 0.04 

16/03/2022 2.418 
 

0.7 0.04 
17/03/2022 2.090 

 
0.7 0.04 

18/03/2022 2.168 
 

0.7 0.04 
19/03/2022 1.733 

 
0.7 0.04 

20/03/2022 1.873 
 

0.7 0.04 
21/03/2022 2.493 

 
0.7 0.04 

22/03/2022 17.309 
 

0.7 0.04 
23/03/2022 19.573 

 
0.7 0.04 

24/03/2022 20.007 
 

0.7 0.04 
25/03/2022 7.540 

 
0.7 0.04 

26/03/2022 8.739 
 

0.7 0.04 
27/03/2022 8.122 

 
0.7 0.04 

28/03/2022 6.547 
 

0.7 0.04 
29/03/2022 6.725 

 
0.7 0.04 

30/03/2022 5.761 
 

0.7 0.04 
31/03/2022 5.375 4.60 0.7 0.04 
01/04/2022 5.195 

 
0.7 0.04 

02/04/2022 4.440 
 

0.7 0.04 
03/04/2022 3.855 

 
0.7 0.04 

04/04/2022 3.427 
 

0.7 0.04 
05/04/2022 3.889 

 
0.7 0.04 

06/04/2022 3.535 
 

0.7 0.04 
07/04/2022 3.100 

 
0.7 0.04 

08/04/2022 3.507 
 

0.7 0.04 
09/04/2022 3.070 

 
0.7 0.04 

10/04/2022 2.988 
 

0.7 0.04 
11/04/2022 3.308 

 
0.7 0.04 

12/04/2022 6.902 
 

0.7 0.04 
13/04/2022 10.809 

 
0.7 0.04 

14/04/2022 6.955 
 

0.7 0.04 
15/04/2022 5.282 

 
0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 290 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

16/04/2022 4.849 
 

0.7 0.04 
17/04/2022 4.894 

 
0.7 0.04 

18/04/2022 4.424 
 

0.7 0.04 
19/04/2022 3.960 

 
0.7 0.04 

20/04/2022 3.950 
 

0.7 0.04 
21/04/2022 3.476 

 
0.7 0.04 

22/04/2022 4.453 
 

0.7 0.04 
23/04/2022 11.675 

 
0.7 0.04 

24/04/2022 9.997 
 

0.7 0.04 
25/04/2022 9.128 

 
0.7 0.04 

26/04/2022 6.671 
 

0.7 0.04 
27/04/2022 5.333 

 
0.7 0.04 

28/04/2022 7.044 
 

0.7 0.04 
29/04/2022 5.075 

 
0.7 0.04 

30/04/2022 4.625 5.33 0.7 0.04 
01/05/2022 4.665 

 
0.7 0.04 

02/05/2022 4.222 
 

0.7 0.04 
03/05/2022 3.635 

 
0.7 0.04 

04/05/2022 0.159 
 

0.7 0.04 
05/05/2022 3.675 

 
0.7 0.04 

06/05/2022 3.605 
 

0.7 0.04 
07/05/2022 3.197 

 
0.7 0.04 

08/05/2022 3.241 
 

0.7 0.04 
09/05/2022 3.208 

 
0.7 0.04 

10/05/2022 3.218 
 

0.7 0.04 
11/05/2022 2.860 

 
0.7 0.04 

12/05/2022 2.849 
 

0.7 0.04 
13/05/2022 2.767 

 
0.7 0.04 

14/05/2022 2.403 
 

0.7 0.04 
15/05/2022 2.926 

 
0.7 0.04 

16/05/2022 1.835 
 

0.7 0.04 
17/05/2022 2.277 

 
0.7 0.04 

18/05/2022 2.253 
 

0.7 0.04 
19/05/2022 2.289 

 
0.7 0.04 

20/05/2022 1.897 
 

0.7 0.04 
21/05/2022 2.384 

 
0.7 0.04 

22/05/2022 1.957 
 

0.7 0.04 
23/05/2022 1.564 

 
0.7 0.04 

24/05/2022 1.595 
 

0.7 0.04 
25/05/2022 1.192 

 
0.7 0.04 

26/05/2022 1.830 
 

0.7 0.04 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 291 

Fecha 
Aportación 

diaria 
(m3/s) 

Aportación 
mensual 
(m3/s) 

Mínimo 
técnico ≥  

(m³/s) 

Demanda 
abastecimiento (m³/s) 

27/05/2022 1.512 
 

0.7 0.04 
28/05/2022 1.336 

 
0.7 0.04 

29/05/2022 1.391 
 

0.7 0.04 
30/05/2022 1.345 

 
0.7 0.04 

31/05/2022 0.730 2.39 0.7 0.04 
01/06/2022 1.836 

 
0.7 0.04 

02/06/2022 1.610 
 

0.7 0.04 
03/06/2022 1.617 

 
0.7 0.04 

04/06/2022 1.448 
 

0.7 0.04 
05/06/2022 0.955 

 
0.7 0.04 

06/06/2022 0.992 
 

0.7 0.04 
07/06/2022 1.002 

 
0.7 0.04 

08/06/2022 1.040 
 

0.7 0.04 
09/06/2022 0.921 

 
0.7 0.04 

10/06/2022 1.212 
 

0.7 0.04 
11/06/2022 1.004 

 
0.7 0.04 

12/06/2022 1.177 
 

0.7 0.04 
13/06/2022 1.231 

 
0.7 0.04 

14/06/2022 0.389 
 

0.7 0.04 
15/06/2022 0.743 

 
0.7 0.04 

16/06/2022 1.137 
 

0.7 0.04 
17/06/2022 0.323 

 
0.7 0.04 

18/06/2022 0.877 
 

0.7 0.04 
19/06/2022 0.693 

 
0.7 0.04 

20/06/2022 0.347 
 

0.7 0.04 
21/06/2022 0.323 

 
0.7 0.04 

22/06/2022 0.389 
 

0.7 0.04 
23/06/2022 0.706 

 
0.7 0.04 

24/06/2022 0.741 
 

0.7 0.04 
25/06/2022 0.491 

 
0.7 0.04 

26/06/2022 0.382 
 

0.7 0.04 
27/06/2022 0.456 

 
0.7 0.04 

28/06/2022 0.560 0.88 0.7 0.04 

Tabla 65. Series de caudales diarios y mensuales a la entrada del embalse de Irueña 

 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 4: ESTUDIO DE REGULACIÓN ALTERNATIVAS 01 Y 02 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

 

 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 01 y 02. 

PROD MEDIA ANUAL 10.578,65 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

1-10-1997 772,50 110.000.000,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 109.987.385,60 110.047.865,60 1.340.345,60 15,51 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.227.065,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -459.065,60 0,00 

2-10-1997 772,00 108.768.000,00 0,46 125.525,54 -3.456,00 -60.480,00 108.829.589,54 108.890.069,54 182.549,54 2,11 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.738.869,54 108.768.000,00 108.738.869,54 0,00 0,00 

3-10-1997 772,00 108.738.869,54 0,39 33.868,80 -3.456,00 -60.480,00 108.708.802,34 108.769.282,34 61.762,34 0,71 0,71 0,00 0,00 0,71 -61.762,34 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-10-1997 772,00 108.707.520,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 108.676.416,00 108.736.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.676.416,00 108.768.000,00 108.676.416,00 0,00 0,00 

5-10-1997 772,00 108.676.416,00 0,27 23.068,80 -3.456,00 -60.480,00 108.635.548,80 108.696.028,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.635.548,80 108.768.000,00 108.635.548,80 0,00 0,00 

6-10-1997 772,00 108.635.548,80 0,40 34.387,20 -3.456,00 -60.480,00 108.606.000,00 108.666.480,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.606.000,00 108.768.000,00 108.606.000,00 0,00 0,00 

7-10-1997 772,00 108.606.000,00 0,33 28.771,20 -3.456,00 -60.480,00 108.570.835,20 108.631.315,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.570.835,20 108.768.000,00 108.570.835,20 0,00 0,00 

8-10-1997 772,00 108.570.835,20 0,33 28.771,20 -3.456,00 -60.480,00 108.535.670,40 108.596.150,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.535.670,40 108.768.000,00 108.535.670,40 0,00 0,00 

9-10-1997 772,00 108.535.670,40 0,27 23.068,80 -3.456,00 -60.480,00 108.494.803,20 108.555.283,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.494.803,20 108.768.000,00 108.494.803,20 0,00 0,00 

10-10-1997 772,00 108.494.803,20 0,27 23.068,80 -3.456,00 -60.480,00 108.453.936,00 108.514.416,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.453.936,00 108.768.000,00 108.453.936,00 0,00 0,00 

11-10-1997 772,00 108.453.936,00 0,27 23.068,80 -3.456,00 -60.480,00 108.413.068,80 108.473.548,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.413.068,80 108.768.000,00 108.413.068,80 0,00 0,00 

12-10-1997 772,00 108.413.068,80 0,27 23.068,80 -3.456,00 -60.480,00 108.372.201,60 108.432.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.372.201,60 108.768.000,00 108.372.201,60 0,00 0,00 

13-10-1997 772,00 108.372.201,60 0,25 21.254,40 -3.456,00 -60.480,00 108.329.520,00 108.390.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.329.520,00 108.768.000,00 108.329.520,00 0,00 0,00 

14-10-1997 772,00 108.329.520,00 0,25 21.254,40 -3.456,00 -60.480,00 108.286.838,40 108.347.318,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.286.838,40 108.768.000,00 108.286.838,40 0,00 0,00 

15-10-1997 772,00 108.286.838,40 0,30 26.265,60 -3.456,00 -60.480,00 108.249.168,00 108.309.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.249.168,00 108.768.000,00 108.249.168,00 0,00 0,00 

16-10-1997 772,00 108.249.168,00 0,30 26.265,60 -3.456,00 -60.480,00 108.211.497,60 108.271.977,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.211.497,60 108.768.000,00 108.211.497,60 0,00 0,00 

17-10-1997 772,00 108.211.497,60 0,25 21.254,40 -3.456,00 -60.480,00 108.168.816,00 108.229.296,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.168.816,00 108.768.000,00 108.168.816,00 0,00 0,00 

18-10-1997 772,00 108.168.816,00 0,25 21.513,60 -3.456,00 -60.480,00 108.126.393,60 108.186.873,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.126.393,60 108.768.000,00 108.126.393,60 0,00 0,00 

19-10-1997 772,00 108.126.393,60 0,30 26.265,60 -3.456,00 -60.480,00 108.088.723,20 108.149.203,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.088.723,20 108.768.000,00 108.088.723,20 0,00 0,00 

20-10-1997 772,00 108.088.723,20 16,00 1.382.227,20 -3.456,00 -60.480,00 109.407.014,40 109.467.494,40 759.974,40 8,80 8,80 0,00 7,05 1,75 -759.974,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-10-1997 772,00 108.707.520,00 23,18 2.028.618,71 -3.456,00 -60.480,00 110.672.202,71 110.732.682,71 2.025.162,71 23,44 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.911.882,71 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.143.882,71 0,00 

22-10-1997 772,00 108.768.000,00 12,58 1.165.154,63 -3.456,00 -60.480,00 109.869.218,63 109.929.698,63 1.222.178,63 14,15 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.108.898,63 108.768.000,00 108.768.000,00 -340.898,63 0,00 

23-10-1997 772,00 108.768.000,00 4,77 493.039,63 -3.456,00 -60.480,00 109.197.103,63 109.257.583,63 550.063,63 6,37 6,37 0,00 4,62 1,75 -550.063,63 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-10-1997 772,00 108.707.520,00 5,37 463.795,20 -3.456,00 -60.480,00 109.107.379,20 109.167.859,20 460.339,20 5,33 5,33 0,00 3,58 1,75 -460.339,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-10-1997 772,00 108.707.520,00 2,89 250.041,60 -3.456,00 -60.480,00 108.893.625,60 108.954.105,60 246.585,60 2,85 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.802.905,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -34.905,60 0,00 

26-10-1997 772,00 108.768.000,00 2,92 252.374,40 -3.456,00 -60.480,00 108.956.438,40 109.016.918,40 309.398,40 3,58 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.865.718,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -97.718,40 0,00 

27-10-1997 772,00 108.768.000,00 2,31 199.584,00 -3.456,00 -60.480,00 108.903.648,00 108.964.128,00 256.608,00 2,97 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.812.928,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -44.928,00 0,00 

28-10-1997 772,00 108.768.000,00 16,84 1.455.148,80 -3.456,00 -60.480,00 110.159.212,80 110.219.692,80 1.512.172,80 17,50 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.398.892,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -630.892,80 0,00 

29-10-1997 772,00 108.768.000,00 5,75 576.576,39 -3.456,00 -60.480,00 109.280.640,39 109.341.120,39 633.600,39 7,33 7,33 0,00 5,58 1,75 -633.600,39 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-10-1997 772,00 108.707.520,00 4,38 378.518,40 -3.456,00 -60.480,00 109.022.102,40 109.082.582,40 375.062,40 4,34 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.931.382,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -163.382,40 0,00 

31-10-1997 772,00 108.768.000,00 3,64 314.323,20 -3.456,00 -60.480,00 109.018.387,20 109.078.867,20 371.347,20 4,30 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.927.667,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -159.667,20 0,00 

1-11-1997 772,00 108.768.000,00 2,86 247.017,60 -3.456,00 -60.480,00 108.951.081,60 109.011.561,60 304.041,60 3,52 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.860.361,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -92.361,60 0,00 

2-11-1997 772,00 108.768.000,00 3,16 272.678,40 -3.456,00 -60.480,00 108.976.742,40 109.037.222,40 329.702,40 3,82 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.886.022,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -118.022,40 0,00 

3-11-1997 772,00 108.768.000,00 4,94 427.161,60 -3.456,00 -60.480,00 109.131.225,60 109.191.705,60 484.185,60 5,60 5,60 0,00 3,85 1,75 -484.185,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-11-1997 772,00 108.707.520,00 68,44 5.912.870,40 -3.456,00 -60.480,00 114.556.454,40 114.616.934,40 5.909.414,40 68,40 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 113.796.134,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.028.134,40 0,00 

5-11-1997 772,00 108.768.000,00 22,49 1.958.460,25 -3.456,00 -60.480,00 110.662.524,25 110.723.004,25 2.015.484,25 23,33 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.902.204,25 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.134.204,25 0,00 

6-11-1997 772,00 108.768.000,00 71,62 6.266.669,57 -3.456,00 -60.480,00 114.970.733,57 115.031.213,57 6.323.693,57 73,19 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 114.210.413,57 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.442.413,57 0,00 
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7-11-1997 772,00 108.768.000,00 108,25 9.367.507,84 -3.456,00 -60.480,00 118.071.571,84 118.132.051,84 9.424.531,84 109,08 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 117.311.251,84 108.768.000,00 108.768.000,00 -8.543.251,84 0,00 

8-11-1997 772,00 108.768.000,00 33,90 2.940.099,76 -3.456,00 -60.480,00 111.644.163,76 111.704.643,76 2.997.123,76 34,69 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.883.843,76 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.115.843,76 0,00 

9-11-1997 772,00 108.768.000,00 32,58 2.891.099,19 -3.456,00 -60.480,00 111.595.163,19 111.655.643,19 2.948.123,19 34,12 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.834.843,19 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.066.843,19 0,00 

10-11-1997 772,00 108.768.000,00 28,58 2.544.992,55 -3.456,00 -60.480,00 111.249.056,55 111.309.536,55 2.602.016,55 30,12 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.488.736,55 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.720.736,55 0,00 

11-11-1997 772,00 108.768.000,00 22,28 2.002.199,52 -3.456,00 -60.480,00 110.706.263,52 110.766.743,52 2.059.223,52 23,83 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.945.943,52 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.177.943,52 0,00 

12-11-1997 772,00 108.768.000,00 32,63 2.897.380,43 -3.456,00 -60.480,00 111.601.444,43 111.661.924,43 2.954.404,43 34,19 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.841.124,43 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.073.124,43 0,00 

13-11-1997 772,00 108.768.000,00 24,05 2.154.192,66 -3.456,00 -60.480,00 110.858.256,66 110.918.736,66 2.211.216,66 25,59 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.097.936,66 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.329.936,66 0,00 

14-11-1997 772,00 108.768.000,00 29,95 2.665.333,25 -3.456,00 -60.480,00 111.369.397,25 111.429.877,25 2.722.357,25 31,51 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.609.077,25 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.841.077,25 0,00 

15-11-1997 772,00 108.768.000,00 24,82 2.220.865,43 -3.456,00 -60.480,00 110.924.929,43 110.985.409,43 2.277.889,43 26,36 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.164.609,43 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.396.609,43 0,00 

16-11-1997 772,00 108.768.000,00 15,97 1.457.719,91 -3.456,00 -60.480,00 110.161.783,91 110.222.263,91 1.514.743,91 17,53 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.401.463,91 108.768.000,00 108.768.000,00 -633.463,91 0,00 

17-11-1997 772,00 108.768.000,00 12,82 1.187.502,56 -3.456,00 -60.480,00 109.891.566,56 109.952.046,56 1.244.526,56 14,40 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.131.246,56 108.768.000,00 108.768.000,00 -363.246,56 0,00 

18-11-1997 772,00 108.768.000,00 21,37 1.926.943,81 -3.456,00 -60.480,00 110.631.007,81 110.691.487,81 1.983.967,81 22,96 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.870.687,81 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.102.687,81 0,00 

19-11-1997 772,00 108.768.000,00 55,51 4.874.508,24 -3.456,00 -60.480,00 113.578.572,24 113.639.052,24 4.931.532,24 57,08 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 112.818.252,24 108.768.000,00 108.768.000,00 -4.050.252,24 0,00 

20-11-1997 772,00 108.768.000,00 35,87 3.116.314,36 -3.456,00 -60.480,00 111.820.378,36 111.880.858,36 3.173.338,36 36,73 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 111.060.058,36 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.292.058,36 0,00 

21-11-1997 772,00 108.768.000,00 20,20 1.820.784,84 -3.456,00 -60.480,00 110.524.848,84 110.585.328,84 1.877.808,84 21,73 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.764.528,84 108.768.000,00 108.768.000,00 -996.528,84 0,00 

22-11-1997 772,00 108.768.000,00 19,94 1.801.909,12 -3.456,00 -60.480,00 110.505.973,12 110.566.453,12 1.858.933,12 21,52 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.745.653,12 108.768.000,00 108.768.000,00 -977.653,12 0,00 

23-11-1997 772,00 108.768.000,00 16,30 1.487.381,62 -3.456,00 -60.480,00 110.191.445,62 110.251.925,62 1.544.405,62 17,88 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.431.125,62 108.768.000,00 108.768.000,00 -663.125,62 0,00 

24-11-1997 772,00 108.768.000,00 12,78 1.184.038,47 -3.456,00 -60.480,00 109.888.102,47 109.948.582,47 1.241.062,47 14,36 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.127.782,47 108.768.000,00 108.768.000,00 -359.782,47 0,00 

25-11-1997 772,00 108.768.000,00 31,13 2.770.219,66 -3.456,00 -60.480,00 111.474.283,66 111.534.763,66 2.827.243,66 32,72 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.713.963,66 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.945.963,66 0,00 

26-11-1997 772,00 108.768.000,00 216,60 
18.790.343,9

2 
-3.456,00 -60.480,00 127.494.407,92 127.554.887,92 

18.847.367,9
2 

218,14 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 126.734.087,92 108.768.000,00 108.768.000,00 -17.966.087,92 0,00 

27-11-1997 772,00 108.768.000,00 63,65 5.499.532,80 -3.456,00 -60.480,00 114.203.596,80 114.264.076,80 5.556.556,80 64,31 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 113.443.276,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -4.675.276,80 0,00 

28-11-1997 772,00 108.768.000,00 36,36 3.157.462,42 -3.456,00 -60.480,00 111.861.526,42 111.922.006,42 3.214.486,42 37,20 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 111.101.206,42 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.333.206,42 0,00 

29-11-1997 772,00 108.768.000,00 32,64 2.895.698,68 -3.456,00 -60.480,00 111.599.762,68 111.660.242,68 2.952.722,68 34,18 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.839.442,68 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.071.442,68 0,00 

30-11-1997 772,00 108.768.000,00 26,79 2.390.413,65 -3.456,00 -60.480,00 111.094.477,65 111.154.957,65 2.447.437,65 28,33 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.334.157,65 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.566.157,65 0,00 

1-12-1997 772,00 108.768.000,00 19,55 1.766.607,52 -3.456,00 -60.480,00 110.470.671,52 110.531.151,52 
40.591.631,5

2 
469,81 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.710.351,52 70.000.000,00 70.000.000,00 -39.710.351,52 0,00 

2-12-1997 763,50 70.000.000,00 16,54 1.428.969,60 -3.456,00 -60.480,00 71.365.033,60 71.425.513,60 1.485.993,60 17,20 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.604.713,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -604.713,60 

3-12-1997 763,50 70.000.000,00 14,18 1.225.152,00 -3.456,00 -60.480,00 71.161.216,00 71.221.696,00 1.282.176,00 14,84 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.400.896,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -400.896,00 

4-12-1997 763,50 70.000.000,00 13,40 1.157.932,80 -3.456,00 -60.480,00 71.093.996,80 71.154.476,80 1.214.956,80 14,06 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.333.676,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -333.676,80 

5-12-1997 763,50 70.000.000,00 11,73 1.013.299,20 -3.456,00 -60.480,00 70.949.363,20 71.009.843,20 1.070.323,20 12,39 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.189.043,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -189.043,20 

6-12-1997 763,50 70.000.000,00 9,22 796.435,20 -3.456,00 -60.480,00 70.732.499,20 70.792.979,20 853.459,20 9,88 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 69.972.179,20 70.000.000,00 69.972.179,20 0,00 0,00 

7-12-1997 763,50 69.972.179,20 8,59 741.744,00 -3.456,00 -60.480,00 70.649.987,20 70.710.467,20 770.947,20 8,92 8,92 0,00 7,17 1,75 -770.947,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-12-1997 763,50 69.939.520,00 8,02 692.582,40 -3.456,00 -60.480,00 70.568.166,40 70.628.646,40 689.126,40 7,98 7,98 0,00 6,23 1,75 -689.126,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-12-1997 763,50 69.939.520,00 7,35 635.212,80 -3.456,00 -60.480,00 70.510.796,80 70.571.276,80 631.756,80 7,31 7,31 0,00 5,56 1,75 -631.756,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-12-1997 763,50 69.939.520,00 10,02 865.641,60 -3.456,00 -60.480,00 70.741.225,60 70.801.705,60 862.185,60 9,98 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 69.980.905,60 70.000.000,00 69.980.905,60 0,00 0,00 

11-12-1997 763,50 69.980.905,60 7,39 638.064,00 -3.456,00 -60.480,00 70.555.033,60 70.615.513,60 675.993,60 7,82 7,82 0,00 6,07 1,75 -675.993,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-12-1997 763,50 69.939.520,00 7,86 678.758,40 -3.456,00 -60.480,00 70.554.342,40 70.614.822,40 675.302,40 7,82 7,82 0,00 6,07 1,75 -675.302,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-12-1997 763,50 69.939.520,00 8,12 701.308,80 -3.456,00 -60.480,00 70.576.892,80 70.637.372,80 697.852,80 8,08 8,08 0,00 6,33 1,75 -697.852,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-12-1997 763,50 69.939.520,00 6,35 548.985,60 -3.456,00 -60.480,00 70.424.569,60 70.485.049,60 545.529,60 6,31 6,31 0,00 4,56 1,75 -545.529,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-12-1997 763,50 69.939.520,00 5,87 507.254,40 -3.456,00 -60.480,00 70.382.838,40 70.443.318,40 503.798,40 5,83 5,83 0,00 4,08 1,75 -503.798,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-12-1997 763,50 69.939.520,00 6,30 544.147,20 -3.456,00 -60.480,00 70.419.731,20 70.480.211,20 540.691,20 6,26 6,26 0,00 4,51 1,75 -540.691,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 
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17-12-1997 763,50 69.939.520,00 7,99 690.508,80 -3.456,00 -60.480,00 70.566.092,80 70.626.572,80 687.052,80 7,95 7,95 0,00 6,20 1,75 -687.052,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-12-1997 763,50 69.939.520,00 129,96 
11.228.457,6

0 
-3.456,00 -60.480,00 81.104.041,60 81.164.521,60 

11.225.001,6
0 

129,92 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.343.721,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -10.343.721,60 

19-12-1997 763,50 70.000.000,00 79,19 6.842.016,00 -3.456,00 -60.480,00 76.778.080,00 76.838.560,00 6.899.040,00 79,85 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 76.017.760,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.017.760,00 

20-12-1997 763,50 70.000.000,00 61,33 5.298.566,40 -3.456,00 -60.480,00 75.234.630,40 75.295.110,40 5.355.590,40 61,99 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 74.474.310,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.474.310,40 

21-12-1997 763,50 70.000.000,00 47,62 4.114.108,80 -3.456,00 -60.480,00 74.050.172,80 74.110.652,80 4.171.132,80 48,28 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 73.289.852,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.289.852,80 

22-12-1997 763,50 70.000.000,00 49,27 4.256.841,60 -3.456,00 -60.480,00 74.192.905,60 74.253.385,60 4.313.865,60 49,93 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 73.432.585,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.432.585,60 

23-12-1997 763,50 70.000.000,00 74,25 6.414.940,80 -3.456,00 -60.480,00 76.351.004,80 76.411.484,80 6.471.964,80 74,91 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 75.590.684,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.590.684,80 

24-12-1997 763,50 70.000.000,00 42,17 3.643.574,40 -3.456,00 -60.480,00 73.579.638,40 73.640.118,40 3.700.598,40 42,83 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.819.318,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.819.318,40 

25-12-1997 763,50 70.000.000,00 30,23 2.612.044,80 -3.456,00 -60.480,00 72.548.108,80 72.608.588,80 2.669.068,80 30,89 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.787.788,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.787.788,80 

26-12-1997 763,50 70.000.000,00 26,10 2.254.953,60 -3.456,00 -60.480,00 72.191.017,60 72.251.497,60 2.311.977,60 26,76 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.430.697,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.430.697,60 

27-12-1997 763,50 70.000.000,00 22,46 1.940.803,20 -3.456,00 -60.480,00 71.876.867,20 71.937.347,20 1.997.827,20 23,12 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.116.547,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.116.547,20 

28-12-1997 763,50 70.000.000,00 18,48 1.597.017,60 -3.456,00 -60.480,00 71.533.081,60 71.593.561,60 1.654.041,60 19,14 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.772.761,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -772.761,60 

29-12-1997 763,50 70.000.000,00 19,92 1.721.001,60 -3.456,00 -60.480,00 71.657.065,60 71.717.545,60 1.778.025,60 20,58 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.896.745,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -896.745,60 

30-12-1997 763,50 70.000.000,00 19,08 1.648.080,00 -3.456,00 -60.480,00 71.584.144,00 71.644.624,00 1.705.104,00 19,74 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.823.824,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -823.824,00 

31-12-1997 763,50 70.000.000,00 17,62 1.522.454,40 -3.456,00 -60.480,00 71.458.518,40 71.518.998,40 1.579.478,40 18,28 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.698.198,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -698.198,40 

1-1-1998 763,50 70.000.000,00 17,37 1.500.681,60 -3.456,00 -60.480,00 71.436.745,60 71.497.225,60 1.557.705,60 18,03 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.676.425,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -676.425,60 

2-1-1998 763,50 70.000.000,00 15,04 1.299.801,60 -3.456,00 -60.480,00 71.235.865,60 71.296.345,60 1.356.825,60 15,70 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.475.545,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -475.545,60 

3-1-1998 763,50 70.000.000,00 13,69 1.182.643,20 -3.456,00 -60.480,00 71.118.707,20 71.179.187,20 1.239.667,20 14,35 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.358.387,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -358.387,20 

4-1-1998 763,50 70.000.000,00 13,03 1.125.705,60 -3.456,00 -60.480,00 71.061.769,60 71.122.249,60 1.182.729,60 13,69 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.301.449,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -301.449,60 

5-1-1998 763,50 70.000.000,00 14,65 1.265.414,40 -3.456,00 -60.480,00 71.201.478,40 71.261.958,40 1.322.438,40 15,31 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.441.158,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -441.158,40 

6-1-1998 763,50 70.000.000,00 11,86 1.024.704,00 -3.456,00 -60.480,00 70.960.768,00 71.021.248,00 1.081.728,00 12,52 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.200.448,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -200.448,00 

7-1-1998 763,50 70.000.000,00 11,28 974.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.910.656,00 70.971.136,00 1.031.616,00 11,94 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.150.336,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -150.336,00 

8-1-1998 763,50 70.000.000,00 9,44 815.529,60 -3.456,00 -60.480,00 70.751.593,60 70.812.073,60 872.553,60 10,10 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 69.991.273,60 70.000.000,00 69.991.273,60 0,00 0,00 

9-1-1998 763,50 69.991.273,60 8,41 726.883,20 -3.456,00 -60.480,00 70.654.220,80 70.714.700,80 775.180,80 8,97 8,97 0,00 7,22 1,75 -775.180,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-1-1998 763,50 69.939.520,00 8,35 721.699,20 -3.456,00 -60.480,00 70.597.283,20 70.657.763,20 718.243,20 8,31 8,31 0,00 6,56 1,75 -718.243,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-1-1998 763,50 69.939.520,00 7,80 673.574,40 -3.456,00 -60.480,00 70.549.158,40 70.609.638,40 670.118,40 7,76 7,76 0,00 6,01 1,75 -670.118,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-1-1998 763,50 69.939.520,00 12,25 1.058.486,40 -3.456,00 -60.480,00 70.934.070,40 70.994.550,40 1.055.030,40 12,21 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.173.750,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -173.750,40 

13-1-1998 763,50 70.000.000,00 176,66 
15.263.078,4

0 
-3.456,00 -60.480,00 85.199.142,40 85.259.622,40 

15.320.102,4
0 

177,32 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 84.438.822,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -14.438.822,40 

14-1-1998 763,50 70.000.000,00 77,58 6.703.171,20 -3.456,00 -60.480,00 76.639.235,20 76.699.715,20 6.760.195,20 78,24 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 75.878.915,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.878.915,20 

15-1-1998 763,50 70.000.000,00 42,17 3.643.056,00 -3.456,00 -60.480,00 73.579.120,00 73.639.600,00 3.700.080,00 42,83 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.818.800,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.818.800,00 

16-1-1998 763,50 70.000.000,00 30,23 2.612.044,80 -3.456,00 -60.480,00 72.548.108,80 72.608.588,80 2.669.068,80 30,89 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.787.788,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.787.788,80 

17-1-1998 763,50 70.000.000,00 23,92 2.066.774,40 -3.456,00 -60.480,00 72.002.838,40 72.063.318,40 2.123.798,40 24,58 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.242.518,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.242.518,40 

18-1-1998 763,50 70.000.000,00 19,43 1.678.579,20 -3.456,00 -60.480,00 71.614.643,20 71.675.123,20 1.735.603,20 20,09 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.854.323,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -854.323,20 

19-1-1998 763,50 70.000.000,00 17,02 1.470.268,80 -3.456,00 -60.480,00 71.406.332,80 71.466.812,80 1.527.292,80 17,68 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.646.012,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -646.012,80 

20-1-1998 763,50 70.000.000,00 14,28 1.233.619,20 -3.456,00 -60.480,00 71.169.683,20 71.230.163,20 1.290.643,20 14,94 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.409.363,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -409.363,20 

21-1-1998 763,50 70.000.000,00 13,04 1.126.224,00 -3.456,00 -60.480,00 71.062.288,00 71.122.768,00 1.183.248,00 13,70 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.301.968,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -301.968,00 

22-1-1998 763,50 70.000.000,00 12,12 1.046.736,00 -3.456,00 -60.480,00 70.982.800,00 71.043.280,00 1.103.760,00 12,78 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.222.480,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -222.480,00 

23-1-1998 763,50 70.000.000,00 10,94 944.870,40 -3.456,00 -60.480,00 70.880.934,40 70.941.414,40 1.001.894,40 11,60 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.120.614,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -120.614,40 

24-1-1998 763,50 70.000.000,00 10,12 874.627,20 -3.456,00 -60.480,00 70.810.691,20 70.871.171,20 931.651,20 10,78 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.050.371,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.371,20 

25-1-1998 763,50 70.000.000,00 8,78 758.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.694.656,00 70.755.136,00 815.616,00 9,44 9,44 0,00 7,69 1,75 -815.616,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 
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26-1-1998 763,50 69.939.520,00 9,86 851.558,40 -3.456,00 -60.480,00 70.727.142,40 70.787.622,40 848.102,40 9,82 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 69.966.822,40 70.000.000,00 69.966.822,40 0,00 0,00 

27-1-1998 763,50 69.966.822,40 8,23 711.158,40 -3.456,00 -60.480,00 70.614.044,80 70.674.524,80 735.004,80 8,51 8,51 0,00 6,76 1,75 -735.004,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-1-1998 763,50 69.939.520,00 8,56 739.843,20 -3.456,00 -60.480,00 70.615.427,20 70.675.907,20 736.387,20 8,52 8,52 0,00 6,77 1,75 -736.387,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-1-1998 763,50 69.939.520,00 8,00 691.459,20 -3.456,00 -60.480,00 70.567.043,20 70.627.523,20 688.003,20 7,96 7,96 0,00 6,21 1,75 -688.003,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-1-1998 763,50 69.939.520,00 7,76 670.636,80 -3.456,00 -60.480,00 70.546.220,80 70.606.700,80 667.180,80 7,72 7,72 0,00 5,97 1,75 -667.180,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-1-1998 763,50 69.939.520,00 7,45 643.766,40 -3.456,00 -60.480,00 70.519.350,40 70.579.830,40 640.310,40 7,41 7,41 0,00 5,66 1,75 -640.310,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-1998 763,50 69.939.520,00 10,24 884.563,20 -3.456,00 -60.480,00 70.760.147,20 70.820.627,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.760.147,20 80.000.000,00 70.760.147,20 0,00 0,00 

2-2-1998 764,00 70.760.147,20 8,91 769.996,80 -3.456,00 -60.480,00 71.466.208,00 71.526.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.466.208,00 80.000.000,00 71.466.208,00 0,00 0,00 

3-2-1998 764,00 71.466.208,00 98,43 8.504.092,80 -3.456,00 -60.480,00 79.906.364,80 79.966.844,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.906.364,80 80.000.000,00 79.906.364,80 0,00 0,00 

4-2-1998 766,00 79.906.364,80 99,51 8.597.232,00 -3.456,00 -60.480,00 88.439.660,80 88.500.140,80 8.560.620,80 99,08 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 87.679.340,80 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -7.679.340,80 

5-2-1998 766,00 80.000.000,00 39,76 3.435.091,20 -3.456,00 -60.480,00 83.371.155,20 83.431.635,20 3.492.115,20 40,42 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 82.610.835,20 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.610.835,20 

6-2-1998 766,00 80.000.000,00 29,00 2.519.734,72 -3.456,00 -60.480,00 82.455.798,72 82.516.278,72 2.576.758,72 29,82 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 81.695.478,72 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.695.478,72 

7-2-1998 766,00 80.000.000,00 23,53 2.049.000,45 -3.456,00 -60.480,00 81.985.064,45 82.045.544,45 2.106.024,45 24,38 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 81.224.744,45 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.224.744,45 

8-2-1998 766,00 80.000.000,00 19,43 1.696.033,34 -3.456,00 -60.480,00 81.632.097,34 81.692.577,34 1.753.057,34 20,29 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.871.777,34 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -871.777,34 

9-2-1998 766,00 80.000.000,00 16,42 1.436.632,53 -3.456,00 -60.480,00 81.372.696,53 81.433.176,53 1.493.656,53 17,29 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.612.376,53 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -612.376,53 

10-2-1998 766,00 80.000.000,00 13,63 1.196.210,18 -3.456,00 -60.480,00 81.132.274,18 81.192.754,18 1.253.234,18 14,51 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.371.954,18 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -371.954,18 

11-2-1998 766,00 80.000.000,00 12,55 1.103.867,67 -3.456,00 -60.480,00 81.039.931,67 81.100.411,67 1.160.891,67 13,44 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.279.611,67 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -279.611,67 

12-2-1998 766,00 80.000.000,00 11,45 1.008.800,65 -3.456,00 -60.480,00 80.944.864,65 81.005.344,65 1.065.824,65 12,34 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.184.544,65 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -184.544,65 

13-2-1998 766,00 80.000.000,00 10,33 912.281,54 -3.456,00 -60.480,00 80.848.345,54 80.908.825,54 969.305,54 11,22 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.088.025,54 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -88.025,54 

14-2-1998 766,00 80.000.000,00 9,51 841.867,92 -3.456,00 -60.480,00 80.777.931,92 80.838.411,92 898.891,92 10,40 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.017.611,92 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -17.611,92 

15-2-1998 766,00 80.000.000,00 9,05 802.728,20 -3.456,00 -60.480,00 80.738.792,20 80.799.272,20 859.752,20 9,95 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 79.978.472,20 80.000.000,00 79.978.472,20 0,00 0,00 

16-2-1998 766,00 79.978.472,20 8,43 748.793,54 -3.456,00 -60.480,00 80.663.329,74 80.723.809,74 784.289,74 9,08 9,08 0,00 7,33 1,75 -784.289,74 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

17-2-1998 766,00 79.939.520,00 8,41 726.537,60 -3.456,00 -60.480,00 80.602.121,60 80.662.601,60 723.081,60 8,37 8,37 0,00 6,62 1,75 -723.081,60 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

18-2-1998 766,00 79.939.520,00 8,04 694.396,80 -3.456,00 -60.480,00 80.569.980,80 80.630.460,80 690.940,80 8,00 8,00 0,00 6,25 1,75 -690.940,80 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

19-2-1998 766,00 79.939.520,00 7,10 613.267,20 -3.456,00 -60.480,00 80.488.851,20 80.549.331,20 609.811,20 7,06 7,06 0,00 5,31 1,75 -609.811,20 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

20-2-1998 766,00 79.939.520,00 6,46 557.798,40 -3.456,00 -60.480,00 80.433.382,40 80.493.862,40 554.342,40 6,42 6,42 0,00 4,67 1,75 -554.342,40 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

21-2-1998 766,00 79.939.520,00 6,81 588.729,60 -3.456,00 -60.480,00 80.464.313,60 80.524.793,60 585.273,60 6,77 6,77 0,00 5,02 1,75 -585.273,60 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

22-2-1998 766,00 79.939.520,00 7,70 665.280,00 -3.456,00 -60.480,00 80.540.864,00 80.601.344,00 661.824,00 7,66 7,66 0,00 5,91 1,75 -661.824,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

23-2-1998 766,00 79.939.520,00 6,84 591.062,40 -3.456,00 -60.480,00 80.466.646,40 80.527.126,40 587.606,40 6,80 6,80 0,00 5,05 1,75 -587.606,40 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

24-2-1998 766,00 79.939.520,00 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 80.388.800,00 80.449.280,00 509.760,00 5,90 5,90 0,00 4,15 1,75 -509.760,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

25-2-1998 766,00 79.939.520,00 5,79 500.428,80 -3.456,00 -60.480,00 80.376.012,80 80.436.492,80 496.972,80 5,75 5,75 0,00 4,00 1,75 -496.972,80 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

26-2-1998 766,00 79.939.520,00 5,61 484.272,00 -3.456,00 -60.480,00 80.359.856,00 80.420.336,00 480.816,00 5,57 5,57 0,00 3,82 1,75 -480.816,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

27-2-1998 766,00 79.939.520,00 5,26 454.377,60 -3.456,00 -60.480,00 80.329.961,60 80.390.441,60 450.921,60 5,22 5,22 0,00 3,47 1,75 -450.921,60 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

28-2-1998 766,00 79.939.520,00 5,53 477.878,40 -3.456,00 -60.480,00 80.353.462,40 80.413.942,40 474.422,40 5,49 5,49 0,00 3,74 1,75 -474.422,40 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

1-3-1998 766,00 79.939.520,00 4,67 403.488,00 -3.456,00 -60.480,00 80.279.072,00 80.339.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.279.072,00 90.000.000,00 80.279.072,00 0,00 0,00 

2-3-1998 766,00 80.279.072,00 4,63 400.377,60 -3.456,00 -60.480,00 80.615.513,60 80.675.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.615.513,60 90.000.000,00 80.615.513,60 0,00 0,00 

3-3-1998 766,00 80.615.513,60 4,37 377.395,20 -3.456,00 -60.480,00 80.928.972,80 80.989.452,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.928.972,80 90.000.000,00 80.928.972,80 0,00 0,00 

4-3-1998 766,00 80.928.972,80 4,22 364.608,00 -3.456,00 -60.480,00 81.229.644,80 81.290.124,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.229.644,80 90.000.000,00 81.229.644,80 0,00 0,00 

5-3-1998 766,00 81.229.644,80 4,21 363.398,40 -3.456,00 -60.480,00 81.529.107,20 81.589.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.529.107,20 90.000.000,00 81.529.107,20 0,00 0,00 

6-3-1998 766,50 81.529.107,20 3,90 336.873,60 -3.456,00 -60.480,00 81.802.044,80 81.862.524,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.802.044,80 90.000.000,00 81.802.044,80 0,00 0,00 

7-3-1998 766,50 81.802.044,80 3,76 324.864,00 -3.456,00 -60.480,00 82.062.972,80 82.123.452,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.062.972,80 90.000.000,00 82.062.972,80 0,00 0,00 
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8-3-1998 766,50 82.062.972,80 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 82.306.966,40 82.367.446,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.306.966,40 90.000.000,00 82.306.966,40 0,00 0,00 

9-3-1998 766,50 82.306.966,40 3,38 291.686,40 -3.456,00 -60.480,00 82.534.716,80 82.595.196,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.534.716,80 90.000.000,00 82.534.716,80 0,00 0,00 

10-3-1998 766,50 82.534.716,80 3,33 287.366,40 -3.456,00 -60.480,00 82.758.147,20 82.818.627,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.758.147,20 90.000.000,00 82.758.147,20 0,00 0,00 

11-3-1998 766,50 82.758.147,20 3,21 277.430,40 -3.456,00 -60.480,00 82.971.641,60 83.032.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.971.641,60 90.000.000,00 82.971.641,60 0,00 0,00 

12-3-1998 766,50 82.971.641,60 3,09 267.235,20 -3.456,00 -60.480,00 83.174.940,80 83.235.420,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.174.940,80 90.000.000,00 83.174.940,80 0,00 0,00 

13-3-1998 766,50 83.174.940,80 2,88 248.486,40 -3.456,00 -60.480,00 83.359.491,20 83.419.971,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.359.491,20 90.000.000,00 83.359.491,20 0,00 0,00 

14-3-1998 766,50 83.359.491,20 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 83.552.163,20 83.612.643,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.552.163,20 90.000.000,00 83.552.163,20 0,00 0,00 

15-3-1998 766,50 83.552.163,20 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 83.744.835,20 83.805.315,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.744.835,20 90.000.000,00 83.744.835,20 0,00 0,00 

16-3-1998 767,00 83.744.835,20 2,90 250.473,60 -3.456,00 -60.480,00 83.931.372,80 83.991.852,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.931.372,80 90.000.000,00 83.931.372,80 0,00 0,00 

17-3-1998 767,00 83.931.372,80 2,85 246.326,40 -3.456,00 -60.480,00 84.113.763,20 84.174.243,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.113.763,20 90.000.000,00 84.113.763,20 0,00 0,00 

18-3-1998 767,00 84.113.763,20 2,78 239.932,80 -3.456,00 -60.480,00 84.289.760,00 84.350.240,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.289.760,00 90.000.000,00 84.289.760,00 0,00 0,00 

19-3-1998 767,00 84.289.760,00 2,50 216.259,20 -3.456,00 -60.480,00 84.442.083,20 84.502.563,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.442.083,20 90.000.000,00 84.442.083,20 0,00 0,00 

20-3-1998 767,00 84.442.083,20 2,41 207.878,40 -3.456,00 -60.480,00 84.586.025,60 84.646.505,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.586.025,60 90.000.000,00 84.586.025,60 0,00 0,00 

21-3-1998 767,00 84.586.025,60 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 84.727.376,00 84.787.856,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.727.376,00 90.000.000,00 84.727.376,00 0,00 0,00 

22-3-1998 767,00 84.727.376,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 84.868.726,40 84.929.206,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.868.726,40 90.000.000,00 84.868.726,40 0,00 0,00 

23-3-1998 767,00 84.868.726,40 2,28 197.164,80 -3.456,00 -60.480,00 85.001.955,20 85.062.435,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.001.955,20 90.000.000,00 85.001.955,20 0,00 0,00 

24-3-1998 767,00 85.001.955,20 2,26 195.004,80 -3.456,00 -60.480,00 85.133.024,00 85.193.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.133.024,00 90.000.000,00 85.133.024,00 0,00 0,00 

25-3-1998 767,00 85.133.024,00 2,22 191.980,80 -3.456,00 -60.480,00 85.261.068,80 85.321.548,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.261.068,80 90.000.000,00 85.261.068,80 0,00 0,00 

26-3-1998 767,00 85.261.068,80 2,22 191.808,00 -3.456,00 -60.480,00 85.388.940,80 85.449.420,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.388.940,80 90.000.000,00 85.388.940,80 0,00 0,00 

27-3-1998 767,00 85.388.940,80 2,22 191.548,80 -3.456,00 -60.480,00 85.516.553,60 85.577.033,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.516.553,60 90.000.000,00 85.516.553,60 0,00 0,00 

28-3-1998 767,00 85.516.553,60 2,13 183.686,40 -3.456,00 -60.480,00 85.636.304,00 85.696.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.636.304,00 90.000.000,00 85.636.304,00 0,00 0,00 

29-3-1998 767,00 85.636.304,00 2,43 209.692,80 -3.456,00 -60.480,00 85.782.060,80 85.842.540,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.782.060,80 90.000.000,00 85.782.060,80 0,00 0,00 

30-3-1998 767,00 85.782.060,80 13,52 1.167.955,20 -3.456,00 -60.480,00 86.886.080,00 86.946.560,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.886.080,00 90.000.000,00 86.886.080,00 0,00 0,00 

31-3-1998 767,50 86.886.080,00 5,52 476.582,40 -3.456,00 -60.480,00 87.298.726,40 87.359.206,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.298.726,40 90.000.000,00 87.298.726,40 0,00 0,00 

1-4-1998 767,50 87.298.726,40 7,30 630.374,40 -3.456,00 -60.480,00 87.865.164,80 87.925.644,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.865.164,80 100.000.000,00 87.865.164,80 0,00 0,00 

2-4-1998 767,50 87.865.164,80 5,62 485.136,00 -3.456,00 -60.480,00 88.286.364,80 88.346.844,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.286.364,80 100.000.000,00 88.286.364,80 0,00 0,00 

3-4-1998 768,00 88.286.364,80 5,04 435.801,60 -3.456,00 -60.480,00 88.658.230,40 88.718.710,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.658.230,40 100.000.000,00 88.658.230,40 0,00 0,00 

4-4-1998 768,00 88.658.230,40 5,34 461.462,40 -3.456,00 -60.480,00 89.055.756,80 89.116.236,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.055.756,80 100.000.000,00 89.055.756,80 0,00 0,00 

5-4-1998 768,00 89.055.756,80 5,77 498.700,80 -3.456,00 -60.480,00 89.490.521,60 89.551.001,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.490.521,60 100.000.000,00 89.490.521,60 0,00 0,00 

6-4-1998 768,00 89.490.521,60 7,03 606.960,00 -3.456,00 -60.480,00 90.033.545,60 90.094.025,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.033.545,60 100.000.000,00 90.033.545,60 0,00 0,00 

7-4-1998 768,00 90.033.545,60 6,60 570.326,40 -3.456,00 -60.480,00 90.539.936,00 90.600.416,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.539.936,00 100.000.000,00 90.539.936,00 0,00 0,00 

8-4-1998 768,00 90.539.936,00 8,80 760.406,40 -3.456,00 -60.480,00 91.236.406,40 91.296.886,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.236.406,40 100.000.000,00 91.236.406,40 0,00 0,00 

9-4-1998 768,50 91.236.406,40 6,27 541.641,60 -3.456,00 -60.480,00 91.714.112,00 91.774.592,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.714.112,00 100.000.000,00 91.714.112,00 0,00 0,00 

10-4-1998 768,50 91.714.112,00 5,99 517.795,20 -3.456,00 -60.480,00 92.167.971,20 92.228.451,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.167.971,20 100.000.000,00 92.167.971,20 0,00 0,00 

11-4-1998 768,50 92.167.971,20 5,73 495.244,80 -3.456,00 -60.480,00 92.599.280,00 92.659.760,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.599.280,00 100.000.000,00 92.599.280,00 0,00 0,00 

12-4-1998 768,50 92.599.280,00 5,28 456.364,80 -3.456,00 -60.480,00 92.991.708,80 93.052.188,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.991.708,80 100.000.000,00 92.991.708,80 0,00 0,00 

13-4-1998 769,00 92.991.708,80 4,96 428.112,00 -3.456,00 -60.480,00 93.355.884,80 93.416.364,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.355.884,80 100.000.000,00 93.355.884,80 0,00 0,00 

14-4-1998 769,00 93.355.884,80 4,90 423.187,20 -3.456,00 -60.480,00 93.715.136,00 93.775.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.715.136,00 100.000.000,00 93.715.136,00 0,00 0,00 

15-4-1998 769,00 93.715.136,00 7,58 655.171,20 -3.456,00 -60.480,00 94.306.371,20 94.366.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.306.371,20 100.000.000,00 94.306.371,20 0,00 0,00 

16-4-1998 769,00 94.306.371,20 9,81 847.497,60 -3.456,00 -60.480,00 95.089.932,80 95.150.412,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.089.932,80 100.000.000,00 95.089.932,80 0,00 0,00 

17-4-1998 769,00 95.089.932,80 7,94 685.843,20 -3.456,00 -60.480,00 95.711.840,00 95.772.320,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.711.840,00 100.000.000,00 95.711.840,00 0,00 0,00 
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18-4-1998 769,50 95.711.840,00 8,00 690.768,00 -3.456,00 -60.480,00 96.338.672,00 96.399.152,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.338.672,00 100.000.000,00 96.338.672,00 0,00 0,00 

19-4-1998 769,50 96.338.672,00 7,06 609.724,80 -3.456,00 -60.480,00 96.884.460,80 96.944.940,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.884.460,80 100.000.000,00 96.884.460,80 0,00 0,00 

20-4-1998 769,50 96.884.460,80 6,48 559.526,40 -3.456,00 -60.480,00 97.380.051,20 97.440.531,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.380.051,20 100.000.000,00 97.380.051,20 0,00 0,00 

21-4-1998 769,50 97.380.051,20 6,41 554.169,60 -3.456,00 -60.480,00 97.870.284,80 97.930.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.870.284,80 100.000.000,00 97.870.284,80 0,00 0,00 

22-4-1998 770,00 97.870.284,80 5,78 499.651,20 -3.456,00 -60.480,00 98.306.000,00 98.366.480,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.306.000,00 100.000.000,00 98.306.000,00 0,00 0,00 

23-4-1998 770,00 98.306.000,00 6,55 565.747,20 -3.456,00 -60.480,00 98.807.811,20 98.868.291,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.807.811,20 100.000.000,00 98.807.811,20 0,00 0,00 

24-4-1998 770,00 98.807.811,20 5,25 453.513,60 -3.456,00 -60.480,00 99.197.388,80 99.257.868,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.197.388,80 100.000.000,00 99.197.388,80 0,00 0,00 

25-4-1998 770,00 99.197.388,80 5,30 457.488,00 -3.456,00 -60.480,00 99.590.940,80 99.651.420,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.590.940,80 100.000.000,00 99.590.940,80 0,00 0,00 

26-4-1998 770,00 99.590.940,80 4,84 417.830,40 -3.456,00 -60.480,00 99.944.835,20 100.005.315,20 65.795,20 0,76 0,76 0,00 0,00 0,76 -65.795,20 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

27-4-1998 770,00 99.939.520,00 4,65 401.846,40 -3.456,00 -60.480,00 100.277.430,40 100.337.910,40 398.390,40 4,61 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.186.710,40 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -186.710,40 

28-4-1998 770,00 100.000.000,00 4,41 380.592,00 -3.456,00 -60.480,00 100.316.656,00 100.377.136,00 437.616,00 5,07 5,07 0,00 3,32 1,75 -437.616,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

29-4-1998 770,00 99.939.520,00 4,35 375.753,60 -3.456,00 -60.480,00 100.251.337,60 100.311.817,60 372.297,60 4,31 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.160.617,60 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -160.617,60 

30-4-1998 770,00 100.000.000,00 4,31 372.470,40 -3.456,00 -60.480,00 100.308.534,40 100.369.014,40 429.494,40 4,97 4,97 0,00 3,22 1,75 -429.494,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

1-5-1998 770,00 99.939.520,00 4,12 356.313,60 -3.456,00 -60.480,00 100.231.897,60 100.292.377,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.231.897,60 108.768.000,00 100.231.897,60 0,00 0,00 

2-5-1998 770,50 100.231.897,60 4,41 381.369,60 -3.456,00 -60.480,00 100.549.331,20 100.609.811,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.549.331,20 108.768.000,00 100.549.331,20 0,00 0,00 

3-5-1998 770,50 100.549.331,20 3,56 307.670,40 -3.456,00 -60.480,00 100.793.065,60 100.853.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.793.065,60 108.768.000,00 100.793.065,60 0,00 0,00 

4-5-1998 770,50 100.793.065,60 3,32 286.848,00 -3.456,00 -60.480,00 101.015.977,60 101.076.457,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.015.977,60 108.768.000,00 101.015.977,60 0,00 0,00 

5-5-1998 770,50 101.015.977,60 3,21 277.257,60 -3.456,00 -60.480,00 101.229.299,20 101.289.779,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.229.299,20 108.768.000,00 101.229.299,20 0,00 0,00 

6-5-1998 770,50 101.229.299,20 3,11 269.049,60 -3.456,00 -60.480,00 101.434.412,80 101.494.892,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.434.412,80 108.768.000,00 101.434.412,80 0,00 0,00 

7-5-1998 770,50 101.434.412,80 3,06 264.297,60 -3.456,00 -60.480,00 101.634.774,40 101.695.254,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.634.774,40 108.768.000,00 101.634.774,40 0,00 0,00 

8-5-1998 770,50 101.634.774,40 2,85 246.326,40 -3.456,00 -60.480,00 101.817.164,80 101.877.644,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.817.164,80 108.768.000,00 101.817.164,80 0,00 0,00 

9-5-1998 770,50 101.817.164,80 3,95 341.452,80 -3.456,00 -60.480,00 102.094.681,60 102.155.161,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.094.681,60 108.768.000,00 102.094.681,60 0,00 0,00 

10-5-1998 770,50 102.094.681,60 3,79 327.110,40 -3.456,00 -60.480,00 102.357.856,00 102.418.336,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.357.856,00 108.768.000,00 102.357.856,00 0,00 0,00 

11-5-1998 770,50 102.357.856,00 4,61 398.563,20 -3.456,00 -60.480,00 102.692.483,20 102.752.963,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.692.483,20 108.768.000,00 102.692.483,20 0,00 0,00 

12-5-1998 771,00 102.692.483,20 5,72 494.121,60 -3.456,00 -60.480,00 103.122.668,80 103.183.148,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.122.668,80 108.768.000,00 103.122.668,80 0,00 0,00 

13-5-1998 771,00 103.122.668,80 11,50 993.859,20 -3.456,00 -60.480,00 104.052.592,00 104.113.072,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.052.592,00 108.768.000,00 104.052.592,00 0,00 0,00 

14-5-1998 771,00 104.052.592,00 17,26 1.491.177,60 -3.456,00 -60.480,00 105.479.833,60 105.540.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.479.833,60 108.768.000,00 105.479.833,60 0,00 0,00 

15-5-1998 771,50 105.479.833,60 9,12 788.140,80 -3.456,00 -60.480,00 106.204.038,40 106.264.518,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.204.038,40 108.768.000,00 106.204.038,40 0,00 0,00 

16-5-1998 771,50 106.204.038,40 9,16 790.992,00 -3.456,00 -60.480,00 106.931.094,40 106.991.574,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.931.094,40 108.768.000,00 106.931.094,40 0,00 0,00 

17-5-1998 771,50 106.931.094,40 8,19 707.616,00 -3.456,00 -60.480,00 107.574.774,40 107.635.254,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.574.774,40 108.768.000,00 107.574.774,40 0,00 0,00 

18-5-1998 772,00 107.574.774,40 7,27 627.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.138.620,80 108.199.100,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.138.620,80 108.768.000,00 108.138.620,80 0,00 0,00 

19-5-1998 772,00 108.138.620,80 7,40 638.928,00 -3.456,00 -60.480,00 108.713.612,80 108.774.092,80 66.572,80 0,77 0,77 0,00 0,00 0,77 -66.572,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-5-1998 772,00 108.707.520,00 9,06 782.611,20 -3.456,00 -60.480,00 109.426.195,20 109.486.675,20 779.155,20 9,02 9,02 0,00 7,27 1,75 -779.155,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-5-1998 772,00 108.707.520,00 7,76 714.307,47 -3.456,00 -60.480,00 109.357.891,47 109.418.371,47 710.851,47 8,23 8,23 0,00 6,48 1,75 -710.851,47 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-5-1998 772,00 108.707.520,00 7,23 624.412,80 -3.456,00 -60.480,00 109.267.996,80 109.328.476,80 620.956,80 7,19 7,19 0,00 5,44 1,75 -620.956,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-5-1998 772,00 108.707.520,00 6,94 599.356,80 -3.456,00 -60.480,00 109.242.940,80 109.303.420,80 595.900,80 6,90 6,90 0,00 5,15 1,75 -595.900,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-5-1998 772,00 108.707.520,00 6,87 593.136,00 -3.456,00 -60.480,00 109.236.720,00 109.297.200,00 589.680,00 6,83 6,83 0,00 5,08 1,75 -589.680,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-5-1998 772,00 108.707.520,00 7,24 625.622,40 -3.456,00 -60.480,00 109.269.206,40 109.329.686,40 622.166,40 7,20 7,20 0,00 5,45 1,75 -622.166,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-5-1998 772,00 108.707.520,00 7,27 627.868,80 -3.456,00 -60.480,00 109.271.452,80 109.331.932,80 624.412,80 7,23 7,23 0,00 5,48 1,75 -624.412,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-5-1998 772,00 108.707.520,00 4,94 426.816,00 -3.456,00 -60.480,00 109.070.400,00 109.130.880,00 423.360,00 4,90 4,90 0,00 3,15 1,75 -423.360,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-5-1998 772,00 108.707.520,00 6,00 517.968,00 -3.456,00 -60.480,00 109.161.552,00 109.222.032,00 514.512,00 5,96 5,96 0,00 4,21 1,75 -514.512,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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29-5-1998 772,00 108.707.520,00 5,41 467.510,40 -3.456,00 -60.480,00 109.111.094,40 109.171.574,40 464.054,40 5,37 5,37 0,00 3,62 1,75 -464.054,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-5-1998 772,00 108.707.520,00 20,11 1.737.417,60 -3.456,00 -60.480,00 110.381.001,60 110.441.481,60 1.733.961,60 20,07 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.620.681,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -852.681,60 0,00 

31-5-1998 772,00 108.768.000,00 11,45 1.068.626,01 -3.456,00 -60.480,00 109.772.690,01 109.833.170,01 1.125.650,01 13,03 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.012.370,01 108.768.000,00 108.768.000,00 -244.370,01 0,00 

1-6-1998 772,00 108.768.000,00 20,01 1.810.111,28 -3.456,00 -60.480,00 110.514.175,28 110.574.655,28 1.867.135,28 21,61 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.753.855,28 108.768.000,00 108.768.000,00 -985.855,28 0,00 

2-6-1998 772,00 108.768.000,00 124,51 
10.836.442,5

3 
-3.456,00 -60.480,00 119.540.506,53 119.600.986,53 

10.893.466,5
3 

126,08 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 118.780.186,53 108.768.000,00 108.768.000,00 -10.012.186,53 0,00 

3-6-1998 772,00 108.768.000,00 37,08 3.203.884,80 -3.456,00 -60.480,00 111.907.948,80 111.968.428,80 3.260.908,80 37,74 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 111.147.628,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.379.628,80 0,00 

4-6-1998 772,00 108.768.000,00 25,18 2.251.417,36 -3.456,00 -60.480,00 110.955.481,36 111.015.961,36 2.308.441,36 26,72 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.195.161,36 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.427.161,36 0,00 

5-6-1998 772,00 108.768.000,00 18,89 1.709.411,30 -3.456,00 -60.480,00 110.413.475,30 110.473.955,30 1.766.435,30 20,44 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.653.155,30 108.768.000,00 108.768.000,00 -885.155,30 0,00 

6-6-1998 772,00 108.768.000,00 20,21 1.824.787,63 -3.456,00 -60.480,00 110.528.851,63 110.589.331,63 1.881.811,63 21,78 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.768.531,63 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.000.531,63 0,00 

7-6-1998 772,00 108.768.000,00 17,75 1.612.595,12 -3.456,00 -60.480,00 110.316.659,12 110.377.139,12 1.669.619,12 19,32 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.556.339,12 108.768.000,00 108.768.000,00 -788.339,12 0,00 

8-6-1998 772,00 108.768.000,00 13,97 1.286.722,71 -3.456,00 -60.480,00 109.990.786,71 110.051.266,71 1.343.746,71 15,55 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.230.466,71 108.768.000,00 108.768.000,00 -462.466,71 0,00 

9-6-1998 772,00 108.768.000,00 11,79 1.099.069,38 -3.456,00 -60.480,00 109.803.133,38 109.863.613,38 1.156.093,38 13,38 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.042.813,38 108.768.000,00 108.768.000,00 -274.813,38 0,00 

10-6-1998 772,00 108.768.000,00 11,17 1.046.401,40 -3.456,00 -60.480,00 109.750.465,40 109.810.945,40 1.103.425,40 12,77 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.990.145,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -222.145,40 0,00 

11-6-1998 772,00 108.768.000,00 9,24 879.661,64 -3.456,00 -60.480,00 109.583.725,64 109.644.205,64 936.685,64 10,84 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.823.405,64 108.768.000,00 108.768.000,00 -55.405,64 0,00 

12-6-1998 772,00 108.768.000,00 8,44 810.624,05 -3.456,00 -60.480,00 109.514.688,05 109.575.168,05 867.648,05 10,04 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.754.368,05 108.768.000,00 108.754.368,05 0,00 0,00 

13-6-1998 772,00 108.754.368,05 8,32 800.547,14 -3.456,00 -60.480,00 109.490.979,19 109.551.459,19 843.939,19 9,77 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.730.659,19 108.768.000,00 108.730.659,19 0,00 0,00 

14-6-1998 772,00 108.730.659,19 7,85 760.543,94 -3.456,00 -60.480,00 109.427.267,13 109.487.747,13 780.227,13 9,03 9,03 0,00 7,28 1,75 -780.227,13 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-6-1998 772,00 108.707.520,00 7,44 686.875,92 -3.456,00 -60.480,00 109.330.459,92 109.390.939,92 683.419,92 7,91 7,91 0,00 6,16 1,75 -683.419,92 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-6-1998 772,00 108.707.520,00 7,10 613.440,00 -3.456,00 -60.480,00 109.257.024,00 109.317.504,00 609.984,00 7,06 7,06 0,00 5,31 1,75 -609.984,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-6-1998 772,00 108.707.520,00 6,03 520.905,60 -3.456,00 -60.480,00 109.164.489,60 109.224.969,60 517.449,60 5,99 5,99 0,00 4,24 1,75 -517.449,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-6-1998 772,00 108.707.520,00 5,83 503.798,40 -3.456,00 -60.480,00 109.147.382,40 109.207.862,40 500.342,40 5,79 5,79 0,00 4,04 1,75 -500.342,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-6-1998 772,00 108.707.520,00 4,97 429.062,40 -3.456,00 -60.480,00 109.072.646,40 109.133.126,40 425.606,40 4,93 4,93 0,00 3,18 1,75 -425.606,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-6-1998 772,00 108.707.520,00 4,74 409.190,40 -3.456,00 -60.480,00 109.052.774,40 109.113.254,40 405.734,40 4,70 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.962.054,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -194.054,40 0,00 

21-6-1998 772,00 108.768.000,00 4,12 355.708,80 -3.456,00 -60.480,00 109.059.772,80 109.120.252,80 412.732,80 4,78 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.969.052,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -201.052,80 0,00 

22-6-1998 772,00 108.768.000,00 3,67 317.347,20 -3.456,00 -60.480,00 109.021.411,20 109.081.891,20 374.371,20 4,33 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.930.691,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -162.691,20 0,00 

23-6-1998 772,00 108.768.000,00 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 109.000.675,20 109.061.155,20 353.635,20 4,09 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.909.955,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -141.955,20 0,00 

24-6-1998 772,00 108.768.000,00 3,45 297.820,80 -3.456,00 -60.480,00 109.001.884,80 109.062.364,80 354.844,80 4,11 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.911.164,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -143.164,80 0,00 

25-6-1998 772,00 108.768.000,00 3,62 312.595,20 -3.456,00 -60.480,00 109.016.659,20 109.077.139,20 369.619,20 4,28 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.925.939,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -157.939,20 0,00 

26-6-1998 772,00 108.768.000,00 3,48 300.844,80 -3.456,00 -60.480,00 109.004.908,80 109.065.388,80 357.868,80 4,14 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.914.188,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -146.188,80 0,00 

27-6-1998 772,00 108.768.000,00 3,86 333.849,60 -3.456,00 -60.480,00 109.037.913,60 109.098.393,60 390.873,60 4,52 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.947.193,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -179.193,60 0,00 

28-6-1998 772,00 108.768.000,00 3,51 303.350,40 -3.456,00 -60.480,00 109.007.414,40 109.067.894,40 360.374,40 4,17 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.916.694,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -148.694,40 0,00 

29-6-1998 772,00 108.768.000,00 3,27 282.441,60 -3.456,00 -60.480,00 108.986.505,60 109.046.985,60 339.465,60 3,93 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.895.785,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -127.785,60 0,00 

30-6-1998 772,00 108.768.000,00 2,91 251.164,80 -3.456,00 -60.480,00 108.955.228,80 109.015.708,80 308.188,80 3,57 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.864.508,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -96.508,80 0,00 

1-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,67 230.256,00 -3.456,00 -60.480,00 108.934.320,00 108.994.800,00 287.280,00 3,33 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.843.600,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -75.600,00 0,00 

2-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,91 251.164,80 -3.456,00 -60.480,00 108.955.228,80 109.015.708,80 308.188,80 3,57 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.864.508,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -96.508,80 0,00 

3-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,91 251.164,80 -3.456,00 -60.480,00 108.955.228,80 109.015.708,80 308.188,80 3,57 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.864.508,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -96.508,80 0,00 

4-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,67 230.256,00 -3.456,00 -60.480,00 108.934.320,00 108.994.800,00 287.280,00 3,33 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.843.600,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -75.600,00 0,00 

5-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,55 220.320,00 -3.456,00 -60.480,00 108.924.384,00 108.984.864,00 277.344,00 3,21 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.833.664,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -65.664,00 0,00 

6-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,19 188.956,80 -3.456,00 -60.480,00 108.893.020,80 108.953.500,80 245.980,80 2,85 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.802.300,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -34.300,80 0,00 

7-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,18 188.524,80 -3.456,00 -60.480,00 108.892.588,80 108.953.068,80 245.548,80 2,84 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.801.868,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -33.868,80 0,00 
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8-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,02 174.096,00 -3.456,00 -60.480,00 108.878.160,00 108.938.640,00 231.120,00 2,68 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.787.440,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.440,00 0,00 

9-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,18 188.697,60 -3.456,00 -60.480,00 108.892.761,60 108.953.241,60 245.721,60 2,84 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.802.041,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -34.041,60 0,00 

10-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,12 183.513,60 -3.456,00 -60.480,00 108.887.577,60 108.948.057,60 240.537,60 2,78 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.796.857,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -28.857,60 0,00 

11-7-1998 772,00 108.768.000,00 1,89 162.864,00 -3.456,00 -60.480,00 108.866.928,00 108.927.408,00 219.888,00 2,55 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.776.208,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -8.208,00 0,00 

12-7-1998 772,00 108.768.000,00 1,77 152.582,40 -3.456,00 -60.480,00 108.856.646,40 108.917.126,40 209.606,40 2,43 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.765.926,40 108.768.000,00 108.765.926,40 0,00 0,00 

13-7-1998 772,00 108.765.926,40 1,47 126.748,80 -3.456,00 -60.480,00 108.828.739,20 108.889.219,20 181.699,20 2,10 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.738.019,20 108.768.000,00 108.738.019,20 0,00 0,00 

14-7-1998 772,00 108.738.019,20 1,41 121.564,80 -3.456,00 -60.480,00 108.795.648,00 108.856.128,00 148.608,00 1,72 1,72 0,00 0,00 1,72 -148.608,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-7-1998 772,00 108.707.520,00 1,29 111.283,20 -3.456,00 -60.480,00 108.754.867,20 108.815.347,20 107.827,20 1,25 1,25 0,00 0,00 1,25 -107.827,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-7-1998 772,00 108.707.520,00 1,23 106.185,60 -3.456,00 -60.480,00 108.749.769,60 108.810.249,60 102.729,60 1,19 1,19 0,00 0,00 1,19 -102.729,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-7-1998 772,00 108.707.520,00 1,36 117.590,40 -3.456,00 -60.480,00 108.761.174,40 108.821.654,40 114.134,40 1,32 1,32 0,00 0,00 1,32 -114.134,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-7-1998 772,00 108.707.520,00 1,33 115.084,80 -3.456,00 -60.480,00 108.758.668,80 108.819.148,80 111.628,80 1,29 1,29 0,00 0,00 1,29 -111.628,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-7-1998 772,00 108.707.520,00 1,15 99.360,00 -3.456,00 -60.480,00 108.742.944,00 108.803.424,00 95.904,00 1,11 1,11 0,00 0,00 1,11 -95.904,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,96 82.598,40 -3.456,00 -60.480,00 108.726.182,40 108.786.662,40 79.142,40 0,92 0,92 0,00 0,00 0,92 -79.142,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,96 83.116,80 -3.456,00 -60.480,00 108.726.700,80 108.787.180,80 79.660,80 0,92 0,92 0,00 0,00 0,92 -79.660,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,96 83.116,80 -3.456,00 -60.480,00 108.726.700,80 108.787.180,80 79.660,80 0,92 0,92 0,00 0,00 0,92 -79.660,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,96 83.116,80 -3.456,00 -60.480,00 108.726.700,80 108.787.180,80 79.660,80 0,92 0,92 0,00 0,00 0,92 -79.660,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,87 75.081,60 -3.456,00 -60.480,00 108.718.665,60 108.779.145,60 71.625,60 0,83 0,83 0,00 0,00 0,83 -71.625,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,87 75.081,60 -3.456,00 -60.480,00 108.718.665,60 108.779.145,60 71.625,60 0,83 0,83 0,00 0,00 0,83 -71.625,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,78 66.960,00 -3.456,00 -60.480,00 108.710.544,00 108.771.024,00 63.504,00 0,74 0,74 0,00 0,00 0,74 -63.504,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,78 66.960,00 -3.456,00 -60.480,00 108.710.544,00 108.771.024,00 63.504,00 0,74 0,74 0,00 0,00 0,74 -63.504,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,68 58.838,40 -3.456,00 -60.480,00 108.702.422,40 108.762.902,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.702.422,40 108.768.000,00 108.702.422,40 0,00 0,00 

29-7-1998 772,00 108.702.422,40 0,68 58.838,40 -3.456,00 -60.480,00 108.697.324,80 108.757.804,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.697.324,80 108.768.000,00 108.697.324,80 0,00 0,00 

30-7-1998 772,00 108.697.324,80 0,68 58.838,40 -3.456,00 -60.480,00 108.692.227,20 108.752.707,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.692.227,20 108.768.000,00 108.692.227,20 0,00 0,00 

31-7-1998 772,00 108.692.227,20 0,68 58.838,40 -3.456,00 -60.480,00 108.687.129,60 108.747.609,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.687.129,60 108.768.000,00 108.687.129,60 0,00 0,00 

1-8-1998 772,00 108.687.129,60 0,59 50.716,80 -3.456,00 -60.480,00 108.673.910,40 108.734.390,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.673.910,40 108.768.000,00 108.673.910,40 0,00 0,00 

2-8-1998 772,00 108.673.910,40 0,49 42.595,20 -3.456,00 -60.480,00 108.652.569,60 108.713.049,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.652.569,60 108.768.000,00 108.652.569,60 0,00 0,00 

3-8-1998 772,00 108.652.569,60 0,31 26.438,40 -3.456,00 -60.480,00 108.615.072,00 108.675.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.615.072,00 108.768.000,00 108.615.072,00 0,00 0,00 

4-8-1998 772,00 108.615.072,00 0,31 26.524,80 -3.456,00 -60.480,00 108.577.660,80 108.638.140,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.577.660,80 108.768.000,00 108.577.660,80 0,00 0,00 

5-8-1998 772,00 108.577.660,80 0,49 42.681,60 -3.456,00 -60.480,00 108.556.406,40 108.616.886,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.556.406,40 108.768.000,00 108.556.406,40 0,00 0,00 

6-8-1998 772,00 108.556.406,40 0,40 34.560,00 -3.456,00 -60.480,00 108.527.030,40 108.587.510,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.527.030,40 108.768.000,00 108.527.030,40 0,00 0,00 

7-8-1998 772,00 108.527.030,40 0,40 34.560,00 -3.456,00 -60.480,00 108.497.654,40 108.558.134,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.497.654,40 108.768.000,00 108.497.654,40 0,00 0,00 

8-8-1998 772,00 108.497.654,40 0,40 34.560,00 -3.456,00 -60.480,00 108.468.278,40 108.528.758,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.468.278,40 108.768.000,00 108.468.278,40 0,00 0,00 

9-8-1998 772,00 108.468.278,40 0,22 18.576,00 -3.456,00 -60.480,00 108.422.918,40 108.483.398,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.422.918,40 108.768.000,00 108.422.918,40 0,00 0,00 

10-8-1998 772,00 108.422.918,40 0,23 19.872,00 -3.456,00 -60.480,00 108.378.854,40 108.439.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.378.854,40 108.768.000,00 108.378.854,40 0,00 0,00 

11-8-1998 772,00 108.378.854,40 0,20 17.452,80 -3.456,00 -60.480,00 108.332.371,20 108.392.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.332.371,20 108.768.000,00 108.332.371,20 0,00 0,00 

12-8-1998 772,00 108.332.371,20 0,30 25.747,20 -3.456,00 -60.480,00 108.294.182,40 108.354.662,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.294.182,40 108.768.000,00 108.294.182,40 0,00 0,00 

13-8-1998 772,00 108.294.182,40 0,30 25.747,20 -3.456,00 -60.480,00 108.255.993,60 108.316.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.255.993,60 108.768.000,00 108.255.993,60 0,00 0,00 

14-8-1998 772,00 108.255.993,60 0,20 17.539,20 -3.456,00 -60.480,00 108.209.596,80 108.270.076,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.209.596,80 108.768.000,00 108.209.596,80 0,00 0,00 

15-8-1998 772,00 108.209.596,80 0,46 39.398,40 -3.456,00 -60.480,00 108.185.059,20 108.245.539,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.185.059,20 108.768.000,00 108.185.059,20 0,00 0,00 

16-8-1998 772,00 108.185.059,20 0,14 12.182,40 -3.456,00 -60.480,00 108.133.305,60 108.193.785,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.133.305,60 108.768.000,00 108.133.305,60 0,00 0,00 

17-8-1998 772,00 108.133.305,60 0,41 35.078,40 -3.456,00 -60.480,00 108.104.448,00 108.164.928,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.104.448,00 108.768.000,00 108.104.448,00 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 01 y 02. 

PROD MEDIA ANUAL 10.578,65 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

18-8-1998 772,00 108.104.448,00 0,35 30.326,40 -3.456,00 -60.480,00 108.070.838,40 108.131.318,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.070.838,40 108.768.000,00 108.070.838,40 0,00 0,00 

19-8-1998 772,00 108.070.838,40 0,17 14.515,20 -3.456,00 -60.480,00 108.021.417,60 108.081.897,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.021.417,60 108.768.000,00 108.021.417,60 0,00 0,00 

20-8-1998 772,00 108.021.417,60 0,17 14.515,20 -3.456,00 -60.480,00 107.971.996,80 108.032.476,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.971.996,80 108.768.000,00 107.971.996,80 0,00 0,00 

21-8-1998 772,00 107.971.996,80 0,17 14.515,20 -3.456,00 -60.480,00 107.922.576,00 107.983.056,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.922.576,00 108.768.000,00 107.922.576,00 0,00 0,00 

22-8-1998 772,00 107.922.576,00 0,17 14.515,20 -3.456,00 -60.480,00 107.873.155,20 107.933.635,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.873.155,20 108.768.000,00 107.873.155,20 0,00 0,00 

23-8-1998 772,00 107.873.155,20 0,10 8.899,20 -3.456,00 -60.480,00 107.818.118,40 107.878.598,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.818.118,40 108.768.000,00 107.818.118,40 0,00 0,00 

24-8-1998 772,00 107.818.118,40 0,04 3.628,80 -3.456,00 -60.480,00 107.757.811,20 107.818.291,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.757.811,20 108.768.000,00 107.757.811,20 0,00 0,00 

25-8-1998 772,00 107.757.811,20 0,40 34.473,60 -3.456,00 -60.480,00 107.728.348,80 107.788.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.728.348,80 108.768.000,00 107.728.348,80 0,00 0,00 

26-8-1998 772,00 107.728.348,80 0,40 34.473,60 -3.456,00 -60.480,00 107.698.886,40 107.759.366,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.698.886,40 108.768.000,00 107.698.886,40 0,00 0,00 

27-8-1998 772,00 107.698.886,40 0,26 22.291,20 -3.456,00 -60.480,00 107.657.241,60 107.717.721,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.657.241,60 108.768.000,00 107.657.241,60 0,00 0,00 

28-8-1998 772,00 107.657.241,60 0,40 34.473,60 -3.456,00 -60.480,00 107.627.779,20 107.688.259,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.627.779,20 108.768.000,00 107.627.779,20 0,00 0,00 

29-8-1998 772,00 107.627.779,20 0,26 22.291,20 -3.456,00 -60.480,00 107.586.134,40 107.646.614,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.586.134,40 108.768.000,00 107.586.134,40 0,00 0,00 

30-8-1998 772,00 107.586.134,40 0,19 16.675,20 -3.456,00 -60.480,00 107.538.873,60 107.599.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.538.873,60 108.768.000,00 107.538.873,60 0,00 0,00 

31-8-1998 772,00 107.538.873,60 0,54 47.001,60 -3.456,00 -60.480,00 107.521.939,20 107.582.419,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.521.939,20 108.768.000,00 107.521.939,20 0,00 0,00 

1-9-1998 771,50 107.521.939,20 0,34 29.548,80 -3.456,00 -60.480,00 107.487.552,00 107.548.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.487.552,00 108.768.000,00 107.487.552,00 0,00 0,00 

2-9-1998 771,50 107.487.552,00 0,18 15.897,60 -3.456,00 -60.480,00 107.439.513,60 107.499.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.439.513,60 108.768.000,00 107.439.513,60 0,00 0,00 

3-9-1998 771,50 107.439.513,60 0,18 15.897,60 -3.456,00 -60.480,00 107.391.475,20 107.451.955,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.391.475,20 108.768.000,00 107.391.475,20 0,00 0,00 

4-9-1998 771,50 107.391.475,20 0,18 15.897,60 -3.456,00 -60.480,00 107.343.436,80 107.403.916,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.343.436,80 108.768.000,00 107.343.436,80 0,00 0,00 

5-9-1998 771,50 107.343.436,80 0,11 9.072,00 -3.456,00 -60.480,00 107.288.572,80 107.349.052,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.288.572,80 108.768.000,00 107.288.572,80 0,00 0,00 

6-9-1998 771,50 107.288.572,80 0,04 3.456,00 -3.456,00 -60.480,00 107.228.092,80 107.288.572,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.228.092,80 108.768.000,00 107.228.092,80 0,00 0,00 

7-9-1998 771,50 107.228.092,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.164.156,80 107.224.636,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.164.156,80 108.768.000,00 107.164.156,80 0,00 0,00 

8-9-1998 771,50 107.164.156,80 0,06 5.443,20 -3.456,00 -60.480,00 107.105.664,00 107.166.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.105.664,00 108.768.000,00 107.105.664,00 0,00 0,00 

9-9-1998 771,50 107.105.664,00 0,07 5.616,00 -3.456,00 -60.480,00 107.047.344,00 107.107.824,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.047.344,00 108.768.000,00 107.047.344,00 0,00 0,00 

10-9-1998 771,50 107.047.344,00 0,09 7.862,40 -3.456,00 -60.480,00 106.991.270,40 107.051.750,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.991.270,40 108.768.000,00 106.991.270,40 0,00 0,00 

11-9-1998 771,50 106.991.270,40 0,10 8.812,80 -3.456,00 -60.480,00 106.936.147,20 106.996.627,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.936.147,20 108.768.000,00 106.936.147,20 0,00 0,00 

12-9-1998 771,50 106.936.147,20 0,12 10.368,00 -3.456,00 -60.480,00 106.882.579,20 106.943.059,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.882.579,20 108.768.000,00 106.882.579,20 0,00 0,00 

13-9-1998 771,50 106.882.579,20 0,28 24.537,60 -3.456,00 -60.480,00 106.843.180,80 106.903.660,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.843.180,80 108.768.000,00 106.843.180,80 0,00 0,00 

14-9-1998 771,50 106.843.180,80 0,27 23.155,20 -3.456,00 -60.480,00 106.802.400,00 106.862.880,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.802.400,00 108.768.000,00 106.802.400,00 0,00 0,00 

15-9-1998 771,50 106.802.400,00 0,33 28.252,80 -3.456,00 -60.480,00 106.766.716,80 106.827.196,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.766.716,80 108.768.000,00 106.766.716,80 0,00 0,00 

16-9-1998 771,50 106.766.716,80 0,18 15.465,60 -3.456,00 -60.480,00 106.718.246,40 106.778.726,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.718.246,40 108.768.000,00 106.718.246,40 0,00 0,00 

17-9-1998 771,50 106.718.246,40 0,11 9.763,20 -3.456,00 -60.480,00 106.664.073,60 106.724.553,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.664.073,60 108.768.000,00 106.664.073,60 0,00 0,00 

18-9-1998 771,50 106.664.073,60 0,11 9.763,20 -3.456,00 -60.480,00 106.609.900,80 106.670.380,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.609.900,80 108.768.000,00 106.609.900,80 0,00 0,00 

19-9-1998 771,50 106.609.900,80 0,18 15.552,00 -3.456,00 -60.480,00 106.561.516,80 106.621.996,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.561.516,80 108.768.000,00 106.561.516,80 0,00 0,00 

20-9-1998 771,50 106.561.516,80 0,26 22.809,60 -3.456,00 -60.480,00 106.520.390,40 106.580.870,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.520.390,40 108.768.000,00 106.520.390,40 0,00 0,00 

21-9-1998 771,50 106.520.390,40 0,25 21.254,40 -3.456,00 -60.480,00 106.477.708,80 106.538.188,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.477.708,80 108.768.000,00 106.477.708,80 0,00 0,00 

22-9-1998 771,50 106.477.708,80 0,83 71.280,00 -3.456,00 -60.480,00 106.485.052,80 106.545.532,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.485.052,80 108.768.000,00 106.485.052,80 0,00 0,00 

23-9-1998 771,50 106.485.052,80 0,26 22.809,60 -3.456,00 -60.480,00 106.443.926,40 106.504.406,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.443.926,40 108.768.000,00 106.443.926,40 0,00 0,00 

24-9-1998 771,50 106.443.926,40 0,42 36.633,60 -3.456,00 -60.480,00 106.416.624,00 106.477.104,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.416.624,00 108.768.000,00 106.416.624,00 0,00 0,00 

25-9-1998 771,50 106.416.624,00 0,66 56.678,40 -3.456,00 -60.480,00 106.409.366,40 106.469.846,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.409.366,40 108.768.000,00 106.409.366,40 0,00 0,00 

26-9-1998 771,50 106.409.366,40 1,35 116.812,80 -3.456,00 -60.480,00 106.462.243,20 106.522.723,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.462.243,20 108.768.000,00 106.462.243,20 0,00 0,00 

27-9-1998 771,50 106.462.243,20 2,86 247.017,60 -3.456,00 -60.480,00 106.645.324,80 106.705.804,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.645.324,80 108.768.000,00 106.645.324,80 0,00 0,00 
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28-9-1998 771,50 106.645.324,80 1,82 156.816,00 -3.456,00 -60.480,00 106.738.204,80 106.798.684,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.738.204,80 108.768.000,00 106.738.204,80 0,00 0,00 

29-9-1998 771,50 106.738.204,80 3,77 325.382,40 -3.456,00 -60.480,00 106.999.651,20 107.060.131,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.999.651,20 108.768.000,00 106.999.651,20 0,00 0,00 

30-9-1998 771,50 106.999.651,20 2,24 193.449,60 -3.456,00 -60.480,00 107.129.164,80 107.189.644,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.129.164,80 108.768.000,00 107.129.164,80 0,00 0,00 

1-10-1998 771,50 107.129.164,80 2,11 181.872,00 -3.456,00 -60.480,00 107.247.100,80 107.307.580,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.247.100,80 108.768.000,00 107.247.100,80 0,00 0,00 

2-10-1998 771,50 107.247.100,80 1,33 114.480,00 -3.456,00 -60.480,00 107.297.644,80 107.358.124,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.297.644,80 108.768.000,00 107.297.644,80 0,00 0,00 

3-10-1998 771,50 107.297.644,80 1,06 91.929,60 -3.456,00 -60.480,00 107.325.638,40 107.386.118,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.325.638,40 108.768.000,00 107.325.638,40 0,00 0,00 

4-10-1998 771,50 107.325.638,40 0,87 74.995,20 -3.456,00 -60.480,00 107.336.697,60 107.397.177,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.336.697,60 108.768.000,00 107.336.697,60 0,00 0,00 

5-10-1998 771,50 107.336.697,60 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 107.364.086,40 107.424.566,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.364.086,40 108.768.000,00 107.364.086,40 0,00 0,00 

6-10-1998 771,50 107.364.086,40 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 107.394.067,20 107.454.547,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.394.067,20 108.768.000,00 107.394.067,20 0,00 0,00 

7-10-1998 771,50 107.394.067,20 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 107.424.048,00 107.484.528,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.424.048,00 108.768.000,00 107.424.048,00 0,00 0,00 

8-10-1998 771,50 107.424.048,00 0,86 73.872,00 -3.456,00 -60.480,00 107.433.984,00 107.494.464,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.433.984,00 108.768.000,00 107.433.984,00 0,00 0,00 

9-10-1998 771,50 107.433.984,00 0,74 63.849,60 -3.456,00 -60.480,00 107.433.897,60 107.494.377,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.433.897,60 108.768.000,00 107.433.897,60 0,00 0,00 

10-10-1998 771,50 107.433.897,60 0,86 73.872,00 -3.456,00 -60.480,00 107.443.833,60 107.504.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.443.833,60 108.768.000,00 107.443.833,60 0,00 0,00 

11-10-1998 771,50 107.443.833,60 0,74 63.849,60 -3.456,00 -60.480,00 107.443.747,20 107.504.227,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.443.747,20 108.768.000,00 107.443.747,20 0,00 0,00 

12-10-1998 771,50 107.443.747,20 0,66 57.024,00 -3.456,00 -60.480,00 107.436.835,20 107.497.315,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.436.835,20 108.768.000,00 107.436.835,20 0,00 0,00 

13-10-1998 771,50 107.436.835,20 0,78 67.737,60 -3.456,00 -60.480,00 107.440.636,80 107.501.116,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.440.636,80 108.768.000,00 107.440.636,80 0,00 0,00 

14-10-1998 771,50 107.440.636,80 0,48 41.558,40 -3.456,00 -60.480,00 107.418.259,20 107.478.739,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.418.259,20 108.768.000,00 107.418.259,20 0,00 0,00 

15-10-1998 771,50 107.418.259,20 0,23 20.044,80 -3.456,00 -60.480,00 107.374.368,00 107.434.848,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.374.368,00 108.768.000,00 107.374.368,00 0,00 0,00 

16-10-1998 771,50 107.374.368,00 0,11 9.244,80 -3.456,00 -60.480,00 107.319.676,80 107.380.156,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.319.676,80 108.768.000,00 107.319.676,80 0,00 0,00 

17-10-1998 771,50 107.319.676,80 0,34 29.203,20 -3.456,00 -60.480,00 107.284.944,00 107.345.424,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.284.944,00 108.768.000,00 107.284.944,00 0,00 0,00 

18-10-1998 771,50 107.284.944,00 0,37 31.708,80 -3.456,00 -60.480,00 107.252.716,80 107.313.196,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.252.716,80 108.768.000,00 107.252.716,80 0,00 0,00 

19-10-1998 771,50 107.252.716,80 0,46 40.003,20 -3.456,00 -60.480,00 107.228.784,00 107.289.264,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.228.784,00 108.768.000,00 107.228.784,00 0,00 0,00 

20-10-1998 771,50 107.228.784,00 0,37 31.708,80 -3.456,00 -60.480,00 107.196.556,80 107.257.036,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.196.556,80 108.768.000,00 107.196.556,80 0,00 0,00 

21-10-1998 771,50 107.196.556,80 0,24 20.476,80 -3.456,00 -60.480,00 107.153.097,60 107.213.577,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.153.097,60 108.768.000,00 107.153.097,60 0,00 0,00 

22-10-1998 771,50 107.153.097,60 0,26 22.204,80 -3.456,00 -60.480,00 107.111.366,40 107.171.846,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.111.366,40 108.768.000,00 107.111.366,40 0,00 0,00 

23-10-1998 771,50 107.111.366,40 0,31 26.352,00 -3.456,00 -60.480,00 107.073.782,40 107.134.262,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.073.782,40 108.768.000,00 107.073.782,40 0,00 0,00 

24-10-1998 771,50 107.073.782,40 0,40 34.646,40 -3.456,00 -60.480,00 107.044.492,80 107.104.972,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.044.492,80 108.768.000,00 107.044.492,80 0,00 0,00 

25-10-1998 771,50 107.044.492,80 0,31 26.352,00 -3.456,00 -60.480,00 107.006.908,80 107.067.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.006.908,80 108.768.000,00 107.006.908,80 0,00 0,00 

26-10-1998 771,50 107.006.908,80 0,40 34.732,80 -3.456,00 -60.480,00 106.977.705,60 107.038.185,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.977.705,60 108.768.000,00 106.977.705,60 0,00 0,00 

27-10-1998 771,50 106.977.705,60 0,40 34.646,40 -3.456,00 -60.480,00 106.948.416,00 107.008.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.948.416,00 108.768.000,00 106.948.416,00 0,00 0,00 

28-10-1998 771,50 106.948.416,00 0,40 34.732,80 -3.456,00 -60.480,00 106.919.212,80 106.979.692,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.919.212,80 108.768.000,00 106.919.212,80 0,00 0,00 

29-10-1998 771,50 106.919.212,80 0,40 34.732,80 -3.456,00 -60.480,00 106.890.009,60 106.950.489,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.890.009,60 108.768.000,00 106.890.009,60 0,00 0,00 

30-10-1998 771,50 106.890.009,60 0,31 26.352,00 -3.456,00 -60.480,00 106.852.425,60 106.912.905,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.852.425,60 108.768.000,00 106.852.425,60 0,00 0,00 

31-10-1998 771,50 106.852.425,60 0,35 30.499,20 -3.456,00 -60.480,00 106.818.988,80 106.879.468,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.818.988,80 108.768.000,00 106.818.988,80 0,00 0,00 

1-11-1998 771,50 106.818.988,80 0,35 30.499,20 -3.456,00 -60.480,00 106.785.552,00 106.846.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.785.552,00 108.768.000,00 106.785.552,00 0,00 0,00 

2-11-1998 771,50 106.785.552,00 0,31 26.352,00 -3.456,00 -60.480,00 106.747.968,00 106.808.448,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.747.968,00 108.768.000,00 106.747.968,00 0,00 0,00 

3-11-1998 771,50 106.747.968,00 0,40 34.646,40 -3.456,00 -60.480,00 106.718.678,40 106.779.158,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.718.678,40 108.768.000,00 106.718.678,40 0,00 0,00 

4-11-1998 771,50 106.718.678,40 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 106.693.622,40 106.754.102,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.693.622,40 108.768.000,00 106.693.622,40 0,00 0,00 

5-11-1998 771,50 106.693.622,40 0,74 63.763,20 -3.456,00 -60.480,00 106.693.449,60 106.753.929,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.693.449,60 108.768.000,00 106.693.449,60 0,00 0,00 

6-11-1998 771,50 106.693.449,60 0,74 63.763,20 -3.456,00 -60.480,00 106.693.276,80 106.753.756,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.693.276,80 108.768.000,00 106.693.276,80 0,00 0,00 

7-11-1998 771,50 106.693.276,80 0,74 63.763,20 -3.456,00 -60.480,00 106.693.104,00 106.753.584,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.693.104,00 108.768.000,00 106.693.104,00 0,00 0,00 
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8-11-1998 771,50 106.693.104,00 0,55 47.174,40 -3.456,00 -60.480,00 106.676.342,40 106.736.822,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.676.342,40 108.768.000,00 106.676.342,40 0,00 0,00 

9-11-1998 771,50 106.676.342,40 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.655.433,60 106.715.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.655.433,60 108.768.000,00 106.655.433,60 0,00 0,00 

10-11-1998 771,50 106.655.433,60 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.634.524,80 106.695.004,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.634.524,80 108.768.000,00 106.634.524,80 0,00 0,00 

11-11-1998 771,50 106.634.524,80 0,55 47.174,40 -3.456,00 -60.480,00 106.617.763,20 106.678.243,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.617.763,20 108.768.000,00 106.617.763,20 0,00 0,00 

12-11-1998 771,50 106.617.763,20 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.596.854,40 106.657.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.596.854,40 108.768.000,00 106.596.854,40 0,00 0,00 

13-11-1998 771,50 106.596.854,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.584.240,00 106.644.720,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.584.240,00 108.768.000,00 106.584.240,00 0,00 0,00 

14-11-1998 771,50 106.584.240,00 0,55 47.174,40 -3.456,00 -60.480,00 106.567.478,40 106.627.958,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.567.478,40 108.768.000,00 106.567.478,40 0,00 0,00 

15-11-1998 771,50 106.567.478,40 0,55 47.174,40 -3.456,00 -60.480,00 106.550.716,80 106.611.196,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.550.716,80 108.768.000,00 106.550.716,80 0,00 0,00 

16-11-1998 771,50 106.550.716,80 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.529.808,00 106.590.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.529.808,00 108.768.000,00 106.529.808,00 0,00 0,00 

17-11-1998 771,50 106.529.808,00 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.508.899,20 106.569.379,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.508.899,20 108.768.000,00 106.508.899,20 0,00 0,00 

18-11-1998 771,50 106.508.899,20 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.487.990,40 106.548.470,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.487.990,40 108.768.000,00 106.487.990,40 0,00 0,00 

19-11-1998 771,50 106.487.990,40 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.467.081,60 106.527.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.467.081,60 108.768.000,00 106.467.081,60 0,00 0,00 

20-11-1998 771,50 106.467.081,60 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.446.172,80 106.506.652,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.446.172,80 108.768.000,00 106.446.172,80 0,00 0,00 

21-11-1998 771,50 106.446.172,80 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.425.264,00 106.485.744,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.425.264,00 108.768.000,00 106.425.264,00 0,00 0,00 

22-11-1998 771,50 106.425.264,00 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.404.355,20 106.464.835,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.404.355,20 108.768.000,00 106.404.355,20 0,00 0,00 

23-11-1998 771,50 106.404.355,20 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.383.446,40 106.443.926,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.383.446,40 108.768.000,00 106.383.446,40 0,00 0,00 

24-11-1998 771,50 106.383.446,40 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.362.537,60 106.423.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.362.537,60 108.768.000,00 106.362.537,60 0,00 0,00 

25-11-1998 771,50 106.362.537,60 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.341.628,80 106.402.108,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.341.628,80 108.768.000,00 106.341.628,80 0,00 0,00 

26-11-1998 771,50 106.341.628,80 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.320.720,00 106.381.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.320.720,00 108.768.000,00 106.320.720,00 0,00 0,00 

27-11-1998 771,50 106.320.720,00 0,55 47.174,40 -3.456,00 -60.480,00 106.303.958,40 106.364.438,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.303.958,40 108.768.000,00 106.303.958,40 0,00 0,00 

28-11-1998 771,50 106.303.958,40 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.283.049,60 106.343.529,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.283.049,60 108.768.000,00 106.283.049,60 0,00 0,00 

29-11-1998 771,50 106.283.049,60 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 106.257.993,60 106.318.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.257.993,60 108.768.000,00 106.257.993,60 0,00 0,00 

30-11-1998 771,50 106.257.993,60 0,40 34.732,80 -3.456,00 -60.480,00 106.228.790,40 106.289.270,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.228.790,40 108.768.000,00 106.228.790,40 0,00 0,00 

1-12-1998 771,50 106.228.790,40 0,40 34.732,80 -3.456,00 -60.480,00 106.199.587,20 106.260.067,20 
36.320.547,2

0 
420,38 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 105.439.267,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -35.439.267,20 

2-12-1998 763,50 70.000.000,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.975.808,00 70.036.288,00 96.768,00 1,12 1,12 0,00 0,00 1,12 -96.768,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-12-1998 763,50 69.939.520,00 0,42 35.856,00 -3.456,00 -60.480,00 69.911.440,00 69.971.920,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.911.440,00 70.000.000,00 69.911.440,00 0,00 0,00 

4-12-1998 763,50 69.911.440,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.887.248,00 69.947.728,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.887.248,00 70.000.000,00 69.887.248,00 0,00 0,00 

5-12-1998 763,50 69.887.248,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.863.056,00 69.923.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.863.056,00 70.000.000,00 69.863.056,00 0,00 0,00 

6-12-1998 763,50 69.863.056,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.838.864,00 69.899.344,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.838.864,00 70.000.000,00 69.838.864,00 0,00 0,00 

7-12-1998 763,50 69.838.864,00 0,42 35.856,00 -3.456,00 -60.480,00 69.810.784,00 69.871.264,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.810.784,00 70.000.000,00 69.810.784,00 0,00 0,00 

8-12-1998 763,50 69.810.784,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.786.592,00 69.847.072,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.786.592,00 70.000.000,00 69.786.592,00 0,00 0,00 

9-12-1998 763,50 69.786.592,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.762.400,00 69.822.880,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.762.400,00 70.000.000,00 69.762.400,00 0,00 0,00 

10-12-1998 763,50 69.762.400,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.742.096,00 69.802.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.742.096,00 70.000.000,00 69.742.096,00 0,00 0,00 

11-12-1998 763,50 69.742.096,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.721.792,00 69.782.272,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.721.792,00 70.000.000,00 69.721.792,00 0,00 0,00 

12-12-1998 763,50 69.721.792,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.701.488,00 69.761.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.701.488,00 70.000.000,00 69.701.488,00 0,00 0,00 

13-12-1998 763,50 69.701.488,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.681.184,00 69.741.664,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.681.184,00 70.000.000,00 69.681.184,00 0,00 0,00 

14-12-1998 763,50 69.681.184,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.660.880,00 69.721.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.660.880,00 70.000.000,00 69.660.880,00 0,00 0,00 

15-12-1998 763,50 69.660.880,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.640.576,00 69.701.056,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.640.576,00 70.000.000,00 69.640.576,00 0,00 0,00 

16-12-1998 763,50 69.640.576,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.616.384,00 69.676.864,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.616.384,00 70.000.000,00 69.616.384,00 0,00 0,00 

17-12-1998 763,50 69.616.384,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.596.080,00 69.656.560,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.596.080,00 70.000.000,00 69.596.080,00 0,00 0,00 
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18-12-1998 763,50 69.596.080,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.571.888,00 69.632.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.571.888,00 70.000.000,00 69.571.888,00 0,00 0,00 

19-12-1998 763,50 69.571.888,00 0,42 35.856,00 -3.456,00 -60.480,00 69.543.808,00 69.604.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.543.808,00 70.000.000,00 69.543.808,00 0,00 0,00 

20-12-1998 763,50 69.543.808,00 0,42 35.856,00 -3.456,00 -60.480,00 69.515.728,00 69.576.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.515.728,00 70.000.000,00 69.515.728,00 0,00 0,00 

21-12-1998 763,50 69.515.728,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.491.536,00 69.552.016,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.491.536,00 70.000.000,00 69.491.536,00 0,00 0,00 

22-12-1998 763,50 69.491.536,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.467.344,00 69.527.824,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.467.344,00 70.000.000,00 69.467.344,00 0,00 0,00 

23-12-1998 763,50 69.467.344,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.443.152,00 69.503.632,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.443.152,00 70.000.000,00 69.443.152,00 0,00 0,00 

24-12-1998 763,50 69.443.152,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.418.960,00 69.479.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.418.960,00 70.000.000,00 69.418.960,00 0,00 0,00 

25-12-1998 763,50 69.418.960,00 0,42 35.856,00 -3.456,00 -60.480,00 69.390.880,00 69.451.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.390.880,00 70.000.000,00 69.390.880,00 0,00 0,00 

26-12-1998 763,50 69.390.880,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.366.688,00 69.427.168,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.366.688,00 70.000.000,00 69.366.688,00 0,00 0,00 

27-12-1998 763,50 69.366.688,00 0,42 35.856,00 -3.456,00 -60.480,00 69.338.608,00 69.399.088,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.338.608,00 70.000.000,00 69.338.608,00 0,00 0,00 

28-12-1998 763,50 69.338.608,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.314.416,00 69.374.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.314.416,00 70.000.000,00 69.314.416,00 0,00 0,00 

29-12-1998 763,50 69.314.416,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.294.112,00 69.354.592,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.294.112,00 70.000.000,00 69.294.112,00 0,00 0,00 

30-12-1998 763,50 69.294.112,00 1,67 144.028,80 -3.456,00 -60.480,00 69.374.204,80 69.434.684,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.374.204,80 70.000.000,00 69.374.204,80 0,00 0,00 

31-12-1998 763,50 69.374.204,80 3,38 291.859,20 -3.456,00 -60.480,00 69.602.128,00 69.662.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.602.128,00 70.000.000,00 69.602.128,00 0,00 0,00 

1-1-1999 763,50 69.602.128,00 5,21 450.489,60 -3.456,00 -60.480,00 69.988.681,60 70.049.161,60 109.641,60 1,27 1,27 0,00 0,00 1,27 -109.641,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

2-1-1999 763,50 69.939.520,00 3,48 300.844,80 -3.456,00 -60.480,00 70.176.428,80 70.236.908,80 297.388,80 3,44 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.085.708,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -85.708,80 

3-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,52 217.641,60 -3.456,00 -60.480,00 70.153.705,60 70.214.185,60 274.665,60 3,18 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.062.985,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -62.985,60 

4-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,96 256.089,60 -3.456,00 -60.480,00 70.192.153,60 70.252.633,60 313.113,60 3,62 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.433,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.433,60 

5-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,59 223.689,60 -3.456,00 -60.480,00 70.159.753,60 70.220.233,60 280.713,60 3,25 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.069.033,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -69.033,60 

6-1-1999 763,50 70.000.000,00 1,84 159.062,40 -3.456,00 -60.480,00 70.095.126,40 70.155.606,40 216.086,40 2,50 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.004.406,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.406,40 

7-1-1999 763,50 70.000.000,00 1,80 155.260,80 -3.456,00 -60.480,00 70.091.324,80 70.151.804,80 212.284,80 2,46 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.000.604,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -604,80 

8-1-1999 763,50 70.000.000,00 1,87 161.481,60 -3.456,00 -60.480,00 70.097.545,60 70.158.025,60 218.505,60 2,53 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.006.825,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.825,60 

9-1-1999 763,50 70.000.000,00 1,75 151.459,20 -3.456,00 -60.480,00 70.087.523,20 70.148.003,20 208.483,20 2,41 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.996.803,20 70.000.000,00 69.996.803,20 0,00 0,00 

10-1-1999 763,50 69.996.803,20 2,45 211.593,60 -3.456,00 -60.480,00 70.144.460,80 70.204.940,80 265.420,80 3,07 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.053.740,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -53.740,80 

11-1-1999 763,50 70.000.000,00 3,61 311.990,40 -3.456,00 -60.480,00 70.248.054,40 70.308.534,40 369.014,40 4,27 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.157.334,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -157.334,40 

12-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,95 254.448,00 -3.456,00 -60.480,00 70.190.512,00 70.250.992,00 311.472,00 3,61 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.099.792,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -99.792,00 

13-1-1999 763,50 70.000.000,00 1,38 119.059,20 -3.456,00 -60.480,00 70.055.123,20 70.115.603,20 176.083,20 2,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.964.403,20 70.000.000,00 69.964.403,20 0,00 0,00 

14-1-1999 763,50 69.964.403,20 2,33 201.571,20 -3.456,00 -60.480,00 70.102.038,40 70.162.518,40 222.998,40 2,58 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.011.318,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.318,40 

15-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,04 176.083,20 -3.456,00 -60.480,00 70.112.147,20 70.172.627,20 233.107,20 2,70 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.021.427,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -21.427,20 

16-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,33 200.966,40 -3.456,00 -60.480,00 70.137.030,40 70.197.510,40 257.990,40 2,99 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.046.310,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -46.310,40 

17-1-1999 763,50 70.000.000,00 1,89 163.555,20 -3.456,00 -60.480,00 70.099.619,20 70.160.099,20 220.579,20 2,55 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.008.899,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -8.899,20 

18-1-1999 763,50 70.000.000,00 4,49 387.504,00 -3.456,00 -60.480,00 70.323.568,00 70.384.048,00 444.528,00 5,15 5,15 0,00 3,40 1,75 -444.528,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-1-1999 763,50 69.939.520,00 3,44 297.216,00 -3.456,00 -60.480,00 70.172.800,00 70.233.280,00 293.760,00 3,40 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.082.080,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -82.080,00 

20-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,81 242.611,20 -3.456,00 -60.480,00 70.178.675,20 70.239.155,20 299.635,20 3,47 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.087.955,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -87.955,20 

21-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,28 196.905,60 -3.456,00 -60.480,00 70.132.969,60 70.193.449,60 253.929,60 2,94 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.042.249,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -42.249,60 

22-1-1999 763,50 70.000.000,00 6,90 596.073,60 -3.456,00 -60.480,00 70.532.137,60 70.592.617,60 653.097,60 7,56 7,56 0,00 5,81 1,75 -653.097,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-1-1999 763,50 69.939.520,00 13,55 1.170.892,80 -3.456,00 -60.480,00 71.046.476,80 71.106.956,80 1.167.436,80 13,51 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.286.156,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -286.156,80 

24-1-1999 763,50 70.000.000,00 6,03 520.819,20 -3.456,00 -60.480,00 70.456.883,20 70.517.363,20 577.843,20 6,69 6,69 0,00 4,94 1,75 -577.843,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-1-1999 763,50 69.939.520,00 3,96 342.230,40 -3.456,00 -60.480,00 70.217.814,40 70.278.294,40 338.774,40 3,92 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.127.094,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -127.094,40 

26-1-1999 763,50 70.000.000,00 3,48 300.758,40 -3.456,00 -60.480,00 70.236.822,40 70.297.302,40 357.782,40 4,14 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.146.102,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -146.102,40 

27-1-1999 763,50 70.000.000,00 3,16 272.678,40 -3.456,00 -60.480,00 70.208.742,40 70.269.222,40 329.702,40 3,82 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.118.022,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -118.022,40 
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28-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,88 248.572,80 -3.456,00 -60.480,00 70.184.636,80 70.245.116,80 305.596,80 3,54 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.093.916,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -93.916,80 

29-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,60 224.553,60 -3.456,00 -60.480,00 70.160.617,60 70.221.097,60 281.577,60 3,26 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.069.897,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -69.897,60 

30-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,38 205.200,00 -3.456,00 -60.480,00 70.141.264,00 70.201.744,00 262.224,00 3,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.544,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.544,00 

31-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,10 181.267,20 -3.456,00 -60.480,00 70.117.331,20 70.177.811,20 238.291,20 2,76 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.026.611,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -26.611,20 

1-2-1999 763,50 70.000.000,00 2,09 180.662,40 -3.456,00 -60.480,00 70.116.726,40 70.177.206,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.116.726,40 80.000.000,00 70.116.726,40 0,00 0,00 

2-2-1999 763,50 70.116.726,40 1,89 163.555,20 -3.456,00 -60.480,00 70.216.345,60 70.276.825,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.216.345,60 80.000.000,00 70.216.345,60 0,00 0,00 

3-2-1999 763,50 70.216.345,60 2,60 224.380,80 -3.456,00 -60.480,00 70.376.790,40 70.437.270,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.376.790,40 80.000.000,00 70.376.790,40 0,00 0,00 

4-2-1999 763,50 70.376.790,40 2,67 230.947,20 -3.456,00 -60.480,00 70.543.801,60 70.604.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.543.801,60 80.000.000,00 70.543.801,60 0,00 0,00 

5-2-1999 764,00 70.543.801,60 2,30 198.892,80 -3.456,00 -60.480,00 70.678.758,40 70.739.238,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.678.758,40 80.000.000,00 70.678.758,40 0,00 0,00 

6-2-1999 764,00 70.678.758,40 2,30 198.892,80 -3.456,00 -60.480,00 70.813.715,20 70.874.195,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.813.715,20 80.000.000,00 70.813.715,20 0,00 0,00 

7-2-1999 764,00 70.813.715,20 2,30 198.892,80 -3.456,00 -60.480,00 70.948.672,00 71.009.152,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.948.672,00 80.000.000,00 70.948.672,00 0,00 0,00 

8-2-1999 764,00 70.948.672,00 2,31 199.411,20 -3.456,00 -60.480,00 71.084.147,20 71.144.627,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.084.147,20 80.000.000,00 71.084.147,20 0,00 0,00 

9-2-1999 764,00 71.084.147,20 1,90 163.900,80 -3.456,00 -60.480,00 71.184.112,00 71.244.592,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.184.112,00 80.000.000,00 71.184.112,00 0,00 0,00 

10-2-1999 764,00 71.184.112,00 2,42 209.088,00 -3.456,00 -60.480,00 71.329.264,00 71.389.744,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.329.264,00 80.000.000,00 71.329.264,00 0,00 0,00 

11-2-1999 764,00 71.329.264,00 2,01 173.664,00 -3.456,00 -60.480,00 71.438.992,00 71.499.472,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.438.992,00 80.000.000,00 71.438.992,00 0,00 0,00 

12-2-1999 764,00 71.438.992,00 1,61 139.276,80 -3.456,00 -60.480,00 71.514.332,80 71.574.812,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.514.332,80 80.000.000,00 71.514.332,80 0,00 0,00 

13-2-1999 764,00 71.514.332,80 1,36 117.244,80 -3.456,00 -60.480,00 71.567.641,60 71.628.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.567.641,60 80.000.000,00 71.567.641,60 0,00 0,00 

14-2-1999 764,00 71.567.641,60 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 71.599.609,60 71.660.089,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.599.609,60 80.000.000,00 71.599.609,60 0,00 0,00 

15-2-1999 764,00 71.599.609,60 1,11 96.076,80 -3.456,00 -60.480,00 71.631.750,40 71.692.230,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.631.750,40 80.000.000,00 71.631.750,40 0,00 0,00 

16-2-1999 764,00 71.631.750,40 1,11 96.249,60 -3.456,00 -60.480,00 71.664.064,00 71.724.544,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.664.064,00 80.000.000,00 71.664.064,00 0,00 0,00 

17-2-1999 764,00 71.664.064,00 1,11 96.249,60 -3.456,00 -60.480,00 71.696.377,60 71.756.857,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.696.377,60 80.000.000,00 71.696.377,60 0,00 0,00 

18-2-1999 764,00 71.696.377,60 0,93 80.179,20 -3.456,00 -60.480,00 71.712.620,80 71.773.100,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.712.620,80 80.000.000,00 71.712.620,80 0,00 0,00 

19-2-1999 764,00 71.712.620,80 0,93 80.179,20 -3.456,00 -60.480,00 71.728.864,00 71.789.344,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.728.864,00 80.000.000,00 71.728.864,00 0,00 0,00 

20-2-1999 764,00 71.728.864,00 0,93 80.179,20 -3.456,00 -60.480,00 71.745.107,20 71.805.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.745.107,20 80.000.000,00 71.745.107,20 0,00 0,00 

21-2-1999 764,00 71.745.107,20 0,93 80.179,20 -3.456,00 -60.480,00 71.761.350,40 71.821.830,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.761.350,40 80.000.000,00 71.761.350,40 0,00 0,00 

22-2-1999 764,00 71.761.350,40 0,93 80.179,20 -3.456,00 -60.480,00 71.777.593,60 71.838.073,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.777.593,60 80.000.000,00 71.777.593,60 0,00 0,00 

23-2-1999 764,00 71.777.593,60 0,84 72.144,00 -3.456,00 -60.480,00 71.785.801,60 71.846.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.785.801,60 80.000.000,00 71.785.801,60 0,00 0,00 

24-2-1999 764,00 71.785.801,60 0,84 72.144,00 -3.456,00 -60.480,00 71.794.009,60 71.854.489,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.794.009,60 80.000.000,00 71.794.009,60 0,00 0,00 

25-2-1999 764,00 71.794.009,60 0,74 64.108,80 -3.456,00 -60.480,00 71.794.182,40 71.854.662,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.794.182,40 80.000.000,00 71.794.182,40 0,00 0,00 

26-2-1999 764,00 71.794.182,40 1,39 120.182,40 -3.456,00 -60.480,00 71.850.428,80 71.910.908,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.850.428,80 80.000.000,00 71.850.428,80 0,00 0,00 

27-2-1999 764,00 71.850.428,80 1,37 118.713,60 -3.456,00 -60.480,00 71.905.206,40 71.965.686,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.905.206,40 80.000.000,00 71.905.206,40 0,00 0,00 

28-2-1999 764,00 71.905.206,40 1,37 118.713,60 -3.456,00 -60.480,00 71.959.984,00 72.020.464,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.959.984,00 80.000.000,00 71.959.984,00 0,00 0,00 

1-3-1999 764,00 71.959.984,00 1,37 118.713,60 -3.456,00 -60.480,00 72.014.761,60 72.075.241,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.014.761,60 90.000.000,00 72.014.761,60 0,00 0,00 

2-3-1999 764,00 72.014.761,60 1,28 110.678,40 -3.456,00 -60.480,00 72.061.504,00 72.121.984,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.061.504,00 90.000.000,00 72.061.504,00 0,00 0,00 

3-3-1999 764,00 72.061.504,00 1,10 94.608,00 -3.456,00 -60.480,00 72.092.176,00 72.152.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.092.176,00 90.000.000,00 72.092.176,00 0,00 0,00 

4-3-1999 764,00 72.092.176,00 1,00 86.572,80 -3.456,00 -60.480,00 72.114.812,80 72.175.292,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.114.812,80 90.000.000,00 72.114.812,80 0,00 0,00 

5-3-1999 764,00 72.114.812,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 72.153.520,00 72.214.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.153.520,00 90.000.000,00 72.153.520,00 0,00 0,00 

6-3-1999 764,00 72.153.520,00 1,00 86.572,80 -3.456,00 -60.480,00 72.176.156,80 72.236.636,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.176.156,80 90.000.000,00 72.176.156,80 0,00 0,00 

7-3-1999 764,00 72.176.156,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 72.214.864,00 72.275.344,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.214.864,00 90.000.000,00 72.214.864,00 0,00 0,00 

8-3-1999 764,00 72.214.864,00 1,00 86.572,80 -3.456,00 -60.480,00 72.237.500,80 72.297.980,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.237.500,80 90.000.000,00 72.237.500,80 0,00 0,00 

9-3-1999 764,00 72.237.500,80 1,10 94.608,00 -3.456,00 -60.480,00 72.268.172,80 72.328.652,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.268.172,80 90.000.000,00 72.268.172,80 0,00 0,00 
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10-3-1999 764,00 72.268.172,80 1,28 110.678,40 -3.456,00 -60.480,00 72.314.915,20 72.375.395,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.314.915,20 90.000.000,00 72.314.915,20 0,00 0,00 

11-3-1999 764,50 72.314.915,20 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 72.764.195,20 72.824.675,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.764.195,20 90.000.000,00 72.764.195,20 0,00 0,00 

12-3-1999 764,50 72.764.195,20 20,79 1.796.515,20 -3.456,00 -60.480,00 74.496.774,40 74.557.254,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.496.774,40 90.000.000,00 74.496.774,40 0,00 0,00 

13-3-1999 765,00 74.496.774,40 10,71 924.912,00 -3.456,00 -60.480,00 75.357.750,40 75.418.230,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.357.750,40 90.000.000,00 75.357.750,40 0,00 0,00 

14-3-1999 765,00 75.357.750,40 8,20 708.393,60 -3.456,00 -60.480,00 76.002.208,00 76.062.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.002.208,00 90.000.000,00 76.002.208,00 0,00 0,00 

15-3-1999 765,00 76.002.208,00 5,62 485.481,60 -3.456,00 -60.480,00 76.423.753,60 76.484.233,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.423.753,60 90.000.000,00 76.423.753,60 0,00 0,00 

16-3-1999 765,00 76.423.753,60 5,17 446.256,00 -3.456,00 -60.480,00 76.806.073,60 76.866.553,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.806.073,60 90.000.000,00 76.806.073,60 0,00 0,00 

17-3-1999 765,50 76.806.073,60 4,24 366.076,80 -3.456,00 -60.480,00 77.108.214,40 77.168.694,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.108.214,40 90.000.000,00 77.108.214,40 0,00 0,00 

18-3-1999 765,50 77.108.214,40 3,49 301.276,80 -3.456,00 -60.480,00 77.345.555,20 77.406.035,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.345.555,20 90.000.000,00 77.345.555,20 0,00 0,00 

19-3-1999 765,50 77.345.555,20 3,88 334.972,80 -3.456,00 -60.480,00 77.616.592,00 77.677.072,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.616.592,00 90.000.000,00 77.616.592,00 0,00 0,00 

20-3-1999 765,50 77.616.592,00 3,31 286.156,80 -3.456,00 -60.480,00 77.838.812,80 77.899.292,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.838.812,80 90.000.000,00 77.838.812,80 0,00 0,00 

21-3-1999 765,50 77.838.812,80 2,87 248.313,60 -3.456,00 -60.480,00 78.023.190,40 78.083.670,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.023.190,40 90.000.000,00 78.023.190,40 0,00 0,00 

22-3-1999 765,50 78.023.190,40 2,55 220.406,40 -3.456,00 -60.480,00 78.179.660,80 78.240.140,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.179.660,80 90.000.000,00 78.179.660,80 0,00 0,00 

23-3-1999 765,50 78.179.660,80 2,66 229.737,60 -3.456,00 -60.480,00 78.345.462,40 78.405.942,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.345.462,40 90.000.000,00 78.345.462,40 0,00 0,00 

24-3-1999 765,50 78.345.462,40 2,57 221.702,40 -3.456,00 -60.480,00 78.503.228,80 78.563.708,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.503.228,80 90.000.000,00 78.503.228,80 0,00 0,00 

25-3-1999 765,50 78.503.228,80 2,47 213.667,20 -3.456,00 -60.480,00 78.652.960,00 78.713.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.652.960,00 90.000.000,00 78.652.960,00 0,00 0,00 

26-3-1999 765,50 78.652.960,00 2,57 221.702,40 -3.456,00 -60.480,00 78.810.726,40 78.871.206,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.810.726,40 90.000.000,00 78.810.726,40 0,00 0,00 

27-3-1999 765,50 78.810.726,40 2,35 203.385,60 -3.456,00 -60.480,00 78.950.176,00 79.010.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.950.176,00 90.000.000,00 78.950.176,00 0,00 0,00 

28-3-1999 766,00 78.950.176,00 2,26 195.436,80 -3.456,00 -60.480,00 79.081.676,80 79.142.156,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.081.676,80 90.000.000,00 79.081.676,80 0,00 0,00 

29-3-1999 766,00 79.081.676,80 2,05 177.120,00 -3.456,00 -60.480,00 79.194.860,80 79.255.340,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.194.860,80 90.000.000,00 79.194.860,80 0,00 0,00 

30-3-1999 766,00 79.194.860,80 1,97 169.776,00 -3.456,00 -60.480,00 79.300.700,80 79.361.180,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.300.700,80 90.000.000,00 79.300.700,80 0,00 0,00 

31-3-1999 766,00 79.300.700,80 2,61 225.849,60 -3.456,00 -60.480,00 79.462.614,40 79.523.094,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.462.614,40 90.000.000,00 79.462.614,40 0,00 0,00 

1-4-1999 766,00 79.462.614,40 2,43 210.124,80 -3.456,00 -60.480,00 79.608.803,20 79.669.283,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.608.803,20 100.000.000,00 79.608.803,20 0,00 0,00 

2-4-1999 766,00 79.608.803,20 2,80 242.179,20 -3.456,00 -60.480,00 79.787.046,40 79.847.526,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.787.046,40 100.000.000,00 79.787.046,40 0,00 0,00 

3-4-1999 766,00 79.787.046,40 2,62 226.108,80 -3.456,00 -60.480,00 79.949.219,20 80.009.699,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.949.219,20 100.000.000,00 79.949.219,20 0,00 0,00 

4-4-1999 766,00 79.949.219,20 2,58 222.739,20 -3.456,00 -60.480,00 80.108.022,40 80.168.502,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.108.022,40 100.000.000,00 80.108.022,40 0,00 0,00 

5-4-1999 766,00 80.108.022,40 2,42 208.915,20 -3.456,00 -60.480,00 80.253.001,60 80.313.481,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.253.001,60 100.000.000,00 80.253.001,60 0,00 0,00 

6-4-1999 766,00 80.253.001,60 2,22 191.721,60 -3.456,00 -60.480,00 80.380.787,20 80.441.267,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.380.787,20 100.000.000,00 80.380.787,20 0,00 0,00 

7-4-1999 766,00 80.380.787,20 2,07 178.675,20 -3.456,00 -60.480,00 80.495.526,40 80.556.006,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.495.526,40 100.000.000,00 80.495.526,40 0,00 0,00 

8-4-1999 766,00 80.495.526,40 1,94 167.443,20 -3.456,00 -60.480,00 80.599.033,60 80.659.513,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.599.033,60 100.000.000,00 80.599.033,60 0,00 0,00 

9-4-1999 766,00 80.599.033,60 1,84 159.321,60 -3.456,00 -60.480,00 80.694.419,20 80.754.899,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.694.419,20 100.000.000,00 80.694.419,20 0,00 0,00 

10-4-1999 766,00 80.694.419,20 1,84 159.321,60 -3.456,00 -60.480,00 80.789.804,80 80.850.284,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.789.804,80 100.000.000,00 80.789.804,80 0,00 0,00 

11-4-1999 766,00 80.789.804,80 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 80.869.033,60 80.929.513,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.869.033,60 100.000.000,00 80.869.033,60 0,00 0,00 

12-4-1999 766,00 80.869.033,60 1,47 126.921,60 -3.456,00 -60.480,00 80.932.019,20 80.992.499,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.932.019,20 100.000.000,00 80.932.019,20 0,00 0,00 

13-4-1999 766,00 80.932.019,20 1,48 127.612,80 -3.456,00 -60.480,00 80.995.696,00 81.056.176,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.995.696,00 100.000.000,00 80.995.696,00 0,00 0,00 

14-4-1999 766,00 80.995.696,00 1,64 141.782,40 -3.456,00 -60.480,00 81.073.542,40 81.134.022,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.073.542,40 100.000.000,00 81.073.542,40 0,00 0,00 

15-4-1999 766,00 81.073.542,40 1,59 137.548,80 -3.456,00 -60.480,00 81.147.155,20 81.207.635,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.147.155,20 100.000.000,00 81.147.155,20 0,00 0,00 

16-4-1999 766,00 81.147.155,20 1,45 125.625,60 -3.456,00 -60.480,00 81.208.844,80 81.269.324,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.208.844,80 100.000.000,00 81.208.844,80 0,00 0,00 

17-4-1999 766,00 81.208.844,80 1,55 133.660,80 -3.456,00 -60.480,00 81.278.569,60 81.339.049,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.278.569,60 100.000.000,00 81.278.569,60 0,00 0,00 

18-4-1999 766,50 81.278.569,60 1,83 158.025,60 -3.456,00 -60.480,00 81.372.659,20 81.433.139,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.372.659,20 100.000.000,00 81.372.659,20 0,00 0,00 

19-4-1999 766,50 81.372.659,20 1,37 118.195,20 -3.456,00 -60.480,00 81.426.918,40 81.487.398,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.426.918,40 100.000.000,00 81.426.918,40 0,00 0,00 
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20-4-1999 766,50 81.426.918,40 1,52 130.896,00 -3.456,00 -60.480,00 81.493.878,40 81.554.358,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.493.878,40 100.000.000,00 81.493.878,40 0,00 0,00 

21-4-1999 766,50 81.493.878,40 1,95 168.825,60 -3.456,00 -60.480,00 81.598.768,00 81.659.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.598.768,00 100.000.000,00 81.598.768,00 0,00 0,00 

22-4-1999 766,50 81.598.768,00 1,67 144.547,20 -3.456,00 -60.480,00 81.679.379,20 81.739.859,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.679.379,20 100.000.000,00 81.679.379,20 0,00 0,00 

23-4-1999 766,50 81.679.379,20 1,63 140.745,60 -3.456,00 -60.480,00 81.756.188,80 81.816.668,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.756.188,80 100.000.000,00 81.756.188,80 0,00 0,00 

24-4-1999 766,50 81.756.188,80 1,45 125.625,60 -3.456,00 -60.480,00 81.817.878,40 81.878.358,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.817.878,40 100.000.000,00 81.817.878,40 0,00 0,00 

25-4-1999 766,50 81.817.878,40 1,36 117.504,00 -3.456,00 -60.480,00 81.871.446,40 81.931.926,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.871.446,40 100.000.000,00 81.871.446,40 0,00 0,00 

26-4-1999 766,50 81.871.446,40 1,55 133.920,00 -3.456,00 -60.480,00 81.941.430,40 82.001.910,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.941.430,40 100.000.000,00 81.941.430,40 0,00 0,00 

27-4-1999 766,50 81.941.430,40 1,53 132.278,40 -3.456,00 -60.480,00 82.009.772,80 82.070.252,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.009.772,80 100.000.000,00 82.009.772,80 0,00 0,00 

28-4-1999 766,50 82.009.772,80 1,63 140.400,00 -3.456,00 -60.480,00 82.086.236,80 82.146.716,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.086.236,80 100.000.000,00 82.086.236,80 0,00 0,00 

29-4-1999 766,50 82.086.236,80 1,53 132.278,40 -3.456,00 -60.480,00 82.154.579,20 82.215.059,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.154.579,20 100.000.000,00 82.154.579,20 0,00 0,00 

30-4-1999 766,50 82.154.579,20 2,06 178.243,20 -3.456,00 -60.480,00 82.268.886,40 82.329.366,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.268.886,40 100.000.000,00 82.268.886,40 0,00 0,00 

1-5-1999 766,50 82.268.886,40 3,02 260.496,00 -3.456,00 -60.480,00 82.465.446,40 82.525.926,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.465.446,40 108.768.000,00 82.465.446,40 0,00 0,00 

2-5-1999 766,50 82.465.446,40 3,33 287.798,40 -3.456,00 -60.480,00 82.689.308,80 82.749.788,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.689.308,80 108.768.000,00 82.689.308,80 0,00 0,00 

3-5-1999 766,50 82.689.308,80 2,77 239.155,20 -3.456,00 -60.480,00 82.864.528,00 82.925.008,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.864.528,00 108.768.000,00 82.864.528,00 0,00 0,00 

4-5-1999 766,50 82.864.528,00 2,56 221.529,60 -3.456,00 -60.480,00 83.022.121,60 83.082.601,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.022.121,60 108.768.000,00 83.022.121,60 0,00 0,00 

5-5-1999 766,50 83.022.121,60 2,19 188.956,80 -3.456,00 -60.480,00 83.147.142,40 83.207.622,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.147.142,40 108.768.000,00 83.147.142,40 0,00 0,00 

6-5-1999 766,50 83.147.142,40 2,03 175.392,00 -3.456,00 -60.480,00 83.258.598,40 83.319.078,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.258.598,40 108.768.000,00 83.258.598,40 0,00 0,00 

7-5-1999 766,50 83.258.598,40 2,71 234.230,40 -3.456,00 -60.480,00 83.428.892,80 83.489.372,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.428.892,80 108.768.000,00 83.428.892,80 0,00 0,00 

8-5-1999 766,50 83.428.892,80 5,41 467.596,80 -3.456,00 -60.480,00 83.832.553,60 83.893.033,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.832.553,60 108.768.000,00 83.832.553,60 0,00 0,00 

9-5-1999 767,00 83.832.553,60 4,07 351.993,60 -3.456,00 -60.480,00 84.120.611,20 84.181.091,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.120.611,20 108.768.000,00 84.120.611,20 0,00 0,00 

10-5-1999 767,00 84.120.611,20 2,99 258.681,60 -3.456,00 -60.480,00 84.315.356,80 84.375.836,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.315.356,80 108.768.000,00 84.315.356,80 0,00 0,00 

11-5-1999 767,00 84.315.356,80 2,70 233.020,80 -3.456,00 -60.480,00 84.484.441,60 84.544.921,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.484.441,60 108.768.000,00 84.484.441,60 0,00 0,00 

12-5-1999 767,00 84.484.441,60 2,57 221.788,80 -3.456,00 -60.480,00 84.642.294,40 84.702.774,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.642.294,40 108.768.000,00 84.642.294,40 0,00 0,00 

13-5-1999 767,00 84.642.294,40 2,48 214.272,00 -3.456,00 -60.480,00 84.792.630,40 84.853.110,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.792.630,40 108.768.000,00 84.792.630,40 0,00 0,00 

14-5-1999 767,00 84.792.630,40 2,43 210.211,20 -3.456,00 -60.480,00 84.938.905,60 84.999.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.938.905,60 108.768.000,00 84.938.905,60 0,00 0,00 

15-5-1999 767,00 84.938.905,60 2,43 209.692,80 -3.456,00 -60.480,00 85.084.662,40 85.145.142,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.084.662,40 108.768.000,00 85.084.662,40 0,00 0,00 

16-5-1999 767,00 85.084.662,40 2,46 212.889,60 -3.456,00 -60.480,00 85.233.616,00 85.294.096,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.233.616,00 108.768.000,00 85.233.616,00 0,00 0,00 

17-5-1999 767,00 85.233.616,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 85.374.966,40 85.435.446,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.374.966,40 108.768.000,00 85.374.966,40 0,00 0,00 

18-5-1999 767,00 85.374.966,40 4,34 374.716,80 -3.456,00 -60.480,00 85.685.747,20 85.746.227,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.685.747,20 108.768.000,00 85.685.747,20 0,00 0,00 

19-5-1999 767,00 85.685.747,20 3,50 302.572,80 -3.456,00 -60.480,00 85.924.384,00 85.984.864,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.924.384,00 108.768.000,00 85.924.384,00 0,00 0,00 

20-5-1999 767,00 85.924.384,00 3,09 266.889,60 -3.456,00 -60.480,00 86.127.337,60 86.187.817,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.127.337,60 108.768.000,00 86.127.337,60 0,00 0,00 

21-5-1999 767,50 86.127.337,60 2,90 250.646,40 -3.456,00 -60.480,00 86.314.048,00 86.374.528,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.314.048,00 108.768.000,00 86.314.048,00 0,00 0,00 

22-5-1999 767,50 86.314.048,00 2,37 204.768,00 -3.456,00 -60.480,00 86.454.880,00 86.515.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.454.880,00 108.768.000,00 86.454.880,00 0,00 0,00 

23-5-1999 767,50 86.454.880,00 2,26 195.350,40 -3.456,00 -60.480,00 86.586.294,40 86.646.774,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.586.294,40 108.768.000,00 86.586.294,40 0,00 0,00 

24-5-1999 767,50 86.586.294,40 2,09 180.662,40 -3.456,00 -60.480,00 86.703.020,80 86.763.500,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.703.020,80 108.768.000,00 86.703.020,80 0,00 0,00 

25-5-1999 767,50 86.703.020,80 2,00 172.368,00 -3.456,00 -60.480,00 86.811.452,80 86.871.932,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.811.452,80 108.768.000,00 86.811.452,80 0,00 0,00 

26-5-1999 767,50 86.811.452,80 1,91 164.764,80 -3.456,00 -60.480,00 86.912.281,60 86.972.761,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.912.281,60 108.768.000,00 86.912.281,60 0,00 0,00 

27-5-1999 767,50 86.912.281,60 1,81 156.729,60 -3.456,00 -60.480,00 87.005.075,20 87.065.555,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.005.075,20 108.768.000,00 87.005.075,20 0,00 0,00 

28-5-1999 767,50 87.005.075,20 1,53 132.451,20 -3.456,00 -60.480,00 87.073.590,40 87.134.070,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.073.590,40 108.768.000,00 87.073.590,40 0,00 0,00 

29-5-1999 767,50 87.073.590,40 1,65 142.560,00 -3.456,00 -60.480,00 87.152.214,40 87.212.694,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.152.214,40 108.768.000,00 87.152.214,40 0,00 0,00 

30-5-1999 767,50 87.152.214,40 1,83 158.457,60 -3.456,00 -60.480,00 87.246.736,00 87.307.216,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.246.736,00 108.768.000,00 87.246.736,00 0,00 0,00 
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31-5-1999 767,50 87.246.736,00 1,87 161.740,80 -3.456,00 -60.480,00 87.344.540,80 87.405.020,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.344.540,80 108.768.000,00 87.344.540,80 0,00 0,00 

1-6-1999 767,50 87.344.540,80 1,85 160.012,80 -3.456,00 -60.480,00 87.440.617,60 87.501.097,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.440.617,60 108.768.000,00 87.440.617,60 0,00 0,00 

2-6-1999 767,50 87.440.617,60 2,87 248.140,80 -3.456,00 -60.480,00 87.624.822,40 87.685.302,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.624.822,40 108.768.000,00 87.624.822,40 0,00 0,00 

3-6-1999 767,50 87.624.822,40 2,60 224.899,20 -3.456,00 -60.480,00 87.785.785,60 87.846.265,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.785.785,60 108.768.000,00 87.785.785,60 0,00 0,00 

4-6-1999 767,50 87.785.785,60 1,86 160.444,80 -3.456,00 -60.480,00 87.882.294,40 87.942.774,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.882.294,40 108.768.000,00 87.882.294,40 0,00 0,00 

5-6-1999 767,50 87.882.294,40 1,86 160.444,80 -3.456,00 -60.480,00 87.978.803,20 88.039.283,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.978.803,20 108.768.000,00 87.978.803,20 0,00 0,00 

6-6-1999 767,50 87.978.803,20 1,58 136.080,00 -3.456,00 -60.480,00 88.050.947,20 88.111.427,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.050.947,20 108.768.000,00 88.050.947,20 0,00 0,00 

7-6-1999 767,50 88.050.947,20 1,58 136.080,00 -3.456,00 -60.480,00 88.123.091,20 88.183.571,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.123.091,20 108.768.000,00 88.123.091,20 0,00 0,00 

8-6-1999 767,50 88.123.091,20 1,42 122.947,20 -3.456,00 -60.480,00 88.182.102,40 88.242.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.182.102,40 108.768.000,00 88.182.102,40 0,00 0,00 

9-6-1999 767,50 88.182.102,40 1,48 127.526,40 -3.456,00 -60.480,00 88.245.692,80 88.306.172,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.245.692,80 108.768.000,00 88.245.692,80 0,00 0,00 

10-6-1999 767,50 88.245.692,80 1,25 108.000,00 -3.456,00 -60.480,00 88.289.756,80 88.350.236,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.289.756,80 108.768.000,00 88.289.756,80 0,00 0,00 

11-6-1999 768,00 88.289.756,80 1,34 116.121,60 -3.456,00 -60.480,00 88.341.942,40 88.402.422,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.341.942,40 108.768.000,00 88.341.942,40 0,00 0,00 

12-6-1999 768,00 88.341.942,40 1,25 108.000,00 -3.456,00 -60.480,00 88.386.006,40 88.446.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.386.006,40 108.768.000,00 88.386.006,40 0,00 0,00 

13-6-1999 768,00 88.386.006,40 1,25 108.000,00 -3.456,00 -60.480,00 88.430.070,40 88.490.550,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.430.070,40 108.768.000,00 88.430.070,40 0,00 0,00 

14-6-1999 768,00 88.430.070,40 1,20 103.680,00 -3.456,00 -60.480,00 88.469.814,40 88.530.294,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.469.814,40 108.768.000,00 88.469.814,40 0,00 0,00 

15-6-1999 768,00 88.469.814,40 1,16 99.878,40 -3.456,00 -60.480,00 88.505.756,80 88.566.236,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.505.756,80 108.768.000,00 88.505.756,80 0,00 0,00 

16-6-1999 768,00 88.505.756,80 1,06 91.756,80 -3.456,00 -60.480,00 88.533.577,60 88.594.057,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.533.577,60 108.768.000,00 88.533.577,60 0,00 0,00 

17-6-1999 768,00 88.533.577,60 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 88.553.795,20 88.614.275,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.553.795,20 108.768.000,00 88.553.795,20 0,00 0,00 

18-6-1999 768,00 88.553.795,20 0,91 78.192,00 -3.456,00 -60.480,00 88.568.051,20 88.628.531,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.568.051,20 108.768.000,00 88.568.051,20 0,00 0,00 

19-6-1999 768,00 88.568.051,20 0,81 70.070,40 -3.456,00 -60.480,00 88.574.185,60 88.634.665,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.574.185,60 108.768.000,00 88.574.185,60 0,00 0,00 

20-6-1999 768,00 88.574.185,60 0,79 68.083,20 -3.456,00 -60.480,00 88.578.332,80 88.638.812,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.578.332,80 108.768.000,00 88.578.332,80 0,00 0,00 

21-6-1999 768,00 88.578.332,80 0,74 63.676,80 -3.456,00 -60.480,00 88.578.073,60 88.638.553,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.578.073,60 108.768.000,00 88.578.073,60 0,00 0,00 

22-6-1999 768,00 88.578.073,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 88.559.929,60 88.620.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.559.929,60 108.768.000,00 88.559.929,60 0,00 0,00 

23-6-1999 768,00 88.559.929,60 0,62 53.913,60 -3.456,00 -60.480,00 88.549.907,20 88.610.387,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.549.907,20 108.768.000,00 88.549.907,20 0,00 0,00 

24-6-1999 768,00 88.549.907,20 0,72 62.035,20 -3.456,00 -60.480,00 88.548.006,40 88.608.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.548.006,40 108.768.000,00 88.548.006,40 0,00 0,00 

25-6-1999 768,00 88.548.006,40 0,62 53.913,60 -3.456,00 -60.480,00 88.537.984,00 88.598.464,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.537.984,00 108.768.000,00 88.537.984,00 0,00 0,00 

26-6-1999 768,00 88.537.984,00 0,56 48.384,00 -3.456,00 -60.480,00 88.522.432,00 88.582.912,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.522.432,00 108.768.000,00 88.522.432,00 0,00 0,00 

27-6-1999 768,00 88.522.432,00 0,38 32.572,80 -3.456,00 -60.480,00 88.491.068,80 88.551.548,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.491.068,80 108.768.000,00 88.491.068,80 0,00 0,00 

28-6-1999 768,00 88.491.068,80 0,47 40.348,80 -3.456,00 -60.480,00 88.467.481,60 88.527.961,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.467.481,60 108.768.000,00 88.467.481,60 0,00 0,00 

29-6-1999 768,00 88.467.481,60 0,56 48.384,00 -3.456,00 -60.480,00 88.451.929,60 88.512.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.451.929,60 108.768.000,00 88.451.929,60 0,00 0,00 

30-6-1999 768,00 88.451.929,60 0,37 32.227,20 -3.456,00 -60.480,00 88.420.220,80 88.480.700,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.420.220,80 108.768.000,00 88.420.220,80 0,00 0,00 

1-7-1999 768,00 88.420.220,80 0,47 40.348,80 -3.456,00 -60.480,00 88.396.633,60 88.457.113,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.396.633,60 108.768.000,00 88.396.633,60 0,00 0,00 

2-7-1999 768,00 88.396.633,60 0,47 40.348,80 -3.456,00 -60.480,00 88.373.046,40 88.433.526,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.373.046,40 108.768.000,00 88.373.046,40 0,00 0,00 

3-7-1999 768,00 88.373.046,40 0,28 24.105,60 -3.456,00 -60.480,00 88.333.216,00 88.393.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.333.216,00 108.768.000,00 88.333.216,00 0,00 0,00 

4-7-1999 768,00 88.333.216,00 0,38 32.659,20 -3.456,00 -60.480,00 88.301.939,20 88.362.419,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.301.939,20 108.768.000,00 88.301.939,20 0,00 0,00 

5-7-1999 768,00 88.301.939,20 0,47 40.348,80 -3.456,00 -60.480,00 88.278.352,00 88.338.832,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.278.352,00 108.768.000,00 88.278.352,00 0,00 0,00 

6-7-1999 767,50 88.278.352,00 0,47 40.348,80 -3.456,00 -60.480,00 88.254.764,80 88.315.244,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.254.764,80 108.768.000,00 88.254.764,80 0,00 0,00 

7-7-1999 767,50 88.254.764,80 0,47 40.348,80 -3.456,00 -60.480,00 88.231.177,60 88.291.657,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.231.177,60 108.768.000,00 88.231.177,60 0,00 0,00 

8-7-1999 767,50 88.231.177,60 0,38 32.486,40 -3.456,00 -60.480,00 88.199.728,00 88.260.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.199.728,00 108.768.000,00 88.199.728,00 0,00 0,00 

9-7-1999 767,50 88.199.728,00 0,29 25.315,20 -3.456,00 -60.480,00 88.161.107,20 88.221.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.161.107,20 108.768.000,00 88.161.107,20 0,00 0,00 

10-7-1999 767,50 88.161.107,20 0,20 17.280,00 -3.456,00 -60.480,00 88.114.451,20 88.174.931,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.114.451,20 108.768.000,00 88.114.451,20 0,00 0,00 
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11-7-1999 767,50 88.114.451,20 0,11 9.590,40 -3.456,00 -60.480,00 88.060.105,60 88.120.585,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.060.105,60 108.768.000,00 88.060.105,60 0,00 0,00 

12-7-1999 767,50 88.060.105,60 0,01 950,40 -3.456,00 -60.480,00 87.997.120,00 88.057.600,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.997.120,00 108.768.000,00 87.997.120,00 0,00 0,00 

13-7-1999 767,50 87.997.120,00 0,01 1.209,60 -3.456,00 -60.480,00 87.934.393,60 87.994.873,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.934.393,60 108.768.000,00 87.934.393,60 0,00 0,00 

14-7-1999 767,50 87.934.393,60 0,20 17.107,20 -3.456,00 -60.480,00 87.887.564,80 87.948.044,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.887.564,80 108.768.000,00 87.887.564,80 0,00 0,00 

15-7-1999 767,50 87.887.564,80 0,33 28.857,60 -3.456,00 -60.480,00 87.852.486,40 87.912.966,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.852.486,40 108.768.000,00 87.852.486,40 0,00 0,00 

16-7-1999 767,50 87.852.486,40 0,26 22.118,40 -3.456,00 -60.480,00 87.810.668,80 87.871.148,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.810.668,80 108.768.000,00 87.810.668,80 0,00 0,00 

17-7-1999 767,50 87.810.668,80 0,01 1.209,60 -3.456,00 -60.480,00 87.747.942,40 87.808.422,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.747.942,40 108.768.000,00 87.747.942,40 0,00 0,00 

18-7-1999 767,50 87.747.942,40 0,02 1.382,40 -3.456,00 -60.480,00 87.685.388,80 87.745.868,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.685.388,80 108.768.000,00 87.685.388,80 0,00 0,00 

19-7-1999 767,50 87.685.388,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.621.452,80 87.681.932,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.621.452,80 108.768.000,00 87.621.452,80 0,00 0,00 

20-7-1999 767,50 87.621.452,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.557.516,80 87.617.996,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.557.516,80 108.768.000,00 87.557.516,80 0,00 0,00 

21-7-1999 767,50 87.557.516,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.493.580,80 87.554.060,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.493.580,80 108.768.000,00 87.493.580,80 0,00 0,00 

22-7-1999 767,50 87.493.580,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.429.644,80 87.490.124,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.429.644,80 108.768.000,00 87.429.644,80 0,00 0,00 

23-7-1999 767,50 87.429.644,80 0,17 15.033,60 -3.456,00 -60.480,00 87.380.742,40 87.441.222,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.380.742,40 108.768.000,00 87.380.742,40 0,00 0,00 

24-7-1999 767,50 87.380.742,40 0,17 15.033,60 -3.456,00 -60.480,00 87.331.840,00 87.392.320,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.331.840,00 108.768.000,00 87.331.840,00 0,00 0,00 

25-7-1999 767,50 87.331.840,00 0,16 13.392,00 -3.456,00 -60.480,00 87.281.296,00 87.341.776,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.281.296,00 108.768.000,00 87.281.296,00 0,00 0,00 

26-7-1999 767,50 87.281.296,00 0,13 11.404,80 -3.456,00 -60.480,00 87.228.764,80 87.289.244,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.228.764,80 108.768.000,00 87.228.764,80 0,00 0,00 

27-7-1999 767,50 87.228.764,80 0,14 12.441,60 -3.456,00 -60.480,00 87.177.270,40 87.237.750,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.177.270,40 108.768.000,00 87.177.270,40 0,00 0,00 

28-7-1999 767,50 87.177.270,40 0,12 9.936,00 -3.456,00 -60.480,00 87.123.270,40 87.183.750,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.123.270,40 108.768.000,00 87.123.270,40 0,00 0,00 

29-7-1999 767,50 87.123.270,40 0,13 11.577,60 -3.456,00 -60.480,00 87.070.912,00 87.131.392,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.070.912,00 108.768.000,00 87.070.912,00 0,00 0,00 

30-7-1999 767,50 87.070.912,00 0,12 10.627,20 -3.456,00 -60.480,00 87.017.603,20 87.078.083,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.017.603,20 108.768.000,00 87.017.603,20 0,00 0,00 

31-7-1999 767,50 87.017.603,20 0,12 10.627,20 -3.456,00 -60.480,00 86.964.294,40 87.024.774,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.964.294,40 108.768.000,00 86.964.294,40 0,00 0,00 

1-8-1999 767,50 86.964.294,40 0,02 1.382,40 -3.456,00 -60.480,00 86.901.740,80 86.962.220,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.901.740,80 108.768.000,00 86.901.740,80 0,00 0,00 

2-8-1999 767,50 86.901.740,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.837.804,80 86.898.284,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.837.804,80 108.768.000,00 86.837.804,80 0,00 0,00 

3-8-1999 767,50 86.837.804,80 0,03 2.246,40 -3.456,00 -60.480,00 86.776.115,20 86.836.595,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.776.115,20 108.768.000,00 86.776.115,20 0,00 0,00 

4-8-1999 767,50 86.776.115,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.712.179,20 86.772.659,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.712.179,20 108.768.000,00 86.712.179,20 0,00 0,00 

5-8-1999 767,50 86.712.179,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.648.243,20 86.708.723,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.648.243,20 108.768.000,00 86.648.243,20 0,00 0,00 

6-8-1999 767,50 86.648.243,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.584.307,20 86.644.787,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.584.307,20 108.768.000,00 86.584.307,20 0,00 0,00 

7-8-1999 767,50 86.584.307,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.520.371,20 86.580.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.520.371,20 108.768.000,00 86.520.371,20 0,00 0,00 

8-8-1999 767,50 86.520.371,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.456.435,20 86.516.915,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.456.435,20 108.768.000,00 86.456.435,20 0,00 0,00 

9-8-1999 767,50 86.456.435,20 0,13 11.145,60 -3.456,00 -60.480,00 86.403.644,80 86.464.124,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.403.644,80 108.768.000,00 86.403.644,80 0,00 0,00 

10-8-1999 767,50 86.403.644,80 0,30 26.179,20 -3.456,00 -60.480,00 86.365.888,00 86.426.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.365.888,00 108.768.000,00 86.365.888,00 0,00 0,00 

11-8-1999 767,50 86.365.888,00 0,20 17.020,80 -3.456,00 -60.480,00 86.318.972,80 86.379.452,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.318.972,80 108.768.000,00 86.318.972,80 0,00 0,00 

12-8-1999 767,50 86.318.972,80 0,07 5.702,40 -3.456,00 -60.480,00 86.260.739,20 86.321.219,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.260.739,20 108.768.000,00 86.260.739,20 0,00 0,00 

13-8-1999 767,50 86.260.739,20 0,06 4.838,40 -3.456,00 -60.480,00 86.201.641,60 86.262.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.201.641,60 108.768.000,00 86.201.641,60 0,00 0,00 

14-8-1999 767,50 86.201.641,60 0,26 22.118,40 -3.456,00 -60.480,00 86.159.824,00 86.220.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.159.824,00 108.768.000,00 86.159.824,00 0,00 0,00 

15-8-1999 767,50 86.159.824,00 0,22 19.008,00 -3.456,00 -60.480,00 86.114.896,00 86.175.376,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.114.896,00 108.768.000,00 86.114.896,00 0,00 0,00 

16-8-1999 767,50 86.114.896,00 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.050.960,00 86.111.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.050.960,00 108.768.000,00 86.050.960,00 0,00 0,00 

17-8-1999 767,50 86.050.960,00 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.987.024,00 86.047.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.987.024,00 108.768.000,00 85.987.024,00 0,00 0,00 

18-8-1999 767,50 85.987.024,00 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.923.088,00 85.983.568,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.923.088,00 108.768.000,00 85.923.088,00 0,00 0,00 

19-8-1999 767,00 85.923.088,00 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.859.152,00 85.919.632,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.859.152,00 108.768.000,00 85.859.152,00 0,00 0,00 

20-8-1999 767,00 85.859.152,00 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.795.216,00 85.855.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.795.216,00 108.768.000,00 85.795.216,00 0,00 0,00 
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21-8-1999 767,00 85.795.216,00 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.731.280,00 85.791.760,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.731.280,00 108.768.000,00 85.731.280,00 0,00 0,00 

22-8-1999 767,00 85.731.280,00 0,02 1.468,80 -3.456,00 -60.480,00 85.668.812,80 85.729.292,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.668.812,80 108.768.000,00 85.668.812,80 0,00 0,00 

23-8-1999 767,00 85.668.812,80 0,03 2.764,80 -3.456,00 -60.480,00 85.607.641,60 85.668.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.607.641,60 108.768.000,00 85.607.641,60 0,00 0,00 

24-8-1999 767,00 85.607.641,60 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.543.705,60 85.604.185,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.543.705,60 108.768.000,00 85.543.705,60 0,00 0,00 

25-8-1999 767,00 85.543.705,60 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.479.769,60 85.540.249,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.479.769,60 108.768.000,00 85.479.769,60 0,00 0,00 

26-8-1999 767,00 85.479.769,60 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.415.833,60 85.476.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.415.833,60 108.768.000,00 85.415.833,60 0,00 0,00 

27-8-1999 767,00 85.415.833,60 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.351.897,60 85.412.377,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.351.897,60 108.768.000,00 85.351.897,60 0,00 0,00 

28-8-1999 767,00 85.351.897,60 0,02 2.073,60 -3.456,00 -60.480,00 85.290.035,20 85.350.515,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.290.035,20 108.768.000,00 85.290.035,20 0,00 0,00 

29-8-1999 767,00 85.290.035,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.226.099,20 85.286.579,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.226.099,20 108.768.000,00 85.226.099,20 0,00 0,00 

30-8-1999 767,00 85.226.099,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.162.163,20 85.222.643,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.162.163,20 108.768.000,00 85.162.163,20 0,00 0,00 

31-8-1999 767,00 85.162.163,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.098.227,20 85.158.707,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.098.227,20 108.768.000,00 85.098.227,20 0,00 0,00 

1-9-1999 767,00 85.098.227,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.034.291,20 85.094.771,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.034.291,20 108.768.000,00 85.034.291,20 0,00 0,00 

2-9-1999 767,00 85.034.291,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.970.355,20 85.030.835,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.970.355,20 108.768.000,00 84.970.355,20 0,00 0,00 

3-9-1999 767,00 84.970.355,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.906.419,20 84.966.899,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.906.419,20 108.768.000,00 84.906.419,20 0,00 0,00 

4-9-1999 767,00 84.906.419,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.842.483,20 84.902.963,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.842.483,20 108.768.000,00 84.842.483,20 0,00 0,00 

5-9-1999 767,00 84.842.483,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.778.547,20 84.839.027,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.778.547,20 108.768.000,00 84.778.547,20 0,00 0,00 

6-9-1999 767,00 84.778.547,20 0,13 11.318,40 -3.456,00 -60.480,00 84.725.929,60 84.786.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.725.929,60 108.768.000,00 84.725.929,60 0,00 0,00 

7-9-1999 767,00 84.725.929,60 0,09 7.862,40 -3.456,00 -60.480,00 84.669.856,00 84.730.336,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.669.856,00 108.768.000,00 84.669.856,00 0,00 0,00 

8-9-1999 767,00 84.669.856,00 0,20 17.366,40 -3.456,00 -60.480,00 84.623.286,40 84.683.766,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.623.286,40 108.768.000,00 84.623.286,40 0,00 0,00 

9-9-1999 767,00 84.623.286,40 0,14 12.182,40 -3.456,00 -60.480,00 84.571.532,80 84.632.012,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.571.532,80 108.768.000,00 84.571.532,80 0,00 0,00 

10-9-1999 767,00 84.571.532,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.507.596,80 84.568.076,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.507.596,80 108.768.000,00 84.507.596,80 0,00 0,00 

11-9-1999 767,00 84.507.596,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.443.660,80 84.504.140,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.443.660,80 108.768.000,00 84.443.660,80 0,00 0,00 

12-9-1999 767,00 84.443.660,80 0,06 5.443,20 -3.456,00 -60.480,00 84.385.168,00 84.445.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.385.168,00 108.768.000,00 84.385.168,00 0,00 0,00 

13-9-1999 767,00 84.385.168,00 0,05 3.974,40 -3.456,00 -60.480,00 84.325.206,40 84.385.686,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.325.206,40 108.768.000,00 84.325.206,40 0,00 0,00 

14-9-1999 767,00 84.325.206,40 0,04 3.283,20 -3.456,00 -60.480,00 84.264.553,60 84.325.033,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.264.553,60 108.768.000,00 84.264.553,60 0,00 0,00 

15-9-1999 767,00 84.264.553,60 0,04 3.283,20 -3.456,00 -60.480,00 84.203.900,80 84.264.380,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.203.900,80 108.768.000,00 84.203.900,80 0,00 0,00 

16-9-1999 767,00 84.203.900,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.139.964,80 84.200.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.139.964,80 108.768.000,00 84.139.964,80 0,00 0,00 

17-9-1999 767,00 84.139.964,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.076.028,80 84.136.508,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.076.028,80 108.768.000,00 84.076.028,80 0,00 0,00 

18-9-1999 767,00 84.076.028,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.012.092,80 84.072.572,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.012.092,80 108.768.000,00 84.012.092,80 0,00 0,00 

19-9-1999 767,00 84.012.092,80 0,10 8.553,60 -3.456,00 -60.480,00 83.956.710,40 84.017.190,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.956.710,40 108.768.000,00 83.956.710,40 0,00 0,00 

20-9-1999 767,00 83.956.710,40 2,38 205.632,00 -3.456,00 -60.480,00 84.098.406,40 84.158.886,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.098.406,40 108.768.000,00 84.098.406,40 0,00 0,00 

21-9-1999 767,00 84.098.406,40 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 84.126.313,60 84.186.793,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.126.313,60 108.768.000,00 84.126.313,60 0,00 0,00 

22-9-1999 767,00 84.126.313,60 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 84.101.257,60 84.161.737,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.101.257,60 108.768.000,00 84.101.257,60 0,00 0,00 

23-9-1999 767,00 84.101.257,60 3,15 271.728,00 -3.456,00 -60.480,00 84.309.049,60 84.369.529,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.309.049,60 108.768.000,00 84.309.049,60 0,00 0,00 

24-9-1999 767,00 84.309.049,60 2,62 225.936,00 -3.456,00 -60.480,00 84.471.049,60 84.531.529,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.471.049,60 108.768.000,00 84.471.049,60 0,00 0,00 

25-9-1999 767,00 84.471.049,60 1,17 101.174,40 -3.456,00 -60.480,00 84.508.288,00 84.568.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.508.288,00 108.768.000,00 84.508.288,00 0,00 0,00 

26-9-1999 767,00 84.508.288,00 1,36 117.849,60 -3.456,00 -60.480,00 84.562.201,60 84.622.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.562.201,60 108.768.000,00 84.562.201,60 0,00 0,00 

27-9-1999 767,00 84.562.201,60 0,98 84.585,60 -3.456,00 -60.480,00 84.582.851,20 84.643.331,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.582.851,20 108.768.000,00 84.582.851,20 0,00 0,00 

28-9-1999 767,00 84.582.851,20 0,88 76.291,20 -3.456,00 -60.480,00 84.595.206,40 84.655.686,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.595.206,40 108.768.000,00 84.595.206,40 0,00 0,00 

29-9-1999 767,00 84.595.206,40 0,92 79.056,00 -3.456,00 -60.480,00 84.610.326,40 84.670.806,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.610.326,40 108.768.000,00 84.610.326,40 0,00 0,00 

30-9-1999 767,00 84.610.326,40 0,75 64.540,80 -3.456,00 -60.480,00 84.610.931,20 84.671.411,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.610.931,20 108.768.000,00 84.610.931,20 0,00 0,00 
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1-10-1999 767,00 84.610.931,20 0,65 56.160,00 -3.456,00 -60.480,00 84.603.155,20 84.663.635,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.603.155,20 108.768.000,00 84.603.155,20 0,00 0,00 

2-10-1999 767,00 84.603.155,20 0,60 52.012,80 -3.456,00 -60.480,00 84.591.232,00 84.651.712,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.591.232,00 108.768.000,00 84.591.232,00 0,00 0,00 

3-10-1999 767,00 84.591.232,00 0,55 47.865,60 -3.456,00 -60.480,00 84.575.161,60 84.635.641,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.575.161,60 108.768.000,00 84.575.161,60 0,00 0,00 

4-10-1999 767,00 84.575.161,60 0,55 47.865,60 -3.456,00 -60.480,00 84.559.091,20 84.619.571,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.559.091,20 108.768.000,00 84.559.091,20 0,00 0,00 

5-10-1999 767,00 84.559.091,20 0,51 43.718,40 -3.456,00 -60.480,00 84.538.873,60 84.599.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.538.873,60 108.768.000,00 84.538.873,60 0,00 0,00 

6-10-1999 767,00 84.538.873,60 0,55 47.865,60 -3.456,00 -60.480,00 84.522.803,20 84.583.283,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.522.803,20 108.768.000,00 84.522.803,20 0,00 0,00 

7-10-1999 767,00 84.522.803,20 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 84.494.291,20 84.554.771,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.494.291,20 108.768.000,00 84.494.291,20 0,00 0,00 

8-10-1999 767,00 84.494.291,20 0,42 36.374,40 -3.456,00 -60.480,00 84.466.729,60 84.527.209,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.466.729,60 108.768.000,00 84.466.729,60 0,00 0,00 

9-10-1999 767,00 84.466.729,60 0,42 36.374,40 -3.456,00 -60.480,00 84.439.168,00 84.499.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.439.168,00 108.768.000,00 84.439.168,00 0,00 0,00 

10-10-1999 767,00 84.439.168,00 0,37 32.227,20 -3.456,00 -60.480,00 84.407.459,20 84.467.939,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.407.459,20 108.768.000,00 84.407.459,20 0,00 0,00 

11-10-1999 767,00 84.407.459,20 0,37 32.227,20 -3.456,00 -60.480,00 84.375.750,40 84.436.230,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.375.750,40 108.768.000,00 84.375.750,40 0,00 0,00 

12-10-1999 767,00 84.375.750,40 0,37 32.227,20 -3.456,00 -60.480,00 84.344.041,60 84.404.521,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.344.041,60 108.768.000,00 84.344.041,60 0,00 0,00 

13-10-1999 767,00 84.344.041,60 0,90 77.932,80 -3.456,00 -60.480,00 84.358.038,40 84.418.518,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.358.038,40 108.768.000,00 84.358.038,40 0,00 0,00 

14-10-1999 767,00 84.358.038,40 1,29 111.196,80 -3.456,00 -60.480,00 84.405.299,20 84.465.779,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.405.299,20 108.768.000,00 84.405.299,20 0,00 0,00 

15-10-1999 767,00 84.405.299,20 0,85 73.785,60 -3.456,00 -60.480,00 84.415.148,80 84.475.628,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.415.148,80 108.768.000,00 84.415.148,80 0,00 0,00 

16-10-1999 767,00 84.415.148,80 0,42 36.374,40 -3.456,00 -60.480,00 84.387.587,20 84.448.067,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.387.587,20 108.768.000,00 84.387.587,20 0,00 0,00 

17-10-1999 767,00 84.387.587,20 0,42 36.374,40 -3.456,00 -60.480,00 84.360.025,60 84.420.505,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.360.025,60 108.768.000,00 84.360.025,60 0,00 0,00 

18-10-1999 767,00 84.360.025,60 0,66 57.196,80 -3.456,00 -60.480,00 84.353.286,40 84.413.766,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.353.286,40 108.768.000,00 84.353.286,40 0,00 0,00 

19-10-1999 767,00 84.353.286,40 0,57 48.816,00 -3.456,00 -60.480,00 84.338.166,40 84.398.646,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.338.166,40 108.768.000,00 84.338.166,40 0,00 0,00 

20-10-1999 767,00 84.338.166,40 1,34 115.344,00 -3.456,00 -60.480,00 84.389.574,40 84.450.054,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.389.574,40 108.768.000,00 84.389.574,40 0,00 0,00 

21-10-1999 767,00 84.389.574,40 16,87 1.457.827,20 -3.456,00 -60.480,00 85.783.465,60 85.843.945,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.783.465,60 108.768.000,00 85.783.465,60 0,00 0,00 

22-10-1999 767,00 85.783.465,60 22,16 1.914.883,20 -3.456,00 -60.480,00 87.634.412,80 87.694.892,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.634.412,80 108.768.000,00 87.634.412,80 0,00 0,00 

23-10-1999 767,50 87.634.412,80 34,96 3.020.889,60 -3.456,00 -60.480,00 90.591.366,40 90.651.846,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.591.366,40 108.768.000,00 90.591.366,40 0,00 0,00 

24-10-1999 768,00 90.591.366,40 55,16 4.765.737,60 -3.456,00 -60.480,00 95.293.168,00 95.353.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.293.168,00 108.768.000,00 95.293.168,00 0,00 0,00 

25-10-1999 769,00 95.293.168,00 34,46 2.976.912,00 -3.456,00 -60.480,00 98.206.144,00 98.266.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.206.144,00 108.768.000,00 98.206.144,00 0,00 0,00 

26-10-1999 770,00 98.206.144,00 15,05 1.300.665,60 -3.456,00 -60.480,00 99.442.873,60 99.503.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.442.873,60 108.768.000,00 99.442.873,60 0,00 0,00 

27-10-1999 770,00 99.442.873,60 14,18 1.224.892,80 -3.456,00 -60.480,00 100.603.830,40 100.664.310,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.603.830,40 108.768.000,00 100.603.830,40 0,00 0,00 

28-10-1999 770,50 100.603.830,40 11,68 1.009.065,60 -3.456,00 -60.480,00 101.548.960,00 101.609.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.548.960,00 108.768.000,00 101.548.960,00 0,00 0,00 

29-10-1999 770,50 101.548.960,00 9,88 853.286,40 -3.456,00 -60.480,00 102.338.310,40 102.398.790,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.338.310,40 108.768.000,00 102.338.310,40 0,00 0,00 

30-10-1999 770,50 102.338.310,40 12,09 1.044.403,20 -3.456,00 -60.480,00 103.318.777,60 103.379.257,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.318.777,60 108.768.000,00 103.318.777,60 0,00 0,00 

31-10-1999 771,00 103.318.777,60 15,07 1.301.961,60 -3.456,00 -60.480,00 104.556.803,20 104.617.283,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.556.803,20 108.768.000,00 104.556.803,20 0,00 0,00 

1-11-1999 771,00 104.556.803,20 9,68 836.092,80 -3.456,00 -60.480,00 105.328.960,00 105.389.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.328.960,00 108.768.000,00 105.328.960,00 0,00 0,00 

2-11-1999 771,50 105.328.960,00 7,17 619.056,00 -3.456,00 -60.480,00 105.884.080,00 105.944.560,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.884.080,00 108.768.000,00 105.884.080,00 0,00 0,00 

3-11-1999 771,50 105.884.080,00 6,24 538.876,80 -3.456,00 -60.480,00 106.359.020,80 106.419.500,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.359.020,80 108.768.000,00 106.359.020,80 0,00 0,00 

4-11-1999 771,50 106.359.020,80 6,60 570.067,20 -3.456,00 -60.480,00 106.865.152,00 106.925.632,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.865.152,00 108.768.000,00 106.865.152,00 0,00 0,00 

5-11-1999 771,50 106.865.152,00 6,24 539.481,60 -3.456,00 -60.480,00 107.340.697,60 107.401.177,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.340.697,60 108.768.000,00 107.340.697,60 0,00 0,00 

6-11-1999 771,50 107.340.697,60 4,90 423.187,20 -3.456,00 -60.480,00 107.699.948,80 107.760.428,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.699.948,80 108.768.000,00 107.699.948,80 0,00 0,00 

7-11-1999 772,00 107.699.948,80 4,42 381.715,20 -3.456,00 -60.480,00 108.017.728,00 108.078.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.017.728,00 108.768.000,00 108.017.728,00 0,00 0,00 

8-11-1999 772,00 108.017.728,00 4,31 372.124,80 -3.456,00 -60.480,00 108.325.916,80 108.386.396,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.325.916,80 108.768.000,00 108.325.916,80 0,00 0,00 

9-11-1999 772,00 108.325.916,80 4,13 356.659,20 -3.456,00 -60.480,00 108.618.640,00 108.679.120,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.618.640,00 108.768.000,00 108.618.640,00 0,00 0,00 

10-11-1999 772,00 108.618.640,00 2,54 219.369,60 -3.456,00 -60.480,00 108.774.073,60 108.834.553,60 127.033,60 1,47 1,47 0,00 0,00 1,47 -127.033,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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11-11-1999 772,00 108.707.520,00 3,45 297.993,60 -3.456,00 -60.480,00 108.941.577,60 109.002.057,60 294.537,60 3,41 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.850.857,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -82.857,60 0,00 

12-11-1999 772,00 108.768.000,00 3,20 276.480,00 -3.456,00 -60.480,00 108.980.544,00 109.041.024,00 333.504,00 3,86 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.889.824,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -121.824,00 0,00 

13-11-1999 772,00 108.768.000,00 3,24 279.763,20 -3.456,00 -60.480,00 108.983.827,20 109.044.307,20 336.787,20 3,90 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.893.107,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -125.107,20 0,00 

14-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,88 248.918,40 -3.456,00 -60.480,00 108.952.982,40 109.013.462,40 305.942,40 3,54 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.862.262,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -94.262,40 0,00 

15-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,79 241.142,40 -3.456,00 -60.480,00 108.945.206,40 109.005.686,40 298.166,40 3,45 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.854.486,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -86.486,40 0,00 

16-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,78 240.537,60 -3.456,00 -60.480,00 108.944.601,60 109.005.081,60 297.561,60 3,44 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.853.881,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -85.881,60 0,00 

17-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,42 209.088,00 -3.456,00 -60.480,00 108.913.152,00 108.973.632,00 266.112,00 3,08 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.822.432,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -54.432,00 0,00 

18-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,50 215.654,40 -3.456,00 -60.480,00 108.919.718,40 108.980.198,40 272.678,40 3,16 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.828.998,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -60.998,40 0,00 

19-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,47 212.976,00 -3.456,00 -60.480,00 108.917.040,00 108.977.520,00 270.000,00 3,13 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.826.320,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -58.320,00 0,00 

20-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 108.909.350,40 108.969.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.818.630,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -50.630,40 0,00 

21-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,19 189.216,00 -3.456,00 -60.480,00 108.893.280,00 108.953.760,00 246.240,00 2,85 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.802.560,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -34.560,00 0,00 

22-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,01 173.836,80 -3.456,00 -60.480,00 108.877.900,80 108.938.380,80 230.860,80 2,67 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.787.180,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.180,80 0,00 

23-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,01 173.836,80 -3.456,00 -60.480,00 108.877.900,80 108.938.380,80 230.860,80 2,67 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.787.180,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.180,80 0,00 

24-11-1999 772,00 108.768.000,00 1,92 166.060,80 -3.456,00 -60.480,00 108.870.124,80 108.930.604,80 223.084,80 2,58 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.779.404,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -11.404,80 0,00 

25-11-1999 772,00 108.768.000,00 1,83 157.766,40 -3.456,00 -60.480,00 108.861.830,40 108.922.310,40 214.790,40 2,49 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.771.110,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.110,40 0,00 

26-11-1999 772,00 108.768.000,00 1,83 157.766,40 -3.456,00 -60.480,00 108.861.830,40 108.922.310,40 214.790,40 2,49 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.771.110,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.110,40 0,00 

27-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,06 177.638,40 -3.456,00 -60.480,00 108.881.702,40 108.942.182,40 234.662,40 2,72 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.790.982,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -22.982,40 0,00 

28-11-1999 772,00 108.768.000,00 1,62 140.227,20 -3.456,00 -60.480,00 108.844.291,20 108.904.771,20 197.251,20 2,28 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.753.571,20 108.768.000,00 108.753.571,20 0,00 0,00 

29-11-1999 772,00 108.753.571,20 1,81 156.470,40 -3.456,00 -60.480,00 108.846.105,60 108.906.585,60 199.065,60 2,30 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.755.385,60 108.768.000,00 108.755.385,60 0,00 0,00 

30-11-1999 772,00 108.755.385,60 1,44 124.761,60 -3.456,00 -60.480,00 108.816.211,20 108.876.691,20 169.171,20 1,96 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.725.491,20 108.768.000,00 108.725.491,20 0,00 0,00 

1-12-1999 772,00 108.725.491,20 1,93 167.097,60 -3.456,00 -60.480,00 108.828.652,80 108.889.132,80 
38.949.612,8

0 
450,81 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.068.332,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -38.068.332,80 

2-12-1999 763,50 70.000.000,00 2,36 203.472,00 -3.456,00 -60.480,00 70.139.536,00 70.200.016,00 260.496,00 3,02 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.048.816,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -48.816,00 

3-12-1999 763,50 70.000.000,00 2,27 195.782,40 -3.456,00 -60.480,00 70.131.846,40 70.192.326,40 252.806,40 2,93 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.041.126,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -41.126,40 

4-12-1999 763,50 70.000.000,00 2,17 187.488,00 -3.456,00 -60.480,00 70.123.552,00 70.184.032,00 244.512,00 2,83 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.032.832,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -32.832,00 

5-12-1999 763,50 70.000.000,00 2,17 187.488,00 -3.456,00 -60.480,00 70.123.552,00 70.184.032,00 244.512,00 2,83 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.032.832,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -32.832,00 

6-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,90 163.728,00 -3.456,00 -60.480,00 70.099.792,00 70.160.272,00 220.752,00 2,56 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.009.072,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.072,00 

7-12-1999 763,50 70.000.000,00 2,18 188.092,80 -3.456,00 -60.480,00 70.124.156,80 70.184.636,80 245.116,80 2,84 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.033.436,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -33.436,80 

8-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,91 164.937,60 -3.456,00 -60.480,00 70.101.001,60 70.161.481,60 221.961,60 2,57 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.010.281,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -10.281,60 

9-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,72 148.867,20 -3.456,00 -60.480,00 70.084.931,20 70.145.411,20 205.891,20 2,38 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.994.211,20 70.000.000,00 69.994.211,20 0,00 0,00 

10-12-1999 763,50 69.994.211,20 2,01 173.232,00 -3.456,00 -60.480,00 70.103.507,20 70.163.987,20 224.467,20 2,60 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.012.787,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -12.787,20 

11-12-1999 763,50 70.000.000,00 2,01 173.232,00 -3.456,00 -60.480,00 70.109.296,00 70.169.776,00 230.256,00 2,67 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.018.576,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -18.576,00 

12-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,82 157.161,60 -3.456,00 -60.480,00 70.093.225,60 70.153.705,60 214.185,60 2,48 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.002.505,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.505,60 

13-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,82 157.161,60 -3.456,00 -60.480,00 70.093.225,60 70.153.705,60 214.185,60 2,48 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.002.505,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.505,60 

14-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,73 149.472,00 -3.456,00 -60.480,00 70.085.536,00 70.146.016,00 206.496,00 2,39 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.994.816,00 70.000.000,00 69.994.816,00 0,00 0,00 

15-12-1999 763,50 69.994.816,00 1,91 164.937,60 -3.456,00 -60.480,00 70.095.817,60 70.156.297,60 216.777,60 2,51 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.005.097,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.097,60 

16-12-1999 763,50 70.000.000,00 2,69 231.984,00 -3.456,00 -60.480,00 70.168.048,00 70.228.528,00 289.008,00 3,35 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.077.328,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -77.328,00 

17-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,86 160.358,40 -3.456,00 -60.480,00 70.096.422,40 70.156.902,40 217.382,40 2,52 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.005.702,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.702,40 

18-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,86 160.358,40 -3.456,00 -60.480,00 70.096.422,40 70.156.902,40 217.382,40 2,52 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.005.702,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.702,40 

19-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,68 144.979,20 -3.456,00 -60.480,00 70.081.043,20 70.141.523,20 202.003,20 2,34 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.990.323,20 70.000.000,00 69.990.323,20 0,00 0,00 

20-12-1999 763,50 69.990.323,20 1,67 144.374,40 -3.456,00 -60.480,00 70.070.761,60 70.131.241,60 191.721,60 2,22 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.980.041,60 70.000.000,00 69.980.041,60 0,00 0,00 
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21-12-1999 763,50 69.980.041,60 0,68 58.579,20 -3.456,00 -60.480,00 69.974.684,80 70.035.164,80 95.644,80 1,11 1,11 0,00 0,00 1,11 -95.644,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-12-1999 763,50 69.939.520,00 0,47 40.348,80 -3.456,00 -60.480,00 69.915.932,80 69.976.412,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.915.932,80 70.000.000,00 69.915.932,80 0,00 0,00 

23-12-1999 763,50 69.915.932,80 0,46 39.830,40 -3.456,00 -60.480,00 69.891.827,20 69.952.307,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.891.827,20 70.000.000,00 69.891.827,20 0,00 0,00 

24-12-1999 763,50 69.891.827,20 1,12 96.595,20 -3.456,00 -60.480,00 69.924.486,40 69.984.966,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.924.486,40 70.000.000,00 69.924.486,40 0,00 0,00 

25-12-1999 763,50 69.924.486,40 1,63 141.177,60 -3.456,00 -60.480,00 70.001.728,00 70.062.208,00 122.688,00 1,42 1,42 0,00 0,00 1,42 -122.688,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-12-1999 763,50 69.939.520,00 2,01 173.232,00 -3.456,00 -60.480,00 70.048.816,00 70.109.296,00 169.776,00 1,97 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.958.096,00 70.000.000,00 69.958.096,00 0,00 0,00 

27-12-1999 763,50 69.958.096,00 1,82 157.161,60 -3.456,00 -60.480,00 70.051.321,60 70.111.801,60 172.281,60 1,99 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.960.601,60 70.000.000,00 69.960.601,60 0,00 0,00 

28-12-1999 763,50 69.960.601,60 1,82 157.161,60 -3.456,00 -60.480,00 70.053.827,20 70.114.307,20 174.787,20 2,02 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.963.107,20 70.000.000,00 69.963.107,20 0,00 0,00 

29-12-1999 763,50 69.963.107,20 1,29 111.369,60 -3.456,00 -60.480,00 70.010.540,80 70.071.020,80 131.500,80 1,52 1,52 0,00 0,00 1,52 -131.500,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-12-1999 763,50 69.939.520,00 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.018.748,80 70.079.228,80 139.708,80 1,62 1,62 0,00 0,00 1,62 -139.708,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-12-1999 763,50 69.939.520,00 2,92 252.288,00 -3.456,00 -60.480,00 70.127.872,00 70.188.352,00 248.832,00 2,88 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.037.152,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -37.152,00 

1-1-2000 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.630,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.630,40 

2-1-2000 763,50 70.000.000,00 2,01 173.232,00 -3.456,00 -60.480,00 70.109.296,00 70.169.776,00 230.256,00 2,67 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.018.576,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -18.576,00 

3-1-2000 763,50 70.000.000,00 2,01 173.232,00 -3.456,00 -60.480,00 70.109.296,00 70.169.776,00 230.256,00 2,67 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.018.576,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -18.576,00 

4-1-2000 763,50 70.000.000,00 1,82 157.161,60 -3.456,00 -60.480,00 70.093.225,60 70.153.705,60 214.185,60 2,48 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.002.505,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.505,60 

5-1-2000 763,50 70.000.000,00 1,83 157.680,00 -3.456,00 -60.480,00 70.093.744,00 70.154.224,00 214.704,00 2,49 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.003.024,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.024,00 

6-1-2000 763,50 70.000.000,00 1,75 151.113,60 -3.456,00 -60.480,00 70.087.177,60 70.147.657,60 208.137,60 2,41 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.996.457,60 70.000.000,00 69.996.457,60 0,00 0,00 

7-1-2000 763,50 69.996.457,60 1,75 151.372,80 -3.456,00 -60.480,00 70.083.894,40 70.144.374,40 204.854,40 2,37 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.993.174,40 70.000.000,00 69.993.174,40 0,00 0,00 

8-1-2000 763,50 69.993.174,40 1,75 151.372,80 -3.456,00 -60.480,00 70.080.611,20 70.141.091,20 201.571,20 2,33 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.989.891,20 70.000.000,00 69.989.891,20 0,00 0,00 

9-1-2000 763,50 69.989.891,20 1,58 136.425,60 -3.456,00 -60.480,00 70.062.380,80 70.122.860,80 183.340,80 2,12 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.971.660,80 70.000.000,00 69.971.660,80 0,00 0,00 

10-1-2000 763,50 69.971.660,80 1,61 139.104,00 -3.456,00 -60.480,00 70.046.828,80 70.107.308,80 167.788,80 1,94 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.956.108,80 70.000.000,00 69.956.108,80 0,00 0,00 

11-1-2000 763,50 69.956.108,80 1,61 139.104,00 -3.456,00 -60.480,00 70.031.276,80 70.091.756,80 152.236,80 1,76 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.940.556,80 70.000.000,00 69.940.556,80 0,00 0,00 

12-1-2000 763,50 69.940.556,80 1,39 120.009,60 -3.456,00 -60.480,00 69.996.630,40 70.057.110,40 117.590,40 1,36 1,36 0,00 0,00 1,36 -117.590,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,36 117.504,00 -3.456,00 -60.480,00 69.993.088,00 70.053.568,00 114.048,00 1,32 1,32 0,00 0,00 1,32 -114.048,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,36 117.504,00 -3.456,00 -60.480,00 69.993.088,00 70.053.568,00 114.048,00 1,32 1,32 0,00 0,00 1,32 -114.048,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,61 138.758,40 -3.456,00 -60.480,00 70.014.342,40 70.074.822,40 135.302,40 1,57 1,57 0,00 0,00 1,57 -135.302,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,11 96.249,60 -3.456,00 -60.480,00 69.971.833,60 70.032.313,60 92.793,60 1,07 1,07 0,00 0,00 1,07 -92.793,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,73 149.385,60 -3.456,00 -60.480,00 70.024.969,60 70.085.449,60 145.929,60 1,69 1,69 0,00 0,00 1,69 -145.929,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,82 157.161,60 -3.456,00 -60.480,00 70.032.745,60 70.093.225,60 153.705,60 1,78 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.942.025,60 70.000.000,00 69.942.025,60 0,00 0,00 

20-1-2000 763,50 69.942.025,60 2,01 173.232,00 -3.456,00 -60.480,00 70.051.321,60 70.111.801,60 172.281,60 1,99 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.960.601,60 70.000.000,00 69.960.601,60 0,00 0,00 

21-1-2000 763,50 69.960.601,60 1,82 157.161,60 -3.456,00 -60.480,00 70.053.827,20 70.114.307,20 174.787,20 2,02 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.963.107,20 70.000.000,00 69.963.107,20 0,00 0,00 

22-1-2000 763,50 69.963.107,20 1,63 140.659,20 -3.456,00 -60.480,00 70.039.830,40 70.100.310,40 160.790,40 1,86 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.949.110,40 70.000.000,00 69.949.110,40 0,00 0,00 

23-1-2000 763,50 69.949.110,40 1,37 118.022,40 -3.456,00 -60.480,00 70.003.196,80 70.063.676,80 124.156,80 1,44 1,44 0,00 0,00 1,44 -124.156,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,36 117.504,00 -3.456,00 -60.480,00 69.993.088,00 70.053.568,00 114.048,00 1,32 1,32 0,00 0,00 1,32 -114.048,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,36 117.504,00 -3.456,00 -60.480,00 69.993.088,00 70.053.568,00 114.048,00 1,32 1,32 0,00 0,00 1,32 -114.048,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,19 103.161,60 -3.456,00 -60.480,00 69.978.745,60 70.039.225,60 99.705,60 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.705,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,19 103.161,60 -3.456,00 -60.480,00 69.978.745,60 70.039.225,60 99.705,60 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.705,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,03 89.164,80 -3.456,00 -60.480,00 69.964.748,80 70.025.228,80 85.708,80 0,99 0,99 0,00 0,00 0,99 -85.708,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,11 95.990,40 -3.456,00 -60.480,00 69.971.574,40 70.032.054,40 92.534,40 1,07 1,07 0,00 0,00 1,07 -92.534,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,11 95.990,40 -3.456,00 -60.480,00 69.971.574,40 70.032.054,40 92.534,40 1,07 1,07 0,00 0,00 1,07 -92.534,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 
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31-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,11 95.990,40 -3.456,00 -60.480,00 69.971.574,40 70.032.054,40 92.534,40 1,07 1,07 0,00 0,00 1,07 -92.534,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-2000 763,50 69.939.520,00 1,11 95.990,40 -3.456,00 -60.480,00 69.971.574,40 70.032.054,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.971.574,40 80.000.000,00 69.971.574,40 0,00 0,00 

2-2-2000 763,50 69.971.574,40 3,17 273.801,60 -3.456,00 -60.480,00 70.181.440,00 70.241.920,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.181.440,00 80.000.000,00 70.181.440,00 0,00 0,00 

3-2-2000 763,50 70.181.440,00 3,01 260.064,00 -3.456,00 -60.480,00 70.377.568,00 70.438.048,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.377.568,00 80.000.000,00 70.377.568,00 0,00 0,00 

4-2-2000 763,50 70.377.568,00 2,24 193.708,80 -3.456,00 -60.480,00 70.507.340,80 70.567.820,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.507.340,80 80.000.000,00 70.507.340,80 0,00 0,00 

5-2-2000 764,00 70.507.340,80 1,81 156.556,80 -3.456,00 -60.480,00 70.599.961,60 70.660.441,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.599.961,60 80.000.000,00 70.599.961,60 0,00 0,00 

6-2-2000 764,00 70.599.961,60 1,73 149.472,00 -3.456,00 -60.480,00 70.685.497,60 70.745.977,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.685.497,60 80.000.000,00 70.685.497,60 0,00 0,00 

7-2-2000 764,00 70.685.497,60 1,54 132.796,80 -3.456,00 -60.480,00 70.754.358,40 70.814.838,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.754.358,40 80.000.000,00 70.754.358,40 0,00 0,00 

8-2-2000 764,00 70.754.358,40 1,36 117.417,60 -3.456,00 -60.480,00 70.807.840,00 70.868.320,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.807.840,00 80.000.000,00 70.807.840,00 0,00 0,00 

9-2-2000 764,00 70.807.840,00 1,45 125.107,20 -3.456,00 -60.480,00 70.869.011,20 70.929.491,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.869.011,20 80.000.000,00 70.869.011,20 0,00 0,00 

10-2-2000 764,00 70.869.011,20 2,10 181.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.986.515,20 71.046.995,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.986.515,20 80.000.000,00 70.986.515,20 0,00 0,00 

11-2-2000 764,00 70.986.515,20 2,19 189.216,00 -3.456,00 -60.480,00 71.111.795,20 71.172.275,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.111.795,20 80.000.000,00 71.111.795,20 0,00 0,00 

12-2-2000 764,00 71.111.795,20 2,09 180.921,60 -3.456,00 -60.480,00 71.228.780,80 71.289.260,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.228.780,80 80.000.000,00 71.228.780,80 0,00 0,00 

13-2-2000 764,00 71.228.780,80 1,87 161.222,40 -3.456,00 -60.480,00 71.326.067,20 71.386.547,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.326.067,20 80.000.000,00 71.326.067,20 0,00 0,00 

14-2-2000 764,00 71.326.067,20 1,78 154.051,20 -3.456,00 -60.480,00 71.416.182,40 71.476.662,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.416.182,40 80.000.000,00 71.416.182,40 0,00 0,00 

15-2-2000 764,00 71.416.182,40 1,61 138.758,40 -3.456,00 -60.480,00 71.491.004,80 71.551.484,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.491.004,80 80.000.000,00 71.491.004,80 0,00 0,00 

16-2-2000 764,00 71.491.004,80 1,91 165.369,60 -3.456,00 -60.480,00 71.592.438,40 71.652.918,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.592.438,40 80.000.000,00 71.592.438,40 0,00 0,00 

17-2-2000 764,00 71.592.438,40 1,86 160.617,60 -3.456,00 -60.480,00 71.689.120,00 71.749.600,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.689.120,00 80.000.000,00 71.689.120,00 0,00 0,00 

18-2-2000 764,00 71.689.120,00 1,86 160.617,60 -3.456,00 -60.480,00 71.785.801,60 71.846.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.785.801,60 80.000.000,00 71.785.801,60 0,00 0,00 

19-2-2000 764,00 71.785.801,60 1,86 160.617,60 -3.456,00 -60.480,00 71.882.483,20 71.942.963,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.882.483,20 80.000.000,00 71.882.483,20 0,00 0,00 

20-2-2000 764,00 71.882.483,20 1,86 160.617,60 -3.456,00 -60.480,00 71.979.164,80 72.039.644,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.979.164,80 80.000.000,00 71.979.164,80 0,00 0,00 

21-2-2000 764,00 71.979.164,80 1,56 134.352,00 -3.456,00 -60.480,00 72.049.580,80 72.110.060,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.049.580,80 80.000.000,00 72.049.580,80 0,00 0,00 

22-2-2000 764,00 72.049.580,80 1,44 124.675,20 -3.456,00 -60.480,00 72.110.320,00 72.170.800,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.110.320,00 80.000.000,00 72.110.320,00 0,00 0,00 

23-2-2000 764,00 72.110.320,00 1,44 124.675,20 -3.456,00 -60.480,00 72.171.059,20 72.231.539,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.171.059,20 80.000.000,00 72.171.059,20 0,00 0,00 

24-2-2000 764,00 72.171.059,20 1,44 124.675,20 -3.456,00 -60.480,00 72.231.798,40 72.292.278,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.231.798,40 80.000.000,00 72.231.798,40 0,00 0,00 

25-2-2000 764,00 72.231.798,40 1,44 124.675,20 -3.456,00 -60.480,00 72.292.537,60 72.353.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.292.537,60 80.000.000,00 72.292.537,60 0,00 0,00 

26-2-2000 764,00 72.292.537,60 1,44 124.675,20 -3.456,00 -60.480,00 72.353.276,80 72.413.756,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.353.276,80 80.000.000,00 72.353.276,80 0,00 0,00 

27-2-2000 764,50 72.353.276,80 1,29 111.801,60 -3.456,00 -60.480,00 72.401.142,40 72.461.622,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.401.142,40 80.000.000,00 72.401.142,40 0,00 0,00 

28-2-2000 764,50 72.401.142,40 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.452.204,80 72.512.684,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.452.204,80 80.000.000,00 72.452.204,80 0,00 0,00 

29-2-2000 764,50 72.452.204,80 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.503.267,20 72.563.747,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.503.267,20 80.000.000,00 72.503.267,20 0,00 0,00 

1-3-2000 764,50 72.503.267,20 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.554.329,60 72.614.809,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.554.329,60 90.000.000,00 72.554.329,60 0,00 0,00 

2-3-2000 764,50 72.554.329,60 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.605.392,00 72.665.872,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.605.392,00 90.000.000,00 72.605.392,00 0,00 0,00 

3-3-2000 764,50 72.605.392,00 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.656.454,40 72.716.934,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.656.454,40 90.000.000,00 72.656.454,40 0,00 0,00 

4-3-2000 764,50 72.656.454,40 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.707.516,80 72.767.996,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.707.516,80 90.000.000,00 72.707.516,80 0,00 0,00 

5-3-2000 764,50 72.707.516,80 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.758.579,20 72.819.059,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.758.579,20 90.000.000,00 72.758.579,20 0,00 0,00 

6-3-2000 764,50 72.758.579,20 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.809.641,60 72.870.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.809.641,60 90.000.000,00 72.809.641,60 0,00 0,00 

7-3-2000 764,50 72.809.641,60 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.860.704,00 72.921.184,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.860.704,00 90.000.000,00 72.860.704,00 0,00 0,00 

8-3-2000 764,50 72.860.704,00 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.911.766,40 72.972.246,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.911.766,40 90.000.000,00 72.911.766,40 0,00 0,00 

9-3-2000 764,50 72.911.766,40 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.962.828,80 73.023.308,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.962.828,80 90.000.000,00 72.962.828,80 0,00 0,00 

10-3-2000 764,50 72.962.828,80 1,12 96.940,80 -3.456,00 -60.480,00 72.995.833,60 73.056.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.995.833,60 90.000.000,00 72.995.833,60 0,00 0,00 

11-3-2000 764,50 72.995.833,60 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.025.814,40 73.086.294,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.025.814,40 90.000.000,00 73.025.814,40 0,00 0,00 
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12-3-2000 764,50 73.025.814,40 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.055.795,20 73.116.275,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.055.795,20 90.000.000,00 73.055.795,20 0,00 0,00 

13-3-2000 764,50 73.055.795,20 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.085.776,00 73.146.256,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.085.776,00 90.000.000,00 73.085.776,00 0,00 0,00 

14-3-2000 764,50 73.085.776,00 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.115.756,80 73.176.236,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.115.756,80 90.000.000,00 73.115.756,80 0,00 0,00 

15-3-2000 764,50 73.115.756,80 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.145.737,60 73.206.217,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.145.737,60 90.000.000,00 73.145.737,60 0,00 0,00 

16-3-2000 764,50 73.145.737,60 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.175.718,40 73.236.198,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.175.718,40 90.000.000,00 73.175.718,40 0,00 0,00 

17-3-2000 764,50 73.175.718,40 0,88 75.859,20 -3.456,00 -60.480,00 73.187.641,60 73.248.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.187.641,60 90.000.000,00 73.187.641,60 0,00 0,00 

18-3-2000 764,50 73.187.641,60 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 73.198.614,40 73.259.094,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.198.614,40 90.000.000,00 73.198.614,40 0,00 0,00 

19-3-2000 764,50 73.198.614,40 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 73.209.587,20 73.270.067,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.209.587,20 90.000.000,00 73.209.587,20 0,00 0,00 

20-3-2000 764,50 73.209.587,20 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 73.220.560,00 73.281.040,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.220.560,00 90.000.000,00 73.220.560,00 0,00 0,00 

21-3-2000 764,50 73.220.560,00 1,08 92.966,40 -3.456,00 -60.480,00 73.249.590,40 73.310.070,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.249.590,40 90.000.000,00 73.249.590,40 0,00 0,00 

22-3-2000 764,50 73.249.590,40 1,45 125.366,40 -3.456,00 -60.480,00 73.311.020,80 73.371.500,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.311.020,80 90.000.000,00 73.311.020,80 0,00 0,00 

23-3-2000 764,50 73.311.020,80 1,44 124.675,20 -3.456,00 -60.480,00 73.371.760,00 73.432.240,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.371.760,00 90.000.000,00 73.371.760,00 0,00 0,00 

24-3-2000 764,50 73.371.760,00 1,44 124.675,20 -3.456,00 -60.480,00 73.432.499,20 73.492.979,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.432.499,20 90.000.000,00 73.432.499,20 0,00 0,00 

25-3-2000 764,50 73.432.499,20 1,29 111.283,20 -3.456,00 -60.480,00 73.479.846,40 73.540.326,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.479.846,40 90.000.000,00 73.479.846,40 0,00 0,00 

26-3-2000 764,50 73.479.846,40 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 73.530.908,80 73.591.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.530.908,80 90.000.000,00 73.530.908,80 0,00 0,00 

27-3-2000 764,50 73.530.908,80 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 73.581.971,20 73.642.451,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.581.971,20 90.000.000,00 73.581.971,20 0,00 0,00 

28-3-2000 764,50 73.581.971,20 1,12 96.940,80 -3.456,00 -60.480,00 73.614.976,00 73.675.456,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.614.976,00 90.000.000,00 73.614.976,00 0,00 0,00 

29-3-2000 764,50 73.614.976,00 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.644.956,80 73.705.436,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.644.956,80 90.000.000,00 73.644.956,80 0,00 0,00 

30-3-2000 764,50 73.644.956,80 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.674.937,60 73.735.417,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.674.937,60 90.000.000,00 73.674.937,60 0,00 0,00 

31-3-2000 764,50 73.674.937,60 1,30 112.406,40 -3.456,00 -60.480,00 73.723.408,00 73.783.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.723.408,00 90.000.000,00 73.723.408,00 0,00 0,00 

1-4-2000 764,50 73.723.408,00 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 73.774.470,40 73.834.950,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.774.470,40 100.000.000,00 73.774.470,40 0,00 0,00 

2-4-2000 764,50 73.774.470,40 35,27 3.047.673,60 -3.456,00 -60.480,00 76.758.208,00 76.818.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.758.208,00 100.000.000,00 76.758.208,00 0,00 0,00 

3-4-2000 765,50 76.758.208,00 21,90 1.892.246,40 -3.456,00 -60.480,00 78.586.518,40 78.646.998,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.586.518,40 100.000.000,00 78.586.518,40 0,00 0,00 

4-4-2000 765,50 78.586.518,40 9,36 808.272,00 -3.456,00 -60.480,00 79.330.854,40 79.391.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.330.854,40 100.000.000,00 79.330.854,40 0,00 0,00 

5-4-2000 766,00 79.330.854,40 6,61 570.931,20 -3.456,00 -60.480,00 79.837.849,60 79.898.329,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.837.849,60 100.000.000,00 79.837.849,60 0,00 0,00 

6-4-2000 766,00 79.837.849,60 5,52 477.014,40 -3.456,00 -60.480,00 80.250.928,00 80.311.408,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.250.928,00 100.000.000,00 80.250.928,00 0,00 0,00 

7-4-2000 766,00 80.250.928,00 4,83 417.225,60 -3.456,00 -60.480,00 80.604.217,60 80.664.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.604.217,60 100.000.000,00 80.604.217,60 0,00 0,00 

8-4-2000 766,00 80.604.217,60 6,71 580.089,60 -3.456,00 -60.480,00 81.120.371,20 81.180.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.120.371,20 100.000.000,00 81.120.371,20 0,00 0,00 

9-4-2000 766,00 81.120.371,20 7,95 686.534,40 -3.456,00 -60.480,00 81.742.969,60 81.803.449,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.742.969,60 100.000.000,00 81.742.969,60 0,00 0,00 

10-4-2000 766,50 81.742.969,60 7,13 616.032,00 -3.456,00 -60.480,00 82.295.065,60 82.355.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.295.065,60 100.000.000,00 82.295.065,60 0,00 0,00 

11-4-2000 766,50 82.295.065,60 5,93 512.006,40 -3.456,00 -60.480,00 82.743.136,00 82.803.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.743.136,00 100.000.000,00 82.743.136,00 0,00 0,00 

12-4-2000 766,50 82.743.136,00 5,34 461.203,20 -3.456,00 -60.480,00 83.140.403,20 83.200.883,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.140.403,20 100.000.000,00 83.140.403,20 0,00 0,00 

13-4-2000 766,50 83.140.403,20 8,71 752.889,60 -3.456,00 -60.480,00 83.829.356,80 83.889.836,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.829.356,80 100.000.000,00 83.829.356,80 0,00 0,00 

14-4-2000 767,00 83.829.356,80 40,86 3.530.131,20 -3.456,00 -60.480,00 87.295.552,00 87.356.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.295.552,00 100.000.000,00 87.295.552,00 0,00 0,00 

15-4-2000 767,50 87.295.552,00 21,09 1.822.521,60 -3.456,00 -60.480,00 89.054.137,60 89.114.617,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.054.137,60 100.000.000,00 89.054.137,60 0,00 0,00 

16-4-2000 768,00 89.054.137,60 25,15 2.172.700,80 -3.456,00 -60.480,00 91.162.902,40 91.223.382,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.162.902,40 100.000.000,00 91.162.902,40 0,00 0,00 

17-4-2000 768,50 91.162.902,40 16,22 1.401.753,60 -3.456,00 -60.480,00 92.500.720,00 92.561.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.500.720,00 100.000.000,00 92.500.720,00 0,00 0,00 

18-4-2000 768,50 92.500.720,00 18,01 1.556.323,20 -3.456,00 -60.480,00 93.993.107,20 94.053.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.993.107,20 100.000.000,00 93.993.107,20 0,00 0,00 

19-4-2000 769,00 93.993.107,20 17,44 1.506.556,80 -3.456,00 -60.480,00 95.435.728,00 95.496.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.435.728,00 100.000.000,00 95.435.728,00 0,00 0,00 

20-4-2000 769,50 95.435.728,00 12,82 1.107.907,20 -3.456,00 -60.480,00 96.479.699,20 96.540.179,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.479.699,20 100.000.000,00 96.479.699,20 0,00 0,00 

21-4-2000 769,50 96.479.699,20 11,56 998.956,80 -3.456,00 -60.480,00 97.414.720,00 97.475.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.414.720,00 100.000.000,00 97.414.720,00 0,00 0,00 
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22-4-2000 769,50 97.414.720,00 19,93 1.721.606,40 -3.456,00 -60.480,00 99.072.390,40 99.132.870,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.072.390,40 100.000.000,00 99.072.390,40 0,00 0,00 

23-4-2000 770,00 99.072.390,40 13,77 1.189.641,60 -3.456,00 -60.480,00 100.198.096,00 100.258.576,00 319.056,00 3,69 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.107.376,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -107.376,00 

24-4-2000 770,00 100.000.000,00 10,96 946.771,20 -3.456,00 -60.480,00 100.882.835,20 100.943.315,20 1.003.795,20 11,62 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.122.515,20 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -122.515,20 

25-4-2000 770,00 100.000.000,00 15,99 1.442.913,90 -3.456,00 -60.480,00 101.378.977,90 101.439.457,90 1.499.937,90 17,36 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.618.657,90 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -618.657,90 

26-4-2000 770,00 100.000.000,00 12,98 1.180.638,00 -3.456,00 -60.480,00 101.116.702,00 101.177.182,00 1.237.662,00 14,32 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.356.382,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -356.382,00 

27-4-2000 770,00 100.000.000,00 10,30 950.560,90 -3.456,00 -60.480,00 100.886.624,90 100.947.104,90 1.007.584,90 11,66 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.126.304,90 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -126.304,90 

28-4-2000 770,00 100.000.000,00 9,09 846.308,20 -3.456,00 -60.480,00 100.782.372,20 100.842.852,20 903.332,20 10,46 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.022.052,20 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -22.052,20 

29-4-2000 770,00 100.000.000,00 14,12 1.281.886,17 -3.456,00 -60.480,00 101.217.950,17 101.278.430,17 1.338.910,17 15,50 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.457.630,17 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -457.630,17 

30-4-2000 770,00 100.000.000,00 13,59 1.234.387,93 -3.456,00 -60.480,00 101.170.451,93 101.230.931,93 1.291.411,93 14,95 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.410.131,93 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -410.131,93 

1-5-2000 770,00 100.000.000,00 15,33 1.384.278,80 -3.456,00 -60.480,00 101.320.342,80 101.380.822,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.320.342,80 108.768.000,00 101.320.342,80 0,00 0,00 

2-5-2000 770,50 101.320.342,80 13,50 1.166.313,60 -3.456,00 -60.480,00 102.422.720,40 102.483.200,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.422.720,40 108.768.000,00 102.422.720,40 0,00 0,00 

3-5-2000 770,50 102.422.720,40 13,34 1.152.230,40 -3.456,00 -60.480,00 103.511.014,80 103.571.494,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.511.014,80 108.768.000,00 103.511.014,80 0,00 0,00 

4-5-2000 771,00 103.511.014,80 17,73 1.531.440,00 -3.456,00 -60.480,00 104.978.518,80 105.038.998,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.978.518,80 108.768.000,00 104.978.518,80 0,00 0,00 

5-5-2000 771,00 104.978.518,80 55,41 4.787.164,80 -3.456,00 -60.480,00 109.701.747,60 109.762.227,60 1.054.707,60 12,21 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.941.427,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -173.427,60 0,00 

6-5-2000 772,00 108.768.000,00 67,04 5.863.041,23 -3.456,00 -60.480,00 114.567.105,23 114.627.585,23 5.920.065,23 68,52 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 113.806.785,23 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.038.785,23 0,00 

7-5-2000 772,00 108.768.000,00 41,76 3.623.892,87 -3.456,00 -60.480,00 112.327.956,87 112.388.436,87 3.680.916,87 42,60 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 111.567.636,87 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.799.636,87 0,00 

8-5-2000 772,00 108.768.000,00 32,22 2.858.485,08 -3.456,00 -60.480,00 111.562.549,08 111.623.029,08 2.915.509,08 33,74 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.802.229,08 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.034.229,08 0,00 

9-5-2000 772,00 108.768.000,00 34,91 3.092.316,57 -3.456,00 -60.480,00 111.796.380,57 111.856.860,57 3.149.340,57 36,45 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 111.036.060,57 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.268.060,57 0,00 

10-5-2000 772,00 108.768.000,00 29,00 2.581.062,81 -3.456,00 -60.480,00 111.285.126,81 111.345.606,81 2.638.086,81 30,53 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.524.806,81 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.756.806,81 0,00 

11-5-2000 772,00 108.768.000,00 23,77 2.130.507,24 -3.456,00 -60.480,00 110.834.571,24 110.895.051,24 2.187.531,24 25,32 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.074.251,24 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.306.251,24 0,00 

12-5-2000 772,00 108.768.000,00 19,04 1.723.030,91 -3.456,00 -60.480,00 110.427.094,91 110.487.574,91 1.780.054,91 20,60 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.666.774,91 108.768.000,00 108.768.000,00 -898.774,91 0,00 

13-5-2000 772,00 108.768.000,00 15,28 1.398.967,76 -3.456,00 -60.480,00 110.103.031,76 110.163.511,76 1.455.991,76 16,85 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.342.711,76 108.768.000,00 108.768.000,00 -574.711,76 0,00 

14-5-2000 772,00 108.768.000,00 12,64 1.172.226,26 -3.456,00 -60.480,00 109.876.290,26 109.936.770,26 1.229.250,26 14,23 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.115.970,26 108.768.000,00 108.768.000,00 -347.970,26 0,00 

15-5-2000 772,00 108.768.000,00 10,69 1.004.416,94 -3.456,00 -60.480,00 109.708.480,94 109.768.960,94 1.061.440,94 12,29 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.948.160,94 108.768.000,00 108.768.000,00 -180.160,94 0,00 

16-5-2000 772,00 108.768.000,00 9,47 899.164,38 -3.456,00 -60.480,00 109.603.228,38 109.663.708,38 956.188,38 11,07 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.842.908,38 108.768.000,00 108.768.000,00 -74.908,38 0,00 

17-5-2000 772,00 108.768.000,00 9,03 861.615,00 -3.456,00 -60.480,00 109.565.679,00 109.626.159,00 918.639,00 10,63 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.805.359,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -37.359,00 0,00 

18-5-2000 772,00 108.768.000,00 8,12 783.474,45 -3.456,00 -60.480,00 109.487.538,45 109.548.018,45 840.498,45 9,73 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.727.218,45 108.768.000,00 108.727.218,45 0,00 0,00 

19-5-2000 772,00 108.727.218,45 7,62 740.239,94 -3.456,00 -60.480,00 109.403.522,38 109.464.002,38 756.482,38 8,76 8,76 0,00 7,01 1,75 -756.482,38 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-5-2000 772,00 108.707.520,00 6,46 580.852,36 -3.456,00 -60.480,00 109.224.436,36 109.284.916,36 577.396,36 6,68 6,68 0,00 4,93 1,75 -577.396,36 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-5-2000 772,00 108.707.520,00 5,89 508.550,40 -3.456,00 -60.480,00 109.152.134,40 109.212.614,40 505.094,40 5,85 5,85 0,00 4,10 1,75 -505.094,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-5-2000 772,00 108.707.520,00 6,32 545.961,60 -3.456,00 -60.480,00 109.189.545,60 109.250.025,60 542.505,60 6,28 6,28 0,00 4,53 1,75 -542.505,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-5-2000 772,00 108.707.520,00 6,22 537.062,40 -3.456,00 -60.480,00 109.180.646,40 109.241.126,40 533.606,40 6,18 6,18 0,00 4,43 1,75 -533.606,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-5-2000 772,00 108.707.520,00 5,22 450.662,40 -3.456,00 -60.480,00 109.094.246,40 109.154.726,40 447.206,40 5,18 5,18 0,00 3,43 1,75 -447.206,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-5-2000 772,00 108.707.520,00 4,78 412.646,40 -3.456,00 -60.480,00 109.056.230,40 109.116.710,40 409.190,40 4,74 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.965.510,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -197.510,40 0,00 

26-5-2000 772,00 108.768.000,00 4,67 403.747,20 -3.456,00 -60.480,00 109.107.811,20 109.168.291,20 460.771,20 5,33 5,33 0,00 3,58 1,75 -460.771,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-5-2000 772,00 108.707.520,00 4,14 357.436,80 -3.456,00 -60.480,00 109.001.020,80 109.061.500,80 353.980,80 4,10 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.910.300,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -142.300,80 0,00 

28-5-2000 772,00 108.768.000,00 3,92 338.601,60 -3.456,00 -60.480,00 109.042.665,60 109.103.145,60 395.625,60 4,58 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.951.945,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -183.945,60 0,00 

29-5-2000 772,00 108.768.000,00 3,93 339.379,20 -3.456,00 -60.480,00 109.043.443,20 109.103.923,20 396.403,20 4,59 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.952.723,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -184.723,20 0,00 

30-5-2000 772,00 108.768.000,00 3,52 304.041,60 -3.456,00 -60.480,00 109.008.105,60 109.068.585,60 361.065,60 4,18 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.917.385,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -149.385,60 0,00 

31-5-2000 772,00 108.768.000,00 3,69 318.384,00 -3.456,00 -60.480,00 109.022.448,00 109.082.928,00 375.408,00 4,35 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.931.728,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -163.728,00 0,00 

1-6-2000 772,00 108.768.000,00 4,89 422.409,60 -3.456,00 -60.480,00 109.126.473,60 109.186.953,60 479.433,60 5,55 5,55 0,00 3,80 1,75 -479.433,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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2-6-2000 772,00 108.707.520,00 4,60 397.008,00 -3.456,00 -60.480,00 109.040.592,00 109.101.072,00 393.552,00 4,56 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.949.872,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -181.872,00 0,00 

3-6-2000 772,00 108.768.000,00 3,96 342.144,00 -3.456,00 -60.480,00 109.046.208,00 109.106.688,00 399.168,00 4,62 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.955.488,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -187.488,00 0,00 

4-6-2000 772,00 108.768.000,00 3,47 299.376,00 -3.456,00 -60.480,00 109.003.440,00 109.063.920,00 356.400,00 4,13 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.912.720,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -144.720,00 0,00 

5-6-2000 772,00 108.768.000,00 3,38 292.118,40 -3.456,00 -60.480,00 108.996.182,40 109.056.662,40 349.142,40 4,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.905.462,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -137.462,40 0,00 

6-6-2000 772,00 108.768.000,00 3,26 281.404,80 -3.456,00 -60.480,00 108.985.468,80 109.045.948,80 338.428,80 3,92 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.894.748,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -126.748,80 0,00 

7-6-2000 772,00 108.768.000,00 2,82 243.734,40 -3.456,00 -60.480,00 108.947.798,40 109.008.278,40 300.758,40 3,48 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.857.078,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -89.078,40 0,00 

8-6-2000 772,00 108.768.000,00 2,62 226.540,80 -3.456,00 -60.480,00 108.930.604,80 108.991.084,80 283.564,80 3,28 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.839.884,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -71.884,80 0,00 

9-6-2000 772,00 108.768.000,00 2,64 227.664,00 -3.456,00 -60.480,00 108.931.728,00 108.992.208,00 284.688,00 3,30 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.841.008,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -73.008,00 0,00 

10-6-2000 772,00 108.768.000,00 2,65 229.305,60 -3.456,00 -60.480,00 108.933.369,60 108.993.849,60 286.329,60 3,31 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.842.649,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -74.649,60 0,00 

11-6-2000 772,00 108.768.000,00 2,34 202.003,20 -3.456,00 -60.480,00 108.906.067,20 108.966.547,20 259.027,20 3,00 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.815.347,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -47.347,20 0,00 

12-6-2000 772,00 108.768.000,00 2,16 186.710,40 -3.456,00 -60.480,00 108.890.774,40 108.951.254,40 243.734,40 2,82 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.800.054,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -32.054,40 0,00 

13-6-2000 772,00 108.768.000,00 2,07 178.416,00 -3.456,00 -60.480,00 108.882.480,00 108.942.960,00 235.440,00 2,73 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.791.760,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -23.760,00 0,00 

14-6-2000 772,00 108.768.000,00 1,95 168.048,00 -3.456,00 -60.480,00 108.872.112,00 108.932.592,00 225.072,00 2,61 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.781.392,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -13.392,00 0,00 

15-6-2000 772,00 108.768.000,00 1,96 169.430,40 -3.456,00 -60.480,00 108.873.494,40 108.933.974,40 226.454,40 2,62 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.782.774,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -14.774,40 0,00 

16-6-2000 772,00 108.768.000,00 2,04 175.996,80 -3.456,00 -60.480,00 108.880.060,80 108.940.540,80 233.020,80 2,70 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.789.340,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -21.340,80 0,00 

17-6-2000 772,00 108.768.000,00 1,72 148.694,40 -3.456,00 -60.480,00 108.852.758,40 108.913.238,40 205.718,40 2,38 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.762.038,40 108.768.000,00 108.762.038,40 0,00 0,00 

18-6-2000 772,00 108.762.038,40 1,51 130.291,20 -3.456,00 -60.480,00 108.828.393,60 108.888.873,60 181.353,60 2,10 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.737.673,60 108.768.000,00 108.737.673,60 0,00 0,00 

19-6-2000 772,00 108.737.673,60 1,60 138.585,60 -3.456,00 -60.480,00 108.812.323,20 108.872.803,20 165.283,20 1,91 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.721.603,20 108.768.000,00 108.721.603,20 0,00 0,00 

20-6-2000 772,00 108.721.603,20 1,60 138.585,60 -3.456,00 -60.480,00 108.796.252,80 108.856.732,80 149.212,80 1,73 1,73 0,00 0,00 1,73 -149.212,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,37 118.368,00 -3.456,00 -60.480,00 108.761.952,00 108.822.432,00 114.912,00 1,33 1,33 0,00 0,00 1,33 -114.912,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,36 117.763,20 -3.456,00 -60.480,00 108.761.347,20 108.821.827,20 114.307,20 1,32 1,32 0,00 0,00 1,32 -114.307,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,36 117.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.760.742,40 108.821.222,40 113.702,40 1,32 1,32 0,00 0,00 1,32 -113.702,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,26 108.518,40 -3.456,00 -60.480,00 108.752.102,40 108.812.582,40 105.062,40 1,22 1,22 0,00 0,00 1,22 -105.062,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,19 102.729,60 -3.456,00 -60.480,00 108.746.313,60 108.806.793,60 99.273,60 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.273,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,12 97.027,20 -3.456,00 -60.480,00 108.740.611,20 108.801.091,20 93.571,20 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.571,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,00 86.313,60 -3.456,00 -60.480,00 108.729.897,60 108.790.377,60 82.857,60 0,96 0,96 0,00 0,00 0,96 -82.857,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,12 97.027,20 -3.456,00 -60.480,00 108.740.611,20 108.801.091,20 93.571,20 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.571,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,05 90.806,40 -3.456,00 -60.480,00 108.734.390,40 108.794.870,40 87.350,40 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -87.350,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-6-2000 772,00 108.707.520,00 0,96 83.289,60 -3.456,00 -60.480,00 108.726.873,60 108.787.353,60 79.833,60 0,92 0,92 0,00 0,00 0,92 -79.833,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-7-2000 772,00 108.707.520,00 0,65 56.246,40 -3.456,00 -60.480,00 108.699.830,40 108.760.310,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.699.830,40 108.768.000,00 108.699.830,40 0,00 0,00 

2-7-2000 772,00 108.699.830,40 0,78 67.219,20 -3.456,00 -60.480,00 108.703.113,60 108.763.593,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.703.113,60 108.768.000,00 108.703.113,60 0,00 0,00 

3-7-2000 772,00 108.703.113,60 0,95 82.339,20 -3.456,00 -60.480,00 108.721.516,80 108.781.996,80 74.476,80 0,86 0,86 0,00 0,00 0,86 -74.476,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-7-2000 772,00 108.707.520,00 0,92 79.315,20 -3.456,00 -60.480,00 108.722.899,20 108.783.379,20 75.859,20 0,88 0,88 0,00 0,00 0,88 -75.859,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

5-7-2000 772,00 108.707.520,00 0,91 78.796,80 -3.456,00 -60.480,00 108.722.380,80 108.782.860,80 75.340,80 0,87 0,87 0,00 0,00 0,87 -75.340,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-7-2000 772,00 108.707.520,00 0,69 59.961,60 -3.456,00 -60.480,00 108.703.545,60 108.764.025,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.703.545,60 108.768.000,00 108.703.545,60 0,00 0,00 

7-7-2000 772,00 108.703.545,60 0,58 49.852,80 -3.456,00 -60.480,00 108.689.462,40 108.749.942,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.689.462,40 108.768.000,00 108.689.462,40 0,00 0,00 

8-7-2000 772,00 108.689.462,40 0,41 35.510,40 -3.456,00 -60.480,00 108.661.036,80 108.721.516,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.661.036,80 108.768.000,00 108.661.036,80 0,00 0,00 

9-7-2000 772,00 108.661.036,80 0,63 54.086,40 -3.456,00 -60.480,00 108.651.187,20 108.711.667,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.651.187,20 108.768.000,00 108.651.187,20 0,00 0,00 

10-7-2000 772,00 108.651.187,20 0,52 44.755,20 -3.456,00 -60.480,00 108.632.006,40 108.692.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.632.006,40 108.768.000,00 108.632.006,40 0,00 0,00 

11-7-2000 772,00 108.632.006,40 0,56 48.384,00 -3.456,00 -60.480,00 108.616.454,40 108.676.934,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.616.454,40 108.768.000,00 108.616.454,40 0,00 0,00 

12-7-2000 772,00 108.616.454,40 0,59 51.062,40 -3.456,00 -60.480,00 108.603.580,80 108.664.060,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.603.580,80 108.768.000,00 108.603.580,80 0,00 0,00 
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13-7-2000 772,00 108.603.580,80 0,52 45.100,80 -3.456,00 -60.480,00 108.584.745,60 108.645.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.584.745,60 108.768.000,00 108.584.745,60 0,00 0,00 

14-7-2000 772,00 108.584.745,60 0,53 45.705,60 -3.456,00 -60.480,00 108.566.515,20 108.626.995,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.566.515,20 108.768.000,00 108.566.515,20 0,00 0,00 

15-7-2000 772,00 108.566.515,20 0,48 41.126,40 -3.456,00 -60.480,00 108.543.705,60 108.604.185,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.543.705,60 108.768.000,00 108.543.705,60 0,00 0,00 

16-7-2000 772,00 108.543.705,60 0,35 30.412,80 -3.456,00 -60.480,00 108.510.182,40 108.570.662,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.510.182,40 108.768.000,00 108.510.182,40 0,00 0,00 

17-7-2000 772,00 108.510.182,40 0,43 37.411,20 -3.456,00 -60.480,00 108.483.657,60 108.544.137,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.483.657,60 108.768.000,00 108.483.657,60 0,00 0,00 

18-7-2000 772,00 108.483.657,60 0,42 36.374,40 -3.456,00 -60.480,00 108.456.096,00 108.516.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.456.096,00 108.768.000,00 108.456.096,00 0,00 0,00 

19-7-2000 772,00 108.456.096,00 0,34 29.030,40 -3.456,00 -60.480,00 108.421.190,40 108.481.670,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.421.190,40 108.768.000,00 108.421.190,40 0,00 0,00 

20-7-2000 772,00 108.421.190,40 0,34 29.030,40 -3.456,00 -60.480,00 108.386.284,80 108.446.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.386.284,80 108.768.000,00 108.386.284,80 0,00 0,00 

21-7-2000 772,00 108.386.284,80 0,34 29.030,40 -3.456,00 -60.480,00 108.351.379,20 108.411.859,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.351.379,20 108.768.000,00 108.351.379,20 0,00 0,00 

22-7-2000 772,00 108.351.379,20 0,19 16.761,60 -3.456,00 -60.480,00 108.304.204,80 108.364.684,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.304.204,80 108.768.000,00 108.304.204,80 0,00 0,00 

23-7-2000 772,00 108.304.204,80 0,17 15.033,60 -3.456,00 -60.480,00 108.255.302,40 108.315.782,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.255.302,40 108.768.000,00 108.255.302,40 0,00 0,00 

24-7-2000 772,00 108.255.302,40 0,24 20.736,00 -3.456,00 -60.480,00 108.212.102,40 108.272.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.212.102,40 108.768.000,00 108.212.102,40 0,00 0,00 

25-7-2000 772,00 108.212.102,40 0,48 41.040,00 -3.456,00 -60.480,00 108.189.206,40 108.249.686,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.189.206,40 108.768.000,00 108.189.206,40 0,00 0,00 

26-7-2000 772,00 108.189.206,40 0,36 30.672,00 -3.456,00 -60.480,00 108.155.942,40 108.216.422,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.155.942,40 108.768.000,00 108.155.942,40 0,00 0,00 

27-7-2000 772,00 108.155.942,40 0,30 25.574,40 -3.456,00 -60.480,00 108.117.580,80 108.178.060,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.117.580,80 108.768.000,00 108.117.580,80 0,00 0,00 

28-7-2000 772,00 108.117.580,80 0,38 32.659,20 -3.456,00 -60.480,00 108.086.304,00 108.146.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.086.304,00 108.768.000,00 108.086.304,00 0,00 0,00 

29-7-2000 772,00 108.086.304,00 0,06 4.924,80 -3.456,00 -60.480,00 108.027.292,80 108.087.772,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.027.292,80 108.768.000,00 108.027.292,80 0,00 0,00 

30-7-2000 772,00 108.027.292,80 0,35 30.412,80 -3.456,00 -60.480,00 107.993.769,60 108.054.249,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.993.769,60 108.768.000,00 107.993.769,60 0,00 0,00 

31-7-2000 772,00 107.993.769,60 0,15 13.046,40 -3.456,00 -60.480,00 107.942.880,00 108.003.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.942.880,00 108.768.000,00 107.942.880,00 0,00 0,00 

1-8-2000 772,00 107.942.880,00 0,14 12.441,60 -3.456,00 -60.480,00 107.891.385,60 107.951.865,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.891.385,60 108.768.000,00 107.891.385,60 0,00 0,00 

2-8-2000 772,00 107.891.385,60 0,06 5.270,40 -3.456,00 -60.480,00 107.832.720,00 107.893.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.832.720,00 108.768.000,00 107.832.720,00 0,00 0,00 

3-8-2000 772,00 107.832.720,00 0,06 4.752,00 -3.456,00 -60.480,00 107.773.536,00 107.834.016,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.773.536,00 108.768.000,00 107.773.536,00 0,00 0,00 

4-8-2000 772,00 107.773.536,00 0,06 4.752,00 -3.456,00 -60.480,00 107.714.352,00 107.774.832,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.714.352,00 108.768.000,00 107.714.352,00 0,00 0,00 

5-8-2000 772,00 107.714.352,00 0,01 691,20 -3.456,00 -60.480,00 107.651.107,20 107.711.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.651.107,20 108.768.000,00 107.651.107,20 0,00 0,00 

6-8-2000 772,00 107.651.107,20 0,08 6.652,80 -3.456,00 -60.480,00 107.593.824,00 107.654.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.593.824,00 108.768.000,00 107.593.824,00 0,00 0,00 

7-8-2000 772,00 107.593.824,00 0,06 4.752,00 -3.456,00 -60.480,00 107.534.640,00 107.595.120,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.534.640,00 108.768.000,00 107.534.640,00 0,00 0,00 

8-8-2000 771,50 107.534.640,00 0,06 5.270,40 -3.456,00 -60.480,00 107.475.974,40 107.536.454,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.475.974,40 108.768.000,00 107.475.974,40 0,00 0,00 

9-8-2000 771,50 107.475.974,40 0,06 4.752,00 -3.456,00 -60.480,00 107.416.790,40 107.477.270,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.416.790,40 108.768.000,00 107.416.790,40 0,00 0,00 

10-8-2000 771,50 107.416.790,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.352.854,40 107.413.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.352.854,40 108.768.000,00 107.352.854,40 0,00 0,00 

11-8-2000 771,50 107.352.854,40 0,06 4.752,00 -3.456,00 -60.480,00 107.293.670,40 107.354.150,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.293.670,40 108.768.000,00 107.293.670,40 0,00 0,00 

12-8-2000 771,50 107.293.670,40 0,01 691,20 -3.456,00 -60.480,00 107.230.425,60 107.290.905,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.230.425,60 108.768.000,00 107.230.425,60 0,00 0,00 

13-8-2000 771,50 107.230.425,60 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.166.489,60 107.226.969,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.166.489,60 108.768.000,00 107.166.489,60 0,00 0,00 

14-8-2000 771,50 107.166.489,60 0,02 1.900,80 -3.456,00 -60.480,00 107.104.454,40 107.164.934,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.104.454,40 108.768.000,00 107.104.454,40 0,00 0,00 

15-8-2000 771,50 107.104.454,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.040.518,40 107.100.998,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.040.518,40 108.768.000,00 107.040.518,40 0,00 0,00 

16-8-2000 771,50 107.040.518,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.976.582,40 107.037.062,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.976.582,40 108.768.000,00 106.976.582,40 0,00 0,00 

17-8-2000 771,50 106.976.582,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.912.646,40 106.973.126,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.912.646,40 108.768.000,00 106.912.646,40 0,00 0,00 

18-8-2000 771,50 106.912.646,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.848.710,40 106.909.190,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.848.710,40 108.768.000,00 106.848.710,40 0,00 0,00 

19-8-2000 771,50 106.848.710,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.784.774,40 106.845.254,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.784.774,40 108.768.000,00 106.784.774,40 0,00 0,00 

20-8-2000 771,50 106.784.774,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.720.838,40 106.781.318,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.720.838,40 108.768.000,00 106.720.838,40 0,00 0,00 

21-8-2000 771,50 106.720.838,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.656.902,40 106.717.382,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.656.902,40 108.768.000,00 106.656.902,40 0,00 0,00 

22-8-2000 771,50 106.656.902,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.592.966,40 106.653.446,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.592.966,40 108.768.000,00 106.592.966,40 0,00 0,00 
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23-8-2000 771,50 106.592.966,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.529.030,40 106.589.510,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.529.030,40 108.768.000,00 106.529.030,40 0,00 0,00 

24-8-2000 771,50 106.529.030,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.465.094,40 106.525.574,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.465.094,40 108.768.000,00 106.465.094,40 0,00 0,00 

25-8-2000 771,50 106.465.094,40 0,02 1.728,00 -3.456,00 -60.480,00 106.402.886,40 106.463.366,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.402.886,40 108.768.000,00 106.402.886,40 0,00 0,00 

26-8-2000 771,50 106.402.886,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.338.950,40 106.399.430,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.338.950,40 108.768.000,00 106.338.950,40 0,00 0,00 

27-8-2000 771,50 106.338.950,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.275.014,40 106.335.494,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.275.014,40 108.768.000,00 106.275.014,40 0,00 0,00 

28-8-2000 771,50 106.275.014,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.211.078,40 106.271.558,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.211.078,40 108.768.000,00 106.211.078,40 0,00 0,00 

29-8-2000 771,50 106.211.078,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.147.142,40 106.207.622,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.147.142,40 108.768.000,00 106.147.142,40 0,00 0,00 

30-8-2000 771,50 106.147.142,40 0,21 17.971,20 -3.456,00 -60.480,00 106.101.177,60 106.161.657,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.101.177,60 108.768.000,00 106.101.177,60 0,00 0,00 

31-8-2000 771,50 106.101.177,60 0,00 259,20 -3.456,00 -60.480,00 106.037.500,80 106.097.980,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.037.500,80 108.768.000,00 106.037.500,80 0,00 0,00 

1-9-2000 771,50 106.037.500,80 0,02 1.296,00 -3.456,00 -60.480,00 105.974.860,80 106.035.340,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.974.860,80 108.768.000,00 105.974.860,80 0,00 0,00 

2-9-2000 771,50 105.974.860,80 0,01 1.036,80 -3.456,00 -60.480,00 105.911.961,60 105.972.441,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.911.961,60 108.768.000,00 105.911.961,60 0,00 0,00 

3-9-2000 771,50 105.911.961,60 0,00 259,20 -3.456,00 -60.480,00 105.848.284,80 105.908.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.848.284,80 108.768.000,00 105.848.284,80 0,00 0,00 

4-9-2000 771,50 105.848.284,80 0,01 691,20 -3.456,00 -60.480,00 105.785.040,00 105.845.520,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.785.040,00 108.768.000,00 105.785.040,00 0,00 0,00 

5-9-2000 771,50 105.785.040,00 0,01 604,80 -3.456,00 -60.480,00 105.721.708,80 105.782.188,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.721.708,80 108.768.000,00 105.721.708,80 0,00 0,00 

6-9-2000 771,50 105.721.708,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.657.772,80 105.718.252,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.657.772,80 108.768.000,00 105.657.772,80 0,00 0,00 

7-9-2000 771,50 105.657.772,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.593.836,80 105.654.316,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.593.836,80 108.768.000,00 105.593.836,80 0,00 0,00 

8-9-2000 771,50 105.593.836,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.529.900,80 105.590.380,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.529.900,80 108.768.000,00 105.529.900,80 0,00 0,00 

9-9-2000 771,50 105.529.900,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.465.964,80 105.526.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.465.964,80 108.768.000,00 105.465.964,80 0,00 0,00 

10-9-2000 771,50 105.465.964,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.402.028,80 105.462.508,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.402.028,80 108.768.000,00 105.402.028,80 0,00 0,00 

11-9-2000 771,50 105.402.028,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.338.092,80 105.398.572,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.338.092,80 108.768.000,00 105.338.092,80 0,00 0,00 

12-9-2000 771,50 105.338.092,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.274.156,80 105.334.636,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.274.156,80 108.768.000,00 105.274.156,80 0,00 0,00 

13-9-2000 771,50 105.274.156,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.210.220,80 105.270.700,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.210.220,80 108.768.000,00 105.210.220,80 0,00 0,00 

14-9-2000 771,50 105.210.220,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.146.284,80 105.206.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.146.284,80 108.768.000,00 105.146.284,80 0,00 0,00 

15-9-2000 771,50 105.146.284,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.082.348,80 105.142.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.082.348,80 108.768.000,00 105.082.348,80 0,00 0,00 

16-9-2000 771,50 105.082.348,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.018.412,80 105.078.892,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.018.412,80 108.768.000,00 105.018.412,80 0,00 0,00 

17-9-2000 771,00 105.018.412,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.954.476,80 105.014.956,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.954.476,80 108.768.000,00 104.954.476,80 0,00 0,00 

18-9-2000 771,00 104.954.476,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.890.540,80 104.951.020,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.890.540,80 108.768.000,00 104.890.540,80 0,00 0,00 

19-9-2000 771,00 104.890.540,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.826.604,80 104.887.084,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.826.604,80 108.768.000,00 104.826.604,80 0,00 0,00 

20-9-2000 771,00 104.826.604,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.762.668,80 104.823.148,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.762.668,80 108.768.000,00 104.762.668,80 0,00 0,00 

21-9-2000 771,00 104.762.668,80 0,00 86,40 -3.456,00 -60.480,00 104.698.819,20 104.759.299,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.698.819,20 108.768.000,00 104.698.819,20 0,00 0,00 

22-9-2000 771,00 104.698.819,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.634.883,20 104.695.363,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.634.883,20 108.768.000,00 104.634.883,20 0,00 0,00 

23-9-2000 771,00 104.634.883,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.570.947,20 104.631.427,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.570.947,20 108.768.000,00 104.570.947,20 0,00 0,00 

24-9-2000 771,00 104.570.947,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.507.011,20 104.567.491,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.507.011,20 108.768.000,00 104.507.011,20 0,00 0,00 

25-9-2000 771,00 104.507.011,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.443.075,20 104.503.555,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.443.075,20 108.768.000,00 104.443.075,20 0,00 0,00 

26-9-2000 771,00 104.443.075,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.379.139,20 104.439.619,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.379.139,20 108.768.000,00 104.379.139,20 0,00 0,00 

27-9-2000 771,00 104.379.139,20 0,00 259,20 -3.456,00 -60.480,00 104.315.462,40 104.375.942,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.315.462,40 108.768.000,00 104.315.462,40 0,00 0,00 

28-9-2000 771,00 104.315.462,40 0,01 864,00 -3.456,00 -60.480,00 104.252.390,40 104.312.870,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.252.390,40 108.768.000,00 104.252.390,40 0,00 0,00 

29-9-2000 771,00 104.252.390,40 0,00 86,40 -3.456,00 -60.480,00 104.188.540,80 104.249.020,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.188.540,80 108.768.000,00 104.188.540,80 0,00 0,00 

30-9-2000 771,00 104.188.540,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.124.604,80 104.185.084,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.124.604,80 108.768.000,00 104.124.604,80 0,00 0,00 

1-10-2000 771,00 104.124.604,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.111.990,40 104.172.470,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.111.990,40 108.768.000,00 104.111.990,40 0,00 0,00 

2-10-2000 771,00 104.111.990,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.112.249,60 104.172.729,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.112.249,60 108.768.000,00 104.112.249,60 0,00 0,00 
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3-10-2000 771,00 104.112.249,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.112.508,80 104.172.988,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.112.508,80 108.768.000,00 104.112.508,80 0,00 0,00 

4-10-2000 771,00 104.112.508,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.112.768,00 104.173.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.112.768,00 108.768.000,00 104.112.768,00 0,00 0,00 

5-10-2000 771,00 104.112.768,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.113.027,20 104.173.507,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.113.027,20 108.768.000,00 104.113.027,20 0,00 0,00 

6-10-2000 771,00 104.113.027,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.113.286,40 104.173.766,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.113.286,40 108.768.000,00 104.113.286,40 0,00 0,00 

7-10-2000 771,00 104.113.286,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.113.545,60 104.174.025,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.113.545,60 108.768.000,00 104.113.545,60 0,00 0,00 

8-10-2000 771,00 104.113.545,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.113.804,80 104.174.284,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.113.804,80 108.768.000,00 104.113.804,80 0,00 0,00 

9-10-2000 771,00 104.113.804,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.114.064,00 104.174.544,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.114.064,00 108.768.000,00 104.114.064,00 0,00 0,00 

10-10-2000 771,00 104.114.064,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.114.323,20 104.174.803,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.114.323,20 108.768.000,00 104.114.323,20 0,00 0,00 

11-10-2000 771,00 104.114.323,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.114.582,40 104.175.062,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.114.582,40 108.768.000,00 104.114.582,40 0,00 0,00 

12-10-2000 771,00 104.114.582,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.114.841,60 104.175.321,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.114.841,60 108.768.000,00 104.114.841,60 0,00 0,00 

13-10-2000 771,00 104.114.841,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.115.100,80 104.175.580,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.115.100,80 108.768.000,00 104.115.100,80 0,00 0,00 

14-10-2000 771,00 104.115.100,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.115.360,00 104.175.840,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.115.360,00 108.768.000,00 104.115.360,00 0,00 0,00 

15-10-2000 771,00 104.115.360,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.115.619,20 104.176.099,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.115.619,20 108.768.000,00 104.115.619,20 0,00 0,00 

16-10-2000 771,00 104.115.619,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.115.878,40 104.176.358,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.115.878,40 108.768.000,00 104.115.878,40 0,00 0,00 

17-10-2000 771,00 104.115.878,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.116.137,60 104.176.617,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.116.137,60 108.768.000,00 104.116.137,60 0,00 0,00 

18-10-2000 771,00 104.116.137,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.116.396,80 104.176.876,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.116.396,80 108.768.000,00 104.116.396,80 0,00 0,00 

19-10-2000 771,00 104.116.396,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.116.656,00 104.177.136,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.116.656,00 108.768.000,00 104.116.656,00 0,00 0,00 

20-10-2000 771,00 104.116.656,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.116.915,20 104.177.395,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.116.915,20 108.768.000,00 104.116.915,20 0,00 0,00 

21-10-2000 771,00 104.116.915,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.117.174,40 104.177.654,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.117.174,40 108.768.000,00 104.117.174,40 0,00 0,00 

22-10-2000 771,00 104.117.174,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.117.433,60 104.177.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.117.433,60 108.768.000,00 104.117.433,60 0,00 0,00 

23-10-2000 771,00 104.117.433,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.117.692,80 104.178.172,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.117.692,80 108.768.000,00 104.117.692,80 0,00 0,00 

24-10-2000 771,00 104.117.692,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.117.952,00 104.178.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.117.952,00 108.768.000,00 104.117.952,00 0,00 0,00 

25-10-2000 771,00 104.117.952,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.118.211,20 104.178.691,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.118.211,20 108.768.000,00 104.118.211,20 0,00 0,00 

26-10-2000 771,00 104.118.211,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.118.470,40 104.178.950,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.118.470,40 108.768.000,00 104.118.470,40 0,00 0,00 

27-10-2000 771,00 104.118.470,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.118.729,60 104.179.209,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.118.729,60 108.768.000,00 104.118.729,60 0,00 0,00 

28-10-2000 771,00 104.118.729,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.118.988,80 104.179.468,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.118.988,80 108.768.000,00 104.118.988,80 0,00 0,00 

29-10-2000 771,00 104.118.988,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.119.248,00 104.179.728,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.119.248,00 108.768.000,00 104.119.248,00 0,00 0,00 

30-10-2000 771,00 104.119.248,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.119.507,20 104.179.987,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.119.507,20 108.768.000,00 104.119.507,20 0,00 0,00 

31-10-2000 771,00 104.119.507,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.119.766,40 104.180.246,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.119.766,40 108.768.000,00 104.119.766,40 0,00 0,00 

1-11-2000 771,00 104.119.766,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.120.025,60 104.180.505,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.120.025,60 108.768.000,00 104.120.025,60 0,00 0,00 

2-11-2000 771,00 104.120.025,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.120.284,80 104.180.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.120.284,80 108.768.000,00 104.120.284,80 0,00 0,00 

3-11-2000 771,00 104.120.284,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.120.544,00 104.181.024,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.120.544,00 108.768.000,00 104.120.544,00 0,00 0,00 

4-11-2000 771,00 104.120.544,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.120.803,20 104.181.283,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.120.803,20 108.768.000,00 104.120.803,20 0,00 0,00 

5-11-2000 771,00 104.120.803,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.121.062,40 104.181.542,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.121.062,40 108.768.000,00 104.121.062,40 0,00 0,00 

6-11-2000 771,00 104.121.062,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.121.321,60 104.181.801,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.121.321,60 108.768.000,00 104.121.321,60 0,00 0,00 

7-11-2000 771,00 104.121.321,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.121.580,80 104.182.060,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.121.580,80 108.768.000,00 104.121.580,80 0,00 0,00 

8-11-2000 771,00 104.121.580,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.121.840,00 104.182.320,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.121.840,00 108.768.000,00 104.121.840,00 0,00 0,00 

9-11-2000 771,00 104.121.840,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.122.099,20 104.182.579,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.122.099,20 108.768.000,00 104.122.099,20 0,00 0,00 

10-11-2000 771,00 104.122.099,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.122.358,40 104.182.838,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.122.358,40 108.768.000,00 104.122.358,40 0,00 0,00 

11-11-2000 771,00 104.122.358,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.122.617,60 104.183.097,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.122.617,60 108.768.000,00 104.122.617,60 0,00 0,00 

12-11-2000 771,00 104.122.617,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.122.876,80 104.183.356,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.122.876,80 108.768.000,00 104.122.876,80 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 01 y 02. 

PROD MEDIA ANUAL 10.578,65 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

13-11-2000 771,00 104.122.876,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.123.136,00 104.183.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.123.136,00 108.768.000,00 104.123.136,00 0,00 0,00 

14-11-2000 771,00 104.123.136,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.123.395,20 104.183.875,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.123.395,20 108.768.000,00 104.123.395,20 0,00 0,00 

15-11-2000 771,00 104.123.395,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.123.654,40 104.184.134,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.123.654,40 108.768.000,00 104.123.654,40 0,00 0,00 

16-11-2000 771,00 104.123.654,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.123.913,60 104.184.393,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.123.913,60 108.768.000,00 104.123.913,60 0,00 0,00 

17-11-2000 771,00 104.123.913,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.124.172,80 104.184.652,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.124.172,80 108.768.000,00 104.124.172,80 0,00 0,00 

18-11-2000 771,00 104.124.172,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.124.432,00 104.184.912,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.124.432,00 108.768.000,00 104.124.432,00 0,00 0,00 

19-11-2000 771,00 104.124.432,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.124.691,20 104.185.171,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.124.691,20 108.768.000,00 104.124.691,20 0,00 0,00 

20-11-2000 771,00 104.124.691,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.124.950,40 104.185.430,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.124.950,40 108.768.000,00 104.124.950,40 0,00 0,00 

21-11-2000 771,00 104.124.950,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.125.209,60 104.185.689,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.125.209,60 108.768.000,00 104.125.209,60 0,00 0,00 

22-11-2000 771,00 104.125.209,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.125.468,80 104.185.948,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.125.468,80 108.768.000,00 104.125.468,80 0,00 0,00 

23-11-2000 771,00 104.125.468,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.125.728,00 104.186.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.125.728,00 108.768.000,00 104.125.728,00 0,00 0,00 

24-11-2000 771,00 104.125.728,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.125.987,20 104.186.467,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.125.987,20 108.768.000,00 104.125.987,20 0,00 0,00 

25-11-2000 771,00 104.125.987,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 104.139.033,60 104.199.513,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.139.033,60 108.768.000,00 104.139.033,60 0,00 0,00 

26-11-2000 771,00 104.139.033,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 104.152.080,00 104.212.560,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.152.080,00 108.768.000,00 104.152.080,00 0,00 0,00 

27-11-2000 771,00 104.152.080,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 104.165.126,40 104.225.606,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.165.126,40 108.768.000,00 104.165.126,40 0,00 0,00 

28-11-2000 771,00 104.165.126,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 104.178.172,80 104.238.652,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.178.172,80 108.768.000,00 104.178.172,80 0,00 0,00 

29-11-2000 771,00 104.178.172,80 2,61 225.849,60 -3.456,00 -60.480,00 104.340.086,40 104.400.566,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.340.086,40 108.768.000,00 104.340.086,40 0,00 0,00 

30-11-2000 771,00 104.340.086,40 3,33 287.366,40 -3.456,00 -60.480,00 104.563.516,80 104.623.996,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.563.516,80 108.768.000,00 104.563.516,80 0,00 0,00 

1-12-2000 771,00 104.563.516,80 8,30 716.947,20 -3.456,00 -60.480,00 105.216.528,00 105.277.008,00 
35.337.488,0

0 
409,00 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 104.456.208,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -34.456.208,00 

2-12-2000 763,50 70.000.000,00 98,91 8.546.083,20 -3.456,00 -60.480,00 78.482.147,20 78.542.627,20 8.603.107,20 99,57 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 77.721.827,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -7.721.827,20 

3-12-2000 763,50 70.000.000,00 23,42 2.023.056,00 -3.456,00 -60.480,00 71.959.120,00 72.019.600,00 2.080.080,00 24,08 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.198.800,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.198.800,00 

4-12-2000 763,50 70.000.000,00 17,25 1.490.400,00 -3.456,00 -60.480,00 71.426.464,00 71.486.944,00 1.547.424,00 17,91 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.666.144,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -666.144,00 

5-12-2000 763,50 70.000.000,00 20,49 1.770.076,80 -3.456,00 -60.480,00 71.706.140,80 71.766.620,80 1.827.100,80 21,15 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.945.820,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -945.820,80 

6-12-2000 763,50 70.000.000,00 73,47 6.347.980,80 -3.456,00 -60.480,00 76.284.044,80 76.344.524,80 6.405.004,80 74,13 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 75.523.724,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.523.724,80 

7-12-2000 763,50 70.000.000,00 131,68 
11.377.065,6

0 
-3.456,00 -60.480,00 81.313.129,60 81.373.609,60 

11.434.089,6
0 

132,34 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.552.809,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -10.552.809,60 

8-12-2000 763,50 70.000.000,00 379,66 
32.802.537,6

0 
-3.456,00 -60.480,00 102.738.601,60 102.799.081,60 

32.859.561,6
0 

380,32 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.978.281,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -31.978.281,60 

9-12-2000 763,50 70.000.000,00 82,21 7.102.684,80 -3.456,00 -60.480,00 77.038.748,80 77.099.228,80 7.159.708,80 82,87 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 76.278.428,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.278.428,80 

10-12-2000 763,50 70.000.000,00 44,03 3.803.760,00 -3.456,00 -60.480,00 73.739.824,00 73.800.304,00 3.860.784,00 44,69 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.979.504,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.979.504,00 

11-12-2000 763,50 70.000.000,00 38,22 3.302.035,20 -3.456,00 -60.480,00 73.238.099,20 73.298.579,20 3.359.059,20 38,88 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.477.779,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.477.779,20 

12-12-2000 763,50 70.000.000,00 28,13 2.430.604,80 -3.456,00 -60.480,00 72.366.668,80 72.427.148,80 2.487.628,80 28,79 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.606.348,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.606.348,80 

13-12-2000 763,50 70.000.000,00 20,68 1.787.011,20 -3.456,00 -60.480,00 71.723.075,20 71.783.555,20 1.844.035,20 21,34 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.962.755,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -962.755,20 

14-12-2000 763,50 70.000.000,00 17,42 1.505.260,80 -3.456,00 -60.480,00 71.441.324,80 71.501.804,80 1.562.284,80 18,08 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.681.004,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -681.004,80 

15-12-2000 763,50 70.000.000,00 16,98 1.466.812,80 -3.456,00 -60.480,00 71.402.876,80 71.463.356,80 1.523.836,80 17,64 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.642.556,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -642.556,80 

16-12-2000 763,50 70.000.000,00 15,08 1.303.084,80 -3.456,00 -60.480,00 71.239.148,80 71.299.628,80 1.360.108,80 15,74 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.478.828,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -478.828,80 

17-12-2000 763,50 70.000.000,00 11,65 1.006.905,60 -3.456,00 -60.480,00 70.942.969,60 71.003.449,60 1.063.929,60 12,31 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.182.649,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -182.649,60 

18-12-2000 763,50 70.000.000,00 9,69 837.561,60 -3.456,00 -60.480,00 70.773.625,60 70.834.105,60 894.585,60 10,35 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.013.305,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -13.305,60 

19-12-2000 763,50 70.000.000,00 10,69 923.788,80 -3.456,00 -60.480,00 70.859.852,80 70.920.332,80 980.812,80 11,35 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.099.532,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -99.532,80 

20-12-2000 763,50 70.000.000,00 10,69 923.788,80 -3.456,00 -60.480,00 70.859.852,80 70.920.332,80 980.812,80 11,35 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.099.532,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -99.532,80 

21-12-2000 763,50 70.000.000,00 9,57 826.761,60 -3.456,00 -60.480,00 70.762.825,60 70.823.305,60 883.785,60 10,23 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.002.505,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.505,60 

22-12-2000 763,50 70.000.000,00 88,36 7.634.131,20 -3.456,00 -60.480,00 77.570.195,20 77.630.675,20 7.691.155,20 89,02 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 76.809.875,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.809.875,20 
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23-12-2000 763,50 70.000.000,00 338,71 
29.264.630,4

0 
-3.456,00 -60.480,00 99.200.694,40 99.261.174,40 

29.321.654,4
0 

339,37 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 98.440.374,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -28.440.374,40 

24-12-2000 763,50 70.000.000,00 101,15 8.739.014,40 -3.456,00 -60.480,00 78.675.078,40 78.735.558,40 8.796.038,40 101,81 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 77.914.758,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -7.914.758,40 

25-12-2000 763,50 70.000.000,00 107,38 9.277.372,80 -3.456,00 -60.480,00 79.213.436,80 79.273.916,80 9.334.396,80 108,04 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 78.453.116,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -8.453.116,80 

26-12-2000 763,50 70.000.000,00 80,65 6.967.900,80 -3.456,00 -60.480,00 76.903.964,80 76.964.444,80 7.024.924,80 81,31 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 76.143.644,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.143.644,80 

27-12-2000 763,50 70.000.000,00 64,99 5.615.136,00 -3.456,00 -60.480,00 75.551.200,00 75.611.680,00 5.672.160,00 65,65 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 74.790.880,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.790.880,00 

28-12-2000 763,50 70.000.000,00 43,21 3.733.689,60 -3.456,00 -60.480,00 73.669.753,60 73.730.233,60 3.790.713,60 43,87 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.909.433,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.909.433,60 

29-12-2000 763,50 70.000.000,00 49,03 4.236.105,60 -3.456,00 -60.480,00 74.172.169,60 74.232.649,60 4.293.129,60 49,69 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 73.411.849,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.411.849,60 

30-12-2000 763,50 70.000.000,00 45,02 3.889.641,60 -3.456,00 -60.480,00 73.825.705,60 73.886.185,60 3.946.665,60 45,68 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 73.065.385,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.065.385,60 

31-12-2000 763,50 70.000.000,00 40,57 3.505.248,00 -3.456,00 -60.480,00 73.441.312,00 73.501.792,00 3.562.272,00 41,23 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.680.992,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.680.992,00 

1-1-2001 763,50 70.000.000,00 37,58 3.246.566,40 -3.456,00 -60.480,00 73.182.630,40 73.243.110,40 3.303.590,40 38,24 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.422.310,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.422.310,40 

2-1-2001 763,50 70.000.000,00 147,15 
12.713.932,8

0 
-3.456,00 -60.480,00 82.649.996,80 82.710.476,80 

12.770.956,8
0 

147,81 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 81.889.676,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.889.676,80 

3-1-2001 763,50 70.000.000,00 87,03 7.519.132,80 -3.456,00 -60.480,00 77.455.196,80 77.515.676,80 7.576.156,80 87,69 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 76.694.876,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.694.876,80 

4-1-2001 763,50 70.000.000,00 88,79 7.671.024,00 -3.456,00 -60.480,00 77.607.088,00 77.667.568,00 7.728.048,00 89,45 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 76.846.768,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.846.768,00 

5-1-2001 763,50 70.000.000,00 73,54 6.354.115,20 -3.456,00 -60.480,00 76.290.179,20 76.350.659,20 6.411.139,20 74,20 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 75.529.859,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.529.859,20 

6-1-2001 763,50 70.000.000,00 193,20 
16.692.825,6

0 
-3.456,00 -60.480,00 86.628.889,60 86.689.369,60 

16.749.849,6
0 

193,86 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 85.868.569,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -15.868.569,60 

7-1-2001 763,50 70.000.000,00 115,72 9.997.948,80 -3.456,00 -60.480,00 79.934.012,80 79.994.492,80 
10.054.972,8

0 
116,38 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 79.173.692,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.173.692,80 

8-1-2001 763,50 70.000.000,00 62,20 5.373.907,20 -3.456,00 -60.480,00 75.309.971,20 75.370.451,20 5.430.931,20 62,86 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 74.549.651,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.549.651,20 

9-1-2001 763,50 70.000.000,00 44,92 3.880.915,20 -3.456,00 -60.480,00 73.816.979,20 73.877.459,20 3.937.939,20 45,58 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 73.056.659,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.056.659,20 

10-1-2001 763,50 70.000.000,00 45,70 3.948.134,40 -3.456,00 -60.480,00 73.884.198,40 73.944.678,40 4.005.158,40 46,36 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 73.123.878,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.123.878,40 

11-1-2001 763,50 70.000.000,00 148,60 
12.839.126,4

0 
-3.456,00 -60.480,00 82.775.190,40 82.835.670,40 

12.896.150,4
0 

149,26 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 82.014.870,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -12.014.870,40 

12-1-2001 763,50 70.000.000,00 121,32 
10.481.961,6

0 
-3.456,00 -60.480,00 80.418.025,60 80.478.505,60 

10.538.985,6
0 

121,98 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 79.657.705,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.657.705,60 

13-1-2001 763,50 70.000.000,00 80,89 6.988.982,40 -3.456,00 -60.480,00 76.925.046,40 76.985.526,40 7.046.006,40 81,55 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 76.164.726,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.164.726,40 

14-1-2001 763,50 70.000.000,00 53,02 4.580.928,00 -3.456,00 -60.480,00 74.516.992,00 74.577.472,00 4.637.952,00 53,68 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 73.756.672,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.756.672,00 

15-1-2001 763,50 70.000.000,00 40,56 3.504.729,60 -3.456,00 -60.480,00 73.440.793,60 73.501.273,60 3.561.753,60 41,22 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.680.473,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.680.473,60 

16-1-2001 763,50 70.000.000,00 33,74 2.915.049,60 -3.456,00 -60.480,00 72.851.113,60 72.911.593,60 2.972.073,60 34,40 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.090.793,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.090.793,60 

17-1-2001 763,50 70.000.000,00 30,56 2.640.470,40 -3.456,00 -60.480,00 72.576.534,40 72.637.014,40 2.697.494,40 31,22 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.816.214,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.816.214,40 

18-1-2001 763,50 70.000.000,00 28,17 2.434.147,20 -3.456,00 -60.480,00 72.370.211,20 72.430.691,20 2.491.171,20 28,83 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.609.891,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.609.891,20 

19-1-2001 763,50 70.000.000,00 29,40 2.540.419,20 -3.456,00 -60.480,00 72.476.483,20 72.536.963,20 2.597.443,20 30,06 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.716.163,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.716.163,20 

20-1-2001 763,50 70.000.000,00 28,02 2.420.841,60 -3.456,00 -60.480,00 72.356.905,60 72.417.385,60 2.477.865,60 28,68 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.596.585,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.596.585,60 

21-1-2001 763,50 70.000.000,00 22,63 1.955.318,40 -3.456,00 -60.480,00 71.891.382,40 71.951.862,40 2.012.342,40 23,29 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.131.062,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.131.062,40 

22-1-2001 763,50 70.000.000,00 20,10 1.736.208,00 -3.456,00 -60.480,00 71.672.272,00 71.732.752,00 1.793.232,00 20,76 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.911.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -911.952,00 

23-1-2001 763,50 70.000.000,00 29,83 2.577.398,40 -3.456,00 -60.480,00 72.513.462,40 72.573.942,40 2.634.422,40 30,49 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.753.142,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.753.142,40 

24-1-2001 763,50 70.000.000,00 40,80 3.524.774,40 -3.456,00 -60.480,00 73.460.838,40 73.521.318,40 3.581.798,40 41,46 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.700.518,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.700.518,40 

25-1-2001 763,50 70.000.000,00 70,54 6.094.915,20 -3.456,00 -60.480,00 76.030.979,20 76.091.459,20 6.151.939,20 71,20 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 75.270.659,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.270.659,20 

26-1-2001 763,50 70.000.000,00 48,29 4.171.910,40 -3.456,00 -60.480,00 74.107.974,40 74.168.454,40 4.228.934,40 48,95 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 73.347.654,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.347.654,40 

27-1-2001 763,50 70.000.000,00 51,56 4.454.697,60 -3.456,00 -60.480,00 74.390.761,60 74.451.241,60 4.511.721,60 52,22 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 73.630.441,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.630.441,60 

28-1-2001 763,50 70.000.000,00 53,75 4.644.086,40 -3.456,00 -60.480,00 74.580.150,40 74.640.630,40 4.701.110,40 54,41 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 73.819.830,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.819.830,40 

29-1-2001 763,50 70.000.000,00 40,64 3.511.382,40 -3.456,00 -60.480,00 73.447.446,40 73.507.926,40 3.568.406,40 41,30 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.687.126,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.687.126,40 
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30-1-2001 763,50 70.000.000,00 31,26 2.701.036,80 -3.456,00 -60.480,00 72.637.100,80 72.697.580,80 2.758.060,80 31,92 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.876.780,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.876.780,80 

31-1-2001 763,50 70.000.000,00 25,89 2.236.636,80 -3.456,00 -60.480,00 72.172.700,80 72.233.180,80 2.293.660,80 26,55 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.412.380,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.412.380,80 

1-2-2001 763,50 70.000.000,00 22,39 1.934.323,20 -3.456,00 -60.480,00 71.870.387,20 71.930.867,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.870.387,20 80.000.000,00 71.870.387,20 0,00 0,00 

2-2-2001 764,00 71.870.387,20 19,44 1.679.788,80 -3.456,00 -60.480,00 73.486.240,00 73.546.720,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.486.240,00 80.000.000,00 73.486.240,00 0,00 0,00 

3-2-2001 764,50 73.486.240,00 16,99 1.468.281,60 -3.456,00 -60.480,00 74.890.585,60 74.951.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.890.585,60 80.000.000,00 74.890.585,60 0,00 0,00 

4-2-2001 765,00 74.890.585,60 15,03 1.298.419,20 -3.456,00 -60.480,00 76.125.068,80 76.185.548,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.125.068,80 80.000.000,00 76.125.068,80 0,00 0,00 

5-2-2001 765,00 76.125.068,80 14,64 1.264.550,40 -3.456,00 -60.480,00 77.325.683,20 77.386.163,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.325.683,20 80.000.000,00 77.325.683,20 0,00 0,00 

6-2-2001 765,50 77.325.683,20 14,61 1.262.476,80 -3.456,00 -60.480,00 78.524.224,00 78.584.704,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.524.224,00 80.000.000,00 78.524.224,00 0,00 0,00 

7-2-2001 765,50 78.524.224,00 94,81 8.191.929,60 -3.456,00 -60.480,00 86.652.217,60 86.712.697,60 6.773.177,60 78,39 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 85.891.897,60 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -5.891.897,60 

8-2-2001 766,00 80.000.000,00 281,03 
24.281.251,2

0 
-3.456,00 -60.480,00 104.217.315,20 104.277.795,20 

24.338.275,2
0 

281,69 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 103.456.995,20 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -23.456.995,20 

9-2-2001 766,00 80.000.000,00 103,47 8.939.721,60 -3.456,00 -60.480,00 88.875.785,60 88.936.265,60 8.996.745,60 104,13 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 88.115.465,60 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -8.115.465,60 

10-2-2001 766,00 80.000.000,00 64,95 5.612.025,60 -3.456,00 -60.480,00 85.548.089,60 85.608.569,60 5.669.049,60 65,61 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 84.787.769,60 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -4.787.769,60 

11-2-2001 766,00 80.000.000,00 45,70 3.948.134,40 -3.456,00 -60.480,00 83.884.198,40 83.944.678,40 4.005.158,40 46,36 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 83.123.878,40 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -3.123.878,40 

12-2-2001 766,00 80.000.000,00 35,75 3.102.319,60 -3.456,00 -60.480,00 83.038.383,60 83.098.863,60 3.159.343,60 36,57 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 82.278.063,60 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.278.063,60 

13-2-2001 766,00 80.000.000,00 29,40 2.554.951,46 -3.456,00 -60.480,00 82.491.015,46 82.551.495,46 2.611.975,46 30,23 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 81.730.695,46 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.730.695,46 

14-2-2001 766,00 80.000.000,00 25,05 2.179.901,39 -3.456,00 -60.480,00 82.115.965,39 82.176.445,39 2.236.925,39 25,89 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 81.355.645,39 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.355.645,39 

15-2-2001 766,00 80.000.000,00 21,63 1.885.678,78 -3.456,00 -60.480,00 81.821.742,78 81.882.222,78 1.942.702,78 22,48 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 81.061.422,78 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.061.422,78 

16-2-2001 766,00 80.000.000,00 18,53 1.618.122,63 -3.456,00 -60.480,00 81.554.186,63 81.614.666,63 1.675.146,63 19,39 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.793.866,63 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -793.866,63 

17-2-2001 766,00 80.000.000,00 15,95 1.396.174,55 -3.456,00 -60.480,00 81.332.238,55 81.392.718,55 1.453.198,55 16,82 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.571.918,55 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -571.918,55 

18-2-2001 766,00 80.000.000,00 13,94 1.223.384,13 -3.456,00 -60.480,00 81.159.448,13 81.219.928,13 1.280.408,13 14,82 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.399.128,13 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -399.128,13 

19-2-2001 766,00 80.000.000,00 12,46 1.096.172,05 -3.456,00 -60.480,00 81.032.236,05 81.092.716,05 1.153.196,05 13,35 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.271.916,05 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -271.916,05 

20-2-2001 766,00 80.000.000,00 11,32 998.113,92 -3.456,00 -60.480,00 80.934.177,92 80.994.657,92 1.055.137,92 12,21 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.173.857,92 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -173.857,92 

21-2-2001 766,00 80.000.000,00 10,39 917.849,29 -3.456,00 -60.480,00 80.853.913,29 80.914.393,29 974.873,29 11,28 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.093.593,29 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -93.593,29 

22-2-2001 766,00 80.000.000,00 9,68 856.535,64 -3.456,00 -60.480,00 80.792.599,64 80.853.079,64 913.559,64 10,57 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.032.279,64 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -32.279,64 

23-2-2001 766,00 80.000.000,00 8,57 760.769,98 -3.456,00 -60.480,00 80.696.833,98 80.757.313,98 817.793,98 9,47 9,47 0,00 7,72 1,75 -817.793,98 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

24-2-2001 766,00 79.939.520,00 8,14 721.737,71 -3.456,00 -60.480,00 80.597.321,71 80.657.801,71 718.281,71 8,31 8,31 0,00 6,56 1,75 -718.281,71 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

25-2-2001 766,00 79.939.520,00 8,59 742.089,60 -3.456,00 -60.480,00 80.617.673,60 80.678.153,60 738.633,60 8,55 8,55 0,00 6,80 1,75 -738.633,60 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

26-2-2001 766,00 79.939.520,00 7,38 637.372,80 -3.456,00 -60.480,00 80.512.956,80 80.573.436,80 633.916,80 7,34 7,34 0,00 5,59 1,75 -633.916,80 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

27-2-2001 766,00 79.939.520,00 5,19 448.588,80 -3.456,00 -60.480,00 80.324.172,80 80.384.652,80 445.132,80 5,15 5,15 0,00 3,40 1,75 -445.132,80 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

28-2-2001 766,00 79.939.520,00 8,79 759.024,00 -3.456,00 -60.480,00 80.634.608,00 80.695.088,00 755.568,00 8,75 8,75 0,00 7,00 1,75 -755.568,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

1-3-2001 766,00 79.939.520,00 6,57 567.648,00 -3.456,00 -60.480,00 80.443.232,00 80.503.712,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.443.232,00 90.000.000,00 80.443.232,00 0,00 0,00 

2-3-2001 766,00 80.443.232,00 7,72 667.180,80 -3.456,00 -60.480,00 81.046.476,80 81.106.956,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.046.476,80 90.000.000,00 81.046.476,80 0,00 0,00 

3-3-2001 766,00 81.046.476,80 112,71 9.738.316,80 -3.456,00 -60.480,00 90.720.857,60 90.781.337,60 841.817,60 9,74 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 89.960.537,60 90.000.000,00 89.960.537,60 0,00 0,00 

4-3-2001 768,00 89.960.537,60 51,77 4.493.542,34 -3.456,00 -60.480,00 94.390.143,94 94.450.623,94 4.511.103,94 52,21 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 93.629.823,94 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.629.823,94 

5-3-2001 768,00 90.000.000,00 162,30 
14.022.633,6

0 
-3.456,00 -60.480,00 103.958.697,60 104.019.177,60 

14.079.657,6
0 

162,96 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 103.198.377,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -13.198.377,60 

6-3-2001 768,00 90.000.000,00 145,68 
12.587.097,6

0 
-3.456,00 -60.480,00 102.523.161,60 102.583.641,60 

12.644.121,6
0 

146,34 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.762.841,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -11.762.841,60 

7-3-2001 768,00 90.000.000,00 170,97 
14.771.894,4

0 
-3.456,00 -60.480,00 104.707.958,40 104.768.438,40 

14.828.918,4
0 

171,63 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 103.947.638,40 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -13.947.638,40 

8-3-2001 768,00 90.000.000,00 98,99 8.552.736,00 -3.456,00 -60.480,00 98.488.800,00 98.549.280,00 8.609.760,00 99,65 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 97.728.480,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -7.728.480,00 

9-3-2001 768,00 90.000.000,00 68,07 5.880.902,40 -3.456,00 -60.480,00 95.816.966,40 95.877.446,40 5.937.926,40 68,73 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 95.056.646,40 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -5.056.646,40 
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10-3-2001 768,00 90.000.000,00 49,90 4.311.532,80 -3.456,00 -60.480,00 94.247.596,80 94.308.076,80 4.368.556,80 50,56 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 93.487.276,80 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.487.276,80 

11-3-2001 768,00 90.000.000,00 46,01 4.008.634,80 -3.456,00 -60.480,00 93.944.698,80 94.005.178,80 4.065.658,80 47,06 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 93.184.378,80 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.184.378,80 

12-3-2001 768,00 90.000.000,00 37,10 3.238.590,29 -3.456,00 -60.480,00 93.174.654,29 93.235.134,29 3.295.614,29 38,14 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 92.414.334,29 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.414.334,29 

13-3-2001 768,00 90.000.000,00 30,05 2.630.566,13 -3.456,00 -60.480,00 92.566.630,13 92.627.110,13 2.687.590,13 31,11 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.806.310,13 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.806.310,13 

14-3-2001 768,00 90.000.000,00 24,79 2.177.569,91 -3.456,00 -60.480,00 92.113.633,91 92.174.113,91 2.234.593,91 25,86 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.353.313,91 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.353.313,91 

15-3-2001 768,00 90.000.000,00 21,38 1.884.043,26 -3.456,00 -60.480,00 91.820.107,26 91.880.587,26 1.941.067,26 22,47 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.059.787,26 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.059.787,26 

16-3-2001 768,00 90.000.000,00 18,53 1.638.517,69 -3.456,00 -60.480,00 91.574.581,69 91.635.061,69 1.695.541,69 19,62 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.814.261,69 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -814.261,69 

17-3-2001 768,00 90.000.000,00 21,37 1.885.049,78 -3.456,00 -60.480,00 91.821.113,78 91.881.593,78 1.942.073,78 22,48 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.060.793,78 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.060.793,78 

18-3-2001 768,00 90.000.000,00 21,59 1.902.812,42 -3.456,00 -60.480,00 91.838.876,42 91.899.356,42 1.959.836,42 22,68 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.078.556,42 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.078.556,42 

19-3-2001 768,00 90.000.000,00 16,58 1.470.589,17 -3.456,00 -60.480,00 91.406.653,17 91.467.133,17 1.527.613,17 17,68 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.646.333,17 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -646.333,17 

20-3-2001 768,00 90.000.000,00 15,01 1.335.896,68 -3.456,00 -60.480,00 91.271.960,68 91.332.440,68 1.392.920,68 16,12 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.511.640,68 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -511.640,68 

21-3-2001 768,00 90.000.000,00 14,11 1.258.832,62 -3.456,00 -60.480,00 91.194.896,62 91.255.376,62 1.315.856,62 15,23 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.434.576,62 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -434.576,62 

22-3-2001 768,00 90.000.000,00 19,12 1.691.780,39 -3.456,00 -60.480,00 91.627.844,39 91.688.324,39 1.748.804,39 20,24 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.867.524,39 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -867.524,39 

23-3-2001 768,00 90.000.000,00 22,89 2.016.302,91 -3.456,00 -60.480,00 91.952.366,91 92.012.846,91 2.073.326,91 24,00 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.192.046,91 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.192.046,91 

24-3-2001 768,00 90.000.000,00 18,26 1.615.079,30 -3.456,00 -60.480,00 91.551.143,30 91.611.623,30 1.672.103,30 19,35 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.790.823,30 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -790.823,30 

25-3-2001 768,00 90.000.000,00 21,72 1.914.929,49 -3.456,00 -60.480,00 91.850.993,49 91.911.473,49 1.971.953,49 22,82 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.090.673,49 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.090.673,49 

26-3-2001 768,00 90.000.000,00 26,83 2.355.377,30 -3.456,00 -60.480,00 92.291.441,30 92.351.921,30 2.412.401,30 27,92 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.531.121,30 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.531.121,30 

27-3-2001 768,00 90.000.000,00 32,50 2.844.878,88 -3.456,00 -60.480,00 92.780.942,88 92.841.422,88 2.901.902,88 33,59 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 92.020.622,88 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.020.622,88 

28-3-2001 768,00 90.000.000,00 30,98 2.711.838,94 -3.456,00 -60.480,00 92.647.902,94 92.708.382,94 2.768.862,94 32,05 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.887.582,94 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.887.582,94 

29-3-2001 768,00 90.000.000,00 21,90 1.927.954,02 -3.456,00 -60.480,00 91.864.018,02 91.924.498,02 1.984.978,02 22,97 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.103.698,02 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.103.698,02 

30-3-2001 768,00 90.000.000,00 18,53 1.638.393,39 -3.456,00 -60.480,00 91.574.457,39 91.634.937,39 1.695.417,39 19,62 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.814.137,39 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -814.137,39 

31-3-2001 768,00 90.000.000,00 16,18 1.436.547,76 -3.456,00 -60.480,00 91.372.611,76 91.433.091,76 1.493.571,76 17,29 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.612.291,76 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -612.291,76 

1-4-2001 768,00 90.000.000,00 14,01 1.249.778,45 -3.456,00 -60.480,00 91.185.842,45 91.246.322,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.185.842,45 100.000.000,00 91.185.842,45 0,00 0,00 

2-4-2001 768,50 91.185.842,45 12,74 1.100.304,00 -3.456,00 -60.480,00 92.222.210,45 92.282.690,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.222.210,45 100.000.000,00 92.222.210,45 0,00 0,00 

3-4-2001 768,50 92.222.210,45 11,60 1.001.808,00 -3.456,00 -60.480,00 93.160.082,45 93.220.562,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.160.082,45 100.000.000,00 93.160.082,45 0,00 0,00 

4-4-2001 769,00 93.160.082,45 10,85 937.094,40 -3.456,00 -60.480,00 94.033.240,85 94.093.720,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.033.240,85 100.000.000,00 94.033.240,85 0,00 0,00 

5-4-2001 769,00 94.033.240,85 9,68 836.006,40 -3.456,00 -60.480,00 94.805.311,25 94.865.791,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.805.311,25 100.000.000,00 94.805.311,25 0,00 0,00 

6-4-2001 769,00 94.805.311,25 8,57 740.361,60 -3.456,00 -60.480,00 95.481.736,85 95.542.216,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.481.736,85 100.000.000,00 95.481.736,85 0,00 0,00 

7-4-2001 769,50 95.481.736,85 8,48 732.326,40 -3.456,00 -60.480,00 96.150.127,25 96.210.607,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.150.127,25 100.000.000,00 96.150.127,25 0,00 0,00 

8-4-2001 769,50 96.150.127,25 7,88 680.832,00 -3.456,00 -60.480,00 96.767.023,25 96.827.503,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.767.023,25 100.000.000,00 96.767.023,25 0,00 0,00 

9-4-2001 769,50 96.767.023,25 7,27 627.696,00 -3.456,00 -60.480,00 97.330.783,25 97.391.263,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.330.783,25 100.000.000,00 97.330.783,25 0,00 0,00 

10-4-2001 769,50 97.330.783,25 6,91 597.369,60 -3.456,00 -60.480,00 97.864.216,85 97.924.696,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.864.216,85 100.000.000,00 97.864.216,85 0,00 0,00 

11-4-2001 770,00 97.864.216,85 6,12 528.595,20 -3.456,00 -60.480,00 98.328.876,05 98.389.356,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.328.876,05 100.000.000,00 98.328.876,05 0,00 0,00 

12-4-2001 770,00 98.328.876,05 6,12 528.595,20 -3.456,00 -60.480,00 98.793.535,25 98.854.015,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.793.535,25 100.000.000,00 98.793.535,25 0,00 0,00 

13-4-2001 770,00 98.793.535,25 5,52 477.273,60 -3.456,00 -60.480,00 99.206.872,85 99.267.352,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.206.872,85 100.000.000,00 99.206.872,85 0,00 0,00 

14-4-2001 770,00 99.206.872,85 5,52 477.273,60 -3.456,00 -60.480,00 99.620.210,45 99.680.690,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.620.210,45 100.000.000,00 99.620.210,45 0,00 0,00 

15-4-2001 770,00 99.620.210,45 5,04 435.715,20 -3.456,00 -60.480,00 99.991.989,65 100.052.469,65 112.949,65 1,31 1,31 0,00 0,00 1,31 -112.949,65 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

16-4-2001 770,00 99.939.520,00 4,94 426.988,80 -3.456,00 -60.480,00 100.302.572,80 100.363.052,80 423.532,80 4,90 4,90 0,00 3,15 1,75 -423.532,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

17-4-2001 770,00 99.939.520,00 4,85 419.299,20 -3.456,00 -60.480,00 100.294.883,20 100.355.363,20 415.843,20 4,81 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.204.163,20 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -204.163,20 

18-4-2001 770,00 100.000.000,00 4,46 385.430,40 -3.456,00 -60.480,00 100.321.494,40 100.381.974,40 442.454,40 5,12 5,12 0,00 3,37 1,75 -442.454,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

19-4-2001 770,00 99.939.520,00 4,46 385.430,40 -3.456,00 -60.480,00 100.261.014,40 100.321.494,40 381.974,40 4,42 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.170.294,40 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -170.294,40 
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20-4-2001 770,00 100.000.000,00 4,31 372.556,80 -3.456,00 -60.480,00 100.308.620,80 100.369.100,80 429.580,80 4,97 4,97 0,00 3,22 1,75 -429.580,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

21-4-2001 770,00 99.939.520,00 3,72 321.235,20 -3.456,00 -60.480,00 100.196.819,20 100.257.299,20 317.779,20 3,68 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.106.099,20 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -106.099,20 

22-4-2001 770,00 100.000.000,00 3,87 334.108,80 -3.456,00 -60.480,00 100.270.172,80 100.330.652,80 391.132,80 4,53 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.179.452,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -179.452,80 

23-4-2001 770,00 100.000.000,00 3,76 324.864,00 -3.456,00 -60.480,00 100.260.928,00 100.321.408,00 381.888,00 4,42 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.170.208,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -170.208,00 

24-4-2001 770,00 100.000.000,00 3,68 317.692,80 -3.456,00 -60.480,00 100.253.756,80 100.314.236,80 374.716,80 4,34 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.163.036,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -163.036,80 

25-4-2001 770,00 100.000.000,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 100.243.993,60 100.304.473,60 364.953,60 4,22 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.153.273,60 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -153.273,60 

26-4-2001 770,00 100.000.000,00 4,14 357.696,00 -3.456,00 -60.480,00 100.293.760,00 100.354.240,00 414.720,00 4,80 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.203.040,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -203.040,00 

27-4-2001 770,00 100.000.000,00 3,87 334.108,80 -3.456,00 -60.480,00 100.270.172,80 100.330.652,80 391.132,80 4,53 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.179.452,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -179.452,80 

28-4-2001 770,00 100.000.000,00 3,40 294.105,60 -3.456,00 -60.480,00 100.230.169,60 100.290.649,60 351.129,60 4,06 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.139.449,60 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -139.449,60 

29-4-2001 770,00 100.000.000,00 3,29 283.824,00 -3.456,00 -60.480,00 100.219.888,00 100.280.368,00 340.848,00 3,95 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.129.168,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -129.168,00 

30-4-2001 770,00 100.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 100.192.672,00 100.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.101.952,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -101.952,00 

1-5-2001 770,00 100.000.000,00 2,82 243.302,40 -3.456,00 -60.480,00 100.179.366,40 100.239.846,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.179.366,40 108.768.000,00 100.179.366,40 0,00 0,00 

2-5-2001 770,50 100.179.366,40 2,79 240.710,40 -3.456,00 -60.480,00 100.356.140,80 100.416.620,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.356.140,80 108.768.000,00 100.356.140,80 0,00 0,00 

3-5-2001 770,50 100.356.140,80 2,76 238.118,40 -3.456,00 -60.480,00 100.530.323,20 100.590.803,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.530.323,20 108.768.000,00 100.530.323,20 0,00 0,00 

4-5-2001 770,50 100.530.323,20 2,32 200.707,20 -3.456,00 -60.480,00 100.667.094,40 100.727.574,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.667.094,40 108.768.000,00 100.667.094,40 0,00 0,00 

5-5-2001 770,50 100.667.094,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 100.705.801,60 100.766.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.705.801,60 108.768.000,00 100.705.801,60 0,00 0,00 

6-5-2001 770,50 100.705.801,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 100.744.508,80 100.804.988,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.744.508,80 108.768.000,00 100.744.508,80 0,00 0,00 

7-5-2001 770,50 100.744.508,80 1,31 112.924,80 -3.456,00 -60.480,00 100.793.497,60 100.853.977,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.793.497,60 108.768.000,00 100.793.497,60 0,00 0,00 

8-5-2001 770,50 100.793.497,60 1,28 110.851,20 -3.456,00 -60.480,00 100.840.412,80 100.900.892,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.840.412,80 108.768.000,00 100.840.412,80 0,00 0,00 

9-5-2001 770,50 100.840.412,80 1,20 103.680,00 -3.456,00 -60.480,00 100.880.156,80 100.940.636,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.880.156,80 108.768.000,00 100.880.156,80 0,00 0,00 

10-5-2001 770,50 100.880.156,80 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 100.900.374,40 100.960.854,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.900.374,40 108.768.000,00 100.900.374,40 0,00 0,00 

11-5-2001 770,50 100.900.374,40 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 100.918.518,40 100.978.998,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.918.518,40 108.768.000,00 100.918.518,40 0,00 0,00 

12-5-2001 770,50 100.918.518,40 2,13 184.204,80 -3.456,00 -60.480,00 101.038.787,20 101.099.267,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.038.787,20 108.768.000,00 101.038.787,20 0,00 0,00 

13-5-2001 770,50 101.038.787,20 3,31 285.897,60 -3.456,00 -60.480,00 101.260.748,80 101.321.228,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.260.748,80 108.768.000,00 101.260.748,80 0,00 0,00 

14-5-2001 770,50 101.260.748,80 3,72 321.753,60 -3.456,00 -60.480,00 101.518.566,40 101.579.046,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.518.566,40 108.768.000,00 101.518.566,40 0,00 0,00 

15-5-2001 770,50 101.518.566,40 3,80 328.492,80 -3.456,00 -60.480,00 101.783.123,20 101.843.603,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.783.123,20 108.768.000,00 101.783.123,20 0,00 0,00 

16-5-2001 770,50 101.783.123,20 8,36 722.131,20 -3.456,00 -60.480,00 102.441.318,40 102.501.798,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.441.318,40 108.768.000,00 102.441.318,40 0,00 0,00 

17-5-2001 770,50 102.441.318,40 5,13 443.404,80 -3.456,00 -60.480,00 102.820.787,20 102.881.267,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.820.787,20 108.768.000,00 102.820.787,20 0,00 0,00 

18-5-2001 771,00 102.820.787,20 5,13 443.404,80 -3.456,00 -60.480,00 103.200.256,00 103.260.736,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.200.256,00 108.768.000,00 103.200.256,00 0,00 0,00 

19-5-2001 771,00 103.200.256,00 7,92 684.115,20 -3.456,00 -60.480,00 103.820.435,20 103.880.915,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.820.435,20 108.768.000,00 103.820.435,20 0,00 0,00 

20-5-2001 771,00 103.820.435,20 8,08 697.939,20 -3.456,00 -60.480,00 104.454.438,40 104.514.918,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.454.438,40 108.768.000,00 104.454.438,40 0,00 0,00 

21-5-2001 771,00 104.454.438,40 6,28 542.505,60 -3.456,00 -60.480,00 104.933.008,00 104.993.488,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.933.008,00 108.768.000,00 104.933.008,00 0,00 0,00 

22-5-2001 771,00 104.933.008,00 3,91 337.737,60 -3.456,00 -60.480,00 105.206.809,60 105.267.289,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.206.809,60 108.768.000,00 105.206.809,60 0,00 0,00 

23-5-2001 771,50 105.206.809,60 3,23 278.640,00 -3.456,00 -60.480,00 105.421.513,60 105.481.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.421.513,60 108.768.000,00 105.421.513,60 0,00 0,00 

24-5-2001 771,50 105.421.513,60 2,13 184.204,80 -3.456,00 -60.480,00 105.541.782,40 105.602.262,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.541.782,40 108.768.000,00 105.541.782,40 0,00 0,00 

25-5-2001 771,50 105.541.782,40 1,95 168.307,20 -3.456,00 -60.480,00 105.646.153,60 105.706.633,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.646.153,60 108.768.000,00 105.646.153,60 0,00 0,00 

26-5-2001 771,50 105.646.153,60 1,95 168.307,20 -3.456,00 -60.480,00 105.750.524,80 105.811.004,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.750.524,80 108.768.000,00 105.750.524,80 0,00 0,00 

27-5-2001 771,50 105.750.524,80 1,95 168.307,20 -3.456,00 -60.480,00 105.854.896,00 105.915.376,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.854.896,00 108.768.000,00 105.854.896,00 0,00 0,00 

28-5-2001 771,50 105.854.896,00 1,95 168.307,20 -3.456,00 -60.480,00 105.959.267,20 106.019.747,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.959.267,20 108.768.000,00 105.959.267,20 0,00 0,00 

29-5-2001 771,50 105.959.267,20 2,69 232.502,40 -3.456,00 -60.480,00 106.127.833,60 106.188.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.127.833,60 108.768.000,00 106.127.833,60 0,00 0,00 

30-5-2001 771,50 106.127.833,60 2,86 247.363,20 -3.456,00 -60.480,00 106.311.260,80 106.371.740,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.311.260,80 108.768.000,00 106.311.260,80 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 01 y 02. 

PROD MEDIA ANUAL 10.578,65 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

31-5-2001 771,50 106.311.260,80 2,86 247.363,20 -3.456,00 -60.480,00 106.494.688,00 106.555.168,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.494.688,00 108.768.000,00 106.494.688,00 0,00 0,00 

1-6-2001 771,50 106.494.688,00 2,69 231.984,00 -3.456,00 -60.480,00 106.662.736,00 106.723.216,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.662.736,00 108.768.000,00 106.662.736,00 0,00 0,00 

2-6-2001 771,50 106.662.736,00 2,54 219.110,40 -3.456,00 -60.480,00 106.817.910,40 106.878.390,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.817.910,40 108.768.000,00 106.817.910,40 0,00 0,00 

3-6-2001 771,50 106.817.910,40 2,54 219.110,40 -3.456,00 -60.480,00 106.973.084,80 107.033.564,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.973.084,80 108.768.000,00 106.973.084,80 0,00 0,00 

4-6-2001 771,50 106.973.084,80 2,54 219.110,40 -3.456,00 -60.480,00 107.128.259,20 107.188.739,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.128.259,20 108.768.000,00 107.128.259,20 0,00 0,00 

5-6-2001 771,50 107.128.259,20 2,54 219.110,40 -3.456,00 -60.480,00 107.283.433,60 107.343.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.283.433,60 108.768.000,00 107.283.433,60 0,00 0,00 

6-6-2001 771,50 107.283.433,60 2,36 204.249,60 -3.456,00 -60.480,00 107.423.747,20 107.484.227,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.423.747,20 108.768.000,00 107.423.747,20 0,00 0,00 

7-6-2001 771,50 107.423.747,20 1,79 155.001,60 -3.456,00 -60.480,00 107.514.812,80 107.575.292,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.514.812,80 108.768.000,00 107.514.812,80 0,00 0,00 

8-6-2001 771,50 107.514.812,80 1,22 105.753,60 -3.456,00 -60.480,00 107.556.630,40 107.617.110,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.556.630,40 108.768.000,00 107.556.630,40 0,00 0,00 

9-6-2001 772,00 107.556.630,40 1,17 101.088,00 -3.456,00 -60.480,00 107.593.782,40 107.654.262,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.593.782,40 108.768.000,00 107.593.782,40 0,00 0,00 

10-6-2001 772,00 107.593.782,40 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 107.621.689,60 107.682.169,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.621.689,60 108.768.000,00 107.621.689,60 0,00 0,00 

11-6-2001 772,00 107.621.689,60 0,69 59.529,60 -3.456,00 -60.480,00 107.617.283,20 107.677.763,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.617.283,20 108.768.000,00 107.617.283,20 0,00 0,00 

12-6-2001 772,00 107.617.283,20 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 107.645.708,80 107.706.188,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.645.708,80 108.768.000,00 107.645.708,80 0,00 0,00 

13-6-2001 772,00 107.645.708,80 1,11 95.472,00 -3.456,00 -60.480,00 107.677.244,80 107.737.724,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.677.244,80 108.768.000,00 107.677.244,80 0,00 0,00 

14-6-2001 772,00 107.677.244,80 1,11 95.472,00 -3.456,00 -60.480,00 107.708.780,80 107.769.260,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.708.780,80 108.768.000,00 107.708.780,80 0,00 0,00 

15-6-2001 772,00 107.708.780,80 1,11 95.472,00 -3.456,00 -60.480,00 107.740.316,80 107.800.796,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.740.316,80 108.768.000,00 107.740.316,80 0,00 0,00 

16-6-2001 772,00 107.740.316,80 1,11 95.472,00 -3.456,00 -60.480,00 107.771.852,80 107.832.332,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.771.852,80 108.768.000,00 107.771.852,80 0,00 0,00 

17-6-2001 772,00 107.771.852,80 1,00 86.745,60 -3.456,00 -60.480,00 107.794.662,40 107.855.142,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.794.662,40 108.768.000,00 107.794.662,40 0,00 0,00 

18-6-2001 772,00 107.794.662,40 0,69 59.529,60 -3.456,00 -60.480,00 107.790.256,00 107.850.736,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.790.256,00 108.768.000,00 107.790.256,00 0,00 0,00 

19-6-2001 772,00 107.790.256,00 1,12 97.027,20 -3.456,00 -60.480,00 107.823.347,20 107.883.827,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.823.347,20 108.768.000,00 107.823.347,20 0,00 0,00 

20-6-2001 772,00 107.823.347,20 1,14 98.496,00 -3.456,00 -60.480,00 107.857.907,20 107.918.387,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.857.907,20 108.768.000,00 107.857.907,20 0,00 0,00 

21-6-2001 772,00 107.857.907,20 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 107.898.169,60 107.958.649,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.898.169,60 108.768.000,00 107.898.169,60 0,00 0,00 

22-6-2001 772,00 107.898.169,60 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 107.938.432,00 107.998.912,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.938.432,00 108.768.000,00 107.938.432,00 0,00 0,00 

23-6-2001 772,00 107.938.432,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 107.978.694,40 108.039.174,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.978.694,40 108.768.000,00 107.978.694,40 0,00 0,00 

24-6-2001 772,00 107.978.694,40 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.006.601,60 108.067.081,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.006.601,60 108.768.000,00 108.006.601,60 0,00 0,00 

25-6-2001 772,00 108.006.601,60 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.005.824,00 108.066.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.005.824,00 108.768.000,00 108.005.824,00 0,00 0,00 

26-6-2001 772,00 108.005.824,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.046.086,40 108.106.566,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.046.086,40 108.768.000,00 108.046.086,40 0,00 0,00 

27-6-2001 772,00 108.046.086,40 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.086.348,80 108.146.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.086.348,80 108.768.000,00 108.086.348,80 0,00 0,00 

28-6-2001 772,00 108.086.348,80 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.126.611,20 108.187.091,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.126.611,20 108.768.000,00 108.126.611,20 0,00 0,00 

29-6-2001 772,00 108.126.611,20 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.166.873,60 108.227.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.166.873,60 108.768.000,00 108.166.873,60 0,00 0,00 

30-6-2001 772,00 108.166.873,60 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.207.136,00 108.267.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.207.136,00 108.768.000,00 108.207.136,00 0,00 0,00 

1-7-2001 772,00 108.207.136,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.235.043,20 108.295.523,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.235.043,20 108.768.000,00 108.235.043,20 0,00 0,00 

2-7-2001 772,00 108.235.043,20 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.234.265,60 108.294.745,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.234.265,60 108.768.000,00 108.234.265,60 0,00 0,00 

3-7-2001 772,00 108.234.265,60 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.274.528,00 108.335.008,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.274.528,00 108.768.000,00 108.274.528,00 0,00 0,00 

4-7-2001 772,00 108.274.528,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.314.790,40 108.375.270,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.314.790,40 108.768.000,00 108.314.790,40 0,00 0,00 

5-7-2001 772,00 108.314.790,40 1,24 107.222,40 -3.456,00 -60.480,00 108.358.076,80 108.418.556,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.358.076,80 108.768.000,00 108.358.076,80 0,00 0,00 

6-7-2001 772,00 108.358.076,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.396.784,00 108.457.264,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.396.784,00 108.768.000,00 108.396.784,00 0,00 0,00 

7-7-2001 772,00 108.396.784,00 1,18 101.606,40 -3.456,00 -60.480,00 108.434.454,40 108.494.934,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.434.454,40 108.768.000,00 108.434.454,40 0,00 0,00 

8-7-2001 772,00 108.434.454,40 1,00 86.745,60 -3.456,00 -60.480,00 108.457.264,00 108.517.744,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.457.264,00 108.768.000,00 108.457.264,00 0,00 0,00 

9-7-2001 772,00 108.457.264,00 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 108.464.176,00 108.524.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.464.176,00 108.768.000,00 108.464.176,00 0,00 0,00 

10-7-2001 772,00 108.464.176,00 1,18 102.124,80 -3.456,00 -60.480,00 108.502.364,80 108.562.844,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.502.364,80 108.768.000,00 108.502.364,80 0,00 0,00 
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11-7-2001 772,00 108.502.364,80 1,24 107.222,40 -3.456,00 -60.480,00 108.545.651,20 108.606.131,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.545.651,20 108.768.000,00 108.545.651,20 0,00 0,00 

12-7-2001 772,00 108.545.651,20 1,24 107.222,40 -3.456,00 -60.480,00 108.588.937,60 108.649.417,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.588.937,60 108.768.000,00 108.588.937,60 0,00 0,00 

13-7-2001 772,00 108.588.937,60 1,24 107.222,40 -3.456,00 -60.480,00 108.632.224,00 108.692.704,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.632.224,00 108.768.000,00 108.632.224,00 0,00 0,00 

14-7-2001 772,00 108.632.224,00 1,24 107.222,40 -3.456,00 -60.480,00 108.675.510,40 108.735.990,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.675.510,40 108.768.000,00 108.675.510,40 0,00 0,00 

15-7-2001 772,00 108.675.510,40 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.703.417,60 108.763.897,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.703.417,60 108.768.000,00 108.703.417,60 0,00 0,00 

16-7-2001 772,00 108.703.417,60 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.706.182,40 108.766.662,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.706.182,40 108.768.000,00 108.706.182,40 0,00 0,00 

17-7-2001 772,00 108.706.182,40 1,24 107.222,40 -3.456,00 -60.480,00 108.749.468,80 108.809.948,80 102.428,80 1,19 1,19 0,00 0,00 1,19 -102.428,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.735.427,20 108.795.907,20 88.387,20 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -88.387,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-7-2001 772,00 108.707.520,00 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.710.284,80 108.770.764,80 63.244,80 0,73 0,73 0,00 0,00 0,73 -63.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.735.427,20 108.795.907,20 88.387,20 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -88.387,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-7-2001 772,00 108.707.520,00 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.710.284,80 108.770.764,80 63.244,80 0,73 0,73 0,00 0,00 0,73 -63.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

31-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

2-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

3-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

5-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.735.427,20 108.795.907,20 88.387,20 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -88.387,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-8-2001 772,00 108.707.520,00 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.710.284,80 108.770.764,80 63.244,80 0,73 0,73 0,00 0,00 0,73 -63.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.735.427,20 108.795.907,20 88.387,20 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -88.387,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-8-2001 772,00 108.707.520,00 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.710.284,80 108.770.764,80 63.244,80 0,73 0,73 0,00 0,00 0,73 -63.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-8-2001 772,00 108.707.520,00 0,83 71.884,80 -3.456,00 -60.480,00 108.715.468,80 108.775.948,80 68.428,80 0,79 0,79 0,00 0,00 0,79 -68.428,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,05 90.806,40 -3.456,00 -60.480,00 108.734.390,40 108.794.870,40 87.350,40 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -87.350,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-8-2001 772,00 108.707.520,00 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.706.742,40 108.767.222,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.706.742,40 108.768.000,00 108.706.742,40 0,00 0,00 
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21-8-2001 772,00 108.706.742,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.745.449,60 108.805.929,60 98.409,60 1,14 1,14 0,00 0,00 1,14 -98.409,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,05 90.806,40 -3.456,00 -60.480,00 108.734.390,40 108.794.870,40 87.350,40 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -87.350,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-8-2001 772,00 108.707.520,00 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.706.742,40 108.767.222,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.706.742,40 108.768.000,00 108.706.742,40 0,00 0,00 

28-8-2001 772,00 108.706.742,40 1,14 98.496,00 -3.456,00 -60.480,00 108.741.302,40 108.801.782,40 94.262,40 1,09 1,09 0,00 0,00 1,09 -94.262,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,05 90.806,40 -3.456,00 -60.480,00 108.734.390,40 108.794.870,40 87.350,40 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -87.350,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

31-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,11 95.472,00 -3.456,00 -60.480,00 108.739.056,00 108.799.536,00 92.016,00 1,07 1,07 0,00 0,00 1,07 -92.016,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-9-2001 772,00 108.707.520,00 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.651.792,00 108.712.272,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.651.792,00 108.768.000,00 108.651.792,00 0,00 0,00 

2-9-2001 772,00 108.651.792,00 0,08 7.257,60 -3.456,00 -60.480,00 108.595.113,60 108.655.593,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.595.113,60 108.768.000,00 108.595.113,60 0,00 0,00 

3-9-2001 772,00 108.595.113,60 0,06 5.443,20 -3.456,00 -60.480,00 108.536.620,80 108.597.100,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.536.620,80 108.768.000,00 108.536.620,80 0,00 0,00 

4-9-2001 772,00 108.536.620,80 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.480.892,80 108.541.372,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.480.892,80 108.768.000,00 108.480.892,80 0,00 0,00 

5-9-2001 772,00 108.480.892,80 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.425.164,80 108.485.644,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.425.164,80 108.768.000,00 108.425.164,80 0,00 0,00 

6-9-2001 772,00 108.425.164,80 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.369.436,80 108.429.916,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.369.436,80 108.768.000,00 108.369.436,80 0,00 0,00 

7-9-2001 772,00 108.369.436,80 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.313.708,80 108.374.188,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.313.708,80 108.768.000,00 108.313.708,80 0,00 0,00 

8-9-2001 772,00 108.313.708,80 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.257.980,80 108.318.460,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.257.980,80 108.768.000,00 108.257.980,80 0,00 0,00 

9-9-2001 772,00 108.257.980,80 0,08 6.739,20 -3.456,00 -60.480,00 108.200.784,00 108.261.264,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.200.784,00 108.768.000,00 108.200.784,00 0,00 0,00 

10-9-2001 772,00 108.200.784,00 0,06 5.443,20 -3.456,00 -60.480,00 108.142.291,20 108.202.771,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.142.291,20 108.768.000,00 108.142.291,20 0,00 0,00 

11-9-2001 772,00 108.142.291,20 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.086.563,20 108.147.043,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.086.563,20 108.768.000,00 108.086.563,20 0,00 0,00 

12-9-2001 772,00 108.086.563,20 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.030.835,20 108.091.315,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.030.835,20 108.768.000,00 108.030.835,20 0,00 0,00 

13-9-2001 772,00 108.030.835,20 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 107.975.107,20 108.035.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.975.107,20 108.768.000,00 107.975.107,20 0,00 0,00 

14-9-2001 772,00 107.975.107,20 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 107.919.379,20 107.979.859,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.919.379,20 108.768.000,00 107.919.379,20 0,00 0,00 

15-9-2001 772,00 107.919.379,20 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 107.863.651,20 107.924.131,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.863.651,20 108.768.000,00 107.863.651,20 0,00 0,00 

16-9-2001 772,00 107.863.651,20 0,08 7.257,60 -3.456,00 -60.480,00 107.806.972,80 107.867.452,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.806.972,80 108.768.000,00 107.806.972,80 0,00 0,00 

17-9-2001 772,00 107.806.972,80 0,06 5.443,20 -3.456,00 -60.480,00 107.748.480,00 107.808.960,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.748.480,00 108.768.000,00 107.748.480,00 0,00 0,00 

18-9-2001 772,00 107.748.480,00 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 107.692.752,00 107.753.232,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.692.752,00 108.768.000,00 107.692.752,00 0,00 0,00 

19-9-2001 772,00 107.692.752,00 0,10 8.553,60 -3.456,00 -60.480,00 107.637.369,60 107.697.849,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.637.369,60 108.768.000,00 107.637.369,60 0,00 0,00 

20-9-2001 772,00 107.637.369,60 0,10 8.553,60 -3.456,00 -60.480,00 107.581.987,20 107.642.467,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.581.987,20 108.768.000,00 107.581.987,20 0,00 0,00 

21-9-2001 772,00 107.581.987,20 0,10 8.553,60 -3.456,00 -60.480,00 107.526.604,80 107.587.084,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.526.604,80 108.768.000,00 107.526.604,80 0,00 0,00 

22-9-2001 771,50 107.526.604,80 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.470.444,80 107.530.924,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.470.444,80 108.768.000,00 107.470.444,80 0,00 0,00 

23-9-2001 771,50 107.470.444,80 0,06 5.270,40 -3.456,00 -60.480,00 107.411.779,20 107.472.259,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.411.779,20 108.768.000,00 107.411.779,20 0,00 0,00 

24-9-2001 771,50 107.411.779,20 0,06 5.529,60 -3.456,00 -60.480,00 107.353.372,80 107.413.852,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.353.372,80 108.768.000,00 107.353.372,80 0,00 0,00 

25-9-2001 771,50 107.353.372,80 0,07 5.702,40 -3.456,00 -60.480,00 107.295.139,20 107.355.619,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.295.139,20 108.768.000,00 107.295.139,20 0,00 0,00 

26-9-2001 771,50 107.295.139,20 0,07 6.220,80 -3.456,00 -60.480,00 107.237.424,00 107.297.904,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.237.424,00 108.768.000,00 107.237.424,00 0,00 0,00 

27-9-2001 771,50 107.237.424,00 0,07 6.220,80 -3.456,00 -60.480,00 107.179.708,80 107.240.188,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.179.708,80 108.768.000,00 107.179.708,80 0,00 0,00 

28-9-2001 771,50 107.179.708,80 0,07 6.220,80 -3.456,00 -60.480,00 107.121.993,60 107.182.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.121.993,60 108.768.000,00 107.121.993,60 0,00 0,00 

29-9-2001 771,50 107.121.993,60 0,07 6.220,80 -3.456,00 -60.480,00 107.064.278,40 107.124.758,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.064.278,40 108.768.000,00 107.064.278,40 0,00 0,00 

30-9-2001 771,50 107.064.278,40 0,05 4.579,20 -3.456,00 -60.480,00 107.004.921,60 107.065.401,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.004.921,60 108.768.000,00 107.004.921,60 0,00 0,00 
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1-10-2001 771,50 107.004.921,60 0,64 55.468,80 -3.456,00 -60.480,00 106.996.454,40 107.056.934,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.996.454,40 108.768.000,00 106.996.454,40 0,00 0,00 

2-10-2001 771,50 106.996.454,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.983.840,00 107.044.320,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.983.840,00 108.768.000,00 106.983.840,00 0,00 0,00 

3-10-2001 771,50 106.983.840,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.971.225,60 107.031.705,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.971.225,60 108.768.000,00 106.971.225,60 0,00 0,00 

4-10-2001 771,50 106.971.225,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.958.611,20 107.019.091,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.958.611,20 108.768.000,00 106.958.611,20 0,00 0,00 

5-10-2001 771,50 106.958.611,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.945.996,80 107.006.476,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.945.996,80 108.768.000,00 106.945.996,80 0,00 0,00 

6-10-2001 771,50 106.945.996,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.933.382,40 106.993.862,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.933.382,40 108.768.000,00 106.933.382,40 0,00 0,00 

7-10-2001 771,50 106.933.382,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.920.768,00 106.981.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.920.768,00 108.768.000,00 106.920.768,00 0,00 0,00 

8-10-2001 771,50 106.920.768,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.908.153,60 106.968.633,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.908.153,60 108.768.000,00 106.908.153,60 0,00 0,00 

9-10-2001 771,50 106.908.153,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.895.539,20 106.956.019,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.895.539,20 108.768.000,00 106.895.539,20 0,00 0,00 

10-10-2001 771,50 106.895.539,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.882.924,80 106.943.404,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.882.924,80 108.768.000,00 106.882.924,80 0,00 0,00 

11-10-2001 771,50 106.882.924,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.870.310,40 106.930.790,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.870.310,40 108.768.000,00 106.870.310,40 0,00 0,00 

12-10-2001 771,50 106.870.310,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.857.696,00 106.918.176,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.857.696,00 108.768.000,00 106.857.696,00 0,00 0,00 

13-10-2001 771,50 106.857.696,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.845.081,60 106.905.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.845.081,60 108.768.000,00 106.845.081,60 0,00 0,00 

14-10-2001 771,50 106.845.081,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.832.467,20 106.892.947,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.832.467,20 108.768.000,00 106.832.467,20 0,00 0,00 

15-10-2001 771,50 106.832.467,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.819.852,80 106.880.332,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.819.852,80 108.768.000,00 106.819.852,80 0,00 0,00 

16-10-2001 771,50 106.819.852,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.807.238,40 106.867.718,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.807.238,40 108.768.000,00 106.807.238,40 0,00 0,00 

17-10-2001 771,50 106.807.238,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.794.624,00 106.855.104,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.794.624,00 108.768.000,00 106.794.624,00 0,00 0,00 

18-10-2001 771,50 106.794.624,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.782.009,60 106.842.489,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.782.009,60 108.768.000,00 106.782.009,60 0,00 0,00 

19-10-2001 771,50 106.782.009,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.769.395,20 106.829.875,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.769.395,20 108.768.000,00 106.769.395,20 0,00 0,00 

20-10-2001 771,50 106.769.395,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.756.780,80 106.817.260,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.756.780,80 108.768.000,00 106.756.780,80 0,00 0,00 

21-10-2001 771,50 106.756.780,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.744.166,40 106.804.646,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.744.166,40 108.768.000,00 106.744.166,40 0,00 0,00 

22-10-2001 771,50 106.744.166,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.731.552,00 106.792.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.731.552,00 108.768.000,00 106.731.552,00 0,00 0,00 

23-10-2001 771,50 106.731.552,00 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 106.748.745,60 106.809.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.748.745,60 108.768.000,00 106.748.745,60 0,00 0,00 

24-10-2001 771,50 106.748.745,60 4,21 363.398,40 -3.456,00 -60.480,00 107.048.208,00 107.108.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.048.208,00 108.768.000,00 107.048.208,00 0,00 0,00 

25-10-2001 771,50 107.048.208,00 4,78 412.646,40 -3.456,00 -60.480,00 107.396.918,40 107.457.398,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.396.918,40 108.768.000,00 107.396.918,40 0,00 0,00 

26-10-2001 771,50 107.396.918,40 5,05 436.233,60 -3.456,00 -60.480,00 107.769.216,00 107.829.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.769.216,00 108.768.000,00 107.769.216,00 0,00 0,00 

27-10-2001 772,00 107.769.216,00 2,99 258.681,60 -3.456,00 -60.480,00 107.963.961,60 108.024.441,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.963.961,60 108.768.000,00 107.963.961,60 0,00 0,00 

28-10-2001 772,00 107.963.961,60 1,68 145.238,40 -3.456,00 -60.480,00 108.045.264,00 108.105.744,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.045.264,00 108.768.000,00 108.045.264,00 0,00 0,00 

29-10-2001 772,00 108.045.264,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.083.971,20 108.144.451,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.083.971,20 108.768.000,00 108.083.971,20 0,00 0,00 

30-10-2001 772,00 108.083.971,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.122.678,40 108.183.158,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.122.678,40 108.768.000,00 108.122.678,40 0,00 0,00 

31-10-2001 772,00 108.122.678,40 0,67 57.974,40 -3.456,00 -60.480,00 108.116.716,80 108.177.196,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.116.716,80 108.768.000,00 108.116.716,80 0,00 0,00 

1-11-2001 772,00 108.116.716,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.104.102,40 108.164.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.104.102,40 108.768.000,00 108.104.102,40 0,00 0,00 

2-11-2001 772,00 108.104.102,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.091.488,00 108.151.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.091.488,00 108.768.000,00 108.091.488,00 0,00 0,00 

3-11-2001 772,00 108.091.488,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.078.873,60 108.139.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.078.873,60 108.768.000,00 108.078.873,60 0,00 0,00 

4-11-2001 772,00 108.078.873,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 108.091.920,00 108.152.400,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.091.920,00 108.768.000,00 108.091.920,00 0,00 0,00 

5-11-2001 772,00 108.091.920,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 108.104.966,40 108.165.446,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.104.966,40 108.768.000,00 108.104.966,40 0,00 0,00 

6-11-2001 772,00 108.104.966,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 108.118.012,80 108.178.492,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.118.012,80 108.768.000,00 108.118.012,80 0,00 0,00 

7-11-2001 772,00 108.118.012,80 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 108.147.993,60 108.208.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.147.993,60 108.768.000,00 108.147.993,60 0,00 0,00 

8-11-2001 772,00 108.147.993,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.186.700,80 108.247.180,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.186.700,80 108.768.000,00 108.186.700,80 0,00 0,00 

9-11-2001 772,00 108.186.700,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.225.408,00 108.285.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.225.408,00 108.768.000,00 108.225.408,00 0,00 0,00 

10-11-2001 772,00 108.225.408,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.264.115,20 108.324.595,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.264.115,20 108.768.000,00 108.264.115,20 0,00 0,00 
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11-11-2001 772,00 108.264.115,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.302.822,40 108.363.302,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.302.822,40 108.768.000,00 108.302.822,40 0,00 0,00 

12-11-2001 772,00 108.302.822,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.341.529,60 108.402.009,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.341.529,60 108.768.000,00 108.341.529,60 0,00 0,00 

13-11-2001 772,00 108.341.529,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.380.236,80 108.440.716,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.380.236,80 108.768.000,00 108.380.236,80 0,00 0,00 

14-11-2001 772,00 108.380.236,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.418.944,00 108.479.424,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.418.944,00 108.768.000,00 108.418.944,00 0,00 0,00 

15-11-2001 772,00 108.418.944,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.457.651,20 108.518.131,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.457.651,20 108.768.000,00 108.457.651,20 0,00 0,00 

16-11-2001 772,00 108.457.651,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.496.358,40 108.556.838,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.496.358,40 108.768.000,00 108.496.358,40 0,00 0,00 

17-11-2001 772,00 108.496.358,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.535.065,60 108.595.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.535.065,60 108.768.000,00 108.535.065,60 0,00 0,00 

18-11-2001 772,00 108.535.065,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.573.772,80 108.634.252,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.573.772,80 108.768.000,00 108.573.772,80 0,00 0,00 

19-11-2001 772,00 108.573.772,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.612.480,00 108.672.960,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.612.480,00 108.768.000,00 108.612.480,00 0,00 0,00 

20-11-2001 772,00 108.612.480,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.651.187,20 108.711.667,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.651.187,20 108.768.000,00 108.651.187,20 0,00 0,00 

21-11-2001 772,00 108.651.187,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.689.894,40 108.750.374,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.689.894,40 108.768.000,00 108.689.894,40 0,00 0,00 

22-11-2001 772,00 108.689.894,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.728.601,60 108.789.081,60 81.561,60 0,94 0,94 0,00 0,00 0,94 -81.561,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-12-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 
38.867.187,2

0 
449,85 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 107.985.907,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -37.985.907,20 

2-12-2001 763,50 70.000.000,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.038.707,20 70.099.187,20 159.667,20 1,85 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.947.987,20 70.000.000,00 69.947.987,20 0,00 0,00 

3-12-2001 763,50 69.947.987,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.986.694,40 70.047.174,40 107.654,40 1,25 1,25 0,00 0,00 1,25 -107.654,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

4-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

5-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

6-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 69.972.092,80 70.032.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 69.957.664,00 70.018.144,00 78.624,00 0,91 0,91 0,00 0,00 0,91 -78.624,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 
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21-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-1-2002 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

2-1-2002 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-1-2002 763,50 69.939.520,00 1,31 112.924,80 -3.456,00 -60.480,00 69.988.508,80 70.048.988,80 109.468,80 1,27 1,27 0,00 0,00 1,27 -109.468,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

4-1-2002 763,50 69.939.520,00 15,54 1.342.569,60 -3.456,00 -60.480,00 71.218.153,60 71.278.633,60 1.339.113,60 15,50 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.457.833,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -457.833,60 

5-1-2002 763,50 70.000.000,00 5,28 455.760,00 -3.456,00 -60.480,00 70.391.824,00 70.452.304,00 512.784,00 5,94 5,94 0,00 4,19 1,75 -512.784,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

6-1-2002 763,50 69.939.520,00 3,20 276.134,40 -3.456,00 -60.480,00 70.151.718,40 70.212.198,40 272.678,40 3,16 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.060.998,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -60.998,40 

7-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 

8-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 

9-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,40 207.360,00 -3.456,00 -60.480,00 70.143.424,00 70.203.904,00 264.384,00 3,06 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.052.704,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -52.704,00 

10-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.630,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.630,40 

11-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.630,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.630,40 

12-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.630,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.630,40 

13-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.630,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.630,40 

14-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.630,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.630,40 

15-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.630,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.630,40 

16-1-2002 763,50 70.000.000,00 1,14 98.064,00 -3.456,00 -60.480,00 70.034.128,00 70.094.608,00 155.088,00 1,80 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.943.408,00 70.000.000,00 69.943.408,00 0,00 0,00 

17-1-2002 763,50 69.943.408,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.956.454,40 70.016.934,40 77.414,40 0,90 0,90 0,00 0,00 0,90 -77.414,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-1-2002 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-1-2002 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-1-2002 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-1-2002 763,50 69.939.520,00 1,82 157.075,20 -3.456,00 -60.480,00 70.032.659,20 70.093.139,20 153.619,20 1,78 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.941.939,20 70.000.000,00 69.941.939,20 0,00 0,00 

22-1-2002 763,50 69.941.939,20 3,17 273.542,40 -3.456,00 -60.480,00 70.151.545,60 70.212.025,60 272.505,60 3,15 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.060.825,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -60.825,60 

23-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.630,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.630,40 

24-1-2002 763,50 70.000.000,00 31,59 2.729.289,60 -3.456,00 -60.480,00 72.665.353,60 72.725.833,60 2.786.313,60 32,25 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.905.033,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.905.033,60 

25-1-2002 763,50 70.000.000,00 12,61 1.089.072,00 -3.456,00 -60.480,00 71.025.136,00 71.085.616,00 1.146.096,00 13,27 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.264.816,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -264.816,00 

26-1-2002 763,50 70.000.000,00 6,50 561.945,60 -3.456,00 -60.480,00 70.498.009,60 70.558.489,60 618.969,60 7,16 7,16 0,00 5,41 1,75 -618.969,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-1-2002 763,50 69.939.520,00 5,81 501.897,60 -3.456,00 -60.480,00 70.377.481,60 70.437.961,60 498.441,60 5,77 5,77 0,00 4,02 1,75 -498.441,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-1-2002 763,50 69.939.520,00 5,50 475.200,00 -3.456,00 -60.480,00 70.350.784,00 70.411.264,00 471.744,00 5,46 5,46 0,00 3,71 1,75 -471.744,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-1-2002 763,50 69.939.520,00 4,95 427.507,20 -3.456,00 -60.480,00 70.303.091,20 70.363.571,20 424.051,20 4,91 4,91 0,00 3,16 1,75 -424.051,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-1-2002 763,50 69.939.520,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.183.513,60 70.243.993,60 304.473,60 3,52 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.092.793,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -92.793,60 
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31-1-2002 763,50 70.000.000,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.243.993,60 70.304.473,60 364.953,60 4,22 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.153.273,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -153.273,60 

1-2-2002 763,50 70.000.000,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.243.993,60 70.304.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.243.993,60 80.000.000,00 70.243.993,60 0,00 0,00 

2-2-2002 763,50 70.243.993,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.436.665,60 70.497.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.436.665,60 80.000.000,00 70.436.665,60 0,00 0,00 

3-2-2002 764,00 70.436.665,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.629.337,60 70.689.817,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.629.337,60 80.000.000,00 70.629.337,60 0,00 0,00 

4-2-2002 764,00 70.629.337,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.822.009,60 70.882.489,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.822.009,60 80.000.000,00 70.822.009,60 0,00 0,00 

5-2-2002 764,00 70.822.009,60 3,83 330.480,00 -3.456,00 -60.480,00 71.088.553,60 71.149.033,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.088.553,60 80.000.000,00 71.088.553,60 0,00 0,00 

6-2-2002 764,00 71.088.553,60 4,21 363.398,40 -3.456,00 -60.480,00 71.388.016,00 71.448.496,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.388.016,00 80.000.000,00 71.388.016,00 0,00 0,00 

7-2-2002 764,00 71.388.016,00 3,39 293.068,80 -3.456,00 -60.480,00 71.617.148,80 71.677.628,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.617.148,80 80.000.000,00 71.617.148,80 0,00 0,00 

8-2-2002 764,00 71.617.148,80 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 71.809.820,80 71.870.300,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.809.820,80 80.000.000,00 71.809.820,80 0,00 0,00 

9-2-2002 764,00 71.809.820,80 2,42 209.433,60 -3.456,00 -60.480,00 71.955.318,40 72.015.798,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.955.318,40 80.000.000,00 71.955.318,40 0,00 0,00 

10-2-2002 764,00 71.955.318,40 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 72.096.668,80 72.157.148,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.096.668,80 80.000.000,00 72.096.668,80 0,00 0,00 

11-2-2002 764,00 72.096.668,80 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 72.238.019,20 72.298.499,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.238.019,20 80.000.000,00 72.238.019,20 0,00 0,00 

12-2-2002 764,00 72.238.019,20 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 72.379.369,60 72.439.849,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.379.369,60 80.000.000,00 72.379.369,60 0,00 0,00 

13-2-2002 764,50 72.379.369,60 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 72.520.720,00 72.581.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.520.720,00 80.000.000,00 72.520.720,00 0,00 0,00 

14-2-2002 764,50 72.520.720,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 72.662.070,40 72.722.550,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.662.070,40 80.000.000,00 72.662.070,40 0,00 0,00 

15-2-2002 764,50 72.662.070,40 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 72.803.420,80 72.863.900,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.803.420,80 80.000.000,00 72.803.420,80 0,00 0,00 

16-2-2002 764,50 72.803.420,80 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 72.944.771,20 73.005.251,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.944.771,20 80.000.000,00 72.944.771,20 0,00 0,00 

17-2-2002 764,50 72.944.771,20 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 73.086.121,60 73.146.601,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.086.121,60 80.000.000,00 73.086.121,60 0,00 0,00 

18-2-2002 764,50 73.086.121,60 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 73.227.472,00 73.287.952,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.227.472,00 80.000.000,00 73.227.472,00 0,00 0,00 

19-2-2002 764,50 73.227.472,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 73.368.822,40 73.429.302,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.368.822,40 80.000.000,00 73.368.822,40 0,00 0,00 

20-2-2002 764,50 73.368.822,40 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 73.510.172,80 73.570.652,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.510.172,80 80.000.000,00 73.510.172,80 0,00 0,00 

21-2-2002 764,50 73.510.172,80 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 73.651.523,20 73.712.003,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.651.523,20 80.000.000,00 73.651.523,20 0,00 0,00 

22-2-2002 764,50 73.651.523,20 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 73.792.873,60 73.853.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.792.873,60 80.000.000,00 73.792.873,60 0,00 0,00 

23-2-2002 764,50 73.792.873,60 1,28 110.851,20 -3.456,00 -60.480,00 73.839.788,80 73.900.268,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.839.788,80 80.000.000,00 73.839.788,80 0,00 0,00 

24-2-2002 764,50 73.839.788,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 73.878.496,00 73.938.976,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.878.496,00 80.000.000,00 73.878.496,00 0,00 0,00 

25-2-2002 764,50 73.878.496,00 1,61 139.104,00 -3.456,00 -60.480,00 73.953.664,00 74.014.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.953.664,00 80.000.000,00 73.953.664,00 0,00 0,00 

26-2-2002 764,50 73.953.664,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 74.095.014,40 74.155.494,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.095.014,40 80.000.000,00 74.095.014,40 0,00 0,00 

27-2-2002 764,50 74.095.014,40 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 74.236.364,80 74.296.844,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.236.364,80 80.000.000,00 74.236.364,80 0,00 0,00 

28-2-2002 765,00 74.236.364,80 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 74.377.715,20 74.438.195,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.377.715,20 80.000.000,00 74.377.715,20 0,00 0,00 

1-3-2002 765,00 74.377.715,20 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 74.519.065,60 74.579.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.519.065,60 90.000.000,00 74.519.065,60 0,00 0,00 

2-3-2002 765,00 74.519.065,60 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 74.660.416,00 74.720.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.660.416,00 90.000.000,00 74.660.416,00 0,00 0,00 

3-3-2002 765,00 74.660.416,00 1,28 110.851,20 -3.456,00 -60.480,00 74.707.331,20 74.767.811,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.707.331,20 90.000.000,00 74.707.331,20 0,00 0,00 

4-3-2002 765,00 74.707.331,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 74.746.038,40 74.806.518,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.746.038,40 90.000.000,00 74.746.038,40 0,00 0,00 

5-3-2002 765,00 74.746.038,40 2,96 255.571,20 -3.456,00 -60.480,00 74.937.673,60 74.998.153,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.937.673,60 90.000.000,00 74.937.673,60 0,00 0,00 

6-3-2002 765,00 74.937.673,60 6,49 560.390,40 -3.456,00 -60.480,00 75.434.128,00 75.494.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.434.128,00 90.000.000,00 75.434.128,00 0,00 0,00 

7-3-2002 765,00 75.434.128,00 3,37 290.995,20 -3.456,00 -60.480,00 75.661.187,20 75.721.667,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.661.187,20 90.000.000,00 75.661.187,20 0,00 0,00 

8-3-2002 765,00 75.661.187,20 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 75.802.537,60 75.863.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.802.537,60 90.000.000,00 75.802.537,60 0,00 0,00 

9-3-2002 765,00 75.802.537,60 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 75.943.888,00 76.004.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.943.888,00 90.000.000,00 75.943.888,00 0,00 0,00 

10-3-2002 765,00 75.943.888,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 76.085.238,40 76.145.718,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.085.238,40 90.000.000,00 76.085.238,40 0,00 0,00 

11-3-2002 765,00 76.085.238,40 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 76.226.588,80 76.287.068,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.226.588,80 90.000.000,00 76.226.588,80 0,00 0,00 

12-3-2002 765,00 76.226.588,80 2,04 176.515,20 -3.456,00 -60.480,00 76.339.168,00 76.399.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.339.168,00 90.000.000,00 76.339.168,00 0,00 0,00 
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13-3-2002 765,00 76.339.168,00 12,81 1.106.524,80 -3.456,00 -60.480,00 77.381.756,80 77.442.236,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.381.756,80 90.000.000,00 77.381.756,80 0,00 0,00 

14-3-2002 765,50 77.381.756,80 36,09 3.118.262,40 -3.456,00 -60.480,00 80.436.083,20 80.496.563,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.436.083,20 90.000.000,00 80.436.083,20 0,00 0,00 

15-3-2002 766,00 80.436.083,20 65,82 5.686.934,40 -3.456,00 -60.480,00 86.059.081,60 86.119.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.059.081,60 90.000.000,00 86.059.081,60 0,00 0,00 

16-3-2002 767,50 86.059.081,60 45,18 3.903.552,00 -3.456,00 -60.480,00 89.898.697,60 89.959.177,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.898.697,60 90.000.000,00 89.898.697,60 0,00 0,00 

17-3-2002 768,00 89.898.697,60 43,68 3.774.211,20 -3.456,00 -60.480,00 93.608.972,80 93.669.452,80 3.729.932,80 43,17 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 92.848.652,80 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.848.652,80 

18-3-2002 768,00 90.000.000,00 31,46 2.752.489,92 -3.456,00 -60.480,00 92.688.553,92 92.749.033,92 2.809.513,92 32,52 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.928.233,92 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.928.233,92 

19-3-2002 768,00 90.000.000,00 29,13 2.552.452,07 -3.456,00 -60.480,00 92.488.516,07 92.548.996,07 2.609.476,07 30,20 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.728.196,07 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.728.196,07 

20-3-2002 768,00 90.000.000,00 18,06 1.596.793,53 -3.456,00 -60.480,00 91.532.857,53 91.593.337,53 1.653.817,53 19,14 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.772.537,53 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -772.537,53 

21-3-2002 768,00 90.000.000,00 15,08 1.341.203,34 -3.456,00 -60.480,00 91.277.267,34 91.337.747,34 1.398.227,34 16,18 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.516.947,34 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -516.947,34 

22-3-2002 768,00 90.000.000,00 12,49 1.118.242,34 -3.456,00 -60.480,00 91.054.306,34 91.114.786,34 1.175.266,34 13,60 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.293.986,34 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -293.986,34 

23-3-2002 768,00 90.000.000,00 10,74 968.142,60 -3.456,00 -60.480,00 90.904.206,60 90.964.686,60 1.025.166,60 11,87 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.143.886,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -143.886,60 

24-3-2002 768,00 90.000.000,00 8,38 764.337,59 -3.456,00 -60.480,00 90.700.401,59 90.760.881,59 821.361,59 9,51 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 89.940.081,59 90.000.000,00 89.940.081,59 0,00 0,00 

25-3-2002 768,00 89.940.081,59 7,46 685.894,34 -3.456,00 -60.480,00 90.562.039,93 90.622.519,93 682.999,93 7,91 7,91 0,00 6,16 1,75 -682.999,93 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

26-3-2002 768,00 89.939.520,00 7,56 652.838,40 -3.456,00 -60.480,00 90.528.422,40 90.588.902,40 649.382,40 7,52 7,52 0,00 5,77 1,75 -649.382,40 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

27-3-2002 768,00 89.939.520,00 6,46 558.403,20 -3.456,00 -60.480,00 90.433.987,20 90.494.467,20 554.947,20 6,42 6,42 0,00 4,67 1,75 -554.947,20 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

28-3-2002 768,00 89.939.520,00 4,78 413.164,80 -3.456,00 -60.480,00 90.288.748,80 90.349.228,80 409.708,80 4,74 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 90.198.028,80 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -198.028,80 

29-3-2002 768,00 90.000.000,00 6,08 525.052,80 -3.456,00 -60.480,00 90.461.116,80 90.521.596,80 582.076,80 6,74 6,74 0,00 4,99 1,75 -582.076,80 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

30-3-2002 768,00 89.939.520,00 5,17 447.033,60 -3.456,00 -60.480,00 90.322.617,60 90.383.097,60 443.577,60 5,13 5,13 0,00 3,38 1,75 -443.577,60 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

31-3-2002 768,00 89.939.520,00 5,52 476.755,20 -3.456,00 -60.480,00 90.352.339,20 90.412.819,20 473.299,20 5,48 5,48 0,00 3,73 1,75 -473.299,20 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

1-4-2002 768,00 89.939.520,00 4,36 376.704,00 -3.456,00 -60.480,00 90.252.288,00 90.312.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.252.288,00 100.000.000,00 90.252.288,00 0,00 0,00 

2-4-2002 768,00 90.252.288,00 4,88 421.372,80 -3.456,00 -60.480,00 90.609.724,80 90.670.204,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.609.724,80 100.000.000,00 90.609.724,80 0,00 0,00 

3-4-2002 768,00 90.609.724,80 4,49 388.022,40 -3.456,00 -60.480,00 90.933.811,20 90.994.291,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.933.811,20 100.000.000,00 90.933.811,20 0,00 0,00 

4-4-2002 768,50 90.933.811,20 4,38 378.259,20 -3.456,00 -60.480,00 91.248.134,40 91.308.614,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.248.134,40 100.000.000,00 91.248.134,40 0,00 0,00 

5-4-2002 768,50 91.248.134,40 4,24 365.904,00 -3.456,00 -60.480,00 91.550.102,40 91.610.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.550.102,40 100.000.000,00 91.550.102,40 0,00 0,00 

6-4-2002 768,50 91.550.102,40 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 91.845.417,60 91.905.897,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.845.417,60 100.000.000,00 91.845.417,60 0,00 0,00 

7-4-2002 768,50 91.845.417,60 6,15 531.187,20 -3.456,00 -60.480,00 92.312.668,80 92.373.148,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.312.668,80 100.000.000,00 92.312.668,80 0,00 0,00 

8-4-2002 768,50 92.312.668,80 9,55 824.774,40 -3.456,00 -60.480,00 93.073.507,20 93.133.987,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.073.507,20 100.000.000,00 93.073.507,20 0,00 0,00 

9-4-2002 769,00 93.073.507,20 26,63 2.300.745,60 -3.456,00 -60.480,00 95.310.316,80 95.370.796,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.310.316,80 100.000.000,00 95.310.316,80 0,00 0,00 

10-4-2002 769,00 95.310.316,80 23,30 2.013.379,20 -3.456,00 -60.480,00 97.259.760,00 97.320.240,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.259.760,00 100.000.000,00 97.259.760,00 0,00 0,00 

11-4-2002 769,50 97.259.760,00 14,81 1.279.411,20 -3.456,00 -60.480,00 98.475.235,20 98.535.715,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.475.235,20 100.000.000,00 98.475.235,20 0,00 0,00 

12-4-2002 770,00 98.475.235,20 11,41 985.392,00 -3.456,00 -60.480,00 99.396.691,20 99.457.171,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.396.691,20 100.000.000,00 99.396.691,20 0,00 0,00 

13-4-2002 770,00 99.396.691,20 11,00 949.968,00 -3.456,00 -60.480,00 100.282.723,20 100.343.203,20 403.683,20 4,67 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.192.003,20 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -192.003,20 

14-4-2002 770,00 100.000.000,00 10,69 923.788,80 -3.456,00 -60.480,00 100.859.852,80 100.920.332,80 980.812,80 11,35 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.099.532,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -99.532,80 

15-4-2002 770,00 100.000.000,00 9,20 855.736,43 -3.456,00 -60.480,00 100.791.800,43 100.852.280,43 912.760,43 10,56 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.031.480,43 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -31.480,43 

16-4-2002 770,00 100.000.000,00 7,01 667.115,33 -3.456,00 -60.480,00 100.603.179,33 100.663.659,33 724.139,33 8,38 8,38 0,00 6,63 1,75 -724.139,33 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

17-4-2002 770,00 99.939.520,00 8,04 694.915,20 -3.456,00 -60.480,00 100.570.499,20 100.630.979,20 691.459,20 8,00 8,00 0,00 6,25 1,75 -691.459,20 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

18-4-2002 770,00 99.939.520,00 7,72 667.180,80 -3.456,00 -60.480,00 100.542.764,80 100.603.244,80 663.724,80 7,68 7,68 0,00 5,93 1,75 -663.724,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

19-4-2002 770,00 99.939.520,00 5,37 463.968,00 -3.456,00 -60.480,00 100.339.552,00 100.400.032,00 460.512,00 5,33 5,33 0,00 3,58 1,75 -460.512,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

20-4-2002 770,00 99.939.520,00 5,76 497.836,80 -3.456,00 -60.480,00 100.373.420,80 100.433.900,80 494.380,80 5,72 5,72 0,00 3,97 1,75 -494.380,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

21-4-2002 770,00 99.939.520,00 5,95 514.252,80 -3.456,00 -60.480,00 100.389.836,80 100.450.316,80 510.796,80 5,91 5,91 0,00 4,16 1,75 -510.796,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

22-4-2002 770,00 99.939.520,00 5,55 479.865,60 -3.456,00 -60.480,00 100.355.449,60 100.415.929,60 476.409,60 5,51 5,51 0,00 3,76 1,75 -476.409,60 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 
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23-4-2002 770,00 99.939.520,00 5,32 459.820,80 -3.456,00 -60.480,00 100.335.404,80 100.395.884,80 456.364,80 5,28 5,28 0,00 3,53 1,75 -456.364,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

24-4-2002 770,00 99.939.520,00 5,00 431.654,40 -3.456,00 -60.480,00 100.307.238,40 100.367.718,40 428.198,40 4,96 4,96 0,00 3,21 1,75 -428.198,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

25-4-2002 770,00 99.939.520,00 4,88 421.372,80 -3.456,00 -60.480,00 100.296.956,80 100.357.436,80 417.916,80 4,84 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.206.236,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -206.236,80 

26-4-2002 770,00 100.000.000,00 4,30 371.606,40 -3.456,00 -60.480,00 100.307.670,40 100.368.150,40 428.630,40 4,96 4,96 0,00 3,21 1,75 -428.630,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

27-4-2002 770,00 99.939.520,00 4,01 346.464,00 -3.456,00 -60.480,00 100.222.048,00 100.282.528,00 343.008,00 3,97 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.131.328,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -131.328,00 

28-4-2002 770,00 100.000.000,00 3,22 278.121,60 -3.456,00 -60.480,00 100.214.185,60 100.274.665,60 335.145,60 3,88 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.123.465,60 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -123.465,60 

29-4-2002 770,00 100.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 100.192.672,00 100.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.101.952,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -101.952,00 

30-4-2002 770,00 100.000.000,00 3,12 269.913,60 -3.456,00 -60.480,00 100.205.977,60 100.266.457,60 326.937,60 3,78 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.115.257,60 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -115.257,60 

1-5-2002 770,00 100.000.000,00 3,29 283.824,00 -3.456,00 -60.480,00 100.219.888,00 100.280.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.219.888,00 108.768.000,00 100.219.888,00 0,00 0,00 

2-5-2002 770,50 100.219.888,00 2,80 242.265,60 -3.456,00 -60.480,00 100.398.217,60 100.458.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.398.217,60 108.768.000,00 100.398.217,60 0,00 0,00 

3-5-2002 770,50 100.398.217,60 3,07 264.816,00 -3.456,00 -60.480,00 100.599.097,60 100.659.577,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.599.097,60 108.768.000,00 100.599.097,60 0,00 0,00 

4-5-2002 770,50 100.599.097,60 2,77 239.155,20 -3.456,00 -60.480,00 100.774.316,80 100.834.796,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.774.316,80 108.768.000,00 100.774.316,80 0,00 0,00 

5-5-2002 770,50 100.774.316,80 2,44 210.384,00 -3.456,00 -60.480,00 100.920.764,80 100.981.244,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.920.764,80 108.768.000,00 100.920.764,80 0,00 0,00 

6-5-2002 770,50 100.920.764,80 2,50 215.568,00 -3.456,00 -60.480,00 101.072.396,80 101.132.876,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.072.396,80 108.768.000,00 101.072.396,80 0,00 0,00 

7-5-2002 770,50 101.072.396,80 2,00 172.972,80 -3.456,00 -60.480,00 101.181.433,60 101.241.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.181.433,60 108.768.000,00 101.181.433,60 0,00 0,00 

8-5-2002 770,50 101.181.433,60 2,79 240.710,40 -3.456,00 -60.480,00 101.358.208,00 101.418.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.358.208,00 108.768.000,00 101.358.208,00 0,00 0,00 

9-5-2002 770,50 101.358.208,00 8,38 724.118,40 -3.456,00 -60.480,00 102.018.390,40 102.078.870,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.018.390,40 108.768.000,00 102.018.390,40 0,00 0,00 

10-5-2002 770,50 102.018.390,40 2,25 193.968,00 -3.456,00 -60.480,00 102.148.422,40 102.208.902,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.148.422,40 108.768.000,00 102.148.422,40 0,00 0,00 

11-5-2002 770,50 102.148.422,40 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.238.451,20 102.298.931,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.238.451,20 108.768.000,00 102.238.451,20 0,00 0,00 

12-5-2002 770,50 102.238.451,20 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.328.480,00 102.388.960,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.328.480,00 108.768.000,00 102.328.480,00 0,00 0,00 

13-5-2002 770,50 102.328.480,00 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.418.508,80 102.478.988,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.418.508,80 108.768.000,00 102.418.508,80 0,00 0,00 

14-5-2002 770,50 102.418.508,80 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.508.537,60 102.569.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.508.537,60 108.768.000,00 102.508.537,60 0,00 0,00 

15-5-2002 770,50 102.508.537,60 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.598.566,40 102.659.046,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.598.566,40 108.768.000,00 102.598.566,40 0,00 0,00 

16-5-2002 770,50 102.598.566,40 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.688.595,20 102.749.075,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.688.595,20 108.768.000,00 102.688.595,20 0,00 0,00 

17-5-2002 771,00 102.688.595,20 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.778.624,00 102.839.104,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.778.624,00 108.768.000,00 102.778.624,00 0,00 0,00 

18-5-2002 771,00 102.778.624,00 2,85 246.326,40 -3.456,00 -60.480,00 102.961.014,40 103.021.494,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.961.014,40 108.768.000,00 102.961.014,40 0,00 0,00 

19-5-2002 771,00 102.961.014,40 2,90 250.473,60 -3.456,00 -60.480,00 103.147.552,00 103.208.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.147.552,00 108.768.000,00 103.147.552,00 0,00 0,00 

20-5-2002 771,00 103.147.552,00 2,84 245.289,60 -3.456,00 -60.480,00 103.328.905,60 103.389.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.328.905,60 108.768.000,00 103.328.905,60 0,00 0,00 

21-5-2002 771,00 103.328.905,60 1,62 139.622,40 -3.456,00 -60.480,00 103.404.592,00 103.465.072,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.404.592,00 108.768.000,00 103.404.592,00 0,00 0,00 

22-5-2002 771,00 103.404.592,00 1,62 139.622,40 -3.456,00 -60.480,00 103.480.278,40 103.540.758,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.480.278,40 108.768.000,00 103.480.278,40 0,00 0,00 

23-5-2002 771,00 103.480.278,40 1,62 139.622,40 -3.456,00 -60.480,00 103.555.964,80 103.616.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.555.964,80 108.768.000,00 103.555.964,80 0,00 0,00 

24-5-2002 771,00 103.555.964,80 1,59 137.548,80 -3.456,00 -60.480,00 103.629.577,60 103.690.057,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.629.577,60 108.768.000,00 103.629.577,60 0,00 0,00 

25-5-2002 771,00 103.629.577,60 1,56 134.956,80 -3.456,00 -60.480,00 103.700.598,40 103.761.078,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.700.598,40 108.768.000,00 103.700.598,40 0,00 0,00 

26-5-2002 771,00 103.700.598,40 1,53 132.451,20 -3.456,00 -60.480,00 103.769.113,60 103.829.593,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.769.113,60 108.768.000,00 103.769.113,60 0,00 0,00 

27-5-2002 771,00 103.769.113,60 1,30 111.888,00 -3.456,00 -60.480,00 103.817.065,60 103.877.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.817.065,60 108.768.000,00 103.817.065,60 0,00 0,00 

28-5-2002 771,00 103.817.065,60 1,99 171.936,00 -3.456,00 -60.480,00 103.925.065,60 103.985.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.925.065,60 108.768.000,00 103.925.065,60 0,00 0,00 

29-5-2002 771,00 103.925.065,60 2,04 175.996,80 -3.456,00 -60.480,00 104.037.126,40 104.097.606,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.037.126,40 108.768.000,00 104.037.126,40 0,00 0,00 

30-5-2002 771,00 104.037.126,40 2,04 175.996,80 -3.456,00 -60.480,00 104.149.187,20 104.209.667,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.149.187,20 108.768.000,00 104.149.187,20 0,00 0,00 

31-5-2002 771,00 104.149.187,20 2,04 175.996,80 -3.456,00 -60.480,00 104.261.248,00 104.321.728,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.261.248,00 108.768.000,00 104.261.248,00 0,00 0,00 

1-6-2002 771,00 104.261.248,00 1,76 151.891,20 -3.456,00 -60.480,00 104.349.203,20 104.409.683,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.349.203,20 108.768.000,00 104.349.203,20 0,00 0,00 

2-6-2002 771,00 104.349.203,20 1,65 142.646,40 -3.456,00 -60.480,00 104.427.913,60 104.488.393,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.427.913,60 108.768.000,00 104.427.913,60 0,00 0,00 
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3-6-2002 771,00 104.427.913,60 1,41 122.169,60 -3.456,00 -60.480,00 104.486.147,20 104.546.627,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.486.147,20 108.768.000,00 104.486.147,20 0,00 0,00 

4-6-2002 771,00 104.486.147,20 1,76 151.891,20 -3.456,00 -60.480,00 104.574.102,40 104.634.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.574.102,40 108.768.000,00 104.574.102,40 0,00 0,00 

5-6-2002 771,00 104.574.102,40 1,69 145.756,80 -3.456,00 -60.480,00 104.655.923,20 104.716.403,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.655.923,20 108.768.000,00 104.655.923,20 0,00 0,00 

6-6-2002 771,00 104.655.923,20 1,71 147.830,40 -3.456,00 -60.480,00 104.739.817,60 104.800.297,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.739.817,60 108.768.000,00 104.739.817,60 0,00 0,00 

7-6-2002 771,00 104.739.817,60 1,28 110.851,20 -3.456,00 -60.480,00 104.786.732,80 104.847.212,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.786.732,80 108.768.000,00 104.786.732,80 0,00 0,00 

8-6-2002 771,00 104.786.732,80 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 104.809.024,00 104.869.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.809.024,00 108.768.000,00 104.809.024,00 0,00 0,00 

9-6-2002 771,00 104.809.024,00 0,84 72.403,20 -3.456,00 -60.480,00 104.817.491,20 104.877.971,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.817.491,20 108.768.000,00 104.817.491,20 0,00 0,00 

10-6-2002 771,00 104.817.491,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.814.121,60 104.874.601,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.814.121,60 108.768.000,00 104.814.121,60 0,00 0,00 

11-6-2002 771,00 104.814.121,60 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 104.833.820,80 104.894.300,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.833.820,80 108.768.000,00 104.833.820,80 0,00 0,00 

12-6-2002 771,00 104.833.820,80 1,02 88.300,80 -3.456,00 -60.480,00 104.858.185,60 104.918.665,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.858.185,60 108.768.000,00 104.858.185,60 0,00 0,00 

13-6-2002 771,00 104.858.185,60 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 104.884.537,60 104.945.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.884.537,60 108.768.000,00 104.884.537,60 0,00 0,00 

14-6-2002 771,00 104.884.537,60 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 104.917.110,40 104.977.590,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.917.110,40 108.768.000,00 104.917.110,40 0,00 0,00 

15-6-2002 771,00 104.917.110,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 104.949.683,20 105.010.163,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.949.683,20 108.768.000,00 104.949.683,20 0,00 0,00 

16-6-2002 771,00 104.949.683,20 0,99 85.190,40 -3.456,00 -60.480,00 104.970.937,60 105.031.417,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.970.937,60 108.768.000,00 104.970.937,60 0,00 0,00 

17-6-2002 771,00 104.970.937,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.967.568,00 105.028.048,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.967.568,00 108.768.000,00 104.967.568,00 0,00 0,00 

18-6-2002 771,00 104.967.568,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 104.995.475,20 105.055.955,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.995.475,20 108.768.000,00 104.995.475,20 0,00 0,00 

19-6-2002 771,00 104.995.475,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.020.358,40 105.080.838,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.020.358,40 108.768.000,00 105.020.358,40 0,00 0,00 

20-6-2002 771,00 105.020.358,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.045.241,60 105.105.721,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.045.241,60 108.768.000,00 105.045.241,60 0,00 0,00 

21-6-2002 771,00 105.045.241,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.070.124,80 105.130.604,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.070.124,80 108.768.000,00 105.070.124,80 0,00 0,00 

22-6-2002 771,00 105.070.124,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.095.008,00 105.155.488,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.095.008,00 108.768.000,00 105.095.008,00 0,00 0,00 

23-6-2002 771,50 105.095.008,00 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.110.646,40 105.171.126,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.110.646,40 108.768.000,00 105.110.646,40 0,00 0,00 

24-6-2002 771,50 105.110.646,40 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 105.098.550,40 105.159.030,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.098.550,40 108.768.000,00 105.098.550,40 0,00 0,00 

25-6-2002 771,50 105.098.550,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.123.433,60 105.183.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.123.433,60 108.768.000,00 105.123.433,60 0,00 0,00 

26-6-2002 771,50 105.123.433,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.148.316,80 105.208.796,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.148.316,80 108.768.000,00 105.148.316,80 0,00 0,00 

27-6-2002 771,50 105.148.316,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.173.200,00 105.233.680,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.173.200,00 108.768.000,00 105.173.200,00 0,00 0,00 

28-6-2002 771,50 105.173.200,00 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.198.083,20 105.258.563,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.198.083,20 108.768.000,00 105.198.083,20 0,00 0,00 

29-6-2002 771,50 105.198.083,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.222.966,40 105.283.446,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.222.966,40 108.768.000,00 105.222.966,40 0,00 0,00 

30-6-2002 771,50 105.222.966,40 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.238.604,80 105.299.084,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.238.604,80 108.768.000,00 105.238.604,80 0,00 0,00 

1-7-2002 771,50 105.238.604,80 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 105.226.508,80 105.286.988,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.226.508,80 108.768.000,00 105.226.508,80 0,00 0,00 

2-7-2002 771,50 105.226.508,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.251.392,00 105.311.872,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.251.392,00 108.768.000,00 105.251.392,00 0,00 0,00 

3-7-2002 771,50 105.251.392,00 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.276.275,20 105.336.755,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.276.275,20 108.768.000,00 105.276.275,20 0,00 0,00 

4-7-2002 771,50 105.276.275,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.301.158,40 105.361.638,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.301.158,40 108.768.000,00 105.301.158,40 0,00 0,00 

5-7-2002 771,50 105.301.158,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.326.041,60 105.386.521,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.326.041,60 108.768.000,00 105.326.041,60 0,00 0,00 

6-7-2002 771,50 105.326.041,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.350.924,80 105.411.404,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.350.924,80 108.768.000,00 105.350.924,80 0,00 0,00 

7-7-2002 771,50 105.350.924,80 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.366.563,20 105.427.043,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.366.563,20 108.768.000,00 105.366.563,20 0,00 0,00 

8-7-2002 771,50 105.366.563,20 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 105.354.467,20 105.414.947,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.354.467,20 108.768.000,00 105.354.467,20 0,00 0,00 

9-7-2002 771,50 105.354.467,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.379.350,40 105.439.830,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.379.350,40 108.768.000,00 105.379.350,40 0,00 0,00 

10-7-2002 771,50 105.379.350,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.404.233,60 105.464.713,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.404.233,60 108.768.000,00 105.404.233,60 0,00 0,00 

11-7-2002 771,50 105.404.233,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.429.116,80 105.489.596,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.429.116,80 108.768.000,00 105.429.116,80 0,00 0,00 

12-7-2002 771,50 105.429.116,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.454.000,00 105.514.480,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.454.000,00 108.768.000,00 105.454.000,00 0,00 0,00 

13-7-2002 771,50 105.454.000,00 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.478.883,20 105.539.363,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.478.883,20 108.768.000,00 105.478.883,20 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 01 y 02. 

PROD MEDIA ANUAL 10.578,65 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

14-7-2002 771,50 105.478.883,20 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.494.521,60 105.555.001,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.494.521,60 108.768.000,00 105.494.521,60 0,00 0,00 

15-7-2002 771,50 105.494.521,60 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 105.482.425,60 105.542.905,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.482.425,60 108.768.000,00 105.482.425,60 0,00 0,00 

16-7-2002 771,50 105.482.425,60 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.498.064,00 105.558.544,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.498.064,00 108.768.000,00 105.498.064,00 0,00 0,00 

17-7-2002 771,50 105.498.064,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 105.525.971,20 105.586.451,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.525.971,20 108.768.000,00 105.525.971,20 0,00 0,00 

18-7-2002 771,50 105.525.971,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.550.854,40 105.611.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.550.854,40 108.768.000,00 105.550.854,40 0,00 0,00 

19-7-2002 771,50 105.550.854,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.575.737,60 105.636.217,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.575.737,60 108.768.000,00 105.575.737,60 0,00 0,00 

20-7-2002 771,50 105.575.737,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.600.620,80 105.661.100,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.600.620,80 108.768.000,00 105.600.620,80 0,00 0,00 

21-7-2002 771,50 105.600.620,80 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.616.259,20 105.676.739,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.616.259,20 108.768.000,00 105.616.259,20 0,00 0,00 

22-7-2002 771,50 105.616.259,20 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 105.604.163,20 105.664.643,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.604.163,20 108.768.000,00 105.604.163,20 0,00 0,00 

23-7-2002 771,50 105.604.163,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.629.046,40 105.689.526,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.629.046,40 108.768.000,00 105.629.046,40 0,00 0,00 

24-7-2002 771,50 105.629.046,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.653.929,60 105.714.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.653.929,60 108.768.000,00 105.653.929,60 0,00 0,00 

25-7-2002 771,50 105.653.929,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.678.812,80 105.739.292,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.678.812,80 108.768.000,00 105.678.812,80 0,00 0,00 

26-7-2002 771,50 105.678.812,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.703.696,00 105.764.176,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.703.696,00 108.768.000,00 105.703.696,00 0,00 0,00 

27-7-2002 771,50 105.703.696,00 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.728.579,20 105.789.059,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.728.579,20 108.768.000,00 105.728.579,20 0,00 0,00 

28-7-2002 771,50 105.728.579,20 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.744.217,60 105.804.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.744.217,60 108.768.000,00 105.744.217,60 0,00 0,00 

29-7-2002 771,50 105.744.217,60 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 105.732.121,60 105.792.601,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.732.121,60 108.768.000,00 105.732.121,60 0,00 0,00 

30-7-2002 771,50 105.732.121,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.757.004,80 105.817.484,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.757.004,80 108.768.000,00 105.757.004,80 0,00 0,00 

31-7-2002 771,50 105.757.004,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.781.888,00 105.842.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.781.888,00 108.768.000,00 105.781.888,00 0,00 0,00 

1-8-2002 771,50 105.781.888,00 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.806.771,20 105.867.251,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.806.771,20 108.768.000,00 105.806.771,20 0,00 0,00 

2-8-2002 771,50 105.806.771,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.831.654,40 105.892.134,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.831.654,40 108.768.000,00 105.831.654,40 0,00 0,00 

3-8-2002 771,50 105.831.654,40 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 105.853.945,60 105.914.425,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.853.945,60 108.768.000,00 105.853.945,60 0,00 0,00 

4-8-2002 771,50 105.853.945,60 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.869.584,00 105.930.064,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.869.584,00 108.768.000,00 105.869.584,00 0,00 0,00 

5-8-2002 771,50 105.869.584,00 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 105.857.488,00 105.917.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.857.488,00 108.768.000,00 105.857.488,00 0,00 0,00 

6-8-2002 771,50 105.857.488,00 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.882.371,20 105.942.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.882.371,20 108.768.000,00 105.882.371,20 0,00 0,00 

7-8-2002 771,50 105.882.371,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.907.254,40 105.967.734,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.907.254,40 108.768.000,00 105.907.254,40 0,00 0,00 

8-8-2002 771,50 105.907.254,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.932.137,60 105.992.617,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.932.137,60 108.768.000,00 105.932.137,60 0,00 0,00 

9-8-2002 771,50 105.932.137,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.957.020,80 106.017.500,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.957.020,80 108.768.000,00 105.957.020,80 0,00 0,00 

10-8-2002 771,50 105.957.020,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.981.904,00 106.042.384,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.981.904,00 108.768.000,00 105.981.904,00 0,00 0,00 

11-8-2002 771,50 105.981.904,00 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.997.542,40 106.058.022,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.997.542,40 108.768.000,00 105.997.542,40 0,00 0,00 

12-8-2002 771,50 105.997.542,40 0,61 52.358,40 -3.456,00 -60.480,00 105.985.964,80 106.046.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.985.964,80 108.768.000,00 105.985.964,80 0,00 0,00 

13-8-2002 771,50 105.985.964,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 106.010.848,00 106.071.328,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.010.848,00 108.768.000,00 106.010.848,00 0,00 0,00 

14-8-2002 771,50 106.010.848,00 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 106.035.731,20 106.096.211,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.035.731,20 108.768.000,00 106.035.731,20 0,00 0,00 

15-8-2002 771,50 106.035.731,20 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 106.057.504,00 106.117.984,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.057.504,00 108.768.000,00 106.057.504,00 0,00 0,00 

16-8-2002 771,50 106.057.504,00 0,72 62.121,60 -3.456,00 -60.480,00 106.055.689,60 106.116.169,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.055.689,60 108.768.000,00 106.055.689,60 0,00 0,00 

17-8-2002 771,50 106.055.689,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 106.080.572,80 106.141.052,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.080.572,80 108.768.000,00 106.080.572,80 0,00 0,00 

18-8-2002 771,50 106.080.572,80 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 106.096.211,20 106.156.691,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.096.211,20 108.768.000,00 106.096.211,20 0,00 0,00 

19-8-2002 771,50 106.096.211,20 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 106.084.115,20 106.144.595,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.084.115,20 108.768.000,00 106.084.115,20 0,00 0,00 

20-8-2002 771,50 106.084.115,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 106.108.998,40 106.169.478,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.108.998,40 108.768.000,00 106.108.998,40 0,00 0,00 

21-8-2002 771,50 106.108.998,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 106.133.881,60 106.194.361,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.133.881,60 108.768.000,00 106.133.881,60 0,00 0,00 

22-8-2002 771,50 106.133.881,60 0,99 85.190,40 -3.456,00 -60.480,00 106.155.136,00 106.215.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.155.136,00 108.768.000,00 106.155.136,00 0,00 0,00 

23-8-2002 771,50 106.155.136,00 0,98 84.672,00 -3.456,00 -60.480,00 106.175.872,00 106.236.352,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.175.872,00 108.768.000,00 106.175.872,00 0,00 0,00 
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24-8-2002 771,50 106.175.872,00 0,98 84.672,00 -3.456,00 -60.480,00 106.196.608,00 106.257.088,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.196.608,00 108.768.000,00 106.196.608,00 0,00 0,00 

25-8-2002 771,50 106.196.608,00 0,88 75.945,60 -3.456,00 -60.480,00 106.208.617,60 106.269.097,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.208.617,60 108.768.000,00 106.208.617,60 0,00 0,00 

26-8-2002 771,50 106.208.617,60 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 106.196.521,60 106.257.001,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.196.521,60 108.768.000,00 106.196.521,60 0,00 0,00 

27-8-2002 771,50 106.196.521,60 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 106.212.160,00 106.272.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.212.160,00 108.768.000,00 106.212.160,00 0,00 0,00 

28-8-2002 771,50 106.212.160,00 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 106.227.798,40 106.288.278,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.227.798,40 108.768.000,00 106.227.798,40 0,00 0,00 

29-8-2002 771,50 106.227.798,40 0,96 83.116,80 -3.456,00 -60.480,00 106.246.979,20 106.307.459,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.246.979,20 108.768.000,00 106.246.979,20 0,00 0,00 

30-8-2002 771,50 106.246.979,20 0,96 83.116,80 -3.456,00 -60.480,00 106.266.160,00 106.326.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.266.160,00 108.768.000,00 106.266.160,00 0,00 0,00 

31-8-2002 771,50 106.266.160,00 0,96 83.116,80 -3.456,00 -60.480,00 106.285.340,80 106.345.820,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.285.340,80 108.768.000,00 106.285.340,80 0,00 0,00 

1-9-2002 771,50 106.285.340,80 0,83 71.884,80 -3.456,00 -60.480,00 106.293.289,60 106.353.769,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.293.289,60 108.768.000,00 106.293.289,60 0,00 0,00 

2-9-2002 771,50 106.293.289,60 0,53 45.705,60 -3.456,00 -60.480,00 106.275.059,20 106.335.539,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.275.059,20 108.768.000,00 106.275.059,20 0,00 0,00 

3-9-2002 771,50 106.275.059,20 0,73 62.640,00 -3.456,00 -60.480,00 106.273.763,20 106.334.243,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.273.763,20 108.768.000,00 106.273.763,20 0,00 0,00 

4-9-2002 771,50 106.273.763,20 0,75 65.145,60 -3.456,00 -60.480,00 106.274.972,80 106.335.452,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.274.972,80 108.768.000,00 106.274.972,80 0,00 0,00 

5-9-2002 771,50 106.274.972,80 0,72 62.121,60 -3.456,00 -60.480,00 106.273.158,40 106.333.638,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.273.158,40 108.768.000,00 106.273.158,40 0,00 0,00 

6-9-2002 771,50 106.273.158,40 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 106.275.923,20 106.336.403,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.275.923,20 108.768.000,00 106.275.923,20 0,00 0,00 

7-9-2002 771,50 106.275.923,20 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 106.278.688,00 106.339.168,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.278.688,00 108.768.000,00 106.278.688,00 0,00 0,00 

8-9-2002 771,50 106.278.688,00 0,64 55.468,80 -3.456,00 -60.480,00 106.270.220,80 106.330.700,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.270.220,80 108.768.000,00 106.270.220,80 0,00 0,00 

9-9-2002 771,50 106.270.220,80 0,56 48.211,20 -3.456,00 -60.480,00 106.254.496,00 106.314.976,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.254.496,00 108.768.000,00 106.254.496,00 0,00 0,00 

10-9-2002 771,50 106.254.496,00 0,67 57.456,00 -3.456,00 -60.480,00 106.248.016,00 106.308.496,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.248.016,00 108.768.000,00 106.248.016,00 0,00 0,00 

11-9-2002 771,50 106.248.016,00 0,65 55.900,80 -3.456,00 -60.480,00 106.239.980,80 106.300.460,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.239.980,80 108.768.000,00 106.239.980,80 0,00 0,00 

12-9-2002 771,50 106.239.980,80 0,64 55.468,80 -3.456,00 -60.480,00 106.231.513,60 106.291.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.231.513,60 108.768.000,00 106.231.513,60 0,00 0,00 

13-9-2002 771,50 106.231.513,60 0,72 62.121,60 -3.456,00 -60.480,00 106.229.699,20 106.290.179,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.229.699,20 108.768.000,00 106.229.699,20 0,00 0,00 

14-9-2002 771,50 106.229.699,20 0,66 56.937,60 -3.456,00 -60.480,00 106.222.700,80 106.283.180,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.222.700,80 108.768.000,00 106.222.700,80 0,00 0,00 

15-9-2002 771,50 106.222.700,80 0,71 61.084,80 -3.456,00 -60.480,00 106.219.849,60 106.280.329,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.219.849,60 108.768.000,00 106.219.849,60 0,00 0,00 

16-9-2002 771,50 106.219.849,60 0,61 52.876,80 -3.456,00 -60.480,00 106.208.790,40 106.269.270,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.208.790,40 108.768.000,00 106.208.790,40 0,00 0,00 

17-9-2002 771,50 106.208.790,40 0,61 52.358,40 -3.456,00 -60.480,00 106.197.212,80 106.257.692,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.197.212,80 108.768.000,00 106.197.212,80 0,00 0,00 

18-9-2002 771,50 106.197.212,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.184.598,40 106.245.078,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.184.598,40 108.768.000,00 106.184.598,40 0,00 0,00 

19-9-2002 771,50 106.184.598,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.171.984,00 106.232.464,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.171.984,00 108.768.000,00 106.171.984,00 0,00 0,00 

20-9-2002 771,50 106.171.984,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.159.369,60 106.219.849,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.159.369,60 108.768.000,00 106.159.369,60 0,00 0,00 

21-9-2002 771,50 106.159.369,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.146.755,20 106.207.235,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.146.755,20 108.768.000,00 106.146.755,20 0,00 0,00 

22-9-2002 771,50 106.146.755,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.134.140,80 106.194.620,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.134.140,80 108.768.000,00 106.134.140,80 0,00 0,00 

23-9-2002 771,50 106.134.140,80 5,87 507.081,60 -3.456,00 -60.480,00 106.577.286,40 106.637.766,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.577.286,40 108.768.000,00 106.577.286,40 0,00 0,00 

24-9-2002 771,50 106.577.286,40 10,86 938.131,20 -3.456,00 -60.480,00 107.451.481,60 107.511.961,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.451.481,60 108.768.000,00 107.451.481,60 0,00 0,00 

25-9-2002 771,50 107.451.481,60 5,10 440.380,80 -3.456,00 -60.480,00 107.827.926,40 107.888.406,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.827.926,40 108.768.000,00 107.827.926,40 0,00 0,00 

26-9-2002 772,00 107.827.926,40 2,77 239.673,60 -3.456,00 -60.480,00 108.003.664,00 108.064.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.003.664,00 108.768.000,00 108.003.664,00 0,00 0,00 

27-9-2002 772,00 108.003.664,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 108.145.014,40 108.205.494,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.145.014,40 108.768.000,00 108.145.014,40 0,00 0,00 

28-9-2002 772,00 108.145.014,40 1,86 160.617,60 -3.456,00 -60.480,00 108.241.696,00 108.302.176,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.241.696,00 108.768.000,00 108.241.696,00 0,00 0,00 

29-9-2002 772,00 108.241.696,00 2,09 180.662,40 -3.456,00 -60.480,00 108.358.422,40 108.418.902,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.358.422,40 108.768.000,00 108.358.422,40 0,00 0,00 

30-9-2002 772,00 108.358.422,40 2,28 196.560,00 -3.456,00 -60.480,00 108.491.046,40 108.551.526,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.491.046,40 108.768.000,00 108.491.046,40 0,00 0,00 

1-10-2002 772,00 108.491.046,40 1,68 145.238,40 -3.456,00 -60.480,00 108.572.348,80 108.632.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.572.348,80 108.768.000,00 108.572.348,80 0,00 0,00 

2-10-2002 772,00 108.572.348,80 1,86 160.617,60 -3.456,00 -60.480,00 108.669.030,40 108.729.510,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.669.030,40 108.768.000,00 108.669.030,40 0,00 0,00 

3-10-2002 772,00 108.669.030,40 1,98 170.899,20 -3.456,00 -60.480,00 108.775.993,60 108.836.473,60 128.953,60 1,49 1,49 0,00 0,00 1,49 -128.953,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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4-10-2002 772,00 108.707.520,00 1,93 166.320,00 -3.456,00 -60.480,00 108.809.904,00 108.870.384,00 162.864,00 1,89 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.719.184,00 108.768.000,00 108.719.184,00 0,00 0,00 

5-10-2002 772,00 108.719.184,00 1,80 155.520,00 -3.456,00 -60.480,00 108.810.768,00 108.871.248,00 163.728,00 1,90 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.720.048,00 108.768.000,00 108.720.048,00 0,00 0,00 

6-10-2002 772,00 108.720.048,00 1,57 135.993,60 -3.456,00 -60.480,00 108.792.105,60 108.852.585,60 145.065,60 1,68 1,68 0,00 0,00 1,68 -145.065,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-10-2002 772,00 108.707.520,00 1,46 126.230,40 -3.456,00 -60.480,00 108.769.814,40 108.830.294,40 122.774,40 1,42 1,42 0,00 0,00 1,42 -122.774,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-10-2002 772,00 108.707.520,00 1,27 109.296,00 -3.456,00 -60.480,00 108.752.880,00 108.813.360,00 105.840,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -105.840,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-10-2002 772,00 108.707.520,00 3,85 332.553,60 -3.456,00 -60.480,00 108.976.137,60 109.036.617,60 329.097,60 3,81 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.885.417,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -117.417,60 0,00 

10-10-2002 772,00 108.768.000,00 3,38 292.032,00 -3.456,00 -60.480,00 108.996.096,00 109.056.576,00 349.056,00 4,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.905.376,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -137.376,00 0,00 

11-10-2002 772,00 108.768.000,00 1,39 120.096,00 -3.456,00 -60.480,00 108.824.160,00 108.884.640,00 177.120,00 2,05 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.733.440,00 108.768.000,00 108.733.440,00 0,00 0,00 

12-10-2002 772,00 108.733.440,00 0,92 79.056,00 -3.456,00 -60.480,00 108.748.560,00 108.809.040,00 101.520,00 1,18 1,18 0,00 0,00 1,18 -101.520,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-10-2002 772,00 108.707.520,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.735.427,20 108.795.907,20 88.387,20 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -88.387,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-10-2002 772,00 108.707.520,00 1,37 118.540,80 -3.456,00 -60.480,00 108.762.124,80 108.822.604,80 115.084,80 1,33 1,33 0,00 0,00 1,33 -115.084,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-10-2002 772,00 108.707.520,00 1,57 135.993,60 -3.456,00 -60.480,00 108.779.577,60 108.840.057,60 132.537,60 1,53 1,53 0,00 0,00 1,53 -132.537,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-10-2002 772,00 108.707.520,00 1,69 146.275,20 -3.456,00 -60.480,00 108.789.859,20 108.850.339,20 142.819,20 1,65 1,65 0,00 0,00 1,65 -142.819,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-10-2002 772,00 108.707.520,00 5,57 480.902,40 -3.456,00 -60.480,00 109.124.486,40 109.184.966,40 477.446,40 5,53 5,53 0,00 3,78 1,75 -477.446,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-10-2002 772,00 108.707.520,00 5,52 477.273,60 -3.456,00 -60.480,00 109.120.857,60 109.181.337,60 473.817,60 5,48 5,48 0,00 3,73 1,75 -473.817,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-10-2002 772,00 108.707.520,00 4,09 353.635,20 -3.456,00 -60.480,00 108.997.219,20 109.057.699,20 350.179,20 4,05 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.906.499,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -138.499,20 0,00 

20-10-2002 772,00 108.768.000,00 2,42 209.433,60 -3.456,00 -60.480,00 108.913.497,60 108.973.977,60 266.457,60 3,08 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.822.777,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -54.777,60 0,00 

21-10-2002 772,00 108.768.000,00 3,02 260.755,20 -3.456,00 -60.480,00 108.964.819,20 109.025.299,20 317.779,20 3,68 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.874.099,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -106.099,20 0,00 

22-10-2002 772,00 108.768.000,00 13,37 1.155.254,40 -3.456,00 -60.480,00 109.859.318,40 109.919.798,40 1.212.278,40 14,03 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.098.998,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -330.998,40 0,00 

23-10-2002 772,00 108.768.000,00 10,24 965.681,71 -3.456,00 -60.480,00 109.669.745,71 109.730.225,71 1.022.705,71 11,84 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.909.425,71 108.768.000,00 108.768.000,00 -141.425,71 0,00 

24-10-2002 772,00 108.768.000,00 6,67 657.901,65 -3.456,00 -60.480,00 109.361.965,65 109.422.445,65 714.925,65 8,27 8,27 0,00 6,52 1,75 -714.925,65 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-10-2002 772,00 108.707.520,00 4,80 414.720,00 -3.456,00 -60.480,00 109.058.304,00 109.118.784,00 411.264,00 4,76 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.967.584,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -199.584,00 0,00 

26-10-2002 772,00 108.768.000,00 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 109.063.315,20 109.123.795,20 416.275,20 4,82 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.972.595,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -204.595,20 0,00 

27-10-2002 772,00 108.768.000,00 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 109.063.315,20 109.123.795,20 416.275,20 4,82 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.972.595,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -204.595,20 0,00 

28-10-2002 772,00 108.768.000,00 3,64 314.582,40 -3.456,00 -60.480,00 109.018.646,40 109.079.126,40 371.606,40 4,30 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.927.926,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -159.926,40 0,00 

29-10-2002 772,00 108.768.000,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 109.011.993,60 109.072.473,60 364.953,60 4,22 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.921.273,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -153.273,60 0,00 

30-10-2002 772,00 108.768.000,00 2,78 240.192,00 -3.456,00 -60.480,00 108.944.256,00 109.004.736,00 297.216,00 3,44 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.853.536,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -85.536,00 0,00 

31-10-2002 772,00 108.768.000,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 109.011.993,60 109.072.473,60 364.953,60 4,22 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.921.273,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -153.273,60 0,00 

1-11-2002 772,00 108.768.000,00 3,35 289.440,00 -3.456,00 -60.480,00 108.993.504,00 109.053.984,00 346.464,00 4,01 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.902.784,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -134.784,00 0,00 

2-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.960.672,00 109.021.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.869.952,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -101.952,00 0,00 

3-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.960.672,00 109.021.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.869.952,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -101.952,00 0,00 

4-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.960.672,00 109.021.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.869.952,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -101.952,00 0,00 

5-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.960.672,00 109.021.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.869.952,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -101.952,00 0,00 

6-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 108.909.350,40 108.969.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.818.630,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -50.630,40 0,00 

7-11-2002 772,00 108.768.000,00 1,85 159.580,80 -3.456,00 -60.480,00 108.863.644,80 108.924.124,80 216.604,80 2,51 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.772.924,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -4.924,80 0,00 

8-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,63 226.800,00 -3.456,00 -60.480,00 108.930.864,00 108.991.344,00 283.824,00 3,29 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.840.144,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -72.144,00 0,00 

9-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,99 258.681,60 -3.456,00 -60.480,00 108.962.745,60 109.023.225,60 315.705,60 3,65 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.872.025,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -104.025,60 0,00 

10-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,76 238.118,40 -3.456,00 -60.480,00 108.942.182,40 109.002.662,40 295.142,40 3,42 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.851.462,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -83.462,40 0,00 

11-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 108.909.350,40 108.969.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.818.630,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -50.630,40 0,00 

12-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,51 216.604,80 -3.456,00 -60.480,00 108.920.668,80 108.981.148,80 273.628,80 3,17 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.829.948,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -61.948,80 0,00 

13-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,20 189.907,20 -3.456,00 -60.480,00 108.893.971,20 108.954.451,20 246.931,20 2,86 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.803.251,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -35.251,20 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 01 y 02. 

PROD MEDIA ANUAL 10.578,65 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

14-11-2002 772,00 108.768.000,00 4,50 389.059,20 -3.456,00 -60.480,00 109.093.123,20 109.153.603,20 446.083,20 5,16 5,16 0,00 3,41 1,75 -446.083,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-11-2002 772,00 108.707.520,00 7,82 675.388,80 -3.456,00 -60.480,00 109.318.972,80 109.379.452,80 671.932,80 7,78 7,78 0,00 6,03 1,75 -671.932,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-11-2002 772,00 108.707.520,00 5,00 432.086,40 -3.456,00 -60.480,00 109.075.670,40 109.136.150,40 428.630,40 4,96 4,96 0,00 3,21 1,75 -428.630,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-11-2002 772,00 108.707.520,00 4,21 363.398,40 -3.456,00 -60.480,00 109.006.982,40 109.067.462,40 359.942,40 4,17 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.916.262,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -148.262,40 0,00 

18-11-2002 772,00 108.768.000,00 4,47 386.467,20 -3.456,00 -60.480,00 109.090.531,20 109.151.011,20 443.491,20 5,13 5,13 0,00 3,38 1,75 -443.491,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-11-2002 772,00 108.707.520,00 5,32 459.820,80 -3.456,00 -60.480,00 109.103.404,80 109.163.884,80 456.364,80 5,28 5,28 0,00 3,53 1,75 -456.364,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-11-2002 772,00 108.707.520,00 27,82 2.403.388,80 -3.456,00 -60.480,00 111.046.972,80 111.107.452,80 2.399.932,80 27,78 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.286.652,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.518.652,80 0,00 

21-11-2002 772,00 108.768.000,00 21,95 1.973.652,05 -3.456,00 -60.480,00 110.677.716,05 110.738.196,05 2.030.676,05 23,50 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.917.396,05 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.149.396,05 0,00 

22-11-2002 772,00 108.768.000,00 20,47 1.846.835,32 -3.456,00 -60.480,00 110.550.899,32 110.611.379,32 1.903.859,32 22,04 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.790.579,32 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.022.579,32 0,00 

23-11-2002 772,00 108.768.000,00 16,47 1.501.334,64 -3.456,00 -60.480,00 110.205.398,64 110.265.878,64 1.558.358,64 18,04 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.445.078,64 108.768.000,00 108.768.000,00 -677.078,64 0,00 

24-11-2002 772,00 108.768.000,00 26,35 2.356.355,87 -3.456,00 -60.480,00 111.060.419,87 111.120.899,87 2.413.379,87 27,93 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.300.099,87 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.532.099,87 0,00 

25-11-2002 772,00 108.768.000,00 38,49 3.402.934,08 -3.456,00 -60.480,00 112.106.998,08 112.167.478,08 3.459.958,08 40,05 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 111.346.678,08 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.578.678,08 0,00 

26-11-2002 772,00 108.768.000,00 33,53 2.972.262,67 -3.456,00 -60.480,00 111.676.326,67 111.736.806,67 3.029.286,67 35,06 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.916.006,67 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.148.006,67 0,00 

27-11-2002 772,00 108.768.000,00 20,29 1.828.575,03 -3.456,00 -60.480,00 110.532.639,03 110.593.119,03 1.885.599,03 21,82 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.772.319,03 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.004.319,03 0,00 

28-11-2002 772,00 108.768.000,00 18,53 1.679.457,75 -3.456,00 -60.480,00 110.383.521,75 110.444.001,75 1.736.481,75 20,10 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.623.201,75 108.768.000,00 108.768.000,00 -855.201,75 0,00 

29-11-2002 772,00 108.768.000,00 17,17 1.562.394,41 -3.456,00 -60.480,00 110.266.458,41 110.326.938,41 1.619.418,41 18,74 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.506.138,41 108.768.000,00 108.768.000,00 -738.138,41 0,00 

30-11-2002 772,00 108.768.000,00 13,24 1.223.460,31 -3.456,00 -60.480,00 109.927.524,31 109.988.004,31 1.280.484,31 14,82 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.167.204,31 108.768.000,00 108.768.000,00 -399.204,31 0,00 

1-12-2002 772,00 108.768.000,00 11,39 1.064.462,99 -3.456,00 -60.480,00 109.768.526,99 109.829.006,99 
39.889.486,9

9 
461,68 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.008.206,99 70.000.000,00 70.000.000,00 -39.008.206,99 0,00 

2-12-2002 763,50 70.000.000,00 10,69 923.788,80 -3.456,00 -60.480,00 70.859.852,80 70.920.332,80 980.812,80 11,35 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.099.532,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -99.532,80 

3-12-2002 763,50 70.000.000,00 9,50 821.145,60 -3.456,00 -60.480,00 70.757.209,60 70.817.689,60 878.169,60 10,16 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 69.996.889,60 70.000.000,00 69.996.889,60 0,00 0,00 

4-12-2002 763,50 69.996.889,60 8,55 739.065,60 -3.456,00 -60.480,00 70.672.019,20 70.732.499,20 792.979,20 9,18 9,18 0,00 7,43 1,75 -792.979,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

5-12-2002 763,50 69.939.520,00 7,30 630.720,00 -3.456,00 -60.480,00 70.506.304,00 70.566.784,00 627.264,00 7,26 7,26 0,00 5,51 1,75 -627.264,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

6-12-2002 763,50 69.939.520,00 6,17 533.260,80 -3.456,00 -60.480,00 70.408.844,80 70.469.324,80 529.804,80 6,13 6,13 0,00 4,38 1,75 -529.804,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-12-2002 763,50 69.939.520,00 6,52 563.500,80 -3.456,00 -60.480,00 70.439.084,80 70.499.564,80 560.044,80 6,48 6,48 0,00 4,73 1,75 -560.044,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-12-2002 763,50 69.939.520,00 6,01 519.350,40 -3.456,00 -60.480,00 70.394.934,40 70.455.414,40 515.894,40 5,97 5,97 0,00 4,22 1,75 -515.894,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-12-2002 763,50 69.939.520,00 6,00 518.313,60 -3.456,00 -60.480,00 70.393.897,60 70.454.377,60 514.857,60 5,96 5,96 0,00 4,21 1,75 -514.857,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-12-2002 763,50 69.939.520,00 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 70.388.800,00 70.449.280,00 509.760,00 5,90 5,90 0,00 4,15 1,75 -509.760,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-12-2002 763,50 69.939.520,00 79,74 6.889.449,60 -3.456,00 -60.480,00 76.765.033,60 76.825.513,60 6.885.993,60 79,70 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 76.004.713,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.004.713,60 

12-12-2002 763,50 70.000.000,00 44,97 3.885.580,80 -3.456,00 -60.480,00 73.821.644,80 73.882.124,80 3.942.604,80 45,63 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 73.061.324,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.061.324,80 

13-12-2002 763,50 70.000.000,00 24,22 2.092.867,20 -3.456,00 -60.480,00 72.028.931,20 72.089.411,20 2.149.891,20 24,88 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.268.611,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.268.611,20 

14-12-2002 763,50 70.000.000,00 37,40 3.231.705,60 -3.456,00 -60.480,00 73.167.769,60 73.228.249,60 3.288.729,60 38,06 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.407.449,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.407.449,60 

15-12-2002 763,50 70.000.000,00 105,12 9.082.368,00 -3.456,00 -60.480,00 79.018.432,00 79.078.912,00 9.139.392,00 105,78 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 78.258.112,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -8.258.112,00 

16-12-2002 763,50 70.000.000,00 40,57 3.505.248,00 -3.456,00 -60.480,00 73.441.312,00 73.501.792,00 3.562.272,00 41,23 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.680.992,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.680.992,00 

17-12-2002 763,50 70.000.000,00 30,26 2.614.809,60 -3.456,00 -60.480,00 72.550.873,60 72.611.353,60 2.671.833,60 30,92 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.790.553,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.790.553,60 

18-12-2002 763,50 70.000.000,00 270,06 
23.333.356,8

0 
-3.456,00 -60.480,00 93.269.420,80 93.329.900,80 

23.390.380,8
0 

270,72 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 92.509.100,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -22.509.100,80 

19-12-2002 763,50 70.000.000,00 231,92 
20.037.974,4

0 
-3.456,00 -60.480,00 89.974.038,40 90.034.518,40 

20.094.998,4
0 

232,58 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 89.213.718,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -19.213.718,40 

20-12-2002 763,50 70.000.000,00 116,14 
10.034.409,6

0 
-3.456,00 -60.480,00 79.970.473,60 80.030.953,60 

10.091.433,6
0 

116,80 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 79.210.153,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.210.153,60 

21-12-2002 763,50 70.000.000,00 62,58 5.407.257,60 -3.456,00 -60.480,00 75.343.321,60 75.403.801,60 5.464.281,60 63,24 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 74.583.001,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.583.001,60 

22-12-2002 763,50 70.000.000,00 42,94 3.710.016,00 -3.456,00 -60.480,00 73.646.080,00 73.706.560,00 3.767.040,00 43,60 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.885.760,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.885.760,00 
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23-12-2002 763,50 70.000.000,00 33,46 2.890.944,00 -3.456,00 -60.480,00 72.827.008,00 72.887.488,00 2.947.968,00 34,12 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.066.688,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.066.688,00 

24-12-2002 763,50 70.000.000,00 28,76 2.484.950,40 -3.456,00 -60.480,00 72.421.014,40 72.481.494,40 2.541.974,40 29,42 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.660.694,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.660.694,40 

25-12-2002 763,50 70.000.000,00 38,25 3.305.145,60 -3.456,00 -60.480,00 73.241.209,60 73.301.689,60 3.362.169,60 38,91 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.480.889,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.480.889,60 

26-12-2002 763,50 70.000.000,00 32,23 2.784.240,00 -3.456,00 -60.480,00 72.720.304,00 72.780.784,00 2.841.264,00 32,89 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.959.984,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.959.984,00 

27-12-2002 763,50 70.000.000,00 73,18 6.322.838,40 -3.456,00 -60.480,00 76.258.902,40 76.319.382,40 6.379.862,40 73,84 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 75.498.582,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.498.582,40 

28-12-2002 763,50 70.000.000,00 164,68 
14.227.920,0

0 
-3.456,00 -60.480,00 84.163.984,00 84.224.464,00 

14.284.944,0
0 

165,34 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 83.403.664,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -13.403.664,00 

29-12-2002 763,50 70.000.000,00 67,47 5.829.580,80 -3.456,00 -60.480,00 75.765.644,80 75.826.124,80 5.886.604,80 68,13 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 75.005.324,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.005.324,80 

30-12-2002 763,50 70.000.000,00 44,57 3.850.675,20 -3.456,00 -60.480,00 73.786.739,20 73.847.219,20 3.907.699,20 45,23 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 73.026.419,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.026.419,20 

31-12-2002 763,50 70.000.000,00 36,18 3.125.520,00 -3.456,00 -60.480,00 73.061.584,00 73.122.064,00 3.182.544,00 36,84 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.301.264,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.301.264,00 

1-1-2003 763,50 70.000.000,00 30,46 2.631.744,00 -3.456,00 -60.480,00 72.567.808,00 72.628.288,00 2.688.768,00 31,12 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.807.488,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.807.488,00 

2-1-2003 763,50 70.000.000,00 28,46 2.458.857,60 -3.456,00 -60.480,00 72.394.921,60 72.455.401,60 2.515.881,60 29,12 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.634.601,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.634.601,60 

3-1-2003 763,50 70.000.000,00 76,82 6.636.902,40 -3.456,00 -60.480,00 76.572.966,40 76.633.446,40 6.693.926,40 77,48 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 75.812.646,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.812.646,40 

4-1-2003 763,50 70.000.000,00 75,06 6.485.011,20 -3.456,00 -60.480,00 76.421.075,20 76.481.555,20 6.542.035,20 75,72 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 75.660.755,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.660.755,20 

5-1-2003 763,50 70.000.000,00 43,46 3.754.684,80 -3.456,00 -60.480,00 73.690.748,80 73.751.228,80 3.811.708,80 44,12 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.930.428,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.930.428,80 

6-1-2003 763,50 70.000.000,00 54,69 4.725.216,00 -3.456,00 -60.480,00 74.661.280,00 74.721.760,00 4.782.240,00 55,35 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 73.900.960,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.900.960,00 

7-1-2003 763,50 70.000.000,00 48,29 4.172.428,80 -3.456,00 -60.480,00 74.108.492,80 74.168.972,80 4.229.452,80 48,95 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 73.348.172,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.348.172,80 

8-1-2003 763,50 70.000.000,00 40,74 3.519.676,80 -3.456,00 -60.480,00 73.455.740,80 73.516.220,80 3.576.700,80 41,40 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.695.420,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.695.420,80 

9-1-2003 763,50 70.000.000,00 36,87 3.185.568,00 -3.456,00 -60.480,00 73.121.632,00 73.182.112,00 3.242.592,00 37,53 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.361.312,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.361.312,00 

10-1-2003 763,50 70.000.000,00 32,55 2.812.406,40 -3.456,00 -60.480,00 72.748.470,40 72.808.950,40 2.869.430,40 33,21 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.988.150,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.988.150,40 

11-1-2003 763,50 70.000.000,00 29,07 2.511.648,00 -3.456,00 -60.480,00 72.447.712,00 72.508.192,00 2.568.672,00 29,73 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.687.392,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.687.392,00 

12-1-2003 763,50 70.000.000,00 24,31 2.100.038,40 -3.456,00 -60.480,00 72.036.102,40 72.096.582,40 2.157.062,40 24,97 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.275.782,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.275.782,40 

13-1-2003 763,50 70.000.000,00 19,26 1.663.804,80 -3.456,00 -60.480,00 71.599.868,80 71.660.348,80 1.720.828,80 19,92 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.839.548,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -839.548,80 

14-1-2003 763,50 70.000.000,00 15,31 1.323.043,20 -3.456,00 -60.480,00 71.259.107,20 71.319.587,20 1.380.067,20 15,97 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.498.787,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -498.787,20 

15-1-2003 763,50 70.000.000,00 13,45 1.161.907,20 -3.456,00 -60.480,00 71.097.971,20 71.158.451,20 1.218.931,20 14,11 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.337.651,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -337.651,20 

16-1-2003 763,50 70.000.000,00 12,55 1.083.888,00 -3.456,00 -60.480,00 71.019.952,00 71.080.432,00 1.140.912,00 13,21 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.259.632,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -259.632,00 

17-1-2003 763,50 70.000.000,00 12,13 1.047.945,60 -3.456,00 -60.480,00 70.984.009,60 71.044.489,60 1.104.969,60 12,79 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.223.689,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -223.689,60 

18-1-2003 763,50 70.000.000,00 10,93 944.352,00 -3.456,00 -60.480,00 70.880.416,00 70.940.896,00 1.001.376,00 11,59 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.120.096,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -120.096,00 

19-1-2003 763,50 70.000.000,00 13,86 1.197.849,60 -3.456,00 -60.480,00 71.133.913,60 71.194.393,60 1.254.873,60 14,52 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.373.593,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -373.593,60 

20-1-2003 763,50 70.000.000,00 33,75 2.915.568,00 -3.456,00 -60.480,00 72.851.632,00 72.912.112,00 2.972.592,00 34,41 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.091.312,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.091.312,00 

21-1-2003 763,50 70.000.000,00 65,83 5.687.971,20 -3.456,00 -60.480,00 75.624.035,20 75.684.515,20 5.744.995,20 66,49 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 74.863.715,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.863.715,20 

22-1-2003 763,50 70.000.000,00 60,49 5.226.595,20 -3.456,00 -60.480,00 75.162.659,20 75.223.139,20 5.283.619,20 61,15 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 74.402.339,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.402.339,20 

23-1-2003 763,50 70.000.000,00 35,41 3.059.251,20 -3.456,00 -60.480,00 72.995.315,20 73.055.795,20 3.116.275,20 36,07 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.234.995,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.234.995,20 

24-1-2003 763,50 70.000.000,00 28,56 2.467.584,00 -3.456,00 -60.480,00 72.403.648,00 72.464.128,00 2.524.608,00 29,22 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.643.328,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.643.328,00 

25-1-2003 763,50 70.000.000,00 22,93 1.980.979,20 -3.456,00 -60.480,00 71.917.043,20 71.977.523,20 2.038.003,20 23,59 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.156.723,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.156.723,20 

26-1-2003 763,50 70.000.000,00 18,80 1.624.320,00 -3.456,00 -60.480,00 71.560.384,00 71.620.864,00 1.681.344,00 19,46 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.800.064,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -800.064,00 

27-1-2003 763,50 70.000.000,00 15,79 1.364.169,60 -3.456,00 -60.480,00 71.300.233,60 71.360.713,60 1.421.193,60 16,45 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.539.913,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -539.913,60 

28-1-2003 763,50 70.000.000,00 14,13 1.220.918,40 -3.456,00 -60.480,00 71.156.982,40 71.217.462,40 1.277.942,40 14,79 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.396.662,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -396.662,40 

29-1-2003 763,50 70.000.000,00 12,62 1.090.108,80 -3.456,00 -60.480,00 71.026.172,80 71.086.652,80 1.147.132,80 13,28 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.265.852,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -265.852,80 

30-1-2003 763,50 70.000.000,00 11,26 973.036,80 -3.456,00 -60.480,00 70.909.100,80 70.969.580,80 1.030.060,80 11,92 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.148.780,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -148.780,80 

31-1-2003 763,50 70.000.000,00 10,77 930.441,60 -3.456,00 -60.480,00 70.866.505,60 70.926.985,60 987.465,60 11,43 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.106.185,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -106.185,60 
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1-2-2003 763,50 70.000.000,00 10,69 923.788,80 -3.456,00 -60.480,00 70.859.852,80 70.920.332,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.859.852,80 80.000.000,00 70.859.852,80 0,00 0,00 

2-2-2003 764,00 70.859.852,80 10,69 923.788,80 -3.456,00 -60.480,00 71.719.705,60 71.780.185,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.719.705,60 80.000.000,00 71.719.705,60 0,00 0,00 

3-2-2003 764,00 71.719.705,60 7,84 676.944,00 -3.456,00 -60.480,00 72.332.713,60 72.393.193,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.332.713,60 80.000.000,00 72.332.713,60 0,00 0,00 

4-2-2003 764,50 72.332.713,60 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 72.884.636,80 72.945.116,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.884.636,80 80.000.000,00 72.884.636,80 0,00 0,00 

5-2-2003 764,50 72.884.636,80 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 73.436.560,00 73.497.040,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.436.560,00 80.000.000,00 73.436.560,00 0,00 0,00 

6-2-2003 764,50 73.436.560,00 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 73.988.483,20 74.048.963,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.988.483,20 80.000.000,00 73.988.483,20 0,00 0,00 

7-2-2003 764,50 73.988.483,20 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 74.540.406,40 74.600.886,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.540.406,40 80.000.000,00 74.540.406,40 0,00 0,00 

8-2-2003 765,00 74.540.406,40 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 75.092.329,60 75.152.809,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.092.329,60 80.000.000,00 75.092.329,60 0,00 0,00 

9-2-2003 765,00 75.092.329,60 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 75.541.609,60 75.602.089,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.541.609,60 80.000.000,00 75.541.609,60 0,00 0,00 

10-2-2003 765,00 75.541.609,60 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 75.990.889,60 76.051.369,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.990.889,60 80.000.000,00 75.990.889,60 0,00 0,00 

11-2-2003 765,00 75.990.889,60 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 76.440.169,60 76.500.649,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.440.169,60 80.000.000,00 76.440.169,60 0,00 0,00 

12-2-2003 765,00 76.440.169,60 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 76.889.449,60 76.949.929,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.889.449,60 80.000.000,00 76.889.449,60 0,00 0,00 

13-2-2003 765,50 76.889.449,60 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 77.338.729,60 77.399.209,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.338.729,60 80.000.000,00 77.338.729,60 0,00 0,00 

14-2-2003 765,50 77.338.729,60 4,80 414.720,00 -3.456,00 -60.480,00 77.689.513,60 77.749.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.689.513,60 80.000.000,00 77.689.513,60 0,00 0,00 

15-2-2003 765,50 77.689.513,60 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 78.036.150,40 78.096.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.036.150,40 80.000.000,00 78.036.150,40 0,00 0,00 

16-2-2003 765,50 78.036.150,40 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 78.382.787,20 78.443.267,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.382.787,20 80.000.000,00 78.382.787,20 0,00 0,00 

17-2-2003 765,50 78.382.787,20 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 78.729.424,00 78.789.904,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.729.424,00 80.000.000,00 78.729.424,00 0,00 0,00 

18-2-2003 765,50 78.729.424,00 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 79.076.060,80 79.136.540,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.076.060,80 80.000.000,00 79.076.060,80 0,00 0,00 

19-2-2003 766,00 79.076.060,80 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 79.422.697,60 79.483.177,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.422.697,60 80.000.000,00 79.422.697,60 0,00 0,00 

20-2-2003 766,00 79.422.697,60 7,77 671.328,00 -3.456,00 -60.480,00 80.030.089,60 80.090.569,60 151.049,60 1,75 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.049,60 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

21-2-2003 766,00 79.939.520,00 8,91 769.824,00 -3.456,00 -60.480,00 80.645.408,00 80.705.888,00 766.368,00 8,87 8,87 0,00 7,12 1,75 -766.368,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

22-2-2003 766,00 79.939.520,00 6,13 529.632,00 -3.456,00 -60.480,00 80.405.216,00 80.465.696,00 526.176,00 6,09 6,09 0,00 4,34 1,75 -526.176,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

23-2-2003 766,00 79.939.520,00 29,93 2.586.124,80 -3.456,00 -60.480,00 82.461.708,80 82.522.188,80 2.582.668,80 29,89 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 81.701.388,80 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.701.388,80 

24-2-2003 766,00 80.000.000,00 24,24 2.109.639,51 -3.456,00 -60.480,00 82.045.703,51 82.106.183,51 2.166.663,51 25,08 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 81.285.383,51 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.285.383,51 

25-2-2003 766,00 80.000.000,00 85,08 7.367.598,31 -3.456,00 -60.480,00 87.303.662,31 87.364.142,31 7.424.622,31 85,93 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 86.543.342,31 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -6.543.342,31 

26-2-2003 766,00 80.000.000,00 135,34 
11.693.116,8

0 
-3.456,00 -60.480,00 91.629.180,80 91.689.660,80 

11.750.140,8
0 

136,00 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.868.860,80 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -10.868.860,80 

27-2-2003 766,00 80.000.000,00 69,10 5.970.240,00 -3.456,00 -60.480,00 85.906.304,00 85.966.784,00 6.027.264,00 69,76 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 85.145.984,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -5.145.984,00 

28-2-2003 766,00 80.000.000,00 52,78 4.559.932,80 -3.456,00 -60.480,00 84.495.996,80 84.556.476,80 4.616.956,80 53,44 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 83.735.676,80 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -3.735.676,80 

1-3-2003 766,00 80.000.000,00 37,80 3.266.092,80 -3.456,00 -60.480,00 83.202.156,80 83.262.636,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.202.156,80 90.000.000,00 83.202.156,80 0,00 0,00 

2-3-2003 766,50 83.202.156,80 30,62 2.645.654,40 -3.456,00 -60.480,00 85.783.875,20 85.844.355,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.783.875,20 90.000.000,00 85.783.875,20 0,00 0,00 

3-3-2003 767,00 85.783.875,20 25,63 2.214.000,00 -3.456,00 -60.480,00 87.933.939,20 87.994.419,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.933.939,20 90.000.000,00 87.933.939,20 0,00 0,00 

4-3-2003 767,50 87.933.939,20 21,12 1.825.027,20 -3.456,00 -60.480,00 89.695.030,40 89.755.510,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.695.030,40 90.000.000,00 89.695.030,40 0,00 0,00 

5-3-2003 768,00 89.695.030,40 17,81 1.538.611,20 -3.456,00 -60.480,00 91.169.705,60 91.230.185,60 1.290.665,60 14,94 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.409.385,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -409.385,60 

6-3-2003 768,00 90.000.000,00 15,61 1.388.514,92 -3.456,00 -60.480,00 91.324.578,92 91.385.058,92 1.445.538,92 16,73 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.564.258,92 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -564.258,92 

7-3-2003 768,00 90.000.000,00 13,24 1.183.233,04 -3.456,00 -60.480,00 91.119.297,04 91.179.777,04 1.240.257,04 14,35 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.358.977,04 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -358.977,04 

8-3-2003 768,00 90.000.000,00 12,02 1.078.769,62 -3.456,00 -60.480,00 91.014.833,62 91.075.313,62 1.135.793,62 13,15 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.254.513,62 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -254.513,62 

9-3-2003 768,00 90.000.000,00 11,39 1.024.181,25 -3.456,00 -60.480,00 90.960.245,25 91.020.725,25 1.081.205,25 12,51 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.199.925,25 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -199.925,25 

10-3-2003 768,00 90.000.000,00 10,69 964.325,99 -3.456,00 -60.480,00 90.900.389,99 90.960.869,99 1.021.349,99 11,82 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.140.069,99 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -140.069,99 

11-3-2003 768,00 90.000.000,00 10,10 913.218,54 -3.456,00 -60.480,00 90.849.282,54 90.909.762,54 970.242,54 11,23 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.088.962,54 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -88.962,54 

12-3-2003 768,00 90.000.000,00 8,00 731.704,51 -3.456,00 -60.480,00 90.667.768,51 90.728.248,51 788.728,51 9,13 9,13 0,00 7,38 1,75 -788.728,51 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 
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13-3-2003 768,00 89.939.520,00 7,72 678.772,18 -3.456,00 -60.480,00 90.554.356,18 90.614.836,18 675.316,18 7,82 7,82 0,00 6,07 1,75 -675.316,18 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

14-3-2003 768,00 89.939.520,00 7,72 667.180,80 -3.456,00 -60.480,00 90.542.764,80 90.603.244,80 663.724,80 7,68 7,68 0,00 5,93 1,75 -663.724,80 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

15-3-2003 768,00 89.939.520,00 6,53 564.537,60 -3.456,00 -60.480,00 90.440.121,60 90.500.601,60 561.081,60 6,49 6,49 0,00 4,74 1,75 -561.081,60 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

16-3-2003 768,00 89.939.520,00 6,26 540.950,40 -3.456,00 -60.480,00 90.416.534,40 90.477.014,40 537.494,40 6,22 6,22 0,00 4,47 1,75 -537.494,40 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

17-3-2003 768,00 89.939.520,00 6,53 564.537,60 -3.456,00 -60.480,00 90.440.121,60 90.500.601,60 561.081,60 6,49 6,49 0,00 4,74 1,75 -561.081,60 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

18-3-2003 768,00 89.939.520,00 5,35 461.894,40 -3.456,00 -60.480,00 90.337.478,40 90.397.958,40 458.438,40 5,31 5,31 0,00 3,56 1,75 -458.438,40 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

19-3-2003 768,00 89.939.520,00 5,61 484.444,80 -3.456,00 -60.480,00 90.360.028,80 90.420.508,80 480.988,80 5,57 5,57 0,00 3,82 1,75 -480.988,80 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

20-3-2003 768,00 89.939.520,00 5,93 512.179,20 -3.456,00 -60.480,00 90.387.763,20 90.448.243,20 508.723,20 5,89 5,89 0,00 4,14 1,75 -508.723,20 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

21-3-2003 768,00 89.939.520,00 5,96 515.289,60 -3.456,00 -60.480,00 90.390.873,60 90.451.353,60 511.833,60 5,92 5,92 0,00 4,17 1,75 -511.833,60 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

22-3-2003 768,00 89.939.520,00 5,68 490.665,60 -3.456,00 -60.480,00 90.366.249,60 90.426.729,60 487.209,60 5,64 5,64 0,00 3,89 1,75 -487.209,60 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

23-3-2003 768,00 89.939.520,00 5,38 464.486,40 -3.456,00 -60.480,00 90.340.070,40 90.400.550,40 461.030,40 5,34 5,34 0,00 3,59 1,75 -461.030,40 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

24-3-2003 768,00 89.939.520,00 5,14 443.923,20 -3.456,00 -60.480,00 90.319.507,20 90.379.987,20 440.467,20 5,10 5,10 0,00 3,35 1,75 -440.467,20 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

25-3-2003 768,00 89.939.520,00 5,00 432.086,40 -3.456,00 -60.480,00 90.307.670,40 90.368.150,40 428.630,40 4,96 4,96 0,00 3,21 1,75 -428.630,40 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

26-3-2003 768,00 89.939.520,00 4,57 394.675,20 -3.456,00 -60.480,00 90.270.259,20 90.330.739,20 391.219,20 4,53 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 90.179.539,20 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -179.539,20 

27-3-2003 768,00 90.000.000,00 7,08 611.280,00 -3.456,00 -60.480,00 90.547.344,00 90.607.824,00 668.304,00 7,74 7,74 0,00 5,99 1,75 -668.304,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

28-3-2003 768,00 89.939.520,00 31,46 2.718.489,60 -3.456,00 -60.480,00 92.594.073,60 92.654.553,60 2.715.033,60 31,42 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.833.753,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.833.753,60 

29-3-2003 768,00 90.000.000,00 23,93 2.103.032,03 -3.456,00 -60.480,00 92.039.096,03 92.099.576,03 2.160.056,03 25,00 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.278.776,03 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.278.776,03 

30-3-2003 768,00 90.000.000,00 21,46 1.890.892,73 -3.456,00 -60.480,00 91.826.956,73 91.887.436,73 1.947.916,73 22,55 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.066.636,73 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.066.636,73 

31-3-2003 768,00 90.000.000,00 85,79 7.449.589,40 -3.456,00 -60.480,00 97.385.653,40 97.446.133,40 7.506.613,40 86,88 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 96.625.333,40 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -6.625.333,40 

1-4-2003 768,00 90.000.000,00 38,49 3.325.104,00 -3.456,00 -60.480,00 93.261.168,00 93.321.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.261.168,00 100.000.000,00 93.261.168,00 0,00 0,00 

2-4-2003 769,00 93.261.168,00 25,49 2.202.249,60 -3.456,00 -60.480,00 95.399.481,60 95.459.961,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.399.481,60 100.000.000,00 95.399.481,60 0,00 0,00 

3-4-2003 769,50 95.399.481,60 19,26 1.663.804,80 -3.456,00 -60.480,00 96.999.350,40 97.059.830,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.999.350,40 100.000.000,00 96.999.350,40 0,00 0,00 

4-4-2003 769,50 96.999.350,40 15,31 1.323.043,20 -3.456,00 -60.480,00 98.258.457,60 98.318.937,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.258.457,60 100.000.000,00 98.258.457,60 0,00 0,00 

5-4-2003 770,00 98.258.457,60 12,74 1.100.304,00 -3.456,00 -60.480,00 99.294.825,60 99.355.305,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.294.825,60 100.000.000,00 99.294.825,60 0,00 0,00 

6-4-2003 770,00 99.294.825,60 11,39 983.836,80 -3.456,00 -60.480,00 100.214.726,40 100.275.206,40 335.686,40 3,89 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.124.006,40 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -124.006,40 

7-4-2003 770,00 100.000.000,00 9,56 825.724,80 -3.456,00 -60.480,00 100.761.788,80 100.822.268,80 882.748,80 10,22 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.001.468,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.468,80 

8-4-2003 770,00 100.000.000,00 9,23 859.207,28 -3.456,00 -60.480,00 100.795.271,28 100.855.751,28 916.231,28 10,60 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.034.951,28 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -34.951,28 

9-4-2003 770,00 100.000.000,00 8,97 836.446,52 -3.456,00 -60.480,00 100.772.510,52 100.832.990,52 893.470,52 10,34 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.012.190,52 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -12.190,52 

10-4-2003 770,00 100.000.000,00 8,91 831.433,09 -3.456,00 -60.480,00 100.767.497,09 100.827.977,09 888.457,09 10,28 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.007.177,09 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -7.177,09 

11-4-2003 770,00 100.000.000,00 7,87 741.682,08 -3.456,00 -60.480,00 100.677.746,08 100.738.226,08 798.706,08 9,24 9,24 0,00 7,49 1,75 -798.706,08 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

12-4-2003 770,00 99.939.520,00 7,72 708.403,28 -3.456,00 -60.480,00 100.583.987,28 100.644.467,28 704.947,28 8,16 8,16 0,00 6,41 1,75 -704.947,28 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

13-4-2003 770,00 99.939.520,00 9,42 813.974,40 -3.456,00 -60.480,00 100.689.558,40 100.750.038,40 810.518,40 9,38 9,38 0,00 7,63 1,75 -810.518,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

14-4-2003 770,00 99.939.520,00 26,53 2.344.689,00 -3.456,00 -60.480,00 102.220.273,00 102.280.753,00 2.341.233,00 27,10 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.459.953,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.459.953,00 

15-4-2003 770,00 100.000.000,00 70,96 6.187.958,60 -3.456,00 -60.480,00 106.124.022,60 106.184.502,60 6.244.982,60 72,28 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 105.363.702,60 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -5.363.702,60 

16-4-2003 770,00 100.000.000,00 41,66 3.599.164,80 -3.456,00 -60.480,00 103.535.228,80 103.595.708,80 3.656.188,80 42,32 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 102.774.908,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.774.908,80 

17-4-2003 770,00 100.000.000,00 27,23 2.407.080,51 -3.456,00 -60.480,00 102.343.144,51 102.403.624,51 2.464.104,51 28,52 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.582.824,51 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.582.824,51 

18-4-2003 770,00 100.000.000,00 22,07 1.963.904,67 -3.456,00 -60.480,00 101.899.968,67 101.960.448,67 2.020.928,67 23,39 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.139.648,67 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.139.648,67 

19-4-2003 770,00 100.000.000,00 34,80 3.064.843,21 -3.456,00 -60.480,00 103.000.907,21 103.061.387,21 3.121.867,21 36,13 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 102.240.587,21 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.240.587,21 

20-4-2003 770,00 100.000.000,00 45,14 3.955.306,17 -3.456,00 -60.480,00 103.891.370,17 103.951.850,17 4.012.330,17 46,44 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 103.131.050,17 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -3.131.050,17 

21-4-2003 770,00 100.000.000,00 41,51 3.640.410,53 -3.456,00 -60.480,00 103.576.474,53 103.636.954,53 3.697.434,53 42,79 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 102.816.154,53 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.816.154,53 

22-4-2003 770,00 100.000.000,00 32,65 2.875.568,89 -3.456,00 -60.480,00 102.811.632,89 102.872.112,89 2.932.592,89 33,94 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 102.051.312,89 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.051.312,89 
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23-4-2003 770,00 100.000.000,00 25,33 2.244.611,27 -3.456,00 -60.480,00 102.180.675,27 102.241.155,27 2.301.635,27 26,64 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.420.355,27 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.420.355,27 

24-4-2003 770,00 100.000.000,00 21,40 1.906.334,25 -3.456,00 -60.480,00 101.842.398,25 101.902.878,25 1.963.358,25 22,72 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.082.078,25 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.082.078,25 

25-4-2003 770,00 100.000.000,00 18,72 1.675.779,19 -3.456,00 -60.480,00 101.611.843,19 101.672.323,19 1.732.803,19 20,06 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.851.523,19 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -851.523,19 

26-4-2003 770,00 100.000.000,00 19,44 1.738.575,11 -3.456,00 -60.480,00 101.674.639,11 101.735.119,11 1.795.599,11 20,78 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.914.319,11 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -914.319,11 

27-4-2003 770,00 100.000.000,00 28,76 2.543.116,73 -3.456,00 -60.480,00 102.479.180,73 102.539.660,73 2.600.140,73 30,09 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.718.860,73 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.718.860,73 

28-4-2003 770,00 100.000.000,00 18,59 1.662.824,65 -3.456,00 -60.480,00 101.598.888,65 101.659.368,65 1.719.848,65 19,91 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.838.568,65 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -838.568,65 

29-4-2003 770,00 100.000.000,00 18,46 1.653.942,29 -3.456,00 -60.480,00 101.590.006,29 101.650.486,29 1.710.966,29 19,80 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.829.686,29 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -829.686,29 

30-4-2003 770,00 100.000.000,00 19,35 1.730.951,64 -3.456,00 -60.480,00 101.667.015,64 101.727.495,64 1.787.975,64 20,69 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.906.695,64 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -906.695,64 

1-5-2003 770,00 100.000.000,00 15,17 1.368.876,98 -3.456,00 -60.480,00 101.304.940,98 101.365.420,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.304.940,98 108.768.000,00 101.304.940,98 0,00 0,00 

2-5-2003 770,50 101.304.940,98 13,80 1.192.233,60 -3.456,00 -60.480,00 102.433.238,58 102.493.718,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.433.238,58 108.768.000,00 102.433.238,58 0,00 0,00 

3-5-2003 770,50 102.433.238,58 12,28 1.060.819,20 -3.456,00 -60.480,00 103.430.121,78 103.490.601,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.430.121,78 108.768.000,00 103.430.121,78 0,00 0,00 

4-5-2003 771,00 103.430.121,78 10,82 935.107,20 -3.456,00 -60.480,00 104.301.292,98 104.361.772,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.301.292,98 108.768.000,00 104.301.292,98 0,00 0,00 

5-5-2003 771,00 104.301.292,98 10,69 923.788,80 -3.456,00 -60.480,00 105.161.145,78 105.221.625,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.161.145,78 108.768.000,00 105.161.145,78 0,00 0,00 

6-5-2003 771,50 105.161.145,78 8,57 740.016,00 -3.456,00 -60.480,00 105.837.225,78 105.897.705,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.837.225,78 108.768.000,00 105.837.225,78 0,00 0,00 

7-5-2003 771,50 105.837.225,78 7,89 681.523,20 -3.456,00 -60.480,00 106.454.812,98 106.515.292,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.454.812,98 108.768.000,00 106.454.812,98 0,00 0,00 

8-5-2003 771,50 106.454.812,98 8,63 745.718,40 -3.456,00 -60.480,00 107.136.595,38 107.197.075,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.136.595,38 108.768.000,00 107.136.595,38 0,00 0,00 

9-5-2003 771,50 107.136.595,38 7,84 677.462,40 -3.456,00 -60.480,00 107.750.121,78 107.810.601,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.750.121,78 108.768.000,00 107.750.121,78 0,00 0,00 

10-5-2003 772,00 107.750.121,78 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 108.302.044,98 108.362.524,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.302.044,98 108.768.000,00 108.302.044,98 0,00 0,00 

11-5-2003 772,00 108.302.044,98 6,09 526.089,60 -3.456,00 -60.480,00 108.764.198,58 108.824.678,58 117.158,58 1,36 1,36 0,00 0,00 1,36 -117.158,58 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-5-2003 772,00 108.707.520,00 5,25 453.686,40 -3.456,00 -60.480,00 109.097.270,40 109.157.750,40 450.230,40 5,21 5,21 0,00 3,46 1,75 -450.230,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-5-2003 772,00 108.707.520,00 6,34 548.121,60 -3.456,00 -60.480,00 109.191.705,60 109.252.185,60 544.665,60 6,30 6,30 0,00 4,55 1,75 -544.665,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-5-2003 772,00 108.707.520,00 3,67 316.656,00 -3.456,00 -60.480,00 108.960.240,00 109.020.720,00 313.200,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.869.520,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -101.520,00 0,00 

15-5-2003 772,00 108.768.000,00 2,50 215.568,00 -3.456,00 -60.480,00 108.919.632,00 108.980.112,00 272.592,00 3,16 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.828.912,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -60.912,00 0,00 

16-5-2003 772,00 108.768.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 108.909.350,40 108.969.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.818.630,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -50.630,40 0,00 

17-5-2003 772,00 108.768.000,00 2,02 174.528,00 -3.456,00 -60.480,00 108.878.592,00 108.939.072,00 231.552,00 2,68 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.787.872,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.872,00 0,00 

18-5-2003 772,00 108.768.000,00 2,02 174.528,00 -3.456,00 -60.480,00 108.878.592,00 108.939.072,00 231.552,00 2,68 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.787.872,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.872,00 0,00 

19-5-2003 772,00 108.768.000,00 2,02 174.528,00 -3.456,00 -60.480,00 108.878.592,00 108.939.072,00 231.552,00 2,68 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.787.872,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.872,00 0,00 

20-5-2003 772,00 108.768.000,00 1,62 139.622,40 -3.456,00 -60.480,00 108.843.686,40 108.904.166,40 196.646,40 2,28 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.752.966,40 108.768.000,00 108.752.966,40 0,00 0,00 

21-5-2003 772,00 108.752.966,40 1,62 139.622,40 -3.456,00 -60.480,00 108.828.652,80 108.889.132,80 181.612,80 2,10 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.737.932,80 108.768.000,00 108.737.932,80 0,00 0,00 

22-5-2003 772,00 108.737.932,80 1,62 139.622,40 -3.456,00 -60.480,00 108.813.619,20 108.874.099,20 166.579,20 1,93 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.722.899,20 108.768.000,00 108.722.899,20 0,00 0,00 

23-5-2003 772,00 108.722.899,20 1,62 139.622,40 -3.456,00 -60.480,00 108.798.585,60 108.859.065,60 151.545,60 1,75 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.707.865,60 108.768.000,00 108.707.865,60 0,00 0,00 

24-5-2003 772,00 108.707.865,60 1,63 141.177,60 -3.456,00 -60.480,00 108.785.107,20 108.845.587,20 138.067,20 1,60 1,60 0,00 0,00 1,60 -138.067,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-5-2003 772,00 108.707.520,00 1,50 129.859,20 -3.456,00 -60.480,00 108.773.443,20 108.833.923,20 126.403,20 1,46 1,46 0,00 0,00 1,46 -126.403,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-5-2003 772,00 108.707.520,00 1,30 111.888,00 -3.456,00 -60.480,00 108.755.472,00 108.815.952,00 108.432,00 1,26 1,26 0,00 0,00 1,26 -108.432,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-5-2003 772,00 108.707.520,00 1,65 142.128,00 -3.456,00 -60.480,00 108.785.712,00 108.846.192,00 138.672,00 1,61 1,61 0,00 0,00 1,61 -138.672,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-5-2003 772,00 108.707.520,00 1,65 142.128,00 -3.456,00 -60.480,00 108.785.712,00 108.846.192,00 138.672,00 1,61 1,61 0,00 0,00 1,61 -138.672,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-5-2003 772,00 108.707.520,00 1,75 151.372,80 -3.456,00 -60.480,00 108.794.956,80 108.855.436,80 147.916,80 1,71 1,71 0,00 0,00 1,71 -147.916,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-5-2003 772,00 108.707.520,00 2,20 190.425,60 -3.456,00 -60.480,00 108.834.009,60 108.894.489,60 186.969,60 2,16 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.743.289,60 108.768.000,00 108.743.289,60 0,00 0,00 

31-5-2003 772,00 108.743.289,60 2,30 198.633,60 -3.456,00 -60.480,00 108.877.987,20 108.938.467,20 230.947,20 2,67 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.787.267,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.267,20 0,00 

1-6-2003 772,00 108.768.000,00 2,11 182.217,60 -3.456,00 -60.480,00 108.886.281,60 108.946.761,60 239.241,60 2,77 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.795.561,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -27.561,60 0,00 

2-6-2003 772,00 108.768.000,00 1,82 157.075,20 -3.456,00 -60.480,00 108.861.139,20 108.921.619,20 214.099,20 2,48 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.770.419,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.419,20 0,00 
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3-6-2003 772,00 108.768.000,00 2,21 190.944,00 -3.456,00 -60.480,00 108.895.008,00 108.955.488,00 247.968,00 2,87 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.804.288,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -36.288,00 0,00 

4-6-2003 772,00 108.768.000,00 2,21 190.944,00 -3.456,00 -60.480,00 108.895.008,00 108.955.488,00 247.968,00 2,87 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.804.288,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -36.288,00 0,00 

5-6-2003 772,00 108.768.000,00 2,17 187.315,20 -3.456,00 -60.480,00 108.891.379,20 108.951.859,20 244.339,20 2,83 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.800.659,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -32.659,20 0,00 

6-6-2003 772,00 108.768.000,00 2,21 190.944,00 -3.456,00 -60.480,00 108.895.008,00 108.955.488,00 247.968,00 2,87 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.804.288,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -36.288,00 0,00 

7-6-2003 772,00 108.768.000,00 2,12 183.254,40 -3.456,00 -60.480,00 108.887.318,40 108.947.798,40 240.278,40 2,78 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.796.598,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -28.598,40 0,00 

8-6-2003 772,00 108.768.000,00 1,99 171.936,00 -3.456,00 -60.480,00 108.876.000,00 108.936.480,00 228.960,00 2,65 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.785.280,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -17.280,00 0,00 

9-6-2003 772,00 108.768.000,00 1,71 147.830,40 -3.456,00 -60.480,00 108.851.894,40 108.912.374,40 204.854,40 2,37 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.761.174,40 108.768.000,00 108.761.174,40 0,00 0,00 

10-6-2003 772,00 108.761.174,40 2,09 180.662,40 -3.456,00 -60.480,00 108.877.900,80 108.938.380,80 230.860,80 2,67 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.787.180,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.180,80 0,00 

11-6-2003 772,00 108.768.000,00 1,94 167.788,80 -3.456,00 -60.480,00 108.871.852,80 108.932.332,80 224.812,80 2,60 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.781.132,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -13.132,80 0,00 

12-6-2003 772,00 108.768.000,00 1,84 158.544,00 -3.456,00 -60.480,00 108.862.608,00 108.923.088,00 215.568,00 2,50 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.771.888,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.888,00 0,00 

13-6-2003 772,00 108.768.000,00 1,74 150.336,00 -3.456,00 -60.480,00 108.854.400,00 108.914.880,00 207.360,00 2,40 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.763.680,00 108.768.000,00 108.763.680,00 0,00 0,00 

14-6-2003 772,00 108.763.680,00 1,69 145.756,80 -3.456,00 -60.480,00 108.845.500,80 108.905.980,80 198.460,80 2,30 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.754.780,80 108.768.000,00 108.754.780,80 0,00 0,00 

15-6-2003 772,00 108.754.780,80 1,59 137.030,40 -3.456,00 -60.480,00 108.827.875,20 108.888.355,20 180.835,20 2,09 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.737.155,20 108.768.000,00 108.737.155,20 0,00 0,00 

16-6-2003 772,00 108.737.155,20 1,30 111.888,00 -3.456,00 -60.480,00 108.785.107,20 108.845.587,20 138.067,20 1,60 1,60 0,00 0,00 1,60 -138.067,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,47 126.748,80 -3.456,00 -60.480,00 108.770.332,80 108.830.812,80 123.292,80 1,43 1,43 0,00 0,00 1,43 -123.292,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,27 109.296,00 -3.456,00 -60.480,00 108.752.880,00 108.813.360,00 105.840,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -105.840,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 108.738.019,20 108.798.499,20 90.979,20 1,05 1,05 0,00 0,00 1,05 -90.979,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 108.738.019,20 108.798.499,20 90.979,20 1,05 1,05 0,00 0,00 1,05 -90.979,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-6-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

24-6-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-6-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

1-7-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

2-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

3-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

5-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-7-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

8-7-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,15 99.532,80 -3.456,00 -60.480,00 108.743.116,80 108.803.596,80 96.076,80 1,11 1,11 0,00 0,00 1,11 -96.076,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,15 99.532,80 -3.456,00 -60.480,00 108.743.116,80 108.803.596,80 96.076,80 1,11 1,11 0,00 0,00 1,11 -96.076,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 108.734.908,80 108.795.388,80 87.868,80 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -87.868,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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14-7-2003 772,00 108.707.520,00 0,69 59.529,60 -3.456,00 -60.480,00 108.703.113,60 108.763.593,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.703.113,60 108.768.000,00 108.703.113,60 0,00 0,00 

15-7-2003 772,00 108.703.113,60 1,15 99.532,80 -3.456,00 -60.480,00 108.738.710,40 108.799.190,40 91.670,40 1,06 1,06 0,00 0,00 1,06 -91.670,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 108.735.945,60 108.796.425,60 88.905,60 1,03 1,03 0,00 0,00 1,03 -88.905,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,03 89.337,60 -3.456,00 -60.480,00 108.732.921,60 108.793.401,60 85.881,60 0,99 0,99 0,00 0,00 0,99 -85.881,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.735.427,20 108.795.907,20 88.387,20 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -88.387,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-7-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

22-7-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-7-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

29-7-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

31-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

2-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

3-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-8-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

5-8-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-8-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

12-8-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-8-2003 772,00 108.707.520,00 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.710.284,80 108.770.764,80 63.244,80 0,73 0,73 0,00 0,00 0,73 -63.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-8-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

19-8-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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24-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-8-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

26-8-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

31-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

2-9-2003 772,00 108.704.150,40 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.730.502,40 108.790.982,40 83.462,40 0,97 0,97 0,00 0,00 0,97 -83.462,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

3-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.733.872,00 108.794.352,00 86.832,00 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -86.832,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.733.872,00 108.794.352,00 86.832,00 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -86.832,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

5-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.733.872,00 108.794.352,00 86.832,00 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -86.832,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.733.872,00 108.794.352,00 86.832,00 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -86.832,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 108.724.713,60 108.785.193,60 77.673,60 0,90 0,90 0,00 0,00 0,90 -77.673,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

9-9-2003 772,00 108.704.150,40 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.730.502,40 108.790.982,40 83.462,40 0,97 0,97 0,00 0,00 0,97 -83.462,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.733.872,00 108.794.352,00 86.832,00 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -86.832,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.733.872,00 108.794.352,00 86.832,00 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -86.832,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.735.427,20 108.795.907,20 88.387,20 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -88.387,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,08 93.398,40 -3.456,00 -60.480,00 108.736.982,40 108.797.462,40 89.942,40 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.942,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,98 84.672,00 -3.456,00 -60.480,00 108.728.256,00 108.788.736,00 81.216,00 0,94 0,94 0,00 0,00 0,94 -81.216,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.694.905,60 108.755.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.694.905,60 108.768.000,00 108.694.905,60 0,00 0,00 

16-9-2003 772,00 108.694.905,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.682.291,20 108.742.771,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.682.291,20 108.768.000,00 108.682.291,20 0,00 0,00 

17-9-2003 772,00 108.682.291,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.669.676,80 108.730.156,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.669.676,80 108.768.000,00 108.669.676,80 0,00 0,00 

18-9-2003 772,00 108.669.676,80 0,70 60.048,00 -3.456,00 -60.480,00 108.665.788,80 108.726.268,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.665.788,80 108.768.000,00 108.665.788,80 0,00 0,00 

19-9-2003 772,00 108.665.788,80 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 108.694.214,40 108.754.694,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.694.214,40 108.768.000,00 108.694.214,40 0,00 0,00 

20-9-2003 772,00 108.694.214,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 108.719.097,60 108.779.577,60 72.057,60 0,83 0,83 0,00 0,00 0,83 -72.057,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,92 79.056,00 -3.456,00 -60.480,00 108.722.640,00 108.783.120,00 75.600,00 0,88 0,88 0,00 0,00 0,88 -75.600,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.706.742,40 108.767.222,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.706.742,40 108.768.000,00 108.706.742,40 0,00 0,00 

23-9-2003 772,00 108.706.742,40 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 108.734.131,20 108.794.611,20 87.091,20 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -87.091,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 108.734.908,80 108.795.388,80 87.868,80 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -87.868,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,98 84.672,00 -3.456,00 -60.480,00 108.728.256,00 108.788.736,00 81.216,00 0,94 0,94 0,00 0,00 0,94 -81.216,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 108.734.908,80 108.795.388,80 87.868,80 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -87.868,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 108.734.908,80 108.795.388,80 87.868,80 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -87.868,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,92 79.056,00 -3.456,00 -60.480,00 108.722.640,00 108.783.120,00 75.600,00 0,88 0,88 0,00 0,00 0,88 -75.600,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.706.742,40 108.767.222,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.706.742,40 108.768.000,00 108.706.742,40 0,00 0,00 

30-9-2003 772,00 108.706.742,40 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 108.734.131,20 108.794.611,20 87.091,20 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -87.091,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-10-2003 772,00 108.707.520,00 0,66 56.937,60 -3.456,00 -60.480,00 108.700.521,60 108.761.001,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.700.521,60 108.768.000,00 108.700.521,60 0,00 0,00 

2-10-2003 772,00 108.700.521,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.687.907,20 108.748.387,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.687.907,20 108.768.000,00 108.687.907,20 0,00 0,00 

3-10-2003 772,00 108.687.907,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.675.292,80 108.735.772,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.675.292,80 108.768.000,00 108.675.292,80 0,00 0,00 
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4-10-2003 772,00 108.675.292,80 3,53 304.819,20 -3.456,00 -60.480,00 108.916.176,00 108.976.656,00 269.136,00 3,11 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.825.456,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -57.456,00 0,00 

5-10-2003 772,00 108.768.000,00 3,80 328.492,80 -3.456,00 -60.480,00 109.032.556,80 109.093.036,80 385.516,80 4,46 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.941.836,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -173.836,80 0,00 

6-10-2003 772,00 108.768.000,00 3,09 266.889,60 -3.456,00 -60.480,00 108.970.953,60 109.031.433,60 323.913,60 3,75 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.880.233,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -112.233,60 0,00 

7-10-2003 772,00 108.768.000,00 2,57 222.220,80 -3.456,00 -60.480,00 108.926.284,80 108.986.764,80 279.244,80 3,23 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.835.564,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -67.564,80 0,00 

8-10-2003 772,00 108.768.000,00 1,82 157.075,20 -3.456,00 -60.480,00 108.861.139,20 108.921.619,20 214.099,20 2,48 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.770.419,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.419,20 0,00 

9-10-2003 772,00 108.768.000,00 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 108.785.193,60 108.845.673,60 138.153,60 1,60 1,60 0,00 0,00 1,60 -138.153,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-10-2003 772,00 108.707.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 108.720.566,40 108.781.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-10-2003 772,00 108.707.520,00 1,14 98.496,00 -3.456,00 -60.480,00 108.742.080,00 108.802.560,00 95.040,00 1,10 1,10 0,00 0,00 1,10 -95.040,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-10-2003 772,00 108.707.520,00 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 108.727.219,20 108.787.699,20 80.179,20 0,93 0,93 0,00 0,00 0,93 -80.179,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-10-2003 772,00 108.707.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 108.720.566,40 108.781.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-10-2003 772,00 108.707.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 108.720.566,40 108.781.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-10-2003 772,00 108.707.520,00 9,52 822.700,80 -3.456,00 -60.480,00 109.466.284,80 109.526.764,80 819.244,80 9,48 9,48 0,00 7,73 1,75 -819.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-10-2003 772,00 108.707.520,00 2,72 315.702,30 -3.456,00 -60.480,00 108.959.286,30 109.019.766,30 312.246,30 3,61 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.868.566,30 108.768.000,00 108.768.000,00 -100.566,30 0,00 

17-10-2003 772,00 108.768.000,00 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 108.858.028,80 108.918.508,80 210.988,80 2,44 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.767.308,80 108.768.000,00 108.767.308,80 0,00 0,00 

18-10-2003 772,00 108.767.308,80 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 108.857.337,60 108.917.817,60 210.297,60 2,43 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.766.617,60 108.768.000,00 108.766.617,60 0,00 0,00 

19-10-2003 772,00 108.766.617,60 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 108.856.646,40 108.917.126,40 209.606,40 2,43 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.765.926,40 108.768.000,00 108.765.926,40 0,00 0,00 

20-10-2003 772,00 108.765.926,40 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 108.855.955,20 108.916.435,20 208.915,20 2,42 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.765.235,20 108.768.000,00 108.765.235,20 0,00 0,00 

21-10-2003 772,00 108.765.235,20 4,52 390.528,00 -3.456,00 -60.480,00 109.091.827,20 109.152.307,20 444.787,20 5,15 5,15 0,00 3,40 1,75 -444.787,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-10-2003 772,00 108.707.520,00 2,77 239.673,60 -3.456,00 -60.480,00 108.883.257,60 108.943.737,60 236.217,60 2,73 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.792.537,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.537,60 0,00 

23-10-2003 772,00 108.768.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.960.672,00 109.021.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.869.952,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -101.952,00 0,00 

24-10-2003 772,00 108.768.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.960.672,00 109.021.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.869.952,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -101.952,00 0,00 

25-10-2003 772,00 108.768.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.960.672,00 109.021.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.869.952,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -101.952,00 0,00 

26-10-2003 772,00 108.768.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.960.672,00 109.021.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.869.952,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -101.952,00 0,00 

27-10-2003 772,00 108.768.000,00 11,69 1.010.016,00 -3.456,00 -60.480,00 109.714.080,00 109.774.560,00 1.067.040,00 12,35 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.953.760,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -185.760,00 0,00 

28-10-2003 772,00 108.768.000,00 115,31 
10.044.411,6

1 
-3.456,00 -60.480,00 118.748.475,61 118.808.955,61 

10.101.435,6
1 

116,91 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 117.988.155,61 108.768.000,00 108.768.000,00 -9.220.155,61 0,00 

29-10-2003 772,00 108.768.000,00 66,96 5.795.570,87 -3.456,00 -60.480,00 114.499.634,87 114.560.114,87 5.852.594,87 67,74 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 113.739.314,87 108.768.000,00 108.768.000,00 -4.971.314,87 0,00 

30-10-2003 772,00 108.768.000,00 30,48 2.649.388,30 -3.456,00 -60.480,00 111.353.452,30 111.413.932,30 2.706.412,30 31,32 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.593.132,30 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.825.132,30 0,00 

31-10-2003 772,00 108.768.000,00 20,48 1.846.183,95 -3.456,00 -60.480,00 110.550.247,95 110.610.727,95 1.903.207,95 22,03 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.789.927,95 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.021.927,95 0,00 

1-11-2003 772,00 108.768.000,00 67,72 5.929.336,52 -3.456,00 -60.480,00 114.633.400,52 114.693.880,52 5.986.360,52 69,29 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 113.873.080,52 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.105.080,52 0,00 

2-11-2003 772,00 108.768.000,00 30,89 2.684.120,89 -3.456,00 -60.480,00 111.388.184,89 111.448.664,89 2.741.144,89 31,73 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.627.864,89 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.859.864,89 0,00 

3-11-2003 772,00 108.768.000,00 19,72 1.780.443,29 -3.456,00 -60.480,00 110.484.507,29 110.544.987,29 1.837.467,29 21,27 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.724.187,29 108.768.000,00 108.768.000,00 -956.187,29 0,00 

4-11-2003 772,00 108.768.000,00 13,88 1.278.270,00 -3.456,00 -60.480,00 109.982.334,00 110.042.814,00 1.335.294,00 15,45 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.222.014,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -454.014,00 0,00 

5-11-2003 772,00 108.768.000,00 10,81 1.014.512,02 -3.456,00 -60.480,00 109.718.576,02 109.779.056,02 1.071.536,02 12,40 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.958.256,02 108.768.000,00 108.768.000,00 -190.256,02 0,00 

6-11-2003 772,00 108.768.000,00 7,53 731.598,79 -3.456,00 -60.480,00 109.435.662,79 109.496.142,79 788.622,79 9,13 9,13 0,00 7,38 1,75 -788.622,79 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-11-2003 772,00 108.707.520,00 7,72 719.455,02 -3.456,00 -60.480,00 109.363.039,02 109.423.519,02 715.999,02 8,29 8,29 0,00 6,54 1,75 -715.999,02 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-11-2003 772,00 108.707.520,00 6,53 564.537,60 -3.456,00 -60.480,00 109.208.121,60 109.268.601,60 561.081,60 6,49 6,49 0,00 4,74 1,75 -561.081,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-11-2003 772,00 108.707.520,00 5,82 502.416,00 -3.456,00 -60.480,00 109.146.000,00 109.206.480,00 498.960,00 5,78 5,78 0,00 4,03 1,75 -498.960,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-11-2003 772,00 108.707.520,00 8,20 708.220,80 -3.456,00 -60.480,00 109.351.804,80 109.412.284,80 704.764,80 8,16 8,16 0,00 6,41 1,75 -704.764,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-11-2003 772,00 108.707.520,00 33,98 2.935.612,80 -3.456,00 -60.480,00 111.579.196,80 111.639.676,80 2.932.156,80 33,94 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.818.876,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.050.876,80 0,00 

12-11-2003 772,00 108.768.000,00 17,39 1.578.813,76 -3.456,00 -60.480,00 110.282.877,76 110.343.357,76 1.635.837,76 18,93 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.522.557,76 108.768.000,00 108.768.000,00 -754.557,76 0,00 
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13-11-2003 772,00 108.768.000,00 12,22 1.135.194,92 -3.456,00 -60.480,00 109.839.258,92 109.899.738,92 1.192.218,92 13,80 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.078.938,92 108.768.000,00 108.768.000,00 -310.938,92 0,00 

14-11-2003 772,00 108.768.000,00 10,69 1.004.717,39 -3.456,00 -60.480,00 109.708.781,39 109.769.261,39 1.061.741,39 12,29 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.948.461,39 108.768.000,00 108.768.000,00 -180.461,39 0,00 

15-11-2003 772,00 108.768.000,00 10,69 1.005.176,11 -3.456,00 -60.480,00 109.709.240,11 109.769.720,11 1.062.200,11 12,29 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.948.920,11 108.768.000,00 108.768.000,00 -180.920,11 0,00 

16-11-2003 772,00 108.768.000,00 46,04 4.058.809,67 -3.456,00 -60.480,00 112.762.873,67 112.823.353,67 4.115.833,67 47,64 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 112.002.553,67 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.234.553,67 0,00 

17-11-2003 772,00 108.768.000,00 35,27 3.121.809,35 -3.456,00 -60.480,00 111.825.873,35 111.886.353,35 3.178.833,35 36,79 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 111.065.553,35 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.297.553,35 0,00 

18-11-2003 772,00 108.768.000,00 20,55 1.851.360,35 -3.456,00 -60.480,00 110.555.424,35 110.615.904,35 1.908.384,35 22,09 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.795.104,35 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.027.104,35 0,00 

19-11-2003 772,00 108.768.000,00 15,31 1.401.702,42 -3.456,00 -60.480,00 110.105.766,42 110.166.246,42 1.458.726,42 16,88 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.345.446,42 108.768.000,00 108.768.000,00 -577.446,42 0,00 

20-11-2003 772,00 108.768.000,00 12,43 1.153.641,39 -3.456,00 -60.480,00 109.857.705,39 109.918.185,39 1.210.665,39 14,01 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.097.385,39 108.768.000,00 108.768.000,00 -329.385,39 0,00 

21-11-2003 772,00 108.768.000,00 10,93 1.025.216,86 -3.456,00 -60.480,00 109.729.280,86 109.789.760,86 1.082.240,86 12,53 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.968.960,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -200.960,86 0,00 

22-11-2003 772,00 108.768.000,00 11,35 1.061.522,31 -3.456,00 -60.480,00 109.765.586,31 109.826.066,31 1.118.546,31 12,95 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.005.266,31 108.768.000,00 108.768.000,00 -237.266,31 0,00 

23-11-2003 772,00 108.768.000,00 163,21 
14.182.270,6

8 
-3.456,00 -60.480,00 122.886.334,68 122.946.814,68 

14.239.294,6
8 

164,81 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 122.126.014,68 108.768.000,00 108.768.000,00 -13.358.014,68 0,00 

24-11-2003 772,00 108.768.000,00 20,77 1.794.700,80 -3.456,00 -60.480,00 110.498.764,80 110.559.244,80 1.851.724,80 21,43 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.738.444,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -970.444,80 0,00 

25-11-2003 772,00 108.768.000,00 40,12 3.545.105,06 -3.456,00 -60.480,00 112.249.169,06 112.309.649,06 3.602.129,06 41,69 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 111.488.849,06 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.720.849,06 0,00 

26-11-2003 772,00 108.768.000,00 28,02 2.495.806,12 -3.456,00 -60.480,00 111.199.870,12 111.260.350,12 2.552.830,12 29,55 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.439.550,12 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.671.550,12 0,00 

27-11-2003 772,00 108.768.000,00 24,83 2.222.201,98 -3.456,00 -60.480,00 110.926.265,98 110.986.745,98 2.279.225,98 26,38 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.165.945,98 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.397.945,98 0,00 

28-11-2003 772,00 108.768.000,00 12,36 1.145.121,27 -3.456,00 -60.480,00 109.849.185,27 109.909.665,27 1.202.145,27 13,91 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.088.865,27 108.768.000,00 108.768.000,00 -320.865,27 0,00 

29-11-2003 772,00 108.768.000,00 11,87 1.106.807,86 -3.456,00 -60.480,00 109.810.871,86 109.871.351,86 1.163.831,86 13,47 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.050.551,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -282.551,86 0,00 

30-11-2003 772,00 108.768.000,00 15,03 1.379.446,40 -3.456,00 -60.480,00 110.083.510,40 110.143.990,40 1.436.470,40 16,63 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.323.190,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -555.190,40 0,00 

1-12-2003 772,00 108.768.000,00 25,26 2.262.830,59 -3.456,00 -60.480,00 110.966.894,59 111.027.374,59 
41.087.854,5

9 
475,55 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.206.574,59 70.000.000,00 70.000.000,00 -40.206.574,59 0,00 

2-12-2003 763,50 70.000.000,00 27,80 2.401.833,60 -3.456,00 -60.480,00 72.337.897,60 72.398.377,60 2.458.857,60 28,46 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.577.577,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.577.577,60 

3-12-2003 763,50 70.000.000,00 17,49 1.510.876,80 -3.456,00 -60.480,00 71.446.940,80 71.507.420,80 1.567.900,80 18,15 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.686.620,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -686.620,80 

4-12-2003 763,50 70.000.000,00 14,67 1.267.660,80 -3.456,00 -60.480,00 71.203.724,80 71.264.204,80 1.324.684,80 15,33 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.443.404,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -443.404,80 

5-12-2003 763,50 70.000.000,00 12,96 1.119.312,00 -3.456,00 -60.480,00 71.055.376,00 71.115.856,00 1.176.336,00 13,62 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.295.056,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -295.056,00 

6-12-2003 763,50 70.000.000,00 20,73 1.790.640,00 -3.456,00 -60.480,00 71.726.704,00 71.787.184,00 1.847.664,00 21,39 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.966.384,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -966.384,00 

7-12-2003 763,50 70.000.000,00 80,43 6.948.979,20 -3.456,00 -60.480,00 76.885.043,20 76.945.523,20 7.006.003,20 81,09 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 76.124.723,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.124.723,20 

8-12-2003 763,50 70.000.000,00 18,49 1.597.104,00 -3.456,00 -60.480,00 71.533.168,00 71.593.648,00 1.654.128,00 19,15 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.772.848,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -772.848,00 

9-12-2003 763,50 70.000.000,00 54,76 4.731.350,40 -3.456,00 -60.480,00 74.667.414,40 74.727.894,40 4.788.374,40 55,42 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 73.907.094,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.907.094,40 

10-12-2003 763,50 70.000.000,00 136,98 
11.834.726,4

0 
-3.456,00 -60.480,00 81.770.790,40 81.831.270,40 

11.891.750,4
0 

137,64 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 81.010.470,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.010.470,40 

11-12-2003 763,50 70.000.000,00 18,12 1.565.308,80 -3.456,00 -60.480,00 71.501.372,80 71.561.852,80 1.622.332,80 18,78 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.741.052,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -741.052,80 

12-12-2003 763,50 70.000.000,00 46,12 3.985.113,60 -3.456,00 -60.480,00 73.921.177,60 73.981.657,60 4.042.137,60 46,78 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 73.160.857,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.160.857,60 

13-12-2003 763,50 70.000.000,00 35,52 3.069.014,40 -3.456,00 -60.480,00 73.005.078,40 73.065.558,40 3.126.038,40 36,18 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.244.758,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.244.758,40 

14-12-2003 763,50 70.000.000,00 12,77 1.102.896,00 -3.456,00 -60.480,00 71.038.960,00 71.099.440,00 1.159.920,00 13,43 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.278.640,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -278.640,00 

15-12-2003 763,50 70.000.000,00 23,99 2.072.390,40 -3.456,00 -60.480,00 72.008.454,40 72.068.934,40 2.129.414,40 24,65 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.248.134,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.248.134,40 

16-12-2003 763,50 70.000.000,00 20,35 1.757.808,00 -3.456,00 -60.480,00 71.693.872,00 71.754.352,00 1.814.832,00 21,01 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.933.552,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -933.552,00 

17-12-2003 763,50 70.000.000,00 17,81 1.538.611,20 -3.456,00 -60.480,00 71.474.675,20 71.535.155,20 1.595.635,20 18,47 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.714.355,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -714.355,20 

18-12-2003 763,50 70.000.000,00 16,16 1.396.483,20 -3.456,00 -60.480,00 71.332.547,20 71.393.027,20 1.453.507,20 16,82 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.572.227,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -572.227,20 

19-12-2003 763,50 70.000.000,00 22,29 1.925.596,80 -3.456,00 -60.480,00 71.861.660,80 71.922.140,80 1.982.620,80 22,95 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.101.340,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.101.340,80 

20-12-2003 763,50 70.000.000,00 18,40 1.589.414,40 -3.456,00 -60.480,00 71.525.478,40 71.585.958,40 1.646.438,40 19,06 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.765.158,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -765.158,40 

21-12-2003 763,50 70.000.000,00 14,70 1.270.252,80 -3.456,00 -60.480,00 71.206.316,80 71.266.796,80 1.327.276,80 15,36 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.445.996,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -445.996,80 

22-12-2003 763,50 70.000.000,00 12,79 1.104.969,60 -3.456,00 -60.480,00 71.041.033,60 71.101.513,60 1.161.993,60 13,45 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.280.713,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -280.713,60 
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23-12-2003 763,50 70.000.000,00 11,41 985.910,40 -3.456,00 -60.480,00 70.921.974,40 70.982.454,40 1.042.934,40 12,07 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.161.654,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -161.654,40 

24-12-2003 763,50 70.000.000,00 9,27 801.100,80 -3.456,00 -60.480,00 70.737.164,80 70.797.644,80 858.124,80 9,93 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 69.976.844,80 70.000.000,00 69.976.844,80 0,00 0,00 

25-12-2003 763,50 69.976.844,80 9,42 813.974,40 -3.456,00 -60.480,00 70.726.883,20 70.787.363,20 847.843,20 9,81 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 69.966.563,20 70.000.000,00 69.966.563,20 0,00 0,00 

26-12-2003 763,50 69.966.563,20 8,90 768.787,20 -3.456,00 -60.480,00 70.671.414,40 70.731.894,40 792.374,40 9,17 9,17 0,00 7,42 1,75 -792.374,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-12-2003 763,50 69.939.520,00 8,75 756.000,00 -3.456,00 -60.480,00 70.631.584,00 70.692.064,00 752.544,00 8,71 8,71 0,00 6,96 1,75 -752.544,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-12-2003 763,50 69.939.520,00 7,24 625.104,00 -3.456,00 -60.480,00 70.500.688,00 70.561.168,00 621.648,00 7,20 7,20 0,00 5,45 1,75 -621.648,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-12-2003 763,50 69.939.520,00 9,83 849.398,40 -3.456,00 -60.480,00 70.724.982,40 70.785.462,40 845.942,40 9,79 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 69.964.662,40 70.000.000,00 69.964.662,40 0,00 0,00 

30-12-2003 763,50 69.964.662,40 8,20 708.739,20 -3.456,00 -60.480,00 70.609.465,60 70.669.945,60 730.425,60 8,45 8,45 0,00 6,70 1,75 -730.425,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-12-2003 763,50 69.939.520,00 6,79 586.569,60 -3.456,00 -60.480,00 70.462.153,60 70.522.633,60 583.113,60 6,75 6,75 0,00 5,00 1,75 -583.113,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-1-2004 763,50 69.939.520,00 6,77 584.582,40 -3.456,00 -60.480,00 70.460.166,40 70.520.646,40 581.126,40 6,73 6,73 0,00 4,98 1,75 -581.126,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

2-1-2004 763,50 69.939.520,00 6,64 573.782,40 -3.456,00 -60.480,00 70.449.366,40 70.509.846,40 570.326,40 6,60 6,60 0,00 4,85 1,75 -570.326,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-1-2004 763,50 69.939.520,00 0,88 75.945,60 -3.456,00 -60.480,00 69.951.529,60 70.012.009,60 72.489,60 0,84 0,84 0,00 0,00 0,84 -72.489,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

4-1-2004 763,50 69.939.520,00 5,67 489.628,80 -3.456,00 -60.480,00 70.365.212,80 70.425.692,80 486.172,80 5,63 5,63 0,00 3,88 1,75 -486.172,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

5-1-2004 763,50 69.939.520,00 5,82 502.416,00 -3.456,00 -60.480,00 70.378.000,00 70.438.480,00 498.960,00 5,78 5,78 0,00 4,03 1,75 -498.960,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

6-1-2004 763,50 69.939.520,00 5,65 488.073,60 -3.456,00 -60.480,00 70.363.657,60 70.424.137,60 484.617,60 5,61 5,61 0,00 3,86 1,75 -484.617,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-1-2004 763,50 69.939.520,00 5,35 461.894,40 -3.456,00 -60.480,00 70.337.478,40 70.397.958,40 458.438,40 5,31 5,31 0,00 3,56 1,75 -458.438,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-1-2004 763,50 69.939.520,00 5,09 439.862,40 -3.456,00 -60.480,00 70.315.446,40 70.375.926,40 436.406,40 5,05 5,05 0,00 3,30 1,75 -436.406,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-1-2004 763,50 69.939.520,00 5,03 434.678,40 -3.456,00 -60.480,00 70.310.262,40 70.370.742,40 431.222,40 4,99 4,99 0,00 3,24 1,75 -431.222,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-1-2004 763,50 69.939.520,00 4,91 424.396,80 -3.456,00 -60.480,00 70.299.980,80 70.360.460,80 420.940,80 4,87 4,87 0,00 3,12 1,75 -420.940,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-1-2004 763,50 69.939.520,00 4,81 415.670,40 -3.456,00 -60.480,00 70.291.254,40 70.351.734,40 412.214,40 4,77 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.200.534,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -200.534,40 

12-1-2004 763,50 70.000.000,00 4,87 420.854,40 -3.456,00 -60.480,00 70.356.918,40 70.417.398,40 477.878,40 5,53 5,53 0,00 3,78 1,75 -477.878,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-1-2004 763,50 69.939.520,00 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 70.286.156,80 70.346.636,80 407.116,80 4,71 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.195.436,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -195.436,80 

14-1-2004 763,50 70.000.000,00 4,10 354.153,60 -3.456,00 -60.480,00 70.290.217,60 70.350.697,60 411.177,60 4,76 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.199.497,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -199.497,60 

15-1-2004 763,50 70.000.000,00 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 70.295.315,20 70.355.795,20 416.275,20 4,82 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.204.595,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -204.595,20 

16-1-2004 763,50 70.000.000,00 3,76 324.864,00 -3.456,00 -60.480,00 70.260.928,00 70.321.408,00 381.888,00 4,42 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.170.208,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -170.208,00 

17-1-2004 763,50 70.000.000,00 3,83 330.480,00 -3.456,00 -60.480,00 70.266.544,00 70.327.024,00 387.504,00 4,49 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.175.824,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -175.824,00 

18-1-2004 763,50 70.000.000,00 3,70 319.248,00 -3.456,00 -60.480,00 70.255.312,00 70.315.792,00 376.272,00 4,36 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.164.592,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -164.592,00 

19-1-2004 763,50 70.000.000,00 3,65 315.619,20 -3.456,00 -60.480,00 70.251.683,20 70.312.163,20 372.643,20 4,31 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.160.963,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -160.963,20 

20-1-2004 763,50 70.000.000,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.243.993,60 70.304.473,60 364.953,60 4,22 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.153.273,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -153.273,60 

21-1-2004 763,50 70.000.000,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.243.993,60 70.304.473,60 364.953,60 4,22 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.153.273,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -153.273,60 

22-1-2004 763,50 70.000.000,00 3,10 267.408,00 -3.456,00 -60.480,00 70.203.472,00 70.263.952,00 324.432,00 3,76 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.112.752,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -112.752,00 

23-1-2004 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 

24-1-2004 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 

25-1-2004 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 

26-1-2004 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 

27-1-2004 763,50 70.000.000,00 5,59 482.976,00 -3.456,00 -60.480,00 70.419.040,00 70.479.520,00 540.000,00 6,25 6,25 0,00 4,50 1,75 -540.000,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-1-2004 763,50 69.939.520,00 3,76 324.864,00 -3.456,00 -60.480,00 70.200.448,00 70.260.928,00 321.408,00 3,72 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.109.728,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -109.728,00 

29-1-2004 763,50 70.000.000,00 4,10 354.153,60 -3.456,00 -60.480,00 70.290.217,60 70.350.697,60 411.177,60 4,76 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.199.497,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -199.497,60 

30-1-2004 763,50 70.000.000,00 4,34 374.630,40 -3.456,00 -60.480,00 70.310.694,40 70.371.174,40 431.654,40 5,00 5,00 0,00 3,25 1,75 -431.654,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-1-2004 763,50 69.939.520,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.183.513,60 70.243.993,60 304.473,60 3,52 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.092.793,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -92.793,60 

1-2-2004 763,50 70.000.000,00 3,09 266.889,60 -3.456,00 -60.480,00 70.202.953,60 70.263.433,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.202.953,60 80.000.000,00 70.202.953,60 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 01 y 02. 

PROD MEDIA ANUAL 10.578,65 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

2-2-2004 763,50 70.202.953,60 4,13 357.177,60 -3.456,00 -60.480,00 70.496.195,20 70.556.675,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.496.195,20 80.000.000,00 70.496.195,20 0,00 0,00 

3-2-2004 764,00 70.496.195,20 5,55 479.347,20 -3.456,00 -60.480,00 70.911.606,40 70.972.086,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.911.606,40 80.000.000,00 70.911.606,40 0,00 0,00 

4-2-2004 764,00 70.911.606,40 4,85 419.299,20 -3.456,00 -60.480,00 71.266.969,60 71.327.449,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.266.969,60 80.000.000,00 71.266.969,60 0,00 0,00 

5-2-2004 764,00 71.266.969,60 4,70 405.993,60 -3.456,00 -60.480,00 71.609.027,20 71.669.507,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.609.027,20 80.000.000,00 71.609.027,20 0,00 0,00 

6-2-2004 764,00 71.609.027,20 4,48 386.985,60 -3.456,00 -60.480,00 71.932.076,80 71.992.556,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.932.076,80 80.000.000,00 71.932.076,80 0,00 0,00 

7-2-2004 764,00 71.932.076,80 3,94 340.243,20 -3.456,00 -60.480,00 72.208.384,00 72.268.864,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.208.384,00 80.000.000,00 72.208.384,00 0,00 0,00 

8-2-2004 764,00 72.208.384,00 3,86 333.590,40 -3.456,00 -60.480,00 72.478.038,40 72.538.518,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.478.038,40 80.000.000,00 72.478.038,40 0,00 0,00 

9-2-2004 764,50 72.478.038,40 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 72.722.032,00 72.782.512,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.722.032,00 80.000.000,00 72.722.032,00 0,00 0,00 

10-2-2004 764,50 72.722.032,00 3,92 338.688,00 -3.456,00 -60.480,00 72.996.784,00 73.057.264,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.996.784,00 80.000.000,00 72.996.784,00 0,00 0,00 

11-2-2004 764,50 72.996.784,00 3,21 277.171,20 -3.456,00 -60.480,00 73.210.019,20 73.270.499,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.210.019,20 80.000.000,00 73.210.019,20 0,00 0,00 

12-2-2004 764,50 73.210.019,20 3,05 263.260,80 -3.456,00 -60.480,00 73.409.344,00 73.469.824,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.409.344,00 80.000.000,00 73.409.344,00 0,00 0,00 

13-2-2004 764,50 73.409.344,00 3,45 297.648,00 -3.456,00 -60.480,00 73.643.056,00 73.703.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.643.056,00 80.000.000,00 73.643.056,00 0,00 0,00 

14-2-2004 764,50 73.643.056,00 3,45 297.648,00 -3.456,00 -60.480,00 73.876.768,00 73.937.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.876.768,00 80.000.000,00 73.876.768,00 0,00 0,00 

15-2-2004 764,50 73.876.768,00 3,45 297.648,00 -3.456,00 -60.480,00 74.110.480,00 74.170.960,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.110.480,00 80.000.000,00 74.110.480,00 0,00 0,00 

16-2-2004 764,50 74.110.480,00 3,15 271.987,20 -3.456,00 -60.480,00 74.318.531,20 74.379.011,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.318.531,20 80.000.000,00 74.318.531,20 0,00 0,00 

17-2-2004 765,00 74.318.531,20 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 74.511.203,20 74.571.683,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.511.203,20 80.000.000,00 74.511.203,20 0,00 0,00 

18-2-2004 765,00 74.511.203,20 2,66 229.392,00 -3.456,00 -60.480,00 74.676.659,20 74.737.139,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.676.659,20 80.000.000,00 74.676.659,20 0,00 0,00 

19-2-2004 765,00 74.676.659,20 2,50 216.086,40 -3.456,00 -60.480,00 74.828.809,60 74.889.289,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.828.809,60 80.000.000,00 74.828.809,60 0,00 0,00 

20-2-2004 765,00 74.828.809,60 2,67 230.428,80 -3.456,00 -60.480,00 74.995.302,40 75.055.782,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.995.302,40 80.000.000,00 74.995.302,40 0,00 0,00 

21-2-2004 765,00 74.995.302,40 2,66 229.910,40 -3.456,00 -60.480,00 75.161.276,80 75.221.756,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.161.276,80 80.000.000,00 75.161.276,80 0,00 0,00 

22-2-2004 765,00 75.161.276,80 2,73 235.526,40 -3.456,00 -60.480,00 75.332.867,20 75.393.347,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.332.867,20 80.000.000,00 75.332.867,20 0,00 0,00 

23-2-2004 765,00 75.332.867,20 4,44 383.356,80 -3.456,00 -60.480,00 75.652.288,00 75.712.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.652.288,00 80.000.000,00 75.652.288,00 0,00 0,00 

24-2-2004 765,00 75.652.288,00 5,41 467.510,40 -3.456,00 -60.480,00 76.055.862,40 76.116.342,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.055.862,40 80.000.000,00 76.055.862,40 0,00 0,00 

25-2-2004 765,00 76.055.862,40 7,43 641.520,00 -3.456,00 -60.480,00 76.633.446,40 76.693.926,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.633.446,40 80.000.000,00 76.633.446,40 0,00 0,00 

26-2-2004 765,50 76.633.446,40 13,89 1.200.441,60 -3.456,00 -60.480,00 77.769.952,00 77.830.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.769.952,00 80.000.000,00 77.769.952,00 0,00 0,00 

27-2-2004 765,50 77.769.952,00 8,28 715.392,00 -3.456,00 -60.480,00 78.421.408,00 78.481.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.421.408,00 80.000.000,00 78.421.408,00 0,00 0,00 

28-2-2004 765,50 78.421.408,00 7,08 611.280,00 -3.456,00 -60.480,00 78.968.752,00 79.029.232,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.968.752,00 80.000.000,00 78.968.752,00 0,00 0,00 

29-2-2004 766,00 78.968.752,00 6,21 536.803,20 -3.456,00 -60.480,00 79.441.619,20 79.502.099,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.441.619,20 80.000.000,00 79.441.619,20 0,00 0,00 

1-3-2004 766,00 79.441.619,20 5,81 501.897,60 -3.456,00 -60.480,00 79.879.580,80 79.940.060,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.879.580,80 90.000.000,00 79.879.580,80 0,00 0,00 

2-3-2004 766,00 79.879.580,80 5,11 441.849,60 -3.456,00 -60.480,00 80.257.494,40 80.317.974,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.257.494,40 90.000.000,00 80.257.494,40 0,00 0,00 

3-3-2004 766,00 80.257.494,40 4,87 420.854,40 -3.456,00 -60.480,00 80.614.412,80 80.674.892,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.614.412,80 90.000.000,00 80.614.412,80 0,00 0,00 

4-3-2004 766,00 80.614.412,80 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 80.961.049,60 81.021.529,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.961.049,60 90.000.000,00 80.961.049,60 0,00 0,00 

5-3-2004 766,00 80.961.049,60 5,10 440.812,80 -3.456,00 -60.480,00 81.337.926,40 81.398.406,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.337.926,40 90.000.000,00 81.337.926,40 0,00 0,00 

6-3-2004 766,50 81.337.926,40 4,72 407.980,80 -3.456,00 -60.480,00 81.681.971,20 81.742.451,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.681.971,20 90.000.000,00 81.681.971,20 0,00 0,00 

7-3-2004 766,50 81.681.971,20 4,31 372.124,80 -3.456,00 -60.480,00 81.990.160,00 82.050.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.990.160,00 90.000.000,00 81.990.160,00 0,00 0,00 

8-3-2004 766,50 81.990.160,00 4,31 372.124,80 -3.456,00 -60.480,00 82.298.348,80 82.358.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.298.348,80 90.000.000,00 82.298.348,80 0,00 0,00 

9-3-2004 766,50 82.298.348,80 4,46 384.912,00 -3.456,00 -60.480,00 82.619.324,80 82.679.804,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.619.324,80 90.000.000,00 82.619.324,80 0,00 0,00 

10-3-2004 766,50 82.619.324,80 4,46 384.912,00 -3.456,00 -60.480,00 82.940.300,80 83.000.780,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.940.300,80 90.000.000,00 82.940.300,80 0,00 0,00 

11-3-2004 766,50 82.940.300,80 4,07 351.561,60 -3.456,00 -60.480,00 83.227.926,40 83.288.406,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.227.926,40 90.000.000,00 83.227.926,40 0,00 0,00 

12-3-2004 766,50 83.227.926,40 9,86 851.904,00 -3.456,00 -60.480,00 84.015.894,40 84.076.374,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.015.894,40 90.000.000,00 84.015.894,40 0,00 0,00 

13-3-2004 767,00 84.015.894,40 1,12 97.027,20 -3.456,00 -60.480,00 84.048.985,60 84.109.465,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.048.985,60 90.000.000,00 84.048.985,60 0,00 0,00 
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14-3-2004 767,00 84.048.985,60 6,01 518.832,00 -3.456,00 -60.480,00 84.503.881,60 84.564.361,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.503.881,60 90.000.000,00 84.503.881,60 0,00 0,00 

15-3-2004 767,00 84.503.881,60 5,58 482.457,60 -3.456,00 -60.480,00 84.922.403,20 84.982.883,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.922.403,20 90.000.000,00 84.922.403,20 0,00 0,00 

16-3-2004 767,00 84.922.403,20 6,65 574.300,80 -3.456,00 -60.480,00 85.432.768,00 85.493.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.432.768,00 90.000.000,00 85.432.768,00 0,00 0,00 

17-3-2004 767,00 85.432.768,00 7,17 619.488,00 -3.456,00 -60.480,00 85.988.320,00 86.048.800,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.988.320,00 90.000.000,00 85.988.320,00 0,00 0,00 

18-3-2004 767,50 85.988.320,00 4,67 403.401,60 -3.456,00 -60.480,00 86.327.785,60 86.388.265,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.327.785,60 90.000.000,00 86.327.785,60 0,00 0,00 

19-3-2004 767,50 86.327.785,60 3,34 288.403,20 -3.456,00 -60.480,00 86.552.252,80 86.612.732,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.552.252,80 90.000.000,00 86.552.252,80 0,00 0,00 

20-3-2004 767,50 86.552.252,80 3,70 319.766,40 -3.456,00 -60.480,00 86.808.083,20 86.868.563,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.808.083,20 90.000.000,00 86.808.083,20 0,00 0,00 

21-3-2004 767,50 86.808.083,20 3,70 319.766,40 -3.456,00 -60.480,00 87.063.913,60 87.124.393,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.063.913,60 90.000.000,00 87.063.913,60 0,00 0,00 

22-3-2004 767,50 87.063.913,60 4,17 360.288,00 -3.456,00 -60.480,00 87.360.265,60 87.420.745,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.360.265,60 90.000.000,00 87.360.265,60 0,00 0,00 

23-3-2004 767,50 87.360.265,60 3,65 315.619,20 -3.456,00 -60.480,00 87.611.948,80 87.672.428,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.611.948,80 90.000.000,00 87.611.948,80 0,00 0,00 

24-3-2004 767,50 87.611.948,80 3,74 323.308,80 -3.456,00 -60.480,00 87.871.321,60 87.931.801,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.871.321,60 90.000.000,00 87.871.321,60 0,00 0,00 

25-3-2004 767,50 87.871.321,60 3,51 302.832,00 -3.456,00 -60.480,00 88.110.217,60 88.170.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.110.217,60 90.000.000,00 88.110.217,60 0,00 0,00 

26-3-2004 767,50 88.110.217,60 4,30 371.088,00 -3.456,00 -60.480,00 88.417.369,60 88.477.849,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.417.369,60 90.000.000,00 88.417.369,60 0,00 0,00 

27-3-2004 768,00 88.417.369,60 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 88.764.006,40 88.824.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.764.006,40 90.000.000,00 88.764.006,40 0,00 0,00 

28-3-2004 768,00 88.764.006,40 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 89.110.643,20 89.171.123,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.110.643,20 90.000.000,00 89.110.643,20 0,00 0,00 

29-3-2004 768,00 89.110.643,20 3,27 282.268,80 -3.456,00 -60.480,00 89.328.976,00 89.389.456,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.328.976,00 90.000.000,00 89.328.976,00 0,00 0,00 

30-3-2004 768,00 89.328.976,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 89.521.648,00 89.582.128,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.521.648,00 90.000.000,00 89.521.648,00 0,00 0,00 

31-3-2004 768,00 89.521.648,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 89.714.320,00 89.774.800,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.714.320,00 90.000.000,00 89.714.320,00 0,00 0,00 

1-4-2004 768,00 89.714.320,00 3,98 343.872,00 -3.456,00 -60.480,00 89.994.256,00 90.054.736,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.994.256,00 100.000.000,00 89.994.256,00 0,00 0,00 

2-4-2004 768,00 89.994.256,00 7,58 654.825,60 -3.456,00 -60.480,00 90.585.145,60 90.645.625,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.585.145,60 100.000.000,00 90.585.145,60 0,00 0,00 

3-4-2004 768,00 90.585.145,60 7,23 624.585,60 -3.456,00 -60.480,00 91.145.795,20 91.206.275,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.145.795,20 100.000.000,00 91.145.795,20 0,00 0,00 

4-4-2004 768,50 91.145.795,20 5,52 477.273,60 -3.456,00 -60.480,00 91.559.132,80 91.619.612,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.559.132,80 100.000.000,00 91.559.132,80 0,00 0,00 

5-4-2004 768,50 91.559.132,80 3,39 292.550,40 -3.456,00 -60.480,00 91.787.747,20 91.848.227,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.787.747,20 100.000.000,00 91.787.747,20 0,00 0,00 

6-4-2004 768,50 91.787.747,20 5,23 451.612,80 -3.456,00 -60.480,00 92.175.424,00 92.235.904,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.175.424,00 100.000.000,00 92.175.424,00 0,00 0,00 

7-4-2004 768,50 92.175.424,00 4,83 417.225,60 -3.456,00 -60.480,00 92.528.713,60 92.589.193,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.528.713,60 100.000.000,00 92.528.713,60 0,00 0,00 

8-4-2004 768,50 92.528.713,60 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 92.875.350,40 92.935.830,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.875.350,40 100.000.000,00 92.875.350,40 0,00 0,00 

9-4-2004 768,50 92.875.350,40 4,31 372.556,80 -3.456,00 -60.480,00 93.183.971,20 93.244.451,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.183.971,20 100.000.000,00 93.183.971,20 0,00 0,00 

10-4-2004 769,00 93.183.971,20 4,30 371.606,40 -3.456,00 -60.480,00 93.491.641,60 93.552.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.491.641,60 100.000.000,00 93.491.641,60 0,00 0,00 

11-4-2004 769,00 93.491.641,60 3,83 330.998,40 -3.456,00 -60.480,00 93.758.704,00 93.819.184,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.758.704,00 100.000.000,00 93.758.704,00 0,00 0,00 

12-4-2004 769,00 93.758.704,00 3,66 316.137,60 -3.456,00 -60.480,00 94.010.905,60 94.071.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.010.905,60 100.000.000,00 94.010.905,60 0,00 0,00 

13-4-2004 769,00 94.010.905,60 3,42 295.142,40 -3.456,00 -60.480,00 94.242.112,00 94.302.592,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.242.112,00 100.000.000,00 94.242.112,00 0,00 0,00 

14-4-2004 769,00 94.242.112,00 3,39 292.550,40 -3.456,00 -60.480,00 94.470.726,40 94.531.206,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.470.726,40 100.000.000,00 94.470.726,40 0,00 0,00 

15-4-2004 769,00 94.470.726,40 3,21 277.171,20 -3.456,00 -60.480,00 94.683.961,60 94.744.441,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.683.961,60 100.000.000,00 94.683.961,60 0,00 0,00 

16-4-2004 769,00 94.683.961,60 3,06 264.297,60 -3.456,00 -60.480,00 94.884.323,20 94.944.803,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.884.323,20 100.000.000,00 94.884.323,20 0,00 0,00 

17-4-2004 769,00 94.884.323,20 3,03 261.705,60 -3.456,00 -60.480,00 95.082.092,80 95.142.572,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.082.092,80 100.000.000,00 95.082.092,80 0,00 0,00 

18-4-2004 769,00 95.082.092,80 3,00 259.200,00 -3.456,00 -60.480,00 95.277.356,80 95.337.836,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.277.356,80 100.000.000,00 95.277.356,80 0,00 0,00 

19-4-2004 769,00 95.277.356,80 2,57 221.702,40 -3.456,00 -60.480,00 95.435.123,20 95.495.603,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.435.123,20 100.000.000,00 95.435.123,20 0,00 0,00 

20-4-2004 769,50 95.435.123,20 3,02 261.187,20 -3.456,00 -60.480,00 95.632.374,40 95.692.854,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.632.374,40 100.000.000,00 95.632.374,40 0,00 0,00 

21-4-2004 769,50 95.632.374,40 3,08 265.852,80 -3.456,00 -60.480,00 95.834.291,20 95.894.771,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.834.291,20 100.000.000,00 95.834.291,20 0,00 0,00 

22-4-2004 769,50 95.834.291,20 3,12 269.481,60 -3.456,00 -60.480,00 96.039.836,80 96.100.316,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.039.836,80 100.000.000,00 96.039.836,80 0,00 0,00 

23-4-2004 769,50 96.039.836,80 3,12 269.481,60 -3.456,00 -60.480,00 96.245.382,40 96.305.862,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.245.382,40 100.000.000,00 96.245.382,40 0,00 0,00 
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24-4-2004 769,50 96.245.382,40 3,02 261.187,20 -3.456,00 -60.480,00 96.442.633,60 96.503.113,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.442.633,60 100.000.000,00 96.442.633,60 0,00 0,00 

25-4-2004 769,50 96.442.633,60 3,00 259.200,00 -3.456,00 -60.480,00 96.637.897,60 96.698.377,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.637.897,60 100.000.000,00 96.637.897,60 0,00 0,00 

26-4-2004 769,50 96.637.897,60 2,13 183.772,80 -3.456,00 -60.480,00 96.757.734,40 96.818.214,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.757.734,40 100.000.000,00 96.757.734,40 0,00 0,00 

27-4-2004 769,50 96.757.734,40 1,27 109.296,00 -3.456,00 -60.480,00 96.803.094,40 96.863.574,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.803.094,40 100.000.000,00 96.803.094,40 0,00 0,00 

28-4-2004 769,50 96.803.094,40 0,64 55.468,80 -3.456,00 -60.480,00 96.794.627,20 96.855.107,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.794.627,20 100.000.000,00 96.794.627,20 0,00 0,00 

29-4-2004 769,50 96.794.627,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 96.782.012,80 96.842.492,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.782.012,80 100.000.000,00 96.782.012,80 0,00 0,00 

30-4-2004 769,50 96.782.012,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 96.769.398,40 96.829.878,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.769.398,40 100.000.000,00 96.769.398,40 0,00 0,00 

1-5-2004 769,50 96.769.398,40 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 96.789.097,60 96.849.577,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.789.097,60 108.768.000,00 96.789.097,60 0,00 0,00 

2-5-2004 769,50 96.789.097,60 0,71 61.084,80 -3.456,00 -60.480,00 96.786.246,40 96.846.726,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.786.246,40 108.768.000,00 96.786.246,40 0,00 0,00 

3-5-2004 769,50 96.786.246,40 0,75 65.145,60 -3.456,00 -60.480,00 96.787.456,00 96.847.936,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.787.456,00 108.768.000,00 96.787.456,00 0,00 0,00 

4-5-2004 769,50 96.787.456,00 0,71 61.084,80 -3.456,00 -60.480,00 96.784.604,80 96.845.084,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.784.604,80 108.768.000,00 96.784.604,80 0,00 0,00 

5-5-2004 769,50 96.784.604,80 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 96.802.230,40 96.862.710,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.802.230,40 108.768.000,00 96.802.230,40 0,00 0,00 

6-5-2004 769,50 96.802.230,40 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 96.819.856,00 96.880.336,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.819.856,00 108.768.000,00 96.819.856,00 0,00 0,00 

7-5-2004 769,50 96.819.856,00 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 96.837.481,60 96.897.961,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.837.481,60 108.768.000,00 96.837.481,60 0,00 0,00 

8-5-2004 769,50 96.837.481,60 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 96.844.393,60 96.904.873,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.844.393,60 108.768.000,00 96.844.393,60 0,00 0,00 

9-5-2004 769,50 96.844.393,60 0,71 61.084,80 -3.456,00 -60.480,00 96.841.542,40 96.902.022,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.841.542,40 108.768.000,00 96.841.542,40 0,00 0,00 

10-5-2004 769,50 96.841.542,40 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 96.859.168,00 96.919.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.859.168,00 108.768.000,00 96.859.168,00 0,00 0,00 

11-5-2004 769,50 96.859.168,00 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 96.885.088,00 96.945.568,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.885.088,00 108.768.000,00 96.885.088,00 0,00 0,00 

12-5-2004 769,50 96.885.088,00 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 96.902.713,60 96.963.193,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.902.713,60 108.768.000,00 96.902.713,60 0,00 0,00 

13-5-2004 769,50 96.902.713,60 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 96.920.339,20 96.980.819,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.920.339,20 108.768.000,00 96.920.339,20 0,00 0,00 

14-5-2004 769,50 96.920.339,20 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 96.937.964,80 96.998.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.937.964,80 108.768.000,00 96.937.964,80 0,00 0,00 

15-5-2004 769,50 96.937.964,80 0,84 72.835,20 -3.456,00 -60.480,00 96.946.864,00 97.007.344,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.946.864,00 108.768.000,00 96.946.864,00 0,00 0,00 

16-5-2004 769,50 96.946.864,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 96.943.494,40 97.003.974,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.943.494,40 108.768.000,00 96.943.494,40 0,00 0,00 

17-5-2004 769,50 96.943.494,40 1,02 88.300,80 -3.456,00 -60.480,00 96.967.859,20 97.028.339,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.967.859,20 108.768.000,00 96.967.859,20 0,00 0,00 

18-5-2004 769,50 96.967.859,20 1,02 88.300,80 -3.456,00 -60.480,00 96.992.224,00 97.052.704,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.992.224,00 108.768.000,00 96.992.224,00 0,00 0,00 

19-5-2004 769,50 96.992.224,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 97.032.486,40 97.092.966,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.032.486,40 108.768.000,00 97.032.486,40 0,00 0,00 

20-5-2004 769,50 97.032.486,40 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 97.085.536,00 97.146.016,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.085.536,00 108.768.000,00 97.085.536,00 0,00 0,00 

21-5-2004 769,50 97.085.536,00 1,37 118.022,40 -3.456,00 -60.480,00 97.139.622,40 97.200.102,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.139.622,40 108.768.000,00 97.139.622,40 0,00 0,00 

22-5-2004 769,50 97.139.622,40 1,27 109.296,00 -3.456,00 -60.480,00 97.184.982,40 97.245.462,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.184.982,40 108.768.000,00 97.184.982,40 0,00 0,00 

23-5-2004 769,50 97.184.982,40 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 97.207.273,60 97.267.753,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.207.273,60 108.768.000,00 97.207.273,60 0,00 0,00 

24-5-2004 769,50 97.207.273,60 2,41 207.878,40 -3.456,00 -60.480,00 97.351.216,00 97.411.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.351.216,00 108.768.000,00 97.351.216,00 0,00 0,00 

25-5-2004 769,50 97.351.216,00 2,50 215.568,00 -3.456,00 -60.480,00 97.502.848,00 97.563.328,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.502.848,00 108.768.000,00 97.502.848,00 0,00 0,00 

26-5-2004 769,50 97.502.848,00 3,01 260.236,80 -3.456,00 -60.480,00 97.699.148,80 97.759.628,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.699.148,80 108.768.000,00 97.699.148,80 0,00 0,00 

27-5-2004 770,00 97.699.148,80 2,51 217.123,20 -3.456,00 -60.480,00 97.852.336,00 97.912.816,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.852.336,00 108.768.000,00 97.852.336,00 0,00 0,00 

28-5-2004 770,00 97.852.336,00 2,14 184.723,20 -3.456,00 -60.480,00 97.973.123,20 98.033.603,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.973.123,20 108.768.000,00 97.973.123,20 0,00 0,00 

29-5-2004 770,00 97.973.123,20 2,14 184.723,20 -3.456,00 -60.480,00 98.093.910,40 98.154.390,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.093.910,40 108.768.000,00 98.093.910,40 0,00 0,00 

30-5-2004 770,00 98.093.910,40 2,14 184.723,20 -3.456,00 -60.480,00 98.214.697,60 98.275.177,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.214.697,60 108.768.000,00 98.214.697,60 0,00 0,00 

31-5-2004 770,00 98.214.697,60 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 98.304.726,40 98.365.206,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.304.726,40 108.768.000,00 98.304.726,40 0,00 0,00 

1-6-2004 770,00 98.304.726,40 1,13 97.545,60 -3.456,00 -60.480,00 98.338.336,00 98.398.816,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.338.336,00 108.768.000,00 98.338.336,00 0,00 0,00 

2-6-2004 770,00 98.338.336,00 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 98.360.627,20 98.421.107,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.360.627,20 108.768.000,00 98.360.627,20 0,00 0,00 

3-6-2004 770,00 98.360.627,20 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 98.389.052,80 98.449.532,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.389.052,80 108.768.000,00 98.389.052,80 0,00 0,00 
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4-6-2004 770,00 98.389.052,80 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 98.417.478,40 98.477.958,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.417.478,40 108.768.000,00 98.417.478,40 0,00 0,00 

5-6-2004 770,00 98.417.478,40 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 98.437.177,60 98.497.657,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.437.177,60 108.768.000,00 98.437.177,60 0,00 0,00 

6-6-2004 770,00 98.437.177,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 98.433.808,00 98.494.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.433.808,00 108.768.000,00 98.433.808,00 0,00 0,00 

7-6-2004 770,00 98.433.808,00 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 98.464.307,20 98.524.787,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.464.307,20 108.768.000,00 98.464.307,20 0,00 0,00 

8-6-2004 770,00 98.464.307,20 1,66 143.683,20 -3.456,00 -60.480,00 98.544.054,40 98.604.534,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.544.054,40 108.768.000,00 98.544.054,40 0,00 0,00 

9-6-2004 770,00 98.544.054,40 1,92 165.801,60 -3.456,00 -60.480,00 98.645.920,00 98.706.400,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.645.920,00 108.768.000,00 98.645.920,00 0,00 0,00 

10-6-2004 770,00 98.645.920,00 1,60 138.585,60 -3.456,00 -60.480,00 98.720.569,60 98.781.049,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.720.569,60 108.768.000,00 98.720.569,60 0,00 0,00 

11-6-2004 770,00 98.720.569,60 1,55 133.920,00 -3.456,00 -60.480,00 98.790.553,60 98.851.033,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.790.553,60 108.768.000,00 98.790.553,60 0,00 0,00 

12-6-2004 770,00 98.790.553,60 1,45 125.193,60 -3.456,00 -60.480,00 98.851.811,20 98.912.291,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.851.811,20 108.768.000,00 98.851.811,20 0,00 0,00 

13-6-2004 770,00 98.851.811,20 1,24 106.790,40 -3.456,00 -60.480,00 98.894.665,60 98.955.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.894.665,60 108.768.000,00 98.894.665,60 0,00 0,00 

14-6-2004 770,00 98.894.665,60 1,08 93.398,40 -3.456,00 -60.480,00 98.924.128,00 98.984.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.924.128,00 108.768.000,00 98.924.128,00 0,00 0,00 

15-6-2004 770,00 98.924.128,00 1,02 88.300,80 -3.456,00 -60.480,00 98.948.492,80 99.008.972,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.948.492,80 108.768.000,00 98.948.492,80 0,00 0,00 

16-6-2004 770,00 98.948.492,80 1,02 88.300,80 -3.456,00 -60.480,00 98.972.857,60 99.033.337,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.972.857,60 108.768.000,00 98.972.857,60 0,00 0,00 

17-6-2004 770,00 98.972.857,60 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 99.001.283,20 99.061.763,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.001.283,20 108.768.000,00 99.001.283,20 0,00 0,00 

18-6-2004 770,00 99.001.283,20 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 99.029.708,80 99.090.188,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.029.708,80 108.768.000,00 99.029.708,80 0,00 0,00 

19-6-2004 770,00 99.029.708,80 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 99.049.408,00 99.109.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.049.408,00 108.768.000,00 99.049.408,00 0,00 0,00 

20-6-2004 770,00 99.049.408,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 99.046.038,40 99.106.518,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.046.038,40 108.768.000,00 99.046.038,40 0,00 0,00 

21-6-2004 770,00 99.046.038,40 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 99.074.464,00 99.134.944,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.074.464,00 108.768.000,00 99.074.464,00 0,00 0,00 

22-6-2004 770,00 99.074.464,00 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 99.102.889,60 99.163.369,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.102.889,60 108.768.000,00 99.102.889,60 0,00 0,00 

23-6-2004 770,00 99.102.889,60 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 99.131.315,20 99.191.795,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.131.315,20 108.768.000,00 99.131.315,20 0,00 0,00 

24-6-2004 770,00 99.131.315,20 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 99.159.740,80 99.220.220,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.159.740,80 108.768.000,00 99.159.740,80 0,00 0,00 

25-6-2004 770,00 99.159.740,80 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 99.188.166,40 99.248.646,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.188.166,40 108.768.000,00 99.188.166,40 0,00 0,00 

26-6-2004 770,00 99.188.166,40 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 99.207.865,60 99.268.345,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.207.865,60 108.768.000,00 99.207.865,60 0,00 0,00 

27-6-2004 770,00 99.207.865,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 99.204.496,00 99.264.976,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.204.496,00 108.768.000,00 99.204.496,00 0,00 0,00 

28-6-2004 770,00 99.204.496,00 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 99.232.921,60 99.293.401,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.232.921,60 108.768.000,00 99.232.921,60 0,00 0,00 

29-6-2004 770,00 99.232.921,60 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.265.494,40 99.325.974,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.265.494,40 108.768.000,00 99.265.494,40 0,00 0,00 

30-6-2004 770,00 99.265.494,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.298.067,20 99.358.547,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.298.067,20 108.768.000,00 99.298.067,20 0,00 0,00 

1-7-2004 770,00 99.298.067,20 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.330.640,00 99.391.120,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.330.640,00 108.768.000,00 99.330.640,00 0,00 0,00 

2-7-2004 770,00 99.330.640,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.363.212,80 99.423.692,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.363.212,80 108.768.000,00 99.363.212,80 0,00 0,00 

3-7-2004 770,00 99.363.212,80 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 99.387.059,20 99.447.539,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.387.059,20 108.768.000,00 99.387.059,20 0,00 0,00 

4-7-2004 770,00 99.387.059,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 99.383.689,60 99.444.169,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.383.689,60 108.768.000,00 99.383.689,60 0,00 0,00 

5-7-2004 770,00 99.383.689,60 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.416.262,40 99.476.742,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.416.262,40 108.768.000,00 99.416.262,40 0,00 0,00 

6-7-2004 770,00 99.416.262,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.448.835,20 99.509.315,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.448.835,20 108.768.000,00 99.448.835,20 0,00 0,00 

7-7-2004 770,00 99.448.835,20 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.481.408,00 99.541.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.481.408,00 108.768.000,00 99.481.408,00 0,00 0,00 

8-7-2004 770,00 99.481.408,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.513.980,80 99.574.460,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.513.980,80 108.768.000,00 99.513.980,80 0,00 0,00 

9-7-2004 770,00 99.513.980,80 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.546.553,60 99.607.033,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.546.553,60 108.768.000,00 99.546.553,60 0,00 0,00 

10-7-2004 770,00 99.546.553,60 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 99.570.400,00 99.630.880,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.570.400,00 108.768.000,00 99.570.400,00 0,00 0,00 

11-7-2004 770,00 99.570.400,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 99.567.030,40 99.627.510,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.567.030,40 108.768.000,00 99.567.030,40 0,00 0,00 

12-7-2004 770,00 99.567.030,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.599.603,20 99.660.083,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.599.603,20 108.768.000,00 99.599.603,20 0,00 0,00 

13-7-2004 770,00 99.599.603,20 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.632.176,00 99.692.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.632.176,00 108.768.000,00 99.632.176,00 0,00 0,00 

14-7-2004 770,00 99.632.176,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.664.748,80 99.725.228,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.664.748,80 108.768.000,00 99.664.748,80 0,00 0,00 
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15-7-2004 770,00 99.664.748,80 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.697.321,60 99.757.801,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.697.321,60 108.768.000,00 99.697.321,60 0,00 0,00 

16-7-2004 770,00 99.697.321,60 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.729.894,40 99.790.374,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.729.894,40 108.768.000,00 99.729.894,40 0,00 0,00 

17-7-2004 770,00 99.729.894,40 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 99.753.740,80 99.814.220,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.753.740,80 108.768.000,00 99.753.740,80 0,00 0,00 

18-7-2004 770,00 99.753.740,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 99.750.371,20 99.810.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.750.371,20 108.768.000,00 99.750.371,20 0,00 0,00 

19-7-2004 770,00 99.750.371,20 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.782.944,00 99.843.424,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.782.944,00 108.768.000,00 99.782.944,00 0,00 0,00 

20-7-2004 770,00 99.782.944,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.815.516,80 99.875.996,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.815.516,80 108.768.000,00 99.815.516,80 0,00 0,00 

21-7-2004 770,00 99.815.516,80 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.848.089,60 99.908.569,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.848.089,60 108.768.000,00 99.848.089,60 0,00 0,00 

22-7-2004 770,00 99.848.089,60 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.880.662,40 99.941.142,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.880.662,40 108.768.000,00 99.880.662,40 0,00 0,00 

23-7-2004 770,00 99.880.662,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.913.235,20 99.973.715,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.913.235,20 108.768.000,00 99.913.235,20 0,00 0,00 

24-7-2004 770,00 99.913.235,20 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 99.937.081,60 99.997.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.937.081,60 108.768.000,00 99.937.081,60 0,00 0,00 

25-7-2004 770,00 99.937.081,60 0,61 52.272,00 -3.456,00 -60.480,00 99.925.417,60 99.985.897,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.925.417,60 108.768.000,00 99.925.417,60 0,00 0,00 

26-7-2004 770,00 99.925.417,60 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.957.990,40 100.018.470,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.957.990,40 108.768.000,00 99.957.990,40 0,00 0,00 

27-7-2004 770,00 99.957.990,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.990.563,20 100.051.043,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.990.563,20 108.768.000,00 99.990.563,20 0,00 0,00 

28-7-2004 770,00 99.990.563,20 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 100.023.136,00 100.083.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.023.136,00 108.768.000,00 100.023.136,00 0,00 0,00 

29-7-2004 770,00 100.023.136,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 100.055.708,80 100.116.188,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.055.708,80 108.768.000,00 100.055.708,80 0,00 0,00 

30-7-2004 770,00 100.055.708,80 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 100.088.281,60 100.148.761,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.088.281,60 108.768.000,00 100.088.281,60 0,00 0,00 

31-7-2004 770,00 100.088.281,60 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 100.112.128,00 100.172.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.112.128,00 108.768.000,00 100.112.128,00 0,00 0,00 

1-8-2004 770,00 100.112.128,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 100.108.758,40 100.169.238,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.108.758,40 108.768.000,00 100.108.758,40 0,00 0,00 

2-8-2004 770,00 100.108.758,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 100.141.331,20 100.201.811,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.141.331,20 108.768.000,00 100.141.331,20 0,00 0,00 

3-8-2004 770,00 100.141.331,20 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 100.173.904,00 100.234.384,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.173.904,00 108.768.000,00 100.173.904,00 0,00 0,00 

4-8-2004 770,50 100.173.904,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 100.206.476,80 100.266.956,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.206.476,80 108.768.000,00 100.206.476,80 0,00 0,00 

5-8-2004 770,50 100.206.476,80 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 100.239.049,60 100.299.529,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.239.049,60 108.768.000,00 100.239.049,60 0,00 0,00 

6-8-2004 770,50 100.239.049,60 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 100.271.622,40 100.332.102,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.271.622,40 108.768.000,00 100.271.622,40 0,00 0,00 

7-8-2004 770,50 100.271.622,40 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 100.295.468,80 100.355.948,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.295.468,80 108.768.000,00 100.295.468,80 0,00 0,00 

8-8-2004 770,50 100.295.468,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 100.292.099,20 100.352.579,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.292.099,20 108.768.000,00 100.292.099,20 0,00 0,00 

9-8-2004 770,50 100.292.099,20 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.322.598,40 100.383.078,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.322.598,40 108.768.000,00 100.322.598,40 0,00 0,00 

10-8-2004 770,50 100.322.598,40 1,01 87.264,00 -3.456,00 -60.480,00 100.345.926,40 100.406.406,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.345.926,40 108.768.000,00 100.345.926,40 0,00 0,00 

11-8-2004 770,50 100.345.926,40 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.372.278,40 100.432.758,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.372.278,40 108.768.000,00 100.372.278,40 0,00 0,00 

12-8-2004 770,50 100.372.278,40 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.398.630,40 100.459.110,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.398.630,40 108.768.000,00 100.398.630,40 0,00 0,00 

13-8-2004 770,50 100.398.630,40 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.424.982,40 100.485.462,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.424.982,40 108.768.000,00 100.424.982,40 0,00 0,00 

14-8-2004 770,50 100.424.982,40 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 100.442.176,00 100.502.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.442.176,00 108.768.000,00 100.442.176,00 0,00 0,00 

15-8-2004 770,50 100.442.176,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 100.438.806,40 100.499.286,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.438.806,40 108.768.000,00 100.438.806,40 0,00 0,00 

16-8-2004 770,50 100.438.806,40 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.465.158,40 100.525.638,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.465.158,40 108.768.000,00 100.465.158,40 0,00 0,00 

17-8-2004 770,50 100.465.158,40 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.491.510,40 100.551.990,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.491.510,40 108.768.000,00 100.491.510,40 0,00 0,00 

18-8-2004 770,50 100.491.510,40 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 100.513.801,60 100.574.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.513.801,60 108.768.000,00 100.513.801,60 0,00 0,00 

19-8-2004 770,50 100.513.801,60 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 100.536.092,80 100.596.572,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.536.092,80 108.768.000,00 100.536.092,80 0,00 0,00 

20-8-2004 770,50 100.536.092,80 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 100.558.384,00 100.618.864,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.558.384,00 108.768.000,00 100.558.384,00 0,00 0,00 

21-8-2004 770,50 100.558.384,00 0,86 74.390,40 -3.456,00 -60.480,00 100.568.838,40 100.629.318,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.568.838,40 108.768.000,00 100.568.838,40 0,00 0,00 

22-8-2004 770,50 100.568.838,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 100.565.468,80 100.625.948,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.565.468,80 108.768.000,00 100.565.468,80 0,00 0,00 

23-8-2004 770,50 100.565.468,80 1,01 87.264,00 -3.456,00 -60.480,00 100.588.796,80 100.649.276,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.588.796,80 108.768.000,00 100.588.796,80 0,00 0,00 

24-8-2004 770,50 100.588.796,80 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.615.148,80 100.675.628,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.615.148,80 108.768.000,00 100.615.148,80 0,00 0,00 
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25-8-2004 770,50 100.615.148,80 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.645.648,00 100.706.128,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.645.648,00 108.768.000,00 100.645.648,00 0,00 0,00 

26-8-2004 770,50 100.645.648,00 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.676.147,20 100.736.627,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.676.147,20 108.768.000,00 100.676.147,20 0,00 0,00 

27-8-2004 770,50 100.676.147,20 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.706.646,40 100.767.126,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.706.646,40 108.768.000,00 100.706.646,40 0,00 0,00 

28-8-2004 770,50 100.706.646,40 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 100.728.419,20 100.788.899,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.728.419,20 108.768.000,00 100.728.419,20 0,00 0,00 

29-8-2004 770,50 100.728.419,20 0,70 60.048,00 -3.456,00 -60.480,00 100.724.531,20 100.785.011,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.724.531,20 108.768.000,00 100.724.531,20 0,00 0,00 

30-8-2004 770,50 100.724.531,20 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.755.030,40 100.815.510,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.755.030,40 108.768.000,00 100.755.030,40 0,00 0,00 

31-8-2004 770,50 100.755.030,40 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.785.529,60 100.846.009,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.785.529,60 108.768.000,00 100.785.529,60 0,00 0,00 

1-9-2004 770,50 100.785.529,60 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.816.028,80 100.876.508,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.816.028,80 108.768.000,00 100.816.028,80 0,00 0,00 

2-9-2004 770,50 100.816.028,80 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.846.528,00 100.907.008,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.846.528,00 108.768.000,00 100.846.528,00 0,00 0,00 

3-9-2004 770,50 100.846.528,00 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.877.027,20 100.937.507,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.877.027,20 108.768.000,00 100.877.027,20 0,00 0,00 

4-9-2004 770,50 100.877.027,20 0,92 79.056,00 -3.456,00 -60.480,00 100.892.147,20 100.952.627,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.892.147,20 108.768.000,00 100.892.147,20 0,00 0,00 

5-9-2004 770,50 100.892.147,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 100.888.777,60 100.949.257,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.888.777,60 108.768.000,00 100.888.777,60 0,00 0,00 

6-9-2004 770,50 100.888.777,60 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 100.912.624,00 100.973.104,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.912.624,00 108.768.000,00 100.912.624,00 0,00 0,00 

7-9-2004 770,50 100.912.624,00 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 100.940.012,80 101.000.492,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.940.012,80 108.768.000,00 100.940.012,80 0,00 0,00 

8-9-2004 770,50 100.940.012,80 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 100.953.059,20 101.013.539,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.953.059,20 108.768.000,00 100.953.059,20 0,00 0,00 

9-9-2004 770,50 100.953.059,20 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 100.976.905,60 101.037.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.976.905,60 108.768.000,00 100.976.905,60 0,00 0,00 

10-9-2004 770,50 100.976.905,60 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 101.000.752,00 101.061.232,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.000.752,00 108.768.000,00 101.000.752,00 0,00 0,00 

11-9-2004 770,50 101.000.752,00 0,92 79.056,00 -3.456,00 -60.480,00 101.015.872,00 101.076.352,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.015.872,00 108.768.000,00 101.015.872,00 0,00 0,00 

12-9-2004 770,50 101.015.872,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 101.012.502,40 101.072.982,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.012.502,40 108.768.000,00 101.012.502,40 0,00 0,00 

13-9-2004 770,50 101.012.502,40 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 101.036.348,80 101.096.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.036.348,80 108.768.000,00 101.036.348,80 0,00 0,00 

14-9-2004 770,50 101.036.348,80 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 101.058.121,60 101.118.601,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.058.121,60 108.768.000,00 101.058.121,60 0,00 0,00 

15-9-2004 770,50 101.058.121,60 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.078.339,20 101.138.819,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.078.339,20 108.768.000,00 101.078.339,20 0,00 0,00 

16-9-2004 770,50 101.078.339,20 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.098.556,80 101.159.036,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.098.556,80 108.768.000,00 101.098.556,80 0,00 0,00 

17-9-2004 770,50 101.098.556,80 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.118.774,40 101.179.254,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.118.774,40 108.768.000,00 101.118.774,40 0,00 0,00 

18-9-2004 770,50 101.118.774,40 0,86 74.390,40 -3.456,00 -60.480,00 101.129.228,80 101.189.708,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.129.228,80 108.768.000,00 101.129.228,80 0,00 0,00 

19-9-2004 770,50 101.129.228,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 101.125.859,20 101.186.339,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.125.859,20 108.768.000,00 101.125.859,20 0,00 0,00 

20-9-2004 770,50 101.125.859,20 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.146.076,80 101.206.556,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.146.076,80 108.768.000,00 101.146.076,80 0,00 0,00 

21-9-2004 770,50 101.146.076,80 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.166.294,40 101.226.774,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.166.294,40 108.768.000,00 101.166.294,40 0,00 0,00 

22-9-2004 770,50 101.166.294,40 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.186.512,00 101.246.992,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.186.512,00 108.768.000,00 101.186.512,00 0,00 0,00 

23-9-2004 770,50 101.186.512,00 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.206.729,60 101.267.209,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.206.729,60 108.768.000,00 101.206.729,60 0,00 0,00 

24-9-2004 770,50 101.206.729,60 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.226.947,20 101.287.427,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.226.947,20 108.768.000,00 101.226.947,20 0,00 0,00 

25-9-2004 770,50 101.226.947,20 0,86 74.390,40 -3.456,00 -60.480,00 101.237.401,60 101.297.881,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.237.401,60 108.768.000,00 101.237.401,60 0,00 0,00 

26-9-2004 770,50 101.237.401,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 101.234.032,00 101.294.512,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.234.032,00 108.768.000,00 101.234.032,00 0,00 0,00 

27-9-2004 770,50 101.234.032,00 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.254.249,60 101.314.729,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.254.249,60 108.768.000,00 101.254.249,60 0,00 0,00 

28-9-2004 770,50 101.254.249,60 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.274.467,20 101.334.947,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.274.467,20 108.768.000,00 101.274.467,20 0,00 0,00 

29-9-2004 770,50 101.274.467,20 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.294.684,80 101.355.164,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.294.684,80 108.768.000,00 101.294.684,80 0,00 0,00 

30-9-2004 770,50 101.294.684,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 101.230.748,80 101.291.228,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.230.748,80 108.768.000,00 101.230.748,80 0,00 0,00 

1-10-2004 770,50 101.230.748,80 0,86 74.390,40 -3.456,00 -60.480,00 101.241.203,20 101.301.683,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.241.203,20 108.768.000,00 101.241.203,20 0,00 0,00 

2-10-2004 770,50 101.241.203,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.228.588,80 101.289.068,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.228.588,80 108.768.000,00 101.228.588,80 0,00 0,00 

3-10-2004 770,50 101.228.588,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.215.974,40 101.276.454,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.215.974,40 108.768.000,00 101.215.974,40 0,00 0,00 

4-10-2004 770,50 101.215.974,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.203.360,00 101.263.840,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.203.360,00 108.768.000,00 101.203.360,00 0,00 0,00 
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5-10-2004 770,50 101.203.360,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.190.745,60 101.251.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.190.745,60 108.768.000,00 101.190.745,60 0,00 0,00 

6-10-2004 770,50 101.190.745,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.178.131,20 101.238.611,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.178.131,20 108.768.000,00 101.178.131,20 0,00 0,00 

7-10-2004 770,50 101.178.131,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.165.516,80 101.225.996,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.165.516,80 108.768.000,00 101.165.516,80 0,00 0,00 

8-10-2004 770,50 101.165.516,80 0,76 65.664,00 -3.456,00 -60.480,00 101.167.244,80 101.227.724,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.167.244,80 108.768.000,00 101.167.244,80 0,00 0,00 

9-10-2004 770,50 101.167.244,80 0,86 74.390,40 -3.456,00 -60.480,00 101.177.699,20 101.238.179,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.177.699,20 108.768.000,00 101.177.699,20 0,00 0,00 

10-10-2004 770,50 101.177.699,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.165.084,80 101.225.564,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.165.084,80 108.768.000,00 101.165.084,80 0,00 0,00 

11-10-2004 770,50 101.165.084,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.152.470,40 101.212.950,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.152.470,40 108.768.000,00 101.152.470,40 0,00 0,00 

12-10-2004 770,50 101.152.470,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.139.856,00 101.200.336,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.139.856,00 108.768.000,00 101.139.856,00 0,00 0,00 

13-10-2004 770,50 101.139.856,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.127.241,60 101.187.721,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.127.241,60 108.768.000,00 101.127.241,60 0,00 0,00 

14-10-2004 770,50 101.127.241,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.114.627,20 101.175.107,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.114.627,20 108.768.000,00 101.114.627,20 0,00 0,00 

15-10-2004 770,50 101.114.627,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.102.012,80 101.162.492,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.102.012,80 108.768.000,00 101.102.012,80 0,00 0,00 

16-10-2004 770,50 101.102.012,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.089.398,40 101.149.878,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.089.398,40 108.768.000,00 101.089.398,40 0,00 0,00 

17-10-2004 770,50 101.089.398,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.076.784,00 101.137.264,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.076.784,00 108.768.000,00 101.076.784,00 0,00 0,00 

18-10-2004 770,50 101.076.784,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.064.169,60 101.124.649,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.064.169,60 108.768.000,00 101.064.169,60 0,00 0,00 

19-10-2004 770,50 101.064.169,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.051.555,20 101.112.035,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.051.555,20 108.768.000,00 101.051.555,20 0,00 0,00 

20-10-2004 770,50 101.051.555,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.038.940,80 101.099.420,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.038.940,80 108.768.000,00 101.038.940,80 0,00 0,00 

21-10-2004 770,50 101.038.940,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.026.326,40 101.086.806,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.026.326,40 108.768.000,00 101.026.326,40 0,00 0,00 

22-10-2004 770,50 101.026.326,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.013.712,00 101.074.192,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.013.712,00 108.768.000,00 101.013.712,00 0,00 0,00 

23-10-2004 770,50 101.013.712,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.001.097,60 101.061.577,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.001.097,60 108.768.000,00 101.001.097,60 0,00 0,00 

24-10-2004 770,50 101.001.097,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 100.988.483,20 101.048.963,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.988.483,20 108.768.000,00 100.988.483,20 0,00 0,00 

25-10-2004 770,50 100.988.483,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 100.975.868,80 101.036.348,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.975.868,80 108.768.000,00 100.975.868,80 0,00 0,00 

26-10-2004 770,50 100.975.868,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 100.963.254,40 101.023.734,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.963.254,40 108.768.000,00 100.963.254,40 0,00 0,00 

27-10-2004 770,50 100.963.254,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 100.950.640,00 101.011.120,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.950.640,00 108.768.000,00 100.950.640,00 0,00 0,00 

28-10-2004 770,50 100.950.640,00 2,12 183.254,40 -3.456,00 -60.480,00 101.069.958,40 101.130.438,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.069.958,40 108.768.000,00 101.069.958,40 0,00 0,00 

29-10-2004 770,50 101.069.958,40 4,46 384.912,00 -3.456,00 -60.480,00 101.390.934,40 101.451.414,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.390.934,40 108.768.000,00 101.390.934,40 0,00 0,00 

30-10-2004 770,50 101.390.934,40 5,65 488.073,60 -3.456,00 -60.480,00 101.815.072,00 101.875.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.815.072,00 108.768.000,00 101.815.072,00 0,00 0,00 

31-10-2004 770,50 101.815.072,00 4,96 428.198,40 -3.456,00 -60.480,00 102.179.334,40 102.239.814,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.179.334,40 108.768.000,00 102.179.334,40 0,00 0,00 

1-11-2004 770,50 102.179.334,40 3,24 280.195,20 -3.456,00 -60.480,00 102.395.593,60 102.456.073,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.395.593,60 108.768.000,00 102.395.593,60 0,00 0,00 

2-11-2004 770,50 102.395.593,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 102.588.265,60 102.648.745,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.588.265,60 108.768.000,00 102.588.265,60 0,00 0,00 

3-11-2004 770,50 102.588.265,60 2,28 197.078,40 -3.456,00 -60.480,00 102.721.408,00 102.781.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.721.408,00 108.768.000,00 102.721.408,00 0,00 0,00 

4-11-2004 771,00 102.721.408,00 3,78 326.419,20 -3.456,00 -60.480,00 102.983.891,20 103.044.371,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.983.891,20 108.768.000,00 102.983.891,20 0,00 0,00 

5-11-2004 771,00 102.983.891,20 4,56 394.156,80 -3.456,00 -60.480,00 103.314.112,00 103.374.592,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.314.112,00 108.768.000,00 103.314.112,00 0,00 0,00 

6-11-2004 771,00 103.314.112,00 5,46 471.657,60 -3.456,00 -60.480,00 103.721.833,60 103.782.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.721.833,60 108.768.000,00 103.721.833,60 0,00 0,00 

7-11-2004 771,00 103.721.833,60 5,26 454.204,80 -3.456,00 -60.480,00 104.112.102,40 104.172.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.112.102,40 108.768.000,00 104.112.102,40 0,00 0,00 

8-11-2004 771,00 104.112.102,40 5,26 454.204,80 -3.456,00 -60.480,00 104.502.371,20 104.562.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.502.371,20 108.768.000,00 104.502.371,20 0,00 0,00 

9-11-2004 771,00 104.502.371,20 3,94 340.243,20 -3.456,00 -60.480,00 104.778.678,40 104.839.158,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.778.678,40 108.768.000,00 104.778.678,40 0,00 0,00 

10-11-2004 771,00 104.778.678,40 2,40 207.360,00 -3.456,00 -60.480,00 104.922.102,40 104.982.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.922.102,40 108.768.000,00 104.922.102,40 0,00 0,00 

11-11-2004 771,00 104.922.102,40 1,31 113.443,20 -3.456,00 -60.480,00 104.971.609,60 105.032.089,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.971.609,60 108.768.000,00 104.971.609,60 0,00 0,00 

12-11-2004 771,00 104.971.609,60 1,68 145.238,40 -3.456,00 -60.480,00 105.052.912,00 105.113.392,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.052.912,00 108.768.000,00 105.052.912,00 0,00 0,00 

13-11-2004 771,00 105.052.912,00 2,79 240.710,40 -3.456,00 -60.480,00 105.229.686,40 105.290.166,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.229.686,40 108.768.000,00 105.229.686,40 0,00 0,00 

14-11-2004 771,50 105.229.686,40 2,76 238.118,40 -3.456,00 -60.480,00 105.403.868,80 105.464.348,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.403.868,80 108.768.000,00 105.403.868,80 0,00 0,00 
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15-11-2004 771,50 105.403.868,80 2,67 230.947,20 -3.456,00 -60.480,00 105.570.880,00 105.631.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.570.880,00 108.768.000,00 105.570.880,00 0,00 0,00 

16-11-2004 771,50 105.570.880,00 2,63 226.800,00 -3.456,00 -60.480,00 105.733.744,00 105.794.224,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.733.744,00 108.768.000,00 105.733.744,00 0,00 0,00 

17-11-2004 771,50 105.733.744,00 2,88 248.400,00 -3.456,00 -60.480,00 105.918.208,00 105.978.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.918.208,00 108.768.000,00 105.918.208,00 0,00 0,00 

18-11-2004 771,50 105.918.208,00 2,45 211.420,80 -3.456,00 -60.480,00 106.065.692,80 106.126.172,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.065.692,80 108.768.000,00 106.065.692,80 0,00 0,00 

19-11-2004 771,50 106.065.692,80 1,90 164.246,40 -3.456,00 -60.480,00 106.166.003,20 106.226.483,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.166.003,20 108.768.000,00 106.166.003,20 0,00 0,00 

20-11-2004 771,50 106.166.003,20 1,49 128.822,40 -3.456,00 -60.480,00 106.230.889,60 106.291.369,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.230.889,60 108.768.000,00 106.230.889,60 0,00 0,00 

21-11-2004 771,50 106.230.889,60 1,49 128.822,40 -3.456,00 -60.480,00 106.295.776,00 106.356.256,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.295.776,00 108.768.000,00 106.295.776,00 0,00 0,00 

22-11-2004 771,50 106.295.776,00 1,84 159.062,40 -3.456,00 -60.480,00 106.390.902,40 106.451.382,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.390.902,40 108.768.000,00 106.390.902,40 0,00 0,00 

23-11-2004 771,50 106.390.902,40 1,97 169.862,40 -3.456,00 -60.480,00 106.496.828,80 106.557.308,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.496.828,80 108.768.000,00 106.496.828,80 0,00 0,00 

24-11-2004 771,50 106.496.828,80 1,85 160.099,20 -3.456,00 -60.480,00 106.592.992,00 106.653.472,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.592.992,00 108.768.000,00 106.592.992,00 0,00 0,00 

25-11-2004 771,50 106.592.992,00 1,85 160.099,20 -3.456,00 -60.480,00 106.689.155,20 106.749.635,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.689.155,20 108.768.000,00 106.689.155,20 0,00 0,00 

26-11-2004 771,50 106.689.155,20 1,81 156.556,80 -3.456,00 -60.480,00 106.781.776,00 106.842.256,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.781.776,00 108.768.000,00 106.781.776,00 0,00 0,00 

27-11-2004 771,50 106.781.776,00 1,91 165.283,20 -3.456,00 -60.480,00 106.883.123,20 106.943.603,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.883.123,20 108.768.000,00 106.883.123,20 0,00 0,00 

28-11-2004 771,50 106.883.123,20 1,96 169.344,00 -3.456,00 -60.480,00 106.988.531,20 107.049.011,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.988.531,20 108.768.000,00 106.988.531,20 0,00 0,00 

29-11-2004 771,50 106.988.531,20 1,97 169.862,40 -3.456,00 -60.480,00 107.094.457,60 107.154.937,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.094.457,60 108.768.000,00 107.094.457,60 0,00 0,00 

30-11-2004 771,50 107.094.457,60 1,93 166.838,40 -3.456,00 -60.480,00 107.197.360,00 107.257.840,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.197.360,00 108.768.000,00 107.197.360,00 0,00 0,00 

1-12-2004 771,50 107.197.360,00 1,72 148.867,20 -3.456,00 -60.480,00 107.282.291,20 107.342.771,20 
37.403.251,2

0 
432,91 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 106.521.971,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -36.521.971,20 

2-12-2004 763,50 70.000.000,00 8,10 700.012,80 -3.456,00 -60.480,00 70.636.076,80 70.696.556,80 757.036,80 8,76 8,76 0,00 7,01 1,75 -757.036,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-12-2004 763,50 69.939.520,00 9,59 828.316,80 -3.456,00 -60.480,00 70.703.900,80 70.764.380,80 824.860,80 9,55 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 69.943.580,80 70.000.000,00 69.943.580,80 0,00 0,00 

4-12-2004 763,50 69.943.580,80 5,13 443.404,80 -3.456,00 -60.480,00 70.323.049,60 70.383.529,60 444.009,60 5,14 5,14 0,00 3,39 1,75 -444.009,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

5-12-2004 763,50 69.939.520,00 4,08 352.080,00 -3.456,00 -60.480,00 70.227.664,00 70.288.144,00 348.624,00 4,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.136.944,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -136.944,00 

6-12-2004 763,50 70.000.000,00 4,28 369.532,80 -3.456,00 -60.480,00 70.305.596,80 70.366.076,80 426.556,80 4,94 4,94 0,00 3,19 1,75 -426.556,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-12-2004 763,50 69.939.520,00 4,33 374.112,00 -3.456,00 -60.480,00 70.249.696,00 70.310.176,00 370.656,00 4,29 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.158.976,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -158.976,00 

8-12-2004 763,50 70.000.000,00 4,08 352.598,40 -3.456,00 -60.480,00 70.288.662,40 70.349.142,40 409.622,40 4,74 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.197.942,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -197.942,40 

9-12-2004 763,50 70.000.000,00 3,99 344.908,80 -3.456,00 -60.480,00 70.280.972,80 70.341.452,80 401.932,80 4,65 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.190.252,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -190.252,80 

10-12-2004 763,50 70.000.000,00 3,65 315.619,20 -3.456,00 -60.480,00 70.251.683,20 70.312.163,20 372.643,20 4,31 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.160.963,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -160.963,20 

11-12-2004 763,50 70.000.000,00 3,30 284.860,80 -3.456,00 -60.480,00 70.220.924,80 70.281.404,80 341.884,80 3,96 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.130.204,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -130.204,80 

12-12-2004 763,50 70.000.000,00 3,50 302.313,60 -3.456,00 -60.480,00 70.238.377,60 70.298.857,60 359.337,60 4,16 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.147.657,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -147.657,60 

13-12-2004 763,50 70.000.000,00 3,39 293.068,80 -3.456,00 -60.480,00 70.229.132,80 70.289.612,80 350.092,80 4,05 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.138.412,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -138.412,80 

14-12-2004 763,50 70.000.000,00 3,02 260.755,20 -3.456,00 -60.480,00 70.196.819,20 70.257.299,20 317.779,20 3,68 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.106.099,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -106.099,20 

15-12-2004 763,50 70.000.000,00 3,23 279.158,40 -3.456,00 -60.480,00 70.215.222,40 70.275.702,40 336.182,40 3,89 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.124.502,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -124.502,40 

16-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 

17-12-2004 763,50 70.000.000,00 3,36 289.958,40 -3.456,00 -60.480,00 70.226.022,40 70.286.502,40 346.982,40 4,02 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.135.302,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -135.302,40 

18-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,87 247.881,60 -3.456,00 -60.480,00 70.183.945,60 70.244.425,60 304.905,60 3,53 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.093.225,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -93.225,60 

19-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,87 247.881,60 -3.456,00 -60.480,00 70.183.945,60 70.244.425,60 304.905,60 3,53 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.093.225,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -93.225,60 

20-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,58 222.739,20 -3.456,00 -60.480,00 70.158.803,20 70.219.283,20 279.763,20 3,24 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.068.083,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -68.083,20 

21-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,50 216.086,40 -3.456,00 -60.480,00 70.152.150,40 70.212.630,40 273.110,40 3,16 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.061.430,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -61.430,40 

22-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.630,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.630,40 

23-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,07 178.588,80 -3.456,00 -60.480,00 70.114.652,80 70.175.132,80 235.612,80 2,73 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.023.932,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -23.932,80 

24-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,28 196.560,00 -3.456,00 -60.480,00 70.132.624,00 70.193.104,00 253.584,00 2,94 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.041.904,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -41.904,00 
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25-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,41 207.878,40 -3.456,00 -60.480,00 70.143.942,40 70.204.422,40 264.902,40 3,07 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.053.222,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -53.222,40 

26-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,52 217.641,60 -3.456,00 -60.480,00 70.153.705,60 70.214.185,60 274.665,60 3,18 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.062.985,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -62.985,60 

27-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,52 217.641,60 -3.456,00 -60.480,00 70.153.705,60 70.214.185,60 274.665,60 3,18 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.062.985,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -62.985,60 

28-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,51 217.123,20 -3.456,00 -60.480,00 70.153.187,20 70.213.667,20 274.147,20 3,17 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.062.467,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -62.467,20 

29-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,28 196.560,00 -3.456,00 -60.480,00 70.132.624,00 70.193.104,00 253.584,00 2,94 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.041.904,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -41.904,00 

30-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,28 196.560,00 -3.456,00 -60.480,00 70.132.624,00 70.193.104,00 253.584,00 2,94 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.041.904,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -41.904,00 

31-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,16 186.796,80 -3.456,00 -60.480,00 70.122.860,80 70.183.340,80 243.820,80 2,82 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.032.140,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -32.140,80 

1-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,98 170.899,20 -3.456,00 -60.480,00 70.106.963,20 70.167.443,20 227.923,20 2,64 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.016.243,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -16.243,20 

2-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,98 170.899,20 -3.456,00 -60.480,00 70.106.963,20 70.167.443,20 227.923,20 2,64 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.016.243,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -16.243,20 

3-1-2005 763,50 70.000.000,00 2,06 177.552,00 -3.456,00 -60.480,00 70.113.616,00 70.174.096,00 234.576,00 2,72 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.022.896,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -22.896,00 

4-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,98 170.899,20 -3.456,00 -60.480,00 70.106.963,20 70.167.443,20 227.923,20 2,64 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.016.243,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -16.243,20 

5-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,98 170.899,20 -3.456,00 -60.480,00 70.106.963,20 70.167.443,20 227.923,20 2,64 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.016.243,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -16.243,20 

6-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,98 170.899,20 -3.456,00 -60.480,00 70.106.963,20 70.167.443,20 227.923,20 2,64 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.016.243,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -16.243,20 

7-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,90 164.246,40 -3.456,00 -60.480,00 70.100.310,40 70.160.790,40 221.270,40 2,56 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.009.590,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.590,40 

8-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,90 164.246,40 -3.456,00 -60.480,00 70.100.310,40 70.160.790,40 221.270,40 2,56 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.009.590,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.590,40 

9-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.079.228,80 70.139.708,80 200.188,80 2,32 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.988.508,80 70.000.000,00 69.988.508,80 0,00 0,00 

10-1-2005 763,50 69.988.508,80 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.067.737,60 70.128.217,60 188.697,60 2,18 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.977.017,60 70.000.000,00 69.977.017,60 0,00 0,00 

11-1-2005 763,50 69.977.017,60 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 70.067.046,40 70.127.526,40 188.006,40 2,18 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.976.326,40 70.000.000,00 69.976.326,40 0,00 0,00 

12-1-2005 763,50 69.976.326,40 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 70.066.355,20 70.126.835,20 187.315,20 2,17 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.975.635,20 70.000.000,00 69.975.635,20 0,00 0,00 

13-1-2005 763,50 69.975.635,20 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.054.864,00 70.115.344,00 175.824,00 2,03 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.964.144,00 70.000.000,00 69.964.144,00 0,00 0,00 

14-1-2005 763,50 69.964.144,00 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.043.372,80 70.103.852,80 164.332,80 1,90 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.952.652,80 70.000.000,00 69.952.652,80 0,00 0,00 

15-1-2005 763,50 69.952.652,80 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.031.881,60 70.092.361,60 152.841,60 1,77 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.941.161,60 70.000.000,00 69.941.161,60 0,00 0,00 

16-1-2005 763,50 69.941.161,60 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.020.390,40 70.080.870,40 141.350,40 1,64 1,64 0,00 0,00 1,64 -141.350,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,57 135.993,60 -3.456,00 -60.480,00 70.011.577,60 70.072.057,60 132.537,60 1,53 1,53 0,00 0,00 1,53 -132.537,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,43 123.206,40 -3.456,00 -60.480,00 69.998.790,40 70.059.270,40 119.750,40 1,39 1,39 0,00 0,00 1,39 -119.750,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 69.992.569,60 70.053.049,60 113.529,60 1,31 1,31 0,00 0,00 1,31 -113.529,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 69.992.569,60 70.053.049,60 113.529,60 1,31 1,31 0,00 0,00 1,31 -113.529,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 69.992.569,60 70.053.049,60 113.529,60 1,31 1,31 0,00 0,00 1,31 -113.529,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 69.992.569,60 70.053.049,60 113.529,60 1,31 1,31 0,00 0,00 1,31 -113.529,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 69.992.569,60 70.053.049,60 113.529,60 1,31 1,31 0,00 0,00 1,31 -113.529,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 69.992.569,60 70.053.049,60 113.529,60 1,31 1,31 0,00 0,00 1,31 -113.529,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,27 109.814,40 -3.456,00 -60.480,00 69.985.398,40 70.045.878,40 106.358,40 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.358,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-2005 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.978.227,20 80.000.000,00 69.978.227,20 0,00 0,00 

2-2-2005 763,50 69.978.227,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.016.934,40 70.077.414,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.016.934,40 80.000.000,00 70.016.934,40 0,00 0,00 

3-2-2005 763,50 70.016.934,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.055.641,60 70.116.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.055.641,60 80.000.000,00 70.055.641,60 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 01 y 02. 

PROD MEDIA ANUAL 10.578,65 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

4-2-2005 763,50 70.055.641,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.094.348,80 70.154.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.094.348,80 80.000.000,00 70.094.348,80 0,00 0,00 

5-2-2005 763,50 70.094.348,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.133.056,00 70.193.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.133.056,00 80.000.000,00 70.133.056,00 0,00 0,00 

6-2-2005 763,50 70.133.056,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.171.763,20 70.232.243,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.171.763,20 80.000.000,00 70.171.763,20 0,00 0,00 

7-2-2005 763,50 70.171.763,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.210.470,40 70.270.950,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.210.470,40 80.000.000,00 70.210.470,40 0,00 0,00 

8-2-2005 763,50 70.210.470,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.249.177,60 70.309.657,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.249.177,60 80.000.000,00 70.249.177,60 0,00 0,00 

9-2-2005 763,50 70.249.177,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.287.884,80 70.348.364,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.287.884,80 80.000.000,00 70.287.884,80 0,00 0,00 

10-2-2005 763,50 70.287.884,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.326.592,00 70.387.072,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.326.592,00 80.000.000,00 70.326.592,00 0,00 0,00 

11-2-2005 763,50 70.326.592,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.365.299,20 70.425.779,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.365.299,20 80.000.000,00 70.365.299,20 0,00 0,00 

12-2-2005 763,50 70.365.299,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.404.006,40 70.464.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.404.006,40 80.000.000,00 70.404.006,40 0,00 0,00 

13-2-2005 763,50 70.404.006,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.442.713,60 70.503.193,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.442.713,60 80.000.000,00 70.442.713,60 0,00 0,00 

14-2-2005 764,00 70.442.713,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.481.420,80 70.541.900,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.481.420,80 80.000.000,00 70.481.420,80 0,00 0,00 

15-2-2005 764,00 70.481.420,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.520.128,00 70.580.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.520.128,00 80.000.000,00 70.520.128,00 0,00 0,00 

16-2-2005 764,00 70.520.128,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.558.835,20 70.619.315,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.558.835,20 80.000.000,00 70.558.835,20 0,00 0,00 

17-2-2005 764,00 70.558.835,20 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 70.576.979,20 70.637.459,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.576.979,20 80.000.000,00 70.576.979,20 0,00 0,00 

18-2-2005 764,00 70.576.979,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.590.025,60 70.650.505,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.590.025,60 80.000.000,00 70.590.025,60 0,00 0,00 

19-2-2005 764,00 70.590.025,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.603.072,00 70.663.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.603.072,00 80.000.000,00 70.603.072,00 0,00 0,00 

20-2-2005 764,00 70.603.072,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.616.118,40 70.676.598,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.616.118,40 80.000.000,00 70.616.118,40 0,00 0,00 

21-2-2005 764,00 70.616.118,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.629.164,80 70.689.644,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.629.164,80 80.000.000,00 70.629.164,80 0,00 0,00 

22-2-2005 764,00 70.629.164,80 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.642.211,20 70.702.691,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.642.211,20 80.000.000,00 70.642.211,20 0,00 0,00 

23-2-2005 764,00 70.642.211,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.655.257,60 70.715.737,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.655.257,60 80.000.000,00 70.655.257,60 0,00 0,00 

24-2-2005 764,00 70.655.257,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.668.304,00 70.728.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.668.304,00 80.000.000,00 70.668.304,00 0,00 0,00 

25-2-2005 764,00 70.668.304,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.681.350,40 70.741.830,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.681.350,40 80.000.000,00 70.681.350,40 0,00 0,00 

26-2-2005 764,00 70.681.350,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.694.396,80 70.754.876,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.694.396,80 80.000.000,00 70.694.396,80 0,00 0,00 

27-2-2005 764,00 70.694.396,80 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.707.443,20 70.767.923,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.707.443,20 80.000.000,00 70.707.443,20 0,00 0,00 

28-2-2005 764,00 70.707.443,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.720.489,60 70.780.969,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.720.489,60 80.000.000,00 70.720.489,60 0,00 0,00 

1-3-2005 764,00 70.720.489,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.733.536,00 70.794.016,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.733.536,00 90.000.000,00 70.733.536,00 0,00 0,00 

2-3-2005 764,00 70.733.536,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.746.582,40 70.807.062,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.746.582,40 90.000.000,00 70.746.582,40 0,00 0,00 

3-3-2005 764,00 70.746.582,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.759.628,80 70.820.108,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.759.628,80 90.000.000,00 70.759.628,80 0,00 0,00 

4-3-2005 764,00 70.759.628,80 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.772.675,20 70.833.155,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.772.675,20 90.000.000,00 70.772.675,20 0,00 0,00 

5-3-2005 764,00 70.772.675,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.785.721,60 70.846.201,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.785.721,60 90.000.000,00 70.785.721,60 0,00 0,00 

6-3-2005 764,00 70.785.721,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.798.768,00 70.859.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.798.768,00 90.000.000,00 70.798.768,00 0,00 0,00 

7-3-2005 764,00 70.798.768,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.811.814,40 70.872.294,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.811.814,40 90.000.000,00 70.811.814,40 0,00 0,00 

8-3-2005 764,00 70.811.814,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.824.860,80 70.885.340,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.824.860,80 90.000.000,00 70.824.860,80 0,00 0,00 

9-3-2005 764,00 70.824.860,80 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.837.907,20 70.898.387,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.837.907,20 90.000.000,00 70.837.907,20 0,00 0,00 

10-3-2005 764,00 70.837.907,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.850.953,60 70.911.433,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.850.953,60 90.000.000,00 70.850.953,60 0,00 0,00 

11-3-2005 764,00 70.850.953,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.864.000,00 70.924.480,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.864.000,00 90.000.000,00 70.864.000,00 0,00 0,00 

12-3-2005 764,00 70.864.000,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.877.046,40 70.937.526,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.877.046,40 90.000.000,00 70.877.046,40 0,00 0,00 

13-3-2005 764,00 70.877.046,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.890.092,80 70.950.572,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.890.092,80 90.000.000,00 70.890.092,80 0,00 0,00 

14-3-2005 764,00 70.890.092,80 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.903.139,20 70.963.619,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.903.139,20 90.000.000,00 70.903.139,20 0,00 0,00 

15-3-2005 764,00 70.903.139,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.916.185,60 70.976.665,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.916.185,60 90.000.000,00 70.916.185,60 0,00 0,00 

16-3-2005 764,00 70.916.185,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.929.232,00 70.989.712,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.929.232,00 90.000.000,00 70.929.232,00 0,00 0,00 
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17-3-2005 764,00 70.929.232,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.942.278,40 71.002.758,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.942.278,40 90.000.000,00 70.942.278,40 0,00 0,00 

18-3-2005 764,00 70.942.278,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.955.324,80 71.015.804,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.955.324,80 90.000.000,00 70.955.324,80 0,00 0,00 

19-3-2005 764,00 70.955.324,80 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.968.371,20 71.028.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.968.371,20 90.000.000,00 70.968.371,20 0,00 0,00 

20-3-2005 764,00 70.968.371,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.981.417,60 71.041.897,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.981.417,60 90.000.000,00 70.981.417,60 0,00 0,00 

21-3-2005 764,00 70.981.417,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.994.464,00 71.054.944,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.994.464,00 90.000.000,00 70.994.464,00 0,00 0,00 

22-3-2005 764,00 70.994.464,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 71.007.510,40 71.067.990,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.007.510,40 90.000.000,00 71.007.510,40 0,00 0,00 

23-3-2005 764,00 71.007.510,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 71.020.556,80 71.081.036,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.020.556,80 90.000.000,00 71.020.556,80 0,00 0,00 

24-3-2005 764,00 71.020.556,80 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 71.046.908,80 71.107.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.046.908,80 90.000.000,00 71.046.908,80 0,00 0,00 

25-3-2005 764,00 71.046.908,80 1,28 110.332,80 -3.456,00 -60.480,00 71.093.305,60 71.153.785,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.093.305,60 90.000.000,00 71.093.305,60 0,00 0,00 

26-3-2005 764,00 71.093.305,60 1,67 144.201,60 -3.456,00 -60.480,00 71.173.571,20 71.234.051,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.173.571,20 90.000.000,00 71.173.571,20 0,00 0,00 

27-3-2005 764,00 71.173.571,20 4,28 369.878,40 -3.456,00 -60.480,00 71.479.513,60 71.539.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.479.513,60 90.000.000,00 71.479.513,60 0,00 0,00 

28-3-2005 764,00 71.479.513,60 5,80 501.379,20 -3.456,00 -60.480,00 71.916.956,80 71.977.436,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.916.956,80 90.000.000,00 71.916.956,80 0,00 0,00 

29-3-2005 764,00 71.916.956,80 5,00 432.086,40 -3.456,00 -60.480,00 72.285.107,20 72.345.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.285.107,20 90.000.000,00 72.285.107,20 0,00 0,00 

30-3-2005 764,00 72.285.107,20 2,08 179.625,60 -3.456,00 -60.480,00 72.400.796,80 72.461.276,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.400.796,80 90.000.000,00 72.400.796,80 0,00 0,00 

31-3-2005 764,50 72.400.796,80 2,22 191.462,40 -3.456,00 -60.480,00 72.528.323,20 72.588.803,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.528.323,20 90.000.000,00 72.528.323,20 0,00 0,00 

1-4-2005 764,50 72.528.323,20 3,04 262.224,00 -3.456,00 -60.480,00 72.726.611,20 72.787.091,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.726.611,20 100.000.000,00 72.726.611,20 0,00 0,00 

2-4-2005 764,50 72.726.611,20 2,74 237.081,60 -3.456,00 -60.480,00 72.899.756,80 72.960.236,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.899.756,80 100.000.000,00 72.899.756,80 0,00 0,00 

3-4-2005 764,50 72.899.756,80 2,74 237.081,60 -3.456,00 -60.480,00 73.072.902,40 73.133.382,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.072.902,40 100.000.000,00 73.072.902,40 0,00 0,00 

4-4-2005 764,50 73.072.902,40 8,73 754.444,80 -3.456,00 -60.480,00 73.763.411,20 73.823.891,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.763.411,20 100.000.000,00 73.763.411,20 0,00 0,00 

5-4-2005 764,50 73.763.411,20 7,08 611.280,00 -3.456,00 -60.480,00 74.310.755,20 74.371.235,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.310.755,20 100.000.000,00 74.310.755,20 0,00 0,00 

6-4-2005 765,00 74.310.755,20 2,54 219.110,40 -3.456,00 -60.480,00 74.465.929,60 74.526.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.465.929,60 100.000.000,00 74.465.929,60 0,00 0,00 

7-4-2005 765,00 74.465.929,60 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 74.555.958,40 74.616.438,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.555.958,40 100.000.000,00 74.555.958,40 0,00 0,00 

8-4-2005 765,00 74.555.958,40 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 74.645.987,20 74.706.467,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.645.987,20 100.000.000,00 74.645.987,20 0,00 0,00 

9-4-2005 765,00 74.645.987,20 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 74.736.016,00 74.796.496,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.736.016,00 100.000.000,00 74.736.016,00 0,00 0,00 

10-4-2005 765,00 74.736.016,00 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 74.826.044,80 74.886.524,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.826.044,80 100.000.000,00 74.826.044,80 0,00 0,00 

11-4-2005 765,00 74.826.044,80 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 74.916.073,60 74.976.553,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.916.073,60 100.000.000,00 74.916.073,60 0,00 0,00 

12-4-2005 765,00 74.916.073,60 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 75.006.102,40 75.066.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.006.102,40 100.000.000,00 75.006.102,40 0,00 0,00 

13-4-2005 765,00 75.006.102,40 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 75.096.131,20 75.156.611,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.096.131,20 100.000.000,00 75.096.131,20 0,00 0,00 

14-4-2005 765,00 75.096.131,20 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 75.186.160,00 75.246.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.186.160,00 100.000.000,00 75.186.160,00 0,00 0,00 

15-4-2005 765,00 75.186.160,00 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 75.276.188,80 75.336.668,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.276.188,80 100.000.000,00 75.276.188,80 0,00 0,00 

16-4-2005 765,00 75.276.188,80 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 75.327.251,20 75.387.731,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.327.251,20 100.000.000,00 75.327.251,20 0,00 0,00 

17-4-2005 765,00 75.327.251,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.365.958,40 75.426.438,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.365.958,40 100.000.000,00 75.365.958,40 0,00 0,00 

18-4-2005 765,00 75.365.958,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.404.665,60 75.465.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.404.665,60 100.000.000,00 75.404.665,60 0,00 0,00 

19-4-2005 765,00 75.404.665,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.443.372,80 75.503.852,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.443.372,80 100.000.000,00 75.443.372,80 0,00 0,00 

20-4-2005 765,00 75.443.372,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.482.080,00 75.542.560,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.482.080,00 100.000.000,00 75.482.080,00 0,00 0,00 

21-4-2005 765,00 75.482.080,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.520.787,20 75.581.267,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.520.787,20 100.000.000,00 75.520.787,20 0,00 0,00 

22-4-2005 765,00 75.520.787,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.559.494,40 75.619.974,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.559.494,40 100.000.000,00 75.559.494,40 0,00 0,00 

23-4-2005 765,00 75.559.494,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.598.201,60 75.658.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.598.201,60 100.000.000,00 75.598.201,60 0,00 0,00 

24-4-2005 765,00 75.598.201,60 1,41 121.651,20 -3.456,00 -60.480,00 75.655.916,80 75.716.396,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.655.916,80 100.000.000,00 75.655.916,80 0,00 0,00 

25-4-2005 765,00 75.655.916,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.694.624,00 75.755.104,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.694.624,00 100.000.000,00 75.694.624,00 0,00 0,00 

26-4-2005 765,00 75.694.624,00 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 75.710.262,40 75.770.742,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.710.262,40 100.000.000,00 75.710.262,40 0,00 0,00 
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27-4-2005 765,00 75.710.262,40 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 75.726.419,20 75.786.899,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.726.419,20 100.000.000,00 75.726.419,20 0,00 0,00 

28-4-2005 765,00 75.726.419,20 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 75.746.636,80 75.807.116,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.746.636,80 100.000.000,00 75.746.636,80 0,00 0,00 

29-4-2005 765,00 75.746.636,80 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 75.766.854,40 75.827.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.766.854,40 100.000.000,00 75.766.854,40 0,00 0,00 

30-4-2005 765,00 75.766.854,40 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 75.787.072,00 75.847.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.787.072,00 100.000.000,00 75.787.072,00 0,00 0,00 

1-5-2005 765,00 75.787.072,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 75.803.228,80 75.863.708,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.803.228,80 108.768.000,00 75.803.228,80 0,00 0,00 

2-5-2005 765,00 75.803.228,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 75.790.614,40 75.851.094,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.790.614,40 108.768.000,00 75.790.614,40 0,00 0,00 

3-5-2005 765,00 75.790.614,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 75.787.244,80 75.847.724,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.787.244,80 108.768.000,00 75.787.244,80 0,00 0,00 

4-5-2005 765,00 75.787.244,80 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 75.813.164,80 75.873.644,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.813.164,80 108.768.000,00 75.813.164,80 0,00 0,00 

5-5-2005 765,00 75.813.164,80 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 75.839.084,80 75.899.564,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.839.084,80 108.768.000,00 75.839.084,80 0,00 0,00 

6-5-2005 765,00 75.839.084,80 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 75.865.004,80 75.925.484,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.865.004,80 108.768.000,00 75.865.004,80 0,00 0,00 

7-5-2005 765,00 75.865.004,80 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 75.890.924,80 75.951.404,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.890.924,80 108.768.000,00 75.890.924,80 0,00 0,00 

8-5-2005 765,00 75.890.924,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 75.907.081,60 75.967.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.907.081,60 108.768.000,00 75.907.081,60 0,00 0,00 

9-5-2005 765,00 75.907.081,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 75.903.712,00 75.964.192,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.903.712,00 108.768.000,00 75.903.712,00 0,00 0,00 

10-5-2005 765,00 75.903.712,00 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 75.926.003,20 75.986.483,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.926.003,20 108.768.000,00 75.926.003,20 0,00 0,00 

11-5-2005 765,00 75.926.003,20 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 75.948.294,40 76.008.774,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.948.294,40 108.768.000,00 75.948.294,40 0,00 0,00 

12-5-2005 765,00 75.948.294,40 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 75.970.585,60 76.031.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.970.585,60 108.768.000,00 75.970.585,60 0,00 0,00 

13-5-2005 765,00 75.970.585,60 0,96 82.598,40 -3.456,00 -60.480,00 75.989.248,00 76.049.728,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.989.248,00 108.768.000,00 75.989.248,00 0,00 0,00 

14-5-2005 765,00 75.989.248,00 0,77 66.182,40 -3.456,00 -60.480,00 75.991.494,40 76.051.974,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.991.494,40 108.768.000,00 75.991.494,40 0,00 0,00 

15-5-2005 765,00 75.991.494,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 75.978.880,00 76.039.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.978.880,00 108.768.000,00 75.978.880,00 0,00 0,00 

16-5-2005 765,00 75.978.880,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 75.975.510,40 76.035.990,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.975.510,40 108.768.000,00 75.975.510,40 0,00 0,00 

17-5-2005 765,00 75.975.510,40 0,86 74.390,40 -3.456,00 -60.480,00 75.985.964,80 76.046.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.985.964,80 108.768.000,00 75.985.964,80 0,00 0,00 

18-5-2005 765,00 75.985.964,80 0,84 72.403,20 -3.456,00 -60.480,00 75.994.432,00 76.054.912,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.994.432,00 108.768.000,00 75.994.432,00 0,00 0,00 

19-5-2005 765,00 75.994.432,00 0,83 71.884,80 -3.456,00 -60.480,00 76.002.380,80 76.062.860,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.002.380,80 108.768.000,00 76.002.380,80 0,00 0,00 

20-5-2005 765,00 76.002.380,80 0,86 74.390,40 -3.456,00 -60.480,00 76.012.835,20 76.073.315,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.012.835,20 108.768.000,00 76.012.835,20 0,00 0,00 

21-5-2005 765,00 76.012.835,20 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 76.028.473,60 76.088.953,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.028.473,60 108.768.000,00 76.028.473,60 0,00 0,00 

22-5-2005 765,00 76.028.473,60 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 76.035.385,60 76.095.865,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.035.385,60 108.768.000,00 76.035.385,60 0,00 0,00 

23-5-2005 765,00 76.035.385,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.032.016,00 76.092.496,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.032.016,00 108.768.000,00 76.032.016,00 0,00 0,00 

24-5-2005 765,00 76.032.016,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.048.172,80 76.108.652,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.048.172,80 108.768.000,00 76.048.172,80 0,00 0,00 

25-5-2005 765,00 76.048.172,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.064.329,60 76.124.809,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.064.329,60 108.768.000,00 76.064.329,60 0,00 0,00 

26-5-2005 765,00 76.064.329,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.080.486,40 76.140.966,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.080.486,40 108.768.000,00 76.080.486,40 0,00 0,00 

27-5-2005 765,00 76.080.486,40 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 76.100.704,00 76.161.184,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.100.704,00 108.768.000,00 76.100.704,00 0,00 0,00 

28-5-2005 765,00 76.100.704,00 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 76.122.995,20 76.183.475,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.122.995,20 108.768.000,00 76.122.995,20 0,00 0,00 

29-5-2005 765,00 76.122.995,20 0,89 76.464,00 -3.456,00 -60.480,00 76.135.523,20 76.196.003,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.135.523,20 108.768.000,00 76.135.523,20 0,00 0,00 

30-5-2005 765,00 76.135.523,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.132.153,60 76.192.633,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.132.153,60 108.768.000,00 76.132.153,60 0,00 0,00 

31-5-2005 765,00 76.132.153,60 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 76.154.444,80 76.214.924,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.154.444,80 108.768.000,00 76.154.444,80 0,00 0,00 

1-6-2005 765,00 76.154.444,80 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 76.176.736,00 76.237.216,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.176.736,00 108.768.000,00 76.176.736,00 0,00 0,00 

2-6-2005 765,00 76.176.736,00 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 76.199.027,20 76.259.507,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.199.027,20 108.768.000,00 76.199.027,20 0,00 0,00 

3-6-2005 765,00 76.199.027,20 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 76.221.318,40 76.281.798,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.221.318,40 108.768.000,00 76.221.318,40 0,00 0,00 

4-6-2005 765,00 76.221.318,40 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 76.243.609,60 76.304.089,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.243.609,60 108.768.000,00 76.243.609,60 0,00 0,00 

5-6-2005 765,00 76.243.609,60 0,89 76.464,00 -3.456,00 -60.480,00 76.256.137,60 76.316.617,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.256.137,60 108.768.000,00 76.256.137,60 0,00 0,00 

6-6-2005 765,00 76.256.137,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.252.768,00 76.313.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.252.768,00 108.768.000,00 76.252.768,00 0,00 0,00 
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7-6-2005 765,00 76.252.768,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.268.924,80 76.329.404,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.268.924,80 108.768.000,00 76.268.924,80 0,00 0,00 

8-6-2005 765,00 76.268.924,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.285.081,60 76.345.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.285.081,60 108.768.000,00 76.285.081,60 0,00 0,00 

9-6-2005 765,00 76.285.081,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.301.238,40 76.361.718,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.301.238,40 108.768.000,00 76.301.238,40 0,00 0,00 

10-6-2005 765,00 76.301.238,40 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.317.395,20 76.377.875,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.317.395,20 108.768.000,00 76.317.395,20 0,00 0,00 

11-6-2005 765,00 76.317.395,20 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.333.552,00 76.394.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.333.552,00 108.768.000,00 76.333.552,00 0,00 0,00 

12-6-2005 765,00 76.333.552,00 0,80 69.292,80 -3.456,00 -60.480,00 76.338.908,80 76.399.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.338.908,80 108.768.000,00 76.338.908,80 0,00 0,00 

13-6-2005 765,00 76.338.908,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.335.539,20 76.396.019,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.335.539,20 108.768.000,00 76.335.539,20 0,00 0,00 

14-6-2005 765,00 76.335.539,20 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.351.696,00 76.412.176,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.351.696,00 108.768.000,00 76.351.696,00 0,00 0,00 

15-6-2005 765,00 76.351.696,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.367.852,80 76.428.332,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.367.852,80 108.768.000,00 76.367.852,80 0,00 0,00 

16-6-2005 765,00 76.367.852,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.384.009,60 76.444.489,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.384.009,60 108.768.000,00 76.384.009,60 0,00 0,00 

17-6-2005 765,00 76.384.009,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.400.166,40 76.460.646,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.400.166,40 108.768.000,00 76.400.166,40 0,00 0,00 

18-6-2005 765,00 76.400.166,40 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.416.323,20 76.476.803,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.416.323,20 108.768.000,00 76.416.323,20 0,00 0,00 

19-6-2005 765,00 76.416.323,20 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 76.423.235,20 76.483.715,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.423.235,20 108.768.000,00 76.423.235,20 0,00 0,00 

20-6-2005 765,00 76.423.235,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.419.865,60 76.480.345,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.419.865,60 108.768.000,00 76.419.865,60 0,00 0,00 

21-6-2005 765,00 76.419.865,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.436.022,40 76.496.502,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.436.022,40 108.768.000,00 76.436.022,40 0,00 0,00 

22-6-2005 765,00 76.436.022,40 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.452.179,20 76.512.659,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.452.179,20 108.768.000,00 76.452.179,20 0,00 0,00 

23-6-2005 765,00 76.452.179,20 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.468.336,00 76.528.816,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.468.336,00 108.768.000,00 76.468.336,00 0,00 0,00 

24-6-2005 765,00 76.468.336,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.484.492,80 76.544.972,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.484.492,80 108.768.000,00 76.484.492,80 0,00 0,00 

25-6-2005 765,00 76.484.492,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.500.649,60 76.561.129,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.500.649,60 108.768.000,00 76.500.649,60 0,00 0,00 

26-6-2005 765,00 76.500.649,60 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 76.507.561,60 76.568.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.507.561,60 108.768.000,00 76.507.561,60 0,00 0,00 

27-6-2005 765,00 76.507.561,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.504.192,00 76.564.672,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.504.192,00 108.768.000,00 76.504.192,00 0,00 0,00 

28-6-2005 765,00 76.504.192,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.520.348,80 76.580.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.520.348,80 108.768.000,00 76.520.348,80 0,00 0,00 

29-6-2005 765,00 76.520.348,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.536.505,60 76.596.985,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.536.505,60 108.768.000,00 76.536.505,60 0,00 0,00 

30-6-2005 765,50 76.536.505,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.552.662,40 76.613.142,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.552.662,40 108.768.000,00 76.552.662,40 0,00 0,00 

1-7-2005 765,50 76.552.662,40 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.568.819,20 76.629.299,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.568.819,20 108.768.000,00 76.568.819,20 0,00 0,00 

2-7-2005 765,50 76.568.819,20 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.584.976,00 76.645.456,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.584.976,00 108.768.000,00 76.584.976,00 0,00 0,00 

3-7-2005 765,50 76.584.976,00 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 76.591.888,00 76.652.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.591.888,00 108.768.000,00 76.591.888,00 0,00 0,00 

4-7-2005 765,50 76.591.888,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.588.518,40 76.648.998,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.588.518,40 108.768.000,00 76.588.518,40 0,00 0,00 

5-7-2005 765,50 76.588.518,40 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.614.438,40 76.674.918,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.614.438,40 108.768.000,00 76.614.438,40 0,00 0,00 

6-7-2005 765,50 76.614.438,40 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.640.358,40 76.700.838,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.640.358,40 108.768.000,00 76.640.358,40 0,00 0,00 

7-7-2005 765,50 76.640.358,40 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.666.278,40 76.726.758,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.666.278,40 108.768.000,00 76.666.278,40 0,00 0,00 

8-7-2005 765,50 76.666.278,40 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.692.198,40 76.752.678,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.692.198,40 108.768.000,00 76.692.198,40 0,00 0,00 

9-7-2005 765,50 76.692.198,40 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.718.118,40 76.778.598,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.718.118,40 108.768.000,00 76.718.118,40 0,00 0,00 

10-7-2005 765,50 76.718.118,40 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.734.275,20 76.794.755,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.734.275,20 108.768.000,00 76.734.275,20 0,00 0,00 

11-7-2005 765,50 76.734.275,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.730.905,60 76.791.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.730.905,60 108.768.000,00 76.730.905,60 0,00 0,00 

12-7-2005 765,50 76.730.905,60 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.756.825,60 76.817.305,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.756.825,60 108.768.000,00 76.756.825,60 0,00 0,00 

13-7-2005 765,50 76.756.825,60 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.782.745,60 76.843.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.782.745,60 108.768.000,00 76.782.745,60 0,00 0,00 

14-7-2005 765,50 76.782.745,60 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.808.665,60 76.869.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.808.665,60 108.768.000,00 76.808.665,60 0,00 0,00 

15-7-2005 765,50 76.808.665,60 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.834.585,60 76.895.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.834.585,60 108.768.000,00 76.834.585,60 0,00 0,00 

16-7-2005 765,50 76.834.585,60 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.860.505,60 76.920.985,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.860.505,60 108.768.000,00 76.860.505,60 0,00 0,00 

17-7-2005 765,50 76.860.505,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.876.662,40 76.937.142,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.876.662,40 108.768.000,00 76.876.662,40 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 01 y 02. 

PROD MEDIA ANUAL 10.578,65 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

18-7-2005 765,50 76.876.662,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.873.292,80 76.933.772,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.873.292,80 108.768.000,00 76.873.292,80 0,00 0,00 

19-7-2005 765,50 76.873.292,80 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.899.212,80 76.959.692,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.899.212,80 108.768.000,00 76.899.212,80 0,00 0,00 

20-7-2005 765,50 76.899.212,80 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.925.132,80 76.985.612,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.925.132,80 108.768.000,00 76.925.132,80 0,00 0,00 

21-7-2005 765,50 76.925.132,80 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.951.052,80 77.011.532,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.951.052,80 108.768.000,00 76.951.052,80 0,00 0,00 

22-7-2005 765,50 76.951.052,80 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 76.974.899,20 77.035.379,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.974.899,20 108.768.000,00 76.974.899,20 0,00 0,00 

23-7-2005 765,50 76.974.899,20 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 76.998.745,60 77.059.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.998.745,60 108.768.000,00 76.998.745,60 0,00 0,00 

24-7-2005 765,50 76.998.745,60 0,91 78.537,60 -3.456,00 -60.480,00 77.013.347,20 77.073.827,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.013.347,20 108.768.000,00 77.013.347,20 0,00 0,00 

25-7-2005 765,50 77.013.347,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.000.732,80 77.061.212,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.000.732,80 108.768.000,00 77.000.732,80 0,00 0,00 

26-7-2005 765,50 77.000.732,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.997.363,20 77.057.843,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.997.363,20 108.768.000,00 76.997.363,20 0,00 0,00 

27-7-2005 765,50 76.997.363,20 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 77.021.209,60 77.081.689,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.021.209,60 108.768.000,00 77.021.209,60 0,00 0,00 

28-7-2005 765,50 77.021.209,60 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 77.045.056,00 77.105.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.045.056,00 108.768.000,00 77.045.056,00 0,00 0,00 

29-7-2005 765,50 77.045.056,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 77.068.902,40 77.129.382,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.068.902,40 108.768.000,00 77.068.902,40 0,00 0,00 

30-7-2005 765,50 77.068.902,40 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 77.092.748,80 77.153.228,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.092.748,80 108.768.000,00 77.092.748,80 0,00 0,00 

31-7-2005 765,50 77.092.748,80 0,91 78.537,60 -3.456,00 -60.480,00 77.107.350,40 77.167.830,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.107.350,40 108.768.000,00 77.107.350,40 0,00 0,00 

1-8-2005 765,50 77.107.350,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.103.980,80 77.164.460,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.103.980,80 108.768.000,00 77.103.980,80 0,00 0,00 

2-8-2005 765,50 77.103.980,80 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.126.272,00 77.186.752,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.126.272,00 108.768.000,00 77.126.272,00 0,00 0,00 

3-8-2005 765,50 77.126.272,00 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.148.563,20 77.209.043,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.148.563,20 108.768.000,00 77.148.563,20 0,00 0,00 

4-8-2005 765,50 77.148.563,20 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.170.854,40 77.231.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.170.854,40 108.768.000,00 77.170.854,40 0,00 0,00 

5-8-2005 765,50 77.170.854,40 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.193.145,60 77.253.625,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.193.145,60 108.768.000,00 77.193.145,60 0,00 0,00 

6-8-2005 765,50 77.193.145,60 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.215.436,80 77.275.916,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.215.436,80 108.768.000,00 77.215.436,80 0,00 0,00 

7-8-2005 765,50 77.215.436,80 0,89 76.464,00 -3.456,00 -60.480,00 77.227.964,80 77.288.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.227.964,80 108.768.000,00 77.227.964,80 0,00 0,00 

8-8-2005 765,50 77.227.964,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.224.595,20 77.285.075,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.224.595,20 108.768.000,00 77.224.595,20 0,00 0,00 

9-8-2005 765,50 77.224.595,20 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.246.886,40 77.307.366,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.246.886,40 108.768.000,00 77.246.886,40 0,00 0,00 

10-8-2005 765,50 77.246.886,40 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.269.177,60 77.329.657,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.269.177,60 108.768.000,00 77.269.177,60 0,00 0,00 

11-8-2005 765,50 77.269.177,60 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.291.468,80 77.351.948,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.291.468,80 108.768.000,00 77.291.468,80 0,00 0,00 

12-8-2005 765,50 77.291.468,80 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.313.760,00 77.374.240,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.313.760,00 108.768.000,00 77.313.760,00 0,00 0,00 

13-8-2005 765,50 77.313.760,00 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.336.051,20 77.396.531,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.336.051,20 108.768.000,00 77.336.051,20 0,00 0,00 

14-8-2005 765,50 77.336.051,20 0,89 76.464,00 -3.456,00 -60.480,00 77.348.579,20 77.409.059,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.348.579,20 108.768.000,00 77.348.579,20 0,00 0,00 

15-8-2005 765,50 77.348.579,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.335.964,80 77.396.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.335.964,80 108.768.000,00 77.335.964,80 0,00 0,00 

16-8-2005 765,50 77.335.964,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.332.595,20 77.393.075,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.332.595,20 108.768.000,00 77.332.595,20 0,00 0,00 

17-8-2005 765,50 77.332.595,20 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.348.752,00 77.409.232,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.348.752,00 108.768.000,00 77.348.752,00 0,00 0,00 

18-8-2005 765,50 77.348.752,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.364.908,80 77.425.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.364.908,80 108.768.000,00 77.364.908,80 0,00 0,00 

19-8-2005 765,50 77.364.908,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.381.065,60 77.441.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.381.065,60 108.768.000,00 77.381.065,60 0,00 0,00 

20-8-2005 765,50 77.381.065,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.397.222,40 77.457.702,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.397.222,40 108.768.000,00 77.397.222,40 0,00 0,00 

21-8-2005 765,50 77.397.222,40 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 77.404.134,40 77.464.614,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.404.134,40 108.768.000,00 77.404.134,40 0,00 0,00 

22-8-2005 765,50 77.404.134,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.400.764,80 77.461.244,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.400.764,80 108.768.000,00 77.400.764,80 0,00 0,00 

23-8-2005 765,50 77.400.764,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.416.921,60 77.477.401,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.416.921,60 108.768.000,00 77.416.921,60 0,00 0,00 

24-8-2005 765,50 77.416.921,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.433.078,40 77.493.558,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.433.078,40 108.768.000,00 77.433.078,40 0,00 0,00 

25-8-2005 765,50 77.433.078,40 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.449.235,20 77.509.715,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.449.235,20 108.768.000,00 77.449.235,20 0,00 0,00 

26-8-2005 765,50 77.449.235,20 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.465.392,00 77.525.872,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.465.392,00 108.768.000,00 77.465.392,00 0,00 0,00 

27-8-2005 765,50 77.465.392,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.481.548,80 77.542.028,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.481.548,80 108.768.000,00 77.481.548,80 0,00 0,00 
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28-8-2005 765,50 77.481.548,80 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 77.488.460,80 77.548.940,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.488.460,80 108.768.000,00 77.488.460,80 0,00 0,00 

29-8-2005 765,50 77.488.460,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.485.091,20 77.545.571,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.485.091,20 108.768.000,00 77.485.091,20 0,00 0,00 

30-8-2005 765,50 77.485.091,20 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.501.248,00 77.561.728,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.501.248,00 108.768.000,00 77.501.248,00 0,00 0,00 

31-8-2005 765,50 77.501.248,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.517.404,80 77.577.884,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.517.404,80 108.768.000,00 77.517.404,80 0,00 0,00 

1-9-2005 765,50 77.517.404,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.533.561,60 77.594.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.533.561,60 108.768.000,00 77.533.561,60 0,00 0,00 

2-9-2005 765,50 77.533.561,60 0,90 78.019,20 -3.456,00 -60.480,00 77.547.644,80 77.608.124,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.547.644,80 108.768.000,00 77.547.644,80 0,00 0,00 

3-9-2005 765,50 77.547.644,80 0,90 78.019,20 -3.456,00 -60.480,00 77.561.728,00 77.622.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.561.728,00 108.768.000,00 77.561.728,00 0,00 0,00 

4-9-2005 765,50 77.561.728,00 0,77 66.182,40 -3.456,00 -60.480,00 77.563.974,40 77.624.454,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.563.974,40 108.768.000,00 77.563.974,40 0,00 0,00 

5-9-2005 765,50 77.563.974,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.560.604,80 77.621.084,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.560.604,80 108.768.000,00 77.560.604,80 0,00 0,00 

6-9-2005 765,50 77.560.604,80 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 77.576.243,20 77.636.723,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.576.243,20 108.768.000,00 77.576.243,20 0,00 0,00 

7-9-2005 765,50 77.576.243,20 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 77.591.881,60 77.652.361,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.591.881,60 108.768.000,00 77.591.881,60 0,00 0,00 

8-9-2005 765,50 77.591.881,60 0,84 72.835,20 -3.456,00 -60.480,00 77.600.780,80 77.661.260,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.600.780,80 108.768.000,00 77.600.780,80 0,00 0,00 

9-9-2005 765,50 77.600.780,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.597.411,20 77.657.891,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.597.411,20 108.768.000,00 77.597.411,20 0,00 0,00 

10-9-2005 765,50 77.597.411,20 0,84 72.835,20 -3.456,00 -60.480,00 77.606.310,40 77.666.790,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.606.310,40 108.768.000,00 77.606.310,40 0,00 0,00 

11-9-2005 765,50 77.606.310,40 0,67 57.456,00 -3.456,00 -60.480,00 77.599.830,40 77.660.310,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.599.830,40 108.768.000,00 77.599.830,40 0,00 0,00 

12-9-2005 765,50 77.599.830,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.596.460,80 77.656.940,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.596.460,80 108.768.000,00 77.596.460,80 0,00 0,00 

13-9-2005 765,50 77.596.460,80 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 77.607.433,60 77.667.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.607.433,60 108.768.000,00 77.607.433,60 0,00 0,00 

14-9-2005 765,50 77.607.433,60 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 77.618.406,40 77.678.886,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.618.406,40 108.768.000,00 77.618.406,40 0,00 0,00 

15-9-2005 765,50 77.618.406,40 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 77.629.379,20 77.689.859,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.629.379,20 108.768.000,00 77.629.379,20 0,00 0,00 

16-9-2005 765,50 77.629.379,20 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 77.640.352,00 77.700.832,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.640.352,00 108.768.000,00 77.640.352,00 0,00 0,00 

17-9-2005 765,50 77.640.352,00 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 77.639.574,40 77.700.054,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.639.574,40 108.768.000,00 77.639.574,40 0,00 0,00 

18-9-2005 765,50 77.639.574,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.626.960,00 77.687.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.626.960,00 108.768.000,00 77.626.960,00 0,00 0,00 

19-9-2005 765,50 77.626.960,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.614.345,60 77.674.825,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.614.345,60 108.768.000,00 77.614.345,60 0,00 0,00 

20-9-2005 765,50 77.614.345,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.610.976,00 77.671.456,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.610.976,00 108.768.000,00 77.610.976,00 0,00 0,00 

21-9-2005 765,50 77.610.976,00 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 77.621.948,80 77.682.428,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.621.948,80 108.768.000,00 77.621.948,80 0,00 0,00 

22-9-2005 765,50 77.621.948,80 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 77.632.921,60 77.693.401,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.632.921,60 108.768.000,00 77.632.921,60 0,00 0,00 

23-9-2005 765,50 77.632.921,60 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 77.643.894,40 77.704.374,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.643.894,40 108.768.000,00 77.643.894,40 0,00 0,00 

24-9-2005 765,50 77.643.894,40 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 77.643.116,80 77.703.596,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.643.116,80 108.768.000,00 77.643.116,80 0,00 0,00 

25-9-2005 765,50 77.643.116,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.630.502,40 77.690.982,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.630.502,40 108.768.000,00 77.630.502,40 0,00 0,00 

26-9-2005 765,50 77.630.502,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.617.888,00 77.678.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.617.888,00 108.768.000,00 77.617.888,00 0,00 0,00 

27-9-2005 765,50 77.617.888,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.605.273,60 77.665.753,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.605.273,60 108.768.000,00 77.605.273,60 0,00 0,00 

28-9-2005 765,50 77.605.273,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.592.659,20 77.653.139,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.592.659,20 108.768.000,00 77.592.659,20 0,00 0,00 

29-9-2005 765,50 77.592.659,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.580.044,80 77.640.524,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.580.044,80 108.768.000,00 77.580.044,80 0,00 0,00 

30-9-2005 765,50 77.580.044,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.567.430,40 77.627.910,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.567.430,40 108.768.000,00 77.567.430,40 0,00 0,00 

1-10-2005 765,50 77.567.430,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.554.816,00 77.615.296,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.554.816,00 108.768.000,00 77.554.816,00 0,00 0,00 

2-10-2005 765,50 77.554.816,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.542.201,60 77.602.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.542.201,60 108.768.000,00 77.542.201,60 0,00 0,00 

3-10-2005 765,50 77.542.201,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.529.587,20 77.590.067,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.529.587,20 108.768.000,00 77.529.587,20 0,00 0,00 

4-10-2005 765,50 77.529.587,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.516.972,80 77.577.452,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.516.972,80 108.768.000,00 77.516.972,80 0,00 0,00 

5-10-2005 765,50 77.516.972,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.504.358,40 77.564.838,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.504.358,40 108.768.000,00 77.504.358,40 0,00 0,00 

6-10-2005 765,50 77.504.358,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.491.744,00 77.552.224,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.491.744,00 108.768.000,00 77.491.744,00 0,00 0,00 

7-10-2005 765,50 77.491.744,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.479.129,60 77.539.609,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.479.129,60 108.768.000,00 77.479.129,60 0,00 0,00 
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8-10-2005 765,50 77.479.129,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.466.515,20 77.526.995,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.466.515,20 108.768.000,00 77.466.515,20 0,00 0,00 

9-10-2005 765,50 77.466.515,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.453.900,80 77.514.380,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.453.900,80 108.768.000,00 77.453.900,80 0,00 0,00 

10-10-2005 765,50 77.453.900,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.441.286,40 77.501.766,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.441.286,40 108.768.000,00 77.441.286,40 0,00 0,00 

11-10-2005 765,50 77.441.286,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.428.672,00 77.489.152,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.428.672,00 108.768.000,00 77.428.672,00 0,00 0,00 

12-10-2005 765,50 77.428.672,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.416.057,60 77.476.537,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.416.057,60 108.768.000,00 77.416.057,60 0,00 0,00 

13-10-2005 765,50 77.416.057,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.403.443,20 77.463.923,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.403.443,20 108.768.000,00 77.403.443,20 0,00 0,00 

14-10-2005 765,50 77.403.443,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.390.828,80 77.451.308,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.390.828,80 108.768.000,00 77.390.828,80 0,00 0,00 

15-10-2005 765,50 77.390.828,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.378.214,40 77.438.694,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.378.214,40 108.768.000,00 77.378.214,40 0,00 0,00 

16-10-2005 765,50 77.378.214,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.365.600,00 77.426.080,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.365.600,00 108.768.000,00 77.365.600,00 0,00 0,00 

17-10-2005 765,50 77.365.600,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.352.985,60 77.413.465,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.352.985,60 108.768.000,00 77.352.985,60 0,00 0,00 

18-10-2005 765,50 77.352.985,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.340.371,20 77.400.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.340.371,20 108.768.000,00 77.340.371,20 0,00 0,00 

19-10-2005 765,50 77.340.371,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.327.756,80 77.388.236,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.327.756,80 108.768.000,00 77.327.756,80 0,00 0,00 

20-10-2005 765,50 77.327.756,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.315.142,40 77.375.622,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.315.142,40 108.768.000,00 77.315.142,40 0,00 0,00 

21-10-2005 765,50 77.315.142,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.302.528,00 77.363.008,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.302.528,00 108.768.000,00 77.302.528,00 0,00 0,00 

22-10-2005 765,50 77.302.528,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.289.913,60 77.350.393,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.289.913,60 108.768.000,00 77.289.913,60 0,00 0,00 

23-10-2005 765,50 77.289.913,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.277.299,20 77.337.779,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.277.299,20 108.768.000,00 77.277.299,20 0,00 0,00 

24-10-2005 765,50 77.277.299,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.264.684,80 77.325.164,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.264.684,80 108.768.000,00 77.264.684,80 0,00 0,00 

25-10-2005 765,50 77.264.684,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.252.070,40 77.312.550,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.252.070,40 108.768.000,00 77.252.070,40 0,00 0,00 

26-10-2005 765,50 77.252.070,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.239.456,00 77.299.936,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.239.456,00 108.768.000,00 77.239.456,00 0,00 0,00 

27-10-2005 765,50 77.239.456,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.226.841,60 77.287.321,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.226.841,60 108.768.000,00 77.226.841,60 0,00 0,00 

28-10-2005 765,50 77.226.841,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.214.227,20 77.274.707,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.214.227,20 108.768.000,00 77.214.227,20 0,00 0,00 

29-10-2005 765,50 77.214.227,20 1,71 147.830,40 -3.456,00 -60.480,00 77.298.121,60 77.358.601,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.298.121,60 108.768.000,00 77.298.121,60 0,00 0,00 

30-10-2005 765,50 77.298.121,60 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 77.644.758,40 77.705.238,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.644.758,40 108.768.000,00 77.644.758,40 0,00 0,00 

31-10-2005 765,50 77.644.758,40 13,40 1.157.846,40 -3.456,00 -60.480,00 78.738.668,80 78.799.148,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.738.668,80 108.768.000,00 78.738.668,80 0,00 0,00 

1-11-2005 765,50 78.738.668,80 29,06 2.511.129,60 -3.456,00 -60.480,00 81.185.862,40 81.246.342,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.185.862,40 108.768.000,00 81.185.862,40 0,00 0,00 

2-11-2005 766,00 81.185.862,40 12,63 1.091.577,60 -3.456,00 -60.480,00 82.213.504,00 82.273.984,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.213.504,00 108.768.000,00 82.213.504,00 0,00 0,00 

3-11-2005 766,50 82.213.504,00 8,50 734.400,00 -3.456,00 -60.480,00 82.883.968,00 82.944.448,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.883.968,00 108.768.000,00 82.883.968,00 0,00 0,00 

4-11-2005 766,50 82.883.968,00 8,71 752.371,20 -3.456,00 -60.480,00 83.572.403,20 83.632.883,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.572.403,20 108.768.000,00 83.572.403,20 0,00 0,00 

5-11-2005 766,50 83.572.403,20 10,18 879.120,00 -3.456,00 -60.480,00 84.387.587,20 84.448.067,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.387.587,20 108.768.000,00 84.387.587,20 0,00 0,00 

6-11-2005 767,00 84.387.587,20 5,76 497.318,40 -3.456,00 -60.480,00 84.820.969,60 84.881.449,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.820.969,60 108.768.000,00 84.820.969,60 0,00 0,00 

7-11-2005 767,00 84.820.969,60 4,25 367.459,20 -3.456,00 -60.480,00 85.124.492,80 85.184.972,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.124.492,80 108.768.000,00 85.124.492,80 0,00 0,00 

8-11-2005 767,00 85.124.492,80 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 85.368.486,40 85.428.966,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.368.486,40 108.768.000,00 85.368.486,40 0,00 0,00 

9-11-2005 767,00 85.368.486,40 2,67 230.947,20 -3.456,00 -60.480,00 85.535.497,60 85.595.977,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.535.497,60 108.768.000,00 85.535.497,60 0,00 0,00 

10-11-2005 767,00 85.535.497,60 2,67 230.947,20 -3.456,00 -60.480,00 85.702.508,80 85.762.988,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.702.508,80 108.768.000,00 85.702.508,80 0,00 0,00 

11-11-2005 767,00 85.702.508,80 3,10 267.408,00 -3.456,00 -60.480,00 85.905.980,80 85.966.460,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.905.980,80 108.768.000,00 85.905.980,80 0,00 0,00 

12-11-2005 767,00 85.905.980,80 3,27 282.268,80 -3.456,00 -60.480,00 86.124.313,60 86.184.793,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.124.313,60 108.768.000,00 86.124.313,60 0,00 0,00 

13-11-2005 767,50 86.124.313,60 3,27 282.268,80 -3.456,00 -60.480,00 86.342.646,40 86.403.126,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.342.646,40 108.768.000,00 86.342.646,40 0,00 0,00 

14-11-2005 767,50 86.342.646,40 2,47 213.494,40 -3.456,00 -60.480,00 86.492.204,80 86.552.684,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.492.204,80 108.768.000,00 86.492.204,80 0,00 0,00 

15-11-2005 767,50 86.492.204,80 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 86.633.555,20 86.694.035,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.633.555,20 108.768.000,00 86.633.555,20 0,00 0,00 

16-11-2005 767,50 86.633.555,20 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 86.774.905,60 86.835.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.774.905,60 108.768.000,00 86.774.905,60 0,00 0,00 

17-11-2005 767,50 86.774.905,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 86.967.577,60 87.028.057,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.967.577,60 108.768.000,00 86.967.577,60 0,00 0,00 
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18-11-2005 767,50 86.967.577,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 87.160.249,60 87.220.729,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.160.249,60 108.768.000,00 87.160.249,60 0,00 0,00 

19-11-2005 767,50 87.160.249,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 87.352.921,60 87.413.401,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.352.921,60 108.768.000,00 87.352.921,60 0,00 0,00 

20-11-2005 767,50 87.352.921,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 87.545.593,60 87.606.073,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.545.593,60 108.768.000,00 87.545.593,60 0,00 0,00 

21-11-2005 767,50 87.545.593,60 4,53 391.046,40 -3.456,00 -60.480,00 87.872.704,00 87.933.184,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.872.704,00 108.768.000,00 87.872.704,00 0,00 0,00 

22-11-2005 767,50 87.872.704,00 8,44 729.302,40 -3.456,00 -60.480,00 88.538.070,40 88.598.550,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.538.070,40 108.768.000,00 88.538.070,40 0,00 0,00 

23-11-2005 768,00 88.538.070,40 7,84 677.462,40 -3.456,00 -60.480,00 89.151.596,80 89.212.076,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.151.596,80 108.768.000,00 89.151.596,80 0,00 0,00 

24-11-2005 768,00 89.151.596,80 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 89.600.876,80 89.661.356,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.600.876,80 108.768.000,00 89.600.876,80 0,00 0,00 

25-11-2005 768,00 89.600.876,80 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 89.896.192,00 89.956.672,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.896.192,00 108.768.000,00 89.896.192,00 0,00 0,00 

26-11-2005 768,00 89.896.192,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 90.088.864,00 90.149.344,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.088.864,00 108.768.000,00 90.088.864,00 0,00 0,00 

27-11-2005 768,00 90.088.864,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 90.281.536,00 90.342.016,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.281.536,00 108.768.000,00 90.281.536,00 0,00 0,00 

28-11-2005 768,00 90.281.536,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 90.474.208,00 90.534.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.474.208,00 108.768.000,00 90.474.208,00 0,00 0,00 

29-11-2005 768,00 90.474.208,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 90.666.880,00 90.727.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.666.880,00 108.768.000,00 90.666.880,00 0,00 0,00 

30-11-2005 768,50 90.666.880,00 2,90 250.473,60 -3.456,00 -60.480,00 90.853.417,60 90.913.897,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.853.417,60 108.768.000,00 90.853.417,60 0,00 0,00 

1-12-2005 768,50 90.853.417,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 91.046.089,60 91.106.569,60 
21.167.049,6

0 
244,99 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.285.769,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -20.285.769,60 

2-12-2005 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 

3-12-2005 763,50 70.000.000,00 17,84 1.541.203,20 -3.456,00 -60.480,00 71.477.267,20 71.537.747,20 1.598.227,20 18,50 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.716.947,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -716.947,20 

4-12-2005 763,50 70.000.000,00 13,13 1.134.172,80 -3.456,00 -60.480,00 71.070.236,80 71.130.716,80 1.191.196,80 13,79 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.309.916,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -309.916,80 

5-12-2005 763,50 70.000.000,00 8,03 693.878,40 -3.456,00 -60.480,00 70.629.942,40 70.690.422,40 750.902,40 8,69 8,69 0,00 6,94 1,75 -750.902,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

6-12-2005 763,50 69.939.520,00 8,55 738.547,20 -3.456,00 -60.480,00 70.614.131,20 70.674.611,20 735.091,20 8,51 8,51 0,00 6,76 1,75 -735.091,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-12-2005 763,50 69.939.520,00 7,51 648.691,20 -3.456,00 -60.480,00 70.524.275,20 70.584.755,20 645.235,20 7,47 7,47 0,00 5,72 1,75 -645.235,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-12-2005 763,50 69.939.520,00 6,01 519.350,40 -3.456,00 -60.480,00 70.394.934,40 70.455.414,40 515.894,40 5,97 5,97 0,00 4,22 1,75 -515.894,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-12-2005 763,50 69.939.520,00 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 70.234.835,20 70.295.315,20 355.795,20 4,12 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.144.115,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -144.115,20 

10-12-2005 763,50 70.000.000,00 3,79 327.456,00 -3.456,00 -60.480,00 70.263.520,00 70.324.000,00 384.480,00 4,45 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.172.800,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -172.800,00 

11-12-2005 763,50 70.000.000,00 5,48 473.731,20 -3.456,00 -60.480,00 70.409.795,20 70.470.275,20 530.755,20 6,14 6,14 0,00 4,39 1,75 -530.755,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-12-2005 763,50 69.939.520,00 5,46 471.657,60 -3.456,00 -60.480,00 70.347.241,60 70.407.721,60 468.201,60 5,42 5,42 0,00 3,67 1,75 -468.201,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-12-2005 763,50 69.939.520,00 5,11 441.849,60 -3.456,00 -60.480,00 70.317.433,60 70.377.913,60 438.393,60 5,07 5,07 0,00 3,32 1,75 -438.393,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-12-2005 763,50 69.939.520,00 5,11 441.849,60 -3.456,00 -60.480,00 70.317.433,60 70.377.913,60 438.393,60 5,07 5,07 0,00 3,32 1,75 -438.393,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-12-2005 763,50 69.939.520,00 4,54 392.083,20 -3.456,00 -60.480,00 70.267.667,20 70.328.147,20 388.627,20 4,50 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.176.947,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -176.947,20 

16-12-2005 763,50 70.000.000,00 3,41 294.624,00 -3.456,00 -60.480,00 70.230.688,00 70.291.168,00 351.648,00 4,07 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.139.968,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -139.968,00 

17-12-2005 763,50 70.000.000,00 2,99 258.681,60 -3.456,00 -60.480,00 70.194.745,60 70.255.225,60 315.705,60 3,65 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.104.025,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -104.025,60 

18-12-2005 763,50 70.000.000,00 3,90 337.219,20 -3.456,00 -60.480,00 70.273.283,20 70.333.763,20 394.243,20 4,56 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.182.563,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -182.563,20 

19-12-2005 763,50 70.000.000,00 3,80 328.492,80 -3.456,00 -60.480,00 70.264.556,80 70.325.036,80 385.516,80 4,46 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.173.836,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -173.836,80 

20-12-2005 763,50 70.000.000,00 3,23 278.640,00 -3.456,00 -60.480,00 70.214.704,00 70.275.184,00 335.664,00 3,89 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.123.984,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -123.984,00 

21-12-2005 763,50 70.000.000,00 2,88 248.400,00 -3.456,00 -60.480,00 70.184.464,00 70.244.944,00 305.424,00 3,54 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.093.744,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -93.744,00 

22-12-2005 763,50 70.000.000,00 2,59 223.776,00 -3.456,00 -60.480,00 70.159.840,00 70.220.320,00 280.800,00 3,25 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.069.120,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -69.120,00 

23-12-2005 763,50 70.000.000,00 2,29 197.596,80 -3.456,00 -60.480,00 70.133.660,80 70.194.140,80 254.620,80 2,95 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.042.940,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -42.940,80 

24-12-2005 763,50 70.000.000,00 1,77 152.928,00 -3.456,00 -60.480,00 70.088.992,00 70.149.472,00 209.952,00 2,43 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.998.272,00 70.000.000,00 69.998.272,00 0,00 0,00 

25-12-2005 763,50 69.998.272,00 2,83 244.252,80 -3.456,00 -60.480,00 70.178.588,80 70.239.068,80 299.548,80 3,47 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.087.868,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -87.868,80 

26-12-2005 763,50 70.000.000,00 3,44 297.129,60 -3.456,00 -60.480,00 70.233.193,60 70.293.673,60 354.153,60 4,10 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.142.473,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -142.473,60 

27-12-2005 763,50 70.000.000,00 5,63 486.518,40 -3.456,00 -60.480,00 70.422.582,40 70.483.062,40 543.542,40 6,29 6,29 0,00 4,54 1,75 -543.542,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 
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28-12-2005 763,50 69.939.520,00 7,84 676.944,00 -3.456,00 -60.480,00 70.552.528,00 70.613.008,00 673.488,00 7,80 7,80 0,00 6,05 1,75 -673.488,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-12-2005 763,50 69.939.520,00 4,24 365.904,00 -3.456,00 -60.480,00 70.241.488,00 70.301.968,00 362.448,00 4,20 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.150.768,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -150.768,00 

30-12-2005 763,50 70.000.000,00 2,13 183.772,80 -3.456,00 -60.480,00 70.119.836,80 70.180.316,80 240.796,80 2,79 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.029.116,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -29.116,80 

31-12-2005 763,50 70.000.000,00 2,05 177.033,60 -3.456,00 -60.480,00 70.113.097,60 70.173.577,60 234.057,60 2,71 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.022.377,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -22.377,60 

1-1-2006 763,50 70.000.000,00 3,71 320.803,20 -3.456,00 -60.480,00 70.256.867,20 70.317.347,20 377.827,20 4,37 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.166.147,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -166.147,20 

2-1-2006 763,50 70.000.000,00 4,27 369.014,40 -3.456,00 -60.480,00 70.305.078,40 70.365.558,40 426.038,40 4,93 4,93 0,00 3,18 1,75 -426.038,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-1-2006 763,50 69.939.520,00 4,38 378.777,60 -3.456,00 -60.480,00 70.254.361,60 70.314.841,60 375.321,60 4,34 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.163.641,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -163.641,60 

4-1-2006 763,50 70.000.000,00 4,04 348.969,60 -3.456,00 -60.480,00 70.285.033,60 70.345.513,60 405.993,60 4,70 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.194.313,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -194.313,60 

5-1-2006 763,50 70.000.000,00 3,60 311.040,00 -3.456,00 -60.480,00 70.247.104,00 70.307.584,00 368.064,00 4,26 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.156.384,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -156.384,00 

6-1-2006 763,50 70.000.000,00 3,60 311.040,00 -3.456,00 -60.480,00 70.247.104,00 70.307.584,00 368.064,00 4,26 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.156.384,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -156.384,00 

7-1-2006 763,50 70.000.000,00 4,29 370.569,60 -3.456,00 -60.480,00 70.306.633,60 70.367.113,60 427.593,60 4,95 4,95 0,00 3,20 1,75 -427.593,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-1-2006 763,50 69.939.520,00 4,06 350.524,80 -3.456,00 -60.480,00 70.226.108,80 70.286.588,80 347.068,80 4,02 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.135.388,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -135.388,80 

9-1-2006 763,50 70.000.000,00 3,84 332.035,20 -3.456,00 -60.480,00 70.268.099,20 70.328.579,20 389.059,20 4,50 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.177.379,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -177.379,20 

10-1-2006 763,50 70.000.000,00 3,44 297.129,60 -3.456,00 -60.480,00 70.233.193,60 70.293.673,60 354.153,60 4,10 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.142.473,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -142.473,60 

11-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 

12-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.630,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.630,40 

13-1-2006 763,50 70.000.000,00 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.064.368,00 70.124.848,00 185.328,00 2,15 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.973.648,00 70.000.000,00 69.973.648,00 0,00 0,00 

14-1-2006 763,50 69.973.648,00 1,50 129.340,80 -3.456,00 -60.480,00 70.039.052,80 70.099.532,80 160.012,80 1,85 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.948.332,80 70.000.000,00 69.948.332,80 0,00 0,00 

15-1-2006 763,50 69.948.332,80 2,46 212.457,60 -3.456,00 -60.480,00 70.096.854,40 70.157.334,40 217.814,40 2,52 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.006.134,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.134,40 

16-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,89 249.436,80 -3.456,00 -60.480,00 70.185.500,80 70.245.980,80 306.460,80 3,55 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.094.780,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -94.780,80 

17-1-2006 763,50 70.000.000,00 5,16 445.996,80 -3.456,00 -60.480,00 70.382.060,80 70.442.540,80 503.020,80 5,82 5,82 0,00 4,07 1,75 -503.020,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-1-2006 763,50 69.939.520,00 4,41 380.764,80 -3.456,00 -60.480,00 70.256.348,80 70.316.828,80 377.308,80 4,37 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.165.628,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -165.628,80 

19-1-2006 763,50 70.000.000,00 3,30 284.860,80 -3.456,00 -60.480,00 70.220.924,80 70.281.404,80 341.884,80 3,96 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.130.204,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -130.204,80 

20-1-2006 763,50 70.000.000,00 3,07 264.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.200.880,00 70.261.360,00 321.840,00 3,73 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.110.160,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -110.160,00 

21-1-2006 763,50 70.000.000,00 3,08 266.371,20 -3.456,00 -60.480,00 70.202.435,20 70.262.915,20 323.395,20 3,74 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.111.715,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -111.715,20 

22-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 

23-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 

24-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.101.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.952,00 

25-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,40 207.360,00 -3.456,00 -60.480,00 70.143.424,00 70.203.904,00 264.384,00 3,06 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.052.704,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -52.704,00 

26-1-2006 763,50 70.000.000,00 1,53 131.932,80 -3.456,00 -60.480,00 70.067.996,80 70.128.476,80 188.956,80 2,19 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.977.276,80 70.000.000,00 69.977.276,80 0,00 0,00 

27-1-2006 763,50 69.977.276,80 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.041.644,80 70.102.124,80 162.604,80 1,88 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.950.924,80 70.000.000,00 69.950.924,80 0,00 0,00 

28-1-2006 763,50 69.950.924,80 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 70.040.953,60 70.101.433,60 161.913,60 1,87 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.950.233,60 70.000.000,00 69.950.233,60 0,00 0,00 

29-1-2006 763,50 69.950.233,60 2,39 206.841,60 -3.456,00 -60.480,00 70.093.139,20 70.153.619,20 214.099,20 2,48 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.002.419,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.419,20 

30-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,40 207.360,00 -3.456,00 -60.480,00 70.143.424,00 70.203.904,00 264.384,00 3,06 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.052.704,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -52.704,00 

31-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,40 207.360,00 -3.456,00 -60.480,00 70.143.424,00 70.203.904,00 264.384,00 3,06 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.052.704,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -52.704,00 

1-2-2006 763,50 70.000.000,00 2,36 204.249,60 -3.456,00 -60.480,00 70.140.313,60 70.200.793,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.140.313,60 80.000.000,00 70.140.313,60 0,00 0,00 

2-2-2006 763,50 70.140.313,60 2,36 204.249,60 -3.456,00 -60.480,00 70.280.627,20 70.341.107,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.280.627,20 80.000.000,00 70.280.627,20 0,00 0,00 

3-2-2006 763,50 70.280.627,20 2,36 204.249,60 -3.456,00 -60.480,00 70.420.940,80 70.481.420,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.420.940,80 80.000.000,00 70.420.940,80 0,00 0,00 

4-2-2006 763,50 70.420.940,80 2,36 204.249,60 -3.456,00 -60.480,00 70.561.254,40 70.621.734,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.561.254,40 80.000.000,00 70.561.254,40 0,00 0,00 

5-2-2006 764,00 70.561.254,40 2,41 207.878,40 -3.456,00 -60.480,00 70.705.196,80 70.765.676,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.705.196,80 80.000.000,00 70.705.196,80 0,00 0,00 

6-2-2006 764,00 70.705.196,80 2,24 193.449,60 -3.456,00 -60.480,00 70.834.710,40 70.895.190,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.834.710,40 80.000.000,00 70.834.710,40 0,00 0,00 
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7-2-2006 764,00 70.834.710,40 2,24 193.449,60 -3.456,00 -60.480,00 70.964.224,00 71.024.704,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.964.224,00 80.000.000,00 70.964.224,00 0,00 0,00 

8-2-2006 764,00 70.964.224,00 2,32 200.707,20 -3.456,00 -60.480,00 71.100.995,20 71.161.475,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.100.995,20 80.000.000,00 71.100.995,20 0,00 0,00 

9-2-2006 764,00 71.100.995,20 2,28 197.078,40 -3.456,00 -60.480,00 71.234.137,60 71.294.617,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.234.137,60 80.000.000,00 71.234.137,60 0,00 0,00 

10-2-2006 764,00 71.234.137,60 2,28 197.078,40 -3.456,00 -60.480,00 71.367.280,00 71.427.760,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.367.280,00 80.000.000,00 71.367.280,00 0,00 0,00 

11-2-2006 764,00 71.367.280,00 2,14 184.723,20 -3.456,00 -60.480,00 71.488.067,20 71.548.547,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.488.067,20 80.000.000,00 71.488.067,20 0,00 0,00 

12-2-2006 764,00 71.488.067,20 2,06 178.070,40 -3.456,00 -60.480,00 71.602.201,60 71.662.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.602.201,60 80.000.000,00 71.602.201,60 0,00 0,00 

13-2-2006 764,00 71.602.201,60 2,06 178.070,40 -3.456,00 -60.480,00 71.716.336,00 71.776.816,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.716.336,00 80.000.000,00 71.716.336,00 0,00 0,00 

14-2-2006 764,00 71.716.336,00 1,87 161.654,40 -3.456,00 -60.480,00 71.814.054,40 71.874.534,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.814.054,40 80.000.000,00 71.814.054,40 0,00 0,00 

15-2-2006 764,00 71.814.054,40 1,74 150.336,00 -3.456,00 -60.480,00 71.900.454,40 71.960.934,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.900.454,40 80.000.000,00 71.900.454,40 0,00 0,00 

16-2-2006 764,00 71.900.454,40 1,79 155.001,60 -3.456,00 -60.480,00 71.991.520,00 72.052.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.991.520,00 80.000.000,00 71.991.520,00 0,00 0,00 

17-2-2006 764,00 71.991.520,00 1,79 155.001,60 -3.456,00 -60.480,00 72.082.585,60 72.143.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.082.585,60 80.000.000,00 72.082.585,60 0,00 0,00 

18-2-2006 764,00 72.082.585,60 1,79 155.001,60 -3.456,00 -60.480,00 72.173.651,20 72.234.131,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.173.651,20 80.000.000,00 72.173.651,20 0,00 0,00 

19-2-2006 764,00 72.173.651,20 2,00 172.454,40 -3.456,00 -60.480,00 72.282.169,60 72.342.649,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.282.169,60 80.000.000,00 72.282.169,60 0,00 0,00 

20-2-2006 764,00 72.282.169,60 3,08 266.371,20 -3.456,00 -60.480,00 72.484.604,80 72.545.084,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.484.604,80 80.000.000,00 72.484.604,80 0,00 0,00 

21-2-2006 764,50 72.484.604,80 4,01 346.464,00 -3.456,00 -60.480,00 72.767.132,80 72.827.612,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.767.132,80 80.000.000,00 72.767.132,80 0,00 0,00 

22-2-2006 764,50 72.767.132,80 3,10 267.926,40 -3.456,00 -60.480,00 72.971.123,20 73.031.603,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.971.123,20 80.000.000,00 72.971.123,20 0,00 0,00 

23-2-2006 764,50 72.971.123,20 3,37 290.995,20 -3.456,00 -60.480,00 73.198.182,40 73.258.662,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.198.182,40 80.000.000,00 73.198.182,40 0,00 0,00 

24-2-2006 764,50 73.198.182,40 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 73.390.854,40 73.451.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.390.854,40 80.000.000,00 73.390.854,40 0,00 0,00 

25-2-2006 764,50 73.390.854,40 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 73.455.222,40 73.515.702,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.455.222,40 80.000.000,00 73.455.222,40 0,00 0,00 

26-2-2006 764,50 73.455.222,40 1,56 134.956,80 -3.456,00 -60.480,00 73.526.243,20 73.586.723,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.526.243,20 80.000.000,00 73.526.243,20 0,00 0,00 

27-2-2006 764,50 73.526.243,20 2,29 198.115,20 -3.456,00 -60.480,00 73.660.422,40 73.720.902,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.660.422,40 80.000.000,00 73.660.422,40 0,00 0,00 

28-2-2006 764,50 73.660.422,40 5,51 475.718,40 -3.456,00 -60.480,00 74.072.204,80 74.132.684,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.072.204,80 80.000.000,00 74.072.204,80 0,00 0,00 

1-3-2006 764,50 74.072.204,80 3,59 310.003,20 -3.456,00 -60.480,00 74.318.272,00 74.378.752,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.318.272,00 90.000.000,00 74.318.272,00 0,00 0,00 

2-3-2006 765,00 74.318.272,00 2,99 258.681,60 -3.456,00 -60.480,00 74.513.017,60 74.573.497,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.513.017,60 90.000.000,00 74.513.017,60 0,00 0,00 

3-3-2006 765,00 74.513.017,60 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 74.577.385,60 74.637.865,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.577.385,60 90.000.000,00 74.577.385,60 0,00 0,00 

4-3-2006 765,00 74.577.385,60 1,52 130.896,00 -3.456,00 -60.480,00 74.644.345,60 74.704.825,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.644.345,60 90.000.000,00 74.644.345,60 0,00 0,00 

5-3-2006 765,00 74.644.345,60 9,35 807.840,00 -3.456,00 -60.480,00 75.388.249,60 75.448.729,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.388.249,60 90.000.000,00 75.388.249,60 0,00 0,00 

6-3-2006 765,00 75.388.249,60 10,47 904.262,40 -3.456,00 -60.480,00 76.228.576,00 76.289.056,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.228.576,00 90.000.000,00 76.228.576,00 0,00 0,00 

7-3-2006 765,00 76.228.576,00 5,71 493.689,60 -3.456,00 -60.480,00 76.658.329,60 76.718.809,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.658.329,60 90.000.000,00 76.658.329,60 0,00 0,00 

8-3-2006 765,50 76.658.329,60 4,13 356.659,20 -3.456,00 -60.480,00 76.951.052,80 77.011.532,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.951.052,80 90.000.000,00 76.951.052,80 0,00 0,00 

9-3-2006 765,50 76.951.052,80 5,23 452.131,20 -3.456,00 -60.480,00 77.339.248,00 77.399.728,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.339.248,00 90.000.000,00 77.339.248,00 0,00 0,00 

10-3-2006 765,50 77.339.248,00 4,37 377.740,80 -3.456,00 -60.480,00 77.653.052,80 77.713.532,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.653.052,80 90.000.000,00 77.653.052,80 0,00 0,00 

11-3-2006 765,50 77.653.052,80 4,64 400.809,60 -3.456,00 -60.480,00 77.989.926,40 78.050.406,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.989.926,40 90.000.000,00 77.989.926,40 0,00 0,00 

12-3-2006 765,50 77.989.926,40 4,63 400.291,20 -3.456,00 -60.480,00 78.326.281,60 78.386.761,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.326.281,60 90.000.000,00 78.326.281,60 0,00 0,00 

13-3-2006 765,50 78.326.281,60 3,55 306.374,40 -3.456,00 -60.480,00 78.568.720,00 78.629.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.568.720,00 90.000.000,00 78.568.720,00 0,00 0,00 

14-3-2006 765,50 78.568.720,00 4,50 388.540,80 -3.456,00 -60.480,00 78.893.324,80 78.953.804,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.893.324,80 90.000.000,00 78.893.324,80 0,00 0,00 

15-3-2006 766,00 78.893.324,80 3,49 301.795,20 -3.456,00 -60.480,00 79.131.184,00 79.191.664,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.131.184,00 90.000.000,00 79.131.184,00 0,00 0,00 

16-3-2006 766,00 79.131.184,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 79.323.856,00 79.384.336,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.323.856,00 90.000.000,00 79.323.856,00 0,00 0,00 

17-3-2006 766,00 79.323.856,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 79.516.528,00 79.577.008,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.516.528,00 90.000.000,00 79.516.528,00 0,00 0,00 

18-3-2006 766,00 79.516.528,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 79.709.200,00 79.769.680,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.709.200,00 90.000.000,00 79.709.200,00 0,00 0,00 

19-3-2006 766,00 79.709.200,00 14,64 1.264.550,40 -3.456,00 -60.480,00 80.909.814,40 80.970.294,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.909.814,40 90.000.000,00 80.909.814,40 0,00 0,00 
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20-3-2006 766,00 80.909.814,40 38,35 3.313.353,60 -3.456,00 -60.480,00 84.159.232,00 84.219.712,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.159.232,00 90.000.000,00 84.159.232,00 0,00 0,00 

21-3-2006 767,00 84.159.232,00 46,08 3.981.052,80 -3.456,00 -60.480,00 88.076.348,80 88.136.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.076.348,80 90.000.000,00 88.076.348,80 0,00 0,00 

22-3-2006 767,50 88.076.348,80 40,08 3.462.652,80 -3.456,00 -60.480,00 91.475.065,60 91.535.545,60 1.596.025,60 18,47 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.714.745,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -714.745,60 

23-3-2006 768,00 90.000.000,00 23,07 2.026.534,94 -3.456,00 -60.480,00 91.962.598,94 92.023.078,94 2.083.558,94 24,12 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.202.278,94 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.202.278,94 

24-3-2006 768,00 90.000.000,00 66,89 5.816.683,31 -3.456,00 -60.480,00 95.752.747,31 95.813.227,31 5.873.707,31 67,98 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 94.992.427,31 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -4.992.427,31 

25-3-2006 768,00 90.000.000,00 56,41 4.873.478,40 -3.456,00 -60.480,00 94.809.542,40 94.870.022,40 4.930.502,40 57,07 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 94.049.222,40 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -4.049.222,40 

26-3-2006 768,00 90.000.000,00 30,88 2.667.686,40 -3.456,00 -60.480,00 92.603.750,40 92.664.230,40 2.724.710,40 31,54 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.843.430,40 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.843.430,40 

27-3-2006 768,00 90.000.000,00 23,29 2.048.146,64 -3.456,00 -60.480,00 91.984.210,64 92.044.690,64 2.105.170,64 24,37 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.223.890,64 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.223.890,64 

28-3-2006 768,00 90.000.000,00 18,79 1.660.611,66 -3.456,00 -60.480,00 91.596.675,66 91.657.155,66 1.717.635,66 19,88 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.836.355,66 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -836.355,66 

29-3-2006 768,00 90.000.000,00 15,75 1.398.982,60 -3.456,00 -60.480,00 91.335.046,60 91.395.526,60 1.456.006,60 16,85 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.574.726,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -574.726,60 

30-3-2006 768,00 90.000.000,00 13,37 1.193.999,01 -3.456,00 -60.480,00 91.130.063,01 91.190.543,01 1.251.023,01 14,48 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.369.743,01 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -369.743,01 

31-3-2006 768,00 90.000.000,00 11,60 1.042.272,02 -3.456,00 -60.480,00 90.978.336,02 91.038.816,02 1.099.296,02 12,72 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.218.016,02 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -218.016,02 

1-4-2006 768,00 90.000.000,00 6,40 593.692,25 -3.456,00 -60.480,00 90.529.756,25 90.590.236,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.529.756,25 100.000.000,00 90.529.756,25 0,00 0,00 

2-4-2006 768,00 90.529.756,25 11,71 1.011.571,20 -3.456,00 -60.480,00 91.477.391,45 91.537.871,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.477.391,45 100.000.000,00 91.477.391,45 0,00 0,00 

3-4-2006 768,50 91.477.391,45 7,53 650.246,40 -3.456,00 -60.480,00 92.063.701,85 92.124.181,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.063.701,85 100.000.000,00 92.063.701,85 0,00 0,00 

4-4-2006 768,50 92.063.701,85 7,43 641.520,00 -3.456,00 -60.480,00 92.641.285,85 92.701.765,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.641.285,85 100.000.000,00 92.641.285,85 0,00 0,00 

5-4-2006 768,50 92.641.285,85 7,43 641.520,00 -3.456,00 -60.480,00 93.218.869,85 93.279.349,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.218.869,85 100.000.000,00 93.218.869,85 0,00 0,00 

6-4-2006 769,00 93.218.869,85 7,43 641.520,00 -3.456,00 -60.480,00 93.796.453,85 93.856.933,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.796.453,85 100.000.000,00 93.796.453,85 0,00 0,00 

7-4-2006 769,00 93.796.453,85 13,49 1.165.536,00 -3.456,00 -60.480,00 94.898.053,85 94.958.533,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.898.053,85 100.000.000,00 94.898.053,85 0,00 0,00 

8-4-2006 769,00 94.898.053,85 20,27 1.751.587,20 -3.456,00 -60.480,00 96.585.705,05 96.646.185,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.585.705,05 100.000.000,00 96.585.705,05 0,00 0,00 

9-4-2006 769,50 96.585.705,05 12,65 1.093.132,80 -3.456,00 -60.480,00 97.614.901,85 97.675.381,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.614.901,85 100.000.000,00 97.614.901,85 0,00 0,00 

10-4-2006 769,50 97.614.901,85 10,57 913.507,20 -3.456,00 -60.480,00 98.464.473,05 98.524.953,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.464.473,05 100.000.000,00 98.464.473,05 0,00 0,00 

11-4-2006 770,00 98.464.473,05 8,64 746.236,80 -3.456,00 -60.480,00 99.146.773,85 99.207.253,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.146.773,85 100.000.000,00 99.146.773,85 0,00 0,00 

12-4-2006 770,00 99.146.773,85 7,30 630.720,00 -3.456,00 -60.480,00 99.713.557,85 99.774.037,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.713.557,85 100.000.000,00 99.713.557,85 0,00 0,00 

13-4-2006 770,00 99.713.557,85 6,29 543.024,00 -3.456,00 -60.480,00 100.192.645,85 100.253.125,85 313.605,85 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.101.925,85 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -101.925,85 

14-4-2006 770,00 100.000.000,00 8,03 693.878,40 -3.456,00 -60.480,00 100.629.942,40 100.690.422,40 750.902,40 8,69 8,69 0,00 6,94 1,75 -750.902,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

15-4-2006 770,00 99.939.520,00 6,04 521.942,40 -3.456,00 -60.480,00 100.397.526,40 100.458.006,40 518.486,40 6,00 6,00 0,00 4,25 1,75 -518.486,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

16-4-2006 770,00 99.939.520,00 13,59 1.173.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.049.328,00 101.109.808,00 1.170.288,00 13,55 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.289.008,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -289.008,00 

17-4-2006 770,00 100.000.000,00 10,47 964.876,72 -3.456,00 -60.480,00 100.900.940,72 100.961.420,72 1.021.900,72 11,83 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.140.620,72 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -140.620,72 

18-4-2006 770,00 100.000.000,00 7,10 674.406,95 -3.456,00 -60.480,00 100.610.470,95 100.670.950,95 731.430,95 8,47 8,47 0,00 6,72 1,75 -731.430,95 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

19-4-2006 770,00 99.939.520,00 4,82 416.188,80 -3.456,00 -60.480,00 100.291.772,80 100.352.252,80 412.732,80 4,78 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.201.052,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -201.052,80 

20-4-2006 770,00 100.000.000,00 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 100.346.636,80 100.407.116,80 467.596,80 5,41 5,41 0,00 3,66 1,75 -467.596,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

21-4-2006 770,00 99.939.520,00 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 100.286.156,80 100.346.636,80 407.116,80 4,71 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.195.436,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -195.436,80 

22-4-2006 770,00 100.000.000,00 6,04 521.424,00 -3.456,00 -60.480,00 100.457.488,00 100.517.968,00 578.448,00 6,70 6,70 0,00 4,95 1,75 -578.448,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

23-4-2006 770,00 99.939.520,00 5,35 461.894,40 -3.456,00 -60.480,00 100.337.478,40 100.397.958,40 458.438,40 5,31 5,31 0,00 3,56 1,75 -458.438,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

24-4-2006 770,00 99.939.520,00 6,39 551.750,40 -3.456,00 -60.480,00 100.427.334,40 100.487.814,40 548.294,40 6,35 6,35 0,00 4,60 1,75 -548.294,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

25-4-2006 770,00 99.939.520,00 5,33 460.857,60 -3.456,00 -60.480,00 100.336.441,60 100.396.921,60 457.401,60 5,29 5,29 0,00 3,54 1,75 -457.401,60 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

26-4-2006 770,00 99.939.520,00 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 100.286.156,80 100.346.636,80 407.116,80 4,71 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.195.436,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -195.436,80 

27-4-2006 770,00 100.000.000,00 3,61 312.076,80 -3.456,00 -60.480,00 100.248.140,80 100.308.620,80 369.100,80 4,27 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.157.420,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -157.420,80 

28-4-2006 770,00 100.000.000,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 100.243.993,60 100.304.473,60 364.953,60 4,22 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.153.273,60 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -153.273,60 

29-4-2006 770,00 100.000.000,00 2,71 234.057,60 -3.456,00 -60.480,00 100.170.121,60 100.230.601,60 291.081,60 3,37 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.079.401,60 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -79.401,60 
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30-4-2006 770,00 100.000.000,00 2,67 230.947,20 -3.456,00 -60.480,00 100.167.011,20 100.227.491,20 287.971,20 3,33 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.076.291,20 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -76.291,20 

1-5-2006 770,00 100.000.000,00 2,86 247.363,20 -3.456,00 -60.480,00 100.183.427,20 100.243.907,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.183.427,20 108.768.000,00 100.183.427,20 0,00 0,00 

2-5-2006 770,50 100.183.427,20 2,67 230.947,20 -3.456,00 -60.480,00 100.350.438,40 100.410.918,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.350.438,40 108.768.000,00 100.350.438,40 0,00 0,00 

3-5-2006 770,50 100.350.438,40 2,67 230.947,20 -3.456,00 -60.480,00 100.517.449,60 100.577.929,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.517.449,60 108.768.000,00 100.517.449,60 0,00 0,00 

4-5-2006 770,50 100.517.449,60 1,97 170.380,80 -3.456,00 -60.480,00 100.623.894,40 100.684.374,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.623.894,40 108.768.000,00 100.623.894,40 0,00 0,00 

5-5-2006 770,50 100.623.894,40 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.688.262,40 100.748.742,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.688.262,40 108.768.000,00 100.688.262,40 0,00 0,00 

6-5-2006 770,50 100.688.262,40 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.752.630,40 100.813.110,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.752.630,40 108.768.000,00 100.752.630,40 0,00 0,00 

7-5-2006 770,50 100.752.630,40 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.816.998,40 100.877.478,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.816.998,40 108.768.000,00 100.816.998,40 0,00 0,00 

8-5-2006 770,50 100.816.998,40 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.881.366,40 100.941.846,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.881.366,40 108.768.000,00 100.881.366,40 0,00 0,00 

9-5-2006 770,50 100.881.366,40 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.945.734,40 101.006.214,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.945.734,40 108.768.000,00 100.945.734,40 0,00 0,00 

10-5-2006 770,50 100.945.734,40 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 101.010.102,40 101.070.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.010.102,40 108.768.000,00 101.010.102,40 0,00 0,00 

11-5-2006 770,50 101.010.102,40 1,65 142.646,40 -3.456,00 -60.480,00 101.088.812,80 101.149.292,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.088.812,80 108.768.000,00 101.088.812,80 0,00 0,00 

12-5-2006 770,50 101.088.812,80 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 101.153.180,80 101.213.660,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.153.180,80 108.768.000,00 101.153.180,80 0,00 0,00 

13-5-2006 770,50 101.153.180,80 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 101.217.548,80 101.278.028,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.217.548,80 108.768.000,00 101.217.548,80 0,00 0,00 

14-5-2006 770,50 101.217.548,80 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 101.281.916,80 101.342.396,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.281.916,80 108.768.000,00 101.281.916,80 0,00 0,00 

15-5-2006 770,50 101.281.916,80 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 101.346.284,80 101.406.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.346.284,80 108.768.000,00 101.346.284,80 0,00 0,00 

16-5-2006 770,50 101.346.284,80 2,45 211.939,20 -3.456,00 -60.480,00 101.494.288,00 101.554.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.494.288,00 108.768.000,00 101.494.288,00 0,00 0,00 

17-5-2006 770,50 101.494.288,00 2,71 234.057,60 -3.456,00 -60.480,00 101.664.409,60 101.724.889,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.664.409,60 108.768.000,00 101.664.409,60 0,00 0,00 

18-5-2006 770,50 101.664.409,60 2,94 254.016,00 -3.456,00 -60.480,00 101.854.489,60 101.914.969,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.854.489,60 108.768.000,00 101.854.489,60 0,00 0,00 

19-5-2006 770,50 101.854.489,60 2,88 248.918,40 -3.456,00 -60.480,00 102.039.472,00 102.099.952,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.039.472,00 108.768.000,00 102.039.472,00 0,00 0,00 

20-5-2006 770,50 102.039.472,00 3,07 264.816,00 -3.456,00 -60.480,00 102.240.352,00 102.300.832,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.240.352,00 108.768.000,00 102.240.352,00 0,00 0,00 

21-5-2006 770,50 102.240.352,00 3,07 265.334,40 -3.456,00 -60.480,00 102.441.750,40 102.502.230,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.441.750,40 108.768.000,00 102.441.750,40 0,00 0,00 

22-5-2006 770,50 102.441.750,40 2,78 240.192,00 -3.456,00 -60.480,00 102.618.006,40 102.678.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.618.006,40 108.768.000,00 102.618.006,40 0,00 0,00 

23-5-2006 771,00 102.618.006,40 1,93 166.320,00 -3.456,00 -60.480,00 102.720.390,40 102.780.870,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.720.390,40 108.768.000,00 102.720.390,40 0,00 0,00 

24-5-2006 771,00 102.720.390,40 1,63 140.659,20 -3.456,00 -60.480,00 102.797.113,60 102.857.593,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.797.113,60 108.768.000,00 102.797.113,60 0,00 0,00 

25-5-2006 771,00 102.797.113,60 1,40 120.614,40 -3.456,00 -60.480,00 102.853.792,00 102.914.272,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.853.792,00 108.768.000,00 102.853.792,00 0,00 0,00 

26-5-2006 771,00 102.853.792,00 1,22 105.235,20 -3.456,00 -60.480,00 102.895.091,20 102.955.571,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.895.091,20 108.768.000,00 102.895.091,20 0,00 0,00 

27-5-2006 771,00 102.895.091,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 102.926.108,80 102.986.588,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.926.108,80 108.768.000,00 102.926.108,80 0,00 0,00 

28-5-2006 771,00 102.926.108,80 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 102.947.881,60 103.008.361,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.947.881,60 108.768.000,00 102.947.881,60 0,00 0,00 

29-5-2006 771,00 102.947.881,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 102.944.512,00 103.004.992,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.944.512,00 108.768.000,00 102.944.512,00 0,00 0,00 

30-5-2006 771,00 102.944.512,00 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 102.975.529,60 103.036.009,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.975.529,60 108.768.000,00 102.975.529,60 0,00 0,00 

31-5-2006 771,00 102.975.529,60 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.006.547,20 103.067.027,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.006.547,20 108.768.000,00 103.006.547,20 0,00 0,00 

1-6-2006 771,00 103.006.547,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.037.564,80 103.098.044,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.037.564,80 108.768.000,00 103.037.564,80 0,00 0,00 

2-6-2006 771,00 103.037.564,80 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.068.582,40 103.129.062,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.068.582,40 108.768.000,00 103.068.582,40 0,00 0,00 

3-6-2006 771,00 103.068.582,40 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.099.600,00 103.160.080,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.099.600,00 108.768.000,00 103.099.600,00 0,00 0,00 

4-6-2006 771,00 103.099.600,00 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 103.121.372,80 103.181.852,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.121.372,80 108.768.000,00 103.121.372,80 0,00 0,00 

5-6-2006 771,00 103.121.372,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 103.118.003,20 103.178.483,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.118.003,20 108.768.000,00 103.118.003,20 0,00 0,00 

6-6-2006 771,00 103.118.003,20 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.146.947,20 103.207.427,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.146.947,20 108.768.000,00 103.146.947,20 0,00 0,00 

7-6-2006 771,00 103.146.947,20 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.175.891,20 103.236.371,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.175.891,20 108.768.000,00 103.175.891,20 0,00 0,00 

8-6-2006 771,00 103.175.891,20 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.204.835,20 103.265.315,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.204.835,20 108.768.000,00 103.204.835,20 0,00 0,00 

9-6-2006 771,00 103.204.835,20 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.233.779,20 103.294.259,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.233.779,20 108.768.000,00 103.233.779,20 0,00 0,00 
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10-6-2006 771,00 103.233.779,20 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.262.723,20 103.323.203,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.262.723,20 108.768.000,00 103.262.723,20 0,00 0,00 

11-6-2006 771,00 103.262.723,20 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 103.282.422,40 103.342.902,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.282.422,40 108.768.000,00 103.282.422,40 0,00 0,00 

12-6-2006 771,00 103.282.422,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 103.279.052,80 103.339.532,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.279.052,80 108.768.000,00 103.279.052,80 0,00 0,00 

13-6-2006 771,00 103.279.052,80 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.307.996,80 103.368.476,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.307.996,80 108.768.000,00 103.307.996,80 0,00 0,00 

14-6-2006 771,00 103.307.996,80 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.336.940,80 103.397.420,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.336.940,80 108.768.000,00 103.336.940,80 0,00 0,00 

15-6-2006 771,00 103.336.940,80 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.365.884,80 103.426.364,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.365.884,80 108.768.000,00 103.365.884,80 0,00 0,00 

16-6-2006 771,00 103.365.884,80 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 103.392.236,80 103.452.716,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.392.236,80 108.768.000,00 103.392.236,80 0,00 0,00 

17-6-2006 771,00 103.392.236,80 1,01 87.264,00 -3.456,00 -60.480,00 103.415.564,80 103.476.044,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.415.564,80 108.768.000,00 103.415.564,80 0,00 0,00 

18-6-2006 771,00 103.415.564,80 0,83 71.884,80 -3.456,00 -60.480,00 103.423.513,60 103.483.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.423.513,60 108.768.000,00 103.423.513,60 0,00 0,00 

19-6-2006 771,00 103.423.513,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 103.420.144,00 103.480.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.420.144,00 108.768.000,00 103.420.144,00 0,00 0,00 

20-6-2006 771,00 103.420.144,00 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 103.437.337,60 103.497.817,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.437.337,60 108.768.000,00 103.437.337,60 0,00 0,00 

21-6-2006 771,00 103.437.337,60 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 103.454.531,20 103.515.011,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.454.531,20 108.768.000,00 103.454.531,20 0,00 0,00 

22-6-2006 771,00 103.454.531,20 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 103.471.724,80 103.532.204,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.471.724,80 108.768.000,00 103.471.724,80 0,00 0,00 

23-6-2006 771,00 103.471.724,80 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 103.494.016,00 103.554.496,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.494.016,00 108.768.000,00 103.494.016,00 0,00 0,00 

24-6-2006 771,00 103.494.016,00 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 103.521.404,80 103.581.884,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.521.404,80 108.768.000,00 103.521.404,80 0,00 0,00 

25-6-2006 771,00 103.521.404,80 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 103.539.030,40 103.599.510,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.539.030,40 108.768.000,00 103.539.030,40 0,00 0,00 

26-6-2006 771,00 103.539.030,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 103.535.660,80 103.596.140,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.535.660,80 108.768.000,00 103.535.660,80 0,00 0,00 

27-6-2006 771,00 103.535.660,80 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.564.604,80 103.625.084,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.564.604,80 108.768.000,00 103.564.604,80 0,00 0,00 

28-6-2006 771,00 103.564.604,80 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.593.548,80 103.654.028,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.593.548,80 108.768.000,00 103.593.548,80 0,00 0,00 

29-6-2006 771,00 103.593.548,80 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 103.620.937,60 103.681.417,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.620.937,60 108.768.000,00 103.620.937,60 0,00 0,00 

30-6-2006 771,00 103.620.937,60 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 103.648.326,40 103.708.806,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.648.326,40 108.768.000,00 103.648.326,40 0,00 0,00 

1-7-2006 771,00 103.648.326,40 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 103.675.715,20 103.736.195,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.675.715,20 108.768.000,00 103.675.715,20 0,00 0,00 

2-7-2006 771,00 103.675.715,20 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 103.693.340,80 103.753.820,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.693.340,80 108.768.000,00 103.693.340,80 0,00 0,00 

3-7-2006 771,00 103.693.340,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 103.689.971,20 103.750.451,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.689.971,20 108.768.000,00 103.689.971,20 0,00 0,00 

4-7-2006 771,00 103.689.971,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.720.988,80 103.781.468,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.720.988,80 108.768.000,00 103.720.988,80 0,00 0,00 

5-7-2006 771,00 103.720.988,80 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.752.006,40 103.812.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.752.006,40 108.768.000,00 103.752.006,40 0,00 0,00 

6-7-2006 771,00 103.752.006,40 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.783.024,00 103.843.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.783.024,00 108.768.000,00 103.783.024,00 0,00 0,00 

7-7-2006 771,00 103.783.024,00 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.814.041,60 103.874.521,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.814.041,60 108.768.000,00 103.814.041,60 0,00 0,00 

8-7-2006 771,00 103.814.041,60 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.845.059,20 103.905.539,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.845.059,20 108.768.000,00 103.845.059,20 0,00 0,00 

9-7-2006 771,00 103.845.059,20 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 103.866.832,00 103.927.312,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.866.832,00 108.768.000,00 103.866.832,00 0,00 0,00 

10-7-2006 771,00 103.866.832,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 103.863.462,40 103.923.942,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.863.462,40 108.768.000,00 103.863.462,40 0,00 0,00 

11-7-2006 771,00 103.863.462,40 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.894.480,00 103.954.960,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.894.480,00 108.768.000,00 103.894.480,00 0,00 0,00 

12-7-2006 771,00 103.894.480,00 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.925.497,60 103.985.977,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.925.497,60 108.768.000,00 103.925.497,60 0,00 0,00 

13-7-2006 771,00 103.925.497,60 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.956.515,20 104.016.995,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.956.515,20 108.768.000,00 103.956.515,20 0,00 0,00 

14-7-2006 771,00 103.956.515,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.987.532,80 104.048.012,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.987.532,80 108.768.000,00 103.987.532,80 0,00 0,00 

15-7-2006 771,00 103.987.532,80 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.018.550,40 104.079.030,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.018.550,40 108.768.000,00 104.018.550,40 0,00 0,00 

16-7-2006 771,00 104.018.550,40 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 104.040.323,20 104.100.803,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.040.323,20 108.768.000,00 104.040.323,20 0,00 0,00 

17-7-2006 771,00 104.040.323,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.036.953,60 104.097.433,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.036.953,60 108.768.000,00 104.036.953,60 0,00 0,00 

18-7-2006 771,00 104.036.953,60 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.067.971,20 104.128.451,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.067.971,20 108.768.000,00 104.067.971,20 0,00 0,00 

19-7-2006 771,00 104.067.971,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.098.988,80 104.159.468,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.098.988,80 108.768.000,00 104.098.988,80 0,00 0,00 

20-7-2006 771,00 104.098.988,80 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.130.006,40 104.190.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.130.006,40 108.768.000,00 104.130.006,40 0,00 0,00 
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21-7-2006 771,00 104.130.006,40 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.161.024,00 104.221.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.161.024,00 108.768.000,00 104.161.024,00 0,00 0,00 

22-7-2006 771,00 104.161.024,00 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.192.041,60 104.252.521,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.192.041,60 108.768.000,00 104.192.041,60 0,00 0,00 

23-7-2006 771,00 104.192.041,60 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 104.213.814,40 104.274.294,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.213.814,40 108.768.000,00 104.213.814,40 0,00 0,00 

24-7-2006 771,00 104.213.814,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.210.444,80 104.270.924,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.210.444,80 108.768.000,00 104.210.444,80 0,00 0,00 

25-7-2006 771,00 104.210.444,80 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 104.232.217,60 104.292.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.232.217,60 108.768.000,00 104.232.217,60 0,00 0,00 

26-7-2006 771,00 104.232.217,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.228.848,00 104.289.328,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.228.848,00 108.768.000,00 104.228.848,00 0,00 0,00 

27-7-2006 771,00 104.228.848,00 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.259.865,60 104.320.345,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.259.865,60 108.768.000,00 104.259.865,60 0,00 0,00 

28-7-2006 771,00 104.259.865,60 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.290.883,20 104.351.363,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.290.883,20 108.768.000,00 104.290.883,20 0,00 0,00 

29-7-2006 771,00 104.290.883,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.321.900,80 104.382.380,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.321.900,80 108.768.000,00 104.321.900,80 0,00 0,00 

30-7-2006 771,00 104.321.900,80 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 104.343.673,60 104.404.153,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.343.673,60 108.768.000,00 104.343.673,60 0,00 0,00 

31-7-2006 771,00 104.343.673,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.340.304,00 104.400.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.340.304,00 108.768.000,00 104.340.304,00 0,00 0,00 

1-8-2006 771,00 104.340.304,00 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.371.321,60 104.431.801,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.371.321,60 108.768.000,00 104.371.321,60 0,00 0,00 

2-8-2006 771,00 104.371.321,60 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.402.339,20 104.462.819,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.402.339,20 108.768.000,00 104.402.339,20 0,00 0,00 

3-8-2006 771,00 104.402.339,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.433.356,80 104.493.836,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.433.356,80 108.768.000,00 104.433.356,80 0,00 0,00 

4-8-2006 771,00 104.433.356,80 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.464.374,40 104.524.854,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.464.374,40 108.768.000,00 104.464.374,40 0,00 0,00 

5-8-2006 771,00 104.464.374,40 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.495.392,00 104.555.872,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.495.392,00 108.768.000,00 104.495.392,00 0,00 0,00 

6-8-2006 771,00 104.495.392,00 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 104.517.164,80 104.577.644,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.517.164,80 108.768.000,00 104.517.164,80 0,00 0,00 

7-8-2006 771,00 104.517.164,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.513.795,20 104.574.275,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.513.795,20 108.768.000,00 104.513.795,20 0,00 0,00 

8-8-2006 771,00 104.513.795,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.544.812,80 104.605.292,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.544.812,80 108.768.000,00 104.544.812,80 0,00 0,00 

9-8-2006 771,00 104.544.812,80 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.575.830,40 104.636.310,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.575.830,40 108.768.000,00 104.575.830,40 0,00 0,00 

10-8-2006 771,00 104.575.830,40 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.606.848,00 104.667.328,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.606.848,00 108.768.000,00 104.606.848,00 0,00 0,00 

11-8-2006 771,00 104.606.848,00 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.637.865,60 104.698.345,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.637.865,60 108.768.000,00 104.637.865,60 0,00 0,00 

12-8-2006 771,00 104.637.865,60 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.668.883,20 104.729.363,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.668.883,20 108.768.000,00 104.668.883,20 0,00 0,00 

13-8-2006 771,00 104.668.883,20 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 104.690.656,00 104.751.136,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.690.656,00 108.768.000,00 104.690.656,00 0,00 0,00 

14-8-2006 771,00 104.690.656,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.687.286,40 104.747.766,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.687.286,40 108.768.000,00 104.687.286,40 0,00 0,00 

15-8-2006 771,00 104.687.286,40 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.718.304,00 104.778.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.718.304,00 108.768.000,00 104.718.304,00 0,00 0,00 

16-8-2006 771,00 104.718.304,00 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 104.721.068,80 104.781.548,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.721.068,80 108.768.000,00 104.721.068,80 0,00 0,00 

17-8-2006 771,00 104.721.068,80 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.752.086,40 104.812.566,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.752.086,40 108.768.000,00 104.752.086,40 0,00 0,00 

18-8-2006 771,00 104.752.086,40 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 104.772.304,00 104.832.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.772.304,00 108.768.000,00 104.772.304,00 0,00 0,00 

19-8-2006 771,00 104.772.304,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 104.788.460,80 104.848.940,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.788.460,80 108.768.000,00 104.788.460,80 0,00 0,00 

20-8-2006 771,00 104.788.460,80 0,71 61.603,20 -3.456,00 -60.480,00 104.786.128,00 104.846.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.786.128,00 108.768.000,00 104.786.128,00 0,00 0,00 

21-8-2006 771,00 104.786.128,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.782.758,40 104.843.238,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.782.758,40 108.768.000,00 104.782.758,40 0,00 0,00 

22-8-2006 771,00 104.782.758,40 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 104.799.952,00 104.860.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.799.952,00 108.768.000,00 104.799.952,00 0,00 0,00 

23-8-2006 771,00 104.799.952,00 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 104.817.145,60 104.877.625,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.817.145,60 108.768.000,00 104.817.145,60 0,00 0,00 

24-8-2006 771,00 104.817.145,60 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 104.834.339,20 104.894.819,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.834.339,20 108.768.000,00 104.834.339,20 0,00 0,00 

25-8-2006 771,00 104.834.339,20 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 104.856.630,40 104.917.110,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.856.630,40 108.768.000,00 104.856.630,40 0,00 0,00 

26-8-2006 771,00 104.856.630,40 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 104.885.056,00 104.945.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.885.056,00 108.768.000,00 104.885.056,00 0,00 0,00 

27-8-2006 771,00 104.885.056,00 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 104.904.755,20 104.965.235,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.904.755,20 108.768.000,00 104.904.755,20 0,00 0,00 

28-8-2006 771,00 104.904.755,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.901.385,60 104.961.865,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.901.385,60 108.768.000,00 104.901.385,60 0,00 0,00 

29-8-2006 771,00 104.901.385,60 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 104.930.329,60 104.990.809,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.930.329,60 108.768.000,00 104.930.329,60 0,00 0,00 

30-8-2006 771,00 104.930.329,60 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 104.959.273,60 105.019.753,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.959.273,60 108.768.000,00 104.959.273,60 0,00 0,00 
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31-8-2006 771,00 104.959.273,60 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 104.988.217,60 105.048.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.988.217,60 108.768.000,00 104.988.217,60 0,00 0,00 

1-9-2006 771,00 104.988.217,60 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 105.017.161,60 105.077.641,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.017.161,60 108.768.000,00 105.017.161,60 0,00 0,00 

2-9-2006 771,00 105.017.161,60 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 105.046.105,60 105.106.585,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.046.105,60 108.768.000,00 105.046.105,60 0,00 0,00 

3-9-2006 771,00 105.046.105,60 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 105.065.804,80 105.126.284,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.065.804,80 108.768.000,00 105.065.804,80 0,00 0,00 

4-9-2006 771,00 105.065.804,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 105.062.435,20 105.122.915,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.062.435,20 108.768.000,00 105.062.435,20 0,00 0,00 

5-9-2006 771,00 105.062.435,20 1,03 89.337,60 -3.456,00 -60.480,00 105.087.836,80 105.148.316,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.087.836,80 108.768.000,00 105.087.836,80 0,00 0,00 

6-9-2006 771,50 105.087.836,80 1,03 89.337,60 -3.456,00 -60.480,00 105.113.238,40 105.173.718,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.113.238,40 108.768.000,00 105.113.238,40 0,00 0,00 

7-9-2006 771,50 105.113.238,40 1,03 89.337,60 -3.456,00 -60.480,00 105.138.640,00 105.199.120,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.138.640,00 108.768.000,00 105.138.640,00 0,00 0,00 

8-9-2006 771,50 105.138.640,00 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.154.278,40 105.214.758,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.154.278,40 108.768.000,00 105.154.278,40 0,00 0,00 

9-9-2006 771,50 105.154.278,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 105.150.908,80 105.211.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.150.908,80 108.768.000,00 105.150.908,80 0,00 0,00 

10-9-2006 771,50 105.150.908,80 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.166.547,20 105.227.027,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.166.547,20 108.768.000,00 105.166.547,20 0,00 0,00 

11-9-2006 771,50 105.166.547,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 105.163.177,60 105.223.657,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.163.177,60 108.768.000,00 105.163.177,60 0,00 0,00 

12-9-2006 771,50 105.163.177,60 0,99 85.190,40 -3.456,00 -60.480,00 105.184.432,00 105.244.912,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.184.432,00 108.768.000,00 105.184.432,00 0,00 0,00 

13-9-2006 771,50 105.184.432,00 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 105.201.625,60 105.262.105,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.201.625,60 108.768.000,00 105.201.625,60 0,00 0,00 

14-9-2006 771,50 105.201.625,60 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 105.218.819,20 105.279.299,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.218.819,20 108.768.000,00 105.218.819,20 0,00 0,00 

15-9-2006 771,50 105.218.819,20 0,81 70.329,60 -3.456,00 -60.480,00 105.225.212,80 105.285.692,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.225.212,80 108.768.000,00 105.225.212,80 0,00 0,00 

16-9-2006 771,50 105.225.212,80 0,81 70.329,60 -3.456,00 -60.480,00 105.231.606,40 105.292.086,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.231.606,40 108.768.000,00 105.231.606,40 0,00 0,00 

17-9-2006 771,50 105.231.606,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 105.228.236,80 105.288.716,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.228.236,80 108.768.000,00 105.228.236,80 0,00 0,00 

18-9-2006 771,50 105.228.236,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 105.224.867,20 105.285.347,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.224.867,20 108.768.000,00 105.224.867,20 0,00 0,00 

19-9-2006 771,50 105.224.867,20 0,81 70.329,60 -3.456,00 -60.480,00 105.231.260,80 105.291.740,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.231.260,80 108.768.000,00 105.231.260,80 0,00 0,00 

20-9-2006 771,50 105.231.260,80 0,81 70.329,60 -3.456,00 -60.480,00 105.237.654,40 105.298.134,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.237.654,40 108.768.000,00 105.237.654,40 0,00 0,00 

21-9-2006 771,50 105.237.654,40 0,80 69.292,80 -3.456,00 -60.480,00 105.243.011,20 105.303.491,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.243.011,20 108.768.000,00 105.243.011,20 0,00 0,00 

22-9-2006 771,50 105.243.011,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.230.396,80 105.290.876,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.230.396,80 108.768.000,00 105.230.396,80 0,00 0,00 

23-9-2006 771,50 105.230.396,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.217.782,40 105.278.262,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.217.782,40 108.768.000,00 105.217.782,40 0,00 0,00 

24-9-2006 771,50 105.217.782,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.205.168,00 105.265.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.205.168,00 108.768.000,00 105.205.168,00 0,00 0,00 

25-9-2006 771,50 105.205.168,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.192.553,60 105.253.033,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.192.553,60 108.768.000,00 105.192.553,60 0,00 0,00 

26-9-2006 771,50 105.192.553,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.179.939,20 105.240.419,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.179.939,20 108.768.000,00 105.179.939,20 0,00 0,00 

27-9-2006 771,50 105.179.939,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.167.324,80 105.227.804,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.167.324,80 108.768.000,00 105.167.324,80 0,00 0,00 

28-9-2006 771,50 105.167.324,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.154.710,40 105.215.190,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.154.710,40 108.768.000,00 105.154.710,40 0,00 0,00 

29-9-2006 771,50 105.154.710,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.142.096,00 105.202.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.142.096,00 108.768.000,00 105.142.096,00 0,00 0,00 

30-9-2006 771,50 105.142.096,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.129.481,60 105.189.961,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.129.481,60 108.768.000,00 105.129.481,60 0,00 0,00 

1-10-2006 771,50 105.129.481,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.116.867,20 105.177.347,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.116.867,20 108.768.000,00 105.116.867,20 0,00 0,00 

2-10-2006 771,50 105.116.867,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.104.252,80 105.164.732,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.104.252,80 108.768.000,00 105.104.252,80 0,00 0,00 

3-10-2006 771,50 105.104.252,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.091.638,40 105.152.118,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.091.638,40 108.768.000,00 105.091.638,40 0,00 0,00 

4-10-2006 771,50 105.091.638,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.079.024,00 105.139.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.079.024,00 108.768.000,00 105.079.024,00 0,00 0,00 

5-10-2006 771,50 105.079.024,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.066.409,60 105.126.889,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.066.409,60 108.768.000,00 105.066.409,60 0,00 0,00 

6-10-2006 771,00 105.066.409,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.053.795,20 105.114.275,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.053.795,20 108.768.000,00 105.053.795,20 0,00 0,00 

7-10-2006 771,00 105.053.795,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.041.180,80 105.101.660,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.041.180,80 108.768.000,00 105.041.180,80 0,00 0,00 

8-10-2006 771,00 105.041.180,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.028.566,40 105.089.046,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.028.566,40 108.768.000,00 105.028.566,40 0,00 0,00 

9-10-2006 771,00 105.028.566,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.015.952,00 105.076.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.015.952,00 108.768.000,00 105.015.952,00 0,00 0,00 

10-10-2006 771,00 105.015.952,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.003.337,60 105.063.817,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.003.337,60 108.768.000,00 105.003.337,60 0,00 0,00 
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11-10-2006 771,00 105.003.337,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.990.723,20 105.051.203,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.990.723,20 108.768.000,00 104.990.723,20 0,00 0,00 

12-10-2006 771,00 104.990.723,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.978.108,80 105.038.588,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.978.108,80 108.768.000,00 104.978.108,80 0,00 0,00 

13-10-2006 771,00 104.978.108,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.965.494,40 105.025.974,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.965.494,40 108.768.000,00 104.965.494,40 0,00 0,00 

14-10-2006 771,00 104.965.494,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.952.880,00 105.013.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.952.880,00 108.768.000,00 104.952.880,00 0,00 0,00 

15-10-2006 771,00 104.952.880,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.940.265,60 105.000.745,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.940.265,60 108.768.000,00 104.940.265,60 0,00 0,00 

16-10-2006 771,00 104.940.265,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.927.651,20 104.988.131,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.927.651,20 108.768.000,00 104.927.651,20 0,00 0,00 

17-10-2006 771,00 104.927.651,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.915.036,80 104.975.516,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.915.036,80 108.768.000,00 104.915.036,80 0,00 0,00 

18-10-2006 771,00 104.915.036,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.902.422,40 104.962.902,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.902.422,40 108.768.000,00 104.902.422,40 0,00 0,00 

19-10-2006 771,00 104.902.422,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.889.808,00 104.950.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.889.808,00 108.768.000,00 104.889.808,00 0,00 0,00 

20-10-2006 771,00 104.889.808,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.877.193,60 104.937.673,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.877.193,60 108.768.000,00 104.877.193,60 0,00 0,00 

21-10-2006 771,00 104.877.193,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.864.579,20 104.925.059,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.864.579,20 108.768.000,00 104.864.579,20 0,00 0,00 

22-10-2006 771,00 104.864.579,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.851.964,80 104.912.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.851.964,80 108.768.000,00 104.851.964,80 0,00 0,00 

23-10-2006 771,00 104.851.964,80 15,28 1.320.537,60 -3.456,00 -60.480,00 106.108.566,40 106.169.046,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.108.566,40 108.768.000,00 106.108.566,40 0,00 0,00 

24-10-2006 771,50 106.108.566,40 68,48 5.916.844,80 -3.456,00 -60.480,00 111.961.475,20 112.021.955,20 3.314.435,20 38,36 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 111.201.155,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.433.155,20 0,00 

25-10-2006 772,00 108.768.000,00 51,30 4.502.994,35 -3.456,00 -60.480,00 113.207.058,35 113.267.538,35 4.560.018,35 52,78 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 112.446.738,35 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.678.738,35 0,00 

26-10-2006 772,00 108.768.000,00 294,98 
25.503.590,5

2 
-3.456,00 -60.480,00 134.207.654,52 134.268.134,52 

25.560.614,5
2 

295,84 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 133.447.334,52 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.679.334,52 0,00 

27-10-2006 772,00 108.768.000,00 145,34 
12.557.376,0

0 
-3.456,00 -60.480,00 121.261.440,00 121.321.920,00 

12.614.400,0
0 

146,00 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 120.501.120,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -11.733.120,00 0,00 

28-10-2006 772,00 108.768.000,00 83,37 7.202.995,20 -3.456,00 -60.480,00 115.907.059,20 115.967.539,20 7.260.019,20 84,03 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 115.146.739,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -6.378.739,20 0,00 

29-10-2006 772,00 108.768.000,00 42,03 3.645.375,12 -3.456,00 -60.480,00 112.349.439,12 112.409.919,12 3.702.399,12 42,85 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 111.589.119,12 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.821.119,12 0,00 

30-10-2006 772,00 108.768.000,00 25,70 2.295.472,30 -3.456,00 -60.480,00 110.999.536,30 111.060.016,30 2.352.496,30 27,23 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.239.216,30 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.471.216,30 0,00 

31-10-2006 772,00 108.768.000,00 18,45 1.671.543,06 -3.456,00 -60.480,00 110.375.607,06 110.436.087,06 1.728.567,06 20,01 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.615.287,06 108.768.000,00 108.768.000,00 -847.287,06 0,00 

1-11-2006 772,00 108.768.000,00 16,32 1.488.978,31 -3.456,00 -60.480,00 110.193.042,31 110.253.522,31 1.546.002,31 17,89 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.432.722,31 108.768.000,00 108.768.000,00 -664.722,31 0,00 

2-11-2006 772,00 108.768.000,00 14,60 1.341.281,40 -3.456,00 -60.480,00 110.045.345,40 110.105.825,40 1.398.305,40 16,18 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.285.025,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -517.025,40 0,00 

3-11-2006 772,00 108.768.000,00 13,78 1.270.910,88 -3.456,00 -60.480,00 109.974.974,88 110.035.454,88 1.327.934,88 15,37 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.214.654,88 108.768.000,00 108.768.000,00 -446.654,88 0,00 

4-11-2006 772,00 108.768.000,00 23,11 2.076.911,06 -3.456,00 -60.480,00 110.780.975,06 110.841.455,06 2.133.935,06 24,70 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.020.655,06 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.252.655,06 0,00 

5-11-2006 772,00 108.768.000,00 32,61 2.895.621,93 -3.456,00 -60.480,00 111.599.685,93 111.660.165,93 2.952.645,93 34,17 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.839.365,93 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.071.365,93 0,00 

6-11-2006 772,00 108.768.000,00 43,78 3.859.041,01 -3.456,00 -60.480,00 112.563.105,01 112.623.585,01 3.916.065,01 45,32 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 111.802.785,01 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.034.785,01 0,00 

7-11-2006 772,00 108.768.000,00 61,46 5.384.768,35 -3.456,00 -60.480,00 114.088.832,35 114.149.312,35 5.441.792,35 62,98 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 113.328.512,35 108.768.000,00 108.768.000,00 -4.560.512,35 0,00 

8-11-2006 772,00 108.768.000,00 34,44 2.991.726,59 -3.456,00 -60.480,00 111.695.790,59 111.756.270,59 3.048.750,59 35,29 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.935.470,59 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.167.470,59 0,00 

9-11-2006 772,00 108.768.000,00 28,33 2.523.452,29 -3.456,00 -60.480,00 111.227.516,29 111.287.996,29 2.580.476,29 29,87 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.467.196,29 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.699.196,29 0,00 

10-11-2006 772,00 108.768.000,00 15,18 1.388.204,60 -3.456,00 -60.480,00 110.092.268,60 110.152.748,60 1.445.228,60 16,73 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.331.948,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -563.948,60 0,00 

11-11-2006 772,00 108.768.000,00 15,46 1.415.995,65 -3.456,00 -60.480,00 110.120.059,65 110.180.539,65 1.473.019,65 17,05 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.359.739,65 108.768.000,00 108.768.000,00 -591.739,65 0,00 

12-11-2006 772,00 108.768.000,00 11,67 1.087.931,11 -3.456,00 -60.480,00 109.791.995,11 109.852.475,11 1.144.955,11 13,25 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.031.675,11 108.768.000,00 108.768.000,00 -263.675,11 0,00 

13-11-2006 772,00 108.768.000,00 8,35 802.187,54 -3.456,00 -60.480,00 109.506.251,54 109.566.731,54 859.211,54 9,94 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.745.931,54 108.768.000,00 108.745.931,54 0,00 0,00 

14-11-2006 772,00 108.745.931,54 8,35 803.139,14 -3.456,00 -60.480,00 109.485.134,68 109.545.614,68 838.094,68 9,70 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.724.814,68 108.768.000,00 108.724.814,68 0,00 0,00 

15-11-2006 772,00 108.724.814,68 7,13 697.903,94 -3.456,00 -60.480,00 109.358.782,62 109.419.262,62 711.742,62 8,24 8,24 0,00 6,49 1,75 -711.742,62 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-11-2006 772,00 108.707.520,00 26,67 2.304.374,40 -3.456,00 -60.480,00 110.947.958,40 111.008.438,40 2.300.918,40 26,63 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.187.638,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.419.638,40 0,00 

17-11-2006 772,00 108.768.000,00 127,15 
11.063.008,0

8 
-3.456,00 -60.480,00 119.767.072,08 119.827.552,08 

11.120.032,0
8 

128,70 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 119.006.752,08 108.768.000,00 108.768.000,00 -10.238.752,08 0,00 

18-11-2006 772,00 108.768.000,00 54,65 4.722.105,60 -3.456,00 -60.480,00 113.426.169,60 113.486.649,60 4.779.129,60 55,31 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 112.665.849,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.897.849,60 0,00 

19-11-2006 772,00 108.768.000,00 44,33 3.847.123,50 -3.456,00 -60.480,00 112.551.187,50 112.611.667,50 3.904.147,50 45,19 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 111.790.867,50 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.022.867,50 0,00 
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20-11-2006 772,00 108.768.000,00 31,95 2.834.600,67 -3.456,00 -60.480,00 111.538.664,67 111.599.144,67 2.891.624,67 33,47 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.778.344,67 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.010.344,67 0,00 

21-11-2006 772,00 108.768.000,00 27,69 2.468.298,57 -3.456,00 -60.480,00 111.172.362,57 111.232.842,57 2.525.322,57 29,23 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.412.042,57 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.644.042,57 0,00 

22-11-2006 772,00 108.768.000,00 22,58 2.028.298,86 -3.456,00 -60.480,00 110.732.362,86 110.792.842,86 2.085.322,86 24,14 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.972.042,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.204.042,86 0,00 

23-11-2006 772,00 108.768.000,00 17,43 1.584.460,89 -3.456,00 -60.480,00 110.288.524,89 110.349.004,89 1.641.484,89 19,00 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.528.204,89 108.768.000,00 108.768.000,00 -760.204,89 0,00 

24-11-2006 772,00 108.768.000,00 41,62 3.675.596,64 -3.456,00 -60.480,00 112.379.660,64 112.440.140,64 3.732.620,64 43,20 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 111.619.340,64 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.851.340,64 0,00 

25-11-2006 772,00 108.768.000,00 468,17 
40.524.924,6

0 
-3.456,00 -60.480,00 149.228.988,60 149.289.468,60 

40.581.948,6
0 

469,70 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 148.468.668,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -39.700.668,60 0,00 

26-11-2006 772,00 108.768.000,00 165,10 
14.264.812,8

0 
-3.456,00 -60.480,00 122.968.876,80 123.029.356,80 

14.321.836,8
0 

165,76 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 122.208.556,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -13.440.556,80 0,00 

27-11-2006 772,00 108.768.000,00 80,94 6.993.043,20 -3.456,00 -60.480,00 115.697.107,20 115.757.587,20 7.050.067,20 81,60 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 114.936.787,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -6.168.787,20 0,00 

28-11-2006 772,00 108.768.000,00 53,29 4.618.666,70 -3.456,00 -60.480,00 113.322.730,70 113.383.210,70 4.675.690,70 54,12 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 112.562.410,70 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.794.410,70 0,00 

29-11-2006 772,00 108.768.000,00 48,08 4.171.095,03 -3.456,00 -60.480,00 112.875.159,03 112.935.639,03 4.228.119,03 48,94 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 112.114.839,03 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.346.839,03 0,00 

30-11-2006 772,00 108.768.000,00 35,69 3.158.069,17 -3.456,00 -60.480,00 111.862.133,17 111.922.613,17 3.215.093,17 37,21 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 111.101.813,17 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.333.813,17 0,00 

1-12-2006 772,00 108.768.000,00 28,36 2.526.251,18 -3.456,00 -60.480,00 111.230.315,18 111.290.795,18 
41.351.275,1

8 
478,60 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.469.995,18 70.000.000,00 70.000.000,00 -40.469.995,18 0,00 

2-12-2006 763,50 70.000.000,00 24,01 2.074.377,60 -3.456,00 -60.480,00 72.010.441,60 72.070.921,60 2.131.401,60 24,67 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.250.121,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.250.121,60 

3-12-2006 763,50 70.000.000,00 24,49 2.116.022,40 -3.456,00 -60.480,00 72.052.086,40 72.112.566,40 2.173.046,40 25,15 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.291.766,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.291.766,40 

4-12-2006 763,50 70.000.000,00 23,61 2.040.076,80 -3.456,00 -60.480,00 71.976.140,80 72.036.620,80 2.097.100,80 24,27 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.215.820,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.215.820,80 

5-12-2006 763,50 70.000.000,00 26,66 2.303.337,60 -3.456,00 -60.480,00 72.239.401,60 72.299.881,60 2.360.361,60 27,32 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.479.081,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.479.081,60 

6-12-2006 763,50 70.000.000,00 46,03 3.976.905,60 -3.456,00 -60.480,00 73.912.969,60 73.973.449,60 4.033.929,60 46,69 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 73.152.649,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.152.649,60 

7-12-2006 763,50 70.000.000,00 46,50 4.017.945,60 -3.456,00 -60.480,00 73.954.009,60 74.014.489,60 4.074.969,60 47,16 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 73.193.689,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.193.689,60 

8-12-2006 763,50 70.000.000,00 32,17 2.779.056,00 -3.456,00 -60.480,00 72.715.120,00 72.775.600,00 2.836.080,00 32,83 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.954.800,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.954.800,00 

9-12-2006 763,50 70.000.000,00 53,94 4.659.984,00 -3.456,00 -60.480,00 74.596.048,00 74.656.528,00 4.717.008,00 54,60 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 73.835.728,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.835.728,00 

10-12-2006 763,50 70.000.000,00 30,37 2.623.536,00 -3.456,00 -60.480,00 72.559.600,00 72.620.080,00 2.680.560,00 31,03 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.799.280,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.799.280,00 

11-12-2006 763,50 70.000.000,00 25,86 2.234.044,80 -3.456,00 -60.480,00 72.170.108,80 72.230.588,80 2.291.068,80 26,52 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.409.788,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.409.788,80 

12-12-2006 763,50 70.000.000,00 21,14 1.826.496,00 -3.456,00 -60.480,00 71.762.560,00 71.823.040,00 1.883.520,00 21,80 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.002.240,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.002.240,00 

13-12-2006 763,50 70.000.000,00 18,29 1.580.169,60 -3.456,00 -60.480,00 71.516.233,60 71.576.713,60 1.637.193,60 18,95 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.755.913,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -755.913,60 

14-12-2006 763,50 70.000.000,00 14,37 1.241.481,60 -3.456,00 -60.480,00 71.177.545,60 71.238.025,60 1.298.505,60 15,03 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.417.225,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -417.225,60 

15-12-2006 763,50 70.000.000,00 12,65 1.092.614,40 -3.456,00 -60.480,00 71.028.678,40 71.089.158,40 1.149.638,40 13,31 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.268.358,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -268.358,40 

16-12-2006 763,50 70.000.000,00 13,03 1.125.964,80 -3.456,00 -60.480,00 71.062.028,80 71.122.508,80 1.182.988,80 13,69 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.301.708,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -301.708,80 

17-12-2006 763,50 70.000.000,00 12,33 1.065.398,40 -3.456,00 -60.480,00 71.001.462,40 71.061.942,40 1.122.422,40 12,99 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.241.142,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -241.142,40 

18-12-2006 763,50 70.000.000,00 11,99 1.036.195,20 -3.456,00 -60.480,00 70.972.259,20 71.032.739,20 1.093.219,20 12,65 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.211.939,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -211.939,20 

19-12-2006 763,50 70.000.000,00 11,00 949.968,00 -3.456,00 -60.480,00 70.886.032,00 70.946.512,00 1.006.992,00 11,66 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.125.712,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -125.712,00 

20-12-2006 763,50 70.000.000,00 10,71 925.344,00 -3.456,00 -60.480,00 70.861.408,00 70.921.888,00 982.368,00 11,37 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.101.088,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.088,00 

21-12-2006 763,50 70.000.000,00 8,67 749.260,80 -3.456,00 -60.480,00 70.685.324,80 70.745.804,80 806.284,80 9,33 9,33 0,00 7,58 1,75 -806.284,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-12-2006 763,50 69.939.520,00 6,72 580.953,60 -3.456,00 -60.480,00 70.456.537,60 70.517.017,60 577.497,60 6,68 6,68 0,00 4,93 1,75 -577.497,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-12-2006 763,50 69.939.520,00 7,35 635.385,60 -3.456,00 -60.480,00 70.510.969,60 70.571.449,60 631.929,60 7,31 7,31 0,00 5,56 1,75 -631.929,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-12-2006 763,50 69.939.520,00 6,70 578.880,00 -3.456,00 -60.480,00 70.454.464,00 70.514.944,00 575.424,00 6,66 6,66 0,00 4,91 1,75 -575.424,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-12-2006 763,50 69.939.520,00 6,20 535.248,00 -3.456,00 -60.480,00 70.410.832,00 70.471.312,00 531.792,00 6,16 6,16 0,00 4,41 1,75 -531.792,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-12-2006 763,50 69.939.520,00 6,40 553.219,20 -3.456,00 -60.480,00 70.428.803,20 70.489.283,20 549.763,20 6,36 6,36 0,00 4,61 1,75 -549.763,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-12-2006 763,50 69.939.520,00 5,69 491.184,00 -3.456,00 -60.480,00 70.366.768,00 70.427.248,00 487.728,00 5,65 5,65 0,00 3,90 1,75 -487.728,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-12-2006 763,50 69.939.520,00 4,00 345.945,60 -3.456,00 -60.480,00 70.221.529,60 70.282.009,60 342.489,60 3,96 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.130.809,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -130.809,60 

29-12-2006 763,50 70.000.000,00 4,28 370.051,20 -3.456,00 -60.480,00 70.306.115,20 70.366.595,20 427.075,20 4,94 4,94 0,00 3,19 1,75 -427.075,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 
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ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 01 y 02. 

PROD MEDIA ANUAL 10.578,65 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

30-12-2006 763,50 69.939.520,00 6,26 540.432,00 -3.456,00 -60.480,00 70.416.016,00 70.476.496,00 536.976,00 6,22 6,22 0,00 4,47 1,75 -536.976,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-12-2006 763,50 69.939.520,00 5,86 506.563,20 -3.456,00 -60.480,00 70.382.147,20 70.442.627,20 503.107,20 5,82 5,82 0,00 4,07 1,75 -503.107,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-1-2007 763,50 69.939.520,00 6,07 524.534,40 -3.456,00 -60.480,00 70.400.118,40 70.460.598,40 521.078,40 6,03 6,03 0,00 4,28 1,75 -521.078,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

2-1-2007 763,50 69.939.520,00 5,67 489.628,80 -3.456,00 -60.480,00 70.365.212,80 70.425.692,80 486.172,80 5,63 5,63 0,00 3,88 1,75 -486.172,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-1-2007 763,50 69.939.520,00 5,95 514.252,80 -3.456,00 -60.480,00 70.389.836,80 70.450.316,80 510.796,80 5,91 5,91 0,00 4,16 1,75 -510.796,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

4-1-2007 763,50 69.939.520,00 4,41 381.283,20 -3.456,00 -60.480,00 70.256.867,20 70.317.347,20 377.827,20 4,37 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.166.147,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -166.147,20 

5-1-2007 763,50 70.000.000,00 4,41 381.283,20 -3.456,00 -60.480,00 70.317.347,20 70.377.827,20 438.307,20 5,07 5,07 0,00 3,32 1,75 -438.307,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

6-1-2007 763,50 69.939.520,00 4,41 381.283,20 -3.456,00 -60.480,00 70.256.867,20 70.317.347,20 377.827,20 4,37 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.166.147,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -166.147,20 

7-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,93 339.206,40 -3.456,00 -60.480,00 70.275.270,40 70.335.750,40 396.230,40 4,59 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.184.550,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -184.550,40 

8-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.243.993,60 70.304.473,60 364.953,60 4,22 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.153.273,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -153.273,60 

9-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,69 318.729,60 -3.456,00 -60.480,00 70.254.793,60 70.315.273,60 375.753,60 4,35 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.164.073,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -164.073,60 

10-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,69 318.729,60 -3.456,00 -60.480,00 70.254.793,60 70.315.273,60 375.753,60 4,35 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.164.073,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -164.073,60 

11-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.243.993,60 70.304.473,60 364.953,60 4,22 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.153.273,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -153.273,60 

12-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,44 297.129,60 -3.456,00 -60.480,00 70.233.193,60 70.293.673,60 354.153,60 4,10 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.142.473,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -142.473,60 

13-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,36 289.958,40 -3.456,00 -60.480,00 70.226.022,40 70.286.502,40 346.982,40 4,02 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.135.302,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -135.302,40 

14-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,20 276.652,80 -3.456,00 -60.480,00 70.212.716,80 70.273.196,80 333.676,80 3,86 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.121.996,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -121.996,80 

15-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,20 276.652,80 -3.456,00 -60.480,00 70.212.716,80 70.273.196,80 333.676,80 3,86 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.121.996,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -121.996,80 

16-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,20 276.652,80 -3.456,00 -60.480,00 70.212.716,80 70.273.196,80 333.676,80 3,86 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.121.996,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -121.996,80 

17-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,08 266.371,20 -3.456,00 -60.480,00 70.202.435,20 70.262.915,20 323.395,20 3,74 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.111.715,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -111.715,20 

18-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,00 259.200,00 -3.456,00 -60.480,00 70.195.264,00 70.255.744,00 316.224,00 3,66 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.104.544,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -104.544,00 

19-1-2007 763,50 70.000.000,00 2,41 207.878,40 -3.456,00 -60.480,00 70.143.942,40 70.204.422,40 264.902,40 3,07 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.053.222,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -53.222,40 

20-1-2007 763,50 70.000.000,00 2,47 213.494,40 -3.456,00 -60.480,00 70.149.558,40 70.210.038,40 270.518,40 3,13 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.058.838,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -58.838,40 

21-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,15 272.505,60 -3.456,00 -60.480,00 70.208.569,60 70.269.049,60 329.529,60 3,81 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.117.849,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -117.849,60 

22-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 70.232.675,20 70.293.155,20 353.635,20 4,09 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.141.955,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -141.955,20 

23-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,64 314.582,40 -3.456,00 -60.480,00 70.250.646,40 70.311.126,40 371.606,40 4,30 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.159.926,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -159.926,40 

24-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,64 314.582,40 -3.456,00 -60.480,00 70.250.646,40 70.311.126,40 371.606,40 4,30 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.159.926,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -159.926,40 

25-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 70.232.675,20 70.293.155,20 353.635,20 4,09 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.141.955,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -141.955,20 

26-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 70.232.675,20 70.293.155,20 353.635,20 4,09 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.141.955,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -141.955,20 

27-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 70.232.675,20 70.293.155,20 353.635,20 4,09 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.141.955,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -141.955,20 

28-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 70.232.675,20 70.293.155,20 353.635,20 4,09 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.141.955,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -141.955,20 

29-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 70.263.001,60 70.323.481,60 383.961,60 4,44 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.172.281,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -172.281,60 

30-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 70.263.001,60 70.323.481,60 383.961,60 4,44 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.172.281,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -172.281,60 

31-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 70.263.001,60 70.323.481,60 383.961,60 4,44 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.172.281,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -172.281,60 

1-2-2007 763,50 70.000.000,00 3,93 339.206,40 -3.456,00 -60.480,00 70.275.270,40 70.335.750,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.275.270,40 80.000.000,00 70.275.270,40 0,00 0,00 

2-2-2007 763,50 70.275.270,40 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 70.538.272,00 70.598.752,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.538.272,00 80.000.000,00 70.538.272,00 0,00 0,00 

3-2-2007 764,00 70.538.272,00 3,64 314.582,40 -3.456,00 -60.480,00 70.788.918,40 70.849.398,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.788.918,40 80.000.000,00 70.788.918,40 0,00 0,00 

4-2-2007 764,00 70.788.918,40 3,64 314.582,40 -3.456,00 -60.480,00 71.039.564,80 71.100.044,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.039.564,80 80.000.000,00 71.039.564,80 0,00 0,00 

5-2-2007 764,00 71.039.564,80 3,64 314.582,40 -3.456,00 -60.480,00 71.290.211,20 71.350.691,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.290.211,20 80.000.000,00 71.290.211,20 0,00 0,00 

6-2-2007 764,00 71.290.211,20 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 71.553.212,80 71.613.692,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.553.212,80 80.000.000,00 71.553.212,80 0,00 0,00 

7-2-2007 764,00 71.553.212,80 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 71.816.214,40 71.876.694,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.816.214,40 80.000.000,00 71.816.214,40 0,00 0,00 

8-2-2007 764,00 71.816.214,40 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 72.079.216,00 72.139.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.079.216,00 80.000.000,00 72.079.216,00 0,00 0,00 
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9-2-2007 764,00 72.079.216,00 9,84 850.435,20 -3.456,00 -60.480,00 72.865.715,20 72.926.195,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.865.715,20 80.000.000,00 72.865.715,20 0,00 0,00 

10-2-2007 764,50 72.865.715,20 10,27 887.328,00 -3.456,00 -60.480,00 73.689.107,20 73.749.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.689.107,20 80.000.000,00 73.689.107,20 0,00 0,00 

11-2-2007 764,50 73.689.107,20 5,37 463.968,00 -3.456,00 -60.480,00 74.089.139,20 74.149.619,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.089.139,20 80.000.000,00 74.089.139,20 0,00 0,00 

12-2-2007 764,50 74.089.139,20 6,53 564.019,20 -3.456,00 -60.480,00 74.589.222,40 74.649.702,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.589.222,40 80.000.000,00 74.589.222,40 0,00 0,00 

13-2-2007 765,00 74.589.222,40 11,17 964.828,80 -3.456,00 -60.480,00 75.490.115,20 75.550.595,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.490.115,20 80.000.000,00 75.490.115,20 0,00 0,00 

14-2-2007 765,00 75.490.115,20 12,49 1.079.308,80 -3.456,00 -60.480,00 76.505.488,00 76.565.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.505.488,00 80.000.000,00 76.505.488,00 0,00 0,00 

15-2-2007 765,00 76.505.488,00 13,58 1.173.225,60 -3.456,00 -60.480,00 77.614.777,60 77.675.257,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.614.777,60 80.000.000,00 77.614.777,60 0,00 0,00 

16-2-2007 765,50 77.614.777,60 14,55 1.256.860,80 -3.456,00 -60.480,00 78.807.702,40 78.868.182,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.807.702,40 80.000.000,00 78.807.702,40 0,00 0,00 

17-2-2007 765,50 78.807.702,40 13,72 1.185.494,40 -3.456,00 -60.480,00 79.929.260,80 79.989.740,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.929.260,80 80.000.000,00 79.929.260,80 0,00 0,00 

18-2-2007 766,00 79.929.260,80 13,72 1.185.494,40 -3.456,00 -60.480,00 81.050.819,20 81.111.299,20 1.171.779,20 13,56 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.290.499,20 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -290.499,20 

19-2-2007 766,00 80.000.000,00 11,46 1.009.799,53 -3.456,00 -60.480,00 80.945.863,53 81.006.343,53 1.066.823,53 12,35 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.185.543,53 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -185.543,53 

20-2-2007 766,00 80.000.000,00 10,73 947.615,58 -3.456,00 -60.480,00 80.883.679,58 80.944.159,58 1.004.639,58 11,63 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.123.359,58 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -123.359,58 

21-2-2007 766,00 80.000.000,00 12,72 1.119.688,44 -3.456,00 -60.480,00 81.055.752,44 81.116.232,44 1.176.712,44 13,62 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.295.432,44 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -295.432,44 

22-2-2007 766,00 80.000.000,00 10,96 966.668,78 -3.456,00 -60.480,00 80.902.732,78 80.963.212,78 1.023.692,78 11,85 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.142.412,78 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -142.412,78 

23-2-2007 766,00 80.000.000,00 10,70 944.659,70 -3.456,00 -60.480,00 80.880.723,70 80.941.203,70 1.001.683,70 11,59 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.120.403,70 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -120.403,70 

24-2-2007 766,00 80.000.000,00 11,55 1.018.092,74 -3.456,00 -60.480,00 80.954.156,74 81.014.636,74 1.075.116,74 12,44 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.193.836,74 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -193.836,74 

25-2-2007 766,00 80.000.000,00 9,81 868.011,64 -3.456,00 -60.480,00 80.804.075,64 80.864.555,64 925.035,64 10,71 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.043.755,64 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -43.755,64 

26-2-2007 766,00 80.000.000,00 10,04 888.081,28 -3.456,00 -60.480,00 80.824.145,28 80.884.625,28 945.105,28 10,94 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.063.825,28 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -63.825,28 

27-2-2007 766,00 80.000.000,00 8,31 738.621,97 -3.456,00 -60.480,00 80.674.685,97 80.735.165,97 795.645,97 9,21 9,21 0,00 7,46 1,75 -795.645,97 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

28-2-2007 766,00 79.939.520,00 7,04 605.778,07 -3.456,00 -60.480,00 80.481.362,07 80.541.842,07 602.322,07 6,97 6,97 0,00 5,22 1,75 -602.322,07 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

1-3-2007 766,00 79.939.520,00 6,66 575.337,60 -3.456,00 -60.480,00 80.450.921,60 80.511.401,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.450.921,60 90.000.000,00 80.450.921,60 0,00 0,00 

2-3-2007 766,00 80.450.921,60 6,27 541.987,20 -3.456,00 -60.480,00 80.928.972,80 80.989.452,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.928.972,80 90.000.000,00 80.928.972,80 0,00 0,00 

3-3-2007 766,00 80.928.972,80 6,09 526.089,60 -3.456,00 -60.480,00 81.391.126,40 81.451.606,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.391.126,40 90.000.000,00 81.391.126,40 0,00 0,00 

4-3-2007 766,50 81.391.126,40 5,90 510.105,60 -3.456,00 -60.480,00 81.837.296,00 81.897.776,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.837.296,00 90.000.000,00 81.837.296,00 0,00 0,00 

5-3-2007 766,50 81.837.296,00 6,09 526.089,60 -3.456,00 -60.480,00 82.299.449,60 82.359.929,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.299.449,60 90.000.000,00 82.299.449,60 0,00 0,00 

6-3-2007 766,50 82.299.449,60 6,09 526.089,60 -3.456,00 -60.480,00 82.761.603,20 82.822.083,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.761.603,20 90.000.000,00 82.761.603,20 0,00 0,00 

7-3-2007 766,50 82.761.603,20 5,90 510.105,60 -3.456,00 -60.480,00 83.207.772,80 83.268.252,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.207.772,80 90.000.000,00 83.207.772,80 0,00 0,00 

8-3-2007 766,50 83.207.772,80 5,61 484.963,20 -3.456,00 -60.480,00 83.628.800,00 83.689.280,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.628.800,00 90.000.000,00 83.628.800,00 0,00 0,00 

9-3-2007 767,00 83.628.800,00 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 83.975.436,80 84.035.916,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.975.436,80 90.000.000,00 83.975.436,80 0,00 0,00 

10-3-2007 767,00 83.975.436,80 4,18 361.324,80 -3.456,00 -60.480,00 84.272.825,60 84.333.305,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.272.825,60 90.000.000,00 84.272.825,60 0,00 0,00 

11-3-2007 767,00 84.272.825,60 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 84.568.140,80 84.628.620,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.568.140,80 90.000.000,00 84.568.140,80 0,00 0,00 

12-3-2007 767,00 84.568.140,80 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 84.863.456,00 84.923.936,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.863.456,00 90.000.000,00 84.863.456,00 0,00 0,00 

13-3-2007 767,00 84.863.456,00 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 85.158.771,20 85.219.251,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.158.771,20 90.000.000,00 85.158.771,20 0,00 0,00 

14-3-2007 767,00 85.158.771,20 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 85.402.764,80 85.463.244,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.402.764,80 90.000.000,00 85.402.764,80 0,00 0,00 

15-3-2007 767,00 85.402.764,80 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 85.646.758,40 85.707.238,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.646.758,40 90.000.000,00 85.646.758,40 0,00 0,00 

16-3-2007 767,00 85.646.758,40 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 85.890.752,00 85.951.232,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.890.752,00 90.000.000,00 85.890.752,00 0,00 0,00 

17-3-2007 767,00 85.890.752,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 86.134.745,60 86.195.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.134.745,60 90.000.000,00 86.134.745,60 0,00 0,00 

18-3-2007 767,50 86.134.745,60 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 86.378.739,20 86.439.219,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.378.739,20 90.000.000,00 86.378.739,20 0,00 0,00 

19-3-2007 767,50 86.378.739,20 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 86.622.732,80 86.683.212,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.622.732,80 90.000.000,00 86.622.732,80 0,00 0,00 

20-3-2007 767,50 86.622.732,80 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 86.866.726,40 86.927.206,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.866.726,40 90.000.000,00 86.866.726,40 0,00 0,00 

21-3-2007 767,50 86.866.726,40 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 87.059.398,40 87.119.878,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.059.398,40 90.000.000,00 87.059.398,40 0,00 0,00 
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22-3-2007 767,50 87.059.398,40 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 87.252.070,40 87.312.550,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.252.070,40 90.000.000,00 87.252.070,40 0,00 0,00 

23-3-2007 767,50 87.252.070,40 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 87.444.742,40 87.505.222,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.444.742,40 90.000.000,00 87.444.742,40 0,00 0,00 

24-3-2007 767,50 87.444.742,40 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 87.637.414,40 87.697.894,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.637.414,40 90.000.000,00 87.637.414,40 0,00 0,00 

25-3-2007 767,50 87.637.414,40 2,20 190.339,20 -3.456,00 -60.480,00 87.763.817,60 87.824.297,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.763.817,60 90.000.000,00 87.763.817,60 0,00 0,00 

26-3-2007 767,50 87.763.817,60 2,13 184.204,80 -3.456,00 -60.480,00 87.884.086,40 87.944.566,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.884.086,40 90.000.000,00 87.884.086,40 0,00 0,00 

27-3-2007 767,50 87.884.086,40 3,94 340.243,20 -3.456,00 -60.480,00 88.160.393,60 88.220.873,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.160.393,60 90.000.000,00 88.160.393,60 0,00 0,00 

28-3-2007 767,50 88.160.393,60 4,54 392.601,60 -3.456,00 -60.480,00 88.489.059,20 88.549.539,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.489.059,20 90.000.000,00 88.489.059,20 0,00 0,00 

29-3-2007 768,00 88.489.059,20 3,56 307.411,20 -3.456,00 -60.480,00 88.732.534,40 88.793.014,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.732.534,40 90.000.000,00 88.732.534,40 0,00 0,00 

30-3-2007 768,00 88.732.534,40 2,05 177.033,60 -3.456,00 -60.480,00 88.845.632,00 88.906.112,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.845.632,00 90.000.000,00 88.845.632,00 0,00 0,00 

31-3-2007 768,00 88.845.632,00 2,36 203.731,20 -3.456,00 -60.480,00 88.985.427,20 89.045.907,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.985.427,20 90.000.000,00 88.985.427,20 0,00 0,00 

1-4-2007 768,00 88.985.427,20 2,87 247.881,60 -3.456,00 -60.480,00 89.169.372,80 89.229.852,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.169.372,80 100.000.000,00 89.169.372,80 0,00 0,00 

2-4-2007 768,00 89.169.372,80 2,99 258.681,60 -3.456,00 -60.480,00 89.364.118,40 89.424.598,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.364.118,40 100.000.000,00 89.364.118,40 0,00 0,00 

3-4-2007 768,00 89.364.118,40 3,11 268.963,20 -3.456,00 -60.480,00 89.569.145,60 89.629.625,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.569.145,60 100.000.000,00 89.569.145,60 0,00 0,00 

4-4-2007 768,00 89.569.145,60 3,17 274.060,80 -3.456,00 -60.480,00 89.779.270,40 89.839.750,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.779.270,40 100.000.000,00 89.779.270,40 0,00 0,00 

5-4-2007 768,00 89.779.270,40 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 90.011.945,60 90.072.425,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.011.945,60 100.000.000,00 90.011.945,60 0,00 0,00 

6-4-2007 768,00 90.011.945,60 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 90.244.620,80 90.305.100,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.244.620,80 100.000.000,00 90.244.620,80 0,00 0,00 

7-4-2007 768,00 90.244.620,80 3,17 274.060,80 -3.456,00 -60.480,00 90.454.745,60 90.515.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.454.745,60 100.000.000,00 90.454.745,60 0,00 0,00 

8-4-2007 768,00 90.454.745,60 3,11 268.963,20 -3.456,00 -60.480,00 90.659.772,80 90.720.252,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.659.772,80 100.000.000,00 90.659.772,80 0,00 0,00 

9-4-2007 768,50 90.659.772,80 3,11 268.963,20 -3.456,00 -60.480,00 90.864.800,00 90.925.280,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.864.800,00 100.000.000,00 90.864.800,00 0,00 0,00 

10-4-2007 768,50 90.864.800,00 3,38 292.032,00 -3.456,00 -60.480,00 91.092.896,00 91.153.376,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.092.896,00 100.000.000,00 91.092.896,00 0,00 0,00 

11-4-2007 768,50 91.092.896,00 3,64 314.582,40 -3.456,00 -60.480,00 91.343.542,40 91.404.022,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.343.542,40 100.000.000,00 91.343.542,40 0,00 0,00 

12-4-2007 768,50 91.343.542,40 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 91.606.544,00 91.667.024,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.606.544,00 100.000.000,00 91.606.544,00 0,00 0,00 

13-4-2007 768,50 91.606.544,00 4,23 365.385,60 -3.456,00 -60.480,00 91.907.993,60 91.968.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.907.993,60 100.000.000,00 91.907.993,60 0,00 0,00 

14-4-2007 768,50 91.907.993,60 4,87 420.336,00 -3.456,00 -60.480,00 92.264.393,60 92.324.873,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.264.393,60 100.000.000,00 92.264.393,60 0,00 0,00 

15-4-2007 768,50 92.264.393,60 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 92.508.387,20 92.568.867,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.508.387,20 100.000.000,00 92.508.387,20 0,00 0,00 

16-4-2007 768,50 92.508.387,20 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 92.752.380,80 92.812.860,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.752.380,80 100.000.000,00 92.752.380,80 0,00 0,00 

17-4-2007 768,50 92.752.380,80 2,99 258.681,60 -3.456,00 -60.480,00 92.947.126,40 93.007.606,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.947.126,40 100.000.000,00 92.947.126,40 0,00 0,00 

18-4-2007 768,50 92.947.126,40 1,88 162.172,80 -3.456,00 -60.480,00 93.045.363,20 93.105.843,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.045.363,20 100.000.000,00 93.045.363,20 0,00 0,00 

19-4-2007 769,00 93.045.363,20 1,96 169.344,00 -3.456,00 -60.480,00 93.150.771,20 93.211.251,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.150.771,20 100.000.000,00 93.150.771,20 0,00 0,00 

20-4-2007 769,00 93.150.771,20 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 93.230.000,00 93.290.480,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.230.000,00 100.000.000,00 93.230.000,00 0,00 0,00 

21-4-2007 769,00 93.230.000,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.268.707,20 93.329.187,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.268.707,20 100.000.000,00 93.268.707,20 0,00 0,00 

22-4-2007 769,00 93.268.707,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.307.414,40 93.367.894,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.307.414,40 100.000.000,00 93.307.414,40 0,00 0,00 

23-4-2007 769,00 93.307.414,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.346.121,60 93.406.601,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.346.121,60 100.000.000,00 93.346.121,60 0,00 0,00 

24-4-2007 769,00 93.346.121,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.384.828,80 93.445.308,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.384.828,80 100.000.000,00 93.384.828,80 0,00 0,00 

25-4-2007 769,00 93.384.828,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.423.536,00 93.484.016,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.423.536,00 100.000.000,00 93.423.536,00 0,00 0,00 

26-4-2007 769,00 93.423.536,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.462.243,20 93.522.723,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.462.243,20 100.000.000,00 93.462.243,20 0,00 0,00 

27-4-2007 769,00 93.462.243,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.500.950,40 93.561.430,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.500.950,40 100.000.000,00 93.500.950,40 0,00 0,00 

28-4-2007 769,00 93.500.950,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.539.657,60 93.600.137,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.539.657,60 100.000.000,00 93.539.657,60 0,00 0,00 

29-4-2007 769,00 93.539.657,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.578.364,80 93.638.844,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.578.364,80 100.000.000,00 93.578.364,80 0,00 0,00 

30-4-2007 769,00 93.578.364,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.617.072,00 93.677.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.617.072,00 100.000.000,00 93.617.072,00 0,00 0,00 

1-5-2007 769,00 93.617.072,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.655.779,20 93.716.259,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.655.779,20 108.768.000,00 93.655.779,20 0,00 0,00 
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2-5-2007 769,00 93.655.779,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.694.486,40 93.754.966,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.694.486,40 108.768.000,00 93.694.486,40 0,00 0,00 

3-5-2007 769,00 93.694.486,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.733.193,60 93.793.673,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.733.193,60 108.768.000,00 93.733.193,60 0,00 0,00 

4-5-2007 769,00 93.733.193,60 4,18 361.324,80 -3.456,00 -60.480,00 94.030.582,40 94.091.062,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.030.582,40 108.768.000,00 94.030.582,40 0,00 0,00 

5-5-2007 769,00 94.030.582,40 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 94.377.219,20 94.437.699,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.377.219,20 108.768.000,00 94.377.219,20 0,00 0,00 

6-5-2007 769,00 94.377.219,20 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 94.723.856,00 94.784.336,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.723.856,00 108.768.000,00 94.723.856,00 0,00 0,00 

7-5-2007 769,00 94.723.856,00 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 95.070.492,80 95.130.972,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.070.492,80 108.768.000,00 95.070.492,80 0,00 0,00 

8-5-2007 769,00 95.070.492,80 3,59 310.003,20 -3.456,00 -60.480,00 95.316.560,00 95.377.040,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.316.560,00 108.768.000,00 95.316.560,00 0,00 0,00 

9-5-2007 769,00 95.316.560,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 95.560.553,60 95.621.033,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.560.553,60 108.768.000,00 95.560.553,60 0,00 0,00 

10-5-2007 769,50 95.560.553,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 95.753.225,60 95.813.705,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.753.225,60 108.768.000,00 95.753.225,60 0,00 0,00 

11-5-2007 769,50 95.753.225,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 95.945.897,60 96.006.377,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.945.897,60 108.768.000,00 95.945.897,60 0,00 0,00 

12-5-2007 769,50 95.945.897,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 96.138.569,60 96.199.049,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.138.569,60 108.768.000,00 96.138.569,60 0,00 0,00 

13-5-2007 769,50 96.138.569,60 2,28 197.078,40 -3.456,00 -60.480,00 96.271.712,00 96.332.192,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.271.712,00 108.768.000,00 96.271.712,00 0,00 0,00 

14-5-2007 769,50 96.271.712,00 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 96.361.740,80 96.422.220,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.361.740,80 108.768.000,00 96.361.740,80 0,00 0,00 

15-5-2007 769,50 96.361.740,80 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 96.451.769,60 96.512.249,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.451.769,60 108.768.000,00 96.451.769,60 0,00 0,00 

16-5-2007 769,50 96.451.769,60 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 96.541.798,40 96.602.278,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.541.798,40 108.768.000,00 96.541.798,40 0,00 0,00 

17-5-2007 769,50 96.541.798,40 3,05 263.779,20 -3.456,00 -60.480,00 96.741.641,60 96.802.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.741.641,60 108.768.000,00 96.741.641,60 0,00 0,00 

18-5-2007 769,50 96.741.641,60 3,21 277.689,60 -3.456,00 -60.480,00 96.955.395,20 97.015.875,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.955.395,20 108.768.000,00 96.955.395,20 0,00 0,00 

19-5-2007 769,50 96.955.395,20 3,21 277.689,60 -3.456,00 -60.480,00 97.169.148,80 97.229.628,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.169.148,80 108.768.000,00 97.169.148,80 0,00 0,00 

20-5-2007 769,50 97.169.148,80 3,21 277.689,60 -3.456,00 -60.480,00 97.382.902,40 97.443.382,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.382.902,40 108.768.000,00 97.382.902,40 0,00 0,00 

21-5-2007 769,50 97.382.902,40 3,21 277.689,60 -3.456,00 -60.480,00 97.596.656,00 97.657.136,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.596.656,00 108.768.000,00 97.596.656,00 0,00 0,00 

22-5-2007 769,50 97.596.656,00 9,03 780.105,60 -3.456,00 -60.480,00 98.312.825,60 98.373.305,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.312.825,60 108.768.000,00 98.312.825,60 0,00 0,00 

23-5-2007 770,00 98.312.825,60 7,44 642.556,80 -3.456,00 -60.480,00 98.891.446,40 98.951.926,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.891.446,40 108.768.000,00 98.891.446,40 0,00 0,00 

24-5-2007 770,00 98.891.446,40 8,49 733.363,20 -3.456,00 -60.480,00 99.560.873,60 99.621.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.560.873,60 108.768.000,00 99.560.873,60 0,00 0,00 

25-5-2007 770,00 99.560.873,60 6,68 576.892,80 -3.456,00 -60.480,00 100.073.830,40 100.134.310,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.073.830,40 108.768.000,00 100.073.830,40 0,00 0,00 

26-5-2007 770,00 100.073.830,40 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 100.625.753,60 100.686.233,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.625.753,60 108.768.000,00 100.625.753,60 0,00 0,00 

27-5-2007 770,50 100.625.753,60 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 101.177.676,80 101.238.156,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.177.676,80 108.768.000,00 101.177.676,80 0,00 0,00 

28-5-2007 770,50 101.177.676,80 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 101.729.600,00 101.790.080,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.729.600,00 108.768.000,00 101.729.600,00 0,00 0,00 

29-5-2007 770,50 101.729.600,00 4,54 392.601,60 -3.456,00 -60.480,00 102.058.265,60 102.118.745,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.058.265,60 108.768.000,00 102.058.265,60 0,00 0,00 

30-5-2007 770,50 102.058.265,60 4,71 406.944,00 -3.456,00 -60.480,00 102.401.273,60 102.461.753,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.401.273,60 108.768.000,00 102.401.273,60 0,00 0,00 

31-5-2007 770,50 102.401.273,60 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 102.747.910,40 102.808.390,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.747.910,40 108.768.000,00 102.747.910,40 0,00 0,00 

1-6-2007 771,00 102.747.910,40 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 103.043.225,60 103.103.705,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.043.225,60 108.768.000,00 103.043.225,60 0,00 0,00 

2-6-2007 771,00 103.043.225,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 103.235.897,60 103.296.377,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.235.897,60 108.768.000,00 103.235.897,60 0,00 0,00 

3-6-2007 771,00 103.235.897,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 103.428.569,60 103.489.049,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.428.569,60 108.768.000,00 103.428.569,60 0,00 0,00 

4-6-2007 771,00 103.428.569,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 103.621.241,60 103.681.721,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.621.241,60 108.768.000,00 103.621.241,60 0,00 0,00 

5-6-2007 771,00 103.621.241,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 103.813.913,60 103.874.393,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.813.913,60 108.768.000,00 103.813.913,60 0,00 0,00 

6-6-2007 771,00 103.813.913,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 104.006.585,60 104.067.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.006.585,60 108.768.000,00 104.006.585,60 0,00 0,00 

7-6-2007 771,00 104.006.585,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 104.199.257,60 104.259.737,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.199.257,60 108.768.000,00 104.199.257,60 0,00 0,00 

8-6-2007 771,00 104.199.257,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 104.391.929,60 104.452.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.391.929,60 108.768.000,00 104.391.929,60 0,00 0,00 

9-6-2007 771,00 104.391.929,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 104.584.601,60 104.645.081,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.584.601,60 108.768.000,00 104.584.601,60 0,00 0,00 

10-6-2007 771,00 104.584.601,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 104.777.273,60 104.837.753,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.777.273,60 108.768.000,00 104.777.273,60 0,00 0,00 

11-6-2007 771,00 104.777.273,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 104.969.945,60 105.030.425,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.969.945,60 108.768.000,00 104.969.945,60 0,00 0,00 
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12-6-2007 771,00 104.969.945,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 105.162.617,60 105.223.097,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.162.617,60 108.768.000,00 105.162.617,60 0,00 0,00 

13-6-2007 771,50 105.162.617,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 105.355.289,60 105.415.769,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.355.289,60 108.768.000,00 105.355.289,60 0,00 0,00 

14-6-2007 771,50 105.355.289,60 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 105.496.640,00 105.557.120,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.496.640,00 108.768.000,00 105.496.640,00 0,00 0,00 

15-6-2007 771,50 105.496.640,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 105.637.990,40 105.698.470,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.637.990,40 108.768.000,00 105.637.990,40 0,00 0,00 

16-6-2007 771,50 105.637.990,40 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 105.984.627,20 106.045.107,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.984.627,20 108.768.000,00 105.984.627,20 0,00 0,00 

17-6-2007 771,50 105.984.627,20 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 106.331.264,00 106.391.744,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.331.264,00 108.768.000,00 106.331.264,00 0,00 0,00 

18-6-2007 771,50 106.331.264,00 11,34 979.689,60 -3.456,00 -60.480,00 107.247.017,60 107.307.497,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.247.017,60 108.768.000,00 107.247.017,60 0,00 0,00 

19-6-2007 771,50 107.247.017,60 5,50 474.768,00 -3.456,00 -60.480,00 107.657.849,60 107.718.329,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.657.849,60 108.768.000,00 107.657.849,60 0,00 0,00 

20-6-2007 772,00 107.657.849,60 5,35 461.894,40 -3.456,00 -60.480,00 108.055.808,00 108.116.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.055.808,00 108.768.000,00 108.055.808,00 0,00 0,00 

21-6-2007 772,00 108.055.808,00 3,99 344.390,40 -3.456,00 -60.480,00 108.336.262,40 108.396.742,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.336.262,40 108.768.000,00 108.336.262,40 0,00 0,00 

22-6-2007 772,00 108.336.262,40 4,99 431.136,00 -3.456,00 -60.480,00 108.703.462,40 108.763.942,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.703.462,40 108.768.000,00 108.703.462,40 0,00 0,00 

23-6-2007 772,00 108.703.462,40 4,99 431.136,00 -3.456,00 -60.480,00 109.070.662,40 109.131.142,40 423.622,40 4,90 4,90 0,00 3,15 1,75 -423.622,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-6-2007 772,00 108.707.520,00 4,87 420.854,40 -3.456,00 -60.480,00 109.064.438,40 109.124.918,40 417.398,40 4,83 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.973.718,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -205.718,40 0,00 

25-6-2007 772,00 108.768.000,00 4,63 400.291,20 -3.456,00 -60.480,00 109.104.355,20 109.164.835,20 457.315,20 5,29 5,29 0,00 3,54 1,75 -457.315,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-6-2007 772,00 108.707.520,00 3,51 302.832,00 -3.456,00 -60.480,00 108.946.416,00 109.006.896,00 299.376,00 3,47 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.855.696,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -87.696,00 0,00 

27-6-2007 772,00 108.768.000,00 2,33 201.139,20 -3.456,00 -60.480,00 108.905.203,20 108.965.683,20 258.163,20 2,99 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.814.483,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -46.483,20 0,00 

28-6-2007 772,00 108.768.000,00 2,26 195.004,80 -3.456,00 -60.480,00 108.899.068,80 108.959.548,80 252.028,80 2,92 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.808.348,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -40.348,80 0,00 

29-6-2007 772,00 108.768.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 108.909.350,40 108.969.830,40 262.310,40 3,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.818.630,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -50.630,40 0,00 

30-6-2007 772,00 108.768.000,00 3,33 287.366,40 -3.456,00 -60.480,00 108.991.430,40 109.051.910,40 344.390,40 3,99 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.900.710,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -132.710,40 0,00 

1-7-2007 772,00 108.768.000,00 2,66 229.910,40 -3.456,00 -60.480,00 108.933.974,40 108.994.454,40 286.934,40 3,32 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.843.254,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -75.254,40 0,00 

2-7-2007 772,00 108.768.000,00 1,73 149.817,60 -3.456,00 -60.480,00 108.853.881,60 108.914.361,60 206.841,60 2,39 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.763.161,60 108.768.000,00 108.763.161,60 0,00 0,00 

3-7-2007 772,00 108.763.161,60 2,07 178.588,80 -3.456,00 -60.480,00 108.877.814,40 108.938.294,40 230.774,40 2,67 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.787.094,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.094,40 0,00 

4-7-2007 772,00 108.768.000,00 2,07 178.588,80 -3.456,00 -60.480,00 108.882.652,80 108.943.132,80 235.612,80 2,73 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.791.932,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -23.932,80 0,00 

5-7-2007 772,00 108.768.000,00 2,07 178.588,80 -3.456,00 -60.480,00 108.882.652,80 108.943.132,80 235.612,80 2,73 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.791.932,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -23.932,80 0,00 

6-7-2007 772,00 108.768.000,00 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 108.858.028,80 108.918.508,80 210.988,80 2,44 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.767.308,80 108.768.000,00 108.767.308,80 0,00 0,00 

7-7-2007 772,00 108.767.308,80 1,78 153.446,40 -3.456,00 -60.480,00 108.856.819,20 108.917.299,20 209.779,20 2,43 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.766.099,20 108.768.000,00 108.766.099,20 0,00 0,00 

8-7-2007 772,00 108.766.099,20 1,68 144.720,00 -3.456,00 -60.480,00 108.846.883,20 108.907.363,20 199.843,20 2,31 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.756.163,20 108.768.000,00 108.756.163,20 0,00 0,00 

9-7-2007 772,00 108.756.163,20 1,37 118.022,40 -3.456,00 -60.480,00 108.810.249,60 108.870.729,60 163.209,60 1,89 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.719.529,60 108.768.000,00 108.719.529,60 0,00 0,00 

10-7-2007 772,00 108.719.529,60 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 108.809.558,40 108.870.038,40 162.518,40 1,88 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.718.838,40 108.768.000,00 108.718.838,40 0,00 0,00 

11-7-2007 772,00 108.718.838,40 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 108.808.867,20 108.869.347,20 161.827,20 1,87 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.718.147,20 108.768.000,00 108.718.147,20 0,00 0,00 

12-7-2007 772,00 108.718.147,20 1,41 122.169,60 -3.456,00 -60.480,00 108.776.380,80 108.836.860,80 129.340,80 1,50 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.340,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-7-2007 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

17-7-2007 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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23-7-2007 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

24-7-2007 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-7-2007 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

31-7-2007 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

2-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

3-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

5-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-8-2007 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

7-8-2007 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-8-2007 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

14-8-2007 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-8-2007 772,00 108.707.520,00 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.710.284,80 108.770.764,80 63.244,80 0,73 0,73 0,00 0,00 0,73 -63.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-8-2007 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

21-8-2007 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-8-2007 772,00 108.707.520,00 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 108.729.292,80 108.789.772,80 82.252,80 0,95 0,95 0,00 0,00 0,95 -82.252,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-8-2007 772,00 108.707.520,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.694.905,60 108.755.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.694.905,60 108.768.000,00 108.694.905,60 0,00 0,00 

28-8-2007 772,00 108.694.905,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.682.291,20 108.742.771,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.682.291,20 108.768.000,00 108.682.291,20 0,00 0,00 

29-8-2007 772,00 108.682.291,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.669.676,80 108.730.156,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.669.676,80 108.768.000,00 108.669.676,80 0,00 0,00 

30-8-2007 772,00 108.669.676,80 0,69 59.529,60 -3.456,00 -60.480,00 108.665.270,40 108.725.750,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.665.270,40 108.768.000,00 108.665.270,40 0,00 0,00 

31-8-2007 772,00 108.665.270,40 0,84 72.403,20 -3.456,00 -60.480,00 108.673.737,60 108.734.217,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.673.737,60 108.768.000,00 108.673.737,60 0,00 0,00 

1-9-2007 772,00 108.673.737,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.661.123,20 108.721.603,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.661.123,20 108.768.000,00 108.661.123,20 0,00 0,00 
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2-9-2007 772,00 108.661.123,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.648.508,80 108.708.988,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.648.508,80 108.768.000,00 108.648.508,80 0,00 0,00 

3-9-2007 772,00 108.648.508,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.645.139,20 108.705.619,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.645.139,20 108.768.000,00 108.645.139,20 0,00 0,00 

4-9-2007 772,00 108.645.139,20 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 108.664.838,40 108.725.318,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.664.838,40 108.768.000,00 108.664.838,40 0,00 0,00 

5-9-2007 772,00 108.664.838,40 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 108.684.537,60 108.745.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.684.537,60 108.768.000,00 108.684.537,60 0,00 0,00 

6-9-2007 772,00 108.684.537,60 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 108.704.236,80 108.764.716,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.236,80 108.768.000,00 108.704.236,80 0,00 0,00 

7-9-2007 772,00 108.704.236,80 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 108.732.662,40 108.793.142,40 85.622,40 0,99 0,99 0,00 0,00 0,99 -85.622,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-9-2007 772,00 108.707.520,00 1,14 98.496,00 -3.456,00 -60.480,00 108.742.080,00 108.802.560,00 95.040,00 1,10 1,10 0,00 0,00 1,10 -95.040,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-9-2007 772,00 108.707.520,00 0,72 62.121,60 -3.456,00 -60.480,00 108.705.705,60 108.766.185,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.705.705,60 108.768.000,00 108.705.705,60 0,00 0,00 

10-9-2007 772,00 108.705.705,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.702.336,00 108.762.816,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.702.336,00 108.768.000,00 108.702.336,00 0,00 0,00 

11-9-2007 772,00 108.702.336,00 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 108.730.761,60 108.791.241,60 83.721,60 0,97 0,97 0,00 0,00 0,97 -83.721,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-9-2007 772,00 108.707.520,00 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 108.735.945,60 108.796.425,60 88.905,60 1,03 1,03 0,00 0,00 1,03 -88.905,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-9-2007 772,00 108.707.520,00 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 108.735.945,60 108.796.425,60 88.905,60 1,03 1,03 0,00 0,00 1,03 -88.905,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-9-2007 772,00 108.707.520,00 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 108.735.945,60 108.796.425,60 88.905,60 1,03 1,03 0,00 0,00 1,03 -88.905,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-9-2007 772,00 108.707.520,00 0,96 82.598,40 -3.456,00 -60.480,00 108.726.182,40 108.786.662,40 79.142,40 0,92 0,92 0,00 0,00 0,92 -79.142,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-9-2007 772,00 108.707.520,00 0,84 72.835,20 -3.456,00 -60.480,00 108.716.419,20 108.776.899,20 69.379,20 0,80 0,80 0,00 0,00 0,80 -69.379,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-9-2007 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

18-9-2007 772,00 108.704.150,40 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.703.372,80 108.763.852,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.703.372,80 108.768.000,00 108.703.372,80 0,00 0,00 

19-9-2007 772,00 108.703.372,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.690.758,40 108.751.238,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.690.758,40 108.768.000,00 108.690.758,40 0,00 0,00 

20-9-2007 772,00 108.690.758,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.678.144,00 108.738.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.678.144,00 108.768.000,00 108.678.144,00 0,00 0,00 

21-9-2007 772,00 108.678.144,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.665.529,60 108.726.009,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.665.529,60 108.768.000,00 108.665.529,60 0,00 0,00 

22-9-2007 772,00 108.665.529,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.652.915,20 108.713.395,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.652.915,20 108.768.000,00 108.652.915,20 0,00 0,00 

23-9-2007 772,00 108.652.915,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.640.300,80 108.700.780,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.640.300,80 108.768.000,00 108.640.300,80 0,00 0,00 

24-9-2007 772,00 108.640.300,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.627.686,40 108.688.166,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.627.686,40 108.768.000,00 108.627.686,40 0,00 0,00 

25-9-2007 772,00 108.627.686,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.615.072,00 108.675.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.615.072,00 108.768.000,00 108.615.072,00 0,00 0,00 

26-9-2007 772,00 108.615.072,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.602.457,60 108.662.937,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.602.457,60 108.768.000,00 108.602.457,60 0,00 0,00 

27-9-2007 772,00 108.602.457,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.599.088,00 108.659.568,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.599.088,00 108.768.000,00 108.599.088,00 0,00 0,00 

28-9-2007 772,00 108.599.088,00 1,02 88.300,80 -3.456,00 -60.480,00 108.623.452,80 108.683.932,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.623.452,80 108.768.000,00 108.623.452,80 0,00 0,00 

29-9-2007 772,00 108.623.452,80 1,00 86.745,60 -3.456,00 -60.480,00 108.646.262,40 108.706.742,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.646.262,40 108.768.000,00 108.646.262,40 0,00 0,00 

30-9-2007 772,00 108.646.262,40 0,84 72.835,20 -3.456,00 -60.480,00 108.655.161,60 108.715.641,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.655.161,60 108.768.000,00 108.655.161,60 0,00 0,00 

1-10-2011 772,00 108.655.161,60 22,30 1.926.720,00 -3.456,00 -60.480,00 110.517.945,60 110.578.425,60 1.870.905,60 21,65 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.757.625,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -989.625,60 0,00 

2-10-2011 772,00 108.768.000,00 21,59 1.944.143,56 -3.456,00 -60.480,00 110.648.207,56 110.708.687,56 2.001.167,56 23,16 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.887.887,56 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.119.887,56 0,00 

3-10-2011 772,00 108.768.000,00 19,51 1.764.059,97 -3.456,00 -60.480,00 110.468.123,97 110.528.603,97 1.821.083,97 21,08 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.707.803,97 108.768.000,00 108.768.000,00 -939.803,97 0,00 

4-10-2011 772,00 108.768.000,00 14,19 1.304.929,37 -3.456,00 -60.480,00 110.008.993,37 110.069.473,37 1.361.953,37 15,76 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.248.673,37 108.768.000,00 108.768.000,00 -480.673,37 0,00 

5-10-2011 772,00 108.768.000,00 6,62 652.320,74 -3.456,00 -60.480,00 109.356.384,74 109.416.864,74 709.344,74 8,21 8,21 0,00 6,46 1,75 -709.344,74 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-10-2011 772,00 108.707.520,00 4,75 410.400,00 -3.456,00 -60.480,00 109.053.984,00 109.114.464,00 406.944,00 4,71 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.963.264,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -195.264,00 0,00 

7-10-2011 772,00 108.768.000,00 1,80 155.520,00 -3.456,00 -60.480,00 108.859.584,00 108.920.064,00 212.544,00 2,46 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.768.864,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -864,00 0,00 

8-10-2011 772,00 108.768.000,00 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 108.755.040,00 108.815.520,00 108.000,00 1,25 1,25 0,00 0,00 1,25 -108.000,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-10-2011 772,00 108.707.520,00 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 108.694.560,00 108.755.040,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.694.560,00 108.768.000,00 108.694.560,00 0,00 0,00 

10-10-2011 772,00 108.694.560,00 0,49 42.336,00 -3.456,00 -60.480,00 108.672.960,00 108.733.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.672.960,00 108.768.000,00 108.672.960,00 0,00 0,00 

11-10-2011 772,00 108.672.960,00 0,27 23.328,00 -3.456,00 -60.480,00 108.632.352,00 108.692.832,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.632.352,00 108.768.000,00 108.632.352,00 0,00 0,00 

12-10-2011 772,00 108.632.352,00 0,17 14.688,00 -3.456,00 -60.480,00 108.583.104,00 108.643.584,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.583.104,00 108.768.000,00 108.583.104,00 0,00 0,00 
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13-10-2011 772,00 108.583.104,00 0,13 11.232,00 -3.456,00 -60.480,00 108.530.400,00 108.590.880,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.530.400,00 108.768.000,00 108.530.400,00 0,00 0,00 

14-10-2011 772,00 108.530.400,00 0,11 9.504,00 -3.456,00 -60.480,00 108.475.968,00 108.536.448,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.475.968,00 108.768.000,00 108.475.968,00 0,00 0,00 

15-10-2011 772,00 108.475.968,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.419.808,00 108.480.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.419.808,00 108.768.000,00 108.419.808,00 0,00 0,00 

16-10-2011 772,00 108.419.808,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.363.648,00 108.424.128,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.363.648,00 108.768.000,00 108.363.648,00 0,00 0,00 

17-10-2011 772,00 108.363.648,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.307.488,00 108.367.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.307.488,00 108.768.000,00 108.307.488,00 0,00 0,00 

18-10-2011 772,00 108.307.488,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.251.328,00 108.311.808,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.251.328,00 108.768.000,00 108.251.328,00 0,00 0,00 

19-10-2011 772,00 108.251.328,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.195.168,00 108.255.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.195.168,00 108.768.000,00 108.195.168,00 0,00 0,00 

20-10-2011 772,00 108.195.168,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.139.008,00 108.199.488,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.139.008,00 108.768.000,00 108.139.008,00 0,00 0,00 

21-10-2011 772,00 108.139.008,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.082.848,00 108.143.328,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.082.848,00 108.768.000,00 108.082.848,00 0,00 0,00 

22-10-2011 772,00 108.082.848,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.026.688,00 108.087.168,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.026.688,00 108.768.000,00 108.026.688,00 0,00 0,00 

23-10-2011 772,00 108.026.688,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.970.528,00 108.031.008,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.970.528,00 108.768.000,00 107.970.528,00 0,00 0,00 

24-10-2011 772,00 107.970.528,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.914.368,00 107.974.848,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.914.368,00 108.768.000,00 107.914.368,00 0,00 0,00 

25-10-2011 772,00 107.914.368,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.858.208,00 107.918.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.858.208,00 108.768.000,00 107.858.208,00 0,00 0,00 

26-10-2011 772,00 107.858.208,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.802.048,00 107.862.528,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.802.048,00 108.768.000,00 107.802.048,00 0,00 0,00 

27-10-2011 772,00 107.802.048,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.745.888,00 107.806.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.745.888,00 108.768.000,00 107.745.888,00 0,00 0,00 

28-10-2011 772,00 107.745.888,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.689.728,00 107.750.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.689.728,00 108.768.000,00 107.689.728,00 0,00 0,00 

29-10-2011 772,00 107.689.728,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.633.568,00 107.694.048,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.633.568,00 108.768.000,00 107.633.568,00 0,00 0,00 

30-10-2011 772,00 107.633.568,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.577.408,00 107.637.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.577.408,00 108.768.000,00 107.577.408,00 0,00 0,00 

31-10-2011 772,00 107.577.408,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.521.248,00 107.581.728,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.521.248,00 108.768.000,00 107.521.248,00 0,00 0,00 

1-11-2011 771,50 107.521.248,00 17,08 1.475.712,00 -3.456,00 -60.480,00 108.933.024,00 108.993.504,00 285.984,00 3,31 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.842.304,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -74.304,00 0,00 

2-11-2011 772,00 108.768.000,00 17,04 1.472.256,00 -3.456,00 -60.480,00 110.176.320,00 110.236.800,00 1.529.280,00 17,70 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.416.000,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -648.000,00 0,00 

3-11-2011 772,00 108.768.000,00 16,93 1.542.560,17 -3.456,00 -60.480,00 110.246.624,17 110.307.104,17 1.599.584,17 18,51 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.486.304,17 108.768.000,00 108.768.000,00 -718.304,17 0,00 

4-11-2011 772,00 108.768.000,00 16,50 1.505.186,20 -3.456,00 -60.480,00 110.209.250,20 110.269.730,20 1.562.210,20 18,08 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.448.930,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -680.930,20 0,00 

5-11-2011 772,00 108.768.000,00 16,47 1.502.711,69 -3.456,00 -60.480,00 110.206.775,69 110.267.255,69 1.559.735,69 18,05 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.446.455,69 108.768.000,00 108.768.000,00 -678.455,69 0,00 

6-11-2011 772,00 108.768.000,00 16,45 1.500.991,51 -3.456,00 -60.480,00 110.205.055,51 110.265.535,51 1.558.015,51 18,03 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.444.735,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -676.735,51 0,00 

7-11-2011 772,00 108.768.000,00 15,95 1.457.796,95 -3.456,00 -60.480,00 110.161.860,95 110.222.340,95 1.514.820,95 17,53 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.401.540,95 108.768.000,00 108.768.000,00 -633.540,95 0,00 

8-11-2011 772,00 108.768.000,00 15,42 1.412.142,32 -3.456,00 -60.480,00 110.116.206,32 110.176.686,32 1.469.166,32 17,00 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.355.886,32 108.768.000,00 108.768.000,00 -587.886,32 0,00 

9-11-2011 772,00 108.768.000,00 12,38 1.149.633,17 -3.456,00 -60.480,00 109.853.697,17 109.914.177,17 1.206.657,17 13,97 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.093.377,17 108.768.000,00 108.768.000,00 -325.377,17 0,00 

10-11-2011 772,00 108.768.000,00 12,30 1.143.598,69 -3.456,00 -60.480,00 109.847.662,69 109.908.142,69 1.200.622,69 13,90 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.087.342,69 108.768.000,00 108.768.000,00 -319.342,69 0,00 

11-11-2011 772,00 108.768.000,00 11,80 1.100.419,52 -3.456,00 -60.480,00 109.804.483,52 109.864.963,52 1.157.443,52 13,40 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.044.163,52 108.768.000,00 108.768.000,00 -276.163,52 0,00 

12-11-2011 772,00 108.768.000,00 11,13 1.042.681,49 -3.456,00 -60.480,00 109.746.745,49 109.807.225,49 1.099.705,49 12,73 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.986.425,49 108.768.000,00 108.768.000,00 -218.425,49 0,00 

13-11-2011 772,00 108.768.000,00 10,32 972.900,40 -3.456,00 -60.480,00 109.676.964,40 109.737.444,40 1.029.924,40 11,92 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.916.644,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -148.644,40 0,00 

14-11-2011 772,00 108.768.000,00 10,30 971.421,28 -3.456,00 -60.480,00 109.675.485,28 109.735.965,28 1.028.445,28 11,90 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.915.165,28 108.768.000,00 108.768.000,00 -147.165,28 0,00 

15-11-2011 772,00 108.768.000,00 10,28 969.698,60 -3.456,00 -60.480,00 109.673.762,60 109.734.242,60 1.026.722,60 11,88 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.913.442,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -145.442,60 0,00 

16-11-2011 772,00 108.768.000,00 10,27 968.840,79 -3.456,00 -60.480,00 109.672.904,79 109.733.384,79 1.025.864,79 11,87 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.912.584,79 108.768.000,00 108.768.000,00 -144.584,79 0,00 

17-11-2011 772,00 108.768.000,00 10,25 967.115,88 -3.456,00 -60.480,00 109.671.179,88 109.731.659,88 1.024.139,88 11,85 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.910.859,88 108.768.000,00 108.768.000,00 -142.859,88 0,00 

18-11-2011 772,00 108.768.000,00 10,21 963.666,09 -3.456,00 -60.480,00 109.667.730,09 109.728.210,09 1.020.690,09 11,81 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.907.410,09 108.768.000,00 108.768.000,00 -139.410,09 0,00 

19-11-2011 772,00 108.768.000,00 10,00 945.534,51 -3.456,00 -60.480,00 109.649.598,51 109.710.078,51 1.002.558,51 11,60 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.889.278,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -121.278,51 0,00 

20-11-2011 772,00 108.768.000,00 9,78 926.591,97 -3.456,00 -60.480,00 109.630.655,97 109.691.135,97 983.615,97 11,38 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.870.335,97 108.768.000,00 108.768.000,00 -102.335,97 0,00 

21-11-2011 772,00 108.768.000,00 9,35 889.508,65 -3.456,00 -60.480,00 109.593.572,65 109.654.052,65 946.532,65 10,96 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.833.252,65 108.768.000,00 108.768.000,00 -65.252,65 0,00 

22-11-2011 772,00 108.768.000,00 9,06 864.587,94 -3.456,00 -60.480,00 109.568.651,94 109.629.131,94 921.611,94 10,67 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.808.331,94 108.768.000,00 108.768.000,00 -40.331,94 0,00 
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23-11-2011 772,00 108.768.000,00 9,05 863.815,49 -3.456,00 -60.480,00 109.567.879,49 109.628.359,49 920.839,49 10,66 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.807.559,49 108.768.000,00 108.768.000,00 -39.559,49 0,00 

24-11-2011 772,00 108.768.000,00 8,86 847.402,34 -3.456,00 -60.480,00 109.551.466,34 109.611.946,34 904.426,34 10,47 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.791.146,34 108.768.000,00 108.768.000,00 -23.146,34 0,00 

25-11-2011 772,00 108.768.000,00 8,85 846.598,92 -3.456,00 -60.480,00 109.550.662,92 109.611.142,92 903.622,92 10,46 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.790.342,92 108.768.000,00 108.768.000,00 -22.342,92 0,00 

26-11-2011 772,00 108.768.000,00 8,60 825.001,89 -3.456,00 -60.480,00 109.529.065,89 109.589.545,89 882.025,89 10,21 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.768.745,89 108.768.000,00 108.768.000,00 -745,89 0,00 

27-11-2011 772,00 108.768.000,00 7,88 762.873,96 -3.456,00 -60.480,00 109.466.937,96 109.527.417,96 819.897,96 9,49 9,49 0,00 7,74 1,75 -819.897,96 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-11-2011 772,00 108.707.520,00 5,74 577.147,38 -3.456,00 -60.480,00 109.220.731,38 109.281.211,38 573.691,38 6,64 6,64 0,00 4,89 1,75 -573.691,38 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-11-2011 772,00 108.707.520,00 2,06 177.984,00 -3.456,00 -60.480,00 108.821.568,00 108.882.048,00 174.528,00 2,02 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.730.848,00 108.768.000,00 108.730.848,00 0,00 0,00 

30-11-2011 772,00 108.730.848,00 1,13 97.632,00 -3.456,00 -60.480,00 108.764.544,00 108.825.024,00 117.504,00 1,36 1,36 0,00 0,00 1,36 -117.504,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-12-2011 772,00 108.707.520,00 10,16 877.824,00 -3.456,00 -60.480,00 109.521.408,00 109.581.888,00 
39.642.368,0

0 
458,82 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.761.088,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -38.761.088,00 

2-12-2011 763,50 70.000.000,00 6,66 575.424,00 -3.456,00 -60.480,00 70.511.488,00 70.571.968,00 632.448,00 7,32 7,32 0,00 5,57 1,75 -632.448,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-12-2011 763,50 69.939.520,00 6,65 574.560,00 -3.456,00 -60.480,00 70.450.144,00 70.510.624,00 571.104,00 6,61 6,61 0,00 4,86 1,75 -571.104,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

4-12-2011 763,50 69.939.520,00 6,63 572.832,00 -3.456,00 -60.480,00 70.448.416,00 70.508.896,00 569.376,00 6,59 6,59 0,00 4,84 1,75 -569.376,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

5-12-2011 763,50 69.939.520,00 6,63 572.832,00 -3.456,00 -60.480,00 70.448.416,00 70.508.896,00 569.376,00 6,59 6,59 0,00 4,84 1,75 -569.376,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

6-12-2011 763,50 69.939.520,00 6,63 572.832,00 -3.456,00 -60.480,00 70.448.416,00 70.508.896,00 569.376,00 6,59 6,59 0,00 4,84 1,75 -569.376,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-12-2011 763,50 69.939.520,00 6,62 571.968,00 -3.456,00 -60.480,00 70.447.552,00 70.508.032,00 568.512,00 6,58 6,58 0,00 4,83 1,75 -568.512,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,35 462.240,00 -3.456,00 -60.480,00 70.337.824,00 70.398.304,00 458.784,00 5,31 5,31 0,00 3,56 1,75 -458.784,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,27 455.328,00 -3.456,00 -60.480,00 70.330.912,00 70.391.392,00 451.872,00 5,23 5,23 0,00 3,48 1,75 -451.872,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,27 455.328,00 -3.456,00 -60.480,00 70.330.912,00 70.391.392,00 451.872,00 5,23 5,23 0,00 3,48 1,75 -451.872,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,26 454.464,00 -3.456,00 -60.480,00 70.330.048,00 70.390.528,00 451.008,00 5,22 5,22 0,00 3,47 1,75 -451.008,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,26 454.464,00 -3.456,00 -60.480,00 70.330.048,00 70.390.528,00 451.008,00 5,22 5,22 0,00 3,47 1,75 -451.008,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,26 454.464,00 -3.456,00 -60.480,00 70.330.048,00 70.390.528,00 451.008,00 5,22 5,22 0,00 3,47 1,75 -451.008,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,26 454.464,00 -3.456,00 -60.480,00 70.330.048,00 70.390.528,00 451.008,00 5,22 5,22 0,00 3,47 1,75 -451.008,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,24 452.736,00 -3.456,00 -60.480,00 70.328.320,00 70.388.800,00 449.280,00 5,20 5,20 0,00 3,45 1,75 -449.280,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,24 452.736,00 -3.456,00 -60.480,00 70.328.320,00 70.388.800,00 449.280,00 5,20 5,20 0,00 3,45 1,75 -449.280,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,24 452.736,00 -3.456,00 -60.480,00 70.328.320,00 70.388.800,00 449.280,00 5,20 5,20 0,00 3,45 1,75 -449.280,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,24 452.736,00 -3.456,00 -60.480,00 70.328.320,00 70.388.800,00 449.280,00 5,20 5,20 0,00 3,45 1,75 -449.280,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,23 451.872,00 -3.456,00 -60.480,00 70.327.456,00 70.387.936,00 448.416,00 5,19 5,19 0,00 3,44 1,75 -448.416,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,23 451.872,00 -3.456,00 -60.480,00 70.327.456,00 70.387.936,00 448.416,00 5,19 5,19 0,00 3,44 1,75 -448.416,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-12-2011 763,50 69.939.520,00 2,08 179.712,00 -3.456,00 -60.480,00 70.055.296,00 70.115.776,00 176.256,00 2,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.964.576,00 70.000.000,00 69.964.576,00 0,00 0,00 

22-12-2011 763,50 69.964.576,00 2,08 179.712,00 -3.456,00 -60.480,00 70.080.352,00 70.140.832,00 201.312,00 2,33 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.989.632,00 70.000.000,00 69.989.632,00 0,00 0,00 

23-12-2011 763,50 69.989.632,00 2,08 179.712,00 -3.456,00 -60.480,00 70.105.408,00 70.165.888,00 226.368,00 2,62 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.014.688,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -14.688,00 

24-12-2011 763,50 70.000.000,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 70.013.824,00 70.074.304,00 134.784,00 1,56 1,56 0,00 0,00 1,56 -134.784,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-12-2011 763,50 69.939.520,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 69.953.344,00 70.013.824,00 74.304,00 0,86 0,86 0,00 0,00 0,86 -74.304,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-12-2011 763,50 69.939.520,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 69.952.480,00 70.012.960,00 73.440,00 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.440,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-12-2011 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-12-2011 763,50 69.939.520,00 0,49 42.336,00 -3.456,00 -60.480,00 69.917.920,00 69.978.400,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.917.920,00 70.000.000,00 69.917.920,00 0,00 0,00 

29-12-2011 763,50 69.917.920,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 69.895.456,00 69.955.936,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.895.456,00 70.000.000,00 69.895.456,00 0,00 0,00 

30-12-2011 763,50 69.895.456,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 69.872.992,00 69.933.472,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.872.992,00 70.000.000,00 69.872.992,00 0,00 0,00 

31-12-2011 763,50 69.872.992,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 69.849.664,00 69.910.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.849.664,00 70.000.000,00 69.849.664,00 0,00 0,00 

1-1-2012 763,50 69.849.664,00 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 69.867.808,00 69.928.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.867.808,00 70.000.000,00 69.867.808,00 0,00 0,00 
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2-1-2012 763,50 69.867.808,00 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 69.885.952,00 69.946.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.885.952,00 70.000.000,00 69.885.952,00 0,00 0,00 

3-1-2012 763,50 69.885.952,00 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 69.904.096,00 69.964.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.904.096,00 70.000.000,00 69.904.096,00 0,00 0,00 

4-1-2012 763,50 69.904.096,00 0,94 81.216,00 -3.456,00 -60.480,00 69.921.376,00 69.981.856,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.921.376,00 70.000.000,00 69.921.376,00 0,00 0,00 

5-1-2012 763,50 69.921.376,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.937.792,00 69.998.272,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.937.792,00 70.000.000,00 69.937.792,00 0,00 0,00 

6-1-2012 763,50 69.937.792,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.954.208,00 70.014.688,00 75.168,00 0,87 0,87 0,00 0,00 0,87 -75.168,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.936,00 70.016.416,00 76.896,00 0,89 0,89 0,00 0,00 0,89 -76.896,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.936,00 70.016.416,00 76.896,00 0,89 0,89 0,00 0,00 0,89 -76.896,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.936,00 70.016.416,00 76.896,00 0,89 0,89 0,00 0,00 0,89 -76.896,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.936,00 70.016.416,00 76.896,00 0,89 0,89 0,00 0,00 0,89 -76.896,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.936,00 70.016.416,00 76.896,00 0,89 0,89 0,00 0,00 0,89 -76.896,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.936,00 70.016.416,00 76.896,00 0,89 0,89 0,00 0,00 0,89 -76.896,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.072,00 70.015.552,00 76.032,00 0,88 0,88 0,00 0,00 0,88 -76.032,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.072,00 70.015.552,00 76.032,00 0,88 0,88 0,00 0,00 0,88 -76.032,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.072,00 70.015.552,00 76.032,00 0,88 0,88 0,00 0,00 0,88 -76.032,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.072,00 70.015.552,00 76.032,00 0,88 0,88 0,00 0,00 0,88 -76.032,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.072,00 70.015.552,00 76.032,00 0,88 0,88 0,00 0,00 0,88 -76.032,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,91 78.624,00 -3.456,00 -60.480,00 69.954.208,00 70.014.688,00 75.168,00 0,87 0,87 0,00 0,00 0,87 -75.168,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 69.953.344,00 70.013.824,00 74.304,00 0,86 0,86 0,00 0,00 0,86 -74.304,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 69.950.752,00 70.011.232,00 71.712,00 0,83 0,83 0,00 0,00 0,83 -71.712,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,85 73.440,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.024,00 70.009.504,00 69.984,00 0,81 0,81 0,00 0,00 0,81 -69.984,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-2012 763,50 69.939.520,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 69.953.344,00 70.013.824,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.953.344,00 80.000.000,00 69.953.344,00 0,00 0,00 

2-2-2012 763,50 69.953.344,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 69.967.168,00 70.027.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.967.168,00 80.000.000,00 69.967.168,00 0,00 0,00 

3-2-2012 763,50 69.967.168,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 69.980.128,00 70.040.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.980.128,00 80.000.000,00 69.980.128,00 0,00 0,00 

4-2-2012 763,50 69.980.128,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 69.993.088,00 70.053.568,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.993.088,00 80.000.000,00 69.993.088,00 0,00 0,00 

5-2-2012 763,50 69.993.088,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.006.048,00 70.066.528,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.006.048,00 80.000.000,00 70.006.048,00 0,00 0,00 

6-2-2012 763,50 70.006.048,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.019.008,00 70.079.488,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.019.008,00 80.000.000,00 70.019.008,00 0,00 0,00 

7-2-2012 763,50 70.019.008,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.031.968,00 70.092.448,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.031.968,00 80.000.000,00 70.031.968,00 0,00 0,00 

8-2-2012 763,50 70.031.968,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.044.928,00 70.105.408,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.044.928,00 80.000.000,00 70.044.928,00 0,00 0,00 

9-2-2012 763,50 70.044.928,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.057.888,00 70.118.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.057.888,00 80.000.000,00 70.057.888,00 0,00 0,00 

10-2-2012 763,50 70.057.888,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.070.848,00 70.131.328,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.070.848,00 80.000.000,00 70.070.848,00 0,00 0,00 

11-2-2012 763,50 70.070.848,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.083.808,00 70.144.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.083.808,00 80.000.000,00 70.083.808,00 0,00 0,00 
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12-2-2012 763,50 70.083.808,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.095.904,00 70.156.384,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.095.904,00 80.000.000,00 70.095.904,00 0,00 0,00 

13-2-2012 763,50 70.095.904,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.108.000,00 70.168.480,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.108.000,00 80.000.000,00 70.108.000,00 0,00 0,00 

14-2-2012 763,50 70.108.000,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.120.096,00 70.180.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.120.096,00 80.000.000,00 70.120.096,00 0,00 0,00 

15-2-2012 763,50 70.120.096,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.132.192,00 70.192.672,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.132.192,00 80.000.000,00 70.132.192,00 0,00 0,00 

16-2-2012 763,50 70.132.192,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.144.288,00 70.204.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.144.288,00 80.000.000,00 70.144.288,00 0,00 0,00 

17-2-2012 763,50 70.144.288,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.156.384,00 70.216.864,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.156.384,00 80.000.000,00 70.156.384,00 0,00 0,00 

18-2-2012 763,50 70.156.384,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.168.480,00 70.228.960,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.168.480,00 80.000.000,00 70.168.480,00 0,00 0,00 

19-2-2012 763,50 70.168.480,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.180.576,00 70.241.056,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.180.576,00 80.000.000,00 70.180.576,00 0,00 0,00 

20-2-2012 763,50 70.180.576,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.192.672,00 80.000.000,00 70.192.672,00 0,00 0,00 

21-2-2012 763,50 70.192.672,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.204.768,00 70.265.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.204.768,00 80.000.000,00 70.204.768,00 0,00 0,00 

22-2-2012 763,50 70.204.768,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.216.864,00 70.277.344,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.216.864,00 80.000.000,00 70.216.864,00 0,00 0,00 

23-2-2012 763,50 70.216.864,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.228.960,00 70.289.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.228.960,00 80.000.000,00 70.228.960,00 0,00 0,00 

24-2-2012 763,50 70.228.960,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.240.192,00 70.300.672,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.240.192,00 80.000.000,00 70.240.192,00 0,00 0,00 

25-2-2012 763,50 70.240.192,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.251.424,00 70.311.904,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.251.424,00 80.000.000,00 70.251.424,00 0,00 0,00 

26-2-2012 763,50 70.251.424,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.262.656,00 70.323.136,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.262.656,00 80.000.000,00 70.262.656,00 0,00 0,00 

27-2-2012 763,50 70.262.656,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.273.024,00 70.333.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.273.024,00 80.000.000,00 70.273.024,00 0,00 0,00 

28-2-2012 763,50 70.273.024,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.283.392,00 70.343.872,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.283.392,00 80.000.000,00 70.283.392,00 0,00 0,00 

29-2-2012 763,50 70.283.392,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 70.297.216,00 70.357.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.297.216,00 80.000.000,00 70.297.216,00 0,00 0,00 

1-3-2012 763,50 70.297.216,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.310.176,00 70.370.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.310.176,00 90.000.000,00 70.310.176,00 0,00 0,00 

2-3-2012 763,50 70.310.176,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.323.136,00 70.383.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.323.136,00 90.000.000,00 70.323.136,00 0,00 0,00 

3-3-2012 763,50 70.323.136,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.336.096,00 70.396.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.336.096,00 90.000.000,00 70.336.096,00 0,00 0,00 

4-3-2012 763,50 70.336.096,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.349.056,00 70.409.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.349.056,00 90.000.000,00 70.349.056,00 0,00 0,00 

5-3-2012 763,50 70.349.056,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.362.016,00 70.422.496,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.362.016,00 90.000.000,00 70.362.016,00 0,00 0,00 

6-3-2012 763,50 70.362.016,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.374.976,00 70.435.456,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.374.976,00 90.000.000,00 70.374.976,00 0,00 0,00 

7-3-2012 763,50 70.374.976,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.387.936,00 70.448.416,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.387.936,00 90.000.000,00 70.387.936,00 0,00 0,00 

8-3-2012 763,50 70.387.936,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.400.032,00 70.460.512,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.400.032,00 90.000.000,00 70.400.032,00 0,00 0,00 

9-3-2012 763,50 70.400.032,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.412.128,00 70.472.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.412.128,00 90.000.000,00 70.412.128,00 0,00 0,00 

10-3-2012 763,50 70.412.128,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.423.360,00 70.483.840,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.423.360,00 90.000.000,00 70.423.360,00 0,00 0,00 

11-3-2012 764,00 70.423.360,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.434.592,00 70.495.072,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.434.592,00 90.000.000,00 70.434.592,00 0,00 0,00 

12-3-2012 764,00 70.434.592,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.445.824,00 70.506.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.445.824,00 90.000.000,00 70.445.824,00 0,00 0,00 

13-3-2012 764,00 70.445.824,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.457.056,00 70.517.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.457.056,00 90.000.000,00 70.457.056,00 0,00 0,00 

14-3-2012 764,00 70.457.056,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.468.288,00 70.528.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.468.288,00 90.000.000,00 70.468.288,00 0,00 0,00 

15-3-2012 764,00 70.468.288,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.479.520,00 70.540.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.479.520,00 90.000.000,00 70.479.520,00 0,00 0,00 

16-3-2012 764,00 70.479.520,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.490.752,00 70.551.232,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.490.752,00 90.000.000,00 70.490.752,00 0,00 0,00 

17-3-2012 764,00 70.490.752,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.501.984,00 70.562.464,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.501.984,00 90.000.000,00 70.501.984,00 0,00 0,00 

18-3-2012 764,00 70.501.984,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.513.216,00 70.573.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.513.216,00 90.000.000,00 70.513.216,00 0,00 0,00 

19-3-2012 764,00 70.513.216,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.524.448,00 70.584.928,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.524.448,00 90.000.000,00 70.524.448,00 0,00 0,00 

20-3-2012 764,00 70.524.448,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.534.816,00 70.595.296,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.534.816,00 90.000.000,00 70.534.816,00 0,00 0,00 

21-3-2012 764,00 70.534.816,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.545.184,00 70.605.664,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.545.184,00 90.000.000,00 70.545.184,00 0,00 0,00 

22-3-2012 764,00 70.545.184,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.555.552,00 70.616.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.555.552,00 90.000.000,00 70.555.552,00 0,00 0,00 

23-3-2012 764,00 70.555.552,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.565.920,00 70.626.400,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.565.920,00 90.000.000,00 70.565.920,00 0,00 0,00 
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24-3-2012 764,00 70.565.920,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.576.288,00 70.636.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.576.288,00 90.000.000,00 70.576.288,00 0,00 0,00 

25-3-2012 764,00 70.576.288,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.586.656,00 70.647.136,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.586.656,00 90.000.000,00 70.586.656,00 0,00 0,00 

26-3-2012 764,00 70.586.656,00 0,85 73.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.596.160,00 70.656.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.596.160,00 90.000.000,00 70.596.160,00 0,00 0,00 

27-3-2012 764,00 70.596.160,00 0,85 73.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.605.664,00 70.666.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.605.664,00 90.000.000,00 70.605.664,00 0,00 0,00 

28-3-2012 764,00 70.605.664,00 0,85 73.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.615.168,00 70.675.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.615.168,00 90.000.000,00 70.615.168,00 0,00 0,00 

29-3-2012 764,00 70.615.168,00 0,85 73.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.624.672,00 70.685.152,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.624.672,00 90.000.000,00 70.624.672,00 0,00 0,00 

30-3-2012 764,00 70.624.672,00 0,83 72.057,60 -3.456,00 -60.480,00 70.632.793,60 70.693.273,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.632.793,60 90.000.000,00 70.632.793,60 0,00 0,00 

31-3-2012 764,00 70.632.793,60 4,00 345.600,00 -3.456,00 -60.480,00 70.914.457,60 70.974.937,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.914.457,60 90.000.000,00 70.914.457,60 0,00 0,00 

1-4-2012 764,00 70.914.457,60 3,90 336.960,00 -3.456,00 -60.480,00 71.187.481,60 71.247.961,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.187.481,60 100.000.000,00 71.187.481,60 0,00 0,00 

2-4-2012 764,00 71.187.481,60 1,07 92.448,00 -3.456,00 -60.480,00 71.215.993,60 71.276.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.215.993,60 100.000.000,00 71.215.993,60 0,00 0,00 

3-4-2012 764,00 71.215.993,60 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 71.243.641,60 71.304.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.243.641,60 100.000.000,00 71.243.641,60 0,00 0,00 

4-4-2012 764,00 71.243.641,60 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 71.271.289,60 71.331.769,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.271.289,60 100.000.000,00 71.271.289,60 0,00 0,00 

5-4-2012 764,00 71.271.289,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 71.298.073,60 71.358.553,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.298.073,60 100.000.000,00 71.298.073,60 0,00 0,00 

6-4-2012 764,00 71.298.073,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 71.324.857,60 71.385.337,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.324.857,60 100.000.000,00 71.324.857,60 0,00 0,00 

7-4-2012 764,00 71.324.857,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 71.351.641,60 71.412.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.351.641,60 100.000.000,00 71.351.641,60 0,00 0,00 

8-4-2012 764,00 71.351.641,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 71.378.425,60 71.438.905,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.378.425,60 100.000.000,00 71.378.425,60 0,00 0,00 

9-4-2012 764,00 71.378.425,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 71.405.209,60 71.465.689,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.405.209,60 100.000.000,00 71.405.209,60 0,00 0,00 

10-4-2012 764,00 71.405.209,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 71.431.993,60 71.492.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.431.993,60 100.000.000,00 71.431.993,60 0,00 0,00 

11-4-2012 764,00 71.431.993,60 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 71.457.913,60 71.518.393,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.457.913,60 100.000.000,00 71.457.913,60 0,00 0,00 

12-4-2012 764,00 71.457.913,60 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 71.471.737,60 71.532.217,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.471.737,60 100.000.000,00 71.471.737,60 0,00 0,00 

13-4-2012 764,00 71.471.737,60 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 71.483.833,60 71.544.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.483.833,60 100.000.000,00 71.483.833,60 0,00 0,00 

14-4-2012 764,00 71.483.833,60 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 71.495.065,60 71.555.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.495.065,60 100.000.000,00 71.495.065,60 0,00 0,00 

15-4-2012 764,00 71.495.065,60 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 71.506.297,60 71.566.777,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.506.297,60 100.000.000,00 71.506.297,60 0,00 0,00 

16-4-2012 764,00 71.506.297,60 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 71.517.529,60 71.578.009,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.517.529,60 100.000.000,00 71.517.529,60 0,00 0,00 

17-4-2012 764,00 71.517.529,60 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 71.528.761,60 71.589.241,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.528.761,60 100.000.000,00 71.528.761,60 0,00 0,00 

18-4-2012 764,00 71.528.761,60 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 71.539.993,60 71.600.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.539.993,60 100.000.000,00 71.539.993,60 0,00 0,00 

19-4-2012 764,00 71.539.993,60 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 71.551.225,60 71.611.705,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.551.225,60 100.000.000,00 71.551.225,60 0,00 0,00 

20-4-2012 764,00 71.551.225,60 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 71.562.457,60 71.622.937,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.562.457,60 100.000.000,00 71.562.457,60 0,00 0,00 

21-4-2012 764,00 71.562.457,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.572.825,60 71.633.305,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.572.825,60 100.000.000,00 71.572.825,60 0,00 0,00 

22-4-2012 764,00 71.572.825,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.583.193,60 71.643.673,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.583.193,60 100.000.000,00 71.583.193,60 0,00 0,00 

23-4-2012 764,00 71.583.193,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.593.561,60 71.654.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.593.561,60 100.000.000,00 71.593.561,60 0,00 0,00 

24-4-2012 764,00 71.593.561,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.603.929,60 71.664.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.603.929,60 100.000.000,00 71.603.929,60 0,00 0,00 

25-4-2012 764,00 71.603.929,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.614.297,60 71.674.777,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.614.297,60 100.000.000,00 71.614.297,60 0,00 0,00 

26-4-2012 764,00 71.614.297,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.624.665,60 71.685.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.624.665,60 100.000.000,00 71.624.665,60 0,00 0,00 

27-4-2012 764,00 71.624.665,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.635.033,60 71.695.513,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.635.033,60 100.000.000,00 71.635.033,60 0,00 0,00 

28-4-2012 764,00 71.635.033,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.645.401,60 71.705.881,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.645.401,60 100.000.000,00 71.645.401,60 0,00 0,00 

29-4-2012 764,00 71.645.401,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.655.769,60 71.716.249,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.655.769,60 100.000.000,00 71.655.769,60 0,00 0,00 

30-4-2012 764,00 71.655.769,60 14,84 1.282.176,00 -3.456,00 -60.480,00 72.874.009,60 72.934.489,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.874.009,60 100.000.000,00 72.874.009,60 0,00 0,00 

1-5-2012 764,50 72.874.009,60 14,79 1.277.856,00 -3.456,00 -60.480,00 74.087.929,60 74.148.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.087.929,60 108.768.000,00 74.087.929,60 0,00 0,00 

2-5-2012 764,50 74.087.929,60 14,71 1.270.944,00 -3.456,00 -60.480,00 75.294.937,60 75.355.417,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.294.937,60 108.768.000,00 75.294.937,60 0,00 0,00 

3-5-2012 765,00 75.294.937,60 14,62 1.263.168,00 -3.456,00 -60.480,00 76.494.169,60 76.554.649,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.494.169,60 108.768.000,00 76.494.169,60 0,00 0,00 
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4-5-2012 765,00 76.494.169,60 14,56 1.257.984,00 -3.456,00 -60.480,00 77.688.217,60 77.748.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.688.217,60 108.768.000,00 77.688.217,60 0,00 0,00 

5-5-2012 765,50 77.688.217,60 14,45 1.248.480,00 -3.456,00 -60.480,00 78.872.761,60 78.933.241,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.872.761,60 108.768.000,00 78.872.761,60 0,00 0,00 

6-5-2012 765,50 78.872.761,60 14,38 1.242.432,00 -3.456,00 -60.480,00 80.051.257,60 80.111.737,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.051.257,60 108.768.000,00 80.051.257,60 0,00 0,00 

7-5-2012 766,00 80.051.257,60 14,27 1.232.928,00 -3.456,00 -60.480,00 81.220.249,60 81.280.729,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.220.249,60 108.768.000,00 81.220.249,60 0,00 0,00 

8-5-2012 766,00 81.220.249,60 14,21 1.227.744,00 -3.456,00 -60.480,00 82.384.057,60 82.444.537,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.384.057,60 108.768.000,00 82.384.057,60 0,00 0,00 

9-5-2012 766,50 82.384.057,60 14,04 1.213.056,00 -3.456,00 -60.480,00 83.533.177,60 83.593.657,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.533.177,60 108.768.000,00 83.533.177,60 0,00 0,00 

10-5-2012 766,50 83.533.177,60 13,16 1.137.024,00 -3.456,00 -60.480,00 84.606.265,60 84.666.745,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.606.265,60 108.768.000,00 84.606.265,60 0,00 0,00 

11-5-2012 767,00 84.606.265,60 12,05 1.041.120,00 -3.456,00 -60.480,00 85.583.449,60 85.643.929,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.583.449,60 108.768.000,00 85.583.449,60 0,00 0,00 

12-5-2012 767,00 85.583.449,60 11,96 1.033.344,00 -3.456,00 -60.480,00 86.552.857,60 86.613.337,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.552.857,60 108.768.000,00 86.552.857,60 0,00 0,00 

13-5-2012 767,50 86.552.857,60 5,24 452.736,00 -3.456,00 -60.480,00 86.941.657,60 87.002.137,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.941.657,60 108.768.000,00 86.941.657,60 0,00 0,00 

14-5-2012 767,50 86.941.657,60 5,06 437.184,00 -3.456,00 -60.480,00 87.314.905,60 87.375.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.314.905,60 108.768.000,00 87.314.905,60 0,00 0,00 

15-5-2012 767,50 87.314.905,60 4,16 359.424,00 -3.456,00 -60.480,00 87.610.393,60 87.670.873,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.610.393,60 108.768.000,00 87.610.393,60 0,00 0,00 

16-5-2012 767,50 87.610.393,60 4,15 358.560,00 -3.456,00 -60.480,00 87.905.017,60 87.965.497,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.905.017,60 108.768.000,00 87.905.017,60 0,00 0,00 

17-5-2012 767,50 87.905.017,60 4,14 357.696,00 -3.456,00 -60.480,00 88.198.777,60 88.259.257,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.198.777,60 108.768.000,00 88.198.777,60 0,00 0,00 

18-5-2012 767,50 88.198.777,60 4,13 356.832,00 -3.456,00 -60.480,00 88.491.673,60 88.552.153,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.491.673,60 108.768.000,00 88.491.673,60 0,00 0,00 

19-5-2012 768,00 88.491.673,60 4,08 352.512,00 -3.456,00 -60.480,00 88.780.249,60 88.840.729,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.780.249,60 108.768.000,00 88.780.249,60 0,00 0,00 

20-5-2012 768,00 88.780.249,60 3,70 319.680,00 -3.456,00 -60.480,00 89.035.993,60 89.096.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.035.993,60 108.768.000,00 89.035.993,60 0,00 0,00 

21-5-2012 768,00 89.035.993,60 3,56 307.584,00 -3.456,00 -60.480,00 89.279.641,60 89.340.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.279.641,60 108.768.000,00 89.279.641,60 0,00 0,00 

22-5-2012 768,00 89.279.641,60 2,83 244.512,00 -3.456,00 -60.480,00 89.460.217,60 89.520.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.460.217,60 108.768.000,00 89.460.217,60 0,00 0,00 

23-5-2012 768,00 89.460.217,60 2,79 241.056,00 -3.456,00 -60.480,00 89.637.337,60 89.697.817,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.637.337,60 108.768.000,00 89.637.337,60 0,00 0,00 

24-5-2012 768,00 89.637.337,60 2,25 194.400,00 -3.456,00 -60.480,00 89.767.801,60 89.828.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.767.801,60 108.768.000,00 89.767.801,60 0,00 0,00 

25-5-2012 768,00 89.767.801,60 2,23 192.672,00 -3.456,00 -60.480,00 89.896.537,60 89.957.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.896.537,60 108.768.000,00 89.896.537,60 0,00 0,00 

26-5-2012 768,00 89.896.537,60 2,21 190.944,00 -3.456,00 -60.480,00 90.023.545,60 90.084.025,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.023.545,60 108.768.000,00 90.023.545,60 0,00 0,00 

27-5-2012 768,00 90.023.545,60 2,20 190.080,00 -3.456,00 -60.480,00 90.149.689,60 90.210.169,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.149.689,60 108.768.000,00 90.149.689,60 0,00 0,00 

28-5-2012 768,00 90.149.689,60 1,07 92.448,00 -3.456,00 -60.480,00 90.178.201,60 90.238.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.178.201,60 108.768.000,00 90.178.201,60 0,00 0,00 

29-5-2012 768,00 90.178.201,60 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 90.205.849,60 90.266.329,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.205.849,60 108.768.000,00 90.205.849,60 0,00 0,00 

30-5-2012 768,00 90.205.849,60 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 90.233.497,60 90.293.977,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.233.497,60 108.768.000,00 90.233.497,60 0,00 0,00 

31-5-2012 768,00 90.233.497,60 2,79 241.056,00 -3.456,00 -60.480,00 90.410.617,60 90.471.097,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.410.617,60 108.768.000,00 90.410.617,60 0,00 0,00 

1-6-2012 768,00 90.410.617,60 2,78 240.192,00 -3.456,00 -60.480,00 90.586.873,60 90.647.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.586.873,60 108.768.000,00 90.586.873,60 0,00 0,00 

2-6-2012 768,00 90.586.873,60 2,78 240.192,00 -3.456,00 -60.480,00 90.763.129,60 90.823.609,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.763.129,60 108.768.000,00 90.763.129,60 0,00 0,00 

3-6-2012 768,50 90.763.129,60 2,78 240.192,00 -3.456,00 -60.480,00 90.939.385,60 90.999.865,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.939.385,60 108.768.000,00 90.939.385,60 0,00 0,00 

4-6-2012 768,50 90.939.385,60 2,77 239.328,00 -3.456,00 -60.480,00 91.114.777,60 91.175.257,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.114.777,60 108.768.000,00 91.114.777,60 0,00 0,00 

5-6-2012 768,50 91.114.777,60 2,77 239.328,00 -3.456,00 -60.480,00 91.290.169,60 91.350.649,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.290.169,60 108.768.000,00 91.290.169,60 0,00 0,00 

6-6-2012 768,50 91.290.169,60 2,77 239.328,00 -3.456,00 -60.480,00 91.465.561,60 91.526.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.465.561,60 108.768.000,00 91.465.561,60 0,00 0,00 

7-6-2012 768,50 91.465.561,60 2,77 239.328,00 -3.456,00 -60.480,00 91.640.953,60 91.701.433,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.640.953,60 108.768.000,00 91.640.953,60 0,00 0,00 

8-6-2012 768,50 91.640.953,60 1,64 141.696,00 -3.456,00 -60.480,00 91.718.713,60 91.779.193,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.718.713,60 108.768.000,00 91.718.713,60 0,00 0,00 

9-6-2012 768,50 91.718.713,60 1,13 97.632,00 -3.456,00 -60.480,00 91.752.409,60 91.812.889,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.752.409,60 108.768.000,00 91.752.409,60 0,00 0,00 

10-6-2012 768,50 91.752.409,60 1,13 97.632,00 -3.456,00 -60.480,00 91.786.105,60 91.846.585,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.786.105,60 108.768.000,00 91.786.105,60 0,00 0,00 

11-6-2012 768,50 91.786.105,60 1,12 96.768,00 -3.456,00 -60.480,00 91.818.937,60 91.879.417,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.818.937,60 108.768.000,00 91.818.937,60 0,00 0,00 

12-6-2012 768,50 91.818.937,60 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 91.850.905,60 91.911.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.850.905,60 108.768.000,00 91.850.905,60 0,00 0,00 

13-6-2012 768,50 91.850.905,60 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 91.882.873,60 91.943.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.882.873,60 108.768.000,00 91.882.873,60 0,00 0,00 
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14-6-2012 768,50 91.882.873,60 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 91.914.841,60 91.975.321,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.914.841,60 108.768.000,00 91.914.841,60 0,00 0,00 

15-6-2012 768,50 91.914.841,60 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 91.946.809,60 92.007.289,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.946.809,60 108.768.000,00 91.946.809,60 0,00 0,00 

16-6-2012 768,50 91.946.809,60 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 91.978.777,60 92.039.257,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.978.777,60 108.768.000,00 91.978.777,60 0,00 0,00 

17-6-2012 768,50 91.978.777,60 1,10 95.040,00 -3.456,00 -60.480,00 92.009.881,60 92.070.361,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.009.881,60 108.768.000,00 92.009.881,60 0,00 0,00 

18-6-2012 768,50 92.009.881,60 1,10 95.040,00 -3.456,00 -60.480,00 92.040.985,60 92.101.465,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.040.985,60 108.768.000,00 92.040.985,60 0,00 0,00 

19-6-2012 768,50 92.040.985,60 1,10 95.040,00 -3.456,00 -60.480,00 92.072.089,60 92.132.569,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.072.089,60 108.768.000,00 92.072.089,60 0,00 0,00 

20-6-2012 768,50 92.072.089,60 1,09 94.176,00 -3.456,00 -60.480,00 92.102.329,60 92.162.809,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.102.329,60 108.768.000,00 92.102.329,60 0,00 0,00 

21-6-2012 768,50 92.102.329,60 1,09 94.176,00 -3.456,00 -60.480,00 92.132.569,60 92.193.049,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.132.569,60 108.768.000,00 92.132.569,60 0,00 0,00 

22-6-2012 768,50 92.132.569,60 1,09 94.176,00 -3.456,00 -60.480,00 92.162.809,60 92.223.289,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.162.809,60 108.768.000,00 92.162.809,60 0,00 0,00 

23-6-2012 768,50 92.162.809,60 1,08 93.312,00 -3.456,00 -60.480,00 92.192.185,60 92.252.665,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.192.185,60 108.768.000,00 92.192.185,60 0,00 0,00 

24-6-2012 768,50 92.192.185,60 1,07 92.448,00 -3.456,00 -60.480,00 92.220.697,60 92.281.177,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.220.697,60 108.768.000,00 92.220.697,60 0,00 0,00 

25-6-2012 768,50 92.220.697,60 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 92.248.345,60 92.308.825,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.248.345,60 108.768.000,00 92.248.345,60 0,00 0,00 

26-6-2012 768,50 92.248.345,60 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 92.275.993,60 92.336.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.275.993,60 108.768.000,00 92.275.993,60 0,00 0,00 

27-6-2012 768,50 92.275.993,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 92.302.777,60 92.363.257,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.302.777,60 108.768.000,00 92.302.777,60 0,00 0,00 

28-6-2012 768,50 92.302.777,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 92.329.561,60 92.390.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.329.561,60 108.768.000,00 92.329.561,60 0,00 0,00 

29-6-2012 768,50 92.329.561,60 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 92.355.481,60 92.415.961,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.355.481,60 108.768.000,00 92.355.481,60 0,00 0,00 

30-6-2012 768,50 92.355.481,60 1,03 88.992,00 -3.456,00 -60.480,00 92.380.537,60 92.441.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.380.537,60 108.768.000,00 92.380.537,60 0,00 0,00 

1-7-2012 768,50 92.380.537,60 1,03 88.992,00 -3.456,00 -60.480,00 92.405.593,60 92.466.073,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.405.593,60 108.768.000,00 92.405.593,60 0,00 0,00 

2-7-2012 768,50 92.405.593,60 1,03 88.992,00 -3.456,00 -60.480,00 92.430.649,60 92.491.129,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.430.649,60 108.768.000,00 92.430.649,60 0,00 0,00 

3-7-2012 768,50 92.430.649,60 1,00 86.400,00 -3.456,00 -60.480,00 92.453.113,60 92.513.593,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.453.113,60 108.768.000,00 92.453.113,60 0,00 0,00 

4-7-2012 768,50 92.453.113,60 0,65 56.160,00 -3.456,00 -60.480,00 92.445.337,60 92.505.817,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.445.337,60 108.768.000,00 92.445.337,60 0,00 0,00 

5-7-2012 768,50 92.445.337,60 0,65 56.160,00 -3.456,00 -60.480,00 92.437.561,60 92.498.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.437.561,60 108.768.000,00 92.437.561,60 0,00 0,00 

6-7-2012 768,50 92.437.561,60 0,65 56.160,00 -3.456,00 -60.480,00 92.429.785,60 92.490.265,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.429.785,60 108.768.000,00 92.429.785,60 0,00 0,00 

7-7-2012 768,50 92.429.785,60 0,65 56.160,00 -3.456,00 -60.480,00 92.422.009,60 92.482.489,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.422.009,60 108.768.000,00 92.422.009,60 0,00 0,00 

8-7-2012 768,50 92.422.009,60 0,65 56.160,00 -3.456,00 -60.480,00 92.414.233,60 92.474.713,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.414.233,60 108.768.000,00 92.414.233,60 0,00 0,00 

9-7-2012 768,50 92.414.233,60 0,64 55.296,00 -3.456,00 -60.480,00 92.405.593,60 92.466.073,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.405.593,60 108.768.000,00 92.405.593,60 0,00 0,00 

10-7-2012 768,50 92.405.593,60 0,64 55.296,00 -3.456,00 -60.480,00 92.396.953,60 92.457.433,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.396.953,60 108.768.000,00 92.396.953,60 0,00 0,00 

11-7-2012 768,50 92.396.953,60 0,61 52.704,00 -3.456,00 -60.480,00 92.385.721,60 92.446.201,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.385.721,60 108.768.000,00 92.385.721,60 0,00 0,00 

12-7-2012 768,50 92.385.721,60 0,61 52.704,00 -3.456,00 -60.480,00 92.374.489,60 92.434.969,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.374.489,60 108.768.000,00 92.374.489,60 0,00 0,00 

13-7-2012 768,50 92.374.489,60 0,61 52.704,00 -3.456,00 -60.480,00 92.363.257,60 92.423.737,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.363.257,60 108.768.000,00 92.363.257,60 0,00 0,00 

14-7-2012 768,50 92.363.257,60 0,61 52.704,00 -3.456,00 -60.480,00 92.352.025,60 92.412.505,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.352.025,60 108.768.000,00 92.352.025,60 0,00 0,00 

15-7-2012 768,50 92.352.025,60 0,61 52.704,00 -3.456,00 -60.480,00 92.340.793,60 92.401.273,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.340.793,60 108.768.000,00 92.340.793,60 0,00 0,00 

16-7-2012 768,50 92.340.793,60 0,61 52.704,00 -3.456,00 -60.480,00 92.329.561,60 92.390.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.329.561,60 108.768.000,00 92.329.561,60 0,00 0,00 

17-7-2012 768,50 92.329.561,60 0,61 52.704,00 -3.456,00 -60.480,00 92.318.329,60 92.378.809,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.318.329,60 108.768.000,00 92.318.329,60 0,00 0,00 

18-7-2012 768,50 92.318.329,60 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 92.306.233,60 92.366.713,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.306.233,60 108.768.000,00 92.306.233,60 0,00 0,00 

19-7-2012 768,50 92.306.233,60 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 92.294.137,60 92.354.617,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.294.137,60 108.768.000,00 92.294.137,60 0,00 0,00 

20-7-2012 768,50 92.294.137,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.281.177,60 92.341.657,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.281.177,60 108.768.000,00 92.281.177,60 0,00 0,00 

21-7-2012 768,50 92.281.177,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.268.217,60 92.328.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.268.217,60 108.768.000,00 92.268.217,60 0,00 0,00 

22-7-2012 768,50 92.268.217,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.255.257,60 92.315.737,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.255.257,60 108.768.000,00 92.255.257,60 0,00 0,00 

23-7-2012 768,50 92.255.257,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.242.297,60 92.302.777,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.242.297,60 108.768.000,00 92.242.297,60 0,00 0,00 

24-7-2012 768,50 92.242.297,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.229.337,60 92.289.817,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.229.337,60 108.768.000,00 92.229.337,60 0,00 0,00 
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25-7-2012 768,50 92.229.337,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.216.377,60 92.276.857,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.216.377,60 108.768.000,00 92.216.377,60 0,00 0,00 

26-7-2012 768,50 92.216.377,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.203.417,60 92.263.897,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.203.417,60 108.768.000,00 92.203.417,60 0,00 0,00 

27-7-2012 768,50 92.203.417,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.190.457,60 92.250.937,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.190.457,60 108.768.000,00 92.190.457,60 0,00 0,00 

28-7-2012 768,50 92.190.457,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.176.633,60 92.237.113,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.176.633,60 108.768.000,00 92.176.633,60 0,00 0,00 

29-7-2012 768,50 92.176.633,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.162.809,60 92.223.289,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.162.809,60 108.768.000,00 92.162.809,60 0,00 0,00 

30-7-2012 768,50 92.162.809,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.148.985,60 92.209.465,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.148.985,60 108.768.000,00 92.148.985,60 0,00 0,00 

31-7-2012 768,50 92.148.985,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.136.025,60 92.196.505,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.136.025,60 108.768.000,00 92.136.025,60 0,00 0,00 

1-8-2012 768,50 92.136.025,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.122.201,60 92.182.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.122.201,60 108.768.000,00 92.122.201,60 0,00 0,00 

2-8-2012 768,50 92.122.201,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.108.377,60 92.168.857,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.108.377,60 108.768.000,00 92.108.377,60 0,00 0,00 

3-8-2012 768,50 92.108.377,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.094.553,60 92.155.033,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.094.553,60 108.768.000,00 92.094.553,60 0,00 0,00 

4-8-2012 768,50 92.094.553,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.080.729,60 92.141.209,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.080.729,60 108.768.000,00 92.080.729,60 0,00 0,00 

5-8-2012 768,50 92.080.729,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.066.905,60 92.127.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.066.905,60 108.768.000,00 92.066.905,60 0,00 0,00 

6-8-2012 768,50 92.066.905,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.053.081,60 92.113.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.053.081,60 108.768.000,00 92.053.081,60 0,00 0,00 

7-8-2012 768,50 92.053.081,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.039.257,60 92.099.737,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.039.257,60 108.768.000,00 92.039.257,60 0,00 0,00 

8-8-2012 768,50 92.039.257,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.025.433,60 92.085.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.025.433,60 108.768.000,00 92.025.433,60 0,00 0,00 

9-8-2012 768,50 92.025.433,60 0,57 49.248,00 -3.456,00 -60.480,00 92.010.745,60 92.071.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.010.745,60 108.768.000,00 92.010.745,60 0,00 0,00 

10-8-2012 768,50 92.010.745,60 0,57 49.248,00 -3.456,00 -60.480,00 91.996.057,60 92.056.537,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.996.057,60 108.768.000,00 91.996.057,60 0,00 0,00 

11-8-2012 768,50 91.996.057,60 0,57 49.248,00 -3.456,00 -60.480,00 91.981.369,60 92.041.849,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.981.369,60 108.768.000,00 91.981.369,60 0,00 0,00 

12-8-2012 768,50 91.981.369,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.964.089,60 92.024.569,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.964.089,60 108.768.000,00 91.964.089,60 0,00 0,00 

13-8-2012 768,50 91.964.089,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.945.945,60 92.006.425,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.945.945,60 108.768.000,00 91.945.945,60 0,00 0,00 

14-8-2012 768,50 91.945.945,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.927.801,60 91.988.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.927.801,60 108.768.000,00 91.927.801,60 0,00 0,00 

15-8-2012 768,50 91.927.801,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.909.657,60 91.970.137,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.909.657,60 108.768.000,00 91.909.657,60 0,00 0,00 

16-8-2012 768,50 91.909.657,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.891.513,60 91.951.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.891.513,60 108.768.000,00 91.891.513,60 0,00 0,00 

17-8-2012 768,50 91.891.513,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.873.369,60 91.933.849,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.873.369,60 108.768.000,00 91.873.369,60 0,00 0,00 

18-8-2012 768,50 91.873.369,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.855.225,60 91.915.705,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.855.225,60 108.768.000,00 91.855.225,60 0,00 0,00 

19-8-2012 768,50 91.855.225,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.837.081,60 91.897.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.837.081,60 108.768.000,00 91.837.081,60 0,00 0,00 

20-8-2012 768,50 91.837.081,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.818.937,60 91.879.417,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.818.937,60 108.768.000,00 91.818.937,60 0,00 0,00 

21-8-2012 768,50 91.818.937,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.800.793,60 91.861.273,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.800.793,60 108.768.000,00 91.800.793,60 0,00 0,00 

22-8-2012 768,50 91.800.793,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.782.649,60 91.843.129,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.782.649,60 108.768.000,00 91.782.649,60 0,00 0,00 

23-8-2012 768,50 91.782.649,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.763.641,60 91.824.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.763.641,60 108.768.000,00 91.763.641,60 0,00 0,00 

24-8-2012 768,50 91.763.641,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.744.633,60 91.805.113,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.744.633,60 108.768.000,00 91.744.633,60 0,00 0,00 

25-8-2012 768,50 91.744.633,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.725.625,60 91.786.105,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.725.625,60 108.768.000,00 91.725.625,60 0,00 0,00 

26-8-2012 768,50 91.725.625,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.706.617,60 91.767.097,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.706.617,60 108.768.000,00 91.706.617,60 0,00 0,00 

27-8-2012 768,50 91.706.617,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.687.609,60 91.748.089,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.687.609,60 108.768.000,00 91.687.609,60 0,00 0,00 

28-8-2012 768,50 91.687.609,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.668.601,60 91.729.081,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.668.601,60 108.768.000,00 91.668.601,60 0,00 0,00 

29-8-2012 768,50 91.668.601,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.649.593,60 91.710.073,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.649.593,60 108.768.000,00 91.649.593,60 0,00 0,00 

30-8-2012 768,50 91.649.593,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.630.585,60 91.691.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.630.585,60 108.768.000,00 91.630.585,60 0,00 0,00 

31-8-2012 768,50 91.630.585,60 0,56 48.384,00 -3.456,00 -60.480,00 91.615.033,60 91.675.513,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.615.033,60 108.768.000,00 91.615.033,60 0,00 0,00 

1-9-2012 768,50 91.615.033,60 0,56 48.384,00 -3.456,00 -60.480,00 91.599.481,60 91.659.961,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.599.481,60 108.768.000,00 91.599.481,60 0,00 0,00 

2-9-2012 768,50 91.599.481,60 0,56 48.384,00 -3.456,00 -60.480,00 91.583.929,60 91.644.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.583.929,60 108.768.000,00 91.583.929,60 0,00 0,00 

3-9-2012 768,50 91.583.929,60 0,56 48.384,00 -3.456,00 -60.480,00 91.568.377,60 91.628.857,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.568.377,60 108.768.000,00 91.568.377,60 0,00 0,00 
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4-9-2012 768,50 91.568.377,60 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 91.551.961,60 91.612.441,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.551.961,60 108.768.000,00 91.551.961,60 0,00 0,00 

5-9-2012 768,50 91.551.961,60 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 91.535.545,60 91.596.025,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.535.545,60 108.768.000,00 91.535.545,60 0,00 0,00 

6-9-2012 768,50 91.535.545,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.518.265,60 91.578.745,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.518.265,60 108.768.000,00 91.518.265,60 0,00 0,00 

7-9-2012 768,50 91.518.265,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.500.985,60 91.561.465,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.500.985,60 108.768.000,00 91.500.985,60 0,00 0,00 

8-9-2012 768,50 91.500.985,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.483.705,60 91.544.185,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.483.705,60 108.768.000,00 91.483.705,60 0,00 0,00 

9-9-2012 768,50 91.483.705,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.466.425,60 91.526.905,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.466.425,60 108.768.000,00 91.466.425,60 0,00 0,00 

10-9-2012 768,50 91.466.425,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.449.145,60 91.509.625,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.449.145,60 108.768.000,00 91.449.145,60 0,00 0,00 

11-9-2012 768,50 91.449.145,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.431.865,60 91.492.345,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.431.865,60 108.768.000,00 91.431.865,60 0,00 0,00 

12-9-2012 768,50 91.431.865,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.414.585,60 91.475.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.414.585,60 108.768.000,00 91.414.585,60 0,00 0,00 

13-9-2012 768,50 91.414.585,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.397.305,60 91.457.785,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.397.305,60 108.768.000,00 91.397.305,60 0,00 0,00 

14-9-2012 768,50 91.397.305,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.379.161,60 91.439.641,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.379.161,60 108.768.000,00 91.379.161,60 0,00 0,00 

15-9-2012 768,50 91.379.161,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.361.017,60 91.421.497,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.361.017,60 108.768.000,00 91.361.017,60 0,00 0,00 

16-9-2012 768,50 91.361.017,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.342.873,60 91.403.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.342.873,60 108.768.000,00 91.342.873,60 0,00 0,00 

17-9-2012 768,50 91.342.873,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.324.729,60 91.385.209,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.324.729,60 108.768.000,00 91.324.729,60 0,00 0,00 

18-9-2012 768,50 91.324.729,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.306.585,60 91.367.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.306.585,60 108.768.000,00 91.306.585,60 0,00 0,00 

19-9-2012 768,50 91.306.585,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.288.441,60 91.348.921,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.288.441,60 108.768.000,00 91.288.441,60 0,00 0,00 

20-9-2012 768,50 91.288.441,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.270.297,60 91.330.777,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.270.297,60 108.768.000,00 91.270.297,60 0,00 0,00 

21-9-2012 768,50 91.270.297,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.252.153,60 91.312.633,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.252.153,60 108.768.000,00 91.252.153,60 0,00 0,00 

22-9-2012 768,50 91.252.153,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.233.145,60 91.293.625,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.233.145,60 108.768.000,00 91.233.145,60 0,00 0,00 

23-9-2012 768,50 91.233.145,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.214.137,60 91.274.617,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.214.137,60 108.768.000,00 91.214.137,60 0,00 0,00 

24-9-2012 768,50 91.214.137,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.195.129,60 91.255.609,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.195.129,60 108.768.000,00 91.195.129,60 0,00 0,00 

25-9-2012 768,50 91.195.129,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.176.121,60 91.236.601,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.176.121,60 108.768.000,00 91.176.121,60 0,00 0,00 

26-9-2012 768,50 91.176.121,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.157.113,60 91.217.593,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.157.113,60 108.768.000,00 91.157.113,60 0,00 0,00 

27-9-2012 768,50 91.157.113,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.138.105,60 91.198.585,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.138.105,60 108.768.000,00 91.138.105,60 0,00 0,00 

28-9-2012 768,50 91.138.105,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.119.097,60 91.179.577,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.119.097,60 108.768.000,00 91.119.097,60 0,00 0,00 

29-9-2012 768,50 91.119.097,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.100.089,60 91.160.569,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.100.089,60 108.768.000,00 91.100.089,60 0,00 0,00 

30-9-2012 768,50 91.100.089,60 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 91.036.153,60 91.096.633,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.036.153,60 108.768.000,00 91.036.153,60 0,00 0,00 

1-10-2012 768,50 91.036.153,60 21,31 1.841.184,00 -3.456,00 -60.480,00 92.813.401,60 92.873.881,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.813.401,60 108.768.000,00 92.813.401,60 0,00 0,00 

2-10-2012 768,50 92.813.401,60 20,81 1.797.984,00 -3.456,00 -60.480,00 94.547.449,60 94.607.929,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.547.449,60 108.768.000,00 94.547.449,60 0,00 0,00 

3-10-2012 769,00 94.547.449,60 20,60 1.779.840,00 -3.456,00 -60.480,00 96.263.353,60 96.323.833,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.263.353,60 108.768.000,00 96.263.353,60 0,00 0,00 

4-10-2012 769,50 96.263.353,60 19,97 1.725.408,00 -3.456,00 -60.480,00 97.924.825,60 97.985.305,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.924.825,60 108.768.000,00 97.924.825,60 0,00 0,00 

5-10-2012 770,00 97.924.825,60 19,69 1.701.043,20 -3.456,00 -60.480,00 99.561.932,80 99.622.412,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.561.932,80 108.768.000,00 99.561.932,80 0,00 0,00 

6-10-2012 770,00 99.561.932,80 19,39 1.675.296,00 -3.456,00 -60.480,00 101.173.292,80 101.233.772,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.173.292,80 108.768.000,00 101.173.292,80 0,00 0,00 

7-10-2012 770,50 101.173.292,80 18,23 1.575.072,00 -3.456,00 -60.480,00 102.684.428,80 102.744.908,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.684.428,80 108.768.000,00 102.684.428,80 0,00 0,00 

8-10-2012 771,00 102.684.428,80 11,82 1.021.248,00 -3.456,00 -60.480,00 103.641.740,80 103.702.220,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.641.740,80 108.768.000,00 103.641.740,80 0,00 0,00 

9-10-2012 771,00 103.641.740,80 3,90 336.960,00 -3.456,00 -60.480,00 103.914.764,80 103.975.244,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.914.764,80 108.768.000,00 103.914.764,80 0,00 0,00 

10-10-2012 771,00 103.914.764,80 3,46 298.944,00 -3.456,00 -60.480,00 104.149.772,80 104.210.252,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.149.772,80 108.768.000,00 104.149.772,80 0,00 0,00 

11-10-2012 771,00 104.149.772,80 3,45 298.080,00 -3.456,00 -60.480,00 104.383.916,80 104.444.396,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.383.916,80 108.768.000,00 104.383.916,80 0,00 0,00 

12-10-2012 771,00 104.383.916,80 1,76 152.064,00 -3.456,00 -60.480,00 104.472.044,80 104.532.524,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.472.044,80 108.768.000,00 104.472.044,80 0,00 0,00 

13-10-2012 771,00 104.472.044,80 1,16 100.224,00 -3.456,00 -60.480,00 104.508.332,80 104.568.812,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.508.332,80 108.768.000,00 104.508.332,80 0,00 0,00 

14-10-2012 771,00 104.508.332,80 1,14 98.496,00 -3.456,00 -60.480,00 104.542.892,80 104.603.372,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.542.892,80 108.768.000,00 104.542.892,80 0,00 0,00 
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15-10-2012 771,00 104.542.892,80 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 104.574.860,80 104.635.340,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.574.860,80 108.768.000,00 104.574.860,80 0,00 0,00 

16-10-2012 771,00 104.574.860,80 0,84 72.576,00 -3.456,00 -60.480,00 104.583.500,80 104.643.980,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.583.500,80 108.768.000,00 104.583.500,80 0,00 0,00 

17-10-2012 771,00 104.583.500,80 0,84 72.576,00 -3.456,00 -60.480,00 104.592.140,80 104.652.620,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.592.140,80 108.768.000,00 104.592.140,80 0,00 0,00 

18-10-2012 771,00 104.592.140,80 0,84 72.576,00 -3.456,00 -60.480,00 104.600.780,80 104.661.260,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.600.780,80 108.768.000,00 104.600.780,80 0,00 0,00 

19-10-2012 771,00 104.600.780,80 0,84 72.576,00 -3.456,00 -60.480,00 104.609.420,80 104.669.900,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.609.420,80 108.768.000,00 104.609.420,80 0,00 0,00 

20-10-2012 771,00 104.609.420,80 0,83 71.712,00 -3.456,00 -60.480,00 104.617.196,80 104.677.676,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.617.196,80 108.768.000,00 104.617.196,80 0,00 0,00 

21-10-2012 771,00 104.617.196,80 0,83 71.712,00 -3.456,00 -60.480,00 104.624.972,80 104.685.452,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.624.972,80 108.768.000,00 104.624.972,80 0,00 0,00 

22-10-2012 771,00 104.624.972,80 0,83 71.712,00 -3.456,00 -60.480,00 104.632.748,80 104.693.228,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.632.748,80 108.768.000,00 104.632.748,80 0,00 0,00 

23-10-2012 771,00 104.632.748,80 0,83 71.712,00 -3.456,00 -60.480,00 104.640.524,80 104.701.004,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.640.524,80 108.768.000,00 104.640.524,80 0,00 0,00 

24-10-2012 771,00 104.640.524,80 0,83 71.712,00 -3.456,00 -60.480,00 104.648.300,80 104.708.780,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.648.300,80 108.768.000,00 104.648.300,80 0,00 0,00 

25-10-2012 771,00 104.648.300,80 0,83 71.712,00 -3.456,00 -60.480,00 104.656.076,80 104.716.556,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.656.076,80 108.768.000,00 104.656.076,80 0,00 0,00 

26-10-2012 771,00 104.656.076,80 0,83 71.712,00 -3.456,00 -60.480,00 104.663.852,80 104.724.332,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.663.852,80 108.768.000,00 104.663.852,80 0,00 0,00 

27-10-2012 771,00 104.663.852,80 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 104.670.764,80 104.731.244,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.670.764,80 108.768.000,00 104.670.764,80 0,00 0,00 

28-10-2012 771,00 104.670.764,80 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 104.677.676,80 104.738.156,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.677.676,80 108.768.000,00 104.677.676,80 0,00 0,00 

29-10-2012 771,00 104.677.676,80 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 104.684.588,80 104.745.068,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.684.588,80 108.768.000,00 104.684.588,80 0,00 0,00 

30-10-2012 771,00 104.684.588,80 0,57 49.248,00 -3.456,00 -60.480,00 104.669.900,80 104.730.380,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.669.900,80 108.768.000,00 104.669.900,80 0,00 0,00 

31-10-2012 771,00 104.669.900,80 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 104.652.620,80 104.713.100,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.652.620,80 108.768.000,00 104.652.620,80 0,00 0,00 

1-11-2012 771,00 104.652.620,80 21,19 1.830.816,00 -3.456,00 -60.480,00 106.419.500,80 106.479.980,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.419.500,80 108.768.000,00 106.419.500,80 0,00 0,00 

2-11-2012 771,50 106.419.500,80 20,47 1.768.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.124.172,80 108.184.652,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.124.172,80 108.768.000,00 108.124.172,80 0,00 0,00 

3-11-2012 772,00 108.124.172,80 19,64 1.696.896,00 -3.456,00 -60.480,00 109.757.132,80 109.817.612,80 1.110.092,80 12,85 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.996.812,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -228.812,80 0,00 

4-11-2012 772,00 108.768.000,00 18,61 1.689.119,69 -3.456,00 -60.480,00 110.393.183,69 110.453.663,69 1.746.143,69 20,21 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.632.863,69 108.768.000,00 108.768.000,00 -864.863,69 0,00 

5-11-2012 772,00 108.768.000,00 18,23 1.654.208,51 -3.456,00 -60.480,00 110.358.272,51 110.418.752,51 1.711.232,51 19,81 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.597.952,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -829.952,51 0,00 

6-11-2012 772,00 108.768.000,00 17,86 1.622.346,03 -3.456,00 -60.480,00 110.326.410,03 110.386.890,03 1.679.370,03 19,44 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.566.090,03 108.768.000,00 108.768.000,00 -798.090,03 0,00 

7-11-2012 772,00 108.768.000,00 16,93 1.542.091,21 -3.456,00 -60.480,00 110.246.155,21 110.306.635,21 1.599.115,21 18,51 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.485.835,21 108.768.000,00 108.768.000,00 -717.835,21 0,00 

8-11-2012 772,00 108.768.000,00 16,04 1.465.443,67 -3.456,00 -60.480,00 110.169.507,67 110.229.987,67 1.522.467,67 17,62 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.409.187,67 108.768.000,00 108.768.000,00 -641.187,67 0,00 

9-11-2012 772,00 108.768.000,00 15,97 1.459.637,89 -3.456,00 -60.480,00 110.163.701,89 110.224.181,89 1.516.661,89 17,55 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.403.381,89 108.768.000,00 108.768.000,00 -635.381,89 0,00 

10-11-2012 772,00 108.768.000,00 15,71 1.437.192,43 -3.456,00 -60.480,00 110.141.256,43 110.201.736,43 1.494.216,43 17,29 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.380.936,43 108.768.000,00 108.768.000,00 -612.936,43 0,00 

11-11-2012 772,00 108.768.000,00 15,67 1.433.808,38 -3.456,00 -60.480,00 110.137.872,38 110.198.352,38 1.490.832,38 17,26 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.377.552,38 108.768.000,00 108.768.000,00 -609.552,38 0,00 

12-11-2012 772,00 108.768.000,00 15,54 1.422.587,26 -3.456,00 -60.480,00 110.126.651,26 110.187.131,26 1.479.611,26 17,13 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.366.331,26 108.768.000,00 108.768.000,00 -598.331,26 0,00 

13-11-2012 772,00 108.768.000,00 15,43 1.413.119,42 -3.456,00 -60.480,00 110.117.183,42 110.177.663,42 1.470.143,42 17,02 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.356.863,42 108.768.000,00 108.768.000,00 -588.863,42 0,00 

14-11-2012 772,00 108.768.000,00 15,22 1.395.006,01 -3.456,00 -60.480,00 110.099.070,01 110.159.550,01 1.452.030,01 16,81 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.338.750,01 108.768.000,00 108.768.000,00 -570.750,01 0,00 

15-11-2012 772,00 108.768.000,00 14,48 1.331.128,73 -3.456,00 -60.480,00 110.035.192,73 110.095.672,73 1.388.152,73 16,07 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.274.872,73 108.768.000,00 108.768.000,00 -506.872,73 0,00 

16-11-2012 772,00 108.768.000,00 14,04 1.293.321,96 -3.456,00 -60.480,00 109.997.385,96 110.057.865,96 1.350.345,96 15,63 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.237.065,96 108.768.000,00 108.768.000,00 -469.065,96 0,00 

17-11-2012 772,00 108.768.000,00 13,93 1.283.943,37 -3.456,00 -60.480,00 109.988.007,37 110.048.487,37 1.340.967,37 15,52 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.227.687,37 108.768.000,00 108.768.000,00 -459.687,37 0,00 

18-11-2012 772,00 108.768.000,00 13,64 1.258.918,66 -3.456,00 -60.480,00 109.962.982,66 110.023.462,66 1.315.942,66 15,23 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.202.662,66 108.768.000,00 108.768.000,00 -434.662,66 0,00 

19-11-2012 772,00 108.768.000,00 13,43 1.240.858,51 -3.456,00 -60.480,00 109.944.922,51 110.005.402,51 1.297.882,51 15,02 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.184.602,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -416.602,51 0,00 

20-11-2012 772,00 108.768.000,00 12,44 1.155.383,34 -3.456,00 -60.480,00 109.859.447,34 109.919.927,34 1.212.407,34 14,03 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.099.127,34 108.768.000,00 108.768.000,00 -331.127,34 0,00 

21-11-2012 772,00 108.768.000,00 12,40 1.152.218,86 -3.456,00 -60.480,00 109.856.282,86 109.916.762,86 1.209.242,86 14,00 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.095.962,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -327.962,86 0,00 

22-11-2012 772,00 108.768.000,00 9,50 901.669,77 -3.456,00 -60.480,00 109.605.733,77 109.666.213,77 958.693,77 11,10 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.845.413,77 108.768.000,00 108.768.000,00 -77.413,77 0,00 

23-11-2012 772,00 108.768.000,00 9,16 873.183,45 -3.456,00 -60.480,00 109.577.247,45 109.637.727,45 930.207,45 10,77 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.816.927,45 108.768.000,00 108.768.000,00 -48.927,45 0,00 

24-11-2012 772,00 108.768.000,00 7,50 729.863,85 -3.456,00 -60.480,00 109.433.927,85 109.494.407,85 786.887,85 9,11 9,11 0,00 7,36 1,75 -786.887,85 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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25-11-2012 772,00 108.707.520,00 7,45 694.346,53 -3.456,00 -60.480,00 109.337.930,53 109.398.410,53 690.890,53 8,00 8,00 0,00 6,25 1,75 -690.890,53 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-11-2012 772,00 108.707.520,00 6,71 579.744,00 -3.456,00 -60.480,00 109.223.328,00 109.283.808,00 576.288,00 6,67 6,67 0,00 4,92 1,75 -576.288,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-11-2012 772,00 108.707.520,00 6,53 564.192,00 -3.456,00 -60.480,00 109.207.776,00 109.268.256,00 560.736,00 6,49 6,49 0,00 4,74 1,75 -560.736,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-11-2012 772,00 108.707.520,00 6,45 557.280,00 -3.456,00 -60.480,00 109.200.864,00 109.261.344,00 553.824,00 6,41 6,41 0,00 4,66 1,75 -553.824,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-11-2012 772,00 108.707.520,00 6,14 530.496,00 -3.456,00 -60.480,00 109.174.080,00 109.234.560,00 527.040,00 6,10 6,10 0,00 4,35 1,75 -527.040,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-11-2012 772,00 108.707.520,00 6,00 518.400,00 -3.456,00 -60.480,00 109.161.984,00 109.222.464,00 514.944,00 5,96 5,96 0,00 4,21 1,75 -514.944,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-12-2012 772,00 108.707.520,00 36,66 3.167.424,00 -3.456,00 -60.480,00 111.811.008,00 111.871.488,00 
41.931.968,0

0 
485,32 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 111.050.688,00 70.000.000,00 70.000.000,00 -41.050.688,00 0,00 

2-12-2012 763,50 70.000.000,00 27,36 2.363.904,00 -3.456,00 -60.480,00 72.299.968,00 72.360.448,00 2.420.928,00 28,02 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.539.648,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.539.648,00 

3-12-2012 763,50 70.000.000,00 17,28 1.492.992,00 -3.456,00 -60.480,00 71.429.056,00 71.489.536,00 1.550.016,00 17,94 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.668.736,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -668.736,00 

4-12-2012 763,50 70.000.000,00 14,21 1.227.744,00 -3.456,00 -60.480,00 71.163.808,00 71.224.288,00 1.284.768,00 14,87 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.403.488,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -403.488,00 

5-12-2012 763,50 70.000.000,00 13,30 1.149.120,00 -3.456,00 -60.480,00 71.085.184,00 71.145.664,00 1.206.144,00 13,96 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.324.864,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -324.864,00 

6-12-2012 763,50 70.000.000,00 12,07 1.042.848,00 -3.456,00 -60.480,00 70.978.912,00 71.039.392,00 1.099.872,00 12,73 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.218.592,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -218.592,00 

7-12-2012 763,50 70.000.000,00 12,00 1.036.800,00 -3.456,00 -60.480,00 70.972.864,00 71.033.344,00 1.093.824,00 12,66 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.212.544,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -212.544,00 

8-12-2012 763,50 70.000.000,00 11,94 1.031.616,00 -3.456,00 -60.480,00 70.967.680,00 71.028.160,00 1.088.640,00 12,60 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.207.360,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -207.360,00 

9-12-2012 763,50 70.000.000,00 10,96 946.944,00 -3.456,00 -60.480,00 70.883.008,00 70.943.488,00 1.003.968,00 11,62 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.122.688,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -122.688,00 

10-12-2012 763,50 70.000.000,00 10,63 918.432,00 -3.456,00 -60.480,00 70.854.496,00 70.914.976,00 975.456,00 11,29 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.094.176,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -94.176,00 

11-12-2012 763,50 70.000.000,00 10,39 897.696,00 -3.456,00 -60.480,00 70.833.760,00 70.894.240,00 954.720,00 11,05 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.073.440,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -73.440,00 

12-12-2012 763,50 70.000.000,00 9,47 818.208,00 -3.456,00 -60.480,00 70.754.272,00 70.814.752,00 875.232,00 10,13 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 69.993.952,00 70.000.000,00 69.993.952,00 0,00 0,00 

13-12-2012 763,50 69.993.952,00 9,32 805.248,00 -3.456,00 -60.480,00 70.735.264,00 70.795.744,00 856.224,00 9,91 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 69.974.944,00 70.000.000,00 69.974.944,00 0,00 0,00 

14-12-2012 763,50 69.974.944,00 8,85 764.640,00 -3.456,00 -60.480,00 70.675.648,00 70.736.128,00 796.608,00 9,22 9,22 0,00 7,47 1,75 -796.608,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-12-2012 763,50 69.939.520,00 8,63 745.632,00 -3.456,00 -60.480,00 70.621.216,00 70.681.696,00 742.176,00 8,59 8,59 0,00 6,84 1,75 -742.176,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-12-2012 763,50 69.939.520,00 8,61 743.904,00 -3.456,00 -60.480,00 70.619.488,00 70.679.968,00 740.448,00 8,57 8,57 0,00 6,82 1,75 -740.448,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-12-2012 763,50 69.939.520,00 8,05 695.520,00 -3.456,00 -60.480,00 70.571.104,00 70.631.584,00 692.064,00 8,01 8,01 0,00 6,26 1,75 -692.064,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-12-2012 763,50 69.939.520,00 7,51 648.864,00 -3.456,00 -60.480,00 70.524.448,00 70.584.928,00 645.408,00 7,47 7,47 0,00 5,72 1,75 -645.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-12-2012 763,50 69.939.520,00 7,03 607.392,00 -3.456,00 -60.480,00 70.482.976,00 70.543.456,00 603.936,00 6,99 6,99 0,00 5,24 1,75 -603.936,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-12-2012 763,50 69.939.520,00 6,77 584.928,00 -3.456,00 -60.480,00 70.460.512,00 70.520.992,00 581.472,00 6,73 6,73 0,00 4,98 1,75 -581.472,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-12-2012 763,50 69.939.520,00 6,71 579.744,00 -3.456,00 -60.480,00 70.455.328,00 70.515.808,00 576.288,00 6,67 6,67 0,00 4,92 1,75 -576.288,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-12-2012 763,50 69.939.520,00 6,54 565.056,00 -3.456,00 -60.480,00 70.440.640,00 70.501.120,00 561.600,00 6,50 6,50 0,00 4,75 1,75 -561.600,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-12-2012 763,50 69.939.520,00 6,06 523.584,00 -3.456,00 -60.480,00 70.399.168,00 70.459.648,00 520.128,00 6,02 6,02 0,00 4,27 1,75 -520.128,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-12-2012 763,50 69.939.520,00 5,59 482.976,00 -3.456,00 -60.480,00 70.358.560,00 70.419.040,00 479.520,00 5,55 5,55 0,00 3,80 1,75 -479.520,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-12-2012 763,50 69.939.520,00 5,42 468.288,00 -3.456,00 -60.480,00 70.343.872,00 70.404.352,00 464.832,00 5,38 5,38 0,00 3,63 1,75 -464.832,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-12-2012 763,50 69.939.520,00 5,18 447.552,00 -3.456,00 -60.480,00 70.323.136,00 70.383.616,00 444.096,00 5,14 5,14 0,00 3,39 1,75 -444.096,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-12-2012 763,50 69.939.520,00 4,89 422.496,00 -3.456,00 -60.480,00 70.298.080,00 70.358.560,00 419.040,00 4,85 4,85 0,00 3,10 1,75 -419.040,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-12-2012 763,50 69.939.520,00 4,73 408.672,00 -3.456,00 -60.480,00 70.284.256,00 70.344.736,00 405.216,00 4,69 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.193.536,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -193.536,00 

29-12-2012 763,50 70.000.000,00 4,51 389.664,00 -3.456,00 -60.480,00 70.325.728,00 70.386.208,00 446.688,00 5,17 5,17 0,00 3,42 1,75 -446.688,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-12-2012 763,50 69.939.520,00 4,30 371.520,00 -3.456,00 -60.480,00 70.247.104,00 70.307.584,00 368.064,00 4,26 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.156.384,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -156.384,00 

31-12-2012 763,50 70.000.000,00 4,18 361.152,00 -3.456,00 -60.480,00 70.297.216,00 70.357.696,00 418.176,00 4,84 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.206.496,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -206.496,00 

1-1-2013 763,50 70.000.000,00 37,82 3.267.648,00 -3.456,00 -60.480,00 73.203.712,00 73.264.192,00 3.324.672,00 38,48 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.443.392,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.443.392,00 

2-1-2013 763,50 70.000.000,00 34,76 3.003.264,00 -3.456,00 -60.480,00 72.939.328,00 72.999.808,00 3.060.288,00 35,42 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.179.008,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.179.008,00 

3-1-2013 763,50 70.000.000,00 27,92 2.412.288,00 -3.456,00 -60.480,00 72.348.352,00 72.408.832,00 2.469.312,00 28,58 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.588.032,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.588.032,00 
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4-1-2013 763,50 70.000.000,00 17,75 1.533.600,00 -3.456,00 -60.480,00 71.469.664,00 71.530.144,00 1.590.624,00 18,41 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.709.344,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -709.344,00 

5-1-2013 763,50 70.000.000,00 17,13 1.480.032,00 -3.456,00 -60.480,00 71.416.096,00 71.476.576,00 1.537.056,00 17,79 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.655.776,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -655.776,00 

6-1-2013 763,50 70.000.000,00 16,80 1.451.520,00 -3.456,00 -60.480,00 71.387.584,00 71.448.064,00 1.508.544,00 17,46 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.627.264,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -627.264,00 

7-1-2013 763,50 70.000.000,00 16,17 1.397.088,00 -3.456,00 -60.480,00 71.333.152,00 71.393.632,00 1.454.112,00 16,83 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.572.832,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -572.832,00 

8-1-2013 763,50 70.000.000,00 14,75 1.274.400,00 -3.456,00 -60.480,00 71.210.464,00 71.270.944,00 1.331.424,00 15,41 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.450.144,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -450.144,00 

9-1-2013 763,50 70.000.000,00 12,93 1.117.152,00 -3.456,00 -60.480,00 71.053.216,00 71.113.696,00 1.174.176,00 13,59 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.292.896,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -292.896,00 

10-1-2013 763,50 70.000.000,00 12,91 1.115.424,00 -3.456,00 -60.480,00 71.051.488,00 71.111.968,00 1.172.448,00 13,57 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.291.168,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -291.168,00 

11-1-2013 763,50 70.000.000,00 11,50 993.600,00 -3.456,00 -60.480,00 70.929.664,00 70.990.144,00 1.050.624,00 12,16 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.169.344,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -169.344,00 

12-1-2013 763,50 70.000.000,00 10,68 922.752,00 -3.456,00 -60.480,00 70.858.816,00 70.919.296,00 979.776,00 11,34 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.098.496,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -98.496,00 

13-1-2013 763,50 70.000.000,00 6,33 546.912,00 -3.456,00 -60.480,00 70.482.976,00 70.543.456,00 603.936,00 6,99 6,99 0,00 5,24 1,75 -603.936,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-1-2013 763,50 69.939.520,00 6,12 528.768,00 -3.456,00 -60.480,00 70.404.352,00 70.464.832,00 525.312,00 6,08 6,08 0,00 4,33 1,75 -525.312,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-1-2013 763,50 69.939.520,00 5,83 503.712,00 -3.456,00 -60.480,00 70.379.296,00 70.439.776,00 500.256,00 5,79 5,79 0,00 4,04 1,75 -500.256,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-1-2013 763,50 69.939.520,00 5,36 463.104,00 -3.456,00 -60.480,00 70.338.688,00 70.399.168,00 459.648,00 5,32 5,32 0,00 3,57 1,75 -459.648,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-1-2013 763,50 69.939.520,00 5,01 432.864,00 -3.456,00 -60.480,00 70.308.448,00 70.368.928,00 429.408,00 4,97 4,97 0,00 3,22 1,75 -429.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-1-2013 763,50 69.939.520,00 4,83 417.312,00 -3.456,00 -60.480,00 70.292.896,00 70.353.376,00 413.856,00 4,79 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.202.176,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -202.176,00 

19-1-2013 763,50 70.000.000,00 4,68 404.352,00 -3.456,00 -60.480,00 70.340.416,00 70.400.896,00 461.376,00 5,34 5,34 0,00 3,59 1,75 -461.376,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-1-2013 763,50 69.939.520,00 4,52 390.528,00 -3.456,00 -60.480,00 70.266.112,00 70.326.592,00 387.072,00 4,48 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.175.392,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -175.392,00 

21-1-2013 763,50 70.000.000,00 4,42 381.888,00 -3.456,00 -60.480,00 70.317.952,00 70.378.432,00 438.912,00 5,08 5,08 0,00 3,33 1,75 -438.912,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-1-2013 763,50 69.939.520,00 4,34 374.976,00 -3.456,00 -60.480,00 70.250.560,00 70.311.040,00 371.520,00 4,30 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.159.840,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -159.840,00 

23-1-2013 763,50 70.000.000,00 4,30 371.520,00 -3.456,00 -60.480,00 70.307.584,00 70.368.064,00 428.544,00 4,96 4,96 0,00 3,21 1,75 -428.544,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-1-2013 763,50 69.939.520,00 4,22 364.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.240.192,00 70.300.672,00 361.152,00 4,18 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.149.472,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -149.472,00 

25-1-2013 763,50 70.000.000,00 4,21 363.744,00 -3.456,00 -60.480,00 70.299.808,00 70.360.288,00 420.768,00 4,87 4,87 0,00 3,12 1,75 -420.768,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-1-2013 763,50 69.939.520,00 4,14 357.696,00 -3.456,00 -60.480,00 70.233.280,00 70.293.760,00 354.240,00 4,10 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.142.560,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -142.560,00 

27-1-2013 763,50 70.000.000,00 4,11 355.104,00 -3.456,00 -60.480,00 70.291.168,00 70.351.648,00 412.128,00 4,77 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.200.448,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -200.448,00 

28-1-2013 763,50 70.000.000,00 4,01 346.464,00 -3.456,00 -60.480,00 70.282.528,00 70.343.008,00 403.488,00 4,67 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.191.808,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -191.808,00 

29-1-2013 763,50 70.000.000,00 4,00 345.600,00 -3.456,00 -60.480,00 70.281.664,00 70.342.144,00 402.624,00 4,66 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.190.944,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -190.944,00 

30-1-2013 763,50 70.000.000,00 3,81 329.184,00 -3.456,00 -60.480,00 70.265.248,00 70.325.728,00 386.208,00 4,47 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.174.528,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -174.528,00 

31-1-2013 763,50 70.000.000,00 3,75 324.000,00 -3.456,00 -60.480,00 70.260.064,00 70.320.544,00 381.024,00 4,41 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.169.344,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -169.344,00 

1-2-2013 763,50 70.000.000,00 17,93 1.549.152,00 -3.456,00 -60.480,00 71.485.216,00 71.545.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.485.216,00 80.000.000,00 71.485.216,00 0,00 0,00 

2-2-2013 764,00 71.485.216,00 14,59 1.260.576,00 -3.456,00 -60.480,00 72.681.856,00 72.742.336,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.681.856,00 80.000.000,00 72.681.856,00 0,00 0,00 

3-2-2013 764,50 72.681.856,00 12,61 1.089.504,00 -3.456,00 -60.480,00 73.707.424,00 73.767.904,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.707.424,00 80.000.000,00 73.707.424,00 0,00 0,00 

4-2-2013 764,50 73.707.424,00 11,10 959.040,00 -3.456,00 -60.480,00 74.602.528,00 74.663.008,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.602.528,00 80.000.000,00 74.602.528,00 0,00 0,00 

5-2-2013 765,00 74.602.528,00 10,49 906.336,00 -3.456,00 -60.480,00 75.444.928,00 75.505.408,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.444.928,00 80.000.000,00 75.444.928,00 0,00 0,00 

6-2-2013 765,00 75.444.928,00 9,92 857.088,00 -3.456,00 -60.480,00 76.238.080,00 76.298.560,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.238.080,00 80.000.000,00 76.238.080,00 0,00 0,00 

7-2-2013 765,00 76.238.080,00 9,60 829.440,00 -3.456,00 -60.480,00 77.003.584,00 77.064.064,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.003.584,00 80.000.000,00 77.003.584,00 0,00 0,00 

8-2-2013 765,50 77.003.584,00 9,58 827.712,00 -3.456,00 -60.480,00 77.767.360,00 77.827.840,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.767.360,00 80.000.000,00 77.767.360,00 0,00 0,00 

9-2-2013 765,50 77.767.360,00 9,31 804.384,00 -3.456,00 -60.480,00 78.507.808,00 78.568.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.507.808,00 80.000.000,00 78.507.808,00 0,00 0,00 

10-2-2013 765,50 78.507.808,00 9,06 782.784,00 -3.456,00 -60.480,00 79.226.656,00 79.287.136,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.226.656,00 80.000.000,00 79.226.656,00 0,00 0,00 

11-2-2013 766,00 79.226.656,00 9,02 779.328,00 -3.456,00 -60.480,00 79.942.048,00 80.002.528,00 63.008,00 0,73 0,73 0,00 0,00 0,73 -63.008,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

12-2-2013 766,00 79.939.520,00 8,29 716.256,00 -3.456,00 -60.480,00 80.591.840,00 80.652.320,00 712.800,00 8,25 8,25 0,00 6,50 1,75 -712.800,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

13-2-2013 766,00 79.939.520,00 7,82 675.648,00 -3.456,00 -60.480,00 80.551.232,00 80.611.712,00 672.192,00 7,78 7,78 0,00 6,03 1,75 -672.192,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 
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14-2-2013 766,00 79.939.520,00 7,23 624.672,00 -3.456,00 -60.480,00 80.500.256,00 80.560.736,00 621.216,00 7,19 7,19 0,00 5,44 1,75 -621.216,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

15-2-2013 766,00 79.939.520,00 6,83 590.112,00 -3.456,00 -60.480,00 80.465.696,00 80.526.176,00 586.656,00 6,79 6,79 0,00 5,04 1,75 -586.656,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

16-2-2013 766,00 79.939.520,00 6,81 588.384,00 -3.456,00 -60.480,00 80.463.968,00 80.524.448,00 584.928,00 6,77 6,77 0,00 5,02 1,75 -584.928,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

17-2-2013 766,00 79.939.520,00 6,46 558.144,00 -3.456,00 -60.480,00 80.433.728,00 80.494.208,00 554.688,00 6,42 6,42 0,00 4,67 1,75 -554.688,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

18-2-2013 766,00 79.939.520,00 6,29 543.456,00 -3.456,00 -60.480,00 80.419.040,00 80.479.520,00 540.000,00 6,25 6,25 0,00 4,50 1,75 -540.000,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

19-2-2013 766,00 79.939.520,00 6,17 533.088,00 -3.456,00 -60.480,00 80.408.672,00 80.469.152,00 529.632,00 6,13 6,13 0,00 4,38 1,75 -529.632,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

20-2-2013 766,00 79.939.520,00 6,07 524.448,00 -3.456,00 -60.480,00 80.400.032,00 80.460.512,00 520.992,00 6,03 6,03 0,00 4,28 1,75 -520.992,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

21-2-2013 766,00 79.939.520,00 5,87 507.168,00 -3.456,00 -60.480,00 80.382.752,00 80.443.232,00 503.712,00 5,83 5,83 0,00 4,08 1,75 -503.712,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

22-2-2013 766,00 79.939.520,00 5,64 487.296,00 -3.456,00 -60.480,00 80.362.880,00 80.423.360,00 483.840,00 5,60 5,60 0,00 3,85 1,75 -483.840,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

23-2-2013 766,00 79.939.520,00 5,62 485.568,00 -3.456,00 -60.480,00 80.361.152,00 80.421.632,00 482.112,00 5,58 5,58 0,00 3,83 1,75 -482.112,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

24-2-2013 766,00 79.939.520,00 5,35 462.240,00 -3.456,00 -60.480,00 80.337.824,00 80.398.304,00 458.784,00 5,31 5,31 0,00 3,56 1,75 -458.784,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

25-2-2013 766,00 79.939.520,00 5,15 444.960,00 -3.456,00 -60.480,00 80.320.544,00 80.381.024,00 441.504,00 5,11 5,11 0,00 3,36 1,75 -441.504,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

26-2-2013 766,00 79.939.520,00 5,01 432.864,00 -3.456,00 -60.480,00 80.308.448,00 80.368.928,00 429.408,00 4,97 4,97 0,00 3,22 1,75 -429.408,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

27-2-2013 766,00 79.939.520,00 4,88 421.632,00 -3.456,00 -60.480,00 80.297.216,00 80.357.696,00 418.176,00 4,84 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 80.206.496,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -206.496,00 

28-2-2013 766,00 80.000.000,00 4,80 414.720,00 -3.456,00 -60.480,00 80.350.784,00 80.411.264,00 471.744,00 5,46 5,46 0,00 3,71 1,75 -471.744,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

1-3-2013 766,00 79.939.520,00 68,57 5.924.448,00 -3.456,00 -60.480,00 85.800.032,00 85.860.512,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.800.032,00 90.000.000,00 85.800.032,00 0,00 0,00 

2-3-2013 767,00 85.800.032,00 66,09 5.710.176,00 -3.456,00 -60.480,00 91.446.272,00 91.506.752,00 1.567.232,00 18,14 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.685.952,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -685.952,00 

3-3-2013 768,00 90.000.000,00 64,28 5.582.503,84 -3.456,00 -60.480,00 95.518.567,84 95.579.047,84 5.639.527,84 65,27 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 94.758.247,84 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -4.758.247,84 

4-3-2013 768,00 90.000.000,00 54,99 4.751.136,00 -3.456,00 -60.480,00 94.687.200,00 94.747.680,00 4.808.160,00 55,65 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 93.926.880,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.926.880,00 

5-3-2013 768,00 90.000.000,00 51,61 4.459.104,00 -3.456,00 -60.480,00 94.395.168,00 94.455.648,00 4.516.128,00 52,27 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 93.634.848,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.634.848,00 

6-3-2013 768,00 90.000.000,00 48,22 4.166.208,00 -3.456,00 -60.480,00 94.102.272,00 94.162.752,00 4.223.232,00 48,88 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 93.341.952,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.341.952,00 

7-3-2013 768,00 90.000.000,00 45,84 3.993.993,94 -3.456,00 -60.480,00 93.930.057,94 93.990.537,94 4.051.017,94 46,89 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 93.169.737,94 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.169.737,94 

8-3-2013 768,00 90.000.000,00 44,12 3.845.566,60 -3.456,00 -60.480,00 93.781.630,60 93.842.110,60 3.902.590,60 45,17 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 93.021.310,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.021.310,60 

9-3-2013 768,00 90.000.000,00 39,66 3.460.397,80 -3.456,00 -60.480,00 93.396.461,80 93.456.941,80 3.517.421,80 40,71 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 92.636.141,80 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.636.141,80 

10-3-2013 768,00 90.000.000,00 38,83 3.389.224,66 -3.456,00 -60.480,00 93.325.288,66 93.385.768,66 3.446.248,66 39,89 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 92.564.968,66 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.564.968,66 

11-3-2013 768,00 90.000.000,00 35,13 3.069.916,74 -3.456,00 -60.480,00 93.005.980,74 93.066.460,74 3.126.940,74 36,19 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 92.245.660,74 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.245.660,74 

12-3-2013 768,00 90.000.000,00 31,56 2.761.767,04 -3.456,00 -60.480,00 92.697.831,04 92.758.311,04 2.818.791,04 32,62 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.937.511,04 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.937.511,04 

13-3-2013 768,00 90.000.000,00 30,17 2.642.288,29 -3.456,00 -60.480,00 92.578.352,29 92.638.832,29 2.699.312,29 31,24 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.818.032,29 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.818.032,29 

14-3-2013 768,00 90.000.000,00 29,00 2.541.460,54 -3.456,00 -60.480,00 92.477.524,54 92.538.004,54 2.598.484,54 30,08 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.717.204,54 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.717.204,54 

15-3-2013 768,00 90.000.000,00 26,00 2.282.489,27 -3.456,00 -60.480,00 92.218.553,27 92.279.033,27 2.339.513,27 27,08 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.458.233,27 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.458.233,27 

16-3-2013 768,00 90.000.000,00 24,76 2.175.978,94 -3.456,00 -60.480,00 92.112.042,94 92.172.522,94 2.233.002,94 25,84 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.351.722,94 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.351.722,94 

17-3-2013 768,00 90.000.000,00 23,01 2.025.052,21 -3.456,00 -60.480,00 91.961.116,21 92.021.596,21 2.082.076,21 24,10 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.200.796,21 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.200.796,21 

18-3-2013 768,00 90.000.000,00 22,99 2.023.727,36 -3.456,00 -60.480,00 91.959.791,36 92.020.271,36 2.080.751,36 24,08 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.199.471,36 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.199.471,36 

19-3-2013 768,00 90.000.000,00 21,75 1.916.594,98 -3.456,00 -60.480,00 91.852.658,98 91.913.138,98 1.973.618,98 22,84 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.092.338,98 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.092.338,98 

20-3-2013 768,00 90.000.000,00 20,79 1.833.948,60 -3.456,00 -60.480,00 91.770.012,60 91.830.492,60 1.890.972,60 21,89 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.009.692,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.009.692,60 

21-3-2013 768,00 90.000.000,00 20,06 1.771.112,61 -3.456,00 -60.480,00 91.707.176,61 91.767.656,61 1.828.136,61 21,16 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.946.856,61 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -946.856,61 

22-3-2013 768,00 90.000.000,00 18,48 1.634.783,80 -3.456,00 -60.480,00 91.570.847,80 91.631.327,80 1.691.807,80 19,58 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.810.527,80 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -810.527,80 

23-3-2013 768,00 90.000.000,00 18,42 1.630.008,37 -3.456,00 -60.480,00 91.566.072,37 91.626.552,37 1.687.032,37 19,53 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.805.752,37 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -805.752,37 

24-3-2013 768,00 90.000.000,00 17,66 1.564.358,96 -3.456,00 -60.480,00 91.500.422,96 91.560.902,96 1.621.382,96 18,77 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.740.102,96 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -740.102,96 

25-3-2013 768,00 90.000.000,00 15,71 1.396.081,40 -3.456,00 -60.480,00 91.332.145,40 91.392.625,40 1.453.105,40 16,82 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.571.825,40 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -571.825,40 

26-3-2013 768,00 90.000.000,00 15,47 1.375.880,43 -3.456,00 -60.480,00 91.311.944,43 91.372.424,43 1.432.904,43 16,58 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.551.624,43 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -551.624,43 
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27-3-2013 768,00 90.000.000,00 9,60 868.778,22 -3.456,00 -60.480,00 90.804.842,22 90.865.322,22 925.802,22 10,72 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.044.522,22 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -44.522,22 

28-3-2013 768,00 90.000.000,00 9,39 852.395,26 -3.456,00 -60.480,00 90.788.459,26 90.848.939,26 909.419,26 10,53 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.028.139,26 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -28.139,26 

29-3-2013 768,00 90.000.000,00 8,64 787.655,67 -3.456,00 -60.480,00 90.723.719,67 90.784.199,67 844.679,67 9,78 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 89.963.399,67 90.000.000,00 89.963.399,67 0,00 0,00 

30-3-2013 768,00 89.963.399,67 8,20 749.743,94 -3.456,00 -60.480,00 90.649.207,61 90.709.687,61 770.167,61 8,91 8,91 0,00 7,16 1,75 -770.167,61 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

31-3-2013 768,00 89.939.520,00 8,20 702.858,55 -3.456,00 -60.480,00 90.578.442,55 90.638.922,55 699.402,55 8,09 8,09 0,00 6,34 1,75 -699.402,55 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

1-4-2013 768,00 89.939.520,00 35,93 3.104.352,00 -3.456,00 -60.480,00 92.979.936,00 93.040.416,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.979.936,00 100.000.000,00 92.979.936,00 0,00 0,00 

2-4-2013 768,50 92.979.936,00 35,68 3.082.752,00 -3.456,00 -60.480,00 95.998.752,00 96.059.232,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.998.752,00 100.000.000,00 95.998.752,00 0,00 0,00 

3-4-2013 769,50 95.998.752,00 33,21 2.869.344,00 -3.456,00 -60.480,00 98.804.160,00 98.864.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.804.160,00 100.000.000,00 98.804.160,00 0,00 0,00 

4-4-2013 770,00 98.804.160,00 29,85 2.579.040,00 -3.456,00 -60.480,00 101.319.264,00 101.379.744,00 1.440.224,00 16,67 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.558.944,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -558.944,00 

5-4-2013 770,00 100.000.000,00 28,55 2.526.424,75 -3.456,00 -60.480,00 102.462.488,75 102.522.968,75 2.583.448,75 29,90 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.702.168,75 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.702.168,75 

6-4-2013 770,00 100.000.000,00 28,39 2.509.410,50 -3.456,00 -60.480,00 102.445.474,50 102.505.954,50 2.566.434,50 29,70 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.685.154,50 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.685.154,50 

7-4-2013 770,00 100.000.000,00 26,65 2.359.114,12 -3.456,00 -60.480,00 102.295.178,12 102.355.658,12 2.416.138,12 27,96 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.534.858,12 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.534.858,12 

8-4-2013 770,00 100.000.000,00 22,93 2.038.066,49 -3.456,00 -60.480,00 101.974.130,49 102.034.610,49 2.095.090,49 24,25 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.213.810,49 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.213.810,49 

9-4-2013 770,00 100.000.000,00 20,20 1.803.026,26 -3.456,00 -60.480,00 101.739.090,26 101.799.570,26 1.860.050,26 21,53 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.978.770,26 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -978.770,26 

10-4-2013 770,00 100.000.000,00 19,62 1.753.576,76 -3.456,00 -60.480,00 101.689.640,76 101.750.120,76 1.810.600,76 20,96 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.929.320,76 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -929.320,76 

11-4-2013 770,00 100.000.000,00 18,08 1.620.665,90 -3.456,00 -60.480,00 101.556.729,90 101.617.209,90 1.677.689,90 19,42 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.796.409,90 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -796.409,90 

12-4-2013 770,00 100.000.000,00 15,75 1.419.753,96 -3.456,00 -60.480,00 101.355.817,96 101.416.297,96 1.476.777,96 17,09 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.595.497,96 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -595.497,96 

13-4-2013 770,00 100.000.000,00 15,51 1.399.650,17 -3.456,00 -60.480,00 101.335.714,17 101.396.194,17 1.456.674,17 16,86 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.575.394,17 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -575.394,17 

14-4-2013 770,00 100.000.000,00 14,60 1.321.091,25 -3.456,00 -60.480,00 101.257.155,25 101.317.635,25 1.378.115,25 15,95 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.496.835,25 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -496.835,25 

15-4-2013 770,00 100.000.000,00 12,51 1.140.772,74 -3.456,00 -60.480,00 101.076.836,74 101.137.316,74 1.197.796,74 13,86 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.316.516,74 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -316.516,74 

16-4-2013 770,00 100.000.000,00 11,94 1.092.134,89 -3.456,00 -60.480,00 101.028.198,89 101.088.678,89 1.149.158,89 13,30 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.267.878,89 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -267.878,89 

17-4-2013 770,00 100.000.000,00 11,15 1.024.048,03 -3.456,00 -60.480,00 100.960.112,03 101.020.592,03 1.081.072,03 12,51 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.199.792,03 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -199.792,03 

18-4-2013 770,00 100.000.000,00 10,46 964.672,07 -3.456,00 -60.480,00 100.900.736,07 100.961.216,07 1.021.696,07 11,83 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.140.416,07 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -140.416,07 

19-4-2013 770,00 100.000.000,00 9,75 903.540,49 -3.456,00 -60.480,00 100.839.604,49 100.900.084,49 960.564,49 11,12 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.079.284,49 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -79.284,49 

20-4-2013 770,00 100.000.000,00 9,10 847.602,21 -3.456,00 -60.480,00 100.783.666,21 100.844.146,21 904.626,21 10,47 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.023.346,21 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -23.346,21 

21-4-2013 770,00 100.000.000,00 8,48 794.239,78 -3.456,00 -60.480,00 100.730.303,78 100.790.783,78 851.263,78 9,85 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 99.969.983,78 100.000.000,00 99.969.983,78 0,00 0,00 

22-4-2013 770,00 99.969.983,78 8,05 757.174,34 -3.456,00 -60.480,00 100.663.222,12 100.723.702,12 784.182,12 9,08 9,08 0,00 7,33 1,75 -784.182,12 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

23-4-2013 770,00 99.939.520,00 7,60 684.408,33 -3.456,00 -60.480,00 100.559.992,33 100.620.472,33 680.952,33 7,88 7,88 0,00 6,13 1,75 -680.952,33 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

24-4-2013 770,00 99.939.520,00 7,22 623.808,00 -3.456,00 -60.480,00 100.499.392,00 100.559.872,00 620.352,00 7,18 7,18 0,00 5,43 1,75 -620.352,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

25-4-2013 770,00 99.939.520,00 6,80 587.520,00 -3.456,00 -60.480,00 100.463.104,00 100.523.584,00 584.064,00 6,76 6,76 0,00 5,01 1,75 -584.064,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

26-4-2013 770,00 99.939.520,00 1,15 99.360,00 -3.456,00 -60.480,00 99.974.944,00 100.035.424,00 95.904,00 1,11 1,11 0,00 0,00 1,11 -95.904,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

27-4-2013 770,00 99.939.520,00 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 99.967.168,00 100.027.648,00 88.128,00 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -88.128,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

28-4-2013 770,00 99.939.520,00 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 99.965.440,00 100.025.920,00 86.400,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 -86.400,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

29-4-2013 770,00 99.939.520,00 0,96 82.944,00 -3.456,00 -60.480,00 99.958.528,00 100.019.008,00 79.488,00 0,92 0,92 0,00 0,00 0,92 -79.488,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

30-4-2013 770,00 99.939.520,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 99.951.616,00 100.012.096,00 72.576,00 0,84 0,84 0,00 0,00 0,84 -72.576,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

1-5-2013 770,00 99.939.520,00 1,09 94.176,00 -3.456,00 -60.480,00 99.969.760,00 100.030.240,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.969.760,00 108.768.000,00 99.969.760,00 0,00 0,00 

2-5-2013 770,00 99.969.760,00 1,08 93.312,00 -3.456,00 -60.480,00 99.999.136,00 100.059.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.999.136,00 108.768.000,00 99.999.136,00 0,00 0,00 

3-5-2013 770,00 99.999.136,00 1,07 92.448,00 -3.456,00 -60.480,00 100.027.648,00 100.088.128,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.027.648,00 108.768.000,00 100.027.648,00 0,00 0,00 

4-5-2013 770,00 100.027.648,00 1,07 92.448,00 -3.456,00 -60.480,00 100.056.160,00 100.116.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.056.160,00 108.768.000,00 100.056.160,00 0,00 0,00 

5-5-2013 770,00 100.056.160,00 1,07 92.448,00 -3.456,00 -60.480,00 100.084.672,00 100.145.152,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.084.672,00 108.768.000,00 100.084.672,00 0,00 0,00 

6-5-2013 770,00 100.084.672,00 1,07 92.448,00 -3.456,00 -60.480,00 100.113.184,00 100.173.664,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.113.184,00 108.768.000,00 100.113.184,00 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 01 y 02. 

PROD MEDIA ANUAL 10.578,65 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

7-5-2013 770,00 100.113.184,00 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 100.140.832,00 100.201.312,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.140.832,00 108.768.000,00 100.140.832,00 0,00 0,00 

8-5-2013 770,00 100.140.832,00 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 100.168.480,00 100.228.960,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.168.480,00 108.768.000,00 100.168.480,00 0,00 0,00 

9-5-2013 770,50 100.168.480,00 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 100.194.400,00 100.254.880,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.194.400,00 108.768.000,00 100.194.400,00 0,00 0,00 

10-5-2013 770,50 100.194.400,00 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 100.220.320,00 100.280.800,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.220.320,00 108.768.000,00 100.220.320,00 0,00 0,00 

11-5-2013 770,50 100.220.320,00 1,03 88.992,00 -3.456,00 -60.480,00 100.245.376,00 100.305.856,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.245.376,00 108.768.000,00 100.245.376,00 0,00 0,00 

12-5-2013 770,50 100.245.376,00 1,03 88.992,00 -3.456,00 -60.480,00 100.270.432,00 100.330.912,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.270.432,00 108.768.000,00 100.270.432,00 0,00 0,00 

13-5-2013 770,50 100.270.432,00 1,02 88.128,00 -3.456,00 -60.480,00 100.294.624,00 100.355.104,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.294.624,00 108.768.000,00 100.294.624,00 0,00 0,00 

14-5-2013 770,50 100.294.624,00 1,01 87.264,00 -3.456,00 -60.480,00 100.317.952,00 100.378.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.317.952,00 108.768.000,00 100.317.952,00 0,00 0,00 

15-5-2013 770,50 100.317.952,00 1,00 86.400,00 -3.456,00 -60.480,00 100.340.416,00 100.400.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.340.416,00 108.768.000,00 100.340.416,00 0,00 0,00 

16-5-2013 770,50 100.340.416,00 0,99 85.536,00 -3.456,00 -60.480,00 100.362.016,00 100.422.496,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.362.016,00 108.768.000,00 100.362.016,00 0,00 0,00 

17-5-2013 770,50 100.362.016,00 0,99 85.536,00 -3.456,00 -60.480,00 100.383.616,00 100.444.096,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.383.616,00 108.768.000,00 100.383.616,00 0,00 0,00 

18-5-2013 770,50 100.383.616,00 0,99 85.536,00 -3.456,00 -60.480,00 100.405.216,00 100.465.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.405.216,00 108.768.000,00 100.405.216,00 0,00 0,00 

19-5-2013 770,50 100.405.216,00 0,98 84.672,00 -3.456,00 -60.480,00 100.425.952,00 100.486.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.425.952,00 108.768.000,00 100.425.952,00 0,00 0,00 

20-5-2013 770,50 100.425.952,00 0,98 84.672,00 -3.456,00 -60.480,00 100.446.688,00 100.507.168,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.446.688,00 108.768.000,00 100.446.688,00 0,00 0,00 

21-5-2013 770,50 100.446.688,00 0,97 83.808,00 -3.456,00 -60.480,00 100.466.560,00 100.527.040,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.466.560,00 108.768.000,00 100.466.560,00 0,00 0,00 

22-5-2013 770,50 100.466.560,00 0,96 82.944,00 -3.456,00 -60.480,00 100.485.568,00 100.546.048,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.485.568,00 108.768.000,00 100.485.568,00 0,00 0,00 

23-5-2013 770,50 100.485.568,00 0,96 82.944,00 -3.456,00 -60.480,00 100.504.576,00 100.565.056,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.504.576,00 108.768.000,00 100.504.576,00 0,00 0,00 

24-5-2013 770,50 100.504.576,00 0,96 82.944,00 -3.456,00 -60.480,00 100.523.584,00 100.584.064,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.523.584,00 108.768.000,00 100.523.584,00 0,00 0,00 

25-5-2013 770,50 100.523.584,00 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 100.541.728,00 100.602.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.541.728,00 108.768.000,00 100.541.728,00 0,00 0,00 

26-5-2013 770,50 100.541.728,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 100.558.144,00 100.618.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.558.144,00 108.768.000,00 100.558.144,00 0,00 0,00 

27-5-2013 770,50 100.558.144,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 100.571.968,00 100.632.448,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.571.968,00 108.768.000,00 100.571.968,00 0,00 0,00 

28-5-2013 770,50 100.571.968,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 100.585.792,00 100.646.272,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.585.792,00 108.768.000,00 100.585.792,00 0,00 0,00 

29-5-2013 770,50 100.585.792,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 100.597.024,00 100.657.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.597.024,00 108.768.000,00 100.597.024,00 0,00 0,00 

30-5-2013 770,50 100.597.024,00 0,84 72.576,00 -3.456,00 -60.480,00 100.605.664,00 100.666.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.605.664,00 108.768.000,00 100.605.664,00 0,00 0,00 

31-5-2013 770,50 100.605.664,00 0,14 12.096,00 -3.456,00 -60.480,00 100.553.824,00 100.614.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.553.824,00 108.768.000,00 100.553.824,00 0,00 0,00 

1-6-2013 770,50 100.553.824,00 1,18 101.952,00 -3.456,00 -60.480,00 100.591.840,00 100.652.320,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.591.840,00 108.768.000,00 100.591.840,00 0,00 0,00 

2-6-2013 770,50 100.591.840,00 1,18 101.952,00 -3.456,00 -60.480,00 100.629.856,00 100.690.336,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.629.856,00 108.768.000,00 100.629.856,00 0,00 0,00 

3-6-2013 770,50 100.629.856,00 1,18 101.952,00 -3.456,00 -60.480,00 100.667.872,00 100.728.352,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.667.872,00 108.768.000,00 100.667.872,00 0,00 0,00 

4-6-2013 770,50 100.667.872,00 1,18 101.952,00 -3.456,00 -60.480,00 100.705.888,00 100.766.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.705.888,00 108.768.000,00 100.705.888,00 0,00 0,00 

5-6-2013 770,50 100.705.888,00 1,18 101.952,00 -3.456,00 -60.480,00 100.743.904,00 100.804.384,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.743.904,00 108.768.000,00 100.743.904,00 0,00 0,00 

6-6-2013 770,50 100.743.904,00 1,17 101.088,00 -3.456,00 -60.480,00 100.781.056,00 100.841.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.781.056,00 108.768.000,00 100.781.056,00 0,00 0,00 

7-6-2013 770,50 100.781.056,00 1,17 101.088,00 -3.456,00 -60.480,00 100.818.208,00 100.878.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.818.208,00 108.768.000,00 100.818.208,00 0,00 0,00 

8-6-2013 770,50 100.818.208,00 1,17 101.088,00 -3.456,00 -60.480,00 100.855.360,00 100.915.840,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.855.360,00 108.768.000,00 100.855.360,00 0,00 0,00 

9-6-2013 770,50 100.855.360,00 1,17 101.088,00 -3.456,00 -60.480,00 100.892.512,00 100.952.992,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.892.512,00 108.768.000,00 100.892.512,00 0,00 0,00 

10-6-2013 770,50 100.892.512,00 1,16 100.224,00 -3.456,00 -60.480,00 100.928.800,00 100.989.280,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.928.800,00 108.768.000,00 100.928.800,00 0,00 0,00 

11-6-2013 770,50 100.928.800,00 1,16 100.224,00 -3.456,00 -60.480,00 100.965.088,00 101.025.568,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.965.088,00 108.768.000,00 100.965.088,00 0,00 0,00 

12-6-2013 770,50 100.965.088,00 1,16 100.224,00 -3.456,00 -60.480,00 101.001.376,00 101.061.856,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.001.376,00 108.768.000,00 101.001.376,00 0,00 0,00 

13-6-2013 770,50 101.001.376,00 1,16 100.224,00 -3.456,00 -60.480,00 101.037.664,00 101.098.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.037.664,00 108.768.000,00 101.037.664,00 0,00 0,00 

14-6-2013 770,50 101.037.664,00 1,16 100.224,00 -3.456,00 -60.480,00 101.073.952,00 101.134.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.073.952,00 108.768.000,00 101.073.952,00 0,00 0,00 

15-6-2013 770,50 101.073.952,00 1,15 99.360,00 -3.456,00 -60.480,00 101.109.376,00 101.169.856,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.109.376,00 108.768.000,00 101.109.376,00 0,00 0,00 

16-6-2013 770,50 101.109.376,00 1,13 97.632,00 -3.456,00 -60.480,00 101.143.072,00 101.203.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.143.072,00 108.768.000,00 101.143.072,00 0,00 0,00 
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17-6-2013 770,50 101.143.072,00 1,12 96.768,00 -3.456,00 -60.480,00 101.175.904,00 101.236.384,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.175.904,00 108.768.000,00 101.175.904,00 0,00 0,00 

18-6-2013 770,50 101.175.904,00 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 101.207.872,00 101.268.352,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.207.872,00 108.768.000,00 101.207.872,00 0,00 0,00 

19-6-2013 770,50 101.207.872,00 1,10 95.040,00 -3.456,00 -60.480,00 101.238.976,00 101.299.456,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.238.976,00 108.768.000,00 101.238.976,00 0,00 0,00 

20-6-2013 770,50 101.238.976,00 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 101.257.120,00 101.317.600,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.257.120,00 108.768.000,00 101.257.120,00 0,00 0,00 

21-6-2013 770,50 101.257.120,00 0,94 81.216,00 -3.456,00 -60.480,00 101.274.400,00 101.334.880,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.274.400,00 108.768.000,00 101.274.400,00 0,00 0,00 

22-6-2013 770,50 101.274.400,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 101.290.816,00 101.351.296,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.290.816,00 108.768.000,00 101.290.816,00 0,00 0,00 

23-6-2013 770,50 101.290.816,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 101.307.232,00 101.367.712,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.307.232,00 108.768.000,00 101.307.232,00 0,00 0,00 

24-6-2013 770,50 101.307.232,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 101.323.648,00 101.384.128,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.323.648,00 108.768.000,00 101.323.648,00 0,00 0,00 

25-6-2013 770,50 101.323.648,00 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 101.339.200,00 101.399.680,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.339.200,00 108.768.000,00 101.339.200,00 0,00 0,00 

26-6-2013 770,50 101.339.200,00 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 101.354.752,00 101.415.232,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.354.752,00 108.768.000,00 101.354.752,00 0,00 0,00 

27-6-2013 770,50 101.354.752,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 101.368.576,00 101.429.056,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.368.576,00 108.768.000,00 101.368.576,00 0,00 0,00 

28-6-2013 770,50 101.368.576,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 101.382.400,00 101.442.880,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.382.400,00 108.768.000,00 101.382.400,00 0,00 0,00 

29-6-2013 770,50 101.382.400,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 101.396.224,00 101.456.704,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.396.224,00 108.768.000,00 101.396.224,00 0,00 0,00 

30-6-2013 770,50 101.396.224,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 101.410.048,00 101.470.528,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.410.048,00 108.768.000,00 101.410.048,00 0,00 0,00 

1-7-2013 770,50 101.410.048,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 101.423.872,00 101.484.352,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.423.872,00 108.768.000,00 101.423.872,00 0,00 0,00 

2-7-2013 770,50 101.423.872,00 0,49 42.336,00 -3.456,00 -60.480,00 101.402.272,00 101.462.752,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.402.272,00 108.768.000,00 101.402.272,00 0,00 0,00 

3-7-2013 770,50 101.402.272,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 101.379.808,00 101.440.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.379.808,00 108.768.000,00 101.379.808,00 0,00 0,00 

4-7-2013 770,50 101.379.808,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 101.357.344,00 101.417.824,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.357.344,00 108.768.000,00 101.357.344,00 0,00 0,00 

5-7-2013 770,50 101.357.344,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 101.334.880,00 101.395.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.334.880,00 108.768.000,00 101.334.880,00 0,00 0,00 

6-7-2013 770,50 101.334.880,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 101.312.416,00 101.372.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.312.416,00 108.768.000,00 101.312.416,00 0,00 0,00 

7-7-2013 770,50 101.312.416,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 101.289.952,00 101.350.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.289.952,00 108.768.000,00 101.289.952,00 0,00 0,00 

8-7-2013 770,50 101.289.952,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 101.267.488,00 101.327.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.267.488,00 108.768.000,00 101.267.488,00 0,00 0,00 

9-7-2013 770,50 101.267.488,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 101.244.160,00 101.304.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.244.160,00 108.768.000,00 101.244.160,00 0,00 0,00 

10-7-2013 770,50 101.244.160,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 101.220.832,00 101.281.312,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.220.832,00 108.768.000,00 101.220.832,00 0,00 0,00 

11-7-2013 770,50 101.220.832,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 101.197.504,00 101.257.984,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.197.504,00 108.768.000,00 101.197.504,00 0,00 0,00 

12-7-2013 770,50 101.197.504,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 101.174.176,00 101.234.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.174.176,00 108.768.000,00 101.174.176,00 0,00 0,00 

13-7-2013 770,50 101.174.176,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.149.984,00 101.210.464,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.149.984,00 108.768.000,00 101.149.984,00 0,00 0,00 

14-7-2013 770,50 101.149.984,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.125.792,00 101.186.272,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.125.792,00 108.768.000,00 101.125.792,00 0,00 0,00 

15-7-2013 770,50 101.125.792,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.101.600,00 101.162.080,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.101.600,00 108.768.000,00 101.101.600,00 0,00 0,00 

16-7-2013 770,50 101.101.600,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.077.408,00 101.137.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.077.408,00 108.768.000,00 101.077.408,00 0,00 0,00 

17-7-2013 770,50 101.077.408,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.053.216,00 101.113.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.053.216,00 108.768.000,00 101.053.216,00 0,00 0,00 

18-7-2013 770,50 101.053.216,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.029.024,00 101.089.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.029.024,00 108.768.000,00 101.029.024,00 0,00 0,00 

19-7-2013 770,50 101.029.024,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.004.832,00 101.065.312,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.004.832,00 108.768.000,00 101.004.832,00 0,00 0,00 

20-7-2013 770,50 101.004.832,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.980.640,00 101.041.120,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.980.640,00 108.768.000,00 100.980.640,00 0,00 0,00 

21-7-2013 770,50 100.980.640,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.956.448,00 101.016.928,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.956.448,00 108.768.000,00 100.956.448,00 0,00 0,00 

22-7-2013 770,50 100.956.448,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.932.256,00 100.992.736,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.932.256,00 108.768.000,00 100.932.256,00 0,00 0,00 

23-7-2013 770,50 100.932.256,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.908.064,00 100.968.544,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.908.064,00 108.768.000,00 100.908.064,00 0,00 0,00 

24-7-2013 770,50 100.908.064,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.883.872,00 100.944.352,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.883.872,00 108.768.000,00 100.883.872,00 0,00 0,00 

25-7-2013 770,50 100.883.872,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.859.680,00 100.920.160,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.859.680,00 108.768.000,00 100.859.680,00 0,00 0,00 

26-7-2013 770,50 100.859.680,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.835.488,00 100.895.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.835.488,00 108.768.000,00 100.835.488,00 0,00 0,00 

27-7-2013 770,50 100.835.488,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.811.296,00 100.871.776,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.811.296,00 108.768.000,00 100.811.296,00 0,00 0,00 
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28-7-2013 770,50 100.811.296,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.786.240,00 100.846.720,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.786.240,00 108.768.000,00 100.786.240,00 0,00 0,00 

29-7-2013 770,50 100.786.240,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.761.184,00 100.821.664,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.761.184,00 108.768.000,00 100.761.184,00 0,00 0,00 

30-7-2013 770,50 100.761.184,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.736.128,00 100.796.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.736.128,00 108.768.000,00 100.736.128,00 0,00 0,00 

31-7-2013 770,50 100.736.128,00 0,44 38.016,00 -3.456,00 -60.480,00 100.710.208,00 100.770.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.710.208,00 108.768.000,00 100.710.208,00 0,00 0,00 

1-8-2013 770,50 100.710.208,00 0,63 54.432,00 -3.456,00 -60.480,00 100.700.704,00 100.761.184,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.700.704,00 108.768.000,00 100.700.704,00 0,00 0,00 

2-8-2013 770,50 100.700.704,00 0,62 53.568,00 -3.456,00 -60.480,00 100.690.336,00 100.750.816,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.690.336,00 108.768.000,00 100.690.336,00 0,00 0,00 

3-8-2013 770,50 100.690.336,00 0,50 43.200,00 -3.456,00 -60.480,00 100.669.600,00 100.730.080,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.669.600,00 108.768.000,00 100.669.600,00 0,00 0,00 

4-8-2013 770,50 100.669.600,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 100.646.272,00 100.706.752,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.646.272,00 108.768.000,00 100.646.272,00 0,00 0,00 

5-8-2013 770,50 100.646.272,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 100.622.944,00 100.683.424,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.622.944,00 108.768.000,00 100.622.944,00 0,00 0,00 

6-8-2013 770,50 100.622.944,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 100.599.616,00 100.660.096,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.599.616,00 108.768.000,00 100.599.616,00 0,00 0,00 

7-8-2013 770,50 100.599.616,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 100.576.288,00 100.636.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.576.288,00 108.768.000,00 100.576.288,00 0,00 0,00 

8-8-2013 770,50 100.576.288,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.552.096,00 100.612.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.552.096,00 108.768.000,00 100.552.096,00 0,00 0,00 

9-8-2013 770,50 100.552.096,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.527.904,00 100.588.384,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.527.904,00 108.768.000,00 100.527.904,00 0,00 0,00 

10-8-2013 770,50 100.527.904,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.503.712,00 100.564.192,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.503.712,00 108.768.000,00 100.503.712,00 0,00 0,00 

11-8-2013 770,50 100.503.712,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.479.520,00 100.540.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.479.520,00 108.768.000,00 100.479.520,00 0,00 0,00 

12-8-2013 770,50 100.479.520,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.455.328,00 100.515.808,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.455.328,00 108.768.000,00 100.455.328,00 0,00 0,00 

13-8-2013 770,50 100.455.328,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.431.136,00 100.491.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.431.136,00 108.768.000,00 100.431.136,00 0,00 0,00 

14-8-2013 770,50 100.431.136,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.406.944,00 100.467.424,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.406.944,00 108.768.000,00 100.406.944,00 0,00 0,00 

15-8-2013 770,50 100.406.944,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.381.888,00 100.442.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.381.888,00 108.768.000,00 100.381.888,00 0,00 0,00 

16-8-2013 770,50 100.381.888,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.356.832,00 100.417.312,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.356.832,00 108.768.000,00 100.356.832,00 0,00 0,00 

17-8-2013 770,50 100.356.832,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.331.776,00 100.392.256,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.331.776,00 108.768.000,00 100.331.776,00 0,00 0,00 

18-8-2013 770,50 100.331.776,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.306.720,00 100.367.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.306.720,00 108.768.000,00 100.306.720,00 0,00 0,00 

19-8-2013 770,50 100.306.720,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.281.664,00 100.342.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.281.664,00 108.768.000,00 100.281.664,00 0,00 0,00 

20-8-2013 770,50 100.281.664,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.256.608,00 100.317.088,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.256.608,00 108.768.000,00 100.256.608,00 0,00 0,00 

21-8-2013 770,50 100.256.608,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.231.552,00 100.292.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.231.552,00 108.768.000,00 100.231.552,00 0,00 0,00 

22-8-2013 770,50 100.231.552,00 0,44 38.016,00 -3.456,00 -60.480,00 100.205.632,00 100.266.112,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.205.632,00 108.768.000,00 100.205.632,00 0,00 0,00 

23-8-2013 770,50 100.205.632,00 0,44 38.016,00 -3.456,00 -60.480,00 100.179.712,00 100.240.192,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.179.712,00 108.768.000,00 100.179.712,00 0,00 0,00 

24-8-2013 770,50 100.179.712,00 0,44 38.016,00 -3.456,00 -60.480,00 100.153.792,00 100.214.272,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.153.792,00 108.768.000,00 100.153.792,00 0,00 0,00 

25-8-2013 770,50 100.153.792,00 0,44 38.016,00 -3.456,00 -60.480,00 100.127.872,00 100.188.352,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.127.872,00 108.768.000,00 100.127.872,00 0,00 0,00 

26-8-2013 770,00 100.127.872,00 0,44 38.016,00 -3.456,00 -60.480,00 100.101.952,00 100.162.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.101.952,00 108.768.000,00 100.101.952,00 0,00 0,00 

27-8-2013 770,00 100.101.952,00 0,43 37.152,00 -3.456,00 -60.480,00 100.075.168,00 100.135.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.075.168,00 108.768.000,00 100.075.168,00 0,00 0,00 

28-8-2013 770,00 100.075.168,00 0,43 37.152,00 -3.456,00 -60.480,00 100.048.384,00 100.108.864,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.048.384,00 108.768.000,00 100.048.384,00 0,00 0,00 

29-8-2013 770,00 100.048.384,00 0,43 37.152,00 -3.456,00 -60.480,00 100.021.600,00 100.082.080,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.021.600,00 108.768.000,00 100.021.600,00 0,00 0,00 

30-8-2013 770,00 100.021.600,00 0,42 36.288,00 -3.456,00 -60.480,00 99.993.952,00 100.054.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.993.952,00 108.768.000,00 99.993.952,00 0,00 0,00 

31-8-2013 770,00 99.993.952,00 0,42 36.288,00 -3.456,00 -60.480,00 99.966.304,00 100.026.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.966.304,00 108.768.000,00 99.966.304,00 0,00 0,00 

1-9-2013 770,00 99.966.304,00 0,42 36.288,00 -3.456,00 -60.480,00 99.938.656,00 99.999.136,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.938.656,00 108.768.000,00 99.938.656,00 0,00 0,00 

2-9-2013 770,00 99.938.656,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.910.144,00 99.970.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.910.144,00 108.768.000,00 99.910.144,00 0,00 0,00 

3-9-2013 770,00 99.910.144,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.881.632,00 99.942.112,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.881.632,00 108.768.000,00 99.881.632,00 0,00 0,00 

4-9-2013 770,00 99.881.632,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.853.120,00 99.913.600,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.853.120,00 108.768.000,00 99.853.120,00 0,00 0,00 

5-9-2013 770,00 99.853.120,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.824.608,00 99.885.088,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.824.608,00 108.768.000,00 99.824.608,00 0,00 0,00 

6-9-2013 770,00 99.824.608,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.796.096,00 99.856.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.796.096,00 108.768.000,00 99.796.096,00 0,00 0,00 
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7-9-2013 770,00 99.796.096,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.767.584,00 99.828.064,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.767.584,00 108.768.000,00 99.767.584,00 0,00 0,00 

8-9-2013 770,00 99.767.584,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.739.072,00 99.799.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.739.072,00 108.768.000,00 99.739.072,00 0,00 0,00 

9-9-2013 770,00 99.739.072,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.710.560,00 99.771.040,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.710.560,00 108.768.000,00 99.710.560,00 0,00 0,00 

10-9-2013 770,00 99.710.560,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.682.048,00 99.742.528,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.682.048,00 108.768.000,00 99.682.048,00 0,00 0,00 

11-9-2013 770,00 99.682.048,00 0,40 34.560,00 -3.456,00 -60.480,00 99.652.672,00 99.713.152,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.652.672,00 108.768.000,00 99.652.672,00 0,00 0,00 

12-9-2013 770,00 99.652.672,00 0,40 34.560,00 -3.456,00 -60.480,00 99.623.296,00 99.683.776,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.623.296,00 108.768.000,00 99.623.296,00 0,00 0,00 

13-9-2013 770,00 99.623.296,00 0,40 34.560,00 -3.456,00 -60.480,00 99.593.920,00 99.654.400,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.593.920,00 108.768.000,00 99.593.920,00 0,00 0,00 

14-9-2013 770,00 99.593.920,00 0,40 34.560,00 -3.456,00 -60.480,00 99.564.544,00 99.625.024,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.564.544,00 108.768.000,00 99.564.544,00 0,00 0,00 

15-9-2013 770,00 99.564.544,00 0,39 33.696,00 -3.456,00 -60.480,00 99.534.304,00 99.594.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.534.304,00 108.768.000,00 99.534.304,00 0,00 0,00 

16-9-2013 770,00 99.534.304,00 0,39 33.696,00 -3.456,00 -60.480,00 99.504.064,00 99.564.544,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.504.064,00 108.768.000,00 99.504.064,00 0,00 0,00 

17-9-2013 770,00 99.504.064,00 0,39 33.696,00 -3.456,00 -60.480,00 99.473.824,00 99.534.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.473.824,00 108.768.000,00 99.473.824,00 0,00 0,00 

18-9-2013 770,00 99.473.824,00 0,39 33.696,00 -3.456,00 -60.480,00 99.443.584,00 99.504.064,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.443.584,00 108.768.000,00 99.443.584,00 0,00 0,00 

19-9-2013 770,00 99.443.584,00 0,39 33.696,00 -3.456,00 -60.480,00 99.413.344,00 99.473.824,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.413.344,00 108.768.000,00 99.413.344,00 0,00 0,00 

20-9-2013 770,00 99.413.344,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.382.240,00 99.442.720,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.382.240,00 108.768.000,00 99.382.240,00 0,00 0,00 

21-9-2013 770,00 99.382.240,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.351.136,00 99.411.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.351.136,00 108.768.000,00 99.351.136,00 0,00 0,00 

22-9-2013 770,00 99.351.136,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.320.032,00 99.380.512,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.320.032,00 108.768.000,00 99.320.032,00 0,00 0,00 

23-9-2013 770,00 99.320.032,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.288.928,00 99.349.408,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.288.928,00 108.768.000,00 99.288.928,00 0,00 0,00 

24-9-2013 770,00 99.288.928,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.257.824,00 99.318.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.257.824,00 108.768.000,00 99.257.824,00 0,00 0,00 

25-9-2013 770,00 99.257.824,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.226.720,00 99.287.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.226.720,00 108.768.000,00 99.226.720,00 0,00 0,00 

26-9-2013 770,00 99.226.720,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.195.616,00 99.256.096,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.195.616,00 108.768.000,00 99.195.616,00 0,00 0,00 

27-9-2013 770,00 99.195.616,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.164.512,00 99.224.992,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.164.512,00 108.768.000,00 99.164.512,00 0,00 0,00 

28-9-2013 770,00 99.164.512,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.133.408,00 99.193.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.133.408,00 108.768.000,00 99.133.408,00 0,00 0,00 

29-9-2013 770,00 99.133.408,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.102.304,00 99.162.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.102.304,00 108.768.000,00 99.102.304,00 0,00 0,00 

30-9-2013 770,00 99.102.304,00 0,37 31.968,00 -3.456,00 -60.480,00 99.070.336,00 99.130.816,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.070.336,00 108.768.000,00 99.070.336,00 0,00 0,00 

1-10-2013 770,00 99.070.336,00 5,53 477.792,00 -3.456,00 -60.480,00 99.484.192,00 99.544.672,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.484.192,00 108.768.000,00 99.484.192,00 0,00 0,00 

2-10-2013 770,00 99.484.192,00 5,35 462.240,00 -3.456,00 -60.480,00 99.882.496,00 99.942.976,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.882.496,00 108.768.000,00 99.882.496,00 0,00 0,00 

3-10-2013 770,00 99.882.496,00 1,40 120.960,00 -3.456,00 -60.480,00 99.939.520,00 100.000.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.939.520,00 108.768.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

4-10-2013 770,00 99.939.520,00 1,40 120.960,00 -3.456,00 -60.480,00 99.996.544,00 100.057.024,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.996.544,00 108.768.000,00 99.996.544,00 0,00 0,00 

5-10-2013 770,00 99.996.544,00 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 100.049.593,60 100.110.073,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.049.593,60 108.768.000,00 100.049.593,60 0,00 0,00 

6-10-2013 770,00 100.049.593,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 100.097.977,60 100.158.457,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.097.977,60 108.768.000,00 100.097.977,60 0,00 0,00 

7-10-2013 770,00 100.097.977,60 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 100.143.769,60 100.204.249,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.143.769,60 108.768.000,00 100.143.769,60 0,00 0,00 

8-10-2013 770,00 100.143.769,60 1,25 108.000,00 -3.456,00 -60.480,00 100.187.833,60 100.248.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.187.833,60 108.768.000,00 100.187.833,60 0,00 0,00 

9-10-2013 770,50 100.187.833,60 1,25 108.000,00 -3.456,00 -60.480,00 100.231.897,60 100.292.377,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.231.897,60 108.768.000,00 100.231.897,60 0,00 0,00 

10-10-2013 770,50 100.231.897,60 1,24 107.136,00 -3.456,00 -60.480,00 100.275.097,60 100.335.577,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.275.097,60 108.768.000,00 100.275.097,60 0,00 0,00 

11-10-2013 770,50 100.275.097,60 1,22 105.408,00 -3.456,00 -60.480,00 100.316.569,60 100.377.049,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.316.569,60 108.768.000,00 100.316.569,60 0,00 0,00 

12-10-2013 770,50 100.316.569,60 1,20 103.680,00 -3.456,00 -60.480,00 100.356.313,60 100.416.793,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.356.313,60 108.768.000,00 100.356.313,60 0,00 0,00 

13-10-2013 770,50 100.356.313,60 1,20 103.680,00 -3.456,00 -60.480,00 100.396.057,60 100.456.537,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.396.057,60 108.768.000,00 100.396.057,60 0,00 0,00 

14-10-2013 770,50 100.396.057,60 1,20 103.680,00 -3.456,00 -60.480,00 100.435.801,60 100.496.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.435.801,60 108.768.000,00 100.435.801,60 0,00 0,00 

15-10-2013 770,50 100.435.801,60 1,19 102.816,00 -3.456,00 -60.480,00 100.474.681,60 100.535.161,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.474.681,60 108.768.000,00 100.474.681,60 0,00 0,00 

16-10-2013 770,50 100.474.681,60 1,19 102.816,00 -3.456,00 -60.480,00 100.513.561,60 100.574.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.513.561,60 108.768.000,00 100.513.561,60 0,00 0,00 

17-10-2013 770,50 100.513.561,60 1,19 102.816,00 -3.456,00 -60.480,00 100.552.441,60 100.612.921,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.552.441,60 108.768.000,00 100.552.441,60 0,00 0,00 
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18-10-2013 770,50 100.552.441,60 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 100.567.993,60 100.628.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.567.993,60 108.768.000,00 100.567.993,60 0,00 0,00 

19-10-2013 770,50 100.567.993,60 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 100.580.089,60 100.640.569,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.580.089,60 108.768.000,00 100.580.089,60 0,00 0,00 

20-10-2013 770,50 100.580.089,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.590.457,60 100.650.937,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.590.457,60 108.768.000,00 100.590.457,60 0,00 0,00 

21-10-2013 770,50 100.590.457,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.600.825,60 100.661.305,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.600.825,60 108.768.000,00 100.600.825,60 0,00 0,00 

22-10-2013 770,50 100.600.825,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.611.193,60 100.671.673,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.611.193,60 108.768.000,00 100.611.193,60 0,00 0,00 

23-10-2013 770,50 100.611.193,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.621.561,60 100.682.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.621.561,60 108.768.000,00 100.621.561,60 0,00 0,00 

24-10-2013 770,50 100.621.561,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.631.929,60 100.692.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.631.929,60 108.768.000,00 100.631.929,60 0,00 0,00 

25-10-2013 770,50 100.631.929,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.642.297,60 100.702.777,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.642.297,60 108.768.000,00 100.642.297,60 0,00 0,00 

26-10-2013 770,50 100.642.297,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.652.665,60 100.713.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.652.665,60 108.768.000,00 100.652.665,60 0,00 0,00 

27-10-2013 770,50 100.652.665,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.663.033,60 100.723.513,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.663.033,60 108.768.000,00 100.663.033,60 0,00 0,00 

28-10-2013 770,50 100.663.033,60 0,85 73.440,00 -3.456,00 -60.480,00 100.672.537,60 100.733.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.672.537,60 108.768.000,00 100.672.537,60 0,00 0,00 

29-10-2013 770,50 100.672.537,60 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 100.650.073,60 100.710.553,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.650.073,60 108.768.000,00 100.650.073,60 0,00 0,00 

30-10-2013 770,50 100.650.073,60 0,42 36.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.622.425,60 100.682.905,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.622.425,60 108.768.000,00 100.622.425,60 0,00 0,00 

31-10-2013 770,50 100.622.425,60 0,42 36.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.594.777,60 100.655.257,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.594.777,60 108.768.000,00 100.594.777,60 0,00 0,00 

1-11-2013 770,50 100.594.777,60 1,31 113.184,00 -3.456,00 -60.480,00 100.644.025,60 100.704.505,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.644.025,60 108.768.000,00 100.644.025,60 0,00 0,00 

2-11-2013 770,50 100.644.025,60 1,31 113.184,00 -3.456,00 -60.480,00 100.693.273,60 100.753.753,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.693.273,60 108.768.000,00 100.693.273,60 0,00 0,00 

3-11-2013 770,50 100.693.273,60 1,31 113.184,00 -3.456,00 -60.480,00 100.742.521,60 100.803.001,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.742.521,60 108.768.000,00 100.742.521,60 0,00 0,00 

4-11-2013 770,50 100.742.521,60 1,31 113.184,00 -3.456,00 -60.480,00 100.791.769,60 100.852.249,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.791.769,60 108.768.000,00 100.791.769,60 0,00 0,00 

5-11-2013 770,50 100.791.769,60 1,31 113.184,00 -3.456,00 -60.480,00 100.841.017,60 100.901.497,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.841.017,60 108.768.000,00 100.841.017,60 0,00 0,00 

6-11-2013 770,50 100.841.017,60 1,31 113.184,00 -3.456,00 -60.480,00 100.890.265,60 100.950.745,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.890.265,60 108.768.000,00 100.890.265,60 0,00 0,00 

7-11-2013 770,50 100.890.265,60 1,31 113.184,00 -3.456,00 -60.480,00 100.939.513,60 100.999.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.939.513,60 108.768.000,00 100.939.513,60 0,00 0,00 

8-11-2013 770,50 100.939.513,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 100.987.897,60 101.048.377,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.987.897,60 108.768.000,00 100.987.897,60 0,00 0,00 

9-11-2013 770,50 100.987.897,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.036.281,60 101.096.761,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.036.281,60 108.768.000,00 101.036.281,60 0,00 0,00 

10-11-2013 770,50 101.036.281,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.084.665,60 101.145.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.084.665,60 108.768.000,00 101.084.665,60 0,00 0,00 

11-11-2013 770,50 101.084.665,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.133.049,60 101.193.529,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.133.049,60 108.768.000,00 101.133.049,60 0,00 0,00 

12-11-2013 770,50 101.133.049,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.181.433,60 101.241.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.181.433,60 108.768.000,00 101.181.433,60 0,00 0,00 

13-11-2013 770,50 101.181.433,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.229.817,60 101.290.297,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.229.817,60 108.768.000,00 101.229.817,60 0,00 0,00 

14-11-2013 770,50 101.229.817,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.278.201,60 101.338.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.278.201,60 108.768.000,00 101.278.201,60 0,00 0,00 

15-11-2013 770,50 101.278.201,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.326.585,60 101.387.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.326.585,60 108.768.000,00 101.326.585,60 0,00 0,00 

16-11-2013 770,50 101.326.585,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.374.969,60 101.435.449,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.374.969,60 108.768.000,00 101.374.969,60 0,00 0,00 

17-11-2013 770,50 101.374.969,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.423.353,60 101.483.833,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.423.353,60 108.768.000,00 101.423.353,60 0,00 0,00 

18-11-2013 770,50 101.423.353,60 1,29 111.456,00 -3.456,00 -60.480,00 101.470.873,60 101.531.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.470.873,60 108.768.000,00 101.470.873,60 0,00 0,00 

19-11-2013 770,50 101.470.873,60 1,29 111.456,00 -3.456,00 -60.480,00 101.518.393,60 101.578.873,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.518.393,60 108.768.000,00 101.518.393,60 0,00 0,00 

20-11-2013 770,50 101.518.393,60 1,29 111.456,00 -3.456,00 -60.480,00 101.565.913,60 101.626.393,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.565.913,60 108.768.000,00 101.565.913,60 0,00 0,00 

21-11-2013 770,50 101.565.913,60 1,29 111.456,00 -3.456,00 -60.480,00 101.613.433,60 101.673.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.613.433,60 108.768.000,00 101.613.433,60 0,00 0,00 

22-11-2013 770,50 101.613.433,60 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 101.660.089,60 101.720.569,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.660.089,60 108.768.000,00 101.660.089,60 0,00 0,00 

23-11-2013 770,50 101.660.089,60 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 101.706.745,60 101.767.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.706.745,60 108.768.000,00 101.706.745,60 0,00 0,00 

24-11-2013 770,50 101.706.745,60 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 101.753.401,60 101.813.881,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.753.401,60 108.768.000,00 101.753.401,60 0,00 0,00 

25-11-2013 770,50 101.753.401,60 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 101.800.057,60 101.860.537,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.800.057,60 108.768.000,00 101.800.057,60 0,00 0,00 

26-11-2013 770,50 101.800.057,60 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 101.846.713,60 101.907.193,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.846.713,60 108.768.000,00 101.846.713,60 0,00 0,00 

27-11-2013 770,50 101.846.713,60 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 101.892.505,60 101.952.985,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.892.505,60 108.768.000,00 101.892.505,60 0,00 0,00 
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28-11-2013 770,50 101.892.505,60 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 101.938.297,60 101.998.777,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.938.297,60 108.768.000,00 101.938.297,60 0,00 0,00 

29-11-2013 770,50 101.938.297,60 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 101.984.089,60 102.044.569,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.984.089,60 108.768.000,00 101.984.089,60 0,00 0,00 

30-11-2013 770,50 101.984.089,60 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 102.029.017,60 102.089.497,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.029.017,60 108.768.000,00 102.029.017,60 0,00 0,00 

1-12-2013 770,50 102.029.017,60 1,43 123.552,00 -3.456,00 -60.480,00 102.088.633,60 102.149.113,60 
32.209.593,6

0 
372,80 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.328.313,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -31.328.313,60 

2-12-2013 763,50 70.000.000,00 1,42 122.688,00 -3.456,00 -60.480,00 70.058.752,00 70.119.232,00 179.712,00 2,08 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.968.032,00 70.000.000,00 69.968.032,00 0,00 0,00 

3-12-2013 763,50 69.968.032,00 1,41 121.824,00 -3.456,00 -60.480,00 70.025.920,00 70.086.400,00 146.880,00 1,70 1,70 0,00 0,00 1,70 -146.880,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

4-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,40 120.960,00 -3.456,00 -60.480,00 69.996.544,00 70.057.024,00 117.504,00 1,36 1,36 0,00 0,00 1,36 -117.504,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

5-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,38 119.232,00 -3.456,00 -60.480,00 69.994.816,00 70.055.296,00 115.776,00 1,34 1,34 0,00 0,00 1,34 -115.776,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

6-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,37 118.368,00 -3.456,00 -60.480,00 69.993.952,00 70.054.432,00 114.912,00 1,33 1,33 0,00 0,00 1,33 -114.912,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,29 111.456,00 -3.456,00 -60.480,00 69.987.040,00 70.047.520,00 108.000,00 1,25 1,25 0,00 0,00 1,25 -108.000,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 69.986.176,00 70.046.656,00 107.136,00 1,24 1,24 0,00 0,00 1,24 -107.136,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 69.986.176,00 70.046.656,00 107.136,00 1,24 1,24 0,00 0,00 1,24 -107.136,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 69.986.176,00 70.046.656,00 107.136,00 1,24 1,24 0,00 0,00 1,24 -107.136,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-1-2014 763,50 69.939.520,00 30,04 2.595.456,00 -3.456,00 -60.480,00 72.471.040,00 72.531.520,00 2.592.000,00 30,00 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.710.720,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.710.720,00 

2-1-2014 763,50 70.000.000,00 29,99 2.591.136,00 -3.456,00 -60.480,00 72.527.200,00 72.587.680,00 2.648.160,00 30,65 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.766.880,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.766.880,00 

3-1-2014 763,50 70.000.000,00 29,99 2.591.136,00 -3.456,00 -60.480,00 72.527.200,00 72.587.680,00 2.648.160,00 30,65 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.766.880,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.766.880,00 

4-1-2014 763,50 70.000.000,00 29,92 2.585.088,00 -3.456,00 -60.480,00 72.521.152,00 72.581.632,00 2.642.112,00 30,58 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.760.832,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.760.832,00 

5-1-2014 763,50 70.000.000,00 29,87 2.580.768,00 -3.456,00 -60.480,00 72.516.832,00 72.577.312,00 2.637.792,00 30,53 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.756.512,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.756.512,00 

6-1-2014 763,50 70.000.000,00 29,84 2.578.176,00 -3.456,00 -60.480,00 72.514.240,00 72.574.720,00 2.635.200,00 30,50 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.753.920,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.753.920,00 
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7-1-2014 763,50 70.000.000,00 29,32 2.533.248,00 -3.456,00 -60.480,00 72.469.312,00 72.529.792,00 2.590.272,00 29,98 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.708.992,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.708.992,00 

8-1-2014 763,50 70.000.000,00 26,68 2.305.152,00 -3.456,00 -60.480,00 72.241.216,00 72.301.696,00 2.362.176,00 27,34 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.480.896,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.480.896,00 

9-1-2014 763,50 70.000.000,00 11,64 1.005.696,00 -3.456,00 -60.480,00 70.941.760,00 71.002.240,00 1.062.720,00 12,30 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.181.440,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -181.440,00 

10-1-2014 763,50 70.000.000,00 9,67 835.488,00 -3.456,00 -60.480,00 70.771.552,00 70.832.032,00 892.512,00 10,33 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.011.232,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.232,00 

11-1-2014 763,50 70.000.000,00 9,65 833.760,00 -3.456,00 -60.480,00 70.769.824,00 70.830.304,00 890.784,00 10,31 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.009.504,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.504,00 

12-1-2014 763,50 70.000.000,00 9,64 832.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.768.960,00 70.829.440,00 889.920,00 10,30 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.008.640,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -8.640,00 

13-1-2014 763,50 70.000.000,00 9,59 828.576,00 -3.456,00 -60.480,00 70.764.640,00 70.825.120,00 885.600,00 10,25 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.004.320,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.320,00 

14-1-2014 763,50 70.000.000,00 9,59 828.576,00 -3.456,00 -60.480,00 70.764.640,00 70.825.120,00 885.600,00 10,25 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.004.320,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.320,00 

15-1-2014 763,50 70.000.000,00 9,50 820.800,00 -3.456,00 -60.480,00 70.756.864,00 70.817.344,00 877.824,00 10,16 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 69.996.544,00 70.000.000,00 69.996.544,00 0,00 0,00 

16-1-2014 763,50 69.996.544,00 5,70 492.480,00 -3.456,00 -60.480,00 70.425.088,00 70.485.568,00 546.048,00 6,32 6,32 0,00 4,57 1,75 -546.048,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-1-2014 763,50 69.939.520,00 5,66 489.024,00 -3.456,00 -60.480,00 70.364.608,00 70.425.088,00 485.568,00 5,62 5,62 0,00 3,87 1,75 -485.568,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-1-2014 763,50 69.939.520,00 5,60 483.840,00 -3.456,00 -60.480,00 70.359.424,00 70.419.904,00 480.384,00 5,56 5,56 0,00 3,81 1,75 -480.384,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,57 135.648,00 -3.456,00 -60.480,00 70.011.232,00 70.071.712,00 132.192,00 1,53 1,53 0,00 0,00 1,53 -132.192,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,55 133.920,00 -3.456,00 -60.480,00 70.009.504,00 70.069.984,00 130.464,00 1,51 1,51 0,00 0,00 1,51 -130.464,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,52 131.328,00 -3.456,00 -60.480,00 70.006.912,00 70.067.392,00 127.872,00 1,48 1,48 0,00 0,00 1,48 -127.872,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,50 129.600,00 -3.456,00 -60.480,00 70.005.184,00 70.065.664,00 126.144,00 1,46 1,46 0,00 0,00 1,46 -126.144,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,46 126.144,00 -3.456,00 -60.480,00 70.001.728,00 70.062.208,00 122.688,00 1,42 1,42 0,00 0,00 1,42 -122.688,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,44 124.416,00 -3.456,00 -60.480,00 70.000.000,00 70.060.480,00 120.960,00 1,40 1,40 0,00 0,00 1,40 -120.960,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,42 122.688,00 -3.456,00 -60.480,00 69.998.272,00 70.058.752,00 119.232,00 1,38 1,38 0,00 0,00 1,38 -119.232,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,19 102.816,00 -3.456,00 -60.480,00 69.978.400,00 70.038.880,00 99.360,00 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.360,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,19 102.816,00 -3.456,00 -60.480,00 69.978.400,00 70.038.880,00 99.360,00 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.360,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,18 101.952,00 -3.456,00 -60.480,00 69.977.536,00 70.038.016,00 98.496,00 1,14 1,14 0,00 0,00 1,14 -98.496,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,17 101.088,00 -3.456,00 -60.480,00 69.976.672,00 70.037.152,00 97.632,00 1,13 1,13 0,00 0,00 1,13 -97.632,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,17 101.088,00 -3.456,00 -60.480,00 69.976.672,00 70.037.152,00 97.632,00 1,13 1,13 0,00 0,00 1,13 -97.632,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,16 100.224,00 -3.456,00 -60.480,00 69.975.808,00 70.036.288,00 96.768,00 1,12 1,12 0,00 0,00 1,12 -96.768,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-2014 763,50 69.939.520,00 86,48 7.471.872,00 -3.456,00 -60.480,00 77.347.456,00 77.407.936,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.347.456,00 80.000.000,00 77.347.456,00 0,00 0,00 

2-2-2014 765,50 77.347.456,00 86,19 7.446.816,00 -3.456,00 -60.480,00 84.730.336,00 84.790.816,00 4.851.296,00 56,15 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 83.970.016,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -3.970.016,00 

3-2-2014 766,00 80.000.000,00 85,70 7.404.480,00 -3.456,00 -60.480,00 87.340.544,00 87.401.024,00 7.461.504,00 86,36 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 86.580.224,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -6.580.224,00 

4-2-2014 766,00 80.000.000,00 85,50 7.387.200,00 -3.456,00 -60.480,00 87.323.264,00 87.383.744,00 7.444.224,00 86,16 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 86.562.944,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -6.562.944,00 

5-2-2014 766,00 80.000.000,00 85,21 7.362.144,00 -3.456,00 -60.480,00 87.298.208,00 87.358.688,00 7.419.168,00 85,87 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 86.537.888,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -6.537.888,00 

6-2-2014 766,00 80.000.000,00 84,63 7.312.032,00 -3.456,00 -60.480,00 87.248.096,00 87.308.576,00 7.369.056,00 85,29 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 86.487.776,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -6.487.776,00 

7-2-2014 766,00 80.000.000,00 44,72 3.863.808,00 -3.456,00 -60.480,00 83.799.872,00 83.860.352,00 3.920.832,00 45,38 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 83.039.552,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -3.039.552,00 

8-2-2014 766,00 80.000.000,00 41,96 3.638.704,90 -3.456,00 -60.480,00 83.574.768,90 83.635.248,90 3.695.728,90 42,77 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 82.814.448,90 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.814.448,90 

9-2-2014 766,00 80.000.000,00 22,12 1.924.825,69 -3.456,00 -60.480,00 81.860.889,69 81.921.369,69 1.981.849,69 22,94 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 81.100.569,69 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.100.569,69 

10-2-2014 766,00 80.000.000,00 22,04 1.921.535,00 -3.456,00 -60.480,00 81.857.599,00 81.918.079,00 1.978.559,00 22,90 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 81.097.279,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.097.279,00 

11-2-2014 766,00 80.000.000,00 21,94 1.912.904,27 -3.456,00 -60.480,00 81.848.968,27 81.909.448,27 1.969.928,27 22,80 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 81.088.648,27 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.088.648,27 

12-2-2014 766,00 80.000.000,00 21,83 1.903.424,62 -3.456,00 -60.480,00 81.839.488,62 81.899.968,62 1.960.448,62 22,69 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 81.079.168,62 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.079.168,62 

13-2-2014 766,00 80.000.000,00 21,69 1.891.355,43 -3.456,00 -60.480,00 81.827.419,43 81.887.899,43 1.948.379,43 22,55 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 81.067.099,43 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.067.099,43 

14-2-2014 766,00 80.000.000,00 18,44 1.610.589,68 -3.456,00 -60.480,00 81.546.653,68 81.607.133,68 1.667.613,68 19,30 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.786.333,68 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -786.333,68 

15-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,65 1.024.764,07 -3.456,00 -60.480,00 80.960.828,07 81.021.308,07 1.081.788,07 12,52 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.200.508,07 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -200.508,07 

16-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,62 1.024.112,72 -3.456,00 -60.480,00 80.960.176,72 81.020.656,72 1.081.136,72 12,51 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.199.856,72 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -199.856,72 
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17-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,62 1.024.115,04 -3.456,00 -60.480,00 80.960.179,04 81.020.659,04 1.081.139,04 12,51 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.199.859,04 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -199.859,04 

18-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,62 1.024.115,03 -3.456,00 -60.480,00 80.960.179,03 81.020.659,03 1.081.139,03 12,51 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.199.859,03 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -199.859,03 

19-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,60 1.022.387,03 -3.456,00 -60.480,00 80.958.451,03 81.018.931,03 1.079.411,03 12,49 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.198.131,03 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -198.131,03 

20-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,59 1.021.529,17 -3.456,00 -60.480,00 80.957.593,17 81.018.073,17 1.078.553,17 12,48 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.197.273,17 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -197.273,17 

21-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,56 1.018.940,22 -3.456,00 -60.480,00 80.955.004,22 81.015.484,22 1.075.964,22 12,45 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.194.684,22 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -194.684,22 

22-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,56 1.018.949,43 -3.456,00 -60.480,00 80.955.013,43 81.015.493,43 1.075.973,43 12,45 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.194.693,43 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -194.693,43 

23-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,30 996.485,39 -3.456,00 -60.480,00 80.932.549,39 80.993.029,39 1.053.509,39 12,19 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.172.229,39 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -172.229,39 

24-2-2014 766,00 80.000.000,00 6,31 565.429,51 -3.456,00 -60.480,00 80.501.493,51 80.561.973,51 622.453,51 7,20 7,20 0,00 5,45 1,75 -622.453,51 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

25-2-2014 766,00 79.939.520,00 6,30 544.320,00 -3.456,00 -60.480,00 80.419.904,00 80.480.384,00 540.864,00 6,26 6,26 0,00 4,51 1,75 -540.864,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

26-2-2014 766,00 79.939.520,00 6,29 543.456,00 -3.456,00 -60.480,00 80.419.040,00 80.479.520,00 540.000,00 6,25 6,25 0,00 4,50 1,75 -540.000,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

27-2-2014 766,00 79.939.520,00 6,29 543.456,00 -3.456,00 -60.480,00 80.419.040,00 80.479.520,00 540.000,00 6,25 6,25 0,00 4,50 1,75 -540.000,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

28-2-2014 766,00 79.939.520,00 6,19 534.816,00 -3.456,00 -60.480,00 80.410.400,00 80.470.880,00 531.360,00 6,15 6,15 0,00 4,40 1,75 -531.360,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

1-3-2014 766,00 79.939.520,00 11,80 1.019.520,00 -3.456,00 -60.480,00 80.895.104,00 80.955.584,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.895.104,00 90.000.000,00 80.895.104,00 0,00 0,00 

2-3-2014 766,00 80.895.104,00 11,75 1.015.200,00 -3.456,00 -60.480,00 81.846.368,00 81.906.848,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.846.368,00 90.000.000,00 81.846.368,00 0,00 0,00 

3-3-2014 766,50 81.846.368,00 11,41 985.824,00 -3.456,00 -60.480,00 82.768.256,00 82.828.736,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.768.256,00 90.000.000,00 82.768.256,00 0,00 0,00 

4-3-2014 766,50 82.768.256,00 7,30 630.720,00 -3.456,00 -60.480,00 83.335.040,00 83.395.520,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.335.040,00 90.000.000,00 83.335.040,00 0,00 0,00 

5-3-2014 766,50 83.335.040,00 7,28 628.992,00 -3.456,00 -60.480,00 83.900.096,00 83.960.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.900.096,00 90.000.000,00 83.900.096,00 0,00 0,00 

6-3-2014 767,00 83.900.096,00 7,22 623.808,00 -3.456,00 -60.480,00 84.459.968,00 84.520.448,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.459.968,00 90.000.000,00 84.459.968,00 0,00 0,00 

7-3-2014 767,00 84.459.968,00 7,13 616.032,00 -3.456,00 -60.480,00 85.012.064,00 85.072.544,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.012.064,00 90.000.000,00 85.012.064,00 0,00 0,00 

8-3-2014 767,00 85.012.064,00 6,79 586.656,00 -3.456,00 -60.480,00 85.534.784,00 85.595.264,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.534.784,00 90.000.000,00 85.534.784,00 0,00 0,00 

9-3-2014 767,00 85.534.784,00 6,78 585.792,00 -3.456,00 -60.480,00 86.056.640,00 86.117.120,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.056.640,00 90.000.000,00 86.056.640,00 0,00 0,00 

10-3-2014 767,50 86.056.640,00 6,56 566.784,00 -3.456,00 -60.480,00 86.559.488,00 86.619.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.559.488,00 90.000.000,00 86.559.488,00 0,00 0,00 

11-3-2014 767,50 86.559.488,00 6,25 540.000,00 -3.456,00 -60.480,00 87.035.552,00 87.096.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.035.552,00 90.000.000,00 87.035.552,00 0,00 0,00 

12-3-2014 767,50 87.035.552,00 6,08 525.312,00 -3.456,00 -60.480,00 87.496.928,00 87.557.408,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.496.928,00 90.000.000,00 87.496.928,00 0,00 0,00 

13-3-2014 767,50 87.496.928,00 5,95 514.080,00 -3.456,00 -60.480,00 87.947.072,00 88.007.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.947.072,00 90.000.000,00 87.947.072,00 0,00 0,00 

14-3-2014 767,50 87.947.072,00 5,82 502.588,80 -3.456,00 -60.480,00 88.385.724,80 88.446.204,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.385.724,80 90.000.000,00 88.385.724,80 0,00 0,00 

15-3-2014 768,00 88.385.724,80 5,74 495.936,00 -3.456,00 -60.480,00 88.817.724,80 88.878.204,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.817.724,80 90.000.000,00 88.817.724,80 0,00 0,00 

16-3-2014 768,00 88.817.724,80 5,69 491.616,00 -3.456,00 -60.480,00 89.245.404,80 89.305.884,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.245.404,80 90.000.000,00 89.245.404,80 0,00 0,00 

17-3-2014 768,00 89.245.404,80 5,56 480.384,00 -3.456,00 -60.480,00 89.661.852,80 89.722.332,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.661.852,80 90.000.000,00 89.661.852,80 0,00 0,00 

18-3-2014 768,00 89.661.852,80 5,50 475.200,00 -3.456,00 -60.480,00 90.073.116,80 90.133.596,80 194.076,80 2,25 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 89.982.396,80 90.000.000,00 89.982.396,80 0,00 0,00 

19-3-2014 768,00 89.982.396,80 5,47 472.608,00 -3.456,00 -60.480,00 90.391.068,80 90.451.548,80 512.028,80 5,93 5,93 0,00 4,18 1,75 -512.028,80 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

20-3-2014 768,00 89.939.520,00 5,39 465.696,00 -3.456,00 -60.480,00 90.341.280,00 90.401.760,00 462.240,00 5,35 5,35 0,00 3,60 1,75 -462.240,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

21-3-2014 768,00 89.939.520,00 5,29 457.056,00 -3.456,00 -60.480,00 90.332.640,00 90.393.120,00 453.600,00 5,25 5,25 0,00 3,50 1,75 -453.600,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

22-3-2014 768,00 89.939.520,00 5,20 449.280,00 -3.456,00 -60.480,00 90.324.864,00 90.385.344,00 445.824,00 5,16 5,16 0,00 3,41 1,75 -445.824,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

23-3-2014 768,00 89.939.520,00 4,87 420.768,00 -3.456,00 -60.480,00 90.296.352,00 90.356.832,00 417.312,00 4,83 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 90.205.632,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -205.632,00 

24-3-2014 768,00 90.000.000,00 4,79 413.856,00 -3.456,00 -60.480,00 90.349.920,00 90.410.400,00 470.880,00 5,45 5,45 0,00 3,70 1,75 -470.880,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

25-3-2014 768,00 89.939.520,00 4,72 407.808,00 -3.456,00 -60.480,00 90.283.392,00 90.343.872,00 404.352,00 4,68 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 90.192.672,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -192.672,00 

26-3-2014 768,00 90.000.000,00 4,49 387.936,00 -3.456,00 -60.480,00 90.324.000,00 90.384.480,00 444.960,00 5,15 5,15 0,00 3,40 1,75 -444.960,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

27-3-2014 768,00 89.939.520,00 4,47 386.208,00 -3.456,00 -60.480,00 90.261.792,00 90.322.272,00 382.752,00 4,43 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 90.171.072,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -171.072,00 

28-3-2014 768,00 90.000.000,00 4,34 374.976,00 -3.456,00 -60.480,00 90.311.040,00 90.371.520,00 432.000,00 5,00 5,00 0,00 3,25 1,75 -432.000,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

29-3-2014 768,00 89.939.520,00 2,00 172.800,00 -3.456,00 -60.480,00 90.048.384,00 90.108.864,00 169.344,00 1,96 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 89.957.664,00 90.000.000,00 89.957.664,00 0,00 0,00 
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30-3-2014 768,00 89.957.664,00 0,75 64.800,00 -3.456,00 -60.480,00 89.958.528,00 90.019.008,00 79.488,00 0,92 0,92 0,00 0,00 0,92 -79.488,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

31-3-2014 768,00 89.939.520,00 0,75 64.800,00 -3.456,00 -60.480,00 89.940.384,00 90.000.864,00 61.344,00 0,71 0,71 0,00 0,00 0,71 -61.344,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

1-4-2014 768,00 89.939.520,00 233,46 
20.170.944,0

0 
-3.456,00 -60.480,00 110.046.528,00 110.107.008,00 

10.167.488,0
0 

117,68 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.286.208,00 100.000.000,00 100.000.000,00 -9.286.208,00 0,00 

2-4-2014 770,00 100.000.000,00 92,90 8.026.560,00 -3.456,00 -60.480,00 107.962.624,00 108.023.104,00 8.083.584,00 93,56 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 107.202.304,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -7.202.304,00 

3-4-2014 770,00 100.000.000,00 63,53 5.488.992,00 -3.456,00 -60.480,00 105.425.056,00 105.485.536,00 5.546.016,00 64,19 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 104.664.736,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -4.664.736,00 

4-4-2014 770,00 100.000.000,00 43,66 3.772.224,00 -3.456,00 -60.480,00 103.708.288,00 103.768.768,00 3.829.248,00 44,32 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 102.947.968,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.947.968,00 

5-4-2014 770,00 100.000.000,00 31,29 2.757.713,44 -3.456,00 -60.480,00 102.693.777,44 102.754.257,44 2.814.737,44 32,58 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.933.457,44 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.933.457,44 

6-4-2014 770,00 100.000.000,00 24,58 2.179.711,32 -3.456,00 -60.480,00 102.115.775,32 102.176.255,32 2.236.735,32 25,89 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.355.455,32 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.355.455,32 

7-4-2014 770,00 100.000.000,00 21,54 1.918.424,88 -3.456,00 -60.480,00 101.854.488,88 101.914.968,88 1.975.448,88 22,86 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.094.168,88 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.094.168,88 

8-4-2014 770,00 100.000.000,00 19,00 1.699.677,83 -3.456,00 -60.480,00 101.635.741,83 101.696.221,83 1.756.701,83 20,33 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.875.421,83 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -875.421,83 

9-4-2014 770,00 100.000.000,00 17,80 1.596.634,39 -3.456,00 -60.480,00 101.532.698,39 101.593.178,39 1.653.658,39 19,14 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.772.378,39 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -772.378,39 

10-4-2014 770,00 100.000.000,00 16,20 1.458.707,83 -3.456,00 -60.480,00 101.394.771,83 101.455.251,83 1.515.731,83 17,54 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.634.451,83 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -634.451,83 

11-4-2014 770,00 100.000.000,00 15,00 1.355.461,00 -3.456,00 -60.480,00 101.291.525,00 101.352.005,00 1.412.485,00 16,35 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.531.205,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -531.205,00 

12-4-2014 770,00 100.000.000,00 14,00 1.269.395,46 -3.456,00 -60.480,00 101.205.459,46 101.265.939,46 1.326.419,46 15,35 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.445.139,46 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -445.139,46 

13-4-2014 770,00 100.000.000,00 13,00 1.183.280,94 -3.456,00 -60.480,00 101.119.344,94 101.179.824,94 1.240.304,94 14,36 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.359.024,94 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -359.024,94 

14-4-2014 770,00 100.000.000,00 12,00 1.097.172,65 -3.456,00 -60.480,00 101.033.236,65 101.093.716,65 1.154.196,65 13,36 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.272.916,65 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -272.916,65 

15-4-2014 770,00 100.000.000,00 11,00 1.011.070,42 -3.456,00 -60.480,00 100.947.134,42 101.007.614,42 1.068.094,42 12,36 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.186.814,42 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -186.814,42 

16-4-2014 770,00 100.000.000,00 10,60 976.814,25 -3.456,00 -60.480,00 100.912.878,25 100.973.358,25 1.033.838,25 11,97 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.152.558,25 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -152.558,25 

17-4-2014 770,00 100.000.000,00 9,90 916.456,81 -3.456,00 -60.480,00 100.852.520,81 100.913.000,81 973.480,81 11,27 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.092.200,81 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -92.200,81 

18-4-2014 770,00 100.000.000,00 9,50 882.115,11 -3.456,00 -60.480,00 100.818.179,11 100.878.659,11 939.139,11 10,87 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.057.859,11 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -57.859,11 

19-4-2014 770,00 100.000.000,00 9,00 839.040,65 -3.456,00 -60.480,00 100.775.104,65 100.835.584,65 896.064,65 10,37 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.014.784,65 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -14.784,65 

20-4-2014 770,00 100.000.000,00 8,80 821.919,47 -3.456,00 -60.480,00 100.757.983,47 100.818.463,47 878.943,47 10,17 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 99.997.663,47 100.000.000,00 99.997.663,47 0,00 0,00 

21-4-2014 770,00 99.997.663,47 8,60 804.694,34 -3.456,00 -60.480,00 100.738.421,81 100.798.901,81 859.381,81 9,95 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 99.978.101,81 100.000.000,00 99.978.101,81 0,00 0,00 

22-4-2014 770,00 99.978.101,81 8,20 770.134,34 -3.456,00 -60.480,00 100.684.300,15 100.744.780,15 805.260,15 9,32 9,32 0,00 7,57 1,75 -805.260,15 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

23-4-2014 770,00 99.939.520,00 8,20 755.767,87 -3.456,00 -60.480,00 100.631.351,87 100.691.831,87 752.311,87 8,71 8,71 0,00 6,96 1,75 -752.311,87 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

24-4-2014 770,00 99.939.520,00 8,20 708.480,00 -3.456,00 -60.480,00 100.584.064,00 100.644.544,00 705.024,00 8,16 8,16 0,00 6,41 1,75 -705.024,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

25-4-2014 770,00 99.939.520,00 8,05 695.520,00 -3.456,00 -60.480,00 100.571.104,00 100.631.584,00 692.064,00 8,01 8,01 0,00 6,26 1,75 -692.064,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

26-4-2014 770,00 99.939.520,00 7,80 673.920,00 -3.456,00 -60.480,00 100.549.504,00 100.609.984,00 670.464,00 7,76 7,76 0,00 6,01 1,75 -670.464,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

27-4-2014 770,00 99.939.520,00 7,40 639.360,00 -3.456,00 -60.480,00 100.514.944,00 100.575.424,00 635.904,00 7,36 7,36 0,00 5,61 1,75 -635.904,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

28-4-2014 770,00 99.939.520,00 7,00 604.800,00 -3.456,00 -60.480,00 100.480.384,00 100.540.864,00 601.344,00 6,96 6,96 0,00 5,21 1,75 -601.344,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

29-4-2014 770,00 99.939.520,00 7,00 604.800,00 -3.456,00 -60.480,00 100.480.384,00 100.540.864,00 601.344,00 6,96 6,96 0,00 5,21 1,75 -601.344,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

30-4-2014 770,00 99.939.520,00 6,50 561.600,00 -3.456,00 -60.480,00 100.437.184,00 100.497.664,00 558.144,00 6,46 6,46 0,00 4,71 1,75 -558.144,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

1-5-2014 770,00 99.939.520,00 12,00 1.036.800,00 -3.456,00 -60.480,00 100.912.384,00 100.972.864,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.912.384,00 108.768.000,00 100.912.384,00 0,00 0,00 

2-5-2014 770,50 100.912.384,00 11,60 1.002.240,00 -3.456,00 -60.480,00 101.850.688,00 101.911.168,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.850.688,00 108.768.000,00 101.850.688,00 0,00 0,00 

3-5-2014 770,50 101.850.688,00 11,55 997.920,00 -3.456,00 -60.480,00 102.784.672,00 102.845.152,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.784.672,00 108.768.000,00 102.784.672,00 0,00 0,00 

4-5-2014 771,00 102.784.672,00 11,50 993.600,00 -3.456,00 -60.480,00 103.714.336,00 103.774.816,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.714.336,00 108.768.000,00 103.714.336,00 0,00 0,00 

5-5-2014 771,00 103.714.336,00 9,70 838.080,00 -3.456,00 -60.480,00 104.488.480,00 104.548.960,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.488.480,00 108.768.000,00 104.488.480,00 0,00 0,00 

6-5-2014 771,00 104.488.480,00 9,25 799.200,00 -3.456,00 -60.480,00 105.223.744,00 105.284.224,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.223.744,00 108.768.000,00 105.223.744,00 0,00 0,00 

7-5-2014 771,50 105.223.744,00 9,24 798.336,00 -3.456,00 -60.480,00 105.958.144,00 106.018.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.958.144,00 108.768.000,00 105.958.144,00 0,00 0,00 

8-5-2014 771,50 105.958.144,00 9,20 794.880,00 -3.456,00 -60.480,00 106.689.088,00 106.749.568,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.689.088,00 108.768.000,00 106.689.088,00 0,00 0,00 
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9-5-2014 771,50 106.689.088,00 9,20 794.880,00 -3.456,00 -60.480,00 107.420.032,00 107.480.512,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.420.032,00 108.768.000,00 107.420.032,00 0,00 0,00 

10-5-2014 771,50 107.420.032,00 9,20 794.880,00 -3.456,00 -60.480,00 108.150.976,00 108.211.456,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.150.976,00 108.768.000,00 108.150.976,00 0,00 0,00 

11-5-2014 772,00 108.150.976,00 9,20 794.880,00 -3.456,00 -60.480,00 108.881.920,00 108.942.400,00 234.880,00 2,72 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.791.200,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -23.200,00 0,00 

12-5-2014 772,00 108.768.000,00 9,20 794.880,00 -3.456,00 -60.480,00 109.498.944,00 109.559.424,00 851.904,00 9,86 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.738.624,00 108.768.000,00 108.738.624,00 0,00 0,00 

13-5-2014 772,00 108.738.624,00 9,20 876.924,74 -3.456,00 -60.480,00 109.551.612,74 109.612.092,74 904.572,74 10,47 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.791.292,74 108.768.000,00 108.768.000,00 -23.292,74 0,00 

14-5-2014 772,00 108.768.000,00 9,20 876.838,38 -3.456,00 -60.480,00 109.580.902,38 109.641.382,38 933.862,38 10,81 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.820.582,38 108.768.000,00 108.768.000,00 -52.582,38 0,00 

15-5-2014 772,00 108.768.000,00 9,20 876.730,42 -3.456,00 -60.480,00 109.580.794,42 109.641.274,42 933.754,42 10,81 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.820.474,42 108.768.000,00 108.768.000,00 -52.474,42 0,00 

16-5-2014 772,00 108.768.000,00 9,15 872.410,82 -3.456,00 -60.480,00 109.576.474,82 109.636.954,82 929.434,82 10,76 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.816.154,82 108.768.000,00 108.768.000,00 -48.154,82 0,00 

17-5-2014 772,00 108.768.000,00 9,15 872.426,70 -3.456,00 -60.480,00 109.576.490,70 109.636.970,70 929.450,70 10,76 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.816.170,70 108.768.000,00 108.768.000,00 -48.170,70 0,00 

18-5-2014 772,00 108.768.000,00 9,15 872.426,64 -3.456,00 -60.480,00 109.576.490,64 109.636.970,64 929.450,64 10,76 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.816.170,64 108.768.000,00 108.768.000,00 -48.170,64 0,00 

19-5-2014 772,00 108.768.000,00 9,15 872.426,64 -3.456,00 -60.480,00 109.576.490,64 109.636.970,64 929.450,64 10,76 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.816.170,64 108.768.000,00 108.768.000,00 -48.170,64 0,00 

20-5-2014 772,00 108.768.000,00 6,30 626.186,64 -3.456,00 -60.480,00 109.330.250,64 109.390.730,64 683.210,64 7,91 7,91 0,00 6,16 1,75 -683.210,64 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-5-2014 772,00 108.707.520,00 6,00 518.400,00 -3.456,00 -60.480,00 109.161.984,00 109.222.464,00 514.944,00 5,96 5,96 0,00 4,21 1,75 -514.944,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-5-2014 772,00 108.707.520,00 5,90 509.760,00 -3.456,00 -60.480,00 109.153.344,00 109.213.824,00 506.304,00 5,86 5,86 0,00 4,11 1,75 -506.304,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-5-2014 772,00 108.707.520,00 5,70 492.480,00 -3.456,00 -60.480,00 109.136.064,00 109.196.544,00 489.024,00 5,66 5,66 0,00 3,91 1,75 -489.024,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-5-2014 772,00 108.707.520,00 5,50 475.200,00 -3.456,00 -60.480,00 109.118.784,00 109.179.264,00 471.744,00 5,46 5,46 0,00 3,71 1,75 -471.744,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-5-2014 772,00 108.707.520,00 5,30 457.920,00 -3.456,00 -60.480,00 109.101.504,00 109.161.984,00 454.464,00 5,26 5,26 0,00 3,51 1,75 -454.464,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-5-2014 772,00 108.707.520,00 5,10 440.640,00 -3.456,00 -60.480,00 109.084.224,00 109.144.704,00 437.184,00 5,06 5,06 0,00 3,31 1,75 -437.184,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-5-2014 772,00 108.707.520,00 4,80 414.720,00 -3.456,00 -60.480,00 109.058.304,00 109.118.784,00 411.264,00 4,76 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.967.584,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -199.584,00 0,00 

28-5-2014 772,00 108.768.000,00 4,50 388.800,00 -3.456,00 -60.480,00 109.092.864,00 109.153.344,00 445.824,00 5,16 5,16 0,00 3,41 1,75 -445.824,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-5-2014 772,00 108.707.520,00 4,20 362.880,00 -3.456,00 -60.480,00 109.006.464,00 109.066.944,00 359.424,00 4,16 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.915.744,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -147.744,00 0,00 

30-5-2014 772,00 108.768.000,00 3,90 336.960,00 -3.456,00 -60.480,00 109.041.024,00 109.101.504,00 393.984,00 4,56 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.950.304,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -182.304,00 0,00 

31-5-2014 772,00 108.768.000,00 3,50 302.400,00 -3.456,00 -60.480,00 109.006.464,00 109.066.944,00 359.424,00 4,16 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.915.744,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -147.744,00 0,00 

1-6-2014 772,00 108.768.000,00 10,44 902.016,00 -3.456,00 -60.480,00 109.606.080,00 109.666.560,00 959.040,00 11,10 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.845.760,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -77.760,00 0,00 

2-6-2014 772,00 108.768.000,00 10,44 983.774,18 -3.456,00 -60.480,00 109.687.838,18 109.748.318,18 1.040.798,18 12,05 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.927.518,18 108.768.000,00 108.768.000,00 -159.518,18 0,00 

3-6-2014 772,00 108.768.000,00 10,43 982.614,23 -3.456,00 -60.480,00 109.686.678,23 109.747.158,23 1.039.638,23 12,03 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.926.358,23 108.768.000,00 108.768.000,00 -158.358,23 0,00 

4-6-2014 772,00 108.768.000,00 10,40 980.026,39 -3.456,00 -60.480,00 109.684.090,39 109.744.570,39 1.037.050,39 12,00 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.923.770,39 108.768.000,00 108.768.000,00 -155.770,39 0,00 

5-6-2014 772,00 108.768.000,00 10,40 980.035,68 -3.456,00 -60.480,00 109.684.099,68 109.744.579,68 1.037.059,68 12,00 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.923.779,68 108.768.000,00 108.768.000,00 -155.779,68 0,00 

6-6-2014 772,00 108.768.000,00 10,37 977.443,65 -3.456,00 -60.480,00 109.681.507,65 109.741.987,65 1.034.467,65 11,97 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.921.187,65 108.768.000,00 108.768.000,00 -153.187,65 0,00 

7-6-2014 772,00 108.768.000,00 8,98 857.356,95 -3.456,00 -60.480,00 109.561.420,95 109.621.900,95 914.380,95 10,58 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.801.100,95 108.768.000,00 108.768.000,00 -33.100,95 0,00 

8-6-2014 772,00 108.768.000,00 7,18 702.274,15 -3.456,00 -60.480,00 109.406.338,15 109.466.818,15 759.298,15 8,79 8,79 0,00 7,04 1,75 -759.298,15 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,17 644.553,63 -3.456,00 -60.480,00 109.288.137,63 109.348.617,63 641.097,63 7,42 7,42 0,00 5,67 1,75 -641.097,63 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,17 619.488,00 -3.456,00 -60.480,00 109.263.072,00 109.323.552,00 616.032,00 7,13 7,13 0,00 5,38 1,75 -616.032,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,14 616.896,00 -3.456,00 -60.480,00 109.260.480,00 109.320.960,00 613.440,00 7,10 7,10 0,00 5,35 1,75 -613.440,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,14 616.896,00 -3.456,00 -60.480,00 109.260.480,00 109.320.960,00 613.440,00 7,10 7,10 0,00 5,35 1,75 -613.440,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,08 611.712,00 -3.456,00 -60.480,00 109.255.296,00 109.315.776,00 608.256,00 7,04 7,04 0,00 5,29 1,75 -608.256,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,05 609.120,00 -3.456,00 -60.480,00 109.252.704,00 109.313.184,00 605.664,00 7,01 7,01 0,00 5,26 1,75 -605.664,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,02 606.528,00 -3.456,00 -60.480,00 109.250.112,00 109.310.592,00 603.072,00 6,98 6,98 0,00 5,23 1,75 -603.072,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,02 606.528,00 -3.456,00 -60.480,00 109.250.112,00 109.310.592,00 603.072,00 6,98 6,98 0,00 5,23 1,75 -603.072,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,01 605.664,00 -3.456,00 -60.480,00 109.249.248,00 109.309.728,00 602.208,00 6,97 6,97 0,00 5,22 1,75 -602.208,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,00 604.800,00 -3.456,00 -60.480,00 109.248.384,00 109.308.864,00 601.344,00 6,96 6,96 0,00 5,21 1,75 -601.344,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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19-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,97 602.208,00 -3.456,00 -60.480,00 109.245.792,00 109.306.272,00 598.752,00 6,93 6,93 0,00 5,18 1,75 -598.752,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,96 601.344,00 -3.456,00 -60.480,00 109.244.928,00 109.305.408,00 597.888,00 6,92 6,92 0,00 5,17 1,75 -597.888,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,96 601.344,00 -3.456,00 -60.480,00 109.244.928,00 109.305.408,00 597.888,00 6,92 6,92 0,00 5,17 1,75 -597.888,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,96 601.344,00 -3.456,00 -60.480,00 109.244.928,00 109.305.408,00 597.888,00 6,92 6,92 0,00 5,17 1,75 -597.888,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,94 599.616,00 -3.456,00 -60.480,00 109.243.200,00 109.303.680,00 596.160,00 6,90 6,90 0,00 5,15 1,75 -596.160,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,93 598.752,00 -3.456,00 -60.480,00 109.242.336,00 109.302.816,00 595.296,00 6,89 6,89 0,00 5,14 1,75 -595.296,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,92 597.888,00 -3.456,00 -60.480,00 109.241.472,00 109.301.952,00 594.432,00 6,88 6,88 0,00 5,13 1,75 -594.432,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,91 597.024,00 -3.456,00 -60.480,00 109.240.608,00 109.301.088,00 593.568,00 6,87 6,87 0,00 5,12 1,75 -593.568,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,90 596.160,00 -3.456,00 -60.480,00 109.239.744,00 109.300.224,00 592.704,00 6,86 6,86 0,00 5,11 1,75 -592.704,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,88 594.432,00 -3.456,00 -60.480,00 109.238.016,00 109.298.496,00 590.976,00 6,84 6,84 0,00 5,09 1,75 -590.976,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,87 593.568,00 -3.456,00 -60.480,00 109.237.152,00 109.297.632,00 590.112,00 6,83 6,83 0,00 5,08 1,75 -590.112,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,86 592.704,00 -3.456,00 -60.480,00 109.236.288,00 109.296.768,00 589.248,00 6,82 6,82 0,00 5,07 1,75 -589.248,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,86 592.704,00 -3.456,00 -60.480,00 109.236.288,00 109.296.768,00 589.248,00 6,82 6,82 0,00 5,07 1,75 -589.248,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

2-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,85 591.840,00 -3.456,00 -60.480,00 109.235.424,00 109.295.904,00 588.384,00 6,81 6,81 0,00 5,06 1,75 -588.384,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

3-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,84 590.976,00 -3.456,00 -60.480,00 109.234.560,00 109.295.040,00 587.520,00 6,80 6,80 0,00 5,05 1,75 -587.520,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,83 590.112,00 -3.456,00 -60.480,00 109.233.696,00 109.294.176,00 586.656,00 6,79 6,79 0,00 5,04 1,75 -586.656,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

5-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,82 589.248,00 -3.456,00 -60.480,00 109.232.832,00 109.293.312,00 585.792,00 6,78 6,78 0,00 5,03 1,75 -585.792,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,81 588.384,00 -3.456,00 -60.480,00 109.231.968,00 109.292.448,00 584.928,00 6,77 6,77 0,00 5,02 1,75 -584.928,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,81 588.384,00 -3.456,00 -60.480,00 109.231.968,00 109.292.448,00 584.928,00 6,77 6,77 0,00 5,02 1,75 -584.928,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,80 587.520,00 -3.456,00 -60.480,00 109.231.104,00 109.291.584,00 584.064,00 6,76 6,76 0,00 5,01 1,75 -584.064,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,79 586.656,00 -3.456,00 -60.480,00 109.230.240,00 109.290.720,00 583.200,00 6,75 6,75 0,00 5,00 1,75 -583.200,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,77 584.928,00 -3.456,00 -60.480,00 109.228.512,00 109.288.992,00 581.472,00 6,73 6,73 0,00 4,98 1,75 -581.472,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,75 583.200,00 -3.456,00 -60.480,00 109.226.784,00 109.287.264,00 579.744,00 6,71 6,71 0,00 4,96 1,75 -579.744,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,74 582.336,00 -3.456,00 -60.480,00 109.225.920,00 109.286.400,00 578.880,00 6,70 6,70 0,00 4,95 1,75 -578.880,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,72 580.608,00 -3.456,00 -60.480,00 109.224.192,00 109.284.672,00 577.152,00 6,68 6,68 0,00 4,93 1,75 -577.152,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,68 577.152,00 -3.456,00 -60.480,00 109.220.736,00 109.281.216,00 573.696,00 6,64 6,64 0,00 4,89 1,75 -573.696,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,66 575.424,00 -3.456,00 -60.480,00 109.219.008,00 109.279.488,00 571.968,00 6,62 6,62 0,00 4,87 1,75 -571.968,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,64 573.696,00 -3.456,00 -60.480,00 109.217.280,00 109.277.760,00 570.240,00 6,60 6,60 0,00 4,85 1,75 -570.240,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,62 571.968,00 -3.456,00 -60.480,00 109.215.552,00 109.276.032,00 568.512,00 6,58 6,58 0,00 4,83 1,75 -568.512,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,61 571.104,00 -3.456,00 -60.480,00 109.214.688,00 109.275.168,00 567.648,00 6,57 6,57 0,00 4,82 1,75 -567.648,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,57 567.648,00 -3.456,00 -60.480,00 109.211.232,00 109.271.712,00 564.192,00 6,53 6,53 0,00 4,78 1,75 -564.192,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,57 567.648,00 -3.456,00 -60.480,00 109.211.232,00 109.271.712,00 564.192,00 6,53 6,53 0,00 4,78 1,75 -564.192,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,55 565.920,00 -3.456,00 -60.480,00 109.209.504,00 109.269.984,00 562.464,00 6,51 6,51 0,00 4,76 1,75 -562.464,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,52 563.328,00 -3.456,00 -60.480,00 109.206.912,00 109.267.392,00 559.872,00 6,48 6,48 0,00 4,73 1,75 -559.872,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,50 561.600,00 -3.456,00 -60.480,00 109.205.184,00 109.265.664,00 558.144,00 6,46 6,46 0,00 4,71 1,75 -558.144,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,50 561.600,00 -3.456,00 -60.480,00 109.205.184,00 109.265.664,00 558.144,00 6,46 6,46 0,00 4,71 1,75 -558.144,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,50 561.600,00 -3.456,00 -60.480,00 109.205.184,00 109.265.664,00 558.144,00 6,46 6,46 0,00 4,71 1,75 -558.144,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,48 559.872,00 -3.456,00 -60.480,00 109.203.456,00 109.263.936,00 556.416,00 6,44 6,44 0,00 4,69 1,75 -556.416,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,48 559.872,00 -3.456,00 -60.480,00 109.203.456,00 109.263.936,00 556.416,00 6,44 6,44 0,00 4,69 1,75 -556.416,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,47 559.008,00 -3.456,00 -60.480,00 109.202.592,00 109.263.072,00 555.552,00 6,43 6,43 0,00 4,68 1,75 -555.552,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,42 554.688,00 -3.456,00 -60.480,00 109.198.272,00 109.258.752,00 551.232,00 6,38 6,38 0,00 4,63 1,75 -551.232,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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30-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,41 553.824,00 -3.456,00 -60.480,00 109.197.408,00 109.257.888,00 550.368,00 6,37 6,37 0,00 4,62 1,75 -550.368,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

31-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,40 552.960,00 -3.456,00 -60.480,00 109.196.544,00 109.257.024,00 549.504,00 6,36 6,36 0,00 4,61 1,75 -549.504,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,51 562.464,00 -3.456,00 -60.480,00 109.206.048,00 109.266.528,00 559.008,00 6,47 6,47 0,00 4,72 1,75 -559.008,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

2-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,44 556.416,00 -3.456,00 -60.480,00 109.200.000,00 109.260.480,00 552.960,00 6,40 6,40 0,00 4,65 1,75 -552.960,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

3-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,40 552.960,00 -3.456,00 -60.480,00 109.196.544,00 109.257.024,00 549.504,00 6,36 6,36 0,00 4,61 1,75 -549.504,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,38 551.232,00 -3.456,00 -60.480,00 109.194.816,00 109.255.296,00 547.776,00 6,34 6,34 0,00 4,59 1,75 -547.776,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

5-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,37 550.368,00 -3.456,00 -60.480,00 109.193.952,00 109.254.432,00 546.912,00 6,33 6,33 0,00 4,58 1,75 -546.912,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,36 549.504,00 -3.456,00 -60.480,00 109.193.088,00 109.253.568,00 546.048,00 6,32 6,32 0,00 4,57 1,75 -546.048,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,35 548.640,00 -3.456,00 -60.480,00 109.192.224,00 109.252.704,00 545.184,00 6,31 6,31 0,00 4,56 1,75 -545.184,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,35 548.640,00 -3.456,00 -60.480,00 109.192.224,00 109.252.704,00 545.184,00 6,31 6,31 0,00 4,56 1,75 -545.184,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,32 546.048,00 -3.456,00 -60.480,00 109.189.632,00 109.250.112,00 542.592,00 6,28 6,28 0,00 4,53 1,75 -542.592,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,30 544.320,00 -3.456,00 -60.480,00 109.187.904,00 109.248.384,00 540.864,00 6,26 6,26 0,00 4,51 1,75 -540.864,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,27 541.728,00 -3.456,00 -60.480,00 109.185.312,00 109.245.792,00 538.272,00 6,23 6,23 0,00 4,48 1,75 -538.272,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,26 540.864,00 -3.456,00 -60.480,00 109.184.448,00 109.244.928,00 537.408,00 6,22 6,22 0,00 4,47 1,75 -537.408,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,22 537.408,00 -3.456,00 -60.480,00 109.180.992,00 109.241.472,00 533.952,00 6,18 6,18 0,00 4,43 1,75 -533.952,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,21 536.544,00 -3.456,00 -60.480,00 109.180.128,00 109.240.608,00 533.088,00 6,17 6,17 0,00 4,42 1,75 -533.088,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,20 535.680,00 -3.456,00 -60.480,00 109.179.264,00 109.239.744,00 532.224,00 6,16 6,16 0,00 4,41 1,75 -532.224,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,20 535.680,00 -3.456,00 -60.480,00 109.179.264,00 109.239.744,00 532.224,00 6,16 6,16 0,00 4,41 1,75 -532.224,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,20 535.680,00 -3.456,00 -60.480,00 109.179.264,00 109.239.744,00 532.224,00 6,16 6,16 0,00 4,41 1,75 -532.224,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,19 534.816,00 -3.456,00 -60.480,00 109.178.400,00 109.238.880,00 531.360,00 6,15 6,15 0,00 4,40 1,75 -531.360,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,17 533.088,00 -3.456,00 -60.480,00 109.176.672,00 109.237.152,00 529.632,00 6,13 6,13 0,00 4,38 1,75 -529.632,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,16 532.224,00 -3.456,00 -60.480,00 109.175.808,00 109.236.288,00 528.768,00 6,12 6,12 0,00 4,37 1,75 -528.768,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,12 528.768,00 -3.456,00 -60.480,00 109.172.352,00 109.232.832,00 525.312,00 6,08 6,08 0,00 4,33 1,75 -525.312,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,11 527.904,00 -3.456,00 -60.480,00 109.171.488,00 109.231.968,00 524.448,00 6,07 6,07 0,00 4,32 1,75 -524.448,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,06 523.584,00 -3.456,00 -60.480,00 109.167.168,00 109.227.648,00 520.128,00 6,02 6,02 0,00 4,27 1,75 -520.128,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,05 522.720,00 -3.456,00 -60.480,00 109.166.304,00 109.226.784,00 519.264,00 6,01 6,01 0,00 4,26 1,75 -519.264,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-8-2014 772,00 108.707.520,00 5,99 517.536,00 -3.456,00 -60.480,00 109.161.120,00 109.221.600,00 514.080,00 5,95 5,95 0,00 4,20 1,75 -514.080,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-8-2014 772,00 108.707.520,00 5,93 512.352,00 -3.456,00 -60.480,00 109.155.936,00 109.216.416,00 508.896,00 5,89 5,89 0,00 4,14 1,75 -508.896,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-8-2014 772,00 108.707.520,00 5,92 511.488,00 -3.456,00 -60.480,00 109.155.072,00 109.215.552,00 508.032,00 5,88 5,88 0,00 4,13 1,75 -508.032,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-8-2014 772,00 108.707.520,00 5,84 504.576,00 -3.456,00 -60.480,00 109.148.160,00 109.208.640,00 501.120,00 5,80 5,80 0,00 4,05 1,75 -501.120,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-8-2014 772,00 108.707.520,00 5,73 495.072,00 -3.456,00 -60.480,00 109.138.656,00 109.199.136,00 491.616,00 5,69 5,69 0,00 3,94 1,75 -491.616,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-8-2014 772,00 108.707.520,00 5,62 485.568,00 -3.456,00 -60.480,00 109.129.152,00 109.189.632,00 482.112,00 5,58 5,58 0,00 3,83 1,75 -482.112,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

31-8-2014 772,00 108.707.520,00 5,59 482.976,00 -3.456,00 -60.480,00 109.126.560,00 109.187.040,00 479.520,00 5,55 5,55 0,00 3,80 1,75 -479.520,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-9-2014 772,00 108.707.520,00 17,70 1.529.280,00 -3.456,00 -60.480,00 110.172.864,00 110.233.344,00 1.525.824,00 17,66 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.412.544,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -644.544,00 0,00 

2-9-2014 772,00 108.768.000,00 17,42 1.584.907,18 -3.456,00 -60.480,00 110.288.971,18 110.349.451,18 1.641.931,18 19,00 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.528.651,18 108.768.000,00 108.768.000,00 -760.651,18 0,00 

3-9-2014 772,00 108.768.000,00 17,07 1.554.302,46 -3.456,00 -60.480,00 110.258.366,46 110.318.846,46 1.611.326,46 18,65 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.498.046,46 108.768.000,00 108.768.000,00 -730.046,46 0,00 

4-9-2014 772,00 108.768.000,00 16,79 1.530.205,52 -3.456,00 -60.480,00 110.234.269,52 110.294.749,52 1.587.229,52 18,37 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.473.949,52 108.768.000,00 108.768.000,00 -705.949,52 0,00 

5-9-2014 772,00 108.768.000,00 14,02 1.290.952,91 -3.456,00 -60.480,00 109.995.016,91 110.055.496,91 1.347.976,91 15,60 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.234.696,91 108.768.000,00 108.768.000,00 -466.696,91 0,00 

6-9-2014 772,00 108.768.000,00 12,59 1.168.175,26 -3.456,00 -60.480,00 109.872.239,26 109.932.719,26 1.225.199,26 14,18 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.111.919,26 108.768.000,00 108.768.000,00 -343.919,26 0,00 

7-9-2014 772,00 108.768.000,00 12,10 1.126.254,85 -3.456,00 -60.480,00 109.830.318,85 109.890.798,85 1.183.278,85 13,70 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.069.998,85 108.768.000,00 108.768.000,00 -301.998,85 0,00 

8-9-2014 772,00 108.768.000,00 12,01 1.118.623,58 -3.456,00 -60.480,00 109.822.687,58 109.883.167,58 1.175.647,58 13,61 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.062.367,58 108.768.000,00 108.768.000,00 -294.367,58 0,00 
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9-9-2014 772,00 108.768.000,00 11,41 1.066.810,08 -3.456,00 -60.480,00 109.770.874,08 109.831.354,08 1.123.834,08 13,01 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.010.554,08 108.768.000,00 108.768.000,00 -242.554,08 0,00 

10-9-2014 772,00 108.768.000,00 11,05 1.035.887,27 -3.456,00 -60.480,00 109.739.951,27 109.800.431,27 1.092.911,27 12,65 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.979.631,27 108.768.000,00 108.768.000,00 -211.631,27 0,00 

11-9-2014 772,00 108.768.000,00 10,35 975.516,45 -3.456,00 -60.480,00 109.679.580,45 109.740.060,45 1.032.540,45 11,95 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.919.260,45 108.768.000,00 108.768.000,00 -151.260,45 0,00 

12-9-2014 772,00 108.768.000,00 9,60 910.931,88 -3.456,00 -60.480,00 109.614.995,88 109.675.475,88 967.955,88 11,20 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.854.675,88 108.768.000,00 108.768.000,00 -86.675,88 0,00 

13-9-2014 772,00 108.768.000,00 9,54 905.981,64 -3.456,00 -60.480,00 109.610.045,64 109.670.525,64 963.005,64 11,15 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.849.725,64 108.768.000,00 108.768.000,00 -81.725,64 0,00 

14-9-2014 772,00 108.768.000,00 9,07 865.391,70 -3.456,00 -60.480,00 109.569.455,70 109.629.935,70 922.415,70 10,68 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.809.135,70 108.768.000,00 108.768.000,00 -41.135,70 0,00 

15-9-2014 772,00 108.768.000,00 9,03 862.084,53 -3.456,00 -60.480,00 109.566.148,53 109.626.628,53 919.108,53 10,64 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.805.828,53 108.768.000,00 108.768.000,00 -37.828,53 0,00 

16-9-2014 772,00 108.768.000,00 9,02 861.232,71 -3.456,00 -60.480,00 109.565.296,71 109.625.776,71 918.256,71 10,63 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.804.976,71 108.768.000,00 108.768.000,00 -36.976,71 0,00 

17-9-2014 772,00 108.768.000,00 8,96 856.051,85 -3.456,00 -60.480,00 109.560.115,85 109.620.595,85 913.075,85 10,57 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.799.795,85 108.768.000,00 108.768.000,00 -31.795,85 0,00 

18-9-2014 772,00 108.768.000,00 8,91 851.750,97 -3.456,00 -60.480,00 109.555.814,97 109.616.294,97 908.774,97 10,52 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.795.494,97 108.768.000,00 108.768.000,00 -27.494,97 0,00 

19-9-2014 772,00 108.768.000,00 8,87 848.310,85 -3.456,00 -60.480,00 109.552.374,85 109.612.854,85 905.334,85 10,48 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.792.054,85 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.054,85 0,00 

20-9-2014 772,00 108.768.000,00 8,81 843.139,56 -3.456,00 -60.480,00 109.547.203,56 109.607.683,56 900.163,56 10,42 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.786.883,56 108.768.000,00 108.768.000,00 -18.883,56 0,00 

21-9-2014 772,00 108.768.000,00 7,00 686.774,69 -3.456,00 -60.480,00 109.390.838,69 109.451.318,69 743.798,69 8,61 8,61 0,00 6,86 1,75 -743.798,69 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-9-2014 772,00 108.707.520,00 6,00 529.054,82 -3.456,00 -60.480,00 109.172.638,82 109.233.118,82 525.598,82 6,08 6,08 0,00 4,33 1,75 -525.598,82 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-9-2014 772,00 108.707.520,00 5,99 517.536,00 -3.456,00 -60.480,00 109.161.120,00 109.221.600,00 514.080,00 5,95 5,95 0,00 4,20 1,75 -514.080,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-9-2014 772,00 108.707.520,00 5,53 477.792,00 -3.456,00 -60.480,00 109.121.376,00 109.181.856,00 474.336,00 5,49 5,49 0,00 3,74 1,75 -474.336,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-9-2014 772,00 108.707.520,00 5,40 466.560,00 -3.456,00 -60.480,00 109.110.144,00 109.170.624,00 463.104,00 5,36 5,36 0,00 3,61 1,75 -463.104,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-9-2014 772,00 108.707.520,00 5,27 455.328,00 -3.456,00 -60.480,00 109.098.912,00 109.159.392,00 451.872,00 5,23 5,23 0,00 3,48 1,75 -451.872,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-9-2014 772,00 108.707.520,00 5,04 435.456,00 -3.456,00 -60.480,00 109.079.040,00 109.139.520,00 432.000,00 5,00 5,00 0,00 3,25 1,75 -432.000,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-9-2014 772,00 108.707.520,00 4,63 400.032,00 -3.456,00 -60.480,00 109.043.616,00 109.104.096,00 396.576,00 4,59 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.952.896,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -184.896,00 0,00 

29-9-2014 772,00 108.768.000,00 4,48 387.072,00 -3.456,00 -60.480,00 109.091.136,00 109.151.616,00 444.096,00 5,14 5,14 0,00 3,39 1,75 -444.096,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-9-2014 772,00 108.707.520,00 4,40 380.160,00 -3.456,00 -60.480,00 109.023.744,00 109.084.224,00 376.704,00 4,36 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.933.024,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -165.024,00 0,00 

1-10-2014 772,00 108.768.000,00 29,35 2.535.840,00 -3.456,00 -60.480,00 111.239.904,00 111.300.384,00 2.592.864,00 30,01 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.479.584,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.711.584,00 0,00 

2-10-2014 772,00 108.768.000,00 27,98 2.494.355,07 -3.456,00 -60.480,00 111.198.419,07 111.258.899,07 2.551.379,07 29,53 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.438.099,07 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.670.099,07 0,00 

3-10-2014 772,00 108.768.000,00 19,16 1.732.403,79 -3.456,00 -60.480,00 110.436.467,79 110.496.947,79 1.789.427,79 20,71 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.676.147,79 108.768.000,00 108.768.000,00 -908.147,79 0,00 

4-10-2014 772,00 108.768.000,00 18,65 1.690.367,06 -3.456,00 -60.480,00 110.394.431,06 110.454.911,06 1.747.391,06 20,22 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.634.111,06 108.768.000,00 108.768.000,00 -866.111,06 0,00 

5-10-2014 772,00 108.768.000,00 18,61 1.687.036,75 -3.456,00 -60.480,00 110.391.100,75 110.451.580,75 1.744.060,75 20,19 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.630.780,75 108.768.000,00 108.768.000,00 -862.780,75 0,00 

6-10-2014 772,00 108.768.000,00 18,50 1.677.542,77 -3.456,00 -60.480,00 110.381.606,77 110.442.086,77 1.734.566,77 20,08 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.621.286,77 108.768.000,00 108.768.000,00 -853.286,77 0,00 

7-10-2014 772,00 108.768.000,00 18,46 1.674.115,39 -3.456,00 -60.480,00 110.378.179,39 110.438.659,39 1.731.139,39 20,04 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.617.859,39 108.768.000,00 108.768.000,00 -849.859,39 0,00 

8-10-2014 772,00 108.768.000,00 17,60 1.599.821,74 -3.456,00 -60.480,00 110.303.885,74 110.364.365,74 1.656.845,74 19,18 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.543.565,74 108.768.000,00 108.768.000,00 -775.565,74 0,00 

9-10-2014 772,00 108.768.000,00 17,54 1.594.864,41 -3.456,00 -60.480,00 110.298.928,41 110.359.408,41 1.651.888,41 19,12 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.538.608,41 108.768.000,00 108.768.000,00 -770.608,41 0,00 

10-10-2014 772,00 108.768.000,00 17,53 1.594.015,69 -3.456,00 -60.480,00 110.298.079,69 110.358.559,69 1.651.039,69 19,11 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.537.759,69 108.768.000,00 108.768.000,00 -769.759,69 0,00 

11-10-2014 772,00 108.768.000,00 17,24 1.568.962,31 -3.456,00 -60.480,00 110.273.026,31 110.333.506,31 1.625.986,31 18,82 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.512.706,31 108.768.000,00 108.768.000,00 -744.706,31 0,00 

12-10-2014 772,00 108.768.000,00 17,09 1.556.079,89 -3.456,00 -60.480,00 110.260.143,89 110.320.623,89 1.613.103,89 18,67 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.499.823,89 108.768.000,00 108.768.000,00 -731.823,89 0,00 

13-10-2014 772,00 108.768.000,00 16,66 1.518.967,98 -3.456,00 -60.480,00 110.223.031,98 110.283.511,98 1.575.991,98 18,24 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.462.711,98 108.768.000,00 108.768.000,00 -694.711,98 0,00 

14-10-2014 772,00 108.768.000,00 16,48 1.503.532,23 -3.456,00 -60.480,00 110.207.596,23 110.268.076,23 1.560.556,23 18,06 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.447.276,23 108.768.000,00 108.768.000,00 -679.276,23 0,00 

15-10-2014 772,00 108.768.000,00 16,11 1.471.612,92 -3.456,00 -60.480,00 110.175.676,92 110.236.156,92 1.528.636,92 17,69 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.415.356,92 108.768.000,00 108.768.000,00 -647.356,92 0,00 

16-10-2014 772,00 108.768.000,00 16,05 1.466.530,21 -3.456,00 -60.480,00 110.170.594,21 110.231.074,21 1.523.554,21 17,63 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.410.274,21 108.768.000,00 108.768.000,00 -642.274,21 0,00 

17-10-2014 772,00 108.768.000,00 16,05 1.466.546,42 -3.456,00 -60.480,00 110.170.610,42 110.231.090,42 1.523.570,42 17,63 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.410.290,42 108.768.000,00 108.768.000,00 -642.290,42 0,00 

18-10-2014 772,00 108.768.000,00 12,23 1.136.498,37 -3.456,00 -60.480,00 109.840.562,37 109.901.042,37 1.193.522,37 13,81 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.080.242,37 108.768.000,00 108.768.000,00 -312.242,37 0,00 

19-10-2014 772,00 108.768.000,00 12,02 1.119.452,08 -3.456,00 -60.480,00 109.823.516,08 109.883.996,08 1.176.476,08 13,62 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.063.196,08 108.768.000,00 108.768.000,00 -295.196,08 0,00 
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20-10-2014 772,00 108.768.000,00 11,96 1.114.240,80 -3.456,00 -60.480,00 109.818.304,80 109.878.784,80 1.171.264,80 13,56 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.057.984,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -289.984,80 0,00 

21-10-2014 772,00 108.768.000,00 11,02 1.032.697,32 -3.456,00 -60.480,00 109.736.761,32 109.797.241,32 1.089.721,32 12,61 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.976.441,32 108.768.000,00 108.768.000,00 -208.441,32 0,00 

22-10-2014 772,00 108.768.000,00 5,48 554.759,76 -3.456,00 -60.480,00 109.258.823,76 109.319.303,76 611.783,76 7,08 7,08 0,00 5,33 1,75 -611.783,76 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-10-2014 772,00 108.707.520,00 4,27 368.582,40 -3.456,00 -60.480,00 109.012.166,40 109.072.646,40 365.126,40 4,23 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.921.446,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -153.446,40 0,00 

24-10-2014 772,00 108.768.000,00 4,09 353.548,80 -3.456,00 -60.480,00 109.057.612,80 109.118.092,80 410.572,80 4,75 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.966.892,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -198.892,80 0,00 

25-10-2014 772,00 108.768.000,00 4,09 353.548,80 -3.456,00 -60.480,00 109.057.612,80 109.118.092,80 410.572,80 4,75 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.966.892,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -198.892,80 0,00 

26-10-2014 772,00 108.768.000,00 4,09 353.548,80 -3.456,00 -60.480,00 109.057.612,80 109.118.092,80 410.572,80 4,75 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.966.892,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -198.892,80 0,00 

27-10-2014 772,00 108.768.000,00 4,09 353.462,40 -3.456,00 -60.480,00 109.057.526,40 109.118.006,40 410.486,40 4,75 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.966.806,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -198.806,40 0,00 

28-10-2014 772,00 108.768.000,00 2,24 193.276,80 -3.456,00 -60.480,00 108.897.340,80 108.957.820,80 250.300,80 2,90 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.806.620,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -38.620,80 0,00 

29-10-2014 772,00 108.768.000,00 2,01 173.404,80 -3.456,00 -60.480,00 108.877.468,80 108.937.948,80 230.428,80 2,67 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.786.748,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -18.748,80 0,00 

30-10-2014 772,00 108.768.000,00 2,00 172.886,40 -3.456,00 -60.480,00 108.876.950,40 108.937.430,40 229.910,40 2,66 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.786.230,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -18.230,40 0,00 

31-10-2014 772,00 108.768.000,00 1,99 172.281,60 -3.456,00 -60.480,00 108.876.345,60 108.936.825,60 229.305,60 2,65 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.785.625,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -17.625,60 0,00 

1-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,74 236.649,60 -3.456,00 -60.480,00 108.940.713,60 109.001.193,60 293.673,60 3,40 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.849.993,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -81.993,60 0,00 

2-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,71 234.057,60 -3.456,00 -60.480,00 108.938.121,60 108.998.601,60 291.081,60 3,37 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.847.401,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -79.401,60 0,00 

3-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,67 230.342,40 -3.456,00 -60.480,00 108.934.406,40 108.994.886,40 287.366,40 3,33 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.843.686,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -75.686,40 0,00 

4-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,65 229.305,60 -3.456,00 -60.480,00 108.933.369,60 108.993.849,60 286.329,60 3,31 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.842.649,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -74.649,60 0,00 

5-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,65 228.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.932.764,80 108.993.244,80 285.724,80 3,31 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.842.044,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -74.044,80 0,00 

6-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,64 227.750,40 -3.456,00 -60.480,00 108.931.814,40 108.992.294,40 284.774,40 3,30 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.841.094,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -73.094,40 0,00 

7-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,62 225.936,00 -3.456,00 -60.480,00 108.930.000,00 108.990.480,00 282.960,00 3,28 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.839.280,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -71.280,00 0,00 

8-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,61 225.676,80 -3.456,00 -60.480,00 108.929.740,80 108.990.220,80 282.700,80 3,27 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.839.020,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -71.020,80 0,00 

9-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,60 224.899,20 -3.456,00 -60.480,00 108.928.963,20 108.989.443,20 281.923,20 3,26 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.838.243,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -70.243,20 0,00 

10-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,57 222.220,80 -3.456,00 -60.480,00 108.926.284,80 108.986.764,80 279.244,80 3,23 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.835.564,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -67.564,80 0,00 

11-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,55 220.492,80 -3.456,00 -60.480,00 108.924.556,80 108.985.036,80 277.516,80 3,21 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.833.836,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -65.836,80 0,00 

12-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,53 218.332,80 -3.456,00 -60.480,00 108.922.396,80 108.982.876,80 275.356,80 3,19 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.831.676,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -63.676,80 0,00 

13-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,50 215.827,20 -3.456,00 -60.480,00 108.919.891,20 108.980.371,20 272.851,20 3,16 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.829.171,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -61.171,20 0,00 

14-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,49 214.963,20 -3.456,00 -60.480,00 108.919.027,20 108.979.507,20 271.987,20 3,15 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.828.307,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -60.307,20 0,00 

15-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,45 211.939,20 -3.456,00 -60.480,00 108.916.003,20 108.976.483,20 268.963,20 3,11 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.825.283,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -57.283,20 0,00 

16-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,41 208.569,60 -3.456,00 -60.480,00 108.912.633,60 108.973.113,60 265.593,60 3,07 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.821.913,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -53.913,60 0,00 

17-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,14 184.636,80 -3.456,00 -60.480,00 108.888.700,80 108.949.180,80 241.660,80 2,80 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.797.980,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -29.980,80 0,00 

18-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,10 181.267,20 -3.456,00 -60.480,00 108.885.331,20 108.945.811,20 238.291,20 2,76 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.794.611,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -26.611,20 0,00 

19-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,09 180.316,80 -3.456,00 -60.480,00 108.884.380,80 108.944.860,80 237.340,80 2,75 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.793.660,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -25.660,80 0,00 

20-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,08 179.625,60 -3.456,00 -60.480,00 108.883.689,60 108.944.169,60 236.649,60 2,74 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.792.969,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.969,60 0,00 

21-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,08 179.539,20 -3.456,00 -60.480,00 108.883.603,20 108.944.083,20 236.563,20 2,74 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.792.883,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.883,20 0,00 

22-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,07 179.020,80 -3.456,00 -60.480,00 108.883.084,80 108.943.564,80 236.044,80 2,73 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.792.364,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.364,80 0,00 

23-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,06 177.984,00 -3.456,00 -60.480,00 108.882.048,00 108.942.528,00 235.008,00 2,72 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.791.328,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -23.328,00 0,00 

24-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,04 176.256,00 -3.456,00 -60.480,00 108.880.320,00 108.940.800,00 233.280,00 2,70 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.789.600,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -21.600,00 0,00 

25-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,04 175.910,40 -3.456,00 -60.480,00 108.879.974,40 108.940.454,40 232.934,40 2,70 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.789.254,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -21.254,40 0,00 

26-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,04 175.910,40 -3.456,00 -60.480,00 108.879.974,40 108.940.454,40 232.934,40 2,70 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.789.254,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -21.254,40 0,00 

27-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,03 174.960,00 -3.456,00 -60.480,00 108.879.024,00 108.939.504,00 231.984,00 2,69 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.788.304,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -20.304,00 0,00 

28-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,02 174.182,40 -3.456,00 -60.480,00 108.878.246,40 108.938.726,40 231.206,40 2,68 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.787.526,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.526,40 0,00 

29-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,01 173.404,80 -3.456,00 -60.480,00 108.877.468,80 108.937.948,80 230.428,80 2,67 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.786.748,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -18.748,80 0,00 
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30-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,01 173.404,80 -3.456,00 -60.480,00 108.877.468,80 108.937.948,80 230.428,80 2,67 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.786.748,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -18.748,80 0,00 

1-12-2014 772,00 108.768.000,00 7,94 686.016,00 -3.456,00 -60.480,00 109.390.080,00 109.450.560,00 
39.511.040,0

0 
457,30 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.629.760,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -38.629.760,00 

2-12-2014 763,50 70.000.000,00 7,94 685.843,20 -3.456,00 -60.480,00 70.621.907,20 70.682.387,20 742.867,20 8,60 8,60 0,00 6,85 1,75 -742.867,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,94 685.756,80 -3.456,00 -60.480,00 70.561.340,80 70.621.820,80 682.300,80 7,90 7,90 0,00 6,15 1,75 -682.300,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

4-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,94 685.670,40 -3.456,00 -60.480,00 70.561.254,40 70.621.734,40 682.214,40 7,90 7,90 0,00 6,15 1,75 -682.214,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

5-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,93 685.324,80 -3.456,00 -60.480,00 70.560.908,80 70.621.388,80 681.868,80 7,89 7,89 0,00 6,14 1,75 -681.868,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

6-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,93 685.152,00 -3.456,00 -60.480,00 70.560.736,00 70.621.216,00 681.696,00 7,89 7,89 0,00 6,14 1,75 -681.696,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,92 684.633,60 -3.456,00 -60.480,00 70.560.217,60 70.620.697,60 681.177,60 7,88 7,88 0,00 6,13 1,75 -681.177,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,92 684.288,00 -3.456,00 -60.480,00 70.559.872,00 70.620.352,00 680.832,00 7,88 7,88 0,00 6,13 1,75 -680.832,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,91 683.596,80 -3.456,00 -60.480,00 70.559.180,80 70.619.660,80 680.140,80 7,87 7,87 0,00 6,12 1,75 -680.140,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,91 683.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.558.748,80 70.619.228,80 679.708,80 7,87 7,87 0,00 6,12 1,75 -679.708,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,90 682.214,40 -3.456,00 -60.480,00 70.557.798,40 70.618.278,40 678.758,40 7,86 7,86 0,00 6,11 1,75 -678.758,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,86 679.190,40 -3.456,00 -60.480,00 70.554.774,40 70.615.254,40 675.734,40 7,82 7,82 0,00 6,07 1,75 -675.734,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,83 676.339,20 -3.456,00 -60.480,00 70.551.923,20 70.612.403,20 672.883,20 7,79 7,79 0,00 6,04 1,75 -672.883,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,81 675.129,60 -3.456,00 -60.480,00 70.550.713,60 70.611.193,60 671.673,60 7,77 7,77 0,00 6,02 1,75 -671.673,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,78 672.537,60 -3.456,00 -60.480,00 70.548.121,60 70.608.601,60 669.081,60 7,74 7,74 0,00 5,99 1,75 -669.081,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,72 667.353,60 -3.456,00 -60.480,00 70.542.937,60 70.603.417,60 663.897,60 7,68 7,68 0,00 5,93 1,75 -663.897,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,66 661.996,80 -3.456,00 -60.480,00 70.537.580,80 70.598.060,80 658.540,80 7,62 7,62 0,00 5,87 1,75 -658.540,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,41 640.224,00 -3.456,00 -60.480,00 70.515.808,00 70.576.288,00 636.768,00 7,37 7,37 0,00 5,62 1,75 -636.768,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,32 632.707,20 -3.456,00 -60.480,00 70.508.291,20 70.568.771,20 629.251,20 7,28 7,28 0,00 5,53 1,75 -629.251,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,32 632.188,80 -3.456,00 -60.480,00 70.507.772,80 70.568.252,80 628.732,80 7,28 7,28 0,00 5,53 1,75 -628.732,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,31 631.584,00 -3.456,00 -60.480,00 70.507.168,00 70.567.648,00 628.128,00 7,27 7,27 0,00 5,52 1,75 -628.128,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,31 631.411,20 -3.456,00 -60.480,00 70.506.995,20 70.567.475,20 627.955,20 7,27 7,27 0,00 5,52 1,75 -627.955,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,31 631.238,40 -3.456,00 -60.480,00 70.506.822,40 70.567.302,40 627.782,40 7,27 7,27 0,00 5,52 1,75 -627.782,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,30 630.633,60 -3.456,00 -60.480,00 70.506.217,60 70.566.697,60 627.177,60 7,26 7,26 0,00 5,51 1,75 -627.177,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,29 629.942,40 -3.456,00 -60.480,00 70.505.526,40 70.566.006,40 626.486,40 7,25 7,25 0,00 5,50 1,75 -626.486,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-12-2014 763,50 69.939.520,00 5,06 436.838,40 -3.456,00 -60.480,00 70.312.422,40 70.372.902,40 433.382,40 5,02 5,02 0,00 3,27 1,75 -433.382,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-12-2014 763,50 69.939.520,00 2,81 242.784,00 -3.456,00 -60.480,00 70.118.368,00 70.178.848,00 239.328,00 2,77 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.027.648,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -27.648,00 

28-12-2014 763,50 70.000.000,00 2,78 240.192,00 -3.456,00 -60.480,00 70.176.256,00 70.236.736,00 297.216,00 3,44 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.085.536,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -85.536,00 

29-12-2014 763,50 70.000.000,00 2,77 239.068,80 -3.456,00 -60.480,00 70.175.132,80 70.235.612,80 296.092,80 3,43 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.084.412,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -84.412,80 

30-12-2014 763,50 70.000.000,00 2,76 238.550,40 -3.456,00 -60.480,00 70.174.614,40 70.235.094,40 295.574,40 3,42 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.083.894,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -83.894,40 

31-12-2014 763,50 70.000.000,00 2,76 238.291,20 -3.456,00 -60.480,00 70.174.355,20 70.234.835,20 295.315,20 3,42 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.083.635,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -83.635,20 

1-1-2015 763,50 70.000.000,00 6,62 571.599,04 -3.456,00 -60.480,00 70.507.663,04 70.568.143,04 628.623,04 7,28 7,28 0,00 5,53 1,75 -628.623,04 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

2-1-2015 763,50 69.939.520,00 6,62 571.910,08 -3.456,00 -60.480,00 70.447.494,08 70.507.974,08 568.454,08 6,58 6,58 0,00 4,83 1,75 -568.454,08 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-1-2015 763,50 69.939.520,00 6,20 535.359,36 -3.456,00 -60.480,00 70.410.943,36 70.471.423,36 531.903,36 6,16 6,16 0,00 4,41 1,75 -531.903,36 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

4-1-2015 763,50 69.939.520,00 5,74 495.564,48 -3.456,00 -60.480,00 70.371.148,48 70.431.628,48 492.108,48 5,70 5,70 0,00 3,95 1,75 -492.108,48 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

5-1-2015 763,50 69.939.520,00 5,74 496.288,00 -3.456,00 -60.480,00 70.371.872,00 70.432.352,00 492.832,00 5,70 5,70 0,00 3,95 1,75 -492.832,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

6-1-2015 763,50 69.939.520,00 6,19 534.668,16 -3.456,00 -60.480,00 70.410.252,16 70.470.732,16 531.212,16 6,15 6,15 0,00 4,40 1,75 -531.212,16 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,86 420.011,52 -3.456,00 -60.480,00 70.295.595,52 70.356.075,52 416.555,52 4,82 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.204.875,52 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -204.875,52 

8-1-2015 763,50 70.000.000,00 5,30 457.838,72 -3.456,00 -60.480,00 70.393.902,72 70.454.382,72 514.862,72 5,96 5,96 0,00 4,21 1,75 -514.862,72 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 
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9-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,86 420.216,64 -3.456,00 -60.480,00 70.295.800,64 70.356.280,64 416.760,64 4,82 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.205.080,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -205.080,64 

10-1-2015 763,50 70.000.000,00 4,41 380.972,48 -3.456,00 -60.480,00 70.317.036,48 70.377.516,48 437.996,48 5,07 5,07 0,00 3,32 1,75 -437.996,48 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,83 417.004,80 -3.456,00 -60.480,00 70.292.588,80 70.353.068,80 413.548,80 4,79 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.201.868,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -201.868,80 

12-1-2015 763,50 70.000.000,00 4,38 378.622,40 -3.456,00 -60.480,00 70.314.686,40 70.375.166,40 435.646,40 5,04 5,04 0,00 3,29 1,75 -435.646,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,83 417.313,60 -3.456,00 -60.480,00 70.292.897,60 70.353.377,60 413.857,60 4,79 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.202.177,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -202.177,60 

14-1-2015 763,50 70.000.000,00 3,95 341.279,04 -3.456,00 -60.480,00 70.277.343,04 70.337.823,04 398.303,04 4,61 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.186.623,04 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -186.623,04 

15-1-2015 763,50 70.000.000,00 4,83 416.931,20 -3.456,00 -60.480,00 70.352.995,20 70.413.475,20 473.955,20 5,49 5,49 0,00 3,74 1,75 -473.955,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-1-2015 763,50 69.939.520,00 6,45 557.064,96 -3.456,00 -60.480,00 70.432.648,96 70.493.128,96 553.608,96 6,41 6,41 0,00 4,66 1,75 -553.608,96 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-1-2015 763,50 69.939.520,00 6,45 557.166,40 -3.456,00 -60.480,00 70.432.750,40 70.493.230,40 553.710,40 6,41 6,41 0,00 4,66 1,75 -553.710,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-1-2015 763,50 69.939.520,00 5,76 497.442,88 -3.456,00 -60.480,00 70.373.026,88 70.433.506,88 493.986,88 5,72 5,72 0,00 3,97 1,75 -493.986,88 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-1-2015 763,50 69.939.520,00 7,12 615.406,08 -3.456,00 -60.480,00 70.490.990,08 70.551.470,08 611.950,08 7,08 7,08 0,00 5,33 1,75 -611.950,08 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-1-2015 763,50 69.939.520,00 7,46 644.714,88 -3.456,00 -60.480,00 70.520.298,88 70.580.778,88 641.258,88 7,42 7,42 0,00 5,67 1,75 -641.258,88 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-1-2015 763,50 69.939.520,00 6,44 556.164,16 -3.456,00 -60.480,00 70.431.748,16 70.492.228,16 552.708,16 6,40 6,40 0,00 4,65 1,75 -552.708,16 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-1-2015 763,50 69.939.520,00 5,71 493.608,96 -3.456,00 -60.480,00 70.369.192,96 70.429.672,96 490.152,96 5,67 5,67 0,00 3,92 1,75 -490.152,96 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-1-2015 763,50 69.939.520,00 6,43 555.403,84 -3.456,00 -60.480,00 70.430.987,84 70.491.467,84 551.947,84 6,39 6,39 0,00 4,64 1,75 -551.947,84 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-1-2015 763,50 69.939.520,00 5,38 464.401,60 -3.456,00 -60.480,00 70.339.985,60 70.400.465,60 460.945,60 5,34 5,34 0,00 3,59 1,75 -460.945,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-1-2015 763,50 69.939.520,00 5,73 495.265,60 -3.456,00 -60.480,00 70.370.849,60 70.431.329,60 491.809,60 5,69 5,69 0,00 3,94 1,75 -491.809,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-1-2015 763,50 69.939.520,00 5,37 464.228,80 -3.456,00 -60.480,00 70.339.812,80 70.400.292,80 460.772,80 5,33 5,33 0,00 3,58 1,75 -460.772,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-1-2015 763,50 69.939.520,00 5,01 432.950,08 -3.456,00 -60.480,00 70.308.534,08 70.369.014,08 429.494,08 4,97 4,97 0,00 3,22 1,75 -429.494,08 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,99 431.083,84 -3.456,00 -60.480,00 70.306.667,84 70.367.147,84 427.627,84 4,95 4,95 0,00 3,20 1,75 -427.627,84 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,63 399.943,36 -3.456,00 -60.480,00 70.275.527,36 70.336.007,36 396.487,36 4,59 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.184.807,36 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -184.807,36 

30-1-2015 763,50 70.000.000,00 4,28 370.217,60 -3.456,00 -60.480,00 70.306.281,60 70.366.761,60 427.241,60 4,94 4,94 0,00 3,19 1,75 -427.241,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,95 427.835,20 -3.456,00 -60.480,00 70.303.419,20 70.363.899,20 424.379,20 4,91 4,91 0,00 3,16 1,75 -424.379,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-2015 763,50 69.939.520,00 5,99 517.388,16 -3.456,00 -60.480,00 70.392.972,16 70.453.452,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.392.972,16 80.000.000,00 70.392.972,16 0,00 0,00 

2-2-2015 763,50 70.392.972,16 4,60 397.625,60 -3.456,00 -60.480,00 70.726.661,76 70.787.141,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.726.661,76 80.000.000,00 70.726.661,76 0,00 0,00 

3-2-2015 764,00 70.726.661,76 4,89 422.893,12 -3.456,00 -60.480,00 71.085.618,88 71.146.098,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.085.618,88 80.000.000,00 71.085.618,88 0,00 0,00 

4-2-2015 764,00 71.085.618,88 5,57 481.407,04 -3.456,00 -60.480,00 71.503.089,92 71.563.569,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.503.089,92 80.000.000,00 71.503.089,92 0,00 0,00 

5-2-2015 764,00 71.503.089,92 5,22 450.612,16 -3.456,00 -60.480,00 71.889.766,08 71.950.246,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.889.766,08 80.000.000,00 71.889.766,08 0,00 0,00 

6-2-2015 764,00 71.889.766,08 4,17 360.128,32 -3.456,00 -60.480,00 72.185.958,40 72.246.438,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.185.958,40 80.000.000,00 72.185.958,40 0,00 0,00 

7-2-2015 764,00 72.185.958,40 4,51 389.886,40 -3.456,00 -60.480,00 72.511.908,80 72.572.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.511.908,80 80.000.000,00 72.511.908,80 0,00 0,00 

8-2-2015 764,50 72.511.908,80 4,85 418.780,48 -3.456,00 -60.480,00 72.866.753,28 72.927.233,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.866.753,28 80.000.000,00 72.866.753,28 0,00 0,00 

9-2-2015 764,50 72.866.753,28 3,46 299.262,08 -3.456,00 -60.480,00 73.102.079,36 73.162.559,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.102.079,36 80.000.000,00 73.102.079,36 0,00 0,00 

10-2-2015 764,50 73.102.079,36 4,50 388.642,24 -3.456,00 -60.480,00 73.426.785,60 73.487.265,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.426.785,60 80.000.000,00 73.426.785,60 0,00 0,00 

11-2-2015 764,50 73.426.785,60 3,80 328.156,16 -3.456,00 -60.480,00 73.691.005,76 73.751.485,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.691.005,76 80.000.000,00 73.691.005,76 0,00 0,00 

12-2-2015 764,50 73.691.005,76 4,12 355.635,52 -3.456,00 -60.480,00 73.982.705,28 74.043.185,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.982.705,28 80.000.000,00 73.982.705,28 0,00 0,00 

13-2-2015 764,50 73.982.705,28 4,46 385.667,84 -3.456,00 -60.480,00 74.304.437,12 74.364.917,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.304.437,12 80.000.000,00 74.304.437,12 0,00 0,00 

14-2-2015 765,00 74.304.437,12 3,39 292.974,40 -3.456,00 -60.480,00 74.533.475,52 74.593.955,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.533.475,52 80.000.000,00 74.533.475,52 0,00 0,00 

15-2-2015 765,00 74.533.475,52 3,74 322.972,16 -3.456,00 -60.480,00 74.792.511,68 74.852.991,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.792.511,68 80.000.000,00 74.792.511,68 0,00 0,00 

16-2-2015 765,00 74.792.511,68 3,72 321.419,20 -3.456,00 -60.480,00 75.049.994,88 75.110.474,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.049.994,88 80.000.000,00 75.049.994,88 0,00 0,00 

17-2-2015 765,00 75.049.994,88 3,72 321.831,68 -3.456,00 -60.480,00 75.307.890,56 75.368.370,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.307.890,56 80.000.000,00 75.307.890,56 0,00 0,00 

18-2-2015 765,00 75.307.890,56 3,69 318.723,52 -3.456,00 -60.480,00 75.562.678,08 75.623.158,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.562.678,08 80.000.000,00 75.562.678,08 0,00 0,00 
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19-2-2015 765,00 75.562.678,08 3,68 317.788,16 -3.456,00 -60.480,00 75.816.530,24 75.877.010,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.816.530,24 80.000.000,00 75.816.530,24 0,00 0,00 

20-2-2015 765,00 75.816.530,24 3,29 284.090,24 -3.456,00 -60.480,00 76.036.684,48 76.097.164,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.036.684,48 80.000.000,00 76.036.684,48 0,00 0,00 

21-2-2015 765,00 76.036.684,48 3,62 312.710,08 -3.456,00 -60.480,00 76.285.458,56 76.345.938,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.285.458,56 80.000.000,00 76.285.458,56 0,00 0,00 

22-2-2015 765,00 76.285.458,56 3,61 312.085,76 -3.456,00 -60.480,00 76.533.608,32 76.594.088,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.533.608,32 80.000.000,00 76.533.608,32 0,00 0,00 

23-2-2015 765,00 76.533.608,32 3,24 279.807,04 -3.456,00 -60.480,00 76.749.479,36 76.809.959,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.749.479,36 80.000.000,00 76.749.479,36 0,00 0,00 

24-2-2015 765,50 76.749.479,36 3,23 278.975,36 -3.456,00 -60.480,00 76.964.518,72 77.024.998,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.964.518,72 80.000.000,00 76.964.518,72 0,00 0,00 

25-2-2015 765,50 76.964.518,72 3,26 281.809,28 -3.456,00 -60.480,00 77.182.392,00 77.242.872,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.182.392,00 80.000.000,00 77.182.392,00 0,00 0,00 

26-2-2015 765,50 77.182.392,00 2,88 248.804,80 -3.456,00 -60.480,00 77.367.260,80 77.427.740,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.367.260,80 80.000.000,00 77.367.260,80 0,00 0,00 

27-2-2015 765,50 77.367.260,80 2,51 216.659,84 -3.456,00 -60.480,00 77.519.984,64 77.580.464,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.519.984,64 80.000.000,00 77.519.984,64 0,00 0,00 

28-2-2015 765,50 77.519.984,64 2,84 245.657,60 -3.456,00 -60.480,00 77.701.706,24 77.762.186,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.701.706,24 80.000.000,00 77.701.706,24 0,00 0,00 

1-3-2015 765,50 77.701.706,24 2,46 212.339,84 -3.456,00 -60.480,00 77.850.110,08 77.910.590,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.850.110,08 90.000.000,00 77.850.110,08 0,00 0,00 

2-3-2015 765,50 77.850.110,08 2,41 208.469,12 -3.456,00 -60.480,00 77.994.643,20 78.055.123,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.994.643,20 90.000.000,00 77.994.643,20 0,00 0,00 

3-3-2015 765,50 77.994.643,20 2,90 250.546,24 -3.456,00 -60.480,00 78.181.253,44 78.241.733,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.181.253,44 90.000.000,00 78.181.253,44 0,00 0,00 

4-3-2015 765,50 78.181.253,44 2,93 252.967,36 -3.456,00 -60.480,00 78.370.284,80 78.430.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.370.284,80 90.000.000,00 78.370.284,80 0,00 0,00 

5-3-2015 765,50 78.370.284,80 2,55 220.135,68 -3.456,00 -60.480,00 78.526.484,48 78.586.964,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.526.484,48 90.000.000,00 78.526.484,48 0,00 0,00 

6-3-2015 765,50 78.526.484,48 2,89 249.926,08 -3.456,00 -60.480,00 78.712.474,56 78.772.954,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.712.474,56 90.000.000,00 78.712.474,56 0,00 0,00 

7-3-2015 765,50 78.712.474,56 2,53 218.992,96 -3.456,00 -60.480,00 78.867.531,52 78.928.011,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.867.531,52 90.000.000,00 78.867.531,52 0,00 0,00 

8-3-2015 765,50 78.867.531,52 2,87 247.852,48 -3.456,00 -60.480,00 79.051.448,00 79.111.928,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.051.448,00 90.000.000,00 79.051.448,00 0,00 0,00 

9-3-2015 766,00 79.051.448,00 2,52 217.887,04 -3.456,00 -60.480,00 79.205.399,04 79.265.879,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.205.399,04 90.000.000,00 79.205.399,04 0,00 0,00 

10-3-2015 766,00 79.205.399,04 2,16 186.953,92 -3.456,00 -60.480,00 79.328.416,96 79.388.896,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.328.416,96 90.000.000,00 79.328.416,96 0,00 0,00 

11-3-2015 766,00 79.328.416,96 2,16 186.815,68 -3.456,00 -60.480,00 79.451.296,64 79.511.776,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.451.296,64 90.000.000,00 79.451.296,64 0,00 0,00 

12-3-2015 766,00 79.451.296,64 2,15 185.504,64 -3.456,00 -60.480,00 79.572.865,28 79.633.345,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.572.865,28 90.000.000,00 79.572.865,28 0,00 0,00 

13-3-2015 766,00 79.572.865,28 2,87 248.250,24 -3.456,00 -60.480,00 79.757.179,52 79.817.659,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.757.179,52 90.000.000,00 79.757.179,52 0,00 0,00 

14-3-2015 766,00 79.757.179,52 2,70 232.871,04 -3.456,00 -60.480,00 79.926.114,56 79.986.594,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.926.114,56 90.000.000,00 79.926.114,56 0,00 0,00 

15-3-2015 766,00 79.926.114,56 2,00 172.974,72 -3.456,00 -60.480,00 80.035.153,28 80.095.633,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.035.153,28 90.000.000,00 80.035.153,28 0,00 0,00 

16-3-2015 766,00 80.035.153,28 1,99 171.836,48 -3.456,00 -60.480,00 80.143.053,76 80.203.533,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.143.053,76 90.000.000,00 80.143.053,76 0,00 0,00 

17-3-2015 766,00 80.143.053,76 2,35 202.836,48 -3.456,00 -60.480,00 80.281.954,24 80.342.434,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.281.954,24 90.000.000,00 80.281.954,24 0,00 0,00 

18-3-2015 766,00 80.281.954,24 2,36 203.493,12 -3.456,00 -60.480,00 80.421.511,36 80.481.991,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.421.511,36 90.000.000,00 80.421.511,36 0,00 0,00 

19-3-2015 766,00 80.421.511,36 2,69 232.458,56 -3.456,00 -60.480,00 80.590.033,92 80.650.513,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.590.033,92 90.000.000,00 80.590.033,92 0,00 0,00 

20-3-2015 766,00 80.590.033,92 2,70 232.940,16 -3.456,00 -60.480,00 80.759.038,08 80.819.518,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.759.038,08 90.000.000,00 80.759.038,08 0,00 0,00 

21-3-2015 766,00 80.759.038,08 2,70 233.285,76 -3.456,00 -60.480,00 80.928.387,84 80.988.867,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.928.387,84 90.000.000,00 80.928.387,84 0,00 0,00 

22-3-2015 766,00 80.928.387,84 2,69 232.285,76 -3.456,00 -60.480,00 81.096.737,60 81.157.217,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.096.737,60 90.000.000,00 81.096.737,60 0,00 0,00 

23-3-2015 766,00 81.096.737,60 2,36 203.493,12 -3.456,00 -60.480,00 81.236.294,72 81.296.774,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.236.294,72 90.000.000,00 81.236.294,72 0,00 0,00 

24-3-2015 766,50 81.236.294,72 3,73 322.493,12 -3.456,00 -60.480,00 81.494.851,84 81.555.331,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.494.851,84 90.000.000,00 81.494.851,84 0,00 0,00 

25-3-2015 766,50 81.494.851,84 3,39 292.493,12 -3.456,00 -60.480,00 81.723.408,96 81.783.888,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.723.408,96 90.000.000,00 81.723.408,96 0,00 0,00 

26-3-2015 766,50 81.723.408,96 3,05 263.493,12 -3.456,00 -60.480,00 81.922.966,08 81.983.446,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.922.966,08 90.000.000,00 81.922.966,08 0,00 0,00 

27-3-2015 766,50 81.922.966,08 3,04 262.493,12 -3.456,00 -60.480,00 82.121.523,20 82.182.003,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.121.523,20 90.000.000,00 82.121.523,20 0,00 0,00 

28-3-2015 766,50 82.121.523,20 2,70 233.493,12 -3.456,00 -60.480,00 82.291.080,32 82.351.560,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.291.080,32 90.000.000,00 82.291.080,32 0,00 0,00 

29-3-2015 766,50 82.291.080,32 2,74 236.362,69 -3.456,00 -60.480,00 82.463.507,01 82.523.987,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.463.507,01 90.000.000,00 82.463.507,01 0,00 0,00 

30-3-2015 766,50 82.463.507,01 2,38 206.032,70 -3.456,00 -60.480,00 82.605.603,70 82.666.083,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.605.603,70 90.000.000,00 82.605.603,70 0,00 0,00 

31-3-2015 766,50 82.605.603,70 2,35 203.424,00 -3.456,00 -60.480,00 82.745.091,70 82.805.571,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.745.091,70 90.000.000,00 82.745.091,70 0,00 0,00 
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1-4-2015 766,50 82.745.091,70 2,35 203.424,00 -3.456,00 -60.480,00 82.884.579,70 82.945.059,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.884.579,70 100.000.000,00 82.884.579,70 0,00 0,00 

2-4-2015 766,50 82.884.579,70 2,34 202.424,00 -3.456,00 -60.480,00 83.023.067,70 83.083.547,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.023.067,70 100.000.000,00 83.023.067,70 0,00 0,00 

3-4-2015 766,50 83.023.067,70 2,01 173.424,00 -3.456,00 -60.480,00 83.132.555,70 83.193.035,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.132.555,70 100.000.000,00 83.132.555,70 0,00 0,00 

4-4-2015 766,50 83.132.555,70 2,35 203.424,00 -3.456,00 -60.480,00 83.272.043,70 83.332.523,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.272.043,70 100.000.000,00 83.272.043,70 0,00 0,00 

5-4-2015 766,50 83.272.043,70 2,01 173.424,00 -3.456,00 -60.480,00 83.381.531,70 83.442.011,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.381.531,70 100.000.000,00 83.381.531,70 0,00 0,00 

6-4-2015 766,50 83.381.531,70 1,66 143.562,24 -3.456,00 -60.480,00 83.461.157,94 83.521.637,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.461.157,94 100.000.000,00 83.461.157,94 0,00 0,00 

7-4-2015 766,50 83.461.157,94 2,01 174.011,52 -3.456,00 -60.480,00 83.571.233,46 83.631.713,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.571.233,46 100.000.000,00 83.571.233,46 0,00 0,00 

8-4-2015 766,50 83.571.233,46 2,00 172.735,04 -3.456,00 -60.480,00 83.680.032,50 83.740.512,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.680.032,50 100.000.000,00 83.680.032,50 0,00 0,00 

9-4-2015 767,00 83.680.032,50 2,36 203.596,80 -3.456,00 -60.480,00 83.819.693,30 83.880.173,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.819.693,30 100.000.000,00 83.819.693,30 0,00 0,00 

10-4-2015 767,00 83.819.693,30 2,01 173.596,80 -3.456,00 -60.480,00 83.929.354,10 83.989.834,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.929.354,10 100.000.000,00 83.929.354,10 0,00 0,00 

11-4-2015 767,00 83.929.354,10 2,70 233.631,36 -3.456,00 -60.480,00 84.099.049,46 84.159.529,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.099.049,46 100.000.000,00 84.099.049,46 0,00 0,00 

12-4-2015 767,00 84.099.049,46 2,35 202.907,84 -3.456,00 -60.480,00 84.238.021,30 84.298.501,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.238.021,30 100.000.000,00 84.238.021,30 0,00 0,00 

13-4-2015 767,00 84.238.021,30 2,36 203.665,92 -3.456,00 -60.480,00 84.377.751,22 84.438.231,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.377.751,22 100.000.000,00 84.377.751,22 0,00 0,00 

14-4-2015 767,00 84.377.751,22 2,01 173.424,00 -3.456,00 -60.480,00 84.487.239,22 84.547.719,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.487.239,22 100.000.000,00 84.487.239,22 0,00 0,00 

15-4-2015 767,00 84.487.239,22 2,01 173.942,40 -3.456,00 -60.480,00 84.597.245,62 84.657.725,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.597.245,62 100.000.000,00 84.597.245,62 0,00 0,00 

16-4-2015 767,00 84.597.245,62 2,01 173.769,60 -3.456,00 -60.480,00 84.707.079,22 84.767.559,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.707.079,22 100.000.000,00 84.707.079,22 0,00 0,00 

17-4-2015 767,00 84.707.079,22 2,00 172.735,04 -3.456,00 -60.480,00 84.815.878,26 84.876.358,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.815.878,26 100.000.000,00 84.815.878,26 0,00 0,00 

18-4-2015 767,00 84.815.878,26 1,66 143.631,36 -3.456,00 -60.480,00 84.895.573,62 84.956.053,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.895.573,62 100.000.000,00 84.895.573,62 0,00 0,00 

19-4-2015 767,00 84.895.573,62 2,01 173.562,24 -3.456,00 -60.480,00 85.005.199,86 85.065.679,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.005.199,86 100.000.000,00 85.005.199,86 0,00 0,00 

20-4-2015 767,00 85.005.199,86 1,66 143.285,76 -3.456,00 -60.480,00 85.084.549,62 85.145.029,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.084.549,62 100.000.000,00 85.084.549,62 0,00 0,00 

21-4-2015 767,00 85.084.549,62 1,31 113.285,76 -3.456,00 -60.480,00 85.133.899,38 85.194.379,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.133.899,38 100.000.000,00 85.133.899,38 0,00 0,00 

22-4-2015 767,00 85.133.899,38 1,33 114.562,24 -3.456,00 -60.480,00 85.184.525,62 85.245.005,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.184.525,62 100.000.000,00 85.184.525,62 0,00 0,00 

23-4-2015 767,00 85.184.525,62 1,99 172.285,76 -3.456,00 -60.480,00 85.292.875,38 85.353.355,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.292.875,38 100.000.000,00 85.292.875,38 0,00 0,00 

24-4-2015 767,00 85.292.875,38 1,66 143.216,64 -3.456,00 -60.480,00 85.372.156,02 85.432.636,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.372.156,02 100.000.000,00 85.372.156,02 0,00 0,00 

25-4-2015 767,00 85.372.156,02 1,66 143.596,80 -3.456,00 -60.480,00 85.451.816,82 85.512.296,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.451.816,82 100.000.000,00 85.451.816,82 0,00 0,00 

26-4-2015 767,00 85.451.816,82 2,35 203.251,20 -3.456,00 -60.480,00 85.591.132,02 85.651.612,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.591.132,02 100.000.000,00 85.591.132,02 0,00 0,00 

27-4-2015 767,00 85.591.132,02 6,51 562.184,32 -3.456,00 -60.480,00 86.089.380,34 86.149.860,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.089.380,34 100.000.000,00 86.089.380,34 0,00 0,00 

28-4-2015 767,50 86.089.380,34 5,82 502.769,60 -3.456,00 -60.480,00 86.528.213,94 86.588.693,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.528.213,94 100.000.000,00 86.528.213,94 0,00 0,00 

29-4-2015 767,50 86.528.213,94 3,04 263.011,52 -3.456,00 -60.480,00 86.727.289,46 86.787.769,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.727.289,46 100.000.000,00 86.727.289,46 0,00 0,00 

30-4-2015 767,50 86.727.289,46 2,71 233.907,84 -3.456,00 -60.480,00 86.897.261,30 86.957.741,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.897.261,30 100.000.000,00 86.897.261,30 0,00 0,00 

1-5-2015 767,50 86.897.261,30 2,35 203.253,44 -3.456,00 -60.480,00 87.036.578,74 87.097.058,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.036.578,74 108.768.000,00 87.036.578,74 0,00 0,00 

2-5-2015 767,50 87.036.578,74 2,72 234.633,60 -3.456,00 -60.480,00 87.207.276,34 87.267.756,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.207.276,34 108.768.000,00 87.207.276,34 0,00 0,00 

3-5-2015 767,50 87.207.276,34 2,34 202.110,72 -3.456,00 -60.480,00 87.345.451,06 87.405.931,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.345.451,06 108.768.000,00 87.345.451,06 0,00 0,00 

4-5-2015 767,50 87.345.451,06 1,97 170.212,16 -3.456,00 -60.480,00 87.451.727,22 87.512.207,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.451.727,22 108.768.000,00 87.451.727,22 0,00 0,00 

5-5-2015 767,50 87.451.727,22 3,02 261.108,48 -3.456,00 -60.480,00 87.648.899,70 87.709.379,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.648.899,70 108.768.000,00 87.648.899,70 0,00 0,00 

6-5-2015 767,50 87.648.899,70 2,68 231.212,16 -3.456,00 -60.480,00 87.816.175,86 87.876.655,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.816.175,86 108.768.000,00 87.816.175,86 0,00 0,00 

7-5-2015 767,50 87.816.175,86 2,32 200.143,04 -3.456,00 -60.480,00 87.952.382,90 88.012.862,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.952.382,90 108.768.000,00 87.952.382,90 0,00 0,00 

8-5-2015 767,50 87.952.382,90 2,32 200.728,32 -3.456,00 -60.480,00 88.089.175,22 88.149.655,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.089.175,22 108.768.000,00 88.089.175,22 0,00 0,00 

9-5-2015 767,50 88.089.175,22 1,62 140.110,08 -3.456,00 -60.480,00 88.165.349,30 88.225.829,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.165.349,30 108.768.000,00 88.165.349,30 0,00 0,00 

10-5-2015 767,50 88.165.349,30 1,91 165.032,00 -3.456,00 -60.480,00 88.266.445,30 88.326.925,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.266.445,30 108.768.000,00 88.266.445,30 0,00 0,00 

11-5-2015 767,50 88.266.445,30 1,92 166.135,68 -3.456,00 -60.480,00 88.368.644,98 88.429.124,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.368.644,98 108.768.000,00 88.368.644,98 0,00 0,00 
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12-5-2015 768,00 88.368.644,98 1,91 165.308,48 -3.456,00 -60.480,00 88.470.017,46 88.530.497,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.470.017,46 108.768.000,00 88.470.017,46 0,00 0,00 

13-5-2015 768,00 88.470.017,46 1,57 135.790,08 -3.456,00 -60.480,00 88.541.871,54 88.602.351,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.541.871,54 108.768.000,00 88.541.871,54 0,00 0,00 

14-5-2015 768,00 88.541.871,54 1,57 135.859,20 -3.456,00 -60.480,00 88.613.794,74 88.674.274,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.613.794,74 108.768.000,00 88.613.794,74 0,00 0,00 

15-5-2015 768,00 88.613.794,74 1,57 135.651,84 -3.456,00 -60.480,00 88.685.510,58 88.745.990,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.685.510,58 108.768.000,00 88.685.510,58 0,00 0,00 

16-5-2015 768,00 88.685.510,58 1,56 134.409,92 -3.456,00 -60.480,00 88.755.984,50 88.816.464,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.755.984,50 108.768.000,00 88.755.984,50 0,00 0,00 

17-5-2015 768,00 88.755.984,50 1,56 135.064,32 -3.456,00 -60.480,00 88.827.112,82 88.887.592,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.827.112,82 108.768.000,00 88.827.112,82 0,00 0,00 

18-5-2015 768,00 88.827.112,82 1,22 105.237,12 -3.456,00 -60.480,00 88.868.413,94 88.928.893,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.868.413,94 108.768.000,00 88.868.413,94 0,00 0,00 

19-5-2015 768,00 88.868.413,94 0,87 75.548,16 -3.456,00 -60.480,00 88.880.026,10 88.940.506,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.880.026,10 108.768.000,00 88.880.026,10 0,00 0,00 

20-5-2015 768,00 88.880.026,10 0,18 15.340,80 -3.456,00 -60.480,00 88.831.430,90 88.891.910,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.831.430,90 108.768.000,00 88.831.430,90 0,00 0,00 

21-5-2015 768,00 88.831.430,90 0,53 45.720,96 -3.456,00 -60.480,00 88.813.215,86 88.873.695,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.813.215,86 108.768.000,00 88.813.215,86 0,00 0,00 

22-5-2015 768,00 88.813.215,86 1,54 133.027,20 -3.456,00 -60.480,00 88.882.307,06 88.942.787,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.882.307,06 108.768.000,00 88.882.307,06 0,00 0,00 

23-5-2015 768,00 88.882.307,06 1,15 99.363,84 -3.456,00 -60.480,00 88.917.734,90 88.978.214,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.917.734,90 108.768.000,00 88.917.734,90 0,00 0,00 

24-5-2015 768,00 88.917.734,90 1,14 98.571,20 -3.456,00 -60.480,00 88.952.370,10 89.012.850,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.952.370,10 108.768.000,00 88.952.370,10 0,00 0,00 

25-5-2015 768,00 88.952.370,10 1,50 129.536,64 -3.456,00 -60.480,00 89.017.970,74 89.078.450,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.017.970,74 108.768.000,00 89.017.970,74 0,00 0,00 

26-5-2015 768,00 89.017.970,74 1,15 99.536,64 -3.456,00 -60.480,00 89.053.571,38 89.114.051,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.053.571,38 108.768.000,00 89.053.571,38 0,00 0,00 

27-5-2015 768,00 89.053.571,38 0,80 68.916,80 -3.456,00 -60.480,00 89.058.552,18 89.119.032,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.058.552,18 108.768.000,00 89.058.552,18 0,00 0,00 

28-5-2015 768,00 89.058.552,18 0,81 69.744,00 -3.456,00 -60.480,00 89.064.360,18 89.124.840,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.064.360,18 108.768.000,00 89.064.360,18 0,00 0,00 

29-5-2015 768,00 89.064.360,18 0,81 69.882,24 -3.456,00 -60.480,00 89.070.306,42 89.130.786,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.070.306,42 108.768.000,00 89.070.306,42 0,00 0,00 

30-5-2015 768,00 89.070.306,42 0,81 70.124,16 -3.456,00 -60.480,00 89.076.494,58 89.136.974,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.076.494,58 108.768.000,00 89.076.494,58 0,00 0,00 

31-5-2015 768,00 89.076.494,58 1,15 99.363,84 -3.456,00 -60.480,00 89.111.922,42 89.172.402,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.111.922,42 108.768.000,00 89.111.922,42 0,00 0,00 

1-6-2015 768,00 89.111.922,42 0,80 69.363,84 -3.456,00 -60.480,00 89.117.350,26 89.177.830,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.117.350,26 108.768.000,00 89.117.350,26 0,00 0,00 

2-6-2015 768,00 89.117.350,26 0,81 69.674,88 -3.456,00 -60.480,00 89.123.089,14 89.183.569,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.123.089,14 108.768.000,00 89.123.089,14 0,00 0,00 

3-6-2015 768,00 89.123.089,14 0,46 39.778,56 -3.456,00 -60.480,00 89.098.931,70 89.159.411,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.098.931,70 108.768.000,00 89.098.931,70 0,00 0,00 

4-6-2015 768,00 89.098.931,70 0,12 9.985,92 -3.456,00 -60.480,00 89.044.981,62 89.105.461,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.044.981,62 108.768.000,00 89.044.981,62 0,00 0,00 

5-6-2015 768,00 89.044.981,62 0,12 10.227,84 -3.456,00 -60.480,00 88.991.273,46 89.051.753,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.991.273,46 108.768.000,00 88.991.273,46 0,00 0,00 

6-6-2015 768,00 88.991.273,46 1,16 100.193,28 -3.456,00 -60.480,00 89.027.530,74 89.088.010,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.027.530,74 108.768.000,00 89.027.530,74 0,00 0,00 

7-6-2015 768,00 89.027.530,74 0,80 69.158,72 -3.456,00 -60.480,00 89.032.753,46 89.093.233,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.032.753,46 108.768.000,00 89.032.753,46 0,00 0,00 

8-6-2015 768,00 89.032.753,46 0,81 70.227,84 -3.456,00 -60.480,00 89.039.045,30 89.099.525,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.039.045,30 108.768.000,00 89.039.045,30 0,00 0,00 

9-6-2015 768,00 89.039.045,30 0,46 40.020,48 -3.456,00 -60.480,00 89.015.129,78 89.075.609,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.015.129,78 108.768.000,00 89.015.129,78 0,00 0,00 

10-6-2015 768,00 89.015.129,78 0,81 70.400,64 -3.456,00 -60.480,00 89.021.594,42 89.082.074,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.021.594,42 108.768.000,00 89.021.594,42 0,00 0,00 

11-6-2015 768,00 89.021.594,42 0,81 70.124,16 -3.456,00 -60.480,00 89.027.782,58 89.088.262,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.027.782,58 108.768.000,00 89.027.782,58 0,00 0,00 

12-6-2015 768,00 89.027.782,58 0,46 40.055,04 -3.456,00 -60.480,00 89.003.901,62 89.064.381,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.003.901,62 108.768.000,00 89.003.901,62 0,00 0,00 

13-6-2015 768,00 89.003.901,62 0,81 69.882,24 -3.456,00 -60.480,00 89.009.847,86 89.070.327,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.009.847,86 108.768.000,00 89.009.847,86 0,00 0,00 

14-6-2015 768,00 89.009.847,86 0,81 69.813,12 -3.456,00 -60.480,00 89.015.724,98 89.076.204,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.015.724,98 108.768.000,00 89.015.724,98 0,00 0,00 

15-6-2015 768,00 89.015.724,98 0,81 70.055,04 -3.456,00 -60.480,00 89.021.844,02 89.082.324,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.021.844,02 108.768.000,00 89.021.844,02 0,00 0,00 

16-6-2015 768,00 89.021.844,02 0,80 68.847,68 -3.456,00 -60.480,00 89.026.755,70 89.087.235,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.026.755,70 108.768.000,00 89.026.755,70 0,00 0,00 

17-6-2015 768,00 89.026.755,70 0,46 39.847,68 -3.456,00 -60.480,00 89.002.667,38 89.063.147,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.002.667,38 108.768.000,00 89.002.667,38 0,00 0,00 

18-6-2015 768,00 89.002.667,38 0,46 39.778,56 -3.456,00 -60.480,00 88.978.509,94 89.038.989,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.978.509,94 108.768.000,00 88.978.509,94 0,00 0,00 

19-6-2015 768,00 88.978.509,94 0,13 11.124,16 -3.456,00 -60.480,00 88.925.698,10 88.986.178,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.925.698,10 108.768.000,00 88.925.698,10 0,00 0,00 

20-6-2015 768,00 88.925.698,10 0,80 69.296,96 -3.456,00 -60.480,00 88.931.059,06 88.991.539,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.931.059,06 108.768.000,00 88.931.059,06 0,00 0,00 

21-6-2015 768,00 88.931.059,06 0,47 40.296,96 -3.456,00 -60.480,00 88.907.420,02 88.967.900,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.907.420,02 108.768.000,00 88.907.420,02 0,00 0,00 
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22-6-2015 768,00 88.907.420,02 0,47 40.331,52 -3.456,00 -60.480,00 88.883.815,54 88.944.295,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.883.815,54 108.768.000,00 88.883.815,54 0,00 0,00 

23-6-2015 768,00 88.883.815,54 0,82 70.435,20 -3.456,00 -60.480,00 88.890.314,74 88.950.794,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.890.314,74 108.768.000,00 88.890.314,74 0,00 0,00 

24-6-2015 768,00 88.890.314,74 0,47 40.193,28 -3.456,00 -60.480,00 88.866.572,02 88.927.052,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.866.572,02 108.768.000,00 88.866.572,02 0,00 0,00 

25-6-2015 768,00 88.866.572,02 0,12 10.227,84 -3.456,00 -60.480,00 88.812.863,86 88.873.343,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.812.863,86 108.768.000,00 88.812.863,86 0,00 0,00 

26-6-2015 768,00 88.812.863,86 0,47 40.366,08 -3.456,00 -60.480,00 88.789.293,94 88.849.773,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.789.293,94 108.768.000,00 88.789.293,94 0,00 0,00 

27-6-2015 768,00 88.789.293,94 0,13 11.020,48 -3.456,00 -60.480,00 88.736.378,42 88.796.858,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.736.378,42 108.768.000,00 88.736.378,42 0,00 0,00 

28-6-2015 768,00 88.736.378,42 0,47 40.331,52 -3.456,00 -60.480,00 88.712.773,94 88.773.253,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.712.773,94 108.768.000,00 88.712.773,94 0,00 0,00 

29-6-2015 768,00 88.712.773,94 0,12 10.400,64 -3.456,00 -60.480,00 88.659.238,58 88.719.718,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.659.238,58 108.768.000,00 88.659.238,58 0,00 0,00 

30-6-2015 768,00 88.659.238,58 0,12 10.400,64 -3.456,00 -60.480,00 88.605.703,22 88.666.183,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.605.703,22 108.768.000,00 88.605.703,22 0,00 0,00 

1-7-2015 768,00 88.605.703,22 0,12 10.469,76 -3.456,00 -60.480,00 88.552.236,98 88.612.716,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.552.236,98 108.768.000,00 88.552.236,98 0,00 0,00 

2-7-2015 768,00 88.552.236,98 0,12 10.296,96 -3.456,00 -60.480,00 88.498.597,94 88.559.077,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.498.597,94 108.768.000,00 88.498.597,94 0,00 0,00 

3-7-2015 768,00 88.498.597,94 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 88.434.661,94 88.495.141,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.434.661,94 108.768.000,00 88.434.661,94 0,00 0,00 

4-7-2015 768,00 88.434.661,94 0,13 11.193,28 -3.456,00 -60.480,00 88.381.919,22 88.442.399,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.381.919,22 108.768.000,00 88.381.919,22 0,00 0,00 

5-7-2015 768,00 88.381.919,22 0,12 10.400,64 -3.456,00 -60.480,00 88.328.383,86 88.388.863,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.328.383,86 108.768.000,00 88.328.383,86 0,00 0,00 

6-7-2015 768,00 88.328.383,86 0,12 10.262,40 -3.456,00 -60.480,00 88.274.710,26 88.335.190,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.274.710,26 108.768.000,00 88.274.710,26 0,00 0,00 

7-7-2015 767,50 88.274.710,26 0,12 10.227,84 -3.456,00 -60.480,00 88.221.002,10 88.281.482,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.221.002,10 108.768.000,00 88.221.002,10 0,00 0,00 

8-7-2015 767,50 88.221.002,10 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 88.157.066,10 88.217.546,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.157.066,10 108.768.000,00 88.157.066,10 0,00 0,00 

9-7-2015 767,50 88.157.066,10 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 88.093.130,10 88.153.610,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.093.130,10 108.768.000,00 88.093.130,10 0,00 0,00 

10-7-2015 767,50 88.093.130,10 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 88.029.194,10 88.089.674,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.029.194,10 108.768.000,00 88.029.194,10 0,00 0,00 

11-7-2015 767,50 88.029.194,10 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.965.258,10 88.025.738,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.965.258,10 108.768.000,00 87.965.258,10 0,00 0,00 

12-7-2015 767,50 87.965.258,10 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.901.322,10 87.961.802,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.901.322,10 108.768.000,00 87.901.322,10 0,00 0,00 

13-7-2015 767,50 87.901.322,10 0,12 10.055,04 -3.456,00 -60.480,00 87.847.441,14 87.907.921,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.847.441,14 108.768.000,00 87.847.441,14 0,00 0,00 

14-7-2015 767,50 87.847.441,14 0,33 28.845,76 -3.456,00 -60.480,00 87.812.350,90 87.872.830,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.812.350,90 108.768.000,00 87.812.350,90 0,00 0,00 

15-7-2015 767,50 87.812.350,90 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.748.414,90 87.808.894,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.748.414,90 108.768.000,00 87.748.414,90 0,00 0,00 

16-7-2015 767,50 87.748.414,90 0,13 11.218,24 -3.456,00 -60.480,00 87.695.697,14 87.756.177,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.695.697,14 108.768.000,00 87.695.697,14 0,00 0,00 

17-7-2015 767,50 87.695.697,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.631.761,14 87.692.241,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.631.761,14 108.768.000,00 87.631.761,14 0,00 0,00 

18-7-2015 767,50 87.631.761,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.567.825,14 87.628.305,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.567.825,14 108.768.000,00 87.567.825,14 0,00 0,00 

19-7-2015 767,50 87.567.825,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.503.889,14 87.564.369,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.503.889,14 108.768.000,00 87.503.889,14 0,00 0,00 

20-7-2015 767,50 87.503.889,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.439.953,14 87.500.433,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.439.953,14 108.768.000,00 87.439.953,14 0,00 0,00 

21-7-2015 767,50 87.439.953,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.376.017,14 87.436.497,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.376.017,14 108.768.000,00 87.376.017,14 0,00 0,00 

22-7-2015 767,50 87.376.017,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.312.081,14 87.372.561,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.312.081,14 108.768.000,00 87.312.081,14 0,00 0,00 

23-7-2015 767,50 87.312.081,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.248.145,14 87.308.625,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.248.145,14 108.768.000,00 87.248.145,14 0,00 0,00 

24-7-2015 767,50 87.248.145,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.184.209,14 87.244.689,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.184.209,14 108.768.000,00 87.184.209,14 0,00 0,00 

25-7-2015 767,50 87.184.209,14 0,10 8.557,12 -3.456,00 -60.480,00 87.128.830,26 87.189.310,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.128.830,26 108.768.000,00 87.128.830,26 0,00 0,00 

26-7-2015 767,50 87.128.830,26 0,09 7.865,92 -3.456,00 -60.480,00 87.072.760,18 87.133.240,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.072.760,18 108.768.000,00 87.072.760,18 0,00 0,00 

27-7-2015 767,50 87.072.760,18 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.008.824,18 87.069.304,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.008.824,18 108.768.000,00 87.008.824,18 0,00 0,00 

28-7-2015 767,50 87.008.824,18 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.944.888,18 87.005.368,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.944.888,18 108.768.000,00 86.944.888,18 0,00 0,00 

29-7-2015 767,50 86.944.888,18 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.880.952,18 86.941.432,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.880.952,18 108.768.000,00 86.880.952,18 0,00 0,00 

30-7-2015 767,50 86.880.952,18 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.817.016,18 86.877.496,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.817.016,18 108.768.000,00 86.817.016,18 0,00 0,00 

31-7-2015 767,50 86.817.016,18 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.753.080,18 86.813.560,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.753.080,18 108.768.000,00 86.753.080,18 0,00 0,00 

1-8-2015 767,50 86.753.080,18 0,08 7.140,16 -3.456,00 -60.480,00 86.696.284,34 86.756.764,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.696.284,34 108.768.000,00 86.696.284,34 0,00 0,00 
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2-8-2015 767,50 86.696.284,34 0,08 6.621,76 -3.456,00 -60.480,00 86.638.970,10 86.699.450,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.638.970,10 108.768.000,00 86.638.970,10 0,00 0,00 

3-8-2015 767,50 86.638.970,10 0,08 6.829,12 -3.456,00 -60.480,00 86.581.863,22 86.642.343,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.581.863,22 108.768.000,00 86.581.863,22 0,00 0,00 

4-8-2015 767,50 86.581.863,22 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.517.927,22 86.578.407,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.517.927,22 108.768.000,00 86.517.927,22 0,00 0,00 

5-8-2015 767,50 86.517.927,22 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.453.991,22 86.514.471,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.453.991,22 108.768.000,00 86.453.991,22 0,00 0,00 

6-8-2015 767,50 86.453.991,22 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.390.055,22 86.450.535,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.390.055,22 108.768.000,00 86.390.055,22 0,00 0,00 

7-8-2015 767,50 86.390.055,22 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.326.119,22 86.386.599,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.326.119,22 108.768.000,00 86.326.119,22 0,00 0,00 

8-8-2015 767,50 86.326.119,22 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.262.183,22 86.322.663,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.262.183,22 108.768.000,00 86.262.183,22 0,00 0,00 

9-8-2015 767,50 86.262.183,22 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.198.247,22 86.258.727,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.198.247,22 108.768.000,00 86.198.247,22 0,00 0,00 

10-8-2015 767,50 86.198.247,22 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.134.311,22 86.194.791,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.134.311,22 108.768.000,00 86.134.311,22 0,00 0,00 

11-8-2015 767,50 86.134.311,22 0,31 27.115,20 -3.456,00 -60.480,00 86.097.490,42 86.157.970,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.097.490,42 108.768.000,00 86.097.490,42 0,00 0,00 

12-8-2015 767,50 86.097.490,42 0,31 27.115,20 -3.456,00 -60.480,00 86.060.669,62 86.121.149,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.060.669,62 108.768.000,00 86.060.669,62 0,00 0,00 

13-8-2015 767,50 86.060.669,62 0,05 4.115,20 -3.456,00 -60.480,00 86.000.848,82 86.061.328,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.000.848,82 108.768.000,00 86.000.848,82 0,00 0,00 

14-8-2015 767,50 86.000.848,82 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.936.912,82 85.997.392,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.936.912,82 108.768.000,00 85.936.912,82 0,00 0,00 

15-8-2015 767,50 85.936.912,82 0,04 3.804,16 -3.456,00 -60.480,00 85.876.780,98 85.937.260,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.876.780,98 108.768.000,00 85.876.780,98 0,00 0,00 

16-8-2015 767,00 85.876.780,98 0,04 3.424,00 -3.456,00 -60.480,00 85.816.268,98 85.876.748,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.816.268,98 108.768.000,00 85.816.268,98 0,00 0,00 

17-8-2015 767,00 85.816.268,98 0,31 26.389,44 -3.456,00 -60.480,00 85.778.722,42 85.839.202,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.778.722,42 108.768.000,00 85.778.722,42 0,00 0,00 

18-8-2015 767,00 85.778.722,42 0,31 26.354,88 -3.456,00 -60.480,00 85.741.141,30 85.801.621,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.741.141,30 108.768.000,00 85.741.141,30 0,00 0,00 

19-8-2015 767,00 85.741.141,30 0,04 3.078,40 -3.456,00 -60.480,00 85.680.283,70 85.740.763,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.680.283,70 108.768.000,00 85.680.283,70 0,00 0,00 

20-8-2015 767,00 85.680.283,70 0,30 26.112,96 -3.456,00 -60.480,00 85.642.460,66 85.702.940,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.642.460,66 108.768.000,00 85.642.460,66 0,00 0,00 

21-8-2015 767,00 85.642.460,66 0,31 26.801,92 -3.456,00 -60.480,00 85.605.326,58 85.665.806,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.605.326,58 108.768.000,00 85.605.326,58 0,00 0,00 

22-8-2015 767,00 85.605.326,58 0,29 25.456,32 -3.456,00 -60.480,00 85.566.846,90 85.627.326,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.566.846,90 108.768.000,00 85.566.846,90 0,00 0,00 

23-8-2015 767,00 85.566.846,90 0,02 1.661,44 -3.456,00 -60.480,00 85.504.572,34 85.565.052,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.504.572,34 108.768.000,00 85.504.572,34 0,00 0,00 

24-8-2015 767,00 85.504.572,34 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.440.636,34 85.501.116,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.440.636,34 108.768.000,00 85.440.636,34 0,00 0,00 

25-8-2015 767,00 85.440.636,34 0,00 212,16 -3.456,00 -60.480,00 85.376.912,50 85.437.392,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.376.912,50 108.768.000,00 85.376.912,50 0,00 0,00 

26-8-2015 767,00 85.376.912,50 0,56 48.212,16 -3.456,00 -60.480,00 85.361.188,66 85.421.668,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.361.188,66 108.768.000,00 85.361.188,66 0,00 0,00 

27-8-2015 767,00 85.361.188,66 0,02 1.557,76 -3.456,00 -60.480,00 85.298.810,42 85.359.290,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.298.810,42 108.768.000,00 85.298.810,42 0,00 0,00 

28-8-2015 767,00 85.298.810,42 0,01 520,96 -3.456,00 -60.480,00 85.235.395,38 85.295.875,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.235.395,38 108.768.000,00 85.235.395,38 0,00 0,00 

29-8-2015 767,00 85.235.395,38 0,25 21.792,96 -3.456,00 -60.480,00 85.193.252,34 85.253.732,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.193.252,34 108.768.000,00 85.193.252,34 0,00 0,00 

30-8-2015 767,00 85.193.252,34 0,26 22.412,80 -3.456,00 -60.480,00 85.151.729,14 85.212.209,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.151.729,14 108.768.000,00 85.151.729,14 0,00 0,00 

31-8-2015 767,00 85.151.729,14 0,48 41.302,40 -3.456,00 -60.480,00 85.129.095,54 85.189.575,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.129.095,54 108.768.000,00 85.129.095,54 0,00 0,00 

1-9-2015 767,00 85.129.095,54 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.065.159,54 85.125.639,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.065.159,54 108.768.000,00 85.065.159,54 0,00 0,00 

2-9-2015 767,00 85.065.159,54 0,20 17.611,20 -3.456,00 -60.480,00 85.018.834,74 85.079.314,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.018.834,74 108.768.000,00 85.018.834,74 0,00 0,00 

3-9-2015 767,00 85.018.834,74 0,22 18.576,64 -3.456,00 -60.480,00 84.973.475,38 85.033.955,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.973.475,38 108.768.000,00 84.973.475,38 0,00 0,00 

4-9-2015 767,00 84.973.475,38 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.909.539,38 84.970.019,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.909.539,38 108.768.000,00 84.909.539,38 0,00 0,00 

5-9-2015 767,00 84.909.539,38 0,21 17.784,00 -3.456,00 -60.480,00 84.863.387,38 84.923.867,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.863.387,38 108.768.000,00 84.863.387,38 0,00 0,00 

6-9-2015 767,00 84.863.387,38 0,21 17.714,88 -3.456,00 -60.480,00 84.817.166,26 84.877.646,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.817.166,26 108.768.000,00 84.817.166,26 0,00 0,00 

7-9-2015 767,00 84.817.166,26 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.753.230,26 84.813.710,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.753.230,26 108.768.000,00 84.753.230,26 0,00 0,00 

8-9-2015 767,00 84.753.230,26 0,22 18.993,60 -3.456,00 -60.480,00 84.708.287,86 84.768.767,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.708.287,86 108.768.000,00 84.708.287,86 0,00 0,00 

9-9-2015 767,00 84.708.287,86 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.644.351,86 84.704.831,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.644.351,86 108.768.000,00 84.644.351,86 0,00 0,00 

10-9-2015 767,00 84.644.351,86 0,23 19.855,36 -3.456,00 -60.480,00 84.600.271,22 84.660.751,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.600.271,22 108.768.000,00 84.600.271,22 0,00 0,00 

11-9-2015 767,00 84.600.271,22 0,22 18.959,04 -3.456,00 -60.480,00 84.555.294,26 84.615.774,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.555.294,26 108.768.000,00 84.555.294,26 0,00 0,00 
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12-9-2015 767,00 84.555.294,26 0,20 17.611,20 -3.456,00 -60.480,00 84.508.969,46 84.569.449,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.508.969,46 108.768.000,00 84.508.969,46 0,00 0,00 

13-9-2015 767,00 84.508.969,46 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.445.033,46 84.505.513,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.445.033,46 108.768.000,00 84.445.033,46 0,00 0,00 

14-9-2015 767,00 84.445.033,46 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.381.097,46 84.441.577,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.381.097,46 108.768.000,00 84.381.097,46 0,00 0,00 

15-9-2015 767,00 84.381.097,46 0,19 16.643,52 -3.456,00 -60.480,00 84.333.804,98 84.394.284,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.333.804,98 108.768.000,00 84.333.804,98 0,00 0,00 

16-9-2015 767,00 84.333.804,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.269.868,98 84.330.348,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.269.868,98 108.768.000,00 84.269.868,98 0,00 0,00 

17-9-2015 767,00 84.269.868,98 0,82 71.228,16 -3.456,00 -60.480,00 84.277.161,14 84.337.641,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.277.161,14 108.768.000,00 84.277.161,14 0,00 0,00 

18-9-2015 767,00 84.277.161,14 0,55 47.124,48 -3.456,00 -60.480,00 84.260.349,62 84.320.829,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.260.349,62 108.768.000,00 84.260.349,62 0,00 0,00 

19-9-2015 767,00 84.260.349,62 0,54 47.053,12 -3.456,00 -60.480,00 84.243.466,74 84.303.946,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.243.466,74 108.768.000,00 84.243.466,74 0,00 0,00 

20-9-2015 767,00 84.243.466,74 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.179.530,74 84.240.010,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.179.530,74 108.768.000,00 84.179.530,74 0,00 0,00 

21-9-2015 767,00 84.179.530,74 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.115.594,74 84.176.074,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.115.594,74 108.768.000,00 84.115.594,74 0,00 0,00 

22-9-2015 767,00 84.115.594,74 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.051.658,74 84.112.138,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.051.658,74 108.768.000,00 84.051.658,74 0,00 0,00 

23-9-2015 767,00 84.051.658,74 0,26 22.189,12 -3.456,00 -60.480,00 84.009.911,86 84.070.391,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.009.911,86 108.768.000,00 84.009.911,86 0,00 0,00 

24-9-2015 767,00 84.009.911,86 0,26 22.223,68 -3.456,00 -60.480,00 83.968.199,54 84.028.679,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.968.199,54 108.768.000,00 83.968.199,54 0,00 0,00 

25-9-2015 767,00 83.968.199,54 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 83.904.263,54 83.964.743,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.904.263,54 108.768.000,00 83.904.263,54 0,00 0,00 

26-9-2015 767,00 83.904.263,54 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 83.840.327,54 83.900.807,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.840.327,54 108.768.000,00 83.840.327,54 0,00 0,00 

27-9-2015 767,00 83.840.327,54 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 83.776.391,54 83.836.871,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.776.391,54 108.768.000,00 83.776.391,54 0,00 0,00 

28-9-2015 767,00 83.776.391,54 0,26 22.739,84 -3.456,00 -60.480,00 83.735.195,38 83.795.675,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.735.195,38 108.768.000,00 83.735.195,38 0,00 0,00 

29-9-2015 767,00 83.735.195,38 0,25 21.636,16 -3.456,00 -60.480,00 83.692.895,54 83.753.375,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.692.895,54 108.768.000,00 83.692.895,54 0,00 0,00 

30-9-2015 767,00 83.692.895,54 0,23 19.666,24 -3.456,00 -60.480,00 83.648.625,78 83.709.105,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.648.625,78 108.768.000,00 83.648.625,78 0,00 0,00 

1-10-2015 767,00 83.648.625,78 0,26 22.325,12 -3.456,00 -60.480,00 83.607.014,90 83.667.494,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.607.014,90 108.768.000,00 83.607.014,90 0,00 0,00 

2-10-2015 767,00 83.607.014,90 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 83.543.078,90 83.603.558,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.543.078,90 108.768.000,00 83.543.078,90 0,00 0,00 

3-10-2015 766,50 83.543.078,90 0,25 21.808,96 -3.456,00 -60.480,00 83.500.951,86 83.561.431,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.500.951,86 108.768.000,00 83.500.951,86 0,00 0,00 

4-10-2015 766,50 83.500.951,86 0,25 21.774,40 -3.456,00 -60.480,00 83.458.790,26 83.519.270,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.458.790,26 108.768.000,00 83.458.790,26 0,00 0,00 

5-10-2015 766,50 83.458.790,26 0,53 45.808,96 -3.456,00 -60.480,00 83.440.663,22 83.501.143,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.440.663,22 108.768.000,00 83.440.663,22 0,00 0,00 

6-10-2015 766,50 83.440.663,22 5,12 441.947,20 -3.456,00 -60.480,00 83.818.674,42 83.879.154,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.818.674,42 108.768.000,00 83.818.674,42 0,00 0,00 

7-10-2015 767,00 83.818.674,42 3,23 279.050,88 -3.456,00 -60.480,00 84.033.789,30 84.094.269,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.033.789,30 108.768.000,00 84.033.789,30 0,00 0,00 

8-10-2015 767,00 84.033.789,30 1,08 93.120,00 -3.456,00 -60.480,00 84.062.973,30 84.123.453,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.062.973,30 108.768.000,00 84.062.973,30 0,00 0,00 

9-10-2015 767,00 84.062.973,30 0,80 69.016,32 -3.456,00 -60.480,00 84.068.053,62 84.128.533,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.068.053,62 108.768.000,00 84.068.053,62 0,00 0,00 

10-10-2015 767,00 84.068.053,62 0,52 45.154,56 -3.456,00 -60.480,00 84.049.272,18 84.109.752,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.049.272,18 108.768.000,00 84.049.272,18 0,00 0,00 

11-10-2015 767,00 84.049.272,18 0,54 46.292,80 -3.456,00 -60.480,00 84.031.628,98 84.092.108,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.031.628,98 108.768.000,00 84.031.628,98 0,00 0,00 

12-10-2015 767,00 84.031.628,98 5,41 467.433,28 -3.456,00 -60.480,00 84.435.126,26 84.495.606,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.435.126,26 108.768.000,00 84.435.126,26 0,00 0,00 

13-10-2015 767,00 84.435.126,26 38,92 3.363.092,16 -3.456,00 -60.480,00 87.734.282,42 87.794.762,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.734.282,42 108.768.000,00 87.734.282,42 0,00 0,00 

14-10-2015 767,50 87.734.282,42 7,04 608.435,52 -3.456,00 -60.480,00 88.278.781,94 88.339.261,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.278.781,94 108.768.000,00 88.278.781,94 0,00 0,00 

15-10-2015 767,50 88.278.781,94 3,26 281.815,68 -3.456,00 -60.480,00 88.496.661,62 88.557.141,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.496.661,62 108.768.000,00 88.496.661,62 0,00 0,00 

16-10-2015 768,00 88.496.661,62 2,73 236.230,40 -3.456,00 -60.480,00 88.668.956,02 88.729.436,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.668.956,02 108.768.000,00 88.668.956,02 0,00 0,00 

17-10-2015 768,00 88.668.956,02 1,64 141.953,92 -3.456,00 -60.480,00 88.746.973,94 88.807.453,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.746.973,94 108.768.000,00 88.746.973,94 0,00 0,00 

18-10-2015 768,00 88.746.973,94 4,35 375.645,12 -3.456,00 -60.480,00 89.058.683,06 89.119.163,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.058.683,06 108.768.000,00 89.058.683,06 0,00 0,00 

19-10-2015 768,00 89.058.683,06 16,57 1.431.370,88 -3.456,00 -60.480,00 90.426.117,94 90.486.597,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.426.117,94 108.768.000,00 90.426.117,94 0,00 0,00 

20-10-2015 768,00 90.426.117,94 11,57 999.336,32 -3.456,00 -60.480,00 91.361.518,26 91.421.998,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.361.518,26 108.768.000,00 91.361.518,26 0,00 0,00 

21-10-2015 768,50 91.361.518,26 5,69 491.301,76 -3.456,00 -60.480,00 91.788.884,02 91.849.364,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.788.884,02 108.768.000,00 91.788.884,02 0,00 0,00 

22-10-2015 768,50 91.788.884,02 4,30 371.440,00 -3.456,00 -60.480,00 92.096.388,02 92.156.868,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.096.388,02 108.768.000,00 92.096.388,02 0,00 0,00 
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23-10-2015 768,50 92.096.388,02 6,04 521.681,92 -3.456,00 -60.480,00 92.554.133,94 92.614.613,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.554.133,94 108.768.000,00 92.554.133,94 0,00 0,00 

24-10-2015 768,50 92.554.133,94 3,62 312.958,40 -3.456,00 -60.480,00 92.803.156,34 92.863.636,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.803.156,34 108.768.000,00 92.803.156,34 0,00 0,00 

25-10-2015 768,50 92.803.156,34 3,18 275.047,68 -3.456,00 -60.480,00 93.014.268,02 93.074.748,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.014.268,02 108.768.000,00 93.014.268,02 0,00 0,00 

26-10-2015 769,00 93.014.268,02 4,32 372.854,72 -3.456,00 -60.480,00 93.323.186,74 93.383.666,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.323.186,74 108.768.000,00 93.323.186,74 0,00 0,00 

27-10-2015 769,00 93.323.186,74 5,70 492.373,12 -3.456,00 -60.480,00 93.751.623,86 93.812.103,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.751.623,86 108.768.000,00 93.751.623,86 0,00 0,00 

28-10-2015 769,00 93.751.623,86 12,96 1.120.168,00 -3.456,00 -60.480,00 94.807.855,86 94.868.335,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.807.855,86 108.768.000,00 94.807.855,86 0,00 0,00 

29-10-2015 769,00 94.807.855,86 7,78 672.202,56 -3.456,00 -60.480,00 95.416.122,42 95.476.602,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.416.122,42 108.768.000,00 95.416.122,42 0,00 0,00 

30-10-2015 769,50 95.416.122,42 7,45 643.409,92 -3.456,00 -60.480,00 95.995.596,34 96.056.076,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.995.596,34 108.768.000,00 95.995.596,34 0,00 0,00 

31-10-2015 769,50 95.995.596,34 6,06 523.513,60 -3.456,00 -60.480,00 96.455.173,94 96.515.653,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.455.173,94 108.768.000,00 96.455.173,94 0,00 0,00 

1-11-2015 769,50 96.455.173,94 10,90 941.688,64 -3.456,00 -60.480,00 97.332.926,58 97.393.406,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.332.926,58 108.768.000,00 97.332.926,58 0,00 0,00 

2-11-2015 769,50 97.332.926,58 8,50 734.034,24 -3.456,00 -60.480,00 98.003.024,82 98.063.504,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.003.024,82 108.768.000,00 98.003.024,82 0,00 0,00 

3-11-2015 770,00 98.003.024,82 54,85 4.739.110,08 -3.456,00 -60.480,00 102.678.198,90 102.738.678,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.678.198,90 108.768.000,00 102.678.198,90 0,00 0,00 

4-11-2015 771,00 102.678.198,90 37,37 3.228.421,12 -3.456,00 -60.480,00 105.842.684,02 105.903.164,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.842.684,02 108.768.000,00 105.842.684,02 0,00 0,00 

5-11-2015 771,50 105.842.684,02 44,07 3.807.423,36 -3.456,00 -60.480,00 109.586.171,38 109.646.651,38 939.131,38 10,87 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.825.851,38 108.768.000,00 108.768.000,00 -57.851,38 0,00 

6-11-2015 772,00 108.768.000,00 24,05 2.154.608,35 -3.456,00 -60.480,00 110.858.672,35 110.919.152,35 2.211.632,35 25,60 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.098.352,35 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.330.352,35 0,00 

7-11-2015 772,00 108.768.000,00 15,16 1.388.056,64 -3.456,00 -60.480,00 110.092.120,64 110.152.600,64 1.445.080,64 16,73 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.331.800,64 108.768.000,00 108.768.000,00 -563.800,64 0,00 

8-11-2015 772,00 108.768.000,00 12,80 1.186.108,77 -3.456,00 -60.480,00 109.890.172,77 109.950.652,77 1.243.132,77 14,39 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.129.852,77 108.768.000,00 108.768.000,00 -361.852,77 0,00 

9-11-2015 772,00 108.768.000,00 11,10 1.039.720,42 -3.456,00 -60.480,00 109.743.784,42 109.804.264,42 1.096.744,42 12,69 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.983.464,42 108.768.000,00 108.768.000,00 -215.464,42 0,00 

10-11-2015 772,00 108.768.000,00 8,90 849.985,76 -3.456,00 -60.480,00 109.554.049,76 109.614.529,76 907.009,76 10,50 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.793.729,76 108.768.000,00 108.768.000,00 -25.729,76 0,00 

11-11-2015 772,00 108.768.000,00 8,04 776.190,65 -3.456,00 -60.480,00 109.480.254,65 109.540.734,65 833.214,65 9,64 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.719.934,65 108.768.000,00 108.719.934,65 0,00 0,00 

12-11-2015 772,00 108.719.934,65 6,73 663.216,90 -3.456,00 -60.480,00 109.319.215,55 109.379.695,55 672.175,55 7,78 7,78 0,00 6,03 1,75 -672.175,55 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-11-2015 772,00 108.707.520,00 5,85 505.653,76 -3.456,00 -60.480,00 109.149.237,76 109.209.717,76 502.197,76 5,81 5,81 0,00 4,06 1,75 -502.197,76 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-11-2015 772,00 108.707.520,00 4,98 430.515,52 -3.456,00 -60.480,00 109.074.099,52 109.134.579,52 427.059,52 4,94 4,94 0,00 3,19 1,75 -427.059,52 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-11-2015 772,00 108.707.520,00 5,39 465.994,88 -3.456,00 -60.480,00 109.109.578,88 109.170.058,88 462.538,88 5,35 5,35 0,00 3,60 1,75 -462.538,88 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-11-2015 772,00 108.707.520,00 5,39 466.098,56 -3.456,00 -60.480,00 109.109.682,56 109.170.162,56 462.642,56 5,35 5,35 0,00 3,60 1,75 -462.642,56 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-11-2015 772,00 108.707.520,00 4,52 390.580,16 -3.456,00 -60.480,00 109.034.164,16 109.094.644,16 387.124,16 4,48 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.943.444,16 108.768.000,00 108.768.000,00 -175.444,16 0,00 

18-11-2015 772,00 108.768.000,00 4,52 390.704,64 -3.456,00 -60.480,00 109.094.768,64 109.155.248,64 447.728,64 5,18 5,18 0,00 3,43 1,75 -447.728,64 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-11-2015 772,00 108.707.520,00 3,60 311.073,60 -3.456,00 -60.480,00 108.954.657,60 109.015.137,60 307.617,60 3,56 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.863.937,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -95.937,60 0,00 

20-11-2015 772,00 108.768.000,00 4,47 386.624,32 -3.456,00 -60.480,00 109.090.688,32 109.151.168,32 443.648,32 5,13 5,13 0,00 3,38 1,75 -443.648,32 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-11-2015 772,00 108.707.520,00 4,89 422.864,00 -3.456,00 -60.480,00 109.066.448,00 109.126.928,00 419.408,00 4,85 4,85 0,00 3,10 1,75 -419.408,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-11-2015 772,00 108.707.520,00 3,58 309.138,24 -3.456,00 -60.480,00 108.952.722,24 109.013.202,24 305.682,24 3,54 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.862.002,24 108.768.000,00 108.768.000,00 -94.002,24 0,00 

23-11-2015 772,00 108.768.000,00 2,70 233.447,04 -3.456,00 -60.480,00 108.937.511,04 108.997.991,04 290.471,04 3,36 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.846.791,04 108.768.000,00 108.768.000,00 -78.791,04 0,00 

24-11-2015 772,00 108.768.000,00 3,58 309.447,04 -3.456,00 -60.480,00 109.013.511,04 109.073.991,04 366.471,04 4,24 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.922.791,04 108.768.000,00 108.768.000,00 -154.791,04 0,00 

25-11-2015 772,00 108.768.000,00 2,26 195.032,32 -3.456,00 -60.480,00 108.899.096,32 108.959.576,32 252.056,32 2,92 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.808.376,32 108.768.000,00 108.768.000,00 -40.376,32 0,00 

26-11-2015 772,00 108.768.000,00 2,24 193.960,96 -3.456,00 -60.480,00 108.898.024,96 108.958.504,96 250.984,96 2,90 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.807.304,96 108.768.000,00 108.768.000,00 -39.304,96 0,00 

27-11-2015 772,00 108.768.000,00 2,70 233.343,36 -3.456,00 -60.480,00 108.937.407,36 108.997.887,36 290.367,36 3,36 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.846.687,36 108.768.000,00 108.768.000,00 -78.687,36 0,00 

28-11-2015 772,00 108.768.000,00 2,68 231.546,24 -3.456,00 -60.480,00 108.935.610,24 108.996.090,24 288.570,24 3,34 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.844.890,24 108.768.000,00 108.768.000,00 -76.890,24 0,00 

29-11-2015 772,00 108.768.000,00 2,26 195.136,00 -3.456,00 -60.480,00 108.899.200,00 108.959.680,00 252.160,00 2,92 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.808.480,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -40.480,00 0,00 

30-11-2015 772,00 108.768.000,00 2,24 193.785,92 -3.456,00 -60.480,00 108.897.849,92 108.958.329,92 250.809,92 2,90 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.807.129,92 108.768.000,00 108.768.000,00 -39.129,92 0,00 

1-12-2015 772,00 108.768.000,00 2,06 177.672,00 -3.456,00 -60.480,00 108.881.736,00 108.942.216,00 
39.002.696,0

0 
451,42 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.121.416,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -38.121.416,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 01 y 02. 
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2-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,09 180.989,76 -3.456,00 -60.480,00 70.117.053,76 70.177.533,76 238.013,76 2,75 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.026.333,76 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -26.333,76 

3-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,20 190.111,36 -3.456,00 -60.480,00 70.126.175,36 70.186.655,36 247.135,36 2,86 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.035.455,36 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -35.455,36 

4-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,20 189.906,24 -3.456,00 -60.480,00 70.125.970,24 70.186.450,24 246.930,24 2,86 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.035.250,24 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -35.250,24 

5-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,18 188.212,80 -3.456,00 -60.480,00 70.124.276,80 70.184.756,80 245.236,80 2,84 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.033.556,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -33.556,80 

6-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,17 187.832,64 -3.456,00 -60.480,00 70.123.896,64 70.184.376,64 244.856,64 2,83 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.033.176,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -33.176,64 

7-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,17 187.245,12 -3.456,00 -60.480,00 70.123.309,12 70.183.789,12 244.269,12 2,83 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.032.589,12 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -32.589,12 

8-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,35 202.761,28 -3.456,00 -60.480,00 70.138.825,28 70.199.305,28 259.785,28 3,01 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.048.105,28 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -48.105,28 

9-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,28 197.104,64 -3.456,00 -60.480,00 70.133.168,64 70.193.648,64 254.128,64 2,94 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.042.448,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -42.448,64 

10-12-2015 763,50 70.000.000,00 1,92 165.931,84 -3.456,00 -60.480,00 70.101.995,84 70.162.475,84 222.955,84 2,58 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.011.275,84 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.275,84 

11-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,27 196.275,20 -3.456,00 -60.480,00 70.132.339,20 70.192.819,20 253.299,20 2,93 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.041.619,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -41.619,20 

12-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,26 195.100,16 -3.456,00 -60.480,00 70.131.164,16 70.191.644,16 252.124,16 2,92 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.040.444,16 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -40.444,16 

13-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,24 193.685,44 -3.456,00 -60.480,00 70.129.749,44 70.190.229,44 250.709,44 2,90 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.039.029,44 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -39.029,44 

14-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,92 251.888,32 -3.456,00 -60.480,00 70.187.952,32 70.248.432,32 308.912,32 3,58 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.097.232,32 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -97.232,32 

15-12-2015 763,50 70.000.000,00 4,72 408.169,28 -3.456,00 -60.480,00 70.344.233,28 70.404.713,28 465.193,28 5,38 5,38 0,00 3,63 1,75 -465.193,28 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-12-2015 763,50 69.939.520,00 5,39 465.406,40 -3.456,00 -60.480,00 70.340.990,40 70.401.470,40 461.950,40 5,35 5,35 0,00 3,60 1,75 -461.950,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-12-2015 763,50 69.939.520,00 3,67 317.238,08 -3.456,00 -60.480,00 70.192.822,08 70.253.302,08 313.782,08 3,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.102.102,08 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -102.102,08 

18-12-2015 763,50 70.000.000,00 3,68 318.272,64 -3.456,00 -60.480,00 70.254.336,64 70.314.816,64 375.296,64 4,34 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.163.616,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -163.616,64 

19-12-2015 763,50 70.000.000,00 3,33 287.514,56 -3.456,00 -60.480,00 70.223.578,56 70.284.058,56 344.538,56 3,99 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.132.858,56 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -132.858,56 

20-12-2015 763,50 70.000.000,00 3,00 259.171,20 -3.456,00 -60.480,00 70.195.235,20 70.255.715,20 316.195,20 3,66 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.104.515,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -104.515,20 

21-12-2015 763,50 70.000.000,00 3,33 288.136,64 -3.456,00 -60.480,00 70.224.200,64 70.284.680,64 345.160,64 3,99 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.133.480,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -133.480,64 

22-12-2015 763,50 70.000.000,00 3,00 258.825,60 -3.456,00 -60.480,00 70.194.889,60 70.255.369,60 315.849,60 3,66 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.104.169,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -104.169,60 

23-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,63 227.549,12 -3.456,00 -60.480,00 70.163.613,12 70.224.093,12 284.573,12 3,29 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.072.893,12 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -72.893,12 

24-12-2015 763,50 70.000.000,00 3,35 289.102,08 -3.456,00 -60.480,00 70.225.166,08 70.285.646,08 346.126,08 4,01 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.134.446,08 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -134.446,08 

25-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,65 229.102,08 -3.456,00 -60.480,00 70.165.166,08 70.225.646,08 286.126,08 3,31 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.074.446,08 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -74.446,08 

26-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,64 227.998,40 -3.456,00 -60.480,00 70.164.062,40 70.224.542,40 285.022,40 3,30 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.073.342,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -73.342,40 

27-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,65 229.102,08 -3.456,00 -60.480,00 70.165.166,08 70.225.646,08 286.126,08 3,31 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.074.446,08 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -74.446,08 

28-12-2015 763,50 70.000.000,00 3,00 259.413,12 -3.456,00 -60.480,00 70.195.477,12 70.255.957,12 316.437,12 3,66 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.104.757,12 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -104.757,12 

29-12-2015 763,50 70.000.000,00 15,35 1.326.553,60 -3.456,00 -60.480,00 71.262.617,60 71.323.097,60 1.383.577,60 16,01 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.502.297,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -502.297,60 

30-12-2015 763,50 70.000.000,00 10,69 923.726,40 -3.456,00 -60.480,00 70.859.790,40 70.920.270,40 980.750,40 11,35 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.099.470,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -99.470,40 

31-12-2015 763,50 70.000.000,00 10,70 924.624,96 -3.456,00 -60.480,00 70.860.688,96 70.921.168,96 981.648,96 11,36 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.100.368,96 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -100.368,96 

1-1-2016 763,50 70.000.000,00 11,14 962.627,20 -3.456,00 -60.480,00 70.898.691,20 70.959.171,20 1.019.651,20 11,80 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.138.371,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -138.371,20 

2-1-2016 763,50 70.000.000,00 30,32 2.620.041,92 -3.456,00 -60.480,00 72.556.105,92 72.616.585,92 2.677.065,92 30,98 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.795.785,92 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.795.785,92 

3-1-2016 763,50 70.000.000,00 17,26 1.490.975,04 -3.456,00 -60.480,00 71.427.039,04 71.487.519,04 1.547.999,04 17,92 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.666.719,04 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -666.719,04 

4-1-2016 763,50 70.000.000,00 16,83 1.454.182,40 -3.456,00 -60.480,00 71.390.246,40 71.450.726,40 1.511.206,40 17,49 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.629.926,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -629.926,40 

5-1-2016 763,50 70.000.000,00 29,48 2.547.256,00 -3.456,00 -60.480,00 72.483.320,00 72.543.800,00 2.604.280,00 30,14 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.723.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.723.000,00 

6-1-2016 763,50 70.000.000,00 17,66 1.525.474,56 -3.456,00 -60.480,00 71.461.538,56 71.522.018,56 1.582.498,56 18,32 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.701.218,56 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -701.218,56 

7-1-2016 763,50 70.000.000,00 15,92 1.375.453,44 -3.456,00 -60.480,00 71.311.517,44 71.371.997,44 1.432.477,44 16,58 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.551.197,44 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -551.197,44 

8-1-2016 763,50 70.000.000,00 20,72 1.790.144,64 -3.456,00 -60.480,00 71.726.208,64 71.786.688,64 1.847.168,64 21,38 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.965.888,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -965.888,64 

9-1-2016 763,50 70.000.000,00 92,90 8.026.361,28 -3.456,00 -60.480,00 77.962.425,28 78.022.905,28 8.083.385,28 93,56 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 77.202.105,28 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -7.202.105,28 

10-1-2016 763,50 70.000.000,00 50,24 4.340.740,80 -3.456,00 -60.480,00 74.276.804,80 74.337.284,80 4.397.764,80 50,90 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 73.516.484,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.516.484,80 

11-1-2016 763,50 70.000.000,00 88,68 7.662.185,92 -3.456,00 -60.480,00 77.598.249,92 77.658.729,92 7.719.209,92 89,34 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 76.837.929,92 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.837.929,92 
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12-1-2016 763,50 70.000.000,00 67,53 5.834.747,84 -3.456,00 -60.480,00 75.770.811,84 75.831.291,84 5.891.771,84 68,19 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 75.010.491,84 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.010.491,84 

13-1-2016 763,50 70.000.000,00 33,82 2.922.473,60 -3.456,00 -60.480,00 72.858.537,60 72.919.017,60 2.979.497,60 34,48 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.098.217,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.098.217,60 

14-1-2016 763,50 70.000.000,00 26,85 2.319.477,76 -3.456,00 -60.480,00 72.255.541,76 72.316.021,76 2.376.501,76 27,51 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.495.221,76 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.495.221,76 

15-1-2016 763,50 70.000.000,00 23,23 2.007.312,32 -3.456,00 -60.480,00 71.943.376,32 72.003.856,32 2.064.336,32 23,89 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.183.056,32 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.183.056,32 

16-1-2016 763,50 70.000.000,00 18,63 1.609.232,64 -3.456,00 -60.480,00 71.545.296,64 71.605.776,64 1.666.256,64 19,29 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.784.976,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -784.976,64 

17-1-2016 763,50 70.000.000,00 16,44 1.420.370,24 -3.456,00 -60.480,00 71.356.434,24 71.416.914,24 1.477.394,24 17,10 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.596.114,24 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -596.114,24 

18-1-2016 763,50 70.000.000,00 15,37 1.327.545,28 -3.456,00 -60.480,00 71.263.609,28 71.324.089,28 1.384.569,28 16,03 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.503.289,28 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -503.289,28 

19-1-2016 763,50 70.000.000,00 13,85 1.196.528,96 -3.456,00 -60.480,00 71.132.592,96 71.193.072,96 1.253.552,96 14,51 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.372.272,96 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -372.272,96 

20-1-2016 763,50 70.000.000,00 13,52 1.167.955,20 -3.456,00 -60.480,00 71.104.019,20 71.164.499,20 1.224.979,20 14,18 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.343.699,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -343.699,20 

21-1-2016 763,50 70.000.000,00 13,34 1.152.251,20 -3.456,00 -60.480,00 71.088.315,20 71.148.795,20 1.209.275,20 14,00 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.327.995,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -327.995,20 

22-1-2016 763,50 70.000.000,00 12,69 1.096.516,48 -3.456,00 -60.480,00 71.032.580,48 71.093.060,48 1.153.540,48 13,35 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.272.260,48 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -272.260,48 

23-1-2016 763,50 70.000.000,00 11,50 993.464,00 -3.456,00 -60.480,00 70.929.528,00 70.990.008,00 1.050.488,00 12,16 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.169.208,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -169.208,00 

24-1-2016 763,50 70.000.000,00 10,33 892.552,00 -3.456,00 -60.480,00 70.828.616,00 70.889.096,00 949.576,00 10,99 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.068.296,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -68.296,00 

25-1-2016 763,50 70.000.000,00 10,29 889.372,48 -3.456,00 -60.480,00 70.825.436,48 70.885.916,48 946.396,48 10,95 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.065.116,48 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -65.116,48 

26-1-2016 763,50 70.000.000,00 9,60 829.723,52 -3.456,00 -60.480,00 70.765.787,52 70.826.267,52 886.747,52 10,26 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.005.467,52 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.467,52 

27-1-2016 763,50 70.000.000,00 10,09 872.021,12 -3.456,00 -60.480,00 70.808.085,12 70.868.565,12 929.045,12 10,75 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.047.765,12 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -47.765,12 

28-1-2016 763,50 70.000.000,00 7,87 679.634,24 -3.456,00 -60.480,00 70.615.698,24 70.676.178,24 736.658,24 8,53 8,53 0,00 6,78 1,75 -736.658,24 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-1-2016 763,50 69.939.520,00 8,88 767.586,24 -3.456,00 -60.480,00 70.643.170,24 70.703.650,24 764.130,24 8,84 8,84 0,00 7,09 1,75 -764.130,24 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-1-2016 763,50 69.939.520,00 8,22 710.391,04 -3.456,00 -60.480,00 70.585.975,04 70.646.455,04 706.935,04 8,18 8,18 0,00 6,43 1,75 -706.935,04 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-1-2016 763,50 69.939.520,00 7,10 613.660,80 -3.456,00 -60.480,00 70.489.244,80 70.549.724,80 610.204,80 7,06 7,06 0,00 5,31 1,75 -610.204,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-2016 763,50 69.939.520,00 6,50 561.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.437.024,00 70.497.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.437.024,00 80.000.000,00 70.437.024,00 0,00 0,00 

2-2-2016 764,00 70.437.024,00 6,35 548.758,72 -3.456,00 -60.480,00 70.921.846,72 70.982.326,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.921.846,72 80.000.000,00 70.921.846,72 0,00 0,00 

3-2-2016 764,00 70.921.846,72 5,15 444.528,96 -3.456,00 -60.480,00 71.302.439,68 71.362.919,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.302.439,68 80.000.000,00 71.302.439,68 0,00 0,00 

4-2-2016 764,00 71.302.439,68 5,05 436.647,04 -3.456,00 -60.480,00 71.675.150,72 71.735.630,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.675.150,72 80.000.000,00 71.675.150,72 0,00 0,00 

5-2-2016 764,00 71.675.150,72 5,35 462.265,60 -3.456,00 -60.480,00 72.073.480,32 72.133.960,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.073.480,32 80.000.000,00 72.073.480,32 0,00 0,00 

6-2-2016 764,00 72.073.480,32 5,11 441.634,88 -3.456,00 -60.480,00 72.451.179,20 72.511.659,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.451.179,20 80.000.000,00 72.451.179,20 0,00 0,00 

7-2-2016 764,50 72.451.179,20 6,36 549.597,12 -3.456,00 -60.480,00 72.936.840,32 72.997.320,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.936.840,32 80.000.000,00 72.936.840,32 0,00 0,00 

8-2-2016 764,50 72.936.840,32 6,99 604.283,84 -3.456,00 -60.480,00 73.477.188,16 73.537.668,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.477.188,16 80.000.000,00 73.477.188,16 0,00 0,00 

9-2-2016 764,50 73.477.188,16 6,90 596.413,76 -3.456,00 -60.480,00 74.009.665,92 74.070.145,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.009.665,92 80.000.000,00 74.009.665,92 0,00 0,00 

10-2-2016 764,50 74.009.665,92 7,33 632.893,12 -3.456,00 -60.480,00 74.578.623,04 74.639.103,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.578.623,04 80.000.000,00 74.578.623,04 0,00 0,00 

11-2-2016 765,00 74.578.623,04 8,19 707.273,28 -3.456,00 -60.480,00 75.221.960,32 75.282.440,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.221.960,32 80.000.000,00 75.221.960,32 0,00 0,00 

12-2-2016 765,00 75.221.960,32 8,17 706.061,44 -3.456,00 -60.480,00 75.864.085,76 75.924.565,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.864.085,76 80.000.000,00 75.864.085,76 0,00 0,00 

13-2-2016 765,00 75.864.085,76 10,32 891.918,72 -3.456,00 -60.480,00 76.692.068,48 76.752.548,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.692.068,48 80.000.000,00 76.692.068,48 0,00 0,00 

14-2-2016 765,50 76.692.068,48 11,14 962.184,00 -3.456,00 -60.480,00 77.590.316,48 77.650.796,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.590.316,48 80.000.000,00 77.590.316,48 0,00 0,00 

15-2-2016 765,50 77.590.316,48 9,39 811.492,80 -3.456,00 -60.480,00 78.337.873,28 78.398.353,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.337.873,28 80.000.000,00 78.337.873,28 0,00 0,00 

16-2-2016 765,50 78.337.873,28 8,73 754.652,16 -3.456,00 -60.480,00 79.028.589,44 79.089.069,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.028.589,44 80.000.000,00 79.028.589,44 0,00 0,00 

17-2-2016 766,00 79.028.589,44 7,36 636.244,80 -3.456,00 -60.480,00 79.600.898,24 79.661.378,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.600.898,24 80.000.000,00 79.600.898,24 0,00 0,00 

18-2-2016 766,00 79.600.898,24 6,50 561.807,36 -3.456,00 -60.480,00 80.098.769,60 80.159.249,60 219.729,60 2,54 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 80.008.049,60 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -8.049,60 

19-2-2016 766,00 80.000.000,00 7,55 652.343,36 -3.456,00 -60.480,00 80.588.407,36 80.648.887,36 709.367,36 8,21 8,21 0,00 6,46 1,75 -709.367,36 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

20-2-2016 766,00 79.939.520,00 5,32 459.680,96 -3.456,00 -60.480,00 80.335.264,96 80.395.744,96 456.224,96 5,28 5,28 0,00 3,53 1,75 -456.224,96 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

21-2-2016 766,00 79.939.520,00 7,59 655.957,12 -3.456,00 -60.480,00 80.531.541,12 80.592.021,12 652.501,12 7,55 7,55 0,00 5,80 1,75 -652.501,12 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 01 y 02. 

PROD MEDIA ANUAL 10.578,65 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

22-2-2016 766,00 79.939.520,00 6,27 541.853,44 -3.456,00 -60.480,00 80.417.437,44 80.477.917,44 538.397,44 6,23 6,23 0,00 4,48 1,75 -538.397,44 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

23-2-2016 766,00 79.939.520,00 5,85 505.199,04 -3.456,00 -60.480,00 80.380.783,04 80.441.263,04 501.743,04 5,81 5,81 0,00 4,06 1,75 -501.743,04 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

24-2-2016 766,00 79.939.520,00 5,85 505.201,28 -3.456,00 -60.480,00 80.380.785,28 80.441.265,28 501.745,28 5,81 5,81 0,00 4,06 1,75 -501.745,28 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

25-2-2016 766,00 79.939.520,00 6,31 544.961,60 -3.456,00 -60.480,00 80.420.545,60 80.481.025,60 541.505,60 6,27 6,27 0,00 4,52 1,75 -541.505,60 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

26-2-2016 766,00 79.939.520,00 5,88 507.756,48 -3.456,00 -60.480,00 80.383.340,48 80.443.820,48 504.300,48 5,84 5,84 0,00 4,09 1,75 -504.300,48 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

27-2-2016 766,00 79.939.520,00 11,97 1.033.860,16 -3.456,00 -60.480,00 80.909.444,16 80.969.924,16 1.030.404,16 11,93 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.149.124,16 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -149.124,16 

28-2-2016 766,00 80.000.000,00 8,28 735.361,31 -3.456,00 -60.480,00 80.671.425,31 80.731.905,31 792.385,31 9,17 9,17 0,00 7,42 1,75 -792.385,31 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

29-2-2016 766,00 79.939.520,00 7,94 686.309,44 -3.456,00 -60.480,00 80.561.893,44 80.622.373,44 682.853,44 7,90 7,90 0,00 6,15 1,75 -682.853,44 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

1-3-2016 766,00 79.939.520,00 6,86 592.724,16 -3.456,00 -60.480,00 80.468.308,16 80.528.788,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.468.308,16 90.000.000,00 80.468.308,16 0,00 0,00 

2-3-2016 766,00 80.468.308,16 7,40 639.344,00 -3.456,00 -60.480,00 81.043.716,16 81.104.196,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.043.716,16 90.000.000,00 81.043.716,16 0,00 0,00 

3-3-2016 766,00 81.043.716,16 6,86 592.655,04 -3.456,00 -60.480,00 81.572.435,20 81.632.915,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.572.435,20 90.000.000,00 81.572.435,20 0,00 0,00 

4-3-2016 766,50 81.572.435,20 6,39 551.846,08 -3.456,00 -60.480,00 82.060.345,28 82.120.825,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.060.345,28 90.000.000,00 82.060.345,28 0,00 0,00 

5-3-2016 766,50 82.060.345,28 5,92 511.899,52 -3.456,00 -60.480,00 82.508.308,80 82.568.788,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.508.308,80 90.000.000,00 82.508.308,80 0,00 0,00 

6-3-2016 766,50 82.508.308,80 5,93 512.314,24 -3.456,00 -60.480,00 82.956.687,04 83.017.167,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.956.687,04 90.000.000,00 82.956.687,04 0,00 0,00 

7-3-2016 766,50 82.956.687,04 5,93 512.176,00 -3.456,00 -60.480,00 83.404.927,04 83.465.407,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.404.927,04 90.000.000,00 83.404.927,04 0,00 0,00 

8-3-2016 766,50 83.404.927,04 5,49 474.711,36 -3.456,00 -60.480,00 83.815.702,40 83.876.182,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.815.702,40 90.000.000,00 83.815.702,40 0,00 0,00 

9-3-2016 767,00 83.815.702,40 5,41 467.695,68 -3.456,00 -60.480,00 84.219.462,08 84.279.942,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.219.462,08 90.000.000,00 84.219.462,08 0,00 0,00 

10-3-2016 767,00 84.219.462,08 5,43 468.732,48 -3.456,00 -60.480,00 84.624.258,56 84.684.738,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.624.258,56 90.000.000,00 84.624.258,56 0,00 0,00 

11-3-2016 767,00 84.624.258,56 5,42 467.974,40 -3.456,00 -60.480,00 85.028.296,96 85.088.776,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.028.296,96 90.000.000,00 85.028.296,96 0,00 0,00 

12-3-2016 767,00 85.028.296,96 4,34 374.836,16 -3.456,00 -60.480,00 85.339.197,12 85.399.677,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.339.197,12 90.000.000,00 85.339.197,12 0,00 0,00 

13-3-2016 767,00 85.339.197,12 4,89 422.596,48 -3.456,00 -60.480,00 85.697.857,60 85.758.337,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.697.857,60 90.000.000,00 85.697.857,60 0,00 0,00 

14-3-2016 767,00 85.697.857,60 4,89 422.458,24 -3.456,00 -60.480,00 86.056.379,84 86.116.859,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.056.379,84 90.000.000,00 86.056.379,84 0,00 0,00 

15-3-2016 767,50 86.056.379,84 4,35 375.803,84 -3.456,00 -60.480,00 86.368.247,68 86.428.727,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.368.247,68 90.000.000,00 86.368.247,68 0,00 0,00 

16-3-2016 767,50 86.368.247,68 4,35 376.011,20 -3.456,00 -60.480,00 86.680.322,88 86.740.802,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.680.322,88 90.000.000,00 86.680.322,88 0,00 0,00 

17-3-2016 767,50 86.680.322,88 4,35 376.149,44 -3.456,00 -60.480,00 86.992.536,32 87.053.016,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.992.536,32 90.000.000,00 86.992.536,32 0,00 0,00 

18-3-2016 767,50 86.992.536,32 4,66 403.040,32 -3.456,00 -60.480,00 87.331.640,64 87.392.120,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.331.640,64 90.000.000,00 87.331.640,64 0,00 0,00 

19-3-2016 767,50 87.331.640,64 3,70 319.857,60 -3.456,00 -60.480,00 87.587.562,24 87.648.042,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.587.562,24 90.000.000,00 87.587.562,24 0,00 0,00 

20-3-2016 767,50 87.587.562,24 4,78 413.304,64 -3.456,00 -60.480,00 87.936.930,88 87.997.410,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.936.930,88 90.000.000,00 87.936.930,88 0,00 0,00 

21-3-2016 767,50 87.936.930,88 4,23 365.786,24 -3.456,00 -60.480,00 88.238.781,12 88.299.261,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.238.781,12 90.000.000,00 88.238.781,12 0,00 0,00 

22-3-2016 767,50 88.238.781,12 5,31 459.060,48 -3.456,00 -60.480,00 88.633.905,60 88.694.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.633.905,60 90.000.000,00 88.633.905,60 0,00 0,00 

23-3-2016 768,00 88.633.905,60 4,77 411.784,00 -3.456,00 -60.480,00 88.981.753,60 89.042.233,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.981.753,60 90.000.000,00 88.981.753,60 0,00 0,00 

24-3-2016 768,00 88.981.753,60 4,24 366.025,92 -3.456,00 -60.480,00 89.283.843,52 89.344.323,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.283.843,52 90.000.000,00 89.283.843,52 0,00 0,00 

25-3-2016 768,00 89.283.843,52 4,23 365.440,64 -3.456,00 -60.480,00 89.585.348,16 89.645.828,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.585.348,16 90.000.000,00 89.585.348,16 0,00 0,00 

26-3-2016 768,00 89.585.348,16 3,13 270.853,12 -3.456,00 -60.480,00 89.792.265,28 89.852.745,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.792.265,28 90.000.000,00 89.792.265,28 0,00 0,00 

27-3-2016 768,00 89.792.265,28 4,74 409.844,20 -3.456,00 -60.480,00 90.138.173,48 90.198.653,48 259.133,48 3,00 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 90.047.453,48 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -47.453,48 

28-3-2016 768,00 90.000.000,00 4,78 412.682,56 -3.456,00 -60.480,00 90.348.746,56 90.409.226,56 469.706,56 5,44 5,44 0,00 3,69 1,75 -469.706,56 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

29-3-2016 768,00 89.939.520,00 4,22 364.714,88 -3.456,00 -60.480,00 90.240.298,88 90.300.778,88 361.258,88 4,18 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 90.149.578,88 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -149.578,88 

30-3-2016 768,00 90.000.000,00 4,76 411.265,60 -3.456,00 -60.480,00 90.347.329,60 90.407.809,60 468.289,60 5,42 5,42 0,00 3,67 1,75 -468.289,60 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

31-3-2016 768,00 89.939.520,00 4,77 411.784,00 -3.456,00 -60.480,00 90.287.368,00 90.347.848,00 408.328,00 4,73 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 90.196.648,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -196.648,00 

1-4-2016 768,00 90.000.000,00 4,76 411.161,92 -3.456,00 -60.480,00 90.347.225,92 90.407.705,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.347.225,92 100.000.000,00 90.347.225,92 0,00 0,00 

2-4-2016 768,00 90.347.225,92 3,67 316.747,20 -3.456,00 -60.480,00 90.600.037,12 90.660.517,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.600.037,12 100.000.000,00 90.600.037,12 0,00 0,00 
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3-4-2016 768,00 90.600.037,12 4,21 364.023,68 -3.456,00 -60.480,00 90.900.124,80 90.960.604,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.900.124,80 100.000.000,00 90.900.124,80 0,00 0,00 

4-4-2016 768,50 90.900.124,80 5,30 457.920,00 -3.456,00 -60.480,00 91.294.108,80 91.354.588,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.294.108,80 100.000.000,00 91.294.108,80 0,00 0,00 

5-4-2016 768,50 91.294.108,80 11,83 1.022.369,28 -3.456,00 -60.480,00 92.252.542,08 92.313.022,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.252.542,08 100.000.000,00 92.252.542,08 0,00 0,00 

6-4-2016 768,50 92.252.542,08 6,94 599.611,20 -3.456,00 -60.480,00 92.788.217,28 92.848.697,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.788.217,28 100.000.000,00 92.788.217,28 0,00 0,00 

7-4-2016 768,50 92.788.217,28 5,84 504.643,52 -3.456,00 -60.480,00 93.228.924,80 93.289.404,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.228.924,80 100.000.000,00 93.228.924,80 0,00 0,00 

8-4-2016 769,00 93.228.924,80 5,85 505.542,08 -3.456,00 -60.480,00 93.670.530,88 93.731.010,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.670.530,88 100.000.000,00 93.670.530,88 0,00 0,00 

9-4-2016 769,00 93.670.530,88 4,76 411.265,60 -3.456,00 -60.480,00 94.017.860,48 94.078.340,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.017.860,48 100.000.000,00 94.017.860,48 0,00 0,00 

10-4-2016 769,00 94.017.860,48 5,30 457.885,44 -3.456,00 -60.480,00 94.411.809,92 94.472.289,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.411.809,92 100.000.000,00 94.411.809,92 0,00 0,00 

11-4-2016 769,00 94.411.809,92 7,46 644.228,80 -3.456,00 -60.480,00 94.992.102,72 95.052.582,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.992.102,72 100.000.000,00 94.992.102,72 0,00 0,00 

12-4-2016 769,00 94.992.102,72 14,55 1.256.989,12 -3.456,00 -60.480,00 96.185.155,84 96.245.635,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.185.155,84 100.000.000,00 96.185.155,84 0,00 0,00 

13-4-2016 769,50 96.185.155,84 21,10 1.823.062,72 -3.456,00 -60.480,00 97.944.282,56 98.004.762,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.944.282,56 100.000.000,00 97.944.282,56 0,00 0,00 

14-4-2016 770,00 97.944.282,56 17,86 1.542.859,84 -3.456,00 -60.480,00 99.423.206,40 99.483.686,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.423.206,40 100.000.000,00 99.423.206,40 0,00 0,00 

15-4-2016 770,00 99.423.206,40 30,40 2.626.209,92 -3.456,00 -60.480,00 101.985.480,32 102.045.960,32 2.106.440,32 24,38 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.225.160,32 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.225.160,32 

16-4-2016 770,00 100.000.000,00 42,38 3.719.724,70 -3.456,00 -60.480,00 103.655.788,70 103.716.268,70 3.776.748,70 43,71 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 102.895.468,70 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.895.468,70 

17-4-2016 770,00 100.000.000,00 83,84 7.297.840,16 -3.456,00 -60.480,00 107.233.904,16 107.294.384,16 7.354.864,16 85,13 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 106.473.584,16 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -6.473.584,16 

18-4-2016 770,00 100.000.000,00 33,26 2.873.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.810.028,80 102.870.508,80 2.930.988,80 33,92 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 102.049.708,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.049.708,80 

19-4-2016 770,00 100.000.000,00 26,49 2.344.534,22 -3.456,00 -60.480,00 102.280.598,22 102.341.078,22 2.401.558,22 27,80 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.520.278,22 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.520.278,22 

20-4-2016 770,00 100.000.000,00 100,26 8.719.692,83 -3.456,00 -60.480,00 108.655.756,83 108.716.236,83 8.776.716,83 101,58 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 107.895.436,83 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -7.895.436,83 

21-4-2016 770,00 100.000.000,00 66,55 5.750.207,36 -3.456,00 -60.480,00 105.686.271,36 105.746.751,36 5.807.231,36 67,21 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 104.925.951,36 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -4.925.951,36 

22-4-2016 770,00 100.000.000,00 48,42 4.183.127,36 -3.456,00 -60.480,00 104.119.191,36 104.179.671,36 4.240.151,36 49,08 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 103.358.871,36 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -3.358.871,36 

23-4-2016 770,00 100.000.000,00 35,19 3.094.519,59 -3.456,00 -60.480,00 103.030.583,59 103.091.063,59 3.151.543,59 36,48 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 102.270.263,59 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.270.263,59 

24-4-2016 770,00 100.000.000,00 28,45 2.513.434,08 -3.456,00 -60.480,00 102.449.498,08 102.509.978,08 2.570.458,08 29,75 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.689.178,08 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.689.178,08 

25-4-2016 770,00 100.000.000,00 24,08 2.136.992,41 -3.456,00 -60.480,00 102.073.056,41 102.133.536,41 2.194.016,41 25,39 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.312.736,41 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.312.736,41 

26-4-2016 770,00 100.000.000,00 20,38 1.818.602,88 -3.456,00 -60.480,00 101.754.666,88 101.815.146,88 1.875.626,88 21,71 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.994.346,88 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -994.346,88 

27-4-2016 770,00 100.000.000,00 17,39 1.560.461,37 -3.456,00 -60.480,00 101.496.525,37 101.557.005,37 1.617.485,37 18,72 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.736.205,37 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -736.205,37 

28-4-2016 770,00 100.000.000,00 16,32 1.468.825,37 -3.456,00 -60.480,00 101.404.889,37 101.465.369,37 1.525.849,37 17,66 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.644.569,37 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -644.569,37 

29-4-2016 770,00 100.000.000,00 14,16 1.282.842,14 -3.456,00 -60.480,00 101.218.906,14 101.279.386,14 1.339.866,14 15,51 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.458.586,14 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -458.586,14 

30-4-2016 770,00 100.000.000,00 13,28 1.207.327,46 -3.456,00 -60.480,00 101.143.391,46 101.203.871,46 1.264.351,46 14,63 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.383.071,46 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -383.071,46 

1-5-2016 770,00 100.000.000,00 12,39 1.130.688,66 -3.456,00 -60.480,00 101.066.752,66 101.127.232,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.066.752,66 108.768.000,00 101.066.752,66 0,00 0,00 

2-5-2016 770,50 101.066.752,66 11,33 979.059,20 -3.456,00 -60.480,00 101.981.875,86 102.042.355,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.981.875,86 108.768.000,00 101.981.875,86 0,00 0,00 

3-5-2016 770,50 101.981.875,86 10,73 926.806,08 -3.456,00 -60.480,00 102.844.745,94 102.905.225,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.844.745,94 108.768.000,00 102.844.745,94 0,00 0,00 

4-5-2016 771,00 102.844.745,94 10,21 882.501,76 -3.456,00 -60.480,00 103.663.311,70 103.723.791,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.663.311,70 108.768.000,00 103.663.311,70 0,00 0,00 

5-5-2016 771,00 103.663.311,70 9,63 831.734,72 -3.456,00 -60.480,00 104.431.110,42 104.491.590,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.431.110,42 108.768.000,00 104.431.110,42 0,00 0,00 

6-5-2016 771,00 104.431.110,42 10,72 926.080,32 -3.456,00 -60.480,00 105.293.254,74 105.353.734,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.293.254,74 108.768.000,00 105.293.254,74 0,00 0,00 

7-5-2016 771,50 105.293.254,74 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.229.318,74 105.289.798,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.229.318,74 108.768.000,00 105.229.318,74 0,00 0,00 

8-5-2016 771,50 105.229.318,74 110,63 9.558.092,16 -3.456,00 -60.480,00 114.723.474,90 114.783.954,90 6.076.434,90 70,33 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 113.963.154,90 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.195.154,90 0,00 

9-5-2016 772,00 108.768.000,00 110,52 9.558.898,23 -3.456,00 -60.480,00 118.262.962,23 118.323.442,23 9.615.922,23 111,30 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 117.502.642,23 108.768.000,00 108.768.000,00 -8.734.642,23 0,00 

10-5-2016 772,00 108.768.000,00 92,35 7.989.954,02 -3.456,00 -60.480,00 116.694.018,02 116.754.498,02 8.046.978,02 93,14 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 115.933.698,02 108.768.000,00 108.768.000,00 -7.165.698,02 0,00 

11-5-2016 772,00 108.768.000,00 145,98 
12.625.609,6

6 
-3.456,00 -60.480,00 121.329.673,66 121.390.153,66 

12.682.633,6
6 

146,79 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 120.569.353,66 108.768.000,00 108.768.000,00 -11.801.353,66 0,00 

12-5-2016 772,00 108.768.000,00 119,73 
10.344.515,5

2 
-3.456,00 -60.480,00 119.048.579,52 119.109.059,52 

10.401.539,5
2 

120,39 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 118.288.259,52 108.768.000,00 108.768.000,00 -9.520.259,52 0,00 
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13-5-2016 772,00 108.768.000,00 69,93 6.051.949,22 -3.456,00 -60.480,00 114.756.013,22 114.816.493,22 6.108.973,22 70,71 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 113.995.693,22 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.227.693,22 0,00 

14-5-2016 772,00 108.768.000,00 47,35 4.105.922,48 -3.456,00 -60.480,00 112.809.986,48 112.870.466,48 4.162.946,48 48,18 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 112.049.666,48 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.281.666,48 0,00 

15-5-2016 772,00 108.768.000,00 36,16 3.198.330,58 -3.456,00 -60.480,00 111.902.394,58 111.962.874,58 3.255.354,58 37,68 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 111.142.074,58 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.374.074,58 0,00 

16-5-2016 772,00 108.768.000,00 29,90 2.658.613,11 -3.456,00 -60.480,00 111.362.677,11 111.423.157,11 2.715.637,11 31,43 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.602.357,11 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.834.357,11 0,00 

17-5-2016 772,00 108.768.000,00 27,40 2.444.253,73 -3.456,00 -60.480,00 111.148.317,73 111.208.797,73 2.501.277,73 28,95 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.387.997,73 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.619.997,73 0,00 

18-5-2016 772,00 108.768.000,00 25,00 2.237.179,76 -3.456,00 -60.480,00 110.941.243,76 111.001.723,76 2.294.203,76 26,55 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.180.923,76 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.412.923,76 0,00 

19-5-2016 772,00 108.768.000,00 20,31 1.832.438,37 -3.456,00 -60.480,00 110.536.502,37 110.596.982,37 1.889.462,37 21,87 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.776.182,37 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.008.182,37 0,00 

20-5-2016 772,00 108.768.000,00 18,11 1.643.569,14 -3.456,00 -60.480,00 110.347.633,14 110.408.113,14 1.700.593,14 19,68 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.587.313,14 108.768.000,00 108.768.000,00 -819.313,14 0,00 

21-5-2016 772,00 108.768.000,00 17,01 1.548.784,15 -3.456,00 -60.480,00 110.252.848,15 110.313.328,15 1.605.808,15 18,59 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.492.528,15 108.768.000,00 108.768.000,00 -724.528,15 0,00 

22-5-2016 772,00 108.768.000,00 15,41 1.411.150,11 -3.456,00 -60.480,00 110.115.214,11 110.175.694,11 1.468.174,11 16,99 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.354.894,11 108.768.000,00 108.768.000,00 -586.894,11 0,00 

23-5-2016 772,00 108.768.000,00 14,77 1.356.466,14 -3.456,00 -60.480,00 110.060.530,14 110.121.010,14 1.413.490,14 16,36 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.300.210,14 108.768.000,00 108.768.000,00 -532.210,14 0,00 

24-5-2016 772,00 108.768.000,00 13,22 1.222.070,24 -3.456,00 -60.480,00 109.926.134,24 109.986.614,24 1.279.094,24 14,80 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.165.814,24 108.768.000,00 108.768.000,00 -397.814,24 0,00 

25-5-2016 772,00 108.768.000,00 12,12 1.127.492,66 -3.456,00 -60.480,00 109.831.556,66 109.892.036,66 1.184.516,66 13,71 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.071.236,66 108.768.000,00 108.768.000,00 -303.236,66 0,00 

26-5-2016 772,00 108.768.000,00 10,75 1.009.587,28 -3.456,00 -60.480,00 109.713.651,28 109.774.131,28 1.066.611,28 12,35 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.953.331,28 108.768.000,00 108.768.000,00 -185.331,28 0,00 

27-5-2016 772,00 108.768.000,00 10,40 979.665,61 -3.456,00 -60.480,00 109.683.729,61 109.744.209,61 1.036.689,61 12,00 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.923.409,61 108.768.000,00 108.768.000,00 -155.409,61 0,00 

28-5-2016 772,00 108.768.000,00 10,09 953.610,10 -3.456,00 -60.480,00 109.657.674,10 109.718.154,10 1.010.634,10 11,70 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.897.354,10 108.768.000,00 108.768.000,00 -129.354,10 0,00 

29-5-2016 772,00 108.768.000,00 14,99 1.376.673,82 -3.456,00 -60.480,00 110.080.737,82 110.141.217,82 1.433.697,82 16,59 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.320.417,82 108.768.000,00 108.768.000,00 -552.417,82 0,00 

30-5-2016 772,00 108.768.000,00 11,75 1.095.048,91 -3.456,00 -60.480,00 109.799.112,91 109.859.592,91 1.152.072,91 13,33 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.038.792,91 108.768.000,00 108.768.000,00 -270.792,91 0,00 

31-5-2016 772,00 108.768.000,00 10,13 956.141,20 -3.456,00 -60.480,00 109.660.205,20 109.720.685,20 1.013.165,20 11,73 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.899.885,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -131.885,20 0,00 

1-6-2016 772,00 108.768.000,00 9,53 905.176,37 -3.456,00 -60.480,00 109.609.240,37 109.669.720,37 962.200,37 11,14 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.848.920,37 108.768.000,00 108.768.000,00 -80.920,37 0,00 

2-6-2016 772,00 108.768.000,00 8,47 813.363,60 -3.456,00 -60.480,00 109.517.427,60 109.577.907,60 870.387,60 10,07 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.757.107,60 108.768.000,00 108.757.107,60 0,00 0,00 

3-6-2016 772,00 108.757.107,60 8,41 809.032,90 -3.456,00 -60.480,00 109.502.204,50 109.562.684,50 855.164,50 9,90 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.741.884,50 108.768.000,00 108.741.884,50 0,00 0,00 

4-6-2016 772,00 108.741.884,50 7,84 759.544,58 -3.456,00 -60.480,00 109.437.493,07 109.497.973,07 790.453,07 9,15 9,15 0,00 7,40 1,75 -790.453,07 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

5-6-2016 772,00 108.707.520,00 6,74 635.951,43 -3.456,00 -60.480,00 109.279.535,43 109.340.015,43 632.495,43 7,32 7,32 0,00 5,57 1,75 -632.495,43 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-6-2016 772,00 108.707.520,00 7,27 628.013,76 -3.456,00 -60.480,00 109.271.597,76 109.332.077,76 624.557,76 7,23 7,23 0,00 5,48 1,75 -624.557,76 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-6-2016 772,00 108.707.520,00 6,41 553.678,40 -3.456,00 -60.480,00 109.197.262,40 109.257.742,40 550.222,40 6,37 6,37 0,00 4,62 1,75 -550.222,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-6-2016 772,00 108.707.520,00 6,15 531.021,76 -3.456,00 -60.480,00 109.174.605,76 109.235.085,76 527.565,76 6,11 6,11 0,00 4,36 1,75 -527.565,76 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-6-2016 772,00 108.707.520,00 5,41 467.632,00 -3.456,00 -60.480,00 109.111.216,00 109.171.696,00 464.176,00 5,37 5,37 0,00 3,62 1,75 -464.176,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-6-2016 772,00 108.707.520,00 4,89 422.745,28 -3.456,00 -60.480,00 109.066.329,28 109.126.809,28 419.289,28 4,85 4,85 0,00 3,10 1,75 -419.289,28 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-6-2016 772,00 108.707.520,00 4,44 383.682,56 -3.456,00 -60.480,00 109.027.266,56 109.087.746,56 380.226,56 4,40 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.936.546,56 108.768.000,00 108.768.000,00 -168.546,56 0,00 

12-6-2016 772,00 108.768.000,00 5,12 442.330,88 -3.456,00 -60.480,00 109.146.394,88 109.206.874,88 499.354,88 5,78 5,78 0,00 4,03 1,75 -499.354,88 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-6-2016 772,00 108.707.520,00 4,53 391.252,80 -3.456,00 -60.480,00 109.034.836,80 109.095.316,80 387.796,80 4,49 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.944.116,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -176.116,80 0,00 

14-6-2016 772,00 108.768.000,00 4,93 425.722,88 -3.456,00 -60.480,00 109.129.786,88 109.190.266,88 482.746,88 5,59 5,59 0,00 3,84 1,75 -482.746,88 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-6-2016 772,00 108.707.520,00 3,93 339.732,80 -3.456,00 -60.480,00 108.983.316,80 109.043.796,80 336.276,80 3,89 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.892.596,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -124.596,80 0,00 

16-6-2016 772,00 108.768.000,00 4,15 358.802,56 -3.456,00 -60.480,00 109.062.866,56 109.123.346,56 415.826,56 4,81 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.972.146,56 108.768.000,00 108.768.000,00 -204.146,56 0,00 

17-6-2016 772,00 108.768.000,00 3,74 323.344,96 -3.456,00 -60.480,00 109.027.408,96 109.087.888,96 380.368,96 4,40 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.936.688,96 108.768.000,00 108.768.000,00 -168.688,96 0,00 

18-6-2016 772,00 108.768.000,00 3,86 333.490,24 -3.456,00 -60.480,00 109.037.554,24 109.098.034,24 390.514,24 4,52 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.946.834,24 108.768.000,00 108.768.000,00 -178.834,24 0,00 

19-6-2016 772,00 108.768.000,00 3,32 287.110,72 -3.456,00 -60.480,00 108.991.174,72 109.051.654,72 344.134,72 3,98 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.900.454,72 108.768.000,00 108.768.000,00 -132.454,72 0,00 

20-6-2016 772,00 108.768.000,00 2,78 239.903,36 -3.456,00 -60.480,00 108.943.967,36 109.004.447,36 296.927,36 3,44 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.853.247,36 108.768.000,00 108.768.000,00 -85.247,36 0,00 

21-6-2016 772,00 108.768.000,00 3,85 332.209,92 -3.456,00 -60.480,00 109.036.273,92 109.096.753,92 389.233,92 4,51 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.945.553,92 108.768.000,00 108.768.000,00 -177.553,92 0,00 

22-6-2016 772,00 108.768.000,00 2,74 237.000,32 -3.456,00 -60.480,00 108.941.064,32 109.001.544,32 294.024,32 3,40 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.850.344,32 108.768.000,00 108.768.000,00 -82.344,32 0,00 
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23-6-2016 772,00 108.768.000,00 2,71 234.304,64 -3.456,00 -60.480,00 108.938.368,64 108.998.848,64 291.328,64 3,37 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.847.648,64 108.768.000,00 108.768.000,00 -79.648,64 0,00 

24-6-2016 772,00 108.768.000,00 2,15 186.164,16 -3.456,00 -60.480,00 108.890.228,16 108.950.708,16 243.188,16 2,81 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.799.508,16 108.768.000,00 108.768.000,00 -31.508,16 0,00 

25-6-2016 772,00 108.768.000,00 2,13 183.744,96 -3.456,00 -60.480,00 108.887.808,96 108.948.288,96 240.768,96 2,79 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.797.088,96 108.768.000,00 108.768.000,00 -29.088,96 0,00 

26-6-2016 772,00 108.768.000,00 2,67 230.883,20 -3.456,00 -60.480,00 108.934.947,20 108.995.427,20 287.907,20 3,33 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.844.227,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -76.227,20 0,00 

27-6-2016 772,00 108.768.000,00 1,04 90.088,32 -3.456,00 -60.480,00 108.794.152,32 108.854.632,32 147.112,32 1,70 1,70 0,00 0,00 1,70 -147.112,32 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-6-2016 772,00 108.707.520,00 1,56 134.775,04 -3.456,00 -60.480,00 108.778.359,04 108.838.839,04 131.319,04 1,52 1,52 0,00 0,00 1,52 -131.319,04 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-6-2016 772,00 108.707.520,00 2,43 210.264,64 -3.456,00 -60.480,00 108.853.848,64 108.914.328,64 206.808,64 2,39 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.763.128,64 108.768.000,00 108.763.128,64 0,00 0,00 

30-6-2016 772,00 108.763.128,64 1,48 128.046,40 -3.456,00 -60.480,00 108.827.239,04 108.887.719,04 180.199,04 2,09 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.736.519,04 108.768.000,00 108.736.519,04 0,00 0,00 

1-7-2016 772,00 108.736.519,04 1,48 127.908,16 -3.456,00 -60.480,00 108.800.491,20 108.860.971,20 153.451,20 1,78 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.709.771,20 108.768.000,00 108.709.771,20 0,00 0,00 

2-7-2016 772,00 108.709.771,20 2,03 174.977,28 -3.456,00 -60.480,00 108.820.812,48 108.881.292,48 173.772,48 2,01 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.730.092,48 108.768.000,00 108.730.092,48 0,00 0,00 

3-7-2016 772,00 108.730.092,48 1,48 127.804,48 -3.456,00 -60.480,00 108.793.960,96 108.854.440,96 146.920,96 1,70 1,70 0,00 0,00 1,70 -146.920,96 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-7-2016 772,00 108.707.520,00 1,48 128.080,96 -3.456,00 -60.480,00 108.771.664,96 108.832.144,96 124.624,96 1,44 1,44 0,00 0,00 1,44 -124.624,96 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

5-7-2016 772,00 108.707.520,00 1,48 128.150,08 -3.456,00 -60.480,00 108.771.734,08 108.832.214,08 124.694,08 1,44 1,44 0,00 0,00 1,44 -124.694,08 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-7-2016 772,00 108.707.520,00 1,48 127.873,60 -3.456,00 -60.480,00 108.771.457,60 108.831.937,60 124.417,60 1,44 1,44 0,00 0,00 1,44 -124.417,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-7-2016 772,00 108.707.520,00 0,94 80.977,28 -3.456,00 -60.480,00 108.724.561,28 108.785.041,28 77.521,28 0,90 0,90 0,00 0,00 0,90 -77.521,28 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-7-2016 772,00 108.707.520,00 1,48 128.011,84 -3.456,00 -60.480,00 108.771.595,84 108.832.075,84 124.555,84 1,44 1,44 0,00 0,00 1,44 -124.555,84 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-7-2016 772,00 108.707.520,00 1,10 94.672,64 -3.456,00 -60.480,00 108.738.256,64 108.798.736,64 91.216,64 1,06 1,06 0,00 0,00 1,06 -91.216,64 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-7-2016 772,00 108.707.520,00 0,79 68.375,68 -3.456,00 -60.480,00 108.711.959,68 108.772.439,68 64.919,68 0,75 0,75 0,00 0,00 0,75 -64.919,68 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-7-2016 772,00 108.707.520,00 0,22 19.094,72 -3.456,00 -60.480,00 108.662.678,72 108.723.158,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.662.678,72 108.768.000,00 108.662.678,72 0,00 0,00 

12-7-2016 772,00 108.662.678,72 0,76 65.334,40 -3.456,00 -60.480,00 108.664.077,12 108.724.557,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.664.077,12 108.768.000,00 108.664.077,12 0,00 0,00 

13-7-2016 772,00 108.664.077,12 0,20 17.504,96 -3.456,00 -60.480,00 108.617.646,08 108.678.126,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.617.646,08 108.768.000,00 108.617.646,08 0,00 0,00 

14-7-2016 772,00 108.617.646,08 0,17 15.016,64 -3.456,00 -60.480,00 108.568.726,72 108.629.206,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.568.726,72 108.768.000,00 108.568.726,72 0,00 0,00 

15-7-2016 772,00 108.568.726,72 0,16 14.118,08 -3.456,00 -60.480,00 108.518.908,80 108.579.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.518.908,80 108.768.000,00 108.518.908,80 0,00 0,00 

16-7-2016 772,00 108.518.908,80 0,16 14.219,52 -3.456,00 -60.480,00 108.469.192,32 108.529.672,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.469.192,32 108.768.000,00 108.469.192,32 0,00 0,00 

17-7-2016 772,00 108.469.192,32 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.405.256,32 108.465.736,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.405.256,32 108.768.000,00 108.405.256,32 0,00 0,00 

18-7-2016 772,00 108.405.256,32 0,69 59.320,96 -3.456,00 -60.480,00 108.400.641,28 108.461.121,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.400.641,28 108.768.000,00 108.400.641,28 0,00 0,00 

19-7-2016 772,00 108.400.641,28 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.336.705,28 108.397.185,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.336.705,28 108.768.000,00 108.336.705,28 0,00 0,00 

20-7-2016 772,00 108.336.705,28 0,12 10.040,00 -3.456,00 -60.480,00 108.282.809,28 108.343.289,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.282.809,28 108.768.000,00 108.282.809,28 0,00 0,00 

21-7-2016 772,00 108.282.809,28 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.218.873,28 108.279.353,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.218.873,28 108.768.000,00 108.218.873,28 0,00 0,00 

22-7-2016 772,00 108.218.873,28 0,32 27.415,68 -3.456,00 -60.480,00 108.182.352,96 108.242.832,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.182.352,96 108.768.000,00 108.182.352,96 0,00 0,00 

23-7-2016 772,00 108.182.352,96 0,84 72.551,68 -3.456,00 -60.480,00 108.190.968,64 108.251.448,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.190.968,64 108.768.000,00 108.190.968,64 0,00 0,00 

24-7-2016 772,00 108.190.968,64 0,84 72.171,52 -3.456,00 -60.480,00 108.199.204,16 108.259.684,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.199.204,16 108.768.000,00 108.199.204,16 0,00 0,00 

25-7-2016 772,00 108.199.204,16 0,83 71.998,72 -3.456,00 -60.480,00 108.207.266,88 108.267.746,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.207.266,88 108.768.000,00 108.207.266,88 0,00 0,00 

26-7-2016 772,00 108.207.266,88 0,83 71.616,32 -3.456,00 -60.480,00 108.214.947,20 108.275.427,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.214.947,20 108.768.000,00 108.214.947,20 0,00 0,00 

27-7-2016 772,00 108.214.947,20 0,51 43.952,96 -3.456,00 -60.480,00 108.194.964,16 108.255.444,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.194.964,16 108.768.000,00 108.194.964,16 0,00 0,00 

28-7-2016 772,00 108.194.964,16 0,44 38.027,20 -3.456,00 -60.480,00 108.169.055,36 108.229.535,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.169.055,36 108.768.000,00 108.169.055,36 0,00 0,00 

29-7-2016 772,00 108.169.055,36 0,45 38.994,88 -3.456,00 -60.480,00 108.144.114,24 108.204.594,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.144.114,24 108.768.000,00 108.144.114,24 0,00 0,00 

30-7-2016 772,00 108.144.114,24 0,46 39.755,20 -3.456,00 -60.480,00 108.119.933,44 108.180.413,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.119.933,44 108.768.000,00 108.119.933,44 0,00 0,00 

31-7-2016 772,00 108.119.933,44 0,47 40.582,40 -3.456,00 -60.480,00 108.096.579,84 108.157.059,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.096.579,84 108.768.000,00 108.096.579,84 0,00 0,00 

1-8-2016 772,00 108.096.579,84 0,45 39.167,68 -3.456,00 -60.480,00 108.071.811,52 108.132.291,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.071.811,52 108.768.000,00 108.071.811,52 0,00 0,00 

2-8-2016 772,00 108.071.811,52 0,43 37.024,96 -3.456,00 -60.480,00 108.044.900,48 108.105.380,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.044.900,48 108.768.000,00 108.044.900,48 0,00 0,00 
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3-8-2016 772,00 108.044.900,48 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.980.964,48 108.041.444,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.980.964,48 108.768.000,00 107.980.964,48 0,00 0,00 

4-8-2016 772,00 107.980.964,48 0,43 37.269,44 -3.456,00 -60.480,00 107.954.297,92 108.014.777,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.954.297,92 108.768.000,00 107.954.297,92 0,00 0,00 

5-8-2016 772,00 107.954.297,92 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.890.361,92 107.950.841,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.890.361,92 108.768.000,00 107.890.361,92 0,00 0,00 

6-8-2016 772,00 107.890.361,92 0,30 26.175,68 -3.456,00 -60.480,00 107.852.601,60 107.913.081,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.852.601,60 108.768.000,00 107.852.601,60 0,00 0,00 

7-8-2016 772,00 107.852.601,60 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.788.665,60 107.849.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.788.665,60 108.768.000,00 107.788.665,60 0,00 0,00 

8-8-2016 772,00 107.788.665,60 0,30 25.968,32 -3.456,00 -60.480,00 107.750.697,92 107.811.177,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.750.697,92 108.768.000,00 107.750.697,92 0,00 0,00 

9-8-2016 772,00 107.750.697,92 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.686.761,92 107.747.241,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.686.761,92 108.768.000,00 107.686.761,92 0,00 0,00 

10-8-2016 772,00 107.686.761,92 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.622.825,92 107.683.305,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.622.825,92 108.768.000,00 107.622.825,92 0,00 0,00 

11-8-2016 772,00 107.622.825,92 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.558.889,92 107.619.369,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.558.889,92 108.768.000,00 107.558.889,92 0,00 0,00 

12-8-2016 772,00 107.558.889,92 0,19 16.190,08 -3.456,00 -60.480,00 107.511.144,00 107.571.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.511.144,00 108.768.000,00 107.511.144,00 0,00 0,00 

13-8-2016 771,50 107.511.144,00 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.447.208,00 107.507.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.447.208,00 108.768.000,00 107.447.208,00 0,00 0,00 

14-8-2016 771,50 107.447.208,00 0,19 16.086,40 -3.456,00 -60.480,00 107.399.358,40 107.459.838,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.399.358,40 108.768.000,00 107.399.358,40 0,00 0,00 

15-8-2016 771,50 107.399.358,40 0,20 17.190,08 -3.456,00 -60.480,00 107.352.612,48 107.413.092,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.352.612,48 108.768.000,00 107.352.612,48 0,00 0,00 

16-8-2016 771,50 107.352.612,48 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.288.676,48 107.349.156,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.288.676,48 108.768.000,00 107.288.676,48 0,00 0,00 

17-8-2016 771,50 107.288.676,48 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.224.740,48 107.285.220,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.224.740,48 108.768.000,00 107.224.740,48 0,00 0,00 

18-8-2016 771,50 107.224.740,48 0,19 16.017,28 -3.456,00 -60.480,00 107.176.821,76 107.237.301,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.176.821,76 108.768.000,00 107.176.821,76 0,00 0,00 

19-8-2016 771,50 107.176.821,76 0,20 16.913,60 -3.456,00 -60.480,00 107.129.799,36 107.190.279,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.129.799,36 108.768.000,00 107.129.799,36 0,00 0,00 

20-8-2016 771,50 107.129.799,36 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.065.863,36 107.126.343,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.065.863,36 108.768.000,00 107.065.863,36 0,00 0,00 

21-8-2016 771,50 107.065.863,36 0,18 15.775,36 -3.456,00 -60.480,00 107.017.702,72 107.078.182,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.017.702,72 108.768.000,00 107.017.702,72 0,00 0,00 

22-8-2016 771,50 107.017.702,72 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.953.766,72 107.014.246,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.953.766,72 108.768.000,00 106.953.766,72 0,00 0,00 

23-8-2016 771,50 106.953.766,72 0,12 10.327,68 -3.456,00 -60.480,00 106.900.158,40 106.960.638,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.900.158,40 108.768.000,00 106.900.158,40 0,00 0,00 

24-8-2016 771,50 106.900.158,40 0,04 3.535,36 -3.456,00 -60.480,00 106.839.757,76 106.900.237,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.839.757,76 108.768.000,00 106.839.757,76 0,00 0,00 

25-8-2016 771,50 106.839.757,76 0,03 2.187,52 -3.456,00 -60.480,00 106.778.009,28 106.838.489,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.778.009,28 108.768.000,00 106.778.009,28 0,00 0,00 

26-8-2016 771,50 106.778.009,28 0,44 38.113,92 -3.456,00 -60.480,00 106.752.187,20 106.812.667,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.752.187,20 108.768.000,00 106.752.187,20 0,00 0,00 

27-8-2016 771,50 106.752.187,20 0,43 37.491,84 -3.456,00 -60.480,00 106.725.743,04 106.786.223,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.725.743,04 108.768.000,00 106.725.743,04 0,00 0,00 

28-8-2016 771,50 106.725.743,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.661.807,04 106.722.287,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.661.807,04 108.768.000,00 106.661.807,04 0,00 0,00 

29-8-2016 771,50 106.661.807,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.597.871,04 106.658.351,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.597.871,04 108.768.000,00 106.597.871,04 0,00 0,00 

30-8-2016 771,50 106.597.871,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.533.935,04 106.594.415,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.533.935,04 108.768.000,00 106.533.935,04 0,00 0,00 

31-8-2016 771,50 106.533.935,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.469.999,04 106.530.479,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.469.999,04 108.768.000,00 106.469.999,04 0,00 0,00 

1-9-2016 771,50 106.469.999,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.406.063,04 106.466.543,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.406.063,04 108.768.000,00 106.406.063,04 0,00 0,00 

2-9-2016 771,50 106.406.063,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.342.127,04 106.402.607,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.342.127,04 108.768.000,00 106.342.127,04 0,00 0,00 

3-9-2016 771,50 106.342.127,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.278.191,04 106.338.671,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.278.191,04 108.768.000,00 106.278.191,04 0,00 0,00 

4-9-2016 771,50 106.278.191,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.214.255,04 106.274.735,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.214.255,04 108.768.000,00 106.214.255,04 0,00 0,00 

5-9-2016 771,50 106.214.255,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.150.319,04 106.210.799,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.150.319,04 108.768.000,00 106.150.319,04 0,00 0,00 

6-9-2016 771,50 106.150.319,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.086.383,04 106.146.863,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.086.383,04 108.768.000,00 106.086.383,04 0,00 0,00 

7-9-2016 771,50 106.086.383,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.022.447,04 106.082.927,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.022.447,04 108.768.000,00 106.022.447,04 0,00 0,00 

8-9-2016 771,50 106.022.447,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.958.511,04 106.018.991,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.958.511,04 108.768.000,00 105.958.511,04 0,00 0,00 

9-9-2016 771,50 105.958.511,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.894.575,04 105.955.055,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.894.575,04 108.768.000,00 105.894.575,04 0,00 0,00 

10-9-2016 771,50 105.894.575,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.830.639,04 105.891.119,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.830.639,04 108.768.000,00 105.830.639,04 0,00 0,00 

11-9-2016 771,50 105.830.639,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.766.703,04 105.827.183,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.766.703,04 108.768.000,00 105.766.703,04 0,00 0,00 

12-9-2016 771,50 105.766.703,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.702.767,04 105.763.247,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.702.767,04 108.768.000,00 105.702.767,04 0,00 0,00 
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13-9-2016 771,50 105.702.767,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.638.831,04 105.699.311,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.638.831,04 108.768.000,00 105.638.831,04 0,00 0,00 

14-9-2016 771,50 105.638.831,04 0,76 65.886,40 -3.456,00 -60.480,00 105.640.781,44 105.701.261,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.640.781,44 108.768.000,00 105.640.781,44 0,00 0,00 

15-9-2016 771,50 105.640.781,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.576.845,44 105.637.325,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.576.845,44 108.768.000,00 105.576.845,44 0,00 0,00 

16-9-2016 771,50 105.576.845,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.512.909,44 105.573.389,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.512.909,44 108.768.000,00 105.512.909,44 0,00 0,00 

17-9-2016 771,50 105.512.909,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.448.973,44 105.509.453,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.448.973,44 108.768.000,00 105.448.973,44 0,00 0,00 

18-9-2016 771,50 105.448.973,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.385.037,44 105.445.517,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.385.037,44 108.768.000,00 105.385.037,44 0,00 0,00 

19-9-2016 771,50 105.385.037,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.321.101,44 105.381.581,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.321.101,44 108.768.000,00 105.321.101,44 0,00 0,00 

20-9-2016 771,50 105.321.101,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.257.165,44 105.317.645,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.257.165,44 108.768.000,00 105.257.165,44 0,00 0,00 

21-9-2016 771,50 105.257.165,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.193.229,44 105.253.709,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.193.229,44 108.768.000,00 105.193.229,44 0,00 0,00 

22-9-2016 771,50 105.193.229,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.129.293,44 105.189.773,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.129.293,44 108.768.000,00 105.129.293,44 0,00 0,00 

23-9-2016 771,50 105.129.293,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.065.357,44 105.125.837,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.065.357,44 108.768.000,00 105.065.357,44 0,00 0,00 

24-9-2016 771,00 105.065.357,44 0,60 51.464,96 -3.456,00 -60.480,00 105.052.886,40 105.113.366,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.052.886,40 108.768.000,00 105.052.886,40 0,00 0,00 

25-9-2016 771,00 105.052.886,40 0,59 50.842,88 -3.456,00 -60.480,00 105.039.793,28 105.100.273,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.039.793,28 108.768.000,00 105.039.793,28 0,00 0,00 

26-9-2016 771,00 105.039.793,28 0,58 50.359,04 -3.456,00 -60.480,00 105.026.216,32 105.086.696,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.026.216,32 108.768.000,00 105.026.216,32 0,00 0,00 

27-9-2016 771,00 105.026.216,32 0,22 18.665,60 -3.456,00 -60.480,00 104.980.945,92 105.041.425,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.980.945,92 108.768.000,00 104.980.945,92 0,00 0,00 

28-9-2016 771,00 104.980.945,92 0,52 45.278,72 -3.456,00 -60.480,00 104.962.288,64 105.022.768,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.962.288,64 108.768.000,00 104.962.288,64 0,00 0,00 

29-9-2016 771,00 104.962.288,64 0,50 43.380,16 -3.456,00 -60.480,00 104.941.732,80 105.002.212,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.941.732,80 108.768.000,00 104.941.732,80 0,00 0,00 

30-9-2016 771,00 104.941.732,80 0,15 13.205,12 -3.456,00 -60.480,00 104.891.001,92 104.951.481,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.891.001,92 108.768.000,00 104.891.001,92 0,00 0,00 

1-10-2016 771,00 104.891.001,92 0,64 55.483,27 -3.456,00 -60.480,00 104.882.549,19 104.943.029,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.882.549,19 108.768.000,00 104.882.549,19 0,00 0,00 

2-10-2016 771,00 104.882.549,19 0,62 53.873,73 -3.456,00 -60.480,00 104.872.486,93 104.932.966,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.872.486,93 108.768.000,00 104.872.486,93 0,00 0,00 

3-10-2016 771,00 104.872.486,93 0,30 26.339,11 -3.456,00 -60.480,00 104.834.890,04 104.895.370,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.834.890,04 108.768.000,00 104.834.890,04 0,00 0,00 

4-10-2016 771,00 104.834.890,04 0,43 37.444,12 -3.456,00 -60.480,00 104.808.398,16 104.868.878,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.808.398,16 108.768.000,00 104.808.398,16 0,00 0,00 

5-10-2016 771,00 104.808.398,16 0,48 41.647,83 -3.456,00 -60.480,00 104.786.109,98 104.846.589,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.786.109,98 108.768.000,00 104.786.109,98 0,00 0,00 

6-10-2016 771,00 104.786.109,98 0,21 18.191,72 -3.456,00 -60.480,00 104.740.365,71 104.800.845,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.740.365,71 108.768.000,00 104.740.365,71 0,00 0,00 

7-10-2016 771,00 104.740.365,71 0,72 62.379,68 -3.456,00 -60.480,00 104.738.809,38 104.799.289,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.738.809,38 108.768.000,00 104.738.809,38 0,00 0,00 

8-10-2016 771,00 104.738.809,38 0,34 29.572,36 -3.456,00 -60.480,00 104.704.445,74 104.764.925,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.704.445,74 108.768.000,00 104.704.445,74 0,00 0,00 

9-10-2016 771,00 104.704.445,74 0,28 23.792,03 -3.456,00 -60.480,00 104.664.301,78 104.724.781,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.664.301,78 108.768.000,00 104.664.301,78 0,00 0,00 

10-10-2016 771,00 104.664.301,78 0,28 23.855,36 -3.456,00 -60.480,00 104.624.221,14 104.684.701,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.624.221,14 108.768.000,00 104.624.221,14 0,00 0,00 

11-10-2016 771,00 104.624.221,14 0,59 50.620,85 -3.456,00 -60.480,00 104.610.905,99 104.671.385,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.610.905,99 108.768.000,00 104.610.905,99 0,00 0,00 

12-10-2016 771,00 104.610.905,99 0,61 52.968,43 -3.456,00 -60.480,00 104.599.938,43 104.660.418,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.599.938,43 108.768.000,00 104.599.938,43 0,00 0,00 

13-10-2016 771,00 104.599.938,43 0,91 79.008,40 -3.456,00 -60.480,00 104.615.010,82 104.675.490,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.615.010,82 108.768.000,00 104.615.010,82 0,00 0,00 

14-10-2016 771,00 104.615.010,82 0,48 41.297,24 -3.456,00 -60.480,00 104.592.372,07 104.652.852,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.592.372,07 108.768.000,00 104.592.372,07 0,00 0,00 

15-10-2016 771,00 104.592.372,07 0,19 16.006,55 -3.456,00 -60.480,00 104.544.442,62 104.604.922,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.544.442,62 108.768.000,00 104.544.442,62 0,00 0,00 

16-10-2016 771,00 104.544.442,62 0,60 51.440,96 -3.456,00 -60.480,00 104.531.947,58 104.592.427,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.531.947,58 108.768.000,00 104.531.947,58 0,00 0,00 

17-10-2016 771,00 104.531.947,58 0,60 51.795,33 -3.456,00 -60.480,00 104.519.806,92 104.580.286,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.519.806,92 108.768.000,00 104.519.806,92 0,00 0,00 

18-10-2016 771,00 104.519.806,92 1,44 124.607,74 -3.456,00 -60.480,00 104.580.478,65 104.640.958,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.580.478,65 108.768.000,00 104.580.478,65 0,00 0,00 

19-10-2016 771,00 104.580.478,65 1,09 93.982,86 -3.456,00 -60.480,00 104.610.525,51 104.671.005,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.610.525,51 108.768.000,00 104.610.525,51 0,00 0,00 

20-10-2016 771,00 104.610.525,51 1,43 123.279,08 -3.456,00 -60.480,00 104.669.868,59 104.730.348,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.669.868,59 108.768.000,00 104.669.868,59 0,00 0,00 

21-10-2016 771,00 104.669.868,59 1,09 94.234,91 -3.456,00 -60.480,00 104.700.167,50 104.760.647,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.700.167,50 108.768.000,00 104.700.167,50 0,00 0,00 

22-10-2016 771,00 104.700.167,50 0,43 37.463,77 -3.456,00 -60.480,00 104.673.695,26 104.734.175,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.673.695,26 108.768.000,00 104.673.695,26 0,00 0,00 

23-10-2016 771,00 104.673.695,26 1,77 152.759,46 -3.456,00 -60.480,00 104.762.518,72 104.822.998,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.762.518,72 108.768.000,00 104.762.518,72 0,00 0,00 
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24-10-2016 771,00 104.762.518,72 3,50 302.061,26 -3.456,00 -60.480,00 105.000.643,98 105.061.123,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.000.643,98 108.768.000,00 105.000.643,98 0,00 0,00 

25-10-2016 771,00 105.000.643,98 7,51 648.664,77 -3.456,00 -60.480,00 105.585.372,75 105.645.852,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.585.372,75 108.768.000,00 105.585.372,75 0,00 0,00 

26-10-2016 771,50 105.585.372,75 3,58 308.932,82 -3.456,00 -60.480,00 105.830.369,58 105.890.849,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.830.369,58 108.768.000,00 105.830.369,58 0,00 0,00 

27-10-2016 771,50 105.830.369,58 1,74 150.389,36 -3.456,00 -60.480,00 105.916.822,94 105.977.302,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.916.822,94 108.768.000,00 105.916.822,94 0,00 0,00 

28-10-2016 771,50 105.916.822,94 1,03 88.691,04 -3.456,00 -60.480,00 105.941.577,98 106.002.057,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.941.577,98 108.768.000,00 105.941.577,98 0,00 0,00 

29-10-2016 771,50 105.941.577,98 0,27 23.624,40 -3.456,00 -60.480,00 105.901.266,38 105.961.746,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.901.266,38 108.768.000,00 105.901.266,38 0,00 0,00 

30-10-2016 771,50 105.901.266,38 0,23 20.056,66 -3.456,00 -60.480,00 105.857.387,04 105.917.867,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.857.387,04 108.768.000,00 105.857.387,04 0,00 0,00 

31-10-2016 771,50 105.857.387,04 0,20 17.588,77 -3.456,00 -60.480,00 105.811.039,81 105.871.519,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.811.039,81 108.768.000,00 105.811.039,81 0,00 0,00 

1-11-2016 771,50 105.811.039,81 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.747.103,81 105.807.583,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.747.103,81 108.768.000,00 105.747.103,81 0,00 0,00 

2-11-2016 771,50 105.747.103,81 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.683.167,81 105.743.647,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.683.167,81 108.768.000,00 105.683.167,81 0,00 0,00 

3-11-2016 771,50 105.683.167,81 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.619.231,81 105.679.711,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.619.231,81 108.768.000,00 105.619.231,81 0,00 0,00 

4-11-2016 771,50 105.619.231,81 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.555.295,81 105.615.775,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.555.295,81 108.768.000,00 105.555.295,81 0,00 0,00 

5-11-2016 771,50 105.555.295,81 0,62 53.282,88 -3.456,00 -60.480,00 105.544.642,69 105.605.122,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.544.642,69 108.768.000,00 105.544.642,69 0,00 0,00 

6-11-2016 771,50 105.544.642,69 3,61 312.029,59 -3.456,00 -60.480,00 105.792.736,28 105.853.216,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.792.736,28 108.768.000,00 105.792.736,28 0,00 0,00 

7-11-2016 771,50 105.792.736,28 2,13 183.747,06 -3.456,00 -60.480,00 105.912.547,33 105.973.027,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.912.547,33 108.768.000,00 105.912.547,33 0,00 0,00 

8-11-2016 771,50 105.912.547,33 1,86 160.972,80 -3.456,00 -60.480,00 106.009.584,13 106.070.064,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.009.584,13 108.768.000,00 106.009.584,13 0,00 0,00 

9-11-2016 771,50 106.009.584,13 1,86 160.348,48 -3.456,00 -60.480,00 106.105.996,61 106.166.476,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.105.996,61 108.768.000,00 106.105.996,61 0,00 0,00 

10-11-2016 771,50 106.105.996,61 1,29 111.173,44 -3.456,00 -60.480,00 106.153.234,05 106.213.714,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.153.234,05 108.768.000,00 106.153.234,05 0,00 0,00 

11-11-2016 771,50 106.153.234,05 1,54 133.099,84 -3.456,00 -60.480,00 106.222.397,89 106.282.877,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.222.397,89 108.768.000,00 106.222.397,89 0,00 0,00 

12-11-2016 771,50 106.222.397,89 1,25 107.749,76 -3.456,00 -60.480,00 106.266.211,65 106.326.691,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.266.211,65 108.768.000,00 106.266.211,65 0,00 0,00 

13-11-2016 771,50 106.266.211,65 1,22 105.503,36 -3.456,00 -60.480,00 106.307.779,01 106.368.259,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.307.779,01 108.768.000,00 106.307.779,01 0,00 0,00 

14-11-2016 771,50 106.307.779,01 0,91 78.392,96 -3.456,00 -60.480,00 106.322.235,97 106.382.715,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.322.235,97 108.768.000,00 106.322.235,97 0,00 0,00 

15-11-2016 771,50 106.322.235,97 0,61 52.729,60 -3.456,00 -60.480,00 106.311.029,57 106.371.509,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.311.029,57 108.768.000,00 106.311.029,57 0,00 0,00 

16-11-2016 771,50 106.311.029,57 0,84 72.241,28 -3.456,00 -60.480,00 106.319.334,85 106.379.814,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.319.334,85 108.768.000,00 106.319.334,85 0,00 0,00 

17-11-2016 771,50 106.319.334,85 0,55 47.444,16 -3.456,00 -60.480,00 106.302.843,01 106.363.323,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.302.843,01 108.768.000,00 106.302.843,01 0,00 0,00 

18-11-2016 771,50 106.302.843,01 0,78 67.435,20 -3.456,00 -60.480,00 106.306.342,21 106.366.822,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.306.342,21 108.768.000,00 106.306.342,21 0,00 0,00 

19-11-2016 771,50 106.306.342,21 0,49 42.329,28 -3.456,00 -60.480,00 106.284.735,49 106.345.215,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.284.735,49 108.768.000,00 106.284.735,49 0,00 0,00 

20-11-2016 771,50 106.284.735,49 0,71 61.182,08 -3.456,00 -60.480,00 106.281.981,57 106.342.461,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.281.981,57 108.768.000,00 106.281.981,57 0,00 0,00 

21-11-2016 771,50 106.281.981,57 9,08 784.490,88 -3.456,00 -60.480,00 107.002.536,45 107.063.016,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.002.536,45 108.768.000,00 107.002.536,45 0,00 0,00 

22-11-2016 771,50 107.002.536,45 9,66 834.808,64 -3.456,00 -60.480,00 107.773.409,09 107.833.889,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.773.409,09 108.768.000,00 107.773.409,09 0,00 0,00 

23-11-2016 772,00 107.773.409,09 3,99 345.018,24 -3.456,00 -60.480,00 108.054.491,33 108.114.971,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.054.491,33 108.768.000,00 108.054.491,33 0,00 0,00 

24-11-2016 772,00 108.054.491,33 2,91 251.359,36 -3.456,00 -60.480,00 108.241.914,69 108.302.394,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.241.914,69 108.768.000,00 108.241.914,69 0,00 0,00 

25-11-2016 772,00 108.241.914,69 4,48 387.283,52 -3.456,00 -60.480,00 108.565.262,21 108.625.742,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.565.262,21 108.768.000,00 108.565.262,21 0,00 0,00 

26-11-2016 772,00 108.565.262,21 73,80 6.376.070,72 -3.456,00 -60.480,00 114.877.396,93 114.937.876,93 6.230.356,93 72,11 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 114.117.076,93 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.349.076,93 0,00 

27-11-2016 772,00 108.768.000,00 70,19 6.079.755,17 -3.456,00 -60.480,00 114.783.819,17 114.844.299,17 6.136.779,17 71,03 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 114.023.499,17 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.255.499,17 0,00 

28-11-2016 772,00 108.768.000,00 30,93 2.687.534,60 -3.456,00 -60.480,00 111.391.598,60 111.452.078,60 2.744.558,60 31,77 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.631.278,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.863.278,60 0,00 

29-11-2016 772,00 108.768.000,00 16,80 1.528.398,69 -3.456,00 -60.480,00 110.232.462,69 110.292.942,69 1.585.422,69 18,35 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.472.142,69 108.768.000,00 108.768.000,00 -704.142,69 0,00 

30-11-2016 772,00 108.768.000,00 11,99 1.115.872,51 -3.456,00 -60.480,00 109.819.936,51 109.880.416,51 1.172.896,51 13,58 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.059.616,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -291.616,51 0,00 

1-12-2016 772,00 108.768.000,00 9,93 939.378,04 -3.456,00 -60.480,00 109.643.442,04 109.703.922,04 
39.764.402,0

4 
460,24 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.883.122,04 70.000.000,00 70.000.000,00 -38.883.122,04 0,00 

2-12-2016 763,50 70.000.000,00 8,56 739.486,08 -3.456,00 -60.480,00 70.675.550,08 70.736.030,08 796.510,08 9,22 9,22 0,00 7,47 1,75 -796.510,08 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 
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3-12-2016 763,50 69.939.520,00 8,54 737.518,40 -3.456,00 -60.480,00 70.613.102,40 70.673.582,40 734.062,40 8,50 8,50 0,00 6,75 1,75 -734.062,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

4-12-2016 763,50 69.939.520,00 20,33 1.756.559,68 -3.456,00 -60.480,00 71.632.143,68 71.692.623,68 1.753.103,68 20,29 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.871.823,68 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -871.823,68 

5-12-2016 763,50 70.000.000,00 34,24 2.958.612,16 -3.456,00 -60.480,00 72.894.676,16 72.955.156,16 3.015.636,16 34,90 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 72.134.356,16 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.134.356,16 

6-12-2016 763,50 70.000.000,00 14,95 1.291.727,04 -3.456,00 -60.480,00 71.227.791,04 71.288.271,04 1.348.751,04 15,61 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.467.471,04 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -467.471,04 

7-12-2016 763,50 70.000.000,00 11,87 1.025.938,88 -3.456,00 -60.480,00 70.962.002,88 71.022.482,88 1.082.962,88 12,53 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.201.682,88 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -201.682,88 

8-12-2016 763,50 70.000.000,00 10,14 875.973,44 -3.456,00 -60.480,00 70.812.037,44 70.872.517,44 932.997,44 10,80 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.051.717,44 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -51.717,44 

9-12-2016 763,50 70.000.000,00 9,10 786.077,12 -3.456,00 -60.480,00 70.722.141,12 70.782.621,12 843.101,12 9,76 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 69.961.821,12 70.000.000,00 69.961.821,12 0,00 0,00 

10-12-2016 763,50 69.961.821,12 7,76 670.353,60 -3.456,00 -60.480,00 70.568.238,72 70.628.718,72 689.198,72 7,98 7,98 0,00 6,23 1,75 -689.198,72 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-12-2016 763,50 69.939.520,00 7,53 650.994,24 -3.456,00 -60.480,00 70.526.578,24 70.587.058,24 647.538,24 7,49 7,49 0,00 5,74 1,75 -647.538,24 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-12-2016 763,50 69.939.520,00 6,78 585.741,12 -3.456,00 -60.480,00 70.461.325,12 70.521.805,12 582.285,12 6,74 6,74 0,00 4,99 1,75 -582.285,12 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-12-2016 763,50 69.939.520,00 6,37 550.626,24 -3.456,00 -60.480,00 70.426.210,24 70.486.690,24 547.170,24 6,33 6,33 0,00 4,58 1,75 -547.170,24 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-12-2016 763,50 69.939.520,00 5,71 493.072,00 -3.456,00 -60.480,00 70.368.656,00 70.429.136,00 489.616,00 5,67 5,67 0,00 3,92 1,75 -489.616,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-12-2016 763,50 69.939.520,00 11,39 983.753,60 -3.456,00 -60.480,00 70.859.337,60 70.919.817,60 980.297,60 11,35 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.099.017,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -99.017,60 

16-12-2016 763,50 70.000.000,00 9,95 859.396,80 -3.456,00 -60.480,00 70.795.460,80 70.855.940,80 916.420,80 10,61 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.035.140,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -35.140,80 

17-12-2016 763,50 70.000.000,00 14,46 1.249.610,88 -3.456,00 -60.480,00 71.185.674,88 71.246.154,88 1.306.634,88 15,12 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.425.354,88 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -425.354,88 

18-12-2016 763,50 70.000.000,00 14,49 1.251.924,16 -3.456,00 -60.480,00 71.187.988,16 71.248.468,16 1.308.948,16 15,15 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.427.668,16 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -427.668,16 

19-12-2016 763,50 70.000.000,00 14,11 1.219.401,28 -3.456,00 -60.480,00 71.155.465,28 71.215.945,28 1.276.425,28 14,77 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.395.145,28 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -395.145,28 

20-12-2016 763,50 70.000.000,00 10,21 882.162,88 -3.456,00 -60.480,00 70.818.226,88 70.878.706,88 939.186,88 10,87 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.057.906,88 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -57.906,88 

21-12-2016 763,50 70.000.000,00 8,49 733.134,40 -3.456,00 -60.480,00 70.669.198,40 70.729.678,40 790.158,40 9,15 9,15 0,00 7,40 1,75 -790.158,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-12-2016 763,50 69.939.520,00 8,15 704.030,72 -3.456,00 -60.480,00 70.579.614,72 70.640.094,72 700.574,72 8,11 8,11 0,00 6,36 1,75 -700.574,72 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-12-2016 763,50 69.939.520,00 9,85 851.233,60 -3.456,00 -60.480,00 70.726.817,60 70.787.297,60 847.777,60 9,81 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 69.966.497,60 70.000.000,00 69.966.497,60 0,00 0,00 

24-12-2016 763,50 69.966.497,60 5,33 460.678,40 -3.456,00 -60.480,00 70.363.240,00 70.423.720,00 484.200,00 5,60 5,60 0,00 3,85 1,75 -484.200,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-12-2016 763,50 69.939.520,00 5,67 490.088,64 -3.456,00 -60.480,00 70.365.672,64 70.426.152,64 486.632,64 5,63 5,63 0,00 3,88 1,75 -486.632,64 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-12-2016 763,50 69.939.520,00 5,95 513.662,72 -3.456,00 -60.480,00 70.389.246,72 70.449.726,72 510.206,72 5,91 5,91 0,00 4,16 1,75 -510.206,72 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-12-2016 763,50 69.939.520,00 5,58 482.208,96 -3.456,00 -60.480,00 70.357.792,96 70.418.272,96 478.752,96 5,54 5,54 0,00 3,79 1,75 -478.752,96 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-12-2016 763,50 69.939.520,00 4,84 418.234,56 -3.456,00 -60.480,00 70.293.818,56 70.354.298,56 414.778,56 4,80 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.203.098,56 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -203.098,56 

29-12-2016 763,50 70.000.000,00 4,79 413.709,44 -3.456,00 -60.480,00 70.349.773,44 70.410.253,44 470.733,44 5,45 5,45 0,00 3,70 1,75 -470.733,44 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-12-2016 763,50 69.939.520,00 4,42 381.529,92 -3.456,00 -60.480,00 70.257.113,92 70.317.593,92 378.073,92 4,38 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.166.393,92 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -166.393,92 

31-12-2016 763,50 70.000.000,00 4,02 347.244,48 -3.456,00 -60.480,00 70.283.308,48 70.343.788,48 404.268,48 4,68 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.192.588,48 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -192.588,48 

1-1-2017 763,50 70.000.000,00 3,62 312.542,08 -3.456,00 -60.480,00 70.248.606,08 70.309.086,08 369.566,08 4,28 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.157.886,08 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -157.886,08 

2-1-2017 763,50 70.000.000,00 3,21 277.083,84 -3.456,00 -60.480,00 70.213.147,84 70.273.627,84 334.107,84 3,87 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.122.427,84 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -122.427,84 

3-1-2017 763,50 70.000.000,00 3,75 324.388,16 -3.456,00 -60.480,00 70.260.452,16 70.320.932,16 381.412,16 4,41 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.169.732,16 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -169.732,16 

4-1-2017 763,50 70.000.000,00 5,73 495.100,48 -3.456,00 -60.480,00 70.431.164,48 70.491.644,48 552.124,48 6,39 6,39 0,00 4,64 1,75 -552.124,48 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

5-1-2017 763,50 69.939.520,00 4,62 398.918,72 -3.456,00 -60.480,00 70.274.502,72 70.334.982,72 395.462,72 4,58 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.183.782,72 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -183.782,72 

6-1-2017 763,50 70.000.000,00 4,54 392.112,64 -3.456,00 -60.480,00 70.328.176,64 70.388.656,64 449.136,64 5,20 5,20 0,00 3,45 1,75 -449.136,64 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-1-2017 763,50 69.939.520,00 4,21 363.444,80 -3.456,00 -60.480,00 70.239.028,80 70.299.508,80 359.988,80 4,17 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.148.308,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -148.308,80 

8-1-2017 763,50 70.000.000,00 4,41 381.362,24 -3.456,00 -60.480,00 70.317.426,24 70.377.906,24 438.386,24 5,07 5,07 0,00 3,32 1,75 -438.386,24 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-1-2017 763,50 69.939.520,00 3,76 324.998,72 -3.456,00 -60.480,00 70.200.582,72 70.261.062,72 321.542,72 3,72 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.109.862,72 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -109.862,72 

10-1-2017 763,50 70.000.000,00 3,73 322.093,44 -3.456,00 -60.480,00 70.258.157,44 70.318.637,44 379.117,44 4,39 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.167.437,44 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -167.437,44 

11-1-2017 763,50 70.000.000,00 3,84 332.197,44 -3.456,00 -60.480,00 70.268.261,44 70.328.741,44 389.221,44 4,50 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.177.541,44 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -177.541,44 

12-1-2017 763,50 70.000.000,00 3,54 305.722,24 -3.456,00 -60.480,00 70.241.786,24 70.302.266,24 362.746,24 4,20 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.151.066,24 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -151.066,24 
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13-1-2017 763,50 70.000.000,00 3,52 303.754,56 -3.456,00 -60.480,00 70.239.818,56 70.300.298,56 360.778,56 4,18 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.149.098,56 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -149.098,56 

14-1-2017 763,50 70.000.000,00 3,23 278.853,76 -3.456,00 -60.480,00 70.214.917,76 70.275.397,76 335.877,76 3,89 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.124.197,76 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -124.197,76 

15-1-2017 763,50 70.000.000,00 3,19 275.192,64 -3.456,00 -60.480,00 70.211.256,64 70.271.736,64 332.216,64 3,85 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.120.536,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -120.536,64 

16-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,88 248.596,16 -3.456,00 -60.480,00 70.184.660,16 70.245.140,16 305.620,16 3,54 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.093.940,16 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -93.940,16 

17-1-2017 763,50 70.000.000,00 3,13 270.524,80 -3.456,00 -60.480,00 70.206.588,80 70.267.068,80 327.548,80 3,79 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.115.868,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -115.868,80 

18-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,93 252.727,68 -3.456,00 -60.480,00 70.188.791,68 70.249.271,68 309.751,68 3,59 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.098.071,68 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -98.071,68 

19-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,43 210.202,56 -3.456,00 -60.480,00 70.146.266,56 70.206.746,56 267.226,56 3,09 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.055.546,56 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -55.546,56 

20-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,77 239.126,72 -3.456,00 -60.480,00 70.175.190,72 70.235.670,72 296.150,72 3,43 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.084.470,72 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -84.470,72 

21-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,48 214.504,64 -3.456,00 -60.480,00 70.150.568,64 70.211.048,64 271.528,64 3,14 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.059.848,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -59.848,64 

22-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,45 211.739,84 -3.456,00 -60.480,00 70.147.803,84 70.208.283,84 268.763,84 3,11 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.057.083,84 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -57.083,84 

23-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,42 209.389,76 -3.456,00 -60.480,00 70.145.453,76 70.205.933,76 266.413,76 3,08 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.054.733,76 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -54.733,76 

24-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,48 214.066,56 -3.456,00 -60.480,00 70.150.130,56 70.210.610,56 271.090,56 3,14 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.059.410,56 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -59.410,56 

25-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,58 222.622,72 -3.456,00 -60.480,00 70.158.686,72 70.219.166,72 279.646,72 3,24 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.067.966,72 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -67.966,72 

26-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,59 223.864,64 -3.456,00 -60.480,00 70.159.928,64 70.220.408,64 280.888,64 3,25 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.069.208,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -69.208,64 

27-1-2017 763,50 70.000.000,00 5,02 433.415,36 -3.456,00 -60.480,00 70.369.479,36 70.429.959,36 490.439,36 5,68 5,68 0,00 3,93 1,75 -490.439,36 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-1-2017 763,50 69.939.520,00 12,05 1.040.866,88 -3.456,00 -60.480,00 70.916.450,88 70.976.930,88 1.037.410,88 12,01 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.156.130,88 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -156.130,88 

29-1-2017 763,50 70.000.000,00 6,40 552.558,08 -3.456,00 -60.480,00 70.488.622,08 70.549.102,08 609.582,08 7,06 7,06 0,00 5,31 1,75 -609.582,08 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-1-2017 763,50 69.939.520,00 8,56 739.283,84 -3.456,00 -60.480,00 70.614.867,84 70.675.347,84 735.827,84 8,52 8,52 0,00 6,77 1,75 -735.827,84 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-1-2017 763,50 69.939.520,00 7,77 670.908,16 -3.456,00 -60.480,00 70.546.492,16 70.606.972,16 667.452,16 7,73 7,73 0,00 5,98 1,75 -667.452,16 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-2017 763,50 69.939.520,00 6,70 579.221,44 -3.456,00 -60.480,00 70.454.805,44 70.515.285,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.454.805,44 80.000.000,00 70.454.805,44 0,00 0,00 

2-2-2017 764,00 70.454.805,44 7,26 627.053,12 -3.456,00 -60.480,00 71.017.922,56 71.078.402,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.017.922,56 80.000.000,00 71.017.922,56 0,00 0,00 

3-2-2017 764,00 71.017.922,56 21,61 1.866.919,36 -3.456,00 -60.480,00 72.820.905,92 72.881.385,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.820.905,92 80.000.000,00 72.820.905,92 0,00 0,00 

4-2-2017 764,50 72.820.905,92 25,44 2.198.103,36 -3.456,00 -60.480,00 74.955.073,28 75.015.553,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.955.073,28 80.000.000,00 74.955.073,28 0,00 0,00 

5-2-2017 765,00 74.955.073,28 29,05 2.510.294,08 -3.456,00 -60.480,00 77.401.431,36 77.461.911,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.401.431,36 80.000.000,00 77.401.431,36 0,00 0,00 

6-2-2017 765,50 77.401.431,36 16,98 1.467.240,64 -3.456,00 -60.480,00 78.804.736,00 78.865.216,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.804.736,00 80.000.000,00 78.804.736,00 0,00 0,00 

7-2-2017 765,50 78.804.736,00 11,61 1.003.145,92 -3.456,00 -60.480,00 79.743.945,92 79.804.425,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.743.945,92 80.000.000,00 79.743.945,92 0,00 0,00 

8-2-2017 766,00 79.743.945,92 18,44 1.593.392,32 -3.456,00 -60.480,00 81.273.402,24 81.333.882,24 1.394.362,24 16,14 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.513.082,24 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -513.082,24 

9-2-2017 766,00 80.000.000,00 12,84 1.128.676,19 -3.456,00 -60.480,00 81.064.740,19 81.125.220,19 1.185.700,19 13,72 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.304.420,19 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -304.420,19 

10-2-2017 766,00 80.000.000,00 11,84 1.042.867,98 -3.456,00 -60.480,00 80.978.931,98 81.039.411,98 1.099.891,98 12,73 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.218.611,98 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -218.611,98 

11-2-2017 766,00 80.000.000,00 11,86 1.045.140,70 -3.456,00 -60.480,00 80.981.204,70 81.041.684,70 1.102.164,70 12,76 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.220.884,70 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -220.884,70 

12-2-2017 766,00 80.000.000,00 11,53 1.016.169,46 -3.456,00 -60.480,00 80.952.233,46 81.012.713,46 1.073.193,46 12,42 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.191.913,46 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -191.913,46 

13-2-2017 766,00 80.000.000,00 76,93 6.666.873,21 -3.456,00 -60.480,00 86.602.937,21 86.663.417,21 6.723.897,21 77,82 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 85.842.617,21 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -5.842.617,21 

14-2-2017 766,00 80.000.000,00 53,96 4.661.820,48 -3.456,00 -60.480,00 84.597.884,48 84.658.364,48 4.718.844,48 54,62 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 83.837.564,48 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -3.837.564,48 

15-2-2017 766,00 80.000.000,00 68,03 5.877.644,16 -3.456,00 -60.480,00 85.813.708,16 85.874.188,16 5.934.668,16 68,69 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 85.053.388,16 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -5.053.388,16 

16-2-2017 766,00 80.000.000,00 40,20 3.473.411,20 -3.456,00 -60.480,00 83.409.475,20 83.469.955,20 3.530.435,20 40,86 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 82.649.155,20 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.649.155,20 

17-2-2017 766,00 80.000.000,00 28,47 2.474.041,27 -3.456,00 -60.480,00 82.410.105,27 82.470.585,27 2.531.065,27 29,29 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 81.649.785,27 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.649.785,27 

18-2-2017 766,00 80.000.000,00 23,25 2.025.067,02 -3.456,00 -60.480,00 81.961.131,02 82.021.611,02 2.082.091,02 24,10 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 81.200.811,02 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.200.811,02 

19-2-2017 766,00 80.000.000,00 22,39 1.951.870,36 -3.456,00 -60.480,00 81.887.934,36 81.948.414,36 2.008.894,36 23,25 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 81.127.614,36 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.127.614,36 

20-2-2017 766,00 80.000.000,00 18,46 1.611.791,64 -3.456,00 -60.480,00 81.547.855,64 81.608.335,64 1.668.815,64 19,31 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.787.535,64 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -787.535,64 

21-2-2017 766,00 80.000.000,00 15,84 1.387.030,78 -3.456,00 -60.480,00 81.323.094,78 81.383.574,78 1.444.054,78 16,71 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.562.774,78 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -562.774,78 

22-2-2017 766,00 80.000.000,00 14,53 1.274.363,95 -3.456,00 -60.480,00 81.210.427,95 81.270.907,95 1.331.387,95 15,41 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.450.107,95 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -450.107,95 
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23-2-2017 766,00 80.000.000,00 12,81 1.126.323,49 -3.456,00 -60.480,00 81.062.387,49 81.122.867,49 1.183.347,49 13,70 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.302.067,49 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -302.067,49 

24-2-2017 766,00 80.000.000,00 12,10 1.064.917,10 -3.456,00 -60.480,00 81.000.981,10 81.061.461,10 1.121.941,10 12,99 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.240.661,10 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -240.661,10 

25-2-2017 766,00 80.000.000,00 11,86 1.045.116,65 -3.456,00 -60.480,00 80.981.180,65 81.041.660,65 1.102.140,65 12,76 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.220.860,65 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -220.860,65 

26-2-2017 766,00 80.000.000,00 10,55 931.186,50 -3.456,00 -60.480,00 80.867.250,50 80.927.730,50 988.210,50 11,44 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.106.930,50 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -106.930,50 

27-2-2017 766,00 80.000.000,00 10,12 894.661,56 -3.456,00 -60.480,00 80.830.725,56 80.891.205,56 951.685,56 11,01 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.070.405,56 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -70.405,56 

28-2-2017 766,00 80.000.000,00 9,65 854.412,27 -3.456,00 -60.480,00 80.790.476,27 80.850.956,27 911.436,27 10,55 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.030.156,27 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -30.156,27 

1-3-2017 766,00 80.000.000,00 9,22 816.938,14 -3.456,00 -60.480,00 80.753.002,14 80.813.482,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.753.002,14 90.000.000,00 80.753.002,14 0,00 0,00 

2-3-2017 766,00 80.753.002,14 8,75 755.688,00 -3.456,00 -60.480,00 81.444.754,14 81.505.234,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.444.754,14 90.000.000,00 81.444.754,14 0,00 0,00 

3-3-2017 766,50 81.444.754,14 8,31 717.962,24 -3.456,00 -60.480,00 82.098.780,38 82.159.260,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.098.780,38 90.000.000,00 82.098.780,38 0,00 0,00 

4-3-2017 766,50 82.098.780,38 11,77 1.016.510,72 -3.456,00 -60.480,00 83.051.355,10 83.111.835,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.051.355,10 90.000.000,00 83.051.355,10 0,00 0,00 

5-3-2017 766,50 83.051.355,10 9,60 829.303,36 -3.456,00 -60.480,00 83.816.722,46 83.877.202,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.816.722,46 90.000.000,00 83.816.722,46 0,00 0,00 

6-3-2017 767,00 83.816.722,46 8,72 753.061,44 -3.456,00 -60.480,00 84.505.847,90 84.566.327,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.505.847,90 90.000.000,00 84.505.847,90 0,00 0,00 

7-3-2017 767,00 84.505.847,90 7,88 680.417,92 -3.456,00 -60.480,00 85.122.329,82 85.182.809,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.122.329,82 90.000.000,00 85.122.329,82 0,00 0,00 

8-3-2017 767,00 85.122.329,82 7,18 620.453,76 -3.456,00 -60.480,00 85.678.847,58 85.739.327,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.678.847,58 90.000.000,00 85.678.847,58 0,00 0,00 

9-3-2017 767,00 85.678.847,58 7,16 618.308,80 -3.456,00 -60.480,00 86.233.220,38 86.293.700,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.233.220,38 90.000.000,00 86.233.220,38 0,00 0,00 

10-3-2017 767,50 86.233.220,38 7,10 613.368,96 -3.456,00 -60.480,00 86.782.653,34 86.843.133,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.782.653,34 90.000.000,00 86.782.653,34 0,00 0,00 

11-3-2017 767,50 86.782.653,34 6,18 534.357,76 -3.456,00 -60.480,00 87.253.075,10 87.313.555,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.253.075,10 90.000.000,00 87.253.075,10 0,00 0,00 

12-3-2017 767,50 87.253.075,10 5,71 493.042,24 -3.456,00 -60.480,00 87.682.181,34 87.742.661,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.682.181,34 90.000.000,00 87.682.181,34 0,00 0,00 

13-3-2017 767,50 87.682.181,34 6,08 524.994,24 -3.456,00 -60.480,00 88.143.239,58 88.203.719,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.143.239,58 90.000.000,00 88.143.239,58 0,00 0,00 

14-3-2017 767,50 88.143.239,58 5,18 447.505,92 -3.456,00 -60.480,00 88.526.809,50 88.587.289,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.526.809,50 90.000.000,00 88.526.809,50 0,00 0,00 

15-3-2017 768,00 88.526.809,50 5,15 444.775,68 -3.456,00 -60.480,00 88.907.649,18 88.968.129,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.907.649,18 90.000.000,00 88.907.649,18 0,00 0,00 

16-3-2017 768,00 88.907.649,18 5,09 439.522,56 -3.456,00 -60.480,00 89.283.235,74 89.343.715,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.283.235,74 90.000.000,00 89.283.235,74 0,00 0,00 

17-3-2017 768,00 89.283.235,74 5,10 440.357,76 -3.456,00 -60.480,00 89.659.657,50 89.720.137,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.659.657,50 90.000.000,00 89.659.657,50 0,00 0,00 

18-3-2017 768,00 89.659.657,50 4,64 400.510,08 -3.456,00 -60.480,00 89.996.231,58 90.056.711,58 117.191,58 1,36 1,36 0,00 0,00 1,36 -117.191,58 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

19-3-2017 768,00 89.939.520,00 4,63 400.440,96 -3.456,00 -60.480,00 90.276.024,96 90.336.504,96 396.984,96 4,59 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 90.185.304,96 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -185.304,96 

20-3-2017 768,00 90.000.000,00 4,61 397.918,08 -3.456,00 -60.480,00 90.333.982,08 90.394.462,08 454.942,08 5,27 5,27 0,00 3,52 1,75 -454.942,08 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

21-3-2017 768,00 89.939.520,00 4,17 359.918,08 -3.456,00 -60.480,00 90.235.502,08 90.295.982,08 356.462,08 4,13 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 90.144.782,08 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -144.782,08 

22-3-2017 768,00 90.000.000,00 4,14 357.842,24 -3.456,00 -60.480,00 90.293.906,24 90.354.386,24 414.866,24 4,80 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 90.203.186,24 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -203.186,24 

23-3-2017 768,00 90.000.000,00 4,54 392.353,92 -3.456,00 -60.480,00 90.328.417,92 90.388.897,92 449.377,92 5,20 5,20 0,00 3,45 1,75 -449.377,92 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

24-3-2017 768,00 89.939.520,00 4,07 351.900,16 -3.456,00 -60.480,00 90.227.484,16 90.287.964,16 348.444,16 4,03 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 90.136.764,16 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -136.764,16 

25-3-2017 768,00 90.000.000,00 3,63 313.932,48 -3.456,00 -60.480,00 90.249.996,48 90.310.476,48 370.956,48 4,29 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 90.159.276,48 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -159.276,48 

26-3-2017 768,00 90.000.000,00 6,56 566.933,59 -3.456,00 -60.480,00 90.502.997,59 90.563.477,59 623.957,59 7,22 7,22 0,00 5,47 1,75 -623.957,59 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

27-3-2017 768,00 89.939.520,00 39,87 3.444.429,76 -3.456,00 -60.480,00 93.320.013,76 93.380.493,76 3.440.973,76 39,83 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 92.559.693,76 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.559.693,76 

28-3-2017 768,00 90.000.000,00 33,00 2.885.713,43 -3.456,00 -60.480,00 92.821.777,43 92.882.257,43 2.942.737,43 34,06 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 92.061.457,43 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.061.457,43 

29-3-2017 768,00 90.000.000,00 16,48 1.459.455,94 -3.456,00 -60.480,00 91.395.519,94 91.455.999,94 1.516.479,94 17,55 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.635.199,94 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -635.199,94 

30-3-2017 768,00 90.000.000,00 13,02 1.164.047,73 -3.456,00 -60.480,00 91.100.111,73 91.160.591,73 1.221.071,73 14,13 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.339.791,73 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -339.791,73 

31-3-2017 768,00 90.000.000,00 11,30 1.016.755,76 -3.456,00 -60.480,00 90.952.819,76 91.013.299,76 1.073.779,76 12,43 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.192.499,76 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -192.499,76 

1-4-2017 768,00 90.000.000,00 10,42 941.236,56 -3.456,00 -60.480,00 90.877.300,56 90.937.780,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.877.300,56 100.000.000,00 90.877.300,56 0,00 0,00 

2-4-2017 768,50 90.877.300,56 9,11 787.221,44 -3.456,00 -60.480,00 91.600.586,00 91.661.066,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.600.586,00 100.000.000,00 91.600.586,00 0,00 0,00 

3-4-2017 768,50 91.600.586,00 8,66 748.221,44 -3.456,00 -60.480,00 92.284.871,44 92.345.351,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.284.871,44 100.000.000,00 92.284.871,44 0,00 0,00 

4-4-2017 768,50 92.284.871,44 8,25 712.569,28 -3.456,00 -60.480,00 92.933.504,72 92.993.984,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.933.504,72 100.000.000,00 92.933.504,72 0,00 0,00 
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5-4-2017 768,50 92.933.504,72 7,37 636.981,76 -3.456,00 -60.480,00 93.506.550,48 93.567.030,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.506.550,48 100.000.000,00 93.506.550,48 0,00 0,00 

6-4-2017 769,00 93.506.550,48 6,92 598.048,64 -3.456,00 -60.480,00 94.040.663,12 94.101.143,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.040.663,12 100.000.000,00 94.040.663,12 0,00 0,00 

7-4-2017 769,00 94.040.663,12 6,92 598.184,64 -3.456,00 -60.480,00 94.574.911,76 94.635.391,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.574.911,76 100.000.000,00 94.574.911,76 0,00 0,00 

8-4-2017 769,00 94.574.911,76 6,48 559.495,68 -3.456,00 -60.480,00 95.070.471,44 95.130.951,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.070.471,44 100.000.000,00 95.070.471,44 0,00 0,00 

9-4-2017 769,00 95.070.471,44 6,02 520.180,16 -3.456,00 -60.480,00 95.526.715,60 95.587.195,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.526.715,60 100.000.000,00 95.526.715,60 0,00 0,00 

10-4-2017 769,50 95.526.715,60 6,01 519.247,04 -3.456,00 -60.480,00 95.982.026,64 96.042.506,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.982.026,64 100.000.000,00 95.982.026,64 0,00 0,00 

11-4-2017 769,50 95.982.026,64 5,55 479.830,08 -3.456,00 -60.480,00 96.397.920,72 96.458.400,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.397.920,72 100.000.000,00 96.397.920,72 0,00 0,00 

12-4-2017 769,50 96.397.920,72 5,34 461.382,40 -3.456,00 -60.480,00 96.795.367,12 96.855.847,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.795.367,12 100.000.000,00 96.795.367,12 0,00 0,00 

13-4-2017 769,50 96.795.367,12 5,11 441.372,16 -3.456,00 -60.480,00 97.172.803,28 97.233.283,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.172.803,28 100.000.000,00 97.172.803,28 0,00 0,00 

14-4-2017 769,50 97.172.803,28 5,54 479.063,36 -3.456,00 -60.480,00 97.587.930,64 97.648.410,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.587.930,64 100.000.000,00 97.587.930,64 0,00 0,00 

15-4-2017 769,50 97.587.930,64 4,67 403.303,04 -3.456,00 -60.480,00 97.927.297,68 97.987.777,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.927.297,68 100.000.000,00 97.927.297,68 0,00 0,00 

16-4-2017 770,00 97.927.297,68 4,24 366.130,24 -3.456,00 -60.480,00 98.229.491,92 98.289.971,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.229.491,92 100.000.000,00 98.229.491,92 0,00 0,00 

17-4-2017 770,00 98.229.491,92 4,66 402.750,08 -3.456,00 -60.480,00 98.568.306,00 98.628.786,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.568.306,00 100.000.000,00 98.568.306,00 0,00 0,00 

18-4-2017 770,00 98.568.306,00 4,65 401.851,52 -3.456,00 -60.480,00 98.906.221,52 98.966.701,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.906.221,52 100.000.000,00 98.906.221,52 0,00 0,00 

19-4-2017 770,00 98.906.221,52 3,78 326.886,08 -3.456,00 -60.480,00 99.169.171,60 99.229.651,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.169.171,60 100.000.000,00 99.169.171,60 0,00 0,00 

20-4-2017 770,00 99.169.171,60 5,96 515.024,32 -3.456,00 -60.480,00 99.620.259,92 99.680.739,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.620.259,92 100.000.000,00 99.620.259,92 0,00 0,00 

21-4-2017 770,00 99.620.259,92 4,21 363.745,60 -3.456,00 -60.480,00 99.920.069,52 99.980.549,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.920.069,52 100.000.000,00 99.920.069,52 0,00 0,00 

22-4-2017 770,00 99.920.069,52 3,76 324.639,68 -3.456,00 -60.480,00 100.180.773,20 100.241.253,20 301.733,20 3,49 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.090.053,20 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -90.053,20 

23-4-2017 770,00 100.000.000,00 3,74 323.328,64 -3.456,00 -60.480,00 100.259.392,64 100.319.872,64 380.352,64 4,40 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.168.672,64 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -168.672,64 

24-4-2017 770,00 100.000.000,00 3,31 286.257,28 -3.456,00 -60.480,00 100.222.321,28 100.282.801,28 343.281,28 3,97 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.131.601,28 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -131.601,28 

25-4-2017 770,00 100.000.000,00 3,74 322.911,68 -3.456,00 -60.480,00 100.258.975,68 100.319.455,68 379.935,68 4,40 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.168.255,68 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -168.255,68 

26-4-2017 770,00 100.000.000,00 3,07 264.871,68 -3.456,00 -60.480,00 100.200.935,68 100.261.415,68 321.895,68 3,73 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.110.215,68 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -110.215,68 

27-4-2017 770,00 100.000.000,00 3,10 267.793,28 -3.456,00 -60.480,00 100.203.857,28 100.264.337,28 324.817,28 3,76 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.113.137,28 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -113.137,28 

28-4-2017 770,00 100.000.000,00 3,08 266.410,88 -3.456,00 -60.480,00 100.202.474,88 100.262.954,88 323.434,88 3,74 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.111.754,88 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -111.754,88 

29-4-2017 770,00 100.000.000,00 3,10 268.102,08 -3.456,00 -60.480,00 100.204.166,08 100.264.646,08 325.126,08 3,76 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.113.446,08 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -113.446,08 

30-4-2017 770,00 100.000.000,00 3,09 267.344,00 -3.456,00 -60.480,00 100.203.408,00 100.263.888,00 324.368,00 3,75 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.112.688,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -112.688,00 

1-5-2017 770,00 100.000.000,00 3,95 341.410,88 -3.456,00 -60.480,00 100.277.474,88 100.337.954,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.277.474,88 108.768.000,00 100.277.474,88 0,00 0,00 

2-5-2017 770,50 100.277.474,88 3,69 318.873,68 -3.456,00 -60.480,00 100.532.412,56 100.592.892,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.532.412,56 108.768.000,00 100.532.412,56 0,00 0,00 

3-5-2017 770,50 100.532.412,56 3,24 280.314,85 -3.456,00 -60.480,00 100.748.791,41 100.809.271,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.748.791,41 108.768.000,00 100.748.791,41 0,00 0,00 

4-5-2017 770,50 100.748.791,41 3,35 289.200,63 -3.456,00 -60.480,00 100.974.056,04 101.034.536,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.974.056,04 108.768.000,00 100.974.056,04 0,00 0,00 

5-5-2017 770,50 100.974.056,04 3,04 262.730,28 -3.456,00 -60.480,00 101.172.850,32 101.233.330,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.172.850,32 108.768.000,00 101.172.850,32 0,00 0,00 

6-5-2017 770,50 101.172.850,32 4,82 416.138,78 -3.456,00 -60.480,00 101.525.053,09 101.585.533,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.525.053,09 108.768.000,00 101.525.053,09 0,00 0,00 

7-5-2017 770,50 101.525.053,09 4,50 389.075,65 -3.456,00 -60.480,00 101.850.192,74 101.910.672,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.850.192,74 108.768.000,00 101.850.192,74 0,00 0,00 

8-5-2017 770,50 101.850.192,74 3,66 316.524,35 -3.456,00 -60.480,00 102.102.781,09 102.163.261,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.102.781,09 108.768.000,00 102.102.781,09 0,00 0,00 

9-5-2017 770,50 102.102.781,09 3,33 287.974,79 -3.456,00 -60.480,00 102.326.819,88 102.387.299,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.326.819,88 108.768.000,00 102.326.819,88 0,00 0,00 

10-5-2017 770,50 102.326.819,88 3,03 262.194,56 -3.456,00 -60.480,00 102.525.078,44 102.585.558,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.525.078,44 108.768.000,00 102.525.078,44 0,00 0,00 

11-5-2017 770,50 102.525.078,44 7,38 637.987,20 -3.456,00 -60.480,00 103.099.129,64 103.159.609,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.099.129,64 108.768.000,00 103.099.129,64 0,00 0,00 

12-5-2017 771,00 103.099.129,64 29,20 2.523.095,36 -3.456,00 -60.480,00 105.558.289,00 105.618.769,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.558.289,00 108.768.000,00 105.558.289,00 0,00 0,00 

13-5-2017 771,50 105.558.289,00 35,45 3.062.510,70 -3.456,00 -60.480,00 108.556.863,71 108.617.343,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.556.863,71 108.768.000,00 108.556.863,71 0,00 0,00 

14-5-2017 772,00 108.556.863,71 14,67 1.267.321,02 -3.456,00 -60.480,00 109.760.248,72 109.820.728,72 1.113.208,72 12,88 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.999.928,72 108.768.000,00 108.768.000,00 -231.928,72 0,00 

15-5-2017 772,00 108.768.000,00 10,36 976.125,27 -3.456,00 -60.480,00 109.680.189,27 109.740.669,27 1.033.149,27 11,96 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.919.869,27 108.768.000,00 108.768.000,00 -151.869,27 0,00 
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16-5-2017 772,00 108.768.000,00 9,52 903.652,11 -3.456,00 -60.480,00 109.607.716,11 109.668.196,11 960.676,11 11,12 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.847.396,11 108.768.000,00 108.768.000,00 -79.396,11 0,00 

17-5-2017 772,00 108.768.000,00 8,47 813.803,36 -3.456,00 -60.480,00 109.517.867,36 109.578.347,36 870.827,36 10,08 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.757.547,36 108.768.000,00 108.757.547,36 0,00 0,00 

18-5-2017 772,00 108.757.547,36 7,17 701.312,81 -3.456,00 -60.480,00 109.394.924,17 109.455.404,17 747.884,17 8,66 8,66 0,00 6,91 1,75 -747.884,17 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-5-2017 772,00 108.707.520,00 6,55 580.262,36 -3.456,00 -60.480,00 109.223.846,36 109.284.326,36 576.806,36 6,68 6,68 0,00 4,93 1,75 -576.806,36 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-5-2017 772,00 108.707.520,00 7,00 605.001,82 -3.456,00 -60.480,00 109.248.585,82 109.309.065,82 601.545,82 6,96 6,96 0,00 5,21 1,75 -601.545,82 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-5-2017 772,00 108.707.520,00 5,84 504.191,72 -3.456,00 -60.480,00 109.147.775,72 109.208.255,72 500.735,72 5,80 5,80 0,00 4,05 1,75 -500.735,72 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-5-2017 772,00 108.707.520,00 5,92 511.823,96 -3.456,00 -60.480,00 109.155.407,96 109.215.887,96 508.367,96 5,88 5,88 0,00 4,13 1,75 -508.367,96 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-5-2017 772,00 108.707.520,00 5,31 458.539,75 -3.456,00 -60.480,00 109.102.123,75 109.162.603,75 455.083,75 5,27 5,27 0,00 3,52 1,75 -455.083,75 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-5-2017 772,00 108.707.520,00 4,94 426.435,43 -3.456,00 -60.480,00 109.070.019,43 109.130.499,43 422.979,43 4,90 4,90 0,00 3,15 1,75 -422.979,43 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-5-2017 772,00 108.707.520,00 5,02 433.699,64 -3.456,00 -60.480,00 109.077.283,64 109.137.763,64 430.243,64 4,98 4,98 0,00 3,23 1,75 -430.243,64 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-5-2017 772,00 108.707.520,00 4,88 421.564,75 -3.456,00 -60.480,00 109.065.148,75 109.125.628,75 418.108,75 4,84 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.974.428,75 108.768.000,00 108.768.000,00 -206.428,75 0,00 

27-5-2017 772,00 108.768.000,00 3,96 342.274,56 -3.456,00 -60.480,00 109.046.338,56 109.106.818,56 399.298,56 4,62 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.955.618,56 108.768.000,00 108.768.000,00 -187.618,56 0,00 

28-5-2017 772,00 108.768.000,00 4,46 385.747,14 -3.456,00 -60.480,00 109.089.811,14 109.150.291,14 442.771,14 5,12 5,12 0,00 3,37 1,75 -442.771,14 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-5-2017 772,00 108.707.520,00 3,85 332.817,21 -3.456,00 -60.480,00 108.976.401,21 109.036.881,21 329.361,21 3,81 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.885.681,21 108.768.000,00 108.768.000,00 -117.681,21 0,00 

30-5-2017 772,00 108.768.000,00 3,89 335.938,53 -3.456,00 -60.480,00 109.040.002,53 109.100.482,53 392.962,53 4,55 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.949.282,53 108.768.000,00 108.768.000,00 -181.282,53 0,00 

31-5-2017 772,00 108.768.000,00 3,89 336.167,51 -3.456,00 -60.480,00 109.040.231,51 109.100.711,51 393.191,51 4,55 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.949.511,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -181.511,51 0,00 

1-6-2017 772,00 108.768.000,00 3,84 331.696,15 -3.456,00 -60.480,00 109.035.760,15 109.096.240,15 388.720,15 4,50 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.945.040,15 108.768.000,00 108.768.000,00 -177.040,15 0,00 

2-6-2017 772,00 108.768.000,00 3,47 299.761,62 -3.456,00 -60.480,00 109.003.825,62 109.064.305,62 356.785,62 4,13 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.913.105,62 108.768.000,00 108.768.000,00 -145.105,62 0,00 

3-6-2017 772,00 108.768.000,00 3,13 270.350,51 -3.456,00 -60.480,00 108.974.414,51 109.034.894,51 327.374,51 3,79 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.883.694,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -115.694,51 0,00 

4-6-2017 772,00 108.768.000,00 3,00 259.214,19 -3.456,00 -60.480,00 108.963.278,19 109.023.758,19 316.238,19 3,66 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.872.558,19 108.768.000,00 108.768.000,00 -104.558,19 0,00 

5-6-2017 772,00 108.768.000,00 3,06 264.388,10 -3.456,00 -60.480,00 108.968.452,10 109.028.932,10 321.412,10 3,72 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.877.732,10 108.768.000,00 108.768.000,00 -109.732,10 0,00 

6-6-2017 772,00 108.768.000,00 2,62 226.660,59 -3.456,00 -60.480,00 108.930.724,59 108.991.204,59 283.684,59 3,28 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.840.004,59 108.768.000,00 108.768.000,00 -72.004,59 0,00 

7-6-2017 772,00 108.768.000,00 2,67 230.644,60 -3.456,00 -60.480,00 108.934.708,60 108.995.188,60 287.668,60 3,33 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.843.988,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -75.988,60 0,00 

8-6-2017 772,00 108.768.000,00 3,12 269.661,82 -3.456,00 -60.480,00 108.973.725,82 109.034.205,82 326.685,82 3,78 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.883.005,82 108.768.000,00 108.768.000,00 -115.005,82 0,00 

9-6-2017 772,00 108.768.000,00 2,30 199.022,86 -3.456,00 -60.480,00 108.903.086,86 108.963.566,86 256.046,86 2,96 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.812.366,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -44.366,86 0,00 

10-6-2017 772,00 108.768.000,00 2,54 219.861,88 -3.456,00 -60.480,00 108.923.925,88 108.984.405,88 276.885,88 3,20 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.833.205,88 108.768.000,00 108.768.000,00 -65.205,88 0,00 

11-6-2017 772,00 108.768.000,00 2,24 193.812,58 -3.456,00 -60.480,00 108.897.876,58 108.958.356,58 250.836,58 2,90 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.807.156,58 108.768.000,00 108.768.000,00 -39.156,58 0,00 

12-6-2017 772,00 108.768.000,00 2,67 230.293,48 -3.456,00 -60.480,00 108.934.357,48 108.994.837,48 287.317,48 3,33 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.843.637,48 108.768.000,00 108.768.000,00 -75.637,48 0,00 

13-6-2017 772,00 108.768.000,00 2,31 199.379,21 -3.456,00 -60.480,00 108.903.443,21 108.963.923,21 256.403,21 2,97 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.812.723,21 108.768.000,00 108.768.000,00 -44.723,21 0,00 

14-6-2017 772,00 108.768.000,00 1,77 152.731,19 -3.456,00 -60.480,00 108.856.795,19 108.917.275,19 209.755,19 2,43 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.766.075,19 108.768.000,00 108.766.075,19 0,00 0,00 

15-6-2017 772,00 108.766.075,19 2,20 190.060,41 -3.456,00 -60.480,00 108.892.199,60 108.952.679,60 245.159,60 2,84 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.801.479,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -33.479,60 0,00 

16-6-2017 772,00 108.768.000,00 1,89 163.313,31 -3.456,00 -60.480,00 108.867.377,31 108.927.857,31 220.337,31 2,55 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.776.657,31 108.768.000,00 108.768.000,00 -8.657,31 0,00 

17-6-2017 772,00 108.768.000,00 1,51 130.326,36 -3.456,00 -60.480,00 108.834.390,36 108.894.870,36 187.350,36 2,17 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.743.670,36 108.768.000,00 108.743.670,36 0,00 0,00 

18-6-2017 772,00 108.743.670,36 1,98 171.383,67 -3.456,00 -60.480,00 108.851.118,03 108.911.598,03 204.078,03 2,36 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.760.398,03 108.768.000,00 108.760.398,03 0,00 0,00 

19-6-2017 772,00 108.760.398,03 1,62 139.935,43 -3.456,00 -60.480,00 108.836.397,46 108.896.877,46 189.357,46 2,19 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.745.677,46 108.768.000,00 108.745.677,46 0,00 0,00 

20-6-2017 772,00 108.745.677,46 1,69 145.994,11 -3.456,00 -60.480,00 108.827.735,56 108.888.215,56 180.695,56 2,09 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.737.015,56 108.768.000,00 108.737.015,56 0,00 0,00 

21-6-2017 772,00 108.737.015,56 1,43 123.821,36 -3.456,00 -60.480,00 108.796.900,92 108.857.380,92 149.860,92 1,73 1,73 0,00 0,00 1,73 -149.860,92 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-6-2017 772,00 108.707.520,00 1,20 103.801,76 -3.456,00 -60.480,00 108.747.385,76 108.807.865,76 100.345,76 1,16 1,16 0,00 0,00 1,16 -100.345,76 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-6-2017 772,00 108.707.520,00 1,54 132.663,56 -3.456,00 -60.480,00 108.776.247,56 108.836.727,56 129.207,56 1,50 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.207,56 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-6-2017 772,00 108.707.520,00 1,09 94.340,75 -3.456,00 -60.480,00 108.737.924,75 108.798.404,75 90.884,75 1,05 1,05 0,00 0,00 1,05 -90.884,75 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-6-2017 772,00 108.707.520,00 1,04 90.181,38 -3.456,00 -60.480,00 108.733.765,38 108.794.245,38 86.725,38 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 -86.725,38 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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26-6-2017 772,00 108.707.520,00 1,34 115.728,96 -3.456,00 -60.480,00 108.759.312,96 108.819.792,96 112.272,96 1,30 1,30 0,00 0,00 1,30 -112.272,96 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-6-2017 772,00 108.707.520,00 1,10 95.025,25 -3.456,00 -60.480,00 108.738.609,25 108.799.089,25 91.569,25 1,06 1,06 0,00 0,00 1,06 -91.569,25 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-6-2017 772,00 108.707.520,00 0,94 81.078,06 -3.456,00 -60.480,00 108.724.662,06 108.785.142,06 77.622,06 0,90 0,90 0,00 0,00 0,90 -77.622,06 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-6-2017 772,00 108.707.520,00 0,99 85.141,32 -3.456,00 -60.480,00 108.728.725,32 108.789.205,32 81.685,32 0,95 0,95 0,00 0,00 0,95 -81.685,32 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-6-2017 772,00 108.707.520,00 0,76 66.077,21 -3.456,00 -60.480,00 108.709.661,21 108.770.141,21 62.621,21 0,72 0,72 0,00 0,00 0,72 -62.621,21 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,98 84.660,86 -3.456,00 -60.480,00 108.728.244,86 108.788.724,86 81.204,86 0,94 0,94 0,00 0,00 0,94 -81.204,86 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

2-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,96 83.360,31 -3.456,00 -60.480,00 108.726.944,31 108.787.424,31 79.904,31 0,92 0,92 0,00 0,00 0,92 -79.904,31 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

3-7-2017 772,00 108.707.520,00 1,25 108.364,93 -3.456,00 -60.480,00 108.751.948,93 108.812.428,93 104.908,93 1,21 1,21 0,00 0,00 1,21 -104.908,93 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-7-2017 772,00 108.707.520,00 1,20 103.886,23 -3.456,00 -60.480,00 108.747.470,23 108.807.950,23 100.430,23 1,16 1,16 0,00 0,00 1,16 -100.430,23 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

5-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,67 57.922,68 -3.456,00 -60.480,00 108.701.506,68 108.761.986,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.701.506,68 108.768.000,00 108.701.506,68 0,00 0,00 

6-7-2017 772,00 108.701.506,68 1,07 92.125,83 -3.456,00 -60.480,00 108.729.696,51 108.790.176,51 82.656,51 0,96 0,96 0,00 0,00 0,96 -82.656,51 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,94 80.789,74 -3.456,00 -60.480,00 108.724.373,74 108.784.853,74 77.333,74 0,90 0,90 0,00 0,00 0,90 -77.333,74 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-7-2017 772,00 108.707.520,00 1,28 110.787,13 -3.456,00 -60.480,00 108.754.371,13 108.814.851,13 107.331,13 1,24 1,24 0,00 0,00 1,24 -107.331,13 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,92 79.110,74 -3.456,00 -60.480,00 108.722.694,74 108.783.174,74 75.654,74 0,88 0,88 0,00 0,00 0,88 -75.654,74 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,91 78.643,08 -3.456,00 -60.480,00 108.722.227,08 108.782.707,08 75.187,08 0,87 0,87 0,00 0,00 0,87 -75.187,08 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,50 42.952,07 -3.456,00 -60.480,00 108.686.536,07 108.747.016,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.686.536,07 108.768.000,00 108.686.536,07 0,00 0,00 

12-7-2017 772,00 108.686.536,07 1,04 89.869,62 -3.456,00 -60.480,00 108.712.469,69 108.772.949,69 65.429,69 0,76 0,76 0,00 0,00 0,76 -65.429,69 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,65 56.517,11 -3.456,00 -60.480,00 108.700.101,11 108.760.581,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.700.101,11 108.768.000,00 108.700.101,11 0,00 0,00 

14-7-2017 772,00 108.700.101,11 1,12 97.172,42 -3.456,00 -60.480,00 108.733.337,52 108.793.817,52 86.297,52 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 -86.297,52 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,68 58.566,81 -3.456,00 -60.480,00 108.702.150,81 108.762.630,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.702.150,81 108.768.000,00 108.702.150,81 0,00 0,00 

16-7-2017 772,00 108.702.150,81 0,66 57.062,94 -3.456,00 -60.480,00 108.695.277,74 108.755.757,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.695.277,74 108.768.000,00 108.695.277,74 0,00 0,00 

17-7-2017 772,00 108.695.277,74 0,76 65.974,30 -3.456,00 -60.480,00 108.697.316,05 108.757.796,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.697.316,05 108.768.000,00 108.697.316,05 0,00 0,00 

18-7-2017 772,00 108.697.316,05 0,90 77.913,49 -3.456,00 -60.480,00 108.711.293,53 108.771.773,53 64.253,53 0,74 0,74 0,00 0,00 0,74 -64.253,53 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,57 49.278,81 -3.456,00 -60.480,00 108.692.862,81 108.753.342,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.692.862,81 108.768.000,00 108.692.862,81 0,00 0,00 

20-7-2017 772,00 108.692.862,81 0,49 42.728,56 -3.456,00 -60.480,00 108.671.655,38 108.732.135,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.671.655,38 108.768.000,00 108.671.655,38 0,00 0,00 

21-7-2017 772,00 108.671.655,38 0,05 4.435,16 -3.456,00 -60.480,00 108.612.154,54 108.672.634,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.612.154,54 108.768.000,00 108.612.154,54 0,00 0,00 

22-7-2017 772,00 108.612.154,54 0,54 46.415,18 -3.456,00 -60.480,00 108.594.633,71 108.655.113,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.594.633,71 108.768.000,00 108.594.633,71 0,00 0,00 

23-7-2017 772,00 108.594.633,71 0,50 42.878,50 -3.456,00 -60.480,00 108.573.576,21 108.634.056,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.573.576,21 108.768.000,00 108.573.576,21 0,00 0,00 

24-7-2017 772,00 108.573.576,21 0,16 13.926,90 -3.456,00 -60.480,00 108.523.567,11 108.584.047,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.523.567,11 108.768.000,00 108.523.567,11 0,00 0,00 

25-7-2017 772,00 108.523.567,11 0,61 53.096,09 -3.456,00 -60.480,00 108.512.727,20 108.573.207,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.512.727,20 108.768.000,00 108.512.727,20 0,00 0,00 

26-7-2017 772,00 108.512.727,20 0,69 59.198,48 -3.456,00 -60.480,00 108.507.989,68 108.568.469,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.507.989,68 108.768.000,00 108.507.989,68 0,00 0,00 

27-7-2017 772,00 108.507.989,68 0,19 16.743,83 -3.456,00 -60.480,00 108.460.797,51 108.521.277,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.460.797,51 108.768.000,00 108.460.797,51 0,00 0,00 

28-7-2017 772,00 108.460.797,51 0,64 55.047,22 -3.456,00 -60.480,00 108.451.908,72 108.512.388,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.451.908,72 108.768.000,00 108.451.908,72 0,00 0,00 

29-7-2017 772,00 108.451.908,72 0,04 3.660,04 -3.456,00 -60.480,00 108.391.632,77 108.452.112,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.391.632,77 108.768.000,00 108.391.632,77 0,00 0,00 

30-7-2017 772,00 108.391.632,77 0,60 52.168,77 -3.456,00 -60.480,00 108.379.865,53 108.440.345,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.379.865,53 108.768.000,00 108.379.865,53 0,00 0,00 

31-7-2017 772,00 108.379.865,53 0,38 33.005,17 -3.456,00 -60.480,00 108.348.934,70 108.409.414,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.348.934,70 108.768.000,00 108.348.934,70 0,00 0,00 

1-8-2017 772,00 108.348.934,70 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.284.998,70 108.345.478,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.284.998,70 108.768.000,00 108.284.998,70 0,00 0,00 

2-8-2017 772,00 108.284.998,70 0,51 43.717,42 -3.456,00 -60.480,00 108.264.780,12 108.325.260,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.264.780,12 108.768.000,00 108.264.780,12 0,00 0,00 

3-8-2017 772,00 108.264.780,12 0,23 19.829,51 -3.456,00 -60.480,00 108.220.673,63 108.281.153,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.220.673,63 108.768.000,00 108.220.673,63 0,00 0,00 

4-8-2017 772,00 108.220.673,63 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.156.737,63 108.217.217,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.156.737,63 108.768.000,00 108.156.737,63 0,00 0,00 

5-8-2017 772,00 108.156.737,63 0,27 23.489,19 -3.456,00 -60.480,00 108.116.290,82 108.176.770,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.116.290,82 108.768.000,00 108.116.290,82 0,00 0,00 
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6-8-2017 772,00 108.116.290,82 0,26 22.505,89 -3.456,00 -60.480,00 108.074.860,71 108.135.340,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.074.860,71 108.768.000,00 108.074.860,71 0,00 0,00 

7-8-2017 772,00 108.074.860,71 0,18 15.452,05 -3.456,00 -60.480,00 108.026.376,76 108.086.856,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.026.376,76 108.768.000,00 108.026.376,76 0,00 0,00 

8-8-2017 772,00 108.026.376,76 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.962.440,76 108.022.920,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.962.440,76 108.768.000,00 107.962.440,76 0,00 0,00 

9-8-2017 772,00 107.962.440,76 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.898.504,76 107.958.984,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.898.504,76 108.768.000,00 107.898.504,76 0,00 0,00 

10-8-2017 772,00 107.898.504,76 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.834.568,76 107.895.048,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.834.568,76 108.768.000,00 107.834.568,76 0,00 0,00 

11-8-2017 772,00 107.834.568,76 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.770.632,76 107.831.112,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.770.632,76 108.768.000,00 107.770.632,76 0,00 0,00 

12-8-2017 772,00 107.770.632,76 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.706.696,76 107.767.176,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.706.696,76 108.768.000,00 107.706.696,76 0,00 0,00 

13-8-2017 772,00 107.706.696,76 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.642.760,76 107.703.240,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.642.760,76 108.768.000,00 107.642.760,76 0,00 0,00 

14-8-2017 772,00 107.642.760,76 0,40 34.877,31 -3.456,00 -60.480,00 107.613.702,07 107.674.182,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.613.702,07 108.768.000,00 107.613.702,07 0,00 0,00 

15-8-2017 772,00 107.613.702,07 0,69 59.671,87 -3.456,00 -60.480,00 107.609.437,94 107.669.917,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.609.437,94 108.768.000,00 107.609.437,94 0,00 0,00 

16-8-2017 772,00 107.609.437,94 0,66 56.668,63 -3.456,00 -60.480,00 107.602.170,57 107.662.650,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.602.170,57 108.768.000,00 107.602.170,57 0,00 0,00 

17-8-2017 772,00 107.602.170,57 0,65 56.251,44 -3.456,00 -60.480,00 107.594.486,01 107.654.966,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.594.486,01 108.768.000,00 107.594.486,01 0,00 0,00 

18-8-2017 772,00 107.594.486,01 0,99 85.679,10 -3.456,00 -60.480,00 107.616.229,11 107.676.709,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.616.229,11 108.768.000,00 107.616.229,11 0,00 0,00 

19-8-2017 772,00 107.616.229,11 0,66 56.624,56 -3.456,00 -60.480,00 107.608.917,67 107.669.397,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.608.917,67 108.768.000,00 107.608.917,67 0,00 0,00 

20-8-2017 772,00 107.608.917,67 0,67 57.778,83 -3.456,00 -60.480,00 107.602.760,50 107.663.240,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.602.760,50 108.768.000,00 107.602.760,50 0,00 0,00 

21-8-2017 772,00 107.602.760,50 0,69 59.949,22 -3.456,00 -60.480,00 107.598.773,72 107.659.253,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.598.773,72 108.768.000,00 107.598.773,72 0,00 0,00 

22-8-2017 772,00 107.598.773,72 0,71 61.503,63 -3.456,00 -60.480,00 107.596.341,36 107.656.821,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.596.341,36 108.768.000,00 107.596.341,36 0,00 0,00 

23-8-2017 772,00 107.596.341,36 0,64 55.294,85 -3.456,00 -60.480,00 107.587.700,20 107.648.180,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.587.700,20 108.768.000,00 107.587.700,20 0,00 0,00 

24-8-2017 772,00 107.587.700,20 0,67 57.630,55 -3.456,00 -60.480,00 107.581.394,75 107.641.874,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.581.394,75 108.768.000,00 107.581.394,75 0,00 0,00 

25-8-2017 772,00 107.581.394,75 0,51 43.764,54 -3.456,00 -60.480,00 107.561.223,29 107.621.703,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.561.223,29 108.768.000,00 107.561.223,29 0,00 0,00 

26-8-2017 772,00 107.561.223,29 0,64 55.617,32 -3.456,00 -60.480,00 107.552.904,61 107.613.384,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.552.904,61 108.768.000,00 107.552.904,61 0,00 0,00 

27-8-2017 772,00 107.552.904,61 0,74 63.517,63 -3.456,00 -60.480,00 107.552.486,24 107.612.966,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.552.486,24 108.768.000,00 107.552.486,24 0,00 0,00 

28-8-2017 772,00 107.552.486,24 0,53 46.073,36 -3.456,00 -60.480,00 107.534.623,60 107.595.103,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.534.623,60 108.768.000,00 107.534.623,60 0,00 0,00 

29-8-2017 771,50 107.534.623,60 0,42 36.550,70 -3.456,00 -60.480,00 107.507.238,30 107.567.718,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.507.238,30 108.768.000,00 107.507.238,30 0,00 0,00 

30-8-2017 771,50 107.507.238,30 0,63 54.237,26 -3.456,00 -60.480,00 107.497.539,56 107.558.019,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.497.539,56 108.768.000,00 107.497.539,56 0,00 0,00 

31-8-2017 771,50 107.497.539,56 0,32 27.730,96 -3.456,00 -60.480,00 107.461.334,52 107.521.814,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.461.334,52 108.768.000,00 107.461.334,52 0,00 0,00 

1-9-2017 771,50 107.461.334,52 0,51 43.637,02 -3.456,00 -60.480,00 107.441.035,54 107.501.515,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.441.035,54 108.768.000,00 107.441.035,54 0,00 0,00 

2-9-2017 771,50 107.441.035,54 0,48 41.799,98 -3.456,00 -60.480,00 107.418.899,52 107.479.379,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.418.899,52 108.768.000,00 107.418.899,52 0,00 0,00 

3-9-2017 771,50 107.418.899,52 0,08 6.565,03 -3.456,00 -60.480,00 107.361.528,54 107.422.008,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.361.528,54 108.768.000,00 107.361.528,54 0,00 0,00 

4-9-2017 771,50 107.361.528,54 0,56 48.540,04 -3.456,00 -60.480,00 107.346.132,58 107.406.612,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.346.132,58 108.768.000,00 107.346.132,58 0,00 0,00 

5-9-2017 771,50 107.346.132,58 0,01 914,15 -3.456,00 -60.480,00 107.283.110,74 107.343.590,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.283.110,74 108.768.000,00 107.283.110,74 0,00 0,00 

6-9-2017 771,50 107.283.110,74 0,41 35.825,53 -3.456,00 -60.480,00 107.255.000,27 107.315.480,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.255.000,27 108.768.000,00 107.255.000,27 0,00 0,00 

7-9-2017 771,50 107.255.000,27 0,11 9.390,79 -3.456,00 -60.480,00 107.200.455,07 107.260.935,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.200.455,07 108.768.000,00 107.200.455,07 0,00 0,00 

8-9-2017 771,50 107.200.455,07 0,48 41.845,30 -3.456,00 -60.480,00 107.178.364,37 107.238.844,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.178.364,37 108.768.000,00 107.178.364,37 0,00 0,00 

9-9-2017 771,50 107.178.364,37 0,07 5.699,72 -3.456,00 -60.480,00 107.120.128,09 107.180.608,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.120.128,09 108.768.000,00 107.120.128,09 0,00 0,00 

10-9-2017 771,50 107.120.128,09 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.056.192,09 107.116.672,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.056.192,09 108.768.000,00 107.056.192,09 0,00 0,00 

11-9-2017 771,50 107.056.192,09 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.992.256,09 107.052.736,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.992.256,09 108.768.000,00 106.992.256,09 0,00 0,00 

12-9-2017 771,50 106.992.256,09 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.928.320,09 106.988.800,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.928.320,09 108.768.000,00 106.928.320,09 0,00 0,00 

13-9-2017 771,50 106.928.320,09 0,24 20.646,89 -3.456,00 -60.480,00 106.885.030,98 106.945.510,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.885.030,98 108.768.000,00 106.885.030,98 0,00 0,00 

14-9-2017 771,50 106.885.030,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.821.094,98 106.881.574,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.821.094,98 108.768.000,00 106.821.094,98 0,00 0,00 

15-9-2017 771,50 106.821.094,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.757.158,98 106.817.638,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.757.158,98 108.768.000,00 106.757.158,98 0,00 0,00 
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16-9-2017 771,50 106.757.158,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.693.222,98 106.753.702,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.693.222,98 108.768.000,00 106.693.222,98 0,00 0,00 

17-9-2017 771,50 106.693.222,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.629.286,98 106.689.766,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.629.286,98 108.768.000,00 106.629.286,98 0,00 0,00 

18-9-2017 771,50 106.629.286,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.565.350,98 106.625.830,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.565.350,98 108.768.000,00 106.565.350,98 0,00 0,00 

19-9-2017 771,50 106.565.350,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.501.414,98 106.561.894,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.501.414,98 108.768.000,00 106.501.414,98 0,00 0,00 

20-9-2017 771,50 106.501.414,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.437.478,98 106.497.958,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.437.478,98 108.768.000,00 106.437.478,98 0,00 0,00 

21-9-2017 771,50 106.437.478,98 0,17 15.019,31 -3.456,00 -60.480,00 106.388.562,29 106.449.042,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.388.562,29 108.768.000,00 106.388.562,29 0,00 0,00 

22-9-2017 771,50 106.388.562,29 0,03 2.657,40 -3.456,00 -60.480,00 106.327.283,69 106.387.763,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.327.283,69 108.768.000,00 106.327.283,69 0,00 0,00 

23-9-2017 771,50 106.327.283,69 0,04 3.696,59 -3.456,00 -60.480,00 106.267.044,29 106.327.524,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.267.044,29 108.768.000,00 106.267.044,29 0,00 0,00 

24-9-2017 771,50 106.267.044,29 0,08 6.765,58 -3.456,00 -60.480,00 106.209.873,87 106.270.353,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.209.873,87 108.768.000,00 106.209.873,87 0,00 0,00 

25-9-2017 771,50 106.209.873,87 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.145.937,87 106.206.417,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.145.937,87 108.768.000,00 106.145.937,87 0,00 0,00 

26-9-2017 771,50 106.145.937,87 0,00 92,43 -3.456,00 -60.480,00 106.082.094,30 106.142.574,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.082.094,30 108.768.000,00 106.082.094,30 0,00 0,00 

27-9-2017 771,50 106.082.094,30 0,02 1.853,40 -3.456,00 -60.480,00 106.020.011,71 106.080.491,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.020.011,71 108.768.000,00 106.020.011,71 0,00 0,00 

28-9-2017 771,50 106.020.011,71 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.956.075,71 106.016.555,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.956.075,71 108.768.000,00 105.956.075,71 0,00 0,00 

29-9-2017 771,50 105.956.075,71 0,27 22.962,52 -3.456,00 -60.480,00 105.915.102,23 105.975.582,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.915.102,23 108.768.000,00 105.915.102,23 0,00 0,00 

30-9-2017 771,50 105.915.102,23 0,54 46.251,10 -3.456,00 -60.480,00 105.897.417,33 105.957.897,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.897.417,33 108.768.000,00 105.897.417,33 0,00 0,00 

1-10-2017 771,50 105.897.417,33 0,40 34.526,70 -3.456,00 -60.480,00 105.868.008,03 105.928.488,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.868.008,03 108.768.000,00 105.868.008,03 0,00 0,00 

2-10-2017 771,50 105.868.008,03 0,71 61.773,07 -3.456,00 -60.480,00 105.865.845,11 105.926.325,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.865.845,11 108.768.000,00 105.865.845,11 0,00 0,00 

3-10-2017 771,50 105.865.845,11 0,44 38.200,17 -3.456,00 -60.480,00 105.840.109,27 105.900.589,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.840.109,27 108.768.000,00 105.840.109,27 0,00 0,00 

4-10-2017 771,50 105.840.109,27 0,48 41.753,95 -3.456,00 -60.480,00 105.817.927,23 105.878.407,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.817.927,23 108.768.000,00 105.817.927,23 0,00 0,00 

5-10-2017 771,50 105.817.927,23 0,48 41.586,15 -3.456,00 -60.480,00 105.795.577,38 105.856.057,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.795.577,38 108.768.000,00 105.795.577,38 0,00 0,00 

6-10-2017 771,50 105.795.577,38 0,77 66.791,76 -3.456,00 -60.480,00 105.798.433,14 105.858.913,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.798.433,14 108.768.000,00 105.798.433,14 0,00 0,00 

7-10-2017 771,50 105.798.433,14 0,53 45.505,65 -3.456,00 -60.480,00 105.780.002,79 105.840.482,79 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.780.002,79 108.768.000,00 105.780.002,79 0,00 0,00 

8-10-2017 771,50 105.780.002,79 0,41 35.759,45 -3.456,00 -60.480,00 105.751.826,24 105.812.306,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.751.826,24 108.768.000,00 105.751.826,24 0,00 0,00 

9-10-2017 771,50 105.751.826,24 0,45 38.538,30 -3.456,00 -60.480,00 105.726.428,54 105.786.908,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.726.428,54 108.768.000,00 105.726.428,54 0,00 0,00 

10-10-2017 771,50 105.726.428,54 0,38 32.884,54 -3.456,00 -60.480,00 105.695.377,09 105.755.857,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.695.377,09 108.768.000,00 105.695.377,09 0,00 0,00 

11-10-2017 771,50 105.695.377,09 0,42 36.524,00 -3.456,00 -60.480,00 105.667.965,08 105.728.445,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.667.965,08 108.768.000,00 105.667.965,08 0,00 0,00 

12-10-2017 771,50 105.667.965,08 0,42 36.358,54 -3.456,00 -60.480,00 105.640.387,63 105.700.867,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.640.387,63 108.768.000,00 105.640.387,63 0,00 0,00 

13-10-2017 771,50 105.640.387,63 0,42 36.008,43 -3.456,00 -60.480,00 105.612.460,06 105.672.940,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.612.460,06 108.768.000,00 105.612.460,06 0,00 0,00 

14-10-2017 771,50 105.612.460,06 0,52 44.605,35 -3.456,00 -60.480,00 105.593.129,41 105.653.609,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.593.129,41 108.768.000,00 105.593.129,41 0,00 0,00 

15-10-2017 771,50 105.593.129,41 0,36 30.965,03 -3.456,00 -60.480,00 105.560.158,44 105.620.638,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.560.158,44 108.768.000,00 105.560.158,44 0,00 0,00 

16-10-2017 771,50 105.560.158,44 0,41 35.784,50 -3.456,00 -60.480,00 105.532.006,94 105.592.486,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.532.006,94 108.768.000,00 105.532.006,94 0,00 0,00 

17-10-2017 771,50 105.532.006,94 0,68 58.468,45 -3.456,00 -60.480,00 105.526.539,39 105.587.019,39 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.526.539,39 108.768.000,00 105.526.539,39 0,00 0,00 

18-10-2017 771,50 105.526.539,39 0,54 46.965,06 -3.456,00 -60.480,00 105.509.568,45 105.570.048,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.509.568,45 108.768.000,00 105.509.568,45 0,00 0,00 

19-10-2017 771,50 105.509.568,45 0,43 36.909,10 -3.456,00 -60.480,00 105.482.541,55 105.543.021,55 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.482.541,55 108.768.000,00 105.482.541,55 0,00 0,00 

20-10-2017 771,50 105.482.541,55 0,19 15.984,12 -3.456,00 -60.480,00 105.434.589,67 105.495.069,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.434.589,67 108.768.000,00 105.434.589,67 0,00 0,00 

21-10-2017 771,50 105.434.589,67 0,42 36.398,18 -3.456,00 -60.480,00 105.407.051,84 105.467.531,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.407.051,84 108.768.000,00 105.407.051,84 0,00 0,00 

22-10-2017 771,50 105.407.051,84 0,18 15.810,01 -3.456,00 -60.480,00 105.358.925,85 105.419.405,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.358.925,85 108.768.000,00 105.358.925,85 0,00 0,00 

23-10-2017 771,50 105.358.925,85 0,18 15.487,50 -3.456,00 -60.480,00 105.310.477,36 105.370.957,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.310.477,36 108.768.000,00 105.310.477,36 0,00 0,00 

24-10-2017 771,50 105.310.477,36 0,48 41.427,17 -3.456,00 -60.480,00 105.287.968,52 105.348.448,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.287.968,52 108.768.000,00 105.287.968,52 0,00 0,00 

25-10-2017 771,50 105.287.968,52 0,22 19.118,63 -3.456,00 -60.480,00 105.243.151,16 105.303.631,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.243.151,16 108.768.000,00 105.243.151,16 0,00 0,00 

26-10-2017 771,50 105.243.151,16 0,24 20.404,19 -3.456,00 -60.480,00 105.199.619,34 105.260.099,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.199.619,34 108.768.000,00 105.199.619,34 0,00 0,00 
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27-10-2017 771,50 105.199.619,34 0,28 24.264,16 -3.456,00 -60.480,00 105.159.947,51 105.220.427,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.159.947,51 108.768.000,00 105.159.947,51 0,00 0,00 

28-10-2017 771,50 105.159.947,51 0,58 50.148,63 -3.456,00 -60.480,00 105.146.160,14 105.206.640,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.146.160,14 108.768.000,00 105.146.160,14 0,00 0,00 

29-10-2017 771,50 105.146.160,14 0,12 10.572,57 -3.456,00 -60.480,00 105.092.796,70 105.153.276,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.092.796,70 108.768.000,00 105.092.796,70 0,00 0,00 

30-10-2017 771,50 105.092.796,70 0,52 44.885,69 -3.456,00 -60.480,00 105.073.746,40 105.134.226,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.073.746,40 108.768.000,00 105.073.746,40 0,00 0,00 

31-10-2017 771,50 105.073.746,40 0,23 19.464,64 -3.456,00 -60.480,00 105.029.275,04 105.089.755,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.029.275,04 108.768.000,00 105.029.275,04 0,00 0,00 

1-11-2017 771,00 105.029.275,04 0,20 17.554,02 -3.456,00 -60.480,00 104.982.893,06 105.043.373,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.982.893,06 108.768.000,00 104.982.893,06 0,00 0,00 

2-11-2017 771,00 104.982.893,06 0,19 16.556,15 -3.456,00 -60.480,00 104.935.513,20 104.995.993,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.935.513,20 108.768.000,00 104.935.513,20 0,00 0,00 

3-11-2017 771,00 104.935.513,20 1,72 148.816,36 -3.456,00 -60.480,00 105.020.393,56 105.080.873,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.020.393,56 108.768.000,00 105.020.393,56 0,00 0,00 

4-11-2017 771,00 105.020.393,56 1,76 151.692,30 -3.456,00 -60.480,00 105.108.149,87 105.168.629,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.108.149,87 108.768.000,00 105.108.149,87 0,00 0,00 

5-11-2017 771,50 105.108.149,87 1,45 125.215,39 -3.456,00 -60.480,00 105.169.429,26 105.229.909,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.169.429,26 108.768.000,00 105.169.429,26 0,00 0,00 

6-11-2017 771,50 105.169.429,26 0,64 55.319,02 -3.456,00 -60.480,00 105.160.812,28 105.221.292,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.160.812,28 108.768.000,00 105.160.812,28 0,00 0,00 

7-11-2017 771,50 105.160.812,28 0,68 58.754,86 -3.456,00 -60.480,00 105.155.631,14 105.216.111,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.155.631,14 108.768.000,00 105.155.631,14 0,00 0,00 

8-11-2017 771,50 105.155.631,14 0,39 33.981,16 -3.456,00 -60.480,00 105.125.676,30 105.186.156,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.125.676,30 108.768.000,00 105.125.676,30 0,00 0,00 

9-11-2017 771,50 105.125.676,30 0,18 15.440,70 -3.456,00 -60.480,00 105.077.181,01 105.137.661,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.077.181,01 108.768.000,00 105.077.181,01 0,00 0,00 

10-11-2017 771,50 105.077.181,01 0,15 13.200,20 -3.456,00 -60.480,00 105.026.445,21 105.086.925,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.026.445,21 108.768.000,00 105.026.445,21 0,00 0,00 

11-11-2017 771,00 105.026.445,21 0,42 36.076,10 -3.456,00 -60.480,00 104.998.585,32 105.059.065,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.998.585,32 108.768.000,00 104.998.585,32 0,00 0,00 

12-11-2017 771,00 104.998.585,32 0,41 35.077,88 -3.456,00 -60.480,00 104.969.727,19 105.030.207,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.969.727,19 108.768.000,00 104.969.727,19 0,00 0,00 

13-11-2017 771,00 104.969.727,19 0,40 34.591,87 -3.456,00 -60.480,00 104.940.383,06 105.000.863,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.940.383,06 108.768.000,00 104.940.383,06 0,00 0,00 

14-11-2017 771,00 104.940.383,06 0,16 13.641,20 -3.456,00 -60.480,00 104.890.088,26 104.950.568,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.890.088,26 108.768.000,00 104.890.088,26 0,00 0,00 

15-11-2017 771,00 104.890.088,26 0,36 31.246,61 -3.456,00 -60.480,00 104.857.398,87 104.917.878,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.857.398,87 108.768.000,00 104.857.398,87 0,00 0,00 

16-11-2017 771,00 104.857.398,87 0,11 9.687,56 -3.456,00 -60.480,00 104.803.150,43 104.863.630,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.803.150,43 108.768.000,00 104.803.150,43 0,00 0,00 

17-11-2017 771,00 104.803.150,43 0,37 31.938,64 -3.456,00 -60.480,00 104.771.153,06 104.831.633,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.771.153,06 108.768.000,00 104.771.153,06 0,00 0,00 

18-11-2017 771,00 104.771.153,06 0,31 26.959,36 -3.456,00 -60.480,00 104.734.176,42 104.794.656,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.734.176,42 108.768.000,00 104.734.176,42 0,00 0,00 

19-11-2017 771,00 104.734.176,42 0,05 4.097,60 -3.456,00 -60.480,00 104.674.338,02 104.734.818,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.674.338,02 108.768.000,00 104.674.338,02 0,00 0,00 

20-11-2017 771,00 104.674.338,02 0,30 25.648,32 -3.456,00 -60.480,00 104.636.050,34 104.696.530,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.636.050,34 108.768.000,00 104.636.050,34 0,00 0,00 

21-11-2017 771,00 104.636.050,34 0,04 3.510,08 -3.456,00 -60.480,00 104.575.624,42 104.636.104,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.575.624,42 108.768.000,00 104.575.624,42 0,00 0,00 

22-11-2017 771,00 104.575.624,42 0,30 26.095,36 -3.456,00 -60.480,00 104.537.783,78 104.598.263,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.537.783,78 108.768.000,00 104.537.783,78 0,00 0,00 

23-11-2017 771,00 104.537.783,78 0,03 2.162,24 -3.456,00 -60.480,00 104.476.010,02 104.536.490,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.476.010,02 108.768.000,00 104.476.010,02 0,00 0,00 

24-11-2017 771,00 104.476.010,02 0,45 39.204,67 -3.456,00 -60.480,00 104.451.278,69 104.511.758,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.451.278,69 108.768.000,00 104.451.278,69 0,00 0,00 

25-11-2017 771,00 104.451.278,69 0,11 9.517,30 -3.456,00 -60.480,00 104.396.859,99 104.457.339,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.396.859,99 108.768.000,00 104.396.859,99 0,00 0,00 

26-11-2017 771,00 104.396.859,99 0,35 30.277,50 -3.456,00 -60.480,00 104.363.201,49 104.423.681,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.363.201,49 108.768.000,00 104.363.201,49 0,00 0,00 

27-11-2017 771,00 104.363.201,49 0,08 6.638,46 -3.456,00 -60.480,00 104.305.903,95 104.366.383,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.305.903,95 108.768.000,00 104.305.903,95 0,00 0,00 

28-11-2017 771,00 104.305.903,95 0,29 25.196,80 -3.456,00 -60.480,00 104.267.164,75 104.327.644,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.267.164,75 108.768.000,00 104.267.164,75 0,00 0,00 

29-11-2017 771,00 104.267.164,75 0,56 48.265,92 -3.456,00 -60.480,00 104.251.494,67 104.311.974,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.251.494,67 108.768.000,00 104.251.494,67 0,00 0,00 

30-11-2017 771,00 104.251.494,67 0,07 6.214,70 -3.456,00 -60.480,00 104.193.773,37 104.254.253,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.193.773,37 108.768.000,00 104.193.773,37 0,00 0,00 

1-12-2017 771,00 104.193.773,37 0,27 23.712,96 -3.456,00 -60.480,00 104.153.550,33 104.214.030,33 
34.274.510,3

3 
396,70 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 103.393.230,33 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -33.393.230,33 

2-12-2017 763,50 70.000.000,00 0,02 1.747,52 -3.456,00 -60.480,00 69.937.811,52 69.998.291,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.937.811,52 70.000.000,00 69.937.811,52 0,00 0,00 

3-12-2017 763,50 69.937.811,52 0,28 24.298,24 -3.456,00 -60.480,00 69.898.173,76 69.958.653,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.898.173,76 70.000.000,00 69.898.173,76 0,00 0,00 

4-12-2017 763,50 69.898.173,76 0,02 1.367,36 -3.456,00 -60.480,00 69.835.605,12 69.896.085,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.835.605,12 70.000.000,00 69.835.605,12 0,00 0,00 

5-12-2017 763,50 69.835.605,12 0,28 24.229,12 -3.456,00 -60.480,00 69.795.898,24 69.856.378,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.795.898,24 70.000.000,00 69.795.898,24 0,00 0,00 
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6-12-2017 763,50 69.795.898,24 0,01 678,40 -3.456,00 -60.480,00 69.732.640,64 69.793.120,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.732.640,64 70.000.000,00 69.732.640,64 0,00 0,00 

7-12-2017 763,50 69.732.640,64 0,29 24.989,44 -3.456,00 -60.480,00 69.693.694,08 69.754.174,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.693.694,08 70.000.000,00 69.693.694,08 0,00 0,00 

8-12-2017 763,50 69.693.694,08 0,29 24.954,88 -3.456,00 -60.480,00 69.654.712,96 69.715.192,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.654.712,96 70.000.000,00 69.654.712,96 0,00 0,00 

9-12-2017 763,50 69.654.712,96 0,02 1.505,60 -3.456,00 -60.480,00 69.592.282,56 69.652.762,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.592.282,56 70.000.000,00 69.592.282,56 0,00 0,00 

10-12-2017 763,50 69.592.282,56 0,27 23.503,36 -3.456,00 -60.480,00 69.551.849,92 69.612.329,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.551.849,92 70.000.000,00 69.551.849,92 0,00 0,00 

11-12-2017 763,50 69.551.849,92 1,07 92.054,08 -3.456,00 -60.480,00 69.579.968,00 69.640.448,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.579.968,00 70.000.000,00 69.579.968,00 0,00 0,00 

12-12-2017 763,50 69.579.968,00 2,18 188.229,12 -3.456,00 -60.480,00 69.704.261,12 69.764.741,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.704.261,12 70.000.000,00 69.704.261,12 0,00 0,00 

13-12-2017 763,50 69.704.261,12 1,09 94.263,68 -3.456,00 -60.480,00 69.734.588,80 69.795.068,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.734.588,80 70.000.000,00 69.734.588,80 0,00 0,00 

14-12-2017 763,50 69.734.588,80 0,53 45.846,72 -3.456,00 -60.480,00 69.716.499,52 69.776.979,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.716.499,52 70.000.000,00 69.716.499,52 0,00 0,00 

15-12-2017 763,50 69.716.499,52 0,53 45.604,80 -3.456,00 -60.480,00 69.698.168,32 69.758.648,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.698.168,32 70.000.000,00 69.698.168,32 0,00 0,00 

16-12-2017 763,50 69.698.168,32 0,54 46.708,48 -3.456,00 -60.480,00 69.680.940,80 69.741.420,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.680.940,80 70.000.000,00 69.680.940,80 0,00 0,00 

17-12-2017 763,50 69.680.940,80 0,53 45.570,24 -3.456,00 -60.480,00 69.662.575,04 69.723.055,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.662.575,04 70.000.000,00 69.662.575,04 0,00 0,00 

18-12-2017 763,50 69.662.575,04 0,25 21.948,16 -3.456,00 -60.480,00 69.620.587,20 69.681.067,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.620.587,20 70.000.000,00 69.620.587,20 0,00 0,00 

19-12-2017 763,50 69.620.587,20 0,25 21.844,48 -3.456,00 -60.480,00 69.578.495,68 69.638.975,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.578.495,68 70.000.000,00 69.578.495,68 0,00 0,00 

20-12-2017 763,50 69.578.495,68 0,25 21.637,12 -3.456,00 -60.480,00 69.536.196,80 69.596.676,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.536.196,80 70.000.000,00 69.536.196,80 0,00 0,00 

21-12-2017 763,50 69.536.196,80 0,25 21.809,92 -3.456,00 -60.480,00 69.494.070,72 69.554.550,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.494.070,72 70.000.000,00 69.494.070,72 0,00 0,00 

22-12-2017 763,50 69.494.070,72 0,52 44.809,92 -3.456,00 -60.480,00 69.474.944,64 69.535.424,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.474.944,64 70.000.000,00 69.474.944,64 0,00 0,00 

23-12-2017 763,50 69.474.944,64 0,25 21.879,04 -3.456,00 -60.480,00 69.432.887,68 69.493.367,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.432.887,68 70.000.000,00 69.432.887,68 0,00 0,00 

24-12-2017 763,50 69.432.887,68 0,62 53.464,32 -3.456,00 -60.480,00 69.422.416,00 69.482.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.422.416,00 70.000.000,00 69.422.416,00 0,00 0,00 

25-12-2017 763,50 69.422.416,00 0,63 54.740,80 -3.456,00 -60.480,00 69.413.220,80 69.473.700,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.413.220,80 70.000.000,00 69.413.220,80 0,00 0,00 

26-12-2017 763,50 69.413.220,80 0,62 53.222,40 -3.456,00 -60.480,00 69.402.507,20 69.462.987,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.402.507,20 70.000.000,00 69.402.507,20 0,00 0,00 

27-12-2017 763,50 69.402.507,20 0,81 69.874,56 -3.456,00 -60.480,00 69.408.445,76 69.468.925,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.408.445,76 70.000.000,00 69.408.445,76 0,00 0,00 

28-12-2017 763,50 69.408.445,76 1,22 105.598,08 -3.456,00 -60.480,00 69.450.107,84 69.510.587,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.450.107,84 70.000.000,00 69.450.107,84 0,00 0,00 

29-12-2017 763,50 69.450.107,84 0,82 70.425,28 -3.456,00 -60.480,00 69.456.597,12 69.517.077,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.456.597,12 70.000.000,00 69.456.597,12 0,00 0,00 

30-12-2017 763,50 69.456.597,12 0,80 69.321,60 -3.456,00 -60.480,00 69.461.982,72 69.522.462,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.461.982,72 70.000.000,00 69.461.982,72 0,00 0,00 

31-12-2017 763,50 69.461.982,72 0,80 69.287,04 -3.456,00 -60.480,00 69.467.333,76 69.527.813,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.467.333,76 70.000.000,00 69.467.333,76 0,00 0,00 

1-1-2018 763,50 69.467.333,76 0,59 51.079,68 -3.456,00 -60.480,00 69.454.477,44 69.514.957,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.454.477,44 70.000.000,00 69.454.477,44 0,00 0,00 

2-1-2018 763,50 69.454.477,44 0,81 69.906,88 -3.456,00 -60.480,00 69.460.448,32 69.520.928,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.460.448,32 70.000.000,00 69.460.448,32 0,00 0,00 

3-1-2018 763,50 69.460.448,32 0,62 53.556,48 -3.456,00 -60.480,00 69.450.068,80 69.510.548,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.450.068,80 70.000.000,00 69.450.068,80 0,00 0,00 

4-1-2018 763,50 69.450.068,80 0,76 65.537,28 -3.456,00 -60.480,00 69.451.670,08 69.512.150,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.451.670,08 70.000.000,00 69.451.670,08 0,00 0,00 

5-1-2018 763,50 69.451.670,08 0,56 48.021,12 -3.456,00 -60.480,00 69.435.755,20 69.496.235,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.435.755,20 70.000.000,00 69.435.755,20 0,00 0,00 

6-1-2018 763,50 69.435.755,20 1,60 137.882,88 -3.456,00 -60.480,00 69.509.702,08 69.570.182,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.509.702,08 70.000.000,00 69.509.702,08 0,00 0,00 

7-1-2018 763,50 69.509.702,08 1,38 119.399,04 -3.456,00 -60.480,00 69.565.165,12 69.625.645,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.565.165,12 70.000.000,00 69.565.165,12 0,00 0,00 

8-1-2018 763,50 69.565.165,12 1,17 101.433,60 -3.456,00 -60.480,00 69.602.662,72 69.663.142,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.602.662,72 70.000.000,00 69.602.662,72 0,00 0,00 

9-1-2018 763,50 69.602.662,72 0,96 83.295,36 -3.456,00 -60.480,00 69.622.022,08 69.682.502,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.622.022,08 70.000.000,00 69.622.022,08 0,00 0,00 

10-1-2018 763,50 69.622.022,08 0,96 83.295,36 -3.456,00 -60.480,00 69.641.381,44 69.701.861,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.641.381,44 70.000.000,00 69.641.381,44 0,00 0,00 

11-1-2018 763,50 69.641.381,44 1,38 119.399,04 -3.456,00 -60.480,00 69.696.844,48 69.757.324,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.696.844,48 70.000.000,00 69.696.844,48 0,00 0,00 

12-1-2018 763,50 69.696.844,48 1,38 119.502,72 -3.456,00 -60.480,00 69.752.411,20 69.812.891,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.752.411,20 70.000.000,00 69.752.411,20 0,00 0,00 

13-1-2018 763,50 69.752.411,20 0,97 83.468,16 -3.456,00 -60.480,00 69.771.943,36 69.832.423,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.771.943,36 70.000.000,00 69.771.943,36 0,00 0,00 

14-1-2018 763,50 69.771.943,36 1,59 137.675,52 -3.456,00 -60.480,00 69.845.682,88 69.906.162,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.845.682,88 70.000.000,00 69.845.682,88 0,00 0,00 

15-1-2018 763,50 69.845.682,88 1,38 119.502,72 -3.456,00 -60.480,00 69.901.249,60 69.961.729,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.901.249,60 70.000.000,00 69.901.249,60 0,00 0,00 
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16-1-2018 763,50 69.901.249,60 1,39 119.813,76 -3.456,00 -60.480,00 69.957.127,36 70.017.607,36 78.087,36 0,90 0,90 0,00 0,00 0,90 -78.087,36 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,97 84.021,12 -3.456,00 -60.480,00 69.959.605,12 70.020.085,12 80.565,12 0,93 0,93 0,00 0,00 0,93 -80.565,12 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-1-2018 763,50 69.939.520,00 1,19 102.401,28 -3.456,00 -60.480,00 69.977.985,28 70.038.465,28 98.945,28 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -98.945,28 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,99 85.438,08 -3.456,00 -60.480,00 69.961.022,08 70.021.502,08 81.982,08 0,95 0,95 0,00 0,00 0,95 -81.982,08 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,93 80.588,16 -3.456,00 -60.480,00 69.956.172,16 70.016.652,16 77.132,16 0,89 0,89 0,00 0,00 0,89 -77.132,16 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,87 75.404,16 -3.456,00 -60.480,00 69.950.988,16 70.011.468,16 71.948,16 0,83 0,83 0,00 0,00 0,83 -71.948,16 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,90 77.685,12 -3.456,00 -60.480,00 69.953.269,12 70.013.749,12 74.229,12 0,86 0,86 0,00 0,00 0,86 -74.229,12 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,70 60.099,84 -3.456,00 -60.480,00 69.935.683,84 69.996.163,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.935.683,84 70.000.000,00 69.935.683,84 0,00 0,00 

24-1-2018 763,50 69.935.683,84 0,90 78.099,84 -3.456,00 -60.480,00 69.949.847,68 70.010.327,68 70.807,68 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.807,68 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,90 78.099,84 -3.456,00 -60.480,00 69.953.683,84 70.014.163,84 74.643,84 0,86 0,86 0,00 0,00 0,86 -74.643,84 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,90 78.134,40 -3.456,00 -60.480,00 69.953.718,40 70.014.198,40 74.678,40 0,86 0,86 0,00 0,00 0,86 -74.678,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,89 77.272,64 -3.456,00 -60.480,00 69.952.856,64 70.013.336,64 73.816,64 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.816,64 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,70 60.203,52 -3.456,00 -60.480,00 69.935.787,52 69.996.267,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.935.787,52 70.000.000,00 69.935.787,52 0,00 0,00 

29-1-2018 763,50 69.935.787,52 0,70 60.134,40 -3.456,00 -60.480,00 69.931.985,92 69.992.465,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.931.985,92 70.000.000,00 69.931.985,92 0,00 0,00 

30-1-2018 763,50 69.931.985,92 0,70 60.272,64 -3.456,00 -60.480,00 69.928.322,56 69.988.802,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.928.322,56 70.000.000,00 69.928.322,56 0,00 0,00 

31-1-2018 763,50 69.928.322,56 0,90 78.099,84 -3.456,00 -60.480,00 69.942.486,40 70.002.966,40 63.446,40 0,73 0,73 0,00 0,00 0,73 -63.446,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-2018 763,50 69.939.520,00 0,70 60.134,40 -3.456,00 -60.480,00 69.935.718,40 69.996.198,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.935.718,40 80.000.000,00 69.935.718,40 0,00 0,00 

2-2-2018 763,50 69.935.718,40 0,70 60.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.932.262,40 69.992.742,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.932.262,40 80.000.000,00 69.932.262,40 0,00 0,00 

3-2-2018 763,50 69.932.262,40 0,69 59.616,00 -3.456,00 -60.480,00 69.927.942,40 69.988.422,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.927.942,40 80.000.000,00 69.927.942,40 0,00 0,00 

4-2-2018 763,50 69.927.942,40 0,70 60.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.924.486,40 69.984.966,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.924.486,40 80.000.000,00 69.924.486,40 0,00 0,00 

5-2-2018 763,50 69.924.486,40 0,70 60.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.921.030,40 69.981.510,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.921.030,40 80.000.000,00 69.921.030,40 0,00 0,00 

6-2-2018 763,50 69.921.030,40 0,49 42.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.899.574,40 69.960.054,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.899.574,40 80.000.000,00 69.899.574,40 0,00 0,00 

7-2-2018 763,50 69.899.574,40 0,69 59.616,00 -3.456,00 -60.480,00 69.895.254,40 69.955.734,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.895.254,40 80.000.000,00 69.895.254,40 0,00 0,00 

8-2-2018 763,50 69.895.254,40 0,70 60.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.891.798,40 69.952.278,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.891.798,40 80.000.000,00 69.891.798,40 0,00 0,00 

9-2-2018 763,50 69.891.798,40 0,50 43.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.871.342,40 69.931.822,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.871.342,40 80.000.000,00 69.871.342,40 0,00 0,00 

10-2-2018 763,50 69.871.342,40 0,70 60.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.867.886,40 69.928.366,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.867.886,40 80.000.000,00 69.867.886,40 0,00 0,00 

11-2-2018 763,50 69.867.886,40 0,70 60.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.864.430,40 69.924.910,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.864.430,40 80.000.000,00 69.864.430,40 0,00 0,00 

12-2-2018 763,50 69.864.430,40 0,70 60.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.860.974,40 69.921.454,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.860.974,40 80.000.000,00 69.860.974,40 0,00 0,00 

13-2-2018 763,50 69.860.974,40 0,49 42.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.839.518,40 69.899.998,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.839.518,40 80.000.000,00 69.839.518,40 0,00 0,00 

14-2-2018 763,50 69.839.518,40 0,57 49.248,00 -3.456,00 -60.480,00 69.824.830,40 69.885.310,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.824.830,40 80.000.000,00 69.824.830,40 0,00 0,00 

15-2-2018 763,50 69.824.830,40 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.808.414,40 69.868.894,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.808.414,40 80.000.000,00 69.808.414,40 0,00 0,00 

16-2-2018 763,50 69.808.414,40 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.791.998,40 69.852.478,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.791.998,40 80.000.000,00 69.791.998,40 0,00 0,00 

17-2-2018 763,50 69.791.998,40 0,34 29.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.757.582,40 69.818.062,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.757.582,40 80.000.000,00 69.757.582,40 0,00 0,00 

18-2-2018 763,50 69.757.582,40 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.741.166,40 69.801.646,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.741.166,40 80.000.000,00 69.741.166,40 0,00 0,00 

19-2-2018 763,50 69.741.166,40 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.724.750,40 69.785.230,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.724.750,40 80.000.000,00 69.724.750,40 0,00 0,00 

20-2-2018 763,50 69.724.750,40 0,34 29.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.690.334,40 69.750.814,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.690.334,40 80.000.000,00 69.690.334,40 0,00 0,00 

21-2-2018 763,50 69.690.334,40 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.673.918,40 69.734.398,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.673.918,40 80.000.000,00 69.673.918,40 0,00 0,00 

22-2-2018 763,50 69.673.918,40 0,34 29.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.639.502,40 69.699.982,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.639.502,40 80.000.000,00 69.639.502,40 0,00 0,00 

23-2-2018 763,50 69.639.502,40 0,34 29.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.605.086,40 69.665.566,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.605.086,40 80.000.000,00 69.605.086,40 0,00 0,00 

24-2-2018 763,50 69.605.086,40 0,34 29.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.570.670,40 69.631.150,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.570.670,40 80.000.000,00 69.570.670,40 0,00 0,00 

25-2-2018 763,50 69.570.670,40 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.554.254,40 69.614.734,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.554.254,40 80.000.000,00 69.554.254,40 0,00 0,00 
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26-2-2018 763,50 69.554.254,40 0,34 29.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.519.838,40 69.580.318,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.519.838,40 80.000.000,00 69.519.838,40 0,00 0,00 

27-2-2018 763,50 69.519.838,40 0,34 29.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.485.422,40 69.545.902,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.485.422,40 80.000.000,00 69.485.422,40 0,00 0,00 

28-2-2018 763,50 69.485.422,40 0,97 83.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.505.006,40 69.565.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.505.006,40 80.000.000,00 69.505.006,40 0,00 0,00 

1-3-2018 763,50 69.505.006,40 9,31 804.401,36 -3.456,00 -60.480,00 70.245.471,76 70.305.951,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.245.471,76 90.000.000,00 70.245.471,76 0,00 0,00 

2-3-2018 763,50 70.245.471,76 41,53 3.588.449,13 -3.456,00 -60.480,00 73.769.984,88 73.830.464,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.769.984,88 90.000.000,00 73.769.984,88 0,00 0,00 

3-3-2018 764,50 73.769.984,88 23,31 2.013.818,30 -3.456,00 -60.480,00 75.719.867,18 75.780.347,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.719.867,18 90.000.000,00 75.719.867,18 0,00 0,00 

4-3-2018 765,00 75.719.867,18 47,64 4.116.353,62 -3.456,00 -60.480,00 79.772.284,80 79.832.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.772.284,80 90.000.000,00 79.772.284,80 0,00 0,00 

5-3-2018 766,00 79.772.284,80 29,99 2.590.971,59 -3.456,00 -60.480,00 82.299.320,38 82.359.800,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.299.320,38 90.000.000,00 82.299.320,38 0,00 0,00 

6-3-2018 766,50 82.299.320,38 28,30 2.444.809,89 -3.456,00 -60.480,00 84.680.194,28 84.740.674,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.680.194,28 90.000.000,00 84.680.194,28 0,00 0,00 

7-3-2018 767,00 84.680.194,28 16,23 1.402.378,02 -3.456,00 -60.480,00 86.018.636,30 86.079.116,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.018.636,30 90.000.000,00 86.018.636,30 0,00 0,00 

8-3-2018 767,50 86.018.636,30 11,84 1.023.180,61 -3.456,00 -60.480,00 86.977.880,91 87.038.360,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.977.880,91 90.000.000,00 86.977.880,91 0,00 0,00 

9-3-2018 767,50 86.977.880,91 10,40 898.551,81 -3.456,00 -60.480,00 87.812.496,72 87.872.976,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.812.496,72 90.000.000,00 87.812.496,72 0,00 0,00 

10-3-2018 767,50 87.812.496,72 264,34 
22.838.998,5
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-3.456,00 -60.480,00 110.587.559,31 110.648.039,31 
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239,68 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.827.239,31 90.000.000,00 90.000.000,00 -19.827.239,31 0,00 

11-3-2018 768,00 90.000.000,00 80,83 6.983.449,63 -3.456,00 -60.480,00 96.919.513,63 96.979.993,63 7.040.473,63 81,49 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 96.159.193,63 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -6.159.193,63 

12-3-2018 768,00 90.000.000,00 62,27 5.380.154,66 -3.456,00 -60.480,00 95.316.218,66 95.376.698,66 5.437.178,66 62,93 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 94.555.898,66 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -4.555.898,66 

13-3-2018 768,00 90.000.000,00 34,64 2.992.734,08 -3.456,00 -60.480,00 92.928.798,08 92.989.278,08 3.049.758,08 35,30 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 92.168.478,08 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.168.478,08 

14-3-2018 768,00 90.000.000,00 24,86 2.183.139,95 -3.456,00 -60.480,00 92.119.203,95 92.179.683,95 2.240.163,95 25,93 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.358.883,95 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.358.883,95 

15-3-2018 768,00 90.000.000,00 119,37 
10.350.774,1

9 
-3.456,00 -60.480,00 100.286.838,19 100.347.318,19 

10.407.798,1
9 

120,46 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 99.526.518,19 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -9.526.518,19 

16-3-2018 768,00 90.000.000,00 38,57 3.332.228,12 -3.456,00 -60.480,00 93.268.292,12 93.328.772,12 3.389.252,12 39,23 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 92.507.972,12 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.507.972,12 

17-3-2018 768,00 90.000.000,00 24,70 2.168.546,00 -3.456,00 -60.480,00 92.104.610,00 92.165.090,00 2.225.570,00 25,76 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.344.290,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.344.290,00 

18-3-2018 768,00 90.000.000,00 30,73 2.691.701,71 -3.456,00 -60.480,00 92.627.765,71 92.688.245,71 2.748.725,71 31,81 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.867.445,71 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.867.445,71 

19-3-2018 768,00 90.000.000,00 21,02 1.851.875,90 -3.456,00 -60.480,00 91.787.939,90 91.848.419,90 1.908.899,90 22,09 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 91.027.619,90 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.027.619,90 

20-3-2018 768,00 90.000.000,00 19,32 1.707.343,57 -3.456,00 -60.480,00 91.643.407,57 91.703.887,57 1.764.367,57 20,42 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.883.087,57 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -883.087,57 

21-3-2018 768,00 90.000.000,00 15,72 1.396.364,85 -3.456,00 -60.480,00 91.332.428,85 91.392.908,85 1.453.388,85 16,82 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.572.108,85 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -572.108,85 

22-3-2018 768,00 90.000.000,00 13,51 1.206.665,39 -3.456,00 -60.480,00 91.142.729,39 91.203.209,39 1.263.689,39 14,63 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.382.409,39 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -382.409,39 

23-3-2018 768,00 90.000.000,00 11,89 1.066.820,01 -3.456,00 -60.480,00 91.002.884,01 91.063.364,01 1.123.844,01 13,01 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.242.564,01 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -242.564,01 

24-3-2018 768,00 90.000.000,00 12,78 1.144.306,37 -3.456,00 -60.480,00 91.080.370,37 91.140.850,37 1.201.330,37 13,90 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.320.050,37 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -320.050,37 

25-3-2018 768,00 90.000.000,00 10,28 928.304,37 -3.456,00 -60.480,00 90.864.368,37 90.924.848,37 985.328,37 11,40 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.104.048,37 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -104.048,37 

26-3-2018 768,00 90.000.000,00 10,02 906.930,65 -3.456,00 -60.480,00 90.842.994,65 90.903.474,65 963.954,65 11,16 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 90.082.674,65 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -82.674,65 

27-3-2018 768,00 90.000.000,00 8,43 769.573,89 -3.456,00 -60.480,00 90.705.637,89 90.766.117,89 826.597,89 9,57 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 89.945.317,89 90.000.000,00 89.945.317,89 0,00 0,00 

28-3-2018 768,00 89.945.317,89 7,90 724.147,92 -3.456,00 -60.480,00 90.605.529,81 90.666.009,81 726.489,81 8,41 8,41 0,00 6,66 1,75 -726.489,81 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

29-3-2018 768,00 89.939.520,00 7,22 624.040,28 -3.456,00 -60.480,00 90.499.624,28 90.560.104,28 620.584,28 7,18 7,18 0,00 5,43 1,75 -620.584,28 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

30-3-2018 768,00 89.939.520,00 7,21 623.089,24 -3.456,00 -60.480,00 90.498.673,24 90.559.153,24 619.633,24 7,17 7,17 0,00 5,42 1,75 -619.633,24 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

31-3-2018 768,00 89.939.520,00 7,63 659.225,72 -3.456,00 -60.480,00 90.534.809,72 90.595.289,72 655.769,72 7,59 7,59 0,00 5,84 1,75 -655.769,72 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

1-4-2018 768,00 89.939.520,00 7,14 616.854,06 -3.456,00 -60.480,00 90.492.438,06 90.552.918,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.492.438,06 100.000.000,00 90.492.438,06 0,00 0,00 

2-4-2018 768,00 90.492.438,06 6,22 537.288,88 -3.456,00 -60.480,00 90.965.790,95 91.026.270,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.965.790,95 100.000.000,00 90.965.790,95 0,00 0,00 

3-4-2018 768,50 90.965.790,95 6,01 519.369,38 -3.456,00 -60.480,00 91.421.224,33 91.481.704,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.421.224,33 100.000.000,00 91.421.224,33 0,00 0,00 

4-4-2018 768,50 91.421.224,33 8,13 702.506,69 -3.456,00 -60.480,00 92.059.795,02 92.120.275,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.059.795,02 100.000.000,00 92.059.795,02 0,00 0,00 

5-4-2018 768,50 92.059.795,02 16,23 1.402.474,79 -3.456,00 -60.480,00 93.398.333,81 93.458.813,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.398.333,81 100.000.000,00 93.398.333,81 0,00 0,00 

6-4-2018 769,00 93.398.333,81 9,40 811.913,20 -3.456,00 -60.480,00 94.146.311,01 94.206.791,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.146.311,01 100.000.000,00 94.146.311,01 0,00 0,00 
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7-4-2018 769,00 94.146.311,01 8,25 712.399,97 -3.456,00 -60.480,00 94.794.774,99 94.855.254,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.794.774,99 100.000.000,00 94.794.774,99 0,00 0,00 

8-4-2018 769,00 94.794.774,99 8,69 750.688,65 -3.456,00 -60.480,00 95.481.527,64 95.542.007,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.481.527,64 100.000.000,00 95.481.527,64 0,00 0,00 

9-4-2018 769,50 95.481.527,64 10,27 887.078,13 -3.456,00 -60.480,00 96.304.669,77 96.365.149,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.304.669,77 100.000.000,00 96.304.669,77 0,00 0,00 

10-4-2018 769,50 96.304.669,77 15,07 1.301.808,12 -3.456,00 -60.480,00 97.542.541,89 97.603.021,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.542.541,89 100.000.000,00 97.542.541,89 0,00 0,00 

11-4-2018 769,50 97.542.541,89 18,40 1.589.625,30 -3.456,00 -60.480,00 99.068.231,19 99.128.711,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.068.231,19 100.000.000,00 99.068.231,19 0,00 0,00 

12-4-2018 770,00 99.068.231,19 12,54 1.083.477,22 -3.456,00 -60.480,00 100.087.772,40 100.148.252,40 208.732,40 2,42 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 99.997.052,40 100.000.000,00 99.997.052,40 0,00 0,00 

13-4-2018 770,00 99.997.052,40 18,33 1.583.891,13 -3.456,00 -60.480,00 101.517.007,53 101.577.487,53 1.637.967,53 18,96 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.756.687,53 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -756.687,53 

14-4-2018 770,00 100.000.000,00 15,75 1.419.864,15 -3.456,00 -60.480,00 101.355.928,15 101.416.408,15 1.476.888,15 17,09 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.595.608,15 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -595.608,15 

15-4-2018 770,00 100.000.000,00 12,60 1.148.065,40 -3.456,00 -60.480,00 101.084.129,40 101.144.609,40 1.205.089,40 13,95 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.323.809,40 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -323.809,40 

16-4-2018 770,00 100.000.000,00 14,02 1.272.236,65 -3.456,00 -60.480,00 101.208.300,65 101.268.780,65 1.329.260,65 15,38 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.447.980,65 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -447.980,65 

17-4-2018 770,00 100.000.000,00 12,57 1.145.711,12 -3.456,00 -60.480,00 101.081.775,12 101.142.255,12 1.202.735,12 13,92 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.321.455,12 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -321.455,12 

18-4-2018 770,00 100.000.000,00 11,06 1.016.466,06 -3.456,00 -60.480,00 100.952.530,06 101.013.010,06 1.073.490,06 12,42 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.192.210,06 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -192.210,06 

19-4-2018 770,00 100.000.000,00 10,65 980.852,57 -3.456,00 -60.480,00 100.916.916,57 100.977.396,57 1.037.876,57 12,01 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.156.596,57 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -156.596,57 

20-4-2018 770,00 100.000.000,00 9,02 840.783,18 -3.456,00 -60.480,00 100.776.847,18 100.837.327,18 897.807,18 10,39 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.016.527,18 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -16.527,18 

21-4-2018 770,00 100.000.000,00 8,89 829.848,40 -3.456,00 -60.480,00 100.765.912,40 100.826.392,40 886.872,40 10,26 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.005.592,40 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -5.592,40 

22-4-2018 770,00 100.000.000,00 8,15 765.570,73 -3.456,00 -60.480,00 100.701.634,73 100.762.114,73 822.594,73 9,52 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 99.941.314,73 100.000.000,00 99.941.314,73 0,00 0,00 

23-4-2018 770,00 99.941.314,73 8,12 763.075,27 -3.456,00 -60.480,00 100.640.454,00 100.700.934,00 761.414,00 8,81 8,81 0,00 7,06 1,75 -761.414,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

24-4-2018 770,00 99.939.520,00 15,03 1.305.168,79 -3.456,00 -60.480,00 101.180.752,79 101.241.232,79 1.301.712,79 15,07 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.420.432,79 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -420.432,79 

25-4-2018 770,00 100.000.000,00 8,10 760.287,17 -3.456,00 -60.480,00 100.696.351,17 100.756.831,17 817.311,17 9,46 9,46 0,00 7,71 1,75 -817.311,17 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

26-4-2018 770,00 99.939.520,00 6,61 629.657,02 -3.456,00 -60.480,00 100.505.241,02 100.565.721,02 626.201,02 7,25 7,25 0,00 5,50 1,75 -626.201,02 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

27-4-2018 770,00 99.939.520,00 3,81 329.493,32 -3.456,00 -60.480,00 100.205.077,32 100.265.557,32 326.037,32 3,77 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 100.114.357,32 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -114.357,32 

28-4-2018 770,00 100.000.000,00 5,68 490.711,50 -3.456,00 -60.480,00 100.426.775,50 100.487.255,50 547.735,50 6,34 6,34 0,00 4,59 1,75 -547.735,50 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

29-4-2018 770,00 99.939.520,00 6,12 528.645,46 -3.456,00 -60.480,00 100.404.229,46 100.464.709,46 525.189,46 6,08 6,08 0,00 4,33 1,75 -525.189,46 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

30-4-2018 770,00 99.939.520,00 5,69 491.246,45 -3.456,00 -60.480,00 100.366.830,45 100.427.310,45 487.790,45 5,65 5,65 0,00 3,90 1,75 -487.790,45 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

1-5-2018 770,00 99.939.520,00 5,66 489.061,36 -3.456,00 -60.480,00 100.364.645,36 100.425.125,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.364.645,36 108.768.000,00 100.364.645,36 0,00 0,00 

2-5-2018 770,50 100.364.645,36 5,22 451.074,37 -3.456,00 -60.480,00 100.751.783,73 100.812.263,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.751.783,73 108.768.000,00 100.751.783,73 0,00 0,00 

3-5-2018 770,50 100.751.783,73 5,06 437.001,27 -3.456,00 -60.480,00 101.124.848,99 101.185.328,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.124.848,99 108.768.000,00 101.124.848,99 0,00 0,00 

4-5-2018 770,50 101.124.848,99 4,73 408.689,25 -3.456,00 -60.480,00 101.469.602,24 101.530.082,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.469.602,24 108.768.000,00 101.469.602,24 0,00 0,00 

5-5-2018 770,50 101.469.602,24 4,84 417.811,73 -3.456,00 -60.480,00 101.823.477,97 101.883.957,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.823.477,97 108.768.000,00 101.823.477,97 0,00 0,00 

6-5-2018 770,50 101.823.477,97 4,73 408.597,58 -3.456,00 -60.480,00 102.168.139,56 102.228.619,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.168.139,56 108.768.000,00 102.168.139,56 0,00 0,00 

7-5-2018 770,50 102.168.139,56 5,17 446.707,05 -3.456,00 -60.480,00 102.550.910,60 102.611.390,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.550.910,60 108.768.000,00 102.550.910,60 0,00 0,00 

8-5-2018 770,50 102.550.910,60 4,43 382.338,90 -3.456,00 -60.480,00 102.869.313,51 102.929.793,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.869.313,51 108.768.000,00 102.869.313,51 0,00 0,00 

9-5-2018 771,00 102.869.313,51 6,61 570.826,82 -3.456,00 -60.480,00 103.376.204,33 103.436.684,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.376.204,33 108.768.000,00 103.376.204,33 0,00 0,00 

10-5-2018 771,00 103.376.204,33 5,07 438.271,78 -3.456,00 -60.480,00 103.750.540,11 103.811.020,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.750.540,11 108.768.000,00 103.750.540,11 0,00 0,00 

11-5-2018 771,00 103.750.540,11 5,22 451.014,37 -3.456,00 -60.480,00 104.137.618,49 104.198.098,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.137.618,49 108.768.000,00 104.137.618,49 0,00 0,00 

12-5-2018 771,00 104.137.618,49 4,73 408.917,49 -3.456,00 -60.480,00 104.482.599,97 104.543.079,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.482.599,97 108.768.000,00 104.482.599,97 0,00 0,00 

13-5-2018 771,00 104.482.599,97 4,13 356.831,95 -3.456,00 -60.480,00 104.775.495,92 104.835.975,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.775.495,92 108.768.000,00 104.775.495,92 0,00 0,00 

14-5-2018 771,00 104.775.495,92 4,03 348.499,88 -3.456,00 -60.480,00 105.060.059,81 105.120.539,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.060.059,81 108.768.000,00 105.060.059,81 0,00 0,00 

15-5-2018 771,00 105.060.059,81 4,55 392.874,73 -3.456,00 -60.480,00 105.388.998,54 105.449.478,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.388.998,54 108.768.000,00 105.388.998,54 0,00 0,00 

16-5-2018 771,50 105.388.998,54 4,26 367.720,24 -3.456,00 -60.480,00 105.692.782,77 105.753.262,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.692.782,77 108.768.000,00 105.692.782,77 0,00 0,00 

17-5-2018 771,50 105.692.782,77 4,16 359.585,97 -3.456,00 -60.480,00 105.988.432,74 106.048.912,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.988.432,74 108.768.000,00 105.988.432,74 0,00 0,00 
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18-5-2018 771,50 105.988.432,74 4,03 347.844,22 -3.456,00 -60.480,00 106.272.340,96 106.332.820,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.272.340,96 108.768.000,00 106.272.340,96 0,00 0,00 

19-5-2018 771,50 106.272.340,96 4,00 345.245,18 -3.456,00 -60.480,00 106.553.650,14 106.614.130,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.553.650,14 108.768.000,00 106.553.650,14 0,00 0,00 

20-5-2018 771,50 106.553.650,14 3,95 341.659,74 -3.456,00 -60.480,00 106.831.373,88 106.891.853,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.831.373,88 108.768.000,00 106.831.373,88 0,00 0,00 

21-5-2018 771,50 106.831.373,88 8,70 751.599,57 -3.456,00 -60.480,00 107.519.037,46 107.579.517,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.519.037,46 108.768.000,00 107.519.037,46 0,00 0,00 

22-5-2018 771,50 107.519.037,46 5,70 492.281,17 -3.456,00 -60.480,00 107.947.382,63 108.007.862,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.947.382,63 108.768.000,00 107.947.382,63 0,00 0,00 

23-5-2018 772,00 107.947.382,63 3,05 263.650,70 -3.456,00 -60.480,00 108.147.097,33 108.207.577,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.147.097,33 108.768.000,00 108.147.097,33 0,00 0,00 

24-5-2018 772,00 108.147.097,33 3,59 310.519,10 -3.456,00 -60.480,00 108.393.680,43 108.454.160,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.393.680,43 108.768.000,00 108.393.680,43 0,00 0,00 

25-5-2018 772,00 108.393.680,43 5,98 516.326,68 -3.456,00 -60.480,00 108.846.071,12 108.906.551,12 199.031,12 2,30 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.755.351,12 108.768.000,00 108.755.351,12 0,00 0,00 

26-5-2018 772,00 108.755.351,12 5,00 432.328,54 -3.456,00 -60.480,00 109.123.743,66 109.184.223,66 476.703,66 5,52 5,52 0,00 3,77 1,75 -476.703,66 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-5-2018 772,00 108.707.520,00 3,99 344.927,84 -3.456,00 -60.480,00 108.988.511,84 109.048.991,84 341.471,84 3,95 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.897.791,84 108.768.000,00 108.768.000,00 -129.791,84 0,00 

28-5-2018 772,00 108.768.000,00 4,47 386.226,41 -3.456,00 -60.480,00 109.090.290,41 109.150.770,41 443.250,41 5,13 5,13 0,00 3,38 1,75 -443.250,41 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-5-2018 772,00 108.707.520,00 5,45 470.890,57 -3.456,00 -60.480,00 109.114.474,57 109.174.954,57 467.434,57 5,41 5,41 0,00 3,66 1,75 -467.434,57 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-5-2018 772,00 108.707.520,00 4,98 429.854,88 -3.456,00 -60.480,00 109.073.438,88 109.133.918,88 426.398,88 4,94 4,94 0,00 3,19 1,75 -426.398,88 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

31-5-2018 772,00 108.707.520,00 4,42 381.958,49 -3.456,00 -60.480,00 109.025.542,49 109.086.022,49 378.502,49 4,38 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.934.822,49 108.768.000,00 108.768.000,00 -166.822,49 0,00 

1-6-2018 772,00 108.768.000,00 4,52 390.551,77 -3.456,00 -60.480,00 109.094.615,77 109.155.095,77 447.575,77 5,18 5,18 0,00 3,43 1,75 -447.575,77 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

2-6-2018 772,00 108.707.520,00 3,41 294.267,81 -3.456,00 -60.480,00 108.937.851,81 108.998.331,81 290.811,81 3,37 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.847.131,81 108.768.000,00 108.768.000,00 -79.131,81 0,00 

3-6-2018 772,00 108.768.000,00 3,99 344.610,32 -3.456,00 -60.480,00 109.048.674,32 109.109.154,32 401.634,32 4,65 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.957.954,32 108.768.000,00 108.768.000,00 -189.954,32 0,00 

4-6-2018 772,00 108.768.000,00 3,42 295.570,87 -3.456,00 -60.480,00 108.999.634,87 109.060.114,87 352.594,87 4,08 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.908.914,87 108.768.000,00 108.768.000,00 -140.914,87 0,00 

5-6-2018 772,00 108.768.000,00 3,11 268.520,82 -3.456,00 -60.480,00 108.972.584,82 109.033.064,82 325.544,82 3,77 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.881.864,82 108.768.000,00 108.768.000,00 -113.864,82 0,00 

6-6-2018 772,00 108.768.000,00 3,24 280.000,47 -3.456,00 -60.480,00 108.984.064,47 109.044.544,47 337.024,47 3,90 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.893.344,47 108.768.000,00 108.768.000,00 -125.344,47 0,00 

7-6-2018 772,00 108.768.000,00 3,66 316.648,02 -3.456,00 -60.480,00 109.020.712,02 109.081.192,02 373.672,02 4,32 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.929.992,02 108.768.000,00 108.768.000,00 -161.992,02 0,00 

8-6-2018 772,00 108.768.000,00 3,05 263.708,25 -3.456,00 -60.480,00 108.967.772,25 109.028.252,25 320.732,25 3,71 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.877.052,25 108.768.000,00 108.768.000,00 -109.052,25 0,00 

9-6-2018 772,00 108.768.000,00 7,38 637.470,73 -3.456,00 -60.480,00 109.341.534,73 109.402.014,73 694.494,73 8,04 8,04 0,00 6,29 1,75 -694.494,73 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-6-2018 772,00 108.707.520,00 5,25 453.717,68 -3.456,00 -60.480,00 109.097.301,68 109.157.781,68 450.261,68 5,21 5,21 0,00 3,46 1,75 -450.261,68 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-6-2018 772,00 108.707.520,00 4,63 400.020,19 -3.456,00 -60.480,00 109.043.604,19 109.104.084,19 396.564,19 4,59 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.952.884,19 108.768.000,00 108.768.000,00 -184.884,19 0,00 

12-6-2018 772,00 108.768.000,00 4,13 356.431,92 -3.456,00 -60.480,00 109.060.495,92 109.120.975,92 413.455,92 4,79 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.969.775,92 108.768.000,00 108.768.000,00 -201.775,92 0,00 

13-6-2018 772,00 108.768.000,00 4,15 358.399,06 -3.456,00 -60.480,00 109.062.463,06 109.122.943,06 415.423,06 4,81 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.971.743,06 108.768.000,00 108.768.000,00 -203.743,06 0,00 

14-6-2018 772,00 108.768.000,00 3,73 322.218,88 -3.456,00 -60.480,00 109.026.282,88 109.086.762,88 379.242,88 4,39 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.935.562,88 108.768.000,00 108.768.000,00 -167.562,88 0,00 

15-6-2018 772,00 108.768.000,00 3,22 278.378,37 -3.456,00 -60.480,00 108.982.442,37 109.042.922,37 335.402,37 3,88 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.891.722,37 108.768.000,00 108.768.000,00 -123.722,37 0,00 

16-6-2018 772,00 108.768.000,00 3,12 269.755,12 -3.456,00 -60.480,00 108.973.819,12 109.034.299,12 326.779,12 3,78 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.883.099,12 108.768.000,00 108.768.000,00 -115.099,12 0,00 

17-6-2018 772,00 108.768.000,00 3,19 275.843,06 -3.456,00 -60.480,00 108.979.907,06 109.040.387,06 332.867,06 3,85 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.889.187,06 108.768.000,00 108.768.000,00 -121.187,06 0,00 

18-6-2018 772,00 108.768.000,00 2,67 230.917,22 -3.456,00 -60.480,00 108.934.981,22 108.995.461,22 287.941,22 3,33 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.844.261,22 108.768.000,00 108.768.000,00 -76.261,22 0,00 

19-6-2018 772,00 108.768.000,00 2,88 248.705,99 -3.456,00 -60.480,00 108.952.769,99 109.013.249,99 305.729,99 3,54 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.862.049,99 108.768.000,00 108.768.000,00 -94.049,99 0,00 

20-6-2018 772,00 108.768.000,00 2,53 218.824,21 -3.456,00 -60.480,00 108.922.888,21 108.983.368,21 275.848,21 3,19 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.832.168,21 108.768.000,00 108.768.000,00 -64.168,21 0,00 

21-6-2018 772,00 108.768.000,00 2,51 216.803,75 -3.456,00 -60.480,00 108.920.867,75 108.981.347,75 273.827,75 3,17 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.830.147,75 108.768.000,00 108.768.000,00 -62.147,75 0,00 

22-6-2018 772,00 108.768.000,00 2,52 217.423,09 -3.456,00 -60.480,00 108.921.487,09 108.981.967,09 274.447,09 3,18 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.830.767,09 108.768.000,00 108.768.000,00 -62.767,09 0,00 

23-6-2018 772,00 108.768.000,00 1,93 167.118,38 -3.456,00 -60.480,00 108.871.182,38 108.931.662,38 224.142,38 2,59 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.780.462,38 108.768.000,00 108.768.000,00 -12.462,38 0,00 

24-6-2018 772,00 108.768.000,00 2,02 174.440,51 -3.456,00 -60.480,00 108.878.504,51 108.938.984,51 231.464,51 2,68 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.787.784,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.784,51 0,00 

25-6-2018 772,00 108.768.000,00 2,15 185.780,05 -3.456,00 -60.480,00 108.889.844,05 108.950.324,05 242.804,05 2,81 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.799.124,05 108.768.000,00 108.768.000,00 -31.124,05 0,00 

26-6-2018 772,00 108.768.000,00 1,98 171.248,08 -3.456,00 -60.480,00 108.875.312,08 108.935.792,08 228.272,08 2,64 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.784.592,08 108.768.000,00 108.768.000,00 -16.592,08 0,00 

27-6-2018 772,00 108.768.000,00 1,51 130.691,63 -3.456,00 -60.480,00 108.834.755,63 108.895.235,63 187.715,63 2,17 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.744.035,63 108.768.000,00 108.744.035,63 0,00 0,00 
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28-6-2018 772,00 108.744.035,63 1,85 160.125,81 -3.456,00 -60.480,00 108.840.225,44 108.900.705,44 193.185,44 2,24 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.749.505,44 108.768.000,00 108.749.505,44 0,00 0,00 

29-6-2018 772,00 108.749.505,44 1,51 130.576,61 -3.456,00 -60.480,00 108.816.146,06 108.876.626,06 169.106,06 1,96 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.725.426,06 108.768.000,00 108.725.426,06 0,00 0,00 

30-6-2018 772,00 108.725.426,06 1,76 152.430,27 -3.456,00 -60.480,00 108.813.920,33 108.874.400,33 166.880,33 1,93 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.723.200,33 108.768.000,00 108.723.200,33 0,00 0,00 

1-7-2018 772,00 108.723.200,33 2,49 215.561,82 -3.456,00 -60.480,00 108.874.826,14 108.935.306,14 227.786,14 2,64 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.784.106,14 108.768.000,00 108.768.000,00 -16.106,14 0,00 

2-7-2018 772,00 108.768.000,00 1,33 115.328,78 -3.456,00 -60.480,00 108.819.392,78 108.879.872,78 172.352,78 1,99 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.728.672,78 108.768.000,00 108.728.672,78 0,00 0,00 

3-7-2018 772,00 108.728.672,78 2,14 184.557,19 -3.456,00 -60.480,00 108.849.293,97 108.909.773,97 202.253,97 2,34 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.758.573,97 108.768.000,00 108.758.573,97 0,00 0,00 

4-7-2018 772,00 108.758.573,97 1,76 152.402,61 -3.456,00 -60.480,00 108.847.040,58 108.907.520,58 200.000,58 2,31 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.756.320,58 108.768.000,00 108.756.320,58 0,00 0,00 

5-7-2018 772,00 108.756.320,58 1,13 97.887,25 -3.456,00 -60.480,00 108.790.271,83 108.850.751,83 143.231,83 1,66 1,66 0,00 0,00 1,66 -143.231,83 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-7-2018 772,00 108.707.520,00 1,68 144.880,08 -3.456,00 -60.480,00 108.788.464,08 108.848.944,08 141.424,08 1,64 1,64 0,00 0,00 1,64 -141.424,08 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-7-2018 772,00 108.707.520,00 1,16 100.575,69 -3.456,00 -60.480,00 108.744.159,69 108.804.639,69 97.119,69 1,12 1,12 0,00 0,00 1,12 -97.119,69 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-7-2018 772,00 108.707.520,00 1,23 106.021,58 -3.456,00 -60.480,00 108.749.605,58 108.810.085,58 102.565,58 1,19 1,19 0,00 0,00 1,19 -102.565,58 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-7-2018 772,00 108.707.520,00 1,30 112.344,14 -3.456,00 -60.480,00 108.755.928,14 108.816.408,14 108.888,14 1,26 1,26 0,00 0,00 1,26 -108.888,14 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-7-2018 772,00 108.707.520,00 1,27 109.906,47 -3.456,00 -60.480,00 108.753.490,47 108.813.970,47 106.450,47 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.450,47 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-7-2018 772,00 108.707.520,00 1,35 116.215,07 -3.456,00 -60.480,00 108.759.799,07 108.820.279,07 112.759,07 1,31 1,31 0,00 0,00 1,31 -112.759,07 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-7-2018 772,00 108.707.520,00 0,75 64.991,50 -3.456,00 -60.480,00 108.708.575,50 108.769.055,50 61.535,50 0,71 0,71 0,00 0,00 0,71 -61.535,50 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-7-2018 772,00 108.707.520,00 0,97 83.875,56 -3.456,00 -60.480,00 108.727.459,56 108.787.939,56 80.419,56 0,93 0,93 0,00 0,00 0,93 -80.419,56 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-7-2018 772,00 108.707.520,00 0,94 81.473,24 -3.456,00 -60.480,00 108.725.057,24 108.785.537,24 78.017,24 0,90 0,90 0,00 0,00 0,90 -78.017,24 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-7-2018 772,00 108.707.520,00 0,39 33.379,52 -3.456,00 -60.480,00 108.676.963,52 108.737.443,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.676.963,52 108.768.000,00 108.676.963,52 0,00 0,00 

16-7-2018 772,00 108.676.963,52 0,86 73.971,12 -3.456,00 -60.480,00 108.686.998,64 108.747.478,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.686.998,64 108.768.000,00 108.686.998,64 0,00 0,00 

17-7-2018 772,00 108.686.998,64 0,25 21.542,07 -3.456,00 -60.480,00 108.644.604,71 108.705.084,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.644.604,71 108.768.000,00 108.644.604,71 0,00 0,00 

18-7-2018 772,00 108.644.604,71 0,92 79.438,62 -3.456,00 -60.480,00 108.660.107,33 108.720.587,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.660.107,33 108.768.000,00 108.660.107,33 0,00 0,00 

19-7-2018 772,00 108.660.107,33 0,40 34.421,76 -3.456,00 -60.480,00 108.630.593,09 108.691.073,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.630.593,09 108.768.000,00 108.630.593,09 0,00 0,00 

20-7-2018 772,00 108.630.593,09 0,16 14.184,05 -3.456,00 -60.480,00 108.580.841,14 108.641.321,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.580.841,14 108.768.000,00 108.580.841,14 0,00 0,00 

21-7-2018 772,00 108.580.841,14 0,19 16.670,15 -3.456,00 -60.480,00 108.533.575,29 108.594.055,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.533.575,29 108.768.000,00 108.533.575,29 0,00 0,00 

22-7-2018 772,00 108.533.575,29 0,27 23.555,51 -3.456,00 -60.480,00 108.493.194,80 108.553.674,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.493.194,80 108.768.000,00 108.493.194,80 0,00 0,00 

23-7-2018 772,00 108.493.194,80 0,29 24.944,99 -3.456,00 -60.480,00 108.454.203,79 108.514.683,79 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.454.203,79 108.768.000,00 108.454.203,79 0,00 0,00 

24-7-2018 772,00 108.454.203,79 0,33 28.144,46 -3.456,00 -60.480,00 108.418.412,25 108.478.892,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.418.412,25 108.768.000,00 108.418.412,25 0,00 0,00 

25-7-2018 772,00 108.418.412,25 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.354.476,25 108.414.956,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.354.476,25 108.768.000,00 108.354.476,25 0,00 0,00 

26-7-2018 772,00 108.354.476,25 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.290.540,25 108.351.020,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.290.540,25 108.768.000,00 108.290.540,25 0,00 0,00 

27-7-2018 772,00 108.290.540,25 0,79 67.965,09 -3.456,00 -60.480,00 108.294.569,34 108.355.049,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.294.569,34 108.768.000,00 108.294.569,34 0,00 0,00 

28-7-2018 772,00 108.294.569,34 1,11 95.931,51 -3.456,00 -60.480,00 108.326.564,84 108.387.044,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.326.564,84 108.768.000,00 108.326.564,84 0,00 0,00 

29-7-2018 772,00 108.326.564,84 1,11 96.128,23 -3.456,00 -60.480,00 108.358.757,08 108.419.237,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.358.757,08 108.768.000,00 108.358.757,08 0,00 0,00 

30-7-2018 772,00 108.358.757,08 1,02 88.273,85 -3.456,00 -60.480,00 108.383.094,93 108.443.574,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.383.094,93 108.768.000,00 108.383.094,93 0,00 0,00 

31-7-2018 772,00 108.383.094,93 1,04 89.477,27 -3.456,00 -60.480,00 108.408.636,20 108.469.116,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.408.636,20 108.768.000,00 108.408.636,20 0,00 0,00 

1-8-2018 772,00 108.408.636,20 1,43 123.422,36 -3.456,00 -60.480,00 108.468.122,56 108.528.602,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.468.122,56 108.768.000,00 108.468.122,56 0,00 0,00 

2-8-2018 772,00 108.468.122,56 0,64 55.487,94 -3.456,00 -60.480,00 108.459.674,50 108.520.154,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.459.674,50 108.768.000,00 108.459.674,50 0,00 0,00 

3-8-2018 772,00 108.459.674,50 1,12 97.020,30 -3.456,00 -60.480,00 108.492.758,80 108.553.238,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.492.758,80 108.768.000,00 108.492.758,80 0,00 0,00 

4-8-2018 772,00 108.492.758,80 1,13 97.913,02 -3.456,00 -60.480,00 108.526.735,82 108.587.215,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.526.735,82 108.768.000,00 108.526.735,82 0,00 0,00 

5-8-2018 772,00 108.526.735,82 0,71 61.558,88 -3.456,00 -60.480,00 108.524.358,70 108.584.838,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.524.358,70 108.768.000,00 108.524.358,70 0,00 0,00 

6-8-2018 772,00 108.524.358,70 1,11 95.839,53 -3.456,00 -60.480,00 108.556.262,23 108.616.742,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.556.262,23 108.768.000,00 108.556.262,23 0,00 0,00 

7-8-2018 772,00 108.556.262,23 0,97 84.210,26 -3.456,00 -60.480,00 108.576.536,49 108.637.016,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.576.536,49 108.768.000,00 108.576.536,49 0,00 0,00 
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8-8-2018 772,00 108.576.536,49 0,73 63.380,26 -3.456,00 -60.480,00 108.575.980,75 108.636.460,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.575.980,75 108.768.000,00 108.575.980,75 0,00 0,00 

9-8-2018 772,00 108.575.980,75 0,52 44.910,38 -3.456,00 -60.480,00 108.556.955,14 108.617.435,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.556.955,14 108.768.000,00 108.556.955,14 0,00 0,00 

10-8-2018 772,00 108.556.955,14 0,22 19.360,84 -3.456,00 -60.480,00 108.512.379,98 108.572.859,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.512.379,98 108.768.000,00 108.512.379,98 0,00 0,00 

11-8-2018 772,00 108.512.379,98 0,67 57.653,17 -3.456,00 -60.480,00 108.506.097,15 108.566.577,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.506.097,15 108.768.000,00 108.506.097,15 0,00 0,00 

12-8-2018 772,00 108.506.097,15 0,69 59.726,20 -3.456,00 -60.480,00 108.501.887,35 108.562.367,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.501.887,35 108.768.000,00 108.501.887,35 0,00 0,00 

13-8-2018 772,00 108.501.887,35 0,16 13.795,60 -3.456,00 -60.480,00 108.451.746,95 108.512.226,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.451.746,95 108.768.000,00 108.451.746,95 0,00 0,00 

14-8-2018 772,00 108.451.746,95 0,58 49.985,08 -3.456,00 -60.480,00 108.437.796,03 108.498.276,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.437.796,03 108.768.000,00 108.437.796,03 0,00 0,00 

15-8-2018 772,00 108.437.796,03 0,00 215,93 -3.456,00 -60.480,00 108.374.075,96 108.434.555,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.374.075,96 108.768.000,00 108.374.075,96 0,00 0,00 

16-8-2018 772,00 108.374.075,96 0,35 29.947,44 -3.456,00 -60.480,00 108.340.087,40 108.400.567,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.340.087,40 108.768.000,00 108.340.087,40 0,00 0,00 

17-8-2018 772,00 108.340.087,40 0,32 27.625,17 -3.456,00 -60.480,00 108.303.776,58 108.364.256,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.303.776,58 108.768.000,00 108.303.776,58 0,00 0,00 

18-8-2018 772,00 108.303.776,58 0,08 6.846,88 -3.456,00 -60.480,00 108.246.687,46 108.307.167,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.246.687,46 108.768.000,00 108.246.687,46 0,00 0,00 

19-8-2018 772,00 108.246.687,46 0,04 3.754,94 -3.456,00 -60.480,00 108.186.506,40 108.246.986,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.186.506,40 108.768.000,00 108.186.506,40 0,00 0,00 

20-8-2018 772,00 108.186.506,40 0,47 40.884,11 -3.456,00 -60.480,00 108.163.454,50 108.223.934,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.163.454,50 108.768.000,00 108.163.454,50 0,00 0,00 

21-8-2018 772,00 108.163.454,50 0,09 7.550,14 -3.456,00 -60.480,00 108.107.068,64 108.167.548,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.107.068,64 108.768.000,00 108.107.068,64 0,00 0,00 

22-8-2018 772,00 108.107.068,64 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.043.132,64 108.103.612,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.043.132,64 108.768.000,00 108.043.132,64 0,00 0,00 

23-8-2018 772,00 108.043.132,64 0,03 2.519,02 -3.456,00 -60.480,00 107.981.715,67 108.042.195,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.981.715,67 108.768.000,00 107.981.715,67 0,00 0,00 

24-8-2018 772,00 107.981.715,67 0,02 1.741,76 -3.456,00 -60.480,00 107.919.521,43 107.980.001,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.919.521,43 108.768.000,00 107.919.521,43 0,00 0,00 

25-8-2018 772,00 107.919.521,43 0,10 8.527,56 -3.456,00 -60.480,00 107.864.112,98 107.924.592,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.864.112,98 108.768.000,00 107.864.112,98 0,00 0,00 

26-8-2018 772,00 107.864.112,98 0,01 625,94 -3.456,00 -60.480,00 107.800.802,93 107.861.282,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.800.802,93 108.768.000,00 107.800.802,93 0,00 0,00 

27-8-2018 772,00 107.800.802,93 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.736.866,93 107.797.346,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.736.866,93 108.768.000,00 107.736.866,93 0,00 0,00 

28-8-2018 772,00 107.736.866,93 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.672.930,93 107.733.410,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.672.930,93 108.768.000,00 107.672.930,93 0,00 0,00 

29-8-2018 772,00 107.672.930,93 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.608.994,93 107.669.474,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.608.994,93 108.768.000,00 107.608.994,93 0,00 0,00 

30-8-2018 772,00 107.608.994,93 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.545.058,93 107.605.538,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.545.058,93 108.768.000,00 107.545.058,93 0,00 0,00 

31-8-2018 772,00 107.545.058,93 1,16 99.804,73 -3.456,00 -60.480,00 107.580.927,65 107.641.407,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.580.927,65 108.768.000,00 107.580.927,65 0,00 0,00 

1-9-2018 772,00 107.580.927,65 0,84 72.968,15 -3.456,00 -60.480,00 107.589.959,80 107.650.439,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.589.959,80 108.768.000,00 107.589.959,80 0,00 0,00 

2-9-2018 772,00 107.589.959,80 1,16 100.365,84 -3.456,00 -60.480,00 107.626.389,64 107.686.869,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.626.389,64 108.768.000,00 107.626.389,64 0,00 0,00 

3-9-2018 772,00 107.626.389,64 0,85 73.286,21 -3.456,00 -60.480,00 107.635.739,85 107.696.219,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.635.739,85 108.768.000,00 107.635.739,85 0,00 0,00 

4-9-2018 772,00 107.635.739,85 1,02 88.015,23 -3.456,00 -60.480,00 107.659.819,08 107.720.299,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.659.819,08 108.768.000,00 107.659.819,08 0,00 0,00 

5-9-2018 772,00 107.659.819,08 0,72 62.384,61 -3.456,00 -60.480,00 107.658.267,69 107.718.747,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.658.267,69 108.768.000,00 107.658.267,69 0,00 0,00 

6-9-2018 772,00 107.658.267,69 0,65 56.080,96 -3.456,00 -60.480,00 107.650.412,65 107.710.892,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.650.412,65 108.768.000,00 107.650.412,65 0,00 0,00 

7-9-2018 772,00 107.650.412,65 0,63 54.253,94 -3.456,00 -60.480,00 107.640.730,59 107.701.210,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.640.730,59 108.768.000,00 107.640.730,59 0,00 0,00 

8-9-2018 772,00 107.640.730,59 0,56 48.088,03 -3.456,00 -60.480,00 107.624.882,62 107.685.362,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.624.882,62 108.768.000,00 107.624.882,62 0,00 0,00 

9-9-2018 772,00 107.624.882,62 3,30 284.837,30 -3.456,00 -60.480,00 107.845.783,92 107.906.263,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.845.783,92 108.768.000,00 107.845.783,92 0,00 0,00 

10-9-2018 772,00 107.845.783,92 1,53 131.782,08 -3.456,00 -60.480,00 107.913.630,00 107.974.110,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.913.630,00 108.768.000,00 107.913.630,00 0,00 0,00 

11-9-2018 772,00 107.913.630,00 0,48 41.744,12 -3.456,00 -60.480,00 107.891.438,13 107.951.918,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.891.438,13 108.768.000,00 107.891.438,13 0,00 0,00 

12-9-2018 772,00 107.891.438,13 0,60 51.525,53 -3.456,00 -60.480,00 107.879.027,66 107.939.507,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.879.027,66 108.768.000,00 107.879.027,66 0,00 0,00 

13-9-2018 772,00 107.879.027,66 0,21 17.745,13 -3.456,00 -60.480,00 107.832.836,78 107.893.316,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.832.836,78 108.768.000,00 107.832.836,78 0,00 0,00 

14-9-2018 772,00 107.832.836,78 0,60 51.969,64 -3.456,00 -60.480,00 107.820.870,42 107.881.350,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.820.870,42 108.768.000,00 107.820.870,42 0,00 0,00 

15-9-2018 772,00 107.820.870,42 0,22 18.947,73 -3.456,00 -60.480,00 107.775.882,14 107.836.362,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.775.882,14 108.768.000,00 107.775.882,14 0,00 0,00 

16-9-2018 772,00 107.775.882,14 0,43 36.825,25 -3.456,00 -60.480,00 107.748.771,39 107.809.251,39 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.748.771,39 108.768.000,00 107.748.771,39 0,00 0,00 

17-9-2018 772,00 107.748.771,39 0,04 3.682,24 -3.456,00 -60.480,00 107.688.517,63 107.748.997,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.688.517,63 108.768.000,00 107.688.517,63 0,00 0,00 
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18-9-2018 772,00 107.688.517,63 0,07 6.006,96 -3.456,00 -60.480,00 107.630.588,59 107.691.068,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.630.588,59 108.768.000,00 107.630.588,59 0,00 0,00 

19-9-2018 772,00 107.630.588,59 0,05 4.541,72 -3.456,00 -60.480,00 107.571.194,31 107.631.674,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.571.194,31 108.768.000,00 107.571.194,31 0,00 0,00 

20-9-2018 772,00 107.571.194,31 0,07 5.901,53 -3.456,00 -60.480,00 107.513.159,85 107.573.639,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.513.159,85 108.768.000,00 107.513.159,85 0,00 0,00 

21-9-2018 771,50 107.513.159,85 0,02 2.118,20 -3.456,00 -60.480,00 107.451.342,04 107.511.822,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.451.342,04 108.768.000,00 107.451.342,04 0,00 0,00 

22-9-2018 771,50 107.451.342,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.387.406,04 107.447.886,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.387.406,04 108.768.000,00 107.387.406,04 0,00 0,00 

23-9-2018 771,50 107.387.406,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.323.470,04 107.383.950,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.323.470,04 108.768.000,00 107.323.470,04 0,00 0,00 

24-9-2018 771,50 107.323.470,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.259.534,04 107.320.014,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.259.534,04 108.768.000,00 107.259.534,04 0,00 0,00 

25-9-2018 771,50 107.259.534,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.195.598,04 107.256.078,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.195.598,04 108.768.000,00 107.195.598,04 0,00 0,00 

26-9-2018 771,50 107.195.598,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.131.662,04 107.192.142,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.131.662,04 108.768.000,00 107.131.662,04 0,00 0,00 

27-9-2018 771,50 107.131.662,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.067.726,04 107.128.206,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.067.726,04 108.768.000,00 107.067.726,04 0,00 0,00 

28-9-2018 771,50 107.067.726,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.003.790,04 107.064.270,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.003.790,04 108.768.000,00 107.003.790,04 0,00 0,00 

29-9-2018 771,50 107.003.790,04 0,72 62.571,99 -3.456,00 -60.480,00 107.002.426,03 107.062.906,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.002.426,03 108.768.000,00 107.002.426,03 0,00 0,00 

30-9-2018 771,50 107.002.426,03 1,11 95.482,33 -3.456,00 -60.480,00 107.033.972,36 107.094.452,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.033.972,36 108.768.000,00 107.033.972,36 0,00 0,00 

1-10-2018 771,50 107.033.972,36 0,48 41.788,72 -3.456,00 -60.480,00 107.011.825,08 107.072.305,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.011.825,08 108.768.000,00 107.011.825,08 0,00 0,00 

2-10-2018 771,50 107.011.825,08 0,63 54.353,52 -3.456,00 -60.480,00 107.002.242,60 107.062.722,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.002.242,60 108.768.000,00 107.002.242,60 0,00 0,00 

3-10-2018 771,50 107.002.242,60 0,20 17.282,11 -3.456,00 -60.480,00 106.955.588,71 107.016.068,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.955.588,71 108.768.000,00 106.955.588,71 0,00 0,00 

4-10-2018 771,50 106.955.588,71 0,98 84.903,86 -3.456,00 -60.480,00 106.976.556,56 107.037.036,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.976.556,56 108.768.000,00 106.976.556,56 0,00 0,00 

5-10-2018 771,50 106.976.556,56 0,44 37.620,01 -3.456,00 -60.480,00 106.950.240,58 107.010.720,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.950.240,58 108.768.000,00 106.950.240,58 0,00 0,00 

6-10-2018 771,50 106.950.240,58 0,46 40.004,78 -3.456,00 -60.480,00 106.926.309,36 106.986.789,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.926.309,36 108.768.000,00 106.926.309,36 0,00 0,00 

7-10-2018 771,50 106.926.309,36 0,38 32.446,08 -3.456,00 -60.480,00 106.894.819,44 106.955.299,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.894.819,44 108.768.000,00 106.894.819,44 0,00 0,00 

8-10-2018 771,50 106.894.819,44 0,33 28.471,31 -3.456,00 -60.480,00 106.859.354,75 106.919.834,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.859.354,75 108.768.000,00 106.859.354,75 0,00 0,00 

9-10-2018 771,50 106.859.354,75 0,29 25.384,76 -3.456,00 -60.480,00 106.820.803,51 106.881.283,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.820.803,51 108.768.000,00 106.820.803,51 0,00 0,00 

10-10-2018 771,50 106.820.803,51 0,27 23.341,43 -3.456,00 -60.480,00 106.780.208,94 106.840.688,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.780.208,94 108.768.000,00 106.780.208,94 0,00 0,00 

11-10-2018 771,50 106.780.208,94 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.716.272,94 106.776.752,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.716.272,94 108.768.000,00 106.716.272,94 0,00 0,00 

12-10-2018 771,50 106.716.272,94 0,22 19.259,70 -3.456,00 -60.480,00 106.671.596,64 106.732.076,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.671.596,64 108.768.000,00 106.671.596,64 0,00 0,00 

13-10-2018 771,50 106.671.596,64 0,21 18.291,04 -3.456,00 -60.480,00 106.625.951,68 106.686.431,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.625.951,68 108.768.000,00 106.625.951,68 0,00 0,00 

14-10-2018 771,50 106.625.951,68 0,15 12.642,67 -3.456,00 -60.480,00 106.574.658,35 106.635.138,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.574.658,35 108.768.000,00 106.574.658,35 0,00 0,00 

15-10-2018 771,50 106.574.658,35 0,11 9.542,76 -3.456,00 -60.480,00 106.520.265,10 106.580.745,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.520.265,10 108.768.000,00 106.520.265,10 0,00 0,00 

16-10-2018 771,50 106.520.265,10 0,40 34.307,44 -3.456,00 -60.480,00 106.490.636,54 106.551.116,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.490.636,54 108.768.000,00 106.490.636,54 0,00 0,00 

17-10-2018 771,50 106.490.636,54 0,18 15.872,13 -3.456,00 -60.480,00 106.442.572,67 106.503.052,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.442.572,67 108.768.000,00 106.442.572,67 0,00 0,00 

18-10-2018 771,50 106.442.572,67 0,76 66.038,43 -3.456,00 -60.480,00 106.444.675,09 106.505.155,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.444.675,09 108.768.000,00 106.444.675,09 0,00 0,00 

19-10-2018 771,50 106.444.675,09 0,48 41.151,36 -3.456,00 -60.480,00 106.421.890,45 106.482.370,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.421.890,45 108.768.000,00 106.421.890,45 0,00 0,00 

20-10-2018 771,50 106.421.890,45 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.357.954,45 106.418.434,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.357.954,45 108.768.000,00 106.357.954,45 0,00 0,00 

21-10-2018 771,50 106.357.954,45 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.294.018,45 106.354.498,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.294.018,45 108.768.000,00 106.294.018,45 0,00 0,00 

22-10-2018 771,50 106.294.018,45 0,28 23.776,63 -3.456,00 -60.480,00 106.253.859,09 106.314.339,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.253.859,09 108.768.000,00 106.253.859,09 0,00 0,00 

23-10-2018 771,50 106.253.859,09 0,25 21.833,33 -3.456,00 -60.480,00 106.211.756,42 106.272.236,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.211.756,42 108.768.000,00 106.211.756,42 0,00 0,00 

24-10-2018 771,50 106.211.756,42 0,19 16.284,77 -3.456,00 -60.480,00 106.164.105,18 106.224.585,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.164.105,18 108.768.000,00 106.164.105,18 0,00 0,00 

25-10-2018 771,50 106.164.105,18 0,17 14.385,42 -3.456,00 -60.480,00 106.114.554,61 106.175.034,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.114.554,61 108.768.000,00 106.114.554,61 0,00 0,00 

26-10-2018 771,50 106.114.554,61 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.050.618,61 106.111.098,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.050.618,61 108.768.000,00 106.050.618,61 0,00 0,00 

27-10-2018 771,50 106.050.618,61 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.986.682,61 106.047.162,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.986.682,61 108.768.000,00 105.986.682,61 0,00 0,00 

28-10-2018 771,50 105.986.682,61 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.922.746,61 105.983.226,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.922.746,61 108.768.000,00 105.922.746,61 0,00 0,00 
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29-10-2018 771,50 105.922.746,61 0,62 53.693,99 -3.456,00 -60.480,00 105.912.504,60 105.972.984,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.912.504,60 108.768.000,00 105.912.504,60 0,00 0,00 

30-10-2018 771,50 105.912.504,60 0,59 51.353,67 -3.456,00 -60.480,00 105.899.922,27 105.960.402,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.899.922,27 108.768.000,00 105.899.922,27 0,00 0,00 

31-10-2018 771,50 105.899.922,27 0,70 60.755,42 -3.456,00 -60.480,00 105.896.741,69 105.957.221,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.896.741,69 108.768.000,00 105.896.741,69 0,00 0,00 

1-11-2018 771,50 105.896.741,69 0,49 42.689,31 -3.456,00 -60.480,00 105.875.495,00 105.935.975,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.875.495,00 108.768.000,00 105.875.495,00 0,00 0,00 

2-11-2018 771,50 105.875.495,00 0,68 58.896,00 -3.456,00 -60.480,00 105.870.455,00 105.930.935,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.870.455,00 108.768.000,00 105.870.455,00 0,00 0,00 

3-11-2018 771,50 105.870.455,00 0,44 37.833,81 -3.456,00 -60.480,00 105.844.352,81 105.904.832,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.844.352,81 108.768.000,00 105.844.352,81 0,00 0,00 

4-11-2018 771,50 105.844.352,81 0,43 37.576,00 -3.456,00 -60.480,00 105.817.992,81 105.878.472,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.817.992,81 108.768.000,00 105.817.992,81 0,00 0,00 

5-11-2018 771,50 105.817.992,81 1,27 109.554,85 -3.456,00 -60.480,00 105.863.611,66 105.924.091,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.863.611,66 108.768.000,00 105.863.611,66 0,00 0,00 

6-11-2018 771,50 105.863.611,66 1,28 110.529,91 -3.456,00 -60.480,00 105.910.205,57 105.970.685,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.910.205,57 108.768.000,00 105.910.205,57 0,00 0,00 

7-11-2018 771,50 105.910.205,57 1,10 95.059,10 -3.456,00 -60.480,00 105.941.328,67 106.001.808,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.941.328,67 108.768.000,00 105.941.328,67 0,00 0,00 

8-11-2018 771,50 105.941.328,67 4,43 383.083,06 -3.456,00 -60.480,00 106.260.475,73 106.320.955,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.260.475,73 108.768.000,00 106.260.475,73 0,00 0,00 

9-11-2018 771,50 106.260.475,73 1,72 148.491,39 -3.456,00 -60.480,00 106.345.031,12 106.405.511,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.345.031,12 108.768.000,00 106.345.031,12 0,00 0,00 

10-11-2018 771,50 106.345.031,12 1,53 132.440,57 -3.456,00 -60.480,00 106.413.535,69 106.474.015,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.413.535,69 108.768.000,00 106.413.535,69 0,00 0,00 

11-11-2018 771,50 106.413.535,69 12,96 1.120.113,84 -3.456,00 -60.480,00 107.469.713,53 107.530.193,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.469.713,53 108.768.000,00 107.469.713,53 0,00 0,00 

12-11-2018 771,50 107.469.713,53 30,09 2.599.488,00 -3.456,00 -60.480,00 110.005.265,53 110.065.745,53 1.358.225,53 15,72 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.244.945,53 108.768.000,00 108.768.000,00 -476.945,53 0,00 

13-11-2018 772,00 108.768.000,00 11,38 1.058.347,53 -3.456,00 -60.480,00 109.762.411,53 109.822.891,53 1.115.371,53 12,91 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.002.091,53 108.768.000,00 108.768.000,00 -234.091,53 0,00 

14-11-2018 772,00 108.768.000,00 5,48 554.660,69 -3.456,00 -60.480,00 109.258.724,69 109.319.204,69 611.684,69 7,08 7,08 0,00 5,33 1,75 -611.684,69 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-11-2018 772,00 108.707.520,00 3,85 332.672,00 -3.456,00 -60.480,00 108.976.256,00 109.036.736,00 329.216,00 3,81 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.885.536,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -117.536,00 0,00 

16-11-2018 772,00 108.768.000,00 2,80 242.170,09 -3.456,00 -60.480,00 108.946.234,09 109.006.714,09 299.194,09 3,46 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.855.514,09 108.768.000,00 108.768.000,00 -87.514,09 0,00 

17-11-2018 772,00 108.768.000,00 2,52 217.828,19 -3.456,00 -60.480,00 108.921.892,19 108.982.372,19 274.852,19 3,18 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.831.172,19 108.768.000,00 108.768.000,00 -63.172,19 0,00 

18-11-2018 772,00 108.768.000,00 2,29 197.781,50 -3.456,00 -60.480,00 108.901.845,50 108.962.325,50 254.805,50 2,95 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.811.125,50 108.768.000,00 108.768.000,00 -43.125,50 0,00 

19-11-2018 772,00 108.768.000,00 2,23 192.510,42 -3.456,00 -60.480,00 108.896.574,42 108.957.054,42 249.534,42 2,89 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.805.854,42 108.768.000,00 108.768.000,00 -37.854,42 0,00 

20-11-2018 772,00 108.768.000,00 3,27 282.216,00 -3.456,00 -60.480,00 108.986.280,00 109.046.760,00 339.240,00 3,93 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.895.560,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -127.560,00 0,00 

21-11-2018 772,00 108.768.000,00 3,28 283.318,99 -3.456,00 -60.480,00 108.987.382,99 109.047.862,99 340.342,99 3,94 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.896.662,99 108.768.000,00 108.768.000,00 -128.662,99 0,00 

22-11-2018 772,00 108.768.000,00 3,86 333.199,83 -3.456,00 -60.480,00 109.037.263,83 109.097.743,83 390.223,83 4,52 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.946.543,83 108.768.000,00 108.768.000,00 -178.543,83 0,00 

23-11-2018 772,00 108.768.000,00 6,55 565.642,83 -3.456,00 -60.480,00 109.269.706,83 109.330.186,83 622.666,83 7,21 7,21 0,00 5,46 1,75 -622.666,83 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-11-2018 772,00 108.707.520,00 6,07 524.171,15 -3.456,00 -60.480,00 109.167.755,15 109.228.235,15 520.715,15 6,03 6,03 0,00 4,28 1,75 -520.715,15 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-11-2018 772,00 108.707.520,00 9,55 825.182,51 -3.456,00 -60.480,00 109.468.766,51 109.529.246,51 821.726,51 9,51 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.708.446,51 108.768.000,00 108.708.446,51 0,00 0,00 

26-11-2018 772,00 108.708.446,51 17,15 1.563.657,63 -3.456,00 -60.480,00 110.208.168,14 110.268.648,14 1.561.128,14 18,07 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.447.848,14 108.768.000,00 108.768.000,00 -679.848,14 0,00 

27-11-2018 772,00 108.768.000,00 9,09 865.131,87 -3.456,00 -60.480,00 109.569.195,87 109.629.675,87 922.155,87 10,67 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.808.875,87 108.768.000,00 108.768.000,00 -40.875,87 0,00 

28-11-2018 772,00 108.768.000,00 7,01 687.412,43 -3.456,00 -60.480,00 109.391.476,43 109.451.956,43 744.436,43 8,62 8,62 0,00 6,87 1,75 -744.436,43 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-11-2018 772,00 108.707.520,00 5,66 500.247,94 -3.456,00 -60.480,00 109.143.831,94 109.204.311,94 496.791,94 5,75 5,75 0,00 4,00 1,75 -496.791,94 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-11-2018 772,00 108.707.520,00 6,24 538.901,02 -3.456,00 -60.480,00 109.182.485,02 109.242.965,02 535.445,02 6,20 6,20 0,00 4,45 1,75 -535.445,02 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-12-2018 772,00 108.707.520,00 5,34 461.620,58 -3.456,00 -60.480,00 109.105.204,58 109.165.684,58 
39.226.164,5

8 
454,01 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.344.884,58 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -38.344.884,58 

2-12-2018 763,50 70.000.000,00 4,83 417.086,96 -3.456,00 -60.480,00 70.353.150,96 70.413.630,96 474.110,96 5,49 5,49 0,00 3,74 1,75 -474.110,96 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-12-2018 763,50 69.939.520,00 4,31 372.460,71 -3.456,00 -60.480,00 70.248.044,71 70.308.524,71 369.004,71 4,27 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.157.324,71 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -157.324,71 

4-12-2018 763,50 70.000.000,00 4,04 349.465,19 -3.456,00 -60.480,00 70.285.529,19 70.346.009,19 406.489,19 4,70 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.194.809,19 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -194.809,19 

5-12-2018 763,50 70.000.000,00 4,07 351.714,72 -3.456,00 -60.480,00 70.287.778,72 70.348.258,72 408.738,72 4,73 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.197.058,72 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -197.058,72 

6-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,49 301.136,01 -3.456,00 -60.480,00 70.237.200,01 70.297.680,01 358.160,01 4,15 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.146.480,01 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -146.480,01 

7-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,46 298.908,27 -3.456,00 -60.480,00 70.234.972,27 70.295.452,27 355.932,27 4,12 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.144.252,27 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -144.252,27 
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8-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,24 279.767,90 -3.456,00 -60.480,00 70.215.831,90 70.276.311,90 336.791,90 3,90 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.125.111,90 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -125.111,90 

9-12-2018 763,50 70.000.000,00 2,95 254.779,05 -3.456,00 -60.480,00 70.190.843,05 70.251.323,05 311.803,05 3,61 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.100.123,05 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -100.123,05 

10-12-2018 763,50 70.000.000,00 2,91 251.288,33 -3.456,00 -60.480,00 70.187.352,33 70.247.832,33 308.312,33 3,57 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.096.632,33 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -96.632,33 

11-12-2018 763,50 70.000.000,00 2,96 255.537,98 -3.456,00 -60.480,00 70.191.601,98 70.252.081,98 312.561,98 3,62 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.100.881,98 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -100.881,98 

12-12-2018 763,50 70.000.000,00 2,68 231.790,68 -3.456,00 -60.480,00 70.167.854,68 70.228.334,68 288.814,68 3,34 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.077.134,68 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -77.134,68 

13-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,19 275.543,93 -3.456,00 -60.480,00 70.211.607,93 70.272.087,93 332.567,93 3,85 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.120.887,93 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -120.887,93 

14-12-2018 763,50 70.000.000,00 4,01 346.806,79 -3.456,00 -60.480,00 70.282.870,79 70.343.350,79 403.830,79 4,67 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.192.150,79 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -192.150,79 

15-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,49 301.936,08 -3.456,00 -60.480,00 70.238.000,08 70.298.480,08 358.960,08 4,15 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.147.280,08 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -147.280,08 

16-12-2018 763,50 70.000.000,00 2,98 257.200,16 -3.456,00 -60.480,00 70.193.264,16 70.253.744,16 314.224,16 3,64 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.102.544,16 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -102.544,16 

17-12-2018 763,50 70.000.000,00 7,83 676.599,10 -3.456,00 -60.480,00 70.612.663,10 70.673.143,10 733.623,10 8,49 8,49 0,00 6,74 1,75 -733.623,10 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-12-2018 763,50 69.939.520,00 4,38 378.425,08 -3.456,00 -60.480,00 70.254.009,08 70.314.489,08 374.969,08 4,34 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.163.289,08 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -163.289,08 

19-12-2018 763,50 70.000.000,00 4,56 394.264,26 -3.456,00 -60.480,00 70.330.328,26 70.390.808,26 451.288,26 5,22 5,22 0,00 3,47 1,75 -451.288,26 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-12-2018 763,50 69.939.520,00 5,12 442.418,37 -3.456,00 -60.480,00 70.318.002,37 70.378.482,37 438.962,37 5,08 5,08 0,00 3,33 1,75 -438.962,37 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-12-2018 763,50 69.939.520,00 4,06 350.940,23 -3.456,00 -60.480,00 70.226.524,23 70.287.004,23 347.484,23 4,02 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.135.804,23 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -135.804,23 

22-12-2018 763,50 70.000.000,00 4,09 353.052,50 -3.456,00 -60.480,00 70.289.116,50 70.349.596,50 410.076,50 4,75 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.198.396,50 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -198.396,50 

23-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,75 324.138,07 -3.456,00 -60.480,00 70.260.202,07 70.320.682,07 381.162,07 4,41 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.169.482,07 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -169.482,07 

24-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,83 330.599,07 -3.456,00 -60.480,00 70.266.663,07 70.327.143,07 387.623,07 4,49 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.175.943,07 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -175.943,07 

25-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,49 301.662,23 -3.456,00 -60.480,00 70.237.726,23 70.298.206,23 358.686,23 4,15 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.147.006,23 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -147.006,23 

26-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,23 278.745,62 -3.456,00 -60.480,00 70.214.809,62 70.275.289,62 335.769,62 3,89 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.124.089,62 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -124.089,62 

27-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,32 286.923,17 -3.456,00 -60.480,00 70.222.987,17 70.283.467,17 343.947,17 3,98 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.132.267,17 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -132.267,17 

28-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,01 260.452,29 -3.456,00 -60.480,00 70.196.516,29 70.256.996,29 317.476,29 3,67 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.105.796,29 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -105.796,29 

29-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,24 279.952,00 -3.456,00 -60.480,00 70.216.016,00 70.276.496,00 336.976,00 3,90 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.125.296,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -125.296,00 

30-12-2018 763,50 70.000.000,00 2,98 257.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.193.880,00 70.254.360,00 314.840,00 3,64 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.103.160,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -103.160,00 

31-12-2018 763,50 70.000.000,00 2,71 233.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.169.880,00 70.230.360,00 290.840,00 3,37 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.079.160,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -79.160,00 

1-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,72 234.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.170.880,00 70.231.360,00 291.840,00 3,38 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.080.160,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -80.160,00 

2-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,71 233.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.169.880,00 70.230.360,00 290.840,00 3,37 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.079.160,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -79.160,00 

3-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,71 233.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.169.880,00 70.230.360,00 290.840,00 3,37 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.079.160,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -79.160,00 

4-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,72 234.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.170.880,00 70.231.360,00 291.840,00 3,38 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.080.160,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -80.160,00 

5-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,44 210.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.146.880,00 70.207.360,00 267.840,00 3,10 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.056.160,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -56.160,00 

6-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,44 210.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.146.880,00 70.207.360,00 267.840,00 3,10 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.056.160,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -56.160,00 

7-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,45 211.680,00 -3.456,00 -60.480,00 70.147.744,00 70.208.224,00 268.704,00 3,11 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.057.024,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -57.024,00 

8-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,17 187.680,00 -3.456,00 -60.480,00 70.123.744,00 70.184.224,00 244.704,00 2,83 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.033.024,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -33.024,00 

9-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,44 210.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.146.880,00 70.207.360,00 267.840,00 3,10 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.056.160,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -56.160,00 

10-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,17 187.504,00 -3.456,00 -60.480,00 70.123.568,00 70.184.048,00 244.528,00 2,83 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.032.848,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -32.848,00 

11-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,09 180.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.116.656,00 70.177.136,00 237.616,00 2,75 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.025.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -25.936,00 

12-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,09 180.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.116.656,00 70.177.136,00 237.616,00 2,75 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.025.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -25.936,00 

13-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,91 164.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.100.656,00 70.161.136,00 221.616,00 2,57 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.009.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.936,00 

14-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,30 198.728,00 -3.456,00 -60.480,00 70.134.792,00 70.195.272,00 255.752,00 2,96 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.044.072,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -44.072,00 

15-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,96 169.728,00 -3.456,00 -60.480,00 70.105.792,00 70.166.272,00 226.752,00 2,62 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.015.072,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -15.072,00 

16-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,30 198.728,00 -3.456,00 -60.480,00 70.134.792,00 70.195.272,00 255.752,00 2,96 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.044.072,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -44.072,00 

17-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,97 170.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.106.656,00 70.167.136,00 227.616,00 2,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.015.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -15.936,00 
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18-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.136.656,00 70.197.136,00 257.616,00 2,98 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.045.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -45.936,00 

19-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,96 169.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.105.656,00 70.166.136,00 226.616,00 2,62 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.014.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -14.936,00 

20-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.136.656,00 70.197.136,00 257.616,00 2,98 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.045.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -45.936,00 

21-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,97 170.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.106.656,00 70.167.136,00 227.616,00 2,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.015.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -15.936,00 

22-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,96 169.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.105.656,00 70.166.136,00 226.616,00 2,62 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.014.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -14.936,00 

23-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.136.656,00 70.197.136,00 257.616,00 2,98 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.045.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -45.936,00 

24-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,97 170.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.106.656,00 70.167.136,00 227.616,00 2,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.015.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -15.936,00 

25-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,97 170.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.106.656,00 70.167.136,00 227.616,00 2,63 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.015.936,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -15.936,00 

26-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,62 139.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.075.656,00 70.136.136,00 196.616,00 2,28 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.984.936,00 70.000.000,00 69.984.936,00 0,00 0,00 

27-1-2019 763,50 69.984.936,00 1,97 170.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.091.592,00 70.152.072,00 212.552,00 2,46 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.000.872,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -872,00 

28-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,63 140.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.076.656,00 70.137.136,00 197.616,00 2,29 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.985.936,00 70.000.000,00 69.985.936,00 0,00 0,00 

29-1-2019 763,50 69.985.936,00 1,96 169.728,00 -3.456,00 -60.480,00 70.091.728,00 70.152.208,00 212.688,00 2,46 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.001.008,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.008,00 

30-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,63 140.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.076.656,00 70.137.136,00 197.616,00 2,29 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.985.936,00 70.000.000,00 69.985.936,00 0,00 0,00 

31-1-2019 763,50 69.985.936,00 1,96 169.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.091.592,00 70.152.072,00 212.552,00 2,46 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.000.872,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -872,00 

1-2-2019 763,50 70.000.000,00 3,33 287.864,00 -3.456,00 -60.480,00 70.223.928,00 70.284.408,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.223.928,00 80.000.000,00 70.223.928,00 0,00 0,00 

2-2-2019 763,50 70.223.928,00 5,78 499.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.659.584,00 70.720.064,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.659.584,00 80.000.000,00 70.659.584,00 0,00 0,00 

3-2-2019 764,00 70.659.584,00 3,70 319.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.915.240,00 70.975.720,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.915.240,00 80.000.000,00 70.915.240,00 0,00 0,00 

4-2-2019 764,00 70.915.240,00 3,00 259.592,00 -3.456,00 -60.480,00 71.110.896,00 71.171.376,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.110.896,00 80.000.000,00 71.110.896,00 0,00 0,00 

5-2-2019 764,00 71.110.896,00 2,66 229.592,00 -3.456,00 -60.480,00 71.276.552,00 71.337.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.276.552,00 80.000.000,00 71.276.552,00 0,00 0,00 

6-2-2019 764,00 71.276.552,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 71.413.208,00 71.473.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.413.208,00 80.000.000,00 71.413.208,00 0,00 0,00 

7-2-2019 764,00 71.413.208,00 2,66 229.592,00 -3.456,00 -60.480,00 71.578.864,00 71.639.344,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.578.864,00 80.000.000,00 71.578.864,00 0,00 0,00 

8-2-2019 764,00 71.578.864,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 71.715.520,00 71.776.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.715.520,00 80.000.000,00 71.715.520,00 0,00 0,00 

9-2-2019 764,00 71.715.520,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 71.852.176,00 71.912.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.852.176,00 80.000.000,00 71.852.176,00 0,00 0,00 

10-2-2019 764,00 71.852.176,00 2,31 199.592,00 -3.456,00 -60.480,00 71.987.832,00 72.048.312,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.987.832,00 80.000.000,00 71.987.832,00 0,00 0,00 

11-2-2019 764,00 71.987.832,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 72.124.488,00 72.184.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.124.488,00 80.000.000,00 72.124.488,00 0,00 0,00 

12-2-2019 764,00 72.124.488,00 2,31 199.592,00 -3.456,00 -60.480,00 72.260.144,00 72.320.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.260.144,00 80.000.000,00 72.260.144,00 0,00 0,00 

13-2-2019 764,00 72.260.144,00 1,97 170.592,00 -3.456,00 -60.480,00 72.366.800,00 72.427.280,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.366.800,00 80.000.000,00 72.366.800,00 0,00 0,00 

14-2-2019 764,50 72.366.800,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 72.503.456,00 72.563.936,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.503.456,00 80.000.000,00 72.503.456,00 0,00 0,00 

15-2-2019 764,50 72.503.456,00 1,94 167.864,00 -3.456,00 -60.480,00 72.607.384,00 72.667.864,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.607.384,00 80.000.000,00 72.607.384,00 0,00 0,00 

16-2-2019 764,50 72.607.384,00 1,95 168.864,00 -3.456,00 -60.480,00 72.712.312,00 72.772.792,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.712.312,00 80.000.000,00 72.712.312,00 0,00 0,00 

17-2-2019 764,50 72.712.312,00 2,29 198.000,00 -3.456,00 -60.480,00 72.846.376,00 72.906.856,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.846.376,00 80.000.000,00 72.846.376,00 0,00 0,00 

18-2-2019 764,50 72.846.376,00 1,60 138.000,00 -3.456,00 -60.480,00 72.920.440,00 72.980.920,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.920.440,00 80.000.000,00 72.920.440,00 0,00 0,00 

19-2-2019 764,50 72.920.440,00 2,28 197.000,00 -3.456,00 -60.480,00 73.053.504,00 73.113.984,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.053.504,00 80.000.000,00 73.053.504,00 0,00 0,00 

20-2-2019 764,50 73.053.504,00 1,66 143.056,29 -3.456,00 -60.480,00 73.132.624,29 73.193.104,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.132.624,29 80.000.000,00 73.132.624,29 0,00 0,00 

21-2-2019 764,50 73.132.624,29 2,02 174.179,54 -3.456,00 -60.480,00 73.242.867,84 73.303.347,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.242.867,84 80.000.000,00 73.242.867,84 0,00 0,00 

22-2-2019 764,50 73.242.867,84 2,04 176.241,47 -3.456,00 -60.480,00 73.355.173,31 73.415.653,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.355.173,31 80.000.000,00 73.355.173,31 0,00 0,00 

23-2-2019 764,50 73.355.173,31 1,73 149.183,92 -3.456,00 -60.480,00 73.440.421,22 73.500.901,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.440.421,22 80.000.000,00 73.440.421,22 0,00 0,00 

24-2-2019 764,50 73.440.421,22 2,02 174.147,58 -3.456,00 -60.480,00 73.550.632,80 73.611.112,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.550.632,80 80.000.000,00 73.550.632,80 0,00 0,00 

25-2-2019 764,50 73.550.632,80 1,69 146.115,29 -3.456,00 -60.480,00 73.632.812,09 73.693.292,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.632.812,09 80.000.000,00 73.632.812,09 0,00 0,00 

26-2-2019 764,50 73.632.812,09 2,03 174.979,34 -3.456,00 -60.480,00 73.743.855,43 73.804.335,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.743.855,43 80.000.000,00 73.743.855,43 0,00 0,00 

27-2-2019 764,50 73.743.855,43 1,75 151.550,31 -3.456,00 -60.480,00 73.831.469,74 73.891.949,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.831.469,74 80.000.000,00 73.831.469,74 0,00 0,00 
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28-2-2019 764,50 73.831.469,74 1,71 147.477,41 -3.456,00 -60.480,00 73.915.011,14 73.975.491,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.915.011,14 80.000.000,00 73.915.011,14 0,00 0,00 

1-3-2019 764,50 73.915.011,14 1,62 140.170,01 -3.456,00 -60.480,00 73.991.245,15 74.051.725,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.991.245,15 90.000.000,00 73.991.245,15 0,00 0,00 

2-3-2019 764,50 73.991.245,15 1,99 171.583,49 -3.456,00 -60.480,00 74.098.892,65 74.159.372,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.098.892,65 90.000.000,00 74.098.892,65 0,00 0,00 

3-3-2019 764,50 74.098.892,65 1,65 142.150,42 -3.456,00 -60.480,00 74.177.107,06 74.237.587,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.177.107,06 90.000.000,00 74.177.107,06 0,00 0,00 

4-3-2019 764,50 74.177.107,06 1,72 148.636,94 -3.456,00 -60.480,00 74.261.808,00 74.322.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.261.808,00 90.000.000,00 74.261.808,00 0,00 0,00 

5-3-2019 765,00 74.261.808,00 1,60 138.319,97 -3.456,00 -60.480,00 74.336.191,97 74.396.671,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.336.191,97 90.000.000,00 74.336.191,97 0,00 0,00 

6-3-2019 765,00 74.336.191,97 3,37 291.316,56 -3.456,00 -60.480,00 74.563.572,54 74.624.052,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.563.572,54 90.000.000,00 74.563.572,54 0,00 0,00 

7-3-2019 765,00 74.563.572,54 9,88 853.969,84 -3.456,00 -60.480,00 75.353.606,38 75.414.086,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.353.606,38 90.000.000,00 75.353.606,38 0,00 0,00 

8-3-2019 765,00 75.353.606,38 4,72 407.571,25 -3.456,00 -60.480,00 75.697.241,63 75.757.721,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.697.241,63 90.000.000,00 75.697.241,63 0,00 0,00 

9-3-2019 765,00 75.697.241,63 4,59 396.509,39 -3.456,00 -60.480,00 76.029.815,02 76.090.295,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.029.815,02 90.000.000,00 76.029.815,02 0,00 0,00 

10-3-2019 765,00 76.029.815,02 3,57 308.403,95 -3.456,00 -60.480,00 76.274.282,97 76.334.762,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.274.282,97 90.000.000,00 76.274.282,97 0,00 0,00 

11-3-2019 765,00 76.274.282,97 3,21 277.675,95 -3.456,00 -60.480,00 76.488.022,92 76.548.502,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.488.022,92 90.000.000,00 76.488.022,92 0,00 0,00 

12-3-2019 765,00 76.488.022,92 2,89 249.905,21 -3.456,00 -60.480,00 76.673.992,13 76.734.472,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.673.992,13 90.000.000,00 76.673.992,13 0,00 0,00 

13-3-2019 765,50 76.673.992,13 2,92 252.569,36 -3.456,00 -60.480,00 76.862.625,49 76.923.105,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.862.625,49 90.000.000,00 76.862.625,49 0,00 0,00 

14-3-2019 765,50 76.862.625,49 2,72 234.964,66 -3.456,00 -60.480,00 77.033.654,15 77.094.134,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.033.654,15 90.000.000,00 77.033.654,15 0,00 0,00 

15-3-2019 765,50 77.033.654,15 2,35 203.363,60 -3.456,00 -60.480,00 77.173.081,75 77.233.561,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.173.081,75 90.000.000,00 77.173.081,75 0,00 0,00 

16-3-2019 765,50 77.173.081,75 2,69 232.124,02 -3.456,00 -60.480,00 77.341.269,77 77.401.749,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.341.269,77 90.000.000,00 77.341.269,77 0,00 0,00 

17-3-2019 765,50 77.341.269,77 2,34 202.275,93 -3.456,00 -60.480,00 77.479.609,70 77.540.089,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.479.609,70 90.000.000,00 77.479.609,70 0,00 0,00 

18-3-2019 765,50 77.479.609,70 2,30 199.048,62 -3.456,00 -60.480,00 77.614.722,32 77.675.202,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.614.722,32 90.000.000,00 77.614.722,32 0,00 0,00 

19-3-2019 765,50 77.614.722,32 2,06 178.190,54 -3.456,00 -60.480,00 77.728.976,85 77.789.456,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.728.976,85 90.000.000,00 77.728.976,85 0,00 0,00 

20-3-2019 765,50 77.728.976,85 1,90 164.320,77 -3.456,00 -60.480,00 77.829.361,62 77.889.841,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.829.361,62 90.000.000,00 77.829.361,62 0,00 0,00 

21-3-2019 765,50 77.829.361,62 2,19 189.251,74 -3.456,00 -60.480,00 77.954.677,37 78.015.157,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.954.677,37 90.000.000,00 77.954.677,37 0,00 0,00 

22-3-2019 765,50 77.954.677,37 2,02 174.395,37 -3.456,00 -60.480,00 78.065.136,73 78.125.616,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.065.136,73 90.000.000,00 78.065.136,73 0,00 0,00 

23-3-2019 765,50 78.065.136,73 2,06 178.060,49 -3.456,00 -60.480,00 78.179.261,23 78.239.741,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.179.261,23 90.000.000,00 78.179.261,23 0,00 0,00 

24-3-2019 765,50 78.179.261,23 2,06 178.366,36 -3.456,00 -60.480,00 78.293.691,58 78.354.171,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.293.691,58 90.000.000,00 78.293.691,58 0,00 0,00 

25-3-2019 765,50 78.293.691,58 2,07 178.672,78 -3.456,00 -60.480,00 78.408.428,36 78.468.908,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.408.428,36 90.000.000,00 78.408.428,36 0,00 0,00 

26-3-2019 765,50 78.408.428,36 1,74 150.365,67 -3.456,00 -60.480,00 78.494.858,03 78.555.338,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.494.858,03 90.000.000,00 78.494.858,03 0,00 0,00 

27-3-2019 765,50 78.494.858,03 1,78 153.717,26 -3.456,00 -60.480,00 78.584.639,29 78.645.119,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.584.639,29 90.000.000,00 78.584.639,29 0,00 0,00 

28-3-2019 765,50 78.584.639,29 1,72 148.392,87 -3.456,00 -60.480,00 78.669.096,16 78.729.576,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.669.096,16 90.000.000,00 78.669.096,16 0,00 0,00 

29-3-2019 765,50 78.669.096,16 1,74 150.176,41 -3.456,00 -60.480,00 78.755.336,58 78.815.816,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.755.336,58 90.000.000,00 78.755.336,58 0,00 0,00 

30-3-2019 765,50 78.755.336,58 1,69 146.031,38 -3.456,00 -60.480,00 78.837.431,96 78.897.911,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.837.431,96 90.000.000,00 78.837.431,96 0,00 0,00 

31-3-2019 765,50 78.837.431,96 1,76 152.370,10 -3.456,00 -60.480,00 78.925.866,06 78.986.346,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.925.866,06 90.000.000,00 78.925.866,06 0,00 0,00 

1-4-2019 766,00 78.925.866,06 1,69 146.336,54 -3.456,00 -60.480,00 79.008.266,60 79.068.746,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.008.266,60 100.000.000,00 79.008.266,60 0,00 0,00 

2-4-2019 766,00 79.008.266,60 1,63 140.996,11 -3.456,00 -60.480,00 79.085.326,71 79.145.806,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.085.326,71 100.000.000,00 79.085.326,71 0,00 0,00 

3-4-2019 766,00 79.085.326,71 1,60 138.539,78 -3.456,00 -60.480,00 79.159.930,49 79.220.410,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.159.930,49 100.000.000,00 79.159.930,49 0,00 0,00 

4-4-2019 766,00 79.159.930,49 1,34 115.751,05 -3.456,00 -60.480,00 79.211.745,54 79.272.225,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.211.745,54 100.000.000,00 79.211.745,54 0,00 0,00 

5-4-2019 766,00 79.211.745,54 1,69 146.349,52 -3.456,00 -60.480,00 79.294.159,06 79.354.639,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.294.159,06 100.000.000,00 79.294.159,06 0,00 0,00 

6-4-2019 766,00 79.294.159,06 1,98 171.300,85 -3.456,00 -60.480,00 79.401.523,92 79.462.003,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.401.523,92 100.000.000,00 79.401.523,92 0,00 0,00 

7-4-2019 766,00 79.401.523,92 1,99 172.198,07 -3.456,00 -60.480,00 79.509.785,98 79.570.265,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.509.785,98 100.000.000,00 79.509.785,98 0,00 0,00 

8-4-2019 766,00 79.509.785,98 1,64 141.604,62 -3.456,00 -60.480,00 79.587.454,61 79.647.934,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.587.454,61 100.000.000,00 79.587.454,61 0,00 0,00 

9-4-2019 766,00 79.587.454,61 2,33 201.207,56 -3.456,00 -60.480,00 79.724.726,16 79.785.206,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.724.726,16 100.000.000,00 79.724.726,16 0,00 0,00 
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10-4-2019 766,00 79.724.726,16 2,35 202.812,17 -3.456,00 -60.480,00 79.863.602,33 79.924.082,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.863.602,33 100.000.000,00 79.863.602,33 0,00 0,00 

11-4-2019 766,00 79.863.602,33 2,01 173.312,59 -3.456,00 -60.480,00 79.972.978,92 80.033.458,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.972.978,92 100.000.000,00 79.972.978,92 0,00 0,00 

12-4-2019 766,00 79.972.978,92 1,69 146.043,94 -3.456,00 -60.480,00 80.055.086,86 80.115.566,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.055.086,86 100.000.000,00 80.055.086,86 0,00 0,00 

13-4-2019 766,00 80.055.086,86 1,70 146.713,72 -3.456,00 -60.480,00 80.137.864,58 80.198.344,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.137.864,58 100.000.000,00 80.137.864,58 0,00 0,00 

14-4-2019 766,00 80.137.864,58 1,73 149.113,73 -3.456,00 -60.480,00 80.223.042,32 80.283.522,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.223.042,32 100.000.000,00 80.223.042,32 0,00 0,00 

15-4-2019 766,00 80.223.042,32 1,68 144.925,16 -3.456,00 -60.480,00 80.304.031,47 80.364.511,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.304.031,47 100.000.000,00 80.304.031,47 0,00 0,00 

16-4-2019 766,00 80.304.031,47 1,66 143.430,17 -3.456,00 -60.480,00 80.383.525,65 80.444.005,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.383.525,65 100.000.000,00 80.383.525,65 0,00 0,00 

17-4-2019 766,00 80.383.525,65 1,75 151.529,38 -3.456,00 -60.480,00 80.471.119,02 80.531.599,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.471.119,02 100.000.000,00 80.471.119,02 0,00 0,00 

18-4-2019 766,00 80.471.119,02 2,39 206.909,26 -3.456,00 -60.480,00 80.614.092,29 80.674.572,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.614.092,29 100.000.000,00 80.614.092,29 0,00 0,00 

19-4-2019 766,00 80.614.092,29 3,71 320.353,61 -3.456,00 -60.480,00 80.870.509,90 80.930.989,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.870.509,90 100.000.000,00 80.870.509,90 0,00 0,00 

20-4-2019 766,00 80.870.509,90 2,71 234.338,13 -3.456,00 -60.480,00 81.040.912,03 81.101.392,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.040.912,03 100.000.000,00 81.040.912,03 0,00 0,00 

21-4-2019 766,00 81.040.912,03 2,44 211.247,73 -3.456,00 -60.480,00 81.188.223,76 81.248.703,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.188.223,76 100.000.000,00 81.188.223,76 0,00 0,00 

22-4-2019 766,00 81.188.223,76 2,39 206.215,60 -3.456,00 -60.480,00 81.330.503,35 81.390.983,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.330.503,35 100.000.000,00 81.330.503,35 0,00 0,00 

23-4-2019 766,50 81.330.503,35 2,06 177.996,77 -3.456,00 -60.480,00 81.444.564,12 81.505.044,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.444.564,12 100.000.000,00 81.444.564,12 0,00 0,00 

24-4-2019 766,50 81.444.564,12 2,69 232.812,79 -3.456,00 -60.480,00 81.613.440,91 81.673.920,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.613.440,91 100.000.000,00 81.613.440,91 0,00 0,00 

25-4-2019 766,50 81.613.440,91 9,25 799.043,21 -3.456,00 -60.480,00 82.348.548,12 82.409.028,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.348.548,12 100.000.000,00 82.348.548,12 0,00 0,00 

26-4-2019 766,50 82.348.548,12 7,19 620.872,39 -3.456,00 -60.480,00 82.905.484,51 82.965.964,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.905.484,51 100.000.000,00 82.905.484,51 0,00 0,00 

27-4-2019 766,50 82.905.484,51 4,76 411.036,09 -3.456,00 -60.480,00 83.252.584,60 83.313.064,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.252.584,60 100.000.000,00 83.252.584,60 0,00 0,00 

28-4-2019 766,50 83.252.584,60 4,12 355.724,38 -3.456,00 -60.480,00 83.544.372,98 83.604.852,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.544.372,98 100.000.000,00 83.544.372,98 0,00 0,00 

29-4-2019 766,50 83.544.372,98 3,80 327.939,67 -3.456,00 -60.480,00 83.808.376,65 83.868.856,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.808.376,65 100.000.000,00 83.808.376,65 0,00 0,00 

30-4-2019 767,00 83.808.376,65 3,48 300.789,57 -3.456,00 -60.480,00 84.045.230,23 84.105.710,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.045.230,23 100.000.000,00 84.045.230,23 0,00 0,00 

1-5-2019 767,00 84.045.230,23 3,13 270.192,08 -3.456,00 -60.480,00 84.251.486,31 84.311.966,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.251.486,31 108.768.000,00 84.251.486,31 0,00 0,00 

2-5-2019 767,00 84.251.486,31 3,16 273.029,77 -3.456,00 -60.480,00 84.460.580,08 84.521.060,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.460.580,08 108.768.000,00 84.460.580,08 0,00 0,00 

3-5-2019 767,00 84.460.580,08 2,76 238.668,07 -3.456,00 -60.480,00 84.635.312,15 84.695.792,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.635.312,15 108.768.000,00 84.635.312,15 0,00 0,00 

4-5-2019 767,00 84.635.312,15 2,45 211.893,96 -3.456,00 -60.480,00 84.783.270,11 84.843.750,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.783.270,11 108.768.000,00 84.783.270,11 0,00 0,00 

5-5-2019 767,00 84.783.270,11 2,78 240.285,87 -3.456,00 -60.480,00 84.959.619,98 85.020.099,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.959.619,98 108.768.000,00 84.959.619,98 0,00 0,00 

6-5-2019 767,00 84.959.619,98 2,42 209.086,21 -3.456,00 -60.480,00 85.104.770,18 85.165.250,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.104.770,18 108.768.000,00 85.104.770,18 0,00 0,00 

7-5-2019 767,00 85.104.770,18 2,10 181.266,26 -3.456,00 -60.480,00 85.222.100,44 85.282.580,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.222.100,44 108.768.000,00 85.222.100,44 0,00 0,00 

8-5-2019 767,00 85.222.100,44 2,38 205.936,16 -3.456,00 -60.480,00 85.364.100,60 85.424.580,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.364.100,60 108.768.000,00 85.364.100,60 0,00 0,00 

9-5-2019 767,00 85.364.100,60 2,46 212.621,80 -3.456,00 -60.480,00 85.512.786,41 85.573.266,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.512.786,41 108.768.000,00 85.512.786,41 0,00 0,00 

10-5-2019 767,00 85.512.786,41 2,75 237.189,55 -3.456,00 -60.480,00 85.686.039,96 85.746.519,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.686.039,96 108.768.000,00 85.686.039,96 0,00 0,00 

11-5-2019 767,00 85.686.039,96 3,84 331.373,02 -3.456,00 -60.480,00 85.953.476,98 86.013.956,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.953.476,98 108.768.000,00 85.953.476,98 0,00 0,00 

12-5-2019 767,50 85.953.476,98 2,90 250.621,19 -3.456,00 -60.480,00 86.140.162,17 86.200.642,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.140.162,17 108.768.000,00 86.140.162,17 0,00 0,00 

13-5-2019 767,50 86.140.162,17 2,66 229.901,74 -3.456,00 -60.480,00 86.306.127,91 86.366.607,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.306.127,91 108.768.000,00 86.306.127,91 0,00 0,00 

14-5-2019 767,50 86.306.127,91 2,33 201.668,93 -3.456,00 -60.480,00 86.443.860,84 86.504.340,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.443.860,84 108.768.000,00 86.443.860,84 0,00 0,00 

15-5-2019 767,50 86.443.860,84 2,22 192.070,17 -3.456,00 -60.480,00 86.571.995,01 86.632.475,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.571.995,01 108.768.000,00 86.571.995,01 0,00 0,00 

16-5-2019 767,50 86.571.995,01 2,20 190.227,10 -3.456,00 -60.480,00 86.698.286,11 86.758.766,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.698.286,11 108.768.000,00 86.698.286,11 0,00 0,00 

17-5-2019 767,50 86.698.286,11 1,81 156.417,26 -3.456,00 -60.480,00 86.790.767,37 86.851.247,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.790.767,37 108.768.000,00 86.790.767,37 0,00 0,00 

18-5-2019 767,50 86.790.767,37 1,79 154.496,67 -3.456,00 -60.480,00 86.881.328,03 86.941.808,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.881.328,03 108.768.000,00 86.881.328,03 0,00 0,00 

19-5-2019 767,50 86.881.328,03 1,77 153.217,67 -3.456,00 -60.480,00 86.970.609,70 87.031.089,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.970.609,70 108.768.000,00 86.970.609,70 0,00 0,00 

20-5-2019 767,50 86.970.609,70 1,66 143.571,46 -3.456,00 -60.480,00 87.050.245,16 87.110.725,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.050.245,16 108.768.000,00 87.050.245,16 0,00 0,00 
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21-5-2019 767,50 87.050.245,16 1,86 160.609,67 -3.456,00 -60.480,00 87.146.918,83 87.207.398,83 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.146.918,83 108.768.000,00 87.146.918,83 0,00 0,00 

22-5-2019 767,50 87.146.918,83 1,62 139.657,13 -3.456,00 -60.480,00 87.222.639,97 87.283.119,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.222.639,97 108.768.000,00 87.222.639,97 0,00 0,00 

23-5-2019 767,50 87.222.639,97 2,00 172.961,39 -3.456,00 -60.480,00 87.331.665,35 87.392.145,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.331.665,35 108.768.000,00 87.331.665,35 0,00 0,00 

24-5-2019 767,50 87.331.665,35 1,60 138.486,78 -3.456,00 -60.480,00 87.406.216,13 87.466.696,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.406.216,13 108.768.000,00 87.406.216,13 0,00 0,00 

25-5-2019 767,50 87.406.216,13 1,44 124.773,76 -3.456,00 -60.480,00 87.467.053,89 87.527.533,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.467.053,89 108.768.000,00 87.467.053,89 0,00 0,00 

26-5-2019 767,50 87.467.053,89 1,40 120.568,94 -3.456,00 -60.480,00 87.523.686,83 87.584.166,83 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.523.686,83 108.768.000,00 87.523.686,83 0,00 0,00 

27-5-2019 767,50 87.523.686,83 1,73 149.304,81 -3.456,00 -60.480,00 87.609.055,64 87.669.535,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.609.055,64 108.768.000,00 87.609.055,64 0,00 0,00 

28-5-2019 767,50 87.609.055,64 1,34 116.033,83 -3.456,00 -60.480,00 87.661.153,47 87.721.633,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.661.153,47 108.768.000,00 87.661.153,47 0,00 0,00 

29-5-2019 767,50 87.661.153,47 1,52 130.993,74 -3.456,00 -60.480,00 87.728.211,21 87.788.691,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.728.211,21 108.768.000,00 87.728.211,21 0,00 0,00 

30-5-2019 767,50 87.728.211,21 1,51 130.349,01 -3.456,00 -60.480,00 87.794.624,22 87.855.104,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.794.624,22 108.768.000,00 87.794.624,22 0,00 0,00 

31-5-2019 767,50 87.794.624,22 1,49 128.890,61 -3.456,00 -60.480,00 87.859.578,82 87.920.058,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.859.578,82 108.768.000,00 87.859.578,82 0,00 0,00 

1-6-2019 767,50 87.859.578,82 1,06 91.975,51 -3.456,00 -60.480,00 87.887.618,33 87.948.098,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.887.618,33 108.768.000,00 87.887.618,33 0,00 0,00 

2-6-2019 767,50 87.887.618,33 1,48 127.914,26 -3.456,00 -60.480,00 87.951.596,59 88.012.076,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.951.596,59 108.768.000,00 87.951.596,59 0,00 0,00 

3-6-2019 767,50 87.951.596,59 1,09 93.784,31 -3.456,00 -60.480,00 87.981.444,91 88.041.924,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.981.444,91 108.768.000,00 87.981.444,91 0,00 0,00 

4-6-2019 767,50 87.981.444,91 1,38 118.948,58 -3.456,00 -60.480,00 88.036.457,49 88.096.937,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.036.457,49 108.768.000,00 88.036.457,49 0,00 0,00 

5-6-2019 767,50 88.036.457,49 0,88 75.696,56 -3.456,00 -60.480,00 88.048.218,05 88.108.698,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.048.218,05 108.768.000,00 88.048.218,05 0,00 0,00 

6-6-2019 767,50 88.048.218,05 0,87 75.303,26 -3.456,00 -60.480,00 88.059.585,31 88.120.065,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.059.585,31 108.768.000,00 88.059.585,31 0,00 0,00 

7-6-2019 767,50 88.059.585,31 0,94 81.310,95 -3.456,00 -60.480,00 88.076.960,26 88.137.440,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.076.960,26 108.768.000,00 88.076.960,26 0,00 0,00 

8-6-2019 767,50 88.076.960,26 0,94 81.277,46 -3.456,00 -60.480,00 88.094.301,71 88.154.781,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.094.301,71 108.768.000,00 88.094.301,71 0,00 0,00 

9-6-2019 767,50 88.094.301,71 1,26 108.761,26 -3.456,00 -60.480,00 88.139.126,97 88.199.606,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.139.126,97 108.768.000,00 88.139.126,97 0,00 0,00 

10-6-2019 767,50 88.139.126,97 0,88 76.225,03 -3.456,00 -60.480,00 88.151.416,00 88.211.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.151.416,00 108.768.000,00 88.151.416,00 0,00 0,00 

11-6-2019 767,50 88.151.416,00 0,92 79.696,50 -3.456,00 -60.480,00 88.167.176,50 88.227.656,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.167.176,50 108.768.000,00 88.167.176,50 0,00 0,00 

12-6-2019 767,50 88.167.176,50 1,00 86.213,27 -3.456,00 -60.480,00 88.189.453,78 88.249.933,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.189.453,78 108.768.000,00 88.189.453,78 0,00 0,00 

13-6-2019 767,50 88.189.453,78 0,59 50.801,82 -3.456,00 -60.480,00 88.176.319,59 88.236.799,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.176.319,59 108.768.000,00 88.176.319,59 0,00 0,00 

14-6-2019 767,50 88.176.319,59 0,96 82.629,53 -3.456,00 -60.480,00 88.195.013,12 88.255.493,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.195.013,12 108.768.000,00 88.195.013,12 0,00 0,00 

15-6-2019 767,50 88.195.013,12 0,89 77.318,70 -3.456,00 -60.480,00 88.208.395,82 88.268.875,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.208.395,82 108.768.000,00 88.208.395,82 0,00 0,00 

16-6-2019 767,50 88.208.395,82 0,92 79.836,01 -3.456,00 -60.480,00 88.224.295,83 88.284.775,83 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.224.295,83 108.768.000,00 88.224.295,83 0,00 0,00 

17-6-2019 767,50 88.224.295,83 0,68 58.378,69 -3.456,00 -60.480,00 88.218.738,51 88.279.218,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.218.738,51 108.768.000,00 88.218.738,51 0,00 0,00 

18-6-2019 767,50 88.218.738,51 1,10 94.790,16 -3.456,00 -60.480,00 88.249.592,67 88.310.072,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.249.592,67 108.768.000,00 88.249.592,67 0,00 0,00 

19-6-2019 767,50 88.249.592,67 0,68 58.580,72 -3.456,00 -60.480,00 88.244.237,39 88.304.717,39 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.244.237,39 108.768.000,00 88.244.237,39 0,00 0,00 

20-6-2019 767,50 88.244.237,39 0,79 68.512,90 -3.456,00 -60.480,00 88.248.814,28 88.309.294,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.248.814,28 108.768.000,00 88.248.814,28 0,00 0,00 

21-6-2019 767,50 88.248.814,28 0,93 80.518,86 -3.456,00 -60.480,00 88.265.397,14 88.325.877,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.265.397,14 108.768.000,00 88.265.397,14 0,00 0,00 

22-6-2019 767,50 88.265.397,14 0,58 50.225,14 -3.456,00 -60.480,00 88.251.686,28 88.312.166,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.251.686,28 108.768.000,00 88.251.686,28 0,00 0,00 

23-6-2019 767,50 88.251.686,28 0,81 69.619,30 -3.456,00 -60.480,00 88.257.369,58 88.317.849,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.257.369,58 108.768.000,00 88.257.369,58 0,00 0,00 

24-6-2019 767,50 88.257.369,58 0,65 55.922,24 -3.456,00 -60.480,00 88.249.355,82 88.309.835,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.249.355,82 108.768.000,00 88.249.355,82 0,00 0,00 

25-6-2019 767,50 88.249.355,82 1,41 122.096,24 -3.456,00 -60.480,00 88.307.516,06 88.367.996,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.307.516,06 108.768.000,00 88.307.516,06 0,00 0,00 

26-6-2019 768,00 88.307.516,06 0,92 79.178,45 -3.456,00 -60.480,00 88.322.758,51 88.383.238,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.322.758,51 108.768.000,00 88.322.758,51 0,00 0,00 

27-6-2019 768,00 88.322.758,51 0,68 58.524,56 -3.456,00 -60.480,00 88.317.347,07 88.377.827,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.317.347,07 108.768.000,00 88.317.347,07 0,00 0,00 

28-6-2019 768,00 88.317.347,07 0,95 82.034,65 -3.456,00 -60.480,00 88.335.445,73 88.395.925,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.335.445,73 108.768.000,00 88.335.445,73 0,00 0,00 

29-6-2019 768,00 88.335.445,73 0,67 57.548,77 -3.456,00 -60.480,00 88.329.058,50 88.389.538,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.329.058,50 108.768.000,00 88.329.058,50 0,00 0,00 

30-6-2019 768,00 88.329.058,50 0,61 52.634,73 -3.456,00 -60.480,00 88.317.757,23 88.378.237,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.317.757,23 108.768.000,00 88.317.757,23 0,00 0,00 
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1-7-2019 768,00 88.317.757,23 0,50 43.518,49 -3.456,00 -60.480,00 88.297.339,72 88.357.819,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.297.339,72 108.768.000,00 88.297.339,72 0,00 0,00 

2-7-2019 768,00 88.297.339,72 0,58 50.175,82 -3.456,00 -60.480,00 88.283.579,54 88.344.059,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.283.579,54 108.768.000,00 88.283.579,54 0,00 0,00 

3-7-2019 768,00 88.283.579,54 0,42 35.947,51 -3.456,00 -60.480,00 88.255.591,05 88.316.071,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.255.591,05 108.768.000,00 88.255.591,05 0,00 0,00 

4-7-2019 767,50 88.255.591,05 0,69 59.638,82 -3.456,00 -60.480,00 88.251.293,87 88.311.773,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.251.293,87 108.768.000,00 88.251.293,87 0,00 0,00 

5-7-2019 767,50 88.251.293,87 0,23 19.967,24 -3.456,00 -60.480,00 88.207.325,11 88.267.805,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.207.325,11 108.768.000,00 88.207.325,11 0,00 0,00 

6-7-2019 767,50 88.207.325,11 0,33 28.607,35 -3.456,00 -60.480,00 88.171.996,46 88.232.476,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.171.996,46 108.768.000,00 88.171.996,46 0,00 0,00 

7-7-2019 767,50 88.171.996,46 0,31 27.046,63 -3.456,00 -60.480,00 88.135.107,09 88.195.587,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.135.107,09 108.768.000,00 88.135.107,09 0,00 0,00 

8-7-2019 767,50 88.135.107,09 0,28 24.316,05 -3.456,00 -60.480,00 88.095.487,14 88.155.967,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.095.487,14 108.768.000,00 88.095.487,14 0,00 0,00 

9-7-2019 767,50 88.095.487,14 0,83 72.114,03 -3.456,00 -60.480,00 88.103.665,17 88.164.145,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.103.665,17 108.768.000,00 88.103.665,17 0,00 0,00 

10-7-2019 767,50 88.103.665,17 0,21 17.761,93 -3.456,00 -60.480,00 88.057.491,10 88.117.971,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.057.491,10 108.768.000,00 88.057.491,10 0,00 0,00 

11-7-2019 767,50 88.057.491,10 0,29 24.721,65 -3.456,00 -60.480,00 88.018.276,75 88.078.756,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.018.276,75 108.768.000,00 88.018.276,75 0,00 0,00 

12-7-2019 767,50 88.018.276,75 0,30 26.102,89 -3.456,00 -60.480,00 87.980.443,64 88.040.923,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.980.443,64 108.768.000,00 87.980.443,64 0,00 0,00 

13-7-2019 767,50 87.980.443,64 0,25 21.372,09 -3.456,00 -60.480,00 87.937.879,72 87.998.359,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.937.879,72 108.768.000,00 87.937.879,72 0,00 0,00 

14-7-2019 767,50 87.937.879,72 0,24 20.725,47 -3.456,00 -60.480,00 87.894.669,19 87.955.149,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.894.669,19 108.768.000,00 87.894.669,19 0,00 0,00 

15-7-2019 767,50 87.894.669,19 0,22 19.371,18 -3.456,00 -60.480,00 87.850.104,37 87.910.584,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.850.104,37 108.768.000,00 87.850.104,37 0,00 0,00 

16-7-2019 767,50 87.850.104,37 0,34 29.004,06 -3.456,00 -60.480,00 87.815.172,43 87.875.652,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.815.172,43 108.768.000,00 87.815.172,43 0,00 0,00 

17-7-2019 767,50 87.815.172,43 0,42 36.140,82 -3.456,00 -60.480,00 87.787.377,25 87.847.857,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.787.377,25 108.768.000,00 87.787.377,25 0,00 0,00 

18-7-2019 767,50 87.787.377,25 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.723.441,25 87.783.921,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.723.441,25 108.768.000,00 87.723.441,25 0,00 0,00 

19-7-2019 767,50 87.723.441,25 0,32 27.539,65 -3.456,00 -60.480,00 87.687.044,90 87.747.524,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.687.044,90 108.768.000,00 87.687.044,90 0,00 0,00 

20-7-2019 767,50 87.687.044,90 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.623.108,90 87.683.588,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.623.108,90 108.768.000,00 87.623.108,90 0,00 0,00 

21-7-2019 767,50 87.623.108,90 0,33 28.416,84 -3.456,00 -60.480,00 87.587.589,73 87.648.069,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.587.589,73 108.768.000,00 87.587.589,73 0,00 0,00 

22-7-2019 767,50 87.587.589,73 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.523.653,73 87.584.133,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.523.653,73 108.768.000,00 87.523.653,73 0,00 0,00 

23-7-2019 767,50 87.523.653,73 0,42 36.617,13 -3.456,00 -60.480,00 87.496.334,86 87.556.814,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.496.334,86 108.768.000,00 87.496.334,86 0,00 0,00 

24-7-2019 767,50 87.496.334,86 0,04 3.552,48 -3.456,00 -60.480,00 87.435.951,35 87.496.431,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.435.951,35 108.768.000,00 87.435.951,35 0,00 0,00 

25-7-2019 767,50 87.435.951,35 0,14 12.184,88 -3.456,00 -60.480,00 87.384.200,22 87.444.680,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.384.200,22 108.768.000,00 87.384.200,22 0,00 0,00 

26-7-2019 767,50 87.384.200,22 0,01 852,47 -3.456,00 -60.480,00 87.321.116,69 87.381.596,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.321.116,69 108.768.000,00 87.321.116,69 0,00 0,00 

27-7-2019 767,50 87.321.116,69 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.257.180,69 87.317.660,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.257.180,69 108.768.000,00 87.257.180,69 0,00 0,00 

28-7-2019 767,50 87.257.180,69 0,21 18.405,04 -3.456,00 -60.480,00 87.211.649,73 87.272.129,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.211.649,73 108.768.000,00 87.211.649,73 0,00 0,00 

29-7-2019 767,50 87.211.649,73 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.147.713,73 87.208.193,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.147.713,73 108.768.000,00 87.147.713,73 0,00 0,00 

30-7-2019 767,50 87.147.713,73 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.083.777,73 87.144.257,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.083.777,73 108.768.000,00 87.083.777,73 0,00 0,00 

31-7-2019 767,50 87.083.777,73 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.019.841,73 87.080.321,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.019.841,73 108.768.000,00 87.019.841,73 0,00 0,00 

1-8-2019 767,50 87.019.841,73 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.955.905,73 87.016.385,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.955.905,73 108.768.000,00 86.955.905,73 0,00 0,00 

2-8-2019 767,50 86.955.905,73 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.891.969,73 86.952.449,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.891.969,73 108.768.000,00 86.891.969,73 0,00 0,00 

3-8-2019 767,50 86.891.969,73 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.828.033,73 86.888.513,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.828.033,73 108.768.000,00 86.828.033,73 0,00 0,00 

4-8-2019 767,50 86.828.033,73 0,21 17.732,43 -3.456,00 -60.480,00 86.781.830,16 86.842.310,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.781.830,16 108.768.000,00 86.781.830,16 0,00 0,00 

5-8-2019 767,50 86.781.830,16 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.717.894,16 86.778.374,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.717.894,16 108.768.000,00 86.717.894,16 0,00 0,00 

6-8-2019 767,50 86.717.894,16 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.653.958,16 86.714.438,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.653.958,16 108.768.000,00 86.653.958,16 0,00 0,00 

7-8-2019 767,50 86.653.958,16 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.590.022,16 86.650.502,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.590.022,16 108.768.000,00 86.590.022,16 0,00 0,00 

8-8-2019 767,50 86.590.022,16 0,14 11.891,76 -3.456,00 -60.480,00 86.537.977,92 86.598.457,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.537.977,92 108.768.000,00 86.537.977,92 0,00 0,00 

9-8-2019 767,50 86.537.977,92 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.474.041,92 86.534.521,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.474.041,92 108.768.000,00 86.474.041,92 0,00 0,00 

10-8-2019 767,50 86.474.041,92 0,13 10.917,36 -3.456,00 -60.480,00 86.421.023,28 86.481.503,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.421.023,28 108.768.000,00 86.421.023,28 0,00 0,00 
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11-8-2019 767,50 86.421.023,28 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.357.087,28 86.417.567,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.357.087,28 108.768.000,00 86.357.087,28 0,00 0,00 

12-8-2019 767,50 86.357.087,28 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.293.151,28 86.353.631,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.293.151,28 108.768.000,00 86.293.151,28 0,00 0,00 

13-8-2019 767,50 86.293.151,28 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.229.215,28 86.289.695,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.229.215,28 108.768.000,00 86.229.215,28 0,00 0,00 

14-8-2019 767,50 86.229.215,28 0,19 16.508,09 -3.456,00 -60.480,00 86.181.787,37 86.242.267,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.181.787,37 108.768.000,00 86.181.787,37 0,00 0,00 

15-8-2019 767,50 86.181.787,37 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.117.851,37 86.178.331,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.117.851,37 108.768.000,00 86.117.851,37 0,00 0,00 

16-8-2019 767,50 86.117.851,37 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.053.915,37 86.114.395,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.053.915,37 108.768.000,00 86.053.915,37 0,00 0,00 

17-8-2019 767,50 86.053.915,37 0,58 50.041,08 -3.456,00 -60.480,00 86.040.020,45 86.100.500,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.040.020,45 108.768.000,00 86.040.020,45 0,00 0,00 

18-8-2019 767,50 86.040.020,45 0,07 5.822,71 -3.456,00 -60.480,00 85.981.907,16 86.042.387,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.981.907,16 108.768.000,00 85.981.907,16 0,00 0,00 

19-8-2019 767,50 85.981.907,16 0,46 39.636,79 -3.456,00 -60.480,00 85.957.607,95 86.018.087,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.957.607,95 108.768.000,00 85.957.607,95 0,00 0,00 

20-8-2019 767,50 85.957.607,95 0,45 39.047,16 -3.456,00 -60.480,00 85.932.719,11 85.993.199,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.932.719,11 108.768.000,00 85.932.719,11 0,00 0,00 

21-8-2019 767,00 85.932.719,11 0,41 34.992,02 -3.456,00 -60.480,00 85.903.775,13 85.964.255,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.903.775,13 108.768.000,00 85.903.775,13 0,00 0,00 

22-8-2019 767,00 85.903.775,13 0,27 22.970,33 -3.456,00 -60.480,00 85.862.809,46 85.923.289,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.862.809,46 108.768.000,00 85.862.809,46 0,00 0,00 

23-8-2019 767,00 85.862.809,46 0,33 28.351,76 -3.456,00 -60.480,00 85.827.225,22 85.887.705,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.827.225,22 108.768.000,00 85.827.225,22 0,00 0,00 

24-8-2019 767,00 85.827.225,22 0,36 31.290,52 -3.456,00 -60.480,00 85.794.579,74 85.855.059,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.794.579,74 108.768.000,00 85.794.579,74 0,00 0,00 

25-8-2019 767,00 85.794.579,74 0,37 32.013,11 -3.456,00 -60.480,00 85.762.656,85 85.823.136,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.762.656,85 108.768.000,00 85.762.656,85 0,00 0,00 

26-8-2019 767,00 85.762.656,85 0,87 75.241,22 -3.456,00 -60.480,00 85.773.962,07 85.834.442,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.773.962,07 108.768.000,00 85.773.962,07 0,00 0,00 

27-8-2019 767,00 85.773.962,07 0,39 33.407,02 -3.456,00 -60.480,00 85.743.433,09 85.803.913,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.743.433,09 108.768.000,00 85.743.433,09 0,00 0,00 

28-8-2019 767,00 85.743.433,09 0,18 15.747,39 -3.456,00 -60.480,00 85.695.244,48 85.755.724,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.695.244,48 108.768.000,00 85.695.244,48 0,00 0,00 

29-8-2019 767,00 85.695.244,48 0,20 17.335,68 -3.456,00 -60.480,00 85.648.644,16 85.709.124,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.648.644,16 108.768.000,00 85.648.644,16 0,00 0,00 

30-8-2019 767,00 85.648.644,16 0,59 50.602,46 -3.456,00 -60.480,00 85.635.310,62 85.695.790,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.635.310,62 108.768.000,00 85.635.310,62 0,00 0,00 

31-8-2019 767,00 85.635.310,62 0,24 20.716,24 -3.456,00 -60.480,00 85.592.090,86 85.652.570,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.592.090,86 108.768.000,00 85.592.090,86 0,00 0,00 

1-9-2019 767,00 85.592.090,86 0,19 16.499,03 -3.456,00 -60.480,00 85.544.653,90 85.605.133,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.544.653,90 108.768.000,00 85.544.653,90 0,00 0,00 

2-9-2019 767,00 85.544.653,90 0,56 48.780,41 -3.456,00 -60.480,00 85.529.498,30 85.589.978,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.529.498,30 108.768.000,00 85.529.498,30 0,00 0,00 

3-9-2019 767,00 85.529.498,30 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.465.562,30 85.526.042,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.465.562,30 108.768.000,00 85.465.562,30 0,00 0,00 

4-9-2019 767,00 85.465.562,30 0,22 19.119,52 -3.456,00 -60.480,00 85.420.745,82 85.481.225,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.420.745,82 108.768.000,00 85.420.745,82 0,00 0,00 

5-9-2019 767,00 85.420.745,82 0,59 50.572,56 -3.456,00 -60.480,00 85.407.382,38 85.467.862,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.407.382,38 108.768.000,00 85.407.382,38 0,00 0,00 

6-9-2019 767,00 85.407.382,38 0,14 11.700,47 -3.456,00 -60.480,00 85.355.146,84 85.415.626,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.355.146,84 108.768.000,00 85.355.146,84 0,00 0,00 

7-9-2019 767,00 85.355.146,84 0,34 29.390,38 -3.456,00 -60.480,00 85.320.601,23 85.381.081,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.320.601,23 108.768.000,00 85.320.601,23 0,00 0,00 

8-9-2019 767,00 85.320.601,23 0,26 22.252,63 -3.456,00 -60.480,00 85.278.917,86 85.339.397,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.278.917,86 108.768.000,00 85.278.917,86 0,00 0,00 

9-9-2019 767,00 85.278.917,86 0,22 19.101,14 -3.456,00 -60.480,00 85.234.083,00 85.294.563,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.234.083,00 108.768.000,00 85.234.083,00 0,00 0,00 

10-9-2019 767,00 85.234.083,00 0,20 17.198,75 -3.456,00 -60.480,00 85.187.345,76 85.247.825,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.187.345,76 108.768.000,00 85.187.345,76 0,00 0,00 

11-9-2019 767,00 85.187.345,76 0,24 21.074,71 -3.456,00 -60.480,00 85.144.484,47 85.204.964,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.144.484,47 108.768.000,00 85.144.484,47 0,00 0,00 

12-9-2019 767,00 85.144.484,47 0,03 2.871,69 -3.456,00 -60.480,00 85.083.420,16 85.143.900,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.083.420,16 108.768.000,00 85.083.420,16 0,00 0,00 

13-9-2019 767,00 85.083.420,16 0,28 24.353,23 -3.456,00 -60.480,00 85.043.837,39 85.104.317,39 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.043.837,39 108.768.000,00 85.043.837,39 0,00 0,00 

14-9-2019 767,00 85.043.837,39 0,48 41.725,01 -3.456,00 -60.480,00 85.021.626,40 85.082.106,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.021.626,40 108.768.000,00 85.021.626,40 0,00 0,00 

15-9-2019 767,00 85.021.626,40 0,35 30.489,87 -3.456,00 -60.480,00 84.988.180,28 85.048.660,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.988.180,28 108.768.000,00 84.988.180,28 0,00 0,00 

16-9-2019 767,00 84.988.180,28 0,09 7.709,26 -3.456,00 -60.480,00 84.931.953,54 84.992.433,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.931.953,54 108.768.000,00 84.931.953,54 0,00 0,00 

17-9-2019 767,00 84.931.953,54 0,33 28.276,79 -3.456,00 -60.480,00 84.896.294,33 84.956.774,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.896.294,33 108.768.000,00 84.896.294,33 0,00 0,00 

18-9-2019 767,00 84.896.294,33 0,62 53.328,73 -3.456,00 -60.480,00 84.885.687,06 84.946.167,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.885.687,06 108.768.000,00 84.885.687,06 0,00 0,00 

19-9-2019 767,00 84.885.687,06 0,11 9.668,29 -3.456,00 -60.480,00 84.831.419,36 84.891.899,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.831.419,36 108.768.000,00 84.831.419,36 0,00 0,00 

20-9-2019 767,00 84.831.419,36 0,15 12.602,25 -3.456,00 -60.480,00 84.780.085,61 84.840.565,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.780.085,61 108.768.000,00 84.780.085,61 0,00 0,00 
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21-9-2019 767,00 84.780.085,61 0,18 15.274,31 -3.456,00 -60.480,00 84.731.423,92 84.791.903,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.731.423,92 108.768.000,00 84.731.423,92 0,00 0,00 

22-9-2019 767,00 84.731.423,92 0,57 49.003,19 -3.456,00 -60.480,00 84.716.491,12 84.776.971,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.716.491,12 108.768.000,00 84.716.491,12 0,00 0,00 

23-9-2019 767,00 84.716.491,12 0,05 4.736,42 -3.456,00 -60.480,00 84.657.291,54 84.717.771,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.657.291,54 108.768.000,00 84.657.291,54 0,00 0,00 

24-9-2019 767,00 84.657.291,54 0,09 7.637,19 -3.456,00 -60.480,00 84.600.992,73 84.661.472,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.600.992,73 108.768.000,00 84.600.992,73 0,00 0,00 

25-9-2019 767,00 84.600.992,73 0,03 2.647,47 -3.456,00 -60.480,00 84.539.704,20 84.600.184,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.539.704,20 108.768.000,00 84.539.704,20 0,00 0,00 

26-9-2019 767,00 84.539.704,20 0,32 27.750,09 -3.456,00 -60.480,00 84.503.518,29 84.563.998,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.503.518,29 108.768.000,00 84.503.518,29 0,00 0,00 

27-9-2019 767,00 84.503.518,29 0,10 8.713,65 -3.456,00 -60.480,00 84.448.295,94 84.508.775,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.448.295,94 108.768.000,00 84.448.295,94 0,00 0,00 

28-9-2019 767,00 84.448.295,94 0,08 7.038,42 -3.456,00 -60.480,00 84.391.398,36 84.451.878,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.391.398,36 108.768.000,00 84.391.398,36 0,00 0,00 

29-9-2019 767,00 84.391.398,36 0,10 8.638,08 -3.456,00 -60.480,00 84.336.100,44 84.396.580,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.336.100,44 108.768.000,00 84.336.100,44 0,00 0,00 

30-9-2019 767,00 84.336.100,44 0,08 6.806,42 -3.456,00 -60.480,00 84.278.970,85 84.339.450,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.278.970,85 108.768.000,00 84.278.970,85 0,00 0,00 

1-10-2019 767,00 84.278.970,85 0,08 6.940,31 -3.456,00 -60.480,00 84.221.975,17 84.282.455,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.221.975,17 108.768.000,00 84.221.975,17 0,00 0,00 

2-10-2019 767,00 84.221.975,17 0,04 3.040,44 -3.456,00 -60.480,00 84.161.079,60 84.221.559,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.161.079,60 108.768.000,00 84.161.079,60 0,00 0,00 

3-10-2019 767,00 84.161.079,60 0,06 5.089,76 -3.456,00 -60.480,00 84.102.233,37 84.162.713,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.102.233,37 108.768.000,00 84.102.233,37 0,00 0,00 

4-10-2019 767,00 84.102.233,37 0,07 6.437,33 -3.456,00 -60.480,00 84.044.734,69 84.105.214,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.044.734,69 108.768.000,00 84.044.734,69 0,00 0,00 

5-10-2019 767,00 84.044.734,69 0,30 25.516,64 -3.456,00 -60.480,00 84.006.315,33 84.066.795,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.006.315,33 108.768.000,00 84.006.315,33 0,00 0,00 

6-10-2019 767,00 84.006.315,33 0,04 3.635,97 -3.456,00 -60.480,00 83.946.015,30 84.006.495,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.946.015,30 108.768.000,00 83.946.015,30 0,00 0,00 

7-10-2019 767,00 83.946.015,30 0,09 7.933,06 -3.456,00 -60.480,00 83.890.012,37 83.950.492,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.890.012,37 108.768.000,00 83.890.012,37 0,00 0,00 

8-10-2019 767,00 83.890.012,37 0,11 9.481,24 -3.456,00 -60.480,00 83.835.557,60 83.896.037,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.835.557,60 108.768.000,00 83.835.557,60 0,00 0,00 

9-10-2019 767,00 83.835.557,60 0,09 7.442,67 -3.456,00 -60.480,00 83.779.064,27 83.839.544,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.779.064,27 108.768.000,00 83.779.064,27 0,00 0,00 

10-10-2019 767,00 83.779.064,27 0,07 6.050,05 -3.456,00 -60.480,00 83.721.178,32 83.781.658,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.721.178,32 108.768.000,00 83.721.178,32 0,00 0,00 

11-10-2019 767,00 83.721.178,32 0,11 9.192,41 -3.456,00 -60.480,00 83.666.434,73 83.726.914,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.666.434,73 108.768.000,00 83.666.434,73 0,00 0,00 

12-10-2019 767,00 83.666.434,73 0,17 14.323,41 -3.456,00 -60.480,00 83.616.822,14 83.677.302,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.616.822,14 108.768.000,00 83.616.822,14 0,00 0,00 

13-10-2019 767,00 83.616.822,14 0,25 21.171,74 -3.456,00 -60.480,00 83.574.057,89 83.634.537,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.574.057,89 108.768.000,00 83.574.057,89 0,00 0,00 

14-10-2019 766,50 83.574.057,89 0,34 29.630,65 -3.456,00 -60.480,00 83.539.752,53 83.600.232,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.539.752,53 108.768.000,00 83.539.752,53 0,00 0,00 

15-10-2019 766,50 83.539.752,53 0,22 18.964,80 -3.456,00 -60.480,00 83.494.781,34 83.555.261,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.494.781,34 108.768.000,00 83.494.781,34 0,00 0,00 

16-10-2019 766,50 83.494.781,34 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 83.430.845,34 83.491.325,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.430.845,34 108.768.000,00 83.430.845,34 0,00 0,00 

17-10-2019 766,50 83.430.845,34 0,01 1.249,43 -3.456,00 -60.480,00 83.368.158,76 83.428.638,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.368.158,76 108.768.000,00 83.368.158,76 0,00 0,00 

18-10-2019 766,50 83.368.158,76 0,23 19.589,41 -3.456,00 -60.480,00 83.323.812,17 83.384.292,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.323.812,17 108.768.000,00 83.323.812,17 0,00 0,00 

19-10-2019 766,50 83.323.812,17 0,23 19.713,30 -3.456,00 -60.480,00 83.279.589,47 83.340.069,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.279.589,47 108.768.000,00 83.279.589,47 0,00 0,00 

20-10-2019 766,50 83.279.589,47 0,76 65.706,03 -3.456,00 -60.480,00 83.281.359,51 83.341.839,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.281.359,51 108.768.000,00 83.281.359,51 0,00 0,00 

21-10-2019 766,50 83.281.359,51 1,03 88.701,19 -3.456,00 -60.480,00 83.306.124,69 83.366.604,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.306.124,69 108.768.000,00 83.306.124,69 0,00 0,00 

22-10-2019 766,50 83.306.124,69 0,20 17.598,81 -3.456,00 -60.480,00 83.259.787,50 83.320.267,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.259.787,50 108.768.000,00 83.259.787,50 0,00 0,00 

23-10-2019 766,50 83.259.787,50 0,48 41.815,39 -3.456,00 -60.480,00 83.237.666,88 83.298.146,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.237.666,88 108.768.000,00 83.237.666,88 0,00 0,00 

24-10-2019 766,50 83.237.666,88 0,45 38.634,85 -3.456,00 -60.480,00 83.212.365,73 83.272.845,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.212.365,73 108.768.000,00 83.212.365,73 0,00 0,00 

25-10-2019 766,50 83.212.365,73 0,21 18.362,54 -3.456,00 -60.480,00 83.166.792,27 83.227.272,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.166.792,27 108.768.000,00 83.166.792,27 0,00 0,00 

26-10-2019 766,50 83.166.792,27 0,28 24.472,54 -3.456,00 -60.480,00 83.127.328,82 83.187.808,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.127.328,82 108.768.000,00 83.127.328,82 0,00 0,00 

27-10-2019 766,50 83.127.328,82 0,03 3.010,72 -3.456,00 -60.480,00 83.066.403,54 83.126.883,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.066.403,54 108.768.000,00 83.066.403,54 0,00 0,00 

28-10-2019 766,50 83.066.403,54 0,25 21.604,90 -3.456,00 -60.480,00 83.024.072,44 83.084.552,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.024.072,44 108.768.000,00 83.024.072,44 0,00 0,00 

29-10-2019 766,50 83.024.072,44 0,21 17.726,20 -3.456,00 -60.480,00 82.977.862,64 83.038.342,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.977.862,64 108.768.000,00 82.977.862,64 0,00 0,00 

30-10-2019 766,50 82.977.862,64 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 82.913.926,64 82.974.406,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.913.926,64 108.768.000,00 82.913.926,64 0,00 0,00 

31-10-2019 766,50 82.913.926,64 0,42 36.586,90 -3.456,00 -60.480,00 82.886.577,54 82.947.057,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.886.577,54 108.768.000,00 82.886.577,54 0,00 0,00 
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1-11-2019 766,50 82.886.577,54 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 82.822.641,54 82.883.121,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.822.641,54 108.768.000,00 82.822.641,54 0,00 0,00 

2-11-2019 766,50 82.822.641,54 0,44 37.851,13 -3.456,00 -60.480,00 82.796.556,67 82.857.036,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.796.556,67 108.768.000,00 82.796.556,67 0,00 0,00 

3-11-2019 766,50 82.796.556,67 0,22 19.328,68 -3.456,00 -60.480,00 82.751.949,34 82.812.429,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.751.949,34 108.768.000,00 82.751.949,34 0,00 0,00 

4-11-2019 766,50 82.751.949,34 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 82.688.013,34 82.748.493,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.688.013,34 108.768.000,00 82.688.013,34 0,00 0,00 

5-11-2019 766,50 82.688.013,34 0,17 14.644,36 -3.456,00 -60.480,00 82.638.721,70 82.699.201,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.638.721,70 108.768.000,00 82.638.721,70 0,00 0,00 

6-11-2019 766,50 82.638.721,70 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 82.574.785,70 82.635.265,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.574.785,70 108.768.000,00 82.574.785,70 0,00 0,00 

7-11-2019 766,50 82.574.785,70 0,43 36.955,64 -3.456,00 -60.480,00 82.547.805,34 82.608.285,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.547.805,34 108.768.000,00 82.547.805,34 0,00 0,00 

8-11-2019 766,50 82.547.805,34 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 82.483.869,34 82.544.349,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.483.869,34 108.768.000,00 82.483.869,34 0,00 0,00 

9-11-2019 766,50 82.483.869,34 0,15 12.528,25 -3.456,00 -60.480,00 82.432.461,60 82.492.941,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.432.461,60 108.768.000,00 82.432.461,60 0,00 0,00 

10-11-2019 766,50 82.432.461,60 0,13 11.246,56 -3.456,00 -60.480,00 82.379.772,15 82.440.252,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.379.772,15 108.768.000,00 82.379.772,15 0,00 0,00 

11-11-2019 766,50 82.379.772,15 0,15 13.095,31 -3.456,00 -60.480,00 82.328.931,46 82.389.411,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.328.931,46 108.768.000,00 82.328.931,46 0,00 0,00 

12-11-2019 766,50 82.328.931,46 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 82.264.995,46 82.325.475,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.264.995,46 108.768.000,00 82.264.995,46 0,00 0,00 

13-11-2019 766,50 82.264.995,46 0,16 13.870,84 -3.456,00 -60.480,00 82.214.930,30 82.275.410,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.214.930,30 108.768.000,00 82.214.930,30 0,00 0,00 

14-11-2019 766,50 82.214.930,30 0,16 14.037,19 -3.456,00 -60.480,00 82.165.031,49 82.225.511,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.165.031,49 108.768.000,00 82.165.031,49 0,00 0,00 

15-11-2019 766,50 82.165.031,49 0,16 14.073,54 -3.456,00 -60.480,00 82.115.169,03 82.175.649,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.115.169,03 108.768.000,00 82.115.169,03 0,00 0,00 

16-11-2019 766,50 82.115.169,03 0,20 17.656,29 -3.456,00 -60.480,00 82.068.889,31 82.129.369,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.068.889,31 108.768.000,00 82.068.889,31 0,00 0,00 

17-11-2019 766,50 82.068.889,31 0,48 41.861,02 -3.456,00 -60.480,00 82.046.814,33 82.107.294,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.046.814,33 108.768.000,00 82.046.814,33 0,00 0,00 

18-11-2019 766,50 82.046.814,33 0,47 40.630,56 -3.456,00 -60.480,00 82.023.508,89 82.083.988,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.023.508,89 108.768.000,00 82.023.508,89 0,00 0,00 

19-11-2019 766,50 82.023.508,89 0,44 38.014,31 -3.456,00 -60.480,00 81.997.587,20 82.058.067,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.997.587,20 108.768.000,00 81.997.587,20 0,00 0,00 

20-11-2019 766,50 81.997.587,20 0,45 39.216,67 -3.456,00 -60.480,00 81.972.867,88 82.033.347,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.972.867,88 108.768.000,00 81.972.867,88 0,00 0,00 

21-11-2019 766,50 81.972.867,88 0,69 59.216,61 -3.456,00 -60.480,00 81.968.148,48 82.028.628,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.968.148,48 108.768.000,00 81.968.148,48 0,00 0,00 

22-11-2019 766,50 81.968.148,48 0,87 75.281,89 -3.456,00 -60.480,00 81.979.494,37 82.039.974,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.979.494,37 108.768.000,00 81.979.494,37 0,00 0,00 

23-11-2019 766,50 81.979.494,37 6,29 543.863,29 -3.456,00 -60.480,00 82.459.421,66 82.519.901,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.459.421,66 108.768.000,00 82.459.421,66 0,00 0,00 

24-11-2019 766,50 82.459.421,66 2,14 185.315,99 -3.456,00 -60.480,00 82.580.801,65 82.641.281,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.580.801,65 108.768.000,00 82.580.801,65 0,00 0,00 

25-11-2019 766,50 82.580.801,65 1,32 113.719,37 -3.456,00 -60.480,00 82.630.585,02 82.691.065,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.630.585,02 108.768.000,00 82.630.585,02 0,00 0,00 

26-11-2019 766,50 82.630.585,02 1,74 149.923,76 -3.456,00 -60.480,00 82.716.572,78 82.777.052,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.716.572,78 108.768.000,00 82.716.572,78 0,00 0,00 

27-11-2019 766,50 82.716.572,78 9,26 799.993,26 -3.456,00 -60.480,00 83.452.630,04 83.513.110,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.452.630,04 108.768.000,00 83.452.630,04 0,00 0,00 

28-11-2019 766,50 83.452.630,04 4,25 367.088,76 -3.456,00 -60.480,00 83.755.782,79 83.816.262,79 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.755.782,79 108.768.000,00 83.755.782,79 0,00 0,00 

29-11-2019 767,00 83.755.782,79 2,35 202.681,11 -3.456,00 -60.480,00 83.894.527,90 83.955.007,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.894.527,90 108.768.000,00 83.894.527,90 0,00 0,00 

30-11-2019 767,00 83.894.527,90 4,75 410.408,73 -3.456,00 -60.480,00 84.241.000,63 84.301.480,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.241.000,63 108.768.000,00 84.241.000,63 0,00 0,00 

1-12-2019 767,00 84.241.000,63 7,75 670.006,52 -3.456,00 -60.480,00 84.847.071,15 84.907.551,15 
14.968.031,1

5 
173,24 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 84.086.751,15 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -14.086.751,15 

2-12-2019 763,50 70.000.000,00 6,95 600.899,59 -3.456,00 -60.480,00 70.536.963,59 70.597.443,59 657.923,59 7,61 7,61 0,00 5,86 1,75 -657.923,59 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-12-2019 763,50 69.939.520,00 4,00 345.851,17 -3.456,00 -60.480,00 70.221.435,17 70.281.915,17 342.395,17 3,96 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.130.715,17 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -130.715,17 

4-12-2019 763,50 70.000.000,00 2,63 226.918,48 -3.456,00 -60.480,00 70.162.982,48 70.223.462,48 283.942,48 3,29 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.072.262,48 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -72.262,48 

5-12-2019 763,50 70.000.000,00 2,36 203.706,61 -3.456,00 -60.480,00 70.139.770,61 70.200.250,61 260.730,61 3,02 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.049.050,61 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -49.050,61 

6-12-2019 763,50 70.000.000,00 2,11 182.657,58 -3.456,00 -60.480,00 70.118.721,58 70.179.201,58 239.681,58 2,77 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.028.001,58 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -28.001,58 

7-12-2019 763,50 70.000.000,00 1,80 155.194,40 -3.456,00 -60.480,00 70.091.258,40 70.151.738,40 212.218,40 2,46 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.000.538,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -538,40 

8-12-2019 763,50 70.000.000,00 1,84 158.659,54 -3.456,00 -60.480,00 70.094.723,54 70.155.203,54 215.683,54 2,50 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.004.003,54 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.003,54 

9-12-2019 763,50 70.000.000,00 1,53 131.761,44 -3.456,00 -60.480,00 70.067.825,44 70.128.305,44 188.785,44 2,19 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.977.105,44 70.000.000,00 69.977.105,44 0,00 0,00 

10-12-2019 763,50 69.977.105,44 1,56 135.009,38 -3.456,00 -60.480,00 70.048.178,82 70.108.658,82 169.138,82 1,96 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.957.458,82 70.000.000,00 69.957.458,82 0,00 0,00 
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11-12-2019 763,50 69.957.458,82 1,55 133.492,33 -3.456,00 -60.480,00 70.027.015,15 70.087.495,15 147.975,15 1,71 1,71 0,00 0,00 1,71 -147.975,15 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-12-2019 763,50 69.939.520,00 1,31 113.088,40 -3.456,00 -60.480,00 69.988.672,40 70.049.152,40 109.632,40 1,27 1,27 0,00 0,00 1,27 -109.632,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-12-2019 763,50 69.939.520,00 1,29 111.575,19 -3.456,00 -60.480,00 69.987.159,19 70.047.639,19 108.119,19 1,25 1,25 0,00 0,00 1,25 -108.119,19 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-12-2019 763,50 69.939.520,00 1,56 134.789,75 -3.456,00 -60.480,00 70.010.373,75 70.070.853,75 131.333,75 1,52 1,52 0,00 0,00 1,52 -131.333,75 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-12-2019 763,50 69.939.520,00 1,31 112.951,88 -3.456,00 -60.480,00 69.988.535,88 70.049.015,88 109.495,88 1,27 1,27 0,00 0,00 1,27 -109.495,88 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-12-2019 763,50 69.939.520,00 4,00 345.888,62 -3.456,00 -60.480,00 70.221.472,62 70.281.952,62 342.432,62 3,96 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.130.752,62 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -130.752,62 

17-12-2019 763,50 70.000.000,00 119,42 
10.317.794,9

3 
-3.456,00 -60.480,00 80.253.858,93 80.314.338,93 

10.374.818,9
3 

120,08 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 79.493.538,93 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.493.538,93 

18-12-2019 763,50 70.000.000,00 31,85 2.751.416,07 -3.456,00 -60.480,00 72.687.480,07 72.747.960,07 2.808.440,07 32,51 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.927.160,07 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.927.160,07 

19-12-2019 763,50 70.000.000,00 67,47 5.829.005,66 -3.456,00 -60.480,00 75.765.069,66 75.825.549,66 5.886.029,66 68,13 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 75.004.749,66 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.004.749,66 

20-12-2019 763,50 70.000.000,00 314,41 
27.165.174,2

4 
-3.456,00 -60.480,00 97.101.238,24 97.161.718,24 

27.222.198,2
4 

315,07 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 96.340.918,24 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -26.340.918,24 

21-12-2019 763,50 70.000.000,00 112,98 9.761.568,28 -3.456,00 -60.480,00 79.697.632,28 79.758.112,28 9.818.592,28 113,64 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 78.937.312,28 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -8.937.312,28 

22-12-2019 763,50 70.000.000,00 53,41 4.614.215,67 -3.456,00 -60.480,00 74.550.279,67 74.610.759,67 4.671.239,67 54,07 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 73.789.959,67 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.789.959,67 

23-12-2019 763,50 70.000.000,00 26,08 2.253.050,94 -3.456,00 -60.480,00 72.189.114,94 72.249.594,94 2.310.074,94 26,74 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.428.794,94 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.428.794,94 

24-12-2019 763,50 70.000.000,00 19,16 1.655.629,98 -3.456,00 -60.480,00 71.591.693,98 71.652.173,98 1.712.653,98 19,82 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.831.373,98 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -831.373,98 

25-12-2019 763,50 70.000.000,00 13,18 1.138.623,65 -3.456,00 -60.480,00 71.074.687,65 71.135.167,65 1.195.647,65 13,84 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.314.367,65 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -314.367,65 

26-12-2019 763,50 70.000.000,00 8,74 755.481,92 -3.456,00 -60.480,00 70.691.545,92 70.752.025,92 812.505,92 9,40 9,40 0,00 7,65 1,75 -812.505,92 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-12-2019 763,50 69.939.520,00 12,63 1.091.215,58 -3.456,00 -60.480,00 70.966.799,58 71.027.279,58 1.087.759,58 12,59 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.206.479,58 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -206.479,58 

28-12-2019 763,50 70.000.000,00 11,20 968.079,91 -3.456,00 -60.480,00 70.904.143,91 70.964.623,91 1.025.103,91 11,86 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.143.823,91 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -143.823,91 

29-12-2019 763,50 70.000.000,00 10,25 885.696,00 -3.456,00 -60.480,00 70.821.760,00 70.882.240,00 942.720,00 10,91 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.061.440,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -61.440,00 

30-12-2019 763,50 70.000.000,00 8,79 759.872,00 -3.456,00 -60.480,00 70.695.936,00 70.756.416,00 816.896,00 9,45 9,45 0,00 7,70 1,75 -816.896,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-12-2019 763,50 69.939.520,00 8,47 731.848,00 -3.456,00 -60.480,00 70.607.432,00 70.667.912,00 728.392,00 8,43 8,43 0,00 6,68 1,75 -728.392,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-1-2020 763,50 69.939.520,00 7,10 613.496,00 -3.456,00 -60.480,00 70.489.080,00 70.549.560,00 610.040,00 7,06 7,06 0,00 5,31 1,75 -610.040,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

2-1-2020 763,50 69.939.520,00 6,62 572.176,00 -3.456,00 -60.480,00 70.447.760,00 70.508.240,00 568.720,00 6,58 6,58 0,00 4,83 1,75 -568.720,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-1-2020 763,50 69.939.520,00 6,17 533.312,00 -3.456,00 -60.480,00 70.408.896,00 70.469.376,00 529.856,00 6,13 6,13 0,00 4,38 1,75 -529.856,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

4-1-2020 763,50 69.939.520,00 5,36 463.184,00 -3.456,00 -60.480,00 70.338.768,00 70.399.248,00 459.728,00 5,32 5,32 0,00 3,57 1,75 -459.728,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

5-1-2020 763,50 69.939.520,00 5,45 470.976,00 -3.456,00 -60.480,00 70.346.560,00 70.407.040,00 467.520,00 5,41 5,41 0,00 3,66 1,75 -467.520,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

6-1-2020 763,50 69.939.520,00 4,47 386.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.262.192,00 70.322.672,00 383.152,00 4,43 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.171.472,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -171.472,00 

7-1-2020 763,50 70.000.000,00 4,39 379.560,00 -3.456,00 -60.480,00 70.315.624,00 70.376.104,00 436.584,00 5,05 5,05 0,00 3,30 1,75 -436.584,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-1-2020 763,50 69.939.520,00 4,57 394.904,00 -3.456,00 -60.480,00 70.270.488,00 70.330.968,00 391.448,00 4,53 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.179.768,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -179.768,00 

9-1-2020 763,50 70.000.000,00 4,05 350.112,00 -3.456,00 -60.480,00 70.286.176,00 70.346.656,00 407.136,00 4,71 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.195.456,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -195.456,00 

10-1-2020 763,50 70.000.000,00 4,40 380.560,00 -3.456,00 -60.480,00 70.316.624,00 70.377.104,00 437.584,00 5,06 5,06 0,00 3,31 1,75 -437.584,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-1-2020 763,50 69.939.520,00 3,92 338.528,00 -3.456,00 -60.480,00 70.214.112,00 70.274.592,00 335.072,00 3,88 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.123.392,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -123.392,00 

12-1-2020 763,50 70.000.000,00 3,56 307.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.243.504,00 70.303.984,00 364.464,00 4,22 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.152.784,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -152.784,00 

13-1-2020 763,50 70.000.000,00 4,00 345.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.281.504,00 70.341.984,00 402.464,00 4,66 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.190.784,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -190.784,00 

14-1-2020 763,50 70.000.000,00 3,11 268.576,00 -3.456,00 -60.480,00 70.204.640,00 70.265.120,00 325.600,00 3,77 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.113.920,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -113.920,00 

15-1-2020 763,50 70.000.000,00 4,26 368.248,00 -3.456,00 -60.480,00 70.304.312,00 70.364.792,00 425.272,00 4,92 4,92 0,00 3,17 1,75 -425.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-1-2020 763,50 69.939.520,00 10,13 875.376,00 -3.456,00 -60.480,00 70.750.960,00 70.811.440,00 871.920,00 10,09 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 69.990.640,00 70.000.000,00 69.990.640,00 0,00 0,00 

17-1-2020 763,50 69.990.640,00 9,27 801.240,00 -3.456,00 -60.480,00 70.727.944,00 70.788.424,00 848.904,00 9,83 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 69.967.624,00 70.000.000,00 69.967.624,00 0,00 0,00 

18-1-2020 763,50 69.967.624,00 8,39 725.240,00 -3.456,00 -60.480,00 70.628.928,00 70.689.408,00 749.888,00 8,68 8,68 0,00 6,93 1,75 -749.888,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-1-2020 763,50 69.939.520,00 10,59 915.104,00 -3.456,00 -60.480,00 70.790.688,00 70.851.168,00 911.648,00 10,55 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.030.368,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -30.368,00 
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20-1-2020 763,50 70.000.000,00 8,00 690.832,00 -3.456,00 -60.480,00 70.626.896,00 70.687.376,00 747.856,00 8,66 8,66 0,00 6,91 1,75 -747.856,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-1-2020 763,50 69.939.520,00 7,67 663.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.538.616,00 70.599.096,00 659.576,00 7,63 7,63 0,00 5,88 1,75 -659.576,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-1-2020 763,50 69.939.520,00 6,76 583.864,00 -3.456,00 -60.480,00 70.459.448,00 70.519.928,00 580.408,00 6,72 6,72 0,00 4,97 1,75 -580.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-1-2020 763,50 69.939.520,00 6,33 546.728,00 -3.456,00 -60.480,00 70.422.312,00 70.482.792,00 543.272,00 6,29 6,29 0,00 4,54 1,75 -543.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-1-2020 763,50 69.939.520,00 13,06 1.127.992,00 -3.456,00 -60.480,00 71.003.576,00 71.064.056,00 1.124.536,00 13,02 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.243.256,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -243.256,00 

25-1-2020 763,50 70.000.000,00 15,68 1.354.856,00 -3.456,00 -60.480,00 71.290.920,00 71.351.400,00 1.411.880,00 16,34 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.530.600,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -530.600,00 

26-1-2020 763,50 70.000.000,00 13,52 1.167.720,00 -3.456,00 -60.480,00 71.103.784,00 71.164.264,00 1.224.744,00 14,18 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.343.464,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -343.464,00 

27-1-2020 763,50 70.000.000,00 11,78 1.017.584,00 -3.456,00 -60.480,00 70.953.648,00 71.014.128,00 1.074.608,00 12,44 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.193.328,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -193.328,00 

28-1-2020 763,50 70.000.000,00 14,41 1.245.312,00 -3.456,00 -60.480,00 71.181.376,00 71.241.856,00 1.302.336,00 15,07 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.421.056,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -421.056,00 

29-1-2020 763,50 70.000.000,00 13,63 1.177.946,68 -3.456,00 -60.480,00 71.114.010,68 71.174.490,68 1.234.970,68 14,29 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.353.690,68 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -353.690,68 

30-1-2020 763,50 70.000.000,00 13,35 1.153.731,38 -3.456,00 -60.480,00 71.089.795,38 71.150.275,38 1.210.755,38 14,01 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.329.475,38 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -329.475,38 

31-1-2020 763,50 70.000.000,00 12,44 1.074.392,38 -3.456,00 -60.480,00 71.010.456,38 71.070.936,38 1.131.416,38 13,10 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.250.136,38 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -250.136,38 

1-2-2020 763,50 70.000.000,00 14,19 1.225.986,72 -3.456,00 -60.480,00 71.162.050,72 71.222.530,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.162.050,72 80.000.000,00 71.162.050,72 0,00 0,00 

2-2-2020 764,00 71.162.050,72 12,92 1.115.892,84 -3.456,00 -60.480,00 72.214.007,56 72.274.487,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.214.007,56 80.000.000,00 72.214.007,56 0,00 0,00 

3-2-2020 764,00 72.214.007,56 10,73 927.186,71 -3.456,00 -60.480,00 73.077.258,27 73.137.738,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.077.258,27 80.000.000,00 73.077.258,27 0,00 0,00 

4-2-2020 764,50 73.077.258,27 9,49 819.671,62 -3.456,00 -60.480,00 73.832.993,88 73.893.473,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.832.993,88 80.000.000,00 73.832.993,88 0,00 0,00 

5-2-2020 764,50 73.832.993,88 9,04 780.877,56 -3.456,00 -60.480,00 74.549.935,44 74.610.415,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.549.935,44 80.000.000,00 74.549.935,44 0,00 0,00 

6-2-2020 765,00 74.549.935,44 8,54 737.842,06 -3.456,00 -60.480,00 75.223.841,50 75.284.321,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.223.841,50 80.000.000,00 75.223.841,50 0,00 0,00 

7-2-2020 765,00 75.223.841,50 7,72 666.926,98 -3.456,00 -60.480,00 75.826.832,48 75.887.312,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.826.832,48 80.000.000,00 75.826.832,48 0,00 0,00 

8-2-2020 765,00 75.826.832,48 7,76 670.716,32 -3.456,00 -60.480,00 76.433.612,80 76.494.092,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.433.612,80 80.000.000,00 76.433.612,80 0,00 0,00 

9-2-2020 765,00 76.433.612,80 6,84 591.375,97 -3.456,00 -60.480,00 76.961.052,77 77.021.532,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.961.052,77 80.000.000,00 76.961.052,77 0,00 0,00 

10-2-2020 765,50 76.961.052,77 6,42 554.835,08 -3.456,00 -60.480,00 77.451.951,84 77.512.431,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.451.951,84 80.000.000,00 77.451.951,84 0,00 0,00 

11-2-2020 765,50 77.451.951,84 6,86 592.704,74 -3.456,00 -60.480,00 77.980.720,58 78.041.200,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.980.720,58 80.000.000,00 77.980.720,58 0,00 0,00 

12-2-2020 765,50 77.980.720,58 6,67 576.697,06 -3.456,00 -60.480,00 78.493.481,65 78.553.961,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.493.481,65 80.000.000,00 78.493.481,65 0,00 0,00 

13-2-2020 765,50 78.493.481,65 5,90 509.689,79 -3.456,00 -60.480,00 78.939.235,43 78.999.715,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.939.235,43 80.000.000,00 78.939.235,43 0,00 0,00 

14-2-2020 766,00 78.939.235,43 5,95 513.937,82 -3.456,00 -60.480,00 79.389.237,25 79.449.717,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.389.237,25 80.000.000,00 79.389.237,25 0,00 0,00 

15-2-2020 766,00 79.389.237,25 5,98 516.816,82 -3.456,00 -60.480,00 79.842.118,07 79.902.598,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.842.118,07 80.000.000,00 79.842.118,07 0,00 0,00 

16-2-2020 766,00 79.842.118,07 5,52 477.116,27 -3.456,00 -60.480,00 80.255.298,34 80.315.778,34 376.258,34 4,35 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 80.164.578,34 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -164.578,34 

17-2-2020 766,00 80.000.000,00 5,50 475.309,34 -3.456,00 -60.480,00 80.411.373,34 80.471.853,34 532.333,34 6,16 6,16 0,00 4,41 1,75 -532.333,34 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

18-2-2020 766,00 79.939.520,00 4,68 403.960,02 -3.456,00 -60.480,00 80.279.544,02 80.340.024,02 400.504,02 4,64 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 80.188.824,02 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -188.824,02 

19-2-2020 766,00 80.000.000,00 4,57 394.617,90 -3.456,00 -60.480,00 80.330.681,90 80.391.161,90 451.641,90 5,23 5,23 0,00 3,48 1,75 -451.641,90 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

20-2-2020 766,00 79.939.520,00 4,51 389.336,00 -3.456,00 -60.480,00 80.264.920,00 80.325.400,00 385.880,00 4,47 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 80.174.200,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -174.200,00 

21-2-2020 766,00 80.000.000,00 4,94 427.200,00 -3.456,00 -60.480,00 80.363.264,00 80.423.744,00 484.224,00 5,60 5,60 0,00 3,85 1,75 -484.224,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

22-2-2020 766,00 79.939.520,00 4,09 353.200,00 -3.456,00 -60.480,00 80.228.784,00 80.289.264,00 349.744,00 4,05 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 80.138.064,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -138.064,00 

23-2-2020 766,00 80.000.000,00 4,07 351.336,00 -3.456,00 -60.480,00 80.287.400,00 80.347.880,00 408.360,00 4,73 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 80.196.680,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -196.680,00 

24-2-2020 766,00 80.000.000,00 4,05 349.608,00 -3.456,00 -60.480,00 80.285.672,00 80.346.152,00 406.632,00 4,71 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 80.194.952,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -194.952,00 

25-2-2020 766,00 80.000.000,00 4,07 351.336,00 -3.456,00 -60.480,00 80.287.400,00 80.347.880,00 408.360,00 4,73 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 80.196.680,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -196.680,00 

26-2-2020 766,00 80.000.000,00 3,62 312.608,00 -3.456,00 -60.480,00 80.248.672,00 80.309.152,00 369.632,00 4,28 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 80.157.952,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -157.952,00 

27-2-2020 766,00 80.000.000,00 4,13 356.621,06 -3.456,00 -60.480,00 80.292.685,06 80.353.165,06 413.645,06 4,79 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 80.201.965,06 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -201.965,06 

28-2-2020 766,00 80.000.000,00 3,72 321.829,36 -3.456,00 -60.480,00 80.257.893,36 80.318.373,36 378.853,36 4,38 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 80.167.173,36 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -167.173,36 

29-2-2020 766,00 80.000.000,00 4,66 402.500,59 -3.456,00 -60.480,00 80.338.564,59 80.399.044,59 459.524,59 5,32 5,32 0,00 3,57 1,75 -459.524,59 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 
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1-3-2020 766,00 79.939.520,00 2,84 245.260,58 -3.456,00 -60.480,00 80.120.844,58 80.181.324,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.120.844,58 90.000.000,00 80.120.844,58 0,00 0,00 

2-3-2020 766,00 80.120.844,58 4,16 359.554,25 -3.456,00 -60.480,00 80.416.462,83 80.476.942,83 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.416.462,83 90.000.000,00 80.416.462,83 0,00 0,00 

3-3-2020 766,00 80.416.462,83 6,73 581.712,16 -3.456,00 -60.480,00 80.934.238,99 80.994.718,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.934.238,99 90.000.000,00 80.934.238,99 0,00 0,00 

4-3-2020 766,00 80.934.238,99 4,11 355.530,96 -3.456,00 -60.480,00 81.225.833,96 81.286.313,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.225.833,96 90.000.000,00 81.225.833,96 0,00 0,00 

5-3-2020 766,00 81.225.833,96 4,53 391.467,31 -3.456,00 -60.480,00 81.553.365,27 81.613.845,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.553.365,27 90.000.000,00 81.553.365,27 0,00 0,00 

6-3-2020 766,50 81.553.365,27 3,66 316.515,41 -3.456,00 -60.480,00 81.805.944,69 81.866.424,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.805.944,69 90.000.000,00 81.805.944,69 0,00 0,00 

7-3-2020 766,50 81.805.944,69 3,72 321.449,99 -3.456,00 -60.480,00 82.063.458,67 82.123.938,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.063.458,67 90.000.000,00 82.063.458,67 0,00 0,00 

8-3-2020 766,50 82.063.458,67 3,68 318.143,88 -3.456,00 -60.480,00 82.317.666,55 82.378.146,55 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.317.666,55 90.000.000,00 82.317.666,55 0,00 0,00 

9-3-2020 766,50 82.317.666,55 3,62 312.894,62 -3.456,00 -60.480,00 82.566.625,17 82.627.105,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.566.625,17 90.000.000,00 82.566.625,17 0,00 0,00 

10-3-2020 766,50 82.566.625,17 3,10 267.417,55 -3.456,00 -60.480,00 82.770.106,71 82.830.586,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.770.106,71 90.000.000,00 82.770.106,71 0,00 0,00 

11-3-2020 766,50 82.770.106,71 3,59 310.294,65 -3.456,00 -60.480,00 83.016.465,36 83.076.945,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.016.465,36 90.000.000,00 83.016.465,36 0,00 0,00 

12-3-2020 766,50 83.016.465,36 3,12 269.160,82 -3.456,00 -60.480,00 83.221.690,19 83.282.170,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.221.690,19 90.000.000,00 83.221.690,19 0,00 0,00 

13-3-2020 766,50 83.221.690,19 3,17 273.662,60 -3.456,00 -60.480,00 83.431.416,78 83.491.896,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.431.416,78 90.000.000,00 83.431.416,78 0,00 0,00 

14-3-2020 766,50 83.431.416,78 3,48 300.338,95 -3.456,00 -60.480,00 83.667.819,73 83.728.299,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.667.819,73 90.000.000,00 83.667.819,73 0,00 0,00 

15-3-2020 767,00 83.667.819,73 2,67 230.654,08 -3.456,00 -60.480,00 83.834.537,81 83.895.017,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.834.537,81 90.000.000,00 83.834.537,81 0,00 0,00 

16-3-2020 767,00 83.834.537,81 3,11 268.833,47 -3.456,00 -60.480,00 84.039.435,28 84.099.915,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.039.435,28 90.000.000,00 84.039.435,28 0,00 0,00 

17-3-2020 767,00 84.039.435,28 4,66 403.035,10 -3.456,00 -60.480,00 84.378.534,38 84.439.014,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.378.534,38 90.000.000,00 84.378.534,38 0,00 0,00 

18-3-2020 767,00 84.378.534,38 3,48 300.688,12 -3.456,00 -60.480,00 84.615.286,51 84.675.766,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.615.286,51 90.000.000,00 84.615.286,51 0,00 0,00 

19-3-2020 767,00 84.615.286,51 3,03 261.567,67 -3.456,00 -60.480,00 84.812.918,18 84.873.398,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.812.918,18 90.000.000,00 84.812.918,18 0,00 0,00 

20-3-2020 767,00 84.812.918,18 3,49 301.702,51 -3.456,00 -60.480,00 85.050.684,69 85.111.164,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.050.684,69 90.000.000,00 85.050.684,69 0,00 0,00 

21-3-2020 767,00 85.050.684,69 14,31 1.236.172,40 -3.456,00 -60.480,00 86.222.921,10 86.283.401,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.222.921,10 90.000.000,00 86.222.921,10 0,00 0,00 

22-3-2020 767,50 86.222.921,10 19,96 1.724.858,73 -3.456,00 -60.480,00 87.883.843,82 87.944.323,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.883.843,82 90.000.000,00 87.883.843,82 0,00 0,00 

23-3-2020 767,50 87.883.843,82 10,02 865.678,73 -3.456,00 -60.480,00 88.685.586,56 88.746.066,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.685.586,56 90.000.000,00 88.685.586,56 0,00 0,00 

24-3-2020 768,00 88.685.586,56 8,29 716.303,08 -3.456,00 -60.480,00 89.337.953,64 89.398.433,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.337.953,64 90.000.000,00 89.337.953,64 0,00 0,00 

25-3-2020 768,00 89.337.953,64 7,49 647.507,73 -3.456,00 -60.480,00 89.921.525,37 89.982.005,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.921.525,37 90.000.000,00 89.921.525,37 0,00 0,00 

26-3-2020 768,00 89.921.525,37 7,05 609.400,30 -3.456,00 -60.480,00 90.466.989,67 90.527.469,67 587.949,67 6,80 6,80 0,00 5,05 1,75 -587.949,67 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

27-3-2020 768,00 89.939.520,00 6,21 536.754,11 -3.456,00 -60.480,00 90.412.338,11 90.472.818,11 533.298,11 6,17 6,17 0,00 4,42 1,75 -533.298,11 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

28-3-2020 768,00 89.939.520,00 5,80 501.236,37 -3.456,00 -60.480,00 90.376.820,37 90.437.300,37 497.780,37 5,76 5,76 0,00 4,01 1,75 -497.780,37 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

29-3-2020 768,00 89.939.520,00 5,31 458.464,13 -3.456,00 -60.480,00 90.334.048,13 90.394.528,13 455.008,13 5,27 5,27 0,00 3,52 1,75 -455.008,13 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

30-3-2020 768,00 89.939.520,00 5,38 464.441,76 -3.456,00 -60.480,00 90.340.025,76 90.400.505,76 460.985,76 5,34 5,34 0,00 3,59 1,75 -460.985,76 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

31-3-2020 768,00 89.939.520,00 5,35 462.448,56 -3.456,00 -60.480,00 90.338.032,56 90.398.512,56 458.992,56 5,31 5,31 0,00 3,56 1,75 -458.992,56 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

1-4-2020 768,00 89.939.520,00 7,38 637.207,07 -3.456,00 -60.480,00 90.512.791,07 90.573.271,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.512.791,07 100.000.000,00 90.512.791,07 0,00 0,00 

2-4-2020 768,00 90.512.791,07 7,47 645.279,87 -3.456,00 -60.480,00 91.094.134,94 91.154.614,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.094.134,94 100.000.000,00 91.094.134,94 0,00 0,00 

3-4-2020 768,50 91.094.134,94 5,67 489.677,21 -3.456,00 -60.480,00 91.519.876,15 91.580.356,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.519.876,15 100.000.000,00 91.519.876,15 0,00 0,00 

4-4-2020 768,50 91.519.876,15 5,84 504.180,90 -3.456,00 -60.480,00 91.960.121,04 92.020.601,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.960.121,04 100.000.000,00 91.960.121,04 0,00 0,00 

5-4-2020 768,50 91.960.121,04 5,51 476.453,61 -3.456,00 -60.480,00 92.372.638,65 92.433.118,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.372.638,65 100.000.000,00 92.372.638,65 0,00 0,00 

6-4-2020 768,50 92.372.638,65 19,22 1.660.982,86 -3.456,00 -60.480,00 93.969.685,52 94.030.165,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.969.685,52 100.000.000,00 93.969.685,52 0,00 0,00 

7-4-2020 769,00 93.969.685,52 18,43 1.592.486,45 -3.456,00 -60.480,00 95.498.235,97 95.558.715,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.498.235,97 100.000.000,00 95.498.235,97 0,00 0,00 

8-4-2020 769,50 95.498.235,97 19,34 1.671.096,91 -3.456,00 -60.480,00 97.105.396,88 97.165.876,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.105.396,88 100.000.000,00 97.105.396,88 0,00 0,00 

9-4-2020 769,50 97.105.396,88 14,18 1.225.510,08 -3.456,00 -60.480,00 98.266.970,96 98.327.450,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.266.970,96 100.000.000,00 98.266.970,96 0,00 0,00 

10-4-2020 770,00 98.266.970,96 14,89 1.286.481,22 -3.456,00 -60.480,00 99.489.516,18 99.549.996,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.489.516,18 100.000.000,00 99.489.516,18 0,00 0,00 
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11-4-2020 770,00 99.489.516,18 11,94 1.031.651,89 -3.456,00 -60.480,00 100.457.232,07 100.517.712,07 578.192,07 6,69 6,69 0,00 4,94 1,75 -578.192,07 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

12-4-2020 770,00 99.939.520,00 12,92 1.116.600,94 -3.456,00 -60.480,00 100.992.184,94 101.052.664,94 1.113.144,94 12,88 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.231.864,94 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -231.864,94 

13-4-2020 770,00 100.000.000,00 17,66 1.586.687,15 -3.456,00 -60.480,00 101.522.751,15 101.583.231,15 1.643.711,15 19,02 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.762.431,15 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -762.431,15 

14-4-2020 770,00 100.000.000,00 13,81 1.252.436,86 -3.456,00 -60.480,00 101.188.500,86 101.248.980,86 1.309.460,86 15,16 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.428.180,86 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -428.180,86 

15-4-2020 770,00 100.000.000,00 14,69 1.329.441,14 -3.456,00 -60.480,00 101.265.505,14 101.325.985,14 1.386.465,14 16,05 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.505.185,14 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -505.185,14 

16-4-2020 770,00 100.000.000,00 32,16 2.838.183,59 -3.456,00 -60.480,00 102.774.247,59 102.834.727,59 2.895.207,59 33,51 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 102.013.927,59 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.013.927,59 

17-4-2020 770,00 100.000.000,00 82,90 7.218.479,68 -3.456,00 -60.480,00 107.154.543,68 107.215.023,68 7.275.503,68 84,21 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 106.394.223,68 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -6.394.223,68 

18-4-2020 770,00 100.000.000,00 66,97 5.786.205,79 -3.456,00 -60.480,00 105.722.269,79 105.782.749,79 5.843.229,79 67,63 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 104.961.949,79 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -4.961.949,79 

19-4-2020 770,00 100.000.000,00 36,05 3.114.877,66 -3.456,00 -60.480,00 103.050.941,66 103.111.421,66 3.171.901,66 36,71 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 102.290.621,66 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.290.621,66 

20-4-2020 770,00 100.000.000,00 27,42 2.424.316,21 -3.456,00 -60.480,00 102.360.380,21 102.420.860,21 2.481.340,21 28,72 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.600.060,21 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.600.060,21 

21-4-2020 770,00 100.000.000,00 24,74 2.194.574,65 -3.456,00 -60.480,00 102.130.638,65 102.191.118,65 2.251.598,65 26,06 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.370.318,65 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.370.318,65 

22-4-2020 770,00 100.000.000,00 21,44 1.909.672,56 -3.456,00 -60.480,00 101.845.736,56 101.906.216,56 1.966.696,56 22,76 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 101.085.416,56 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.085.416,56 

23-4-2020 770,00 100.000.000,00 17,75 1.592.049,50 -3.456,00 -60.480,00 101.528.113,50 101.588.593,50 1.649.073,50 19,09 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.767.793,50 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -767.793,50 

24-4-2020 770,00 100.000.000,00 16,09 1.449.585,45 -3.456,00 -60.480,00 101.385.649,45 101.446.129,45 1.506.609,45 17,44 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.625.329,45 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -625.329,45 

25-4-2020 770,00 100.000.000,00 15,54 1.401.775,55 -3.456,00 -60.480,00 101.337.839,55 101.398.319,55 1.458.799,55 16,88 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.577.519,55 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -577.519,55 

26-4-2020 770,00 100.000.000,00 18,19 1.631.194,57 -3.456,00 -60.480,00 101.567.258,57 101.627.738,57 1.688.218,57 19,54 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.806.938,57 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -806.938,57 

27-4-2020 770,00 100.000.000,00 14,93 1.348.850,85 -3.456,00 -60.480,00 101.284.914,85 101.345.394,85 1.405.874,85 16,27 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.524.594,85 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -524.594,85 

28-4-2020 770,00 100.000.000,00 15,99 1.441.738,29 -3.456,00 -60.480,00 101.377.802,29 101.438.282,29 1.498.762,29 17,35 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.617.482,29 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -617.482,29 

29-4-2020 770,00 100.000.000,00 13,93 1.263.251,36 -3.456,00 -60.480,00 101.199.315,36 101.259.795,36 1.320.275,36 15,28 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.438.995,36 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -438.995,36 

30-4-2020 770,00 100.000.000,00 12,39 1.130.669,98 -3.456,00 -60.480,00 101.066.733,98 101.127.213,98 1.187.693,98 13,75 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 100.306.413,98 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -306.413,98 

1-5-2020 770,00 100.000.000,00 12,08 1.104.229,54 -3.456,00 -60.480,00 101.040.293,54 101.100.773,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.040.293,54 108.768.000,00 101.040.293,54 0,00 0,00 

2-5-2020 770,50 101.040.293,54 11,07 956.763,76 -3.456,00 -60.480,00 101.933.121,30 101.993.601,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.933.121,30 108.768.000,00 101.933.121,30 0,00 0,00 

3-5-2020 770,50 101.933.121,30 11,11 959.483,13 -3.456,00 -60.480,00 102.828.668,43 102.889.148,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.828.668,43 108.768.000,00 102.828.668,43 0,00 0,00 

4-5-2020 771,00 102.828.668,43 10,29 888.992,33 -3.456,00 -60.480,00 103.653.724,75 103.714.204,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.653.724,75 108.768.000,00 103.653.724,75 0,00 0,00 

5-5-2020 771,00 103.653.724,75 9,13 788.606,01 -3.456,00 -60.480,00 104.378.394,77 104.438.874,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.378.394,77 108.768.000,00 104.378.394,77 0,00 0,00 

6-5-2020 771,00 104.378.394,77 9,22 796.665,76 -3.456,00 -60.480,00 105.111.124,53 105.171.604,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.111.124,53 108.768.000,00 105.111.124,53 0,00 0,00 

7-5-2020 771,50 105.111.124,53 9,21 796.163,64 -3.456,00 -60.480,00 105.843.352,16 105.903.832,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.843.352,16 108.768.000,00 105.843.352,16 0,00 0,00 

8-5-2020 771,50 105.843.352,16 8,00 690.778,12 -3.456,00 -60.480,00 106.470.194,28 106.530.674,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.470.194,28 108.768.000,00 106.470.194,28 0,00 0,00 

9-5-2020 771,50 106.470.194,28 7,98 689.176,69 -3.456,00 -60.480,00 107.095.434,97 107.155.914,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.095.434,97 108.768.000,00 107.095.434,97 0,00 0,00 

10-5-2020 771,50 107.095.434,97 7,83 676.707,04 -3.456,00 -60.480,00 107.708.206,01 107.768.686,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.708.206,01 108.768.000,00 107.708.206,01 0,00 0,00 

11-5-2020 772,00 107.708.206,01 7,68 663.802,37 -3.456,00 -60.480,00 108.308.072,38 108.368.552,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.308.072,38 108.768.000,00 108.308.072,38 0,00 0,00 

12-5-2020 772,00 108.308.072,38 10,94 945.529,07 -3.456,00 -60.480,00 109.189.665,46 109.250.145,46 542.625,46 6,28 6,28 0,00 4,53 1,75 -542.625,46 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-5-2020 772,00 108.707.520,00 9,26 799.648,86 -3.456,00 -60.480,00 109.443.232,86 109.503.712,86 796.192,86 9,22 9,22 0,00 7,47 1,75 -796.192,86 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-5-2020 772,00 108.707.520,00 9,30 862.944,24 -3.456,00 -60.480,00 109.506.528,24 109.567.008,24 859.488,24 9,95 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.746.208,24 108.768.000,00 108.746.208,24 0,00 0,00 

15-5-2020 772,00 108.746.208,24 11,96 1.115.593,27 -3.456,00 -60.480,00 109.797.865,51 109.858.345,51 1.150.825,51 13,32 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.037.545,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -269.545,51 0,00 

16-5-2020 772,00 108.768.000,00 8,74 836.333,00 -3.456,00 -60.480,00 109.540.397,00 109.600.877,00 893.357,00 10,34 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.780.077,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -12.077,00 0,00 

17-5-2020 772,00 108.768.000,00 7,63 740.870,31 -3.456,00 -60.480,00 109.444.934,31 109.505.414,31 797.894,31 9,23 9,23 0,00 7,48 1,75 -797.894,31 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-5-2020 772,00 108.707.520,00 6,55 626.969,55 -3.456,00 -60.480,00 109.270.553,55 109.331.033,55 623.513,55 7,22 7,22 0,00 5,47 1,75 -623.513,55 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-5-2020 772,00 108.707.520,00 6,52 562.987,94 -3.456,00 -60.480,00 109.206.571,94 109.267.051,94 559.531,94 6,48 6,48 0,00 4,73 1,75 -559.531,94 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-5-2020 772,00 108.707.520,00 5,96 514.840,68 -3.456,00 -60.480,00 109.158.424,68 109.218.904,68 511.384,68 5,92 5,92 0,00 4,17 1,75 -511.384,68 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-5-2020 772,00 108.707.520,00 5,91 510.737,72 -3.456,00 -60.480,00 109.154.321,72 109.214.801,72 507.281,72 5,87 5,87 0,00 4,12 1,75 -507.281,72 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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22-5-2020 772,00 108.707.520,00 6,36 549.384,54 -3.456,00 -60.480,00 109.192.968,54 109.253.448,54 545.928,54 6,32 6,32 0,00 4,57 1,75 -545.928,54 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-5-2020 772,00 108.707.520,00 4,55 392.702,00 -3.456,00 -60.480,00 109.036.286,00 109.096.766,00 389.246,00 4,51 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.945.566,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -177.566,00 0,00 

24-5-2020 772,00 108.768.000,00 4,91 423.885,90 -3.456,00 -60.480,00 109.127.949,90 109.188.429,90 480.909,90 5,57 5,57 0,00 3,82 1,75 -480.909,90 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-5-2020 772,00 108.707.520,00 4,39 379.149,69 -3.456,00 -60.480,00 109.022.733,69 109.083.213,69 375.693,69 4,35 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.932.013,69 108.768.000,00 108.768.000,00 -164.013,69 0,00 

26-5-2020 772,00 108.768.000,00 4,34 374.604,83 -3.456,00 -60.480,00 109.078.668,83 109.139.148,83 431.628,83 5,00 5,00 0,00 3,25 1,75 -431.628,83 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-5-2020 772,00 108.707.520,00 3,83 330.990,82 -3.456,00 -60.480,00 108.974.574,82 109.035.054,82 327.534,82 3,79 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.883.854,82 108.768.000,00 108.768.000,00 -115.854,82 0,00 

28-5-2020 772,00 108.768.000,00 3,79 327.765,71 -3.456,00 -60.480,00 109.031.829,71 109.092.309,71 384.789,71 4,45 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.941.109,71 108.768.000,00 108.768.000,00 -173.109,71 0,00 

29-5-2020 772,00 108.768.000,00 3,21 277.050,32 -3.456,00 -60.480,00 108.981.114,32 109.041.594,32 334.074,32 3,87 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.890.394,32 108.768.000,00 108.768.000,00 -122.394,32 0,00 

30-5-2020 772,00 108.768.000,00 3,12 269.317,51 -3.456,00 -60.480,00 108.973.381,51 109.033.861,51 326.341,51 3,78 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.882.661,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -114.661,51 0,00 

31-5-2020 772,00 108.768.000,00 3,12 269.244,58 -3.456,00 -60.480,00 108.973.308,58 109.033.788,58 326.268,58 3,78 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.882.588,58 108.768.000,00 108.768.000,00 -114.588,58 0,00 

1-6-2020 772,00 108.768.000,00 3,11 268.681,15 -3.456,00 -60.480,00 108.972.745,15 109.033.225,15 325.705,15 3,77 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.882.025,15 108.768.000,00 108.768.000,00 -114.025,15 0,00 

2-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,54 219.787,25 -3.456,00 -60.480,00 108.923.851,25 108.984.331,25 276.811,25 3,20 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.833.131,25 108.768.000,00 108.768.000,00 -65.131,25 0,00 

3-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,52 217.442,95 -3.456,00 -60.480,00 108.921.506,95 108.981.986,95 274.466,95 3,18 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.830.786,95 108.768.000,00 108.768.000,00 -62.786,95 0,00 

4-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,85 159.614,40 -3.456,00 -60.480,00 108.863.678,40 108.924.158,40 216.638,40 2,51 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.772.958,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -4.958,40 0,00 

5-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,85 160.181,83 -3.456,00 -60.480,00 108.864.245,83 108.924.725,83 217.205,83 2,51 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.773.525,83 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.525,83 0,00 

6-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,89 162.988,11 -3.456,00 -60.480,00 108.867.052,11 108.927.532,11 220.012,11 2,55 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.776.332,11 108.768.000,00 108.768.000,00 -8.332,11 0,00 

7-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,32 113.627,73 -3.456,00 -60.480,00 108.817.691,73 108.878.171,73 170.651,73 1,98 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.726.971,73 108.768.000,00 108.726.971,73 0,00 0,00 

8-6-2020 772,00 108.726.971,73 2,13 184.357,58 -3.456,00 -60.480,00 108.847.393,31 108.907.873,31 200.353,31 2,32 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.756.673,31 108.768.000,00 108.756.673,31 0,00 0,00 

9-6-2020 772,00 108.756.673,31 3,09 266.653,99 -3.456,00 -60.480,00 108.959.391,30 109.019.871,30 312.351,30 3,62 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.868.671,30 108.768.000,00 108.768.000,00 -100.671,30 0,00 

10-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,59 223.672,88 -3.456,00 -60.480,00 108.927.736,88 108.988.216,88 280.696,88 3,25 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.837.016,88 108.768.000,00 108.768.000,00 -69.016,88 0,00 

11-6-2020 772,00 108.768.000,00 3,09 267.221,98 -3.456,00 -60.480,00 108.971.285,98 109.031.765,98 324.245,98 3,75 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.880.565,98 108.768.000,00 108.768.000,00 -112.565,98 0,00 

12-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,11 182.069,96 -3.456,00 -60.480,00 108.886.133,96 108.946.613,96 239.093,96 2,77 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.795.413,96 108.768.000,00 108.768.000,00 -27.413,96 0,00 

13-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,46 212.330,22 -3.456,00 -60.480,00 108.916.394,22 108.976.874,22 269.354,22 3,12 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.825.674,22 108.768.000,00 108.768.000,00 -57.674,22 0,00 

14-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,08 179.608,35 -3.456,00 -60.480,00 108.883.672,35 108.944.152,35 236.632,35 2,74 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.792.952,35 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.952,35 0,00 

15-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,57 221.987,98 -3.456,00 -60.480,00 108.926.051,98 108.986.531,98 279.011,98 3,23 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.835.331,98 108.768.000,00 108.768.000,00 -67.331,98 0,00 

16-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,28 196.973,15 -3.456,00 -60.480,00 108.901.037,15 108.961.517,15 253.997,15 2,94 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.810.317,15 108.768.000,00 108.768.000,00 -42.317,15 0,00 

17-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,08 179.435,24 -3.456,00 -60.480,00 108.883.499,24 108.943.979,24 236.459,24 2,74 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.792.779,24 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.779,24 0,00 

18-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,10 181.441,82 -3.456,00 -60.480,00 108.885.505,82 108.945.985,82 238.465,82 2,76 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.794.785,82 108.768.000,00 108.768.000,00 -26.785,82 0,00 

19-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,67 144.568,45 -3.456,00 -60.480,00 108.848.632,45 108.909.112,45 201.592,45 2,33 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.757.912,45 108.768.000,00 108.757.912,45 0,00 0,00 

20-6-2020 772,00 108.757.912,45 1,74 150.642,02 -3.456,00 -60.480,00 108.844.618,47 108.905.098,47 197.578,47 2,29 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.753.898,47 108.768.000,00 108.753.898,47 0,00 0,00 

21-6-2020 772,00 108.753.898,47 2,21 191.186,12 -3.456,00 -60.480,00 108.881.148,59 108.941.628,59 234.108,59 2,71 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.790.428,59 108.768.000,00 108.768.000,00 -22.428,59 0,00 

22-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,80 155.441,95 -3.456,00 -60.480,00 108.859.505,95 108.919.985,95 212.465,95 2,46 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.768.785,95 108.768.000,00 108.768.000,00 -785,95 0,00 

23-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,51 130.092,89 -3.456,00 -60.480,00 108.834.156,89 108.894.636,89 187.116,89 2,17 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.743.436,89 108.768.000,00 108.743.436,89 0,00 0,00 

24-6-2020 772,00 108.743.436,89 1,63 140.942,97 -3.456,00 -60.480,00 108.820.443,85 108.880.923,85 173.403,85 2,01 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.729.723,85 108.768.000,00 108.729.723,85 0,00 0,00 

25-6-2020 772,00 108.729.723,85 1,61 139.362,01 -3.456,00 -60.480,00 108.805.149,86 108.865.629,86 158.109,86 1,83 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.714.429,86 108.768.000,00 108.714.429,86 0,00 0,00 

26-6-2020 772,00 108.714.429,86 1,11 95.913,90 -3.456,00 -60.480,00 108.746.407,76 108.806.887,76 99.367,76 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.367,76 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-6-2020 772,00 108.707.520,00 0,95 81.717,23 -3.456,00 -60.480,00 108.725.301,23 108.785.781,23 78.261,23 0,91 0,91 0,00 0,00 0,91 -78.261,23 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-6-2020 772,00 108.707.520,00 1,34 115.744,19 -3.456,00 -60.480,00 108.759.328,19 108.819.808,19 112.288,19 1,30 1,30 0,00 0,00 1,30 -112.288,19 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-6-2020 772,00 108.707.520,00 0,93 80.200,60 -3.456,00 -60.480,00 108.723.784,60 108.784.264,60 76.744,60 0,89 0,89 0,00 0,00 0,89 -76.744,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-6-2020 772,00 108.707.520,00 0,96 83.223,02 -3.456,00 -60.480,00 108.726.807,02 108.787.287,02 79.767,02 0,92 0,92 0,00 0,00 0,92 -79.767,02 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-7-2020 772,00 108.707.520,00 1,03 89.411,23 -3.456,00 -60.480,00 108.732.995,23 108.793.475,23 85.955,23 0,99 0,99 0,00 0,00 0,99 -85.955,23 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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2-7-2020 772,00 108.707.520,00 0,45 38.968,68 -3.456,00 -60.480,00 108.682.552,68 108.743.032,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.682.552,68 108.768.000,00 108.682.552,68 0,00 0,00 

3-7-2020 772,00 108.682.552,68 0,88 75.692,02 -3.456,00 -60.480,00 108.694.308,70 108.754.788,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.694.308,70 108.768.000,00 108.694.308,70 0,00 0,00 

4-7-2020 772,00 108.694.308,70 0,51 44.133,35 -3.456,00 -60.480,00 108.674.506,05 108.734.986,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.674.506,05 108.768.000,00 108.674.506,05 0,00 0,00 

5-7-2020 772,00 108.674.506,05 0,56 48.386,95 -3.456,00 -60.480,00 108.658.957,00 108.719.437,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.658.957,00 108.768.000,00 108.658.957,00 0,00 0,00 

6-7-2020 772,00 108.658.957,00 0,55 47.498,29 -3.456,00 -60.480,00 108.642.519,28 108.702.999,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.642.519,28 108.768.000,00 108.642.519,28 0,00 0,00 

7-7-2020 772,00 108.642.519,28 0,16 13.762,91 -3.456,00 -60.480,00 108.592.346,19 108.652.826,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.592.346,19 108.768.000,00 108.592.346,19 0,00 0,00 

8-7-2020 772,00 108.592.346,19 0,37 31.745,21 -3.456,00 -60.480,00 108.560.155,40 108.620.635,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.560.155,40 108.768.000,00 108.560.155,40 0,00 0,00 

9-7-2020 772,00 108.560.155,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.496.219,40 108.556.699,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.496.219,40 108.768.000,00 108.496.219,40 0,00 0,00 

10-7-2020 772,00 108.496.219,40 1,05 90.574,12 -3.456,00 -60.480,00 108.522.857,53 108.583.337,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.522.857,53 108.768.000,00 108.522.857,53 0,00 0,00 

11-7-2020 772,00 108.522.857,53 0,39 33.494,36 -3.456,00 -60.480,00 108.492.415,89 108.552.895,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.492.415,89 108.768.000,00 108.492.415,89 0,00 0,00 

12-7-2020 772,00 108.492.415,89 0,40 34.544,07 -3.456,00 -60.480,00 108.463.023,96 108.523.503,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.463.023,96 108.768.000,00 108.463.023,96 0,00 0,00 

13-7-2020 772,00 108.463.023,96 0,73 63.386,13 -3.456,00 -60.480,00 108.462.474,09 108.522.954,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.462.474,09 108.768.000,00 108.462.474,09 0,00 0,00 

14-7-2020 772,00 108.462.474,09 0,49 42.269,95 -3.456,00 -60.480,00 108.440.808,04 108.501.288,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.440.808,04 108.768.000,00 108.440.808,04 0,00 0,00 

15-7-2020 772,00 108.440.808,04 0,55 47.312,70 -3.456,00 -60.480,00 108.424.184,74 108.484.664,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.424.184,74 108.768.000,00 108.424.184,74 0,00 0,00 

16-7-2020 772,00 108.424.184,74 0,55 47.178,18 -3.456,00 -60.480,00 108.407.426,91 108.467.906,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.407.426,91 108.768.000,00 108.407.426,91 0,00 0,00 

17-7-2020 772,00 108.407.426,91 0,49 42.097,34 -3.456,00 -60.480,00 108.385.588,25 108.446.068,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.385.588,25 108.768.000,00 108.385.588,25 0,00 0,00 

18-7-2020 772,00 108.385.588,25 0,53 46.139,82 -3.456,00 -60.480,00 108.367.792,06 108.428.272,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.367.792,06 108.768.000,00 108.367.792,06 0,00 0,00 

19-7-2020 772,00 108.367.792,06 0,40 34.315,25 -3.456,00 -60.480,00 108.338.171,31 108.398.651,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.338.171,31 108.768.000,00 108.338.171,31 0,00 0,00 

20-7-2020 772,00 108.338.171,31 0,52 45.138,50 -3.456,00 -60.480,00 108.319.373,81 108.379.853,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.319.373,81 108.768.000,00 108.319.373,81 0,00 0,00 

21-7-2020 772,00 108.319.373,81 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.255.437,81 108.315.917,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.255.437,81 108.768.000,00 108.255.437,81 0,00 0,00 

22-7-2020 772,00 108.255.437,81 0,01 1.191,72 -3.456,00 -60.480,00 108.192.693,53 108.253.173,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.192.693,53 108.768.000,00 108.192.693,53 0,00 0,00 

23-7-2020 772,00 108.192.693,53 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.128.757,53 108.189.237,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.128.757,53 108.768.000,00 108.128.757,53 0,00 0,00 

24-7-2020 772,00 108.128.757,53 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.064.821,53 108.125.301,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.064.821,53 108.768.000,00 108.064.821,53 0,00 0,00 

25-7-2020 772,00 108.064.821,53 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.000.885,53 108.061.365,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.000.885,53 108.768.000,00 108.000.885,53 0,00 0,00 

26-7-2020 772,00 108.000.885,53 0,78 67.543,56 -3.456,00 -60.480,00 108.004.493,08 108.064.973,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.004.493,08 108.768.000,00 108.004.493,08 0,00 0,00 

27-7-2020 772,00 108.004.493,08 0,56 48.519,41 -3.456,00 -60.480,00 107.989.076,50 108.049.556,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.989.076,50 108.768.000,00 107.989.076,50 0,00 0,00 

28-7-2020 772,00 107.989.076,50 0,70 60.259,41 -3.456,00 -60.480,00 107.985.399,91 108.045.879,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.985.399,91 108.768.000,00 107.985.399,91 0,00 0,00 

29-7-2020 772,00 107.985.399,91 0,63 54.469,81 -3.456,00 -60.480,00 107.975.933,72 108.036.413,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.975.933,72 108.768.000,00 107.975.933,72 0,00 0,00 

30-7-2020 772,00 107.975.933,72 0,95 81.999,55 -3.456,00 -60.480,00 107.993.997,27 108.054.477,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.993.997,27 108.768.000,00 107.993.997,27 0,00 0,00 

31-7-2020 772,00 107.993.997,27 0,54 46.888,73 -3.456,00 -60.480,00 107.976.950,00 108.037.430,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.976.950,00 108.768.000,00 107.976.950,00 0,00 0,00 

1-8-2020 772,00 107.976.950,00 0,38 33.188,64 -3.456,00 -60.480,00 107.946.202,64 108.006.682,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.946.202,64 108.768.000,00 107.946.202,64 0,00 0,00 

2-8-2020 772,00 107.946.202,64 0,57 48.953,38 -3.456,00 -60.480,00 107.931.220,02 107.991.700,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.931.220,02 108.768.000,00 107.931.220,02 0,00 0,00 

3-8-2020 772,00 107.931.220,02 0,27 23.657,24 -3.456,00 -60.480,00 107.890.941,26 107.951.421,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.890.941,26 108.768.000,00 107.890.941,26 0,00 0,00 

4-8-2020 772,00 107.890.941,26 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.827.005,26 107.887.485,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.827.005,26 108.768.000,00 107.827.005,26 0,00 0,00 

5-8-2020 772,00 107.827.005,26 0,61 52.803,55 -3.456,00 -60.480,00 107.815.872,81 107.876.352,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.815.872,81 108.768.000,00 107.815.872,81 0,00 0,00 

6-8-2020 772,00 107.815.872,81 0,32 27.434,88 -3.456,00 -60.480,00 107.779.371,69 107.839.851,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.779.371,69 108.768.000,00 107.779.371,69 0,00 0,00 

7-8-2020 772,00 107.779.371,69 0,75 65.157,49 -3.456,00 -60.480,00 107.780.593,18 107.841.073,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.780.593,18 108.768.000,00 107.780.593,18 0,00 0,00 

8-8-2020 772,00 107.780.593,18 0,25 21.928,01 -3.456,00 -60.480,00 107.738.585,19 107.799.065,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.738.585,19 108.768.000,00 107.738.585,19 0,00 0,00 

9-8-2020 772,00 107.738.585,19 0,28 24.109,17 -3.456,00 -60.480,00 107.698.758,36 107.759.238,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.698.758,36 108.768.000,00 107.698.758,36 0,00 0,00 

10-8-2020 772,00 107.698.758,36 0,66 56.708,35 -3.456,00 -60.480,00 107.691.530,72 107.752.010,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.691.530,72 108.768.000,00 107.691.530,72 0,00 0,00 

11-8-2020 772,00 107.691.530,72 0,29 25.053,99 -3.456,00 -60.480,00 107.652.648,71 107.713.128,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.652.648,71 108.768.000,00 107.652.648,71 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 01 y 02. 

PROD MEDIA ANUAL 10.578,65 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

12-8-2020 772,00 107.652.648,71 0,52 45.157,86 -3.456,00 -60.480,00 107.633.870,57 107.694.350,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.633.870,57 108.768.000,00 107.633.870,57 0,00 0,00 

13-8-2020 772,00 107.633.870,57 0,03 2.353,91 -3.456,00 -60.480,00 107.572.288,48 107.632.768,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.572.288,48 108.768.000,00 107.572.288,48 0,00 0,00 

14-8-2020 772,00 107.572.288,48 0,11 9.322,20 -3.456,00 -60.480,00 107.517.674,68 107.578.154,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.517.674,68 108.768.000,00 107.517.674,68 0,00 0,00 

15-8-2020 771,50 107.517.674,68 0,14 11.793,17 -3.456,00 -60.480,00 107.465.531,85 107.526.011,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.465.531,85 108.768.000,00 107.465.531,85 0,00 0,00 

16-8-2020 771,50 107.465.531,85 0,18 15.256,00 -3.456,00 -60.480,00 107.416.851,85 107.477.331,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.416.851,85 108.768.000,00 107.416.851,85 0,00 0,00 

17-8-2020 771,50 107.416.851,85 0,01 489,77 -3.456,00 -60.480,00 107.353.405,62 107.413.885,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.353.405,62 108.768.000,00 107.353.405,62 0,00 0,00 

18-8-2020 771,50 107.353.405,62 0,01 960,47 -3.456,00 -60.480,00 107.290.430,09 107.350.910,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.290.430,09 108.768.000,00 107.290.430,09 0,00 0,00 

19-8-2020 771,50 107.290.430,09 0,35 30.023,62 -3.456,00 -60.480,00 107.256.517,71 107.316.997,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.256.517,71 108.768.000,00 107.256.517,71 0,00 0,00 

20-8-2020 771,50 107.256.517,71 0,29 25.371,15 -3.456,00 -60.480,00 107.217.952,86 107.278.432,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.217.952,86 108.768.000,00 107.217.952,86 0,00 0,00 

21-8-2020 771,50 107.217.952,86 0,07 6.385,01 -3.456,00 -60.480,00 107.160.401,87 107.220.881,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.160.401,87 108.768.000,00 107.160.401,87 0,00 0,00 

22-8-2020 771,50 107.160.401,87 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.096.465,87 107.156.945,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.096.465,87 108.768.000,00 107.096.465,87 0,00 0,00 

23-8-2020 771,50 107.096.465,87 0,05 3.947,94 -3.456,00 -60.480,00 107.036.477,81 107.096.957,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.036.477,81 108.768.000,00 107.036.477,81 0,00 0,00 

24-8-2020 771,50 107.036.477,81 0,08 7.245,32 -3.456,00 -60.480,00 106.979.787,13 107.040.267,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.979.787,13 108.768.000,00 106.979.787,13 0,00 0,00 

25-8-2020 771,50 106.979.787,13 0,04 3.782,14 -3.456,00 -60.480,00 106.919.633,27 106.980.113,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.919.633,27 108.768.000,00 106.919.633,27 0,00 0,00 

26-8-2020 771,50 106.919.633,27 0,39 33.840,35 -3.456,00 -60.480,00 106.889.537,62 106.950.017,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.889.537,62 108.768.000,00 106.889.537,62 0,00 0,00 

27-8-2020 771,50 106.889.537,62 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.825.601,62 106.886.081,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.825.601,62 108.768.000,00 106.825.601,62 0,00 0,00 

28-8-2020 771,50 106.825.601,62 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.761.665,62 106.822.145,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.761.665,62 108.768.000,00 106.761.665,62 0,00 0,00 

29-8-2020 771,50 106.761.665,62 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.697.729,62 106.758.209,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.697.729,62 108.768.000,00 106.697.729,62 0,00 0,00 

30-8-2020 771,50 106.697.729,62 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.633.793,62 106.694.273,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.633.793,62 108.768.000,00 106.633.793,62 0,00 0,00 

31-8-2020 771,50 106.633.793,62 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.569.857,62 106.630.337,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.569.857,62 108.768.000,00 106.569.857,62 0,00 0,00 

1-9-2020 771,50 106.569.857,62 0,34 29.628,73 -3.456,00 -60.480,00 106.535.550,35 106.596.030,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.535.550,35 108.768.000,00 106.535.550,35 0,00 0,00 

2-9-2020 771,50 106.535.550,35 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.471.614,35 106.532.094,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.471.614,35 108.768.000,00 106.471.614,35 0,00 0,00 

3-9-2020 771,50 106.471.614,35 0,17 14.717,00 -3.456,00 -60.480,00 106.422.395,34 106.482.875,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.422.395,34 108.768.000,00 106.422.395,34 0,00 0,00 

4-9-2020 771,50 106.422.395,34 0,17 14.647,50 -3.456,00 -60.480,00 106.373.106,84 106.433.586,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.373.106,84 108.768.000,00 106.373.106,84 0,00 0,00 

5-9-2020 771,50 106.373.106,84 0,17 14.437,81 -3.456,00 -60.480,00 106.323.608,65 106.384.088,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.323.608,65 108.768.000,00 106.323.608,65 0,00 0,00 

6-9-2020 771,50 106.323.608,65 0,20 17.062,39 -3.456,00 -60.480,00 106.276.735,03 106.337.215,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.276.735,03 108.768.000,00 106.276.735,03 0,00 0,00 

7-9-2020 771,50 106.276.735,03 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.212.799,03 106.273.279,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.212.799,03 108.768.000,00 106.212.799,03 0,00 0,00 

8-9-2020 771,50 106.212.799,03 0,20 17.297,65 -3.456,00 -60.480,00 106.166.160,68 106.226.640,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.166.160,68 108.768.000,00 106.166.160,68 0,00 0,00 

9-9-2020 771,50 106.166.160,68 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.102.224,68 106.162.704,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.102.224,68 108.768.000,00 106.102.224,68 0,00 0,00 

10-9-2020 771,50 106.102.224,68 0,17 14.809,28 -3.456,00 -60.480,00 106.053.097,96 106.113.577,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.053.097,96 108.768.000,00 106.053.097,96 0,00 0,00 

11-9-2020 771,50 106.053.097,96 0,19 16.646,63 -3.456,00 -60.480,00 106.005.808,59 106.066.288,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.005.808,59 108.768.000,00 106.005.808,59 0,00 0,00 

12-9-2020 771,50 106.005.808,59 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.941.872,59 106.002.352,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.941.872,59 108.768.000,00 105.941.872,59 0,00 0,00 

13-9-2020 771,50 105.941.872,59 0,20 16.879,39 -3.456,00 -60.480,00 105.894.815,98 105.955.295,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.894.815,98 108.768.000,00 105.894.815,98 0,00 0,00 

14-9-2020 771,50 105.894.815,98 0,31 27.111,59 -3.456,00 -60.480,00 105.857.991,57 105.918.471,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.857.991,57 108.768.000,00 105.857.991,57 0,00 0,00 

15-9-2020 771,50 105.857.991,57 0,16 13.927,78 -3.456,00 -60.480,00 105.807.983,35 105.868.463,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.807.983,35 108.768.000,00 105.807.983,35 0,00 0,00 

16-9-2020 771,50 105.807.983,35 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.744.047,35 105.804.527,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.744.047,35 108.768.000,00 105.744.047,35 0,00 0,00 

17-9-2020 771,50 105.744.047,35 0,10 8.328,14 -3.456,00 -60.480,00 105.688.439,49 105.748.919,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.688.439,49 108.768.000,00 105.688.439,49 0,00 0,00 

18-9-2020 771,50 105.688.439,49 0,67 58.280,51 -3.456,00 -60.480,00 105.682.784,00 105.743.264,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.682.784,00 108.768.000,00 105.682.784,00 0,00 0,00 

19-9-2020 771,50 105.682.784,00 0,65 55.917,13 -3.456,00 -60.480,00 105.674.765,13 105.735.245,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.674.765,13 108.768.000,00 105.674.765,13 0,00 0,00 

20-9-2020 771,50 105.674.765,13 0,65 56.447,91 -3.456,00 -60.480,00 105.667.277,04 105.727.757,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.667.277,04 108.768.000,00 105.667.277,04 0,00 0,00 

21-9-2020 771,50 105.667.277,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.603.341,04 105.663.821,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.603.341,04 108.768.000,00 105.603.341,04 0,00 0,00 
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22-9-2020 771,50 105.603.341,04 0,33 28.703,69 -3.456,00 -60.480,00 105.568.108,72 105.628.588,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.568.108,72 108.768.000,00 105.568.108,72 0,00 0,00 

23-9-2020 771,50 105.568.108,72 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.504.172,72 105.564.652,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.504.172,72 108.768.000,00 105.504.172,72 0,00 0,00 

24-9-2020 771,50 105.504.172,72 0,30 25.782,71 -3.456,00 -60.480,00 105.466.019,44 105.526.499,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.466.019,44 108.768.000,00 105.466.019,44 0,00 0,00 

25-9-2020 771,50 105.466.019,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.402.083,44 105.462.563,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.402.083,44 108.768.000,00 105.402.083,44 0,00 0,00 

26-9-2020 771,50 105.402.083,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.338.147,44 105.398.627,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.338.147,44 108.768.000,00 105.338.147,44 0,00 0,00 

27-9-2020 771,50 105.338.147,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.274.211,44 105.334.691,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.274.211,44 108.768.000,00 105.274.211,44 0,00 0,00 

28-9-2020 771,50 105.274.211,44 0,30 25.750,49 -3.456,00 -60.480,00 105.236.025,92 105.296.505,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.236.025,92 108.768.000,00 105.236.025,92 0,00 0,00 

29-9-2020 771,50 105.236.025,92 0,00 191,80 -3.456,00 -60.480,00 105.172.281,72 105.232.761,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.172.281,72 108.768.000,00 105.172.281,72 0,00 0,00 

30-9-2020 771,50 105.172.281,72 0,31 26.431,86 -3.456,00 -60.480,00 105.134.777,58 105.195.257,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.134.777,58 108.768.000,00 105.134.777,58 0,00 0,00 

1-10-2020 771,50 105.134.777,58 0,38 32.538,12 -3.456,00 -60.480,00 105.103.379,70 105.163.859,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.103.379,70 108.768.000,00 105.103.379,70 0,00 0,00 

2-10-2020 771,50 105.103.379,70 0,36 31.016,81 -3.456,00 -60.480,00 105.070.460,51 105.130.940,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.070.460,51 108.768.000,00 105.070.460,51 0,00 0,00 

3-10-2020 771,00 105.070.460,51 0,34 29.642,40 -3.456,00 -60.480,00 105.036.166,91 105.096.646,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.036.166,91 108.768.000,00 105.036.166,91 0,00 0,00 

4-10-2020 771,00 105.036.166,91 0,06 4.885,04 -3.456,00 -60.480,00 104.977.115,95 105.037.595,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.977.115,95 108.768.000,00 104.977.115,95 0,00 0,00 

5-10-2020 771,00 104.977.115,95 0,35 30.129,50 -3.456,00 -60.480,00 104.943.309,44 105.003.789,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.943.309,44 108.768.000,00 104.943.309,44 0,00 0,00 

6-10-2020 771,00 104.943.309,44 0,34 29.198,35 -3.456,00 -60.480,00 104.908.571,79 104.969.051,79 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.908.571,79 108.768.000,00 104.908.571,79 0,00 0,00 

7-10-2020 771,00 104.908.571,79 0,30 25.905,04 -3.456,00 -60.480,00 104.870.540,83 104.931.020,83 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.870.540,83 108.768.000,00 104.870.540,83 0,00 0,00 

8-10-2020 771,00 104.870.540,83 0,36 31.501,92 -3.456,00 -60.480,00 104.838.106,74 104.898.586,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.838.106,74 108.768.000,00 104.838.106,74 0,00 0,00 

9-10-2020 771,00 104.838.106,74 0,39 34.067,01 -3.456,00 -60.480,00 104.808.237,75 104.868.717,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.808.237,75 108.768.000,00 104.808.237,75 0,00 0,00 

10-10-2020 771,00 104.808.237,75 0,35 30.171,22 -3.456,00 -60.480,00 104.774.472,98 104.834.952,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.774.472,98 108.768.000,00 104.774.472,98 0,00 0,00 

11-10-2020 771,00 104.774.472,98 0,09 7.919,98 -3.456,00 -60.480,00 104.718.456,96 104.778.936,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.718.456,96 108.768.000,00 104.718.456,96 0,00 0,00 

12-10-2020 771,00 104.718.456,96 0,35 30.158,02 -3.456,00 -60.480,00 104.684.678,98 104.745.158,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.684.678,98 108.768.000,00 104.684.678,98 0,00 0,00 

13-10-2020 771,00 104.684.678,98 0,36 30.881,46 -3.456,00 -60.480,00 104.651.624,44 104.712.104,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.651.624,44 108.768.000,00 104.651.624,44 0,00 0,00 

14-10-2020 771,00 104.651.624,44 0,03 2.983,26 -3.456,00 -60.480,00 104.590.671,70 104.651.151,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.590.671,70 108.768.000,00 104.590.671,70 0,00 0,00 

15-10-2020 771,00 104.590.671,70 0,30 25.714,82 -3.456,00 -60.480,00 104.552.450,52 104.612.930,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.552.450,52 108.768.000,00 104.552.450,52 0,00 0,00 

16-10-2020 771,00 104.552.450,52 0,31 26.981,44 -3.456,00 -60.480,00 104.515.495,96 104.575.975,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.515.495,96 108.768.000,00 104.515.495,96 0,00 0,00 

17-10-2020 771,00 104.515.495,96 0,04 3.452,55 -3.456,00 -60.480,00 104.455.012,51 104.515.492,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.455.012,51 108.768.000,00 104.455.012,51 0,00 0,00 

18-10-2020 771,00 104.455.012,51 0,36 30.772,33 -3.456,00 -60.480,00 104.421.848,85 104.482.328,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.421.848,85 108.768.000,00 104.421.848,85 0,00 0,00 

19-10-2020 771,00 104.421.848,85 0,36 31.007,59 -3.456,00 -60.480,00 104.388.920,43 104.449.400,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.388.920,43 108.768.000,00 104.388.920,43 0,00 0,00 

20-10-2020 771,00 104.388.920,43 1,37 118.412,22 -3.456,00 -60.480,00 104.443.396,66 104.503.876,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.443.396,66 108.768.000,00 104.443.396,66 0,00 0,00 

21-10-2020 771,00 104.443.396,66 135,46 
11.703.333,6

5 
-3.456,00 -60.480,00 116.082.794,30 116.143.274,30 7.435.754,30 86,06 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 115.322.474,30 108.768.000,00 108.768.000,00 -6.554.474,30 0,00 

22-10-2020 772,00 108.768.000,00 33,76 2.916.562,17 -3.456,00 -60.480,00 111.620.626,17 111.681.106,17 2.973.586,17 34,42 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.860.306,17 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.092.306,17 0,00 

23-10-2020 772,00 108.768.000,00 12,74 1.177.121,45 -3.456,00 -60.480,00 109.881.185,45 109.941.665,45 1.234.145,45 14,28 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.120.865,45 108.768.000,00 108.768.000,00 -352.865,45 0,00 

24-10-2020 772,00 108.768.000,00 6,15 612.560,43 -3.456,00 -60.480,00 109.316.624,43 109.377.104,43 669.584,43 7,75 7,75 0,00 6,00 1,75 -669.584,43 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-10-2020 772,00 108.707.520,00 4,33 374.154,34 -3.456,00 -60.480,00 109.017.738,34 109.078.218,34 370.698,34 4,29 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.927.018,34 108.768.000,00 108.768.000,00 -159.018,34 0,00 

26-10-2020 772,00 108.768.000,00 10,38 896.488,00 -3.456,00 -60.480,00 109.600.552,00 109.661.032,00 953.512,00 11,04 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.840.232,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -72.232,00 0,00 

27-10-2020 772,00 108.768.000,00 6,48 641.430,81 -3.456,00 -60.480,00 109.345.494,81 109.405.974,81 698.454,81 8,08 8,08 0,00 6,33 1,75 -698.454,81 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-10-2020 772,00 108.707.520,00 4,01 346.582,05 -3.456,00 -60.480,00 108.990.166,05 109.050.646,05 343.126,05 3,97 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.899.446,05 108.768.000,00 108.768.000,00 -131.446,05 0,00 

29-10-2020 772,00 108.768.000,00 3,23 279.169,76 -3.456,00 -60.480,00 108.983.233,76 109.043.713,76 336.193,76 3,89 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.892.513,76 108.768.000,00 108.768.000,00 -124.513,76 0,00 

30-10-2020 772,00 108.768.000,00 2,74 236.409,03 -3.456,00 -60.480,00 108.940.473,03 109.000.953,03 293.433,03 3,40 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.849.753,03 108.768.000,00 108.768.000,00 -81.753,03 0,00 

31-10-2020 772,00 108.768.000,00 0,58 50.255,87 -3.456,00 -60.480,00 108.754.319,87 108.814.799,87 107.279,87 1,24 1,24 0,00 0,00 1,24 -107.279,87 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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1-11-2020 772,00 108.707.520,00 4,58 395.720,76 -3.456,00 -60.480,00 109.039.304,76 109.099.784,76 392.264,76 4,54 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.948.584,76 108.768.000,00 108.768.000,00 -180.584,76 0,00 

2-11-2020 772,00 108.768.000,00 2,79 241.440,98 -3.456,00 -60.480,00 108.945.504,98 109.005.984,98 298.464,98 3,45 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.854.784,98 108.768.000,00 108.768.000,00 -86.784,98 0,00 

3-11-2020 772,00 108.768.000,00 2,09 180.951,45 -3.456,00 -60.480,00 108.885.015,45 108.945.495,45 237.975,45 2,75 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.794.295,45 108.768.000,00 108.768.000,00 -26.295,45 0,00 

4-11-2020 772,00 108.768.000,00 2,12 182.833,16 -3.456,00 -60.480,00 108.886.897,16 108.947.377,16 239.857,16 2,78 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.796.177,16 108.768.000,00 108.768.000,00 -28.177,16 0,00 

5-11-2020 772,00 108.768.000,00 2,75 237.988,98 -3.456,00 -60.480,00 108.942.052,98 109.002.532,98 295.012,98 3,41 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.851.332,98 108.768.000,00 108.768.000,00 -83.332,98 0,00 

6-11-2020 772,00 108.768.000,00 6,88 594.608,01 -3.456,00 -60.480,00 109.298.672,01 109.359.152,01 651.632,01 7,54 7,54 0,00 5,79 1,75 -651.632,01 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-11-2020 772,00 108.707.520,00 9,99 863.452,73 -3.456,00 -60.480,00 109.507.036,73 109.567.516,73 859.996,73 9,95 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.746.716,73 108.768.000,00 108.746.716,73 0,00 0,00 

8-11-2020 772,00 108.746.716,73 16,77 1.530.883,54 -3.456,00 -60.480,00 110.213.664,26 110.274.144,26 1.566.624,26 18,13 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.453.344,26 108.768.000,00 108.768.000,00 -685.344,26 0,00 

9-11-2020 772,00 108.768.000,00 56,74 4.982.215,64 -3.456,00 -60.480,00 113.686.279,64 113.746.759,64 5.039.239,64 58,32 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 112.925.959,64 108.768.000,00 108.768.000,00 -4.157.959,64 0,00 

10-11-2020 772,00 108.768.000,00 24,77 2.157.043,89 -3.456,00 -60.480,00 110.861.107,89 110.921.587,89 2.214.067,89 25,63 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.100.787,89 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.332.787,89 0,00 

11-11-2020 772,00 108.768.000,00 14,37 1.319.677,64 -3.456,00 -60.480,00 110.023.741,64 110.084.221,64 1.376.701,64 15,93 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.263.421,64 108.768.000,00 108.768.000,00 -495.421,64 0,00 

12-11-2020 772,00 108.768.000,00 11,47 1.071.271,02 -3.456,00 -60.480,00 109.775.335,02 109.835.815,02 1.128.295,02 13,06 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.015.015,02 108.768.000,00 108.768.000,00 -247.015,02 0,00 

13-11-2020 772,00 108.768.000,00 9,54 905.510,40 -3.456,00 -60.480,00 109.609.574,40 109.670.054,40 962.534,40 11,14 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.849.254,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -81.254,40 0,00 

14-11-2020 772,00 108.768.000,00 8,40 807.301,62 -3.456,00 -60.480,00 109.511.365,62 109.571.845,62 864.325,62 10,00 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.751.045,62 108.768.000,00 108.751.045,62 0,00 0,00 

15-11-2020 772,00 108.751.045,62 7,43 724.418,96 -3.456,00 -60.480,00 109.411.528,58 109.472.008,58 764.488,58 8,85 8,85 0,00 7,10 1,75 -764.488,58 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-11-2020 772,00 108.707.520,00 11,37 1.012.201,40 -3.456,00 -60.480,00 109.655.785,40 109.716.265,40 1.008.745,40 11,68 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.895.465,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -127.465,40 0,00 

17-11-2020 772,00 108.768.000,00 8,03 774.958,55 -3.456,00 -60.480,00 109.479.022,55 109.539.502,55 831.982,55 9,63 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 108.718.702,55 108.768.000,00 108.718.702,55 0,00 0,00 

18-11-2020 772,00 108.718.702,55 6,93 680.557,57 -3.456,00 -60.480,00 109.335.324,12 109.395.804,12 688.284,12 7,97 7,97 0,00 6,22 1,75 -688.284,12 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-11-2020 772,00 108.707.520,00 6,47 559.172,31 -3.456,00 -60.480,00 109.202.756,31 109.263.236,31 555.716,31 6,43 6,43 0,00 4,68 1,75 -555.716,31 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-11-2020 772,00 108.707.520,00 5,84 504.603,69 -3.456,00 -60.480,00 109.148.187,69 109.208.667,69 501.147,69 5,80 5,80 0,00 4,05 1,75 -501.147,69 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-11-2020 772,00 108.707.520,00 5,64 487.708,88 -3.456,00 -60.480,00 109.131.292,88 109.191.772,88 484.252,88 5,60 5,60 0,00 3,85 1,75 -484.252,88 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-11-2020 772,00 108.707.520,00 4,71 407.069,89 -3.456,00 -60.480,00 109.050.653,89 109.111.133,89 403.613,89 4,67 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.959.933,89 108.768.000,00 108.768.000,00 -191.933,89 0,00 

23-11-2020 772,00 108.768.000,00 4,77 412.270,52 -3.456,00 -60.480,00 109.116.334,52 109.176.814,52 469.294,52 5,43 5,43 0,00 3,68 1,75 -469.294,52 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-11-2020 772,00 108.707.520,00 4,88 422.033,27 -3.456,00 -60.480,00 109.065.617,27 109.126.097,27 418.577,27 4,84 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.974.897,27 108.768.000,00 108.768.000,00 -206.897,27 0,00 

25-11-2020 772,00 108.768.000,00 3,95 340.963,51 -3.456,00 -60.480,00 109.045.027,51 109.105.507,51 397.987,51 4,61 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 108.954.307,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -186.307,51 0,00 

26-11-2020 772,00 108.768.000,00 26,58 2.296.942,60 -3.456,00 -60.480,00 111.001.006,60 111.061.486,60 2.353.966,60 27,24 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.240.686,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.472.686,60 0,00 

27-11-2020 772,00 108.768.000,00 47,14 4.150.603,73 -3.456,00 -60.480,00 112.854.667,73 112.915.147,73 4.207.627,73 48,70 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 112.094.347,73 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.326.347,73 0,00 

28-11-2020 772,00 108.768.000,00 20,15 1.815.094,11 -3.456,00 -60.480,00 110.519.158,11 110.579.638,11 1.872.118,11 21,67 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.758.838,11 108.768.000,00 108.768.000,00 -990.838,11 0,00 

29-11-2020 772,00 108.768.000,00 15,34 1.403.894,41 -3.456,00 -60.480,00 110.107.958,41 110.168.438,41 1.460.918,41 16,91 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 109.347.638,41 108.768.000,00 108.768.000,00 -579.638,41 0,00 

30-11-2020 772,00 108.768.000,00 31,79 2.826.901,98 -3.456,00 -60.480,00 111.530.965,98 111.591.445,98 2.883.925,98 33,38 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.770.645,98 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.002.645,98 0,00 

1-12-2020 772,00 108.768.000,00 32,89 2.917.846,45 -3.456,00 -60.480,00 111.621.910,45 111.682.390,45 
41.742.870,4

5 
483,14 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 110.861.590,45 70.000.000,00 70.000.000,00 -40.861.590,45 0,00 

2-12-2020 763,50 70.000.000,00 20,45 1.766.577,15 -3.456,00 -60.480,00 71.702.641,15 71.763.121,15 1.823.601,15 21,11 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.942.321,15 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -942.321,15 

3-12-2020 763,50 70.000.000,00 16,77 1.448.679,61 -3.456,00 -60.480,00 71.384.743,61 71.445.223,61 1.505.703,61 17,43 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.624.423,61 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -624.423,61 

4-12-2020 763,50 70.000.000,00 15,59 1.347.287,11 -3.456,00 -60.480,00 71.283.351,11 71.343.831,11 1.404.311,11 16,25 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.523.031,11 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -523.031,11 

5-12-2020 763,50 70.000.000,00 14,50 1.252.784,71 -3.456,00 -60.480,00 71.188.848,71 71.249.328,71 1.309.808,71 15,16 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.428.528,71 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -428.528,71 

6-12-2020 763,50 70.000.000,00 11,85 1.024.262,22 -3.456,00 -60.480,00 70.960.326,22 71.020.806,22 1.081.286,22 12,51 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.200.006,22 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -200.006,22 

7-12-2020 763,50 70.000.000,00 10,76 929.378,66 -3.456,00 -60.480,00 70.865.442,66 70.925.922,66 986.402,66 11,42 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.105.122,66 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -105.122,66 

8-12-2020 763,50 70.000.000,00 10,26 886.311,50 -3.456,00 -60.480,00 70.822.375,50 70.882.855,50 943.335,50 10,92 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.062.055,50 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -62.055,50 

9-12-2020 763,50 70.000.000,00 9,18 793.163,35 -3.456,00 -60.480,00 70.729.227,35 70.789.707,35 850.187,35 9,84 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 69.968.907,35 70.000.000,00 69.968.907,35 0,00 0,00 

10-12-2020 763,50 69.968.907,35 9,52 822.830,05 -3.456,00 -60.480,00 70.727.801,40 70.788.281,40 848.761,40 9,82 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 69.967.481,40 70.000.000,00 69.967.481,40 0,00 0,00 
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11-12-2020 763,50 69.967.481,40 9,15 790.809,46 -3.456,00 -60.480,00 70.694.354,86 70.754.834,86 815.314,86 9,44 9,44 0,00 7,69 1,75 -815.314,86 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-12-2020 763,50 69.939.520,00 8,08 698.242,08 -3.456,00 -60.480,00 70.573.826,08 70.634.306,08 694.786,08 8,04 8,04 0,00 6,29 1,75 -694.786,08 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-12-2020 763,50 69.939.520,00 7,53 650.315,77 -3.456,00 -60.480,00 70.525.899,77 70.586.379,77 646.859,77 7,49 7,49 0,00 5,74 1,75 -646.859,77 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-12-2020 763,50 69.939.520,00 8,06 695.991,05 -3.456,00 -60.480,00 70.571.575,05 70.632.055,05 692.535,05 8,02 8,02 0,00 6,27 1,75 -692.535,05 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-12-2020 763,50 69.939.520,00 14,58 1.259.996,19 -3.456,00 -60.480,00 71.135.580,19 71.196.060,19 1.256.540,19 14,54 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.375.260,19 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -375.260,19 

16-12-2020 763,50 70.000.000,00 10,86 938.122,42 -3.456,00 -60.480,00 70.874.186,42 70.934.666,42 995.146,42 11,52 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.113.866,42 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -113.866,42 

17-12-2020 763,50 70.000.000,00 46,75 4.039.612,56 -3.456,00 -60.480,00 73.975.676,56 74.036.156,56 4.096.636,56 47,41 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 73.215.356,56 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.215.356,56 

18-12-2020 763,50 70.000.000,00 18,04 1.559.056,00 -3.456,00 -60.480,00 71.495.120,00 71.555.600,00 1.616.080,00 18,70 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.734.800,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -734.800,00 

19-12-2020 763,50 70.000.000,00 15,86 1.370.040,47 -3.456,00 -60.480,00 71.306.104,47 71.366.584,47 1.427.064,47 16,52 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.545.784,47 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -545.784,47 

20-12-2020 763,50 70.000.000,00 22,90 1.978.233,07 -3.456,00 -60.480,00 71.914.297,07 71.974.777,07 2.035.257,07 23,56 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.153.977,07 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.153.977,07 

21-12-2020 763,50 70.000.000,00 15,79 1.364.592,89 -3.456,00 -60.480,00 71.300.656,89 71.361.136,89 1.421.616,89 16,45 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.540.336,89 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -540.336,89 

22-12-2020 763,50 70.000.000,00 13,51 1.166.985,15 -3.456,00 -60.480,00 71.103.049,15 71.163.529,15 1.224.009,15 14,17 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.342.729,15 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -342.729,15 

23-12-2020 763,50 70.000.000,00 12,32 1.064.325,91 -3.456,00 -60.480,00 71.000.389,91 71.060.869,91 1.121.349,91 12,98 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.240.069,91 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -240.069,91 

24-12-2020 763,50 70.000.000,00 11,21 968.678,07 -3.456,00 -60.480,00 70.904.742,07 70.965.222,07 1.025.702,07 11,87 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.144.422,07 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -144.422,07 

25-12-2020 763,50 70.000.000,00 9,48 818.786,22 -3.456,00 -60.480,00 70.754.850,22 70.815.330,22 875.810,22 10,14 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 69.994.530,22 70.000.000,00 69.994.530,22 0,00 0,00 

26-12-2020 763,50 69.994.530,22 9,89 854.208,00 -3.456,00 -60.480,00 70.784.802,22 70.845.282,22 905.762,22 10,48 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.024.482,22 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -24.482,22 

27-12-2020 763,50 70.000.000,00 10,84 936.840,00 -3.456,00 -60.480,00 70.872.904,00 70.933.384,00 993.864,00 11,50 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.112.584,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -112.584,00 

28-12-2020 763,50 70.000.000,00 9,04 780.792,00 -3.456,00 -60.480,00 70.716.856,00 70.777.336,00 837.816,00 9,70 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 69.956.536,00 70.000.000,00 69.956.536,00 0,00 0,00 

29-12-2020 763,50 69.956.536,00 10,82 934.568,00 -3.456,00 -60.480,00 70.827.168,00 70.887.648,00 948.128,00 10,97 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.066.848,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -66.848,00 

30-12-2020 763,50 70.000.000,00 9,16 791.744,00 -3.456,00 -60.480,00 70.727.808,00 70.788.288,00 848.768,00 9,82 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 69.967.488,00 70.000.000,00 69.967.488,00 0,00 0,00 

31-12-2020 763,50 69.967.488,00 7,71 666.368,00 -3.456,00 -60.480,00 70.569.920,00 70.630.400,00 690.880,00 8,00 8,00 0,00 6,25 1,75 -690.880,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-1-2021 763,50 69.939.520,00 7,98 689.712,00 -3.456,00 -60.480,00 70.565.296,00 70.625.776,00 686.256,00 7,94 7,94 0,00 6,19 1,75 -686.256,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

2-1-2021 763,50 69.939.520,00 7,47 645.800,00 -3.456,00 -60.480,00 70.521.384,00 70.581.864,00 642.344,00 7,43 7,43 0,00 5,68 1,75 -642.344,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-1-2021 763,50 69.939.520,00 6,99 604.344,00 -3.456,00 -60.480,00 70.479.928,00 70.540.408,00 600.888,00 6,95 6,95 0,00 5,20 1,75 -600.888,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

4-1-2021 763,50 69.939.520,00 6,94 600.024,00 -3.456,00 -60.480,00 70.475.608,00 70.536.088,00 596.568,00 6,90 6,90 0,00 5,15 1,75 -596.568,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

5-1-2021 763,50 69.939.520,00 6,03 520.704,00 -3.456,00 -60.480,00 70.396.288,00 70.456.768,00 517.248,00 5,99 5,99 0,00 4,24 1,75 -517.248,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

6-1-2021 763,50 69.939.520,00 6,00 518.112,00 -3.456,00 -60.480,00 70.393.696,00 70.454.176,00 514.656,00 5,96 5,96 0,00 4,21 1,75 -514.656,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-1-2021 763,50 69.939.520,00 5,54 478.520,00 -3.456,00 -60.480,00 70.354.104,00 70.414.584,00 475.064,00 5,50 5,50 0,00 3,75 1,75 -475.064,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-1-2021 763,50 69.939.520,00 5,03 434.336,00 -3.456,00 -60.480,00 70.309.920,00 70.370.400,00 430.880,00 4,99 4,99 0,00 3,24 1,75 -430.880,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-1-2021 763,50 69.939.520,00 4,97 429.288,00 -3.456,00 -60.480,00 70.304.872,00 70.365.352,00 425.832,00 4,93 4,93 0,00 3,18 1,75 -425.832,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-1-2021 763,50 69.939.520,00 4,51 389.560,00 -3.456,00 -60.480,00 70.265.144,00 70.325.624,00 386.104,00 4,47 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.174.424,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -174.424,00 

11-1-2021 763,50 70.000.000,00 3,99 344.648,00 -3.456,00 -60.480,00 70.280.712,00 70.341.192,00 401.672,00 4,65 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.189.992,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -189.992,00 

12-1-2021 763,50 70.000.000,00 4,02 347.736,00 -3.456,00 -60.480,00 70.283.800,00 70.344.280,00 404.760,00 4,68 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.193.080,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -193.080,00 

13-1-2021 763,50 70.000.000,00 3,88 335.624,00 -3.456,00 -60.480,00 70.271.688,00 70.332.168,00 392.648,00 4,54 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.180.968,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -180.968,00 

14-1-2021 763,50 70.000.000,00 3,85 333.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.269.096,00 70.329.576,00 390.056,00 4,51 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.178.376,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -178.376,00 

15-1-2021 763,50 70.000.000,00 3,37 291.576,00 -3.456,00 -60.480,00 70.227.640,00 70.288.120,00 348.600,00 4,03 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.136.920,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -136.920,00 

16-1-2021 763,50 70.000.000,00 3,35 289.848,00 -3.456,00 -60.480,00 70.225.912,00 70.286.392,00 346.872,00 4,01 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.135.192,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -135.192,00 

17-1-2021 763,50 70.000.000,00 3,35 289.120,00 -3.456,00 -60.480,00 70.225.184,00 70.285.664,00 346.144,00 4,01 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.134.464,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -134.464,00 

18-1-2021 763,50 70.000.000,00 2,83 244.936,00 -3.456,00 -60.480,00 70.181.000,00 70.241.480,00 301.960,00 3,49 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.090.280,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -90.280,00 

19-1-2021 763,50 70.000.000,00 4,58 395.616,00 -3.456,00 -60.480,00 70.331.680,00 70.392.160,00 452.640,00 5,24 5,24 0,00 3,49 1,75 -452.640,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-1-2021 763,50 69.939.520,00 4,98 430.296,00 -3.456,00 -60.480,00 70.305.880,00 70.366.360,00 426.840,00 4,94 4,94 0,00 3,19 1,75 -426.840,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 
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21-1-2021 763,50 69.939.520,00 11,88 1.026.675,67 -3.456,00 -60.480,00 70.902.259,67 70.962.739,67 1.023.219,67 11,84 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.141.939,67 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -141.939,67 

22-1-2021 763,50 70.000.000,00 14,34 1.238.692,53 -3.456,00 -60.480,00 71.174.756,53 71.235.236,53 1.295.716,53 15,00 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.414.436,53 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -414.436,53 

23-1-2021 763,50 70.000.000,00 18,57 1.604.770,93 -3.456,00 -60.480,00 71.540.834,93 71.601.314,93 1.661.794,93 19,23 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.780.514,93 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -780.514,93 

24-1-2021 763,50 70.000.000,00 18,73 1.618.336,92 -3.456,00 -60.480,00 71.554.400,92 71.614.880,92 1.675.360,92 19,39 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.794.080,92 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -794.080,92 

25-1-2021 763,50 70.000.000,00 14,23 1.229.636,22 -3.456,00 -60.480,00 71.165.700,22 71.226.180,22 1.286.660,22 14,89 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.405.380,22 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -405.380,22 

26-1-2021 763,50 70.000.000,00 13,65 1.178.953,22 -3.456,00 -60.480,00 71.115.017,22 71.175.497,22 1.235.977,22 14,31 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.354.697,22 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -354.697,22 

27-1-2021 763,50 70.000.000,00 12,28 1.061.221,78 -3.456,00 -60.480,00 70.997.285,78 71.057.765,78 1.118.245,78 12,94 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.236.965,78 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -236.965,78 

28-1-2021 763,50 70.000.000,00 11,54 996.789,30 -3.456,00 -60.480,00 70.932.853,30 70.993.333,30 1.053.813,30 12,20 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.172.533,30 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -172.533,30 

29-1-2021 763,50 70.000.000,00 11,20 967.462,63 -3.456,00 -60.480,00 70.903.526,63 70.964.006,63 1.024.486,63 11,86 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.143.206,63 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -143.206,63 

30-1-2021 763,50 70.000.000,00 10,76 930.033,66 -3.456,00 -60.480,00 70.866.097,66 70.926.577,66 987.057,66 11,42 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.105.777,66 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -105.777,66 

31-1-2021 763,50 70.000.000,00 12,47 1.077.395,70 -3.456,00 -60.480,00 71.013.459,70 71.073.939,70 1.134.419,70 13,13 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.253.139,70 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -253.139,70 

1-2-2021 763,50 70.000.000,00 10,31 890.786,28 -3.456,00 -60.480,00 70.826.850,28 70.887.330,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.826.850,28 80.000.000,00 70.826.850,28 0,00 0,00 

2-2-2021 764,00 70.826.850,28 9,89 854.914,02 -3.456,00 -60.480,00 71.617.828,30 71.678.308,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.617.828,30 80.000.000,00 71.617.828,30 0,00 0,00 

3-2-2021 764,00 71.617.828,30 10,75 928.407,53 -3.456,00 -60.480,00 72.482.299,83 72.542.779,83 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.482.299,83 80.000.000,00 72.482.299,83 0,00 0,00 

4-2-2021 764,50 72.482.299,83 29,29 2.530.305,03 -3.456,00 -60.480,00 74.948.668,86 75.009.148,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.948.668,86 80.000.000,00 74.948.668,86 0,00 0,00 

5-2-2021 765,00 74.948.668,86 39,96 3.452.774,86 -3.456,00 -60.480,00 78.337.507,72 78.397.987,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.337.507,72 80.000.000,00 78.337.507,72 0,00 0,00 

6-2-2021 765,50 78.337.507,72 54,11 4.674.960,00 -3.456,00 -60.480,00 82.948.531,72 83.009.011,72 3.069.491,72 35,53 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 82.188.211,72 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.188.211,72 

7-2-2021 766,00 80.000.000,00 37,72 3.258.582,69 -3.456,00 -60.480,00 83.194.646,69 83.255.126,69 3.315.606,69 38,38 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 82.434.326,69 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.434.326,69 

8-2-2021 766,00 80.000.000,00 36,13 3.135.527,84 -3.456,00 -60.480,00 83.071.591,84 83.132.071,84 3.192.551,84 36,95 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 82.311.271,84 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.311.271,84 

9-2-2021 766,00 80.000.000,00 40,77 3.536.725,98 -3.456,00 -60.480,00 83.472.789,98 83.533.269,98 3.593.749,98 41,59 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 82.712.469,98 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.712.469,98 

10-2-2021 766,00 80.000.000,00 101,11 8.749.776,17 -3.456,00 -60.480,00 88.685.840,17 88.746.320,17 8.806.800,17 101,93 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 87.925.520,17 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -7.925.520,17 

11-2-2021 766,00 80.000.000,00 46,14 3.986.424,89 -3.456,00 -60.480,00 83.922.488,89 83.982.968,89 4.043.448,89 46,80 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 83.162.168,89 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -3.162.168,89 

12-2-2021 766,00 80.000.000,00 45,91 3.979.903,38 -3.456,00 -60.480,00 83.915.967,38 83.976.447,38 4.036.927,38 46,72 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 83.155.647,38 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -3.155.647,38 

13-2-2021 766,00 80.000.000,00 38,14 3.308.686,34 -3.456,00 -60.480,00 83.244.750,34 83.305.230,34 3.365.710,34 38,95 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 82.484.430,34 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.484.430,34 

14-2-2021 766,00 80.000.000,00 29,44 2.558.116,89 -3.456,00 -60.480,00 82.494.180,89 82.554.660,89 2.615.140,89 30,27 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 81.733.860,89 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.733.860,89 

15-2-2021 766,00 80.000.000,00 25,32 2.203.605,31 -3.456,00 -60.480,00 82.139.669,31 82.200.149,31 2.260.629,31 26,16 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 81.379.349,31 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.379.349,31 

16-2-2021 766,00 80.000.000,00 22,04 1.921.187,66 -3.456,00 -60.480,00 81.857.251,66 81.917.731,66 1.978.211,66 22,90 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 81.096.931,66 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.096.931,66 

17-2-2021 766,00 80.000.000,00 19,94 1.740.414,39 -3.456,00 -60.480,00 81.676.478,39 81.736.958,39 1.797.438,39 20,80 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.916.158,39 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -916.158,39 

18-2-2021 766,00 80.000.000,00 17,62 1.540.277,29 -3.456,00 -60.480,00 81.476.341,29 81.536.821,29 1.597.301,29 18,49 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.716.021,29 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -716.021,29 

19-2-2021 766,00 80.000.000,00 15,71 1.375.476,93 -3.456,00 -60.480,00 81.311.540,93 81.372.020,93 1.432.500,93 16,58 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.551.220,93 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -551.220,93 

20-2-2021 766,00 80.000.000,00 14,53 1.274.153,96 -3.456,00 -60.480,00 81.210.217,96 81.270.697,96 1.331.177,96 15,41 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.449.897,96 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -449.897,96 

21-2-2021 766,00 80.000.000,00 12,70 1.116.567,69 -3.456,00 -60.480,00 81.052.631,69 81.113.111,69 1.173.591,69 13,58 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.292.311,69 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -292.311,69 

22-2-2021 766,00 80.000.000,00 21,96 1.916.871,21 -3.456,00 -60.480,00 81.852.935,21 81.913.415,21 1.973.895,21 22,85 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 81.092.615,21 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.092.615,21 

23-2-2021 766,00 80.000.000,00 14,57 1.276.081,96 -3.456,00 -60.480,00 81.212.145,96 81.272.625,96 1.333.105,96 15,43 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.451.825,96 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -451.825,96 

24-2-2021 766,00 80.000.000,00 12,57 1.105.585,60 -3.456,00 -60.480,00 81.041.649,60 81.102.129,60 1.162.609,60 13,46 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.281.329,60 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -281.329,60 

25-2-2021 766,00 80.000.000,00 11,62 1.023.481,99 -3.456,00 -60.480,00 80.959.545,99 81.020.025,99 1.080.505,99 12,51 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.199.225,99 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -199.225,99 

26-2-2021 766,00 80.000.000,00 11,43 1.008.007,55 -3.456,00 -60.480,00 80.944.071,55 81.004.551,55 1.065.031,55 12,33 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.183.751,55 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -183.751,55 

27-2-2021 766,00 80.000.000,00 11,73 1.033.621,27 -3.456,00 -60.480,00 80.969.685,27 81.030.165,27 1.090.645,27 12,62 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.209.365,27 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -209.365,27 

28-2-2021 766,00 80.000.000,00 11,76 1.036.505,58 -3.456,00 -60.480,00 80.972.569,58 81.033.049,58 1.093.529,58 12,66 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 80.212.249,58 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -212.249,58 

1-3-2021 766,00 80.000.000,00 7,40 659.872,53 -3.456,00 -60.480,00 80.595.936,53 80.656.416,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.595.936,53 90.000.000,00 80.595.936,53 0,00 0,00 

2-3-2021 766,00 80.595.936,53 9,51 821.294,27 -3.456,00 -60.480,00 81.353.294,80 81.413.774,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.353.294,80 90.000.000,00 81.353.294,80 0,00 0,00 
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3-3-2021 766,50 81.353.294,80 6,99 603.987,72 -3.456,00 -60.480,00 81.893.346,52 81.953.826,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.893.346,52 90.000.000,00 81.893.346,52 0,00 0,00 

4-3-2021 766,50 81.893.346,52 8,66 748.591,22 -3.456,00 -60.480,00 82.578.001,74 82.638.481,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.578.001,74 90.000.000,00 82.578.001,74 0,00 0,00 

5-3-2021 766,50 82.578.001,74 8,66 748.437,55 -3.456,00 -60.480,00 83.262.503,29 83.322.983,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.262.503,29 90.000.000,00 83.262.503,29 0,00 0,00 

6-3-2021 766,50 83.262.503,29 8,60 743.126,46 -3.456,00 -60.480,00 83.941.693,76 84.002.173,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.941.693,76 90.000.000,00 83.941.693,76 0,00 0,00 

7-3-2021 767,00 83.941.693,76 8,17 706.140,19 -3.456,00 -60.480,00 84.583.897,95 84.644.377,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.583.897,95 90.000.000,00 84.583.897,95 0,00 0,00 

8-3-2021 767,00 84.583.897,95 8,64 746.494,96 -3.456,00 -60.480,00 85.266.456,91 85.326.936,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.266.456,91 90.000.000,00 85.266.456,91 0,00 0,00 

9-3-2021 767,00 85.266.456,91 8,65 746.930,40 -3.456,00 -60.480,00 85.949.451,31 86.009.931,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.949.451,31 90.000.000,00 85.949.451,31 0,00 0,00 

10-3-2021 767,50 85.949.451,31 7,93 685.562,51 -3.456,00 -60.480,00 86.571.077,82 86.631.557,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.571.077,82 90.000.000,00 86.571.077,82 0,00 0,00 

11-3-2021 767,50 86.571.077,82 6,88 594.791,47 -3.456,00 -60.480,00 87.101.933,29 87.162.413,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.101.933,29 90.000.000,00 87.101.933,29 0,00 0,00 

12-3-2021 767,50 87.101.933,29 6,84 591.277,63 -3.456,00 -60.480,00 87.629.274,91 87.689.754,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.629.274,91 90.000.000,00 87.629.274,91 0,00 0,00 

13-3-2021 767,50 87.629.274,91 6,96 601.469,40 -3.456,00 -60.480,00 88.166.808,31 88.227.288,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.166.808,31 90.000.000,00 88.166.808,31 0,00 0,00 

14-3-2021 767,50 88.166.808,31 6,45 557.354,49 -3.456,00 -60.480,00 88.660.226,80 88.720.706,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.660.226,80 90.000.000,00 88.660.226,80 0,00 0,00 

15-3-2021 768,00 88.660.226,80 6,11 527.873,13 -3.456,00 -60.480,00 89.124.163,93 89.184.643,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.124.163,93 90.000.000,00 89.124.163,93 0,00 0,00 

16-3-2021 768,00 89.124.163,93 6,05 522.719,57 -3.456,00 -60.480,00 89.582.947,50 89.643.427,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.582.947,50 90.000.000,00 89.582.947,50 0,00 0,00 

17-3-2021 768,00 89.582.947,50 6,19 534.451,27 -3.456,00 -60.480,00 90.053.462,77 90.113.942,77 174.422,77 2,02 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 89.962.742,77 90.000.000,00 89.962.742,77 0,00 0,00 

18-3-2021 768,00 89.962.742,77 6,00 518.441,35 -3.456,00 -60.480,00 90.417.248,12 90.477.728,12 538.208,12 6,23 6,23 0,00 4,48 1,75 -538.208,12 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

19-3-2021 768,00 89.939.520,00 5,44 470.175,86 -3.456,00 -60.480,00 90.345.759,86 90.406.239,86 466.719,86 5,40 5,40 0,00 3,65 1,75 -466.719,86 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

20-3-2021 768,00 89.939.520,00 5,41 467.248,02 -3.456,00 -60.480,00 90.342.832,02 90.403.312,02 463.792,02 5,37 5,37 0,00 3,62 1,75 -463.792,02 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

21-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,89 422.383,30 -3.456,00 -60.480,00 90.297.967,30 90.358.447,30 418.927,30 4,85 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 90.207.247,30 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -207.247,30 

22-3-2021 768,00 90.000.000,00 5,39 466.028,06 -3.456,00 -60.480,00 90.402.092,06 90.462.572,06 523.052,06 6,05 6,05 0,00 4,30 1,75 -523.052,06 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

23-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,97 429.156,55 -3.456,00 -60.480,00 90.304.740,55 90.365.220,55 425.700,55 4,93 4,93 0,00 3,18 1,75 -425.700,55 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

24-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,94 426.656,80 -3.456,00 -60.480,00 90.302.240,80 90.362.720,80 423.200,80 4,90 4,90 0,00 3,15 1,75 -423.200,80 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

25-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,95 427.511,20 -3.456,00 -60.480,00 90.303.095,20 90.363.575,20 424.055,20 4,91 4,91 0,00 3,16 1,75 -424.055,20 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

26-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,96 428.788,75 -3.456,00 -60.480,00 90.304.372,75 90.364.852,75 425.332,75 4,92 4,92 0,00 3,17 1,75 -425.332,75 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

27-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,35 375.895,30 -3.456,00 -60.480,00 90.251.479,30 90.311.959,30 372.439,30 4,31 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 90.160.759,30 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -160.759,30 

28-3-2021 768,00 90.000.000,00 4,27 368.696,18 -3.456,00 -60.480,00 90.304.760,18 90.365.240,18 425.720,18 4,93 4,93 0,00 3,18 1,75 -425.720,18 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

29-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,42 382.230,41 -3.456,00 -60.480,00 90.257.814,41 90.318.294,41 378.774,41 4,38 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 90.167.094,41 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -167.094,41 

30-3-2021 768,00 90.000.000,00 4,46 385.609,14 -3.456,00 -60.480,00 90.321.673,14 90.382.153,14 442.633,14 5,12 5,12 0,00 3,37 1,75 -442.633,14 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

31-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,42 381.788,75 -3.456,00 -60.480,00 90.257.372,75 90.317.852,75 378.332,75 4,38 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 90.166.652,75 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -166.652,75 

1-4-2021 768,00 90.000.000,00 4,29 370.560,77 -3.456,00 -60.480,00 90.306.624,77 90.367.104,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.306.624,77 100.000.000,00 90.306.624,77 0,00 0,00 

2-4-2021 768,00 90.306.624,77 4,34 375.346,92 -3.456,00 -60.480,00 90.618.035,70 90.678.515,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.618.035,70 100.000.000,00 90.618.035,70 0,00 0,00 

3-4-2021 768,00 90.618.035,70 4,73 408.822,82 -3.456,00 -60.480,00 90.962.922,52 91.023.402,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.962.922,52 100.000.000,00 90.962.922,52 0,00 0,00 

4-4-2021 768,50 90.962.922,52 4,91 424.479,89 -3.456,00 -60.480,00 91.323.466,41 91.383.946,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.323.466,41 100.000.000,00 91.323.466,41 0,00 0,00 

5-4-2021 768,50 91.323.466,41 3,78 326.687,00 -3.456,00 -60.480,00 91.586.217,41 91.646.697,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.586.217,41 100.000.000,00 91.586.217,41 0,00 0,00 

6-4-2021 768,50 91.586.217,41 4,31 371.988,79 -3.456,00 -60.480,00 91.894.270,20 91.954.750,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.894.270,20 100.000.000,00 91.894.270,20 0,00 0,00 

7-4-2021 768,50 91.894.270,20 4,13 356.474,15 -3.456,00 -60.480,00 92.186.808,34 92.247.288,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.186.808,34 100.000.000,00 92.186.808,34 0,00 0,00 

8-4-2021 768,50 92.186.808,34 4,13 357.095,41 -3.456,00 -60.480,00 92.479.967,76 92.540.447,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.479.967,76 100.000.000,00 92.479.967,76 0,00 0,00 

9-4-2021 768,50 92.479.967,76 4,08 352.603,35 -3.456,00 -60.480,00 92.768.635,10 92.829.115,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.768.635,10 100.000.000,00 92.768.635,10 0,00 0,00 

10-4-2021 768,50 92.768.635,10 5,07 437.772,45 -3.456,00 -60.480,00 93.142.471,55 93.202.951,55 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.142.471,55 100.000.000,00 93.142.471,55 0,00 0,00 

11-4-2021 769,00 93.142.471,55 5,57 480.968,26 -3.456,00 -60.480,00 93.559.503,81 93.619.983,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.559.503,81 100.000.000,00 93.559.503,81 0,00 0,00 

12-4-2021 769,00 93.559.503,81 5,05 436.071,87 -3.456,00 -60.480,00 93.931.639,68 93.992.119,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.931.639,68 100.000.000,00 93.931.639,68 0,00 0,00 
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13-4-2021 769,00 93.931.639,68 3,99 344.584,86 -3.456,00 -60.480,00 94.212.288,54 94.272.768,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.212.288,54 100.000.000,00 94.212.288,54 0,00 0,00 

14-4-2021 769,00 94.212.288,54 4,45 384.833,59 -3.456,00 -60.480,00 94.533.186,13 94.593.666,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.533.186,13 100.000.000,00 94.533.186,13 0,00 0,00 

15-4-2021 769,00 94.533.186,13 5,51 476.267,80 -3.456,00 -60.480,00 94.945.517,93 95.005.997,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.945.517,93 100.000.000,00 94.945.517,93 0,00 0,00 

16-4-2021 769,00 94.945.517,93 4,46 385.578,73 -3.456,00 -60.480,00 95.267.160,66 95.327.640,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.267.160,66 100.000.000,00 95.267.160,66 0,00 0,00 

17-4-2021 769,00 95.267.160,66 4,06 351.209,45 -3.456,00 -60.480,00 95.554.434,11 95.614.914,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.554.434,11 100.000.000,00 95.554.434,11 0,00 0,00 

18-4-2021 769,50 95.554.434,11 3,60 311.084,96 -3.456,00 -60.480,00 95.801.583,06 95.862.063,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.801.583,06 100.000.000,00 95.801.583,06 0,00 0,00 

19-4-2021 769,50 95.801.583,06 3,84 332.128,11 -3.456,00 -60.480,00 96.069.775,17 96.130.255,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.069.775,17 100.000.000,00 96.069.775,17 0,00 0,00 

20-4-2021 769,50 96.069.775,17 4,15 358.371,13 -3.456,00 -60.480,00 96.364.210,31 96.424.690,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.364.210,31 100.000.000,00 96.364.210,31 0,00 0,00 

21-4-2021 769,50 96.364.210,31 4,24 366.302,90 -3.456,00 -60.480,00 96.666.577,21 96.727.057,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.666.577,21 100.000.000,00 96.666.577,21 0,00 0,00 

22-4-2021 769,50 96.666.577,21 4,12 355.847,76 -3.456,00 -60.480,00 96.958.488,96 97.018.968,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.958.488,96 100.000.000,00 96.958.488,96 0,00 0,00 

23-4-2021 769,50 96.958.488,96 4,17 360.235,56 -3.456,00 -60.480,00 97.254.788,52 97.315.268,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.254.788,52 100.000.000,00 97.254.788,52 0,00 0,00 

24-4-2021 769,50 97.254.788,52 3,87 334.794,35 -3.456,00 -60.480,00 97.525.646,88 97.586.126,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.525.646,88 100.000.000,00 97.525.646,88 0,00 0,00 

25-4-2021 769,50 97.525.646,88 4,21 363.932,87 -3.456,00 -60.480,00 97.825.643,75 97.886.123,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.825.643,75 100.000.000,00 97.825.643,75 0,00 0,00 

26-4-2021 770,00 97.825.643,75 3,68 318.003,51 -3.456,00 -60.480,00 98.079.711,26 98.140.191,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.079.711,26 100.000.000,00 98.079.711,26 0,00 0,00 

27-4-2021 770,00 98.079.711,26 4,06 350.972,21 -3.456,00 -60.480,00 98.366.747,47 98.427.227,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.366.747,47 100.000.000,00 98.366.747,47 0,00 0,00 

28-4-2021 770,00 98.366.747,47 4,04 348.887,70 -3.456,00 -60.480,00 98.651.699,17 98.712.179,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.651.699,17 100.000.000,00 98.651.699,17 0,00 0,00 

29-4-2021 770,00 98.651.699,17 4,08 352.409,79 -3.456,00 -60.480,00 98.940.172,96 99.000.652,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.940.172,96 100.000.000,00 98.940.172,96 0,00 0,00 

30-4-2021 770,00 98.940.172,96 3,98 344.244,48 -3.456,00 -60.480,00 99.220.481,44 99.280.961,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.220.481,44 100.000.000,00 99.220.481,44 0,00 0,00 

1-5-2021 770,00 99.220.481,44 4,12 355.979,27 -3.456,00 -60.480,00 99.512.524,71 99.573.004,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.512.524,71 108.768.000,00 99.512.524,71 0,00 0,00 

2-5-2021 770,00 99.512.524,71 3,84 331.933,16 -3.456,00 -60.480,00 99.780.521,87 99.841.001,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.780.521,87 108.768.000,00 99.780.521,87 0,00 0,00 

3-5-2021 770,00 99.780.521,87 3,77 325.877,00 -3.456,00 -60.480,00 100.042.462,87 100.102.942,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.042.462,87 108.768.000,00 100.042.462,87 0,00 0,00 

4-5-2021 770,00 100.042.462,87 2,86 247.391,81 -3.456,00 -60.480,00 100.225.918,68 100.286.398,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.225.918,68 108.768.000,00 100.225.918,68 0,00 0,00 

5-5-2021 770,50 100.225.918,68 3,05 263.163,05 -3.456,00 -60.480,00 100.425.145,73 100.485.625,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.425.145,73 108.768.000,00 100.425.145,73 0,00 0,00 

6-5-2021 770,50 100.425.145,73 1,59 137.118,34 -3.456,00 -60.480,00 100.498.328,07 100.558.808,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.498.328,07 108.768.000,00 100.498.328,07 0,00 0,00 

7-5-2021 770,50 100.498.328,07 2,67 230.682,63 -3.456,00 -60.480,00 100.665.074,70 100.725.554,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.665.074,70 108.768.000,00 100.665.074,70 0,00 0,00 

8-5-2021 770,50 100.665.074,70 2,63 227.417,52 -3.456,00 -60.480,00 100.828.556,22 100.889.036,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.828.556,22 108.768.000,00 100.828.556,22 0,00 0,00 

9-5-2021 770,50 100.828.556,22 2,90 250.607,34 -3.456,00 -60.480,00 101.015.227,57 101.075.707,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.015.227,57 108.768.000,00 101.015.227,57 0,00 0,00 

10-5-2021 770,50 101.015.227,57 3,79 327.419,52 -3.456,00 -60.480,00 101.278.711,08 101.339.191,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.278.711,08 108.768.000,00 101.278.711,08 0,00 0,00 

11-5-2021 770,50 101.278.711,08 3,76 325.212,34 -3.456,00 -60.480,00 101.539.987,42 101.600.467,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.539.987,42 108.768.000,00 101.539.987,42 0,00 0,00 

12-5-2021 770,50 101.539.987,42 3,46 298.564,52 -3.456,00 -60.480,00 101.774.615,95 101.835.095,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.774.615,95 108.768.000,00 101.774.615,95 0,00 0,00 

13-5-2021 770,50 101.774.615,95 2,53 218.396,74 -3.456,00 -60.480,00 101.929.076,69 101.989.556,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.929.076,69 108.768.000,00 101.929.076,69 0,00 0,00 

14-5-2021 770,50 101.929.076,69 2,95 254.689,93 -3.456,00 -60.480,00 102.119.830,62 102.180.310,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.119.830,62 108.768.000,00 102.119.830,62 0,00 0,00 

15-5-2021 770,50 102.119.830,62 3,00 259.445,01 -3.456,00 -60.480,00 102.315.339,64 102.375.819,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.315.339,64 108.768.000,00 102.315.339,64 0,00 0,00 

16-5-2021 770,50 102.315.339,64 2,54 219.096,69 -3.456,00 -60.480,00 102.470.500,32 102.530.980,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.470.500,32 108.768.000,00 102.470.500,32 0,00 0,00 

17-5-2021 770,50 102.470.500,32 2,46 212.208,28 -3.456,00 -60.480,00 102.618.772,60 102.679.252,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.618.772,60 108.768.000,00 102.618.772,60 0,00 0,00 

18-5-2021 771,00 102.618.772,60 2,54 219.325,75 -3.456,00 -60.480,00 102.774.162,35 102.834.642,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.774.162,35 108.768.000,00 102.774.162,35 0,00 0,00 

19-5-2021 771,00 102.774.162,35 2,10 181.278,38 -3.456,00 -60.480,00 102.891.504,73 102.951.984,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.891.504,73 108.768.000,00 102.891.504,73 0,00 0,00 

20-5-2021 771,00 102.891.504,73 2,62 226.498,12 -3.456,00 -60.480,00 103.054.066,85 103.114.546,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.054.066,85 108.768.000,00 103.054.066,85 0,00 0,00 

21-5-2021 771,00 103.054.066,85 2,18 187.948,22 -3.456,00 -60.480,00 103.178.079,07 103.238.559,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.178.079,07 108.768.000,00 103.178.079,07 0,00 0,00 

22-5-2021 771,00 103.178.079,07 1,78 153.518,03 -3.456,00 -60.480,00 103.267.661,10 103.328.141,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.267.661,10 108.768.000,00 103.267.661,10 0,00 0,00 

23-5-2021 771,00 103.267.661,10 1,82 157.042,34 -3.456,00 -60.480,00 103.360.767,44 103.421.247,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.360.767,44 108.768.000,00 103.360.767,44 0,00 0,00 
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24-5-2021 771,00 103.360.767,44 1,45 125.651,42 -3.456,00 -60.480,00 103.422.482,86 103.482.962,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.422.482,86 108.768.000,00 103.422.482,86 0,00 0,00 

25-5-2021 771,00 103.422.482,86 2,26 194.835,37 -3.456,00 -60.480,00 103.553.382,23 103.613.862,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.553.382,23 108.768.000,00 103.553.382,23 0,00 0,00 

26-5-2021 771,00 103.553.382,23 1,48 127.498,66 -3.456,00 -60.480,00 103.616.944,89 103.677.424,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.616.944,89 108.768.000,00 103.616.944,89 0,00 0,00 

27-5-2021 771,00 103.616.944,89 1,87 161.700,90 -3.456,00 -60.480,00 103.714.709,79 103.775.189,79 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.714.709,79 108.768.000,00 103.714.709,79 0,00 0,00 

28-5-2021 771,00 103.714.709,79 1,82 157.418,41 -3.456,00 -60.480,00 103.808.192,20 103.868.672,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.808.192,20 108.768.000,00 103.808.192,20 0,00 0,00 

29-5-2021 771,00 103.808.192,20 1,39 119.840,37 -3.456,00 -60.480,00 103.864.096,57 103.924.576,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.864.096,57 108.768.000,00 103.864.096,57 0,00 0,00 

30-5-2021 771,00 103.864.096,57 1,39 120.227,98 -3.456,00 -60.480,00 103.920.388,56 103.980.868,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.920.388,56 108.768.000,00 103.920.388,56 0,00 0,00 

31-5-2021 771,00 103.920.388,56 1,85 159.662,06 -3.456,00 -60.480,00 104.016.114,62 104.076.594,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.016.114,62 108.768.000,00 104.016.114,62 0,00 0,00 

1-6-2021 771,00 104.016.114,62 1,52 131.580,36 -3.456,00 -60.480,00 104.083.758,98 104.144.238,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.083.758,98 108.768.000,00 104.083.758,98 0,00 0,00 

2-6-2021 771,00 104.083.758,98 1,22 105.729,23 -3.456,00 -60.480,00 104.125.552,21 104.186.032,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.125.552,21 108.768.000,00 104.125.552,21 0,00 0,00 

3-6-2021 771,00 104.125.552,21 0,91 78.465,19 -3.456,00 -60.480,00 104.140.081,40 104.200.561,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.140.081,40 108.768.000,00 104.140.081,40 0,00 0,00 

4-6-2021 771,00 104.140.081,40 1,30 111.917,85 -3.456,00 -60.480,00 104.188.063,26 104.248.543,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.188.063,26 108.768.000,00 104.188.063,26 0,00 0,00 

5-6-2021 771,00 104.188.063,26 1,33 114.686,40 -3.456,00 -60.480,00 104.238.813,66 104.299.293,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.238.813,66 108.768.000,00 104.238.813,66 0,00 0,00 

6-6-2021 771,00 104.238.813,66 1,19 102.686,84 -3.456,00 -60.480,00 104.277.564,50 104.338.044,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.277.564,50 108.768.000,00 104.277.564,50 0,00 0,00 

7-6-2021 771,00 104.277.564,50 1,12 96.893,50 -3.456,00 -60.480,00 104.310.522,00 104.371.002,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.310.522,00 108.768.000,00 104.310.522,00 0,00 0,00 

8-6-2021 771,00 104.310.522,00 1,21 104.713,46 -3.456,00 -60.480,00 104.351.299,47 104.411.779,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.351.299,47 108.768.000,00 104.351.299,47 0,00 0,00 

9-6-2021 771,00 104.351.299,47 0,87 75.028,57 -3.456,00 -60.480,00 104.362.392,04 104.422.872,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.362.392,04 108.768.000,00 104.362.392,04 0,00 0,00 

10-6-2021 771,00 104.362.392,04 0,53 46.118,09 -3.456,00 -60.480,00 104.344.574,13 104.405.054,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.344.574,13 108.768.000,00 104.344.574,13 0,00 0,00 

11-6-2021 771,00 104.344.574,13 0,49 42.316,58 -3.456,00 -60.480,00 104.322.954,71 104.383.434,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.322.954,71 108.768.000,00 104.322.954,71 0,00 0,00 

12-6-2021 771,00 104.322.954,71 0,55 47.331,26 -3.456,00 -60.480,00 104.306.349,97 104.366.829,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.306.349,97 108.768.000,00 104.306.349,97 0,00 0,00 

13-6-2021 771,00 104.306.349,97 0,89 76.936,56 -3.456,00 -60.480,00 104.319.350,53 104.379.830,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.319.350,53 108.768.000,00 104.319.350,53 0,00 0,00 

14-6-2021 771,00 104.319.350,53 0,42 36.528,03 -3.456,00 -60.480,00 104.291.942,56 104.352.422,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.291.942,56 108.768.000,00 104.291.942,56 0,00 0,00 

15-6-2021 771,00 104.291.942,56 0,11 9.729,33 -3.456,00 -60.480,00 104.237.735,89 104.298.215,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.237.735,89 108.768.000,00 104.237.735,89 0,00 0,00 

16-6-2021 771,00 104.237.735,89 0,52 45.280,88 -3.456,00 -60.480,00 104.219.080,77 104.279.560,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.219.080,77 108.768.000,00 104.219.080,77 0,00 0,00 

17-6-2021 771,00 104.219.080,77 0,04 3.364,69 -3.456,00 -60.480,00 104.158.509,46 104.218.989,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.158.509,46 108.768.000,00 104.158.509,46 0,00 0,00 

18-6-2021 771,00 104.158.509,46 1,29 111.585,78 -3.456,00 -60.480,00 104.206.159,24 104.266.639,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.206.159,24 108.768.000,00 104.206.159,24 0,00 0,00 

19-6-2021 771,00 104.206.159,24 1,61 139.040,04 -3.456,00 -60.480,00 104.281.263,29 104.341.743,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.281.263,29 108.768.000,00 104.281.263,29 0,00 0,00 

20-6-2021 771,00 104.281.263,29 1,94 168.025,44 -3.456,00 -60.480,00 104.385.352,73 104.445.832,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.385.352,73 108.768.000,00 104.385.352,73 0,00 0,00 

21-6-2021 771,00 104.385.352,73 1,64 141.359,63 -3.456,00 -60.480,00 104.462.776,36 104.523.256,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.462.776,36 108.768.000,00 104.462.776,36 0,00 0,00 

22-6-2021 771,00 104.462.776,36 1,21 104.584,39 -3.456,00 -60.480,00 104.503.424,75 104.563.904,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.503.424,75 108.768.000,00 104.503.424,75 0,00 0,00 

23-6-2021 771,00 104.503.424,75 1,57 135.574,90 -3.456,00 -60.480,00 104.575.063,65 104.635.543,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.575.063,65 108.768.000,00 104.575.063,65 0,00 0,00 

24-6-2021 771,00 104.575.063,65 0,95 82.238,74 -3.456,00 -60.480,00 104.593.366,39 104.653.846,39 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.593.366,39 108.768.000,00 104.593.366,39 0,00 0,00 

25-6-2021 771,00 104.593.366,39 1,28 110.625,41 -3.456,00 -60.480,00 104.640.055,80 104.700.535,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.640.055,80 108.768.000,00 104.640.055,80 0,00 0,00 

26-6-2021 771,00 104.640.055,80 1,26 109.131,87 -3.456,00 -60.480,00 104.685.251,67 104.745.731,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.685.251,67 108.768.000,00 104.685.251,67 0,00 0,00 

27-6-2021 771,00 104.685.251,67 1,18 101.806,31 -3.456,00 -60.480,00 104.723.121,98 104.783.601,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.723.121,98 108.768.000,00 104.723.121,98 0,00 0,00 

28-6-2021 771,00 104.723.121,98 0,77 66.564,76 -3.456,00 -60.480,00 104.725.750,74 104.786.230,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.725.750,74 108.768.000,00 104.725.750,74 0,00 0,00 

29-6-2021 771,00 104.725.750,74 0,44 38.410,41 -3.456,00 -60.480,00 104.700.225,15 104.760.705,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.700.225,15 108.768.000,00 104.700.225,15 0,00 0,00 

30-6-2021 771,00 104.700.225,15 0,83 72.016,57 -3.456,00 -60.480,00 104.708.305,72 104.768.785,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.708.305,72 108.768.000,00 104.708.305,72 0,00 0,00 

1-7-2021 771,00 104.708.305,72 0,86 74.210,64 -3.456,00 -60.480,00 104.718.580,35 104.779.060,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.718.580,35 108.768.000,00 104.718.580,35 0,00 0,00 

2-7-2021 771,00 104.718.580,35 0,52 45.315,60 -3.456,00 -60.480,00 104.699.959,96 104.760.439,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.699.959,96 108.768.000,00 104.699.959,96 0,00 0,00 

3-7-2021 771,00 104.699.959,96 0,64 55.647,83 -3.456,00 -60.480,00 104.691.671,78 104.752.151,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.691.671,78 108.768.000,00 104.691.671,78 0,00 0,00 
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4-7-2021 771,00 104.691.671,78 0,80 69.361,92 -3.456,00 -60.480,00 104.697.097,70 104.757.577,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.697.097,70 108.768.000,00 104.697.097,70 0,00 0,00 

5-7-2021 771,00 104.697.097,70 0,37 31.610,61 -3.456,00 -60.480,00 104.664.772,31 104.725.252,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.664.772,31 108.768.000,00 104.664.772,31 0,00 0,00 

6-7-2021 771,00 104.664.772,31 0,79 68.572,75 -3.456,00 -60.480,00 104.669.409,05 104.729.889,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.669.409,05 108.768.000,00 104.669.409,05 0,00 0,00 

7-7-2021 771,00 104.669.409,05 0,66 57.392,51 -3.456,00 -60.480,00 104.662.865,57 104.723.345,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.662.865,57 108.768.000,00 104.662.865,57 0,00 0,00 

8-7-2021 771,00 104.662.865,57 0,37 32.131,06 -3.456,00 -60.480,00 104.631.060,63 104.691.540,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.631.060,63 108.768.000,00 104.631.060,63 0,00 0,00 

9-7-2021 771,00 104.631.060,63 0,79 68.466,54 -3.456,00 -60.480,00 104.635.591,17 104.696.071,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.635.591,17 108.768.000,00 104.635.591,17 0,00 0,00 

10-7-2021 771,00 104.635.591,17 0,91 78.851,72 -3.456,00 -60.480,00 104.650.506,89 104.710.986,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.650.506,89 108.768.000,00 104.650.506,89 0,00 0,00 

11-7-2021 771,00 104.650.506,89 0,88 76.014,87 -3.456,00 -60.480,00 104.662.585,76 104.723.065,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.662.585,76 108.768.000,00 104.662.585,76 0,00 0,00 

12-7-2021 771,00 104.662.585,76 0,18 15.702,86 -3.456,00 -60.480,00 104.614.352,62 104.674.832,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.614.352,62 108.768.000,00 104.614.352,62 0,00 0,00 

13-7-2021 771,00 104.614.352,62 0,05 4.328,55 -3.456,00 -60.480,00 104.554.745,18 104.615.225,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.554.745,18 108.768.000,00 104.554.745,18 0,00 0,00 

14-7-2021 771,00 104.554.745,18 0,58 49.869,68 -3.456,00 -60.480,00 104.540.678,86 104.601.158,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.540.678,86 108.768.000,00 104.540.678,86 0,00 0,00 

15-7-2021 771,00 104.540.678,86 0,17 14.879,10 -3.456,00 -60.480,00 104.491.621,96 104.552.101,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.491.621,96 108.768.000,00 104.491.621,96 0,00 0,00 

16-7-2021 771,00 104.491.621,96 0,49 42.182,01 -3.456,00 -60.480,00 104.469.867,97 104.530.347,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.469.867,97 108.768.000,00 104.469.867,97 0,00 0,00 

17-7-2021 771,00 104.469.867,97 0,49 42.324,66 -3.456,00 -60.480,00 104.448.256,63 104.508.736,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.448.256,63 108.768.000,00 104.448.256,63 0,00 0,00 

18-7-2021 771,00 104.448.256,63 0,45 38.605,01 -3.456,00 -60.480,00 104.422.925,65 104.483.405,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.422.925,65 108.768.000,00 104.422.925,65 0,00 0,00 

19-7-2021 771,00 104.422.925,65 0,43 37.097,05 -3.456,00 -60.480,00 104.396.086,69 104.456.566,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.396.086,69 108.768.000,00 104.396.086,69 0,00 0,00 

20-7-2021 771,00 104.396.086,69 0,41 35.292,85 -3.456,00 -60.480,00 104.367.443,54 104.427.923,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.367.443,54 108.768.000,00 104.367.443,54 0,00 0,00 

21-7-2021 771,00 104.367.443,54 0,37 32.296,60 -3.456,00 -60.480,00 104.335.804,14 104.396.284,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.335.804,14 108.768.000,00 104.335.804,14 0,00 0,00 

22-7-2021 771,00 104.335.804,14 0,11 9.533,15 -3.456,00 -60.480,00 104.281.401,29 104.341.881,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.281.401,29 108.768.000,00 104.281.401,29 0,00 0,00 

23-7-2021 771,00 104.281.401,29 0,55 47.335,09 -3.456,00 -60.480,00 104.264.800,38 104.325.280,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.264.800,38 108.768.000,00 104.264.800,38 0,00 0,00 

24-7-2021 771,00 104.264.800,38 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.200.864,38 104.261.344,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.200.864,38 108.768.000,00 104.200.864,38 0,00 0,00 

25-7-2021 771,00 104.200.864,38 0,25 21.721,38 -3.456,00 -60.480,00 104.158.649,76 104.219.129,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.158.649,76 108.768.000,00 104.158.649,76 0,00 0,00 

26-7-2021 771,00 104.158.649,76 0,19 16.019,94 -3.456,00 -60.480,00 104.110.733,70 104.171.213,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.110.733,70 108.768.000,00 104.110.733,70 0,00 0,00 

27-7-2021 771,00 104.110.733,70 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.046.797,70 104.107.277,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.046.797,70 108.768.000,00 104.046.797,70 0,00 0,00 

28-7-2021 771,00 104.046.797,70 0,34 29.464,50 -3.456,00 -60.480,00 104.012.326,20 104.072.806,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.012.326,20 108.768.000,00 104.012.326,20 0,00 0,00 

29-7-2021 771,00 104.012.326,20 0,31 26.809,70 -3.456,00 -60.480,00 103.975.199,91 104.035.679,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.975.199,91 108.768.000,00 103.975.199,91 0,00 0,00 

30-7-2021 771,00 103.975.199,91 0,08 6.715,23 -3.456,00 -60.480,00 103.917.979,14 103.978.459,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.917.979,14 108.768.000,00 103.917.979,14 0,00 0,00 

31-7-2021 771,00 103.917.979,14 0,22 18.663,37 -3.456,00 -60.480,00 103.872.706,51 103.933.186,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.872.706,51 108.768.000,00 103.872.706,51 0,00 0,00 

1-8-2021 771,00 103.872.706,51 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.808.770,51 103.869.250,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.808.770,51 108.768.000,00 103.808.770,51 0,00 0,00 

2-8-2021 771,00 103.808.770,51 0,17 14.724,76 -3.456,00 -60.480,00 103.759.559,28 103.820.039,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.759.559,28 108.768.000,00 103.759.559,28 0,00 0,00 

3-8-2021 771,00 103.759.559,28 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.695.623,28 103.756.103,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.695.623,28 108.768.000,00 103.695.623,28 0,00 0,00 

4-8-2021 771,00 103.695.623,28 0,24 20.393,27 -3.456,00 -60.480,00 103.652.080,55 103.712.560,55 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.652.080,55 108.768.000,00 103.652.080,55 0,00 0,00 

5-8-2021 771,00 103.652.080,55 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.588.144,55 103.648.624,55 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.588.144,55 108.768.000,00 103.588.144,55 0,00 0,00 

6-8-2021 771,00 103.588.144,55 0,21 18.564,23 -3.456,00 -60.480,00 103.542.772,78 103.603.252,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.542.772,78 108.768.000,00 103.542.772,78 0,00 0,00 

7-8-2021 771,00 103.542.772,78 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.478.836,78 103.539.316,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.478.836,78 108.768.000,00 103.478.836,78 0,00 0,00 

8-8-2021 771,00 103.478.836,78 0,15 12.860,62 -3.456,00 -60.480,00 103.427.761,40 103.488.241,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.427.761,40 108.768.000,00 103.427.761,40 0,00 0,00 

9-8-2021 771,00 103.427.761,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.363.825,40 103.424.305,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.363.825,40 108.768.000,00 103.363.825,40 0,00 0,00 

10-8-2021 771,00 103.363.825,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.299.889,40 103.360.369,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.299.889,40 108.768.000,00 103.299.889,40 0,00 0,00 

11-8-2021 771,00 103.299.889,40 0,30 25.594,12 -3.456,00 -60.480,00 103.261.547,52 103.322.027,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.261.547,52 108.768.000,00 103.261.547,52 0,00 0,00 

12-8-2021 771,00 103.261.547,52 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.197.611,52 103.258.091,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.197.611,52 108.768.000,00 103.197.611,52 0,00 0,00 

13-8-2021 771,00 103.197.611,52 0,08 6.766,61 -3.456,00 -60.480,00 103.140.442,14 103.200.922,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.140.442,14 108.768.000,00 103.140.442,14 0,00 0,00 
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14-8-2021 771,00 103.140.442,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.076.506,14 103.136.986,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.076.506,14 108.768.000,00 103.076.506,14 0,00 0,00 

15-8-2021 771,00 103.076.506,14 0,25 21.605,37 -3.456,00 -60.480,00 103.034.175,51 103.094.655,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.034.175,51 108.768.000,00 103.034.175,51 0,00 0,00 

16-8-2021 771,00 103.034.175,51 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 102.970.239,51 103.030.719,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.970.239,51 108.768.000,00 102.970.239,51 0,00 0,00 

17-8-2021 771,00 102.970.239,51 0,23 19.668,85 -3.456,00 -60.480,00 102.925.972,36 102.986.452,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.925.972,36 108.768.000,00 102.925.972,36 0,00 0,00 

18-8-2021 771,00 102.925.972,36 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 102.862.036,36 102.922.516,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.862.036,36 108.768.000,00 102.862.036,36 0,00 0,00 

19-8-2021 771,00 102.862.036,36 0,12 10.003,56 -3.456,00 -60.480,00 102.808.103,93 102.868.583,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.808.103,93 108.768.000,00 102.808.103,93 0,00 0,00 

20-8-2021 771,00 102.808.103,93 0,01 1.265,82 -3.456,00 -60.480,00 102.745.433,75 102.805.913,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.745.433,75 108.768.000,00 102.745.433,75 0,00 0,00 

21-8-2021 771,00 102.745.433,75 0,21 17.824,33 -3.456,00 -60.480,00 102.699.322,08 102.759.802,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.699.322,08 108.768.000,00 102.699.322,08 0,00 0,00 

22-8-2021 771,00 102.699.322,08 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 102.635.386,08 102.695.866,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.635.386,08 108.768.000,00 102.635.386,08 0,00 0,00 

23-8-2021 771,00 102.635.386,08 0,19 16.351,34 -3.456,00 -60.480,00 102.587.801,42 102.648.281,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.587.801,42 108.768.000,00 102.587.801,42 0,00 0,00 

24-8-2021 770,50 102.587.801,42 0,70 60.527,55 -3.456,00 -60.480,00 102.584.392,97 102.644.872,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.584.392,97 108.768.000,00 102.584.392,97 0,00 0,00 

25-8-2021 770,50 102.584.392,97 0,28 24.616,73 -3.456,00 -60.480,00 102.545.073,70 102.605.553,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.545.073,70 108.768.000,00 102.545.073,70 0,00 0,00 

26-8-2021 770,50 102.545.073,70 0,54 46.801,18 -3.456,00 -60.480,00 102.527.938,88 102.588.418,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.527.938,88 108.768.000,00 102.527.938,88 0,00 0,00 

27-8-2021 770,50 102.527.938,88 0,59 50.653,36 -3.456,00 -60.480,00 102.514.656,24 102.575.136,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.514.656,24 108.768.000,00 102.514.656,24 0,00 0,00 

28-8-2021 770,50 102.514.656,24 0,33 28.092,50 -3.456,00 -60.480,00 102.478.812,74 102.539.292,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.478.812,74 108.768.000,00 102.478.812,74 0,00 0,00 

29-8-2021 770,50 102.478.812,74 0,57 49.121,55 -3.456,00 -60.480,00 102.463.998,29 102.524.478,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.463.998,29 108.768.000,00 102.463.998,29 0,00 0,00 

30-8-2021 770,50 102.463.998,29 0,21 17.811,26 -3.456,00 -60.480,00 102.417.873,55 102.478.353,55 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.417.873,55 108.768.000,00 102.417.873,55 0,00 0,00 

31-8-2021 770,50 102.417.873,55 0,48 41.764,03 -3.456,00 -60.480,00 102.395.701,58 102.456.181,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.395.701,58 108.768.000,00 102.395.701,58 0,00 0,00 

1-9-2021 770,50 102.395.701,58 0,55 47.273,09 -3.456,00 -60.480,00 102.379.038,67 102.439.518,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.379.038,67 108.768.000,00 102.379.038,67 0,00 0,00 

2-9-2021 770,50 102.379.038,67 0,36 30.818,22 -3.456,00 -60.480,00 102.345.920,89 102.406.400,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.345.920,89 108.768.000,00 102.345.920,89 0,00 0,00 

3-9-2021 770,50 102.345.920,89 0,37 32.233,56 -3.456,00 -60.480,00 102.314.218,45 102.374.698,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.314.218,45 108.768.000,00 102.314.218,45 0,00 0,00 

4-9-2021 770,50 102.314.218,45 0,14 12.412,05 -3.456,00 -60.480,00 102.262.694,50 102.323.174,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.262.694,50 108.768.000,00 102.262.694,50 0,00 0,00 

5-9-2021 770,50 102.262.694,50 0,52 45.018,79 -3.456,00 -60.480,00 102.243.777,29 102.304.257,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.243.777,29 108.768.000,00 102.243.777,29 0,00 0,00 

6-9-2021 770,50 102.243.777,29 0,45 38.501,13 -3.456,00 -60.480,00 102.218.342,42 102.278.822,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.218.342,42 108.768.000,00 102.218.342,42 0,00 0,00 

7-9-2021 770,50 102.218.342,42 0,45 38.613,45 -3.456,00 -60.480,00 102.193.019,87 102.253.499,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.193.019,87 108.768.000,00 102.193.019,87 0,00 0,00 

8-9-2021 770,50 102.193.019,87 0,36 30.726,94 -3.456,00 -60.480,00 102.159.810,81 102.220.290,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.159.810,81 108.768.000,00 102.159.810,81 0,00 0,00 

9-9-2021 770,50 102.159.810,81 0,07 5.947,42 -3.456,00 -60.480,00 102.101.822,23 102.162.302,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.101.822,23 108.768.000,00 102.101.822,23 0,00 0,00 

10-9-2021 770,50 102.101.822,23 0,36 31.424,34 -3.456,00 -60.480,00 102.069.310,57 102.129.790,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.069.310,57 108.768.000,00 102.069.310,57 0,00 0,00 

11-9-2021 770,50 102.069.310,57 0,11 9.389,57 -3.456,00 -60.480,00 102.014.764,14 102.075.244,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.014.764,14 108.768.000,00 102.014.764,14 0,00 0,00 

12-9-2021 770,50 102.014.764,14 0,39 34.097,99 -3.456,00 -60.480,00 101.984.926,13 102.045.406,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.984.926,13 108.768.000,00 101.984.926,13 0,00 0,00 

13-9-2021 770,50 101.984.926,13 0,33 28.488,60 -3.456,00 -60.480,00 101.949.478,73 102.009.958,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.949.478,73 108.768.000,00 101.949.478,73 0,00 0,00 

14-9-2021 770,50 101.949.478,73 3,13 270.432,01 -3.456,00 -60.480,00 102.155.974,75 102.216.454,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.155.974,75 108.768.000,00 102.155.974,75 0,00 0,00 

15-9-2021 770,50 102.155.974,75 11,91 1.029.430,98 -3.456,00 -60.480,00 103.121.469,72 103.181.949,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.121.469,72 108.768.000,00 103.121.469,72 0,00 0,00 

16-9-2021 771,00 103.121.469,72 1,42 122.734,21 -3.456,00 -60.480,00 103.180.267,93 103.240.747,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.180.267,93 108.768.000,00 103.180.267,93 0,00 0,00 

17-9-2021 771,00 103.180.267,93 0,60 51.719,07 -3.456,00 -60.480,00 103.168.051,01 103.228.531,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.168.051,01 108.768.000,00 103.168.051,01 0,00 0,00 

18-9-2021 771,00 103.168.051,01 0,33 28.338,42 -3.456,00 -60.480,00 103.132.453,42 103.192.933,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.132.453,42 108.768.000,00 103.132.453,42 0,00 0,00 

19-9-2021 771,00 103.132.453,42 0,38 33.069,35 -3.456,00 -60.480,00 103.101.586,78 103.162.066,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.101.586,78 108.768.000,00 103.101.586,78 0,00 0,00 

20-9-2021 771,00 103.101.586,78 0,39 34.033,14 -3.456,00 -60.480,00 103.071.683,91 103.132.163,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.071.683,91 108.768.000,00 103.071.683,91 0,00 0,00 

21-9-2021 771,00 103.071.683,91 0,52 44.685,57 -3.456,00 -60.480,00 103.052.433,48 103.112.913,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.052.433,48 108.768.000,00 103.052.433,48 0,00 0,00 

22-9-2021 771,00 103.052.433,48 0,46 39.493,26 -3.456,00 -60.480,00 103.027.990,75 103.088.470,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.027.990,75 108.768.000,00 103.027.990,75 0,00 0,00 

23-9-2021 771,00 103.027.990,75 0,47 40.663,23 -3.456,00 -60.480,00 103.004.717,98 103.065.197,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.004.717,98 108.768.000,00 103.004.717,98 0,00 0,00 
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24-9-2021 771,00 103.004.717,98 1,55 134.282,98 -3.456,00 -60.480,00 103.075.064,95 103.135.544,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.075.064,95 108.768.000,00 103.075.064,95 0,00 0,00 

25-9-2021 771,00 103.075.064,95 1,12 96.595,70 -3.456,00 -60.480,00 103.107.724,65 103.168.204,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.107.724,65 108.768.000,00 103.107.724,65 0,00 0,00 

26-9-2021 771,00 103.107.724,65 0,74 63.786,10 -3.456,00 -60.480,00 103.107.574,75 103.168.054,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.107.574,75 108.768.000,00 103.107.574,75 0,00 0,00 

27-9-2021 771,00 103.107.574,75 0,80 68.750,85 -3.456,00 -60.480,00 103.112.389,60 103.172.869,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.112.389,60 108.768.000,00 103.112.389,60 0,00 0,00 

28-9-2021 771,00 103.112.389,60 0,48 41.520,93 -3.456,00 -60.480,00 103.089.974,53 103.150.454,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.089.974,53 108.768.000,00 103.089.974,53 0,00 0,00 

29-9-2021 771,00 103.089.974,53 0,49 42.393,09 -3.456,00 -60.480,00 103.068.431,62 103.128.911,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.068.431,62 108.768.000,00 103.068.431,62 0,00 0,00 

30-9-2021 771,00 103.068.431,62 0,30 26.043,35 -3.456,00 -60.480,00 103.030.538,98 103.091.018,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.030.538,98 108.768.000,00 103.030.538,98 0,00 0,00 

1-10-2021 771,00 103.030.538,98 0,51 44.091,21 -3.456,00 -60.480,00 103.010.694,19 103.071.174,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.010.694,19 108.768.000,00 103.010.694,19 0,00 0,00 

2-10-2021 771,00 103.010.694,19 0,49 42.477,61 -3.456,00 -60.480,00 102.989.235,80 103.049.715,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.989.235,80 108.768.000,00 102.989.235,80 0,00 0,00 

3-10-2021 771,00 102.989.235,80 0,57 49.628,54 -3.456,00 -60.480,00 102.974.928,34 103.035.408,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.974.928,34 108.768.000,00 102.974.928,34 0,00 0,00 

4-10-2021 771,00 102.974.928,34 0,64 55.178,45 -3.456,00 -60.480,00 102.966.170,79 103.026.650,79 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.966.170,79 108.768.000,00 102.966.170,79 0,00 0,00 

5-10-2021 771,00 102.966.170,79 0,38 32.512,96 -3.456,00 -60.480,00 102.934.747,75 102.995.227,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.934.747,75 108.768.000,00 102.934.747,75 0,00 0,00 

6-10-2021 771,00 102.934.747,75 0,13 11.467,13 -3.456,00 -60.480,00 102.882.278,89 102.942.758,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.882.278,89 108.768.000,00 102.882.278,89 0,00 0,00 

7-10-2021 771,00 102.882.278,89 0,14 11.962,93 -3.456,00 -60.480,00 102.830.305,82 102.890.785,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.830.305,82 108.768.000,00 102.830.305,82 0,00 0,00 

8-10-2021 771,00 102.830.305,82 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 102.766.369,82 102.826.849,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.766.369,82 108.768.000,00 102.766.369,82 0,00 0,00 

9-10-2021 771,00 102.766.369,82 0,19 16.749,81 -3.456,00 -60.480,00 102.719.183,63 102.779.663,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.719.183,63 108.768.000,00 102.719.183,63 0,00 0,00 

10-10-2021 771,00 102.719.183,63 0,18 15.865,46 -3.456,00 -60.480,00 102.671.113,09 102.731.593,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.671.113,09 108.768.000,00 102.671.113,09 0,00 0,00 

11-10-2021 771,00 102.671.113,09 0,38 32.925,16 -3.456,00 -60.480,00 102.640.102,25 102.700.582,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.640.102,25 108.768.000,00 102.640.102,25 0,00 0,00 

12-10-2021 771,00 102.640.102,25 0,13 10.848,95 -3.456,00 -60.480,00 102.587.015,20 102.647.495,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.587.015,20 108.768.000,00 102.587.015,20 0,00 0,00 

13-10-2021 770,50 102.587.015,20 0,16 13.440,00 -3.456,00 -60.480,00 102.536.519,20 102.596.999,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.536.519,20 108.768.000,00 102.536.519,20 0,00 0,00 

14-10-2021 770,50 102.536.519,20 0,44 38.084,23 -3.456,00 -60.480,00 102.510.667,43 102.571.147,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.510.667,43 108.768.000,00 102.510.667,43 0,00 0,00 

15-10-2021 770,50 102.510.667,43 0,20 17.426,34 -3.456,00 -60.480,00 102.464.157,76 102.524.637,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.464.157,76 108.768.000,00 102.464.157,76 0,00 0,00 

16-10-2021 770,50 102.464.157,76 0,16 13.406,09 -3.456,00 -60.480,00 102.413.627,85 102.474.107,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.413.627,85 108.768.000,00 102.413.627,85 0,00 0,00 

17-10-2021 770,50 102.413.627,85 0,40 34.652,56 -3.456,00 -60.480,00 102.384.344,41 102.444.824,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.384.344,41 108.768.000,00 102.384.344,41 0,00 0,00 

18-10-2021 770,50 102.384.344,41 0,34 29.418,00 -3.456,00 -60.480,00 102.349.826,41 102.410.306,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.349.826,41 108.768.000,00 102.349.826,41 0,00 0,00 

19-10-2021 770,50 102.349.826,41 0,38 32.935,53 -3.456,00 -60.480,00 102.318.825,94 102.379.305,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.318.825,94 108.768.000,00 102.318.825,94 0,00 0,00 

20-10-2021 770,50 102.318.825,94 0,25 21.875,29 -3.456,00 -60.480,00 102.276.765,23 102.337.245,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.276.765,23 108.768.000,00 102.276.765,23 0,00 0,00 

21-10-2021 770,50 102.276.765,23 0,16 13.966,42 -3.456,00 -60.480,00 102.226.795,65 102.287.275,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.226.795,65 108.768.000,00 102.226.795,65 0,00 0,00 

22-10-2021 770,50 102.226.795,65 0,37 32.048,28 -3.456,00 -60.480,00 102.194.907,93 102.255.387,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.194.907,93 108.768.000,00 102.194.907,93 0,00 0,00 

23-10-2021 770,50 102.194.907,93 0,15 13.239,22 -3.456,00 -60.480,00 102.144.211,16 102.204.691,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.144.211,16 108.768.000,00 102.144.211,16 0,00 0,00 

24-10-2021 770,50 102.144.211,16 0,16 13.922,82 -3.456,00 -60.480,00 102.094.197,97 102.154.677,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.094.197,97 108.768.000,00 102.094.197,97 0,00 0,00 

25-10-2021 770,50 102.094.197,97 0,14 12.045,76 -3.456,00 -60.480,00 102.042.307,74 102.102.787,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.042.307,74 108.768.000,00 102.042.307,74 0,00 0,00 

26-10-2021 770,50 102.042.307,74 0,10 9.013,40 -3.456,00 -60.480,00 101.987.385,13 102.047.865,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.987.385,13 108.768.000,00 101.987.385,13 0,00 0,00 

27-10-2021 770,50 101.987.385,13 0,38 33.239,56 -3.456,00 -60.480,00 101.956.688,70 102.017.168,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.956.688,70 108.768.000,00 101.956.688,70 0,00 0,00 

28-10-2021 770,50 101.956.688,70 0,13 11.546,67 -3.456,00 -60.480,00 101.904.299,37 101.964.779,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.904.299,37 108.768.000,00 101.904.299,37 0,00 0,00 

29-10-2021 770,50 101.904.299,37 0,24 20.321,68 -3.456,00 -60.480,00 101.860.685,04 101.921.165,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.860.685,04 108.768.000,00 101.860.685,04 0,00 0,00 

30-10-2021 770,50 101.860.685,04 2,00 172.402,29 -3.456,00 -60.480,00 101.969.151,33 102.029.631,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.969.151,33 108.768.000,00 101.969.151,33 0,00 0,00 

31-10-2021 770,50 101.969.151,33 11,52 995.296,38 -3.456,00 -60.480,00 102.900.511,71 102.960.991,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.900.511,71 108.768.000,00 102.900.511,71 0,00 0,00 

1-11-2021 771,00 102.900.511,71 7,10 613.365,46 -3.456,00 -60.480,00 103.449.941,17 103.510.421,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.449.941,17 108.768.000,00 103.449.941,17 0,00 0,00 

2-11-2021 771,00 103.449.941,17 3,36 290.460,81 -3.456,00 -60.480,00 103.676.465,98 103.736.945,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.676.465,98 108.768.000,00 103.676.465,98 0,00 0,00 

3-11-2021 771,00 103.676.465,98 1,73 149.745,96 -3.456,00 -60.480,00 103.762.275,94 103.822.755,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.762.275,94 108.768.000,00 103.762.275,94 0,00 0,00 
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4-11-2021 771,00 103.762.275,94 1,72 148.787,63 -3.456,00 -60.480,00 103.847.127,57 103.907.607,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.847.127,57 108.768.000,00 103.847.127,57 0,00 0,00 

5-11-2021 771,00 103.847.127,57 1,47 126.999,02 -3.456,00 -60.480,00 103.910.190,59 103.970.670,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.910.190,59 108.768.000,00 103.910.190,59 0,00 0,00 

6-11-2021 771,00 103.910.190,59 0,97 83.380,74 -3.456,00 -60.480,00 103.929.635,33 103.990.115,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.929.635,33 108.768.000,00 103.929.635,33 0,00 0,00 

7-11-2021 771,00 103.929.635,33 1,26 108.801,58 -3.456,00 -60.480,00 103.974.500,90 104.034.980,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.974.500,90 108.768.000,00 103.974.500,90 0,00 0,00 

8-11-2021 771,00 103.974.500,90 0,96 83.245,87 -3.456,00 -60.480,00 103.993.810,77 104.054.290,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.993.810,77 108.768.000,00 103.993.810,77 0,00 0,00 

9-11-2021 771,00 103.993.810,77 0,99 85.318,23 -3.456,00 -60.480,00 104.015.193,00 104.075.673,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.015.193,00 108.768.000,00 104.015.193,00 0,00 0,00 

10-11-2021 771,00 104.015.193,00 0,75 64.728,65 -3.456,00 -60.480,00 104.015.985,66 104.076.465,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.015.985,66 108.768.000,00 104.015.985,66 0,00 0,00 

11-11-2021 771,00 104.015.985,66 0,44 37.852,60 -3.456,00 -60.480,00 103.989.902,26 104.050.382,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.989.902,26 108.768.000,00 103.989.902,26 0,00 0,00 

12-11-2021 771,00 103.989.902,26 0,41 35.394,18 -3.456,00 -60.480,00 103.961.360,43 104.021.840,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.961.360,43 108.768.000,00 103.961.360,43 0,00 0,00 

13-11-2021 771,00 103.961.360,43 0,41 35.049,82 -3.456,00 -60.480,00 103.932.474,25 103.992.954,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.932.474,25 108.768.000,00 103.932.474,25 0,00 0,00 

14-11-2021 771,00 103.932.474,25 0,66 56.843,88 -3.456,00 -60.480,00 103.925.382,12 103.985.862,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.925.382,12 108.768.000,00 103.925.382,12 0,00 0,00 

15-11-2021 771,00 103.925.382,12 0,66 56.843,88 -3.456,00 -60.480,00 103.918.290,00 103.978.770,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.918.290,00 108.768.000,00 103.918.290,00 0,00 0,00 

16-11-2021 771,00 103.918.290,00 0,69 59.738,13 -3.456,00 -60.480,00 103.914.092,13 103.974.572,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.914.092,13 108.768.000,00 103.914.092,13 0,00 0,00 

17-11-2021 771,00 103.914.092,13 0,42 36.217,60 -3.456,00 -60.480,00 103.886.373,73 103.946.853,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.886.373,73 108.768.000,00 103.886.373,73 0,00 0,00 

18-11-2021 771,00 103.886.373,73 0,69 59.735,46 -3.456,00 -60.480,00 103.882.173,19 103.942.653,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.882.173,19 108.768.000,00 103.882.173,19 0,00 0,00 

19-11-2021 771,00 103.882.173,19 0,66 56.842,67 -3.456,00 -60.480,00 103.875.079,86 103.935.559,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.875.079,86 108.768.000,00 103.875.079,86 0,00 0,00 

20-11-2021 771,00 103.875.079,86 0,66 56.842,67 -3.456,00 -60.480,00 103.867.986,52 103.928.466,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.867.986,52 108.768.000,00 103.867.986,52 0,00 0,00 

21-11-2021 771,00 103.867.986,52 0,94 80.843,88 -3.456,00 -60.480,00 103.884.894,40 103.945.374,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.884.894,40 108.768.000,00 103.884.894,40 0,00 0,00 

22-11-2021 771,00 103.884.894,40 0,66 57.326,25 -3.456,00 -60.480,00 103.878.284,65 103.938.764,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.878.284,65 108.768.000,00 103.878.284,65 0,00 0,00 

23-11-2021 771,00 103.878.284,65 0,67 57.808,63 -3.456,00 -60.480,00 103.872.157,28 103.932.637,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.872.157,28 108.768.000,00 103.872.157,28 0,00 0,00 

24-11-2021 771,00 103.872.157,28 0,92 79.362,47 -3.456,00 -60.480,00 103.887.583,75 103.948.063,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.887.583,75 108.768.000,00 103.887.583,75 0,00 0,00 

25-11-2021 771,00 103.887.583,75 0,39 33.843,88 -3.456,00 -60.480,00 103.857.491,63 103.917.971,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.857.491,63 108.768.000,00 103.857.491,63 0,00 0,00 

26-11-2021 771,00 103.857.491,63 0,66 57.085,06 -3.456,00 -60.480,00 103.850.640,69 103.911.120,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.850.640,69 108.768.000,00 103.850.640,69 0,00 0,00 

27-11-2021 771,00 103.850.640,69 0,66 56.843,88 -3.456,00 -60.480,00 103.843.548,57 103.904.028,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.843.548,57 108.768.000,00 103.843.548,57 0,00 0,00 

28-11-2021 771,00 103.843.548,57 0,38 32.842,67 -3.456,00 -60.480,00 103.812.455,23 103.872.935,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.812.455,23 108.768.000,00 103.812.455,23 0,00 0,00 

29-11-2021 771,00 103.812.455,23 0,39 33.841,45 -3.456,00 -60.480,00 103.782.360,69 103.842.840,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.782.360,69 108.768.000,00 103.782.360,69 0,00 0,00 

30-11-2021 771,00 103.782.360,69 0,59 50.793,45 -3.456,00 -60.480,00 103.769.218,14 103.829.698,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.769.218,14 108.768.000,00 103.769.218,14 0,00 0,00 

1-12-2021 771,00 103.769.218,14 0,59 50.793,45 -3.456,00 -60.480,00 103.756.075,60 103.816.555,60 
33.877.035,6

0 
392,10 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 102.995.755,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -32.995.755,60 

2-12-2021 763,50 70.000.000,00 0,59 50.793,45 -3.456,00 -60.480,00 69.986.857,45 70.047.337,45 107.817,45 1,25 1,25 0,00 0,00 1,25 -107.817,45 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-12-2021 763,50 69.939.520,00 0,32 27.792,24 -3.456,00 -60.480,00 69.903.376,24 69.963.856,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.903.376,24 70.000.000,00 69.903.376,24 0,00 0,00 

4-12-2021 763,50 69.903.376,24 0,59 50.792,24 -3.456,00 -60.480,00 69.890.232,49 69.950.712,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.890.232,49 70.000.000,00 69.890.232,49 0,00 0,00 

5-12-2021 763,50 69.890.232,49 0,59 50.792,24 -3.456,00 -60.480,00 69.877.088,73 69.937.568,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.877.088,73 70.000.000,00 69.877.088,73 0,00 0,00 

6-12-2021 763,50 69.877.088,73 0,59 50.792,24 -3.456,00 -60.480,00 69.863.944,97 69.924.424,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.863.944,97 70.000.000,00 69.863.944,97 0,00 0,00 

7-12-2021 763,50 69.863.944,97 0,31 26.791,03 -3.456,00 -60.480,00 69.826.800,00 69.887.280,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.826.800,00 70.000.000,00 69.826.800,00 0,00 0,00 

8-12-2021 763,50 69.826.800,00 0,59 50.791,03 -3.456,00 -60.480,00 69.813.655,04 69.874.135,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.813.655,04 70.000.000,00 69.813.655,04 0,00 0,00 

9-12-2021 763,50 69.813.655,04 0,32 27.789,82 -3.456,00 -60.480,00 69.777.508,86 69.837.988,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.777.508,86 70.000.000,00 69.777.508,86 0,00 0,00 

10-12-2021 763,50 69.777.508,86 0,59 50.789,82 -3.456,00 -60.480,00 69.764.362,68 69.824.842,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.764.362,68 70.000.000,00 69.764.362,68 0,00 0,00 

11-12-2021 763,50 69.764.362,68 0,59 50.789,82 -3.456,00 -60.480,00 69.751.216,50 69.811.696,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.751.216,50 70.000.000,00 69.751.216,50 0,00 0,00 

12-12-2021 763,50 69.751.216,50 0,32 27.788,61 -3.456,00 -60.480,00 69.715.069,11 69.775.549,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.715.069,11 70.000.000,00 69.715.069,11 0,00 0,00 

13-12-2021 763,50 69.715.069,11 0,59 50.788,61 -3.456,00 -60.480,00 69.701.921,72 69.762.401,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.701.921,72 70.000.000,00 69.701.921,72 0,00 0,00 
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14-12-2021 763,50 69.701.921,72 0,59 50.788,61 -3.456,00 -60.480,00 69.688.774,33 69.749.254,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.688.774,33 70.000.000,00 69.688.774,33 0,00 0,00 

15-12-2021 763,50 69.688.774,33 0,31 26.787,40 -3.456,00 -60.480,00 69.651.625,73 69.712.105,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.651.625,73 70.000.000,00 69.651.625,73 0,00 0,00 

16-12-2021 763,50 69.651.625,73 0,59 50.787,40 -3.456,00 -60.480,00 69.638.477,12 69.698.957,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.638.477,12 70.000.000,00 69.638.477,12 0,00 0,00 

17-12-2021 763,50 69.638.477,12 0,32 27.786,19 -3.456,00 -60.480,00 69.602.327,31 69.662.807,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.602.327,31 70.000.000,00 69.602.327,31 0,00 0,00 

18-12-2021 763,50 69.602.327,31 0,59 50.786,19 -3.456,00 -60.480,00 69.589.177,50 69.649.657,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.589.177,50 70.000.000,00 69.589.177,50 0,00 0,00 

19-12-2021 763,50 69.589.177,50 0,59 50.786,19 -3.456,00 -60.480,00 69.576.027,69 69.636.507,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.576.027,69 70.000.000,00 69.576.027,69 0,00 0,00 

20-12-2021 763,50 69.576.027,69 0,32 27.784,98 -3.456,00 -60.480,00 69.539.876,66 69.600.356,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.539.876,66 70.000.000,00 69.539.876,66 0,00 0,00 

21-12-2021 763,50 69.539.876,66 0,89 76.668,81 -3.456,00 -60.480,00 69.552.609,47 69.613.089,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.552.609,47 70.000.000,00 69.552.609,47 0,00 0,00 

22-12-2021 763,50 69.552.609,47 4,12 356.252,69 -3.456,00 -60.480,00 69.844.926,17 69.905.406,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.844.926,17 70.000.000,00 69.844.926,17 0,00 0,00 

23-12-2021 763,50 69.844.926,17 5,46 471.799,63 -3.456,00 -60.480,00 70.252.789,79 70.313.269,79 373.749,79 4,33 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.162.069,79 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -162.069,79 

24-12-2021 763,50 70.000.000,00 20,33 1.756.176,23 -3.456,00 -60.480,00 71.692.240,23 71.752.720,23 1.813.200,23 20,99 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.931.920,23 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -931.920,23 

25-12-2021 763,50 70.000.000,00 11,95 1.032.510,44 -3.456,00 -60.480,00 70.968.574,44 71.029.054,44 1.089.534,44 12,61 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.208.254,44 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -208.254,44 

26-12-2021 763,50 70.000.000,00 32,58 2.815.183,49 -3.456,00 -60.480,00 72.751.247,49 72.811.727,49 2.872.207,49 33,24 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 71.990.927,49 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.990.927,49 

27-12-2021 763,50 70.000.000,00 14,42 1.245.984,66 -3.456,00 -60.480,00 71.182.048,66 71.242.528,66 1.303.008,66 15,08 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.421.728,66 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -421.728,66 

28-12-2021 763,50 70.000.000,00 11,35 980.291,31 -3.456,00 -60.480,00 70.916.355,31 70.976.835,31 1.037.315,31 12,01 9,50 0,00 7,75 1,75 -820.800,00 70.156.035,31 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -156.035,31 

29-12-2021 763,50 70.000.000,00 7,17 619.643,28 -3.456,00 -60.480,00 70.555.707,28 70.616.187,28 676.667,28 7,83 7,83 0,00 6,08 1,75 -676.667,28 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-12-2021 763,50 69.939.520,00 5,78 499.530,50 -3.456,00 -60.480,00 70.375.114,50 70.435.594,50 496.074,50 5,74 5,74 0,00 3,99 1,75 -496.074,50 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-12-2021 763,50 69.939.520,00 4,80 414.578,69 -3.456,00 -60.480,00 70.290.162,69 70.350.642,69 411.122,69 4,76 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.199.442,69 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -199.442,69 

1-1-2022 763,50 70.000.000,00 4,17 360.543,98 -3.456,00 -60.480,00 70.296.607,98 70.357.087,98 417.567,98 4,83 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.205.887,98 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -205.887,98 

2-1-2022 763,50 70.000.000,00 3,83 330.719,76 -3.456,00 -60.480,00 70.266.783,76 70.327.263,76 387.743,76 4,49 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.176.063,76 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -176.063,76 

3-1-2022 763,50 70.000.000,00 3,76 324.933,68 -3.456,00 -60.480,00 70.260.997,68 70.321.477,68 381.957,68 4,42 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.170.277,68 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -170.277,68 

4-1-2022 763,50 70.000.000,00 3,12 269.659,59 -3.456,00 -60.480,00 70.205.723,59 70.266.203,59 326.683,59 3,78 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.115.003,59 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -115.003,59 

5-1-2022 763,50 70.000.000,00 3,06 264.379,73 -3.456,00 -60.480,00 70.200.443,73 70.260.923,73 321.403,73 3,72 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.109.723,73 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -109.723,73 

6-1-2022 763,50 70.000.000,00 3,41 294.650,98 -3.456,00 -60.480,00 70.230.714,98 70.291.194,98 351.674,98 4,07 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.139.994,98 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -139.994,98 

7-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,72 234.659,36 -3.456,00 -60.480,00 70.170.723,36 70.231.203,36 291.683,36 3,38 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.080.003,36 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -80.003,36 

8-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,71 233.803,73 -3.456,00 -60.480,00 70.169.867,73 70.230.347,73 290.827,73 3,37 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.079.147,73 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -79.147,73 

9-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,36 203.810,71 -3.456,00 -60.480,00 70.139.874,71 70.200.354,71 260.834,71 3,02 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.049.154,71 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -49.154,71 

10-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,37 204.549,22 -3.456,00 -60.480,00 70.140.613,22 70.201.093,22 261.573,22 3,03 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.049.893,22 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -49.893,22 

11-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,36 203.557,60 -3.456,00 -60.480,00 70.139.621,60 70.200.101,60 260.581,60 3,02 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.048.901,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -48.901,60 

12-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,38 205.626,63 -3.456,00 -60.480,00 70.141.690,63 70.202.170,63 262.650,63 3,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.050.970,63 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.970,63 

13-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,04 176.036,11 -3.456,00 -60.480,00 70.112.100,11 70.172.580,11 233.060,11 2,70 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.021.380,11 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -21.380,11 

14-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,02 174.706,81 -3.456,00 -60.480,00 70.110.770,81 70.171.250,81 231.730,81 2,68 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.020.050,81 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -20.050,81 

15-1-2022 763,50 70.000.000,00 1,70 146.574,99 -3.456,00 -60.480,00 70.082.638,99 70.143.118,99 203.598,99 2,36 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.991.918,99 70.000.000,00 69.991.918,99 0,00 0,00 

16-1-2022 763,50 69.991.918,99 2,02 174.716,58 -3.456,00 -60.480,00 70.102.699,57 70.163.179,57 223.659,57 2,59 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.011.979,57 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.979,57 

17-1-2022 763,50 70.000.000,00 1,69 145.720,76 -3.456,00 -60.480,00 70.081.784,76 70.142.264,76 202.744,76 2,35 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.991.064,76 70.000.000,00 69.991.064,76 0,00 0,00 

18-1-2022 763,50 69.991.064,76 2,02 174.726,35 -3.456,00 -60.480,00 70.101.855,11 70.162.335,11 222.815,11 2,58 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 70.011.135,11 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.135,11 

19-1-2022 763,50 70.000.000,00 1,68 144.866,53 -3.456,00 -60.480,00 70.080.930,53 70.141.410,53 201.890,53 2,34 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.990.210,53 70.000.000,00 69.990.210,53 0,00 0,00 

20-1-2022 763,50 69.990.210,53 1,69 145.598,72 -3.456,00 -60.480,00 70.071.873,25 70.132.353,25 192.833,25 2,23 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.981.153,25 70.000.000,00 69.981.153,25 0,00 0,00 

21-1-2022 763,50 69.981.153,25 1,70 146.602,91 -3.456,00 -60.480,00 70.063.820,16 70.124.300,16 184.780,16 2,14 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.973.100,16 70.000.000,00 69.973.100,16 0,00 0,00 

22-1-2022 763,50 69.973.100,16 1,69 145.743,09 -3.456,00 -60.480,00 70.054.907,25 70.115.387,25 175.867,25 2,04 1,75 0,00 0,00 1,75 -151.200,00 69.964.187,25 70.000.000,00 69.964.187,25 0,00 0,00 

23-1-2022 763,50 69.964.187,25 1,34 115.609,88 -3.456,00 -60.480,00 70.015.861,13 70.076.341,13 136.821,13 1,58 1,58 0,00 0,00 1,58 -136.821,13 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 
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24-1-2022 763,50 69.939.520,00 1,70 146.614,07 -3.456,00 -60.480,00 70.022.198,07 70.082.678,07 143.158,07 1,66 1,66 0,00 0,00 1,66 -143.158,07 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-1-2022 763,50 69.939.520,00 1,35 116.616,86 -3.456,00 -60.480,00 69.992.200,86 70.052.680,86 113.160,86 1,31 1,31 0,00 0,00 1,31 -113.160,86 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-1-2022 763,50 69.939.520,00 1,69 145.621,05 -3.456,00 -60.480,00 70.021.205,05 70.081.685,05 142.165,05 1,65 1,65 0,00 0,00 1,65 -142.165,05 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-1-2022 763,50 69.939.520,00 1,35 116.623,84 -3.456,00 -60.480,00 69.992.207,84 70.052.687,84 113.167,84 1,31 1,31 0,00 0,00 1,31 -113.167,84 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-1-2022 763,50 69.939.520,00 1,35 116.626,63 -3.456,00 -60.480,00 69.992.210,63 70.052.690,63 113.170,63 1,31 1,31 0,00 0,00 1,31 -113.170,63 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-1-2022 763,50 69.939.520,00 1,34 115.629,42 -3.456,00 -60.480,00 69.991.213,42 70.051.693,42 112.173,42 1,30 1,30 0,00 0,00 1,30 -112.173,42 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-1-2022 763,50 69.939.520,00 1,70 146.633,61 -3.456,00 -60.480,00 70.022.217,61 70.082.697,61 143.177,61 1,66 1,66 0,00 0,00 1,66 -143.177,61 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-1-2022 763,50 69.939.520,00 1,34 115.772,40 -3.456,00 -60.480,00 69.991.356,40 70.051.836,40 112.316,40 1,30 1,30 0,00 0,00 1,30 -112.316,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-2022 763,50 69.939.520,00 0,98 84.773,80 -3.456,00 -60.480,00 69.960.357,80 70.020.837,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.960.357,80 80.000.000,00 69.960.357,80 0,00 0,00 

2-2-2022 763,50 69.960.357,80 1,33 114.912,59 -3.456,00 -60.480,00 70.011.334,38 70.071.814,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.011.334,38 80.000.000,00 70.011.334,38 0,00 0,00 

3-2-2022 763,50 70.011.334,38 1,34 115.779,38 -3.456,00 -60.480,00 70.063.177,76 70.123.657,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.063.177,76 80.000.000,00 70.063.177,76 0,00 0,00 

4-2-2022 763,50 70.063.177,76 1,34 115.782,17 -3.456,00 -60.480,00 70.115.023,93 70.175.503,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.115.023,93 80.000.000,00 70.115.023,93 0,00 0,00 

5-2-2022 763,50 70.115.023,93 1,32 113.920,96 -3.456,00 -60.480,00 70.165.008,89 70.225.488,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.165.008,89 80.000.000,00 70.165.008,89 0,00 0,00 

6-2-2022 763,50 70.165.008,89 0,99 85.786,36 -3.456,00 -60.480,00 70.186.859,25 70.247.339,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.186.859,25 80.000.000,00 70.186.859,25 0,00 0,00 

7-2-2022 763,50 70.186.859,25 1,34 115.789,15 -3.456,00 -60.480,00 70.238.712,40 70.299.192,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.238.712,40 80.000.000,00 70.238.712,40 0,00 0,00 

8-2-2022 763,50 70.238.712,40 1,00 86.654,54 -3.456,00 -60.480,00 70.261.430,94 70.321.910,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.261.430,94 80.000.000,00 70.261.430,94 0,00 0,00 

9-2-2022 763,50 70.261.430,94 1,35 116.657,33 -3.456,00 -60.480,00 70.314.152,27 70.374.632,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.314.152,27 80.000.000,00 70.314.152,27 0,00 0,00 

10-2-2022 763,50 70.314.152,27 0,97 83.930,73 -3.456,00 -60.480,00 70.334.147,00 70.394.627,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.334.147,00 80.000.000,00 70.334.147,00 0,00 0,00 

11-2-2022 763,50 70.334.147,00 1,34 115.797,52 -3.456,00 -60.480,00 70.386.008,52 70.446.488,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.386.008,52 80.000.000,00 70.386.008,52 0,00 0,00 

12-2-2022 763,50 70.386.008,52 0,98 84.934,92 -3.456,00 -60.480,00 70.407.007,44 70.467.487,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.407.007,44 80.000.000,00 70.407.007,44 0,00 0,00 

13-2-2022 763,50 70.407.007,44 1,33 114.937,71 -3.456,00 -60.480,00 70.458.009,15 70.518.489,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.458.009,15 80.000.000,00 70.458.009,15 0,00 0,00 

14-2-2022 764,00 70.458.009,15 0,99 85.803,10 -3.456,00 -60.480,00 70.479.876,25 70.540.356,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.479.876,25 80.000.000,00 70.479.876,25 0,00 0,00 

15-2-2022 764,00 70.479.876,25 1,33 114.805,89 -3.456,00 -60.480,00 70.530.746,15 70.591.226,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.530.746,15 80.000.000,00 70.530.746,15 0,00 0,00 

16-2-2022 764,00 70.530.746,15 0,98 84.943,29 -3.456,00 -60.480,00 70.551.753,44 70.612.233,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.551.753,44 80.000.000,00 70.551.753,44 0,00 0,00 

17-2-2022 764,00 70.551.753,44 0,99 85.808,69 -3.456,00 -60.480,00 70.573.626,12 70.634.106,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.573.626,12 80.000.000,00 70.573.626,12 0,00 0,00 

18-2-2022 764,00 70.573.626,12 0,99 85.810,08 -3.456,00 -60.480,00 70.595.500,21 70.655.980,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.595.500,21 80.000.000,00 70.595.500,21 0,00 0,00 

19-2-2022 764,00 70.595.500,21 1,34 115.812,87 -3.456,00 -60.480,00 70.647.377,08 70.707.857,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.647.377,08 80.000.000,00 70.647.377,08 0,00 0,00 

20-2-2022 764,00 70.647.377,08 0,98 84.814,27 -3.456,00 -60.480,00 70.668.255,35 70.728.735,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.668.255,35 80.000.000,00 70.668.255,35 0,00 0,00 

21-2-2022 764,00 70.668.255,35 0,99 85.815,66 -3.456,00 -60.480,00 70.690.135,01 70.750.615,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.690.135,01 80.000.000,00 70.690.135,01 0,00 0,00 

22-2-2022 764,00 70.690.135,01 0,65 55.815,66 -3.456,00 -60.480,00 70.682.014,68 70.742.494,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.682.014,68 80.000.000,00 70.682.014,68 0,00 0,00 

23-2-2022 764,00 70.682.014,68 0,99 85.817,06 -3.456,00 -60.480,00 70.703.895,73 70.764.375,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.703.895,73 80.000.000,00 70.703.895,73 0,00 0,00 

24-2-2022 764,00 70.703.895,73 1,06 91.424,47 -3.456,00 -60.480,00 70.731.384,21 70.791.864,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.731.384,21 80.000.000,00 70.731.384,21 0,00 0,00 

25-2-2022 764,00 70.731.384,21 1,07 92.745,48 -3.456,00 -60.480,00 70.760.193,69 70.820.673,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.760.193,69 80.000.000,00 70.760.193,69 0,00 0,00 

26-2-2022 764,00 70.760.193,69 1,05 90.880,01 -3.456,00 -60.480,00 70.787.137,70 70.847.617,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.787.137,70 80.000.000,00 70.787.137,70 0,00 0,00 

27-2-2022 764,00 70.787.137,70 0,99 85.510,78 -3.456,00 -60.480,00 70.808.712,48 70.869.192,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.808.712,48 80.000.000,00 70.808.712,48 0,00 0,00 

28-2-2022 764,00 70.808.712,48 1,01 87.080,08 -3.456,00 -60.480,00 70.831.856,55 70.892.336,55 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.831.856,55 80.000.000,00 70.831.856,55 0,00 0,00 

1-3-2022 764,00 70.831.856,55 1,04 89.955,73 -3.456,00 -60.480,00 70.857.876,28 70.918.356,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.857.876,28 90.000.000,00 70.857.876,28 0,00 0,00 

2-3-2022 764,00 70.857.876,28 0,71 61.204,30 -3.456,00 -60.480,00 70.855.144,58 70.915.624,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.855.144,58 90.000.000,00 70.855.144,58 0,00 0,00 

3-3-2022 764,00 70.855.144,58 0,98 84.962,83 -3.456,00 -60.480,00 70.876.171,41 70.936.651,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.876.171,41 90.000.000,00 70.876.171,41 0,00 0,00 

4-3-2022 764,00 70.876.171,41 1,69 145.831,02 -3.456,00 -60.480,00 70.958.066,43 71.018.546,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.958.066,43 90.000.000,00 70.958.066,43 0,00 0,00 

5-3-2022 764,00 70.958.066,43 0,98 84.968,41 -3.456,00 -60.480,00 70.979.098,84 71.039.578,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.979.098,84 90.000.000,00 70.979.098,84 0,00 0,00 
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6-3-2022 764,00 70.979.098,84 0,97 83.969,81 -3.456,00 -60.480,00 70.999.132,64 71.059.612,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.999.132,64 90.000.000,00 70.999.132,64 0,00 0,00 

7-3-2022 764,00 70.999.132,64 0,65 55.833,81 -3.456,00 -60.480,00 70.991.030,45 71.051.510,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.991.030,45 90.000.000,00 70.991.030,45 0,00 0,00 

8-3-2022 764,00 70.991.030,45 0,99 85.835,20 -3.456,00 -60.480,00 71.012.929,65 71.073.409,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.012.929,65 90.000.000,00 71.012.929,65 0,00 0,00 

9-3-2022 764,00 71.012.929,65 1,02 87.716,16 -3.456,00 -60.480,00 71.036.709,81 71.097.189,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.036.709,81 90.000.000,00 71.036.709,81 0,00 0,00 

10-3-2022 764,00 71.036.709,81 1,37 118.661,24 -3.456,00 -60.480,00 71.091.435,05 71.151.915,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.091.435,05 90.000.000,00 71.091.435,05 0,00 0,00 

11-3-2022 764,00 71.091.435,05 1,42 123.060,00 -3.456,00 -60.480,00 71.150.559,04 71.211.039,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.150.559,04 90.000.000,00 71.150.559,04 0,00 0,00 

12-3-2022 764,00 71.150.559,04 2,39 206.421,74 -3.456,00 -60.480,00 71.293.044,78 71.353.524,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.293.044,78 90.000.000,00 71.293.044,78 0,00 0,00 

13-3-2022 764,00 71.293.044,78 3,43 296.355,59 -3.456,00 -60.480,00 71.525.464,37 71.585.944,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.525.464,37 90.000.000,00 71.525.464,37 0,00 0,00 

14-3-2022 764,00 71.525.464,37 3,82 329.943,10 -3.456,00 -60.480,00 71.791.471,47 71.851.951,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.791.471,47 90.000.000,00 71.791.471,47 0,00 0,00 

15-3-2022 764,00 71.791.471,47 2,71 234.156,63 -3.456,00 -60.480,00 71.961.692,10 72.022.172,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.961.692,10 90.000.000,00 71.961.692,10 0,00 0,00 

16-3-2022 764,00 71.961.692,10 2,42 208.936,47 -3.456,00 -60.480,00 72.106.692,57 72.167.172,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.106.692,57 90.000.000,00 72.106.692,57 0,00 0,00 

17-3-2022 764,00 72.106.692,57 2,09 180.542,54 -3.456,00 -60.480,00 72.223.299,11 72.283.779,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.223.299,11 90.000.000,00 72.223.299,11 0,00 0,00 

18-3-2022 764,00 72.223.299,11 2,17 187.308,22 -3.456,00 -60.480,00 72.346.671,33 72.407.151,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.346.671,33 90.000.000,00 72.346.671,33 0,00 0,00 

19-3-2022 764,50 72.346.671,33 1,73 149.743,09 -3.456,00 -60.480,00 72.432.478,42 72.492.958,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.432.478,42 90.000.000,00 72.432.478,42 0,00 0,00 

20-3-2022 764,50 72.432.478,42 1,87 161.790,64 -3.456,00 -60.480,00 72.530.333,06 72.590.813,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.530.333,06 90.000.000,00 72.530.333,06 0,00 0,00 

21-3-2022 764,50 72.530.333,06 2,49 215.411,01 -3.456,00 -60.480,00 72.681.808,07 72.742.288,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.681.808,07 90.000.000,00 72.681.808,07 0,00 0,00 

22-3-2022 764,50 72.681.808,07 17,31 1.495.475,49 -3.456,00 -60.480,00 74.113.347,56 74.173.827,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.113.347,56 90.000.000,00 74.113.347,56 0,00 0,00 

23-3-2022 764,50 74.113.347,56 19,57 1.691.084,07 -3.456,00 -60.480,00 75.740.495,63 75.800.975,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.740.495,63 90.000.000,00 75.740.495,63 0,00 0,00 

24-3-2022 765,00 75.740.495,63 20,01 1.728.561,98 -3.456,00 -60.480,00 77.405.121,61 77.465.601,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.405.121,61 90.000.000,00 77.405.121,61 0,00 0,00 

25-3-2022 765,50 77.405.121,61 7,54 651.488,31 -3.456,00 -60.480,00 77.992.673,92 78.053.153,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.992.673,92 90.000.000,00 77.992.673,92 0,00 0,00 

26-3-2022 765,50 77.992.673,92 8,74 755.023,92 -3.456,00 -60.480,00 78.683.761,84 78.744.241,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.683.761,84 90.000.000,00 78.683.761,84 0,00 0,00 

27-3-2022 765,50 78.683.761,84 8,12 701.777,48 -3.456,00 -60.480,00 79.321.603,32 79.382.083,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.321.603,32 90.000.000,00 79.321.603,32 0,00 0,00 

28-3-2022 766,00 79.321.603,32 6,55 565.659,67 -3.456,00 -60.480,00 79.823.326,99 79.883.806,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.823.326,99 90.000.000,00 79.823.326,99 0,00 0,00 

29-3-2022 766,00 79.823.326,99 6,73 581.071,95 -3.456,00 -60.480,00 80.340.462,94 80.400.942,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.340.462,94 90.000.000,00 80.340.462,94 0,00 0,00 

30-3-2022 766,00 80.340.462,94 5,76 497.747,44 -3.456,00 -60.480,00 80.774.274,37 80.834.754,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.774.274,37 90.000.000,00 80.774.274,37 0,00 0,00 

31-3-2022 766,00 80.774.274,37 5,37 464.377,55 -3.456,00 -60.480,00 81.174.715,92 81.235.195,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.174.715,92 90.000.000,00 81.174.715,92 0,00 0,00 

1-4-2022 766,00 81.174.715,92 5,20 448.862,52 -3.456,00 -60.480,00 81.559.642,44 81.620.122,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.559.642,44 100.000.000,00 81.559.642,44 0,00 0,00 

2-4-2022 766,50 81.559.642,44 4,44 383.593,33 -3.456,00 -60.480,00 81.879.299,77 81.939.779,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.879.299,77 100.000.000,00 81.879.299,77 0,00 0,00 

3-4-2022 766,50 81.879.299,77 3,86 333.110,09 -3.456,00 -60.480,00 82.148.473,86 82.208.953,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.148.473,86 100.000.000,00 82.148.473,86 0,00 0,00 

4-4-2022 766,50 82.148.473,86 3,43 296.120,38 -3.456,00 -60.480,00 82.380.658,24 82.441.138,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.380.658,24 100.000.000,00 82.380.658,24 0,00 0,00 

5-4-2022 766,50 82.380.658,24 3,89 336.015,91 -3.456,00 -60.480,00 82.652.738,16 82.713.218,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.652.738,16 100.000.000,00 82.652.738,16 0,00 0,00 

6-4-2022 766,50 82.652.738,16 3,53 305.399,84 -3.456,00 -60.480,00 82.894.201,99 82.954.681,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.894.201,99 100.000.000,00 82.894.201,99 0,00 0,00 

7-4-2022 766,50 82.894.201,99 3,10 267.847,13 -3.456,00 -60.480,00 83.098.113,13 83.158.593,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.098.113,13 100.000.000,00 83.098.113,13 0,00 0,00 

8-4-2022 766,50 83.098.113,13 3,51 303.018,14 -3.456,00 -60.480,00 83.337.195,27 83.397.675,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.337.195,27 100.000.000,00 83.337.195,27 0,00 0,00 

9-4-2022 766,50 83.337.195,27 3,07 265.226,24 -3.456,00 -60.480,00 83.538.485,52 83.598.965,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.538.485,52 100.000.000,00 83.538.485,52 0,00 0,00 

10-4-2022 766,50 83.538.485,52 2,99 258.142,25 -3.456,00 -60.480,00 83.732.691,76 83.793.171,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.732.691,76 100.000.000,00 83.732.691,76 0,00 0,00 

11-4-2022 767,00 83.732.691,76 3,31 285.835,49 -3.456,00 -60.480,00 83.954.591,25 84.015.071,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.954.591,25 100.000.000,00 83.954.591,25 0,00 0,00 

12-4-2022 767,00 83.954.591,25 6,90 596.333,68 -3.456,00 -60.480,00 84.486.988,93 84.547.468,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.486.988,93 100.000.000,00 84.486.988,93 0,00 0,00 

13-4-2022 767,00 84.486.988,93 10,81 933.911,66 -3.456,00 -60.480,00 85.356.964,58 85.417.444,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.356.964,58 100.000.000,00 85.356.964,58 0,00 0,00 

14-4-2022 767,00 85.356.964,58 6,96 600.937,83 -3.456,00 -60.480,00 85.893.966,41 85.954.446,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.893.966,41 100.000.000,00 85.893.966,41 0,00 0,00 

15-4-2022 767,00 85.893.966,41 5,28 456.386,40 -3.456,00 -60.480,00 86.286.416,81 86.346.896,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.286.416,81 100.000.000,00 86.286.416,81 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 01 y 02. 

PROD MEDIA ANUAL 10.578,65 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

16-4-2022 767,50 86.286.416,81 4,85 418.971,39 -3.456,00 -60.480,00 86.641.452,21 86.701.932,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.641.452,21 100.000.000,00 86.641.452,21 0,00 0,00 

17-4-2022 767,50 86.641.452,21 4,89 422.838,88 -3.456,00 -60.480,00 87.000.355,08 87.060.835,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.000.355,08 100.000.000,00 87.000.355,08 0,00 0,00 

18-4-2022 767,50 87.000.355,08 4,42 382.251,10 -3.456,00 -60.480,00 87.318.670,19 87.379.150,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.318.670,19 100.000.000,00 87.318.670,19 0,00 0,00 

19-4-2022 767,50 87.318.670,19 3,96 342.118,66 -3.456,00 -60.480,00 87.596.852,85 87.657.332,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.596.852,85 100.000.000,00 87.596.852,85 0,00 0,00 

20-4-2022 767,50 87.596.852,85 3,95 341.252,79 -3.456,00 -60.480,00 87.874.169,64 87.934.649,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.874.169,64 100.000.000,00 87.874.169,64 0,00 0,00 

21-4-2022 767,50 87.874.169,64 3,48 300.369,42 -3.456,00 -60.480,00 88.110.603,06 88.171.083,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.110.603,06 100.000.000,00 88.110.603,06 0,00 0,00 

22-4-2022 767,50 88.110.603,06 4,45 384.741,03 -3.456,00 -60.480,00 88.431.408,09 88.491.888,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.431.408,09 100.000.000,00 88.431.408,09 0,00 0,00 

23-4-2022 768,00 88.431.408,09 11,68 1.008.751,49 -3.456,00 -60.480,00 89.376.223,58 89.436.703,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.376.223,58 100.000.000,00 89.376.223,58 0,00 0,00 

24-4-2022 768,00 89.376.223,58 10,00 863.698,16 -3.456,00 -60.480,00 90.175.985,74 90.236.465,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.175.985,74 100.000.000,00 90.175.985,74 0,00 0,00 

25-4-2022 768,00 90.175.985,74 9,13 788.647,00 -3.456,00 -60.480,00 90.900.696,74 90.961.176,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.900.696,74 100.000.000,00 90.900.696,74 0,00 0,00 

26-4-2022 768,50 90.900.696,74 6,67 576.360,45 -3.456,00 -60.480,00 91.413.121,19 91.473.601,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.413.121,19 100.000.000,00 91.413.121,19 0,00 0,00 

27-4-2022 768,50 91.413.121,19 5,33 460.810,67 -3.456,00 -60.480,00 91.809.995,86 91.870.475,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.809.995,86 100.000.000,00 91.809.995,86 0,00 0,00 

28-4-2022 768,50 91.809.995,86 7,04 608.633,30 -3.456,00 -60.480,00 92.354.693,16 92.415.173,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.354.693,16 100.000.000,00 92.354.693,16 0,00 0,00 

29-4-2022 768,50 92.354.693,16 5,07 438.444,40 -3.456,00 -60.480,00 92.729.201,57 92.789.681,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.729.201,57 100.000.000,00 92.729.201,57 0,00 0,00 

30-4-2022 768,50 92.729.201,57 4,63 399.642,62 -3.456,00 -60.480,00 93.064.908,18 93.125.388,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.064.908,18 100.000.000,00 93.064.908,18 0,00 0,00 

1-5-2022 769,00 93.064.908,18 4,66 403.017,44 -3.456,00 -60.480,00 93.403.989,62 93.464.469,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.403.989,62 108.768.000,00 93.403.989,62 0,00 0,00 

2-5-2022 769,00 93.403.989,62 4,22 364.805,18 -3.456,00 -60.480,00 93.704.858,81 93.765.338,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.704.858,81 108.768.000,00 93.704.858,81 0,00 0,00 

3-5-2022 769,00 93.704.858,81 3,63 314.059,16 -3.456,00 -60.480,00 93.954.981,96 94.015.461,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.954.981,96 108.768.000,00 93.954.981,96 0,00 0,00 

4-5-2022 769,00 93.954.981,96 0,16 13.775,66 -3.456,00 -60.480,00 93.904.821,62 93.965.301,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.904.821,62 108.768.000,00 93.904.821,62 0,00 0,00 

5-5-2022 769,00 93.904.821,62 3,67 317.477,28 -3.456,00 -60.480,00 94.158.362,90 94.218.842,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.158.362,90 108.768.000,00 94.158.362,90 0,00 0,00 

6-5-2022 769,00 94.158.362,90 3,61 311.480,67 -3.456,00 -60.480,00 94.405.907,56 94.466.387,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.405.907,56 108.768.000,00 94.405.907,56 0,00 0,00 

7-5-2022 769,00 94.405.907,56 3,20 276.195,04 -3.456,00 -60.480,00 94.618.166,60 94.678.646,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.618.166,60 108.768.000,00 94.618.166,60 0,00 0,00 

8-5-2022 769,00 94.618.166,60 3,24 279.989,86 -3.456,00 -60.480,00 94.834.220,46 94.894.700,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.834.220,46 108.768.000,00 94.834.220,46 0,00 0,00 

9-5-2022 769,00 94.834.220,46 3,21 277.177,79 -3.456,00 -60.480,00 95.047.462,26 95.107.942,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.047.462,26 108.768.000,00 95.047.462,26 0,00 0,00 

10-5-2022 769,00 95.047.462,26 3,22 278.038,54 -3.456,00 -60.480,00 95.261.564,79 95.322.044,79 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.261.564,79 108.768.000,00 95.261.564,79 0,00 0,00 

11-5-2022 769,00 95.261.564,79 2,86 247.132,11 -3.456,00 -60.480,00 95.444.760,91 95.505.240,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.444.760,91 108.768.000,00 95.444.760,91 0,00 0,00 

12-5-2022 769,50 95.444.760,91 2,85 246.132,12 -3.456,00 -60.480,00 95.626.957,02 95.687.437,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.626.957,02 108.768.000,00 95.626.957,02 0,00 0,00 

13-5-2022 769,50 95.626.957,02 2,77 239.098,88 -3.456,00 -60.480,00 95.802.119,91 95.862.599,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.802.119,91 108.768.000,00 95.802.119,91 0,00 0,00 

14-5-2022 769,50 95.802.119,91 2,40 207.612,79 -3.456,00 -60.480,00 95.945.796,70 96.006.276,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.945.796,70 108.768.000,00 95.945.796,70 0,00 0,00 

15-5-2022 769,50 95.945.796,70 2,93 252.782,63 -3.456,00 -60.480,00 96.134.643,33 96.195.123,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.134.643,33 108.768.000,00 96.134.643,33 0,00 0,00 

16-5-2022 769,50 96.134.643,33 1,83 158.512,48 -3.456,00 -60.480,00 96.229.219,81 96.289.699,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.229.219,81 108.768.000,00 96.229.219,81 0,00 0,00 

17-5-2022 769,50 96.229.219,81 2,28 196.758,03 -3.456,00 -60.480,00 96.362.041,84 96.422.521,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.362.041,84 108.768.000,00 96.362.041,84 0,00 0,00 

18-5-2022 769,50 96.362.041,84 2,25 194.699,96 -3.456,00 -60.480,00 96.492.805,80 96.553.285,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.492.805,80 108.768.000,00 96.492.805,80 0,00 0,00 

19-5-2022 769,50 96.492.805,80 2,29 197.802,05 -3.456,00 -60.480,00 96.626.671,85 96.687.151,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.626.671,85 108.768.000,00 96.626.671,85 0,00 0,00 

20-5-2022 769,50 96.626.671,85 1,90 163.862,53 -3.456,00 -60.480,00 96.726.598,38 96.787.078,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.726.598,38 108.768.000,00 96.726.598,38 0,00 0,00 

21-5-2022 769,50 96.726.598,38 2,38 206.003,68 -3.456,00 -60.480,00 96.868.666,06 96.929.146,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.868.666,06 108.768.000,00 96.868.666,06 0,00 0,00 

22-5-2022 769,50 96.868.666,06 1,96 169.080,91 -3.456,00 -60.480,00 96.973.810,97 97.034.290,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.973.810,97 108.768.000,00 96.973.810,97 0,00 0,00 

23-5-2022 769,50 96.973.810,97 1,56 135.158,90 -3.456,00 -60.480,00 97.045.033,86 97.105.513,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.045.033,86 108.768.000,00 97.045.033,86 0,00 0,00 

24-5-2022 769,50 97.045.033,86 1,60 137.808,31 -3.456,00 -60.480,00 97.118.906,17 97.179.386,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.118.906,17 108.768.000,00 97.118.906,17 0,00 0,00 

25-5-2022 769,50 97.118.906,17 1,19 102.956,21 -3.456,00 -60.480,00 97.157.926,38 97.218.406,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.157.926,38 108.768.000,00 97.157.926,38 0,00 0,00 

26-5-2022 769,50 97.157.926,38 1,83 158.149,27 -3.456,00 -60.480,00 97.252.139,65 97.312.619,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.252.139,65 108.768.000,00 97.252.139,65 0,00 0,00 
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27-5-2022 769,50 97.252.139,65 1,51 130.599,34 -3.456,00 -60.480,00 97.318.802,99 97.379.282,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.318.802,99 108.768.000,00 97.318.802,99 0,00 0,00 

28-5-2022 769,50 97.318.802,99 1,34 115.434,50 -3.456,00 -60.480,00 97.370.301,48 97.430.781,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.370.301,48 108.768.000,00 97.370.301,48 0,00 0,00 

29-5-2022 769,50 97.370.301,48 1,39 120.152,19 -3.456,00 -60.480,00 97.426.517,68 97.486.997,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.426.517,68 108.768.000,00 97.426.517,68 0,00 0,00 

30-5-2022 769,50 97.426.517,68 1,34 116.196,58 -3.456,00 -60.480,00 97.478.778,26 97.539.258,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.478.778,26 108.768.000,00 97.478.778,26 0,00 0,00 

31-5-2022 769,50 97.478.778,26 0,73 63.042,37 -3.456,00 -60.480,00 97.477.884,63 97.538.364,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.477.884,63 108.768.000,00 97.477.884,63 0,00 0,00 

1-6-2022 769,50 97.477.884,63 1,84 158.610,11 -3.456,00 -60.480,00 97.572.558,74 97.633.038,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.572.558,74 108.768.000,00 97.572.558,74 0,00 0,00 

2-6-2022 769,50 97.572.558,74 1,61 139.112,39 -3.456,00 -60.480,00 97.647.735,13 97.708.215,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.647.735,13 108.768.000,00 97.647.735,13 0,00 0,00 

3-6-2022 769,50 97.647.735,13 1,62 139.732,63 -3.456,00 -60.480,00 97.723.531,76 97.784.011,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.723.531,76 108.768.000,00 97.723.531,76 0,00 0,00 

4-6-2022 770,00 97.723.531,76 1,45 125.119,09 -3.456,00 -60.480,00 97.784.714,86 97.845.194,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.784.714,86 108.768.000,00 97.784.714,86 0,00 0,00 

5-6-2022 770,00 97.784.714,86 0,95 82.472,60 -3.456,00 -60.480,00 97.803.251,46 97.863.731,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.803.251,46 108.768.000,00 97.803.251,46 0,00 0,00 

6-6-2022 770,00 97.803.251,46 0,99 85.727,85 -3.456,00 -60.480,00 97.825.043,31 97.885.523,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.825.043,31 108.768.000,00 97.825.043,31 0,00 0,00 

7-6-2022 770,00 97.825.043,31 1,00 86.551,70 -3.456,00 -60.480,00 97.847.659,00 97.908.139,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.847.659,00 108.768.000,00 97.847.659,00 0,00 0,00 

8-6-2022 770,00 97.847.659,00 1,04 89.847,09 -3.456,00 -60.480,00 97.873.570,10 97.934.050,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.873.570,10 108.768.000,00 97.873.570,10 0,00 0,00 

9-6-2022 770,00 97.873.570,10 0,92 79.548,98 -3.456,00 -60.480,00 97.889.183,08 97.949.663,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.889.183,08 108.768.000,00 97.889.183,08 0,00 0,00 

10-6-2022 770,00 97.889.183,08 1,21 104.676,38 -3.456,00 -60.480,00 97.929.923,45 97.990.403,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.929.923,45 108.768.000,00 97.929.923,45 0,00 0,00 

11-6-2022 770,00 97.929.923,45 1,00 86.788,53 -3.456,00 -60.480,00 97.952.775,98 98.013.255,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.952.775,98 108.768.000,00 97.952.775,98 0,00 0,00 

12-6-2022 770,00 97.952.775,98 1,18 101.698,17 -3.456,00 -60.480,00 97.990.538,15 98.051.018,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.990.538,15 108.768.000,00 97.990.538,15 0,00 0,00 

13-6-2022 770,00 97.990.538,15 1,23 106.380,44 -3.456,00 -60.480,00 98.032.982,59 98.093.462,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.032.982,59 108.768.000,00 98.032.982,59 0,00 0,00 

14-6-2022 770,00 98.032.982,59 0,39 33.601,69 -3.456,00 -60.480,00 98.002.648,28 98.063.128,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.002.648,28 108.768.000,00 98.002.648,28 0,00 0,00 

15-6-2022 770,00 98.002.648,28 0,74 64.157,78 -3.456,00 -60.480,00 98.002.870,06 98.063.350,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.002.870,06 108.768.000,00 98.002.870,06 0,00 0,00 

16-6-2022 770,00 98.002.870,06 1,14 98.230,79 -3.456,00 -60.480,00 98.037.164,85 98.097.644,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.037.164,85 108.768.000,00 98.037.164,85 0,00 0,00 

17-6-2022 770,00 98.037.164,85 0,32 27.878,63 -3.456,00 -60.480,00 98.001.107,48 98.061.587,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.001.107,48 108.768.000,00 98.001.107,48 0,00 0,00 

18-6-2022 770,00 98.001.107,48 0,88 75.814,05 -3.456,00 -60.480,00 98.012.985,53 98.073.465,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.012.985,53 108.768.000,00 98.012.985,53 0,00 0,00 

19-6-2022 770,00 98.012.985,53 0,69 59.853,16 -3.456,00 -60.480,00 98.008.902,69 98.069.382,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.008.902,69 108.768.000,00 98.008.902,69 0,00 0,00 

20-6-2022 770,00 98.008.902,69 0,35 30.015,21 -3.456,00 -60.480,00 97.974.981,89 98.035.461,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.974.981,89 108.768.000,00 97.974.981,89 0,00 0,00 

21-6-2022 770,00 97.974.981,89 0,32 27.910,80 -3.456,00 -60.480,00 97.938.956,69 97.999.436,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.938.956,69 108.768.000,00 97.938.956,69 0,00 0,00 

22-6-2022 770,00 97.938.956,69 0,39 33.591,59 -3.456,00 -60.480,00 97.908.612,29 97.969.092,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.908.612,29 108.768.000,00 97.908.612,29 0,00 0,00 

23-6-2022 770,00 97.908.612,29 0,71 61.004,09 -3.456,00 -60.480,00 97.905.680,37 97.966.160,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.905.680,37 108.768.000,00 97.905.680,37 0,00 0,00 

24-6-2022 770,00 97.905.680,37 0,74 64.059,84 -3.456,00 -60.480,00 97.905.804,21 97.966.284,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.905.804,21 108.768.000,00 97.905.804,21 0,00 0,00 

25-6-2022 770,00 97.905.804,21 0,49 42.462,75 -3.456,00 -60.480,00 97.884.330,96 97.944.810,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.884.330,96 108.768.000,00 97.884.330,96 0,00 0,00 

26-6-2022 770,00 97.884.330,96 0,38 32.998,80 -3.456,00 -60.480,00 97.853.393,76 97.913.873,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.853.393,76 108.768.000,00 97.853.393,76 0,00 0,00 

27-6-2022 770,00 97.853.393,76 0,46 39.427,83 -3.456,00 -60.480,00 97.828.885,59 97.889.365,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.828.885,59 108.768.000,00 97.828.885,59 0,00 0,00 

28-6-2022 770,00 97.828.885,59 0,56 48.405,72 -3.456,00 -60.480,00 97.813.355,31 97.873.835,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.813.355,31 108.768.000,00 97.813.355,31 0,00 0,00 
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ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 03 Y 04. 

PROD MEDIA ANUAL 10.717,59 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 
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1-10-1997 772,50 110.000.000,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 109.987.385,60 110.047.865,60 1.340.345,60 15,51 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.227.065,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -459.065,60 0,00 

2-10-1997 772,00 108.768.000,00 0,46 125.464,16 -3.456,00 -60.480,00 108.829.528,16 108.890.008,16 182.488,16 2,11 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.760.408,16 108.768.000,00 108.760.408,16 0,00 0,00 

3-10-1997 772,00 108.760.408,16 0,39 33.868,80 -3.456,00 -60.480,00 108.730.340,96 108.790.820,96 83.300,96 0,96 0,96 0,00 0,00 0,96 -83.300,96 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-10-1997 772,00 108.707.520,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 108.676.416,00 108.736.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.676.416,00 108.768.000,00 108.676.416,00 0,00 0,00 

5-10-1997 772,00 108.676.416,00 0,27 23.068,80 -3.456,00 -60.480,00 108.635.548,80 108.696.028,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.635.548,80 108.768.000,00 108.635.548,80 0,00 0,00 

6-10-1997 772,00 108.635.548,80 0,40 34.387,20 -3.456,00 -60.480,00 108.606.000,00 108.666.480,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.606.000,00 108.768.000,00 108.606.000,00 0,00 0,00 

7-10-1997 772,00 108.606.000,00 0,33 28.771,20 -3.456,00 -60.480,00 108.570.835,20 108.631.315,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.570.835,20 108.768.000,00 108.570.835,20 0,00 0,00 

8-10-1997 772,00 108.570.835,20 0,33 28.771,20 -3.456,00 -60.480,00 108.535.670,40 108.596.150,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.535.670,40 108.768.000,00 108.535.670,40 0,00 0,00 

9-10-1997 772,00 108.535.670,40 0,27 23.068,80 -3.456,00 -60.480,00 108.494.803,20 108.555.283,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.494.803,20 108.768.000,00 108.494.803,20 0,00 0,00 

10-10-1997 772,00 108.494.803,20 0,27 23.068,80 -3.456,00 -60.480,00 108.453.936,00 108.514.416,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.453.936,00 108.768.000,00 108.453.936,00 0,00 0,00 

11-10-1997 772,00 108.453.936,00 0,27 23.068,80 -3.456,00 -60.480,00 108.413.068,80 108.473.548,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.413.068,80 108.768.000,00 108.413.068,80 0,00 0,00 

12-10-1997 772,00 108.413.068,80 0,27 23.068,80 -3.456,00 -60.480,00 108.372.201,60 108.432.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.372.201,60 108.768.000,00 108.372.201,60 0,00 0,00 

13-10-1997 772,00 108.372.201,60 0,25 21.254,40 -3.456,00 -60.480,00 108.329.520,00 108.390.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.329.520,00 108.768.000,00 108.329.520,00 0,00 0,00 

14-10-1997 772,00 108.329.520,00 0,25 21.254,40 -3.456,00 -60.480,00 108.286.838,40 108.347.318,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.286.838,40 108.768.000,00 108.286.838,40 0,00 0,00 

15-10-1997 772,00 108.286.838,40 0,30 26.265,60 -3.456,00 -60.480,00 108.249.168,00 108.309.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.249.168,00 108.768.000,00 108.249.168,00 0,00 0,00 

16-10-1997 772,00 108.249.168,00 0,30 26.265,60 -3.456,00 -60.480,00 108.211.497,60 108.271.977,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.211.497,60 108.768.000,00 108.211.497,60 0,00 0,00 

17-10-1997 772,00 108.211.497,60 0,25 21.254,40 -3.456,00 -60.480,00 108.168.816,00 108.229.296,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.168.816,00 108.768.000,00 108.168.816,00 0,00 0,00 

18-10-1997 772,00 108.168.816,00 0,25 21.513,60 -3.456,00 -60.480,00 108.126.393,60 108.186.873,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.126.393,60 108.768.000,00 108.126.393,60 0,00 0,00 

19-10-1997 772,00 108.126.393,60 0,30 26.265,60 -3.456,00 -60.480,00 108.088.723,20 108.149.203,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.088.723,20 108.768.000,00 108.088.723,20 0,00 0,00 

20-10-1997 772,00 108.088.723,20 16,00 1.382.227,20 -3.456,00 -60.480,00 109.407.014,40 109.467.494,40 759.974,40 8,80 8,80 3,30 4,00 1,50 -759.974,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-10-1997 772,00 108.707.520,00 23,18 2.028.603,43 -3.456,00 -60.480,00 110.672.187,43 110.732.667,43 2.025.147,43 23,44 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.911.867,43 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.143.867,43 0,00 

22-10-1997 772,00 108.768.000,00 12,58 1.163.764,37 -3.456,00 -60.480,00 109.867.828,37 109.928.308,37 1.220.788,37 14,13 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.107.508,37 108.768.000,00 108.768.000,00 -339.508,37 0,00 

23-10-1997 772,00 108.768.000,00 4,77 492.116,14 -3.456,00 -60.480,00 109.196.180,14 109.256.660,14 549.140,14 6,36 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.781.460,14 108.768.000,00 108.768.000,00 -13.460,14 0,00 

24-10-1997 772,00 108.768.000,00 5,37 463.795,20 -3.456,00 -60.480,00 109.167.859,20 109.228.339,20 520.819,20 6,03 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.753.139,20 108.768.000,00 108.753.139,20 0,00 0,00 

25-10-1997 772,00 108.753.139,20 2,89 250.041,60 -3.456,00 -60.480,00 108.939.244,80 108.999.724,80 292.204,80 3,38 3,38 0,00 1,88 1,50 -292.204,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-10-1997 772,00 108.707.520,00 2,92 252.374,40 -3.456,00 -60.480,00 108.895.958,40 108.956.438,40 248.918,40 2,88 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.826.838,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -58.838,40 0,00 

27-10-1997 772,00 108.768.000,00 2,31 199.584,00 -3.456,00 -60.480,00 108.903.648,00 108.964.128,00 256.608,00 2,97 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.834.528,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -66.528,00 0,00 

28-10-1997 772,00 108.768.000,00 16,84 1.455.148,80 -3.456,00 -60.480,00 110.159.212,80 110.219.692,80 1.512.172,80 17,50 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.398.892,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -630.892,80 0,00 

29-10-1997 772,00 108.768.000,00 5,75 575.469,43 -3.456,00 -60.480,00 109.279.533,43 109.340.013,43 632.493,43 7,32 7,32 1,82 4,00 1,50 -632.493,43 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-10-1997 772,00 108.707.520,00 4,38 378.518,40 -3.456,00 -60.480,00 109.022.102,40 109.082.582,40 375.062,40 4,34 4,34 0,00 2,84 1,50 -375.062,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

31-10-1997 772,00 108.707.520,00 3,64 314.323,20 -3.456,00 -60.480,00 108.957.907,20 109.018.387,20 310.867,20 3,60 3,60 0,00 2,10 1,50 -310.867,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-11-1997 772,00 108.707.520,00 2,86 247.017,60 -3.456,00 -60.480,00 108.890.601,60 108.951.081,60 243.561,60 2,82 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.821.481,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -53.481,60 0,00 

2-11-1997 772,00 108.768.000,00 3,16 272.678,40 -3.456,00 -60.480,00 108.976.742,40 109.037.222,40 329.702,40 3,82 3,82 0,00 2,32 1,50 -329.702,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

3-11-1997 772,00 108.707.520,00 4,94 427.161,60 -3.456,00 -60.480,00 109.070.745,60 109.131.225,60 423.705,60 4,90 4,90 0,00 3,40 1,50 -423.705,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-11-1997 772,00 108.707.520,00 68,44 5.912.870,40 -3.456,00 -60.480,00 114.556.454,40 114.616.934,40 5.909.414,40 68,40 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 113.796.134,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.028.134,40 0,00 

5-11-1997 772,00 108.768.000,00 22,49 1.945.461,99 -3.456,00 -60.480,00 110.649.525,99 110.710.005,99 2.002.485,99 23,18 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.889.205,99 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.121.205,99 0,00 

6-11-1997 772,00 108.768.000,00 71,62 6.265.327,25 -3.456,00 -60.480,00 114.969.391,25 115.029.871,25 6.322.351,25 73,18 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 114.209.071,25 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.441.071,25 0,00 
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7-11-1997 772,00 108.768.000,00 108,25 9.354.413,68 -3.456,00 -60.480,00 118.058.477,68 118.118.957,68 9.411.437,68 108,93 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 117.298.157,68 108.768.000,00 108.768.000,00 -8.530.157,68 0,00 

8-11-1997 772,00 108.768.000,00 33,90 2.926.345,60 -3.456,00 -60.480,00 111.630.409,60 111.690.889,60 2.983.369,60 34,53 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.870.089,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.102.089,60 0,00 

9-11-1997 772,00 108.768.000,00 32,58 2.889.313,66 -3.456,00 -60.480,00 111.593.377,66 111.653.857,66 2.946.337,66 34,10 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.833.057,66 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.065.057,66 0,00 

10-11-1997 772,00 108.768.000,00 28,58 2.543.197,03 -3.456,00 -60.480,00 111.247.261,03 111.307.741,03 2.600.221,03 30,10 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.486.941,03 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.718.941,03 0,00 

11-11-1997 772,00 108.768.000,00 22,28 2.000.543,07 -3.456,00 -60.480,00 110.704.607,07 110.765.087,07 2.057.567,07 23,81 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.944.287,07 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.176.287,07 0,00 

12-11-1997 772,00 108.768.000,00 32,63 2.895.978,12 -3.456,00 -60.480,00 111.600.042,12 111.660.522,12 2.953.002,12 34,18 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.839.722,12 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.071.722,12 0,00 

13-11-1997 772,00 108.768.000,00 24,05 2.152.393,87 -3.456,00 -60.480,00 110.856.457,87 110.916.937,87 2.209.417,87 25,57 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.096.137,87 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.328.137,87 0,00 

14-11-1997 772,00 108.768.000,00 29,95 2.663.855,62 -3.456,00 -60.480,00 111.367.919,62 111.428.399,62 2.720.879,62 31,49 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.607.599,62 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.839.599,62 0,00 

15-11-1997 772,00 108.768.000,00 24,82 2.219.157,75 -3.456,00 -60.480,00 110.923.221,75 110.983.701,75 2.276.181,75 26,34 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.162.901,75 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.394.901,75 0,00 

16-11-1997 772,00 108.768.000,00 15,97 1.456.209,86 -3.456,00 -60.480,00 110.160.273,86 110.220.753,86 1.513.233,86 17,51 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.399.953,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -631.953,86 0,00 

17-11-1997 772,00 108.768.000,00 12,82 1.186.399,81 -3.456,00 -60.480,00 109.890.463,81 109.950.943,81 1.243.423,81 14,39 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.130.143,81 108.768.000,00 108.768.000,00 -362.143,81 0,00 

18-11-1997 772,00 108.768.000,00 21,37 1.926.004,97 -3.456,00 -60.480,00 110.630.068,97 110.690.548,97 1.983.028,97 22,95 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.869.748,97 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.101.748,97 0,00 

19-11-1997 772,00 108.768.000,00 55,51 4.873.142,34 -3.456,00 -60.480,00 113.577.206,34 113.637.686,34 4.930.166,34 57,06 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 112.816.886,34 108.768.000,00 108.768.000,00 -4.048.886,34 0,00 

20-11-1997 772,00 108.768.000,00 35,87 3.103.559,18 -3.456,00 -60.480,00 111.807.623,18 111.868.103,18 3.160.583,18 36,58 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 111.047.303,18 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.279.303,18 0,00 

21-11-1997 772,00 108.768.000,00 20,20 1.818.932,57 -3.456,00 -60.480,00 110.522.996,57 110.583.476,57 1.875.956,57 21,71 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.762.676,57 108.768.000,00 108.768.000,00 -994.676,57 0,00 

22-11-1997 772,00 108.768.000,00 19,94 1.800.602,49 -3.456,00 -60.480,00 110.504.666,49 110.565.146,49 1.857.626,49 21,50 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.744.346,49 108.768.000,00 108.768.000,00 -976.346,49 0,00 

23-11-1997 772,00 108.768.000,00 16,30 1.486.083,27 -3.456,00 -60.480,00 110.190.147,27 110.250.627,27 1.543.107,27 17,86 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.429.827,27 108.768.000,00 108.768.000,00 -661.827,27 0,00 

24-11-1997 772,00 108.768.000,00 12,78 1.182.917,42 -3.456,00 -60.480,00 109.886.981,42 109.947.461,42 1.239.941,42 14,35 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.126.661,42 108.768.000,00 108.768.000,00 -358.661,42 0,00 

25-11-1997 772,00 108.768.000,00 31,13 2.769.283,09 -3.456,00 -60.480,00 111.473.347,09 111.533.827,09 2.826.307,09 32,71 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.713.027,09 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.945.027,09 0,00 

26-11-1997 772,00 108.768.000,00 216,60 
18.788.592,7

6 
-3.456,00 -60.480,00 127.492.656,76 127.553.136,76 

18.845.616,7
6 

218,12 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 126.732.336,76 108.768.000,00 108.768.000,00 -17.964.336,76 0,00 

27-11-1997 772,00 108.768.000,00 63,65 5.499.532,80 -3.456,00 -60.480,00 114.203.596,80 114.264.076,80 5.556.556,80 64,31 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 113.443.276,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -4.675.276,80 0,00 

28-11-1997 772,00 108.768.000,00 36,36 3.144.549,40 -3.456,00 -60.480,00 111.848.613,40 111.909.093,40 3.201.573,40 37,06 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 111.088.293,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.320.293,40 0,00 

29-11-1997 772,00 108.768.000,00 32,64 2.893.832,38 -3.456,00 -60.480,00 111.597.896,38 111.658.376,38 2.950.856,38 34,15 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.837.576,38 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.069.576,38 0,00 

30-11-1997 772,00 108.768.000,00 26,79 2.388.616,60 -3.456,00 -60.480,00 111.092.680,60 111.153.160,60 2.445.640,60 28,31 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.332.360,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.564.360,60 0,00 

1-12-1997 772,00 108.768.000,00 19,55 1.765.019,03 -3.456,00 -60.480,00 110.469.083,03 110.529.563,03 
40.590.043,0

3 
469,79 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.708.763,03 70.000.000,00 70.000.000,00 -39.708.763,03 0,00 

2-12-1997 763,50 70.000.000,00 16,54 1.428.969,60 -3.456,00 -60.480,00 71.365.033,60 71.425.513,60 1.485.993,60 17,20 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.604.713,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -604.713,60 

3-12-1997 763,50 70.000.000,00 14,18 1.225.152,00 -3.456,00 -60.480,00 71.161.216,00 71.221.696,00 1.282.176,00 14,84 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.400.896,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -400.896,00 

4-12-1997 763,50 70.000.000,00 13,40 1.157.932,80 -3.456,00 -60.480,00 71.093.996,80 71.154.476,80 1.214.956,80 14,06 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.333.676,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -333.676,80 

5-12-1997 763,50 70.000.000,00 11,73 1.013.299,20 -3.456,00 -60.480,00 70.949.363,20 71.009.843,20 1.070.323,20 12,39 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.189.043,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -189.043,20 

6-12-1997 763,50 70.000.000,00 9,22 796.435,20 -3.456,00 -60.480,00 70.732.499,20 70.792.979,20 853.459,20 9,88 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 69.972.179,20 70.000.000,00 69.972.179,20 0,00 0,00 

7-12-1997 763,50 69.972.179,20 8,59 741.744,00 -3.456,00 -60.480,00 70.649.987,20 70.710.467,20 770.947,20 8,92 8,92 3,42 4,00 1,50 -770.947,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-12-1997 763,50 69.939.520,00 8,02 692.582,40 -3.456,00 -60.480,00 70.568.166,40 70.628.646,40 689.126,40 7,98 7,98 2,48 4,00 1,50 -689.126,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-12-1997 763,50 69.939.520,00 7,35 635.212,80 -3.456,00 -60.480,00 70.510.796,80 70.571.276,80 631.756,80 7,31 7,31 1,81 4,00 1,50 -631.756,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-12-1997 763,50 69.939.520,00 10,02 865.641,60 -3.456,00 -60.480,00 70.741.225,60 70.801.705,60 862.185,60 9,98 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 69.980.905,60 70.000.000,00 69.980.905,60 0,00 0,00 

11-12-1997 763,50 69.980.905,60 7,39 638.064,00 -3.456,00 -60.480,00 70.555.033,60 70.615.513,60 675.993,60 7,82 7,82 2,32 4,00 1,50 -675.993,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-12-1997 763,50 69.939.520,00 7,86 678.758,40 -3.456,00 -60.480,00 70.554.342,40 70.614.822,40 675.302,40 7,82 7,82 2,32 4,00 1,50 -675.302,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-12-1997 763,50 69.939.520,00 8,12 701.308,80 -3.456,00 -60.480,00 70.576.892,80 70.637.372,80 697.852,80 8,08 8,08 2,58 4,00 1,50 -697.852,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-12-1997 763,50 69.939.520,00 6,35 548.985,60 -3.456,00 -60.480,00 70.424.569,60 70.485.049,60 545.529,60 6,31 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.009.849,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.849,60 

15-12-1997 763,50 70.000.000,00 5,87 507.254,40 -3.456,00 -60.480,00 70.443.318,40 70.503.798,40 564.278,40 6,53 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.028.598,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -28.598,40 

16-12-1997 763,50 70.000.000,00 6,30 544.147,20 -3.456,00 -60.480,00 70.480.211,20 70.540.691,20 601.171,20 6,96 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.065.491,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -65.491,20 
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17-12-1997 763,50 70.000.000,00 7,99 690.508,80 -3.456,00 -60.480,00 70.626.572,80 70.687.052,80 747.532,80 8,65 8,65 3,15 4,00 1,50 -747.532,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-12-1997 763,50 69.939.520,00 129,96 
11.228.457,6

0 
-3.456,00 -60.480,00 81.104.041,60 81.164.521,60 

11.225.001,6
0 

129,92 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.343.721,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -10.343.721,60 

19-12-1997 763,50 70.000.000,00 79,19 6.842.016,00 -3.456,00 -60.480,00 76.778.080,00 76.838.560,00 6.899.040,00 79,85 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 76.017.760,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.017.760,00 

20-12-1997 763,50 70.000.000,00 61,33 5.298.566,40 -3.456,00 -60.480,00 75.234.630,40 75.295.110,40 5.355.590,40 61,99 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 74.474.310,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.474.310,40 

21-12-1997 763,50 70.000.000,00 47,62 4.114.108,80 -3.456,00 -60.480,00 74.050.172,80 74.110.652,80 4.171.132,80 48,28 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 73.289.852,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.289.852,80 

22-12-1997 763,50 70.000.000,00 49,27 4.256.841,60 -3.456,00 -60.480,00 74.192.905,60 74.253.385,60 4.313.865,60 49,93 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 73.432.585,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.432.585,60 

23-12-1997 763,50 70.000.000,00 74,25 6.414.940,80 -3.456,00 -60.480,00 76.351.004,80 76.411.484,80 6.471.964,80 74,91 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 75.590.684,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.590.684,80 

24-12-1997 763,50 70.000.000,00 42,17 3.643.574,40 -3.456,00 -60.480,00 73.579.638,40 73.640.118,40 3.700.598,40 42,83 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.819.318,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.819.318,40 

25-12-1997 763,50 70.000.000,00 30,23 2.612.044,80 -3.456,00 -60.480,00 72.548.108,80 72.608.588,80 2.669.068,80 30,89 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.787.788,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.787.788,80 

26-12-1997 763,50 70.000.000,00 26,10 2.254.953,60 -3.456,00 -60.480,00 72.191.017,60 72.251.497,60 2.311.977,60 26,76 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.430.697,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.430.697,60 

27-12-1997 763,50 70.000.000,00 22,46 1.940.803,20 -3.456,00 -60.480,00 71.876.867,20 71.937.347,20 1.997.827,20 23,12 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.116.547,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.116.547,20 

28-12-1997 763,50 70.000.000,00 18,48 1.597.017,60 -3.456,00 -60.480,00 71.533.081,60 71.593.561,60 1.654.041,60 19,14 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.772.761,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -772.761,60 

29-12-1997 763,50 70.000.000,00 19,92 1.721.001,60 -3.456,00 -60.480,00 71.657.065,60 71.717.545,60 1.778.025,60 20,58 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.896.745,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -896.745,60 

30-12-1997 763,50 70.000.000,00 19,08 1.648.080,00 -3.456,00 -60.480,00 71.584.144,00 71.644.624,00 1.705.104,00 19,74 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.823.824,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -823.824,00 

31-12-1997 763,50 70.000.000,00 17,62 1.522.454,40 -3.456,00 -60.480,00 71.458.518,40 71.518.998,40 1.579.478,40 18,28 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.698.198,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -698.198,40 

1-1-1998 763,50 70.000.000,00 17,37 1.500.681,60 -3.456,00 -60.480,00 71.436.745,60 71.497.225,60 1.557.705,60 18,03 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.676.425,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -676.425,60 

2-1-1998 763,50 70.000.000,00 15,04 1.299.801,60 -3.456,00 -60.480,00 71.235.865,60 71.296.345,60 1.356.825,60 15,70 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.475.545,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -475.545,60 

3-1-1998 763,50 70.000.000,00 13,69 1.182.643,20 -3.456,00 -60.480,00 71.118.707,20 71.179.187,20 1.239.667,20 14,35 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.358.387,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -358.387,20 

4-1-1998 763,50 70.000.000,00 13,03 1.125.705,60 -3.456,00 -60.480,00 71.061.769,60 71.122.249,60 1.182.729,60 13,69 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.301.449,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -301.449,60 

5-1-1998 763,50 70.000.000,00 14,65 1.265.414,40 -3.456,00 -60.480,00 71.201.478,40 71.261.958,40 1.322.438,40 15,31 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.441.158,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -441.158,40 

6-1-1998 763,50 70.000.000,00 11,86 1.024.704,00 -3.456,00 -60.480,00 70.960.768,00 71.021.248,00 1.081.728,00 12,52 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.200.448,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -200.448,00 

7-1-1998 763,50 70.000.000,00 11,28 974.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.910.656,00 70.971.136,00 1.031.616,00 11,94 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.150.336,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -150.336,00 

8-1-1998 763,50 70.000.000,00 9,44 815.529,60 -3.456,00 -60.480,00 70.751.593,60 70.812.073,60 872.553,60 10,10 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 69.991.273,60 70.000.000,00 69.991.273,60 0,00 0,00 

9-1-1998 763,50 69.991.273,60 8,41 726.883,20 -3.456,00 -60.480,00 70.654.220,80 70.714.700,80 775.180,80 8,97 8,97 3,47 4,00 1,50 -775.180,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-1-1998 763,50 69.939.520,00 8,35 721.699,20 -3.456,00 -60.480,00 70.597.283,20 70.657.763,20 718.243,20 8,31 8,31 2,81 4,00 1,50 -718.243,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-1-1998 763,50 69.939.520,00 7,80 673.574,40 -3.456,00 -60.480,00 70.549.158,40 70.609.638,40 670.118,40 7,76 7,76 2,26 4,00 1,50 -670.118,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-1-1998 763,50 69.939.520,00 12,25 1.058.486,40 -3.456,00 -60.480,00 70.934.070,40 70.994.550,40 1.055.030,40 12,21 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.173.750,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -173.750,40 

13-1-1998 763,50 70.000.000,00 176,66 
15.263.078,4

0 
-3.456,00 -60.480,00 85.199.142,40 85.259.622,40 

15.320.102,4
0 

177,32 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 84.438.822,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -14.438.822,40 

14-1-1998 763,50 70.000.000,00 77,58 6.703.171,20 -3.456,00 -60.480,00 76.639.235,20 76.699.715,20 6.760.195,20 78,24 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 75.878.915,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.878.915,20 

15-1-1998 763,50 70.000.000,00 42,17 3.643.056,00 -3.456,00 -60.480,00 73.579.120,00 73.639.600,00 3.700.080,00 42,83 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.818.800,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.818.800,00 

16-1-1998 763,50 70.000.000,00 30,23 2.612.044,80 -3.456,00 -60.480,00 72.548.108,80 72.608.588,80 2.669.068,80 30,89 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.787.788,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.787.788,80 

17-1-1998 763,50 70.000.000,00 23,92 2.066.774,40 -3.456,00 -60.480,00 72.002.838,40 72.063.318,40 2.123.798,40 24,58 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.242.518,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.242.518,40 

18-1-1998 763,50 70.000.000,00 19,43 1.678.579,20 -3.456,00 -60.480,00 71.614.643,20 71.675.123,20 1.735.603,20 20,09 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.854.323,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -854.323,20 

19-1-1998 763,50 70.000.000,00 17,02 1.470.268,80 -3.456,00 -60.480,00 71.406.332,80 71.466.812,80 1.527.292,80 17,68 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.646.012,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -646.012,80 

20-1-1998 763,50 70.000.000,00 14,28 1.233.619,20 -3.456,00 -60.480,00 71.169.683,20 71.230.163,20 1.290.643,20 14,94 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.409.363,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -409.363,20 

21-1-1998 763,50 70.000.000,00 13,04 1.126.224,00 -3.456,00 -60.480,00 71.062.288,00 71.122.768,00 1.183.248,00 13,70 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.301.968,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -301.968,00 

22-1-1998 763,50 70.000.000,00 12,12 1.046.736,00 -3.456,00 -60.480,00 70.982.800,00 71.043.280,00 1.103.760,00 12,78 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.222.480,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -222.480,00 

23-1-1998 763,50 70.000.000,00 10,94 944.870,40 -3.456,00 -60.480,00 70.880.934,40 70.941.414,40 1.001.894,40 11,60 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.120.614,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -120.614,40 

24-1-1998 763,50 70.000.000,00 10,12 874.627,20 -3.456,00 -60.480,00 70.810.691,20 70.871.171,20 931.651,20 10,78 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.050.371,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.371,20 

25-1-1998 763,50 70.000.000,00 8,78 758.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.694.656,00 70.755.136,00 815.616,00 9,44 9,44 3,94 4,00 1,50 -815.616,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 
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26-1-1998 763,50 69.939.520,00 9,86 851.558,40 -3.456,00 -60.480,00 70.727.142,40 70.787.622,40 848.102,40 9,82 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 69.966.822,40 70.000.000,00 69.966.822,40 0,00 0,00 

27-1-1998 763,50 69.966.822,40 8,23 711.158,40 -3.456,00 -60.480,00 70.614.044,80 70.674.524,80 735.004,80 8,51 8,51 3,01 4,00 1,50 -735.004,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-1-1998 763,50 69.939.520,00 8,56 739.843,20 -3.456,00 -60.480,00 70.615.427,20 70.675.907,20 736.387,20 8,52 8,52 3,02 4,00 1,50 -736.387,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-1-1998 763,50 69.939.520,00 8,00 691.459,20 -3.456,00 -60.480,00 70.567.043,20 70.627.523,20 688.003,20 7,96 7,96 2,46 4,00 1,50 -688.003,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-1-1998 763,50 69.939.520,00 7,76 670.636,80 -3.456,00 -60.480,00 70.546.220,80 70.606.700,80 667.180,80 7,72 7,72 2,22 4,00 1,50 -667.180,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-1-1998 763,50 69.939.520,00 7,45 643.766,40 -3.456,00 -60.480,00 70.519.350,40 70.579.830,40 640.310,40 7,41 7,41 1,91 4,00 1,50 -640.310,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-1998 763,50 69.939.520,00 10,24 884.563,20 -3.456,00 -60.480,00 70.760.147,20 70.820.627,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.760.147,20 80.000.000,00 70.760.147,20 0,00 0,00 

2-2-1998 764,00 70.760.147,20 8,91 769.996,80 -3.456,00 -60.480,00 71.466.208,00 71.526.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.466.208,00 80.000.000,00 71.466.208,00 0,00 0,00 

3-2-1998 764,00 71.466.208,00 98,43 8.504.092,80 -3.456,00 -60.480,00 79.906.364,80 79.966.844,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.906.364,80 80.000.000,00 79.906.364,80 0,00 0,00 

4-2-1998 766,00 79.906.364,80 99,51 8.597.232,00 -3.456,00 -60.480,00 88.439.660,80 88.500.140,80 8.560.620,80 99,08 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 87.679.340,80 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -7.679.340,80 

5-2-1998 766,00 80.000.000,00 39,76 3.435.091,20 -3.456,00 -60.480,00 83.371.155,20 83.431.635,20 3.492.115,20 40,42 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 82.610.835,20 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.610.835,20 

6-2-1998 766,00 80.000.000,00 29,00 2.506.452,85 -3.456,00 -60.480,00 82.442.516,85 82.502.996,85 2.563.476,85 29,67 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 81.682.196,85 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.682.196,85 

7-2-1998 766,00 80.000.000,00 23,53 2.036.085,50 -3.456,00 -60.480,00 81.972.149,50 82.032.629,50 2.093.109,50 24,23 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 81.211.829,50 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.211.829,50 

8-2-1998 766,00 80.000.000,00 19,43 1.683.342,48 -3.456,00 -60.480,00 81.619.406,48 81.679.886,48 1.740.366,48 20,14 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.859.086,48 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -859.086,48 

9-2-1998 766,00 80.000.000,00 16,42 1.424.131,66 -3.456,00 -60.480,00 81.360.195,66 81.420.675,66 1.481.155,66 17,14 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.599.875,66 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -599.875,66 

10-2-1998 766,00 80.000.000,00 13,63 1.183.860,77 -3.456,00 -60.480,00 81.119.924,77 81.180.404,77 1.240.884,77 14,36 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.359.604,77 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -359.604,77 

11-2-1998 766,00 80.000.000,00 12,55 1.091.667,75 -3.456,00 -60.480,00 81.027.731,75 81.088.211,75 1.148.691,75 13,30 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.267.411,75 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -267.411,75 

12-2-1998 766,00 80.000.000,00 11,45 996.660,08 -3.456,00 -60.480,00 80.932.724,08 80.993.204,08 1.053.684,08 12,20 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.172.404,08 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -172.404,08 

13-2-1998 766,00 80.000.000,00 10,33 900.203,78 -3.456,00 -60.480,00 80.836.267,78 80.896.747,78 957.227,78 11,08 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.075.947,78 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -75.947,78 

14-2-1998 766,00 80.000.000,00 9,51 829.855,31 -3.456,00 -60.480,00 80.765.919,31 80.826.399,31 886.879,31 10,26 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.005.599,31 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -5.599,31 

15-2-1998 766,00 80.000.000,00 9,05 790.763,92 -3.456,00 -60.480,00 80.726.827,92 80.787.307,92 847.787,92 9,81 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 79.966.507,92 80.000.000,00 79.966.507,92 0,00 0,00 

16-2-1998 766,00 79.966.507,92 8,43 736.788,57 -3.456,00 -60.480,00 80.639.360,49 80.699.840,49 760.320,49 8,80 8,80 3,30 4,00 1,50 -760.320,49 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

17-2-1998 766,00 79.939.520,00 8,41 726.537,60 -3.456,00 -60.480,00 80.602.121,60 80.662.601,60 723.081,60 8,37 8,37 2,87 4,00 1,50 -723.081,60 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

18-2-1998 766,00 79.939.520,00 8,04 694.396,80 -3.456,00 -60.480,00 80.569.980,80 80.630.460,80 690.940,80 8,00 8,00 2,50 4,00 1,50 -690.940,80 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

19-2-1998 766,00 79.939.520,00 7,10 613.267,20 -3.456,00 -60.480,00 80.488.851,20 80.549.331,20 609.811,20 7,06 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.074.131,20 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -74.131,20 

20-2-1998 766,00 80.000.000,00 6,46 557.798,40 -3.456,00 -60.480,00 80.493.862,40 80.554.342,40 614.822,40 7,12 7,12 1,62 4,00 1,50 -614.822,40 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

21-2-1998 766,00 79.939.520,00 6,81 588.729,60 -3.456,00 -60.480,00 80.464.313,60 80.524.793,60 585.273,60 6,77 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.049.593,60 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -49.593,60 

22-2-1998 766,00 80.000.000,00 7,70 665.280,00 -3.456,00 -60.480,00 80.601.344,00 80.661.824,00 722.304,00 8,36 8,36 2,86 4,00 1,50 -722.304,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

23-2-1998 766,00 79.939.520,00 6,84 591.062,40 -3.456,00 -60.480,00 80.466.646,40 80.527.126,40 587.606,40 6,80 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.051.926,40 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -51.926,40 

24-2-1998 766,00 80.000.000,00 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 80.449.280,00 80.509.760,00 570.240,00 6,60 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.034.560,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -34.560,00 

25-2-1998 766,00 80.000.000,00 5,79 500.428,80 -3.456,00 -60.480,00 80.436.492,80 80.496.972,80 557.452,80 6,45 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.021.772,80 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -21.772,80 

26-2-1998 766,00 80.000.000,00 5,61 484.272,00 -3.456,00 -60.480,00 80.420.336,00 80.480.816,00 541.296,00 6,27 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.005.616,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -5.616,00 

27-2-1998 766,00 80.000.000,00 5,26 454.377,60 -3.456,00 -60.480,00 80.390.441,60 80.450.921,60 511.401,60 5,92 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 79.975.721,60 80.000.000,00 79.975.721,60 0,00 0,00 

28-2-1998 766,00 79.975.721,60 5,53 477.878,40 -3.456,00 -60.480,00 80.389.664,00 80.450.144,00 510.624,00 5,91 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 79.974.944,00 80.000.000,00 79.974.944,00 0,00 0,00 

1-3-1998 766,00 79.974.944,00 4,67 403.488,00 -3.456,00 -60.480,00 80.314.496,00 80.374.976,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.314.496,00 90.000.000,00 80.314.496,00 0,00 0,00 

2-3-1998 766,00 80.314.496,00 4,63 400.377,60 -3.456,00 -60.480,00 80.650.937,60 80.711.417,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.650.937,60 90.000.000,00 80.650.937,60 0,00 0,00 

3-3-1998 766,00 80.650.937,60 4,37 377.395,20 -3.456,00 -60.480,00 80.964.396,80 81.024.876,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.964.396,80 90.000.000,00 80.964.396,80 0,00 0,00 

4-3-1998 766,00 80.964.396,80 4,22 364.608,00 -3.456,00 -60.480,00 81.265.068,80 81.325.548,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.265.068,80 90.000.000,00 81.265.068,80 0,00 0,00 

5-3-1998 766,50 81.265.068,80 4,21 363.398,40 -3.456,00 -60.480,00 81.564.531,20 81.625.011,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.564.531,20 90.000.000,00 81.564.531,20 0,00 0,00 

6-3-1998 766,50 81.564.531,20 3,90 336.873,60 -3.456,00 -60.480,00 81.837.468,80 81.897.948,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.837.468,80 90.000.000,00 81.837.468,80 0,00 0,00 

7-3-1998 766,50 81.837.468,80 3,76 324.864,00 -3.456,00 -60.480,00 82.098.396,80 82.158.876,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.098.396,80 90.000.000,00 82.098.396,80 0,00 0,00 
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8-3-1998 766,50 82.098.396,80 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 82.342.390,40 82.402.870,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.342.390,40 90.000.000,00 82.342.390,40 0,00 0,00 

9-3-1998 766,50 82.342.390,40 3,38 291.686,40 -3.456,00 -60.480,00 82.570.140,80 82.630.620,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.570.140,80 90.000.000,00 82.570.140,80 0,00 0,00 

10-3-1998 766,50 82.570.140,80 3,33 287.366,40 -3.456,00 -60.480,00 82.793.571,20 82.854.051,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.793.571,20 90.000.000,00 82.793.571,20 0,00 0,00 

11-3-1998 766,50 82.793.571,20 3,21 277.430,40 -3.456,00 -60.480,00 83.007.065,60 83.067.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.007.065,60 90.000.000,00 83.007.065,60 0,00 0,00 

12-3-1998 766,50 83.007.065,60 3,09 267.235,20 -3.456,00 -60.480,00 83.210.364,80 83.270.844,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.210.364,80 90.000.000,00 83.210.364,80 0,00 0,00 

13-3-1998 766,50 83.210.364,80 2,88 248.486,40 -3.456,00 -60.480,00 83.394.915,20 83.455.395,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.394.915,20 90.000.000,00 83.394.915,20 0,00 0,00 

14-3-1998 766,50 83.394.915,20 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 83.587.587,20 83.648.067,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.587.587,20 90.000.000,00 83.587.587,20 0,00 0,00 

15-3-1998 767,00 83.587.587,20 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 83.780.259,20 83.840.739,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.780.259,20 90.000.000,00 83.780.259,20 0,00 0,00 

16-3-1998 767,00 83.780.259,20 2,90 250.473,60 -3.456,00 -60.480,00 83.966.796,80 84.027.276,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.966.796,80 90.000.000,00 83.966.796,80 0,00 0,00 

17-3-1998 767,00 83.966.796,80 2,85 246.326,40 -3.456,00 -60.480,00 84.149.187,20 84.209.667,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.149.187,20 90.000.000,00 84.149.187,20 0,00 0,00 

18-3-1998 767,00 84.149.187,20 2,78 239.932,80 -3.456,00 -60.480,00 84.325.184,00 84.385.664,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.325.184,00 90.000.000,00 84.325.184,00 0,00 0,00 

19-3-1998 767,00 84.325.184,00 2,50 216.259,20 -3.456,00 -60.480,00 84.477.507,20 84.537.987,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.477.507,20 90.000.000,00 84.477.507,20 0,00 0,00 

20-3-1998 767,00 84.477.507,20 2,41 207.878,40 -3.456,00 -60.480,00 84.621.449,60 84.681.929,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.621.449,60 90.000.000,00 84.621.449,60 0,00 0,00 

21-3-1998 767,00 84.621.449,60 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 84.762.800,00 84.823.280,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.762.800,00 90.000.000,00 84.762.800,00 0,00 0,00 

22-3-1998 767,00 84.762.800,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 84.904.150,40 84.964.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.904.150,40 90.000.000,00 84.904.150,40 0,00 0,00 

23-3-1998 767,00 84.904.150,40 2,28 197.164,80 -3.456,00 -60.480,00 85.037.379,20 85.097.859,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.037.379,20 90.000.000,00 85.037.379,20 0,00 0,00 

24-3-1998 767,00 85.037.379,20 2,26 195.004,80 -3.456,00 -60.480,00 85.168.448,00 85.228.928,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.168.448,00 90.000.000,00 85.168.448,00 0,00 0,00 

25-3-1998 767,00 85.168.448,00 2,22 191.980,80 -3.456,00 -60.480,00 85.296.492,80 85.356.972,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.296.492,80 90.000.000,00 85.296.492,80 0,00 0,00 

26-3-1998 767,00 85.296.492,80 2,22 191.808,00 -3.456,00 -60.480,00 85.424.364,80 85.484.844,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.424.364,80 90.000.000,00 85.424.364,80 0,00 0,00 

27-3-1998 767,00 85.424.364,80 2,22 191.548,80 -3.456,00 -60.480,00 85.551.977,60 85.612.457,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.551.977,60 90.000.000,00 85.551.977,60 0,00 0,00 

28-3-1998 767,00 85.551.977,60 2,13 183.686,40 -3.456,00 -60.480,00 85.671.728,00 85.732.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.671.728,00 90.000.000,00 85.671.728,00 0,00 0,00 

29-3-1998 767,00 85.671.728,00 2,43 209.692,80 -3.456,00 -60.480,00 85.817.484,80 85.877.964,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.817.484,80 90.000.000,00 85.817.484,80 0,00 0,00 

30-3-1998 767,00 85.817.484,80 13,52 1.167.955,20 -3.456,00 -60.480,00 86.921.504,00 86.981.984,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.921.504,00 90.000.000,00 86.921.504,00 0,00 0,00 

31-3-1998 767,50 86.921.504,00 5,52 476.582,40 -3.456,00 -60.480,00 87.334.150,40 87.394.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.334.150,40 90.000.000,00 87.334.150,40 0,00 0,00 

1-4-1998 767,50 87.334.150,40 7,30 630.374,40 -3.456,00 -60.480,00 87.900.588,80 87.961.068,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.900.588,80 100.000.000,00 87.900.588,80 0,00 0,00 

2-4-1998 767,50 87.900.588,80 5,62 485.136,00 -3.456,00 -60.480,00 88.321.788,80 88.382.268,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.321.788,80 100.000.000,00 88.321.788,80 0,00 0,00 

3-4-1998 768,00 88.321.788,80 5,04 435.801,60 -3.456,00 -60.480,00 88.693.654,40 88.754.134,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.693.654,40 100.000.000,00 88.693.654,40 0,00 0,00 

4-4-1998 768,00 88.693.654,40 5,34 461.462,40 -3.456,00 -60.480,00 89.091.180,80 89.151.660,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.091.180,80 100.000.000,00 89.091.180,80 0,00 0,00 

5-4-1998 768,00 89.091.180,80 5,77 498.700,80 -3.456,00 -60.480,00 89.525.945,60 89.586.425,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.525.945,60 100.000.000,00 89.525.945,60 0,00 0,00 

6-4-1998 768,00 89.525.945,60 7,03 606.960,00 -3.456,00 -60.480,00 90.068.969,60 90.129.449,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.068.969,60 100.000.000,00 90.068.969,60 0,00 0,00 

7-4-1998 768,00 90.068.969,60 6,60 570.326,40 -3.456,00 -60.480,00 90.575.360,00 90.635.840,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.575.360,00 100.000.000,00 90.575.360,00 0,00 0,00 

8-4-1998 768,00 90.575.360,00 8,80 760.406,40 -3.456,00 -60.480,00 91.271.830,40 91.332.310,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.271.830,40 100.000.000,00 91.271.830,40 0,00 0,00 

9-4-1998 768,50 91.271.830,40 6,27 541.641,60 -3.456,00 -60.480,00 91.749.536,00 91.810.016,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.749.536,00 100.000.000,00 91.749.536,00 0,00 0,00 

10-4-1998 768,50 91.749.536,00 5,99 517.795,20 -3.456,00 -60.480,00 92.203.395,20 92.263.875,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.203.395,20 100.000.000,00 92.203.395,20 0,00 0,00 

11-4-1998 768,50 92.203.395,20 5,73 495.244,80 -3.456,00 -60.480,00 92.634.704,00 92.695.184,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.634.704,00 100.000.000,00 92.634.704,00 0,00 0,00 

12-4-1998 768,50 92.634.704,00 5,28 456.364,80 -3.456,00 -60.480,00 93.027.132,80 93.087.612,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.027.132,80 100.000.000,00 93.027.132,80 0,00 0,00 

13-4-1998 769,00 93.027.132,80 4,96 428.112,00 -3.456,00 -60.480,00 93.391.308,80 93.451.788,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.391.308,80 100.000.000,00 93.391.308,80 0,00 0,00 

14-4-1998 769,00 93.391.308,80 4,90 423.187,20 -3.456,00 -60.480,00 93.750.560,00 93.811.040,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.750.560,00 100.000.000,00 93.750.560,00 0,00 0,00 

15-4-1998 769,00 93.750.560,00 7,58 655.171,20 -3.456,00 -60.480,00 94.341.795,20 94.402.275,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.341.795,20 100.000.000,00 94.341.795,20 0,00 0,00 

16-4-1998 769,00 94.341.795,20 9,81 847.497,60 -3.456,00 -60.480,00 95.125.356,80 95.185.836,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.125.356,80 100.000.000,00 95.125.356,80 0,00 0,00 

17-4-1998 769,00 95.125.356,80 7,94 685.843,20 -3.456,00 -60.480,00 95.747.264,00 95.807.744,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.747.264,00 100.000.000,00 95.747.264,00 0,00 0,00 
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18-4-1998 769,50 95.747.264,00 8,00 690.768,00 -3.456,00 -60.480,00 96.374.096,00 96.434.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.374.096,00 100.000.000,00 96.374.096,00 0,00 0,00 

19-4-1998 769,50 96.374.096,00 7,06 609.724,80 -3.456,00 -60.480,00 96.919.884,80 96.980.364,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.919.884,80 100.000.000,00 96.919.884,80 0,00 0,00 

20-4-1998 769,50 96.919.884,80 6,48 559.526,40 -3.456,00 -60.480,00 97.415.475,20 97.475.955,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.415.475,20 100.000.000,00 97.415.475,20 0,00 0,00 

21-4-1998 769,50 97.415.475,20 6,41 554.169,60 -3.456,00 -60.480,00 97.905.708,80 97.966.188,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.905.708,80 100.000.000,00 97.905.708,80 0,00 0,00 

22-4-1998 770,00 97.905.708,80 5,78 499.651,20 -3.456,00 -60.480,00 98.341.424,00 98.401.904,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.341.424,00 100.000.000,00 98.341.424,00 0,00 0,00 

23-4-1998 770,00 98.341.424,00 6,55 565.747,20 -3.456,00 -60.480,00 98.843.235,20 98.903.715,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.843.235,20 100.000.000,00 98.843.235,20 0,00 0,00 

24-4-1998 770,00 98.843.235,20 5,25 453.513,60 -3.456,00 -60.480,00 99.232.812,80 99.293.292,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.232.812,80 100.000.000,00 99.232.812,80 0,00 0,00 

25-4-1998 770,00 99.232.812,80 5,30 457.488,00 -3.456,00 -60.480,00 99.626.364,80 99.686.844,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.626.364,80 100.000.000,00 99.626.364,80 0,00 0,00 

26-4-1998 770,00 99.626.364,80 4,84 417.830,40 -3.456,00 -60.480,00 99.980.259,20 100.040.739,20 101.219,20 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -101.219,20 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

27-4-1998 770,00 99.939.520,00 4,65 401.846,40 -3.456,00 -60.480,00 100.277.430,40 100.337.910,40 398.390,40 4,61 4,61 0,00 3,11 1,50 -398.390,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

28-4-1998 770,00 99.939.520,00 4,41 380.592,00 -3.456,00 -60.480,00 100.256.176,00 100.316.656,00 377.136,00 4,37 4,37 0,00 2,87 1,50 -377.136,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

29-4-1998 770,00 99.939.520,00 4,35 375.753,60 -3.456,00 -60.480,00 100.251.337,60 100.311.817,60 372.297,60 4,31 4,31 0,00 2,81 1,50 -372.297,60 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

30-4-1998 770,00 99.939.520,00 4,31 372.470,40 -3.456,00 -60.480,00 100.248.054,40 100.308.534,40 369.014,40 4,27 4,27 0,00 2,77 1,50 -369.014,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

1-5-1998 770,00 99.939.520,00 4,12 356.313,60 -3.456,00 -60.480,00 100.231.897,60 100.292.377,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.231.897,60 108.768.000,00 100.231.897,60 0,00 0,00 

2-5-1998 770,50 100.231.897,60 4,41 381.369,60 -3.456,00 -60.480,00 100.549.331,20 100.609.811,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.549.331,20 108.768.000,00 100.549.331,20 0,00 0,00 

3-5-1998 770,50 100.549.331,20 3,56 307.670,40 -3.456,00 -60.480,00 100.793.065,60 100.853.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.793.065,60 108.768.000,00 100.793.065,60 0,00 0,00 

4-5-1998 770,50 100.793.065,60 3,32 286.848,00 -3.456,00 -60.480,00 101.015.977,60 101.076.457,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.015.977,60 108.768.000,00 101.015.977,60 0,00 0,00 

5-5-1998 770,50 101.015.977,60 3,21 277.257,60 -3.456,00 -60.480,00 101.229.299,20 101.289.779,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.229.299,20 108.768.000,00 101.229.299,20 0,00 0,00 

6-5-1998 770,50 101.229.299,20 3,11 269.049,60 -3.456,00 -60.480,00 101.434.412,80 101.494.892,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.434.412,80 108.768.000,00 101.434.412,80 0,00 0,00 

7-5-1998 770,50 101.434.412,80 3,06 264.297,60 -3.456,00 -60.480,00 101.634.774,40 101.695.254,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.634.774,40 108.768.000,00 101.634.774,40 0,00 0,00 

8-5-1998 770,50 101.634.774,40 2,85 246.326,40 -3.456,00 -60.480,00 101.817.164,80 101.877.644,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.817.164,80 108.768.000,00 101.817.164,80 0,00 0,00 

9-5-1998 770,50 101.817.164,80 3,95 341.452,80 -3.456,00 -60.480,00 102.094.681,60 102.155.161,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.094.681,60 108.768.000,00 102.094.681,60 0,00 0,00 

10-5-1998 770,50 102.094.681,60 3,79 327.110,40 -3.456,00 -60.480,00 102.357.856,00 102.418.336,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.357.856,00 108.768.000,00 102.357.856,00 0,00 0,00 

11-5-1998 770,50 102.357.856,00 4,61 398.563,20 -3.456,00 -60.480,00 102.692.483,20 102.752.963,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.692.483,20 108.768.000,00 102.692.483,20 0,00 0,00 

12-5-1998 771,00 102.692.483,20 5,72 494.121,60 -3.456,00 -60.480,00 103.122.668,80 103.183.148,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.122.668,80 108.768.000,00 103.122.668,80 0,00 0,00 

13-5-1998 771,00 103.122.668,80 11,50 993.859,20 -3.456,00 -60.480,00 104.052.592,00 104.113.072,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.052.592,00 108.768.000,00 104.052.592,00 0,00 0,00 

14-5-1998 771,00 104.052.592,00 17,26 1.491.177,60 -3.456,00 -60.480,00 105.479.833,60 105.540.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.479.833,60 108.768.000,00 105.479.833,60 0,00 0,00 

15-5-1998 771,50 105.479.833,60 9,12 788.140,80 -3.456,00 -60.480,00 106.204.038,40 106.264.518,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.204.038,40 108.768.000,00 106.204.038,40 0,00 0,00 

16-5-1998 771,50 106.204.038,40 9,16 790.992,00 -3.456,00 -60.480,00 106.931.094,40 106.991.574,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.931.094,40 108.768.000,00 106.931.094,40 0,00 0,00 

17-5-1998 771,50 106.931.094,40 8,19 707.616,00 -3.456,00 -60.480,00 107.574.774,40 107.635.254,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.574.774,40 108.768.000,00 107.574.774,40 0,00 0,00 

18-5-1998 772,00 107.574.774,40 7,27 627.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.138.620,80 108.199.100,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.138.620,80 108.768.000,00 108.138.620,80 0,00 0,00 

19-5-1998 772,00 108.138.620,80 7,40 638.928,00 -3.456,00 -60.480,00 108.713.612,80 108.774.092,80 66.572,80 0,77 0,77 0,00 0,00 0,77 -66.572,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-5-1998 772,00 108.707.520,00 9,06 782.611,20 -3.456,00 -60.480,00 109.426.195,20 109.486.675,20 779.155,20 9,02 9,02 3,52 4,00 1,50 -779.155,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-5-1998 772,00 108.707.520,00 7,76 714.080,65 -3.456,00 -60.480,00 109.357.664,65 109.418.144,65 710.624,65 8,22 8,22 2,72 4,00 1,50 -710.624,65 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-5-1998 772,00 108.707.520,00 7,23 624.412,80 -3.456,00 -60.480,00 109.267.996,80 109.328.476,80 620.956,80 7,19 7,19 1,69 4,00 1,50 -620.956,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-5-1998 772,00 108.707.520,00 6,94 599.356,80 -3.456,00 -60.480,00 109.242.940,80 109.303.420,80 595.900,80 6,90 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.828.220,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -60.220,80 0,00 

24-5-1998 772,00 108.768.000,00 6,87 593.136,00 -3.456,00 -60.480,00 109.297.200,00 109.357.680,00 650.160,00 7,53 7,53 2,03 4,00 1,50 -650.160,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-5-1998 772,00 108.707.520,00 7,24 625.622,40 -3.456,00 -60.480,00 109.269.206,40 109.329.686,40 622.166,40 7,20 7,20 1,70 4,00 1,50 -622.166,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-5-1998 772,00 108.707.520,00 7,27 627.868,80 -3.456,00 -60.480,00 109.271.452,80 109.331.932,80 624.412,80 7,23 7,23 1,73 4,00 1,50 -624.412,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-5-1998 772,00 108.707.520,00 4,94 426.816,00 -3.456,00 -60.480,00 109.070.400,00 109.130.880,00 423.360,00 4,90 4,90 0,00 3,40 1,50 -423.360,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-5-1998 772,00 108.707.520,00 6,00 517.968,00 -3.456,00 -60.480,00 109.161.552,00 109.222.032,00 514.512,00 5,96 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.746.832,00 108.768.000,00 108.746.832,00 0,00 0,00 
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29-5-1998 772,00 108.746.832,00 5,41 467.510,40 -3.456,00 -60.480,00 109.150.406,40 109.210.886,40 503.366,40 5,83 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.735.686,40 108.768.000,00 108.735.686,40 0,00 0,00 

30-5-1998 772,00 108.735.686,40 20,11 1.737.417,60 -3.456,00 -60.480,00 110.409.168,00 110.469.648,00 1.762.128,00 20,40 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.648.848,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -880.848,00 0,00 

31-5-1998 772,00 108.768.000,00 11,45 1.067.291,33 -3.456,00 -60.480,00 109.771.355,33 109.831.835,33 1.124.315,33 13,01 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.011.035,33 108.768.000,00 108.768.000,00 -243.035,33 0,00 

1-6-1998 772,00 108.768.000,00 20,01 1.809.249,70 -3.456,00 -60.480,00 110.513.313,70 110.573.793,70 1.866.273,70 21,60 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.752.993,70 108.768.000,00 108.768.000,00 -984.993,70 0,00 

2-6-1998 772,00 108.768.000,00 124,51 
10.835.138,2

3 
-3.456,00 -60.480,00 119.539.202,23 119.599.682,23 

10.892.162,2
3 

126,07 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 118.778.882,23 108.768.000,00 108.768.000,00 -10.010.882,23 0,00 

3-6-1998 772,00 108.768.000,00 37,08 3.203.884,80 -3.456,00 -60.480,00 111.907.948,80 111.968.428,80 3.260.908,80 37,74 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 111.147.628,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.379.628,80 0,00 

4-6-1998 772,00 108.768.000,00 25,18 2.249.508,05 -3.456,00 -60.480,00 110.953.572,05 111.014.052,05 2.306.532,05 26,70 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.193.252,05 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.425.252,05 0,00 

5-6-1998 772,00 108.768.000,00 18,89 1.707.887,35 -3.456,00 -60.480,00 110.411.951,35 110.472.431,35 1.764.911,35 20,43 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.651.631,35 108.768.000,00 108.768.000,00 -883.631,35 0,00 

6-6-1998 772,00 108.768.000,00 20,21 1.823.540,65 -3.456,00 -60.480,00 110.527.604,65 110.588.084,65 1.880.564,65 21,77 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.767.284,65 108.768.000,00 108.768.000,00 -999.284,65 0,00 

7-6-1998 772,00 108.768.000,00 17,75 1.611.284,26 -3.456,00 -60.480,00 110.315.348,26 110.375.828,26 1.668.308,26 19,31 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.555.028,26 108.768.000,00 108.768.000,00 -787.028,26 0,00 

8-6-1998 772,00 108.768.000,00 13,97 1.285.529,32 -3.456,00 -60.480,00 109.989.593,32 110.050.073,32 1.342.553,32 15,54 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.229.273,32 108.768.000,00 108.768.000,00 -461.273,32 0,00 

9-6-1998 772,00 108.768.000,00 11,79 1.098.068,86 -3.456,00 -60.480,00 109.802.132,86 109.862.612,86 1.155.092,86 13,37 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.041.812,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -273.812,86 0,00 

10-6-1998 772,00 108.768.000,00 11,17 1.045.518,69 -3.456,00 -60.480,00 109.749.582,69 109.810.062,69 1.102.542,69 12,76 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.989.262,69 108.768.000,00 108.768.000,00 -221.262,69 0,00 

11-6-1998 772,00 108.768.000,00 9,24 878.812,68 -3.456,00 -60.480,00 109.582.876,68 109.643.356,68 935.836,68 10,83 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.822.556,68 108.768.000,00 108.768.000,00 -54.556,68 0,00 

12-6-1998 772,00 108.768.000,00 8,44 809.886,08 -3.456,00 -60.480,00 109.513.950,08 109.574.430,08 866.910,08 10,03 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.753.630,08 108.768.000,00 108.753.630,08 0,00 0,00 

13-6-1998 772,00 108.753.630,08 8,32 799.843,29 -3.456,00 -60.480,00 109.489.537,36 109.550.017,36 842.497,36 9,75 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.729.217,36 108.768.000,00 108.729.217,36 0,00 0,00 

14-6-1998 772,00 108.729.217,36 7,85 759.840,09 -3.456,00 -60.480,00 109.425.121,45 109.485.601,45 778.081,45 9,01 9,01 3,51 4,00 1,50 -778.081,45 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-6-1998 772,00 108.707.520,00 7,44 684.671,18 -3.456,00 -60.480,00 109.328.255,18 109.388.735,18 681.215,18 7,88 7,88 2,38 4,00 1,50 -681.215,18 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-6-1998 772,00 108.707.520,00 7,10 613.440,00 -3.456,00 -60.480,00 109.257.024,00 109.317.504,00 609.984,00 7,06 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.842.304,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -74.304,00 0,00 

17-6-1998 772,00 108.768.000,00 6,03 520.905,60 -3.456,00 -60.480,00 109.224.969,60 109.285.449,60 577.929,60 6,69 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.810.249,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -42.249,60 0,00 

18-6-1998 772,00 108.768.000,00 5,83 503.798,40 -3.456,00 -60.480,00 109.207.862,40 109.268.342,40 560.822,40 6,49 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.793.142,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -25.142,40 0,00 

19-6-1998 772,00 108.768.000,00 4,97 429.062,40 -3.456,00 -60.480,00 109.133.126,40 109.193.606,40 486.086,40 5,63 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.718.406,40 108.768.000,00 108.718.406,40 0,00 0,00 

20-6-1998 772,00 108.718.406,40 4,74 409.190,40 -3.456,00 -60.480,00 109.063.660,80 109.124.140,80 416.620,80 4,82 4,82 0,00 3,32 1,50 -416.620,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-6-1998 772,00 108.707.520,00 4,12 355.708,80 -3.456,00 -60.480,00 108.999.292,80 109.059.772,80 352.252,80 4,08 4,08 0,00 2,58 1,50 -352.252,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-6-1998 772,00 108.707.520,00 3,67 317.347,20 -3.456,00 -60.480,00 108.960.931,20 109.021.411,20 313.891,20 3,63 3,63 0,00 2,13 1,50 -313.891,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-6-1998 772,00 108.707.520,00 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 108.940.195,20 109.000.675,20 293.155,20 3,39 3,39 0,00 1,89 1,50 -293.155,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-6-1998 772,00 108.707.520,00 3,45 297.820,80 -3.456,00 -60.480,00 108.941.404,80 109.001.884,80 294.364,80 3,41 3,41 0,00 1,91 1,50 -294.364,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-6-1998 772,00 108.707.520,00 3,62 312.595,20 -3.456,00 -60.480,00 108.956.179,20 109.016.659,20 309.139,20 3,58 3,58 0,00 2,08 1,50 -309.139,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-6-1998 772,00 108.707.520,00 3,48 300.844,80 -3.456,00 -60.480,00 108.944.428,80 109.004.908,80 297.388,80 3,44 3,44 0,00 1,94 1,50 -297.388,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-6-1998 772,00 108.707.520,00 3,86 333.849,60 -3.456,00 -60.480,00 108.977.433,60 109.037.913,60 330.393,60 3,82 3,82 0,00 2,32 1,50 -330.393,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-6-1998 772,00 108.707.520,00 3,51 303.350,40 -3.456,00 -60.480,00 108.946.934,40 109.007.414,40 299.894,40 3,47 3,47 0,00 1,97 1,50 -299.894,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-6-1998 772,00 108.707.520,00 3,27 282.441,60 -3.456,00 -60.480,00 108.926.025,60 108.986.505,60 278.985,60 3,23 3,23 0,00 1,73 1,50 -278.985,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-6-1998 772,00 108.707.520,00 2,91 251.164,80 -3.456,00 -60.480,00 108.894.748,80 108.955.228,80 247.708,80 2,87 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.825.628,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -57.628,80 0,00 

1-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,67 230.256,00 -3.456,00 -60.480,00 108.934.320,00 108.994.800,00 287.280,00 3,33 3,33 0,00 1,83 1,50 -287.280,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

2-7-1998 772,00 108.707.520,00 2,91 251.164,80 -3.456,00 -60.480,00 108.894.748,80 108.955.228,80 247.708,80 2,87 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.825.628,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -57.628,80 0,00 

3-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,91 251.164,80 -3.456,00 -60.480,00 108.955.228,80 109.015.708,80 308.188,80 3,57 3,57 0,00 2,07 1,50 -308.188,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-7-1998 772,00 108.707.520,00 2,67 230.256,00 -3.456,00 -60.480,00 108.873.840,00 108.934.320,00 226.800,00 2,63 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.804.720,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -36.720,00 0,00 

5-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,55 220.320,00 -3.456,00 -60.480,00 108.924.384,00 108.984.864,00 277.344,00 3,21 3,21 0,00 1,71 1,50 -277.344,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-7-1998 772,00 108.707.520,00 2,19 188.956,80 -3.456,00 -60.480,00 108.832.540,80 108.893.020,80 185.500,80 2,15 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.763.420,80 108.768.000,00 108.763.420,80 0,00 0,00 

7-7-1998 772,00 108.763.420,80 2,18 188.524,80 -3.456,00 -60.480,00 108.888.009,60 108.948.489,60 240.969,60 2,79 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.818.889,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -50.889,60 0,00 
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8-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,02 174.096,00 -3.456,00 -60.480,00 108.878.160,00 108.938.640,00 231.120,00 2,68 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.809.040,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -41.040,00 0,00 

9-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,18 188.697,60 -3.456,00 -60.480,00 108.892.761,60 108.953.241,60 245.721,60 2,84 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.823.641,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -55.641,60 0,00 

10-7-1998 772,00 108.768.000,00 2,12 183.513,60 -3.456,00 -60.480,00 108.887.577,60 108.948.057,60 240.537,60 2,78 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.818.457,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -50.457,60 0,00 

11-7-1998 772,00 108.768.000,00 1,89 162.864,00 -3.456,00 -60.480,00 108.866.928,00 108.927.408,00 219.888,00 2,55 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.797.808,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -29.808,00 0,00 

12-7-1998 772,00 108.768.000,00 1,77 152.582,40 -3.456,00 -60.480,00 108.856.646,40 108.917.126,40 209.606,40 2,43 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.787.526,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.526,40 0,00 

13-7-1998 772,00 108.768.000,00 1,47 126.748,80 -3.456,00 -60.480,00 108.830.812,80 108.891.292,80 183.772,80 2,13 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.761.692,80 108.768.000,00 108.761.692,80 0,00 0,00 

14-7-1998 772,00 108.761.692,80 1,41 121.564,80 -3.456,00 -60.480,00 108.819.321,60 108.879.801,60 172.281,60 1,99 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.750.201,60 108.768.000,00 108.750.201,60 0,00 0,00 

15-7-1998 772,00 108.750.201,60 1,29 111.283,20 -3.456,00 -60.480,00 108.797.548,80 108.858.028,80 150.508,80 1,74 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.728.428,80 108.768.000,00 108.728.428,80 0,00 0,00 

16-7-1998 772,00 108.728.428,80 1,23 106.185,60 -3.456,00 -60.480,00 108.770.678,40 108.831.158,40 123.638,40 1,43 1,43 0,00 0,00 1,43 -123.638,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-7-1998 772,00 108.707.520,00 1,36 117.590,40 -3.456,00 -60.480,00 108.761.174,40 108.821.654,40 114.134,40 1,32 1,32 0,00 0,00 1,32 -114.134,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-7-1998 772,00 108.707.520,00 1,33 115.084,80 -3.456,00 -60.480,00 108.758.668,80 108.819.148,80 111.628,80 1,29 1,29 0,00 0,00 1,29 -111.628,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-7-1998 772,00 108.707.520,00 1,15 99.360,00 -3.456,00 -60.480,00 108.742.944,00 108.803.424,00 95.904,00 1,11 1,11 0,00 0,00 1,11 -95.904,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,96 82.598,40 -3.456,00 -60.480,00 108.726.182,40 108.786.662,40 79.142,40 0,92 0,92 0,00 0,00 0,92 -79.142,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,96 83.116,80 -3.456,00 -60.480,00 108.726.700,80 108.787.180,80 79.660,80 0,92 0,92 0,00 0,00 0,92 -79.660,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,96 83.116,80 -3.456,00 -60.480,00 108.726.700,80 108.787.180,80 79.660,80 0,92 0,92 0,00 0,00 0,92 -79.660,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,96 83.116,80 -3.456,00 -60.480,00 108.726.700,80 108.787.180,80 79.660,80 0,92 0,92 0,00 0,00 0,92 -79.660,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,87 75.081,60 -3.456,00 -60.480,00 108.718.665,60 108.779.145,60 71.625,60 0,83 0,83 0,00 0,00 0,83 -71.625,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,87 75.081,60 -3.456,00 -60.480,00 108.718.665,60 108.779.145,60 71.625,60 0,83 0,83 0,00 0,00 0,83 -71.625,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,78 66.960,00 -3.456,00 -60.480,00 108.710.544,00 108.771.024,00 63.504,00 0,74 0,74 0,00 0,00 0,74 -63.504,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,78 66.960,00 -3.456,00 -60.480,00 108.710.544,00 108.771.024,00 63.504,00 0,74 0,74 0,00 0,00 0,74 -63.504,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-7-1998 772,00 108.707.520,00 0,68 58.838,40 -3.456,00 -60.480,00 108.702.422,40 108.762.902,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.702.422,40 108.768.000,00 108.702.422,40 0,00 0,00 

29-7-1998 772,00 108.702.422,40 0,68 58.838,40 -3.456,00 -60.480,00 108.697.324,80 108.757.804,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.697.324,80 108.768.000,00 108.697.324,80 0,00 0,00 

30-7-1998 772,00 108.697.324,80 0,68 58.838,40 -3.456,00 -60.480,00 108.692.227,20 108.752.707,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.692.227,20 108.768.000,00 108.692.227,20 0,00 0,00 

31-7-1998 772,00 108.692.227,20 0,68 58.838,40 -3.456,00 -60.480,00 108.687.129,60 108.747.609,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.687.129,60 108.768.000,00 108.687.129,60 0,00 0,00 

1-8-1998 772,00 108.687.129,60 0,59 50.716,80 -3.456,00 -60.480,00 108.673.910,40 108.734.390,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.673.910,40 108.768.000,00 108.673.910,40 0,00 0,00 

2-8-1998 772,00 108.673.910,40 0,49 42.595,20 -3.456,00 -60.480,00 108.652.569,60 108.713.049,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.652.569,60 108.768.000,00 108.652.569,60 0,00 0,00 

3-8-1998 772,00 108.652.569,60 0,31 26.438,40 -3.456,00 -60.480,00 108.615.072,00 108.675.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.615.072,00 108.768.000,00 108.615.072,00 0,00 0,00 

4-8-1998 772,00 108.615.072,00 0,31 26.524,80 -3.456,00 -60.480,00 108.577.660,80 108.638.140,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.577.660,80 108.768.000,00 108.577.660,80 0,00 0,00 

5-8-1998 772,00 108.577.660,80 0,49 42.681,60 -3.456,00 -60.480,00 108.556.406,40 108.616.886,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.556.406,40 108.768.000,00 108.556.406,40 0,00 0,00 

6-8-1998 772,00 108.556.406,40 0,40 34.560,00 -3.456,00 -60.480,00 108.527.030,40 108.587.510,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.527.030,40 108.768.000,00 108.527.030,40 0,00 0,00 

7-8-1998 772,00 108.527.030,40 0,40 34.560,00 -3.456,00 -60.480,00 108.497.654,40 108.558.134,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.497.654,40 108.768.000,00 108.497.654,40 0,00 0,00 

8-8-1998 772,00 108.497.654,40 0,40 34.560,00 -3.456,00 -60.480,00 108.468.278,40 108.528.758,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.468.278,40 108.768.000,00 108.468.278,40 0,00 0,00 

9-8-1998 772,00 108.468.278,40 0,22 18.576,00 -3.456,00 -60.480,00 108.422.918,40 108.483.398,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.422.918,40 108.768.000,00 108.422.918,40 0,00 0,00 

10-8-1998 772,00 108.422.918,40 0,23 19.872,00 -3.456,00 -60.480,00 108.378.854,40 108.439.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.378.854,40 108.768.000,00 108.378.854,40 0,00 0,00 

11-8-1998 772,00 108.378.854,40 0,20 17.452,80 -3.456,00 -60.480,00 108.332.371,20 108.392.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.332.371,20 108.768.000,00 108.332.371,20 0,00 0,00 

12-8-1998 772,00 108.332.371,20 0,30 25.747,20 -3.456,00 -60.480,00 108.294.182,40 108.354.662,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.294.182,40 108.768.000,00 108.294.182,40 0,00 0,00 

13-8-1998 772,00 108.294.182,40 0,30 25.747,20 -3.456,00 -60.480,00 108.255.993,60 108.316.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.255.993,60 108.768.000,00 108.255.993,60 0,00 0,00 

14-8-1998 772,00 108.255.993,60 0,20 17.539,20 -3.456,00 -60.480,00 108.209.596,80 108.270.076,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.209.596,80 108.768.000,00 108.209.596,80 0,00 0,00 

15-8-1998 772,00 108.209.596,80 0,46 39.398,40 -3.456,00 -60.480,00 108.185.059,20 108.245.539,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.185.059,20 108.768.000,00 108.185.059,20 0,00 0,00 

16-8-1998 772,00 108.185.059,20 0,14 12.182,40 -3.456,00 -60.480,00 108.133.305,60 108.193.785,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.133.305,60 108.768.000,00 108.133.305,60 0,00 0,00 

17-8-1998 772,00 108.133.305,60 0,41 35.078,40 -3.456,00 -60.480,00 108.104.448,00 108.164.928,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.104.448,00 108.768.000,00 108.104.448,00 0,00 0,00 
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18-8-1998 772,00 108.104.448,00 0,35 30.326,40 -3.456,00 -60.480,00 108.070.838,40 108.131.318,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.070.838,40 108.768.000,00 108.070.838,40 0,00 0,00 

19-8-1998 772,00 108.070.838,40 0,17 14.515,20 -3.456,00 -60.480,00 108.021.417,60 108.081.897,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.021.417,60 108.768.000,00 108.021.417,60 0,00 0,00 

20-8-1998 772,00 108.021.417,60 0,17 14.515,20 -3.456,00 -60.480,00 107.971.996,80 108.032.476,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.971.996,80 108.768.000,00 107.971.996,80 0,00 0,00 

21-8-1998 772,00 107.971.996,80 0,17 14.515,20 -3.456,00 -60.480,00 107.922.576,00 107.983.056,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.922.576,00 108.768.000,00 107.922.576,00 0,00 0,00 

22-8-1998 772,00 107.922.576,00 0,17 14.515,20 -3.456,00 -60.480,00 107.873.155,20 107.933.635,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.873.155,20 108.768.000,00 107.873.155,20 0,00 0,00 

23-8-1998 772,00 107.873.155,20 0,10 8.899,20 -3.456,00 -60.480,00 107.818.118,40 107.878.598,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.818.118,40 108.768.000,00 107.818.118,40 0,00 0,00 

24-8-1998 772,00 107.818.118,40 0,04 3.628,80 -3.456,00 -60.480,00 107.757.811,20 107.818.291,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.757.811,20 108.768.000,00 107.757.811,20 0,00 0,00 

25-8-1998 772,00 107.757.811,20 0,40 34.473,60 -3.456,00 -60.480,00 107.728.348,80 107.788.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.728.348,80 108.768.000,00 107.728.348,80 0,00 0,00 

26-8-1998 772,00 107.728.348,80 0,40 34.473,60 -3.456,00 -60.480,00 107.698.886,40 107.759.366,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.698.886,40 108.768.000,00 107.698.886,40 0,00 0,00 

27-8-1998 772,00 107.698.886,40 0,26 22.291,20 -3.456,00 -60.480,00 107.657.241,60 107.717.721,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.657.241,60 108.768.000,00 107.657.241,60 0,00 0,00 

28-8-1998 772,00 107.657.241,60 0,40 34.473,60 -3.456,00 -60.480,00 107.627.779,20 107.688.259,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.627.779,20 108.768.000,00 107.627.779,20 0,00 0,00 

29-8-1998 772,00 107.627.779,20 0,26 22.291,20 -3.456,00 -60.480,00 107.586.134,40 107.646.614,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.586.134,40 108.768.000,00 107.586.134,40 0,00 0,00 

30-8-1998 772,00 107.586.134,40 0,19 16.675,20 -3.456,00 -60.480,00 107.538.873,60 107.599.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.538.873,60 108.768.000,00 107.538.873,60 0,00 0,00 

31-8-1998 772,00 107.538.873,60 0,54 47.001,60 -3.456,00 -60.480,00 107.521.939,20 107.582.419,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.521.939,20 108.768.000,00 107.521.939,20 0,00 0,00 

1-9-1998 771,50 107.521.939,20 0,34 29.548,80 -3.456,00 -60.480,00 107.487.552,00 107.548.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.487.552,00 108.768.000,00 107.487.552,00 0,00 0,00 

2-9-1998 771,50 107.487.552,00 0,18 15.897,60 -3.456,00 -60.480,00 107.439.513,60 107.499.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.439.513,60 108.768.000,00 107.439.513,60 0,00 0,00 

3-9-1998 771,50 107.439.513,60 0,18 15.897,60 -3.456,00 -60.480,00 107.391.475,20 107.451.955,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.391.475,20 108.768.000,00 107.391.475,20 0,00 0,00 

4-9-1998 771,50 107.391.475,20 0,18 15.897,60 -3.456,00 -60.480,00 107.343.436,80 107.403.916,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.343.436,80 108.768.000,00 107.343.436,80 0,00 0,00 

5-9-1998 771,50 107.343.436,80 0,11 9.072,00 -3.456,00 -60.480,00 107.288.572,80 107.349.052,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.288.572,80 108.768.000,00 107.288.572,80 0,00 0,00 

6-9-1998 771,50 107.288.572,80 0,04 3.456,00 -3.456,00 -60.480,00 107.228.092,80 107.288.572,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.228.092,80 108.768.000,00 107.228.092,80 0,00 0,00 

7-9-1998 771,50 107.228.092,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.164.156,80 107.224.636,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.164.156,80 108.768.000,00 107.164.156,80 0,00 0,00 

8-9-1998 771,50 107.164.156,80 0,06 5.443,20 -3.456,00 -60.480,00 107.105.664,00 107.166.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.105.664,00 108.768.000,00 107.105.664,00 0,00 0,00 

9-9-1998 771,50 107.105.664,00 0,07 5.616,00 -3.456,00 -60.480,00 107.047.344,00 107.107.824,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.047.344,00 108.768.000,00 107.047.344,00 0,00 0,00 

10-9-1998 771,50 107.047.344,00 0,09 7.862,40 -3.456,00 -60.480,00 106.991.270,40 107.051.750,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.991.270,40 108.768.000,00 106.991.270,40 0,00 0,00 

11-9-1998 771,50 106.991.270,40 0,10 8.812,80 -3.456,00 -60.480,00 106.936.147,20 106.996.627,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.936.147,20 108.768.000,00 106.936.147,20 0,00 0,00 

12-9-1998 771,50 106.936.147,20 0,12 10.368,00 -3.456,00 -60.480,00 106.882.579,20 106.943.059,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.882.579,20 108.768.000,00 106.882.579,20 0,00 0,00 

13-9-1998 771,50 106.882.579,20 0,28 24.537,60 -3.456,00 -60.480,00 106.843.180,80 106.903.660,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.843.180,80 108.768.000,00 106.843.180,80 0,00 0,00 

14-9-1998 771,50 106.843.180,80 0,27 23.155,20 -3.456,00 -60.480,00 106.802.400,00 106.862.880,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.802.400,00 108.768.000,00 106.802.400,00 0,00 0,00 

15-9-1998 771,50 106.802.400,00 0,33 28.252,80 -3.456,00 -60.480,00 106.766.716,80 106.827.196,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.766.716,80 108.768.000,00 106.766.716,80 0,00 0,00 

16-9-1998 771,50 106.766.716,80 0,18 15.465,60 -3.456,00 -60.480,00 106.718.246,40 106.778.726,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.718.246,40 108.768.000,00 106.718.246,40 0,00 0,00 

17-9-1998 771,50 106.718.246,40 0,11 9.763,20 -3.456,00 -60.480,00 106.664.073,60 106.724.553,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.664.073,60 108.768.000,00 106.664.073,60 0,00 0,00 

18-9-1998 771,50 106.664.073,60 0,11 9.763,20 -3.456,00 -60.480,00 106.609.900,80 106.670.380,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.609.900,80 108.768.000,00 106.609.900,80 0,00 0,00 

19-9-1998 771,50 106.609.900,80 0,18 15.552,00 -3.456,00 -60.480,00 106.561.516,80 106.621.996,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.561.516,80 108.768.000,00 106.561.516,80 0,00 0,00 

20-9-1998 771,50 106.561.516,80 0,26 22.809,60 -3.456,00 -60.480,00 106.520.390,40 106.580.870,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.520.390,40 108.768.000,00 106.520.390,40 0,00 0,00 

21-9-1998 771,50 106.520.390,40 0,25 21.254,40 -3.456,00 -60.480,00 106.477.708,80 106.538.188,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.477.708,80 108.768.000,00 106.477.708,80 0,00 0,00 

22-9-1998 771,50 106.477.708,80 0,83 71.280,00 -3.456,00 -60.480,00 106.485.052,80 106.545.532,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.485.052,80 108.768.000,00 106.485.052,80 0,00 0,00 

23-9-1998 771,50 106.485.052,80 0,26 22.809,60 -3.456,00 -60.480,00 106.443.926,40 106.504.406,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.443.926,40 108.768.000,00 106.443.926,40 0,00 0,00 

24-9-1998 771,50 106.443.926,40 0,42 36.633,60 -3.456,00 -60.480,00 106.416.624,00 106.477.104,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.416.624,00 108.768.000,00 106.416.624,00 0,00 0,00 

25-9-1998 771,50 106.416.624,00 0,66 56.678,40 -3.456,00 -60.480,00 106.409.366,40 106.469.846,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.409.366,40 108.768.000,00 106.409.366,40 0,00 0,00 

26-9-1998 771,50 106.409.366,40 1,35 116.812,80 -3.456,00 -60.480,00 106.462.243,20 106.522.723,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.462.243,20 108.768.000,00 106.462.243,20 0,00 0,00 

27-9-1998 771,50 106.462.243,20 2,86 247.017,60 -3.456,00 -60.480,00 106.645.324,80 106.705.804,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.645.324,80 108.768.000,00 106.645.324,80 0,00 0,00 
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28-9-1998 771,50 106.645.324,80 1,82 156.816,00 -3.456,00 -60.480,00 106.738.204,80 106.798.684,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.738.204,80 108.768.000,00 106.738.204,80 0,00 0,00 

29-9-1998 771,50 106.738.204,80 3,77 325.382,40 -3.456,00 -60.480,00 106.999.651,20 107.060.131,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.999.651,20 108.768.000,00 106.999.651,20 0,00 0,00 

30-9-1998 771,50 106.999.651,20 2,24 193.449,60 -3.456,00 -60.480,00 107.129.164,80 107.189.644,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.129.164,80 108.768.000,00 107.129.164,80 0,00 0,00 

1-10-1998 771,50 107.129.164,80 2,11 181.872,00 -3.456,00 -60.480,00 107.247.100,80 107.307.580,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.247.100,80 108.768.000,00 107.247.100,80 0,00 0,00 

2-10-1998 771,50 107.247.100,80 1,33 114.480,00 -3.456,00 -60.480,00 107.297.644,80 107.358.124,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.297.644,80 108.768.000,00 107.297.644,80 0,00 0,00 

3-10-1998 771,50 107.297.644,80 1,06 91.929,60 -3.456,00 -60.480,00 107.325.638,40 107.386.118,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.325.638,40 108.768.000,00 107.325.638,40 0,00 0,00 

4-10-1998 771,50 107.325.638,40 0,87 74.995,20 -3.456,00 -60.480,00 107.336.697,60 107.397.177,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.336.697,60 108.768.000,00 107.336.697,60 0,00 0,00 

5-10-1998 771,50 107.336.697,60 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 107.364.086,40 107.424.566,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.364.086,40 108.768.000,00 107.364.086,40 0,00 0,00 

6-10-1998 771,50 107.364.086,40 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 107.394.067,20 107.454.547,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.394.067,20 108.768.000,00 107.394.067,20 0,00 0,00 

7-10-1998 771,50 107.394.067,20 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 107.424.048,00 107.484.528,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.424.048,00 108.768.000,00 107.424.048,00 0,00 0,00 

8-10-1998 771,50 107.424.048,00 0,86 73.872,00 -3.456,00 -60.480,00 107.433.984,00 107.494.464,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.433.984,00 108.768.000,00 107.433.984,00 0,00 0,00 

9-10-1998 771,50 107.433.984,00 0,74 63.849,60 -3.456,00 -60.480,00 107.433.897,60 107.494.377,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.433.897,60 108.768.000,00 107.433.897,60 0,00 0,00 

10-10-1998 771,50 107.433.897,60 0,86 73.872,00 -3.456,00 -60.480,00 107.443.833,60 107.504.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.443.833,60 108.768.000,00 107.443.833,60 0,00 0,00 

11-10-1998 771,50 107.443.833,60 0,74 63.849,60 -3.456,00 -60.480,00 107.443.747,20 107.504.227,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.443.747,20 108.768.000,00 107.443.747,20 0,00 0,00 

12-10-1998 771,50 107.443.747,20 0,66 57.024,00 -3.456,00 -60.480,00 107.436.835,20 107.497.315,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.436.835,20 108.768.000,00 107.436.835,20 0,00 0,00 

13-10-1998 771,50 107.436.835,20 0,78 67.737,60 -3.456,00 -60.480,00 107.440.636,80 107.501.116,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.440.636,80 108.768.000,00 107.440.636,80 0,00 0,00 

14-10-1998 771,50 107.440.636,80 0,48 41.558,40 -3.456,00 -60.480,00 107.418.259,20 107.478.739,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.418.259,20 108.768.000,00 107.418.259,20 0,00 0,00 

15-10-1998 771,50 107.418.259,20 0,23 20.044,80 -3.456,00 -60.480,00 107.374.368,00 107.434.848,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.374.368,00 108.768.000,00 107.374.368,00 0,00 0,00 

16-10-1998 771,50 107.374.368,00 0,11 9.244,80 -3.456,00 -60.480,00 107.319.676,80 107.380.156,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.319.676,80 108.768.000,00 107.319.676,80 0,00 0,00 

17-10-1998 771,50 107.319.676,80 0,34 29.203,20 -3.456,00 -60.480,00 107.284.944,00 107.345.424,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.284.944,00 108.768.000,00 107.284.944,00 0,00 0,00 

18-10-1998 771,50 107.284.944,00 0,37 31.708,80 -3.456,00 -60.480,00 107.252.716,80 107.313.196,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.252.716,80 108.768.000,00 107.252.716,80 0,00 0,00 

19-10-1998 771,50 107.252.716,80 0,46 40.003,20 -3.456,00 -60.480,00 107.228.784,00 107.289.264,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.228.784,00 108.768.000,00 107.228.784,00 0,00 0,00 

20-10-1998 771,50 107.228.784,00 0,37 31.708,80 -3.456,00 -60.480,00 107.196.556,80 107.257.036,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.196.556,80 108.768.000,00 107.196.556,80 0,00 0,00 

21-10-1998 771,50 107.196.556,80 0,24 20.476,80 -3.456,00 -60.480,00 107.153.097,60 107.213.577,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.153.097,60 108.768.000,00 107.153.097,60 0,00 0,00 

22-10-1998 771,50 107.153.097,60 0,26 22.204,80 -3.456,00 -60.480,00 107.111.366,40 107.171.846,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.111.366,40 108.768.000,00 107.111.366,40 0,00 0,00 

23-10-1998 771,50 107.111.366,40 0,31 26.352,00 -3.456,00 -60.480,00 107.073.782,40 107.134.262,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.073.782,40 108.768.000,00 107.073.782,40 0,00 0,00 

24-10-1998 771,50 107.073.782,40 0,40 34.646,40 -3.456,00 -60.480,00 107.044.492,80 107.104.972,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.044.492,80 108.768.000,00 107.044.492,80 0,00 0,00 

25-10-1998 771,50 107.044.492,80 0,31 26.352,00 -3.456,00 -60.480,00 107.006.908,80 107.067.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.006.908,80 108.768.000,00 107.006.908,80 0,00 0,00 

26-10-1998 771,50 107.006.908,80 0,40 34.732,80 -3.456,00 -60.480,00 106.977.705,60 107.038.185,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.977.705,60 108.768.000,00 106.977.705,60 0,00 0,00 

27-10-1998 771,50 106.977.705,60 0,40 34.646,40 -3.456,00 -60.480,00 106.948.416,00 107.008.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.948.416,00 108.768.000,00 106.948.416,00 0,00 0,00 

28-10-1998 771,50 106.948.416,00 0,40 34.732,80 -3.456,00 -60.480,00 106.919.212,80 106.979.692,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.919.212,80 108.768.000,00 106.919.212,80 0,00 0,00 

29-10-1998 771,50 106.919.212,80 0,40 34.732,80 -3.456,00 -60.480,00 106.890.009,60 106.950.489,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.890.009,60 108.768.000,00 106.890.009,60 0,00 0,00 

30-10-1998 771,50 106.890.009,60 0,31 26.352,00 -3.456,00 -60.480,00 106.852.425,60 106.912.905,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.852.425,60 108.768.000,00 106.852.425,60 0,00 0,00 

31-10-1998 771,50 106.852.425,60 0,35 30.499,20 -3.456,00 -60.480,00 106.818.988,80 106.879.468,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.818.988,80 108.768.000,00 106.818.988,80 0,00 0,00 

1-11-1998 771,50 106.818.988,80 0,35 30.499,20 -3.456,00 -60.480,00 106.785.552,00 106.846.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.785.552,00 108.768.000,00 106.785.552,00 0,00 0,00 

2-11-1998 771,50 106.785.552,00 0,31 26.352,00 -3.456,00 -60.480,00 106.747.968,00 106.808.448,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.747.968,00 108.768.000,00 106.747.968,00 0,00 0,00 

3-11-1998 771,50 106.747.968,00 0,40 34.646,40 -3.456,00 -60.480,00 106.718.678,40 106.779.158,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.718.678,40 108.768.000,00 106.718.678,40 0,00 0,00 

4-11-1998 771,50 106.718.678,40 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 106.693.622,40 106.754.102,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.693.622,40 108.768.000,00 106.693.622,40 0,00 0,00 

5-11-1998 771,50 106.693.622,40 0,74 63.763,20 -3.456,00 -60.480,00 106.693.449,60 106.753.929,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.693.449,60 108.768.000,00 106.693.449,60 0,00 0,00 

6-11-1998 771,50 106.693.449,60 0,74 63.763,20 -3.456,00 -60.480,00 106.693.276,80 106.753.756,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.693.276,80 108.768.000,00 106.693.276,80 0,00 0,00 

7-11-1998 771,50 106.693.276,80 0,74 63.763,20 -3.456,00 -60.480,00 106.693.104,00 106.753.584,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.693.104,00 108.768.000,00 106.693.104,00 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 03 Y 04. 

PROD MEDIA ANUAL 10.717,59 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

8-11-1998 771,50 106.693.104,00 0,55 47.174,40 -3.456,00 -60.480,00 106.676.342,40 106.736.822,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.676.342,40 108.768.000,00 106.676.342,40 0,00 0,00 

9-11-1998 771,50 106.676.342,40 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.655.433,60 106.715.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.655.433,60 108.768.000,00 106.655.433,60 0,00 0,00 

10-11-1998 771,50 106.655.433,60 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.634.524,80 106.695.004,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.634.524,80 108.768.000,00 106.634.524,80 0,00 0,00 

11-11-1998 771,50 106.634.524,80 0,55 47.174,40 -3.456,00 -60.480,00 106.617.763,20 106.678.243,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.617.763,20 108.768.000,00 106.617.763,20 0,00 0,00 

12-11-1998 771,50 106.617.763,20 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.596.854,40 106.657.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.596.854,40 108.768.000,00 106.596.854,40 0,00 0,00 

13-11-1998 771,50 106.596.854,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.584.240,00 106.644.720,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.584.240,00 108.768.000,00 106.584.240,00 0,00 0,00 

14-11-1998 771,50 106.584.240,00 0,55 47.174,40 -3.456,00 -60.480,00 106.567.478,40 106.627.958,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.567.478,40 108.768.000,00 106.567.478,40 0,00 0,00 

15-11-1998 771,50 106.567.478,40 0,55 47.174,40 -3.456,00 -60.480,00 106.550.716,80 106.611.196,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.550.716,80 108.768.000,00 106.550.716,80 0,00 0,00 

16-11-1998 771,50 106.550.716,80 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.529.808,00 106.590.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.529.808,00 108.768.000,00 106.529.808,00 0,00 0,00 

17-11-1998 771,50 106.529.808,00 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.508.899,20 106.569.379,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.508.899,20 108.768.000,00 106.508.899,20 0,00 0,00 

18-11-1998 771,50 106.508.899,20 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.487.990,40 106.548.470,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.487.990,40 108.768.000,00 106.487.990,40 0,00 0,00 

19-11-1998 771,50 106.487.990,40 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.467.081,60 106.527.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.467.081,60 108.768.000,00 106.467.081,60 0,00 0,00 

20-11-1998 771,50 106.467.081,60 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.446.172,80 106.506.652,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.446.172,80 108.768.000,00 106.446.172,80 0,00 0,00 

21-11-1998 771,50 106.446.172,80 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.425.264,00 106.485.744,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.425.264,00 108.768.000,00 106.425.264,00 0,00 0,00 

22-11-1998 771,50 106.425.264,00 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.404.355,20 106.464.835,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.404.355,20 108.768.000,00 106.404.355,20 0,00 0,00 

23-11-1998 771,50 106.404.355,20 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.383.446,40 106.443.926,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.383.446,40 108.768.000,00 106.383.446,40 0,00 0,00 

24-11-1998 771,50 106.383.446,40 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.362.537,60 106.423.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.362.537,60 108.768.000,00 106.362.537,60 0,00 0,00 

25-11-1998 771,50 106.362.537,60 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.341.628,80 106.402.108,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.341.628,80 108.768.000,00 106.341.628,80 0,00 0,00 

26-11-1998 771,50 106.341.628,80 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.320.720,00 106.381.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.320.720,00 108.768.000,00 106.320.720,00 0,00 0,00 

27-11-1998 771,50 106.320.720,00 0,55 47.174,40 -3.456,00 -60.480,00 106.303.958,40 106.364.438,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.303.958,40 108.768.000,00 106.303.958,40 0,00 0,00 

28-11-1998 771,50 106.303.958,40 0,50 43.027,20 -3.456,00 -60.480,00 106.283.049,60 106.343.529,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.283.049,60 108.768.000,00 106.283.049,60 0,00 0,00 

29-11-1998 771,50 106.283.049,60 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 106.257.993,60 106.318.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.257.993,60 108.768.000,00 106.257.993,60 0,00 0,00 

30-11-1998 771,50 106.257.993,60 0,40 34.732,80 -3.456,00 -60.480,00 106.228.790,40 106.289.270,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.228.790,40 108.768.000,00 106.228.790,40 0,00 0,00 

1-12-1998 771,50 106.228.790,40 0,40 34.732,80 -3.456,00 -60.480,00 106.199.587,20 106.260.067,20 
36.320.547,2

0 
420,38 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 105.439.267,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -35.439.267,20 

2-12-1998 763,50 70.000.000,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.975.808,00 70.036.288,00 96.768,00 1,12 1,12 0,00 0,00 1,12 -96.768,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-12-1998 763,50 69.939.520,00 0,42 35.856,00 -3.456,00 -60.480,00 69.911.440,00 69.971.920,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.911.440,00 70.000.000,00 69.911.440,00 0,00 0,00 

4-12-1998 763,50 69.911.440,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.887.248,00 69.947.728,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.887.248,00 70.000.000,00 69.887.248,00 0,00 0,00 

5-12-1998 763,50 69.887.248,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.863.056,00 69.923.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.863.056,00 70.000.000,00 69.863.056,00 0,00 0,00 

6-12-1998 763,50 69.863.056,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.838.864,00 69.899.344,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.838.864,00 70.000.000,00 69.838.864,00 0,00 0,00 

7-12-1998 763,50 69.838.864,00 0,42 35.856,00 -3.456,00 -60.480,00 69.810.784,00 69.871.264,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.810.784,00 70.000.000,00 69.810.784,00 0,00 0,00 

8-12-1998 763,50 69.810.784,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.786.592,00 69.847.072,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.786.592,00 70.000.000,00 69.786.592,00 0,00 0,00 

9-12-1998 763,50 69.786.592,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.762.400,00 69.822.880,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.762.400,00 70.000.000,00 69.762.400,00 0,00 0,00 

10-12-1998 763,50 69.762.400,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.742.096,00 69.802.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.742.096,00 70.000.000,00 69.742.096,00 0,00 0,00 

11-12-1998 763,50 69.742.096,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.721.792,00 69.782.272,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.721.792,00 70.000.000,00 69.721.792,00 0,00 0,00 

12-12-1998 763,50 69.721.792,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.701.488,00 69.761.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.701.488,00 70.000.000,00 69.701.488,00 0,00 0,00 

13-12-1998 763,50 69.701.488,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.681.184,00 69.741.664,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.681.184,00 70.000.000,00 69.681.184,00 0,00 0,00 

14-12-1998 763,50 69.681.184,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.660.880,00 69.721.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.660.880,00 70.000.000,00 69.660.880,00 0,00 0,00 

15-12-1998 763,50 69.660.880,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.640.576,00 69.701.056,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.640.576,00 70.000.000,00 69.640.576,00 0,00 0,00 

16-12-1998 763,50 69.640.576,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.616.384,00 69.676.864,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.616.384,00 70.000.000,00 69.616.384,00 0,00 0,00 

17-12-1998 763,50 69.616.384,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.596.080,00 69.656.560,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.596.080,00 70.000.000,00 69.596.080,00 0,00 0,00 
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18-12-1998 763,50 69.596.080,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.571.888,00 69.632.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.571.888,00 70.000.000,00 69.571.888,00 0,00 0,00 

19-12-1998 763,50 69.571.888,00 0,42 35.856,00 -3.456,00 -60.480,00 69.543.808,00 69.604.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.543.808,00 70.000.000,00 69.543.808,00 0,00 0,00 

20-12-1998 763,50 69.543.808,00 0,42 35.856,00 -3.456,00 -60.480,00 69.515.728,00 69.576.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.515.728,00 70.000.000,00 69.515.728,00 0,00 0,00 

21-12-1998 763,50 69.515.728,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.491.536,00 69.552.016,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.491.536,00 70.000.000,00 69.491.536,00 0,00 0,00 

22-12-1998 763,50 69.491.536,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.467.344,00 69.527.824,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.467.344,00 70.000.000,00 69.467.344,00 0,00 0,00 

23-12-1998 763,50 69.467.344,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.443.152,00 69.503.632,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.443.152,00 70.000.000,00 69.443.152,00 0,00 0,00 

24-12-1998 763,50 69.443.152,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.418.960,00 69.479.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.418.960,00 70.000.000,00 69.418.960,00 0,00 0,00 

25-12-1998 763,50 69.418.960,00 0,42 35.856,00 -3.456,00 -60.480,00 69.390.880,00 69.451.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.390.880,00 70.000.000,00 69.390.880,00 0,00 0,00 

26-12-1998 763,50 69.390.880,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.366.688,00 69.427.168,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.366.688,00 70.000.000,00 69.366.688,00 0,00 0,00 

27-12-1998 763,50 69.366.688,00 0,42 35.856,00 -3.456,00 -60.480,00 69.338.608,00 69.399.088,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.338.608,00 70.000.000,00 69.338.608,00 0,00 0,00 

28-12-1998 763,50 69.338.608,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 69.314.416,00 69.374.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.314.416,00 70.000.000,00 69.314.416,00 0,00 0,00 

29-12-1998 763,50 69.314.416,00 0,51 43.632,00 -3.456,00 -60.480,00 69.294.112,00 69.354.592,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.294.112,00 70.000.000,00 69.294.112,00 0,00 0,00 

30-12-1998 763,50 69.294.112,00 1,67 144.028,80 -3.456,00 -60.480,00 69.374.204,80 69.434.684,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.374.204,80 70.000.000,00 69.374.204,80 0,00 0,00 

31-12-1998 763,50 69.374.204,80 3,38 291.859,20 -3.456,00 -60.480,00 69.602.128,00 69.662.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.602.128,00 70.000.000,00 69.602.128,00 0,00 0,00 

1-1-1999 763,50 69.602.128,00 5,21 450.489,60 -3.456,00 -60.480,00 69.988.681,60 70.049.161,60 109.641,60 1,27 1,27 0,00 0,00 1,27 -109.641,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

2-1-1999 763,50 69.939.520,00 3,48 300.844,80 -3.456,00 -60.480,00 70.176.428,80 70.236.908,80 297.388,80 3,44 3,44 0,00 1,94 1,50 -297.388,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-1-1999 763,50 69.939.520,00 2,52 217.641,60 -3.456,00 -60.480,00 70.093.225,60 70.153.705,60 214.185,60 2,48 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.024.105,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -24.105,60 

4-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,96 256.089,60 -3.456,00 -60.480,00 70.192.153,60 70.252.633,60 313.113,60 3,62 3,62 0,00 2,12 1,50 -313.113,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

5-1-1999 763,50 69.939.520,00 2,59 223.689,60 -3.456,00 -60.480,00 70.099.273,60 70.159.753,60 220.233,60 2,55 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.030.153,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -30.153,60 

6-1-1999 763,50 70.000.000,00 1,84 159.062,40 -3.456,00 -60.480,00 70.095.126,40 70.155.606,40 216.086,40 2,50 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.026.006,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -26.006,40 

7-1-1999 763,50 70.000.000,00 1,80 155.260,80 -3.456,00 -60.480,00 70.091.324,80 70.151.804,80 212.284,80 2,46 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.022.204,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -22.204,80 

8-1-1999 763,50 70.000.000,00 1,87 161.481,60 -3.456,00 -60.480,00 70.097.545,60 70.158.025,60 218.505,60 2,53 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.028.425,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -28.425,60 

9-1-1999 763,50 70.000.000,00 1,75 151.459,20 -3.456,00 -60.480,00 70.087.523,20 70.148.003,20 208.483,20 2,41 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.018.403,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -18.403,20 

10-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,45 211.593,60 -3.456,00 -60.480,00 70.147.657,60 70.208.137,60 268.617,60 3,11 3,11 0,00 1,61 1,50 -268.617,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-1-1999 763,50 69.939.520,00 3,61 311.990,40 -3.456,00 -60.480,00 70.187.574,40 70.248.054,40 308.534,40 3,57 3,57 0,00 2,07 1,50 -308.534,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-1-1999 763,50 69.939.520,00 2,95 254.448,00 -3.456,00 -60.480,00 70.130.032,00 70.190.512,00 250.992,00 2,91 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.060.912,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -60.912,00 

13-1-1999 763,50 70.000.000,00 1,38 119.059,20 -3.456,00 -60.480,00 70.055.123,20 70.115.603,20 176.083,20 2,04 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.986.003,20 70.000.000,00 69.986.003,20 0,00 0,00 

14-1-1999 763,50 69.986.003,20 2,33 201.571,20 -3.456,00 -60.480,00 70.123.638,40 70.184.118,40 244.598,40 2,83 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.054.518,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -54.518,40 

15-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,04 176.083,20 -3.456,00 -60.480,00 70.112.147,20 70.172.627,20 233.107,20 2,70 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.043.027,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -43.027,20 

16-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,33 200.966,40 -3.456,00 -60.480,00 70.137.030,40 70.197.510,40 257.990,40 2,99 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.067.910,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -67.910,40 

17-1-1999 763,50 70.000.000,00 1,89 163.555,20 -3.456,00 -60.480,00 70.099.619,20 70.160.099,20 220.579,20 2,55 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.030.499,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -30.499,20 

18-1-1999 763,50 70.000.000,00 4,49 387.504,00 -3.456,00 -60.480,00 70.323.568,00 70.384.048,00 444.528,00 5,15 5,15 0,00 3,65 1,50 -444.528,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-1-1999 763,50 69.939.520,00 3,44 297.216,00 -3.456,00 -60.480,00 70.172.800,00 70.233.280,00 293.760,00 3,40 3,40 0,00 1,90 1,50 -293.760,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-1-1999 763,50 69.939.520,00 2,81 242.611,20 -3.456,00 -60.480,00 70.118.195,20 70.178.675,20 239.155,20 2,77 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.049.075,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -49.075,20 

21-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,28 196.905,60 -3.456,00 -60.480,00 70.132.969,60 70.193.449,60 253.929,60 2,94 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.063.849,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -63.849,60 

22-1-1999 763,50 70.000.000,00 6,90 596.073,60 -3.456,00 -60.480,00 70.532.137,60 70.592.617,60 653.097,60 7,56 7,56 2,06 4,00 1,50 -653.097,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-1-1999 763,50 69.939.520,00 13,55 1.170.892,80 -3.456,00 -60.480,00 71.046.476,80 71.106.956,80 1.167.436,80 13,51 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.286.156,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -286.156,80 

24-1-1999 763,50 70.000.000,00 6,03 520.819,20 -3.456,00 -60.480,00 70.456.883,20 70.517.363,20 577.843,20 6,69 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.042.163,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -42.163,20 

25-1-1999 763,50 70.000.000,00 3,96 342.230,40 -3.456,00 -60.480,00 70.278.294,40 70.338.774,40 399.254,40 4,62 4,62 0,00 3,12 1,50 -399.254,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-1-1999 763,50 69.939.520,00 3,48 300.758,40 -3.456,00 -60.480,00 70.176.342,40 70.236.822,40 297.302,40 3,44 3,44 0,00 1,94 1,50 -297.302,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-1-1999 763,50 69.939.520,00 3,16 272.678,40 -3.456,00 -60.480,00 70.148.262,40 70.208.742,40 269.222,40 3,12 3,12 0,00 1,62 1,50 -269.222,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 03 Y 04. 

PROD MEDIA ANUAL 10.717,59 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

28-1-1999 763,50 69.939.520,00 2,88 248.572,80 -3.456,00 -60.480,00 70.124.156,80 70.184.636,80 245.116,80 2,84 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.055.036,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -55.036,80 

29-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,60 224.553,60 -3.456,00 -60.480,00 70.160.617,60 70.221.097,60 281.577,60 3,26 3,26 0,00 1,76 1,50 -281.577,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-1-1999 763,50 69.939.520,00 2,38 205.200,00 -3.456,00 -60.480,00 70.080.784,00 70.141.264,00 201.744,00 2,34 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.011.664,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.664,00 

31-1-1999 763,50 70.000.000,00 2,10 181.267,20 -3.456,00 -60.480,00 70.117.331,20 70.177.811,20 238.291,20 2,76 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.048.211,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -48.211,20 

1-2-1999 763,50 70.000.000,00 2,09 180.662,40 -3.456,00 -60.480,00 70.116.726,40 70.177.206,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.116.726,40 80.000.000,00 70.116.726,40 0,00 0,00 

2-2-1999 763,50 70.116.726,40 1,89 163.555,20 -3.456,00 -60.480,00 70.216.345,60 70.276.825,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.216.345,60 80.000.000,00 70.216.345,60 0,00 0,00 

3-2-1999 763,50 70.216.345,60 2,60 224.380,80 -3.456,00 -60.480,00 70.376.790,40 70.437.270,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.376.790,40 80.000.000,00 70.376.790,40 0,00 0,00 

4-2-1999 763,50 70.376.790,40 2,67 230.947,20 -3.456,00 -60.480,00 70.543.801,60 70.604.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.543.801,60 80.000.000,00 70.543.801,60 0,00 0,00 

5-2-1999 764,00 70.543.801,60 2,30 198.892,80 -3.456,00 -60.480,00 70.678.758,40 70.739.238,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.678.758,40 80.000.000,00 70.678.758,40 0,00 0,00 

6-2-1999 764,00 70.678.758,40 2,30 198.892,80 -3.456,00 -60.480,00 70.813.715,20 70.874.195,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.813.715,20 80.000.000,00 70.813.715,20 0,00 0,00 

7-2-1999 764,00 70.813.715,20 2,30 198.892,80 -3.456,00 -60.480,00 70.948.672,00 71.009.152,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.948.672,00 80.000.000,00 70.948.672,00 0,00 0,00 

8-2-1999 764,00 70.948.672,00 2,31 199.411,20 -3.456,00 -60.480,00 71.084.147,20 71.144.627,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.084.147,20 80.000.000,00 71.084.147,20 0,00 0,00 

9-2-1999 764,00 71.084.147,20 1,90 163.900,80 -3.456,00 -60.480,00 71.184.112,00 71.244.592,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.184.112,00 80.000.000,00 71.184.112,00 0,00 0,00 

10-2-1999 764,00 71.184.112,00 2,42 209.088,00 -3.456,00 -60.480,00 71.329.264,00 71.389.744,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.329.264,00 80.000.000,00 71.329.264,00 0,00 0,00 

11-2-1999 764,00 71.329.264,00 2,01 173.664,00 -3.456,00 -60.480,00 71.438.992,00 71.499.472,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.438.992,00 80.000.000,00 71.438.992,00 0,00 0,00 

12-2-1999 764,00 71.438.992,00 1,61 139.276,80 -3.456,00 -60.480,00 71.514.332,80 71.574.812,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.514.332,80 80.000.000,00 71.514.332,80 0,00 0,00 

13-2-1999 764,00 71.514.332,80 1,36 117.244,80 -3.456,00 -60.480,00 71.567.641,60 71.628.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.567.641,60 80.000.000,00 71.567.641,60 0,00 0,00 

14-2-1999 764,00 71.567.641,60 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 71.599.609,60 71.660.089,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.599.609,60 80.000.000,00 71.599.609,60 0,00 0,00 

15-2-1999 764,00 71.599.609,60 1,11 96.076,80 -3.456,00 -60.480,00 71.631.750,40 71.692.230,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.631.750,40 80.000.000,00 71.631.750,40 0,00 0,00 

16-2-1999 764,00 71.631.750,40 1,11 96.249,60 -3.456,00 -60.480,00 71.664.064,00 71.724.544,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.664.064,00 80.000.000,00 71.664.064,00 0,00 0,00 

17-2-1999 764,00 71.664.064,00 1,11 96.249,60 -3.456,00 -60.480,00 71.696.377,60 71.756.857,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.696.377,60 80.000.000,00 71.696.377,60 0,00 0,00 

18-2-1999 764,00 71.696.377,60 0,93 80.179,20 -3.456,00 -60.480,00 71.712.620,80 71.773.100,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.712.620,80 80.000.000,00 71.712.620,80 0,00 0,00 

19-2-1999 764,00 71.712.620,80 0,93 80.179,20 -3.456,00 -60.480,00 71.728.864,00 71.789.344,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.728.864,00 80.000.000,00 71.728.864,00 0,00 0,00 

20-2-1999 764,00 71.728.864,00 0,93 80.179,20 -3.456,00 -60.480,00 71.745.107,20 71.805.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.745.107,20 80.000.000,00 71.745.107,20 0,00 0,00 

21-2-1999 764,00 71.745.107,20 0,93 80.179,20 -3.456,00 -60.480,00 71.761.350,40 71.821.830,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.761.350,40 80.000.000,00 71.761.350,40 0,00 0,00 

22-2-1999 764,00 71.761.350,40 0,93 80.179,20 -3.456,00 -60.480,00 71.777.593,60 71.838.073,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.777.593,60 80.000.000,00 71.777.593,60 0,00 0,00 

23-2-1999 764,00 71.777.593,60 0,84 72.144,00 -3.456,00 -60.480,00 71.785.801,60 71.846.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.785.801,60 80.000.000,00 71.785.801,60 0,00 0,00 

24-2-1999 764,00 71.785.801,60 0,84 72.144,00 -3.456,00 -60.480,00 71.794.009,60 71.854.489,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.794.009,60 80.000.000,00 71.794.009,60 0,00 0,00 

25-2-1999 764,00 71.794.009,60 0,74 64.108,80 -3.456,00 -60.480,00 71.794.182,40 71.854.662,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.794.182,40 80.000.000,00 71.794.182,40 0,00 0,00 

26-2-1999 764,00 71.794.182,40 1,39 120.182,40 -3.456,00 -60.480,00 71.850.428,80 71.910.908,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.850.428,80 80.000.000,00 71.850.428,80 0,00 0,00 

27-2-1999 764,00 71.850.428,80 1,37 118.713,60 -3.456,00 -60.480,00 71.905.206,40 71.965.686,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.905.206,40 80.000.000,00 71.905.206,40 0,00 0,00 

28-2-1999 764,00 71.905.206,40 1,37 118.713,60 -3.456,00 -60.480,00 71.959.984,00 72.020.464,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.959.984,00 80.000.000,00 71.959.984,00 0,00 0,00 

1-3-1999 764,00 71.959.984,00 1,37 118.713,60 -3.456,00 -60.480,00 72.014.761,60 72.075.241,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.014.761,60 90.000.000,00 72.014.761,60 0,00 0,00 

2-3-1999 764,00 72.014.761,60 1,28 110.678,40 -3.456,00 -60.480,00 72.061.504,00 72.121.984,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.061.504,00 90.000.000,00 72.061.504,00 0,00 0,00 

3-3-1999 764,00 72.061.504,00 1,10 94.608,00 -3.456,00 -60.480,00 72.092.176,00 72.152.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.092.176,00 90.000.000,00 72.092.176,00 0,00 0,00 

4-3-1999 764,00 72.092.176,00 1,00 86.572,80 -3.456,00 -60.480,00 72.114.812,80 72.175.292,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.114.812,80 90.000.000,00 72.114.812,80 0,00 0,00 

5-3-1999 764,00 72.114.812,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 72.153.520,00 72.214.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.153.520,00 90.000.000,00 72.153.520,00 0,00 0,00 

6-3-1999 764,00 72.153.520,00 1,00 86.572,80 -3.456,00 -60.480,00 72.176.156,80 72.236.636,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.176.156,80 90.000.000,00 72.176.156,80 0,00 0,00 

7-3-1999 764,00 72.176.156,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 72.214.864,00 72.275.344,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.214.864,00 90.000.000,00 72.214.864,00 0,00 0,00 

8-3-1999 764,00 72.214.864,00 1,00 86.572,80 -3.456,00 -60.480,00 72.237.500,80 72.297.980,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.237.500,80 90.000.000,00 72.237.500,80 0,00 0,00 

9-3-1999 764,00 72.237.500,80 1,10 94.608,00 -3.456,00 -60.480,00 72.268.172,80 72.328.652,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.268.172,80 90.000.000,00 72.268.172,80 0,00 0,00 
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10-3-1999 764,00 72.268.172,80 1,28 110.678,40 -3.456,00 -60.480,00 72.314.915,20 72.375.395,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.314.915,20 90.000.000,00 72.314.915,20 0,00 0,00 

11-3-1999 764,50 72.314.915,20 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 72.764.195,20 72.824.675,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.764.195,20 90.000.000,00 72.764.195,20 0,00 0,00 

12-3-1999 764,50 72.764.195,20 20,79 1.796.515,20 -3.456,00 -60.480,00 74.496.774,40 74.557.254,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.496.774,40 90.000.000,00 74.496.774,40 0,00 0,00 

13-3-1999 765,00 74.496.774,40 10,71 924.912,00 -3.456,00 -60.480,00 75.357.750,40 75.418.230,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.357.750,40 90.000.000,00 75.357.750,40 0,00 0,00 

14-3-1999 765,00 75.357.750,40 8,20 708.393,60 -3.456,00 -60.480,00 76.002.208,00 76.062.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.002.208,00 90.000.000,00 76.002.208,00 0,00 0,00 

15-3-1999 765,00 76.002.208,00 5,62 485.481,60 -3.456,00 -60.480,00 76.423.753,60 76.484.233,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.423.753,60 90.000.000,00 76.423.753,60 0,00 0,00 

16-3-1999 765,00 76.423.753,60 5,17 446.256,00 -3.456,00 -60.480,00 76.806.073,60 76.866.553,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.806.073,60 90.000.000,00 76.806.073,60 0,00 0,00 

17-3-1999 765,50 76.806.073,60 4,24 366.076,80 -3.456,00 -60.480,00 77.108.214,40 77.168.694,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.108.214,40 90.000.000,00 77.108.214,40 0,00 0,00 

18-3-1999 765,50 77.108.214,40 3,49 301.276,80 -3.456,00 -60.480,00 77.345.555,20 77.406.035,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.345.555,20 90.000.000,00 77.345.555,20 0,00 0,00 

19-3-1999 765,50 77.345.555,20 3,88 334.972,80 -3.456,00 -60.480,00 77.616.592,00 77.677.072,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.616.592,00 90.000.000,00 77.616.592,00 0,00 0,00 

20-3-1999 765,50 77.616.592,00 3,31 286.156,80 -3.456,00 -60.480,00 77.838.812,80 77.899.292,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.838.812,80 90.000.000,00 77.838.812,80 0,00 0,00 

21-3-1999 765,50 77.838.812,80 2,87 248.313,60 -3.456,00 -60.480,00 78.023.190,40 78.083.670,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.023.190,40 90.000.000,00 78.023.190,40 0,00 0,00 

22-3-1999 765,50 78.023.190,40 2,55 220.406,40 -3.456,00 -60.480,00 78.179.660,80 78.240.140,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.179.660,80 90.000.000,00 78.179.660,80 0,00 0,00 

23-3-1999 765,50 78.179.660,80 2,66 229.737,60 -3.456,00 -60.480,00 78.345.462,40 78.405.942,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.345.462,40 90.000.000,00 78.345.462,40 0,00 0,00 

24-3-1999 765,50 78.345.462,40 2,57 221.702,40 -3.456,00 -60.480,00 78.503.228,80 78.563.708,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.503.228,80 90.000.000,00 78.503.228,80 0,00 0,00 

25-3-1999 765,50 78.503.228,80 2,47 213.667,20 -3.456,00 -60.480,00 78.652.960,00 78.713.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.652.960,00 90.000.000,00 78.652.960,00 0,00 0,00 

26-3-1999 765,50 78.652.960,00 2,57 221.702,40 -3.456,00 -60.480,00 78.810.726,40 78.871.206,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.810.726,40 90.000.000,00 78.810.726,40 0,00 0,00 

27-3-1999 765,50 78.810.726,40 2,35 203.385,60 -3.456,00 -60.480,00 78.950.176,00 79.010.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.950.176,00 90.000.000,00 78.950.176,00 0,00 0,00 

28-3-1999 766,00 78.950.176,00 2,26 195.436,80 -3.456,00 -60.480,00 79.081.676,80 79.142.156,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.081.676,80 90.000.000,00 79.081.676,80 0,00 0,00 

29-3-1999 766,00 79.081.676,80 2,05 177.120,00 -3.456,00 -60.480,00 79.194.860,80 79.255.340,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.194.860,80 90.000.000,00 79.194.860,80 0,00 0,00 

30-3-1999 766,00 79.194.860,80 1,97 169.776,00 -3.456,00 -60.480,00 79.300.700,80 79.361.180,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.300.700,80 90.000.000,00 79.300.700,80 0,00 0,00 

31-3-1999 766,00 79.300.700,80 2,61 225.849,60 -3.456,00 -60.480,00 79.462.614,40 79.523.094,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.462.614,40 90.000.000,00 79.462.614,40 0,00 0,00 

1-4-1999 766,00 79.462.614,40 2,43 210.124,80 -3.456,00 -60.480,00 79.608.803,20 79.669.283,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.608.803,20 100.000.000,00 79.608.803,20 0,00 0,00 

2-4-1999 766,00 79.608.803,20 2,80 242.179,20 -3.456,00 -60.480,00 79.787.046,40 79.847.526,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.787.046,40 100.000.000,00 79.787.046,40 0,00 0,00 

3-4-1999 766,00 79.787.046,40 2,62 226.108,80 -3.456,00 -60.480,00 79.949.219,20 80.009.699,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.949.219,20 100.000.000,00 79.949.219,20 0,00 0,00 

4-4-1999 766,00 79.949.219,20 2,58 222.739,20 -3.456,00 -60.480,00 80.108.022,40 80.168.502,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.108.022,40 100.000.000,00 80.108.022,40 0,00 0,00 

5-4-1999 766,00 80.108.022,40 2,42 208.915,20 -3.456,00 -60.480,00 80.253.001,60 80.313.481,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.253.001,60 100.000.000,00 80.253.001,60 0,00 0,00 

6-4-1999 766,00 80.253.001,60 2,22 191.721,60 -3.456,00 -60.480,00 80.380.787,20 80.441.267,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.380.787,20 100.000.000,00 80.380.787,20 0,00 0,00 

7-4-1999 766,00 80.380.787,20 2,07 178.675,20 -3.456,00 -60.480,00 80.495.526,40 80.556.006,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.495.526,40 100.000.000,00 80.495.526,40 0,00 0,00 

8-4-1999 766,00 80.495.526,40 1,94 167.443,20 -3.456,00 -60.480,00 80.599.033,60 80.659.513,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.599.033,60 100.000.000,00 80.599.033,60 0,00 0,00 

9-4-1999 766,00 80.599.033,60 1,84 159.321,60 -3.456,00 -60.480,00 80.694.419,20 80.754.899,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.694.419,20 100.000.000,00 80.694.419,20 0,00 0,00 

10-4-1999 766,00 80.694.419,20 1,84 159.321,60 -3.456,00 -60.480,00 80.789.804,80 80.850.284,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.789.804,80 100.000.000,00 80.789.804,80 0,00 0,00 

11-4-1999 766,00 80.789.804,80 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 80.869.033,60 80.929.513,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.869.033,60 100.000.000,00 80.869.033,60 0,00 0,00 

12-4-1999 766,00 80.869.033,60 1,47 126.921,60 -3.456,00 -60.480,00 80.932.019,20 80.992.499,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.932.019,20 100.000.000,00 80.932.019,20 0,00 0,00 

13-4-1999 766,00 80.932.019,20 1,48 127.612,80 -3.456,00 -60.480,00 80.995.696,00 81.056.176,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.995.696,00 100.000.000,00 80.995.696,00 0,00 0,00 

14-4-1999 766,00 80.995.696,00 1,64 141.782,40 -3.456,00 -60.480,00 81.073.542,40 81.134.022,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.073.542,40 100.000.000,00 81.073.542,40 0,00 0,00 

15-4-1999 766,00 81.073.542,40 1,59 137.548,80 -3.456,00 -60.480,00 81.147.155,20 81.207.635,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.147.155,20 100.000.000,00 81.147.155,20 0,00 0,00 

16-4-1999 766,00 81.147.155,20 1,45 125.625,60 -3.456,00 -60.480,00 81.208.844,80 81.269.324,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.208.844,80 100.000.000,00 81.208.844,80 0,00 0,00 

17-4-1999 766,00 81.208.844,80 1,55 133.660,80 -3.456,00 -60.480,00 81.278.569,60 81.339.049,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.278.569,60 100.000.000,00 81.278.569,60 0,00 0,00 

18-4-1999 766,50 81.278.569,60 1,83 158.025,60 -3.456,00 -60.480,00 81.372.659,20 81.433.139,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.372.659,20 100.000.000,00 81.372.659,20 0,00 0,00 

19-4-1999 766,50 81.372.659,20 1,37 118.195,20 -3.456,00 -60.480,00 81.426.918,40 81.487.398,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.426.918,40 100.000.000,00 81.426.918,40 0,00 0,00 
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20-4-1999 766,50 81.426.918,40 1,52 130.896,00 -3.456,00 -60.480,00 81.493.878,40 81.554.358,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.493.878,40 100.000.000,00 81.493.878,40 0,00 0,00 

21-4-1999 766,50 81.493.878,40 1,95 168.825,60 -3.456,00 -60.480,00 81.598.768,00 81.659.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.598.768,00 100.000.000,00 81.598.768,00 0,00 0,00 

22-4-1999 766,50 81.598.768,00 1,67 144.547,20 -3.456,00 -60.480,00 81.679.379,20 81.739.859,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.679.379,20 100.000.000,00 81.679.379,20 0,00 0,00 

23-4-1999 766,50 81.679.379,20 1,63 140.745,60 -3.456,00 -60.480,00 81.756.188,80 81.816.668,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.756.188,80 100.000.000,00 81.756.188,80 0,00 0,00 

24-4-1999 766,50 81.756.188,80 1,45 125.625,60 -3.456,00 -60.480,00 81.817.878,40 81.878.358,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.817.878,40 100.000.000,00 81.817.878,40 0,00 0,00 

25-4-1999 766,50 81.817.878,40 1,36 117.504,00 -3.456,00 -60.480,00 81.871.446,40 81.931.926,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.871.446,40 100.000.000,00 81.871.446,40 0,00 0,00 

26-4-1999 766,50 81.871.446,40 1,55 133.920,00 -3.456,00 -60.480,00 81.941.430,40 82.001.910,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.941.430,40 100.000.000,00 81.941.430,40 0,00 0,00 

27-4-1999 766,50 81.941.430,40 1,53 132.278,40 -3.456,00 -60.480,00 82.009.772,80 82.070.252,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.009.772,80 100.000.000,00 82.009.772,80 0,00 0,00 

28-4-1999 766,50 82.009.772,80 1,63 140.400,00 -3.456,00 -60.480,00 82.086.236,80 82.146.716,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.086.236,80 100.000.000,00 82.086.236,80 0,00 0,00 

29-4-1999 766,50 82.086.236,80 1,53 132.278,40 -3.456,00 -60.480,00 82.154.579,20 82.215.059,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.154.579,20 100.000.000,00 82.154.579,20 0,00 0,00 

30-4-1999 766,50 82.154.579,20 2,06 178.243,20 -3.456,00 -60.480,00 82.268.886,40 82.329.366,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.268.886,40 100.000.000,00 82.268.886,40 0,00 0,00 

1-5-1999 766,50 82.268.886,40 3,02 260.496,00 -3.456,00 -60.480,00 82.465.446,40 82.525.926,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.465.446,40 108.768.000,00 82.465.446,40 0,00 0,00 

2-5-1999 766,50 82.465.446,40 3,33 287.798,40 -3.456,00 -60.480,00 82.689.308,80 82.749.788,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.689.308,80 108.768.000,00 82.689.308,80 0,00 0,00 

3-5-1999 766,50 82.689.308,80 2,77 239.155,20 -3.456,00 -60.480,00 82.864.528,00 82.925.008,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.864.528,00 108.768.000,00 82.864.528,00 0,00 0,00 

4-5-1999 766,50 82.864.528,00 2,56 221.529,60 -3.456,00 -60.480,00 83.022.121,60 83.082.601,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.022.121,60 108.768.000,00 83.022.121,60 0,00 0,00 

5-5-1999 766,50 83.022.121,60 2,19 188.956,80 -3.456,00 -60.480,00 83.147.142,40 83.207.622,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.147.142,40 108.768.000,00 83.147.142,40 0,00 0,00 

6-5-1999 766,50 83.147.142,40 2,03 175.392,00 -3.456,00 -60.480,00 83.258.598,40 83.319.078,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.258.598,40 108.768.000,00 83.258.598,40 0,00 0,00 

7-5-1999 766,50 83.258.598,40 2,71 234.230,40 -3.456,00 -60.480,00 83.428.892,80 83.489.372,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.428.892,80 108.768.000,00 83.428.892,80 0,00 0,00 

8-5-1999 766,50 83.428.892,80 5,41 467.596,80 -3.456,00 -60.480,00 83.832.553,60 83.893.033,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.832.553,60 108.768.000,00 83.832.553,60 0,00 0,00 

9-5-1999 767,00 83.832.553,60 4,07 351.993,60 -3.456,00 -60.480,00 84.120.611,20 84.181.091,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.120.611,20 108.768.000,00 84.120.611,20 0,00 0,00 

10-5-1999 767,00 84.120.611,20 2,99 258.681,60 -3.456,00 -60.480,00 84.315.356,80 84.375.836,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.315.356,80 108.768.000,00 84.315.356,80 0,00 0,00 

11-5-1999 767,00 84.315.356,80 2,70 233.020,80 -3.456,00 -60.480,00 84.484.441,60 84.544.921,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.484.441,60 108.768.000,00 84.484.441,60 0,00 0,00 

12-5-1999 767,00 84.484.441,60 2,57 221.788,80 -3.456,00 -60.480,00 84.642.294,40 84.702.774,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.642.294,40 108.768.000,00 84.642.294,40 0,00 0,00 

13-5-1999 767,00 84.642.294,40 2,48 214.272,00 -3.456,00 -60.480,00 84.792.630,40 84.853.110,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.792.630,40 108.768.000,00 84.792.630,40 0,00 0,00 

14-5-1999 767,00 84.792.630,40 2,43 210.211,20 -3.456,00 -60.480,00 84.938.905,60 84.999.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.938.905,60 108.768.000,00 84.938.905,60 0,00 0,00 

15-5-1999 767,00 84.938.905,60 2,43 209.692,80 -3.456,00 -60.480,00 85.084.662,40 85.145.142,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.084.662,40 108.768.000,00 85.084.662,40 0,00 0,00 

16-5-1999 767,00 85.084.662,40 2,46 212.889,60 -3.456,00 -60.480,00 85.233.616,00 85.294.096,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.233.616,00 108.768.000,00 85.233.616,00 0,00 0,00 

17-5-1999 767,00 85.233.616,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 85.374.966,40 85.435.446,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.374.966,40 108.768.000,00 85.374.966,40 0,00 0,00 

18-5-1999 767,00 85.374.966,40 4,34 374.716,80 -3.456,00 -60.480,00 85.685.747,20 85.746.227,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.685.747,20 108.768.000,00 85.685.747,20 0,00 0,00 

19-5-1999 767,00 85.685.747,20 3,50 302.572,80 -3.456,00 -60.480,00 85.924.384,00 85.984.864,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.924.384,00 108.768.000,00 85.924.384,00 0,00 0,00 

20-5-1999 767,00 85.924.384,00 3,09 266.889,60 -3.456,00 -60.480,00 86.127.337,60 86.187.817,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.127.337,60 108.768.000,00 86.127.337,60 0,00 0,00 

21-5-1999 767,50 86.127.337,60 2,90 250.646,40 -3.456,00 -60.480,00 86.314.048,00 86.374.528,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.314.048,00 108.768.000,00 86.314.048,00 0,00 0,00 

22-5-1999 767,50 86.314.048,00 2,37 204.768,00 -3.456,00 -60.480,00 86.454.880,00 86.515.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.454.880,00 108.768.000,00 86.454.880,00 0,00 0,00 

23-5-1999 767,50 86.454.880,00 2,26 195.350,40 -3.456,00 -60.480,00 86.586.294,40 86.646.774,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.586.294,40 108.768.000,00 86.586.294,40 0,00 0,00 

24-5-1999 767,50 86.586.294,40 2,09 180.662,40 -3.456,00 -60.480,00 86.703.020,80 86.763.500,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.703.020,80 108.768.000,00 86.703.020,80 0,00 0,00 

25-5-1999 767,50 86.703.020,80 2,00 172.368,00 -3.456,00 -60.480,00 86.811.452,80 86.871.932,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.811.452,80 108.768.000,00 86.811.452,80 0,00 0,00 

26-5-1999 767,50 86.811.452,80 1,91 164.764,80 -3.456,00 -60.480,00 86.912.281,60 86.972.761,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.912.281,60 108.768.000,00 86.912.281,60 0,00 0,00 

27-5-1999 767,50 86.912.281,60 1,81 156.729,60 -3.456,00 -60.480,00 87.005.075,20 87.065.555,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.005.075,20 108.768.000,00 87.005.075,20 0,00 0,00 

28-5-1999 767,50 87.005.075,20 1,53 132.451,20 -3.456,00 -60.480,00 87.073.590,40 87.134.070,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.073.590,40 108.768.000,00 87.073.590,40 0,00 0,00 

29-5-1999 767,50 87.073.590,40 1,65 142.560,00 -3.456,00 -60.480,00 87.152.214,40 87.212.694,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.152.214,40 108.768.000,00 87.152.214,40 0,00 0,00 

30-5-1999 767,50 87.152.214,40 1,83 158.457,60 -3.456,00 -60.480,00 87.246.736,00 87.307.216,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.246.736,00 108.768.000,00 87.246.736,00 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 03 Y 04. 

PROD MEDIA ANUAL 10.717,59 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

31-5-1999 767,50 87.246.736,00 1,87 161.740,80 -3.456,00 -60.480,00 87.344.540,80 87.405.020,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.344.540,80 108.768.000,00 87.344.540,80 0,00 0,00 

1-6-1999 767,50 87.344.540,80 1,85 160.012,80 -3.456,00 -60.480,00 87.440.617,60 87.501.097,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.440.617,60 108.768.000,00 87.440.617,60 0,00 0,00 

2-6-1999 767,50 87.440.617,60 2,87 248.140,80 -3.456,00 -60.480,00 87.624.822,40 87.685.302,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.624.822,40 108.768.000,00 87.624.822,40 0,00 0,00 

3-6-1999 767,50 87.624.822,40 2,60 224.899,20 -3.456,00 -60.480,00 87.785.785,60 87.846.265,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.785.785,60 108.768.000,00 87.785.785,60 0,00 0,00 

4-6-1999 767,50 87.785.785,60 1,86 160.444,80 -3.456,00 -60.480,00 87.882.294,40 87.942.774,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.882.294,40 108.768.000,00 87.882.294,40 0,00 0,00 

5-6-1999 767,50 87.882.294,40 1,86 160.444,80 -3.456,00 -60.480,00 87.978.803,20 88.039.283,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.978.803,20 108.768.000,00 87.978.803,20 0,00 0,00 

6-6-1999 767,50 87.978.803,20 1,58 136.080,00 -3.456,00 -60.480,00 88.050.947,20 88.111.427,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.050.947,20 108.768.000,00 88.050.947,20 0,00 0,00 

7-6-1999 767,50 88.050.947,20 1,58 136.080,00 -3.456,00 -60.480,00 88.123.091,20 88.183.571,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.123.091,20 108.768.000,00 88.123.091,20 0,00 0,00 

8-6-1999 767,50 88.123.091,20 1,42 122.947,20 -3.456,00 -60.480,00 88.182.102,40 88.242.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.182.102,40 108.768.000,00 88.182.102,40 0,00 0,00 

9-6-1999 767,50 88.182.102,40 1,48 127.526,40 -3.456,00 -60.480,00 88.245.692,80 88.306.172,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.245.692,80 108.768.000,00 88.245.692,80 0,00 0,00 

10-6-1999 767,50 88.245.692,80 1,25 108.000,00 -3.456,00 -60.480,00 88.289.756,80 88.350.236,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.289.756,80 108.768.000,00 88.289.756,80 0,00 0,00 

11-6-1999 768,00 88.289.756,80 1,34 116.121,60 -3.456,00 -60.480,00 88.341.942,40 88.402.422,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.341.942,40 108.768.000,00 88.341.942,40 0,00 0,00 

12-6-1999 768,00 88.341.942,40 1,25 108.000,00 -3.456,00 -60.480,00 88.386.006,40 88.446.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.386.006,40 108.768.000,00 88.386.006,40 0,00 0,00 

13-6-1999 768,00 88.386.006,40 1,25 108.000,00 -3.456,00 -60.480,00 88.430.070,40 88.490.550,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.430.070,40 108.768.000,00 88.430.070,40 0,00 0,00 

14-6-1999 768,00 88.430.070,40 1,20 103.680,00 -3.456,00 -60.480,00 88.469.814,40 88.530.294,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.469.814,40 108.768.000,00 88.469.814,40 0,00 0,00 

15-6-1999 768,00 88.469.814,40 1,16 99.878,40 -3.456,00 -60.480,00 88.505.756,80 88.566.236,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.505.756,80 108.768.000,00 88.505.756,80 0,00 0,00 

16-6-1999 768,00 88.505.756,80 1,06 91.756,80 -3.456,00 -60.480,00 88.533.577,60 88.594.057,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.533.577,60 108.768.000,00 88.533.577,60 0,00 0,00 

17-6-1999 768,00 88.533.577,60 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 88.553.795,20 88.614.275,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.553.795,20 108.768.000,00 88.553.795,20 0,00 0,00 

18-6-1999 768,00 88.553.795,20 0,91 78.192,00 -3.456,00 -60.480,00 88.568.051,20 88.628.531,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.568.051,20 108.768.000,00 88.568.051,20 0,00 0,00 

19-6-1999 768,00 88.568.051,20 0,81 70.070,40 -3.456,00 -60.480,00 88.574.185,60 88.634.665,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.574.185,60 108.768.000,00 88.574.185,60 0,00 0,00 

20-6-1999 768,00 88.574.185,60 0,79 68.083,20 -3.456,00 -60.480,00 88.578.332,80 88.638.812,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.578.332,80 108.768.000,00 88.578.332,80 0,00 0,00 

21-6-1999 768,00 88.578.332,80 0,74 63.676,80 -3.456,00 -60.480,00 88.578.073,60 88.638.553,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.578.073,60 108.768.000,00 88.578.073,60 0,00 0,00 

22-6-1999 768,00 88.578.073,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 88.559.929,60 88.620.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.559.929,60 108.768.000,00 88.559.929,60 0,00 0,00 

23-6-1999 768,00 88.559.929,60 0,62 53.913,60 -3.456,00 -60.480,00 88.549.907,20 88.610.387,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.549.907,20 108.768.000,00 88.549.907,20 0,00 0,00 

24-6-1999 768,00 88.549.907,20 0,72 62.035,20 -3.456,00 -60.480,00 88.548.006,40 88.608.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.548.006,40 108.768.000,00 88.548.006,40 0,00 0,00 

25-6-1999 768,00 88.548.006,40 0,62 53.913,60 -3.456,00 -60.480,00 88.537.984,00 88.598.464,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.537.984,00 108.768.000,00 88.537.984,00 0,00 0,00 

26-6-1999 768,00 88.537.984,00 0,56 48.384,00 -3.456,00 -60.480,00 88.522.432,00 88.582.912,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.522.432,00 108.768.000,00 88.522.432,00 0,00 0,00 

27-6-1999 768,00 88.522.432,00 0,38 32.572,80 -3.456,00 -60.480,00 88.491.068,80 88.551.548,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.491.068,80 108.768.000,00 88.491.068,80 0,00 0,00 

28-6-1999 768,00 88.491.068,80 0,47 40.348,80 -3.456,00 -60.480,00 88.467.481,60 88.527.961,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.467.481,60 108.768.000,00 88.467.481,60 0,00 0,00 

29-6-1999 768,00 88.467.481,60 0,56 48.384,00 -3.456,00 -60.480,00 88.451.929,60 88.512.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.451.929,60 108.768.000,00 88.451.929,60 0,00 0,00 

30-6-1999 768,00 88.451.929,60 0,37 32.227,20 -3.456,00 -60.480,00 88.420.220,80 88.480.700,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.420.220,80 108.768.000,00 88.420.220,80 0,00 0,00 

1-7-1999 768,00 88.420.220,80 0,47 40.348,80 -3.456,00 -60.480,00 88.396.633,60 88.457.113,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.396.633,60 108.768.000,00 88.396.633,60 0,00 0,00 

2-7-1999 768,00 88.396.633,60 0,47 40.348,80 -3.456,00 -60.480,00 88.373.046,40 88.433.526,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.373.046,40 108.768.000,00 88.373.046,40 0,00 0,00 

3-7-1999 768,00 88.373.046,40 0,28 24.105,60 -3.456,00 -60.480,00 88.333.216,00 88.393.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.333.216,00 108.768.000,00 88.333.216,00 0,00 0,00 

4-7-1999 768,00 88.333.216,00 0,38 32.659,20 -3.456,00 -60.480,00 88.301.939,20 88.362.419,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.301.939,20 108.768.000,00 88.301.939,20 0,00 0,00 

5-7-1999 768,00 88.301.939,20 0,47 40.348,80 -3.456,00 -60.480,00 88.278.352,00 88.338.832,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.278.352,00 108.768.000,00 88.278.352,00 0,00 0,00 

6-7-1999 767,50 88.278.352,00 0,47 40.348,80 -3.456,00 -60.480,00 88.254.764,80 88.315.244,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.254.764,80 108.768.000,00 88.254.764,80 0,00 0,00 

7-7-1999 767,50 88.254.764,80 0,47 40.348,80 -3.456,00 -60.480,00 88.231.177,60 88.291.657,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.231.177,60 108.768.000,00 88.231.177,60 0,00 0,00 

8-7-1999 767,50 88.231.177,60 0,38 32.486,40 -3.456,00 -60.480,00 88.199.728,00 88.260.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.199.728,00 108.768.000,00 88.199.728,00 0,00 0,00 

9-7-1999 767,50 88.199.728,00 0,29 25.315,20 -3.456,00 -60.480,00 88.161.107,20 88.221.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.161.107,20 108.768.000,00 88.161.107,20 0,00 0,00 

10-7-1999 767,50 88.161.107,20 0,20 17.280,00 -3.456,00 -60.480,00 88.114.451,20 88.174.931,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.114.451,20 108.768.000,00 88.114.451,20 0,00 0,00 
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11-7-1999 767,50 88.114.451,20 0,11 9.590,40 -3.456,00 -60.480,00 88.060.105,60 88.120.585,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.060.105,60 108.768.000,00 88.060.105,60 0,00 0,00 

12-7-1999 767,50 88.060.105,60 0,01 950,40 -3.456,00 -60.480,00 87.997.120,00 88.057.600,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.997.120,00 108.768.000,00 87.997.120,00 0,00 0,00 

13-7-1999 767,50 87.997.120,00 0,01 1.209,60 -3.456,00 -60.480,00 87.934.393,60 87.994.873,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.934.393,60 108.768.000,00 87.934.393,60 0,00 0,00 

14-7-1999 767,50 87.934.393,60 0,20 17.107,20 -3.456,00 -60.480,00 87.887.564,80 87.948.044,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.887.564,80 108.768.000,00 87.887.564,80 0,00 0,00 

15-7-1999 767,50 87.887.564,80 0,33 28.857,60 -3.456,00 -60.480,00 87.852.486,40 87.912.966,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.852.486,40 108.768.000,00 87.852.486,40 0,00 0,00 

16-7-1999 767,50 87.852.486,40 0,26 22.118,40 -3.456,00 -60.480,00 87.810.668,80 87.871.148,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.810.668,80 108.768.000,00 87.810.668,80 0,00 0,00 

17-7-1999 767,50 87.810.668,80 0,01 1.209,60 -3.456,00 -60.480,00 87.747.942,40 87.808.422,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.747.942,40 108.768.000,00 87.747.942,40 0,00 0,00 

18-7-1999 767,50 87.747.942,40 0,02 1.382,40 -3.456,00 -60.480,00 87.685.388,80 87.745.868,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.685.388,80 108.768.000,00 87.685.388,80 0,00 0,00 

19-7-1999 767,50 87.685.388,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.621.452,80 87.681.932,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.621.452,80 108.768.000,00 87.621.452,80 0,00 0,00 

20-7-1999 767,50 87.621.452,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.557.516,80 87.617.996,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.557.516,80 108.768.000,00 87.557.516,80 0,00 0,00 

21-7-1999 767,50 87.557.516,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.493.580,80 87.554.060,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.493.580,80 108.768.000,00 87.493.580,80 0,00 0,00 

22-7-1999 767,50 87.493.580,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.429.644,80 87.490.124,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.429.644,80 108.768.000,00 87.429.644,80 0,00 0,00 

23-7-1999 767,50 87.429.644,80 0,17 15.033,60 -3.456,00 -60.480,00 87.380.742,40 87.441.222,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.380.742,40 108.768.000,00 87.380.742,40 0,00 0,00 

24-7-1999 767,50 87.380.742,40 0,17 15.033,60 -3.456,00 -60.480,00 87.331.840,00 87.392.320,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.331.840,00 108.768.000,00 87.331.840,00 0,00 0,00 

25-7-1999 767,50 87.331.840,00 0,16 13.392,00 -3.456,00 -60.480,00 87.281.296,00 87.341.776,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.281.296,00 108.768.000,00 87.281.296,00 0,00 0,00 

26-7-1999 767,50 87.281.296,00 0,13 11.404,80 -3.456,00 -60.480,00 87.228.764,80 87.289.244,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.228.764,80 108.768.000,00 87.228.764,80 0,00 0,00 

27-7-1999 767,50 87.228.764,80 0,14 12.441,60 -3.456,00 -60.480,00 87.177.270,40 87.237.750,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.177.270,40 108.768.000,00 87.177.270,40 0,00 0,00 

28-7-1999 767,50 87.177.270,40 0,12 9.936,00 -3.456,00 -60.480,00 87.123.270,40 87.183.750,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.123.270,40 108.768.000,00 87.123.270,40 0,00 0,00 

29-7-1999 767,50 87.123.270,40 0,13 11.577,60 -3.456,00 -60.480,00 87.070.912,00 87.131.392,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.070.912,00 108.768.000,00 87.070.912,00 0,00 0,00 

30-7-1999 767,50 87.070.912,00 0,12 10.627,20 -3.456,00 -60.480,00 87.017.603,20 87.078.083,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.017.603,20 108.768.000,00 87.017.603,20 0,00 0,00 

31-7-1999 767,50 87.017.603,20 0,12 10.627,20 -3.456,00 -60.480,00 86.964.294,40 87.024.774,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.964.294,40 108.768.000,00 86.964.294,40 0,00 0,00 

1-8-1999 767,50 86.964.294,40 0,02 1.382,40 -3.456,00 -60.480,00 86.901.740,80 86.962.220,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.901.740,80 108.768.000,00 86.901.740,80 0,00 0,00 

2-8-1999 767,50 86.901.740,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.837.804,80 86.898.284,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.837.804,80 108.768.000,00 86.837.804,80 0,00 0,00 

3-8-1999 767,50 86.837.804,80 0,03 2.246,40 -3.456,00 -60.480,00 86.776.115,20 86.836.595,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.776.115,20 108.768.000,00 86.776.115,20 0,00 0,00 

4-8-1999 767,50 86.776.115,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.712.179,20 86.772.659,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.712.179,20 108.768.000,00 86.712.179,20 0,00 0,00 

5-8-1999 767,50 86.712.179,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.648.243,20 86.708.723,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.648.243,20 108.768.000,00 86.648.243,20 0,00 0,00 

6-8-1999 767,50 86.648.243,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.584.307,20 86.644.787,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.584.307,20 108.768.000,00 86.584.307,20 0,00 0,00 

7-8-1999 767,50 86.584.307,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.520.371,20 86.580.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.520.371,20 108.768.000,00 86.520.371,20 0,00 0,00 

8-8-1999 767,50 86.520.371,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.456.435,20 86.516.915,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.456.435,20 108.768.000,00 86.456.435,20 0,00 0,00 

9-8-1999 767,50 86.456.435,20 0,13 11.145,60 -3.456,00 -60.480,00 86.403.644,80 86.464.124,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.403.644,80 108.768.000,00 86.403.644,80 0,00 0,00 

10-8-1999 767,50 86.403.644,80 0,30 26.179,20 -3.456,00 -60.480,00 86.365.888,00 86.426.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.365.888,00 108.768.000,00 86.365.888,00 0,00 0,00 

11-8-1999 767,50 86.365.888,00 0,20 17.020,80 -3.456,00 -60.480,00 86.318.972,80 86.379.452,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.318.972,80 108.768.000,00 86.318.972,80 0,00 0,00 

12-8-1999 767,50 86.318.972,80 0,07 5.702,40 -3.456,00 -60.480,00 86.260.739,20 86.321.219,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.260.739,20 108.768.000,00 86.260.739,20 0,00 0,00 

13-8-1999 767,50 86.260.739,20 0,06 4.838,40 -3.456,00 -60.480,00 86.201.641,60 86.262.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.201.641,60 108.768.000,00 86.201.641,60 0,00 0,00 

14-8-1999 767,50 86.201.641,60 0,26 22.118,40 -3.456,00 -60.480,00 86.159.824,00 86.220.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.159.824,00 108.768.000,00 86.159.824,00 0,00 0,00 

15-8-1999 767,50 86.159.824,00 0,22 19.008,00 -3.456,00 -60.480,00 86.114.896,00 86.175.376,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.114.896,00 108.768.000,00 86.114.896,00 0,00 0,00 

16-8-1999 767,50 86.114.896,00 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.050.960,00 86.111.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.050.960,00 108.768.000,00 86.050.960,00 0,00 0,00 

17-8-1999 767,50 86.050.960,00 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.987.024,00 86.047.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.987.024,00 108.768.000,00 85.987.024,00 0,00 0,00 

18-8-1999 767,50 85.987.024,00 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.923.088,00 85.983.568,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.923.088,00 108.768.000,00 85.923.088,00 0,00 0,00 

19-8-1999 767,00 85.923.088,00 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.859.152,00 85.919.632,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.859.152,00 108.768.000,00 85.859.152,00 0,00 0,00 

20-8-1999 767,00 85.859.152,00 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.795.216,00 85.855.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.795.216,00 108.768.000,00 85.795.216,00 0,00 0,00 
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21-8-1999 767,00 85.795.216,00 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.731.280,00 85.791.760,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.731.280,00 108.768.000,00 85.731.280,00 0,00 0,00 

22-8-1999 767,00 85.731.280,00 0,02 1.468,80 -3.456,00 -60.480,00 85.668.812,80 85.729.292,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.668.812,80 108.768.000,00 85.668.812,80 0,00 0,00 

23-8-1999 767,00 85.668.812,80 0,03 2.764,80 -3.456,00 -60.480,00 85.607.641,60 85.668.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.607.641,60 108.768.000,00 85.607.641,60 0,00 0,00 

24-8-1999 767,00 85.607.641,60 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.543.705,60 85.604.185,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.543.705,60 108.768.000,00 85.543.705,60 0,00 0,00 

25-8-1999 767,00 85.543.705,60 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.479.769,60 85.540.249,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.479.769,60 108.768.000,00 85.479.769,60 0,00 0,00 

26-8-1999 767,00 85.479.769,60 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.415.833,60 85.476.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.415.833,60 108.768.000,00 85.415.833,60 0,00 0,00 

27-8-1999 767,00 85.415.833,60 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.351.897,60 85.412.377,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.351.897,60 108.768.000,00 85.351.897,60 0,00 0,00 

28-8-1999 767,00 85.351.897,60 0,02 2.073,60 -3.456,00 -60.480,00 85.290.035,20 85.350.515,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.290.035,20 108.768.000,00 85.290.035,20 0,00 0,00 

29-8-1999 767,00 85.290.035,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.226.099,20 85.286.579,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.226.099,20 108.768.000,00 85.226.099,20 0,00 0,00 

30-8-1999 767,00 85.226.099,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.162.163,20 85.222.643,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.162.163,20 108.768.000,00 85.162.163,20 0,00 0,00 

31-8-1999 767,00 85.162.163,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.098.227,20 85.158.707,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.098.227,20 108.768.000,00 85.098.227,20 0,00 0,00 

1-9-1999 767,00 85.098.227,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.034.291,20 85.094.771,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.034.291,20 108.768.000,00 85.034.291,20 0,00 0,00 

2-9-1999 767,00 85.034.291,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.970.355,20 85.030.835,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.970.355,20 108.768.000,00 84.970.355,20 0,00 0,00 

3-9-1999 767,00 84.970.355,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.906.419,20 84.966.899,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.906.419,20 108.768.000,00 84.906.419,20 0,00 0,00 

4-9-1999 767,00 84.906.419,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.842.483,20 84.902.963,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.842.483,20 108.768.000,00 84.842.483,20 0,00 0,00 

5-9-1999 767,00 84.842.483,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.778.547,20 84.839.027,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.778.547,20 108.768.000,00 84.778.547,20 0,00 0,00 

6-9-1999 767,00 84.778.547,20 0,13 11.318,40 -3.456,00 -60.480,00 84.725.929,60 84.786.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.725.929,60 108.768.000,00 84.725.929,60 0,00 0,00 

7-9-1999 767,00 84.725.929,60 0,09 7.862,40 -3.456,00 -60.480,00 84.669.856,00 84.730.336,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.669.856,00 108.768.000,00 84.669.856,00 0,00 0,00 

8-9-1999 767,00 84.669.856,00 0,20 17.366,40 -3.456,00 -60.480,00 84.623.286,40 84.683.766,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.623.286,40 108.768.000,00 84.623.286,40 0,00 0,00 

9-9-1999 767,00 84.623.286,40 0,14 12.182,40 -3.456,00 -60.480,00 84.571.532,80 84.632.012,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.571.532,80 108.768.000,00 84.571.532,80 0,00 0,00 

10-9-1999 767,00 84.571.532,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.507.596,80 84.568.076,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.507.596,80 108.768.000,00 84.507.596,80 0,00 0,00 

11-9-1999 767,00 84.507.596,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.443.660,80 84.504.140,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.443.660,80 108.768.000,00 84.443.660,80 0,00 0,00 

12-9-1999 767,00 84.443.660,80 0,06 5.443,20 -3.456,00 -60.480,00 84.385.168,00 84.445.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.385.168,00 108.768.000,00 84.385.168,00 0,00 0,00 

13-9-1999 767,00 84.385.168,00 0,05 3.974,40 -3.456,00 -60.480,00 84.325.206,40 84.385.686,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.325.206,40 108.768.000,00 84.325.206,40 0,00 0,00 

14-9-1999 767,00 84.325.206,40 0,04 3.283,20 -3.456,00 -60.480,00 84.264.553,60 84.325.033,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.264.553,60 108.768.000,00 84.264.553,60 0,00 0,00 

15-9-1999 767,00 84.264.553,60 0,04 3.283,20 -3.456,00 -60.480,00 84.203.900,80 84.264.380,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.203.900,80 108.768.000,00 84.203.900,80 0,00 0,00 

16-9-1999 767,00 84.203.900,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.139.964,80 84.200.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.139.964,80 108.768.000,00 84.139.964,80 0,00 0,00 

17-9-1999 767,00 84.139.964,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.076.028,80 84.136.508,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.076.028,80 108.768.000,00 84.076.028,80 0,00 0,00 

18-9-1999 767,00 84.076.028,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.012.092,80 84.072.572,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.012.092,80 108.768.000,00 84.012.092,80 0,00 0,00 

19-9-1999 767,00 84.012.092,80 0,10 8.553,60 -3.456,00 -60.480,00 83.956.710,40 84.017.190,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.956.710,40 108.768.000,00 83.956.710,40 0,00 0,00 

20-9-1999 767,00 83.956.710,40 2,38 205.632,00 -3.456,00 -60.480,00 84.098.406,40 84.158.886,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.098.406,40 108.768.000,00 84.098.406,40 0,00 0,00 

21-9-1999 767,00 84.098.406,40 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 84.126.313,60 84.186.793,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.126.313,60 108.768.000,00 84.126.313,60 0,00 0,00 

22-9-1999 767,00 84.126.313,60 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 84.101.257,60 84.161.737,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.101.257,60 108.768.000,00 84.101.257,60 0,00 0,00 

23-9-1999 767,00 84.101.257,60 3,15 271.728,00 -3.456,00 -60.480,00 84.309.049,60 84.369.529,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.309.049,60 108.768.000,00 84.309.049,60 0,00 0,00 

24-9-1999 767,00 84.309.049,60 2,62 225.936,00 -3.456,00 -60.480,00 84.471.049,60 84.531.529,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.471.049,60 108.768.000,00 84.471.049,60 0,00 0,00 

25-9-1999 767,00 84.471.049,60 1,17 101.174,40 -3.456,00 -60.480,00 84.508.288,00 84.568.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.508.288,00 108.768.000,00 84.508.288,00 0,00 0,00 

26-9-1999 767,00 84.508.288,00 1,36 117.849,60 -3.456,00 -60.480,00 84.562.201,60 84.622.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.562.201,60 108.768.000,00 84.562.201,60 0,00 0,00 

27-9-1999 767,00 84.562.201,60 0,98 84.585,60 -3.456,00 -60.480,00 84.582.851,20 84.643.331,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.582.851,20 108.768.000,00 84.582.851,20 0,00 0,00 

28-9-1999 767,00 84.582.851,20 0,88 76.291,20 -3.456,00 -60.480,00 84.595.206,40 84.655.686,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.595.206,40 108.768.000,00 84.595.206,40 0,00 0,00 

29-9-1999 767,00 84.595.206,40 0,92 79.056,00 -3.456,00 -60.480,00 84.610.326,40 84.670.806,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.610.326,40 108.768.000,00 84.610.326,40 0,00 0,00 

30-9-1999 767,00 84.610.326,40 0,75 64.540,80 -3.456,00 -60.480,00 84.610.931,20 84.671.411,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.610.931,20 108.768.000,00 84.610.931,20 0,00 0,00 
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1-10-1999 767,00 84.610.931,20 0,65 56.160,00 -3.456,00 -60.480,00 84.603.155,20 84.663.635,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.603.155,20 108.768.000,00 84.603.155,20 0,00 0,00 

2-10-1999 767,00 84.603.155,20 0,60 52.012,80 -3.456,00 -60.480,00 84.591.232,00 84.651.712,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.591.232,00 108.768.000,00 84.591.232,00 0,00 0,00 

3-10-1999 767,00 84.591.232,00 0,55 47.865,60 -3.456,00 -60.480,00 84.575.161,60 84.635.641,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.575.161,60 108.768.000,00 84.575.161,60 0,00 0,00 

4-10-1999 767,00 84.575.161,60 0,55 47.865,60 -3.456,00 -60.480,00 84.559.091,20 84.619.571,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.559.091,20 108.768.000,00 84.559.091,20 0,00 0,00 

5-10-1999 767,00 84.559.091,20 0,51 43.718,40 -3.456,00 -60.480,00 84.538.873,60 84.599.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.538.873,60 108.768.000,00 84.538.873,60 0,00 0,00 

6-10-1999 767,00 84.538.873,60 0,55 47.865,60 -3.456,00 -60.480,00 84.522.803,20 84.583.283,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.522.803,20 108.768.000,00 84.522.803,20 0,00 0,00 

7-10-1999 767,00 84.522.803,20 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 84.494.291,20 84.554.771,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.494.291,20 108.768.000,00 84.494.291,20 0,00 0,00 

8-10-1999 767,00 84.494.291,20 0,42 36.374,40 -3.456,00 -60.480,00 84.466.729,60 84.527.209,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.466.729,60 108.768.000,00 84.466.729,60 0,00 0,00 

9-10-1999 767,00 84.466.729,60 0,42 36.374,40 -3.456,00 -60.480,00 84.439.168,00 84.499.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.439.168,00 108.768.000,00 84.439.168,00 0,00 0,00 

10-10-1999 767,00 84.439.168,00 0,37 32.227,20 -3.456,00 -60.480,00 84.407.459,20 84.467.939,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.407.459,20 108.768.000,00 84.407.459,20 0,00 0,00 

11-10-1999 767,00 84.407.459,20 0,37 32.227,20 -3.456,00 -60.480,00 84.375.750,40 84.436.230,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.375.750,40 108.768.000,00 84.375.750,40 0,00 0,00 

12-10-1999 767,00 84.375.750,40 0,37 32.227,20 -3.456,00 -60.480,00 84.344.041,60 84.404.521,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.344.041,60 108.768.000,00 84.344.041,60 0,00 0,00 

13-10-1999 767,00 84.344.041,60 0,90 77.932,80 -3.456,00 -60.480,00 84.358.038,40 84.418.518,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.358.038,40 108.768.000,00 84.358.038,40 0,00 0,00 

14-10-1999 767,00 84.358.038,40 1,29 111.196,80 -3.456,00 -60.480,00 84.405.299,20 84.465.779,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.405.299,20 108.768.000,00 84.405.299,20 0,00 0,00 

15-10-1999 767,00 84.405.299,20 0,85 73.785,60 -3.456,00 -60.480,00 84.415.148,80 84.475.628,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.415.148,80 108.768.000,00 84.415.148,80 0,00 0,00 

16-10-1999 767,00 84.415.148,80 0,42 36.374,40 -3.456,00 -60.480,00 84.387.587,20 84.448.067,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.387.587,20 108.768.000,00 84.387.587,20 0,00 0,00 

17-10-1999 767,00 84.387.587,20 0,42 36.374,40 -3.456,00 -60.480,00 84.360.025,60 84.420.505,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.360.025,60 108.768.000,00 84.360.025,60 0,00 0,00 

18-10-1999 767,00 84.360.025,60 0,66 57.196,80 -3.456,00 -60.480,00 84.353.286,40 84.413.766,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.353.286,40 108.768.000,00 84.353.286,40 0,00 0,00 

19-10-1999 767,00 84.353.286,40 0,57 48.816,00 -3.456,00 -60.480,00 84.338.166,40 84.398.646,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.338.166,40 108.768.000,00 84.338.166,40 0,00 0,00 

20-10-1999 767,00 84.338.166,40 1,34 115.344,00 -3.456,00 -60.480,00 84.389.574,40 84.450.054,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.389.574,40 108.768.000,00 84.389.574,40 0,00 0,00 

21-10-1999 767,00 84.389.574,40 16,87 1.457.827,20 -3.456,00 -60.480,00 85.783.465,60 85.843.945,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.783.465,60 108.768.000,00 85.783.465,60 0,00 0,00 

22-10-1999 767,00 85.783.465,60 22,16 1.914.883,20 -3.456,00 -60.480,00 87.634.412,80 87.694.892,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.634.412,80 108.768.000,00 87.634.412,80 0,00 0,00 

23-10-1999 767,50 87.634.412,80 34,96 3.020.889,60 -3.456,00 -60.480,00 90.591.366,40 90.651.846,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.591.366,40 108.768.000,00 90.591.366,40 0,00 0,00 

24-10-1999 768,00 90.591.366,40 55,16 4.765.737,60 -3.456,00 -60.480,00 95.293.168,00 95.353.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.293.168,00 108.768.000,00 95.293.168,00 0,00 0,00 

25-10-1999 769,00 95.293.168,00 34,46 2.976.912,00 -3.456,00 -60.480,00 98.206.144,00 98.266.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.206.144,00 108.768.000,00 98.206.144,00 0,00 0,00 

26-10-1999 770,00 98.206.144,00 15,05 1.300.665,60 -3.456,00 -60.480,00 99.442.873,60 99.503.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.442.873,60 108.768.000,00 99.442.873,60 0,00 0,00 

27-10-1999 770,00 99.442.873,60 14,18 1.224.892,80 -3.456,00 -60.480,00 100.603.830,40 100.664.310,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.603.830,40 108.768.000,00 100.603.830,40 0,00 0,00 

28-10-1999 770,50 100.603.830,40 11,68 1.009.065,60 -3.456,00 -60.480,00 101.548.960,00 101.609.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.548.960,00 108.768.000,00 101.548.960,00 0,00 0,00 

29-10-1999 770,50 101.548.960,00 9,88 853.286,40 -3.456,00 -60.480,00 102.338.310,40 102.398.790,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.338.310,40 108.768.000,00 102.338.310,40 0,00 0,00 

30-10-1999 770,50 102.338.310,40 12,09 1.044.403,20 -3.456,00 -60.480,00 103.318.777,60 103.379.257,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.318.777,60 108.768.000,00 103.318.777,60 0,00 0,00 

31-10-1999 771,00 103.318.777,60 15,07 1.301.961,60 -3.456,00 -60.480,00 104.556.803,20 104.617.283,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.556.803,20 108.768.000,00 104.556.803,20 0,00 0,00 

1-11-1999 771,00 104.556.803,20 9,68 836.092,80 -3.456,00 -60.480,00 105.328.960,00 105.389.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.328.960,00 108.768.000,00 105.328.960,00 0,00 0,00 

2-11-1999 771,50 105.328.960,00 7,17 619.056,00 -3.456,00 -60.480,00 105.884.080,00 105.944.560,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.884.080,00 108.768.000,00 105.884.080,00 0,00 0,00 

3-11-1999 771,50 105.884.080,00 6,24 538.876,80 -3.456,00 -60.480,00 106.359.020,80 106.419.500,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.359.020,80 108.768.000,00 106.359.020,80 0,00 0,00 

4-11-1999 771,50 106.359.020,80 6,60 570.067,20 -3.456,00 -60.480,00 106.865.152,00 106.925.632,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.865.152,00 108.768.000,00 106.865.152,00 0,00 0,00 

5-11-1999 771,50 106.865.152,00 6,24 539.481,60 -3.456,00 -60.480,00 107.340.697,60 107.401.177,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.340.697,60 108.768.000,00 107.340.697,60 0,00 0,00 

6-11-1999 771,50 107.340.697,60 4,90 423.187,20 -3.456,00 -60.480,00 107.699.948,80 107.760.428,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.699.948,80 108.768.000,00 107.699.948,80 0,00 0,00 

7-11-1999 772,00 107.699.948,80 4,42 381.715,20 -3.456,00 -60.480,00 108.017.728,00 108.078.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.017.728,00 108.768.000,00 108.017.728,00 0,00 0,00 

8-11-1999 772,00 108.017.728,00 4,31 372.124,80 -3.456,00 -60.480,00 108.325.916,80 108.386.396,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.325.916,80 108.768.000,00 108.325.916,80 0,00 0,00 

9-11-1999 772,00 108.325.916,80 4,13 356.659,20 -3.456,00 -60.480,00 108.618.640,00 108.679.120,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.618.640,00 108.768.000,00 108.618.640,00 0,00 0,00 

10-11-1999 772,00 108.618.640,00 2,54 219.369,60 -3.456,00 -60.480,00 108.774.073,60 108.834.553,60 127.033,60 1,47 1,47 0,00 0,00 1,47 -127.033,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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11-11-1999 772,00 108.707.520,00 3,45 297.993,60 -3.456,00 -60.480,00 108.941.577,60 109.002.057,60 294.537,60 3,41 3,41 0,00 1,91 1,50 -294.537,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-11-1999 772,00 108.707.520,00 3,20 276.480,00 -3.456,00 -60.480,00 108.920.064,00 108.980.544,00 273.024,00 3,16 3,16 0,00 1,66 1,50 -273.024,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-11-1999 772,00 108.707.520,00 3,24 279.763,20 -3.456,00 -60.480,00 108.923.347,20 108.983.827,20 276.307,20 3,20 3,20 0,00 1,70 1,50 -276.307,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-11-1999 772,00 108.707.520,00 2,88 248.918,40 -3.456,00 -60.480,00 108.892.502,40 108.952.982,40 245.462,40 2,84 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.823.382,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -55.382,40 0,00 

15-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,79 241.142,40 -3.456,00 -60.480,00 108.945.206,40 109.005.686,40 298.166,40 3,45 3,45 0,00 1,95 1,50 -298.166,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-11-1999 772,00 108.707.520,00 2,78 240.537,60 -3.456,00 -60.480,00 108.884.121,60 108.944.601,60 237.081,60 2,74 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.815.001,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -47.001,60 0,00 

17-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,42 209.088,00 -3.456,00 -60.480,00 108.913.152,00 108.973.632,00 266.112,00 3,08 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.844.032,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -76.032,00 0,00 

18-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,50 215.654,40 -3.456,00 -60.480,00 108.919.718,40 108.980.198,40 272.678,40 3,16 3,16 0,00 1,66 1,50 -272.678,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-11-1999 772,00 108.707.520,00 2,47 212.976,00 -3.456,00 -60.480,00 108.856.560,00 108.917.040,00 209.520,00 2,43 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.787.440,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.440,00 0,00 

20-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 108.909.350,40 108.969.830,40 262.310,40 3,04 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.840.230,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -72.230,40 0,00 

21-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,19 189.216,00 -3.456,00 -60.480,00 108.893.280,00 108.953.760,00 246.240,00 2,85 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.824.160,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -56.160,00 0,00 

22-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,01 173.836,80 -3.456,00 -60.480,00 108.877.900,80 108.938.380,80 230.860,80 2,67 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.808.780,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -40.780,80 0,00 

23-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,01 173.836,80 -3.456,00 -60.480,00 108.877.900,80 108.938.380,80 230.860,80 2,67 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.808.780,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -40.780,80 0,00 

24-11-1999 772,00 108.768.000,00 1,92 166.060,80 -3.456,00 -60.480,00 108.870.124,80 108.930.604,80 223.084,80 2,58 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.801.004,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -33.004,80 0,00 

25-11-1999 772,00 108.768.000,00 1,83 157.766,40 -3.456,00 -60.480,00 108.861.830,40 108.922.310,40 214.790,40 2,49 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.792.710,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.710,40 0,00 

26-11-1999 772,00 108.768.000,00 1,83 157.766,40 -3.456,00 -60.480,00 108.861.830,40 108.922.310,40 214.790,40 2,49 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.792.710,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.710,40 0,00 

27-11-1999 772,00 108.768.000,00 2,06 177.638,40 -3.456,00 -60.480,00 108.881.702,40 108.942.182,40 234.662,40 2,72 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.812.582,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -44.582,40 0,00 

28-11-1999 772,00 108.768.000,00 1,62 140.227,20 -3.456,00 -60.480,00 108.844.291,20 108.904.771,20 197.251,20 2,28 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.775.171,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -7.171,20 0,00 

29-11-1999 772,00 108.768.000,00 1,81 156.470,40 -3.456,00 -60.480,00 108.860.534,40 108.921.014,40 213.494,40 2,47 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.791.414,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -23.414,40 0,00 

30-11-1999 772,00 108.768.000,00 1,44 124.761,60 -3.456,00 -60.480,00 108.828.825,60 108.889.305,60 181.785,60 2,10 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.759.705,60 108.768.000,00 108.759.705,60 0,00 0,00 

1-12-1999 772,00 108.759.705,60 1,93 167.097,60 -3.456,00 -60.480,00 108.862.867,20 108.923.347,20 
38.983.827,2

0 
451,20 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.102.547,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -38.102.547,20 

2-12-1999 763,50 70.000.000,00 2,36 203.472,00 -3.456,00 -60.480,00 70.139.536,00 70.200.016,00 260.496,00 3,02 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.070.416,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -70.416,00 

3-12-1999 763,50 70.000.000,00 2,27 195.782,40 -3.456,00 -60.480,00 70.131.846,40 70.192.326,40 252.806,40 2,93 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.062.726,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -62.726,40 

4-12-1999 763,50 70.000.000,00 2,17 187.488,00 -3.456,00 -60.480,00 70.123.552,00 70.184.032,00 244.512,00 2,83 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.054.432,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -54.432,00 

5-12-1999 763,50 70.000.000,00 2,17 187.488,00 -3.456,00 -60.480,00 70.123.552,00 70.184.032,00 244.512,00 2,83 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.054.432,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -54.432,00 

6-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,90 163.728,00 -3.456,00 -60.480,00 70.099.792,00 70.160.272,00 220.752,00 2,56 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.030.672,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -30.672,00 

7-12-1999 763,50 70.000.000,00 2,18 188.092,80 -3.456,00 -60.480,00 70.124.156,80 70.184.636,80 245.116,80 2,84 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.055.036,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -55.036,80 

8-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,91 164.937,60 -3.456,00 -60.480,00 70.101.001,60 70.161.481,60 221.961,60 2,57 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.031.881,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -31.881,60 

9-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,72 148.867,20 -3.456,00 -60.480,00 70.084.931,20 70.145.411,20 205.891,20 2,38 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.015.811,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -15.811,20 

10-12-1999 763,50 70.000.000,00 2,01 173.232,00 -3.456,00 -60.480,00 70.109.296,00 70.169.776,00 230.256,00 2,67 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.040.176,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -40.176,00 

11-12-1999 763,50 70.000.000,00 2,01 173.232,00 -3.456,00 -60.480,00 70.109.296,00 70.169.776,00 230.256,00 2,67 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.040.176,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -40.176,00 

12-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,82 157.161,60 -3.456,00 -60.480,00 70.093.225,60 70.153.705,60 214.185,60 2,48 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.024.105,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -24.105,60 

13-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,82 157.161,60 -3.456,00 -60.480,00 70.093.225,60 70.153.705,60 214.185,60 2,48 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.024.105,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -24.105,60 

14-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,73 149.472,00 -3.456,00 -60.480,00 70.085.536,00 70.146.016,00 206.496,00 2,39 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.016.416,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -16.416,00 

15-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,91 164.937,60 -3.456,00 -60.480,00 70.101.001,60 70.161.481,60 221.961,60 2,57 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.031.881,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -31.881,60 

16-12-1999 763,50 70.000.000,00 2,69 231.984,00 -3.456,00 -60.480,00 70.168.048,00 70.228.528,00 289.008,00 3,35 3,35 0,00 1,85 1,50 -289.008,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-12-1999 763,50 69.939.520,00 1,86 160.358,40 -3.456,00 -60.480,00 70.035.942,40 70.096.422,40 156.902,40 1,82 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.966.822,40 70.000.000,00 69.966.822,40 0,00 0,00 

18-12-1999 763,50 69.966.822,40 1,86 160.358,40 -3.456,00 -60.480,00 70.063.244,80 70.123.724,80 184.204,80 2,13 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.994.124,80 70.000.000,00 69.994.124,80 0,00 0,00 

19-12-1999 763,50 69.994.124,80 1,68 144.979,20 -3.456,00 -60.480,00 70.075.168,00 70.135.648,00 196.128,00 2,27 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.006.048,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.048,00 

20-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,67 144.374,40 -3.456,00 -60.480,00 70.080.438,40 70.140.918,40 201.398,40 2,33 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.011.318,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.318,40 
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21-12-1999 763,50 70.000.000,00 0,68 58.579,20 -3.456,00 -60.480,00 69.994.643,20 70.055.123,20 115.603,20 1,34 1,34 0,00 0,00 1,34 -115.603,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-12-1999 763,50 69.939.520,00 0,47 40.348,80 -3.456,00 -60.480,00 69.915.932,80 69.976.412,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.915.932,80 70.000.000,00 69.915.932,80 0,00 0,00 

23-12-1999 763,50 69.915.932,80 0,46 39.830,40 -3.456,00 -60.480,00 69.891.827,20 69.952.307,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.891.827,20 70.000.000,00 69.891.827,20 0,00 0,00 

24-12-1999 763,50 69.891.827,20 1,12 96.595,20 -3.456,00 -60.480,00 69.924.486,40 69.984.966,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.924.486,40 70.000.000,00 69.924.486,40 0,00 0,00 

25-12-1999 763,50 69.924.486,40 1,63 141.177,60 -3.456,00 -60.480,00 70.001.728,00 70.062.208,00 122.688,00 1,42 1,42 0,00 0,00 1,42 -122.688,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-12-1999 763,50 69.939.520,00 2,01 173.232,00 -3.456,00 -60.480,00 70.048.816,00 70.109.296,00 169.776,00 1,97 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.979.696,00 70.000.000,00 69.979.696,00 0,00 0,00 

27-12-1999 763,50 69.979.696,00 1,82 157.161,60 -3.456,00 -60.480,00 70.072.921,60 70.133.401,60 193.881,60 2,24 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.003.801,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.801,60 

28-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,82 157.161,60 -3.456,00 -60.480,00 70.093.225,60 70.153.705,60 214.185,60 2,48 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.024.105,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -24.105,60 

29-12-1999 763,50 70.000.000,00 1,29 111.369,60 -3.456,00 -60.480,00 70.047.433,60 70.107.913,60 168.393,60 1,95 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.978.313,60 70.000.000,00 69.978.313,60 0,00 0,00 

30-12-1999 763,50 69.978.313,60 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.057.542,40 70.118.022,40 178.502,40 2,07 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.988.422,40 70.000.000,00 69.988.422,40 0,00 0,00 

31-12-1999 763,50 69.988.422,40 2,92 252.288,00 -3.456,00 -60.480,00 70.176.774,40 70.237.254,40 297.734,40 3,45 3,45 0,00 1,95 1,50 -297.734,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-1-2000 763,50 69.939.520,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.080.870,40 70.141.350,40 201.830,40 2,34 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.011.750,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.750,40 

2-1-2000 763,50 70.000.000,00 2,01 173.232,00 -3.456,00 -60.480,00 70.109.296,00 70.169.776,00 230.256,00 2,67 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.040.176,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -40.176,00 

3-1-2000 763,50 70.000.000,00 2,01 173.232,00 -3.456,00 -60.480,00 70.109.296,00 70.169.776,00 230.256,00 2,67 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.040.176,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -40.176,00 

4-1-2000 763,50 70.000.000,00 1,82 157.161,60 -3.456,00 -60.480,00 70.093.225,60 70.153.705,60 214.185,60 2,48 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.024.105,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -24.105,60 

5-1-2000 763,50 70.000.000,00 1,83 157.680,00 -3.456,00 -60.480,00 70.093.744,00 70.154.224,00 214.704,00 2,49 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.024.624,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -24.624,00 

6-1-2000 763,50 70.000.000,00 1,75 151.113,60 -3.456,00 -60.480,00 70.087.177,60 70.147.657,60 208.137,60 2,41 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.018.057,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -18.057,60 

7-1-2000 763,50 70.000.000,00 1,75 151.372,80 -3.456,00 -60.480,00 70.087.436,80 70.147.916,80 208.396,80 2,41 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.018.316,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -18.316,80 

8-1-2000 763,50 70.000.000,00 1,75 151.372,80 -3.456,00 -60.480,00 70.087.436,80 70.147.916,80 208.396,80 2,41 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.018.316,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -18.316,80 

9-1-2000 763,50 70.000.000,00 1,58 136.425,60 -3.456,00 -60.480,00 70.072.489,60 70.132.969,60 193.449,60 2,24 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.003.369,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.369,60 

10-1-2000 763,50 70.000.000,00 1,61 139.104,00 -3.456,00 -60.480,00 70.075.168,00 70.135.648,00 196.128,00 2,27 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.006.048,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.048,00 

11-1-2000 763,50 70.000.000,00 1,61 139.104,00 -3.456,00 -60.480,00 70.075.168,00 70.135.648,00 196.128,00 2,27 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.006.048,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.048,00 

12-1-2000 763,50 70.000.000,00 1,39 120.009,60 -3.456,00 -60.480,00 70.056.073,60 70.116.553,60 177.033,60 2,05 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.986.953,60 70.000.000,00 69.986.953,60 0,00 0,00 

13-1-2000 763,50 69.986.953,60 1,36 117.504,00 -3.456,00 -60.480,00 70.040.521,60 70.101.001,60 161.481,60 1,87 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.971.401,60 70.000.000,00 69.971.401,60 0,00 0,00 

14-1-2000 763,50 69.971.401,60 1,36 117.504,00 -3.456,00 -60.480,00 70.024.969,60 70.085.449,60 145.929,60 1,69 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.955.849,60 70.000.000,00 69.955.849,60 0,00 0,00 

15-1-2000 763,50 69.955.849,60 1,61 138.758,40 -3.456,00 -60.480,00 70.030.672,00 70.091.152,00 151.632,00 1,76 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.961.552,00 70.000.000,00 69.961.552,00 0,00 0,00 

16-1-2000 763,50 69.961.552,00 1,11 96.249,60 -3.456,00 -60.480,00 69.993.865,60 70.054.345,60 114.825,60 1,33 1,33 0,00 0,00 1,33 -114.825,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,73 149.385,60 -3.456,00 -60.480,00 70.024.969,60 70.085.449,60 145.929,60 1,69 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.955.849,60 70.000.000,00 69.955.849,60 0,00 0,00 

19-1-2000 763,50 69.955.849,60 1,82 157.161,60 -3.456,00 -60.480,00 70.049.075,20 70.109.555,20 170.035,20 1,97 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.979.955,20 70.000.000,00 69.979.955,20 0,00 0,00 

20-1-2000 763,50 69.979.955,20 2,01 173.232,00 -3.456,00 -60.480,00 70.089.251,20 70.149.731,20 210.211,20 2,43 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.020.131,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -20.131,20 

21-1-2000 763,50 70.000.000,00 1,82 157.161,60 -3.456,00 -60.480,00 70.093.225,60 70.153.705,60 214.185,60 2,48 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.024.105,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -24.105,60 

22-1-2000 763,50 70.000.000,00 1,63 140.659,20 -3.456,00 -60.480,00 70.076.723,20 70.137.203,20 197.683,20 2,29 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.007.603,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -7.603,20 

23-1-2000 763,50 70.000.000,00 1,37 118.022,40 -3.456,00 -60.480,00 70.054.086,40 70.114.566,40 175.046,40 2,03 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.984.966,40 70.000.000,00 69.984.966,40 0,00 0,00 

24-1-2000 763,50 69.984.966,40 1,36 117.504,00 -3.456,00 -60.480,00 70.038.534,40 70.099.014,40 159.494,40 1,85 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.969.414,40 70.000.000,00 69.969.414,40 0,00 0,00 

25-1-2000 763,50 69.969.414,40 1,36 117.504,00 -3.456,00 -60.480,00 70.022.982,40 70.083.462,40 143.942,40 1,67 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.953.862,40 70.000.000,00 69.953.862,40 0,00 0,00 

26-1-2000 763,50 69.953.862,40 1,19 103.161,60 -3.456,00 -60.480,00 69.993.088,00 70.053.568,00 114.048,00 1,32 1,32 0,00 0,00 1,32 -114.048,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,19 103.161,60 -3.456,00 -60.480,00 69.978.745,60 70.039.225,60 99.705,60 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.705,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,03 89.164,80 -3.456,00 -60.480,00 69.964.748,80 70.025.228,80 85.708,80 0,99 0,99 0,00 0,00 0,99 -85.708,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,11 95.990,40 -3.456,00 -60.480,00 69.971.574,40 70.032.054,40 92.534,40 1,07 1,07 0,00 0,00 1,07 -92.534,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,11 95.990,40 -3.456,00 -60.480,00 69.971.574,40 70.032.054,40 92.534,40 1,07 1,07 0,00 0,00 1,07 -92.534,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 
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31-1-2000 763,50 69.939.520,00 1,11 95.990,40 -3.456,00 -60.480,00 69.971.574,40 70.032.054,40 92.534,40 1,07 1,07 0,00 0,00 1,07 -92.534,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-2000 763,50 69.939.520,00 1,11 95.990,40 -3.456,00 -60.480,00 69.971.574,40 70.032.054,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.971.574,40 80.000.000,00 69.971.574,40 0,00 0,00 

2-2-2000 763,50 69.971.574,40 3,17 273.801,60 -3.456,00 -60.480,00 70.181.440,00 70.241.920,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.181.440,00 80.000.000,00 70.181.440,00 0,00 0,00 

3-2-2000 763,50 70.181.440,00 3,01 260.064,00 -3.456,00 -60.480,00 70.377.568,00 70.438.048,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.377.568,00 80.000.000,00 70.377.568,00 0,00 0,00 

4-2-2000 763,50 70.377.568,00 2,24 193.708,80 -3.456,00 -60.480,00 70.507.340,80 70.567.820,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.507.340,80 80.000.000,00 70.507.340,80 0,00 0,00 

5-2-2000 764,00 70.507.340,80 1,81 156.556,80 -3.456,00 -60.480,00 70.599.961,60 70.660.441,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.599.961,60 80.000.000,00 70.599.961,60 0,00 0,00 

6-2-2000 764,00 70.599.961,60 1,73 149.472,00 -3.456,00 -60.480,00 70.685.497,60 70.745.977,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.685.497,60 80.000.000,00 70.685.497,60 0,00 0,00 

7-2-2000 764,00 70.685.497,60 1,54 132.796,80 -3.456,00 -60.480,00 70.754.358,40 70.814.838,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.754.358,40 80.000.000,00 70.754.358,40 0,00 0,00 

8-2-2000 764,00 70.754.358,40 1,36 117.417,60 -3.456,00 -60.480,00 70.807.840,00 70.868.320,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.807.840,00 80.000.000,00 70.807.840,00 0,00 0,00 

9-2-2000 764,00 70.807.840,00 1,45 125.107,20 -3.456,00 -60.480,00 70.869.011,20 70.929.491,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.869.011,20 80.000.000,00 70.869.011,20 0,00 0,00 

10-2-2000 764,00 70.869.011,20 2,10 181.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.986.515,20 71.046.995,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.986.515,20 80.000.000,00 70.986.515,20 0,00 0,00 

11-2-2000 764,00 70.986.515,20 2,19 189.216,00 -3.456,00 -60.480,00 71.111.795,20 71.172.275,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.111.795,20 80.000.000,00 71.111.795,20 0,00 0,00 

12-2-2000 764,00 71.111.795,20 2,09 180.921,60 -3.456,00 -60.480,00 71.228.780,80 71.289.260,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.228.780,80 80.000.000,00 71.228.780,80 0,00 0,00 

13-2-2000 764,00 71.228.780,80 1,87 161.222,40 -3.456,00 -60.480,00 71.326.067,20 71.386.547,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.326.067,20 80.000.000,00 71.326.067,20 0,00 0,00 

14-2-2000 764,00 71.326.067,20 1,78 154.051,20 -3.456,00 -60.480,00 71.416.182,40 71.476.662,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.416.182,40 80.000.000,00 71.416.182,40 0,00 0,00 

15-2-2000 764,00 71.416.182,40 1,61 138.758,40 -3.456,00 -60.480,00 71.491.004,80 71.551.484,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.491.004,80 80.000.000,00 71.491.004,80 0,00 0,00 

16-2-2000 764,00 71.491.004,80 1,91 165.369,60 -3.456,00 -60.480,00 71.592.438,40 71.652.918,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.592.438,40 80.000.000,00 71.592.438,40 0,00 0,00 

17-2-2000 764,00 71.592.438,40 1,86 160.617,60 -3.456,00 -60.480,00 71.689.120,00 71.749.600,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.689.120,00 80.000.000,00 71.689.120,00 0,00 0,00 

18-2-2000 764,00 71.689.120,00 1,86 160.617,60 -3.456,00 -60.480,00 71.785.801,60 71.846.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.785.801,60 80.000.000,00 71.785.801,60 0,00 0,00 

19-2-2000 764,00 71.785.801,60 1,86 160.617,60 -3.456,00 -60.480,00 71.882.483,20 71.942.963,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.882.483,20 80.000.000,00 71.882.483,20 0,00 0,00 

20-2-2000 764,00 71.882.483,20 1,86 160.617,60 -3.456,00 -60.480,00 71.979.164,80 72.039.644,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.979.164,80 80.000.000,00 71.979.164,80 0,00 0,00 

21-2-2000 764,00 71.979.164,80 1,56 134.352,00 -3.456,00 -60.480,00 72.049.580,80 72.110.060,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.049.580,80 80.000.000,00 72.049.580,80 0,00 0,00 

22-2-2000 764,00 72.049.580,80 1,44 124.675,20 -3.456,00 -60.480,00 72.110.320,00 72.170.800,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.110.320,00 80.000.000,00 72.110.320,00 0,00 0,00 

23-2-2000 764,00 72.110.320,00 1,44 124.675,20 -3.456,00 -60.480,00 72.171.059,20 72.231.539,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.171.059,20 80.000.000,00 72.171.059,20 0,00 0,00 

24-2-2000 764,00 72.171.059,20 1,44 124.675,20 -3.456,00 -60.480,00 72.231.798,40 72.292.278,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.231.798,40 80.000.000,00 72.231.798,40 0,00 0,00 

25-2-2000 764,00 72.231.798,40 1,44 124.675,20 -3.456,00 -60.480,00 72.292.537,60 72.353.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.292.537,60 80.000.000,00 72.292.537,60 0,00 0,00 

26-2-2000 764,00 72.292.537,60 1,44 124.675,20 -3.456,00 -60.480,00 72.353.276,80 72.413.756,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.353.276,80 80.000.000,00 72.353.276,80 0,00 0,00 

27-2-2000 764,50 72.353.276,80 1,29 111.801,60 -3.456,00 -60.480,00 72.401.142,40 72.461.622,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.401.142,40 80.000.000,00 72.401.142,40 0,00 0,00 

28-2-2000 764,50 72.401.142,40 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.452.204,80 72.512.684,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.452.204,80 80.000.000,00 72.452.204,80 0,00 0,00 

29-2-2000 764,50 72.452.204,80 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.503.267,20 72.563.747,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.503.267,20 80.000.000,00 72.503.267,20 0,00 0,00 

1-3-2000 764,50 72.503.267,20 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.554.329,60 72.614.809,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.554.329,60 90.000.000,00 72.554.329,60 0,00 0,00 

2-3-2000 764,50 72.554.329,60 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.605.392,00 72.665.872,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.605.392,00 90.000.000,00 72.605.392,00 0,00 0,00 

3-3-2000 764,50 72.605.392,00 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.656.454,40 72.716.934,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.656.454,40 90.000.000,00 72.656.454,40 0,00 0,00 

4-3-2000 764,50 72.656.454,40 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.707.516,80 72.767.996,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.707.516,80 90.000.000,00 72.707.516,80 0,00 0,00 

5-3-2000 764,50 72.707.516,80 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.758.579,20 72.819.059,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.758.579,20 90.000.000,00 72.758.579,20 0,00 0,00 

6-3-2000 764,50 72.758.579,20 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.809.641,60 72.870.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.809.641,60 90.000.000,00 72.809.641,60 0,00 0,00 

7-3-2000 764,50 72.809.641,60 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.860.704,00 72.921.184,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.860.704,00 90.000.000,00 72.860.704,00 0,00 0,00 

8-3-2000 764,50 72.860.704,00 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.911.766,40 72.972.246,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.911.766,40 90.000.000,00 72.911.766,40 0,00 0,00 

9-3-2000 764,50 72.911.766,40 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 72.962.828,80 73.023.308,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.962.828,80 90.000.000,00 72.962.828,80 0,00 0,00 

10-3-2000 764,50 72.962.828,80 1,12 96.940,80 -3.456,00 -60.480,00 72.995.833,60 73.056.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.995.833,60 90.000.000,00 72.995.833,60 0,00 0,00 

11-3-2000 764,50 72.995.833,60 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.025.814,40 73.086.294,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.025.814,40 90.000.000,00 73.025.814,40 0,00 0,00 
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12-3-2000 764,50 73.025.814,40 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.055.795,20 73.116.275,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.055.795,20 90.000.000,00 73.055.795,20 0,00 0,00 

13-3-2000 764,50 73.055.795,20 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.085.776,00 73.146.256,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.085.776,00 90.000.000,00 73.085.776,00 0,00 0,00 

14-3-2000 764,50 73.085.776,00 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.115.756,80 73.176.236,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.115.756,80 90.000.000,00 73.115.756,80 0,00 0,00 

15-3-2000 764,50 73.115.756,80 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.145.737,60 73.206.217,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.145.737,60 90.000.000,00 73.145.737,60 0,00 0,00 

16-3-2000 764,50 73.145.737,60 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.175.718,40 73.236.198,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.175.718,40 90.000.000,00 73.175.718,40 0,00 0,00 

17-3-2000 764,50 73.175.718,40 0,88 75.859,20 -3.456,00 -60.480,00 73.187.641,60 73.248.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.187.641,60 90.000.000,00 73.187.641,60 0,00 0,00 

18-3-2000 764,50 73.187.641,60 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 73.198.614,40 73.259.094,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.198.614,40 90.000.000,00 73.198.614,40 0,00 0,00 

19-3-2000 764,50 73.198.614,40 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 73.209.587,20 73.270.067,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.209.587,20 90.000.000,00 73.209.587,20 0,00 0,00 

20-3-2000 764,50 73.209.587,20 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 73.220.560,00 73.281.040,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.220.560,00 90.000.000,00 73.220.560,00 0,00 0,00 

21-3-2000 764,50 73.220.560,00 1,08 92.966,40 -3.456,00 -60.480,00 73.249.590,40 73.310.070,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.249.590,40 90.000.000,00 73.249.590,40 0,00 0,00 

22-3-2000 764,50 73.249.590,40 1,45 125.366,40 -3.456,00 -60.480,00 73.311.020,80 73.371.500,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.311.020,80 90.000.000,00 73.311.020,80 0,00 0,00 

23-3-2000 764,50 73.311.020,80 1,44 124.675,20 -3.456,00 -60.480,00 73.371.760,00 73.432.240,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.371.760,00 90.000.000,00 73.371.760,00 0,00 0,00 

24-3-2000 764,50 73.371.760,00 1,44 124.675,20 -3.456,00 -60.480,00 73.432.499,20 73.492.979,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.432.499,20 90.000.000,00 73.432.499,20 0,00 0,00 

25-3-2000 764,50 73.432.499,20 1,29 111.283,20 -3.456,00 -60.480,00 73.479.846,40 73.540.326,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.479.846,40 90.000.000,00 73.479.846,40 0,00 0,00 

26-3-2000 764,50 73.479.846,40 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 73.530.908,80 73.591.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.530.908,80 90.000.000,00 73.530.908,80 0,00 0,00 

27-3-2000 764,50 73.530.908,80 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 73.581.971,20 73.642.451,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.581.971,20 90.000.000,00 73.581.971,20 0,00 0,00 

28-3-2000 764,50 73.581.971,20 1,12 96.940,80 -3.456,00 -60.480,00 73.614.976,00 73.675.456,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.614.976,00 90.000.000,00 73.614.976,00 0,00 0,00 

29-3-2000 764,50 73.614.976,00 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.644.956,80 73.705.436,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.644.956,80 90.000.000,00 73.644.956,80 0,00 0,00 

30-3-2000 764,50 73.644.956,80 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 73.674.937,60 73.735.417,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.674.937,60 90.000.000,00 73.674.937,60 0,00 0,00 

31-3-2000 764,50 73.674.937,60 1,30 112.406,40 -3.456,00 -60.480,00 73.723.408,00 73.783.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.723.408,00 90.000.000,00 73.723.408,00 0,00 0,00 

1-4-2000 764,50 73.723.408,00 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 73.774.470,40 73.834.950,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.774.470,40 100.000.000,00 73.774.470,40 0,00 0,00 

2-4-2000 764,50 73.774.470,40 35,27 3.047.673,60 -3.456,00 -60.480,00 76.758.208,00 76.818.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.758.208,00 100.000.000,00 76.758.208,00 0,00 0,00 

3-4-2000 765,50 76.758.208,00 21,90 1.892.246,40 -3.456,00 -60.480,00 78.586.518,40 78.646.998,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.586.518,40 100.000.000,00 78.586.518,40 0,00 0,00 

4-4-2000 765,50 78.586.518,40 9,36 808.272,00 -3.456,00 -60.480,00 79.330.854,40 79.391.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.330.854,40 100.000.000,00 79.330.854,40 0,00 0,00 

5-4-2000 766,00 79.330.854,40 6,61 570.931,20 -3.456,00 -60.480,00 79.837.849,60 79.898.329,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.837.849,60 100.000.000,00 79.837.849,60 0,00 0,00 

6-4-2000 766,00 79.837.849,60 5,52 477.014,40 -3.456,00 -60.480,00 80.250.928,00 80.311.408,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.250.928,00 100.000.000,00 80.250.928,00 0,00 0,00 

7-4-2000 766,00 80.250.928,00 4,83 417.225,60 -3.456,00 -60.480,00 80.604.217,60 80.664.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.604.217,60 100.000.000,00 80.604.217,60 0,00 0,00 

8-4-2000 766,00 80.604.217,60 6,71 580.089,60 -3.456,00 -60.480,00 81.120.371,20 81.180.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.120.371,20 100.000.000,00 81.120.371,20 0,00 0,00 

9-4-2000 766,00 81.120.371,20 7,95 686.534,40 -3.456,00 -60.480,00 81.742.969,60 81.803.449,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.742.969,60 100.000.000,00 81.742.969,60 0,00 0,00 

10-4-2000 766,50 81.742.969,60 7,13 616.032,00 -3.456,00 -60.480,00 82.295.065,60 82.355.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.295.065,60 100.000.000,00 82.295.065,60 0,00 0,00 

11-4-2000 766,50 82.295.065,60 5,93 512.006,40 -3.456,00 -60.480,00 82.743.136,00 82.803.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.743.136,00 100.000.000,00 82.743.136,00 0,00 0,00 

12-4-2000 766,50 82.743.136,00 5,34 461.203,20 -3.456,00 -60.480,00 83.140.403,20 83.200.883,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.140.403,20 100.000.000,00 83.140.403,20 0,00 0,00 

13-4-2000 766,50 83.140.403,20 8,71 752.889,60 -3.456,00 -60.480,00 83.829.356,80 83.889.836,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.829.356,80 100.000.000,00 83.829.356,80 0,00 0,00 

14-4-2000 767,00 83.829.356,80 40,86 3.530.131,20 -3.456,00 -60.480,00 87.295.552,00 87.356.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.295.552,00 100.000.000,00 87.295.552,00 0,00 0,00 

15-4-2000 767,50 87.295.552,00 21,09 1.822.521,60 -3.456,00 -60.480,00 89.054.137,60 89.114.617,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.054.137,60 100.000.000,00 89.054.137,60 0,00 0,00 

16-4-2000 768,00 89.054.137,60 25,15 2.172.700,80 -3.456,00 -60.480,00 91.162.902,40 91.223.382,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.162.902,40 100.000.000,00 91.162.902,40 0,00 0,00 

17-4-2000 768,50 91.162.902,40 16,22 1.401.753,60 -3.456,00 -60.480,00 92.500.720,00 92.561.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.500.720,00 100.000.000,00 92.500.720,00 0,00 0,00 

18-4-2000 768,50 92.500.720,00 18,01 1.556.323,20 -3.456,00 -60.480,00 93.993.107,20 94.053.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.993.107,20 100.000.000,00 93.993.107,20 0,00 0,00 

19-4-2000 769,00 93.993.107,20 17,44 1.506.556,80 -3.456,00 -60.480,00 95.435.728,00 95.496.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.435.728,00 100.000.000,00 95.435.728,00 0,00 0,00 

20-4-2000 769,50 95.435.728,00 12,82 1.107.907,20 -3.456,00 -60.480,00 96.479.699,20 96.540.179,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.479.699,20 100.000.000,00 96.479.699,20 0,00 0,00 

21-4-2000 769,50 96.479.699,20 11,56 998.956,80 -3.456,00 -60.480,00 97.414.720,00 97.475.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.414.720,00 100.000.000,00 97.414.720,00 0,00 0,00 
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22-4-2000 769,50 97.414.720,00 19,93 1.721.606,40 -3.456,00 -60.480,00 99.072.390,40 99.132.870,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.072.390,40 100.000.000,00 99.072.390,40 0,00 0,00 

23-4-2000 770,00 99.072.390,40 13,77 1.189.641,60 -3.456,00 -60.480,00 100.198.096,00 100.258.576,00 319.056,00 3,69 3,69 0,00 2,19 1,50 -319.056,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

24-4-2000 770,00 99.939.520,00 10,96 946.771,20 -3.456,00 -60.480,00 100.822.355,20 100.882.835,20 943.315,20 10,92 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.062.035,20 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -62.035,20 

25-4-2000 770,00 100.000.000,00 15,99 1.438.620,93 -3.456,00 -60.480,00 101.374.684,93 101.435.164,93 1.495.644,93 17,31 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.614.364,93 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -614.364,93 

26-4-2000 770,00 100.000.000,00 12,98 1.175.787,58 -3.456,00 -60.480,00 101.111.851,58 101.172.331,58 1.232.811,58 14,27 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.351.531,58 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -351.531,58 

27-4-2000 770,00 100.000.000,00 10,30 945.874,59 -3.456,00 -60.480,00 100.881.938,59 100.942.418,59 1.002.898,59 11,61 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.121.618,59 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -121.618,59 

28-4-2000 770,00 100.000.000,00 9,09 841.771,85 -3.456,00 -60.480,00 100.777.835,85 100.838.315,85 898.795,85 10,40 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.017.515,85 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -17.515,85 

29-4-2000 770,00 100.000.000,00 14,12 1.277.420,06 -3.456,00 -60.480,00 101.213.484,06 101.273.964,06 1.334.444,06 15,44 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.453.164,06 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -453.164,06 

30-4-2000 770,00 100.000.000,00 13,59 1.229.636,33 -3.456,00 -60.480,00 101.165.700,33 101.226.180,33 1.286.660,33 14,89 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.405.380,33 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -405.380,33 

1-5-2000 770,00 100.000.000,00 15,33 1.379.558,04 -3.456,00 -60.480,00 101.315.622,04 101.376.102,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.315.622,04 108.768.000,00 101.315.622,04 0,00 0,00 

2-5-2000 770,50 101.315.622,04 13,50 1.166.313,60 -3.456,00 -60.480,00 102.417.999,64 102.478.479,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.417.999,64 108.768.000,00 102.417.999,64 0,00 0,00 

3-5-2000 770,50 102.417.999,64 13,34 1.152.230,40 -3.456,00 -60.480,00 103.506.294,04 103.566.774,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.506.294,04 108.768.000,00 103.506.294,04 0,00 0,00 

4-5-2000 771,00 103.506.294,04 17,73 1.531.440,00 -3.456,00 -60.480,00 104.973.798,04 105.034.278,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.973.798,04 108.768.000,00 104.973.798,04 0,00 0,00 

5-5-2000 771,00 104.973.798,04 55,41 4.787.164,80 -3.456,00 -60.480,00 109.697.026,84 109.757.506,84 1.049.986,84 12,15 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.936.706,84 108.768.000,00 108.768.000,00 -168.706,84 0,00 

6-5-2000 772,00 108.768.000,00 67,04 5.860.357,05 -3.456,00 -60.480,00 114.564.421,05 114.624.901,05 5.917.381,05 68,49 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 113.804.101,05 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.036.101,05 0,00 

7-5-2000 772,00 108.768.000,00 41,76 3.610.896,18 -3.456,00 -60.480,00 112.314.960,18 112.375.440,18 3.667.920,18 42,45 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 111.554.640,18 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.786.640,18 0,00 

8-5-2000 772,00 108.768.000,00 32,22 2.856.473,99 -3.456,00 -60.480,00 111.560.537,99 111.621.017,99 2.913.497,99 33,72 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.800.217,99 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.032.217,99 0,00 

9-5-2000 772,00 108.768.000,00 34,91 3.090.533,93 -3.456,00 -60.480,00 111.794.597,93 111.855.077,93 3.147.557,93 36,43 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 111.034.277,93 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.266.277,93 0,00 

10-5-2000 772,00 108.768.000,00 29,00 2.579.194,78 -3.456,00 -60.480,00 111.283.258,78 111.343.738,78 2.636.218,78 30,51 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.522.938,78 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.754.938,78 0,00 

11-5-2000 772,00 108.768.000,00 23,77 2.128.835,65 -3.456,00 -60.480,00 110.832.899,65 110.893.379,65 2.185.859,65 25,30 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.072.579,65 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.304.579,65 0,00 

12-5-2000 772,00 108.768.000,00 19,04 1.721.564,45 -3.456,00 -60.480,00 110.425.628,45 110.486.108,45 1.778.588,45 20,59 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.665.308,45 108.768.000,00 108.768.000,00 -897.308,45 0,00 

13-5-2000 772,00 108.768.000,00 15,28 1.397.713,05 -3.456,00 -60.480,00 110.101.777,05 110.162.257,05 1.454.737,05 16,84 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.341.457,05 108.768.000,00 108.768.000,00 -573.457,05 0,00 

14-5-2000 772,00 108.768.000,00 12,64 1.171.157,58 -3.456,00 -60.480,00 109.875.221,58 109.935.701,58 1.228.181,58 14,22 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.114.901,58 108.768.000,00 108.768.000,00 -346.901,58 0,00 

15-5-2000 772,00 108.768.000,00 10,69 1.003.487,65 -3.456,00 -60.480,00 109.707.551,65 109.768.031,65 1.060.511,65 12,27 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.947.231,65 108.768.000,00 108.768.000,00 -179.231,65 0,00 

16-5-2000 772,00 108.768.000,00 9,47 898.343,20 -3.456,00 -60.480,00 109.602.407,20 109.662.887,20 955.367,20 11,06 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.842.087,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -74.087,20 0,00 

17-5-2000 772,00 108.768.000,00 9,03 860.863,69 -3.456,00 -60.480,00 109.564.927,69 109.625.407,69 917.887,69 10,62 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.804.607,69 108.768.000,00 108.768.000,00 -36.607,69 0,00 

18-5-2000 772,00 108.768.000,00 8,12 782.748,33 -3.456,00 -60.480,00 109.486.812,33 109.547.292,33 839.772,33 9,72 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.726.492,33 108.768.000,00 108.726.492,33 0,00 0,00 

19-5-2000 772,00 108.726.492,33 7,62 739.536,09 -3.456,00 -60.480,00 109.402.092,41 109.462.572,41 755.052,41 8,74 8,74 3,24 4,00 1,50 -755.052,41 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-5-2000 772,00 108.707.520,00 6,46 579.561,53 -3.456,00 -60.480,00 109.223.145,53 109.283.625,53 576.105,53 6,67 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.808.425,53 108.768.000,00 108.768.000,00 -40.425,53 0,00 

21-5-2000 772,00 108.768.000,00 5,89 508.550,40 -3.456,00 -60.480,00 109.212.614,40 109.273.094,40 565.574,40 6,55 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.797.894,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -29.894,40 0,00 

22-5-2000 772,00 108.768.000,00 6,32 545.961,60 -3.456,00 -60.480,00 109.250.025,60 109.310.505,60 602.985,60 6,98 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.835.305,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -67.305,60 0,00 

23-5-2000 772,00 108.768.000,00 6,22 537.062,40 -3.456,00 -60.480,00 109.241.126,40 109.301.606,40 594.086,40 6,88 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.826.406,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -58.406,40 0,00 

24-5-2000 772,00 108.768.000,00 5,22 450.662,40 -3.456,00 -60.480,00 109.154.726,40 109.215.206,40 507.686,40 5,88 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.740.006,40 108.768.000,00 108.740.006,40 0,00 0,00 

25-5-2000 772,00 108.740.006,40 4,78 412.646,40 -3.456,00 -60.480,00 109.088.716,80 109.149.196,80 441.676,80 5,11 5,11 0,00 3,61 1,50 -441.676,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-5-2000 772,00 108.707.520,00 4,67 403.747,20 -3.456,00 -60.480,00 109.047.331,20 109.107.811,20 400.291,20 4,63 4,63 0,00 3,13 1,50 -400.291,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-5-2000 772,00 108.707.520,00 4,14 357.436,80 -3.456,00 -60.480,00 109.001.020,80 109.061.500,80 353.980,80 4,10 4,10 0,00 2,60 1,50 -353.980,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-5-2000 772,00 108.707.520,00 3,92 338.601,60 -3.456,00 -60.480,00 108.982.185,60 109.042.665,60 335.145,60 3,88 3,88 0,00 2,38 1,50 -335.145,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-5-2000 772,00 108.707.520,00 3,93 339.379,20 -3.456,00 -60.480,00 108.982.963,20 109.043.443,20 335.923,20 3,89 3,89 0,00 2,39 1,50 -335.923,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-5-2000 772,00 108.707.520,00 3,52 304.041,60 -3.456,00 -60.480,00 108.947.625,60 109.008.105,60 300.585,60 3,48 3,48 0,00 1,98 1,50 -300.585,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

31-5-2000 772,00 108.707.520,00 3,69 318.384,00 -3.456,00 -60.480,00 108.961.968,00 109.022.448,00 314.928,00 3,65 3,65 0,00 2,15 1,50 -314.928,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-6-2000 772,00 108.707.520,00 4,89 422.409,60 -3.456,00 -60.480,00 109.065.993,60 109.126.473,60 418.953,60 4,85 4,85 0,00 3,35 1,50 -418.953,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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2-6-2000 772,00 108.707.520,00 4,60 397.008,00 -3.456,00 -60.480,00 109.040.592,00 109.101.072,00 393.552,00 4,56 4,56 0,00 3,06 1,50 -393.552,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

3-6-2000 772,00 108.707.520,00 3,96 342.144,00 -3.456,00 -60.480,00 108.985.728,00 109.046.208,00 338.688,00 3,92 3,92 0,00 2,42 1,50 -338.688,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-6-2000 772,00 108.707.520,00 3,47 299.376,00 -3.456,00 -60.480,00 108.942.960,00 109.003.440,00 295.920,00 3,43 3,43 0,00 1,93 1,50 -295.920,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

5-6-2000 772,00 108.707.520,00 3,38 292.118,40 -3.456,00 -60.480,00 108.935.702,40 108.996.182,40 288.662,40 3,34 3,34 0,00 1,84 1,50 -288.662,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-6-2000 772,00 108.707.520,00 3,26 281.404,80 -3.456,00 -60.480,00 108.924.988,80 108.985.468,80 277.948,80 3,22 3,22 0,00 1,72 1,50 -277.948,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-6-2000 772,00 108.707.520,00 2,82 243.734,40 -3.456,00 -60.480,00 108.887.318,40 108.947.798,40 240.278,40 2,78 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.818.198,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -50.198,40 0,00 

8-6-2000 772,00 108.768.000,00 2,62 226.540,80 -3.456,00 -60.480,00 108.930.604,80 108.991.084,80 283.564,80 3,28 3,28 0,00 1,78 1,50 -283.564,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-6-2000 772,00 108.707.520,00 2,64 227.664,00 -3.456,00 -60.480,00 108.871.248,00 108.931.728,00 224.208,00 2,60 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.802.128,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -34.128,00 0,00 

10-6-2000 772,00 108.768.000,00 2,65 229.305,60 -3.456,00 -60.480,00 108.933.369,60 108.993.849,60 286.329,60 3,31 3,31 0,00 1,81 1,50 -286.329,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-6-2000 772,00 108.707.520,00 2,34 202.003,20 -3.456,00 -60.480,00 108.845.587,20 108.906.067,20 198.547,20 2,30 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.776.467,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -8.467,20 0,00 

12-6-2000 772,00 108.768.000,00 2,16 186.710,40 -3.456,00 -60.480,00 108.890.774,40 108.951.254,40 243.734,40 2,82 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.821.654,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -53.654,40 0,00 

13-6-2000 772,00 108.768.000,00 2,07 178.416,00 -3.456,00 -60.480,00 108.882.480,00 108.942.960,00 235.440,00 2,73 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.813.360,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -45.360,00 0,00 

14-6-2000 772,00 108.768.000,00 1,95 168.048,00 -3.456,00 -60.480,00 108.872.112,00 108.932.592,00 225.072,00 2,61 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.802.992,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -34.992,00 0,00 

15-6-2000 772,00 108.768.000,00 1,96 169.430,40 -3.456,00 -60.480,00 108.873.494,40 108.933.974,40 226.454,40 2,62 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.804.374,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -36.374,40 0,00 

16-6-2000 772,00 108.768.000,00 2,04 175.996,80 -3.456,00 -60.480,00 108.880.060,80 108.940.540,80 233.020,80 2,70 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.810.940,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -42.940,80 0,00 

17-6-2000 772,00 108.768.000,00 1,72 148.694,40 -3.456,00 -60.480,00 108.852.758,40 108.913.238,40 205.718,40 2,38 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.783.638,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -15.638,40 0,00 

18-6-2000 772,00 108.768.000,00 1,51 130.291,20 -3.456,00 -60.480,00 108.834.355,20 108.894.835,20 187.315,20 2,17 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.765.235,20 108.768.000,00 108.765.235,20 0,00 0,00 

19-6-2000 772,00 108.765.235,20 1,60 138.585,60 -3.456,00 -60.480,00 108.839.884,80 108.900.364,80 192.844,80 2,23 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.770.764,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.764,80 0,00 

20-6-2000 772,00 108.768.000,00 1,60 138.585,60 -3.456,00 -60.480,00 108.842.649,60 108.903.129,60 195.609,60 2,26 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.773.529,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.529,60 0,00 

21-6-2000 772,00 108.768.000,00 1,37 118.368,00 -3.456,00 -60.480,00 108.822.432,00 108.882.912,00 175.392,00 2,03 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.753.312,00 108.768.000,00 108.753.312,00 0,00 0,00 

22-6-2000 772,00 108.753.312,00 1,36 117.763,20 -3.456,00 -60.480,00 108.807.139,20 108.867.619,20 160.099,20 1,85 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.738.019,20 108.768.000,00 108.738.019,20 0,00 0,00 

23-6-2000 772,00 108.738.019,20 1,36 117.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.791.241,60 108.851.721,60 144.201,60 1,67 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.722.121,60 108.768.000,00 108.722.121,60 0,00 0,00 

24-6-2000 772,00 108.722.121,60 1,26 108.518,40 -3.456,00 -60.480,00 108.766.704,00 108.827.184,00 119.664,00 1,39 1,39 0,00 0,00 1,39 -119.664,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,19 102.729,60 -3.456,00 -60.480,00 108.746.313,60 108.806.793,60 99.273,60 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.273,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,12 97.027,20 -3.456,00 -60.480,00 108.740.611,20 108.801.091,20 93.571,20 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.571,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,00 86.313,60 -3.456,00 -60.480,00 108.729.897,60 108.790.377,60 82.857,60 0,96 0,96 0,00 0,00 0,96 -82.857,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,12 97.027,20 -3.456,00 -60.480,00 108.740.611,20 108.801.091,20 93.571,20 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.571,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-6-2000 772,00 108.707.520,00 1,05 90.806,40 -3.456,00 -60.480,00 108.734.390,40 108.794.870,40 87.350,40 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -87.350,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-6-2000 772,00 108.707.520,00 0,96 83.289,60 -3.456,00 -60.480,00 108.726.873,60 108.787.353,60 79.833,60 0,92 0,92 0,00 0,00 0,92 -79.833,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-7-2000 772,00 108.707.520,00 0,65 56.246,40 -3.456,00 -60.480,00 108.699.830,40 108.760.310,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.699.830,40 108.768.000,00 108.699.830,40 0,00 0,00 

2-7-2000 772,00 108.699.830,40 0,78 67.219,20 -3.456,00 -60.480,00 108.703.113,60 108.763.593,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.703.113,60 108.768.000,00 108.703.113,60 0,00 0,00 

3-7-2000 772,00 108.703.113,60 0,95 82.339,20 -3.456,00 -60.480,00 108.721.516,80 108.781.996,80 74.476,80 0,86 0,86 0,00 0,00 0,86 -74.476,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-7-2000 772,00 108.707.520,00 0,92 79.315,20 -3.456,00 -60.480,00 108.722.899,20 108.783.379,20 75.859,20 0,88 0,88 0,00 0,00 0,88 -75.859,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

5-7-2000 772,00 108.707.520,00 0,91 78.796,80 -3.456,00 -60.480,00 108.722.380,80 108.782.860,80 75.340,80 0,87 0,87 0,00 0,00 0,87 -75.340,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-7-2000 772,00 108.707.520,00 0,69 59.961,60 -3.456,00 -60.480,00 108.703.545,60 108.764.025,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.703.545,60 108.768.000,00 108.703.545,60 0,00 0,00 

7-7-2000 772,00 108.703.545,60 0,58 49.852,80 -3.456,00 -60.480,00 108.689.462,40 108.749.942,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.689.462,40 108.768.000,00 108.689.462,40 0,00 0,00 

8-7-2000 772,00 108.689.462,40 0,41 35.510,40 -3.456,00 -60.480,00 108.661.036,80 108.721.516,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.661.036,80 108.768.000,00 108.661.036,80 0,00 0,00 

9-7-2000 772,00 108.661.036,80 0,63 54.086,40 -3.456,00 -60.480,00 108.651.187,20 108.711.667,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.651.187,20 108.768.000,00 108.651.187,20 0,00 0,00 

10-7-2000 772,00 108.651.187,20 0,52 44.755,20 -3.456,00 -60.480,00 108.632.006,40 108.692.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.632.006,40 108.768.000,00 108.632.006,40 0,00 0,00 

11-7-2000 772,00 108.632.006,40 0,56 48.384,00 -3.456,00 -60.480,00 108.616.454,40 108.676.934,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.616.454,40 108.768.000,00 108.616.454,40 0,00 0,00 

12-7-2000 772,00 108.616.454,40 0,59 51.062,40 -3.456,00 -60.480,00 108.603.580,80 108.664.060,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.603.580,80 108.768.000,00 108.603.580,80 0,00 0,00 
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13-7-2000 772,00 108.603.580,80 0,52 45.100,80 -3.456,00 -60.480,00 108.584.745,60 108.645.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.584.745,60 108.768.000,00 108.584.745,60 0,00 0,00 

14-7-2000 772,00 108.584.745,60 0,53 45.705,60 -3.456,00 -60.480,00 108.566.515,20 108.626.995,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.566.515,20 108.768.000,00 108.566.515,20 0,00 0,00 

15-7-2000 772,00 108.566.515,20 0,48 41.126,40 -3.456,00 -60.480,00 108.543.705,60 108.604.185,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.543.705,60 108.768.000,00 108.543.705,60 0,00 0,00 

16-7-2000 772,00 108.543.705,60 0,35 30.412,80 -3.456,00 -60.480,00 108.510.182,40 108.570.662,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.510.182,40 108.768.000,00 108.510.182,40 0,00 0,00 

17-7-2000 772,00 108.510.182,40 0,43 37.411,20 -3.456,00 -60.480,00 108.483.657,60 108.544.137,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.483.657,60 108.768.000,00 108.483.657,60 0,00 0,00 

18-7-2000 772,00 108.483.657,60 0,42 36.374,40 -3.456,00 -60.480,00 108.456.096,00 108.516.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.456.096,00 108.768.000,00 108.456.096,00 0,00 0,00 

19-7-2000 772,00 108.456.096,00 0,34 29.030,40 -3.456,00 -60.480,00 108.421.190,40 108.481.670,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.421.190,40 108.768.000,00 108.421.190,40 0,00 0,00 

20-7-2000 772,00 108.421.190,40 0,34 29.030,40 -3.456,00 -60.480,00 108.386.284,80 108.446.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.386.284,80 108.768.000,00 108.386.284,80 0,00 0,00 

21-7-2000 772,00 108.386.284,80 0,34 29.030,40 -3.456,00 -60.480,00 108.351.379,20 108.411.859,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.351.379,20 108.768.000,00 108.351.379,20 0,00 0,00 

22-7-2000 772,00 108.351.379,20 0,19 16.761,60 -3.456,00 -60.480,00 108.304.204,80 108.364.684,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.304.204,80 108.768.000,00 108.304.204,80 0,00 0,00 

23-7-2000 772,00 108.304.204,80 0,17 15.033,60 -3.456,00 -60.480,00 108.255.302,40 108.315.782,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.255.302,40 108.768.000,00 108.255.302,40 0,00 0,00 

24-7-2000 772,00 108.255.302,40 0,24 20.736,00 -3.456,00 -60.480,00 108.212.102,40 108.272.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.212.102,40 108.768.000,00 108.212.102,40 0,00 0,00 

25-7-2000 772,00 108.212.102,40 0,48 41.040,00 -3.456,00 -60.480,00 108.189.206,40 108.249.686,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.189.206,40 108.768.000,00 108.189.206,40 0,00 0,00 

26-7-2000 772,00 108.189.206,40 0,36 30.672,00 -3.456,00 -60.480,00 108.155.942,40 108.216.422,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.155.942,40 108.768.000,00 108.155.942,40 0,00 0,00 

27-7-2000 772,00 108.155.942,40 0,30 25.574,40 -3.456,00 -60.480,00 108.117.580,80 108.178.060,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.117.580,80 108.768.000,00 108.117.580,80 0,00 0,00 

28-7-2000 772,00 108.117.580,80 0,38 32.659,20 -3.456,00 -60.480,00 108.086.304,00 108.146.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.086.304,00 108.768.000,00 108.086.304,00 0,00 0,00 

29-7-2000 772,00 108.086.304,00 0,06 4.924,80 -3.456,00 -60.480,00 108.027.292,80 108.087.772,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.027.292,80 108.768.000,00 108.027.292,80 0,00 0,00 

30-7-2000 772,00 108.027.292,80 0,35 30.412,80 -3.456,00 -60.480,00 107.993.769,60 108.054.249,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.993.769,60 108.768.000,00 107.993.769,60 0,00 0,00 

31-7-2000 772,00 107.993.769,60 0,15 13.046,40 -3.456,00 -60.480,00 107.942.880,00 108.003.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.942.880,00 108.768.000,00 107.942.880,00 0,00 0,00 

1-8-2000 772,00 107.942.880,00 0,14 12.441,60 -3.456,00 -60.480,00 107.891.385,60 107.951.865,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.891.385,60 108.768.000,00 107.891.385,60 0,00 0,00 

2-8-2000 772,00 107.891.385,60 0,06 5.270,40 -3.456,00 -60.480,00 107.832.720,00 107.893.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.832.720,00 108.768.000,00 107.832.720,00 0,00 0,00 

3-8-2000 772,00 107.832.720,00 0,06 4.752,00 -3.456,00 -60.480,00 107.773.536,00 107.834.016,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.773.536,00 108.768.000,00 107.773.536,00 0,00 0,00 

4-8-2000 772,00 107.773.536,00 0,06 4.752,00 -3.456,00 -60.480,00 107.714.352,00 107.774.832,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.714.352,00 108.768.000,00 107.714.352,00 0,00 0,00 

5-8-2000 772,00 107.714.352,00 0,01 691,20 -3.456,00 -60.480,00 107.651.107,20 107.711.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.651.107,20 108.768.000,00 107.651.107,20 0,00 0,00 

6-8-2000 772,00 107.651.107,20 0,08 6.652,80 -3.456,00 -60.480,00 107.593.824,00 107.654.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.593.824,00 108.768.000,00 107.593.824,00 0,00 0,00 

7-8-2000 772,00 107.593.824,00 0,06 4.752,00 -3.456,00 -60.480,00 107.534.640,00 107.595.120,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.534.640,00 108.768.000,00 107.534.640,00 0,00 0,00 

8-8-2000 771,50 107.534.640,00 0,06 5.270,40 -3.456,00 -60.480,00 107.475.974,40 107.536.454,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.475.974,40 108.768.000,00 107.475.974,40 0,00 0,00 

9-8-2000 771,50 107.475.974,40 0,06 4.752,00 -3.456,00 -60.480,00 107.416.790,40 107.477.270,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.416.790,40 108.768.000,00 107.416.790,40 0,00 0,00 

10-8-2000 771,50 107.416.790,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.352.854,40 107.413.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.352.854,40 108.768.000,00 107.352.854,40 0,00 0,00 

11-8-2000 771,50 107.352.854,40 0,06 4.752,00 -3.456,00 -60.480,00 107.293.670,40 107.354.150,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.293.670,40 108.768.000,00 107.293.670,40 0,00 0,00 

12-8-2000 771,50 107.293.670,40 0,01 691,20 -3.456,00 -60.480,00 107.230.425,60 107.290.905,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.230.425,60 108.768.000,00 107.230.425,60 0,00 0,00 

13-8-2000 771,50 107.230.425,60 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.166.489,60 107.226.969,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.166.489,60 108.768.000,00 107.166.489,60 0,00 0,00 

14-8-2000 771,50 107.166.489,60 0,02 1.900,80 -3.456,00 -60.480,00 107.104.454,40 107.164.934,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.104.454,40 108.768.000,00 107.104.454,40 0,00 0,00 

15-8-2000 771,50 107.104.454,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.040.518,40 107.100.998,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.040.518,40 108.768.000,00 107.040.518,40 0,00 0,00 

16-8-2000 771,50 107.040.518,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.976.582,40 107.037.062,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.976.582,40 108.768.000,00 106.976.582,40 0,00 0,00 

17-8-2000 771,50 106.976.582,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.912.646,40 106.973.126,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.912.646,40 108.768.000,00 106.912.646,40 0,00 0,00 

18-8-2000 771,50 106.912.646,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.848.710,40 106.909.190,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.848.710,40 108.768.000,00 106.848.710,40 0,00 0,00 

19-8-2000 771,50 106.848.710,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.784.774,40 106.845.254,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.784.774,40 108.768.000,00 106.784.774,40 0,00 0,00 

20-8-2000 771,50 106.784.774,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.720.838,40 106.781.318,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.720.838,40 108.768.000,00 106.720.838,40 0,00 0,00 

21-8-2000 771,50 106.720.838,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.656.902,40 106.717.382,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.656.902,40 108.768.000,00 106.656.902,40 0,00 0,00 

22-8-2000 771,50 106.656.902,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.592.966,40 106.653.446,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.592.966,40 108.768.000,00 106.592.966,40 0,00 0,00 
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23-8-2000 771,50 106.592.966,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.529.030,40 106.589.510,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.529.030,40 108.768.000,00 106.529.030,40 0,00 0,00 

24-8-2000 771,50 106.529.030,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.465.094,40 106.525.574,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.465.094,40 108.768.000,00 106.465.094,40 0,00 0,00 

25-8-2000 771,50 106.465.094,40 0,02 1.728,00 -3.456,00 -60.480,00 106.402.886,40 106.463.366,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.402.886,40 108.768.000,00 106.402.886,40 0,00 0,00 

26-8-2000 771,50 106.402.886,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.338.950,40 106.399.430,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.338.950,40 108.768.000,00 106.338.950,40 0,00 0,00 

27-8-2000 771,50 106.338.950,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.275.014,40 106.335.494,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.275.014,40 108.768.000,00 106.275.014,40 0,00 0,00 

28-8-2000 771,50 106.275.014,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.211.078,40 106.271.558,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.211.078,40 108.768.000,00 106.211.078,40 0,00 0,00 

29-8-2000 771,50 106.211.078,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.147.142,40 106.207.622,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.147.142,40 108.768.000,00 106.147.142,40 0,00 0,00 

30-8-2000 771,50 106.147.142,40 0,21 17.971,20 -3.456,00 -60.480,00 106.101.177,60 106.161.657,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.101.177,60 108.768.000,00 106.101.177,60 0,00 0,00 

31-8-2000 771,50 106.101.177,60 0,00 259,20 -3.456,00 -60.480,00 106.037.500,80 106.097.980,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.037.500,80 108.768.000,00 106.037.500,80 0,00 0,00 

1-9-2000 771,50 106.037.500,80 0,02 1.296,00 -3.456,00 -60.480,00 105.974.860,80 106.035.340,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.974.860,80 108.768.000,00 105.974.860,80 0,00 0,00 

2-9-2000 771,50 105.974.860,80 0,01 1.036,80 -3.456,00 -60.480,00 105.911.961,60 105.972.441,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.911.961,60 108.768.000,00 105.911.961,60 0,00 0,00 

3-9-2000 771,50 105.911.961,60 0,00 259,20 -3.456,00 -60.480,00 105.848.284,80 105.908.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.848.284,80 108.768.000,00 105.848.284,80 0,00 0,00 

4-9-2000 771,50 105.848.284,80 0,01 691,20 -3.456,00 -60.480,00 105.785.040,00 105.845.520,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.785.040,00 108.768.000,00 105.785.040,00 0,00 0,00 

5-9-2000 771,50 105.785.040,00 0,01 604,80 -3.456,00 -60.480,00 105.721.708,80 105.782.188,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.721.708,80 108.768.000,00 105.721.708,80 0,00 0,00 

6-9-2000 771,50 105.721.708,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.657.772,80 105.718.252,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.657.772,80 108.768.000,00 105.657.772,80 0,00 0,00 

7-9-2000 771,50 105.657.772,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.593.836,80 105.654.316,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.593.836,80 108.768.000,00 105.593.836,80 0,00 0,00 

8-9-2000 771,50 105.593.836,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.529.900,80 105.590.380,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.529.900,80 108.768.000,00 105.529.900,80 0,00 0,00 

9-9-2000 771,50 105.529.900,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.465.964,80 105.526.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.465.964,80 108.768.000,00 105.465.964,80 0,00 0,00 

10-9-2000 771,50 105.465.964,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.402.028,80 105.462.508,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.402.028,80 108.768.000,00 105.402.028,80 0,00 0,00 

11-9-2000 771,50 105.402.028,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.338.092,80 105.398.572,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.338.092,80 108.768.000,00 105.338.092,80 0,00 0,00 

12-9-2000 771,50 105.338.092,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.274.156,80 105.334.636,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.274.156,80 108.768.000,00 105.274.156,80 0,00 0,00 

13-9-2000 771,50 105.274.156,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.210.220,80 105.270.700,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.210.220,80 108.768.000,00 105.210.220,80 0,00 0,00 

14-9-2000 771,50 105.210.220,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.146.284,80 105.206.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.146.284,80 108.768.000,00 105.146.284,80 0,00 0,00 

15-9-2000 771,50 105.146.284,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.082.348,80 105.142.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.082.348,80 108.768.000,00 105.082.348,80 0,00 0,00 

16-9-2000 771,50 105.082.348,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.018.412,80 105.078.892,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.018.412,80 108.768.000,00 105.018.412,80 0,00 0,00 

17-9-2000 771,00 105.018.412,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.954.476,80 105.014.956,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.954.476,80 108.768.000,00 104.954.476,80 0,00 0,00 

18-9-2000 771,00 104.954.476,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.890.540,80 104.951.020,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.890.540,80 108.768.000,00 104.890.540,80 0,00 0,00 

19-9-2000 771,00 104.890.540,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.826.604,80 104.887.084,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.826.604,80 108.768.000,00 104.826.604,80 0,00 0,00 

20-9-2000 771,00 104.826.604,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.762.668,80 104.823.148,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.762.668,80 108.768.000,00 104.762.668,80 0,00 0,00 

21-9-2000 771,00 104.762.668,80 0,00 86,40 -3.456,00 -60.480,00 104.698.819,20 104.759.299,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.698.819,20 108.768.000,00 104.698.819,20 0,00 0,00 

22-9-2000 771,00 104.698.819,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.634.883,20 104.695.363,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.634.883,20 108.768.000,00 104.634.883,20 0,00 0,00 

23-9-2000 771,00 104.634.883,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.570.947,20 104.631.427,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.570.947,20 108.768.000,00 104.570.947,20 0,00 0,00 

24-9-2000 771,00 104.570.947,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.507.011,20 104.567.491,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.507.011,20 108.768.000,00 104.507.011,20 0,00 0,00 

25-9-2000 771,00 104.507.011,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.443.075,20 104.503.555,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.443.075,20 108.768.000,00 104.443.075,20 0,00 0,00 

26-9-2000 771,00 104.443.075,20 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.379.139,20 104.439.619,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.379.139,20 108.768.000,00 104.379.139,20 0,00 0,00 

27-9-2000 771,00 104.379.139,20 0,00 259,20 -3.456,00 -60.480,00 104.315.462,40 104.375.942,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.315.462,40 108.768.000,00 104.315.462,40 0,00 0,00 

28-9-2000 771,00 104.315.462,40 0,01 864,00 -3.456,00 -60.480,00 104.252.390,40 104.312.870,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.252.390,40 108.768.000,00 104.252.390,40 0,00 0,00 

29-9-2000 771,00 104.252.390,40 0,00 86,40 -3.456,00 -60.480,00 104.188.540,80 104.249.020,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.188.540,80 108.768.000,00 104.188.540,80 0,00 0,00 

30-9-2000 771,00 104.188.540,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.124.604,80 104.185.084,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.124.604,80 108.768.000,00 104.124.604,80 0,00 0,00 

1-10-2000 771,00 104.124.604,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.111.990,40 104.172.470,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.111.990,40 108.768.000,00 104.111.990,40 0,00 0,00 

2-10-2000 771,00 104.111.990,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.112.249,60 104.172.729,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.112.249,60 108.768.000,00 104.112.249,60 0,00 0,00 
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3-10-2000 771,00 104.112.249,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.112.508,80 104.172.988,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.112.508,80 108.768.000,00 104.112.508,80 0,00 0,00 

4-10-2000 771,00 104.112.508,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.112.768,00 104.173.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.112.768,00 108.768.000,00 104.112.768,00 0,00 0,00 

5-10-2000 771,00 104.112.768,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.113.027,20 104.173.507,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.113.027,20 108.768.000,00 104.113.027,20 0,00 0,00 

6-10-2000 771,00 104.113.027,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.113.286,40 104.173.766,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.113.286,40 108.768.000,00 104.113.286,40 0,00 0,00 

7-10-2000 771,00 104.113.286,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.113.545,60 104.174.025,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.113.545,60 108.768.000,00 104.113.545,60 0,00 0,00 

8-10-2000 771,00 104.113.545,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.113.804,80 104.174.284,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.113.804,80 108.768.000,00 104.113.804,80 0,00 0,00 

9-10-2000 771,00 104.113.804,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.114.064,00 104.174.544,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.114.064,00 108.768.000,00 104.114.064,00 0,00 0,00 

10-10-2000 771,00 104.114.064,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.114.323,20 104.174.803,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.114.323,20 108.768.000,00 104.114.323,20 0,00 0,00 

11-10-2000 771,00 104.114.323,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.114.582,40 104.175.062,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.114.582,40 108.768.000,00 104.114.582,40 0,00 0,00 

12-10-2000 771,00 104.114.582,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.114.841,60 104.175.321,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.114.841,60 108.768.000,00 104.114.841,60 0,00 0,00 

13-10-2000 771,00 104.114.841,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.115.100,80 104.175.580,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.115.100,80 108.768.000,00 104.115.100,80 0,00 0,00 

14-10-2000 771,00 104.115.100,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.115.360,00 104.175.840,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.115.360,00 108.768.000,00 104.115.360,00 0,00 0,00 

15-10-2000 771,00 104.115.360,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.115.619,20 104.176.099,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.115.619,20 108.768.000,00 104.115.619,20 0,00 0,00 

16-10-2000 771,00 104.115.619,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.115.878,40 104.176.358,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.115.878,40 108.768.000,00 104.115.878,40 0,00 0,00 

17-10-2000 771,00 104.115.878,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.116.137,60 104.176.617,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.116.137,60 108.768.000,00 104.116.137,60 0,00 0,00 

18-10-2000 771,00 104.116.137,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.116.396,80 104.176.876,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.116.396,80 108.768.000,00 104.116.396,80 0,00 0,00 

19-10-2000 771,00 104.116.396,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.116.656,00 104.177.136,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.116.656,00 108.768.000,00 104.116.656,00 0,00 0,00 

20-10-2000 771,00 104.116.656,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.116.915,20 104.177.395,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.116.915,20 108.768.000,00 104.116.915,20 0,00 0,00 

21-10-2000 771,00 104.116.915,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.117.174,40 104.177.654,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.117.174,40 108.768.000,00 104.117.174,40 0,00 0,00 

22-10-2000 771,00 104.117.174,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.117.433,60 104.177.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.117.433,60 108.768.000,00 104.117.433,60 0,00 0,00 

23-10-2000 771,00 104.117.433,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.117.692,80 104.178.172,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.117.692,80 108.768.000,00 104.117.692,80 0,00 0,00 

24-10-2000 771,00 104.117.692,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.117.952,00 104.178.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.117.952,00 108.768.000,00 104.117.952,00 0,00 0,00 

25-10-2000 771,00 104.117.952,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.118.211,20 104.178.691,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.118.211,20 108.768.000,00 104.118.211,20 0,00 0,00 

26-10-2000 771,00 104.118.211,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.118.470,40 104.178.950,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.118.470,40 108.768.000,00 104.118.470,40 0,00 0,00 

27-10-2000 771,00 104.118.470,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.118.729,60 104.179.209,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.118.729,60 108.768.000,00 104.118.729,60 0,00 0,00 

28-10-2000 771,00 104.118.729,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.118.988,80 104.179.468,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.118.988,80 108.768.000,00 104.118.988,80 0,00 0,00 

29-10-2000 771,00 104.118.988,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.119.248,00 104.179.728,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.119.248,00 108.768.000,00 104.119.248,00 0,00 0,00 

30-10-2000 771,00 104.119.248,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.119.507,20 104.179.987,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.119.507,20 108.768.000,00 104.119.507,20 0,00 0,00 

31-10-2000 771,00 104.119.507,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.119.766,40 104.180.246,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.119.766,40 108.768.000,00 104.119.766,40 0,00 0,00 

1-11-2000 771,00 104.119.766,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.120.025,60 104.180.505,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.120.025,60 108.768.000,00 104.120.025,60 0,00 0,00 

2-11-2000 771,00 104.120.025,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.120.284,80 104.180.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.120.284,80 108.768.000,00 104.120.284,80 0,00 0,00 

3-11-2000 771,00 104.120.284,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.120.544,00 104.181.024,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.120.544,00 108.768.000,00 104.120.544,00 0,00 0,00 

4-11-2000 771,00 104.120.544,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.120.803,20 104.181.283,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.120.803,20 108.768.000,00 104.120.803,20 0,00 0,00 

5-11-2000 771,00 104.120.803,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.121.062,40 104.181.542,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.121.062,40 108.768.000,00 104.121.062,40 0,00 0,00 

6-11-2000 771,00 104.121.062,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.121.321,60 104.181.801,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.121.321,60 108.768.000,00 104.121.321,60 0,00 0,00 

7-11-2000 771,00 104.121.321,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.121.580,80 104.182.060,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.121.580,80 108.768.000,00 104.121.580,80 0,00 0,00 

8-11-2000 771,00 104.121.580,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.121.840,00 104.182.320,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.121.840,00 108.768.000,00 104.121.840,00 0,00 0,00 

9-11-2000 771,00 104.121.840,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.122.099,20 104.182.579,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.122.099,20 108.768.000,00 104.122.099,20 0,00 0,00 

10-11-2000 771,00 104.122.099,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.122.358,40 104.182.838,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.122.358,40 108.768.000,00 104.122.358,40 0,00 0,00 

11-11-2000 771,00 104.122.358,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.122.617,60 104.183.097,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.122.617,60 108.768.000,00 104.122.617,60 0,00 0,00 

12-11-2000 771,00 104.122.617,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.122.876,80 104.183.356,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.122.876,80 108.768.000,00 104.122.876,80 0,00 0,00 
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13-11-2000 771,00 104.122.876,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.123.136,00 104.183.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.123.136,00 108.768.000,00 104.123.136,00 0,00 0,00 

14-11-2000 771,00 104.123.136,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.123.395,20 104.183.875,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.123.395,20 108.768.000,00 104.123.395,20 0,00 0,00 

15-11-2000 771,00 104.123.395,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.123.654,40 104.184.134,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.123.654,40 108.768.000,00 104.123.654,40 0,00 0,00 

16-11-2000 771,00 104.123.654,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.123.913,60 104.184.393,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.123.913,60 108.768.000,00 104.123.913,60 0,00 0,00 

17-11-2000 771,00 104.123.913,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.124.172,80 104.184.652,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.124.172,80 108.768.000,00 104.124.172,80 0,00 0,00 

18-11-2000 771,00 104.124.172,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.124.432,00 104.184.912,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.124.432,00 108.768.000,00 104.124.432,00 0,00 0,00 

19-11-2000 771,00 104.124.432,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.124.691,20 104.185.171,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.124.691,20 108.768.000,00 104.124.691,20 0,00 0,00 

20-11-2000 771,00 104.124.691,20 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.124.950,40 104.185.430,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.124.950,40 108.768.000,00 104.124.950,40 0,00 0,00 

21-11-2000 771,00 104.124.950,40 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.125.209,60 104.185.689,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.125.209,60 108.768.000,00 104.125.209,60 0,00 0,00 

22-11-2000 771,00 104.125.209,60 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.125.468,80 104.185.948,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.125.468,80 108.768.000,00 104.125.468,80 0,00 0,00 

23-11-2000 771,00 104.125.468,80 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.125.728,00 104.186.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.125.728,00 108.768.000,00 104.125.728,00 0,00 0,00 

24-11-2000 771,00 104.125.728,00 0,74 64.195,20 -3.456,00 -60.480,00 104.125.987,20 104.186.467,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.125.987,20 108.768.000,00 104.125.987,20 0,00 0,00 

25-11-2000 771,00 104.125.987,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 104.139.033,60 104.199.513,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.139.033,60 108.768.000,00 104.139.033,60 0,00 0,00 

26-11-2000 771,00 104.139.033,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 104.152.080,00 104.212.560,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.152.080,00 108.768.000,00 104.152.080,00 0,00 0,00 

27-11-2000 771,00 104.152.080,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 104.165.126,40 104.225.606,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.165.126,40 108.768.000,00 104.165.126,40 0,00 0,00 

28-11-2000 771,00 104.165.126,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 104.178.172,80 104.238.652,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.178.172,80 108.768.000,00 104.178.172,80 0,00 0,00 

29-11-2000 771,00 104.178.172,80 2,61 225.849,60 -3.456,00 -60.480,00 104.340.086,40 104.400.566,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.340.086,40 108.768.000,00 104.340.086,40 0,00 0,00 

30-11-2000 771,00 104.340.086,40 3,33 287.366,40 -3.456,00 -60.480,00 104.563.516,80 104.623.996,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.563.516,80 108.768.000,00 104.563.516,80 0,00 0,00 

1-12-2000 771,00 104.563.516,80 8,30 716.947,20 -3.456,00 -60.480,00 105.216.528,00 105.277.008,00 
35.337.488,0

0 
409,00 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 104.456.208,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -34.456.208,00 

2-12-2000 763,50 70.000.000,00 98,91 8.546.083,20 -3.456,00 -60.480,00 78.482.147,20 78.542.627,20 8.603.107,20 99,57 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 77.721.827,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -7.721.827,20 

3-12-2000 763,50 70.000.000,00 23,42 2.023.056,00 -3.456,00 -60.480,00 71.959.120,00 72.019.600,00 2.080.080,00 24,08 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.198.800,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.198.800,00 

4-12-2000 763,50 70.000.000,00 17,25 1.490.400,00 -3.456,00 -60.480,00 71.426.464,00 71.486.944,00 1.547.424,00 17,91 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.666.144,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -666.144,00 

5-12-2000 763,50 70.000.000,00 20,49 1.770.076,80 -3.456,00 -60.480,00 71.706.140,80 71.766.620,80 1.827.100,80 21,15 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.945.820,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -945.820,80 

6-12-2000 763,50 70.000.000,00 73,47 6.347.980,80 -3.456,00 -60.480,00 76.284.044,80 76.344.524,80 6.405.004,80 74,13 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 75.523.724,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.523.724,80 

7-12-2000 763,50 70.000.000,00 131,68 
11.377.065,6

0 
-3.456,00 -60.480,00 81.313.129,60 81.373.609,60 

11.434.089,6
0 

132,34 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.552.809,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -10.552.809,60 

8-12-2000 763,50 70.000.000,00 379,66 
32.802.537,6

0 
-3.456,00 -60.480,00 102.738.601,60 102.799.081,60 

32.859.561,6
0 

380,32 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.978.281,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -31.978.281,60 

9-12-2000 763,50 70.000.000,00 82,21 7.102.684,80 -3.456,00 -60.480,00 77.038.748,80 77.099.228,80 7.159.708,80 82,87 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 76.278.428,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.278.428,80 

10-12-2000 763,50 70.000.000,00 44,03 3.803.760,00 -3.456,00 -60.480,00 73.739.824,00 73.800.304,00 3.860.784,00 44,69 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.979.504,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.979.504,00 

11-12-2000 763,50 70.000.000,00 38,22 3.302.035,20 -3.456,00 -60.480,00 73.238.099,20 73.298.579,20 3.359.059,20 38,88 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.477.779,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.477.779,20 

12-12-2000 763,50 70.000.000,00 28,13 2.430.604,80 -3.456,00 -60.480,00 72.366.668,80 72.427.148,80 2.487.628,80 28,79 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.606.348,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.606.348,80 

13-12-2000 763,50 70.000.000,00 20,68 1.787.011,20 -3.456,00 -60.480,00 71.723.075,20 71.783.555,20 1.844.035,20 21,34 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.962.755,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -962.755,20 

14-12-2000 763,50 70.000.000,00 17,42 1.505.260,80 -3.456,00 -60.480,00 71.441.324,80 71.501.804,80 1.562.284,80 18,08 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.681.004,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -681.004,80 

15-12-2000 763,50 70.000.000,00 16,98 1.466.812,80 -3.456,00 -60.480,00 71.402.876,80 71.463.356,80 1.523.836,80 17,64 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.642.556,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -642.556,80 

16-12-2000 763,50 70.000.000,00 15,08 1.303.084,80 -3.456,00 -60.480,00 71.239.148,80 71.299.628,80 1.360.108,80 15,74 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.478.828,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -478.828,80 

17-12-2000 763,50 70.000.000,00 11,65 1.006.905,60 -3.456,00 -60.480,00 70.942.969,60 71.003.449,60 1.063.929,60 12,31 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.182.649,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -182.649,60 

18-12-2000 763,50 70.000.000,00 9,69 837.561,60 -3.456,00 -60.480,00 70.773.625,60 70.834.105,60 894.585,60 10,35 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.013.305,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -13.305,60 

19-12-2000 763,50 70.000.000,00 10,69 923.788,80 -3.456,00 -60.480,00 70.859.852,80 70.920.332,80 980.812,80 11,35 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.099.532,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -99.532,80 

20-12-2000 763,50 70.000.000,00 10,69 923.788,80 -3.456,00 -60.480,00 70.859.852,80 70.920.332,80 980.812,80 11,35 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.099.532,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -99.532,80 

21-12-2000 763,50 70.000.000,00 9,57 826.761,60 -3.456,00 -60.480,00 70.762.825,60 70.823.305,60 883.785,60 10,23 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.002.505,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.505,60 

22-12-2000 763,50 70.000.000,00 88,36 7.634.131,20 -3.456,00 -60.480,00 77.570.195,20 77.630.675,20 7.691.155,20 89,02 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 76.809.875,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.809.875,20 
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23-12-2000 763,50 70.000.000,00 338,71 
29.264.630,4

0 
-3.456,00 -60.480,00 99.200.694,40 99.261.174,40 

29.321.654,4
0 

339,37 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 98.440.374,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -28.440.374,40 

24-12-2000 763,50 70.000.000,00 101,15 8.739.014,40 -3.456,00 -60.480,00 78.675.078,40 78.735.558,40 8.796.038,40 101,81 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 77.914.758,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -7.914.758,40 

25-12-2000 763,50 70.000.000,00 107,38 9.277.372,80 -3.456,00 -60.480,00 79.213.436,80 79.273.916,80 9.334.396,80 108,04 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 78.453.116,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -8.453.116,80 

26-12-2000 763,50 70.000.000,00 80,65 6.967.900,80 -3.456,00 -60.480,00 76.903.964,80 76.964.444,80 7.024.924,80 81,31 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 76.143.644,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.143.644,80 

27-12-2000 763,50 70.000.000,00 64,99 5.615.136,00 -3.456,00 -60.480,00 75.551.200,00 75.611.680,00 5.672.160,00 65,65 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 74.790.880,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.790.880,00 

28-12-2000 763,50 70.000.000,00 43,21 3.733.689,60 -3.456,00 -60.480,00 73.669.753,60 73.730.233,60 3.790.713,60 43,87 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.909.433,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.909.433,60 

29-12-2000 763,50 70.000.000,00 49,03 4.236.105,60 -3.456,00 -60.480,00 74.172.169,60 74.232.649,60 4.293.129,60 49,69 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 73.411.849,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.411.849,60 

30-12-2000 763,50 70.000.000,00 45,02 3.889.641,60 -3.456,00 -60.480,00 73.825.705,60 73.886.185,60 3.946.665,60 45,68 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 73.065.385,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.065.385,60 

31-12-2000 763,50 70.000.000,00 40,57 3.505.248,00 -3.456,00 -60.480,00 73.441.312,00 73.501.792,00 3.562.272,00 41,23 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.680.992,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.680.992,00 

1-1-2001 763,50 70.000.000,00 37,58 3.246.566,40 -3.456,00 -60.480,00 73.182.630,40 73.243.110,40 3.303.590,40 38,24 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.422.310,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.422.310,40 

2-1-2001 763,50 70.000.000,00 147,15 
12.713.932,8

0 
-3.456,00 -60.480,00 82.649.996,80 82.710.476,80 

12.770.956,8
0 

147,81 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 81.889.676,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.889.676,80 

3-1-2001 763,50 70.000.000,00 87,03 7.519.132,80 -3.456,00 -60.480,00 77.455.196,80 77.515.676,80 7.576.156,80 87,69 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 76.694.876,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.694.876,80 

4-1-2001 763,50 70.000.000,00 88,79 7.671.024,00 -3.456,00 -60.480,00 77.607.088,00 77.667.568,00 7.728.048,00 89,45 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 76.846.768,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.846.768,00 

5-1-2001 763,50 70.000.000,00 73,54 6.354.115,20 -3.456,00 -60.480,00 76.290.179,20 76.350.659,20 6.411.139,20 74,20 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 75.529.859,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.529.859,20 

6-1-2001 763,50 70.000.000,00 193,20 
16.692.825,6

0 
-3.456,00 -60.480,00 86.628.889,60 86.689.369,60 

16.749.849,6
0 

193,86 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 85.868.569,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -15.868.569,60 

7-1-2001 763,50 70.000.000,00 115,72 9.997.948,80 -3.456,00 -60.480,00 79.934.012,80 79.994.492,80 
10.054.972,8

0 
116,38 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 79.173.692,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.173.692,80 

8-1-2001 763,50 70.000.000,00 62,20 5.373.907,20 -3.456,00 -60.480,00 75.309.971,20 75.370.451,20 5.430.931,20 62,86 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 74.549.651,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.549.651,20 

9-1-2001 763,50 70.000.000,00 44,92 3.880.915,20 -3.456,00 -60.480,00 73.816.979,20 73.877.459,20 3.937.939,20 45,58 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 73.056.659,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.056.659,20 

10-1-2001 763,50 70.000.000,00 45,70 3.948.134,40 -3.456,00 -60.480,00 73.884.198,40 73.944.678,40 4.005.158,40 46,36 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 73.123.878,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.123.878,40 

11-1-2001 763,50 70.000.000,00 148,60 
12.839.126,4

0 
-3.456,00 -60.480,00 82.775.190,40 82.835.670,40 

12.896.150,4
0 

149,26 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 82.014.870,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -12.014.870,40 

12-1-2001 763,50 70.000.000,00 121,32 
10.481.961,6

0 
-3.456,00 -60.480,00 80.418.025,60 80.478.505,60 

10.538.985,6
0 

121,98 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 79.657.705,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.657.705,60 

13-1-2001 763,50 70.000.000,00 80,89 6.988.982,40 -3.456,00 -60.480,00 76.925.046,40 76.985.526,40 7.046.006,40 81,55 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 76.164.726,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.164.726,40 

14-1-2001 763,50 70.000.000,00 53,02 4.580.928,00 -3.456,00 -60.480,00 74.516.992,00 74.577.472,00 4.637.952,00 53,68 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 73.756.672,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.756.672,00 

15-1-2001 763,50 70.000.000,00 40,56 3.504.729,60 -3.456,00 -60.480,00 73.440.793,60 73.501.273,60 3.561.753,60 41,22 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.680.473,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.680.473,60 

16-1-2001 763,50 70.000.000,00 33,74 2.915.049,60 -3.456,00 -60.480,00 72.851.113,60 72.911.593,60 2.972.073,60 34,40 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.090.793,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.090.793,60 

17-1-2001 763,50 70.000.000,00 30,56 2.640.470,40 -3.456,00 -60.480,00 72.576.534,40 72.637.014,40 2.697.494,40 31,22 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.816.214,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.816.214,40 

18-1-2001 763,50 70.000.000,00 28,17 2.434.147,20 -3.456,00 -60.480,00 72.370.211,20 72.430.691,20 2.491.171,20 28,83 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.609.891,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.609.891,20 

19-1-2001 763,50 70.000.000,00 29,40 2.540.419,20 -3.456,00 -60.480,00 72.476.483,20 72.536.963,20 2.597.443,20 30,06 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.716.163,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.716.163,20 

20-1-2001 763,50 70.000.000,00 28,02 2.420.841,60 -3.456,00 -60.480,00 72.356.905,60 72.417.385,60 2.477.865,60 28,68 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.596.585,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.596.585,60 

21-1-2001 763,50 70.000.000,00 22,63 1.955.318,40 -3.456,00 -60.480,00 71.891.382,40 71.951.862,40 2.012.342,40 23,29 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.131.062,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.131.062,40 

22-1-2001 763,50 70.000.000,00 20,10 1.736.208,00 -3.456,00 -60.480,00 71.672.272,00 71.732.752,00 1.793.232,00 20,76 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.911.952,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -911.952,00 

23-1-2001 763,50 70.000.000,00 29,83 2.577.398,40 -3.456,00 -60.480,00 72.513.462,40 72.573.942,40 2.634.422,40 30,49 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.753.142,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.753.142,40 

24-1-2001 763,50 70.000.000,00 40,80 3.524.774,40 -3.456,00 -60.480,00 73.460.838,40 73.521.318,40 3.581.798,40 41,46 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.700.518,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.700.518,40 

25-1-2001 763,50 70.000.000,00 70,54 6.094.915,20 -3.456,00 -60.480,00 76.030.979,20 76.091.459,20 6.151.939,20 71,20 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 75.270.659,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.270.659,20 

26-1-2001 763,50 70.000.000,00 48,29 4.171.910,40 -3.456,00 -60.480,00 74.107.974,40 74.168.454,40 4.228.934,40 48,95 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 73.347.654,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.347.654,40 

27-1-2001 763,50 70.000.000,00 51,56 4.454.697,60 -3.456,00 -60.480,00 74.390.761,60 74.451.241,60 4.511.721,60 52,22 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 73.630.441,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.630.441,60 

28-1-2001 763,50 70.000.000,00 53,75 4.644.086,40 -3.456,00 -60.480,00 74.580.150,40 74.640.630,40 4.701.110,40 54,41 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 73.819.830,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.819.830,40 

29-1-2001 763,50 70.000.000,00 40,64 3.511.382,40 -3.456,00 -60.480,00 73.447.446,40 73.507.926,40 3.568.406,40 41,30 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.687.126,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.687.126,40 
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30-1-2001 763,50 70.000.000,00 31,26 2.701.036,80 -3.456,00 -60.480,00 72.637.100,80 72.697.580,80 2.758.060,80 31,92 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.876.780,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.876.780,80 

31-1-2001 763,50 70.000.000,00 25,89 2.236.636,80 -3.456,00 -60.480,00 72.172.700,80 72.233.180,80 2.293.660,80 26,55 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.412.380,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.412.380,80 

1-2-2001 763,50 70.000.000,00 22,39 1.934.323,20 -3.456,00 -60.480,00 71.870.387,20 71.930.867,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.870.387,20 80.000.000,00 71.870.387,20 0,00 0,00 

2-2-2001 764,00 71.870.387,20 19,44 1.679.788,80 -3.456,00 -60.480,00 73.486.240,00 73.546.720,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.486.240,00 80.000.000,00 73.486.240,00 0,00 0,00 

3-2-2001 764,50 73.486.240,00 16,99 1.468.281,60 -3.456,00 -60.480,00 74.890.585,60 74.951.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.890.585,60 80.000.000,00 74.890.585,60 0,00 0,00 

4-2-2001 765,00 74.890.585,60 15,03 1.298.419,20 -3.456,00 -60.480,00 76.125.068,80 76.185.548,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.125.068,80 80.000.000,00 76.125.068,80 0,00 0,00 

5-2-2001 765,00 76.125.068,80 14,64 1.264.550,40 -3.456,00 -60.480,00 77.325.683,20 77.386.163,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.325.683,20 80.000.000,00 77.325.683,20 0,00 0,00 

6-2-2001 765,50 77.325.683,20 14,61 1.262.476,80 -3.456,00 -60.480,00 78.524.224,00 78.584.704,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.524.224,00 80.000.000,00 78.524.224,00 0,00 0,00 

7-2-2001 765,50 78.524.224,00 94,81 8.191.929,60 -3.456,00 -60.480,00 86.652.217,60 86.712.697,60 6.773.177,60 78,39 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 85.891.897,60 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -5.891.897,60 

8-2-2001 766,00 80.000.000,00 281,03 
24.281.251,2

0 
-3.456,00 -60.480,00 104.217.315,20 104.277.795,20 

24.338.275,2
0 

281,69 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 103.456.995,20 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -23.456.995,20 

9-2-2001 766,00 80.000.000,00 103,47 8.939.721,60 -3.456,00 -60.480,00 88.875.785,60 88.936.265,60 8.996.745,60 104,13 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 88.115.465,60 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -8.115.465,60 

10-2-2001 766,00 80.000.000,00 64,95 5.612.025,60 -3.456,00 -60.480,00 85.548.089,60 85.608.569,60 5.669.049,60 65,61 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 84.787.769,60 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -4.787.769,60 

11-2-2001 766,00 80.000.000,00 45,70 3.948.134,40 -3.456,00 -60.480,00 83.884.198,40 83.944.678,40 4.005.158,40 46,36 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 83.123.878,40 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -3.123.878,40 

12-2-2001 766,00 80.000.000,00 35,75 3.088.908,14 -3.456,00 -60.480,00 83.024.972,14 83.085.452,14 3.145.932,14 36,41 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 82.264.652,14 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.264.652,14 

13-2-2001 766,00 80.000.000,00 29,40 2.541.804,45 -3.456,00 -60.480,00 82.477.868,45 82.538.348,45 2.598.828,45 30,08 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 81.717.548,45 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.717.548,45 

14-2-2001 766,00 80.000.000,00 25,05 2.166.970,56 -3.456,00 -60.480,00 82.103.034,56 82.163.514,56 2.223.994,56 25,74 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 81.342.714,56 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.342.714,56 

15-2-2001 766,00 80.000.000,00 21,63 1.872.922,00 -3.456,00 -60.480,00 81.808.986,00 81.869.466,00 1.929.946,00 22,34 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 81.048.666,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.048.666,00 

16-2-2001 766,00 80.000.000,00 18,53 1.605.517,17 -3.456,00 -60.480,00 81.541.581,17 81.602.061,17 1.662.541,17 19,24 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.781.261,17 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -781.261,17 

17-2-2001 766,00 80.000.000,00 15,95 1.383.718,01 -3.456,00 -60.480,00 81.319.782,01 81.380.262,01 1.440.742,01 16,68 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.559.462,01 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -559.462,01 

18-2-2001 766,00 80.000.000,00 13,94 1.211.059,20 -3.456,00 -60.480,00 81.147.123,20 81.207.603,20 1.268.083,20 14,68 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.386.803,20 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -386.803,20 

19-2-2001 766,00 80.000.000,00 12,46 1.083.954,63 -3.456,00 -60.480,00 81.020.018,63 81.080.498,63 1.140.978,63 13,21 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.259.698,63 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -259.698,63 

20-2-2001 766,00 80.000.000,00 11,32 985.978,47 -3.456,00 -60.480,00 80.922.042,47 80.982.522,47 1.043.002,47 12,07 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.161.722,47 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -161.722,47 

21-2-2001 766,00 80.000.000,00 10,39 905.778,68 -3.456,00 -60.480,00 80.841.842,68 80.902.322,68 962.802,68 11,14 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.081.522,68 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -81.522,68 

22-2-2001 766,00 80.000.000,00 9,68 844.519,19 -3.456,00 -60.480,00 80.780.583,19 80.841.063,19 901.543,19 10,43 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.020.263,19 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -20.263,19 

23-2-2001 766,00 80.000.000,00 8,57 748.795,53 -3.456,00 -60.480,00 80.684.859,53 80.745.339,53 805.819,53 9,33 9,33 3,83 4,00 1,50 -805.819,53 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

24-2-2001 766,00 79.939.520,00 8,14 698.835,60 -3.456,00 -60.480,00 80.574.419,60 80.634.899,60 695.379,60 8,05 8,05 2,55 4,00 1,50 -695.379,60 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

25-2-2001 766,00 79.939.520,00 8,59 742.089,60 -3.456,00 -60.480,00 80.617.673,60 80.678.153,60 738.633,60 8,55 8,55 3,05 4,00 1,50 -738.633,60 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

26-2-2001 766,00 79.939.520,00 7,38 637.372,80 -3.456,00 -60.480,00 80.512.956,80 80.573.436,80 633.916,80 7,34 7,34 1,84 4,00 1,50 -633.916,80 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

27-2-2001 766,00 79.939.520,00 5,19 448.588,80 -3.456,00 -60.480,00 80.324.172,80 80.384.652,80 445.132,80 5,15 5,15 0,00 3,65 1,50 -445.132,80 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

28-2-2001 766,00 79.939.520,00 8,79 759.024,00 -3.456,00 -60.480,00 80.634.608,00 80.695.088,00 755.568,00 8,75 8,75 3,25 4,00 1,50 -755.568,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

1-3-2001 766,00 79.939.520,00 6,57 567.648,00 -3.456,00 -60.480,00 80.443.232,00 80.503.712,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.443.232,00 90.000.000,00 80.443.232,00 0,00 0,00 

2-3-2001 766,00 80.443.232,00 7,72 667.180,80 -3.456,00 -60.480,00 81.046.476,80 81.106.956,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.046.476,80 90.000.000,00 81.046.476,80 0,00 0,00 

3-3-2001 766,00 81.046.476,80 112,71 9.738.316,80 -3.456,00 -60.480,00 90.720.857,60 90.781.337,60 841.817,60 9,74 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 89.960.537,60 90.000.000,00 89.960.537,60 0,00 0,00 

4-3-2001 768,00 89.960.537,60 51,77 4.481.537,37 -3.456,00 -60.480,00 94.378.138,97 94.438.618,97 4.499.098,97 52,07 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 93.617.818,97 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.617.818,97 

5-3-2001 768,00 90.000.000,00 162,30 
14.022.633,6

0 
-3.456,00 -60.480,00 103.958.697,60 104.019.177,60 

14.079.657,6
0 

162,96 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 103.198.377,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -13.198.377,60 

6-3-2001 768,00 90.000.000,00 145,68 
12.587.097,6

0 
-3.456,00 -60.480,00 102.523.161,60 102.583.641,60 

12.644.121,6
0 

146,34 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.762.841,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -11.762.841,60 

7-3-2001 768,00 90.000.000,00 170,97 
14.771.894,4

0 
-3.456,00 -60.480,00 104.707.958,40 104.768.438,40 

14.828.918,4
0 

171,63 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 103.947.638,40 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -13.947.638,40 

8-3-2001 768,00 90.000.000,00 98,99 8.552.736,00 -3.456,00 -60.480,00 98.488.800,00 98.549.280,00 8.609.760,00 99,65 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 97.728.480,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -7.728.480,00 

9-3-2001 768,00 90.000.000,00 68,07 5.880.902,40 -3.456,00 -60.480,00 95.816.966,40 95.877.446,40 5.937.926,40 68,73 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 95.056.646,40 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -5.056.646,40 
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10-3-2001 768,00 90.000.000,00 49,90 4.311.532,80 -3.456,00 -60.480,00 94.247.596,80 94.308.076,80 4.368.556,80 50,56 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 93.487.276,80 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.487.276,80 

11-3-2001 768,00 90.000.000,00 46,01 3.998.922,68 -3.456,00 -60.480,00 93.934.986,68 93.995.466,68 4.055.946,68 46,94 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 93.174.666,68 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.174.666,68 

12-3-2001 768,00 90.000.000,00 37,10 3.228.946,00 -3.456,00 -60.480,00 93.165.010,00 93.225.490,00 3.285.970,00 38,03 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 92.404.690,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.404.690,00 

13-3-2001 768,00 90.000.000,00 30,05 2.621.131,41 -3.456,00 -60.480,00 92.557.195,41 92.617.675,41 2.678.155,41 31,00 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.796.875,41 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.796.875,41 

14-3-2001 768,00 90.000.000,00 24,79 2.168.363,60 -3.456,00 -60.480,00 92.104.427,60 92.164.907,60 2.225.387,60 25,76 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.344.107,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.344.107,60 

15-3-2001 768,00 90.000.000,00 21,38 1.875.043,12 -3.456,00 -60.480,00 91.811.107,12 91.871.587,12 1.932.067,12 22,36 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.050.787,12 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.050.787,12 

16-3-2001 768,00 90.000.000,00 18,53 1.629.667,43 -3.456,00 -60.480,00 91.565.731,43 91.626.211,43 1.686.691,43 19,52 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.805.411,43 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -805.411,43 

17-3-2001 768,00 90.000.000,00 21,37 1.876.334,90 -3.456,00 -60.480,00 91.812.398,90 91.872.878,90 1.933.358,90 22,38 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.052.078,90 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.052.078,90 

18-3-2001 768,00 90.000.000,00 21,59 1.893.960,66 -3.456,00 -60.480,00 91.830.024,66 91.890.504,66 1.950.984,66 22,58 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.069.704,66 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.069.704,66 

19-3-2001 768,00 90.000.000,00 16,58 1.461.728,39 -3.456,00 -60.480,00 91.397.792,39 91.458.272,39 1.518.752,39 17,58 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.637.472,39 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -637.472,39 

20-3-2001 768,00 90.000.000,00 15,01 1.327.280,03 -3.456,00 -60.480,00 91.263.344,03 91.323.824,03 1.384.304,03 16,02 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.503.024,03 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -503.024,03 

21-3-2001 768,00 90.000.000,00 14,11 1.250.296,86 -3.456,00 -60.480,00 91.186.360,86 91.246.840,86 1.307.320,86 15,13 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.426.040,86 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -426.040,86 

22-3-2001 768,00 90.000.000,00 19,12 1.683.292,36 -3.456,00 -60.480,00 91.619.356,36 91.679.836,36 1.740.316,36 20,14 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.859.036,36 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -859.036,36 

23-3-2001 768,00 90.000.000,00 22,89 2.007.556,48 -3.456,00 -60.480,00 91.943.620,48 92.004.100,48 2.064.580,48 23,90 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.183.300,48 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.183.300,48 

24-3-2001 768,00 90.000.000,00 18,26 1.606.158,79 -3.456,00 -60.480,00 91.542.222,79 91.602.702,79 1.663.182,79 19,25 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.781.902,79 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -781.902,79 

25-3-2001 768,00 90.000.000,00 21,72 1.906.228,31 -3.456,00 -60.480,00 91.842.292,31 91.902.772,31 1.963.252,31 22,72 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.081.972,31 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.081.972,31 

26-3-2001 768,00 90.000.000,00 26,83 2.346.509,58 -3.456,00 -60.480,00 92.282.573,58 92.343.053,58 2.403.533,58 27,82 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.522.253,58 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.522.253,58 

27-3-2001 768,00 90.000.000,00 32,50 2.835.792,89 -3.456,00 -60.480,00 92.771.856,89 92.832.336,89 2.892.816,89 33,48 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 92.011.536,89 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.011.536,89 

28-3-2001 768,00 90.000.000,00 30,98 2.702.544,73 -3.456,00 -60.480,00 92.638.608,73 92.699.088,73 2.759.568,73 31,94 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.878.288,73 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.878.288,73 

29-3-2001 768,00 90.000.000,00 21,90 1.918.713,52 -3.456,00 -60.480,00 91.854.777,52 91.915.257,52 1.975.737,52 22,87 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.094.457,52 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.094.457,52 

30-3-2001 768,00 90.000.000,00 18,53 1.629.520,59 -3.456,00 -60.480,00 91.565.584,59 91.626.064,59 1.686.544,59 19,52 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.805.264,59 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -805.264,59 

31-3-2001 768,00 90.000.000,00 16,18 1.427.833,03 -3.456,00 -60.480,00 91.363.897,03 91.424.377,03 1.484.857,03 17,19 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.603.577,03 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -603.577,03 

1-4-2001 768,00 90.000.000,00 14,01 1.241.181,67 -3.456,00 -60.480,00 91.177.245,67 91.237.725,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.177.245,67 100.000.000,00 91.177.245,67 0,00 0,00 

2-4-2001 768,50 91.177.245,67 12,74 1.100.304,00 -3.456,00 -60.480,00 92.213.613,67 92.274.093,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.213.613,67 100.000.000,00 92.213.613,67 0,00 0,00 

3-4-2001 768,50 92.213.613,67 11,60 1.001.808,00 -3.456,00 -60.480,00 93.151.485,67 93.211.965,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.151.485,67 100.000.000,00 93.151.485,67 0,00 0,00 

4-4-2001 769,00 93.151.485,67 10,85 937.094,40 -3.456,00 -60.480,00 94.024.644,07 94.085.124,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.024.644,07 100.000.000,00 94.024.644,07 0,00 0,00 

5-4-2001 769,00 94.024.644,07 9,68 836.006,40 -3.456,00 -60.480,00 94.796.714,47 94.857.194,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.796.714,47 100.000.000,00 94.796.714,47 0,00 0,00 

6-4-2001 769,00 94.796.714,47 8,57 740.361,60 -3.456,00 -60.480,00 95.473.140,07 95.533.620,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.473.140,07 100.000.000,00 95.473.140,07 0,00 0,00 

7-4-2001 769,50 95.473.140,07 8,48 732.326,40 -3.456,00 -60.480,00 96.141.530,47 96.202.010,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.141.530,47 100.000.000,00 96.141.530,47 0,00 0,00 

8-4-2001 769,50 96.141.530,47 7,88 680.832,00 -3.456,00 -60.480,00 96.758.426,47 96.818.906,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.758.426,47 100.000.000,00 96.758.426,47 0,00 0,00 

9-4-2001 769,50 96.758.426,47 7,27 627.696,00 -3.456,00 -60.480,00 97.322.186,47 97.382.666,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.322.186,47 100.000.000,00 97.322.186,47 0,00 0,00 

10-4-2001 769,50 97.322.186,47 6,91 597.369,60 -3.456,00 -60.480,00 97.855.620,07 97.916.100,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.855.620,07 100.000.000,00 97.855.620,07 0,00 0,00 

11-4-2001 770,00 97.855.620,07 6,12 528.595,20 -3.456,00 -60.480,00 98.320.279,27 98.380.759,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.320.279,27 100.000.000,00 98.320.279,27 0,00 0,00 

12-4-2001 770,00 98.320.279,27 6,12 528.595,20 -3.456,00 -60.480,00 98.784.938,47 98.845.418,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.784.938,47 100.000.000,00 98.784.938,47 0,00 0,00 

13-4-2001 770,00 98.784.938,47 5,52 477.273,60 -3.456,00 -60.480,00 99.198.276,07 99.258.756,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.198.276,07 100.000.000,00 99.198.276,07 0,00 0,00 

14-4-2001 770,00 99.198.276,07 5,52 477.273,60 -3.456,00 -60.480,00 99.611.613,67 99.672.093,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.611.613,67 100.000.000,00 99.611.613,67 0,00 0,00 

15-4-2001 770,00 99.611.613,67 5,04 435.715,20 -3.456,00 -60.480,00 99.983.392,87 100.043.872,87 104.352,87 1,21 1,21 0,00 0,00 1,21 -104.352,87 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

16-4-2001 770,00 99.939.520,00 4,94 426.988,80 -3.456,00 -60.480,00 100.302.572,80 100.363.052,80 423.532,80 4,90 4,90 0,00 3,40 1,50 -423.532,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

17-4-2001 770,00 99.939.520,00 4,85 419.299,20 -3.456,00 -60.480,00 100.294.883,20 100.355.363,20 415.843,20 4,81 4,81 0,00 3,31 1,50 -415.843,20 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

18-4-2001 770,00 99.939.520,00 4,46 385.430,40 -3.456,00 -60.480,00 100.261.014,40 100.321.494,40 381.974,40 4,42 4,42 0,00 2,92 1,50 -381.974,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

19-4-2001 770,00 99.939.520,00 4,46 385.430,40 -3.456,00 -60.480,00 100.261.014,40 100.321.494,40 381.974,40 4,42 4,42 0,00 2,92 1,50 -381.974,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 
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20-4-2001 770,00 99.939.520,00 4,31 372.556,80 -3.456,00 -60.480,00 100.248.140,80 100.308.620,80 369.100,80 4,27 4,27 0,00 2,77 1,50 -369.100,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

21-4-2001 770,00 99.939.520,00 3,72 321.235,20 -3.456,00 -60.480,00 100.196.819,20 100.257.299,20 317.779,20 3,68 3,68 0,00 2,18 1,50 -317.779,20 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

22-4-2001 770,00 99.939.520,00 3,87 334.108,80 -3.456,00 -60.480,00 100.209.692,80 100.270.172,80 330.652,80 3,83 3,83 0,00 2,33 1,50 -330.652,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

23-4-2001 770,00 99.939.520,00 3,76 324.864,00 -3.456,00 -60.480,00 100.200.448,00 100.260.928,00 321.408,00 3,72 3,72 0,00 2,22 1,50 -321.408,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

24-4-2001 770,00 99.939.520,00 3,68 317.692,80 -3.456,00 -60.480,00 100.193.276,80 100.253.756,80 314.236,80 3,64 3,64 0,00 2,14 1,50 -314.236,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

25-4-2001 770,00 99.939.520,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 100.183.513,60 100.243.993,60 304.473,60 3,52 3,52 0,00 2,02 1,50 -304.473,60 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

26-4-2001 770,00 99.939.520,00 4,14 357.696,00 -3.456,00 -60.480,00 100.233.280,00 100.293.760,00 354.240,00 4,10 4,10 0,00 2,60 1,50 -354.240,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

27-4-2001 770,00 99.939.520,00 3,87 334.108,80 -3.456,00 -60.480,00 100.209.692,80 100.270.172,80 330.652,80 3,83 3,83 0,00 2,33 1,50 -330.652,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

28-4-2001 770,00 99.939.520,00 3,40 294.105,60 -3.456,00 -60.480,00 100.169.689,60 100.230.169,60 290.649,60 3,36 3,36 0,00 1,86 1,50 -290.649,60 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

29-4-2001 770,00 99.939.520,00 3,29 283.824,00 -3.456,00 -60.480,00 100.159.408,00 100.219.888,00 280.368,00 3,25 3,25 0,00 1,75 1,50 -280.368,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

30-4-2001 770,00 99.939.520,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 100.132.192,00 100.192.672,00 253.152,00 2,93 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 100.063.072,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -63.072,00 

1-5-2001 770,00 100.000.000,00 2,82 243.302,40 -3.456,00 -60.480,00 100.179.366,40 100.239.846,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.179.366,40 108.768.000,00 100.179.366,40 0,00 0,00 

2-5-2001 770,50 100.179.366,40 2,79 240.710,40 -3.456,00 -60.480,00 100.356.140,80 100.416.620,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.356.140,80 108.768.000,00 100.356.140,80 0,00 0,00 

3-5-2001 770,50 100.356.140,80 2,76 238.118,40 -3.456,00 -60.480,00 100.530.323,20 100.590.803,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.530.323,20 108.768.000,00 100.530.323,20 0,00 0,00 

4-5-2001 770,50 100.530.323,20 2,32 200.707,20 -3.456,00 -60.480,00 100.667.094,40 100.727.574,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.667.094,40 108.768.000,00 100.667.094,40 0,00 0,00 

5-5-2001 770,50 100.667.094,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 100.705.801,60 100.766.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.705.801,60 108.768.000,00 100.705.801,60 0,00 0,00 

6-5-2001 770,50 100.705.801,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 100.744.508,80 100.804.988,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.744.508,80 108.768.000,00 100.744.508,80 0,00 0,00 

7-5-2001 770,50 100.744.508,80 1,31 112.924,80 -3.456,00 -60.480,00 100.793.497,60 100.853.977,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.793.497,60 108.768.000,00 100.793.497,60 0,00 0,00 

8-5-2001 770,50 100.793.497,60 1,28 110.851,20 -3.456,00 -60.480,00 100.840.412,80 100.900.892,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.840.412,80 108.768.000,00 100.840.412,80 0,00 0,00 

9-5-2001 770,50 100.840.412,80 1,20 103.680,00 -3.456,00 -60.480,00 100.880.156,80 100.940.636,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.880.156,80 108.768.000,00 100.880.156,80 0,00 0,00 

10-5-2001 770,50 100.880.156,80 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 100.900.374,40 100.960.854,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.900.374,40 108.768.000,00 100.900.374,40 0,00 0,00 

11-5-2001 770,50 100.900.374,40 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 100.918.518,40 100.978.998,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.918.518,40 108.768.000,00 100.918.518,40 0,00 0,00 

12-5-2001 770,50 100.918.518,40 2,13 184.204,80 -3.456,00 -60.480,00 101.038.787,20 101.099.267,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.038.787,20 108.768.000,00 101.038.787,20 0,00 0,00 

13-5-2001 770,50 101.038.787,20 3,31 285.897,60 -3.456,00 -60.480,00 101.260.748,80 101.321.228,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.260.748,80 108.768.000,00 101.260.748,80 0,00 0,00 

14-5-2001 770,50 101.260.748,80 3,72 321.753,60 -3.456,00 -60.480,00 101.518.566,40 101.579.046,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.518.566,40 108.768.000,00 101.518.566,40 0,00 0,00 

15-5-2001 770,50 101.518.566,40 3,80 328.492,80 -3.456,00 -60.480,00 101.783.123,20 101.843.603,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.783.123,20 108.768.000,00 101.783.123,20 0,00 0,00 

16-5-2001 770,50 101.783.123,20 8,36 722.131,20 -3.456,00 -60.480,00 102.441.318,40 102.501.798,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.441.318,40 108.768.000,00 102.441.318,40 0,00 0,00 

17-5-2001 770,50 102.441.318,40 5,13 443.404,80 -3.456,00 -60.480,00 102.820.787,20 102.881.267,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.820.787,20 108.768.000,00 102.820.787,20 0,00 0,00 

18-5-2001 771,00 102.820.787,20 5,13 443.404,80 -3.456,00 -60.480,00 103.200.256,00 103.260.736,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.200.256,00 108.768.000,00 103.200.256,00 0,00 0,00 

19-5-2001 771,00 103.200.256,00 7,92 684.115,20 -3.456,00 -60.480,00 103.820.435,20 103.880.915,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.820.435,20 108.768.000,00 103.820.435,20 0,00 0,00 

20-5-2001 771,00 103.820.435,20 8,08 697.939,20 -3.456,00 -60.480,00 104.454.438,40 104.514.918,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.454.438,40 108.768.000,00 104.454.438,40 0,00 0,00 

21-5-2001 771,00 104.454.438,40 6,28 542.505,60 -3.456,00 -60.480,00 104.933.008,00 104.993.488,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.933.008,00 108.768.000,00 104.933.008,00 0,00 0,00 

22-5-2001 771,00 104.933.008,00 3,91 337.737,60 -3.456,00 -60.480,00 105.206.809,60 105.267.289,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.206.809,60 108.768.000,00 105.206.809,60 0,00 0,00 

23-5-2001 771,50 105.206.809,60 3,23 278.640,00 -3.456,00 -60.480,00 105.421.513,60 105.481.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.421.513,60 108.768.000,00 105.421.513,60 0,00 0,00 

24-5-2001 771,50 105.421.513,60 2,13 184.204,80 -3.456,00 -60.480,00 105.541.782,40 105.602.262,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.541.782,40 108.768.000,00 105.541.782,40 0,00 0,00 

25-5-2001 771,50 105.541.782,40 1,95 168.307,20 -3.456,00 -60.480,00 105.646.153,60 105.706.633,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.646.153,60 108.768.000,00 105.646.153,60 0,00 0,00 

26-5-2001 771,50 105.646.153,60 1,95 168.307,20 -3.456,00 -60.480,00 105.750.524,80 105.811.004,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.750.524,80 108.768.000,00 105.750.524,80 0,00 0,00 

27-5-2001 771,50 105.750.524,80 1,95 168.307,20 -3.456,00 -60.480,00 105.854.896,00 105.915.376,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.854.896,00 108.768.000,00 105.854.896,00 0,00 0,00 

28-5-2001 771,50 105.854.896,00 1,95 168.307,20 -3.456,00 -60.480,00 105.959.267,20 106.019.747,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.959.267,20 108.768.000,00 105.959.267,20 0,00 0,00 

29-5-2001 771,50 105.959.267,20 2,69 232.502,40 -3.456,00 -60.480,00 106.127.833,60 106.188.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.127.833,60 108.768.000,00 106.127.833,60 0,00 0,00 

30-5-2001 771,50 106.127.833,60 2,86 247.363,20 -3.456,00 -60.480,00 106.311.260,80 106.371.740,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.311.260,80 108.768.000,00 106.311.260,80 0,00 0,00 
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31-5-2001 771,50 106.311.260,80 2,86 247.363,20 -3.456,00 -60.480,00 106.494.688,00 106.555.168,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.494.688,00 108.768.000,00 106.494.688,00 0,00 0,00 

1-6-2001 771,50 106.494.688,00 2,69 231.984,00 -3.456,00 -60.480,00 106.662.736,00 106.723.216,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.662.736,00 108.768.000,00 106.662.736,00 0,00 0,00 

2-6-2001 771,50 106.662.736,00 2,54 219.110,40 -3.456,00 -60.480,00 106.817.910,40 106.878.390,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.817.910,40 108.768.000,00 106.817.910,40 0,00 0,00 

3-6-2001 771,50 106.817.910,40 2,54 219.110,40 -3.456,00 -60.480,00 106.973.084,80 107.033.564,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.973.084,80 108.768.000,00 106.973.084,80 0,00 0,00 

4-6-2001 771,50 106.973.084,80 2,54 219.110,40 -3.456,00 -60.480,00 107.128.259,20 107.188.739,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.128.259,20 108.768.000,00 107.128.259,20 0,00 0,00 

5-6-2001 771,50 107.128.259,20 2,54 219.110,40 -3.456,00 -60.480,00 107.283.433,60 107.343.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.283.433,60 108.768.000,00 107.283.433,60 0,00 0,00 

6-6-2001 771,50 107.283.433,60 2,36 204.249,60 -3.456,00 -60.480,00 107.423.747,20 107.484.227,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.423.747,20 108.768.000,00 107.423.747,20 0,00 0,00 

7-6-2001 771,50 107.423.747,20 1,79 155.001,60 -3.456,00 -60.480,00 107.514.812,80 107.575.292,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.514.812,80 108.768.000,00 107.514.812,80 0,00 0,00 

8-6-2001 771,50 107.514.812,80 1,22 105.753,60 -3.456,00 -60.480,00 107.556.630,40 107.617.110,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.556.630,40 108.768.000,00 107.556.630,40 0,00 0,00 

9-6-2001 772,00 107.556.630,40 1,17 101.088,00 -3.456,00 -60.480,00 107.593.782,40 107.654.262,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.593.782,40 108.768.000,00 107.593.782,40 0,00 0,00 

10-6-2001 772,00 107.593.782,40 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 107.621.689,60 107.682.169,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.621.689,60 108.768.000,00 107.621.689,60 0,00 0,00 

11-6-2001 772,00 107.621.689,60 0,69 59.529,60 -3.456,00 -60.480,00 107.617.283,20 107.677.763,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.617.283,20 108.768.000,00 107.617.283,20 0,00 0,00 

12-6-2001 772,00 107.617.283,20 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 107.645.708,80 107.706.188,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.645.708,80 108.768.000,00 107.645.708,80 0,00 0,00 

13-6-2001 772,00 107.645.708,80 1,11 95.472,00 -3.456,00 -60.480,00 107.677.244,80 107.737.724,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.677.244,80 108.768.000,00 107.677.244,80 0,00 0,00 

14-6-2001 772,00 107.677.244,80 1,11 95.472,00 -3.456,00 -60.480,00 107.708.780,80 107.769.260,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.708.780,80 108.768.000,00 107.708.780,80 0,00 0,00 

15-6-2001 772,00 107.708.780,80 1,11 95.472,00 -3.456,00 -60.480,00 107.740.316,80 107.800.796,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.740.316,80 108.768.000,00 107.740.316,80 0,00 0,00 

16-6-2001 772,00 107.740.316,80 1,11 95.472,00 -3.456,00 -60.480,00 107.771.852,80 107.832.332,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.771.852,80 108.768.000,00 107.771.852,80 0,00 0,00 

17-6-2001 772,00 107.771.852,80 1,00 86.745,60 -3.456,00 -60.480,00 107.794.662,40 107.855.142,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.794.662,40 108.768.000,00 107.794.662,40 0,00 0,00 

18-6-2001 772,00 107.794.662,40 0,69 59.529,60 -3.456,00 -60.480,00 107.790.256,00 107.850.736,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.790.256,00 108.768.000,00 107.790.256,00 0,00 0,00 

19-6-2001 772,00 107.790.256,00 1,12 97.027,20 -3.456,00 -60.480,00 107.823.347,20 107.883.827,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.823.347,20 108.768.000,00 107.823.347,20 0,00 0,00 

20-6-2001 772,00 107.823.347,20 1,14 98.496,00 -3.456,00 -60.480,00 107.857.907,20 107.918.387,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.857.907,20 108.768.000,00 107.857.907,20 0,00 0,00 

21-6-2001 772,00 107.857.907,20 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 107.898.169,60 107.958.649,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.898.169,60 108.768.000,00 107.898.169,60 0,00 0,00 

22-6-2001 772,00 107.898.169,60 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 107.938.432,00 107.998.912,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.938.432,00 108.768.000,00 107.938.432,00 0,00 0,00 

23-6-2001 772,00 107.938.432,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 107.978.694,40 108.039.174,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.978.694,40 108.768.000,00 107.978.694,40 0,00 0,00 

24-6-2001 772,00 107.978.694,40 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.006.601,60 108.067.081,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.006.601,60 108.768.000,00 108.006.601,60 0,00 0,00 

25-6-2001 772,00 108.006.601,60 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.005.824,00 108.066.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.005.824,00 108.768.000,00 108.005.824,00 0,00 0,00 

26-6-2001 772,00 108.005.824,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.046.086,40 108.106.566,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.046.086,40 108.768.000,00 108.046.086,40 0,00 0,00 

27-6-2001 772,00 108.046.086,40 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.086.348,80 108.146.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.086.348,80 108.768.000,00 108.086.348,80 0,00 0,00 

28-6-2001 772,00 108.086.348,80 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.126.611,20 108.187.091,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.126.611,20 108.768.000,00 108.126.611,20 0,00 0,00 

29-6-2001 772,00 108.126.611,20 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.166.873,60 108.227.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.166.873,60 108.768.000,00 108.166.873,60 0,00 0,00 

30-6-2001 772,00 108.166.873,60 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.207.136,00 108.267.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.207.136,00 108.768.000,00 108.207.136,00 0,00 0,00 

1-7-2001 772,00 108.207.136,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.235.043,20 108.295.523,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.235.043,20 108.768.000,00 108.235.043,20 0,00 0,00 

2-7-2001 772,00 108.235.043,20 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.234.265,60 108.294.745,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.234.265,60 108.768.000,00 108.234.265,60 0,00 0,00 

3-7-2001 772,00 108.234.265,60 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.274.528,00 108.335.008,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.274.528,00 108.768.000,00 108.274.528,00 0,00 0,00 

4-7-2001 772,00 108.274.528,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.314.790,40 108.375.270,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.314.790,40 108.768.000,00 108.314.790,40 0,00 0,00 

5-7-2001 772,00 108.314.790,40 1,24 107.222,40 -3.456,00 -60.480,00 108.358.076,80 108.418.556,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.358.076,80 108.768.000,00 108.358.076,80 0,00 0,00 

6-7-2001 772,00 108.358.076,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.396.784,00 108.457.264,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.396.784,00 108.768.000,00 108.396.784,00 0,00 0,00 

7-7-2001 772,00 108.396.784,00 1,18 101.606,40 -3.456,00 -60.480,00 108.434.454,40 108.494.934,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.434.454,40 108.768.000,00 108.434.454,40 0,00 0,00 

8-7-2001 772,00 108.434.454,40 1,00 86.745,60 -3.456,00 -60.480,00 108.457.264,00 108.517.744,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.457.264,00 108.768.000,00 108.457.264,00 0,00 0,00 

9-7-2001 772,00 108.457.264,00 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 108.464.176,00 108.524.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.464.176,00 108.768.000,00 108.464.176,00 0,00 0,00 

10-7-2001 772,00 108.464.176,00 1,18 102.124,80 -3.456,00 -60.480,00 108.502.364,80 108.562.844,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.502.364,80 108.768.000,00 108.502.364,80 0,00 0,00 
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11-7-2001 772,00 108.502.364,80 1,24 107.222,40 -3.456,00 -60.480,00 108.545.651,20 108.606.131,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.545.651,20 108.768.000,00 108.545.651,20 0,00 0,00 

12-7-2001 772,00 108.545.651,20 1,24 107.222,40 -3.456,00 -60.480,00 108.588.937,60 108.649.417,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.588.937,60 108.768.000,00 108.588.937,60 0,00 0,00 

13-7-2001 772,00 108.588.937,60 1,24 107.222,40 -3.456,00 -60.480,00 108.632.224,00 108.692.704,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.632.224,00 108.768.000,00 108.632.224,00 0,00 0,00 

14-7-2001 772,00 108.632.224,00 1,24 107.222,40 -3.456,00 -60.480,00 108.675.510,40 108.735.990,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.675.510,40 108.768.000,00 108.675.510,40 0,00 0,00 

15-7-2001 772,00 108.675.510,40 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.703.417,60 108.763.897,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.703.417,60 108.768.000,00 108.703.417,60 0,00 0,00 

16-7-2001 772,00 108.703.417,60 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.706.182,40 108.766.662,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.706.182,40 108.768.000,00 108.706.182,40 0,00 0,00 

17-7-2001 772,00 108.706.182,40 1,24 107.222,40 -3.456,00 -60.480,00 108.749.468,80 108.809.948,80 102.428,80 1,19 1,19 0,00 0,00 1,19 -102.428,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.735.427,20 108.795.907,20 88.387,20 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -88.387,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-7-2001 772,00 108.707.520,00 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.710.284,80 108.770.764,80 63.244,80 0,73 0,73 0,00 0,00 0,73 -63.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.735.427,20 108.795.907,20 88.387,20 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -88.387,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-7-2001 772,00 108.707.520,00 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.710.284,80 108.770.764,80 63.244,80 0,73 0,73 0,00 0,00 0,73 -63.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

31-7-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

2-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

3-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

5-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.735.427,20 108.795.907,20 88.387,20 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -88.387,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-8-2001 772,00 108.707.520,00 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.710.284,80 108.770.764,80 63.244,80 0,73 0,73 0,00 0,00 0,73 -63.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 108.747.782,40 108.808.262,40 100.742,40 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -100.742,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.735.427,20 108.795.907,20 88.387,20 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -88.387,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-8-2001 772,00 108.707.520,00 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.710.284,80 108.770.764,80 63.244,80 0,73 0,73 0,00 0,00 0,73 -63.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-8-2001 772,00 108.707.520,00 0,83 71.884,80 -3.456,00 -60.480,00 108.715.468,80 108.775.948,80 68.428,80 0,79 0,79 0,00 0,00 0,79 -68.428,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,05 90.806,40 -3.456,00 -60.480,00 108.734.390,40 108.794.870,40 87.350,40 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -87.350,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-8-2001 772,00 108.707.520,00 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.706.742,40 108.767.222,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.706.742,40 108.768.000,00 108.706.742,40 0,00 0,00 
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21-8-2001 772,00 108.706.742,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.745.449,60 108.805.929,60 98.409,60 1,14 1,14 0,00 0,00 1,14 -98.409,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,05 90.806,40 -3.456,00 -60.480,00 108.734.390,40 108.794.870,40 87.350,40 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -87.350,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-8-2001 772,00 108.707.520,00 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.706.742,40 108.767.222,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.706.742,40 108.768.000,00 108.706.742,40 0,00 0,00 

28-8-2001 772,00 108.706.742,40 1,14 98.496,00 -3.456,00 -60.480,00 108.741.302,40 108.801.782,40 94.262,40 1,09 1,09 0,00 0,00 1,09 -94.262,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,05 90.806,40 -3.456,00 -60.480,00 108.734.390,40 108.794.870,40 87.350,40 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -87.350,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

31-8-2001 772,00 108.707.520,00 1,11 95.472,00 -3.456,00 -60.480,00 108.739.056,00 108.799.536,00 92.016,00 1,07 1,07 0,00 0,00 1,07 -92.016,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-9-2001 772,00 108.707.520,00 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.651.792,00 108.712.272,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.651.792,00 108.768.000,00 108.651.792,00 0,00 0,00 

2-9-2001 772,00 108.651.792,00 0,08 7.257,60 -3.456,00 -60.480,00 108.595.113,60 108.655.593,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.595.113,60 108.768.000,00 108.595.113,60 0,00 0,00 

3-9-2001 772,00 108.595.113,60 0,06 5.443,20 -3.456,00 -60.480,00 108.536.620,80 108.597.100,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.536.620,80 108.768.000,00 108.536.620,80 0,00 0,00 

4-9-2001 772,00 108.536.620,80 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.480.892,80 108.541.372,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.480.892,80 108.768.000,00 108.480.892,80 0,00 0,00 

5-9-2001 772,00 108.480.892,80 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.425.164,80 108.485.644,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.425.164,80 108.768.000,00 108.425.164,80 0,00 0,00 

6-9-2001 772,00 108.425.164,80 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.369.436,80 108.429.916,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.369.436,80 108.768.000,00 108.369.436,80 0,00 0,00 

7-9-2001 772,00 108.369.436,80 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.313.708,80 108.374.188,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.313.708,80 108.768.000,00 108.313.708,80 0,00 0,00 

8-9-2001 772,00 108.313.708,80 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.257.980,80 108.318.460,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.257.980,80 108.768.000,00 108.257.980,80 0,00 0,00 

9-9-2001 772,00 108.257.980,80 0,08 6.739,20 -3.456,00 -60.480,00 108.200.784,00 108.261.264,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.200.784,00 108.768.000,00 108.200.784,00 0,00 0,00 

10-9-2001 772,00 108.200.784,00 0,06 5.443,20 -3.456,00 -60.480,00 108.142.291,20 108.202.771,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.142.291,20 108.768.000,00 108.142.291,20 0,00 0,00 

11-9-2001 772,00 108.142.291,20 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.086.563,20 108.147.043,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.086.563,20 108.768.000,00 108.086.563,20 0,00 0,00 

12-9-2001 772,00 108.086.563,20 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 108.030.835,20 108.091.315,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.030.835,20 108.768.000,00 108.030.835,20 0,00 0,00 

13-9-2001 772,00 108.030.835,20 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 107.975.107,20 108.035.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.975.107,20 108.768.000,00 107.975.107,20 0,00 0,00 

14-9-2001 772,00 107.975.107,20 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 107.919.379,20 107.979.859,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.919.379,20 108.768.000,00 107.919.379,20 0,00 0,00 

15-9-2001 772,00 107.919.379,20 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 107.863.651,20 107.924.131,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.863.651,20 108.768.000,00 107.863.651,20 0,00 0,00 

16-9-2001 772,00 107.863.651,20 0,08 7.257,60 -3.456,00 -60.480,00 107.806.972,80 107.867.452,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.806.972,80 108.768.000,00 107.806.972,80 0,00 0,00 

17-9-2001 772,00 107.806.972,80 0,06 5.443,20 -3.456,00 -60.480,00 107.748.480,00 107.808.960,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.748.480,00 108.768.000,00 107.748.480,00 0,00 0,00 

18-9-2001 772,00 107.748.480,00 0,10 8.208,00 -3.456,00 -60.480,00 107.692.752,00 107.753.232,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.692.752,00 108.768.000,00 107.692.752,00 0,00 0,00 

19-9-2001 772,00 107.692.752,00 0,10 8.553,60 -3.456,00 -60.480,00 107.637.369,60 107.697.849,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.637.369,60 108.768.000,00 107.637.369,60 0,00 0,00 

20-9-2001 772,00 107.637.369,60 0,10 8.553,60 -3.456,00 -60.480,00 107.581.987,20 107.642.467,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.581.987,20 108.768.000,00 107.581.987,20 0,00 0,00 

21-9-2001 772,00 107.581.987,20 0,10 8.553,60 -3.456,00 -60.480,00 107.526.604,80 107.587.084,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.526.604,80 108.768.000,00 107.526.604,80 0,00 0,00 

22-9-2001 771,50 107.526.604,80 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.470.444,80 107.530.924,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.470.444,80 108.768.000,00 107.470.444,80 0,00 0,00 

23-9-2001 771,50 107.470.444,80 0,06 5.270,40 -3.456,00 -60.480,00 107.411.779,20 107.472.259,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.411.779,20 108.768.000,00 107.411.779,20 0,00 0,00 

24-9-2001 771,50 107.411.779,20 0,06 5.529,60 -3.456,00 -60.480,00 107.353.372,80 107.413.852,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.353.372,80 108.768.000,00 107.353.372,80 0,00 0,00 

25-9-2001 771,50 107.353.372,80 0,07 5.702,40 -3.456,00 -60.480,00 107.295.139,20 107.355.619,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.295.139,20 108.768.000,00 107.295.139,20 0,00 0,00 

26-9-2001 771,50 107.295.139,20 0,07 6.220,80 -3.456,00 -60.480,00 107.237.424,00 107.297.904,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.237.424,00 108.768.000,00 107.237.424,00 0,00 0,00 

27-9-2001 771,50 107.237.424,00 0,07 6.220,80 -3.456,00 -60.480,00 107.179.708,80 107.240.188,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.179.708,80 108.768.000,00 107.179.708,80 0,00 0,00 

28-9-2001 771,50 107.179.708,80 0,07 6.220,80 -3.456,00 -60.480,00 107.121.993,60 107.182.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.121.993,60 108.768.000,00 107.121.993,60 0,00 0,00 

29-9-2001 771,50 107.121.993,60 0,07 6.220,80 -3.456,00 -60.480,00 107.064.278,40 107.124.758,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.064.278,40 108.768.000,00 107.064.278,40 0,00 0,00 

30-9-2001 771,50 107.064.278,40 0,05 4.579,20 -3.456,00 -60.480,00 107.004.921,60 107.065.401,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.004.921,60 108.768.000,00 107.004.921,60 0,00 0,00 
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1-10-2001 771,50 107.004.921,60 0,64 55.468,80 -3.456,00 -60.480,00 106.996.454,40 107.056.934,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.996.454,40 108.768.000,00 106.996.454,40 0,00 0,00 

2-10-2001 771,50 106.996.454,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.983.840,00 107.044.320,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.983.840,00 108.768.000,00 106.983.840,00 0,00 0,00 

3-10-2001 771,50 106.983.840,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.971.225,60 107.031.705,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.971.225,60 108.768.000,00 106.971.225,60 0,00 0,00 

4-10-2001 771,50 106.971.225,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.958.611,20 107.019.091,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.958.611,20 108.768.000,00 106.958.611,20 0,00 0,00 

5-10-2001 771,50 106.958.611,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.945.996,80 107.006.476,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.945.996,80 108.768.000,00 106.945.996,80 0,00 0,00 

6-10-2001 771,50 106.945.996,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.933.382,40 106.993.862,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.933.382,40 108.768.000,00 106.933.382,40 0,00 0,00 

7-10-2001 771,50 106.933.382,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.920.768,00 106.981.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.920.768,00 108.768.000,00 106.920.768,00 0,00 0,00 

8-10-2001 771,50 106.920.768,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.908.153,60 106.968.633,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.908.153,60 108.768.000,00 106.908.153,60 0,00 0,00 

9-10-2001 771,50 106.908.153,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.895.539,20 106.956.019,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.895.539,20 108.768.000,00 106.895.539,20 0,00 0,00 

10-10-2001 771,50 106.895.539,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.882.924,80 106.943.404,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.882.924,80 108.768.000,00 106.882.924,80 0,00 0,00 

11-10-2001 771,50 106.882.924,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.870.310,40 106.930.790,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.870.310,40 108.768.000,00 106.870.310,40 0,00 0,00 

12-10-2001 771,50 106.870.310,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.857.696,00 106.918.176,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.857.696,00 108.768.000,00 106.857.696,00 0,00 0,00 

13-10-2001 771,50 106.857.696,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.845.081,60 106.905.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.845.081,60 108.768.000,00 106.845.081,60 0,00 0,00 

14-10-2001 771,50 106.845.081,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.832.467,20 106.892.947,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.832.467,20 108.768.000,00 106.832.467,20 0,00 0,00 

15-10-2001 771,50 106.832.467,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.819.852,80 106.880.332,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.819.852,80 108.768.000,00 106.819.852,80 0,00 0,00 

16-10-2001 771,50 106.819.852,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.807.238,40 106.867.718,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.807.238,40 108.768.000,00 106.807.238,40 0,00 0,00 

17-10-2001 771,50 106.807.238,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.794.624,00 106.855.104,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.794.624,00 108.768.000,00 106.794.624,00 0,00 0,00 

18-10-2001 771,50 106.794.624,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.782.009,60 106.842.489,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.782.009,60 108.768.000,00 106.782.009,60 0,00 0,00 

19-10-2001 771,50 106.782.009,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.769.395,20 106.829.875,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.769.395,20 108.768.000,00 106.769.395,20 0,00 0,00 

20-10-2001 771,50 106.769.395,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.756.780,80 106.817.260,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.756.780,80 108.768.000,00 106.756.780,80 0,00 0,00 

21-10-2001 771,50 106.756.780,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.744.166,40 106.804.646,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.744.166,40 108.768.000,00 106.744.166,40 0,00 0,00 

22-10-2001 771,50 106.744.166,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.731.552,00 106.792.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.731.552,00 108.768.000,00 106.731.552,00 0,00 0,00 

23-10-2001 771,50 106.731.552,00 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 106.748.745,60 106.809.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.748.745,60 108.768.000,00 106.748.745,60 0,00 0,00 

24-10-2001 771,50 106.748.745,60 4,21 363.398,40 -3.456,00 -60.480,00 107.048.208,00 107.108.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.048.208,00 108.768.000,00 107.048.208,00 0,00 0,00 

25-10-2001 771,50 107.048.208,00 4,78 412.646,40 -3.456,00 -60.480,00 107.396.918,40 107.457.398,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.396.918,40 108.768.000,00 107.396.918,40 0,00 0,00 

26-10-2001 771,50 107.396.918,40 5,05 436.233,60 -3.456,00 -60.480,00 107.769.216,00 107.829.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.769.216,00 108.768.000,00 107.769.216,00 0,00 0,00 

27-10-2001 772,00 107.769.216,00 2,99 258.681,60 -3.456,00 -60.480,00 107.963.961,60 108.024.441,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.963.961,60 108.768.000,00 107.963.961,60 0,00 0,00 

28-10-2001 772,00 107.963.961,60 1,68 145.238,40 -3.456,00 -60.480,00 108.045.264,00 108.105.744,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.045.264,00 108.768.000,00 108.045.264,00 0,00 0,00 

29-10-2001 772,00 108.045.264,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.083.971,20 108.144.451,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.083.971,20 108.768.000,00 108.083.971,20 0,00 0,00 

30-10-2001 772,00 108.083.971,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.122.678,40 108.183.158,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.122.678,40 108.768.000,00 108.122.678,40 0,00 0,00 

31-10-2001 772,00 108.122.678,40 0,67 57.974,40 -3.456,00 -60.480,00 108.116.716,80 108.177.196,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.116.716,80 108.768.000,00 108.116.716,80 0,00 0,00 

1-11-2001 772,00 108.116.716,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.104.102,40 108.164.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.104.102,40 108.768.000,00 108.104.102,40 0,00 0,00 

2-11-2001 772,00 108.104.102,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.091.488,00 108.151.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.091.488,00 108.768.000,00 108.091.488,00 0,00 0,00 

3-11-2001 772,00 108.091.488,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.078.873,60 108.139.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.078.873,60 108.768.000,00 108.078.873,60 0,00 0,00 

4-11-2001 772,00 108.078.873,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 108.091.920,00 108.152.400,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.091.920,00 108.768.000,00 108.091.920,00 0,00 0,00 

5-11-2001 772,00 108.091.920,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 108.104.966,40 108.165.446,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.104.966,40 108.768.000,00 108.104.966,40 0,00 0,00 

6-11-2001 772,00 108.104.966,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 108.118.012,80 108.178.492,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.118.012,80 108.768.000,00 108.118.012,80 0,00 0,00 

7-11-2001 772,00 108.118.012,80 1,09 93.916,80 -3.456,00 -60.480,00 108.147.993,60 108.208.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.147.993,60 108.768.000,00 108.147.993,60 0,00 0,00 

8-11-2001 772,00 108.147.993,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.186.700,80 108.247.180,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.186.700,80 108.768.000,00 108.186.700,80 0,00 0,00 

9-11-2001 772,00 108.186.700,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.225.408,00 108.285.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.225.408,00 108.768.000,00 108.225.408,00 0,00 0,00 

10-11-2001 772,00 108.225.408,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.264.115,20 108.324.595,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.264.115,20 108.768.000,00 108.264.115,20 0,00 0,00 
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11-11-2001 772,00 108.264.115,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.302.822,40 108.363.302,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.302.822,40 108.768.000,00 108.302.822,40 0,00 0,00 

12-11-2001 772,00 108.302.822,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.341.529,60 108.402.009,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.341.529,60 108.768.000,00 108.341.529,60 0,00 0,00 

13-11-2001 772,00 108.341.529,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.380.236,80 108.440.716,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.380.236,80 108.768.000,00 108.380.236,80 0,00 0,00 

14-11-2001 772,00 108.380.236,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.418.944,00 108.479.424,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.418.944,00 108.768.000,00 108.418.944,00 0,00 0,00 

15-11-2001 772,00 108.418.944,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.457.651,20 108.518.131,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.457.651,20 108.768.000,00 108.457.651,20 0,00 0,00 

16-11-2001 772,00 108.457.651,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.496.358,40 108.556.838,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.496.358,40 108.768.000,00 108.496.358,40 0,00 0,00 

17-11-2001 772,00 108.496.358,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.535.065,60 108.595.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.535.065,60 108.768.000,00 108.535.065,60 0,00 0,00 

18-11-2001 772,00 108.535.065,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.573.772,80 108.634.252,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.573.772,80 108.768.000,00 108.573.772,80 0,00 0,00 

19-11-2001 772,00 108.573.772,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.612.480,00 108.672.960,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.612.480,00 108.768.000,00 108.612.480,00 0,00 0,00 

20-11-2001 772,00 108.612.480,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.651.187,20 108.711.667,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.651.187,20 108.768.000,00 108.651.187,20 0,00 0,00 

21-11-2001 772,00 108.651.187,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.689.894,40 108.750.374,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.689.894,40 108.768.000,00 108.689.894,40 0,00 0,00 

22-11-2001 772,00 108.689.894,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.728.601,60 108.789.081,60 81.561,60 0,94 0,94 0,00 0,00 0,94 -81.561,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-11-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-12-2001 772,00 108.707.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 108.746.227,20 108.806.707,20 
38.867.187,2

0 
449,85 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 107.985.907,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -37.985.907,20 

2-12-2001 763,50 70.000.000,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.038.707,20 70.099.187,20 159.667,20 1,85 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.969.587,20 70.000.000,00 69.969.587,20 0,00 0,00 

3-12-2001 763,50 69.969.587,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.008.294,40 70.068.774,40 129.254,40 1,50 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.254,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

4-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

5-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

6-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-12-2001 763,50 69.939.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 69.972.092,80 70.032.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 69.957.664,00 70.018.144,00 78.624,00 0,91 0,91 0,00 0,00 0,91 -78.624,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 
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21-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-12-2001 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-1-2002 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

2-1-2002 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-1-2002 763,50 69.939.520,00 1,31 112.924,80 -3.456,00 -60.480,00 69.988.508,80 70.048.988,80 109.468,80 1,27 1,27 0,00 0,00 1,27 -109.468,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

4-1-2002 763,50 69.939.520,00 15,54 1.342.569,60 -3.456,00 -60.480,00 71.218.153,60 71.278.633,60 1.339.113,60 15,50 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.457.833,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -457.833,60 

5-1-2002 763,50 70.000.000,00 5,28 455.760,00 -3.456,00 -60.480,00 70.391.824,00 70.452.304,00 512.784,00 5,94 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.977.104,00 70.000.000,00 69.977.104,00 0,00 0,00 

6-1-2002 763,50 69.977.104,00 3,20 276.134,40 -3.456,00 -60.480,00 70.189.302,40 70.249.782,40 310.262,40 3,59 3,59 0,00 2,09 1,50 -310.262,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-1-2002 763,50 69.939.520,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.132.192,00 70.192.672,00 253.152,00 2,93 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.063.072,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -63.072,00 

8-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 3,63 0,00 2,13 1,50 -313.632,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-1-2002 763,50 69.939.520,00 2,40 207.360,00 -3.456,00 -60.480,00 70.082.944,00 70.143.424,00 203.904,00 2,36 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.013.824,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -13.824,00 

10-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.072.230,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -72.230,40 

11-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.072.230,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -72.230,40 

12-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.072.230,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -72.230,40 

13-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.072.230,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -72.230,40 

14-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.072.230,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -72.230,40 

15-1-2002 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.072.230,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -72.230,40 

16-1-2002 763,50 70.000.000,00 1,14 98.064,00 -3.456,00 -60.480,00 70.034.128,00 70.094.608,00 155.088,00 1,80 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.965.008,00 70.000.000,00 69.965.008,00 0,00 0,00 

17-1-2002 763,50 69.965.008,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.978.054,40 70.038.534,40 99.014,40 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.014,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-1-2002 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-1-2002 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-1-2002 763,50 69.939.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 69.952.566,40 70.013.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-1-2002 763,50 69.939.520,00 1,82 157.075,20 -3.456,00 -60.480,00 70.032.659,20 70.093.139,20 153.619,20 1,78 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.963.539,20 70.000.000,00 69.963.539,20 0,00 0,00 

22-1-2002 763,50 69.963.539,20 3,17 273.542,40 -3.456,00 -60.480,00 70.173.145,60 70.233.625,60 294.105,60 3,40 3,40 0,00 1,90 1,50 -294.105,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-1-2002 763,50 69.939.520,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.080.870,40 70.141.350,40 201.830,40 2,34 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.011.750,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.750,40 

24-1-2002 763,50 70.000.000,00 31,59 2.729.289,60 -3.456,00 -60.480,00 72.665.353,60 72.725.833,60 2.786.313,60 32,25 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.905.033,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.905.033,60 

25-1-2002 763,50 70.000.000,00 12,61 1.089.072,00 -3.456,00 -60.480,00 71.025.136,00 71.085.616,00 1.146.096,00 13,27 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.264.816,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -264.816,00 

26-1-2002 763,50 70.000.000,00 6,50 561.945,60 -3.456,00 -60.480,00 70.498.009,60 70.558.489,60 618.969,60 7,16 7,16 1,66 4,00 1,50 -618.969,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-1-2002 763,50 69.939.520,00 5,81 501.897,60 -3.456,00 -60.480,00 70.377.481,60 70.437.961,60 498.441,60 5,77 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.962.761,60 70.000.000,00 69.962.761,60 0,00 0,00 

28-1-2002 763,50 69.962.761,60 5,50 475.200,00 -3.456,00 -60.480,00 70.374.025,60 70.434.505,60 494.985,60 5,73 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.959.305,60 70.000.000,00 69.959.305,60 0,00 0,00 

29-1-2002 763,50 69.959.305,60 4,95 427.507,20 -3.456,00 -60.480,00 70.322.876,80 70.383.356,80 443.836,80 5,14 5,14 0,00 3,64 1,50 -443.836,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-1-2002 763,50 69.939.520,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.183.513,60 70.243.993,60 304.473,60 3,52 3,52 0,00 2,02 1,50 -304.473,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 
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31-1-2002 763,50 69.939.520,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.183.513,60 70.243.993,60 304.473,60 3,52 3,52 0,00 2,02 1,50 -304.473,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-2002 763,50 69.939.520,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.183.513,60 70.243.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.183.513,60 80.000.000,00 70.183.513,60 0,00 0,00 

2-2-2002 763,50 70.183.513,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.376.185,60 70.436.665,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.376.185,60 80.000.000,00 70.376.185,60 0,00 0,00 

3-2-2002 763,50 70.376.185,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.568.857,60 70.629.337,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.568.857,60 80.000.000,00 70.568.857,60 0,00 0,00 

4-2-2002 764,00 70.568.857,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.761.529,60 70.822.009,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.761.529,60 80.000.000,00 70.761.529,60 0,00 0,00 

5-2-2002 764,00 70.761.529,60 3,83 330.480,00 -3.456,00 -60.480,00 71.028.073,60 71.088.553,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.028.073,60 80.000.000,00 71.028.073,60 0,00 0,00 

6-2-2002 764,00 71.028.073,60 4,21 363.398,40 -3.456,00 -60.480,00 71.327.536,00 71.388.016,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.327.536,00 80.000.000,00 71.327.536,00 0,00 0,00 

7-2-2002 764,00 71.327.536,00 3,39 293.068,80 -3.456,00 -60.480,00 71.556.668,80 71.617.148,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.556.668,80 80.000.000,00 71.556.668,80 0,00 0,00 

8-2-2002 764,00 71.556.668,80 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 71.749.340,80 71.809.820,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.749.340,80 80.000.000,00 71.749.340,80 0,00 0,00 

9-2-2002 764,00 71.749.340,80 2,42 209.433,60 -3.456,00 -60.480,00 71.894.838,40 71.955.318,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.894.838,40 80.000.000,00 71.894.838,40 0,00 0,00 

10-2-2002 764,00 71.894.838,40 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 72.036.188,80 72.096.668,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.036.188,80 80.000.000,00 72.036.188,80 0,00 0,00 

11-2-2002 764,00 72.036.188,80 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 72.177.539,20 72.238.019,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.177.539,20 80.000.000,00 72.177.539,20 0,00 0,00 

12-2-2002 764,00 72.177.539,20 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 72.318.889,60 72.379.369,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.318.889,60 80.000.000,00 72.318.889,60 0,00 0,00 

13-2-2002 764,50 72.318.889,60 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 72.460.240,00 72.520.720,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.460.240,00 80.000.000,00 72.460.240,00 0,00 0,00 

14-2-2002 764,50 72.460.240,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 72.601.590,40 72.662.070,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.601.590,40 80.000.000,00 72.601.590,40 0,00 0,00 

15-2-2002 764,50 72.601.590,40 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 72.742.940,80 72.803.420,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.742.940,80 80.000.000,00 72.742.940,80 0,00 0,00 

16-2-2002 764,50 72.742.940,80 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 72.884.291,20 72.944.771,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.884.291,20 80.000.000,00 72.884.291,20 0,00 0,00 

17-2-2002 764,50 72.884.291,20 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 73.025.641,60 73.086.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.025.641,60 80.000.000,00 73.025.641,60 0,00 0,00 

18-2-2002 764,50 73.025.641,60 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 73.166.992,00 73.227.472,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.166.992,00 80.000.000,00 73.166.992,00 0,00 0,00 

19-2-2002 764,50 73.166.992,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 73.308.342,40 73.368.822,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.308.342,40 80.000.000,00 73.308.342,40 0,00 0,00 

20-2-2002 764,50 73.308.342,40 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 73.449.692,80 73.510.172,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.449.692,80 80.000.000,00 73.449.692,80 0,00 0,00 

21-2-2002 764,50 73.449.692,80 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 73.591.043,20 73.651.523,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.591.043,20 80.000.000,00 73.591.043,20 0,00 0,00 

22-2-2002 764,50 73.591.043,20 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 73.732.393,60 73.792.873,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.732.393,60 80.000.000,00 73.732.393,60 0,00 0,00 

23-2-2002 764,50 73.732.393,60 1,28 110.851,20 -3.456,00 -60.480,00 73.779.308,80 73.839.788,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.779.308,80 80.000.000,00 73.779.308,80 0,00 0,00 

24-2-2002 764,50 73.779.308,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 73.818.016,00 73.878.496,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.818.016,00 80.000.000,00 73.818.016,00 0,00 0,00 

25-2-2002 764,50 73.818.016,00 1,61 139.104,00 -3.456,00 -60.480,00 73.893.184,00 73.953.664,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.893.184,00 80.000.000,00 73.893.184,00 0,00 0,00 

26-2-2002 764,50 73.893.184,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 74.034.534,40 74.095.014,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.034.534,40 80.000.000,00 74.034.534,40 0,00 0,00 

27-2-2002 764,50 74.034.534,40 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 74.175.884,80 74.236.364,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.175.884,80 80.000.000,00 74.175.884,80 0,00 0,00 

28-2-2002 764,50 74.175.884,80 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 74.317.235,20 74.377.715,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.317.235,20 80.000.000,00 74.317.235,20 0,00 0,00 

1-3-2002 765,00 74.317.235,20 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 74.458.585,60 74.519.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.458.585,60 90.000.000,00 74.458.585,60 0,00 0,00 

2-3-2002 765,00 74.458.585,60 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 74.599.936,00 74.660.416,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.599.936,00 90.000.000,00 74.599.936,00 0,00 0,00 

3-3-2002 765,00 74.599.936,00 1,28 110.851,20 -3.456,00 -60.480,00 74.646.851,20 74.707.331,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.646.851,20 90.000.000,00 74.646.851,20 0,00 0,00 

4-3-2002 765,00 74.646.851,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 74.685.558,40 74.746.038,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.685.558,40 90.000.000,00 74.685.558,40 0,00 0,00 

5-3-2002 765,00 74.685.558,40 2,96 255.571,20 -3.456,00 -60.480,00 74.877.193,60 74.937.673,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.877.193,60 90.000.000,00 74.877.193,60 0,00 0,00 

6-3-2002 765,00 74.877.193,60 6,49 560.390,40 -3.456,00 -60.480,00 75.373.648,00 75.434.128,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.373.648,00 90.000.000,00 75.373.648,00 0,00 0,00 

7-3-2002 765,00 75.373.648,00 3,37 290.995,20 -3.456,00 -60.480,00 75.600.707,20 75.661.187,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.600.707,20 90.000.000,00 75.600.707,20 0,00 0,00 

8-3-2002 765,00 75.600.707,20 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 75.742.057,60 75.802.537,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.742.057,60 90.000.000,00 75.742.057,60 0,00 0,00 

9-3-2002 765,00 75.742.057,60 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 75.883.408,00 75.943.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.883.408,00 90.000.000,00 75.883.408,00 0,00 0,00 

10-3-2002 765,00 75.883.408,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 76.024.758,40 76.085.238,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.024.758,40 90.000.000,00 76.024.758,40 0,00 0,00 

11-3-2002 765,00 76.024.758,40 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 76.166.108,80 76.226.588,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.166.108,80 90.000.000,00 76.166.108,80 0,00 0,00 

12-3-2002 765,00 76.166.108,80 2,04 176.515,20 -3.456,00 -60.480,00 76.278.688,00 76.339.168,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.278.688,00 90.000.000,00 76.278.688,00 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 03 Y 04. 

PROD MEDIA ANUAL 10.717,59 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

13-3-2002 765,00 76.278.688,00 12,81 1.106.524,80 -3.456,00 -60.480,00 77.321.276,80 77.381.756,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.321.276,80 90.000.000,00 77.321.276,80 0,00 0,00 

14-3-2002 765,50 77.321.276,80 36,09 3.118.262,40 -3.456,00 -60.480,00 80.375.603,20 80.436.083,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.375.603,20 90.000.000,00 80.375.603,20 0,00 0,00 

15-3-2002 766,00 80.375.603,20 65,82 5.686.934,40 -3.456,00 -60.480,00 85.998.601,60 86.059.081,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.998.601,60 90.000.000,00 85.998.601,60 0,00 0,00 

16-3-2002 767,50 85.998.601,60 45,18 3.903.552,00 -3.456,00 -60.480,00 89.838.217,60 89.898.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.838.217,60 90.000.000,00 89.838.217,60 0,00 0,00 

17-3-2002 768,00 89.838.217,60 43,68 3.774.211,20 -3.456,00 -60.480,00 93.548.492,80 93.608.972,80 3.669.452,80 42,47 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 92.788.172,80 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.788.172,80 

18-3-2002 768,00 90.000.000,00 31,46 2.743.010,91 -3.456,00 -60.480,00 92.679.074,91 92.739.554,91 2.800.034,91 32,41 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.918.754,91 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.918.754,91 

19-3-2002 768,00 90.000.000,00 29,13 2.543.195,50 -3.456,00 -60.480,00 92.479.259,50 92.539.739,50 2.600.219,50 30,10 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.718.939,50 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.718.939,50 

20-3-2002 768,00 90.000.000,00 18,06 1.587.620,20 -3.456,00 -60.480,00 91.523.684,20 91.584.164,20 1.644.644,20 19,04 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.763.364,20 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -763.364,20 

21-3-2002 768,00 90.000.000,00 15,08 1.332.513,64 -3.456,00 -60.480,00 91.268.577,64 91.329.057,64 1.389.537,64 16,08 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.508.257,64 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -508.257,64 

22-3-2002 768,00 90.000.000,00 12,49 1.109.703,59 -3.456,00 -60.480,00 91.045.767,59 91.106.247,59 1.166.727,59 13,50 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.285.447,59 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -285.447,59 

23-3-2002 768,00 90.000.000,00 10,74 959.744,53 -3.456,00 -60.480,00 90.895.808,53 90.956.288,53 1.016.768,53 11,77 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.135.488,53 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -135.488,53 

24-3-2002 768,00 90.000.000,00 8,38 756.038,27 -3.456,00 -60.480,00 90.692.102,27 90.752.582,27 813.062,27 9,41 9,41 3,91 4,00 1,50 -813.062,27 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

25-3-2002 768,00 89.939.520,00 7,46 670.595,99 -3.456,00 -60.480,00 90.546.179,99 90.606.659,99 667.139,99 7,72 7,72 2,22 4,00 1,50 -667.139,99 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

26-3-2002 768,00 89.939.520,00 7,56 652.838,40 -3.456,00 -60.480,00 90.528.422,40 90.588.902,40 649.382,40 7,52 7,52 2,02 4,00 1,50 -649.382,40 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

27-3-2002 768,00 89.939.520,00 6,46 558.403,20 -3.456,00 -60.480,00 90.433.987,20 90.494.467,20 554.947,20 6,42 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 90.019.267,20 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -19.267,20 

28-3-2002 768,00 90.000.000,00 4,78 413.164,80 -3.456,00 -60.480,00 90.349.228,80 90.409.708,80 470.188,80 5,44 5,44 0,00 3,94 1,50 -470.188,80 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

29-3-2002 768,00 89.939.520,00 6,08 525.052,80 -3.456,00 -60.480,00 90.400.636,80 90.461.116,80 521.596,80 6,04 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 89.985.916,80 90.000.000,00 89.985.916,80 0,00 0,00 

30-3-2002 768,00 89.985.916,80 5,17 447.033,60 -3.456,00 -60.480,00 90.369.014,40 90.429.494,40 489.974,40 5,67 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 89.954.294,40 90.000.000,00 89.954.294,40 0,00 0,00 

31-3-2002 768,00 89.954.294,40 5,52 476.755,20 -3.456,00 -60.480,00 90.367.113,60 90.427.593,60 488.073,60 5,65 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 89.952.393,60 90.000.000,00 89.952.393,60 0,00 0,00 

1-4-2002 768,00 89.952.393,60 4,36 376.704,00 -3.456,00 -60.480,00 90.265.161,60 90.325.641,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.265.161,60 100.000.000,00 90.265.161,60 0,00 0,00 

2-4-2002 768,00 90.265.161,60 4,88 421.372,80 -3.456,00 -60.480,00 90.622.598,40 90.683.078,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.622.598,40 100.000.000,00 90.622.598,40 0,00 0,00 

3-4-2002 768,00 90.622.598,40 4,49 388.022,40 -3.456,00 -60.480,00 90.946.684,80 91.007.164,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.946.684,80 100.000.000,00 90.946.684,80 0,00 0,00 

4-4-2002 768,50 90.946.684,80 4,38 378.259,20 -3.456,00 -60.480,00 91.261.008,00 91.321.488,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.261.008,00 100.000.000,00 91.261.008,00 0,00 0,00 

5-4-2002 768,50 91.261.008,00 4,24 365.904,00 -3.456,00 -60.480,00 91.562.976,00 91.623.456,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.562.976,00 100.000.000,00 91.562.976,00 0,00 0,00 

6-4-2002 768,50 91.562.976,00 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 91.858.291,20 91.918.771,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.858.291,20 100.000.000,00 91.858.291,20 0,00 0,00 

7-4-2002 768,50 91.858.291,20 6,15 531.187,20 -3.456,00 -60.480,00 92.325.542,40 92.386.022,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.325.542,40 100.000.000,00 92.325.542,40 0,00 0,00 

8-4-2002 768,50 92.325.542,40 9,55 824.774,40 -3.456,00 -60.480,00 93.086.380,80 93.146.860,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.086.380,80 100.000.000,00 93.086.380,80 0,00 0,00 

9-4-2002 769,00 93.086.380,80 26,63 2.300.745,60 -3.456,00 -60.480,00 95.323.190,40 95.383.670,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.323.190,40 100.000.000,00 95.323.190,40 0,00 0,00 

10-4-2002 769,00 95.323.190,40 23,30 2.013.379,20 -3.456,00 -60.480,00 97.272.633,60 97.333.113,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.272.633,60 100.000.000,00 97.272.633,60 0,00 0,00 

11-4-2002 769,50 97.272.633,60 14,81 1.279.411,20 -3.456,00 -60.480,00 98.488.108,80 98.548.588,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.488.108,80 100.000.000,00 98.488.108,80 0,00 0,00 

12-4-2002 770,00 98.488.108,80 11,41 985.392,00 -3.456,00 -60.480,00 99.409.564,80 99.470.044,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.409.564,80 100.000.000,00 99.409.564,80 0,00 0,00 

13-4-2002 770,00 99.409.564,80 11,00 949.968,00 -3.456,00 -60.480,00 100.295.596,80 100.356.076,80 416.556,80 4,82 4,82 0,00 3,32 1,50 -416.556,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

14-4-2002 770,00 99.939.520,00 10,69 923.788,80 -3.456,00 -60.480,00 100.799.372,80 100.859.852,80 920.332,80 10,65 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.039.052,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -39.052,80 

15-4-2002 770,00 100.000.000,00 9,20 851.460,21 -3.456,00 -60.480,00 100.787.524,21 100.848.004,21 908.484,21 10,51 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.027.204,21 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -27.204,21 

16-4-2002 770,00 100.000.000,00 7,01 662.641,61 -3.456,00 -60.480,00 100.598.705,61 100.659.185,61 719.665,61 8,33 8,33 2,83 4,00 1,50 -719.665,61 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

17-4-2002 770,00 99.939.520,00 8,04 694.915,20 -3.456,00 -60.480,00 100.570.499,20 100.630.979,20 691.459,20 8,00 8,00 2,50 4,00 1,50 -691.459,20 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

18-4-2002 770,00 99.939.520,00 7,72 667.180,80 -3.456,00 -60.480,00 100.542.764,80 100.603.244,80 663.724,80 7,68 7,68 2,18 4,00 1,50 -663.724,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

19-4-2002 770,00 99.939.520,00 5,37 463.968,00 -3.456,00 -60.480,00 100.339.552,00 100.400.032,00 460.512,00 5,33 5,33 0,00 3,83 1,50 -460.512,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

20-4-2002 770,00 99.939.520,00 5,76 497.836,80 -3.456,00 -60.480,00 100.373.420,80 100.433.900,80 494.380,80 5,72 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 99.958.700,80 100.000.000,00 99.958.700,80 0,00 0,00 

21-4-2002 770,00 99.958.700,80 5,95 514.252,80 -3.456,00 -60.480,00 100.409.017,60 100.469.497,60 529.977,60 6,13 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 99.994.297,60 100.000.000,00 99.994.297,60 0,00 0,00 

22-4-2002 770,00 99.994.297,60 5,55 479.865,60 -3.456,00 -60.480,00 100.410.227,20 100.470.707,20 531.187,20 6,15 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 99.995.507,20 100.000.000,00 99.995.507,20 0,00 0,00 
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23-4-2002 770,00 99.995.507,20 5,32 459.820,80 -3.456,00 -60.480,00 100.391.392,00 100.451.872,00 512.352,00 5,93 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 99.976.672,00 100.000.000,00 99.976.672,00 0,00 0,00 

24-4-2002 770,00 99.976.672,00 5,00 431.654,40 -3.456,00 -60.480,00 100.344.390,40 100.404.870,40 465.350,40 5,39 5,39 0,00 3,89 1,50 -465.350,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

25-4-2002 770,00 99.939.520,00 4,88 421.372,80 -3.456,00 -60.480,00 100.296.956,80 100.357.436,80 417.916,80 4,84 4,84 0,00 3,34 1,50 -417.916,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

26-4-2002 770,00 99.939.520,00 4,30 371.606,40 -3.456,00 -60.480,00 100.247.190,40 100.307.670,40 368.150,40 4,26 4,26 0,00 2,76 1,50 -368.150,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

27-4-2002 770,00 99.939.520,00 4,01 346.464,00 -3.456,00 -60.480,00 100.222.048,00 100.282.528,00 343.008,00 3,97 3,97 0,00 2,47 1,50 -343.008,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

28-4-2002 770,00 99.939.520,00 3,22 278.121,60 -3.456,00 -60.480,00 100.153.705,60 100.214.185,60 274.665,60 3,18 3,18 0,00 1,68 1,50 -274.665,60 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

29-4-2002 770,00 99.939.520,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 100.132.192,00 100.192.672,00 253.152,00 2,93 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 100.063.072,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -63.072,00 

30-4-2002 770,00 100.000.000,00 3,12 269.913,60 -3.456,00 -60.480,00 100.205.977,60 100.266.457,60 326.937,60 3,78 3,78 0,00 2,28 1,50 -326.937,60 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

1-5-2002 770,00 99.939.520,00 3,29 283.824,00 -3.456,00 -60.480,00 100.159.408,00 100.219.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.159.408,00 108.768.000,00 100.159.408,00 0,00 0,00 

2-5-2002 770,50 100.159.408,00 2,80 242.265,60 -3.456,00 -60.480,00 100.337.737,60 100.398.217,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.337.737,60 108.768.000,00 100.337.737,60 0,00 0,00 

3-5-2002 770,50 100.337.737,60 3,07 264.816,00 -3.456,00 -60.480,00 100.538.617,60 100.599.097,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.538.617,60 108.768.000,00 100.538.617,60 0,00 0,00 

4-5-2002 770,50 100.538.617,60 2,77 239.155,20 -3.456,00 -60.480,00 100.713.836,80 100.774.316,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.713.836,80 108.768.000,00 100.713.836,80 0,00 0,00 

5-5-2002 770,50 100.713.836,80 2,44 210.384,00 -3.456,00 -60.480,00 100.860.284,80 100.920.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.860.284,80 108.768.000,00 100.860.284,80 0,00 0,00 

6-5-2002 770,50 100.860.284,80 2,50 215.568,00 -3.456,00 -60.480,00 101.011.916,80 101.072.396,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.011.916,80 108.768.000,00 101.011.916,80 0,00 0,00 

7-5-2002 770,50 101.011.916,80 2,00 172.972,80 -3.456,00 -60.480,00 101.120.953,60 101.181.433,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.120.953,60 108.768.000,00 101.120.953,60 0,00 0,00 

8-5-2002 770,50 101.120.953,60 2,79 240.710,40 -3.456,00 -60.480,00 101.297.728,00 101.358.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.297.728,00 108.768.000,00 101.297.728,00 0,00 0,00 

9-5-2002 770,50 101.297.728,00 8,38 724.118,40 -3.456,00 -60.480,00 101.957.910,40 102.018.390,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.957.910,40 108.768.000,00 101.957.910,40 0,00 0,00 

10-5-2002 770,50 101.957.910,40 2,25 193.968,00 -3.456,00 -60.480,00 102.087.942,40 102.148.422,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.087.942,40 108.768.000,00 102.087.942,40 0,00 0,00 

11-5-2002 770,50 102.087.942,40 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.177.971,20 102.238.451,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.177.971,20 108.768.000,00 102.177.971,20 0,00 0,00 

12-5-2002 770,50 102.177.971,20 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.268.000,00 102.328.480,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.268.000,00 108.768.000,00 102.268.000,00 0,00 0,00 

13-5-2002 770,50 102.268.000,00 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.358.028,80 102.418.508,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.358.028,80 108.768.000,00 102.358.028,80 0,00 0,00 

14-5-2002 770,50 102.358.028,80 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.448.057,60 102.508.537,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.448.057,60 108.768.000,00 102.448.057,60 0,00 0,00 

15-5-2002 770,50 102.448.057,60 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.538.086,40 102.598.566,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.538.086,40 108.768.000,00 102.538.086,40 0,00 0,00 

16-5-2002 770,50 102.538.086,40 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.628.115,20 102.688.595,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.628.115,20 108.768.000,00 102.628.115,20 0,00 0,00 

17-5-2002 771,00 102.628.115,20 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.718.144,00 102.778.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.718.144,00 108.768.000,00 102.718.144,00 0,00 0,00 

18-5-2002 771,00 102.718.144,00 2,85 246.326,40 -3.456,00 -60.480,00 102.900.534,40 102.961.014,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.900.534,40 108.768.000,00 102.900.534,40 0,00 0,00 

19-5-2002 771,00 102.900.534,40 2,90 250.473,60 -3.456,00 -60.480,00 103.087.072,00 103.147.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.087.072,00 108.768.000,00 103.087.072,00 0,00 0,00 

20-5-2002 771,00 103.087.072,00 2,84 245.289,60 -3.456,00 -60.480,00 103.268.425,60 103.328.905,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.268.425,60 108.768.000,00 103.268.425,60 0,00 0,00 

21-5-2002 771,00 103.268.425,60 1,62 139.622,40 -3.456,00 -60.480,00 103.344.112,00 103.404.592,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.344.112,00 108.768.000,00 103.344.112,00 0,00 0,00 

22-5-2002 771,00 103.344.112,00 1,62 139.622,40 -3.456,00 -60.480,00 103.419.798,40 103.480.278,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.419.798,40 108.768.000,00 103.419.798,40 0,00 0,00 

23-5-2002 771,00 103.419.798,40 1,62 139.622,40 -3.456,00 -60.480,00 103.495.484,80 103.555.964,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.495.484,80 108.768.000,00 103.495.484,80 0,00 0,00 

24-5-2002 771,00 103.495.484,80 1,59 137.548,80 -3.456,00 -60.480,00 103.569.097,60 103.629.577,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.569.097,60 108.768.000,00 103.569.097,60 0,00 0,00 

25-5-2002 771,00 103.569.097,60 1,56 134.956,80 -3.456,00 -60.480,00 103.640.118,40 103.700.598,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.640.118,40 108.768.000,00 103.640.118,40 0,00 0,00 

26-5-2002 771,00 103.640.118,40 1,53 132.451,20 -3.456,00 -60.480,00 103.708.633,60 103.769.113,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.708.633,60 108.768.000,00 103.708.633,60 0,00 0,00 

27-5-2002 771,00 103.708.633,60 1,30 111.888,00 -3.456,00 -60.480,00 103.756.585,60 103.817.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.756.585,60 108.768.000,00 103.756.585,60 0,00 0,00 

28-5-2002 771,00 103.756.585,60 1,99 171.936,00 -3.456,00 -60.480,00 103.864.585,60 103.925.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.864.585,60 108.768.000,00 103.864.585,60 0,00 0,00 

29-5-2002 771,00 103.864.585,60 2,04 175.996,80 -3.456,00 -60.480,00 103.976.646,40 104.037.126,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.976.646,40 108.768.000,00 103.976.646,40 0,00 0,00 

30-5-2002 771,00 103.976.646,40 2,04 175.996,80 -3.456,00 -60.480,00 104.088.707,20 104.149.187,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.088.707,20 108.768.000,00 104.088.707,20 0,00 0,00 

31-5-2002 771,00 104.088.707,20 2,04 175.996,80 -3.456,00 -60.480,00 104.200.768,00 104.261.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.200.768,00 108.768.000,00 104.200.768,00 0,00 0,00 

1-6-2002 771,00 104.200.768,00 1,76 151.891,20 -3.456,00 -60.480,00 104.288.723,20 104.349.203,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.288.723,20 108.768.000,00 104.288.723,20 0,00 0,00 

2-6-2002 771,00 104.288.723,20 1,65 142.646,40 -3.456,00 -60.480,00 104.367.433,60 104.427.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.367.433,60 108.768.000,00 104.367.433,60 0,00 0,00 
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3-6-2002 771,00 104.367.433,60 1,41 122.169,60 -3.456,00 -60.480,00 104.425.667,20 104.486.147,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.425.667,20 108.768.000,00 104.425.667,20 0,00 0,00 

4-6-2002 771,00 104.425.667,20 1,76 151.891,20 -3.456,00 -60.480,00 104.513.622,40 104.574.102,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.513.622,40 108.768.000,00 104.513.622,40 0,00 0,00 

5-6-2002 771,00 104.513.622,40 1,69 145.756,80 -3.456,00 -60.480,00 104.595.443,20 104.655.923,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.595.443,20 108.768.000,00 104.595.443,20 0,00 0,00 

6-6-2002 771,00 104.595.443,20 1,71 147.830,40 -3.456,00 -60.480,00 104.679.337,60 104.739.817,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.679.337,60 108.768.000,00 104.679.337,60 0,00 0,00 

7-6-2002 771,00 104.679.337,60 1,28 110.851,20 -3.456,00 -60.480,00 104.726.252,80 104.786.732,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.726.252,80 108.768.000,00 104.726.252,80 0,00 0,00 

8-6-2002 771,00 104.726.252,80 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 104.748.544,00 104.809.024,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.748.544,00 108.768.000,00 104.748.544,00 0,00 0,00 

9-6-2002 771,00 104.748.544,00 0,84 72.403,20 -3.456,00 -60.480,00 104.757.011,20 104.817.491,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.757.011,20 108.768.000,00 104.757.011,20 0,00 0,00 

10-6-2002 771,00 104.757.011,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.753.641,60 104.814.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.753.641,60 108.768.000,00 104.753.641,60 0,00 0,00 

11-6-2002 771,00 104.753.641,60 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 104.773.340,80 104.833.820,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.773.340,80 108.768.000,00 104.773.340,80 0,00 0,00 

12-6-2002 771,00 104.773.340,80 1,02 88.300,80 -3.456,00 -60.480,00 104.797.705,60 104.858.185,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.797.705,60 108.768.000,00 104.797.705,60 0,00 0,00 

13-6-2002 771,00 104.797.705,60 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 104.824.057,60 104.884.537,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.824.057,60 108.768.000,00 104.824.057,60 0,00 0,00 

14-6-2002 771,00 104.824.057,60 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 104.856.630,40 104.917.110,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.856.630,40 108.768.000,00 104.856.630,40 0,00 0,00 

15-6-2002 771,00 104.856.630,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 104.889.203,20 104.949.683,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.889.203,20 108.768.000,00 104.889.203,20 0,00 0,00 

16-6-2002 771,00 104.889.203,20 0,99 85.190,40 -3.456,00 -60.480,00 104.910.457,60 104.970.937,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.910.457,60 108.768.000,00 104.910.457,60 0,00 0,00 

17-6-2002 771,00 104.910.457,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.907.088,00 104.967.568,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.907.088,00 108.768.000,00 104.907.088,00 0,00 0,00 

18-6-2002 771,00 104.907.088,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 104.934.995,20 104.995.475,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.934.995,20 108.768.000,00 104.934.995,20 0,00 0,00 

19-6-2002 771,00 104.934.995,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 104.959.878,40 105.020.358,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.959.878,40 108.768.000,00 104.959.878,40 0,00 0,00 

20-6-2002 771,00 104.959.878,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 104.984.761,60 105.045.241,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.984.761,60 108.768.000,00 104.984.761,60 0,00 0,00 

21-6-2002 771,00 104.984.761,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.009.644,80 105.070.124,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.009.644,80 108.768.000,00 105.009.644,80 0,00 0,00 

22-6-2002 771,00 105.009.644,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.034.528,00 105.095.008,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.034.528,00 108.768.000,00 105.034.528,00 0,00 0,00 

23-6-2002 771,00 105.034.528,00 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.050.166,40 105.110.646,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.050.166,40 108.768.000,00 105.050.166,40 0,00 0,00 

24-6-2002 771,00 105.050.166,40 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 105.038.070,40 105.098.550,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.038.070,40 108.768.000,00 105.038.070,40 0,00 0,00 

25-6-2002 771,00 105.038.070,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.062.953,60 105.123.433,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.062.953,60 108.768.000,00 105.062.953,60 0,00 0,00 

26-6-2002 771,00 105.062.953,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.087.836,80 105.148.316,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.087.836,80 108.768.000,00 105.087.836,80 0,00 0,00 

27-6-2002 771,50 105.087.836,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.112.720,00 105.173.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.112.720,00 108.768.000,00 105.112.720,00 0,00 0,00 

28-6-2002 771,50 105.112.720,00 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.137.603,20 105.198.083,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.137.603,20 108.768.000,00 105.137.603,20 0,00 0,00 

29-6-2002 771,50 105.137.603,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.162.486,40 105.222.966,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.162.486,40 108.768.000,00 105.162.486,40 0,00 0,00 

30-6-2002 771,50 105.162.486,40 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.178.124,80 105.238.604,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.178.124,80 108.768.000,00 105.178.124,80 0,00 0,00 

1-7-2002 771,50 105.178.124,80 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 105.166.028,80 105.226.508,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.166.028,80 108.768.000,00 105.166.028,80 0,00 0,00 

2-7-2002 771,50 105.166.028,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.190.912,00 105.251.392,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.190.912,00 108.768.000,00 105.190.912,00 0,00 0,00 

3-7-2002 771,50 105.190.912,00 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.215.795,20 105.276.275,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.215.795,20 108.768.000,00 105.215.795,20 0,00 0,00 

4-7-2002 771,50 105.215.795,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.240.678,40 105.301.158,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.240.678,40 108.768.000,00 105.240.678,40 0,00 0,00 

5-7-2002 771,50 105.240.678,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.265.561,60 105.326.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.265.561,60 108.768.000,00 105.265.561,60 0,00 0,00 

6-7-2002 771,50 105.265.561,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.290.444,80 105.350.924,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.290.444,80 108.768.000,00 105.290.444,80 0,00 0,00 

7-7-2002 771,50 105.290.444,80 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.306.083,20 105.366.563,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.306.083,20 108.768.000,00 105.306.083,20 0,00 0,00 

8-7-2002 771,50 105.306.083,20 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 105.293.987,20 105.354.467,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.293.987,20 108.768.000,00 105.293.987,20 0,00 0,00 

9-7-2002 771,50 105.293.987,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.318.870,40 105.379.350,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.318.870,40 108.768.000,00 105.318.870,40 0,00 0,00 

10-7-2002 771,50 105.318.870,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.343.753,60 105.404.233,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.343.753,60 108.768.000,00 105.343.753,60 0,00 0,00 

11-7-2002 771,50 105.343.753,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.368.636,80 105.429.116,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.368.636,80 108.768.000,00 105.368.636,80 0,00 0,00 

12-7-2002 771,50 105.368.636,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.393.520,00 105.454.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.393.520,00 108.768.000,00 105.393.520,00 0,00 0,00 

13-7-2002 771,50 105.393.520,00 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.418.403,20 105.478.883,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.418.403,20 108.768.000,00 105.418.403,20 0,00 0,00 
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14-7-2002 771,50 105.418.403,20 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.434.041,60 105.494.521,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.434.041,60 108.768.000,00 105.434.041,60 0,00 0,00 

15-7-2002 771,50 105.434.041,60 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 105.421.945,60 105.482.425,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.421.945,60 108.768.000,00 105.421.945,60 0,00 0,00 

16-7-2002 771,50 105.421.945,60 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.437.584,00 105.498.064,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.437.584,00 108.768.000,00 105.437.584,00 0,00 0,00 

17-7-2002 771,50 105.437.584,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 105.465.491,20 105.525.971,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.465.491,20 108.768.000,00 105.465.491,20 0,00 0,00 

18-7-2002 771,50 105.465.491,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.490.374,40 105.550.854,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.490.374,40 108.768.000,00 105.490.374,40 0,00 0,00 

19-7-2002 771,50 105.490.374,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.515.257,60 105.575.737,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.515.257,60 108.768.000,00 105.515.257,60 0,00 0,00 

20-7-2002 771,50 105.515.257,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.540.140,80 105.600.620,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.540.140,80 108.768.000,00 105.540.140,80 0,00 0,00 

21-7-2002 771,50 105.540.140,80 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.555.779,20 105.616.259,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.555.779,20 108.768.000,00 105.555.779,20 0,00 0,00 

22-7-2002 771,50 105.555.779,20 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 105.543.683,20 105.604.163,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.543.683,20 108.768.000,00 105.543.683,20 0,00 0,00 

23-7-2002 771,50 105.543.683,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.568.566,40 105.629.046,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.568.566,40 108.768.000,00 105.568.566,40 0,00 0,00 

24-7-2002 771,50 105.568.566,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.593.449,60 105.653.929,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.593.449,60 108.768.000,00 105.593.449,60 0,00 0,00 

25-7-2002 771,50 105.593.449,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.618.332,80 105.678.812,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.618.332,80 108.768.000,00 105.618.332,80 0,00 0,00 

26-7-2002 771,50 105.618.332,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.643.216,00 105.703.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.643.216,00 108.768.000,00 105.643.216,00 0,00 0,00 

27-7-2002 771,50 105.643.216,00 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.668.099,20 105.728.579,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.668.099,20 108.768.000,00 105.668.099,20 0,00 0,00 

28-7-2002 771,50 105.668.099,20 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.683.737,60 105.744.217,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.683.737,60 108.768.000,00 105.683.737,60 0,00 0,00 

29-7-2002 771,50 105.683.737,60 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 105.671.641,60 105.732.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.671.641,60 108.768.000,00 105.671.641,60 0,00 0,00 

30-7-2002 771,50 105.671.641,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.696.524,80 105.757.004,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.696.524,80 108.768.000,00 105.696.524,80 0,00 0,00 

31-7-2002 771,50 105.696.524,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.721.408,00 105.781.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.721.408,00 108.768.000,00 105.721.408,00 0,00 0,00 

1-8-2002 771,50 105.721.408,00 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.746.291,20 105.806.771,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.746.291,20 108.768.000,00 105.746.291,20 0,00 0,00 

2-8-2002 771,50 105.746.291,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.771.174,40 105.831.654,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.771.174,40 108.768.000,00 105.771.174,40 0,00 0,00 

3-8-2002 771,50 105.771.174,40 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 105.793.465,60 105.853.945,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.793.465,60 108.768.000,00 105.793.465,60 0,00 0,00 

4-8-2002 771,50 105.793.465,60 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.809.104,00 105.869.584,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.809.104,00 108.768.000,00 105.809.104,00 0,00 0,00 

5-8-2002 771,50 105.809.104,00 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 105.797.008,00 105.857.488,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.797.008,00 108.768.000,00 105.797.008,00 0,00 0,00 

6-8-2002 771,50 105.797.008,00 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.821.891,20 105.882.371,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.821.891,20 108.768.000,00 105.821.891,20 0,00 0,00 

7-8-2002 771,50 105.821.891,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.846.774,40 105.907.254,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.846.774,40 108.768.000,00 105.846.774,40 0,00 0,00 

8-8-2002 771,50 105.846.774,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.871.657,60 105.932.137,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.871.657,60 108.768.000,00 105.871.657,60 0,00 0,00 

9-8-2002 771,50 105.871.657,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.896.540,80 105.957.020,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.896.540,80 108.768.000,00 105.896.540,80 0,00 0,00 

10-8-2002 771,50 105.896.540,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.921.424,00 105.981.904,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.921.424,00 108.768.000,00 105.921.424,00 0,00 0,00 

11-8-2002 771,50 105.921.424,00 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.937.062,40 105.997.542,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.937.062,40 108.768.000,00 105.937.062,40 0,00 0,00 

12-8-2002 771,50 105.937.062,40 0,61 52.358,40 -3.456,00 -60.480,00 105.925.484,80 105.985.964,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.925.484,80 108.768.000,00 105.925.484,80 0,00 0,00 

13-8-2002 771,50 105.925.484,80 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.950.368,00 106.010.848,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.950.368,00 108.768.000,00 105.950.368,00 0,00 0,00 

14-8-2002 771,50 105.950.368,00 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 105.975.251,20 106.035.731,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.975.251,20 108.768.000,00 105.975.251,20 0,00 0,00 

15-8-2002 771,50 105.975.251,20 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 105.997.024,00 106.057.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.997.024,00 108.768.000,00 105.997.024,00 0,00 0,00 

16-8-2002 771,50 105.997.024,00 0,72 62.121,60 -3.456,00 -60.480,00 105.995.209,60 106.055.689,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.995.209,60 108.768.000,00 105.995.209,60 0,00 0,00 

17-8-2002 771,50 105.995.209,60 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 106.020.092,80 106.080.572,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.020.092,80 108.768.000,00 106.020.092,80 0,00 0,00 

18-8-2002 771,50 106.020.092,80 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 106.035.731,20 106.096.211,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.035.731,20 108.768.000,00 106.035.731,20 0,00 0,00 

19-8-2002 771,50 106.035.731,20 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 106.023.635,20 106.084.115,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.023.635,20 108.768.000,00 106.023.635,20 0,00 0,00 

20-8-2002 771,50 106.023.635,20 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 106.048.518,40 106.108.998,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.048.518,40 108.768.000,00 106.048.518,40 0,00 0,00 

21-8-2002 771,50 106.048.518,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 106.073.401,60 106.133.881,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.073.401,60 108.768.000,00 106.073.401,60 0,00 0,00 

22-8-2002 771,50 106.073.401,60 0,99 85.190,40 -3.456,00 -60.480,00 106.094.656,00 106.155.136,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.094.656,00 108.768.000,00 106.094.656,00 0,00 0,00 

23-8-2002 771,50 106.094.656,00 0,98 84.672,00 -3.456,00 -60.480,00 106.115.392,00 106.175.872,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.115.392,00 108.768.000,00 106.115.392,00 0,00 0,00 
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24-8-2002 771,50 106.115.392,00 0,98 84.672,00 -3.456,00 -60.480,00 106.136.128,00 106.196.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.136.128,00 108.768.000,00 106.136.128,00 0,00 0,00 

25-8-2002 771,50 106.136.128,00 0,88 75.945,60 -3.456,00 -60.480,00 106.148.137,60 106.208.617,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.148.137,60 108.768.000,00 106.148.137,60 0,00 0,00 

26-8-2002 771,50 106.148.137,60 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 106.136.041,60 106.196.521,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.136.041,60 108.768.000,00 106.136.041,60 0,00 0,00 

27-8-2002 771,50 106.136.041,60 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 106.151.680,00 106.212.160,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.151.680,00 108.768.000,00 106.151.680,00 0,00 0,00 

28-8-2002 771,50 106.151.680,00 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 106.167.318,40 106.227.798,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.167.318,40 108.768.000,00 106.167.318,40 0,00 0,00 

29-8-2002 771,50 106.167.318,40 0,96 83.116,80 -3.456,00 -60.480,00 106.186.499,20 106.246.979,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.186.499,20 108.768.000,00 106.186.499,20 0,00 0,00 

30-8-2002 771,50 106.186.499,20 0,96 83.116,80 -3.456,00 -60.480,00 106.205.680,00 106.266.160,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.205.680,00 108.768.000,00 106.205.680,00 0,00 0,00 

31-8-2002 771,50 106.205.680,00 0,96 83.116,80 -3.456,00 -60.480,00 106.224.860,80 106.285.340,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.224.860,80 108.768.000,00 106.224.860,80 0,00 0,00 

1-9-2002 771,50 106.224.860,80 0,83 71.884,80 -3.456,00 -60.480,00 106.232.809,60 106.293.289,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.232.809,60 108.768.000,00 106.232.809,60 0,00 0,00 

2-9-2002 771,50 106.232.809,60 0,53 45.705,60 -3.456,00 -60.480,00 106.214.579,20 106.275.059,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.214.579,20 108.768.000,00 106.214.579,20 0,00 0,00 

3-9-2002 771,50 106.214.579,20 0,73 62.640,00 -3.456,00 -60.480,00 106.213.283,20 106.273.763,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.213.283,20 108.768.000,00 106.213.283,20 0,00 0,00 

4-9-2002 771,50 106.213.283,20 0,75 65.145,60 -3.456,00 -60.480,00 106.214.492,80 106.274.972,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.214.492,80 108.768.000,00 106.214.492,80 0,00 0,00 

5-9-2002 771,50 106.214.492,80 0,72 62.121,60 -3.456,00 -60.480,00 106.212.678,40 106.273.158,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.212.678,40 108.768.000,00 106.212.678,40 0,00 0,00 

6-9-2002 771,50 106.212.678,40 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 106.215.443,20 106.275.923,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.215.443,20 108.768.000,00 106.215.443,20 0,00 0,00 

7-9-2002 771,50 106.215.443,20 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 106.218.208,00 106.278.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.218.208,00 108.768.000,00 106.218.208,00 0,00 0,00 

8-9-2002 771,50 106.218.208,00 0,64 55.468,80 -3.456,00 -60.480,00 106.209.740,80 106.270.220,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.209.740,80 108.768.000,00 106.209.740,80 0,00 0,00 

9-9-2002 771,50 106.209.740,80 0,56 48.211,20 -3.456,00 -60.480,00 106.194.016,00 106.254.496,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.194.016,00 108.768.000,00 106.194.016,00 0,00 0,00 

10-9-2002 771,50 106.194.016,00 0,67 57.456,00 -3.456,00 -60.480,00 106.187.536,00 106.248.016,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.187.536,00 108.768.000,00 106.187.536,00 0,00 0,00 

11-9-2002 771,50 106.187.536,00 0,65 55.900,80 -3.456,00 -60.480,00 106.179.500,80 106.239.980,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.179.500,80 108.768.000,00 106.179.500,80 0,00 0,00 

12-9-2002 771,50 106.179.500,80 0,64 55.468,80 -3.456,00 -60.480,00 106.171.033,60 106.231.513,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.171.033,60 108.768.000,00 106.171.033,60 0,00 0,00 

13-9-2002 771,50 106.171.033,60 0,72 62.121,60 -3.456,00 -60.480,00 106.169.219,20 106.229.699,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.169.219,20 108.768.000,00 106.169.219,20 0,00 0,00 

14-9-2002 771,50 106.169.219,20 0,66 56.937,60 -3.456,00 -60.480,00 106.162.220,80 106.222.700,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.162.220,80 108.768.000,00 106.162.220,80 0,00 0,00 

15-9-2002 771,50 106.162.220,80 0,71 61.084,80 -3.456,00 -60.480,00 106.159.369,60 106.219.849,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.159.369,60 108.768.000,00 106.159.369,60 0,00 0,00 

16-9-2002 771,50 106.159.369,60 0,61 52.876,80 -3.456,00 -60.480,00 106.148.310,40 106.208.790,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.148.310,40 108.768.000,00 106.148.310,40 0,00 0,00 

17-9-2002 771,50 106.148.310,40 0,61 52.358,40 -3.456,00 -60.480,00 106.136.732,80 106.197.212,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.136.732,80 108.768.000,00 106.136.732,80 0,00 0,00 

18-9-2002 771,50 106.136.732,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.124.118,40 106.184.598,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.124.118,40 108.768.000,00 106.124.118,40 0,00 0,00 

19-9-2002 771,50 106.124.118,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.111.504,00 106.171.984,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.111.504,00 108.768.000,00 106.111.504,00 0,00 0,00 

20-9-2002 771,50 106.111.504,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.098.889,60 106.159.369,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.098.889,60 108.768.000,00 106.098.889,60 0,00 0,00 

21-9-2002 771,50 106.098.889,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.086.275,20 106.146.755,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.086.275,20 108.768.000,00 106.086.275,20 0,00 0,00 

22-9-2002 771,50 106.086.275,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 106.073.660,80 106.134.140,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.073.660,80 108.768.000,00 106.073.660,80 0,00 0,00 

23-9-2002 771,50 106.073.660,80 5,87 507.081,60 -3.456,00 -60.480,00 106.516.806,40 106.577.286,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.516.806,40 108.768.000,00 106.516.806,40 0,00 0,00 

24-9-2002 771,50 106.516.806,40 10,86 938.131,20 -3.456,00 -60.480,00 107.391.001,60 107.451.481,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.391.001,60 108.768.000,00 107.391.001,60 0,00 0,00 

25-9-2002 771,50 107.391.001,60 5,10 440.380,80 -3.456,00 -60.480,00 107.767.446,40 107.827.926,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.767.446,40 108.768.000,00 107.767.446,40 0,00 0,00 

26-9-2002 772,00 107.767.446,40 2,77 239.673,60 -3.456,00 -60.480,00 107.943.184,00 108.003.664,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.943.184,00 108.768.000,00 107.943.184,00 0,00 0,00 

27-9-2002 772,00 107.943.184,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 108.084.534,40 108.145.014,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.084.534,40 108.768.000,00 108.084.534,40 0,00 0,00 

28-9-2002 772,00 108.084.534,40 1,86 160.617,60 -3.456,00 -60.480,00 108.181.216,00 108.241.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.181.216,00 108.768.000,00 108.181.216,00 0,00 0,00 

29-9-2002 772,00 108.181.216,00 2,09 180.662,40 -3.456,00 -60.480,00 108.297.942,40 108.358.422,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.297.942,40 108.768.000,00 108.297.942,40 0,00 0,00 

30-9-2002 772,00 108.297.942,40 2,28 196.560,00 -3.456,00 -60.480,00 108.430.566,40 108.491.046,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.430.566,40 108.768.000,00 108.430.566,40 0,00 0,00 

1-10-2002 772,00 108.430.566,40 1,68 145.238,40 -3.456,00 -60.480,00 108.511.868,80 108.572.348,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.511.868,80 108.768.000,00 108.511.868,80 0,00 0,00 

2-10-2002 772,00 108.511.868,80 1,86 160.617,60 -3.456,00 -60.480,00 108.608.550,40 108.669.030,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.608.550,40 108.768.000,00 108.608.550,40 0,00 0,00 

3-10-2002 772,00 108.608.550,40 1,98 170.899,20 -3.456,00 -60.480,00 108.715.513,60 108.775.993,60 68.473,60 0,79 0,79 0,00 0,00 0,79 -68.473,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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4-10-2002 772,00 108.707.520,00 1,93 166.320,00 -3.456,00 -60.480,00 108.809.904,00 108.870.384,00 162.864,00 1,89 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.740.784,00 108.768.000,00 108.740.784,00 0,00 0,00 

5-10-2002 772,00 108.740.784,00 1,80 155.520,00 -3.456,00 -60.480,00 108.832.368,00 108.892.848,00 185.328,00 2,15 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.763.248,00 108.768.000,00 108.763.248,00 0,00 0,00 

6-10-2002 772,00 108.763.248,00 1,57 135.993,60 -3.456,00 -60.480,00 108.835.305,60 108.895.785,60 188.265,60 2,18 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.766.185,60 108.768.000,00 108.766.185,60 0,00 0,00 

7-10-2002 772,00 108.766.185,60 1,46 126.230,40 -3.456,00 -60.480,00 108.828.480,00 108.888.960,00 181.440,00 2,10 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.759.360,00 108.768.000,00 108.759.360,00 0,00 0,00 

8-10-2002 772,00 108.759.360,00 1,27 109.296,00 -3.456,00 -60.480,00 108.804.720,00 108.865.200,00 157.680,00 1,83 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.735.600,00 108.768.000,00 108.735.600,00 0,00 0,00 

9-10-2002 772,00 108.735.600,00 3,85 332.553,60 -3.456,00 -60.480,00 109.004.217,60 109.064.697,60 357.177,60 4,13 4,13 0,00 2,63 1,50 -357.177,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-10-2002 772,00 108.707.520,00 3,38 292.032,00 -3.456,00 -60.480,00 108.935.616,00 108.996.096,00 288.576,00 3,34 3,34 0,00 1,84 1,50 -288.576,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-10-2002 772,00 108.707.520,00 1,39 120.096,00 -3.456,00 -60.480,00 108.763.680,00 108.824.160,00 116.640,00 1,35 1,35 0,00 0,00 1,35 -116.640,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-10-2002 772,00 108.707.520,00 0,92 79.056,00 -3.456,00 -60.480,00 108.722.640,00 108.783.120,00 75.600,00 0,88 0,88 0,00 0,00 0,88 -75.600,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-10-2002 772,00 108.707.520,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.735.427,20 108.795.907,20 88.387,20 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -88.387,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-10-2002 772,00 108.707.520,00 1,37 118.540,80 -3.456,00 -60.480,00 108.762.124,80 108.822.604,80 115.084,80 1,33 1,33 0,00 0,00 1,33 -115.084,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-10-2002 772,00 108.707.520,00 1,57 135.993,60 -3.456,00 -60.480,00 108.779.577,60 108.840.057,60 132.537,60 1,53 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.710.457,60 108.768.000,00 108.710.457,60 0,00 0,00 

16-10-2002 772,00 108.710.457,60 1,69 146.275,20 -3.456,00 -60.480,00 108.792.796,80 108.853.276,80 145.756,80 1,69 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.723.676,80 108.768.000,00 108.723.676,80 0,00 0,00 

17-10-2002 772,00 108.723.676,80 5,57 480.902,40 -3.456,00 -60.480,00 109.140.643,20 109.201.123,20 493.603,20 5,71 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.725.923,20 108.768.000,00 108.725.923,20 0,00 0,00 

18-10-2002 772,00 108.725.923,20 5,52 477.273,60 -3.456,00 -60.480,00 109.139.260,80 109.199.740,80 492.220,80 5,70 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.724.540,80 108.768.000,00 108.724.540,80 0,00 0,00 

19-10-2002 772,00 108.724.540,80 4,09 353.635,20 -3.456,00 -60.480,00 109.014.240,00 109.074.720,00 367.200,00 4,25 4,25 0,00 2,75 1,50 -367.200,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-10-2002 772,00 108.707.520,00 2,42 209.433,60 -3.456,00 -60.480,00 108.853.017,60 108.913.497,60 205.977,60 2,38 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.783.897,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -15.897,60 0,00 

21-10-2002 772,00 108.768.000,00 3,02 260.755,20 -3.456,00 -60.480,00 108.964.819,20 109.025.299,20 317.779,20 3,68 3,68 0,00 2,18 1,50 -317.779,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-10-2002 772,00 108.707.520,00 13,37 1.155.254,40 -3.456,00 -60.480,00 109.798.838,40 109.859.318,40 1.151.798,40 13,33 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.038.518,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -270.518,40 0,00 

23-10-2002 772,00 108.768.000,00 10,24 965.007,53 -3.456,00 -60.480,00 109.669.071,53 109.729.551,53 1.022.031,53 11,83 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.908.751,53 108.768.000,00 108.768.000,00 -140.751,53 0,00 

24-10-2002 772,00 108.768.000,00 6,67 657.105,07 -3.456,00 -60.480,00 109.361.169,07 109.421.649,07 714.129,07 8,27 8,27 2,77 4,00 1,50 -714.129,07 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-10-2002 772,00 108.707.520,00 4,80 414.720,00 -3.456,00 -60.480,00 109.058.304,00 109.118.784,00 411.264,00 4,76 4,76 0,00 3,26 1,50 -411.264,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-10-2002 772,00 108.707.520,00 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 109.002.835,20 109.063.315,20 355.795,20 4,12 4,12 0,00 2,62 1,50 -355.795,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-10-2002 772,00 108.707.520,00 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 109.002.835,20 109.063.315,20 355.795,20 4,12 4,12 0,00 2,62 1,50 -355.795,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-10-2002 772,00 108.707.520,00 3,64 314.582,40 -3.456,00 -60.480,00 108.958.166,40 109.018.646,40 311.126,40 3,60 3,60 0,00 2,10 1,50 -311.126,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-10-2002 772,00 108.707.520,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 108.951.513,60 109.011.993,60 304.473,60 3,52 3,52 0,00 2,02 1,50 -304.473,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-10-2002 772,00 108.707.520,00 2,78 240.192,00 -3.456,00 -60.480,00 108.883.776,00 108.944.256,00 236.736,00 2,74 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.814.656,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -46.656,00 0,00 

31-10-2002 772,00 108.768.000,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 109.011.993,60 109.072.473,60 364.953,60 4,22 4,22 0,00 2,72 1,50 -364.953,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-11-2002 772,00 108.707.520,00 3,35 289.440,00 -3.456,00 -60.480,00 108.933.024,00 108.993.504,00 285.984,00 3,31 3,31 0,00 1,81 1,50 -285.984,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

2-11-2002 772,00 108.707.520,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.900.192,00 108.960.672,00 253.152,00 2,93 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.831.072,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -63.072,00 0,00 

3-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.960.672,00 109.021.152,00 313.632,00 3,63 3,63 0,00 2,13 1,50 -313.632,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-11-2002 772,00 108.707.520,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.900.192,00 108.960.672,00 253.152,00 2,93 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.831.072,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -63.072,00 0,00 

5-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.960.672,00 109.021.152,00 313.632,00 3,63 3,63 0,00 2,13 1,50 -313.632,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-11-2002 772,00 108.707.520,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 108.848.870,40 108.909.350,40 201.830,40 2,34 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.779.750,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -11.750,40 0,00 

7-11-2002 772,00 108.768.000,00 1,85 159.580,80 -3.456,00 -60.480,00 108.863.644,80 108.924.124,80 216.604,80 2,51 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.794.524,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -26.524,80 0,00 

8-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,63 226.800,00 -3.456,00 -60.480,00 108.930.864,00 108.991.344,00 283.824,00 3,29 3,29 0,00 1,79 1,50 -283.824,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-11-2002 772,00 108.707.520,00 2,99 258.681,60 -3.456,00 -60.480,00 108.902.265,60 108.962.745,60 255.225,60 2,95 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.833.145,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -65.145,60 0,00 

10-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,76 238.118,40 -3.456,00 -60.480,00 108.942.182,40 109.002.662,40 295.142,40 3,42 3,42 0,00 1,92 1,50 -295.142,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-11-2002 772,00 108.707.520,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 108.848.870,40 108.909.350,40 201.830,40 2,34 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.779.750,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -11.750,40 0,00 

12-11-2002 772,00 108.768.000,00 2,51 216.604,80 -3.456,00 -60.480,00 108.920.668,80 108.981.148,80 273.628,80 3,17 3,17 0,00 1,67 1,50 -273.628,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-11-2002 772,00 108.707.520,00 2,20 189.907,20 -3.456,00 -60.480,00 108.833.491,20 108.893.971,20 186.451,20 2,16 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.764.371,20 108.768.000,00 108.764.371,20 0,00 0,00 
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14-11-2002 772,00 108.764.371,20 4,50 389.059,20 -3.456,00 -60.480,00 109.089.494,40 109.149.974,40 442.454,40 5,12 5,12 0,00 3,62 1,50 -442.454,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-11-2002 772,00 108.707.520,00 7,82 675.388,80 -3.456,00 -60.480,00 109.318.972,80 109.379.452,80 671.932,80 7,78 7,78 2,28 4,00 1,50 -671.932,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-11-2002 772,00 108.707.520,00 5,00 432.086,40 -3.456,00 -60.480,00 109.075.670,40 109.136.150,40 428.630,40 4,96 4,96 0,00 3,46 1,50 -428.630,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-11-2002 772,00 108.707.520,00 4,21 363.398,40 -3.456,00 -60.480,00 109.006.982,40 109.067.462,40 359.942,40 4,17 4,17 0,00 2,67 1,50 -359.942,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-11-2002 772,00 108.707.520,00 4,47 386.467,20 -3.456,00 -60.480,00 109.030.051,20 109.090.531,20 383.011,20 4,43 4,43 0,00 2,93 1,50 -383.011,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-11-2002 772,00 108.707.520,00 5,32 459.820,80 -3.456,00 -60.480,00 109.103.404,80 109.163.884,80 456.364,80 5,28 5,28 0,00 3,78 1,50 -456.364,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-11-2002 772,00 108.707.520,00 27,82 2.403.388,80 -3.456,00 -60.480,00 111.046.972,80 111.107.452,80 2.399.932,80 27,78 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.286.652,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.518.652,80 0,00 

21-11-2002 772,00 108.768.000,00 21,95 1.972.079,91 -3.456,00 -60.480,00 110.676.143,91 110.736.623,91 2.029.103,91 23,48 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.915.823,91 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.147.823,91 0,00 

22-11-2002 772,00 108.768.000,00 20,47 1.845.447,35 -3.456,00 -60.480,00 110.549.511,35 110.609.991,35 1.902.471,35 22,02 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.789.191,35 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.021.191,35 0,00 

23-11-2002 772,00 108.768.000,00 16,47 1.500.012,47 -3.456,00 -60.480,00 110.204.076,47 110.264.556,47 1.557.036,47 18,02 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.443.756,47 108.768.000,00 108.768.000,00 -675.756,47 0,00 

24-11-2002 772,00 108.768.000,00 26,35 2.355.226,72 -3.456,00 -60.480,00 111.059.290,72 111.119.770,72 2.412.250,72 27,92 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.298.970,72 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.530.970,72 0,00 

25-11-2002 772,00 108.768.000,00 38,49 3.401.359,10 -3.456,00 -60.480,00 112.105.423,10 112.165.903,10 3.458.383,10 40,03 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 111.345.103,10 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.577.103,10 0,00 

26-11-2002 772,00 108.768.000,00 33,53 2.970.294,37 -3.456,00 -60.480,00 111.674.358,37 111.734.838,37 3.027.318,37 35,04 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.914.038,37 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.146.038,37 0,00 

27-11-2002 772,00 108.768.000,00 20,29 1.826.749,95 -3.456,00 -60.480,00 110.530.813,95 110.591.293,95 1.883.773,95 21,80 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.770.493,95 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.002.493,95 0,00 

28-11-2002 772,00 108.768.000,00 18,53 1.678.146,84 -3.456,00 -60.480,00 110.382.210,84 110.442.690,84 1.735.170,84 20,08 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.621.890,84 108.768.000,00 108.768.000,00 -853.890,84 0,00 

29-11-2002 772,00 108.768.000,00 17,17 1.561.163,34 -3.456,00 -60.480,00 110.265.227,34 110.325.707,34 1.618.187,34 18,73 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.504.907,34 108.768.000,00 108.768.000,00 -736.907,34 0,00 

30-11-2002 772,00 108.768.000,00 13,24 1.222.295,36 -3.456,00 -60.480,00 109.926.359,36 109.986.839,36 1.279.319,36 14,81 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.166.039,36 108.768.000,00 108.768.000,00 -398.039,36 0,00 

1-12-2002 772,00 108.768.000,00 11,39 1.063.501,75 -3.456,00 -60.480,00 109.767.565,75 109.828.045,75 
39.888.525,7

5 
461,67 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.007.245,75 70.000.000,00 70.000.000,00 -39.007.245,75 0,00 

2-12-2002 763,50 70.000.000,00 10,69 923.788,80 -3.456,00 -60.480,00 70.859.852,80 70.920.332,80 980.812,80 11,35 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.099.532,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -99.532,80 

3-12-2002 763,50 70.000.000,00 9,50 821.145,60 -3.456,00 -60.480,00 70.757.209,60 70.817.689,60 878.169,60 10,16 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 69.996.889,60 70.000.000,00 69.996.889,60 0,00 0,00 

4-12-2002 763,50 69.996.889,60 8,55 739.065,60 -3.456,00 -60.480,00 70.672.019,20 70.732.499,20 792.979,20 9,18 9,18 3,68 4,00 1,50 -792.979,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

5-12-2002 763,50 69.939.520,00 7,30 630.720,00 -3.456,00 -60.480,00 70.506.304,00 70.566.784,00 627.264,00 7,26 7,26 1,76 4,00 1,50 -627.264,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

6-12-2002 763,50 69.939.520,00 6,17 533.260,80 -3.456,00 -60.480,00 70.408.844,80 70.469.324,80 529.804,80 6,13 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.994.124,80 70.000.000,00 69.994.124,80 0,00 0,00 

7-12-2002 763,50 69.994.124,80 6,52 563.500,80 -3.456,00 -60.480,00 70.493.689,60 70.554.169,60 614.649,60 7,11 7,11 1,61 4,00 1,50 -614.649,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-12-2002 763,50 69.939.520,00 6,01 519.350,40 -3.456,00 -60.480,00 70.394.934,40 70.455.414,40 515.894,40 5,97 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.980.214,40 70.000.000,00 69.980.214,40 0,00 0,00 

9-12-2002 763,50 69.980.214,40 6,00 518.313,60 -3.456,00 -60.480,00 70.434.592,00 70.495.072,00 555.552,00 6,43 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.019.872,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -19.872,00 

10-12-2002 763,50 70.000.000,00 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 70.449.280,00 70.509.760,00 570.240,00 6,60 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.034.560,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -34.560,00 

11-12-2002 763,50 70.000.000,00 79,74 6.889.449,60 -3.456,00 -60.480,00 76.825.513,60 76.885.993,60 6.946.473,60 80,40 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 76.065.193,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.065.193,60 

12-12-2002 763,50 70.000.000,00 44,97 3.885.580,80 -3.456,00 -60.480,00 73.821.644,80 73.882.124,80 3.942.604,80 45,63 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 73.061.324,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.061.324,80 

13-12-2002 763,50 70.000.000,00 24,22 2.092.867,20 -3.456,00 -60.480,00 72.028.931,20 72.089.411,20 2.149.891,20 24,88 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.268.611,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.268.611,20 

14-12-2002 763,50 70.000.000,00 37,40 3.231.705,60 -3.456,00 -60.480,00 73.167.769,60 73.228.249,60 3.288.729,60 38,06 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.407.449,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.407.449,60 

15-12-2002 763,50 70.000.000,00 105,12 9.082.368,00 -3.456,00 -60.480,00 79.018.432,00 79.078.912,00 9.139.392,00 105,78 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 78.258.112,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -8.258.112,00 

16-12-2002 763,50 70.000.000,00 40,57 3.505.248,00 -3.456,00 -60.480,00 73.441.312,00 73.501.792,00 3.562.272,00 41,23 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.680.992,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.680.992,00 

17-12-2002 763,50 70.000.000,00 30,26 2.614.809,60 -3.456,00 -60.480,00 72.550.873,60 72.611.353,60 2.671.833,60 30,92 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.790.553,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.790.553,60 

18-12-2002 763,50 70.000.000,00 270,06 
23.333.356,8

0 
-3.456,00 -60.480,00 93.269.420,80 93.329.900,80 

23.390.380,8
0 

270,72 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 92.509.100,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -22.509.100,80 

19-12-2002 763,50 70.000.000,00 231,92 
20.037.974,4

0 
-3.456,00 -60.480,00 89.974.038,40 90.034.518,40 

20.094.998,4
0 

232,58 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 89.213.718,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -19.213.718,40 

20-12-2002 763,50 70.000.000,00 116,14 
10.034.409,6

0 
-3.456,00 -60.480,00 79.970.473,60 80.030.953,60 

10.091.433,6
0 

116,80 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 79.210.153,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.210.153,60 

21-12-2002 763,50 70.000.000,00 62,58 5.407.257,60 -3.456,00 -60.480,00 75.343.321,60 75.403.801,60 5.464.281,60 63,24 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 74.583.001,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.583.001,60 

22-12-2002 763,50 70.000.000,00 42,94 3.710.016,00 -3.456,00 -60.480,00 73.646.080,00 73.706.560,00 3.767.040,00 43,60 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.885.760,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.885.760,00 
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23-12-2002 763,50 70.000.000,00 33,46 2.890.944,00 -3.456,00 -60.480,00 72.827.008,00 72.887.488,00 2.947.968,00 34,12 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.066.688,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.066.688,00 

24-12-2002 763,50 70.000.000,00 28,76 2.484.950,40 -3.456,00 -60.480,00 72.421.014,40 72.481.494,40 2.541.974,40 29,42 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.660.694,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.660.694,40 

25-12-2002 763,50 70.000.000,00 38,25 3.305.145,60 -3.456,00 -60.480,00 73.241.209,60 73.301.689,60 3.362.169,60 38,91 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.480.889,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.480.889,60 

26-12-2002 763,50 70.000.000,00 32,23 2.784.240,00 -3.456,00 -60.480,00 72.720.304,00 72.780.784,00 2.841.264,00 32,89 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.959.984,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.959.984,00 

27-12-2002 763,50 70.000.000,00 73,18 6.322.838,40 -3.456,00 -60.480,00 76.258.902,40 76.319.382,40 6.379.862,40 73,84 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 75.498.582,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.498.582,40 

28-12-2002 763,50 70.000.000,00 164,68 
14.227.920,0

0 
-3.456,00 -60.480,00 84.163.984,00 84.224.464,00 

14.284.944,0
0 

165,34 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 83.403.664,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -13.403.664,00 

29-12-2002 763,50 70.000.000,00 67,47 5.829.580,80 -3.456,00 -60.480,00 75.765.644,80 75.826.124,80 5.886.604,80 68,13 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 75.005.324,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.005.324,80 

30-12-2002 763,50 70.000.000,00 44,57 3.850.675,20 -3.456,00 -60.480,00 73.786.739,20 73.847.219,20 3.907.699,20 45,23 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 73.026.419,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.026.419,20 

31-12-2002 763,50 70.000.000,00 36,18 3.125.520,00 -3.456,00 -60.480,00 73.061.584,00 73.122.064,00 3.182.544,00 36,84 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.301.264,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.301.264,00 

1-1-2003 763,50 70.000.000,00 30,46 2.631.744,00 -3.456,00 -60.480,00 72.567.808,00 72.628.288,00 2.688.768,00 31,12 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.807.488,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.807.488,00 

2-1-2003 763,50 70.000.000,00 28,46 2.458.857,60 -3.456,00 -60.480,00 72.394.921,60 72.455.401,60 2.515.881,60 29,12 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.634.601,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.634.601,60 

3-1-2003 763,50 70.000.000,00 76,82 6.636.902,40 -3.456,00 -60.480,00 76.572.966,40 76.633.446,40 6.693.926,40 77,48 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 75.812.646,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.812.646,40 

4-1-2003 763,50 70.000.000,00 75,06 6.485.011,20 -3.456,00 -60.480,00 76.421.075,20 76.481.555,20 6.542.035,20 75,72 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 75.660.755,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.660.755,20 

5-1-2003 763,50 70.000.000,00 43,46 3.754.684,80 -3.456,00 -60.480,00 73.690.748,80 73.751.228,80 3.811.708,80 44,12 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.930.428,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.930.428,80 

6-1-2003 763,50 70.000.000,00 54,69 4.725.216,00 -3.456,00 -60.480,00 74.661.280,00 74.721.760,00 4.782.240,00 55,35 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 73.900.960,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.900.960,00 

7-1-2003 763,50 70.000.000,00 48,29 4.172.428,80 -3.456,00 -60.480,00 74.108.492,80 74.168.972,80 4.229.452,80 48,95 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 73.348.172,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.348.172,80 

8-1-2003 763,50 70.000.000,00 40,74 3.519.676,80 -3.456,00 -60.480,00 73.455.740,80 73.516.220,80 3.576.700,80 41,40 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.695.420,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.695.420,80 

9-1-2003 763,50 70.000.000,00 36,87 3.185.568,00 -3.456,00 -60.480,00 73.121.632,00 73.182.112,00 3.242.592,00 37,53 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.361.312,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.361.312,00 

10-1-2003 763,50 70.000.000,00 32,55 2.812.406,40 -3.456,00 -60.480,00 72.748.470,40 72.808.950,40 2.869.430,40 33,21 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.988.150,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.988.150,40 

11-1-2003 763,50 70.000.000,00 29,07 2.511.648,00 -3.456,00 -60.480,00 72.447.712,00 72.508.192,00 2.568.672,00 29,73 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.687.392,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.687.392,00 

12-1-2003 763,50 70.000.000,00 24,31 2.100.038,40 -3.456,00 -60.480,00 72.036.102,40 72.096.582,40 2.157.062,40 24,97 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.275.782,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.275.782,40 

13-1-2003 763,50 70.000.000,00 19,26 1.663.804,80 -3.456,00 -60.480,00 71.599.868,80 71.660.348,80 1.720.828,80 19,92 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.839.548,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -839.548,80 

14-1-2003 763,50 70.000.000,00 15,31 1.323.043,20 -3.456,00 -60.480,00 71.259.107,20 71.319.587,20 1.380.067,20 15,97 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.498.787,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -498.787,20 

15-1-2003 763,50 70.000.000,00 13,45 1.161.907,20 -3.456,00 -60.480,00 71.097.971,20 71.158.451,20 1.218.931,20 14,11 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.337.651,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -337.651,20 

16-1-2003 763,50 70.000.000,00 12,55 1.083.888,00 -3.456,00 -60.480,00 71.019.952,00 71.080.432,00 1.140.912,00 13,21 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.259.632,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -259.632,00 

17-1-2003 763,50 70.000.000,00 12,13 1.047.945,60 -3.456,00 -60.480,00 70.984.009,60 71.044.489,60 1.104.969,60 12,79 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.223.689,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -223.689,60 

18-1-2003 763,50 70.000.000,00 10,93 944.352,00 -3.456,00 -60.480,00 70.880.416,00 70.940.896,00 1.001.376,00 11,59 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.120.096,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -120.096,00 

19-1-2003 763,50 70.000.000,00 13,86 1.197.849,60 -3.456,00 -60.480,00 71.133.913,60 71.194.393,60 1.254.873,60 14,52 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.373.593,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -373.593,60 

20-1-2003 763,50 70.000.000,00 33,75 2.915.568,00 -3.456,00 -60.480,00 72.851.632,00 72.912.112,00 2.972.592,00 34,41 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.091.312,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.091.312,00 

21-1-2003 763,50 70.000.000,00 65,83 5.687.971,20 -3.456,00 -60.480,00 75.624.035,20 75.684.515,20 5.744.995,20 66,49 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 74.863.715,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.863.715,20 

22-1-2003 763,50 70.000.000,00 60,49 5.226.595,20 -3.456,00 -60.480,00 75.162.659,20 75.223.139,20 5.283.619,20 61,15 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 74.402.339,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.402.339,20 

23-1-2003 763,50 70.000.000,00 35,41 3.059.251,20 -3.456,00 -60.480,00 72.995.315,20 73.055.795,20 3.116.275,20 36,07 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.234.995,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.234.995,20 

24-1-2003 763,50 70.000.000,00 28,56 2.467.584,00 -3.456,00 -60.480,00 72.403.648,00 72.464.128,00 2.524.608,00 29,22 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.643.328,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.643.328,00 

25-1-2003 763,50 70.000.000,00 22,93 1.980.979,20 -3.456,00 -60.480,00 71.917.043,20 71.977.523,20 2.038.003,20 23,59 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.156.723,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.156.723,20 

26-1-2003 763,50 70.000.000,00 18,80 1.624.320,00 -3.456,00 -60.480,00 71.560.384,00 71.620.864,00 1.681.344,00 19,46 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.800.064,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -800.064,00 

27-1-2003 763,50 70.000.000,00 15,79 1.364.169,60 -3.456,00 -60.480,00 71.300.233,60 71.360.713,60 1.421.193,60 16,45 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.539.913,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -539.913,60 

28-1-2003 763,50 70.000.000,00 14,13 1.220.918,40 -3.456,00 -60.480,00 71.156.982,40 71.217.462,40 1.277.942,40 14,79 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.396.662,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -396.662,40 

29-1-2003 763,50 70.000.000,00 12,62 1.090.108,80 -3.456,00 -60.480,00 71.026.172,80 71.086.652,80 1.147.132,80 13,28 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.265.852,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -265.852,80 

30-1-2003 763,50 70.000.000,00 11,26 973.036,80 -3.456,00 -60.480,00 70.909.100,80 70.969.580,80 1.030.060,80 11,92 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.148.780,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -148.780,80 

31-1-2003 763,50 70.000.000,00 10,77 930.441,60 -3.456,00 -60.480,00 70.866.505,60 70.926.985,60 987.465,60 11,43 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.106.185,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -106.185,60 
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1-2-2003 763,50 70.000.000,00 10,69 923.788,80 -3.456,00 -60.480,00 70.859.852,80 70.920.332,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.859.852,80 80.000.000,00 70.859.852,80 0,00 0,00 

2-2-2003 764,00 70.859.852,80 10,69 923.788,80 -3.456,00 -60.480,00 71.719.705,60 71.780.185,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.719.705,60 80.000.000,00 71.719.705,60 0,00 0,00 

3-2-2003 764,00 71.719.705,60 7,84 676.944,00 -3.456,00 -60.480,00 72.332.713,60 72.393.193,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.332.713,60 80.000.000,00 72.332.713,60 0,00 0,00 

4-2-2003 764,50 72.332.713,60 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 72.884.636,80 72.945.116,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.884.636,80 80.000.000,00 72.884.636,80 0,00 0,00 

5-2-2003 764,50 72.884.636,80 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 73.436.560,00 73.497.040,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.436.560,00 80.000.000,00 73.436.560,00 0,00 0,00 

6-2-2003 764,50 73.436.560,00 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 73.988.483,20 74.048.963,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.988.483,20 80.000.000,00 73.988.483,20 0,00 0,00 

7-2-2003 764,50 73.988.483,20 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 74.540.406,40 74.600.886,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.540.406,40 80.000.000,00 74.540.406,40 0,00 0,00 

8-2-2003 765,00 74.540.406,40 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 75.092.329,60 75.152.809,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.092.329,60 80.000.000,00 75.092.329,60 0,00 0,00 

9-2-2003 765,00 75.092.329,60 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 75.541.609,60 75.602.089,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.541.609,60 80.000.000,00 75.541.609,60 0,00 0,00 

10-2-2003 765,00 75.541.609,60 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 75.990.889,60 76.051.369,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.990.889,60 80.000.000,00 75.990.889,60 0,00 0,00 

11-2-2003 765,00 75.990.889,60 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 76.440.169,60 76.500.649,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.440.169,60 80.000.000,00 76.440.169,60 0,00 0,00 

12-2-2003 765,00 76.440.169,60 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 76.889.449,60 76.949.929,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.889.449,60 80.000.000,00 76.889.449,60 0,00 0,00 

13-2-2003 765,50 76.889.449,60 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 77.338.729,60 77.399.209,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.338.729,60 80.000.000,00 77.338.729,60 0,00 0,00 

14-2-2003 765,50 77.338.729,60 4,80 414.720,00 -3.456,00 -60.480,00 77.689.513,60 77.749.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.689.513,60 80.000.000,00 77.689.513,60 0,00 0,00 

15-2-2003 765,50 77.689.513,60 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 78.036.150,40 78.096.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.036.150,40 80.000.000,00 78.036.150,40 0,00 0,00 

16-2-2003 765,50 78.036.150,40 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 78.382.787,20 78.443.267,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.382.787,20 80.000.000,00 78.382.787,20 0,00 0,00 

17-2-2003 765,50 78.382.787,20 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 78.729.424,00 78.789.904,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.729.424,00 80.000.000,00 78.729.424,00 0,00 0,00 

18-2-2003 765,50 78.729.424,00 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 79.076.060,80 79.136.540,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.076.060,80 80.000.000,00 79.076.060,80 0,00 0,00 

19-2-2003 766,00 79.076.060,80 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 79.422.697,60 79.483.177,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.422.697,60 80.000.000,00 79.422.697,60 0,00 0,00 

20-2-2003 766,00 79.422.697,60 7,77 671.328,00 -3.456,00 -60.480,00 80.030.089,60 80.090.569,60 151.049,60 1,75 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 79.960.969,60 80.000.000,00 79.960.969,60 0,00 0,00 

21-2-2003 766,00 79.960.969,60 8,91 769.824,00 -3.456,00 -60.480,00 80.666.857,60 80.727.337,60 787.817,60 9,12 9,12 3,62 4,00 1,50 -787.817,60 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

22-2-2003 766,00 79.939.520,00 6,13 529.632,00 -3.456,00 -60.480,00 80.405.216,00 80.465.696,00 526.176,00 6,09 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 79.990.496,00 80.000.000,00 79.990.496,00 0,00 0,00 

23-2-2003 766,00 79.990.496,00 29,93 2.586.124,80 -3.456,00 -60.480,00 82.512.684,80 82.573.164,80 2.633.644,80 30,48 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 81.752.364,80 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.752.364,80 

24-2-2003 766,00 80.000.000,00 24,24 2.096.546,29 -3.456,00 -60.480,00 82.032.610,29 82.093.090,29 2.153.570,29 24,93 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 81.272.290,29 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.272.290,29 

25-2-2003 766,00 80.000.000,00 85,08 7.354.877,14 -3.456,00 -60.480,00 87.290.941,14 87.351.421,14 7.411.901,14 85,79 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 86.530.621,14 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -6.530.621,14 

26-2-2003 766,00 80.000.000,00 135,34 
11.693.116,8

0 
-3.456,00 -60.480,00 91.629.180,80 91.689.660,80 

11.750.140,8
0 

136,00 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.868.860,80 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -10.868.860,80 

27-2-2003 766,00 80.000.000,00 69,10 5.970.240,00 -3.456,00 -60.480,00 85.906.304,00 85.966.784,00 6.027.264,00 69,76 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 85.145.984,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -5.145.984,00 

28-2-2003 766,00 80.000.000,00 52,78 4.559.932,80 -3.456,00 -60.480,00 84.495.996,80 84.556.476,80 4.616.956,80 53,44 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 83.735.676,80 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -3.735.676,80 

1-3-2003 766,00 80.000.000,00 37,80 3.266.092,80 -3.456,00 -60.480,00 83.202.156,80 83.262.636,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.202.156,80 90.000.000,00 83.202.156,80 0,00 0,00 

2-3-2003 766,50 83.202.156,80 30,62 2.645.654,40 -3.456,00 -60.480,00 85.783.875,20 85.844.355,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.783.875,20 90.000.000,00 85.783.875,20 0,00 0,00 

3-3-2003 767,00 85.783.875,20 25,63 2.214.000,00 -3.456,00 -60.480,00 87.933.939,20 87.994.419,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.933.939,20 90.000.000,00 87.933.939,20 0,00 0,00 

4-3-2003 767,50 87.933.939,20 21,12 1.825.027,20 -3.456,00 -60.480,00 89.695.030,40 89.755.510,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.695.030,40 90.000.000,00 89.695.030,40 0,00 0,00 

5-3-2003 768,00 89.695.030,40 17,81 1.538.611,20 -3.456,00 -60.480,00 91.169.705,60 91.230.185,60 1.290.665,60 14,94 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.409.385,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -409.385,60 

6-3-2003 768,00 90.000.000,00 15,61 1.380.008,55 -3.456,00 -60.480,00 91.316.072,55 91.376.552,55 1.437.032,55 16,63 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.555.752,55 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -555.752,55 

7-3-2003 768,00 90.000.000,00 13,24 1.174.664,56 -3.456,00 -60.480,00 91.110.728,56 91.171.208,56 1.231.688,56 14,26 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.350.408,56 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -350.408,56 

8-3-2003 768,00 90.000.000,00 12,02 1.070.329,71 -3.456,00 -60.480,00 91.006.393,71 91.066.873,71 1.127.353,71 13,05 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.246.073,71 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -246.073,71 

9-3-2003 768,00 90.000.000,00 11,39 1.015.808,56 -3.456,00 -60.480,00 90.951.872,56 91.012.352,56 1.072.832,56 12,42 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.191.552,56 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -191.552,56 

10-3-2003 768,00 90.000.000,00 10,69 955.989,08 -3.456,00 -60.480,00 90.892.053,08 90.952.533,08 1.013.013,08 11,72 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.131.733,08 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -131.733,08 

11-3-2003 768,00 90.000.000,00 10,10 904.921,52 -3.456,00 -60.480,00 90.840.985,52 90.901.465,52 961.945,52 11,13 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.080.665,52 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -80.665,52 

12-3-2003 768,00 90.000.000,00 8,00 723.441,94 -3.456,00 -60.480,00 90.659.505,94 90.719.985,94 780.465,94 9,03 9,03 3,53 4,00 1,50 -780.465,94 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 
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13-3-2003 768,00 89.939.520,00 7,72 663.337,82 -3.456,00 -60.480,00 90.538.921,82 90.599.401,82 659.881,82 7,64 7,64 2,14 4,00 1,50 -659.881,82 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

14-3-2003 768,00 89.939.520,00 7,72 667.180,80 -3.456,00 -60.480,00 90.542.764,80 90.603.244,80 663.724,80 7,68 7,68 2,18 4,00 1,50 -663.724,80 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

15-3-2003 768,00 89.939.520,00 6,53 564.537,60 -3.456,00 -60.480,00 90.440.121,60 90.500.601,60 561.081,60 6,49 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 90.025.401,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -25.401,60 

16-3-2003 768,00 90.000.000,00 6,26 540.950,40 -3.456,00 -60.480,00 90.477.014,40 90.537.494,40 597.974,40 6,92 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 90.062.294,40 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -62.294,40 

17-3-2003 768,00 90.000.000,00 6,53 564.537,60 -3.456,00 -60.480,00 90.500.601,60 90.561.081,60 621.561,60 7,19 7,19 1,69 4,00 1,50 -621.561,60 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

18-3-2003 768,00 89.939.520,00 5,35 461.894,40 -3.456,00 -60.480,00 90.337.478,40 90.397.958,40 458.438,40 5,31 5,31 0,00 3,81 1,50 -458.438,40 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

19-3-2003 768,00 89.939.520,00 5,61 484.444,80 -3.456,00 -60.480,00 90.360.028,80 90.420.508,80 480.988,80 5,57 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 89.945.308,80 90.000.000,00 89.945.308,80 0,00 0,00 

20-3-2003 768,00 89.945.308,80 5,93 512.179,20 -3.456,00 -60.480,00 90.393.552,00 90.454.032,00 514.512,00 5,96 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 89.978.832,00 90.000.000,00 89.978.832,00 0,00 0,00 

21-3-2003 768,00 89.978.832,00 5,96 515.289,60 -3.456,00 -60.480,00 90.430.185,60 90.490.665,60 551.145,60 6,38 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 90.015.465,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -15.465,60 

22-3-2003 768,00 90.000.000,00 5,68 490.665,60 -3.456,00 -60.480,00 90.426.729,60 90.487.209,60 547.689,60 6,34 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 90.012.009,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -12.009,60 

23-3-2003 768,00 90.000.000,00 5,38 464.486,40 -3.456,00 -60.480,00 90.400.550,40 90.461.030,40 521.510,40 6,04 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 89.985.830,40 90.000.000,00 89.985.830,40 0,00 0,00 

24-3-2003 768,00 89.985.830,40 5,14 443.923,20 -3.456,00 -60.480,00 90.365.817,60 90.426.297,60 486.777,60 5,63 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 89.951.097,60 90.000.000,00 89.951.097,60 0,00 0,00 

25-3-2003 768,00 89.951.097,60 5,00 432.086,40 -3.456,00 -60.480,00 90.319.248,00 90.379.728,00 440.208,00 5,10 5,10 0,00 3,60 1,50 -440.208,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

26-3-2003 768,00 89.939.520,00 4,57 394.675,20 -3.456,00 -60.480,00 90.270.259,20 90.330.739,20 391.219,20 4,53 4,53 0,00 3,03 1,50 -391.219,20 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

27-3-2003 768,00 89.939.520,00 7,08 611.280,00 -3.456,00 -60.480,00 90.486.864,00 90.547.344,00 607.824,00 7,04 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 90.072.144,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -72.144,00 

28-3-2003 768,00 90.000.000,00 31,46 2.718.489,60 -3.456,00 -60.480,00 92.654.553,60 92.715.033,60 2.775.513,60 32,12 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.894.233,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.894.233,60 

29-3-2003 768,00 90.000.000,00 23,93 2.093.632,50 -3.456,00 -60.480,00 92.029.696,50 92.090.176,50 2.150.656,50 24,89 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.269.376,50 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.269.376,50 

30-3-2003 768,00 90.000.000,00 21,46 1.881.930,21 -3.456,00 -60.480,00 91.817.994,21 91.878.474,21 1.938.954,21 22,44 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.057.674,21 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.057.674,21 

31-3-2003 768,00 90.000.000,00 85,79 7.440.735,35 -3.456,00 -60.480,00 97.376.799,35 97.437.279,35 7.497.759,35 86,78 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 96.616.479,35 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -6.616.479,35 

1-4-2003 768,00 90.000.000,00 38,49 3.325.104,00 -3.456,00 -60.480,00 93.261.168,00 93.321.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.261.168,00 100.000.000,00 93.261.168,00 0,00 0,00 

2-4-2003 769,00 93.261.168,00 25,49 2.202.249,60 -3.456,00 -60.480,00 95.399.481,60 95.459.961,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.399.481,60 100.000.000,00 95.399.481,60 0,00 0,00 

3-4-2003 769,50 95.399.481,60 19,26 1.663.804,80 -3.456,00 -60.480,00 96.999.350,40 97.059.830,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.999.350,40 100.000.000,00 96.999.350,40 0,00 0,00 

4-4-2003 769,50 96.999.350,40 15,31 1.323.043,20 -3.456,00 -60.480,00 98.258.457,60 98.318.937,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.258.457,60 100.000.000,00 98.258.457,60 0,00 0,00 

5-4-2003 770,00 98.258.457,60 12,74 1.100.304,00 -3.456,00 -60.480,00 99.294.825,60 99.355.305,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.294.825,60 100.000.000,00 99.294.825,60 0,00 0,00 

6-4-2003 770,00 99.294.825,60 11,39 983.836,80 -3.456,00 -60.480,00 100.214.726,40 100.275.206,40 335.686,40 3,89 3,89 0,00 2,39 1,50 -335.686,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

7-4-2003 770,00 99.939.520,00 9,56 825.724,80 -3.456,00 -60.480,00 100.701.308,80 100.761.788,80 822.268,80 9,52 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 99.940.988,80 100.000.000,00 99.940.988,80 0,00 0,00 

8-4-2003 770,00 99.940.988,80 9,23 854.741,85 -3.456,00 -60.480,00 100.731.794,65 100.792.274,65 852.754,65 9,87 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 99.971.474,65 100.000.000,00 99.971.474,65 0,00 0,00 

9-4-2003 770,00 99.971.474,65 8,97 832.105,05 -3.456,00 -60.480,00 100.739.643,69 100.800.123,69 860.603,69 9,96 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 99.979.323,69 100.000.000,00 99.979.323,69 0,00 0,00 

10-4-2003 770,00 99.979.323,69 8,91 827.007,45 -3.456,00 -60.480,00 100.742.395,14 100.802.875,14 863.355,14 9,99 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 99.982.075,14 100.000.000,00 99.982.075,14 0,00 0,00 

11-4-2003 770,00 99.982.075,14 7,87 737.237,85 -3.456,00 -60.480,00 100.655.376,98 100.715.856,98 776.336,98 8,99 8,99 3,49 4,00 1,50 -776.336,98 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

12-4-2003 770,00 99.939.520,00 7,72 683.711,87 -3.456,00 -60.480,00 100.559.295,87 100.619.775,87 680.255,87 7,87 7,87 2,37 4,00 1,50 -680.255,87 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

13-4-2003 770,00 99.939.520,00 9,42 813.974,40 -3.456,00 -60.480,00 100.689.558,40 100.750.038,40 810.518,40 9,38 9,38 3,88 4,00 1,50 -810.518,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

14-4-2003 770,00 99.939.520,00 26,53 2.340.338,14 -3.456,00 -60.480,00 102.215.922,14 102.276.402,14 2.336.882,14 27,05 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.455.602,14 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.455.602,14 

15-4-2003 770,00 100.000.000,00 70,96 6.182.659,50 -3.456,00 -60.480,00 106.118.723,50 106.179.203,50 6.239.683,50 72,22 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 105.358.403,50 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -5.358.403,50 

16-4-2003 770,00 100.000.000,00 41,66 3.599.164,80 -3.456,00 -60.480,00 103.535.228,80 103.595.708,80 3.656.188,80 42,32 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 102.774.908,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.774.908,80 

17-4-2003 770,00 100.000.000,00 27,23 2.401.286,95 -3.456,00 -60.480,00 102.337.350,95 102.397.830,95 2.458.310,95 28,45 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.577.030,95 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.577.030,95 

18-4-2003 770,00 100.000.000,00 22,07 1.958.553,12 -3.456,00 -60.480,00 101.894.617,12 101.955.097,12 2.015.577,12 23,33 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.134.297,12 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.134.297,12 

19-4-2003 770,00 100.000.000,00 34,80 3.059.705,69 -3.456,00 -60.480,00 102.995.769,69 103.056.249,69 3.116.729,69 36,07 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 102.235.449,69 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.235.449,69 

20-4-2003 770,00 100.000.000,00 45,14 3.949.688,14 -3.456,00 -60.480,00 103.885.752,14 103.946.232,14 4.006.712,14 46,37 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 103.125.432,14 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -3.125.432,14 

21-4-2003 770,00 100.000.000,00 41,51 3.634.539,29 -3.456,00 -60.480,00 103.570.603,29 103.631.083,29 3.691.563,29 42,73 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 102.810.283,29 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.810.283,29 

22-4-2003 770,00 100.000.000,00 32,65 2.869.774,27 -3.456,00 -60.480,00 102.805.838,27 102.866.318,27 2.926.798,27 33,87 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 102.045.518,27 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.045.518,27 
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23-4-2003 770,00 100.000.000,00 25,33 2.239.064,25 -3.456,00 -60.480,00 102.175.128,25 102.235.608,25 2.296.088,25 26,58 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.414.808,25 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.414.808,25 

24-4-2003 770,00 100.000.000,00 21,40 1.901.057,50 -3.456,00 -60.480,00 101.837.121,50 101.897.601,50 1.958.081,50 22,66 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.076.801,50 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.076.801,50 

25-4-2003 770,00 100.000.000,00 18,72 1.670.671,58 -3.456,00 -60.480,00 101.606.735,58 101.667.215,58 1.727.695,58 20,00 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.846.415,58 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -846.415,58 

26-4-2003 770,00 100.000.000,00 19,44 1.733.592,65 -3.456,00 -60.480,00 101.669.656,65 101.730.136,65 1.790.616,65 20,72 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.909.336,65 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -909.336,65 

27-4-2003 770,00 100.000.000,00 28,76 2.538.098,79 -3.456,00 -60.480,00 102.474.162,79 102.534.642,79 2.595.122,79 30,04 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.713.842,79 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.713.842,79 

28-4-2003 770,00 100.000.000,00 18,59 1.657.410,79 -3.456,00 -60.480,00 101.593.474,79 101.653.954,79 1.714.434,79 19,84 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.833.154,79 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -833.154,79 

29-4-2003 770,00 100.000.000,00 18,46 1.648.968,23 -3.456,00 -60.480,00 101.585.032,23 101.645.512,23 1.705.992,23 19,75 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.824.712,23 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -824.712,23 

30-4-2003 770,00 100.000.000,00 19,35 1.725.981,02 -3.456,00 -60.480,00 101.662.045,02 101.722.525,02 1.783.005,02 20,64 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.901.725,02 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -901.725,02 

1-5-2003 770,00 100.000.000,00 15,17 1.363.863,21 -3.456,00 -60.480,00 101.299.927,21 101.360.407,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.299.927,21 108.768.000,00 101.299.927,21 0,00 0,00 

2-5-2003 770,50 101.299.927,21 13,80 1.192.233,60 -3.456,00 -60.480,00 102.428.224,81 102.488.704,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.428.224,81 108.768.000,00 102.428.224,81 0,00 0,00 

3-5-2003 770,50 102.428.224,81 12,28 1.060.819,20 -3.456,00 -60.480,00 103.425.108,01 103.485.588,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.425.108,01 108.768.000,00 103.425.108,01 0,00 0,00 

4-5-2003 771,00 103.425.108,01 10,82 935.107,20 -3.456,00 -60.480,00 104.296.279,21 104.356.759,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.296.279,21 108.768.000,00 104.296.279,21 0,00 0,00 

5-5-2003 771,00 104.296.279,21 10,69 923.788,80 -3.456,00 -60.480,00 105.156.132,01 105.216.612,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.156.132,01 108.768.000,00 105.156.132,01 0,00 0,00 

6-5-2003 771,50 105.156.132,01 8,57 740.016,00 -3.456,00 -60.480,00 105.832.212,01 105.892.692,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.832.212,01 108.768.000,00 105.832.212,01 0,00 0,00 

7-5-2003 771,50 105.832.212,01 7,89 681.523,20 -3.456,00 -60.480,00 106.449.799,21 106.510.279,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.449.799,21 108.768.000,00 106.449.799,21 0,00 0,00 

8-5-2003 771,50 106.449.799,21 8,63 745.718,40 -3.456,00 -60.480,00 107.131.581,61 107.192.061,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.131.581,61 108.768.000,00 107.131.581,61 0,00 0,00 

9-5-2003 771,50 107.131.581,61 7,84 677.462,40 -3.456,00 -60.480,00 107.745.108,01 107.805.588,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.745.108,01 108.768.000,00 107.745.108,01 0,00 0,00 

10-5-2003 772,00 107.745.108,01 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 108.297.031,21 108.357.511,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.297.031,21 108.768.000,00 108.297.031,21 0,00 0,00 

11-5-2003 772,00 108.297.031,21 6,09 526.089,60 -3.456,00 -60.480,00 108.759.184,81 108.819.664,81 112.144,81 1,30 1,30 0,00 0,00 1,30 -112.144,81 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-5-2003 772,00 108.707.520,00 5,25 453.686,40 -3.456,00 -60.480,00 109.097.270,40 109.157.750,40 450.230,40 5,21 5,21 0,00 3,71 1,50 -450.230,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-5-2003 772,00 108.707.520,00 6,34 548.121,60 -3.456,00 -60.480,00 109.191.705,60 109.252.185,60 544.665,60 6,30 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.776.985,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -8.985,60 0,00 

14-5-2003 772,00 108.768.000,00 3,67 316.656,00 -3.456,00 -60.480,00 109.020.720,00 109.081.200,00 373.680,00 4,33 4,33 0,00 2,83 1,50 -373.680,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-5-2003 772,00 108.707.520,00 2,50 215.568,00 -3.456,00 -60.480,00 108.859.152,00 108.919.632,00 212.112,00 2,46 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.790.032,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -22.032,00 0,00 

16-5-2003 772,00 108.768.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 108.909.350,40 108.969.830,40 262.310,40 3,04 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.840.230,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -72.230,40 0,00 

17-5-2003 772,00 108.768.000,00 2,02 174.528,00 -3.456,00 -60.480,00 108.878.592,00 108.939.072,00 231.552,00 2,68 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.809.472,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -41.472,00 0,00 

18-5-2003 772,00 108.768.000,00 2,02 174.528,00 -3.456,00 -60.480,00 108.878.592,00 108.939.072,00 231.552,00 2,68 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.809.472,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -41.472,00 0,00 

19-5-2003 772,00 108.768.000,00 2,02 174.528,00 -3.456,00 -60.480,00 108.878.592,00 108.939.072,00 231.552,00 2,68 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.809.472,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -41.472,00 0,00 

20-5-2003 772,00 108.768.000,00 1,62 139.622,40 -3.456,00 -60.480,00 108.843.686,40 108.904.166,40 196.646,40 2,28 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.774.566,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -6.566,40 0,00 

21-5-2003 772,00 108.768.000,00 1,62 139.622,40 -3.456,00 -60.480,00 108.843.686,40 108.904.166,40 196.646,40 2,28 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.774.566,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -6.566,40 0,00 

22-5-2003 772,00 108.768.000,00 1,62 139.622,40 -3.456,00 -60.480,00 108.843.686,40 108.904.166,40 196.646,40 2,28 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.774.566,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -6.566,40 0,00 

23-5-2003 772,00 108.768.000,00 1,62 139.622,40 -3.456,00 -60.480,00 108.843.686,40 108.904.166,40 196.646,40 2,28 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.774.566,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -6.566,40 0,00 

24-5-2003 772,00 108.768.000,00 1,63 141.177,60 -3.456,00 -60.480,00 108.845.241,60 108.905.721,60 198.201,60 2,29 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.776.121,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -8.121,60 0,00 

25-5-2003 772,00 108.768.000,00 1,50 129.859,20 -3.456,00 -60.480,00 108.833.923,20 108.894.403,20 186.883,20 2,16 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.764.803,20 108.768.000,00 108.764.803,20 0,00 0,00 

26-5-2003 772,00 108.764.803,20 1,30 111.888,00 -3.456,00 -60.480,00 108.812.755,20 108.873.235,20 165.715,20 1,92 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.743.635,20 108.768.000,00 108.743.635,20 0,00 0,00 

27-5-2003 772,00 108.743.635,20 1,65 142.128,00 -3.456,00 -60.480,00 108.821.827,20 108.882.307,20 174.787,20 2,02 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.752.707,20 108.768.000,00 108.752.707,20 0,00 0,00 

28-5-2003 772,00 108.752.707,20 1,65 142.128,00 -3.456,00 -60.480,00 108.830.899,20 108.891.379,20 183.859,20 2,13 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.761.779,20 108.768.000,00 108.761.779,20 0,00 0,00 

29-5-2003 772,00 108.761.779,20 1,75 151.372,80 -3.456,00 -60.480,00 108.849.216,00 108.909.696,00 202.176,00 2,34 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.780.096,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -12.096,00 0,00 

30-5-2003 772,00 108.768.000,00 2,20 190.425,60 -3.456,00 -60.480,00 108.894.489,60 108.954.969,60 247.449,60 2,86 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.825.369,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -57.369,60 0,00 

31-5-2003 772,00 108.768.000,00 2,30 198.633,60 -3.456,00 -60.480,00 108.902.697,60 108.963.177,60 255.657,60 2,96 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.833.577,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -65.577,60 0,00 

1-6-2003 772,00 108.768.000,00 2,11 182.217,60 -3.456,00 -60.480,00 108.886.281,60 108.946.761,60 239.241,60 2,77 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.817.161,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -49.161,60 0,00 

2-6-2003 772,00 108.768.000,00 1,82 157.075,20 -3.456,00 -60.480,00 108.861.139,20 108.921.619,20 214.099,20 2,48 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.792.019,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.019,20 0,00 
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3-6-2003 772,00 108.768.000,00 2,21 190.944,00 -3.456,00 -60.480,00 108.895.008,00 108.955.488,00 247.968,00 2,87 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.825.888,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -57.888,00 0,00 

4-6-2003 772,00 108.768.000,00 2,21 190.944,00 -3.456,00 -60.480,00 108.895.008,00 108.955.488,00 247.968,00 2,87 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.825.888,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -57.888,00 0,00 

5-6-2003 772,00 108.768.000,00 2,17 187.315,20 -3.456,00 -60.480,00 108.891.379,20 108.951.859,20 244.339,20 2,83 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.822.259,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -54.259,20 0,00 

6-6-2003 772,00 108.768.000,00 2,21 190.944,00 -3.456,00 -60.480,00 108.895.008,00 108.955.488,00 247.968,00 2,87 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.825.888,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -57.888,00 0,00 

7-6-2003 772,00 108.768.000,00 2,12 183.254,40 -3.456,00 -60.480,00 108.887.318,40 108.947.798,40 240.278,40 2,78 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.818.198,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -50.198,40 0,00 

8-6-2003 772,00 108.768.000,00 1,99 171.936,00 -3.456,00 -60.480,00 108.876.000,00 108.936.480,00 228.960,00 2,65 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.806.880,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -38.880,00 0,00 

9-6-2003 772,00 108.768.000,00 1,71 147.830,40 -3.456,00 -60.480,00 108.851.894,40 108.912.374,40 204.854,40 2,37 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.782.774,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -14.774,40 0,00 

10-6-2003 772,00 108.768.000,00 2,09 180.662,40 -3.456,00 -60.480,00 108.884.726,40 108.945.206,40 237.686,40 2,75 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.815.606,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -47.606,40 0,00 

11-6-2003 772,00 108.768.000,00 1,94 167.788,80 -3.456,00 -60.480,00 108.871.852,80 108.932.332,80 224.812,80 2,60 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.802.732,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -34.732,80 0,00 

12-6-2003 772,00 108.768.000,00 1,84 158.544,00 -3.456,00 -60.480,00 108.862.608,00 108.923.088,00 215.568,00 2,50 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.793.488,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -25.488,00 0,00 

13-6-2003 772,00 108.768.000,00 1,74 150.336,00 -3.456,00 -60.480,00 108.854.400,00 108.914.880,00 207.360,00 2,40 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.785.280,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -17.280,00 0,00 

14-6-2003 772,00 108.768.000,00 1,69 145.756,80 -3.456,00 -60.480,00 108.849.820,80 108.910.300,80 202.780,80 2,35 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.780.700,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -12.700,80 0,00 

15-6-2003 772,00 108.768.000,00 1,59 137.030,40 -3.456,00 -60.480,00 108.841.094,40 108.901.574,40 194.054,40 2,25 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.771.974,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.974,40 0,00 

16-6-2003 772,00 108.768.000,00 1,30 111.888,00 -3.456,00 -60.480,00 108.815.952,00 108.876.432,00 168.912,00 1,96 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.746.832,00 108.768.000,00 108.746.832,00 0,00 0,00 

17-6-2003 772,00 108.746.832,00 1,47 126.748,80 -3.456,00 -60.480,00 108.809.644,80 108.870.124,80 162.604,80 1,88 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.740.524,80 108.768.000,00 108.740.524,80 0,00 0,00 

18-6-2003 772,00 108.740.524,80 1,27 109.296,00 -3.456,00 -60.480,00 108.785.884,80 108.846.364,80 138.844,80 1,61 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.716.764,80 108.768.000,00 108.716.764,80 0,00 0,00 

19-6-2003 772,00 108.716.764,80 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 108.747.264,00 108.807.744,00 100.224,00 1,16 1,16 0,00 0,00 1,16 -100.224,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 108.738.019,20 108.798.499,20 90.979,20 1,05 1,05 0,00 0,00 1,05 -90.979,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-6-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

24-6-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-6-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-6-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

1-7-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

2-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

3-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

5-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-7-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

8-7-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,15 99.532,80 -3.456,00 -60.480,00 108.743.116,80 108.803.596,80 96.076,80 1,11 1,11 0,00 0,00 1,11 -96.076,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,15 99.532,80 -3.456,00 -60.480,00 108.743.116,80 108.803.596,80 96.076,80 1,11 1,11 0,00 0,00 1,11 -96.076,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 108.734.908,80 108.795.388,80 87.868,80 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -87.868,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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14-7-2003 772,00 108.707.520,00 0,69 59.529,60 -3.456,00 -60.480,00 108.703.113,60 108.763.593,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.703.113,60 108.768.000,00 108.703.113,60 0,00 0,00 

15-7-2003 772,00 108.703.113,60 1,15 99.532,80 -3.456,00 -60.480,00 108.738.710,40 108.799.190,40 91.670,40 1,06 1,06 0,00 0,00 1,06 -91.670,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 108.735.945,60 108.796.425,60 88.905,60 1,03 1,03 0,00 0,00 1,03 -88.905,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,03 89.337,60 -3.456,00 -60.480,00 108.732.921,60 108.793.401,60 85.881,60 0,99 0,99 0,00 0,00 0,99 -85.881,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.735.427,20 108.795.907,20 88.387,20 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -88.387,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-7-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

22-7-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-7-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

29-7-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

31-7-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

2-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

3-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-8-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

5-8-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-8-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

12-8-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-8-2003 772,00 108.707.520,00 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.710.284,80 108.770.764,80 63.244,80 0,73 0,73 0,00 0,00 0,73 -63.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-8-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

19-8-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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24-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-8-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

26-8-2003 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

31-8-2003 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

2-9-2003 772,00 108.704.150,40 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.730.502,40 108.790.982,40 83.462,40 0,97 0,97 0,00 0,00 0,97 -83.462,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

3-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.733.872,00 108.794.352,00 86.832,00 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -86.832,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.733.872,00 108.794.352,00 86.832,00 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -86.832,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

5-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.733.872,00 108.794.352,00 86.832,00 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -86.832,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.733.872,00 108.794.352,00 86.832,00 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -86.832,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 108.724.713,60 108.785.193,60 77.673,60 0,90 0,90 0,00 0,00 0,90 -77.673,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

9-9-2003 772,00 108.704.150,40 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.730.502,40 108.790.982,40 83.462,40 0,97 0,97 0,00 0,00 0,97 -83.462,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.733.872,00 108.794.352,00 86.832,00 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -86.832,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 108.733.872,00 108.794.352,00 86.832,00 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -86.832,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,06 91.843,20 -3.456,00 -60.480,00 108.735.427,20 108.795.907,20 88.387,20 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -88.387,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,08 93.398,40 -3.456,00 -60.480,00 108.736.982,40 108.797.462,40 89.942,40 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.942,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,98 84.672,00 -3.456,00 -60.480,00 108.728.256,00 108.788.736,00 81.216,00 0,94 0,94 0,00 0,00 0,94 -81.216,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.694.905,60 108.755.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.694.905,60 108.768.000,00 108.694.905,60 0,00 0,00 

16-9-2003 772,00 108.694.905,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.682.291,20 108.742.771,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.682.291,20 108.768.000,00 108.682.291,20 0,00 0,00 

17-9-2003 772,00 108.682.291,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.669.676,80 108.730.156,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.669.676,80 108.768.000,00 108.669.676,80 0,00 0,00 

18-9-2003 772,00 108.669.676,80 0,70 60.048,00 -3.456,00 -60.480,00 108.665.788,80 108.726.268,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.665.788,80 108.768.000,00 108.665.788,80 0,00 0,00 

19-9-2003 772,00 108.665.788,80 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 108.694.214,40 108.754.694,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.694.214,40 108.768.000,00 108.694.214,40 0,00 0,00 

20-9-2003 772,00 108.694.214,40 1,03 88.819,20 -3.456,00 -60.480,00 108.719.097,60 108.779.577,60 72.057,60 0,83 0,83 0,00 0,00 0,83 -72.057,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,92 79.056,00 -3.456,00 -60.480,00 108.722.640,00 108.783.120,00 75.600,00 0,88 0,88 0,00 0,00 0,88 -75.600,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.706.742,40 108.767.222,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.706.742,40 108.768.000,00 108.706.742,40 0,00 0,00 

23-9-2003 772,00 108.706.742,40 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 108.734.131,20 108.794.611,20 87.091,20 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -87.091,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 108.734.908,80 108.795.388,80 87.868,80 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -87.868,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,98 84.672,00 -3.456,00 -60.480,00 108.728.256,00 108.788.736,00 81.216,00 0,94 0,94 0,00 0,00 0,94 -81.216,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 108.734.908,80 108.795.388,80 87.868,80 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -87.868,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-9-2003 772,00 108.707.520,00 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 108.734.908,80 108.795.388,80 87.868,80 1,02 1,02 0,00 0,00 1,02 -87.868,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,92 79.056,00 -3.456,00 -60.480,00 108.722.640,00 108.783.120,00 75.600,00 0,88 0,88 0,00 0,00 0,88 -75.600,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-9-2003 772,00 108.707.520,00 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.706.742,40 108.767.222,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.706.742,40 108.768.000,00 108.706.742,40 0,00 0,00 

30-9-2003 772,00 108.706.742,40 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 108.734.131,20 108.794.611,20 87.091,20 1,01 1,01 0,00 0,00 1,01 -87.091,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-10-2003 772,00 108.707.520,00 0,66 56.937,60 -3.456,00 -60.480,00 108.700.521,60 108.761.001,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.700.521,60 108.768.000,00 108.700.521,60 0,00 0,00 

2-10-2003 772,00 108.700.521,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.687.907,20 108.748.387,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.687.907,20 108.768.000,00 108.687.907,20 0,00 0,00 

3-10-2003 772,00 108.687.907,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.675.292,80 108.735.772,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.675.292,80 108.768.000,00 108.675.292,80 0,00 0,00 
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4-10-2003 772,00 108.675.292,80 3,53 304.819,20 -3.456,00 -60.480,00 108.916.176,00 108.976.656,00 269.136,00 3,11 3,11 0,00 1,61 1,50 -269.136,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

5-10-2003 772,00 108.707.520,00 3,80 328.492,80 -3.456,00 -60.480,00 108.972.076,80 109.032.556,80 325.036,80 3,76 3,76 0,00 2,26 1,50 -325.036,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-10-2003 772,00 108.707.520,00 3,09 266.889,60 -3.456,00 -60.480,00 108.910.473,60 108.970.953,60 263.433,60 3,05 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.841.353,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -73.353,60 0,00 

7-10-2003 772,00 108.768.000,00 2,57 222.220,80 -3.456,00 -60.480,00 108.926.284,80 108.986.764,80 279.244,80 3,23 3,23 0,00 1,73 1,50 -279.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-10-2003 772,00 108.707.520,00 1,82 157.075,20 -3.456,00 -60.480,00 108.800.659,20 108.861.139,20 153.619,20 1,78 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.731.539,20 108.768.000,00 108.731.539,20 0,00 0,00 

9-10-2003 772,00 108.731.539,20 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 108.748.732,80 108.809.212,80 101.692,80 1,18 1,18 0,00 0,00 1,18 -101.692,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-10-2003 772,00 108.707.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 108.720.566,40 108.781.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-10-2003 772,00 108.707.520,00 1,14 98.496,00 -3.456,00 -60.480,00 108.742.080,00 108.802.560,00 95.040,00 1,10 1,10 0,00 0,00 1,10 -95.040,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-10-2003 772,00 108.707.520,00 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 108.727.219,20 108.787.699,20 80.179,20 0,93 0,93 0,00 0,00 0,93 -80.179,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-10-2003 772,00 108.707.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 108.720.566,40 108.781.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-10-2003 772,00 108.707.520,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 108.720.566,40 108.781.046,40 73.526,40 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.526,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-10-2003 772,00 108.707.520,00 9,52 822.700,80 -3.456,00 -60.480,00 109.466.284,80 109.526.764,80 819.244,80 9,48 9,48 3,98 4,00 1,50 -819.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-10-2003 772,00 108.707.520,00 2,72 315.016,70 -3.456,00 -60.480,00 108.958.600,70 109.019.080,70 311.560,70 3,61 3,61 0,00 2,11 1,50 -311.560,70 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-10-2003 772,00 108.707.520,00 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 108.797.548,80 108.858.028,80 150.508,80 1,74 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.728.428,80 108.768.000,00 108.728.428,80 0,00 0,00 

18-10-2003 772,00 108.728.428,80 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 108.818.457,60 108.878.937,60 171.417,60 1,98 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.749.337,60 108.768.000,00 108.749.337,60 0,00 0,00 

19-10-2003 772,00 108.749.337,60 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 108.839.366,40 108.899.846,40 192.326,40 2,23 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.770.246,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.246,40 0,00 

20-10-2003 772,00 108.768.000,00 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 108.858.028,80 108.918.508,80 210.988,80 2,44 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.788.908,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -20.908,80 0,00 

21-10-2003 772,00 108.768.000,00 4,52 390.528,00 -3.456,00 -60.480,00 109.094.592,00 109.155.072,00 447.552,00 5,18 5,18 0,00 3,68 1,50 -447.552,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-10-2003 772,00 108.707.520,00 2,77 239.673,60 -3.456,00 -60.480,00 108.883.257,60 108.943.737,60 236.217,60 2,73 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.814.137,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -46.137,60 0,00 

23-10-2003 772,00 108.768.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.960.672,00 109.021.152,00 313.632,00 3,63 3,63 0,00 2,13 1,50 -313.632,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-10-2003 772,00 108.707.520,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.900.192,00 108.960.672,00 253.152,00 2,93 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.831.072,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -63.072,00 0,00 

25-10-2003 772,00 108.768.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.960.672,00 109.021.152,00 313.632,00 3,63 3,63 0,00 2,13 1,50 -313.632,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-10-2003 772,00 108.707.520,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.900.192,00 108.960.672,00 253.152,00 2,93 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.831.072,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -63.072,00 0,00 

27-10-2003 772,00 108.768.000,00 11,69 1.010.016,00 -3.456,00 -60.480,00 109.714.080,00 109.774.560,00 1.067.040,00 12,35 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.953.760,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -185.760,00 0,00 

28-10-2003 772,00 108.768.000,00 115,31 
10.043.582,8

0 
-3.456,00 -60.480,00 118.747.646,80 118.808.126,80 

10.100.606,8
0 

116,91 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 117.987.326,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -9.219.326,80 0,00 

29-10-2003 772,00 108.768.000,00 66,96 5.781.663,88 -3.456,00 -60.480,00 114.485.727,88 114.546.207,88 5.838.687,88 67,58 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 113.725.407,88 108.768.000,00 108.768.000,00 -4.957.407,88 0,00 

30-10-2003 772,00 108.768.000,00 30,48 2.636.425,06 -3.456,00 -60.480,00 111.340.489,06 111.400.969,06 2.693.449,06 31,17 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.580.169,06 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.812.169,06 0,00 

31-10-2003 772,00 108.768.000,00 20,48 1.844.513,12 -3.456,00 -60.480,00 110.548.577,12 110.609.057,12 1.901.537,12 22,01 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.788.257,12 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.020.257,12 0,00 

1-11-2003 772,00 108.768.000,00 67,72 5.928.015,66 -3.456,00 -60.480,00 114.632.079,66 114.692.559,66 5.985.039,66 69,27 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 113.871.759,66 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.103.759,66 0,00 

2-11-2003 772,00 108.768.000,00 30,89 2.671.106,29 -3.456,00 -60.480,00 111.375.170,29 111.435.650,29 2.728.130,29 31,58 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.614.850,29 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.846.850,29 0,00 

3-11-2003 772,00 108.768.000,00 19,72 1.778.758,00 -3.456,00 -60.480,00 110.482.822,00 110.543.302,00 1.835.782,00 21,25 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.722.502,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -954.502,00 0,00 

4-11-2003 772,00 108.768.000,00 13,88 1.276.984,60 -3.456,00 -60.480,00 109.981.048,60 110.041.528,60 1.334.008,60 15,44 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.220.728,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -452.728,60 0,00 

5-11-2003 772,00 108.768.000,00 10,81 1.013.517,10 -3.456,00 -60.480,00 109.717.581,10 109.778.061,10 1.070.541,10 12,39 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.957.261,10 108.768.000,00 108.768.000,00 -189.261,10 0,00 

6-11-2003 772,00 108.768.000,00 7,53 730.771,22 -3.456,00 -60.480,00 109.434.835,22 109.495.315,22 787.795,22 9,12 9,12 3,62 4,00 1,50 -787.795,22 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-11-2003 772,00 108.707.520,00 7,72 718.364,39 -3.456,00 -60.480,00 109.361.948,39 109.422.428,39 714.908,39 8,27 8,27 2,77 4,00 1,50 -714.908,39 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-11-2003 772,00 108.707.520,00 6,53 564.537,60 -3.456,00 -60.480,00 109.208.121,60 109.268.601,60 561.081,60 6,49 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.793.401,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -25.401,60 0,00 

9-11-2003 772,00 108.768.000,00 5,82 502.416,00 -3.456,00 -60.480,00 109.206.480,00 109.266.960,00 559.440,00 6,48 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.791.760,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -23.760,00 0,00 

10-11-2003 772,00 108.768.000,00 8,20 708.220,80 -3.456,00 -60.480,00 109.412.284,80 109.472.764,80 765.244,80 8,86 8,86 3,36 4,00 1,50 -765.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-11-2003 772,00 108.707.520,00 33,98 2.966.129,04 -3.456,00 -60.480,00 111.609.713,04 111.670.193,04 2.962.673,04 34,29 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.849.393,04 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.081.393,04 0,00 

12-11-2003 772,00 108.768.000,00 17,39 1.576.946,78 -3.456,00 -60.480,00 110.281.010,78 110.341.490,78 1.633.970,78 18,91 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.520.690,78 108.768.000,00 108.768.000,00 -752.690,78 0,00 
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13-11-2003 772,00 108.768.000,00 12,22 1.134.022,87 -3.456,00 -60.480,00 109.838.086,87 109.898.566,87 1.191.046,87 13,79 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.077.766,87 108.768.000,00 108.768.000,00 -309.766,87 0,00 

14-11-2003 772,00 108.768.000,00 10,69 1.003.812,14 -3.456,00 -60.480,00 109.707.876,14 109.768.356,14 1.060.836,14 12,28 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.947.556,14 108.768.000,00 108.768.000,00 -179.556,14 0,00 

15-11-2003 772,00 108.768.000,00 10,69 1.004.354,62 -3.456,00 -60.480,00 109.708.418,62 109.768.898,62 1.061.378,62 12,28 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.948.098,62 108.768.000,00 108.768.000,00 -180.098,62 0,00 

16-11-2003 772,00 108.768.000,00 46,04 4.057.987,53 -3.456,00 -60.480,00 112.762.051,53 112.822.531,53 4.115.011,53 47,63 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 112.001.731,53 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.233.731,53 0,00 

17-11-2003 772,00 108.768.000,00 35,27 3.119.677,31 -3.456,00 -60.480,00 111.823.741,31 111.884.221,31 3.176.701,31 36,77 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 111.063.421,31 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.295.421,31 0,00 

18-11-2003 772,00 108.768.000,00 20,55 1.849.482,98 -3.456,00 -60.480,00 110.553.546,98 110.614.026,98 1.906.506,98 22,07 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.793.226,98 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.025.226,98 0,00 

19-11-2003 772,00 108.768.000,00 15,31 1.400.379,51 -3.456,00 -60.480,00 110.104.443,51 110.164.923,51 1.457.403,51 16,87 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.344.123,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -576.123,51 0,00 

20-11-2003 772,00 108.768.000,00 12,43 1.152.571,33 -3.456,00 -60.480,00 109.856.635,33 109.917.115,33 1.209.595,33 14,00 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.096.315,33 108.768.000,00 108.768.000,00 -328.315,33 0,00 

21-11-2003 772,00 108.768.000,00 10,93 1.024.299,41 -3.456,00 -60.480,00 109.728.363,41 109.788.843,41 1.081.323,41 12,52 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.968.043,41 108.768.000,00 108.768.000,00 -200.043,41 0,00 

22-11-2003 772,00 108.768.000,00 11,35 1.060.687,38 -3.456,00 -60.480,00 109.764.751,38 109.825.231,38 1.117.711,38 12,94 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.004.431,38 108.768.000,00 108.768.000,00 -236.431,38 0,00 

23-11-2003 772,00 108.768.000,00 163,21 
14.181.411,6

5 
-3.456,00 -60.480,00 122.885.475,65 122.945.955,65 

14.238.435,6
5 

164,80 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 122.125.155,65 108.768.000,00 108.768.000,00 -13.357.155,65 0,00 

24-11-2003 772,00 108.768.000,00 20,77 1.794.700,80 -3.456,00 -60.480,00 110.498.764,80 110.559.244,80 1.851.724,80 21,43 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.738.444,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -970.444,80 0,00 

25-11-2003 772,00 108.768.000,00 40,12 3.543.806,09 -3.456,00 -60.480,00 112.247.870,09 112.308.350,09 3.600.830,09 41,68 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 111.487.550,09 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.719.550,09 0,00 

26-11-2003 772,00 108.768.000,00 28,02 2.493.796,52 -3.456,00 -60.480,00 111.197.860,52 111.258.340,52 2.550.820,52 29,52 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.437.540,52 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.669.540,52 0,00 

27-11-2003 772,00 108.768.000,00 24,83 2.220.567,36 -3.456,00 -60.480,00 110.924.631,36 110.985.111,36 2.277.591,36 26,36 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.164.311,36 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.396.311,36 0,00 

28-11-2003 772,00 108.768.000,00 12,36 1.143.610,36 -3.456,00 -60.480,00 109.847.674,36 109.908.154,36 1.200.634,36 13,90 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.087.354,36 108.768.000,00 108.768.000,00 -319.354,36 0,00 

29-11-2003 772,00 108.768.000,00 11,87 1.105.897,65 -3.456,00 -60.480,00 109.809.961,65 109.870.441,65 1.162.921,65 13,46 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.049.641,65 108.768.000,00 108.768.000,00 -281.641,65 0,00 

30-11-2003 772,00 108.768.000,00 15,03 1.378.558,32 -3.456,00 -60.480,00 110.082.622,32 110.143.102,32 1.435.582,32 16,62 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.322.302,32 108.768.000,00 108.768.000,00 -554.302,32 0,00 

1-12-2003 772,00 108.768.000,00 25,26 2.261.772,25 -3.456,00 -60.480,00 110.965.836,25 111.026.316,25 
41.086.796,2

5 
475,54 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.205.516,25 70.000.000,00 70.000.000,00 -40.205.516,25 0,00 

2-12-2003 763,50 70.000.000,00 27,80 2.401.833,60 -3.456,00 -60.480,00 72.337.897,60 72.398.377,60 2.458.857,60 28,46 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.577.577,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.577.577,60 

3-12-2003 763,50 70.000.000,00 17,49 1.510.876,80 -3.456,00 -60.480,00 71.446.940,80 71.507.420,80 1.567.900,80 18,15 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.686.620,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -686.620,80 

4-12-2003 763,50 70.000.000,00 14,67 1.267.660,80 -3.456,00 -60.480,00 71.203.724,80 71.264.204,80 1.324.684,80 15,33 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.443.404,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -443.404,80 

5-12-2003 763,50 70.000.000,00 12,96 1.119.312,00 -3.456,00 -60.480,00 71.055.376,00 71.115.856,00 1.176.336,00 13,62 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.295.056,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -295.056,00 

6-12-2003 763,50 70.000.000,00 20,73 1.790.640,00 -3.456,00 -60.480,00 71.726.704,00 71.787.184,00 1.847.664,00 21,39 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.966.384,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -966.384,00 

7-12-2003 763,50 70.000.000,00 80,43 6.948.979,20 -3.456,00 -60.480,00 76.885.043,20 76.945.523,20 7.006.003,20 81,09 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 76.124.723,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.124.723,20 

8-12-2003 763,50 70.000.000,00 18,49 1.597.104,00 -3.456,00 -60.480,00 71.533.168,00 71.593.648,00 1.654.128,00 19,15 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.772.848,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -772.848,00 

9-12-2003 763,50 70.000.000,00 54,76 4.731.350,40 -3.456,00 -60.480,00 74.667.414,40 74.727.894,40 4.788.374,40 55,42 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 73.907.094,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.907.094,40 

10-12-2003 763,50 70.000.000,00 136,98 
11.834.726,4

0 
-3.456,00 -60.480,00 81.770.790,40 81.831.270,40 

11.891.750,4
0 

137,64 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 81.010.470,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.010.470,40 

11-12-2003 763,50 70.000.000,00 18,12 1.565.308,80 -3.456,00 -60.480,00 71.501.372,80 71.561.852,80 1.622.332,80 18,78 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.741.052,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -741.052,80 

12-12-2003 763,50 70.000.000,00 46,12 3.985.113,60 -3.456,00 -60.480,00 73.921.177,60 73.981.657,60 4.042.137,60 46,78 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 73.160.857,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.160.857,60 

13-12-2003 763,50 70.000.000,00 35,52 3.069.014,40 -3.456,00 -60.480,00 73.005.078,40 73.065.558,40 3.126.038,40 36,18 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.244.758,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.244.758,40 

14-12-2003 763,50 70.000.000,00 12,77 1.102.896,00 -3.456,00 -60.480,00 71.038.960,00 71.099.440,00 1.159.920,00 13,43 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.278.640,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -278.640,00 

15-12-2003 763,50 70.000.000,00 23,99 2.072.390,40 -3.456,00 -60.480,00 72.008.454,40 72.068.934,40 2.129.414,40 24,65 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.248.134,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.248.134,40 

16-12-2003 763,50 70.000.000,00 20,35 1.757.808,00 -3.456,00 -60.480,00 71.693.872,00 71.754.352,00 1.814.832,00 21,01 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.933.552,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -933.552,00 

17-12-2003 763,50 70.000.000,00 17,81 1.538.611,20 -3.456,00 -60.480,00 71.474.675,20 71.535.155,20 1.595.635,20 18,47 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.714.355,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -714.355,20 

18-12-2003 763,50 70.000.000,00 16,16 1.396.483,20 -3.456,00 -60.480,00 71.332.547,20 71.393.027,20 1.453.507,20 16,82 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.572.227,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -572.227,20 

19-12-2003 763,50 70.000.000,00 22,29 1.925.596,80 -3.456,00 -60.480,00 71.861.660,80 71.922.140,80 1.982.620,80 22,95 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.101.340,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.101.340,80 

20-12-2003 763,50 70.000.000,00 18,40 1.589.414,40 -3.456,00 -60.480,00 71.525.478,40 71.585.958,40 1.646.438,40 19,06 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.765.158,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -765.158,40 

21-12-2003 763,50 70.000.000,00 14,70 1.270.252,80 -3.456,00 -60.480,00 71.206.316,80 71.266.796,80 1.327.276,80 15,36 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.445.996,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -445.996,80 

22-12-2003 763,50 70.000.000,00 12,79 1.104.969,60 -3.456,00 -60.480,00 71.041.033,60 71.101.513,60 1.161.993,60 13,45 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.280.713,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -280.713,60 
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23-12-2003 763,50 70.000.000,00 11,41 985.910,40 -3.456,00 -60.480,00 70.921.974,40 70.982.454,40 1.042.934,40 12,07 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.161.654,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -161.654,40 

24-12-2003 763,50 70.000.000,00 9,27 801.100,80 -3.456,00 -60.480,00 70.737.164,80 70.797.644,80 858.124,80 9,93 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 69.976.844,80 70.000.000,00 69.976.844,80 0,00 0,00 

25-12-2003 763,50 69.976.844,80 9,42 813.974,40 -3.456,00 -60.480,00 70.726.883,20 70.787.363,20 847.843,20 9,81 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 69.966.563,20 70.000.000,00 69.966.563,20 0,00 0,00 

26-12-2003 763,50 69.966.563,20 8,90 768.787,20 -3.456,00 -60.480,00 70.671.414,40 70.731.894,40 792.374,40 9,17 9,17 3,67 4,00 1,50 -792.374,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-12-2003 763,50 69.939.520,00 8,75 756.000,00 -3.456,00 -60.480,00 70.631.584,00 70.692.064,00 752.544,00 8,71 8,71 3,21 4,00 1,50 -752.544,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-12-2003 763,50 69.939.520,00 7,24 625.104,00 -3.456,00 -60.480,00 70.500.688,00 70.561.168,00 621.648,00 7,20 7,20 1,70 4,00 1,50 -621.648,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-12-2003 763,50 69.939.520,00 9,83 849.398,40 -3.456,00 -60.480,00 70.724.982,40 70.785.462,40 845.942,40 9,79 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 69.964.662,40 70.000.000,00 69.964.662,40 0,00 0,00 

30-12-2003 763,50 69.964.662,40 8,20 708.739,20 -3.456,00 -60.480,00 70.609.465,60 70.669.945,60 730.425,60 8,45 8,45 2,95 4,00 1,50 -730.425,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-12-2003 763,50 69.939.520,00 6,79 586.569,60 -3.456,00 -60.480,00 70.462.153,60 70.522.633,60 583.113,60 6,75 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.047.433,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -47.433,60 

1-1-2004 763,50 70.000.000,00 6,77 584.582,40 -3.456,00 -60.480,00 70.520.646,40 70.581.126,40 641.606,40 7,43 7,43 1,93 4,00 1,50 -641.606,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

2-1-2004 763,50 69.939.520,00 6,64 573.782,40 -3.456,00 -60.480,00 70.449.366,40 70.509.846,40 570.326,40 6,60 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.034.646,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -34.646,40 

3-1-2004 763,50 70.000.000,00 0,88 75.945,60 -3.456,00 -60.480,00 70.012.009,60 70.072.489,60 132.969,60 1,54 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.942.889,60 70.000.000,00 69.942.889,60 0,00 0,00 

4-1-2004 763,50 69.942.889,60 5,67 489.628,80 -3.456,00 -60.480,00 70.368.582,40 70.429.062,40 489.542,40 5,67 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.953.862,40 70.000.000,00 69.953.862,40 0,00 0,00 

5-1-2004 763,50 69.953.862,40 5,82 502.416,00 -3.456,00 -60.480,00 70.392.342,40 70.452.822,40 513.302,40 5,94 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.977.622,40 70.000.000,00 69.977.622,40 0,00 0,00 

6-1-2004 763,50 69.977.622,40 5,65 488.073,60 -3.456,00 -60.480,00 70.401.760,00 70.462.240,00 522.720,00 6,05 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.987.040,00 70.000.000,00 69.987.040,00 0,00 0,00 

7-1-2004 763,50 69.987.040,00 5,35 461.894,40 -3.456,00 -60.480,00 70.384.998,40 70.445.478,40 505.958,40 5,86 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.970.278,40 70.000.000,00 69.970.278,40 0,00 0,00 

8-1-2004 763,50 69.970.278,40 5,09 439.862,40 -3.456,00 -60.480,00 70.346.204,80 70.406.684,80 467.164,80 5,41 5,41 0,00 3,91 1,50 -467.164,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-1-2004 763,50 69.939.520,00 5,03 434.678,40 -3.456,00 -60.480,00 70.310.262,40 70.370.742,40 431.222,40 4,99 4,99 0,00 3,49 1,50 -431.222,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-1-2004 763,50 69.939.520,00 4,91 424.396,80 -3.456,00 -60.480,00 70.299.980,80 70.360.460,80 420.940,80 4,87 4,87 0,00 3,37 1,50 -420.940,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-1-2004 763,50 69.939.520,00 4,81 415.670,40 -3.456,00 -60.480,00 70.291.254,40 70.351.734,40 412.214,40 4,77 4,77 0,00 3,27 1,50 -412.214,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-1-2004 763,50 69.939.520,00 4,87 420.854,40 -3.456,00 -60.480,00 70.296.438,40 70.356.918,40 417.398,40 4,83 4,83 0,00 3,33 1,50 -417.398,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-1-2004 763,50 69.939.520,00 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 70.286.156,80 70.346.636,80 407.116,80 4,71 4,71 0,00 3,21 1,50 -407.116,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-1-2004 763,50 69.939.520,00 4,10 354.153,60 -3.456,00 -60.480,00 70.229.737,60 70.290.217,60 350.697,60 4,06 4,06 0,00 2,56 1,50 -350.697,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-1-2004 763,50 69.939.520,00 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 70.234.835,20 70.295.315,20 355.795,20 4,12 4,12 0,00 2,62 1,50 -355.795,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-1-2004 763,50 69.939.520,00 3,76 324.864,00 -3.456,00 -60.480,00 70.200.448,00 70.260.928,00 321.408,00 3,72 3,72 0,00 2,22 1,50 -321.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-1-2004 763,50 69.939.520,00 3,83 330.480,00 -3.456,00 -60.480,00 70.206.064,00 70.266.544,00 327.024,00 3,79 3,79 0,00 2,29 1,50 -327.024,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-1-2004 763,50 69.939.520,00 3,70 319.248,00 -3.456,00 -60.480,00 70.194.832,00 70.255.312,00 315.792,00 3,66 3,66 0,00 2,16 1,50 -315.792,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-1-2004 763,50 69.939.520,00 3,65 315.619,20 -3.456,00 -60.480,00 70.191.203,20 70.251.683,20 312.163,20 3,61 3,61 0,00 2,11 1,50 -312.163,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-1-2004 763,50 69.939.520,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.183.513,60 70.243.993,60 304.473,60 3,52 3,52 0,00 2,02 1,50 -304.473,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-1-2004 763,50 69.939.520,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.183.513,60 70.243.993,60 304.473,60 3,52 3,52 0,00 2,02 1,50 -304.473,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-1-2004 763,50 69.939.520,00 3,10 267.408,00 -3.456,00 -60.480,00 70.142.992,00 70.203.472,00 263.952,00 3,06 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.073.872,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -73.872,00 

23-1-2004 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 3,63 0,00 2,13 1,50 -313.632,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-1-2004 763,50 69.939.520,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.132.192,00 70.192.672,00 253.152,00 2,93 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.063.072,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -63.072,00 

25-1-2004 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 3,63 0,00 2,13 1,50 -313.632,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-1-2004 763,50 69.939.520,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.132.192,00 70.192.672,00 253.152,00 2,93 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.063.072,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -63.072,00 

27-1-2004 763,50 70.000.000,00 5,59 482.976,00 -3.456,00 -60.480,00 70.419.040,00 70.479.520,00 540.000,00 6,25 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.004.320,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.320,00 

28-1-2004 763,50 70.000.000,00 3,76 324.864,00 -3.456,00 -60.480,00 70.260.928,00 70.321.408,00 381.888,00 4,42 4,42 0,00 2,92 1,50 -381.888,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-1-2004 763,50 69.939.520,00 4,10 354.153,60 -3.456,00 -60.480,00 70.229.737,60 70.290.217,60 350.697,60 4,06 4,06 0,00 2,56 1,50 -350.697,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-1-2004 763,50 69.939.520,00 4,34 374.630,40 -3.456,00 -60.480,00 70.250.214,40 70.310.694,40 371.174,40 4,30 4,30 0,00 2,80 1,50 -371.174,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-1-2004 763,50 69.939.520,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.183.513,60 70.243.993,60 304.473,60 3,52 3,52 0,00 2,02 1,50 -304.473,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-2004 763,50 69.939.520,00 3,09 266.889,60 -3.456,00 -60.480,00 70.142.473,60 70.202.953,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.142.473,60 80.000.000,00 70.142.473,60 0,00 0,00 
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2-2-2004 763,50 70.142.473,60 4,13 357.177,60 -3.456,00 -60.480,00 70.435.715,20 70.496.195,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.435.715,20 80.000.000,00 70.435.715,20 0,00 0,00 

3-2-2004 764,00 70.435.715,20 5,55 479.347,20 -3.456,00 -60.480,00 70.851.126,40 70.911.606,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.851.126,40 80.000.000,00 70.851.126,40 0,00 0,00 

4-2-2004 764,00 70.851.126,40 4,85 419.299,20 -3.456,00 -60.480,00 71.206.489,60 71.266.969,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.206.489,60 80.000.000,00 71.206.489,60 0,00 0,00 

5-2-2004 764,00 71.206.489,60 4,70 405.993,60 -3.456,00 -60.480,00 71.548.547,20 71.609.027,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.548.547,20 80.000.000,00 71.548.547,20 0,00 0,00 

6-2-2004 764,00 71.548.547,20 4,48 386.985,60 -3.456,00 -60.480,00 71.871.596,80 71.932.076,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.871.596,80 80.000.000,00 71.871.596,80 0,00 0,00 

7-2-2004 764,00 71.871.596,80 3,94 340.243,20 -3.456,00 -60.480,00 72.147.904,00 72.208.384,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.147.904,00 80.000.000,00 72.147.904,00 0,00 0,00 

8-2-2004 764,00 72.147.904,00 3,86 333.590,40 -3.456,00 -60.480,00 72.417.558,40 72.478.038,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.417.558,40 80.000.000,00 72.417.558,40 0,00 0,00 

9-2-2004 764,50 72.417.558,40 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 72.661.552,00 72.722.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.661.552,00 80.000.000,00 72.661.552,00 0,00 0,00 

10-2-2004 764,50 72.661.552,00 3,92 338.688,00 -3.456,00 -60.480,00 72.936.304,00 72.996.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.936.304,00 80.000.000,00 72.936.304,00 0,00 0,00 

11-2-2004 764,50 72.936.304,00 3,21 277.171,20 -3.456,00 -60.480,00 73.149.539,20 73.210.019,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.149.539,20 80.000.000,00 73.149.539,20 0,00 0,00 

12-2-2004 764,50 73.149.539,20 3,05 263.260,80 -3.456,00 -60.480,00 73.348.864,00 73.409.344,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.348.864,00 80.000.000,00 73.348.864,00 0,00 0,00 

13-2-2004 764,50 73.348.864,00 3,45 297.648,00 -3.456,00 -60.480,00 73.582.576,00 73.643.056,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.582.576,00 80.000.000,00 73.582.576,00 0,00 0,00 

14-2-2004 764,50 73.582.576,00 3,45 297.648,00 -3.456,00 -60.480,00 73.816.288,00 73.876.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.816.288,00 80.000.000,00 73.816.288,00 0,00 0,00 

15-2-2004 764,50 73.816.288,00 3,45 297.648,00 -3.456,00 -60.480,00 74.050.000,00 74.110.480,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.050.000,00 80.000.000,00 74.050.000,00 0,00 0,00 

16-2-2004 764,50 74.050.000,00 3,15 271.987,20 -3.456,00 -60.480,00 74.258.051,20 74.318.531,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.258.051,20 80.000.000,00 74.258.051,20 0,00 0,00 

17-2-2004 765,00 74.258.051,20 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 74.450.723,20 74.511.203,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.450.723,20 80.000.000,00 74.450.723,20 0,00 0,00 

18-2-2004 765,00 74.450.723,20 2,66 229.392,00 -3.456,00 -60.480,00 74.616.179,20 74.676.659,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.616.179,20 80.000.000,00 74.616.179,20 0,00 0,00 

19-2-2004 765,00 74.616.179,20 2,50 216.086,40 -3.456,00 -60.480,00 74.768.329,60 74.828.809,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.768.329,60 80.000.000,00 74.768.329,60 0,00 0,00 

20-2-2004 765,00 74.768.329,60 2,67 230.428,80 -3.456,00 -60.480,00 74.934.822,40 74.995.302,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.934.822,40 80.000.000,00 74.934.822,40 0,00 0,00 

21-2-2004 765,00 74.934.822,40 2,66 229.910,40 -3.456,00 -60.480,00 75.100.796,80 75.161.276,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.100.796,80 80.000.000,00 75.100.796,80 0,00 0,00 

22-2-2004 765,00 75.100.796,80 2,73 235.526,40 -3.456,00 -60.480,00 75.272.387,20 75.332.867,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.272.387,20 80.000.000,00 75.272.387,20 0,00 0,00 

23-2-2004 765,00 75.272.387,20 4,44 383.356,80 -3.456,00 -60.480,00 75.591.808,00 75.652.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.591.808,00 80.000.000,00 75.591.808,00 0,00 0,00 

24-2-2004 765,00 75.591.808,00 5,41 467.510,40 -3.456,00 -60.480,00 75.995.382,40 76.055.862,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.995.382,40 80.000.000,00 75.995.382,40 0,00 0,00 

25-2-2004 765,00 75.995.382,40 7,43 641.520,00 -3.456,00 -60.480,00 76.572.966,40 76.633.446,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.572.966,40 80.000.000,00 76.572.966,40 0,00 0,00 

26-2-2004 765,50 76.572.966,40 13,89 1.200.441,60 -3.456,00 -60.480,00 77.709.472,00 77.769.952,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.709.472,00 80.000.000,00 77.709.472,00 0,00 0,00 

27-2-2004 765,50 77.709.472,00 8,28 715.392,00 -3.456,00 -60.480,00 78.360.928,00 78.421.408,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.360.928,00 80.000.000,00 78.360.928,00 0,00 0,00 

28-2-2004 765,50 78.360.928,00 7,08 611.280,00 -3.456,00 -60.480,00 78.908.272,00 78.968.752,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.908.272,00 80.000.000,00 78.908.272,00 0,00 0,00 

29-2-2004 766,00 78.908.272,00 6,21 536.803,20 -3.456,00 -60.480,00 79.381.139,20 79.441.619,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.381.139,20 80.000.000,00 79.381.139,20 0,00 0,00 

1-3-2004 766,00 79.381.139,20 5,81 501.897,60 -3.456,00 -60.480,00 79.819.100,80 79.879.580,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.819.100,80 90.000.000,00 79.819.100,80 0,00 0,00 

2-3-2004 766,00 79.819.100,80 5,11 441.849,60 -3.456,00 -60.480,00 80.197.014,40 80.257.494,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.197.014,40 90.000.000,00 80.197.014,40 0,00 0,00 

3-3-2004 766,00 80.197.014,40 4,87 420.854,40 -3.456,00 -60.480,00 80.553.932,80 80.614.412,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.553.932,80 90.000.000,00 80.553.932,80 0,00 0,00 

4-3-2004 766,00 80.553.932,80 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 80.900.569,60 80.961.049,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.900.569,60 90.000.000,00 80.900.569,60 0,00 0,00 

5-3-2004 766,00 80.900.569,60 5,10 440.812,80 -3.456,00 -60.480,00 81.277.446,40 81.337.926,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.277.446,40 90.000.000,00 81.277.446,40 0,00 0,00 

6-3-2004 766,50 81.277.446,40 4,72 407.980,80 -3.456,00 -60.480,00 81.621.491,20 81.681.971,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.621.491,20 90.000.000,00 81.621.491,20 0,00 0,00 

7-3-2004 766,50 81.621.491,20 4,31 372.124,80 -3.456,00 -60.480,00 81.929.680,00 81.990.160,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.929.680,00 90.000.000,00 81.929.680,00 0,00 0,00 

8-3-2004 766,50 81.929.680,00 4,31 372.124,80 -3.456,00 -60.480,00 82.237.868,80 82.298.348,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.237.868,80 90.000.000,00 82.237.868,80 0,00 0,00 

9-3-2004 766,50 82.237.868,80 4,46 384.912,00 -3.456,00 -60.480,00 82.558.844,80 82.619.324,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.558.844,80 90.000.000,00 82.558.844,80 0,00 0,00 

10-3-2004 766,50 82.558.844,80 4,46 384.912,00 -3.456,00 -60.480,00 82.879.820,80 82.940.300,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.879.820,80 90.000.000,00 82.879.820,80 0,00 0,00 

11-3-2004 766,50 82.879.820,80 4,07 351.561,60 -3.456,00 -60.480,00 83.167.446,40 83.227.926,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.167.446,40 90.000.000,00 83.167.446,40 0,00 0,00 

12-3-2004 766,50 83.167.446,40 9,86 851.904,00 -3.456,00 -60.480,00 83.955.414,40 84.015.894,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.955.414,40 90.000.000,00 83.955.414,40 0,00 0,00 

13-3-2004 767,00 83.955.414,40 1,12 97.027,20 -3.456,00 -60.480,00 83.988.505,60 84.048.985,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.988.505,60 90.000.000,00 83.988.505,60 0,00 0,00 
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14-3-2004 767,00 83.988.505,60 6,01 518.832,00 -3.456,00 -60.480,00 84.443.401,60 84.503.881,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.443.401,60 90.000.000,00 84.443.401,60 0,00 0,00 

15-3-2004 767,00 84.443.401,60 5,58 482.457,60 -3.456,00 -60.480,00 84.861.923,20 84.922.403,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.861.923,20 90.000.000,00 84.861.923,20 0,00 0,00 

16-3-2004 767,00 84.861.923,20 6,65 574.300,80 -3.456,00 -60.480,00 85.372.288,00 85.432.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.372.288,00 90.000.000,00 85.372.288,00 0,00 0,00 

17-3-2004 767,00 85.372.288,00 7,17 619.488,00 -3.456,00 -60.480,00 85.927.840,00 85.988.320,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.927.840,00 90.000.000,00 85.927.840,00 0,00 0,00 

18-3-2004 767,00 85.927.840,00 4,67 403.401,60 -3.456,00 -60.480,00 86.267.305,60 86.327.785,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.267.305,60 90.000.000,00 86.267.305,60 0,00 0,00 

19-3-2004 767,50 86.267.305,60 3,34 288.403,20 -3.456,00 -60.480,00 86.491.772,80 86.552.252,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.491.772,80 90.000.000,00 86.491.772,80 0,00 0,00 

20-3-2004 767,50 86.491.772,80 3,70 319.766,40 -3.456,00 -60.480,00 86.747.603,20 86.808.083,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.747.603,20 90.000.000,00 86.747.603,20 0,00 0,00 

21-3-2004 767,50 86.747.603,20 3,70 319.766,40 -3.456,00 -60.480,00 87.003.433,60 87.063.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.003.433,60 90.000.000,00 87.003.433,60 0,00 0,00 

22-3-2004 767,50 87.003.433,60 4,17 360.288,00 -3.456,00 -60.480,00 87.299.785,60 87.360.265,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.299.785,60 90.000.000,00 87.299.785,60 0,00 0,00 

23-3-2004 767,50 87.299.785,60 3,65 315.619,20 -3.456,00 -60.480,00 87.551.468,80 87.611.948,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.551.468,80 90.000.000,00 87.551.468,80 0,00 0,00 

24-3-2004 767,50 87.551.468,80 3,74 323.308,80 -3.456,00 -60.480,00 87.810.841,60 87.871.321,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.810.841,60 90.000.000,00 87.810.841,60 0,00 0,00 

25-3-2004 767,50 87.810.841,60 3,51 302.832,00 -3.456,00 -60.480,00 88.049.737,60 88.110.217,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.049.737,60 90.000.000,00 88.049.737,60 0,00 0,00 

26-3-2004 767,50 88.049.737,60 4,30 371.088,00 -3.456,00 -60.480,00 88.356.889,60 88.417.369,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.356.889,60 90.000.000,00 88.356.889,60 0,00 0,00 

27-3-2004 768,00 88.356.889,60 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 88.703.526,40 88.764.006,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.703.526,40 90.000.000,00 88.703.526,40 0,00 0,00 

28-3-2004 768,00 88.703.526,40 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 89.050.163,20 89.110.643,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.050.163,20 90.000.000,00 89.050.163,20 0,00 0,00 

29-3-2004 768,00 89.050.163,20 3,27 282.268,80 -3.456,00 -60.480,00 89.268.496,00 89.328.976,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.268.496,00 90.000.000,00 89.268.496,00 0,00 0,00 

30-3-2004 768,00 89.268.496,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 89.461.168,00 89.521.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.461.168,00 90.000.000,00 89.461.168,00 0,00 0,00 

31-3-2004 768,00 89.461.168,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 89.653.840,00 89.714.320,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.653.840,00 90.000.000,00 89.653.840,00 0,00 0,00 

1-4-2004 768,00 89.653.840,00 3,98 343.872,00 -3.456,00 -60.480,00 89.933.776,00 89.994.256,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.933.776,00 100.000.000,00 89.933.776,00 0,00 0,00 

2-4-2004 768,00 89.933.776,00 7,58 654.825,60 -3.456,00 -60.480,00 90.524.665,60 90.585.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.524.665,60 100.000.000,00 90.524.665,60 0,00 0,00 

3-4-2004 768,00 90.524.665,60 7,23 624.585,60 -3.456,00 -60.480,00 91.085.315,20 91.145.795,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.085.315,20 100.000.000,00 91.085.315,20 0,00 0,00 

4-4-2004 768,50 91.085.315,20 5,52 477.273,60 -3.456,00 -60.480,00 91.498.652,80 91.559.132,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.498.652,80 100.000.000,00 91.498.652,80 0,00 0,00 

5-4-2004 768,50 91.498.652,80 3,39 292.550,40 -3.456,00 -60.480,00 91.727.267,20 91.787.747,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.727.267,20 100.000.000,00 91.727.267,20 0,00 0,00 

6-4-2004 768,50 91.727.267,20 5,23 451.612,80 -3.456,00 -60.480,00 92.114.944,00 92.175.424,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.114.944,00 100.000.000,00 92.114.944,00 0,00 0,00 

7-4-2004 768,50 92.114.944,00 4,83 417.225,60 -3.456,00 -60.480,00 92.468.233,60 92.528.713,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.468.233,60 100.000.000,00 92.468.233,60 0,00 0,00 

8-4-2004 768,50 92.468.233,60 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 92.814.870,40 92.875.350,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.814.870,40 100.000.000,00 92.814.870,40 0,00 0,00 

9-4-2004 768,50 92.814.870,40 4,31 372.556,80 -3.456,00 -60.480,00 93.123.491,20 93.183.971,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.123.491,20 100.000.000,00 93.123.491,20 0,00 0,00 

10-4-2004 769,00 93.123.491,20 4,30 371.606,40 -3.456,00 -60.480,00 93.431.161,60 93.491.641,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.431.161,60 100.000.000,00 93.431.161,60 0,00 0,00 

11-4-2004 769,00 93.431.161,60 3,83 330.998,40 -3.456,00 -60.480,00 93.698.224,00 93.758.704,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.698.224,00 100.000.000,00 93.698.224,00 0,00 0,00 

12-4-2004 769,00 93.698.224,00 3,66 316.137,60 -3.456,00 -60.480,00 93.950.425,60 94.010.905,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.950.425,60 100.000.000,00 93.950.425,60 0,00 0,00 

13-4-2004 769,00 93.950.425,60 3,42 295.142,40 -3.456,00 -60.480,00 94.181.632,00 94.242.112,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.181.632,00 100.000.000,00 94.181.632,00 0,00 0,00 

14-4-2004 769,00 94.181.632,00 3,39 292.550,40 -3.456,00 -60.480,00 94.410.246,40 94.470.726,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.410.246,40 100.000.000,00 94.410.246,40 0,00 0,00 

15-4-2004 769,00 94.410.246,40 3,21 277.171,20 -3.456,00 -60.480,00 94.623.481,60 94.683.961,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.623.481,60 100.000.000,00 94.623.481,60 0,00 0,00 

16-4-2004 769,00 94.623.481,60 3,06 264.297,60 -3.456,00 -60.480,00 94.823.843,20 94.884.323,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.823.843,20 100.000.000,00 94.823.843,20 0,00 0,00 

17-4-2004 769,00 94.823.843,20 3,03 261.705,60 -3.456,00 -60.480,00 95.021.612,80 95.082.092,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.021.612,80 100.000.000,00 95.021.612,80 0,00 0,00 

18-4-2004 769,00 95.021.612,80 3,00 259.200,00 -3.456,00 -60.480,00 95.216.876,80 95.277.356,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.216.876,80 100.000.000,00 95.216.876,80 0,00 0,00 

19-4-2004 769,00 95.216.876,80 2,57 221.702,40 -3.456,00 -60.480,00 95.374.643,20 95.435.123,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.374.643,20 100.000.000,00 95.374.643,20 0,00 0,00 

20-4-2004 769,50 95.374.643,20 3,02 261.187,20 -3.456,00 -60.480,00 95.571.894,40 95.632.374,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.571.894,40 100.000.000,00 95.571.894,40 0,00 0,00 

21-4-2004 769,50 95.571.894,40 3,08 265.852,80 -3.456,00 -60.480,00 95.773.811,20 95.834.291,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.773.811,20 100.000.000,00 95.773.811,20 0,00 0,00 

22-4-2004 769,50 95.773.811,20 3,12 269.481,60 -3.456,00 -60.480,00 95.979.356,80 96.039.836,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.979.356,80 100.000.000,00 95.979.356,80 0,00 0,00 

23-4-2004 769,50 95.979.356,80 3,12 269.481,60 -3.456,00 -60.480,00 96.184.902,40 96.245.382,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.184.902,40 100.000.000,00 96.184.902,40 0,00 0,00 
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24-4-2004 769,50 96.184.902,40 3,02 261.187,20 -3.456,00 -60.480,00 96.382.153,60 96.442.633,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.382.153,60 100.000.000,00 96.382.153,60 0,00 0,00 

25-4-2004 769,50 96.382.153,60 3,00 259.200,00 -3.456,00 -60.480,00 96.577.417,60 96.637.897,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.577.417,60 100.000.000,00 96.577.417,60 0,00 0,00 

26-4-2004 769,50 96.577.417,60 2,13 183.772,80 -3.456,00 -60.480,00 96.697.254,40 96.757.734,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.697.254,40 100.000.000,00 96.697.254,40 0,00 0,00 

27-4-2004 769,50 96.697.254,40 1,27 109.296,00 -3.456,00 -60.480,00 96.742.614,40 96.803.094,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.742.614,40 100.000.000,00 96.742.614,40 0,00 0,00 

28-4-2004 769,50 96.742.614,40 0,64 55.468,80 -3.456,00 -60.480,00 96.734.147,20 96.794.627,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.734.147,20 100.000.000,00 96.734.147,20 0,00 0,00 

29-4-2004 769,50 96.734.147,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 96.721.532,80 96.782.012,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.721.532,80 100.000.000,00 96.721.532,80 0,00 0,00 

30-4-2004 769,50 96.721.532,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 96.708.918,40 96.769.398,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.708.918,40 100.000.000,00 96.708.918,40 0,00 0,00 

1-5-2004 769,50 96.708.918,40 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 96.728.617,60 96.789.097,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.728.617,60 108.768.000,00 96.728.617,60 0,00 0,00 

2-5-2004 769,50 96.728.617,60 0,71 61.084,80 -3.456,00 -60.480,00 96.725.766,40 96.786.246,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.725.766,40 108.768.000,00 96.725.766,40 0,00 0,00 

3-5-2004 769,50 96.725.766,40 0,75 65.145,60 -3.456,00 -60.480,00 96.726.976,00 96.787.456,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.726.976,00 108.768.000,00 96.726.976,00 0,00 0,00 

4-5-2004 769,50 96.726.976,00 0,71 61.084,80 -3.456,00 -60.480,00 96.724.124,80 96.784.604,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.724.124,80 108.768.000,00 96.724.124,80 0,00 0,00 

5-5-2004 769,50 96.724.124,80 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 96.741.750,40 96.802.230,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.741.750,40 108.768.000,00 96.741.750,40 0,00 0,00 

6-5-2004 769,50 96.741.750,40 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 96.759.376,00 96.819.856,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.759.376,00 108.768.000,00 96.759.376,00 0,00 0,00 

7-5-2004 769,50 96.759.376,00 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 96.777.001,60 96.837.481,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.777.001,60 108.768.000,00 96.777.001,60 0,00 0,00 

8-5-2004 769,50 96.777.001,60 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 96.783.913,60 96.844.393,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.783.913,60 108.768.000,00 96.783.913,60 0,00 0,00 

9-5-2004 769,50 96.783.913,60 0,71 61.084,80 -3.456,00 -60.480,00 96.781.062,40 96.841.542,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.781.062,40 108.768.000,00 96.781.062,40 0,00 0,00 

10-5-2004 769,50 96.781.062,40 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 96.798.688,00 96.859.168,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.798.688,00 108.768.000,00 96.798.688,00 0,00 0,00 

11-5-2004 769,50 96.798.688,00 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 96.824.608,00 96.885.088,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.824.608,00 108.768.000,00 96.824.608,00 0,00 0,00 

12-5-2004 769,50 96.824.608,00 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 96.842.233,60 96.902.713,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.842.233,60 108.768.000,00 96.842.233,60 0,00 0,00 

13-5-2004 769,50 96.842.233,60 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 96.859.859,20 96.920.339,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.859.859,20 108.768.000,00 96.859.859,20 0,00 0,00 

14-5-2004 769,50 96.859.859,20 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 96.877.484,80 96.937.964,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.877.484,80 108.768.000,00 96.877.484,80 0,00 0,00 

15-5-2004 769,50 96.877.484,80 0,84 72.835,20 -3.456,00 -60.480,00 96.886.384,00 96.946.864,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.886.384,00 108.768.000,00 96.886.384,00 0,00 0,00 

16-5-2004 769,50 96.886.384,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 96.883.014,40 96.943.494,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.883.014,40 108.768.000,00 96.883.014,40 0,00 0,00 

17-5-2004 769,50 96.883.014,40 1,02 88.300,80 -3.456,00 -60.480,00 96.907.379,20 96.967.859,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.907.379,20 108.768.000,00 96.907.379,20 0,00 0,00 

18-5-2004 769,50 96.907.379,20 1,02 88.300,80 -3.456,00 -60.480,00 96.931.744,00 96.992.224,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.931.744,00 108.768.000,00 96.931.744,00 0,00 0,00 

19-5-2004 769,50 96.931.744,00 1,21 104.198,40 -3.456,00 -60.480,00 96.972.006,40 97.032.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.972.006,40 108.768.000,00 96.972.006,40 0,00 0,00 

20-5-2004 769,50 96.972.006,40 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 97.025.056,00 97.085.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.025.056,00 108.768.000,00 97.025.056,00 0,00 0,00 

21-5-2004 769,50 97.025.056,00 1,37 118.022,40 -3.456,00 -60.480,00 97.079.142,40 97.139.622,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.079.142,40 108.768.000,00 97.079.142,40 0,00 0,00 

22-5-2004 769,50 97.079.142,40 1,27 109.296,00 -3.456,00 -60.480,00 97.124.502,40 97.184.982,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.124.502,40 108.768.000,00 97.124.502,40 0,00 0,00 

23-5-2004 769,50 97.124.502,40 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 97.146.793,60 97.207.273,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.146.793,60 108.768.000,00 97.146.793,60 0,00 0,00 

24-5-2004 769,50 97.146.793,60 2,41 207.878,40 -3.456,00 -60.480,00 97.290.736,00 97.351.216,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.290.736,00 108.768.000,00 97.290.736,00 0,00 0,00 

25-5-2004 769,50 97.290.736,00 2,50 215.568,00 -3.456,00 -60.480,00 97.442.368,00 97.502.848,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.442.368,00 108.768.000,00 97.442.368,00 0,00 0,00 

26-5-2004 769,50 97.442.368,00 3,01 260.236,80 -3.456,00 -60.480,00 97.638.668,80 97.699.148,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.638.668,80 108.768.000,00 97.638.668,80 0,00 0,00 

27-5-2004 769,50 97.638.668,80 2,51 217.123,20 -3.456,00 -60.480,00 97.791.856,00 97.852.336,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.791.856,00 108.768.000,00 97.791.856,00 0,00 0,00 

28-5-2004 770,00 97.791.856,00 2,14 184.723,20 -3.456,00 -60.480,00 97.912.643,20 97.973.123,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.912.643,20 108.768.000,00 97.912.643,20 0,00 0,00 

29-5-2004 770,00 97.912.643,20 2,14 184.723,20 -3.456,00 -60.480,00 98.033.430,40 98.093.910,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.033.430,40 108.768.000,00 98.033.430,40 0,00 0,00 

30-5-2004 770,00 98.033.430,40 2,14 184.723,20 -3.456,00 -60.480,00 98.154.217,60 98.214.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.154.217,60 108.768.000,00 98.154.217,60 0,00 0,00 

31-5-2004 770,00 98.154.217,60 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 98.244.246,40 98.304.726,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.244.246,40 108.768.000,00 98.244.246,40 0,00 0,00 

1-6-2004 770,00 98.244.246,40 1,13 97.545,60 -3.456,00 -60.480,00 98.277.856,00 98.338.336,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.277.856,00 108.768.000,00 98.277.856,00 0,00 0,00 

2-6-2004 770,00 98.277.856,00 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 98.300.147,20 98.360.627,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.300.147,20 108.768.000,00 98.300.147,20 0,00 0,00 

3-6-2004 770,00 98.300.147,20 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 98.328.572,80 98.389.052,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.328.572,80 108.768.000,00 98.328.572,80 0,00 0,00 
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4-6-2004 770,00 98.328.572,80 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 98.356.998,40 98.417.478,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.356.998,40 108.768.000,00 98.356.998,40 0,00 0,00 

5-6-2004 770,00 98.356.998,40 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 98.376.697,60 98.437.177,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.376.697,60 108.768.000,00 98.376.697,60 0,00 0,00 

6-6-2004 770,00 98.376.697,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 98.373.328,00 98.433.808,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.373.328,00 108.768.000,00 98.373.328,00 0,00 0,00 

7-6-2004 770,00 98.373.328,00 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 98.403.827,20 98.464.307,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.403.827,20 108.768.000,00 98.403.827,20 0,00 0,00 

8-6-2004 770,00 98.403.827,20 1,66 143.683,20 -3.456,00 -60.480,00 98.483.574,40 98.544.054,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.483.574,40 108.768.000,00 98.483.574,40 0,00 0,00 

9-6-2004 770,00 98.483.574,40 1,92 165.801,60 -3.456,00 -60.480,00 98.585.440,00 98.645.920,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.585.440,00 108.768.000,00 98.585.440,00 0,00 0,00 

10-6-2004 770,00 98.585.440,00 1,60 138.585,60 -3.456,00 -60.480,00 98.660.089,60 98.720.569,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.660.089,60 108.768.000,00 98.660.089,60 0,00 0,00 

11-6-2004 770,00 98.660.089,60 1,55 133.920,00 -3.456,00 -60.480,00 98.730.073,60 98.790.553,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.730.073,60 108.768.000,00 98.730.073,60 0,00 0,00 

12-6-2004 770,00 98.730.073,60 1,45 125.193,60 -3.456,00 -60.480,00 98.791.331,20 98.851.811,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.791.331,20 108.768.000,00 98.791.331,20 0,00 0,00 

13-6-2004 770,00 98.791.331,20 1,24 106.790,40 -3.456,00 -60.480,00 98.834.185,60 98.894.665,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.834.185,60 108.768.000,00 98.834.185,60 0,00 0,00 

14-6-2004 770,00 98.834.185,60 1,08 93.398,40 -3.456,00 -60.480,00 98.863.648,00 98.924.128,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.863.648,00 108.768.000,00 98.863.648,00 0,00 0,00 

15-6-2004 770,00 98.863.648,00 1,02 88.300,80 -3.456,00 -60.480,00 98.888.012,80 98.948.492,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.888.012,80 108.768.000,00 98.888.012,80 0,00 0,00 

16-6-2004 770,00 98.888.012,80 1,02 88.300,80 -3.456,00 -60.480,00 98.912.377,60 98.972.857,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.912.377,60 108.768.000,00 98.912.377,60 0,00 0,00 

17-6-2004 770,00 98.912.377,60 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 98.940.803,20 99.001.283,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.940.803,20 108.768.000,00 98.940.803,20 0,00 0,00 

18-6-2004 770,00 98.940.803,20 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 98.969.228,80 99.029.708,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.969.228,80 108.768.000,00 98.969.228,80 0,00 0,00 

19-6-2004 770,00 98.969.228,80 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 98.988.928,00 99.049.408,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.988.928,00 108.768.000,00 98.988.928,00 0,00 0,00 

20-6-2004 770,00 98.988.928,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 98.985.558,40 99.046.038,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.985.558,40 108.768.000,00 98.985.558,40 0,00 0,00 

21-6-2004 770,00 98.985.558,40 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 99.013.984,00 99.074.464,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.013.984,00 108.768.000,00 99.013.984,00 0,00 0,00 

22-6-2004 770,00 99.013.984,00 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 99.042.409,60 99.102.889,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.042.409,60 108.768.000,00 99.042.409,60 0,00 0,00 

23-6-2004 770,00 99.042.409,60 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 99.070.835,20 99.131.315,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.070.835,20 108.768.000,00 99.070.835,20 0,00 0,00 

24-6-2004 770,00 99.070.835,20 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 99.099.260,80 99.159.740,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.099.260,80 108.768.000,00 99.099.260,80 0,00 0,00 

25-6-2004 770,00 99.099.260,80 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 99.127.686,40 99.188.166,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.127.686,40 108.768.000,00 99.127.686,40 0,00 0,00 

26-6-2004 770,00 99.127.686,40 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 99.147.385,60 99.207.865,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.147.385,60 108.768.000,00 99.147.385,60 0,00 0,00 

27-6-2004 770,00 99.147.385,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 99.144.016,00 99.204.496,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.144.016,00 108.768.000,00 99.144.016,00 0,00 0,00 

28-6-2004 770,00 99.144.016,00 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 99.172.441,60 99.232.921,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.172.441,60 108.768.000,00 99.172.441,60 0,00 0,00 

29-6-2004 770,00 99.172.441,60 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.205.014,40 99.265.494,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.205.014,40 108.768.000,00 99.205.014,40 0,00 0,00 

30-6-2004 770,00 99.205.014,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.237.587,20 99.298.067,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.237.587,20 108.768.000,00 99.237.587,20 0,00 0,00 

1-7-2004 770,00 99.237.587,20 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.270.160,00 99.330.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.270.160,00 108.768.000,00 99.270.160,00 0,00 0,00 

2-7-2004 770,00 99.270.160,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.302.732,80 99.363.212,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.302.732,80 108.768.000,00 99.302.732,80 0,00 0,00 

3-7-2004 770,00 99.302.732,80 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 99.326.579,20 99.387.059,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.326.579,20 108.768.000,00 99.326.579,20 0,00 0,00 

4-7-2004 770,00 99.326.579,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 99.323.209,60 99.383.689,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.323.209,60 108.768.000,00 99.323.209,60 0,00 0,00 

5-7-2004 770,00 99.323.209,60 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.355.782,40 99.416.262,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.355.782,40 108.768.000,00 99.355.782,40 0,00 0,00 

6-7-2004 770,00 99.355.782,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.388.355,20 99.448.835,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.388.355,20 108.768.000,00 99.388.355,20 0,00 0,00 

7-7-2004 770,00 99.388.355,20 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.420.928,00 99.481.408,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.420.928,00 108.768.000,00 99.420.928,00 0,00 0,00 

8-7-2004 770,00 99.420.928,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.453.500,80 99.513.980,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.453.500,80 108.768.000,00 99.453.500,80 0,00 0,00 

9-7-2004 770,00 99.453.500,80 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.486.073,60 99.546.553,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.486.073,60 108.768.000,00 99.486.073,60 0,00 0,00 

10-7-2004 770,00 99.486.073,60 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 99.509.920,00 99.570.400,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.509.920,00 108.768.000,00 99.509.920,00 0,00 0,00 

11-7-2004 770,00 99.509.920,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 99.506.550,40 99.567.030,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.506.550,40 108.768.000,00 99.506.550,40 0,00 0,00 

12-7-2004 770,00 99.506.550,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.539.123,20 99.599.603,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.539.123,20 108.768.000,00 99.539.123,20 0,00 0,00 

13-7-2004 770,00 99.539.123,20 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.571.696,00 99.632.176,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.571.696,00 108.768.000,00 99.571.696,00 0,00 0,00 

14-7-2004 770,00 99.571.696,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.604.268,80 99.664.748,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.604.268,80 108.768.000,00 99.604.268,80 0,00 0,00 
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15-7-2004 770,00 99.604.268,80 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.636.841,60 99.697.321,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.636.841,60 108.768.000,00 99.636.841,60 0,00 0,00 

16-7-2004 770,00 99.636.841,60 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.669.414,40 99.729.894,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.669.414,40 108.768.000,00 99.669.414,40 0,00 0,00 

17-7-2004 770,00 99.669.414,40 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 99.693.260,80 99.753.740,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.693.260,80 108.768.000,00 99.693.260,80 0,00 0,00 

18-7-2004 770,00 99.693.260,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 99.689.891,20 99.750.371,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.689.891,20 108.768.000,00 99.689.891,20 0,00 0,00 

19-7-2004 770,00 99.689.891,20 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.722.464,00 99.782.944,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.722.464,00 108.768.000,00 99.722.464,00 0,00 0,00 

20-7-2004 770,00 99.722.464,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.755.036,80 99.815.516,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.755.036,80 108.768.000,00 99.755.036,80 0,00 0,00 

21-7-2004 770,00 99.755.036,80 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.787.609,60 99.848.089,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.787.609,60 108.768.000,00 99.787.609,60 0,00 0,00 

22-7-2004 770,00 99.787.609,60 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.820.182,40 99.880.662,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.820.182,40 108.768.000,00 99.820.182,40 0,00 0,00 

23-7-2004 770,00 99.820.182,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.852.755,20 99.913.235,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.852.755,20 108.768.000,00 99.852.755,20 0,00 0,00 

24-7-2004 770,00 99.852.755,20 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 99.876.601,60 99.937.081,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.876.601,60 108.768.000,00 99.876.601,60 0,00 0,00 

25-7-2004 770,00 99.876.601,60 0,61 52.272,00 -3.456,00 -60.480,00 99.864.937,60 99.925.417,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.864.937,60 108.768.000,00 99.864.937,60 0,00 0,00 

26-7-2004 770,00 99.864.937,60 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.897.510,40 99.957.990,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.897.510,40 108.768.000,00 99.897.510,40 0,00 0,00 

27-7-2004 770,00 99.897.510,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.930.083,20 99.990.563,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.930.083,20 108.768.000,00 99.930.083,20 0,00 0,00 

28-7-2004 770,00 99.930.083,20 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.962.656,00 100.023.136,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.962.656,00 108.768.000,00 99.962.656,00 0,00 0,00 

29-7-2004 770,00 99.962.656,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 99.995.228,80 100.055.708,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.995.228,80 108.768.000,00 99.995.228,80 0,00 0,00 

30-7-2004 770,00 99.995.228,80 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 100.027.801,60 100.088.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.027.801,60 108.768.000,00 100.027.801,60 0,00 0,00 

31-7-2004 770,00 100.027.801,60 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 100.051.648,00 100.112.128,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.051.648,00 108.768.000,00 100.051.648,00 0,00 0,00 

1-8-2004 770,00 100.051.648,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 100.048.278,40 100.108.758,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.048.278,40 108.768.000,00 100.048.278,40 0,00 0,00 

2-8-2004 770,00 100.048.278,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 100.080.851,20 100.141.331,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.080.851,20 108.768.000,00 100.080.851,20 0,00 0,00 

3-8-2004 770,00 100.080.851,20 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 100.113.424,00 100.173.904,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.113.424,00 108.768.000,00 100.113.424,00 0,00 0,00 

4-8-2004 770,00 100.113.424,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 100.145.996,80 100.206.476,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.145.996,80 108.768.000,00 100.145.996,80 0,00 0,00 

5-8-2004 770,50 100.145.996,80 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 100.178.569,60 100.239.049,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.178.569,60 108.768.000,00 100.178.569,60 0,00 0,00 

6-8-2004 770,50 100.178.569,60 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 100.211.142,40 100.271.622,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.211.142,40 108.768.000,00 100.211.142,40 0,00 0,00 

7-8-2004 770,50 100.211.142,40 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 100.234.988,80 100.295.468,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.234.988,80 108.768.000,00 100.234.988,80 0,00 0,00 

8-8-2004 770,50 100.234.988,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 100.231.619,20 100.292.099,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.231.619,20 108.768.000,00 100.231.619,20 0,00 0,00 

9-8-2004 770,50 100.231.619,20 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.262.118,40 100.322.598,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.262.118,40 108.768.000,00 100.262.118,40 0,00 0,00 

10-8-2004 770,50 100.262.118,40 1,01 87.264,00 -3.456,00 -60.480,00 100.285.446,40 100.345.926,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.285.446,40 108.768.000,00 100.285.446,40 0,00 0,00 

11-8-2004 770,50 100.285.446,40 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.311.798,40 100.372.278,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.311.798,40 108.768.000,00 100.311.798,40 0,00 0,00 

12-8-2004 770,50 100.311.798,40 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.338.150,40 100.398.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.338.150,40 108.768.000,00 100.338.150,40 0,00 0,00 

13-8-2004 770,50 100.338.150,40 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.364.502,40 100.424.982,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.364.502,40 108.768.000,00 100.364.502,40 0,00 0,00 

14-8-2004 770,50 100.364.502,40 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 100.381.696,00 100.442.176,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.381.696,00 108.768.000,00 100.381.696,00 0,00 0,00 

15-8-2004 770,50 100.381.696,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 100.378.326,40 100.438.806,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.378.326,40 108.768.000,00 100.378.326,40 0,00 0,00 

16-8-2004 770,50 100.378.326,40 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.404.678,40 100.465.158,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.404.678,40 108.768.000,00 100.404.678,40 0,00 0,00 

17-8-2004 770,50 100.404.678,40 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.431.030,40 100.491.510,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.431.030,40 108.768.000,00 100.431.030,40 0,00 0,00 

18-8-2004 770,50 100.431.030,40 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 100.453.321,60 100.513.801,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.453.321,60 108.768.000,00 100.453.321,60 0,00 0,00 

19-8-2004 770,50 100.453.321,60 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 100.475.612,80 100.536.092,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.475.612,80 108.768.000,00 100.475.612,80 0,00 0,00 

20-8-2004 770,50 100.475.612,80 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 100.497.904,00 100.558.384,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.497.904,00 108.768.000,00 100.497.904,00 0,00 0,00 

21-8-2004 770,50 100.497.904,00 0,86 74.390,40 -3.456,00 -60.480,00 100.508.358,40 100.568.838,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.508.358,40 108.768.000,00 100.508.358,40 0,00 0,00 

22-8-2004 770,50 100.508.358,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 100.504.988,80 100.565.468,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.504.988,80 108.768.000,00 100.504.988,80 0,00 0,00 

23-8-2004 770,50 100.504.988,80 1,01 87.264,00 -3.456,00 -60.480,00 100.528.316,80 100.588.796,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.528.316,80 108.768.000,00 100.528.316,80 0,00 0,00 

24-8-2004 770,50 100.528.316,80 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.554.668,80 100.615.148,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.554.668,80 108.768.000,00 100.554.668,80 0,00 0,00 
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25-8-2004 770,50 100.554.668,80 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.585.168,00 100.645.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.585.168,00 108.768.000,00 100.585.168,00 0,00 0,00 

26-8-2004 770,50 100.585.168,00 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.615.667,20 100.676.147,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.615.667,20 108.768.000,00 100.615.667,20 0,00 0,00 

27-8-2004 770,50 100.615.667,20 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.646.166,40 100.706.646,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.646.166,40 108.768.000,00 100.646.166,40 0,00 0,00 

28-8-2004 770,50 100.646.166,40 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 100.667.939,20 100.728.419,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.667.939,20 108.768.000,00 100.667.939,20 0,00 0,00 

29-8-2004 770,50 100.667.939,20 0,70 60.048,00 -3.456,00 -60.480,00 100.664.051,20 100.724.531,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.664.051,20 108.768.000,00 100.664.051,20 0,00 0,00 

30-8-2004 770,50 100.664.051,20 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.694.550,40 100.755.030,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.694.550,40 108.768.000,00 100.694.550,40 0,00 0,00 

31-8-2004 770,50 100.694.550,40 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.725.049,60 100.785.529,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.725.049,60 108.768.000,00 100.725.049,60 0,00 0,00 

1-9-2004 770,50 100.725.049,60 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.755.548,80 100.816.028,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.755.548,80 108.768.000,00 100.755.548,80 0,00 0,00 

2-9-2004 770,50 100.755.548,80 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.786.048,00 100.846.528,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.786.048,00 108.768.000,00 100.786.048,00 0,00 0,00 

3-9-2004 770,50 100.786.048,00 1,09 94.435,20 -3.456,00 -60.480,00 100.816.547,20 100.877.027,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.816.547,20 108.768.000,00 100.816.547,20 0,00 0,00 

4-9-2004 770,50 100.816.547,20 0,92 79.056,00 -3.456,00 -60.480,00 100.831.667,20 100.892.147,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.831.667,20 108.768.000,00 100.831.667,20 0,00 0,00 

5-9-2004 770,50 100.831.667,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 100.828.297,60 100.888.777,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.828.297,60 108.768.000,00 100.828.297,60 0,00 0,00 

6-9-2004 770,50 100.828.297,60 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 100.852.144,00 100.912.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.852.144,00 108.768.000,00 100.852.144,00 0,00 0,00 

7-9-2004 770,50 100.852.144,00 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 100.879.532,80 100.940.012,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.879.532,80 108.768.000,00 100.879.532,80 0,00 0,00 

8-9-2004 770,50 100.879.532,80 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 100.892.579,20 100.953.059,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.892.579,20 108.768.000,00 100.892.579,20 0,00 0,00 

9-9-2004 770,50 100.892.579,20 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 100.916.425,60 100.976.905,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.916.425,60 108.768.000,00 100.916.425,60 0,00 0,00 

10-9-2004 770,50 100.916.425,60 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 100.940.272,00 101.000.752,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.940.272,00 108.768.000,00 100.940.272,00 0,00 0,00 

11-9-2004 770,50 100.940.272,00 0,92 79.056,00 -3.456,00 -60.480,00 100.955.392,00 101.015.872,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.955.392,00 108.768.000,00 100.955.392,00 0,00 0,00 

12-9-2004 770,50 100.955.392,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 100.952.022,40 101.012.502,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.952.022,40 108.768.000,00 100.952.022,40 0,00 0,00 

13-9-2004 770,50 100.952.022,40 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 100.975.868,80 101.036.348,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.975.868,80 108.768.000,00 100.975.868,80 0,00 0,00 

14-9-2004 770,50 100.975.868,80 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 100.997.641,60 101.058.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.997.641,60 108.768.000,00 100.997.641,60 0,00 0,00 

15-9-2004 770,50 100.997.641,60 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.017.859,20 101.078.339,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.017.859,20 108.768.000,00 101.017.859,20 0,00 0,00 

16-9-2004 770,50 101.017.859,20 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.038.076,80 101.098.556,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.038.076,80 108.768.000,00 101.038.076,80 0,00 0,00 

17-9-2004 770,50 101.038.076,80 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.058.294,40 101.118.774,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.058.294,40 108.768.000,00 101.058.294,40 0,00 0,00 

18-9-2004 770,50 101.058.294,40 0,86 74.390,40 -3.456,00 -60.480,00 101.068.748,80 101.129.228,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.068.748,80 108.768.000,00 101.068.748,80 0,00 0,00 

19-9-2004 770,50 101.068.748,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 101.065.379,20 101.125.859,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.065.379,20 108.768.000,00 101.065.379,20 0,00 0,00 

20-9-2004 770,50 101.065.379,20 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.085.596,80 101.146.076,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.085.596,80 108.768.000,00 101.085.596,80 0,00 0,00 

21-9-2004 770,50 101.085.596,80 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.105.814,40 101.166.294,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.105.814,40 108.768.000,00 101.105.814,40 0,00 0,00 

22-9-2004 770,50 101.105.814,40 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.126.032,00 101.186.512,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.126.032,00 108.768.000,00 101.126.032,00 0,00 0,00 

23-9-2004 770,50 101.126.032,00 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.146.249,60 101.206.729,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.146.249,60 108.768.000,00 101.146.249,60 0,00 0,00 

24-9-2004 770,50 101.146.249,60 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.166.467,20 101.226.947,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.166.467,20 108.768.000,00 101.166.467,20 0,00 0,00 

25-9-2004 770,50 101.166.467,20 0,86 74.390,40 -3.456,00 -60.480,00 101.176.921,60 101.237.401,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.176.921,60 108.768.000,00 101.176.921,60 0,00 0,00 

26-9-2004 770,50 101.176.921,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 101.173.552,00 101.234.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.173.552,00 108.768.000,00 101.173.552,00 0,00 0,00 

27-9-2004 770,50 101.173.552,00 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.193.769,60 101.254.249,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.193.769,60 108.768.000,00 101.193.769,60 0,00 0,00 

28-9-2004 770,50 101.193.769,60 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.213.987,20 101.274.467,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.213.987,20 108.768.000,00 101.213.987,20 0,00 0,00 

29-9-2004 770,50 101.213.987,20 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 101.234.204,80 101.294.684,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.234.204,80 108.768.000,00 101.234.204,80 0,00 0,00 

30-9-2004 770,50 101.234.204,80 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 101.170.268,80 101.230.748,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.170.268,80 108.768.000,00 101.170.268,80 0,00 0,00 

1-10-2004 770,50 101.170.268,80 0,86 74.390,40 -3.456,00 -60.480,00 101.180.723,20 101.241.203,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.180.723,20 108.768.000,00 101.180.723,20 0,00 0,00 

2-10-2004 770,50 101.180.723,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.168.108,80 101.228.588,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.168.108,80 108.768.000,00 101.168.108,80 0,00 0,00 

3-10-2004 770,50 101.168.108,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.155.494,40 101.215.974,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.155.494,40 108.768.000,00 101.155.494,40 0,00 0,00 

4-10-2004 770,50 101.155.494,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.142.880,00 101.203.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.142.880,00 108.768.000,00 101.142.880,00 0,00 0,00 
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5-10-2004 770,50 101.142.880,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.130.265,60 101.190.745,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.130.265,60 108.768.000,00 101.130.265,60 0,00 0,00 

6-10-2004 770,50 101.130.265,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.117.651,20 101.178.131,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.117.651,20 108.768.000,00 101.117.651,20 0,00 0,00 

7-10-2004 770,50 101.117.651,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.105.036,80 101.165.516,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.105.036,80 108.768.000,00 101.105.036,80 0,00 0,00 

8-10-2004 770,50 101.105.036,80 0,76 65.664,00 -3.456,00 -60.480,00 101.106.764,80 101.167.244,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.106.764,80 108.768.000,00 101.106.764,80 0,00 0,00 

9-10-2004 770,50 101.106.764,80 0,86 74.390,40 -3.456,00 -60.480,00 101.117.219,20 101.177.699,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.117.219,20 108.768.000,00 101.117.219,20 0,00 0,00 

10-10-2004 770,50 101.117.219,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.104.604,80 101.165.084,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.104.604,80 108.768.000,00 101.104.604,80 0,00 0,00 

11-10-2004 770,50 101.104.604,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.091.990,40 101.152.470,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.091.990,40 108.768.000,00 101.091.990,40 0,00 0,00 

12-10-2004 770,50 101.091.990,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.079.376,00 101.139.856,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.079.376,00 108.768.000,00 101.079.376,00 0,00 0,00 

13-10-2004 770,50 101.079.376,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.066.761,60 101.127.241,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.066.761,60 108.768.000,00 101.066.761,60 0,00 0,00 

14-10-2004 770,50 101.066.761,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.054.147,20 101.114.627,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.054.147,20 108.768.000,00 101.054.147,20 0,00 0,00 

15-10-2004 770,50 101.054.147,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.041.532,80 101.102.012,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.041.532,80 108.768.000,00 101.041.532,80 0,00 0,00 

16-10-2004 770,50 101.041.532,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.028.918,40 101.089.398,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.028.918,40 108.768.000,00 101.028.918,40 0,00 0,00 

17-10-2004 770,50 101.028.918,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.016.304,00 101.076.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.016.304,00 108.768.000,00 101.016.304,00 0,00 0,00 

18-10-2004 770,50 101.016.304,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 101.003.689,60 101.064.169,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.003.689,60 108.768.000,00 101.003.689,60 0,00 0,00 

19-10-2004 770,50 101.003.689,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 100.991.075,20 101.051.555,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.991.075,20 108.768.000,00 100.991.075,20 0,00 0,00 

20-10-2004 770,50 100.991.075,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 100.978.460,80 101.038.940,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.978.460,80 108.768.000,00 100.978.460,80 0,00 0,00 

21-10-2004 770,50 100.978.460,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 100.965.846,40 101.026.326,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.965.846,40 108.768.000,00 100.965.846,40 0,00 0,00 

22-10-2004 770,50 100.965.846,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 100.953.232,00 101.013.712,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.953.232,00 108.768.000,00 100.953.232,00 0,00 0,00 

23-10-2004 770,50 100.953.232,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 100.940.617,60 101.001.097,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.940.617,60 108.768.000,00 100.940.617,60 0,00 0,00 

24-10-2004 770,50 100.940.617,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 100.928.003,20 100.988.483,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.928.003,20 108.768.000,00 100.928.003,20 0,00 0,00 

25-10-2004 770,50 100.928.003,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 100.915.388,80 100.975.868,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.915.388,80 108.768.000,00 100.915.388,80 0,00 0,00 

26-10-2004 770,50 100.915.388,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 100.902.774,40 100.963.254,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.902.774,40 108.768.000,00 100.902.774,40 0,00 0,00 

27-10-2004 770,50 100.902.774,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 100.890.160,00 100.950.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.890.160,00 108.768.000,00 100.890.160,00 0,00 0,00 

28-10-2004 770,50 100.890.160,00 2,12 183.254,40 -3.456,00 -60.480,00 101.009.478,40 101.069.958,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.009.478,40 108.768.000,00 101.009.478,40 0,00 0,00 

29-10-2004 770,50 101.009.478,40 4,46 384.912,00 -3.456,00 -60.480,00 101.330.454,40 101.390.934,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.330.454,40 108.768.000,00 101.330.454,40 0,00 0,00 

30-10-2004 770,50 101.330.454,40 5,65 488.073,60 -3.456,00 -60.480,00 101.754.592,00 101.815.072,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.754.592,00 108.768.000,00 101.754.592,00 0,00 0,00 

31-10-2004 770,50 101.754.592,00 4,96 428.198,40 -3.456,00 -60.480,00 102.118.854,40 102.179.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.118.854,40 108.768.000,00 102.118.854,40 0,00 0,00 

1-11-2004 770,50 102.118.854,40 3,24 280.195,20 -3.456,00 -60.480,00 102.335.113,60 102.395.593,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.335.113,60 108.768.000,00 102.335.113,60 0,00 0,00 

2-11-2004 770,50 102.335.113,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 102.527.785,60 102.588.265,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.527.785,60 108.768.000,00 102.527.785,60 0,00 0,00 

3-11-2004 770,50 102.527.785,60 2,28 197.078,40 -3.456,00 -60.480,00 102.660.928,00 102.721.408,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.660.928,00 108.768.000,00 102.660.928,00 0,00 0,00 

4-11-2004 771,00 102.660.928,00 3,78 326.419,20 -3.456,00 -60.480,00 102.923.411,20 102.983.891,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.923.411,20 108.768.000,00 102.923.411,20 0,00 0,00 

5-11-2004 771,00 102.923.411,20 4,56 394.156,80 -3.456,00 -60.480,00 103.253.632,00 103.314.112,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.253.632,00 108.768.000,00 103.253.632,00 0,00 0,00 

6-11-2004 771,00 103.253.632,00 5,46 471.657,60 -3.456,00 -60.480,00 103.661.353,60 103.721.833,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.661.353,60 108.768.000,00 103.661.353,60 0,00 0,00 

7-11-2004 771,00 103.661.353,60 5,26 454.204,80 -3.456,00 -60.480,00 104.051.622,40 104.112.102,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.051.622,40 108.768.000,00 104.051.622,40 0,00 0,00 

8-11-2004 771,00 104.051.622,40 5,26 454.204,80 -3.456,00 -60.480,00 104.441.891,20 104.502.371,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.441.891,20 108.768.000,00 104.441.891,20 0,00 0,00 

9-11-2004 771,00 104.441.891,20 3,94 340.243,20 -3.456,00 -60.480,00 104.718.198,40 104.778.678,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.718.198,40 108.768.000,00 104.718.198,40 0,00 0,00 

10-11-2004 771,00 104.718.198,40 2,40 207.360,00 -3.456,00 -60.480,00 104.861.622,40 104.922.102,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.861.622,40 108.768.000,00 104.861.622,40 0,00 0,00 

11-11-2004 771,00 104.861.622,40 1,31 113.443,20 -3.456,00 -60.480,00 104.911.129,60 104.971.609,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.911.129,60 108.768.000,00 104.911.129,60 0,00 0,00 

12-11-2004 771,00 104.911.129,60 1,68 145.238,40 -3.456,00 -60.480,00 104.992.432,00 105.052.912,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.992.432,00 108.768.000,00 104.992.432,00 0,00 0,00 

13-11-2004 771,00 104.992.432,00 2,79 240.710,40 -3.456,00 -60.480,00 105.169.206,40 105.229.686,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.169.206,40 108.768.000,00 105.169.206,40 0,00 0,00 

14-11-2004 771,50 105.169.206,40 2,76 238.118,40 -3.456,00 -60.480,00 105.343.388,80 105.403.868,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.343.388,80 108.768.000,00 105.343.388,80 0,00 0,00 
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15-11-2004 771,50 105.343.388,80 2,67 230.947,20 -3.456,00 -60.480,00 105.510.400,00 105.570.880,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.510.400,00 108.768.000,00 105.510.400,00 0,00 0,00 

16-11-2004 771,50 105.510.400,00 2,63 226.800,00 -3.456,00 -60.480,00 105.673.264,00 105.733.744,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.673.264,00 108.768.000,00 105.673.264,00 0,00 0,00 

17-11-2004 771,50 105.673.264,00 2,88 248.400,00 -3.456,00 -60.480,00 105.857.728,00 105.918.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.857.728,00 108.768.000,00 105.857.728,00 0,00 0,00 

18-11-2004 771,50 105.857.728,00 2,45 211.420,80 -3.456,00 -60.480,00 106.005.212,80 106.065.692,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.005.212,80 108.768.000,00 106.005.212,80 0,00 0,00 

19-11-2004 771,50 106.005.212,80 1,90 164.246,40 -3.456,00 -60.480,00 106.105.523,20 106.166.003,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.105.523,20 108.768.000,00 106.105.523,20 0,00 0,00 

20-11-2004 771,50 106.105.523,20 1,49 128.822,40 -3.456,00 -60.480,00 106.170.409,60 106.230.889,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.170.409,60 108.768.000,00 106.170.409,60 0,00 0,00 

21-11-2004 771,50 106.170.409,60 1,49 128.822,40 -3.456,00 -60.480,00 106.235.296,00 106.295.776,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.235.296,00 108.768.000,00 106.235.296,00 0,00 0,00 

22-11-2004 771,50 106.235.296,00 1,84 159.062,40 -3.456,00 -60.480,00 106.330.422,40 106.390.902,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.330.422,40 108.768.000,00 106.330.422,40 0,00 0,00 

23-11-2004 771,50 106.330.422,40 1,97 169.862,40 -3.456,00 -60.480,00 106.436.348,80 106.496.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.436.348,80 108.768.000,00 106.436.348,80 0,00 0,00 

24-11-2004 771,50 106.436.348,80 1,85 160.099,20 -3.456,00 -60.480,00 106.532.512,00 106.592.992,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.532.512,00 108.768.000,00 106.532.512,00 0,00 0,00 

25-11-2004 771,50 106.532.512,00 1,85 160.099,20 -3.456,00 -60.480,00 106.628.675,20 106.689.155,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.628.675,20 108.768.000,00 106.628.675,20 0,00 0,00 

26-11-2004 771,50 106.628.675,20 1,81 156.556,80 -3.456,00 -60.480,00 106.721.296,00 106.781.776,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.721.296,00 108.768.000,00 106.721.296,00 0,00 0,00 

27-11-2004 771,50 106.721.296,00 1,91 165.283,20 -3.456,00 -60.480,00 106.822.643,20 106.883.123,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.822.643,20 108.768.000,00 106.822.643,20 0,00 0,00 

28-11-2004 771,50 106.822.643,20 1,96 169.344,00 -3.456,00 -60.480,00 106.928.051,20 106.988.531,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.928.051,20 108.768.000,00 106.928.051,20 0,00 0,00 

29-11-2004 771,50 106.928.051,20 1,97 169.862,40 -3.456,00 -60.480,00 107.033.977,60 107.094.457,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.033.977,60 108.768.000,00 107.033.977,60 0,00 0,00 

30-11-2004 771,50 107.033.977,60 1,93 166.838,40 -3.456,00 -60.480,00 107.136.880,00 107.197.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.136.880,00 108.768.000,00 107.136.880,00 0,00 0,00 

1-12-2004 771,50 107.136.880,00 1,72 148.867,20 -3.456,00 -60.480,00 107.221.811,20 107.282.291,20 
37.342.771,2

0 
432,21 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 106.461.491,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -36.461.491,20 

2-12-2004 763,50 70.000.000,00 8,10 700.012,80 -3.456,00 -60.480,00 70.636.076,80 70.696.556,80 757.036,80 8,76 8,76 3,26 4,00 1,50 -757.036,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-12-2004 763,50 69.939.520,00 9,59 828.316,80 -3.456,00 -60.480,00 70.703.900,80 70.764.380,80 824.860,80 9,55 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 69.943.580,80 70.000.000,00 69.943.580,80 0,00 0,00 

4-12-2004 763,50 69.943.580,80 5,13 443.404,80 -3.456,00 -60.480,00 70.323.049,60 70.383.529,60 444.009,60 5,14 5,14 0,00 3,64 1,50 -444.009,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

5-12-2004 763,50 69.939.520,00 4,08 352.080,00 -3.456,00 -60.480,00 70.227.664,00 70.288.144,00 348.624,00 4,04 4,04 0,00 2,54 1,50 -348.624,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

6-12-2004 763,50 69.939.520,00 4,28 369.532,80 -3.456,00 -60.480,00 70.245.116,80 70.305.596,80 366.076,80 4,24 4,24 0,00 2,74 1,50 -366.076,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-12-2004 763,50 69.939.520,00 4,33 374.112,00 -3.456,00 -60.480,00 70.249.696,00 70.310.176,00 370.656,00 4,29 4,29 0,00 2,79 1,50 -370.656,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-12-2004 763,50 69.939.520,00 4,08 352.598,40 -3.456,00 -60.480,00 70.228.182,40 70.288.662,40 349.142,40 4,04 4,04 0,00 2,54 1,50 -349.142,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-12-2004 763,50 69.939.520,00 3,99 344.908,80 -3.456,00 -60.480,00 70.220.492,80 70.280.972,80 341.452,80 3,95 3,95 0,00 2,45 1,50 -341.452,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-12-2004 763,50 69.939.520,00 3,65 315.619,20 -3.456,00 -60.480,00 70.191.203,20 70.251.683,20 312.163,20 3,61 3,61 0,00 2,11 1,50 -312.163,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-12-2004 763,50 69.939.520,00 3,30 284.860,80 -3.456,00 -60.480,00 70.160.444,80 70.220.924,80 281.404,80 3,26 3,26 0,00 1,76 1,50 -281.404,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-12-2004 763,50 69.939.520,00 3,50 302.313,60 -3.456,00 -60.480,00 70.177.897,60 70.238.377,60 298.857,60 3,46 3,46 0,00 1,96 1,50 -298.857,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-12-2004 763,50 69.939.520,00 3,39 293.068,80 -3.456,00 -60.480,00 70.168.652,80 70.229.132,80 289.612,80 3,35 3,35 0,00 1,85 1,50 -289.612,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-12-2004 763,50 69.939.520,00 3,02 260.755,20 -3.456,00 -60.480,00 70.136.339,20 70.196.819,20 257.299,20 2,98 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.067.219,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -67.219,20 

15-12-2004 763,50 70.000.000,00 3,23 279.158,40 -3.456,00 -60.480,00 70.215.222,40 70.275.702,40 336.182,40 3,89 3,89 0,00 2,39 1,50 -336.182,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-12-2004 763,50 69.939.520,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.132.192,00 70.192.672,00 253.152,00 2,93 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.063.072,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -63.072,00 

17-12-2004 763,50 70.000.000,00 3,36 289.958,40 -3.456,00 -60.480,00 70.226.022,40 70.286.502,40 346.982,40 4,02 4,02 0,00 2,52 1,50 -346.982,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-12-2004 763,50 69.939.520,00 2,87 247.881,60 -3.456,00 -60.480,00 70.123.465,60 70.183.945,60 244.425,60 2,83 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.054.345,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -54.345,60 

19-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,87 247.881,60 -3.456,00 -60.480,00 70.183.945,60 70.244.425,60 304.905,60 3,53 3,53 0,00 2,03 1,50 -304.905,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-12-2004 763,50 69.939.520,00 2,58 222.739,20 -3.456,00 -60.480,00 70.098.323,20 70.158.803,20 219.283,20 2,54 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.029.203,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -29.203,20 

21-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,50 216.086,40 -3.456,00 -60.480,00 70.152.150,40 70.212.630,40 273.110,40 3,16 3,16 0,00 1,66 1,50 -273.110,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-12-2004 763,50 69.939.520,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.080.870,40 70.141.350,40 201.830,40 2,34 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.011.750,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.750,40 

23-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,07 178.588,80 -3.456,00 -60.480,00 70.114.652,80 70.175.132,80 235.612,80 2,73 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.045.532,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -45.532,80 

24-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,28 196.560,00 -3.456,00 -60.480,00 70.132.624,00 70.193.104,00 253.584,00 2,94 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.063.504,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -63.504,00 
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25-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,41 207.878,40 -3.456,00 -60.480,00 70.143.942,40 70.204.422,40 264.902,40 3,07 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.074.822,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -74.822,40 

26-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,52 217.641,60 -3.456,00 -60.480,00 70.153.705,60 70.214.185,60 274.665,60 3,18 3,18 0,00 1,68 1,50 -274.665,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-12-2004 763,50 69.939.520,00 2,52 217.641,60 -3.456,00 -60.480,00 70.093.225,60 70.153.705,60 214.185,60 2,48 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.024.105,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -24.105,60 

28-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,51 217.123,20 -3.456,00 -60.480,00 70.153.187,20 70.213.667,20 274.147,20 3,17 3,17 0,00 1,67 1,50 -274.147,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-12-2004 763,50 69.939.520,00 2,28 196.560,00 -3.456,00 -60.480,00 70.072.144,00 70.132.624,00 193.104,00 2,24 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.003.024,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.024,00 

30-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,28 196.560,00 -3.456,00 -60.480,00 70.132.624,00 70.193.104,00 253.584,00 2,94 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.063.504,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -63.504,00 

31-12-2004 763,50 70.000.000,00 2,16 186.796,80 -3.456,00 -60.480,00 70.122.860,80 70.183.340,80 243.820,80 2,82 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.053.740,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -53.740,80 

1-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,98 170.899,20 -3.456,00 -60.480,00 70.106.963,20 70.167.443,20 227.923,20 2,64 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.037.843,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -37.843,20 

2-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,98 170.899,20 -3.456,00 -60.480,00 70.106.963,20 70.167.443,20 227.923,20 2,64 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.037.843,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -37.843,20 

3-1-2005 763,50 70.000.000,00 2,06 177.552,00 -3.456,00 -60.480,00 70.113.616,00 70.174.096,00 234.576,00 2,72 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.044.496,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -44.496,00 

4-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,98 170.899,20 -3.456,00 -60.480,00 70.106.963,20 70.167.443,20 227.923,20 2,64 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.037.843,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -37.843,20 

5-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,98 170.899,20 -3.456,00 -60.480,00 70.106.963,20 70.167.443,20 227.923,20 2,64 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.037.843,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -37.843,20 

6-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,98 170.899,20 -3.456,00 -60.480,00 70.106.963,20 70.167.443,20 227.923,20 2,64 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.037.843,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -37.843,20 

7-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,90 164.246,40 -3.456,00 -60.480,00 70.100.310,40 70.160.790,40 221.270,40 2,56 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.031.190,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -31.190,40 

8-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,90 164.246,40 -3.456,00 -60.480,00 70.100.310,40 70.160.790,40 221.270,40 2,56 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.031.190,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -31.190,40 

9-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.079.228,80 70.139.708,80 200.188,80 2,32 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.010.108,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -10.108,80 

10-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.079.228,80 70.139.708,80 200.188,80 2,32 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.010.108,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -10.108,80 

11-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 70.090.028,80 70.150.508,80 210.988,80 2,44 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.020.908,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -20.908,80 

12-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 70.090.028,80 70.150.508,80 210.988,80 2,44 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.020.908,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -20.908,80 

13-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.079.228,80 70.139.708,80 200.188,80 2,32 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.010.108,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -10.108,80 

14-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.079.228,80 70.139.708,80 200.188,80 2,32 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.010.108,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -10.108,80 

15-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.079.228,80 70.139.708,80 200.188,80 2,32 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.010.108,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -10.108,80 

16-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.079.228,80 70.139.708,80 200.188,80 2,32 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.010.108,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -10.108,80 

17-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,57 135.993,60 -3.456,00 -60.480,00 70.072.057,60 70.132.537,60 193.017,60 2,23 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.002.937,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.937,60 

18-1-2005 763,50 70.000.000,00 1,43 123.206,40 -3.456,00 -60.480,00 70.059.270,40 70.119.750,40 180.230,40 2,09 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.990.150,40 70.000.000,00 69.990.150,40 0,00 0,00 

19-1-2005 763,50 69.990.150,40 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 70.043.200,00 70.103.680,00 164.160,00 1,90 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.974.080,00 70.000.000,00 69.974.080,00 0,00 0,00 

20-1-2005 763,50 69.974.080,00 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 70.027.129,60 70.087.609,60 148.089,60 1,71 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.958.009,60 70.000.000,00 69.958.009,60 0,00 0,00 

21-1-2005 763,50 69.958.009,60 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 70.011.059,20 70.071.539,20 132.019,20 1,53 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.941.939,20 70.000.000,00 69.941.939,20 0,00 0,00 

22-1-2005 763,50 69.941.939,20 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 69.994.988,80 70.055.468,80 115.948,80 1,34 1,34 0,00 0,00 1,34 -115.948,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 69.992.569,60 70.053.049,60 113.529,60 1,31 1,31 0,00 0,00 1,31 -113.529,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 69.992.569,60 70.053.049,60 113.529,60 1,31 1,31 0,00 0,00 1,31 -113.529,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,27 109.814,40 -3.456,00 -60.480,00 69.985.398,40 70.045.878,40 106.358,40 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.358,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-1-2005 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 99.187,20 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.187,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-2005 763,50 69.939.520,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 69.978.227,20 70.038.707,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.978.227,20 80.000.000,00 69.978.227,20 0,00 0,00 

2-2-2005 763,50 69.978.227,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.016.934,40 70.077.414,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.016.934,40 80.000.000,00 70.016.934,40 0,00 0,00 

3-2-2005 763,50 70.016.934,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.055.641,60 70.116.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.055.641,60 80.000.000,00 70.055.641,60 0,00 0,00 
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4-2-2005 763,50 70.055.641,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.094.348,80 70.154.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.094.348,80 80.000.000,00 70.094.348,80 0,00 0,00 

5-2-2005 763,50 70.094.348,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.133.056,00 70.193.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.133.056,00 80.000.000,00 70.133.056,00 0,00 0,00 

6-2-2005 763,50 70.133.056,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.171.763,20 70.232.243,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.171.763,20 80.000.000,00 70.171.763,20 0,00 0,00 

7-2-2005 763,50 70.171.763,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.210.470,40 70.270.950,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.210.470,40 80.000.000,00 70.210.470,40 0,00 0,00 

8-2-2005 763,50 70.210.470,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.249.177,60 70.309.657,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.249.177,60 80.000.000,00 70.249.177,60 0,00 0,00 

9-2-2005 763,50 70.249.177,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.287.884,80 70.348.364,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.287.884,80 80.000.000,00 70.287.884,80 0,00 0,00 

10-2-2005 763,50 70.287.884,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.326.592,00 70.387.072,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.326.592,00 80.000.000,00 70.326.592,00 0,00 0,00 

11-2-2005 763,50 70.326.592,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.365.299,20 70.425.779,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.365.299,20 80.000.000,00 70.365.299,20 0,00 0,00 

12-2-2005 763,50 70.365.299,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.404.006,40 70.464.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.404.006,40 80.000.000,00 70.404.006,40 0,00 0,00 

13-2-2005 763,50 70.404.006,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.442.713,60 70.503.193,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.442.713,60 80.000.000,00 70.442.713,60 0,00 0,00 

14-2-2005 764,00 70.442.713,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.481.420,80 70.541.900,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.481.420,80 80.000.000,00 70.481.420,80 0,00 0,00 

15-2-2005 764,00 70.481.420,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.520.128,00 70.580.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.520.128,00 80.000.000,00 70.520.128,00 0,00 0,00 

16-2-2005 764,00 70.520.128,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 70.558.835,20 70.619.315,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.558.835,20 80.000.000,00 70.558.835,20 0,00 0,00 

17-2-2005 764,00 70.558.835,20 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 70.576.979,20 70.637.459,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.576.979,20 80.000.000,00 70.576.979,20 0,00 0,00 

18-2-2005 764,00 70.576.979,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.590.025,60 70.650.505,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.590.025,60 80.000.000,00 70.590.025,60 0,00 0,00 

19-2-2005 764,00 70.590.025,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.603.072,00 70.663.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.603.072,00 80.000.000,00 70.603.072,00 0,00 0,00 

20-2-2005 764,00 70.603.072,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.616.118,40 70.676.598,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.616.118,40 80.000.000,00 70.616.118,40 0,00 0,00 

21-2-2005 764,00 70.616.118,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.629.164,80 70.689.644,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.629.164,80 80.000.000,00 70.629.164,80 0,00 0,00 

22-2-2005 764,00 70.629.164,80 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.642.211,20 70.702.691,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.642.211,20 80.000.000,00 70.642.211,20 0,00 0,00 

23-2-2005 764,00 70.642.211,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.655.257,60 70.715.737,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.655.257,60 80.000.000,00 70.655.257,60 0,00 0,00 

24-2-2005 764,00 70.655.257,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.668.304,00 70.728.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.668.304,00 80.000.000,00 70.668.304,00 0,00 0,00 

25-2-2005 764,00 70.668.304,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.681.350,40 70.741.830,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.681.350,40 80.000.000,00 70.681.350,40 0,00 0,00 

26-2-2005 764,00 70.681.350,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.694.396,80 70.754.876,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.694.396,80 80.000.000,00 70.694.396,80 0,00 0,00 

27-2-2005 764,00 70.694.396,80 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.707.443,20 70.767.923,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.707.443,20 80.000.000,00 70.707.443,20 0,00 0,00 

28-2-2005 764,00 70.707.443,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.720.489,60 70.780.969,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.720.489,60 80.000.000,00 70.720.489,60 0,00 0,00 

1-3-2005 764,00 70.720.489,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.733.536,00 70.794.016,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.733.536,00 90.000.000,00 70.733.536,00 0,00 0,00 

2-3-2005 764,00 70.733.536,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.746.582,40 70.807.062,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.746.582,40 90.000.000,00 70.746.582,40 0,00 0,00 

3-3-2005 764,00 70.746.582,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.759.628,80 70.820.108,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.759.628,80 90.000.000,00 70.759.628,80 0,00 0,00 

4-3-2005 764,00 70.759.628,80 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.772.675,20 70.833.155,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.772.675,20 90.000.000,00 70.772.675,20 0,00 0,00 

5-3-2005 764,00 70.772.675,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.785.721,60 70.846.201,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.785.721,60 90.000.000,00 70.785.721,60 0,00 0,00 

6-3-2005 764,00 70.785.721,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.798.768,00 70.859.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.798.768,00 90.000.000,00 70.798.768,00 0,00 0,00 

7-3-2005 764,00 70.798.768,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.811.814,40 70.872.294,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.811.814,40 90.000.000,00 70.811.814,40 0,00 0,00 

8-3-2005 764,00 70.811.814,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.824.860,80 70.885.340,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.824.860,80 90.000.000,00 70.824.860,80 0,00 0,00 

9-3-2005 764,00 70.824.860,80 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.837.907,20 70.898.387,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.837.907,20 90.000.000,00 70.837.907,20 0,00 0,00 

10-3-2005 764,00 70.837.907,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.850.953,60 70.911.433,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.850.953,60 90.000.000,00 70.850.953,60 0,00 0,00 

11-3-2005 764,00 70.850.953,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.864.000,00 70.924.480,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.864.000,00 90.000.000,00 70.864.000,00 0,00 0,00 

12-3-2005 764,00 70.864.000,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.877.046,40 70.937.526,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.877.046,40 90.000.000,00 70.877.046,40 0,00 0,00 

13-3-2005 764,00 70.877.046,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.890.092,80 70.950.572,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.890.092,80 90.000.000,00 70.890.092,80 0,00 0,00 

14-3-2005 764,00 70.890.092,80 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.903.139,20 70.963.619,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.903.139,20 90.000.000,00 70.903.139,20 0,00 0,00 

15-3-2005 764,00 70.903.139,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.916.185,60 70.976.665,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.916.185,60 90.000.000,00 70.916.185,60 0,00 0,00 

16-3-2005 764,00 70.916.185,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.929.232,00 70.989.712,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.929.232,00 90.000.000,00 70.929.232,00 0,00 0,00 
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17-3-2005 764,00 70.929.232,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.942.278,40 71.002.758,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.942.278,40 90.000.000,00 70.942.278,40 0,00 0,00 

18-3-2005 764,00 70.942.278,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.955.324,80 71.015.804,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.955.324,80 90.000.000,00 70.955.324,80 0,00 0,00 

19-3-2005 764,00 70.955.324,80 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.968.371,20 71.028.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.968.371,20 90.000.000,00 70.968.371,20 0,00 0,00 

20-3-2005 764,00 70.968.371,20 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.981.417,60 71.041.897,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.981.417,60 90.000.000,00 70.981.417,60 0,00 0,00 

21-3-2005 764,00 70.981.417,60 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 70.994.464,00 71.054.944,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.994.464,00 90.000.000,00 70.994.464,00 0,00 0,00 

22-3-2005 764,00 70.994.464,00 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 71.007.510,40 71.067.990,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.007.510,40 90.000.000,00 71.007.510,40 0,00 0,00 

23-3-2005 764,00 71.007.510,40 0,89 76.982,40 -3.456,00 -60.480,00 71.020.556,80 71.081.036,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.020.556,80 90.000.000,00 71.020.556,80 0,00 0,00 

24-3-2005 764,00 71.020.556,80 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 71.046.908,80 71.107.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.046.908,80 90.000.000,00 71.046.908,80 0,00 0,00 

25-3-2005 764,00 71.046.908,80 1,28 110.332,80 -3.456,00 -60.480,00 71.093.305,60 71.153.785,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.093.305,60 90.000.000,00 71.093.305,60 0,00 0,00 

26-3-2005 764,00 71.093.305,60 1,67 144.201,60 -3.456,00 -60.480,00 71.173.571,20 71.234.051,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.173.571,20 90.000.000,00 71.173.571,20 0,00 0,00 

27-3-2005 764,00 71.173.571,20 4,28 369.878,40 -3.456,00 -60.480,00 71.479.513,60 71.539.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.479.513,60 90.000.000,00 71.479.513,60 0,00 0,00 

28-3-2005 764,00 71.479.513,60 5,80 501.379,20 -3.456,00 -60.480,00 71.916.956,80 71.977.436,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.916.956,80 90.000.000,00 71.916.956,80 0,00 0,00 

29-3-2005 764,00 71.916.956,80 5,00 432.086,40 -3.456,00 -60.480,00 72.285.107,20 72.345.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.285.107,20 90.000.000,00 72.285.107,20 0,00 0,00 

30-3-2005 764,00 72.285.107,20 2,08 179.625,60 -3.456,00 -60.480,00 72.400.796,80 72.461.276,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.400.796,80 90.000.000,00 72.400.796,80 0,00 0,00 

31-3-2005 764,50 72.400.796,80 2,22 191.462,40 -3.456,00 -60.480,00 72.528.323,20 72.588.803,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.528.323,20 90.000.000,00 72.528.323,20 0,00 0,00 

1-4-2005 764,50 72.528.323,20 3,04 262.224,00 -3.456,00 -60.480,00 72.726.611,20 72.787.091,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.726.611,20 100.000.000,00 72.726.611,20 0,00 0,00 

2-4-2005 764,50 72.726.611,20 2,74 237.081,60 -3.456,00 -60.480,00 72.899.756,80 72.960.236,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.899.756,80 100.000.000,00 72.899.756,80 0,00 0,00 

3-4-2005 764,50 72.899.756,80 2,74 237.081,60 -3.456,00 -60.480,00 73.072.902,40 73.133.382,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.072.902,40 100.000.000,00 73.072.902,40 0,00 0,00 

4-4-2005 764,50 73.072.902,40 8,73 754.444,80 -3.456,00 -60.480,00 73.763.411,20 73.823.891,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.763.411,20 100.000.000,00 73.763.411,20 0,00 0,00 

5-4-2005 764,50 73.763.411,20 7,08 611.280,00 -3.456,00 -60.480,00 74.310.755,20 74.371.235,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.310.755,20 100.000.000,00 74.310.755,20 0,00 0,00 

6-4-2005 765,00 74.310.755,20 2,54 219.110,40 -3.456,00 -60.480,00 74.465.929,60 74.526.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.465.929,60 100.000.000,00 74.465.929,60 0,00 0,00 

7-4-2005 765,00 74.465.929,60 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 74.555.958,40 74.616.438,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.555.958,40 100.000.000,00 74.555.958,40 0,00 0,00 

8-4-2005 765,00 74.555.958,40 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 74.645.987,20 74.706.467,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.645.987,20 100.000.000,00 74.645.987,20 0,00 0,00 

9-4-2005 765,00 74.645.987,20 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 74.736.016,00 74.796.496,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.736.016,00 100.000.000,00 74.736.016,00 0,00 0,00 

10-4-2005 765,00 74.736.016,00 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 74.826.044,80 74.886.524,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.826.044,80 100.000.000,00 74.826.044,80 0,00 0,00 

11-4-2005 765,00 74.826.044,80 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 74.916.073,60 74.976.553,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.916.073,60 100.000.000,00 74.916.073,60 0,00 0,00 

12-4-2005 765,00 74.916.073,60 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 75.006.102,40 75.066.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.006.102,40 100.000.000,00 75.006.102,40 0,00 0,00 

13-4-2005 765,00 75.006.102,40 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 75.096.131,20 75.156.611,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.096.131,20 100.000.000,00 75.096.131,20 0,00 0,00 

14-4-2005 765,00 75.096.131,20 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 75.186.160,00 75.246.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.186.160,00 100.000.000,00 75.186.160,00 0,00 0,00 

15-4-2005 765,00 75.186.160,00 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 75.276.188,80 75.336.668,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.276.188,80 100.000.000,00 75.276.188,80 0,00 0,00 

16-4-2005 765,00 75.276.188,80 1,33 114.998,40 -3.456,00 -60.480,00 75.327.251,20 75.387.731,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.327.251,20 100.000.000,00 75.327.251,20 0,00 0,00 

17-4-2005 765,00 75.327.251,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.365.958,40 75.426.438,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.365.958,40 100.000.000,00 75.365.958,40 0,00 0,00 

18-4-2005 765,00 75.365.958,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.404.665,60 75.465.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.404.665,60 100.000.000,00 75.404.665,60 0,00 0,00 

19-4-2005 765,00 75.404.665,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.443.372,80 75.503.852,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.443.372,80 100.000.000,00 75.443.372,80 0,00 0,00 

20-4-2005 765,00 75.443.372,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.482.080,00 75.542.560,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.482.080,00 100.000.000,00 75.482.080,00 0,00 0,00 

21-4-2005 765,00 75.482.080,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.520.787,20 75.581.267,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.520.787,20 100.000.000,00 75.520.787,20 0,00 0,00 

22-4-2005 765,00 75.520.787,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.559.494,40 75.619.974,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.559.494,40 100.000.000,00 75.559.494,40 0,00 0,00 

23-4-2005 765,00 75.559.494,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.598.201,60 75.658.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.598.201,60 100.000.000,00 75.598.201,60 0,00 0,00 

24-4-2005 765,00 75.598.201,60 1,41 121.651,20 -3.456,00 -60.480,00 75.655.916,80 75.716.396,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.655.916,80 100.000.000,00 75.655.916,80 0,00 0,00 

25-4-2005 765,00 75.655.916,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 75.694.624,00 75.755.104,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.694.624,00 100.000.000,00 75.694.624,00 0,00 0,00 

26-4-2005 765,00 75.694.624,00 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 75.710.262,40 75.770.742,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.710.262,40 100.000.000,00 75.710.262,40 0,00 0,00 
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27-4-2005 765,00 75.710.262,40 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 75.726.419,20 75.786.899,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.726.419,20 100.000.000,00 75.726.419,20 0,00 0,00 

28-4-2005 765,00 75.726.419,20 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 75.746.636,80 75.807.116,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.746.636,80 100.000.000,00 75.746.636,80 0,00 0,00 

29-4-2005 765,00 75.746.636,80 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 75.766.854,40 75.827.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.766.854,40 100.000.000,00 75.766.854,40 0,00 0,00 

30-4-2005 765,00 75.766.854,40 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 75.787.072,00 75.847.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.787.072,00 100.000.000,00 75.787.072,00 0,00 0,00 

1-5-2005 765,00 75.787.072,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 75.803.228,80 75.863.708,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.803.228,80 108.768.000,00 75.803.228,80 0,00 0,00 

2-5-2005 765,00 75.803.228,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 75.790.614,40 75.851.094,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.790.614,40 108.768.000,00 75.790.614,40 0,00 0,00 

3-5-2005 765,00 75.790.614,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 75.787.244,80 75.847.724,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.787.244,80 108.768.000,00 75.787.244,80 0,00 0,00 

4-5-2005 765,00 75.787.244,80 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 75.813.164,80 75.873.644,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.813.164,80 108.768.000,00 75.813.164,80 0,00 0,00 

5-5-2005 765,00 75.813.164,80 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 75.839.084,80 75.899.564,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.839.084,80 108.768.000,00 75.839.084,80 0,00 0,00 

6-5-2005 765,00 75.839.084,80 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 75.865.004,80 75.925.484,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.865.004,80 108.768.000,00 75.865.004,80 0,00 0,00 

7-5-2005 765,00 75.865.004,80 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 75.890.924,80 75.951.404,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.890.924,80 108.768.000,00 75.890.924,80 0,00 0,00 

8-5-2005 765,00 75.890.924,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 75.907.081,60 75.967.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.907.081,60 108.768.000,00 75.907.081,60 0,00 0,00 

9-5-2005 765,00 75.907.081,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 75.903.712,00 75.964.192,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.903.712,00 108.768.000,00 75.903.712,00 0,00 0,00 

10-5-2005 765,00 75.903.712,00 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 75.926.003,20 75.986.483,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.926.003,20 108.768.000,00 75.926.003,20 0,00 0,00 

11-5-2005 765,00 75.926.003,20 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 75.948.294,40 76.008.774,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.948.294,40 108.768.000,00 75.948.294,40 0,00 0,00 

12-5-2005 765,00 75.948.294,40 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 75.970.585,60 76.031.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.970.585,60 108.768.000,00 75.970.585,60 0,00 0,00 

13-5-2005 765,00 75.970.585,60 0,96 82.598,40 -3.456,00 -60.480,00 75.989.248,00 76.049.728,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.989.248,00 108.768.000,00 75.989.248,00 0,00 0,00 

14-5-2005 765,00 75.989.248,00 0,77 66.182,40 -3.456,00 -60.480,00 75.991.494,40 76.051.974,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.991.494,40 108.768.000,00 75.991.494,40 0,00 0,00 

15-5-2005 765,00 75.991.494,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 75.978.880,00 76.039.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.978.880,00 108.768.000,00 75.978.880,00 0,00 0,00 

16-5-2005 765,00 75.978.880,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 75.975.510,40 76.035.990,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.975.510,40 108.768.000,00 75.975.510,40 0,00 0,00 

17-5-2005 765,00 75.975.510,40 0,86 74.390,40 -3.456,00 -60.480,00 75.985.964,80 76.046.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.985.964,80 108.768.000,00 75.985.964,80 0,00 0,00 

18-5-2005 765,00 75.985.964,80 0,84 72.403,20 -3.456,00 -60.480,00 75.994.432,00 76.054.912,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.994.432,00 108.768.000,00 75.994.432,00 0,00 0,00 

19-5-2005 765,00 75.994.432,00 0,83 71.884,80 -3.456,00 -60.480,00 76.002.380,80 76.062.860,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.002.380,80 108.768.000,00 76.002.380,80 0,00 0,00 

20-5-2005 765,00 76.002.380,80 0,86 74.390,40 -3.456,00 -60.480,00 76.012.835,20 76.073.315,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.012.835,20 108.768.000,00 76.012.835,20 0,00 0,00 

21-5-2005 765,00 76.012.835,20 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 76.028.473,60 76.088.953,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.028.473,60 108.768.000,00 76.028.473,60 0,00 0,00 

22-5-2005 765,00 76.028.473,60 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 76.035.385,60 76.095.865,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.035.385,60 108.768.000,00 76.035.385,60 0,00 0,00 

23-5-2005 765,00 76.035.385,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.032.016,00 76.092.496,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.032.016,00 108.768.000,00 76.032.016,00 0,00 0,00 

24-5-2005 765,00 76.032.016,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.048.172,80 76.108.652,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.048.172,80 108.768.000,00 76.048.172,80 0,00 0,00 

25-5-2005 765,00 76.048.172,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.064.329,60 76.124.809,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.064.329,60 108.768.000,00 76.064.329,60 0,00 0,00 

26-5-2005 765,00 76.064.329,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.080.486,40 76.140.966,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.080.486,40 108.768.000,00 76.080.486,40 0,00 0,00 

27-5-2005 765,00 76.080.486,40 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 76.100.704,00 76.161.184,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.100.704,00 108.768.000,00 76.100.704,00 0,00 0,00 

28-5-2005 765,00 76.100.704,00 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 76.122.995,20 76.183.475,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.122.995,20 108.768.000,00 76.122.995,20 0,00 0,00 

29-5-2005 765,00 76.122.995,20 0,89 76.464,00 -3.456,00 -60.480,00 76.135.523,20 76.196.003,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.135.523,20 108.768.000,00 76.135.523,20 0,00 0,00 

30-5-2005 765,00 76.135.523,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.132.153,60 76.192.633,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.132.153,60 108.768.000,00 76.132.153,60 0,00 0,00 

31-5-2005 765,00 76.132.153,60 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 76.154.444,80 76.214.924,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.154.444,80 108.768.000,00 76.154.444,80 0,00 0,00 

1-6-2005 765,00 76.154.444,80 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 76.176.736,00 76.237.216,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.176.736,00 108.768.000,00 76.176.736,00 0,00 0,00 

2-6-2005 765,00 76.176.736,00 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 76.199.027,20 76.259.507,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.199.027,20 108.768.000,00 76.199.027,20 0,00 0,00 

3-6-2005 765,00 76.199.027,20 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 76.221.318,40 76.281.798,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.221.318,40 108.768.000,00 76.221.318,40 0,00 0,00 

4-6-2005 765,00 76.221.318,40 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 76.243.609,60 76.304.089,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.243.609,60 108.768.000,00 76.243.609,60 0,00 0,00 

5-6-2005 765,00 76.243.609,60 0,89 76.464,00 -3.456,00 -60.480,00 76.256.137,60 76.316.617,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.256.137,60 108.768.000,00 76.256.137,60 0,00 0,00 

6-6-2005 765,00 76.256.137,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.252.768,00 76.313.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.252.768,00 108.768.000,00 76.252.768,00 0,00 0,00 
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7-6-2005 765,00 76.252.768,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.268.924,80 76.329.404,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.268.924,80 108.768.000,00 76.268.924,80 0,00 0,00 

8-6-2005 765,00 76.268.924,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.285.081,60 76.345.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.285.081,60 108.768.000,00 76.285.081,60 0,00 0,00 

9-6-2005 765,00 76.285.081,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.301.238,40 76.361.718,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.301.238,40 108.768.000,00 76.301.238,40 0,00 0,00 

10-6-2005 765,00 76.301.238,40 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.317.395,20 76.377.875,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.317.395,20 108.768.000,00 76.317.395,20 0,00 0,00 

11-6-2005 765,00 76.317.395,20 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.333.552,00 76.394.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.333.552,00 108.768.000,00 76.333.552,00 0,00 0,00 

12-6-2005 765,00 76.333.552,00 0,80 69.292,80 -3.456,00 -60.480,00 76.338.908,80 76.399.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.338.908,80 108.768.000,00 76.338.908,80 0,00 0,00 

13-6-2005 765,00 76.338.908,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.335.539,20 76.396.019,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.335.539,20 108.768.000,00 76.335.539,20 0,00 0,00 

14-6-2005 765,00 76.335.539,20 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.351.696,00 76.412.176,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.351.696,00 108.768.000,00 76.351.696,00 0,00 0,00 

15-6-2005 765,00 76.351.696,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.367.852,80 76.428.332,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.367.852,80 108.768.000,00 76.367.852,80 0,00 0,00 

16-6-2005 765,00 76.367.852,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.384.009,60 76.444.489,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.384.009,60 108.768.000,00 76.384.009,60 0,00 0,00 

17-6-2005 765,00 76.384.009,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.400.166,40 76.460.646,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.400.166,40 108.768.000,00 76.400.166,40 0,00 0,00 

18-6-2005 765,00 76.400.166,40 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.416.323,20 76.476.803,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.416.323,20 108.768.000,00 76.416.323,20 0,00 0,00 

19-6-2005 765,00 76.416.323,20 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 76.423.235,20 76.483.715,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.423.235,20 108.768.000,00 76.423.235,20 0,00 0,00 

20-6-2005 765,00 76.423.235,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.419.865,60 76.480.345,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.419.865,60 108.768.000,00 76.419.865,60 0,00 0,00 

21-6-2005 765,00 76.419.865,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.436.022,40 76.496.502,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.436.022,40 108.768.000,00 76.436.022,40 0,00 0,00 

22-6-2005 765,00 76.436.022,40 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.452.179,20 76.512.659,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.452.179,20 108.768.000,00 76.452.179,20 0,00 0,00 

23-6-2005 765,00 76.452.179,20 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.468.336,00 76.528.816,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.468.336,00 108.768.000,00 76.468.336,00 0,00 0,00 

24-6-2005 765,00 76.468.336,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.484.492,80 76.544.972,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.484.492,80 108.768.000,00 76.484.492,80 0,00 0,00 

25-6-2005 765,00 76.484.492,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.500.649,60 76.561.129,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.500.649,60 108.768.000,00 76.500.649,60 0,00 0,00 

26-6-2005 765,00 76.500.649,60 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 76.507.561,60 76.568.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.507.561,60 108.768.000,00 76.507.561,60 0,00 0,00 

27-6-2005 765,00 76.507.561,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.504.192,00 76.564.672,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.504.192,00 108.768.000,00 76.504.192,00 0,00 0,00 

28-6-2005 765,00 76.504.192,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.520.348,80 76.580.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.520.348,80 108.768.000,00 76.520.348,80 0,00 0,00 

29-6-2005 765,00 76.520.348,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.536.505,60 76.596.985,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.536.505,60 108.768.000,00 76.536.505,60 0,00 0,00 

30-6-2005 765,50 76.536.505,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.552.662,40 76.613.142,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.552.662,40 108.768.000,00 76.552.662,40 0,00 0,00 

1-7-2005 765,50 76.552.662,40 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.568.819,20 76.629.299,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.568.819,20 108.768.000,00 76.568.819,20 0,00 0,00 

2-7-2005 765,50 76.568.819,20 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.584.976,00 76.645.456,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.584.976,00 108.768.000,00 76.584.976,00 0,00 0,00 

3-7-2005 765,50 76.584.976,00 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 76.591.888,00 76.652.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.591.888,00 108.768.000,00 76.591.888,00 0,00 0,00 

4-7-2005 765,50 76.591.888,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.588.518,40 76.648.998,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.588.518,40 108.768.000,00 76.588.518,40 0,00 0,00 

5-7-2005 765,50 76.588.518,40 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.614.438,40 76.674.918,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.614.438,40 108.768.000,00 76.614.438,40 0,00 0,00 

6-7-2005 765,50 76.614.438,40 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.640.358,40 76.700.838,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.640.358,40 108.768.000,00 76.640.358,40 0,00 0,00 

7-7-2005 765,50 76.640.358,40 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.666.278,40 76.726.758,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.666.278,40 108.768.000,00 76.666.278,40 0,00 0,00 

8-7-2005 765,50 76.666.278,40 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.692.198,40 76.752.678,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.692.198,40 108.768.000,00 76.692.198,40 0,00 0,00 

9-7-2005 765,50 76.692.198,40 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.718.118,40 76.778.598,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.718.118,40 108.768.000,00 76.718.118,40 0,00 0,00 

10-7-2005 765,50 76.718.118,40 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.734.275,20 76.794.755,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.734.275,20 108.768.000,00 76.734.275,20 0,00 0,00 

11-7-2005 765,50 76.734.275,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.730.905,60 76.791.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.730.905,60 108.768.000,00 76.730.905,60 0,00 0,00 

12-7-2005 765,50 76.730.905,60 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.756.825,60 76.817.305,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.756.825,60 108.768.000,00 76.756.825,60 0,00 0,00 

13-7-2005 765,50 76.756.825,60 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.782.745,60 76.843.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.782.745,60 108.768.000,00 76.782.745,60 0,00 0,00 

14-7-2005 765,50 76.782.745,60 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.808.665,60 76.869.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.808.665,60 108.768.000,00 76.808.665,60 0,00 0,00 

15-7-2005 765,50 76.808.665,60 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.834.585,60 76.895.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.834.585,60 108.768.000,00 76.834.585,60 0,00 0,00 

16-7-2005 765,50 76.834.585,60 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.860.505,60 76.920.985,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.860.505,60 108.768.000,00 76.860.505,60 0,00 0,00 

17-7-2005 765,50 76.860.505,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 76.876.662,40 76.937.142,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.876.662,40 108.768.000,00 76.876.662,40 0,00 0,00 
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18-7-2005 765,50 76.876.662,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.873.292,80 76.933.772,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.873.292,80 108.768.000,00 76.873.292,80 0,00 0,00 

19-7-2005 765,50 76.873.292,80 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.899.212,80 76.959.692,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.899.212,80 108.768.000,00 76.899.212,80 0,00 0,00 

20-7-2005 765,50 76.899.212,80 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.925.132,80 76.985.612,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.925.132,80 108.768.000,00 76.925.132,80 0,00 0,00 

21-7-2005 765,50 76.925.132,80 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 76.951.052,80 77.011.532,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.951.052,80 108.768.000,00 76.951.052,80 0,00 0,00 

22-7-2005 765,50 76.951.052,80 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 76.974.899,20 77.035.379,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.974.899,20 108.768.000,00 76.974.899,20 0,00 0,00 

23-7-2005 765,50 76.974.899,20 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 76.998.745,60 77.059.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.998.745,60 108.768.000,00 76.998.745,60 0,00 0,00 

24-7-2005 765,50 76.998.745,60 0,91 78.537,60 -3.456,00 -60.480,00 77.013.347,20 77.073.827,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.013.347,20 108.768.000,00 77.013.347,20 0,00 0,00 

25-7-2005 765,50 77.013.347,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.000.732,80 77.061.212,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.000.732,80 108.768.000,00 77.000.732,80 0,00 0,00 

26-7-2005 765,50 77.000.732,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 76.997.363,20 77.057.843,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.997.363,20 108.768.000,00 76.997.363,20 0,00 0,00 

27-7-2005 765,50 76.997.363,20 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 77.021.209,60 77.081.689,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.021.209,60 108.768.000,00 77.021.209,60 0,00 0,00 

28-7-2005 765,50 77.021.209,60 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 77.045.056,00 77.105.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.045.056,00 108.768.000,00 77.045.056,00 0,00 0,00 

29-7-2005 765,50 77.045.056,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 77.068.902,40 77.129.382,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.068.902,40 108.768.000,00 77.068.902,40 0,00 0,00 

30-7-2005 765,50 77.068.902,40 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 77.092.748,80 77.153.228,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.092.748,80 108.768.000,00 77.092.748,80 0,00 0,00 

31-7-2005 765,50 77.092.748,80 0,91 78.537,60 -3.456,00 -60.480,00 77.107.350,40 77.167.830,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.107.350,40 108.768.000,00 77.107.350,40 0,00 0,00 

1-8-2005 765,50 77.107.350,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.103.980,80 77.164.460,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.103.980,80 108.768.000,00 77.103.980,80 0,00 0,00 

2-8-2005 765,50 77.103.980,80 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.126.272,00 77.186.752,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.126.272,00 108.768.000,00 77.126.272,00 0,00 0,00 

3-8-2005 765,50 77.126.272,00 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.148.563,20 77.209.043,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.148.563,20 108.768.000,00 77.148.563,20 0,00 0,00 

4-8-2005 765,50 77.148.563,20 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.170.854,40 77.231.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.170.854,40 108.768.000,00 77.170.854,40 0,00 0,00 

5-8-2005 765,50 77.170.854,40 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.193.145,60 77.253.625,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.193.145,60 108.768.000,00 77.193.145,60 0,00 0,00 

6-8-2005 765,50 77.193.145,60 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.215.436,80 77.275.916,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.215.436,80 108.768.000,00 77.215.436,80 0,00 0,00 

7-8-2005 765,50 77.215.436,80 0,89 76.464,00 -3.456,00 -60.480,00 77.227.964,80 77.288.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.227.964,80 108.768.000,00 77.227.964,80 0,00 0,00 

8-8-2005 765,50 77.227.964,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.224.595,20 77.285.075,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.224.595,20 108.768.000,00 77.224.595,20 0,00 0,00 

9-8-2005 765,50 77.224.595,20 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.246.886,40 77.307.366,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.246.886,40 108.768.000,00 77.246.886,40 0,00 0,00 

10-8-2005 765,50 77.246.886,40 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.269.177,60 77.329.657,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.269.177,60 108.768.000,00 77.269.177,60 0,00 0,00 

11-8-2005 765,50 77.269.177,60 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.291.468,80 77.351.948,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.291.468,80 108.768.000,00 77.291.468,80 0,00 0,00 

12-8-2005 765,50 77.291.468,80 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.313.760,00 77.374.240,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.313.760,00 108.768.000,00 77.313.760,00 0,00 0,00 

13-8-2005 765,50 77.313.760,00 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 77.336.051,20 77.396.531,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.336.051,20 108.768.000,00 77.336.051,20 0,00 0,00 

14-8-2005 765,50 77.336.051,20 0,89 76.464,00 -3.456,00 -60.480,00 77.348.579,20 77.409.059,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.348.579,20 108.768.000,00 77.348.579,20 0,00 0,00 

15-8-2005 765,50 77.348.579,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.335.964,80 77.396.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.335.964,80 108.768.000,00 77.335.964,80 0,00 0,00 

16-8-2005 765,50 77.335.964,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.332.595,20 77.393.075,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.332.595,20 108.768.000,00 77.332.595,20 0,00 0,00 

17-8-2005 765,50 77.332.595,20 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.348.752,00 77.409.232,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.348.752,00 108.768.000,00 77.348.752,00 0,00 0,00 

18-8-2005 765,50 77.348.752,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.364.908,80 77.425.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.364.908,80 108.768.000,00 77.364.908,80 0,00 0,00 

19-8-2005 765,50 77.364.908,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.381.065,60 77.441.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.381.065,60 108.768.000,00 77.381.065,60 0,00 0,00 

20-8-2005 765,50 77.381.065,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.397.222,40 77.457.702,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.397.222,40 108.768.000,00 77.397.222,40 0,00 0,00 

21-8-2005 765,50 77.397.222,40 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 77.404.134,40 77.464.614,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.404.134,40 108.768.000,00 77.404.134,40 0,00 0,00 

22-8-2005 765,50 77.404.134,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.400.764,80 77.461.244,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.400.764,80 108.768.000,00 77.400.764,80 0,00 0,00 

23-8-2005 765,50 77.400.764,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.416.921,60 77.477.401,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.416.921,60 108.768.000,00 77.416.921,60 0,00 0,00 

24-8-2005 765,50 77.416.921,60 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.433.078,40 77.493.558,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.433.078,40 108.768.000,00 77.433.078,40 0,00 0,00 

25-8-2005 765,50 77.433.078,40 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.449.235,20 77.509.715,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.449.235,20 108.768.000,00 77.449.235,20 0,00 0,00 

26-8-2005 765,50 77.449.235,20 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.465.392,00 77.525.872,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.465.392,00 108.768.000,00 77.465.392,00 0,00 0,00 

27-8-2005 765,50 77.465.392,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.481.548,80 77.542.028,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.481.548,80 108.768.000,00 77.481.548,80 0,00 0,00 
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28-8-2005 765,50 77.481.548,80 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 77.488.460,80 77.548.940,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.488.460,80 108.768.000,00 77.488.460,80 0,00 0,00 

29-8-2005 765,50 77.488.460,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.485.091,20 77.545.571,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.485.091,20 108.768.000,00 77.485.091,20 0,00 0,00 

30-8-2005 765,50 77.485.091,20 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.501.248,00 77.561.728,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.501.248,00 108.768.000,00 77.501.248,00 0,00 0,00 

31-8-2005 765,50 77.501.248,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.517.404,80 77.577.884,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.517.404,80 108.768.000,00 77.517.404,80 0,00 0,00 

1-9-2005 765,50 77.517.404,80 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 77.533.561,60 77.594.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.533.561,60 108.768.000,00 77.533.561,60 0,00 0,00 

2-9-2005 765,50 77.533.561,60 0,90 78.019,20 -3.456,00 -60.480,00 77.547.644,80 77.608.124,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.547.644,80 108.768.000,00 77.547.644,80 0,00 0,00 

3-9-2005 765,50 77.547.644,80 0,90 78.019,20 -3.456,00 -60.480,00 77.561.728,00 77.622.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.561.728,00 108.768.000,00 77.561.728,00 0,00 0,00 

4-9-2005 765,50 77.561.728,00 0,77 66.182,40 -3.456,00 -60.480,00 77.563.974,40 77.624.454,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.563.974,40 108.768.000,00 77.563.974,40 0,00 0,00 

5-9-2005 765,50 77.563.974,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.560.604,80 77.621.084,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.560.604,80 108.768.000,00 77.560.604,80 0,00 0,00 

6-9-2005 765,50 77.560.604,80 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 77.576.243,20 77.636.723,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.576.243,20 108.768.000,00 77.576.243,20 0,00 0,00 

7-9-2005 765,50 77.576.243,20 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 77.591.881,60 77.652.361,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.591.881,60 108.768.000,00 77.591.881,60 0,00 0,00 

8-9-2005 765,50 77.591.881,60 0,84 72.835,20 -3.456,00 -60.480,00 77.600.780,80 77.661.260,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.600.780,80 108.768.000,00 77.600.780,80 0,00 0,00 

9-9-2005 765,50 77.600.780,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.597.411,20 77.657.891,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.597.411,20 108.768.000,00 77.597.411,20 0,00 0,00 

10-9-2005 765,50 77.597.411,20 0,84 72.835,20 -3.456,00 -60.480,00 77.606.310,40 77.666.790,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.606.310,40 108.768.000,00 77.606.310,40 0,00 0,00 

11-9-2005 765,50 77.606.310,40 0,67 57.456,00 -3.456,00 -60.480,00 77.599.830,40 77.660.310,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.599.830,40 108.768.000,00 77.599.830,40 0,00 0,00 

12-9-2005 765,50 77.599.830,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.596.460,80 77.656.940,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.596.460,80 108.768.000,00 77.596.460,80 0,00 0,00 

13-9-2005 765,50 77.596.460,80 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 77.607.433,60 77.667.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.607.433,60 108.768.000,00 77.607.433,60 0,00 0,00 

14-9-2005 765,50 77.607.433,60 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 77.618.406,40 77.678.886,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.618.406,40 108.768.000,00 77.618.406,40 0,00 0,00 

15-9-2005 765,50 77.618.406,40 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 77.629.379,20 77.689.859,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.629.379,20 108.768.000,00 77.629.379,20 0,00 0,00 

16-9-2005 765,50 77.629.379,20 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 77.640.352,00 77.700.832,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.640.352,00 108.768.000,00 77.640.352,00 0,00 0,00 

17-9-2005 765,50 77.640.352,00 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 77.639.574,40 77.700.054,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.639.574,40 108.768.000,00 77.639.574,40 0,00 0,00 

18-9-2005 765,50 77.639.574,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.626.960,00 77.687.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.626.960,00 108.768.000,00 77.626.960,00 0,00 0,00 

19-9-2005 765,50 77.626.960,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.614.345,60 77.674.825,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.614.345,60 108.768.000,00 77.614.345,60 0,00 0,00 

20-9-2005 765,50 77.614.345,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 77.610.976,00 77.671.456,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.610.976,00 108.768.000,00 77.610.976,00 0,00 0,00 

21-9-2005 765,50 77.610.976,00 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 77.621.948,80 77.682.428,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.621.948,80 108.768.000,00 77.621.948,80 0,00 0,00 

22-9-2005 765,50 77.621.948,80 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 77.632.921,60 77.693.401,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.632.921,60 108.768.000,00 77.632.921,60 0,00 0,00 

23-9-2005 765,50 77.632.921,60 0,87 74.908,80 -3.456,00 -60.480,00 77.643.894,40 77.704.374,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.643.894,40 108.768.000,00 77.643.894,40 0,00 0,00 

24-9-2005 765,50 77.643.894,40 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 77.643.116,80 77.703.596,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.643.116,80 108.768.000,00 77.643.116,80 0,00 0,00 

25-9-2005 765,50 77.643.116,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.630.502,40 77.690.982,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.630.502,40 108.768.000,00 77.630.502,40 0,00 0,00 

26-9-2005 765,50 77.630.502,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.617.888,00 77.678.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.617.888,00 108.768.000,00 77.617.888,00 0,00 0,00 

27-9-2005 765,50 77.617.888,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.605.273,60 77.665.753,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.605.273,60 108.768.000,00 77.605.273,60 0,00 0,00 

28-9-2005 765,50 77.605.273,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.592.659,20 77.653.139,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.592.659,20 108.768.000,00 77.592.659,20 0,00 0,00 

29-9-2005 765,50 77.592.659,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.580.044,80 77.640.524,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.580.044,80 108.768.000,00 77.580.044,80 0,00 0,00 

30-9-2005 765,50 77.580.044,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.567.430,40 77.627.910,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.567.430,40 108.768.000,00 77.567.430,40 0,00 0,00 

1-10-2005 765,50 77.567.430,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.554.816,00 77.615.296,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.554.816,00 108.768.000,00 77.554.816,00 0,00 0,00 

2-10-2005 765,50 77.554.816,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.542.201,60 77.602.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.542.201,60 108.768.000,00 77.542.201,60 0,00 0,00 

3-10-2005 765,50 77.542.201,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.529.587,20 77.590.067,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.529.587,20 108.768.000,00 77.529.587,20 0,00 0,00 

4-10-2005 765,50 77.529.587,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.516.972,80 77.577.452,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.516.972,80 108.768.000,00 77.516.972,80 0,00 0,00 

5-10-2005 765,50 77.516.972,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.504.358,40 77.564.838,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.504.358,40 108.768.000,00 77.504.358,40 0,00 0,00 

6-10-2005 765,50 77.504.358,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.491.744,00 77.552.224,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.491.744,00 108.768.000,00 77.491.744,00 0,00 0,00 

7-10-2005 765,50 77.491.744,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.479.129,60 77.539.609,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.479.129,60 108.768.000,00 77.479.129,60 0,00 0,00 
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8-10-2005 765,50 77.479.129,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.466.515,20 77.526.995,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.466.515,20 108.768.000,00 77.466.515,20 0,00 0,00 

9-10-2005 765,50 77.466.515,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.453.900,80 77.514.380,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.453.900,80 108.768.000,00 77.453.900,80 0,00 0,00 

10-10-2005 765,50 77.453.900,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.441.286,40 77.501.766,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.441.286,40 108.768.000,00 77.441.286,40 0,00 0,00 

11-10-2005 765,50 77.441.286,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.428.672,00 77.489.152,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.428.672,00 108.768.000,00 77.428.672,00 0,00 0,00 

12-10-2005 765,50 77.428.672,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.416.057,60 77.476.537,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.416.057,60 108.768.000,00 77.416.057,60 0,00 0,00 

13-10-2005 765,50 77.416.057,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.403.443,20 77.463.923,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.403.443,20 108.768.000,00 77.403.443,20 0,00 0,00 

14-10-2005 765,50 77.403.443,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.390.828,80 77.451.308,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.390.828,80 108.768.000,00 77.390.828,80 0,00 0,00 

15-10-2005 765,50 77.390.828,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.378.214,40 77.438.694,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.378.214,40 108.768.000,00 77.378.214,40 0,00 0,00 

16-10-2005 765,50 77.378.214,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.365.600,00 77.426.080,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.365.600,00 108.768.000,00 77.365.600,00 0,00 0,00 

17-10-2005 765,50 77.365.600,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.352.985,60 77.413.465,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.352.985,60 108.768.000,00 77.352.985,60 0,00 0,00 

18-10-2005 765,50 77.352.985,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.340.371,20 77.400.851,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.340.371,20 108.768.000,00 77.340.371,20 0,00 0,00 

19-10-2005 765,50 77.340.371,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.327.756,80 77.388.236,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.327.756,80 108.768.000,00 77.327.756,80 0,00 0,00 

20-10-2005 765,50 77.327.756,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.315.142,40 77.375.622,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.315.142,40 108.768.000,00 77.315.142,40 0,00 0,00 

21-10-2005 765,50 77.315.142,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.302.528,00 77.363.008,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.302.528,00 108.768.000,00 77.302.528,00 0,00 0,00 

22-10-2005 765,50 77.302.528,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.289.913,60 77.350.393,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.289.913,60 108.768.000,00 77.289.913,60 0,00 0,00 

23-10-2005 765,50 77.289.913,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.277.299,20 77.337.779,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.277.299,20 108.768.000,00 77.277.299,20 0,00 0,00 

24-10-2005 765,50 77.277.299,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.264.684,80 77.325.164,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.264.684,80 108.768.000,00 77.264.684,80 0,00 0,00 

25-10-2005 765,50 77.264.684,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.252.070,40 77.312.550,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.252.070,40 108.768.000,00 77.252.070,40 0,00 0,00 

26-10-2005 765,50 77.252.070,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.239.456,00 77.299.936,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.239.456,00 108.768.000,00 77.239.456,00 0,00 0,00 

27-10-2005 765,50 77.239.456,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.226.841,60 77.287.321,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.226.841,60 108.768.000,00 77.226.841,60 0,00 0,00 

28-10-2005 765,50 77.226.841,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 77.214.227,20 77.274.707,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.214.227,20 108.768.000,00 77.214.227,20 0,00 0,00 

29-10-2005 765,50 77.214.227,20 1,71 147.830,40 -3.456,00 -60.480,00 77.298.121,60 77.358.601,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.298.121,60 108.768.000,00 77.298.121,60 0,00 0,00 

30-10-2005 765,50 77.298.121,60 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 77.644.758,40 77.705.238,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.644.758,40 108.768.000,00 77.644.758,40 0,00 0,00 

31-10-2005 765,50 77.644.758,40 13,40 1.157.846,40 -3.456,00 -60.480,00 78.738.668,80 78.799.148,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.738.668,80 108.768.000,00 78.738.668,80 0,00 0,00 

1-11-2005 765,50 78.738.668,80 29,06 2.511.129,60 -3.456,00 -60.480,00 81.185.862,40 81.246.342,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.185.862,40 108.768.000,00 81.185.862,40 0,00 0,00 

2-11-2005 766,00 81.185.862,40 12,63 1.091.577,60 -3.456,00 -60.480,00 82.213.504,00 82.273.984,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.213.504,00 108.768.000,00 82.213.504,00 0,00 0,00 

3-11-2005 766,50 82.213.504,00 8,50 734.400,00 -3.456,00 -60.480,00 82.883.968,00 82.944.448,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.883.968,00 108.768.000,00 82.883.968,00 0,00 0,00 

4-11-2005 766,50 82.883.968,00 8,71 752.371,20 -3.456,00 -60.480,00 83.572.403,20 83.632.883,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.572.403,20 108.768.000,00 83.572.403,20 0,00 0,00 

5-11-2005 766,50 83.572.403,20 10,18 879.120,00 -3.456,00 -60.480,00 84.387.587,20 84.448.067,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.387.587,20 108.768.000,00 84.387.587,20 0,00 0,00 

6-11-2005 767,00 84.387.587,20 5,76 497.318,40 -3.456,00 -60.480,00 84.820.969,60 84.881.449,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.820.969,60 108.768.000,00 84.820.969,60 0,00 0,00 

7-11-2005 767,00 84.820.969,60 4,25 367.459,20 -3.456,00 -60.480,00 85.124.492,80 85.184.972,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.124.492,80 108.768.000,00 85.124.492,80 0,00 0,00 

8-11-2005 767,00 85.124.492,80 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 85.368.486,40 85.428.966,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.368.486,40 108.768.000,00 85.368.486,40 0,00 0,00 

9-11-2005 767,00 85.368.486,40 2,67 230.947,20 -3.456,00 -60.480,00 85.535.497,60 85.595.977,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.535.497,60 108.768.000,00 85.535.497,60 0,00 0,00 

10-11-2005 767,00 85.535.497,60 2,67 230.947,20 -3.456,00 -60.480,00 85.702.508,80 85.762.988,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.702.508,80 108.768.000,00 85.702.508,80 0,00 0,00 

11-11-2005 767,00 85.702.508,80 3,10 267.408,00 -3.456,00 -60.480,00 85.905.980,80 85.966.460,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.905.980,80 108.768.000,00 85.905.980,80 0,00 0,00 

12-11-2005 767,00 85.905.980,80 3,27 282.268,80 -3.456,00 -60.480,00 86.124.313,60 86.184.793,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.124.313,60 108.768.000,00 86.124.313,60 0,00 0,00 

13-11-2005 767,50 86.124.313,60 3,27 282.268,80 -3.456,00 -60.480,00 86.342.646,40 86.403.126,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.342.646,40 108.768.000,00 86.342.646,40 0,00 0,00 

14-11-2005 767,50 86.342.646,40 2,47 213.494,40 -3.456,00 -60.480,00 86.492.204,80 86.552.684,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.492.204,80 108.768.000,00 86.492.204,80 0,00 0,00 

15-11-2005 767,50 86.492.204,80 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 86.633.555,20 86.694.035,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.633.555,20 108.768.000,00 86.633.555,20 0,00 0,00 

16-11-2005 767,50 86.633.555,20 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 86.774.905,60 86.835.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.774.905,60 108.768.000,00 86.774.905,60 0,00 0,00 

17-11-2005 767,50 86.774.905,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 86.967.577,60 87.028.057,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.967.577,60 108.768.000,00 86.967.577,60 0,00 0,00 
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18-11-2005 767,50 86.967.577,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 87.160.249,60 87.220.729,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.160.249,60 108.768.000,00 87.160.249,60 0,00 0,00 

19-11-2005 767,50 87.160.249,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 87.352.921,60 87.413.401,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.352.921,60 108.768.000,00 87.352.921,60 0,00 0,00 

20-11-2005 767,50 87.352.921,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 87.545.593,60 87.606.073,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.545.593,60 108.768.000,00 87.545.593,60 0,00 0,00 

21-11-2005 767,50 87.545.593,60 4,53 391.046,40 -3.456,00 -60.480,00 87.872.704,00 87.933.184,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.872.704,00 108.768.000,00 87.872.704,00 0,00 0,00 

22-11-2005 767,50 87.872.704,00 8,44 729.302,40 -3.456,00 -60.480,00 88.538.070,40 88.598.550,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.538.070,40 108.768.000,00 88.538.070,40 0,00 0,00 

23-11-2005 768,00 88.538.070,40 7,84 677.462,40 -3.456,00 -60.480,00 89.151.596,80 89.212.076,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.151.596,80 108.768.000,00 89.151.596,80 0,00 0,00 

24-11-2005 768,00 89.151.596,80 5,94 513.216,00 -3.456,00 -60.480,00 89.600.876,80 89.661.356,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.600.876,80 108.768.000,00 89.600.876,80 0,00 0,00 

25-11-2005 768,00 89.600.876,80 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 89.896.192,00 89.956.672,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.896.192,00 108.768.000,00 89.896.192,00 0,00 0,00 

26-11-2005 768,00 89.896.192,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 90.088.864,00 90.149.344,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.088.864,00 108.768.000,00 90.088.864,00 0,00 0,00 

27-11-2005 768,00 90.088.864,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 90.281.536,00 90.342.016,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.281.536,00 108.768.000,00 90.281.536,00 0,00 0,00 

28-11-2005 768,00 90.281.536,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 90.474.208,00 90.534.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.474.208,00 108.768.000,00 90.474.208,00 0,00 0,00 

29-11-2005 768,00 90.474.208,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 90.666.880,00 90.727.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.666.880,00 108.768.000,00 90.666.880,00 0,00 0,00 

30-11-2005 768,50 90.666.880,00 2,90 250.473,60 -3.456,00 -60.480,00 90.853.417,60 90.913.897,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.853.417,60 108.768.000,00 90.853.417,60 0,00 0,00 

1-12-2005 768,50 90.853.417,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 91.046.089,60 91.106.569,60 
21.167.049,6

0 
244,99 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.285.769,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -20.285.769,60 

2-12-2005 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 3,63 0,00 2,13 1,50 -313.632,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-12-2005 763,50 69.939.520,00 17,84 1.541.203,20 -3.456,00 -60.480,00 71.416.787,20 71.477.267,20 1.537.747,20 17,80 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.656.467,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -656.467,20 

4-12-2005 763,50 70.000.000,00 13,13 1.134.172,80 -3.456,00 -60.480,00 71.070.236,80 71.130.716,80 1.191.196,80 13,79 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.309.916,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -309.916,80 

5-12-2005 763,50 70.000.000,00 8,03 693.878,40 -3.456,00 -60.480,00 70.629.942,40 70.690.422,40 750.902,40 8,69 8,69 3,19 4,00 1,50 -750.902,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

6-12-2005 763,50 69.939.520,00 8,55 738.547,20 -3.456,00 -60.480,00 70.614.131,20 70.674.611,20 735.091,20 8,51 8,51 3,01 4,00 1,50 -735.091,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-12-2005 763,50 69.939.520,00 7,51 648.691,20 -3.456,00 -60.480,00 70.524.275,20 70.584.755,20 645.235,20 7,47 7,47 1,97 4,00 1,50 -645.235,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-12-2005 763,50 69.939.520,00 6,01 519.350,40 -3.456,00 -60.480,00 70.394.934,40 70.455.414,40 515.894,40 5,97 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.980.214,40 70.000.000,00 69.980.214,40 0,00 0,00 

9-12-2005 763,50 69.980.214,40 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 70.275.529,60 70.336.009,60 396.489,60 4,59 4,59 0,00 3,09 1,50 -396.489,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-12-2005 763,50 69.939.520,00 3,79 327.456,00 -3.456,00 -60.480,00 70.203.040,00 70.263.520,00 324.000,00 3,75 3,75 0,00 2,25 1,50 -324.000,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-12-2005 763,50 69.939.520,00 5,48 473.731,20 -3.456,00 -60.480,00 70.349.315,20 70.409.795,20 470.275,20 5,44 5,44 0,00 3,94 1,50 -470.275,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-12-2005 763,50 69.939.520,00 5,46 471.657,60 -3.456,00 -60.480,00 70.347.241,60 70.407.721,60 468.201,60 5,42 5,42 0,00 3,92 1,50 -468.201,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-12-2005 763,50 69.939.520,00 5,11 441.849,60 -3.456,00 -60.480,00 70.317.433,60 70.377.913,60 438.393,60 5,07 5,07 0,00 3,57 1,50 -438.393,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-12-2005 763,50 69.939.520,00 5,11 441.849,60 -3.456,00 -60.480,00 70.317.433,60 70.377.913,60 438.393,60 5,07 5,07 0,00 3,57 1,50 -438.393,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-12-2005 763,50 69.939.520,00 4,54 392.083,20 -3.456,00 -60.480,00 70.267.667,20 70.328.147,20 388.627,20 4,50 4,50 0,00 3,00 1,50 -388.627,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-12-2005 763,50 69.939.520,00 3,41 294.624,00 -3.456,00 -60.480,00 70.170.208,00 70.230.688,00 291.168,00 3,37 3,37 0,00 1,87 1,50 -291.168,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-12-2005 763,50 69.939.520,00 2,99 258.681,60 -3.456,00 -60.480,00 70.134.265,60 70.194.745,60 255.225,60 2,95 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.065.145,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -65.145,60 

18-12-2005 763,50 70.000.000,00 3,90 337.219,20 -3.456,00 -60.480,00 70.273.283,20 70.333.763,20 394.243,20 4,56 4,56 0,00 3,06 1,50 -394.243,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-12-2005 763,50 69.939.520,00 3,80 328.492,80 -3.456,00 -60.480,00 70.204.076,80 70.264.556,80 325.036,80 3,76 3,76 0,00 2,26 1,50 -325.036,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-12-2005 763,50 69.939.520,00 3,23 278.640,00 -3.456,00 -60.480,00 70.154.224,00 70.214.704,00 275.184,00 3,19 3,19 0,00 1,69 1,50 -275.184,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-12-2005 763,50 69.939.520,00 2,88 248.400,00 -3.456,00 -60.480,00 70.123.984,00 70.184.464,00 244.944,00 2,84 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.054.864,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -54.864,00 

22-12-2005 763,50 70.000.000,00 2,59 223.776,00 -3.456,00 -60.480,00 70.159.840,00 70.220.320,00 280.800,00 3,25 3,25 0,00 1,75 1,50 -280.800,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-12-2005 763,50 69.939.520,00 2,29 197.596,80 -3.456,00 -60.480,00 70.073.180,80 70.133.660,80 194.140,80 2,25 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.004.060,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.060,80 

24-12-2005 763,50 70.000.000,00 1,77 152.928,00 -3.456,00 -60.480,00 70.088.992,00 70.149.472,00 209.952,00 2,43 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.019.872,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -19.872,00 

25-12-2005 763,50 70.000.000,00 2,83 244.252,80 -3.456,00 -60.480,00 70.180.316,80 70.240.796,80 301.276,80 3,49 3,49 0,00 1,99 1,50 -301.276,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-12-2005 763,50 69.939.520,00 3,44 297.129,60 -3.456,00 -60.480,00 70.172.713,60 70.233.193,60 293.673,60 3,40 3,40 0,00 1,90 1,50 -293.673,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-12-2005 763,50 69.939.520,00 5,63 486.518,40 -3.456,00 -60.480,00 70.362.102,40 70.422.582,40 483.062,40 5,59 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.947.382,40 70.000.000,00 69.947.382,40 0,00 0,00 
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28-12-2005 763,50 69.947.382,40 7,84 676.944,00 -3.456,00 -60.480,00 70.560.390,40 70.620.870,40 681.350,40 7,89 7,89 2,39 4,00 1,50 -681.350,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-12-2005 763,50 69.939.520,00 4,24 365.904,00 -3.456,00 -60.480,00 70.241.488,00 70.301.968,00 362.448,00 4,20 4,20 0,00 2,70 1,50 -362.448,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-12-2005 763,50 69.939.520,00 2,13 183.772,80 -3.456,00 -60.480,00 70.059.356,80 70.119.836,80 180.316,80 2,09 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.990.236,80 70.000.000,00 69.990.236,80 0,00 0,00 

31-12-2005 763,50 69.990.236,80 2,05 177.033,60 -3.456,00 -60.480,00 70.103.334,40 70.163.814,40 224.294,40 2,60 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.034.214,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -34.214,40 

1-1-2006 763,50 70.000.000,00 3,71 320.803,20 -3.456,00 -60.480,00 70.256.867,20 70.317.347,20 377.827,20 4,37 4,37 0,00 2,87 1,50 -377.827,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

2-1-2006 763,50 69.939.520,00 4,27 369.014,40 -3.456,00 -60.480,00 70.244.598,40 70.305.078,40 365.558,40 4,23 4,23 0,00 2,73 1,50 -365.558,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-1-2006 763,50 69.939.520,00 4,38 378.777,60 -3.456,00 -60.480,00 70.254.361,60 70.314.841,60 375.321,60 4,34 4,34 0,00 2,84 1,50 -375.321,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

4-1-2006 763,50 69.939.520,00 4,04 348.969,60 -3.456,00 -60.480,00 70.224.553,60 70.285.033,60 345.513,60 4,00 4,00 0,00 2,50 1,50 -345.513,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

5-1-2006 763,50 69.939.520,00 3,60 311.040,00 -3.456,00 -60.480,00 70.186.624,00 70.247.104,00 307.584,00 3,56 3,56 0,00 2,06 1,50 -307.584,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

6-1-2006 763,50 69.939.520,00 3,60 311.040,00 -3.456,00 -60.480,00 70.186.624,00 70.247.104,00 307.584,00 3,56 3,56 0,00 2,06 1,50 -307.584,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-1-2006 763,50 69.939.520,00 4,29 370.569,60 -3.456,00 -60.480,00 70.246.153,60 70.306.633,60 367.113,60 4,25 4,25 0,00 2,75 1,50 -367.113,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-1-2006 763,50 69.939.520,00 4,06 350.524,80 -3.456,00 -60.480,00 70.226.108,80 70.286.588,80 347.068,80 4,02 4,02 0,00 2,52 1,50 -347.068,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-1-2006 763,50 69.939.520,00 3,84 332.035,20 -3.456,00 -60.480,00 70.207.619,20 70.268.099,20 328.579,20 3,80 3,80 0,00 2,30 1,50 -328.579,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-1-2006 763,50 69.939.520,00 3,44 297.129,60 -3.456,00 -60.480,00 70.172.713,60 70.233.193,60 293.673,60 3,40 3,40 0,00 1,90 1,50 -293.673,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-1-2006 763,50 69.939.520,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.132.192,00 70.192.672,00 253.152,00 2,93 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.063.072,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -63.072,00 

12-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 70.141.350,40 70.201.830,40 262.310,40 3,04 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.072.230,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -72.230,40 

13-1-2006 763,50 70.000.000,00 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.064.368,00 70.124.848,00 185.328,00 2,15 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.995.248,00 70.000.000,00 69.995.248,00 0,00 0,00 

14-1-2006 763,50 69.995.248,00 1,50 129.340,80 -3.456,00 -60.480,00 70.060.652,80 70.121.132,80 181.612,80 2,10 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.991.532,80 70.000.000,00 69.991.532,80 0,00 0,00 

15-1-2006 763,50 69.991.532,80 2,46 212.457,60 -3.456,00 -60.480,00 70.140.054,40 70.200.534,40 261.014,40 3,02 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.070.934,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -70.934,40 

16-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,89 249.436,80 -3.456,00 -60.480,00 70.185.500,80 70.245.980,80 306.460,80 3,55 3,55 0,00 2,05 1,50 -306.460,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-1-2006 763,50 69.939.520,00 5,16 445.996,80 -3.456,00 -60.480,00 70.321.580,80 70.382.060,80 442.540,80 5,12 5,12 0,00 3,62 1,50 -442.540,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-1-2006 763,50 69.939.520,00 4,41 380.764,80 -3.456,00 -60.480,00 70.256.348,80 70.316.828,80 377.308,80 4,37 4,37 0,00 2,87 1,50 -377.308,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-1-2006 763,50 69.939.520,00 3,30 284.860,80 -3.456,00 -60.480,00 70.160.444,80 70.220.924,80 281.404,80 3,26 3,26 0,00 1,76 1,50 -281.404,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-1-2006 763,50 69.939.520,00 3,07 264.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.140.400,00 70.200.880,00 261.360,00 3,03 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.071.280,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -71.280,00 

21-1-2006 763,50 70.000.000,00 3,08 266.371,20 -3.456,00 -60.480,00 70.202.435,20 70.262.915,20 323.395,20 3,74 3,74 0,00 2,24 1,50 -323.395,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-1-2006 763,50 69.939.520,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.132.192,00 70.192.672,00 253.152,00 2,93 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.063.072,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -63.072,00 

23-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 313.632,00 3,63 3,63 0,00 2,13 1,50 -313.632,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-1-2006 763,50 69.939.520,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.132.192,00 70.192.672,00 253.152,00 2,93 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.063.072,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -63.072,00 

25-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,40 207.360,00 -3.456,00 -60.480,00 70.143.424,00 70.203.904,00 264.384,00 3,06 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.074.304,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -74.304,00 

26-1-2006 763,50 70.000.000,00 1,53 131.932,80 -3.456,00 -60.480,00 70.067.996,80 70.128.476,80 188.956,80 2,19 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.998.876,80 70.000.000,00 69.998.876,80 0,00 0,00 

27-1-2006 763,50 69.998.876,80 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.063.244,80 70.123.724,80 184.204,80 2,13 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.994.124,80 70.000.000,00 69.994.124,80 0,00 0,00 

28-1-2006 763,50 69.994.124,80 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 70.084.153,60 70.144.633,60 205.113,60 2,37 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.015.033,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -15.033,60 

29-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,39 206.841,60 -3.456,00 -60.480,00 70.142.905,60 70.203.385,60 263.865,60 3,05 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.073.785,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -73.785,60 

30-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,40 207.360,00 -3.456,00 -60.480,00 70.143.424,00 70.203.904,00 264.384,00 3,06 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.074.304,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -74.304,00 

31-1-2006 763,50 70.000.000,00 2,40 207.360,00 -3.456,00 -60.480,00 70.143.424,00 70.203.904,00 264.384,00 3,06 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.074.304,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -74.304,00 

1-2-2006 763,50 70.000.000,00 2,36 204.249,60 -3.456,00 -60.480,00 70.140.313,60 70.200.793,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.140.313,60 80.000.000,00 70.140.313,60 0,00 0,00 

2-2-2006 763,50 70.140.313,60 2,36 204.249,60 -3.456,00 -60.480,00 70.280.627,20 70.341.107,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.280.627,20 80.000.000,00 70.280.627,20 0,00 0,00 

3-2-2006 763,50 70.280.627,20 2,36 204.249,60 -3.456,00 -60.480,00 70.420.940,80 70.481.420,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.420.940,80 80.000.000,00 70.420.940,80 0,00 0,00 

4-2-2006 763,50 70.420.940,80 2,36 204.249,60 -3.456,00 -60.480,00 70.561.254,40 70.621.734,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.561.254,40 80.000.000,00 70.561.254,40 0,00 0,00 

5-2-2006 764,00 70.561.254,40 2,41 207.878,40 -3.456,00 -60.480,00 70.705.196,80 70.765.676,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.705.196,80 80.000.000,00 70.705.196,80 0,00 0,00 

6-2-2006 764,00 70.705.196,80 2,24 193.449,60 -3.456,00 -60.480,00 70.834.710,40 70.895.190,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.834.710,40 80.000.000,00 70.834.710,40 0,00 0,00 
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7-2-2006 764,00 70.834.710,40 2,24 193.449,60 -3.456,00 -60.480,00 70.964.224,00 71.024.704,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.964.224,00 80.000.000,00 70.964.224,00 0,00 0,00 

8-2-2006 764,00 70.964.224,00 2,32 200.707,20 -3.456,00 -60.480,00 71.100.995,20 71.161.475,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.100.995,20 80.000.000,00 71.100.995,20 0,00 0,00 

9-2-2006 764,00 71.100.995,20 2,28 197.078,40 -3.456,00 -60.480,00 71.234.137,60 71.294.617,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.234.137,60 80.000.000,00 71.234.137,60 0,00 0,00 

10-2-2006 764,00 71.234.137,60 2,28 197.078,40 -3.456,00 -60.480,00 71.367.280,00 71.427.760,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.367.280,00 80.000.000,00 71.367.280,00 0,00 0,00 

11-2-2006 764,00 71.367.280,00 2,14 184.723,20 -3.456,00 -60.480,00 71.488.067,20 71.548.547,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.488.067,20 80.000.000,00 71.488.067,20 0,00 0,00 

12-2-2006 764,00 71.488.067,20 2,06 178.070,40 -3.456,00 -60.480,00 71.602.201,60 71.662.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.602.201,60 80.000.000,00 71.602.201,60 0,00 0,00 

13-2-2006 764,00 71.602.201,60 2,06 178.070,40 -3.456,00 -60.480,00 71.716.336,00 71.776.816,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.716.336,00 80.000.000,00 71.716.336,00 0,00 0,00 

14-2-2006 764,00 71.716.336,00 1,87 161.654,40 -3.456,00 -60.480,00 71.814.054,40 71.874.534,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.814.054,40 80.000.000,00 71.814.054,40 0,00 0,00 

15-2-2006 764,00 71.814.054,40 1,74 150.336,00 -3.456,00 -60.480,00 71.900.454,40 71.960.934,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.900.454,40 80.000.000,00 71.900.454,40 0,00 0,00 

16-2-2006 764,00 71.900.454,40 1,79 155.001,60 -3.456,00 -60.480,00 71.991.520,00 72.052.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.991.520,00 80.000.000,00 71.991.520,00 0,00 0,00 

17-2-2006 764,00 71.991.520,00 1,79 155.001,60 -3.456,00 -60.480,00 72.082.585,60 72.143.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.082.585,60 80.000.000,00 72.082.585,60 0,00 0,00 

18-2-2006 764,00 72.082.585,60 1,79 155.001,60 -3.456,00 -60.480,00 72.173.651,20 72.234.131,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.173.651,20 80.000.000,00 72.173.651,20 0,00 0,00 

19-2-2006 764,00 72.173.651,20 2,00 172.454,40 -3.456,00 -60.480,00 72.282.169,60 72.342.649,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.282.169,60 80.000.000,00 72.282.169,60 0,00 0,00 

20-2-2006 764,00 72.282.169,60 3,08 266.371,20 -3.456,00 -60.480,00 72.484.604,80 72.545.084,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.484.604,80 80.000.000,00 72.484.604,80 0,00 0,00 

21-2-2006 764,50 72.484.604,80 4,01 346.464,00 -3.456,00 -60.480,00 72.767.132,80 72.827.612,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.767.132,80 80.000.000,00 72.767.132,80 0,00 0,00 

22-2-2006 764,50 72.767.132,80 3,10 267.926,40 -3.456,00 -60.480,00 72.971.123,20 73.031.603,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.971.123,20 80.000.000,00 72.971.123,20 0,00 0,00 

23-2-2006 764,50 72.971.123,20 3,37 290.995,20 -3.456,00 -60.480,00 73.198.182,40 73.258.662,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.198.182,40 80.000.000,00 73.198.182,40 0,00 0,00 

24-2-2006 764,50 73.198.182,40 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 73.390.854,40 73.451.334,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.390.854,40 80.000.000,00 73.390.854,40 0,00 0,00 

25-2-2006 764,50 73.390.854,40 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 73.455.222,40 73.515.702,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.455.222,40 80.000.000,00 73.455.222,40 0,00 0,00 

26-2-2006 764,50 73.455.222,40 1,56 134.956,80 -3.456,00 -60.480,00 73.526.243,20 73.586.723,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.526.243,20 80.000.000,00 73.526.243,20 0,00 0,00 

27-2-2006 764,50 73.526.243,20 2,29 198.115,20 -3.456,00 -60.480,00 73.660.422,40 73.720.902,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.660.422,40 80.000.000,00 73.660.422,40 0,00 0,00 

28-2-2006 764,50 73.660.422,40 5,51 475.718,40 -3.456,00 -60.480,00 74.072.204,80 74.132.684,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.072.204,80 80.000.000,00 74.072.204,80 0,00 0,00 

1-3-2006 764,50 74.072.204,80 3,59 310.003,20 -3.456,00 -60.480,00 74.318.272,00 74.378.752,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.318.272,00 90.000.000,00 74.318.272,00 0,00 0,00 

2-3-2006 765,00 74.318.272,00 2,99 258.681,60 -3.456,00 -60.480,00 74.513.017,60 74.573.497,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.513.017,60 90.000.000,00 74.513.017,60 0,00 0,00 

3-3-2006 765,00 74.513.017,60 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 74.577.385,60 74.637.865,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.577.385,60 90.000.000,00 74.577.385,60 0,00 0,00 

4-3-2006 765,00 74.577.385,60 1,52 130.896,00 -3.456,00 -60.480,00 74.644.345,60 74.704.825,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.644.345,60 90.000.000,00 74.644.345,60 0,00 0,00 

5-3-2006 765,00 74.644.345,60 9,35 807.840,00 -3.456,00 -60.480,00 75.388.249,60 75.448.729,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.388.249,60 90.000.000,00 75.388.249,60 0,00 0,00 

6-3-2006 765,00 75.388.249,60 10,47 904.262,40 -3.456,00 -60.480,00 76.228.576,00 76.289.056,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.228.576,00 90.000.000,00 76.228.576,00 0,00 0,00 

7-3-2006 765,00 76.228.576,00 5,71 493.689,60 -3.456,00 -60.480,00 76.658.329,60 76.718.809,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.658.329,60 90.000.000,00 76.658.329,60 0,00 0,00 

8-3-2006 765,50 76.658.329,60 4,13 356.659,20 -3.456,00 -60.480,00 76.951.052,80 77.011.532,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.951.052,80 90.000.000,00 76.951.052,80 0,00 0,00 

9-3-2006 765,50 76.951.052,80 5,23 452.131,20 -3.456,00 -60.480,00 77.339.248,00 77.399.728,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.339.248,00 90.000.000,00 77.339.248,00 0,00 0,00 

10-3-2006 765,50 77.339.248,00 4,37 377.740,80 -3.456,00 -60.480,00 77.653.052,80 77.713.532,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.653.052,80 90.000.000,00 77.653.052,80 0,00 0,00 

11-3-2006 765,50 77.653.052,80 4,64 400.809,60 -3.456,00 -60.480,00 77.989.926,40 78.050.406,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.989.926,40 90.000.000,00 77.989.926,40 0,00 0,00 

12-3-2006 765,50 77.989.926,40 4,63 400.291,20 -3.456,00 -60.480,00 78.326.281,60 78.386.761,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.326.281,60 90.000.000,00 78.326.281,60 0,00 0,00 

13-3-2006 765,50 78.326.281,60 3,55 306.374,40 -3.456,00 -60.480,00 78.568.720,00 78.629.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.568.720,00 90.000.000,00 78.568.720,00 0,00 0,00 

14-3-2006 765,50 78.568.720,00 4,50 388.540,80 -3.456,00 -60.480,00 78.893.324,80 78.953.804,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.893.324,80 90.000.000,00 78.893.324,80 0,00 0,00 

15-3-2006 766,00 78.893.324,80 3,49 301.795,20 -3.456,00 -60.480,00 79.131.184,00 79.191.664,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.131.184,00 90.000.000,00 79.131.184,00 0,00 0,00 

16-3-2006 766,00 79.131.184,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 79.323.856,00 79.384.336,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.323.856,00 90.000.000,00 79.323.856,00 0,00 0,00 

17-3-2006 766,00 79.323.856,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 79.516.528,00 79.577.008,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.516.528,00 90.000.000,00 79.516.528,00 0,00 0,00 

18-3-2006 766,00 79.516.528,00 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 79.709.200,00 79.769.680,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.709.200,00 90.000.000,00 79.709.200,00 0,00 0,00 

19-3-2006 766,00 79.709.200,00 14,64 1.264.550,40 -3.456,00 -60.480,00 80.909.814,40 80.970.294,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.909.814,40 90.000.000,00 80.909.814,40 0,00 0,00 
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20-3-2006 766,00 80.909.814,40 38,35 3.313.353,60 -3.456,00 -60.480,00 84.159.232,00 84.219.712,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.159.232,00 90.000.000,00 84.159.232,00 0,00 0,00 

21-3-2006 767,00 84.159.232,00 46,08 3.981.052,80 -3.456,00 -60.480,00 88.076.348,80 88.136.828,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.076.348,80 90.000.000,00 88.076.348,80 0,00 0,00 

22-3-2006 767,50 88.076.348,80 40,08 3.462.652,80 -3.456,00 -60.480,00 91.475.065,60 91.535.545,60 1.596.025,60 18,47 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.714.745,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -714.745,60 

23-3-2006 768,00 90.000.000,00 23,07 2.016.903,10 -3.456,00 -60.480,00 91.952.967,10 92.013.447,10 2.073.927,10 24,00 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.192.647,10 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.192.647,10 

24-3-2006 768,00 90.000.000,00 66,89 5.807.760,41 -3.456,00 -60.480,00 95.743.824,41 95.804.304,41 5.864.784,41 67,88 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 94.983.504,41 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -4.983.504,41 

25-3-2006 768,00 90.000.000,00 56,41 4.873.478,40 -3.456,00 -60.480,00 94.809.542,40 94.870.022,40 4.930.502,40 57,07 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 94.049.222,40 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -4.049.222,40 

26-3-2006 768,00 90.000.000,00 30,88 2.667.686,40 -3.456,00 -60.480,00 92.603.750,40 92.664.230,40 2.724.710,40 31,54 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.843.430,40 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.843.430,40 

27-3-2006 768,00 90.000.000,00 23,29 2.038.900,05 -3.456,00 -60.480,00 91.974.964,05 92.035.444,05 2.095.924,05 24,26 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.214.644,05 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.214.644,05 

28-3-2006 768,00 90.000.000,00 18,79 1.651.676,44 -3.456,00 -60.480,00 91.587.740,44 91.648.220,44 1.708.700,44 19,78 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.827.420,44 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -827.420,44 

29-3-2006 768,00 90.000.000,00 15,75 1.390.255,42 -3.456,00 -60.480,00 91.326.319,42 91.386.799,42 1.447.279,42 16,75 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.565.999,42 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -565.999,42 

30-3-2006 768,00 90.000.000,00 13,37 1.185.425,02 -3.456,00 -60.480,00 91.121.489,02 91.181.969,02 1.242.449,02 14,38 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.361.169,02 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -361.169,02 

31-3-2006 768,00 90.000.000,00 11,60 1.033.825,24 -3.456,00 -60.480,00 90.969.889,24 91.030.369,24 1.090.849,24 12,63 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.209.569,24 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -209.569,24 

1-4-2006 768,00 90.000.000,00 6,40 585.343,64 -3.456,00 -60.480,00 90.521.407,64 90.581.887,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.521.407,64 100.000.000,00 90.521.407,64 0,00 0,00 

2-4-2006 768,00 90.521.407,64 11,71 1.011.571,20 -3.456,00 -60.480,00 91.469.042,84 91.529.522,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.469.042,84 100.000.000,00 91.469.042,84 0,00 0,00 

3-4-2006 768,50 91.469.042,84 7,53 650.246,40 -3.456,00 -60.480,00 92.055.353,24 92.115.833,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.055.353,24 100.000.000,00 92.055.353,24 0,00 0,00 

4-4-2006 768,50 92.055.353,24 7,43 641.520,00 -3.456,00 -60.480,00 92.632.937,24 92.693.417,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.632.937,24 100.000.000,00 92.632.937,24 0,00 0,00 

5-4-2006 768,50 92.632.937,24 7,43 641.520,00 -3.456,00 -60.480,00 93.210.521,24 93.271.001,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.210.521,24 100.000.000,00 93.210.521,24 0,00 0,00 

6-4-2006 769,00 93.210.521,24 7,43 641.520,00 -3.456,00 -60.480,00 93.788.105,24 93.848.585,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.788.105,24 100.000.000,00 93.788.105,24 0,00 0,00 

7-4-2006 769,00 93.788.105,24 13,49 1.165.536,00 -3.456,00 -60.480,00 94.889.705,24 94.950.185,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.889.705,24 100.000.000,00 94.889.705,24 0,00 0,00 

8-4-2006 769,00 94.889.705,24 20,27 1.751.587,20 -3.456,00 -60.480,00 96.577.356,44 96.637.836,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.577.356,44 100.000.000,00 96.577.356,44 0,00 0,00 

9-4-2006 769,50 96.577.356,44 12,65 1.093.132,80 -3.456,00 -60.480,00 97.606.553,24 97.667.033,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.606.553,24 100.000.000,00 97.606.553,24 0,00 0,00 

10-4-2006 769,50 97.606.553,24 10,57 913.507,20 -3.456,00 -60.480,00 98.456.124,44 98.516.604,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.456.124,44 100.000.000,00 98.456.124,44 0,00 0,00 

11-4-2006 770,00 98.456.124,44 8,64 746.236,80 -3.456,00 -60.480,00 99.138.425,24 99.198.905,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.138.425,24 100.000.000,00 99.138.425,24 0,00 0,00 

12-4-2006 770,00 99.138.425,24 7,30 630.720,00 -3.456,00 -60.480,00 99.705.209,24 99.765.689,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.705.209,24 100.000.000,00 99.705.209,24 0,00 0,00 

13-4-2006 770,00 99.705.209,24 6,29 543.024,00 -3.456,00 -60.480,00 100.184.297,24 100.244.777,24 305.257,24 3,53 3,53 0,00 2,03 1,50 -305.257,24 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

14-4-2006 770,00 99.939.520,00 8,03 693.878,40 -3.456,00 -60.480,00 100.569.462,40 100.629.942,40 690.422,40 7,99 7,99 2,49 4,00 1,50 -690.422,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

15-4-2006 770,00 99.939.520,00 6,04 521.942,40 -3.456,00 -60.480,00 100.397.526,40 100.458.006,40 518.486,40 6,00 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 99.982.806,40 100.000.000,00 99.982.806,40 0,00 0,00 

16-4-2006 770,00 99.982.806,40 13,59 1.173.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.092.614,40 101.153.094,40 1.213.574,40 14,05 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.332.294,40 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -332.294,40 

17-4-2006 770,00 100.000.000,00 10,47 960.036,12 -3.456,00 -60.480,00 100.896.100,12 100.956.580,12 1.017.060,12 11,77 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.135.780,12 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -135.780,12 

18-4-2006 770,00 100.000.000,00 7,10 669.861,66 -3.456,00 -60.480,00 100.605.925,66 100.666.405,66 726.885,66 8,41 8,41 2,91 4,00 1,50 -726.885,66 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

19-4-2006 770,00 99.939.520,00 4,82 416.188,80 -3.456,00 -60.480,00 100.291.772,80 100.352.252,80 412.732,80 4,78 4,78 0,00 3,28 1,50 -412.732,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

20-4-2006 770,00 99.939.520,00 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 100.286.156,80 100.346.636,80 407.116,80 4,71 4,71 0,00 3,21 1,50 -407.116,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

21-4-2006 770,00 99.939.520,00 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 100.286.156,80 100.346.636,80 407.116,80 4,71 4,71 0,00 3,21 1,50 -407.116,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

22-4-2006 770,00 99.939.520,00 6,04 521.424,00 -3.456,00 -60.480,00 100.397.008,00 100.457.488,00 517.968,00 6,00 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 99.982.288,00 100.000.000,00 99.982.288,00 0,00 0,00 

23-4-2006 770,00 99.982.288,00 5,35 461.894,40 -3.456,00 -60.480,00 100.380.246,40 100.440.726,40 501.206,40 5,80 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 99.965.526,40 100.000.000,00 99.965.526,40 0,00 0,00 

24-4-2006 770,00 99.965.526,40 6,39 551.750,40 -3.456,00 -60.480,00 100.453.340,80 100.513.820,80 574.300,80 6,65 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 100.038.620,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -38.620,80 

25-4-2006 770,00 100.000.000,00 5,33 460.857,60 -3.456,00 -60.480,00 100.396.921,60 100.457.401,60 517.881,60 5,99 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 99.982.201,60 100.000.000,00 99.982.201,60 0,00 0,00 

26-4-2006 770,00 99.982.201,60 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 100.328.838,40 100.389.318,40 449.798,40 5,21 5,21 0,00 3,71 1,50 -449.798,40 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

27-4-2006 770,00 99.939.520,00 3,61 312.076,80 -3.456,00 -60.480,00 100.187.660,80 100.248.140,80 308.620,80 3,57 3,57 0,00 2,07 1,50 -308.620,80 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

28-4-2006 770,00 99.939.520,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 100.183.513,60 100.243.993,60 304.473,60 3,52 3,52 0,00 2,02 1,50 -304.473,60 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

29-4-2006 770,00 99.939.520,00 2,71 234.057,60 -3.456,00 -60.480,00 100.109.641,60 100.170.121,60 230.601,60 2,67 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 100.040.521,60 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -40.521,60 
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30-4-2006 770,00 100.000.000,00 2,67 230.947,20 -3.456,00 -60.480,00 100.167.011,20 100.227.491,20 287.971,20 3,33 3,33 0,00 1,83 1,50 -287.971,20 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

1-5-2006 770,00 99.939.520,00 2,86 247.363,20 -3.456,00 -60.480,00 100.122.947,20 100.183.427,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.122.947,20 108.768.000,00 100.122.947,20 0,00 0,00 

2-5-2006 770,00 100.122.947,20 2,67 230.947,20 -3.456,00 -60.480,00 100.289.958,40 100.350.438,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.289.958,40 108.768.000,00 100.289.958,40 0,00 0,00 

3-5-2006 770,50 100.289.958,40 2,67 230.947,20 -3.456,00 -60.480,00 100.456.969,60 100.517.449,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.456.969,60 108.768.000,00 100.456.969,60 0,00 0,00 

4-5-2006 770,50 100.456.969,60 1,97 170.380,80 -3.456,00 -60.480,00 100.563.414,40 100.623.894,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.563.414,40 108.768.000,00 100.563.414,40 0,00 0,00 

5-5-2006 770,50 100.563.414,40 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.627.782,40 100.688.262,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.627.782,40 108.768.000,00 100.627.782,40 0,00 0,00 

6-5-2006 770,50 100.627.782,40 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.692.150,40 100.752.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.692.150,40 108.768.000,00 100.692.150,40 0,00 0,00 

7-5-2006 770,50 100.692.150,40 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.756.518,40 100.816.998,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.756.518,40 108.768.000,00 100.756.518,40 0,00 0,00 

8-5-2006 770,50 100.756.518,40 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.820.886,40 100.881.366,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.820.886,40 108.768.000,00 100.820.886,40 0,00 0,00 

9-5-2006 770,50 100.820.886,40 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.885.254,40 100.945.734,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.885.254,40 108.768.000,00 100.885.254,40 0,00 0,00 

10-5-2006 770,50 100.885.254,40 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.949.622,40 101.010.102,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.949.622,40 108.768.000,00 100.949.622,40 0,00 0,00 

11-5-2006 770,50 100.949.622,40 1,65 142.646,40 -3.456,00 -60.480,00 101.028.332,80 101.088.812,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.028.332,80 108.768.000,00 101.028.332,80 0,00 0,00 

12-5-2006 770,50 101.028.332,80 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 101.092.700,80 101.153.180,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.092.700,80 108.768.000,00 101.092.700,80 0,00 0,00 

13-5-2006 770,50 101.092.700,80 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 101.157.068,80 101.217.548,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.157.068,80 108.768.000,00 101.157.068,80 0,00 0,00 

14-5-2006 770,50 101.157.068,80 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 101.221.436,80 101.281.916,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.221.436,80 108.768.000,00 101.221.436,80 0,00 0,00 

15-5-2006 770,50 101.221.436,80 1,49 128.304,00 -3.456,00 -60.480,00 101.285.804,80 101.346.284,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.285.804,80 108.768.000,00 101.285.804,80 0,00 0,00 

16-5-2006 770,50 101.285.804,80 2,45 211.939,20 -3.456,00 -60.480,00 101.433.808,00 101.494.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.433.808,00 108.768.000,00 101.433.808,00 0,00 0,00 

17-5-2006 770,50 101.433.808,00 2,71 234.057,60 -3.456,00 -60.480,00 101.603.929,60 101.664.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.603.929,60 108.768.000,00 101.603.929,60 0,00 0,00 

18-5-2006 770,50 101.603.929,60 2,94 254.016,00 -3.456,00 -60.480,00 101.794.009,60 101.854.489,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.794.009,60 108.768.000,00 101.794.009,60 0,00 0,00 

19-5-2006 770,50 101.794.009,60 2,88 248.918,40 -3.456,00 -60.480,00 101.978.992,00 102.039.472,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.978.992,00 108.768.000,00 101.978.992,00 0,00 0,00 

20-5-2006 770,50 101.978.992,00 3,07 264.816,00 -3.456,00 -60.480,00 102.179.872,00 102.240.352,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.179.872,00 108.768.000,00 102.179.872,00 0,00 0,00 

21-5-2006 770,50 102.179.872,00 3,07 265.334,40 -3.456,00 -60.480,00 102.381.270,40 102.441.750,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.381.270,40 108.768.000,00 102.381.270,40 0,00 0,00 

22-5-2006 770,50 102.381.270,40 2,78 240.192,00 -3.456,00 -60.480,00 102.557.526,40 102.618.006,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.557.526,40 108.768.000,00 102.557.526,40 0,00 0,00 

23-5-2006 770,50 102.557.526,40 1,93 166.320,00 -3.456,00 -60.480,00 102.659.910,40 102.720.390,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.659.910,40 108.768.000,00 102.659.910,40 0,00 0,00 

24-5-2006 771,00 102.659.910,40 1,63 140.659,20 -3.456,00 -60.480,00 102.736.633,60 102.797.113,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.736.633,60 108.768.000,00 102.736.633,60 0,00 0,00 

25-5-2006 771,00 102.736.633,60 1,40 120.614,40 -3.456,00 -60.480,00 102.793.312,00 102.853.792,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.793.312,00 108.768.000,00 102.793.312,00 0,00 0,00 

26-5-2006 771,00 102.793.312,00 1,22 105.235,20 -3.456,00 -60.480,00 102.834.611,20 102.895.091,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.834.611,20 108.768.000,00 102.834.611,20 0,00 0,00 

27-5-2006 771,00 102.834.611,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 102.865.628,80 102.926.108,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.865.628,80 108.768.000,00 102.865.628,80 0,00 0,00 

28-5-2006 771,00 102.865.628,80 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 102.887.401,60 102.947.881,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.887.401,60 108.768.000,00 102.887.401,60 0,00 0,00 

29-5-2006 771,00 102.887.401,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 102.884.032,00 102.944.512,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.884.032,00 108.768.000,00 102.884.032,00 0,00 0,00 

30-5-2006 771,00 102.884.032,00 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 102.915.049,60 102.975.529,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.915.049,60 108.768.000,00 102.915.049,60 0,00 0,00 

31-5-2006 771,00 102.915.049,60 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 102.946.067,20 103.006.547,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.946.067,20 108.768.000,00 102.946.067,20 0,00 0,00 

1-6-2006 771,00 102.946.067,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 102.977.084,80 103.037.564,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.977.084,80 108.768.000,00 102.977.084,80 0,00 0,00 

2-6-2006 771,00 102.977.084,80 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.008.102,40 103.068.582,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.008.102,40 108.768.000,00 103.008.102,40 0,00 0,00 

3-6-2006 771,00 103.008.102,40 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.039.120,00 103.099.600,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.039.120,00 108.768.000,00 103.039.120,00 0,00 0,00 

4-6-2006 771,00 103.039.120,00 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 103.060.892,80 103.121.372,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.060.892,80 108.768.000,00 103.060.892,80 0,00 0,00 

5-6-2006 771,00 103.060.892,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 103.057.523,20 103.118.003,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.057.523,20 108.768.000,00 103.057.523,20 0,00 0,00 

6-6-2006 771,00 103.057.523,20 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.086.467,20 103.146.947,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.086.467,20 108.768.000,00 103.086.467,20 0,00 0,00 

7-6-2006 771,00 103.086.467,20 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.115.411,20 103.175.891,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.115.411,20 108.768.000,00 103.115.411,20 0,00 0,00 

8-6-2006 771,00 103.115.411,20 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.144.355,20 103.204.835,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.144.355,20 108.768.000,00 103.144.355,20 0,00 0,00 

9-6-2006 771,00 103.144.355,20 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.173.299,20 103.233.779,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.173.299,20 108.768.000,00 103.173.299,20 0,00 0,00 
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10-6-2006 771,00 103.173.299,20 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.202.243,20 103.262.723,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.202.243,20 108.768.000,00 103.202.243,20 0,00 0,00 

11-6-2006 771,00 103.202.243,20 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 103.221.942,40 103.282.422,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.221.942,40 108.768.000,00 103.221.942,40 0,00 0,00 

12-6-2006 771,00 103.221.942,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 103.218.572,80 103.279.052,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.218.572,80 108.768.000,00 103.218.572,80 0,00 0,00 

13-6-2006 771,00 103.218.572,80 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.247.516,80 103.307.996,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.247.516,80 108.768.000,00 103.247.516,80 0,00 0,00 

14-6-2006 771,00 103.247.516,80 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.276.460,80 103.336.940,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.276.460,80 108.768.000,00 103.276.460,80 0,00 0,00 

15-6-2006 771,00 103.276.460,80 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.305.404,80 103.365.884,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.305.404,80 108.768.000,00 103.305.404,80 0,00 0,00 

16-6-2006 771,00 103.305.404,80 1,05 90.288,00 -3.456,00 -60.480,00 103.331.756,80 103.392.236,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.331.756,80 108.768.000,00 103.331.756,80 0,00 0,00 

17-6-2006 771,00 103.331.756,80 1,01 87.264,00 -3.456,00 -60.480,00 103.355.084,80 103.415.564,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.355.084,80 108.768.000,00 103.355.084,80 0,00 0,00 

18-6-2006 771,00 103.355.084,80 0,83 71.884,80 -3.456,00 -60.480,00 103.363.033,60 103.423.513,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.363.033,60 108.768.000,00 103.363.033,60 0,00 0,00 

19-6-2006 771,00 103.363.033,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 103.359.664,00 103.420.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.359.664,00 108.768.000,00 103.359.664,00 0,00 0,00 

20-6-2006 771,00 103.359.664,00 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 103.376.857,60 103.437.337,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.376.857,60 108.768.000,00 103.376.857,60 0,00 0,00 

21-6-2006 771,00 103.376.857,60 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 103.394.051,20 103.454.531,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.394.051,20 108.768.000,00 103.394.051,20 0,00 0,00 

22-6-2006 771,00 103.394.051,20 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 103.411.244,80 103.471.724,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.411.244,80 108.768.000,00 103.411.244,80 0,00 0,00 

23-6-2006 771,00 103.411.244,80 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 103.433.536,00 103.494.016,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.433.536,00 108.768.000,00 103.433.536,00 0,00 0,00 

24-6-2006 771,00 103.433.536,00 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 103.460.924,80 103.521.404,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.460.924,80 108.768.000,00 103.460.924,80 0,00 0,00 

25-6-2006 771,00 103.460.924,80 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 103.478.550,40 103.539.030,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.478.550,40 108.768.000,00 103.478.550,40 0,00 0,00 

26-6-2006 771,00 103.478.550,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 103.475.180,80 103.535.660,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.475.180,80 108.768.000,00 103.475.180,80 0,00 0,00 

27-6-2006 771,00 103.475.180,80 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.504.124,80 103.564.604,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.504.124,80 108.768.000,00 103.504.124,80 0,00 0,00 

28-6-2006 771,00 103.504.124,80 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 103.533.068,80 103.593.548,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.533.068,80 108.768.000,00 103.533.068,80 0,00 0,00 

29-6-2006 771,00 103.533.068,80 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 103.560.457,60 103.620.937,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.560.457,60 108.768.000,00 103.560.457,60 0,00 0,00 

30-6-2006 771,00 103.560.457,60 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 103.587.846,40 103.648.326,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.587.846,40 108.768.000,00 103.587.846,40 0,00 0,00 

1-7-2006 771,00 103.587.846,40 1,06 91.324,80 -3.456,00 -60.480,00 103.615.235,20 103.675.715,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.615.235,20 108.768.000,00 103.615.235,20 0,00 0,00 

2-7-2006 771,00 103.615.235,20 0,94 81.561,60 -3.456,00 -60.480,00 103.632.860,80 103.693.340,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.632.860,80 108.768.000,00 103.632.860,80 0,00 0,00 

3-7-2006 771,00 103.632.860,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 103.629.491,20 103.689.971,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.629.491,20 108.768.000,00 103.629.491,20 0,00 0,00 

4-7-2006 771,00 103.629.491,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.660.508,80 103.720.988,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.660.508,80 108.768.000,00 103.660.508,80 0,00 0,00 

5-7-2006 771,00 103.660.508,80 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.691.526,40 103.752.006,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.691.526,40 108.768.000,00 103.691.526,40 0,00 0,00 

6-7-2006 771,00 103.691.526,40 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.722.544,00 103.783.024,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.722.544,00 108.768.000,00 103.722.544,00 0,00 0,00 

7-7-2006 771,00 103.722.544,00 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.753.561,60 103.814.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.753.561,60 108.768.000,00 103.753.561,60 0,00 0,00 

8-7-2006 771,00 103.753.561,60 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.784.579,20 103.845.059,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.784.579,20 108.768.000,00 103.784.579,20 0,00 0,00 

9-7-2006 771,00 103.784.579,20 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 103.806.352,00 103.866.832,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.806.352,00 108.768.000,00 103.806.352,00 0,00 0,00 

10-7-2006 771,00 103.806.352,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 103.802.982,40 103.863.462,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.802.982,40 108.768.000,00 103.802.982,40 0,00 0,00 

11-7-2006 771,00 103.802.982,40 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.834.000,00 103.894.480,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.834.000,00 108.768.000,00 103.834.000,00 0,00 0,00 

12-7-2006 771,00 103.834.000,00 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.865.017,60 103.925.497,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.865.017,60 108.768.000,00 103.865.017,60 0,00 0,00 

13-7-2006 771,00 103.865.017,60 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.896.035,20 103.956.515,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.896.035,20 108.768.000,00 103.896.035,20 0,00 0,00 

14-7-2006 771,00 103.896.035,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.927.052,80 103.987.532,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.927.052,80 108.768.000,00 103.927.052,80 0,00 0,00 

15-7-2006 771,00 103.927.052,80 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 103.958.070,40 104.018.550,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.958.070,40 108.768.000,00 103.958.070,40 0,00 0,00 

16-7-2006 771,00 103.958.070,40 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 103.979.843,20 104.040.323,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.979.843,20 108.768.000,00 103.979.843,20 0,00 0,00 

17-7-2006 771,00 103.979.843,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 103.976.473,60 104.036.953,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.976.473,60 108.768.000,00 103.976.473,60 0,00 0,00 

18-7-2006 771,00 103.976.473,60 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.007.491,20 104.067.971,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.007.491,20 108.768.000,00 104.007.491,20 0,00 0,00 

19-7-2006 771,00 104.007.491,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.038.508,80 104.098.988,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.038.508,80 108.768.000,00 104.038.508,80 0,00 0,00 

20-7-2006 771,00 104.038.508,80 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.069.526,40 104.130.006,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.069.526,40 108.768.000,00 104.069.526,40 0,00 0,00 
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21-7-2006 771,00 104.069.526,40 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.100.544,00 104.161.024,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.100.544,00 108.768.000,00 104.100.544,00 0,00 0,00 

22-7-2006 771,00 104.100.544,00 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.131.561,60 104.192.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.131.561,60 108.768.000,00 104.131.561,60 0,00 0,00 

23-7-2006 771,00 104.131.561,60 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 104.153.334,40 104.213.814,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.153.334,40 108.768.000,00 104.153.334,40 0,00 0,00 

24-7-2006 771,00 104.153.334,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.149.964,80 104.210.444,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.149.964,80 108.768.000,00 104.149.964,80 0,00 0,00 

25-7-2006 771,00 104.149.964,80 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 104.171.737,60 104.232.217,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.171.737,60 108.768.000,00 104.171.737,60 0,00 0,00 

26-7-2006 771,00 104.171.737,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.168.368,00 104.228.848,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.168.368,00 108.768.000,00 104.168.368,00 0,00 0,00 

27-7-2006 771,00 104.168.368,00 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.199.385,60 104.259.865,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.199.385,60 108.768.000,00 104.199.385,60 0,00 0,00 

28-7-2006 771,00 104.199.385,60 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.230.403,20 104.290.883,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.230.403,20 108.768.000,00 104.230.403,20 0,00 0,00 

29-7-2006 771,00 104.230.403,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.261.420,80 104.321.900,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.261.420,80 108.768.000,00 104.261.420,80 0,00 0,00 

30-7-2006 771,00 104.261.420,80 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 104.283.193,60 104.343.673,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.283.193,60 108.768.000,00 104.283.193,60 0,00 0,00 

31-7-2006 771,00 104.283.193,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.279.824,00 104.340.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.279.824,00 108.768.000,00 104.279.824,00 0,00 0,00 

1-8-2006 771,00 104.279.824,00 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.310.841,60 104.371.321,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.310.841,60 108.768.000,00 104.310.841,60 0,00 0,00 

2-8-2006 771,00 104.310.841,60 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.341.859,20 104.402.339,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.341.859,20 108.768.000,00 104.341.859,20 0,00 0,00 

3-8-2006 771,00 104.341.859,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.372.876,80 104.433.356,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.372.876,80 108.768.000,00 104.372.876,80 0,00 0,00 

4-8-2006 771,00 104.372.876,80 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.403.894,40 104.464.374,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.403.894,40 108.768.000,00 104.403.894,40 0,00 0,00 

5-8-2006 771,00 104.403.894,40 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.434.912,00 104.495.392,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.434.912,00 108.768.000,00 104.434.912,00 0,00 0,00 

6-8-2006 771,00 104.434.912,00 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 104.456.684,80 104.517.164,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.456.684,80 108.768.000,00 104.456.684,80 0,00 0,00 

7-8-2006 771,00 104.456.684,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.453.315,20 104.513.795,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.453.315,20 108.768.000,00 104.453.315,20 0,00 0,00 

8-8-2006 771,00 104.453.315,20 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.484.332,80 104.544.812,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.484.332,80 108.768.000,00 104.484.332,80 0,00 0,00 

9-8-2006 771,00 104.484.332,80 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.515.350,40 104.575.830,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.515.350,40 108.768.000,00 104.515.350,40 0,00 0,00 

10-8-2006 771,00 104.515.350,40 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.546.368,00 104.606.848,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.546.368,00 108.768.000,00 104.546.368,00 0,00 0,00 

11-8-2006 771,00 104.546.368,00 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.577.385,60 104.637.865,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.577.385,60 108.768.000,00 104.577.385,60 0,00 0,00 

12-8-2006 771,00 104.577.385,60 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.608.403,20 104.668.883,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.608.403,20 108.768.000,00 104.608.403,20 0,00 0,00 

13-8-2006 771,00 104.608.403,20 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 104.630.176,00 104.690.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.630.176,00 108.768.000,00 104.630.176,00 0,00 0,00 

14-8-2006 771,00 104.630.176,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.626.806,40 104.687.286,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.626.806,40 108.768.000,00 104.626.806,40 0,00 0,00 

15-8-2006 771,00 104.626.806,40 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.657.824,00 104.718.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.657.824,00 108.768.000,00 104.657.824,00 0,00 0,00 

16-8-2006 771,00 104.657.824,00 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 104.660.588,80 104.721.068,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.660.588,80 108.768.000,00 104.660.588,80 0,00 0,00 

17-8-2006 771,00 104.660.588,80 1,10 94.953,60 -3.456,00 -60.480,00 104.691.606,40 104.752.086,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.691.606,40 108.768.000,00 104.691.606,40 0,00 0,00 

18-8-2006 771,00 104.691.606,40 0,97 84.153,60 -3.456,00 -60.480,00 104.711.824,00 104.772.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.711.824,00 108.768.000,00 104.711.824,00 0,00 0,00 

19-8-2006 771,00 104.711.824,00 0,93 80.092,80 -3.456,00 -60.480,00 104.727.980,80 104.788.460,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.727.980,80 108.768.000,00 104.727.980,80 0,00 0,00 

20-8-2006 771,00 104.727.980,80 0,71 61.603,20 -3.456,00 -60.480,00 104.725.648,00 104.786.128,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.725.648,00 108.768.000,00 104.725.648,00 0,00 0,00 

21-8-2006 771,00 104.725.648,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.722.278,40 104.782.758,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.722.278,40 108.768.000,00 104.722.278,40 0,00 0,00 

22-8-2006 771,00 104.722.278,40 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 104.739.472,00 104.799.952,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.739.472,00 108.768.000,00 104.739.472,00 0,00 0,00 

23-8-2006 771,00 104.739.472,00 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 104.756.665,60 104.817.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.756.665,60 108.768.000,00 104.756.665,60 0,00 0,00 

24-8-2006 771,00 104.756.665,60 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 104.773.859,20 104.834.339,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.773.859,20 108.768.000,00 104.773.859,20 0,00 0,00 

25-8-2006 771,00 104.773.859,20 1,00 86.227,20 -3.456,00 -60.480,00 104.796.150,40 104.856.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.796.150,40 108.768.000,00 104.796.150,40 0,00 0,00 

26-8-2006 771,00 104.796.150,40 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 104.824.576,00 104.885.056,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.824.576,00 108.768.000,00 104.824.576,00 0,00 0,00 

27-8-2006 771,00 104.824.576,00 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 104.844.275,20 104.904.755,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.844.275,20 108.768.000,00 104.844.275,20 0,00 0,00 

28-8-2006 771,00 104.844.275,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 104.840.905,60 104.901.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.840.905,60 108.768.000,00 104.840.905,60 0,00 0,00 

29-8-2006 771,00 104.840.905,60 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 104.869.849,60 104.930.329,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.869.849,60 108.768.000,00 104.869.849,60 0,00 0,00 

30-8-2006 771,00 104.869.849,60 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 104.898.793,60 104.959.273,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.898.793,60 108.768.000,00 104.898.793,60 0,00 0,00 
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31-8-2006 771,00 104.898.793,60 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 104.927.737,60 104.988.217,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.927.737,60 108.768.000,00 104.927.737,60 0,00 0,00 

1-9-2006 771,00 104.927.737,60 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 104.956.681,60 105.017.161,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.956.681,60 108.768.000,00 104.956.681,60 0,00 0,00 

2-9-2006 771,00 104.956.681,60 1,08 92.880,00 -3.456,00 -60.480,00 104.985.625,60 105.046.105,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.985.625,60 108.768.000,00 104.985.625,60 0,00 0,00 

3-9-2006 771,00 104.985.625,60 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 105.005.324,80 105.065.804,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.005.324,80 108.768.000,00 105.005.324,80 0,00 0,00 

4-9-2006 771,00 105.005.324,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 105.001.955,20 105.062.435,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.001.955,20 108.768.000,00 105.001.955,20 0,00 0,00 

5-9-2006 771,00 105.001.955,20 1,03 89.337,60 -3.456,00 -60.480,00 105.027.356,80 105.087.836,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.027.356,80 108.768.000,00 105.027.356,80 0,00 0,00 

6-9-2006 771,00 105.027.356,80 1,03 89.337,60 -3.456,00 -60.480,00 105.052.758,40 105.113.238,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.052.758,40 108.768.000,00 105.052.758,40 0,00 0,00 

7-9-2006 771,00 105.052.758,40 1,03 89.337,60 -3.456,00 -60.480,00 105.078.160,00 105.138.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.078.160,00 108.768.000,00 105.078.160,00 0,00 0,00 

8-9-2006 771,50 105.078.160,00 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.093.798,40 105.154.278,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.093.798,40 108.768.000,00 105.093.798,40 0,00 0,00 

9-9-2006 771,50 105.093.798,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 105.090.428,80 105.150.908,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.090.428,80 108.768.000,00 105.090.428,80 0,00 0,00 

10-9-2006 771,50 105.090.428,80 0,92 79.574,40 -3.456,00 -60.480,00 105.106.067,20 105.166.547,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.106.067,20 108.768.000,00 105.106.067,20 0,00 0,00 

11-9-2006 771,50 105.106.067,20 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 105.102.697,60 105.163.177,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.102.697,60 108.768.000,00 105.102.697,60 0,00 0,00 

12-9-2006 771,50 105.102.697,60 0,99 85.190,40 -3.456,00 -60.480,00 105.123.952,00 105.184.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.123.952,00 108.768.000,00 105.123.952,00 0,00 0,00 

13-9-2006 771,50 105.123.952,00 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 105.141.145,60 105.201.625,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.141.145,60 108.768.000,00 105.141.145,60 0,00 0,00 

14-9-2006 771,50 105.141.145,60 0,94 81.129,60 -3.456,00 -60.480,00 105.158.339,20 105.218.819,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.158.339,20 108.768.000,00 105.158.339,20 0,00 0,00 

15-9-2006 771,50 105.158.339,20 0,81 70.329,60 -3.456,00 -60.480,00 105.164.732,80 105.225.212,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.164.732,80 108.768.000,00 105.164.732,80 0,00 0,00 

16-9-2006 771,50 105.164.732,80 0,81 70.329,60 -3.456,00 -60.480,00 105.171.126,40 105.231.606,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.171.126,40 108.768.000,00 105.171.126,40 0,00 0,00 

17-9-2006 771,50 105.171.126,40 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 105.167.756,80 105.228.236,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.167.756,80 108.768.000,00 105.167.756,80 0,00 0,00 

18-9-2006 771,50 105.167.756,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 105.164.387,20 105.224.867,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.164.387,20 108.768.000,00 105.164.387,20 0,00 0,00 

19-9-2006 771,50 105.164.387,20 0,81 70.329,60 -3.456,00 -60.480,00 105.170.780,80 105.231.260,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.170.780,80 108.768.000,00 105.170.780,80 0,00 0,00 

20-9-2006 771,50 105.170.780,80 0,81 70.329,60 -3.456,00 -60.480,00 105.177.174,40 105.237.654,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.177.174,40 108.768.000,00 105.177.174,40 0,00 0,00 

21-9-2006 771,50 105.177.174,40 0,80 69.292,80 -3.456,00 -60.480,00 105.182.531,20 105.243.011,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.182.531,20 108.768.000,00 105.182.531,20 0,00 0,00 

22-9-2006 771,50 105.182.531,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.169.916,80 105.230.396,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.169.916,80 108.768.000,00 105.169.916,80 0,00 0,00 

23-9-2006 771,50 105.169.916,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.157.302,40 105.217.782,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.157.302,40 108.768.000,00 105.157.302,40 0,00 0,00 

24-9-2006 771,50 105.157.302,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.144.688,00 105.205.168,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.144.688,00 108.768.000,00 105.144.688,00 0,00 0,00 

25-9-2006 771,50 105.144.688,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.132.073,60 105.192.553,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.132.073,60 108.768.000,00 105.132.073,60 0,00 0,00 

26-9-2006 771,50 105.132.073,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.119.459,20 105.179.939,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.119.459,20 108.768.000,00 105.119.459,20 0,00 0,00 

27-9-2006 771,50 105.119.459,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.106.844,80 105.167.324,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.106.844,80 108.768.000,00 105.106.844,80 0,00 0,00 

28-9-2006 771,50 105.106.844,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.094.230,40 105.154.710,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.094.230,40 108.768.000,00 105.094.230,40 0,00 0,00 

29-9-2006 771,50 105.094.230,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.081.616,00 105.142.096,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.081.616,00 108.768.000,00 105.081.616,00 0,00 0,00 

30-9-2006 771,50 105.081.616,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.069.001,60 105.129.481,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.069.001,60 108.768.000,00 105.069.001,60 0,00 0,00 

1-10-2006 771,00 105.069.001,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.056.387,20 105.116.867,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.056.387,20 108.768.000,00 105.056.387,20 0,00 0,00 

2-10-2006 771,00 105.056.387,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.043.772,80 105.104.252,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.043.772,80 108.768.000,00 105.043.772,80 0,00 0,00 

3-10-2006 771,00 105.043.772,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.031.158,40 105.091.638,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.031.158,40 108.768.000,00 105.031.158,40 0,00 0,00 

4-10-2006 771,00 105.031.158,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.018.544,00 105.079.024,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.018.544,00 108.768.000,00 105.018.544,00 0,00 0,00 

5-10-2006 771,00 105.018.544,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 105.005.929,60 105.066.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.005.929,60 108.768.000,00 105.005.929,60 0,00 0,00 

6-10-2006 771,00 105.005.929,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.993.315,20 105.053.795,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.993.315,20 108.768.000,00 104.993.315,20 0,00 0,00 

7-10-2006 771,00 104.993.315,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.980.700,80 105.041.180,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.980.700,80 108.768.000,00 104.980.700,80 0,00 0,00 

8-10-2006 771,00 104.980.700,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.968.086,40 105.028.566,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.968.086,40 108.768.000,00 104.968.086,40 0,00 0,00 

9-10-2006 771,00 104.968.086,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.955.472,00 105.015.952,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.955.472,00 108.768.000,00 104.955.472,00 0,00 0,00 

10-10-2006 771,00 104.955.472,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.942.857,60 105.003.337,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.942.857,60 108.768.000,00 104.942.857,60 0,00 0,00 
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11-10-2006 771,00 104.942.857,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.930.243,20 104.990.723,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.930.243,20 108.768.000,00 104.930.243,20 0,00 0,00 

12-10-2006 771,00 104.930.243,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.917.628,80 104.978.108,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.917.628,80 108.768.000,00 104.917.628,80 0,00 0,00 

13-10-2006 771,00 104.917.628,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.905.014,40 104.965.494,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.905.014,40 108.768.000,00 104.905.014,40 0,00 0,00 

14-10-2006 771,00 104.905.014,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.892.400,00 104.952.880,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.892.400,00 108.768.000,00 104.892.400,00 0,00 0,00 

15-10-2006 771,00 104.892.400,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.879.785,60 104.940.265,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.879.785,60 108.768.000,00 104.879.785,60 0,00 0,00 

16-10-2006 771,00 104.879.785,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.867.171,20 104.927.651,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.867.171,20 108.768.000,00 104.867.171,20 0,00 0,00 

17-10-2006 771,00 104.867.171,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.854.556,80 104.915.036,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.854.556,80 108.768.000,00 104.854.556,80 0,00 0,00 

18-10-2006 771,00 104.854.556,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.841.942,40 104.902.422,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.841.942,40 108.768.000,00 104.841.942,40 0,00 0,00 

19-10-2006 771,00 104.841.942,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.829.328,00 104.889.808,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.829.328,00 108.768.000,00 104.829.328,00 0,00 0,00 

20-10-2006 771,00 104.829.328,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.816.713,60 104.877.193,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.816.713,60 108.768.000,00 104.816.713,60 0,00 0,00 

21-10-2006 771,00 104.816.713,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.804.099,20 104.864.579,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.804.099,20 108.768.000,00 104.804.099,20 0,00 0,00 

22-10-2006 771,00 104.804.099,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 104.791.484,80 104.851.964,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.791.484,80 108.768.000,00 104.791.484,80 0,00 0,00 

23-10-2006 771,00 104.791.484,80 15,28 1.320.537,60 -3.456,00 -60.480,00 106.048.086,40 106.108.566,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.048.086,40 108.768.000,00 106.048.086,40 0,00 0,00 

24-10-2006 771,50 106.048.086,40 68,48 5.916.844,80 -3.456,00 -60.480,00 111.900.995,20 111.961.475,20 3.253.955,20 37,66 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 111.140.675,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.372.675,20 0,00 

25-10-2006 772,00 108.768.000,00 51,30 4.500.251,27 -3.456,00 -60.480,00 113.204.315,27 113.264.795,27 4.557.275,27 52,75 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 112.443.995,27 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.675.995,27 0,00 

26-10-2006 772,00 108.768.000,00 294,98 
25.490.933,3

6 
-3.456,00 -60.480,00 134.194.997,36 134.255.477,36 

25.547.957,3
6 

295,69 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 133.434.677,36 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.666.677,36 0,00 

27-10-2006 772,00 108.768.000,00 145,34 
12.557.376,0

0 
-3.456,00 -60.480,00 121.261.440,00 121.321.920,00 

12.614.400,0
0 

146,00 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 120.501.120,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -11.733.120,00 0,00 

28-10-2006 772,00 108.768.000,00 83,37 7.202.995,20 -3.456,00 -60.480,00 115.907.059,20 115.967.539,20 7.260.019,20 84,03 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 115.146.739,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -6.378.739,20 0,00 

29-10-2006 772,00 108.768.000,00 42,03 3.632.065,25 -3.456,00 -60.480,00 112.336.129,25 112.396.609,25 3.689.089,25 42,70 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 111.575.809,25 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.807.809,25 0,00 

30-10-2006 772,00 108.768.000,00 25,70 2.293.455,86 -3.456,00 -60.480,00 110.997.519,86 111.057.999,86 2.350.479,86 27,20 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.237.199,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.469.199,86 0,00 

31-10-2006 772,00 108.768.000,00 18,45 1.669.998,77 -3.456,00 -60.480,00 110.374.062,77 110.434.542,77 1.727.022,77 19,99 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.613.742,77 108.768.000,00 108.768.000,00 -845.742,77 0,00 

1-11-2006 772,00 108.768.000,00 16,32 1.487.752,50 -3.456,00 -60.480,00 110.191.816,50 110.252.296,50 1.544.776,50 17,88 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.431.496,50 108.768.000,00 108.768.000,00 -663.496,50 0,00 

2-11-2006 772,00 108.768.000,00 14,60 1.340.159,14 -3.456,00 -60.480,00 110.044.223,14 110.104.703,14 1.397.183,14 16,17 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.283.903,14 108.768.000,00 108.768.000,00 -515.903,14 0,00 

3-11-2006 772,00 108.768.000,00 13,78 1.269.876,60 -3.456,00 -60.480,00 109.973.940,60 110.034.420,60 1.326.900,60 15,36 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.213.620,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -445.620,60 0,00 

4-11-2006 772,00 108.768.000,00 23,11 2.075.919,70 -3.456,00 -60.480,00 110.779.983,70 110.840.463,70 2.132.943,70 24,69 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.019.663,70 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.251.663,70 0,00 

5-11-2006 772,00 108.768.000,00 32,61 2.894.179,82 -3.456,00 -60.480,00 111.598.243,82 111.658.723,82 2.951.203,82 34,16 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.837.923,82 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.069.923,82 0,00 

6-11-2006 772,00 108.768.000,00 43,78 3.857.242,97 -3.456,00 -60.480,00 112.561.306,97 112.621.786,97 3.914.266,97 45,30 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 111.800.986,97 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.032.986,97 0,00 

7-11-2006 772,00 108.768.000,00 61,46 5.382.680,27 -3.456,00 -60.480,00 114.086.744,27 114.147.224,27 5.439.704,27 62,96 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 113.326.424,27 108.768.000,00 108.768.000,00 -4.558.424,27 0,00 

8-11-2006 772,00 108.768.000,00 34,44 2.978.844,98 -3.456,00 -60.480,00 111.682.908,98 111.743.388,98 3.035.868,98 35,14 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.922.588,98 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.154.588,98 0,00 

9-11-2006 772,00 108.768.000,00 28,33 2.521.645,35 -3.456,00 -60.480,00 111.225.709,35 111.286.189,35 2.578.669,35 29,85 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.465.389,35 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.697.389,35 0,00 

10-11-2006 772,00 108.768.000,00 15,18 1.386.557,44 -3.456,00 -60.480,00 110.090.621,44 110.151.101,44 1.443.581,44 16,71 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.330.301,44 108.768.000,00 108.768.000,00 -562.301,44 0,00 

11-11-2006 772,00 108.768.000,00 15,46 1.414.934,96 -3.456,00 -60.480,00 110.118.998,96 110.179.478,96 1.471.958,96 17,04 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.358.678,96 108.768.000,00 108.768.000,00 -590.678,96 0,00 

12-11-2006 772,00 108.768.000,00 11,67 1.086.851,48 -3.456,00 -60.480,00 109.790.915,48 109.851.395,48 1.143.875,48 13,24 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.030.595,48 108.768.000,00 108.768.000,00 -262.595,48 0,00 

13-11-2006 772,00 108.768.000,00 8,35 801.312,37 -3.456,00 -60.480,00 109.505.376,37 109.565.856,37 858.336,37 9,93 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.745.056,37 108.768.000,00 108.745.056,37 0,00 0,00 

14-11-2006 772,00 108.745.056,37 8,35 802.435,29 -3.456,00 -60.480,00 109.483.555,65 109.544.035,65 836.515,65 9,68 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.723.235,65 108.768.000,00 108.723.235,65 0,00 0,00 

15-11-2006 772,00 108.723.235,65 7,13 697.200,09 -3.456,00 -60.480,00 109.356.499,74 109.416.979,74 709.459,74 8,21 8,21 2,71 4,00 1,50 -709.459,74 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-11-2006 772,00 108.707.520,00 26,67 2.304.374,40 -3.456,00 -60.480,00 110.947.958,40 111.008.438,40 2.300.918,40 26,63 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.187.638,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.419.638,40 0,00 

17-11-2006 772,00 108.768.000,00 127,15 
11.061.481,9

2 
-3.456,00 -60.480,00 119.765.545,92 119.826.025,92 

11.118.505,9
2 

128,69 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 119.005.225,92 108.768.000,00 108.768.000,00 -10.237.225,92 0,00 

18-11-2006 772,00 108.768.000,00 54,65 4.722.105,60 -3.456,00 -60.480,00 113.426.169,60 113.486.649,60 4.779.129,60 55,31 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 112.665.849,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.897.849,60 0,00 

19-11-2006 772,00 108.768.000,00 44,33 3.834.405,04 -3.456,00 -60.480,00 112.538.469,04 112.598.949,04 3.891.429,04 45,04 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 111.778.149,04 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.010.149,04 0,00 
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ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 03 Y 04. 
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20-11-2006 772,00 108.768.000,00 31,95 2.832.531,45 -3.456,00 -60.480,00 111.536.595,45 111.597.075,45 2.889.555,45 33,44 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.776.275,45 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.008.275,45 0,00 

21-11-2006 772,00 108.768.000,00 27,69 2.466.525,21 -3.456,00 -60.480,00 111.170.589,21 111.231.069,21 2.523.549,21 29,21 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.410.269,21 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.642.269,21 0,00 

22-11-2006 772,00 108.768.000,00 22,58 2.026.675,62 -3.456,00 -60.480,00 110.730.739,62 110.791.219,62 2.083.699,62 24,12 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.970.419,62 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.202.419,62 0,00 

23-11-2006 772,00 108.768.000,00 17,43 1.583.045,21 -3.456,00 -60.480,00 110.287.109,21 110.347.589,21 1.640.069,21 18,98 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.526.789,21 108.768.000,00 108.768.000,00 -758.789,21 0,00 

24-11-2006 772,00 108.768.000,00 41,62 3.674.419,69 -3.456,00 -60.480,00 112.378.483,69 112.438.963,69 3.731.443,69 43,19 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 111.618.163,69 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.850.163,69 0,00 

25-11-2006 772,00 108.768.000,00 468,17 
40.522.880,0

7 
-3.456,00 -60.480,00 149.226.944,07 149.287.424,07 

40.579.904,0
7 

469,67 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 148.466.624,07 108.768.000,00 108.768.000,00 -39.698.624,07 0,00 

26-11-2006 772,00 108.768.000,00 165,10 
14.264.812,8

0 
-3.456,00 -60.480,00 122.968.876,80 123.029.356,80 

14.321.836,8
0 

165,76 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 122.208.556,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -13.440.556,80 0,00 

27-11-2006 772,00 108.768.000,00 80,94 6.993.043,20 -3.456,00 -60.480,00 115.697.107,20 115.757.587,20 7.050.067,20 81,60 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 114.936.787,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -6.168.787,20 0,00 

28-11-2006 772,00 108.768.000,00 53,29 4.605.403,90 -3.456,00 -60.480,00 113.309.467,90 113.369.947,90 4.662.427,90 53,96 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 112.549.147,90 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.781.147,90 0,00 

29-11-2006 772,00 108.768.000,00 48,08 4.158.425,25 -3.456,00 -60.480,00 112.862.489,25 112.922.969,25 4.215.449,25 48,79 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 112.102.169,25 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.334.169,25 0,00 

30-11-2006 772,00 108.768.000,00 35,69 3.155.929,63 -3.456,00 -60.480,00 111.859.993,63 111.920.473,63 3.212.953,63 37,19 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 111.099.673,63 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.331.673,63 0,00 

1-12-2006 772,00 108.768.000,00 28,36 2.524.361,56 -3.456,00 -60.480,00 111.228.425,56 111.288.905,56 
41.349.385,5

6 
478,58 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.468.105,56 70.000.000,00 70.000.000,00 -40.468.105,56 0,00 

2-12-2006 763,50 70.000.000,00 24,01 2.074.377,60 -3.456,00 -60.480,00 72.010.441,60 72.070.921,60 2.131.401,60 24,67 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.250.121,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.250.121,60 

3-12-2006 763,50 70.000.000,00 24,49 2.116.022,40 -3.456,00 -60.480,00 72.052.086,40 72.112.566,40 2.173.046,40 25,15 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.291.766,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.291.766,40 

4-12-2006 763,50 70.000.000,00 23,61 2.040.076,80 -3.456,00 -60.480,00 71.976.140,80 72.036.620,80 2.097.100,80 24,27 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.215.820,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.215.820,80 

5-12-2006 763,50 70.000.000,00 26,66 2.303.337,60 -3.456,00 -60.480,00 72.239.401,60 72.299.881,60 2.360.361,60 27,32 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.479.081,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.479.081,60 

6-12-2006 763,50 70.000.000,00 46,03 3.976.905,60 -3.456,00 -60.480,00 73.912.969,60 73.973.449,60 4.033.929,60 46,69 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 73.152.649,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.152.649,60 

7-12-2006 763,50 70.000.000,00 46,50 4.017.945,60 -3.456,00 -60.480,00 73.954.009,60 74.014.489,60 4.074.969,60 47,16 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 73.193.689,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.193.689,60 

8-12-2006 763,50 70.000.000,00 32,17 2.779.056,00 -3.456,00 -60.480,00 72.715.120,00 72.775.600,00 2.836.080,00 32,83 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.954.800,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.954.800,00 

9-12-2006 763,50 70.000.000,00 53,94 4.659.984,00 -3.456,00 -60.480,00 74.596.048,00 74.656.528,00 4.717.008,00 54,60 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 73.835.728,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.835.728,00 

10-12-2006 763,50 70.000.000,00 30,37 2.623.536,00 -3.456,00 -60.480,00 72.559.600,00 72.620.080,00 2.680.560,00 31,03 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.799.280,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.799.280,00 

11-12-2006 763,50 70.000.000,00 25,86 2.234.044,80 -3.456,00 -60.480,00 72.170.108,80 72.230.588,80 2.291.068,80 26,52 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.409.788,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.409.788,80 

12-12-2006 763,50 70.000.000,00 21,14 1.826.496,00 -3.456,00 -60.480,00 71.762.560,00 71.823.040,00 1.883.520,00 21,80 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.002.240,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.002.240,00 

13-12-2006 763,50 70.000.000,00 18,29 1.580.169,60 -3.456,00 -60.480,00 71.516.233,60 71.576.713,60 1.637.193,60 18,95 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.755.913,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -755.913,60 

14-12-2006 763,50 70.000.000,00 14,37 1.241.481,60 -3.456,00 -60.480,00 71.177.545,60 71.238.025,60 1.298.505,60 15,03 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.417.225,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -417.225,60 

15-12-2006 763,50 70.000.000,00 12,65 1.092.614,40 -3.456,00 -60.480,00 71.028.678,40 71.089.158,40 1.149.638,40 13,31 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.268.358,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -268.358,40 

16-12-2006 763,50 70.000.000,00 13,03 1.125.964,80 -3.456,00 -60.480,00 71.062.028,80 71.122.508,80 1.182.988,80 13,69 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.301.708,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -301.708,80 

17-12-2006 763,50 70.000.000,00 12,33 1.065.398,40 -3.456,00 -60.480,00 71.001.462,40 71.061.942,40 1.122.422,40 12,99 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.241.142,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -241.142,40 

18-12-2006 763,50 70.000.000,00 11,99 1.036.195,20 -3.456,00 -60.480,00 70.972.259,20 71.032.739,20 1.093.219,20 12,65 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.211.939,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -211.939,20 

19-12-2006 763,50 70.000.000,00 11,00 949.968,00 -3.456,00 -60.480,00 70.886.032,00 70.946.512,00 1.006.992,00 11,66 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.125.712,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -125.712,00 

20-12-2006 763,50 70.000.000,00 10,71 925.344,00 -3.456,00 -60.480,00 70.861.408,00 70.921.888,00 982.368,00 11,37 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.101.088,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -101.088,00 

21-12-2006 763,50 70.000.000,00 8,67 749.260,80 -3.456,00 -60.480,00 70.685.324,80 70.745.804,80 806.284,80 9,33 9,33 3,83 4,00 1,50 -806.284,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-12-2006 763,50 69.939.520,00 6,72 580.953,60 -3.456,00 -60.480,00 70.456.537,60 70.517.017,60 577.497,60 6,68 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.041.817,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -41.817,60 

23-12-2006 763,50 70.000.000,00 7,35 635.385,60 -3.456,00 -60.480,00 70.571.449,60 70.631.929,60 692.409,60 8,01 8,01 2,51 4,00 1,50 -692.409,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-12-2006 763,50 69.939.520,00 6,70 578.880,00 -3.456,00 -60.480,00 70.454.464,00 70.514.944,00 575.424,00 6,66 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.039.744,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -39.744,00 

25-12-2006 763,50 70.000.000,00 6,20 535.248,00 -3.456,00 -60.480,00 70.471.312,00 70.531.792,00 592.272,00 6,86 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.056.592,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -56.592,00 

26-12-2006 763,50 70.000.000,00 6,40 553.219,20 -3.456,00 -60.480,00 70.489.283,20 70.549.763,20 610.243,20 7,06 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.074.563,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -74.563,20 

27-12-2006 763,50 70.000.000,00 5,69 491.184,00 -3.456,00 -60.480,00 70.427.248,00 70.487.728,00 548.208,00 6,35 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.012.528,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -12.528,00 

28-12-2006 763,50 70.000.000,00 4,00 345.945,60 -3.456,00 -60.480,00 70.282.009,60 70.342.489,60 402.969,60 4,66 4,66 0,00 3,16 1,50 -402.969,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-12-2006 763,50 69.939.520,00 4,28 370.051,20 -3.456,00 -60.480,00 70.245.635,20 70.306.115,20 366.595,20 4,24 4,24 0,00 2,74 1,50 -366.595,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 03 Y 04. 

PROD MEDIA ANUAL 10.717,59 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

30-12-2006 763,50 69.939.520,00 6,26 540.432,00 -3.456,00 -60.480,00 70.416.016,00 70.476.496,00 536.976,00 6,22 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.001.296,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.296,00 

31-12-2006 763,50 70.000.000,00 5,86 506.563,20 -3.456,00 -60.480,00 70.442.627,20 70.503.107,20 563.587,20 6,52 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.027.907,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -27.907,20 

1-1-2007 763,50 70.000.000,00 6,07 524.534,40 -3.456,00 -60.480,00 70.460.598,40 70.521.078,40 581.558,40 6,73 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.045.878,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -45.878,40 

2-1-2007 763,50 70.000.000,00 5,67 489.628,80 -3.456,00 -60.480,00 70.425.692,80 70.486.172,80 546.652,80 6,33 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.010.972,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -10.972,80 

3-1-2007 763,50 70.000.000,00 5,95 514.252,80 -3.456,00 -60.480,00 70.450.316,80 70.510.796,80 571.276,80 6,61 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.035.596,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -35.596,80 

4-1-2007 763,50 70.000.000,00 4,41 381.283,20 -3.456,00 -60.480,00 70.317.347,20 70.377.827,20 438.307,20 5,07 5,07 0,00 3,57 1,50 -438.307,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

5-1-2007 763,50 69.939.520,00 4,41 381.283,20 -3.456,00 -60.480,00 70.256.867,20 70.317.347,20 377.827,20 4,37 4,37 0,00 2,87 1,50 -377.827,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

6-1-2007 763,50 69.939.520,00 4,41 381.283,20 -3.456,00 -60.480,00 70.256.867,20 70.317.347,20 377.827,20 4,37 4,37 0,00 2,87 1,50 -377.827,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-1-2007 763,50 69.939.520,00 3,93 339.206,40 -3.456,00 -60.480,00 70.214.790,40 70.275.270,40 335.750,40 3,89 3,89 0,00 2,39 1,50 -335.750,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-1-2007 763,50 69.939.520,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.183.513,60 70.243.993,60 304.473,60 3,52 3,52 0,00 2,02 1,50 -304.473,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-1-2007 763,50 69.939.520,00 3,69 318.729,60 -3.456,00 -60.480,00 70.194.313,60 70.254.793,60 315.273,60 3,65 3,65 0,00 2,15 1,50 -315.273,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-1-2007 763,50 69.939.520,00 3,69 318.729,60 -3.456,00 -60.480,00 70.194.313,60 70.254.793,60 315.273,60 3,65 3,65 0,00 2,15 1,50 -315.273,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-1-2007 763,50 69.939.520,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 70.183.513,60 70.243.993,60 304.473,60 3,52 3,52 0,00 2,02 1,50 -304.473,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-1-2007 763,50 69.939.520,00 3,44 297.129,60 -3.456,00 -60.480,00 70.172.713,60 70.233.193,60 293.673,60 3,40 3,40 0,00 1,90 1,50 -293.673,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-1-2007 763,50 69.939.520,00 3,36 289.958,40 -3.456,00 -60.480,00 70.165.542,40 70.226.022,40 286.502,40 3,32 3,32 0,00 1,82 1,50 -286.502,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-1-2007 763,50 69.939.520,00 3,20 276.652,80 -3.456,00 -60.480,00 70.152.236,80 70.212.716,80 273.196,80 3,16 3,16 0,00 1,66 1,50 -273.196,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-1-2007 763,50 69.939.520,00 3,20 276.652,80 -3.456,00 -60.480,00 70.152.236,80 70.212.716,80 273.196,80 3,16 3,16 0,00 1,66 1,50 -273.196,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-1-2007 763,50 69.939.520,00 3,20 276.652,80 -3.456,00 -60.480,00 70.152.236,80 70.212.716,80 273.196,80 3,16 3,16 0,00 1,66 1,50 -273.196,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-1-2007 763,50 69.939.520,00 3,08 266.371,20 -3.456,00 -60.480,00 70.141.955,20 70.202.435,20 262.915,20 3,04 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.072.835,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -72.835,20 

18-1-2007 763,50 70.000.000,00 3,00 259.200,00 -3.456,00 -60.480,00 70.195.264,00 70.255.744,00 316.224,00 3,66 3,66 0,00 2,16 1,50 -316.224,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-1-2007 763,50 69.939.520,00 2,41 207.878,40 -3.456,00 -60.480,00 70.083.462,40 70.143.942,40 204.422,40 2,37 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.014.342,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -14.342,40 

20-1-2007 763,50 70.000.000,00 2,47 213.494,40 -3.456,00 -60.480,00 70.149.558,40 70.210.038,40 270.518,40 3,13 3,13 0,00 1,63 1,50 -270.518,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-1-2007 763,50 69.939.520,00 3,15 272.505,60 -3.456,00 -60.480,00 70.148.089,60 70.208.569,60 269.049,60 3,11 3,11 0,00 1,61 1,50 -269.049,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-1-2007 763,50 69.939.520,00 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 70.172.195,20 70.232.675,20 293.155,20 3,39 3,39 0,00 1,89 1,50 -293.155,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-1-2007 763,50 69.939.520,00 3,64 314.582,40 -3.456,00 -60.480,00 70.190.166,40 70.250.646,40 311.126,40 3,60 3,60 0,00 2,10 1,50 -311.126,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-1-2007 763,50 69.939.520,00 3,64 314.582,40 -3.456,00 -60.480,00 70.190.166,40 70.250.646,40 311.126,40 3,60 3,60 0,00 2,10 1,50 -311.126,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-1-2007 763,50 69.939.520,00 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 70.172.195,20 70.232.675,20 293.155,20 3,39 3,39 0,00 1,89 1,50 -293.155,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-1-2007 763,50 69.939.520,00 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 70.172.195,20 70.232.675,20 293.155,20 3,39 3,39 0,00 1,89 1,50 -293.155,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-1-2007 763,50 69.939.520,00 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 70.172.195,20 70.232.675,20 293.155,20 3,39 3,39 0,00 1,89 1,50 -293.155,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-1-2007 763,50 69.939.520,00 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 70.172.195,20 70.232.675,20 293.155,20 3,39 3,39 0,00 1,89 1,50 -293.155,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-1-2007 763,50 69.939.520,00 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 70.202.521,60 70.263.001,60 323.481,60 3,74 3,74 0,00 2,24 1,50 -323.481,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-1-2007 763,50 69.939.520,00 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 70.202.521,60 70.263.001,60 323.481,60 3,74 3,74 0,00 2,24 1,50 -323.481,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-1-2007 763,50 69.939.520,00 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 70.202.521,60 70.263.001,60 323.481,60 3,74 3,74 0,00 2,24 1,50 -323.481,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-2007 763,50 69.939.520,00 3,93 339.206,40 -3.456,00 -60.480,00 70.214.790,40 70.275.270,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.214.790,40 80.000.000,00 70.214.790,40 0,00 0,00 

2-2-2007 763,50 70.214.790,40 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 70.477.792,00 70.538.272,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.477.792,00 80.000.000,00 70.477.792,00 0,00 0,00 

3-2-2007 764,00 70.477.792,00 3,64 314.582,40 -3.456,00 -60.480,00 70.728.438,40 70.788.918,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.728.438,40 80.000.000,00 70.728.438,40 0,00 0,00 

4-2-2007 764,00 70.728.438,40 3,64 314.582,40 -3.456,00 -60.480,00 70.979.084,80 71.039.564,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.979.084,80 80.000.000,00 70.979.084,80 0,00 0,00 

5-2-2007 764,00 70.979.084,80 3,64 314.582,40 -3.456,00 -60.480,00 71.229.731,20 71.290.211,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.229.731,20 80.000.000,00 71.229.731,20 0,00 0,00 

6-2-2007 764,00 71.229.731,20 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 71.492.732,80 71.553.212,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.492.732,80 80.000.000,00 71.492.732,80 0,00 0,00 

7-2-2007 764,00 71.492.732,80 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 71.755.734,40 71.816.214,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.755.734,40 80.000.000,00 71.755.734,40 0,00 0,00 

8-2-2007 764,00 71.755.734,40 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 72.018.736,00 72.079.216,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.018.736,00 80.000.000,00 72.018.736,00 0,00 0,00 
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9-2-2007 764,00 72.018.736,00 9,84 850.435,20 -3.456,00 -60.480,00 72.805.235,20 72.865.715,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.805.235,20 80.000.000,00 72.805.235,20 0,00 0,00 

10-2-2007 764,50 72.805.235,20 10,27 887.328,00 -3.456,00 -60.480,00 73.628.627,20 73.689.107,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.628.627,20 80.000.000,00 73.628.627,20 0,00 0,00 

11-2-2007 764,50 73.628.627,20 5,37 463.968,00 -3.456,00 -60.480,00 74.028.659,20 74.089.139,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.028.659,20 80.000.000,00 74.028.659,20 0,00 0,00 

12-2-2007 764,50 74.028.659,20 6,53 564.019,20 -3.456,00 -60.480,00 74.528.742,40 74.589.222,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.528.742,40 80.000.000,00 74.528.742,40 0,00 0,00 

13-2-2007 765,00 74.528.742,40 11,17 964.828,80 -3.456,00 -60.480,00 75.429.635,20 75.490.115,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.429.635,20 80.000.000,00 75.429.635,20 0,00 0,00 

14-2-2007 765,00 75.429.635,20 12,49 1.079.308,80 -3.456,00 -60.480,00 76.445.008,00 76.505.488,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.445.008,00 80.000.000,00 76.445.008,00 0,00 0,00 

15-2-2007 765,00 76.445.008,00 13,58 1.173.225,60 -3.456,00 -60.480,00 77.554.297,60 77.614.777,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.554.297,60 80.000.000,00 77.554.297,60 0,00 0,00 

16-2-2007 765,50 77.554.297,60 14,55 1.256.860,80 -3.456,00 -60.480,00 78.747.222,40 78.807.702,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.747.222,40 80.000.000,00 78.747.222,40 0,00 0,00 

17-2-2007 765,50 78.747.222,40 13,72 1.185.494,40 -3.456,00 -60.480,00 79.868.780,80 79.929.260,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.868.780,80 80.000.000,00 79.868.780,80 0,00 0,00 

18-2-2007 766,00 79.868.780,80 13,72 1.185.494,40 -3.456,00 -60.480,00 80.990.339,20 81.050.819,20 1.111.299,20 12,86 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.230.019,20 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -230.019,20 

19-2-2007 766,00 80.000.000,00 11,46 997.852,51 -3.456,00 -60.480,00 80.933.916,51 80.994.396,51 1.054.876,51 12,21 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.173.596,51 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -173.596,51 

20-2-2007 766,00 80.000.000,00 10,73 935.536,33 -3.456,00 -60.480,00 80.871.600,33 80.932.080,33 992.560,33 11,49 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.111.280,33 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -111.280,33 

21-2-2007 766,00 80.000.000,00 12,72 1.107.651,73 -3.456,00 -60.480,00 81.043.715,73 81.104.195,73 1.164.675,73 13,48 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.283.395,73 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -283.395,73 

22-2-2007 766,00 80.000.000,00 10,96 954.517,16 -3.456,00 -60.480,00 80.890.581,16 80.951.061,16 1.011.541,16 11,71 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.130.261,16 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -130.261,16 

23-2-2007 766,00 80.000.000,00 10,70 932.610,37 -3.456,00 -60.480,00 80.868.674,37 80.929.154,37 989.634,37 11,45 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.108.354,37 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -108.354,37 

24-2-2007 766,00 80.000.000,00 11,55 1.006.057,90 -3.456,00 -60.480,00 80.942.121,90 81.002.601,90 1.063.081,90 12,30 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.181.801,90 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -181.801,90 

25-2-2007 766,00 80.000.000,00 9,81 855.927,21 -3.456,00 -60.480,00 80.791.991,21 80.852.471,21 912.951,21 10,57 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.031.671,21 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -31.671,21 

26-2-2007 766,00 80.000.000,00 10,04 876.099,18 -3.456,00 -60.480,00 80.812.163,18 80.872.643,18 933.123,18 10,80 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.051.843,18 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -51.843,18 

27-2-2007 766,00 80.000.000,00 8,31 726.625,57 -3.456,00 -60.480,00 80.662.689,57 80.723.169,57 783.649,57 9,07 9,07 3,57 4,00 1,50 -783.649,57 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

28-2-2007 766,00 79.939.520,00 7,04 608.169,60 -3.456,00 -60.480,00 80.483.753,60 80.544.233,60 604.713,60 7,00 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.069.033,60 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -69.033,60 

1-3-2007 766,00 80.000.000,00 6,66 575.337,60 -3.456,00 -60.480,00 80.511.401,60 80.571.881,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.511.401,60 90.000.000,00 80.511.401,60 0,00 0,00 

2-3-2007 766,00 80.511.401,60 6,27 541.987,20 -3.456,00 -60.480,00 80.989.452,80 81.049.932,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.989.452,80 90.000.000,00 80.989.452,80 0,00 0,00 

3-3-2007 766,00 80.989.452,80 6,09 526.089,60 -3.456,00 -60.480,00 81.451.606,40 81.512.086,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.451.606,40 90.000.000,00 81.451.606,40 0,00 0,00 

4-3-2007 766,50 81.451.606,40 5,90 510.105,60 -3.456,00 -60.480,00 81.897.776,00 81.958.256,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.897.776,00 90.000.000,00 81.897.776,00 0,00 0,00 

5-3-2007 766,50 81.897.776,00 6,09 526.089,60 -3.456,00 -60.480,00 82.359.929,60 82.420.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.359.929,60 90.000.000,00 82.359.929,60 0,00 0,00 

6-3-2007 766,50 82.359.929,60 6,09 526.089,60 -3.456,00 -60.480,00 82.822.083,20 82.882.563,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.822.083,20 90.000.000,00 82.822.083,20 0,00 0,00 

7-3-2007 766,50 82.822.083,20 5,90 510.105,60 -3.456,00 -60.480,00 83.268.252,80 83.328.732,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.268.252,80 90.000.000,00 83.268.252,80 0,00 0,00 

8-3-2007 766,50 83.268.252,80 5,61 484.963,20 -3.456,00 -60.480,00 83.689.280,00 83.749.760,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.689.280,00 90.000.000,00 83.689.280,00 0,00 0,00 

9-3-2007 767,00 83.689.280,00 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 84.035.916,80 84.096.396,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.035.916,80 90.000.000,00 84.035.916,80 0,00 0,00 

10-3-2007 767,00 84.035.916,80 4,18 361.324,80 -3.456,00 -60.480,00 84.333.305,60 84.393.785,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.333.305,60 90.000.000,00 84.333.305,60 0,00 0,00 

11-3-2007 767,00 84.333.305,60 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 84.628.620,80 84.689.100,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.628.620,80 90.000.000,00 84.628.620,80 0,00 0,00 

12-3-2007 767,00 84.628.620,80 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 84.923.936,00 84.984.416,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.923.936,00 90.000.000,00 84.923.936,00 0,00 0,00 

13-3-2007 767,00 84.923.936,00 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 85.219.251,20 85.279.731,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.219.251,20 90.000.000,00 85.219.251,20 0,00 0,00 

14-3-2007 767,00 85.219.251,20 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 85.463.244,80 85.523.724,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.463.244,80 90.000.000,00 85.463.244,80 0,00 0,00 

15-3-2007 767,00 85.463.244,80 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 85.707.238,40 85.767.718,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.707.238,40 90.000.000,00 85.707.238,40 0,00 0,00 

16-3-2007 767,00 85.707.238,40 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 85.951.232,00 86.011.712,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.951.232,00 90.000.000,00 85.951.232,00 0,00 0,00 

17-3-2007 767,50 85.951.232,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 86.195.225,60 86.255.705,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.195.225,60 90.000.000,00 86.195.225,60 0,00 0,00 

18-3-2007 767,50 86.195.225,60 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 86.439.219,20 86.499.699,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.439.219,20 90.000.000,00 86.439.219,20 0,00 0,00 

19-3-2007 767,50 86.439.219,20 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 86.683.212,80 86.743.692,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.683.212,80 90.000.000,00 86.683.212,80 0,00 0,00 

20-3-2007 767,50 86.683.212,80 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 86.927.206,40 86.987.686,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.927.206,40 90.000.000,00 86.927.206,40 0,00 0,00 

21-3-2007 767,50 86.927.206,40 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 87.119.878,40 87.180.358,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.119.878,40 90.000.000,00 87.119.878,40 0,00 0,00 
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22-3-2007 767,50 87.119.878,40 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 87.312.550,40 87.373.030,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.312.550,40 90.000.000,00 87.312.550,40 0,00 0,00 

23-3-2007 767,50 87.312.550,40 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 87.505.222,40 87.565.702,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.505.222,40 90.000.000,00 87.505.222,40 0,00 0,00 

24-3-2007 767,50 87.505.222,40 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 87.697.894,40 87.758.374,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.697.894,40 90.000.000,00 87.697.894,40 0,00 0,00 

25-3-2007 767,50 87.697.894,40 2,20 190.339,20 -3.456,00 -60.480,00 87.824.297,60 87.884.777,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.824.297,60 90.000.000,00 87.824.297,60 0,00 0,00 

26-3-2007 767,50 87.824.297,60 2,13 184.204,80 -3.456,00 -60.480,00 87.944.566,40 88.005.046,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.944.566,40 90.000.000,00 87.944.566,40 0,00 0,00 

27-3-2007 767,50 87.944.566,40 3,94 340.243,20 -3.456,00 -60.480,00 88.220.873,60 88.281.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.220.873,60 90.000.000,00 88.220.873,60 0,00 0,00 

28-3-2007 767,50 88.220.873,60 4,54 392.601,60 -3.456,00 -60.480,00 88.549.539,20 88.610.019,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.549.539,20 90.000.000,00 88.549.539,20 0,00 0,00 

29-3-2007 768,00 88.549.539,20 3,56 307.411,20 -3.456,00 -60.480,00 88.793.014,40 88.853.494,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.793.014,40 90.000.000,00 88.793.014,40 0,00 0,00 

30-3-2007 768,00 88.793.014,40 2,05 177.033,60 -3.456,00 -60.480,00 88.906.112,00 88.966.592,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.906.112,00 90.000.000,00 88.906.112,00 0,00 0,00 

31-3-2007 768,00 88.906.112,00 2,36 203.731,20 -3.456,00 -60.480,00 89.045.907,20 89.106.387,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.045.907,20 90.000.000,00 89.045.907,20 0,00 0,00 

1-4-2007 768,00 89.045.907,20 2,87 247.881,60 -3.456,00 -60.480,00 89.229.852,80 89.290.332,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.229.852,80 100.000.000,00 89.229.852,80 0,00 0,00 

2-4-2007 768,00 89.229.852,80 2,99 258.681,60 -3.456,00 -60.480,00 89.424.598,40 89.485.078,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.424.598,40 100.000.000,00 89.424.598,40 0,00 0,00 

3-4-2007 768,00 89.424.598,40 3,11 268.963,20 -3.456,00 -60.480,00 89.629.625,60 89.690.105,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.629.625,60 100.000.000,00 89.629.625,60 0,00 0,00 

4-4-2007 768,00 89.629.625,60 3,17 274.060,80 -3.456,00 -60.480,00 89.839.750,40 89.900.230,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.839.750,40 100.000.000,00 89.839.750,40 0,00 0,00 

5-4-2007 768,00 89.839.750,40 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 90.072.425,60 90.132.905,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.072.425,60 100.000.000,00 90.072.425,60 0,00 0,00 

6-4-2007 768,00 90.072.425,60 3,43 296.611,20 -3.456,00 -60.480,00 90.305.100,80 90.365.580,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.305.100,80 100.000.000,00 90.305.100,80 0,00 0,00 

7-4-2007 768,00 90.305.100,80 3,17 274.060,80 -3.456,00 -60.480,00 90.515.225,60 90.575.705,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.515.225,60 100.000.000,00 90.515.225,60 0,00 0,00 

8-4-2007 768,00 90.515.225,60 3,11 268.963,20 -3.456,00 -60.480,00 90.720.252,80 90.780.732,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.720.252,80 100.000.000,00 90.720.252,80 0,00 0,00 

9-4-2007 768,50 90.720.252,80 3,11 268.963,20 -3.456,00 -60.480,00 90.925.280,00 90.985.760,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.925.280,00 100.000.000,00 90.925.280,00 0,00 0,00 

10-4-2007 768,50 90.925.280,00 3,38 292.032,00 -3.456,00 -60.480,00 91.153.376,00 91.213.856,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.153.376,00 100.000.000,00 91.153.376,00 0,00 0,00 

11-4-2007 768,50 91.153.376,00 3,64 314.582,40 -3.456,00 -60.480,00 91.404.022,40 91.464.502,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.404.022,40 100.000.000,00 91.404.022,40 0,00 0,00 

12-4-2007 768,50 91.404.022,40 3,78 326.937,60 -3.456,00 -60.480,00 91.667.024,00 91.727.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.667.024,00 100.000.000,00 91.667.024,00 0,00 0,00 

13-4-2007 768,50 91.667.024,00 4,23 365.385,60 -3.456,00 -60.480,00 91.968.473,60 92.028.953,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.968.473,60 100.000.000,00 91.968.473,60 0,00 0,00 

14-4-2007 768,50 91.968.473,60 4,87 420.336,00 -3.456,00 -60.480,00 92.324.873,60 92.385.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.324.873,60 100.000.000,00 92.324.873,60 0,00 0,00 

15-4-2007 768,50 92.324.873,60 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 92.568.867,20 92.629.347,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.568.867,20 100.000.000,00 92.568.867,20 0,00 0,00 

16-4-2007 768,50 92.568.867,20 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 92.812.860,80 92.873.340,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.812.860,80 100.000.000,00 92.812.860,80 0,00 0,00 

17-4-2007 768,50 92.812.860,80 2,99 258.681,60 -3.456,00 -60.480,00 93.007.606,40 93.068.086,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.007.606,40 100.000.000,00 93.007.606,40 0,00 0,00 

18-4-2007 769,00 93.007.606,40 1,88 162.172,80 -3.456,00 -60.480,00 93.105.843,20 93.166.323,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.105.843,20 100.000.000,00 93.105.843,20 0,00 0,00 

19-4-2007 769,00 93.105.843,20 1,96 169.344,00 -3.456,00 -60.480,00 93.211.251,20 93.271.731,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.211.251,20 100.000.000,00 93.211.251,20 0,00 0,00 

20-4-2007 769,00 93.211.251,20 1,66 143.164,80 -3.456,00 -60.480,00 93.290.480,00 93.350.960,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.290.480,00 100.000.000,00 93.290.480,00 0,00 0,00 

21-4-2007 769,00 93.290.480,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.329.187,20 93.389.667,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.329.187,20 100.000.000,00 93.329.187,20 0,00 0,00 

22-4-2007 769,00 93.329.187,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.367.894,40 93.428.374,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.367.894,40 100.000.000,00 93.367.894,40 0,00 0,00 

23-4-2007 769,00 93.367.894,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.406.601,60 93.467.081,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.406.601,60 100.000.000,00 93.406.601,60 0,00 0,00 

24-4-2007 769,00 93.406.601,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.445.308,80 93.505.788,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.445.308,80 100.000.000,00 93.445.308,80 0,00 0,00 

25-4-2007 769,00 93.445.308,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.484.016,00 93.544.496,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.484.016,00 100.000.000,00 93.484.016,00 0,00 0,00 

26-4-2007 769,00 93.484.016,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.522.723,20 93.583.203,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.522.723,20 100.000.000,00 93.522.723,20 0,00 0,00 

27-4-2007 769,00 93.522.723,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.561.430,40 93.621.910,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.561.430,40 100.000.000,00 93.561.430,40 0,00 0,00 

28-4-2007 769,00 93.561.430,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.600.137,60 93.660.617,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.600.137,60 100.000.000,00 93.600.137,60 0,00 0,00 

29-4-2007 769,00 93.600.137,60 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.638.844,80 93.699.324,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.638.844,80 100.000.000,00 93.638.844,80 0,00 0,00 

30-4-2007 769,00 93.638.844,80 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.677.552,00 93.738.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.677.552,00 100.000.000,00 93.677.552,00 0,00 0,00 

1-5-2007 769,00 93.677.552,00 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.716.259,20 93.776.739,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.716.259,20 108.768.000,00 93.716.259,20 0,00 0,00 
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2-5-2007 769,00 93.716.259,20 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.754.966,40 93.815.446,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.754.966,40 108.768.000,00 93.754.966,40 0,00 0,00 

3-5-2007 769,00 93.754.966,40 1,19 102.643,20 -3.456,00 -60.480,00 93.793.673,60 93.854.153,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.793.673,60 108.768.000,00 93.793.673,60 0,00 0,00 

4-5-2007 769,00 93.793.673,60 4,18 361.324,80 -3.456,00 -60.480,00 94.091.062,40 94.151.542,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.091.062,40 108.768.000,00 94.091.062,40 0,00 0,00 

5-5-2007 769,00 94.091.062,40 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 94.437.699,20 94.498.179,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.437.699,20 108.768.000,00 94.437.699,20 0,00 0,00 

6-5-2007 769,00 94.437.699,20 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 94.784.336,00 94.844.816,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.784.336,00 108.768.000,00 94.784.336,00 0,00 0,00 

7-5-2007 769,00 94.784.336,00 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 95.130.972,80 95.191.452,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.130.972,80 108.768.000,00 95.130.972,80 0,00 0,00 

8-5-2007 769,00 95.130.972,80 3,59 310.003,20 -3.456,00 -60.480,00 95.377.040,00 95.437.520,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.377.040,00 108.768.000,00 95.377.040,00 0,00 0,00 

9-5-2007 769,50 95.377.040,00 3,56 307.929,60 -3.456,00 -60.480,00 95.621.033,60 95.681.513,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.621.033,60 108.768.000,00 95.621.033,60 0,00 0,00 

10-5-2007 769,50 95.621.033,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 95.813.705,60 95.874.185,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.813.705,60 108.768.000,00 95.813.705,60 0,00 0,00 

11-5-2007 769,50 95.813.705,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 96.006.377,60 96.066.857,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.006.377,60 108.768.000,00 96.006.377,60 0,00 0,00 

12-5-2007 769,50 96.006.377,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 96.199.049,60 96.259.529,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.199.049,60 108.768.000,00 96.199.049,60 0,00 0,00 

13-5-2007 769,50 96.199.049,60 2,28 197.078,40 -3.456,00 -60.480,00 96.332.192,00 96.392.672,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.332.192,00 108.768.000,00 96.332.192,00 0,00 0,00 

14-5-2007 769,50 96.332.192,00 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 96.422.220,80 96.482.700,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.422.220,80 108.768.000,00 96.422.220,80 0,00 0,00 

15-5-2007 769,50 96.422.220,80 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 96.512.249,60 96.572.729,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.512.249,60 108.768.000,00 96.512.249,60 0,00 0,00 

16-5-2007 769,50 96.512.249,60 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 96.602.278,40 96.662.758,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.602.278,40 108.768.000,00 96.602.278,40 0,00 0,00 

17-5-2007 769,50 96.602.278,40 3,05 263.779,20 -3.456,00 -60.480,00 96.802.121,60 96.862.601,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.802.121,60 108.768.000,00 96.802.121,60 0,00 0,00 

18-5-2007 769,50 96.802.121,60 3,21 277.689,60 -3.456,00 -60.480,00 97.015.875,20 97.076.355,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.015.875,20 108.768.000,00 97.015.875,20 0,00 0,00 

19-5-2007 769,50 97.015.875,20 3,21 277.689,60 -3.456,00 -60.480,00 97.229.628,80 97.290.108,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.229.628,80 108.768.000,00 97.229.628,80 0,00 0,00 

20-5-2007 769,50 97.229.628,80 3,21 277.689,60 -3.456,00 -60.480,00 97.443.382,40 97.503.862,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.443.382,40 108.768.000,00 97.443.382,40 0,00 0,00 

21-5-2007 769,50 97.443.382,40 3,21 277.689,60 -3.456,00 -60.480,00 97.657.136,00 97.717.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.657.136,00 108.768.000,00 97.657.136,00 0,00 0,00 

22-5-2007 769,50 97.657.136,00 9,03 780.105,60 -3.456,00 -60.480,00 98.373.305,60 98.433.785,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.373.305,60 108.768.000,00 98.373.305,60 0,00 0,00 

23-5-2007 770,00 98.373.305,60 7,44 642.556,80 -3.456,00 -60.480,00 98.951.926,40 99.012.406,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.951.926,40 108.768.000,00 98.951.926,40 0,00 0,00 

24-5-2007 770,00 98.951.926,40 8,49 733.363,20 -3.456,00 -60.480,00 99.621.353,60 99.681.833,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.621.353,60 108.768.000,00 99.621.353,60 0,00 0,00 

25-5-2007 770,00 99.621.353,60 6,68 576.892,80 -3.456,00 -60.480,00 100.134.310,40 100.194.790,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.134.310,40 108.768.000,00 100.134.310,40 0,00 0,00 

26-5-2007 770,00 100.134.310,40 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 100.686.233,60 100.746.713,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.686.233,60 108.768.000,00 100.686.233,60 0,00 0,00 

27-5-2007 770,50 100.686.233,60 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 101.238.156,80 101.298.636,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.238.156,80 108.768.000,00 101.238.156,80 0,00 0,00 

28-5-2007 770,50 101.238.156,80 7,13 615.859,20 -3.456,00 -60.480,00 101.790.080,00 101.850.560,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.790.080,00 108.768.000,00 101.790.080,00 0,00 0,00 

29-5-2007 770,50 101.790.080,00 4,54 392.601,60 -3.456,00 -60.480,00 102.118.745,60 102.179.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.118.745,60 108.768.000,00 102.118.745,60 0,00 0,00 

30-5-2007 770,50 102.118.745,60 4,71 406.944,00 -3.456,00 -60.480,00 102.461.753,60 102.522.233,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.461.753,60 108.768.000,00 102.461.753,60 0,00 0,00 

31-5-2007 770,50 102.461.753,60 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 102.808.390,40 102.868.870,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.808.390,40 108.768.000,00 102.808.390,40 0,00 0,00 

1-6-2007 771,00 102.808.390,40 4,16 359.251,20 -3.456,00 -60.480,00 103.103.705,60 103.164.185,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.103.705,60 108.768.000,00 103.103.705,60 0,00 0,00 

2-6-2007 771,00 103.103.705,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 103.296.377,60 103.356.857,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.296.377,60 108.768.000,00 103.296.377,60 0,00 0,00 

3-6-2007 771,00 103.296.377,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 103.489.049,60 103.549.529,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.489.049,60 108.768.000,00 103.489.049,60 0,00 0,00 

4-6-2007 771,00 103.489.049,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 103.681.721,60 103.742.201,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.681.721,60 108.768.000,00 103.681.721,60 0,00 0,00 

5-6-2007 771,00 103.681.721,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 103.874.393,60 103.934.873,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.874.393,60 108.768.000,00 103.874.393,60 0,00 0,00 

6-6-2007 771,00 103.874.393,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 104.067.065,60 104.127.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.067.065,60 108.768.000,00 104.067.065,60 0,00 0,00 

7-6-2007 771,00 104.067.065,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 104.259.737,60 104.320.217,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.259.737,60 108.768.000,00 104.259.737,60 0,00 0,00 

8-6-2007 771,00 104.259.737,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 104.452.409,60 104.512.889,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.452.409,60 108.768.000,00 104.452.409,60 0,00 0,00 

9-6-2007 771,00 104.452.409,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 104.645.081,60 104.705.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.645.081,60 108.768.000,00 104.645.081,60 0,00 0,00 

10-6-2007 771,00 104.645.081,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 104.837.753,60 104.898.233,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.837.753,60 108.768.000,00 104.837.753,60 0,00 0,00 

11-6-2007 771,00 104.837.753,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 105.030.425,60 105.090.905,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.030.425,60 108.768.000,00 105.030.425,60 0,00 0,00 
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12-6-2007 771,00 105.030.425,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 105.223.097,60 105.283.577,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.223.097,60 108.768.000,00 105.223.097,60 0,00 0,00 

13-6-2007 771,50 105.223.097,60 2,97 256.608,00 -3.456,00 -60.480,00 105.415.769,60 105.476.249,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.415.769,60 108.768.000,00 105.415.769,60 0,00 0,00 

14-6-2007 771,50 105.415.769,60 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 105.557.120,00 105.617.600,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.557.120,00 108.768.000,00 105.557.120,00 0,00 0,00 

15-6-2007 771,50 105.557.120,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 105.698.470,40 105.758.950,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.698.470,40 108.768.000,00 105.698.470,40 0,00 0,00 

16-6-2007 771,50 105.698.470,40 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 106.045.107,20 106.105.587,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.045.107,20 108.768.000,00 106.045.107,20 0,00 0,00 

17-6-2007 771,50 106.045.107,20 4,75 410.572,80 -3.456,00 -60.480,00 106.391.744,00 106.452.224,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.391.744,00 108.768.000,00 106.391.744,00 0,00 0,00 

18-6-2007 771,50 106.391.744,00 11,34 979.689,60 -3.456,00 -60.480,00 107.307.497,60 107.367.977,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.307.497,60 108.768.000,00 107.307.497,60 0,00 0,00 

19-6-2007 771,50 107.307.497,60 5,50 474.768,00 -3.456,00 -60.480,00 107.718.329,60 107.778.809,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.718.329,60 108.768.000,00 107.718.329,60 0,00 0,00 

20-6-2007 772,00 107.718.329,60 5,35 461.894,40 -3.456,00 -60.480,00 108.116.288,00 108.176.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.116.288,00 108.768.000,00 108.116.288,00 0,00 0,00 

21-6-2007 772,00 108.116.288,00 3,99 344.390,40 -3.456,00 -60.480,00 108.396.742,40 108.457.222,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.396.742,40 108.768.000,00 108.396.742,40 0,00 0,00 

22-6-2007 772,00 108.396.742,40 4,99 431.136,00 -3.456,00 -60.480,00 108.763.942,40 108.824.422,40 116.902,40 1,35 1,35 0,00 0,00 1,35 -116.902,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-6-2007 772,00 108.707.520,00 4,99 431.136,00 -3.456,00 -60.480,00 109.074.720,00 109.135.200,00 427.680,00 4,95 4,95 0,00 3,45 1,50 -427.680,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-6-2007 772,00 108.707.520,00 4,87 420.854,40 -3.456,00 -60.480,00 109.064.438,40 109.124.918,40 417.398,40 4,83 4,83 0,00 3,33 1,50 -417.398,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-6-2007 772,00 108.707.520,00 4,63 400.291,20 -3.456,00 -60.480,00 109.043.875,20 109.104.355,20 396.835,20 4,59 4,59 0,00 3,09 1,50 -396.835,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-6-2007 772,00 108.707.520,00 3,51 302.832,00 -3.456,00 -60.480,00 108.946.416,00 109.006.896,00 299.376,00 3,47 3,47 0,00 1,97 1,50 -299.376,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-6-2007 772,00 108.707.520,00 2,33 201.139,20 -3.456,00 -60.480,00 108.844.723,20 108.905.203,20 197.683,20 2,29 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.775.603,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -7.603,20 0,00 

28-6-2007 772,00 108.768.000,00 2,26 195.004,80 -3.456,00 -60.480,00 108.899.068,80 108.959.548,80 252.028,80 2,92 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.829.948,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -61.948,80 0,00 

29-6-2007 772,00 108.768.000,00 2,38 205.286,40 -3.456,00 -60.480,00 108.909.350,40 108.969.830,40 262.310,40 3,04 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.840.230,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -72.230,40 0,00 

30-6-2007 772,00 108.768.000,00 3,33 287.366,40 -3.456,00 -60.480,00 108.991.430,40 109.051.910,40 344.390,40 3,99 3,99 0,00 2,49 1,50 -344.390,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-7-2007 772,00 108.707.520,00 2,66 229.910,40 -3.456,00 -60.480,00 108.873.494,40 108.933.974,40 226.454,40 2,62 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.804.374,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -36.374,40 0,00 

2-7-2007 772,00 108.768.000,00 1,73 149.817,60 -3.456,00 -60.480,00 108.853.881,60 108.914.361,60 206.841,60 2,39 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.784.761,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -16.761,60 0,00 

3-7-2007 772,00 108.768.000,00 2,07 178.588,80 -3.456,00 -60.480,00 108.882.652,80 108.943.132,80 235.612,80 2,73 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.813.532,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -45.532,80 0,00 

4-7-2007 772,00 108.768.000,00 2,07 178.588,80 -3.456,00 -60.480,00 108.882.652,80 108.943.132,80 235.612,80 2,73 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.813.532,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -45.532,80 0,00 

5-7-2007 772,00 108.768.000,00 2,07 178.588,80 -3.456,00 -60.480,00 108.882.652,80 108.943.132,80 235.612,80 2,73 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.813.532,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -45.532,80 0,00 

6-7-2007 772,00 108.768.000,00 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 108.858.028,80 108.918.508,80 210.988,80 2,44 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.788.908,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -20.908,80 0,00 

7-7-2007 772,00 108.768.000,00 1,78 153.446,40 -3.456,00 -60.480,00 108.857.510,40 108.917.990,40 210.470,40 2,44 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.788.390,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -20.390,40 0,00 

8-7-2007 772,00 108.768.000,00 1,68 144.720,00 -3.456,00 -60.480,00 108.848.784,00 108.909.264,00 201.744,00 2,34 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.779.664,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -11.664,00 0,00 

9-7-2007 772,00 108.768.000,00 1,37 118.022,40 -3.456,00 -60.480,00 108.822.086,40 108.882.566,40 175.046,40 2,03 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.752.966,40 108.768.000,00 108.752.966,40 0,00 0,00 

10-7-2007 772,00 108.752.966,40 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 108.842.995,20 108.903.475,20 195.955,20 2,27 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.773.875,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.875,20 0,00 

11-7-2007 772,00 108.768.000,00 1,78 153.964,80 -3.456,00 -60.480,00 108.858.028,80 108.918.508,80 210.988,80 2,44 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.788.908,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -20.908,80 0,00 

12-7-2007 772,00 108.768.000,00 1,41 122.169,60 -3.456,00 -60.480,00 108.826.233,60 108.886.713,60 179.193,60 2,07 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.757.113,60 108.768.000,00 108.757.113,60 0,00 0,00 

13-7-2007 772,00 108.757.113,60 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.789.686,40 108.850.166,40 142.646,40 1,65 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.720.566,40 108.768.000,00 108.720.566,40 0,00 0,00 

14-7-2007 772,00 108.720.566,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.753.139,20 108.813.619,20 106.099,20 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.099,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-7-2007 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

17-7-2007 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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23-7-2007 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

24-7-2007 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-7-2007 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-7-2007 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

31-7-2007 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

2-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

3-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

5-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-8-2007 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

7-8-2007 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-8-2007 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

14-8-2007 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-8-2007 772,00 108.707.520,00 0,77 66.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.710.284,80 108.770.764,80 63.244,80 0,73 0,73 0,00 0,00 0,73 -63.244,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,02 87.782,40 -3.456,00 -60.480,00 108.731.366,40 108.791.846,40 84.326,40 0,98 0,98 0,00 0,00 0,98 -84.326,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-8-2007 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

21-8-2007 772,00 108.704.150,40 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.736.723,20 108.797.203,20 89.683,20 1,04 1,04 0,00 0,00 1,04 -89.683,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-8-2007 772,00 108.707.520,00 1,12 96.508,80 -3.456,00 -60.480,00 108.740.092,80 108.800.572,80 93.052,80 1,08 1,08 0,00 0,00 1,08 -93.052,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-8-2007 772,00 108.707.520,00 0,99 85.708,80 -3.456,00 -60.480,00 108.729.292,80 108.789.772,80 82.252,80 0,95 0,95 0,00 0,00 0,95 -82.252,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-8-2007 772,00 108.707.520,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.694.905,60 108.755.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.694.905,60 108.768.000,00 108.694.905,60 0,00 0,00 

28-8-2007 772,00 108.694.905,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.682.291,20 108.742.771,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.682.291,20 108.768.000,00 108.682.291,20 0,00 0,00 

29-8-2007 772,00 108.682.291,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.669.676,80 108.730.156,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.669.676,80 108.768.000,00 108.669.676,80 0,00 0,00 

30-8-2007 772,00 108.669.676,80 0,69 59.529,60 -3.456,00 -60.480,00 108.665.270,40 108.725.750,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.665.270,40 108.768.000,00 108.665.270,40 0,00 0,00 

31-8-2007 772,00 108.665.270,40 0,84 72.403,20 -3.456,00 -60.480,00 108.673.737,60 108.734.217,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.673.737,60 108.768.000,00 108.673.737,60 0,00 0,00 

1-9-2007 772,00 108.673.737,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.661.123,20 108.721.603,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.661.123,20 108.768.000,00 108.661.123,20 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 03 Y 04. 

PROD MEDIA ANUAL 10.717,59 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

2-9-2007 772,00 108.661.123,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.648.508,80 108.708.988,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.648.508,80 108.768.000,00 108.648.508,80 0,00 0,00 

3-9-2007 772,00 108.648.508,80 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.645.139,20 108.705.619,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.645.139,20 108.768.000,00 108.645.139,20 0,00 0,00 

4-9-2007 772,00 108.645.139,20 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 108.664.838,40 108.725.318,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.664.838,40 108.768.000,00 108.664.838,40 0,00 0,00 

5-9-2007 772,00 108.664.838,40 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 108.684.537,60 108.745.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.684.537,60 108.768.000,00 108.684.537,60 0,00 0,00 

6-9-2007 772,00 108.684.537,60 0,97 83.635,20 -3.456,00 -60.480,00 108.704.236,80 108.764.716,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.236,80 108.768.000,00 108.704.236,80 0,00 0,00 

7-9-2007 772,00 108.704.236,80 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 108.732.662,40 108.793.142,40 85.622,40 0,99 0,99 0,00 0,00 0,99 -85.622,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-9-2007 772,00 108.707.520,00 1,14 98.496,00 -3.456,00 -60.480,00 108.742.080,00 108.802.560,00 95.040,00 1,10 1,10 0,00 0,00 1,10 -95.040,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-9-2007 772,00 108.707.520,00 0,72 62.121,60 -3.456,00 -60.480,00 108.705.705,60 108.766.185,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.705.705,60 108.768.000,00 108.705.705,60 0,00 0,00 

10-9-2007 772,00 108.705.705,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.702.336,00 108.762.816,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.702.336,00 108.768.000,00 108.702.336,00 0,00 0,00 

11-9-2007 772,00 108.702.336,00 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 108.730.761,60 108.791.241,60 83.721,60 0,97 0,97 0,00 0,00 0,97 -83.721,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-9-2007 772,00 108.707.520,00 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 108.735.945,60 108.796.425,60 88.905,60 1,03 1,03 0,00 0,00 1,03 -88.905,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-9-2007 772,00 108.707.520,00 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 108.735.945,60 108.796.425,60 88.905,60 1,03 1,03 0,00 0,00 1,03 -88.905,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-9-2007 772,00 108.707.520,00 1,07 92.361,60 -3.456,00 -60.480,00 108.735.945,60 108.796.425,60 88.905,60 1,03 1,03 0,00 0,00 1,03 -88.905,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-9-2007 772,00 108.707.520,00 0,96 82.598,40 -3.456,00 -60.480,00 108.726.182,40 108.786.662,40 79.142,40 0,92 0,92 0,00 0,00 0,92 -79.142,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-9-2007 772,00 108.707.520,00 0,84 72.835,20 -3.456,00 -60.480,00 108.716.419,20 108.776.899,20 69.379,20 0,80 0,80 0,00 0,00 0,80 -69.379,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-9-2007 772,00 108.707.520,00 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.704.150,40 108.764.630,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.704.150,40 108.768.000,00 108.704.150,40 0,00 0,00 

18-9-2007 772,00 108.704.150,40 0,73 63.158,40 -3.456,00 -60.480,00 108.703.372,80 108.763.852,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.703.372,80 108.768.000,00 108.703.372,80 0,00 0,00 

19-9-2007 772,00 108.703.372,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.690.758,40 108.751.238,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.690.758,40 108.768.000,00 108.690.758,40 0,00 0,00 

20-9-2007 772,00 108.690.758,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.678.144,00 108.738.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.678.144,00 108.768.000,00 108.678.144,00 0,00 0,00 

21-9-2007 772,00 108.678.144,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.665.529,60 108.726.009,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.665.529,60 108.768.000,00 108.665.529,60 0,00 0,00 

22-9-2007 772,00 108.665.529,60 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.652.915,20 108.713.395,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.652.915,20 108.768.000,00 108.652.915,20 0,00 0,00 

23-9-2007 772,00 108.652.915,20 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.640.300,80 108.700.780,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.640.300,80 108.768.000,00 108.640.300,80 0,00 0,00 

24-9-2007 772,00 108.640.300,80 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.627.686,40 108.688.166,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.627.686,40 108.768.000,00 108.627.686,40 0,00 0,00 

25-9-2007 772,00 108.627.686,40 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.615.072,00 108.675.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.615.072,00 108.768.000,00 108.615.072,00 0,00 0,00 

26-9-2007 772,00 108.615.072,00 0,59 51.321,60 -3.456,00 -60.480,00 108.602.457,60 108.662.937,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.602.457,60 108.768.000,00 108.602.457,60 0,00 0,00 

27-9-2007 772,00 108.602.457,60 0,70 60.566,40 -3.456,00 -60.480,00 108.599.088,00 108.659.568,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.599.088,00 108.768.000,00 108.599.088,00 0,00 0,00 

28-9-2007 772,00 108.599.088,00 1,02 88.300,80 -3.456,00 -60.480,00 108.623.452,80 108.683.932,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.623.452,80 108.768.000,00 108.623.452,80 0,00 0,00 

29-9-2007 772,00 108.623.452,80 1,00 86.745,60 -3.456,00 -60.480,00 108.646.262,40 108.706.742,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.646.262,40 108.768.000,00 108.646.262,40 0,00 0,00 

30-9-2007 772,00 108.646.262,40 0,84 72.835,20 -3.456,00 -60.480,00 108.655.161,60 108.715.641,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.655.161,60 108.768.000,00 108.655.161,60 0,00 0,00 

1-10-2011 772,00 108.655.161,60 22,30 1.926.720,00 -3.456,00 -60.480,00 110.517.945,60 110.578.425,60 1.870.905,60 21,65 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.757.625,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -989.625,60 0,00 

2-10-2011 772,00 108.768.000,00 21,59 1.942.834,27 -3.456,00 -60.480,00 110.646.898,27 110.707.378,27 1.999.858,27 23,15 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.886.578,27 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.118.578,27 0,00 

3-10-2011 772,00 108.768.000,00 19,51 1.762.686,36 -3.456,00 -60.480,00 110.466.750,36 110.527.230,36 1.819.710,36 21,06 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.706.430,36 108.768.000,00 108.768.000,00 -938.430,36 0,00 

4-10-2011 772,00 108.768.000,00 14,19 1.303.651,80 -3.456,00 -60.480,00 110.007.715,80 110.068.195,80 1.360.675,80 15,75 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.247.395,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -479.395,80 0,00 

5-10-2011 772,00 108.768.000,00 6,62 651.309,33 -3.456,00 -60.480,00 109.355.373,33 109.415.853,33 708.333,33 8,20 8,20 2,70 4,00 1,50 -708.333,33 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-10-2011 772,00 108.707.520,00 4,75 410.400,00 -3.456,00 -60.480,00 109.053.984,00 109.114.464,00 406.944,00 4,71 4,71 0,00 3,21 1,50 -406.944,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-10-2011 772,00 108.707.520,00 1,80 155.520,00 -3.456,00 -60.480,00 108.799.104,00 108.859.584,00 152.064,00 1,76 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.729.984,00 108.768.000,00 108.729.984,00 0,00 0,00 

8-10-2011 772,00 108.729.984,00 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 108.717.024,00 108.777.504,00 69.984,00 0,81 0,81 0,00 0,00 0,81 -69.984,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-10-2011 772,00 108.707.520,00 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 108.694.560,00 108.755.040,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.694.560,00 108.768.000,00 108.694.560,00 0,00 0,00 

10-10-2011 772,00 108.694.560,00 0,49 42.336,00 -3.456,00 -60.480,00 108.672.960,00 108.733.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.672.960,00 108.768.000,00 108.672.960,00 0,00 0,00 

11-10-2011 772,00 108.672.960,00 0,27 23.328,00 -3.456,00 -60.480,00 108.632.352,00 108.692.832,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.632.352,00 108.768.000,00 108.632.352,00 0,00 0,00 

12-10-2011 772,00 108.632.352,00 0,17 14.688,00 -3.456,00 -60.480,00 108.583.104,00 108.643.584,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.583.104,00 108.768.000,00 108.583.104,00 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 03 Y 04. 

PROD MEDIA ANUAL 10.717,59 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

13-10-2011 772,00 108.583.104,00 0,13 11.232,00 -3.456,00 -60.480,00 108.530.400,00 108.590.880,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.530.400,00 108.768.000,00 108.530.400,00 0,00 0,00 

14-10-2011 772,00 108.530.400,00 0,11 9.504,00 -3.456,00 -60.480,00 108.475.968,00 108.536.448,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.475.968,00 108.768.000,00 108.475.968,00 0,00 0,00 

15-10-2011 772,00 108.475.968,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.419.808,00 108.480.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.419.808,00 108.768.000,00 108.419.808,00 0,00 0,00 

16-10-2011 772,00 108.419.808,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.363.648,00 108.424.128,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.363.648,00 108.768.000,00 108.363.648,00 0,00 0,00 

17-10-2011 772,00 108.363.648,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.307.488,00 108.367.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.307.488,00 108.768.000,00 108.307.488,00 0,00 0,00 

18-10-2011 772,00 108.307.488,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.251.328,00 108.311.808,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.251.328,00 108.768.000,00 108.251.328,00 0,00 0,00 

19-10-2011 772,00 108.251.328,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.195.168,00 108.255.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.195.168,00 108.768.000,00 108.195.168,00 0,00 0,00 

20-10-2011 772,00 108.195.168,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.139.008,00 108.199.488,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.139.008,00 108.768.000,00 108.139.008,00 0,00 0,00 

21-10-2011 772,00 108.139.008,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.082.848,00 108.143.328,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.082.848,00 108.768.000,00 108.082.848,00 0,00 0,00 

22-10-2011 772,00 108.082.848,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 108.026.688,00 108.087.168,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.026.688,00 108.768.000,00 108.026.688,00 0,00 0,00 

23-10-2011 772,00 108.026.688,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.970.528,00 108.031.008,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.970.528,00 108.768.000,00 107.970.528,00 0,00 0,00 

24-10-2011 772,00 107.970.528,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.914.368,00 107.974.848,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.914.368,00 108.768.000,00 107.914.368,00 0,00 0,00 

25-10-2011 772,00 107.914.368,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.858.208,00 107.918.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.858.208,00 108.768.000,00 107.858.208,00 0,00 0,00 

26-10-2011 772,00 107.858.208,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.802.048,00 107.862.528,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.802.048,00 108.768.000,00 107.802.048,00 0,00 0,00 

27-10-2011 772,00 107.802.048,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.745.888,00 107.806.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.745.888,00 108.768.000,00 107.745.888,00 0,00 0,00 

28-10-2011 772,00 107.745.888,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.689.728,00 107.750.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.689.728,00 108.768.000,00 107.689.728,00 0,00 0,00 

29-10-2011 772,00 107.689.728,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.633.568,00 107.694.048,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.633.568,00 108.768.000,00 107.633.568,00 0,00 0,00 

30-10-2011 772,00 107.633.568,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.577.408,00 107.637.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.577.408,00 108.768.000,00 107.577.408,00 0,00 0,00 

31-10-2011 772,00 107.577.408,00 0,09 7.776,00 -3.456,00 -60.480,00 107.521.248,00 107.581.728,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.521.248,00 108.768.000,00 107.521.248,00 0,00 0,00 

1-11-2011 771,50 107.521.248,00 17,08 1.475.712,00 -3.456,00 -60.480,00 108.933.024,00 108.993.504,00 285.984,00 3,31 3,31 0,00 1,81 1,50 -285.984,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

2-11-2011 772,00 108.707.520,00 17,04 1.472.256,00 -3.456,00 -60.480,00 110.115.840,00 110.176.320,00 1.468.800,00 17,00 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.355.520,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -587.520,00 0,00 

3-11-2011 772,00 108.768.000,00 16,93 1.541.673,18 -3.456,00 -60.480,00 110.245.737,18 110.306.217,18 1.598.697,18 18,50 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.485.417,18 108.768.000,00 108.768.000,00 -717.417,18 0,00 

4-11-2011 772,00 108.768.000,00 16,50 1.504.031,43 -3.456,00 -60.480,00 110.208.095,43 110.268.575,43 1.561.055,43 18,07 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.447.775,43 108.768.000,00 108.768.000,00 -679.775,43 0,00 

5-11-2011 772,00 108.768.000,00 16,47 1.501.579,67 -3.456,00 -60.480,00 110.205.643,67 110.266.123,67 1.558.603,67 18,04 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.445.323,67 108.768.000,00 108.768.000,00 -677.323,67 0,00 

6-11-2011 772,00 108.768.000,00 16,45 1.499.860,85 -3.456,00 -60.480,00 110.203.924,85 110.264.404,85 1.556.884,85 18,02 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.443.604,85 108.768.000,00 108.768.000,00 -675.604,85 0,00 

7-11-2011 772,00 108.768.000,00 15,95 1.456.667,29 -3.456,00 -60.480,00 110.160.731,29 110.221.211,29 1.513.691,29 17,52 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.400.411,29 108.768.000,00 108.768.000,00 -632.411,29 0,00 

8-11-2011 772,00 108.768.000,00 15,42 1.411.038,08 -3.456,00 -60.480,00 110.115.102,08 110.175.582,08 1.468.062,08 16,99 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.354.782,08 108.768.000,00 108.768.000,00 -586.782,08 0,00 

9-11-2011 772,00 108.768.000,00 12,38 1.148.556,01 -3.456,00 -60.480,00 109.852.620,01 109.913.100,01 1.205.580,01 13,95 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.092.300,01 108.768.000,00 108.768.000,00 -324.300,01 0,00 

10-11-2011 772,00 108.768.000,00 12,30 1.142.683,82 -3.456,00 -60.480,00 109.846.747,82 109.907.227,82 1.199.707,82 13,89 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.086.427,82 108.768.000,00 108.768.000,00 -318.427,82 0,00 

11-11-2011 772,00 108.768.000,00 11,80 1.099.507,84 -3.456,00 -60.480,00 109.803.571,84 109.864.051,84 1.156.531,84 13,39 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.043.251,84 108.768.000,00 108.768.000,00 -275.251,84 0,00 

12-11-2011 772,00 108.768.000,00 11,13 1.041.797,54 -3.456,00 -60.480,00 109.745.861,54 109.806.341,54 1.098.821,54 12,72 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.985.541,54 108.768.000,00 108.768.000,00 -217.541,54 0,00 

13-11-2011 772,00 108.768.000,00 10,32 972.053,87 -3.456,00 -60.480,00 109.676.117,87 109.736.597,87 1.029.077,87 11,91 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.915.797,87 108.768.000,00 108.768.000,00 -147.797,87 0,00 

14-11-2011 772,00 108.768.000,00 10,30 970.620,63 -3.456,00 -60.480,00 109.674.684,63 109.735.164,63 1.027.644,63 11,89 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.914.364,63 108.768.000,00 108.768.000,00 -146.364,63 0,00 

15-11-2011 772,00 108.768.000,00 10,28 968.898,74 -3.456,00 -60.480,00 109.672.962,74 109.733.442,74 1.025.922,74 11,87 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.912.642,74 108.768.000,00 108.768.000,00 -144.642,74 0,00 

16-11-2011 772,00 108.768.000,00 10,27 968.042,08 -3.456,00 -60.480,00 109.672.106,08 109.732.586,08 1.025.066,08 11,86 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.911.786,08 108.768.000,00 108.768.000,00 -143.786,08 0,00 

17-11-2011 772,00 108.768.000,00 10,25 966.317,73 -3.456,00 -60.480,00 109.670.381,73 109.730.861,73 1.023.341,73 11,84 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.910.061,73 108.768.000,00 108.768.000,00 -142.061,73 0,00 

18-11-2011 772,00 108.768.000,00 10,21 962.869,08 -3.456,00 -60.480,00 109.666.933,08 109.727.413,08 1.019.893,08 11,80 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.906.613,08 108.768.000,00 108.768.000,00 -138.613,08 0,00 

19-11-2011 772,00 108.768.000,00 10,00 944.739,80 -3.456,00 -60.480,00 109.648.803,80 109.709.283,80 1.001.763,80 11,59 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.888.483,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -120.483,80 0,00 

20-11-2011 772,00 108.768.000,00 9,78 925.809,36 -3.456,00 -60.480,00 109.629.873,36 109.690.353,36 982.833,36 11,38 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.869.553,36 108.768.000,00 108.768.000,00 -101.553,36 0,00 

21-11-2011 772,00 108.768.000,00 9,35 888.738,68 -3.456,00 -60.480,00 109.592.802,68 109.653.282,68 945.762,68 10,95 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.832.482,68 108.768.000,00 108.768.000,00 -64.482,68 0,00 

22-11-2011 772,00 108.768.000,00 9,06 863.842,94 -3.456,00 -60.480,00 109.567.906,94 109.628.386,94 920.866,94 10,66 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.807.586,94 108.768.000,00 108.768.000,00 -39.586,94 0,00 
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23-11-2011 772,00 108.768.000,00 9,05 863.087,32 -3.456,00 -60.480,00 109.567.151,32 109.627.631,32 920.111,32 10,65 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.806.831,32 108.768.000,00 108.768.000,00 -38.831,32 0,00 

24-11-2011 772,00 108.768.000,00 8,86 846.674,62 -3.456,00 -60.480,00 109.550.738,62 109.611.218,62 903.698,62 10,46 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.790.418,62 108.768.000,00 108.768.000,00 -22.418,62 0,00 

25-11-2011 772,00 108.768.000,00 8,85 845.882,40 -3.456,00 -60.480,00 109.549.946,40 109.610.426,40 902.906,40 10,45 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.789.626,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -21.626,40 0,00 

26-11-2011 772,00 108.768.000,00 8,60 824.285,88 -3.456,00 -60.480,00 109.528.349,88 109.588.829,88 881.309,88 10,20 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.768.029,88 108.768.000,00 108.768.000,00 -29,88 0,00 

27-11-2011 772,00 108.768.000,00 7,88 762.172,75 -3.456,00 -60.480,00 109.466.236,75 109.526.716,75 819.196,75 9,48 9,48 3,98 4,00 1,50 -819.196,75 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-11-2011 772,00 108.707.520,00 5,74 575.814,47 -3.456,00 -60.480,00 109.219.398,47 109.279.878,47 572.358,47 6,62 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.804.678,47 108.768.000,00 108.768.000,00 -36.678,47 0,00 

29-11-2011 772,00 108.768.000,00 2,06 177.984,00 -3.456,00 -60.480,00 108.882.048,00 108.942.528,00 235.008,00 2,72 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.812.928,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -44.928,00 0,00 

30-11-2011 772,00 108.768.000,00 1,13 97.632,00 -3.456,00 -60.480,00 108.801.696,00 108.862.176,00 154.656,00 1,79 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.732.576,00 108.768.000,00 108.732.576,00 0,00 0,00 

1-12-2011 772,00 108.732.576,00 10,16 877.824,00 -3.456,00 -60.480,00 109.546.464,00 109.606.944,00 
39.667.424,0

0 
459,11 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.786.144,00 70.000.000,00 70.000.000,00 -38.786.144,00 0,00 

2-12-2011 763,50 70.000.000,00 6,66 575.424,00 -3.456,00 -60.480,00 70.511.488,00 70.571.968,00 632.448,00 7,32 7,32 1,82 4,00 1,50 -632.448,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-12-2011 763,50 69.939.520,00 6,65 574.560,00 -3.456,00 -60.480,00 70.450.144,00 70.510.624,00 571.104,00 6,61 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.035.424,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -35.424,00 

4-12-2011 763,50 70.000.000,00 6,63 572.832,00 -3.456,00 -60.480,00 70.508.896,00 70.569.376,00 629.856,00 7,29 7,29 1,79 4,00 1,50 -629.856,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

5-12-2011 763,50 69.939.520,00 6,63 572.832,00 -3.456,00 -60.480,00 70.448.416,00 70.508.896,00 569.376,00 6,59 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.033.696,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -33.696,00 

6-12-2011 763,50 70.000.000,00 6,63 572.832,00 -3.456,00 -60.480,00 70.508.896,00 70.569.376,00 629.856,00 7,29 7,29 1,79 4,00 1,50 -629.856,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-12-2011 763,50 69.939.520,00 6,62 571.968,00 -3.456,00 -60.480,00 70.447.552,00 70.508.032,00 568.512,00 6,58 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.032.832,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -32.832,00 

8-12-2011 763,50 70.000.000,00 5,35 462.240,00 -3.456,00 -60.480,00 70.398.304,00 70.458.784,00 519.264,00 6,01 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.983.584,00 70.000.000,00 69.983.584,00 0,00 0,00 

9-12-2011 763,50 69.983.584,00 5,27 455.328,00 -3.456,00 -60.480,00 70.374.976,00 70.435.456,00 495.936,00 5,74 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.960.256,00 70.000.000,00 69.960.256,00 0,00 0,00 

10-12-2011 763,50 69.960.256,00 5,27 455.328,00 -3.456,00 -60.480,00 70.351.648,00 70.412.128,00 472.608,00 5,47 5,47 0,00 3,97 1,50 -472.608,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,26 454.464,00 -3.456,00 -60.480,00 70.330.048,00 70.390.528,00 451.008,00 5,22 5,22 0,00 3,72 1,50 -451.008,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,26 454.464,00 -3.456,00 -60.480,00 70.330.048,00 70.390.528,00 451.008,00 5,22 5,22 0,00 3,72 1,50 -451.008,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,26 454.464,00 -3.456,00 -60.480,00 70.330.048,00 70.390.528,00 451.008,00 5,22 5,22 0,00 3,72 1,50 -451.008,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,26 454.464,00 -3.456,00 -60.480,00 70.330.048,00 70.390.528,00 451.008,00 5,22 5,22 0,00 3,72 1,50 -451.008,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,24 452.736,00 -3.456,00 -60.480,00 70.328.320,00 70.388.800,00 449.280,00 5,20 5,20 0,00 3,70 1,50 -449.280,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,24 452.736,00 -3.456,00 -60.480,00 70.328.320,00 70.388.800,00 449.280,00 5,20 5,20 0,00 3,70 1,50 -449.280,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,24 452.736,00 -3.456,00 -60.480,00 70.328.320,00 70.388.800,00 449.280,00 5,20 5,20 0,00 3,70 1,50 -449.280,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,24 452.736,00 -3.456,00 -60.480,00 70.328.320,00 70.388.800,00 449.280,00 5,20 5,20 0,00 3,70 1,50 -449.280,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,23 451.872,00 -3.456,00 -60.480,00 70.327.456,00 70.387.936,00 448.416,00 5,19 5,19 0,00 3,69 1,50 -448.416,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-12-2011 763,50 69.939.520,00 5,23 451.872,00 -3.456,00 -60.480,00 70.327.456,00 70.387.936,00 448.416,00 5,19 5,19 0,00 3,69 1,50 -448.416,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-12-2011 763,50 69.939.520,00 2,08 179.712,00 -3.456,00 -60.480,00 70.055.296,00 70.115.776,00 176.256,00 2,04 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.986.176,00 70.000.000,00 69.986.176,00 0,00 0,00 

22-12-2011 763,50 69.986.176,00 2,08 179.712,00 -3.456,00 -60.480,00 70.101.952,00 70.162.432,00 222.912,00 2,58 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.032.832,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -32.832,00 

23-12-2011 763,50 70.000.000,00 2,08 179.712,00 -3.456,00 -60.480,00 70.115.776,00 70.176.256,00 236.736,00 2,74 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.046.656,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -46.656,00 

24-12-2011 763,50 70.000.000,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 70.013.824,00 70.074.304,00 134.784,00 1,56 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.944.704,00 70.000.000,00 69.944.704,00 0,00 0,00 

25-12-2011 763,50 69.944.704,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 69.958.528,00 70.019.008,00 79.488,00 0,92 0,92 0,00 0,00 0,92 -79.488,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-12-2011 763,50 69.939.520,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 69.952.480,00 70.012.960,00 73.440,00 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.440,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-12-2011 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-12-2011 763,50 69.939.520,00 0,49 42.336,00 -3.456,00 -60.480,00 69.917.920,00 69.978.400,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.917.920,00 70.000.000,00 69.917.920,00 0,00 0,00 

29-12-2011 763,50 69.917.920,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 69.895.456,00 69.955.936,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.895.456,00 70.000.000,00 69.895.456,00 0,00 0,00 

30-12-2011 763,50 69.895.456,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 69.872.992,00 69.933.472,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.872.992,00 70.000.000,00 69.872.992,00 0,00 0,00 

31-12-2011 763,50 69.872.992,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 69.849.664,00 69.910.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.849.664,00 70.000.000,00 69.849.664,00 0,00 0,00 

1-1-2012 763,50 69.849.664,00 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 69.867.808,00 69.928.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.867.808,00 70.000.000,00 69.867.808,00 0,00 0,00 
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2-1-2012 763,50 69.867.808,00 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 69.885.952,00 69.946.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.885.952,00 70.000.000,00 69.885.952,00 0,00 0,00 

3-1-2012 763,50 69.885.952,00 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 69.904.096,00 69.964.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.904.096,00 70.000.000,00 69.904.096,00 0,00 0,00 

4-1-2012 763,50 69.904.096,00 0,94 81.216,00 -3.456,00 -60.480,00 69.921.376,00 69.981.856,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.921.376,00 70.000.000,00 69.921.376,00 0,00 0,00 

5-1-2012 763,50 69.921.376,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.937.792,00 69.998.272,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.937.792,00 70.000.000,00 69.937.792,00 0,00 0,00 

6-1-2012 763,50 69.937.792,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.954.208,00 70.014.688,00 75.168,00 0,87 0,87 0,00 0,00 0,87 -75.168,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.936,00 70.016.416,00 76.896,00 0,89 0,89 0,00 0,00 0,89 -76.896,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.936,00 70.016.416,00 76.896,00 0,89 0,89 0,00 0,00 0,89 -76.896,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.936,00 70.016.416,00 76.896,00 0,89 0,89 0,00 0,00 0,89 -76.896,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.936,00 70.016.416,00 76.896,00 0,89 0,89 0,00 0,00 0,89 -76.896,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.936,00 70.016.416,00 76.896,00 0,89 0,89 0,00 0,00 0,89 -76.896,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.936,00 70.016.416,00 76.896,00 0,89 0,89 0,00 0,00 0,89 -76.896,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.072,00 70.015.552,00 76.032,00 0,88 0,88 0,00 0,00 0,88 -76.032,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.072,00 70.015.552,00 76.032,00 0,88 0,88 0,00 0,00 0,88 -76.032,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.072,00 70.015.552,00 76.032,00 0,88 0,88 0,00 0,00 0,88 -76.032,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.072,00 70.015.552,00 76.032,00 0,88 0,88 0,00 0,00 0,88 -76.032,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 69.955.072,00 70.015.552,00 76.032,00 0,88 0,88 0,00 0,00 0,88 -76.032,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,91 78.624,00 -3.456,00 -60.480,00 69.954.208,00 70.014.688,00 75.168,00 0,87 0,87 0,00 0,00 0,87 -75.168,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 69.953.344,00 70.013.824,00 74.304,00 0,86 0,86 0,00 0,00 0,86 -74.304,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 69.950.752,00 70.011.232,00 71.712,00 0,83 0,83 0,00 0,00 0,83 -71.712,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.888,00 70.010.368,00 70.848,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.848,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-1-2012 763,50 69.939.520,00 0,85 73.440,00 -3.456,00 -60.480,00 69.949.024,00 70.009.504,00 69.984,00 0,81 0,81 0,00 0,00 0,81 -69.984,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-2012 763,50 69.939.520,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 69.953.344,00 70.013.824,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.953.344,00 80.000.000,00 69.953.344,00 0,00 0,00 

2-2-2012 763,50 69.953.344,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 69.967.168,00 70.027.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.967.168,00 80.000.000,00 69.967.168,00 0,00 0,00 

3-2-2012 763,50 69.967.168,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 69.980.128,00 70.040.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.980.128,00 80.000.000,00 69.980.128,00 0,00 0,00 

4-2-2012 763,50 69.980.128,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 69.993.088,00 70.053.568,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.993.088,00 80.000.000,00 69.993.088,00 0,00 0,00 

5-2-2012 763,50 69.993.088,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.006.048,00 70.066.528,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.006.048,00 80.000.000,00 70.006.048,00 0,00 0,00 

6-2-2012 763,50 70.006.048,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.019.008,00 70.079.488,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.019.008,00 80.000.000,00 70.019.008,00 0,00 0,00 

7-2-2012 763,50 70.019.008,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.031.968,00 70.092.448,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.031.968,00 80.000.000,00 70.031.968,00 0,00 0,00 

8-2-2012 763,50 70.031.968,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.044.928,00 70.105.408,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.044.928,00 80.000.000,00 70.044.928,00 0,00 0,00 

9-2-2012 763,50 70.044.928,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.057.888,00 70.118.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.057.888,00 80.000.000,00 70.057.888,00 0,00 0,00 

10-2-2012 763,50 70.057.888,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.070.848,00 70.131.328,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.070.848,00 80.000.000,00 70.070.848,00 0,00 0,00 

11-2-2012 763,50 70.070.848,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.083.808,00 70.144.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.083.808,00 80.000.000,00 70.083.808,00 0,00 0,00 
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12-2-2012 763,50 70.083.808,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.095.904,00 70.156.384,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.095.904,00 80.000.000,00 70.095.904,00 0,00 0,00 

13-2-2012 763,50 70.095.904,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.108.000,00 70.168.480,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.108.000,00 80.000.000,00 70.108.000,00 0,00 0,00 

14-2-2012 763,50 70.108.000,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.120.096,00 70.180.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.120.096,00 80.000.000,00 70.120.096,00 0,00 0,00 

15-2-2012 763,50 70.120.096,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.132.192,00 70.192.672,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.132.192,00 80.000.000,00 70.132.192,00 0,00 0,00 

16-2-2012 763,50 70.132.192,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.144.288,00 70.204.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.144.288,00 80.000.000,00 70.144.288,00 0,00 0,00 

17-2-2012 763,50 70.144.288,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.156.384,00 70.216.864,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.156.384,00 80.000.000,00 70.156.384,00 0,00 0,00 

18-2-2012 763,50 70.156.384,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.168.480,00 70.228.960,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.168.480,00 80.000.000,00 70.168.480,00 0,00 0,00 

19-2-2012 763,50 70.168.480,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.180.576,00 70.241.056,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.180.576,00 80.000.000,00 70.180.576,00 0,00 0,00 

20-2-2012 763,50 70.180.576,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.192.672,00 70.253.152,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.192.672,00 80.000.000,00 70.192.672,00 0,00 0,00 

21-2-2012 763,50 70.192.672,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.204.768,00 70.265.248,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.204.768,00 80.000.000,00 70.204.768,00 0,00 0,00 

22-2-2012 763,50 70.204.768,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.216.864,00 70.277.344,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.216.864,00 80.000.000,00 70.216.864,00 0,00 0,00 

23-2-2012 763,50 70.216.864,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.228.960,00 70.289.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.228.960,00 80.000.000,00 70.228.960,00 0,00 0,00 

24-2-2012 763,50 70.228.960,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.240.192,00 70.300.672,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.240.192,00 80.000.000,00 70.240.192,00 0,00 0,00 

25-2-2012 763,50 70.240.192,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.251.424,00 70.311.904,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.251.424,00 80.000.000,00 70.251.424,00 0,00 0,00 

26-2-2012 763,50 70.251.424,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.262.656,00 70.323.136,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.262.656,00 80.000.000,00 70.262.656,00 0,00 0,00 

27-2-2012 763,50 70.262.656,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.273.024,00 70.333.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.273.024,00 80.000.000,00 70.273.024,00 0,00 0,00 

28-2-2012 763,50 70.273.024,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.283.392,00 70.343.872,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.283.392,00 80.000.000,00 70.283.392,00 0,00 0,00 

29-2-2012 763,50 70.283.392,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 70.297.216,00 70.357.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.297.216,00 80.000.000,00 70.297.216,00 0,00 0,00 

1-3-2012 763,50 70.297.216,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.310.176,00 70.370.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.310.176,00 90.000.000,00 70.310.176,00 0,00 0,00 

2-3-2012 763,50 70.310.176,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.323.136,00 70.383.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.323.136,00 90.000.000,00 70.323.136,00 0,00 0,00 

3-3-2012 763,50 70.323.136,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.336.096,00 70.396.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.336.096,00 90.000.000,00 70.336.096,00 0,00 0,00 

4-3-2012 763,50 70.336.096,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.349.056,00 70.409.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.349.056,00 90.000.000,00 70.349.056,00 0,00 0,00 

5-3-2012 763,50 70.349.056,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.362.016,00 70.422.496,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.362.016,00 90.000.000,00 70.362.016,00 0,00 0,00 

6-3-2012 763,50 70.362.016,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.374.976,00 70.435.456,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.374.976,00 90.000.000,00 70.374.976,00 0,00 0,00 

7-3-2012 763,50 70.374.976,00 0,89 76.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.387.936,00 70.448.416,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.387.936,00 90.000.000,00 70.387.936,00 0,00 0,00 

8-3-2012 763,50 70.387.936,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.400.032,00 70.460.512,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.400.032,00 90.000.000,00 70.400.032,00 0,00 0,00 

9-3-2012 763,50 70.400.032,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.412.128,00 70.472.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.412.128,00 90.000.000,00 70.412.128,00 0,00 0,00 

10-3-2012 763,50 70.412.128,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.423.360,00 70.483.840,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.423.360,00 90.000.000,00 70.423.360,00 0,00 0,00 

11-3-2012 764,00 70.423.360,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.434.592,00 70.495.072,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.434.592,00 90.000.000,00 70.434.592,00 0,00 0,00 

12-3-2012 764,00 70.434.592,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.445.824,00 70.506.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.445.824,00 90.000.000,00 70.445.824,00 0,00 0,00 

13-3-2012 764,00 70.445.824,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.457.056,00 70.517.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.457.056,00 90.000.000,00 70.457.056,00 0,00 0,00 

14-3-2012 764,00 70.457.056,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.468.288,00 70.528.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.468.288,00 90.000.000,00 70.468.288,00 0,00 0,00 

15-3-2012 764,00 70.468.288,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.479.520,00 70.540.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.479.520,00 90.000.000,00 70.479.520,00 0,00 0,00 

16-3-2012 764,00 70.479.520,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.490.752,00 70.551.232,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.490.752,00 90.000.000,00 70.490.752,00 0,00 0,00 

17-3-2012 764,00 70.490.752,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.501.984,00 70.562.464,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.501.984,00 90.000.000,00 70.501.984,00 0,00 0,00 

18-3-2012 764,00 70.501.984,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.513.216,00 70.573.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.513.216,00 90.000.000,00 70.513.216,00 0,00 0,00 

19-3-2012 764,00 70.513.216,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 70.524.448,00 70.584.928,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.524.448,00 90.000.000,00 70.524.448,00 0,00 0,00 

20-3-2012 764,00 70.524.448,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.534.816,00 70.595.296,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.534.816,00 90.000.000,00 70.534.816,00 0,00 0,00 

21-3-2012 764,00 70.534.816,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.545.184,00 70.605.664,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.545.184,00 90.000.000,00 70.545.184,00 0,00 0,00 

22-3-2012 764,00 70.545.184,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.555.552,00 70.616.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.555.552,00 90.000.000,00 70.555.552,00 0,00 0,00 

23-3-2012 764,00 70.555.552,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.565.920,00 70.626.400,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.565.920,00 90.000.000,00 70.565.920,00 0,00 0,00 
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24-3-2012 764,00 70.565.920,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.576.288,00 70.636.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.576.288,00 90.000.000,00 70.576.288,00 0,00 0,00 

25-3-2012 764,00 70.576.288,00 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 70.586.656,00 70.647.136,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.586.656,00 90.000.000,00 70.586.656,00 0,00 0,00 

26-3-2012 764,00 70.586.656,00 0,85 73.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.596.160,00 70.656.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.596.160,00 90.000.000,00 70.596.160,00 0,00 0,00 

27-3-2012 764,00 70.596.160,00 0,85 73.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.605.664,00 70.666.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.605.664,00 90.000.000,00 70.605.664,00 0,00 0,00 

28-3-2012 764,00 70.605.664,00 0,85 73.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.615.168,00 70.675.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.615.168,00 90.000.000,00 70.615.168,00 0,00 0,00 

29-3-2012 764,00 70.615.168,00 0,85 73.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.624.672,00 70.685.152,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.624.672,00 90.000.000,00 70.624.672,00 0,00 0,00 

30-3-2012 764,00 70.624.672,00 0,83 72.057,60 -3.456,00 -60.480,00 70.632.793,60 70.693.273,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.632.793,60 90.000.000,00 70.632.793,60 0,00 0,00 

31-3-2012 764,00 70.632.793,60 4,00 345.600,00 -3.456,00 -60.480,00 70.914.457,60 70.974.937,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.914.457,60 90.000.000,00 70.914.457,60 0,00 0,00 

1-4-2012 764,00 70.914.457,60 3,90 336.960,00 -3.456,00 -60.480,00 71.187.481,60 71.247.961,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.187.481,60 100.000.000,00 71.187.481,60 0,00 0,00 

2-4-2012 764,00 71.187.481,60 1,07 92.448,00 -3.456,00 -60.480,00 71.215.993,60 71.276.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.215.993,60 100.000.000,00 71.215.993,60 0,00 0,00 

3-4-2012 764,00 71.215.993,60 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 71.243.641,60 71.304.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.243.641,60 100.000.000,00 71.243.641,60 0,00 0,00 

4-4-2012 764,00 71.243.641,60 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 71.271.289,60 71.331.769,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.271.289,60 100.000.000,00 71.271.289,60 0,00 0,00 

5-4-2012 764,00 71.271.289,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 71.298.073,60 71.358.553,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.298.073,60 100.000.000,00 71.298.073,60 0,00 0,00 

6-4-2012 764,00 71.298.073,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 71.324.857,60 71.385.337,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.324.857,60 100.000.000,00 71.324.857,60 0,00 0,00 

7-4-2012 764,00 71.324.857,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 71.351.641,60 71.412.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.351.641,60 100.000.000,00 71.351.641,60 0,00 0,00 

8-4-2012 764,00 71.351.641,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 71.378.425,60 71.438.905,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.378.425,60 100.000.000,00 71.378.425,60 0,00 0,00 

9-4-2012 764,00 71.378.425,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 71.405.209,60 71.465.689,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.405.209,60 100.000.000,00 71.405.209,60 0,00 0,00 

10-4-2012 764,00 71.405.209,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 71.431.993,60 71.492.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.431.993,60 100.000.000,00 71.431.993,60 0,00 0,00 

11-4-2012 764,00 71.431.993,60 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 71.457.913,60 71.518.393,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.457.913,60 100.000.000,00 71.457.913,60 0,00 0,00 

12-4-2012 764,00 71.457.913,60 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 71.471.737,60 71.532.217,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.471.737,60 100.000.000,00 71.471.737,60 0,00 0,00 

13-4-2012 764,00 71.471.737,60 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 71.483.833,60 71.544.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.483.833,60 100.000.000,00 71.483.833,60 0,00 0,00 

14-4-2012 764,00 71.483.833,60 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 71.495.065,60 71.555.545,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.495.065,60 100.000.000,00 71.495.065,60 0,00 0,00 

15-4-2012 764,00 71.495.065,60 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 71.506.297,60 71.566.777,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.506.297,60 100.000.000,00 71.506.297,60 0,00 0,00 

16-4-2012 764,00 71.506.297,60 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 71.517.529,60 71.578.009,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.517.529,60 100.000.000,00 71.517.529,60 0,00 0,00 

17-4-2012 764,00 71.517.529,60 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 71.528.761,60 71.589.241,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.528.761,60 100.000.000,00 71.528.761,60 0,00 0,00 

18-4-2012 764,00 71.528.761,60 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 71.539.993,60 71.600.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.539.993,60 100.000.000,00 71.539.993,60 0,00 0,00 

19-4-2012 764,00 71.539.993,60 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 71.551.225,60 71.611.705,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.551.225,60 100.000.000,00 71.551.225,60 0,00 0,00 

20-4-2012 764,00 71.551.225,60 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 71.562.457,60 71.622.937,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.562.457,60 100.000.000,00 71.562.457,60 0,00 0,00 

21-4-2012 764,00 71.562.457,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.572.825,60 71.633.305,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.572.825,60 100.000.000,00 71.572.825,60 0,00 0,00 

22-4-2012 764,00 71.572.825,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.583.193,60 71.643.673,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.583.193,60 100.000.000,00 71.583.193,60 0,00 0,00 

23-4-2012 764,00 71.583.193,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.593.561,60 71.654.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.593.561,60 100.000.000,00 71.593.561,60 0,00 0,00 

24-4-2012 764,00 71.593.561,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.603.929,60 71.664.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.603.929,60 100.000.000,00 71.603.929,60 0,00 0,00 

25-4-2012 764,00 71.603.929,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.614.297,60 71.674.777,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.614.297,60 100.000.000,00 71.614.297,60 0,00 0,00 

26-4-2012 764,00 71.614.297,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.624.665,60 71.685.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.624.665,60 100.000.000,00 71.624.665,60 0,00 0,00 

27-4-2012 764,00 71.624.665,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.635.033,60 71.695.513,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.635.033,60 100.000.000,00 71.635.033,60 0,00 0,00 

28-4-2012 764,00 71.635.033,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.645.401,60 71.705.881,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.645.401,60 100.000.000,00 71.645.401,60 0,00 0,00 

29-4-2012 764,00 71.645.401,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 71.655.769,60 71.716.249,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.655.769,60 100.000.000,00 71.655.769,60 0,00 0,00 

30-4-2012 764,00 71.655.769,60 14,84 1.282.176,00 -3.456,00 -60.480,00 72.874.009,60 72.934.489,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.874.009,60 100.000.000,00 72.874.009,60 0,00 0,00 

1-5-2012 764,50 72.874.009,60 14,79 1.277.856,00 -3.456,00 -60.480,00 74.087.929,60 74.148.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.087.929,60 108.768.000,00 74.087.929,60 0,00 0,00 

2-5-2012 764,50 74.087.929,60 14,71 1.270.944,00 -3.456,00 -60.480,00 75.294.937,60 75.355.417,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.294.937,60 108.768.000,00 75.294.937,60 0,00 0,00 

3-5-2012 765,00 75.294.937,60 14,62 1.263.168,00 -3.456,00 -60.480,00 76.494.169,60 76.554.649,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.494.169,60 108.768.000,00 76.494.169,60 0,00 0,00 
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4-5-2012 765,00 76.494.169,60 14,56 1.257.984,00 -3.456,00 -60.480,00 77.688.217,60 77.748.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.688.217,60 108.768.000,00 77.688.217,60 0,00 0,00 

5-5-2012 765,50 77.688.217,60 14,45 1.248.480,00 -3.456,00 -60.480,00 78.872.761,60 78.933.241,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.872.761,60 108.768.000,00 78.872.761,60 0,00 0,00 

6-5-2012 765,50 78.872.761,60 14,38 1.242.432,00 -3.456,00 -60.480,00 80.051.257,60 80.111.737,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.051.257,60 108.768.000,00 80.051.257,60 0,00 0,00 

7-5-2012 766,00 80.051.257,60 14,27 1.232.928,00 -3.456,00 -60.480,00 81.220.249,60 81.280.729,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.220.249,60 108.768.000,00 81.220.249,60 0,00 0,00 

8-5-2012 766,00 81.220.249,60 14,21 1.227.744,00 -3.456,00 -60.480,00 82.384.057,60 82.444.537,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.384.057,60 108.768.000,00 82.384.057,60 0,00 0,00 

9-5-2012 766,50 82.384.057,60 14,04 1.213.056,00 -3.456,00 -60.480,00 83.533.177,60 83.593.657,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.533.177,60 108.768.000,00 83.533.177,60 0,00 0,00 

10-5-2012 766,50 83.533.177,60 13,16 1.137.024,00 -3.456,00 -60.480,00 84.606.265,60 84.666.745,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.606.265,60 108.768.000,00 84.606.265,60 0,00 0,00 

11-5-2012 767,00 84.606.265,60 12,05 1.041.120,00 -3.456,00 -60.480,00 85.583.449,60 85.643.929,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.583.449,60 108.768.000,00 85.583.449,60 0,00 0,00 

12-5-2012 767,00 85.583.449,60 11,96 1.033.344,00 -3.456,00 -60.480,00 86.552.857,60 86.613.337,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.552.857,60 108.768.000,00 86.552.857,60 0,00 0,00 

13-5-2012 767,50 86.552.857,60 5,24 452.736,00 -3.456,00 -60.480,00 86.941.657,60 87.002.137,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.941.657,60 108.768.000,00 86.941.657,60 0,00 0,00 

14-5-2012 767,50 86.941.657,60 5,06 437.184,00 -3.456,00 -60.480,00 87.314.905,60 87.375.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.314.905,60 108.768.000,00 87.314.905,60 0,00 0,00 

15-5-2012 767,50 87.314.905,60 4,16 359.424,00 -3.456,00 -60.480,00 87.610.393,60 87.670.873,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.610.393,60 108.768.000,00 87.610.393,60 0,00 0,00 

16-5-2012 767,50 87.610.393,60 4,15 358.560,00 -3.456,00 -60.480,00 87.905.017,60 87.965.497,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.905.017,60 108.768.000,00 87.905.017,60 0,00 0,00 

17-5-2012 767,50 87.905.017,60 4,14 357.696,00 -3.456,00 -60.480,00 88.198.777,60 88.259.257,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.198.777,60 108.768.000,00 88.198.777,60 0,00 0,00 

18-5-2012 767,50 88.198.777,60 4,13 356.832,00 -3.456,00 -60.480,00 88.491.673,60 88.552.153,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.491.673,60 108.768.000,00 88.491.673,60 0,00 0,00 

19-5-2012 768,00 88.491.673,60 4,08 352.512,00 -3.456,00 -60.480,00 88.780.249,60 88.840.729,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.780.249,60 108.768.000,00 88.780.249,60 0,00 0,00 

20-5-2012 768,00 88.780.249,60 3,70 319.680,00 -3.456,00 -60.480,00 89.035.993,60 89.096.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.035.993,60 108.768.000,00 89.035.993,60 0,00 0,00 

21-5-2012 768,00 89.035.993,60 3,56 307.584,00 -3.456,00 -60.480,00 89.279.641,60 89.340.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.279.641,60 108.768.000,00 89.279.641,60 0,00 0,00 

22-5-2012 768,00 89.279.641,60 2,83 244.512,00 -3.456,00 -60.480,00 89.460.217,60 89.520.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.460.217,60 108.768.000,00 89.460.217,60 0,00 0,00 

23-5-2012 768,00 89.460.217,60 2,79 241.056,00 -3.456,00 -60.480,00 89.637.337,60 89.697.817,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.637.337,60 108.768.000,00 89.637.337,60 0,00 0,00 

24-5-2012 768,00 89.637.337,60 2,25 194.400,00 -3.456,00 -60.480,00 89.767.801,60 89.828.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.767.801,60 108.768.000,00 89.767.801,60 0,00 0,00 

25-5-2012 768,00 89.767.801,60 2,23 192.672,00 -3.456,00 -60.480,00 89.896.537,60 89.957.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.896.537,60 108.768.000,00 89.896.537,60 0,00 0,00 

26-5-2012 768,00 89.896.537,60 2,21 190.944,00 -3.456,00 -60.480,00 90.023.545,60 90.084.025,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.023.545,60 108.768.000,00 90.023.545,60 0,00 0,00 

27-5-2012 768,00 90.023.545,60 2,20 190.080,00 -3.456,00 -60.480,00 90.149.689,60 90.210.169,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.149.689,60 108.768.000,00 90.149.689,60 0,00 0,00 

28-5-2012 768,00 90.149.689,60 1,07 92.448,00 -3.456,00 -60.480,00 90.178.201,60 90.238.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.178.201,60 108.768.000,00 90.178.201,60 0,00 0,00 

29-5-2012 768,00 90.178.201,60 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 90.205.849,60 90.266.329,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.205.849,60 108.768.000,00 90.205.849,60 0,00 0,00 

30-5-2012 768,00 90.205.849,60 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 90.233.497,60 90.293.977,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.233.497,60 108.768.000,00 90.233.497,60 0,00 0,00 

31-5-2012 768,00 90.233.497,60 2,79 241.056,00 -3.456,00 -60.480,00 90.410.617,60 90.471.097,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.410.617,60 108.768.000,00 90.410.617,60 0,00 0,00 

1-6-2012 768,00 90.410.617,60 2,78 240.192,00 -3.456,00 -60.480,00 90.586.873,60 90.647.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.586.873,60 108.768.000,00 90.586.873,60 0,00 0,00 

2-6-2012 768,00 90.586.873,60 2,78 240.192,00 -3.456,00 -60.480,00 90.763.129,60 90.823.609,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.763.129,60 108.768.000,00 90.763.129,60 0,00 0,00 

3-6-2012 768,50 90.763.129,60 2,78 240.192,00 -3.456,00 -60.480,00 90.939.385,60 90.999.865,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.939.385,60 108.768.000,00 90.939.385,60 0,00 0,00 

4-6-2012 768,50 90.939.385,60 2,77 239.328,00 -3.456,00 -60.480,00 91.114.777,60 91.175.257,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.114.777,60 108.768.000,00 91.114.777,60 0,00 0,00 

5-6-2012 768,50 91.114.777,60 2,77 239.328,00 -3.456,00 -60.480,00 91.290.169,60 91.350.649,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.290.169,60 108.768.000,00 91.290.169,60 0,00 0,00 

6-6-2012 768,50 91.290.169,60 2,77 239.328,00 -3.456,00 -60.480,00 91.465.561,60 91.526.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.465.561,60 108.768.000,00 91.465.561,60 0,00 0,00 

7-6-2012 768,50 91.465.561,60 2,77 239.328,00 -3.456,00 -60.480,00 91.640.953,60 91.701.433,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.640.953,60 108.768.000,00 91.640.953,60 0,00 0,00 

8-6-2012 768,50 91.640.953,60 1,64 141.696,00 -3.456,00 -60.480,00 91.718.713,60 91.779.193,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.718.713,60 108.768.000,00 91.718.713,60 0,00 0,00 

9-6-2012 768,50 91.718.713,60 1,13 97.632,00 -3.456,00 -60.480,00 91.752.409,60 91.812.889,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.752.409,60 108.768.000,00 91.752.409,60 0,00 0,00 

10-6-2012 768,50 91.752.409,60 1,13 97.632,00 -3.456,00 -60.480,00 91.786.105,60 91.846.585,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.786.105,60 108.768.000,00 91.786.105,60 0,00 0,00 

11-6-2012 768,50 91.786.105,60 1,12 96.768,00 -3.456,00 -60.480,00 91.818.937,60 91.879.417,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.818.937,60 108.768.000,00 91.818.937,60 0,00 0,00 

12-6-2012 768,50 91.818.937,60 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 91.850.905,60 91.911.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.850.905,60 108.768.000,00 91.850.905,60 0,00 0,00 

13-6-2012 768,50 91.850.905,60 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 91.882.873,60 91.943.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.882.873,60 108.768.000,00 91.882.873,60 0,00 0,00 
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14-6-2012 768,50 91.882.873,60 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 91.914.841,60 91.975.321,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.914.841,60 108.768.000,00 91.914.841,60 0,00 0,00 

15-6-2012 768,50 91.914.841,60 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 91.946.809,60 92.007.289,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.946.809,60 108.768.000,00 91.946.809,60 0,00 0,00 

16-6-2012 768,50 91.946.809,60 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 91.978.777,60 92.039.257,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.978.777,60 108.768.000,00 91.978.777,60 0,00 0,00 

17-6-2012 768,50 91.978.777,60 1,10 95.040,00 -3.456,00 -60.480,00 92.009.881,60 92.070.361,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.009.881,60 108.768.000,00 92.009.881,60 0,00 0,00 

18-6-2012 768,50 92.009.881,60 1,10 95.040,00 -3.456,00 -60.480,00 92.040.985,60 92.101.465,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.040.985,60 108.768.000,00 92.040.985,60 0,00 0,00 

19-6-2012 768,50 92.040.985,60 1,10 95.040,00 -3.456,00 -60.480,00 92.072.089,60 92.132.569,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.072.089,60 108.768.000,00 92.072.089,60 0,00 0,00 

20-6-2012 768,50 92.072.089,60 1,09 94.176,00 -3.456,00 -60.480,00 92.102.329,60 92.162.809,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.102.329,60 108.768.000,00 92.102.329,60 0,00 0,00 

21-6-2012 768,50 92.102.329,60 1,09 94.176,00 -3.456,00 -60.480,00 92.132.569,60 92.193.049,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.132.569,60 108.768.000,00 92.132.569,60 0,00 0,00 

22-6-2012 768,50 92.132.569,60 1,09 94.176,00 -3.456,00 -60.480,00 92.162.809,60 92.223.289,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.162.809,60 108.768.000,00 92.162.809,60 0,00 0,00 

23-6-2012 768,50 92.162.809,60 1,08 93.312,00 -3.456,00 -60.480,00 92.192.185,60 92.252.665,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.192.185,60 108.768.000,00 92.192.185,60 0,00 0,00 

24-6-2012 768,50 92.192.185,60 1,07 92.448,00 -3.456,00 -60.480,00 92.220.697,60 92.281.177,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.220.697,60 108.768.000,00 92.220.697,60 0,00 0,00 

25-6-2012 768,50 92.220.697,60 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 92.248.345,60 92.308.825,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.248.345,60 108.768.000,00 92.248.345,60 0,00 0,00 

26-6-2012 768,50 92.248.345,60 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 92.275.993,60 92.336.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.275.993,60 108.768.000,00 92.275.993,60 0,00 0,00 

27-6-2012 768,50 92.275.993,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 92.302.777,60 92.363.257,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.302.777,60 108.768.000,00 92.302.777,60 0,00 0,00 

28-6-2012 768,50 92.302.777,60 1,05 90.720,00 -3.456,00 -60.480,00 92.329.561,60 92.390.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.329.561,60 108.768.000,00 92.329.561,60 0,00 0,00 

29-6-2012 768,50 92.329.561,60 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 92.355.481,60 92.415.961,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.355.481,60 108.768.000,00 92.355.481,60 0,00 0,00 

30-6-2012 768,50 92.355.481,60 1,03 88.992,00 -3.456,00 -60.480,00 92.380.537,60 92.441.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.380.537,60 108.768.000,00 92.380.537,60 0,00 0,00 

1-7-2012 768,50 92.380.537,60 1,03 88.992,00 -3.456,00 -60.480,00 92.405.593,60 92.466.073,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.405.593,60 108.768.000,00 92.405.593,60 0,00 0,00 

2-7-2012 768,50 92.405.593,60 1,03 88.992,00 -3.456,00 -60.480,00 92.430.649,60 92.491.129,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.430.649,60 108.768.000,00 92.430.649,60 0,00 0,00 

3-7-2012 768,50 92.430.649,60 1,00 86.400,00 -3.456,00 -60.480,00 92.453.113,60 92.513.593,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.453.113,60 108.768.000,00 92.453.113,60 0,00 0,00 

4-7-2012 768,50 92.453.113,60 0,65 56.160,00 -3.456,00 -60.480,00 92.445.337,60 92.505.817,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.445.337,60 108.768.000,00 92.445.337,60 0,00 0,00 

5-7-2012 768,50 92.445.337,60 0,65 56.160,00 -3.456,00 -60.480,00 92.437.561,60 92.498.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.437.561,60 108.768.000,00 92.437.561,60 0,00 0,00 

6-7-2012 768,50 92.437.561,60 0,65 56.160,00 -3.456,00 -60.480,00 92.429.785,60 92.490.265,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.429.785,60 108.768.000,00 92.429.785,60 0,00 0,00 

7-7-2012 768,50 92.429.785,60 0,65 56.160,00 -3.456,00 -60.480,00 92.422.009,60 92.482.489,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.422.009,60 108.768.000,00 92.422.009,60 0,00 0,00 

8-7-2012 768,50 92.422.009,60 0,65 56.160,00 -3.456,00 -60.480,00 92.414.233,60 92.474.713,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.414.233,60 108.768.000,00 92.414.233,60 0,00 0,00 

9-7-2012 768,50 92.414.233,60 0,64 55.296,00 -3.456,00 -60.480,00 92.405.593,60 92.466.073,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.405.593,60 108.768.000,00 92.405.593,60 0,00 0,00 

10-7-2012 768,50 92.405.593,60 0,64 55.296,00 -3.456,00 -60.480,00 92.396.953,60 92.457.433,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.396.953,60 108.768.000,00 92.396.953,60 0,00 0,00 

11-7-2012 768,50 92.396.953,60 0,61 52.704,00 -3.456,00 -60.480,00 92.385.721,60 92.446.201,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.385.721,60 108.768.000,00 92.385.721,60 0,00 0,00 

12-7-2012 768,50 92.385.721,60 0,61 52.704,00 -3.456,00 -60.480,00 92.374.489,60 92.434.969,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.374.489,60 108.768.000,00 92.374.489,60 0,00 0,00 

13-7-2012 768,50 92.374.489,60 0,61 52.704,00 -3.456,00 -60.480,00 92.363.257,60 92.423.737,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.363.257,60 108.768.000,00 92.363.257,60 0,00 0,00 

14-7-2012 768,50 92.363.257,60 0,61 52.704,00 -3.456,00 -60.480,00 92.352.025,60 92.412.505,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.352.025,60 108.768.000,00 92.352.025,60 0,00 0,00 

15-7-2012 768,50 92.352.025,60 0,61 52.704,00 -3.456,00 -60.480,00 92.340.793,60 92.401.273,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.340.793,60 108.768.000,00 92.340.793,60 0,00 0,00 

16-7-2012 768,50 92.340.793,60 0,61 52.704,00 -3.456,00 -60.480,00 92.329.561,60 92.390.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.329.561,60 108.768.000,00 92.329.561,60 0,00 0,00 

17-7-2012 768,50 92.329.561,60 0,61 52.704,00 -3.456,00 -60.480,00 92.318.329,60 92.378.809,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.318.329,60 108.768.000,00 92.318.329,60 0,00 0,00 

18-7-2012 768,50 92.318.329,60 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 92.306.233,60 92.366.713,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.306.233,60 108.768.000,00 92.306.233,60 0,00 0,00 

19-7-2012 768,50 92.306.233,60 0,60 51.840,00 -3.456,00 -60.480,00 92.294.137,60 92.354.617,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.294.137,60 108.768.000,00 92.294.137,60 0,00 0,00 

20-7-2012 768,50 92.294.137,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.281.177,60 92.341.657,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.281.177,60 108.768.000,00 92.281.177,60 0,00 0,00 

21-7-2012 768,50 92.281.177,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.268.217,60 92.328.697,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.268.217,60 108.768.000,00 92.268.217,60 0,00 0,00 

22-7-2012 768,50 92.268.217,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.255.257,60 92.315.737,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.255.257,60 108.768.000,00 92.255.257,60 0,00 0,00 

23-7-2012 768,50 92.255.257,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.242.297,60 92.302.777,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.242.297,60 108.768.000,00 92.242.297,60 0,00 0,00 

24-7-2012 768,50 92.242.297,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.229.337,60 92.289.817,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.229.337,60 108.768.000,00 92.229.337,60 0,00 0,00 
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25-7-2012 768,50 92.229.337,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.216.377,60 92.276.857,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.216.377,60 108.768.000,00 92.216.377,60 0,00 0,00 

26-7-2012 768,50 92.216.377,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.203.417,60 92.263.897,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.203.417,60 108.768.000,00 92.203.417,60 0,00 0,00 

27-7-2012 768,50 92.203.417,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.190.457,60 92.250.937,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.190.457,60 108.768.000,00 92.190.457,60 0,00 0,00 

28-7-2012 768,50 92.190.457,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.176.633,60 92.237.113,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.176.633,60 108.768.000,00 92.176.633,60 0,00 0,00 

29-7-2012 768,50 92.176.633,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.162.809,60 92.223.289,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.162.809,60 108.768.000,00 92.162.809,60 0,00 0,00 

30-7-2012 768,50 92.162.809,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.148.985,60 92.209.465,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.148.985,60 108.768.000,00 92.148.985,60 0,00 0,00 

31-7-2012 768,50 92.148.985,60 0,59 50.976,00 -3.456,00 -60.480,00 92.136.025,60 92.196.505,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.136.025,60 108.768.000,00 92.136.025,60 0,00 0,00 

1-8-2012 768,50 92.136.025,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.122.201,60 92.182.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.122.201,60 108.768.000,00 92.122.201,60 0,00 0,00 

2-8-2012 768,50 92.122.201,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.108.377,60 92.168.857,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.108.377,60 108.768.000,00 92.108.377,60 0,00 0,00 

3-8-2012 768,50 92.108.377,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.094.553,60 92.155.033,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.094.553,60 108.768.000,00 92.094.553,60 0,00 0,00 

4-8-2012 768,50 92.094.553,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.080.729,60 92.141.209,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.080.729,60 108.768.000,00 92.080.729,60 0,00 0,00 

5-8-2012 768,50 92.080.729,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.066.905,60 92.127.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.066.905,60 108.768.000,00 92.066.905,60 0,00 0,00 

6-8-2012 768,50 92.066.905,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.053.081,60 92.113.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.053.081,60 108.768.000,00 92.053.081,60 0,00 0,00 

7-8-2012 768,50 92.053.081,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.039.257,60 92.099.737,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.039.257,60 108.768.000,00 92.039.257,60 0,00 0,00 

8-8-2012 768,50 92.039.257,60 0,58 50.112,00 -3.456,00 -60.480,00 92.025.433,60 92.085.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.025.433,60 108.768.000,00 92.025.433,60 0,00 0,00 

9-8-2012 768,50 92.025.433,60 0,57 49.248,00 -3.456,00 -60.480,00 92.010.745,60 92.071.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.010.745,60 108.768.000,00 92.010.745,60 0,00 0,00 

10-8-2012 768,50 92.010.745,60 0,57 49.248,00 -3.456,00 -60.480,00 91.996.057,60 92.056.537,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.996.057,60 108.768.000,00 91.996.057,60 0,00 0,00 

11-8-2012 768,50 91.996.057,60 0,57 49.248,00 -3.456,00 -60.480,00 91.981.369,60 92.041.849,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.981.369,60 108.768.000,00 91.981.369,60 0,00 0,00 

12-8-2012 768,50 91.981.369,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.964.089,60 92.024.569,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.964.089,60 108.768.000,00 91.964.089,60 0,00 0,00 

13-8-2012 768,50 91.964.089,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.945.945,60 92.006.425,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.945.945,60 108.768.000,00 91.945.945,60 0,00 0,00 

14-8-2012 768,50 91.945.945,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.927.801,60 91.988.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.927.801,60 108.768.000,00 91.927.801,60 0,00 0,00 

15-8-2012 768,50 91.927.801,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.909.657,60 91.970.137,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.909.657,60 108.768.000,00 91.909.657,60 0,00 0,00 

16-8-2012 768,50 91.909.657,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.891.513,60 91.951.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.891.513,60 108.768.000,00 91.891.513,60 0,00 0,00 

17-8-2012 768,50 91.891.513,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.873.369,60 91.933.849,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.873.369,60 108.768.000,00 91.873.369,60 0,00 0,00 

18-8-2012 768,50 91.873.369,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.855.225,60 91.915.705,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.855.225,60 108.768.000,00 91.855.225,60 0,00 0,00 

19-8-2012 768,50 91.855.225,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.837.081,60 91.897.561,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.837.081,60 108.768.000,00 91.837.081,60 0,00 0,00 

20-8-2012 768,50 91.837.081,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.818.937,60 91.879.417,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.818.937,60 108.768.000,00 91.818.937,60 0,00 0,00 

21-8-2012 768,50 91.818.937,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.800.793,60 91.861.273,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.800.793,60 108.768.000,00 91.800.793,60 0,00 0,00 

22-8-2012 768,50 91.800.793,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.782.649,60 91.843.129,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.782.649,60 108.768.000,00 91.782.649,60 0,00 0,00 

23-8-2012 768,50 91.782.649,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.763.641,60 91.824.121,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.763.641,60 108.768.000,00 91.763.641,60 0,00 0,00 

24-8-2012 768,50 91.763.641,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.744.633,60 91.805.113,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.744.633,60 108.768.000,00 91.744.633,60 0,00 0,00 

25-8-2012 768,50 91.744.633,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.725.625,60 91.786.105,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.725.625,60 108.768.000,00 91.725.625,60 0,00 0,00 

26-8-2012 768,50 91.725.625,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.706.617,60 91.767.097,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.706.617,60 108.768.000,00 91.706.617,60 0,00 0,00 

27-8-2012 768,50 91.706.617,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.687.609,60 91.748.089,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.687.609,60 108.768.000,00 91.687.609,60 0,00 0,00 

28-8-2012 768,50 91.687.609,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.668.601,60 91.729.081,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.668.601,60 108.768.000,00 91.668.601,60 0,00 0,00 

29-8-2012 768,50 91.668.601,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.649.593,60 91.710.073,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.649.593,60 108.768.000,00 91.649.593,60 0,00 0,00 

30-8-2012 768,50 91.649.593,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.630.585,60 91.691.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.630.585,60 108.768.000,00 91.630.585,60 0,00 0,00 

31-8-2012 768,50 91.630.585,60 0,56 48.384,00 -3.456,00 -60.480,00 91.615.033,60 91.675.513,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.615.033,60 108.768.000,00 91.615.033,60 0,00 0,00 

1-9-2012 768,50 91.615.033,60 0,56 48.384,00 -3.456,00 -60.480,00 91.599.481,60 91.659.961,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.599.481,60 108.768.000,00 91.599.481,60 0,00 0,00 

2-9-2012 768,50 91.599.481,60 0,56 48.384,00 -3.456,00 -60.480,00 91.583.929,60 91.644.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.583.929,60 108.768.000,00 91.583.929,60 0,00 0,00 

3-9-2012 768,50 91.583.929,60 0,56 48.384,00 -3.456,00 -60.480,00 91.568.377,60 91.628.857,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.568.377,60 108.768.000,00 91.568.377,60 0,00 0,00 
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4-9-2012 768,50 91.568.377,60 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 91.551.961,60 91.612.441,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.551.961,60 108.768.000,00 91.551.961,60 0,00 0,00 

5-9-2012 768,50 91.551.961,60 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 91.535.545,60 91.596.025,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.535.545,60 108.768.000,00 91.535.545,60 0,00 0,00 

6-9-2012 768,50 91.535.545,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.518.265,60 91.578.745,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.518.265,60 108.768.000,00 91.518.265,60 0,00 0,00 

7-9-2012 768,50 91.518.265,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.500.985,60 91.561.465,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.500.985,60 108.768.000,00 91.500.985,60 0,00 0,00 

8-9-2012 768,50 91.500.985,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.483.705,60 91.544.185,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.483.705,60 108.768.000,00 91.483.705,60 0,00 0,00 

9-9-2012 768,50 91.483.705,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.466.425,60 91.526.905,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.466.425,60 108.768.000,00 91.466.425,60 0,00 0,00 

10-9-2012 768,50 91.466.425,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.449.145,60 91.509.625,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.449.145,60 108.768.000,00 91.449.145,60 0,00 0,00 

11-9-2012 768,50 91.449.145,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.431.865,60 91.492.345,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.431.865,60 108.768.000,00 91.431.865,60 0,00 0,00 

12-9-2012 768,50 91.431.865,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.414.585,60 91.475.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.414.585,60 108.768.000,00 91.414.585,60 0,00 0,00 

13-9-2012 768,50 91.414.585,60 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 91.397.305,60 91.457.785,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.397.305,60 108.768.000,00 91.397.305,60 0,00 0,00 

14-9-2012 768,50 91.397.305,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.379.161,60 91.439.641,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.379.161,60 108.768.000,00 91.379.161,60 0,00 0,00 

15-9-2012 768,50 91.379.161,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.361.017,60 91.421.497,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.361.017,60 108.768.000,00 91.361.017,60 0,00 0,00 

16-9-2012 768,50 91.361.017,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.342.873,60 91.403.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.342.873,60 108.768.000,00 91.342.873,60 0,00 0,00 

17-9-2012 768,50 91.342.873,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.324.729,60 91.385.209,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.324.729,60 108.768.000,00 91.324.729,60 0,00 0,00 

18-9-2012 768,50 91.324.729,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.306.585,60 91.367.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.306.585,60 108.768.000,00 91.306.585,60 0,00 0,00 

19-9-2012 768,50 91.306.585,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.288.441,60 91.348.921,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.288.441,60 108.768.000,00 91.288.441,60 0,00 0,00 

20-9-2012 768,50 91.288.441,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.270.297,60 91.330.777,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.270.297,60 108.768.000,00 91.270.297,60 0,00 0,00 

21-9-2012 768,50 91.270.297,60 0,53 45.792,00 -3.456,00 -60.480,00 91.252.153,60 91.312.633,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.252.153,60 108.768.000,00 91.252.153,60 0,00 0,00 

22-9-2012 768,50 91.252.153,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.233.145,60 91.293.625,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.233.145,60 108.768.000,00 91.233.145,60 0,00 0,00 

23-9-2012 768,50 91.233.145,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.214.137,60 91.274.617,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.214.137,60 108.768.000,00 91.214.137,60 0,00 0,00 

24-9-2012 768,50 91.214.137,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.195.129,60 91.255.609,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.195.129,60 108.768.000,00 91.195.129,60 0,00 0,00 

25-9-2012 768,50 91.195.129,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.176.121,60 91.236.601,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.176.121,60 108.768.000,00 91.176.121,60 0,00 0,00 

26-9-2012 768,50 91.176.121,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.157.113,60 91.217.593,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.157.113,60 108.768.000,00 91.157.113,60 0,00 0,00 

27-9-2012 768,50 91.157.113,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.138.105,60 91.198.585,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.138.105,60 108.768.000,00 91.138.105,60 0,00 0,00 

28-9-2012 768,50 91.138.105,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.119.097,60 91.179.577,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.119.097,60 108.768.000,00 91.119.097,60 0,00 0,00 

29-9-2012 768,50 91.119.097,60 0,52 44.928,00 -3.456,00 -60.480,00 91.100.089,60 91.160.569,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.100.089,60 108.768.000,00 91.100.089,60 0,00 0,00 

30-9-2012 768,50 91.100.089,60 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 91.036.153,60 91.096.633,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.036.153,60 108.768.000,00 91.036.153,60 0,00 0,00 

1-10-2012 768,50 91.036.153,60 21,31 1.841.184,00 -3.456,00 -60.480,00 92.813.401,60 92.873.881,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.813.401,60 108.768.000,00 92.813.401,60 0,00 0,00 

2-10-2012 768,50 92.813.401,60 20,81 1.797.984,00 -3.456,00 -60.480,00 94.547.449,60 94.607.929,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.547.449,60 108.768.000,00 94.547.449,60 0,00 0,00 

3-10-2012 769,00 94.547.449,60 20,60 1.779.840,00 -3.456,00 -60.480,00 96.263.353,60 96.323.833,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.263.353,60 108.768.000,00 96.263.353,60 0,00 0,00 

4-10-2012 769,50 96.263.353,60 19,97 1.725.408,00 -3.456,00 -60.480,00 97.924.825,60 97.985.305,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.924.825,60 108.768.000,00 97.924.825,60 0,00 0,00 

5-10-2012 770,00 97.924.825,60 19,69 1.701.043,20 -3.456,00 -60.480,00 99.561.932,80 99.622.412,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.561.932,80 108.768.000,00 99.561.932,80 0,00 0,00 

6-10-2012 770,00 99.561.932,80 19,39 1.675.296,00 -3.456,00 -60.480,00 101.173.292,80 101.233.772,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.173.292,80 108.768.000,00 101.173.292,80 0,00 0,00 

7-10-2012 770,50 101.173.292,80 18,23 1.575.072,00 -3.456,00 -60.480,00 102.684.428,80 102.744.908,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.684.428,80 108.768.000,00 102.684.428,80 0,00 0,00 

8-10-2012 771,00 102.684.428,80 11,82 1.021.248,00 -3.456,00 -60.480,00 103.641.740,80 103.702.220,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.641.740,80 108.768.000,00 103.641.740,80 0,00 0,00 

9-10-2012 771,00 103.641.740,80 3,90 336.960,00 -3.456,00 -60.480,00 103.914.764,80 103.975.244,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.914.764,80 108.768.000,00 103.914.764,80 0,00 0,00 

10-10-2012 771,00 103.914.764,80 3,46 298.944,00 -3.456,00 -60.480,00 104.149.772,80 104.210.252,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.149.772,80 108.768.000,00 104.149.772,80 0,00 0,00 

11-10-2012 771,00 104.149.772,80 3,45 298.080,00 -3.456,00 -60.480,00 104.383.916,80 104.444.396,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.383.916,80 108.768.000,00 104.383.916,80 0,00 0,00 

12-10-2012 771,00 104.383.916,80 1,76 152.064,00 -3.456,00 -60.480,00 104.472.044,80 104.532.524,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.472.044,80 108.768.000,00 104.472.044,80 0,00 0,00 

13-10-2012 771,00 104.472.044,80 1,16 100.224,00 -3.456,00 -60.480,00 104.508.332,80 104.568.812,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.508.332,80 108.768.000,00 104.508.332,80 0,00 0,00 

14-10-2012 771,00 104.508.332,80 1,14 98.496,00 -3.456,00 -60.480,00 104.542.892,80 104.603.372,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.542.892,80 108.768.000,00 104.542.892,80 0,00 0,00 
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15-10-2012 771,00 104.542.892,80 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 104.574.860,80 104.635.340,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.574.860,80 108.768.000,00 104.574.860,80 0,00 0,00 

16-10-2012 771,00 104.574.860,80 0,84 72.576,00 -3.456,00 -60.480,00 104.583.500,80 104.643.980,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.583.500,80 108.768.000,00 104.583.500,80 0,00 0,00 

17-10-2012 771,00 104.583.500,80 0,84 72.576,00 -3.456,00 -60.480,00 104.592.140,80 104.652.620,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.592.140,80 108.768.000,00 104.592.140,80 0,00 0,00 

18-10-2012 771,00 104.592.140,80 0,84 72.576,00 -3.456,00 -60.480,00 104.600.780,80 104.661.260,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.600.780,80 108.768.000,00 104.600.780,80 0,00 0,00 

19-10-2012 771,00 104.600.780,80 0,84 72.576,00 -3.456,00 -60.480,00 104.609.420,80 104.669.900,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.609.420,80 108.768.000,00 104.609.420,80 0,00 0,00 

20-10-2012 771,00 104.609.420,80 0,83 71.712,00 -3.456,00 -60.480,00 104.617.196,80 104.677.676,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.617.196,80 108.768.000,00 104.617.196,80 0,00 0,00 

21-10-2012 771,00 104.617.196,80 0,83 71.712,00 -3.456,00 -60.480,00 104.624.972,80 104.685.452,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.624.972,80 108.768.000,00 104.624.972,80 0,00 0,00 

22-10-2012 771,00 104.624.972,80 0,83 71.712,00 -3.456,00 -60.480,00 104.632.748,80 104.693.228,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.632.748,80 108.768.000,00 104.632.748,80 0,00 0,00 

23-10-2012 771,00 104.632.748,80 0,83 71.712,00 -3.456,00 -60.480,00 104.640.524,80 104.701.004,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.640.524,80 108.768.000,00 104.640.524,80 0,00 0,00 

24-10-2012 771,00 104.640.524,80 0,83 71.712,00 -3.456,00 -60.480,00 104.648.300,80 104.708.780,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.648.300,80 108.768.000,00 104.648.300,80 0,00 0,00 

25-10-2012 771,00 104.648.300,80 0,83 71.712,00 -3.456,00 -60.480,00 104.656.076,80 104.716.556,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.656.076,80 108.768.000,00 104.656.076,80 0,00 0,00 

26-10-2012 771,00 104.656.076,80 0,83 71.712,00 -3.456,00 -60.480,00 104.663.852,80 104.724.332,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.663.852,80 108.768.000,00 104.663.852,80 0,00 0,00 

27-10-2012 771,00 104.663.852,80 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 104.670.764,80 104.731.244,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.670.764,80 108.768.000,00 104.670.764,80 0,00 0,00 

28-10-2012 771,00 104.670.764,80 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 104.677.676,80 104.738.156,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.677.676,80 108.768.000,00 104.677.676,80 0,00 0,00 

29-10-2012 771,00 104.677.676,80 0,82 70.848,00 -3.456,00 -60.480,00 104.684.588,80 104.745.068,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.684.588,80 108.768.000,00 104.684.588,80 0,00 0,00 

30-10-2012 771,00 104.684.588,80 0,57 49.248,00 -3.456,00 -60.480,00 104.669.900,80 104.730.380,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.669.900,80 108.768.000,00 104.669.900,80 0,00 0,00 

31-10-2012 771,00 104.669.900,80 0,54 46.656,00 -3.456,00 -60.480,00 104.652.620,80 104.713.100,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.652.620,80 108.768.000,00 104.652.620,80 0,00 0,00 

1-11-2012 771,00 104.652.620,80 21,19 1.830.816,00 -3.456,00 -60.480,00 106.419.500,80 106.479.980,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.419.500,80 108.768.000,00 106.419.500,80 0,00 0,00 

2-11-2012 771,50 106.419.500,80 20,47 1.768.608,00 -3.456,00 -60.480,00 108.124.172,80 108.184.652,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.124.172,80 108.768.000,00 108.124.172,80 0,00 0,00 

3-11-2012 772,00 108.124.172,80 19,64 1.696.896,00 -3.456,00 -60.480,00 109.757.132,80 109.817.612,80 1.110.092,80 12,85 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.996.812,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -228.812,80 0,00 

4-11-2012 772,00 108.768.000,00 18,61 1.688.262,68 -3.456,00 -60.480,00 110.392.326,68 110.452.806,68 1.745.286,68 20,20 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.632.006,68 108.768.000,00 108.768.000,00 -864.006,68 0,00 

5-11-2012 772,00 108.768.000,00 18,23 1.652.970,43 -3.456,00 -60.480,00 110.357.034,43 110.417.514,43 1.709.994,43 19,79 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.596.714,43 108.768.000,00 108.768.000,00 -828.714,43 0,00 

6-11-2012 772,00 108.768.000,00 17,86 1.621.128,84 -3.456,00 -60.480,00 110.325.192,84 110.385.672,84 1.678.152,84 19,42 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.564.872,84 108.768.000,00 108.768.000,00 -796.872,84 0,00 

7-11-2012 772,00 108.768.000,00 16,93 1.540.891,94 -3.456,00 -60.480,00 110.244.955,94 110.305.435,94 1.597.915,94 18,49 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.484.635,94 108.768.000,00 108.768.000,00 -716.635,94 0,00 

8-11-2012 772,00 108.768.000,00 16,04 1.464.290,33 -3.456,00 -60.480,00 110.168.354,33 110.228.834,33 1.521.314,33 17,61 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.408.034,33 108.768.000,00 108.768.000,00 -640.034,33 0,00 

9-11-2012 772,00 108.768.000,00 15,97 1.458.529,21 -3.456,00 -60.480,00 110.162.593,21 110.223.073,21 1.515.553,21 17,54 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.402.273,21 108.768.000,00 108.768.000,00 -634.273,21 0,00 

10-11-2012 772,00 108.768.000,00 15,71 1.436.087,02 -3.456,00 -60.480,00 110.140.151,02 110.200.631,02 1.493.111,02 17,28 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.379.831,02 108.768.000,00 108.768.000,00 -611.831,02 0,00 

11-11-2012 772,00 108.768.000,00 15,67 1.432.716,27 -3.456,00 -60.480,00 110.136.780,27 110.197.260,27 1.489.740,27 17,24 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.376.460,27 108.768.000,00 108.768.000,00 -608.460,27 0,00 

12-11-2012 772,00 108.768.000,00 15,54 1.421.497,12 -3.456,00 -60.480,00 110.125.561,12 110.186.041,12 1.478.521,12 17,11 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.365.241,12 108.768.000,00 108.768.000,00 -597.241,12 0,00 

13-11-2012 772,00 108.768.000,00 15,43 1.412.035,96 -3.456,00 -60.480,00 110.116.099,96 110.176.579,96 1.469.059,96 17,00 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.355.779,96 108.768.000,00 108.768.000,00 -587.779,96 0,00 

14-11-2012 772,00 108.768.000,00 15,22 1.393.928,18 -3.456,00 -60.480,00 110.097.992,18 110.158.472,18 1.450.952,18 16,79 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.337.672,18 108.768.000,00 108.768.000,00 -569.672,18 0,00 

15-11-2012 772,00 108.768.000,00 14,48 1.330.061,75 -3.456,00 -60.480,00 110.034.125,75 110.094.605,75 1.387.085,75 16,05 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.273.805,75 108.768.000,00 108.768.000,00 -505.805,75 0,00 

16-11-2012 772,00 108.768.000,00 14,04 1.292.293,66 -3.456,00 -60.480,00 109.996.357,66 110.056.837,66 1.349.317,66 15,62 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.236.037,66 108.768.000,00 108.768.000,00 -468.037,66 0,00 

17-11-2012 772,00 108.768.000,00 13,93 1.282.938,12 -3.456,00 -60.480,00 109.987.002,12 110.047.482,12 1.339.962,12 15,51 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.226.682,12 108.768.000,00 108.768.000,00 -458.682,12 0,00 

18-11-2012 772,00 108.768.000,00 13,64 1.257.919,11 -3.456,00 -60.480,00 109.961.983,11 110.022.463,11 1.314.943,11 15,22 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.201.663,11 108.768.000,00 108.768.000,00 -433.663,11 0,00 

19-11-2012 772,00 108.768.000,00 13,43 1.239.874,45 -3.456,00 -60.480,00 109.943.938,45 110.004.418,45 1.296.898,45 15,01 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.183.618,45 108.768.000,00 108.768.000,00 -415.618,45 0,00 

20-11-2012 772,00 108.768.000,00 12,44 1.154.410,48 -3.456,00 -60.480,00 109.858.474,48 109.918.954,48 1.211.434,48 14,02 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.098.154,48 108.768.000,00 108.768.000,00 -330.154,48 0,00 

21-11-2012 772,00 108.768.000,00 12,40 1.151.299,90 -3.456,00 -60.480,00 109.855.363,90 109.915.843,90 1.208.323,90 13,99 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.095.043,90 108.768.000,00 108.768.000,00 -327.043,90 0,00 

22-11-2012 772,00 108.768.000,00 9,50 900.752,60 -3.456,00 -60.480,00 109.604.816,60 109.665.296,60 957.776,60 11,09 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.844.496,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -76.496,60 0,00 

23-11-2012 772,00 108.768.000,00 9,16 872.430,86 -3.456,00 -60.480,00 109.576.494,86 109.636.974,86 929.454,86 10,76 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.816.174,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -48.174,86 0,00 

24-11-2012 772,00 108.768.000,00 7,50 729.129,86 -3.456,00 -60.480,00 109.433.193,86 109.493.673,86 786.153,86 9,10 9,10 3,60 4,00 1,50 -786.153,86 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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25-11-2012 772,00 108.707.520,00 7,45 693.361,00 -3.456,00 -60.480,00 109.336.945,00 109.397.425,00 689.905,00 7,99 7,99 2,49 4,00 1,50 -689.905,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-11-2012 772,00 108.707.520,00 6,71 579.744,00 -3.456,00 -60.480,00 109.223.328,00 109.283.808,00 576.288,00 6,67 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.808.608,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -40.608,00 0,00 

27-11-2012 772,00 108.768.000,00 6,53 564.192,00 -3.456,00 -60.480,00 109.268.256,00 109.328.736,00 621.216,00 7,19 7,19 1,69 4,00 1,50 -621.216,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-11-2012 772,00 108.707.520,00 6,45 557.280,00 -3.456,00 -60.480,00 109.200.864,00 109.261.344,00 553.824,00 6,41 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.786.144,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -18.144,00 0,00 

29-11-2012 772,00 108.768.000,00 6,14 530.496,00 -3.456,00 -60.480,00 109.234.560,00 109.295.040,00 587.520,00 6,80 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.819.840,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -51.840,00 0,00 

30-11-2012 772,00 108.768.000,00 6,00 518.400,00 -3.456,00 -60.480,00 109.222.464,00 109.282.944,00 575.424,00 6,66 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.807.744,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -39.744,00 0,00 

1-12-2012 772,00 108.768.000,00 36,66 3.167.424,00 -3.456,00 -60.480,00 111.871.488,00 111.931.968,00 
41.992.448,0

0 
486,02 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 111.111.168,00 70.000.000,00 70.000.000,00 -41.111.168,00 0,00 

2-12-2012 763,50 70.000.000,00 27,36 2.363.904,00 -3.456,00 -60.480,00 72.299.968,00 72.360.448,00 2.420.928,00 28,02 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.539.648,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.539.648,00 

3-12-2012 763,50 70.000.000,00 17,28 1.492.992,00 -3.456,00 -60.480,00 71.429.056,00 71.489.536,00 1.550.016,00 17,94 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.668.736,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -668.736,00 

4-12-2012 763,50 70.000.000,00 14,21 1.227.744,00 -3.456,00 -60.480,00 71.163.808,00 71.224.288,00 1.284.768,00 14,87 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.403.488,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -403.488,00 

5-12-2012 763,50 70.000.000,00 13,30 1.149.120,00 -3.456,00 -60.480,00 71.085.184,00 71.145.664,00 1.206.144,00 13,96 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.324.864,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -324.864,00 

6-12-2012 763,50 70.000.000,00 12,07 1.042.848,00 -3.456,00 -60.480,00 70.978.912,00 71.039.392,00 1.099.872,00 12,73 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.218.592,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -218.592,00 

7-12-2012 763,50 70.000.000,00 12,00 1.036.800,00 -3.456,00 -60.480,00 70.972.864,00 71.033.344,00 1.093.824,00 12,66 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.212.544,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -212.544,00 

8-12-2012 763,50 70.000.000,00 11,94 1.031.616,00 -3.456,00 -60.480,00 70.967.680,00 71.028.160,00 1.088.640,00 12,60 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.207.360,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -207.360,00 

9-12-2012 763,50 70.000.000,00 10,96 946.944,00 -3.456,00 -60.480,00 70.883.008,00 70.943.488,00 1.003.968,00 11,62 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.122.688,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -122.688,00 

10-12-2012 763,50 70.000.000,00 10,63 918.432,00 -3.456,00 -60.480,00 70.854.496,00 70.914.976,00 975.456,00 11,29 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.094.176,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -94.176,00 

11-12-2012 763,50 70.000.000,00 10,39 897.696,00 -3.456,00 -60.480,00 70.833.760,00 70.894.240,00 954.720,00 11,05 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.073.440,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -73.440,00 

12-12-2012 763,50 70.000.000,00 9,47 818.208,00 -3.456,00 -60.480,00 70.754.272,00 70.814.752,00 875.232,00 10,13 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 69.993.952,00 70.000.000,00 69.993.952,00 0,00 0,00 

13-12-2012 763,50 69.993.952,00 9,32 805.248,00 -3.456,00 -60.480,00 70.735.264,00 70.795.744,00 856.224,00 9,91 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 69.974.944,00 70.000.000,00 69.974.944,00 0,00 0,00 

14-12-2012 763,50 69.974.944,00 8,85 764.640,00 -3.456,00 -60.480,00 70.675.648,00 70.736.128,00 796.608,00 9,22 9,22 3,72 4,00 1,50 -796.608,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-12-2012 763,50 69.939.520,00 8,63 745.632,00 -3.456,00 -60.480,00 70.621.216,00 70.681.696,00 742.176,00 8,59 8,59 3,09 4,00 1,50 -742.176,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-12-2012 763,50 69.939.520,00 8,61 743.904,00 -3.456,00 -60.480,00 70.619.488,00 70.679.968,00 740.448,00 8,57 8,57 3,07 4,00 1,50 -740.448,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-12-2012 763,50 69.939.520,00 8,05 695.520,00 -3.456,00 -60.480,00 70.571.104,00 70.631.584,00 692.064,00 8,01 8,01 2,51 4,00 1,50 -692.064,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-12-2012 763,50 69.939.520,00 7,51 648.864,00 -3.456,00 -60.480,00 70.524.448,00 70.584.928,00 645.408,00 7,47 7,47 1,97 4,00 1,50 -645.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-12-2012 763,50 69.939.520,00 7,03 607.392,00 -3.456,00 -60.480,00 70.482.976,00 70.543.456,00 603.936,00 6,99 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.068.256,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -68.256,00 

20-12-2012 763,50 70.000.000,00 6,77 584.928,00 -3.456,00 -60.480,00 70.520.992,00 70.581.472,00 641.952,00 7,43 7,43 1,93 4,00 1,50 -641.952,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-12-2012 763,50 69.939.520,00 6,71 579.744,00 -3.456,00 -60.480,00 70.455.328,00 70.515.808,00 576.288,00 6,67 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.040.608,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -40.608,00 

22-12-2012 763,50 70.000.000,00 6,54 565.056,00 -3.456,00 -60.480,00 70.501.120,00 70.561.600,00 622.080,00 7,20 7,20 1,70 4,00 1,50 -622.080,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-12-2012 763,50 69.939.520,00 6,06 523.584,00 -3.456,00 -60.480,00 70.399.168,00 70.459.648,00 520.128,00 6,02 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.984.448,00 70.000.000,00 69.984.448,00 0,00 0,00 

24-12-2012 763,50 69.984.448,00 5,59 482.976,00 -3.456,00 -60.480,00 70.403.488,00 70.463.968,00 524.448,00 6,07 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.988.768,00 70.000.000,00 69.988.768,00 0,00 0,00 

25-12-2012 763,50 69.988.768,00 5,42 468.288,00 -3.456,00 -60.480,00 70.393.120,00 70.453.600,00 514.080,00 5,95 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.978.400,00 70.000.000,00 69.978.400,00 0,00 0,00 

26-12-2012 763,50 69.978.400,00 5,18 447.552,00 -3.456,00 -60.480,00 70.362.016,00 70.422.496,00 482.976,00 5,59 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.947.296,00 70.000.000,00 69.947.296,00 0,00 0,00 

27-12-2012 763,50 69.947.296,00 4,89 422.496,00 -3.456,00 -60.480,00 70.305.856,00 70.366.336,00 426.816,00 4,94 4,94 0,00 3,44 1,50 -426.816,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-12-2012 763,50 69.939.520,00 4,73 408.672,00 -3.456,00 -60.480,00 70.284.256,00 70.344.736,00 405.216,00 4,69 4,69 0,00 3,19 1,50 -405.216,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-12-2012 763,50 69.939.520,00 4,51 389.664,00 -3.456,00 -60.480,00 70.265.248,00 70.325.728,00 386.208,00 4,47 4,47 0,00 2,97 1,50 -386.208,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-12-2012 763,50 69.939.520,00 4,30 371.520,00 -3.456,00 -60.480,00 70.247.104,00 70.307.584,00 368.064,00 4,26 4,26 0,00 2,76 1,50 -368.064,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-12-2012 763,50 69.939.520,00 4,18 361.152,00 -3.456,00 -60.480,00 70.236.736,00 70.297.216,00 357.696,00 4,14 4,14 0,00 2,64 1,50 -357.696,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-1-2013 763,50 69.939.520,00 37,82 3.267.648,00 -3.456,00 -60.480,00 73.143.232,00 73.203.712,00 3.264.192,00 37,78 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.382.912,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.382.912,00 

2-1-2013 763,50 70.000.000,00 34,76 3.003.264,00 -3.456,00 -60.480,00 72.939.328,00 72.999.808,00 3.060.288,00 35,42 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.179.008,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.179.008,00 

3-1-2013 763,50 70.000.000,00 27,92 2.412.288,00 -3.456,00 -60.480,00 72.348.352,00 72.408.832,00 2.469.312,00 28,58 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.588.032,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.588.032,00 
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4-1-2013 763,50 70.000.000,00 17,75 1.533.600,00 -3.456,00 -60.480,00 71.469.664,00 71.530.144,00 1.590.624,00 18,41 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.709.344,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -709.344,00 

5-1-2013 763,50 70.000.000,00 17,13 1.480.032,00 -3.456,00 -60.480,00 71.416.096,00 71.476.576,00 1.537.056,00 17,79 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.655.776,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -655.776,00 

6-1-2013 763,50 70.000.000,00 16,80 1.451.520,00 -3.456,00 -60.480,00 71.387.584,00 71.448.064,00 1.508.544,00 17,46 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.627.264,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -627.264,00 

7-1-2013 763,50 70.000.000,00 16,17 1.397.088,00 -3.456,00 -60.480,00 71.333.152,00 71.393.632,00 1.454.112,00 16,83 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.572.832,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -572.832,00 

8-1-2013 763,50 70.000.000,00 14,75 1.274.400,00 -3.456,00 -60.480,00 71.210.464,00 71.270.944,00 1.331.424,00 15,41 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.450.144,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -450.144,00 

9-1-2013 763,50 70.000.000,00 12,93 1.117.152,00 -3.456,00 -60.480,00 71.053.216,00 71.113.696,00 1.174.176,00 13,59 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.292.896,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -292.896,00 

10-1-2013 763,50 70.000.000,00 12,91 1.115.424,00 -3.456,00 -60.480,00 71.051.488,00 71.111.968,00 1.172.448,00 13,57 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.291.168,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -291.168,00 

11-1-2013 763,50 70.000.000,00 11,50 993.600,00 -3.456,00 -60.480,00 70.929.664,00 70.990.144,00 1.050.624,00 12,16 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.169.344,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -169.344,00 

12-1-2013 763,50 70.000.000,00 10,68 922.752,00 -3.456,00 -60.480,00 70.858.816,00 70.919.296,00 979.776,00 11,34 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.098.496,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -98.496,00 

13-1-2013 763,50 70.000.000,00 6,33 546.912,00 -3.456,00 -60.480,00 70.482.976,00 70.543.456,00 603.936,00 6,99 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.068.256,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -68.256,00 

14-1-2013 763,50 70.000.000,00 6,12 528.768,00 -3.456,00 -60.480,00 70.464.832,00 70.525.312,00 585.792,00 6,78 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.050.112,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -50.112,00 

15-1-2013 763,50 70.000.000,00 5,83 503.712,00 -3.456,00 -60.480,00 70.439.776,00 70.500.256,00 560.736,00 6,49 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.025.056,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -25.056,00 

16-1-2013 763,50 70.000.000,00 5,36 463.104,00 -3.456,00 -60.480,00 70.399.168,00 70.459.648,00 520.128,00 6,02 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.984.448,00 70.000.000,00 69.984.448,00 0,00 0,00 

17-1-2013 763,50 69.984.448,00 5,01 432.864,00 -3.456,00 -60.480,00 70.353.376,00 70.413.856,00 474.336,00 5,49 5,49 0,00 3,99 1,50 -474.336,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-1-2013 763,50 69.939.520,00 4,83 417.312,00 -3.456,00 -60.480,00 70.292.896,00 70.353.376,00 413.856,00 4,79 4,79 0,00 3,29 1,50 -413.856,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-1-2013 763,50 69.939.520,00 4,68 404.352,00 -3.456,00 -60.480,00 70.279.936,00 70.340.416,00 400.896,00 4,64 4,64 0,00 3,14 1,50 -400.896,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-1-2013 763,50 69.939.520,00 4,52 390.528,00 -3.456,00 -60.480,00 70.266.112,00 70.326.592,00 387.072,00 4,48 4,48 0,00 2,98 1,50 -387.072,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-1-2013 763,50 69.939.520,00 4,42 381.888,00 -3.456,00 -60.480,00 70.257.472,00 70.317.952,00 378.432,00 4,38 4,38 0,00 2,88 1,50 -378.432,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-1-2013 763,50 69.939.520,00 4,34 374.976,00 -3.456,00 -60.480,00 70.250.560,00 70.311.040,00 371.520,00 4,30 4,30 0,00 2,80 1,50 -371.520,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-1-2013 763,50 69.939.520,00 4,30 371.520,00 -3.456,00 -60.480,00 70.247.104,00 70.307.584,00 368.064,00 4,26 4,26 0,00 2,76 1,50 -368.064,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-1-2013 763,50 69.939.520,00 4,22 364.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.240.192,00 70.300.672,00 361.152,00 4,18 4,18 0,00 2,68 1,50 -361.152,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-1-2013 763,50 69.939.520,00 4,21 363.744,00 -3.456,00 -60.480,00 70.239.328,00 70.299.808,00 360.288,00 4,17 4,17 0,00 2,67 1,50 -360.288,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-1-2013 763,50 69.939.520,00 4,14 357.696,00 -3.456,00 -60.480,00 70.233.280,00 70.293.760,00 354.240,00 4,10 4,10 0,00 2,60 1,50 -354.240,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-1-2013 763,50 69.939.520,00 4,11 355.104,00 -3.456,00 -60.480,00 70.230.688,00 70.291.168,00 351.648,00 4,07 4,07 0,00 2,57 1,50 -351.648,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-1-2013 763,50 69.939.520,00 4,01 346.464,00 -3.456,00 -60.480,00 70.222.048,00 70.282.528,00 343.008,00 3,97 3,97 0,00 2,47 1,50 -343.008,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-1-2013 763,50 69.939.520,00 4,00 345.600,00 -3.456,00 -60.480,00 70.221.184,00 70.281.664,00 342.144,00 3,96 3,96 0,00 2,46 1,50 -342.144,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-1-2013 763,50 69.939.520,00 3,81 329.184,00 -3.456,00 -60.480,00 70.204.768,00 70.265.248,00 325.728,00 3,77 3,77 0,00 2,27 1,50 -325.728,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-1-2013 763,50 69.939.520,00 3,75 324.000,00 -3.456,00 -60.480,00 70.199.584,00 70.260.064,00 320.544,00 3,71 3,71 0,00 2,21 1,50 -320.544,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-2013 763,50 69.939.520,00 17,93 1.549.152,00 -3.456,00 -60.480,00 71.424.736,00 71.485.216,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.424.736,00 80.000.000,00 71.424.736,00 0,00 0,00 

2-2-2013 764,00 71.424.736,00 14,59 1.260.576,00 -3.456,00 -60.480,00 72.621.376,00 72.681.856,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.621.376,00 80.000.000,00 72.621.376,00 0,00 0,00 

3-2-2013 764,50 72.621.376,00 12,61 1.089.504,00 -3.456,00 -60.480,00 73.646.944,00 73.707.424,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.646.944,00 80.000.000,00 73.646.944,00 0,00 0,00 

4-2-2013 764,50 73.646.944,00 11,10 959.040,00 -3.456,00 -60.480,00 74.542.048,00 74.602.528,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.542.048,00 80.000.000,00 74.542.048,00 0,00 0,00 

5-2-2013 765,00 74.542.048,00 10,49 906.336,00 -3.456,00 -60.480,00 75.384.448,00 75.444.928,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.384.448,00 80.000.000,00 75.384.448,00 0,00 0,00 

6-2-2013 765,00 75.384.448,00 9,92 857.088,00 -3.456,00 -60.480,00 76.177.600,00 76.238.080,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.177.600,00 80.000.000,00 76.177.600,00 0,00 0,00 

7-2-2013 765,00 76.177.600,00 9,60 829.440,00 -3.456,00 -60.480,00 76.943.104,00 77.003.584,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.943.104,00 80.000.000,00 76.943.104,00 0,00 0,00 

8-2-2013 765,50 76.943.104,00 9,58 827.712,00 -3.456,00 -60.480,00 77.706.880,00 77.767.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.706.880,00 80.000.000,00 77.706.880,00 0,00 0,00 

9-2-2013 765,50 77.706.880,00 9,31 804.384,00 -3.456,00 -60.480,00 78.447.328,00 78.507.808,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.447.328,00 80.000.000,00 78.447.328,00 0,00 0,00 

10-2-2013 765,50 78.447.328,00 9,06 782.784,00 -3.456,00 -60.480,00 79.166.176,00 79.226.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.166.176,00 80.000.000,00 79.166.176,00 0,00 0,00 

11-2-2013 766,00 79.166.176,00 9,02 779.328,00 -3.456,00 -60.480,00 79.881.568,00 79.942.048,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.881.568,00 80.000.000,00 79.881.568,00 0,00 0,00 

12-2-2013 766,00 79.881.568,00 8,29 716.256,00 -3.456,00 -60.480,00 80.533.888,00 80.594.368,00 654.848,00 7,58 7,58 2,08 4,00 1,50 -654.848,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

13-2-2013 766,00 79.939.520,00 7,82 675.648,00 -3.456,00 -60.480,00 80.551.232,00 80.611.712,00 672.192,00 7,78 7,78 2,28 4,00 1,50 -672.192,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 
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14-2-2013 766,00 79.939.520,00 7,23 624.672,00 -3.456,00 -60.480,00 80.500.256,00 80.560.736,00 621.216,00 7,19 7,19 1,69 4,00 1,50 -621.216,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

15-2-2013 766,00 79.939.520,00 6,83 590.112,00 -3.456,00 -60.480,00 80.465.696,00 80.526.176,00 586.656,00 6,79 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.050.976,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -50.976,00 

16-2-2013 766,00 80.000.000,00 6,81 588.384,00 -3.456,00 -60.480,00 80.524.448,00 80.584.928,00 645.408,00 7,47 7,47 1,97 4,00 1,50 -645.408,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

17-2-2013 766,00 79.939.520,00 6,46 558.144,00 -3.456,00 -60.480,00 80.433.728,00 80.494.208,00 554.688,00 6,42 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.019.008,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -19.008,00 

18-2-2013 766,00 80.000.000,00 6,29 543.456,00 -3.456,00 -60.480,00 80.479.520,00 80.540.000,00 600.480,00 6,95 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.064.800,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -64.800,00 

19-2-2013 766,00 80.000.000,00 6,17 533.088,00 -3.456,00 -60.480,00 80.469.152,00 80.529.632,00 590.112,00 6,83 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.054.432,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -54.432,00 

20-2-2013 766,00 80.000.000,00 6,07 524.448,00 -3.456,00 -60.480,00 80.460.512,00 80.520.992,00 581.472,00 6,73 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.045.792,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -45.792,00 

21-2-2013 766,00 80.000.000,00 5,87 507.168,00 -3.456,00 -60.480,00 80.443.232,00 80.503.712,00 564.192,00 6,53 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.028.512,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -28.512,00 

22-2-2013 766,00 80.000.000,00 5,64 487.296,00 -3.456,00 -60.480,00 80.423.360,00 80.483.840,00 544.320,00 6,30 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.008.640,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -8.640,00 

23-2-2013 766,00 80.000.000,00 5,62 485.568,00 -3.456,00 -60.480,00 80.421.632,00 80.482.112,00 542.592,00 6,28 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.006.912,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -6.912,00 

24-2-2013 766,00 80.000.000,00 5,35 462.240,00 -3.456,00 -60.480,00 80.398.304,00 80.458.784,00 519.264,00 6,01 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 79.983.584,00 80.000.000,00 79.983.584,00 0,00 0,00 

25-2-2013 766,00 79.983.584,00 5,15 444.960,00 -3.456,00 -60.480,00 80.364.608,00 80.425.088,00 485.568,00 5,62 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 79.949.888,00 80.000.000,00 79.949.888,00 0,00 0,00 

26-2-2013 766,00 79.949.888,00 5,01 432.864,00 -3.456,00 -60.480,00 80.318.816,00 80.379.296,00 439.776,00 5,09 5,09 0,00 3,59 1,50 -439.776,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

27-2-2013 766,00 79.939.520,00 4,88 421.632,00 -3.456,00 -60.480,00 80.297.216,00 80.357.696,00 418.176,00 4,84 4,84 0,00 3,34 1,50 -418.176,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

28-2-2013 766,00 79.939.520,00 4,80 414.720,00 -3.456,00 -60.480,00 80.290.304,00 80.350.784,00 411.264,00 4,76 4,76 0,00 3,26 1,50 -411.264,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

1-3-2013 766,00 79.939.520,00 68,57 5.924.448,00 -3.456,00 -60.480,00 85.800.032,00 85.860.512,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.800.032,00 90.000.000,00 85.800.032,00 0,00 0,00 

2-3-2013 767,00 85.800.032,00 66,09 5.710.176,00 -3.456,00 -60.480,00 91.446.272,00 91.506.752,00 1.567.232,00 18,14 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.685.952,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -685.952,00 

3-3-2013 768,00 90.000.000,00 64,28 5.571.946,96 -3.456,00 -60.480,00 95.508.010,96 95.568.490,96 5.628.970,96 65,15 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 94.747.690,96 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -4.747.690,96 

4-3-2013 768,00 90.000.000,00 54,99 4.751.136,00 -3.456,00 -60.480,00 94.687.200,00 94.747.680,00 4.808.160,00 55,65 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 93.926.880,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.926.880,00 

5-3-2013 768,00 90.000.000,00 51,61 4.459.104,00 -3.456,00 -60.480,00 94.395.168,00 94.455.648,00 4.516.128,00 52,27 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 93.634.848,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.634.848,00 

6-3-2013 768,00 90.000.000,00 48,22 4.166.208,00 -3.456,00 -60.480,00 94.102.272,00 94.162.752,00 4.223.232,00 48,88 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 93.341.952,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.341.952,00 

7-3-2013 768,00 90.000.000,00 45,84 3.984.306,50 -3.456,00 -60.480,00 93.920.370,50 93.980.850,50 4.041.330,50 46,77 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 93.160.050,50 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.160.050,50 

8-3-2013 768,00 90.000.000,00 44,12 3.835.925,42 -3.456,00 -60.480,00 93.771.989,42 93.832.469,42 3.892.949,42 45,06 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 93.011.669,42 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -3.011.669,42 

9-3-2013 768,00 90.000.000,00 39,66 3.450.790,32 -3.456,00 -60.480,00 93.386.854,32 93.447.334,32 3.507.814,32 40,60 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 92.626.534,32 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.626.534,32 

10-3-2013 768,00 90.000.000,00 38,83 3.379.720,27 -3.456,00 -60.480,00 93.315.784,27 93.376.264,27 3.436.744,27 39,78 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 92.555.464,27 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.555.464,27 

11-3-2013 768,00 90.000.000,00 35,13 3.060.433,67 -3.456,00 -60.480,00 92.996.497,67 93.056.977,67 3.117.457,67 36,08 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 92.236.177,67 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.236.177,67 

12-3-2013 768,00 90.000.000,00 31,56 2.752.389,87 -3.456,00 -60.480,00 92.688.453,87 92.748.933,87 2.809.413,87 32,52 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.928.133,87 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.928.133,87 

13-3-2013 768,00 90.000.000,00 30,17 2.633.027,72 -3.456,00 -60.480,00 92.569.091,72 92.629.571,72 2.690.051,72 31,13 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.808.771,72 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.808.771,72 

14-3-2013 768,00 90.000.000,00 29,00 2.532.248,83 -3.456,00 -60.480,00 92.468.312,83 92.528.792,83 2.589.272,83 29,97 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.707.992,83 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.707.992,83 

15-3-2013 768,00 90.000.000,00 26,00 2.273.320,59 -3.456,00 -60.480,00 92.209.384,59 92.269.864,59 2.330.344,59 26,97 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.449.064,59 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.449.064,59 

16-3-2013 768,00 90.000.000,00 24,76 2.166.928,03 -3.456,00 -60.480,00 92.102.992,03 92.163.472,03 2.223.952,03 25,74 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.342.672,03 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.342.672,03 

17-3-2013 768,00 90.000.000,00 23,01 2.016.052,37 -3.456,00 -60.480,00 91.952.116,37 92.012.596,37 2.073.076,37 23,99 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.191.796,37 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.191.796,37 

18-3-2013 768,00 90.000.000,00 22,99 2.014.803,17 -3.456,00 -60.480,00 91.950.867,17 92.011.347,17 2.071.827,17 23,98 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.190.547,17 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.190.547,17 

19-3-2013 768,00 90.000.000,00 21,75 1.907.671,22 -3.456,00 -60.480,00 91.843.735,22 91.904.215,22 1.964.695,22 22,74 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.083.415,22 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.083.415,22 

20-3-2013 768,00 90.000.000,00 20,79 1.825.080,75 -3.456,00 -60.480,00 91.761.144,75 91.821.624,75 1.882.104,75 21,78 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.000.824,75 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.000.824,75 

21-3-2013 768,00 90.000.000,00 20,06 1.762.288,89 -3.456,00 -60.480,00 91.698.352,89 91.758.832,89 1.819.312,89 21,06 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.938.032,89 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -938.032,89 

22-3-2013 768,00 90.000.000,00 18,48 1.625.994,31 -3.456,00 -60.480,00 91.562.058,31 91.622.538,31 1.683.018,31 19,48 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.801.738,31 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -801.738,31 

23-3-2013 768,00 90.000.000,00 18,42 1.621.295,41 -3.456,00 -60.480,00 91.557.359,41 91.617.839,41 1.678.319,41 19,42 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.797.039,41 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -797.039,41 

24-3-2013 768,00 90.000.000,00 17,66 1.555.648,45 -3.456,00 -60.480,00 91.491.712,45 91.552.192,45 1.612.672,45 18,67 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.731.392,45 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -731.392,45 

25-3-2013 768,00 90.000.000,00 15,71 1.387.408,84 -3.456,00 -60.480,00 91.323.472,84 91.383.952,84 1.444.432,84 16,72 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.563.152,84 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -563.152,84 

26-3-2013 768,00 90.000.000,00 15,47 1.367.307,99 -3.456,00 -60.480,00 91.303.371,99 91.363.851,99 1.424.331,99 16,49 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.543.051,99 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -543.051,99 
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27-3-2013 768,00 90.000.000,00 9,60 860.217,72 -3.456,00 -60.480,00 90.796.281,72 90.856.761,72 917.241,72 10,62 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.035.961,72 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -35.961,72 

28-3-2013 768,00 90.000.000,00 9,39 844.164,27 -3.456,00 -60.480,00 90.780.228,27 90.840.708,27 901.188,27 10,43 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.019.908,27 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -19.908,27 

29-3-2013 768,00 90.000.000,00 8,64 779.434,53 -3.456,00 -60.480,00 90.715.498,53 90.775.978,53 836.458,53 9,68 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 89.955.178,53 90.000.000,00 89.955.178,53 0,00 0,00 

30-3-2013 768,00 89.955.178,53 8,20 741.506,01 -3.456,00 -60.480,00 90.632.748,53 90.693.228,53 753.708,53 8,72 8,72 3,22 4,00 1,50 -753.708,53 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

31-3-2013 768,00 89.939.520,00 8,20 708.480,00 -3.456,00 -60.480,00 90.584.064,00 90.644.544,00 705.024,00 8,16 8,16 2,66 4,00 1,50 -705.024,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

1-4-2013 768,00 89.939.520,00 35,93 3.104.352,00 -3.456,00 -60.480,00 92.979.936,00 93.040.416,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.979.936,00 100.000.000,00 92.979.936,00 0,00 0,00 

2-4-2013 768,50 92.979.936,00 35,68 3.082.752,00 -3.456,00 -60.480,00 95.998.752,00 96.059.232,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.998.752,00 100.000.000,00 95.998.752,00 0,00 0,00 

3-4-2013 769,50 95.998.752,00 33,21 2.869.344,00 -3.456,00 -60.480,00 98.804.160,00 98.864.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.804.160,00 100.000.000,00 98.804.160,00 0,00 0,00 

4-4-2013 770,00 98.804.160,00 29,85 2.579.040,00 -3.456,00 -60.480,00 101.319.264,00 101.379.744,00 1.440.224,00 16,67 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.558.944,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -558.944,00 

5-4-2013 770,00 100.000.000,00 28,55 2.521.593,68 -3.456,00 -60.480,00 102.457.657,68 102.518.137,68 2.578.617,68 29,85 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.697.337,68 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.697.337,68 

6-4-2013 770,00 100.000.000,00 28,39 2.504.003,34 -3.456,00 -60.480,00 102.440.067,34 102.500.547,34 2.561.027,34 29,64 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.679.747,34 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.679.747,34 

7-4-2013 770,00 100.000.000,00 26,65 2.353.715,97 -3.456,00 -60.480,00 102.289.779,97 102.350.259,97 2.410.739,97 27,90 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.529.459,97 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.529.459,97 

8-4-2013 770,00 100.000.000,00 22,93 2.032.735,67 -3.456,00 -60.480,00 101.968.799,67 102.029.279,67 2.089.759,67 24,19 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.208.479,67 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.208.479,67 

9-4-2013 770,00 100.000.000,00 20,20 1.797.850,58 -3.456,00 -60.480,00 101.733.914,58 101.794.394,58 1.854.874,58 21,47 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.973.594,58 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -973.594,58 

10-4-2013 770,00 100.000.000,00 19,62 1.748.524,15 -3.456,00 -60.480,00 101.684.588,15 101.745.068,15 1.805.548,15 20,90 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.924.268,15 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -924.268,15 

11-4-2013 770,00 100.000.000,00 18,08 1.615.639,92 -3.456,00 -60.480,00 101.551.703,92 101.612.183,92 1.672.663,92 19,36 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.791.383,92 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -791.383,92 

12-4-2013 770,00 100.000.000,00 15,75 1.414.802,44 -3.456,00 -60.480,00 101.350.866,44 101.411.346,44 1.471.826,44 17,04 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.590.546,44 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -590.546,44 

13-4-2013 770,00 100.000.000,00 15,51 1.394.816,14 -3.456,00 -60.480,00 101.330.880,14 101.391.360,14 1.451.840,14 16,80 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.570.560,14 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -570.560,14 

14-4-2013 770,00 100.000.000,00 14,60 1.316.268,89 -3.456,00 -60.480,00 101.252.332,89 101.312.812,89 1.373.292,89 15,89 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.492.012,89 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -492.012,89 

15-4-2013 770,00 100.000.000,00 12,51 1.135.998,28 -3.456,00 -60.480,00 101.072.062,28 101.132.542,28 1.193.022,28 13,81 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.311.742,28 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -311.742,28 

16-4-2013 770,00 100.000.000,00 11,94 1.087.473,80 -3.456,00 -60.480,00 101.023.537,80 101.084.017,80 1.144.497,80 13,25 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.263.217,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -263.217,80 

17-4-2013 770,00 100.000.000,00 11,15 1.019.417,94 -3.456,00 -60.480,00 100.955.481,94 101.015.961,94 1.076.441,94 12,46 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.195.161,94 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -195.161,94 

18-4-2013 770,00 100.000.000,00 10,46 960.086,50 -3.456,00 -60.480,00 100.896.150,50 100.956.630,50 1.017.110,50 11,77 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.135.830,50 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -135.830,50 

19-4-2013 770,00 100.000.000,00 9,75 898.994,24 -3.456,00 -60.480,00 100.835.058,24 100.895.538,24 956.018,24 11,07 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.074.738,24 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -74.738,24 

20-4-2013 770,00 100.000.000,00 9,10 843.097,03 -3.456,00 -60.480,00 100.779.161,03 100.839.641,03 900.121,03 10,42 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.018.841,03 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -18.841,03 

21-4-2013 770,00 100.000.000,00 8,48 789.772,65 -3.456,00 -60.480,00 100.725.836,65 100.786.316,65 846.796,65 9,80 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 99.965.516,65 100.000.000,00 99.965.516,65 0,00 0,00 

22-4-2013 770,00 99.965.516,65 8,05 752.703,45 -3.456,00 -60.480,00 100.654.284,09 100.714.764,09 775.244,09 8,97 8,97 3,47 4,00 1,50 -775.244,09 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

23-4-2013 770,00 99.939.520,00 7,60 672.169,36 -3.456,00 -60.480,00 100.547.753,36 100.608.233,36 668.713,36 7,74 7,74 2,24 4,00 1,50 -668.713,36 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

24-4-2013 770,00 99.939.520,00 7,22 623.808,00 -3.456,00 -60.480,00 100.499.392,00 100.559.872,00 620.352,00 7,18 7,18 1,68 4,00 1,50 -620.352,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

25-4-2013 770,00 99.939.520,00 6,80 587.520,00 -3.456,00 -60.480,00 100.463.104,00 100.523.584,00 584.064,00 6,76 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 100.048.384,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -48.384,00 

26-4-2013 770,00 100.000.000,00 1,15 99.360,00 -3.456,00 -60.480,00 100.035.424,00 100.095.904,00 156.384,00 1,81 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 99.966.304,00 100.000.000,00 99.966.304,00 0,00 0,00 

27-4-2013 770,00 99.966.304,00 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 99.993.952,00 100.054.432,00 114.912,00 1,33 1,33 0,00 0,00 1,33 -114.912,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

28-4-2013 770,00 99.939.520,00 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 99.965.440,00 100.025.920,00 86.400,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 -86.400,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

29-4-2013 770,00 99.939.520,00 0,96 82.944,00 -3.456,00 -60.480,00 99.958.528,00 100.019.008,00 79.488,00 0,92 0,92 0,00 0,00 0,92 -79.488,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

30-4-2013 770,00 99.939.520,00 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 99.951.616,00 100.012.096,00 72.576,00 0,84 0,84 0,00 0,00 0,84 -72.576,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

1-5-2013 770,00 99.939.520,00 1,09 94.176,00 -3.456,00 -60.480,00 99.969.760,00 100.030.240,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.969.760,00 108.768.000,00 99.969.760,00 0,00 0,00 

2-5-2013 770,00 99.969.760,00 1,08 93.312,00 -3.456,00 -60.480,00 99.999.136,00 100.059.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.999.136,00 108.768.000,00 99.999.136,00 0,00 0,00 

3-5-2013 770,00 99.999.136,00 1,07 92.448,00 -3.456,00 -60.480,00 100.027.648,00 100.088.128,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.027.648,00 108.768.000,00 100.027.648,00 0,00 0,00 

4-5-2013 770,00 100.027.648,00 1,07 92.448,00 -3.456,00 -60.480,00 100.056.160,00 100.116.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.056.160,00 108.768.000,00 100.056.160,00 0,00 0,00 

5-5-2013 770,00 100.056.160,00 1,07 92.448,00 -3.456,00 -60.480,00 100.084.672,00 100.145.152,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.084.672,00 108.768.000,00 100.084.672,00 0,00 0,00 

6-5-2013 770,00 100.084.672,00 1,07 92.448,00 -3.456,00 -60.480,00 100.113.184,00 100.173.664,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.113.184,00 108.768.000,00 100.113.184,00 0,00 0,00 
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7-5-2013 770,00 100.113.184,00 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 100.140.832,00 100.201.312,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.140.832,00 108.768.000,00 100.140.832,00 0,00 0,00 

8-5-2013 770,00 100.140.832,00 1,06 91.584,00 -3.456,00 -60.480,00 100.168.480,00 100.228.960,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.168.480,00 108.768.000,00 100.168.480,00 0,00 0,00 

9-5-2013 770,50 100.168.480,00 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 100.194.400,00 100.254.880,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.194.400,00 108.768.000,00 100.194.400,00 0,00 0,00 

10-5-2013 770,50 100.194.400,00 1,04 89.856,00 -3.456,00 -60.480,00 100.220.320,00 100.280.800,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.220.320,00 108.768.000,00 100.220.320,00 0,00 0,00 

11-5-2013 770,50 100.220.320,00 1,03 88.992,00 -3.456,00 -60.480,00 100.245.376,00 100.305.856,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.245.376,00 108.768.000,00 100.245.376,00 0,00 0,00 

12-5-2013 770,50 100.245.376,00 1,03 88.992,00 -3.456,00 -60.480,00 100.270.432,00 100.330.912,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.270.432,00 108.768.000,00 100.270.432,00 0,00 0,00 

13-5-2013 770,50 100.270.432,00 1,02 88.128,00 -3.456,00 -60.480,00 100.294.624,00 100.355.104,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.294.624,00 108.768.000,00 100.294.624,00 0,00 0,00 

14-5-2013 770,50 100.294.624,00 1,01 87.264,00 -3.456,00 -60.480,00 100.317.952,00 100.378.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.317.952,00 108.768.000,00 100.317.952,00 0,00 0,00 

15-5-2013 770,50 100.317.952,00 1,00 86.400,00 -3.456,00 -60.480,00 100.340.416,00 100.400.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.340.416,00 108.768.000,00 100.340.416,00 0,00 0,00 

16-5-2013 770,50 100.340.416,00 0,99 85.536,00 -3.456,00 -60.480,00 100.362.016,00 100.422.496,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.362.016,00 108.768.000,00 100.362.016,00 0,00 0,00 

17-5-2013 770,50 100.362.016,00 0,99 85.536,00 -3.456,00 -60.480,00 100.383.616,00 100.444.096,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.383.616,00 108.768.000,00 100.383.616,00 0,00 0,00 

18-5-2013 770,50 100.383.616,00 0,99 85.536,00 -3.456,00 -60.480,00 100.405.216,00 100.465.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.405.216,00 108.768.000,00 100.405.216,00 0,00 0,00 

19-5-2013 770,50 100.405.216,00 0,98 84.672,00 -3.456,00 -60.480,00 100.425.952,00 100.486.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.425.952,00 108.768.000,00 100.425.952,00 0,00 0,00 

20-5-2013 770,50 100.425.952,00 0,98 84.672,00 -3.456,00 -60.480,00 100.446.688,00 100.507.168,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.446.688,00 108.768.000,00 100.446.688,00 0,00 0,00 

21-5-2013 770,50 100.446.688,00 0,97 83.808,00 -3.456,00 -60.480,00 100.466.560,00 100.527.040,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.466.560,00 108.768.000,00 100.466.560,00 0,00 0,00 

22-5-2013 770,50 100.466.560,00 0,96 82.944,00 -3.456,00 -60.480,00 100.485.568,00 100.546.048,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.485.568,00 108.768.000,00 100.485.568,00 0,00 0,00 

23-5-2013 770,50 100.485.568,00 0,96 82.944,00 -3.456,00 -60.480,00 100.504.576,00 100.565.056,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.504.576,00 108.768.000,00 100.504.576,00 0,00 0,00 

24-5-2013 770,50 100.504.576,00 0,96 82.944,00 -3.456,00 -60.480,00 100.523.584,00 100.584.064,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.523.584,00 108.768.000,00 100.523.584,00 0,00 0,00 

25-5-2013 770,50 100.523.584,00 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 100.541.728,00 100.602.208,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.541.728,00 108.768.000,00 100.541.728,00 0,00 0,00 

26-5-2013 770,50 100.541.728,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 100.558.144,00 100.618.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.558.144,00 108.768.000,00 100.558.144,00 0,00 0,00 

27-5-2013 770,50 100.558.144,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 100.571.968,00 100.632.448,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.571.968,00 108.768.000,00 100.571.968,00 0,00 0,00 

28-5-2013 770,50 100.571.968,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 100.585.792,00 100.646.272,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.585.792,00 108.768.000,00 100.585.792,00 0,00 0,00 

29-5-2013 770,50 100.585.792,00 0,87 75.168,00 -3.456,00 -60.480,00 100.597.024,00 100.657.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.597.024,00 108.768.000,00 100.597.024,00 0,00 0,00 

30-5-2013 770,50 100.597.024,00 0,84 72.576,00 -3.456,00 -60.480,00 100.605.664,00 100.666.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.605.664,00 108.768.000,00 100.605.664,00 0,00 0,00 

31-5-2013 770,50 100.605.664,00 0,14 12.096,00 -3.456,00 -60.480,00 100.553.824,00 100.614.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.553.824,00 108.768.000,00 100.553.824,00 0,00 0,00 

1-6-2013 770,50 100.553.824,00 1,18 101.952,00 -3.456,00 -60.480,00 100.591.840,00 100.652.320,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.591.840,00 108.768.000,00 100.591.840,00 0,00 0,00 

2-6-2013 770,50 100.591.840,00 1,18 101.952,00 -3.456,00 -60.480,00 100.629.856,00 100.690.336,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.629.856,00 108.768.000,00 100.629.856,00 0,00 0,00 

3-6-2013 770,50 100.629.856,00 1,18 101.952,00 -3.456,00 -60.480,00 100.667.872,00 100.728.352,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.667.872,00 108.768.000,00 100.667.872,00 0,00 0,00 

4-6-2013 770,50 100.667.872,00 1,18 101.952,00 -3.456,00 -60.480,00 100.705.888,00 100.766.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.705.888,00 108.768.000,00 100.705.888,00 0,00 0,00 

5-6-2013 770,50 100.705.888,00 1,18 101.952,00 -3.456,00 -60.480,00 100.743.904,00 100.804.384,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.743.904,00 108.768.000,00 100.743.904,00 0,00 0,00 

6-6-2013 770,50 100.743.904,00 1,17 101.088,00 -3.456,00 -60.480,00 100.781.056,00 100.841.536,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.781.056,00 108.768.000,00 100.781.056,00 0,00 0,00 

7-6-2013 770,50 100.781.056,00 1,17 101.088,00 -3.456,00 -60.480,00 100.818.208,00 100.878.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.818.208,00 108.768.000,00 100.818.208,00 0,00 0,00 

8-6-2013 770,50 100.818.208,00 1,17 101.088,00 -3.456,00 -60.480,00 100.855.360,00 100.915.840,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.855.360,00 108.768.000,00 100.855.360,00 0,00 0,00 

9-6-2013 770,50 100.855.360,00 1,17 101.088,00 -3.456,00 -60.480,00 100.892.512,00 100.952.992,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.892.512,00 108.768.000,00 100.892.512,00 0,00 0,00 

10-6-2013 770,50 100.892.512,00 1,16 100.224,00 -3.456,00 -60.480,00 100.928.800,00 100.989.280,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.928.800,00 108.768.000,00 100.928.800,00 0,00 0,00 

11-6-2013 770,50 100.928.800,00 1,16 100.224,00 -3.456,00 -60.480,00 100.965.088,00 101.025.568,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.965.088,00 108.768.000,00 100.965.088,00 0,00 0,00 

12-6-2013 770,50 100.965.088,00 1,16 100.224,00 -3.456,00 -60.480,00 101.001.376,00 101.061.856,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.001.376,00 108.768.000,00 101.001.376,00 0,00 0,00 

13-6-2013 770,50 101.001.376,00 1,16 100.224,00 -3.456,00 -60.480,00 101.037.664,00 101.098.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.037.664,00 108.768.000,00 101.037.664,00 0,00 0,00 

14-6-2013 770,50 101.037.664,00 1,16 100.224,00 -3.456,00 -60.480,00 101.073.952,00 101.134.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.073.952,00 108.768.000,00 101.073.952,00 0,00 0,00 

15-6-2013 770,50 101.073.952,00 1,15 99.360,00 -3.456,00 -60.480,00 101.109.376,00 101.169.856,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.109.376,00 108.768.000,00 101.109.376,00 0,00 0,00 

16-6-2013 770,50 101.109.376,00 1,13 97.632,00 -3.456,00 -60.480,00 101.143.072,00 101.203.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.143.072,00 108.768.000,00 101.143.072,00 0,00 0,00 
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17-6-2013 770,50 101.143.072,00 1,12 96.768,00 -3.456,00 -60.480,00 101.175.904,00 101.236.384,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.175.904,00 108.768.000,00 101.175.904,00 0,00 0,00 

18-6-2013 770,50 101.175.904,00 1,11 95.904,00 -3.456,00 -60.480,00 101.207.872,00 101.268.352,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.207.872,00 108.768.000,00 101.207.872,00 0,00 0,00 

19-6-2013 770,50 101.207.872,00 1,10 95.040,00 -3.456,00 -60.480,00 101.238.976,00 101.299.456,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.238.976,00 108.768.000,00 101.238.976,00 0,00 0,00 

20-6-2013 770,50 101.238.976,00 0,95 82.080,00 -3.456,00 -60.480,00 101.257.120,00 101.317.600,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.257.120,00 108.768.000,00 101.257.120,00 0,00 0,00 

21-6-2013 770,50 101.257.120,00 0,94 81.216,00 -3.456,00 -60.480,00 101.274.400,00 101.334.880,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.274.400,00 108.768.000,00 101.274.400,00 0,00 0,00 

22-6-2013 770,50 101.274.400,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 101.290.816,00 101.351.296,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.290.816,00 108.768.000,00 101.290.816,00 0,00 0,00 

23-6-2013 770,50 101.290.816,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 101.307.232,00 101.367.712,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.307.232,00 108.768.000,00 101.307.232,00 0,00 0,00 

24-6-2013 770,50 101.307.232,00 0,93 80.352,00 -3.456,00 -60.480,00 101.323.648,00 101.384.128,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.323.648,00 108.768.000,00 101.323.648,00 0,00 0,00 

25-6-2013 770,50 101.323.648,00 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 101.339.200,00 101.399.680,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.339.200,00 108.768.000,00 101.339.200,00 0,00 0,00 

26-6-2013 770,50 101.339.200,00 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 101.354.752,00 101.415.232,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.354.752,00 108.768.000,00 101.354.752,00 0,00 0,00 

27-6-2013 770,50 101.354.752,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 101.368.576,00 101.429.056,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.368.576,00 108.768.000,00 101.368.576,00 0,00 0,00 

28-6-2013 770,50 101.368.576,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 101.382.400,00 101.442.880,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.382.400,00 108.768.000,00 101.382.400,00 0,00 0,00 

29-6-2013 770,50 101.382.400,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 101.396.224,00 101.456.704,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.396.224,00 108.768.000,00 101.396.224,00 0,00 0,00 

30-6-2013 770,50 101.396.224,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 101.410.048,00 101.470.528,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.410.048,00 108.768.000,00 101.410.048,00 0,00 0,00 

1-7-2013 770,50 101.410.048,00 0,90 77.760,00 -3.456,00 -60.480,00 101.423.872,00 101.484.352,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.423.872,00 108.768.000,00 101.423.872,00 0,00 0,00 

2-7-2013 770,50 101.423.872,00 0,49 42.336,00 -3.456,00 -60.480,00 101.402.272,00 101.462.752,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.402.272,00 108.768.000,00 101.402.272,00 0,00 0,00 

3-7-2013 770,50 101.402.272,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 101.379.808,00 101.440.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.379.808,00 108.768.000,00 101.379.808,00 0,00 0,00 

4-7-2013 770,50 101.379.808,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 101.357.344,00 101.417.824,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.357.344,00 108.768.000,00 101.357.344,00 0,00 0,00 

5-7-2013 770,50 101.357.344,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 101.334.880,00 101.395.360,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.334.880,00 108.768.000,00 101.334.880,00 0,00 0,00 

6-7-2013 770,50 101.334.880,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 101.312.416,00 101.372.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.312.416,00 108.768.000,00 101.312.416,00 0,00 0,00 

7-7-2013 770,50 101.312.416,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 101.289.952,00 101.350.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.289.952,00 108.768.000,00 101.289.952,00 0,00 0,00 

8-7-2013 770,50 101.289.952,00 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 101.267.488,00 101.327.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.267.488,00 108.768.000,00 101.267.488,00 0,00 0,00 

9-7-2013 770,50 101.267.488,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 101.244.160,00 101.304.640,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.244.160,00 108.768.000,00 101.244.160,00 0,00 0,00 

10-7-2013 770,50 101.244.160,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 101.220.832,00 101.281.312,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.220.832,00 108.768.000,00 101.220.832,00 0,00 0,00 

11-7-2013 770,50 101.220.832,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 101.197.504,00 101.257.984,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.197.504,00 108.768.000,00 101.197.504,00 0,00 0,00 

12-7-2013 770,50 101.197.504,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 101.174.176,00 101.234.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.174.176,00 108.768.000,00 101.174.176,00 0,00 0,00 

13-7-2013 770,50 101.174.176,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.149.984,00 101.210.464,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.149.984,00 108.768.000,00 101.149.984,00 0,00 0,00 

14-7-2013 770,50 101.149.984,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.125.792,00 101.186.272,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.125.792,00 108.768.000,00 101.125.792,00 0,00 0,00 

15-7-2013 770,50 101.125.792,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.101.600,00 101.162.080,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.101.600,00 108.768.000,00 101.101.600,00 0,00 0,00 

16-7-2013 770,50 101.101.600,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.077.408,00 101.137.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.077.408,00 108.768.000,00 101.077.408,00 0,00 0,00 

17-7-2013 770,50 101.077.408,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.053.216,00 101.113.696,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.053.216,00 108.768.000,00 101.053.216,00 0,00 0,00 

18-7-2013 770,50 101.053.216,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.029.024,00 101.089.504,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.029.024,00 108.768.000,00 101.029.024,00 0,00 0,00 

19-7-2013 770,50 101.029.024,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 101.004.832,00 101.065.312,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.004.832,00 108.768.000,00 101.004.832,00 0,00 0,00 

20-7-2013 770,50 101.004.832,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.980.640,00 101.041.120,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.980.640,00 108.768.000,00 100.980.640,00 0,00 0,00 

21-7-2013 770,50 100.980.640,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.956.448,00 101.016.928,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.956.448,00 108.768.000,00 100.956.448,00 0,00 0,00 

22-7-2013 770,50 100.956.448,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.932.256,00 100.992.736,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.932.256,00 108.768.000,00 100.932.256,00 0,00 0,00 

23-7-2013 770,50 100.932.256,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.908.064,00 100.968.544,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.908.064,00 108.768.000,00 100.908.064,00 0,00 0,00 

24-7-2013 770,50 100.908.064,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.883.872,00 100.944.352,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.883.872,00 108.768.000,00 100.883.872,00 0,00 0,00 

25-7-2013 770,50 100.883.872,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.859.680,00 100.920.160,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.859.680,00 108.768.000,00 100.859.680,00 0,00 0,00 

26-7-2013 770,50 100.859.680,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.835.488,00 100.895.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.835.488,00 108.768.000,00 100.835.488,00 0,00 0,00 

27-7-2013 770,50 100.835.488,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.811.296,00 100.871.776,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.811.296,00 108.768.000,00 100.811.296,00 0,00 0,00 
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28-7-2013 770,50 100.811.296,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.786.240,00 100.846.720,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.786.240,00 108.768.000,00 100.786.240,00 0,00 0,00 

29-7-2013 770,50 100.786.240,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.761.184,00 100.821.664,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.761.184,00 108.768.000,00 100.761.184,00 0,00 0,00 

30-7-2013 770,50 100.761.184,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.736.128,00 100.796.608,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.736.128,00 108.768.000,00 100.736.128,00 0,00 0,00 

31-7-2013 770,50 100.736.128,00 0,44 38.016,00 -3.456,00 -60.480,00 100.710.208,00 100.770.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.710.208,00 108.768.000,00 100.710.208,00 0,00 0,00 

1-8-2013 770,50 100.710.208,00 0,63 54.432,00 -3.456,00 -60.480,00 100.700.704,00 100.761.184,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.700.704,00 108.768.000,00 100.700.704,00 0,00 0,00 

2-8-2013 770,50 100.700.704,00 0,62 53.568,00 -3.456,00 -60.480,00 100.690.336,00 100.750.816,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.690.336,00 108.768.000,00 100.690.336,00 0,00 0,00 

3-8-2013 770,50 100.690.336,00 0,50 43.200,00 -3.456,00 -60.480,00 100.669.600,00 100.730.080,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.669.600,00 108.768.000,00 100.669.600,00 0,00 0,00 

4-8-2013 770,50 100.669.600,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 100.646.272,00 100.706.752,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.646.272,00 108.768.000,00 100.646.272,00 0,00 0,00 

5-8-2013 770,50 100.646.272,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 100.622.944,00 100.683.424,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.622.944,00 108.768.000,00 100.622.944,00 0,00 0,00 

6-8-2013 770,50 100.622.944,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 100.599.616,00 100.660.096,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.599.616,00 108.768.000,00 100.599.616,00 0,00 0,00 

7-8-2013 770,50 100.599.616,00 0,47 40.608,00 -3.456,00 -60.480,00 100.576.288,00 100.636.768,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.576.288,00 108.768.000,00 100.576.288,00 0,00 0,00 

8-8-2013 770,50 100.576.288,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.552.096,00 100.612.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.552.096,00 108.768.000,00 100.552.096,00 0,00 0,00 

9-8-2013 770,50 100.552.096,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.527.904,00 100.588.384,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.527.904,00 108.768.000,00 100.527.904,00 0,00 0,00 

10-8-2013 770,50 100.527.904,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.503.712,00 100.564.192,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.503.712,00 108.768.000,00 100.503.712,00 0,00 0,00 

11-8-2013 770,50 100.503.712,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.479.520,00 100.540.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.479.520,00 108.768.000,00 100.479.520,00 0,00 0,00 

12-8-2013 770,50 100.479.520,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.455.328,00 100.515.808,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.455.328,00 108.768.000,00 100.455.328,00 0,00 0,00 

13-8-2013 770,50 100.455.328,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.431.136,00 100.491.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.431.136,00 108.768.000,00 100.431.136,00 0,00 0,00 

14-8-2013 770,50 100.431.136,00 0,46 39.744,00 -3.456,00 -60.480,00 100.406.944,00 100.467.424,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.406.944,00 108.768.000,00 100.406.944,00 0,00 0,00 

15-8-2013 770,50 100.406.944,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.381.888,00 100.442.368,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.381.888,00 108.768.000,00 100.381.888,00 0,00 0,00 

16-8-2013 770,50 100.381.888,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.356.832,00 100.417.312,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.356.832,00 108.768.000,00 100.356.832,00 0,00 0,00 

17-8-2013 770,50 100.356.832,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.331.776,00 100.392.256,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.331.776,00 108.768.000,00 100.331.776,00 0,00 0,00 

18-8-2013 770,50 100.331.776,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.306.720,00 100.367.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.306.720,00 108.768.000,00 100.306.720,00 0,00 0,00 

19-8-2013 770,50 100.306.720,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.281.664,00 100.342.144,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.281.664,00 108.768.000,00 100.281.664,00 0,00 0,00 

20-8-2013 770,50 100.281.664,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.256.608,00 100.317.088,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.256.608,00 108.768.000,00 100.256.608,00 0,00 0,00 

21-8-2013 770,50 100.256.608,00 0,45 38.880,00 -3.456,00 -60.480,00 100.231.552,00 100.292.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.231.552,00 108.768.000,00 100.231.552,00 0,00 0,00 

22-8-2013 770,50 100.231.552,00 0,44 38.016,00 -3.456,00 -60.480,00 100.205.632,00 100.266.112,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.205.632,00 108.768.000,00 100.205.632,00 0,00 0,00 

23-8-2013 770,50 100.205.632,00 0,44 38.016,00 -3.456,00 -60.480,00 100.179.712,00 100.240.192,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.179.712,00 108.768.000,00 100.179.712,00 0,00 0,00 

24-8-2013 770,50 100.179.712,00 0,44 38.016,00 -3.456,00 -60.480,00 100.153.792,00 100.214.272,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.153.792,00 108.768.000,00 100.153.792,00 0,00 0,00 

25-8-2013 770,50 100.153.792,00 0,44 38.016,00 -3.456,00 -60.480,00 100.127.872,00 100.188.352,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.127.872,00 108.768.000,00 100.127.872,00 0,00 0,00 

26-8-2013 770,00 100.127.872,00 0,44 38.016,00 -3.456,00 -60.480,00 100.101.952,00 100.162.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.101.952,00 108.768.000,00 100.101.952,00 0,00 0,00 

27-8-2013 770,00 100.101.952,00 0,43 37.152,00 -3.456,00 -60.480,00 100.075.168,00 100.135.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.075.168,00 108.768.000,00 100.075.168,00 0,00 0,00 

28-8-2013 770,00 100.075.168,00 0,43 37.152,00 -3.456,00 -60.480,00 100.048.384,00 100.108.864,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.048.384,00 108.768.000,00 100.048.384,00 0,00 0,00 

29-8-2013 770,00 100.048.384,00 0,43 37.152,00 -3.456,00 -60.480,00 100.021.600,00 100.082.080,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.021.600,00 108.768.000,00 100.021.600,00 0,00 0,00 

30-8-2013 770,00 100.021.600,00 0,42 36.288,00 -3.456,00 -60.480,00 99.993.952,00 100.054.432,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.993.952,00 108.768.000,00 99.993.952,00 0,00 0,00 

31-8-2013 770,00 99.993.952,00 0,42 36.288,00 -3.456,00 -60.480,00 99.966.304,00 100.026.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.966.304,00 108.768.000,00 99.966.304,00 0,00 0,00 

1-9-2013 770,00 99.966.304,00 0,42 36.288,00 -3.456,00 -60.480,00 99.938.656,00 99.999.136,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.938.656,00 108.768.000,00 99.938.656,00 0,00 0,00 

2-9-2013 770,00 99.938.656,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.910.144,00 99.970.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.910.144,00 108.768.000,00 99.910.144,00 0,00 0,00 

3-9-2013 770,00 99.910.144,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.881.632,00 99.942.112,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.881.632,00 108.768.000,00 99.881.632,00 0,00 0,00 

4-9-2013 770,00 99.881.632,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.853.120,00 99.913.600,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.853.120,00 108.768.000,00 99.853.120,00 0,00 0,00 

5-9-2013 770,00 99.853.120,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.824.608,00 99.885.088,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.824.608,00 108.768.000,00 99.824.608,00 0,00 0,00 

6-9-2013 770,00 99.824.608,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.796.096,00 99.856.576,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.796.096,00 108.768.000,00 99.796.096,00 0,00 0,00 
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7-9-2013 770,00 99.796.096,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.767.584,00 99.828.064,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.767.584,00 108.768.000,00 99.767.584,00 0,00 0,00 

8-9-2013 770,00 99.767.584,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.739.072,00 99.799.552,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.739.072,00 108.768.000,00 99.739.072,00 0,00 0,00 

9-9-2013 770,00 99.739.072,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.710.560,00 99.771.040,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.710.560,00 108.768.000,00 99.710.560,00 0,00 0,00 

10-9-2013 770,00 99.710.560,00 0,41 35.424,00 -3.456,00 -60.480,00 99.682.048,00 99.742.528,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.682.048,00 108.768.000,00 99.682.048,00 0,00 0,00 

11-9-2013 770,00 99.682.048,00 0,40 34.560,00 -3.456,00 -60.480,00 99.652.672,00 99.713.152,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.652.672,00 108.768.000,00 99.652.672,00 0,00 0,00 

12-9-2013 770,00 99.652.672,00 0,40 34.560,00 -3.456,00 -60.480,00 99.623.296,00 99.683.776,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.623.296,00 108.768.000,00 99.623.296,00 0,00 0,00 

13-9-2013 770,00 99.623.296,00 0,40 34.560,00 -3.456,00 -60.480,00 99.593.920,00 99.654.400,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.593.920,00 108.768.000,00 99.593.920,00 0,00 0,00 

14-9-2013 770,00 99.593.920,00 0,40 34.560,00 -3.456,00 -60.480,00 99.564.544,00 99.625.024,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.564.544,00 108.768.000,00 99.564.544,00 0,00 0,00 

15-9-2013 770,00 99.564.544,00 0,39 33.696,00 -3.456,00 -60.480,00 99.534.304,00 99.594.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.534.304,00 108.768.000,00 99.534.304,00 0,00 0,00 

16-9-2013 770,00 99.534.304,00 0,39 33.696,00 -3.456,00 -60.480,00 99.504.064,00 99.564.544,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.504.064,00 108.768.000,00 99.504.064,00 0,00 0,00 

17-9-2013 770,00 99.504.064,00 0,39 33.696,00 -3.456,00 -60.480,00 99.473.824,00 99.534.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.473.824,00 108.768.000,00 99.473.824,00 0,00 0,00 

18-9-2013 770,00 99.473.824,00 0,39 33.696,00 -3.456,00 -60.480,00 99.443.584,00 99.504.064,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.443.584,00 108.768.000,00 99.443.584,00 0,00 0,00 

19-9-2013 770,00 99.443.584,00 0,39 33.696,00 -3.456,00 -60.480,00 99.413.344,00 99.473.824,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.413.344,00 108.768.000,00 99.413.344,00 0,00 0,00 

20-9-2013 770,00 99.413.344,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.382.240,00 99.442.720,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.382.240,00 108.768.000,00 99.382.240,00 0,00 0,00 

21-9-2013 770,00 99.382.240,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.351.136,00 99.411.616,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.351.136,00 108.768.000,00 99.351.136,00 0,00 0,00 

22-9-2013 770,00 99.351.136,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.320.032,00 99.380.512,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.320.032,00 108.768.000,00 99.320.032,00 0,00 0,00 

23-9-2013 770,00 99.320.032,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.288.928,00 99.349.408,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.288.928,00 108.768.000,00 99.288.928,00 0,00 0,00 

24-9-2013 770,00 99.288.928,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.257.824,00 99.318.304,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.257.824,00 108.768.000,00 99.257.824,00 0,00 0,00 

25-9-2013 770,00 99.257.824,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.226.720,00 99.287.200,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.226.720,00 108.768.000,00 99.226.720,00 0,00 0,00 

26-9-2013 770,00 99.226.720,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.195.616,00 99.256.096,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.195.616,00 108.768.000,00 99.195.616,00 0,00 0,00 

27-9-2013 770,00 99.195.616,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.164.512,00 99.224.992,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.164.512,00 108.768.000,00 99.164.512,00 0,00 0,00 

28-9-2013 770,00 99.164.512,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.133.408,00 99.193.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.133.408,00 108.768.000,00 99.133.408,00 0,00 0,00 

29-9-2013 770,00 99.133.408,00 0,38 32.832,00 -3.456,00 -60.480,00 99.102.304,00 99.162.784,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.102.304,00 108.768.000,00 99.102.304,00 0,00 0,00 

30-9-2013 770,00 99.102.304,00 0,37 31.968,00 -3.456,00 -60.480,00 99.070.336,00 99.130.816,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.070.336,00 108.768.000,00 99.070.336,00 0,00 0,00 

1-10-2013 770,00 99.070.336,00 5,53 477.792,00 -3.456,00 -60.480,00 99.484.192,00 99.544.672,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.484.192,00 108.768.000,00 99.484.192,00 0,00 0,00 

2-10-2013 770,00 99.484.192,00 5,35 462.240,00 -3.456,00 -60.480,00 99.882.496,00 99.942.976,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.882.496,00 108.768.000,00 99.882.496,00 0,00 0,00 

3-10-2013 770,00 99.882.496,00 1,40 120.960,00 -3.456,00 -60.480,00 99.939.520,00 100.000.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.939.520,00 108.768.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

4-10-2013 770,00 99.939.520,00 1,40 120.960,00 -3.456,00 -60.480,00 99.996.544,00 100.057.024,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.996.544,00 108.768.000,00 99.996.544,00 0,00 0,00 

5-10-2013 770,00 99.996.544,00 1,35 116.985,60 -3.456,00 -60.480,00 100.049.593,60 100.110.073,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.049.593,60 108.768.000,00 100.049.593,60 0,00 0,00 

6-10-2013 770,00 100.049.593,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 100.097.977,60 100.158.457,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.097.977,60 108.768.000,00 100.097.977,60 0,00 0,00 

7-10-2013 770,00 100.097.977,60 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 100.143.769,60 100.204.249,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.143.769,60 108.768.000,00 100.143.769,60 0,00 0,00 

8-10-2013 770,00 100.143.769,60 1,25 108.000,00 -3.456,00 -60.480,00 100.187.833,60 100.248.313,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.187.833,60 108.768.000,00 100.187.833,60 0,00 0,00 

9-10-2013 770,50 100.187.833,60 1,25 108.000,00 -3.456,00 -60.480,00 100.231.897,60 100.292.377,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.231.897,60 108.768.000,00 100.231.897,60 0,00 0,00 

10-10-2013 770,50 100.231.897,60 1,24 107.136,00 -3.456,00 -60.480,00 100.275.097,60 100.335.577,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.275.097,60 108.768.000,00 100.275.097,60 0,00 0,00 

11-10-2013 770,50 100.275.097,60 1,22 105.408,00 -3.456,00 -60.480,00 100.316.569,60 100.377.049,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.316.569,60 108.768.000,00 100.316.569,60 0,00 0,00 

12-10-2013 770,50 100.316.569,60 1,20 103.680,00 -3.456,00 -60.480,00 100.356.313,60 100.416.793,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.356.313,60 108.768.000,00 100.356.313,60 0,00 0,00 

13-10-2013 770,50 100.356.313,60 1,20 103.680,00 -3.456,00 -60.480,00 100.396.057,60 100.456.537,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.396.057,60 108.768.000,00 100.396.057,60 0,00 0,00 

14-10-2013 770,50 100.396.057,60 1,20 103.680,00 -3.456,00 -60.480,00 100.435.801,60 100.496.281,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.435.801,60 108.768.000,00 100.435.801,60 0,00 0,00 

15-10-2013 770,50 100.435.801,60 1,19 102.816,00 -3.456,00 -60.480,00 100.474.681,60 100.535.161,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.474.681,60 108.768.000,00 100.474.681,60 0,00 0,00 

16-10-2013 770,50 100.474.681,60 1,19 102.816,00 -3.456,00 -60.480,00 100.513.561,60 100.574.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.513.561,60 108.768.000,00 100.513.561,60 0,00 0,00 

17-10-2013 770,50 100.513.561,60 1,19 102.816,00 -3.456,00 -60.480,00 100.552.441,60 100.612.921,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.552.441,60 108.768.000,00 100.552.441,60 0,00 0,00 
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18-10-2013 770,50 100.552.441,60 0,92 79.488,00 -3.456,00 -60.480,00 100.567.993,60 100.628.473,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.567.993,60 108.768.000,00 100.567.993,60 0,00 0,00 

19-10-2013 770,50 100.567.993,60 0,88 76.032,00 -3.456,00 -60.480,00 100.580.089,60 100.640.569,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.580.089,60 108.768.000,00 100.580.089,60 0,00 0,00 

20-10-2013 770,50 100.580.089,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.590.457,60 100.650.937,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.590.457,60 108.768.000,00 100.590.457,60 0,00 0,00 

21-10-2013 770,50 100.590.457,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.600.825,60 100.661.305,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.600.825,60 108.768.000,00 100.600.825,60 0,00 0,00 

22-10-2013 770,50 100.600.825,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.611.193,60 100.671.673,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.611.193,60 108.768.000,00 100.611.193,60 0,00 0,00 

23-10-2013 770,50 100.611.193,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.621.561,60 100.682.041,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.621.561,60 108.768.000,00 100.621.561,60 0,00 0,00 

24-10-2013 770,50 100.621.561,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.631.929,60 100.692.409,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.631.929,60 108.768.000,00 100.631.929,60 0,00 0,00 

25-10-2013 770,50 100.631.929,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.642.297,60 100.702.777,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.642.297,60 108.768.000,00 100.642.297,60 0,00 0,00 

26-10-2013 770,50 100.642.297,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.652.665,60 100.713.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.652.665,60 108.768.000,00 100.652.665,60 0,00 0,00 

27-10-2013 770,50 100.652.665,60 0,86 74.304,00 -3.456,00 -60.480,00 100.663.033,60 100.723.513,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.663.033,60 108.768.000,00 100.663.033,60 0,00 0,00 

28-10-2013 770,50 100.663.033,60 0,85 73.440,00 -3.456,00 -60.480,00 100.672.537,60 100.733.017,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.672.537,60 108.768.000,00 100.672.537,60 0,00 0,00 

29-10-2013 770,50 100.672.537,60 0,48 41.472,00 -3.456,00 -60.480,00 100.650.073,60 100.710.553,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.650.073,60 108.768.000,00 100.650.073,60 0,00 0,00 

30-10-2013 770,50 100.650.073,60 0,42 36.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.622.425,60 100.682.905,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.622.425,60 108.768.000,00 100.622.425,60 0,00 0,00 

31-10-2013 770,50 100.622.425,60 0,42 36.288,00 -3.456,00 -60.480,00 100.594.777,60 100.655.257,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.594.777,60 108.768.000,00 100.594.777,60 0,00 0,00 

1-11-2013 770,50 100.594.777,60 1,31 113.184,00 -3.456,00 -60.480,00 100.644.025,60 100.704.505,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.644.025,60 108.768.000,00 100.644.025,60 0,00 0,00 

2-11-2013 770,50 100.644.025,60 1,31 113.184,00 -3.456,00 -60.480,00 100.693.273,60 100.753.753,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.693.273,60 108.768.000,00 100.693.273,60 0,00 0,00 

3-11-2013 770,50 100.693.273,60 1,31 113.184,00 -3.456,00 -60.480,00 100.742.521,60 100.803.001,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.742.521,60 108.768.000,00 100.742.521,60 0,00 0,00 

4-11-2013 770,50 100.742.521,60 1,31 113.184,00 -3.456,00 -60.480,00 100.791.769,60 100.852.249,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.791.769,60 108.768.000,00 100.791.769,60 0,00 0,00 

5-11-2013 770,50 100.791.769,60 1,31 113.184,00 -3.456,00 -60.480,00 100.841.017,60 100.901.497,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.841.017,60 108.768.000,00 100.841.017,60 0,00 0,00 

6-11-2013 770,50 100.841.017,60 1,31 113.184,00 -3.456,00 -60.480,00 100.890.265,60 100.950.745,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.890.265,60 108.768.000,00 100.890.265,60 0,00 0,00 

7-11-2013 770,50 100.890.265,60 1,31 113.184,00 -3.456,00 -60.480,00 100.939.513,60 100.999.993,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.939.513,60 108.768.000,00 100.939.513,60 0,00 0,00 

8-11-2013 770,50 100.939.513,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 100.987.897,60 101.048.377,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.987.897,60 108.768.000,00 100.987.897,60 0,00 0,00 

9-11-2013 770,50 100.987.897,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.036.281,60 101.096.761,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.036.281,60 108.768.000,00 101.036.281,60 0,00 0,00 

10-11-2013 770,50 101.036.281,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.084.665,60 101.145.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.084.665,60 108.768.000,00 101.084.665,60 0,00 0,00 

11-11-2013 770,50 101.084.665,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.133.049,60 101.193.529,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.133.049,60 108.768.000,00 101.133.049,60 0,00 0,00 

12-11-2013 770,50 101.133.049,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.181.433,60 101.241.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.181.433,60 108.768.000,00 101.181.433,60 0,00 0,00 

13-11-2013 770,50 101.181.433,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.229.817,60 101.290.297,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.229.817,60 108.768.000,00 101.229.817,60 0,00 0,00 

14-11-2013 770,50 101.229.817,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.278.201,60 101.338.681,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.278.201,60 108.768.000,00 101.278.201,60 0,00 0,00 

15-11-2013 770,50 101.278.201,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.326.585,60 101.387.065,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.326.585,60 108.768.000,00 101.326.585,60 0,00 0,00 

16-11-2013 770,50 101.326.585,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.374.969,60 101.435.449,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.374.969,60 108.768.000,00 101.374.969,60 0,00 0,00 

17-11-2013 770,50 101.374.969,60 1,30 112.320,00 -3.456,00 -60.480,00 101.423.353,60 101.483.833,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.423.353,60 108.768.000,00 101.423.353,60 0,00 0,00 

18-11-2013 770,50 101.423.353,60 1,29 111.456,00 -3.456,00 -60.480,00 101.470.873,60 101.531.353,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.470.873,60 108.768.000,00 101.470.873,60 0,00 0,00 

19-11-2013 770,50 101.470.873,60 1,29 111.456,00 -3.456,00 -60.480,00 101.518.393,60 101.578.873,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.518.393,60 108.768.000,00 101.518.393,60 0,00 0,00 

20-11-2013 770,50 101.518.393,60 1,29 111.456,00 -3.456,00 -60.480,00 101.565.913,60 101.626.393,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.565.913,60 108.768.000,00 101.565.913,60 0,00 0,00 

21-11-2013 770,50 101.565.913,60 1,29 111.456,00 -3.456,00 -60.480,00 101.613.433,60 101.673.913,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.613.433,60 108.768.000,00 101.613.433,60 0,00 0,00 

22-11-2013 770,50 101.613.433,60 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 101.660.089,60 101.720.569,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.660.089,60 108.768.000,00 101.660.089,60 0,00 0,00 

23-11-2013 770,50 101.660.089,60 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 101.706.745,60 101.767.225,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.706.745,60 108.768.000,00 101.706.745,60 0,00 0,00 

24-11-2013 770,50 101.706.745,60 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 101.753.401,60 101.813.881,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.753.401,60 108.768.000,00 101.753.401,60 0,00 0,00 

25-11-2013 770,50 101.753.401,60 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 101.800.057,60 101.860.537,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.800.057,60 108.768.000,00 101.800.057,60 0,00 0,00 

26-11-2013 770,50 101.800.057,60 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 101.846.713,60 101.907.193,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.846.713,60 108.768.000,00 101.846.713,60 0,00 0,00 

27-11-2013 770,50 101.846.713,60 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 101.892.505,60 101.952.985,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.892.505,60 108.768.000,00 101.892.505,60 0,00 0,00 
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28-11-2013 770,50 101.892.505,60 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 101.938.297,60 101.998.777,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.938.297,60 108.768.000,00 101.938.297,60 0,00 0,00 

29-11-2013 770,50 101.938.297,60 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 101.984.089,60 102.044.569,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.984.089,60 108.768.000,00 101.984.089,60 0,00 0,00 

30-11-2013 770,50 101.984.089,60 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 102.029.017,60 102.089.497,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.029.017,60 108.768.000,00 102.029.017,60 0,00 0,00 

1-12-2013 770,50 102.029.017,60 1,43 123.552,00 -3.456,00 -60.480,00 102.088.633,60 102.149.113,60 
32.209.593,6

0 
372,80 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.328.313,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -31.328.313,60 

2-12-2013 763,50 70.000.000,00 1,42 122.688,00 -3.456,00 -60.480,00 70.058.752,00 70.119.232,00 179.712,00 2,08 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.989.632,00 70.000.000,00 69.989.632,00 0,00 0,00 

3-12-2013 763,50 69.989.632,00 1,41 121.824,00 -3.456,00 -60.480,00 70.047.520,00 70.108.000,00 168.480,00 1,95 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.978.400,00 70.000.000,00 69.978.400,00 0,00 0,00 

4-12-2013 763,50 69.978.400,00 1,40 120.960,00 -3.456,00 -60.480,00 70.035.424,00 70.095.904,00 156.384,00 1,81 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.966.304,00 70.000.000,00 69.966.304,00 0,00 0,00 

5-12-2013 763,50 69.966.304,00 1,38 119.232,00 -3.456,00 -60.480,00 70.021.600,00 70.082.080,00 142.560,00 1,65 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.952.480,00 70.000.000,00 69.952.480,00 0,00 0,00 

6-12-2013 763,50 69.952.480,00 1,37 118.368,00 -3.456,00 -60.480,00 70.006.912,00 70.067.392,00 127.872,00 1,48 1,48 0,00 0,00 1,48 -127.872,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,29 111.456,00 -3.456,00 -60.480,00 69.987.040,00 70.047.520,00 108.000,00 1,25 1,25 0,00 0,00 1,25 -108.000,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 69.986.176,00 70.046.656,00 107.136,00 1,24 1,24 0,00 0,00 1,24 -107.136,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 69.986.176,00 70.046.656,00 107.136,00 1,24 1,24 0,00 0,00 1,24 -107.136,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,28 110.592,00 -3.456,00 -60.480,00 69.986.176,00 70.046.656,00 107.136,00 1,24 1,24 0,00 0,00 1,24 -107.136,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,27 109.728,00 -3.456,00 -60.480,00 69.985.312,00 70.045.792,00 106.272,00 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-12-2013 763,50 69.939.520,00 1,26 108.864,00 -3.456,00 -60.480,00 69.984.448,00 70.044.928,00 105.408,00 1,22 1,22 0,00 0,00 1,22 -105.408,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-1-2014 763,50 69.939.520,00 30,04 2.595.456,00 -3.456,00 -60.480,00 72.471.040,00 72.531.520,00 2.592.000,00 30,00 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.710.720,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.710.720,00 

2-1-2014 763,50 70.000.000,00 29,99 2.591.136,00 -3.456,00 -60.480,00 72.527.200,00 72.587.680,00 2.648.160,00 30,65 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.766.880,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.766.880,00 

3-1-2014 763,50 70.000.000,00 29,99 2.591.136,00 -3.456,00 -60.480,00 72.527.200,00 72.587.680,00 2.648.160,00 30,65 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.766.880,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.766.880,00 

4-1-2014 763,50 70.000.000,00 29,92 2.585.088,00 -3.456,00 -60.480,00 72.521.152,00 72.581.632,00 2.642.112,00 30,58 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.760.832,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.760.832,00 

5-1-2014 763,50 70.000.000,00 29,87 2.580.768,00 -3.456,00 -60.480,00 72.516.832,00 72.577.312,00 2.637.792,00 30,53 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.756.512,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.756.512,00 

6-1-2014 763,50 70.000.000,00 29,84 2.578.176,00 -3.456,00 -60.480,00 72.514.240,00 72.574.720,00 2.635.200,00 30,50 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.753.920,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.753.920,00 
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7-1-2014 763,50 70.000.000,00 29,32 2.533.248,00 -3.456,00 -60.480,00 72.469.312,00 72.529.792,00 2.590.272,00 29,98 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.708.992,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.708.992,00 

8-1-2014 763,50 70.000.000,00 26,68 2.305.152,00 -3.456,00 -60.480,00 72.241.216,00 72.301.696,00 2.362.176,00 27,34 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.480.896,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.480.896,00 

9-1-2014 763,50 70.000.000,00 11,64 1.005.696,00 -3.456,00 -60.480,00 70.941.760,00 71.002.240,00 1.062.720,00 12,30 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.181.440,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -181.440,00 

10-1-2014 763,50 70.000.000,00 9,67 835.488,00 -3.456,00 -60.480,00 70.771.552,00 70.832.032,00 892.512,00 10,33 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.011.232,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.232,00 

11-1-2014 763,50 70.000.000,00 9,65 833.760,00 -3.456,00 -60.480,00 70.769.824,00 70.830.304,00 890.784,00 10,31 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.009.504,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.504,00 

12-1-2014 763,50 70.000.000,00 9,64 832.896,00 -3.456,00 -60.480,00 70.768.960,00 70.829.440,00 889.920,00 10,30 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.008.640,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -8.640,00 

13-1-2014 763,50 70.000.000,00 9,59 828.576,00 -3.456,00 -60.480,00 70.764.640,00 70.825.120,00 885.600,00 10,25 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.004.320,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.320,00 

14-1-2014 763,50 70.000.000,00 9,59 828.576,00 -3.456,00 -60.480,00 70.764.640,00 70.825.120,00 885.600,00 10,25 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.004.320,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -4.320,00 

15-1-2014 763,50 70.000.000,00 9,50 820.800,00 -3.456,00 -60.480,00 70.756.864,00 70.817.344,00 877.824,00 10,16 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 69.996.544,00 70.000.000,00 69.996.544,00 0,00 0,00 

16-1-2014 763,50 69.996.544,00 5,70 492.480,00 -3.456,00 -60.480,00 70.425.088,00 70.485.568,00 546.048,00 6,32 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.010.368,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -10.368,00 

17-1-2014 763,50 70.000.000,00 5,66 489.024,00 -3.456,00 -60.480,00 70.425.088,00 70.485.568,00 546.048,00 6,32 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.010.368,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -10.368,00 

18-1-2014 763,50 70.000.000,00 5,60 483.840,00 -3.456,00 -60.480,00 70.419.904,00 70.480.384,00 540.864,00 6,26 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.005.184,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.184,00 

19-1-2014 763,50 70.000.000,00 1,57 135.648,00 -3.456,00 -60.480,00 70.071.712,00 70.132.192,00 192.672,00 2,23 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.002.592,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.592,00 

20-1-2014 763,50 70.000.000,00 1,55 133.920,00 -3.456,00 -60.480,00 70.069.984,00 70.130.464,00 190.944,00 2,21 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.000.864,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -864,00 

21-1-2014 763,50 70.000.000,00 1,52 131.328,00 -3.456,00 -60.480,00 70.067.392,00 70.127.872,00 188.352,00 2,18 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.998.272,00 70.000.000,00 69.998.272,00 0,00 0,00 

22-1-2014 763,50 69.998.272,00 1,50 129.600,00 -3.456,00 -60.480,00 70.063.936,00 70.124.416,00 184.896,00 2,14 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.994.816,00 70.000.000,00 69.994.816,00 0,00 0,00 

23-1-2014 763,50 69.994.816,00 1,46 126.144,00 -3.456,00 -60.480,00 70.057.024,00 70.117.504,00 177.984,00 2,06 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.987.904,00 70.000.000,00 69.987.904,00 0,00 0,00 

24-1-2014 763,50 69.987.904,00 1,44 124.416,00 -3.456,00 -60.480,00 70.048.384,00 70.108.864,00 169.344,00 1,96 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.979.264,00 70.000.000,00 69.979.264,00 0,00 0,00 

25-1-2014 763,50 69.979.264,00 1,42 122.688,00 -3.456,00 -60.480,00 70.038.016,00 70.098.496,00 158.976,00 1,84 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.968.896,00 70.000.000,00 69.968.896,00 0,00 0,00 

26-1-2014 763,50 69.968.896,00 1,19 102.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.007.776,00 70.068.256,00 128.736,00 1,49 1,49 0,00 0,00 1,49 -128.736,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,19 102.816,00 -3.456,00 -60.480,00 69.978.400,00 70.038.880,00 99.360,00 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -99.360,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,18 101.952,00 -3.456,00 -60.480,00 69.977.536,00 70.038.016,00 98.496,00 1,14 1,14 0,00 0,00 1,14 -98.496,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,17 101.088,00 -3.456,00 -60.480,00 69.976.672,00 70.037.152,00 97.632,00 1,13 1,13 0,00 0,00 1,13 -97.632,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,17 101.088,00 -3.456,00 -60.480,00 69.976.672,00 70.037.152,00 97.632,00 1,13 1,13 0,00 0,00 1,13 -97.632,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-1-2014 763,50 69.939.520,00 1,16 100.224,00 -3.456,00 -60.480,00 69.975.808,00 70.036.288,00 96.768,00 1,12 1,12 0,00 0,00 1,12 -96.768,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-2014 763,50 69.939.520,00 86,48 7.471.872,00 -3.456,00 -60.480,00 77.347.456,00 77.407.936,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.347.456,00 80.000.000,00 77.347.456,00 0,00 0,00 

2-2-2014 765,50 77.347.456,00 86,19 7.446.816,00 -3.456,00 -60.480,00 84.730.336,00 84.790.816,00 4.851.296,00 56,15 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 83.970.016,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -3.970.016,00 

3-2-2014 766,00 80.000.000,00 85,70 7.404.480,00 -3.456,00 -60.480,00 87.340.544,00 87.401.024,00 7.461.504,00 86,36 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 86.580.224,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -6.580.224,00 

4-2-2014 766,00 80.000.000,00 85,50 7.387.200,00 -3.456,00 -60.480,00 87.323.264,00 87.383.744,00 7.444.224,00 86,16 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 86.562.944,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -6.562.944,00 

5-2-2014 766,00 80.000.000,00 85,21 7.362.144,00 -3.456,00 -60.480,00 87.298.208,00 87.358.688,00 7.419.168,00 85,87 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 86.537.888,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -6.537.888,00 

6-2-2014 766,00 80.000.000,00 84,63 7.312.032,00 -3.456,00 -60.480,00 87.248.096,00 87.308.576,00 7.369.056,00 85,29 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 86.487.776,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -6.487.776,00 

7-2-2014 766,00 80.000.000,00 44,72 3.863.808,00 -3.456,00 -60.480,00 83.799.872,00 83.860.352,00 3.920.832,00 45,38 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 83.039.552,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -3.039.552,00 

8-2-2014 766,00 80.000.000,00 41,96 3.625.311,99 -3.456,00 -60.480,00 83.561.375,99 83.621.855,99 3.682.335,99 42,62 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 82.801.055,99 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.801.055,99 

9-2-2014 766,00 80.000.000,00 22,12 1.911.510,09 -3.456,00 -60.480,00 81.847.574,09 81.908.054,09 1.968.534,09 22,78 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 81.087.254,09 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.087.254,09 

10-2-2014 766,00 80.000.000,00 22,04 1.908.910,45 -3.456,00 -60.480,00 81.844.974,45 81.905.454,45 1.965.934,45 22,75 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 81.084.654,45 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.084.654,45 

11-2-2014 766,00 80.000.000,00 21,94 1.900.279,15 -3.456,00 -60.480,00 81.836.343,15 81.896.823,15 1.957.303,15 22,65 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 81.076.023,15 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.076.023,15 

12-2-2014 766,00 80.000.000,00 21,83 1.890.804,11 -3.456,00 -60.480,00 81.826.868,11 81.887.348,11 1.947.828,11 22,54 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 81.066.548,11 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.066.548,11 

13-2-2014 766,00 80.000.000,00 21,69 1.878.739,98 -3.456,00 -60.480,00 81.814.803,98 81.875.283,98 1.935.763,98 22,40 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 81.054.483,98 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.054.483,98 

14-2-2014 766,00 80.000.000,00 18,44 1.597.980,69 -3.456,00 -60.480,00 81.534.044,69 81.594.524,69 1.655.004,69 19,16 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.773.724,69 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -773.724,69 

15-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,65 1.012.311,91 -3.456,00 -60.480,00 80.948.375,91 81.008.855,91 1.069.335,91 12,38 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.188.055,91 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -188.055,91 

16-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,62 1.012.025,59 -3.456,00 -60.480,00 80.948.089,59 81.008.569,59 1.069.049,59 12,37 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.187.769,59 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -187.769,59 
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17-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,62 1.012.026,80 -3.456,00 -60.480,00 80.948.090,80 81.008.570,80 1.069.050,80 12,37 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.187.770,80 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -187.770,80 

18-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,62 1.012.026,79 -3.456,00 -60.480,00 80.948.090,79 81.008.570,79 1.069.050,79 12,37 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.187.770,79 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -187.770,79 

19-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,60 1.010.298,79 -3.456,00 -60.480,00 80.946.362,79 81.006.842,79 1.067.322,79 12,35 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.186.042,79 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -186.042,79 

20-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,59 1.009.442,09 -3.456,00 -60.480,00 80.945.506,09 81.005.986,09 1.066.466,09 12,34 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.185.186,09 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -185.186,09 

21-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,56 1.006.853,71 -3.456,00 -60.480,00 80.942.917,71 81.003.397,71 1.063.877,71 12,31 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.182.597,71 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -182.597,71 

22-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,56 1.006.864,64 -3.456,00 -60.480,00 80.942.928,64 81.003.408,64 1.063.888,64 12,31 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.182.608,64 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -182.608,64 

23-2-2014 766,00 80.000.000,00 11,30 984.400,60 -3.456,00 -60.480,00 80.920.464,60 80.980.944,60 1.041.424,60 12,05 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.160.144,60 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -160.144,60 

24-2-2014 766,00 80.000.000,00 6,31 553.359,79 -3.456,00 -60.480,00 80.489.423,79 80.549.903,79 610.383,79 7,06 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.074.703,79 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -74.703,79 

25-2-2014 766,00 80.000.000,00 6,30 544.320,00 -3.456,00 -60.480,00 80.480.384,00 80.540.864,00 601.344,00 6,96 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.065.664,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -65.664,00 

26-2-2014 766,00 80.000.000,00 6,29 543.456,00 -3.456,00 -60.480,00 80.479.520,00 80.540.000,00 600.480,00 6,95 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.064.800,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -64.800,00 

27-2-2014 766,00 80.000.000,00 6,29 543.456,00 -3.456,00 -60.480,00 80.479.520,00 80.540.000,00 600.480,00 6,95 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.064.800,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -64.800,00 

28-2-2014 766,00 80.000.000,00 6,19 534.816,00 -3.456,00 -60.480,00 80.470.880,00 80.531.360,00 591.840,00 6,85 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.056.160,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -56.160,00 

1-3-2014 766,00 80.000.000,00 11,80 1.019.520,00 -3.456,00 -60.480,00 80.955.584,00 81.016.064,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.955.584,00 90.000.000,00 80.955.584,00 0,00 0,00 

2-3-2014 766,00 80.955.584,00 11,75 1.015.200,00 -3.456,00 -60.480,00 81.906.848,00 81.967.328,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.906.848,00 90.000.000,00 81.906.848,00 0,00 0,00 

3-3-2014 766,50 81.906.848,00 11,41 985.824,00 -3.456,00 -60.480,00 82.828.736,00 82.889.216,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.828.736,00 90.000.000,00 82.828.736,00 0,00 0,00 

4-3-2014 766,50 82.828.736,00 7,30 630.720,00 -3.456,00 -60.480,00 83.395.520,00 83.456.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.395.520,00 90.000.000,00 83.395.520,00 0,00 0,00 

5-3-2014 766,50 83.395.520,00 7,28 628.992,00 -3.456,00 -60.480,00 83.960.576,00 84.021.056,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.960.576,00 90.000.000,00 83.960.576,00 0,00 0,00 

6-3-2014 767,00 83.960.576,00 7,22 623.808,00 -3.456,00 -60.480,00 84.520.448,00 84.580.928,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.520.448,00 90.000.000,00 84.520.448,00 0,00 0,00 

7-3-2014 767,00 84.520.448,00 7,13 616.032,00 -3.456,00 -60.480,00 85.072.544,00 85.133.024,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.072.544,00 90.000.000,00 85.072.544,00 0,00 0,00 

8-3-2014 767,00 85.072.544,00 6,79 586.656,00 -3.456,00 -60.480,00 85.595.264,00 85.655.744,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.595.264,00 90.000.000,00 85.595.264,00 0,00 0,00 

9-3-2014 767,00 85.595.264,00 6,78 585.792,00 -3.456,00 -60.480,00 86.117.120,00 86.177.600,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.117.120,00 90.000.000,00 86.117.120,00 0,00 0,00 

10-3-2014 767,50 86.117.120,00 6,56 566.784,00 -3.456,00 -60.480,00 86.619.968,00 86.680.448,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.619.968,00 90.000.000,00 86.619.968,00 0,00 0,00 

11-3-2014 767,50 86.619.968,00 6,25 540.000,00 -3.456,00 -60.480,00 87.096.032,00 87.156.512,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.096.032,00 90.000.000,00 87.096.032,00 0,00 0,00 

12-3-2014 767,50 87.096.032,00 6,08 525.312,00 -3.456,00 -60.480,00 87.557.408,00 87.617.888,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.557.408,00 90.000.000,00 87.557.408,00 0,00 0,00 

13-3-2014 767,50 87.557.408,00 5,95 514.080,00 -3.456,00 -60.480,00 88.007.552,00 88.068.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.007.552,00 90.000.000,00 88.007.552,00 0,00 0,00 

14-3-2014 767,50 88.007.552,00 5,82 502.588,80 -3.456,00 -60.480,00 88.446.204,80 88.506.684,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.446.204,80 90.000.000,00 88.446.204,80 0,00 0,00 

15-3-2014 768,00 88.446.204,80 5,74 495.936,00 -3.456,00 -60.480,00 88.878.204,80 88.938.684,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.878.204,80 90.000.000,00 88.878.204,80 0,00 0,00 

16-3-2014 768,00 88.878.204,80 5,69 491.616,00 -3.456,00 -60.480,00 89.305.884,80 89.366.364,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.305.884,80 90.000.000,00 89.305.884,80 0,00 0,00 

17-3-2014 768,00 89.305.884,80 5,56 480.384,00 -3.456,00 -60.480,00 89.722.332,80 89.782.812,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.722.332,80 90.000.000,00 89.722.332,80 0,00 0,00 

18-3-2014 768,00 89.722.332,80 5,50 475.200,00 -3.456,00 -60.480,00 90.133.596,80 90.194.076,80 254.556,80 2,95 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 90.064.476,80 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -64.476,80 

19-3-2014 768,00 90.000.000,00 5,47 472.608,00 -3.456,00 -60.480,00 90.408.672,00 90.469.152,00 529.632,00 6,13 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 89.993.952,00 90.000.000,00 89.993.952,00 0,00 0,00 

20-3-2014 768,00 89.993.952,00 5,39 465.696,00 -3.456,00 -60.480,00 90.395.712,00 90.456.192,00 516.672,00 5,98 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 89.980.992,00 90.000.000,00 89.980.992,00 0,00 0,00 

21-3-2014 768,00 89.980.992,00 5,29 457.056,00 -3.456,00 -60.480,00 90.374.112,00 90.434.592,00 495.072,00 5,73 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 89.959.392,00 90.000.000,00 89.959.392,00 0,00 0,00 

22-3-2014 768,00 89.959.392,00 5,20 449.280,00 -3.456,00 -60.480,00 90.344.736,00 90.405.216,00 465.696,00 5,39 5,39 0,00 3,89 1,50 -465.696,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

23-3-2014 768,00 89.939.520,00 4,87 420.768,00 -3.456,00 -60.480,00 90.296.352,00 90.356.832,00 417.312,00 4,83 4,83 0,00 3,33 1,50 -417.312,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

24-3-2014 768,00 89.939.520,00 4,79 413.856,00 -3.456,00 -60.480,00 90.289.440,00 90.349.920,00 410.400,00 4,75 4,75 0,00 3,25 1,50 -410.400,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

25-3-2014 768,00 89.939.520,00 4,72 407.808,00 -3.456,00 -60.480,00 90.283.392,00 90.343.872,00 404.352,00 4,68 4,68 0,00 3,18 1,50 -404.352,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

26-3-2014 768,00 89.939.520,00 4,49 387.936,00 -3.456,00 -60.480,00 90.263.520,00 90.324.000,00 384.480,00 4,45 4,45 0,00 2,95 1,50 -384.480,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

27-3-2014 768,00 89.939.520,00 4,47 386.208,00 -3.456,00 -60.480,00 90.261.792,00 90.322.272,00 382.752,00 4,43 4,43 0,00 2,93 1,50 -382.752,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

28-3-2014 768,00 89.939.520,00 4,34 374.976,00 -3.456,00 -60.480,00 90.250.560,00 90.311.040,00 371.520,00 4,30 4,30 0,00 2,80 1,50 -371.520,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

29-3-2014 768,00 89.939.520,00 2,00 172.800,00 -3.456,00 -60.480,00 90.048.384,00 90.108.864,00 169.344,00 1,96 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 89.979.264,00 90.000.000,00 89.979.264,00 0,00 0,00 
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30-3-2014 768,00 89.979.264,00 0,75 64.800,00 -3.456,00 -60.480,00 89.980.128,00 90.040.608,00 101.088,00 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 -101.088,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

31-3-2014 768,00 89.939.520,00 0,75 64.800,00 -3.456,00 -60.480,00 89.940.384,00 90.000.864,00 61.344,00 0,71 0,71 0,00 0,00 0,71 -61.344,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

1-4-2014 768,00 89.939.520,00 233,46 
20.170.944,0

0 
-3.456,00 -60.480,00 110.046.528,00 110.107.008,00 

10.167.488,0
0 

117,68 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.286.208,00 100.000.000,00 100.000.000,00 -9.286.208,00 0,00 

2-4-2014 770,00 100.000.000,00 92,90 8.026.560,00 -3.456,00 -60.480,00 107.962.624,00 108.023.104,00 8.083.584,00 93,56 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 107.202.304,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -7.202.304,00 

3-4-2014 770,00 100.000.000,00 63,53 5.488.992,00 -3.456,00 -60.480,00 105.425.056,00 105.485.536,00 5.546.016,00 64,19 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 104.664.736,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -4.664.736,00 

4-4-2014 770,00 100.000.000,00 43,66 3.772.224,00 -3.456,00 -60.480,00 103.708.288,00 103.768.768,00 3.829.248,00 44,32 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 102.947.968,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.947.968,00 

5-4-2014 770,00 100.000.000,00 31,29 2.751.876,00 -3.456,00 -60.480,00 102.687.940,00 102.748.420,00 2.808.900,00 32,51 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.927.620,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.927.620,00 

6-4-2014 770,00 100.000.000,00 24,58 2.174.210,46 -3.456,00 -60.480,00 102.110.274,46 102.170.754,46 2.231.234,46 25,82 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.349.954,46 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.349.954,46 

7-4-2014 770,00 100.000.000,00 21,54 1.913.179,26 -3.456,00 -60.480,00 101.849.243,26 101.909.723,26 1.970.203,26 22,80 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.088.923,26 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.088.923,26 

8-4-2014 770,00 100.000.000,00 19,00 1.694.563,74 -3.456,00 -60.480,00 101.630.627,74 101.691.107,74 1.751.587,74 20,27 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.870.307,74 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -870.307,74 

9-4-2014 770,00 100.000.000,00 17,80 1.591.638,54 -3.456,00 -60.480,00 101.527.702,54 101.588.182,54 1.648.662,54 19,08 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.767.382,54 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -767.382,54 

10-4-2014 770,00 100.000.000,00 16,20 1.453.769,97 -3.456,00 -60.480,00 101.389.833,97 101.450.313,97 1.510.793,97 17,49 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.629.513,97 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -629.513,97 

11-4-2014 770,00 100.000.000,00 15,00 1.350.603,62 -3.456,00 -60.480,00 101.286.667,62 101.347.147,62 1.407.627,62 16,29 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.526.347,62 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -526.347,62 

12-4-2014 770,00 100.000.000,00 14,00 1.264.600,05 -3.456,00 -60.480,00 101.200.664,05 101.261.144,05 1.321.624,05 15,30 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.440.344,05 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -440.344,05 

13-4-2014 770,00 100.000.000,00 13,00 1.178.538,43 -3.456,00 -60.480,00 101.114.602,43 101.175.082,43 1.235.562,43 14,30 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.354.282,43 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -354.282,43 

14-4-2014 770,00 100.000.000,00 12,00 1.092.484,22 -3.456,00 -60.480,00 101.028.548,22 101.089.028,22 1.149.508,22 13,30 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.268.228,22 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -268.228,22 

15-4-2014 770,00 100.000.000,00 11,00 1.006.437,17 -3.456,00 -60.480,00 100.942.501,17 101.002.981,17 1.063.461,17 12,31 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.182.181,17 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -182.181,17 

16-4-2014 770,00 100.000.000,00 10,60 972.237,29 -3.456,00 -60.480,00 100.908.301,29 100.968.781,29 1.029.261,29 11,91 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.147.981,29 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -147.981,29 

17-4-2014 770,00 100.000.000,00 9,90 911.902,41 -3.456,00 -60.480,00 100.847.966,41 100.908.446,41 968.926,41 11,21 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.087.646,41 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -87.646,41 

18-4-2014 770,00 100.000.000,00 9,50 877.601,21 -3.456,00 -60.480,00 100.813.665,21 100.874.145,21 934.625,21 10,82 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.053.345,21 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -53.345,21 

19-4-2014 770,00 100.000.000,00 9,00 834.549,91 -3.456,00 -60.480,00 100.770.613,91 100.831.093,91 891.573,91 10,32 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.010.293,91 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -10.293,91 

20-4-2014 770,00 100.000.000,00 8,80 817.458,17 -3.456,00 -60.480,00 100.753.522,17 100.814.002,17 874.482,17 10,12 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 99.993.202,17 100.000.000,00 99.993.202,17 0,00 0,00 

21-4-2014 770,00 99.993.202,17 8,60 800.223,45 -3.456,00 -60.480,00 100.729.489,61 100.789.969,61 850.449,61 9,84 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 99.969.169,61 100.000.000,00 99.969.169,61 0,00 0,00 

22-4-2014 770,00 99.969.169,61 8,20 765.663,45 -3.456,00 -60.480,00 100.670.897,06 100.731.377,06 791.857,06 9,17 9,17 3,67 4,00 1,50 -791.857,06 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

23-4-2014 770,00 99.939.520,00 8,20 739.223,41 -3.456,00 -60.480,00 100.614.807,41 100.675.287,41 735.767,41 8,52 8,52 3,02 4,00 1,50 -735.767,41 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

24-4-2014 770,00 99.939.520,00 8,20 708.480,00 -3.456,00 -60.480,00 100.584.064,00 100.644.544,00 705.024,00 8,16 8,16 2,66 4,00 1,50 -705.024,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

25-4-2014 770,00 99.939.520,00 8,05 695.520,00 -3.456,00 -60.480,00 100.571.104,00 100.631.584,00 692.064,00 8,01 8,01 2,51 4,00 1,50 -692.064,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

26-4-2014 770,00 99.939.520,00 7,80 673.920,00 -3.456,00 -60.480,00 100.549.504,00 100.609.984,00 670.464,00 7,76 7,76 2,26 4,00 1,50 -670.464,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

27-4-2014 770,00 99.939.520,00 7,40 639.360,00 -3.456,00 -60.480,00 100.514.944,00 100.575.424,00 635.904,00 7,36 7,36 1,86 4,00 1,50 -635.904,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

28-4-2014 770,00 99.939.520,00 7,00 604.800,00 -3.456,00 -60.480,00 100.480.384,00 100.540.864,00 601.344,00 6,96 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 100.065.664,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -65.664,00 

29-4-2014 770,00 100.000.000,00 7,00 604.800,00 -3.456,00 -60.480,00 100.540.864,00 100.601.344,00 661.824,00 7,66 7,66 2,16 4,00 1,50 -661.824,00 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

30-4-2014 770,00 99.939.520,00 6,50 561.600,00 -3.456,00 -60.480,00 100.437.184,00 100.497.664,00 558.144,00 6,46 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 100.022.464,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -22.464,00 

1-5-2014 770,00 100.000.000,00 12,00 1.036.800,00 -3.456,00 -60.480,00 100.972.864,00 101.033.344,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.972.864,00 108.768.000,00 100.972.864,00 0,00 0,00 

2-5-2014 770,50 100.972.864,00 11,60 1.002.240,00 -3.456,00 -60.480,00 101.911.168,00 101.971.648,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.911.168,00 108.768.000,00 101.911.168,00 0,00 0,00 

3-5-2014 770,50 101.911.168,00 11,55 997.920,00 -3.456,00 -60.480,00 102.845.152,00 102.905.632,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.845.152,00 108.768.000,00 102.845.152,00 0,00 0,00 

4-5-2014 771,00 102.845.152,00 11,50 993.600,00 -3.456,00 -60.480,00 103.774.816,00 103.835.296,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.774.816,00 108.768.000,00 103.774.816,00 0,00 0,00 

5-5-2014 771,00 103.774.816,00 9,70 838.080,00 -3.456,00 -60.480,00 104.548.960,00 104.609.440,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.548.960,00 108.768.000,00 104.548.960,00 0,00 0,00 

6-5-2014 771,00 104.548.960,00 9,25 799.200,00 -3.456,00 -60.480,00 105.284.224,00 105.344.704,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.284.224,00 108.768.000,00 105.284.224,00 0,00 0,00 

7-5-2014 771,50 105.284.224,00 9,24 798.336,00 -3.456,00 -60.480,00 106.018.624,00 106.079.104,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.018.624,00 108.768.000,00 106.018.624,00 0,00 0,00 

8-5-2014 771,50 106.018.624,00 9,20 794.880,00 -3.456,00 -60.480,00 106.749.568,00 106.810.048,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.749.568,00 108.768.000,00 106.749.568,00 0,00 0,00 
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9-5-2014 771,50 106.749.568,00 9,20 794.880,00 -3.456,00 -60.480,00 107.480.512,00 107.540.992,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.480.512,00 108.768.000,00 107.480.512,00 0,00 0,00 

10-5-2014 771,50 107.480.512,00 9,20 794.880,00 -3.456,00 -60.480,00 108.211.456,00 108.271.936,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.211.456,00 108.768.000,00 108.211.456,00 0,00 0,00 

11-5-2014 772,00 108.211.456,00 9,20 794.880,00 -3.456,00 -60.480,00 108.942.400,00 109.002.880,00 295.360,00 3,42 3,42 0,00 1,92 1,50 -295.360,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-5-2014 772,00 108.707.520,00 9,20 794.880,00 -3.456,00 -60.480,00 109.438.464,00 109.498.944,00 791.424,00 9,16 9,16 3,66 4,00 1,50 -791.424,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-5-2014 772,00 108.707.520,00 9,20 849.384,61 -3.456,00 -60.480,00 109.492.968,61 109.553.448,61 845.928,61 9,79 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.732.648,61 108.768.000,00 108.732.648,61 0,00 0,00 

14-5-2014 772,00 108.732.648,61 9,20 876.220,89 -3.456,00 -60.480,00 109.544.933,50 109.605.413,50 897.893,50 10,39 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.784.613,50 108.768.000,00 108.768.000,00 -16.613,50 0,00 

15-5-2014 772,00 108.768.000,00 9,20 876.147,86 -3.456,00 -60.480,00 109.580.211,86 109.640.691,86 933.171,86 10,80 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.819.891,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -51.891,86 0,00 

16-5-2014 772,00 108.768.000,00 9,15 871.673,68 -3.456,00 -60.480,00 109.575.737,68 109.636.217,68 928.697,68 10,75 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.815.417,68 108.768.000,00 108.768.000,00 -47.417,68 0,00 

17-5-2014 772,00 108.768.000,00 9,15 871.693,16 -3.456,00 -60.480,00 109.575.757,16 109.636.237,16 928.717,16 10,75 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.815.437,16 108.768.000,00 108.768.000,00 -47.437,16 0,00 

18-5-2014 772,00 108.768.000,00 9,15 871.693,08 -3.456,00 -60.480,00 109.575.757,08 109.636.237,08 928.717,08 10,75 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.815.437,08 108.768.000,00 108.768.000,00 -47.437,08 0,00 

19-5-2014 772,00 108.768.000,00 9,15 871.693,08 -3.456,00 -60.480,00 109.575.757,08 109.636.237,08 928.717,08 10,75 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.815.437,08 108.768.000,00 108.768.000,00 -47.437,08 0,00 

20-5-2014 772,00 108.768.000,00 6,30 625.453,08 -3.456,00 -60.480,00 109.329.517,08 109.389.997,08 682.477,08 7,90 7,90 2,40 4,00 1,50 -682.477,08 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-5-2014 772,00 108.707.520,00 6,00 518.400,00 -3.456,00 -60.480,00 109.161.984,00 109.222.464,00 514.944,00 5,96 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.747.264,00 108.768.000,00 108.747.264,00 0,00 0,00 

22-5-2014 772,00 108.747.264,00 5,90 509.760,00 -3.456,00 -60.480,00 109.193.088,00 109.253.568,00 546.048,00 6,32 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.778.368,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -10.368,00 0,00 

23-5-2014 772,00 108.768.000,00 5,70 492.480,00 -3.456,00 -60.480,00 109.196.544,00 109.257.024,00 549.504,00 6,36 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.781.824,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -13.824,00 0,00 

24-5-2014 772,00 108.768.000,00 5,50 475.200,00 -3.456,00 -60.480,00 109.179.264,00 109.239.744,00 532.224,00 6,16 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.764.544,00 108.768.000,00 108.764.544,00 0,00 0,00 

25-5-2014 772,00 108.764.544,00 5,30 457.920,00 -3.456,00 -60.480,00 109.158.528,00 109.219.008,00 511.488,00 5,92 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.743.808,00 108.768.000,00 108.743.808,00 0,00 0,00 

26-5-2014 772,00 108.743.808,00 5,10 440.640,00 -3.456,00 -60.480,00 109.120.512,00 109.180.992,00 473.472,00 5,48 5,48 0,00 3,98 1,50 -473.472,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-5-2014 772,00 108.707.520,00 4,80 414.720,00 -3.456,00 -60.480,00 109.058.304,00 109.118.784,00 411.264,00 4,76 4,76 0,00 3,26 1,50 -411.264,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-5-2014 772,00 108.707.520,00 4,50 388.800,00 -3.456,00 -60.480,00 109.032.384,00 109.092.864,00 385.344,00 4,46 4,46 0,00 2,96 1,50 -385.344,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-5-2014 772,00 108.707.520,00 4,20 362.880,00 -3.456,00 -60.480,00 109.006.464,00 109.066.944,00 359.424,00 4,16 4,16 0,00 2,66 1,50 -359.424,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-5-2014 772,00 108.707.520,00 3,90 336.960,00 -3.456,00 -60.480,00 108.980.544,00 109.041.024,00 333.504,00 3,86 3,86 0,00 2,36 1,50 -333.504,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

31-5-2014 772,00 108.707.520,00 3,50 302.400,00 -3.456,00 -60.480,00 108.945.984,00 109.006.464,00 298.944,00 3,46 3,46 0,00 1,96 1,50 -298.944,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-6-2014 772,00 108.707.520,00 10,44 902.016,00 -3.456,00 -60.480,00 109.545.600,00 109.606.080,00 898.560,00 10,40 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.785.280,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -17.280,00 0,00 

2-6-2014 772,00 108.768.000,00 10,44 983.280,93 -3.456,00 -60.480,00 109.687.344,93 109.747.824,93 1.040.304,93 12,04 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.927.024,93 108.768.000,00 108.768.000,00 -159.024,93 0,00 

3-6-2014 772,00 108.768.000,00 10,43 981.804,86 -3.456,00 -60.480,00 109.685.868,86 109.746.348,86 1.038.828,86 12,02 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.925.548,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -157.548,86 0,00 

4-6-2014 772,00 108.768.000,00 10,40 979.219,14 -3.456,00 -60.480,00 109.683.283,14 109.743.763,14 1.036.243,14 11,99 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.922.963,14 108.768.000,00 108.768.000,00 -154.963,14 0,00 

5-6-2014 772,00 108.768.000,00 10,40 979.230,13 -3.456,00 -60.480,00 109.683.294,13 109.743.774,13 1.036.254,13 11,99 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.922.974,13 108.768.000,00 108.768.000,00 -154.974,13 0,00 

6-6-2014 772,00 108.768.000,00 10,37 976.638,08 -3.456,00 -60.480,00 109.680.702,08 109.741.182,08 1.033.662,08 11,96 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.920.382,08 108.768.000,00 108.768.000,00 -152.382,08 0,00 

7-6-2014 772,00 108.768.000,00 8,98 856.553,11 -3.456,00 -60.480,00 109.560.617,11 109.621.097,11 913.577,11 10,57 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.800.297,11 108.768.000,00 108.768.000,00 -32.297,11 0,00 

8-6-2014 772,00 108.768.000,00 7,18 701.551,16 -3.456,00 -60.480,00 109.405.615,16 109.466.095,16 758.575,16 8,78 8,78 3,28 4,00 1,50 -758.575,16 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,17 643.881,84 -3.456,00 -60.480,00 109.287.465,84 109.347.945,84 640.425,84 7,41 7,41 1,91 4,00 1,50 -640.425,84 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,17 619.488,00 -3.456,00 -60.480,00 109.263.072,00 109.323.552,00 616.032,00 7,13 7,13 1,63 4,00 1,50 -616.032,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,14 616.896,00 -3.456,00 -60.480,00 109.260.480,00 109.320.960,00 613.440,00 7,10 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.845.760,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -77.760,00 0,00 

12-6-2014 772,00 108.768.000,00 7,14 616.896,00 -3.456,00 -60.480,00 109.320.960,00 109.381.440,00 673.920,00 7,80 7,80 2,30 4,00 1,50 -673.920,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,08 611.712,00 -3.456,00 -60.480,00 109.255.296,00 109.315.776,00 608.256,00 7,04 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.840.576,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -72.576,00 0,00 

14-6-2014 772,00 108.768.000,00 7,05 609.120,00 -3.456,00 -60.480,00 109.313.184,00 109.373.664,00 666.144,00 7,71 7,71 2,21 4,00 1,50 -666.144,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,02 606.528,00 -3.456,00 -60.480,00 109.250.112,00 109.310.592,00 603.072,00 6,98 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.835.392,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -67.392,00 0,00 

16-6-2014 772,00 108.768.000,00 7,02 606.528,00 -3.456,00 -60.480,00 109.310.592,00 109.371.072,00 663.552,00 7,68 7,68 2,18 4,00 1,50 -663.552,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-6-2014 772,00 108.707.520,00 7,01 605.664,00 -3.456,00 -60.480,00 109.249.248,00 109.309.728,00 602.208,00 6,97 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.834.528,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -66.528,00 0,00 

18-6-2014 772,00 108.768.000,00 7,00 604.800,00 -3.456,00 -60.480,00 109.308.864,00 109.369.344,00 661.824,00 7,66 7,66 2,16 4,00 1,50 -661.824,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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19-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,97 602.208,00 -3.456,00 -60.480,00 109.245.792,00 109.306.272,00 598.752,00 6,93 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.831.072,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -63.072,00 0,00 

20-6-2014 772,00 108.768.000,00 6,96 601.344,00 -3.456,00 -60.480,00 109.305.408,00 109.365.888,00 658.368,00 7,62 7,62 2,12 4,00 1,50 -658.368,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,96 601.344,00 -3.456,00 -60.480,00 109.244.928,00 109.305.408,00 597.888,00 6,92 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.830.208,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -62.208,00 0,00 

22-6-2014 772,00 108.768.000,00 6,96 601.344,00 -3.456,00 -60.480,00 109.305.408,00 109.365.888,00 658.368,00 7,62 7,62 2,12 4,00 1,50 -658.368,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,94 599.616,00 -3.456,00 -60.480,00 109.243.200,00 109.303.680,00 596.160,00 6,90 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.828.480,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -60.480,00 0,00 

24-6-2014 772,00 108.768.000,00 6,93 598.752,00 -3.456,00 -60.480,00 109.302.816,00 109.363.296,00 655.776,00 7,59 7,59 2,09 4,00 1,50 -655.776,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,92 597.888,00 -3.456,00 -60.480,00 109.241.472,00 109.301.952,00 594.432,00 6,88 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.826.752,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -58.752,00 0,00 

26-6-2014 772,00 108.768.000,00 6,91 597.024,00 -3.456,00 -60.480,00 109.301.088,00 109.361.568,00 654.048,00 7,57 7,57 2,07 4,00 1,50 -654.048,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,90 596.160,00 -3.456,00 -60.480,00 109.239.744,00 109.300.224,00 592.704,00 6,86 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.825.024,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -57.024,00 0,00 

28-6-2014 772,00 108.768.000,00 6,88 594.432,00 -3.456,00 -60.480,00 109.298.496,00 109.358.976,00 651.456,00 7,54 7,54 2,04 4,00 1,50 -651.456,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-6-2014 772,00 108.707.520,00 6,87 593.568,00 -3.456,00 -60.480,00 109.237.152,00 109.297.632,00 590.112,00 6,83 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.822.432,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -54.432,00 0,00 

30-6-2014 772,00 108.768.000,00 6,86 592.704,00 -3.456,00 -60.480,00 109.296.768,00 109.357.248,00 649.728,00 7,52 7,52 2,02 4,00 1,50 -649.728,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,86 592.704,00 -3.456,00 -60.480,00 109.236.288,00 109.296.768,00 589.248,00 6,82 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.821.568,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -53.568,00 0,00 

2-7-2014 772,00 108.768.000,00 6,85 591.840,00 -3.456,00 -60.480,00 109.295.904,00 109.356.384,00 648.864,00 7,51 7,51 2,01 4,00 1,50 -648.864,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

3-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,84 590.976,00 -3.456,00 -60.480,00 109.234.560,00 109.295.040,00 587.520,00 6,80 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.819.840,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -51.840,00 0,00 

4-7-2014 772,00 108.768.000,00 6,83 590.112,00 -3.456,00 -60.480,00 109.294.176,00 109.354.656,00 647.136,00 7,49 7,49 1,99 4,00 1,50 -647.136,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

5-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,82 589.248,00 -3.456,00 -60.480,00 109.232.832,00 109.293.312,00 585.792,00 6,78 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.818.112,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -50.112,00 0,00 

6-7-2014 772,00 108.768.000,00 6,81 588.384,00 -3.456,00 -60.480,00 109.292.448,00 109.352.928,00 645.408,00 7,47 7,47 1,97 4,00 1,50 -645.408,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,81 588.384,00 -3.456,00 -60.480,00 109.231.968,00 109.292.448,00 584.928,00 6,77 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.817.248,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -49.248,00 0,00 

8-7-2014 772,00 108.768.000,00 6,80 587.520,00 -3.456,00 -60.480,00 109.291.584,00 109.352.064,00 644.544,00 7,46 7,46 1,96 4,00 1,50 -644.544,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,79 586.656,00 -3.456,00 -60.480,00 109.230.240,00 109.290.720,00 583.200,00 6,75 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.815.520,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -47.520,00 0,00 

10-7-2014 772,00 108.768.000,00 6,77 584.928,00 -3.456,00 -60.480,00 109.288.992,00 109.349.472,00 641.952,00 7,43 7,43 1,93 4,00 1,50 -641.952,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,75 583.200,00 -3.456,00 -60.480,00 109.226.784,00 109.287.264,00 579.744,00 6,71 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.812.064,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -44.064,00 0,00 

12-7-2014 772,00 108.768.000,00 6,74 582.336,00 -3.456,00 -60.480,00 109.286.400,00 109.346.880,00 639.360,00 7,40 7,40 1,90 4,00 1,50 -639.360,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,72 580.608,00 -3.456,00 -60.480,00 109.224.192,00 109.284.672,00 577.152,00 6,68 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.809.472,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -41.472,00 0,00 

14-7-2014 772,00 108.768.000,00 6,68 577.152,00 -3.456,00 -60.480,00 109.281.216,00 109.341.696,00 634.176,00 7,34 7,34 1,84 4,00 1,50 -634.176,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,66 575.424,00 -3.456,00 -60.480,00 109.219.008,00 109.279.488,00 571.968,00 6,62 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.804.288,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -36.288,00 0,00 

16-7-2014 772,00 108.768.000,00 6,64 573.696,00 -3.456,00 -60.480,00 109.277.760,00 109.338.240,00 630.720,00 7,30 7,30 1,80 4,00 1,50 -630.720,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,62 571.968,00 -3.456,00 -60.480,00 109.215.552,00 109.276.032,00 568.512,00 6,58 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.800.832,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -32.832,00 0,00 

18-7-2014 772,00 108.768.000,00 6,61 571.104,00 -3.456,00 -60.480,00 109.275.168,00 109.335.648,00 628.128,00 7,27 7,27 1,77 4,00 1,50 -628.128,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,57 567.648,00 -3.456,00 -60.480,00 109.211.232,00 109.271.712,00 564.192,00 6,53 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.796.512,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -28.512,00 0,00 

20-7-2014 772,00 108.768.000,00 6,57 567.648,00 -3.456,00 -60.480,00 109.271.712,00 109.332.192,00 624.672,00 7,23 7,23 1,73 4,00 1,50 -624.672,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,55 565.920,00 -3.456,00 -60.480,00 109.209.504,00 109.269.984,00 562.464,00 6,51 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.794.784,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -26.784,00 0,00 

22-7-2014 772,00 108.768.000,00 6,52 563.328,00 -3.456,00 -60.480,00 109.267.392,00 109.327.872,00 620.352,00 7,18 7,18 1,68 4,00 1,50 -620.352,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,50 561.600,00 -3.456,00 -60.480,00 109.205.184,00 109.265.664,00 558.144,00 6,46 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.790.464,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -22.464,00 0,00 

24-7-2014 772,00 108.768.000,00 6,50 561.600,00 -3.456,00 -60.480,00 109.265.664,00 109.326.144,00 618.624,00 7,16 7,16 1,66 4,00 1,50 -618.624,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,50 561.600,00 -3.456,00 -60.480,00 109.205.184,00 109.265.664,00 558.144,00 6,46 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.790.464,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -22.464,00 0,00 

26-7-2014 772,00 108.768.000,00 6,48 559.872,00 -3.456,00 -60.480,00 109.263.936,00 109.324.416,00 616.896,00 7,14 7,14 1,64 4,00 1,50 -616.896,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,48 559.872,00 -3.456,00 -60.480,00 109.203.456,00 109.263.936,00 556.416,00 6,44 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.788.736,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -20.736,00 0,00 

28-7-2014 772,00 108.768.000,00 6,47 559.008,00 -3.456,00 -60.480,00 109.263.072,00 109.323.552,00 616.032,00 7,13 7,13 1,63 4,00 1,50 -616.032,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-7-2014 772,00 108.707.520,00 6,42 554.688,00 -3.456,00 -60.480,00 109.198.272,00 109.258.752,00 551.232,00 6,38 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.783.552,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -15.552,00 0,00 
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30-7-2014 772,00 108.768.000,00 6,41 553.824,00 -3.456,00 -60.480,00 109.257.888,00 109.318.368,00 610.848,00 7,07 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.843.168,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -75.168,00 0,00 

31-7-2014 772,00 108.768.000,00 6,40 552.960,00 -3.456,00 -60.480,00 109.257.024,00 109.317.504,00 609.984,00 7,06 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.842.304,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -74.304,00 0,00 

1-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,51 562.464,00 -3.456,00 -60.480,00 109.266.528,00 109.327.008,00 619.488,00 7,17 7,17 1,67 4,00 1,50 -619.488,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

2-8-2014 772,00 108.707.520,00 6,44 556.416,00 -3.456,00 -60.480,00 109.200.000,00 109.260.480,00 552.960,00 6,40 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.785.280,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -17.280,00 0,00 

3-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,40 552.960,00 -3.456,00 -60.480,00 109.257.024,00 109.317.504,00 609.984,00 7,06 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.842.304,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -74.304,00 0,00 

4-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,38 551.232,00 -3.456,00 -60.480,00 109.255.296,00 109.315.776,00 608.256,00 7,04 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.840.576,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -72.576,00 0,00 

5-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,37 550.368,00 -3.456,00 -60.480,00 109.254.432,00 109.314.912,00 607.392,00 7,03 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.839.712,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -71.712,00 0,00 

6-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,36 549.504,00 -3.456,00 -60.480,00 109.253.568,00 109.314.048,00 606.528,00 7,02 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.838.848,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -70.848,00 0,00 

7-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,35 548.640,00 -3.456,00 -60.480,00 109.252.704,00 109.313.184,00 605.664,00 7,01 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.837.984,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -69.984,00 0,00 

8-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,35 548.640,00 -3.456,00 -60.480,00 109.252.704,00 109.313.184,00 605.664,00 7,01 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.837.984,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -69.984,00 0,00 

9-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,32 546.048,00 -3.456,00 -60.480,00 109.250.112,00 109.310.592,00 603.072,00 6,98 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.835.392,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -67.392,00 0,00 

10-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,30 544.320,00 -3.456,00 -60.480,00 109.248.384,00 109.308.864,00 601.344,00 6,96 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.833.664,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -65.664,00 0,00 

11-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,27 541.728,00 -3.456,00 -60.480,00 109.245.792,00 109.306.272,00 598.752,00 6,93 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.831.072,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -63.072,00 0,00 

12-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,26 540.864,00 -3.456,00 -60.480,00 109.244.928,00 109.305.408,00 597.888,00 6,92 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.830.208,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -62.208,00 0,00 

13-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,22 537.408,00 -3.456,00 -60.480,00 109.241.472,00 109.301.952,00 594.432,00 6,88 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.826.752,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -58.752,00 0,00 

14-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,21 536.544,00 -3.456,00 -60.480,00 109.240.608,00 109.301.088,00 593.568,00 6,87 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.825.888,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -57.888,00 0,00 

15-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,20 535.680,00 -3.456,00 -60.480,00 109.239.744,00 109.300.224,00 592.704,00 6,86 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.825.024,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -57.024,00 0,00 

16-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,20 535.680,00 -3.456,00 -60.480,00 109.239.744,00 109.300.224,00 592.704,00 6,86 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.825.024,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -57.024,00 0,00 

17-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,20 535.680,00 -3.456,00 -60.480,00 109.239.744,00 109.300.224,00 592.704,00 6,86 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.825.024,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -57.024,00 0,00 

18-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,19 534.816,00 -3.456,00 -60.480,00 109.238.880,00 109.299.360,00 591.840,00 6,85 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.824.160,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -56.160,00 0,00 

19-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,17 533.088,00 -3.456,00 -60.480,00 109.237.152,00 109.297.632,00 590.112,00 6,83 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.822.432,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -54.432,00 0,00 

20-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,16 532.224,00 -3.456,00 -60.480,00 109.236.288,00 109.296.768,00 589.248,00 6,82 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.821.568,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -53.568,00 0,00 

21-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,12 528.768,00 -3.456,00 -60.480,00 109.232.832,00 109.293.312,00 585.792,00 6,78 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.818.112,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -50.112,00 0,00 

22-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,11 527.904,00 -3.456,00 -60.480,00 109.231.968,00 109.292.448,00 584.928,00 6,77 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.817.248,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -49.248,00 0,00 

23-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,06 523.584,00 -3.456,00 -60.480,00 109.227.648,00 109.288.128,00 580.608,00 6,72 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.812.928,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -44.928,00 0,00 

24-8-2014 772,00 108.768.000,00 6,05 522.720,00 -3.456,00 -60.480,00 109.226.784,00 109.287.264,00 579.744,00 6,71 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.812.064,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -44.064,00 0,00 

25-8-2014 772,00 108.768.000,00 5,99 517.536,00 -3.456,00 -60.480,00 109.221.600,00 109.282.080,00 574.560,00 6,65 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.806.880,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -38.880,00 0,00 

26-8-2014 772,00 108.768.000,00 5,93 512.352,00 -3.456,00 -60.480,00 109.216.416,00 109.276.896,00 569.376,00 6,59 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.801.696,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -33.696,00 0,00 

27-8-2014 772,00 108.768.000,00 5,92 511.488,00 -3.456,00 -60.480,00 109.215.552,00 109.276.032,00 568.512,00 6,58 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.800.832,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -32.832,00 0,00 

28-8-2014 772,00 108.768.000,00 5,84 504.576,00 -3.456,00 -60.480,00 109.208.640,00 109.269.120,00 561.600,00 6,50 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.793.920,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -25.920,00 0,00 

29-8-2014 772,00 108.768.000,00 5,73 495.072,00 -3.456,00 -60.480,00 109.199.136,00 109.259.616,00 552.096,00 6,39 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.784.416,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -16.416,00 0,00 

30-8-2014 772,00 108.768.000,00 5,62 485.568,00 -3.456,00 -60.480,00 109.189.632,00 109.250.112,00 542.592,00 6,28 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.774.912,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -6.912,00 0,00 

31-8-2014 772,00 108.768.000,00 5,59 482.976,00 -3.456,00 -60.480,00 109.187.040,00 109.247.520,00 540.000,00 6,25 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.772.320,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -4.320,00 0,00 

1-9-2014 772,00 108.768.000,00 17,70 1.529.280,00 -3.456,00 -60.480,00 110.233.344,00 110.293.824,00 1.586.304,00 18,36 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.473.024,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -705.024,00 0,00 

2-9-2014 772,00 108.768.000,00 17,42 1.583.565,45 -3.456,00 -60.480,00 110.287.629,45 110.348.109,45 1.640.589,45 18,99 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.527.309,45 108.768.000,00 108.768.000,00 -759.309,45 0,00 

3-9-2014 772,00 108.768.000,00 17,07 1.553.124,98 -3.456,00 -60.480,00 110.257.188,98 110.317.668,98 1.610.148,98 18,64 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.496.868,98 108.768.000,00 108.768.000,00 -728.868,98 0,00 

4-9-2014 772,00 108.768.000,00 16,79 1.529.045,04 -3.456,00 -60.480,00 110.233.109,04 110.293.589,04 1.586.069,04 18,36 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.472.789,04 108.768.000,00 108.768.000,00 -704.789,04 0,00 

5-9-2014 772,00 108.768.000,00 14,02 1.289.806,33 -3.456,00 -60.480,00 109.993.870,33 110.054.350,33 1.346.830,33 15,59 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.233.550,33 108.768.000,00 108.768.000,00 -465.550,33 0,00 

6-9-2014 772,00 108.768.000,00 12,59 1.167.171,95 -3.456,00 -60.480,00 109.871.235,95 109.931.715,95 1.224.195,95 14,17 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.110.915,95 108.768.000,00 108.768.000,00 -342.915,95 0,00 

7-9-2014 772,00 108.768.000,00 12,10 1.125.327,87 -3.456,00 -60.480,00 109.829.391,87 109.889.871,87 1.182.351,87 13,68 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.069.071,87 108.768.000,00 108.768.000,00 -301.071,87 0,00 

8-9-2014 772,00 108.768.000,00 12,01 1.117.723,06 -3.456,00 -60.480,00 109.821.787,06 109.882.267,06 1.174.747,06 13,60 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.061.467,06 108.768.000,00 108.768.000,00 -293.467,06 0,00 
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9-9-2014 772,00 108.768.000,00 11,41 1.065.914,35 -3.456,00 -60.480,00 109.769.978,35 109.830.458,35 1.122.938,35 13,00 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.009.658,35 108.768.000,00 108.768.000,00 -241.658,35 0,00 

10-9-2014 772,00 108.768.000,00 11,05 1.035.025,04 -3.456,00 -60.480,00 109.739.089,04 109.799.569,04 1.092.049,04 12,64 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.978.769,04 108.768.000,00 108.768.000,00 -210.769,04 0,00 

11-9-2014 772,00 108.768.000,00 10,35 974.674,29 -3.456,00 -60.480,00 109.678.738,29 109.739.218,29 1.031.698,29 11,94 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.918.418,29 108.768.000,00 108.768.000,00 -150.418,29 0,00 

12-9-2014 772,00 108.768.000,00 9,60 910.129,47 -3.456,00 -60.480,00 109.614.193,47 109.674.673,47 967.153,47 11,19 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.853.873,47 108.768.000,00 108.768.000,00 -85.873,47 0,00 

13-9-2014 772,00 108.768.000,00 9,54 905.222,30 -3.456,00 -60.480,00 109.609.286,30 109.669.766,30 962.246,30 11,14 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.848.966,30 108.768.000,00 108.768.000,00 -80.966,30 0,00 

14-9-2014 772,00 108.768.000,00 9,07 864.635,52 -3.456,00 -60.480,00 109.568.699,52 109.629.179,52 921.659,52 10,67 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.808.379,52 108.768.000,00 108.768.000,00 -40.379,52 0,00 

15-9-2014 772,00 108.768.000,00 9,03 861.355,86 -3.456,00 -60.480,00 109.565.419,86 109.625.899,86 918.379,86 10,63 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.805.099,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -37.099,86 0,00 

16-9-2014 772,00 108.768.000,00 9,02 860.506,18 -3.456,00 -60.480,00 109.564.570,18 109.625.050,18 917.530,18 10,62 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.804.250,18 108.768.000,00 108.768.000,00 -36.250,18 0,00 

17-9-2014 772,00 108.768.000,00 8,96 855.325,89 -3.456,00 -60.480,00 109.559.389,89 109.619.869,89 912.349,89 10,56 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.799.069,89 108.768.000,00 108.768.000,00 -31.069,89 0,00 

18-9-2014 772,00 108.768.000,00 8,91 851.028,53 -3.456,00 -60.480,00 109.555.092,53 109.615.572,53 908.052,53 10,51 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.794.772,53 108.768.000,00 108.768.000,00 -26.772,53 0,00 

19-9-2014 772,00 108.768.000,00 8,87 847.591,34 -3.456,00 -60.480,00 109.551.655,34 109.612.135,34 904.615,34 10,47 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.791.335,34 108.768.000,00 108.768.000,00 -23.335,34 0,00 

20-9-2014 772,00 108.768.000,00 8,81 842.422,39 -3.456,00 -60.480,00 109.546.486,39 109.606.966,39 899.446,39 10,41 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.786.166,39 108.768.000,00 108.768.000,00 -18.166,39 0,00 

21-9-2014 772,00 108.768.000,00 7,00 686.061,05 -3.456,00 -60.480,00 109.390.125,05 109.450.605,05 743.085,05 8,60 8,60 3,10 4,00 1,50 -743.085,05 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-9-2014 772,00 108.707.520,00 6,00 528.557,54 -3.456,00 -60.480,00 109.172.141,54 109.232.621,54 525.101,54 6,08 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.757.421,54 108.768.000,00 108.757.421,54 0,00 0,00 

23-9-2014 772,00 108.757.421,54 5,99 517.536,00 -3.456,00 -60.480,00 109.211.021,54 109.271.501,54 563.981,54 6,53 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.796.301,54 108.768.000,00 108.768.000,00 -28.301,54 0,00 

24-9-2014 772,00 108.768.000,00 5,53 477.792,00 -3.456,00 -60.480,00 109.181.856,00 109.242.336,00 534.816,00 6,19 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.767.136,00 108.768.000,00 108.767.136,00 0,00 0,00 

25-9-2014 772,00 108.767.136,00 5,40 466.560,00 -3.456,00 -60.480,00 109.169.760,00 109.230.240,00 522.720,00 6,05 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.755.040,00 108.768.000,00 108.755.040,00 0,00 0,00 

26-9-2014 772,00 108.755.040,00 5,27 455.328,00 -3.456,00 -60.480,00 109.146.432,00 109.206.912,00 499.392,00 5,78 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.731.712,00 108.768.000,00 108.731.712,00 0,00 0,00 

27-9-2014 772,00 108.731.712,00 5,04 435.456,00 -3.456,00 -60.480,00 109.103.232,00 109.163.712,00 456.192,00 5,28 5,28 0,00 3,78 1,50 -456.192,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-9-2014 772,00 108.707.520,00 4,63 400.032,00 -3.456,00 -60.480,00 109.043.616,00 109.104.096,00 396.576,00 4,59 4,59 0,00 3,09 1,50 -396.576,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-9-2014 772,00 108.707.520,00 4,48 387.072,00 -3.456,00 -60.480,00 109.030.656,00 109.091.136,00 383.616,00 4,44 4,44 0,00 2,94 1,50 -383.616,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-9-2014 772,00 108.707.520,00 4,40 380.160,00 -3.456,00 -60.480,00 109.023.744,00 109.084.224,00 376.704,00 4,36 4,36 0,00 2,86 1,50 -376.704,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-10-2014 772,00 108.707.520,00 29,35 2.535.840,00 -3.456,00 -60.480,00 111.179.424,00 111.239.904,00 2.532.384,00 29,31 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.419.104,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.651.104,00 0,00 

2-10-2014 772,00 108.768.000,00 27,98 2.492.865,23 -3.456,00 -60.480,00 111.196.929,23 111.257.409,23 2.549.889,23 29,51 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.436.609,23 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.668.609,23 0,00 

3-10-2014 772,00 108.768.000,00 19,16 1.730.768,36 -3.456,00 -60.480,00 110.434.832,36 110.495.312,36 1.787.792,36 20,69 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.674.512,36 108.768.000,00 108.768.000,00 -906.512,36 0,00 

4-10-2014 772,00 108.768.000,00 18,65 1.689.107,78 -3.456,00 -60.480,00 110.393.171,78 110.453.651,78 1.746.131,78 20,21 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.632.851,78 108.768.000,00 108.768.000,00 -864.851,78 0,00 

5-10-2014 772,00 108.768.000,00 18,61 1.685.799,41 -3.456,00 -60.480,00 110.389.863,41 110.450.343,41 1.742.823,41 20,17 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.629.543,41 108.768.000,00 108.768.000,00 -861.543,41 0,00 

6-10-2014 772,00 108.768.000,00 18,50 1.676.307,21 -3.456,00 -60.480,00 110.380.371,21 110.440.851,21 1.733.331,21 20,06 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.620.051,21 108.768.000,00 108.768.000,00 -852.051,21 0,00 

7-10-2014 772,00 108.768.000,00 18,46 1.672.885,12 -3.456,00 -60.480,00 110.376.949,12 110.437.429,12 1.729.909,12 20,02 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.616.629,12 108.768.000,00 108.768.000,00 -848.629,12 0,00 

8-10-2014 772,00 108.768.000,00 17,60 1.598.593,36 -3.456,00 -60.480,00 110.302.657,36 110.363.137,36 1.655.617,36 19,16 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.542.337,36 108.768.000,00 108.768.000,00 -774.337,36 0,00 

9-10-2014 772,00 108.768.000,00 17,54 1.593.677,99 -3.456,00 -60.480,00 110.297.741,99 110.358.221,99 1.650.701,99 19,11 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.537.421,99 108.768.000,00 108.768.000,00 -769.421,99 0,00 

10-10-2014 772,00 108.768.000,00 17,53 1.592.831,95 -3.456,00 -60.480,00 110.296.895,95 110.357.375,95 1.649.855,95 19,10 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.536.575,95 108.768.000,00 108.768.000,00 -768.575,95 0,00 

11-10-2014 772,00 108.768.000,00 17,24 1.567.779,05 -3.456,00 -60.480,00 110.271.843,05 110.332.323,05 1.624.803,05 18,81 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.511.523,05 108.768.000,00 108.768.000,00 -743.523,05 0,00 

12-10-2014 772,00 108.768.000,00 17,09 1.554.910,98 -3.456,00 -60.480,00 110.258.974,98 110.319.454,98 1.611.934,98 18,66 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.498.654,98 108.768.000,00 108.768.000,00 -730.654,98 0,00 

13-10-2014 772,00 108.768.000,00 16,66 1.517.806,44 -3.456,00 -60.480,00 110.221.870,44 110.282.350,44 1.574.830,44 18,23 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.461.550,44 108.768.000,00 108.768.000,00 -693.550,44 0,00 

14-10-2014 772,00 108.768.000,00 16,48 1.502.392,19 -3.456,00 -60.480,00 110.206.456,19 110.266.936,19 1.559.416,19 18,05 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.446.136,19 108.768.000,00 108.768.000,00 -678.136,19 0,00 

15-10-2014 772,00 108.768.000,00 16,11 1.470.481,80 -3.456,00 -60.480,00 110.174.545,80 110.235.025,80 1.527.505,80 17,68 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.414.225,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -646.225,80 0,00 

16-10-2014 772,00 108.768.000,00 16,05 1.465.417,81 -3.456,00 -60.480,00 110.169.481,81 110.229.961,81 1.522.441,81 17,62 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.409.161,81 108.768.000,00 108.768.000,00 -641.161,81 0,00 

17-10-2014 772,00 108.768.000,00 16,05 1.465.436,95 -3.456,00 -60.480,00 110.169.500,95 110.229.980,95 1.522.460,95 17,62 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.409.180,95 108.768.000,00 108.768.000,00 -641.180,95 0,00 

18-10-2014 772,00 108.768.000,00 12,23 1.135.388,88 -3.456,00 -60.480,00 109.839.452,88 109.899.932,88 1.192.412,88 13,80 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.079.132,88 108.768.000,00 108.768.000,00 -311.132,88 0,00 

19-10-2014 772,00 108.768.000,00 12,02 1.118.545,74 -3.456,00 -60.480,00 109.822.609,74 109.883.089,74 1.175.569,74 13,61 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.062.289,74 108.768.000,00 108.768.000,00 -294.289,74 0,00 
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20-10-2014 772,00 108.768.000,00 11,96 1.113.344,56 -3.456,00 -60.480,00 109.817.408,56 109.877.888,56 1.170.368,56 13,55 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.057.088,56 108.768.000,00 108.768.000,00 -289.088,56 0,00 

21-10-2014 772,00 108.768.000,00 11,02 1.031.804,39 -3.456,00 -60.480,00 109.735.868,39 109.796.348,39 1.088.828,39 12,60 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.975.548,39 108.768.000,00 108.768.000,00 -207.548,39 0,00 

22-10-2014 772,00 108.768.000,00 5,48 553.919,81 -3.456,00 -60.480,00 109.257.983,81 109.318.463,81 610.943,81 7,07 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.843.263,81 108.768.000,00 108.768.000,00 -75.263,81 0,00 

23-10-2014 772,00 108.768.000,00 4,27 368.582,40 -3.456,00 -60.480,00 109.072.646,40 109.133.126,40 425.606,40 4,93 4,93 0,00 3,43 1,50 -425.606,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-10-2014 772,00 108.707.520,00 4,09 353.548,80 -3.456,00 -60.480,00 108.997.132,80 109.057.612,80 350.092,80 4,05 4,05 0,00 2,55 1,50 -350.092,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-10-2014 772,00 108.707.520,00 4,09 353.548,80 -3.456,00 -60.480,00 108.997.132,80 109.057.612,80 350.092,80 4,05 4,05 0,00 2,55 1,50 -350.092,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-10-2014 772,00 108.707.520,00 4,09 353.548,80 -3.456,00 -60.480,00 108.997.132,80 109.057.612,80 350.092,80 4,05 4,05 0,00 2,55 1,50 -350.092,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-10-2014 772,00 108.707.520,00 4,09 353.462,40 -3.456,00 -60.480,00 108.997.046,40 109.057.526,40 350.006,40 4,05 4,05 0,00 2,55 1,50 -350.006,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-10-2014 772,00 108.707.520,00 2,24 193.276,80 -3.456,00 -60.480,00 108.836.860,80 108.897.340,80 189.820,80 2,20 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.767.740,80 108.768.000,00 108.767.740,80 0,00 0,00 

29-10-2014 772,00 108.767.740,80 2,01 173.404,80 -3.456,00 -60.480,00 108.877.209,60 108.937.689,60 230.169,60 2,66 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.808.089,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -40.089,60 0,00 

30-10-2014 772,00 108.768.000,00 2,00 172.886,40 -3.456,00 -60.480,00 108.876.950,40 108.937.430,40 229.910,40 2,66 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.807.830,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -39.830,40 0,00 

31-10-2014 772,00 108.768.000,00 1,99 172.281,60 -3.456,00 -60.480,00 108.876.345,60 108.936.825,60 229.305,60 2,65 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.807.225,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -39.225,60 0,00 

1-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,74 236.649,60 -3.456,00 -60.480,00 108.940.713,60 109.001.193,60 293.673,60 3,40 3,40 0,00 1,90 1,50 -293.673,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

2-11-2014 772,00 108.707.520,00 2,71 234.057,60 -3.456,00 -60.480,00 108.877.641,60 108.938.121,60 230.601,60 2,67 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.808.521,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -40.521,60 0,00 

3-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,67 230.342,40 -3.456,00 -60.480,00 108.934.406,40 108.994.886,40 287.366,40 3,33 3,33 0,00 1,83 1,50 -287.366,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-11-2014 772,00 108.707.520,00 2,65 229.305,60 -3.456,00 -60.480,00 108.872.889,60 108.933.369,60 225.849,60 2,61 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.803.769,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -35.769,60 0,00 

5-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,65 228.700,80 -3.456,00 -60.480,00 108.932.764,80 108.993.244,80 285.724,80 3,31 3,31 0,00 1,81 1,50 -285.724,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-11-2014 772,00 108.707.520,00 2,64 227.750,40 -3.456,00 -60.480,00 108.871.334,40 108.931.814,40 224.294,40 2,60 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.802.214,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -34.214,40 0,00 

7-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,62 225.936,00 -3.456,00 -60.480,00 108.930.000,00 108.990.480,00 282.960,00 3,28 3,28 0,00 1,78 1,50 -282.960,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-11-2014 772,00 108.707.520,00 2,61 225.676,80 -3.456,00 -60.480,00 108.869.260,80 108.929.740,80 222.220,80 2,57 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.800.140,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -32.140,80 0,00 

9-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,60 224.899,20 -3.456,00 -60.480,00 108.928.963,20 108.989.443,20 281.923,20 3,26 3,26 0,00 1,76 1,50 -281.923,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-11-2014 772,00 108.707.520,00 2,57 222.220,80 -3.456,00 -60.480,00 108.865.804,80 108.926.284,80 218.764,80 2,53 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.796.684,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -28.684,80 0,00 

11-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,55 220.492,80 -3.456,00 -60.480,00 108.924.556,80 108.985.036,80 277.516,80 3,21 3,21 0,00 1,71 1,50 -277.516,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-11-2014 772,00 108.707.520,00 2,53 218.332,80 -3.456,00 -60.480,00 108.861.916,80 108.922.396,80 214.876,80 2,49 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.792.796,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.796,80 0,00 

13-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,50 215.827,20 -3.456,00 -60.480,00 108.919.891,20 108.980.371,20 272.851,20 3,16 3,16 0,00 1,66 1,50 -272.851,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-11-2014 772,00 108.707.520,00 2,49 214.963,20 -3.456,00 -60.480,00 108.858.547,20 108.919.027,20 211.507,20 2,45 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.789.427,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -21.427,20 0,00 

15-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,45 211.939,20 -3.456,00 -60.480,00 108.916.003,20 108.976.483,20 268.963,20 3,11 3,11 0,00 1,61 1,50 -268.963,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-11-2014 772,00 108.707.520,00 2,41 208.569,60 -3.456,00 -60.480,00 108.852.153,60 108.912.633,60 205.113,60 2,37 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.783.033,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -15.033,60 0,00 

17-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,14 184.636,80 -3.456,00 -60.480,00 108.888.700,80 108.949.180,80 241.660,80 2,80 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.819.580,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -51.580,80 0,00 

18-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,10 181.267,20 -3.456,00 -60.480,00 108.885.331,20 108.945.811,20 238.291,20 2,76 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.816.211,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -48.211,20 0,00 

19-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,09 180.316,80 -3.456,00 -60.480,00 108.884.380,80 108.944.860,80 237.340,80 2,75 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.815.260,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -47.260,80 0,00 

20-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,08 179.625,60 -3.456,00 -60.480,00 108.883.689,60 108.944.169,60 236.649,60 2,74 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.814.569,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -46.569,60 0,00 

21-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,08 179.539,20 -3.456,00 -60.480,00 108.883.603,20 108.944.083,20 236.563,20 2,74 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.814.483,20 108.768.000,00 108.768.000,00 -46.483,20 0,00 

22-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,07 179.020,80 -3.456,00 -60.480,00 108.883.084,80 108.943.564,80 236.044,80 2,73 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.813.964,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -45.964,80 0,00 

23-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,06 177.984,00 -3.456,00 -60.480,00 108.882.048,00 108.942.528,00 235.008,00 2,72 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.812.928,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -44.928,00 0,00 

24-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,04 176.256,00 -3.456,00 -60.480,00 108.880.320,00 108.940.800,00 233.280,00 2,70 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.811.200,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -43.200,00 0,00 

25-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,04 175.910,40 -3.456,00 -60.480,00 108.879.974,40 108.940.454,40 232.934,40 2,70 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.810.854,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -42.854,40 0,00 

26-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,04 175.910,40 -3.456,00 -60.480,00 108.879.974,40 108.940.454,40 232.934,40 2,70 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.810.854,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -42.854,40 0,00 

27-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,03 174.960,00 -3.456,00 -60.480,00 108.879.024,00 108.939.504,00 231.984,00 2,69 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.809.904,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -41.904,00 0,00 

28-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,02 174.182,40 -3.456,00 -60.480,00 108.878.246,40 108.938.726,40 231.206,40 2,68 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.809.126,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -41.126,40 0,00 

29-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,01 173.404,80 -3.456,00 -60.480,00 108.877.468,80 108.937.948,80 230.428,80 2,67 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.808.348,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -40.348,80 0,00 
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30-11-2014 772,00 108.768.000,00 2,01 173.404,80 -3.456,00 -60.480,00 108.877.468,80 108.937.948,80 230.428,80 2,67 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.808.348,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -40.348,80 0,00 

1-12-2014 772,00 108.768.000,00 7,94 686.016,00 -3.456,00 -60.480,00 109.390.080,00 109.450.560,00 
39.511.040,0

0 
457,30 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.629.760,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -38.629.760,00 

2-12-2014 763,50 70.000.000,00 7,94 685.843,20 -3.456,00 -60.480,00 70.621.907,20 70.682.387,20 742.867,20 8,60 8,60 3,10 4,00 1,50 -742.867,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,94 685.756,80 -3.456,00 -60.480,00 70.561.340,80 70.621.820,80 682.300,80 7,90 7,90 2,40 4,00 1,50 -682.300,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

4-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,94 685.670,40 -3.456,00 -60.480,00 70.561.254,40 70.621.734,40 682.214,40 7,90 7,90 2,40 4,00 1,50 -682.214,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

5-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,93 685.324,80 -3.456,00 -60.480,00 70.560.908,80 70.621.388,80 681.868,80 7,89 7,89 2,39 4,00 1,50 -681.868,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

6-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,93 685.152,00 -3.456,00 -60.480,00 70.560.736,00 70.621.216,00 681.696,00 7,89 7,89 2,39 4,00 1,50 -681.696,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,92 684.633,60 -3.456,00 -60.480,00 70.560.217,60 70.620.697,60 681.177,60 7,88 7,88 2,38 4,00 1,50 -681.177,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,92 684.288,00 -3.456,00 -60.480,00 70.559.872,00 70.620.352,00 680.832,00 7,88 7,88 2,38 4,00 1,50 -680.832,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,91 683.596,80 -3.456,00 -60.480,00 70.559.180,80 70.619.660,80 680.140,80 7,87 7,87 2,37 4,00 1,50 -680.140,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,91 683.164,80 -3.456,00 -60.480,00 70.558.748,80 70.619.228,80 679.708,80 7,87 7,87 2,37 4,00 1,50 -679.708,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,90 682.214,40 -3.456,00 -60.480,00 70.557.798,40 70.618.278,40 678.758,40 7,86 7,86 2,36 4,00 1,50 -678.758,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,86 679.190,40 -3.456,00 -60.480,00 70.554.774,40 70.615.254,40 675.734,40 7,82 7,82 2,32 4,00 1,50 -675.734,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,83 676.339,20 -3.456,00 -60.480,00 70.551.923,20 70.612.403,20 672.883,20 7,79 7,79 2,29 4,00 1,50 -672.883,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,81 675.129,60 -3.456,00 -60.480,00 70.550.713,60 70.611.193,60 671.673,60 7,77 7,77 2,27 4,00 1,50 -671.673,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,78 672.537,60 -3.456,00 -60.480,00 70.548.121,60 70.608.601,60 669.081,60 7,74 7,74 2,24 4,00 1,50 -669.081,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,72 667.353,60 -3.456,00 -60.480,00 70.542.937,60 70.603.417,60 663.897,60 7,68 7,68 2,18 4,00 1,50 -663.897,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,66 661.996,80 -3.456,00 -60.480,00 70.537.580,80 70.598.060,80 658.540,80 7,62 7,62 2,12 4,00 1,50 -658.540,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,41 640.224,00 -3.456,00 -60.480,00 70.515.808,00 70.576.288,00 636.768,00 7,37 7,37 1,87 4,00 1,50 -636.768,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,32 632.707,20 -3.456,00 -60.480,00 70.508.291,20 70.568.771,20 629.251,20 7,28 7,28 1,78 4,00 1,50 -629.251,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,32 632.188,80 -3.456,00 -60.480,00 70.507.772,80 70.568.252,80 628.732,80 7,28 7,28 1,78 4,00 1,50 -628.732,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,31 631.584,00 -3.456,00 -60.480,00 70.507.168,00 70.567.648,00 628.128,00 7,27 7,27 1,77 4,00 1,50 -628.128,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,31 631.411,20 -3.456,00 -60.480,00 70.506.995,20 70.567.475,20 627.955,20 7,27 7,27 1,77 4,00 1,50 -627.955,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,31 631.238,40 -3.456,00 -60.480,00 70.506.822,40 70.567.302,40 627.782,40 7,27 7,27 1,77 4,00 1,50 -627.782,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,30 630.633,60 -3.456,00 -60.480,00 70.506.217,60 70.566.697,60 627.177,60 7,26 7,26 1,76 4,00 1,50 -627.177,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-12-2014 763,50 69.939.520,00 7,29 629.942,40 -3.456,00 -60.480,00 70.505.526,40 70.566.006,40 626.486,40 7,25 7,25 1,75 4,00 1,50 -626.486,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-12-2014 763,50 69.939.520,00 5,06 436.838,40 -3.456,00 -60.480,00 70.312.422,40 70.372.902,40 433.382,40 5,02 5,02 0,00 3,52 1,50 -433.382,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-12-2014 763,50 69.939.520,00 2,81 242.784,00 -3.456,00 -60.480,00 70.118.368,00 70.178.848,00 239.328,00 2,77 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.049.248,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -49.248,00 

28-12-2014 763,50 70.000.000,00 2,78 240.192,00 -3.456,00 -60.480,00 70.176.256,00 70.236.736,00 297.216,00 3,44 3,44 0,00 1,94 1,50 -297.216,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-12-2014 763,50 69.939.520,00 2,77 239.068,80 -3.456,00 -60.480,00 70.114.652,80 70.175.132,80 235.612,80 2,73 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.045.532,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -45.532,80 

30-12-2014 763,50 70.000.000,00 2,76 238.550,40 -3.456,00 -60.480,00 70.174.614,40 70.235.094,40 295.574,40 3,42 3,42 0,00 1,92 1,50 -295.574,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-12-2014 763,50 69.939.520,00 2,76 238.291,20 -3.456,00 -60.480,00 70.113.875,20 70.174.355,20 234.835,20 2,72 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.044.755,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -44.755,20 

1-1-2015 763,50 70.000.000,00 6,62 571.599,04 -3.456,00 -60.480,00 70.507.663,04 70.568.143,04 628.623,04 7,28 7,28 1,78 4,00 1,50 -628.623,04 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

2-1-2015 763,50 69.939.520,00 6,62 571.910,08 -3.456,00 -60.480,00 70.447.494,08 70.507.974,08 568.454,08 6,58 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.032.774,08 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -32.774,08 

3-1-2015 763,50 70.000.000,00 6,20 535.359,36 -3.456,00 -60.480,00 70.471.423,36 70.531.903,36 592.383,36 6,86 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.056.703,36 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -56.703,36 

4-1-2015 763,50 70.000.000,00 5,74 495.564,48 -3.456,00 -60.480,00 70.431.628,48 70.492.108,48 552.588,48 6,40 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.016.908,48 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -16.908,48 

5-1-2015 763,50 70.000.000,00 5,74 496.288,00 -3.456,00 -60.480,00 70.432.352,00 70.492.832,00 553.312,00 6,40 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.017.632,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -17.632,00 

6-1-2015 763,50 70.000.000,00 6,19 534.668,16 -3.456,00 -60.480,00 70.470.732,16 70.531.212,16 591.692,16 6,85 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.056.012,16 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -56.012,16 

7-1-2015 763,50 70.000.000,00 4,86 420.011,52 -3.456,00 -60.480,00 70.356.075,52 70.416.555,52 477.035,52 5,52 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.941.355,52 70.000.000,00 69.941.355,52 0,00 0,00 

8-1-2015 763,50 69.941.355,52 5,30 457.838,72 -3.456,00 -60.480,00 70.335.258,24 70.395.738,24 456.218,24 5,28 5,28 0,00 3,78 1,50 -456.218,24 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 
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9-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,86 420.216,64 -3.456,00 -60.480,00 70.295.800,64 70.356.280,64 416.760,64 4,82 4,82 0,00 3,32 1,50 -416.760,64 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,41 380.972,48 -3.456,00 -60.480,00 70.256.556,48 70.317.036,48 377.516,48 4,37 4,37 0,00 2,87 1,50 -377.516,48 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,83 417.004,80 -3.456,00 -60.480,00 70.292.588,80 70.353.068,80 413.548,80 4,79 4,79 0,00 3,29 1,50 -413.548,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,38 378.622,40 -3.456,00 -60.480,00 70.254.206,40 70.314.686,40 375.166,40 4,34 4,34 0,00 2,84 1,50 -375.166,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,83 417.313,60 -3.456,00 -60.480,00 70.292.897,60 70.353.377,60 413.857,60 4,79 4,79 0,00 3,29 1,50 -413.857,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-1-2015 763,50 69.939.520,00 3,95 341.279,04 -3.456,00 -60.480,00 70.216.863,04 70.277.343,04 337.823,04 3,91 3,91 0,00 2,41 1,50 -337.823,04 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,83 416.931,20 -3.456,00 -60.480,00 70.292.515,20 70.352.995,20 413.475,20 4,79 4,79 0,00 3,29 1,50 -413.475,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-1-2015 763,50 69.939.520,00 6,45 557.064,96 -3.456,00 -60.480,00 70.432.648,96 70.493.128,96 553.608,96 6,41 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.017.928,96 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -17.928,96 

17-1-2015 763,50 70.000.000,00 6,45 557.166,40 -3.456,00 -60.480,00 70.493.230,40 70.553.710,40 614.190,40 7,11 7,11 1,61 4,00 1,50 -614.190,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-1-2015 763,50 69.939.520,00 5,76 497.442,88 -3.456,00 -60.480,00 70.373.026,88 70.433.506,88 493.986,88 5,72 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.958.306,88 70.000.000,00 69.958.306,88 0,00 0,00 

19-1-2015 763,50 69.958.306,88 7,12 615.406,08 -3.456,00 -60.480,00 70.509.776,96 70.570.256,96 630.736,96 7,30 7,30 1,80 4,00 1,50 -630.736,96 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-1-2015 763,50 69.939.520,00 7,46 644.714,88 -3.456,00 -60.480,00 70.520.298,88 70.580.778,88 641.258,88 7,42 7,42 1,92 4,00 1,50 -641.258,88 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-1-2015 763,50 69.939.520,00 6,44 556.164,16 -3.456,00 -60.480,00 70.431.748,16 70.492.228,16 552.708,16 6,40 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.017.028,16 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -17.028,16 

22-1-2015 763,50 70.000.000,00 5,71 493.608,96 -3.456,00 -60.480,00 70.429.672,96 70.490.152,96 550.632,96 6,37 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.014.952,96 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -14.952,96 

23-1-2015 763,50 70.000.000,00 6,43 555.403,84 -3.456,00 -60.480,00 70.491.467,84 70.551.947,84 612.427,84 7,09 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.076.747,84 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -76.747,84 

24-1-2015 763,50 70.000.000,00 5,38 464.401,60 -3.456,00 -60.480,00 70.400.465,60 70.460.945,60 521.425,60 6,04 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.985.745,60 70.000.000,00 69.985.745,60 0,00 0,00 

25-1-2015 763,50 69.985.745,60 5,73 495.265,60 -3.456,00 -60.480,00 70.417.075,20 70.477.555,20 538.035,20 6,23 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.002.355,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.355,20 

26-1-2015 763,50 70.000.000,00 5,37 464.228,80 -3.456,00 -60.480,00 70.400.292,80 70.460.772,80 521.252,80 6,03 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.985.572,80 70.000.000,00 69.985.572,80 0,00 0,00 

27-1-2015 763,50 69.985.572,80 5,01 432.950,08 -3.456,00 -60.480,00 70.354.586,88 70.415.066,88 475.546,88 5,50 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.939.866,88 70.000.000,00 69.939.866,88 0,00 0,00 

28-1-2015 763,50 69.939.866,88 4,99 431.083,84 -3.456,00 -60.480,00 70.307.014,72 70.367.494,72 427.974,72 4,95 4,95 0,00 3,45 1,50 -427.974,72 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,63 399.943,36 -3.456,00 -60.480,00 70.275.527,36 70.336.007,36 396.487,36 4,59 4,59 0,00 3,09 1,50 -396.487,36 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,28 370.217,60 -3.456,00 -60.480,00 70.245.801,60 70.306.281,60 366.761,60 4,24 4,24 0,00 2,74 1,50 -366.761,60 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-1-2015 763,50 69.939.520,00 4,95 427.835,20 -3.456,00 -60.480,00 70.303.419,20 70.363.899,20 424.379,20 4,91 4,91 0,00 3,41 1,50 -424.379,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-2015 763,50 69.939.520,00 5,99 517.388,16 -3.456,00 -60.480,00 70.392.972,16 70.453.452,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.392.972,16 80.000.000,00 70.392.972,16 0,00 0,00 

2-2-2015 763,50 70.392.972,16 4,60 397.625,60 -3.456,00 -60.480,00 70.726.661,76 70.787.141,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.726.661,76 80.000.000,00 70.726.661,76 0,00 0,00 

3-2-2015 764,00 70.726.661,76 4,89 422.893,12 -3.456,00 -60.480,00 71.085.618,88 71.146.098,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.085.618,88 80.000.000,00 71.085.618,88 0,00 0,00 

4-2-2015 764,00 71.085.618,88 5,57 481.407,04 -3.456,00 -60.480,00 71.503.089,92 71.563.569,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.503.089,92 80.000.000,00 71.503.089,92 0,00 0,00 

5-2-2015 764,00 71.503.089,92 5,22 450.612,16 -3.456,00 -60.480,00 71.889.766,08 71.950.246,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.889.766,08 80.000.000,00 71.889.766,08 0,00 0,00 

6-2-2015 764,00 71.889.766,08 4,17 360.128,32 -3.456,00 -60.480,00 72.185.958,40 72.246.438,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.185.958,40 80.000.000,00 72.185.958,40 0,00 0,00 

7-2-2015 764,00 72.185.958,40 4,51 389.886,40 -3.456,00 -60.480,00 72.511.908,80 72.572.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.511.908,80 80.000.000,00 72.511.908,80 0,00 0,00 

8-2-2015 764,50 72.511.908,80 4,85 418.780,48 -3.456,00 -60.480,00 72.866.753,28 72.927.233,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.866.753,28 80.000.000,00 72.866.753,28 0,00 0,00 

9-2-2015 764,50 72.866.753,28 3,46 299.262,08 -3.456,00 -60.480,00 73.102.079,36 73.162.559,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.102.079,36 80.000.000,00 73.102.079,36 0,00 0,00 

10-2-2015 764,50 73.102.079,36 4,50 388.642,24 -3.456,00 -60.480,00 73.426.785,60 73.487.265,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.426.785,60 80.000.000,00 73.426.785,60 0,00 0,00 

11-2-2015 764,50 73.426.785,60 3,80 328.156,16 -3.456,00 -60.480,00 73.691.005,76 73.751.485,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.691.005,76 80.000.000,00 73.691.005,76 0,00 0,00 

12-2-2015 764,50 73.691.005,76 4,12 355.635,52 -3.456,00 -60.480,00 73.982.705,28 74.043.185,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.982.705,28 80.000.000,00 73.982.705,28 0,00 0,00 

13-2-2015 764,50 73.982.705,28 4,46 385.667,84 -3.456,00 -60.480,00 74.304.437,12 74.364.917,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.304.437,12 80.000.000,00 74.304.437,12 0,00 0,00 

14-2-2015 765,00 74.304.437,12 3,39 292.974,40 -3.456,00 -60.480,00 74.533.475,52 74.593.955,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.533.475,52 80.000.000,00 74.533.475,52 0,00 0,00 

15-2-2015 765,00 74.533.475,52 3,74 322.972,16 -3.456,00 -60.480,00 74.792.511,68 74.852.991,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.792.511,68 80.000.000,00 74.792.511,68 0,00 0,00 

16-2-2015 765,00 74.792.511,68 3,72 321.419,20 -3.456,00 -60.480,00 75.049.994,88 75.110.474,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.049.994,88 80.000.000,00 75.049.994,88 0,00 0,00 

17-2-2015 765,00 75.049.994,88 3,72 321.831,68 -3.456,00 -60.480,00 75.307.890,56 75.368.370,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.307.890,56 80.000.000,00 75.307.890,56 0,00 0,00 

18-2-2015 765,00 75.307.890,56 3,69 318.723,52 -3.456,00 -60.480,00 75.562.678,08 75.623.158,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.562.678,08 80.000.000,00 75.562.678,08 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 03 Y 04. 

PROD MEDIA ANUAL 10.717,59 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

19-2-2015 765,00 75.562.678,08 3,68 317.788,16 -3.456,00 -60.480,00 75.816.530,24 75.877.010,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.816.530,24 80.000.000,00 75.816.530,24 0,00 0,00 

20-2-2015 765,00 75.816.530,24 3,29 284.090,24 -3.456,00 -60.480,00 76.036.684,48 76.097.164,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.036.684,48 80.000.000,00 76.036.684,48 0,00 0,00 

21-2-2015 765,00 76.036.684,48 3,62 312.710,08 -3.456,00 -60.480,00 76.285.458,56 76.345.938,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.285.458,56 80.000.000,00 76.285.458,56 0,00 0,00 

22-2-2015 765,00 76.285.458,56 3,61 312.085,76 -3.456,00 -60.480,00 76.533.608,32 76.594.088,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.533.608,32 80.000.000,00 76.533.608,32 0,00 0,00 

23-2-2015 765,00 76.533.608,32 3,24 279.807,04 -3.456,00 -60.480,00 76.749.479,36 76.809.959,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.749.479,36 80.000.000,00 76.749.479,36 0,00 0,00 

24-2-2015 765,50 76.749.479,36 3,23 278.975,36 -3.456,00 -60.480,00 76.964.518,72 77.024.998,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.964.518,72 80.000.000,00 76.964.518,72 0,00 0,00 

25-2-2015 765,50 76.964.518,72 3,26 281.809,28 -3.456,00 -60.480,00 77.182.392,00 77.242.872,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.182.392,00 80.000.000,00 77.182.392,00 0,00 0,00 

26-2-2015 765,50 77.182.392,00 2,88 248.804,80 -3.456,00 -60.480,00 77.367.260,80 77.427.740,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.367.260,80 80.000.000,00 77.367.260,80 0,00 0,00 

27-2-2015 765,50 77.367.260,80 2,51 216.659,84 -3.456,00 -60.480,00 77.519.984,64 77.580.464,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.519.984,64 80.000.000,00 77.519.984,64 0,00 0,00 

28-2-2015 765,50 77.519.984,64 2,84 245.657,60 -3.456,00 -60.480,00 77.701.706,24 77.762.186,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.701.706,24 80.000.000,00 77.701.706,24 0,00 0,00 

1-3-2015 765,50 77.701.706,24 2,46 212.339,84 -3.456,00 -60.480,00 77.850.110,08 77.910.590,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.850.110,08 90.000.000,00 77.850.110,08 0,00 0,00 

2-3-2015 765,50 77.850.110,08 2,41 208.469,12 -3.456,00 -60.480,00 77.994.643,20 78.055.123,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.994.643,20 90.000.000,00 77.994.643,20 0,00 0,00 

3-3-2015 765,50 77.994.643,20 2,90 250.546,24 -3.456,00 -60.480,00 78.181.253,44 78.241.733,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.181.253,44 90.000.000,00 78.181.253,44 0,00 0,00 

4-3-2015 765,50 78.181.253,44 2,93 252.967,36 -3.456,00 -60.480,00 78.370.284,80 78.430.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.370.284,80 90.000.000,00 78.370.284,80 0,00 0,00 

5-3-2015 765,50 78.370.284,80 2,55 220.135,68 -3.456,00 -60.480,00 78.526.484,48 78.586.964,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.526.484,48 90.000.000,00 78.526.484,48 0,00 0,00 

6-3-2015 765,50 78.526.484,48 2,89 249.926,08 -3.456,00 -60.480,00 78.712.474,56 78.772.954,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.712.474,56 90.000.000,00 78.712.474,56 0,00 0,00 

7-3-2015 765,50 78.712.474,56 2,53 218.992,96 -3.456,00 -60.480,00 78.867.531,52 78.928.011,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.867.531,52 90.000.000,00 78.867.531,52 0,00 0,00 

8-3-2015 765,50 78.867.531,52 2,87 247.852,48 -3.456,00 -60.480,00 79.051.448,00 79.111.928,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.051.448,00 90.000.000,00 79.051.448,00 0,00 0,00 

9-3-2015 766,00 79.051.448,00 2,52 217.887,04 -3.456,00 -60.480,00 79.205.399,04 79.265.879,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.205.399,04 90.000.000,00 79.205.399,04 0,00 0,00 

10-3-2015 766,00 79.205.399,04 2,16 186.953,92 -3.456,00 -60.480,00 79.328.416,96 79.388.896,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.328.416,96 90.000.000,00 79.328.416,96 0,00 0,00 

11-3-2015 766,00 79.328.416,96 2,16 186.815,68 -3.456,00 -60.480,00 79.451.296,64 79.511.776,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.451.296,64 90.000.000,00 79.451.296,64 0,00 0,00 

12-3-2015 766,00 79.451.296,64 2,15 185.504,64 -3.456,00 -60.480,00 79.572.865,28 79.633.345,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.572.865,28 90.000.000,00 79.572.865,28 0,00 0,00 

13-3-2015 766,00 79.572.865,28 2,87 248.250,24 -3.456,00 -60.480,00 79.757.179,52 79.817.659,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.757.179,52 90.000.000,00 79.757.179,52 0,00 0,00 

14-3-2015 766,00 79.757.179,52 2,70 232.871,04 -3.456,00 -60.480,00 79.926.114,56 79.986.594,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.926.114,56 90.000.000,00 79.926.114,56 0,00 0,00 

15-3-2015 766,00 79.926.114,56 2,00 172.974,72 -3.456,00 -60.480,00 80.035.153,28 80.095.633,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.035.153,28 90.000.000,00 80.035.153,28 0,00 0,00 

16-3-2015 766,00 80.035.153,28 1,99 171.836,48 -3.456,00 -60.480,00 80.143.053,76 80.203.533,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.143.053,76 90.000.000,00 80.143.053,76 0,00 0,00 

17-3-2015 766,00 80.143.053,76 2,35 202.836,48 -3.456,00 -60.480,00 80.281.954,24 80.342.434,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.281.954,24 90.000.000,00 80.281.954,24 0,00 0,00 

18-3-2015 766,00 80.281.954,24 2,36 203.493,12 -3.456,00 -60.480,00 80.421.511,36 80.481.991,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.421.511,36 90.000.000,00 80.421.511,36 0,00 0,00 

19-3-2015 766,00 80.421.511,36 2,69 232.458,56 -3.456,00 -60.480,00 80.590.033,92 80.650.513,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.590.033,92 90.000.000,00 80.590.033,92 0,00 0,00 

20-3-2015 766,00 80.590.033,92 2,70 232.940,16 -3.456,00 -60.480,00 80.759.038,08 80.819.518,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.759.038,08 90.000.000,00 80.759.038,08 0,00 0,00 

21-3-2015 766,00 80.759.038,08 2,70 233.285,76 -3.456,00 -60.480,00 80.928.387,84 80.988.867,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.928.387,84 90.000.000,00 80.928.387,84 0,00 0,00 

22-3-2015 766,00 80.928.387,84 2,69 232.285,76 -3.456,00 -60.480,00 81.096.737,60 81.157.217,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.096.737,60 90.000.000,00 81.096.737,60 0,00 0,00 

23-3-2015 766,00 81.096.737,60 2,36 203.493,12 -3.456,00 -60.480,00 81.236.294,72 81.296.774,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.236.294,72 90.000.000,00 81.236.294,72 0,00 0,00 

24-3-2015 766,50 81.236.294,72 3,73 322.493,12 -3.456,00 -60.480,00 81.494.851,84 81.555.331,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.494.851,84 90.000.000,00 81.494.851,84 0,00 0,00 

25-3-2015 766,50 81.494.851,84 3,39 292.493,12 -3.456,00 -60.480,00 81.723.408,96 81.783.888,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.723.408,96 90.000.000,00 81.723.408,96 0,00 0,00 

26-3-2015 766,50 81.723.408,96 3,05 263.493,12 -3.456,00 -60.480,00 81.922.966,08 81.983.446,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.922.966,08 90.000.000,00 81.922.966,08 0,00 0,00 

27-3-2015 766,50 81.922.966,08 3,04 262.493,12 -3.456,00 -60.480,00 82.121.523,20 82.182.003,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.121.523,20 90.000.000,00 82.121.523,20 0,00 0,00 

28-3-2015 766,50 82.121.523,20 2,70 233.493,12 -3.456,00 -60.480,00 82.291.080,32 82.351.560,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.291.080,32 90.000.000,00 82.291.080,32 0,00 0,00 

29-3-2015 766,50 82.291.080,32 2,74 236.362,69 -3.456,00 -60.480,00 82.463.507,01 82.523.987,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.463.507,01 90.000.000,00 82.463.507,01 0,00 0,00 

30-3-2015 766,50 82.463.507,01 2,38 206.032,70 -3.456,00 -60.480,00 82.605.603,70 82.666.083,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.605.603,70 90.000.000,00 82.605.603,70 0,00 0,00 

31-3-2015 766,50 82.605.603,70 2,35 203.424,00 -3.456,00 -60.480,00 82.745.091,70 82.805.571,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.745.091,70 90.000.000,00 82.745.091,70 0,00 0,00 
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1-4-2015 766,50 82.745.091,70 2,35 203.424,00 -3.456,00 -60.480,00 82.884.579,70 82.945.059,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.884.579,70 100.000.000,00 82.884.579,70 0,00 0,00 

2-4-2015 766,50 82.884.579,70 2,34 202.424,00 -3.456,00 -60.480,00 83.023.067,70 83.083.547,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.023.067,70 100.000.000,00 83.023.067,70 0,00 0,00 

3-4-2015 766,50 83.023.067,70 2,01 173.424,00 -3.456,00 -60.480,00 83.132.555,70 83.193.035,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.132.555,70 100.000.000,00 83.132.555,70 0,00 0,00 

4-4-2015 766,50 83.132.555,70 2,35 203.424,00 -3.456,00 -60.480,00 83.272.043,70 83.332.523,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.272.043,70 100.000.000,00 83.272.043,70 0,00 0,00 

5-4-2015 766,50 83.272.043,70 2,01 173.424,00 -3.456,00 -60.480,00 83.381.531,70 83.442.011,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.381.531,70 100.000.000,00 83.381.531,70 0,00 0,00 

6-4-2015 766,50 83.381.531,70 1,66 143.562,24 -3.456,00 -60.480,00 83.461.157,94 83.521.637,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.461.157,94 100.000.000,00 83.461.157,94 0,00 0,00 

7-4-2015 766,50 83.461.157,94 2,01 174.011,52 -3.456,00 -60.480,00 83.571.233,46 83.631.713,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.571.233,46 100.000.000,00 83.571.233,46 0,00 0,00 

8-4-2015 766,50 83.571.233,46 2,00 172.735,04 -3.456,00 -60.480,00 83.680.032,50 83.740.512,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.680.032,50 100.000.000,00 83.680.032,50 0,00 0,00 

9-4-2015 767,00 83.680.032,50 2,36 203.596,80 -3.456,00 -60.480,00 83.819.693,30 83.880.173,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.819.693,30 100.000.000,00 83.819.693,30 0,00 0,00 

10-4-2015 767,00 83.819.693,30 2,01 173.596,80 -3.456,00 -60.480,00 83.929.354,10 83.989.834,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.929.354,10 100.000.000,00 83.929.354,10 0,00 0,00 

11-4-2015 767,00 83.929.354,10 2,70 233.631,36 -3.456,00 -60.480,00 84.099.049,46 84.159.529,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.099.049,46 100.000.000,00 84.099.049,46 0,00 0,00 

12-4-2015 767,00 84.099.049,46 2,35 202.907,84 -3.456,00 -60.480,00 84.238.021,30 84.298.501,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.238.021,30 100.000.000,00 84.238.021,30 0,00 0,00 

13-4-2015 767,00 84.238.021,30 2,36 203.665,92 -3.456,00 -60.480,00 84.377.751,22 84.438.231,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.377.751,22 100.000.000,00 84.377.751,22 0,00 0,00 

14-4-2015 767,00 84.377.751,22 2,01 173.424,00 -3.456,00 -60.480,00 84.487.239,22 84.547.719,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.487.239,22 100.000.000,00 84.487.239,22 0,00 0,00 

15-4-2015 767,00 84.487.239,22 2,01 173.942,40 -3.456,00 -60.480,00 84.597.245,62 84.657.725,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.597.245,62 100.000.000,00 84.597.245,62 0,00 0,00 

16-4-2015 767,00 84.597.245,62 2,01 173.769,60 -3.456,00 -60.480,00 84.707.079,22 84.767.559,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.707.079,22 100.000.000,00 84.707.079,22 0,00 0,00 

17-4-2015 767,00 84.707.079,22 2,00 172.735,04 -3.456,00 -60.480,00 84.815.878,26 84.876.358,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.815.878,26 100.000.000,00 84.815.878,26 0,00 0,00 

18-4-2015 767,00 84.815.878,26 1,66 143.631,36 -3.456,00 -60.480,00 84.895.573,62 84.956.053,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.895.573,62 100.000.000,00 84.895.573,62 0,00 0,00 

19-4-2015 767,00 84.895.573,62 2,01 173.562,24 -3.456,00 -60.480,00 85.005.199,86 85.065.679,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.005.199,86 100.000.000,00 85.005.199,86 0,00 0,00 

20-4-2015 767,00 85.005.199,86 1,66 143.285,76 -3.456,00 -60.480,00 85.084.549,62 85.145.029,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.084.549,62 100.000.000,00 85.084.549,62 0,00 0,00 

21-4-2015 767,00 85.084.549,62 1,31 113.285,76 -3.456,00 -60.480,00 85.133.899,38 85.194.379,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.133.899,38 100.000.000,00 85.133.899,38 0,00 0,00 

22-4-2015 767,00 85.133.899,38 1,33 114.562,24 -3.456,00 -60.480,00 85.184.525,62 85.245.005,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.184.525,62 100.000.000,00 85.184.525,62 0,00 0,00 

23-4-2015 767,00 85.184.525,62 1,99 172.285,76 -3.456,00 -60.480,00 85.292.875,38 85.353.355,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.292.875,38 100.000.000,00 85.292.875,38 0,00 0,00 

24-4-2015 767,00 85.292.875,38 1,66 143.216,64 -3.456,00 -60.480,00 85.372.156,02 85.432.636,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.372.156,02 100.000.000,00 85.372.156,02 0,00 0,00 

25-4-2015 767,00 85.372.156,02 1,66 143.596,80 -3.456,00 -60.480,00 85.451.816,82 85.512.296,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.451.816,82 100.000.000,00 85.451.816,82 0,00 0,00 

26-4-2015 767,00 85.451.816,82 2,35 203.251,20 -3.456,00 -60.480,00 85.591.132,02 85.651.612,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.591.132,02 100.000.000,00 85.591.132,02 0,00 0,00 

27-4-2015 767,00 85.591.132,02 6,51 562.184,32 -3.456,00 -60.480,00 86.089.380,34 86.149.860,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.089.380,34 100.000.000,00 86.089.380,34 0,00 0,00 

28-4-2015 767,50 86.089.380,34 5,82 502.769,60 -3.456,00 -60.480,00 86.528.213,94 86.588.693,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.528.213,94 100.000.000,00 86.528.213,94 0,00 0,00 

29-4-2015 767,50 86.528.213,94 3,04 263.011,52 -3.456,00 -60.480,00 86.727.289,46 86.787.769,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.727.289,46 100.000.000,00 86.727.289,46 0,00 0,00 

30-4-2015 767,50 86.727.289,46 2,71 233.907,84 -3.456,00 -60.480,00 86.897.261,30 86.957.741,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.897.261,30 100.000.000,00 86.897.261,30 0,00 0,00 

1-5-2015 767,50 86.897.261,30 2,35 203.253,44 -3.456,00 -60.480,00 87.036.578,74 87.097.058,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.036.578,74 108.768.000,00 87.036.578,74 0,00 0,00 

2-5-2015 767,50 87.036.578,74 2,72 234.633,60 -3.456,00 -60.480,00 87.207.276,34 87.267.756,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.207.276,34 108.768.000,00 87.207.276,34 0,00 0,00 

3-5-2015 767,50 87.207.276,34 2,34 202.110,72 -3.456,00 -60.480,00 87.345.451,06 87.405.931,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.345.451,06 108.768.000,00 87.345.451,06 0,00 0,00 

4-5-2015 767,50 87.345.451,06 1,97 170.212,16 -3.456,00 -60.480,00 87.451.727,22 87.512.207,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.451.727,22 108.768.000,00 87.451.727,22 0,00 0,00 

5-5-2015 767,50 87.451.727,22 3,02 261.108,48 -3.456,00 -60.480,00 87.648.899,70 87.709.379,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.648.899,70 108.768.000,00 87.648.899,70 0,00 0,00 

6-5-2015 767,50 87.648.899,70 2,68 231.212,16 -3.456,00 -60.480,00 87.816.175,86 87.876.655,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.816.175,86 108.768.000,00 87.816.175,86 0,00 0,00 

7-5-2015 767,50 87.816.175,86 2,32 200.143,04 -3.456,00 -60.480,00 87.952.382,90 88.012.862,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.952.382,90 108.768.000,00 87.952.382,90 0,00 0,00 

8-5-2015 767,50 87.952.382,90 2,32 200.728,32 -3.456,00 -60.480,00 88.089.175,22 88.149.655,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.089.175,22 108.768.000,00 88.089.175,22 0,00 0,00 

9-5-2015 767,50 88.089.175,22 1,62 140.110,08 -3.456,00 -60.480,00 88.165.349,30 88.225.829,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.165.349,30 108.768.000,00 88.165.349,30 0,00 0,00 

10-5-2015 767,50 88.165.349,30 1,91 165.032,00 -3.456,00 -60.480,00 88.266.445,30 88.326.925,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.266.445,30 108.768.000,00 88.266.445,30 0,00 0,00 

11-5-2015 767,50 88.266.445,30 1,92 166.135,68 -3.456,00 -60.480,00 88.368.644,98 88.429.124,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.368.644,98 108.768.000,00 88.368.644,98 0,00 0,00 
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12-5-2015 768,00 88.368.644,98 1,91 165.308,48 -3.456,00 -60.480,00 88.470.017,46 88.530.497,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.470.017,46 108.768.000,00 88.470.017,46 0,00 0,00 

13-5-2015 768,00 88.470.017,46 1,57 135.790,08 -3.456,00 -60.480,00 88.541.871,54 88.602.351,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.541.871,54 108.768.000,00 88.541.871,54 0,00 0,00 

14-5-2015 768,00 88.541.871,54 1,57 135.859,20 -3.456,00 -60.480,00 88.613.794,74 88.674.274,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.613.794,74 108.768.000,00 88.613.794,74 0,00 0,00 

15-5-2015 768,00 88.613.794,74 1,57 135.651,84 -3.456,00 -60.480,00 88.685.510,58 88.745.990,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.685.510,58 108.768.000,00 88.685.510,58 0,00 0,00 

16-5-2015 768,00 88.685.510,58 1,56 134.409,92 -3.456,00 -60.480,00 88.755.984,50 88.816.464,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.755.984,50 108.768.000,00 88.755.984,50 0,00 0,00 

17-5-2015 768,00 88.755.984,50 1,56 135.064,32 -3.456,00 -60.480,00 88.827.112,82 88.887.592,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.827.112,82 108.768.000,00 88.827.112,82 0,00 0,00 

18-5-2015 768,00 88.827.112,82 1,22 105.237,12 -3.456,00 -60.480,00 88.868.413,94 88.928.893,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.868.413,94 108.768.000,00 88.868.413,94 0,00 0,00 

19-5-2015 768,00 88.868.413,94 0,87 75.548,16 -3.456,00 -60.480,00 88.880.026,10 88.940.506,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.880.026,10 108.768.000,00 88.880.026,10 0,00 0,00 

20-5-2015 768,00 88.880.026,10 0,18 15.340,80 -3.456,00 -60.480,00 88.831.430,90 88.891.910,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.831.430,90 108.768.000,00 88.831.430,90 0,00 0,00 

21-5-2015 768,00 88.831.430,90 0,53 45.720,96 -3.456,00 -60.480,00 88.813.215,86 88.873.695,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.813.215,86 108.768.000,00 88.813.215,86 0,00 0,00 

22-5-2015 768,00 88.813.215,86 1,54 133.027,20 -3.456,00 -60.480,00 88.882.307,06 88.942.787,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.882.307,06 108.768.000,00 88.882.307,06 0,00 0,00 

23-5-2015 768,00 88.882.307,06 1,15 99.363,84 -3.456,00 -60.480,00 88.917.734,90 88.978.214,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.917.734,90 108.768.000,00 88.917.734,90 0,00 0,00 

24-5-2015 768,00 88.917.734,90 1,14 98.571,20 -3.456,00 -60.480,00 88.952.370,10 89.012.850,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.952.370,10 108.768.000,00 88.952.370,10 0,00 0,00 

25-5-2015 768,00 88.952.370,10 1,50 129.536,64 -3.456,00 -60.480,00 89.017.970,74 89.078.450,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.017.970,74 108.768.000,00 89.017.970,74 0,00 0,00 

26-5-2015 768,00 89.017.970,74 1,15 99.536,64 -3.456,00 -60.480,00 89.053.571,38 89.114.051,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.053.571,38 108.768.000,00 89.053.571,38 0,00 0,00 

27-5-2015 768,00 89.053.571,38 0,80 68.916,80 -3.456,00 -60.480,00 89.058.552,18 89.119.032,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.058.552,18 108.768.000,00 89.058.552,18 0,00 0,00 

28-5-2015 768,00 89.058.552,18 0,81 69.744,00 -3.456,00 -60.480,00 89.064.360,18 89.124.840,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.064.360,18 108.768.000,00 89.064.360,18 0,00 0,00 

29-5-2015 768,00 89.064.360,18 0,81 69.882,24 -3.456,00 -60.480,00 89.070.306,42 89.130.786,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.070.306,42 108.768.000,00 89.070.306,42 0,00 0,00 

30-5-2015 768,00 89.070.306,42 0,81 70.124,16 -3.456,00 -60.480,00 89.076.494,58 89.136.974,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.076.494,58 108.768.000,00 89.076.494,58 0,00 0,00 

31-5-2015 768,00 89.076.494,58 1,15 99.363,84 -3.456,00 -60.480,00 89.111.922,42 89.172.402,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.111.922,42 108.768.000,00 89.111.922,42 0,00 0,00 

1-6-2015 768,00 89.111.922,42 0,80 69.363,84 -3.456,00 -60.480,00 89.117.350,26 89.177.830,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.117.350,26 108.768.000,00 89.117.350,26 0,00 0,00 

2-6-2015 768,00 89.117.350,26 0,81 69.674,88 -3.456,00 -60.480,00 89.123.089,14 89.183.569,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.123.089,14 108.768.000,00 89.123.089,14 0,00 0,00 

3-6-2015 768,00 89.123.089,14 0,46 39.778,56 -3.456,00 -60.480,00 89.098.931,70 89.159.411,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.098.931,70 108.768.000,00 89.098.931,70 0,00 0,00 

4-6-2015 768,00 89.098.931,70 0,12 9.985,92 -3.456,00 -60.480,00 89.044.981,62 89.105.461,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.044.981,62 108.768.000,00 89.044.981,62 0,00 0,00 

5-6-2015 768,00 89.044.981,62 0,12 10.227,84 -3.456,00 -60.480,00 88.991.273,46 89.051.753,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.991.273,46 108.768.000,00 88.991.273,46 0,00 0,00 

6-6-2015 768,00 88.991.273,46 1,16 100.193,28 -3.456,00 -60.480,00 89.027.530,74 89.088.010,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.027.530,74 108.768.000,00 89.027.530,74 0,00 0,00 

7-6-2015 768,00 89.027.530,74 0,80 69.158,72 -3.456,00 -60.480,00 89.032.753,46 89.093.233,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.032.753,46 108.768.000,00 89.032.753,46 0,00 0,00 

8-6-2015 768,00 89.032.753,46 0,81 70.227,84 -3.456,00 -60.480,00 89.039.045,30 89.099.525,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.039.045,30 108.768.000,00 89.039.045,30 0,00 0,00 

9-6-2015 768,00 89.039.045,30 0,46 40.020,48 -3.456,00 -60.480,00 89.015.129,78 89.075.609,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.015.129,78 108.768.000,00 89.015.129,78 0,00 0,00 

10-6-2015 768,00 89.015.129,78 0,81 70.400,64 -3.456,00 -60.480,00 89.021.594,42 89.082.074,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.021.594,42 108.768.000,00 89.021.594,42 0,00 0,00 

11-6-2015 768,00 89.021.594,42 0,81 70.124,16 -3.456,00 -60.480,00 89.027.782,58 89.088.262,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.027.782,58 108.768.000,00 89.027.782,58 0,00 0,00 

12-6-2015 768,00 89.027.782,58 0,46 40.055,04 -3.456,00 -60.480,00 89.003.901,62 89.064.381,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.003.901,62 108.768.000,00 89.003.901,62 0,00 0,00 

13-6-2015 768,00 89.003.901,62 0,81 69.882,24 -3.456,00 -60.480,00 89.009.847,86 89.070.327,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.009.847,86 108.768.000,00 89.009.847,86 0,00 0,00 

14-6-2015 768,00 89.009.847,86 0,81 69.813,12 -3.456,00 -60.480,00 89.015.724,98 89.076.204,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.015.724,98 108.768.000,00 89.015.724,98 0,00 0,00 

15-6-2015 768,00 89.015.724,98 0,81 70.055,04 -3.456,00 -60.480,00 89.021.844,02 89.082.324,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.021.844,02 108.768.000,00 89.021.844,02 0,00 0,00 

16-6-2015 768,00 89.021.844,02 0,80 68.847,68 -3.456,00 -60.480,00 89.026.755,70 89.087.235,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.026.755,70 108.768.000,00 89.026.755,70 0,00 0,00 

17-6-2015 768,00 89.026.755,70 0,46 39.847,68 -3.456,00 -60.480,00 89.002.667,38 89.063.147,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.002.667,38 108.768.000,00 89.002.667,38 0,00 0,00 

18-6-2015 768,00 89.002.667,38 0,46 39.778,56 -3.456,00 -60.480,00 88.978.509,94 89.038.989,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.978.509,94 108.768.000,00 88.978.509,94 0,00 0,00 

19-6-2015 768,00 88.978.509,94 0,13 11.124,16 -3.456,00 -60.480,00 88.925.698,10 88.986.178,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.925.698,10 108.768.000,00 88.925.698,10 0,00 0,00 

20-6-2015 768,00 88.925.698,10 0,80 69.296,96 -3.456,00 -60.480,00 88.931.059,06 88.991.539,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.931.059,06 108.768.000,00 88.931.059,06 0,00 0,00 

21-6-2015 768,00 88.931.059,06 0,47 40.296,96 -3.456,00 -60.480,00 88.907.420,02 88.967.900,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.907.420,02 108.768.000,00 88.907.420,02 0,00 0,00 
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22-6-2015 768,00 88.907.420,02 0,47 40.331,52 -3.456,00 -60.480,00 88.883.815,54 88.944.295,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.883.815,54 108.768.000,00 88.883.815,54 0,00 0,00 

23-6-2015 768,00 88.883.815,54 0,82 70.435,20 -3.456,00 -60.480,00 88.890.314,74 88.950.794,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.890.314,74 108.768.000,00 88.890.314,74 0,00 0,00 

24-6-2015 768,00 88.890.314,74 0,47 40.193,28 -3.456,00 -60.480,00 88.866.572,02 88.927.052,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.866.572,02 108.768.000,00 88.866.572,02 0,00 0,00 

25-6-2015 768,00 88.866.572,02 0,12 10.227,84 -3.456,00 -60.480,00 88.812.863,86 88.873.343,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.812.863,86 108.768.000,00 88.812.863,86 0,00 0,00 

26-6-2015 768,00 88.812.863,86 0,47 40.366,08 -3.456,00 -60.480,00 88.789.293,94 88.849.773,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.789.293,94 108.768.000,00 88.789.293,94 0,00 0,00 

27-6-2015 768,00 88.789.293,94 0,13 11.020,48 -3.456,00 -60.480,00 88.736.378,42 88.796.858,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.736.378,42 108.768.000,00 88.736.378,42 0,00 0,00 

28-6-2015 768,00 88.736.378,42 0,47 40.331,52 -3.456,00 -60.480,00 88.712.773,94 88.773.253,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.712.773,94 108.768.000,00 88.712.773,94 0,00 0,00 

29-6-2015 768,00 88.712.773,94 0,12 10.400,64 -3.456,00 -60.480,00 88.659.238,58 88.719.718,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.659.238,58 108.768.000,00 88.659.238,58 0,00 0,00 

30-6-2015 768,00 88.659.238,58 0,12 10.400,64 -3.456,00 -60.480,00 88.605.703,22 88.666.183,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.605.703,22 108.768.000,00 88.605.703,22 0,00 0,00 

1-7-2015 768,00 88.605.703,22 0,12 10.469,76 -3.456,00 -60.480,00 88.552.236,98 88.612.716,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.552.236,98 108.768.000,00 88.552.236,98 0,00 0,00 

2-7-2015 768,00 88.552.236,98 0,12 10.296,96 -3.456,00 -60.480,00 88.498.597,94 88.559.077,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.498.597,94 108.768.000,00 88.498.597,94 0,00 0,00 

3-7-2015 768,00 88.498.597,94 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 88.434.661,94 88.495.141,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.434.661,94 108.768.000,00 88.434.661,94 0,00 0,00 

4-7-2015 768,00 88.434.661,94 0,13 11.193,28 -3.456,00 -60.480,00 88.381.919,22 88.442.399,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.381.919,22 108.768.000,00 88.381.919,22 0,00 0,00 

5-7-2015 768,00 88.381.919,22 0,12 10.400,64 -3.456,00 -60.480,00 88.328.383,86 88.388.863,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.328.383,86 108.768.000,00 88.328.383,86 0,00 0,00 

6-7-2015 768,00 88.328.383,86 0,12 10.262,40 -3.456,00 -60.480,00 88.274.710,26 88.335.190,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.274.710,26 108.768.000,00 88.274.710,26 0,00 0,00 

7-7-2015 767,50 88.274.710,26 0,12 10.227,84 -3.456,00 -60.480,00 88.221.002,10 88.281.482,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.221.002,10 108.768.000,00 88.221.002,10 0,00 0,00 

8-7-2015 767,50 88.221.002,10 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 88.157.066,10 88.217.546,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.157.066,10 108.768.000,00 88.157.066,10 0,00 0,00 

9-7-2015 767,50 88.157.066,10 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 88.093.130,10 88.153.610,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.093.130,10 108.768.000,00 88.093.130,10 0,00 0,00 

10-7-2015 767,50 88.093.130,10 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 88.029.194,10 88.089.674,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.029.194,10 108.768.000,00 88.029.194,10 0,00 0,00 

11-7-2015 767,50 88.029.194,10 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.965.258,10 88.025.738,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.965.258,10 108.768.000,00 87.965.258,10 0,00 0,00 

12-7-2015 767,50 87.965.258,10 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.901.322,10 87.961.802,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.901.322,10 108.768.000,00 87.901.322,10 0,00 0,00 

13-7-2015 767,50 87.901.322,10 0,12 10.055,04 -3.456,00 -60.480,00 87.847.441,14 87.907.921,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.847.441,14 108.768.000,00 87.847.441,14 0,00 0,00 

14-7-2015 767,50 87.847.441,14 0,33 28.845,76 -3.456,00 -60.480,00 87.812.350,90 87.872.830,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.812.350,90 108.768.000,00 87.812.350,90 0,00 0,00 

15-7-2015 767,50 87.812.350,90 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.748.414,90 87.808.894,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.748.414,90 108.768.000,00 87.748.414,90 0,00 0,00 

16-7-2015 767,50 87.748.414,90 0,13 11.218,24 -3.456,00 -60.480,00 87.695.697,14 87.756.177,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.695.697,14 108.768.000,00 87.695.697,14 0,00 0,00 

17-7-2015 767,50 87.695.697,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.631.761,14 87.692.241,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.631.761,14 108.768.000,00 87.631.761,14 0,00 0,00 

18-7-2015 767,50 87.631.761,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.567.825,14 87.628.305,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.567.825,14 108.768.000,00 87.567.825,14 0,00 0,00 

19-7-2015 767,50 87.567.825,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.503.889,14 87.564.369,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.503.889,14 108.768.000,00 87.503.889,14 0,00 0,00 

20-7-2015 767,50 87.503.889,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.439.953,14 87.500.433,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.439.953,14 108.768.000,00 87.439.953,14 0,00 0,00 

21-7-2015 767,50 87.439.953,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.376.017,14 87.436.497,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.376.017,14 108.768.000,00 87.376.017,14 0,00 0,00 

22-7-2015 767,50 87.376.017,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.312.081,14 87.372.561,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.312.081,14 108.768.000,00 87.312.081,14 0,00 0,00 

23-7-2015 767,50 87.312.081,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.248.145,14 87.308.625,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.248.145,14 108.768.000,00 87.248.145,14 0,00 0,00 

24-7-2015 767,50 87.248.145,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.184.209,14 87.244.689,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.184.209,14 108.768.000,00 87.184.209,14 0,00 0,00 

25-7-2015 767,50 87.184.209,14 0,10 8.557,12 -3.456,00 -60.480,00 87.128.830,26 87.189.310,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.128.830,26 108.768.000,00 87.128.830,26 0,00 0,00 

26-7-2015 767,50 87.128.830,26 0,09 7.865,92 -3.456,00 -60.480,00 87.072.760,18 87.133.240,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.072.760,18 108.768.000,00 87.072.760,18 0,00 0,00 

27-7-2015 767,50 87.072.760,18 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.008.824,18 87.069.304,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.008.824,18 108.768.000,00 87.008.824,18 0,00 0,00 

28-7-2015 767,50 87.008.824,18 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.944.888,18 87.005.368,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.944.888,18 108.768.000,00 86.944.888,18 0,00 0,00 

29-7-2015 767,50 86.944.888,18 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.880.952,18 86.941.432,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.880.952,18 108.768.000,00 86.880.952,18 0,00 0,00 

30-7-2015 767,50 86.880.952,18 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.817.016,18 86.877.496,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.817.016,18 108.768.000,00 86.817.016,18 0,00 0,00 

31-7-2015 767,50 86.817.016,18 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.753.080,18 86.813.560,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.753.080,18 108.768.000,00 86.753.080,18 0,00 0,00 

1-8-2015 767,50 86.753.080,18 0,08 7.140,16 -3.456,00 -60.480,00 86.696.284,34 86.756.764,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.696.284,34 108.768.000,00 86.696.284,34 0,00 0,00 
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2-8-2015 767,50 86.696.284,34 0,08 6.621,76 -3.456,00 -60.480,00 86.638.970,10 86.699.450,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.638.970,10 108.768.000,00 86.638.970,10 0,00 0,00 

3-8-2015 767,50 86.638.970,10 0,08 6.829,12 -3.456,00 -60.480,00 86.581.863,22 86.642.343,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.581.863,22 108.768.000,00 86.581.863,22 0,00 0,00 

4-8-2015 767,50 86.581.863,22 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.517.927,22 86.578.407,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.517.927,22 108.768.000,00 86.517.927,22 0,00 0,00 

5-8-2015 767,50 86.517.927,22 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.453.991,22 86.514.471,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.453.991,22 108.768.000,00 86.453.991,22 0,00 0,00 

6-8-2015 767,50 86.453.991,22 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.390.055,22 86.450.535,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.390.055,22 108.768.000,00 86.390.055,22 0,00 0,00 

7-8-2015 767,50 86.390.055,22 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.326.119,22 86.386.599,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.326.119,22 108.768.000,00 86.326.119,22 0,00 0,00 

8-8-2015 767,50 86.326.119,22 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.262.183,22 86.322.663,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.262.183,22 108.768.000,00 86.262.183,22 0,00 0,00 

9-8-2015 767,50 86.262.183,22 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.198.247,22 86.258.727,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.198.247,22 108.768.000,00 86.198.247,22 0,00 0,00 

10-8-2015 767,50 86.198.247,22 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.134.311,22 86.194.791,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.134.311,22 108.768.000,00 86.134.311,22 0,00 0,00 

11-8-2015 767,50 86.134.311,22 0,31 27.115,20 -3.456,00 -60.480,00 86.097.490,42 86.157.970,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.097.490,42 108.768.000,00 86.097.490,42 0,00 0,00 

12-8-2015 767,50 86.097.490,42 0,31 27.115,20 -3.456,00 -60.480,00 86.060.669,62 86.121.149,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.060.669,62 108.768.000,00 86.060.669,62 0,00 0,00 

13-8-2015 767,50 86.060.669,62 0,05 4.115,20 -3.456,00 -60.480,00 86.000.848,82 86.061.328,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.000.848,82 108.768.000,00 86.000.848,82 0,00 0,00 

14-8-2015 767,50 86.000.848,82 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.936.912,82 85.997.392,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.936.912,82 108.768.000,00 85.936.912,82 0,00 0,00 

15-8-2015 767,50 85.936.912,82 0,04 3.804,16 -3.456,00 -60.480,00 85.876.780,98 85.937.260,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.876.780,98 108.768.000,00 85.876.780,98 0,00 0,00 

16-8-2015 767,00 85.876.780,98 0,04 3.424,00 -3.456,00 -60.480,00 85.816.268,98 85.876.748,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.816.268,98 108.768.000,00 85.816.268,98 0,00 0,00 

17-8-2015 767,00 85.816.268,98 0,31 26.389,44 -3.456,00 -60.480,00 85.778.722,42 85.839.202,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.778.722,42 108.768.000,00 85.778.722,42 0,00 0,00 

18-8-2015 767,00 85.778.722,42 0,31 26.354,88 -3.456,00 -60.480,00 85.741.141,30 85.801.621,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.741.141,30 108.768.000,00 85.741.141,30 0,00 0,00 

19-8-2015 767,00 85.741.141,30 0,04 3.078,40 -3.456,00 -60.480,00 85.680.283,70 85.740.763,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.680.283,70 108.768.000,00 85.680.283,70 0,00 0,00 

20-8-2015 767,00 85.680.283,70 0,30 26.112,96 -3.456,00 -60.480,00 85.642.460,66 85.702.940,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.642.460,66 108.768.000,00 85.642.460,66 0,00 0,00 

21-8-2015 767,00 85.642.460,66 0,31 26.801,92 -3.456,00 -60.480,00 85.605.326,58 85.665.806,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.605.326,58 108.768.000,00 85.605.326,58 0,00 0,00 

22-8-2015 767,00 85.605.326,58 0,29 25.456,32 -3.456,00 -60.480,00 85.566.846,90 85.627.326,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.566.846,90 108.768.000,00 85.566.846,90 0,00 0,00 

23-8-2015 767,00 85.566.846,90 0,02 1.661,44 -3.456,00 -60.480,00 85.504.572,34 85.565.052,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.504.572,34 108.768.000,00 85.504.572,34 0,00 0,00 

24-8-2015 767,00 85.504.572,34 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.440.636,34 85.501.116,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.440.636,34 108.768.000,00 85.440.636,34 0,00 0,00 

25-8-2015 767,00 85.440.636,34 0,00 212,16 -3.456,00 -60.480,00 85.376.912,50 85.437.392,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.376.912,50 108.768.000,00 85.376.912,50 0,00 0,00 

26-8-2015 767,00 85.376.912,50 0,56 48.212,16 -3.456,00 -60.480,00 85.361.188,66 85.421.668,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.361.188,66 108.768.000,00 85.361.188,66 0,00 0,00 

27-8-2015 767,00 85.361.188,66 0,02 1.557,76 -3.456,00 -60.480,00 85.298.810,42 85.359.290,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.298.810,42 108.768.000,00 85.298.810,42 0,00 0,00 

28-8-2015 767,00 85.298.810,42 0,01 520,96 -3.456,00 -60.480,00 85.235.395,38 85.295.875,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.235.395,38 108.768.000,00 85.235.395,38 0,00 0,00 

29-8-2015 767,00 85.235.395,38 0,25 21.792,96 -3.456,00 -60.480,00 85.193.252,34 85.253.732,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.193.252,34 108.768.000,00 85.193.252,34 0,00 0,00 

30-8-2015 767,00 85.193.252,34 0,26 22.412,80 -3.456,00 -60.480,00 85.151.729,14 85.212.209,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.151.729,14 108.768.000,00 85.151.729,14 0,00 0,00 

31-8-2015 767,00 85.151.729,14 0,48 41.302,40 -3.456,00 -60.480,00 85.129.095,54 85.189.575,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.129.095,54 108.768.000,00 85.129.095,54 0,00 0,00 

1-9-2015 767,00 85.129.095,54 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.065.159,54 85.125.639,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.065.159,54 108.768.000,00 85.065.159,54 0,00 0,00 

2-9-2015 767,00 85.065.159,54 0,20 17.611,20 -3.456,00 -60.480,00 85.018.834,74 85.079.314,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.018.834,74 108.768.000,00 85.018.834,74 0,00 0,00 

3-9-2015 767,00 85.018.834,74 0,22 18.576,64 -3.456,00 -60.480,00 84.973.475,38 85.033.955,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.973.475,38 108.768.000,00 84.973.475,38 0,00 0,00 

4-9-2015 767,00 84.973.475,38 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.909.539,38 84.970.019,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.909.539,38 108.768.000,00 84.909.539,38 0,00 0,00 

5-9-2015 767,00 84.909.539,38 0,21 17.784,00 -3.456,00 -60.480,00 84.863.387,38 84.923.867,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.863.387,38 108.768.000,00 84.863.387,38 0,00 0,00 

6-9-2015 767,00 84.863.387,38 0,21 17.714,88 -3.456,00 -60.480,00 84.817.166,26 84.877.646,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.817.166,26 108.768.000,00 84.817.166,26 0,00 0,00 

7-9-2015 767,00 84.817.166,26 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.753.230,26 84.813.710,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.753.230,26 108.768.000,00 84.753.230,26 0,00 0,00 

8-9-2015 767,00 84.753.230,26 0,22 18.993,60 -3.456,00 -60.480,00 84.708.287,86 84.768.767,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.708.287,86 108.768.000,00 84.708.287,86 0,00 0,00 

9-9-2015 767,00 84.708.287,86 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.644.351,86 84.704.831,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.644.351,86 108.768.000,00 84.644.351,86 0,00 0,00 

10-9-2015 767,00 84.644.351,86 0,23 19.855,36 -3.456,00 -60.480,00 84.600.271,22 84.660.751,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.600.271,22 108.768.000,00 84.600.271,22 0,00 0,00 

11-9-2015 767,00 84.600.271,22 0,22 18.959,04 -3.456,00 -60.480,00 84.555.294,26 84.615.774,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.555.294,26 108.768.000,00 84.555.294,26 0,00 0,00 
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12-9-2015 767,00 84.555.294,26 0,20 17.611,20 -3.456,00 -60.480,00 84.508.969,46 84.569.449,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.508.969,46 108.768.000,00 84.508.969,46 0,00 0,00 

13-9-2015 767,00 84.508.969,46 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.445.033,46 84.505.513,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.445.033,46 108.768.000,00 84.445.033,46 0,00 0,00 

14-9-2015 767,00 84.445.033,46 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.381.097,46 84.441.577,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.381.097,46 108.768.000,00 84.381.097,46 0,00 0,00 

15-9-2015 767,00 84.381.097,46 0,19 16.643,52 -3.456,00 -60.480,00 84.333.804,98 84.394.284,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.333.804,98 108.768.000,00 84.333.804,98 0,00 0,00 

16-9-2015 767,00 84.333.804,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.269.868,98 84.330.348,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.269.868,98 108.768.000,00 84.269.868,98 0,00 0,00 

17-9-2015 767,00 84.269.868,98 0,82 71.228,16 -3.456,00 -60.480,00 84.277.161,14 84.337.641,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.277.161,14 108.768.000,00 84.277.161,14 0,00 0,00 

18-9-2015 767,00 84.277.161,14 0,55 47.124,48 -3.456,00 -60.480,00 84.260.349,62 84.320.829,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.260.349,62 108.768.000,00 84.260.349,62 0,00 0,00 

19-9-2015 767,00 84.260.349,62 0,54 47.053,12 -3.456,00 -60.480,00 84.243.466,74 84.303.946,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.243.466,74 108.768.000,00 84.243.466,74 0,00 0,00 

20-9-2015 767,00 84.243.466,74 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.179.530,74 84.240.010,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.179.530,74 108.768.000,00 84.179.530,74 0,00 0,00 

21-9-2015 767,00 84.179.530,74 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.115.594,74 84.176.074,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.115.594,74 108.768.000,00 84.115.594,74 0,00 0,00 

22-9-2015 767,00 84.115.594,74 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 84.051.658,74 84.112.138,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.051.658,74 108.768.000,00 84.051.658,74 0,00 0,00 

23-9-2015 767,00 84.051.658,74 0,26 22.189,12 -3.456,00 -60.480,00 84.009.911,86 84.070.391,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.009.911,86 108.768.000,00 84.009.911,86 0,00 0,00 

24-9-2015 767,00 84.009.911,86 0,26 22.223,68 -3.456,00 -60.480,00 83.968.199,54 84.028.679,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.968.199,54 108.768.000,00 83.968.199,54 0,00 0,00 

25-9-2015 767,00 83.968.199,54 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 83.904.263,54 83.964.743,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.904.263,54 108.768.000,00 83.904.263,54 0,00 0,00 

26-9-2015 767,00 83.904.263,54 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 83.840.327,54 83.900.807,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.840.327,54 108.768.000,00 83.840.327,54 0,00 0,00 

27-9-2015 767,00 83.840.327,54 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 83.776.391,54 83.836.871,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.776.391,54 108.768.000,00 83.776.391,54 0,00 0,00 

28-9-2015 767,00 83.776.391,54 0,26 22.739,84 -3.456,00 -60.480,00 83.735.195,38 83.795.675,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.735.195,38 108.768.000,00 83.735.195,38 0,00 0,00 

29-9-2015 767,00 83.735.195,38 0,25 21.636,16 -3.456,00 -60.480,00 83.692.895,54 83.753.375,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.692.895,54 108.768.000,00 83.692.895,54 0,00 0,00 

30-9-2015 767,00 83.692.895,54 0,23 19.666,24 -3.456,00 -60.480,00 83.648.625,78 83.709.105,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.648.625,78 108.768.000,00 83.648.625,78 0,00 0,00 

1-10-2015 767,00 83.648.625,78 0,26 22.325,12 -3.456,00 -60.480,00 83.607.014,90 83.667.494,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.607.014,90 108.768.000,00 83.607.014,90 0,00 0,00 

2-10-2015 767,00 83.607.014,90 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 83.543.078,90 83.603.558,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.543.078,90 108.768.000,00 83.543.078,90 0,00 0,00 

3-10-2015 766,50 83.543.078,90 0,25 21.808,96 -3.456,00 -60.480,00 83.500.951,86 83.561.431,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.500.951,86 108.768.000,00 83.500.951,86 0,00 0,00 

4-10-2015 766,50 83.500.951,86 0,25 21.774,40 -3.456,00 -60.480,00 83.458.790,26 83.519.270,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.458.790,26 108.768.000,00 83.458.790,26 0,00 0,00 

5-10-2015 766,50 83.458.790,26 0,53 45.808,96 -3.456,00 -60.480,00 83.440.663,22 83.501.143,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.440.663,22 108.768.000,00 83.440.663,22 0,00 0,00 

6-10-2015 766,50 83.440.663,22 5,12 441.947,20 -3.456,00 -60.480,00 83.818.674,42 83.879.154,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.818.674,42 108.768.000,00 83.818.674,42 0,00 0,00 

7-10-2015 767,00 83.818.674,42 3,23 279.050,88 -3.456,00 -60.480,00 84.033.789,30 84.094.269,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.033.789,30 108.768.000,00 84.033.789,30 0,00 0,00 

8-10-2015 767,00 84.033.789,30 1,08 93.120,00 -3.456,00 -60.480,00 84.062.973,30 84.123.453,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.062.973,30 108.768.000,00 84.062.973,30 0,00 0,00 

9-10-2015 767,00 84.062.973,30 0,80 69.016,32 -3.456,00 -60.480,00 84.068.053,62 84.128.533,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.068.053,62 108.768.000,00 84.068.053,62 0,00 0,00 

10-10-2015 767,00 84.068.053,62 0,52 45.154,56 -3.456,00 -60.480,00 84.049.272,18 84.109.752,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.049.272,18 108.768.000,00 84.049.272,18 0,00 0,00 

11-10-2015 767,00 84.049.272,18 0,54 46.292,80 -3.456,00 -60.480,00 84.031.628,98 84.092.108,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.031.628,98 108.768.000,00 84.031.628,98 0,00 0,00 

12-10-2015 767,00 84.031.628,98 5,41 467.433,28 -3.456,00 -60.480,00 84.435.126,26 84.495.606,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.435.126,26 108.768.000,00 84.435.126,26 0,00 0,00 

13-10-2015 767,00 84.435.126,26 38,92 3.363.092,16 -3.456,00 -60.480,00 87.734.282,42 87.794.762,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.734.282,42 108.768.000,00 87.734.282,42 0,00 0,00 

14-10-2015 767,50 87.734.282,42 7,04 608.435,52 -3.456,00 -60.480,00 88.278.781,94 88.339.261,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.278.781,94 108.768.000,00 88.278.781,94 0,00 0,00 

15-10-2015 767,50 88.278.781,94 3,26 281.815,68 -3.456,00 -60.480,00 88.496.661,62 88.557.141,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.496.661,62 108.768.000,00 88.496.661,62 0,00 0,00 

16-10-2015 768,00 88.496.661,62 2,73 236.230,40 -3.456,00 -60.480,00 88.668.956,02 88.729.436,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.668.956,02 108.768.000,00 88.668.956,02 0,00 0,00 

17-10-2015 768,00 88.668.956,02 1,64 141.953,92 -3.456,00 -60.480,00 88.746.973,94 88.807.453,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.746.973,94 108.768.000,00 88.746.973,94 0,00 0,00 

18-10-2015 768,00 88.746.973,94 4,35 375.645,12 -3.456,00 -60.480,00 89.058.683,06 89.119.163,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.058.683,06 108.768.000,00 89.058.683,06 0,00 0,00 

19-10-2015 768,00 89.058.683,06 16,57 1.431.370,88 -3.456,00 -60.480,00 90.426.117,94 90.486.597,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.426.117,94 108.768.000,00 90.426.117,94 0,00 0,00 

20-10-2015 768,00 90.426.117,94 11,57 999.336,32 -3.456,00 -60.480,00 91.361.518,26 91.421.998,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.361.518,26 108.768.000,00 91.361.518,26 0,00 0,00 

21-10-2015 768,50 91.361.518,26 5,69 491.301,76 -3.456,00 -60.480,00 91.788.884,02 91.849.364,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.788.884,02 108.768.000,00 91.788.884,02 0,00 0,00 

22-10-2015 768,50 91.788.884,02 4,30 371.440,00 -3.456,00 -60.480,00 92.096.388,02 92.156.868,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.096.388,02 108.768.000,00 92.096.388,02 0,00 0,00 
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23-10-2015 768,50 92.096.388,02 6,04 521.681,92 -3.456,00 -60.480,00 92.554.133,94 92.614.613,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.554.133,94 108.768.000,00 92.554.133,94 0,00 0,00 

24-10-2015 768,50 92.554.133,94 3,62 312.958,40 -3.456,00 -60.480,00 92.803.156,34 92.863.636,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.803.156,34 108.768.000,00 92.803.156,34 0,00 0,00 

25-10-2015 768,50 92.803.156,34 3,18 275.047,68 -3.456,00 -60.480,00 93.014.268,02 93.074.748,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.014.268,02 108.768.000,00 93.014.268,02 0,00 0,00 

26-10-2015 769,00 93.014.268,02 4,32 372.854,72 -3.456,00 -60.480,00 93.323.186,74 93.383.666,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.323.186,74 108.768.000,00 93.323.186,74 0,00 0,00 

27-10-2015 769,00 93.323.186,74 5,70 492.373,12 -3.456,00 -60.480,00 93.751.623,86 93.812.103,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.751.623,86 108.768.000,00 93.751.623,86 0,00 0,00 

28-10-2015 769,00 93.751.623,86 12,96 1.120.168,00 -3.456,00 -60.480,00 94.807.855,86 94.868.335,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.807.855,86 108.768.000,00 94.807.855,86 0,00 0,00 

29-10-2015 769,00 94.807.855,86 7,78 672.202,56 -3.456,00 -60.480,00 95.416.122,42 95.476.602,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.416.122,42 108.768.000,00 95.416.122,42 0,00 0,00 

30-10-2015 769,50 95.416.122,42 7,45 643.409,92 -3.456,00 -60.480,00 95.995.596,34 96.056.076,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.995.596,34 108.768.000,00 95.995.596,34 0,00 0,00 

31-10-2015 769,50 95.995.596,34 6,06 523.513,60 -3.456,00 -60.480,00 96.455.173,94 96.515.653,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.455.173,94 108.768.000,00 96.455.173,94 0,00 0,00 

1-11-2015 769,50 96.455.173,94 10,90 941.688,64 -3.456,00 -60.480,00 97.332.926,58 97.393.406,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.332.926,58 108.768.000,00 97.332.926,58 0,00 0,00 

2-11-2015 769,50 97.332.926,58 8,50 734.034,24 -3.456,00 -60.480,00 98.003.024,82 98.063.504,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.003.024,82 108.768.000,00 98.003.024,82 0,00 0,00 

3-11-2015 770,00 98.003.024,82 54,85 4.739.110,08 -3.456,00 -60.480,00 102.678.198,90 102.738.678,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.678.198,90 108.768.000,00 102.678.198,90 0,00 0,00 

4-11-2015 771,00 102.678.198,90 37,37 3.228.421,12 -3.456,00 -60.480,00 105.842.684,02 105.903.164,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.842.684,02 108.768.000,00 105.842.684,02 0,00 0,00 

5-11-2015 771,50 105.842.684,02 44,07 3.807.423,36 -3.456,00 -60.480,00 109.586.171,38 109.646.651,38 939.131,38 10,87 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.825.851,38 108.768.000,00 108.768.000,00 -57.851,38 0,00 

6-11-2015 772,00 108.768.000,00 24,05 2.152.923,27 -3.456,00 -60.480,00 110.856.987,27 110.917.467,27 2.209.947,27 25,58 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.096.667,27 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.328.667,27 0,00 

7-11-2015 772,00 108.768.000,00 15,16 1.386.578,45 -3.456,00 -60.480,00 110.090.642,45 110.151.122,45 1.443.602,45 16,71 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.330.322,45 108.768.000,00 108.768.000,00 -562.322,45 0,00 

8-11-2015 772,00 108.768.000,00 12,80 1.185.047,52 -3.456,00 -60.480,00 109.889.111,52 109.949.591,52 1.242.071,52 14,38 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.128.791,52 108.768.000,00 108.768.000,00 -360.791,52 0,00 

9-11-2015 772,00 108.768.000,00 11,10 1.038.782,29 -3.456,00 -60.480,00 109.742.846,29 109.803.326,29 1.095.806,29 12,68 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.982.526,29 108.768.000,00 108.768.000,00 -214.526,29 0,00 

10-11-2015 772,00 108.768.000,00 8,90 849.141,40 -3.456,00 -60.480,00 109.553.205,40 109.613.685,40 906.165,40 10,49 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.792.885,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.885,40 0,00 

11-11-2015 772,00 108.768.000,00 8,04 775.472,88 -3.456,00 -60.480,00 109.479.536,88 109.540.016,88 832.496,88 9,64 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.719.216,88 108.768.000,00 108.719.216,88 0,00 0,00 

12-11-2015 772,00 108.719.216,88 6,73 662.513,05 -3.456,00 -60.480,00 109.317.793,92 109.378.273,92 670.753,92 7,76 7,76 2,26 4,00 1,50 -670.753,92 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-11-2015 772,00 108.707.520,00 5,85 505.653,76 -3.456,00 -60.480,00 109.149.237,76 109.209.717,76 502.197,76 5,81 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.734.517,76 108.768.000,00 108.734.517,76 0,00 0,00 

14-11-2015 772,00 108.734.517,76 4,98 430.515,52 -3.456,00 -60.480,00 109.101.097,28 109.161.577,28 454.057,28 5,26 5,26 0,00 3,76 1,50 -454.057,28 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-11-2015 772,00 108.707.520,00 5,39 465.994,88 -3.456,00 -60.480,00 109.109.578,88 109.170.058,88 462.538,88 5,35 5,35 0,00 3,85 1,50 -462.538,88 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-11-2015 772,00 108.707.520,00 5,39 466.098,56 -3.456,00 -60.480,00 109.109.682,56 109.170.162,56 462.642,56 5,35 5,35 0,00 3,85 1,50 -462.642,56 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-11-2015 772,00 108.707.520,00 4,52 390.580,16 -3.456,00 -60.480,00 109.034.164,16 109.094.644,16 387.124,16 4,48 4,48 0,00 2,98 1,50 -387.124,16 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-11-2015 772,00 108.707.520,00 4,52 390.704,64 -3.456,00 -60.480,00 109.034.288,64 109.094.768,64 387.248,64 4,48 4,48 0,00 2,98 1,50 -387.248,64 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-11-2015 772,00 108.707.520,00 3,60 311.073,60 -3.456,00 -60.480,00 108.954.657,60 109.015.137,60 307.617,60 3,56 3,56 0,00 2,06 1,50 -307.617,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-11-2015 772,00 108.707.520,00 4,47 386.624,32 -3.456,00 -60.480,00 109.030.208,32 109.090.688,32 383.168,32 4,43 4,43 0,00 2,93 1,50 -383.168,32 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-11-2015 772,00 108.707.520,00 4,89 422.864,00 -3.456,00 -60.480,00 109.066.448,00 109.126.928,00 419.408,00 4,85 4,85 0,00 3,35 1,50 -419.408,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-11-2015 772,00 108.707.520,00 3,58 309.138,24 -3.456,00 -60.480,00 108.952.722,24 109.013.202,24 305.682,24 3,54 3,54 0,00 2,04 1,50 -305.682,24 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-11-2015 772,00 108.707.520,00 2,70 233.447,04 -3.456,00 -60.480,00 108.877.031,04 108.937.511,04 229.991,04 2,66 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.807.911,04 108.768.000,00 108.768.000,00 -39.911,04 0,00 

24-11-2015 772,00 108.768.000,00 3,58 309.447,04 -3.456,00 -60.480,00 109.013.511,04 109.073.991,04 366.471,04 4,24 4,24 0,00 2,74 1,50 -366.471,04 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-11-2015 772,00 108.707.520,00 2,26 195.032,32 -3.456,00 -60.480,00 108.838.616,32 108.899.096,32 191.576,32 2,22 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.769.496,32 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.496,32 0,00 

26-11-2015 772,00 108.768.000,00 2,24 193.960,96 -3.456,00 -60.480,00 108.898.024,96 108.958.504,96 250.984,96 2,90 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.828.904,96 108.768.000,00 108.768.000,00 -60.904,96 0,00 

27-11-2015 772,00 108.768.000,00 2,70 233.343,36 -3.456,00 -60.480,00 108.937.407,36 108.997.887,36 290.367,36 3,36 3,36 0,00 1,86 1,50 -290.367,36 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-11-2015 772,00 108.707.520,00 2,68 231.546,24 -3.456,00 -60.480,00 108.875.130,24 108.935.610,24 228.090,24 2,64 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.806.010,24 108.768.000,00 108.768.000,00 -38.010,24 0,00 

29-11-2015 772,00 108.768.000,00 2,26 195.136,00 -3.456,00 -60.480,00 108.899.200,00 108.959.680,00 252.160,00 2,92 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.830.080,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -62.080,00 0,00 

30-11-2015 772,00 108.768.000,00 2,24 193.785,92 -3.456,00 -60.480,00 108.897.849,92 108.958.329,92 250.809,92 2,90 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.828.729,92 108.768.000,00 108.768.000,00 -60.729,92 0,00 

1-12-2015 772,00 108.768.000,00 2,06 177.672,00 -3.456,00 -60.480,00 108.881.736,00 108.942.216,00 
39.002.696,0

0 
451,42 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.121.416,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -38.121.416,00 
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2-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,09 180.989,76 -3.456,00 -60.480,00 70.117.053,76 70.177.533,76 238.013,76 2,75 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.047.933,76 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -47.933,76 

3-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,20 190.111,36 -3.456,00 -60.480,00 70.126.175,36 70.186.655,36 247.135,36 2,86 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.057.055,36 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -57.055,36 

4-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,20 189.906,24 -3.456,00 -60.480,00 70.125.970,24 70.186.450,24 246.930,24 2,86 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.056.850,24 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -56.850,24 

5-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,18 188.212,80 -3.456,00 -60.480,00 70.124.276,80 70.184.756,80 245.236,80 2,84 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.055.156,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -55.156,80 

6-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,17 187.832,64 -3.456,00 -60.480,00 70.123.896,64 70.184.376,64 244.856,64 2,83 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.054.776,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -54.776,64 

7-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,17 187.245,12 -3.456,00 -60.480,00 70.123.309,12 70.183.789,12 244.269,12 2,83 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.054.189,12 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -54.189,12 

8-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,35 202.761,28 -3.456,00 -60.480,00 70.138.825,28 70.199.305,28 259.785,28 3,01 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.069.705,28 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -69.705,28 

9-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,28 197.104,64 -3.456,00 -60.480,00 70.133.168,64 70.193.648,64 254.128,64 2,94 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.064.048,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -64.048,64 

10-12-2015 763,50 70.000.000,00 1,92 165.931,84 -3.456,00 -60.480,00 70.101.995,84 70.162.475,84 222.955,84 2,58 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.032.875,84 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -32.875,84 

11-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,27 196.275,20 -3.456,00 -60.480,00 70.132.339,20 70.192.819,20 253.299,20 2,93 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.063.219,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -63.219,20 

12-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,26 195.100,16 -3.456,00 -60.480,00 70.131.164,16 70.191.644,16 252.124,16 2,92 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.062.044,16 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -62.044,16 

13-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,24 193.685,44 -3.456,00 -60.480,00 70.129.749,44 70.190.229,44 250.709,44 2,90 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.060.629,44 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -60.629,44 

14-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,92 251.888,32 -3.456,00 -60.480,00 70.187.952,32 70.248.432,32 308.912,32 3,58 3,58 0,00 2,08 1,50 -308.912,32 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-12-2015 763,50 69.939.520,00 4,72 408.169,28 -3.456,00 -60.480,00 70.283.753,28 70.344.233,28 404.713,28 4,68 4,68 0,00 3,18 1,50 -404.713,28 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-12-2015 763,50 69.939.520,00 5,39 465.406,40 -3.456,00 -60.480,00 70.340.990,40 70.401.470,40 461.950,40 5,35 5,35 0,00 3,85 1,50 -461.950,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-12-2015 763,50 69.939.520,00 3,67 317.238,08 -3.456,00 -60.480,00 70.192.822,08 70.253.302,08 313.782,08 3,63 3,63 0,00 2,13 1,50 -313.782,08 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-12-2015 763,50 69.939.520,00 3,68 318.272,64 -3.456,00 -60.480,00 70.193.856,64 70.254.336,64 314.816,64 3,64 3,64 0,00 2,14 1,50 -314.816,64 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-12-2015 763,50 69.939.520,00 3,33 287.514,56 -3.456,00 -60.480,00 70.163.098,56 70.223.578,56 284.058,56 3,29 3,29 0,00 1,79 1,50 -284.058,56 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-12-2015 763,50 69.939.520,00 3,00 259.171,20 -3.456,00 -60.480,00 70.134.755,20 70.195.235,20 255.715,20 2,96 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.065.635,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -65.635,20 

21-12-2015 763,50 70.000.000,00 3,33 288.136,64 -3.456,00 -60.480,00 70.224.200,64 70.284.680,64 345.160,64 3,99 3,99 0,00 2,49 1,50 -345.160,64 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-12-2015 763,50 69.939.520,00 3,00 258.825,60 -3.456,00 -60.480,00 70.134.409,60 70.194.889,60 255.369,60 2,96 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.065.289,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -65.289,60 

23-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,63 227.549,12 -3.456,00 -60.480,00 70.163.613,12 70.224.093,12 284.573,12 3,29 3,29 0,00 1,79 1,50 -284.573,12 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-12-2015 763,50 69.939.520,00 3,35 289.102,08 -3.456,00 -60.480,00 70.164.686,08 70.225.166,08 285.646,08 3,31 3,31 0,00 1,81 1,50 -285.646,08 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-12-2015 763,50 69.939.520,00 2,65 229.102,08 -3.456,00 -60.480,00 70.104.686,08 70.165.166,08 225.646,08 2,61 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.035.566,08 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -35.566,08 

26-12-2015 763,50 70.000.000,00 2,64 227.998,40 -3.456,00 -60.480,00 70.164.062,40 70.224.542,40 285.022,40 3,30 3,30 0,00 1,80 1,50 -285.022,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-12-2015 763,50 69.939.520,00 2,65 229.102,08 -3.456,00 -60.480,00 70.104.686,08 70.165.166,08 225.646,08 2,61 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.035.566,08 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -35.566,08 

28-12-2015 763,50 70.000.000,00 3,00 259.413,12 -3.456,00 -60.480,00 70.195.477,12 70.255.957,12 316.437,12 3,66 3,66 0,00 2,16 1,50 -316.437,12 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-12-2015 763,50 69.939.520,00 15,35 1.326.553,60 -3.456,00 -60.480,00 71.202.137,60 71.262.617,60 1.323.097,60 15,31 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.441.817,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -441.817,60 

30-12-2015 763,50 70.000.000,00 10,69 923.726,40 -3.456,00 -60.480,00 70.859.790,40 70.920.270,40 980.750,40 11,35 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.099.470,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -99.470,40 

31-12-2015 763,50 70.000.000,00 10,70 924.624,96 -3.456,00 -60.480,00 70.860.688,96 70.921.168,96 981.648,96 11,36 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.100.368,96 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -100.368,96 

1-1-2016 763,50 70.000.000,00 11,14 962.627,20 -3.456,00 -60.480,00 70.898.691,20 70.959.171,20 1.019.651,20 11,80 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.138.371,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -138.371,20 

2-1-2016 763,50 70.000.000,00 30,32 2.620.041,92 -3.456,00 -60.480,00 72.556.105,92 72.616.585,92 2.677.065,92 30,98 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.795.785,92 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.795.785,92 

3-1-2016 763,50 70.000.000,00 17,26 1.490.975,04 -3.456,00 -60.480,00 71.427.039,04 71.487.519,04 1.547.999,04 17,92 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.666.719,04 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -666.719,04 

4-1-2016 763,50 70.000.000,00 16,83 1.454.182,40 -3.456,00 -60.480,00 71.390.246,40 71.450.726,40 1.511.206,40 17,49 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.629.926,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -629.926,40 

5-1-2016 763,50 70.000.000,00 29,48 2.547.256,00 -3.456,00 -60.480,00 72.483.320,00 72.543.800,00 2.604.280,00 30,14 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.723.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.723.000,00 

6-1-2016 763,50 70.000.000,00 17,66 1.525.474,56 -3.456,00 -60.480,00 71.461.538,56 71.522.018,56 1.582.498,56 18,32 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.701.218,56 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -701.218,56 

7-1-2016 763,50 70.000.000,00 15,92 1.375.453,44 -3.456,00 -60.480,00 71.311.517,44 71.371.997,44 1.432.477,44 16,58 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.551.197,44 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -551.197,44 

8-1-2016 763,50 70.000.000,00 20,72 1.790.144,64 -3.456,00 -60.480,00 71.726.208,64 71.786.688,64 1.847.168,64 21,38 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.965.888,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -965.888,64 

9-1-2016 763,50 70.000.000,00 92,90 8.026.361,28 -3.456,00 -60.480,00 77.962.425,28 78.022.905,28 8.083.385,28 93,56 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 77.202.105,28 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -7.202.105,28 

10-1-2016 763,50 70.000.000,00 50,24 4.340.740,80 -3.456,00 -60.480,00 74.276.804,80 74.337.284,80 4.397.764,80 50,90 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 73.516.484,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.516.484,80 

11-1-2016 763,50 70.000.000,00 88,68 7.662.185,92 -3.456,00 -60.480,00 77.598.249,92 77.658.729,92 7.719.209,92 89,34 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 76.837.929,92 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.837.929,92 
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12-1-2016 763,50 70.000.000,00 67,53 5.834.747,84 -3.456,00 -60.480,00 75.770.811,84 75.831.291,84 5.891.771,84 68,19 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 75.010.491,84 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.010.491,84 

13-1-2016 763,50 70.000.000,00 33,82 2.922.473,60 -3.456,00 -60.480,00 72.858.537,60 72.919.017,60 2.979.497,60 34,48 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.098.217,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.098.217,60 

14-1-2016 763,50 70.000.000,00 26,85 2.319.477,76 -3.456,00 -60.480,00 72.255.541,76 72.316.021,76 2.376.501,76 27,51 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.495.221,76 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.495.221,76 

15-1-2016 763,50 70.000.000,00 23,23 2.007.312,32 -3.456,00 -60.480,00 71.943.376,32 72.003.856,32 2.064.336,32 23,89 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.183.056,32 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.183.056,32 

16-1-2016 763,50 70.000.000,00 18,63 1.609.232,64 -3.456,00 -60.480,00 71.545.296,64 71.605.776,64 1.666.256,64 19,29 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.784.976,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -784.976,64 

17-1-2016 763,50 70.000.000,00 16,44 1.420.370,24 -3.456,00 -60.480,00 71.356.434,24 71.416.914,24 1.477.394,24 17,10 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.596.114,24 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -596.114,24 

18-1-2016 763,50 70.000.000,00 15,37 1.327.545,28 -3.456,00 -60.480,00 71.263.609,28 71.324.089,28 1.384.569,28 16,03 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.503.289,28 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -503.289,28 

19-1-2016 763,50 70.000.000,00 13,85 1.196.528,96 -3.456,00 -60.480,00 71.132.592,96 71.193.072,96 1.253.552,96 14,51 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.372.272,96 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -372.272,96 

20-1-2016 763,50 70.000.000,00 13,52 1.167.955,20 -3.456,00 -60.480,00 71.104.019,20 71.164.499,20 1.224.979,20 14,18 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.343.699,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -343.699,20 

21-1-2016 763,50 70.000.000,00 13,34 1.152.251,20 -3.456,00 -60.480,00 71.088.315,20 71.148.795,20 1.209.275,20 14,00 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.327.995,20 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -327.995,20 

22-1-2016 763,50 70.000.000,00 12,69 1.096.516,48 -3.456,00 -60.480,00 71.032.580,48 71.093.060,48 1.153.540,48 13,35 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.272.260,48 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -272.260,48 

23-1-2016 763,50 70.000.000,00 11,50 993.464,00 -3.456,00 -60.480,00 70.929.528,00 70.990.008,00 1.050.488,00 12,16 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.169.208,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -169.208,00 

24-1-2016 763,50 70.000.000,00 10,33 892.552,00 -3.456,00 -60.480,00 70.828.616,00 70.889.096,00 949.576,00 10,99 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.068.296,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -68.296,00 

25-1-2016 763,50 70.000.000,00 10,29 889.372,48 -3.456,00 -60.480,00 70.825.436,48 70.885.916,48 946.396,48 10,95 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.065.116,48 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -65.116,48 

26-1-2016 763,50 70.000.000,00 9,60 829.723,52 -3.456,00 -60.480,00 70.765.787,52 70.826.267,52 886.747,52 10,26 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.005.467,52 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.467,52 

27-1-2016 763,50 70.000.000,00 10,09 872.021,12 -3.456,00 -60.480,00 70.808.085,12 70.868.565,12 929.045,12 10,75 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.047.765,12 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -47.765,12 

28-1-2016 763,50 70.000.000,00 7,87 679.634,24 -3.456,00 -60.480,00 70.615.698,24 70.676.178,24 736.658,24 8,53 8,53 3,03 4,00 1,50 -736.658,24 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-1-2016 763,50 69.939.520,00 8,88 767.586,24 -3.456,00 -60.480,00 70.643.170,24 70.703.650,24 764.130,24 8,84 8,84 3,34 4,00 1,50 -764.130,24 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-1-2016 763,50 69.939.520,00 8,22 710.391,04 -3.456,00 -60.480,00 70.585.975,04 70.646.455,04 706.935,04 8,18 8,18 2,68 4,00 1,50 -706.935,04 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-1-2016 763,50 69.939.520,00 7,10 613.660,80 -3.456,00 -60.480,00 70.489.244,80 70.549.724,80 610.204,80 7,06 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.074.524,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -74.524,80 

1-2-2016 763,50 70.000.000,00 6,50 561.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.497.504,00 70.557.984,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.497.504,00 80.000.000,00 70.497.504,00 0,00 0,00 

2-2-2016 764,00 70.497.504,00 6,35 548.758,72 -3.456,00 -60.480,00 70.982.326,72 71.042.806,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.982.326,72 80.000.000,00 70.982.326,72 0,00 0,00 

3-2-2016 764,00 70.982.326,72 5,15 444.528,96 -3.456,00 -60.480,00 71.362.919,68 71.423.399,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.362.919,68 80.000.000,00 71.362.919,68 0,00 0,00 

4-2-2016 764,00 71.362.919,68 5,05 436.647,04 -3.456,00 -60.480,00 71.735.630,72 71.796.110,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.735.630,72 80.000.000,00 71.735.630,72 0,00 0,00 

5-2-2016 764,00 71.735.630,72 5,35 462.265,60 -3.456,00 -60.480,00 72.133.960,32 72.194.440,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.133.960,32 80.000.000,00 72.133.960,32 0,00 0,00 

6-2-2016 764,00 72.133.960,32 5,11 441.634,88 -3.456,00 -60.480,00 72.511.659,20 72.572.139,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.511.659,20 80.000.000,00 72.511.659,20 0,00 0,00 

7-2-2016 764,50 72.511.659,20 6,36 549.597,12 -3.456,00 -60.480,00 72.997.320,32 73.057.800,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.997.320,32 80.000.000,00 72.997.320,32 0,00 0,00 

8-2-2016 764,50 72.997.320,32 6,99 604.283,84 -3.456,00 -60.480,00 73.537.668,16 73.598.148,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.537.668,16 80.000.000,00 73.537.668,16 0,00 0,00 

9-2-2016 764,50 73.537.668,16 6,90 596.413,76 -3.456,00 -60.480,00 74.070.145,92 74.130.625,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.070.145,92 80.000.000,00 74.070.145,92 0,00 0,00 

10-2-2016 764,50 74.070.145,92 7,33 632.893,12 -3.456,00 -60.480,00 74.639.103,04 74.699.583,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.639.103,04 80.000.000,00 74.639.103,04 0,00 0,00 

11-2-2016 765,00 74.639.103,04 8,19 707.273,28 -3.456,00 -60.480,00 75.282.440,32 75.342.920,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.282.440,32 80.000.000,00 75.282.440,32 0,00 0,00 

12-2-2016 765,00 75.282.440,32 8,17 706.061,44 -3.456,00 -60.480,00 75.924.565,76 75.985.045,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.924.565,76 80.000.000,00 75.924.565,76 0,00 0,00 

13-2-2016 765,00 75.924.565,76 10,32 891.918,72 -3.456,00 -60.480,00 76.752.548,48 76.813.028,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.752.548,48 80.000.000,00 76.752.548,48 0,00 0,00 

14-2-2016 765,50 76.752.548,48 11,14 962.184,00 -3.456,00 -60.480,00 77.650.796,48 77.711.276,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.650.796,48 80.000.000,00 77.650.796,48 0,00 0,00 

15-2-2016 765,50 77.650.796,48 9,39 811.492,80 -3.456,00 -60.480,00 78.398.353,28 78.458.833,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.398.353,28 80.000.000,00 78.398.353,28 0,00 0,00 

16-2-2016 765,50 78.398.353,28 8,73 754.652,16 -3.456,00 -60.480,00 79.089.069,44 79.149.549,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.089.069,44 80.000.000,00 79.089.069,44 0,00 0,00 

17-2-2016 766,00 79.089.069,44 7,36 636.244,80 -3.456,00 -60.480,00 79.661.378,24 79.721.858,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.661.378,24 80.000.000,00 79.661.378,24 0,00 0,00 

18-2-2016 766,00 79.661.378,24 6,50 561.807,36 -3.456,00 -60.480,00 80.159.249,60 80.219.729,60 280.209,60 3,24 3,24 0,00 1,74 1,50 -280.209,60 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

19-2-2016 766,00 79.939.520,00 7,55 652.343,36 -3.456,00 -60.480,00 80.527.927,36 80.588.407,36 648.887,36 7,51 7,51 2,01 4,00 1,50 -648.887,36 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

20-2-2016 766,00 79.939.520,00 5,32 459.680,96 -3.456,00 -60.480,00 80.335.264,96 80.395.744,96 456.224,96 5,28 5,28 0,00 3,78 1,50 -456.224,96 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

21-2-2016 766,00 79.939.520,00 7,59 655.957,12 -3.456,00 -60.480,00 80.531.541,12 80.592.021,12 652.501,12 7,55 7,55 2,05 4,00 1,50 -652.501,12 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 
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22-2-2016 766,00 79.939.520,00 6,27 541.853,44 -3.456,00 -60.480,00 80.417.437,44 80.477.917,44 538.397,44 6,23 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.002.717,44 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.717,44 

23-2-2016 766,00 80.000.000,00 5,85 505.199,04 -3.456,00 -60.480,00 80.441.263,04 80.501.743,04 562.223,04 6,51 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.026.543,04 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -26.543,04 

24-2-2016 766,00 80.000.000,00 5,85 505.201,28 -3.456,00 -60.480,00 80.441.265,28 80.501.745,28 562.225,28 6,51 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.026.545,28 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -26.545,28 

25-2-2016 766,00 80.000.000,00 6,31 544.961,60 -3.456,00 -60.480,00 80.481.025,60 80.541.505,60 601.985,60 6,97 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.066.305,60 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -66.305,60 

26-2-2016 766,00 80.000.000,00 5,88 507.756,48 -3.456,00 -60.480,00 80.443.820,48 80.504.300,48 564.780,48 6,54 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 80.029.100,48 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -29.100,48 

27-2-2016 766,00 80.000.000,00 11,97 1.033.860,16 -3.456,00 -60.480,00 80.969.924,16 81.030.404,16 1.090.884,16 12,63 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.209.604,16 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -209.604,16 

28-2-2016 766,00 80.000.000,00 8,28 722.999,82 -3.456,00 -60.480,00 80.659.063,82 80.719.543,82 780.023,82 9,03 9,03 3,53 4,00 1,50 -780.023,82 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

29-2-2016 766,00 79.939.520,00 7,94 686.309,44 -3.456,00 -60.480,00 80.561.893,44 80.622.373,44 682.853,44 7,90 7,90 2,40 4,00 1,50 -682.853,44 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

1-3-2016 766,00 79.939.520,00 6,86 592.724,16 -3.456,00 -60.480,00 80.468.308,16 80.528.788,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.468.308,16 90.000.000,00 80.468.308,16 0,00 0,00 

2-3-2016 766,00 80.468.308,16 7,40 639.344,00 -3.456,00 -60.480,00 81.043.716,16 81.104.196,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.043.716,16 90.000.000,00 81.043.716,16 0,00 0,00 

3-3-2016 766,00 81.043.716,16 6,86 592.655,04 -3.456,00 -60.480,00 81.572.435,20 81.632.915,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.572.435,20 90.000.000,00 81.572.435,20 0,00 0,00 

4-3-2016 766,50 81.572.435,20 6,39 551.846,08 -3.456,00 -60.480,00 82.060.345,28 82.120.825,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.060.345,28 90.000.000,00 82.060.345,28 0,00 0,00 

5-3-2016 766,50 82.060.345,28 5,92 511.899,52 -3.456,00 -60.480,00 82.508.308,80 82.568.788,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.508.308,80 90.000.000,00 82.508.308,80 0,00 0,00 

6-3-2016 766,50 82.508.308,80 5,93 512.314,24 -3.456,00 -60.480,00 82.956.687,04 83.017.167,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.956.687,04 90.000.000,00 82.956.687,04 0,00 0,00 

7-3-2016 766,50 82.956.687,04 5,93 512.176,00 -3.456,00 -60.480,00 83.404.927,04 83.465.407,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.404.927,04 90.000.000,00 83.404.927,04 0,00 0,00 

8-3-2016 766,50 83.404.927,04 5,49 474.711,36 -3.456,00 -60.480,00 83.815.702,40 83.876.182,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.815.702,40 90.000.000,00 83.815.702,40 0,00 0,00 

9-3-2016 767,00 83.815.702,40 5,41 467.695,68 -3.456,00 -60.480,00 84.219.462,08 84.279.942,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.219.462,08 90.000.000,00 84.219.462,08 0,00 0,00 

10-3-2016 767,00 84.219.462,08 5,43 468.732,48 -3.456,00 -60.480,00 84.624.258,56 84.684.738,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.624.258,56 90.000.000,00 84.624.258,56 0,00 0,00 

11-3-2016 767,00 84.624.258,56 5,42 467.974,40 -3.456,00 -60.480,00 85.028.296,96 85.088.776,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.028.296,96 90.000.000,00 85.028.296,96 0,00 0,00 

12-3-2016 767,00 85.028.296,96 4,34 374.836,16 -3.456,00 -60.480,00 85.339.197,12 85.399.677,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.339.197,12 90.000.000,00 85.339.197,12 0,00 0,00 

13-3-2016 767,00 85.339.197,12 4,89 422.596,48 -3.456,00 -60.480,00 85.697.857,60 85.758.337,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.697.857,60 90.000.000,00 85.697.857,60 0,00 0,00 

14-3-2016 767,00 85.697.857,60 4,89 422.458,24 -3.456,00 -60.480,00 86.056.379,84 86.116.859,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.056.379,84 90.000.000,00 86.056.379,84 0,00 0,00 

15-3-2016 767,50 86.056.379,84 4,35 375.803,84 -3.456,00 -60.480,00 86.368.247,68 86.428.727,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.368.247,68 90.000.000,00 86.368.247,68 0,00 0,00 

16-3-2016 767,50 86.368.247,68 4,35 376.011,20 -3.456,00 -60.480,00 86.680.322,88 86.740.802,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.680.322,88 90.000.000,00 86.680.322,88 0,00 0,00 

17-3-2016 767,50 86.680.322,88 4,35 376.149,44 -3.456,00 -60.480,00 86.992.536,32 87.053.016,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.992.536,32 90.000.000,00 86.992.536,32 0,00 0,00 

18-3-2016 767,50 86.992.536,32 4,66 403.040,32 -3.456,00 -60.480,00 87.331.640,64 87.392.120,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.331.640,64 90.000.000,00 87.331.640,64 0,00 0,00 

19-3-2016 767,50 87.331.640,64 3,70 319.857,60 -3.456,00 -60.480,00 87.587.562,24 87.648.042,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.587.562,24 90.000.000,00 87.587.562,24 0,00 0,00 

20-3-2016 767,50 87.587.562,24 4,78 413.304,64 -3.456,00 -60.480,00 87.936.930,88 87.997.410,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.936.930,88 90.000.000,00 87.936.930,88 0,00 0,00 

21-3-2016 767,50 87.936.930,88 4,23 365.786,24 -3.456,00 -60.480,00 88.238.781,12 88.299.261,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.238.781,12 90.000.000,00 88.238.781,12 0,00 0,00 

22-3-2016 767,50 88.238.781,12 5,31 459.060,48 -3.456,00 -60.480,00 88.633.905,60 88.694.385,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.633.905,60 90.000.000,00 88.633.905,60 0,00 0,00 

23-3-2016 768,00 88.633.905,60 4,77 411.784,00 -3.456,00 -60.480,00 88.981.753,60 89.042.233,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.981.753,60 90.000.000,00 88.981.753,60 0,00 0,00 

24-3-2016 768,00 88.981.753,60 4,24 366.025,92 -3.456,00 -60.480,00 89.283.843,52 89.344.323,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.283.843,52 90.000.000,00 89.283.843,52 0,00 0,00 

25-3-2016 768,00 89.283.843,52 4,23 365.440,64 -3.456,00 -60.480,00 89.585.348,16 89.645.828,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.585.348,16 90.000.000,00 89.585.348,16 0,00 0,00 

26-3-2016 768,00 89.585.348,16 3,13 270.853,12 -3.456,00 -60.480,00 89.792.265,28 89.852.745,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.792.265,28 90.000.000,00 89.792.265,28 0,00 0,00 

27-3-2016 768,00 89.792.265,28 4,74 409.844,20 -3.456,00 -60.480,00 90.138.173,48 90.198.653,48 259.133,48 3,00 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 90.069.053,48 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -69.053,48 

28-3-2016 768,00 90.000.000,00 4,78 412.682,56 -3.456,00 -60.480,00 90.348.746,56 90.409.226,56 469.706,56 5,44 5,44 0,00 3,94 1,50 -469.706,56 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

29-3-2016 768,00 89.939.520,00 4,22 364.714,88 -3.456,00 -60.480,00 90.240.298,88 90.300.778,88 361.258,88 4,18 4,18 0,00 2,68 1,50 -361.258,88 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

30-3-2016 768,00 89.939.520,00 4,76 411.265,60 -3.456,00 -60.480,00 90.286.849,60 90.347.329,60 407.809,60 4,72 4,72 0,00 3,22 1,50 -407.809,60 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

31-3-2016 768,00 89.939.520,00 4,77 411.784,00 -3.456,00 -60.480,00 90.287.368,00 90.347.848,00 408.328,00 4,73 4,73 0,00 3,23 1,50 -408.328,00 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

1-4-2016 768,00 89.939.520,00 4,76 411.161,92 -3.456,00 -60.480,00 90.286.745,92 90.347.225,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.286.745,92 100.000.000,00 90.286.745,92 0,00 0,00 

2-4-2016 768,00 90.286.745,92 3,67 316.747,20 -3.456,00 -60.480,00 90.539.557,12 90.600.037,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.539.557,12 100.000.000,00 90.539.557,12 0,00 0,00 
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3-4-2016 768,00 90.539.557,12 4,21 364.023,68 -3.456,00 -60.480,00 90.839.644,80 90.900.124,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.839.644,80 100.000.000,00 90.839.644,80 0,00 0,00 

4-4-2016 768,50 90.839.644,80 5,30 457.920,00 -3.456,00 -60.480,00 91.233.628,80 91.294.108,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.233.628,80 100.000.000,00 91.233.628,80 0,00 0,00 

5-4-2016 768,50 91.233.628,80 11,83 1.022.369,28 -3.456,00 -60.480,00 92.192.062,08 92.252.542,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.192.062,08 100.000.000,00 92.192.062,08 0,00 0,00 

6-4-2016 768,50 92.192.062,08 6,94 599.611,20 -3.456,00 -60.480,00 92.727.737,28 92.788.217,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.727.737,28 100.000.000,00 92.727.737,28 0,00 0,00 

7-4-2016 768,50 92.727.737,28 5,84 504.643,52 -3.456,00 -60.480,00 93.168.444,80 93.228.924,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.168.444,80 100.000.000,00 93.168.444,80 0,00 0,00 

8-4-2016 769,00 93.168.444,80 5,85 505.542,08 -3.456,00 -60.480,00 93.610.050,88 93.670.530,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.610.050,88 100.000.000,00 93.610.050,88 0,00 0,00 

9-4-2016 769,00 93.610.050,88 4,76 411.265,60 -3.456,00 -60.480,00 93.957.380,48 94.017.860,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.957.380,48 100.000.000,00 93.957.380,48 0,00 0,00 

10-4-2016 769,00 93.957.380,48 5,30 457.885,44 -3.456,00 -60.480,00 94.351.329,92 94.411.809,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.351.329,92 100.000.000,00 94.351.329,92 0,00 0,00 

11-4-2016 769,00 94.351.329,92 7,46 644.228,80 -3.456,00 -60.480,00 94.931.622,72 94.992.102,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.931.622,72 100.000.000,00 94.931.622,72 0,00 0,00 

12-4-2016 769,00 94.931.622,72 14,55 1.256.989,12 -3.456,00 -60.480,00 96.124.675,84 96.185.155,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.124.675,84 100.000.000,00 96.124.675,84 0,00 0,00 

13-4-2016 769,50 96.124.675,84 21,10 1.823.062,72 -3.456,00 -60.480,00 97.883.802,56 97.944.282,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.883.802,56 100.000.000,00 97.883.802,56 0,00 0,00 

14-4-2016 770,00 97.883.802,56 17,86 1.542.859,84 -3.456,00 -60.480,00 99.362.726,40 99.423.206,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.362.726,40 100.000.000,00 99.362.726,40 0,00 0,00 

15-4-2016 770,00 99.362.726,40 30,40 2.626.209,92 -3.456,00 -60.480,00 101.925.000,32 101.985.480,32 2.045.960,32 23,68 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.164.680,32 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.164.680,32 

16-4-2016 770,00 100.000.000,00 42,38 3.714.722,28 -3.456,00 -60.480,00 103.650.786,28 103.711.266,28 3.771.746,28 43,65 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 102.890.466,28 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.890.466,28 

17-4-2016 770,00 100.000.000,00 83,84 7.292.023,54 -3.456,00 -60.480,00 107.228.087,54 107.288.567,54 7.349.047,54 85,06 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 106.467.767,54 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -6.467.767,54 

18-4-2016 770,00 100.000.000,00 33,26 2.873.964,80 -3.456,00 -60.480,00 102.810.028,80 102.870.508,80 2.930.988,80 33,92 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 102.049.708,80 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.049.708,80 

19-4-2016 770,00 100.000.000,00 26,49 2.338.973,81 -3.456,00 -60.480,00 102.275.037,81 102.335.517,81 2.395.997,81 27,73 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.514.717,81 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.514.717,81 

20-4-2016 770,00 100.000.000,00 100,26 8.714.369,21 -3.456,00 -60.480,00 108.650.433,21 108.710.913,21 8.771.393,21 101,52 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 107.890.113,21 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -7.890.113,21 

21-4-2016 770,00 100.000.000,00 66,55 5.750.207,36 -3.456,00 -60.480,00 105.686.271,36 105.746.751,36 5.807.231,36 67,21 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 104.925.951,36 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -4.925.951,36 

22-4-2016 770,00 100.000.000,00 48,42 4.183.127,36 -3.456,00 -60.480,00 104.119.191,36 104.179.671,36 4.240.151,36 49,08 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 103.358.871,36 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -3.358.871,36 

23-4-2016 770,00 100.000.000,00 35,19 3.088.596,14 -3.456,00 -60.480,00 103.024.660,14 103.085.140,14 3.145.620,14 36,41 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 102.264.340,14 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.264.340,14 

24-4-2016 770,00 100.000.000,00 28,45 2.507.807,38 -3.456,00 -60.480,00 102.443.871,38 102.504.351,38 2.564.831,38 29,69 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.683.551,38 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.683.551,38 

25-4-2016 770,00 100.000.000,00 24,08 2.131.593,11 -3.456,00 -60.480,00 102.067.657,11 102.128.137,11 2.188.617,11 25,33 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.307.337,11 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.307.337,11 

26-4-2016 770,00 100.000.000,00 20,38 1.813.377,89 -3.456,00 -60.480,00 101.749.441,89 101.809.921,89 1.870.401,89 21,65 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.989.121,89 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -989.121,89 

27-4-2016 770,00 100.000.000,00 17,39 1.555.400,48 -3.456,00 -60.480,00 101.491.464,48 101.551.944,48 1.612.424,48 18,66 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.731.144,48 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -731.144,48 

28-4-2016 770,00 100.000.000,00 16,32 1.463.908,63 -3.456,00 -60.480,00 101.399.972,63 101.460.452,63 1.520.932,63 17,60 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.639.652,63 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -639.652,63 

29-4-2016 770,00 100.000.000,00 14,16 1.277.978,66 -3.456,00 -60.480,00 101.214.042,66 101.274.522,66 1.335.002,66 15,45 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.453.722,66 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -453.722,66 

30-4-2016 770,00 100.000.000,00 13,28 1.202.576,84 -3.456,00 -60.480,00 101.138.640,84 101.199.120,84 1.259.600,84 14,58 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.378.320,84 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -378.320,84 

1-5-2016 770,00 100.000.000,00 12,39 1.125.984,99 -3.456,00 -60.480,00 101.062.048,99 101.122.528,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.062.048,99 108.768.000,00 101.062.048,99 0,00 0,00 

2-5-2016 770,50 101.062.048,99 11,33 979.059,20 -3.456,00 -60.480,00 101.977.172,19 102.037.652,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.977.172,19 108.768.000,00 101.977.172,19 0,00 0,00 

3-5-2016 770,50 101.977.172,19 10,73 926.806,08 -3.456,00 -60.480,00 102.840.042,27 102.900.522,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.840.042,27 108.768.000,00 102.840.042,27 0,00 0,00 

4-5-2016 771,00 102.840.042,27 10,21 882.501,76 -3.456,00 -60.480,00 103.658.608,03 103.719.088,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.658.608,03 108.768.000,00 103.658.608,03 0,00 0,00 

5-5-2016 771,00 103.658.608,03 9,63 831.734,72 -3.456,00 -60.480,00 104.426.406,75 104.486.886,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.426.406,75 108.768.000,00 104.426.406,75 0,00 0,00 

6-5-2016 771,00 104.426.406,75 10,72 926.080,32 -3.456,00 -60.480,00 105.288.551,07 105.349.031,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.288.551,07 108.768.000,00 105.288.551,07 0,00 0,00 

7-5-2016 771,50 105.288.551,07 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.224.615,07 105.285.095,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.224.615,07 108.768.000,00 105.224.615,07 0,00 0,00 

8-5-2016 771,50 105.224.615,07 110,63 9.558.092,16 -3.456,00 -60.480,00 114.718.771,23 114.779.251,23 6.071.731,23 70,27 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 113.958.451,23 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.190.451,23 0,00 

9-5-2016 772,00 108.768.000,00 110,52 9.544.925,62 -3.456,00 -60.480,00 118.248.989,62 118.309.469,62 9.601.949,62 111,13 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 117.488.669,62 108.768.000,00 108.768.000,00 -8.720.669,62 0,00 

10-5-2016 772,00 108.768.000,00 92,35 7.976.161,91 -3.456,00 -60.480,00 116.680.225,91 116.740.705,91 8.033.185,91 92,98 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 115.919.905,91 108.768.000,00 108.768.000,00 -7.151.905,91 0,00 

11-5-2016 772,00 108.768.000,00 145,98 
12.612.146,3

4 
-3.456,00 -60.480,00 121.316.210,34 121.376.690,34 

12.669.170,3
4 

146,63 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 120.555.890,34 108.768.000,00 108.768.000,00 -11.787.890,34 0,00 

12-5-2016 772,00 108.768.000,00 119,73 
10.344.515,5

2 
-3.456,00 -60.480,00 119.048.579,52 119.109.059,52 

10.401.539,5
2 

120,39 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 118.288.259,52 108.768.000,00 108.768.000,00 -9.520.259,52 0,00 
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13-5-2016 772,00 108.768.000,00 69,93 6.037.981,54 -3.456,00 -60.480,00 114.742.045,54 114.802.525,54 6.095.005,54 70,54 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 113.981.725,54 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.213.725,54 0,00 

14-5-2016 772,00 108.768.000,00 47,35 4.092.897,96 -3.456,00 -60.480,00 112.796.961,96 112.857.441,96 4.149.921,96 48,03 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 112.036.641,96 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.268.641,96 0,00 

15-5-2016 772,00 108.768.000,00 36,16 3.196.204,33 -3.456,00 -60.480,00 111.900.268,33 111.960.748,33 3.253.228,33 37,65 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 111.139.948,33 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.371.948,33 0,00 

16-5-2016 772,00 108.768.000,00 29,90 2.656.710,08 -3.456,00 -60.480,00 111.360.774,08 111.421.254,08 2.713.734,08 31,41 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.600.454,08 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.832.454,08 0,00 

17-5-2016 772,00 108.768.000,00 27,40 2.442.549,92 -3.456,00 -60.480,00 111.146.613,92 111.207.093,92 2.499.573,92 28,93 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.386.293,92 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.618.293,92 0,00 

18-5-2016 772,00 108.768.000,00 25,00 2.235.566,93 -3.456,00 -60.480,00 110.939.630,93 111.000.110,93 2.292.590,93 26,53 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.179.310,93 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.411.310,93 0,00 

19-5-2016 772,00 108.768.000,00 20,31 1.830.920,27 -3.456,00 -60.480,00 110.534.984,27 110.595.464,27 1.887.944,27 21,85 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.774.664,27 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.006.664,27 0,00 

20-5-2016 772,00 108.768.000,00 18,11 1.642.255,11 -3.456,00 -60.480,00 110.346.319,11 110.406.799,11 1.699.279,11 19,67 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.585.999,11 108.768.000,00 108.768.000,00 -817.999,11 0,00 

21-5-2016 772,00 108.768.000,00 17,01 1.547.573,23 -3.456,00 -60.480,00 110.251.637,23 110.312.117,23 1.604.597,23 18,57 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.491.317,23 108.768.000,00 108.768.000,00 -723.317,23 0,00 

22-5-2016 772,00 108.768.000,00 15,41 1.409.992,94 -3.456,00 -60.480,00 110.114.056,94 110.174.536,94 1.467.016,94 16,98 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.353.736,94 108.768.000,00 108.768.000,00 -585.736,94 0,00 

23-5-2016 772,00 108.768.000,00 14,77 1.355.389,78 -3.456,00 -60.480,00 110.059.453,78 110.119.933,78 1.412.413,78 16,35 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.299.133,78 108.768.000,00 108.768.000,00 -531.133,78 0,00 

24-5-2016 772,00 108.768.000,00 13,22 1.221.026,55 -3.456,00 -60.480,00 109.925.090,55 109.985.570,55 1.278.050,55 14,79 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.164.770,55 108.768.000,00 108.768.000,00 -396.770,55 0,00 

25-5-2016 772,00 108.768.000,00 12,12 1.126.531,80 -3.456,00 -60.480,00 109.830.595,80 109.891.075,80 1.183.555,80 13,70 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.070.275,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -302.275,80 0,00 

26-5-2016 772,00 108.768.000,00 10,75 1.008.686,11 -3.456,00 -60.480,00 109.712.750,11 109.773.230,11 1.065.710,11 12,33 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.952.430,11 108.768.000,00 108.768.000,00 -184.430,11 0,00 

27-5-2016 772,00 108.768.000,00 10,40 978.840,90 -3.456,00 -60.480,00 109.682.904,90 109.743.384,90 1.035.864,90 11,99 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.922.584,90 108.768.000,00 108.768.000,00 -154.584,90 0,00 

28-5-2016 772,00 108.768.000,00 10,09 952.804,86 -3.456,00 -60.480,00 109.656.868,86 109.717.348,86 1.009.828,86 11,69 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.896.548,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -128.548,86 0,00 

29-5-2016 772,00 108.768.000,00 14,99 1.375.885,86 -3.456,00 -60.480,00 110.079.949,86 110.140.429,86 1.432.909,86 16,58 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.319.629,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -551.629,86 0,00 

30-5-2016 772,00 108.768.000,00 11,75 1.093.991,86 -3.456,00 -60.480,00 109.798.055,86 109.858.535,86 1.151.015,86 13,32 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.037.735,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -269.735,86 0,00 

31-5-2016 772,00 108.768.000,00 10,13 955.261,33 -3.456,00 -60.480,00 109.659.325,33 109.719.805,33 1.012.285,33 11,72 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.899.005,33 108.768.000,00 108.768.000,00 -131.005,33 0,00 

1-6-2016 772,00 108.768.000,00 9,53 904.387,03 -3.456,00 -60.480,00 109.608.451,03 109.668.931,03 961.411,03 11,13 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.848.131,03 108.768.000,00 108.768.000,00 -80.131,03 0,00 

2-6-2016 772,00 108.768.000,00 8,47 812.608,09 -3.456,00 -60.480,00 109.516.672,09 109.577.152,09 869.632,09 10,07 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.756.352,09 108.768.000,00 108.756.352,09 0,00 0,00 

3-6-2016 772,00 108.756.352,09 8,41 808.329,05 -3.456,00 -60.480,00 109.500.745,13 109.561.225,13 853.705,13 9,88 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.740.425,13 108.768.000,00 108.740.425,13 0,00 0,00 

4-6-2016 772,00 108.740.425,13 7,84 758.840,73 -3.456,00 -60.480,00 109.435.329,86 109.495.809,86 788.289,86 9,12 9,12 3,62 4,00 1,50 -788.289,86 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

5-6-2016 772,00 108.707.520,00 6,74 633.617,79 -3.456,00 -60.480,00 109.277.201,79 109.337.681,79 630.161,79 7,29 7,29 1,79 4,00 1,50 -630.161,79 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-6-2016 772,00 108.707.520,00 7,27 628.013,76 -3.456,00 -60.480,00 109.271.597,76 109.332.077,76 624.557,76 7,23 7,23 1,73 4,00 1,50 -624.557,76 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-6-2016 772,00 108.707.520,00 6,41 553.678,40 -3.456,00 -60.480,00 109.197.262,40 109.257.742,40 550.222,40 6,37 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.782.542,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -14.542,40 0,00 

8-6-2016 772,00 108.768.000,00 6,15 531.021,76 -3.456,00 -60.480,00 109.235.085,76 109.295.565,76 588.045,76 6,81 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.820.365,76 108.768.000,00 108.768.000,00 -52.365,76 0,00 

9-6-2016 772,00 108.768.000,00 5,41 467.632,00 -3.456,00 -60.480,00 109.171.696,00 109.232.176,00 524.656,00 6,07 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.756.976,00 108.768.000,00 108.756.976,00 0,00 0,00 

10-6-2016 772,00 108.756.976,00 4,89 422.745,28 -3.456,00 -60.480,00 109.115.785,28 109.176.265,28 468.745,28 5,43 5,43 0,00 3,93 1,50 -468.745,28 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-6-2016 772,00 108.707.520,00 4,44 383.682,56 -3.456,00 -60.480,00 109.027.266,56 109.087.746,56 380.226,56 4,40 4,40 0,00 2,90 1,50 -380.226,56 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-6-2016 772,00 108.707.520,00 5,12 442.330,88 -3.456,00 -60.480,00 109.085.914,88 109.146.394,88 438.874,88 5,08 5,08 0,00 3,58 1,50 -438.874,88 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-6-2016 772,00 108.707.520,00 4,53 391.252,80 -3.456,00 -60.480,00 109.034.836,80 109.095.316,80 387.796,80 4,49 4,49 0,00 2,99 1,50 -387.796,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-6-2016 772,00 108.707.520,00 4,93 425.722,88 -3.456,00 -60.480,00 109.069.306,88 109.129.786,88 422.266,88 4,89 4,89 0,00 3,39 1,50 -422.266,88 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-6-2016 772,00 108.707.520,00 3,93 339.732,80 -3.456,00 -60.480,00 108.983.316,80 109.043.796,80 336.276,80 3,89 3,89 0,00 2,39 1,50 -336.276,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-6-2016 772,00 108.707.520,00 4,15 358.802,56 -3.456,00 -60.480,00 109.002.386,56 109.062.866,56 355.346,56 4,11 4,11 0,00 2,61 1,50 -355.346,56 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

17-6-2016 772,00 108.707.520,00 3,74 323.344,96 -3.456,00 -60.480,00 108.966.928,96 109.027.408,96 319.888,96 3,70 3,70 0,00 2,20 1,50 -319.888,96 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-6-2016 772,00 108.707.520,00 3,86 333.490,24 -3.456,00 -60.480,00 108.977.074,24 109.037.554,24 330.034,24 3,82 3,82 0,00 2,32 1,50 -330.034,24 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-6-2016 772,00 108.707.520,00 3,32 287.110,72 -3.456,00 -60.480,00 108.930.694,72 108.991.174,72 283.654,72 3,28 3,28 0,00 1,78 1,50 -283.654,72 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-6-2016 772,00 108.707.520,00 2,78 239.903,36 -3.456,00 -60.480,00 108.883.487,36 108.943.967,36 236.447,36 2,74 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.814.367,36 108.768.000,00 108.768.000,00 -46.367,36 0,00 

21-6-2016 772,00 108.768.000,00 3,85 332.209,92 -3.456,00 -60.480,00 109.036.273,92 109.096.753,92 389.233,92 4,51 4,51 0,00 3,01 1,50 -389.233,92 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-6-2016 772,00 108.707.520,00 2,74 237.000,32 -3.456,00 -60.480,00 108.880.584,32 108.941.064,32 233.544,32 2,70 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.811.464,32 108.768.000,00 108.768.000,00 -43.464,32 0,00 
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23-6-2016 772,00 108.768.000,00 2,71 234.304,64 -3.456,00 -60.480,00 108.938.368,64 108.998.848,64 291.328,64 3,37 3,37 0,00 1,87 1,50 -291.328,64 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-6-2016 772,00 108.707.520,00 2,15 186.164,16 -3.456,00 -60.480,00 108.829.748,16 108.890.228,16 182.708,16 2,11 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.760.628,16 108.768.000,00 108.760.628,16 0,00 0,00 

25-6-2016 772,00 108.760.628,16 2,13 183.744,96 -3.456,00 -60.480,00 108.880.437,12 108.940.917,12 233.397,12 2,70 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.811.317,12 108.768.000,00 108.768.000,00 -43.317,12 0,00 

26-6-2016 772,00 108.768.000,00 2,67 230.883,20 -3.456,00 -60.480,00 108.934.947,20 108.995.427,20 287.907,20 3,33 3,33 0,00 1,83 1,50 -287.907,20 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-6-2016 772,00 108.707.520,00 1,04 90.088,32 -3.456,00 -60.480,00 108.733.672,32 108.794.152,32 86.632,32 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 -86.632,32 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-6-2016 772,00 108.707.520,00 1,56 134.775,04 -3.456,00 -60.480,00 108.778.359,04 108.838.839,04 131.319,04 1,52 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.709.239,04 108.768.000,00 108.709.239,04 0,00 0,00 

29-6-2016 772,00 108.709.239,04 2,43 210.264,64 -3.456,00 -60.480,00 108.855.567,68 108.916.047,68 208.527,68 2,41 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.786.447,68 108.768.000,00 108.768.000,00 -18.447,68 0,00 

30-6-2016 772,00 108.768.000,00 1,48 128.046,40 -3.456,00 -60.480,00 108.832.110,40 108.892.590,40 185.070,40 2,14 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.762.990,40 108.768.000,00 108.762.990,40 0,00 0,00 

1-7-2016 772,00 108.762.990,40 1,48 127.908,16 -3.456,00 -60.480,00 108.826.962,56 108.887.442,56 179.922,56 2,08 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.757.842,56 108.768.000,00 108.757.842,56 0,00 0,00 

2-7-2016 772,00 108.757.842,56 2,03 174.977,28 -3.456,00 -60.480,00 108.868.883,84 108.929.363,84 221.843,84 2,57 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.799.763,84 108.768.000,00 108.768.000,00 -31.763,84 0,00 

3-7-2016 772,00 108.768.000,00 1,48 127.804,48 -3.456,00 -60.480,00 108.831.868,48 108.892.348,48 184.828,48 2,14 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.762.748,48 108.768.000,00 108.762.748,48 0,00 0,00 

4-7-2016 772,00 108.762.748,48 1,48 128.080,96 -3.456,00 -60.480,00 108.826.893,44 108.887.373,44 179.853,44 2,08 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.757.773,44 108.768.000,00 108.757.773,44 0,00 0,00 

5-7-2016 772,00 108.757.773,44 1,48 128.150,08 -3.456,00 -60.480,00 108.821.987,52 108.882.467,52 174.947,52 2,02 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.752.867,52 108.768.000,00 108.752.867,52 0,00 0,00 

6-7-2016 772,00 108.752.867,52 1,48 127.873,60 -3.456,00 -60.480,00 108.816.805,12 108.877.285,12 169.765,12 1,96 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.747.685,12 108.768.000,00 108.747.685,12 0,00 0,00 

7-7-2016 772,00 108.747.685,12 0,94 80.977,28 -3.456,00 -60.480,00 108.764.726,40 108.825.206,40 117.686,40 1,36 1,36 0,00 0,00 1,36 -117.686,40 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-7-2016 772,00 108.707.520,00 1,48 128.011,84 -3.456,00 -60.480,00 108.771.595,84 108.832.075,84 124.555,84 1,44 1,44 0,00 0,00 1,44 -124.555,84 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-7-2016 772,00 108.707.520,00 1,10 94.672,64 -3.456,00 -60.480,00 108.738.256,64 108.798.736,64 91.216,64 1,06 1,06 0,00 0,00 1,06 -91.216,64 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-7-2016 772,00 108.707.520,00 0,79 68.375,68 -3.456,00 -60.480,00 108.711.959,68 108.772.439,68 64.919,68 0,75 0,75 0,00 0,00 0,75 -64.919,68 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-7-2016 772,00 108.707.520,00 0,22 19.094,72 -3.456,00 -60.480,00 108.662.678,72 108.723.158,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.662.678,72 108.768.000,00 108.662.678,72 0,00 0,00 

12-7-2016 772,00 108.662.678,72 0,76 65.334,40 -3.456,00 -60.480,00 108.664.077,12 108.724.557,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.664.077,12 108.768.000,00 108.664.077,12 0,00 0,00 

13-7-2016 772,00 108.664.077,12 0,20 17.504,96 -3.456,00 -60.480,00 108.617.646,08 108.678.126,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.617.646,08 108.768.000,00 108.617.646,08 0,00 0,00 

14-7-2016 772,00 108.617.646,08 0,17 15.016,64 -3.456,00 -60.480,00 108.568.726,72 108.629.206,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.568.726,72 108.768.000,00 108.568.726,72 0,00 0,00 

15-7-2016 772,00 108.568.726,72 0,16 14.118,08 -3.456,00 -60.480,00 108.518.908,80 108.579.388,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.518.908,80 108.768.000,00 108.518.908,80 0,00 0,00 

16-7-2016 772,00 108.518.908,80 0,16 14.219,52 -3.456,00 -60.480,00 108.469.192,32 108.529.672,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.469.192,32 108.768.000,00 108.469.192,32 0,00 0,00 

17-7-2016 772,00 108.469.192,32 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.405.256,32 108.465.736,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.405.256,32 108.768.000,00 108.405.256,32 0,00 0,00 

18-7-2016 772,00 108.405.256,32 0,69 59.320,96 -3.456,00 -60.480,00 108.400.641,28 108.461.121,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.400.641,28 108.768.000,00 108.400.641,28 0,00 0,00 

19-7-2016 772,00 108.400.641,28 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.336.705,28 108.397.185,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.336.705,28 108.768.000,00 108.336.705,28 0,00 0,00 

20-7-2016 772,00 108.336.705,28 0,12 10.040,00 -3.456,00 -60.480,00 108.282.809,28 108.343.289,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.282.809,28 108.768.000,00 108.282.809,28 0,00 0,00 

21-7-2016 772,00 108.282.809,28 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.218.873,28 108.279.353,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.218.873,28 108.768.000,00 108.218.873,28 0,00 0,00 

22-7-2016 772,00 108.218.873,28 0,32 27.415,68 -3.456,00 -60.480,00 108.182.352,96 108.242.832,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.182.352,96 108.768.000,00 108.182.352,96 0,00 0,00 

23-7-2016 772,00 108.182.352,96 0,84 72.551,68 -3.456,00 -60.480,00 108.190.968,64 108.251.448,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.190.968,64 108.768.000,00 108.190.968,64 0,00 0,00 

24-7-2016 772,00 108.190.968,64 0,84 72.171,52 -3.456,00 -60.480,00 108.199.204,16 108.259.684,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.199.204,16 108.768.000,00 108.199.204,16 0,00 0,00 

25-7-2016 772,00 108.199.204,16 0,83 71.998,72 -3.456,00 -60.480,00 108.207.266,88 108.267.746,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.207.266,88 108.768.000,00 108.207.266,88 0,00 0,00 

26-7-2016 772,00 108.207.266,88 0,83 71.616,32 -3.456,00 -60.480,00 108.214.947,20 108.275.427,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.214.947,20 108.768.000,00 108.214.947,20 0,00 0,00 

27-7-2016 772,00 108.214.947,20 0,51 43.952,96 -3.456,00 -60.480,00 108.194.964,16 108.255.444,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.194.964,16 108.768.000,00 108.194.964,16 0,00 0,00 

28-7-2016 772,00 108.194.964,16 0,44 38.027,20 -3.456,00 -60.480,00 108.169.055,36 108.229.535,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.169.055,36 108.768.000,00 108.169.055,36 0,00 0,00 

29-7-2016 772,00 108.169.055,36 0,45 38.994,88 -3.456,00 -60.480,00 108.144.114,24 108.204.594,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.144.114,24 108.768.000,00 108.144.114,24 0,00 0,00 

30-7-2016 772,00 108.144.114,24 0,46 39.755,20 -3.456,00 -60.480,00 108.119.933,44 108.180.413,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.119.933,44 108.768.000,00 108.119.933,44 0,00 0,00 

31-7-2016 772,00 108.119.933,44 0,47 40.582,40 -3.456,00 -60.480,00 108.096.579,84 108.157.059,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.096.579,84 108.768.000,00 108.096.579,84 0,00 0,00 

1-8-2016 772,00 108.096.579,84 0,45 39.167,68 -3.456,00 -60.480,00 108.071.811,52 108.132.291,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.071.811,52 108.768.000,00 108.071.811,52 0,00 0,00 

2-8-2016 772,00 108.071.811,52 0,43 37.024,96 -3.456,00 -60.480,00 108.044.900,48 108.105.380,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.044.900,48 108.768.000,00 108.044.900,48 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 03 Y 04. 

PROD MEDIA ANUAL 10.717,59 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

3-8-2016 772,00 108.044.900,48 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.980.964,48 108.041.444,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.980.964,48 108.768.000,00 107.980.964,48 0,00 0,00 

4-8-2016 772,00 107.980.964,48 0,43 37.269,44 -3.456,00 -60.480,00 107.954.297,92 108.014.777,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.954.297,92 108.768.000,00 107.954.297,92 0,00 0,00 

5-8-2016 772,00 107.954.297,92 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.890.361,92 107.950.841,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.890.361,92 108.768.000,00 107.890.361,92 0,00 0,00 

6-8-2016 772,00 107.890.361,92 0,30 26.175,68 -3.456,00 -60.480,00 107.852.601,60 107.913.081,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.852.601,60 108.768.000,00 107.852.601,60 0,00 0,00 

7-8-2016 772,00 107.852.601,60 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.788.665,60 107.849.145,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.788.665,60 108.768.000,00 107.788.665,60 0,00 0,00 

8-8-2016 772,00 107.788.665,60 0,30 25.968,32 -3.456,00 -60.480,00 107.750.697,92 107.811.177,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.750.697,92 108.768.000,00 107.750.697,92 0,00 0,00 

9-8-2016 772,00 107.750.697,92 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.686.761,92 107.747.241,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.686.761,92 108.768.000,00 107.686.761,92 0,00 0,00 

10-8-2016 772,00 107.686.761,92 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.622.825,92 107.683.305,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.622.825,92 108.768.000,00 107.622.825,92 0,00 0,00 

11-8-2016 772,00 107.622.825,92 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.558.889,92 107.619.369,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.558.889,92 108.768.000,00 107.558.889,92 0,00 0,00 

12-8-2016 772,00 107.558.889,92 0,19 16.190,08 -3.456,00 -60.480,00 107.511.144,00 107.571.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.511.144,00 108.768.000,00 107.511.144,00 0,00 0,00 

13-8-2016 771,50 107.511.144,00 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.447.208,00 107.507.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.447.208,00 108.768.000,00 107.447.208,00 0,00 0,00 

14-8-2016 771,50 107.447.208,00 0,19 16.086,40 -3.456,00 -60.480,00 107.399.358,40 107.459.838,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.399.358,40 108.768.000,00 107.399.358,40 0,00 0,00 

º 771,50 107.399.358,40 0,20 17.190,08 -3.456,00 -60.480,00 107.352.612,48 107.413.092,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.352.612,48 108.768.000,00 107.352.612,48 0,00 0,00 

16-8-2016 771,50 107.352.612,48 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.288.676,48 107.349.156,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.288.676,48 108.768.000,00 107.288.676,48 0,00 0,00 

17-8-2016 771,50 107.288.676,48 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.224.740,48 107.285.220,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.224.740,48 108.768.000,00 107.224.740,48 0,00 0,00 

18-8-2016 771,50 107.224.740,48 0,19 16.017,28 -3.456,00 -60.480,00 107.176.821,76 107.237.301,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.176.821,76 108.768.000,00 107.176.821,76 0,00 0,00 

19-8-2016 771,50 107.176.821,76 0,20 16.913,60 -3.456,00 -60.480,00 107.129.799,36 107.190.279,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.129.799,36 108.768.000,00 107.129.799,36 0,00 0,00 

20-8-2016 771,50 107.129.799,36 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.065.863,36 107.126.343,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.065.863,36 108.768.000,00 107.065.863,36 0,00 0,00 

21-8-2016 771,50 107.065.863,36 0,18 15.775,36 -3.456,00 -60.480,00 107.017.702,72 107.078.182,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.017.702,72 108.768.000,00 107.017.702,72 0,00 0,00 

22-8-2016 771,50 107.017.702,72 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.953.766,72 107.014.246,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.953.766,72 108.768.000,00 106.953.766,72 0,00 0,00 

23-8-2016 771,50 106.953.766,72 0,12 10.327,68 -3.456,00 -60.480,00 106.900.158,40 106.960.638,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.900.158,40 108.768.000,00 106.900.158,40 0,00 0,00 

24-8-2016 771,50 106.900.158,40 0,04 3.535,36 -3.456,00 -60.480,00 106.839.757,76 106.900.237,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.839.757,76 108.768.000,00 106.839.757,76 0,00 0,00 

25-8-2016 771,50 106.839.757,76 0,03 2.187,52 -3.456,00 -60.480,00 106.778.009,28 106.838.489,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.778.009,28 108.768.000,00 106.778.009,28 0,00 0,00 

26-8-2016 771,50 106.778.009,28 0,44 38.113,92 -3.456,00 -60.480,00 106.752.187,20 106.812.667,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.752.187,20 108.768.000,00 106.752.187,20 0,00 0,00 

27-8-2016 771,50 106.752.187,20 0,43 37.491,84 -3.456,00 -60.480,00 106.725.743,04 106.786.223,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.725.743,04 108.768.000,00 106.725.743,04 0,00 0,00 

28-8-2016 771,50 106.725.743,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.661.807,04 106.722.287,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.661.807,04 108.768.000,00 106.661.807,04 0,00 0,00 

29-8-2016 771,50 106.661.807,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.597.871,04 106.658.351,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.597.871,04 108.768.000,00 106.597.871,04 0,00 0,00 

30-8-2016 771,50 106.597.871,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.533.935,04 106.594.415,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.533.935,04 108.768.000,00 106.533.935,04 0,00 0,00 

31-8-2016 771,50 106.533.935,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.469.999,04 106.530.479,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.469.999,04 108.768.000,00 106.469.999,04 0,00 0,00 

1-9-2016 771,50 106.469.999,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.406.063,04 106.466.543,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.406.063,04 108.768.000,00 106.406.063,04 0,00 0,00 

2-9-2016 771,50 106.406.063,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.342.127,04 106.402.607,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.342.127,04 108.768.000,00 106.342.127,04 0,00 0,00 

3-9-2016 771,50 106.342.127,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.278.191,04 106.338.671,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.278.191,04 108.768.000,00 106.278.191,04 0,00 0,00 

4-9-2016 771,50 106.278.191,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.214.255,04 106.274.735,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.214.255,04 108.768.000,00 106.214.255,04 0,00 0,00 

5-9-2016 771,50 106.214.255,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.150.319,04 106.210.799,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.150.319,04 108.768.000,00 106.150.319,04 0,00 0,00 

6-9-2016 771,50 106.150.319,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.086.383,04 106.146.863,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.086.383,04 108.768.000,00 106.086.383,04 0,00 0,00 

7-9-2016 771,50 106.086.383,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.022.447,04 106.082.927,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.022.447,04 108.768.000,00 106.022.447,04 0,00 0,00 

8-9-2016 771,50 106.022.447,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.958.511,04 106.018.991,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.958.511,04 108.768.000,00 105.958.511,04 0,00 0,00 

9-9-2016 771,50 105.958.511,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.894.575,04 105.955.055,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.894.575,04 108.768.000,00 105.894.575,04 0,00 0,00 

10-9-2016 771,50 105.894.575,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.830.639,04 105.891.119,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.830.639,04 108.768.000,00 105.830.639,04 0,00 0,00 

11-9-2016 771,50 105.830.639,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.766.703,04 105.827.183,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.766.703,04 108.768.000,00 105.766.703,04 0,00 0,00 

12-9-2016 771,50 105.766.703,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.702.767,04 105.763.247,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.702.767,04 108.768.000,00 105.702.767,04 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 03 Y 04. 

PROD MEDIA ANUAL 10.717,59 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

13-9-2016 771,50 105.702.767,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.638.831,04 105.699.311,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.638.831,04 108.768.000,00 105.638.831,04 0,00 0,00 

14-9-2016 771,50 105.638.831,04 0,76 65.886,40 -3.456,00 -60.480,00 105.640.781,44 105.701.261,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.640.781,44 108.768.000,00 105.640.781,44 0,00 0,00 

15-9-2016 771,50 105.640.781,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.576.845,44 105.637.325,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.576.845,44 108.768.000,00 105.576.845,44 0,00 0,00 

16-9-2016 771,50 105.576.845,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.512.909,44 105.573.389,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.512.909,44 108.768.000,00 105.512.909,44 0,00 0,00 

17-9-2016 771,50 105.512.909,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.448.973,44 105.509.453,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.448.973,44 108.768.000,00 105.448.973,44 0,00 0,00 

18-9-2016 771,50 105.448.973,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.385.037,44 105.445.517,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.385.037,44 108.768.000,00 105.385.037,44 0,00 0,00 

19-9-2016 771,50 105.385.037,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.321.101,44 105.381.581,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.321.101,44 108.768.000,00 105.321.101,44 0,00 0,00 

20-9-2016 771,50 105.321.101,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.257.165,44 105.317.645,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.257.165,44 108.768.000,00 105.257.165,44 0,00 0,00 

21-9-2016 771,50 105.257.165,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.193.229,44 105.253.709,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.193.229,44 108.768.000,00 105.193.229,44 0,00 0,00 

22-9-2016 771,50 105.193.229,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.129.293,44 105.189.773,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.129.293,44 108.768.000,00 105.129.293,44 0,00 0,00 

23-9-2016 771,50 105.129.293,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.065.357,44 105.125.837,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.065.357,44 108.768.000,00 105.065.357,44 0,00 0,00 

24-9-2016 771,00 105.065.357,44 0,60 51.464,96 -3.456,00 -60.480,00 105.052.886,40 105.113.366,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.052.886,40 108.768.000,00 105.052.886,40 0,00 0,00 

25-9-2016 771,00 105.052.886,40 0,59 50.842,88 -3.456,00 -60.480,00 105.039.793,28 105.100.273,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.039.793,28 108.768.000,00 105.039.793,28 0,00 0,00 

26-9-2016 771,00 105.039.793,28 0,58 50.359,04 -3.456,00 -60.480,00 105.026.216,32 105.086.696,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.026.216,32 108.768.000,00 105.026.216,32 0,00 0,00 

27-9-2016 771,00 105.026.216,32 0,22 18.665,60 -3.456,00 -60.480,00 104.980.945,92 105.041.425,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.980.945,92 108.768.000,00 104.980.945,92 0,00 0,00 

28-9-2016 771,00 104.980.945,92 0,52 45.278,72 -3.456,00 -60.480,00 104.962.288,64 105.022.768,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.962.288,64 108.768.000,00 104.962.288,64 0,00 0,00 

29-9-2016 771,00 104.962.288,64 0,50 43.380,16 -3.456,00 -60.480,00 104.941.732,80 105.002.212,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.941.732,80 108.768.000,00 104.941.732,80 0,00 0,00 

30-9-2016 771,00 104.941.732,80 0,15 13.205,12 -3.456,00 -60.480,00 104.891.001,92 104.951.481,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.891.001,92 108.768.000,00 104.891.001,92 0,00 0,00 

1-10-2016 771,00 104.891.001,92 0,64 55.483,27 -3.456,00 -60.480,00 104.882.549,19 104.943.029,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.882.549,19 108.768.000,00 104.882.549,19 0,00 0,00 

2-10-2016 771,00 104.882.549,19 0,62 53.873,73 -3.456,00 -60.480,00 104.872.486,93 104.932.966,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.872.486,93 108.768.000,00 104.872.486,93 0,00 0,00 

3-10-2016 771,00 104.872.486,93 0,30 26.339,11 -3.456,00 -60.480,00 104.834.890,04 104.895.370,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.834.890,04 108.768.000,00 104.834.890,04 0,00 0,00 

4-10-2016 771,00 104.834.890,04 0,43 37.444,12 -3.456,00 -60.480,00 104.808.398,16 104.868.878,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.808.398,16 108.768.000,00 104.808.398,16 0,00 0,00 

5-10-2016 771,00 104.808.398,16 0,48 41.647,83 -3.456,00 -60.480,00 104.786.109,98 104.846.589,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.786.109,98 108.768.000,00 104.786.109,98 0,00 0,00 

6-10-2016 771,00 104.786.109,98 0,21 18.191,72 -3.456,00 -60.480,00 104.740.365,71 104.800.845,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.740.365,71 108.768.000,00 104.740.365,71 0,00 0,00 

7-10-2016 771,00 104.740.365,71 0,72 62.379,68 -3.456,00 -60.480,00 104.738.809,38 104.799.289,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.738.809,38 108.768.000,00 104.738.809,38 0,00 0,00 

8-10-2016 771,00 104.738.809,38 0,34 29.572,36 -3.456,00 -60.480,00 104.704.445,74 104.764.925,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.704.445,74 108.768.000,00 104.704.445,74 0,00 0,00 

9-10-2016 771,00 104.704.445,74 0,28 23.792,03 -3.456,00 -60.480,00 104.664.301,78 104.724.781,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.664.301,78 108.768.000,00 104.664.301,78 0,00 0,00 

10-10-2016 771,00 104.664.301,78 0,28 23.855,36 -3.456,00 -60.480,00 104.624.221,14 104.684.701,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.624.221,14 108.768.000,00 104.624.221,14 0,00 0,00 

11-10-2016 771,00 104.624.221,14 0,59 50.620,85 -3.456,00 -60.480,00 104.610.905,99 104.671.385,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.610.905,99 108.768.000,00 104.610.905,99 0,00 0,00 

12-10-2016 771,00 104.610.905,99 0,61 52.968,43 -3.456,00 -60.480,00 104.599.938,43 104.660.418,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.599.938,43 108.768.000,00 104.599.938,43 0,00 0,00 

13-10-2016 771,00 104.599.938,43 0,91 79.008,40 -3.456,00 -60.480,00 104.615.010,82 104.675.490,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.615.010,82 108.768.000,00 104.615.010,82 0,00 0,00 

14-10-2016 771,00 104.615.010,82 0,48 41.297,24 -3.456,00 -60.480,00 104.592.372,07 104.652.852,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.592.372,07 108.768.000,00 104.592.372,07 0,00 0,00 

15-10-2016 771,00 104.592.372,07 0,19 16.006,55 -3.456,00 -60.480,00 104.544.442,62 104.604.922,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.544.442,62 108.768.000,00 104.544.442,62 0,00 0,00 

16-10-2016 771,00 104.544.442,62 0,60 51.440,96 -3.456,00 -60.480,00 104.531.947,58 104.592.427,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.531.947,58 108.768.000,00 104.531.947,58 0,00 0,00 

17-10-2016 771,00 104.531.947,58 0,60 51.795,33 -3.456,00 -60.480,00 104.519.806,92 104.580.286,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.519.806,92 108.768.000,00 104.519.806,92 0,00 0,00 

18-10-2016 771,00 104.519.806,92 1,44 124.607,74 -3.456,00 -60.480,00 104.580.478,65 104.640.958,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.580.478,65 108.768.000,00 104.580.478,65 0,00 0,00 

19-10-2016 771,00 104.580.478,65 1,09 93.982,86 -3.456,00 -60.480,00 104.610.525,51 104.671.005,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.610.525,51 108.768.000,00 104.610.525,51 0,00 0,00 

20-10-2016 771,00 104.610.525,51 1,43 123.279,08 -3.456,00 -60.480,00 104.669.868,59 104.730.348,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.669.868,59 108.768.000,00 104.669.868,59 0,00 0,00 

21-10-2016 771,00 104.669.868,59 1,09 94.234,91 -3.456,00 -60.480,00 104.700.167,50 104.760.647,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.700.167,50 108.768.000,00 104.700.167,50 0,00 0,00 

22-10-2016 771,00 104.700.167,50 0,43 37.463,77 -3.456,00 -60.480,00 104.673.695,26 104.734.175,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.673.695,26 108.768.000,00 104.673.695,26 0,00 0,00 

23-10-2016 771,00 104.673.695,26 1,77 152.759,46 -3.456,00 -60.480,00 104.762.518,72 104.822.998,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.762.518,72 108.768.000,00 104.762.518,72 0,00 0,00 
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24-10-2016 771,00 104.762.518,72 3,50 302.061,26 -3.456,00 -60.480,00 105.000.643,98 105.061.123,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.000.643,98 108.768.000,00 105.000.643,98 0,00 0,00 

25-10-2016 771,00 105.000.643,98 7,51 648.664,77 -3.456,00 -60.480,00 105.585.372,75 105.645.852,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.585.372,75 108.768.000,00 105.585.372,75 0,00 0,00 

26-10-2016 771,50 105.585.372,75 3,58 308.932,82 -3.456,00 -60.480,00 105.830.369,58 105.890.849,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.830.369,58 108.768.000,00 105.830.369,58 0,00 0,00 

27-10-2016 771,50 105.830.369,58 1,74 150.389,36 -3.456,00 -60.480,00 105.916.822,94 105.977.302,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.916.822,94 108.768.000,00 105.916.822,94 0,00 0,00 

28-10-2016 771,50 105.916.822,94 1,03 88.691,04 -3.456,00 -60.480,00 105.941.577,98 106.002.057,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.941.577,98 108.768.000,00 105.941.577,98 0,00 0,00 

29-10-2016 771,50 105.941.577,98 0,27 23.624,40 -3.456,00 -60.480,00 105.901.266,38 105.961.746,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.901.266,38 108.768.000,00 105.901.266,38 0,00 0,00 

30-10-2016 771,50 105.901.266,38 0,23 20.056,66 -3.456,00 -60.480,00 105.857.387,04 105.917.867,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.857.387,04 108.768.000,00 105.857.387,04 0,00 0,00 

31-10-2016 771,50 105.857.387,04 0,20 17.588,77 -3.456,00 -60.480,00 105.811.039,81 105.871.519,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.811.039,81 108.768.000,00 105.811.039,81 0,00 0,00 

1-11-2016 771,50 105.811.039,81 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.747.103,81 105.807.583,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.747.103,81 108.768.000,00 105.747.103,81 0,00 0,00 

2-11-2016 771,50 105.747.103,81 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.683.167,81 105.743.647,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.683.167,81 108.768.000,00 105.683.167,81 0,00 0,00 

3-11-2016 771,50 105.683.167,81 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.619.231,81 105.679.711,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.619.231,81 108.768.000,00 105.619.231,81 0,00 0,00 

4-11-2016 771,50 105.619.231,81 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.555.295,81 105.615.775,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.555.295,81 108.768.000,00 105.555.295,81 0,00 0,00 

5-11-2016 771,50 105.555.295,81 0,62 53.282,88 -3.456,00 -60.480,00 105.544.642,69 105.605.122,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.544.642,69 108.768.000,00 105.544.642,69 0,00 0,00 

6-11-2016 771,50 105.544.642,69 3,61 312.029,59 -3.456,00 -60.480,00 105.792.736,28 105.853.216,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.792.736,28 108.768.000,00 105.792.736,28 0,00 0,00 

7-11-2016 771,50 105.792.736,28 2,13 183.747,06 -3.456,00 -60.480,00 105.912.547,33 105.973.027,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.912.547,33 108.768.000,00 105.912.547,33 0,00 0,00 

8-11-2016 771,50 105.912.547,33 1,86 160.972,80 -3.456,00 -60.480,00 106.009.584,13 106.070.064,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.009.584,13 108.768.000,00 106.009.584,13 0,00 0,00 

9-11-2016 771,50 106.009.584,13 1,86 160.348,48 -3.456,00 -60.480,00 106.105.996,61 106.166.476,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.105.996,61 108.768.000,00 106.105.996,61 0,00 0,00 

10-11-2016 771,50 106.105.996,61 1,29 111.173,44 -3.456,00 -60.480,00 106.153.234,05 106.213.714,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.153.234,05 108.768.000,00 106.153.234,05 0,00 0,00 

11-11-2016 771,50 106.153.234,05 1,54 133.099,84 -3.456,00 -60.480,00 106.222.397,89 106.282.877,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.222.397,89 108.768.000,00 106.222.397,89 0,00 0,00 

12-11-2016 771,50 106.222.397,89 1,25 107.749,76 -3.456,00 -60.480,00 106.266.211,65 106.326.691,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.266.211,65 108.768.000,00 106.266.211,65 0,00 0,00 

13-11-2016 771,50 106.266.211,65 1,22 105.503,36 -3.456,00 -60.480,00 106.307.779,01 106.368.259,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.307.779,01 108.768.000,00 106.307.779,01 0,00 0,00 

14-11-2016 771,50 106.307.779,01 0,91 78.392,96 -3.456,00 -60.480,00 106.322.235,97 106.382.715,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.322.235,97 108.768.000,00 106.322.235,97 0,00 0,00 

15-11-2016 771,50 106.322.235,97 0,61 52.729,60 -3.456,00 -60.480,00 106.311.029,57 106.371.509,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.311.029,57 108.768.000,00 106.311.029,57 0,00 0,00 

16-11-2016 771,50 106.311.029,57 0,84 72.241,28 -3.456,00 -60.480,00 106.319.334,85 106.379.814,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.319.334,85 108.768.000,00 106.319.334,85 0,00 0,00 

17-11-2016 771,50 106.319.334,85 0,55 47.444,16 -3.456,00 -60.480,00 106.302.843,01 106.363.323,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.302.843,01 108.768.000,00 106.302.843,01 0,00 0,00 

18-11-2016 771,50 106.302.843,01 0,78 67.435,20 -3.456,00 -60.480,00 106.306.342,21 106.366.822,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.306.342,21 108.768.000,00 106.306.342,21 0,00 0,00 

19-11-2016 771,50 106.306.342,21 0,49 42.329,28 -3.456,00 -60.480,00 106.284.735,49 106.345.215,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.284.735,49 108.768.000,00 106.284.735,49 0,00 0,00 

20-11-2016 771,50 106.284.735,49 0,71 61.182,08 -3.456,00 -60.480,00 106.281.981,57 106.342.461,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.281.981,57 108.768.000,00 106.281.981,57 0,00 0,00 

21-11-2016 771,50 106.281.981,57 9,08 784.490,88 -3.456,00 -60.480,00 107.002.536,45 107.063.016,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.002.536,45 108.768.000,00 107.002.536,45 0,00 0,00 

22-11-2016 771,50 107.002.536,45 9,66 834.808,64 -3.456,00 -60.480,00 107.773.409,09 107.833.889,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.773.409,09 108.768.000,00 107.773.409,09 0,00 0,00 

23-11-2016 772,00 107.773.409,09 3,99 345.018,24 -3.456,00 -60.480,00 108.054.491,33 108.114.971,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.054.491,33 108.768.000,00 108.054.491,33 0,00 0,00 

24-11-2016 772,00 108.054.491,33 2,91 251.359,36 -3.456,00 -60.480,00 108.241.914,69 108.302.394,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.241.914,69 108.768.000,00 108.241.914,69 0,00 0,00 

25-11-2016 772,00 108.241.914,69 4,48 387.283,52 -3.456,00 -60.480,00 108.565.262,21 108.625.742,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.565.262,21 108.768.000,00 108.565.262,21 0,00 0,00 

26-11-2016 772,00 108.565.262,21 73,80 6.376.070,72 -3.456,00 -60.480,00 114.877.396,93 114.937.876,93 6.230.356,93 72,11 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 114.117.076,93 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.349.076,93 0,00 

27-11-2016 772,00 108.768.000,00 70,19 6.066.680,86 -3.456,00 -60.480,00 114.770.744,86 114.831.224,86 6.123.704,86 70,88 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 114.010.424,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.242.424,86 0,00 

28-11-2016 772,00 108.768.000,00 30,93 2.674.502,13 -3.456,00 -60.480,00 111.378.566,13 111.439.046,13 2.731.526,13 31,61 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.618.246,13 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.850.246,13 0,00 

29-11-2016 772,00 108.768.000,00 16,80 1.526.712,02 -3.456,00 -60.480,00 110.230.776,02 110.291.256,02 1.583.736,02 18,33 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.470.456,02 108.768.000,00 108.768.000,00 -702.456,02 0,00 

30-11-2016 772,00 108.768.000,00 11,99 1.114.728,93 -3.456,00 -60.480,00 109.818.792,93 109.879.272,93 1.171.752,93 13,56 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.058.472,93 108.768.000,00 108.768.000,00 -290.472,93 0,00 

1-12-2016 772,00 108.768.000,00 9,93 938.485,09 -3.456,00 -60.480,00 109.642.549,09 109.703.029,09 
39.763.509,0

9 
460,23 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.882.229,09 70.000.000,00 70.000.000,00 -38.882.229,09 0,00 

2-12-2016 763,50 70.000.000,00 8,56 739.486,08 -3.456,00 -60.480,00 70.675.550,08 70.736.030,08 796.510,08 9,22 9,22 3,72 4,00 1,50 -796.510,08 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 
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3-12-2016 763,50 69.939.520,00 8,54 737.518,40 -3.456,00 -60.480,00 70.613.102,40 70.673.582,40 734.062,40 8,50 8,50 3,00 4,00 1,50 -734.062,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

4-12-2016 763,50 69.939.520,00 20,33 1.756.559,68 -3.456,00 -60.480,00 71.632.143,68 71.692.623,68 1.753.103,68 20,29 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.871.823,68 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -871.823,68 

5-12-2016 763,50 70.000.000,00 34,24 2.958.612,16 -3.456,00 -60.480,00 72.894.676,16 72.955.156,16 3.015.636,16 34,90 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 72.134.356,16 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -2.134.356,16 

6-12-2016 763,50 70.000.000,00 14,95 1.291.727,04 -3.456,00 -60.480,00 71.227.791,04 71.288.271,04 1.348.751,04 15,61 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.467.471,04 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -467.471,04 

7-12-2016 763,50 70.000.000,00 11,87 1.025.938,88 -3.456,00 -60.480,00 70.962.002,88 71.022.482,88 1.082.962,88 12,53 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.201.682,88 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -201.682,88 

8-12-2016 763,50 70.000.000,00 10,14 875.973,44 -3.456,00 -60.480,00 70.812.037,44 70.872.517,44 932.997,44 10,80 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.051.717,44 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -51.717,44 

9-12-2016 763,50 70.000.000,00 9,10 786.077,12 -3.456,00 -60.480,00 70.722.141,12 70.782.621,12 843.101,12 9,76 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 69.961.821,12 70.000.000,00 69.961.821,12 0,00 0,00 

10-12-2016 763,50 69.961.821,12 7,76 670.353,60 -3.456,00 -60.480,00 70.568.238,72 70.628.718,72 689.198,72 7,98 7,98 2,48 4,00 1,50 -689.198,72 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-12-2016 763,50 69.939.520,00 7,53 650.994,24 -3.456,00 -60.480,00 70.526.578,24 70.587.058,24 647.538,24 7,49 7,49 1,99 4,00 1,50 -647.538,24 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-12-2016 763,50 69.939.520,00 6,78 585.741,12 -3.456,00 -60.480,00 70.461.325,12 70.521.805,12 582.285,12 6,74 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.046.605,12 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -46.605,12 

13-12-2016 763,50 70.000.000,00 6,37 550.626,24 -3.456,00 -60.480,00 70.486.690,24 70.547.170,24 607.650,24 7,03 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.071.970,24 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -71.970,24 

14-12-2016 763,50 70.000.000,00 5,71 493.072,00 -3.456,00 -60.480,00 70.429.136,00 70.489.616,00 550.096,00 6,37 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.014.416,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -14.416,00 

15-12-2016 763,50 70.000.000,00 11,39 983.753,60 -3.456,00 -60.480,00 70.919.817,60 70.980.297,60 1.040.777,60 12,05 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.159.497,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -159.497,60 

16-12-2016 763,50 70.000.000,00 9,95 859.396,80 -3.456,00 -60.480,00 70.795.460,80 70.855.940,80 916.420,80 10,61 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.035.140,80 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -35.140,80 

17-12-2016 763,50 70.000.000,00 14,46 1.249.610,88 -3.456,00 -60.480,00 71.185.674,88 71.246.154,88 1.306.634,88 15,12 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.425.354,88 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -425.354,88 

18-12-2016 763,50 70.000.000,00 14,49 1.251.924,16 -3.456,00 -60.480,00 71.187.988,16 71.248.468,16 1.308.948,16 15,15 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.427.668,16 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -427.668,16 

19-12-2016 763,50 70.000.000,00 14,11 1.219.401,28 -3.456,00 -60.480,00 71.155.465,28 71.215.945,28 1.276.425,28 14,77 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.395.145,28 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -395.145,28 

20-12-2016 763,50 70.000.000,00 10,21 882.162,88 -3.456,00 -60.480,00 70.818.226,88 70.878.706,88 939.186,88 10,87 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.057.906,88 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -57.906,88 

21-12-2016 763,50 70.000.000,00 8,49 733.134,40 -3.456,00 -60.480,00 70.669.198,40 70.729.678,40 790.158,40 9,15 9,15 3,65 4,00 1,50 -790.158,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-12-2016 763,50 69.939.520,00 8,15 704.030,72 -3.456,00 -60.480,00 70.579.614,72 70.640.094,72 700.574,72 8,11 8,11 2,61 4,00 1,50 -700.574,72 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-12-2016 763,50 69.939.520,00 9,85 851.233,60 -3.456,00 -60.480,00 70.726.817,60 70.787.297,60 847.777,60 9,81 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 69.966.497,60 70.000.000,00 69.966.497,60 0,00 0,00 

24-12-2016 763,50 69.966.497,60 5,33 460.678,40 -3.456,00 -60.480,00 70.363.240,00 70.423.720,00 484.200,00 5,60 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.948.520,00 70.000.000,00 69.948.520,00 0,00 0,00 

25-12-2016 763,50 69.948.520,00 5,67 490.088,64 -3.456,00 -60.480,00 70.374.672,64 70.435.152,64 495.632,64 5,74 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.959.952,64 70.000.000,00 69.959.952,64 0,00 0,00 

26-12-2016 763,50 69.959.952,64 5,95 513.662,72 -3.456,00 -60.480,00 70.409.679,36 70.470.159,36 530.639,36 6,14 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.994.959,36 70.000.000,00 69.994.959,36 0,00 0,00 

27-12-2016 763,50 69.994.959,36 5,58 482.208,96 -3.456,00 -60.480,00 70.413.232,32 70.473.712,32 534.192,32 6,18 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.998.512,32 70.000.000,00 69.998.512,32 0,00 0,00 

28-12-2016 763,50 69.998.512,32 4,84 418.234,56 -3.456,00 -60.480,00 70.352.810,88 70.413.290,88 473.770,88 5,48 5,48 0,00 3,98 1,50 -473.770,88 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

29-12-2016 763,50 69.939.520,00 4,79 413.709,44 -3.456,00 -60.480,00 70.289.293,44 70.349.773,44 410.253,44 4,75 4,75 0,00 3,25 1,50 -410.253,44 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-12-2016 763,50 69.939.520,00 4,42 381.529,92 -3.456,00 -60.480,00 70.257.113,92 70.317.593,92 378.073,92 4,38 4,38 0,00 2,88 1,50 -378.073,92 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-12-2016 763,50 69.939.520,00 4,02 347.244,48 -3.456,00 -60.480,00 70.222.828,48 70.283.308,48 343.788,48 3,98 3,98 0,00 2,48 1,50 -343.788,48 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-1-2017 763,50 69.939.520,00 3,62 312.542,08 -3.456,00 -60.480,00 70.188.126,08 70.248.606,08 309.086,08 3,58 3,58 0,00 2,08 1,50 -309.086,08 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

2-1-2017 763,50 69.939.520,00 3,21 277.083,84 -3.456,00 -60.480,00 70.152.667,84 70.213.147,84 273.627,84 3,17 3,17 0,00 1,67 1,50 -273.627,84 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-1-2017 763,50 69.939.520,00 3,75 324.388,16 -3.456,00 -60.480,00 70.199.972,16 70.260.452,16 320.932,16 3,71 3,71 0,00 2,21 1,50 -320.932,16 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

4-1-2017 763,50 69.939.520,00 5,73 495.100,48 -3.456,00 -60.480,00 70.370.684,48 70.431.164,48 491.644,48 5,69 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.955.964,48 70.000.000,00 69.955.964,48 0,00 0,00 

5-1-2017 763,50 69.955.964,48 4,62 398.918,72 -3.456,00 -60.480,00 70.290.947,20 70.351.427,20 411.907,20 4,77 4,77 0,00 3,27 1,50 -411.907,20 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

6-1-2017 763,50 69.939.520,00 4,54 392.112,64 -3.456,00 -60.480,00 70.267.696,64 70.328.176,64 388.656,64 4,50 4,50 0,00 3,00 1,50 -388.656,64 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-1-2017 763,50 69.939.520,00 4,21 363.444,80 -3.456,00 -60.480,00 70.239.028,80 70.299.508,80 359.988,80 4,17 4,17 0,00 2,67 1,50 -359.988,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-1-2017 763,50 69.939.520,00 4,41 381.362,24 -3.456,00 -60.480,00 70.256.946,24 70.317.426,24 377.906,24 4,37 4,37 0,00 2,87 1,50 -377.906,24 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-1-2017 763,50 69.939.520,00 3,76 324.998,72 -3.456,00 -60.480,00 70.200.582,72 70.261.062,72 321.542,72 3,72 3,72 0,00 2,22 1,50 -321.542,72 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-1-2017 763,50 69.939.520,00 3,73 322.093,44 -3.456,00 -60.480,00 70.197.677,44 70.258.157,44 318.637,44 3,69 3,69 0,00 2,19 1,50 -318.637,44 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-1-2017 763,50 69.939.520,00 3,84 332.197,44 -3.456,00 -60.480,00 70.207.781,44 70.268.261,44 328.741,44 3,80 3,80 0,00 2,30 1,50 -328.741,44 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-1-2017 763,50 69.939.520,00 3,54 305.722,24 -3.456,00 -60.480,00 70.181.306,24 70.241.786,24 302.266,24 3,50 3,50 0,00 2,00 1,50 -302.266,24 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 
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13-1-2017 763,50 69.939.520,00 3,52 303.754,56 -3.456,00 -60.480,00 70.179.338,56 70.239.818,56 300.298,56 3,48 3,48 0,00 1,98 1,50 -300.298,56 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-1-2017 763,50 69.939.520,00 3,23 278.853,76 -3.456,00 -60.480,00 70.154.437,76 70.214.917,76 275.397,76 3,19 3,19 0,00 1,69 1,50 -275.397,76 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-1-2017 763,50 69.939.520,00 3,19 275.192,64 -3.456,00 -60.480,00 70.150.776,64 70.211.256,64 271.736,64 3,15 3,15 0,00 1,65 1,50 -271.736,64 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-1-2017 763,50 69.939.520,00 2,88 248.596,16 -3.456,00 -60.480,00 70.124.180,16 70.184.660,16 245.140,16 2,84 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.055.060,16 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -55.060,16 

17-1-2017 763,50 70.000.000,00 3,13 270.524,80 -3.456,00 -60.480,00 70.206.588,80 70.267.068,80 327.548,80 3,79 3,79 0,00 2,29 1,50 -327.548,80 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-1-2017 763,50 69.939.520,00 2,93 252.727,68 -3.456,00 -60.480,00 70.128.311,68 70.188.791,68 249.271,68 2,89 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.059.191,68 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -59.191,68 

19-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,43 210.202,56 -3.456,00 -60.480,00 70.146.266,56 70.206.746,56 267.226,56 3,09 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.077.146,56 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -77.146,56 

20-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,77 239.126,72 -3.456,00 -60.480,00 70.175.190,72 70.235.670,72 296.150,72 3,43 3,43 0,00 1,93 1,50 -296.150,72 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-1-2017 763,50 69.939.520,00 2,48 214.504,64 -3.456,00 -60.480,00 70.090.088,64 70.150.568,64 211.048,64 2,44 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.020.968,64 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -20.968,64 

22-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,45 211.739,84 -3.456,00 -60.480,00 70.147.803,84 70.208.283,84 268.763,84 3,11 3,11 0,00 1,61 1,50 -268.763,84 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-1-2017 763,50 69.939.520,00 2,42 209.389,76 -3.456,00 -60.480,00 70.084.973,76 70.145.453,76 205.933,76 2,38 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.015.853,76 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -15.853,76 

24-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,48 214.066,56 -3.456,00 -60.480,00 70.150.130,56 70.210.610,56 271.090,56 3,14 3,14 0,00 1,64 1,50 -271.090,56 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-1-2017 763,50 69.939.520,00 2,58 222.622,72 -3.456,00 -60.480,00 70.098.206,72 70.158.686,72 219.166,72 2,54 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.029.086,72 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -29.086,72 

26-1-2017 763,50 70.000.000,00 2,59 223.864,64 -3.456,00 -60.480,00 70.159.928,64 70.220.408,64 280.888,64 3,25 3,25 0,00 1,75 1,50 -280.888,64 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-1-2017 763,50 69.939.520,00 5,02 433.415,36 -3.456,00 -60.480,00 70.308.999,36 70.369.479,36 429.959,36 4,98 4,98 0,00 3,48 1,50 -429.959,36 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-1-2017 763,50 69.939.520,00 12,05 1.040.866,88 -3.456,00 -60.480,00 70.916.450,88 70.976.930,88 1.037.410,88 12,01 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.156.130,88 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -156.130,88 

29-1-2017 763,50 70.000.000,00 6,40 552.558,08 -3.456,00 -60.480,00 70.488.622,08 70.549.102,08 609.582,08 7,06 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.073.902,08 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -73.902,08 

30-1-2017 763,50 70.000.000,00 8,56 739.283,84 -3.456,00 -60.480,00 70.675.347,84 70.735.827,84 796.307,84 9,22 9,22 3,72 4,00 1,50 -796.307,84 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-1-2017 763,50 69.939.520,00 7,77 670.908,16 -3.456,00 -60.480,00 70.546.492,16 70.606.972,16 667.452,16 7,73 7,73 2,23 4,00 1,50 -667.452,16 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-2017 763,50 69.939.520,00 6,70 579.221,44 -3.456,00 -60.480,00 70.454.805,44 70.515.285,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.454.805,44 80.000.000,00 70.454.805,44 0,00 0,00 

2-2-2017 764,00 70.454.805,44 7,26 627.053,12 -3.456,00 -60.480,00 71.017.922,56 71.078.402,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.017.922,56 80.000.000,00 71.017.922,56 0,00 0,00 

3-2-2017 764,00 71.017.922,56 21,61 1.866.919,36 -3.456,00 -60.480,00 72.820.905,92 72.881.385,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.820.905,92 80.000.000,00 72.820.905,92 0,00 0,00 

4-2-2017 764,50 72.820.905,92 25,44 2.198.103,36 -3.456,00 -60.480,00 74.955.073,28 75.015.553,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.955.073,28 80.000.000,00 74.955.073,28 0,00 0,00 

5-2-2017 765,00 74.955.073,28 29,05 2.510.294,08 -3.456,00 -60.480,00 77.401.431,36 77.461.911,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.401.431,36 80.000.000,00 77.401.431,36 0,00 0,00 

6-2-2017 765,50 77.401.431,36 16,98 1.467.240,64 -3.456,00 -60.480,00 78.804.736,00 78.865.216,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.804.736,00 80.000.000,00 78.804.736,00 0,00 0,00 

7-2-2017 765,50 78.804.736,00 11,61 1.003.145,92 -3.456,00 -60.480,00 79.743.945,92 79.804.425,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.743.945,92 80.000.000,00 79.743.945,92 0,00 0,00 

8-2-2017 766,00 79.743.945,92 18,44 1.593.392,32 -3.456,00 -60.480,00 81.273.402,24 81.333.882,24 1.394.362,24 16,14 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.513.082,24 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -513.082,24 

9-2-2017 766,00 80.000.000,00 12,84 1.116.338,81 -3.456,00 -60.480,00 81.052.402,81 81.112.882,81 1.173.362,81 13,58 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.292.082,81 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -292.082,81 

10-2-2017 766,00 80.000.000,00 11,84 1.030.711,73 -3.456,00 -60.480,00 80.966.775,73 81.027.255,73 1.087.735,73 12,59 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.206.455,73 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -206.455,73 

11-2-2017 766,00 80.000.000,00 11,86 1.033.040,25 -3.456,00 -60.480,00 80.969.104,25 81.029.584,25 1.090.064,25 12,62 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.208.784,25 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -208.784,25 

12-2-2017 766,00 80.000.000,00 11,53 1.004.067,26 -3.456,00 -60.480,00 80.940.131,26 81.000.611,26 1.061.091,26 12,28 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.179.811,26 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -179.811,26 

13-2-2017 766,00 80.000.000,00 76,93 6.654.790,34 -3.456,00 -60.480,00 86.590.854,34 86.651.334,34 6.711.814,34 77,68 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 85.830.534,34 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -5.830.534,34 

14-2-2017 766,00 80.000.000,00 53,96 4.661.820,48 -3.456,00 -60.480,00 84.597.884,48 84.658.364,48 4.718.844,48 54,62 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 83.837.564,48 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -3.837.564,48 

15-2-2017 766,00 80.000.000,00 68,03 5.877.644,16 -3.456,00 -60.480,00 85.813.708,16 85.874.188,16 5.934.668,16 68,69 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 85.053.388,16 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -5.053.388,16 

16-2-2017 766,00 80.000.000,00 40,20 3.473.411,20 -3.456,00 -60.480,00 83.409.475,20 83.469.955,20 3.530.435,20 40,86 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 82.649.155,20 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.649.155,20 

17-2-2017 766,00 80.000.000,00 28,47 2.460.748,35 -3.456,00 -60.480,00 82.396.812,35 82.457.292,35 2.517.772,35 29,14 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 81.636.492,35 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.636.492,35 

18-2-2017 766,00 80.000.000,00 23,25 2.012.172,50 -3.456,00 -60.480,00 81.948.236,50 82.008.716,50 2.069.196,50 23,95 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 81.187.916,50 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.187.916,50 

19-2-2017 766,00 80.000.000,00 22,39 1.939.191,77 -3.456,00 -60.480,00 81.875.255,77 81.935.735,77 1.996.215,77 23,10 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 81.114.935,77 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.114.935,77 

20-2-2017 766,00 80.000.000,00 18,46 1.599.150,62 -3.456,00 -60.480,00 81.535.214,62 81.595.694,62 1.656.174,62 19,17 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.774.894,62 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -774.894,62 

21-2-2017 766,00 80.000.000,00 15,84 1.374.578,04 -3.456,00 -60.480,00 81.310.642,04 81.371.122,04 1.431.602,04 16,57 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.550.322,04 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -550.322,04 

22-2-2017 766,00 80.000.000,00 14,53 1.262.044,60 -3.456,00 -60.480,00 81.198.108,60 81.258.588,60 1.319.068,60 15,27 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.437.788,60 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -437.788,60 
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23-2-2017 766,00 80.000.000,00 12,81 1.114.073,71 -3.456,00 -60.480,00 81.050.137,71 81.110.617,71 1.171.097,71 13,55 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.289.817,71 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -289.817,71 

24-2-2017 766,00 80.000.000,00 12,10 1.052.762,03 -3.456,00 -60.480,00 80.988.826,03 81.049.306,03 1.109.786,03 12,84 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.228.506,03 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -228.506,03 

25-2-2017 766,00 80.000.000,00 11,86 1.033.001,56 -3.456,00 -60.480,00 80.969.065,56 81.029.545,56 1.090.025,56 12,62 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.208.745,56 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -208.745,56 

26-2-2017 766,00 80.000.000,00 10,55 919.084,38 -3.456,00 -60.480,00 80.855.148,38 80.915.628,38 976.108,38 11,30 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.094.828,38 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -94.828,38 

27-2-2017 766,00 80.000.000,00 10,12 882.636,13 -3.456,00 -60.480,00 80.818.700,13 80.879.180,13 939.660,13 10,88 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.058.380,13 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -58.380,13 

28-2-2017 766,00 80.000.000,00 9,65 842.411,53 -3.456,00 -60.480,00 80.778.475,53 80.838.955,53 899.435,53 10,41 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.018.155,53 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -18.155,53 

1-3-2017 766,00 80.000.000,00 9,22 804.965,09 -3.456,00 -60.480,00 80.741.029,09 80.801.509,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.741.029,09 90.000.000,00 80.741.029,09 0,00 0,00 

2-3-2017 766,00 80.741.029,09 8,75 755.688,00 -3.456,00 -60.480,00 81.432.781,09 81.493.261,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.432.781,09 90.000.000,00 81.432.781,09 0,00 0,00 

3-3-2017 766,50 81.432.781,09 8,31 717.962,24 -3.456,00 -60.480,00 82.086.807,33 82.147.287,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.086.807,33 90.000.000,00 82.086.807,33 0,00 0,00 

4-3-2017 766,50 82.086.807,33 11,77 1.016.510,72 -3.456,00 -60.480,00 83.039.382,05 83.099.862,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.039.382,05 90.000.000,00 83.039.382,05 0,00 0,00 

5-3-2017 766,50 83.039.382,05 9,60 829.303,36 -3.456,00 -60.480,00 83.804.749,41 83.865.229,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.804.749,41 90.000.000,00 83.804.749,41 0,00 0,00 

6-3-2017 767,00 83.804.749,41 8,72 753.061,44 -3.456,00 -60.480,00 84.493.874,85 84.554.354,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.493.874,85 90.000.000,00 84.493.874,85 0,00 0,00 

7-3-2017 767,00 84.493.874,85 7,88 680.417,92 -3.456,00 -60.480,00 85.110.356,77 85.170.836,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.110.356,77 90.000.000,00 85.110.356,77 0,00 0,00 

8-3-2017 767,00 85.110.356,77 7,18 620.453,76 -3.456,00 -60.480,00 85.666.874,53 85.727.354,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.666.874,53 90.000.000,00 85.666.874,53 0,00 0,00 

9-3-2017 767,00 85.666.874,53 7,16 618.308,80 -3.456,00 -60.480,00 86.221.247,33 86.281.727,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.221.247,33 90.000.000,00 86.221.247,33 0,00 0,00 

10-3-2017 767,50 86.221.247,33 7,10 613.368,96 -3.456,00 -60.480,00 86.770.680,29 86.831.160,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.770.680,29 90.000.000,00 86.770.680,29 0,00 0,00 

11-3-2017 767,50 86.770.680,29 6,18 534.357,76 -3.456,00 -60.480,00 87.241.102,05 87.301.582,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.241.102,05 90.000.000,00 87.241.102,05 0,00 0,00 

12-3-2017 767,50 87.241.102,05 5,71 493.042,24 -3.456,00 -60.480,00 87.670.208,29 87.730.688,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.670.208,29 90.000.000,00 87.670.208,29 0,00 0,00 

13-3-2017 767,50 87.670.208,29 6,08 524.994,24 -3.456,00 -60.480,00 88.131.266,53 88.191.746,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.131.266,53 90.000.000,00 88.131.266,53 0,00 0,00 

14-3-2017 767,50 88.131.266,53 5,18 447.505,92 -3.456,00 -60.480,00 88.514.836,45 88.575.316,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.514.836,45 90.000.000,00 88.514.836,45 0,00 0,00 

15-3-2017 768,00 88.514.836,45 5,15 444.775,68 -3.456,00 -60.480,00 88.895.676,13 88.956.156,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.895.676,13 90.000.000,00 88.895.676,13 0,00 0,00 

16-3-2017 768,00 88.895.676,13 5,09 439.522,56 -3.456,00 -60.480,00 89.271.262,69 89.331.742,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.271.262,69 90.000.000,00 89.271.262,69 0,00 0,00 

17-3-2017 768,00 89.271.262,69 5,10 440.357,76 -3.456,00 -60.480,00 89.647.684,45 89.708.164,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.647.684,45 90.000.000,00 89.647.684,45 0,00 0,00 

18-3-2017 768,00 89.647.684,45 4,64 400.510,08 -3.456,00 -60.480,00 89.984.258,53 90.044.738,53 105.218,53 1,22 1,22 0,00 0,00 1,22 -105.218,53 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

19-3-2017 768,00 89.939.520,00 4,63 400.440,96 -3.456,00 -60.480,00 90.276.024,96 90.336.504,96 396.984,96 4,59 4,59 0,00 3,09 1,50 -396.984,96 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

20-3-2017 768,00 89.939.520,00 4,61 397.918,08 -3.456,00 -60.480,00 90.273.502,08 90.333.982,08 394.462,08 4,57 4,57 0,00 3,07 1,50 -394.462,08 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

21-3-2017 768,00 89.939.520,00 4,17 359.918,08 -3.456,00 -60.480,00 90.235.502,08 90.295.982,08 356.462,08 4,13 4,13 0,00 2,63 1,50 -356.462,08 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

22-3-2017 768,00 89.939.520,00 4,14 357.842,24 -3.456,00 -60.480,00 90.233.426,24 90.293.906,24 354.386,24 4,10 4,10 0,00 2,60 1,50 -354.386,24 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

23-3-2017 768,00 89.939.520,00 4,54 392.353,92 -3.456,00 -60.480,00 90.267.937,92 90.328.417,92 388.897,92 4,50 4,50 0,00 3,00 1,50 -388.897,92 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

24-3-2017 768,00 89.939.520,00 4,07 351.900,16 -3.456,00 -60.480,00 90.227.484,16 90.287.964,16 348.444,16 4,03 4,03 0,00 2,53 1,50 -348.444,16 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

25-3-2017 768,00 89.939.520,00 3,63 313.932,48 -3.456,00 -60.480,00 90.189.516,48 90.249.996,48 310.476,48 3,59 3,59 0,00 2,09 1,50 -310.476,48 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

26-3-2017 768,00 89.939.520,00 6,56 566.933,59 -3.456,00 -60.480,00 90.442.517,59 90.502.997,59 563.477,59 6,52 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 90.027.797,59 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -27.797,59 

27-3-2017 768,00 90.000.000,00 39,87 3.444.429,76 -3.456,00 -60.480,00 93.380.493,76 93.440.973,76 3.501.453,76 40,53 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 92.620.173,76 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.620.173,76 

28-3-2017 768,00 90.000.000,00 33,00 2.876.099,44 -3.456,00 -60.480,00 92.812.163,44 92.872.643,44 2.933.123,44 33,95 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 92.051.843,44 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.051.843,44 

29-3-2017 768,00 90.000.000,00 16,48 1.450.147,22 -3.456,00 -60.480,00 91.386.211,22 91.446.691,22 1.507.171,22 17,44 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.625.891,22 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -625.891,22 

30-3-2017 768,00 90.000.000,00 13,02 1.155.439,45 -3.456,00 -60.480,00 91.091.503,45 91.151.983,45 1.212.463,45 14,03 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.331.183,45 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -331.183,45 

31-3-2017 768,00 90.000.000,00 11,30 1.008.328,33 -3.456,00 -60.480,00 90.944.392,33 91.004.872,33 1.065.352,33 12,33 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.184.072,33 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -184.072,33 

1-4-2017 768,00 90.000.000,00 10,42 932.904,81 -3.456,00 -60.480,00 90.868.968,81 90.929.448,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.868.968,81 100.000.000,00 90.868.968,81 0,00 0,00 

2-4-2017 768,50 90.868.968,81 9,11 787.221,44 -3.456,00 -60.480,00 91.592.254,25 91.652.734,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.592.254,25 100.000.000,00 91.592.254,25 0,00 0,00 

3-4-2017 768,50 91.592.254,25 8,66 748.221,44 -3.456,00 -60.480,00 92.276.539,69 92.337.019,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.276.539,69 100.000.000,00 92.276.539,69 0,00 0,00 

4-4-2017 768,50 92.276.539,69 8,25 712.569,28 -3.456,00 -60.480,00 92.925.172,97 92.985.652,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.925.172,97 100.000.000,00 92.925.172,97 0,00 0,00 
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5-4-2017 768,50 92.925.172,97 7,37 636.981,76 -3.456,00 -60.480,00 93.498.218,73 93.558.698,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.498.218,73 100.000.000,00 93.498.218,73 0,00 0,00 

6-4-2017 769,00 93.498.218,73 6,92 598.048,64 -3.456,00 -60.480,00 94.032.331,37 94.092.811,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.032.331,37 100.000.000,00 94.032.331,37 0,00 0,00 

7-4-2017 769,00 94.032.331,37 6,92 598.184,64 -3.456,00 -60.480,00 94.566.580,01 94.627.060,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.566.580,01 100.000.000,00 94.566.580,01 0,00 0,00 

8-4-2017 769,00 94.566.580,01 6,48 559.495,68 -3.456,00 -60.480,00 95.062.139,69 95.122.619,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.062.139,69 100.000.000,00 95.062.139,69 0,00 0,00 

9-4-2017 769,00 95.062.139,69 6,02 520.180,16 -3.456,00 -60.480,00 95.518.383,85 95.578.863,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.518.383,85 100.000.000,00 95.518.383,85 0,00 0,00 

10-4-2017 769,50 95.518.383,85 6,01 519.247,04 -3.456,00 -60.480,00 95.973.694,89 96.034.174,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.973.694,89 100.000.000,00 95.973.694,89 0,00 0,00 

11-4-2017 769,50 95.973.694,89 5,55 479.830,08 -3.456,00 -60.480,00 96.389.588,97 96.450.068,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.389.588,97 100.000.000,00 96.389.588,97 0,00 0,00 

12-4-2017 769,50 96.389.588,97 5,34 461.382,40 -3.456,00 -60.480,00 96.787.035,37 96.847.515,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.787.035,37 100.000.000,00 96.787.035,37 0,00 0,00 

13-4-2017 769,50 96.787.035,37 5,11 441.372,16 -3.456,00 -60.480,00 97.164.471,53 97.224.951,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.164.471,53 100.000.000,00 97.164.471,53 0,00 0,00 

14-4-2017 769,50 97.164.471,53 5,54 479.063,36 -3.456,00 -60.480,00 97.579.598,89 97.640.078,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.579.598,89 100.000.000,00 97.579.598,89 0,00 0,00 

15-4-2017 769,50 97.579.598,89 4,67 403.303,04 -3.456,00 -60.480,00 97.918.965,93 97.979.445,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.918.965,93 100.000.000,00 97.918.965,93 0,00 0,00 

16-4-2017 770,00 97.918.965,93 4,24 366.130,24 -3.456,00 -60.480,00 98.221.160,17 98.281.640,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.221.160,17 100.000.000,00 98.221.160,17 0,00 0,00 

17-4-2017 770,00 98.221.160,17 4,66 402.750,08 -3.456,00 -60.480,00 98.559.974,25 98.620.454,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.559.974,25 100.000.000,00 98.559.974,25 0,00 0,00 

18-4-2017 770,00 98.559.974,25 4,65 401.851,52 -3.456,00 -60.480,00 98.897.889,77 98.958.369,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.897.889,77 100.000.000,00 98.897.889,77 0,00 0,00 

19-4-2017 770,00 98.897.889,77 3,78 326.886,08 -3.456,00 -60.480,00 99.160.839,85 99.221.319,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.160.839,85 100.000.000,00 99.160.839,85 0,00 0,00 

20-4-2017 770,00 99.160.839,85 5,96 515.024,32 -3.456,00 -60.480,00 99.611.928,17 99.672.408,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.611.928,17 100.000.000,00 99.611.928,17 0,00 0,00 

21-4-2017 770,00 99.611.928,17 4,21 363.745,60 -3.456,00 -60.480,00 99.911.737,77 99.972.217,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.911.737,77 100.000.000,00 99.911.737,77 0,00 0,00 

22-4-2017 770,00 99.911.737,77 3,76 324.639,68 -3.456,00 -60.480,00 100.172.441,45 100.232.921,45 293.401,45 3,40 3,40 0,00 1,90 1,50 -293.401,45 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

23-4-2017 770,00 99.939.520,00 3,74 323.328,64 -3.456,00 -60.480,00 100.198.912,64 100.259.392,64 319.872,64 3,70 3,70 0,00 2,20 1,50 -319.872,64 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

24-4-2017 770,00 99.939.520,00 3,31 286.257,28 -3.456,00 -60.480,00 100.161.841,28 100.222.321,28 282.801,28 3,27 3,27 0,00 1,77 1,50 -282.801,28 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

25-4-2017 770,00 99.939.520,00 3,74 322.911,68 -3.456,00 -60.480,00 100.198.495,68 100.258.975,68 319.455,68 3,70 3,70 0,00 2,20 1,50 -319.455,68 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

26-4-2017 770,00 99.939.520,00 3,07 264.871,68 -3.456,00 -60.480,00 100.140.455,68 100.200.935,68 261.415,68 3,03 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 100.071.335,68 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -71.335,68 

27-4-2017 770,00 100.000.000,00 3,10 267.793,28 -3.456,00 -60.480,00 100.203.857,28 100.264.337,28 324.817,28 3,76 3,76 0,00 2,26 1,50 -324.817,28 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

28-4-2017 770,00 99.939.520,00 3,08 266.410,88 -3.456,00 -60.480,00 100.141.994,88 100.202.474,88 262.954,88 3,04 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 100.072.874,88 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -72.874,88 

29-4-2017 770,00 100.000.000,00 3,10 268.102,08 -3.456,00 -60.480,00 100.204.166,08 100.264.646,08 325.126,08 3,76 3,76 0,00 2,26 1,50 -325.126,08 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

30-4-2017 770,00 99.939.520,00 3,09 267.344,00 -3.456,00 -60.480,00 100.142.928,00 100.203.408,00 263.888,00 3,05 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 100.073.808,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -73.808,00 

1-5-2017 770,00 100.000.000,00 3,95 341.410,88 -3.456,00 -60.480,00 100.277.474,88 100.337.954,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.277.474,88 108.768.000,00 100.277.474,88 0,00 0,00 

2-5-2017 770,50 100.277.474,88 3,69 318.873,68 -3.456,00 -60.480,00 100.532.412,56 100.592.892,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.532.412,56 108.768.000,00 100.532.412,56 0,00 0,00 

3-5-2017 770,50 100.532.412,56 3,24 280.314,85 -3.456,00 -60.480,00 100.748.791,41 100.809.271,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.748.791,41 108.768.000,00 100.748.791,41 0,00 0,00 

4-5-2017 770,50 100.748.791,41 3,35 289.200,63 -3.456,00 -60.480,00 100.974.056,04 101.034.536,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.974.056,04 108.768.000,00 100.974.056,04 0,00 0,00 

5-5-2017 770,50 100.974.056,04 3,04 262.730,28 -3.456,00 -60.480,00 101.172.850,32 101.233.330,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.172.850,32 108.768.000,00 101.172.850,32 0,00 0,00 

6-5-2017 770,50 101.172.850,32 4,82 416.138,78 -3.456,00 -60.480,00 101.525.053,09 101.585.533,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.525.053,09 108.768.000,00 101.525.053,09 0,00 0,00 

7-5-2017 770,50 101.525.053,09 4,50 389.075,65 -3.456,00 -60.480,00 101.850.192,74 101.910.672,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.850.192,74 108.768.000,00 101.850.192,74 0,00 0,00 

8-5-2017 770,50 101.850.192,74 3,66 316.524,35 -3.456,00 -60.480,00 102.102.781,09 102.163.261,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.102.781,09 108.768.000,00 102.102.781,09 0,00 0,00 

9-5-2017 770,50 102.102.781,09 3,33 287.974,79 -3.456,00 -60.480,00 102.326.819,88 102.387.299,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.326.819,88 108.768.000,00 102.326.819,88 0,00 0,00 

10-5-2017 770,50 102.326.819,88 3,03 262.194,56 -3.456,00 -60.480,00 102.525.078,44 102.585.558,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.525.078,44 108.768.000,00 102.525.078,44 0,00 0,00 

11-5-2017 770,50 102.525.078,44 7,38 637.987,20 -3.456,00 -60.480,00 103.099.129,64 103.159.609,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.099.129,64 108.768.000,00 103.099.129,64 0,00 0,00 

12-5-2017 771,00 103.099.129,64 29,20 2.523.095,36 -3.456,00 -60.480,00 105.558.289,00 105.618.769,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.558.289,00 108.768.000,00 105.558.289,00 0,00 0,00 

13-5-2017 771,50 105.558.289,00 35,45 3.062.510,70 -3.456,00 -60.480,00 108.556.863,71 108.617.343,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.556.863,71 108.768.000,00 108.556.863,71 0,00 0,00 

14-5-2017 772,00 108.556.863,71 14,67 1.267.321,02 -3.456,00 -60.480,00 109.760.248,72 109.820.728,72 1.113.208,72 12,88 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.999.928,72 108.768.000,00 108.768.000,00 -231.928,72 0,00 

15-5-2017 772,00 108.768.000,00 10,36 975.266,22 -3.456,00 -60.480,00 109.679.330,22 109.739.810,22 1.032.290,22 11,95 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.919.010,22 108.768.000,00 108.768.000,00 -151.010,22 0,00 
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16-5-2017 772,00 108.768.000,00 9,52 902.849,38 -3.456,00 -60.480,00 109.606.913,38 109.667.393,38 959.873,38 11,11 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.846.593,38 108.768.000,00 108.768.000,00 -78.593,38 0,00 

17-5-2017 772,00 108.768.000,00 8,47 813.048,94 -3.456,00 -60.480,00 109.517.112,94 109.577.592,94 870.072,94 10,07 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.756.792,94 108.768.000,00 108.756.792,94 0,00 0,00 

18-5-2017 772,00 108.756.792,94 7,17 700.608,96 -3.456,00 -60.480,00 109.393.465,90 109.453.945,90 746.425,90 8,64 8,64 3,14 4,00 1,50 -746.425,90 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-5-2017 772,00 108.707.520,00 6,55 579.037,01 -3.456,00 -60.480,00 109.222.621,01 109.283.101,01 575.581,01 6,66 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.807.901,01 108.768.000,00 108.768.000,00 -39.901,01 0,00 

20-5-2017 772,00 108.768.000,00 7,00 605.001,82 -3.456,00 -60.480,00 109.309.065,82 109.369.545,82 662.025,82 7,66 7,66 2,16 4,00 1,50 -662.025,82 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-5-2017 772,00 108.707.520,00 5,84 504.191,72 -3.456,00 -60.480,00 109.147.775,72 109.208.255,72 500.735,72 5,80 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.733.055,72 108.768.000,00 108.733.055,72 0,00 0,00 

22-5-2017 772,00 108.733.055,72 5,92 511.823,96 -3.456,00 -60.480,00 109.180.943,69 109.241.423,69 533.903,69 6,18 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.766.223,69 108.768.000,00 108.766.223,69 0,00 0,00 

23-5-2017 772,00 108.766.223,69 5,31 458.539,75 -3.456,00 -60.480,00 109.160.827,44 109.221.307,44 513.787,44 5,95 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.746.107,44 108.768.000,00 108.746.107,44 0,00 0,00 

24-5-2017 772,00 108.746.107,44 4,94 426.435,43 -3.456,00 -60.480,00 109.108.606,87 109.169.086,87 461.566,87 5,34 5,34 0,00 3,84 1,50 -461.566,87 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-5-2017 772,00 108.707.520,00 5,02 433.699,64 -3.456,00 -60.480,00 109.077.283,64 109.137.763,64 430.243,64 4,98 4,98 0,00 3,48 1,50 -430.243,64 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-5-2017 772,00 108.707.520,00 4,88 421.564,75 -3.456,00 -60.480,00 109.065.148,75 109.125.628,75 418.108,75 4,84 4,84 0,00 3,34 1,50 -418.108,75 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-5-2017 772,00 108.707.520,00 3,96 342.274,56 -3.456,00 -60.480,00 108.985.858,56 109.046.338,56 338.818,56 3,92 3,92 0,00 2,42 1,50 -338.818,56 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-5-2017 772,00 108.707.520,00 4,46 385.747,14 -3.456,00 -60.480,00 109.029.331,14 109.089.811,14 382.291,14 4,42 4,42 0,00 2,92 1,50 -382.291,14 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-5-2017 772,00 108.707.520,00 3,85 332.817,21 -3.456,00 -60.480,00 108.976.401,21 109.036.881,21 329.361,21 3,81 3,81 0,00 2,31 1,50 -329.361,21 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-5-2017 772,00 108.707.520,00 3,89 335.938,53 -3.456,00 -60.480,00 108.979.522,53 109.040.002,53 332.482,53 3,85 3,85 0,00 2,35 1,50 -332.482,53 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

31-5-2017 772,00 108.707.520,00 3,89 336.167,51 -3.456,00 -60.480,00 108.979.751,51 109.040.231,51 332.711,51 3,85 3,85 0,00 2,35 1,50 -332.711,51 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-6-2017 772,00 108.707.520,00 3,84 331.696,15 -3.456,00 -60.480,00 108.975.280,15 109.035.760,15 328.240,15 3,80 3,80 0,00 2,30 1,50 -328.240,15 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

2-6-2017 772,00 108.707.520,00 3,47 299.761,62 -3.456,00 -60.480,00 108.943.345,62 109.003.825,62 296.305,62 3,43 3,43 0,00 1,93 1,50 -296.305,62 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

3-6-2017 772,00 108.707.520,00 3,13 270.350,51 -3.456,00 -60.480,00 108.913.934,51 108.974.414,51 266.894,51 3,09 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.844.814,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -76.814,51 0,00 

4-6-2017 772,00 108.768.000,00 3,00 259.214,19 -3.456,00 -60.480,00 108.963.278,19 109.023.758,19 316.238,19 3,66 3,66 0,00 2,16 1,50 -316.238,19 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

5-6-2017 772,00 108.707.520,00 3,06 264.388,10 -3.456,00 -60.480,00 108.907.972,10 108.968.452,10 260.932,10 3,02 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.838.852,10 108.768.000,00 108.768.000,00 -70.852,10 0,00 

6-6-2017 772,00 108.768.000,00 2,62 226.660,59 -3.456,00 -60.480,00 108.930.724,59 108.991.204,59 283.684,59 3,28 3,28 0,00 1,78 1,50 -283.684,59 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-6-2017 772,00 108.707.520,00 2,67 230.644,60 -3.456,00 -60.480,00 108.874.228,60 108.934.708,60 227.188,60 2,63 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.805.108,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -37.108,60 0,00 

8-6-2017 772,00 108.768.000,00 3,12 269.661,82 -3.456,00 -60.480,00 108.973.725,82 109.034.205,82 326.685,82 3,78 3,78 0,00 2,28 1,50 -326.685,82 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-6-2017 772,00 108.707.520,00 2,30 199.022,86 -3.456,00 -60.480,00 108.842.606,86 108.903.086,86 195.566,86 2,26 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.773.486,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.486,86 0,00 

10-6-2017 772,00 108.768.000,00 2,54 219.861,88 -3.456,00 -60.480,00 108.923.925,88 108.984.405,88 276.885,88 3,20 3,20 0,00 1,70 1,50 -276.885,88 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-6-2017 772,00 108.707.520,00 2,24 193.812,58 -3.456,00 -60.480,00 108.837.396,58 108.897.876,58 190.356,58 2,20 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.768.276,58 108.768.000,00 108.768.000,00 -276,58 0,00 

12-6-2017 772,00 108.768.000,00 2,67 230.293,48 -3.456,00 -60.480,00 108.934.357,48 108.994.837,48 287.317,48 3,33 3,33 0,00 1,83 1,50 -287.317,48 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-6-2017 772,00 108.707.520,00 2,31 199.379,21 -3.456,00 -60.480,00 108.842.963,21 108.903.443,21 195.923,21 2,27 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.773.843,21 108.768.000,00 108.768.000,00 -5.843,21 0,00 

14-6-2017 772,00 108.768.000,00 1,77 152.731,19 -3.456,00 -60.480,00 108.856.795,19 108.917.275,19 209.755,19 2,43 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.787.675,19 108.768.000,00 108.768.000,00 -19.675,19 0,00 

15-6-2017 772,00 108.768.000,00 2,20 190.060,41 -3.456,00 -60.480,00 108.894.124,41 108.954.604,41 247.084,41 2,86 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.825.004,41 108.768.000,00 108.768.000,00 -57.004,41 0,00 

16-6-2017 772,00 108.768.000,00 1,89 163.313,31 -3.456,00 -60.480,00 108.867.377,31 108.927.857,31 220.337,31 2,55 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.798.257,31 108.768.000,00 108.768.000,00 -30.257,31 0,00 

17-6-2017 772,00 108.768.000,00 1,51 130.326,36 -3.456,00 -60.480,00 108.834.390,36 108.894.870,36 187.350,36 2,17 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.765.270,36 108.768.000,00 108.765.270,36 0,00 0,00 

18-6-2017 772,00 108.765.270,36 1,98 171.383,67 -3.456,00 -60.480,00 108.872.718,03 108.933.198,03 225.678,03 2,61 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.803.598,03 108.768.000,00 108.768.000,00 -35.598,03 0,00 

19-6-2017 772,00 108.768.000,00 1,62 139.935,43 -3.456,00 -60.480,00 108.843.999,43 108.904.479,43 196.959,43 2,28 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.774.879,43 108.768.000,00 108.768.000,00 -6.879,43 0,00 

20-6-2017 772,00 108.768.000,00 1,69 145.994,11 -3.456,00 -60.480,00 108.850.058,11 108.910.538,11 203.018,11 2,35 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.780.938,11 108.768.000,00 108.768.000,00 -12.938,11 0,00 

21-6-2017 772,00 108.768.000,00 1,43 123.821,36 -3.456,00 -60.480,00 108.827.885,36 108.888.365,36 180.845,36 2,09 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.758.765,36 108.768.000,00 108.758.765,36 0,00 0,00 

22-6-2017 772,00 108.758.765,36 1,20 103.801,76 -3.456,00 -60.480,00 108.798.631,12 108.859.111,12 151.591,12 1,75 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.729.511,12 108.768.000,00 108.729.511,12 0,00 0,00 

23-6-2017 772,00 108.729.511,12 1,54 132.663,56 -3.456,00 -60.480,00 108.798.238,68 108.858.718,68 151.198,68 1,75 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.729.118,68 108.768.000,00 108.729.118,68 0,00 0,00 

24-6-2017 772,00 108.729.118,68 1,09 94.340,75 -3.456,00 -60.480,00 108.759.523,43 108.820.003,43 112.483,43 1,30 1,30 0,00 0,00 1,30 -112.483,43 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-6-2017 772,00 108.707.520,00 1,04 90.181,38 -3.456,00 -60.480,00 108.733.765,38 108.794.245,38 86.725,38 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 -86.725,38 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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26-6-2017 772,00 108.707.520,00 1,34 115.728,96 -3.456,00 -60.480,00 108.759.312,96 108.819.792,96 112.272,96 1,30 1,30 0,00 0,00 1,30 -112.272,96 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-6-2017 772,00 108.707.520,00 1,10 95.025,25 -3.456,00 -60.480,00 108.738.609,25 108.799.089,25 91.569,25 1,06 1,06 0,00 0,00 1,06 -91.569,25 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-6-2017 772,00 108.707.520,00 0,94 81.078,06 -3.456,00 -60.480,00 108.724.662,06 108.785.142,06 77.622,06 0,90 0,90 0,00 0,00 0,90 -77.622,06 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-6-2017 772,00 108.707.520,00 0,99 85.141,32 -3.456,00 -60.480,00 108.728.725,32 108.789.205,32 81.685,32 0,95 0,95 0,00 0,00 0,95 -81.685,32 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-6-2017 772,00 108.707.520,00 0,76 66.077,21 -3.456,00 -60.480,00 108.709.661,21 108.770.141,21 62.621,21 0,72 0,72 0,00 0,00 0,72 -62.621,21 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,98 84.660,86 -3.456,00 -60.480,00 108.728.244,86 108.788.724,86 81.204,86 0,94 0,94 0,00 0,00 0,94 -81.204,86 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

2-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,96 83.360,31 -3.456,00 -60.480,00 108.726.944,31 108.787.424,31 79.904,31 0,92 0,92 0,00 0,00 0,92 -79.904,31 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

3-7-2017 772,00 108.707.520,00 1,25 108.364,93 -3.456,00 -60.480,00 108.751.948,93 108.812.428,93 104.908,93 1,21 1,21 0,00 0,00 1,21 -104.908,93 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-7-2017 772,00 108.707.520,00 1,20 103.886,23 -3.456,00 -60.480,00 108.747.470,23 108.807.950,23 100.430,23 1,16 1,16 0,00 0,00 1,16 -100.430,23 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

5-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,67 57.922,68 -3.456,00 -60.480,00 108.701.506,68 108.761.986,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.701.506,68 108.768.000,00 108.701.506,68 0,00 0,00 

6-7-2017 772,00 108.701.506,68 1,07 92.125,83 -3.456,00 -60.480,00 108.729.696,51 108.790.176,51 82.656,51 0,96 0,96 0,00 0,00 0,96 -82.656,51 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,94 80.789,74 -3.456,00 -60.480,00 108.724.373,74 108.784.853,74 77.333,74 0,90 0,90 0,00 0,00 0,90 -77.333,74 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-7-2017 772,00 108.707.520,00 1,28 110.787,13 -3.456,00 -60.480,00 108.754.371,13 108.814.851,13 107.331,13 1,24 1,24 0,00 0,00 1,24 -107.331,13 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,92 79.110,74 -3.456,00 -60.480,00 108.722.694,74 108.783.174,74 75.654,74 0,88 0,88 0,00 0,00 0,88 -75.654,74 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,91 78.643,08 -3.456,00 -60.480,00 108.722.227,08 108.782.707,08 75.187,08 0,87 0,87 0,00 0,00 0,87 -75.187,08 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,50 42.952,07 -3.456,00 -60.480,00 108.686.536,07 108.747.016,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.686.536,07 108.768.000,00 108.686.536,07 0,00 0,00 

12-7-2017 772,00 108.686.536,07 1,04 89.869,62 -3.456,00 -60.480,00 108.712.469,69 108.772.949,69 65.429,69 0,76 0,76 0,00 0,00 0,76 -65.429,69 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,65 56.517,11 -3.456,00 -60.480,00 108.700.101,11 108.760.581,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.700.101,11 108.768.000,00 108.700.101,11 0,00 0,00 

14-7-2017 772,00 108.700.101,11 1,12 97.172,42 -3.456,00 -60.480,00 108.733.337,52 108.793.817,52 86.297,52 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 -86.297,52 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,68 58.566,81 -3.456,00 -60.480,00 108.702.150,81 108.762.630,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.702.150,81 108.768.000,00 108.702.150,81 0,00 0,00 

16-7-2017 772,00 108.702.150,81 0,66 57.062,94 -3.456,00 -60.480,00 108.695.277,74 108.755.757,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.695.277,74 108.768.000,00 108.695.277,74 0,00 0,00 

17-7-2017 772,00 108.695.277,74 0,76 65.974,30 -3.456,00 -60.480,00 108.697.316,05 108.757.796,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.697.316,05 108.768.000,00 108.697.316,05 0,00 0,00 

18-7-2017 772,00 108.697.316,05 0,90 77.913,49 -3.456,00 -60.480,00 108.711.293,53 108.771.773,53 64.253,53 0,74 0,74 0,00 0,00 0,74 -64.253,53 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-7-2017 772,00 108.707.520,00 0,57 49.278,81 -3.456,00 -60.480,00 108.692.862,81 108.753.342,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.692.862,81 108.768.000,00 108.692.862,81 0,00 0,00 

20-7-2017 772,00 108.692.862,81 0,49 42.728,56 -3.456,00 -60.480,00 108.671.655,38 108.732.135,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.671.655,38 108.768.000,00 108.671.655,38 0,00 0,00 

21-7-2017 772,00 108.671.655,38 0,05 4.435,16 -3.456,00 -60.480,00 108.612.154,54 108.672.634,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.612.154,54 108.768.000,00 108.612.154,54 0,00 0,00 

22-7-2017 772,00 108.612.154,54 0,54 46.415,18 -3.456,00 -60.480,00 108.594.633,71 108.655.113,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.594.633,71 108.768.000,00 108.594.633,71 0,00 0,00 

23-7-2017 772,00 108.594.633,71 0,50 42.878,50 -3.456,00 -60.480,00 108.573.576,21 108.634.056,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.573.576,21 108.768.000,00 108.573.576,21 0,00 0,00 

24-7-2017 772,00 108.573.576,21 0,16 13.926,90 -3.456,00 -60.480,00 108.523.567,11 108.584.047,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.523.567,11 108.768.000,00 108.523.567,11 0,00 0,00 

25-7-2017 772,00 108.523.567,11 0,61 53.096,09 -3.456,00 -60.480,00 108.512.727,20 108.573.207,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.512.727,20 108.768.000,00 108.512.727,20 0,00 0,00 

26-7-2017 772,00 108.512.727,20 0,69 59.198,48 -3.456,00 -60.480,00 108.507.989,68 108.568.469,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.507.989,68 108.768.000,00 108.507.989,68 0,00 0,00 

27-7-2017 772,00 108.507.989,68 0,19 16.743,83 -3.456,00 -60.480,00 108.460.797,51 108.521.277,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.460.797,51 108.768.000,00 108.460.797,51 0,00 0,00 

28-7-2017 772,00 108.460.797,51 0,64 55.047,22 -3.456,00 -60.480,00 108.451.908,72 108.512.388,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.451.908,72 108.768.000,00 108.451.908,72 0,00 0,00 

29-7-2017 772,00 108.451.908,72 0,04 3.660,04 -3.456,00 -60.480,00 108.391.632,77 108.452.112,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.391.632,77 108.768.000,00 108.391.632,77 0,00 0,00 

30-7-2017 772,00 108.391.632,77 0,60 52.168,77 -3.456,00 -60.480,00 108.379.865,53 108.440.345,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.379.865,53 108.768.000,00 108.379.865,53 0,00 0,00 

31-7-2017 772,00 108.379.865,53 0,38 33.005,17 -3.456,00 -60.480,00 108.348.934,70 108.409.414,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.348.934,70 108.768.000,00 108.348.934,70 0,00 0,00 

1-8-2017 772,00 108.348.934,70 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.284.998,70 108.345.478,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.284.998,70 108.768.000,00 108.284.998,70 0,00 0,00 

2-8-2017 772,00 108.284.998,70 0,51 43.717,42 -3.456,00 -60.480,00 108.264.780,12 108.325.260,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.264.780,12 108.768.000,00 108.264.780,12 0,00 0,00 

3-8-2017 772,00 108.264.780,12 0,23 19.829,51 -3.456,00 -60.480,00 108.220.673,63 108.281.153,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.220.673,63 108.768.000,00 108.220.673,63 0,00 0,00 

4-8-2017 772,00 108.220.673,63 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.156.737,63 108.217.217,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.156.737,63 108.768.000,00 108.156.737,63 0,00 0,00 

5-8-2017 772,00 108.156.737,63 0,27 23.489,19 -3.456,00 -60.480,00 108.116.290,82 108.176.770,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.116.290,82 108.768.000,00 108.116.290,82 0,00 0,00 
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6-8-2017 772,00 108.116.290,82 0,26 22.505,89 -3.456,00 -60.480,00 108.074.860,71 108.135.340,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.074.860,71 108.768.000,00 108.074.860,71 0,00 0,00 

7-8-2017 772,00 108.074.860,71 0,18 15.452,05 -3.456,00 -60.480,00 108.026.376,76 108.086.856,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.026.376,76 108.768.000,00 108.026.376,76 0,00 0,00 

8-8-2017 772,00 108.026.376,76 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.962.440,76 108.022.920,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.962.440,76 108.768.000,00 107.962.440,76 0,00 0,00 

9-8-2017 772,00 107.962.440,76 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.898.504,76 107.958.984,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.898.504,76 108.768.000,00 107.898.504,76 0,00 0,00 

10-8-2017 772,00 107.898.504,76 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.834.568,76 107.895.048,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.834.568,76 108.768.000,00 107.834.568,76 0,00 0,00 

11-8-2017 772,00 107.834.568,76 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.770.632,76 107.831.112,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.770.632,76 108.768.000,00 107.770.632,76 0,00 0,00 

12-8-2017 772,00 107.770.632,76 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.706.696,76 107.767.176,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.706.696,76 108.768.000,00 107.706.696,76 0,00 0,00 

13-8-2017 772,00 107.706.696,76 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.642.760,76 107.703.240,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.642.760,76 108.768.000,00 107.642.760,76 0,00 0,00 

14-8-2017 772,00 107.642.760,76 0,40 34.877,31 -3.456,00 -60.480,00 107.613.702,07 107.674.182,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.613.702,07 108.768.000,00 107.613.702,07 0,00 0,00 

15-8-2017 772,00 107.613.702,07 0,69 59.671,87 -3.456,00 -60.480,00 107.609.437,94 107.669.917,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.609.437,94 108.768.000,00 107.609.437,94 0,00 0,00 

16-8-2017 772,00 107.609.437,94 0,66 56.668,63 -3.456,00 -60.480,00 107.602.170,57 107.662.650,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.602.170,57 108.768.000,00 107.602.170,57 0,00 0,00 

17-8-2017 772,00 107.602.170,57 0,65 56.251,44 -3.456,00 -60.480,00 107.594.486,01 107.654.966,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.594.486,01 108.768.000,00 107.594.486,01 0,00 0,00 

18-8-2017 772,00 107.594.486,01 0,99 85.679,10 -3.456,00 -60.480,00 107.616.229,11 107.676.709,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.616.229,11 108.768.000,00 107.616.229,11 0,00 0,00 

19-8-2017 772,00 107.616.229,11 0,66 56.624,56 -3.456,00 -60.480,00 107.608.917,67 107.669.397,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.608.917,67 108.768.000,00 107.608.917,67 0,00 0,00 

20-8-2017 772,00 107.608.917,67 0,67 57.778,83 -3.456,00 -60.480,00 107.602.760,50 107.663.240,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.602.760,50 108.768.000,00 107.602.760,50 0,00 0,00 

21-8-2017 772,00 107.602.760,50 0,69 59.949,22 -3.456,00 -60.480,00 107.598.773,72 107.659.253,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.598.773,72 108.768.000,00 107.598.773,72 0,00 0,00 

22-8-2017 772,00 107.598.773,72 0,71 61.503,63 -3.456,00 -60.480,00 107.596.341,36 107.656.821,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.596.341,36 108.768.000,00 107.596.341,36 0,00 0,00 

23-8-2017 772,00 107.596.341,36 0,64 55.294,85 -3.456,00 -60.480,00 107.587.700,20 107.648.180,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.587.700,20 108.768.000,00 107.587.700,20 0,00 0,00 

24-8-2017 772,00 107.587.700,20 0,67 57.630,55 -3.456,00 -60.480,00 107.581.394,75 107.641.874,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.581.394,75 108.768.000,00 107.581.394,75 0,00 0,00 

25-8-2017 772,00 107.581.394,75 0,51 43.764,54 -3.456,00 -60.480,00 107.561.223,29 107.621.703,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.561.223,29 108.768.000,00 107.561.223,29 0,00 0,00 

26-8-2017 772,00 107.561.223,29 0,64 55.617,32 -3.456,00 -60.480,00 107.552.904,61 107.613.384,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.552.904,61 108.768.000,00 107.552.904,61 0,00 0,00 

27-8-2017 772,00 107.552.904,61 0,74 63.517,63 -3.456,00 -60.480,00 107.552.486,24 107.612.966,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.552.486,24 108.768.000,00 107.552.486,24 0,00 0,00 

28-8-2017 772,00 107.552.486,24 0,53 46.073,36 -3.456,00 -60.480,00 107.534.623,60 107.595.103,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.534.623,60 108.768.000,00 107.534.623,60 0,00 0,00 

29-8-2017 771,50 107.534.623,60 0,42 36.550,70 -3.456,00 -60.480,00 107.507.238,30 107.567.718,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.507.238,30 108.768.000,00 107.507.238,30 0,00 0,00 

30-8-2017 771,50 107.507.238,30 0,63 54.237,26 -3.456,00 -60.480,00 107.497.539,56 107.558.019,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.497.539,56 108.768.000,00 107.497.539,56 0,00 0,00 

31-8-2017 771,50 107.497.539,56 0,32 27.730,96 -3.456,00 -60.480,00 107.461.334,52 107.521.814,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.461.334,52 108.768.000,00 107.461.334,52 0,00 0,00 

1-9-2017 771,50 107.461.334,52 0,51 43.637,02 -3.456,00 -60.480,00 107.441.035,54 107.501.515,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.441.035,54 108.768.000,00 107.441.035,54 0,00 0,00 

2-9-2017 771,50 107.441.035,54 0,48 41.799,98 -3.456,00 -60.480,00 107.418.899,52 107.479.379,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.418.899,52 108.768.000,00 107.418.899,52 0,00 0,00 

3-9-2017 771,50 107.418.899,52 0,08 6.565,03 -3.456,00 -60.480,00 107.361.528,54 107.422.008,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.361.528,54 108.768.000,00 107.361.528,54 0,00 0,00 

4-9-2017 771,50 107.361.528,54 0,56 48.540,04 -3.456,00 -60.480,00 107.346.132,58 107.406.612,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.346.132,58 108.768.000,00 107.346.132,58 0,00 0,00 

5-9-2017 771,50 107.346.132,58 0,01 914,15 -3.456,00 -60.480,00 107.283.110,74 107.343.590,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.283.110,74 108.768.000,00 107.283.110,74 0,00 0,00 

6-9-2017 771,50 107.283.110,74 0,41 35.825,53 -3.456,00 -60.480,00 107.255.000,27 107.315.480,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.255.000,27 108.768.000,00 107.255.000,27 0,00 0,00 

7-9-2017 771,50 107.255.000,27 0,11 9.390,79 -3.456,00 -60.480,00 107.200.455,07 107.260.935,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.200.455,07 108.768.000,00 107.200.455,07 0,00 0,00 

8-9-2017 771,50 107.200.455,07 0,48 41.845,30 -3.456,00 -60.480,00 107.178.364,37 107.238.844,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.178.364,37 108.768.000,00 107.178.364,37 0,00 0,00 

9-9-2017 771,50 107.178.364,37 0,07 5.699,72 -3.456,00 -60.480,00 107.120.128,09 107.180.608,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.120.128,09 108.768.000,00 107.120.128,09 0,00 0,00 

10-9-2017 771,50 107.120.128,09 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.056.192,09 107.116.672,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.056.192,09 108.768.000,00 107.056.192,09 0,00 0,00 

11-9-2017 771,50 107.056.192,09 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.992.256,09 107.052.736,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.992.256,09 108.768.000,00 106.992.256,09 0,00 0,00 

12-9-2017 771,50 106.992.256,09 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.928.320,09 106.988.800,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.928.320,09 108.768.000,00 106.928.320,09 0,00 0,00 

13-9-2017 771,50 106.928.320,09 0,24 20.646,89 -3.456,00 -60.480,00 106.885.030,98 106.945.510,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.885.030,98 108.768.000,00 106.885.030,98 0,00 0,00 

14-9-2017 771,50 106.885.030,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.821.094,98 106.881.574,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.821.094,98 108.768.000,00 106.821.094,98 0,00 0,00 

15-9-2017 771,50 106.821.094,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.757.158,98 106.817.638,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.757.158,98 108.768.000,00 106.757.158,98 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 03 Y 04. 

PROD MEDIA ANUAL 10.717,59 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

16-9-2017 771,50 106.757.158,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.693.222,98 106.753.702,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.693.222,98 108.768.000,00 106.693.222,98 0,00 0,00 

17-9-2017 771,50 106.693.222,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.629.286,98 106.689.766,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.629.286,98 108.768.000,00 106.629.286,98 0,00 0,00 

18-9-2017 771,50 106.629.286,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.565.350,98 106.625.830,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.565.350,98 108.768.000,00 106.565.350,98 0,00 0,00 

19-9-2017 771,50 106.565.350,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.501.414,98 106.561.894,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.501.414,98 108.768.000,00 106.501.414,98 0,00 0,00 

20-9-2017 771,50 106.501.414,98 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.437.478,98 106.497.958,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.437.478,98 108.768.000,00 106.437.478,98 0,00 0,00 

21-9-2017 771,50 106.437.478,98 0,17 15.019,31 -3.456,00 -60.480,00 106.388.562,29 106.449.042,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.388.562,29 108.768.000,00 106.388.562,29 0,00 0,00 

22-9-2017 771,50 106.388.562,29 0,03 2.657,40 -3.456,00 -60.480,00 106.327.283,69 106.387.763,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.327.283,69 108.768.000,00 106.327.283,69 0,00 0,00 

23-9-2017 771,50 106.327.283,69 0,04 3.696,59 -3.456,00 -60.480,00 106.267.044,29 106.327.524,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.267.044,29 108.768.000,00 106.267.044,29 0,00 0,00 

24-9-2017 771,50 106.267.044,29 0,08 6.765,58 -3.456,00 -60.480,00 106.209.873,87 106.270.353,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.209.873,87 108.768.000,00 106.209.873,87 0,00 0,00 

25-9-2017 771,50 106.209.873,87 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.145.937,87 106.206.417,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.145.937,87 108.768.000,00 106.145.937,87 0,00 0,00 

26-9-2017 771,50 106.145.937,87 0,00 92,43 -3.456,00 -60.480,00 106.082.094,30 106.142.574,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.082.094,30 108.768.000,00 106.082.094,30 0,00 0,00 

27-9-2017 771,50 106.082.094,30 0,02 1.853,40 -3.456,00 -60.480,00 106.020.011,71 106.080.491,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.020.011,71 108.768.000,00 106.020.011,71 0,00 0,00 

28-9-2017 771,50 106.020.011,71 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.956.075,71 106.016.555,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.956.075,71 108.768.000,00 105.956.075,71 0,00 0,00 

29-9-2017 771,50 105.956.075,71 0,27 22.962,52 -3.456,00 -60.480,00 105.915.102,23 105.975.582,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.915.102,23 108.768.000,00 105.915.102,23 0,00 0,00 

30-9-2017 771,50 105.915.102,23 0,54 46.251,10 -3.456,00 -60.480,00 105.897.417,33 105.957.897,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.897.417,33 108.768.000,00 105.897.417,33 0,00 0,00 

1-10-2017 771,50 105.897.417,33 0,40 34.526,70 -3.456,00 -60.480,00 105.868.008,03 105.928.488,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.868.008,03 108.768.000,00 105.868.008,03 0,00 0,00 

2-10-2017 771,50 105.868.008,03 0,71 61.773,07 -3.456,00 -60.480,00 105.865.845,11 105.926.325,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.865.845,11 108.768.000,00 105.865.845,11 0,00 0,00 

3-10-2017 771,50 105.865.845,11 0,44 38.200,17 -3.456,00 -60.480,00 105.840.109,27 105.900.589,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.840.109,27 108.768.000,00 105.840.109,27 0,00 0,00 

4-10-2017 771,50 105.840.109,27 0,48 41.753,95 -3.456,00 -60.480,00 105.817.927,23 105.878.407,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.817.927,23 108.768.000,00 105.817.927,23 0,00 0,00 

5-10-2017 771,50 105.817.927,23 0,48 41.586,15 -3.456,00 -60.480,00 105.795.577,38 105.856.057,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.795.577,38 108.768.000,00 105.795.577,38 0,00 0,00 

6-10-2017 771,50 105.795.577,38 0,77 66.791,76 -3.456,00 -60.480,00 105.798.433,14 105.858.913,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.798.433,14 108.768.000,00 105.798.433,14 0,00 0,00 

7-10-2017 771,50 105.798.433,14 0,53 45.505,65 -3.456,00 -60.480,00 105.780.002,79 105.840.482,79 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.780.002,79 108.768.000,00 105.780.002,79 0,00 0,00 

8-10-2017 771,50 105.780.002,79 0,41 35.759,45 -3.456,00 -60.480,00 105.751.826,24 105.812.306,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.751.826,24 108.768.000,00 105.751.826,24 0,00 0,00 

9-10-2017 771,50 105.751.826,24 0,45 38.538,30 -3.456,00 -60.480,00 105.726.428,54 105.786.908,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.726.428,54 108.768.000,00 105.726.428,54 0,00 0,00 

10-10-2017 771,50 105.726.428,54 0,38 32.884,54 -3.456,00 -60.480,00 105.695.377,09 105.755.857,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.695.377,09 108.768.000,00 105.695.377,09 0,00 0,00 

11-10-2017 771,50 105.695.377,09 0,42 36.524,00 -3.456,00 -60.480,00 105.667.965,08 105.728.445,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.667.965,08 108.768.000,00 105.667.965,08 0,00 0,00 

12-10-2017 771,50 105.667.965,08 0,42 36.358,54 -3.456,00 -60.480,00 105.640.387,63 105.700.867,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.640.387,63 108.768.000,00 105.640.387,63 0,00 0,00 

13-10-2017 771,50 105.640.387,63 0,42 36.008,43 -3.456,00 -60.480,00 105.612.460,06 105.672.940,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.612.460,06 108.768.000,00 105.612.460,06 0,00 0,00 

14-10-2017 771,50 105.612.460,06 0,52 44.605,35 -3.456,00 -60.480,00 105.593.129,41 105.653.609,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.593.129,41 108.768.000,00 105.593.129,41 0,00 0,00 

15-10-2017 771,50 105.593.129,41 0,36 30.965,03 -3.456,00 -60.480,00 105.560.158,44 105.620.638,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.560.158,44 108.768.000,00 105.560.158,44 0,00 0,00 

16-10-2017 771,50 105.560.158,44 0,41 35.784,50 -3.456,00 -60.480,00 105.532.006,94 105.592.486,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.532.006,94 108.768.000,00 105.532.006,94 0,00 0,00 

17-10-2017 771,50 105.532.006,94 0,68 58.468,45 -3.456,00 -60.480,00 105.526.539,39 105.587.019,39 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.526.539,39 108.768.000,00 105.526.539,39 0,00 0,00 

18-10-2017 771,50 105.526.539,39 0,54 46.965,06 -3.456,00 -60.480,00 105.509.568,45 105.570.048,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.509.568,45 108.768.000,00 105.509.568,45 0,00 0,00 

19-10-2017 771,50 105.509.568,45 0,43 36.909,10 -3.456,00 -60.480,00 105.482.541,55 105.543.021,55 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.482.541,55 108.768.000,00 105.482.541,55 0,00 0,00 

20-10-2017 771,50 105.482.541,55 0,19 15.984,12 -3.456,00 -60.480,00 105.434.589,67 105.495.069,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.434.589,67 108.768.000,00 105.434.589,67 0,00 0,00 

21-10-2017 771,50 105.434.589,67 0,42 36.398,18 -3.456,00 -60.480,00 105.407.051,84 105.467.531,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.407.051,84 108.768.000,00 105.407.051,84 0,00 0,00 

22-10-2017 771,50 105.407.051,84 0,18 15.810,01 -3.456,00 -60.480,00 105.358.925,85 105.419.405,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.358.925,85 108.768.000,00 105.358.925,85 0,00 0,00 

23-10-2017 771,50 105.358.925,85 0,18 15.487,50 -3.456,00 -60.480,00 105.310.477,36 105.370.957,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.310.477,36 108.768.000,00 105.310.477,36 0,00 0,00 

24-10-2017 771,50 105.310.477,36 0,48 41.427,17 -3.456,00 -60.480,00 105.287.968,52 105.348.448,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.287.968,52 108.768.000,00 105.287.968,52 0,00 0,00 

25-10-2017 771,50 105.287.968,52 0,22 19.118,63 -3.456,00 -60.480,00 105.243.151,16 105.303.631,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.243.151,16 108.768.000,00 105.243.151,16 0,00 0,00 

26-10-2017 771,50 105.243.151,16 0,24 20.404,19 -3.456,00 -60.480,00 105.199.619,34 105.260.099,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.199.619,34 108.768.000,00 105.199.619,34 0,00 0,00 
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27-10-2017 771,50 105.199.619,34 0,28 24.264,16 -3.456,00 -60.480,00 105.159.947,51 105.220.427,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.159.947,51 108.768.000,00 105.159.947,51 0,00 0,00 

28-10-2017 771,50 105.159.947,51 0,58 50.148,63 -3.456,00 -60.480,00 105.146.160,14 105.206.640,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.146.160,14 108.768.000,00 105.146.160,14 0,00 0,00 

29-10-2017 771,50 105.146.160,14 0,12 10.572,57 -3.456,00 -60.480,00 105.092.796,70 105.153.276,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.092.796,70 108.768.000,00 105.092.796,70 0,00 0,00 

30-10-2017 771,50 105.092.796,70 0,52 44.885,69 -3.456,00 -60.480,00 105.073.746,40 105.134.226,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.073.746,40 108.768.000,00 105.073.746,40 0,00 0,00 

31-10-2017 771,50 105.073.746,40 0,23 19.464,64 -3.456,00 -60.480,00 105.029.275,04 105.089.755,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.029.275,04 108.768.000,00 105.029.275,04 0,00 0,00 

1-11-2017 771,00 105.029.275,04 0,20 17.554,02 -3.456,00 -60.480,00 104.982.893,06 105.043.373,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.982.893,06 108.768.000,00 104.982.893,06 0,00 0,00 

2-11-2017 771,00 104.982.893,06 0,19 16.556,15 -3.456,00 -60.480,00 104.935.513,20 104.995.993,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.935.513,20 108.768.000,00 104.935.513,20 0,00 0,00 

3-11-2017 771,00 104.935.513,20 1,72 148.816,36 -3.456,00 -60.480,00 105.020.393,56 105.080.873,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.020.393,56 108.768.000,00 105.020.393,56 0,00 0,00 

4-11-2017 771,00 105.020.393,56 1,76 151.692,30 -3.456,00 -60.480,00 105.108.149,87 105.168.629,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.108.149,87 108.768.000,00 105.108.149,87 0,00 0,00 

5-11-2017 771,50 105.108.149,87 1,45 125.215,39 -3.456,00 -60.480,00 105.169.429,26 105.229.909,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.169.429,26 108.768.000,00 105.169.429,26 0,00 0,00 

6-11-2017 771,50 105.169.429,26 0,64 55.319,02 -3.456,00 -60.480,00 105.160.812,28 105.221.292,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.160.812,28 108.768.000,00 105.160.812,28 0,00 0,00 

7-11-2017 771,50 105.160.812,28 0,68 58.754,86 -3.456,00 -60.480,00 105.155.631,14 105.216.111,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.155.631,14 108.768.000,00 105.155.631,14 0,00 0,00 

8-11-2017 771,50 105.155.631,14 0,39 33.981,16 -3.456,00 -60.480,00 105.125.676,30 105.186.156,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.125.676,30 108.768.000,00 105.125.676,30 0,00 0,00 

9-11-2017 771,50 105.125.676,30 0,18 15.440,70 -3.456,00 -60.480,00 105.077.181,01 105.137.661,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.077.181,01 108.768.000,00 105.077.181,01 0,00 0,00 

10-11-2017 771,50 105.077.181,01 0,15 13.200,20 -3.456,00 -60.480,00 105.026.445,21 105.086.925,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.026.445,21 108.768.000,00 105.026.445,21 0,00 0,00 

11-11-2017 771,00 105.026.445,21 0,42 36.076,10 -3.456,00 -60.480,00 104.998.585,32 105.059.065,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.998.585,32 108.768.000,00 104.998.585,32 0,00 0,00 

12-11-2017 771,00 104.998.585,32 0,41 35.077,88 -3.456,00 -60.480,00 104.969.727,19 105.030.207,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.969.727,19 108.768.000,00 104.969.727,19 0,00 0,00 

13-11-2017 771,00 104.969.727,19 0,40 34.591,87 -3.456,00 -60.480,00 104.940.383,06 105.000.863,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.940.383,06 108.768.000,00 104.940.383,06 0,00 0,00 

14-11-2017 771,00 104.940.383,06 0,16 13.641,20 -3.456,00 -60.480,00 104.890.088,26 104.950.568,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.890.088,26 108.768.000,00 104.890.088,26 0,00 0,00 

15-11-2017 771,00 104.890.088,26 0,36 31.246,61 -3.456,00 -60.480,00 104.857.398,87 104.917.878,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.857.398,87 108.768.000,00 104.857.398,87 0,00 0,00 

16-11-2017 771,00 104.857.398,87 0,11 9.687,56 -3.456,00 -60.480,00 104.803.150,43 104.863.630,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.803.150,43 108.768.000,00 104.803.150,43 0,00 0,00 

17-11-2017 771,00 104.803.150,43 0,37 31.938,64 -3.456,00 -60.480,00 104.771.153,06 104.831.633,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.771.153,06 108.768.000,00 104.771.153,06 0,00 0,00 

18-11-2017 771,00 104.771.153,06 0,31 26.959,36 -3.456,00 -60.480,00 104.734.176,42 104.794.656,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.734.176,42 108.768.000,00 104.734.176,42 0,00 0,00 

19-11-2017 771,00 104.734.176,42 0,05 4.097,60 -3.456,00 -60.480,00 104.674.338,02 104.734.818,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.674.338,02 108.768.000,00 104.674.338,02 0,00 0,00 

20-11-2017 771,00 104.674.338,02 0,30 25.648,32 -3.456,00 -60.480,00 104.636.050,34 104.696.530,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.636.050,34 108.768.000,00 104.636.050,34 0,00 0,00 

21-11-2017 771,00 104.636.050,34 0,04 3.510,08 -3.456,00 -60.480,00 104.575.624,42 104.636.104,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.575.624,42 108.768.000,00 104.575.624,42 0,00 0,00 

22-11-2017 771,00 104.575.624,42 0,30 26.095,36 -3.456,00 -60.480,00 104.537.783,78 104.598.263,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.537.783,78 108.768.000,00 104.537.783,78 0,00 0,00 

23-11-2017 771,00 104.537.783,78 0,03 2.162,24 -3.456,00 -60.480,00 104.476.010,02 104.536.490,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.476.010,02 108.768.000,00 104.476.010,02 0,00 0,00 

24-11-2017 771,00 104.476.010,02 0,45 39.204,67 -3.456,00 -60.480,00 104.451.278,69 104.511.758,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.451.278,69 108.768.000,00 104.451.278,69 0,00 0,00 

25-11-2017 771,00 104.451.278,69 0,11 9.517,30 -3.456,00 -60.480,00 104.396.859,99 104.457.339,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.396.859,99 108.768.000,00 104.396.859,99 0,00 0,00 

26-11-2017 771,00 104.396.859,99 0,35 30.277,50 -3.456,00 -60.480,00 104.363.201,49 104.423.681,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.363.201,49 108.768.000,00 104.363.201,49 0,00 0,00 

27-11-2017 771,00 104.363.201,49 0,08 6.638,46 -3.456,00 -60.480,00 104.305.903,95 104.366.383,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.305.903,95 108.768.000,00 104.305.903,95 0,00 0,00 

28-11-2017 771,00 104.305.903,95 0,29 25.196,80 -3.456,00 -60.480,00 104.267.164,75 104.327.644,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.267.164,75 108.768.000,00 104.267.164,75 0,00 0,00 

29-11-2017 771,00 104.267.164,75 0,56 48.265,92 -3.456,00 -60.480,00 104.251.494,67 104.311.974,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.251.494,67 108.768.000,00 104.251.494,67 0,00 0,00 

30-11-2017 771,00 104.251.494,67 0,07 6.214,70 -3.456,00 -60.480,00 104.193.773,37 104.254.253,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.193.773,37 108.768.000,00 104.193.773,37 0,00 0,00 

1-12-2017 771,00 104.193.773,37 0,27 23.712,96 -3.456,00 -60.480,00 104.153.550,33 104.214.030,33 
34.274.510,3

3 
396,70 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 103.393.230,33 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -33.393.230,33 

2-12-2017 763,50 70.000.000,00 0,02 1.747,52 -3.456,00 -60.480,00 69.937.811,52 69.998.291,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.937.811,52 70.000.000,00 69.937.811,52 0,00 0,00 

3-12-2017 763,50 69.937.811,52 0,28 24.298,24 -3.456,00 -60.480,00 69.898.173,76 69.958.653,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.898.173,76 70.000.000,00 69.898.173,76 0,00 0,00 

4-12-2017 763,50 69.898.173,76 0,02 1.367,36 -3.456,00 -60.480,00 69.835.605,12 69.896.085,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.835.605,12 70.000.000,00 69.835.605,12 0,00 0,00 

5-12-2017 763,50 69.835.605,12 0,28 24.229,12 -3.456,00 -60.480,00 69.795.898,24 69.856.378,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.795.898,24 70.000.000,00 69.795.898,24 0,00 0,00 
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6-12-2017 763,50 69.795.898,24 0,01 678,40 -3.456,00 -60.480,00 69.732.640,64 69.793.120,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.732.640,64 70.000.000,00 69.732.640,64 0,00 0,00 

7-12-2017 763,50 69.732.640,64 0,29 24.989,44 -3.456,00 -60.480,00 69.693.694,08 69.754.174,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.693.694,08 70.000.000,00 69.693.694,08 0,00 0,00 

8-12-2017 763,50 69.693.694,08 0,29 24.954,88 -3.456,00 -60.480,00 69.654.712,96 69.715.192,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.654.712,96 70.000.000,00 69.654.712,96 0,00 0,00 

9-12-2017 763,50 69.654.712,96 0,02 1.505,60 -3.456,00 -60.480,00 69.592.282,56 69.652.762,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.592.282,56 70.000.000,00 69.592.282,56 0,00 0,00 

10-12-2017 763,50 69.592.282,56 0,27 23.503,36 -3.456,00 -60.480,00 69.551.849,92 69.612.329,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.551.849,92 70.000.000,00 69.551.849,92 0,00 0,00 

11-12-2017 763,50 69.551.849,92 1,07 92.054,08 -3.456,00 -60.480,00 69.579.968,00 69.640.448,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.579.968,00 70.000.000,00 69.579.968,00 0,00 0,00 

12-12-2017 763,50 69.579.968,00 2,18 188.229,12 -3.456,00 -60.480,00 69.704.261,12 69.764.741,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.704.261,12 70.000.000,00 69.704.261,12 0,00 0,00 

13-12-2017 763,50 69.704.261,12 1,09 94.263,68 -3.456,00 -60.480,00 69.734.588,80 69.795.068,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.734.588,80 70.000.000,00 69.734.588,80 0,00 0,00 

14-12-2017 763,50 69.734.588,80 0,53 45.846,72 -3.456,00 -60.480,00 69.716.499,52 69.776.979,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.716.499,52 70.000.000,00 69.716.499,52 0,00 0,00 

15-12-2017 763,50 69.716.499,52 0,53 45.604,80 -3.456,00 -60.480,00 69.698.168,32 69.758.648,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.698.168,32 70.000.000,00 69.698.168,32 0,00 0,00 

16-12-2017 763,50 69.698.168,32 0,54 46.708,48 -3.456,00 -60.480,00 69.680.940,80 69.741.420,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.680.940,80 70.000.000,00 69.680.940,80 0,00 0,00 

17-12-2017 763,50 69.680.940,80 0,53 45.570,24 -3.456,00 -60.480,00 69.662.575,04 69.723.055,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.662.575,04 70.000.000,00 69.662.575,04 0,00 0,00 

18-12-2017 763,50 69.662.575,04 0,25 21.948,16 -3.456,00 -60.480,00 69.620.587,20 69.681.067,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.620.587,20 70.000.000,00 69.620.587,20 0,00 0,00 

19-12-2017 763,50 69.620.587,20 0,25 21.844,48 -3.456,00 -60.480,00 69.578.495,68 69.638.975,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.578.495,68 70.000.000,00 69.578.495,68 0,00 0,00 

20-12-2017 763,50 69.578.495,68 0,25 21.637,12 -3.456,00 -60.480,00 69.536.196,80 69.596.676,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.536.196,80 70.000.000,00 69.536.196,80 0,00 0,00 

21-12-2017 763,50 69.536.196,80 0,25 21.809,92 -3.456,00 -60.480,00 69.494.070,72 69.554.550,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.494.070,72 70.000.000,00 69.494.070,72 0,00 0,00 

22-12-2017 763,50 69.494.070,72 0,52 44.809,92 -3.456,00 -60.480,00 69.474.944,64 69.535.424,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.474.944,64 70.000.000,00 69.474.944,64 0,00 0,00 

23-12-2017 763,50 69.474.944,64 0,25 21.879,04 -3.456,00 -60.480,00 69.432.887,68 69.493.367,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.432.887,68 70.000.000,00 69.432.887,68 0,00 0,00 

24-12-2017 763,50 69.432.887,68 0,62 53.464,32 -3.456,00 -60.480,00 69.422.416,00 69.482.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.422.416,00 70.000.000,00 69.422.416,00 0,00 0,00 

25-12-2017 763,50 69.422.416,00 0,63 54.740,80 -3.456,00 -60.480,00 69.413.220,80 69.473.700,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.413.220,80 70.000.000,00 69.413.220,80 0,00 0,00 

26-12-2017 763,50 69.413.220,80 0,62 53.222,40 -3.456,00 -60.480,00 69.402.507,20 69.462.987,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.402.507,20 70.000.000,00 69.402.507,20 0,00 0,00 

27-12-2017 763,50 69.402.507,20 0,81 69.874,56 -3.456,00 -60.480,00 69.408.445,76 69.468.925,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.408.445,76 70.000.000,00 69.408.445,76 0,00 0,00 

28-12-2017 763,50 69.408.445,76 1,22 105.598,08 -3.456,00 -60.480,00 69.450.107,84 69.510.587,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.450.107,84 70.000.000,00 69.450.107,84 0,00 0,00 

29-12-2017 763,50 69.450.107,84 0,82 70.425,28 -3.456,00 -60.480,00 69.456.597,12 69.517.077,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.456.597,12 70.000.000,00 69.456.597,12 0,00 0,00 

30-12-2017 763,50 69.456.597,12 0,80 69.321,60 -3.456,00 -60.480,00 69.461.982,72 69.522.462,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.461.982,72 70.000.000,00 69.461.982,72 0,00 0,00 

31-12-2017 763,50 69.461.982,72 0,80 69.287,04 -3.456,00 -60.480,00 69.467.333,76 69.527.813,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.467.333,76 70.000.000,00 69.467.333,76 0,00 0,00 

1-1-2018 763,50 69.467.333,76 0,59 51.079,68 -3.456,00 -60.480,00 69.454.477,44 69.514.957,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.454.477,44 70.000.000,00 69.454.477,44 0,00 0,00 

2-1-2018 763,50 69.454.477,44 0,81 69.906,88 -3.456,00 -60.480,00 69.460.448,32 69.520.928,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.460.448,32 70.000.000,00 69.460.448,32 0,00 0,00 

3-1-2018 763,50 69.460.448,32 0,62 53.556,48 -3.456,00 -60.480,00 69.450.068,80 69.510.548,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.450.068,80 70.000.000,00 69.450.068,80 0,00 0,00 

4-1-2018 763,50 69.450.068,80 0,76 65.537,28 -3.456,00 -60.480,00 69.451.670,08 69.512.150,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.451.670,08 70.000.000,00 69.451.670,08 0,00 0,00 

5-1-2018 763,50 69.451.670,08 0,56 48.021,12 -3.456,00 -60.480,00 69.435.755,20 69.496.235,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.435.755,20 70.000.000,00 69.435.755,20 0,00 0,00 

6-1-2018 763,50 69.435.755,20 1,60 137.882,88 -3.456,00 -60.480,00 69.509.702,08 69.570.182,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.509.702,08 70.000.000,00 69.509.702,08 0,00 0,00 

7-1-2018 763,50 69.509.702,08 1,38 119.399,04 -3.456,00 -60.480,00 69.565.165,12 69.625.645,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.565.165,12 70.000.000,00 69.565.165,12 0,00 0,00 

8-1-2018 763,50 69.565.165,12 1,17 101.433,60 -3.456,00 -60.480,00 69.602.662,72 69.663.142,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.602.662,72 70.000.000,00 69.602.662,72 0,00 0,00 

9-1-2018 763,50 69.602.662,72 0,96 83.295,36 -3.456,00 -60.480,00 69.622.022,08 69.682.502,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.622.022,08 70.000.000,00 69.622.022,08 0,00 0,00 

10-1-2018 763,50 69.622.022,08 0,96 83.295,36 -3.456,00 -60.480,00 69.641.381,44 69.701.861,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.641.381,44 70.000.000,00 69.641.381,44 0,00 0,00 

11-1-2018 763,50 69.641.381,44 1,38 119.399,04 -3.456,00 -60.480,00 69.696.844,48 69.757.324,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.696.844,48 70.000.000,00 69.696.844,48 0,00 0,00 

12-1-2018 763,50 69.696.844,48 1,38 119.502,72 -3.456,00 -60.480,00 69.752.411,20 69.812.891,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.752.411,20 70.000.000,00 69.752.411,20 0,00 0,00 

13-1-2018 763,50 69.752.411,20 0,97 83.468,16 -3.456,00 -60.480,00 69.771.943,36 69.832.423,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.771.943,36 70.000.000,00 69.771.943,36 0,00 0,00 

14-1-2018 763,50 69.771.943,36 1,59 137.675,52 -3.456,00 -60.480,00 69.845.682,88 69.906.162,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.845.682,88 70.000.000,00 69.845.682,88 0,00 0,00 

15-1-2018 763,50 69.845.682,88 1,38 119.502,72 -3.456,00 -60.480,00 69.901.249,60 69.961.729,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.901.249,60 70.000.000,00 69.901.249,60 0,00 0,00 
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16-1-2018 763,50 69.901.249,60 1,39 119.813,76 -3.456,00 -60.480,00 69.957.127,36 70.017.607,36 78.087,36 0,90 0,90 0,00 0,00 0,90 -78.087,36 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,97 84.021,12 -3.456,00 -60.480,00 69.959.605,12 70.020.085,12 80.565,12 0,93 0,93 0,00 0,00 0,93 -80.565,12 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-1-2018 763,50 69.939.520,00 1,19 102.401,28 -3.456,00 -60.480,00 69.977.985,28 70.038.465,28 98.945,28 1,15 1,15 0,00 0,00 1,15 -98.945,28 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,99 85.438,08 -3.456,00 -60.480,00 69.961.022,08 70.021.502,08 81.982,08 0,95 0,95 0,00 0,00 0,95 -81.982,08 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,93 80.588,16 -3.456,00 -60.480,00 69.956.172,16 70.016.652,16 77.132,16 0,89 0,89 0,00 0,00 0,89 -77.132,16 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,87 75.404,16 -3.456,00 -60.480,00 69.950.988,16 70.011.468,16 71.948,16 0,83 0,83 0,00 0,00 0,83 -71.948,16 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,90 77.685,12 -3.456,00 -60.480,00 69.953.269,12 70.013.749,12 74.229,12 0,86 0,86 0,00 0,00 0,86 -74.229,12 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,70 60.099,84 -3.456,00 -60.480,00 69.935.683,84 69.996.163,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.935.683,84 70.000.000,00 69.935.683,84 0,00 0,00 

24-1-2018 763,50 69.935.683,84 0,90 78.099,84 -3.456,00 -60.480,00 69.949.847,68 70.010.327,68 70.807,68 0,82 0,82 0,00 0,00 0,82 -70.807,68 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,90 78.099,84 -3.456,00 -60.480,00 69.953.683,84 70.014.163,84 74.643,84 0,86 0,86 0,00 0,00 0,86 -74.643,84 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,90 78.134,40 -3.456,00 -60.480,00 69.953.718,40 70.014.198,40 74.678,40 0,86 0,86 0,00 0,00 0,86 -74.678,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,89 77.272,64 -3.456,00 -60.480,00 69.952.856,64 70.013.336,64 73.816,64 0,85 0,85 0,00 0,00 0,85 -73.816,64 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-1-2018 763,50 69.939.520,00 0,70 60.203,52 -3.456,00 -60.480,00 69.935.787,52 69.996.267,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.935.787,52 70.000.000,00 69.935.787,52 0,00 0,00 

29-1-2018 763,50 69.935.787,52 0,70 60.134,40 -3.456,00 -60.480,00 69.931.985,92 69.992.465,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.931.985,92 70.000.000,00 69.931.985,92 0,00 0,00 

30-1-2018 763,50 69.931.985,92 0,70 60.272,64 -3.456,00 -60.480,00 69.928.322,56 69.988.802,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.928.322,56 70.000.000,00 69.928.322,56 0,00 0,00 

31-1-2018 763,50 69.928.322,56 0,90 78.099,84 -3.456,00 -60.480,00 69.942.486,40 70.002.966,40 63.446,40 0,73 0,73 0,00 0,00 0,73 -63.446,40 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-2018 763,50 69.939.520,00 0,70 60.134,40 -3.456,00 -60.480,00 69.935.718,40 69.996.198,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.935.718,40 80.000.000,00 69.935.718,40 0,00 0,00 

2-2-2018 763,50 69.935.718,40 0,70 60.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.932.262,40 69.992.742,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.932.262,40 80.000.000,00 69.932.262,40 0,00 0,00 

3-2-2018 763,50 69.932.262,40 0,69 59.616,00 -3.456,00 -60.480,00 69.927.942,40 69.988.422,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.927.942,40 80.000.000,00 69.927.942,40 0,00 0,00 

4-2-2018 763,50 69.927.942,40 0,70 60.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.924.486,40 69.984.966,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.924.486,40 80.000.000,00 69.924.486,40 0,00 0,00 

5-2-2018 763,50 69.924.486,40 0,70 60.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.921.030,40 69.981.510,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.921.030,40 80.000.000,00 69.921.030,40 0,00 0,00 

6-2-2018 763,50 69.921.030,40 0,49 42.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.899.574,40 69.960.054,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.899.574,40 80.000.000,00 69.899.574,40 0,00 0,00 

7-2-2018 763,50 69.899.574,40 0,69 59.616,00 -3.456,00 -60.480,00 69.895.254,40 69.955.734,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.895.254,40 80.000.000,00 69.895.254,40 0,00 0,00 

8-2-2018 763,50 69.895.254,40 0,70 60.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.891.798,40 69.952.278,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.891.798,40 80.000.000,00 69.891.798,40 0,00 0,00 

9-2-2018 763,50 69.891.798,40 0,50 43.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.871.342,40 69.931.822,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.871.342,40 80.000.000,00 69.871.342,40 0,00 0,00 

10-2-2018 763,50 69.871.342,40 0,70 60.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.867.886,40 69.928.366,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.867.886,40 80.000.000,00 69.867.886,40 0,00 0,00 

11-2-2018 763,50 69.867.886,40 0,70 60.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.864.430,40 69.924.910,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.864.430,40 80.000.000,00 69.864.430,40 0,00 0,00 

12-2-2018 763,50 69.864.430,40 0,70 60.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.860.974,40 69.921.454,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.860.974,40 80.000.000,00 69.860.974,40 0,00 0,00 

13-2-2018 763,50 69.860.974,40 0,49 42.480,00 -3.456,00 -60.480,00 69.839.518,40 69.899.998,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.839.518,40 80.000.000,00 69.839.518,40 0,00 0,00 

14-2-2018 763,50 69.839.518,40 0,57 49.248,00 -3.456,00 -60.480,00 69.824.830,40 69.885.310,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.824.830,40 80.000.000,00 69.824.830,40 0,00 0,00 

15-2-2018 763,50 69.824.830,40 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.808.414,40 69.868.894,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.808.414,40 80.000.000,00 69.808.414,40 0,00 0,00 

16-2-2018 763,50 69.808.414,40 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.791.998,40 69.852.478,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.791.998,40 80.000.000,00 69.791.998,40 0,00 0,00 

17-2-2018 763,50 69.791.998,40 0,34 29.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.757.582,40 69.818.062,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.757.582,40 80.000.000,00 69.757.582,40 0,00 0,00 

18-2-2018 763,50 69.757.582,40 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.741.166,40 69.801.646,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.741.166,40 80.000.000,00 69.741.166,40 0,00 0,00 

19-2-2018 763,50 69.741.166,40 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.724.750,40 69.785.230,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.724.750,40 80.000.000,00 69.724.750,40 0,00 0,00 

20-2-2018 763,50 69.724.750,40 0,34 29.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.690.334,40 69.750.814,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.690.334,40 80.000.000,00 69.690.334,40 0,00 0,00 

21-2-2018 763,50 69.690.334,40 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.673.918,40 69.734.398,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.673.918,40 80.000.000,00 69.673.918,40 0,00 0,00 

22-2-2018 763,50 69.673.918,40 0,34 29.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.639.502,40 69.699.982,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.639.502,40 80.000.000,00 69.639.502,40 0,00 0,00 

23-2-2018 763,50 69.639.502,40 0,34 29.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.605.086,40 69.665.566,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.605.086,40 80.000.000,00 69.605.086,40 0,00 0,00 

24-2-2018 763,50 69.605.086,40 0,34 29.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.570.670,40 69.631.150,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.570.670,40 80.000.000,00 69.570.670,40 0,00 0,00 

25-2-2018 763,50 69.570.670,40 0,55 47.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.554.254,40 69.614.734,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.554.254,40 80.000.000,00 69.554.254,40 0,00 0,00 
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26-2-2018 763,50 69.554.254,40 0,34 29.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.519.838,40 69.580.318,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.519.838,40 80.000.000,00 69.519.838,40 0,00 0,00 

27-2-2018 763,50 69.519.838,40 0,34 29.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.485.422,40 69.545.902,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.485.422,40 80.000.000,00 69.485.422,40 0,00 0,00 

28-2-2018 763,50 69.485.422,40 0,97 83.520,00 -3.456,00 -60.480,00 69.505.006,40 69.565.486,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.505.006,40 80.000.000,00 69.505.006,40 0,00 0,00 

1-3-2018 763,50 69.505.006,40 9,31 804.401,36 -3.456,00 -60.480,00 70.245.471,76 70.305.951,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.245.471,76 90.000.000,00 70.245.471,76 0,00 0,00 

2-3-2018 763,50 70.245.471,76 41,53 3.588.449,13 -3.456,00 -60.480,00 73.769.984,88 73.830.464,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.769.984,88 90.000.000,00 73.769.984,88 0,00 0,00 

3-3-2018 764,50 73.769.984,88 23,31 2.013.818,30 -3.456,00 -60.480,00 75.719.867,18 75.780.347,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.719.867,18 90.000.000,00 75.719.867,18 0,00 0,00 

4-3-2018 765,00 75.719.867,18 47,64 4.116.353,62 -3.456,00 -60.480,00 79.772.284,80 79.832.764,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.772.284,80 90.000.000,00 79.772.284,80 0,00 0,00 

5-3-2018 766,00 79.772.284,80 29,99 2.590.971,59 -3.456,00 -60.480,00 82.299.320,38 82.359.800,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.299.320,38 90.000.000,00 82.299.320,38 0,00 0,00 

6-3-2018 766,50 82.299.320,38 28,30 2.444.809,89 -3.456,00 -60.480,00 84.680.194,28 84.740.674,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.680.194,28 90.000.000,00 84.680.194,28 0,00 0,00 

7-3-2018 767,00 84.680.194,28 16,23 1.402.378,02 -3.456,00 -60.480,00 86.018.636,30 86.079.116,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.018.636,30 90.000.000,00 86.018.636,30 0,00 0,00 

8-3-2018 767,50 86.018.636,30 11,84 1.023.180,61 -3.456,00 -60.480,00 86.977.880,91 87.038.360,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.977.880,91 90.000.000,00 86.977.880,91 0,00 0,00 

9-3-2018 767,50 86.977.880,91 10,40 898.551,81 -3.456,00 -60.480,00 87.812.496,72 87.872.976,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.812.496,72 90.000.000,00 87.812.496,72 0,00 0,00 

10-3-2018 767,50 87.812.496,72 264,34 
22.838.998,5

9 
-3.456,00 -60.480,00 110.587.559,31 110.648.039,31 

20.708.519,3
1 

239,68 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.827.239,31 90.000.000,00 90.000.000,00 -19.827.239,31 0,00 

11-3-2018 768,00 90.000.000,00 80,83 6.983.449,63 -3.456,00 -60.480,00 96.919.513,63 96.979.993,63 7.040.473,63 81,49 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 96.159.193,63 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -6.159.193,63 

12-3-2018 768,00 90.000.000,00 62,27 5.380.154,66 -3.456,00 -60.480,00 95.316.218,66 95.376.698,66 5.437.178,66 62,93 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 94.555.898,66 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -4.555.898,66 

13-3-2018 768,00 90.000.000,00 34,64 2.992.734,08 -3.456,00 -60.480,00 92.928.798,08 92.989.278,08 3.049.758,08 35,30 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 92.168.478,08 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.168.478,08 

14-3-2018 768,00 90.000.000,00 24,86 2.173.768,86 -3.456,00 -60.480,00 92.109.832,86 92.170.312,86 2.230.792,86 25,82 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.349.512,86 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.349.512,86 

15-3-2018 768,00 90.000.000,00 119,37 
10.341.771,8

3 
-3.456,00 -60.480,00 100.277.835,83 100.338.315,83 

10.398.795,8
3 

120,36 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 99.517.515,83 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -9.517.515,83 

16-3-2018 768,00 90.000.000,00 38,57 3.332.228,12 -3.456,00 -60.480,00 93.268.292,12 93.328.772,12 3.389.252,12 39,23 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 92.507.972,12 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -2.507.972,12 

17-3-2018 768,00 90.000.000,00 24,70 2.159.061,95 -3.456,00 -60.480,00 92.095.125,95 92.155.605,95 2.216.085,95 25,65 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.334.805,95 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.334.805,95 

18-3-2018 768,00 90.000.000,00 30,73 2.682.706,88 -3.456,00 -60.480,00 92.618.770,88 92.679.250,88 2.739.730,88 31,71 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.858.450,88 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.858.450,88 

19-3-2018 768,00 90.000.000,00 21,02 1.842.642,91 -3.456,00 -60.480,00 91.778.706,91 91.839.186,91 1.899.666,91 21,99 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 91.018.386,91 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -1.018.386,91 

20-3-2018 768,00 90.000.000,00 19,32 1.698.511,40 -3.456,00 -60.480,00 91.634.575,40 91.695.055,40 1.755.535,40 20,32 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.874.255,40 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -874.255,40 

21-3-2018 768,00 90.000.000,00 15,72 1.387.610,89 -3.456,00 -60.480,00 91.323.674,89 91.384.154,89 1.444.634,89 16,72 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.563.354,89 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -563.354,89 

22-3-2018 768,00 90.000.000,00 13,51 1.198.093,09 -3.456,00 -60.480,00 91.134.157,09 91.194.637,09 1.255.117,09 14,53 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.373.837,09 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -373.837,09 

23-3-2018 768,00 90.000.000,00 11,89 1.058.365,15 -3.456,00 -60.480,00 90.994.429,15 91.054.909,15 1.115.389,15 12,91 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.234.109,15 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -234.109,15 

24-3-2018 768,00 90.000.000,00 12,78 1.135.941,60 -3.456,00 -60.480,00 91.072.005,60 91.132.485,60 1.192.965,60 13,81 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.311.685,60 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -311.685,60 

25-3-2018 768,00 90.000.000,00 10,28 919.888,68 -3.456,00 -60.480,00 90.855.952,68 90.916.432,68 976.912,68 11,31 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.095.632,68 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -95.632,68 

26-3-2018 768,00 90.000.000,00 10,02 898.658,33 -3.456,00 -60.480,00 90.834.722,33 90.895.202,33 955.682,33 11,06 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 90.074.402,33 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -74.402,33 

27-3-2018 768,00 90.000.000,00 8,43 761.315,51 -3.456,00 -60.480,00 90.697.379,51 90.757.859,51 818.339,51 9,47 9,47 3,97 4,00 1,50 -818.339,51 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

28-3-2018 768,00 89.939.520,00 7,90 713.665,52 -3.456,00 -60.480,00 90.589.249,52 90.649.729,52 710.209,52 8,22 8,22 2,72 4,00 1,50 -710.209,52 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

29-3-2018 768,00 89.939.520,00 7,22 624.040,28 -3.456,00 -60.480,00 90.499.624,28 90.560.104,28 620.584,28 7,18 7,18 1,68 4,00 1,50 -620.584,28 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

30-3-2018 768,00 89.939.520,00 7,21 623.089,24 -3.456,00 -60.480,00 90.498.673,24 90.559.153,24 619.633,24 7,17 7,17 1,67 4,00 1,50 -619.633,24 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

31-3-2018 768,00 89.939.520,00 7,63 659.225,72 -3.456,00 -60.480,00 90.534.809,72 90.595.289,72 655.769,72 7,59 7,59 2,09 4,00 1,50 -655.769,72 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

1-4-2018 768,00 89.939.520,00 7,14 616.854,06 -3.456,00 -60.480,00 90.492.438,06 90.552.918,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.492.438,06 100.000.000,00 90.492.438,06 0,00 0,00 

2-4-2018 768,00 90.492.438,06 6,22 537.288,88 -3.456,00 -60.480,00 90.965.790,95 91.026.270,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.965.790,95 100.000.000,00 90.965.790,95 0,00 0,00 

3-4-2018 768,50 90.965.790,95 6,01 519.369,38 -3.456,00 -60.480,00 91.421.224,33 91.481.704,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.421.224,33 100.000.000,00 91.421.224,33 0,00 0,00 

4-4-2018 768,50 91.421.224,33 8,13 702.506,69 -3.456,00 -60.480,00 92.059.795,02 92.120.275,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.059.795,02 100.000.000,00 92.059.795,02 0,00 0,00 

5-4-2018 768,50 92.059.795,02 16,23 1.402.474,79 -3.456,00 -60.480,00 93.398.333,81 93.458.813,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.398.333,81 100.000.000,00 93.398.333,81 0,00 0,00 

6-4-2018 769,00 93.398.333,81 9,40 811.913,20 -3.456,00 -60.480,00 94.146.311,01 94.206.791,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.146.311,01 100.000.000,00 94.146.311,01 0,00 0,00 
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7-4-2018 769,00 94.146.311,01 8,25 712.399,97 -3.456,00 -60.480,00 94.794.774,99 94.855.254,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.794.774,99 100.000.000,00 94.794.774,99 0,00 0,00 

8-4-2018 769,00 94.794.774,99 8,69 750.688,65 -3.456,00 -60.480,00 95.481.527,64 95.542.007,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.481.527,64 100.000.000,00 95.481.527,64 0,00 0,00 

9-4-2018 769,50 95.481.527,64 10,27 887.078,13 -3.456,00 -60.480,00 96.304.669,77 96.365.149,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.304.669,77 100.000.000,00 96.304.669,77 0,00 0,00 

10-4-2018 769,50 96.304.669,77 15,07 1.301.808,12 -3.456,00 -60.480,00 97.542.541,89 97.603.021,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.542.541,89 100.000.000,00 97.542.541,89 0,00 0,00 

11-4-2018 769,50 97.542.541,89 18,40 1.589.625,30 -3.456,00 -60.480,00 99.068.231,19 99.128.711,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.068.231,19 100.000.000,00 99.068.231,19 0,00 0,00 

12-4-2018 770,00 99.068.231,19 12,54 1.083.477,22 -3.456,00 -60.480,00 100.087.772,40 100.148.252,40 208.732,40 2,42 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 100.018.652,40 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -18.652,40 

13-4-2018 770,00 100.000.000,00 18,33 1.583.891,13 -3.456,00 -60.480,00 101.519.955,13 101.580.435,13 1.640.915,13 18,99 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.759.635,13 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -759.635,13 

14-4-2018 770,00 100.000.000,00 15,75 1.414.906,17 -3.456,00 -60.480,00 101.350.970,17 101.411.450,17 1.471.930,17 17,04 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.590.650,17 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -590.650,17 

15-4-2018 770,00 100.000.000,00 12,60 1.143.231,33 -3.456,00 -60.480,00 101.079.295,33 101.139.775,33 1.200.255,33 13,89 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.318.975,33 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -318.975,33 

16-4-2018 770,00 100.000.000,00 14,02 1.267.571,11 -3.456,00 -60.480,00 101.203.635,11 101.264.115,11 1.324.595,11 15,33 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.443.315,11 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -443.315,11 

17-4-2018 770,00 100.000.000,00 12,57 1.140.966,32 -3.456,00 -60.480,00 101.077.030,32 101.137.510,32 1.197.990,32 13,87 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.316.710,32 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -316.710,32 

18-4-2018 770,00 100.000.000,00 11,06 1.011.801,67 -3.456,00 -60.480,00 100.947.865,67 101.008.345,67 1.068.825,67 12,37 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.187.545,67 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -187.545,67 

19-4-2018 770,00 100.000.000,00 10,65 976.272,17 -3.456,00 -60.480,00 100.912.336,17 100.972.816,17 1.033.296,17 11,96 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.152.016,17 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -152.016,17 

20-4-2018 770,00 100.000.000,00 9,02 836.226,09 -3.456,00 -60.480,00 100.772.290,09 100.832.770,09 893.250,09 10,34 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.011.970,09 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -11.970,09 

21-4-2018 770,00 100.000.000,00 8,89 825.386,18 -3.456,00 -60.480,00 100.761.450,18 100.821.930,18 882.410,18 10,21 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.001.130,18 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.130,18 

22-4-2018 770,00 100.000.000,00 8,15 761.115,64 -3.456,00 -60.480,00 100.697.179,64 100.757.659,64 818.139,64 9,47 9,47 3,97 4,00 1,50 -818.139,64 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

23-4-2018 770,00 99.939.520,00 8,12 756.177,56 -3.456,00 -60.480,00 100.631.761,56 100.692.241,56 752.721,56 8,71 8,71 3,21 4,00 1,50 -752.721,56 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

24-4-2018 770,00 99.939.520,00 15,03 1.293.387,33 -3.456,00 -60.480,00 101.168.971,33 101.229.451,33 1.289.931,33 14,93 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.408.651,33 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -408.651,33 

25-4-2018 770,00 100.000.000,00 8,10 755.588,08 -3.456,00 -60.480,00 100.691.652,08 100.752.132,08 812.612,08 9,41 9,41 3,91 4,00 1,50 -812.612,08 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

26-4-2018 770,00 99.939.520,00 6,61 620.938,35 -3.456,00 -60.480,00 100.496.522,35 100.557.002,35 617.482,35 7,15 7,15 1,65 4,00 1,50 -617.482,35 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

27-4-2018 770,00 99.939.520,00 3,81 329.493,32 -3.456,00 -60.480,00 100.205.077,32 100.265.557,32 326.037,32 3,77 3,77 0,00 2,27 1,50 -326.037,32 99.939.520,00 100.000.000,00 99.939.520,00 0,00 0,00 

28-4-2018 770,00 99.939.520,00 5,68 490.711,50 -3.456,00 -60.480,00 100.366.295,50 100.426.775,50 487.255,50 5,64 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 99.951.575,50 100.000.000,00 99.951.575,50 0,00 0,00 

29-4-2018 770,00 99.951.575,50 6,12 528.645,46 -3.456,00 -60.480,00 100.416.284,96 100.476.764,96 537.244,96 6,22 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 100.001.564,96 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.564,96 

30-4-2018 770,00 100.000.000,00 5,69 491.246,45 -3.456,00 -60.480,00 100.427.310,45 100.487.790,45 548.270,45 6,35 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 100.012.590,45 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -12.590,45 

1-5-2018 770,00 100.000.000,00 5,66 489.061,36 -3.456,00 -60.480,00 100.425.125,36 100.485.605,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.425.125,36 108.768.000,00 100.425.125,36 0,00 0,00 

2-5-2018 770,50 100.425.125,36 5,22 451.074,37 -3.456,00 -60.480,00 100.812.263,73 100.872.743,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.812.263,73 108.768.000,00 100.812.263,73 0,00 0,00 

3-5-2018 770,50 100.812.263,73 5,06 437.001,27 -3.456,00 -60.480,00 101.185.328,99 101.245.808,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.185.328,99 108.768.000,00 101.185.328,99 0,00 0,00 

4-5-2018 770,50 101.185.328,99 4,73 408.689,25 -3.456,00 -60.480,00 101.530.082,24 101.590.562,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.530.082,24 108.768.000,00 101.530.082,24 0,00 0,00 

5-5-2018 770,50 101.530.082,24 4,84 417.811,73 -3.456,00 -60.480,00 101.883.957,97 101.944.437,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.883.957,97 108.768.000,00 101.883.957,97 0,00 0,00 

6-5-2018 770,50 101.883.957,97 4,73 408.597,58 -3.456,00 -60.480,00 102.228.619,56 102.289.099,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.228.619,56 108.768.000,00 102.228.619,56 0,00 0,00 

7-5-2018 770,50 102.228.619,56 5,17 446.707,05 -3.456,00 -60.480,00 102.611.390,60 102.671.870,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.611.390,60 108.768.000,00 102.611.390,60 0,00 0,00 

8-5-2018 771,00 102.611.390,60 4,43 382.338,90 -3.456,00 -60.480,00 102.929.793,51 102.990.273,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.929.793,51 108.768.000,00 102.929.793,51 0,00 0,00 

9-5-2018 771,00 102.929.793,51 6,61 570.826,82 -3.456,00 -60.480,00 103.436.684,33 103.497.164,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.436.684,33 108.768.000,00 103.436.684,33 0,00 0,00 

10-5-2018 771,00 103.436.684,33 5,07 438.271,78 -3.456,00 -60.480,00 103.811.020,11 103.871.500,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.811.020,11 108.768.000,00 103.811.020,11 0,00 0,00 

11-5-2018 771,00 103.811.020,11 5,22 451.014,37 -3.456,00 -60.480,00 104.198.098,49 104.258.578,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.198.098,49 108.768.000,00 104.198.098,49 0,00 0,00 

12-5-2018 771,00 104.198.098,49 4,73 408.917,49 -3.456,00 -60.480,00 104.543.079,97 104.603.559,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.543.079,97 108.768.000,00 104.543.079,97 0,00 0,00 

13-5-2018 771,00 104.543.079,97 4,13 356.831,95 -3.456,00 -60.480,00 104.835.975,92 104.896.455,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.835.975,92 108.768.000,00 104.835.975,92 0,00 0,00 

14-5-2018 771,00 104.835.975,92 4,03 348.499,88 -3.456,00 -60.480,00 105.120.539,81 105.181.019,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.120.539,81 108.768.000,00 105.120.539,81 0,00 0,00 

15-5-2018 771,50 105.120.539,81 4,55 392.874,73 -3.456,00 -60.480,00 105.449.478,54 105.509.958,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.449.478,54 108.768.000,00 105.449.478,54 0,00 0,00 

16-5-2018 771,50 105.449.478,54 4,26 367.720,24 -3.456,00 -60.480,00 105.753.262,77 105.813.742,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.753.262,77 108.768.000,00 105.753.262,77 0,00 0,00 

17-5-2018 771,50 105.753.262,77 4,16 359.585,97 -3.456,00 -60.480,00 106.048.912,74 106.109.392,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.048.912,74 108.768.000,00 106.048.912,74 0,00 0,00 
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18-5-2018 771,50 106.048.912,74 4,03 347.844,22 -3.456,00 -60.480,00 106.332.820,96 106.393.300,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.332.820,96 108.768.000,00 106.332.820,96 0,00 0,00 

19-5-2018 771,50 106.332.820,96 4,00 345.245,18 -3.456,00 -60.480,00 106.614.130,14 106.674.610,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.614.130,14 108.768.000,00 106.614.130,14 0,00 0,00 

20-5-2018 771,50 106.614.130,14 3,95 341.659,74 -3.456,00 -60.480,00 106.891.853,88 106.952.333,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.891.853,88 108.768.000,00 106.891.853,88 0,00 0,00 

21-5-2018 771,50 106.891.853,88 8,70 751.599,57 -3.456,00 -60.480,00 107.579.517,46 107.639.997,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.579.517,46 108.768.000,00 107.579.517,46 0,00 0,00 

22-5-2018 772,00 107.579.517,46 5,70 492.281,17 -3.456,00 -60.480,00 108.007.862,63 108.068.342,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.007.862,63 108.768.000,00 108.007.862,63 0,00 0,00 

23-5-2018 772,00 108.007.862,63 3,05 263.650,70 -3.456,00 -60.480,00 108.207.577,33 108.268.057,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.207.577,33 108.768.000,00 108.207.577,33 0,00 0,00 

24-5-2018 772,00 108.207.577,33 3,59 310.519,10 -3.456,00 -60.480,00 108.454.160,43 108.514.640,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.454.160,43 108.768.000,00 108.454.160,43 0,00 0,00 

25-5-2018 772,00 108.454.160,43 5,98 516.326,68 -3.456,00 -60.480,00 108.906.551,12 108.967.031,12 259.511,12 3,00 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.837.431,12 108.768.000,00 108.768.000,00 -69.431,12 0,00 

26-5-2018 772,00 108.768.000,00 5,00 432.328,54 -3.456,00 -60.480,00 109.136.392,54 109.196.872,54 489.352,54 5,66 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.721.672,54 108.768.000,00 108.721.672,54 0,00 0,00 

27-5-2018 772,00 108.721.672,54 3,99 344.927,84 -3.456,00 -60.480,00 109.002.664,38 109.063.144,38 355.624,38 4,12 4,12 0,00 2,62 1,50 -355.624,38 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-5-2018 772,00 108.707.520,00 4,47 386.226,41 -3.456,00 -60.480,00 109.029.810,41 109.090.290,41 382.770,41 4,43 4,43 0,00 2,93 1,50 -382.770,41 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-5-2018 772,00 108.707.520,00 5,45 470.890,57 -3.456,00 -60.480,00 109.114.474,57 109.174.954,57 467.434,57 5,41 5,41 0,00 3,91 1,50 -467.434,57 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-5-2018 772,00 108.707.520,00 4,98 429.854,88 -3.456,00 -60.480,00 109.073.438,88 109.133.918,88 426.398,88 4,94 4,94 0,00 3,44 1,50 -426.398,88 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

31-5-2018 772,00 108.707.520,00 4,42 381.958,49 -3.456,00 -60.480,00 109.025.542,49 109.086.022,49 378.502,49 4,38 4,38 0,00 2,88 1,50 -378.502,49 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-6-2018 772,00 108.707.520,00 4,52 390.551,77 -3.456,00 -60.480,00 109.034.135,77 109.094.615,77 387.095,77 4,48 4,48 0,00 2,98 1,50 -387.095,77 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

2-6-2018 772,00 108.707.520,00 3,41 294.267,81 -3.456,00 -60.480,00 108.937.851,81 108.998.331,81 290.811,81 3,37 3,37 0,00 1,87 1,50 -290.811,81 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

3-6-2018 772,00 108.707.520,00 3,99 344.610,32 -3.456,00 -60.480,00 108.988.194,32 109.048.674,32 341.154,32 3,95 3,95 0,00 2,45 1,50 -341.154,32 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

4-6-2018 772,00 108.707.520,00 3,42 295.570,87 -3.456,00 -60.480,00 108.939.154,87 108.999.634,87 292.114,87 3,38 3,38 0,00 1,88 1,50 -292.114,87 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

5-6-2018 772,00 108.707.520,00 3,11 268.520,82 -3.456,00 -60.480,00 108.912.104,82 108.972.584,82 265.064,82 3,07 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.842.984,82 108.768.000,00 108.768.000,00 -74.984,82 0,00 

6-6-2018 772,00 108.768.000,00 3,24 280.000,47 -3.456,00 -60.480,00 108.984.064,47 109.044.544,47 337.024,47 3,90 3,90 0,00 2,40 1,50 -337.024,47 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

7-6-2018 772,00 108.707.520,00 3,66 316.648,02 -3.456,00 -60.480,00 108.960.232,02 109.020.712,02 313.192,02 3,62 3,62 0,00 2,12 1,50 -313.192,02 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

8-6-2018 772,00 108.707.520,00 3,05 263.708,25 -3.456,00 -60.480,00 108.907.292,25 108.967.772,25 260.252,25 3,01 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.838.172,25 108.768.000,00 108.768.000,00 -70.172,25 0,00 

9-6-2018 772,00 108.768.000,00 7,38 637.470,73 -3.456,00 -60.480,00 109.341.534,73 109.402.014,73 694.494,73 8,04 8,04 2,54 4,00 1,50 -694.494,73 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-6-2018 772,00 108.707.520,00 5,25 453.717,68 -3.456,00 -60.480,00 109.097.301,68 109.157.781,68 450.261,68 5,21 5,21 0,00 3,71 1,50 -450.261,68 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-6-2018 772,00 108.707.520,00 4,63 400.020,19 -3.456,00 -60.480,00 109.043.604,19 109.104.084,19 396.564,19 4,59 4,59 0,00 3,09 1,50 -396.564,19 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-6-2018 772,00 108.707.520,00 4,13 356.431,92 -3.456,00 -60.480,00 109.000.015,92 109.060.495,92 352.975,92 4,09 4,09 0,00 2,59 1,50 -352.975,92 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-6-2018 772,00 108.707.520,00 4,15 358.399,06 -3.456,00 -60.480,00 109.001.983,06 109.062.463,06 354.943,06 4,11 4,11 0,00 2,61 1,50 -354.943,06 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-6-2018 772,00 108.707.520,00 3,73 322.218,88 -3.456,00 -60.480,00 108.965.802,88 109.026.282,88 318.762,88 3,69 3,69 0,00 2,19 1,50 -318.762,88 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-6-2018 772,00 108.707.520,00 3,22 278.378,37 -3.456,00 -60.480,00 108.921.962,37 108.982.442,37 274.922,37 3,18 3,18 0,00 1,68 1,50 -274.922,37 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-6-2018 772,00 108.707.520,00 3,12 269.755,12 -3.456,00 -60.480,00 108.913.339,12 108.973.819,12 266.299,12 3,08 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.844.219,12 108.768.000,00 108.768.000,00 -76.219,12 0,00 

17-6-2018 772,00 108.768.000,00 3,19 275.843,06 -3.456,00 -60.480,00 108.979.907,06 109.040.387,06 332.867,06 3,85 3,85 0,00 2,35 1,50 -332.867,06 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-6-2018 772,00 108.707.520,00 2,67 230.917,22 -3.456,00 -60.480,00 108.874.501,22 108.934.981,22 227.461,22 2,63 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.805.381,22 108.768.000,00 108.768.000,00 -37.381,22 0,00 

19-6-2018 772,00 108.768.000,00 2,88 248.705,99 -3.456,00 -60.480,00 108.952.769,99 109.013.249,99 305.729,99 3,54 3,54 0,00 2,04 1,50 -305.729,99 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

20-6-2018 772,00 108.707.520,00 2,53 218.824,21 -3.456,00 -60.480,00 108.862.408,21 108.922.888,21 215.368,21 2,49 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.793.288,21 108.768.000,00 108.768.000,00 -25.288,21 0,00 

21-6-2018 772,00 108.768.000,00 2,51 216.803,75 -3.456,00 -60.480,00 108.920.867,75 108.981.347,75 273.827,75 3,17 3,17 0,00 1,67 1,50 -273.827,75 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-6-2018 772,00 108.707.520,00 2,52 217.423,09 -3.456,00 -60.480,00 108.861.007,09 108.921.487,09 213.967,09 2,48 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.791.887,09 108.768.000,00 108.768.000,00 -23.887,09 0,00 

23-6-2018 772,00 108.768.000,00 1,93 167.118,38 -3.456,00 -60.480,00 108.871.182,38 108.931.662,38 224.142,38 2,59 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.802.062,38 108.768.000,00 108.768.000,00 -34.062,38 0,00 

24-6-2018 772,00 108.768.000,00 2,02 174.440,51 -3.456,00 -60.480,00 108.878.504,51 108.938.984,51 231.464,51 2,68 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.809.384,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -41.384,51 0,00 

25-6-2018 772,00 108.768.000,00 2,15 185.780,05 -3.456,00 -60.480,00 108.889.844,05 108.950.324,05 242.804,05 2,81 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.820.724,05 108.768.000,00 108.768.000,00 -52.724,05 0,00 

26-6-2018 772,00 108.768.000,00 1,98 171.248,08 -3.456,00 -60.480,00 108.875.312,08 108.935.792,08 228.272,08 2,64 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.806.192,08 108.768.000,00 108.768.000,00 -38.192,08 0,00 

27-6-2018 772,00 108.768.000,00 1,51 130.691,63 -3.456,00 -60.480,00 108.834.755,63 108.895.235,63 187.715,63 2,17 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.765.635,63 108.768.000,00 108.765.635,63 0,00 0,00 
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28-6-2018 772,00 108.765.635,63 1,85 160.125,81 -3.456,00 -60.480,00 108.861.825,44 108.922.305,44 214.785,44 2,49 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.792.705,44 108.768.000,00 108.768.000,00 -24.705,44 0,00 

29-6-2018 772,00 108.768.000,00 1,51 130.576,61 -3.456,00 -60.480,00 108.834.640,61 108.895.120,61 187.600,61 2,17 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.765.520,61 108.768.000,00 108.765.520,61 0,00 0,00 

30-6-2018 772,00 108.765.520,61 1,76 152.430,27 -3.456,00 -60.480,00 108.854.014,88 108.914.494,88 206.974,88 2,40 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.784.894,88 108.768.000,00 108.768.000,00 -16.894,88 0,00 

1-7-2018 772,00 108.768.000,00 2,49 215.561,82 -3.456,00 -60.480,00 108.919.625,82 108.980.105,82 272.585,82 3,15 3,15 0,00 1,65 1,50 -272.585,82 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

2-7-2018 772,00 108.707.520,00 1,33 115.328,78 -3.456,00 -60.480,00 108.758.912,78 108.819.392,78 111.872,78 1,29 1,29 0,00 0,00 1,29 -111.872,78 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

3-7-2018 772,00 108.707.520,00 2,14 184.557,19 -3.456,00 -60.480,00 108.828.141,19 108.888.621,19 181.101,19 2,10 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.759.021,19 108.768.000,00 108.759.021,19 0,00 0,00 

4-7-2018 772,00 108.759.021,19 1,76 152.402,61 -3.456,00 -60.480,00 108.847.487,80 108.907.967,80 200.447,80 2,32 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.778.367,80 108.768.000,00 108.768.000,00 -10.367,80 0,00 

5-7-2018 772,00 108.768.000,00 1,13 97.887,25 -3.456,00 -60.480,00 108.801.951,25 108.862.431,25 154.911,25 1,79 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.732.831,25 108.768.000,00 108.732.831,25 0,00 0,00 

6-7-2018 772,00 108.732.831,25 1,68 144.880,08 -3.456,00 -60.480,00 108.813.775,32 108.874.255,32 166.735,32 1,93 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.744.655,32 108.768.000,00 108.744.655,32 0,00 0,00 

7-7-2018 772,00 108.744.655,32 1,16 100.575,69 -3.456,00 -60.480,00 108.781.295,01 108.841.775,01 134.255,01 1,55 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.712.175,01 108.768.000,00 108.712.175,01 0,00 0,00 

8-7-2018 772,00 108.712.175,01 1,23 106.021,58 -3.456,00 -60.480,00 108.754.260,59 108.814.740,59 107.220,59 1,24 1,24 0,00 0,00 1,24 -107.220,59 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

9-7-2018 772,00 108.707.520,00 1,30 112.344,14 -3.456,00 -60.480,00 108.755.928,14 108.816.408,14 108.888,14 1,26 1,26 0,00 0,00 1,26 -108.888,14 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-7-2018 772,00 108.707.520,00 1,27 109.906,47 -3.456,00 -60.480,00 108.753.490,47 108.813.970,47 106.450,47 1,23 1,23 0,00 0,00 1,23 -106.450,47 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

11-7-2018 772,00 108.707.520,00 1,35 116.215,07 -3.456,00 -60.480,00 108.759.799,07 108.820.279,07 112.759,07 1,31 1,31 0,00 0,00 1,31 -112.759,07 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-7-2018 772,00 108.707.520,00 0,75 64.991,50 -3.456,00 -60.480,00 108.708.575,50 108.769.055,50 61.535,50 0,71 0,71 0,00 0,00 0,71 -61.535,50 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

13-7-2018 772,00 108.707.520,00 0,97 83.875,56 -3.456,00 -60.480,00 108.727.459,56 108.787.939,56 80.419,56 0,93 0,93 0,00 0,00 0,93 -80.419,56 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

14-7-2018 772,00 108.707.520,00 0,94 81.473,24 -3.456,00 -60.480,00 108.725.057,24 108.785.537,24 78.017,24 0,90 0,90 0,00 0,00 0,90 -78.017,24 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

15-7-2018 772,00 108.707.520,00 0,39 33.379,52 -3.456,00 -60.480,00 108.676.963,52 108.737.443,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.676.963,52 108.768.000,00 108.676.963,52 0,00 0,00 

16-7-2018 772,00 108.676.963,52 0,86 73.971,12 -3.456,00 -60.480,00 108.686.998,64 108.747.478,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.686.998,64 108.768.000,00 108.686.998,64 0,00 0,00 

17-7-2018 772,00 108.686.998,64 0,25 21.542,07 -3.456,00 -60.480,00 108.644.604,71 108.705.084,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.644.604,71 108.768.000,00 108.644.604,71 0,00 0,00 

18-7-2018 772,00 108.644.604,71 0,92 79.438,62 -3.456,00 -60.480,00 108.660.107,33 108.720.587,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.660.107,33 108.768.000,00 108.660.107,33 0,00 0,00 

19-7-2018 772,00 108.660.107,33 0,40 34.421,76 -3.456,00 -60.480,00 108.630.593,09 108.691.073,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.630.593,09 108.768.000,00 108.630.593,09 0,00 0,00 

20-7-2018 772,00 108.630.593,09 0,16 14.184,05 -3.456,00 -60.480,00 108.580.841,14 108.641.321,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.580.841,14 108.768.000,00 108.580.841,14 0,00 0,00 

21-7-2018 772,00 108.580.841,14 0,19 16.670,15 -3.456,00 -60.480,00 108.533.575,29 108.594.055,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.533.575,29 108.768.000,00 108.533.575,29 0,00 0,00 

22-7-2018 772,00 108.533.575,29 0,27 23.555,51 -3.456,00 -60.480,00 108.493.194,80 108.553.674,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.493.194,80 108.768.000,00 108.493.194,80 0,00 0,00 

23-7-2018 772,00 108.493.194,80 0,29 24.944,99 -3.456,00 -60.480,00 108.454.203,79 108.514.683,79 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.454.203,79 108.768.000,00 108.454.203,79 0,00 0,00 

24-7-2018 772,00 108.454.203,79 0,33 28.144,46 -3.456,00 -60.480,00 108.418.412,25 108.478.892,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.418.412,25 108.768.000,00 108.418.412,25 0,00 0,00 

25-7-2018 772,00 108.418.412,25 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.354.476,25 108.414.956,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.354.476,25 108.768.000,00 108.354.476,25 0,00 0,00 

26-7-2018 772,00 108.354.476,25 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.290.540,25 108.351.020,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.290.540,25 108.768.000,00 108.290.540,25 0,00 0,00 

27-7-2018 772,00 108.290.540,25 0,79 67.965,09 -3.456,00 -60.480,00 108.294.569,34 108.355.049,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.294.569,34 108.768.000,00 108.294.569,34 0,00 0,00 

28-7-2018 772,00 108.294.569,34 1,11 95.931,51 -3.456,00 -60.480,00 108.326.564,84 108.387.044,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.326.564,84 108.768.000,00 108.326.564,84 0,00 0,00 

29-7-2018 772,00 108.326.564,84 1,11 96.128,23 -3.456,00 -60.480,00 108.358.757,08 108.419.237,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.358.757,08 108.768.000,00 108.358.757,08 0,00 0,00 

30-7-2018 772,00 108.358.757,08 1,02 88.273,85 -3.456,00 -60.480,00 108.383.094,93 108.443.574,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.383.094,93 108.768.000,00 108.383.094,93 0,00 0,00 

31-7-2018 772,00 108.383.094,93 1,04 89.477,27 -3.456,00 -60.480,00 108.408.636,20 108.469.116,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.408.636,20 108.768.000,00 108.408.636,20 0,00 0,00 

1-8-2018 772,00 108.408.636,20 1,43 123.422,36 -3.456,00 -60.480,00 108.468.122,56 108.528.602,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.468.122,56 108.768.000,00 108.468.122,56 0,00 0,00 

2-8-2018 772,00 108.468.122,56 0,64 55.487,94 -3.456,00 -60.480,00 108.459.674,50 108.520.154,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.459.674,50 108.768.000,00 108.459.674,50 0,00 0,00 

3-8-2018 772,00 108.459.674,50 1,12 97.020,30 -3.456,00 -60.480,00 108.492.758,80 108.553.238,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.492.758,80 108.768.000,00 108.492.758,80 0,00 0,00 

4-8-2018 772,00 108.492.758,80 1,13 97.913,02 -3.456,00 -60.480,00 108.526.735,82 108.587.215,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.526.735,82 108.768.000,00 108.526.735,82 0,00 0,00 

5-8-2018 772,00 108.526.735,82 0,71 61.558,88 -3.456,00 -60.480,00 108.524.358,70 108.584.838,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.524.358,70 108.768.000,00 108.524.358,70 0,00 0,00 

6-8-2018 772,00 108.524.358,70 1,11 95.839,53 -3.456,00 -60.480,00 108.556.262,23 108.616.742,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.556.262,23 108.768.000,00 108.556.262,23 0,00 0,00 

7-8-2018 772,00 108.556.262,23 0,97 84.210,26 -3.456,00 -60.480,00 108.576.536,49 108.637.016,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.576.536,49 108.768.000,00 108.576.536,49 0,00 0,00 
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8-8-2018 772,00 108.576.536,49 0,73 63.380,26 -3.456,00 -60.480,00 108.575.980,75 108.636.460,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.575.980,75 108.768.000,00 108.575.980,75 0,00 0,00 

9-8-2018 772,00 108.575.980,75 0,52 44.910,38 -3.456,00 -60.480,00 108.556.955,14 108.617.435,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.556.955,14 108.768.000,00 108.556.955,14 0,00 0,00 

10-8-2018 772,00 108.556.955,14 0,22 19.360,84 -3.456,00 -60.480,00 108.512.379,98 108.572.859,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.512.379,98 108.768.000,00 108.512.379,98 0,00 0,00 

11-8-2018 772,00 108.512.379,98 0,67 57.653,17 -3.456,00 -60.480,00 108.506.097,15 108.566.577,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.506.097,15 108.768.000,00 108.506.097,15 0,00 0,00 

12-8-2018 772,00 108.506.097,15 0,69 59.726,20 -3.456,00 -60.480,00 108.501.887,35 108.562.367,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.501.887,35 108.768.000,00 108.501.887,35 0,00 0,00 

13-8-2018 772,00 108.501.887,35 0,16 13.795,60 -3.456,00 -60.480,00 108.451.746,95 108.512.226,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.451.746,95 108.768.000,00 108.451.746,95 0,00 0,00 

14-8-2018 772,00 108.451.746,95 0,58 49.985,08 -3.456,00 -60.480,00 108.437.796,03 108.498.276,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.437.796,03 108.768.000,00 108.437.796,03 0,00 0,00 

15-8-2018 772,00 108.437.796,03 0,00 215,93 -3.456,00 -60.480,00 108.374.075,96 108.434.555,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.374.075,96 108.768.000,00 108.374.075,96 0,00 0,00 

16-8-2018 772,00 108.374.075,96 0,35 29.947,44 -3.456,00 -60.480,00 108.340.087,40 108.400.567,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.340.087,40 108.768.000,00 108.340.087,40 0,00 0,00 

17-8-2018 772,00 108.340.087,40 0,32 27.625,17 -3.456,00 -60.480,00 108.303.776,58 108.364.256,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.303.776,58 108.768.000,00 108.303.776,58 0,00 0,00 

18-8-2018 772,00 108.303.776,58 0,08 6.846,88 -3.456,00 -60.480,00 108.246.687,46 108.307.167,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.246.687,46 108.768.000,00 108.246.687,46 0,00 0,00 

19-8-2018 772,00 108.246.687,46 0,04 3.754,94 -3.456,00 -60.480,00 108.186.506,40 108.246.986,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.186.506,40 108.768.000,00 108.186.506,40 0,00 0,00 

20-8-2018 772,00 108.186.506,40 0,47 40.884,11 -3.456,00 -60.480,00 108.163.454,50 108.223.934,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.163.454,50 108.768.000,00 108.163.454,50 0,00 0,00 

21-8-2018 772,00 108.163.454,50 0,09 7.550,14 -3.456,00 -60.480,00 108.107.068,64 108.167.548,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.107.068,64 108.768.000,00 108.107.068,64 0,00 0,00 

22-8-2018 772,00 108.107.068,64 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.043.132,64 108.103.612,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.043.132,64 108.768.000,00 108.043.132,64 0,00 0,00 

23-8-2018 772,00 108.043.132,64 0,03 2.519,02 -3.456,00 -60.480,00 107.981.715,67 108.042.195,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.981.715,67 108.768.000,00 107.981.715,67 0,00 0,00 

24-8-2018 772,00 107.981.715,67 0,02 1.741,76 -3.456,00 -60.480,00 107.919.521,43 107.980.001,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.919.521,43 108.768.000,00 107.919.521,43 0,00 0,00 

25-8-2018 772,00 107.919.521,43 0,10 8.527,56 -3.456,00 -60.480,00 107.864.112,98 107.924.592,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.864.112,98 108.768.000,00 107.864.112,98 0,00 0,00 

26-8-2018 772,00 107.864.112,98 0,01 625,94 -3.456,00 -60.480,00 107.800.802,93 107.861.282,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.800.802,93 108.768.000,00 107.800.802,93 0,00 0,00 

27-8-2018 772,00 107.800.802,93 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.736.866,93 107.797.346,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.736.866,93 108.768.000,00 107.736.866,93 0,00 0,00 

28-8-2018 772,00 107.736.866,93 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.672.930,93 107.733.410,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.672.930,93 108.768.000,00 107.672.930,93 0,00 0,00 

29-8-2018 772,00 107.672.930,93 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.608.994,93 107.669.474,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.608.994,93 108.768.000,00 107.608.994,93 0,00 0,00 

30-8-2018 772,00 107.608.994,93 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.545.058,93 107.605.538,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.545.058,93 108.768.000,00 107.545.058,93 0,00 0,00 

31-8-2018 772,00 107.545.058,93 1,16 99.804,73 -3.456,00 -60.480,00 107.580.927,65 107.641.407,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.580.927,65 108.768.000,00 107.580.927,65 0,00 0,00 

1-9-2018 772,00 107.580.927,65 0,84 72.968,15 -3.456,00 -60.480,00 107.589.959,80 107.650.439,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.589.959,80 108.768.000,00 107.589.959,80 0,00 0,00 

2-9-2018 772,00 107.589.959,80 1,16 100.365,84 -3.456,00 -60.480,00 107.626.389,64 107.686.869,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.626.389,64 108.768.000,00 107.626.389,64 0,00 0,00 

3-9-2018 772,00 107.626.389,64 0,85 73.286,21 -3.456,00 -60.480,00 107.635.739,85 107.696.219,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.635.739,85 108.768.000,00 107.635.739,85 0,00 0,00 

4-9-2018 772,00 107.635.739,85 1,02 88.015,23 -3.456,00 -60.480,00 107.659.819,08 107.720.299,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.659.819,08 108.768.000,00 107.659.819,08 0,00 0,00 

5-9-2018 772,00 107.659.819,08 0,72 62.384,61 -3.456,00 -60.480,00 107.658.267,69 107.718.747,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.658.267,69 108.768.000,00 107.658.267,69 0,00 0,00 

6-9-2018 772,00 107.658.267,69 0,65 56.080,96 -3.456,00 -60.480,00 107.650.412,65 107.710.892,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.650.412,65 108.768.000,00 107.650.412,65 0,00 0,00 

7-9-2018 772,00 107.650.412,65 0,63 54.253,94 -3.456,00 -60.480,00 107.640.730,59 107.701.210,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.640.730,59 108.768.000,00 107.640.730,59 0,00 0,00 

8-9-2018 772,00 107.640.730,59 0,56 48.088,03 -3.456,00 -60.480,00 107.624.882,62 107.685.362,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.624.882,62 108.768.000,00 107.624.882,62 0,00 0,00 

9-9-2018 772,00 107.624.882,62 3,30 284.837,30 -3.456,00 -60.480,00 107.845.783,92 107.906.263,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.845.783,92 108.768.000,00 107.845.783,92 0,00 0,00 

10-9-2018 772,00 107.845.783,92 1,53 131.782,08 -3.456,00 -60.480,00 107.913.630,00 107.974.110,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.913.630,00 108.768.000,00 107.913.630,00 0,00 0,00 

11-9-2018 772,00 107.913.630,00 0,48 41.744,12 -3.456,00 -60.480,00 107.891.438,13 107.951.918,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.891.438,13 108.768.000,00 107.891.438,13 0,00 0,00 

12-9-2018 772,00 107.891.438,13 0,60 51.525,53 -3.456,00 -60.480,00 107.879.027,66 107.939.507,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.879.027,66 108.768.000,00 107.879.027,66 0,00 0,00 

13-9-2018 772,00 107.879.027,66 0,21 17.745,13 -3.456,00 -60.480,00 107.832.836,78 107.893.316,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.832.836,78 108.768.000,00 107.832.836,78 0,00 0,00 

14-9-2018 772,00 107.832.836,78 0,60 51.969,64 -3.456,00 -60.480,00 107.820.870,42 107.881.350,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.820.870,42 108.768.000,00 107.820.870,42 0,00 0,00 

15-9-2018 772,00 107.820.870,42 0,22 18.947,73 -3.456,00 -60.480,00 107.775.882,14 107.836.362,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.775.882,14 108.768.000,00 107.775.882,14 0,00 0,00 

16-9-2018 772,00 107.775.882,14 0,43 36.825,25 -3.456,00 -60.480,00 107.748.771,39 107.809.251,39 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.748.771,39 108.768.000,00 107.748.771,39 0,00 0,00 

17-9-2018 772,00 107.748.771,39 0,04 3.682,24 -3.456,00 -60.480,00 107.688.517,63 107.748.997,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.688.517,63 108.768.000,00 107.688.517,63 0,00 0,00 
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18-9-2018 772,00 107.688.517,63 0,07 6.006,96 -3.456,00 -60.480,00 107.630.588,59 107.691.068,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.630.588,59 108.768.000,00 107.630.588,59 0,00 0,00 

19-9-2018 772,00 107.630.588,59 0,05 4.541,72 -3.456,00 -60.480,00 107.571.194,31 107.631.674,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.571.194,31 108.768.000,00 107.571.194,31 0,00 0,00 

20-9-2018 772,00 107.571.194,31 0,07 5.901,53 -3.456,00 -60.480,00 107.513.159,85 107.573.639,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.513.159,85 108.768.000,00 107.513.159,85 0,00 0,00 

21-9-2018 771,50 107.513.159,85 0,02 2.118,20 -3.456,00 -60.480,00 107.451.342,04 107.511.822,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.451.342,04 108.768.000,00 107.451.342,04 0,00 0,00 

22-9-2018 771,50 107.451.342,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.387.406,04 107.447.886,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.387.406,04 108.768.000,00 107.387.406,04 0,00 0,00 

23-9-2018 771,50 107.387.406,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.323.470,04 107.383.950,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.323.470,04 108.768.000,00 107.323.470,04 0,00 0,00 

24-9-2018 771,50 107.323.470,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.259.534,04 107.320.014,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.259.534,04 108.768.000,00 107.259.534,04 0,00 0,00 

25-9-2018 771,50 107.259.534,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.195.598,04 107.256.078,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.195.598,04 108.768.000,00 107.195.598,04 0,00 0,00 

26-9-2018 771,50 107.195.598,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.131.662,04 107.192.142,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.131.662,04 108.768.000,00 107.131.662,04 0,00 0,00 

27-9-2018 771,50 107.131.662,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.067.726,04 107.128.206,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.067.726,04 108.768.000,00 107.067.726,04 0,00 0,00 

28-9-2018 771,50 107.067.726,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.003.790,04 107.064.270,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.003.790,04 108.768.000,00 107.003.790,04 0,00 0,00 

29-9-2018 771,50 107.003.790,04 0,72 62.571,99 -3.456,00 -60.480,00 107.002.426,03 107.062.906,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.002.426,03 108.768.000,00 107.002.426,03 0,00 0,00 

30-9-2018 771,50 107.002.426,03 1,11 95.482,33 -3.456,00 -60.480,00 107.033.972,36 107.094.452,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.033.972,36 108.768.000,00 107.033.972,36 0,00 0,00 

1-10-2018 771,50 107.033.972,36 0,48 41.788,72 -3.456,00 -60.480,00 107.011.825,08 107.072.305,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.011.825,08 108.768.000,00 107.011.825,08 0,00 0,00 

2-10-2018 771,50 107.011.825,08 0,63 54.353,52 -3.456,00 -60.480,00 107.002.242,60 107.062.722,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.002.242,60 108.768.000,00 107.002.242,60 0,00 0,00 

3-10-2018 771,50 107.002.242,60 0,20 17.282,11 -3.456,00 -60.480,00 106.955.588,71 107.016.068,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.955.588,71 108.768.000,00 106.955.588,71 0,00 0,00 

4-10-2018 771,50 106.955.588,71 0,98 84.903,86 -3.456,00 -60.480,00 106.976.556,56 107.037.036,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.976.556,56 108.768.000,00 106.976.556,56 0,00 0,00 

5-10-2018 771,50 106.976.556,56 0,44 37.620,01 -3.456,00 -60.480,00 106.950.240,58 107.010.720,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.950.240,58 108.768.000,00 106.950.240,58 0,00 0,00 

6-10-2018 771,50 106.950.240,58 0,46 40.004,78 -3.456,00 -60.480,00 106.926.309,36 106.986.789,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.926.309,36 108.768.000,00 106.926.309,36 0,00 0,00 

7-10-2018 771,50 106.926.309,36 0,38 32.446,08 -3.456,00 -60.480,00 106.894.819,44 106.955.299,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.894.819,44 108.768.000,00 106.894.819,44 0,00 0,00 

8-10-2018 771,50 106.894.819,44 0,33 28.471,31 -3.456,00 -60.480,00 106.859.354,75 106.919.834,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.859.354,75 108.768.000,00 106.859.354,75 0,00 0,00 

9-10-2018 771,50 106.859.354,75 0,29 25.384,76 -3.456,00 -60.480,00 106.820.803,51 106.881.283,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.820.803,51 108.768.000,00 106.820.803,51 0,00 0,00 

10-10-2018 771,50 106.820.803,51 0,27 23.341,43 -3.456,00 -60.480,00 106.780.208,94 106.840.688,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.780.208,94 108.768.000,00 106.780.208,94 0,00 0,00 

11-10-2018 771,50 106.780.208,94 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.716.272,94 106.776.752,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.716.272,94 108.768.000,00 106.716.272,94 0,00 0,00 

12-10-2018 771,50 106.716.272,94 0,22 19.259,70 -3.456,00 -60.480,00 106.671.596,64 106.732.076,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.671.596,64 108.768.000,00 106.671.596,64 0,00 0,00 

13-10-2018 771,50 106.671.596,64 0,21 18.291,04 -3.456,00 -60.480,00 106.625.951,68 106.686.431,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.625.951,68 108.768.000,00 106.625.951,68 0,00 0,00 

14-10-2018 771,50 106.625.951,68 0,15 12.642,67 -3.456,00 -60.480,00 106.574.658,35 106.635.138,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.574.658,35 108.768.000,00 106.574.658,35 0,00 0,00 

15-10-2018 771,50 106.574.658,35 0,11 9.542,76 -3.456,00 -60.480,00 106.520.265,10 106.580.745,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.520.265,10 108.768.000,00 106.520.265,10 0,00 0,00 

16-10-2018 771,50 106.520.265,10 0,40 34.307,44 -3.456,00 -60.480,00 106.490.636,54 106.551.116,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.490.636,54 108.768.000,00 106.490.636,54 0,00 0,00 

17-10-2018 771,50 106.490.636,54 0,18 15.872,13 -3.456,00 -60.480,00 106.442.572,67 106.503.052,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.442.572,67 108.768.000,00 106.442.572,67 0,00 0,00 

18-10-2018 771,50 106.442.572,67 0,76 66.038,43 -3.456,00 -60.480,00 106.444.675,09 106.505.155,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.444.675,09 108.768.000,00 106.444.675,09 0,00 0,00 

19-10-2018 771,50 106.444.675,09 0,48 41.151,36 -3.456,00 -60.480,00 106.421.890,45 106.482.370,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.421.890,45 108.768.000,00 106.421.890,45 0,00 0,00 

20-10-2018 771,50 106.421.890,45 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.357.954,45 106.418.434,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.357.954,45 108.768.000,00 106.357.954,45 0,00 0,00 

21-10-2018 771,50 106.357.954,45 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.294.018,45 106.354.498,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.294.018,45 108.768.000,00 106.294.018,45 0,00 0,00 

22-10-2018 771,50 106.294.018,45 0,28 23.776,63 -3.456,00 -60.480,00 106.253.859,09 106.314.339,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.253.859,09 108.768.000,00 106.253.859,09 0,00 0,00 

23-10-2018 771,50 106.253.859,09 0,25 21.833,33 -3.456,00 -60.480,00 106.211.756,42 106.272.236,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.211.756,42 108.768.000,00 106.211.756,42 0,00 0,00 

24-10-2018 771,50 106.211.756,42 0,19 16.284,77 -3.456,00 -60.480,00 106.164.105,18 106.224.585,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.164.105,18 108.768.000,00 106.164.105,18 0,00 0,00 

25-10-2018 771,50 106.164.105,18 0,17 14.385,42 -3.456,00 -60.480,00 106.114.554,61 106.175.034,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.114.554,61 108.768.000,00 106.114.554,61 0,00 0,00 

26-10-2018 771,50 106.114.554,61 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.050.618,61 106.111.098,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.050.618,61 108.768.000,00 106.050.618,61 0,00 0,00 

27-10-2018 771,50 106.050.618,61 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.986.682,61 106.047.162,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.986.682,61 108.768.000,00 105.986.682,61 0,00 0,00 

28-10-2018 771,50 105.986.682,61 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.922.746,61 105.983.226,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.922.746,61 108.768.000,00 105.922.746,61 0,00 0,00 
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29-10-2018 771,50 105.922.746,61 0,62 53.693,99 -3.456,00 -60.480,00 105.912.504,60 105.972.984,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.912.504,60 108.768.000,00 105.912.504,60 0,00 0,00 

30-10-2018 771,50 105.912.504,60 0,59 51.353,67 -3.456,00 -60.480,00 105.899.922,27 105.960.402,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.899.922,27 108.768.000,00 105.899.922,27 0,00 0,00 

31-10-2018 771,50 105.899.922,27 0,70 60.755,42 -3.456,00 -60.480,00 105.896.741,69 105.957.221,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.896.741,69 108.768.000,00 105.896.741,69 0,00 0,00 

1-11-2018 771,50 105.896.741,69 0,49 42.689,31 -3.456,00 -60.480,00 105.875.495,00 105.935.975,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.875.495,00 108.768.000,00 105.875.495,00 0,00 0,00 

2-11-2018 771,50 105.875.495,00 0,68 58.896,00 -3.456,00 -60.480,00 105.870.455,00 105.930.935,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.870.455,00 108.768.000,00 105.870.455,00 0,00 0,00 

3-11-2018 771,50 105.870.455,00 0,44 37.833,81 -3.456,00 -60.480,00 105.844.352,81 105.904.832,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.844.352,81 108.768.000,00 105.844.352,81 0,00 0,00 

4-11-2018 771,50 105.844.352,81 0,43 37.576,00 -3.456,00 -60.480,00 105.817.992,81 105.878.472,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.817.992,81 108.768.000,00 105.817.992,81 0,00 0,00 

5-11-2018 771,50 105.817.992,81 1,27 109.554,85 -3.456,00 -60.480,00 105.863.611,66 105.924.091,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.863.611,66 108.768.000,00 105.863.611,66 0,00 0,00 

6-11-2018 771,50 105.863.611,66 1,28 110.529,91 -3.456,00 -60.480,00 105.910.205,57 105.970.685,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.910.205,57 108.768.000,00 105.910.205,57 0,00 0,00 

7-11-2018 771,50 105.910.205,57 1,10 95.059,10 -3.456,00 -60.480,00 105.941.328,67 106.001.808,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.941.328,67 108.768.000,00 105.941.328,67 0,00 0,00 

8-11-2018 771,50 105.941.328,67 4,43 383.083,06 -3.456,00 -60.480,00 106.260.475,73 106.320.955,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.260.475,73 108.768.000,00 106.260.475,73 0,00 0,00 

9-11-2018 771,50 106.260.475,73 1,72 148.491,39 -3.456,00 -60.480,00 106.345.031,12 106.405.511,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.345.031,12 108.768.000,00 106.345.031,12 0,00 0,00 

10-11-2018 771,50 106.345.031,12 1,53 132.440,57 -3.456,00 -60.480,00 106.413.535,69 106.474.015,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.413.535,69 108.768.000,00 106.413.535,69 0,00 0,00 

11-11-2018 771,50 106.413.535,69 12,96 1.120.113,84 -3.456,00 -60.480,00 107.469.713,53 107.530.193,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.469.713,53 108.768.000,00 107.469.713,53 0,00 0,00 

12-11-2018 771,50 107.469.713,53 30,09 2.599.488,00 -3.456,00 -60.480,00 110.005.265,53 110.065.745,53 1.358.225,53 15,72 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.244.945,53 108.768.000,00 108.768.000,00 -476.945,53 0,00 

13-11-2018 772,00 108.768.000,00 11,38 1.056.391,62 -3.456,00 -60.480,00 109.760.455,62 109.820.935,62 1.113.415,62 12,89 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.000.135,62 108.768.000,00 108.768.000,00 -232.135,62 0,00 

14-11-2018 772,00 108.768.000,00 5,48 553.808,40 -3.456,00 -60.480,00 109.257.872,40 109.318.352,40 610.832,40 7,07 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.843.152,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -75.152,40 0,00 

15-11-2018 772,00 108.768.000,00 3,85 332.672,00 -3.456,00 -60.480,00 109.036.736,00 109.097.216,00 389.696,00 4,51 4,51 0,00 3,01 1,50 -389.696,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-11-2018 772,00 108.707.520,00 2,80 242.170,09 -3.456,00 -60.480,00 108.885.754,09 108.946.234,09 238.714,09 2,76 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.816.634,09 108.768.000,00 108.768.000,00 -48.634,09 0,00 

17-11-2018 772,00 108.768.000,00 2,52 217.828,19 -3.456,00 -60.480,00 108.921.892,19 108.982.372,19 274.852,19 3,18 3,18 0,00 1,68 1,50 -274.852,19 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-11-2018 772,00 108.707.520,00 2,29 197.781,50 -3.456,00 -60.480,00 108.841.365,50 108.901.845,50 194.325,50 2,25 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.772.245,50 108.768.000,00 108.768.000,00 -4.245,50 0,00 

19-11-2018 772,00 108.768.000,00 2,23 192.510,42 -3.456,00 -60.480,00 108.896.574,42 108.957.054,42 249.534,42 2,89 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.827.454,42 108.768.000,00 108.768.000,00 -59.454,42 0,00 

20-11-2018 772,00 108.768.000,00 3,27 282.216,00 -3.456,00 -60.480,00 108.986.280,00 109.046.760,00 339.240,00 3,93 3,93 0,00 2,43 1,50 -339.240,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

21-11-2018 772,00 108.707.520,00 3,28 283.318,99 -3.456,00 -60.480,00 108.926.902,99 108.987.382,99 279.862,99 3,24 3,24 0,00 1,74 1,50 -279.862,99 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

22-11-2018 772,00 108.707.520,00 3,86 333.199,83 -3.456,00 -60.480,00 108.976.783,83 109.037.263,83 329.743,83 3,82 3,82 0,00 2,32 1,50 -329.743,83 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-11-2018 772,00 108.707.520,00 6,55 565.642,83 -3.456,00 -60.480,00 109.209.226,83 109.269.706,83 562.186,83 6,51 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.794.506,83 108.768.000,00 108.768.000,00 -26.506,83 0,00 

24-11-2018 772,00 108.768.000,00 6,07 524.171,15 -3.456,00 -60.480,00 109.228.235,15 109.288.715,15 581.195,15 6,73 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.813.515,15 108.768.000,00 108.768.000,00 -45.515,15 0,00 

25-11-2018 772,00 108.768.000,00 9,55 825.182,51 -3.456,00 -60.480,00 109.529.246,51 109.589.726,51 882.206,51 10,21 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.768.926,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -926,51 0,00 

26-11-2018 772,00 108.768.000,00 17,15 1.562.949,70 -3.456,00 -60.480,00 110.267.013,70 110.327.493,70 1.619.973,70 18,75 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.506.693,70 108.768.000,00 108.768.000,00 -738.693,70 0,00 

27-11-2018 772,00 108.768.000,00 9,09 863.777,54 -3.456,00 -60.480,00 109.567.841,54 109.628.321,54 920.801,54 10,66 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.807.521,54 108.768.000,00 108.768.000,00 -39.521,54 0,00 

28-11-2018 772,00 108.768.000,00 7,01 686.686,54 -3.456,00 -60.480,00 109.390.750,54 109.451.230,54 743.710,54 8,61 8,61 3,11 4,00 1,50 -743.710,54 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-11-2018 772,00 108.707.520,00 5,66 499.732,64 -3.456,00 -60.480,00 109.143.316,64 109.203.796,64 496.276,64 5,74 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.728.596,64 108.768.000,00 108.728.596,64 0,00 0,00 

30-11-2018 772,00 108.728.596,64 6,24 538.901,02 -3.456,00 -60.480,00 109.203.561,66 109.264.041,66 556.521,66 6,44 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.788.841,66 108.768.000,00 108.768.000,00 -20.841,66 0,00 

1-12-2018 772,00 108.768.000,00 5,34 461.620,58 -3.456,00 -60.480,00 109.165.684,58 109.226.164,58 
39.286.644,5

8 
454,71 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.405.364,58 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -38.405.364,58 

2-12-2018 763,50 70.000.000,00 4,83 417.086,96 -3.456,00 -60.480,00 70.353.150,96 70.413.630,96 474.110,96 5,49 5,49 0,00 3,99 1,50 -474.110,96 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-12-2018 763,50 69.939.520,00 4,31 372.460,71 -3.456,00 -60.480,00 70.248.044,71 70.308.524,71 369.004,71 4,27 4,27 0,00 2,77 1,50 -369.004,71 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

4-12-2018 763,50 69.939.520,00 4,04 349.465,19 -3.456,00 -60.480,00 70.225.049,19 70.285.529,19 346.009,19 4,00 4,00 0,00 2,50 1,50 -346.009,19 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

5-12-2018 763,50 69.939.520,00 4,07 351.714,72 -3.456,00 -60.480,00 70.227.298,72 70.287.778,72 348.258,72 4,03 4,03 0,00 2,53 1,50 -348.258,72 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

6-12-2018 763,50 69.939.520,00 3,49 301.136,01 -3.456,00 -60.480,00 70.176.720,01 70.237.200,01 297.680,01 3,45 3,45 0,00 1,95 1,50 -297.680,01 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-12-2018 763,50 69.939.520,00 3,46 298.908,27 -3.456,00 -60.480,00 70.174.492,27 70.234.972,27 295.452,27 3,42 3,42 0,00 1,92 1,50 -295.452,27 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 
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8-12-2018 763,50 69.939.520,00 3,24 279.767,90 -3.456,00 -60.480,00 70.155.351,90 70.215.831,90 276.311,90 3,20 3,20 0,00 1,70 1,50 -276.311,90 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-12-2018 763,50 69.939.520,00 2,95 254.779,05 -3.456,00 -60.480,00 70.130.363,05 70.190.843,05 251.323,05 2,91 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.061.243,05 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -61.243,05 

10-12-2018 763,50 70.000.000,00 2,91 251.288,33 -3.456,00 -60.480,00 70.187.352,33 70.247.832,33 308.312,33 3,57 3,57 0,00 2,07 1,50 -308.312,33 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-12-2018 763,50 69.939.520,00 2,96 255.537,98 -3.456,00 -60.480,00 70.131.121,98 70.191.601,98 252.081,98 2,92 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.062.001,98 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -62.001,98 

12-12-2018 763,50 70.000.000,00 2,68 231.790,68 -3.456,00 -60.480,00 70.167.854,68 70.228.334,68 288.814,68 3,34 3,34 0,00 1,84 1,50 -288.814,68 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-12-2018 763,50 69.939.520,00 3,19 275.543,93 -3.456,00 -60.480,00 70.151.127,93 70.211.607,93 272.087,93 3,15 3,15 0,00 1,65 1,50 -272.087,93 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-12-2018 763,50 69.939.520,00 4,01 346.806,79 -3.456,00 -60.480,00 70.222.390,79 70.282.870,79 343.350,79 3,97 3,97 0,00 2,47 1,50 -343.350,79 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-12-2018 763,50 69.939.520,00 3,49 301.936,08 -3.456,00 -60.480,00 70.177.520,08 70.238.000,08 298.480,08 3,45 3,45 0,00 1,95 1,50 -298.480,08 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-12-2018 763,50 69.939.520,00 2,98 257.200,16 -3.456,00 -60.480,00 70.132.784,16 70.193.264,16 253.744,16 2,94 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.063.664,16 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -63.664,16 

17-12-2018 763,50 70.000.000,00 7,83 676.599,10 -3.456,00 -60.480,00 70.612.663,10 70.673.143,10 733.623,10 8,49 8,49 2,99 4,00 1,50 -733.623,10 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-12-2018 763,50 69.939.520,00 4,38 378.425,08 -3.456,00 -60.480,00 70.254.009,08 70.314.489,08 374.969,08 4,34 4,34 0,00 2,84 1,50 -374.969,08 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-12-2018 763,50 69.939.520,00 4,56 394.264,26 -3.456,00 -60.480,00 70.269.848,26 70.330.328,26 390.808,26 4,52 4,52 0,00 3,02 1,50 -390.808,26 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-12-2018 763,50 69.939.520,00 5,12 442.418,37 -3.456,00 -60.480,00 70.318.002,37 70.378.482,37 438.962,37 5,08 5,08 0,00 3,58 1,50 -438.962,37 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-12-2018 763,50 69.939.520,00 4,06 350.940,23 -3.456,00 -60.480,00 70.226.524,23 70.287.004,23 347.484,23 4,02 4,02 0,00 2,52 1,50 -347.484,23 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-12-2018 763,50 69.939.520,00 4,09 353.052,50 -3.456,00 -60.480,00 70.228.636,50 70.289.116,50 349.596,50 4,05 4,05 0,00 2,55 1,50 -349.596,50 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

23-12-2018 763,50 69.939.520,00 3,75 324.138,07 -3.456,00 -60.480,00 70.199.722,07 70.260.202,07 320.682,07 3,71 3,71 0,00 2,21 1,50 -320.682,07 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-12-2018 763,50 69.939.520,00 3,83 330.599,07 -3.456,00 -60.480,00 70.206.183,07 70.266.663,07 327.143,07 3,79 3,79 0,00 2,29 1,50 -327.143,07 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

25-12-2018 763,50 69.939.520,00 3,49 301.662,23 -3.456,00 -60.480,00 70.177.246,23 70.237.726,23 298.206,23 3,45 3,45 0,00 1,95 1,50 -298.206,23 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

26-12-2018 763,50 69.939.520,00 3,23 278.745,62 -3.456,00 -60.480,00 70.154.329,62 70.214.809,62 275.289,62 3,19 3,19 0,00 1,69 1,50 -275.289,62 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-12-2018 763,50 69.939.520,00 3,32 286.923,17 -3.456,00 -60.480,00 70.162.507,17 70.222.987,17 283.467,17 3,28 3,28 0,00 1,78 1,50 -283.467,17 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

28-12-2018 763,50 69.939.520,00 3,01 260.452,29 -3.456,00 -60.480,00 70.136.036,29 70.196.516,29 256.996,29 2,97 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.066.916,29 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -66.916,29 

29-12-2018 763,50 70.000.000,00 3,24 279.952,00 -3.456,00 -60.480,00 70.216.016,00 70.276.496,00 336.976,00 3,90 3,90 0,00 2,40 1,50 -336.976,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-12-2018 763,50 69.939.520,00 2,98 257.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.133.400,00 70.193.880,00 254.360,00 2,94 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.064.280,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -64.280,00 

31-12-2018 763,50 70.000.000,00 2,71 233.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.169.880,00 70.230.360,00 290.840,00 3,37 3,37 0,00 1,87 1,50 -290.840,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-1-2019 763,50 69.939.520,00 2,72 234.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.110.400,00 70.170.880,00 231.360,00 2,68 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.041.280,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -41.280,00 

2-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,71 233.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.169.880,00 70.230.360,00 290.840,00 3,37 3,37 0,00 1,87 1,50 -290.840,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-1-2019 763,50 69.939.520,00 2,71 233.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.109.400,00 70.169.880,00 230.360,00 2,67 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.040.280,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -40.280,00 

4-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,72 234.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.170.880,00 70.231.360,00 291.840,00 3,38 3,38 0,00 1,88 1,50 -291.840,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

5-1-2019 763,50 69.939.520,00 2,44 210.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.086.400,00 70.146.880,00 207.360,00 2,40 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.017.280,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -17.280,00 

6-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,44 210.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.146.880,00 70.207.360,00 267.840,00 3,10 3,10 0,00 1,60 1,50 -267.840,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-1-2019 763,50 69.939.520,00 2,45 211.680,00 -3.456,00 -60.480,00 70.087.264,00 70.147.744,00 208.224,00 2,41 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.018.144,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -18.144,00 

8-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,17 187.680,00 -3.456,00 -60.480,00 70.123.744,00 70.184.224,00 244.704,00 2,83 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.054.624,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -54.624,00 

9-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,44 210.816,00 -3.456,00 -60.480,00 70.146.880,00 70.207.360,00 267.840,00 3,10 3,10 0,00 1,60 1,50 -267.840,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-1-2019 763,50 69.939.520,00 2,17 187.504,00 -3.456,00 -60.480,00 70.063.088,00 70.123.568,00 184.048,00 2,13 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.993.968,00 70.000.000,00 69.993.968,00 0,00 0,00 

11-1-2019 763,50 69.993.968,00 2,09 180.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.110.624,00 70.171.104,00 231.584,00 2,68 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.041.504,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -41.504,00 

12-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,09 180.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.116.656,00 70.177.136,00 237.616,00 2,75 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.047.536,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -47.536,00 

13-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,91 164.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.100.656,00 70.161.136,00 221.616,00 2,57 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.031.536,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -31.536,00 

14-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,30 198.728,00 -3.456,00 -60.480,00 70.134.792,00 70.195.272,00 255.752,00 2,96 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.065.672,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -65.672,00 

15-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,96 169.728,00 -3.456,00 -60.480,00 70.105.792,00 70.166.272,00 226.752,00 2,62 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.036.672,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -36.672,00 

16-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,30 198.728,00 -3.456,00 -60.480,00 70.134.792,00 70.195.272,00 255.752,00 2,96 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.065.672,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -65.672,00 

17-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,97 170.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.106.656,00 70.167.136,00 227.616,00 2,63 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.037.536,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -37.536,00 
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18-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.136.656,00 70.197.136,00 257.616,00 2,98 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.067.536,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -67.536,00 

19-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,96 169.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.105.656,00 70.166.136,00 226.616,00 2,62 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.036.536,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -36.536,00 

20-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.136.656,00 70.197.136,00 257.616,00 2,98 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.067.536,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -67.536,00 

21-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,97 170.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.106.656,00 70.167.136,00 227.616,00 2,63 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.037.536,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -37.536,00 

22-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,96 169.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.105.656,00 70.166.136,00 226.616,00 2,62 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.036.536,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -36.536,00 

23-1-2019 763,50 70.000.000,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.136.656,00 70.197.136,00 257.616,00 2,98 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.067.536,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -67.536,00 

24-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,97 170.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.106.656,00 70.167.136,00 227.616,00 2,63 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.037.536,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -37.536,00 

25-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,97 170.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.106.656,00 70.167.136,00 227.616,00 2,63 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.037.536,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -37.536,00 

26-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,62 139.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.075.656,00 70.136.136,00 196.616,00 2,28 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.006.536,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -6.536,00 

27-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,97 170.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.106.656,00 70.167.136,00 227.616,00 2,63 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.037.536,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -37.536,00 

28-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,63 140.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.076.656,00 70.137.136,00 197.616,00 2,29 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.007.536,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -7.536,00 

29-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,96 169.728,00 -3.456,00 -60.480,00 70.105.792,00 70.166.272,00 226.752,00 2,62 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.036.672,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -36.672,00 

30-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,63 140.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.076.656,00 70.137.136,00 197.616,00 2,29 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.007.536,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -7.536,00 

31-1-2019 763,50 70.000.000,00 1,96 169.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.105.656,00 70.166.136,00 226.616,00 2,62 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.036.536,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -36.536,00 

1-2-2019 763,50 70.000.000,00 3,33 287.864,00 -3.456,00 -60.480,00 70.223.928,00 70.284.408,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.223.928,00 80.000.000,00 70.223.928,00 0,00 0,00 

2-2-2019 763,50 70.223.928,00 5,78 499.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.659.584,00 70.720.064,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.659.584,00 80.000.000,00 70.659.584,00 0,00 0,00 

3-2-2019 764,00 70.659.584,00 3,70 319.592,00 -3.456,00 -60.480,00 70.915.240,00 70.975.720,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.915.240,00 80.000.000,00 70.915.240,00 0,00 0,00 

4-2-2019 764,00 70.915.240,00 3,00 259.592,00 -3.456,00 -60.480,00 71.110.896,00 71.171.376,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.110.896,00 80.000.000,00 71.110.896,00 0,00 0,00 

5-2-2019 764,00 71.110.896,00 2,66 229.592,00 -3.456,00 -60.480,00 71.276.552,00 71.337.032,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.276.552,00 80.000.000,00 71.276.552,00 0,00 0,00 

6-2-2019 764,00 71.276.552,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 71.413.208,00 71.473.688,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.413.208,00 80.000.000,00 71.413.208,00 0,00 0,00 

7-2-2019 764,00 71.413.208,00 2,66 229.592,00 -3.456,00 -60.480,00 71.578.864,00 71.639.344,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.578.864,00 80.000.000,00 71.578.864,00 0,00 0,00 

8-2-2019 764,00 71.578.864,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 71.715.520,00 71.776.000,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.715.520,00 80.000.000,00 71.715.520,00 0,00 0,00 

9-2-2019 764,00 71.715.520,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 71.852.176,00 71.912.656,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.852.176,00 80.000.000,00 71.852.176,00 0,00 0,00 

10-2-2019 764,00 71.852.176,00 2,31 199.592,00 -3.456,00 -60.480,00 71.987.832,00 72.048.312,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.987.832,00 80.000.000,00 71.987.832,00 0,00 0,00 

11-2-2019 764,00 71.987.832,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 72.124.488,00 72.184.968,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.124.488,00 80.000.000,00 72.124.488,00 0,00 0,00 

12-2-2019 764,00 72.124.488,00 2,31 199.592,00 -3.456,00 -60.480,00 72.260.144,00 72.320.624,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.260.144,00 80.000.000,00 72.260.144,00 0,00 0,00 

13-2-2019 764,00 72.260.144,00 1,97 170.592,00 -3.456,00 -60.480,00 72.366.800,00 72.427.280,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.366.800,00 80.000.000,00 72.366.800,00 0,00 0,00 

14-2-2019 764,50 72.366.800,00 2,32 200.592,00 -3.456,00 -60.480,00 72.503.456,00 72.563.936,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.503.456,00 80.000.000,00 72.503.456,00 0,00 0,00 

15-2-2019 764,50 72.503.456,00 1,94 167.864,00 -3.456,00 -60.480,00 72.607.384,00 72.667.864,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.607.384,00 80.000.000,00 72.607.384,00 0,00 0,00 

16-2-2019 764,50 72.607.384,00 1,95 168.864,00 -3.456,00 -60.480,00 72.712.312,00 72.772.792,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.712.312,00 80.000.000,00 72.712.312,00 0,00 0,00 

17-2-2019 764,50 72.712.312,00 2,29 198.000,00 -3.456,00 -60.480,00 72.846.376,00 72.906.856,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.846.376,00 80.000.000,00 72.846.376,00 0,00 0,00 

18-2-2019 764,50 72.846.376,00 1,60 138.000,00 -3.456,00 -60.480,00 72.920.440,00 72.980.920,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.920.440,00 80.000.000,00 72.920.440,00 0,00 0,00 

19-2-2019 764,50 72.920.440,00 2,28 197.000,00 -3.456,00 -60.480,00 73.053.504,00 73.113.984,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.053.504,00 80.000.000,00 73.053.504,00 0,00 0,00 

20-2-2019 764,50 73.053.504,00 1,66 143.056,29 -3.456,00 -60.480,00 73.132.624,29 73.193.104,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.132.624,29 80.000.000,00 73.132.624,29 0,00 0,00 

21-2-2019 764,50 73.132.624,29 2,02 174.179,54 -3.456,00 -60.480,00 73.242.867,84 73.303.347,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.242.867,84 80.000.000,00 73.242.867,84 0,00 0,00 

22-2-2019 764,50 73.242.867,84 2,04 176.241,47 -3.456,00 -60.480,00 73.355.173,31 73.415.653,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.355.173,31 80.000.000,00 73.355.173,31 0,00 0,00 

23-2-2019 764,50 73.355.173,31 1,73 149.183,92 -3.456,00 -60.480,00 73.440.421,22 73.500.901,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.440.421,22 80.000.000,00 73.440.421,22 0,00 0,00 

24-2-2019 764,50 73.440.421,22 2,02 174.147,58 -3.456,00 -60.480,00 73.550.632,80 73.611.112,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.550.632,80 80.000.000,00 73.550.632,80 0,00 0,00 

25-2-2019 764,50 73.550.632,80 1,69 146.115,29 -3.456,00 -60.480,00 73.632.812,09 73.693.292,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.632.812,09 80.000.000,00 73.632.812,09 0,00 0,00 

26-2-2019 764,50 73.632.812,09 2,03 174.979,34 -3.456,00 -60.480,00 73.743.855,43 73.804.335,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.743.855,43 80.000.000,00 73.743.855,43 0,00 0,00 

27-2-2019 764,50 73.743.855,43 1,75 151.550,31 -3.456,00 -60.480,00 73.831.469,74 73.891.949,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.831.469,74 80.000.000,00 73.831.469,74 0,00 0,00 
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28-2-2019 764,50 73.831.469,74 1,71 147.477,41 -3.456,00 -60.480,00 73.915.011,14 73.975.491,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.915.011,14 80.000.000,00 73.915.011,14 0,00 0,00 

1-3-2019 764,50 73.915.011,14 1,62 140.170,01 -3.456,00 -60.480,00 73.991.245,15 74.051.725,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.991.245,15 90.000.000,00 73.991.245,15 0,00 0,00 

2-3-2019 764,50 73.991.245,15 1,99 171.583,49 -3.456,00 -60.480,00 74.098.892,65 74.159.372,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.098.892,65 90.000.000,00 74.098.892,65 0,00 0,00 

3-3-2019 764,50 74.098.892,65 1,65 142.150,42 -3.456,00 -60.480,00 74.177.107,06 74.237.587,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.177.107,06 90.000.000,00 74.177.107,06 0,00 0,00 

4-3-2019 764,50 74.177.107,06 1,72 148.636,94 -3.456,00 -60.480,00 74.261.808,00 74.322.288,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.261.808,00 90.000.000,00 74.261.808,00 0,00 0,00 

5-3-2019 765,00 74.261.808,00 1,60 138.319,97 -3.456,00 -60.480,00 74.336.191,97 74.396.671,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.336.191,97 90.000.000,00 74.336.191,97 0,00 0,00 

6-3-2019 765,00 74.336.191,97 3,37 291.316,56 -3.456,00 -60.480,00 74.563.572,54 74.624.052,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.563.572,54 90.000.000,00 74.563.572,54 0,00 0,00 

7-3-2019 765,00 74.563.572,54 9,88 853.969,84 -3.456,00 -60.480,00 75.353.606,38 75.414.086,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.353.606,38 90.000.000,00 75.353.606,38 0,00 0,00 

8-3-2019 765,00 75.353.606,38 4,72 407.571,25 -3.456,00 -60.480,00 75.697.241,63 75.757.721,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.697.241,63 90.000.000,00 75.697.241,63 0,00 0,00 

9-3-2019 765,00 75.697.241,63 4,59 396.509,39 -3.456,00 -60.480,00 76.029.815,02 76.090.295,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.029.815,02 90.000.000,00 76.029.815,02 0,00 0,00 

10-3-2019 765,00 76.029.815,02 3,57 308.403,95 -3.456,00 -60.480,00 76.274.282,97 76.334.762,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.274.282,97 90.000.000,00 76.274.282,97 0,00 0,00 

11-3-2019 765,00 76.274.282,97 3,21 277.675,95 -3.456,00 -60.480,00 76.488.022,92 76.548.502,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.488.022,92 90.000.000,00 76.488.022,92 0,00 0,00 

12-3-2019 765,00 76.488.022,92 2,89 249.905,21 -3.456,00 -60.480,00 76.673.992,13 76.734.472,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.673.992,13 90.000.000,00 76.673.992,13 0,00 0,00 

13-3-2019 765,50 76.673.992,13 2,92 252.569,36 -3.456,00 -60.480,00 76.862.625,49 76.923.105,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.862.625,49 90.000.000,00 76.862.625,49 0,00 0,00 

14-3-2019 765,50 76.862.625,49 2,72 234.964,66 -3.456,00 -60.480,00 77.033.654,15 77.094.134,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.033.654,15 90.000.000,00 77.033.654,15 0,00 0,00 

15-3-2019 765,50 77.033.654,15 2,35 203.363,60 -3.456,00 -60.480,00 77.173.081,75 77.233.561,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.173.081,75 90.000.000,00 77.173.081,75 0,00 0,00 

16-3-2019 765,50 77.173.081,75 2,69 232.124,02 -3.456,00 -60.480,00 77.341.269,77 77.401.749,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.341.269,77 90.000.000,00 77.341.269,77 0,00 0,00 

17-3-2019 765,50 77.341.269,77 2,34 202.275,93 -3.456,00 -60.480,00 77.479.609,70 77.540.089,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.479.609,70 90.000.000,00 77.479.609,70 0,00 0,00 

18-3-2019 765,50 77.479.609,70 2,30 199.048,62 -3.456,00 -60.480,00 77.614.722,32 77.675.202,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.614.722,32 90.000.000,00 77.614.722,32 0,00 0,00 

19-3-2019 765,50 77.614.722,32 2,06 178.190,54 -3.456,00 -60.480,00 77.728.976,85 77.789.456,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.728.976,85 90.000.000,00 77.728.976,85 0,00 0,00 

20-3-2019 765,50 77.728.976,85 1,90 164.320,77 -3.456,00 -60.480,00 77.829.361,62 77.889.841,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.829.361,62 90.000.000,00 77.829.361,62 0,00 0,00 

21-3-2019 765,50 77.829.361,62 2,19 189.251,74 -3.456,00 -60.480,00 77.954.677,37 78.015.157,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.954.677,37 90.000.000,00 77.954.677,37 0,00 0,00 

22-3-2019 765,50 77.954.677,37 2,02 174.395,37 -3.456,00 -60.480,00 78.065.136,73 78.125.616,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.065.136,73 90.000.000,00 78.065.136,73 0,00 0,00 

23-3-2019 765,50 78.065.136,73 2,06 178.060,49 -3.456,00 -60.480,00 78.179.261,23 78.239.741,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.179.261,23 90.000.000,00 78.179.261,23 0,00 0,00 

24-3-2019 765,50 78.179.261,23 2,06 178.366,36 -3.456,00 -60.480,00 78.293.691,58 78.354.171,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.293.691,58 90.000.000,00 78.293.691,58 0,00 0,00 

25-3-2019 765,50 78.293.691,58 2,07 178.672,78 -3.456,00 -60.480,00 78.408.428,36 78.468.908,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.408.428,36 90.000.000,00 78.408.428,36 0,00 0,00 

26-3-2019 765,50 78.408.428,36 1,74 150.365,67 -3.456,00 -60.480,00 78.494.858,03 78.555.338,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.494.858,03 90.000.000,00 78.494.858,03 0,00 0,00 

27-3-2019 765,50 78.494.858,03 1,78 153.717,26 -3.456,00 -60.480,00 78.584.639,29 78.645.119,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.584.639,29 90.000.000,00 78.584.639,29 0,00 0,00 

28-3-2019 765,50 78.584.639,29 1,72 148.392,87 -3.456,00 -60.480,00 78.669.096,16 78.729.576,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.669.096,16 90.000.000,00 78.669.096,16 0,00 0,00 

29-3-2019 765,50 78.669.096,16 1,74 150.176,41 -3.456,00 -60.480,00 78.755.336,58 78.815.816,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.755.336,58 90.000.000,00 78.755.336,58 0,00 0,00 

30-3-2019 765,50 78.755.336,58 1,69 146.031,38 -3.456,00 -60.480,00 78.837.431,96 78.897.911,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.837.431,96 90.000.000,00 78.837.431,96 0,00 0,00 

31-3-2019 765,50 78.837.431,96 1,76 152.370,10 -3.456,00 -60.480,00 78.925.866,06 78.986.346,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.925.866,06 90.000.000,00 78.925.866,06 0,00 0,00 

1-4-2019 766,00 78.925.866,06 1,69 146.336,54 -3.456,00 -60.480,00 79.008.266,60 79.068.746,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.008.266,60 100.000.000,00 79.008.266,60 0,00 0,00 

2-4-2019 766,00 79.008.266,60 1,63 140.996,11 -3.456,00 -60.480,00 79.085.326,71 79.145.806,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.085.326,71 100.000.000,00 79.085.326,71 0,00 0,00 

3-4-2019 766,00 79.085.326,71 1,60 138.539,78 -3.456,00 -60.480,00 79.159.930,49 79.220.410,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.159.930,49 100.000.000,00 79.159.930,49 0,00 0,00 

4-4-2019 766,00 79.159.930,49 1,34 115.751,05 -3.456,00 -60.480,00 79.211.745,54 79.272.225,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.211.745,54 100.000.000,00 79.211.745,54 0,00 0,00 

5-4-2019 766,00 79.211.745,54 1,69 146.349,52 -3.456,00 -60.480,00 79.294.159,06 79.354.639,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.294.159,06 100.000.000,00 79.294.159,06 0,00 0,00 

6-4-2019 766,00 79.294.159,06 1,98 171.300,85 -3.456,00 -60.480,00 79.401.523,92 79.462.003,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.401.523,92 100.000.000,00 79.401.523,92 0,00 0,00 

7-4-2019 766,00 79.401.523,92 1,99 172.198,07 -3.456,00 -60.480,00 79.509.785,98 79.570.265,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.509.785,98 100.000.000,00 79.509.785,98 0,00 0,00 

8-4-2019 766,00 79.509.785,98 1,64 141.604,62 -3.456,00 -60.480,00 79.587.454,61 79.647.934,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.587.454,61 100.000.000,00 79.587.454,61 0,00 0,00 

9-4-2019 766,00 79.587.454,61 2,33 201.207,56 -3.456,00 -60.480,00 79.724.726,16 79.785.206,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.724.726,16 100.000.000,00 79.724.726,16 0,00 0,00 
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10-4-2019 766,00 79.724.726,16 2,35 202.812,17 -3.456,00 -60.480,00 79.863.602,33 79.924.082,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.863.602,33 100.000.000,00 79.863.602,33 0,00 0,00 

11-4-2019 766,00 79.863.602,33 2,01 173.312,59 -3.456,00 -60.480,00 79.972.978,92 80.033.458,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.972.978,92 100.000.000,00 79.972.978,92 0,00 0,00 

12-4-2019 766,00 79.972.978,92 1,69 146.043,94 -3.456,00 -60.480,00 80.055.086,86 80.115.566,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.055.086,86 100.000.000,00 80.055.086,86 0,00 0,00 

13-4-2019 766,00 80.055.086,86 1,70 146.713,72 -3.456,00 -60.480,00 80.137.864,58 80.198.344,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.137.864,58 100.000.000,00 80.137.864,58 0,00 0,00 

14-4-2019 766,00 80.137.864,58 1,73 149.113,73 -3.456,00 -60.480,00 80.223.042,32 80.283.522,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.223.042,32 100.000.000,00 80.223.042,32 0,00 0,00 

15-4-2019 766,00 80.223.042,32 1,68 144.925,16 -3.456,00 -60.480,00 80.304.031,47 80.364.511,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.304.031,47 100.000.000,00 80.304.031,47 0,00 0,00 

16-4-2019 766,00 80.304.031,47 1,66 143.430,17 -3.456,00 -60.480,00 80.383.525,65 80.444.005,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.383.525,65 100.000.000,00 80.383.525,65 0,00 0,00 

17-4-2019 766,00 80.383.525,65 1,75 151.529,38 -3.456,00 -60.480,00 80.471.119,02 80.531.599,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.471.119,02 100.000.000,00 80.471.119,02 0,00 0,00 

18-4-2019 766,00 80.471.119,02 2,39 206.909,26 -3.456,00 -60.480,00 80.614.092,29 80.674.572,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.614.092,29 100.000.000,00 80.614.092,29 0,00 0,00 

19-4-2019 766,00 80.614.092,29 3,71 320.353,61 -3.456,00 -60.480,00 80.870.509,90 80.930.989,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.870.509,90 100.000.000,00 80.870.509,90 0,00 0,00 

20-4-2019 766,00 80.870.509,90 2,71 234.338,13 -3.456,00 -60.480,00 81.040.912,03 81.101.392,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.040.912,03 100.000.000,00 81.040.912,03 0,00 0,00 

21-4-2019 766,00 81.040.912,03 2,44 211.247,73 -3.456,00 -60.480,00 81.188.223,76 81.248.703,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.188.223,76 100.000.000,00 81.188.223,76 0,00 0,00 

22-4-2019 766,00 81.188.223,76 2,39 206.215,60 -3.456,00 -60.480,00 81.330.503,35 81.390.983,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.330.503,35 100.000.000,00 81.330.503,35 0,00 0,00 

23-4-2019 766,50 81.330.503,35 2,06 177.996,77 -3.456,00 -60.480,00 81.444.564,12 81.505.044,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.444.564,12 100.000.000,00 81.444.564,12 0,00 0,00 

24-4-2019 766,50 81.444.564,12 2,69 232.812,79 -3.456,00 -60.480,00 81.613.440,91 81.673.920,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.613.440,91 100.000.000,00 81.613.440,91 0,00 0,00 

25-4-2019 766,50 81.613.440,91 9,25 799.043,21 -3.456,00 -60.480,00 82.348.548,12 82.409.028,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.348.548,12 100.000.000,00 82.348.548,12 0,00 0,00 

26-4-2019 766,50 82.348.548,12 7,19 620.872,39 -3.456,00 -60.480,00 82.905.484,51 82.965.964,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.905.484,51 100.000.000,00 82.905.484,51 0,00 0,00 

27-4-2019 766,50 82.905.484,51 4,76 411.036,09 -3.456,00 -60.480,00 83.252.584,60 83.313.064,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.252.584,60 100.000.000,00 83.252.584,60 0,00 0,00 

28-4-2019 766,50 83.252.584,60 4,12 355.724,38 -3.456,00 -60.480,00 83.544.372,98 83.604.852,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.544.372,98 100.000.000,00 83.544.372,98 0,00 0,00 

29-4-2019 766,50 83.544.372,98 3,80 327.939,67 -3.456,00 -60.480,00 83.808.376,65 83.868.856,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.808.376,65 100.000.000,00 83.808.376,65 0,00 0,00 

30-4-2019 767,00 83.808.376,65 3,48 300.789,57 -3.456,00 -60.480,00 84.045.230,23 84.105.710,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.045.230,23 100.000.000,00 84.045.230,23 0,00 0,00 

1-5-2019 767,00 84.045.230,23 3,13 270.192,08 -3.456,00 -60.480,00 84.251.486,31 84.311.966,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.251.486,31 108.768.000,00 84.251.486,31 0,00 0,00 

2-5-2019 767,00 84.251.486,31 3,16 273.029,77 -3.456,00 -60.480,00 84.460.580,08 84.521.060,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.460.580,08 108.768.000,00 84.460.580,08 0,00 0,00 

3-5-2019 767,00 84.460.580,08 2,76 238.668,07 -3.456,00 -60.480,00 84.635.312,15 84.695.792,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.635.312,15 108.768.000,00 84.635.312,15 0,00 0,00 

4-5-2019 767,00 84.635.312,15 2,45 211.893,96 -3.456,00 -60.480,00 84.783.270,11 84.843.750,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.783.270,11 108.768.000,00 84.783.270,11 0,00 0,00 

5-5-2019 767,00 84.783.270,11 2,78 240.285,87 -3.456,00 -60.480,00 84.959.619,98 85.020.099,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.959.619,98 108.768.000,00 84.959.619,98 0,00 0,00 

6-5-2019 767,00 84.959.619,98 2,42 209.086,21 -3.456,00 -60.480,00 85.104.770,18 85.165.250,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.104.770,18 108.768.000,00 85.104.770,18 0,00 0,00 

7-5-2019 767,00 85.104.770,18 2,10 181.266,26 -3.456,00 -60.480,00 85.222.100,44 85.282.580,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.222.100,44 108.768.000,00 85.222.100,44 0,00 0,00 

8-5-2019 767,00 85.222.100,44 2,38 205.936,16 -3.456,00 -60.480,00 85.364.100,60 85.424.580,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.364.100,60 108.768.000,00 85.364.100,60 0,00 0,00 

9-5-2019 767,00 85.364.100,60 2,46 212.621,80 -3.456,00 -60.480,00 85.512.786,41 85.573.266,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.512.786,41 108.768.000,00 85.512.786,41 0,00 0,00 

10-5-2019 767,00 85.512.786,41 2,75 237.189,55 -3.456,00 -60.480,00 85.686.039,96 85.746.519,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.686.039,96 108.768.000,00 85.686.039,96 0,00 0,00 

11-5-2019 767,00 85.686.039,96 3,84 331.373,02 -3.456,00 -60.480,00 85.953.476,98 86.013.956,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.953.476,98 108.768.000,00 85.953.476,98 0,00 0,00 

12-5-2019 767,50 85.953.476,98 2,90 250.621,19 -3.456,00 -60.480,00 86.140.162,17 86.200.642,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.140.162,17 108.768.000,00 86.140.162,17 0,00 0,00 

13-5-2019 767,50 86.140.162,17 2,66 229.901,74 -3.456,00 -60.480,00 86.306.127,91 86.366.607,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.306.127,91 108.768.000,00 86.306.127,91 0,00 0,00 

14-5-2019 767,50 86.306.127,91 2,33 201.668,93 -3.456,00 -60.480,00 86.443.860,84 86.504.340,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.443.860,84 108.768.000,00 86.443.860,84 0,00 0,00 

15-5-2019 767,50 86.443.860,84 2,22 192.070,17 -3.456,00 -60.480,00 86.571.995,01 86.632.475,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.571.995,01 108.768.000,00 86.571.995,01 0,00 0,00 

16-5-2019 767,50 86.571.995,01 2,20 190.227,10 -3.456,00 -60.480,00 86.698.286,11 86.758.766,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.698.286,11 108.768.000,00 86.698.286,11 0,00 0,00 

17-5-2019 767,50 86.698.286,11 1,81 156.417,26 -3.456,00 -60.480,00 86.790.767,37 86.851.247,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.790.767,37 108.768.000,00 86.790.767,37 0,00 0,00 

18-5-2019 767,50 86.790.767,37 1,79 154.496,67 -3.456,00 -60.480,00 86.881.328,03 86.941.808,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.881.328,03 108.768.000,00 86.881.328,03 0,00 0,00 

19-5-2019 767,50 86.881.328,03 1,77 153.217,67 -3.456,00 -60.480,00 86.970.609,70 87.031.089,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.970.609,70 108.768.000,00 86.970.609,70 0,00 0,00 

20-5-2019 767,50 86.970.609,70 1,66 143.571,46 -3.456,00 -60.480,00 87.050.245,16 87.110.725,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.050.245,16 108.768.000,00 87.050.245,16 0,00 0,00 
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21-5-2019 767,50 87.050.245,16 1,86 160.609,67 -3.456,00 -60.480,00 87.146.918,83 87.207.398,83 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.146.918,83 108.768.000,00 87.146.918,83 0,00 0,00 

22-5-2019 767,50 87.146.918,83 1,62 139.657,13 -3.456,00 -60.480,00 87.222.639,97 87.283.119,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.222.639,97 108.768.000,00 87.222.639,97 0,00 0,00 

23-5-2019 767,50 87.222.639,97 2,00 172.961,39 -3.456,00 -60.480,00 87.331.665,35 87.392.145,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.331.665,35 108.768.000,00 87.331.665,35 0,00 0,00 

24-5-2019 767,50 87.331.665,35 1,60 138.486,78 -3.456,00 -60.480,00 87.406.216,13 87.466.696,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.406.216,13 108.768.000,00 87.406.216,13 0,00 0,00 

25-5-2019 767,50 87.406.216,13 1,44 124.773,76 -3.456,00 -60.480,00 87.467.053,89 87.527.533,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.467.053,89 108.768.000,00 87.467.053,89 0,00 0,00 

26-5-2019 767,50 87.467.053,89 1,40 120.568,94 -3.456,00 -60.480,00 87.523.686,83 87.584.166,83 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.523.686,83 108.768.000,00 87.523.686,83 0,00 0,00 

27-5-2019 767,50 87.523.686,83 1,73 149.304,81 -3.456,00 -60.480,00 87.609.055,64 87.669.535,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.609.055,64 108.768.000,00 87.609.055,64 0,00 0,00 

28-5-2019 767,50 87.609.055,64 1,34 116.033,83 -3.456,00 -60.480,00 87.661.153,47 87.721.633,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.661.153,47 108.768.000,00 87.661.153,47 0,00 0,00 

29-5-2019 767,50 87.661.153,47 1,52 130.993,74 -3.456,00 -60.480,00 87.728.211,21 87.788.691,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.728.211,21 108.768.000,00 87.728.211,21 0,00 0,00 

30-5-2019 767,50 87.728.211,21 1,51 130.349,01 -3.456,00 -60.480,00 87.794.624,22 87.855.104,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.794.624,22 108.768.000,00 87.794.624,22 0,00 0,00 

31-5-2019 767,50 87.794.624,22 1,49 128.890,61 -3.456,00 -60.480,00 87.859.578,82 87.920.058,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.859.578,82 108.768.000,00 87.859.578,82 0,00 0,00 

1-6-2019 767,50 87.859.578,82 1,06 91.975,51 -3.456,00 -60.480,00 87.887.618,33 87.948.098,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.887.618,33 108.768.000,00 87.887.618,33 0,00 0,00 

2-6-2019 767,50 87.887.618,33 1,48 127.914,26 -3.456,00 -60.480,00 87.951.596,59 88.012.076,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.951.596,59 108.768.000,00 87.951.596,59 0,00 0,00 

3-6-2019 767,50 87.951.596,59 1,09 93.784,31 -3.456,00 -60.480,00 87.981.444,91 88.041.924,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.981.444,91 108.768.000,00 87.981.444,91 0,00 0,00 

4-6-2019 767,50 87.981.444,91 1,38 118.948,58 -3.456,00 -60.480,00 88.036.457,49 88.096.937,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.036.457,49 108.768.000,00 88.036.457,49 0,00 0,00 

5-6-2019 767,50 88.036.457,49 0,88 75.696,56 -3.456,00 -60.480,00 88.048.218,05 88.108.698,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.048.218,05 108.768.000,00 88.048.218,05 0,00 0,00 

6-6-2019 767,50 88.048.218,05 0,87 75.303,26 -3.456,00 -60.480,00 88.059.585,31 88.120.065,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.059.585,31 108.768.000,00 88.059.585,31 0,00 0,00 

7-6-2019 767,50 88.059.585,31 0,94 81.310,95 -3.456,00 -60.480,00 88.076.960,26 88.137.440,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.076.960,26 108.768.000,00 88.076.960,26 0,00 0,00 

8-6-2019 767,50 88.076.960,26 0,94 81.277,46 -3.456,00 -60.480,00 88.094.301,71 88.154.781,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.094.301,71 108.768.000,00 88.094.301,71 0,00 0,00 

9-6-2019 767,50 88.094.301,71 1,26 108.761,26 -3.456,00 -60.480,00 88.139.126,97 88.199.606,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.139.126,97 108.768.000,00 88.139.126,97 0,00 0,00 

10-6-2019 767,50 88.139.126,97 0,88 76.225,03 -3.456,00 -60.480,00 88.151.416,00 88.211.896,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.151.416,00 108.768.000,00 88.151.416,00 0,00 0,00 

11-6-2019 767,50 88.151.416,00 0,92 79.696,50 -3.456,00 -60.480,00 88.167.176,50 88.227.656,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.167.176,50 108.768.000,00 88.167.176,50 0,00 0,00 

12-6-2019 767,50 88.167.176,50 1,00 86.213,27 -3.456,00 -60.480,00 88.189.453,78 88.249.933,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.189.453,78 108.768.000,00 88.189.453,78 0,00 0,00 

13-6-2019 767,50 88.189.453,78 0,59 50.801,82 -3.456,00 -60.480,00 88.176.319,59 88.236.799,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.176.319,59 108.768.000,00 88.176.319,59 0,00 0,00 

14-6-2019 767,50 88.176.319,59 0,96 82.629,53 -3.456,00 -60.480,00 88.195.013,12 88.255.493,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.195.013,12 108.768.000,00 88.195.013,12 0,00 0,00 

15-6-2019 767,50 88.195.013,12 0,89 77.318,70 -3.456,00 -60.480,00 88.208.395,82 88.268.875,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.208.395,82 108.768.000,00 88.208.395,82 0,00 0,00 

16-6-2019 767,50 88.208.395,82 0,92 79.836,01 -3.456,00 -60.480,00 88.224.295,83 88.284.775,83 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.224.295,83 108.768.000,00 88.224.295,83 0,00 0,00 

17-6-2019 767,50 88.224.295,83 0,68 58.378,69 -3.456,00 -60.480,00 88.218.738,51 88.279.218,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.218.738,51 108.768.000,00 88.218.738,51 0,00 0,00 

18-6-2019 767,50 88.218.738,51 1,10 94.790,16 -3.456,00 -60.480,00 88.249.592,67 88.310.072,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.249.592,67 108.768.000,00 88.249.592,67 0,00 0,00 

19-6-2019 767,50 88.249.592,67 0,68 58.580,72 -3.456,00 -60.480,00 88.244.237,39 88.304.717,39 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.244.237,39 108.768.000,00 88.244.237,39 0,00 0,00 

20-6-2019 767,50 88.244.237,39 0,79 68.512,90 -3.456,00 -60.480,00 88.248.814,28 88.309.294,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.248.814,28 108.768.000,00 88.248.814,28 0,00 0,00 

21-6-2019 767,50 88.248.814,28 0,93 80.518,86 -3.456,00 -60.480,00 88.265.397,14 88.325.877,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.265.397,14 108.768.000,00 88.265.397,14 0,00 0,00 

22-6-2019 767,50 88.265.397,14 0,58 50.225,14 -3.456,00 -60.480,00 88.251.686,28 88.312.166,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.251.686,28 108.768.000,00 88.251.686,28 0,00 0,00 

23-6-2019 767,50 88.251.686,28 0,81 69.619,30 -3.456,00 -60.480,00 88.257.369,58 88.317.849,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.257.369,58 108.768.000,00 88.257.369,58 0,00 0,00 

24-6-2019 767,50 88.257.369,58 0,65 55.922,24 -3.456,00 -60.480,00 88.249.355,82 88.309.835,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.249.355,82 108.768.000,00 88.249.355,82 0,00 0,00 

25-6-2019 767,50 88.249.355,82 1,41 122.096,24 -3.456,00 -60.480,00 88.307.516,06 88.367.996,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.307.516,06 108.768.000,00 88.307.516,06 0,00 0,00 

26-6-2019 768,00 88.307.516,06 0,92 79.178,45 -3.456,00 -60.480,00 88.322.758,51 88.383.238,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.322.758,51 108.768.000,00 88.322.758,51 0,00 0,00 

27-6-2019 768,00 88.322.758,51 0,68 58.524,56 -3.456,00 -60.480,00 88.317.347,07 88.377.827,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.317.347,07 108.768.000,00 88.317.347,07 0,00 0,00 

28-6-2019 768,00 88.317.347,07 0,95 82.034,65 -3.456,00 -60.480,00 88.335.445,73 88.395.925,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.335.445,73 108.768.000,00 88.335.445,73 0,00 0,00 

29-6-2019 768,00 88.335.445,73 0,67 57.548,77 -3.456,00 -60.480,00 88.329.058,50 88.389.538,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.329.058,50 108.768.000,00 88.329.058,50 0,00 0,00 

30-6-2019 768,00 88.329.058,50 0,61 52.634,73 -3.456,00 -60.480,00 88.317.757,23 88.378.237,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.317.757,23 108.768.000,00 88.317.757,23 0,00 0,00 
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1-7-2019 768,00 88.317.757,23 0,50 43.518,49 -3.456,00 -60.480,00 88.297.339,72 88.357.819,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.297.339,72 108.768.000,00 88.297.339,72 0,00 0,00 

2-7-2019 768,00 88.297.339,72 0,58 50.175,82 -3.456,00 -60.480,00 88.283.579,54 88.344.059,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.283.579,54 108.768.000,00 88.283.579,54 0,00 0,00 

3-7-2019 768,00 88.283.579,54 0,42 35.947,51 -3.456,00 -60.480,00 88.255.591,05 88.316.071,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.255.591,05 108.768.000,00 88.255.591,05 0,00 0,00 

4-7-2019 767,50 88.255.591,05 0,69 59.638,82 -3.456,00 -60.480,00 88.251.293,87 88.311.773,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.251.293,87 108.768.000,00 88.251.293,87 0,00 0,00 

5-7-2019 767,50 88.251.293,87 0,23 19.967,24 -3.456,00 -60.480,00 88.207.325,11 88.267.805,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.207.325,11 108.768.000,00 88.207.325,11 0,00 0,00 

6-7-2019 767,50 88.207.325,11 0,33 28.607,35 -3.456,00 -60.480,00 88.171.996,46 88.232.476,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.171.996,46 108.768.000,00 88.171.996,46 0,00 0,00 

7-7-2019 767,50 88.171.996,46 0,31 27.046,63 -3.456,00 -60.480,00 88.135.107,09 88.195.587,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.135.107,09 108.768.000,00 88.135.107,09 0,00 0,00 

8-7-2019 767,50 88.135.107,09 0,28 24.316,05 -3.456,00 -60.480,00 88.095.487,14 88.155.967,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.095.487,14 108.768.000,00 88.095.487,14 0,00 0,00 

9-7-2019 767,50 88.095.487,14 0,83 72.114,03 -3.456,00 -60.480,00 88.103.665,17 88.164.145,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.103.665,17 108.768.000,00 88.103.665,17 0,00 0,00 

10-7-2019 767,50 88.103.665,17 0,21 17.761,93 -3.456,00 -60.480,00 88.057.491,10 88.117.971,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.057.491,10 108.768.000,00 88.057.491,10 0,00 0,00 

11-7-2019 767,50 88.057.491,10 0,29 24.721,65 -3.456,00 -60.480,00 88.018.276,75 88.078.756,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.018.276,75 108.768.000,00 88.018.276,75 0,00 0,00 

12-7-2019 767,50 88.018.276,75 0,30 26.102,89 -3.456,00 -60.480,00 87.980.443,64 88.040.923,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.980.443,64 108.768.000,00 87.980.443,64 0,00 0,00 

13-7-2019 767,50 87.980.443,64 0,25 21.372,09 -3.456,00 -60.480,00 87.937.879,72 87.998.359,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.937.879,72 108.768.000,00 87.937.879,72 0,00 0,00 

14-7-2019 767,50 87.937.879,72 0,24 20.725,47 -3.456,00 -60.480,00 87.894.669,19 87.955.149,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.894.669,19 108.768.000,00 87.894.669,19 0,00 0,00 

15-7-2019 767,50 87.894.669,19 0,22 19.371,18 -3.456,00 -60.480,00 87.850.104,37 87.910.584,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.850.104,37 108.768.000,00 87.850.104,37 0,00 0,00 

16-7-2019 767,50 87.850.104,37 0,34 29.004,06 -3.456,00 -60.480,00 87.815.172,43 87.875.652,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.815.172,43 108.768.000,00 87.815.172,43 0,00 0,00 

17-7-2019 767,50 87.815.172,43 0,42 36.140,82 -3.456,00 -60.480,00 87.787.377,25 87.847.857,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.787.377,25 108.768.000,00 87.787.377,25 0,00 0,00 

18-7-2019 767,50 87.787.377,25 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.723.441,25 87.783.921,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.723.441,25 108.768.000,00 87.723.441,25 0,00 0,00 

19-7-2019 767,50 87.723.441,25 0,32 27.539,65 -3.456,00 -60.480,00 87.687.044,90 87.747.524,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.687.044,90 108.768.000,00 87.687.044,90 0,00 0,00 

20-7-2019 767,50 87.687.044,90 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.623.108,90 87.683.588,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.623.108,90 108.768.000,00 87.623.108,90 0,00 0,00 

21-7-2019 767,50 87.623.108,90 0,33 28.416,84 -3.456,00 -60.480,00 87.587.589,73 87.648.069,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.587.589,73 108.768.000,00 87.587.589,73 0,00 0,00 

22-7-2019 767,50 87.587.589,73 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.523.653,73 87.584.133,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.523.653,73 108.768.000,00 87.523.653,73 0,00 0,00 

23-7-2019 767,50 87.523.653,73 0,42 36.617,13 -3.456,00 -60.480,00 87.496.334,86 87.556.814,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.496.334,86 108.768.000,00 87.496.334,86 0,00 0,00 

24-7-2019 767,50 87.496.334,86 0,04 3.552,48 -3.456,00 -60.480,00 87.435.951,35 87.496.431,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.435.951,35 108.768.000,00 87.435.951,35 0,00 0,00 

25-7-2019 767,50 87.435.951,35 0,14 12.184,88 -3.456,00 -60.480,00 87.384.200,22 87.444.680,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.384.200,22 108.768.000,00 87.384.200,22 0,00 0,00 

26-7-2019 767,50 87.384.200,22 0,01 852,47 -3.456,00 -60.480,00 87.321.116,69 87.381.596,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.321.116,69 108.768.000,00 87.321.116,69 0,00 0,00 

27-7-2019 767,50 87.321.116,69 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.257.180,69 87.317.660,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.257.180,69 108.768.000,00 87.257.180,69 0,00 0,00 

28-7-2019 767,50 87.257.180,69 0,21 18.405,04 -3.456,00 -60.480,00 87.211.649,73 87.272.129,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.211.649,73 108.768.000,00 87.211.649,73 0,00 0,00 

29-7-2019 767,50 87.211.649,73 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.147.713,73 87.208.193,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.147.713,73 108.768.000,00 87.147.713,73 0,00 0,00 

30-7-2019 767,50 87.147.713,73 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.083.777,73 87.144.257,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.083.777,73 108.768.000,00 87.083.777,73 0,00 0,00 

31-7-2019 767,50 87.083.777,73 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 87.019.841,73 87.080.321,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.019.841,73 108.768.000,00 87.019.841,73 0,00 0,00 

1-8-2019 767,50 87.019.841,73 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.955.905,73 87.016.385,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.955.905,73 108.768.000,00 86.955.905,73 0,00 0,00 

2-8-2019 767,50 86.955.905,73 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.891.969,73 86.952.449,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.891.969,73 108.768.000,00 86.891.969,73 0,00 0,00 

3-8-2019 767,50 86.891.969,73 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.828.033,73 86.888.513,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.828.033,73 108.768.000,00 86.828.033,73 0,00 0,00 

4-8-2019 767,50 86.828.033,73 0,21 17.732,43 -3.456,00 -60.480,00 86.781.830,16 86.842.310,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.781.830,16 108.768.000,00 86.781.830,16 0,00 0,00 

5-8-2019 767,50 86.781.830,16 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.717.894,16 86.778.374,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.717.894,16 108.768.000,00 86.717.894,16 0,00 0,00 

6-8-2019 767,50 86.717.894,16 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.653.958,16 86.714.438,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.653.958,16 108.768.000,00 86.653.958,16 0,00 0,00 

7-8-2019 767,50 86.653.958,16 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.590.022,16 86.650.502,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.590.022,16 108.768.000,00 86.590.022,16 0,00 0,00 

8-8-2019 767,50 86.590.022,16 0,14 11.891,76 -3.456,00 -60.480,00 86.537.977,92 86.598.457,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.537.977,92 108.768.000,00 86.537.977,92 0,00 0,00 

9-8-2019 767,50 86.537.977,92 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.474.041,92 86.534.521,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.474.041,92 108.768.000,00 86.474.041,92 0,00 0,00 

10-8-2019 767,50 86.474.041,92 0,13 10.917,36 -3.456,00 -60.480,00 86.421.023,28 86.481.503,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.421.023,28 108.768.000,00 86.421.023,28 0,00 0,00 
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11-8-2019 767,50 86.421.023,28 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.357.087,28 86.417.567,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.357.087,28 108.768.000,00 86.357.087,28 0,00 0,00 

12-8-2019 767,50 86.357.087,28 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.293.151,28 86.353.631,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.293.151,28 108.768.000,00 86.293.151,28 0,00 0,00 

13-8-2019 767,50 86.293.151,28 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.229.215,28 86.289.695,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.229.215,28 108.768.000,00 86.229.215,28 0,00 0,00 

14-8-2019 767,50 86.229.215,28 0,19 16.508,09 -3.456,00 -60.480,00 86.181.787,37 86.242.267,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.181.787,37 108.768.000,00 86.181.787,37 0,00 0,00 

15-8-2019 767,50 86.181.787,37 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.117.851,37 86.178.331,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.117.851,37 108.768.000,00 86.117.851,37 0,00 0,00 

16-8-2019 767,50 86.117.851,37 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 86.053.915,37 86.114.395,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.053.915,37 108.768.000,00 86.053.915,37 0,00 0,00 

17-8-2019 767,50 86.053.915,37 0,58 50.041,08 -3.456,00 -60.480,00 86.040.020,45 86.100.500,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.040.020,45 108.768.000,00 86.040.020,45 0,00 0,00 

18-8-2019 767,50 86.040.020,45 0,07 5.822,71 -3.456,00 -60.480,00 85.981.907,16 86.042.387,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.981.907,16 108.768.000,00 85.981.907,16 0,00 0,00 

19-8-2019 767,50 85.981.907,16 0,46 39.636,79 -3.456,00 -60.480,00 85.957.607,95 86.018.087,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.957.607,95 108.768.000,00 85.957.607,95 0,00 0,00 

20-8-2019 767,50 85.957.607,95 0,45 39.047,16 -3.456,00 -60.480,00 85.932.719,11 85.993.199,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.932.719,11 108.768.000,00 85.932.719,11 0,00 0,00 

21-8-2019 767,00 85.932.719,11 0,41 34.992,02 -3.456,00 -60.480,00 85.903.775,13 85.964.255,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.903.775,13 108.768.000,00 85.903.775,13 0,00 0,00 

22-8-2019 767,00 85.903.775,13 0,27 22.970,33 -3.456,00 -60.480,00 85.862.809,46 85.923.289,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.862.809,46 108.768.000,00 85.862.809,46 0,00 0,00 

23-8-2019 767,00 85.862.809,46 0,33 28.351,76 -3.456,00 -60.480,00 85.827.225,22 85.887.705,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.827.225,22 108.768.000,00 85.827.225,22 0,00 0,00 

24-8-2019 767,00 85.827.225,22 0,36 31.290,52 -3.456,00 -60.480,00 85.794.579,74 85.855.059,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.794.579,74 108.768.000,00 85.794.579,74 0,00 0,00 

25-8-2019 767,00 85.794.579,74 0,37 32.013,11 -3.456,00 -60.480,00 85.762.656,85 85.823.136,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.762.656,85 108.768.000,00 85.762.656,85 0,00 0,00 

26-8-2019 767,00 85.762.656,85 0,87 75.241,22 -3.456,00 -60.480,00 85.773.962,07 85.834.442,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.773.962,07 108.768.000,00 85.773.962,07 0,00 0,00 

27-8-2019 767,00 85.773.962,07 0,39 33.407,02 -3.456,00 -60.480,00 85.743.433,09 85.803.913,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.743.433,09 108.768.000,00 85.743.433,09 0,00 0,00 

28-8-2019 767,00 85.743.433,09 0,18 15.747,39 -3.456,00 -60.480,00 85.695.244,48 85.755.724,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.695.244,48 108.768.000,00 85.695.244,48 0,00 0,00 

29-8-2019 767,00 85.695.244,48 0,20 17.335,68 -3.456,00 -60.480,00 85.648.644,16 85.709.124,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.648.644,16 108.768.000,00 85.648.644,16 0,00 0,00 

30-8-2019 767,00 85.648.644,16 0,59 50.602,46 -3.456,00 -60.480,00 85.635.310,62 85.695.790,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.635.310,62 108.768.000,00 85.635.310,62 0,00 0,00 

31-8-2019 767,00 85.635.310,62 0,24 20.716,24 -3.456,00 -60.480,00 85.592.090,86 85.652.570,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.592.090,86 108.768.000,00 85.592.090,86 0,00 0,00 

1-9-2019 767,00 85.592.090,86 0,19 16.499,03 -3.456,00 -60.480,00 85.544.653,90 85.605.133,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.544.653,90 108.768.000,00 85.544.653,90 0,00 0,00 

2-9-2019 767,00 85.544.653,90 0,56 48.780,41 -3.456,00 -60.480,00 85.529.498,30 85.589.978,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.529.498,30 108.768.000,00 85.529.498,30 0,00 0,00 

3-9-2019 767,00 85.529.498,30 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 85.465.562,30 85.526.042,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.465.562,30 108.768.000,00 85.465.562,30 0,00 0,00 

4-9-2019 767,00 85.465.562,30 0,22 19.119,52 -3.456,00 -60.480,00 85.420.745,82 85.481.225,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.420.745,82 108.768.000,00 85.420.745,82 0,00 0,00 

5-9-2019 767,00 85.420.745,82 0,59 50.572,56 -3.456,00 -60.480,00 85.407.382,38 85.467.862,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.407.382,38 108.768.000,00 85.407.382,38 0,00 0,00 

6-9-2019 767,00 85.407.382,38 0,14 11.700,47 -3.456,00 -60.480,00 85.355.146,84 85.415.626,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.355.146,84 108.768.000,00 85.355.146,84 0,00 0,00 

7-9-2019 767,00 85.355.146,84 0,34 29.390,38 -3.456,00 -60.480,00 85.320.601,23 85.381.081,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.320.601,23 108.768.000,00 85.320.601,23 0,00 0,00 

8-9-2019 767,00 85.320.601,23 0,26 22.252,63 -3.456,00 -60.480,00 85.278.917,86 85.339.397,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.278.917,86 108.768.000,00 85.278.917,86 0,00 0,00 

9-9-2019 767,00 85.278.917,86 0,22 19.101,14 -3.456,00 -60.480,00 85.234.083,00 85.294.563,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.234.083,00 108.768.000,00 85.234.083,00 0,00 0,00 

10-9-2019 767,00 85.234.083,00 0,20 17.198,75 -3.456,00 -60.480,00 85.187.345,76 85.247.825,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.187.345,76 108.768.000,00 85.187.345,76 0,00 0,00 

11-9-2019 767,00 85.187.345,76 0,24 21.074,71 -3.456,00 -60.480,00 85.144.484,47 85.204.964,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.144.484,47 108.768.000,00 85.144.484,47 0,00 0,00 

12-9-2019 767,00 85.144.484,47 0,03 2.871,69 -3.456,00 -60.480,00 85.083.420,16 85.143.900,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.083.420,16 108.768.000,00 85.083.420,16 0,00 0,00 

13-9-2019 767,00 85.083.420,16 0,28 24.353,23 -3.456,00 -60.480,00 85.043.837,39 85.104.317,39 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.043.837,39 108.768.000,00 85.043.837,39 0,00 0,00 

14-9-2019 767,00 85.043.837,39 0,48 41.725,01 -3.456,00 -60.480,00 85.021.626,40 85.082.106,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.021.626,40 108.768.000,00 85.021.626,40 0,00 0,00 

15-9-2019 767,00 85.021.626,40 0,35 30.489,87 -3.456,00 -60.480,00 84.988.180,28 85.048.660,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.988.180,28 108.768.000,00 84.988.180,28 0,00 0,00 

16-9-2019 767,00 84.988.180,28 0,09 7.709,26 -3.456,00 -60.480,00 84.931.953,54 84.992.433,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.931.953,54 108.768.000,00 84.931.953,54 0,00 0,00 

17-9-2019 767,00 84.931.953,54 0,33 28.276,79 -3.456,00 -60.480,00 84.896.294,33 84.956.774,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.896.294,33 108.768.000,00 84.896.294,33 0,00 0,00 

18-9-2019 767,00 84.896.294,33 0,62 53.328,73 -3.456,00 -60.480,00 84.885.687,06 84.946.167,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.885.687,06 108.768.000,00 84.885.687,06 0,00 0,00 

19-9-2019 767,00 84.885.687,06 0,11 9.668,29 -3.456,00 -60.480,00 84.831.419,36 84.891.899,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.831.419,36 108.768.000,00 84.831.419,36 0,00 0,00 

20-9-2019 767,00 84.831.419,36 0,15 12.602,25 -3.456,00 -60.480,00 84.780.085,61 84.840.565,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.780.085,61 108.768.000,00 84.780.085,61 0,00 0,00 
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21-9-2019 767,00 84.780.085,61 0,18 15.274,31 -3.456,00 -60.480,00 84.731.423,92 84.791.903,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.731.423,92 108.768.000,00 84.731.423,92 0,00 0,00 

22-9-2019 767,00 84.731.423,92 0,57 49.003,19 -3.456,00 -60.480,00 84.716.491,12 84.776.971,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.716.491,12 108.768.000,00 84.716.491,12 0,00 0,00 

23-9-2019 767,00 84.716.491,12 0,05 4.736,42 -3.456,00 -60.480,00 84.657.291,54 84.717.771,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.657.291,54 108.768.000,00 84.657.291,54 0,00 0,00 

24-9-2019 767,00 84.657.291,54 0,09 7.637,19 -3.456,00 -60.480,00 84.600.992,73 84.661.472,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.600.992,73 108.768.000,00 84.600.992,73 0,00 0,00 

25-9-2019 767,00 84.600.992,73 0,03 2.647,47 -3.456,00 -60.480,00 84.539.704,20 84.600.184,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.539.704,20 108.768.000,00 84.539.704,20 0,00 0,00 

26-9-2019 767,00 84.539.704,20 0,32 27.750,09 -3.456,00 -60.480,00 84.503.518,29 84.563.998,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.503.518,29 108.768.000,00 84.503.518,29 0,00 0,00 

27-9-2019 767,00 84.503.518,29 0,10 8.713,65 -3.456,00 -60.480,00 84.448.295,94 84.508.775,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.448.295,94 108.768.000,00 84.448.295,94 0,00 0,00 

28-9-2019 767,00 84.448.295,94 0,08 7.038,42 -3.456,00 -60.480,00 84.391.398,36 84.451.878,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.391.398,36 108.768.000,00 84.391.398,36 0,00 0,00 

29-9-2019 767,00 84.391.398,36 0,10 8.638,08 -3.456,00 -60.480,00 84.336.100,44 84.396.580,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.336.100,44 108.768.000,00 84.336.100,44 0,00 0,00 

30-9-2019 767,00 84.336.100,44 0,08 6.806,42 -3.456,00 -60.480,00 84.278.970,85 84.339.450,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.278.970,85 108.768.000,00 84.278.970,85 0,00 0,00 

1-10-2019 767,00 84.278.970,85 0,08 6.940,31 -3.456,00 -60.480,00 84.221.975,17 84.282.455,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.221.975,17 108.768.000,00 84.221.975,17 0,00 0,00 

2-10-2019 767,00 84.221.975,17 0,04 3.040,44 -3.456,00 -60.480,00 84.161.079,60 84.221.559,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.161.079,60 108.768.000,00 84.161.079,60 0,00 0,00 

3-10-2019 767,00 84.161.079,60 0,06 5.089,76 -3.456,00 -60.480,00 84.102.233,37 84.162.713,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.102.233,37 108.768.000,00 84.102.233,37 0,00 0,00 

4-10-2019 767,00 84.102.233,37 0,07 6.437,33 -3.456,00 -60.480,00 84.044.734,69 84.105.214,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.044.734,69 108.768.000,00 84.044.734,69 0,00 0,00 

5-10-2019 767,00 84.044.734,69 0,30 25.516,64 -3.456,00 -60.480,00 84.006.315,33 84.066.795,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.006.315,33 108.768.000,00 84.006.315,33 0,00 0,00 

6-10-2019 767,00 84.006.315,33 0,04 3.635,97 -3.456,00 -60.480,00 83.946.015,30 84.006.495,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.946.015,30 108.768.000,00 83.946.015,30 0,00 0,00 

7-10-2019 767,00 83.946.015,30 0,09 7.933,06 -3.456,00 -60.480,00 83.890.012,37 83.950.492,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.890.012,37 108.768.000,00 83.890.012,37 0,00 0,00 

8-10-2019 767,00 83.890.012,37 0,11 9.481,24 -3.456,00 -60.480,00 83.835.557,60 83.896.037,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.835.557,60 108.768.000,00 83.835.557,60 0,00 0,00 

9-10-2019 767,00 83.835.557,60 0,09 7.442,67 -3.456,00 -60.480,00 83.779.064,27 83.839.544,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.779.064,27 108.768.000,00 83.779.064,27 0,00 0,00 

10-10-2019 767,00 83.779.064,27 0,07 6.050,05 -3.456,00 -60.480,00 83.721.178,32 83.781.658,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.721.178,32 108.768.000,00 83.721.178,32 0,00 0,00 

11-10-2019 767,00 83.721.178,32 0,11 9.192,41 -3.456,00 -60.480,00 83.666.434,73 83.726.914,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.666.434,73 108.768.000,00 83.666.434,73 0,00 0,00 

12-10-2019 767,00 83.666.434,73 0,17 14.323,41 -3.456,00 -60.480,00 83.616.822,14 83.677.302,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.616.822,14 108.768.000,00 83.616.822,14 0,00 0,00 

13-10-2019 767,00 83.616.822,14 0,25 21.171,74 -3.456,00 -60.480,00 83.574.057,89 83.634.537,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.574.057,89 108.768.000,00 83.574.057,89 0,00 0,00 

14-10-2019 766,50 83.574.057,89 0,34 29.630,65 -3.456,00 -60.480,00 83.539.752,53 83.600.232,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.539.752,53 108.768.000,00 83.539.752,53 0,00 0,00 

15-10-2019 766,50 83.539.752,53 0,22 18.964,80 -3.456,00 -60.480,00 83.494.781,34 83.555.261,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.494.781,34 108.768.000,00 83.494.781,34 0,00 0,00 

16-10-2019 766,50 83.494.781,34 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 83.430.845,34 83.491.325,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.430.845,34 108.768.000,00 83.430.845,34 0,00 0,00 

17-10-2019 766,50 83.430.845,34 0,01 1.249,43 -3.456,00 -60.480,00 83.368.158,76 83.428.638,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.368.158,76 108.768.000,00 83.368.158,76 0,00 0,00 

18-10-2019 766,50 83.368.158,76 0,23 19.589,41 -3.456,00 -60.480,00 83.323.812,17 83.384.292,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.323.812,17 108.768.000,00 83.323.812,17 0,00 0,00 

19-10-2019 766,50 83.323.812,17 0,23 19.713,30 -3.456,00 -60.480,00 83.279.589,47 83.340.069,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.279.589,47 108.768.000,00 83.279.589,47 0,00 0,00 

20-10-2019 766,50 83.279.589,47 0,76 65.706,03 -3.456,00 -60.480,00 83.281.359,51 83.341.839,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.281.359,51 108.768.000,00 83.281.359,51 0,00 0,00 

21-10-2019 766,50 83.281.359,51 1,03 88.701,19 -3.456,00 -60.480,00 83.306.124,69 83.366.604,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.306.124,69 108.768.000,00 83.306.124,69 0,00 0,00 

22-10-2019 766,50 83.306.124,69 0,20 17.598,81 -3.456,00 -60.480,00 83.259.787,50 83.320.267,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.259.787,50 108.768.000,00 83.259.787,50 0,00 0,00 

23-10-2019 766,50 83.259.787,50 0,48 41.815,39 -3.456,00 -60.480,00 83.237.666,88 83.298.146,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.237.666,88 108.768.000,00 83.237.666,88 0,00 0,00 

24-10-2019 766,50 83.237.666,88 0,45 38.634,85 -3.456,00 -60.480,00 83.212.365,73 83.272.845,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.212.365,73 108.768.000,00 83.212.365,73 0,00 0,00 

25-10-2019 766,50 83.212.365,73 0,21 18.362,54 -3.456,00 -60.480,00 83.166.792,27 83.227.272,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.166.792,27 108.768.000,00 83.166.792,27 0,00 0,00 

26-10-2019 766,50 83.166.792,27 0,28 24.472,54 -3.456,00 -60.480,00 83.127.328,82 83.187.808,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.127.328,82 108.768.000,00 83.127.328,82 0,00 0,00 

27-10-2019 766,50 83.127.328,82 0,03 3.010,72 -3.456,00 -60.480,00 83.066.403,54 83.126.883,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.066.403,54 108.768.000,00 83.066.403,54 0,00 0,00 

28-10-2019 766,50 83.066.403,54 0,25 21.604,90 -3.456,00 -60.480,00 83.024.072,44 83.084.552,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.024.072,44 108.768.000,00 83.024.072,44 0,00 0,00 

29-10-2019 766,50 83.024.072,44 0,21 17.726,20 -3.456,00 -60.480,00 82.977.862,64 83.038.342,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.977.862,64 108.768.000,00 82.977.862,64 0,00 0,00 

30-10-2019 766,50 82.977.862,64 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 82.913.926,64 82.974.406,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.913.926,64 108.768.000,00 82.913.926,64 0,00 0,00 

31-10-2019 766,50 82.913.926,64 0,42 36.586,90 -3.456,00 -60.480,00 82.886.577,54 82.947.057,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.886.577,54 108.768.000,00 82.886.577,54 0,00 0,00 
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1-11-2019 766,50 82.886.577,54 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 82.822.641,54 82.883.121,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.822.641,54 108.768.000,00 82.822.641,54 0,00 0,00 

2-11-2019 766,50 82.822.641,54 0,44 37.851,13 -3.456,00 -60.480,00 82.796.556,67 82.857.036,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.796.556,67 108.768.000,00 82.796.556,67 0,00 0,00 

3-11-2019 766,50 82.796.556,67 0,22 19.328,68 -3.456,00 -60.480,00 82.751.949,34 82.812.429,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.751.949,34 108.768.000,00 82.751.949,34 0,00 0,00 

4-11-2019 766,50 82.751.949,34 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 82.688.013,34 82.748.493,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.688.013,34 108.768.000,00 82.688.013,34 0,00 0,00 

5-11-2019 766,50 82.688.013,34 0,17 14.644,36 -3.456,00 -60.480,00 82.638.721,70 82.699.201,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.638.721,70 108.768.000,00 82.638.721,70 0,00 0,00 

6-11-2019 766,50 82.638.721,70 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 82.574.785,70 82.635.265,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.574.785,70 108.768.000,00 82.574.785,70 0,00 0,00 

7-11-2019 766,50 82.574.785,70 0,43 36.955,64 -3.456,00 -60.480,00 82.547.805,34 82.608.285,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.547.805,34 108.768.000,00 82.547.805,34 0,00 0,00 

8-11-2019 766,50 82.547.805,34 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 82.483.869,34 82.544.349,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.483.869,34 108.768.000,00 82.483.869,34 0,00 0,00 

9-11-2019 766,50 82.483.869,34 0,15 12.528,25 -3.456,00 -60.480,00 82.432.461,60 82.492.941,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.432.461,60 108.768.000,00 82.432.461,60 0,00 0,00 

10-11-2019 766,50 82.432.461,60 0,13 11.246,56 -3.456,00 -60.480,00 82.379.772,15 82.440.252,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.379.772,15 108.768.000,00 82.379.772,15 0,00 0,00 

11-11-2019 766,50 82.379.772,15 0,15 13.095,31 -3.456,00 -60.480,00 82.328.931,46 82.389.411,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.328.931,46 108.768.000,00 82.328.931,46 0,00 0,00 

12-11-2019 766,50 82.328.931,46 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 82.264.995,46 82.325.475,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.264.995,46 108.768.000,00 82.264.995,46 0,00 0,00 

13-11-2019 766,50 82.264.995,46 0,16 13.870,84 -3.456,00 -60.480,00 82.214.930,30 82.275.410,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.214.930,30 108.768.000,00 82.214.930,30 0,00 0,00 

14-11-2019 766,50 82.214.930,30 0,16 14.037,19 -3.456,00 -60.480,00 82.165.031,49 82.225.511,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.165.031,49 108.768.000,00 82.165.031,49 0,00 0,00 

15-11-2019 766,50 82.165.031,49 0,16 14.073,54 -3.456,00 -60.480,00 82.115.169,03 82.175.649,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.115.169,03 108.768.000,00 82.115.169,03 0,00 0,00 

16-11-2019 766,50 82.115.169,03 0,20 17.656,29 -3.456,00 -60.480,00 82.068.889,31 82.129.369,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.068.889,31 108.768.000,00 82.068.889,31 0,00 0,00 

17-11-2019 766,50 82.068.889,31 0,48 41.861,02 -3.456,00 -60.480,00 82.046.814,33 82.107.294,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.046.814,33 108.768.000,00 82.046.814,33 0,00 0,00 

18-11-2019 766,50 82.046.814,33 0,47 40.630,56 -3.456,00 -60.480,00 82.023.508,89 82.083.988,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.023.508,89 108.768.000,00 82.023.508,89 0,00 0,00 

19-11-2019 766,50 82.023.508,89 0,44 38.014,31 -3.456,00 -60.480,00 81.997.587,20 82.058.067,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.997.587,20 108.768.000,00 81.997.587,20 0,00 0,00 

20-11-2019 766,50 81.997.587,20 0,45 39.216,67 -3.456,00 -60.480,00 81.972.867,88 82.033.347,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.972.867,88 108.768.000,00 81.972.867,88 0,00 0,00 

21-11-2019 766,50 81.972.867,88 0,69 59.216,61 -3.456,00 -60.480,00 81.968.148,48 82.028.628,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.968.148,48 108.768.000,00 81.968.148,48 0,00 0,00 

22-11-2019 766,50 81.968.148,48 0,87 75.281,89 -3.456,00 -60.480,00 81.979.494,37 82.039.974,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.979.494,37 108.768.000,00 81.979.494,37 0,00 0,00 

23-11-2019 766,50 81.979.494,37 6,29 543.863,29 -3.456,00 -60.480,00 82.459.421,66 82.519.901,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.459.421,66 108.768.000,00 82.459.421,66 0,00 0,00 

24-11-2019 766,50 82.459.421,66 2,14 185.315,99 -3.456,00 -60.480,00 82.580.801,65 82.641.281,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.580.801,65 108.768.000,00 82.580.801,65 0,00 0,00 

25-11-2019 766,50 82.580.801,65 1,32 113.719,37 -3.456,00 -60.480,00 82.630.585,02 82.691.065,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.630.585,02 108.768.000,00 82.630.585,02 0,00 0,00 

26-11-2019 766,50 82.630.585,02 1,74 149.923,76 -3.456,00 -60.480,00 82.716.572,78 82.777.052,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.716.572,78 108.768.000,00 82.716.572,78 0,00 0,00 

27-11-2019 766,50 82.716.572,78 9,26 799.993,26 -3.456,00 -60.480,00 83.452.630,04 83.513.110,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.452.630,04 108.768.000,00 83.452.630,04 0,00 0,00 

28-11-2019 766,50 83.452.630,04 4,25 367.088,76 -3.456,00 -60.480,00 83.755.782,79 83.816.262,79 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.755.782,79 108.768.000,00 83.755.782,79 0,00 0,00 

29-11-2019 767,00 83.755.782,79 2,35 202.681,11 -3.456,00 -60.480,00 83.894.527,90 83.955.007,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.894.527,90 108.768.000,00 83.894.527,90 0,00 0,00 

30-11-2019 767,00 83.894.527,90 4,75 410.408,73 -3.456,00 -60.480,00 84.241.000,63 84.301.480,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.241.000,63 108.768.000,00 84.241.000,63 0,00 0,00 

1-12-2019 767,00 84.241.000,63 7,75 670.006,52 -3.456,00 -60.480,00 84.847.071,15 84.907.551,15 
14.968.031,1

5 
173,24 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 84.086.751,15 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -14.086.751,15 

2-12-2019 763,50 70.000.000,00 6,95 600.899,59 -3.456,00 -60.480,00 70.536.963,59 70.597.443,59 657.923,59 7,61 7,61 2,11 4,00 1,50 -657.923,59 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-12-2019 763,50 69.939.520,00 4,00 345.851,17 -3.456,00 -60.480,00 70.221.435,17 70.281.915,17 342.395,17 3,96 3,96 0,00 2,46 1,50 -342.395,17 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

4-12-2019 763,50 69.939.520,00 2,63 226.918,48 -3.456,00 -60.480,00 70.102.502,48 70.162.982,48 223.462,48 2,59 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.033.382,48 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -33.382,48 

5-12-2019 763,50 70.000.000,00 2,36 203.706,61 -3.456,00 -60.480,00 70.139.770,61 70.200.250,61 260.730,61 3,02 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.070.650,61 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -70.650,61 

6-12-2019 763,50 70.000.000,00 2,11 182.657,58 -3.456,00 -60.480,00 70.118.721,58 70.179.201,58 239.681,58 2,77 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.049.601,58 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -49.601,58 

7-12-2019 763,50 70.000.000,00 1,80 155.194,40 -3.456,00 -60.480,00 70.091.258,40 70.151.738,40 212.218,40 2,46 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.022.138,40 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -22.138,40 

8-12-2019 763,50 70.000.000,00 1,84 158.659,54 -3.456,00 -60.480,00 70.094.723,54 70.155.203,54 215.683,54 2,50 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.025.603,54 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -25.603,54 

9-12-2019 763,50 70.000.000,00 1,53 131.761,44 -3.456,00 -60.480,00 70.067.825,44 70.128.305,44 188.785,44 2,19 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.998.705,44 70.000.000,00 69.998.705,44 0,00 0,00 

10-12-2019 763,50 69.998.705,44 1,56 135.009,38 -3.456,00 -60.480,00 70.069.778,82 70.130.258,82 190.738,82 2,21 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.000.658,82 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -658,82 
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11-12-2019 763,50 70.000.000,00 1,55 133.492,33 -3.456,00 -60.480,00 70.069.556,33 70.130.036,33 190.516,33 2,21 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.000.436,33 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -436,33 

12-12-2019 763,50 70.000.000,00 1,31 113.088,40 -3.456,00 -60.480,00 70.049.152,40 70.109.632,40 170.112,40 1,97 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.980.032,40 70.000.000,00 69.980.032,40 0,00 0,00 

13-12-2019 763,50 69.980.032,40 1,29 111.575,19 -3.456,00 -60.480,00 70.027.671,59 70.088.151,59 148.631,59 1,72 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.958.551,59 70.000.000,00 69.958.551,59 0,00 0,00 

14-12-2019 763,50 69.958.551,59 1,56 134.789,75 -3.456,00 -60.480,00 70.029.405,34 70.089.885,34 150.365,34 1,74 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.960.285,34 70.000.000,00 69.960.285,34 0,00 0,00 

15-12-2019 763,50 69.960.285,34 1,31 112.951,88 -3.456,00 -60.480,00 70.009.301,22 70.069.781,22 130.261,22 1,51 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.940.181,22 70.000.000,00 69.940.181,22 0,00 0,00 

16-12-2019 763,50 69.940.181,22 4,00 345.888,62 -3.456,00 -60.480,00 70.222.133,84 70.282.613,84 343.093,84 3,97 3,97 0,00 2,47 1,50 -343.093,84 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-12-2019 763,50 69.939.520,00 119,42 
10.317.794,9

3 
-3.456,00 -60.480,00 80.193.378,93 80.253.858,93 

10.314.338,9
3 

119,38 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 79.433.058,93 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -9.433.058,93 

18-12-2019 763,50 70.000.000,00 31,85 2.751.416,07 -3.456,00 -60.480,00 72.687.480,07 72.747.960,07 2.808.440,07 32,51 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.927.160,07 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.927.160,07 

19-12-2019 763,50 70.000.000,00 67,47 5.829.005,66 -3.456,00 -60.480,00 75.765.069,66 75.825.549,66 5.886.029,66 68,13 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 75.004.749,66 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -5.004.749,66 

20-12-2019 763,50 70.000.000,00 314,41 
27.165.174,2

4 
-3.456,00 -60.480,00 97.101.238,24 97.161.718,24 

27.222.198,2
4 

315,07 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 96.340.918,24 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -26.340.918,24 

21-12-2019 763,50 70.000.000,00 112,98 9.761.568,28 -3.456,00 -60.480,00 79.697.632,28 79.758.112,28 9.818.592,28 113,64 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 78.937.312,28 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -8.937.312,28 

22-12-2019 763,50 70.000.000,00 53,41 4.614.215,67 -3.456,00 -60.480,00 74.550.279,67 74.610.759,67 4.671.239,67 54,07 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 73.789.959,67 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.789.959,67 

23-12-2019 763,50 70.000.000,00 26,08 2.253.050,94 -3.456,00 -60.480,00 72.189.114,94 72.249.594,94 2.310.074,94 26,74 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.428.794,94 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.428.794,94 

24-12-2019 763,50 70.000.000,00 19,16 1.655.629,98 -3.456,00 -60.480,00 71.591.693,98 71.652.173,98 1.712.653,98 19,82 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.831.373,98 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -831.373,98 

25-12-2019 763,50 70.000.000,00 13,18 1.138.623,65 -3.456,00 -60.480,00 71.074.687,65 71.135.167,65 1.195.647,65 13,84 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.314.367,65 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -314.367,65 

26-12-2019 763,50 70.000.000,00 8,74 755.481,92 -3.456,00 -60.480,00 70.691.545,92 70.752.025,92 812.505,92 9,40 9,40 3,90 4,00 1,50 -812.505,92 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

27-12-2019 763,50 69.939.520,00 12,63 1.091.215,58 -3.456,00 -60.480,00 70.966.799,58 71.027.279,58 1.087.759,58 12,59 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.206.479,58 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -206.479,58 

28-12-2019 763,50 70.000.000,00 11,20 968.079,91 -3.456,00 -60.480,00 70.904.143,91 70.964.623,91 1.025.103,91 11,86 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.143.823,91 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -143.823,91 

29-12-2019 763,50 70.000.000,00 10,25 885.696,00 -3.456,00 -60.480,00 70.821.760,00 70.882.240,00 942.720,00 10,91 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.061.440,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -61.440,00 

30-12-2019 763,50 70.000.000,00 8,79 759.872,00 -3.456,00 -60.480,00 70.695.936,00 70.756.416,00 816.896,00 9,45 9,45 3,95 4,00 1,50 -816.896,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

31-12-2019 763,50 69.939.520,00 8,47 731.848,00 -3.456,00 -60.480,00 70.607.432,00 70.667.912,00 728.392,00 8,43 8,43 2,93 4,00 1,50 -728.392,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-1-2020 763,50 69.939.520,00 7,10 613.496,00 -3.456,00 -60.480,00 70.489.080,00 70.549.560,00 610.040,00 7,06 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.074.360,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -74.360,00 

2-1-2020 763,50 70.000.000,00 6,62 572.176,00 -3.456,00 -60.480,00 70.508.240,00 70.568.720,00 629.200,00 7,28 7,28 1,78 4,00 1,50 -629.200,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-1-2020 763,50 69.939.520,00 6,17 533.312,00 -3.456,00 -60.480,00 70.408.896,00 70.469.376,00 529.856,00 6,13 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.994.176,00 70.000.000,00 69.994.176,00 0,00 0,00 

4-1-2020 763,50 69.994.176,00 5,36 463.184,00 -3.456,00 -60.480,00 70.393.424,00 70.453.904,00 514.384,00 5,95 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.978.704,00 70.000.000,00 69.978.704,00 0,00 0,00 

5-1-2020 763,50 69.978.704,00 5,45 470.976,00 -3.456,00 -60.480,00 70.385.744,00 70.446.224,00 506.704,00 5,86 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.971.024,00 70.000.000,00 69.971.024,00 0,00 0,00 

6-1-2020 763,50 69.971.024,00 4,47 386.608,00 -3.456,00 -60.480,00 70.293.696,00 70.354.176,00 414.656,00 4,80 4,80 0,00 3,30 1,50 -414.656,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-1-2020 763,50 69.939.520,00 4,39 379.560,00 -3.456,00 -60.480,00 70.255.144,00 70.315.624,00 376.104,00 4,35 4,35 0,00 2,85 1,50 -376.104,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

8-1-2020 763,50 69.939.520,00 4,57 394.904,00 -3.456,00 -60.480,00 70.270.488,00 70.330.968,00 391.448,00 4,53 4,53 0,00 3,03 1,50 -391.448,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-1-2020 763,50 69.939.520,00 4,05 350.112,00 -3.456,00 -60.480,00 70.225.696,00 70.286.176,00 346.656,00 4,01 4,01 0,00 2,51 1,50 -346.656,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-1-2020 763,50 69.939.520,00 4,40 380.560,00 -3.456,00 -60.480,00 70.256.144,00 70.316.624,00 377.104,00 4,36 4,36 0,00 2,86 1,50 -377.104,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-1-2020 763,50 69.939.520,00 3,92 338.528,00 -3.456,00 -60.480,00 70.214.112,00 70.274.592,00 335.072,00 3,88 3,88 0,00 2,38 1,50 -335.072,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-1-2020 763,50 69.939.520,00 3,56 307.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.183.024,00 70.243.504,00 303.984,00 3,52 3,52 0,00 2,02 1,50 -303.984,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-1-2020 763,50 69.939.520,00 4,00 345.440,00 -3.456,00 -60.480,00 70.221.024,00 70.281.504,00 341.984,00 3,96 3,96 0,00 2,46 1,50 -341.984,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-1-2020 763,50 69.939.520,00 3,11 268.576,00 -3.456,00 -60.480,00 70.144.160,00 70.204.640,00 265.120,00 3,07 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.075.040,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -75.040,00 

15-1-2020 763,50 70.000.000,00 4,26 368.248,00 -3.456,00 -60.480,00 70.304.312,00 70.364.792,00 425.272,00 4,92 4,92 0,00 3,42 1,50 -425.272,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-1-2020 763,50 69.939.520,00 10,13 875.376,00 -3.456,00 -60.480,00 70.750.960,00 70.811.440,00 871.920,00 10,09 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 69.990.640,00 70.000.000,00 69.990.640,00 0,00 0,00 

17-1-2020 763,50 69.990.640,00 9,27 801.240,00 -3.456,00 -60.480,00 70.727.944,00 70.788.424,00 848.904,00 9,83 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 69.967.624,00 70.000.000,00 69.967.624,00 0,00 0,00 

18-1-2020 763,50 69.967.624,00 8,39 725.240,00 -3.456,00 -60.480,00 70.628.928,00 70.689.408,00 749.888,00 8,68 8,68 3,18 4,00 1,50 -749.888,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

19-1-2020 763,50 69.939.520,00 10,59 915.104,00 -3.456,00 -60.480,00 70.790.688,00 70.851.168,00 911.648,00 10,55 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.030.368,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -30.368,00 
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20-1-2020 763,50 70.000.000,00 8,00 690.832,00 -3.456,00 -60.480,00 70.626.896,00 70.687.376,00 747.856,00 8,66 8,66 3,16 4,00 1,50 -747.856,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

21-1-2020 763,50 69.939.520,00 7,67 663.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.538.616,00 70.599.096,00 659.576,00 7,63 7,63 2,13 4,00 1,50 -659.576,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

22-1-2020 763,50 69.939.520,00 6,76 583.864,00 -3.456,00 -60.480,00 70.459.448,00 70.519.928,00 580.408,00 6,72 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.044.728,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -44.728,00 

23-1-2020 763,50 70.000.000,00 6,33 546.728,00 -3.456,00 -60.480,00 70.482.792,00 70.543.272,00 603.752,00 6,99 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.068.072,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -68.072,00 

24-1-2020 763,50 70.000.000,00 13,06 1.127.992,00 -3.456,00 -60.480,00 71.064.056,00 71.124.536,00 1.185.016,00 13,72 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.303.736,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -303.736,00 

25-1-2020 763,50 70.000.000,00 15,68 1.354.856,00 -3.456,00 -60.480,00 71.290.920,00 71.351.400,00 1.411.880,00 16,34 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.530.600,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -530.600,00 

26-1-2020 763,50 70.000.000,00 13,52 1.167.720,00 -3.456,00 -60.480,00 71.103.784,00 71.164.264,00 1.224.744,00 14,18 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.343.464,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -343.464,00 

27-1-2020 763,50 70.000.000,00 11,78 1.017.584,00 -3.456,00 -60.480,00 70.953.648,00 71.014.128,00 1.074.608,00 12,44 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.193.328,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -193.328,00 

28-1-2020 763,50 70.000.000,00 14,41 1.245.312,00 -3.456,00 -60.480,00 71.181.376,00 71.241.856,00 1.302.336,00 15,07 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.421.056,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -421.056,00 

29-1-2020 763,50 70.000.000,00 13,63 1.177.946,68 -3.456,00 -60.480,00 71.114.010,68 71.174.490,68 1.234.970,68 14,29 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.353.690,68 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -353.690,68 

30-1-2020 763,50 70.000.000,00 13,35 1.153.731,38 -3.456,00 -60.480,00 71.089.795,38 71.150.275,38 1.210.755,38 14,01 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.329.475,38 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -329.475,38 

31-1-2020 763,50 70.000.000,00 12,44 1.074.392,38 -3.456,00 -60.480,00 71.010.456,38 71.070.936,38 1.131.416,38 13,10 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.250.136,38 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -250.136,38 

1-2-2020 763,50 70.000.000,00 14,19 1.225.986,72 -3.456,00 -60.480,00 71.162.050,72 71.222.530,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.162.050,72 80.000.000,00 71.162.050,72 0,00 0,00 

2-2-2020 764,00 71.162.050,72 12,92 1.115.892,84 -3.456,00 -60.480,00 72.214.007,56 72.274.487,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.214.007,56 80.000.000,00 72.214.007,56 0,00 0,00 

3-2-2020 764,00 72.214.007,56 10,73 927.186,71 -3.456,00 -60.480,00 73.077.258,27 73.137.738,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.077.258,27 80.000.000,00 73.077.258,27 0,00 0,00 

4-2-2020 764,50 73.077.258,27 9,49 819.671,62 -3.456,00 -60.480,00 73.832.993,88 73.893.473,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 73.832.993,88 80.000.000,00 73.832.993,88 0,00 0,00 

5-2-2020 764,50 73.832.993,88 9,04 780.877,56 -3.456,00 -60.480,00 74.549.935,44 74.610.415,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.549.935,44 80.000.000,00 74.549.935,44 0,00 0,00 

6-2-2020 765,00 74.549.935,44 8,54 737.842,06 -3.456,00 -60.480,00 75.223.841,50 75.284.321,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.223.841,50 80.000.000,00 75.223.841,50 0,00 0,00 

7-2-2020 765,00 75.223.841,50 7,72 666.926,98 -3.456,00 -60.480,00 75.826.832,48 75.887.312,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.826.832,48 80.000.000,00 75.826.832,48 0,00 0,00 

8-2-2020 765,00 75.826.832,48 7,76 670.716,32 -3.456,00 -60.480,00 76.433.612,80 76.494.092,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.433.612,80 80.000.000,00 76.433.612,80 0,00 0,00 

9-2-2020 765,00 76.433.612,80 6,84 591.375,97 -3.456,00 -60.480,00 76.961.052,77 77.021.532,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 76.961.052,77 80.000.000,00 76.961.052,77 0,00 0,00 

10-2-2020 765,50 76.961.052,77 6,42 554.835,08 -3.456,00 -60.480,00 77.451.951,84 77.512.431,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.451.951,84 80.000.000,00 77.451.951,84 0,00 0,00 

11-2-2020 765,50 77.451.951,84 6,86 592.704,74 -3.456,00 -60.480,00 77.980.720,58 78.041.200,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.980.720,58 80.000.000,00 77.980.720,58 0,00 0,00 

12-2-2020 765,50 77.980.720,58 6,67 576.697,06 -3.456,00 -60.480,00 78.493.481,65 78.553.961,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.493.481,65 80.000.000,00 78.493.481,65 0,00 0,00 

13-2-2020 765,50 78.493.481,65 5,90 509.689,79 -3.456,00 -60.480,00 78.939.235,43 78.999.715,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.939.235,43 80.000.000,00 78.939.235,43 0,00 0,00 

14-2-2020 766,00 78.939.235,43 5,95 513.937,82 -3.456,00 -60.480,00 79.389.237,25 79.449.717,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.389.237,25 80.000.000,00 79.389.237,25 0,00 0,00 

15-2-2020 766,00 79.389.237,25 5,98 516.816,82 -3.456,00 -60.480,00 79.842.118,07 79.902.598,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.842.118,07 80.000.000,00 79.842.118,07 0,00 0,00 

16-2-2020 766,00 79.842.118,07 5,52 477.116,27 -3.456,00 -60.480,00 80.255.298,34 80.315.778,34 376.258,34 4,35 4,35 0,00 2,85 1,50 -376.258,34 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

17-2-2020 766,00 79.939.520,00 5,50 475.309,34 -3.456,00 -60.480,00 80.350.893,34 80.411.373,34 471.853,34 5,46 5,46 0,00 3,96 1,50 -471.853,34 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

18-2-2020 766,00 79.939.520,00 4,68 403.960,02 -3.456,00 -60.480,00 80.279.544,02 80.340.024,02 400.504,02 4,64 4,64 0,00 3,14 1,50 -400.504,02 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

19-2-2020 766,00 79.939.520,00 4,57 394.617,90 -3.456,00 -60.480,00 80.270.201,90 80.330.681,90 391.161,90 4,53 4,53 0,00 3,03 1,50 -391.161,90 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

20-2-2020 766,00 79.939.520,00 4,51 389.336,00 -3.456,00 -60.480,00 80.264.920,00 80.325.400,00 385.880,00 4,47 4,47 0,00 2,97 1,50 -385.880,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

21-2-2020 766,00 79.939.520,00 4,94 427.200,00 -3.456,00 -60.480,00 80.302.784,00 80.363.264,00 423.744,00 4,90 4,90 0,00 3,40 1,50 -423.744,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

22-2-2020 766,00 79.939.520,00 4,09 353.200,00 -3.456,00 -60.480,00 80.228.784,00 80.289.264,00 349.744,00 4,05 4,05 0,00 2,55 1,50 -349.744,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

23-2-2020 766,00 79.939.520,00 4,07 351.336,00 -3.456,00 -60.480,00 80.226.920,00 80.287.400,00 347.880,00 4,03 4,03 0,00 2,53 1,50 -347.880,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

24-2-2020 766,00 79.939.520,00 4,05 349.608,00 -3.456,00 -60.480,00 80.225.192,00 80.285.672,00 346.152,00 4,01 4,01 0,00 2,51 1,50 -346.152,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

25-2-2020 766,00 79.939.520,00 4,07 351.336,00 -3.456,00 -60.480,00 80.226.920,00 80.287.400,00 347.880,00 4,03 4,03 0,00 2,53 1,50 -347.880,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

26-2-2020 766,00 79.939.520,00 3,62 312.608,00 -3.456,00 -60.480,00 80.188.192,00 80.248.672,00 309.152,00 3,58 3,58 0,00 2,08 1,50 -309.152,00 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

27-2-2020 766,00 79.939.520,00 4,13 356.621,06 -3.456,00 -60.480,00 80.232.205,06 80.292.685,06 353.165,06 4,09 4,09 0,00 2,59 1,50 -353.165,06 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

28-2-2020 766,00 79.939.520,00 3,72 321.829,36 -3.456,00 -60.480,00 80.197.413,36 80.257.893,36 318.373,36 3,68 3,68 0,00 2,18 1,50 -318.373,36 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 

29-2-2020 766,00 79.939.520,00 4,66 402.500,59 -3.456,00 -60.480,00 80.278.084,59 80.338.564,59 399.044,59 4,62 4,62 0,00 3,12 1,50 -399.044,59 79.939.520,00 80.000.000,00 79.939.520,00 0,00 0,00 
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1-3-2020 766,00 79.939.520,00 2,84 245.260,58 -3.456,00 -60.480,00 80.120.844,58 80.181.324,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.120.844,58 90.000.000,00 80.120.844,58 0,00 0,00 

2-3-2020 766,00 80.120.844,58 4,16 359.554,25 -3.456,00 -60.480,00 80.416.462,83 80.476.942,83 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.416.462,83 90.000.000,00 80.416.462,83 0,00 0,00 

3-3-2020 766,00 80.416.462,83 6,73 581.712,16 -3.456,00 -60.480,00 80.934.238,99 80.994.718,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.934.238,99 90.000.000,00 80.934.238,99 0,00 0,00 

4-3-2020 766,00 80.934.238,99 4,11 355.530,96 -3.456,00 -60.480,00 81.225.833,96 81.286.313,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.225.833,96 90.000.000,00 81.225.833,96 0,00 0,00 

5-3-2020 766,00 81.225.833,96 4,53 391.467,31 -3.456,00 -60.480,00 81.553.365,27 81.613.845,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.553.365,27 90.000.000,00 81.553.365,27 0,00 0,00 

6-3-2020 766,50 81.553.365,27 3,66 316.515,41 -3.456,00 -60.480,00 81.805.944,69 81.866.424,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.805.944,69 90.000.000,00 81.805.944,69 0,00 0,00 

7-3-2020 766,50 81.805.944,69 3,72 321.449,99 -3.456,00 -60.480,00 82.063.458,67 82.123.938,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.063.458,67 90.000.000,00 82.063.458,67 0,00 0,00 

8-3-2020 766,50 82.063.458,67 3,68 318.143,88 -3.456,00 -60.480,00 82.317.666,55 82.378.146,55 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.317.666,55 90.000.000,00 82.317.666,55 0,00 0,00 

9-3-2020 766,50 82.317.666,55 3,62 312.894,62 -3.456,00 -60.480,00 82.566.625,17 82.627.105,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.566.625,17 90.000.000,00 82.566.625,17 0,00 0,00 

10-3-2020 766,50 82.566.625,17 3,10 267.417,55 -3.456,00 -60.480,00 82.770.106,71 82.830.586,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.770.106,71 90.000.000,00 82.770.106,71 0,00 0,00 

11-3-2020 766,50 82.770.106,71 3,59 310.294,65 -3.456,00 -60.480,00 83.016.465,36 83.076.945,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.016.465,36 90.000.000,00 83.016.465,36 0,00 0,00 

12-3-2020 766,50 83.016.465,36 3,12 269.160,82 -3.456,00 -60.480,00 83.221.690,19 83.282.170,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.221.690,19 90.000.000,00 83.221.690,19 0,00 0,00 

13-3-2020 766,50 83.221.690,19 3,17 273.662,60 -3.456,00 -60.480,00 83.431.416,78 83.491.896,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.431.416,78 90.000.000,00 83.431.416,78 0,00 0,00 

14-3-2020 766,50 83.431.416,78 3,48 300.338,95 -3.456,00 -60.480,00 83.667.819,73 83.728.299,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.667.819,73 90.000.000,00 83.667.819,73 0,00 0,00 

15-3-2020 767,00 83.667.819,73 2,67 230.654,08 -3.456,00 -60.480,00 83.834.537,81 83.895.017,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.834.537,81 90.000.000,00 83.834.537,81 0,00 0,00 

16-3-2020 767,00 83.834.537,81 3,11 268.833,47 -3.456,00 -60.480,00 84.039.435,28 84.099.915,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.039.435,28 90.000.000,00 84.039.435,28 0,00 0,00 

17-3-2020 767,00 84.039.435,28 4,66 403.035,10 -3.456,00 -60.480,00 84.378.534,38 84.439.014,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.378.534,38 90.000.000,00 84.378.534,38 0,00 0,00 

18-3-2020 767,00 84.378.534,38 3,48 300.688,12 -3.456,00 -60.480,00 84.615.286,51 84.675.766,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.615.286,51 90.000.000,00 84.615.286,51 0,00 0,00 

19-3-2020 767,00 84.615.286,51 3,03 261.567,67 -3.456,00 -60.480,00 84.812.918,18 84.873.398,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.812.918,18 90.000.000,00 84.812.918,18 0,00 0,00 

20-3-2020 767,00 84.812.918,18 3,49 301.702,51 -3.456,00 -60.480,00 85.050.684,69 85.111.164,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.050.684,69 90.000.000,00 85.050.684,69 0,00 0,00 

21-3-2020 767,00 85.050.684,69 14,31 1.236.172,40 -3.456,00 -60.480,00 86.222.921,10 86.283.401,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.222.921,10 90.000.000,00 86.222.921,10 0,00 0,00 

22-3-2020 767,50 86.222.921,10 19,96 1.724.858,73 -3.456,00 -60.480,00 87.883.843,82 87.944.323,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.883.843,82 90.000.000,00 87.883.843,82 0,00 0,00 

23-3-2020 767,50 87.883.843,82 10,02 865.678,73 -3.456,00 -60.480,00 88.685.586,56 88.746.066,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.685.586,56 90.000.000,00 88.685.586,56 0,00 0,00 

24-3-2020 768,00 88.685.586,56 8,29 716.303,08 -3.456,00 -60.480,00 89.337.953,64 89.398.433,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.337.953,64 90.000.000,00 89.337.953,64 0,00 0,00 

25-3-2020 768,00 89.337.953,64 7,49 647.507,73 -3.456,00 -60.480,00 89.921.525,37 89.982.005,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.921.525,37 90.000.000,00 89.921.525,37 0,00 0,00 

26-3-2020 768,00 89.921.525,37 7,05 609.400,30 -3.456,00 -60.480,00 90.466.989,67 90.527.469,67 587.949,67 6,80 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 90.052.269,67 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -52.269,67 

27-3-2020 768,00 90.000.000,00 6,21 536.754,11 -3.456,00 -60.480,00 90.472.818,11 90.533.298,11 593.778,11 6,87 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 90.058.098,11 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -58.098,11 

28-3-2020 768,00 90.000.000,00 5,80 501.236,37 -3.456,00 -60.480,00 90.437.300,37 90.497.780,37 558.260,37 6,46 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 90.022.580,37 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -22.580,37 

29-3-2020 768,00 90.000.000,00 5,31 458.464,13 -3.456,00 -60.480,00 90.394.528,13 90.455.008,13 515.488,13 5,97 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 89.979.808,13 90.000.000,00 89.979.808,13 0,00 0,00 

30-3-2020 768,00 89.979.808,13 5,38 464.441,76 -3.456,00 -60.480,00 90.380.313,89 90.440.793,89 501.273,89 5,80 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 89.965.593,89 90.000.000,00 89.965.593,89 0,00 0,00 

31-3-2020 768,00 89.965.593,89 5,35 462.448,56 -3.456,00 -60.480,00 90.364.106,46 90.424.586,46 485.066,46 5,61 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 89.949.386,46 90.000.000,00 89.949.386,46 0,00 0,00 

1-4-2020 768,00 89.949.386,46 7,38 637.207,07 -3.456,00 -60.480,00 90.522.657,52 90.583.137,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.522.657,52 100.000.000,00 90.522.657,52 0,00 0,00 

2-4-2020 768,00 90.522.657,52 7,47 645.279,87 -3.456,00 -60.480,00 91.104.001,40 91.164.481,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.104.001,40 100.000.000,00 91.104.001,40 0,00 0,00 

3-4-2020 768,50 91.104.001,40 5,67 489.677,21 -3.456,00 -60.480,00 91.529.742,60 91.590.222,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.529.742,60 100.000.000,00 91.529.742,60 0,00 0,00 

4-4-2020 768,50 91.529.742,60 5,84 504.180,90 -3.456,00 -60.480,00 91.969.987,50 92.030.467,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.969.987,50 100.000.000,00 91.969.987,50 0,00 0,00 

5-4-2020 768,50 91.969.987,50 5,51 476.453,61 -3.456,00 -60.480,00 92.382.505,11 92.442.985,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.382.505,11 100.000.000,00 92.382.505,11 0,00 0,00 

6-4-2020 768,50 92.382.505,11 19,22 1.660.982,86 -3.456,00 -60.480,00 93.979.551,97 94.040.031,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.979.551,97 100.000.000,00 93.979.551,97 0,00 0,00 

7-4-2020 769,00 93.979.551,97 18,43 1.592.486,45 -3.456,00 -60.480,00 95.508.102,43 95.568.582,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.508.102,43 100.000.000,00 95.508.102,43 0,00 0,00 

8-4-2020 769,50 95.508.102,43 19,34 1.671.096,91 -3.456,00 -60.480,00 97.115.263,34 97.175.743,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.115.263,34 100.000.000,00 97.115.263,34 0,00 0,00 

9-4-2020 769,50 97.115.263,34 14,18 1.225.510,08 -3.456,00 -60.480,00 98.276.837,42 98.337.317,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.276.837,42 100.000.000,00 98.276.837,42 0,00 0,00 

10-4-2020 770,00 98.276.837,42 14,89 1.286.481,22 -3.456,00 -60.480,00 99.499.382,64 99.559.862,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.499.382,64 100.000.000,00 99.499.382,64 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 03 Y 04. 

PROD MEDIA ANUAL 10.717,59 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

11-4-2020 770,00 99.499.382,64 11,94 1.031.651,89 -3.456,00 -60.480,00 100.467.098,52 100.527.578,52 588.058,52 6,81 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 100.052.378,52 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -52.378,52 

12-4-2020 770,00 100.000.000,00 12,92 1.116.600,94 -3.456,00 -60.480,00 101.052.664,94 101.113.144,94 1.173.624,94 13,58 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.292.344,94 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -292.344,94 

13-4-2020 770,00 100.000.000,00 17,66 1.581.810,16 -3.456,00 -60.480,00 101.517.874,16 101.578.354,16 1.638.834,16 18,97 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.757.554,16 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -757.554,16 

14-4-2020 770,00 100.000.000,00 13,81 1.247.504,28 -3.456,00 -60.480,00 101.183.568,28 101.244.048,28 1.304.528,28 15,10 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.423.248,28 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -423.248,28 

15-4-2020 770,00 100.000.000,00 14,69 1.324.709,78 -3.456,00 -60.480,00 101.260.773,78 101.321.253,78 1.381.733,78 15,99 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.500.453,78 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -500.453,78 

16-4-2020 770,00 100.000.000,00 32,16 2.833.403,64 -3.456,00 -60.480,00 102.769.467,64 102.829.947,64 2.890.427,64 33,45 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 102.009.147,64 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.009.147,64 

17-4-2020 770,00 100.000.000,00 82,90 7.212.944,55 -3.456,00 -60.480,00 107.149.008,55 107.209.488,55 7.269.968,55 84,14 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 106.388.688,55 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -6.388.688,55 

18-4-2020 770,00 100.000.000,00 66,97 5.786.205,79 -3.456,00 -60.480,00 105.722.269,79 105.782.749,79 5.843.229,79 67,63 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 104.961.949,79 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -4.961.949,79 

19-4-2020 770,00 100.000.000,00 36,05 3.114.877,66 -3.456,00 -60.480,00 103.050.941,66 103.111.421,66 3.171.901,66 36,71 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 102.290.621,66 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -2.290.621,66 

20-4-2020 770,00 100.000.000,00 27,42 2.418.669,52 -3.456,00 -60.480,00 102.354.733,52 102.415.213,52 2.475.693,52 28,65 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.594.413,52 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.594.413,52 

21-4-2020 770,00 100.000.000,00 24,74 2.189.214,90 -3.456,00 -60.480,00 102.125.278,90 102.185.758,90 2.246.238,90 26,00 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.364.958,90 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.364.958,90 

22-4-2020 770,00 100.000.000,00 21,44 1.904.419,30 -3.456,00 -60.480,00 101.840.483,30 101.900.963,30 1.961.443,30 22,70 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 101.080.163,30 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -1.080.163,30 

23-4-2020 770,00 100.000.000,00 17,75 1.586.940,04 -3.456,00 -60.480,00 101.523.004,04 101.583.484,04 1.643.964,04 19,03 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.762.684,04 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -762.684,04 

24-4-2020 770,00 100.000.000,00 16,09 1.444.650,64 -3.456,00 -60.480,00 101.380.714,64 101.441.194,64 1.501.674,64 17,38 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.620.394,64 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -620.394,64 

25-4-2020 770,00 100.000.000,00 15,54 1.396.923,59 -3.456,00 -60.480,00 101.332.987,59 101.393.467,59 1.453.947,59 16,83 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.572.667,59 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -572.667,59 

26-4-2020 770,00 100.000.000,00 18,19 1.626.371,00 -3.456,00 -60.480,00 101.562.435,00 101.622.915,00 1.683.395,00 19,48 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.802.115,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -802.115,00 

27-4-2020 770,00 100.000.000,00 14,93 1.343.892,60 -3.456,00 -60.480,00 101.279.956,60 101.340.436,60 1.400.916,60 16,21 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.519.636,60 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -519.636,60 

28-4-2020 770,00 100.000.000,00 15,99 1.436.947,32 -3.456,00 -60.480,00 101.373.011,32 101.433.491,32 1.493.971,32 17,29 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.612.691,32 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -612.691,32 

29-4-2020 770,00 100.000.000,00 13,93 1.258.403,54 -3.456,00 -60.480,00 101.194.467,54 101.254.947,54 1.315.427,54 15,22 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.434.147,54 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -434.147,54 

30-4-2020 770,00 100.000.000,00 12,39 1.125.931,51 -3.456,00 -60.480,00 101.061.995,51 101.122.475,51 1.182.955,51 13,69 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 100.301.675,51 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -301.675,51 

1-5-2020 770,00 100.000.000,00 12,08 1.099.574,81 -3.456,00 -60.480,00 101.035.638,81 101.096.118,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.035.638,81 108.768.000,00 101.035.638,81 0,00 0,00 

2-5-2020 770,50 101.035.638,81 11,07 956.763,76 -3.456,00 -60.480,00 101.928.466,57 101.988.946,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.928.466,57 108.768.000,00 101.928.466,57 0,00 0,00 

3-5-2020 770,50 101.928.466,57 11,11 959.483,13 -3.456,00 -60.480,00 102.824.013,70 102.884.493,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.824.013,70 108.768.000,00 102.824.013,70 0,00 0,00 

4-5-2020 771,00 102.824.013,70 10,29 888.992,33 -3.456,00 -60.480,00 103.649.070,02 103.709.550,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.649.070,02 108.768.000,00 103.649.070,02 0,00 0,00 

5-5-2020 771,00 103.649.070,02 9,13 788.606,01 -3.456,00 -60.480,00 104.373.740,03 104.434.220,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.373.740,03 108.768.000,00 104.373.740,03 0,00 0,00 

6-5-2020 771,00 104.373.740,03 9,22 796.665,76 -3.456,00 -60.480,00 105.106.469,79 105.166.949,79 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.106.469,79 108.768.000,00 105.106.469,79 0,00 0,00 

7-5-2020 771,50 105.106.469,79 9,21 796.163,64 -3.456,00 -60.480,00 105.838.697,43 105.899.177,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.838.697,43 108.768.000,00 105.838.697,43 0,00 0,00 

8-5-2020 771,50 105.838.697,43 8,00 690.778,12 -3.456,00 -60.480,00 106.465.539,55 106.526.019,55 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.465.539,55 108.768.000,00 106.465.539,55 0,00 0,00 

9-5-2020 771,50 106.465.539,55 7,98 689.176,69 -3.456,00 -60.480,00 107.090.780,24 107.151.260,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.090.780,24 108.768.000,00 107.090.780,24 0,00 0,00 

10-5-2020 771,50 107.090.780,24 7,83 676.707,04 -3.456,00 -60.480,00 107.703.551,28 107.764.031,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.703.551,28 108.768.000,00 107.703.551,28 0,00 0,00 

11-5-2020 772,00 107.703.551,28 7,68 663.802,37 -3.456,00 -60.480,00 108.303.417,65 108.363.897,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.303.417,65 108.768.000,00 108.303.417,65 0,00 0,00 

12-5-2020 772,00 108.303.417,65 10,94 945.529,07 -3.456,00 -60.480,00 109.185.010,72 109.245.490,72 537.970,72 6,23 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.770.290,72 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.290,72 0,00 

13-5-2020 772,00 108.768.000,00 9,26 799.648,86 -3.456,00 -60.480,00 109.503.712,86 109.564.192,86 856.672,86 9,92 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.743.392,86 108.768.000,00 108.743.392,86 0,00 0,00 

14-5-2020 772,00 108.743.392,86 9,30 884.999,06 -3.456,00 -60.480,00 109.564.455,92 109.624.935,92 917.415,92 10,62 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.804.135,92 108.768.000,00 108.768.000,00 -36.135,92 0,00 

15-5-2020 772,00 108.768.000,00 11,96 1.114.730,92 -3.456,00 -60.480,00 109.818.794,92 109.879.274,92 1.171.754,92 13,56 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.058.474,92 108.768.000,00 108.768.000,00 -290.474,92 0,00 

16-5-2020 772,00 108.768.000,00 8,74 835.363,07 -3.456,00 -60.480,00 109.539.427,07 109.599.907,07 892.387,07 10,33 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.779.107,07 108.768.000,00 108.768.000,00 -11.107,07 0,00 

17-5-2020 772,00 108.768.000,00 7,63 740.162,44 -3.456,00 -60.480,00 109.444.226,44 109.504.706,44 797.186,44 9,23 9,23 3,73 4,00 1,50 -797.186,44 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

18-5-2020 772,00 108.707.520,00 6,55 625.883,80 -3.456,00 -60.480,00 109.269.467,80 109.329.947,80 622.427,80 7,20 7,20 1,70 4,00 1,50 -622.427,80 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-5-2020 772,00 108.707.520,00 6,52 562.987,94 -3.456,00 -60.480,00 109.206.571,94 109.267.051,94 559.531,94 6,48 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.791.851,94 108.768.000,00 108.768.000,00 -23.851,94 0,00 

20-5-2020 772,00 108.768.000,00 5,96 514.840,68 -3.456,00 -60.480,00 109.218.904,68 109.279.384,68 571.864,68 6,62 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.804.184,68 108.768.000,00 108.768.000,00 -36.184,68 0,00 

21-5-2020 772,00 108.768.000,00 5,91 510.737,72 -3.456,00 -60.480,00 109.214.801,72 109.275.281,72 567.761,72 6,57 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.800.081,72 108.768.000,00 108.768.000,00 -32.081,72 0,00 
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22-5-2020 772,00 108.768.000,00 6,36 549.384,54 -3.456,00 -60.480,00 109.253.448,54 109.313.928,54 606.408,54 7,02 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.838.728,54 108.768.000,00 108.768.000,00 -70.728,54 0,00 

23-5-2020 772,00 108.768.000,00 4,55 392.702,00 -3.456,00 -60.480,00 109.096.766,00 109.157.246,00 449.726,00 5,21 5,21 0,00 3,71 1,50 -449.726,00 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-5-2020 772,00 108.707.520,00 4,91 423.885,90 -3.456,00 -60.480,00 109.067.469,90 109.127.949,90 420.429,90 4,87 4,87 0,00 3,37 1,50 -420.429,90 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-5-2020 772,00 108.707.520,00 4,39 379.149,69 -3.456,00 -60.480,00 109.022.733,69 109.083.213,69 375.693,69 4,35 4,35 0,00 2,85 1,50 -375.693,69 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-5-2020 772,00 108.707.520,00 4,34 374.604,83 -3.456,00 -60.480,00 109.018.188,83 109.078.668,83 371.148,83 4,30 4,30 0,00 2,80 1,50 -371.148,83 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

27-5-2020 772,00 108.707.520,00 3,83 330.990,82 -3.456,00 -60.480,00 108.974.574,82 109.035.054,82 327.534,82 3,79 3,79 0,00 2,29 1,50 -327.534,82 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-5-2020 772,00 108.707.520,00 3,79 327.765,71 -3.456,00 -60.480,00 108.971.349,71 109.031.829,71 324.309,71 3,75 3,75 0,00 2,25 1,50 -324.309,71 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-5-2020 772,00 108.707.520,00 3,21 277.050,32 -3.456,00 -60.480,00 108.920.634,32 108.981.114,32 273.594,32 3,17 3,17 0,00 1,67 1,50 -273.594,32 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-5-2020 772,00 108.707.520,00 3,12 269.317,51 -3.456,00 -60.480,00 108.912.901,51 108.973.381,51 265.861,51 3,08 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.843.781,51 108.768.000,00 108.768.000,00 -75.781,51 0,00 

31-5-2020 772,00 108.768.000,00 3,12 269.244,58 -3.456,00 -60.480,00 108.973.308,58 109.033.788,58 326.268,58 3,78 3,78 0,00 2,28 1,50 -326.268,58 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-6-2020 772,00 108.707.520,00 3,11 268.681,15 -3.456,00 -60.480,00 108.912.265,15 108.972.745,15 265.225,15 3,07 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.843.145,15 108.768.000,00 108.768.000,00 -75.145,15 0,00 

2-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,54 219.787,25 -3.456,00 -60.480,00 108.923.851,25 108.984.331,25 276.811,25 3,20 3,20 0,00 1,70 1,50 -276.811,25 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

3-6-2020 772,00 108.707.520,00 2,52 217.442,95 -3.456,00 -60.480,00 108.861.026,95 108.921.506,95 213.986,95 2,48 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.791.906,95 108.768.000,00 108.768.000,00 -23.906,95 0,00 

4-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,85 159.614,40 -3.456,00 -60.480,00 108.863.678,40 108.924.158,40 216.638,40 2,51 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.794.558,40 108.768.000,00 108.768.000,00 -26.558,40 0,00 

5-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,85 160.181,83 -3.456,00 -60.480,00 108.864.245,83 108.924.725,83 217.205,83 2,51 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.795.125,83 108.768.000,00 108.768.000,00 -27.125,83 0,00 

6-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,89 162.988,11 -3.456,00 -60.480,00 108.867.052,11 108.927.532,11 220.012,11 2,55 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.797.932,11 108.768.000,00 108.768.000,00 -29.932,11 0,00 

7-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,32 113.627,73 -3.456,00 -60.480,00 108.817.691,73 108.878.171,73 170.651,73 1,98 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.748.571,73 108.768.000,00 108.748.571,73 0,00 0,00 

8-6-2020 772,00 108.748.571,73 2,13 184.357,58 -3.456,00 -60.480,00 108.868.993,31 108.929.473,31 221.953,31 2,57 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.799.873,31 108.768.000,00 108.768.000,00 -31.873,31 0,00 

9-6-2020 772,00 108.768.000,00 3,09 266.653,99 -3.456,00 -60.480,00 108.970.717,99 109.031.197,99 323.677,99 3,75 3,75 0,00 2,25 1,50 -323.677,99 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

10-6-2020 772,00 108.707.520,00 2,59 223.672,88 -3.456,00 -60.480,00 108.867.256,88 108.927.736,88 220.216,88 2,55 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.798.136,88 108.768.000,00 108.768.000,00 -30.136,88 0,00 

11-6-2020 772,00 108.768.000,00 3,09 267.221,98 -3.456,00 -60.480,00 108.971.285,98 109.031.765,98 324.245,98 3,75 3,75 0,00 2,25 1,50 -324.245,98 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

12-6-2020 772,00 108.707.520,00 2,11 182.069,96 -3.456,00 -60.480,00 108.825.653,96 108.886.133,96 178.613,96 2,07 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.756.533,96 108.768.000,00 108.756.533,96 0,00 0,00 

13-6-2020 772,00 108.756.533,96 2,46 212.330,22 -3.456,00 -60.480,00 108.904.928,18 108.965.408,18 257.888,18 2,98 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.835.808,18 108.768.000,00 108.768.000,00 -67.808,18 0,00 

14-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,08 179.608,35 -3.456,00 -60.480,00 108.883.672,35 108.944.152,35 236.632,35 2,74 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.814.552,35 108.768.000,00 108.768.000,00 -46.552,35 0,00 

15-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,57 221.987,98 -3.456,00 -60.480,00 108.926.051,98 108.986.531,98 279.011,98 3,23 3,23 0,00 1,73 1,50 -279.011,98 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-6-2020 772,00 108.707.520,00 2,28 196.973,15 -3.456,00 -60.480,00 108.840.557,15 108.901.037,15 193.517,15 2,24 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.771.437,15 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.437,15 0,00 

17-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,08 179.435,24 -3.456,00 -60.480,00 108.883.499,24 108.943.979,24 236.459,24 2,74 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.814.379,24 108.768.000,00 108.768.000,00 -46.379,24 0,00 

18-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,10 181.441,82 -3.456,00 -60.480,00 108.885.505,82 108.945.985,82 238.465,82 2,76 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.816.385,82 108.768.000,00 108.768.000,00 -48.385,82 0,00 

19-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,67 144.568,45 -3.456,00 -60.480,00 108.848.632,45 108.909.112,45 201.592,45 2,33 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.779.512,45 108.768.000,00 108.768.000,00 -11.512,45 0,00 

20-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,74 150.642,02 -3.456,00 -60.480,00 108.854.706,02 108.915.186,02 207.666,02 2,40 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.785.586,02 108.768.000,00 108.768.000,00 -17.586,02 0,00 

21-6-2020 772,00 108.768.000,00 2,21 191.186,12 -3.456,00 -60.480,00 108.895.250,12 108.955.730,12 248.210,12 2,87 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.826.130,12 108.768.000,00 108.768.000,00 -58.130,12 0,00 

22-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,80 155.441,95 -3.456,00 -60.480,00 108.859.505,95 108.919.985,95 212.465,95 2,46 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.790.385,95 108.768.000,00 108.768.000,00 -22.385,95 0,00 

23-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,51 130.092,89 -3.456,00 -60.480,00 108.834.156,89 108.894.636,89 187.116,89 2,17 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.765.036,89 108.768.000,00 108.765.036,89 0,00 0,00 

24-6-2020 772,00 108.765.036,89 1,63 140.942,97 -3.456,00 -60.480,00 108.842.043,85 108.902.523,85 195.003,85 2,26 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.772.923,85 108.768.000,00 108.768.000,00 -4.923,85 0,00 

25-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,61 139.362,01 -3.456,00 -60.480,00 108.843.426,01 108.903.906,01 196.386,01 2,27 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.774.306,01 108.768.000,00 108.768.000,00 -6.306,01 0,00 

26-6-2020 772,00 108.768.000,00 1,11 95.913,90 -3.456,00 -60.480,00 108.799.977,90 108.860.457,90 152.937,90 1,77 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.730.857,90 108.768.000,00 108.730.857,90 0,00 0,00 

27-6-2020 772,00 108.730.857,90 0,95 81.717,23 -3.456,00 -60.480,00 108.748.639,13 108.809.119,13 101.599,13 1,18 1,18 0,00 0,00 1,18 -101.599,13 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-6-2020 772,00 108.707.520,00 1,34 115.744,19 -3.456,00 -60.480,00 108.759.328,19 108.819.808,19 112.288,19 1,30 1,30 0,00 0,00 1,30 -112.288,19 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-6-2020 772,00 108.707.520,00 0,93 80.200,60 -3.456,00 -60.480,00 108.723.784,60 108.784.264,60 76.744,60 0,89 0,89 0,00 0,00 0,89 -76.744,60 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-6-2020 772,00 108.707.520,00 0,96 83.223,02 -3.456,00 -60.480,00 108.726.807,02 108.787.287,02 79.767,02 0,92 0,92 0,00 0,00 0,92 -79.767,02 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

1-7-2020 772,00 108.707.520,00 1,03 89.411,23 -3.456,00 -60.480,00 108.732.995,23 108.793.475,23 85.955,23 0,99 0,99 0,00 0,00 0,99 -85.955,23 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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2-7-2020 772,00 108.707.520,00 0,45 38.968,68 -3.456,00 -60.480,00 108.682.552,68 108.743.032,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.682.552,68 108.768.000,00 108.682.552,68 0,00 0,00 

3-7-2020 772,00 108.682.552,68 0,88 75.692,02 -3.456,00 -60.480,00 108.694.308,70 108.754.788,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.694.308,70 108.768.000,00 108.694.308,70 0,00 0,00 

4-7-2020 772,00 108.694.308,70 0,51 44.133,35 -3.456,00 -60.480,00 108.674.506,05 108.734.986,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.674.506,05 108.768.000,00 108.674.506,05 0,00 0,00 

5-7-2020 772,00 108.674.506,05 0,56 48.386,95 -3.456,00 -60.480,00 108.658.957,00 108.719.437,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.658.957,00 108.768.000,00 108.658.957,00 0,00 0,00 

6-7-2020 772,00 108.658.957,00 0,55 47.498,29 -3.456,00 -60.480,00 108.642.519,28 108.702.999,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.642.519,28 108.768.000,00 108.642.519,28 0,00 0,00 

7-7-2020 772,00 108.642.519,28 0,16 13.762,91 -3.456,00 -60.480,00 108.592.346,19 108.652.826,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.592.346,19 108.768.000,00 108.592.346,19 0,00 0,00 

8-7-2020 772,00 108.592.346,19 0,37 31.745,21 -3.456,00 -60.480,00 108.560.155,40 108.620.635,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.560.155,40 108.768.000,00 108.560.155,40 0,00 0,00 

9-7-2020 772,00 108.560.155,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.496.219,40 108.556.699,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.496.219,40 108.768.000,00 108.496.219,40 0,00 0,00 

10-7-2020 772,00 108.496.219,40 1,05 90.574,12 -3.456,00 -60.480,00 108.522.857,53 108.583.337,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.522.857,53 108.768.000,00 108.522.857,53 0,00 0,00 

11-7-2020 772,00 108.522.857,53 0,39 33.494,36 -3.456,00 -60.480,00 108.492.415,89 108.552.895,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.492.415,89 108.768.000,00 108.492.415,89 0,00 0,00 

12-7-2020 772,00 108.492.415,89 0,40 34.544,07 -3.456,00 -60.480,00 108.463.023,96 108.523.503,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.463.023,96 108.768.000,00 108.463.023,96 0,00 0,00 

13-7-2020 772,00 108.463.023,96 0,73 63.386,13 -3.456,00 -60.480,00 108.462.474,09 108.522.954,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.462.474,09 108.768.000,00 108.462.474,09 0,00 0,00 

14-7-2020 772,00 108.462.474,09 0,49 42.269,95 -3.456,00 -60.480,00 108.440.808,04 108.501.288,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.440.808,04 108.768.000,00 108.440.808,04 0,00 0,00 

15-7-2020 772,00 108.440.808,04 0,55 47.312,70 -3.456,00 -60.480,00 108.424.184,74 108.484.664,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.424.184,74 108.768.000,00 108.424.184,74 0,00 0,00 

16-7-2020 772,00 108.424.184,74 0,55 47.178,18 -3.456,00 -60.480,00 108.407.426,91 108.467.906,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.407.426,91 108.768.000,00 108.407.426,91 0,00 0,00 

17-7-2020 772,00 108.407.426,91 0,49 42.097,34 -3.456,00 -60.480,00 108.385.588,25 108.446.068,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.385.588,25 108.768.000,00 108.385.588,25 0,00 0,00 

18-7-2020 772,00 108.385.588,25 0,53 46.139,82 -3.456,00 -60.480,00 108.367.792,06 108.428.272,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.367.792,06 108.768.000,00 108.367.792,06 0,00 0,00 

19-7-2020 772,00 108.367.792,06 0,40 34.315,25 -3.456,00 -60.480,00 108.338.171,31 108.398.651,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.338.171,31 108.768.000,00 108.338.171,31 0,00 0,00 

20-7-2020 772,00 108.338.171,31 0,52 45.138,50 -3.456,00 -60.480,00 108.319.373,81 108.379.853,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.319.373,81 108.768.000,00 108.319.373,81 0,00 0,00 

21-7-2020 772,00 108.319.373,81 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.255.437,81 108.315.917,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.255.437,81 108.768.000,00 108.255.437,81 0,00 0,00 

22-7-2020 772,00 108.255.437,81 0,01 1.191,72 -3.456,00 -60.480,00 108.192.693,53 108.253.173,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.192.693,53 108.768.000,00 108.192.693,53 0,00 0,00 

23-7-2020 772,00 108.192.693,53 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.128.757,53 108.189.237,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.128.757,53 108.768.000,00 108.128.757,53 0,00 0,00 

24-7-2020 772,00 108.128.757,53 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.064.821,53 108.125.301,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.064.821,53 108.768.000,00 108.064.821,53 0,00 0,00 

25-7-2020 772,00 108.064.821,53 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 108.000.885,53 108.061.365,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.000.885,53 108.768.000,00 108.000.885,53 0,00 0,00 

26-7-2020 772,00 108.000.885,53 0,78 67.543,56 -3.456,00 -60.480,00 108.004.493,08 108.064.973,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 108.004.493,08 108.768.000,00 108.004.493,08 0,00 0,00 

27-7-2020 772,00 108.004.493,08 0,56 48.519,41 -3.456,00 -60.480,00 107.989.076,50 108.049.556,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.989.076,50 108.768.000,00 107.989.076,50 0,00 0,00 

28-7-2020 772,00 107.989.076,50 0,70 60.259,41 -3.456,00 -60.480,00 107.985.399,91 108.045.879,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.985.399,91 108.768.000,00 107.985.399,91 0,00 0,00 

29-7-2020 772,00 107.985.399,91 0,63 54.469,81 -3.456,00 -60.480,00 107.975.933,72 108.036.413,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.975.933,72 108.768.000,00 107.975.933,72 0,00 0,00 

30-7-2020 772,00 107.975.933,72 0,95 81.999,55 -3.456,00 -60.480,00 107.993.997,27 108.054.477,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.993.997,27 108.768.000,00 107.993.997,27 0,00 0,00 

31-7-2020 772,00 107.993.997,27 0,54 46.888,73 -3.456,00 -60.480,00 107.976.950,00 108.037.430,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.976.950,00 108.768.000,00 107.976.950,00 0,00 0,00 

1-8-2020 772,00 107.976.950,00 0,38 33.188,64 -3.456,00 -60.480,00 107.946.202,64 108.006.682,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.946.202,64 108.768.000,00 107.946.202,64 0,00 0,00 

2-8-2020 772,00 107.946.202,64 0,57 48.953,38 -3.456,00 -60.480,00 107.931.220,02 107.991.700,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.931.220,02 108.768.000,00 107.931.220,02 0,00 0,00 

3-8-2020 772,00 107.931.220,02 0,27 23.657,24 -3.456,00 -60.480,00 107.890.941,26 107.951.421,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.890.941,26 108.768.000,00 107.890.941,26 0,00 0,00 

4-8-2020 772,00 107.890.941,26 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.827.005,26 107.887.485,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.827.005,26 108.768.000,00 107.827.005,26 0,00 0,00 

5-8-2020 772,00 107.827.005,26 0,61 52.803,55 -3.456,00 -60.480,00 107.815.872,81 107.876.352,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.815.872,81 108.768.000,00 107.815.872,81 0,00 0,00 

6-8-2020 772,00 107.815.872,81 0,32 27.434,88 -3.456,00 -60.480,00 107.779.371,69 107.839.851,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.779.371,69 108.768.000,00 107.779.371,69 0,00 0,00 

7-8-2020 772,00 107.779.371,69 0,75 65.157,49 -3.456,00 -60.480,00 107.780.593,18 107.841.073,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.780.593,18 108.768.000,00 107.780.593,18 0,00 0,00 

8-8-2020 772,00 107.780.593,18 0,25 21.928,01 -3.456,00 -60.480,00 107.738.585,19 107.799.065,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.738.585,19 108.768.000,00 107.738.585,19 0,00 0,00 

9-8-2020 772,00 107.738.585,19 0,28 24.109,17 -3.456,00 -60.480,00 107.698.758,36 107.759.238,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.698.758,36 108.768.000,00 107.698.758,36 0,00 0,00 

10-8-2020 772,00 107.698.758,36 0,66 56.708,35 -3.456,00 -60.480,00 107.691.530,72 107.752.010,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.691.530,72 108.768.000,00 107.691.530,72 0,00 0,00 

11-8-2020 772,00 107.691.530,72 0,29 25.053,99 -3.456,00 -60.480,00 107.652.648,71 107.713.128,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.652.648,71 108.768.000,00 107.652.648,71 0,00 0,00 
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12-8-2020 772,00 107.652.648,71 0,52 45.157,86 -3.456,00 -60.480,00 107.633.870,57 107.694.350,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.633.870,57 108.768.000,00 107.633.870,57 0,00 0,00 

13-8-2020 772,00 107.633.870,57 0,03 2.353,91 -3.456,00 -60.480,00 107.572.288,48 107.632.768,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.572.288,48 108.768.000,00 107.572.288,48 0,00 0,00 

14-8-2020 772,00 107.572.288,48 0,11 9.322,20 -3.456,00 -60.480,00 107.517.674,68 107.578.154,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.517.674,68 108.768.000,00 107.517.674,68 0,00 0,00 

15-8-2020 771,50 107.517.674,68 0,14 11.793,17 -3.456,00 -60.480,00 107.465.531,85 107.526.011,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.465.531,85 108.768.000,00 107.465.531,85 0,00 0,00 

16-8-2020 771,50 107.465.531,85 0,18 15.256,00 -3.456,00 -60.480,00 107.416.851,85 107.477.331,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.416.851,85 108.768.000,00 107.416.851,85 0,00 0,00 

17-8-2020 771,50 107.416.851,85 0,01 489,77 -3.456,00 -60.480,00 107.353.405,62 107.413.885,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.353.405,62 108.768.000,00 107.353.405,62 0,00 0,00 

18-8-2020 771,50 107.353.405,62 0,01 960,47 -3.456,00 -60.480,00 107.290.430,09 107.350.910,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.290.430,09 108.768.000,00 107.290.430,09 0,00 0,00 

19-8-2020 771,50 107.290.430,09 0,35 30.023,62 -3.456,00 -60.480,00 107.256.517,71 107.316.997,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.256.517,71 108.768.000,00 107.256.517,71 0,00 0,00 

20-8-2020 771,50 107.256.517,71 0,29 25.371,15 -3.456,00 -60.480,00 107.217.952,86 107.278.432,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.217.952,86 108.768.000,00 107.217.952,86 0,00 0,00 

21-8-2020 771,50 107.217.952,86 0,07 6.385,01 -3.456,00 -60.480,00 107.160.401,87 107.220.881,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.160.401,87 108.768.000,00 107.160.401,87 0,00 0,00 

22-8-2020 771,50 107.160.401,87 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 107.096.465,87 107.156.945,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.096.465,87 108.768.000,00 107.096.465,87 0,00 0,00 

23-8-2020 771,50 107.096.465,87 0,05 3.947,94 -3.456,00 -60.480,00 107.036.477,81 107.096.957,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 107.036.477,81 108.768.000,00 107.036.477,81 0,00 0,00 

24-8-2020 771,50 107.036.477,81 0,08 7.245,32 -3.456,00 -60.480,00 106.979.787,13 107.040.267,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.979.787,13 108.768.000,00 106.979.787,13 0,00 0,00 

25-8-2020 771,50 106.979.787,13 0,04 3.782,14 -3.456,00 -60.480,00 106.919.633,27 106.980.113,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.919.633,27 108.768.000,00 106.919.633,27 0,00 0,00 

26-8-2020 771,50 106.919.633,27 0,39 33.840,35 -3.456,00 -60.480,00 106.889.537,62 106.950.017,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.889.537,62 108.768.000,00 106.889.537,62 0,00 0,00 

27-8-2020 771,50 106.889.537,62 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.825.601,62 106.886.081,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.825.601,62 108.768.000,00 106.825.601,62 0,00 0,00 

28-8-2020 771,50 106.825.601,62 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.761.665,62 106.822.145,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.761.665,62 108.768.000,00 106.761.665,62 0,00 0,00 

29-8-2020 771,50 106.761.665,62 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.697.729,62 106.758.209,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.697.729,62 108.768.000,00 106.697.729,62 0,00 0,00 

30-8-2020 771,50 106.697.729,62 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.633.793,62 106.694.273,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.633.793,62 108.768.000,00 106.633.793,62 0,00 0,00 

31-8-2020 771,50 106.633.793,62 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.569.857,62 106.630.337,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.569.857,62 108.768.000,00 106.569.857,62 0,00 0,00 

1-9-2020 771,50 106.569.857,62 0,34 29.628,73 -3.456,00 -60.480,00 106.535.550,35 106.596.030,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.535.550,35 108.768.000,00 106.535.550,35 0,00 0,00 

2-9-2020 771,50 106.535.550,35 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.471.614,35 106.532.094,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.471.614,35 108.768.000,00 106.471.614,35 0,00 0,00 

3-9-2020 771,50 106.471.614,35 0,17 14.717,00 -3.456,00 -60.480,00 106.422.395,34 106.482.875,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.422.395,34 108.768.000,00 106.422.395,34 0,00 0,00 

4-9-2020 771,50 106.422.395,34 0,17 14.647,50 -3.456,00 -60.480,00 106.373.106,84 106.433.586,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.373.106,84 108.768.000,00 106.373.106,84 0,00 0,00 

5-9-2020 771,50 106.373.106,84 0,17 14.437,81 -3.456,00 -60.480,00 106.323.608,65 106.384.088,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.323.608,65 108.768.000,00 106.323.608,65 0,00 0,00 

6-9-2020 771,50 106.323.608,65 0,20 17.062,39 -3.456,00 -60.480,00 106.276.735,03 106.337.215,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.276.735,03 108.768.000,00 106.276.735,03 0,00 0,00 

7-9-2020 771,50 106.276.735,03 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.212.799,03 106.273.279,03 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.212.799,03 108.768.000,00 106.212.799,03 0,00 0,00 

8-9-2020 771,50 106.212.799,03 0,20 17.297,65 -3.456,00 -60.480,00 106.166.160,68 106.226.640,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.166.160,68 108.768.000,00 106.166.160,68 0,00 0,00 

9-9-2020 771,50 106.166.160,68 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 106.102.224,68 106.162.704,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.102.224,68 108.768.000,00 106.102.224,68 0,00 0,00 

10-9-2020 771,50 106.102.224,68 0,17 14.809,28 -3.456,00 -60.480,00 106.053.097,96 106.113.577,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.053.097,96 108.768.000,00 106.053.097,96 0,00 0,00 

11-9-2020 771,50 106.053.097,96 0,19 16.646,63 -3.456,00 -60.480,00 106.005.808,59 106.066.288,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 106.005.808,59 108.768.000,00 106.005.808,59 0,00 0,00 

12-9-2020 771,50 106.005.808,59 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.941.872,59 106.002.352,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.941.872,59 108.768.000,00 105.941.872,59 0,00 0,00 

13-9-2020 771,50 105.941.872,59 0,20 16.879,39 -3.456,00 -60.480,00 105.894.815,98 105.955.295,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.894.815,98 108.768.000,00 105.894.815,98 0,00 0,00 

14-9-2020 771,50 105.894.815,98 0,31 27.111,59 -3.456,00 -60.480,00 105.857.991,57 105.918.471,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.857.991,57 108.768.000,00 105.857.991,57 0,00 0,00 

15-9-2020 771,50 105.857.991,57 0,16 13.927,78 -3.456,00 -60.480,00 105.807.983,35 105.868.463,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.807.983,35 108.768.000,00 105.807.983,35 0,00 0,00 

16-9-2020 771,50 105.807.983,35 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.744.047,35 105.804.527,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.744.047,35 108.768.000,00 105.744.047,35 0,00 0,00 

17-9-2020 771,50 105.744.047,35 0,10 8.328,14 -3.456,00 -60.480,00 105.688.439,49 105.748.919,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.688.439,49 108.768.000,00 105.688.439,49 0,00 0,00 

18-9-2020 771,50 105.688.439,49 0,67 58.280,51 -3.456,00 -60.480,00 105.682.784,00 105.743.264,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.682.784,00 108.768.000,00 105.682.784,00 0,00 0,00 

19-9-2020 771,50 105.682.784,00 0,65 55.917,13 -3.456,00 -60.480,00 105.674.765,13 105.735.245,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.674.765,13 108.768.000,00 105.674.765,13 0,00 0,00 

20-9-2020 771,50 105.674.765,13 0,65 56.447,91 -3.456,00 -60.480,00 105.667.277,04 105.727.757,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.667.277,04 108.768.000,00 105.667.277,04 0,00 0,00 

21-9-2020 771,50 105.667.277,04 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.603.341,04 105.663.821,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.603.341,04 108.768.000,00 105.603.341,04 0,00 0,00 
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22-9-2020 771,50 105.603.341,04 0,33 28.703,69 -3.456,00 -60.480,00 105.568.108,72 105.628.588,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.568.108,72 108.768.000,00 105.568.108,72 0,00 0,00 

23-9-2020 771,50 105.568.108,72 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.504.172,72 105.564.652,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.504.172,72 108.768.000,00 105.504.172,72 0,00 0,00 

24-9-2020 771,50 105.504.172,72 0,30 25.782,71 -3.456,00 -60.480,00 105.466.019,44 105.526.499,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.466.019,44 108.768.000,00 105.466.019,44 0,00 0,00 

25-9-2020 771,50 105.466.019,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.402.083,44 105.462.563,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.402.083,44 108.768.000,00 105.402.083,44 0,00 0,00 

26-9-2020 771,50 105.402.083,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.338.147,44 105.398.627,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.338.147,44 108.768.000,00 105.338.147,44 0,00 0,00 

27-9-2020 771,50 105.338.147,44 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 105.274.211,44 105.334.691,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.274.211,44 108.768.000,00 105.274.211,44 0,00 0,00 

28-9-2020 771,50 105.274.211,44 0,30 25.750,49 -3.456,00 -60.480,00 105.236.025,92 105.296.505,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.236.025,92 108.768.000,00 105.236.025,92 0,00 0,00 

29-9-2020 771,50 105.236.025,92 0,00 191,80 -3.456,00 -60.480,00 105.172.281,72 105.232.761,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.172.281,72 108.768.000,00 105.172.281,72 0,00 0,00 

30-9-2020 771,50 105.172.281,72 0,31 26.431,86 -3.456,00 -60.480,00 105.134.777,58 105.195.257,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.134.777,58 108.768.000,00 105.134.777,58 0,00 0,00 

1-10-2020 771,50 105.134.777,58 0,38 32.538,12 -3.456,00 -60.480,00 105.103.379,70 105.163.859,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.103.379,70 108.768.000,00 105.103.379,70 0,00 0,00 

2-10-2020 771,50 105.103.379,70 0,36 31.016,81 -3.456,00 -60.480,00 105.070.460,51 105.130.940,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.070.460,51 108.768.000,00 105.070.460,51 0,00 0,00 

3-10-2020 771,00 105.070.460,51 0,34 29.642,40 -3.456,00 -60.480,00 105.036.166,91 105.096.646,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 105.036.166,91 108.768.000,00 105.036.166,91 0,00 0,00 

4-10-2020 771,00 105.036.166,91 0,06 4.885,04 -3.456,00 -60.480,00 104.977.115,95 105.037.595,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.977.115,95 108.768.000,00 104.977.115,95 0,00 0,00 

5-10-2020 771,00 104.977.115,95 0,35 30.129,50 -3.456,00 -60.480,00 104.943.309,44 105.003.789,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.943.309,44 108.768.000,00 104.943.309,44 0,00 0,00 

6-10-2020 771,00 104.943.309,44 0,34 29.198,35 -3.456,00 -60.480,00 104.908.571,79 104.969.051,79 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.908.571,79 108.768.000,00 104.908.571,79 0,00 0,00 

7-10-2020 771,00 104.908.571,79 0,30 25.905,04 -3.456,00 -60.480,00 104.870.540,83 104.931.020,83 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.870.540,83 108.768.000,00 104.870.540,83 0,00 0,00 

8-10-2020 771,00 104.870.540,83 0,36 31.501,92 -3.456,00 -60.480,00 104.838.106,74 104.898.586,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.838.106,74 108.768.000,00 104.838.106,74 0,00 0,00 

9-10-2020 771,00 104.838.106,74 0,39 34.067,01 -3.456,00 -60.480,00 104.808.237,75 104.868.717,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.808.237,75 108.768.000,00 104.808.237,75 0,00 0,00 

10-10-2020 771,00 104.808.237,75 0,35 30.171,22 -3.456,00 -60.480,00 104.774.472,98 104.834.952,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.774.472,98 108.768.000,00 104.774.472,98 0,00 0,00 

11-10-2020 771,00 104.774.472,98 0,09 7.919,98 -3.456,00 -60.480,00 104.718.456,96 104.778.936,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.718.456,96 108.768.000,00 104.718.456,96 0,00 0,00 

12-10-2020 771,00 104.718.456,96 0,35 30.158,02 -3.456,00 -60.480,00 104.684.678,98 104.745.158,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.684.678,98 108.768.000,00 104.684.678,98 0,00 0,00 

13-10-2020 771,00 104.684.678,98 0,36 30.881,46 -3.456,00 -60.480,00 104.651.624,44 104.712.104,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.651.624,44 108.768.000,00 104.651.624,44 0,00 0,00 

14-10-2020 771,00 104.651.624,44 0,03 2.983,26 -3.456,00 -60.480,00 104.590.671,70 104.651.151,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.590.671,70 108.768.000,00 104.590.671,70 0,00 0,00 

15-10-2020 771,00 104.590.671,70 0,30 25.714,82 -3.456,00 -60.480,00 104.552.450,52 104.612.930,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.552.450,52 108.768.000,00 104.552.450,52 0,00 0,00 

16-10-2020 771,00 104.552.450,52 0,31 26.981,44 -3.456,00 -60.480,00 104.515.495,96 104.575.975,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.515.495,96 108.768.000,00 104.515.495,96 0,00 0,00 

17-10-2020 771,00 104.515.495,96 0,04 3.452,55 -3.456,00 -60.480,00 104.455.012,51 104.515.492,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.455.012,51 108.768.000,00 104.455.012,51 0,00 0,00 

18-10-2020 771,00 104.455.012,51 0,36 30.772,33 -3.456,00 -60.480,00 104.421.848,85 104.482.328,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.421.848,85 108.768.000,00 104.421.848,85 0,00 0,00 

19-10-2020 771,00 104.421.848,85 0,36 31.007,59 -3.456,00 -60.480,00 104.388.920,43 104.449.400,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.388.920,43 108.768.000,00 104.388.920,43 0,00 0,00 

20-10-2020 771,00 104.388.920,43 1,37 118.412,22 -3.456,00 -60.480,00 104.443.396,66 104.503.876,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.443.396,66 108.768.000,00 104.443.396,66 0,00 0,00 

21-10-2020 771,00 104.443.396,66 135,46 
11.703.333,6

5 
-3.456,00 -60.480,00 116.082.794,30 116.143.274,30 7.435.754,30 86,06 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 115.322.474,30 108.768.000,00 108.768.000,00 -6.554.474,30 0,00 

22-10-2020 772,00 108.768.000,00 33,76 2.916.562,17 -3.456,00 -60.480,00 111.620.626,17 111.681.106,17 2.973.586,17 34,42 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.860.306,17 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.092.306,17 0,00 

23-10-2020 772,00 108.768.000,00 12,74 1.175.312,19 -3.456,00 -60.480,00 109.879.376,19 109.939.856,19 1.232.336,19 14,26 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.119.056,19 108.768.000,00 108.768.000,00 -351.056,19 0,00 

24-10-2020 772,00 108.768.000,00 6,15 611.631,04 -3.456,00 -60.480,00 109.315.695,04 109.376.175,04 668.655,04 7,74 7,74 2,24 4,00 1,50 -668.655,04 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-10-2020 772,00 108.707.520,00 4,33 374.154,34 -3.456,00 -60.480,00 109.017.738,34 109.078.218,34 370.698,34 4,29 4,29 0,00 2,79 1,50 -370.698,34 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-10-2020 772,00 108.707.520,00 10,38 896.488,00 -3.456,00 -60.480,00 109.540.072,00 109.600.552,00 893.032,00 10,34 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.779.752,00 108.768.000,00 108.768.000,00 -11.752,00 0,00 

27-10-2020 772,00 108.768.000,00 6,48 640.941,62 -3.456,00 -60.480,00 109.345.005,62 109.405.485,62 697.965,62 8,08 8,08 2,58 4,00 1,50 -697.965,62 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

28-10-2020 772,00 108.707.520,00 4,01 346.582,05 -3.456,00 -60.480,00 108.990.166,05 109.050.646,05 343.126,05 3,97 3,97 0,00 2,47 1,50 -343.126,05 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

29-10-2020 772,00 108.707.520,00 3,23 279.169,76 -3.456,00 -60.480,00 108.922.753,76 108.983.233,76 275.713,76 3,19 3,19 0,00 1,69 1,50 -275.713,76 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

30-10-2020 772,00 108.707.520,00 2,74 236.409,03 -3.456,00 -60.480,00 108.879.993,03 108.940.473,03 232.953,03 2,70 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.810.873,03 108.768.000,00 108.768.000,00 -42.873,03 0,00 

31-10-2020 772,00 108.768.000,00 0,58 50.255,87 -3.456,00 -60.480,00 108.754.319,87 108.814.799,87 107.279,87 1,24 1,24 0,00 0,00 1,24 -107.279,87 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 
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1-11-2020 772,00 108.707.520,00 4,58 395.720,76 -3.456,00 -60.480,00 109.039.304,76 109.099.784,76 392.264,76 4,54 4,54 0,00 3,04 1,50 -392.264,76 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

2-11-2020 772,00 108.707.520,00 2,79 241.440,98 -3.456,00 -60.480,00 108.885.024,98 108.945.504,98 237.984,98 2,75 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.815.904,98 108.768.000,00 108.768.000,00 -47.904,98 0,00 

3-11-2020 772,00 108.768.000,00 2,09 180.951,45 -3.456,00 -60.480,00 108.885.015,45 108.945.495,45 237.975,45 2,75 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.815.895,45 108.768.000,00 108.768.000,00 -47.895,45 0,00 

4-11-2020 772,00 108.768.000,00 2,12 182.833,16 -3.456,00 -60.480,00 108.886.897,16 108.947.377,16 239.857,16 2,78 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 108.817.777,16 108.768.000,00 108.768.000,00 -49.777,16 0,00 

5-11-2020 772,00 108.768.000,00 2,75 237.988,98 -3.456,00 -60.480,00 108.942.052,98 109.002.532,98 295.012,98 3,41 3,41 0,00 1,91 1,50 -295.012,98 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

6-11-2020 772,00 108.707.520,00 6,88 594.608,01 -3.456,00 -60.480,00 109.238.192,01 109.298.672,01 591.152,01 6,84 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.823.472,01 108.768.000,00 108.768.000,00 -55.472,01 0,00 

7-11-2020 772,00 108.768.000,00 9,99 863.452,73 -3.456,00 -60.480,00 109.567.516,73 109.627.996,73 920.476,73 10,65 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.807.196,73 108.768.000,00 108.768.000,00 -39.196,73 0,00 

8-11-2020 772,00 108.768.000,00 16,77 1.530.007,82 -3.456,00 -60.480,00 110.234.071,82 110.294.551,82 1.587.031,82 18,37 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.473.751,82 108.768.000,00 108.768.000,00 -705.751,82 0,00 

9-11-2020 772,00 108.768.000,00 56,74 4.981.000,62 -3.456,00 -60.480,00 113.685.064,62 113.745.544,62 5.038.024,62 58,31 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 112.924.744,62 108.768.000,00 108.768.000,00 -4.156.744,62 0,00 

10-11-2020 772,00 108.768.000,00 24,77 2.144.261,18 -3.456,00 -60.480,00 110.848.325,18 110.908.805,18 2.201.285,18 25,48 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.088.005,18 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.320.005,18 0,00 

11-11-2020 772,00 108.768.000,00 14,37 1.318.232,85 -3.456,00 -60.480,00 110.022.296,85 110.082.776,85 1.375.256,85 15,92 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.261.976,85 108.768.000,00 108.768.000,00 -493.976,85 0,00 

12-11-2020 772,00 108.768.000,00 11,47 1.070.251,21 -3.456,00 -60.480,00 109.774.315,21 109.834.795,21 1.127.275,21 13,05 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.013.995,21 108.768.000,00 108.768.000,00 -245.995,21 0,00 

13-11-2020 772,00 108.768.000,00 9,54 904.645,79 -3.456,00 -60.480,00 109.608.709,79 109.669.189,79 961.669,79 11,13 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.848.389,79 108.768.000,00 108.768.000,00 -80.389,79 0,00 

14-11-2020 772,00 108.768.000,00 8,40 806.546,21 -3.456,00 -60.480,00 109.510.610,21 109.571.090,21 863.570,21 10,00 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.750.290,21 108.768.000,00 108.750.290,21 0,00 0,00 

15-11-2020 772,00 108.750.290,21 7,43 723.715,11 -3.456,00 -60.480,00 109.410.069,32 109.470.549,32 763.029,32 8,83 8,83 3,33 4,00 1,50 -763.029,32 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

16-11-2020 772,00 108.707.520,00 11,37 1.010.797,54 -3.456,00 -60.480,00 109.654.381,54 109.714.861,54 1.007.341,54 11,66 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.894.061,54 108.768.000,00 108.768.000,00 -126.061,54 0,00 

17-11-2020 772,00 108.768.000,00 8,03 774.174,41 -3.456,00 -60.480,00 109.478.238,41 109.538.718,41 831.198,41 9,62 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 108.717.918,41 108.768.000,00 108.717.918,41 0,00 0,00 

18-11-2020 772,00 108.717.918,41 6,93 679.853,72 -3.456,00 -60.480,00 109.333.836,13 109.394.316,13 686.796,13 7,95 7,95 2,45 4,00 1,50 -686.796,13 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

19-11-2020 772,00 108.707.520,00 6,47 559.172,31 -3.456,00 -60.480,00 109.202.756,31 109.263.236,31 555.716,31 6,43 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.788.036,31 108.768.000,00 108.768.000,00 -20.036,31 0,00 

20-11-2020 772,00 108.768.000,00 5,84 504.603,69 -3.456,00 -60.480,00 109.208.667,69 109.269.147,69 561.627,69 6,50 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.793.947,69 108.768.000,00 108.768.000,00 -25.947,69 0,00 

21-11-2020 772,00 108.768.000,00 5,64 487.708,88 -3.456,00 -60.480,00 109.191.772,88 109.252.252,88 544.732,88 6,30 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 108.777.052,88 108.768.000,00 108.768.000,00 -9.052,88 0,00 

22-11-2020 772,00 108.768.000,00 4,71 407.069,89 -3.456,00 -60.480,00 109.111.133,89 109.171.613,89 464.093,89 5,37 5,37 0,00 3,87 1,50 -464.093,89 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

23-11-2020 772,00 108.707.520,00 4,77 412.270,52 -3.456,00 -60.480,00 109.055.854,52 109.116.334,52 408.814,52 4,73 4,73 0,00 3,23 1,50 -408.814,52 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

24-11-2020 772,00 108.707.520,00 4,88 422.033,27 -3.456,00 -60.480,00 109.065.617,27 109.126.097,27 418.577,27 4,84 4,84 0,00 3,34 1,50 -418.577,27 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

25-11-2020 772,00 108.707.520,00 3,95 340.963,51 -3.456,00 -60.480,00 108.984.547,51 109.045.027,51 337.507,51 3,91 3,91 0,00 2,41 1,50 -337.507,51 108.707.520,00 108.768.000,00 108.707.520,00 0,00 0,00 

26-11-2020 772,00 108.707.520,00 26,58 2.296.942,60 -3.456,00 -60.480,00 110.940.526,60 111.001.006,60 2.293.486,60 26,54 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.180.206,60 108.768.000,00 108.768.000,00 -1.412.206,60 0,00 

27-11-2020 772,00 108.768.000,00 47,14 4.149.234,39 -3.456,00 -60.480,00 112.853.298,39 112.913.778,39 4.206.258,39 48,68 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 112.092.978,39 108.768.000,00 108.768.000,00 -3.324.978,39 0,00 

28-11-2020 772,00 108.768.000,00 20,15 1.812.945,19 -3.456,00 -60.480,00 110.517.009,19 110.577.489,19 1.869.969,19 21,64 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.756.689,19 108.768.000,00 108.768.000,00 -988.689,19 0,00 

29-11-2020 772,00 108.768.000,00 15,34 1.402.591,86 -3.456,00 -60.480,00 110.106.655,86 110.167.135,86 1.459.615,86 16,89 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 109.346.335,86 108.768.000,00 108.768.000,00 -578.335,86 0,00 

30-11-2020 772,00 108.768.000,00 31,79 2.825.830,52 -3.456,00 -60.480,00 111.529.894,52 111.590.374,52 2.882.854,52 33,37 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.769.574,52 108.768.000,00 108.768.000,00 -2.001.574,52 0,00 

1-12-2020 772,00 108.768.000,00 32,89 2.916.073,60 -3.456,00 -60.480,00 111.620.137,60 111.680.617,60 
41.741.097,6

0 
483,11 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 110.859.817,60 70.000.000,00 70.000.000,00 -40.859.817,60 0,00 

2-12-2020 763,50 70.000.000,00 20,45 1.766.577,15 -3.456,00 -60.480,00 71.702.641,15 71.763.121,15 1.823.601,15 21,11 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.942.321,15 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -942.321,15 

3-12-2020 763,50 70.000.000,00 16,77 1.448.679,61 -3.456,00 -60.480,00 71.384.743,61 71.445.223,61 1.505.703,61 17,43 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.624.423,61 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -624.423,61 

4-12-2020 763,50 70.000.000,00 15,59 1.347.287,11 -3.456,00 -60.480,00 71.283.351,11 71.343.831,11 1.404.311,11 16,25 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.523.031,11 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -523.031,11 

5-12-2020 763,50 70.000.000,00 14,50 1.252.784,71 -3.456,00 -60.480,00 71.188.848,71 71.249.328,71 1.309.808,71 15,16 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.428.528,71 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -428.528,71 

6-12-2020 763,50 70.000.000,00 11,85 1.024.262,22 -3.456,00 -60.480,00 70.960.326,22 71.020.806,22 1.081.286,22 12,51 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.200.006,22 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -200.006,22 

7-12-2020 763,50 70.000.000,00 10,76 929.378,66 -3.456,00 -60.480,00 70.865.442,66 70.925.922,66 986.402,66 11,42 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.105.122,66 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -105.122,66 

8-12-2020 763,50 70.000.000,00 10,26 886.311,50 -3.456,00 -60.480,00 70.822.375,50 70.882.855,50 943.335,50 10,92 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.062.055,50 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -62.055,50 

9-12-2020 763,50 70.000.000,00 9,18 793.163,35 -3.456,00 -60.480,00 70.729.227,35 70.789.707,35 850.187,35 9,84 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 69.968.907,35 70.000.000,00 69.968.907,35 0,00 0,00 

10-12-2020 763,50 69.968.907,35 9,52 822.830,05 -3.456,00 -60.480,00 70.727.801,40 70.788.281,40 848.761,40 9,82 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 69.967.481,40 70.000.000,00 69.967.481,40 0,00 0,00 
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11-12-2020 763,50 69.967.481,40 9,15 790.809,46 -3.456,00 -60.480,00 70.694.354,86 70.754.834,86 815.314,86 9,44 9,44 3,94 4,00 1,50 -815.314,86 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-12-2020 763,50 69.939.520,00 8,08 698.242,08 -3.456,00 -60.480,00 70.573.826,08 70.634.306,08 694.786,08 8,04 8,04 2,54 4,00 1,50 -694.786,08 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-12-2020 763,50 69.939.520,00 7,53 650.315,77 -3.456,00 -60.480,00 70.525.899,77 70.586.379,77 646.859,77 7,49 7,49 1,99 4,00 1,50 -646.859,77 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-12-2020 763,50 69.939.520,00 8,06 695.991,05 -3.456,00 -60.480,00 70.571.575,05 70.632.055,05 692.535,05 8,02 8,02 2,52 4,00 1,50 -692.535,05 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-12-2020 763,50 69.939.520,00 14,58 1.259.996,19 -3.456,00 -60.480,00 71.135.580,19 71.196.060,19 1.256.540,19 14,54 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.375.260,19 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -375.260,19 

16-12-2020 763,50 70.000.000,00 10,86 938.122,42 -3.456,00 -60.480,00 70.874.186,42 70.934.666,42 995.146,42 11,52 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.113.866,42 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -113.866,42 

17-12-2020 763,50 70.000.000,00 46,75 4.039.612,56 -3.456,00 -60.480,00 73.975.676,56 74.036.156,56 4.096.636,56 47,41 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 73.215.356,56 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -3.215.356,56 

18-12-2020 763,50 70.000.000,00 18,04 1.559.056,00 -3.456,00 -60.480,00 71.495.120,00 71.555.600,00 1.616.080,00 18,70 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.734.800,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -734.800,00 

19-12-2020 763,50 70.000.000,00 15,86 1.370.040,47 -3.456,00 -60.480,00 71.306.104,47 71.366.584,47 1.427.064,47 16,52 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.545.784,47 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -545.784,47 

20-12-2020 763,50 70.000.000,00 22,90 1.978.233,07 -3.456,00 -60.480,00 71.914.297,07 71.974.777,07 2.035.257,07 23,56 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.153.977,07 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.153.977,07 

21-12-2020 763,50 70.000.000,00 15,79 1.364.592,89 -3.456,00 -60.480,00 71.300.656,89 71.361.136,89 1.421.616,89 16,45 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.540.336,89 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -540.336,89 

22-12-2020 763,50 70.000.000,00 13,51 1.166.985,15 -3.456,00 -60.480,00 71.103.049,15 71.163.529,15 1.224.009,15 14,17 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.342.729,15 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -342.729,15 

23-12-2020 763,50 70.000.000,00 12,32 1.064.325,91 -3.456,00 -60.480,00 71.000.389,91 71.060.869,91 1.121.349,91 12,98 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.240.069,91 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -240.069,91 

24-12-2020 763,50 70.000.000,00 11,21 968.678,07 -3.456,00 -60.480,00 70.904.742,07 70.965.222,07 1.025.702,07 11,87 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.144.422,07 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -144.422,07 

25-12-2020 763,50 70.000.000,00 9,48 818.786,22 -3.456,00 -60.480,00 70.754.850,22 70.815.330,22 875.810,22 10,14 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 69.994.530,22 70.000.000,00 69.994.530,22 0,00 0,00 

26-12-2020 763,50 69.994.530,22 9,89 854.208,00 -3.456,00 -60.480,00 70.784.802,22 70.845.282,22 905.762,22 10,48 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.024.482,22 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -24.482,22 

27-12-2020 763,50 70.000.000,00 10,84 936.840,00 -3.456,00 -60.480,00 70.872.904,00 70.933.384,00 993.864,00 11,50 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.112.584,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -112.584,00 

28-12-2020 763,50 70.000.000,00 9,04 780.792,00 -3.456,00 -60.480,00 70.716.856,00 70.777.336,00 837.816,00 9,70 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 69.956.536,00 70.000.000,00 69.956.536,00 0,00 0,00 

29-12-2020 763,50 69.956.536,00 10,82 934.568,00 -3.456,00 -60.480,00 70.827.168,00 70.887.648,00 948.128,00 10,97 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.066.848,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -66.848,00 

30-12-2020 763,50 70.000.000,00 9,16 791.744,00 -3.456,00 -60.480,00 70.727.808,00 70.788.288,00 848.768,00 9,82 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 69.967.488,00 70.000.000,00 69.967.488,00 0,00 0,00 

31-12-2020 763,50 69.967.488,00 7,71 666.368,00 -3.456,00 -60.480,00 70.569.920,00 70.630.400,00 690.880,00 8,00 8,00 2,50 4,00 1,50 -690.880,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-1-2021 763,50 69.939.520,00 7,98 689.712,00 -3.456,00 -60.480,00 70.565.296,00 70.625.776,00 686.256,00 7,94 7,94 2,44 4,00 1,50 -686.256,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

2-1-2021 763,50 69.939.520,00 7,47 645.800,00 -3.456,00 -60.480,00 70.521.384,00 70.581.864,00 642.344,00 7,43 7,43 1,93 4,00 1,50 -642.344,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-1-2021 763,50 69.939.520,00 6,99 604.344,00 -3.456,00 -60.480,00 70.479.928,00 70.540.408,00 600.888,00 6,95 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.065.208,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -65.208,00 

4-1-2021 763,50 70.000.000,00 6,94 600.024,00 -3.456,00 -60.480,00 70.536.088,00 70.596.568,00 657.048,00 7,60 7,60 2,10 4,00 1,50 -657.048,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

5-1-2021 763,50 69.939.520,00 6,03 520.704,00 -3.456,00 -60.480,00 70.396.288,00 70.456.768,00 517.248,00 5,99 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.981.568,00 70.000.000,00 69.981.568,00 0,00 0,00 

6-1-2021 763,50 69.981.568,00 6,00 518.112,00 -3.456,00 -60.480,00 70.435.744,00 70.496.224,00 556.704,00 6,44 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 70.021.024,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -21.024,00 

7-1-2021 763,50 70.000.000,00 5,54 478.520,00 -3.456,00 -60.480,00 70.414.584,00 70.475.064,00 535.544,00 6,20 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.999.864,00 70.000.000,00 69.999.864,00 0,00 0,00 

8-1-2021 763,50 69.999.864,00 5,03 434.336,00 -3.456,00 -60.480,00 70.370.264,00 70.430.744,00 491.224,00 5,69 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.955.544,00 70.000.000,00 69.955.544,00 0,00 0,00 

9-1-2021 763,50 69.955.544,00 4,97 429.288,00 -3.456,00 -60.480,00 70.320.896,00 70.381.376,00 441.856,00 5,11 5,11 0,00 3,61 1,50 -441.856,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

10-1-2021 763,50 69.939.520,00 4,51 389.560,00 -3.456,00 -60.480,00 70.265.144,00 70.325.624,00 386.104,00 4,47 4,47 0,00 2,97 1,50 -386.104,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

11-1-2021 763,50 69.939.520,00 3,99 344.648,00 -3.456,00 -60.480,00 70.220.232,00 70.280.712,00 341.192,00 3,95 3,95 0,00 2,45 1,50 -341.192,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

12-1-2021 763,50 69.939.520,00 4,02 347.736,00 -3.456,00 -60.480,00 70.223.320,00 70.283.800,00 344.280,00 3,98 3,98 0,00 2,48 1,50 -344.280,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

13-1-2021 763,50 69.939.520,00 3,88 335.624,00 -3.456,00 -60.480,00 70.211.208,00 70.271.688,00 332.168,00 3,84 3,84 0,00 2,34 1,50 -332.168,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

14-1-2021 763,50 69.939.520,00 3,85 333.032,00 -3.456,00 -60.480,00 70.208.616,00 70.269.096,00 329.576,00 3,81 3,81 0,00 2,31 1,50 -329.576,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

15-1-2021 763,50 69.939.520,00 3,37 291.576,00 -3.456,00 -60.480,00 70.167.160,00 70.227.640,00 288.120,00 3,33 3,33 0,00 1,83 1,50 -288.120,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

16-1-2021 763,50 69.939.520,00 3,35 289.848,00 -3.456,00 -60.480,00 70.165.432,00 70.225.912,00 286.392,00 3,31 3,31 0,00 1,81 1,50 -286.392,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

17-1-2021 763,50 69.939.520,00 3,35 289.120,00 -3.456,00 -60.480,00 70.164.704,00 70.225.184,00 285.664,00 3,31 3,31 0,00 1,81 1,50 -285.664,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

18-1-2021 763,50 69.939.520,00 2,83 244.936,00 -3.456,00 -60.480,00 70.120.520,00 70.181.000,00 241.480,00 2,79 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.051.400,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -51.400,00 

19-1-2021 763,50 70.000.000,00 4,58 395.616,00 -3.456,00 -60.480,00 70.331.680,00 70.392.160,00 452.640,00 5,24 5,24 0,00 3,74 1,50 -452.640,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

20-1-2021 763,50 69.939.520,00 4,98 430.296,00 -3.456,00 -60.480,00 70.305.880,00 70.366.360,00 426.840,00 4,94 4,94 0,00 3,44 1,50 -426.840,00 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 
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21-1-2021 763,50 69.939.520,00 11,88 1.026.675,67 -3.456,00 -60.480,00 70.902.259,67 70.962.739,67 1.023.219,67 11,84 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.141.939,67 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -141.939,67 

22-1-2021 763,50 70.000.000,00 14,34 1.238.692,53 -3.456,00 -60.480,00 71.174.756,53 71.235.236,53 1.295.716,53 15,00 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.414.436,53 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -414.436,53 

23-1-2021 763,50 70.000.000,00 18,57 1.604.770,93 -3.456,00 -60.480,00 71.540.834,93 71.601.314,93 1.661.794,93 19,23 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.780.514,93 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -780.514,93 

24-1-2021 763,50 70.000.000,00 18,73 1.618.336,92 -3.456,00 -60.480,00 71.554.400,92 71.614.880,92 1.675.360,92 19,39 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.794.080,92 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -794.080,92 

25-1-2021 763,50 70.000.000,00 14,23 1.229.636,22 -3.456,00 -60.480,00 71.165.700,22 71.226.180,22 1.286.660,22 14,89 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.405.380,22 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -405.380,22 

26-1-2021 763,50 70.000.000,00 13,65 1.178.953,22 -3.456,00 -60.480,00 71.115.017,22 71.175.497,22 1.235.977,22 14,31 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.354.697,22 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -354.697,22 

27-1-2021 763,50 70.000.000,00 12,28 1.061.221,78 -3.456,00 -60.480,00 70.997.285,78 71.057.765,78 1.118.245,78 12,94 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.236.965,78 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -236.965,78 

28-1-2021 763,50 70.000.000,00 11,54 996.789,30 -3.456,00 -60.480,00 70.932.853,30 70.993.333,30 1.053.813,30 12,20 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.172.533,30 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -172.533,30 

29-1-2021 763,50 70.000.000,00 11,20 967.462,63 -3.456,00 -60.480,00 70.903.526,63 70.964.006,63 1.024.486,63 11,86 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.143.206,63 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -143.206,63 

30-1-2021 763,50 70.000.000,00 10,76 930.033,66 -3.456,00 -60.480,00 70.866.097,66 70.926.577,66 987.057,66 11,42 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.105.777,66 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -105.777,66 

31-1-2021 763,50 70.000.000,00 12,47 1.077.395,70 -3.456,00 -60.480,00 71.013.459,70 71.073.939,70 1.134.419,70 13,13 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.253.139,70 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -253.139,70 

1-2-2021 763,50 70.000.000,00 10,31 890.786,28 -3.456,00 -60.480,00 70.826.850,28 70.887.330,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.826.850,28 80.000.000,00 70.826.850,28 0,00 0,00 

2-2-2021 764,00 70.826.850,28 9,89 854.914,02 -3.456,00 -60.480,00 71.617.828,30 71.678.308,30 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.617.828,30 80.000.000,00 71.617.828,30 0,00 0,00 

3-2-2021 764,00 71.617.828,30 10,75 928.407,53 -3.456,00 -60.480,00 72.482.299,83 72.542.779,83 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.482.299,83 80.000.000,00 72.482.299,83 0,00 0,00 

4-2-2021 764,50 72.482.299,83 29,29 2.530.305,03 -3.456,00 -60.480,00 74.948.668,86 75.009.148,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.948.668,86 80.000.000,00 74.948.668,86 0,00 0,00 

5-2-2021 765,00 74.948.668,86 39,96 3.452.774,86 -3.456,00 -60.480,00 78.337.507,72 78.397.987,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.337.507,72 80.000.000,00 78.337.507,72 0,00 0,00 

6-2-2021 765,50 78.337.507,72 54,11 4.674.960,00 -3.456,00 -60.480,00 82.948.531,72 83.009.011,72 3.069.491,72 35,53 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 82.188.211,72 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.188.211,72 

7-2-2021 766,00 80.000.000,00 37,72 3.258.582,69 -3.456,00 -60.480,00 83.194.646,69 83.255.126,69 3.315.606,69 38,38 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 82.434.326,69 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.434.326,69 

8-2-2021 766,00 80.000.000,00 36,13 3.122.299,77 -3.456,00 -60.480,00 83.058.363,77 83.118.843,77 3.179.323,77 36,80 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 82.298.043,77 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.298.043,77 

9-2-2021 766,00 80.000.000,00 40,77 3.523.566,87 -3.456,00 -60.480,00 83.459.630,87 83.520.110,87 3.580.590,87 41,44 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 82.699.310,87 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.699.310,87 

10-2-2021 766,00 80.000.000,00 101,11 8.736.488,85 -3.456,00 -60.480,00 88.672.552,85 88.733.032,85 8.793.512,85 101,78 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 87.912.232,85 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -7.912.232,85 

11-2-2021 766,00 80.000.000,00 46,14 3.986.424,89 -3.456,00 -60.480,00 83.922.488,89 83.982.968,89 4.043.448,89 46,80 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 83.162.168,89 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -3.162.168,89 

12-2-2021 766,00 80.000.000,00 45,91 3.966.483,84 -3.456,00 -60.480,00 83.902.547,84 83.963.027,84 4.023.507,84 46,57 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 83.142.227,84 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -3.142.227,84 

13-2-2021 766,00 80.000.000,00 38,14 3.295.286,23 -3.456,00 -60.480,00 83.231.350,23 83.291.830,23 3.352.310,23 38,80 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 82.471.030,23 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -2.471.030,23 

14-2-2021 766,00 80.000.000,00 29,44 2.544.899,85 -3.456,00 -60.480,00 82.480.963,85 82.541.443,85 2.601.923,85 30,11 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 81.720.643,85 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.720.643,85 

15-2-2021 766,00 80.000.000,00 25,32 2.190.673,30 -3.456,00 -60.480,00 82.126.737,30 82.187.217,30 2.247.697,30 26,02 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 81.366.417,30 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.366.417,30 

16-2-2021 766,00 80.000.000,00 22,04 1.908.419,22 -3.456,00 -60.480,00 81.844.483,22 81.904.963,22 1.965.443,22 22,75 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 81.084.163,22 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.084.163,22 

17-2-2021 766,00 80.000.000,00 19,94 1.727.789,94 -3.456,00 -60.480,00 81.663.853,94 81.724.333,94 1.784.813,94 20,66 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.903.533,94 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -903.533,94 

18-2-2021 766,00 80.000.000,00 17,62 1.527.751,17 -3.456,00 -60.480,00 81.463.815,17 81.524.295,17 1.584.775,17 18,34 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.703.495,17 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -703.495,17 

19-2-2021 766,00 80.000.000,00 15,71 1.363.065,61 -3.456,00 -60.480,00 81.299.129,61 81.359.609,61 1.420.089,61 16,44 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.538.809,61 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -538.809,61 

20-2-2021 766,00 80.000.000,00 14,53 1.261.841,55 -3.456,00 -60.480,00 81.197.905,55 81.258.385,55 1.318.865,55 15,26 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.437.585,55 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -437.585,55 

21-2-2021 766,00 80.000.000,00 12,70 1.104.318,01 -3.456,00 -60.480,00 81.040.382,01 81.100.862,01 1.161.342,01 13,44 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.280.062,01 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -280.062,01 

22-2-2021 766,00 80.000.000,00 21,96 1.904.722,51 -3.456,00 -60.480,00 81.840.786,51 81.901.266,51 1.961.746,51 22,71 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 81.080.466,51 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -1.080.466,51 

23-2-2021 766,00 80.000.000,00 14,57 1.263.457,74 -3.456,00 -60.480,00 81.199.521,74 81.260.001,74 1.320.481,74 15,28 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.439.201,74 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -439.201,74 

24-2-2021 766,00 80.000.000,00 12,57 1.093.335,94 -3.456,00 -60.480,00 81.029.399,94 81.089.879,94 1.150.359,94 13,31 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.269.079,94 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -269.079,94 

25-2-2021 766,00 80.000.000,00 11,62 1.011.340,49 -3.456,00 -60.480,00 80.947.404,49 81.007.884,49 1.068.364,49 12,37 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.187.084,49 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -187.084,49 

26-2-2021 766,00 80.000.000,00 11,43 995.919,97 -3.456,00 -60.480,00 80.931.983,97 80.992.463,97 1.052.943,97 12,19 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.171.663,97 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -171.663,97 

27-2-2021 766,00 80.000.000,00 11,73 1.021.543,81 -3.456,00 -60.480,00 80.957.607,81 81.018.087,81 1.078.567,81 12,48 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.197.287,81 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -197.287,81 

28-2-2021 766,00 80.000.000,00 11,76 1.024.410,96 -3.456,00 -60.480,00 80.960.474,96 81.020.954,96 1.081.434,96 12,52 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 80.200.154,96 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -200.154,96 

1-3-2021 766,00 80.000.000,00 7,40 647.776,06 -3.456,00 -60.480,00 80.583.840,06 80.644.320,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.583.840,06 90.000.000,00 80.583.840,06 0,00 0,00 

2-3-2021 766,00 80.583.840,06 9,51 821.294,27 -3.456,00 -60.480,00 81.341.198,33 81.401.678,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.341.198,33 90.000.000,00 81.341.198,33 0,00 0,00 
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3-3-2021 766,50 81.341.198,33 6,99 603.987,72 -3.456,00 -60.480,00 81.881.250,05 81.941.730,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.881.250,05 90.000.000,00 81.881.250,05 0,00 0,00 

4-3-2021 766,50 81.881.250,05 8,66 748.591,22 -3.456,00 -60.480,00 82.565.905,27 82.626.385,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.565.905,27 90.000.000,00 82.565.905,27 0,00 0,00 

5-3-2021 766,50 82.565.905,27 8,66 748.437,55 -3.456,00 -60.480,00 83.250.406,82 83.310.886,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.250.406,82 90.000.000,00 83.250.406,82 0,00 0,00 

6-3-2021 766,50 83.250.406,82 8,60 743.126,46 -3.456,00 -60.480,00 83.929.597,28 83.990.077,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.929.597,28 90.000.000,00 83.929.597,28 0,00 0,00 

7-3-2021 767,00 83.929.597,28 8,17 706.140,19 -3.456,00 -60.480,00 84.571.801,48 84.632.281,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.571.801,48 90.000.000,00 84.571.801,48 0,00 0,00 

8-3-2021 767,00 84.571.801,48 8,64 746.494,96 -3.456,00 -60.480,00 85.254.360,44 85.314.840,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.254.360,44 90.000.000,00 85.254.360,44 0,00 0,00 

9-3-2021 767,00 85.254.360,44 8,65 746.930,40 -3.456,00 -60.480,00 85.937.354,83 85.997.834,83 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.937.354,83 90.000.000,00 85.937.354,83 0,00 0,00 

10-3-2021 767,50 85.937.354,83 7,93 685.562,51 -3.456,00 -60.480,00 86.558.981,34 86.619.461,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.558.981,34 90.000.000,00 86.558.981,34 0,00 0,00 

11-3-2021 767,50 86.558.981,34 6,88 594.791,47 -3.456,00 -60.480,00 87.089.836,81 87.150.316,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.089.836,81 90.000.000,00 87.089.836,81 0,00 0,00 

12-3-2021 767,50 87.089.836,81 6,84 591.277,63 -3.456,00 -60.480,00 87.617.178,44 87.677.658,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.617.178,44 90.000.000,00 87.617.178,44 0,00 0,00 

13-3-2021 767,50 87.617.178,44 6,96 601.469,40 -3.456,00 -60.480,00 88.154.711,83 88.215.191,83 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.154.711,83 90.000.000,00 88.154.711,83 0,00 0,00 

14-3-2021 767,50 88.154.711,83 6,45 557.354,49 -3.456,00 -60.480,00 88.648.130,32 88.708.610,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.648.130,32 90.000.000,00 88.648.130,32 0,00 0,00 

15-3-2021 768,00 88.648.130,32 6,11 527.873,13 -3.456,00 -60.480,00 89.112.067,46 89.172.547,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.112.067,46 90.000.000,00 89.112.067,46 0,00 0,00 

16-3-2021 768,00 89.112.067,46 6,05 522.719,57 -3.456,00 -60.480,00 89.570.851,02 89.631.331,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.570.851,02 90.000.000,00 89.570.851,02 0,00 0,00 

17-3-2021 768,00 89.570.851,02 6,19 534.451,27 -3.456,00 -60.480,00 90.041.366,29 90.101.846,29 162.326,29 1,88 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 89.972.246,29 90.000.000,00 89.972.246,29 0,00 0,00 

18-3-2021 768,00 89.972.246,29 6,00 518.441,35 -3.456,00 -60.480,00 90.426.751,64 90.487.231,64 547.711,64 6,34 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 90.012.031,64 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 -12.031,64 

19-3-2021 768,00 90.000.000,00 5,44 470.175,86 -3.456,00 -60.480,00 90.406.239,86 90.466.719,86 527.199,86 6,10 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 89.991.519,86 90.000.000,00 89.991.519,86 0,00 0,00 

20-3-2021 768,00 89.991.519,86 5,41 467.248,02 -3.456,00 -60.480,00 90.394.831,89 90.455.311,89 515.791,89 5,97 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 89.980.111,89 90.000.000,00 89.980.111,89 0,00 0,00 

21-3-2021 768,00 89.980.111,89 4,89 422.383,30 -3.456,00 -60.480,00 90.338.559,19 90.399.039,19 459.519,19 5,32 5,32 0,00 3,82 1,50 -459.519,19 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

22-3-2021 768,00 89.939.520,00 5,39 466.028,06 -3.456,00 -60.480,00 90.341.612,06 90.402.092,06 462.572,06 5,35 5,35 0,00 3,85 1,50 -462.572,06 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

23-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,97 429.156,55 -3.456,00 -60.480,00 90.304.740,55 90.365.220,55 425.700,55 4,93 4,93 0,00 3,43 1,50 -425.700,55 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

24-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,94 426.656,80 -3.456,00 -60.480,00 90.302.240,80 90.362.720,80 423.200,80 4,90 4,90 0,00 3,40 1,50 -423.200,80 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

25-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,95 427.511,20 -3.456,00 -60.480,00 90.303.095,20 90.363.575,20 424.055,20 4,91 4,91 0,00 3,41 1,50 -424.055,20 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

26-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,96 428.788,75 -3.456,00 -60.480,00 90.304.372,75 90.364.852,75 425.332,75 4,92 4,92 0,00 3,42 1,50 -425.332,75 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

27-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,35 375.895,30 -3.456,00 -60.480,00 90.251.479,30 90.311.959,30 372.439,30 4,31 4,31 0,00 2,81 1,50 -372.439,30 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

28-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,27 368.696,18 -3.456,00 -60.480,00 90.244.280,18 90.304.760,18 365.240,18 4,23 4,23 0,00 2,73 1,50 -365.240,18 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

29-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,42 382.230,41 -3.456,00 -60.480,00 90.257.814,41 90.318.294,41 378.774,41 4,38 4,38 0,00 2,88 1,50 -378.774,41 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

30-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,46 385.609,14 -3.456,00 -60.480,00 90.261.193,14 90.321.673,14 382.153,14 4,42 4,42 0,00 2,92 1,50 -382.153,14 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

31-3-2021 768,00 89.939.520,00 4,42 381.788,75 -3.456,00 -60.480,00 90.257.372,75 90.317.852,75 378.332,75 4,38 4,38 0,00 2,88 1,50 -378.332,75 89.939.520,00 90.000.000,00 89.939.520,00 0,00 0,00 

1-4-2021 768,00 89.939.520,00 4,29 370.560,77 -3.456,00 -60.480,00 90.246.144,77 90.306.624,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.246.144,77 100.000.000,00 90.246.144,77 0,00 0,00 

2-4-2021 768,00 90.246.144,77 4,34 375.346,92 -3.456,00 -60.480,00 90.557.555,70 90.618.035,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.557.555,70 100.000.000,00 90.557.555,70 0,00 0,00 

3-4-2021 768,00 90.557.555,70 4,73 408.822,82 -3.456,00 -60.480,00 90.902.442,52 90.962.922,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.902.442,52 100.000.000,00 90.902.442,52 0,00 0,00 

4-4-2021 768,50 90.902.442,52 4,91 424.479,89 -3.456,00 -60.480,00 91.262.986,41 91.323.466,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.262.986,41 100.000.000,00 91.262.986,41 0,00 0,00 

5-4-2021 768,50 91.262.986,41 3,78 326.687,00 -3.456,00 -60.480,00 91.525.737,41 91.586.217,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.525.737,41 100.000.000,00 91.525.737,41 0,00 0,00 

6-4-2021 768,50 91.525.737,41 4,31 371.988,79 -3.456,00 -60.480,00 91.833.790,20 91.894.270,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.833.790,20 100.000.000,00 91.833.790,20 0,00 0,00 

7-4-2021 768,50 91.833.790,20 4,13 356.474,15 -3.456,00 -60.480,00 92.126.328,34 92.186.808,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.126.328,34 100.000.000,00 92.126.328,34 0,00 0,00 

8-4-2021 768,50 92.126.328,34 4,13 357.095,41 -3.456,00 -60.480,00 92.419.487,76 92.479.967,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.419.487,76 100.000.000,00 92.419.487,76 0,00 0,00 

9-4-2021 768,50 92.419.487,76 4,08 352.603,35 -3.456,00 -60.480,00 92.708.155,10 92.768.635,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.708.155,10 100.000.000,00 92.708.155,10 0,00 0,00 

10-4-2021 768,50 92.708.155,10 5,07 437.772,45 -3.456,00 -60.480,00 93.081.991,55 93.142.471,55 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.081.991,55 100.000.000,00 93.081.991,55 0,00 0,00 

11-4-2021 769,00 93.081.991,55 5,57 480.968,26 -3.456,00 -60.480,00 93.499.023,81 93.559.503,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.499.023,81 100.000.000,00 93.499.023,81 0,00 0,00 

12-4-2021 769,00 93.499.023,81 5,05 436.071,87 -3.456,00 -60.480,00 93.871.159,68 93.931.639,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.871.159,68 100.000.000,00 93.871.159,68 0,00 0,00 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

ESTUDIO DE REGULACIÓN A NIVEL DIARIO PRESA DE IRUEÑA (SALAMANCA). ALTERNATIVA 03 Y 04. 

PROD MEDIA ANUAL 10.717,59 MWh 
                 

POTENCIA 
INSTALADA 4.500,00 KW 

                 
FACTOR DE PLANTA 0,27 

                  

  

Nivel 
inicial  
(msnm

m) 

Volumen 
inicial  
(m³) 

Q 
entrada  
(m³/s) 

Volumen 
entrada 

 (m³) 

Demanda 
abastecimi

ento 
 (m³) 

Servidumb
re 

ambiental 
 (m³) 

Volumen  
tras 

demandas 
(m³) 

Volumen 
disponible 

(m³) 

Volumen 
útil 
(m³) 

Caudal 
turbina

ble  
(m³/s) 

Caudal 
turbina

do  
(m³/s) 

G1 G2 G3 
Volumen 
turbinado  

(m³) 

Volumen tras 
turbinado 

(m³) 

Volumen 
máximo  

s/NN EE (m³) 

Volumen  
final(m³) 

Volumen 
vertido  

por 
aliviadero 

(m³) 

Volumen 
vertido  

por Desagüe 
de fondo 

(m³) 

13-4-2021 769,00 93.871.159,68 3,99 344.584,86 -3.456,00 -60.480,00 94.151.808,54 94.212.288,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.151.808,54 100.000.000,00 94.151.808,54 0,00 0,00 

14-4-2021 769,00 94.151.808,54 4,45 384.833,59 -3.456,00 -60.480,00 94.472.706,13 94.533.186,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.472.706,13 100.000.000,00 94.472.706,13 0,00 0,00 

15-4-2021 769,00 94.472.706,13 5,51 476.267,80 -3.456,00 -60.480,00 94.885.037,93 94.945.517,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.885.037,93 100.000.000,00 94.885.037,93 0,00 0,00 

16-4-2021 769,00 94.885.037,93 4,46 385.578,73 -3.456,00 -60.480,00 95.206.680,66 95.267.160,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.206.680,66 100.000.000,00 95.206.680,66 0,00 0,00 

17-4-2021 769,00 95.206.680,66 4,06 351.209,45 -3.456,00 -60.480,00 95.493.954,11 95.554.434,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.493.954,11 100.000.000,00 95.493.954,11 0,00 0,00 

18-4-2021 769,50 95.493.954,11 3,60 311.084,96 -3.456,00 -60.480,00 95.741.103,06 95.801.583,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.741.103,06 100.000.000,00 95.741.103,06 0,00 0,00 

19-4-2021 769,50 95.741.103,06 3,84 332.128,11 -3.456,00 -60.480,00 96.009.295,17 96.069.775,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.009.295,17 100.000.000,00 96.009.295,17 0,00 0,00 

20-4-2021 769,50 96.009.295,17 4,15 358.371,13 -3.456,00 -60.480,00 96.303.730,31 96.364.210,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.303.730,31 100.000.000,00 96.303.730,31 0,00 0,00 

21-4-2021 769,50 96.303.730,31 4,24 366.302,90 -3.456,00 -60.480,00 96.606.097,21 96.666.577,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.606.097,21 100.000.000,00 96.606.097,21 0,00 0,00 

22-4-2021 769,50 96.606.097,21 4,12 355.847,76 -3.456,00 -60.480,00 96.898.008,96 96.958.488,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.898.008,96 100.000.000,00 96.898.008,96 0,00 0,00 

23-4-2021 769,50 96.898.008,96 4,17 360.235,56 -3.456,00 -60.480,00 97.194.308,52 97.254.788,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.194.308,52 100.000.000,00 97.194.308,52 0,00 0,00 

24-4-2021 769,50 97.194.308,52 3,87 334.794,35 -3.456,00 -60.480,00 97.465.166,88 97.525.646,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.465.166,88 100.000.000,00 97.465.166,88 0,00 0,00 

25-4-2021 769,50 97.465.166,88 4,21 363.932,87 -3.456,00 -60.480,00 97.765.163,75 97.825.643,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.765.163,75 100.000.000,00 97.765.163,75 0,00 0,00 

26-4-2021 770,00 97.765.163,75 3,68 318.003,51 -3.456,00 -60.480,00 98.019.231,26 98.079.711,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.019.231,26 100.000.000,00 98.019.231,26 0,00 0,00 

27-4-2021 770,00 98.019.231,26 4,06 350.972,21 -3.456,00 -60.480,00 98.306.267,47 98.366.747,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.306.267,47 100.000.000,00 98.306.267,47 0,00 0,00 

28-4-2021 770,00 98.306.267,47 4,04 348.887,70 -3.456,00 -60.480,00 98.591.219,17 98.651.699,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.591.219,17 100.000.000,00 98.591.219,17 0,00 0,00 

29-4-2021 770,00 98.591.219,17 4,08 352.409,79 -3.456,00 -60.480,00 98.879.692,96 98.940.172,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.879.692,96 100.000.000,00 98.879.692,96 0,00 0,00 

30-4-2021 770,00 98.879.692,96 3,98 344.244,48 -3.456,00 -60.480,00 99.160.001,44 99.220.481,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.160.001,44 100.000.000,00 99.160.001,44 0,00 0,00 

1-5-2021 770,00 99.160.001,44 4,12 355.979,27 -3.456,00 -60.480,00 99.452.044,71 99.512.524,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.452.044,71 108.768.000,00 99.452.044,71 0,00 0,00 

2-5-2021 770,00 99.452.044,71 3,84 331.933,16 -3.456,00 -60.480,00 99.720.041,87 99.780.521,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.720.041,87 108.768.000,00 99.720.041,87 0,00 0,00 

3-5-2021 770,00 99.720.041,87 3,77 325.877,00 -3.456,00 -60.480,00 99.981.982,87 100.042.462,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 99.981.982,87 108.768.000,00 99.981.982,87 0,00 0,00 

4-5-2021 770,00 99.981.982,87 2,86 247.391,81 -3.456,00 -60.480,00 100.165.438,68 100.225.918,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.165.438,68 108.768.000,00 100.165.438,68 0,00 0,00 

5-5-2021 770,50 100.165.438,68 3,05 263.163,05 -3.456,00 -60.480,00 100.364.665,73 100.425.145,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.364.665,73 108.768.000,00 100.364.665,73 0,00 0,00 

6-5-2021 770,50 100.364.665,73 1,59 137.118,34 -3.456,00 -60.480,00 100.437.848,07 100.498.328,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.437.848,07 108.768.000,00 100.437.848,07 0,00 0,00 

7-5-2021 770,50 100.437.848,07 2,67 230.682,63 -3.456,00 -60.480,00 100.604.594,70 100.665.074,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.604.594,70 108.768.000,00 100.604.594,70 0,00 0,00 

8-5-2021 770,50 100.604.594,70 2,63 227.417,52 -3.456,00 -60.480,00 100.768.076,22 100.828.556,22 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.768.076,22 108.768.000,00 100.768.076,22 0,00 0,00 

9-5-2021 770,50 100.768.076,22 2,90 250.607,34 -3.456,00 -60.480,00 100.954.747,57 101.015.227,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 100.954.747,57 108.768.000,00 100.954.747,57 0,00 0,00 

10-5-2021 770,50 100.954.747,57 3,79 327.419,52 -3.456,00 -60.480,00 101.218.231,08 101.278.711,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.218.231,08 108.768.000,00 101.218.231,08 0,00 0,00 

11-5-2021 770,50 101.218.231,08 3,76 325.212,34 -3.456,00 -60.480,00 101.479.507,42 101.539.987,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.479.507,42 108.768.000,00 101.479.507,42 0,00 0,00 

12-5-2021 770,50 101.479.507,42 3,46 298.564,52 -3.456,00 -60.480,00 101.714.135,95 101.774.615,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.714.135,95 108.768.000,00 101.714.135,95 0,00 0,00 

13-5-2021 770,50 101.714.135,95 2,53 218.396,74 -3.456,00 -60.480,00 101.868.596,69 101.929.076,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.868.596,69 108.768.000,00 101.868.596,69 0,00 0,00 

14-5-2021 770,50 101.868.596,69 2,95 254.689,93 -3.456,00 -60.480,00 102.059.350,62 102.119.830,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.059.350,62 108.768.000,00 102.059.350,62 0,00 0,00 

15-5-2021 770,50 102.059.350,62 3,00 259.445,01 -3.456,00 -60.480,00 102.254.859,64 102.315.339,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.254.859,64 108.768.000,00 102.254.859,64 0,00 0,00 

16-5-2021 770,50 102.254.859,64 2,54 219.096,69 -3.456,00 -60.480,00 102.410.020,32 102.470.500,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.410.020,32 108.768.000,00 102.410.020,32 0,00 0,00 

17-5-2021 770,50 102.410.020,32 2,46 212.208,28 -3.456,00 -60.480,00 102.558.292,60 102.618.772,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.558.292,60 108.768.000,00 102.558.292,60 0,00 0,00 

18-5-2021 770,50 102.558.292,60 2,54 219.325,75 -3.456,00 -60.480,00 102.713.682,35 102.774.162,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.713.682,35 108.768.000,00 102.713.682,35 0,00 0,00 

19-5-2021 771,00 102.713.682,35 2,10 181.278,38 -3.456,00 -60.480,00 102.831.024,73 102.891.504,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.831.024,73 108.768.000,00 102.831.024,73 0,00 0,00 

20-5-2021 771,00 102.831.024,73 2,62 226.498,12 -3.456,00 -60.480,00 102.993.586,85 103.054.066,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.993.586,85 108.768.000,00 102.993.586,85 0,00 0,00 

21-5-2021 771,00 102.993.586,85 2,18 187.948,22 -3.456,00 -60.480,00 103.117.599,07 103.178.079,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.117.599,07 108.768.000,00 103.117.599,07 0,00 0,00 

22-5-2021 771,00 103.117.599,07 1,78 153.518,03 -3.456,00 -60.480,00 103.207.181,10 103.267.661,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.207.181,10 108.768.000,00 103.207.181,10 0,00 0,00 

23-5-2021 771,00 103.207.181,10 1,82 157.042,34 -3.456,00 -60.480,00 103.300.287,44 103.360.767,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.300.287,44 108.768.000,00 103.300.287,44 0,00 0,00 
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24-5-2021 771,00 103.300.287,44 1,45 125.651,42 -3.456,00 -60.480,00 103.362.002,86 103.422.482,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.362.002,86 108.768.000,00 103.362.002,86 0,00 0,00 

25-5-2021 771,00 103.362.002,86 2,26 194.835,37 -3.456,00 -60.480,00 103.492.902,23 103.553.382,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.492.902,23 108.768.000,00 103.492.902,23 0,00 0,00 

26-5-2021 771,00 103.492.902,23 1,48 127.498,66 -3.456,00 -60.480,00 103.556.464,89 103.616.944,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.556.464,89 108.768.000,00 103.556.464,89 0,00 0,00 

27-5-2021 771,00 103.556.464,89 1,87 161.700,90 -3.456,00 -60.480,00 103.654.229,79 103.714.709,79 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.654.229,79 108.768.000,00 103.654.229,79 0,00 0,00 

28-5-2021 771,00 103.654.229,79 1,82 157.418,41 -3.456,00 -60.480,00 103.747.712,20 103.808.192,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.747.712,20 108.768.000,00 103.747.712,20 0,00 0,00 

29-5-2021 771,00 103.747.712,20 1,39 119.840,37 -3.456,00 -60.480,00 103.803.616,57 103.864.096,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.803.616,57 108.768.000,00 103.803.616,57 0,00 0,00 

30-5-2021 771,00 103.803.616,57 1,39 120.227,98 -3.456,00 -60.480,00 103.859.908,56 103.920.388,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.859.908,56 108.768.000,00 103.859.908,56 0,00 0,00 

31-5-2021 771,00 103.859.908,56 1,85 159.662,06 -3.456,00 -60.480,00 103.955.634,62 104.016.114,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.955.634,62 108.768.000,00 103.955.634,62 0,00 0,00 

1-6-2021 771,00 103.955.634,62 1,52 131.580,36 -3.456,00 -60.480,00 104.023.278,98 104.083.758,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.023.278,98 108.768.000,00 104.023.278,98 0,00 0,00 

2-6-2021 771,00 104.023.278,98 1,22 105.729,23 -3.456,00 -60.480,00 104.065.072,21 104.125.552,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.065.072,21 108.768.000,00 104.065.072,21 0,00 0,00 

3-6-2021 771,00 104.065.072,21 0,91 78.465,19 -3.456,00 -60.480,00 104.079.601,40 104.140.081,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.079.601,40 108.768.000,00 104.079.601,40 0,00 0,00 

4-6-2021 771,00 104.079.601,40 1,30 111.917,85 -3.456,00 -60.480,00 104.127.583,26 104.188.063,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.127.583,26 108.768.000,00 104.127.583,26 0,00 0,00 

5-6-2021 771,00 104.127.583,26 1,33 114.686,40 -3.456,00 -60.480,00 104.178.333,66 104.238.813,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.178.333,66 108.768.000,00 104.178.333,66 0,00 0,00 

6-6-2021 771,00 104.178.333,66 1,19 102.686,84 -3.456,00 -60.480,00 104.217.084,50 104.277.564,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.217.084,50 108.768.000,00 104.217.084,50 0,00 0,00 

7-6-2021 771,00 104.217.084,50 1,12 96.893,50 -3.456,00 -60.480,00 104.250.042,00 104.310.522,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.250.042,00 108.768.000,00 104.250.042,00 0,00 0,00 

8-6-2021 771,00 104.250.042,00 1,21 104.713,46 -3.456,00 -60.480,00 104.290.819,47 104.351.299,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.290.819,47 108.768.000,00 104.290.819,47 0,00 0,00 

9-6-2021 771,00 104.290.819,47 0,87 75.028,57 -3.456,00 -60.480,00 104.301.912,04 104.362.392,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.301.912,04 108.768.000,00 104.301.912,04 0,00 0,00 

10-6-2021 771,00 104.301.912,04 0,53 46.118,09 -3.456,00 -60.480,00 104.284.094,13 104.344.574,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.284.094,13 108.768.000,00 104.284.094,13 0,00 0,00 

11-6-2021 771,00 104.284.094,13 0,49 42.316,58 -3.456,00 -60.480,00 104.262.474,71 104.322.954,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.262.474,71 108.768.000,00 104.262.474,71 0,00 0,00 

12-6-2021 771,00 104.262.474,71 0,55 47.331,26 -3.456,00 -60.480,00 104.245.869,97 104.306.349,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.245.869,97 108.768.000,00 104.245.869,97 0,00 0,00 

13-6-2021 771,00 104.245.869,97 0,89 76.936,56 -3.456,00 -60.480,00 104.258.870,53 104.319.350,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.258.870,53 108.768.000,00 104.258.870,53 0,00 0,00 

14-6-2021 771,00 104.258.870,53 0,42 36.528,03 -3.456,00 -60.480,00 104.231.462,56 104.291.942,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.231.462,56 108.768.000,00 104.231.462,56 0,00 0,00 

15-6-2021 771,00 104.231.462,56 0,11 9.729,33 -3.456,00 -60.480,00 104.177.255,89 104.237.735,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.177.255,89 108.768.000,00 104.177.255,89 0,00 0,00 

16-6-2021 771,00 104.177.255,89 0,52 45.280,88 -3.456,00 -60.480,00 104.158.600,77 104.219.080,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.158.600,77 108.768.000,00 104.158.600,77 0,00 0,00 

17-6-2021 771,00 104.158.600,77 0,04 3.364,69 -3.456,00 -60.480,00 104.098.029,46 104.158.509,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.098.029,46 108.768.000,00 104.098.029,46 0,00 0,00 

18-6-2021 771,00 104.098.029,46 1,29 111.585,78 -3.456,00 -60.480,00 104.145.679,24 104.206.159,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.145.679,24 108.768.000,00 104.145.679,24 0,00 0,00 

19-6-2021 771,00 104.145.679,24 1,61 139.040,04 -3.456,00 -60.480,00 104.220.783,29 104.281.263,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.220.783,29 108.768.000,00 104.220.783,29 0,00 0,00 

20-6-2021 771,00 104.220.783,29 1,94 168.025,44 -3.456,00 -60.480,00 104.324.872,73 104.385.352,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.324.872,73 108.768.000,00 104.324.872,73 0,00 0,00 

21-6-2021 771,00 104.324.872,73 1,64 141.359,63 -3.456,00 -60.480,00 104.402.296,36 104.462.776,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.402.296,36 108.768.000,00 104.402.296,36 0,00 0,00 

22-6-2021 771,00 104.402.296,36 1,21 104.584,39 -3.456,00 -60.480,00 104.442.944,75 104.503.424,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.442.944,75 108.768.000,00 104.442.944,75 0,00 0,00 

23-6-2021 771,00 104.442.944,75 1,57 135.574,90 -3.456,00 -60.480,00 104.514.583,65 104.575.063,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.514.583,65 108.768.000,00 104.514.583,65 0,00 0,00 

24-6-2021 771,00 104.514.583,65 0,95 82.238,74 -3.456,00 -60.480,00 104.532.886,39 104.593.366,39 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.532.886,39 108.768.000,00 104.532.886,39 0,00 0,00 

25-6-2021 771,00 104.532.886,39 1,28 110.625,41 -3.456,00 -60.480,00 104.579.575,80 104.640.055,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.579.575,80 108.768.000,00 104.579.575,80 0,00 0,00 

26-6-2021 771,00 104.579.575,80 1,26 109.131,87 -3.456,00 -60.480,00 104.624.771,67 104.685.251,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.624.771,67 108.768.000,00 104.624.771,67 0,00 0,00 

27-6-2021 771,00 104.624.771,67 1,18 101.806,31 -3.456,00 -60.480,00 104.662.641,98 104.723.121,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.662.641,98 108.768.000,00 104.662.641,98 0,00 0,00 

28-6-2021 771,00 104.662.641,98 0,77 66.564,76 -3.456,00 -60.480,00 104.665.270,74 104.725.750,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.665.270,74 108.768.000,00 104.665.270,74 0,00 0,00 

29-6-2021 771,00 104.665.270,74 0,44 38.410,41 -3.456,00 -60.480,00 104.639.745,15 104.700.225,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.639.745,15 108.768.000,00 104.639.745,15 0,00 0,00 

30-6-2021 771,00 104.639.745,15 0,83 72.016,57 -3.456,00 -60.480,00 104.647.825,72 104.708.305,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.647.825,72 108.768.000,00 104.647.825,72 0,00 0,00 

1-7-2021 771,00 104.647.825,72 0,86 74.210,64 -3.456,00 -60.480,00 104.658.100,35 104.718.580,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.658.100,35 108.768.000,00 104.658.100,35 0,00 0,00 

2-7-2021 771,00 104.658.100,35 0,52 45.315,60 -3.456,00 -60.480,00 104.639.479,96 104.699.959,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.639.479,96 108.768.000,00 104.639.479,96 0,00 0,00 

3-7-2021 771,00 104.639.479,96 0,64 55.647,83 -3.456,00 -60.480,00 104.631.191,78 104.691.671,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.631.191,78 108.768.000,00 104.631.191,78 0,00 0,00 
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4-7-2021 771,00 104.631.191,78 0,80 69.361,92 -3.456,00 -60.480,00 104.636.617,70 104.697.097,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.636.617,70 108.768.000,00 104.636.617,70 0,00 0,00 

5-7-2021 771,00 104.636.617,70 0,37 31.610,61 -3.456,00 -60.480,00 104.604.292,31 104.664.772,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.604.292,31 108.768.000,00 104.604.292,31 0,00 0,00 

6-7-2021 771,00 104.604.292,31 0,79 68.572,75 -3.456,00 -60.480,00 104.608.929,05 104.669.409,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.608.929,05 108.768.000,00 104.608.929,05 0,00 0,00 

7-7-2021 771,00 104.608.929,05 0,66 57.392,51 -3.456,00 -60.480,00 104.602.385,57 104.662.865,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.602.385,57 108.768.000,00 104.602.385,57 0,00 0,00 

8-7-2021 771,00 104.602.385,57 0,37 32.131,06 -3.456,00 -60.480,00 104.570.580,63 104.631.060,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.570.580,63 108.768.000,00 104.570.580,63 0,00 0,00 

9-7-2021 771,00 104.570.580,63 0,79 68.466,54 -3.456,00 -60.480,00 104.575.111,17 104.635.591,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.575.111,17 108.768.000,00 104.575.111,17 0,00 0,00 

10-7-2021 771,00 104.575.111,17 0,91 78.851,72 -3.456,00 -60.480,00 104.590.026,89 104.650.506,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.590.026,89 108.768.000,00 104.590.026,89 0,00 0,00 

11-7-2021 771,00 104.590.026,89 0,88 76.014,87 -3.456,00 -60.480,00 104.602.105,76 104.662.585,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.602.105,76 108.768.000,00 104.602.105,76 0,00 0,00 

12-7-2021 771,00 104.602.105,76 0,18 15.702,86 -3.456,00 -60.480,00 104.553.872,62 104.614.352,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.553.872,62 108.768.000,00 104.553.872,62 0,00 0,00 

13-7-2021 771,00 104.553.872,62 0,05 4.328,55 -3.456,00 -60.480,00 104.494.265,18 104.554.745,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.494.265,18 108.768.000,00 104.494.265,18 0,00 0,00 

14-7-2021 771,00 104.494.265,18 0,58 49.869,68 -3.456,00 -60.480,00 104.480.198,86 104.540.678,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.480.198,86 108.768.000,00 104.480.198,86 0,00 0,00 

15-7-2021 771,00 104.480.198,86 0,17 14.879,10 -3.456,00 -60.480,00 104.431.141,96 104.491.621,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.431.141,96 108.768.000,00 104.431.141,96 0,00 0,00 

16-7-2021 771,00 104.431.141,96 0,49 42.182,01 -3.456,00 -60.480,00 104.409.387,97 104.469.867,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.409.387,97 108.768.000,00 104.409.387,97 0,00 0,00 

17-7-2021 771,00 104.409.387,97 0,49 42.324,66 -3.456,00 -60.480,00 104.387.776,63 104.448.256,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.387.776,63 108.768.000,00 104.387.776,63 0,00 0,00 

18-7-2021 771,00 104.387.776,63 0,45 38.605,01 -3.456,00 -60.480,00 104.362.445,65 104.422.925,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.362.445,65 108.768.000,00 104.362.445,65 0,00 0,00 

19-7-2021 771,00 104.362.445,65 0,43 37.097,05 -3.456,00 -60.480,00 104.335.606,69 104.396.086,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.335.606,69 108.768.000,00 104.335.606,69 0,00 0,00 

20-7-2021 771,00 104.335.606,69 0,41 35.292,85 -3.456,00 -60.480,00 104.306.963,54 104.367.443,54 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.306.963,54 108.768.000,00 104.306.963,54 0,00 0,00 

21-7-2021 771,00 104.306.963,54 0,37 32.296,60 -3.456,00 -60.480,00 104.275.324,14 104.335.804,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.275.324,14 108.768.000,00 104.275.324,14 0,00 0,00 

22-7-2021 771,00 104.275.324,14 0,11 9.533,15 -3.456,00 -60.480,00 104.220.921,29 104.281.401,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.220.921,29 108.768.000,00 104.220.921,29 0,00 0,00 

23-7-2021 771,00 104.220.921,29 0,55 47.335,09 -3.456,00 -60.480,00 104.204.320,38 104.264.800,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.204.320,38 108.768.000,00 104.204.320,38 0,00 0,00 

24-7-2021 771,00 104.204.320,38 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 104.140.384,38 104.200.864,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.140.384,38 108.768.000,00 104.140.384,38 0,00 0,00 

25-7-2021 771,00 104.140.384,38 0,25 21.721,38 -3.456,00 -60.480,00 104.098.169,76 104.158.649,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.098.169,76 108.768.000,00 104.098.169,76 0,00 0,00 

26-7-2021 771,00 104.098.169,76 0,19 16.019,94 -3.456,00 -60.480,00 104.050.253,70 104.110.733,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 104.050.253,70 108.768.000,00 104.050.253,70 0,00 0,00 

27-7-2021 771,00 104.050.253,70 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.986.317,70 104.046.797,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.986.317,70 108.768.000,00 103.986.317,70 0,00 0,00 

28-7-2021 771,00 103.986.317,70 0,34 29.464,50 -3.456,00 -60.480,00 103.951.846,20 104.012.326,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.951.846,20 108.768.000,00 103.951.846,20 0,00 0,00 

29-7-2021 771,00 103.951.846,20 0,31 26.809,70 -3.456,00 -60.480,00 103.914.719,91 103.975.199,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.914.719,91 108.768.000,00 103.914.719,91 0,00 0,00 

30-7-2021 771,00 103.914.719,91 0,08 6.715,23 -3.456,00 -60.480,00 103.857.499,14 103.917.979,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.857.499,14 108.768.000,00 103.857.499,14 0,00 0,00 

31-7-2021 771,00 103.857.499,14 0,22 18.663,37 -3.456,00 -60.480,00 103.812.226,51 103.872.706,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.812.226,51 108.768.000,00 103.812.226,51 0,00 0,00 

1-8-2021 771,00 103.812.226,51 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.748.290,51 103.808.770,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.748.290,51 108.768.000,00 103.748.290,51 0,00 0,00 

2-8-2021 771,00 103.748.290,51 0,17 14.724,76 -3.456,00 -60.480,00 103.699.079,28 103.759.559,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.699.079,28 108.768.000,00 103.699.079,28 0,00 0,00 

3-8-2021 771,00 103.699.079,28 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.635.143,28 103.695.623,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.635.143,28 108.768.000,00 103.635.143,28 0,00 0,00 

4-8-2021 771,00 103.635.143,28 0,24 20.393,27 -3.456,00 -60.480,00 103.591.600,55 103.652.080,55 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.591.600,55 108.768.000,00 103.591.600,55 0,00 0,00 

5-8-2021 771,00 103.591.600,55 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.527.664,55 103.588.144,55 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.527.664,55 108.768.000,00 103.527.664,55 0,00 0,00 

6-8-2021 771,00 103.527.664,55 0,21 18.564,23 -3.456,00 -60.480,00 103.482.292,78 103.542.772,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.482.292,78 108.768.000,00 103.482.292,78 0,00 0,00 

7-8-2021 771,00 103.482.292,78 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.418.356,78 103.478.836,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.418.356,78 108.768.000,00 103.418.356,78 0,00 0,00 

8-8-2021 771,00 103.418.356,78 0,15 12.860,62 -3.456,00 -60.480,00 103.367.281,40 103.427.761,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.367.281,40 108.768.000,00 103.367.281,40 0,00 0,00 

9-8-2021 771,00 103.367.281,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.303.345,40 103.363.825,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.303.345,40 108.768.000,00 103.303.345,40 0,00 0,00 

10-8-2021 771,00 103.303.345,40 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.239.409,40 103.299.889,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.239.409,40 108.768.000,00 103.239.409,40 0,00 0,00 

11-8-2021 771,00 103.239.409,40 0,30 25.594,12 -3.456,00 -60.480,00 103.201.067,52 103.261.547,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.201.067,52 108.768.000,00 103.201.067,52 0,00 0,00 

12-8-2021 771,00 103.201.067,52 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.137.131,52 103.197.611,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.137.131,52 108.768.000,00 103.137.131,52 0,00 0,00 

13-8-2021 771,00 103.137.131,52 0,08 6.766,61 -3.456,00 -60.480,00 103.079.962,14 103.140.442,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.079.962,14 108.768.000,00 103.079.962,14 0,00 0,00 
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14-8-2021 771,00 103.079.962,14 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 103.016.026,14 103.076.506,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.016.026,14 108.768.000,00 103.016.026,14 0,00 0,00 

15-8-2021 771,00 103.016.026,14 0,25 21.605,37 -3.456,00 -60.480,00 102.973.695,51 103.034.175,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.973.695,51 108.768.000,00 102.973.695,51 0,00 0,00 

16-8-2021 771,00 102.973.695,51 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 102.909.759,51 102.970.239,51 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.909.759,51 108.768.000,00 102.909.759,51 0,00 0,00 

17-8-2021 771,00 102.909.759,51 0,23 19.668,85 -3.456,00 -60.480,00 102.865.492,36 102.925.972,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.865.492,36 108.768.000,00 102.865.492,36 0,00 0,00 

18-8-2021 771,00 102.865.492,36 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 102.801.556,36 102.862.036,36 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.801.556,36 108.768.000,00 102.801.556,36 0,00 0,00 

19-8-2021 771,00 102.801.556,36 0,12 10.003,56 -3.456,00 -60.480,00 102.747.623,93 102.808.103,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.747.623,93 108.768.000,00 102.747.623,93 0,00 0,00 

20-8-2021 771,00 102.747.623,93 0,01 1.265,82 -3.456,00 -60.480,00 102.684.953,75 102.745.433,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.684.953,75 108.768.000,00 102.684.953,75 0,00 0,00 

21-8-2021 771,00 102.684.953,75 0,21 17.824,33 -3.456,00 -60.480,00 102.638.842,08 102.699.322,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.638.842,08 108.768.000,00 102.638.842,08 0,00 0,00 

22-8-2021 771,00 102.638.842,08 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 102.574.906,08 102.635.386,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.574.906,08 108.768.000,00 102.574.906,08 0,00 0,00 

23-8-2021 770,50 102.574.906,08 0,19 16.351,34 -3.456,00 -60.480,00 102.527.321,42 102.587.801,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.527.321,42 108.768.000,00 102.527.321,42 0,00 0,00 

24-8-2021 770,50 102.527.321,42 0,70 60.527,55 -3.456,00 -60.480,00 102.523.912,97 102.584.392,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.523.912,97 108.768.000,00 102.523.912,97 0,00 0,00 

25-8-2021 770,50 102.523.912,97 0,28 24.616,73 -3.456,00 -60.480,00 102.484.593,70 102.545.073,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.484.593,70 108.768.000,00 102.484.593,70 0,00 0,00 

26-8-2021 770,50 102.484.593,70 0,54 46.801,18 -3.456,00 -60.480,00 102.467.458,88 102.527.938,88 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.467.458,88 108.768.000,00 102.467.458,88 0,00 0,00 

27-8-2021 770,50 102.467.458,88 0,59 50.653,36 -3.456,00 -60.480,00 102.454.176,24 102.514.656,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.454.176,24 108.768.000,00 102.454.176,24 0,00 0,00 

28-8-2021 770,50 102.454.176,24 0,33 28.092,50 -3.456,00 -60.480,00 102.418.332,74 102.478.812,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.418.332,74 108.768.000,00 102.418.332,74 0,00 0,00 

29-8-2021 770,50 102.418.332,74 0,57 49.121,55 -3.456,00 -60.480,00 102.403.518,29 102.463.998,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.403.518,29 108.768.000,00 102.403.518,29 0,00 0,00 

30-8-2021 770,50 102.403.518,29 0,21 17.811,26 -3.456,00 -60.480,00 102.357.393,55 102.417.873,55 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.357.393,55 108.768.000,00 102.357.393,55 0,00 0,00 

31-8-2021 770,50 102.357.393,55 0,48 41.764,03 -3.456,00 -60.480,00 102.335.221,58 102.395.701,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.335.221,58 108.768.000,00 102.335.221,58 0,00 0,00 

1-9-2021 770,50 102.335.221,58 0,55 47.273,09 -3.456,00 -60.480,00 102.318.558,67 102.379.038,67 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.318.558,67 108.768.000,00 102.318.558,67 0,00 0,00 

2-9-2021 770,50 102.318.558,67 0,36 30.818,22 -3.456,00 -60.480,00 102.285.440,89 102.345.920,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.285.440,89 108.768.000,00 102.285.440,89 0,00 0,00 

3-9-2021 770,50 102.285.440,89 0,37 32.233,56 -3.456,00 -60.480,00 102.253.738,45 102.314.218,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.253.738,45 108.768.000,00 102.253.738,45 0,00 0,00 

4-9-2021 770,50 102.253.738,45 0,14 12.412,05 -3.456,00 -60.480,00 102.202.214,50 102.262.694,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.202.214,50 108.768.000,00 102.202.214,50 0,00 0,00 

5-9-2021 770,50 102.202.214,50 0,52 45.018,79 -3.456,00 -60.480,00 102.183.297,29 102.243.777,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.183.297,29 108.768.000,00 102.183.297,29 0,00 0,00 

6-9-2021 770,50 102.183.297,29 0,45 38.501,13 -3.456,00 -60.480,00 102.157.862,42 102.218.342,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.157.862,42 108.768.000,00 102.157.862,42 0,00 0,00 

7-9-2021 770,50 102.157.862,42 0,45 38.613,45 -3.456,00 -60.480,00 102.132.539,87 102.193.019,87 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.132.539,87 108.768.000,00 102.132.539,87 0,00 0,00 

8-9-2021 770,50 102.132.539,87 0,36 30.726,94 -3.456,00 -60.480,00 102.099.330,81 102.159.810,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.099.330,81 108.768.000,00 102.099.330,81 0,00 0,00 

9-9-2021 770,50 102.099.330,81 0,07 5.947,42 -3.456,00 -60.480,00 102.041.342,23 102.101.822,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.041.342,23 108.768.000,00 102.041.342,23 0,00 0,00 

10-9-2021 770,50 102.041.342,23 0,36 31.424,34 -3.456,00 -60.480,00 102.008.830,57 102.069.310,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.008.830,57 108.768.000,00 102.008.830,57 0,00 0,00 

11-9-2021 770,50 102.008.830,57 0,11 9.389,57 -3.456,00 -60.480,00 101.954.284,14 102.014.764,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.954.284,14 108.768.000,00 101.954.284,14 0,00 0,00 

12-9-2021 770,50 101.954.284,14 0,39 34.097,99 -3.456,00 -60.480,00 101.924.446,13 101.984.926,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.924.446,13 108.768.000,00 101.924.446,13 0,00 0,00 

13-9-2021 770,50 101.924.446,13 0,33 28.488,60 -3.456,00 -60.480,00 101.888.998,73 101.949.478,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.888.998,73 108.768.000,00 101.888.998,73 0,00 0,00 

14-9-2021 770,50 101.888.998,73 3,13 270.432,01 -3.456,00 -60.480,00 102.095.494,75 102.155.974,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.095.494,75 108.768.000,00 102.095.494,75 0,00 0,00 

15-9-2021 770,50 102.095.494,75 11,91 1.029.430,98 -3.456,00 -60.480,00 103.060.989,72 103.121.469,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.060.989,72 108.768.000,00 103.060.989,72 0,00 0,00 

16-9-2021 771,00 103.060.989,72 1,42 122.734,21 -3.456,00 -60.480,00 103.119.787,93 103.180.267,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.119.787,93 108.768.000,00 103.119.787,93 0,00 0,00 

17-9-2021 771,00 103.119.787,93 0,60 51.719,07 -3.456,00 -60.480,00 103.107.571,01 103.168.051,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.107.571,01 108.768.000,00 103.107.571,01 0,00 0,00 

18-9-2021 771,00 103.107.571,01 0,33 28.338,42 -3.456,00 -60.480,00 103.071.973,42 103.132.453,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.071.973,42 108.768.000,00 103.071.973,42 0,00 0,00 

19-9-2021 771,00 103.071.973,42 0,38 33.069,35 -3.456,00 -60.480,00 103.041.106,78 103.101.586,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.041.106,78 108.768.000,00 103.041.106,78 0,00 0,00 

20-9-2021 771,00 103.041.106,78 0,39 34.033,14 -3.456,00 -60.480,00 103.011.203,91 103.071.683,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.011.203,91 108.768.000,00 103.011.203,91 0,00 0,00 

21-9-2021 771,00 103.011.203,91 0,52 44.685,57 -3.456,00 -60.480,00 102.991.953,48 103.052.433,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.991.953,48 108.768.000,00 102.991.953,48 0,00 0,00 

22-9-2021 771,00 102.991.953,48 0,46 39.493,26 -3.456,00 -60.480,00 102.967.510,75 103.027.990,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.967.510,75 108.768.000,00 102.967.510,75 0,00 0,00 

23-9-2021 771,00 102.967.510,75 0,47 40.663,23 -3.456,00 -60.480,00 102.944.237,98 103.004.717,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.944.237,98 108.768.000,00 102.944.237,98 0,00 0,00 
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24-9-2021 771,00 102.944.237,98 1,55 134.282,98 -3.456,00 -60.480,00 103.014.584,95 103.075.064,95 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.014.584,95 108.768.000,00 103.014.584,95 0,00 0,00 

25-9-2021 771,00 103.014.584,95 1,12 96.595,70 -3.456,00 -60.480,00 103.047.244,65 103.107.724,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.047.244,65 108.768.000,00 103.047.244,65 0,00 0,00 

26-9-2021 771,00 103.047.244,65 0,74 63.786,10 -3.456,00 -60.480,00 103.047.094,75 103.107.574,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.047.094,75 108.768.000,00 103.047.094,75 0,00 0,00 

27-9-2021 771,00 103.047.094,75 0,80 68.750,85 -3.456,00 -60.480,00 103.051.909,60 103.112.389,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.051.909,60 108.768.000,00 103.051.909,60 0,00 0,00 

28-9-2021 771,00 103.051.909,60 0,48 41.520,93 -3.456,00 -60.480,00 103.029.494,53 103.089.974,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.029.494,53 108.768.000,00 103.029.494,53 0,00 0,00 

29-9-2021 771,00 103.029.494,53 0,49 42.393,09 -3.456,00 -60.480,00 103.007.951,62 103.068.431,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.007.951,62 108.768.000,00 103.007.951,62 0,00 0,00 

30-9-2021 771,00 103.007.951,62 0,30 26.043,35 -3.456,00 -60.480,00 102.970.058,98 103.030.538,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.970.058,98 108.768.000,00 102.970.058,98 0,00 0,00 

1-10-2021 771,00 102.970.058,98 0,51 44.091,21 -3.456,00 -60.480,00 102.950.214,19 103.010.694,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.950.214,19 108.768.000,00 102.950.214,19 0,00 0,00 

2-10-2021 771,00 102.950.214,19 0,49 42.477,61 -3.456,00 -60.480,00 102.928.755,80 102.989.235,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.928.755,80 108.768.000,00 102.928.755,80 0,00 0,00 

3-10-2021 771,00 102.928.755,80 0,57 49.628,54 -3.456,00 -60.480,00 102.914.448,34 102.974.928,34 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.914.448,34 108.768.000,00 102.914.448,34 0,00 0,00 

4-10-2021 771,00 102.914.448,34 0,64 55.178,45 -3.456,00 -60.480,00 102.905.690,79 102.966.170,79 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.905.690,79 108.768.000,00 102.905.690,79 0,00 0,00 

5-10-2021 771,00 102.905.690,79 0,38 32.512,96 -3.456,00 -60.480,00 102.874.267,75 102.934.747,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.874.267,75 108.768.000,00 102.874.267,75 0,00 0,00 

6-10-2021 771,00 102.874.267,75 0,13 11.467,13 -3.456,00 -60.480,00 102.821.798,89 102.882.278,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.821.798,89 108.768.000,00 102.821.798,89 0,00 0,00 

7-10-2021 771,00 102.821.798,89 0,14 11.962,93 -3.456,00 -60.480,00 102.769.825,82 102.830.305,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.769.825,82 108.768.000,00 102.769.825,82 0,00 0,00 

8-10-2021 771,00 102.769.825,82 0,00 0,00 -3.456,00 -60.480,00 102.705.889,82 102.766.369,82 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.705.889,82 108.768.000,00 102.705.889,82 0,00 0,00 

9-10-2021 771,00 102.705.889,82 0,19 16.749,81 -3.456,00 -60.480,00 102.658.703,63 102.719.183,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.658.703,63 108.768.000,00 102.658.703,63 0,00 0,00 

10-10-2021 771,00 102.658.703,63 0,18 15.865,46 -3.456,00 -60.480,00 102.610.633,09 102.671.113,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.610.633,09 108.768.000,00 102.610.633,09 0,00 0,00 

11-10-2021 771,00 102.610.633,09 0,38 32.925,16 -3.456,00 -60.480,00 102.579.622,25 102.640.102,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.579.622,25 108.768.000,00 102.579.622,25 0,00 0,00 

12-10-2021 770,50 102.579.622,25 0,13 10.848,95 -3.456,00 -60.480,00 102.526.535,20 102.587.015,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.526.535,20 108.768.000,00 102.526.535,20 0,00 0,00 

13-10-2021 770,50 102.526.535,20 0,16 13.440,00 -3.456,00 -60.480,00 102.476.039,20 102.536.519,20 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.476.039,20 108.768.000,00 102.476.039,20 0,00 0,00 

14-10-2021 770,50 102.476.039,20 0,44 38.084,23 -3.456,00 -60.480,00 102.450.187,43 102.510.667,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.450.187,43 108.768.000,00 102.450.187,43 0,00 0,00 

15-10-2021 770,50 102.450.187,43 0,20 17.426,34 -3.456,00 -60.480,00 102.403.677,76 102.464.157,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.403.677,76 108.768.000,00 102.403.677,76 0,00 0,00 

16-10-2021 770,50 102.403.677,76 0,16 13.406,09 -3.456,00 -60.480,00 102.353.147,85 102.413.627,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.353.147,85 108.768.000,00 102.353.147,85 0,00 0,00 

17-10-2021 770,50 102.353.147,85 0,40 34.652,56 -3.456,00 -60.480,00 102.323.864,41 102.384.344,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.323.864,41 108.768.000,00 102.323.864,41 0,00 0,00 

18-10-2021 770,50 102.323.864,41 0,34 29.418,00 -3.456,00 -60.480,00 102.289.346,41 102.349.826,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.289.346,41 108.768.000,00 102.289.346,41 0,00 0,00 

19-10-2021 770,50 102.289.346,41 0,38 32.935,53 -3.456,00 -60.480,00 102.258.345,94 102.318.825,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.258.345,94 108.768.000,00 102.258.345,94 0,00 0,00 

20-10-2021 770,50 102.258.345,94 0,25 21.875,29 -3.456,00 -60.480,00 102.216.285,23 102.276.765,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.216.285,23 108.768.000,00 102.216.285,23 0,00 0,00 

21-10-2021 770,50 102.216.285,23 0,16 13.966,42 -3.456,00 -60.480,00 102.166.315,65 102.226.795,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.166.315,65 108.768.000,00 102.166.315,65 0,00 0,00 

22-10-2021 770,50 102.166.315,65 0,37 32.048,28 -3.456,00 -60.480,00 102.134.427,93 102.194.907,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.134.427,93 108.768.000,00 102.134.427,93 0,00 0,00 

23-10-2021 770,50 102.134.427,93 0,15 13.239,22 -3.456,00 -60.480,00 102.083.731,16 102.144.211,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.083.731,16 108.768.000,00 102.083.731,16 0,00 0,00 

24-10-2021 770,50 102.083.731,16 0,16 13.922,82 -3.456,00 -60.480,00 102.033.717,97 102.094.197,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.033.717,97 108.768.000,00 102.033.717,97 0,00 0,00 

25-10-2021 770,50 102.033.717,97 0,14 12.045,76 -3.456,00 -60.480,00 101.981.827,74 102.042.307,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.981.827,74 108.768.000,00 101.981.827,74 0,00 0,00 

26-10-2021 770,50 101.981.827,74 0,10 9.013,40 -3.456,00 -60.480,00 101.926.905,13 101.987.385,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.926.905,13 108.768.000,00 101.926.905,13 0,00 0,00 

27-10-2021 770,50 101.926.905,13 0,38 33.239,56 -3.456,00 -60.480,00 101.896.208,70 101.956.688,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.896.208,70 108.768.000,00 101.896.208,70 0,00 0,00 

28-10-2021 770,50 101.896.208,70 0,13 11.546,67 -3.456,00 -60.480,00 101.843.819,37 101.904.299,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.843.819,37 108.768.000,00 101.843.819,37 0,00 0,00 

29-10-2021 770,50 101.843.819,37 0,24 20.321,68 -3.456,00 -60.480,00 101.800.205,04 101.860.685,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.800.205,04 108.768.000,00 101.800.205,04 0,00 0,00 

30-10-2021 770,50 101.800.205,04 2,00 172.402,29 -3.456,00 -60.480,00 101.908.671,33 101.969.151,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 101.908.671,33 108.768.000,00 101.908.671,33 0,00 0,00 

31-10-2021 770,50 101.908.671,33 11,52 995.296,38 -3.456,00 -60.480,00 102.840.031,71 102.900.511,71 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 102.840.031,71 108.768.000,00 102.840.031,71 0,00 0,00 

1-11-2021 771,00 102.840.031,71 7,10 613.365,46 -3.456,00 -60.480,00 103.389.461,17 103.449.941,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.389.461,17 108.768.000,00 103.389.461,17 0,00 0,00 

2-11-2021 771,00 103.389.461,17 3,36 290.460,81 -3.456,00 -60.480,00 103.615.985,98 103.676.465,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.615.985,98 108.768.000,00 103.615.985,98 0,00 0,00 

3-11-2021 771,00 103.615.985,98 1,73 149.745,96 -3.456,00 -60.480,00 103.701.795,94 103.762.275,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.701.795,94 108.768.000,00 103.701.795,94 0,00 0,00 
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4-11-2021 771,00 103.701.795,94 1,72 148.787,63 -3.456,00 -60.480,00 103.786.647,57 103.847.127,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.786.647,57 108.768.000,00 103.786.647,57 0,00 0,00 

5-11-2021 771,00 103.786.647,57 1,47 126.999,02 -3.456,00 -60.480,00 103.849.710,59 103.910.190,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.849.710,59 108.768.000,00 103.849.710,59 0,00 0,00 

6-11-2021 771,00 103.849.710,59 0,97 83.380,74 -3.456,00 -60.480,00 103.869.155,33 103.929.635,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.869.155,33 108.768.000,00 103.869.155,33 0,00 0,00 

7-11-2021 771,00 103.869.155,33 1,26 108.801,58 -3.456,00 -60.480,00 103.914.020,90 103.974.500,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.914.020,90 108.768.000,00 103.914.020,90 0,00 0,00 

8-11-2021 771,00 103.914.020,90 0,96 83.245,87 -3.456,00 -60.480,00 103.933.330,77 103.993.810,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.933.330,77 108.768.000,00 103.933.330,77 0,00 0,00 

9-11-2021 771,00 103.933.330,77 0,99 85.318,23 -3.456,00 -60.480,00 103.954.713,00 104.015.193,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.954.713,00 108.768.000,00 103.954.713,00 0,00 0,00 

10-11-2021 771,00 103.954.713,00 0,75 64.728,65 -3.456,00 -60.480,00 103.955.505,66 104.015.985,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.955.505,66 108.768.000,00 103.955.505,66 0,00 0,00 

11-11-2021 771,00 103.955.505,66 0,44 37.852,60 -3.456,00 -60.480,00 103.929.422,26 103.989.902,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.929.422,26 108.768.000,00 103.929.422,26 0,00 0,00 

12-11-2021 771,00 103.929.422,26 0,41 35.394,18 -3.456,00 -60.480,00 103.900.880,43 103.961.360,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.900.880,43 108.768.000,00 103.900.880,43 0,00 0,00 

13-11-2021 771,00 103.900.880,43 0,41 35.049,82 -3.456,00 -60.480,00 103.871.994,25 103.932.474,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.871.994,25 108.768.000,00 103.871.994,25 0,00 0,00 

14-11-2021 771,00 103.871.994,25 0,66 56.843,88 -3.456,00 -60.480,00 103.864.902,12 103.925.382,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.864.902,12 108.768.000,00 103.864.902,12 0,00 0,00 

15-11-2021 771,00 103.864.902,12 0,66 56.843,88 -3.456,00 -60.480,00 103.857.810,00 103.918.290,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.857.810,00 108.768.000,00 103.857.810,00 0,00 0,00 

16-11-2021 771,00 103.857.810,00 0,69 59.738,13 -3.456,00 -60.480,00 103.853.612,13 103.914.092,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.853.612,13 108.768.000,00 103.853.612,13 0,00 0,00 

17-11-2021 771,00 103.853.612,13 0,42 36.217,60 -3.456,00 -60.480,00 103.825.893,73 103.886.373,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.825.893,73 108.768.000,00 103.825.893,73 0,00 0,00 

18-11-2021 771,00 103.825.893,73 0,69 59.735,46 -3.456,00 -60.480,00 103.821.693,19 103.882.173,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.821.693,19 108.768.000,00 103.821.693,19 0,00 0,00 

19-11-2021 771,00 103.821.693,19 0,66 56.842,67 -3.456,00 -60.480,00 103.814.599,86 103.875.079,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.814.599,86 108.768.000,00 103.814.599,86 0,00 0,00 

20-11-2021 771,00 103.814.599,86 0,66 56.842,67 -3.456,00 -60.480,00 103.807.506,52 103.867.986,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.807.506,52 108.768.000,00 103.807.506,52 0,00 0,00 

21-11-2021 771,00 103.807.506,52 0,94 80.843,88 -3.456,00 -60.480,00 103.824.414,40 103.884.894,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.824.414,40 108.768.000,00 103.824.414,40 0,00 0,00 

22-11-2021 771,00 103.824.414,40 0,66 57.326,25 -3.456,00 -60.480,00 103.817.804,65 103.878.284,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.817.804,65 108.768.000,00 103.817.804,65 0,00 0,00 

23-11-2021 771,00 103.817.804,65 0,67 57.808,63 -3.456,00 -60.480,00 103.811.677,28 103.872.157,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.811.677,28 108.768.000,00 103.811.677,28 0,00 0,00 

24-11-2021 771,00 103.811.677,28 0,92 79.362,47 -3.456,00 -60.480,00 103.827.103,75 103.887.583,75 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.827.103,75 108.768.000,00 103.827.103,75 0,00 0,00 

25-11-2021 771,00 103.827.103,75 0,39 33.843,88 -3.456,00 -60.480,00 103.797.011,63 103.857.491,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.797.011,63 108.768.000,00 103.797.011,63 0,00 0,00 

26-11-2021 771,00 103.797.011,63 0,66 57.085,06 -3.456,00 -60.480,00 103.790.160,69 103.850.640,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.790.160,69 108.768.000,00 103.790.160,69 0,00 0,00 

27-11-2021 771,00 103.790.160,69 0,66 56.843,88 -3.456,00 -60.480,00 103.783.068,57 103.843.548,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.783.068,57 108.768.000,00 103.783.068,57 0,00 0,00 

28-11-2021 771,00 103.783.068,57 0,38 32.842,67 -3.456,00 -60.480,00 103.751.975,23 103.812.455,23 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.751.975,23 108.768.000,00 103.751.975,23 0,00 0,00 

29-11-2021 771,00 103.751.975,23 0,39 33.841,45 -3.456,00 -60.480,00 103.721.880,69 103.782.360,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.721.880,69 108.768.000,00 103.721.880,69 0,00 0,00 

30-11-2021 771,00 103.721.880,69 0,59 50.793,45 -3.456,00 -60.480,00 103.708.738,14 103.769.218,14 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 103.708.738,14 108.768.000,00 103.708.738,14 0,00 0,00 

1-12-2021 771,00 103.708.738,14 0,59 50.793,45 -3.456,00 -60.480,00 103.695.595,60 103.756.075,60 
33.816.555,6

0 
391,40 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 102.935.275,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -32.935.275,60 

2-12-2021 763,50 70.000.000,00 0,59 50.793,45 -3.456,00 -60.480,00 69.986.857,45 70.047.337,45 107.817,45 1,25 1,25 0,00 0,00 1,25 -107.817,45 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-12-2021 763,50 69.939.520,00 0,32 27.792,24 -3.456,00 -60.480,00 69.903.376,24 69.963.856,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.903.376,24 70.000.000,00 69.903.376,24 0,00 0,00 

4-12-2021 763,50 69.903.376,24 0,59 50.792,24 -3.456,00 -60.480,00 69.890.232,49 69.950.712,49 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.890.232,49 70.000.000,00 69.890.232,49 0,00 0,00 

5-12-2021 763,50 69.890.232,49 0,59 50.792,24 -3.456,00 -60.480,00 69.877.088,73 69.937.568,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.877.088,73 70.000.000,00 69.877.088,73 0,00 0,00 

6-12-2021 763,50 69.877.088,73 0,59 50.792,24 -3.456,00 -60.480,00 69.863.944,97 69.924.424,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.863.944,97 70.000.000,00 69.863.944,97 0,00 0,00 

7-12-2021 763,50 69.863.944,97 0,31 26.791,03 -3.456,00 -60.480,00 69.826.800,00 69.887.280,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.826.800,00 70.000.000,00 69.826.800,00 0,00 0,00 

8-12-2021 763,50 69.826.800,00 0,59 50.791,03 -3.456,00 -60.480,00 69.813.655,04 69.874.135,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.813.655,04 70.000.000,00 69.813.655,04 0,00 0,00 

9-12-2021 763,50 69.813.655,04 0,32 27.789,82 -3.456,00 -60.480,00 69.777.508,86 69.837.988,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.777.508,86 70.000.000,00 69.777.508,86 0,00 0,00 

10-12-2021 763,50 69.777.508,86 0,59 50.789,82 -3.456,00 -60.480,00 69.764.362,68 69.824.842,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.764.362,68 70.000.000,00 69.764.362,68 0,00 0,00 

11-12-2021 763,50 69.764.362,68 0,59 50.789,82 -3.456,00 -60.480,00 69.751.216,50 69.811.696,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.751.216,50 70.000.000,00 69.751.216,50 0,00 0,00 

12-12-2021 763,50 69.751.216,50 0,32 27.788,61 -3.456,00 -60.480,00 69.715.069,11 69.775.549,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.715.069,11 70.000.000,00 69.715.069,11 0,00 0,00 

13-12-2021 763,50 69.715.069,11 0,59 50.788,61 -3.456,00 -60.480,00 69.701.921,72 69.762.401,72 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.701.921,72 70.000.000,00 69.701.921,72 0,00 0,00 
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14-12-2021 763,50 69.701.921,72 0,59 50.788,61 -3.456,00 -60.480,00 69.688.774,33 69.749.254,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.688.774,33 70.000.000,00 69.688.774,33 0,00 0,00 

15-12-2021 763,50 69.688.774,33 0,31 26.787,40 -3.456,00 -60.480,00 69.651.625,73 69.712.105,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.651.625,73 70.000.000,00 69.651.625,73 0,00 0,00 

16-12-2021 763,50 69.651.625,73 0,59 50.787,40 -3.456,00 -60.480,00 69.638.477,12 69.698.957,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.638.477,12 70.000.000,00 69.638.477,12 0,00 0,00 

17-12-2021 763,50 69.638.477,12 0,32 27.786,19 -3.456,00 -60.480,00 69.602.327,31 69.662.807,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.602.327,31 70.000.000,00 69.602.327,31 0,00 0,00 

18-12-2021 763,50 69.602.327,31 0,59 50.786,19 -3.456,00 -60.480,00 69.589.177,50 69.649.657,50 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.589.177,50 70.000.000,00 69.589.177,50 0,00 0,00 

19-12-2021 763,50 69.589.177,50 0,59 50.786,19 -3.456,00 -60.480,00 69.576.027,69 69.636.507,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.576.027,69 70.000.000,00 69.576.027,69 0,00 0,00 

20-12-2021 763,50 69.576.027,69 0,32 27.784,98 -3.456,00 -60.480,00 69.539.876,66 69.600.356,66 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.539.876,66 70.000.000,00 69.539.876,66 0,00 0,00 

21-12-2021 763,50 69.539.876,66 0,89 76.668,81 -3.456,00 -60.480,00 69.552.609,47 69.613.089,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.552.609,47 70.000.000,00 69.552.609,47 0,00 0,00 

22-12-2021 763,50 69.552.609,47 4,12 356.252,69 -3.456,00 -60.480,00 69.844.926,17 69.905.406,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.844.926,17 70.000.000,00 69.844.926,17 0,00 0,00 

23-12-2021 763,50 69.844.926,17 5,46 471.799,63 -3.456,00 -60.480,00 70.252.789,79 70.313.269,79 373.749,79 4,33 4,33 0,00 2,83 1,50 -373.749,79 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

24-12-2021 763,50 69.939.520,00 20,33 1.756.176,23 -3.456,00 -60.480,00 71.631.760,23 71.692.240,23 1.752.720,23 20,29 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.871.440,23 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -871.440,23 

25-12-2021 763,50 70.000.000,00 11,95 1.032.510,44 -3.456,00 -60.480,00 70.968.574,44 71.029.054,44 1.089.534,44 12,61 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.208.254,44 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -208.254,44 

26-12-2021 763,50 70.000.000,00 32,58 2.815.183,49 -3.456,00 -60.480,00 72.751.247,49 72.811.727,49 2.872.207,49 33,24 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 71.990.927,49 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -1.990.927,49 

27-12-2021 763,50 70.000.000,00 14,42 1.245.984,66 -3.456,00 -60.480,00 71.182.048,66 71.242.528,66 1.303.008,66 15,08 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.421.728,66 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -421.728,66 

28-12-2021 763,50 70.000.000,00 11,35 980.291,31 -3.456,00 -60.480,00 70.916.355,31 70.976.835,31 1.037.315,31 12,01 9,50 4,00 4,00 1,50 -820.800,00 70.156.035,31 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -156.035,31 

29-12-2021 763,50 70.000.000,00 7,17 619.643,28 -3.456,00 -60.480,00 70.555.707,28 70.616.187,28 676.667,28 7,83 7,83 2,33 4,00 1,50 -676.667,28 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

30-12-2021 763,50 69.939.520,00 5,78 499.530,50 -3.456,00 -60.480,00 70.375.114,50 70.435.594,50 496.074,50 5,74 5,50 0,00 4,00 1,50 -475.200,00 69.960.394,50 70.000.000,00 69.960.394,50 0,00 0,00 

31-12-2021 763,50 69.960.394,50 4,80 414.578,69 -3.456,00 -60.480,00 70.311.037,19 70.371.517,19 431.997,19 5,00 5,00 0,00 3,50 1,50 -431.997,19 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-1-2022 763,50 69.939.520,00 4,17 360.543,98 -3.456,00 -60.480,00 70.236.127,98 70.296.607,98 357.087,98 4,13 4,13 0,00 2,63 1,50 -357.087,98 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

2-1-2022 763,50 69.939.520,00 3,83 330.719,76 -3.456,00 -60.480,00 70.206.303,76 70.266.783,76 327.263,76 3,79 3,79 0,00 2,29 1,50 -327.263,76 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

3-1-2022 763,50 69.939.520,00 3,76 324.933,68 -3.456,00 -60.480,00 70.200.517,68 70.260.997,68 321.477,68 3,72 3,72 0,00 2,22 1,50 -321.477,68 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

4-1-2022 763,50 69.939.520,00 3,12 269.659,59 -3.456,00 -60.480,00 70.145.243,59 70.205.723,59 266.203,59 3,08 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.076.123,59 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -76.123,59 

5-1-2022 763,50 70.000.000,00 3,06 264.379,73 -3.456,00 -60.480,00 70.200.443,73 70.260.923,73 321.403,73 3,72 3,72 0,00 2,22 1,50 -321.403,73 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

6-1-2022 763,50 69.939.520,00 3,41 294.650,98 -3.456,00 -60.480,00 70.170.234,98 70.230.714,98 291.194,98 3,37 3,37 0,00 1,87 1,50 -291.194,98 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

7-1-2022 763,50 69.939.520,00 2,72 234.659,36 -3.456,00 -60.480,00 70.110.243,36 70.170.723,36 231.203,36 2,68 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.041.123,36 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -41.123,36 

8-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,71 233.803,73 -3.456,00 -60.480,00 70.169.867,73 70.230.347,73 290.827,73 3,37 3,37 0,00 1,87 1,50 -290.827,73 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

9-1-2022 763,50 69.939.520,00 2,36 203.810,71 -3.456,00 -60.480,00 70.079.394,71 70.139.874,71 200.354,71 2,32 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.010.274,71 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -10.274,71 

10-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,37 204.549,22 -3.456,00 -60.480,00 70.140.613,22 70.201.093,22 261.573,22 3,03 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.071.493,22 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -71.493,22 

11-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,36 203.557,60 -3.456,00 -60.480,00 70.139.621,60 70.200.101,60 260.581,60 3,02 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.070.501,60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -70.501,60 

12-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,38 205.626,63 -3.456,00 -60.480,00 70.141.690,63 70.202.170,63 262.650,63 3,04 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.072.570,63 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -72.570,63 

13-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,04 176.036,11 -3.456,00 -60.480,00 70.112.100,11 70.172.580,11 233.060,11 2,70 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.042.980,11 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -42.980,11 

14-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,02 174.706,81 -3.456,00 -60.480,00 70.110.770,81 70.171.250,81 231.730,81 2,68 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.041.650,81 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -41.650,81 

15-1-2022 763,50 70.000.000,00 1,70 146.574,99 -3.456,00 -60.480,00 70.082.638,99 70.143.118,99 203.598,99 2,36 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.013.518,99 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -13.518,99 

16-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,02 174.716,58 -3.456,00 -60.480,00 70.110.780,58 70.171.260,58 231.740,58 2,68 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.041.660,58 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -41.660,58 

17-1-2022 763,50 70.000.000,00 1,69 145.720,76 -3.456,00 -60.480,00 70.081.784,76 70.142.264,76 202.744,76 2,35 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.012.664,76 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -12.664,76 

18-1-2022 763,50 70.000.000,00 2,02 174.726,35 -3.456,00 -60.480,00 70.110.790,35 70.171.270,35 231.750,35 2,68 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.041.670,35 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -41.670,35 

19-1-2022 763,50 70.000.000,00 1,68 144.866,53 -3.456,00 -60.480,00 70.080.930,53 70.141.410,53 201.890,53 2,34 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.011.810,53 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -11.810,53 

20-1-2022 763,50 70.000.000,00 1,69 145.598,72 -3.456,00 -60.480,00 70.081.662,72 70.142.142,72 202.622,72 2,35 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.012.542,72 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -12.542,72 

21-1-2022 763,50 70.000.000,00 1,70 146.602,91 -3.456,00 -60.480,00 70.082.666,91 70.143.146,91 203.626,91 2,36 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.013.546,91 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -13.546,91 

22-1-2022 763,50 70.000.000,00 1,69 145.743,09 -3.456,00 -60.480,00 70.081.807,09 70.142.287,09 202.767,09 2,35 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 70.012.687,09 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -12.687,09 

23-1-2022 763,50 70.000.000,00 1,34 115.609,88 -3.456,00 -60.480,00 70.051.673,88 70.112.153,88 172.633,88 2,00 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.982.553,88 70.000.000,00 69.982.553,88 0,00 0,00 
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24-1-2022 763,50 69.982.553,88 1,70 146.614,07 -3.456,00 -60.480,00 70.065.231,95 70.125.711,95 186.191,95 2,15 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.996.111,95 70.000.000,00 69.996.111,95 0,00 0,00 

25-1-2022 763,50 69.996.111,95 1,35 116.616,86 -3.456,00 -60.480,00 70.048.792,82 70.109.272,82 169.752,82 1,96 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.979.672,82 70.000.000,00 69.979.672,82 0,00 0,00 

26-1-2022 763,50 69.979.672,82 1,69 145.621,05 -3.456,00 -60.480,00 70.061.357,87 70.121.837,87 182.317,87 2,11 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.992.237,87 70.000.000,00 69.992.237,87 0,00 0,00 

27-1-2022 763,50 69.992.237,87 1,35 116.623,84 -3.456,00 -60.480,00 70.044.925,71 70.105.405,71 165.885,71 1,92 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.975.805,71 70.000.000,00 69.975.805,71 0,00 0,00 

28-1-2022 763,50 69.975.805,71 1,35 116.626,63 -3.456,00 -60.480,00 70.028.496,34 70.088.976,34 149.456,34 1,73 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.959.376,34 70.000.000,00 69.959.376,34 0,00 0,00 

29-1-2022 763,50 69.959.376,34 1,34 115.629,42 -3.456,00 -60.480,00 70.011.069,76 70.071.549,76 132.029,76 1,53 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.941.949,76 70.000.000,00 69.941.949,76 0,00 0,00 

30-1-2022 763,50 69.941.949,76 1,70 146.633,61 -3.456,00 -60.480,00 70.024.647,37 70.085.127,37 145.607,37 1,69 1,50 0,00 0,00 1,50 -129.600,00 69.955.527,37 70.000.000,00 69.955.527,37 0,00 0,00 

31-1-2022 763,50 69.955.527,37 1,34 115.772,40 -3.456,00 -60.480,00 70.007.363,77 70.067.843,77 128.323,77 1,49 1,49 0,00 0,00 1,49 -128.323,77 69.939.520,00 70.000.000,00 69.939.520,00 0,00 0,00 

1-2-2022 763,50 69.939.520,00 0,98 84.773,80 -3.456,00 -60.480,00 69.960.357,80 70.020.837,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 69.960.357,80 80.000.000,00 69.960.357,80 0,00 0,00 

2-2-2022 763,50 69.960.357,80 1,33 114.912,59 -3.456,00 -60.480,00 70.011.334,38 70.071.814,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.011.334,38 80.000.000,00 70.011.334,38 0,00 0,00 

3-2-2022 763,50 70.011.334,38 1,34 115.779,38 -3.456,00 -60.480,00 70.063.177,76 70.123.657,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.063.177,76 80.000.000,00 70.063.177,76 0,00 0,00 

4-2-2022 763,50 70.063.177,76 1,34 115.782,17 -3.456,00 -60.480,00 70.115.023,93 70.175.503,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.115.023,93 80.000.000,00 70.115.023,93 0,00 0,00 

5-2-2022 763,50 70.115.023,93 1,32 113.920,96 -3.456,00 -60.480,00 70.165.008,89 70.225.488,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.165.008,89 80.000.000,00 70.165.008,89 0,00 0,00 

6-2-2022 763,50 70.165.008,89 0,99 85.786,36 -3.456,00 -60.480,00 70.186.859,25 70.247.339,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.186.859,25 80.000.000,00 70.186.859,25 0,00 0,00 

7-2-2022 763,50 70.186.859,25 1,34 115.789,15 -3.456,00 -60.480,00 70.238.712,40 70.299.192,40 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.238.712,40 80.000.000,00 70.238.712,40 0,00 0,00 

8-2-2022 763,50 70.238.712,40 1,00 86.654,54 -3.456,00 -60.480,00 70.261.430,94 70.321.910,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.261.430,94 80.000.000,00 70.261.430,94 0,00 0,00 

9-2-2022 763,50 70.261.430,94 1,35 116.657,33 -3.456,00 -60.480,00 70.314.152,27 70.374.632,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.314.152,27 80.000.000,00 70.314.152,27 0,00 0,00 

10-2-2022 763,50 70.314.152,27 0,97 83.930,73 -3.456,00 -60.480,00 70.334.147,00 70.394.627,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.334.147,00 80.000.000,00 70.334.147,00 0,00 0,00 

11-2-2022 763,50 70.334.147,00 1,34 115.797,52 -3.456,00 -60.480,00 70.386.008,52 70.446.488,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.386.008,52 80.000.000,00 70.386.008,52 0,00 0,00 

12-2-2022 763,50 70.386.008,52 0,98 84.934,92 -3.456,00 -60.480,00 70.407.007,44 70.467.487,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.407.007,44 80.000.000,00 70.407.007,44 0,00 0,00 

13-2-2022 763,50 70.407.007,44 1,33 114.937,71 -3.456,00 -60.480,00 70.458.009,15 70.518.489,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.458.009,15 80.000.000,00 70.458.009,15 0,00 0,00 

14-2-2022 764,00 70.458.009,15 0,99 85.803,10 -3.456,00 -60.480,00 70.479.876,25 70.540.356,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.479.876,25 80.000.000,00 70.479.876,25 0,00 0,00 

15-2-2022 764,00 70.479.876,25 1,33 114.805,89 -3.456,00 -60.480,00 70.530.746,15 70.591.226,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.530.746,15 80.000.000,00 70.530.746,15 0,00 0,00 

16-2-2022 764,00 70.530.746,15 0,98 84.943,29 -3.456,00 -60.480,00 70.551.753,44 70.612.233,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.551.753,44 80.000.000,00 70.551.753,44 0,00 0,00 

17-2-2022 764,00 70.551.753,44 0,99 85.808,69 -3.456,00 -60.480,00 70.573.626,12 70.634.106,12 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.573.626,12 80.000.000,00 70.573.626,12 0,00 0,00 

18-2-2022 764,00 70.573.626,12 0,99 85.810,08 -3.456,00 -60.480,00 70.595.500,21 70.655.980,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.595.500,21 80.000.000,00 70.595.500,21 0,00 0,00 

19-2-2022 764,00 70.595.500,21 1,34 115.812,87 -3.456,00 -60.480,00 70.647.377,08 70.707.857,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.647.377,08 80.000.000,00 70.647.377,08 0,00 0,00 

20-2-2022 764,00 70.647.377,08 0,98 84.814,27 -3.456,00 -60.480,00 70.668.255,35 70.728.735,35 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.668.255,35 80.000.000,00 70.668.255,35 0,00 0,00 

21-2-2022 764,00 70.668.255,35 0,99 85.815,66 -3.456,00 -60.480,00 70.690.135,01 70.750.615,01 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.690.135,01 80.000.000,00 70.690.135,01 0,00 0,00 

22-2-2022 764,00 70.690.135,01 0,65 55.815,66 -3.456,00 -60.480,00 70.682.014,68 70.742.494,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.682.014,68 80.000.000,00 70.682.014,68 0,00 0,00 

23-2-2022 764,00 70.682.014,68 0,99 85.817,06 -3.456,00 -60.480,00 70.703.895,73 70.764.375,73 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.703.895,73 80.000.000,00 70.703.895,73 0,00 0,00 

24-2-2022 764,00 70.703.895,73 1,06 91.424,47 -3.456,00 -60.480,00 70.731.384,21 70.791.864,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.731.384,21 80.000.000,00 70.731.384,21 0,00 0,00 

25-2-2022 764,00 70.731.384,21 1,07 92.745,48 -3.456,00 -60.480,00 70.760.193,69 70.820.673,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.760.193,69 80.000.000,00 70.760.193,69 0,00 0,00 

26-2-2022 764,00 70.760.193,69 1,05 90.880,01 -3.456,00 -60.480,00 70.787.137,70 70.847.617,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.787.137,70 80.000.000,00 70.787.137,70 0,00 0,00 

27-2-2022 764,00 70.787.137,70 0,99 85.510,78 -3.456,00 -60.480,00 70.808.712,48 70.869.192,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.808.712,48 80.000.000,00 70.808.712,48 0,00 0,00 

28-2-2022 764,00 70.808.712,48 1,01 87.080,08 -3.456,00 -60.480,00 70.831.856,55 70.892.336,55 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.831.856,55 80.000.000,00 70.831.856,55 0,00 0,00 

1-3-2022 764,00 70.831.856,55 1,04 89.955,73 -3.456,00 -60.480,00 70.857.876,28 70.918.356,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.857.876,28 90.000.000,00 70.857.876,28 0,00 0,00 

2-3-2022 764,00 70.857.876,28 0,71 61.204,30 -3.456,00 -60.480,00 70.855.144,58 70.915.624,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.855.144,58 90.000.000,00 70.855.144,58 0,00 0,00 

3-3-2022 764,00 70.855.144,58 0,98 84.962,83 -3.456,00 -60.480,00 70.876.171,41 70.936.651,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.876.171,41 90.000.000,00 70.876.171,41 0,00 0,00 

4-3-2022 764,00 70.876.171,41 1,69 145.831,02 -3.456,00 -60.480,00 70.958.066,43 71.018.546,43 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.958.066,43 90.000.000,00 70.958.066,43 0,00 0,00 

5-3-2022 764,00 70.958.066,43 0,98 84.968,41 -3.456,00 -60.480,00 70.979.098,84 71.039.578,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.979.098,84 90.000.000,00 70.979.098,84 0,00 0,00 
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6-3-2022 764,00 70.979.098,84 0,97 83.969,81 -3.456,00 -60.480,00 70.999.132,64 71.059.612,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.999.132,64 90.000.000,00 70.999.132,64 0,00 0,00 

7-3-2022 764,00 70.999.132,64 0,65 55.833,81 -3.456,00 -60.480,00 70.991.030,45 71.051.510,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 70.991.030,45 90.000.000,00 70.991.030,45 0,00 0,00 

8-3-2022 764,00 70.991.030,45 0,99 85.835,20 -3.456,00 -60.480,00 71.012.929,65 71.073.409,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.012.929,65 90.000.000,00 71.012.929,65 0,00 0,00 

9-3-2022 764,00 71.012.929,65 1,02 87.716,16 -3.456,00 -60.480,00 71.036.709,81 71.097.189,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.036.709,81 90.000.000,00 71.036.709,81 0,00 0,00 

10-3-2022 764,00 71.036.709,81 1,37 118.661,24 -3.456,00 -60.480,00 71.091.435,05 71.151.915,05 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.091.435,05 90.000.000,00 71.091.435,05 0,00 0,00 

11-3-2022 764,00 71.091.435,05 1,42 123.060,00 -3.456,00 -60.480,00 71.150.559,04 71.211.039,04 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.150.559,04 90.000.000,00 71.150.559,04 0,00 0,00 

12-3-2022 764,00 71.150.559,04 2,39 206.421,74 -3.456,00 -60.480,00 71.293.044,78 71.353.524,78 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.293.044,78 90.000.000,00 71.293.044,78 0,00 0,00 

13-3-2022 764,00 71.293.044,78 3,43 296.355,59 -3.456,00 -60.480,00 71.525.464,37 71.585.944,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.525.464,37 90.000.000,00 71.525.464,37 0,00 0,00 

14-3-2022 764,00 71.525.464,37 3,82 329.943,10 -3.456,00 -60.480,00 71.791.471,47 71.851.951,47 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.791.471,47 90.000.000,00 71.791.471,47 0,00 0,00 

15-3-2022 764,00 71.791.471,47 2,71 234.156,63 -3.456,00 -60.480,00 71.961.692,10 72.022.172,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 71.961.692,10 90.000.000,00 71.961.692,10 0,00 0,00 

16-3-2022 764,00 71.961.692,10 2,42 208.936,47 -3.456,00 -60.480,00 72.106.692,57 72.167.172,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.106.692,57 90.000.000,00 72.106.692,57 0,00 0,00 

17-3-2022 764,00 72.106.692,57 2,09 180.542,54 -3.456,00 -60.480,00 72.223.299,11 72.283.779,11 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.223.299,11 90.000.000,00 72.223.299,11 0,00 0,00 

18-3-2022 764,00 72.223.299,11 2,17 187.308,22 -3.456,00 -60.480,00 72.346.671,33 72.407.151,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.346.671,33 90.000.000,00 72.346.671,33 0,00 0,00 

19-3-2022 764,50 72.346.671,33 1,73 149.743,09 -3.456,00 -60.480,00 72.432.478,42 72.492.958,42 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.432.478,42 90.000.000,00 72.432.478,42 0,00 0,00 

20-3-2022 764,50 72.432.478,42 1,87 161.790,64 -3.456,00 -60.480,00 72.530.333,06 72.590.813,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.530.333,06 90.000.000,00 72.530.333,06 0,00 0,00 

21-3-2022 764,50 72.530.333,06 2,49 215.411,01 -3.456,00 -60.480,00 72.681.808,07 72.742.288,07 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 72.681.808,07 90.000.000,00 72.681.808,07 0,00 0,00 

22-3-2022 764,50 72.681.808,07 17,31 1.495.475,49 -3.456,00 -60.480,00 74.113.347,56 74.173.827,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 74.113.347,56 90.000.000,00 74.113.347,56 0,00 0,00 

23-3-2022 764,50 74.113.347,56 19,57 1.691.084,07 -3.456,00 -60.480,00 75.740.495,63 75.800.975,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 75.740.495,63 90.000.000,00 75.740.495,63 0,00 0,00 

24-3-2022 765,00 75.740.495,63 20,01 1.728.561,98 -3.456,00 -60.480,00 77.405.121,61 77.465.601,61 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.405.121,61 90.000.000,00 77.405.121,61 0,00 0,00 

25-3-2022 765,50 77.405.121,61 7,54 651.488,31 -3.456,00 -60.480,00 77.992.673,92 78.053.153,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 77.992.673,92 90.000.000,00 77.992.673,92 0,00 0,00 

26-3-2022 765,50 77.992.673,92 8,74 755.023,92 -3.456,00 -60.480,00 78.683.761,84 78.744.241,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 78.683.761,84 90.000.000,00 78.683.761,84 0,00 0,00 

27-3-2022 765,50 78.683.761,84 8,12 701.777,48 -3.456,00 -60.480,00 79.321.603,32 79.382.083,32 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.321.603,32 90.000.000,00 79.321.603,32 0,00 0,00 

28-3-2022 766,00 79.321.603,32 6,55 565.659,67 -3.456,00 -60.480,00 79.823.326,99 79.883.806,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 79.823.326,99 90.000.000,00 79.823.326,99 0,00 0,00 

29-3-2022 766,00 79.823.326,99 6,73 581.071,95 -3.456,00 -60.480,00 80.340.462,94 80.400.942,94 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.340.462,94 90.000.000,00 80.340.462,94 0,00 0,00 

30-3-2022 766,00 80.340.462,94 5,76 497.747,44 -3.456,00 -60.480,00 80.774.274,37 80.834.754,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 80.774.274,37 90.000.000,00 80.774.274,37 0,00 0,00 

31-3-2022 766,00 80.774.274,37 5,37 464.377,55 -3.456,00 -60.480,00 81.174.715,92 81.235.195,92 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.174.715,92 90.000.000,00 81.174.715,92 0,00 0,00 

1-4-2022 766,00 81.174.715,92 5,20 448.862,52 -3.456,00 -60.480,00 81.559.642,44 81.620.122,44 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.559.642,44 100.000.000,00 81.559.642,44 0,00 0,00 

2-4-2022 766,50 81.559.642,44 4,44 383.593,33 -3.456,00 -60.480,00 81.879.299,77 81.939.779,77 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 81.879.299,77 100.000.000,00 81.879.299,77 0,00 0,00 

3-4-2022 766,50 81.879.299,77 3,86 333.110,09 -3.456,00 -60.480,00 82.148.473,86 82.208.953,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.148.473,86 100.000.000,00 82.148.473,86 0,00 0,00 

4-4-2022 766,50 82.148.473,86 3,43 296.120,38 -3.456,00 -60.480,00 82.380.658,24 82.441.138,24 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.380.658,24 100.000.000,00 82.380.658,24 0,00 0,00 

5-4-2022 766,50 82.380.658,24 3,89 336.015,91 -3.456,00 -60.480,00 82.652.738,16 82.713.218,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.652.738,16 100.000.000,00 82.652.738,16 0,00 0,00 

6-4-2022 766,50 82.652.738,16 3,53 305.399,84 -3.456,00 -60.480,00 82.894.201,99 82.954.681,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 82.894.201,99 100.000.000,00 82.894.201,99 0,00 0,00 

7-4-2022 766,50 82.894.201,99 3,10 267.847,13 -3.456,00 -60.480,00 83.098.113,13 83.158.593,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.098.113,13 100.000.000,00 83.098.113,13 0,00 0,00 

8-4-2022 766,50 83.098.113,13 3,51 303.018,14 -3.456,00 -60.480,00 83.337.195,27 83.397.675,27 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.337.195,27 100.000.000,00 83.337.195,27 0,00 0,00 

9-4-2022 766,50 83.337.195,27 3,07 265.226,24 -3.456,00 -60.480,00 83.538.485,52 83.598.965,52 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.538.485,52 100.000.000,00 83.538.485,52 0,00 0,00 

10-4-2022 766,50 83.538.485,52 2,99 258.142,25 -3.456,00 -60.480,00 83.732.691,76 83.793.171,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.732.691,76 100.000.000,00 83.732.691,76 0,00 0,00 

11-4-2022 767,00 83.732.691,76 3,31 285.835,49 -3.456,00 -60.480,00 83.954.591,25 84.015.071,25 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 83.954.591,25 100.000.000,00 83.954.591,25 0,00 0,00 

12-4-2022 767,00 83.954.591,25 6,90 596.333,68 -3.456,00 -60.480,00 84.486.988,93 84.547.468,93 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 84.486.988,93 100.000.000,00 84.486.988,93 0,00 0,00 

13-4-2022 767,00 84.486.988,93 10,81 933.911,66 -3.456,00 -60.480,00 85.356.964,58 85.417.444,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.356.964,58 100.000.000,00 85.356.964,58 0,00 0,00 

14-4-2022 767,00 85.356.964,58 6,96 600.937,83 -3.456,00 -60.480,00 85.893.966,41 85.954.446,41 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 85.893.966,41 100.000.000,00 85.893.966,41 0,00 0,00 

15-4-2022 767,00 85.893.966,41 5,28 456.386,40 -3.456,00 -60.480,00 86.286.416,81 86.346.896,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.286.416,81 100.000.000,00 86.286.416,81 0,00 0,00 
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16-4-2022 767,50 86.286.416,81 4,85 418.971,39 -3.456,00 -60.480,00 86.641.452,21 86.701.932,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 86.641.452,21 100.000.000,00 86.641.452,21 0,00 0,00 

17-4-2022 767,50 86.641.452,21 4,89 422.838,88 -3.456,00 -60.480,00 87.000.355,08 87.060.835,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.000.355,08 100.000.000,00 87.000.355,08 0,00 0,00 

18-4-2022 767,50 87.000.355,08 4,42 382.251,10 -3.456,00 -60.480,00 87.318.670,19 87.379.150,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.318.670,19 100.000.000,00 87.318.670,19 0,00 0,00 

19-4-2022 767,50 87.318.670,19 3,96 342.118,66 -3.456,00 -60.480,00 87.596.852,85 87.657.332,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.596.852,85 100.000.000,00 87.596.852,85 0,00 0,00 

20-4-2022 767,50 87.596.852,85 3,95 341.252,79 -3.456,00 -60.480,00 87.874.169,64 87.934.649,64 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 87.874.169,64 100.000.000,00 87.874.169,64 0,00 0,00 

21-4-2022 767,50 87.874.169,64 3,48 300.369,42 -3.456,00 -60.480,00 88.110.603,06 88.171.083,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.110.603,06 100.000.000,00 88.110.603,06 0,00 0,00 

22-4-2022 767,50 88.110.603,06 4,45 384.741,03 -3.456,00 -60.480,00 88.431.408,09 88.491.888,09 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 88.431.408,09 100.000.000,00 88.431.408,09 0,00 0,00 

23-4-2022 768,00 88.431.408,09 11,68 1.008.751,49 -3.456,00 -60.480,00 89.376.223,58 89.436.703,58 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 89.376.223,58 100.000.000,00 89.376.223,58 0,00 0,00 

24-4-2022 768,00 89.376.223,58 10,00 863.698,16 -3.456,00 -60.480,00 90.175.985,74 90.236.465,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.175.985,74 100.000.000,00 90.175.985,74 0,00 0,00 

25-4-2022 768,00 90.175.985,74 9,13 788.647,00 -3.456,00 -60.480,00 90.900.696,74 90.961.176,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 90.900.696,74 100.000.000,00 90.900.696,74 0,00 0,00 

26-4-2022 768,50 90.900.696,74 6,67 576.360,45 -3.456,00 -60.480,00 91.413.121,19 91.473.601,19 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.413.121,19 100.000.000,00 91.413.121,19 0,00 0,00 

27-4-2022 768,50 91.413.121,19 5,33 460.810,67 -3.456,00 -60.480,00 91.809.995,86 91.870.475,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 91.809.995,86 100.000.000,00 91.809.995,86 0,00 0,00 

28-4-2022 768,50 91.809.995,86 7,04 608.633,30 -3.456,00 -60.480,00 92.354.693,16 92.415.173,16 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.354.693,16 100.000.000,00 92.354.693,16 0,00 0,00 

29-4-2022 768,50 92.354.693,16 5,07 438.444,40 -3.456,00 -60.480,00 92.729.201,57 92.789.681,57 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 92.729.201,57 100.000.000,00 92.729.201,57 0,00 0,00 

30-4-2022 768,50 92.729.201,57 4,63 399.642,62 -3.456,00 -60.480,00 93.064.908,18 93.125.388,18 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.064.908,18 100.000.000,00 93.064.908,18 0,00 0,00 

1-5-2022 769,00 93.064.908,18 4,66 403.017,44 -3.456,00 -60.480,00 93.403.989,62 93.464.469,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.403.989,62 108.768.000,00 93.403.989,62 0,00 0,00 

2-5-2022 769,00 93.403.989,62 4,22 364.805,18 -3.456,00 -60.480,00 93.704.858,81 93.765.338,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.704.858,81 108.768.000,00 93.704.858,81 0,00 0,00 

3-5-2022 769,00 93.704.858,81 3,63 314.059,16 -3.456,00 -60.480,00 93.954.981,96 94.015.461,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.954.981,96 108.768.000,00 93.954.981,96 0,00 0,00 

4-5-2022 769,00 93.954.981,96 0,16 13.775,66 -3.456,00 -60.480,00 93.904.821,62 93.965.301,62 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 93.904.821,62 108.768.000,00 93.904.821,62 0,00 0,00 

5-5-2022 769,00 93.904.821,62 3,67 317.477,28 -3.456,00 -60.480,00 94.158.362,90 94.218.842,90 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.158.362,90 108.768.000,00 94.158.362,90 0,00 0,00 

6-5-2022 769,00 94.158.362,90 3,61 311.480,67 -3.456,00 -60.480,00 94.405.907,56 94.466.387,56 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.405.907,56 108.768.000,00 94.405.907,56 0,00 0,00 

7-5-2022 769,00 94.405.907,56 3,20 276.195,04 -3.456,00 -60.480,00 94.618.166,60 94.678.646,60 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.618.166,60 108.768.000,00 94.618.166,60 0,00 0,00 

8-5-2022 769,00 94.618.166,60 3,24 279.989,86 -3.456,00 -60.480,00 94.834.220,46 94.894.700,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 94.834.220,46 108.768.000,00 94.834.220,46 0,00 0,00 

9-5-2022 769,00 94.834.220,46 3,21 277.177,79 -3.456,00 -60.480,00 95.047.462,26 95.107.942,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.047.462,26 108.768.000,00 95.047.462,26 0,00 0,00 

10-5-2022 769,00 95.047.462,26 3,22 278.038,54 -3.456,00 -60.480,00 95.261.564,79 95.322.044,79 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.261.564,79 108.768.000,00 95.261.564,79 0,00 0,00 

11-5-2022 769,00 95.261.564,79 2,86 247.132,11 -3.456,00 -60.480,00 95.444.760,91 95.505.240,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.444.760,91 108.768.000,00 95.444.760,91 0,00 0,00 

12-5-2022 769,50 95.444.760,91 2,85 246.132,12 -3.456,00 -60.480,00 95.626.957,02 95.687.437,02 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.626.957,02 108.768.000,00 95.626.957,02 0,00 0,00 

13-5-2022 769,50 95.626.957,02 2,77 239.098,88 -3.456,00 -60.480,00 95.802.119,91 95.862.599,91 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.802.119,91 108.768.000,00 95.802.119,91 0,00 0,00 

14-5-2022 769,50 95.802.119,91 2,40 207.612,79 -3.456,00 -60.480,00 95.945.796,70 96.006.276,70 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 95.945.796,70 108.768.000,00 95.945.796,70 0,00 0,00 

15-5-2022 769,50 95.945.796,70 2,93 252.782,63 -3.456,00 -60.480,00 96.134.643,33 96.195.123,33 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.134.643,33 108.768.000,00 96.134.643,33 0,00 0,00 

16-5-2022 769,50 96.134.643,33 1,83 158.512,48 -3.456,00 -60.480,00 96.229.219,81 96.289.699,81 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.229.219,81 108.768.000,00 96.229.219,81 0,00 0,00 

17-5-2022 769,50 96.229.219,81 2,28 196.758,03 -3.456,00 -60.480,00 96.362.041,84 96.422.521,84 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.362.041,84 108.768.000,00 96.362.041,84 0,00 0,00 

18-5-2022 769,50 96.362.041,84 2,25 194.699,96 -3.456,00 -60.480,00 96.492.805,80 96.553.285,80 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.492.805,80 108.768.000,00 96.492.805,80 0,00 0,00 

19-5-2022 769,50 96.492.805,80 2,29 197.802,05 -3.456,00 -60.480,00 96.626.671,85 96.687.151,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.626.671,85 108.768.000,00 96.626.671,85 0,00 0,00 

20-5-2022 769,50 96.626.671,85 1,90 163.862,53 -3.456,00 -60.480,00 96.726.598,38 96.787.078,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.726.598,38 108.768.000,00 96.726.598,38 0,00 0,00 

21-5-2022 769,50 96.726.598,38 2,38 206.003,68 -3.456,00 -60.480,00 96.868.666,06 96.929.146,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.868.666,06 108.768.000,00 96.868.666,06 0,00 0,00 

22-5-2022 769,50 96.868.666,06 1,96 169.080,91 -3.456,00 -60.480,00 96.973.810,97 97.034.290,97 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 96.973.810,97 108.768.000,00 96.973.810,97 0,00 0,00 

23-5-2022 769,50 96.973.810,97 1,56 135.158,90 -3.456,00 -60.480,00 97.045.033,86 97.105.513,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.045.033,86 108.768.000,00 97.045.033,86 0,00 0,00 

24-5-2022 769,50 97.045.033,86 1,60 137.808,31 -3.456,00 -60.480,00 97.118.906,17 97.179.386,17 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.118.906,17 108.768.000,00 97.118.906,17 0,00 0,00 

25-5-2022 769,50 97.118.906,17 1,19 102.956,21 -3.456,00 -60.480,00 97.157.926,38 97.218.406,38 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.157.926,38 108.768.000,00 97.157.926,38 0,00 0,00 

26-5-2022 769,50 97.157.926,38 1,83 158.149,27 -3.456,00 -60.480,00 97.252.139,65 97.312.619,65 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.252.139,65 108.768.000,00 97.252.139,65 0,00 0,00 
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27-5-2022 769,50 97.252.139,65 1,51 130.599,34 -3.456,00 -60.480,00 97.318.802,99 97.379.282,99 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.318.802,99 108.768.000,00 97.318.802,99 0,00 0,00 

28-5-2022 769,50 97.318.802,99 1,34 115.434,50 -3.456,00 -60.480,00 97.370.301,48 97.430.781,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.370.301,48 108.768.000,00 97.370.301,48 0,00 0,00 

29-5-2022 769,50 97.370.301,48 1,39 120.152,19 -3.456,00 -60.480,00 97.426.517,68 97.486.997,68 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.426.517,68 108.768.000,00 97.426.517,68 0,00 0,00 

30-5-2022 769,50 97.426.517,68 1,34 116.196,58 -3.456,00 -60.480,00 97.478.778,26 97.539.258,26 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.478.778,26 108.768.000,00 97.478.778,26 0,00 0,00 

31-5-2022 769,50 97.478.778,26 0,73 63.042,37 -3.456,00 -60.480,00 97.477.884,63 97.538.364,63 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.477.884,63 108.768.000,00 97.477.884,63 0,00 0,00 

1-6-2022 769,50 97.477.884,63 1,84 158.610,11 -3.456,00 -60.480,00 97.572.558,74 97.633.038,74 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.572.558,74 108.768.000,00 97.572.558,74 0,00 0,00 

2-6-2022 769,50 97.572.558,74 1,61 139.112,39 -3.456,00 -60.480,00 97.647.735,13 97.708.215,13 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.647.735,13 108.768.000,00 97.647.735,13 0,00 0,00 

3-6-2022 769,50 97.647.735,13 1,62 139.732,63 -3.456,00 -60.480,00 97.723.531,76 97.784.011,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.723.531,76 108.768.000,00 97.723.531,76 0,00 0,00 

4-6-2022 770,00 97.723.531,76 1,45 125.119,09 -3.456,00 -60.480,00 97.784.714,86 97.845.194,86 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.784.714,86 108.768.000,00 97.784.714,86 0,00 0,00 

5-6-2022 770,00 97.784.714,86 0,95 82.472,60 -3.456,00 -60.480,00 97.803.251,46 97.863.731,46 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.803.251,46 108.768.000,00 97.803.251,46 0,00 0,00 

6-6-2022 770,00 97.803.251,46 0,99 85.727,85 -3.456,00 -60.480,00 97.825.043,31 97.885.523,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.825.043,31 108.768.000,00 97.825.043,31 0,00 0,00 

7-6-2022 770,00 97.825.043,31 1,00 86.551,70 -3.456,00 -60.480,00 97.847.659,00 97.908.139,00 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.847.659,00 108.768.000,00 97.847.659,00 0,00 0,00 

8-6-2022 770,00 97.847.659,00 1,04 89.847,09 -3.456,00 -60.480,00 97.873.570,10 97.934.050,10 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.873.570,10 108.768.000,00 97.873.570,10 0,00 0,00 

9-6-2022 770,00 97.873.570,10 0,92 79.548,98 -3.456,00 -60.480,00 97.889.183,08 97.949.663,08 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.889.183,08 108.768.000,00 97.889.183,08 0,00 0,00 

10-6-2022 770,00 97.889.183,08 1,21 104.676,38 -3.456,00 -60.480,00 97.929.923,45 97.990.403,45 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.929.923,45 108.768.000,00 97.929.923,45 0,00 0,00 

11-6-2022 770,00 97.929.923,45 1,00 86.788,53 -3.456,00 -60.480,00 97.952.775,98 98.013.255,98 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.952.775,98 108.768.000,00 97.952.775,98 0,00 0,00 

12-6-2022 770,00 97.952.775,98 1,18 101.698,17 -3.456,00 -60.480,00 97.990.538,15 98.051.018,15 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.990.538,15 108.768.000,00 97.990.538,15 0,00 0,00 

13-6-2022 770,00 97.990.538,15 1,23 106.380,44 -3.456,00 -60.480,00 98.032.982,59 98.093.462,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.032.982,59 108.768.000,00 98.032.982,59 0,00 0,00 

14-6-2022 770,00 98.032.982,59 0,39 33.601,69 -3.456,00 -60.480,00 98.002.648,28 98.063.128,28 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.002.648,28 108.768.000,00 98.002.648,28 0,00 0,00 

15-6-2022 770,00 98.002.648,28 0,74 64.157,78 -3.456,00 -60.480,00 98.002.870,06 98.063.350,06 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.002.870,06 108.768.000,00 98.002.870,06 0,00 0,00 

16-6-2022 770,00 98.002.870,06 1,14 98.230,79 -3.456,00 -60.480,00 98.037.164,85 98.097.644,85 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.037.164,85 108.768.000,00 98.037.164,85 0,00 0,00 

17-6-2022 770,00 98.037.164,85 0,32 27.878,63 -3.456,00 -60.480,00 98.001.107,48 98.061.587,48 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.001.107,48 108.768.000,00 98.001.107,48 0,00 0,00 

18-6-2022 770,00 98.001.107,48 0,88 75.814,05 -3.456,00 -60.480,00 98.012.985,53 98.073.465,53 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.012.985,53 108.768.000,00 98.012.985,53 0,00 0,00 

19-6-2022 770,00 98.012.985,53 0,69 59.853,16 -3.456,00 -60.480,00 98.008.902,69 98.069.382,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 98.008.902,69 108.768.000,00 98.008.902,69 0,00 0,00 

20-6-2022 770,00 98.008.902,69 0,35 30.015,21 -3.456,00 -60.480,00 97.974.981,89 98.035.461,89 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.974.981,89 108.768.000,00 97.974.981,89 0,00 0,00 

21-6-2022 770,00 97.974.981,89 0,32 27.910,80 -3.456,00 -60.480,00 97.938.956,69 97.999.436,69 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.938.956,69 108.768.000,00 97.938.956,69 0,00 0,00 

22-6-2022 770,00 97.938.956,69 0,39 33.591,59 -3.456,00 -60.480,00 97.908.612,29 97.969.092,29 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.908.612,29 108.768.000,00 97.908.612,29 0,00 0,00 

23-6-2022 770,00 97.908.612,29 0,71 61.004,09 -3.456,00 -60.480,00 97.905.680,37 97.966.160,37 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.905.680,37 108.768.000,00 97.905.680,37 0,00 0,00 

24-6-2022 770,00 97.905.680,37 0,74 64.059,84 -3.456,00 -60.480,00 97.905.804,21 97.966.284,21 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.905.804,21 108.768.000,00 97.905.804,21 0,00 0,00 

25-6-2022 770,00 97.905.804,21 0,49 42.462,75 -3.456,00 -60.480,00 97.884.330,96 97.944.810,96 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.884.330,96 108.768.000,00 97.884.330,96 0,00 0,00 

26-6-2022 770,00 97.884.330,96 0,38 32.998,80 -3.456,00 -60.480,00 97.853.393,76 97.913.873,76 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.853.393,76 108.768.000,00 97.853.393,76 0,00 0,00 

27-6-2022 770,00 97.853.393,76 0,46 39.427,83 -3.456,00 -60.480,00 97.828.885,59 97.889.365,59 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.828.885,59 108.768.000,00 97.828.885,59 0,00 0,00 

28-6-2022 770,00 97.828.885,59 0,56 48.405,72 -3.456,00 -60.480,00 97.813.355,31 97.873.835,31 60.480,00 0,70 0,70 0,00 0,00 0,70 -60.480,00 97.813.355,31 108.768.000,00 97.813.355,31 0,00 0,00 
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 01 y 02. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,70 

 
Media (MWh) 10.299,04 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 

Qcirc 
rest 

(m3/s) 

Cota 
lámina 
de agua 
embalse 

Cota 
restitución río 

Salto bruto 
ΔH 

lineal 
 (m) 

ΔH 
concentrada 

 (m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 

Salto neto 
(antes 

bifurcación) 

Salto 
neto 
G1 

Salto 
neto 
G2 

Salto 
neto 
G3 

G1 ROG G2 ROG G3 ROG 
Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

1-10-1997 9,50 14,81 772,50 706,75 65,75 1,27 1,37 2,64 63,12 63,12 62,80 62,60 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.104,14 122.499 
2-10-1997 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
3-10-1997 0,71 0,71 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,71 7,14 335,16 8.044 
4-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-10-1997 8,80 8,80 772,00 706,56 65,44 1,09 1,18 2,27 63,17 63,17 62,89 62,69 0,00 8,56 7,05 8,65 1,75 8,56 4.774,35 114.584 
21-10-1997 9,50 22,74 772,00 706,95 65,05 1,27 1,37 2,64 62,41 62,41 62,09 61,90 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.046,75 121.122 
22-10-1997 9,50 13,45 772,00 706,71 65,29 1,27 1,37 2,64 62,66 62,66 62,33 62,14 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.066,67 121.600 
23-10-1997 6,37 6,37 772,00 706,48 65,52 0,58 0,62 1,20 64,32 64,32 64,17 63,96 0,00 8,56 4,62 7,53 1,75 8,56 3.187,97 76.511 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 01 y 02. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,70 

 
Media (MWh) 10.299,04 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 
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(m3/s) 

Qcirc 
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de carga 

(m) 

Salto neto 
(antes 

bifurcación) 

Salto 
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G1 
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Potencia 

 (kw) 
Producción  
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24-10-1997 5,33 5,33 772,00 706,45 65,55 0,41 0,43 0,84 64,71 64,71 64,60 64,38 0,00 8,56 3,58 7,14 1,75 8,56 2.615,17 62.764 
25-10-1997 1,75 2,15 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,55 23.485 
26-10-1997 1,75 2,88 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,16 23.476 
27-10-1997 1,75 2,27 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,49 23.484 
28-10-1997 9,50 16,80 772,00 706,80 65,20 1,27 1,37 2,64 62,56 62,56 62,24 62,05 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.058,99 121.416 
29-10-1997 7,33 7,33 772,00 706,52 65,48 0,76 0,82 1,58 63,90 63,90 63,71 63,50 0,00 8,56 5,58 8,16 1,75 8,56 3.854,86 92.517 
30-10-1997 1,75 3,64 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,76 23.466 
31-10-1997 1,75 3,60 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,78 23.467 
1-11-1997 1,75 2,82 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,19 23.477 
2-11-1997 1,75 3,12 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,04 23.473 
3-11-1997 5,60 5,60 772,00 706,46 65,54 0,45 0,48 0,93 64,61 64,61 64,49 64,28 0,00 8,56 3,85 7,14 1,75 8,56 2.737,92 65.710 
4-11-1997 9,50 67,70 772,00 713,11 58,89 1,27 1,37 2,64 56,25 56,25 55,93 55,73 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.545,53 109.093 
5-11-1997 9,50 22,63 772,00 706,95 65,05 1,27 1,37 2,64 62,41 62,41 62,09 61,90 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.046,97 121.127 
6-11-1997 9,50 72,49 772,00 713,17 58,83 1,27 1,37 2,64 56,20 56,20 55,87 55,68 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.541,31 108.991 
7-11-1997 9,50 108,38 772,00 713,52 58,48 1,27 1,37 2,64 55,84 55,84 55,52 55,32 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.512,15 108.292 
8-11-1997 9,50 33,99 772,00 707,18 64,82 1,27 1,37 2,64 62,18 62,18 61,86 61,67 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.028,29 120.679 
9-11-1997 9,50 33,42 772,00 707,17 64,83 1,27 1,37 2,64 62,19 62,19 61,87 61,68 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.029,07 120.698 

10-11-1997 9,50 29,42 772,00 707,09 64,91 1,27 1,37 2,64 62,27 62,27 61,95 61,75 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.035,05 120.841 
11-11-1997 9,50 23,13 772,00 706,96 65,04 1,27 1,37 2,64 62,40 62,40 62,08 61,89 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.046,00 121.104 
12-11-1997 9,50 33,49 772,00 707,17 64,83 1,27 1,37 2,64 62,19 62,19 61,87 61,68 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.028,97 120.695 
13-11-1997 9,50 24,89 772,00 707,00 65,00 1,27 1,37 2,64 62,36 62,36 62,04 61,85 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.042,74 121.026 
14-11-1997 9,50 30,81 772,00 707,12 64,88 1,27 1,37 2,64 62,24 62,24 61,92 61,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.032,88 120.789 
15-11-1997 9,50 25,66 772,00 707,02 64,98 1,27 1,37 2,64 62,34 62,34 62,02 61,83 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.041,36 120.993 
16-11-1997 9,50 16,83 772,00 706,80 65,20 1,27 1,37 2,64 62,56 62,56 62,24 62,05 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.058,92 121.414 
17-11-1997 9,50 13,70 772,00 706,71 65,29 1,27 1,37 2,64 62,65 62,65 62,33 62,13 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.066,06 121.585 
18-11-1997 9,50 22,26 772,00 706,94 65,06 1,27 1,37 2,64 62,42 62,42 62,10 61,91 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.047,67 121.144 
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 01 y 02. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,70 

 
Media (MWh) 10.299,04 
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 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 

Qcirc 
rest 

(m3/s) 

Cota 
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19-11-1997 9,50 56,38 772,00 712,99 59,01 1,27 1,37 2,64 56,38 56,38 56,05 55,86 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.555,93 109.342 
20-11-1997 9,50 36,03 772,00 707,21 64,79 1,27 1,37 2,64 62,15 62,15 61,83 61,64 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.025,60 120.614 
21-11-1997 9,50 21,03 772,00 706,91 65,09 1,27 1,37 2,64 62,45 62,45 62,13 61,94 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.050,09 121.202 
22-11-1997 9,50 20,82 772,00 706,90 65,10 1,27 1,37 2,64 62,46 62,46 62,14 61,94 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.050,53 121.213 
23-11-1997 9,50 17,18 772,00 706,81 65,19 1,27 1,37 2,64 62,55 62,55 62,23 62,04 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.058,17 121.396 
24-11-1997 9,50 13,66 772,00 706,71 65,29 1,27 1,37 2,64 62,65 62,65 62,33 62,13 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.066,15 121.588 
25-11-1997 9,50 32,02 772,00 707,14 64,86 1,27 1,37 2,64 62,22 62,22 61,90 61,70 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.031,07 120.746 
26-11-1997 9,50 217,44 772,00 714,42 57,58 1,27 1,37 2,64 54,94 54,94 54,62 54,42 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.438,93 106.534 
27-11-1997 9,50 63,61 772,00 713,07 58,93 1,27 1,37 2,64 56,29 56,29 55,97 55,78 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.549,22 109.181 
28-11-1997 9,50 36,50 772,00 707,22 64,78 1,27 1,37 2,64 62,14 62,14 61,82 61,63 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.025,01 120.600 
29-11-1997 9,50 33,48 772,00 707,17 64,83 1,27 1,37 2,64 62,19 62,19 61,87 61,68 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.029,00 120.696 
30-11-1997 9,50 27,63 772,00 707,06 64,94 1,27 1,37 2,64 62,30 62,30 61,98 61,79 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.037,97 120.911 
1-12-1997 9,50 469,11 772,00 716,05 55,95 1,27 1,37 2,64 53,31 53,31 52,99 52,80 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.306,89 103.365 
2-12-1997 9,50 16,50 763,50 706,79 56,71 1,27 1,37 2,64 54,07 54,07 53,75 53,55 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.368,37 104.841 
3-12-1997 9,50 14,14 763,50 706,73 56,77 1,27 1,37 2,64 54,14 54,14 53,81 53,62 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.373,74 104.970 
4-12-1997 9,50 13,36 763,50 706,70 56,80 1,27 1,37 2,64 54,16 54,16 53,84 53,64 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.375,57 105.014 
5-12-1997 9,50 11,69 763,50 706,65 56,85 1,27 1,37 2,64 54,21 54,21 53,89 53,69 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.379,61 105.111 
6-12-1997 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 54,28 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.385,10 105.242 
7-12-1997 8,92 8,92 763,50 706,57 56,93 1,12 1,21 2,33 54,60 54,60 54,32 54,12 0,00 8,56 7,17 8,65 1,75 8,56 4.182,57 100.382 
8-12-1997 7,98 7,98 763,50 706,54 56,96 0,90 0,97 1,87 55,10 55,10 54,87 54,66 0,00 8,56 6,23 8,39 1,75 8,56 3.686,41 88.474 
9-12-1997 7,31 7,31 763,50 706,52 56,98 0,76 0,81 1,57 55,41 55,41 55,22 55,01 0,00 8,56 5,56 8,16 1,75 8,56 3.331,15 79.948 

10-12-1997 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 54,28 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.385,10 105.242 
11-12-1997 7,82 7,82 763,50 706,53 56,97 0,87 0,93 1,80 55,17 55,17 54,95 54,74 0,00 8,56 6,07 8,16 1,75 8,56 3.544,64 85.071 
12-12-1997 7,82 7,82 763,50 706,53 56,97 0,86 0,93 1,79 55,17 55,17 54,95 54,75 0,00 8,56 6,07 8,16 1,75 8,56 3.541,33 84.992 
13-12-1997 8,08 8,08 763,50 706,54 56,96 0,92 0,99 1,91 55,05 55,05 54,81 54,61 0,00 8,56 6,33 8,39 1,75 8,56 3.729,14 89.499 
14-12-1997 6,31 6,31 763,50 706,48 57,02 0,57 0,61 1,18 55,84 55,84 55,69 55,48 0,00 8,56 4,56 7,53 1,75 8,56 2.744,43 65.866 
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15-12-1997 5,83 5,83 763,50 706,47 57,03 0,49 0,52 1,01 56,03 56,03 55,90 55,68 0,00 8,56 4,08 7,53 1,75 8,56 2.551,41 61.234 
16-12-1997 6,26 6,26 763,50 706,48 57,02 0,56 0,60 1,16 55,86 55,86 55,72 55,50 0,00 8,56 4,51 7,53 1,75 8,56 2.722,16 65.332 
17-12-1997 7,95 7,95 763,50 706,54 56,96 0,89 0,96 1,86 55,11 55,11 54,88 54,67 0,00 8,56 6,20 8,39 1,75 8,56 3.676,24 88.230 
18-12-1997 9,50 129,22 763,50 713,71 49,79 1,27 1,37 2,64 47,15 47,15 46,83 46,63 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.805,44 91.331 
19-12-1997 9,50 79,15 763,50 713,24 50,26 1,27 1,37 2,64 47,63 47,63 47,30 47,11 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.844,29 92.263 
20-12-1997 9,50 61,29 763,50 713,04 50,46 1,27 1,37 2,64 47,82 47,82 47,50 47,30 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.860,05 92.641 
21-12-1997 9,50 47,58 763,50 707,35 56,15 1,27 1,37 2,64 53,51 53,51 53,19 53,00 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.322,93 103.750 
22-12-1997 9,50 49,23 763,50 707,36 56,14 1,27 1,37 2,64 53,50 53,50 53,18 52,98 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.321,83 103.724 
23-12-1997 9,50 74,21 763,50 713,18 50,32 1,27 1,37 2,64 47,68 47,68 47,36 47,16 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.848,52 92.365 
24-12-1997 9,50 42,13 763,50 707,29 56,21 1,27 1,37 2,64 53,57 53,57 53,25 53,05 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.327,49 103.860 
25-12-1997 9,50 30,19 763,50 707,11 56,39 1,27 1,37 2,64 53,75 53,75 53,43 53,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.342,54 104.221 
26-12-1997 9,50 26,06 763,50 707,03 56,47 1,27 1,37 2,64 53,84 53,84 53,51 53,32 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.349,37 104.385 
27-12-1997 9,50 22,42 763,50 706,94 56,56 1,27 1,37 2,64 53,92 53,92 53,60 53,40 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.356,07 104.546 
28-12-1997 9,50 18,44 763,50 706,84 56,66 1,27 1,37 2,64 54,02 54,02 53,70 53,50 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.364,14 104.739 
29-12-1997 9,50 19,88 763,50 706,88 56,62 1,27 1,37 2,64 53,98 53,98 53,66 53,47 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.361,14 104.667 
30-12-1997 9,50 19,04 763,50 706,86 56,64 1,27 1,37 2,64 54,00 54,00 53,68 53,49 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.362,89 104.709 
31-12-1997 9,50 17,58 763,50 706,82 56,68 1,27 1,37 2,64 54,04 54,04 53,72 53,52 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.365,99 104.784 

1-1-1998 9,50 17,33 763,50 706,81 56,69 1,27 1,37 2,64 54,05 54,05 53,73 53,53 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.366,54 104.797 
2-1-1998 9,50 15,00 763,50 706,75 56,75 1,27 1,37 2,64 54,11 54,11 53,79 53,60 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.371,74 104.922 
3-1-1998 9,50 13,65 763,50 706,71 56,79 1,27 1,37 2,64 54,15 54,15 53,83 53,63 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.374,90 104.997 
4-1-1998 9,50 12,99 763,50 706,69 56,81 1,27 1,37 2,64 54,17 54,17 53,85 53,65 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.376,46 105.035 
5-1-1998 9,50 14,61 763,50 706,74 56,76 1,27 1,37 2,64 54,12 54,12 53,80 53,61 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.372,66 104.944 
6-1-1998 9,50 11,82 763,50 706,66 56,84 1,27 1,37 2,64 54,20 54,20 53,88 53,69 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.379,29 105.103 
7-1-1998 9,50 11,24 763,50 706,64 56,86 1,27 1,37 2,64 54,22 54,22 53,90 53,71 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.380,72 105.137 
8-1-1998 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 54,28 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.385,10 105.242 
9-1-1998 8,97 8,97 763,50 706,57 56,93 1,13 1,22 2,36 54,57 54,57 54,29 54,09 0,00 8,56 7,22 8,65 1,75 8,56 4.203,29 100.879 
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10-1-1998 8,31 8,31 763,50 706,55 56,95 0,98 1,05 2,03 54,93 54,93 54,68 54,47 0,00 8,56 6,56 8,39 1,75 8,56 3.828,42 91.882 
11-1-1998 7,76 7,76 763,50 706,53 56,97 0,85 0,91 1,77 55,20 55,20 54,98 54,78 0,00 8,56 6,01 8,16 1,75 8,56 3.516,47 84.395 
12-1-1998 9,50 11,51 763,50 706,65 56,85 1,27 1,37 2,64 54,21 54,21 53,89 53,70 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.380,05 105.121 
13-1-1998 9,50 176,62 763,50 714,11 49,39 1,27 1,37 2,64 46,75 46,75 46,43 46,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.773,16 90.556 
14-1-1998 9,50 77,54 763,50 713,22 50,28 1,27 1,37 2,64 47,64 47,64 47,32 47,13 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.845,66 92.296 
15-1-1998 9,50 42,13 763,50 707,29 56,21 1,27 1,37 2,64 53,57 53,57 53,25 53,05 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.327,49 103.860 
16-1-1998 9,50 30,19 763,50 707,11 56,39 1,27 1,37 2,64 53,75 53,75 53,43 53,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.342,54 104.221 
17-1-1998 9,50 23,88 763,50 706,98 56,52 1,27 1,37 2,64 53,88 53,88 53,56 53,37 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.353,31 104.479 
18-1-1998 9,50 19,39 763,50 706,87 56,63 1,27 1,37 2,64 53,99 53,99 53,67 53,48 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.362,16 104.692 
19-1-1998 9,50 16,98 763,50 706,81 56,69 1,27 1,37 2,64 54,06 54,06 53,74 53,54 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.367,31 104.815 
20-1-1998 9,50 14,24 763,50 706,73 56,77 1,27 1,37 2,64 54,13 54,13 53,81 53,62 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.373,51 104.964 
21-1-1998 9,50 13,00 763,50 706,69 56,81 1,27 1,37 2,64 54,17 54,17 53,85 53,65 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.376,45 105.035 
22-1-1998 9,50 12,08 763,50 706,67 56,83 1,27 1,37 2,64 54,20 54,20 53,88 53,68 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.378,67 105.088 
23-1-1998 9,50 10,90 763,50 706,63 56,87 1,27 1,37 2,64 54,23 54,23 53,91 53,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.381,57 105.158 
24-1-1998 9,50 10,08 763,50 706,60 56,90 1,27 1,37 2,64 54,26 54,26 53,94 53,74 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.383,62 105.207 
25-1-1998 9,44 9,44 763,50 706,58 56,92 1,25 1,35 2,61 54,31 54,31 53,99 53,80 0,00 8,56 7,69 8,65 1,75 8,56 4.399,27 105.582 
26-1-1998 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 54,28 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.385,10 105.242 
27-1-1998 8,51 8,51 763,50 706,55 56,95 1,02 1,10 2,12 54,82 54,82 54,56 54,36 0,00 8,56 6,76 8,39 1,75 8,56 3.909,45 93.827 
28-1-1998 8,52 8,52 763,50 706,56 56,94 1,02 1,10 2,13 54,82 54,82 54,55 54,35 0,00 8,56 6,77 8,39 1,75 8,56 3.916,11 93.987 
29-1-1998 7,96 7,96 763,50 706,54 56,96 0,90 0,96 1,86 55,10 55,10 54,87 54,67 0,00 8,56 6,21 8,39 1,75 8,56 3.680,90 88.342 
30-1-1998 7,72 7,72 763,50 706,53 56,97 0,84 0,91 1,75 55,22 55,22 55,00 54,80 0,00 8,56 5,97 8,16 1,75 8,56 3.502,37 84.057 
31-1-1998 7,41 7,41 763,50 706,52 56,98 0,78 0,83 1,61 55,37 55,37 55,17 54,96 0,00 8,56 5,66 8,16 1,75 8,56 3.372,68 80.944 
1-2-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-1998 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-2-1998 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-2-1998 9,50 98,38 766,00 713,43 52,57 1,27 1,37 2,64 49,93 49,93 49,61 49,42 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.031,93 96.766 
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5-2-1998 9,50 39,72 766,00 707,26 58,74 1,27 1,37 2,64 56,10 56,10 55,78 55,58 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.533,29 108.799 
6-2-1998 9,50 29,12 766,00 707,09 58,91 1,27 1,37 2,64 56,27 56,27 55,95 55,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.547,55 109.141 
7-2-1998 9,50 23,68 766,00 706,97 59,03 1,27 1,37 2,64 56,39 56,39 56,07 55,87 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.557,01 109.368 
8-2-1998 9,50 19,59 766,00 706,87 59,13 1,27 1,37 2,64 56,49 56,49 56,17 55,97 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.565,06 109.561 
9-2-1998 9,50 16,59 766,00 706,79 59,21 1,27 1,37 2,64 56,57 56,57 56,25 56,05 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.571,49 109.716 

10-2-1998 9,50 13,81 766,00 706,72 59,28 1,27 1,37 2,64 56,65 56,65 56,32 56,13 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.577,85 109.868 
11-2-1998 9,50 12,74 766,00 706,69 59,31 1,27 1,37 2,64 56,68 56,68 56,36 56,16 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.580,39 109.929 
12-2-1998 9,50 11,64 766,00 706,65 59,35 1,27 1,37 2,64 56,71 56,71 56,39 56,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.583,06 109.994 
13-2-1998 9,50 10,52 766,00 706,62 59,38 1,27 1,37 2,64 56,74 56,74 56,42 56,23 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.585,84 110.060 
14-2-1998 9,50 9,70 766,00 706,59 59,41 1,27 1,37 2,64 56,77 56,77 56,45 56,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.587,90 110.110 
15-2-1998 9,50 9,50 766,00 706,59 59,41 1,27 1,37 2,64 56,78 56,78 56,45 56,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.588,42 110.122 
16-2-1998 9,08 9,08 766,00 706,57 59,43 1,16 1,25 2,41 57,02 57,02 56,72 56,52 0,00 8,56 7,33 8,65 1,75 8,56 4.443,72 106.649 
17-2-1998 8,37 8,37 766,00 706,55 59,45 0,99 1,06 2,05 57,40 57,40 57,14 56,94 0,00 8,56 6,62 8,39 1,75 8,56 4.028,23 96.677 
18-2-1998 8,00 8,00 766,00 706,54 59,46 0,90 0,97 1,88 57,59 57,59 57,35 57,15 0,00 8,56 6,25 8,39 1,75 8,56 3.863,86 92.733 
19-2-1998 7,06 7,06 766,00 706,51 59,49 0,71 0,76 1,47 58,03 58,03 57,84 57,63 0,00 8,56 5,31 7,80 1,75 8,56 3.258,56 78.205 
20-2-1998 6,42 6,42 766,00 706,49 59,51 0,59 0,63 1,21 58,30 58,30 58,15 57,93 0,00 8,56 4,67 7,80 1,75 8,56 2.984,39 71.625 
21-2-1998 6,77 6,77 766,00 706,50 59,50 0,65 0,70 1,35 58,15 58,15 57,98 57,77 0,00 8,56 5,02 7,80 1,75 8,56 3.137,82 75.308 
22-2-1998 7,66 7,66 766,00 706,53 59,47 0,83 0,89 1,72 57,75 57,75 57,54 57,33 0,00 8,56 5,91 8,16 1,75 8,56 3.634,68 87.232 
23-2-1998 6,80 6,80 766,00 706,50 59,50 0,66 0,70 1,36 58,14 58,14 57,97 57,76 0,00 8,56 5,05 7,80 1,75 8,56 3.149,34 75.584 
24-2-1998 5,90 5,90 766,00 706,47 59,53 0,50 0,53 1,03 58,50 58,50 58,37 58,16 0,00 8,56 4,15 7,53 1,75 8,56 2.694,66 64.672 
25-2-1998 5,75 5,75 766,00 706,46 59,54 0,48 0,50 0,98 58,56 58,56 58,43 58,22 0,00 8,56 4,00 7,53 1,75 8,56 2.632,39 63.177 
26-2-1998 5,57 5,57 766,00 706,46 59,54 0,45 0,47 0,92 58,63 58,63 58,51 58,29 0,00 8,56 3,82 7,14 1,75 8,56 2.467,27 59.214 
27-2-1998 5,22 5,22 766,00 706,45 59,55 0,39 0,41 0,81 58,75 58,75 58,64 58,42 0,00 8,56 3,47 7,14 1,75 8,56 2.328,00 55.872 
28-2-1998 5,49 5,49 766,00 706,46 59,54 0,43 0,46 0,89 58,65 58,65 58,54 58,32 0,00 8,56 3,74 7,14 1,75 8,56 2.437,56 58.502 
1-3-1998 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-3-1998 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 01 y 02. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,70 

 
Media (MWh) 10.299,04 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 

Qcirc 
rest 

(m3/s) 

Cota 
lámina 
de agua 
embalse 

Cota 
restitución río 

Salto bruto 
ΔH 

lineal 
 (m) 

ΔH 
concentrada 

 (m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 

Salto neto 
(antes 

bifurcación) 

Salto 
neto 
G1 

Salto 
neto 
G2 

Salto 
neto 
G3 

G1 ROG G2 ROG G3 ROG 
Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

3-3-1998 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
4-3-1998 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
5-3-1998 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
6-3-1998 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
7-3-1998 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
8-3-1998 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
9-3-1998 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 

10-3-1998 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
11-3-1998 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
12-3-1998 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
13-3-1998 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
14-3-1998 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
15-3-1998 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
16-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
17-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
18-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
19-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
20-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
21-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
22-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
23-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
24-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
25-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
26-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
27-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
28-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
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29-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
30-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
31-3-1998 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
1-4-1998 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
2-4-1998 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
3-4-1998 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
4-4-1998 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
5-4-1998 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
6-4-1998 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
7-4-1998 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
8-4-1998 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
9-4-1998 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 

10-4-1998 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
11-4-1998 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
12-4-1998 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
13-4-1998 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
14-4-1998 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
15-4-1998 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
16-4-1998 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
17-4-1998 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
18-4-1998 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
19-4-1998 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
20-4-1998 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
21-4-1998 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
22-4-1998 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
23-4-1998 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
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24-4-1998 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
25-4-1998 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
26-4-1998 0,76 0,76 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,69 63,69 63,69 63,65 0,00 8,56 0,00 0,00 0,76 7,14 346,11 8.307 
27-4-1998 1,75 3,91 770,00 706,40 63,60 0,05 0,05 0,10 63,50 63,50 63,49 63,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 947,66 22.744 
28-4-1998 5,07 5,07 770,00 706,44 63,56 0,37 0,39 0,76 62,80 62,80 62,70 62,48 0,00 8,56 3,32 7,14 1,75 8,56 2.420,33 58.088 
29-4-1998 1,75 3,61 770,00 706,39 63,61 0,05 0,05 0,10 63,51 63,51 63,51 63,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 947,81 22.748 
30-4-1998 4,97 4,97 770,00 706,44 63,56 0,36 0,38 0,73 62,83 62,83 62,73 62,51 0,00 8,56 3,22 7,14 1,75 8,56 2.379,53 57.109 
1-5-1998 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
2-5-1998 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-5-1998 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-5-1998 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-5-1998 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-5-1998 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-5-1998 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-5-1998 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-5-1998 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-5-1998 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-5-1998 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-5-1998 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-5-1998 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-5-1998 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-5-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-5-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-5-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-5-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-5-1998 0,77 0,77 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,69 65,69 65,64 0,00 8,56 0,00 0,00 0,77 7,14 361,20 8.669 
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20-5-1998 9,02 9,02 772,00 706,57 65,43 1,14 1,24 2,38 63,05 63,05 62,76 62,56 0,00 8,56 7,27 8,65 1,75 8,56 4.884,69 117.233 
21-5-1998 8,23 8,23 772,00 706,55 65,45 0,96 1,03 1,98 63,47 63,47 63,22 63,02 0,00 8,56 6,48 8,39 1,75 8,56 4.382,05 105.169 
22-5-1998 7,19 7,19 772,00 706,51 65,49 0,73 0,79 1,52 63,97 63,97 63,78 63,57 0,00 8,56 5,44 8,16 1,75 8,56 3.783,14 90.795 
23-5-1998 6,90 6,90 772,00 706,50 65,50 0,68 0,72 1,40 64,10 64,10 63,92 63,71 0,00 8,56 5,15 7,80 1,75 8,56 3.521,01 84.504 
24-5-1998 6,83 6,83 772,00 706,50 65,50 0,66 0,71 1,37 64,13 64,13 63,96 63,75 0,00 8,56 5,08 7,80 1,75 8,56 3.486,99 83.688 
25-5-1998 7,20 7,20 772,00 706,51 65,49 0,74 0,79 1,52 63,96 63,96 63,77 63,56 0,00 8,56 5,45 8,16 1,75 8,56 3.790,01 90.960 
26-5-1998 7,23 7,23 772,00 706,51 65,49 0,74 0,79 1,54 63,95 63,95 63,76 63,55 0,00 8,56 5,48 8,16 1,75 8,56 3.802,77 91.266 
27-5-1998 4,90 4,90 772,00 706,44 65,56 0,35 0,36 0,71 64,85 64,85 64,76 64,54 0,00 8,56 3,15 7,14 1,75 8,56 2.423,63 58.167 
28-5-1998 5,96 5,96 772,00 706,47 65,53 0,51 0,54 1,05 64,48 64,48 64,35 64,13 0,00 8,56 4,21 7,53 1,75 8,56 2.997,55 71.941 
29-5-1998 5,37 5,37 772,00 706,45 65,55 0,42 0,44 0,85 64,69 64,69 64,58 64,37 0,00 8,56 3,62 7,14 1,75 8,56 2.634,34 63.224 
30-5-1998 9,50 19,37 772,00 706,87 65,13 1,27 1,37 2,64 62,49 62,49 62,17 61,98 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.053,49 121.284 
31-5-1998 9,50 12,33 772,00 706,67 65,33 1,27 1,37 2,64 62,69 62,69 62,37 62,17 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.069,34 121.664 
1-6-1998 9,50 20,91 772,00 706,91 65,09 1,27 1,37 2,64 62,45 62,45 62,13 61,94 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.050,34 121.208 
2-6-1998 9,50 125,38 772,00 713,68 58,32 1,27 1,37 2,64 55,68 55,68 55,36 55,17 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.499,51 107.988 
3-6-1998 9,50 37,04 772,00 707,23 64,77 1,27 1,37 2,64 62,14 62,14 61,81 61,62 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.024,34 120.584 
4-6-1998 9,50 26,02 772,00 707,02 64,98 1,27 1,37 2,64 62,34 62,34 62,02 61,82 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.040,74 120.978 
5-6-1998 9,50 19,74 772,00 706,88 65,12 1,27 1,37 2,64 62,48 62,48 62,16 61,97 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.052,71 121.265 
6-6-1998 9,50 21,08 772,00 706,91 65,09 1,27 1,37 2,64 62,45 62,45 62,13 61,94 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.050,00 121.200 
7-6-1998 9,50 18,62 772,00 706,85 65,15 1,27 1,37 2,64 62,51 62,51 62,19 62,00 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.055,05 121.321 
8-6-1998 9,50 14,85 772,00 706,75 65,25 1,27 1,37 2,64 62,62 62,62 62,29 62,10 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.063,38 121.521 
9-6-1998 9,50 12,68 772,00 706,68 65,32 1,27 1,37 2,64 62,68 62,68 62,36 62,16 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.068,49 121.644 

10-6-1998 9,50 12,07 772,00 706,67 65,33 1,27 1,37 2,64 62,70 62,70 62,38 62,18 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.069,97 121.679 
11-6-1998 9,50 10,14 772,00 706,61 65,39 1,27 1,37 2,64 62,76 62,76 62,43 62,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.074,76 121.794 
12-6-1998 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,78 62,45 62,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.076,39 121.833 
13-6-1998 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,78 62,45 62,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.076,39 121.833 
14-6-1998 9,03 9,03 772,00 706,57 65,43 1,15 1,24 2,39 63,04 63,04 62,75 62,55 0,00 8,56 7,28 8,65 1,75 8,56 4.890,83 117.380 
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15-6-1998 7,91 7,91 772,00 706,54 65,46 0,88 0,95 1,84 63,63 63,63 63,40 63,20 0,00 8,56 6,16 8,16 1,75 8,56 4.134,92 99.238 
16-6-1998 7,06 7,06 772,00 706,51 65,49 0,71 0,76 1,47 64,03 64,03 63,84 63,63 0,00 8,56 5,31 7,80 1,75 8,56 3.597,83 86.348 
17-6-1998 5,99 5,99 772,00 706,47 65,53 0,51 0,55 1,06 64,47 64,47 64,33 64,12 0,00 8,56 4,24 7,53 1,75 8,56 3.013,35 72.320 
18-6-1998 5,79 5,79 772,00 706,47 65,53 0,48 0,51 0,99 64,54 64,54 64,42 64,20 0,00 8,56 4,04 7,53 1,75 8,56 2.921,22 70.109 
19-6-1998 4,93 4,93 772,00 706,44 65,56 0,35 0,37 0,72 64,84 64,84 64,75 64,53 0,00 8,56 3,18 7,14 1,75 8,56 2.435,30 58.447 
20-6-1998 1,75 4,00 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,57 23.462 
21-6-1998 1,75 4,08 772,00 706,41 65,59 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,53 23.461 
22-6-1998 1,75 3,63 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,76 23.466 
23-6-1998 1,75 3,39 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,52 65,52 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,89 23.469 
24-6-1998 1,75 3,41 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,52 65,52 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,88 23.469 
25-6-1998 1,75 3,58 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,52 65,52 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,79 23.467 
26-6-1998 1,75 3,44 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,52 65,52 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,87 23.469 
27-6-1998 1,75 3,82 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,66 23.464 
28-6-1998 1,75 3,47 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,52 65,52 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,85 23.468 
29-6-1998 1,75 3,23 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,98 23.471 
30-6-1998 1,75 2,87 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,17 23.476 
1-7-1998 1,75 2,63 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,30 23.479 
2-7-1998 1,75 2,87 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,17 23.476 
3-7-1998 1,75 2,87 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,17 23.476 
4-7-1998 1,75 2,63 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,30 23.479 
5-7-1998 1,75 2,51 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,36 23.481 
6-7-1998 1,75 2,15 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,55 23.485 
7-7-1998 1,75 2,14 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,56 23.485 
8-7-1998 1,75 1,98 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,65 23.488 
9-7-1998 1,75 2,14 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,56 23.485 

10-7-1998 1,75 2,08 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,59 23.486 
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11-7-1998 1,75 1,85 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,72 23.489 
12-7-1998 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
13-7-1998 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
14-7-1998 1,72 1,72 772,00 706,32 65,68 0,05 0,04 0,09 65,58 65,58 65,58 65,34 0,00 8,56 0,00 0,00 1,72 8,65 972,67 23.344 
15-7-1998 1,25 1,25 772,00 706,31 65,69 0,03 0,02 0,05 65,64 65,64 65,64 65,52 0,00 8,56 0,00 0,00 1,25 8,16 667,47 16.019 
16-7-1998 1,19 1,19 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,05 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,19 7,80 607,86 14.589 
17-7-1998 1,32 1,32 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,06 65,64 65,64 65,63 65,49 0,00 8,56 0,00 0,00 1,32 8,16 706,26 16.950 
18-7-1998 1,29 1,29 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,05 65,64 65,64 65,63 65,50 0,00 8,56 0,00 0,00 1,29 8,16 690,86 16.581 
19-7-1998 1,11 1,11 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,56 0,00 8,56 0,00 0,00 1,11 7,80 567,67 13.624 
20-7-1998 0,92 0,92 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 8,56 0,00 0,00 0,92 7,53 452,38 10.857 
21-7-1998 0,92 0,92 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 8,56 0,00 0,00 0,92 7,53 455,33 10.928 
22-7-1998 0,92 0,92 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 8,56 0,00 0,00 0,92 7,53 455,33 10.928 
23-7-1998 0,92 0,92 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 8,56 0,00 0,00 0,92 7,53 455,33 10.928 
24-7-1998 0,83 0,83 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,69 65,68 65,63 0,00 8,56 0,00 0,00 0,83 7,14 388,54 9.325 
25-7-1998 0,83 0,83 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,69 65,68 65,63 0,00 8,56 0,00 0,00 0,83 7,14 388,54 9.325 
26-7-1998 0,74 0,74 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,69 65,69 65,65 0,00 8,56 0,00 0,00 0,74 7,14 344,59 8.270 
27-7-1998 0,74 0,74 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,69 65,69 65,65 0,00 8,56 0,00 0,00 0,74 7,14 344,59 8.270 
28-7-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-7-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-7-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-7-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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6-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
26-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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1-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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27-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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23-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
31-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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18-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-12-1998 9,50 419,68 771,50 715,76 55,74 1,27 1,37 2,64 53,10 53,10 52,78 52,59 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.289,78 102.955 
2-12-1998 1,12 1,12 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,06 0,00 8,56 0,00 0,00 1,12 7,80 498,50 11.964 
3-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
6-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
7-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
8-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
9-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

10-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
11-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
12-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
13-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
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14-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
15-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
16-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
17-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
18-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
19-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
20-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
21-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
22-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
23-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
24-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
25-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
26-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
27-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
28-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
29-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
30-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
31-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

1-1-1999 1,27 1,27 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,14 57,14 57,14 57,01 0,00 8,56 0,00 0,00 1,27 8,16 590,58 14.174 
2-1-1999 1,75 2,74 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,89 20.421 
3-1-1999 1,75 2,48 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,03 20.425 
4-1-1999 1,75 2,92 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,80 20.419 
5-1-1999 1,75 2,55 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,00 20.424 
6-1-1999 1,75 1,80 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,40 20.434 
7-1-1999 1,75 1,76 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,42 20.434 
8-1-1999 1,75 1,83 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,38 20.433 
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9-1-1999 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
10-1-1999 1,75 2,37 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,09 20.426 
11-1-1999 1,75 3,57 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,45 20.411 
12-1-1999 1,75 2,91 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,81 20.419 
13-1-1999 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
14-1-1999 1,75 1,88 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,35 20.433 
15-1-1999 1,75 2,00 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,29 20.431 
16-1-1999 1,75 2,29 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,14 20.427 
17-1-1999 1,75 1,85 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,37 20.433 
18-1-1999 5,15 5,15 763,50 706,44 57,06 0,38 0,40 0,79 56,27 56,27 56,17 55,95 0,00 8,56 3,40 7,14 1,75 8,56 2.200,03 52.801 
19-1-1999 1,75 2,70 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,91 20.422 
20-1-1999 1,75 2,77 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,88 20.421 
21-1-1999 1,75 2,24 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,16 20.428 
22-1-1999 7,56 7,56 763,50 706,52 56,98 0,81 0,87 1,68 55,30 55,30 55,09 54,88 0,00 8,56 5,81 8,16 1,75 8,56 3.434,55 82.429 
23-1-1999 9,50 12,81 763,50 706,69 56,81 1,27 1,37 2,64 54,17 54,17 53,85 53,66 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.376,89 105.045 
24-1-1999 6,69 6,69 763,50 706,50 57,00 0,64 0,68 1,32 55,69 55,69 55,52 55,31 0,00 8,56 4,94 7,80 1,75 8,56 2.967,33 71.216 
25-1-1999 1,75 3,22 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,64 20.415 
26-1-1999 1,75 3,44 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,52 20.413 
27-1-1999 1,75 3,12 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,69 20.417 
28-1-1999 1,75 2,84 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,84 20.420 
29-1-1999 1,75 2,56 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,99 20.424 
30-1-1999 1,75 2,34 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,11 20.427 
31-1-1999 1,75 2,06 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,26 20.430 
1-2-1999 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-1999 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-2-1999 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
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4-2-1999 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
9-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 

10-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
11-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
12-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
13-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
14-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
15-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
16-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
17-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
18-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
19-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
20-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
21-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
22-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
23-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
24-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
25-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
26-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
27-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
28-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
1-3-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
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2-3-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-3-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-3-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
5-3-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-3-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-3-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-3-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
9-3-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 

10-3-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
11-3-1999 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
12-3-1999 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
13-3-1999 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
14-3-1999 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
15-3-1999 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
16-3-1999 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
17-3-1999 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
18-3-1999 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
19-3-1999 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
20-3-1999 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
21-3-1999 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
22-3-1999 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
23-3-1999 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
24-3-1999 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
25-3-1999 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
26-3-1999 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
27-3-1999 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
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28-3-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
29-3-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
30-3-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
31-3-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
1-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
3-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
4-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
5-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
6-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
7-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
8-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
9-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 

10-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
11-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
12-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
13-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
14-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
15-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
16-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
17-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
18-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
19-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
20-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
21-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
22-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
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ALTERNATIVA 01 y 02. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,70 

 
Media (MWh) 10.299,04 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 

Qcirc 
rest 

(m3/s) 

Cota 
lámina 
de agua 
embalse 

Cota 
restitución río 

Salto bruto 
ΔH 

lineal 
 (m) 

ΔH 
concentrada 

 (m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 

Salto neto 
(antes 

bifurcación) 

Salto 
neto 
G1 

Salto 
neto 
G2 

Salto 
neto 
G3 

G1 ROG G2 ROG G3 ROG 
Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

23-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
24-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
25-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
26-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
27-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
28-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
29-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
30-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
1-5-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
2-5-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
3-5-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
4-5-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
5-5-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-5-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
7-5-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
8-5-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
9-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
11-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
15-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
16-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
17-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
18-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
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19-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
20-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
21-5-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
22-5-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-5-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
24-5-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
25-5-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
26-5-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
27-5-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
28-5-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
29-5-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
30-5-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
31-5-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
1-6-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
2-6-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
3-6-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
4-6-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
5-6-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
6-6-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
7-6-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
8-6-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
9-6-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 

10-6-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
11-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
12-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
13-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
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14-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
15-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
16-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
17-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
18-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
19-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
20-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
21-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
22-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
23-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
24-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
25-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
26-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
27-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
28-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
29-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
30-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
1-7-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-7-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-7-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
4-7-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
5-7-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
6-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
7-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
8-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
9-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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10-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
11-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
12-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
13-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
16-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
18-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
20-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
21-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
22-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
24-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
25-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
26-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
27-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
28-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
29-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
30-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
31-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
1-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
2-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
3-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
4-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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5-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
6-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
7-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
8-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
9-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 

10-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
11-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
12-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
13-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
16-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
18-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
20-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
21-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
22-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
23-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
24-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
25-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
26-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
27-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
28-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
29-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
30-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
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31-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
1-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
2-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
3-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
4-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
5-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
6-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
7-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
9-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
11-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
15-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
16-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
17-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
18-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
19-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
20-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
21-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
22-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
23-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
24-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
25-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
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26-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
27-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
28-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
29-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
30-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
1-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
2-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
3-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
4-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
5-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
6-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
7-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
9-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
11-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
15-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
16-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
17-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
18-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
19-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
20-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
21-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
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22-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
23-10-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
24-10-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
25-10-1999 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
26-10-1999 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
27-10-1999 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
28-10-1999 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-10-1999 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
30-10-1999 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
31-10-1999 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-11-1999 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-11-1999 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-11-1999 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-11-1999 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-11-1999 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-11-1999 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-11-1999 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-11-1999 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-11-1999 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-11-1999 1,47 1,47 772,00 706,31 65,69 0,04 0,03 0,07 65,62 65,62 65,61 65,44 0,00 8,56 0,00 0,00 1,47 8,39 807,72 19.385 
11-11-1999 1,75 2,71 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,25 23.478 
12-11-1999 1,75 3,16 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,01 23.472 
13-11-1999 1,75 3,20 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,99 23.472 
14-11-1999 1,75 2,84 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,18 23.476 
15-11-1999 1,75 2,75 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,23 23.478 
16-11-1999 1,75 2,74 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,23 23.478 
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17-11-1999 1,75 2,38 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,43 23.482 
18-11-1999 1,75 2,46 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,39 23.481 
19-11-1999 1,75 2,43 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,41 23.482 
20-11-1999 1,75 2,34 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,45 23.483 
21-11-1999 1,75 2,15 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,55 23.485 
22-11-1999 1,75 1,97 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,65 23.488 
23-11-1999 1,75 1,97 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,65 23.488 
24-11-1999 1,75 1,88 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,70 23.489 
25-11-1999 1,75 1,79 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,75 23.490 
26-11-1999 1,75 1,79 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,75 23.490 
27-11-1999 1,75 2,02 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,62 23.487 
28-11-1999 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
29-11-1999 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
30-11-1999 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
1-12-1999 9,50 450,11 772,00 715,94 56,06 1,27 1,37 2,64 53,42 53,42 53,10 52,91 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.315,85 103.580 
2-12-1999 1,75 2,32 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,12 20.427 
3-12-1999 1,75 2,23 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,17 20.428 
4-12-1999 1,75 2,13 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,22 20.429 
5-12-1999 1,75 2,13 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,22 20.429 
6-12-1999 1,75 1,86 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,37 20.433 
7-12-1999 1,75 2,14 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,22 20.429 
8-12-1999 1,75 1,87 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,36 20.433 
9-12-1999 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 

10-12-1999 1,75 1,90 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,35 20.432 
11-12-1999 1,75 1,97 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,31 20.431 
12-12-1999 1,75 1,78 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,41 20.434 
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13-12-1999 1,75 1,78 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,41 20.434 
14-12-1999 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
15-12-1999 1,75 1,81 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,39 20.433 
16-12-1999 1,75 2,65 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,94 20.423 
17-12-1999 1,75 1,82 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,39 20.433 
18-12-1999 1,75 1,82 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,39 20.433 
19-12-1999 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
20-12-1999 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
21-12-1999 1,11 1,11 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,16 57,06 0,00 8,56 0,00 0,00 1,11 7,80 492,74 11.826 
22-12-1999 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
23-12-1999 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
24-12-1999 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
25-12-1999 1,42 1,42 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,06 57,12 57,12 57,12 56,96 0,00 8,56 0,00 0,00 1,42 8,39 678,98 16.296 
26-12-1999 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
27-12-1999 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
28-12-1999 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
29-12-1999 1,52 1,52 763,50 706,32 57,18 0,04 0,04 0,07 57,11 57,11 57,10 56,92 0,00 8,56 0,00 0,00 1,52 8,39 727,28 17.455 
30-12-1999 1,62 1,62 763,50 706,32 57,18 0,04 0,04 0,08 57,10 57,10 57,09 56,89 0,00 8,56 0,00 0,00 1,62 8,65 796,06 19.106 
31-12-1999 1,75 2,18 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,19 20.429 

1-1-2000 1,75 2,34 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,11 20.427 
2-1-2000 1,75 1,97 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,31 20.431 
3-1-2000 1,75 1,97 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,31 20.431 
4-1-2000 1,75 1,78 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,41 20.434 
5-1-2000 1,75 1,79 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,41 20.434 
6-1-2000 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
7-1-2000 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
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8-1-2000 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
9-1-2000 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 

10-1-2000 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
11-1-2000 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
12-1-2000 1,36 1,36 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,06 57,13 57,13 57,13 56,98 0,00 8,56 0,00 0,00 1,36 8,16 633,06 15.193 
13-1-2000 1,32 1,32 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,06 57,14 57,14 57,13 56,99 0,00 8,56 0,00 0,00 1,32 8,16 614,14 14.739 
14-1-2000 1,32 1,32 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,06 57,14 57,14 57,13 56,99 0,00 8,56 0,00 0,00 1,32 8,16 614,14 14.739 
15-1-2000 1,57 1,57 763,50 706,32 57,18 0,04 0,04 0,08 57,11 57,11 57,10 56,91 0,00 8,56 0,00 0,00 1,57 8,39 748,08 17.954 
16-1-2000 1,07 1,07 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,16 57,07 0,00 8,56 0,00 0,00 1,07 7,80 478,13 11.475 
17-1-2000 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 510,89 12.261 
18-1-2000 1,69 1,69 763,50 706,32 57,18 0,05 0,04 0,09 57,09 57,09 57,08 56,86 0,00 8,56 0,00 0,00 1,69 8,65 831,08 19.946 
19-1-2000 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
20-1-2000 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
21-1-2000 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
22-1-2000 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
23-1-2000 1,44 1,44 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,06 57,12 57,12 57,12 56,95 0,00 8,56 0,00 0,00 1,44 8,39 687,04 16.489 
24-1-2000 1,32 1,32 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,06 57,14 57,14 57,13 56,99 0,00 8,56 0,00 0,00 1,32 8,16 614,14 14.739 
25-1-2000 1,32 1,32 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,06 57,14 57,14 57,13 56,99 0,00 8,56 0,00 0,00 1,32 8,16 614,14 14.739 
26-1-2000 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,15 57,15 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 513,54 12.325 
27-1-2000 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,15 57,15 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 513,54 12.325 
28-1-2000 0,99 0,99 763,50 706,30 57,20 0,02 0,01 0,03 57,17 57,17 57,17 57,09 0,00 8,56 0,00 0,00 0,99 7,53 426,30 10.231 
29-1-2000 1,07 1,07 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,16 57,07 0,00 8,56 0,00 0,00 1,07 7,80 476,80 11.443 
30-1-2000 1,07 1,07 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,16 57,07 0,00 8,56 0,00 0,00 1,07 7,80 476,80 11.443 
31-1-2000 1,07 1,07 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,16 57,07 0,00 8,56 0,00 0,00 1,07 7,80 476,80 11.443 
1-2-2000 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2000 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
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3-2-2000 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-2-2000 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
9-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 

10-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
11-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
12-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
13-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
14-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
15-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
16-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
17-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
18-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
19-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
20-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
21-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
22-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
23-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
24-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
25-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
26-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
27-2-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
28-2-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
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29-2-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
1-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
2-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
3-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
4-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
5-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
6-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
7-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
8-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
9-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 

10-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
11-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
12-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
13-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
14-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
15-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
16-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
17-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
18-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
19-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
20-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
21-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
22-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
23-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
24-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
25-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
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26-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
27-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
28-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
29-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
30-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
31-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
1-4-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
2-4-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
3-4-2000 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
4-4-2000 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
5-4-2000 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
6-4-2000 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
7-4-2000 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
8-4-2000 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
9-4-2000 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 

10-4-2000 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
11-4-2000 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
12-4-2000 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
13-4-2000 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
14-4-2000 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
15-4-2000 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
16-4-2000 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
17-4-2000 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
18-4-2000 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
19-4-2000 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
20-4-2000 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
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21-4-2000 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
22-4-2000 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
23-4-2000 1,75 2,99 770,00 706,37 63,63 0,05 0,05 0,10 63,54 63,54 63,53 63,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 948,14 22.755 
24-4-2000 9,50 10,92 770,00 706,63 63,37 1,27 1,37 2,64 60,73 60,73 60,41 60,22 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.910,15 117.844 
25-4-2000 9,50 16,66 770,00 706,80 63,20 1,27 1,37 2,64 60,57 60,57 60,24 60,05 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.896,64 117.519 
26-4-2000 9,50 13,62 770,00 706,71 63,29 1,27 1,37 2,64 60,65 60,65 60,33 60,14 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.903,59 117.686 
27-4-2000 9,50 10,96 770,00 706,63 63,37 1,27 1,37 2,64 60,73 60,73 60,41 60,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.910,04 117.841 
28-4-2000 9,50 9,76 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,77 60,77 60,45 60,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.913,09 117.914 
29-4-2000 9,50 14,80 770,00 706,74 63,26 1,27 1,37 2,64 60,62 60,62 60,30 60,10 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.900,85 117.620 
30-4-2000 9,50 14,25 770,00 706,73 63,27 1,27 1,37 2,64 60,63 60,63 60,31 60,12 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.902,13 117.651 
1-5-2000 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
2-5-2000 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-5-2000 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-5-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-5-2000 9,50 11,51 771,00 706,65 64,35 1,27 1,37 2,64 61,71 61,71 61,39 61,20 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.990,02 119.761 
6-5-2000 9,50 67,82 772,00 713,12 58,88 1,27 1,37 2,64 56,25 56,25 55,93 55,73 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.545,42 109.090 
7-5-2000 9,50 41,90 772,00 707,29 64,71 1,27 1,37 2,64 62,07 62,07 61,75 61,55 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.019,00 120.456 
8-5-2000 9,50 33,04 772,00 707,16 64,84 1,27 1,37 2,64 62,20 62,20 61,88 61,68 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.029,60 120.710 
9-5-2000 9,50 35,75 772,00 707,21 64,79 1,27 1,37 2,64 62,16 62,16 61,83 61,64 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.025,96 120.623 

10-5-2000 9,50 29,83 772,00 707,10 64,90 1,27 1,37 2,64 62,26 62,26 61,94 61,74 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.034,39 120.825 
11-5-2000 9,50 24,62 772,00 706,99 65,01 1,27 1,37 2,64 62,37 62,37 62,05 61,85 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.043,24 121.038 
12-5-2000 9,50 19,90 772,00 706,88 65,12 1,27 1,37 2,64 62,48 62,48 62,16 61,96 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.052,39 121.257 
13-5-2000 9,50 16,15 772,00 706,78 65,22 1,27 1,37 2,64 62,58 62,58 62,26 62,06 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.060,43 121.450 
14-5-2000 9,50 13,53 772,00 706,71 65,29 1,27 1,37 2,64 62,65 62,65 62,33 62,14 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.066,47 121.595 
15-5-2000 9,50 11,59 772,00 706,65 65,35 1,27 1,37 2,64 62,71 62,71 62,39 62,20 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.071,16 121.708 
16-5-2000 9,50 10,37 772,00 706,61 65,39 1,27 1,37 2,64 62,75 62,75 62,43 62,23 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.074,19 121.781 
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17-5-2000 9,50 9,93 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,76 62,44 62,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.075,29 121.807 
18-5-2000 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,78 62,45 62,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.076,39 121.833 
19-5-2000 8,76 8,76 772,00 706,56 65,44 1,08 1,17 2,24 63,19 63,19 62,92 62,72 0,00 8,56 7,01 8,65 1,75 8,56 4.754,19 114.100 
20-5-2000 6,68 6,68 772,00 706,50 65,50 0,64 0,68 1,32 64,19 64,19 64,02 63,81 0,00 8,56 4,93 7,80 1,75 8,56 3.419,64 82.071 
21-5-2000 5,85 5,85 772,00 706,47 65,53 0,49 0,52 1,01 64,52 64,52 64,39 64,18 0,00 8,56 4,10 7,53 1,75 8,56 2.946,84 70.724 
22-5-2000 6,28 6,28 772,00 706,48 65,52 0,56 0,60 1,16 64,35 64,35 64,21 63,99 0,00 8,56 4,53 7,53 1,75 8,56 3.147,63 75.543 
23-5-2000 6,18 6,18 772,00 706,48 65,52 0,55 0,58 1,13 64,40 64,40 64,25 64,04 0,00 8,56 4,43 7,53 1,75 8,56 3.100,03 74.401 
24-5-2000 5,18 5,18 772,00 706,44 65,56 0,39 0,41 0,79 64,76 64,76 64,66 64,44 0,00 8,56 3,43 7,14 1,75 8,56 2.547,31 61.135 
25-5-2000 1,75 4,04 772,00 706,41 65,59 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,55 23.461 
26-5-2000 5,33 5,33 772,00 706,45 65,55 0,41 0,43 0,84 64,71 64,71 64,60 64,38 0,00 8,56 3,58 7,14 1,75 8,56 2.617,40 62.818 
27-5-2000 1,75 3,40 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,52 65,52 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,89 23.469 
28-5-2000 1,75 3,88 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,64 23.463 
29-5-2000 1,75 3,89 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,63 23.463 
30-5-2000 1,75 3,48 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,52 65,52 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,85 23.468 
31-5-2000 1,75 3,65 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,76 23.466 
1-6-2000 5,55 5,55 772,00 706,46 65,54 0,44 0,47 0,91 64,63 64,63 64,51 64,30 0,00 8,56 3,80 7,14 1,75 8,56 2.713,51 65.124 
2-6-2000 1,75 3,86 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,65 23.464 
3-6-2000 1,75 3,92 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,61 23.463 
4-6-2000 1,75 3,43 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,52 65,52 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,87 23.469 
5-6-2000 1,75 3,34 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,52 65,52 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,92 23.470 
6-6-2000 1,75 3,22 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,98 23.472 
7-6-2000 1,75 2,78 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,22 23.477 
8-6-2000 1,75 2,58 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,32 23.480 
9-6-2000 1,75 2,60 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,31 23.480 

10-6-2000 1,75 2,61 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,30 23.479 
11-6-2000 1,75 2,30 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,47 23.483 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 01 y 02. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,70 

 
Media (MWh) 10.299,04 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 

Qcirc 
rest 

(m3/s) 

Cota 
lámina 
de agua 
embalse 

Cota 
restitución río 

Salto bruto 
ΔH 

lineal 
 (m) 

ΔH 
concentrada 

 (m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 

Salto neto 
(antes 

bifurcación) 

Salto 
neto 
G1 

Salto 
neto 
G2 

Salto 
neto 
G3 

G1 ROG G2 ROG G3 ROG 
Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

12-6-2000 1,75 2,12 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,57 23.486 
13-6-2000 1,75 2,03 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,62 23.487 
14-6-2000 1,75 1,91 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,68 23.488 
15-6-2000 1,75 1,92 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,68 23.488 
16-6-2000 1,75 2,00 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,64 23.487 
17-6-2000 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
18-6-2000 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
19-6-2000 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
20-6-2000 1,73 1,73 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,09 65,58 65,58 65,57 65,34 0,00 8,56 0,00 0,00 1,73 8,65 976,58 23.438 
21-6-2000 1,33 1,33 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,06 65,64 65,64 65,63 65,49 0,00 8,56 0,00 0,00 1,33 8,16 711,04 17.065 
22-6-2000 1,32 1,32 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,06 65,64 65,64 65,63 65,49 0,00 8,56 0,00 0,00 1,32 8,16 707,32 16.976 
23-6-2000 1,32 1,32 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,05 65,64 65,64 65,63 65,50 0,00 8,56 0,00 0,00 1,32 8,16 703,61 16.887 
24-6-2000 1,22 1,22 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,05 65,65 65,65 65,64 65,53 0,00 8,56 0,00 0,00 1,22 7,80 621,58 14.918 
25-6-2000 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,65 65,55 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 587,51 14.100 
26-6-2000 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 553,93 13.294 
27-6-2000 0,96 0,96 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,96 7,53 473,54 11.365 
28-6-2000 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 553,93 13.294 
29-6-2000 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 8,56 0,00 0,00 1,01 7,53 499,11 11.979 
30-6-2000 0,92 0,92 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 8,56 0,00 0,00 0,92 7,53 456,32 10.952 
1-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-7-2000 0,86 0,86 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,68 65,68 65,68 65,62 0,00 8,56 0,00 0,00 0,86 7,14 403,96 9.695 
4-7-2000 0,88 0,88 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,62 0,00 8,56 0,00 0,00 0,88 7,53 433,67 10.408 
5-7-2000 0,87 0,87 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,68 65,68 65,68 65,62 0,00 8,56 0,00 0,00 0,87 7,14 408,63 9.807 
6-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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8-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
26-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-8-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-8-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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3-8-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-8-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-8-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-8-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-8-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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29-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
31-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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24-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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20-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
31-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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15-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-12-2000 9,50 408,30 771,00 715,69 55,31 1,27 1,37 2,64 52,67 52,67 52,35 52,16 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.254,67 102.112 
2-12-2000 9,50 98,87 763,50 713,43 50,07 1,27 1,37 2,64 47,43 47,43 47,11 46,91 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.828,22 91.877 
3-12-2000 9,50 23,38 763,50 706,97 56,53 1,27 1,37 2,64 53,90 53,90 53,57 53,38 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.354,25 104.502 
4-12-2000 9,50 17,21 763,50 706,81 56,69 1,27 1,37 2,64 54,05 54,05 53,73 53,53 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.366,80 104.803 
5-12-2000 9,50 20,45 763,50 706,90 56,60 1,27 1,37 2,64 53,97 53,97 53,65 53,45 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.359,98 104.640 
6-12-2000 9,50 73,43 763,50 713,18 50,32 1,27 1,37 2,64 47,69 47,69 47,36 47,17 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.849,20 92.381 
7-12-2000 9,50 131,64 763,50 713,74 49,76 1,27 1,37 2,64 47,13 47,13 46,81 46,61 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.803,71 91.289 
8-12-2000 9,50 379,62 763,50 715,52 47,98 1,27 1,37 2,64 45,35 45,35 45,03 44,83 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.658,93 87.814 
9-12-2000 9,50 82,17 763,50 713,27 50,23 1,27 1,37 2,64 47,59 47,59 47,27 47,08 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.841,76 92.202 

10-12-2000 9,50 43,99 763,50 707,32 56,18 1,27 1,37 2,64 53,55 53,55 53,22 53,03 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.325,77 103.819 
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11-12-2000 9,50 38,18 763,50 707,24 56,26 1,27 1,37 2,64 53,62 53,62 53,30 53,10 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.331,70 103.961 
12-12-2000 9,50 28,09 763,50 707,07 56,43 1,27 1,37 2,64 53,79 53,79 53,47 53,28 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.345,91 104.302 
13-12-2000 9,50 20,64 763,50 706,90 56,60 1,27 1,37 2,64 53,96 53,96 53,64 53,45 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.359,59 104.630 
14-12-2000 9,50 17,38 763,50 706,82 56,68 1,27 1,37 2,64 54,05 54,05 53,72 53,53 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.366,43 104.794 
15-12-2000 9,50 16,94 763,50 706,80 56,70 1,27 1,37 2,64 54,06 54,06 53,74 53,54 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.367,40 104.818 
16-12-2000 9,50 15,04 763,50 706,75 56,75 1,27 1,37 2,64 54,11 54,11 53,79 53,59 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.371,65 104.920 
17-12-2000 9,50 11,61 763,50 706,65 56,85 1,27 1,37 2,64 54,21 54,21 53,89 53,69 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.379,80 105.115 
18-12-2000 9,50 9,65 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,27 54,27 53,95 53,75 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.384,71 105.233 
19-12-2000 9,50 10,65 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 54,24 53,92 53,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.382,18 105.172 
20-12-2000 9,50 10,65 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 54,24 53,92 53,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.382,18 105.172 
21-12-2000 9,50 9,53 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,27 54,27 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.385,03 105.241 
22-12-2000 9,50 88,32 763,50 713,33 50,17 1,27 1,37 2,64 47,53 47,53 47,21 47,02 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.836,67 92.080 
23-12-2000 9,50 338,67 763,50 715,26 48,24 1,27 1,37 2,64 45,60 45,60 45,28 45,09 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.679,88 88.317 
24-12-2000 9,50 101,11 763,50 713,46 50,04 1,27 1,37 2,64 47,41 47,41 47,09 46,89 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.826,47 91.835 
25-12-2000 9,50 107,34 763,50 713,51 49,99 1,27 1,37 2,64 47,35 47,35 47,03 46,83 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.821,66 91.720 
26-12-2000 9,50 80,61 763,50 713,25 50,25 1,27 1,37 2,64 47,61 47,61 47,29 47,10 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.843,06 92.234 
27-12-2000 9,50 64,95 763,50 713,08 50,42 1,27 1,37 2,64 47,78 47,78 47,46 47,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.856,71 92.561 
28-12-2000 9,50 43,17 763,50 707,31 56,19 1,27 1,37 2,64 53,55 53,55 53,23 53,04 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.326,50 103.836 
29-12-2000 9,50 48,99 763,50 707,36 56,14 1,27 1,37 2,64 53,50 53,50 53,18 52,98 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.321,98 103.728 
30-12-2000 9,50 44,98 763,50 707,33 56,17 1,27 1,37 2,64 53,54 53,54 53,21 53,02 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.324,92 103.798 
31-12-2000 9,50 40,53 763,50 707,27 56,23 1,27 1,37 2,64 53,59 53,59 53,27 53,07 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.329,10 103.898 

1-1-2001 9,50 37,54 763,50 707,23 56,27 1,27 1,37 2,64 53,63 53,63 53,31 53,11 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.332,46 103.979 
2-1-2001 9,50 147,11 763,50 713,87 49,63 1,27 1,37 2,64 46,99 46,99 46,67 46,48 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.792,86 91.029 
3-1-2001 9,50 86,99 763,50 713,32 50,18 1,27 1,37 2,64 47,55 47,55 47,22 47,03 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.837,76 92.106 
4-1-2001 9,50 88,75 763,50 713,33 50,17 1,27 1,37 2,64 47,53 47,53 47,21 47,01 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.836,33 92.072 
5-1-2001 9,50 73,50 763,50 713,18 50,32 1,27 1,37 2,64 47,69 47,69 47,36 47,17 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.849,13 92.379 
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6-1-2001 9,50 193,16 763,50 714,24 49,26 1,27 1,37 2,64 46,62 46,62 46,30 46,11 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.762,60 90.302 
7-1-2001 9,50 115,68 763,50 713,59 49,91 1,27 1,37 2,64 47,27 47,27 46,95 46,75 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.815,36 91.569 
8-1-2001 9,50 62,16 763,50 713,05 50,45 1,27 1,37 2,64 47,81 47,81 47,49 47,29 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.859,25 92.622 
9-1-2001 9,50 44,88 763,50 707,33 56,17 1,27 1,37 2,64 53,54 53,54 53,22 53,02 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.325,01 103.800 

10-1-2001 9,50 45,66 763,50 707,33 56,17 1,27 1,37 2,64 53,53 53,53 53,21 53,01 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.324,37 103.785 
11-1-2001 9,50 148,56 763,50 713,88 49,62 1,27 1,37 2,64 46,98 46,98 46,66 46,47 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.791,86 91.005 
12-1-2001 9,50 121,28 763,50 713,64 49,86 1,27 1,37 2,64 47,22 47,22 46,90 46,70 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.811,21 91.469 
13-1-2001 9,50 80,85 763,50 713,25 50,25 1,27 1,37 2,64 47,61 47,61 47,29 47,09 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.842,86 92.229 
14-1-2001 9,50 52,98 763,50 712,95 50,55 1,27 1,37 2,64 47,92 47,92 47,59 47,40 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.867,90 92.830 
15-1-2001 9,50 40,52 763,50 707,27 56,23 1,27 1,37 2,64 53,59 53,59 53,27 53,07 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.329,11 103.899 
16-1-2001 9,50 33,70 763,50 707,17 56,33 1,27 1,37 2,64 53,69 53,69 53,37 53,17 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.337,40 104.097 
17-1-2001 9,50 30,52 763,50 707,12 56,38 1,27 1,37 2,64 53,75 53,75 53,42 53,23 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.342,03 104.209 
18-1-2001 9,50 28,13 763,50 707,07 56,43 1,27 1,37 2,64 53,79 53,79 53,47 53,28 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.345,84 104.300 
19-1-2001 9,50 29,36 763,50 707,09 56,41 1,27 1,37 2,64 53,77 53,77 53,45 53,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.343,84 104.252 
20-1-2001 9,50 27,98 763,50 707,07 56,43 1,27 1,37 2,64 53,80 53,80 53,47 53,28 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.346,09 104.306 
21-1-2001 9,50 22,59 763,50 706,95 56,55 1,27 1,37 2,64 53,91 53,91 53,59 53,40 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.355,75 104.538 
22-1-2001 9,50 20,06 763,50 706,89 56,61 1,27 1,37 2,64 53,98 53,98 53,66 53,46 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.360,78 104.659 
23-1-2001 9,50 29,79 763,50 707,10 56,40 1,27 1,37 2,64 53,76 53,76 53,44 53,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.343,17 104.236 
24-1-2001 9,50 40,76 763,50 707,28 56,22 1,27 1,37 2,64 53,58 53,58 53,26 53,07 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.328,86 103.893 
25-1-2001 9,50 70,50 763,50 713,14 50,36 1,27 1,37 2,64 47,72 47,72 47,40 47,20 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.851,76 92.442 
26-1-2001 9,50 48,25 763,50 707,36 56,14 1,27 1,37 2,64 53,51 53,51 53,18 52,99 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.322,47 103.739 
27-1-2001 9,50 51,52 763,50 712,93 50,57 1,27 1,37 2,64 47,93 47,93 47,61 47,42 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.869,32 92.864 
28-1-2001 9,50 53,71 763,50 712,95 50,55 1,27 1,37 2,64 47,91 47,91 47,59 47,39 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.867,19 92.813 
29-1-2001 9,50 40,60 763,50 707,28 56,22 1,27 1,37 2,64 53,59 53,59 53,26 53,07 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.329,03 103.897 
30-1-2001 9,50 31,22 763,50 707,13 56,37 1,27 1,37 2,64 53,73 53,73 53,41 53,22 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.340,97 104.183 
31-1-2001 9,50 25,85 763,50 707,02 56,48 1,27 1,37 2,64 53,84 53,84 53,52 53,33 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.349,74 104.394 
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1-2-2001 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2001 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-2-2001 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
4-2-2001 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
5-2-2001 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
6-2-2001 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
7-2-2001 9,50 77,69 765,50 713,22 52,28 1,27 1,37 2,64 49,64 49,64 49,32 49,13 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.008,19 96.197 
8-2-2001 9,50 280,99 766,00 714,88 51,12 1,27 1,37 2,64 48,49 48,49 48,16 47,97 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.914,20 93.941 
9-2-2001 9,50 103,43 766,00 713,48 52,52 1,27 1,37 2,64 49,88 49,88 49,56 49,37 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.027,99 96.672 

10-2-2001 9,50 64,91 766,00 713,08 52,92 1,27 1,37 2,64 50,28 50,28 49,96 49,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.060,06 97.441 
11-2-2001 9,50 45,66 766,00 707,33 58,67 1,27 1,37 2,64 56,03 56,03 55,71 55,51 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.527,69 108.665 
12-2-2001 9,50 35,87 766,00 707,21 58,79 1,27 1,37 2,64 56,15 56,15 55,83 55,64 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.537,84 108.908 
13-2-2001 9,50 29,53 766,00 707,10 58,90 1,27 1,37 2,64 56,26 56,26 55,94 55,75 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.546,90 109.126 
14-2-2001 9,50 25,19 766,00 707,01 58,99 1,27 1,37 2,64 56,35 56,35 56,03 55,84 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.554,23 109.302 
15-2-2001 9,50 21,78 766,00 706,93 59,07 1,27 1,37 2,64 56,43 56,43 56,11 55,92 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.560,63 109.455 
16-2-2001 9,50 18,69 766,00 706,85 59,15 1,27 1,37 2,64 56,51 56,51 56,19 56,00 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.566,94 109.607 
17-2-2001 9,50 16,12 766,00 706,78 59,22 1,27 1,37 2,64 56,58 56,58 56,26 56,06 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.572,53 109.741 
18-2-2001 9,50 14,12 766,00 706,73 59,27 1,27 1,37 2,64 56,64 56,64 56,32 56,12 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.577,11 109.851 
19-2-2001 9,50 12,65 766,00 706,68 59,32 1,27 1,37 2,64 56,68 56,68 56,36 56,16 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.580,60 109.934 
20-2-2001 9,50 11,51 766,00 706,65 59,35 1,27 1,37 2,64 56,71 56,71 56,39 56,20 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.583,37 110.001 
21-2-2001 9,50 10,58 766,00 706,62 59,38 1,27 1,37 2,64 56,74 56,74 56,42 56,23 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.585,68 110.056 
22-2-2001 9,50 9,87 766,00 706,60 59,40 1,27 1,37 2,64 56,76 56,76 56,44 56,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.587,47 110.099 
23-2-2001 9,47 9,47 766,00 706,59 59,41 1,26 1,36 2,62 56,80 56,80 56,48 56,28 0,00 8,56 7,72 8,65 1,75 8,56 4.614,10 110.738 
24-2-2001 8,31 8,31 766,00 706,55 59,45 0,98 1,05 2,03 57,43 57,43 57,18 56,97 0,00 8,56 6,56 8,39 1,75 8,56 4.003,80 96.091 
25-2-2001 8,55 8,55 766,00 706,56 59,44 1,03 1,11 2,14 57,30 57,30 57,04 56,84 0,00 8,56 6,80 8,39 1,75 8,56 4.107,06 98.569 
26-2-2001 7,34 7,34 766,00 706,52 59,48 0,76 0,82 1,58 57,90 57,90 57,70 57,50 0,00 8,56 5,59 8,16 1,75 8,56 3.493,12 83.835 
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27-2-2001 5,15 5,15 766,00 706,44 59,56 0,38 0,40 0,79 58,77 58,77 58,67 58,45 0,00 8,56 3,40 7,14 1,75 8,56 2.300,92 55.222 
28-2-2001 8,75 8,75 766,00 706,56 59,44 1,08 1,16 2,24 57,20 57,20 56,92 56,72 0,00 8,56 7,00 8,65 1,75 8,56 4.295,79 103.099 
1-3-2001 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-3-2001 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
3-3-2001 9,50 9,50 766,00 706,59 59,41 1,27 1,37 2,64 56,78 56,78 56,45 56,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.588,42 110.122 
4-3-2001 9,50 51,51 768,00 712,93 55,07 1,27 1,37 2,64 52,43 52,43 52,11 51,92 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.235,30 101.647 
5-3-2001 9,50 162,26 768,00 713,99 54,01 1,27 1,37 2,64 51,37 51,37 51,05 50,85 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.148,58 99.566 
6-3-2001 9,50 145,64 768,00 713,86 54,14 1,27 1,37 2,64 51,51 51,51 51,18 50,99 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.159,85 99.836 
7-3-2001 9,50 170,93 768,00 714,07 53,93 1,27 1,37 2,64 51,30 51,30 50,98 50,78 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.142,85 99.428 
8-3-2001 9,50 98,95 768,00 713,43 54,57 1,27 1,37 2,64 51,93 51,93 51,61 51,41 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.194,14 100.659 
9-3-2001 9,50 68,03 768,00 713,12 54,88 1,27 1,37 2,64 52,24 52,24 51,92 51,73 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.219,93 101.278 

10-3-2001 9,50 49,86 768,00 707,37 60,63 1,27 1,37 2,64 57,99 57,99 57,67 57,48 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.687,43 112.498 
11-3-2001 9,50 46,36 768,00 707,34 60,66 1,27 1,37 2,64 58,02 58,02 57,70 57,51 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.689,80 112.555 
12-3-2001 9,50 37,44 768,00 707,23 60,77 1,27 1,37 2,64 58,13 58,13 57,81 57,61 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.698,54 112.765 
13-3-2001 9,50 30,41 768,00 707,11 60,89 1,27 1,37 2,64 58,25 58,25 57,93 57,73 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.708,19 112.996 
14-3-2001 9,50 25,16 768,00 707,01 60,99 1,27 1,37 2,64 58,36 58,36 58,03 57,84 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.716,94 113.207 
15-3-2001 9,50 21,77 768,00 706,93 61,07 1,27 1,37 2,64 58,43 58,43 58,11 57,92 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.723,33 113.360 
16-3-2001 9,50 18,92 768,00 706,86 61,14 1,27 1,37 2,64 58,51 58,51 58,18 57,99 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.729,10 113.498 
17-3-2001 9,50 21,78 768,00 706,93 61,07 1,27 1,37 2,64 58,43 58,43 58,11 57,92 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.723,30 113.359 
18-3-2001 9,50 21,98 768,00 706,93 61,07 1,27 1,37 2,64 58,43 58,43 58,11 57,91 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.722,90 113.350 
19-3-2001 9,50 16,98 768,00 706,81 61,19 1,27 1,37 2,64 58,56 58,56 58,24 58,04 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.733,28 113.599 
20-3-2001 9,50 15,42 768,00 706,76 61,24 1,27 1,37 2,64 58,60 58,60 58,28 58,08 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.736,77 113.682 
21-3-2001 9,50 14,53 768,00 706,74 61,26 1,27 1,37 2,64 58,62 58,62 58,30 58,11 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.738,81 113.731 
22-3-2001 9,50 19,54 768,00 706,87 61,13 1,27 1,37 2,64 58,49 58,49 58,17 57,97 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.727,82 113.468 
23-3-2001 9,50 23,30 768,00 706,96 61,04 1,27 1,37 2,64 58,40 58,40 58,08 57,88 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.720,38 113.289 
24-3-2001 9,50 18,65 768,00 706,85 61,15 1,27 1,37 2,64 58,51 58,51 58,19 58,00 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.729,68 113.512 
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25-3-2001 9,50 22,12 768,00 706,94 61,06 1,27 1,37 2,64 58,43 58,43 58,10 57,91 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.722,63 113.343 
26-3-2001 9,50 27,22 768,00 707,05 60,95 1,27 1,37 2,64 58,31 58,31 57,99 57,80 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.713,34 113.120 
27-3-2001 9,50 32,89 768,00 707,16 60,84 1,27 1,37 2,64 58,20 58,20 57,88 57,69 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.704,51 112.908 
28-3-2001 9,50 31,35 768,00 707,13 60,87 1,27 1,37 2,64 58,23 58,23 57,91 57,71 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.706,76 112.962 
29-3-2001 9,50 22,27 768,00 706,94 61,06 1,27 1,37 2,64 58,42 58,42 58,10 57,91 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.722,34 113.336 
30-3-2001 9,50 18,92 768,00 706,86 61,14 1,27 1,37 2,64 58,51 58,51 58,18 57,99 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.729,11 113.499 
31-3-2001 9,50 16,59 768,00 706,79 61,21 1,27 1,37 2,64 58,57 58,57 58,25 58,05 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.734,15 113.620 
1-4-2001 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2001 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
3-4-2001 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
4-4-2001 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
5-4-2001 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
6-4-2001 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
7-4-2001 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
8-4-2001 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
9-4-2001 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 

10-4-2001 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
11-4-2001 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
12-4-2001 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
13-4-2001 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
14-4-2001 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
15-4-2001 1,31 1,31 770,00 706,31 63,69 0,03 0,03 0,05 63,64 63,64 63,63 63,50 0,00 8,56 0,00 0,00 1,31 8,16 677,63 16.263 
16-4-2001 4,90 4,90 770,00 706,44 63,56 0,35 0,37 0,71 62,85 62,85 62,76 62,54 0,00 8,56 3,15 7,14 1,75 8,56 2.349,54 56.389 
17-4-2001 1,75 4,11 770,00 706,41 63,59 0,05 0,05 0,10 63,50 63,50 63,49 63,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 947,55 22.741 
18-4-2001 5,12 5,12 770,00 706,44 63,56 0,38 0,40 0,78 62,78 62,78 62,68 62,46 0,00 8,56 3,37 7,14 1,75 8,56 2.444,60 58.670 
19-4-2001 1,75 3,72 770,00 706,39 63,61 0,05 0,05 0,10 63,51 63,51 63,50 63,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 947,76 22.746 
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20-4-2001 4,97 4,97 770,00 706,44 63,56 0,36 0,38 0,73 62,83 62,83 62,73 62,51 0,00 8,56 3,22 7,14 1,75 8,56 2.379,97 57.119 
21-4-2001 1,75 2,98 770,00 706,37 63,63 0,05 0,05 0,10 63,54 63,54 63,53 63,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 948,15 22.756 
22-4-2001 1,75 3,83 770,00 706,40 63,60 0,05 0,05 0,10 63,51 63,51 63,50 63,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 947,70 22.745 
23-4-2001 1,75 3,72 770,00 706,39 63,61 0,05 0,05 0,10 63,51 63,51 63,50 63,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 947,76 22.746 
24-4-2001 1,75 3,64 770,00 706,39 63,61 0,05 0,05 0,10 63,51 63,51 63,50 63,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 947,80 22.747 
25-4-2001 1,75 3,52 770,00 706,39 63,61 0,05 0,05 0,10 63,52 63,52 63,51 63,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 947,86 22.749 
26-4-2001 1,75 4,10 770,00 706,41 63,59 0,05 0,05 0,10 63,50 63,50 63,49 63,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 947,56 22.741 
27-4-2001 1,75 3,83 770,00 706,40 63,60 0,05 0,05 0,10 63,51 63,51 63,50 63,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 947,70 22.745 
28-4-2001 1,75 3,36 770,00 706,38 63,62 0,05 0,05 0,10 63,52 63,52 63,51 63,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 947,94 22.751 
29-4-2001 1,75 3,25 770,00 706,38 63,62 0,05 0,05 0,10 63,53 63,53 63,52 63,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 948,01 22.752 
30-4-2001 1,75 2,93 770,00 706,37 63,63 0,05 0,05 0,10 63,54 63,54 63,53 63,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 948,17 22.756 
1-5-2001 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
2-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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16-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-5-2001 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-5-2001 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-5-2001 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-5-2001 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-5-2001 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-5-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-5-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-5-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-5-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-5-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-5-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-5-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-5-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
31-5-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-6-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-6-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-6-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-6-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-6-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-6-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-6-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-6-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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11-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
26-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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7-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-7-2001 1,19 1,19 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,19 7,80 606,09 14.546 
18-7-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,17 7,80 596,16 14.308 
19-7-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,17 7,80 596,16 14.308 
20-7-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,17 7,80 596,16 14.308 
21-7-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,17 7,80 596,16 14.308 
22-7-2001 1,02 1,02 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,02 7,53 505,01 12.120 
23-7-2001 0,73 0,73 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,69 65,65 0,00 8,56 0,00 0,00 0,73 7,14 343,18 8.236 
24-7-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,17 7,80 596,16 14.308 
25-7-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,17 7,80 596,16 14.308 
26-7-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,17 7,80 596,16 14.308 
27-7-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,17 7,80 596,16 14.308 
28-7-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,17 7,80 596,16 14.308 
29-7-2001 1,02 1,02 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,02 7,53 505,01 12.120 
30-7-2001 0,73 0,73 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,69 65,65 0,00 8,56 0,00 0,00 0,73 7,14 343,18 8.236 
31-7-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,17 7,80 596,16 14.308 
1-8-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,17 7,80 596,16 14.308 
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2-8-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,17 7,80 596,16 14.308 
3-8-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,17 7,80 596,16 14.308 
4-8-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,17 7,80 596,16 14.308 
5-8-2001 1,02 1,02 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,02 7,53 505,01 12.120 
6-8-2001 0,73 0,73 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,69 65,65 0,00 8,56 0,00 0,00 0,73 7,14 343,18 8.236 
7-8-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,17 7,80 596,16 14.308 
8-8-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,17 7,80 596,16 14.308 
9-8-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,17 7,80 596,16 14.308 

10-8-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,17 7,80 596,16 14.308 
11-8-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,17 7,80 596,16 14.308 
12-8-2001 1,02 1,02 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,02 7,53 505,01 12.120 
13-8-2001 0,73 0,73 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,69 65,65 0,00 8,56 0,00 0,00 0,73 7,14 343,18 8.236 
14-8-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,65 65,55 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 587,01 14.088 
15-8-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,65 65,55 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 587,01 14.088 
16-8-2001 0,79 0,79 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,69 65,69 65,64 0,00 8,56 0,00 0,00 0,79 7,14 371,24 8.910 
17-8-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,65 65,55 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 587,01 14.088 
18-8-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,65 65,55 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 587,01 14.088 
19-8-2001 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 8,56 0,00 0,00 1,01 7,53 499,11 11.979 
20-8-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-8-2001 1,14 1,14 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,65 65,55 0,00 8,56 0,00 0,00 1,14 7,80 582,43 13.978 
22-8-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,65 65,55 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 587,01 14.088 
23-8-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,65 65,55 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 587,01 14.088 
24-8-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,65 65,55 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 587,01 14.088 
25-8-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,65 65,55 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 587,01 14.088 
26-8-2001 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 8,56 0,00 0,00 1,01 7,53 499,11 11.979 
27-8-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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28-8-2001 1,09 1,09 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,56 0,00 8,56 0,00 0,00 1,09 7,80 558,00 13.392 
29-8-2001 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 8,56 0,00 0,00 1,01 7,53 499,11 11.979 
30-8-2001 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,98 7,53 481,90 11.566 
31-8-2001 1,07 1,07 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,07 7,80 544,76 13.074 
1-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-9-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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23-9-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-9-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-9-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-9-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-9-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-9-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-9-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-9-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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19-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-10-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-10-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-10-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-10-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-10-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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14-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-11-2001 0,94 0,94 772,00 706,29 65,71 0,02 0,01 0,03 65,68 65,68 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,94 7,53 466,16 11.188 
23-11-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,65 65,55 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 587,01 14.088 
24-11-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,65 65,55 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 587,01 14.088 
25-11-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,65 65,55 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 587,01 14.088 
26-11-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,65 65,55 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 587,01 14.088 
27-11-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,65 65,55 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 587,01 14.088 
28-11-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,65 65,55 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 587,01 14.088 
29-11-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,65 65,55 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 587,01 14.088 
30-11-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,65 65,55 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 587,01 14.088 
1-12-2001 9,50 449,15 772,00 715,93 56,07 1,27 1,37 2,64 53,43 53,43 53,11 52,91 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.316,30 103.591 
2-12-2001 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
3-12-2001 1,25 1,25 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,14 57,14 57,14 57,02 0,00 8,56 0,00 0,00 1,25 8,16 579,95 13.919 
4-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 510,89 12.261 
5-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 510,89 12.261 
6-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 510,89 12.261 
7-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 510,89 12.261 
8-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 510,89 12.261 
9-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 510,89 12.261 
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10-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 510,89 12.261 
11-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 510,89 12.261 
12-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 510,89 12.261 
13-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 510,89 12.261 
14-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 510,89 12.261 
15-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 510,89 12.261 
16-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 510,89 12.261 
17-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 510,89 12.261 
18-12-2001 1,08 1,08 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,16 57,07 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 479,46 11.507 
19-12-2001 0,91 0,91 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,11 0,00 8,56 0,00 0,00 0,91 7,53 391,20 9.389 
20-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,85 7,14 347,16 8.332 
21-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,85 7,14 347,16 8.332 
22-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,85 7,14 347,16 8.332 
23-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,85 7,14 347,16 8.332 
24-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,85 7,14 347,16 8.332 
25-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,85 7,14 347,16 8.332 
26-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,85 7,14 347,16 8.332 
27-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,85 7,14 347,16 8.332 
28-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,85 7,14 347,16 8.332 
29-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,85 7,14 347,16 8.332 
30-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,85 7,14 347,16 8.332 
31-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,85 7,14 347,16 8.332 

1-1-2002 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,85 7,14 347,16 8.332 
2-1-2002 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,85 7,14 347,16 8.332 
3-1-2002 1,27 1,27 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,14 57,14 57,14 57,01 0,00 8,56 0,00 0,00 1,27 8,16 589,66 14.152 
4-1-2002 9,50 14,80 763,50 706,74 56,76 1,27 1,37 2,64 54,12 54,12 53,80 53,60 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.372,21 104.933 
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5-1-2002 5,94 5,94 763,50 706,47 57,03 0,51 0,54 1,04 55,99 55,99 55,86 55,64 0,00 8,56 4,19 7,53 1,75 8,56 2.593,15 62.236 
6-1-2002 1,75 2,46 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,05 20.425 
7-1-2002 1,75 2,93 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,79 20.419 
8-1-2002 1,75 2,93 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,79 20.419 
9-1-2002 1,75 2,36 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,10 20.426 

10-1-2002 1,75 2,34 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,11 20.427 
11-1-2002 1,75 2,34 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,11 20.427 
12-1-2002 1,75 2,34 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,11 20.427 
13-1-2002 1,75 2,34 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,11 20.427 
14-1-2002 1,75 2,34 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,11 20.427 
15-1-2002 1,75 2,34 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,11 20.427 
16-1-2002 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
17-1-2002 0,90 0,90 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 8,56 0,00 0,00 0,90 7,53 385,21 9.245 
18-1-2002 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,85 7,14 347,16 8.332 
19-1-2002 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,85 7,14 347,16 8.332 
20-1-2002 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,85 7,14 347,16 8.332 
21-1-2002 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
22-1-2002 1,75 2,45 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,05 20.425 
23-1-2002 1,75 2,34 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,11 20.427 
24-1-2002 9,50 31,55 763,50 707,14 56,36 1,27 1,37 2,64 53,73 53,73 53,41 53,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.340,48 104.171 
25-1-2002 9,50 12,57 763,50 706,68 56,82 1,27 1,37 2,64 54,18 54,18 53,86 53,67 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.377,48 105.060 
26-1-2002 7,16 7,16 763,50 706,51 56,99 0,73 0,78 1,51 55,48 55,48 55,29 55,08 0,00 8,56 5,41 7,80 1,75 8,56 3.160,35 75.848 
27-1-2002 5,77 5,77 763,50 706,46 57,04 0,48 0,51 0,98 56,05 56,05 55,93 55,71 0,00 8,56 4,02 7,53 1,75 8,56 2.526,47 60.635 
28-1-2002 5,46 5,46 763,50 706,45 57,05 0,43 0,45 0,88 56,16 56,16 56,05 55,83 0,00 8,56 3,71 7,14 1,75 8,56 2.321,42 55.714 
29-1-2002 4,91 4,91 763,50 706,44 57,06 0,35 0,37 0,72 56,35 56,35 56,26 56,04 0,00 8,56 3,16 7,14 1,75 8,56 2.108,19 50.596 
30-1-2002 1,75 2,82 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,85 20.420 
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31-1-2002 1,75 3,52 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,48 20.411 
1-2-2002 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2002 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-2-2002 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-2-2002 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
5-2-2002 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-2-2002 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-2-2002 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-2-2002 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
9-2-2002 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 

10-2-2002 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
11-2-2002 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
12-2-2002 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
13-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
14-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
15-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
16-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
17-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
18-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
19-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
20-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
21-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
22-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
23-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
24-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
25-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
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26-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
27-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
28-2-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
1-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
2-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
3-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
4-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
5-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
6-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
7-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
8-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
9-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 

10-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
11-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
12-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
13-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
14-3-2002 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
15-3-2002 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
16-3-2002 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-3-2002 9,50 42,47 768,00 707,30 60,70 1,27 1,37 2,64 58,06 58,06 57,74 57,55 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.693,14 112.635 
18-3-2002 9,50 31,82 768,00 707,14 60,86 1,27 1,37 2,64 58,22 58,22 57,90 57,71 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.706,06 112.945 
19-3-2002 9,50 29,50 768,00 707,10 60,90 1,27 1,37 2,64 58,27 58,27 57,94 57,75 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.709,60 113.030 
20-3-2002 9,50 18,44 768,00 706,84 61,16 1,27 1,37 2,64 58,52 58,52 58,20 58,00 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.730,12 113.523 
21-3-2002 9,50 15,48 768,00 706,76 61,24 1,27 1,37 2,64 58,60 58,60 58,28 58,08 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.736,63 113.679 
22-3-2002 9,50 12,90 768,00 706,69 61,31 1,27 1,37 2,64 58,67 58,67 58,35 58,16 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.742,65 113.824 
23-3-2002 9,50 11,17 768,00 706,64 61,36 1,27 1,37 2,64 58,72 58,72 58,40 58,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.746,88 113.925 
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24-3-2002 9,50 9,50 768,00 706,59 61,41 1,27 1,37 2,64 58,78 58,78 58,45 58,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.751,08 114.026 
25-3-2002 7,91 7,91 768,00 706,54 61,46 0,88 0,95 1,83 59,63 59,63 59,40 59,20 0,00 8,56 6,16 8,16 1,75 8,56 3.871,67 92.920 
26-3-2002 7,52 7,52 768,00 706,52 61,48 0,80 0,86 1,66 59,82 59,82 59,61 59,41 0,00 8,56 5,77 8,16 1,75 8,56 3.695,83 88.700 
27-3-2002 6,42 6,42 768,00 706,49 61,51 0,59 0,63 1,22 60,30 60,30 60,14 59,93 0,00 8,56 4,67 7,80 1,75 8,56 3.090,27 74.166 
28-3-2002 1,75 4,04 768,00 706,41 61,59 0,05 0,05 0,10 61,50 61,50 61,49 61,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 917,62 22.023 
29-3-2002 6,74 6,74 768,00 706,50 61,50 0,65 0,69 1,34 60,17 60,17 60,00 59,79 0,00 8,56 4,99 7,80 1,75 8,56 3.229,79 77.515 
30-3-2002 5,13 5,13 768,00 706,44 61,56 0,38 0,40 0,78 60,77 60,77 60,67 60,45 0,00 8,56 3,38 7,14 1,75 8,56 2.371,94 56.927 
31-3-2002 5,48 5,48 768,00 706,45 61,55 0,43 0,46 0,89 60,66 60,66 60,54 60,32 0,00 8,56 3,73 7,14 1,75 8,56 2.515,55 60.373 
1-4-2002 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2002 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-4-2002 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
4-4-2002 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
5-4-2002 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
6-4-2002 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
7-4-2002 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
8-4-2002 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
9-4-2002 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 

10-4-2002 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
11-4-2002 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
12-4-2002 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
13-4-2002 1,75 3,97 770,00 706,40 63,60 0,05 0,05 0,10 63,50 63,50 63,49 63,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 947,62 22.743 
14-4-2002 9,50 10,65 770,00 706,62 63,38 1,27 1,37 2,64 60,74 60,74 60,42 60,22 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.910,82 117.860 
15-4-2002 9,50 9,86 770,00 706,60 63,40 1,27 1,37 2,64 60,76 60,76 60,44 60,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.912,81 117.907 
16-4-2002 8,38 8,38 770,00 706,55 63,45 0,99 1,07 2,06 61,39 61,39 61,14 60,94 0,00 8,56 6,63 8,39 1,75 8,56 4.316,19 103.589 
17-4-2002 8,00 8,00 770,00 706,54 63,46 0,91 0,97 1,88 61,58 61,58 61,35 61,15 0,00 8,56 6,25 8,39 1,75 8,56 4.136,42 99.274 
18-4-2002 7,68 7,68 770,00 706,53 63,47 0,84 0,90 1,73 61,74 61,74 61,52 61,32 0,00 8,56 5,93 8,16 1,75 8,56 3.897,89 93.549 
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19-4-2002 5,33 5,33 770,00 706,45 63,55 0,41 0,43 0,84 62,71 62,71 62,60 62,38 0,00 8,56 3,58 7,14 1,75 8,56 2.534,97 60.839 
20-4-2002 5,72 5,72 770,00 706,46 63,54 0,47 0,50 0,97 62,57 62,57 62,45 62,23 0,00 8,56 3,97 7,53 1,75 8,56 2.799,27 67.182 
21-4-2002 5,91 5,91 770,00 706,47 63,53 0,50 0,53 1,03 62,50 62,50 62,37 62,15 0,00 8,56 4,16 7,53 1,75 8,56 2.884,94 69.239 
22-4-2002 5,51 5,51 770,00 706,46 63,54 0,44 0,46 0,90 62,64 62,64 62,53 62,31 0,00 8,56 3,76 7,14 1,75 8,56 2.614,24 62.742 
23-4-2002 5,28 5,28 770,00 706,45 63,55 0,40 0,42 0,83 62,72 62,72 62,62 62,40 0,00 8,56 3,53 7,14 1,75 8,56 2.514,25 60.342 
24-4-2002 4,96 4,96 770,00 706,44 63,56 0,36 0,37 0,73 62,83 62,83 62,74 62,52 0,00 8,56 3,21 7,14 1,75 8,56 2.373,02 56.952 
25-4-2002 1,75 4,14 770,00 706,41 63,59 0,05 0,05 0,10 63,50 63,50 63,49 63,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 947,54 22.741 
26-4-2002 4,96 4,96 770,00 706,44 63,56 0,36 0,37 0,73 62,83 62,83 62,74 62,52 0,00 8,56 3,21 7,14 1,75 8,56 2.375,19 57.005 
27-4-2002 1,75 3,27 770,00 706,38 63,62 0,05 0,05 0,10 63,53 63,53 63,52 63,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 947,99 22.752 
28-4-2002 1,75 3,18 770,00 706,38 63,62 0,05 0,05 0,10 63,53 63,53 63,52 63,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 948,04 22.753 
29-4-2002 1,75 2,93 770,00 706,37 63,63 0,05 0,05 0,10 63,54 63,54 63,53 63,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 948,17 22.756 
30-4-2002 1,75 3,08 770,00 706,37 63,63 0,05 0,05 0,10 63,53 63,53 63,52 63,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 948,09 22.754 
1-5-2002 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
2-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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15-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
31-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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10-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-6-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-6-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-6-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-6-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-6-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-6-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-6-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-6-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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6-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
31-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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1-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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27-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
31-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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22-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-9-2002 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-9-2002 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-9-2002 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-9-2002 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-9-2002 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-10-2002 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-10-2002 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-10-2002 1,49 1,49 772,00 706,31 65,69 0,04 0,03 0,07 65,62 65,62 65,61 65,43 0,00 8,56 0,00 0,00 1,49 8,39 819,82 19.676 
4-10-2002 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
5-10-2002 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
6-10-2002 1,68 1,68 772,00 706,32 65,68 0,05 0,04 0,09 65,59 65,59 65,58 65,36 0,00 8,56 0,00 0,00 1,68 8,65 949,73 22.794 
7-10-2002 1,42 1,42 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,06 65,62 65,62 65,62 65,46 0,00 8,56 0,00 0,00 1,42 8,39 780,85 18.740 
8-10-2002 1,23 1,23 772,00 706,31 65,69 0,02 0,02 0,05 65,65 65,65 65,64 65,53 0,00 8,56 0,00 0,00 1,23 8,16 655,24 15.726 
9-10-2002 1,75 3,11 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,04 23.473 

10-10-2002 1,75 3,34 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,52 65,52 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,92 23.470 
11-10-2002 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
12-10-2002 1,18 1,18 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,18 7,80 600,74 14.418 
13-10-2002 1,02 1,02 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,02 7,53 505,01 12.120 
14-10-2002 1,33 1,33 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,06 65,63 65,63 65,63 65,49 0,00 8,56 0,00 0,00 1,33 8,16 712,10 17.090 
15-10-2002 1,53 1,53 772,00 706,32 65,68 0,04 0,04 0,07 65,61 65,61 65,60 65,42 0,00 8,56 0,00 0,00 1,53 8,39 842,41 20.218 
16-10-2002 1,65 1,65 772,00 706,32 65,68 0,04 0,04 0,09 65,59 65,59 65,59 65,37 0,00 8,56 0,00 0,00 1,65 8,65 935,18 22.444 
17-10-2002 5,53 5,53 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,64 64,64 64,52 64,31 0,00 8,56 3,78 7,14 1,75 8,56 2.703,30 64.879 
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18-10-2002 5,48 5,48 772,00 706,45 65,55 0,43 0,46 0,89 64,65 64,65 64,54 64,32 0,00 8,56 3,73 7,14 1,75 8,56 2.684,63 64.431 
19-10-2002 1,75 3,35 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,52 65,52 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,91 23.470 
20-10-2002 1,75 2,38 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,43 23.482 
21-10-2002 1,75 2,98 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,11 23.475 
22-10-2002 9,50 13,33 772,00 706,70 65,30 1,27 1,37 2,64 62,66 62,66 62,34 62,14 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.066,94 121.607 
23-10-2002 9,50 11,14 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,72 62,40 62,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.072,27 121.734 
24-10-2002 8,27 8,27 772,00 706,55 65,45 0,97 1,04 2,01 63,45 63,45 63,20 63,00 0,00 8,56 6,52 8,39 1,75 8,56 4.405,21 105.725 
25-10-2002 1,75 4,06 772,00 706,41 65,59 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,54 23.461 
26-10-2002 1,75 4,12 772,00 706,41 65,59 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,51 23.460 
27-10-2002 1,75 4,12 772,00 706,41 65,59 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,51 23.460 
28-10-2002 1,75 3,60 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,78 23.467 
29-10-2002 1,75 3,52 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,52 65,52 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,82 23.468 
30-10-2002 1,75 2,74 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,24 23.478 
31-10-2002 1,75 3,52 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,52 65,52 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,82 23.468 
1-11-2002 1,75 3,31 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,52 65,52 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,93 23.470 
2-11-2002 1,75 2,93 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,14 23.475 
3-11-2002 1,75 2,93 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,14 23.475 
4-11-2002 1,75 2,93 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,14 23.475 
5-11-2002 1,75 2,93 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,14 23.475 
6-11-2002 1,75 2,34 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,45 23.483 
7-11-2002 1,75 1,81 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,74 23.490 
8-11-2002 1,75 2,59 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,32 23.480 
9-11-2002 1,75 2,95 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,12 23.475 

10-11-2002 1,75 2,72 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,25 23.478 
11-11-2002 1,75 2,34 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,45 23.483 
12-11-2002 1,75 2,47 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,38 23.481 
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13-11-2002 1,75 2,16 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,55 23.485 
14-11-2002 5,16 5,16 772,00 706,44 65,56 0,39 0,41 0,79 64,76 64,76 64,66 64,44 0,00 8,56 3,41 7,14 1,75 8,56 2.541,50 60.996 
15-11-2002 7,78 7,78 772,00 706,53 65,47 0,86 0,92 1,78 63,69 63,69 63,47 63,27 0,00 8,56 6,03 8,16 1,75 8,56 4.070,72 97.697 
16-11-2002 4,96 4,96 772,00 706,44 65,56 0,36 0,37 0,73 64,83 64,83 64,74 64,52 0,00 8,56 3,21 7,14 1,75 8,56 2.451,01 58.824 
17-11-2002 1,75 3,47 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,52 65,52 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,85 23.468 
18-11-2002 5,13 5,13 772,00 706,44 65,56 0,38 0,40 0,78 64,78 64,78 64,67 64,45 0,00 8,56 3,38 7,14 1,75 8,56 2.528,08 60.674 
19-11-2002 5,28 5,28 772,00 706,45 65,55 0,40 0,42 0,83 64,72 64,72 64,62 64,40 0,00 8,56 3,53 7,14 1,75 8,56 2.594,66 62.272 
20-11-2002 9,50 27,08 772,00 707,05 64,95 1,27 1,37 2,64 62,31 62,31 61,99 61,80 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.038,90 120.934 
21-11-2002 9,50 22,80 772,00 706,95 65,05 1,27 1,37 2,64 62,41 62,41 62,09 61,89 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.046,63 121.119 
22-11-2002 9,50 21,34 772,00 706,92 65,08 1,27 1,37 2,64 62,44 62,44 62,12 61,93 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.049,49 121.188 
23-11-2002 9,50 17,34 772,00 706,81 65,19 1,27 1,37 2,64 62,55 62,55 62,23 62,03 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.057,82 121.388 
24-11-2002 9,50 27,23 772,00 707,05 64,95 1,27 1,37 2,64 62,31 62,31 61,99 61,80 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.038,64 120.927 
25-11-2002 9,50 39,35 772,00 707,26 64,74 1,27 1,37 2,64 62,10 62,10 61,78 61,59 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.021,67 120.520 
26-11-2002 9,50 34,36 772,00 707,18 64,82 1,27 1,37 2,64 62,18 62,18 61,86 61,66 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.027,78 120.667 
27-11-2002 9,50 21,12 772,00 706,91 65,09 1,27 1,37 2,64 62,45 62,45 62,13 61,93 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.049,91 121.198 
28-11-2002 9,50 19,40 772,00 706,87 65,13 1,27 1,37 2,64 62,49 62,49 62,17 61,98 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.053,43 121.282 
29-11-2002 9,50 18,04 772,00 706,83 65,17 1,27 1,37 2,64 62,53 62,53 62,21 62,01 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.056,29 121.351 
30-11-2002 9,50 14,12 772,00 706,73 65,27 1,27 1,37 2,64 62,64 62,64 62,32 62,12 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.065,08 121.562 
1-12-2002 9,50 460,98 772,00 716,00 56,00 1,27 1,37 2,64 53,36 53,36 53,04 52,85 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.310,71 103.457 
2-12-2002 9,50 10,65 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 54,24 53,92 53,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.382,18 105.172 
3-12-2002 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 54,28 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.385,10 105.242 
4-12-2002 9,18 9,18 763,50 706,58 56,92 1,18 1,28 2,46 54,46 54,46 54,16 53,96 0,00 8,56 7,43 8,65 1,75 8,56 4.289,98 102.959 
5-12-2002 7,26 7,26 763,50 706,51 56,99 0,75 0,80 1,55 55,44 55,44 55,24 55,04 0,00 8,56 5,51 8,16 1,75 8,56 3.309,28 79.423 
6-12-2002 6,13 6,13 763,50 706,48 57,02 0,54 0,57 1,11 55,91 55,91 55,77 55,56 0,00 8,56 4,38 7,53 1,75 8,56 2.671,95 64.127 
7-12-2002 6,48 6,48 763,50 706,49 57,01 0,60 0,64 1,24 55,77 55,77 55,62 55,40 0,00 8,56 4,73 7,80 1,75 8,56 2.883,04 69.193 
8-12-2002 5,97 5,97 763,50 706,47 57,03 0,51 0,54 1,05 55,98 55,98 55,84 55,63 0,00 8,56 4,22 7,53 1,75 8,56 2.607,58 62.582 
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9-12-2002 5,96 5,96 763,50 706,47 57,03 0,51 0,54 1,05 55,98 55,98 55,85 55,63 0,00 8,56 4,21 7,53 1,75 8,56 2.602,77 62.467 
10-12-2002 5,90 5,90 763,50 706,47 57,03 0,50 0,53 1,03 56,00 56,00 55,87 55,66 0,00 8,56 4,15 7,53 1,75 8,56 2.579,12 61.899 
11-12-2002 9,50 79,00 763,50 713,23 50,27 1,27 1,37 2,64 47,63 47,63 47,31 47,11 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.844,42 92.266 
12-12-2002 9,50 44,93 763,50 707,33 56,17 1,27 1,37 2,64 53,54 53,54 53,21 53,02 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.324,96 103.799 
13-12-2002 9,50 24,18 763,50 706,98 56,52 1,27 1,37 2,64 53,88 53,88 53,56 53,36 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.352,75 104.466 
14-12-2002 9,50 37,36 763,50 707,23 56,27 1,27 1,37 2,64 53,63 53,63 53,31 53,12 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.332,66 103.984 
15-12-2002 9,50 105,08 763,50 713,49 50,01 1,27 1,37 2,64 47,37 47,37 47,05 46,85 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.823,39 91.761 
16-12-2002 9,50 40,53 763,50 707,27 56,23 1,27 1,37 2,64 53,59 53,59 53,27 53,07 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.329,10 103.898 
17-12-2002 9,50 30,22 763,50 707,11 56,39 1,27 1,37 2,64 53,75 53,75 53,43 53,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.342,49 104.220 
18-12-2002 9,50 270,02 763,50 714,80 48,70 1,27 1,37 2,64 46,06 46,06 45,74 45,55 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.717,01 89.208 
19-12-2002 9,50 231,88 763,50 714,53 48,97 1,27 1,37 2,64 46,33 46,33 46,01 45,82 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.739,00 89.736 
20-12-2002 9,50 116,10 763,50 713,60 49,90 1,27 1,37 2,64 47,27 47,27 46,94 46,75 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.815,04 91.561 
21-12-2002 9,50 62,54 763,50 713,06 50,44 1,27 1,37 2,64 47,81 47,81 47,48 47,29 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.858,90 92.614 
22-12-2002 9,50 42,90 763,50 707,30 56,20 1,27 1,37 2,64 53,56 53,56 53,24 53,04 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.326,75 103.842 
23-12-2002 9,50 33,42 763,50 707,17 56,33 1,27 1,37 2,64 53,69 53,69 53,37 53,18 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.337,78 104.107 
24-12-2002 9,50 28,72 763,50 707,08 56,42 1,27 1,37 2,64 53,78 53,78 53,46 53,27 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.344,87 104.277 
25-12-2002 9,50 38,21 763,50 707,24 56,26 1,27 1,37 2,64 53,62 53,62 53,30 53,10 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.331,66 103.960 
26-12-2002 9,50 32,19 763,50 707,15 56,35 1,27 1,37 2,64 53,72 53,72 53,39 53,20 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.339,54 104.149 
27-12-2002 9,50 73,14 763,50 713,17 50,33 1,27 1,37 2,64 47,69 47,69 47,37 47,17 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.849,45 92.387 
28-12-2002 9,50 164,64 763,50 714,01 49,49 1,27 1,37 2,64 46,85 46,85 46,53 46,33 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.781,02 90.744 
29-12-2002 9,50 67,43 763,50 713,11 50,39 1,27 1,37 2,64 47,75 47,75 47,43 47,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.854,48 92.507 
30-12-2002 9,50 44,53 763,50 707,32 56,18 1,27 1,37 2,64 53,54 53,54 53,22 53,02 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.325,30 103.807 
31-12-2002 9,50 36,14 763,50 707,21 56,29 1,27 1,37 2,64 53,65 53,65 53,33 53,13 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.334,18 104.020 

1-1-2003 9,50 30,42 763,50 707,11 56,39 1,27 1,37 2,64 53,75 53,75 53,43 53,23 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.342,19 104.212 
2-1-2003 9,50 28,42 763,50 707,07 56,43 1,27 1,37 2,64 53,79 53,79 53,47 53,27 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.345,37 104.289 
3-1-2003 9,50 76,78 763,50 713,21 50,29 1,27 1,37 2,64 47,65 47,65 47,33 47,14 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.846,31 92.312 
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4-1-2003 9,50 75,02 763,50 713,19 50,31 1,27 1,37 2,64 47,67 47,67 47,35 47,15 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.847,82 92.348 
5-1-2003 9,50 43,42 763,50 707,31 56,19 1,27 1,37 2,64 53,55 53,55 53,23 53,04 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.326,28 103.831 
6-1-2003 9,50 54,65 763,50 712,97 50,53 1,27 1,37 2,64 47,90 47,90 47,57 47,38 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.866,29 92.791 
7-1-2003 9,50 48,25 763,50 707,36 56,14 1,27 1,37 2,64 53,51 53,51 53,18 52,99 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.322,47 103.739 
8-1-2003 9,50 40,70 763,50 707,28 56,22 1,27 1,37 2,64 53,58 53,58 53,26 53,07 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.328,93 103.894 
9-1-2003 9,50 36,83 763,50 707,22 56,28 1,27 1,37 2,64 53,64 53,64 53,32 53,12 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.333,31 103.999 

10-1-2003 9,50 32,51 763,50 707,15 56,35 1,27 1,37 2,64 53,71 53,71 53,39 53,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.339,07 104.138 
11-1-2003 9,50 29,03 763,50 707,09 56,41 1,27 1,37 2,64 53,77 53,77 53,45 53,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.344,38 104.265 
12-1-2003 9,50 24,27 763,50 706,99 56,51 1,27 1,37 2,64 53,88 53,88 53,55 53,36 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.352,59 104.462 
13-1-2003 9,50 19,22 763,50 706,86 56,64 1,27 1,37 2,64 54,00 54,00 53,68 53,48 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.362,51 104.700 
14-1-2003 9,50 15,27 763,50 706,76 56,74 1,27 1,37 2,64 54,10 54,10 53,78 53,59 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.371,13 104.907 
15-1-2003 9,50 13,41 763,50 706,70 56,80 1,27 1,37 2,64 54,16 54,16 53,84 53,64 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.375,46 105.011 
16-1-2003 9,50 12,51 763,50 706,68 56,82 1,27 1,37 2,64 54,18 54,18 53,86 53,67 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.377,62 105.063 
17-1-2003 9,50 12,09 763,50 706,67 56,83 1,27 1,37 2,64 54,20 54,20 53,87 53,68 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.378,63 105.087 
18-1-2003 9,50 10,89 763,50 706,63 56,87 1,27 1,37 2,64 54,23 54,23 53,91 53,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.381,59 105.158 
19-1-2003 9,50 13,82 763,50 706,72 56,78 1,27 1,37 2,64 54,14 54,14 53,82 53,63 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.374,48 104.988 
20-1-2003 9,50 33,71 763,50 707,17 56,33 1,27 1,37 2,64 53,69 53,69 53,37 53,17 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.337,39 104.097 
21-1-2003 9,50 65,79 763,50 713,09 50,41 1,27 1,37 2,64 47,77 47,77 47,45 47,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.855,95 92.543 
22-1-2003 9,50 60,45 763,50 713,03 50,47 1,27 1,37 2,64 47,83 47,83 47,51 47,31 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.860,82 92.660 
23-1-2003 9,50 35,37 763,50 707,20 56,30 1,27 1,37 2,64 53,66 53,66 53,34 53,15 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.335,16 104.044 
24-1-2003 9,50 28,52 763,50 707,08 56,42 1,27 1,37 2,64 53,78 53,78 53,46 53,27 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.345,20 104.285 
25-1-2003 9,50 22,89 763,50 706,95 56,55 1,27 1,37 2,64 53,91 53,91 53,59 53,39 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.355,18 104.524 
26-1-2003 9,50 18,76 763,50 706,85 56,65 1,27 1,37 2,64 54,01 54,01 53,69 53,49 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.363,47 104.723 
27-1-2003 9,50 15,75 763,50 706,77 56,73 1,27 1,37 2,64 54,09 54,09 53,77 53,57 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.370,05 104.881 
28-1-2003 9,50 14,09 763,50 706,72 56,78 1,27 1,37 2,64 54,14 54,14 53,82 53,62 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.373,86 104.973 
29-1-2003 9,50 12,58 763,50 706,68 56,82 1,27 1,37 2,64 54,18 54,18 53,86 53,67 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.377,45 105.059 
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30-1-2003 9,50 11,22 763,50 706,64 56,86 1,27 1,37 2,64 54,22 54,22 53,90 53,71 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.380,76 105.138 
31-1-2003 9,50 10,73 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 54,24 53,92 53,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.381,99 105.168 
1-2-2003 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2003 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-2-2003 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-2-2003 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
5-2-2003 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
6-2-2003 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
7-2-2003 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
8-2-2003 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
9-2-2003 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 

10-2-2003 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
11-2-2003 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
12-2-2003 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
13-2-2003 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
14-2-2003 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
15-2-2003 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
16-2-2003 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
17-2-2003 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
18-2-2003 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
19-2-2003 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
20-2-2003 1,75 1,75 766,00 706,32 59,68 0,05 0,05 0,10 59,58 59,58 59,57 59,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,65 897,69 21.545 
21-2-2003 8,87 8,87 766,00 706,57 59,43 1,11 1,20 2,30 57,13 57,13 56,85 56,65 0,00 8,56 7,12 8,65 1,75 8,56 4.351,62 104.439 
22-2-2003 6,09 6,09 766,00 706,48 59,52 0,53 0,56 1,10 58,43 58,43 58,29 58,08 0,00 8,56 4,34 7,53 1,75 8,56 2.774,31 66.583 
23-2-2003 9,50 29,19 766,00 707,09 58,91 1,27 1,37 2,64 56,27 56,27 55,95 55,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.547,44 109.138 
24-2-2003 9,50 24,38 766,00 706,99 59,01 1,27 1,37 2,64 56,37 56,37 56,05 55,86 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.555,71 109.337 
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25-2-2003 9,50 85,23 766,00 713,30 52,70 1,27 1,37 2,64 50,06 50,06 49,74 49,55 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.042,53 97.021 
26-2-2003 9,50 135,30 766,00 713,77 52,23 1,27 1,37 2,64 49,59 49,59 49,27 49,08 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.004,43 96.106 
27-2-2003 9,50 69,06 766,00 713,13 52,87 1,27 1,37 2,64 50,23 50,23 49,91 49,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.056,35 97.352 
28-2-2003 9,50 52,74 766,00 712,94 53,06 1,27 1,37 2,64 50,42 50,42 50,10 49,90 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.071,45 97.715 
1-3-2003 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-3-2003 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
3-3-2003 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
4-3-2003 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
5-3-2003 9,50 14,24 768,00 706,73 61,27 1,27 1,37 2,64 58,63 58,63 58,31 58,12 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.739,49 113.748 
6-3-2003 9,50 16,03 768,00 706,78 61,22 1,27 1,37 2,64 58,58 58,58 58,26 58,07 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.735,39 113.649 
7-3-2003 9,50 13,65 768,00 706,71 61,29 1,27 1,37 2,64 58,65 58,65 58,33 58,13 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.740,86 113.781 
8-3-2003 9,50 12,45 768,00 706,68 61,32 1,27 1,37 2,64 58,69 58,69 58,36 58,17 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.743,75 113.850 
9-3-2003 9,50 11,81 768,00 706,66 61,34 1,27 1,37 2,64 58,70 58,70 58,38 58,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.745,28 113.887 

10-3-2003 9,50 11,12 768,00 706,64 61,36 1,27 1,37 2,64 58,73 58,73 58,40 58,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.746,99 113.928 
11-3-2003 9,50 10,53 768,00 706,62 61,38 1,27 1,37 2,64 58,74 58,74 58,42 58,23 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.748,47 113.963 
12-3-2003 9,13 9,13 768,00 706,57 61,43 1,17 1,27 2,44 58,99 58,99 58,69 58,49 0,00 8,56 7,38 8,65 1,75 8,56 4.624,11 110.979 
13-3-2003 7,82 7,82 768,00 706,53 61,47 0,86 0,93 1,79 59,67 59,67 59,45 59,25 0,00 8,56 6,07 8,16 1,75 8,56 3.831,65 91.960 
14-3-2003 7,68 7,68 768,00 706,53 61,47 0,84 0,90 1,73 59,74 59,74 59,52 59,32 0,00 8,56 5,93 8,16 1,75 8,56 3.771,08 90.506 
15-3-2003 6,49 6,49 768,00 706,49 61,51 0,60 0,64 1,24 60,27 60,27 60,11 59,90 0,00 8,56 4,74 7,80 1,75 8,56 3.121,91 74.926 
16-3-2003 6,22 6,22 768,00 706,48 61,52 0,55 0,59 1,14 60,38 60,38 60,23 60,02 0,00 8,56 4,47 7,53 1,75 8,56 2.926,29 70.231 
17-3-2003 6,49 6,49 768,00 706,49 61,51 0,60 0,64 1,24 60,27 60,27 60,11 59,90 0,00 8,56 4,74 7,80 1,75 8,56 3.121,91 74.926 
18-3-2003 5,31 5,31 768,00 706,45 61,55 0,41 0,43 0,83 60,72 60,72 60,61 60,39 0,00 8,56 3,56 7,14 1,75 8,56 2.443,86 58.653 
19-3-2003 5,57 5,57 768,00 706,46 61,54 0,45 0,47 0,92 60,62 60,62 60,51 60,29 0,00 8,56 3,82 7,14 1,75 8,56 2.552,55 61.261 
20-3-2003 5,89 5,89 768,00 706,47 61,53 0,50 0,53 1,02 60,51 60,51 60,38 60,16 0,00 8,56 4,14 7,53 1,75 8,56 2.781,88 66.765 
21-3-2003 5,92 5,92 768,00 706,47 61,53 0,50 0,53 1,04 60,49 60,49 60,36 60,15 0,00 8,56 4,17 7,53 1,75 8,56 2.797,54 67.141 
22-3-2003 5,64 5,64 768,00 706,46 61,54 0,46 0,48 0,94 60,60 60,60 60,48 60,26 0,00 8,56 3,89 7,53 1,75 8,56 2.673,23 64.157 
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23-3-2003 5,34 5,34 768,00 706,45 61,55 0,41 0,43 0,84 60,71 60,71 60,60 60,38 0,00 8,56 3,59 7,14 1,75 8,56 2.456,38 58.953 
24-3-2003 5,10 5,10 768,00 706,44 61,56 0,38 0,40 0,77 60,79 60,79 60,69 60,47 0,00 8,56 3,35 7,14 1,75 8,56 2.356,86 56.565 
25-3-2003 4,96 4,96 768,00 706,44 61,56 0,36 0,37 0,73 60,83 60,83 60,74 60,52 0,00 8,56 3,21 7,14 1,75 8,56 2.299,37 55.185 
26-3-2003 1,75 3,83 768,00 706,40 61,60 0,05 0,05 0,10 61,51 61,51 61,50 61,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 917,74 22.026 
27-3-2003 7,74 7,74 768,00 706,53 61,47 0,85 0,91 1,76 59,71 59,71 59,50 59,29 0,00 8,56 5,99 8,16 1,75 8,56 3.795,04 91.081 
28-3-2003 9,50 30,72 768,00 707,12 60,88 1,27 1,37 2,64 58,24 58,24 57,92 57,73 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.707,70 112.985 
29-3-2003 9,50 24,30 768,00 706,99 61,01 1,27 1,37 2,64 58,37 58,37 58,05 57,86 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.718,51 113.244 
30-3-2003 9,50 21,85 768,00 706,93 61,07 1,27 1,37 2,64 58,43 58,43 58,11 57,92 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.723,17 113.356 
31-3-2003 9,50 86,18 768,00 713,31 54,69 1,27 1,37 2,64 52,05 52,05 51,73 51,54 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.204,40 100.906 
1-4-2003 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2003 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
3-4-2003 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
4-4-2003 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
5-4-2003 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
6-4-2003 1,75 3,19 770,00 706,38 63,62 0,05 0,05 0,10 63,53 63,53 63,52 63,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 948,04 22.753 
7-4-2003 9,50 9,52 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,77 60,77 60,45 60,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.913,69 117.929 
8-4-2003 9,50 9,90 770,00 706,60 63,40 1,27 1,37 2,64 60,76 60,76 60,44 60,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.912,71 117.905 
9-4-2003 9,50 9,64 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,77 60,77 60,45 60,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.913,38 117.921 

10-4-2003 9,50 9,58 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,77 60,77 60,45 60,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.913,53 117.925 
11-4-2003 9,24 9,24 770,00 706,58 63,42 1,20 1,30 2,50 60,92 60,92 60,62 60,42 0,00 8,56 7,49 8,65 1,75 8,56 4.836,69 116.080 
12-4-2003 8,16 8,16 770,00 706,54 63,46 0,94 1,01 1,95 61,50 61,50 61,26 61,06 0,00 8,56 6,41 8,39 1,75 8,56 4.210,86 101.061 
13-4-2003 9,38 9,38 770,00 706,58 63,42 1,24 1,34 2,57 60,84 60,84 60,53 60,34 0,00 8,56 7,63 8,65 1,75 8,56 4.901,40 117.634 
14-4-2003 9,50 26,40 770,00 707,03 62,97 1,27 1,37 2,64 60,33 60,33 60,01 59,81 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.877,42 117.058 
15-4-2003 9,50 71,58 770,00 713,16 56,84 1,27 1,37 2,64 54,21 54,21 53,88 53,69 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.379,45 105.107 
16-4-2003 9,50 41,62 770,00 707,29 62,71 1,27 1,37 2,64 60,07 60,07 59,75 59,56 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.856,63 116.559 
17-4-2003 9,50 27,82 770,00 707,06 62,94 1,27 1,37 2,64 60,30 60,30 59,98 59,78 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.874,99 117.000 
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18-4-2003 9,50 22,69 770,00 706,95 63,05 1,27 1,37 2,64 60,41 60,41 60,09 59,90 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.884,19 117.221 
19-4-2003 9,50 35,43 770,00 707,20 62,80 1,27 1,37 2,64 60,16 60,16 59,84 59,64 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.863,71 116.729 
20-4-2003 9,50 45,74 770,00 707,33 62,67 1,27 1,37 2,64 60,03 60,03 59,71 59,51 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.852,94 116.471 
21-4-2003 9,50 42,09 770,00 707,29 62,71 1,27 1,37 2,64 60,07 60,07 59,75 59,55 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.856,16 116.548 
22-4-2003 9,50 33,24 770,00 707,17 62,83 1,27 1,37 2,64 60,20 60,20 59,88 59,68 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.866,67 116.800 
23-4-2003 9,50 25,94 770,00 707,02 62,98 1,27 1,37 2,64 60,34 60,34 60,02 59,82 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.878,22 117.077 
24-4-2003 9,50 22,02 770,00 706,93 63,07 1,27 1,37 2,64 60,43 60,43 60,11 59,91 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.885,48 117.252 
25-4-2003 9,50 19,36 770,00 706,87 63,13 1,27 1,37 2,64 60,49 60,49 60,17 59,98 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.890,86 117.381 
26-4-2003 9,50 20,08 770,00 706,89 63,11 1,27 1,37 2,64 60,48 60,48 60,15 59,96 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.889,36 117.345 
27-4-2003 9,50 29,39 770,00 707,09 62,91 1,27 1,37 2,64 60,27 60,27 59,95 59,75 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.872,43 116.938 
28-4-2003 9,50 19,21 770,00 706,86 63,14 1,27 1,37 2,64 60,50 60,50 60,18 59,98 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.891,17 117.388 
29-4-2003 9,50 19,10 770,00 706,86 63,14 1,27 1,37 2,64 60,50 60,50 60,18 59,99 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.891,39 117.393 
30-4-2003 9,50 19,99 770,00 706,88 63,12 1,27 1,37 2,64 60,48 60,48 60,16 59,96 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.889,54 117.349 
1-5-2003 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
2-5-2003 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-5-2003 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-5-2003 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-5-2003 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-5-2003 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-5-2003 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-5-2003 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-5-2003 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-5-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-5-2003 1,36 1,36 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,06 65,63 65,63 65,63 65,48 0,00 8,56 0,00 0,00 1,36 8,16 724,84 17.396 
12-5-2003 5,21 5,21 772,00 706,45 65,55 0,39 0,41 0,81 64,75 64,75 64,65 64,43 0,00 8,56 3,46 7,14 1,75 8,56 2.562,95 61.511 
13-5-2003 6,30 6,30 772,00 706,48 65,52 0,57 0,60 1,17 64,34 64,34 64,20 63,98 0,00 8,56 4,55 7,53 1,75 8,56 3.159,17 75.820 
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14-5-2003 1,75 2,93 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,14 23.475 
15-5-2003 1,75 2,46 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,39 23.481 
16-5-2003 1,75 2,34 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,45 23.483 
17-5-2003 1,75 1,98 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,64 23.487 
18-5-2003 1,75 1,98 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,64 23.487 
19-5-2003 1,75 1,98 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,64 23.487 
20-5-2003 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
21-5-2003 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
22-5-2003 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
23-5-2003 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
24-5-2003 1,60 1,60 772,00 706,32 65,68 0,04 0,04 0,08 65,60 65,60 65,59 65,39 0,00 8,56 0,00 0,00 1,60 8,65 904,36 21.705 
25-5-2003 1,46 1,46 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,07 65,62 65,62 65,61 65,44 0,00 8,56 0,00 0,00 1,46 8,39 803,74 19.290 
26-5-2003 1,26 1,26 772,00 706,31 65,69 0,03 0,02 0,05 65,64 65,64 65,64 65,52 0,00 8,56 0,00 0,00 1,26 8,16 671,19 16.109 
27-5-2003 1,61 1,61 772,00 706,32 65,68 0,04 0,04 0,08 65,60 65,60 65,59 65,39 0,00 8,56 0,00 0,00 1,61 8,65 908,29 21.799 
28-5-2003 1,61 1,61 772,00 706,32 65,68 0,04 0,04 0,08 65,60 65,60 65,59 65,39 0,00 8,56 0,00 0,00 1,61 8,65 908,29 21.799 
29-5-2003 1,71 1,71 772,00 706,32 65,68 0,05 0,04 0,09 65,59 65,59 65,58 65,35 0,00 8,56 0,00 0,00 1,71 8,65 968,20 23.237 
30-5-2003 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
31-5-2003 1,75 1,97 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,65 23.488 
1-6-2003 1,75 2,07 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,60 23.486 
2-6-2003 1,75 1,78 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,75 23.490 
3-6-2003 1,75 2,17 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,54 23.485 
4-6-2003 1,75 2,17 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,54 23.485 
5-6-2003 1,75 2,13 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,56 23.486 
6-6-2003 1,75 2,17 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,54 23.485 
7-6-2003 1,75 2,08 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,59 23.486 
8-6-2003 1,75 1,95 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,66 23.488 
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9-6-2003 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
10-6-2003 1,75 1,97 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,65 23.488 
11-6-2003 1,75 1,90 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,69 23.488 
12-6-2003 1,75 1,80 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,74 23.490 
13-6-2003 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
14-6-2003 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
15-6-2003 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
16-6-2003 1,60 1,60 772,00 706,32 65,68 0,04 0,04 0,08 65,60 65,60 65,59 65,39 0,00 8,56 0,00 0,00 1,60 8,65 904,36 21.705 
17-6-2003 1,43 1,43 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,06 65,62 65,62 65,62 65,46 0,00 8,56 0,00 0,00 1,43 8,39 784,12 18.819 
18-6-2003 1,23 1,23 772,00 706,31 65,69 0,02 0,02 0,05 65,65 65,65 65,64 65,53 0,00 8,56 0,00 0,00 1,23 8,16 655,24 15.726 
19-6-2003 1,05 1,05 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,05 7,80 538,65 12.928 
20-6-2003 1,05 1,05 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,05 7,80 538,65 12.928 
21-6-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
22-6-2003 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,98 7,53 481,90 11.566 
23-6-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-6-2003 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,04 7,53 512,39 12.297 
25-6-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
26-6-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
27-6-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
28-6-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
29-6-2003 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,98 7,53 481,90 11.566 
30-6-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-7-2003 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,04 7,53 512,39 12.297 
2-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
3-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
4-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
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5-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
6-7-2003 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,98 7,53 481,90 11.566 
7-7-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-7-2003 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,04 7,53 512,39 12.297 
9-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 

10-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
11-7-2003 1,11 1,11 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,56 0,00 8,56 0,00 0,00 1,11 7,80 568,69 13.649 
12-7-2003 1,11 1,11 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,56 0,00 8,56 0,00 0,00 1,11 7,80 568,69 13.649 
13-7-2003 1,02 1,02 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 8,56 0,00 0,00 1,02 7,53 502,06 12.050 
14-7-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-7-2003 1,06 1,06 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,06 7,80 542,72 13.025 
16-7-2003 1,03 1,03 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,03 7,53 507,96 12.191 
17-7-2003 0,99 0,99 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 8,56 0,00 0,00 0,99 7,53 490,75 11.778 
18-7-2003 1,02 1,02 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,02 7,53 505,01 12.120 
19-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
20-7-2003 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,98 7,53 481,90 11.566 
21-7-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-7-2003 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,04 7,53 512,39 12.297 
23-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
24-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
25-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
26-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
27-7-2003 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,98 7,53 481,90 11.566 
28-7-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-7-2003 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,04 7,53 512,39 12.297 
30-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
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31-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
1-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
2-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
3-8-2003 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,98 7,53 481,90 11.566 
4-8-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-8-2003 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,04 7,53 512,39 12.297 
6-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
7-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
8-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
9-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 

10-8-2003 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,98 7,53 481,90 11.566 
11-8-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-8-2003 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,04 7,53 512,39 12.297 
13-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
14-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
15-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
16-8-2003 0,73 0,73 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,69 65,65 0,00 8,56 0,00 0,00 0,73 7,14 343,18 8.236 
17-8-2003 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,98 7,53 481,90 11.566 
18-8-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-8-2003 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,04 7,53 512,39 12.297 
20-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
21-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
22-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
23-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
24-8-2003 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,98 7,53 481,90 11.566 
25-8-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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26-8-2003 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,04 7,53 512,39 12.297 
27-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
28-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
29-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
30-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
31-8-2003 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,98 7,53 481,90 11.566 
1-9-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-9-2003 0,97 0,97 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,97 7,53 476,98 11.448 
3-9-2003 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 8,56 0,00 0,00 1,01 7,53 496,16 11.908 
4-9-2003 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 8,56 0,00 0,00 1,01 7,53 496,16 11.908 
5-9-2003 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 8,56 0,00 0,00 1,01 7,53 496,16 11.908 
6-9-2003 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 8,56 0,00 0,00 1,01 7,53 496,16 11.908 
7-9-2003 0,90 0,90 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 8,56 0,00 0,00 0,90 7,53 444,01 10.656 
8-9-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-9-2003 0,97 0,97 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,97 7,53 476,98 11.448 

10-9-2003 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 8,56 0,00 0,00 1,01 7,53 496,16 11.908 
11-9-2003 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 8,56 0,00 0,00 1,01 7,53 496,16 11.908 
12-9-2003 1,02 1,02 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,02 7,53 505,01 12.120 
13-9-2003 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,04 7,53 513,86 12.333 
14-9-2003 0,94 0,94 772,00 706,29 65,71 0,02 0,01 0,03 65,68 65,68 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,94 7,53 464,19 11.141 
15-9-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-9-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-9-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-9-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-9-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-9-2003 0,83 0,83 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,69 65,68 65,63 0,00 8,56 0,00 0,00 0,83 7,14 390,87 9.381 
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21-9-2003 0,88 0,88 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,68 65,68 65,68 65,62 0,00 8,56 0,00 0,00 0,88 7,53 432,20 10.373 
22-9-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-9-2003 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 8,56 0,00 0,00 1,01 7,53 497,64 11.943 
24-9-2003 1,02 1,02 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 8,56 0,00 0,00 1,02 7,53 502,06 12.050 
25-9-2003 0,94 0,94 772,00 706,29 65,71 0,02 0,01 0,03 65,68 65,68 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,94 7,53 464,19 11.141 
26-9-2003 1,02 1,02 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 8,56 0,00 0,00 1,02 7,53 502,06 12.050 
27-9-2003 1,02 1,02 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 8,56 0,00 0,00 1,02 7,53 502,06 12.050 
28-9-2003 0,88 0,88 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,68 65,68 65,68 65,62 0,00 8,56 0,00 0,00 0,88 7,53 432,20 10.373 
29-9-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-9-2003 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 8,56 0,00 0,00 1,01 7,53 497,64 11.943 
1-10-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-10-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-10-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-10-2003 1,75 2,41 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,41 23.482 
5-10-2003 1,75 3,76 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,70 23.465 
6-10-2003 1,75 3,05 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,07 23.474 
7-10-2003 1,75 2,53 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,35 23.480 
8-10-2003 1,75 1,78 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,75 23.490 
9-10-2003 1,60 1,60 772,00 706,32 65,68 0,04 0,04 0,08 65,60 65,60 65,59 65,39 0,00 8,56 0,00 0,00 1,60 8,65 904,92 21.718 

10-10-2003 0,85 0,85 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,68 65,68 65,68 65,63 0,00 8,56 0,00 0,00 0,85 7,14 398,82 9.572 
11-10-2003 1,10 1,10 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,56 0,00 8,56 0,00 0,00 1,10 7,80 562,58 13.502 
12-10-2003 0,93 0,93 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 8,56 0,00 0,00 0,93 7,53 458,29 10.999 
13-10-2003 0,85 0,85 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,68 65,68 65,68 65,63 0,00 8,56 0,00 0,00 0,85 7,14 398,82 9.572 
14-10-2003 0,85 0,85 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,68 65,68 65,68 65,63 0,00 8,56 0,00 0,00 0,85 7,14 398,82 9.572 
15-10-2003 9,48 9,48 772,00 706,59 65,41 1,26 1,37 2,63 62,79 62,79 62,47 62,27 0,00 8,56 7,73 8,65 1,75 8,56 5.112,80 122.707 
16-10-2003 1,75 2,91 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,14 23.475 
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17-10-2003 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
18-10-2003 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
19-10-2003 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
20-10-2003 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
21-10-2003 5,15 5,15 772,00 706,44 65,56 0,38 0,40 0,79 64,77 64,77 64,67 64,45 0,00 8,56 3,40 7,14 1,75 8,56 2.534,79 60.835 
22-10-2003 1,75 2,03 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,62 23.487 
23-10-2003 1,75 2,93 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,14 23.475 
24-10-2003 1,75 2,93 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,14 23.475 
25-10-2003 1,75 2,93 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,14 23.475 
26-10-2003 1,75 2,93 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,14 23.475 
27-10-2003 9,50 11,65 772,00 706,65 65,35 1,27 1,37 2,64 62,71 62,71 62,39 62,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.071,00 121.704 
28-10-2003 9,50 116,21 772,00 713,60 58,40 1,27 1,37 2,64 55,76 55,76 55,44 55,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.506,25 108.150 
29-10-2003 9,50 67,04 772,00 713,11 58,89 1,27 1,37 2,64 56,26 56,26 55,93 55,74 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.546,12 109.107 
30-10-2003 9,50 30,62 772,00 707,12 64,88 1,27 1,37 2,64 62,24 62,24 61,92 61,73 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.033,17 120.796 
31-10-2003 9,50 21,33 772,00 706,92 65,08 1,27 1,37 2,64 62,44 62,44 62,12 61,93 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.049,51 121.188 
1-11-2003 9,50 68,59 772,00 713,12 58,88 1,27 1,37 2,64 56,24 56,24 55,92 55,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.544,74 109.074 
2-11-2003 9,50 31,03 772,00 707,13 64,87 1,27 1,37 2,64 62,24 62,24 61,92 61,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.032,55 120.781 
3-11-2003 9,50 20,57 772,00 706,90 65,10 1,27 1,37 2,64 62,46 62,46 62,14 61,95 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.051,03 121.225 
4-11-2003 9,50 14,75 772,00 706,74 65,26 1,27 1,37 2,64 62,62 62,62 62,30 62,10 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.063,61 121.527 
5-11-2003 9,50 11,70 772,00 706,65 65,35 1,27 1,37 2,64 62,71 62,71 62,39 62,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.070,87 121.701 
6-11-2003 9,13 9,13 772,00 706,57 65,43 1,17 1,27 2,44 62,99 62,99 62,69 62,49 0,00 8,56 7,38 8,65 1,75 8,56 4.938,87 118.533 
7-11-2003 8,29 8,29 772,00 706,55 65,45 0,97 1,04 2,01 63,44 63,44 63,19 62,99 0,00 8,56 6,54 8,39 1,75 8,56 4.411,31 105.871 
8-11-2003 6,49 6,49 772,00 706,49 65,51 0,60 0,64 1,24 64,27 64,27 64,11 63,90 0,00 8,56 4,74 7,80 1,75 8,56 3.329,86 79.917 
9-11-2003 5,78 5,78 772,00 706,46 65,54 0,48 0,51 0,99 64,55 64,55 64,42 64,21 0,00 8,56 4,03 7,53 1,75 8,56 2.913,75 69.930 

10-11-2003 8,16 8,16 772,00 706,54 65,46 0,94 1,01 1,95 63,51 63,51 63,26 63,06 0,00 8,56 6,41 8,39 1,75 8,56 4.347,38 104.337 
11-11-2003 9,50 33,24 772,00 707,17 64,83 1,27 1,37 2,64 62,20 62,20 61,88 61,68 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.029,33 120.704 
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12-11-2003 9,50 18,23 772,00 706,84 65,16 1,27 1,37 2,64 62,52 62,52 62,20 62,01 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.055,88 121.341 
13-11-2003 9,50 13,10 772,00 706,70 65,30 1,27 1,37 2,64 62,67 62,67 62,34 62,15 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.067,49 121.620 
14-11-2003 9,50 11,59 772,00 706,65 65,35 1,27 1,37 2,64 62,71 62,71 62,39 62,20 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.071,15 121.708 
15-11-2003 9,50 11,59 772,00 706,65 65,35 1,27 1,37 2,64 62,71 62,71 62,39 62,20 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.071,14 121.707 
16-11-2003 9,50 46,94 772,00 707,35 64,65 1,27 1,37 2,64 62,02 62,02 61,70 61,50 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.014,68 120.352 
17-11-2003 9,50 36,09 772,00 707,21 64,79 1,27 1,37 2,64 62,15 62,15 61,83 61,63 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.025,52 120.613 
18-11-2003 9,50 21,39 772,00 706,92 65,08 1,27 1,37 2,64 62,44 62,44 62,12 61,93 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.049,39 121.185 
19-11-2003 9,50 16,18 772,00 706,78 65,22 1,27 1,37 2,64 62,58 62,58 62,26 62,06 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.060,36 121.449 
20-11-2003 9,50 13,31 772,00 706,70 65,30 1,27 1,37 2,64 62,66 62,66 62,34 62,14 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.066,98 121.608 
21-11-2003 9,50 11,83 772,00 706,66 65,34 1,27 1,37 2,64 62,70 62,70 62,38 62,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.070,57 121.694 
22-11-2003 9,50 12,25 772,00 706,67 65,33 1,27 1,37 2,64 62,69 62,69 62,37 62,18 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.069,54 121.669 
23-11-2003 9,50 164,11 772,00 714,01 57,99 1,27 1,37 2,64 55,35 55,35 55,03 54,84 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.472,66 107.344 
24-11-2003 9,50 20,73 772,00 706,90 65,10 1,27 1,37 2,64 62,46 62,46 62,14 61,94 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.050,70 121.217 
25-11-2003 9,50 40,99 772,00 707,28 64,72 1,27 1,37 2,64 62,08 62,08 61,76 61,57 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.019,91 120.478 
26-11-2003 9,50 28,85 772,00 707,08 64,92 1,27 1,37 2,64 62,28 62,28 61,96 61,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.035,96 120.863 
27-11-2003 9,50 25,68 772,00 707,02 64,98 1,27 1,37 2,64 62,34 62,34 62,02 61,83 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.041,33 120.992 
28-11-2003 9,50 13,21 772,00 706,70 65,30 1,27 1,37 2,64 62,66 62,66 62,34 62,15 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.067,22 121.613 
29-11-2003 9,50 12,77 772,00 706,69 65,31 1,27 1,37 2,64 62,68 62,68 62,35 62,16 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.068,28 121.639 
30-11-2003 9,50 15,93 772,00 706,78 65,22 1,27 1,37 2,64 62,59 62,59 62,26 62,07 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.060,94 121.463 
1-12-2003 9,50 474,85 772,00 716,08 55,92 1,27 1,37 2,64 53,28 53,28 52,96 52,77 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.304,21 103.301 
2-12-2003 9,50 27,76 763,50 707,06 56,44 1,27 1,37 2,64 53,80 53,80 53,48 53,28 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.346,46 104.315 
3-12-2003 9,50 17,45 763,50 706,82 56,68 1,27 1,37 2,64 54,04 54,04 53,72 53,53 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.366,28 104.791 
4-12-2003 9,50 14,63 763,50 706,74 56,76 1,27 1,37 2,64 54,12 54,12 53,80 53,61 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.372,60 104.942 
5-12-2003 9,50 12,92 763,50 706,69 56,81 1,27 1,37 2,64 54,17 54,17 53,85 53,66 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.376,64 105.039 
6-12-2003 9,50 20,69 763,50 706,90 56,60 1,27 1,37 2,64 53,96 53,96 53,64 53,45 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.359,50 104.628 
7-12-2003 9,50 80,39 763,50 713,25 50,25 1,27 1,37 2,64 47,61 47,61 47,29 47,10 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.843,25 92.238 
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8-12-2003 9,50 18,45 763,50 706,84 56,66 1,27 1,37 2,64 54,02 54,02 53,70 53,50 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.364,14 104.739 
9-12-2003 9,50 54,72 763,50 712,97 50,53 1,27 1,37 2,64 47,90 47,90 47,57 47,38 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.866,22 92.789 

10-12-2003 9,50 136,94 763,50 713,78 49,72 1,27 1,37 2,64 47,08 47,08 46,76 46,56 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.799,95 91.199 
11-12-2003 9,50 18,08 763,50 706,83 56,67 1,27 1,37 2,64 54,03 54,03 53,71 53,51 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.364,92 104.758 
12-12-2003 9,50 46,08 763,50 707,34 56,16 1,27 1,37 2,64 53,52 53,52 53,20 53,01 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.324,03 103.777 
13-12-2003 9,50 35,48 763,50 707,20 56,30 1,27 1,37 2,64 53,66 53,66 53,34 53,14 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.335,01 104.040 
14-12-2003 9,50 12,73 763,50 706,68 56,82 1,27 1,37 2,64 54,18 54,18 53,86 53,66 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.377,09 105.050 
15-12-2003 9,50 23,95 763,50 706,98 56,52 1,27 1,37 2,64 53,88 53,88 53,56 53,37 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.353,19 104.476 
16-12-2003 9,50 20,31 763,50 706,89 56,61 1,27 1,37 2,64 53,97 53,97 53,65 53,45 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.360,27 104.646 
17-12-2003 9,50 17,77 763,50 706,83 56,67 1,27 1,37 2,64 54,04 54,04 53,71 53,52 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.365,59 104.774 
18-12-2003 9,50 16,12 763,50 706,78 56,72 1,27 1,37 2,64 54,08 54,08 53,76 53,56 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.369,21 104.861 
19-12-2003 9,50 22,25 763,50 706,94 56,56 1,27 1,37 2,64 53,92 53,92 53,60 53,41 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.356,41 104.554 
20-12-2003 9,50 18,36 763,50 706,84 56,66 1,27 1,37 2,64 54,02 54,02 53,70 53,50 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.364,33 104.744 
21-12-2003 9,50 14,66 763,50 706,74 56,76 1,27 1,37 2,64 54,12 54,12 53,80 53,61 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.372,53 104.941 
22-12-2003 9,50 12,75 763,50 706,69 56,81 1,27 1,37 2,64 54,18 54,18 53,85 53,66 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.377,04 105.049 
23-12-2003 9,50 11,37 763,50 706,64 56,86 1,27 1,37 2,64 54,22 54,22 53,90 53,70 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.380,39 105.129 
24-12-2003 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 54,28 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.385,10 105.242 
25-12-2003 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 54,28 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.385,10 105.242 
26-12-2003 9,17 9,17 763,50 706,58 56,92 1,18 1,28 2,46 54,46 54,46 54,16 53,97 0,00 8,56 7,42 8,65 1,75 8,56 4.287,04 102.889 
27-12-2003 8,71 8,71 763,50 706,56 56,94 1,07 1,15 2,22 54,72 54,72 54,44 54,25 0,00 8,56 6,96 8,39 1,75 8,56 3.993,66 95.848 
28-12-2003 7,20 7,20 763,50 706,51 56,99 0,74 0,79 1,52 55,47 55,47 55,28 55,07 0,00 8,56 5,45 8,16 1,75 8,56 3.281,91 78.766 
29-12-2003 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 54,28 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.385,10 105.242 
30-12-2003 8,45 8,45 763,50 706,55 56,95 1,01 1,09 2,09 54,85 54,85 54,60 54,39 0,00 8,56 6,70 8,39 1,75 8,56 3.887,36 93.297 
31-12-2003 6,75 6,75 763,50 706,50 57,00 0,65 0,69 1,34 55,66 55,66 55,49 55,28 0,00 8,56 5,00 7,80 1,75 8,56 2.992,21 71.813 

1-1-2004 6,73 6,73 763,50 706,50 57,00 0,64 0,69 1,33 55,67 55,67 55,50 55,29 0,00 8,56 4,98 7,80 1,75 8,56 2.982,83 71.588 
2-1-2004 6,60 6,60 763,50 706,49 57,01 0,62 0,66 1,28 55,72 55,72 55,56 55,35 0,00 8,56 4,85 7,80 1,75 8,56 2.931,79 70.363 
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3-1-2004 0,84 0,84 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,18 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,84 7,14 342,28 8.215 
4-1-2004 5,63 5,63 763,50 706,46 57,04 0,46 0,48 0,94 56,10 56,10 55,98 55,77 0,00 8,56 3,88 7,53 1,75 8,56 2.469,23 59.262 
5-1-2004 5,78 5,78 763,50 706,46 57,04 0,48 0,51 0,99 56,05 56,05 55,92 55,71 0,00 8,56 4,03 7,53 1,75 8,56 2.528,89 60.693 
6-1-2004 5,61 5,61 763,50 706,46 57,04 0,45 0,48 0,93 56,11 56,11 55,99 55,77 0,00 8,56 3,86 7,14 1,75 8,56 2.378,56 57.085 
7-1-2004 5,31 5,31 763,50 706,45 57,05 0,41 0,43 0,83 56,22 56,22 56,11 55,89 0,00 8,56 3,56 7,14 1,75 8,56 2.262,17 54.292 
8-1-2004 5,05 5,05 763,50 706,44 57,06 0,37 0,39 0,76 56,30 56,30 56,20 55,98 0,00 8,56 3,30 7,14 1,75 8,56 2.163,65 51.928 
9-1-2004 4,99 4,99 763,50 706,44 57,06 0,36 0,38 0,74 56,32 56,32 56,23 56,01 0,00 8,56 3,24 7,14 1,75 8,56 2.140,40 51.370 

10-1-2004 4,87 4,87 763,50 706,43 57,07 0,34 0,36 0,71 56,36 56,36 56,27 56,05 0,00 8,56 3,12 7,14 1,75 8,56 2.094,20 50.261 
11-1-2004 1,75 4,07 763,50 706,41 57,09 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,19 20.405 
12-1-2004 5,53 5,53 763,50 706,46 57,04 0,44 0,47 0,91 56,14 56,14 56,02 55,80 0,00 8,56 3,78 7,14 1,75 8,56 2.348,67 56.368 
13-1-2004 1,75 4,01 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,22 20.405 
14-1-2004 1,75 4,06 763,50 706,41 57,09 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,20 20.405 
15-1-2004 1,75 4,12 763,50 706,41 57,09 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,17 20.404 
16-1-2004 1,75 3,72 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,38 20.409 
17-1-2004 1,75 3,79 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,34 20.408 
18-1-2004 1,75 3,66 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,41 20.410 
19-1-2004 1,75 3,61 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,43 20.410 
20-1-2004 1,75 3,52 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,48 20.411 
21-1-2004 1,75 3,52 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,48 20.411 
22-1-2004 1,75 3,06 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,73 20.417 
23-1-2004 1,75 2,93 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,79 20.419 
24-1-2004 1,75 2,93 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,79 20.419 
25-1-2004 1,75 2,93 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,79 20.419 
26-1-2004 1,75 2,93 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,79 20.419 
27-1-2004 6,25 6,25 763,50 706,48 57,02 0,56 0,59 1,15 55,87 55,87 55,72 55,51 0,00 8,56 4,50 7,53 1,75 8,56 2.718,98 65.255 
28-1-2004 1,75 3,02 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,74 20.418 
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29-1-2004 1,75 4,06 763,50 706,41 57,09 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,20 20.405 
30-1-2004 5,00 5,00 763,50 706,44 57,06 0,36 0,38 0,74 56,32 56,32 56,22 56,00 0,00 8,56 3,25 7,14 1,75 8,56 2.142,34 51.416 
31-1-2004 1,75 2,82 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,85 20.420 
1-2-2004 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2004 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-2-2004 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-2-2004 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
5-2-2004 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-2-2004 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-2-2004 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-2-2004 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
9-2-2004 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 

10-2-2004 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
11-2-2004 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
12-2-2004 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
13-2-2004 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
14-2-2004 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
15-2-2004 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
16-2-2004 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
17-2-2004 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
18-2-2004 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
19-2-2004 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
20-2-2004 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
21-2-2004 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
22-2-2004 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
23-2-2004 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
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24-2-2004 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
25-2-2004 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
26-2-2004 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
27-2-2004 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
28-2-2004 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
29-2-2004 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
1-3-2004 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-3-2004 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
3-3-2004 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
4-3-2004 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
5-3-2004 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
6-3-2004 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
7-3-2004 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
8-3-2004 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
9-3-2004 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 

10-3-2004 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
11-3-2004 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
12-3-2004 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
13-3-2004 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-3-2004 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
15-3-2004 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
16-3-2004 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
17-3-2004 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
18-3-2004 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-3-2004 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
20-3-2004 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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21-3-2004 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
22-3-2004 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-3-2004 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
24-3-2004 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
25-3-2004 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
26-3-2004 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
27-3-2004 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
28-3-2004 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
29-3-2004 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
30-3-2004 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
31-3-2004 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
1-4-2004 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2004 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-4-2004 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
4-4-2004 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
5-4-2004 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
6-4-2004 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
7-4-2004 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
8-4-2004 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
9-4-2004 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 

10-4-2004 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
11-4-2004 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
12-4-2004 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
13-4-2004 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
14-4-2004 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
15-4-2004 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
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16-4-2004 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
17-4-2004 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
18-4-2004 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
19-4-2004 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
20-4-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
21-4-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
22-4-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
23-4-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
24-4-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
25-4-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
26-4-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
27-4-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
28-4-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
29-4-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
30-4-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
1-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
2-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
3-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
4-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
5-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
6-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
7-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
8-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
9-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 

10-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
11-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
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12-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
13-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
14-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
15-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
16-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
17-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
18-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
19-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
20-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
21-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
22-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
23-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
24-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
25-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
26-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
27-5-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
28-5-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
29-5-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
30-5-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
31-5-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
1-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
2-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
3-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
4-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
5-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
6-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
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7-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
8-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
9-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 

10-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
11-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
12-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
13-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
14-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
15-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
16-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
17-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
18-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
19-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
20-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
21-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
22-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
23-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
24-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
25-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
26-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
27-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
28-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
29-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
30-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
1-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
2-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
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3-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
4-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
5-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
6-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
7-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
8-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
9-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 

10-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
11-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
12-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
13-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
14-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
15-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
16-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
17-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
18-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
19-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
20-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
21-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
22-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
23-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
24-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
25-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
26-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
27-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
28-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
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29-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
30-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
31-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
1-8-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
2-8-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
3-8-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
4-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
19-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
20-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
21-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
22-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
23-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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24-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
25-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
26-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
27-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
28-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
30-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
31-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
1-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
2-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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19-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
20-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
21-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
22-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
23-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
24-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
25-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
26-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
27-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
28-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
30-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
1-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
2-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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15-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
19-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
20-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
21-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
22-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
23-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
24-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
25-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
26-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
27-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
28-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
30-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
31-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
1-11-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
2-11-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-11-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-11-2004 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-11-2004 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-11-2004 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-11-2004 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-11-2004 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-11-2004 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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10-11-2004 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-11-2004 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-11-2004 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-11-2004 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-12-2004 9,50 432,21 771,50 715,83 55,67 1,27 1,37 2,64 53,03 53,03 52,71 52,51 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.283,73 102.810 
2-12-2004 8,76 8,76 763,50 706,56 56,94 1,08 1,17 2,25 54,69 54,69 54,41 54,21 0,00 8,56 7,01 8,65 1,75 8,56 4.114,23 98.742 
3-12-2004 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 54,28 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.385,10 105.242 
4-12-2004 5,14 5,14 763,50 706,44 57,06 0,38 0,40 0,78 56,27 56,27 56,17 55,95 0,00 8,56 3,39 7,14 1,75 8,56 2.197,71 52.745 
5-12-2004 1,75 3,34 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,58 20.414 
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6-12-2004 4,94 4,94 763,50 706,44 57,06 0,35 0,37 0,72 56,34 56,34 56,25 56,03 0,00 8,56 3,19 7,14 1,75 8,56 2.119,45 50.867 
7-12-2004 1,75 3,59 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,44 20.411 
8-12-2004 1,75 4,04 763,50 706,41 57,09 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,21 20.405 
9-12-2004 1,75 3,95 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,25 20.406 

10-12-2004 1,75 3,61 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,43 20.410 
11-12-2004 1,75 3,26 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,62 20.415 
12-12-2004 1,75 3,46 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,51 20.412 
13-12-2004 1,75 3,35 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,57 20.414 
14-12-2004 1,75 2,98 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,77 20.418 
15-12-2004 1,75 3,19 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,65 20.416 
16-12-2004 1,75 2,93 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,79 20.419 
17-12-2004 1,75 3,32 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,59 20.414 
18-12-2004 1,75 2,83 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,85 20.420 
19-12-2004 1,75 2,83 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,85 20.420 
20-12-2004 1,75 2,54 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,00 20.424 
21-12-2004 1,75 2,46 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,04 20.425 
22-12-2004 1,75 2,34 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,11 20.427 
23-12-2004 1,75 2,03 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,28 20.431 
24-12-2004 1,75 2,24 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,16 20.428 
25-12-2004 1,75 2,37 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,09 20.426 
26-12-2004 1,75 2,48 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,03 20.425 
27-12-2004 1,75 2,48 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,03 20.425 
28-12-2004 1,75 2,47 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,04 20.425 
29-12-2004 1,75 2,24 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,16 20.428 
30-12-2004 1,75 2,24 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,16 20.428 
31-12-2004 1,75 2,12 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,22 20.429 
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1-1-2005 1,75 1,94 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,32 20.432 
2-1-2005 1,75 1,94 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,32 20.432 
3-1-2005 1,75 2,02 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,28 20.431 
4-1-2005 1,75 1,94 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,32 20.432 
5-1-2005 1,75 1,94 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,32 20.432 
6-1-2005 1,75 1,94 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,32 20.432 
7-1-2005 1,75 1,86 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,37 20.433 
8-1-2005 1,75 1,86 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,37 20.433 
9-1-2005 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 

10-1-2005 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
11-1-2005 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
12-1-2005 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
13-1-2005 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
14-1-2005 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
15-1-2005 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
16-1-2005 1,64 1,64 763,50 706,32 57,18 0,04 0,04 0,08 57,10 57,10 57,09 56,88 0,00 8,56 0,00 0,00 1,64 8,65 805,31 19.327 
17-1-2005 1,53 1,53 763,50 706,32 57,18 0,04 0,04 0,07 57,11 57,11 57,10 56,92 0,00 8,56 0,00 0,00 1,53 8,39 732,95 17.591 
18-1-2005 1,39 1,39 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,06 57,13 57,13 57,12 56,97 0,00 8,56 0,00 0,00 1,39 8,16 644,59 15.470 
19-1-2005 1,31 1,31 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,05 57,14 57,14 57,13 57,00 0,00 8,56 0,00 0,00 1,31 8,16 611,37 14.673 
20-1-2005 1,31 1,31 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,05 57,14 57,14 57,13 57,00 0,00 8,56 0,00 0,00 1,31 8,16 611,37 14.673 
21-1-2005 1,31 1,31 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,05 57,14 57,14 57,13 57,00 0,00 8,56 0,00 0,00 1,31 8,16 611,37 14.673 
22-1-2005 1,31 1,31 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,05 57,14 57,14 57,13 57,00 0,00 8,56 0,00 0,00 1,31 8,16 611,37 14.673 
23-1-2005 1,31 1,31 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,05 57,14 57,14 57,13 57,00 0,00 8,56 0,00 0,00 1,31 8,16 611,37 14.673 
24-1-2005 1,31 1,31 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,05 57,14 57,14 57,13 57,00 0,00 8,56 0,00 0,00 1,31 8,16 611,37 14.673 
25-1-2005 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,02 0,00 8,56 0,00 0,00 1,23 8,16 573,02 13.752 
26-1-2005 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 510,89 12.261 
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27-1-2005 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 510,89 12.261 
28-1-2005 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 510,89 12.261 
29-1-2005 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 510,89 12.261 
30-1-2005 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 510,89 12.261 
31-1-2005 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 510,89 12.261 
1-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
6-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
7-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
8-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
9-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

10-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
11-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
12-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
13-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
14-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
15-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
16-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
17-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
18-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
19-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
20-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
21-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
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22-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
23-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
24-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
25-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
26-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
27-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
28-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
1-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
2-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
5-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
9-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 

10-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
11-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
12-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
13-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
14-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
15-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
16-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
17-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
18-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
19-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
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20-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
21-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
22-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
23-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
24-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
25-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
26-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
27-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
28-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
29-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
30-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
31-3-2005 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
1-4-2005 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
2-4-2005 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
3-4-2005 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
4-4-2005 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
5-4-2005 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
6-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
7-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
8-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
9-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 

10-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
11-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
12-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
13-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
14-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
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15-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
16-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
17-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
18-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
19-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
20-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
21-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
22-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
23-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
24-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
25-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
26-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
27-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
28-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
29-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
30-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
1-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
2-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
3-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
4-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
5-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
6-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
7-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
8-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
9-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 

10-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 01 y 02. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,70 

 
Media (MWh) 10.299,04 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 

Qcirc 
rest 

(m3/s) 

Cota 
lámina 
de agua 
embalse 

Cota 
restitución río 

Salto bruto 
ΔH 

lineal 
 (m) 

ΔH 
concentrada 

 (m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 

Salto neto 
(antes 

bifurcación) 

Salto 
neto 
G1 

Salto 
neto 
G2 

Salto 
neto 
G3 

G1 ROG G2 ROG G3 ROG 
Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

11-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
12-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
13-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
14-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
15-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
16-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
17-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
18-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
19-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
20-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
21-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
22-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
23-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
24-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
25-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
26-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
27-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
28-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
29-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
30-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
31-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
1-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
2-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
3-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
4-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
5-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
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6-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
7-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
8-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
9-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 

10-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
11-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
12-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
13-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
14-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
15-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
16-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
17-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
18-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
19-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
20-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
21-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
22-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
23-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
24-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
25-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
26-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
27-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
28-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
29-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
30-6-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
1-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
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2-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
3-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
4-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
5-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
6-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
7-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
8-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
9-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 

10-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
11-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
12-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
13-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
14-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
15-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
16-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
17-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
18-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
19-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
20-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
21-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
22-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
23-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
24-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
25-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
26-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
27-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
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28-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
29-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
30-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
31-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
1-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
2-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
3-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
4-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
5-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
6-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
7-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
8-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
9-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 

10-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
11-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
12-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
13-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
14-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
15-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
16-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
17-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
18-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
19-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
20-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
21-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
22-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
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23-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
24-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
25-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
26-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
27-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
28-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
29-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
30-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
31-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
1-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
2-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
3-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
4-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
5-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
6-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
7-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
8-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
9-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 

10-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
11-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
12-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
13-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
14-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
15-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
16-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
17-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
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18-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
19-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
20-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
21-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
22-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
23-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
24-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
25-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
26-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
27-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
28-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
29-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
30-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
1-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
2-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
3-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
4-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
5-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
6-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
7-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
8-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
9-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 

10-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
11-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
12-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
13-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
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14-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
15-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
16-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
17-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
18-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
19-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
20-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
21-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
22-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
23-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
24-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
25-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
26-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
27-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
28-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
29-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
30-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
31-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
1-11-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
2-11-2005 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
3-11-2005 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
4-11-2005 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
5-11-2005 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-11-2005 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
7-11-2005 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-11-2005 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
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9-11-2005 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
10-11-2005 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
11-11-2005 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-11-2005 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-11-2005 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-11-2005 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-11-2005 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
16-11-2005 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-11-2005 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
18-11-2005 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-11-2005 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
20-11-2005 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
21-11-2005 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
22-11-2005 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-11-2005 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
24-11-2005 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
25-11-2005 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
26-11-2005 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
27-11-2005 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
28-11-2005 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
29-11-2005 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
30-11-2005 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
1-12-2005 9,50 244,29 768,50 714,62 53,88 1,27 1,37 2,64 51,24 51,24 50,92 50,73 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.138,37 99.321 
2-12-2005 1,75 2,93 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,79 20.419 
3-12-2005 9,50 17,80 763,50 706,83 56,67 1,27 1,37 2,64 54,03 54,03 53,71 53,52 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.365,52 104.773 
4-12-2005 9,50 13,09 763,50 706,70 56,80 1,27 1,37 2,64 54,17 54,17 53,85 53,65 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.376,23 105.029 
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5-12-2005 8,69 8,69 763,50 706,56 56,94 1,06 1,15 2,21 54,73 54,73 54,46 54,26 0,00 8,56 6,94 8,39 1,75 8,56 3.985,81 95.659 
6-12-2005 8,51 8,51 763,50 706,55 56,95 1,02 1,10 2,12 54,82 54,82 54,56 54,36 0,00 8,56 6,76 8,39 1,75 8,56 3.909,87 93.837 
7-12-2005 7,47 7,47 763,50 706,52 56,98 0,79 0,85 1,64 55,34 55,34 55,14 54,93 0,00 8,56 5,72 8,16 1,75 8,56 3.396,54 81.517 
8-12-2005 5,97 5,97 763,50 706,47 57,03 0,51 0,54 1,05 55,98 55,98 55,84 55,63 0,00 8,56 4,22 7,53 1,75 8,56 2.607,58 62.582 
9-12-2005 1,75 3,42 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,53 20.413 

10-12-2005 1,75 3,75 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,36 20.409 
11-12-2005 6,14 6,14 763,50 706,48 57,02 0,54 0,57 1,11 55,91 55,91 55,77 55,55 0,00 8,56 4,39 7,53 1,75 8,56 2.676,34 64.232 
12-12-2005 5,42 5,42 763,50 706,45 57,05 0,42 0,45 0,87 56,18 56,18 56,07 55,85 0,00 8,56 3,67 7,14 1,75 8,56 2.305,66 55.336 
13-12-2005 5,07 5,07 763,50 706,44 57,06 0,37 0,39 0,76 56,29 56,29 56,20 55,98 0,00 8,56 3,32 7,14 1,75 8,56 2.172,56 52.141 
14-12-2005 5,07 5,07 763,50 706,44 57,06 0,37 0,39 0,76 56,29 56,29 56,20 55,98 0,00 8,56 3,32 7,14 1,75 8,56 2.172,56 52.141 
15-12-2005 1,75 3,80 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,33 20.408 
16-12-2005 1,75 3,37 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,56 20.413 
17-12-2005 1,75 2,95 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,78 20.419 
18-12-2005 1,75 3,86 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,30 20.407 
19-12-2005 1,75 3,76 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,35 20.408 
20-12-2005 1,75 3,19 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,66 20.416 
21-12-2005 1,75 2,84 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,84 20.420 
22-12-2005 1,75 2,55 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,99 20.424 
23-12-2005 1,75 2,25 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,16 20.428 
24-12-2005 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
25-12-2005 1,75 2,77 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,88 20.421 
26-12-2005 1,75 3,40 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,54 20.413 
27-12-2005 6,29 6,29 763,50 706,48 57,02 0,57 0,60 1,17 55,85 55,85 55,70 55,49 0,00 8,56 4,54 7,53 1,75 8,56 2.735,29 65.647 
28-12-2005 7,80 7,80 763,50 706,53 56,97 0,86 0,92 1,78 55,18 55,18 54,96 54,76 0,00 8,56 6,05 8,16 1,75 8,56 3.532,64 84.783 
29-12-2005 1,75 3,50 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,49 20.412 
30-12-2005 1,75 2,09 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,24 20.430 
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31-12-2005 1,75 2,01 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,29 20.431 
1-1-2006 1,75 3,67 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,40 20.410 
2-1-2006 4,93 4,93 763,50 706,44 57,06 0,35 0,37 0,72 56,34 56,34 56,25 56,03 0,00 8,56 3,18 7,14 1,75 8,56 2.117,12 50.811 
3-1-2006 1,75 3,64 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,42 20.410 
4-1-2006 1,75 4,00 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,23 20.406 
5-1-2006 1,75 3,56 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,46 20.411 
6-1-2006 1,75 3,56 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,46 20.411 
7-1-2006 4,95 4,95 763,50 706,44 57,06 0,36 0,37 0,73 56,34 56,34 56,24 56,02 0,00 8,56 3,20 7,14 1,75 8,56 2.124,11 50.979 
8-1-2006 1,75 3,32 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,59 20.414 
9-1-2006 1,75 3,80 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,33 20.408 

10-1-2006 1,75 3,40 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,54 20.413 
11-1-2006 1,75 2,93 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,79 20.419 
12-1-2006 1,75 2,34 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,11 20.427 
13-1-2006 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
14-1-2006 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
15-1-2006 1,75 1,82 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,39 20.433 
16-1-2006 1,75 2,85 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,84 20.420 
17-1-2006 5,82 5,82 763,50 706,47 57,03 0,49 0,52 1,00 56,03 56,03 55,90 55,69 0,00 8,56 4,07 7,53 1,75 8,56 2.547,79 61.147 
18-1-2006 1,75 3,67 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,40 20.410 
19-1-2006 1,75 3,26 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,62 20.415 
20-1-2006 1,75 3,03 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,74 20.418 
21-1-2006 1,75 3,04 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,73 20.418 
22-1-2006 1,75 2,93 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,79 20.419 
23-1-2006 1,75 2,93 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,79 20.419 
24-1-2006 1,75 2,93 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,79 20.419 
25-1-2006 1,75 2,36 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,10 20.426 
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26-1-2006 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
27-1-2006 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
28-1-2006 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
29-1-2006 1,75 1,78 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,41 20.434 
30-1-2006 1,75 2,36 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,10 20.426 
31-1-2006 1,75 2,36 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,10 20.426 
1-2-2006 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2006 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-2-2006 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-2-2006 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
9-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 

10-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
11-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
12-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
13-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
14-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
15-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
16-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
17-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
18-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
19-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
20-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
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21-2-2006 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
22-2-2006 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
23-2-2006 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
24-2-2006 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
25-2-2006 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
26-2-2006 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
27-2-2006 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
28-2-2006 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
1-3-2006 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
2-3-2006 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
3-3-2006 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
4-3-2006 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
5-3-2006 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
6-3-2006 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
7-3-2006 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
8-3-2006 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
9-3-2006 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 

10-3-2006 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
11-3-2006 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
12-3-2006 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
13-3-2006 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
14-3-2006 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
15-3-2006 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
16-3-2006 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
17-3-2006 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
18-3-2006 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
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19-3-2006 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
20-3-2006 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
21-3-2006 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
22-3-2006 9,50 17,77 767,50 706,83 60,67 1,27 1,37 2,64 58,04 58,04 57,71 57,52 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.690,89 112.581 
23-3-2006 9,50 23,42 768,00 706,97 61,03 1,27 1,37 2,64 58,40 58,40 58,07 57,88 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.720,16 113.284 
24-3-2006 9,50 67,28 768,00 713,11 54,89 1,27 1,37 2,64 52,25 52,25 51,93 51,74 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.220,59 101.294 
25-3-2006 9,50 56,37 768,00 712,99 55,01 1,27 1,37 2,64 52,38 52,38 52,05 51,86 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.230,63 101.535 
26-3-2006 9,50 30,84 768,00 707,12 60,88 1,27 1,37 2,64 58,24 58,24 57,92 57,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.707,53 112.981 
27-3-2006 9,50 23,67 768,00 706,97 61,03 1,27 1,37 2,64 58,39 58,39 58,07 57,87 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.719,69 113.272 
28-3-2006 9,50 19,18 768,00 706,86 61,14 1,27 1,37 2,64 58,50 58,50 58,18 57,98 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.728,57 113.486 
29-3-2006 9,50 16,15 768,00 706,78 61,22 1,27 1,37 2,64 58,58 58,58 58,26 58,06 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.735,12 113.643 
30-3-2006 9,50 13,78 768,00 706,72 61,28 1,27 1,37 2,64 58,65 58,65 58,32 58,13 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.740,56 113.774 
31-3-2006 9,50 12,02 768,00 706,66 61,34 1,27 1,37 2,64 58,70 58,70 58,38 58,18 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.744,77 113.875 
1-4-2006 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2006 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-4-2006 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
4-4-2006 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
5-4-2006 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
6-4-2006 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
7-4-2006 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
8-4-2006 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
9-4-2006 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 

10-4-2006 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
11-4-2006 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
12-4-2006 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
13-4-2006 1,75 2,93 770,00 706,37 63,63 0,05 0,05 0,10 63,54 63,54 63,53 63,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 948,17 22.756 
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14-4-2006 8,69 8,69 770,00 706,56 63,44 1,06 1,15 2,21 61,23 61,23 60,96 60,76 0,00 8,56 6,94 8,39 1,75 8,56 4.461,92 107.086 
15-4-2006 6,00 6,00 770,00 706,47 63,53 0,52 0,55 1,06 62,46 62,46 62,33 62,11 0,00 8,56 4,25 7,53 1,75 8,56 2.924,96 70.199 
16-4-2006 9,50 12,85 770,00 706,69 63,31 1,27 1,37 2,64 60,67 60,67 60,35 60,16 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.905,44 117.731 
17-4-2006 9,50 11,13 770,00 706,64 63,36 1,27 1,37 2,64 60,72 60,72 60,40 60,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.909,63 117.831 
18-4-2006 8,47 8,47 770,00 706,55 63,45 1,01 1,09 2,10 61,35 61,35 61,09 60,89 0,00 8,56 6,72 8,39 1,75 8,56 4.356,03 104.545 
19-4-2006 1,75 4,08 770,00 706,41 63,59 0,05 0,05 0,10 63,50 63,50 63,49 63,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 947,57 22.742 
20-4-2006 5,41 5,41 770,00 706,45 63,55 0,42 0,45 0,87 62,68 62,68 62,57 62,35 0,00 8,56 3,66 7,14 1,75 8,56 2.570,33 61.688 
21-4-2006 1,75 4,01 770,00 706,40 63,60 0,05 0,05 0,10 63,50 63,50 63,49 63,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 947,60 22.742 
22-4-2006 6,70 6,70 770,00 706,50 63,50 0,64 0,68 1,32 62,18 62,18 62,02 61,81 0,00 8,56 4,95 7,80 1,75 8,56 3.318,30 79.639 
23-4-2006 5,31 5,31 770,00 706,45 63,55 0,41 0,43 0,83 62,72 62,72 62,61 62,39 0,00 8,56 3,56 7,14 1,75 8,56 2.524,61 60.591 
24-4-2006 6,35 6,35 770,00 706,48 63,52 0,58 0,61 1,19 62,33 62,33 62,18 61,97 0,00 8,56 4,60 7,53 1,75 8,56 3.079,38 73.905 
25-4-2006 5,29 5,29 770,00 706,45 63,55 0,40 0,43 0,83 62,72 62,72 62,61 62,40 0,00 8,56 3,54 7,14 1,75 8,56 2.519,43 60.466 
26-4-2006 1,75 4,01 770,00 706,40 63,60 0,05 0,05 0,10 63,50 63,50 63,49 63,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 947,60 22.742 
27-4-2006 1,75 3,57 770,00 706,39 63,61 0,05 0,05 0,10 63,52 63,52 63,51 63,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 947,83 22.748 
28-4-2006 1,75 3,52 770,00 706,39 63,61 0,05 0,05 0,10 63,52 63,52 63,51 63,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 947,86 22.749 
29-4-2006 1,75 2,67 770,00 706,36 63,64 0,05 0,05 0,10 63,55 63,55 63,54 63,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 948,31 22.759 
30-4-2006 1,75 2,63 770,00 706,36 63,64 0,05 0,05 0,10 63,55 63,55 63,54 63,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 948,33 22.760 
1-5-2006 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
2-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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10-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
19-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
20-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
21-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
22-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
23-5-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-5-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-5-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-5-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-5-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-5-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-5-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-5-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
31-5-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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5-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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1-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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27-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
31-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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22-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
31-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-9-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-9-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-9-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-9-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-9-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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17-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-10-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-10-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-10-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-10-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-10-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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13-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-10-2006 9,50 37,66 771,50 707,24 64,26 1,27 1,37 2,64 61,63 61,63 61,31 61,11 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.982,93 119.590 
25-10-2006 9,50 52,08 772,00 712,94 59,06 1,27 1,37 2,64 56,43 56,43 56,11 55,91 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.560,06 109.442 
26-10-2006 9,50 295,14 772,00 714,97 57,03 1,27 1,37 2,64 54,39 54,39 54,07 53,87 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.394,39 105.465 
27-10-2006 9,50 145,30 772,00 713,85 58,15 1,27 1,37 2,64 55,51 55,51 55,19 54,99 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.485,40 107.650 
28-10-2006 9,50 83,33 772,00 713,28 58,72 1,27 1,37 2,64 56,08 56,08 55,76 55,57 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.532,08 108.770 
29-10-2006 9,50 42,15 772,00 707,30 64,70 1,27 1,37 2,64 62,07 62,07 61,75 61,55 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.018,76 120.450 
30-10-2006 9,50 26,53 772,00 707,04 64,96 1,27 1,37 2,64 62,33 62,33 62,00 61,81 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.039,85 120.956 
31-10-2006 9,50 19,31 772,00 706,87 65,13 1,27 1,37 2,64 62,50 62,50 62,17 61,98 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.053,62 121.287 
1-11-2006 9,50 17,19 772,00 706,81 65,19 1,27 1,37 2,64 62,55 62,55 62,23 62,04 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.058,13 121.395 
2-11-2006 9,50 15,48 772,00 706,76 65,24 1,27 1,37 2,64 62,60 62,60 62,28 62,08 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.061,94 121.487 
3-11-2006 9,50 14,67 772,00 706,74 65,26 1,27 1,37 2,64 62,62 62,62 62,30 62,11 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.063,80 121.531 
4-11-2006 9,50 24,00 772,00 706,98 65,02 1,27 1,37 2,64 62,38 62,38 62,06 61,87 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.044,38 121.065 
5-11-2006 9,50 33,47 772,00 707,17 64,83 1,27 1,37 2,64 62,19 62,19 61,87 61,68 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.029,00 120.696 
6-11-2006 9,50 44,62 772,00 707,32 64,68 1,27 1,37 2,64 62,04 62,04 61,72 61,52 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.016,51 120.396 
7-11-2006 9,50 62,28 772,00 713,05 58,95 1,27 1,37 2,64 56,31 56,31 55,99 55,79 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.550,43 109.210 
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8-11-2006 9,50 34,59 772,00 707,19 64,81 1,27 1,37 2,64 62,17 62,17 61,85 61,66 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.027,48 120.660 
9-11-2006 9,50 29,17 772,00 707,09 64,91 1,27 1,37 2,64 62,27 62,27 61,95 61,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.035,45 120.851 

10-11-2006 9,50 16,03 772,00 706,78 65,22 1,27 1,37 2,64 62,58 62,58 62,26 62,07 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.060,71 121.457 
11-11-2006 9,50 16,35 772,00 706,79 65,21 1,27 1,37 2,64 62,57 62,57 62,25 62,06 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.059,99 121.440 
12-11-2006 9,50 12,55 772,00 706,68 65,32 1,27 1,37 2,64 62,68 62,68 62,36 62,17 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.068,80 121.651 
13-11-2006 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,78 62,45 62,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.076,39 121.833 
14-11-2006 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,78 62,45 62,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.076,39 121.833 
15-11-2006 8,24 8,24 772,00 706,55 65,45 0,96 1,03 1,99 63,46 63,46 63,22 63,02 0,00 8,56 6,49 8,39 1,75 8,56 4.387,12 105.291 
16-11-2006 9,50 25,93 772,00 707,02 64,98 1,27 1,37 2,64 62,34 62,34 62,02 61,82 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.040,89 120.981 
17-11-2006 9,50 128,00 772,00 713,70 58,30 1,27 1,37 2,64 55,66 55,66 55,34 55,14 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.497,61 107.943 
18-11-2006 9,50 54,61 772,00 712,97 59,03 1,27 1,37 2,64 56,40 56,40 56,08 55,88 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.557,62 109.383 
19-11-2006 9,50 44,49 772,00 707,32 64,68 1,27 1,37 2,64 62,04 62,04 61,72 61,52 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.016,63 120.399 
20-11-2006 9,50 32,77 772,00 707,16 64,84 1,27 1,37 2,64 62,20 62,20 61,88 61,69 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.030,00 120.720 
21-11-2006 9,50 28,53 772,00 707,08 64,92 1,27 1,37 2,64 62,28 62,28 61,96 61,77 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.036,48 120.876 
22-11-2006 9,50 23,44 772,00 706,97 65,03 1,27 1,37 2,64 62,39 62,39 62,07 61,88 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.045,43 121.090 
23-11-2006 9,50 18,30 772,00 706,84 65,16 1,27 1,37 2,64 62,52 62,52 62,20 62,01 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.055,74 121.338 
24-11-2006 9,50 42,50 772,00 707,30 64,70 1,27 1,37 2,64 62,06 62,06 61,74 61,55 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.018,42 120.442 
25-11-2006 9,50 469,00 772,00 716,05 55,95 1,27 1,37 2,64 53,31 53,31 52,99 52,80 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.306,95 103.367 
26-11-2006 9,50 165,06 772,00 714,02 57,98 1,27 1,37 2,64 55,34 55,34 55,02 54,83 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.472,03 107.329 
27-11-2006 9,50 80,90 772,00 713,25 58,75 1,27 1,37 2,64 56,11 56,11 55,79 55,59 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.534,11 108.819 
28-11-2006 9,50 53,42 772,00 712,95 59,05 1,27 1,37 2,64 56,41 56,41 56,09 55,90 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.558,77 109.410 
29-11-2006 9,50 48,24 772,00 707,36 64,64 1,27 1,37 2,64 62,01 62,01 61,68 61,49 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.013,77 120.330 
30-11-2006 9,50 36,51 772,00 707,22 64,78 1,27 1,37 2,64 62,14 62,14 61,82 61,63 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.025,00 120.600 
1-12-2006 9,50 477,90 772,00 716,10 55,90 1,27 1,37 2,64 53,26 53,26 52,94 52,75 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.302,79 103.267 
2-12-2006 9,50 23,97 763,50 706,98 56,52 1,27 1,37 2,64 53,88 53,88 53,56 53,37 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.353,14 104.475 
3-12-2006 9,50 24,45 763,50 706,99 56,51 1,27 1,37 2,64 53,87 53,87 53,55 53,36 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.352,25 104.454 
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4-12-2006 9,50 23,57 763,50 706,97 56,53 1,27 1,37 2,64 53,89 53,89 53,57 53,38 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.353,88 104.493 
5-12-2006 9,50 26,62 763,50 707,04 56,46 1,27 1,37 2,64 53,82 53,82 53,50 53,31 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.348,40 104.362 
6-12-2006 9,50 45,99 763,50 707,34 56,16 1,27 1,37 2,64 53,53 53,53 53,20 53,01 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.324,11 103.779 
7-12-2006 9,50 46,46 763,50 707,34 56,16 1,27 1,37 2,64 53,52 53,52 53,20 53,01 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.323,74 103.770 
8-12-2006 9,50 32,13 763,50 707,15 56,35 1,27 1,37 2,64 53,72 53,72 53,40 53,20 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.339,63 104.151 
9-12-2006 9,50 53,90 763,50 712,96 50,54 1,27 1,37 2,64 47,91 47,91 47,58 47,39 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.867,01 92.808 

10-12-2006 9,50 30,33 763,50 707,11 56,39 1,27 1,37 2,64 53,75 53,75 53,43 53,23 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.342,33 104.216 
11-12-2006 9,50 25,82 763,50 707,02 56,48 1,27 1,37 2,64 53,84 53,84 53,52 53,33 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.349,80 104.395 
12-12-2006 9,50 21,10 763,50 706,91 56,59 1,27 1,37 2,64 53,95 53,95 53,63 53,43 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.358,67 104.608 
13-12-2006 9,50 18,25 763,50 706,84 56,66 1,27 1,37 2,64 54,02 54,02 53,70 53,51 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.364,56 104.749 
14-12-2006 9,50 14,33 763,50 706,73 56,77 1,27 1,37 2,64 54,13 54,13 53,81 53,61 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.373,30 104.959 
15-12-2006 9,50 12,61 763,50 706,68 56,82 1,27 1,37 2,64 54,18 54,18 53,86 53,66 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.377,38 105.057 
16-12-2006 9,50 12,99 763,50 706,69 56,81 1,27 1,37 2,64 54,17 54,17 53,85 53,65 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.376,45 105.035 
17-12-2006 9,50 12,29 763,50 706,67 56,83 1,27 1,37 2,64 54,19 54,19 53,87 53,67 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.378,14 105.075 
18-12-2006 9,50 11,95 763,50 706,66 56,84 1,27 1,37 2,64 54,20 54,20 53,88 53,68 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.378,96 105.095 
19-12-2006 9,50 10,96 763,50 706,63 56,87 1,27 1,37 2,64 54,23 54,23 53,91 53,71 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.381,43 105.154 
20-12-2006 9,50 10,67 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 54,24 53,92 53,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.382,14 105.171 
21-12-2006 9,33 9,33 763,50 706,58 56,92 1,22 1,32 2,55 54,37 54,37 54,06 53,87 0,00 8,56 7,58 8,65 1,75 8,56 4.354,35 104.504 
22-12-2006 6,68 6,68 763,50 706,50 57,00 0,64 0,68 1,32 55,69 55,69 55,52 55,31 0,00 8,56 4,93 7,80 1,75 8,56 2.965,70 71.177 
23-12-2006 7,31 7,31 763,50 706,52 56,98 0,76 0,81 1,57 55,41 55,41 55,22 55,01 0,00 8,56 5,56 8,16 1,75 8,56 3.331,99 79.968 
24-12-2006 6,66 6,66 763,50 706,49 57,01 0,63 0,67 1,31 55,70 55,70 55,53 55,32 0,00 8,56 4,91 7,80 1,75 8,56 2.955,90 70.942 
25-12-2006 6,16 6,16 763,50 706,48 57,02 0,54 0,58 1,12 55,90 55,90 55,76 55,55 0,00 8,56 4,41 7,53 1,75 8,56 2.681,13 64.347 
26-12-2006 6,36 6,36 763,50 706,48 57,02 0,58 0,62 1,19 55,82 55,82 55,67 55,46 0,00 8,56 4,61 7,53 1,75 8,56 2.763,88 66.333 
27-12-2006 5,65 5,65 763,50 706,46 57,04 0,46 0,48 0,94 56,10 56,10 55,98 55,76 0,00 8,56 3,90 7,53 1,75 8,56 2.476,50 59.436 
28-12-2006 1,75 3,26 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,62 20.415 
29-12-2006 4,94 4,94 763,50 706,44 57,06 0,35 0,37 0,73 56,34 56,34 56,24 56,02 0,00 8,56 3,19 7,14 1,75 8,56 2.121,78 50.923 
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30-12-2006 6,22 6,22 763,50 706,48 57,02 0,55 0,59 1,14 55,88 55,88 55,74 55,52 0,00 8,56 4,47 7,53 1,75 8,56 2.705,04 64.921 
31-12-2006 5,82 5,82 763,50 706,47 57,03 0,49 0,52 1,00 56,03 56,03 55,90 55,69 0,00 8,56 4,07 7,53 1,75 8,56 2.548,19 61.157 

1-1-2007 6,03 6,03 763,50 706,47 57,03 0,52 0,55 1,07 55,95 55,95 55,82 55,60 0,00 8,56 4,28 7,53 1,75 8,56 2.631,60 63.158 
2-1-2007 5,63 5,63 763,50 706,46 57,04 0,46 0,48 0,94 56,10 56,10 55,98 55,77 0,00 8,56 3,88 7,53 1,75 8,56 2.469,23 59.262 
3-1-2007 5,91 5,91 763,50 706,47 57,03 0,50 0,53 1,03 56,00 56,00 55,87 55,65 0,00 8,56 4,16 7,53 1,75 8,56 2.583,93 62.014 
4-1-2007 1,75 3,67 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,40 20.410 
5-1-2007 5,07 5,07 763,50 706,44 57,06 0,37 0,39 0,76 56,29 56,29 56,20 55,98 0,00 8,56 3,32 7,14 1,75 8,56 2.172,17 52.132 
6-1-2007 1,75 3,67 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,40 20.410 
7-1-2007 1,75 3,89 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,29 20.407 
8-1-2007 1,75 3,52 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,48 20.411 
9-1-2007 1,75 3,65 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,41 20.410 

10-1-2007 1,75 3,65 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,41 20.410 
11-1-2007 1,75 3,52 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,48 20.411 
12-1-2007 1,75 3,40 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,54 20.413 
13-1-2007 1,75 3,32 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,59 20.414 
14-1-2007 1,75 3,16 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,67 20.416 
15-1-2007 1,75 3,16 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,67 20.416 
16-1-2007 1,75 3,16 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,67 20.416 
17-1-2007 1,75 3,04 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,73 20.418 
18-1-2007 1,75 2,96 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,78 20.419 
19-1-2007 1,75 2,37 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,09 20.426 
20-1-2007 1,75 2,43 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,06 20.425 
21-1-2007 1,75 3,11 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,69 20.417 
22-1-2007 1,75 3,39 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,55 20.413 
23-1-2007 1,75 3,60 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,44 20.411 
24-1-2007 1,75 3,60 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,44 20.411 
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25-1-2007 1,75 3,39 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,55 20.413 
26-1-2007 1,75 3,39 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,55 20.413 
27-1-2007 1,75 3,39 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,55 20.413 
28-1-2007 1,75 3,39 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,55 20.413 
29-1-2007 1,75 3,74 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,36 20.409 
30-1-2007 1,75 3,74 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,36 20.409 
31-1-2007 1,75 3,74 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,36 20.409 
1-2-2007 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2007 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-2-2007 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-2-2007 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
5-2-2007 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-2-2007 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-2-2007 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-2-2007 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
9-2-2007 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 

10-2-2007 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
11-2-2007 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
12-2-2007 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
13-2-2007 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
14-2-2007 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
15-2-2007 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
16-2-2007 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
17-2-2007 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
18-2-2007 9,50 12,86 766,00 706,69 59,31 1,27 1,37 2,64 56,67 56,67 56,35 56,16 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.580,09 109.922 
19-2-2007 9,50 11,65 766,00 706,65 59,35 1,27 1,37 2,64 56,71 56,71 56,39 56,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.583,03 109.993 
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20-2-2007 9,50 10,93 766,00 706,63 59,37 1,27 1,37 2,64 56,73 56,73 56,41 56,22 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.584,82 110.036 
21-2-2007 9,50 12,92 766,00 706,69 59,31 1,27 1,37 2,64 56,67 56,67 56,35 56,16 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.579,95 109.919 
22-2-2007 9,50 11,15 766,00 706,64 59,36 1,27 1,37 2,64 56,72 56,72 56,40 56,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.584,27 110.022 
23-2-2007 9,50 10,89 766,00 706,63 59,37 1,27 1,37 2,64 56,73 56,73 56,41 56,22 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.584,90 110.038 
24-2-2007 9,50 11,74 766,00 706,66 59,34 1,27 1,37 2,64 56,71 56,71 56,39 56,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.582,80 109.987 
25-2-2007 9,50 10,01 766,00 706,60 59,40 1,27 1,37 2,64 56,76 56,76 56,44 56,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.587,13 110.091 
26-2-2007 9,50 10,24 766,00 706,61 59,39 1,27 1,37 2,64 56,75 56,75 56,43 56,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.586,54 110.077 
27-2-2007 9,21 9,21 766,00 706,58 59,42 1,19 1,29 2,48 56,94 56,94 56,64 56,44 0,00 8,56 7,46 8,65 1,75 8,56 4.501,74 108.042 
28-2-2007 6,97 6,97 766,00 706,50 59,50 0,69 0,74 1,43 58,06 58,06 57,89 57,68 0,00 8,56 5,22 7,80 1,75 8,56 3.221,80 77.323 
1-3-2007 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-3-2007 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
3-3-2007 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
4-3-2007 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
5-3-2007 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-3-2007 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
7-3-2007 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
8-3-2007 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
9-3-2007 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-3-2007 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
11-3-2007 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-3-2007 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-3-2007 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-3-2007 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
15-3-2007 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
16-3-2007 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
17-3-2007 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
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18-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
20-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
21-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
22-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
24-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
25-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
26-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
27-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
28-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
29-3-2007 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
30-3-2007 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
31-3-2007 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
1-4-2007 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2007 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-4-2007 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
4-4-2007 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
5-4-2007 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
6-4-2007 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
7-4-2007 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
8-4-2007 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
9-4-2007 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 

10-4-2007 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
11-4-2007 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
12-4-2007 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
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13-4-2007 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
14-4-2007 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
15-4-2007 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
16-4-2007 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
17-4-2007 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
18-4-2007 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
19-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
20-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
21-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
22-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
23-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
24-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
25-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
26-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
27-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
28-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
29-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
30-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
1-5-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
2-5-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
3-5-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
4-5-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
5-5-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
6-5-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
7-5-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
8-5-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
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9-5-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
10-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
11-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
12-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
13-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
14-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
15-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
16-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
17-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
18-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
19-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
20-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
21-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
22-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
23-5-2007 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
24-5-2007 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
25-5-2007 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
26-5-2007 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
27-5-2007 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
28-5-2007 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-5-2007 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
30-5-2007 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
31-5-2007 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
1-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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4-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-6-2007 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-6-2007 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-6-2007 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-6-2007 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-6-2007 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-6-2007 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-6-2007 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-6-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-6-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-6-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-6-2007 4,90 4,90 772,00 706,44 65,56 0,35 0,37 0,71 64,85 64,85 64,76 64,54 0,00 8,56 3,15 7,14 1,75 8,56 2.424,99 58.200 
24-6-2007 1,75 4,13 772,00 706,41 65,59 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,50 23.460 
25-6-2007 5,29 5,29 772,00 706,45 65,55 0,40 0,43 0,83 64,72 64,72 64,61 64,40 0,00 8,56 3,54 7,14 1,75 8,56 2.599,56 62.390 
26-6-2007 1,75 2,77 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,22 23.477 
27-6-2007 1,75 2,29 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,48 23.483 
28-6-2007 1,75 2,22 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,52 23.484 
29-6-2007 1,75 2,34 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,45 23.483 
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30-6-2007 1,75 3,29 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,95 23.471 
1-7-2007 1,75 2,62 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,30 23.479 
2-7-2007 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
3-7-2007 1,75 1,97 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,65 23.488 
4-7-2007 1,75 2,03 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,62 23.487 
5-7-2007 1,75 2,03 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,62 23.487 
6-7-2007 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
7-7-2007 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
8-7-2007 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
9-7-2007 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 

10-7-2007 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
11-7-2007 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
12-7-2007 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 8,56 0,00 0,00 1,50 8,39 822,26 19.734 
13-7-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
14-7-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
15-7-2007 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,98 7,53 481,90 11.566 
16-7-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-7-2007 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,04 7,53 512,39 12.297 
18-7-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
19-7-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
20-7-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
21-7-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
22-7-2007 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,98 7,53 481,90 11.566 
23-7-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-7-2007 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,04 7,53 512,39 12.297 
25-7-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
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26-7-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
27-7-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
28-7-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
29-7-2007 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,98 7,53 481,90 11.566 
30-7-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-7-2007 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,04 7,53 512,39 12.297 
1-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
2-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
3-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
4-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
5-8-2007 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,98 7,53 481,90 11.566 
6-8-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-8-2007 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,04 7,53 512,39 12.297 
8-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
9-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 

10-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
11-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
12-8-2007 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,98 7,53 481,90 11.566 
13-8-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-8-2007 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,04 7,53 512,39 12.297 
15-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
16-8-2007 0,73 0,73 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,69 65,65 0,00 8,56 0,00 0,00 0,73 7,14 343,18 8.236 
17-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
18-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
19-8-2007 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,98 7,53 481,90 11.566 
20-8-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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21-8-2007 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,04 7,53 512,39 12.297 
22-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
23-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
24-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
25-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,08 7,80 550,87 13.221 
26-8-2007 0,95 0,95 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,68 65,68 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,95 7,53 470,09 11.282 
27-8-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-8-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-8-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-8-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-8-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-9-2007 0,99 0,99 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 8,56 0,00 0,00 0,99 7,53 489,28 11.743 
8-9-2007 1,10 1,10 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,56 0,00 8,56 0,00 0,00 1,10 7,80 562,58 13.502 
9-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-9-2007 0,97 0,97 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,97 7,53 478,46 11.483 
12-9-2007 1,03 1,03 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,03 7,53 507,96 12.191 
13-9-2007 1,03 1,03 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,03 7,53 507,96 12.191 
14-9-2007 1,03 1,03 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,03 7,53 507,96 12.191 
15-9-2007 0,92 0,92 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 8,56 0,00 0,00 0,92 7,53 452,38 10.857 
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16-9-2007 0,80 0,80 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,69 65,69 65,64 0,00 8,56 0,00 0,00 0,80 7,14 376,38 9.033 
17-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
26-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-10-2011 9,50 20,95 772,00 706,91 65,09 1,27 1,37 2,64 62,45 62,45 62,13 61,94 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.050,25 121.206 
2-10-2011 9,50 22,46 772,00 706,94 65,06 1,27 1,37 2,64 62,42 62,42 62,10 61,90 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.047,29 121.135 
3-10-2011 9,50 20,38 772,00 706,89 65,11 1,27 1,37 2,64 62,47 62,47 62,15 61,95 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.051,42 121.234 
4-10-2011 9,50 15,06 772,00 706,75 65,25 1,27 1,37 2,64 62,61 62,61 62,29 62,09 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.062,90 121.510 
5-10-2011 8,21 8,21 772,00 706,55 65,45 0,95 1,02 1,98 63,48 63,48 63,23 63,03 0,00 8,56 6,46 8,39 1,75 8,56 4.373,47 104.963 
6-10-2011 1,75 4,01 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,57 23.462 
7-10-2011 1,75 1,76 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,76 23.490 
8-10-2011 1,25 1,25 772,00 706,31 65,69 0,03 0,02 0,05 65,64 65,64 65,64 65,52 0,00 8,56 0,00 0,00 1,25 8,16 668,54 16.045 
9-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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12-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
26-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-11-2011 1,75 2,61 771,50 706,36 65,14 0,05 0,05 0,10 65,05 65,05 65,04 64,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 970,82 23.300 
2-11-2011 9,50 17,00 772,00 706,81 65,19 1,27 1,37 2,64 62,56 62,56 62,23 62,04 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.058,55 121.405 
3-11-2011 9,50 17,81 772,00 706,83 65,17 1,27 1,37 2,64 62,53 62,53 62,21 62,02 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.056,78 121.363 
4-11-2011 9,50 17,38 772,00 706,82 65,18 1,27 1,37 2,64 62,55 62,55 62,22 62,03 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.057,72 121.385 
5-11-2011 9,50 17,35 772,00 706,82 65,18 1,27 1,37 2,64 62,55 62,55 62,23 62,03 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.057,78 121.387 
6-11-2011 9,50 17,33 772,00 706,81 65,19 1,27 1,37 2,64 62,55 62,55 62,23 62,03 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.057,83 121.388 
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7-11-2011 9,50 16,83 772,00 706,80 65,20 1,27 1,37 2,64 62,56 62,56 62,24 62,04 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.058,92 121.414 
8-11-2011 9,50 16,30 772,00 706,79 65,21 1,27 1,37 2,64 62,57 62,57 62,25 62,06 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.060,09 121.442 
9-11-2011 9,50 13,27 772,00 706,70 65,30 1,27 1,37 2,64 62,66 62,66 62,34 62,15 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.067,09 121.610 

10-11-2011 9,50 13,20 772,00 706,70 65,30 1,27 1,37 2,64 62,66 62,66 62,34 62,15 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.067,26 121.614 
11-11-2011 9,50 12,70 772,00 706,68 65,32 1,27 1,37 2,64 62,68 62,68 62,36 62,16 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.068,46 121.643 
12-11-2011 9,50 12,03 772,00 706,66 65,34 1,27 1,37 2,64 62,70 62,70 62,38 62,18 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.070,07 121.682 
13-11-2011 9,50 11,22 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,72 62,40 62,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.072,06 121.729 
14-11-2011 9,50 11,20 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,72 62,40 62,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.072,10 121.730 
15-11-2011 9,50 11,18 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,72 62,40 62,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.072,15 121.732 
16-11-2011 9,50 11,17 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,72 62,40 62,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.072,18 121.732 
17-11-2011 9,50 11,15 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,72 62,40 62,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.072,23 121.733 
18-11-2011 9,50 11,11 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,73 62,73 62,40 62,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.072,32 121.736 
19-11-2011 9,50 10,90 772,00 706,63 65,37 1,27 1,37 2,64 62,73 62,73 62,41 62,22 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.072,85 121.748 
20-11-2011 9,50 10,68 772,00 706,62 65,38 1,27 1,37 2,64 62,74 62,74 62,42 62,22 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.073,39 121.761 
21-11-2011 9,50 10,26 772,00 706,61 65,39 1,27 1,37 2,64 62,75 62,75 62,43 62,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.074,47 121.787 
22-11-2011 9,50 9,97 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,76 62,44 62,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.075,20 121.805 
23-11-2011 9,50 9,96 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,76 62,44 62,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.075,23 121.805 
24-11-2011 9,50 9,77 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,77 62,77 62,45 62,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.075,71 121.817 
25-11-2011 9,50 9,76 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,77 62,77 62,45 62,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.075,73 121.818 
26-11-2011 9,50 9,51 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,78 62,45 62,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.076,37 121.833 
27-11-2011 9,49 9,49 772,00 706,59 65,41 1,26 1,37 2,63 62,78 62,78 62,46 62,27 0,00 8,56 7,74 8,65 1,75 8,56 5.116,49 122.796 
28-11-2011 6,64 6,64 772,00 706,49 65,51 0,63 0,67 1,30 64,21 64,21 64,04 63,83 0,00 8,56 4,89 7,80 1,75 8,56 3.399,29 81.583 
29-11-2011 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
30-11-2011 1,36 1,36 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,06 65,63 65,63 65,63 65,48 0,00 8,56 0,00 0,00 1,36 8,16 726,97 17.447 
1-12-2011 9,50 458,12 772,00 715,98 56,02 1,27 1,37 2,64 53,38 53,38 53,06 52,86 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.312,06 103.489 
2-12-2011 7,32 7,32 763,50 706,52 56,98 0,76 0,81 1,58 55,41 55,41 55,21 55,01 0,00 8,56 5,57 8,16 1,75 8,56 3.334,51 80.028 
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3-12-2011 6,61 6,61 763,50 706,49 57,01 0,62 0,66 1,29 55,72 55,72 55,56 55,35 0,00 8,56 4,86 7,80 1,75 8,56 2.935,47 70.451 
4-12-2011 6,59 6,59 763,50 706,49 57,01 0,62 0,66 1,28 55,73 55,73 55,57 55,36 0,00 8,56 4,84 7,80 1,75 8,56 2.927,29 70.255 
5-12-2011 6,59 6,59 763,50 706,49 57,01 0,62 0,66 1,28 55,73 55,73 55,57 55,36 0,00 8,56 4,84 7,80 1,75 8,56 2.927,29 70.255 
6-12-2011 6,59 6,59 763,50 706,49 57,01 0,62 0,66 1,28 55,73 55,73 55,57 55,36 0,00 8,56 4,84 7,80 1,75 8,56 2.927,29 70.255 
7-12-2011 6,58 6,58 763,50 706,49 57,01 0,62 0,66 1,28 55,73 55,73 55,57 55,36 0,00 8,56 4,83 7,80 1,75 8,56 2.923,19 70.157 
8-12-2011 5,31 5,31 763,50 706,45 57,05 0,41 0,43 0,84 56,21 56,21 56,11 55,89 0,00 8,56 3,56 7,14 1,75 8,56 2.263,71 54.329 
9-12-2011 5,23 5,23 763,50 706,45 57,05 0,40 0,42 0,81 56,24 56,24 56,14 55,92 0,00 8,56 3,48 7,14 1,75 8,56 2.232,86 53.589 

10-12-2011 5,23 5,23 763,50 706,45 57,05 0,40 0,42 0,81 56,24 56,24 56,14 55,92 0,00 8,56 3,48 7,14 1,75 8,56 2.232,86 53.589 
11-12-2011 5,22 5,22 763,50 706,45 57,05 0,39 0,41 0,81 56,25 56,25 56,14 55,92 0,00 8,56 3,47 7,14 1,75 8,56 2.229,00 53.496 
12-12-2011 5,22 5,22 763,50 706,45 57,05 0,39 0,41 0,81 56,25 56,25 56,14 55,92 0,00 8,56 3,47 7,14 1,75 8,56 2.229,00 53.496 
13-12-2011 5,22 5,22 763,50 706,45 57,05 0,39 0,41 0,81 56,25 56,25 56,14 55,92 0,00 8,56 3,47 7,14 1,75 8,56 2.229,00 53.496 
14-12-2011 5,22 5,22 763,50 706,45 57,05 0,39 0,41 0,81 56,25 56,25 56,14 55,92 0,00 8,56 3,47 7,14 1,75 8,56 2.229,00 53.496 
15-12-2011 5,20 5,20 763,50 706,45 57,05 0,39 0,41 0,80 56,25 56,25 56,15 55,93 0,00 8,56 3,45 7,14 1,75 8,56 2.221,28 53.311 
16-12-2011 5,20 5,20 763,50 706,45 57,05 0,39 0,41 0,80 56,25 56,25 56,15 55,93 0,00 8,56 3,45 7,14 1,75 8,56 2.221,28 53.311 
17-12-2011 5,20 5,20 763,50 706,45 57,05 0,39 0,41 0,80 56,25 56,25 56,15 55,93 0,00 8,56 3,45 7,14 1,75 8,56 2.221,28 53.311 
18-12-2011 5,20 5,20 763,50 706,45 57,05 0,39 0,41 0,80 56,25 56,25 56,15 55,93 0,00 8,56 3,45 7,14 1,75 8,56 2.221,28 53.311 
19-12-2011 5,19 5,19 763,50 706,44 57,06 0,39 0,41 0,80 56,26 56,26 56,15 55,93 0,00 8,56 3,44 7,14 1,75 8,56 2.217,42 53.218 
20-12-2011 5,19 5,19 763,50 706,44 57,06 0,39 0,41 0,80 56,26 56,26 56,15 55,93 0,00 8,56 3,44 7,14 1,75 8,56 2.217,42 53.218 
21-12-2011 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
22-12-2011 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
23-12-2011 1,75 1,92 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,33 20.432 
24-12-2011 1,56 1,56 763,50 706,32 57,18 0,04 0,04 0,08 57,11 57,11 57,10 56,91 0,00 8,56 0,00 0,00 1,56 8,39 745,25 17.886 
25-12-2011 0,86 0,86 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 8,56 0,00 0,00 0,86 7,14 350,82 8.420 
26-12-2011 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,85 7,14 346,76 8.322 
27-12-2011 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,82 7,14 334,56 8.029 
28-12-2011 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
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29-12-2011 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
30-12-2011 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
31-12-2011 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

1-1-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-1-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-1-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-1-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-1-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
6-1-2012 0,87 0,87 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 8,56 0,00 0,00 0,87 7,14 354,89 8.517 
7-1-2012 0,89 0,89 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 8,56 0,00 0,00 0,89 7,53 382,64 9.183 
8-1-2012 0,89 0,89 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 8,56 0,00 0,00 0,89 7,53 382,64 9.183 
9-1-2012 0,89 0,89 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 8,56 0,00 0,00 0,89 7,53 382,64 9.183 

10-1-2012 0,89 0,89 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 8,56 0,00 0,00 0,89 7,53 382,64 9.183 
11-1-2012 0,89 0,89 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 8,56 0,00 0,00 0,89 7,53 382,64 9.183 
12-1-2012 0,89 0,89 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 8,56 0,00 0,00 0,89 7,53 382,64 9.183 
13-1-2012 0,88 0,88 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 8,56 0,00 0,00 0,88 7,53 378,35 9.080 
14-1-2012 0,88 0,88 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 8,56 0,00 0,00 0,88 7,53 378,35 9.080 
15-1-2012 0,88 0,88 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 8,56 0,00 0,00 0,88 7,53 378,35 9.080 
16-1-2012 0,88 0,88 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 8,56 0,00 0,00 0,88 7,53 378,35 9.080 
17-1-2012 0,88 0,88 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 8,56 0,00 0,00 0,88 7,53 378,35 9.080 
18-1-2012 0,87 0,87 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 8,56 0,00 0,00 0,87 7,14 354,89 8.517 
19-1-2012 0,86 0,86 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 8,56 0,00 0,00 0,86 7,14 350,82 8.420 
20-1-2012 0,83 0,83 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,18 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,83 7,14 338,62 8.127 
21-1-2012 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,82 7,14 334,56 8.029 
22-1-2012 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,82 7,14 334,56 8.029 
23-1-2012 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,82 7,14 334,56 8.029 
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24-1-2012 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,82 7,14 334,56 8.029 
25-1-2012 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,82 7,14 334,56 8.029 
26-1-2012 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,82 7,14 334,56 8.029 
27-1-2012 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,82 7,14 334,56 8.029 
28-1-2012 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,82 7,14 334,56 8.029 
29-1-2012 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,82 7,14 334,56 8.029 
30-1-2012 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,82 7,14 334,56 8.029 
31-1-2012 0,81 0,81 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,14 0,00 8,56 0,00 0,00 0,81 7,14 330,49 7.932 
1-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
6-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
7-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
8-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
9-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

10-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
11-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
12-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
13-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
14-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
15-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
16-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
17-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
18-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
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19-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
20-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
21-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
22-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
23-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
24-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
25-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
26-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
27-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
28-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
29-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
1-3-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-3-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-3-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-3-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-3-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
6-3-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
7-3-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
8-3-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
9-3-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

10-3-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
11-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
12-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
13-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
14-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
15-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
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16-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
17-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
18-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
19-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
20-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
21-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
22-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
23-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
24-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
25-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
26-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
27-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
28-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
29-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
30-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
31-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
1-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
2-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
5-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
9-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 

10-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
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11-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
12-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
13-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
14-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
15-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
16-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
17-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
18-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
19-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
20-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
21-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
22-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
23-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
24-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
25-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
26-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
27-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
28-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
29-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
30-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
1-5-2012 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
2-5-2012 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
3-5-2012 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
4-5-2012 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
5-5-2012 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
6-5-2012 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
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7-5-2012 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
8-5-2012 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
9-5-2012 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 

10-5-2012 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
11-5-2012 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-5-2012 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-5-2012 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-5-2012 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-5-2012 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
16-5-2012 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-5-2012 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
18-5-2012 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
20-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
21-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
22-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
23-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
24-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
25-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
26-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
27-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
28-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
29-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
30-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
31-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
1-6-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
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2-6-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
4-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
5-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
6-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
7-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
8-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
9-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 

10-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
11-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
12-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
13-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
14-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
15-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
16-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
17-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
18-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
19-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
20-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
21-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
22-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
23-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
24-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
25-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
26-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
27-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
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28-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
29-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
30-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
1-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
2-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
3-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
4-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
5-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
6-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
7-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
8-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
9-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 

10-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
11-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
12-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
13-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
14-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
15-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
16-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
17-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
18-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
19-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
20-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
21-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
22-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
23-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
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24-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
25-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
26-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
27-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
28-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
29-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
30-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
31-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
1-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
2-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
3-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
4-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
5-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
6-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
7-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
8-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
9-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 

10-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
11-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
12-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
13-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
14-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
15-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
16-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
17-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
18-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
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19-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
20-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
21-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
22-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
23-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
24-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
25-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
26-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
27-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
28-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
29-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
30-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
31-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
1-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
2-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
3-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
4-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
5-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
6-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
7-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
8-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
9-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 

10-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
11-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
12-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
13-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
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14-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
15-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
16-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
17-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
18-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
19-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
20-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
21-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
22-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
23-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
24-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
25-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
26-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
27-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
28-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
29-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
30-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
1-10-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
2-10-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
3-10-2012 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
4-10-2012 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
5-10-2012 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
6-10-2012 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
7-10-2012 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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10-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
31-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-11-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-11-2012 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-11-2012 9,50 12,15 772,00 706,67 65,33 1,27 1,37 2,64 62,69 62,69 62,37 62,18 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.069,78 121.675 
4-11-2012 9,50 19,51 772,00 706,87 65,13 1,27 1,37 2,64 62,49 62,49 62,17 61,97 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.053,20 121.277 
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5-11-2012 9,50 19,11 772,00 706,86 65,14 1,27 1,37 2,64 62,50 62,50 62,18 61,98 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.054,04 121.297 
6-11-2012 9,50 18,74 772,00 706,85 65,15 1,27 1,37 2,64 62,51 62,51 62,19 61,99 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.054,81 121.315 
7-11-2012 9,50 17,81 772,00 706,83 65,17 1,27 1,37 2,64 62,53 62,53 62,21 62,02 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.056,79 121.363 
8-11-2012 9,50 16,92 772,00 706,80 65,20 1,27 1,37 2,64 62,56 62,56 62,24 62,04 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.058,73 121.409 
9-11-2012 9,50 16,85 772,00 706,80 65,20 1,27 1,37 2,64 62,56 62,56 62,24 62,04 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.058,87 121.413 

10-11-2012 9,50 16,59 772,00 706,79 65,21 1,27 1,37 2,64 62,57 62,57 62,25 62,05 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.059,45 121.427 
11-11-2012 9,50 16,56 772,00 706,79 65,21 1,27 1,37 2,64 62,57 62,57 62,25 62,05 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.059,54 121.429 
12-11-2012 9,50 16,43 772,00 706,79 65,21 1,27 1,37 2,64 62,57 62,57 62,25 62,06 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.059,82 121.436 
13-11-2012 9,50 16,32 772,00 706,79 65,21 1,27 1,37 2,64 62,57 62,57 62,25 62,06 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.060,07 121.442 
14-11-2012 9,50 16,11 772,00 706,78 65,22 1,27 1,37 2,64 62,58 62,58 62,26 62,06 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.060,54 121.453 
15-11-2012 9,50 15,37 772,00 706,76 65,24 1,27 1,37 2,64 62,60 62,60 62,28 62,09 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.062,21 121.493 
16-11-2012 9,50 14,93 772,00 706,75 65,25 1,27 1,37 2,64 62,61 62,61 62,29 62,10 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.063,21 121.517 
17-11-2012 9,50 14,82 772,00 706,75 65,25 1,27 1,37 2,64 62,62 62,62 62,30 62,10 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.063,46 121.523 
18-11-2012 9,50 14,53 772,00 706,74 65,26 1,27 1,37 2,64 62,62 62,62 62,30 62,11 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.064,12 121.539 
19-11-2012 9,50 14,32 772,00 706,73 65,27 1,27 1,37 2,64 62,63 62,63 62,31 62,11 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.064,61 121.551 
20-11-2012 9,50 13,33 772,00 706,70 65,30 1,27 1,37 2,64 62,66 62,66 62,34 62,14 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.066,93 121.606 
21-11-2012 9,50 13,30 772,00 706,70 65,30 1,27 1,37 2,64 62,66 62,66 62,34 62,14 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.067,02 121.609 
22-11-2012 9,50 10,40 772,00 706,61 65,39 1,27 1,37 2,64 62,75 62,75 62,43 62,23 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.074,12 121.779 
23-11-2012 9,50 10,07 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,76 62,44 62,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.074,95 121.799 
24-11-2012 9,11 9,11 772,00 706,57 65,43 1,17 1,26 2,43 63,00 63,00 62,70 62,51 0,00 8,56 7,36 8,65 1,75 8,56 4.928,95 118.295 
25-11-2012 8,00 8,00 772,00 706,54 65,46 0,90 0,97 1,88 63,59 63,59 63,35 63,15 0,00 8,56 6,25 8,39 1,75 8,56 4.268,11 102.435 
26-11-2012 6,67 6,67 772,00 706,49 65,51 0,63 0,68 1,31 64,19 64,19 64,03 63,82 0,00 8,56 4,92 7,80 1,75 8,56 3.413,56 81.925 
27-11-2012 6,49 6,49 772,00 706,49 65,51 0,60 0,64 1,24 64,27 64,27 64,11 63,90 0,00 8,56 4,74 7,80 1,75 8,56 3.327,96 79.871 
28-11-2012 6,41 6,41 772,00 706,49 65,51 0,59 0,62 1,21 64,30 64,30 64,15 63,94 0,00 8,56 4,66 7,80 1,75 8,56 3.289,80 78.955 
29-11-2012 6,10 6,10 772,00 706,48 65,52 0,53 0,57 1,10 64,43 64,43 64,29 64,07 0,00 8,56 4,35 7,53 1,75 8,56 3.064,84 73.556 
30-11-2012 5,96 5,96 772,00 706,47 65,53 0,51 0,54 1,05 64,48 64,48 64,35 64,13 0,00 8,56 4,21 7,53 1,75 8,56 2.999,88 71.997 
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1-12-2012 9,50 484,62 772,00 716,14 55,86 1,27 1,37 2,64 53,22 53,22 52,90 52,71 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.299,68 103.192 
2-12-2012 9,50 27,32 763,50 707,05 56,45 1,27 1,37 2,64 53,81 53,81 53,49 53,29 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.347,20 104.333 
3-12-2012 9,50 17,24 763,50 706,81 56,69 1,27 1,37 2,64 54,05 54,05 53,73 53,53 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.366,74 104.802 
4-12-2012 9,50 14,17 763,50 706,73 56,77 1,27 1,37 2,64 54,13 54,13 53,81 53,62 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.373,67 104.968 
5-12-2012 9,50 13,26 763,50 706,70 56,80 1,27 1,37 2,64 54,16 54,16 53,84 53,65 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.375,81 105.020 
6-12-2012 9,50 12,03 763,50 706,66 56,84 1,27 1,37 2,64 54,20 54,20 53,88 53,68 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.378,78 105.091 
7-12-2012 9,50 11,96 763,50 706,66 56,84 1,27 1,37 2,64 54,20 54,20 53,88 53,68 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.378,95 105.095 
8-12-2012 9,50 11,90 763,50 706,66 56,84 1,27 1,37 2,64 54,20 54,20 53,88 53,69 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.379,09 105.098 
9-12-2012 9,50 10,92 763,50 706,63 56,87 1,27 1,37 2,64 54,23 54,23 53,91 53,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.381,51 105.156 

10-12-2012 9,50 10,59 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 54,24 53,92 53,73 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.382,34 105.176 
11-12-2012 9,50 10,35 763,50 706,61 56,89 1,27 1,37 2,64 54,25 54,25 53,93 53,73 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.382,94 105.191 
12-12-2012 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 54,28 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.385,10 105.242 
13-12-2012 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 54,28 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.385,10 105.242 
14-12-2012 9,22 9,22 763,50 706,58 56,92 1,19 1,29 2,49 54,44 54,44 54,13 53,94 0,00 8,56 7,47 8,65 1,75 8,56 4.307,57 103.382 
15-12-2012 8,59 8,59 763,50 706,56 56,94 1,04 1,12 2,16 54,78 54,78 54,52 54,32 0,00 8,56 6,84 8,39 1,75 8,56 3.943,95 94.655 
16-12-2012 8,57 8,57 763,50 706,56 56,94 1,04 1,12 2,15 54,79 54,79 54,53 54,33 0,00 8,56 6,82 8,39 1,75 8,56 3.935,65 94.456 
17-12-2012 8,01 8,01 763,50 706,54 56,96 0,91 0,98 1,88 55,08 55,08 54,85 54,64 0,00 8,56 6,26 8,39 1,75 8,56 3.700,81 88.819 
18-12-2012 7,47 7,47 763,50 706,52 56,98 0,79 0,85 1,64 55,34 55,34 55,14 54,93 0,00 8,56 5,72 8,16 1,75 8,56 3.397,38 81.537 
19-12-2012 6,99 6,99 763,50 706,51 56,99 0,70 0,74 1,44 55,56 55,56 55,38 55,17 0,00 8,56 5,24 7,80 1,75 8,56 3.090,09 74.162 
20-12-2012 6,73 6,73 763,50 706,50 57,00 0,65 0,69 1,33 55,67 55,67 55,50 55,29 0,00 8,56 4,98 7,80 1,75 8,56 2.984,46 71.627 
21-12-2012 6,67 6,67 763,50 706,49 57,01 0,63 0,68 1,31 55,69 55,69 55,53 55,32 0,00 8,56 4,92 7,80 1,75 8,56 2.959,98 71.040 
22-12-2012 6,50 6,50 763,50 706,49 57,01 0,60 0,64 1,25 55,77 55,77 55,61 55,40 0,00 8,56 4,75 7,80 1,75 8,56 2.890,42 69.370 
23-12-2012 6,02 6,02 763,50 706,47 57,03 0,52 0,55 1,07 55,96 55,96 55,82 55,61 0,00 8,56 4,27 7,53 1,75 8,56 2.627,20 63.053 
24-12-2012 5,55 5,55 763,50 706,46 57,04 0,44 0,47 0,91 56,13 56,13 56,01 55,80 0,00 8,56 3,80 7,14 1,75 8,56 2.355,95 56.543 
25-12-2012 5,38 5,38 763,50 706,45 57,05 0,42 0,44 0,86 56,19 56,19 56,08 55,86 0,00 8,56 3,63 7,14 1,75 8,56 2.290,66 54.976 
26-12-2012 5,14 5,14 763,50 706,44 57,06 0,38 0,40 0,78 56,27 56,27 56,17 55,95 0,00 8,56 3,39 7,14 1,75 8,56 2.198,10 52.754 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 01 y 02. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,70 

 
Media (MWh) 10.299,04 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 

Qcirc 
rest 

(m3/s) 

Cota 
lámina 
de agua 
embalse 

Cota 
restitución río 

Salto bruto 
ΔH 

lineal 
 (m) 

ΔH 
concentrada 

 (m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 

Salto neto 
(antes 

bifurcación) 

Salto 
neto 
G1 

Salto 
neto 
G2 

Salto 
neto 
G3 

G1 ROG G2 ROG G3 ROG 
Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

27-12-2012 4,85 4,85 763,50 706,43 57,07 0,34 0,36 0,70 56,37 56,37 56,28 56,06 0,00 8,56 3,10 6,25 1,75 8,56 1.930,16 46.324 
28-12-2012 1,75 3,99 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,23 20.406 
29-12-2012 5,17 5,17 763,50 706,44 57,06 0,39 0,41 0,79 56,26 56,26 56,16 55,94 0,00 8,56 3,42 7,14 1,75 8,56 2.209,69 53.033 
30-12-2012 1,75 3,56 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,46 20.411 
31-12-2012 1,75 4,14 763,50 706,41 57,09 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,16 20.404 

1-1-2013 9,50 37,78 763,50 707,24 56,26 1,27 1,37 2,64 53,62 53,62 53,30 53,11 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.332,17 103.972 
2-1-2013 9,50 34,72 763,50 707,19 56,31 1,27 1,37 2,64 53,67 53,67 53,35 53,16 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.336,01 104.064 
3-1-2013 9,50 27,88 763,50 707,06 56,44 1,27 1,37 2,64 53,80 53,80 53,48 53,28 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.346,26 104.310 
4-1-2013 9,50 17,71 763,50 706,82 56,68 1,27 1,37 2,64 54,04 54,04 53,72 53,52 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.365,71 104.777 
5-1-2013 9,50 17,09 763,50 706,81 56,69 1,27 1,37 2,64 54,05 54,05 53,73 53,54 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.367,06 104.810 
6-1-2013 9,50 16,76 763,50 706,80 56,70 1,27 1,37 2,64 54,06 54,06 53,74 53,55 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.367,79 104.827 
7-1-2013 9,50 16,13 763,50 706,78 56,72 1,27 1,37 2,64 54,08 54,08 53,76 53,56 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.369,19 104.861 
8-1-2013 9,50 14,71 763,50 706,74 56,76 1,27 1,37 2,64 54,12 54,12 53,80 53,60 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.372,42 104.938 
9-1-2013 9,50 12,89 763,50 706,69 56,81 1,27 1,37 2,64 54,17 54,17 53,85 53,66 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.376,70 105.041 

10-1-2013 9,50 12,87 763,50 706,69 56,81 1,27 1,37 2,64 54,17 54,17 53,85 53,66 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.376,75 105.042 
11-1-2013 9,50 11,46 763,50 706,65 56,85 1,27 1,37 2,64 54,21 54,21 53,89 53,70 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.380,17 105.124 
12-1-2013 9,50 10,64 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 54,24 53,92 53,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.382,21 105.173 
13-1-2013 6,99 6,99 763,50 706,51 56,99 0,70 0,74 1,44 55,56 55,56 55,38 55,17 0,00 8,56 5,24 7,80 1,75 8,56 3.090,09 74.162 
14-1-2013 6,08 6,08 763,50 706,48 57,02 0,53 0,56 1,09 55,93 55,93 55,79 55,58 0,00 8,56 4,33 7,53 1,75 8,56 2.651,19 63.629 
15-1-2013 5,79 5,79 763,50 706,47 57,03 0,48 0,51 0,99 56,04 56,04 55,92 55,70 0,00 8,56 4,04 7,53 1,75 8,56 2.534,92 60.838 
16-1-2013 5,32 5,32 763,50 706,45 57,05 0,41 0,43 0,84 56,21 56,21 56,10 55,89 0,00 8,56 3,57 7,14 1,75 8,56 2.267,57 54.422 
17-1-2013 4,97 4,97 763,50 706,44 57,06 0,36 0,38 0,73 56,33 56,33 56,23 56,01 0,00 8,56 3,22 7,14 1,75 8,56 2.132,25 51.174 
18-1-2013 1,75 4,09 763,50 706,41 57,09 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,18 20.404 
19-1-2013 5,34 5,34 763,50 706,45 57,05 0,41 0,43 0,85 56,20 56,20 56,10 55,88 0,00 8,56 3,59 7,14 1,75 8,56 2.275,27 54.606 
20-1-2013 1,75 3,78 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,34 20.408 
21-1-2013 5,08 5,08 763,50 706,44 57,06 0,37 0,39 0,77 56,29 56,29 56,19 55,97 0,00 8,56 3,33 7,14 1,75 8,56 2.174,88 52.197 
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22-1-2013 1,75 3,60 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,44 20.411 
23-1-2013 4,96 4,96 763,50 706,44 57,06 0,36 0,37 0,73 56,33 56,33 56,24 56,02 0,00 8,56 3,21 7,14 1,75 8,56 2.128,37 51.081 
24-1-2013 1,75 3,48 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,50 20.412 
25-1-2013 4,87 4,87 763,50 706,43 57,07 0,34 0,36 0,70 56,36 56,36 56,27 56,05 0,00 8,56 3,12 7,14 1,75 8,56 2.093,42 50.242 
26-1-2013 1,75 3,40 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,54 20.413 
27-1-2013 1,75 4,07 763,50 706,41 57,09 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,19 20.405 
28-1-2013 1,75 3,97 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,25 20.406 
29-1-2013 1,75 3,96 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,25 20.406 
30-1-2013 1,75 3,77 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,35 20.408 
31-1-2013 1,75 3,71 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,38 20.409 
1-2-2013 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2013 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-2-2013 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
4-2-2013 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
5-2-2013 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
6-2-2013 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
7-2-2013 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
8-2-2013 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
9-2-2013 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 

10-2-2013 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
11-2-2013 0,73 0,73 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,69 59,65 0,00 8,56 0,00 0,00 0,73 7,14 310,65 7.456 
12-2-2013 8,25 8,25 766,00 706,55 59,45 0,96 1,03 2,00 57,46 57,46 57,21 57,01 0,00 8,56 6,50 8,39 1,75 8,56 3.975,86 95.421 
13-2-2013 7,78 7,78 766,00 706,53 59,47 0,86 0,92 1,78 57,69 57,69 57,47 57,27 0,00 8,56 6,03 8,16 1,75 8,56 3.686,94 88.486 
14-2-2013 7,19 7,19 766,00 706,51 59,49 0,73 0,79 1,52 57,97 57,97 57,78 57,57 0,00 8,56 5,44 8,16 1,75 8,56 3.428,27 82.279 
15-2-2013 6,79 6,79 766,00 706,50 59,50 0,66 0,70 1,36 58,14 58,14 57,97 57,76 0,00 8,56 5,04 7,80 1,75 8,56 3.144,65 75.472 
16-2-2013 6,77 6,77 766,00 706,50 59,50 0,65 0,70 1,35 58,15 58,15 57,98 57,77 0,00 8,56 5,02 7,80 1,75 8,56 3.136,11 75.267 
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17-2-2013 6,42 6,42 766,00 706,49 59,51 0,59 0,63 1,22 58,30 58,30 58,14 57,93 0,00 8,56 4,67 7,80 1,75 8,56 2.986,11 71.667 
18-2-2013 6,25 6,25 766,00 706,48 59,52 0,56 0,59 1,15 58,37 58,37 58,22 58,01 0,00 8,56 4,50 7,53 1,75 8,56 2.841,11 68.187 
19-2-2013 6,13 6,13 766,00 706,48 59,52 0,54 0,57 1,11 58,41 58,41 58,27 58,06 0,00 8,56 4,38 7,53 1,75 8,56 2.791,03 66.985 
20-2-2013 6,03 6,03 766,00 706,47 59,53 0,52 0,55 1,07 58,45 58,45 58,32 58,10 0,00 8,56 4,28 7,53 1,75 8,56 2.749,19 65.981 
21-2-2013 5,83 5,83 766,00 706,47 59,53 0,49 0,52 1,00 58,53 58,53 58,40 58,18 0,00 8,56 4,08 7,53 1,75 8,56 2.665,24 63.966 
22-2-2013 5,60 5,60 766,00 706,46 59,54 0,45 0,48 0,93 58,61 58,61 58,49 58,28 0,00 8,56 3,85 7,14 1,75 8,56 2.481,30 59.551 
23-2-2013 5,58 5,58 766,00 706,46 59,54 0,45 0,47 0,92 58,62 58,62 58,50 58,29 0,00 8,56 3,83 7,14 1,75 8,56 2.473,28 59.359 
24-2-2013 5,31 5,31 766,00 706,45 59,55 0,41 0,43 0,84 58,71 58,71 58,61 58,39 0,00 8,56 3,56 7,14 1,75 8,56 2.364,72 56.753 
25-2-2013 5,11 5,11 766,00 706,44 59,56 0,38 0,40 0,78 58,78 58,78 58,68 58,46 0,00 8,56 3,36 7,14 1,75 8,56 2.283,93 54.814 
26-2-2013 4,97 4,97 766,00 706,44 59,56 0,36 0,38 0,73 58,83 58,83 58,73 58,51 0,00 8,56 3,22 7,14 1,75 8,56 2.227,19 53.453 
27-2-2013 1,75 4,14 766,00 706,41 59,59 0,05 0,05 0,10 59,50 59,50 59,49 59,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 887,61 21.303 
28-2-2013 5,46 5,46 766,00 706,45 59,55 0,43 0,45 0,88 58,66 58,66 58,55 58,33 0,00 8,56 3,71 7,14 1,75 8,56 2.425,11 58.203 
1-3-2013 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-3-2013 9,50 17,44 767,00 706,82 60,18 1,27 1,37 2,64 57,54 57,54 57,22 57,03 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.650,95 111.623 
3-3-2013 9,50 64,57 768,00 713,08 54,92 1,27 1,37 2,64 52,28 52,28 51,96 51,77 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.223,03 101.353 
4-3-2013 9,50 54,95 768,00 712,97 55,03 1,27 1,37 2,64 52,39 52,39 52,07 51,88 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.231,98 101.568 
5-3-2013 9,50 51,57 768,00 712,93 55,07 1,27 1,37 2,64 52,43 52,43 52,11 51,92 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.235,25 101.646 
6-3-2013 9,50 48,18 768,00 707,36 60,64 1,27 1,37 2,64 58,01 58,01 57,68 57,49 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.688,49 112.524 
7-3-2013 9,50 46,19 768,00 707,34 60,66 1,27 1,37 2,64 58,02 58,02 57,70 57,51 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.689,93 112.558 
8-3-2013 9,50 44,47 768,00 707,32 60,68 1,27 1,37 2,64 58,04 58,04 57,72 57,53 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.691,33 112.592 
9-3-2013 9,50 40,01 768,00 707,27 60,73 1,27 1,37 2,64 58,09 58,09 57,77 57,58 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.695,63 112.695 

10-3-2013 9,50 39,19 768,00 707,26 60,74 1,27 1,37 2,64 58,10 58,10 57,78 57,59 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.696,53 112.717 
11-3-2013 9,50 35,49 768,00 707,20 60,80 1,27 1,37 2,64 58,16 58,16 57,84 57,64 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.700,98 112.823 
12-3-2013 9,50 31,92 768,00 707,14 60,86 1,27 1,37 2,64 58,22 58,22 57,90 57,70 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.705,90 112.942 
13-3-2013 9,50 30,54 768,00 707,12 60,88 1,27 1,37 2,64 58,25 58,25 57,92 57,73 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.707,98 112.991 
14-3-2013 9,50 29,38 768,00 707,09 60,91 1,27 1,37 2,64 58,27 58,27 57,95 57,75 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.709,80 113.035 
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15-3-2013 9,50 26,38 768,00 707,03 60,97 1,27 1,37 2,64 58,33 58,33 58,01 57,81 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.714,79 113.155 
16-3-2013 9,50 25,14 768,00 707,01 60,99 1,27 1,37 2,64 58,36 58,36 58,03 57,84 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.716,97 113.207 
17-3-2013 9,50 23,40 768,00 706,97 61,03 1,27 1,37 2,64 58,40 58,40 58,07 57,88 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.720,19 113.285 
18-3-2013 9,50 23,38 768,00 706,97 61,03 1,27 1,37 2,64 58,40 58,40 58,07 57,88 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.720,22 113.285 
19-3-2013 9,50 22,14 768,00 706,94 61,06 1,27 1,37 2,64 58,43 58,43 58,10 57,91 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.722,59 113.342 
20-3-2013 9,50 21,19 768,00 706,91 61,09 1,27 1,37 2,64 58,45 58,45 58,13 57,93 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.724,47 113.387 
21-3-2013 9,50 20,46 768,00 706,90 61,10 1,27 1,37 2,64 58,47 58,47 58,14 57,95 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.725,94 113.422 
22-3-2013 9,50 18,88 768,00 706,86 61,14 1,27 1,37 2,64 58,51 58,51 58,19 57,99 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.729,19 113.501 
23-3-2013 9,50 18,83 768,00 706,85 61,15 1,27 1,37 2,64 58,51 58,51 58,19 57,99 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.729,31 113.503 
24-3-2013 9,50 18,07 768,00 706,83 61,17 1,27 1,37 2,64 58,53 58,53 58,21 58,01 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.730,93 113.542 
25-3-2013 9,50 16,12 768,00 706,78 61,22 1,27 1,37 2,64 58,58 58,58 58,26 58,06 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.735,19 113.645 
26-3-2013 9,50 15,88 768,00 706,78 61,22 1,27 1,37 2,64 58,59 58,59 58,27 58,07 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.735,72 113.657 
27-3-2013 9,50 10,02 768,00 706,60 61,40 1,27 1,37 2,64 58,76 58,76 58,44 58,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.749,77 113.994 
28-3-2013 9,50 9,83 768,00 706,60 61,40 1,27 1,37 2,64 58,77 58,77 58,44 58,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.750,25 114.006 
29-3-2013 9,50 9,50 768,00 706,59 61,41 1,27 1,37 2,64 58,78 58,78 58,45 58,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.751,08 114.026 
30-3-2013 8,91 8,91 768,00 706,57 61,43 1,12 1,21 2,33 59,11 59,11 58,82 58,62 0,00 8,56 7,16 8,65 1,75 8,56 4.525,16 108.604 
31-3-2013 8,09 8,09 768,00 706,54 61,46 0,93 1,00 1,92 59,54 59,54 59,30 59,10 0,00 8,56 6,34 8,39 1,75 8,56 4.043,81 97.051 
1-4-2013 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2013 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
3-4-2013 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
4-4-2013 9,50 15,97 770,00 706,78 63,22 1,27 1,37 2,64 60,58 60,58 60,26 60,07 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.898,19 117.556 
5-4-2013 9,50 29,20 770,00 707,09 62,91 1,27 1,37 2,64 60,27 60,27 59,95 59,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.872,74 116.946 
6-4-2013 9,50 29,00 770,00 707,09 62,91 1,27 1,37 2,64 60,28 60,28 59,95 59,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.873,05 116.953 
7-4-2013 9,50 27,26 770,00 707,05 62,95 1,27 1,37 2,64 60,31 60,31 59,99 59,79 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.875,93 117.022 
8-4-2013 9,50 23,55 770,00 706,97 63,03 1,27 1,37 2,64 60,39 60,39 60,07 59,88 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.882,56 117.181 
9-4-2013 9,50 20,83 770,00 706,90 63,10 1,27 1,37 2,64 60,46 60,46 60,14 59,94 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.887,85 117.308 
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10-4-2013 9,50 20,26 770,00 706,89 63,11 1,27 1,37 2,64 60,47 60,47 60,15 59,96 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.889,01 117.336 
11-4-2013 9,50 18,72 770,00 706,85 63,15 1,27 1,37 2,64 60,51 60,51 60,19 59,99 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.892,20 117.413 
12-4-2013 9,50 16,39 770,00 706,79 63,21 1,27 1,37 2,64 60,57 60,57 60,25 60,06 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.897,24 117.534 
13-4-2013 9,50 16,16 770,00 706,78 63,22 1,27 1,37 2,64 60,58 60,58 60,26 60,06 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.897,76 117.546 
14-4-2013 9,50 15,25 770,00 706,76 63,24 1,27 1,37 2,64 60,60 60,60 60,28 60,09 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.899,81 117.596 
15-4-2013 9,50 13,16 770,00 706,70 63,30 1,27 1,37 2,64 60,66 60,66 60,34 60,15 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.904,68 117.712 
16-4-2013 9,50 12,60 770,00 706,68 63,32 1,27 1,37 2,64 60,68 60,68 60,36 60,17 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.906,03 117.745 
17-4-2013 9,50 11,81 770,00 706,66 63,34 1,27 1,37 2,64 60,70 60,70 60,38 60,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.907,94 117.791 
18-4-2013 9,50 11,13 770,00 706,64 63,36 1,27 1,37 2,64 60,72 60,72 60,40 60,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.909,64 117.831 
19-4-2013 9,50 10,42 770,00 706,61 63,39 1,27 1,37 2,64 60,75 60,75 60,43 60,23 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.911,41 117.874 
20-4-2013 9,50 9,77 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,77 60,77 60,45 60,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.913,05 117.913 
21-4-2013 9,50 9,50 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,78 60,78 60,45 60,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.913,74 117.930 
22-4-2013 9,08 9,08 770,00 706,57 63,43 1,16 1,25 2,41 61,02 61,02 60,72 60,53 0,00 8,56 7,33 8,65 1,75 8,56 4.756,71 114.161 
23-4-2013 7,88 7,88 770,00 706,53 63,47 0,88 0,94 1,82 61,64 61,64 61,42 61,21 0,00 8,56 6,13 8,16 1,75 8,56 3.991,08 95.786 
24-4-2013 7,18 7,18 770,00 706,51 63,49 0,73 0,78 1,52 61,97 61,97 61,78 61,58 0,00 8,56 5,43 8,16 1,75 8,56 3.661,08 87.866 
25-4-2013 6,76 6,76 770,00 706,50 63,50 0,65 0,69 1,35 62,16 62,16 61,99 61,78 0,00 8,56 5,01 7,80 1,75 8,56 3.348,10 80.354 
26-4-2013 1,11 1,11 770,00 706,30 63,70 0,02 0,02 0,04 63,66 63,66 63,66 63,56 0,00 8,56 0,00 0,00 1,11 7,80 550,35 13.208 
27-4-2013 1,02 1,02 770,00 706,30 63,70 0,02 0,02 0,03 63,67 63,67 63,67 63,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,02 7,53 488,18 11.716 
28-4-2013 1,00 1,00 770,00 706,30 63,70 0,02 0,02 0,03 63,67 63,67 63,67 63,59 0,00 8,56 0,00 0,00 1,00 7,53 478,65 11.488 
29-4-2013 0,92 0,92 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,03 63,68 63,68 63,68 63,61 0,00 8,56 0,00 0,00 0,92 7,53 440,50 10.572 
30-4-2013 0,84 0,84 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,69 63,69 63,68 63,63 0,00 8,56 0,00 0,00 0,84 7,14 381,68 9.160 
1-5-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
2-5-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
3-5-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
4-5-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
5-5-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
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6-5-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
7-5-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
8-5-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
9-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
19-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
20-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
21-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
22-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
23-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
24-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
25-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
26-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
27-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
28-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
30-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
31-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 01 y 02. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,70 

 
Media (MWh) 10.299,04 
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L Toma CH tramo circular 18,15 
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G1 
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G2 

Salto 
neto 
G3 
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Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

1-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
2-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
19-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
20-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
21-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
22-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
23-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
24-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
25-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
26-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
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 9,50 0,70 

 
Media (MWh) 10.299,04 
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27-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
28-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
30-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
1-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
2-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
19-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
20-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
21-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
22-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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23-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
24-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
25-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
26-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
27-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
28-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
30-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
31-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
1-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
2-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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18-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
19-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
20-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
21-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
22-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
23-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
24-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
25-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
26-8-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
27-8-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
28-8-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
29-8-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
30-8-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
31-8-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
1-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
2-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
3-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
4-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
5-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
6-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
7-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
8-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
9-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 

10-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
11-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
12-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 01 y 02. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,70 

 
Media (MWh) 10.299,04 
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13-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
14-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
15-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
16-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
17-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
18-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
19-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
20-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
21-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
22-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
23-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
24-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
25-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
26-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
27-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
28-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
29-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
30-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
1-10-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
2-10-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
3-10-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
4-10-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
5-10-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
6-10-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
7-10-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
8-10-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 01 y 02. 
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Producción   
 9,50 0,70 
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9-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
10-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
19-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
20-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
21-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
22-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
23-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
24-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
25-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
26-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
27-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
28-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
30-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
31-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
1-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
2-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
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4-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
19-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
20-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
21-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
22-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
23-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
24-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
25-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
26-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
27-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
28-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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30-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
1-12-2013 9,50 372,10 770,50 715,47 55,03 1,27 1,37 2,64 52,39 52,39 52,07 51,88 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.232,02 101.568 
2-12-2013 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
3-12-2013 1,70 1,70 763,50 706,32 57,18 0,05 0,04 0,09 57,09 57,09 57,08 56,85 0,00 8,56 0,00 0,00 1,70 8,65 836,43 20.074 
4-12-2013 1,36 1,36 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,06 57,13 57,13 57,13 56,98 0,00 8,56 0,00 0,00 1,36 8,16 632,60 15.182 
5-12-2013 1,34 1,34 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,06 57,13 57,13 57,13 56,99 0,00 8,56 0,00 0,00 1,34 8,16 623,37 14.961 
6-12-2013 1,33 1,33 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,06 57,14 57,14 57,13 56,99 0,00 8,56 0,00 0,00 1,33 8,16 618,76 14.850 
7-12-2013 1,25 1,25 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,14 57,14 57,14 57,02 0,00 8,56 0,00 0,00 1,25 8,16 581,80 13.963 
8-12-2013 1,24 1,24 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,02 0,00 8,56 0,00 0,00 1,24 8,16 577,18 13.852 
9-12-2013 1,24 1,24 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,02 0,00 8,56 0,00 0,00 1,24 8,16 577,18 13.852 

10-12-2013 1,24 1,24 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,02 0,00 8,56 0,00 0,00 1,24 8,16 577,18 13.852 
11-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,02 0,00 8,56 0,00 0,00 1,23 8,16 572,56 13.741 
12-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,02 0,00 8,56 0,00 0,00 1,23 8,16 572,56 13.741 
13-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,02 0,00 8,56 0,00 0,00 1,23 8,16 572,56 13.741 
14-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,02 0,00 8,56 0,00 0,00 1,23 8,16 572,56 13.741 
15-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,02 0,00 8,56 0,00 0,00 1,23 8,16 572,56 13.741 
16-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,02 0,00 8,56 0,00 0,00 1,23 8,16 572,56 13.741 
17-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,02 0,00 8,56 0,00 0,00 1,23 8,16 572,56 13.741 
18-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,02 0,00 8,56 0,00 0,00 1,23 8,16 572,56 13.741 
19-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,02 0,00 8,56 0,00 0,00 1,23 8,16 572,56 13.741 
20-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,02 0,00 8,56 0,00 0,00 1,23 8,16 572,56 13.741 
21-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,02 0,00 8,56 0,00 0,00 1,23 8,16 572,56 13.741 
22-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,02 0,00 8,56 0,00 0,00 1,23 8,16 572,56 13.741 
23-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,02 0,00 8,56 0,00 0,00 1,23 8,16 572,56 13.741 
24-12-2013 1,22 1,22 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,03 0,00 8,56 0,00 0,00 1,22 7,80 542,72 13.025 
25-12-2013 1,22 1,22 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,03 0,00 8,56 0,00 0,00 1,22 7,80 542,72 13.025 
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26-12-2013 1,22 1,22 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,03 0,00 8,56 0,00 0,00 1,22 7,80 542,72 13.025 
27-12-2013 1,22 1,22 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,03 0,00 8,56 0,00 0,00 1,22 7,80 542,72 13.025 
28-12-2013 1,22 1,22 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,03 0,00 8,56 0,00 0,00 1,22 7,80 542,72 13.025 
29-12-2013 1,22 1,22 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,03 0,00 8,56 0,00 0,00 1,22 7,80 542,72 13.025 
30-12-2013 1,22 1,22 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,03 0,00 8,56 0,00 0,00 1,22 7,80 542,72 13.025 
31-12-2013 1,22 1,22 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,05 57,15 57,15 57,14 57,03 0,00 8,56 0,00 0,00 1,22 7,80 542,72 13.025 

1-1-2014 9,50 29,30 763,50 707,09 56,41 1,27 1,37 2,64 53,77 53,77 53,45 53,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.343,94 104.255 
2-1-2014 9,50 29,95 763,50 707,11 56,39 1,27 1,37 2,64 53,76 53,76 53,44 53,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.342,92 104.230 
3-1-2014 9,50 29,95 763,50 707,11 56,39 1,27 1,37 2,64 53,76 53,76 53,44 53,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.342,92 104.230 
4-1-2014 9,50 29,88 763,50 707,10 56,40 1,27 1,37 2,64 53,76 53,76 53,44 53,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.343,03 104.233 
5-1-2014 9,50 29,83 763,50 707,10 56,40 1,27 1,37 2,64 53,76 53,76 53,44 53,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.343,10 104.234 
6-1-2014 9,50 29,80 763,50 707,10 56,40 1,27 1,37 2,64 53,76 53,76 53,44 53,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.343,15 104.236 
7-1-2014 9,50 29,28 763,50 707,09 56,41 1,27 1,37 2,64 53,77 53,77 53,45 53,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.343,97 104.255 
8-1-2014 9,50 26,64 763,50 707,04 56,46 1,27 1,37 2,64 53,82 53,82 53,50 53,31 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.348,36 104.361 
9-1-2014 9,50 11,60 763,50 706,65 56,85 1,27 1,37 2,64 54,21 54,21 53,89 53,70 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.379,83 105.116 

10-1-2014 9,50 9,63 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,27 54,27 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.384,77 105.234 
11-1-2014 9,50 9,61 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,27 54,27 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.384,82 105.236 
12-1-2014 9,50 9,60 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,27 54,27 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.384,85 105.236 
13-1-2014 9,50 9,55 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,27 54,27 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.384,97 105.239 
14-1-2014 9,50 9,55 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,27 54,27 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.384,97 105.239 
15-1-2014 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 54,28 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.385,10 105.242 
16-1-2014 6,32 6,32 763,50 706,48 57,02 0,57 0,61 1,18 55,84 55,84 55,69 55,48 0,00 8,56 4,57 7,53 1,75 8,56 2.746,81 65.923 
17-1-2014 5,62 5,62 763,50 706,46 57,04 0,45 0,48 0,93 56,11 56,11 55,99 55,77 0,00 8,56 3,87 7,14 1,75 8,56 2.382,77 57.186 
18-1-2014 5,56 5,56 763,50 706,46 57,04 0,45 0,47 0,92 56,13 56,13 56,01 55,79 0,00 8,56 3,81 7,14 1,75 8,56 2.359,79 56.635 
19-1-2014 1,53 1,53 763,50 706,32 57,18 0,04 0,04 0,07 57,11 57,11 57,10 56,92 0,00 8,56 0,00 0,00 1,53 8,39 731,06 17.545 
20-1-2014 1,51 1,51 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 8,56 0,00 0,00 1,51 8,39 721,60 17.318 
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21-1-2014 1,48 1,48 763,50 706,31 57,19 0,04 0,03 0,07 57,12 57,12 57,11 56,94 0,00 8,56 0,00 0,00 1,48 8,39 707,40 16.978 
22-1-2014 1,46 1,46 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,07 57,12 57,12 57,11 56,95 0,00 8,56 0,00 0,00 1,46 8,39 697,93 16.750 
23-1-2014 1,42 1,42 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,06 57,12 57,12 57,12 56,96 0,00 8,56 0,00 0,00 1,42 8,39 678,98 16.296 
24-1-2014 1,40 1,40 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,06 57,13 57,13 57,12 56,97 0,00 8,56 0,00 0,00 1,40 8,39 669,50 16.068 
25-1-2014 1,38 1,38 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,06 57,13 57,13 57,12 56,97 0,00 8,56 0,00 0,00 1,38 8,16 641,83 15.404 
26-1-2014 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 511,77 12.282 
27-1-2014 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 511,77 12.282 
28-1-2014 1,14 1,14 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,14 7,80 507,35 12.176 
29-1-2014 1,13 1,13 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,13 7,80 502,92 12.070 
30-1-2014 1,13 1,13 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,13 7,80 502,92 12.070 
31-1-2014 1,12 1,12 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,06 0,00 8,56 0,00 0,00 1,12 7,80 498,50 11.964 
1-2-2014 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2014 9,50 55,45 765,50 712,97 52,53 1,27 1,37 2,64 49,89 49,89 49,57 49,37 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.028,18 96.676 
3-2-2014 9,50 85,66 766,00 713,30 52,70 1,27 1,37 2,64 50,06 50,06 49,74 49,54 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.042,18 97.012 
4-2-2014 9,50 85,46 766,00 713,30 52,70 1,27 1,37 2,64 50,06 50,06 49,74 49,55 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.042,34 97.016 
5-2-2014 9,50 85,17 766,00 713,30 52,70 1,27 1,37 2,64 50,06 50,06 49,74 49,55 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.042,58 97.022 
6-2-2014 9,50 84,59 766,00 713,29 52,71 1,27 1,37 2,64 50,07 50,07 49,75 49,55 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.043,06 97.033 
7-2-2014 9,50 44,68 766,00 707,32 58,68 1,27 1,37 2,64 56,04 56,04 55,72 55,52 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.528,49 108.684 
8-2-2014 9,50 42,07 766,00 707,29 58,71 1,27 1,37 2,64 56,07 56,07 55,75 55,55 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.530,86 108.741 
9-2-2014 9,50 22,24 766,00 706,94 59,06 1,27 1,37 2,64 56,42 56,42 56,10 55,91 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.559,75 109.434 

10-2-2014 9,50 22,20 766,00 706,94 59,06 1,27 1,37 2,64 56,42 56,42 56,10 55,91 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.559,82 109.436 
11-2-2014 9,50 22,10 766,00 706,94 59,06 1,27 1,37 2,64 56,43 56,43 56,10 55,91 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.560,02 109.440 
12-2-2014 9,50 21,99 766,00 706,93 59,07 1,27 1,37 2,64 56,43 56,43 56,11 55,91 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.560,23 109.446 
13-2-2014 9,50 21,85 766,00 706,93 59,07 1,27 1,37 2,64 56,43 56,43 56,11 55,92 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.560,50 109.452 
14-2-2014 9,50 18,60 766,00 706,85 59,15 1,27 1,37 2,64 56,51 56,51 56,19 56,00 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.567,13 109.611 
15-2-2014 9,50 11,82 766,00 706,66 59,34 1,27 1,37 2,64 56,70 56,70 56,38 56,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.582,61 109.983 
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16-2-2014 9,50 11,81 766,00 706,66 59,34 1,27 1,37 2,64 56,70 56,70 56,38 56,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.582,63 109.983 
17-2-2014 9,50 11,81 766,00 706,66 59,34 1,27 1,37 2,64 56,70 56,70 56,38 56,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.582,63 109.983 
18-2-2014 9,50 11,81 766,00 706,66 59,34 1,27 1,37 2,64 56,70 56,70 56,38 56,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.582,63 109.983 
19-2-2014 9,50 11,79 766,00 706,66 59,34 1,27 1,37 2,64 56,70 56,70 56,38 56,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.582,68 109.984 
20-2-2014 9,50 11,78 766,00 706,66 59,34 1,27 1,37 2,64 56,70 56,70 56,38 56,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.582,70 109.985 
21-2-2014 9,50 11,75 766,00 706,66 59,34 1,27 1,37 2,64 56,71 56,71 56,38 56,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.582,77 109.987 
22-2-2014 9,50 11,75 766,00 706,66 59,34 1,27 1,37 2,64 56,71 56,71 56,38 56,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.582,77 109.987 
23-2-2014 9,50 11,49 766,00 706,65 59,35 1,27 1,37 2,64 56,71 56,71 56,39 56,20 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.583,41 110.002 
24-2-2014 7,20 7,20 766,00 706,51 59,49 0,74 0,79 1,53 57,96 57,96 57,77 57,56 0,00 8,56 5,45 8,16 1,75 8,56 3.434,60 82.430 
25-2-2014 6,26 6,26 766,00 706,48 59,52 0,56 0,60 1,16 58,36 58,36 58,22 58,00 0,00 8,56 4,51 7,53 1,75 8,56 2.845,28 68.287 
26-2-2014 6,25 6,25 766,00 706,48 59,52 0,56 0,59 1,15 58,37 58,37 58,22 58,01 0,00 8,56 4,50 7,53 1,75 8,56 2.841,11 68.187 
27-2-2014 6,25 6,25 766,00 706,48 59,52 0,56 0,59 1,15 58,37 58,37 58,22 58,01 0,00 8,56 4,50 7,53 1,75 8,56 2.841,11 68.187 
28-2-2014 6,15 6,15 766,00 706,48 59,52 0,54 0,57 1,12 58,41 58,41 58,26 58,05 0,00 8,56 4,40 7,53 1,75 8,56 2.799,39 67.185 
1-3-2014 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-3-2014 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
3-3-2014 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
4-3-2014 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
5-3-2014 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-3-2014 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
7-3-2014 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-3-2014 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
9-3-2014 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-3-2014 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
11-3-2014 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
12-3-2014 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
13-3-2014 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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14-3-2014 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-3-2014 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
16-3-2014 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
17-3-2014 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
18-3-2014 1,75 1,75 768,00 706,32 61,68 0,05 0,05 0,10 61,58 61,58 61,57 61,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 918,84 22.052 
19-3-2014 5,93 5,93 768,00 706,47 61,53 0,50 0,53 1,04 60,49 60,49 60,36 60,15 0,00 8,56 4,18 7,53 1,75 8,56 2.798,53 67.165 
20-3-2014 5,35 5,35 768,00 706,45 61,55 0,41 0,44 0,85 60,70 60,70 60,59 60,37 0,00 8,56 3,60 7,14 1,75 8,56 2.462,22 59.093 
21-3-2014 5,25 5,25 768,00 706,45 61,55 0,40 0,42 0,82 60,74 60,74 60,63 60,41 0,00 8,56 3,50 7,14 1,75 8,56 2.420,47 58.091 
22-3-2014 5,16 5,16 768,00 706,44 61,56 0,39 0,40 0,79 60,77 60,77 60,66 60,44 0,00 8,56 3,41 7,14 1,75 8,56 2.382,83 57.188 
23-3-2014 1,75 4,13 768,00 706,41 61,59 0,05 0,05 0,10 61,50 61,50 61,49 61,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 917,58 22.022 
24-3-2014 5,45 5,45 768,00 706,45 61,55 0,43 0,45 0,88 60,67 60,67 60,55 60,34 0,00 8,56 3,70 7,14 1,75 8,56 2.503,89 60.093 
25-3-2014 1,75 3,98 768,00 706,40 61,60 0,05 0,05 0,10 61,50 61,50 61,49 61,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 917,66 22.024 
26-3-2014 5,15 5,15 768,00 706,44 61,56 0,38 0,40 0,79 60,77 60,77 60,67 60,45 0,00 8,56 3,40 7,14 1,75 8,56 2.378,64 57.087 
27-3-2014 1,75 3,73 768,00 706,39 61,61 0,05 0,05 0,10 61,51 61,51 61,50 61,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 917,79 22.027 
28-3-2014 5,00 5,00 768,00 706,44 61,56 0,36 0,38 0,74 60,82 60,82 60,72 60,50 0,00 8,56 3,25 7,14 1,75 8,56 2.315,75 55.578 
29-3-2014 1,75 1,75 768,00 706,32 61,68 0,05 0,05 0,10 61,58 61,58 61,57 61,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 918,84 22.052 
30-3-2014 0,92 0,92 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,03 61,68 61,68 61,68 61,61 0,00 8,56 0,00 0,00 0,92 7,53 426,65 10.240 
31-3-2014 0,71 0,71 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,71 7,14 312,61 7.503 
1-4-2014 9,50 116,98 768,00 713,60 54,40 1,27 1,37 2,64 51,76 51,76 51,44 51,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.180,37 100.329 
2-4-2014 9,50 92,86 770,00 713,37 56,63 1,27 1,37 2,64 53,99 53,99 53,67 53,47 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.361,63 104.679 
3-4-2014 9,50 63,49 770,00 713,07 56,93 1,27 1,37 2,64 54,29 54,29 53,97 53,78 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.386,67 105.280 
4-4-2014 9,50 43,62 770,00 707,31 62,69 1,27 1,37 2,64 60,05 60,05 59,73 59,53 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.854,73 116.514 
5-4-2014 9,50 31,88 770,00 707,14 62,86 1,27 1,37 2,64 60,22 60,22 59,90 59,71 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.868,63 116.847 
6-4-2014 9,50 25,19 770,00 707,01 62,99 1,27 1,37 2,64 60,36 60,36 60,03 59,84 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.879,55 117.109 
7-4-2014 9,50 22,16 770,00 706,94 63,06 1,27 1,37 2,64 60,42 60,42 60,10 59,91 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.885,21 117.245 
8-4-2014 9,50 19,63 770,00 706,87 63,13 1,27 1,37 2,64 60,49 60,49 60,17 59,97 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.890,29 117.367 
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9-4-2014 9,50 18,44 770,00 706,84 63,16 1,27 1,37 2,64 60,52 60,52 60,20 60,00 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.892,79 117.427 
10-4-2014 9,50 16,84 770,00 706,80 63,20 1,27 1,37 2,64 60,56 60,56 60,24 60,04 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.896,24 117.510 
11-4-2014 9,50 15,65 770,00 706,77 63,23 1,27 1,37 2,64 60,59 60,59 60,27 60,08 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.898,91 117.574 
12-4-2014 9,50 14,65 770,00 706,74 63,26 1,27 1,37 2,64 60,62 60,62 60,30 60,11 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.901,19 117.628 
13-4-2014 9,50 13,66 770,00 706,71 63,29 1,27 1,37 2,64 60,65 60,65 60,33 60,13 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.903,51 117.684 
14-4-2014 9,50 12,66 770,00 706,68 63,32 1,27 1,37 2,64 60,68 60,68 60,36 60,16 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.905,89 117.741 
15-4-2014 9,50 11,66 770,00 706,65 63,35 1,27 1,37 2,64 60,71 60,71 60,39 60,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.908,31 117.800 
16-4-2014 9,50 11,27 770,00 706,64 63,36 1,27 1,37 2,64 60,72 60,72 60,40 60,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.909,29 117.823 
17-4-2014 9,50 10,57 770,00 706,62 63,38 1,27 1,37 2,64 60,74 60,74 60,42 60,23 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.911,03 117.865 
18-4-2014 9,50 10,17 770,00 706,61 63,39 1,27 1,37 2,64 60,75 60,75 60,43 60,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.912,03 117.889 
19-4-2014 9,50 9,67 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,77 60,77 60,45 60,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.913,30 117.919 
20-4-2014 9,50 9,50 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,78 60,78 60,45 60,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.913,74 117.930 
21-4-2014 9,50 9,50 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,78 60,78 60,45 60,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.913,74 117.930 
22-4-2014 9,32 9,32 770,00 706,58 63,42 1,22 1,32 2,54 60,88 60,88 60,57 60,37 0,00 8,56 7,57 8,65 1,75 8,56 4.872,63 116.943 
23-4-2014 8,71 8,71 770,00 706,56 63,44 1,07 1,15 2,22 61,22 61,22 60,95 60,75 0,00 8,56 6,96 8,39 1,75 8,56 4.469,56 107.269 
24-4-2014 8,16 8,16 770,00 706,54 63,46 0,94 1,01 1,95 61,50 61,50 61,26 61,06 0,00 8,56 6,41 8,39 1,75 8,56 4.211,28 101.071 
25-4-2014 8,01 8,01 770,00 706,54 63,46 0,91 0,98 1,88 61,58 61,58 61,35 61,14 0,00 8,56 6,26 8,39 1,75 8,56 4.139,76 99.354 
26-4-2014 7,76 7,76 770,00 706,53 63,47 0,85 0,92 1,77 61,70 61,70 61,48 61,28 0,00 8,56 6,01 8,16 1,75 8,56 3.934,41 94.426 
27-4-2014 7,36 7,36 770,00 706,52 63,48 0,77 0,82 1,59 61,89 61,89 61,69 61,49 0,00 8,56 5,61 8,16 1,75 8,56 3.746,35 89.912 
28-4-2014 6,96 6,96 770,00 706,50 63,50 0,69 0,74 1,43 62,07 62,07 61,89 61,68 0,00 8,56 5,21 7,80 1,75 8,56 3.439,49 82.548 
29-4-2014 6,96 6,96 770,00 706,50 63,50 0,69 0,74 1,43 62,07 62,07 61,89 61,68 0,00 8,56 5,21 7,80 1,75 8,56 3.439,49 82.548 
30-4-2014 6,46 6,46 770,00 706,49 63,51 0,60 0,63 1,23 62,28 62,28 62,13 61,91 0,00 8,56 4,71 7,80 1,75 8,56 3.210,21 77.045 
1-5-2014 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
2-5-2014 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-5-2014 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-5-2014 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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5-5-2014 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-5-2014 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-5-2014 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-5-2014 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-5-2014 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-5-2014 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-5-2014 1,75 2,02 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,62 23.487 
12-5-2014 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,78 62,45 62,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.076,39 121.833 
13-5-2014 9,50 9,77 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,77 62,77 62,45 62,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.075,71 121.817 
14-5-2014 9,50 10,11 772,00 706,61 65,39 1,27 1,37 2,64 62,76 62,76 62,44 62,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.074,84 121.796 
15-5-2014 9,50 10,11 772,00 706,61 65,39 1,27 1,37 2,64 62,76 62,76 62,44 62,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.074,85 121.796 
16-5-2014 9,50 10,06 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,76 62,44 62,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.074,97 121.799 
17-5-2014 9,50 10,06 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,76 62,44 62,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.074,97 121.799 
18-5-2014 9,50 10,06 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,76 62,44 62,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.074,97 121.799 
19-5-2014 9,50 10,06 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,76 62,44 62,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.074,97 121.799 
20-5-2014 7,91 7,91 772,00 706,54 65,46 0,88 0,95 1,83 63,63 63,63 63,40 63,20 0,00 8,56 6,16 8,16 1,75 8,56 4.133,75 99.210 
21-5-2014 5,96 5,96 772,00 706,47 65,53 0,51 0,54 1,05 64,48 64,48 64,35 64,13 0,00 8,56 4,21 7,53 1,75 8,56 2.999,88 71.997 
22-5-2014 5,86 5,86 772,00 706,47 65,53 0,49 0,52 1,02 64,52 64,52 64,39 64,17 0,00 8,56 4,11 7,53 1,75 8,56 2.953,36 70.881 
23-5-2014 5,66 5,66 772,00 706,46 65,54 0,46 0,49 0,95 64,59 64,59 64,47 64,25 0,00 8,56 3,91 7,53 1,75 8,56 2.860,06 68.641 
24-5-2014 5,46 5,46 772,00 706,45 65,55 0,43 0,45 0,88 64,66 64,66 64,55 64,33 0,00 8,56 3,71 7,14 1,75 8,56 2.673,96 64.175 
25-5-2014 5,26 5,26 772,00 706,45 65,55 0,40 0,42 0,82 64,73 64,73 64,63 64,41 0,00 8,56 3,51 7,14 1,75 8,56 2.584,84 62.036 
26-5-2014 5,06 5,06 772,00 706,44 65,56 0,37 0,39 0,76 64,80 64,80 64,70 64,48 0,00 8,56 3,31 7,14 1,75 8,56 2.495,40 59.890 
27-5-2014 1,75 4,06 772,00 706,41 65,59 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,54 23.461 
28-5-2014 5,16 5,16 772,00 706,44 65,56 0,39 0,40 0,79 64,77 64,77 64,66 64,44 0,00 8,56 3,41 7,14 1,75 8,56 2.540,16 60.964 
29-5-2014 1,75 3,46 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,52 65,52 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,86 23.469 
30-5-2014 1,75 3,86 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,65 23.464 
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31-5-2014 1,75 3,46 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,52 65,52 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,86 23.469 
1-6-2014 9,50 10,40 772,00 706,61 65,39 1,27 1,37 2,64 62,75 62,75 62,43 62,23 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.074,11 121.779 
2-6-2014 9,50 11,35 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,72 62,40 62,20 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.071,75 121.722 
3-6-2014 9,50 11,33 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,72 62,40 62,20 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.071,78 121.723 
4-6-2014 9,50 11,30 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,72 62,40 62,20 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.071,86 121.725 
5-6-2014 9,50 11,30 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,72 62,40 62,20 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.071,86 121.725 
6-6-2014 9,50 11,27 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,72 62,40 62,20 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.071,93 121.726 
7-6-2014 9,50 9,88 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,76 62,44 62,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.075,42 121.810 
8-6-2014 8,79 8,79 772,00 706,56 65,44 1,09 1,17 2,26 63,18 63,18 62,90 62,70 0,00 8,56 7,04 8,65 1,75 8,56 4.770,45 114.491 
9-6-2014 7,42 7,42 772,00 706,52 65,48 0,78 0,84 1,62 63,86 63,86 63,66 63,45 0,00 8,56 5,67 8,16 1,75 8,56 3.897,27 93.535 

10-6-2014 7,13 7,13 772,00 706,51 65,49 0,72 0,77 1,50 63,99 63,99 63,81 63,60 0,00 8,56 5,38 7,80 1,75 8,56 3.630,72 87.137 
11-6-2014 7,10 7,10 772,00 706,51 65,49 0,72 0,77 1,48 64,01 64,01 63,82 63,61 0,00 8,56 5,35 7,80 1,75 8,56 3.616,63 86.799 
12-6-2014 7,10 7,10 772,00 706,51 65,49 0,72 0,77 1,48 64,01 64,01 63,82 63,61 0,00 8,56 5,35 7,80 1,75 8,56 3.616,63 86.799 
13-6-2014 7,04 7,04 772,00 706,51 65,49 0,70 0,75 1,46 64,03 64,03 63,85 63,64 0,00 8,56 5,29 7,80 1,75 8,56 3.588,42 86.122 
14-6-2014 7,01 7,01 772,00 706,51 65,49 0,70 0,75 1,45 64,05 64,05 63,87 63,66 0,00 8,56 5,26 7,80 1,75 8,56 3.574,30 85.783 
15-6-2014 6,98 6,98 772,00 706,51 65,49 0,69 0,74 1,43 64,06 64,06 63,88 63,67 0,00 8,56 5,23 7,80 1,75 8,56 3.560,16 85.444 
16-6-2014 6,98 6,98 772,00 706,51 65,49 0,69 0,74 1,43 64,06 64,06 63,88 63,67 0,00 8,56 5,23 7,80 1,75 8,56 3.560,16 85.444 
17-6-2014 6,97 6,97 772,00 706,50 65,50 0,69 0,74 1,43 64,07 64,07 63,89 63,68 0,00 8,56 5,22 7,80 1,75 8,56 3.555,45 85.331 
18-6-2014 6,96 6,96 772,00 706,50 65,50 0,69 0,74 1,43 64,07 64,07 63,89 63,68 0,00 8,56 5,21 7,80 1,75 8,56 3.550,74 85.218 
19-6-2014 6,93 6,93 772,00 706,50 65,50 0,68 0,73 1,41 64,08 64,08 63,91 63,70 0,00 8,56 5,18 7,80 1,75 8,56 3.536,59 84.878 
20-6-2014 6,92 6,92 772,00 706,50 65,50 0,68 0,73 1,41 64,09 64,09 63,91 63,70 0,00 8,56 5,17 7,80 1,75 8,56 3.531,87 84.765 
21-6-2014 6,92 6,92 772,00 706,50 65,50 0,68 0,73 1,41 64,09 64,09 63,91 63,70 0,00 8,56 5,17 7,80 1,75 8,56 3.531,87 84.765 
22-6-2014 6,92 6,92 772,00 706,50 65,50 0,68 0,73 1,41 64,09 64,09 63,91 63,70 0,00 8,56 5,17 7,80 1,75 8,56 3.531,87 84.765 
23-6-2014 6,90 6,90 772,00 706,50 65,50 0,68 0,72 1,40 64,10 64,10 63,92 63,71 0,00 8,56 5,15 7,80 1,75 8,56 3.522,43 84.538 
24-6-2014 6,89 6,89 772,00 706,50 65,50 0,68 0,72 1,40 64,10 64,10 63,93 63,72 0,00 8,56 5,14 7,80 1,75 8,56 3.517,71 84.425 
25-6-2014 6,88 6,88 772,00 706,50 65,50 0,67 0,72 1,39 64,10 64,10 63,93 63,72 0,00 8,56 5,13 7,80 1,75 8,56 3.512,99 84.312 
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26-6-2014 6,87 6,87 772,00 706,50 65,50 0,67 0,72 1,39 64,11 64,11 63,93 63,73 0,00 8,56 5,12 7,80 1,75 8,56 3.508,26 84.198 
27-6-2014 6,86 6,86 772,00 706,50 65,50 0,67 0,72 1,39 64,11 64,11 63,94 63,73 0,00 8,56 5,11 7,80 1,75 8,56 3.503,54 84.085 
28-6-2014 6,84 6,84 772,00 706,50 65,50 0,67 0,71 1,38 64,12 64,12 63,95 63,74 0,00 8,56 5,09 7,80 1,75 8,56 3.494,08 83.858 
29-6-2014 6,83 6,83 772,00 706,50 65,50 0,66 0,71 1,37 64,13 64,13 63,95 63,74 0,00 8,56 5,08 7,80 1,75 8,56 3.489,35 83.745 
30-6-2014 6,82 6,82 772,00 706,50 65,50 0,66 0,71 1,37 64,13 64,13 63,96 63,75 0,00 8,56 5,07 7,80 1,75 8,56 3.484,63 83.631 
1-7-2014 6,82 6,82 772,00 706,50 65,50 0,66 0,71 1,37 64,13 64,13 63,96 63,75 0,00 8,56 5,07 7,80 1,75 8,56 3.484,63 83.631 
2-7-2014 6,81 6,81 772,00 706,50 65,50 0,66 0,70 1,37 64,13 64,13 63,96 63,75 0,00 8,56 5,06 7,80 1,75 8,56 3.479,90 83.517 
3-7-2014 6,80 6,80 772,00 706,50 65,50 0,66 0,70 1,36 64,14 64,14 63,97 63,76 0,00 8,56 5,05 7,80 1,75 8,56 3.475,16 83.404 
4-7-2014 6,79 6,79 772,00 706,50 65,50 0,66 0,70 1,36 64,14 64,14 63,97 63,76 0,00 8,56 5,04 7,80 1,75 8,56 3.470,43 83.290 
5-7-2014 6,78 6,78 772,00 706,50 65,50 0,66 0,70 1,35 64,15 64,15 63,98 63,77 0,00 8,56 5,03 7,80 1,75 8,56 3.465,70 83.177 
6-7-2014 6,77 6,77 772,00 706,50 65,50 0,65 0,70 1,35 64,15 64,15 63,98 63,77 0,00 8,56 5,02 7,80 1,75 8,56 3.460,96 83.063 
7-7-2014 6,77 6,77 772,00 706,50 65,50 0,65 0,70 1,35 64,15 64,15 63,98 63,77 0,00 8,56 5,02 7,80 1,75 8,56 3.460,96 83.063 
8-7-2014 6,76 6,76 772,00 706,50 65,50 0,65 0,69 1,35 64,16 64,16 63,99 63,78 0,00 8,56 5,01 7,80 1,75 8,56 3.456,23 82.949 
9-7-2014 6,75 6,75 772,00 706,50 65,50 0,65 0,69 1,34 64,16 64,16 63,99 63,78 0,00 8,56 5,00 7,80 1,75 8,56 3.451,49 82.836 

10-7-2014 6,73 6,73 772,00 706,50 65,50 0,65 0,69 1,33 64,17 64,17 64,00 63,79 0,00 8,56 4,98 7,80 1,75 8,56 3.442,01 82.608 
11-7-2014 6,71 6,71 772,00 706,50 65,50 0,64 0,68 1,33 64,18 64,18 64,01 63,80 0,00 8,56 4,96 7,80 1,75 8,56 3.432,53 82.381 
12-7-2014 6,70 6,70 772,00 706,50 65,50 0,64 0,68 1,32 64,18 64,18 64,02 63,80 0,00 8,56 4,95 7,80 1,75 8,56 3.427,79 82.267 
13-7-2014 6,68 6,68 772,00 706,50 65,50 0,64 0,68 1,31 64,19 64,19 64,03 63,81 0,00 8,56 4,93 7,80 1,75 8,56 3.418,30 82.039 
14-7-2014 6,64 6,64 772,00 706,49 65,51 0,63 0,67 1,30 64,21 64,21 64,04 63,83 0,00 8,56 4,89 7,80 1,75 8,56 3.399,31 81.584 
15-7-2014 6,62 6,62 772,00 706,49 65,51 0,63 0,67 1,29 64,22 64,22 64,05 63,84 0,00 8,56 4,87 7,80 1,75 8,56 3.389,81 81.356 
16-7-2014 6,60 6,60 772,00 706,49 65,51 0,62 0,66 1,28 64,22 64,22 64,06 63,85 0,00 8,56 4,85 7,80 1,75 8,56 3.380,31 81.127 
17-7-2014 6,58 6,58 772,00 706,49 65,51 0,62 0,66 1,28 64,23 64,23 64,07 63,86 0,00 8,56 4,83 7,80 1,75 8,56 3.370,80 80.899 
18-7-2014 6,57 6,57 772,00 706,49 65,51 0,62 0,66 1,27 64,24 64,24 64,08 63,86 0,00 8,56 4,82 7,80 1,75 8,56 3.366,04 80.785 
19-7-2014 6,53 6,53 772,00 706,49 65,51 0,61 0,65 1,26 64,25 64,25 64,09 63,88 0,00 8,56 4,78 7,80 1,75 8,56 3.347,01 80.328 
20-7-2014 6,53 6,53 772,00 706,49 65,51 0,61 0,65 1,26 64,25 64,25 64,09 63,88 0,00 8,56 4,78 7,80 1,75 8,56 3.347,01 80.328 
21-7-2014 6,51 6,51 772,00 706,49 65,51 0,61 0,64 1,25 64,26 64,26 64,10 63,89 0,00 8,56 4,76 7,80 1,75 8,56 3.337,48 80.100 
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22-7-2014 6,48 6,48 772,00 706,49 65,51 0,60 0,64 1,24 64,27 64,27 64,12 63,91 0,00 8,56 4,73 7,80 1,75 8,56 3.323,19 79.757 
23-7-2014 6,46 6,46 772,00 706,49 65,51 0,60 0,63 1,23 64,28 64,28 64,13 63,91 0,00 8,56 4,71 7,80 1,75 8,56 3.313,66 79.528 
24-7-2014 6,46 6,46 772,00 706,49 65,51 0,60 0,63 1,23 64,28 64,28 64,13 63,91 0,00 8,56 4,71 7,80 1,75 8,56 3.313,66 79.528 
25-7-2014 6,46 6,46 772,00 706,49 65,51 0,60 0,63 1,23 64,28 64,28 64,13 63,91 0,00 8,56 4,71 7,80 1,75 8,56 3.313,66 79.528 
26-7-2014 6,44 6,44 772,00 706,49 65,51 0,59 0,63 1,22 64,29 64,29 64,14 63,92 0,00 8,56 4,69 7,80 1,75 8,56 3.304,12 79.299 
27-7-2014 6,44 6,44 772,00 706,49 65,51 0,59 0,63 1,22 64,29 64,29 64,14 63,92 0,00 8,56 4,69 7,80 1,75 8,56 3.304,12 79.299 
28-7-2014 6,43 6,43 772,00 706,49 65,51 0,59 0,63 1,22 64,29 64,29 64,14 63,93 0,00 8,56 4,68 7,80 1,75 8,56 3.299,35 79.184 
29-7-2014 6,38 6,38 772,00 706,49 65,51 0,58 0,62 1,20 64,31 64,31 64,16 63,95 0,00 8,56 4,63 7,53 1,75 8,56 3.194,20 76.661 
30-7-2014 6,37 6,37 772,00 706,48 65,52 0,58 0,62 1,20 64,32 64,32 64,17 63,95 0,00 8,56 4,62 7,53 1,75 8,56 3.189,60 76.550 
31-7-2014 6,36 6,36 772,00 706,48 65,52 0,58 0,61 1,19 64,32 64,32 64,17 63,96 0,00 8,56 4,61 7,53 1,75 8,56 3.184,99 76.440 
1-8-2014 6,47 6,47 772,00 706,49 65,51 0,60 0,64 1,23 64,28 64,28 64,12 63,91 0,00 8,56 4,72 7,80 1,75 8,56 3.318,42 79.642 
2-8-2014 6,40 6,40 772,00 706,49 65,51 0,59 0,62 1,21 64,31 64,31 64,15 63,94 0,00 8,56 4,65 7,80 1,75 8,56 3.285,03 78.841 
3-8-2014 6,36 6,36 772,00 706,48 65,52 0,58 0,61 1,19 64,32 64,32 64,17 63,96 0,00 8,56 4,61 7,53 1,75 8,56 3.184,99 76.440 
4-8-2014 6,34 6,34 772,00 706,48 65,52 0,57 0,61 1,19 64,33 64,33 64,18 63,97 0,00 8,56 4,59 7,53 1,75 8,56 3.175,77 76.218 
5-8-2014 6,33 6,33 772,00 706,48 65,52 0,57 0,61 1,18 64,33 64,33 64,19 63,97 0,00 8,56 4,58 7,53 1,75 8,56 3.171,16 76.108 
6-8-2014 6,32 6,32 772,00 706,48 65,52 0,57 0,61 1,18 64,34 64,34 64,19 63,98 0,00 8,56 4,57 7,53 1,75 8,56 3.166,55 75.997 
7-8-2014 6,31 6,31 772,00 706,48 65,52 0,57 0,61 1,17 64,34 64,34 64,19 63,98 0,00 8,56 4,56 7,53 1,75 8,56 3.161,93 75.886 
8-8-2014 6,31 6,31 772,00 706,48 65,52 0,57 0,61 1,17 64,34 64,34 64,19 63,98 0,00 8,56 4,56 7,53 1,75 8,56 3.161,93 75.886 
9-8-2014 6,28 6,28 772,00 706,48 65,52 0,56 0,60 1,16 64,35 64,35 64,21 63,99 0,00 8,56 4,53 7,53 1,75 8,56 3.148,09 75.554 

10-8-2014 6,26 6,26 772,00 706,48 65,52 0,56 0,60 1,16 64,36 64,36 64,22 64,00 0,00 8,56 4,51 7,53 1,75 8,56 3.138,86 75.333 
11-8-2014 6,23 6,23 772,00 706,48 65,52 0,56 0,59 1,15 64,37 64,37 64,23 64,02 0,00 8,56 4,48 7,53 1,75 8,56 3.125,00 75.000 
12-8-2014 6,22 6,22 772,00 706,48 65,52 0,55 0,59 1,14 64,38 64,38 64,23 64,02 0,00 8,56 4,47 7,53 1,75 8,56 3.120,37 74.889 
13-8-2014 6,18 6,18 772,00 706,48 65,52 0,55 0,58 1,13 64,39 64,39 64,25 64,04 0,00 8,56 4,43 7,53 1,75 8,56 3.101,88 74.445 
14-8-2014 6,17 6,17 772,00 706,48 65,52 0,55 0,58 1,12 64,40 64,40 64,26 64,04 0,00 8,56 4,42 7,53 1,75 8,56 3.097,25 74.334 
15-8-2014 6,16 6,16 772,00 706,48 65,52 0,54 0,58 1,12 64,40 64,40 64,26 64,05 0,00 8,56 4,41 7,53 1,75 8,56 3.092,62 74.223 
16-8-2014 6,16 6,16 772,00 706,48 65,52 0,54 0,58 1,12 64,40 64,40 64,26 64,05 0,00 8,56 4,41 7,53 1,75 8,56 3.092,62 74.223 
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17-8-2014 6,16 6,16 772,00 706,48 65,52 0,54 0,58 1,12 64,40 64,40 64,26 64,05 0,00 8,56 4,41 7,53 1,75 8,56 3.092,62 74.223 
18-8-2014 6,15 6,15 772,00 706,48 65,52 0,54 0,57 1,12 64,41 64,41 64,26 64,05 0,00 8,56 4,40 7,53 1,75 8,56 3.088,00 74.112 
19-8-2014 6,13 6,13 772,00 706,48 65,52 0,54 0,57 1,11 64,41 64,41 64,27 64,06 0,00 8,56 4,38 7,53 1,75 8,56 3.078,74 73.890 
20-8-2014 6,12 6,12 772,00 706,48 65,52 0,54 0,57 1,11 64,42 64,42 64,28 64,06 0,00 8,56 4,37 7,53 1,75 8,56 3.074,11 73.779 
21-8-2014 6,08 6,08 772,00 706,48 65,52 0,53 0,56 1,09 64,43 64,43 64,29 64,08 0,00 8,56 4,33 7,53 1,75 8,56 3.055,57 73.334 
22-8-2014 6,07 6,07 772,00 706,47 65,53 0,53 0,56 1,09 64,44 64,44 64,30 64,08 0,00 8,56 4,32 7,53 1,75 8,56 3.050,94 73.222 
23-8-2014 6,02 6,02 772,00 706,47 65,53 0,52 0,55 1,07 64,46 64,46 64,32 64,11 0,00 8,56 4,27 7,53 1,75 8,56 3.027,74 72.666 
24-8-2014 6,01 6,01 772,00 706,47 65,53 0,52 0,55 1,07 64,46 64,46 64,32 64,11 0,00 8,56 4,26 7,53 1,75 8,56 3.023,10 72.554 
25-8-2014 5,95 5,95 772,00 706,47 65,53 0,51 0,54 1,05 64,48 64,48 64,35 64,14 0,00 8,56 4,20 7,53 1,75 8,56 2.995,23 71.886 
26-8-2014 5,89 5,89 772,00 706,47 65,53 0,50 0,53 1,03 64,51 64,51 64,38 64,16 0,00 8,56 4,14 7,53 1,75 8,56 2.967,33 71.216 
27-8-2014 5,88 5,88 772,00 706,47 65,53 0,50 0,53 1,02 64,51 64,51 64,38 64,16 0,00 8,56 4,13 7,53 1,75 8,56 2.962,67 71.104 
28-8-2014 5,80 5,80 772,00 706,47 65,53 0,48 0,51 0,99 64,54 64,54 64,41 64,20 0,00 8,56 4,05 7,53 1,75 8,56 2.925,41 70.210 
29-8-2014 5,69 5,69 772,00 706,46 65,54 0,47 0,49 0,96 64,58 64,58 64,46 64,24 0,00 8,56 3,94 7,53 1,75 8,56 2.874,08 68.978 
30-8-2014 5,58 5,58 772,00 706,46 65,54 0,45 0,47 0,92 64,62 64,62 64,50 64,29 0,00 8,56 3,83 7,14 1,75 8,56 2.727,27 65.455 
31-8-2014 5,55 5,55 772,00 706,46 65,54 0,44 0,47 0,91 64,63 64,63 64,51 64,30 0,00 8,56 3,80 7,14 1,75 8,56 2.713,96 65.135 
1-9-2014 9,50 16,96 772,00 706,80 65,20 1,27 1,37 2,64 62,56 62,56 62,24 62,04 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.058,64 121.407 
2-9-2014 9,50 18,30 772,00 706,84 65,16 1,27 1,37 2,64 62,52 62,52 62,20 62,01 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.055,73 121.338 
3-9-2014 9,50 17,95 772,00 706,83 65,17 1,27 1,37 2,64 62,53 62,53 62,21 62,02 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.056,49 121.356 
4-9-2014 9,50 17,67 772,00 706,82 65,18 1,27 1,37 2,64 62,54 62,54 62,22 62,02 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.057,09 121.370 
5-9-2014 9,50 14,90 772,00 706,75 65,25 1,27 1,37 2,64 62,61 62,61 62,29 62,10 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.063,27 121.518 
6-9-2014 9,50 13,48 772,00 706,71 65,29 1,27 1,37 2,64 62,65 62,65 62,33 62,14 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.066,58 121.598 
7-9-2014 9,50 13,00 772,00 706,69 65,31 1,27 1,37 2,64 62,67 62,67 62,35 62,15 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.067,74 121.626 
8-9-2014 9,50 12,91 772,00 706,69 65,31 1,27 1,37 2,64 62,67 62,67 62,35 62,16 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.067,95 121.631 
9-9-2014 9,50 12,31 772,00 706,67 65,33 1,27 1,37 2,64 62,69 62,69 62,37 62,17 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.069,40 121.665 

10-9-2014 9,50 11,95 772,00 706,66 65,34 1,27 1,37 2,64 62,70 62,70 62,38 62,18 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.070,27 121.686 
11-9-2014 9,50 11,25 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,72 62,40 62,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.071,98 121.728 
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12-9-2014 9,50 10,50 772,00 706,62 65,38 1,27 1,37 2,64 62,74 62,74 62,42 62,23 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.073,85 121.772 
13-9-2014 9,50 10,45 772,00 706,62 65,38 1,27 1,37 2,64 62,75 62,75 62,42 62,23 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.073,99 121.776 
14-9-2014 9,50 9,98 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,76 62,44 62,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.075,18 121.804 
15-9-2014 9,50 9,94 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,76 62,44 62,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.075,28 121.807 
16-9-2014 9,50 9,93 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,76 62,44 62,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.075,30 121.807 
17-9-2014 9,50 9,87 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,76 62,44 62,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.075,46 121.811 
18-9-2014 9,50 9,82 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,77 62,77 62,44 62,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.075,58 121.814 
19-9-2014 9,50 9,78 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,77 62,77 62,45 62,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.075,68 121.816 
20-9-2014 9,50 9,72 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,77 62,77 62,45 62,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.075,84 121.820 
21-9-2014 8,61 8,61 772,00 706,56 65,44 1,04 1,13 2,17 63,27 63,27 63,00 62,81 0,00 8,56 6,86 8,39 1,75 8,56 4.568,49 109.644 
22-9-2014 6,08 6,08 772,00 706,48 65,52 0,53 0,56 1,09 64,43 64,43 64,29 64,08 0,00 8,56 4,33 7,53 1,75 8,56 3.057,11 73.371 
23-9-2014 5,95 5,95 772,00 706,47 65,53 0,51 0,54 1,05 64,48 64,48 64,35 64,14 0,00 8,56 4,20 7,53 1,75 8,56 2.995,23 71.886 
24-9-2014 5,49 5,49 772,00 706,46 65,54 0,43 0,46 0,89 64,65 64,65 64,54 64,32 0,00 8,56 3,74 7,14 1,75 8,56 2.687,30 64.495 
25-9-2014 5,36 5,36 772,00 706,45 65,55 0,41 0,44 0,85 64,70 64,70 64,59 64,37 0,00 8,56 3,61 7,14 1,75 8,56 2.629,44 63.107 
26-9-2014 5,23 5,23 772,00 706,45 65,55 0,40 0,42 0,81 64,74 64,74 64,64 64,42 0,00 8,56 3,48 7,14 1,75 8,56 2.571,44 61.715 
27-9-2014 5,00 5,00 772,00 706,44 65,56 0,36 0,38 0,74 64,82 64,82 64,72 64,50 0,00 8,56 3,25 7,14 1,75 8,56 2.468,51 59.244 
28-9-2014 1,75 3,89 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,63 23.463 
29-9-2014 5,14 5,14 772,00 706,44 65,56 0,38 0,40 0,78 64,77 64,77 64,67 64,45 0,00 8,56 3,39 7,14 1,75 8,56 2.531,21 60.749 
30-9-2014 1,75 3,66 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,75 23.466 
1-10-2014 9,50 29,31 772,00 707,09 64,91 1,27 1,37 2,64 62,27 62,27 61,95 61,75 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.035,22 120.845 
2-10-2014 9,50 28,83 772,00 707,08 64,92 1,27 1,37 2,64 62,28 62,28 61,96 61,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.035,99 120.864 
3-10-2014 9,50 20,01 772,00 706,88 65,12 1,27 1,37 2,64 62,48 62,48 62,16 61,96 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.052,16 121.252 
4-10-2014 9,50 19,52 772,00 706,87 65,13 1,27 1,37 2,64 62,49 62,49 62,17 61,97 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.053,17 121.276 
5-10-2014 9,50 19,49 772,00 706,87 65,13 1,27 1,37 2,64 62,49 62,49 62,17 61,98 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.053,25 121.278 
6-10-2014 9,50 19,38 772,00 706,87 65,13 1,27 1,37 2,64 62,49 62,49 62,17 61,98 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.053,47 121.283 
7-10-2014 9,50 19,34 772,00 706,87 65,13 1,27 1,37 2,64 62,49 62,49 62,17 61,98 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.053,56 121.285 
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8-10-2014 9,50 18,48 772,00 706,84 65,16 1,27 1,37 2,64 62,52 62,52 62,20 62,00 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.055,36 121.329 
9-10-2014 9,50 18,42 772,00 706,84 65,16 1,27 1,37 2,64 62,52 62,52 62,20 62,00 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.055,49 121.332 

10-10-2014 9,50 18,41 772,00 706,84 65,16 1,27 1,37 2,64 62,52 62,52 62,20 62,00 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.055,51 121.332 
11-10-2014 9,50 18,12 772,00 706,84 65,16 1,27 1,37 2,64 62,53 62,53 62,20 62,01 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.056,13 121.347 
12-10-2014 9,50 17,97 772,00 706,83 65,17 1,27 1,37 2,64 62,53 62,53 62,21 62,01 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.056,45 121.355 
13-10-2014 9,50 17,54 772,00 706,82 65,18 1,27 1,37 2,64 62,54 62,54 62,22 62,03 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.057,37 121.377 
14-10-2014 9,50 17,36 772,00 706,82 65,18 1,27 1,37 2,64 62,55 62,55 62,23 62,03 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.057,76 121.386 
15-10-2014 9,50 16,99 772,00 706,81 65,19 1,27 1,37 2,64 62,56 62,56 62,23 62,04 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.058,57 121.406 
16-10-2014 9,50 16,93 772,00 706,80 65,20 1,27 1,37 2,64 62,56 62,56 62,24 62,04 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.058,70 121.409 
17-10-2014 9,50 16,93 772,00 706,80 65,20 1,27 1,37 2,64 62,56 62,56 62,24 62,04 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.058,70 121.409 
18-10-2014 9,50 13,11 772,00 706,70 65,30 1,27 1,37 2,64 62,67 62,67 62,34 62,15 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.067,46 121.619 
19-10-2014 9,50 12,92 772,00 706,69 65,31 1,27 1,37 2,64 62,67 62,67 62,35 62,16 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.067,93 121.630 
20-10-2014 9,50 12,86 772,00 706,69 65,31 1,27 1,37 2,64 62,67 62,67 62,35 62,16 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.068,07 121.634 
21-10-2014 9,50 11,91 772,00 706,66 65,34 1,27 1,37 2,64 62,70 62,70 62,38 62,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.070,36 121.689 
22-10-2014 7,08 7,08 772,00 706,51 65,49 0,71 0,76 1,48 64,02 64,02 63,83 63,62 0,00 8,56 5,33 7,80 1,75 8,56 3.607,62 86.583 
23-10-2014 1,75 3,53 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,52 65,52 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,82 23.468 
24-10-2014 1,75 4,05 772,00 706,41 65,59 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,55 23.461 
25-10-2014 1,75 4,05 772,00 706,41 65,59 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,55 23.461 
26-10-2014 1,75 4,05 772,00 706,41 65,59 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,55 23.461 
27-10-2014 1,75 4,05 772,00 706,41 65,59 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,55 23.461 
28-10-2014 1,75 2,20 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,53 23.485 
29-10-2014 1,75 1,97 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,65 23.488 
30-10-2014 1,75 1,96 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,65 23.488 
31-10-2014 1,75 1,95 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,66 23.488 
1-11-2014 1,75 2,70 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,26 23.478 
2-11-2014 1,75 2,67 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,27 23.479 
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3-11-2014 1,75 2,63 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,30 23.479 
4-11-2014 1,75 2,61 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,30 23.479 
5-11-2014 1,75 2,61 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,31 23.479 
6-11-2014 1,75 2,60 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,31 23.480 
7-11-2014 1,75 2,58 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,32 23.480 
8-11-2014 1,75 2,57 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,33 23.480 
9-11-2014 1,75 2,56 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,33 23.480 

10-11-2014 1,75 2,53 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,35 23.480 
11-11-2014 1,75 2,51 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,36 23.481 
12-11-2014 1,75 2,49 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,37 23.481 
13-11-2014 1,75 2,46 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,39 23.481 
14-11-2014 1,75 2,45 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,39 23.481 
15-11-2014 1,75 2,41 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,41 23.482 
16-11-2014 1,75 2,37 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,43 23.482 
17-11-2014 1,75 2,10 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,58 23.486 
18-11-2014 1,75 2,06 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,60 23.486 
19-11-2014 1,75 2,05 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,61 23.487 
20-11-2014 1,75 2,04 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,61 23.487 
21-11-2014 1,75 2,04 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,61 23.487 
22-11-2014 1,75 2,03 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,62 23.487 
23-11-2014 1,75 2,02 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,62 23.487 
24-11-2014 1,75 2,00 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,63 23.487 
25-11-2014 1,75 2,00 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,64 23.487 
26-11-2014 1,75 2,00 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,64 23.487 
27-11-2014 1,75 1,99 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,64 23.487 
28-11-2014 1,75 1,98 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,65 23.488 
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29-11-2014 1,75 1,97 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,65 23.488 
30-11-2014 1,75 1,97 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,65 23.488 
1-12-2014 9,50 456,60 772,00 715,98 56,02 1,27 1,37 2,64 53,39 53,39 53,06 52,87 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.312,77 103.507 
2-12-2014 8,60 8,60 763,50 706,56 56,94 1,04 1,12 2,17 54,78 54,78 54,51 54,31 0,00 8,56 6,85 8,39 1,75 8,56 3.947,27 94.735 
3-12-2014 7,90 7,90 763,50 706,54 56,96 0,88 0,95 1,83 55,13 55,13 54,91 54,70 0,00 8,56 6,15 8,16 1,75 8,56 3.574,81 85.795 
4-12-2014 7,90 7,90 763,50 706,54 56,96 0,88 0,95 1,83 55,14 55,14 54,91 54,71 0,00 8,56 6,15 8,16 1,75 8,56 3.574,40 85.786 
5-12-2014 7,89 7,89 763,50 706,53 56,97 0,88 0,95 1,83 55,14 55,14 54,91 54,71 0,00 8,56 6,14 8,16 1,75 8,56 3.572,74 85.746 
6-12-2014 7,89 7,89 763,50 706,53 56,97 0,88 0,95 1,83 55,14 55,14 54,91 54,71 0,00 8,56 6,14 8,16 1,75 8,56 3.571,92 85.726 
7-12-2014 7,88 7,88 763,50 706,53 56,97 0,88 0,94 1,82 55,14 55,14 54,92 54,71 0,00 8,56 6,13 8,16 1,75 8,56 3.569,44 85.667 
8-12-2014 7,88 7,88 763,50 706,53 56,97 0,88 0,94 1,82 55,14 55,14 54,92 54,71 0,00 8,56 6,13 8,16 1,75 8,56 3.567,79 85.627 
9-12-2014 7,87 7,87 763,50 706,53 56,97 0,88 0,94 1,82 55,15 55,15 54,92 54,72 0,00 8,56 6,12 8,16 1,75 8,56 3.564,48 85.548 

10-12-2014 7,87 7,87 763,50 706,53 56,97 0,88 0,94 1,82 55,15 55,15 54,92 54,72 0,00 8,56 6,12 8,16 1,75 8,56 3.562,42 85.498 
11-12-2014 7,86 7,86 763,50 706,53 56,97 0,87 0,94 1,81 55,15 55,15 54,93 54,73 0,00 8,56 6,11 8,16 1,75 8,56 3.557,87 85.389 
12-12-2014 7,82 7,82 763,50 706,53 56,97 0,87 0,93 1,80 55,17 55,17 54,95 54,75 0,00 8,56 6,07 8,16 1,75 8,56 3.543,40 85.042 
13-12-2014 7,79 7,79 763,50 706,53 56,97 0,86 0,92 1,78 55,19 55,19 54,97 54,76 0,00 8,56 6,04 8,16 1,75 8,56 3.529,74 84.714 
14-12-2014 7,77 7,77 763,50 706,53 56,97 0,86 0,92 1,77 55,19 55,19 54,97 54,77 0,00 8,56 6,02 8,16 1,75 8,56 3.523,94 84.574 
15-12-2014 7,74 7,74 763,50 706,53 56,97 0,85 0,91 1,76 55,21 55,21 54,99 54,79 0,00 8,56 5,99 8,16 1,75 8,56 3.511,50 84.276 
16-12-2014 7,68 7,68 763,50 706,53 56,97 0,84 0,90 1,73 55,24 55,24 55,02 54,82 0,00 8,56 5,93 8,16 1,75 8,56 3.486,59 83.678 
17-12-2014 7,62 7,62 763,50 706,53 56,97 0,82 0,88 1,71 55,27 55,27 55,06 54,85 0,00 8,56 5,87 8,16 1,75 8,56 3.460,80 83.059 
18-12-2014 7,37 7,37 763,50 706,52 56,98 0,77 0,83 1,60 55,39 55,39 55,19 54,98 0,00 8,56 5,62 8,16 1,75 8,56 3.355,49 80.532 
19-12-2014 7,28 7,28 763,50 706,52 56,98 0,75 0,81 1,56 55,43 55,43 55,23 55,02 0,00 8,56 5,53 8,16 1,75 8,56 3.318,96 79.655 
20-12-2014 7,28 7,28 763,50 706,51 56,99 0,75 0,80 1,56 55,43 55,43 55,23 55,03 0,00 8,56 5,53 8,16 1,75 8,56 3.316,43 79.594 
21-12-2014 7,27 7,27 763,50 706,51 56,99 0,75 0,80 1,55 55,43 55,43 55,24 55,03 0,00 8,56 5,52 8,16 1,75 8,56 3.313,49 79.524 
22-12-2014 7,27 7,27 763,50 706,51 56,99 0,75 0,80 1,55 55,43 55,43 55,24 55,03 0,00 8,56 5,52 8,16 1,75 8,56 3.312,65 79.504 
23-12-2014 7,27 7,27 763,50 706,51 56,99 0,75 0,80 1,55 55,43 55,43 55,24 55,03 0,00 8,56 5,52 8,16 1,75 8,56 3.311,81 79.483 
24-12-2014 7,26 7,26 763,50 706,51 56,99 0,75 0,80 1,55 55,44 55,44 55,24 55,04 0,00 8,56 5,51 8,16 1,75 8,56 3.308,86 79.413 
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25-12-2014 7,25 7,25 763,50 706,51 56,99 0,75 0,80 1,55 55,44 55,44 55,25 55,04 0,00 8,56 5,50 8,16 1,75 8,56 3.305,50 79.332 
26-12-2014 5,02 5,02 763,50 706,44 57,06 0,36 0,38 0,75 56,31 56,31 56,22 56,00 0,00 8,56 3,27 7,14 1,75 8,56 2.150,09 51.602 
27-12-2014 1,75 2,07 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,25 20.430 
28-12-2014 1,75 2,74 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,89 20.421 
29-12-2014 1,75 2,73 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,90 20.422 
30-12-2014 1,75 2,72 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,90 20.422 
31-12-2014 1,75 2,72 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,91 20.422 

1-1-2015 7,28 7,28 763,50 706,51 56,99 0,75 0,80 1,56 55,43 55,43 55,23 55,03 0,00 8,56 5,53 8,16 1,75 8,56 3.315,90 79.582 
2-1-2015 6,58 6,58 763,50 706,49 57,01 0,62 0,66 1,28 55,73 55,73 55,57 55,36 0,00 8,56 4,83 7,80 1,75 8,56 2.922,92 70.150 
3-1-2015 6,16 6,16 763,50 706,48 57,02 0,54 0,58 1,12 55,90 55,90 55,76 55,55 0,00 8,56 4,41 7,53 1,75 8,56 2.681,64 64.359 
4-1-2015 5,70 5,70 763,50 706,46 57,04 0,47 0,49 0,96 56,08 56,08 55,96 55,74 0,00 8,56 3,95 7,53 1,75 8,56 2.496,95 59.927 
5-1-2015 5,70 5,70 763,50 706,46 57,04 0,47 0,49 0,96 56,07 56,07 55,95 55,74 0,00 8,56 3,95 7,53 1,75 8,56 2.500,32 60.008 
6-1-2015 6,15 6,15 763,50 706,48 57,02 0,54 0,57 1,12 55,91 55,91 55,77 55,55 0,00 8,56 4,40 7,53 1,75 8,56 2.678,45 64.283 
7-1-2015 1,75 4,12 763,50 706,41 57,09 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,17 20.404 
8-1-2015 5,96 5,96 763,50 706,47 57,03 0,51 0,54 1,05 55,98 55,98 55,85 55,63 0,00 8,56 4,21 7,53 1,75 8,56 2.602,80 62.467 
9-1-2015 1,75 4,12 763,50 706,41 57,09 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,17 20.404 

10-1-2015 5,07 5,07 763,50 706,44 57,06 0,37 0,39 0,76 56,30 56,30 56,20 55,98 0,00 8,56 3,32 7,14 1,75 8,56 2.170,78 52.099 
11-1-2015 1,75 4,09 763,50 706,41 57,09 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,18 20.404 
12-1-2015 5,04 5,04 763,50 706,44 57,06 0,37 0,39 0,75 56,31 56,31 56,21 55,99 0,00 8,56 3,29 7,14 1,75 8,56 2.160,25 51.846 
13-1-2015 1,75 4,09 763,50 706,41 57,09 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,18 20.404 
14-1-2015 1,75 3,91 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,28 20.407 
15-1-2015 5,49 5,49 763,50 706,46 57,04 0,43 0,46 0,89 56,15 56,15 56,04 55,82 0,00 8,56 3,74 7,14 1,75 8,56 2.331,25 55.950 
16-1-2015 6,41 6,41 763,50 706,49 57,01 0,59 0,62 1,21 55,80 55,80 55,65 55,44 0,00 8,56 4,66 7,80 1,75 8,56 2.852,45 68.459 
17-1-2015 6,41 6,41 763,50 706,49 57,01 0,59 0,62 1,21 55,80 55,80 55,65 55,44 0,00 8,56 4,66 7,80 1,75 8,56 2.852,93 68.470 
18-1-2015 5,72 5,72 763,50 706,46 57,04 0,47 0,50 0,97 56,07 56,07 55,95 55,73 0,00 8,56 3,97 7,53 1,75 8,56 2.505,71 60.137 
19-1-2015 7,08 7,08 763,50 706,51 56,99 0,71 0,76 1,48 55,52 55,52 55,33 55,12 0,00 8,56 5,33 7,80 1,75 8,56 3.127,59 75.062 
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20-1-2015 7,42 7,42 763,50 706,52 56,98 0,78 0,84 1,62 55,36 55,36 55,16 54,95 0,00 8,56 5,67 8,16 1,75 8,56 3.377,28 81.055 
21-1-2015 6,40 6,40 763,50 706,49 57,01 0,58 0,62 1,21 55,81 55,81 55,66 55,44 0,00 8,56 4,65 7,53 1,75 8,56 2.777,40 66.658 
22-1-2015 5,67 5,67 763,50 706,46 57,04 0,46 0,49 0,95 56,09 56,09 55,96 55,75 0,00 8,56 3,92 7,53 1,75 8,56 2.487,82 59.708 
23-1-2015 6,39 6,39 763,50 706,49 57,01 0,58 0,62 1,20 55,81 55,81 55,66 55,45 0,00 8,56 4,64 7,53 1,75 8,56 2.773,91 66.574 
24-1-2015 5,34 5,34 763,50 706,45 57,05 0,41 0,43 0,84 56,21 56,21 56,10 55,88 0,00 8,56 3,59 7,14 1,75 8,56 2.273,35 54.560 
25-1-2015 5,69 5,69 763,50 706,46 57,04 0,47 0,49 0,96 56,08 56,08 55,96 55,74 0,00 8,56 3,94 7,53 1,75 8,56 2.495,55 59.893 
26-1-2015 5,33 5,33 763,50 706,45 57,05 0,41 0,43 0,84 56,21 56,21 56,10 55,88 0,00 8,56 3,58 7,14 1,75 8,56 2.272,58 54.542 
27-1-2015 4,97 4,97 763,50 706,44 57,06 0,36 0,38 0,73 56,33 56,33 56,23 56,01 0,00 8,56 3,22 7,14 1,75 8,56 2.132,64 51.183 
28-1-2015 4,95 4,95 763,50 706,44 57,06 0,36 0,37 0,73 56,34 56,34 56,24 56,02 0,00 8,56 3,20 7,14 1,75 8,56 2.124,26 50.982 
29-1-2015 1,75 3,89 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,29 20.407 
30-1-2015 4,94 4,94 763,50 706,44 57,06 0,35 0,37 0,73 56,34 56,34 56,24 56,02 0,00 8,56 3,19 7,14 1,75 8,56 2.122,52 50.941 
31-1-2015 4,91 4,91 763,50 706,44 57,06 0,35 0,37 0,72 56,35 56,35 56,26 56,03 0,00 8,56 3,16 7,14 1,75 8,56 2.109,66 50.632 
1-2-2015 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2015 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-2-2015 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-2-2015 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
5-2-2015 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-2-2015 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-2-2015 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-2-2015 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
9-2-2015 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 

10-2-2015 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
11-2-2015 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
12-2-2015 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
13-2-2015 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
14-2-2015 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
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15-2-2015 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
16-2-2015 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
17-2-2015 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
18-2-2015 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
19-2-2015 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
20-2-2015 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
21-2-2015 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
22-2-2015 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
23-2-2015 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
24-2-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
25-2-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
26-2-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
27-2-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
28-2-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
1-3-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
2-3-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
3-3-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
4-3-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
5-3-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
6-3-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
7-3-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
8-3-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
9-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 

10-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
11-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
12-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
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13-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
14-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
15-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
16-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
17-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
18-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
19-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
20-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
21-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
22-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
23-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
24-3-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
25-3-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
26-3-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
27-3-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
28-3-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
29-3-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
30-3-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
31-3-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
1-4-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
2-4-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
3-4-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
4-4-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
5-4-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-4-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
7-4-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
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8-4-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
9-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
11-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
15-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
16-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
17-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
18-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
19-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
20-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
21-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
22-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
23-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
24-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
25-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
26-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
27-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
28-4-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
29-4-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
30-4-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
1-5-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
2-5-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
3-5-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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4-5-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
5-5-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
6-5-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
7-5-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
8-5-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
9-5-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 

10-5-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
11-5-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
12-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
13-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
14-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
15-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
16-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
17-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
18-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
19-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
20-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
21-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
22-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
23-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
24-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
25-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
26-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
27-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
28-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
29-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
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30-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
31-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
1-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
4-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
5-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
6-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
7-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
8-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
9-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 

10-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
11-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
12-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
13-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
14-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
15-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
16-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
17-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
18-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
19-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
20-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
21-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
22-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
23-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
24-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
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25-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
26-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
27-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
28-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
29-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
30-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
1-7-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-7-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-7-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
4-7-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
5-7-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
6-7-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
7-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
8-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
9-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 

10-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
11-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
12-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
13-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
16-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
18-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
20-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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21-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
22-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
24-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
25-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
26-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
27-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
28-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
29-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
30-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
31-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
1-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
2-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
3-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
4-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
5-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
6-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
7-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
8-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
9-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 

10-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
11-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
12-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
13-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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16-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
17-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
18-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
19-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
20-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
21-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
22-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
23-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
24-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
25-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
26-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
27-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
28-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
29-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
30-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
31-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
1-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
2-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
3-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
4-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
5-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
6-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
7-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
9-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
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11-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
15-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
16-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
17-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
18-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
19-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
20-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
21-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
22-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
23-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
24-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
25-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
26-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
27-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
28-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
29-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
30-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
1-10-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
2-10-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
3-10-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
4-10-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
5-10-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-10-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
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7-10-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-10-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
9-10-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-10-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
11-10-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-10-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-10-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-10-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-10-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
16-10-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
17-10-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
18-10-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
19-10-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
20-10-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
21-10-2015 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
22-10-2015 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
23-10-2015 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
24-10-2015 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
25-10-2015 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
26-10-2015 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
27-10-2015 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
28-10-2015 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
29-10-2015 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
30-10-2015 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
31-10-2015 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
1-11-2015 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
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2-11-2015 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
3-11-2015 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
4-11-2015 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-11-2015 9,50 10,17 771,50 706,61 64,89 1,27 1,37 2,64 62,25 62,25 61,93 61,74 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.034,03 120.817 
6-11-2015 9,50 24,90 772,00 707,00 65,00 1,27 1,37 2,64 62,36 62,36 62,04 61,85 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.042,73 121.026 
7-11-2015 9,50 16,03 772,00 706,78 65,22 1,27 1,37 2,64 62,58 62,58 62,26 62,07 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.060,72 121.457 
8-11-2015 9,50 13,69 772,00 706,71 65,29 1,27 1,37 2,64 62,65 62,65 62,33 62,13 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.066,09 121.586 
9-11-2015 9,50 11,99 772,00 706,66 65,34 1,27 1,37 2,64 62,70 62,70 62,38 62,18 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.070,16 121.684 

10-11-2015 9,50 9,80 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,77 62,77 62,44 62,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.075,63 121.815 
11-11-2015 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,78 62,45 62,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.076,39 121.833 
12-11-2015 7,78 7,78 772,00 706,53 65,47 0,86 0,92 1,78 63,69 63,69 63,47 63,27 0,00 8,56 6,03 8,16 1,75 8,56 4.072,08 97.730 
13-11-2015 5,81 5,81 772,00 706,47 65,53 0,49 0,51 1,00 64,53 64,53 64,41 64,19 0,00 8,56 4,06 7,53 1,75 8,56 2.931,23 70.349 
14-11-2015 4,94 4,94 772,00 706,44 65,56 0,35 0,37 0,73 64,84 64,84 64,74 64,52 0,00 8,56 3,19 7,14 1,75 8,56 2.442,85 58.628 
15-11-2015 5,35 5,35 772,00 706,45 65,55 0,41 0,44 0,85 64,70 64,70 64,59 64,37 0,00 8,56 3,60 7,14 1,75 8,56 2.626,52 63.037 
16-11-2015 5,35 5,35 772,00 706,45 65,55 0,41 0,44 0,85 64,70 64,70 64,59 64,37 0,00 8,56 3,60 7,14 1,75 8,56 2.627,06 63.049 
17-11-2015 1,75 3,78 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,69 23.464 
18-11-2015 5,18 5,18 772,00 706,44 65,56 0,39 0,41 0,80 64,76 64,76 64,66 64,44 0,00 8,56 3,43 7,14 1,75 8,56 2.550,01 61.200 
19-11-2015 1,75 2,86 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,17 23.476 
20-11-2015 5,13 5,13 772,00 706,44 65,56 0,38 0,40 0,78 64,77 64,77 64,67 64,45 0,00 8,56 3,38 7,14 1,75 8,56 2.528,89 60.693 
21-11-2015 4,85 4,85 772,00 706,43 65,57 0,34 0,36 0,70 64,87 64,87 64,78 64,55 0,00 8,56 3,10 7,14 1,75 8,56 2.403,07 57.674 
22-11-2015 1,75 2,84 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,18 23.476 
23-11-2015 1,75 2,66 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,28 23.479 
24-11-2015 1,75 3,54 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,52 65,52 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,81 23.468 
25-11-2015 1,75 2,22 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,52 23.484 
26-11-2015 1,75 2,20 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,52 23.485 
27-11-2015 1,75 2,66 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,28 23.479 
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28-11-2015 1,75 2,64 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,29 23.479 
29-11-2015 1,75 2,22 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,52 23.484 
30-11-2015 1,75 2,20 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,52 23.485 
1-12-2015 9,50 450,72 772,00 715,94 56,06 1,27 1,37 2,64 53,42 53,42 53,10 52,90 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.315,56 103.573 
2-12-2015 1,75 2,05 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,26 20.430 
3-12-2015 1,75 2,16 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,20 20.429 
4-12-2015 1,75 2,16 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,21 20.429 
5-12-2015 1,75 2,14 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,22 20.429 
6-12-2015 1,75 2,13 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,22 20.429 
7-12-2015 1,75 2,13 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,22 20.429 
8-12-2015 1,75 2,31 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,13 20.427 
9-12-2015 1,75 2,24 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,16 20.428 

10-12-2015 1,75 1,88 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,35 20.433 
11-12-2015 1,75 2,23 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,17 20.428 
12-12-2015 1,75 2,22 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,17 20.428 
13-12-2015 1,75 2,20 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,18 20.428 
14-12-2015 1,75 2,88 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,82 20.420 
15-12-2015 5,38 5,38 763,50 706,45 57,05 0,42 0,44 0,86 56,19 56,19 56,08 55,86 0,00 8,56 3,63 7,14 1,75 8,56 2.292,27 55.015 
16-12-2015 5,35 5,35 763,50 706,45 57,05 0,41 0,43 0,85 56,20 56,20 56,09 55,88 0,00 8,56 3,60 7,14 1,75 8,56 2.277,83 54.668 
17-12-2015 1,75 2,93 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,79 20.419 
18-12-2015 1,75 3,64 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,42 20.410 
19-12-2015 1,75 3,29 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,60 20.414 
20-12-2015 1,75 2,96 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,78 20.419 
21-12-2015 1,75 3,29 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,60 20.414 
22-12-2015 1,75 2,96 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,78 20.419 
23-12-2015 1,75 2,59 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,97 20.423 
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24-12-2015 1,75 3,31 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,59 20.414 
25-12-2015 1,75 2,61 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,96 20.423 
26-12-2015 1,75 2,60 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,97 20.423 
27-12-2015 1,75 2,61 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,96 20.423 
28-12-2015 1,75 2,96 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,78 20.419 
29-12-2015 9,50 15,31 763,50 706,76 56,74 1,27 1,37 2,64 54,10 54,10 53,78 53,59 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.371,03 104.905 
30-12-2015 9,50 10,65 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 54,24 53,92 53,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.382,19 105.172 
31-12-2015 9,50 10,66 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 54,24 53,92 53,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.382,16 105.172 

1-1-2016 9,50 11,10 763,50 706,64 56,86 1,27 1,37 2,64 54,23 54,23 53,90 53,71 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.381,06 105.145 
2-1-2016 9,50 30,28 763,50 707,11 56,39 1,27 1,37 2,64 53,75 53,75 53,43 53,23 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.342,40 104.217 
3-1-2016 9,50 17,22 763,50 706,81 56,69 1,27 1,37 2,64 54,05 54,05 53,73 53,53 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.366,79 104.803 
4-1-2016 9,50 16,79 763,50 706,80 56,70 1,27 1,37 2,64 54,06 54,06 53,74 53,55 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.367,72 104.825 
5-1-2016 9,50 29,44 763,50 707,10 56,40 1,27 1,37 2,64 53,77 53,77 53,45 53,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.343,72 104.249 
6-1-2016 9,50 17,62 763,50 706,82 56,68 1,27 1,37 2,64 54,04 54,04 53,72 53,52 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.365,92 104.782 
7-1-2016 9,50 15,88 763,50 706,78 56,72 1,27 1,37 2,64 54,09 54,09 53,77 53,57 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.369,75 104.874 
8-1-2016 9,50 20,68 763,50 706,90 56,60 1,27 1,37 2,64 53,96 53,96 53,64 53,45 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.359,51 104.628 
9-1-2016 9,50 92,86 763,50 713,37 50,13 1,27 1,37 2,64 47,49 47,49 47,17 46,97 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.833,00 91.992 

10-1-2016 9,50 50,20 763,50 712,91 50,59 1,27 1,37 2,64 47,95 47,95 47,63 47,43 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.870,61 92.895 
11-1-2016 9,50 88,64 763,50 713,33 50,17 1,27 1,37 2,64 47,53 47,53 47,21 47,01 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.836,41 92.074 
12-1-2016 9,50 67,49 763,50 713,11 50,39 1,27 1,37 2,64 47,75 47,75 47,43 47,23 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.854,42 92.506 
13-1-2016 9,50 33,78 763,50 707,17 56,33 1,27 1,37 2,64 53,69 53,69 53,37 53,17 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.337,28 104.095 
14-1-2016 9,50 26,81 763,50 707,04 56,46 1,27 1,37 2,64 53,82 53,82 53,50 53,30 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.348,07 104.354 
15-1-2016 9,50 23,19 763,50 706,96 56,54 1,27 1,37 2,64 53,90 53,90 53,58 53,38 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.354,60 104.510 
16-1-2016 9,50 18,59 763,50 706,85 56,65 1,27 1,37 2,64 54,01 54,01 53,69 53,50 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.363,84 104.732 
17-1-2016 9,50 16,40 763,50 706,79 56,71 1,27 1,37 2,64 54,07 54,07 53,75 53,56 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.368,59 104.846 
18-1-2016 9,50 15,33 763,50 706,76 56,74 1,27 1,37 2,64 54,10 54,10 53,78 53,59 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.371,01 104.904 
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19-1-2016 9,50 13,81 763,50 706,72 56,78 1,27 1,37 2,64 54,15 54,15 53,82 53,63 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.374,52 104.988 
20-1-2016 9,50 13,48 763,50 706,71 56,79 1,27 1,37 2,64 54,15 54,15 53,83 53,64 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.375,30 105.007 
21-1-2016 9,50 13,30 763,50 706,70 56,80 1,27 1,37 2,64 54,16 54,16 53,84 53,64 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.375,73 105.017 
22-1-2016 9,50 12,65 763,50 706,68 56,82 1,27 1,37 2,64 54,18 54,18 53,86 53,66 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.377,27 105.055 
23-1-2016 9,50 11,46 763,50 706,65 56,85 1,27 1,37 2,64 54,21 54,21 53,89 53,70 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.380,18 105.124 
24-1-2016 9,50 10,29 763,50 706,61 56,89 1,27 1,37 2,64 54,25 54,25 53,93 53,74 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.383,09 105.194 
25-1-2016 9,50 10,25 763,50 706,61 56,89 1,27 1,37 2,64 54,25 54,25 53,93 53,74 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.383,19 105.196 
26-1-2016 9,50 9,56 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,27 54,27 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.384,94 105.239 
27-1-2016 9,50 10,05 763,50 706,60 56,90 1,27 1,37 2,64 54,26 54,26 53,94 53,74 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.383,69 105.209 
28-1-2016 8,53 8,53 763,50 706,56 56,94 1,02 1,11 2,13 54,81 54,81 54,55 54,35 0,00 8,56 6,78 8,39 1,75 8,56 3.917,41 94.018 
29-1-2016 8,84 8,84 763,50 706,57 56,93 1,10 1,19 2,29 54,64 54,64 54,36 54,17 0,00 8,56 7,09 8,65 1,75 8,56 4.149,13 99.579 
30-1-2016 8,18 8,18 763,50 706,54 56,96 0,95 1,02 1,96 54,99 54,99 54,75 54,55 0,00 8,56 6,43 8,39 1,75 8,56 3.773,45 90.563 
31-1-2016 7,06 7,06 763,50 706,51 56,99 0,71 0,76 1,47 55,52 55,52 55,34 55,13 0,00 8,56 5,31 7,80 1,75 8,56 3.119,43 74.866 
1-2-2016 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2016 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-2-2016 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-2-2016 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
5-2-2016 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-2-2016 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-2-2016 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
8-2-2016 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
9-2-2016 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 

10-2-2016 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
11-2-2016 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
12-2-2016 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
13-2-2016 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
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14-2-2016 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
15-2-2016 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
16-2-2016 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
17-2-2016 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
18-2-2016 1,75 1,84 766,00 706,33 59,67 0,05 0,05 0,10 59,58 59,58 59,57 59,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 888,83 21.332 
19-2-2016 8,21 8,21 766,00 706,55 59,45 0,95 1,02 1,98 57,48 57,48 57,23 57,03 0,00 8,56 6,46 8,39 1,75 8,56 3.958,33 95.000 
20-2-2016 5,28 5,28 766,00 706,45 59,55 0,40 0,42 0,83 58,73 58,73 58,62 58,40 0,00 8,56 3,53 7,14 1,75 8,56 2.352,78 56.467 
21-2-2016 7,55 7,55 766,00 706,52 59,48 0,81 0,87 1,68 57,80 57,80 57,59 57,39 0,00 8,56 5,80 8,16 1,75 8,56 3.587,53 86.101 
22-2-2016 6,23 6,23 766,00 706,48 59,52 0,56 0,59 1,15 58,37 58,37 58,23 58,02 0,00 8,56 4,48 7,53 1,75 8,56 2.833,38 68.001 
23-2-2016 5,81 5,81 766,00 706,47 59,53 0,48 0,51 1,00 58,54 58,54 58,41 58,19 0,00 8,56 4,06 7,53 1,75 8,56 2.655,65 63.736 
24-2-2016 5,81 5,81 766,00 706,47 59,53 0,48 0,51 1,00 58,54 58,54 58,41 58,19 0,00 8,56 4,06 7,53 1,75 8,56 2.655,66 63.736 
25-2-2016 6,27 6,27 766,00 706,48 59,52 0,56 0,60 1,16 58,36 58,36 58,21 58,00 0,00 8,56 4,52 7,53 1,75 8,56 2.848,37 68.361 
26-2-2016 5,84 5,84 766,00 706,47 59,53 0,49 0,52 1,01 58,53 58,53 58,40 58,18 0,00 8,56 4,09 7,53 1,75 8,56 2.668,10 64.034 
27-2-2016 9,50 11,23 766,00 706,64 59,36 1,27 1,37 2,64 56,72 56,72 56,40 56,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.584,07 110.018 
28-2-2016 9,17 9,17 766,00 706,58 59,42 1,18 1,28 2,46 56,96 56,96 56,66 56,47 0,00 8,56 7,42 8,65 1,75 8,56 4.485,11 107.643 
29-2-2016 7,90 7,90 766,00 706,54 59,46 0,88 0,95 1,83 57,63 57,63 57,40 57,20 0,00 8,56 6,15 8,16 1,75 8,56 3.740,48 89.772 
1-3-2016 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-3-2016 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
3-3-2016 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
4-3-2016 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
5-3-2016 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-3-2016 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
7-3-2016 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
8-3-2016 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
9-3-2016 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-3-2016 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
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11-3-2016 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-3-2016 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-3-2016 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-3-2016 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
15-3-2016 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
16-3-2016 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-3-2016 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
18-3-2016 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-3-2016 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
20-3-2016 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
21-3-2016 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
22-3-2016 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-3-2016 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
24-3-2016 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
25-3-2016 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
26-3-2016 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
27-3-2016 1,75 2,30 768,00 706,34 61,66 0,05 0,05 0,10 61,56 61,56 61,55 61,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 918,55 22.045 
28-3-2016 5,44 5,44 768,00 706,45 61,55 0,43 0,45 0,88 60,67 60,67 60,56 60,34 0,00 8,56 3,69 7,14 1,75 8,56 2.498,24 59.958 
29-3-2016 1,75 3,48 768,00 706,39 61,61 0,05 0,05 0,10 61,52 61,52 61,51 61,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 917,92 22.030 
30-3-2016 5,42 5,42 768,00 706,45 61,55 0,42 0,45 0,87 60,68 60,68 60,57 60,35 0,00 8,56 3,67 7,14 1,75 8,56 2.491,41 59.794 
31-3-2016 1,75 4,03 768,00 706,40 61,60 0,05 0,05 0,10 61,50 61,50 61,49 61,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 917,63 22.023 
1-4-2016 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2016 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-4-2016 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
4-4-2016 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
5-4-2016 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
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6-4-2016 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
7-4-2016 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
8-4-2016 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
9-4-2016 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 

10-4-2016 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
11-4-2016 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
12-4-2016 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
13-4-2016 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
14-4-2016 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
15-4-2016 9,50 23,68 770,00 706,97 63,03 1,27 1,37 2,64 60,39 60,39 60,07 59,87 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.882,32 117.176 
16-4-2016 9,50 43,01 770,00 707,31 62,69 1,27 1,37 2,64 60,06 60,06 59,74 59,54 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.855,29 116.527 
17-4-2016 9,50 84,43 770,00 713,29 56,71 1,27 1,37 2,64 54,07 54,07 53,75 53,56 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.368,51 104.844 
18-4-2016 9,50 33,22 770,00 707,16 62,84 1,27 1,37 2,64 60,20 60,20 59,88 59,68 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.866,69 116.801 
19-4-2016 9,50 27,10 770,00 707,05 62,95 1,27 1,37 2,64 60,31 60,31 59,99 59,80 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.876,21 117.029 
20-4-2016 9,50 100,88 770,00 713,45 56,55 1,27 1,37 2,64 53,91 53,91 53,59 53,39 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.355,28 104.527 
21-4-2016 9,50 66,51 770,00 713,10 56,90 1,27 1,37 2,64 54,26 54,26 53,94 53,75 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.383,94 105.214 
22-4-2016 9,50 48,38 770,00 707,36 62,64 1,27 1,37 2,64 60,00 60,00 59,68 59,49 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.851,02 116.424 
23-4-2016 9,50 35,78 770,00 707,21 62,79 1,27 1,37 2,64 60,15 60,15 59,83 59,64 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.863,27 116.718 
24-4-2016 9,50 29,05 770,00 707,09 62,91 1,27 1,37 2,64 60,27 60,27 59,95 59,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.872,98 116.951 
25-4-2016 9,50 24,69 770,00 707,00 63,00 1,27 1,37 2,64 60,37 60,37 60,04 59,85 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.880,45 117.131 
26-4-2016 9,50 21,01 770,00 706,91 63,09 1,27 1,37 2,64 60,45 60,45 60,13 59,94 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.887,49 117.300 
27-4-2016 9,50 18,02 770,00 706,83 63,17 1,27 1,37 2,64 60,53 60,53 60,21 60,01 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.893,68 117.448 
28-4-2016 9,50 16,96 770,00 706,80 63,20 1,27 1,37 2,64 60,56 60,56 60,24 60,04 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.895,98 117.504 
29-4-2016 9,50 14,81 770,00 706,75 63,25 1,27 1,37 2,64 60,62 60,62 60,30 60,10 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.900,83 117.620 
30-4-2016 9,50 13,93 770,00 706,72 63,28 1,27 1,37 2,64 60,64 60,64 60,32 60,13 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.902,86 117.669 
1-5-2016 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
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2-5-2016 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-5-2016 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-5-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-5-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-5-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-5-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-5-2016 9,50 69,63 771,50 713,13 58,37 1,27 1,37 2,64 55,73 55,73 55,41 55,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.503,15 108.076 
9-5-2016 9,50 110,60 772,00 713,54 58,46 1,27 1,37 2,64 55,82 55,82 55,50 55,30 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.510,47 108.251 

10-5-2016 9,50 92,44 772,00 713,37 58,63 1,27 1,37 2,64 55,99 55,99 55,67 55,48 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.524,63 108.591 
11-5-2016 9,50 146,09 772,00 713,86 58,14 1,27 1,37 2,64 55,50 55,50 55,18 54,99 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.484,85 107.637 
12-5-2016 9,50 119,69 772,00 713,63 58,37 1,27 1,37 2,64 55,73 55,73 55,41 55,22 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.503,68 108.088 
13-5-2016 9,50 70,01 772,00 713,14 58,86 1,27 1,37 2,64 56,22 56,22 55,90 55,71 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.543,49 109.044 
14-5-2016 9,50 47,48 772,00 707,35 64,65 1,27 1,37 2,64 62,01 62,01 61,69 61,50 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.014,29 120.343 
15-5-2016 9,50 36,98 772,00 707,23 64,77 1,27 1,37 2,64 62,14 62,14 61,82 61,62 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.024,42 120.586 
16-5-2016 9,50 30,73 772,00 707,12 64,88 1,27 1,37 2,64 62,24 62,24 61,92 61,73 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.033,00 120.792 
17-5-2016 9,50 28,25 772,00 707,07 64,93 1,27 1,37 2,64 62,29 62,29 61,97 61,77 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.036,94 120.887 
18-5-2016 9,50 25,85 772,00 707,02 64,98 1,27 1,37 2,64 62,34 62,34 62,02 61,82 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.041,03 120.985 
19-5-2016 9,50 21,17 772,00 706,91 65,09 1,27 1,37 2,64 62,45 62,45 62,13 61,93 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.049,82 121.196 
20-5-2016 9,50 18,98 772,00 706,86 65,14 1,27 1,37 2,64 62,50 62,50 62,18 61,99 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.054,30 121.303 
21-5-2016 9,50 17,89 772,00 706,83 65,17 1,27 1,37 2,64 62,53 62,53 62,21 62,02 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.056,63 121.359 
22-5-2016 9,50 16,29 772,00 706,79 65,21 1,27 1,37 2,64 62,58 62,58 62,25 62,06 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.060,12 121.443 
23-5-2016 9,50 15,66 772,00 706,77 65,23 1,27 1,37 2,64 62,59 62,59 62,27 62,08 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.061,54 121.477 
24-5-2016 9,50 14,10 772,00 706,73 65,27 1,27 1,37 2,64 62,64 62,64 62,32 62,12 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.065,12 121.563 
25-5-2016 9,50 13,01 772,00 706,69 65,31 1,27 1,37 2,64 62,67 62,67 62,35 62,15 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.067,70 121.625 
26-5-2016 9,50 11,65 772,00 706,65 65,35 1,27 1,37 2,64 62,71 62,71 62,39 62,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.071,01 121.704 
27-5-2016 9,50 11,30 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,72 62,40 62,20 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.071,87 121.725 
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28-5-2016 9,50 11,00 772,00 706,63 65,37 1,27 1,37 2,64 62,73 62,73 62,41 62,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.072,61 121.743 
29-5-2016 9,50 15,89 772,00 706,78 65,22 1,27 1,37 2,64 62,59 62,59 62,27 62,07 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.061,01 121.464 
30-5-2016 9,50 12,63 772,00 706,68 65,32 1,27 1,37 2,64 62,68 62,68 62,36 62,16 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.068,61 121.647 
31-5-2016 9,50 11,03 772,00 706,63 65,37 1,27 1,37 2,64 62,73 62,73 62,41 62,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.072,54 121.741 
1-6-2016 9,50 10,44 772,00 706,62 65,38 1,27 1,37 2,64 62,75 62,75 62,42 62,23 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.074,02 121.776 
2-6-2016 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,78 62,45 62,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.076,39 121.833 
3-6-2016 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,78 62,45 62,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.076,39 121.833 
4-6-2016 9,15 9,15 772,00 706,58 65,42 1,18 1,27 2,45 62,98 62,98 62,68 62,48 0,00 8,56 7,40 8,65 1,75 8,56 4.949,32 118.784 
5-6-2016 7,32 7,32 772,00 706,52 65,48 0,76 0,81 1,58 63,91 63,91 63,71 63,50 0,00 8,56 5,57 8,16 1,75 8,56 3.848,60 92.367 
6-6-2016 7,23 7,23 772,00 706,51 65,49 0,74 0,79 1,54 63,95 63,95 63,76 63,55 0,00 8,56 5,48 8,16 1,75 8,56 3.803,59 91.286 
7-6-2016 6,37 6,37 772,00 706,48 65,52 0,58 0,62 1,20 64,32 64,32 64,17 63,96 0,00 8,56 4,62 7,53 1,75 8,56 3.188,82 76.532 
8-6-2016 6,11 6,11 772,00 706,48 65,52 0,53 0,57 1,10 64,42 64,42 64,28 64,07 0,00 8,56 4,36 7,53 1,75 8,56 3.067,66 73.624 
9-6-2016 5,37 5,37 772,00 706,45 65,55 0,42 0,44 0,86 64,69 64,69 64,58 64,37 0,00 8,56 3,62 7,14 1,75 8,56 2.634,97 63.239 

10-6-2016 4,85 4,85 772,00 706,43 65,57 0,34 0,36 0,70 64,87 64,87 64,78 64,55 0,00 8,56 3,10 7,14 1,75 8,56 2.402,46 57.659 
11-6-2016 1,75 3,70 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,73 23.466 
12-6-2016 5,78 5,78 772,00 706,46 65,54 0,48 0,51 0,99 64,55 64,55 64,42 64,21 0,00 8,56 4,03 7,53 1,75 8,56 2.915,89 69.981 
13-6-2016 1,75 3,79 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,68 23.464 
14-6-2016 5,59 5,59 772,00 706,46 65,54 0,45 0,47 0,92 64,62 64,62 64,50 64,28 0,00 8,56 3,84 7,14 1,75 8,56 2.730,53 65.533 
15-6-2016 1,75 3,19 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,00 23.472 
16-6-2016 1,75 4,11 772,00 706,41 65,59 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,51 23.460 
17-6-2016 1,75 3,70 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,73 23.465 
18-6-2016 1,75 3,82 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,67 23.464 
19-6-2016 1,75 3,28 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,95 23.471 
20-6-2016 1,75 2,74 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,24 23.478 
21-6-2016 1,75 3,81 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,67 23.464 
22-6-2016 1,75 2,70 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,26 23.478 
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23-6-2016 1,75 2,67 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,27 23.479 
24-6-2016 1,75 2,11 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,57 23.486 
25-6-2016 1,75 2,09 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,59 23.486 
26-6-2016 1,75 2,63 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,29 23.479 
27-6-2016 1,70 1,70 772,00 706,32 65,68 0,05 0,04 0,09 65,59 65,59 65,58 65,35 0,00 8,56 0,00 0,00 1,70 8,65 962,99 23.112 
28-6-2016 1,52 1,52 772,00 706,32 65,68 0,04 0,04 0,07 65,61 65,61 65,60 65,42 0,00 8,56 0,00 0,00 1,52 8,39 834,73 20.034 
29-6-2016 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
30-6-2016 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
1-7-2016 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
2-7-2016 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
3-7-2016 1,70 1,70 772,00 706,32 65,68 0,05 0,04 0,09 65,59 65,59 65,58 65,35 0,00 8,56 0,00 0,00 1,70 8,65 961,75 23.082 
4-7-2016 1,44 1,44 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,07 65,62 65,62 65,62 65,45 0,00 8,56 0,00 0,00 1,44 8,39 792,53 19.021 
5-7-2016 1,44 1,44 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,07 65,62 65,62 65,62 65,45 0,00 8,56 0,00 0,00 1,44 8,39 792,96 19.031 
6-7-2016 1,44 1,44 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,07 65,62 65,62 65,62 65,45 0,00 8,56 0,00 0,00 1,44 8,39 791,22 18.989 
7-7-2016 0,90 0,90 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,62 0,00 8,56 0,00 0,00 0,90 7,53 443,14 10.635 
8-7-2016 1,44 1,44 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,07 65,62 65,62 65,62 65,45 0,00 8,56 0,00 0,00 1,44 8,39 792,09 19.010 
9-7-2016 1,06 1,06 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,67 65,67 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,06 7,80 540,05 12.961 

10-7-2016 0,75 0,75 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,69 65,69 65,65 0,00 8,56 0,00 0,00 0,75 7,14 352,25 8.454 
11-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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19-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
26-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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14-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
31-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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9-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
10-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-9-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-9-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-9-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-9-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-9-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-9-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-9-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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5-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-10-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-10-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-10-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-10-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-10-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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31-10-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-11-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-11-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-11-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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26-11-2016 9,50 71,41 772,00 713,15 58,85 1,27 1,37 2,64 56,21 56,21 55,89 55,69 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.542,25 109.014 
27-11-2016 9,50 70,33 772,00 713,14 58,86 1,27 1,37 2,64 56,22 56,22 55,90 55,70 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.543,20 109.037 
28-11-2016 9,50 31,07 772,00 707,13 64,87 1,27 1,37 2,64 62,24 62,24 61,91 61,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.032,49 120.780 
29-11-2016 9,50 17,65 772,00 706,82 65,18 1,27 1,37 2,64 62,54 62,54 62,22 62,02 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.057,14 121.371 
30-11-2016 9,50 12,88 772,00 706,69 65,31 1,27 1,37 2,64 62,67 62,67 62,35 62,16 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.068,03 121.633 
1-12-2016 9,50 459,54 772,00 715,99 56,01 1,27 1,37 2,64 53,37 53,37 53,05 52,85 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.311,39 103.473 
2-12-2016 9,22 9,22 763,50 706,58 56,92 1,19 1,29 2,49 54,44 54,44 54,13 53,94 0,00 8,56 7,47 8,65 1,75 8,56 4.307,10 103.370 
3-12-2016 8,50 8,50 763,50 706,55 56,95 1,02 1,10 2,11 54,83 54,83 54,57 54,37 0,00 8,56 6,75 8,39 1,75 8,56 3.904,91 93.718 
4-12-2016 9,50 19,59 763,50 706,87 56,63 1,27 1,37 2,64 53,99 53,99 53,67 53,47 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.361,74 104.682 
5-12-2016 9,50 34,20 763,50 707,18 56,32 1,27 1,37 2,64 53,68 53,68 53,36 53,16 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.336,71 104.081 
6-12-2016 9,50 14,91 763,50 706,75 56,75 1,27 1,37 2,64 54,11 54,11 53,79 53,60 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.371,96 104.927 
7-12-2016 9,50 11,83 763,50 706,66 56,84 1,27 1,37 2,64 54,20 54,20 53,88 53,69 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.379,26 105.102 
8-12-2016 9,50 10,10 763,50 706,61 56,89 1,27 1,37 2,64 54,26 54,26 53,94 53,74 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.383,58 105.206 
9-12-2016 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 54,28 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.385,10 105.242 

10-12-2016 7,98 7,98 763,50 706,54 56,96 0,90 0,97 1,87 55,10 55,10 54,86 54,66 0,00 8,56 6,23 8,39 1,75 8,56 3.686,77 88.482 
11-12-2016 7,49 7,49 763,50 706,52 56,98 0,80 0,85 1,65 55,33 55,33 55,12 54,92 0,00 8,56 5,74 8,16 1,75 8,56 3.407,68 81.784 
12-12-2016 6,74 6,74 763,50 706,50 57,00 0,65 0,69 1,34 55,67 55,67 55,50 55,29 0,00 8,56 4,99 7,80 1,75 8,56 2.988,30 71.719 
13-12-2016 6,33 6,33 763,50 706,48 57,02 0,57 0,61 1,18 55,83 55,83 55,68 55,47 0,00 8,56 4,58 7,53 1,75 8,56 2.751,97 66.047 
14-12-2016 5,67 5,67 763,50 706,46 57,04 0,46 0,49 0,95 56,09 56,09 55,97 55,75 0,00 8,56 3,92 7,53 1,75 8,56 2.485,32 59.648 
15-12-2016 9,50 10,65 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 54,24 53,92 53,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.382,20 105.173 
16-12-2016 9,50 9,91 763,50 706,60 56,90 1,27 1,37 2,64 54,26 54,26 53,94 53,75 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.384,06 105.218 
17-12-2016 9,50 14,42 763,50 706,73 56,77 1,27 1,37 2,64 54,13 54,13 53,81 53,61 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.373,08 104.954 
18-12-2016 9,50 14,45 763,50 706,73 56,77 1,27 1,37 2,64 54,13 54,13 53,81 53,61 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.373,02 104.952 
19-12-2016 9,50 14,07 763,50 706,72 56,78 1,27 1,37 2,64 54,14 54,14 53,82 53,62 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.373,90 104.974 
20-12-2016 9,50 10,17 763,50 706,61 56,89 1,27 1,37 2,64 54,25 54,25 53,93 53,74 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.383,40 105.202 
21-12-2016 9,15 9,15 763,50 706,58 56,92 1,18 1,27 2,45 54,48 54,48 54,18 53,98 0,00 8,56 7,40 8,65 1,75 8,56 4.276,28 102.631 
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22-12-2016 8,11 8,11 763,50 706,54 56,96 0,93 1,00 1,93 55,03 55,03 54,79 54,59 0,00 8,56 6,36 8,39 1,75 8,56 3.742,43 89.818 
23-12-2016 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 54,28 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.385,10 105.242 
24-12-2016 5,60 5,60 763,50 706,46 57,04 0,45 0,48 0,93 56,11 56,11 55,99 55,78 0,00 8,56 3,85 7,14 1,75 8,56 2.376,71 57.041 
25-12-2016 5,63 5,63 763,50 706,46 57,04 0,46 0,48 0,94 56,10 56,10 55,98 55,76 0,00 8,56 3,88 7,53 1,75 8,56 2.471,38 59.313 
26-12-2016 5,91 5,91 763,50 706,47 57,03 0,50 0,53 1,03 56,00 56,00 55,87 55,65 0,00 8,56 4,16 7,53 1,75 8,56 2.581,19 61.949 
27-12-2016 5,54 5,54 763,50 706,46 57,04 0,44 0,47 0,91 56,13 56,13 56,02 55,80 0,00 8,56 3,79 7,14 1,75 8,56 2.352,55 56.461 
28-12-2016 1,75 4,10 763,50 706,41 57,09 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,18 20.404 
29-12-2016 5,45 5,45 763,50 706,45 57,05 0,43 0,45 0,88 56,17 56,17 56,05 55,84 0,00 8,56 3,70 7,14 1,75 8,56 2.316,93 55.606 
30-12-2016 1,75 3,68 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,40 20.410 
31-12-2016 1,75 3,98 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,24 20.406 

1-1-2017 1,75 3,58 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,45 20.411 
2-1-2017 1,75 3,17 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,67 20.416 
3-1-2017 1,75 3,71 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,38 20.409 
4-1-2017 6,39 6,39 763,50 706,49 57,01 0,58 0,62 1,20 55,81 55,81 55,66 55,45 0,00 8,56 4,64 7,53 1,75 8,56 2.774,72 66.593 
5-1-2017 1,75 3,88 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,29 20.407 
6-1-2017 5,20 5,20 763,50 706,45 57,05 0,39 0,41 0,80 56,25 56,25 56,15 55,93 0,00 8,56 3,45 7,14 1,75 8,56 2.220,64 53.295 
7-1-2017 1,75 3,47 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,51 20.412 
8-1-2017 5,07 5,07 763,50 706,44 57,06 0,37 0,39 0,76 56,29 56,29 56,20 55,98 0,00 8,56 3,32 7,14 1,75 8,56 2.172,53 52.141 
9-1-2017 1,75 3,02 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,74 20.418 

10-1-2017 1,75 3,69 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,39 20.409 
11-1-2017 1,75 3,80 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,33 20.408 
12-1-2017 1,75 3,50 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,49 20.412 
13-1-2017 1,75 3,48 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,50 20.412 
14-1-2017 1,75 3,19 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,66 20.416 
15-1-2017 1,75 3,15 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,68 20.416 
16-1-2017 1,75 2,84 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,84 20.420 
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17-1-2017 1,75 3,09 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,71 20.417 
18-1-2017 1,75 2,89 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,82 20.420 
19-1-2017 1,75 2,39 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,08 20.426 
20-1-2017 1,75 2,73 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,90 20.422 
21-1-2017 1,75 2,44 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,05 20.425 
22-1-2017 1,75 2,41 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,07 20.426 
23-1-2017 1,75 2,38 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,08 20.426 
24-1-2017 1,75 2,44 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,05 20.425 
25-1-2017 1,75 2,54 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,00 20.424 
26-1-2017 1,75 2,55 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,99 20.424 
27-1-2017 5,68 5,68 763,50 706,46 57,04 0,46 0,49 0,95 56,09 56,09 55,96 55,75 0,00 8,56 3,93 7,53 1,75 8,56 2.489,16 59.740 
28-1-2017 9,50 11,31 763,50 706,64 56,86 1,27 1,37 2,64 54,22 54,22 53,90 53,70 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.380,55 105.133 
29-1-2017 7,06 7,06 763,50 706,51 56,99 0,71 0,76 1,46 55,53 55,53 55,34 55,14 0,00 8,56 5,31 7,80 1,75 8,56 3.116,51 74.796 
30-1-2017 8,52 8,52 763,50 706,56 56,94 1,02 1,10 2,12 54,82 54,82 54,56 54,36 0,00 8,56 6,77 8,39 1,75 8,56 3.913,41 93.922 
31-1-2017 7,73 7,73 763,50 706,53 56,97 0,84 0,91 1,75 55,22 55,22 55,00 54,80 0,00 8,56 5,98 8,16 1,75 8,56 3.503,67 84.088 
1-2-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2017 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-2-2017 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-2-2017 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
5-2-2017 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
6-2-2017 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
7-2-2017 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
8-2-2017 9,50 15,44 766,00 706,76 59,24 1,27 1,37 2,64 56,60 56,60 56,28 56,08 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.574,07 109.778 
9-2-2017 9,50 13,02 766,00 706,69 59,31 1,27 1,37 2,64 56,67 56,67 56,35 56,15 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.579,70 109.913 

10-2-2017 9,50 12,03 766,00 706,66 59,34 1,27 1,37 2,64 56,70 56,70 56,38 56,18 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.582,10 109.970 
11-2-2017 9,50 12,06 766,00 706,66 59,34 1,27 1,37 2,64 56,70 56,70 56,38 56,18 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.582,03 109.969 
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12-2-2017 9,50 11,72 766,00 706,65 59,35 1,27 1,37 2,64 56,71 56,71 56,39 56,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.582,85 109.988 
13-2-2017 9,50 77,12 766,00 713,21 52,79 1,27 1,37 2,64 50,15 50,15 49,83 49,63 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.049,34 97.184 
14-2-2017 9,50 53,92 766,00 712,96 53,04 1,27 1,37 2,64 50,40 50,40 50,08 49,89 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.070,31 97.688 
15-2-2017 9,50 67,99 766,00 713,12 52,88 1,27 1,37 2,64 50,24 50,24 49,92 49,73 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.057,30 97.375 
16-2-2017 9,50 40,16 766,00 707,27 58,73 1,27 1,37 2,64 56,09 56,09 55,77 55,58 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.532,81 108.787 
17-2-2017 9,50 28,59 766,00 707,08 58,92 1,27 1,37 2,64 56,28 56,28 55,96 55,77 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.548,40 109.162 
18-2-2017 9,50 23,40 766,00 706,97 59,03 1,27 1,37 2,64 56,40 56,40 56,07 55,88 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.557,53 109.381 
19-2-2017 9,50 22,55 766,00 706,95 59,05 1,27 1,37 2,64 56,42 56,42 56,09 55,90 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.559,14 109.419 
20-2-2017 9,50 18,61 766,00 706,85 59,15 1,27 1,37 2,64 56,51 56,51 56,19 56,00 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.567,10 109.610 
21-2-2017 9,50 16,01 766,00 706,78 59,22 1,27 1,37 2,64 56,58 56,58 56,26 56,07 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.572,77 109.747 
22-2-2017 9,50 14,71 766,00 706,74 59,26 1,27 1,37 2,64 56,62 56,62 56,30 56,10 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.575,74 109.818 
23-2-2017 9,50 13,00 766,00 706,69 59,31 1,27 1,37 2,64 56,67 56,67 56,35 56,15 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.579,77 109.914 
24-2-2017 9,50 12,29 766,00 706,67 59,33 1,27 1,37 2,64 56,69 56,69 56,37 56,17 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.581,48 109.955 
25-2-2017 9,50 12,06 766,00 706,66 59,34 1,27 1,37 2,64 56,70 56,70 56,38 56,18 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.582,03 109.969 
26-2-2017 9,50 10,74 766,00 706,62 59,38 1,27 1,37 2,64 56,74 56,74 56,42 56,22 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.585,29 110.047 
27-2-2017 9,50 10,31 766,00 706,61 59,39 1,27 1,37 2,64 56,75 56,75 56,43 56,23 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.586,35 110.072 
28-2-2017 9,50 9,85 766,00 706,60 59,40 1,27 1,37 2,64 56,76 56,76 56,44 56,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.587,53 110.101 
1-3-2017 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-3-2017 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
3-3-2017 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
4-3-2017 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
5-3-2017 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-3-2017 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
7-3-2017 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-3-2017 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
9-3-2017 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
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10-3-2017 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
11-3-2017 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
12-3-2017 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
13-3-2017 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-3-2017 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-3-2017 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
16-3-2017 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
17-3-2017 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
18-3-2017 1,36 1,36 768,00 706,31 61,69 0,03 0,03 0,06 61,63 61,63 61,63 61,48 0,00 8,56 0,00 0,00 1,36 8,16 680,76 16.338 
19-3-2017 1,75 3,89 768,00 706,40 61,60 0,05 0,05 0,10 61,50 61,50 61,50 61,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 917,70 22.025 
20-3-2017 5,27 5,27 768,00 706,45 61,55 0,40 0,42 0,82 60,73 60,73 60,62 60,41 0,00 8,56 3,52 7,14 1,75 8,56 2.426,96 58.247 
21-3-2017 1,75 3,43 768,00 706,38 61,62 0,05 0,05 0,10 61,52 61,52 61,51 61,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 917,95 22.031 
22-3-2017 1,75 4,10 768,00 706,41 61,59 0,05 0,05 0,10 61,50 61,50 61,49 61,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 917,59 22.022 
23-3-2017 5,20 5,20 768,00 706,45 61,55 0,39 0,41 0,80 60,75 60,75 60,65 60,43 0,00 8,56 3,45 7,14 1,75 8,56 2.400,04 57.601 
24-3-2017 1,75 3,33 768,00 706,38 61,62 0,05 0,05 0,10 61,52 61,52 61,51 61,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 918,00 22.032 
25-3-2017 1,75 3,59 768,00 706,39 61,61 0,05 0,05 0,10 61,51 61,51 61,51 61,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 917,86 22.029 
26-3-2017 7,22 7,22 768,00 706,51 61,49 0,74 0,79 1,53 59,95 59,95 59,76 59,55 0,00 8,56 5,47 8,16 1,75 8,56 3.561,59 85.478 
27-3-2017 9,50 39,13 768,00 707,26 60,74 1,27 1,37 2,64 58,11 58,11 57,78 57,59 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.696,60 112.718 
28-3-2017 9,50 33,36 768,00 707,17 60,83 1,27 1,37 2,64 58,19 58,19 57,87 57,68 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.703,85 112.892 
29-3-2017 9,50 16,85 768,00 706,80 61,20 1,27 1,37 2,64 58,56 58,56 58,24 58,04 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.733,57 113.606 
30-3-2017 9,50 13,43 768,00 706,71 61,29 1,27 1,37 2,64 58,66 58,66 58,33 58,14 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.741,38 113.793 
31-3-2017 9,50 11,73 768,00 706,66 61,34 1,27 1,37 2,64 58,71 58,71 58,39 58,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.745,49 113.892 
1-4-2017 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2017 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
3-4-2017 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
4-4-2017 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
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5-4-2017 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
6-4-2017 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
7-4-2017 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
8-4-2017 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
9-4-2017 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 

10-4-2017 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
11-4-2017 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
12-4-2017 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
13-4-2017 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
14-4-2017 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
15-4-2017 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
16-4-2017 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
17-4-2017 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
18-4-2017 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
19-4-2017 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
20-4-2017 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
21-4-2017 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
22-4-2017 1,75 2,79 770,00 706,36 63,64 0,05 0,05 0,10 63,54 63,54 63,53 63,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 948,25 22.758 
23-4-2017 1,75 3,70 770,00 706,39 63,61 0,05 0,05 0,10 63,51 63,51 63,50 63,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 947,77 22.746 
24-4-2017 1,75 3,27 770,00 706,38 63,62 0,05 0,05 0,10 63,53 63,53 63,52 63,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 947,99 22.752 
25-4-2017 1,75 3,70 770,00 706,39 63,61 0,05 0,05 0,10 63,51 63,51 63,50 63,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 947,77 22.746 
26-4-2017 1,75 3,03 770,00 706,37 63,63 0,05 0,05 0,10 63,53 63,53 63,53 63,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 948,12 22.755 
27-4-2017 1,75 3,06 770,00 706,37 63,63 0,05 0,05 0,10 63,53 63,53 63,52 63,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 948,10 22.754 
28-4-2017 1,75 3,04 770,00 706,37 63,63 0,05 0,05 0,10 63,53 63,53 63,52 63,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 948,11 22.755 
29-4-2017 1,75 3,06 770,00 706,37 63,63 0,05 0,05 0,10 63,53 63,53 63,52 63,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 948,10 22.754 
30-4-2017 1,75 3,05 770,00 706,37 63,63 0,05 0,05 0,10 63,53 63,53 63,52 63,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 948,11 22.755 
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1-5-2017 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
2-5-2017 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-5-2017 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-5-2017 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-5-2017 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-5-2017 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-5-2017 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-5-2017 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-5-2017 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-5-2017 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-5-2017 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-5-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-5-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-5-2017 9,50 12,18 772,00 706,67 65,33 1,27 1,37 2,64 62,69 62,69 62,37 62,18 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.069,69 121.673 
15-5-2017 9,50 11,26 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,72 62,40 62,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.071,97 121.727 
16-5-2017 9,50 10,42 772,00 706,62 65,38 1,27 1,37 2,64 62,75 62,75 62,43 62,23 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.074,06 121.777 
17-5-2017 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,78 62,45 62,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.076,39 121.833 
18-5-2017 8,66 8,66 772,00 706,56 65,44 1,06 1,14 2,19 63,25 63,25 62,98 62,78 0,00 8,56 6,91 8,39 1,75 8,56 4.591,46 110.195 
19-5-2017 6,68 6,68 772,00 706,49 65,51 0,64 0,68 1,31 64,19 64,19 64,03 63,82 0,00 8,56 4,93 7,80 1,75 8,56 3.416,40 81.994 
20-5-2017 6,96 6,96 772,00 706,50 65,50 0,69 0,74 1,43 64,07 64,07 63,89 63,68 0,00 8,56 5,21 7,80 1,75 8,56 3.551,84 85.244 
21-5-2017 5,80 5,80 772,00 706,47 65,53 0,48 0,51 0,99 64,54 64,54 64,41 64,20 0,00 8,56 4,05 7,53 1,75 8,56 2.923,34 70.160 
22-5-2017 5,88 5,88 772,00 706,47 65,53 0,50 0,53 1,02 64,51 64,51 64,38 64,16 0,00 8,56 4,13 7,53 1,75 8,56 2.964,48 71.148 
23-5-2017 5,27 5,27 772,00 706,45 65,55 0,40 0,42 0,82 64,73 64,73 64,62 64,41 0,00 8,56 3,52 7,14 1,75 8,56 2.588,04 62.113 
24-5-2017 4,90 4,90 772,00 706,43 65,57 0,35 0,36 0,71 64,85 64,85 64,76 64,54 0,00 8,56 3,15 7,14 1,75 8,56 2.421,65 58.120 
25-5-2017 4,98 4,98 772,00 706,44 65,56 0,36 0,38 0,74 64,83 64,83 64,73 64,51 0,00 8,56 3,23 7,14 1,75 8,56 2.459,39 59.025 
26-5-2017 1,75 4,14 772,00 706,41 65,59 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,50 23.460 
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27-5-2017 1,75 3,92 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,61 23.463 
28-5-2017 5,12 5,12 772,00 706,44 65,56 0,38 0,40 0,78 64,78 64,78 64,68 64,46 0,00 8,56 3,37 7,14 1,75 8,56 2.524,35 60.584 
29-5-2017 1,75 3,11 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,04 23.473 
30-5-2017 1,75 3,85 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,65 23.464 
31-5-2017 1,75 3,85 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,65 23.464 
1-6-2017 1,75 3,80 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,68 23.464 
2-6-2017 1,75 3,43 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,52 65,52 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,87 23.469 
3-6-2017 1,75 3,09 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,05 23.473 
4-6-2017 1,75 2,96 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,12 23.475 
5-6-2017 1,75 3,02 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,09 23.474 
6-6-2017 1,75 2,58 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,32 23.480 
7-6-2017 1,75 2,63 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,30 23.479 
8-6-2017 1,75 3,08 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,06 23.473 
9-6-2017 1,75 2,26 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,49 23.484 

10-6-2017 1,75 2,50 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,36 23.481 
11-6-2017 1,75 2,20 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,52 23.485 
12-6-2017 1,75 2,63 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,30 23.479 
13-6-2017 1,75 2,27 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,49 23.484 
14-6-2017 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
15-6-2017 1,75 2,14 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,56 23.485 
16-6-2017 1,75 1,85 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,71 23.489 
17-6-2017 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
18-6-2017 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
19-6-2017 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
20-6-2017 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
21-6-2017 1,73 1,73 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,09 65,58 65,58 65,57 65,34 0,00 8,56 0,00 0,00 1,73 8,65 980,78 23.539 
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22-6-2017 1,16 1,16 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,16 7,80 593,83 14.252 
23-6-2017 1,50 1,50 772,00 706,31 65,69 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 8,56 0,00 0,00 1,50 8,39 821,42 19.714 
24-6-2017 1,05 1,05 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,67 65,67 65,66 65,58 0,00 8,56 0,00 0,00 1,05 7,80 538,09 12.914 
25-6-2017 1,00 1,00 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 8,56 0,00 0,00 1,00 7,53 495,56 11.893 
26-6-2017 1,30 1,30 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,05 65,64 65,64 65,63 65,50 0,00 8,56 0,00 0,00 1,30 8,16 694,82 16.676 
27-6-2017 1,06 1,06 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 8,56 0,00 0,00 1,06 7,80 542,13 13.011 
28-6-2017 0,90 0,90 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 8,56 0,00 0,00 0,90 7,53 443,72 10.649 
29-6-2017 0,95 0,95 772,00 706,29 65,71 0,02 0,01 0,03 65,68 65,68 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,95 7,53 466,86 11.205 
30-6-2017 0,72 0,72 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,69 65,65 0,00 8,56 0,00 0,00 0,72 7,14 339,81 8.155 
1-7-2017 0,94 0,94 772,00 706,29 65,71 0,02 0,01 0,03 65,68 65,68 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,94 7,53 464,13 11.139 
2-7-2017 0,92 0,92 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 8,56 0,00 0,00 0,92 7,53 456,72 10.961 
3-7-2017 1,21 1,21 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,05 65,65 65,65 65,64 65,53 0,00 8,56 0,00 0,00 1,21 7,80 620,68 14.896 
4-7-2017 1,16 1,16 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,16 7,80 594,32 14.264 
5-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-7-2017 0,96 0,96 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,68 65,68 65,67 65,60 0,00 8,56 0,00 0,00 0,96 7,53 472,39 11.337 
7-7-2017 0,90 0,90 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,62 0,00 8,56 0,00 0,00 0,90 7,53 442,08 10.610 
8-7-2017 1,24 1,24 772,00 706,31 65,69 0,03 0,02 0,05 65,65 65,65 65,64 65,52 0,00 8,56 0,00 0,00 1,24 8,16 664,42 15.946 
9-7-2017 0,88 0,88 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,62 0,00 8,56 0,00 0,00 0,88 7,53 432,51 10.380 

10-7-2017 0,87 0,87 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,68 65,68 65,68 65,62 0,00 8,56 0,00 0,00 0,87 7,14 407,80 9.787 
11-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-7-2017 0,76 0,76 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,69 65,69 65,65 0,00 8,56 0,00 0,00 0,76 7,14 355,01 8.520 
13-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-7-2017 1,00 1,00 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 8,56 0,00 0,00 1,00 7,53 493,12 11.835 
15-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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18-7-2017 0,74 0,74 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,69 65,69 65,65 0,00 8,56 0,00 0,00 0,74 7,14 348,64 8.367 
19-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
26-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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13-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
26-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-8-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-8-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
31-8-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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8-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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4-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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30-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
31-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-11-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-11-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-11-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-11-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-11-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-11-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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25-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-12-2017 9,50 396,00 771,00 715,62 55,38 1,27 1,37 2,64 52,75 52,75 52,42 52,23 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.260,73 102.258 
2-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
6-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
7-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
8-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
9-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

10-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
11-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
12-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
13-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
14-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
15-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
16-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
17-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
18-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
19-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
20-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
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21-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
22-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
23-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
24-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
25-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
26-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
27-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
28-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
29-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
30-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
31-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

1-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
6-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
7-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
8-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
9-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

10-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
11-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
12-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
13-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
14-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
15-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
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16-1-2018 0,90 0,90 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,11 0,00 8,56 0,00 0,00 0,90 7,53 388,54 9.325 
17-1-2018 0,93 0,93 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,17 57,11 0,00 8,56 0,00 0,00 0,93 7,53 400,82 9.620 
18-1-2018 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,15 57,05 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 509,65 12.232 
19-1-2018 0,95 0,95 763,50 706,30 57,20 0,02 0,01 0,03 57,18 57,18 57,17 57,10 0,00 8,56 0,00 0,00 0,95 7,53 407,84 9.788 
20-1-2018 0,89 0,89 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 8,56 0,00 0,00 0,89 7,53 383,81 9.211 
21-1-2018 0,83 0,83 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,18 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,83 7,14 339,73 8.154 
22-1-2018 0,86 0,86 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 8,56 0,00 0,00 0,86 7,14 350,47 8.411 
23-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
24-1-2018 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,82 7,14 334,37 8.025 
25-1-2018 0,86 0,86 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 8,56 0,00 0,00 0,86 7,14 352,42 8.458 
26-1-2018 0,86 0,86 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 8,56 0,00 0,00 0,86 7,14 352,58 8.462 
27-1-2018 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 8,56 0,00 0,00 0,85 7,14 348,53 8.365 
28-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
29-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
30-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
31-1-2018 0,73 0,73 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,19 57,15 0,00 8,56 0,00 0,00 0,73 7,14 299,70 7.193 
1-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
6-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
7-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
8-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
9-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

10-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 01 y 02. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,70 

 
Media (MWh) 10.299,04 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 

Qcirc 
rest 

(m3/s) 

Cota 
lámina 
de agua 
embalse 

Cota 
restitución río 

Salto bruto 
ΔH 

lineal 
 (m) 

ΔH 
concentrada 

 (m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 

Salto neto 
(antes 

bifurcación) 

Salto 
neto 
G1 

Salto 
neto 
G2 

Salto 
neto 
G3 

G1 ROG G2 ROG G3 ROG 
Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

11-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
12-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
13-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
14-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
15-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
16-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
17-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
18-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
19-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
20-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
21-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
22-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
23-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
24-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
25-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
26-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
27-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
28-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
1-3-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-3-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-3-2018 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
4-3-2018 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
5-3-2018 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
6-3-2018 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
7-3-2018 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-3-2018 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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9-3-2018 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
10-3-2018 9,50 238,98 767,50 714,58 52,92 1,27 1,37 2,64 50,28 50,28 49,96 49,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.060,14 97.443 
11-3-2018 9,50 80,79 768,00 713,25 54,75 1,27 1,37 2,64 52,11 52,11 51,79 51,59 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.208,89 101.013 
12-3-2018 9,50 62,23 768,00 713,05 54,95 1,27 1,37 2,64 52,31 52,31 51,99 51,79 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.225,16 101.404 
13-3-2018 9,50 34,60 768,00 707,19 60,81 1,27 1,37 2,64 58,17 58,17 57,85 57,66 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.702,15 112.852 
14-3-2018 9,50 25,23 768,00 707,01 60,99 1,27 1,37 2,64 58,35 58,35 58,03 57,84 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.716,82 113.204 
15-3-2018 9,50 119,76 768,00 713,63 54,37 1,27 1,37 2,64 51,73 51,73 51,41 51,22 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.178,31 100.279 
16-3-2018 9,50 38,53 768,00 707,25 60,75 1,27 1,37 2,64 58,11 58,11 57,79 57,60 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.697,27 112.735 
17-3-2018 9,50 25,06 768,00 707,00 61,00 1,27 1,37 2,64 58,36 58,36 58,04 57,84 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.717,13 113.211 
18-3-2018 9,50 31,11 768,00 707,13 60,87 1,27 1,37 2,64 58,23 58,23 57,91 57,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.707,11 112.971 
19-3-2018 9,50 21,39 768,00 706,92 61,08 1,27 1,37 2,64 58,44 58,44 58,12 57,93 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.724,06 113.377 
20-3-2018 9,50 19,72 768,00 706,88 61,12 1,27 1,37 2,64 58,48 58,48 58,16 57,97 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.727,45 113.459 
21-3-2018 9,50 16,12 768,00 706,78 61,22 1,27 1,37 2,64 58,58 58,58 58,26 58,06 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.735,19 113.644 
22-3-2018 9,50 13,93 768,00 706,72 61,28 1,27 1,37 2,64 58,64 58,64 58,32 58,13 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.740,22 113.765 
23-3-2018 9,50 12,31 768,00 706,67 61,33 1,27 1,37 2,64 58,69 58,69 58,37 58,17 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.744,08 113.858 
24-3-2018 9,50 13,20 768,00 706,70 61,30 1,27 1,37 2,64 58,66 58,66 58,34 58,15 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.741,93 113.806 
25-3-2018 9,50 10,70 768,00 706,62 61,38 1,27 1,37 2,64 58,74 58,74 58,42 58,22 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.748,03 113.953 
26-3-2018 9,50 10,46 768,00 706,62 61,38 1,27 1,37 2,64 58,75 58,75 58,42 58,23 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.748,65 113.968 
27-3-2018 9,50 9,50 768,00 706,59 61,41 1,27 1,37 2,64 58,78 58,78 58,45 58,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.751,08 114.026 
28-3-2018 8,41 8,41 768,00 706,55 61,45 1,00 1,07 2,07 59,38 59,38 59,12 58,92 0,00 8,56 6,66 8,39 1,75 8,56 4.187,29 100.495 
29-3-2018 7,18 7,18 768,00 706,51 61,49 0,73 0,78 1,52 59,97 59,97 59,78 59,57 0,00 8,56 5,43 8,16 1,75 8,56 3.543,70 85.049 
30-3-2018 7,17 7,17 768,00 706,51 61,49 0,73 0,78 1,51 59,98 59,98 59,79 59,58 0,00 8,56 5,42 7,80 1,75 8,56 3.421,18 82.108 
31-3-2018 7,59 7,59 768,00 706,53 61,47 0,82 0,88 1,69 59,78 59,78 59,57 59,37 0,00 8,56 5,84 8,16 1,75 8,56 3.729,39 89.505 
1-4-2018 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2018 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-4-2018 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
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4-4-2018 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
5-4-2018 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
6-4-2018 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
7-4-2018 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
8-4-2018 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
9-4-2018 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 

10-4-2018 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
11-4-2018 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
12-4-2018 1,75 1,75 770,00 706,32 63,68 0,05 0,05 0,10 63,58 63,58 63,57 63,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 948,81 22.771 
13-4-2018 9,50 18,26 770,00 706,84 63,16 1,27 1,37 2,64 60,52 60,52 60,20 60,01 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.893,17 117.436 
14-4-2018 9,50 16,39 770,00 706,79 63,21 1,27 1,37 2,64 60,57 60,57 60,25 60,06 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.897,24 117.534 
15-4-2018 9,50 13,25 770,00 706,70 63,30 1,27 1,37 2,64 60,66 60,66 60,34 60,15 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.904,48 117.707 
16-4-2018 9,50 14,68 770,00 706,74 63,26 1,27 1,37 2,64 60,62 60,62 60,30 60,10 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.901,11 117.627 
17-4-2018 9,50 13,22 770,00 706,70 63,30 1,27 1,37 2,64 60,66 60,66 60,34 60,15 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.904,54 117.709 
18-4-2018 9,50 11,72 770,00 706,65 63,35 1,27 1,37 2,64 60,71 60,71 60,39 60,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.908,16 117.796 
19-4-2018 9,50 11,31 770,00 706,64 63,36 1,27 1,37 2,64 60,72 60,72 60,40 60,20 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.909,17 117.820 
20-4-2018 9,50 9,69 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,77 60,77 60,45 60,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.913,25 117.918 
21-4-2018 9,50 9,56 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,77 60,77 60,45 60,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.913,57 117.926 
22-4-2018 9,50 9,50 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,78 60,78 60,45 60,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.913,74 117.930 
23-4-2018 8,81 8,81 770,00 706,56 63,44 1,09 1,18 2,27 61,16 61,16 60,88 60,68 0,00 8,56 7,06 8,65 1,75 8,56 4.630,45 111.131 
24-4-2018 9,50 14,37 770,00 706,73 63,27 1,27 1,37 2,64 60,63 60,63 60,31 60,11 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.901,85 117.644 
25-4-2018 9,46 9,46 770,00 706,59 63,41 1,26 1,36 2,62 60,80 60,80 60,48 60,29 0,00 8,56 7,71 8,65 1,75 8,56 4.938,48 118.523 
26-4-2018 7,25 7,25 770,00 706,51 63,49 0,75 0,80 1,54 61,94 61,94 61,75 61,54 0,00 8,56 5,50 8,16 1,75 8,56 3.693,20 88.637 
27-4-2018 1,75 3,07 770,00 706,37 63,63 0,05 0,05 0,10 63,53 63,53 63,52 63,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 948,10 22.754 
28-4-2018 6,34 6,34 770,00 706,48 63,52 0,57 0,61 1,19 62,33 62,33 62,18 61,97 0,00 8,56 4,59 7,53 1,75 8,56 3.076,50 73.836 
29-4-2018 6,08 6,08 770,00 706,48 63,52 0,53 0,56 1,09 62,43 62,43 62,30 62,08 0,00 8,56 4,33 7,53 1,75 8,56 2.959,79 71.035 
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30-4-2018 5,65 5,65 770,00 706,46 63,54 0,46 0,48 0,94 62,60 62,60 62,48 62,26 0,00 8,56 3,90 7,53 1,75 8,56 2.764,78 66.355 
1-5-2018 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
2-5-2018 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-5-2018 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-5-2018 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-5-2018 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-5-2018 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-5-2018 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-5-2018 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-5-2018 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-5-2018 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-5-2018 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-5-2018 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-5-2018 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-5-2018 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-5-2018 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-5-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-5-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-5-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-5-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-5-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-5-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-5-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-5-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-5-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-5-2018 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
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26-5-2018 5,52 5,52 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,64 64,64 64,53 64,31 0,00 8,56 3,77 7,14 1,75 8,56 2.699,48 64.787 
27-5-2018 1,75 3,25 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,97 23.471 
28-5-2018 5,13 5,13 772,00 706,44 65,56 0,38 0,40 0,78 64,78 64,78 64,68 64,46 0,00 8,56 3,38 7,14 1,75 8,56 2.526,83 60.644 
29-5-2018 5,41 5,41 772,00 706,45 65,55 0,42 0,44 0,87 64,68 64,68 64,57 64,35 0,00 8,56 3,66 7,14 1,75 8,56 2.651,76 63.642 
30-5-2018 4,94 4,94 772,00 706,44 65,56 0,35 0,37 0,72 64,84 64,84 64,75 64,53 0,00 8,56 3,19 7,14 1,75 8,56 2.439,42 58.546 
31-5-2018 1,75 3,68 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,74 23.466 
1-6-2018 5,18 5,18 772,00 706,44 65,56 0,39 0,41 0,80 64,76 64,76 64,66 64,44 0,00 8,56 3,43 7,14 1,75 8,56 2.549,22 61.181 
2-6-2018 1,75 2,67 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,28 23.479 
3-6-2018 1,75 3,95 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,60 23.462 
4-6-2018 1,75 3,38 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,52 65,52 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,90 23.470 
5-6-2018 1,75 3,07 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,06 23.474 
6-6-2018 1,75 3,20 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,99 23.472 
7-6-2018 1,75 3,62 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,77 23.466 
8-6-2018 1,75 3,01 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,09 23.474 
9-6-2018 8,04 8,04 772,00 706,54 65,46 0,91 0,98 1,90 63,57 63,57 63,33 63,13 0,00 8,56 6,29 8,39 1,75 8,56 4.288,74 102.930 

10-6-2018 5,21 5,21 772,00 706,45 65,55 0,39 0,41 0,81 64,75 64,75 64,65 64,43 0,00 8,56 3,46 7,14 1,75 8,56 2.563,12 61.515 
11-6-2018 1,75 3,89 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,63 23.463 
12-6-2018 1,75 4,09 772,00 706,41 65,59 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,53 23.461 
13-6-2018 1,75 4,11 772,00 706,41 65,59 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,52 23.460 
14-6-2018 1,75 3,69 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,74 23.466 
15-6-2018 1,75 3,18 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,00 23.472 
16-6-2018 1,75 3,08 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,06 23.473 
17-6-2018 1,75 3,15 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,02 23.472 
18-6-2018 1,75 2,63 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,29 23.479 
19-6-2018 1,75 2,84 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,18 23.476 
20-6-2018 1,75 2,49 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,37 23.481 
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21-6-2018 1,75 2,47 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,38 23.481 
22-6-2018 1,75 2,48 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,38 23.481 
23-6-2018 1,75 1,89 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,69 23.489 
24-6-2018 1,75 1,98 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,64 23.487 
25-6-2018 1,75 2,11 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,57 23.486 
26-6-2018 1,75 1,94 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,66 23.488 
27-6-2018 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
28-6-2018 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
29-6-2018 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
30-6-2018 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
1-7-2018 1,75 1,94 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,67 23.488 
2-7-2018 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
3-7-2018 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
4-7-2018 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
5-7-2018 1,66 1,66 772,00 706,32 65,68 0,04 0,04 0,09 65,59 65,59 65,59 65,37 0,00 8,56 0,00 0,00 1,66 8,65 937,85 22.508 
6-7-2018 1,64 1,64 772,00 706,32 65,68 0,04 0,04 0,08 65,60 65,60 65,59 65,38 0,00 8,56 0,00 0,00 1,64 8,65 926,13 22.227 
7-7-2018 1,12 1,12 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,65 65,56 0,00 8,56 0,00 0,00 1,12 7,80 574,83 13.796 
8-7-2018 1,19 1,19 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 8,56 0,00 0,00 1,19 7,80 606,89 14.565 
9-7-2018 1,26 1,26 772,00 706,31 65,69 0,03 0,02 0,05 65,64 65,64 65,64 65,51 0,00 8,56 0,00 0,00 1,26 8,16 674,00 16.176 

10-7-2018 1,23 1,23 772,00 706,31 65,69 0,03 0,02 0,05 65,65 65,65 65,64 65,52 0,00 8,56 0,00 0,00 1,23 8,16 659,00 15.816 
11-7-2018 1,31 1,31 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,05 65,64 65,64 65,63 65,50 0,00 8,56 0,00 0,00 1,31 8,16 697,81 16.747 
12-7-2018 0,71 0,71 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,71 7,14 333,93 8.014 
13-7-2018 0,93 0,93 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,67 65,61 0,00 8,56 0,00 0,00 0,93 7,53 459,65 11.032 
14-7-2018 0,90 0,90 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 8,56 0,00 0,00 0,90 7,53 445,97 10.703 
15-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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17-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
26-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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12-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
26-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
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7-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-9-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-9-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-9-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-9-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-9-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-9-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-9-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-9-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-9-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-9-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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3-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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29-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
31-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-11-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-11-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-11-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-11-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-11-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-11-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-11-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-11-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-11-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-11-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-11-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-11-2018 9,50 15,02 771,50 706,75 64,75 1,27 1,37 2,64 62,11 62,11 61,79 61,60 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.022,33 120.536 
13-11-2018 9,50 12,21 772,00 706,67 65,33 1,27 1,37 2,64 62,69 62,69 62,37 62,18 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.069,63 121.671 
14-11-2018 7,08 7,08 772,00 706,51 65,49 0,71 0,76 1,47 64,02 64,02 63,83 63,62 0,00 8,56 5,33 7,80 1,75 8,56 3.607,08 86.570 
15-11-2018 1,75 3,11 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,04 23.473 
16-11-2018 1,75 2,76 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,22 23.477 
17-11-2018 1,75 2,48 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,38 23.481 
18-11-2018 1,75 2,25 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,50 23.484 
19-11-2018 1,75 2,19 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,53 23.485 
20-11-2018 1,75 3,23 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,98 23.471 
21-11-2018 1,75 3,24 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,97 23.471 
22-11-2018 1,75 3,82 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,67 23.464 
23-11-2018 7,21 7,21 772,00 706,51 65,49 0,74 0,79 1,53 63,96 63,96 63,77 63,56 0,00 8,56 5,46 8,16 1,75 8,56 3.792,85 91.028 
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24-11-2018 6,03 6,03 772,00 706,47 65,53 0,52 0,55 1,07 64,45 64,45 64,32 64,10 0,00 8,56 4,28 7,53 1,75 8,56 3.030,89 72.741 
25-11-2018 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,78 62,45 62,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.076,39 121.833 
26-11-2018 9,50 17,37 772,00 706,82 65,18 1,27 1,37 2,64 62,55 62,55 62,22 62,03 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.057,75 121.386 
27-11-2018 9,50 9,97 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,76 62,44 62,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.075,19 121.805 
28-11-2018 8,62 8,62 772,00 706,56 65,44 1,05 1,13 2,17 63,27 63,27 63,00 62,80 0,00 8,56 6,87 8,39 1,75 8,56 4.572,08 109.730 
29-11-2018 5,75 5,75 772,00 706,46 65,54 0,48 0,50 0,98 64,56 64,56 64,43 64,22 0,00 8,56 4,00 7,53 1,75 8,56 2.902,05 69.649 
30-11-2018 6,20 6,20 772,00 706,48 65,52 0,55 0,58 1,13 64,39 64,39 64,24 64,03 0,00 8,56 4,45 7,53 1,75 8,56 3.109,87 74.637 
1-12-2018 9,50 453,31 772,00 715,96 56,04 1,27 1,37 2,64 53,41 53,41 53,08 52,89 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.314,33 103.544 
2-12-2018 5,49 5,49 763,50 706,46 57,04 0,43 0,46 0,89 56,15 56,15 56,04 55,82 0,00 8,56 3,74 7,14 1,75 8,56 2.331,94 55.967 
3-12-2018 1,75 3,57 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,45 20.411 
4-12-2018 1,75 4,00 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,23 20.405 
5-12-2018 1,75 4,03 763,50 706,41 57,09 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,21 20.405 
6-12-2018 1,75 3,45 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,52 20.412 
7-12-2018 1,75 3,42 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,53 20.413 
8-12-2018 1,75 3,20 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,65 20.416 
9-12-2018 1,75 2,91 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,80 20.419 

10-12-2018 1,75 2,87 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,83 20.420 
11-12-2018 1,75 2,92 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,80 20.419 
12-12-2018 1,75 2,64 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,95 20.423 
13-12-2018 1,75 3,15 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,68 20.416 
14-12-2018 1,75 3,97 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,24 20.406 
15-12-2018 1,75 3,45 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,52 20.412 
16-12-2018 1,75 2,94 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,79 20.419 
17-12-2018 8,49 8,49 763,50 706,55 56,95 1,02 1,10 2,11 54,83 54,83 54,57 54,37 0,00 8,56 6,74 8,39 1,75 8,56 3.902,79 93.667 
18-12-2018 1,75 3,64 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,42 20.410 
19-12-2018 5,22 5,22 763,50 706,45 57,05 0,39 0,41 0,81 56,24 56,24 56,14 55,92 0,00 8,56 3,47 7,14 1,75 8,56 2.230,25 53.526 
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20-12-2018 5,08 5,08 763,50 706,44 57,06 0,37 0,39 0,77 56,29 56,29 56,19 55,97 0,00 8,56 3,33 7,14 1,75 8,56 2.175,11 52.203 
21-12-2018 1,75 3,32 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,59 20.414 
22-12-2018 1,75 4,05 763,50 706,41 57,09 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,21 20.405 
23-12-2018 1,75 3,71 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,38 20.409 
24-12-2018 1,75 3,79 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,34 20.408 
25-12-2018 1,75 3,45 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,52 20.412 
26-12-2018 1,75 3,19 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,66 20.416 
27-12-2018 1,75 3,28 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,61 20.415 
28-12-2018 1,75 2,97 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,77 20.418 
29-12-2018 1,75 3,20 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,65 20.416 
30-12-2018 1,75 2,94 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,78 20.419 
31-12-2018 1,75 2,67 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,93 20.422 

1-1-2019 1,75 2,68 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,93 20.422 
2-1-2019 1,75 2,67 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,93 20.422 
3-1-2019 1,75 2,67 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,93 20.422 
4-1-2019 1,75 2,68 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,93 20.422 
5-1-2019 1,75 2,40 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,08 20.426 
6-1-2019 1,75 2,40 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,08 20.426 
7-1-2019 1,75 2,41 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,07 20.426 
8-1-2019 1,75 2,13 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,22 20.429 
9-1-2019 1,75 2,40 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,08 20.426 

10-1-2019 1,75 2,13 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,22 20.429 
11-1-2019 1,75 2,05 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,26 20.430 
12-1-2019 1,75 2,05 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,26 20.430 
13-1-2019 1,75 1,87 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,36 20.433 
14-1-2019 1,75 2,26 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,15 20.428 
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15-1-2019 1,75 1,92 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,33 20.432 
16-1-2019 1,75 2,26 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,15 20.428 
17-1-2019 1,75 1,93 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,33 20.432 
18-1-2019 1,75 2,28 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,14 20.427 
19-1-2019 1,75 1,92 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,33 20.432 
20-1-2019 1,75 2,28 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,14 20.427 
21-1-2019 1,75 1,93 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,33 20.432 
22-1-2019 1,75 1,92 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,33 20.432 
23-1-2019 1,75 2,28 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,14 20.427 
24-1-2019 1,75 1,93 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,33 20.432 
25-1-2019 1,75 1,93 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,33 20.432 
26-1-2019 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
27-1-2019 1,75 1,76 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,42 20.434 
28-1-2019 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
29-1-2019 1,75 1,76 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,42 20.434 
30-1-2019 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
31-1-2019 1,75 1,76 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,42 20.434 
1-2-2019 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2019 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-2-2019 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-2-2019 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
5-2-2019 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-2-2019 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-2-2019 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-2-2019 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
9-2-2019 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
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10-2-2019 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
11-2-2019 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
12-2-2019 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
13-2-2019 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
14-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
15-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
16-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
17-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
18-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
19-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
20-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
21-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
22-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
23-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
24-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
25-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
26-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
27-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
28-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
1-3-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
2-3-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
3-3-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
4-3-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
5-3-2019 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
6-3-2019 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
7-3-2019 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
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8-3-2019 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
9-3-2019 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 

10-3-2019 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
11-3-2019 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
12-3-2019 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
13-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
14-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
15-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
16-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
17-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
18-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
19-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
20-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
21-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
22-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
23-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
24-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
25-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
26-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
27-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
28-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
29-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
30-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
31-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
1-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
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3-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
4-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
5-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
6-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
7-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
8-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
9-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 

10-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
11-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
12-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
13-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
14-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
15-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
16-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
17-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
18-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
19-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
20-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
21-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
22-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
23-4-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
24-4-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
25-4-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
26-4-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
27-4-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
28-4-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
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29-4-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
30-4-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
1-5-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
2-5-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
3-5-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
4-5-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
5-5-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
6-5-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
7-5-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-5-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
9-5-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-5-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
11-5-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
13-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
16-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
18-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
20-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
21-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
22-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
24-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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25-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
26-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
27-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
28-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
29-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
30-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
31-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
1-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
2-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
3-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
4-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
5-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
6-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
7-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
8-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
9-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 

10-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
11-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
12-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
13-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
16-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
18-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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20-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
21-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
22-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
24-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
25-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
26-6-2019 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
27-6-2019 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
28-6-2019 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
29-6-2019 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
30-6-2019 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
1-7-2019 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-7-2019 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-7-2019 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
4-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
5-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
6-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
7-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
8-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
9-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 

10-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
11-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
12-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
13-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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16-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
18-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
20-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
21-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
22-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
24-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
25-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
26-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
27-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
28-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
29-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
30-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
31-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
1-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
2-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
3-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
4-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
5-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
6-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
7-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
8-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
9-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 

10-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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11-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
12-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
13-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
16-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
18-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
20-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
21-8-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
22-8-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
23-8-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
24-8-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
25-8-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
26-8-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
27-8-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
28-8-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
29-8-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
30-8-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
31-8-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
1-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
2-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
3-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
4-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
5-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
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6-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
7-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
9-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
11-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
15-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
16-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
17-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
18-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
19-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
20-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
21-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
22-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
23-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
24-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
25-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
26-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
27-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
28-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
29-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
30-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
1-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
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2-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
3-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
4-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
5-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
6-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
7-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
9-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
11-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
15-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
16-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
17-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
18-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
19-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
20-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
21-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
22-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
23-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
24-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
25-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
26-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
27-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
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28-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
29-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
30-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
31-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
1-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
2-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
3-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
4-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
5-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
7-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
8-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
9-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 

10-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
11-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
12-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
13-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
14-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
15-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
16-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
17-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
18-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
19-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
20-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
21-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
22-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
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23-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
24-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
25-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
26-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
27-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
28-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
29-11-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
30-11-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
1-12-2019 9,50 172,54 767,00 714,08 52,92 1,27 1,37 2,64 50,28 50,28 49,96 49,77 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.060,46 97.451 
2-12-2019 7,61 7,61 763,50 706,53 56,97 0,82 0,88 1,70 55,27 55,27 55,06 54,85 0,00 8,56 5,86 8,16 1,75 8,56 3.457,83 82.988 
3-12-2019 1,75 3,26 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,62 20.415 
4-12-2019 1,75 2,59 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,98 20.423 
5-12-2019 1,75 2,32 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,12 20.427 
6-12-2019 1,75 2,07 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,25 20.430 
7-12-2019 1,75 1,76 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,42 20.434 
8-12-2019 1,75 1,80 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,40 20.434 
9-12-2019 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 

10-12-2019 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
11-12-2019 1,71 1,71 763,50 706,32 57,18 0,05 0,04 0,09 57,09 57,09 57,08 56,85 0,00 8,56 0,00 0,00 1,71 8,65 842,59 20.222 
12-12-2019 1,27 1,27 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,14 57,14 57,14 57,01 0,00 8,56 0,00 0,00 1,27 8,16 590,53 14.173 
13-12-2019 1,25 1,25 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,14 57,14 57,14 57,02 0,00 8,56 0,00 0,00 1,25 8,16 582,44 13.979 
14-12-2019 1,52 1,52 763,50 706,32 57,18 0,04 0,04 0,07 57,11 57,11 57,10 56,92 0,00 8,56 0,00 0,00 1,52 8,39 726,36 17.433 
15-12-2019 1,27 1,27 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,14 57,14 57,14 57,01 0,00 8,56 0,00 0,00 1,27 8,16 589,80 14.155 
16-12-2019 1,75 3,26 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,62 20.415 
17-12-2019 9,50 119,38 763,50 713,63 49,87 1,27 1,37 2,64 47,24 47,24 46,91 46,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.812,61 91.503 
18-12-2019 9,50 31,81 763,50 707,14 56,36 1,27 1,37 2,64 53,72 53,72 53,40 53,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.340,10 104.162 
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19-12-2019 9,50 67,43 763,50 713,11 50,39 1,27 1,37 2,64 47,75 47,75 47,43 47,24 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.854,48 92.508 
20-12-2019 9,50 314,37 763,50 715,10 48,40 1,27 1,37 2,64 45,76 45,76 45,44 45,25 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.692,71 88.625 
21-12-2019 9,50 112,94 763,50 713,57 49,93 1,27 1,37 2,64 47,30 47,30 46,97 46,78 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.817,41 91.618 
22-12-2019 9,50 53,37 763,50 712,95 50,55 1,27 1,37 2,64 47,91 47,91 47,59 47,40 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 3.867,52 92.821 
23-12-2019 9,50 26,04 763,50 707,03 56,47 1,27 1,37 2,64 53,84 53,84 53,52 53,32 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.349,41 104.386 
24-12-2019 9,50 19,12 763,50 706,86 56,64 1,27 1,37 2,64 54,00 54,00 53,68 53,48 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.362,71 104.705 
25-12-2019 9,50 13,14 763,50 706,70 56,80 1,27 1,37 2,64 54,16 54,16 53,84 53,65 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.376,10 105.026 
26-12-2019 9,40 9,40 763,50 706,58 56,92 1,24 1,34 2,59 54,33 54,33 54,02 53,82 0,00 8,56 7,65 8,65 1,75 8,56 4.384,32 105.224 
27-12-2019 9,50 11,89 763,50 706,66 56,84 1,27 1,37 2,64 54,20 54,20 53,88 53,69 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.379,12 105.099 
28-12-2019 9,50 11,16 763,50 706,64 56,86 1,27 1,37 2,64 54,22 54,22 53,90 53,71 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.380,91 105.142 
29-12-2019 9,50 10,21 763,50 706,61 56,89 1,27 1,37 2,64 54,25 54,25 53,93 53,74 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.383,29 105.199 
30-12-2019 9,45 9,45 763,50 706,58 56,92 1,25 1,36 2,61 54,30 54,30 53,98 53,79 0,00 8,56 7,70 8,65 1,75 8,56 4.405,42 105.730 
31-12-2019 8,43 8,43 763,50 706,55 56,95 1,00 1,08 2,08 54,87 54,87 54,61 54,41 0,00 8,56 6,68 8,39 1,75 8,56 3.877,54 93.061 

1-1-2020 7,06 7,06 763,50 706,51 56,99 0,71 0,76 1,47 55,53 55,53 55,34 55,13 0,00 8,56 5,31 7,80 1,75 8,56 3.118,66 74.848 
2-1-2020 6,58 6,58 763,50 706,49 57,01 0,62 0,66 1,28 55,73 55,73 55,57 55,36 0,00 8,56 4,83 7,80 1,75 8,56 2.924,18 70.180 
3-1-2020 6,13 6,13 763,50 706,48 57,02 0,54 0,57 1,11 55,91 55,91 55,77 55,56 0,00 8,56 4,38 7,53 1,75 8,56 2.672,19 64.133 
4-1-2020 5,32 5,32 763,50 706,45 57,05 0,41 0,43 0,84 56,21 56,21 56,10 55,89 0,00 8,56 3,57 7,14 1,75 8,56 2.267,92 54.430 
5-1-2020 5,41 5,41 763,50 706,45 57,05 0,42 0,45 0,87 56,18 56,18 56,07 55,85 0,00 8,56 3,66 7,14 1,75 8,56 2.302,63 55.263 
6-1-2020 1,75 3,73 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,37 20.409 
7-1-2020 5,05 5,05 763,50 706,44 57,06 0,37 0,39 0,76 56,30 56,30 56,20 55,98 0,00 8,56 3,30 7,14 1,75 8,56 2.164,45 51.947 
8-1-2020 1,75 3,83 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,32 20.408 
9-1-2020 1,75 4,01 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,22 20.405 

10-1-2020 5,06 5,06 763,50 706,44 57,06 0,37 0,39 0,76 56,30 56,30 56,20 55,98 0,00 8,56 3,31 7,14 1,75 8,56 2.168,93 52.054 
11-1-2020 1,75 3,18 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,66 20.416 
12-1-2020 1,75 3,52 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,48 20.412 
13-1-2020 1,75 3,96 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,25 20.406 
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14-1-2020 1,75 3,07 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,72 20.417 
15-1-2020 4,92 4,92 763,50 706,44 57,06 0,35 0,37 0,72 56,34 56,34 56,25 56,03 0,00 8,56 3,17 7,14 1,75 8,56 2.113,67 50.728 
16-1-2020 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 54,28 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.385,10 105.242 
17-1-2020 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 54,28 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.385,10 105.242 
18-1-2020 8,68 8,68 763,50 706,56 56,94 1,06 1,15 2,21 54,73 54,73 54,46 54,26 0,00 8,56 6,93 8,39 1,75 8,56 3.980,95 95.543 
19-1-2020 9,50 9,85 763,50 706,60 56,90 1,27 1,37 2,64 54,26 54,26 53,94 53,75 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.384,20 105.221 
20-1-2020 8,66 8,66 763,50 706,56 56,94 1,06 1,14 2,19 54,75 54,75 54,48 54,28 0,00 8,56 6,91 8,39 1,75 8,56 3.971,21 95.309 
21-1-2020 7,63 7,63 763,50 706,53 56,97 0,83 0,89 1,71 55,26 55,26 55,05 54,84 0,00 8,56 5,88 8,16 1,75 8,56 3.465,79 83.179 
22-1-2020 6,72 6,72 763,50 706,50 57,00 0,64 0,69 1,33 55,67 55,67 55,51 55,30 0,00 8,56 4,97 7,80 1,75 8,56 2.979,44 71.507 
23-1-2020 6,29 6,29 763,50 706,48 57,02 0,57 0,60 1,17 55,85 55,85 55,70 55,49 0,00 8,56 4,54 7,53 1,75 8,56 2.734,04 65.617 
24-1-2020 9,50 12,32 763,50 706,67 56,83 1,27 1,37 2,64 54,19 54,19 53,87 53,67 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.378,08 105.074 
25-1-2020 9,50 15,64 763,50 706,77 56,73 1,27 1,37 2,64 54,09 54,09 53,77 53,58 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.370,29 104.887 
26-1-2020 9,50 13,48 763,50 706,71 56,79 1,27 1,37 2,64 54,15 54,15 53,83 53,64 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.375,30 105.007 
27-1-2020 9,50 11,74 763,50 706,66 56,84 1,27 1,37 2,64 54,21 54,21 53,89 53,69 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.379,49 105.108 
28-1-2020 9,50 14,37 763,50 706,73 56,77 1,27 1,37 2,64 54,13 54,13 53,81 53,61 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.373,20 104.957 
29-1-2020 9,50 13,59 763,50 706,71 56,79 1,27 1,37 2,64 54,15 54,15 53,83 53,64 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.375,02 105.001 
30-1-2020 9,50 13,31 763,50 706,70 56,80 1,27 1,37 2,64 54,16 54,16 53,84 53,64 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.375,69 105.017 
31-1-2020 9,50 12,40 763,50 706,68 56,82 1,27 1,37 2,64 54,19 54,19 53,87 53,67 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.377,89 105.069 
1-2-2020 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2020 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-2-2020 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-2-2020 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
5-2-2020 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
6-2-2020 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
7-2-2020 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
8-2-2020 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
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9-2-2020 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
10-2-2020 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
11-2-2020 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
12-2-2020 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
13-2-2020 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
14-2-2020 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
15-2-2020 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
16-2-2020 1,75 3,65 766,00 706,39 59,61 0,05 0,05 0,10 59,51 59,51 59,50 59,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 887,86 21.309 
17-2-2020 6,16 6,16 766,00 706,48 59,52 0,54 0,58 1,12 58,40 58,40 58,26 58,05 0,00 8,56 4,41 7,53 1,75 8,56 2.804,09 67.298 
18-2-2020 1,75 3,94 766,00 706,40 59,60 0,05 0,05 0,10 59,50 59,50 59,49 59,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 887,72 21.305 
19-2-2020 5,23 5,23 766,00 706,45 59,55 0,40 0,42 0,81 58,74 58,74 58,64 58,42 0,00 8,56 3,48 7,14 1,75 8,56 2.331,37 55.953 
20-2-2020 1,75 3,77 766,00 706,40 59,60 0,05 0,05 0,10 59,51 59,51 59,50 59,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 887,81 21.307 
21-2-2020 5,60 5,60 766,00 706,46 59,54 0,45 0,48 0,93 58,61 58,61 58,49 58,28 0,00 8,56 3,85 7,14 1,75 8,56 2.483,08 59.594 
22-2-2020 1,75 3,35 766,00 706,38 59,62 0,05 0,05 0,10 59,52 59,52 59,51 59,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 888,03 21.313 
23-2-2020 1,75 4,03 766,00 706,40 59,60 0,05 0,05 0,10 59,50 59,50 59,49 59,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 887,67 21.304 
24-2-2020 1,75 4,01 766,00 706,40 59,60 0,05 0,05 0,10 59,50 59,50 59,49 59,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 887,68 21.304 
25-2-2020 1,75 4,03 766,00 706,40 59,60 0,05 0,05 0,10 59,50 59,50 59,49 59,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 887,67 21.304 
26-2-2020 1,75 3,58 766,00 706,39 59,61 0,05 0,05 0,10 59,52 59,52 59,51 59,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 887,90 21.310 
27-2-2020 1,75 4,09 766,00 706,41 59,59 0,05 0,05 0,10 59,50 59,50 59,49 59,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 887,64 21.303 
28-2-2020 1,75 3,68 766,00 706,39 59,61 0,05 0,05 0,10 59,51 59,51 59,50 59,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 887,85 21.308 
29-2-2020 5,32 5,32 766,00 706,45 59,55 0,41 0,43 0,84 58,71 58,71 58,60 58,39 0,00 8,56 3,57 7,14 1,75 8,56 2.368,18 56.836 
1-3-2020 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-3-2020 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
3-3-2020 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
4-3-2020 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
5-3-2020 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
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6-3-2020 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
7-3-2020 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
8-3-2020 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
9-3-2020 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 

10-3-2020 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
11-3-2020 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
12-3-2020 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
13-3-2020 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
14-3-2020 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
15-3-2020 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
16-3-2020 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
17-3-2020 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
18-3-2020 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
19-3-2020 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
20-3-2020 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
21-3-2020 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
22-3-2020 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-3-2020 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
24-3-2020 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
25-3-2020 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
26-3-2020 6,80 6,80 768,00 706,50 61,50 0,66 0,70 1,36 60,14 60,14 59,97 59,76 0,00 8,56 5,05 7,80 1,75 8,56 3.259,86 78.237 
27-3-2020 6,17 6,17 768,00 706,48 61,52 0,55 0,58 1,12 60,40 60,40 60,25 60,04 0,00 8,56 4,42 7,53 1,75 8,56 2.905,30 69.727 
28-3-2020 5,76 5,76 768,00 706,46 61,54 0,48 0,50 0,98 60,55 60,55 60,43 60,21 0,00 8,56 4,01 7,53 1,75 8,56 2.726,68 65.440 
29-3-2020 5,27 5,27 768,00 706,45 61,55 0,40 0,42 0,82 60,73 60,73 60,62 60,41 0,00 8,56 3,52 7,14 1,75 8,56 2.427,28 58.255 
30-3-2020 5,34 5,34 768,00 706,45 61,55 0,41 0,43 0,84 60,71 60,71 60,60 60,38 0,00 8,56 3,59 7,14 1,75 8,56 2.456,17 58.948 
31-3-2020 5,31 5,31 768,00 706,45 61,55 0,41 0,43 0,84 60,71 60,71 60,61 60,39 0,00 8,56 3,56 7,14 1,75 8,56 2.446,54 58.717 
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1-4-2020 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2020 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-4-2020 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
4-4-2020 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
5-4-2020 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
6-4-2020 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
7-4-2020 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
8-4-2020 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
9-4-2020 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 

10-4-2020 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
11-4-2020 6,69 6,69 770,00 706,50 63,50 0,64 0,68 1,32 62,19 62,19 62,02 61,81 0,00 8,56 4,94 7,80 1,75 8,56 3.316,95 79.607 
12-4-2020 9,50 12,18 770,00 706,67 63,33 1,27 1,37 2,64 60,69 60,69 60,37 60,18 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.907,04 117.769 
13-4-2020 9,50 18,32 770,00 706,84 63,16 1,27 1,37 2,64 60,52 60,52 60,20 60,01 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.893,03 117.433 
14-4-2020 9,50 14,46 770,00 706,74 63,26 1,27 1,37 2,64 60,63 60,63 60,31 60,11 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.901,64 117.639 
15-4-2020 9,50 15,35 770,00 706,76 63,24 1,27 1,37 2,64 60,60 60,60 60,28 60,09 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.899,59 117.590 
16-4-2020 9,50 32,81 770,00 707,16 62,84 1,27 1,37 2,64 60,20 60,20 59,88 59,69 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.867,28 116.815 
17-4-2020 9,50 83,51 770,00 713,28 56,72 1,27 1,37 2,64 54,08 54,08 53,76 53,57 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.369,27 104.863 
18-4-2020 9,50 66,93 770,00 713,11 56,89 1,27 1,37 2,64 54,26 54,26 53,94 53,74 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.383,56 105.205 
19-4-2020 9,50 36,01 770,00 707,21 62,79 1,27 1,37 2,64 60,15 60,15 59,83 59,64 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.862,97 116.711 
20-4-2020 9,50 28,02 770,00 707,07 62,93 1,27 1,37 2,64 60,29 60,29 59,97 59,78 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.874,66 116.992 
21-4-2020 9,50 25,36 770,00 707,01 62,99 1,27 1,37 2,64 60,35 60,35 60,03 59,84 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.879,24 117.102 
22-4-2020 9,50 22,06 770,00 706,93 63,07 1,27 1,37 2,64 60,43 60,43 60,11 59,91 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.885,40 117.250 
23-4-2020 9,50 18,39 770,00 706,84 63,16 1,27 1,37 2,64 60,52 60,52 60,20 60,00 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.892,90 117.430 
24-4-2020 9,50 16,74 770,00 706,80 63,20 1,27 1,37 2,64 60,56 60,56 60,24 60,05 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.896,47 117.515 
25-4-2020 9,50 16,18 770,00 706,78 63,22 1,27 1,37 2,64 60,58 60,58 60,26 60,06 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.897,70 117.545 
26-4-2020 9,50 18,84 770,00 706,85 63,15 1,27 1,37 2,64 60,51 60,51 60,19 59,99 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.891,94 117.407 
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27-4-2020 9,50 15,57 770,00 706,77 63,23 1,27 1,37 2,64 60,60 60,60 60,27 60,08 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.899,08 117.578 
28-4-2020 9,50 16,65 770,00 706,80 63,20 1,27 1,37 2,64 60,57 60,57 60,24 60,05 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.896,67 117.520 
29-4-2020 9,50 14,58 770,00 706,74 63,26 1,27 1,37 2,64 60,62 60,62 60,30 60,11 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.901,35 117.632 
30-4-2020 9,50 13,05 770,00 706,69 63,31 1,27 1,37 2,64 60,67 60,67 60,35 60,15 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.904,96 117.719 
1-5-2020 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
2-5-2020 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-5-2020 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-5-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-5-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-5-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-5-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-5-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-5-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-5-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-5-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-5-2020 6,28 6,28 772,00 706,48 65,52 0,56 0,60 1,16 64,35 64,35 64,21 63,99 0,00 8,56 4,53 7,53 1,75 8,56 3.148,27 75.558 
13-5-2020 9,22 9,22 772,00 706,58 65,42 1,19 1,29 2,48 62,94 62,94 62,64 62,44 0,00 8,56 7,47 8,65 1,75 8,56 4.982,05 119.569 
14-5-2020 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,78 62,45 62,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.076,39 121.833 
15-5-2020 9,50 12,62 772,00 706,68 65,32 1,27 1,37 2,64 62,68 62,68 62,36 62,16 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.068,64 121.647 
16-5-2020 9,50 9,64 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,77 62,77 62,45 62,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.076,04 121.825 
17-5-2020 9,23 9,23 772,00 706,58 65,42 1,20 1,30 2,49 62,93 62,93 62,62 62,43 0,00 8,56 7,48 8,65 1,75 8,56 4.991,74 119.802 
18-5-2020 7,22 7,22 772,00 706,51 65,49 0,74 0,79 1,53 63,96 63,96 63,76 63,56 0,00 8,56 5,47 8,16 1,75 8,56 3.797,66 91.144 
19-5-2020 6,48 6,48 772,00 706,49 65,51 0,60 0,64 1,24 64,28 64,28 64,12 63,91 0,00 8,56 4,73 7,80 1,75 8,56 3.321,32 79.712 
20-5-2020 5,92 5,92 772,00 706,47 65,53 0,50 0,53 1,04 64,49 64,49 64,36 64,15 0,00 8,56 4,17 7,53 1,75 8,56 2.980,73 71.537 
21-5-2020 5,87 5,87 772,00 706,47 65,53 0,50 0,52 1,02 64,51 64,51 64,38 64,17 0,00 8,56 4,12 7,53 1,75 8,56 2.958,63 71.007 
22-5-2020 6,32 6,32 772,00 706,48 65,52 0,57 0,61 1,18 64,34 64,34 64,19 63,98 0,00 8,56 4,57 7,53 1,75 8,56 3.165,91 75.982 
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23-5-2020 1,75 3,81 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,67 23.464 
24-5-2020 5,57 5,57 772,00 706,46 65,54 0,45 0,47 0,92 64,62 64,62 64,51 64,29 0,00 8,56 3,82 7,14 1,75 8,56 2.721,10 65.306 
25-5-2020 1,75 3,65 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,76 23.466 
26-5-2020 5,00 5,00 772,00 706,44 65,56 0,36 0,38 0,74 64,82 64,82 64,73 64,50 0,00 8,56 3,25 7,14 1,75 8,56 2.466,58 59.198 
27-5-2020 1,75 3,09 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,05 23.473 
28-5-2020 1,75 3,75 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,70 23.465 
29-5-2020 1,75 3,17 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,01 23.472 
30-5-2020 1,75 3,08 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,06 23.473 
31-5-2020 1,75 3,08 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,06 23.473 
1-6-2020 1,75 3,07 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,06 23.473 
2-6-2020 1,75 2,50 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,36 23.481 
3-6-2020 1,75 2,48 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,38 23.481 
4-6-2020 1,75 1,81 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,74 23.490 
5-6-2020 1,75 1,81 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,73 23.490 
6-6-2020 1,75 1,85 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,72 23.489 
7-6-2020 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
8-6-2020 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
9-6-2020 1,75 2,92 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,53 65,29 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,14 23.475 

10-6-2020 1,75 2,55 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,34 23.480 
11-6-2020 1,75 3,05 772,00 706,37 65,63 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,07 23.474 
12-6-2020 1,75 2,07 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,60 23.486 
13-6-2020 1,75 2,42 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,41 23.482 
14-6-2020 1,75 2,04 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,61 23.487 
15-6-2020 1,75 2,53 772,00 706,35 65,65 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,35 23.480 
16-6-2020 1,75 2,24 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,56 65,56 65,55 65,31 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,50 23.484 
17-6-2020 1,75 2,04 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,61 23.487 
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18-6-2020 1,75 2,06 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,60 23.486 
19-6-2020 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
20-6-2020 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
21-6-2020 1,75 2,01 772,00 706,33 65,67 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,63 23.487 
22-6-2020 1,75 1,76 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,76 23.490 
23-6-2020 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
24-6-2020 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
25-6-2020 1,75 1,75 772,00 706,32 65,68 0,05 0,05 0,10 65,58 65,58 65,57 65,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,77 23.490 
26-6-2020 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,65 65,55 0,00 8,56 0,00 0,00 1,15 7,80 588,07 14.114 
27-6-2020 0,91 0,91 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 8,56 0,00 0,00 0,91 7,53 447,36 10.737 
28-6-2020 1,30 1,30 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,05 65,64 65,64 65,63 65,50 0,00 8,56 0,00 0,00 1,30 8,16 694,91 16.678 
29-6-2020 0,89 0,89 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,62 0,00 8,56 0,00 0,00 0,89 7,53 438,72 10.529 
30-6-2020 0,92 0,92 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 8,56 0,00 0,00 0,92 7,53 455,94 10.943 
1-7-2020 0,99 0,99 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 8,56 0,00 0,00 0,99 7,53 491,17 11.788 
2-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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14-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
26-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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9-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
10-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
31-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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4-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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30-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-10-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-10-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-10-2020 9,50 85,36 771,00 713,30 57,70 1,27 1,37 2,64 55,06 55,06 54,74 54,55 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.449,06 106.778 
22-10-2020 9,50 33,72 772,00 707,17 64,83 1,27 1,37 2,64 62,19 62,19 61,87 61,67 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.028,66 120.688 
23-10-2020 9,50 13,58 772,00 706,71 65,29 1,27 1,37 2,64 62,65 62,65 62,33 62,14 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.066,34 121.592 
24-10-2020 7,75 7,75 772,00 706,53 65,47 0,85 0,91 1,76 63,71 63,71 63,49 63,28 0,00 8,56 6,00 8,16 1,75 8,56 4.057,56 97.382 
25-10-2020 1,75 3,59 772,00 706,39 65,61 0,05 0,05 0,10 65,52 65,52 65,51 65,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,79 23.467 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 01 y 02. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,70 

 
Media (MWh) 10.299,04 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 

Qcirc 
rest 

(m3/s) 

Cota 
lámina 
de agua 
embalse 

Cota 
restitución río 

Salto bruto 
ΔH 

lineal 
 (m) 

ΔH 
concentrada 

 (m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 

Salto neto 
(antes 

bifurcación) 

Salto 
neto 
G1 

Salto 
neto 
G2 

Salto 
neto 
G3 

G1 ROG G2 ROG G3 ROG 
Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

26-10-2020 9,50 10,34 772,00 706,61 65,39 1,27 1,37 2,64 62,75 62,75 62,43 62,23 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.074,27 121.782 
27-10-2020 8,08 8,08 772,00 706,54 65,46 0,92 0,99 1,92 63,54 63,54 63,31 63,10 0,00 8,56 6,33 8,39 1,75 8,56 4.311,37 103.473 
28-10-2020 1,75 3,27 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,96 23.471 
29-10-2020 1,75 3,19 772,00 706,38 65,62 0,05 0,05 0,10 65,53 65,53 65,52 65,28 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,00 23.472 
30-10-2020 1,75 2,70 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,26 23.478 
31-10-2020 1,24 1,24 772,00 706,31 65,69 0,03 0,02 0,05 65,65 65,65 65,64 65,52 0,00 8,56 0,00 0,00 1,24 8,16 664,11 15.939 
1-11-2020 1,75 3,84 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,51 65,51 65,50 65,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,66 23.464 
2-11-2020 1,75 2,75 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,54 65,54 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,23 23.477 
3-11-2020 1,75 2,05 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,60 23.487 
4-11-2020 1,75 2,08 772,00 706,34 65,66 0,05 0,05 0,10 65,57 65,57 65,56 65,32 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,59 23.486 
5-11-2020 1,75 2,71 772,00 706,36 65,64 0,05 0,05 0,10 65,55 65,55 65,54 65,30 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 978,25 23.478 
6-11-2020 7,54 7,54 772,00 706,52 65,48 0,81 0,86 1,67 63,81 63,81 63,60 63,39 0,00 8,56 5,79 8,16 1,75 8,56 3.956,71 94.961 
7-11-2020 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,78 62,45 62,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.076,39 121.833 
8-11-2020 9,50 17,43 772,00 706,82 65,18 1,27 1,37 2,64 62,54 62,54 62,22 62,03 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.057,61 121.383 
9-11-2020 9,50 57,62 772,00 713,00 59,00 1,27 1,37 2,64 56,36 56,36 56,04 55,85 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.554,76 109.314 

10-11-2020 9,50 24,93 772,00 707,00 65,00 1,27 1,37 2,64 62,36 62,36 62,04 61,85 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.042,68 121.024 
11-11-2020 9,50 15,23 772,00 706,76 65,24 1,27 1,37 2,64 62,60 62,60 62,28 62,09 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.062,51 121.500 
12-11-2020 9,50 12,36 772,00 706,67 65,33 1,27 1,37 2,64 62,69 62,69 62,37 62,17 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.069,27 121.662 
13-11-2020 9,50 10,44 772,00 706,62 65,38 1,27 1,37 2,64 62,75 62,75 62,42 62,23 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.074,01 121.776 
14-11-2020 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,78 62,45 62,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.076,39 121.833 
15-11-2020 8,85 8,85 772,00 706,57 65,43 1,10 1,19 2,29 63,14 63,14 62,86 62,66 0,00 8,56 7,10 8,65 1,75 8,56 4.800,39 115.209 
16-11-2020 9,50 10,98 772,00 706,63 65,37 1,27 1,37 2,64 62,73 62,73 62,41 62,21 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.072,67 121.744 
17-11-2020 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,78 62,45 62,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.076,39 121.833 
18-11-2020 7,97 7,97 772,00 706,54 65,46 0,90 0,96 1,86 63,60 63,60 63,37 63,17 0,00 8,56 6,22 8,39 1,75 8,56 4.253,18 102.076 
19-11-2020 6,43 6,43 772,00 706,49 65,51 0,59 0,63 1,22 64,29 64,29 64,14 63,93 0,00 8,56 4,68 7,80 1,75 8,56 3.300,26 79.206 
20-11-2020 5,80 5,80 772,00 706,47 65,53 0,48 0,51 0,99 64,54 64,54 64,41 64,20 0,00 8,56 4,05 7,53 1,75 8,56 2.925,56 70.213 
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21-11-2020 5,60 5,60 772,00 706,46 65,54 0,45 0,48 0,93 64,61 64,61 64,49 64,28 0,00 8,56 3,85 7,14 1,75 8,56 2.738,27 65.718 
22-11-2020 1,75 3,97 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,59 23.462 
23-11-2020 5,43 5,43 772,00 706,45 65,55 0,43 0,45 0,87 64,67 64,67 64,56 64,34 0,00 8,56 3,68 7,14 1,75 8,56 2.661,34 63.872 
24-11-2020 1,75 4,14 772,00 706,41 65,59 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,50 23.460 
25-11-2020 1,75 3,91 772,00 706,40 65,60 0,05 0,05 0,10 65,50 65,50 65,49 65,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 977,62 23.463 
26-11-2020 9,50 26,54 772,00 707,04 64,96 1,27 1,37 2,64 62,33 62,33 62,00 61,81 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.039,82 120.956 
27-11-2020 9,50 48,00 772,00 707,35 64,65 1,27 1,37 2,64 62,01 62,01 61,69 61,49 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.013,93 120.334 
28-11-2020 9,50 20,97 772,00 706,91 65,09 1,27 1,37 2,64 62,45 62,45 62,13 61,94 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.050,22 121.205 
29-11-2020 9,50 16,21 772,00 706,78 65,22 1,27 1,37 2,64 62,58 62,58 62,26 62,06 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.060,31 121.447 
30-11-2020 9,50 32,68 772,00 707,16 64,84 1,27 1,37 2,64 62,21 62,21 61,89 61,69 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 5.030,12 120.723 
1-12-2020 9,50 482,44 772,00 716,12 55,88 1,27 1,37 2,64 53,24 53,24 52,92 52,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.300,69 103.217 
2-12-2020 9,50 20,41 763,50 706,89 56,61 1,27 1,37 2,64 53,97 53,97 53,65 53,45 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.360,06 104.642 
3-12-2020 9,50 16,73 763,50 706,80 56,70 1,27 1,37 2,64 54,06 54,06 53,74 53,55 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.367,86 104.829 
4-12-2020 9,50 15,55 763,50 706,77 56,73 1,27 1,37 2,64 54,10 54,10 53,77 53,58 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.370,49 104.892 
5-12-2020 9,50 14,46 763,50 706,74 56,76 1,27 1,37 2,64 54,13 54,13 53,81 53,61 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.373,00 104.952 
6-12-2020 9,50 11,81 763,50 706,66 56,84 1,27 1,37 2,64 54,20 54,20 53,88 53,69 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.379,30 105.103 
7-12-2020 9,50 10,72 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 54,24 53,92 53,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.382,02 105.169 
8-12-2020 9,50 10,22 763,50 706,61 56,89 1,27 1,37 2,64 54,25 54,25 53,93 53,74 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.383,27 105.199 
9-12-2020 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 54,28 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.385,10 105.242 

10-12-2020 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 54,28 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.385,10 105.242 
11-12-2020 9,44 9,44 763,50 706,58 56,92 1,25 1,35 2,60 54,31 54,31 54,00 53,80 0,00 8,56 7,69 8,65 1,75 8,56 4.397,82 105.548 
12-12-2020 8,04 8,04 763,50 706,54 56,96 0,91 0,98 1,90 55,06 55,06 54,83 54,63 0,00 8,56 6,29 8,39 1,75 8,56 3.714,14 89.139 
13-12-2020 7,49 7,49 763,50 706,52 56,98 0,79 0,85 1,65 55,33 55,33 55,13 54,92 0,00 8,56 5,74 8,16 1,75 8,56 3.404,40 81.706 
14-12-2020 8,02 8,02 763,50 706,54 56,96 0,91 0,98 1,88 55,08 55,08 54,84 54,64 0,00 8,56 6,27 8,39 1,75 8,56 3.703,12 88.875 
15-12-2020 9,50 13,84 763,50 706,72 56,78 1,27 1,37 2,64 54,14 54,14 53,82 53,63 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.374,44 104.986 
16-12-2020 9,50 10,82 763,50 706,63 56,87 1,27 1,37 2,64 54,23 54,23 53,91 53,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.381,77 105.162 
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17-12-2020 9,50 46,71 763,50 707,34 56,16 1,27 1,37 2,64 53,52 53,52 53,20 53,00 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.323,55 103.765 
18-12-2020 9,50 18,00 763,50 706,83 56,67 1,27 1,37 2,64 54,03 54,03 53,71 53,51 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.365,08 104.762 
19-12-2020 9,50 15,82 763,50 706,77 56,73 1,27 1,37 2,64 54,09 54,09 53,77 53,57 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.369,89 104.877 
20-12-2020 9,50 22,86 763,50 706,95 56,55 1,27 1,37 2,64 53,91 53,91 53,59 53,39 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.355,24 104.526 
21-12-2020 9,50 15,75 763,50 706,77 56,73 1,27 1,37 2,64 54,09 54,09 53,77 53,57 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.370,03 104.881 
22-12-2020 9,50 13,47 763,50 706,71 56,79 1,27 1,37 2,64 54,16 54,16 53,83 53,64 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.375,32 105.008 
23-12-2020 9,50 12,28 763,50 706,67 56,83 1,27 1,37 2,64 54,19 54,19 53,87 53,67 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.378,17 105.076 
24-12-2020 9,50 11,17 763,50 706,64 56,86 1,27 1,37 2,64 54,22 54,22 53,90 53,71 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.380,89 105.141 
25-12-2020 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 54,28 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.385,10 105.242 
26-12-2020 9,50 9,78 763,50 706,60 56,90 1,27 1,37 2,64 54,27 54,27 53,95 53,75 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.384,38 105.225 
27-12-2020 9,50 10,80 763,50 706,63 56,87 1,27 1,37 2,64 54,23 54,23 53,91 53,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.381,81 105.163 
28-12-2020 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 54,28 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.385,10 105.242 
29-12-2020 9,50 10,27 763,50 706,61 56,89 1,27 1,37 2,64 54,25 54,25 53,93 53,74 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.383,13 105.195 
30-12-2020 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 54,28 53,95 53,76 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.385,10 105.242 
31-12-2020 8,00 8,00 763,50 706,54 56,96 0,90 0,97 1,88 55,09 55,09 54,85 54,65 0,00 8,56 6,25 8,39 1,75 8,56 3.695,01 88.680 

1-1-2021 7,94 7,94 763,50 706,54 56,96 0,89 0,96 1,85 55,11 55,11 54,88 54,68 0,00 8,56 6,19 8,16 1,75 8,56 3.593,69 86.249 
2-1-2021 7,43 7,43 763,50 706,52 56,98 0,78 0,84 1,62 55,36 55,36 55,15 54,95 0,00 8,56 5,68 8,16 1,75 8,56 3.382,54 81.181 
3-1-2021 6,95 6,95 763,50 706,50 57,00 0,69 0,74 1,42 55,57 55,57 55,39 55,18 0,00 8,56 5,20 7,80 1,75 8,56 3.075,80 73.819 
4-1-2021 6,90 6,90 763,50 706,50 57,00 0,68 0,72 1,40 55,59 55,59 55,42 55,21 0,00 8,56 5,15 7,80 1,75 8,56 3.055,52 73.333 
5-1-2021 5,99 5,99 763,50 706,47 57,03 0,51 0,54 1,06 55,97 55,97 55,83 55,62 0,00 8,56 4,24 7,53 1,75 8,56 2.613,86 62.733 
6-1-2021 5,96 5,96 763,50 706,47 57,03 0,51 0,54 1,05 55,98 55,98 55,85 55,63 0,00 8,56 4,21 7,53 1,75 8,56 2.601,84 62.444 
7-1-2021 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,15 56,03 55,82 0,00 8,56 3,75 7,14 1,75 8,56 2.336,17 56.068 
8-1-2021 4,99 4,99 763,50 706,44 57,06 0,36 0,38 0,74 56,32 56,32 56,23 56,01 0,00 8,56 3,24 7,14 1,75 8,56 2.138,86 51.333 
9-1-2021 4,93 4,93 763,50 706,44 57,06 0,35 0,37 0,72 56,34 56,34 56,25 56,03 0,00 8,56 3,18 7,14 1,75 8,56 2.116,19 50.789 

10-1-2021 1,75 3,77 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,35 20.408 
11-1-2021 1,75 3,95 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,26 20.406 
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12-1-2021 1,75 3,98 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,24 20.406 
13-1-2021 1,75 3,84 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,31 20.407 
14-1-2021 1,75 3,81 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,33 20.408 
15-1-2021 1,75 3,33 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,58 20.414 
16-1-2021 1,75 3,31 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,59 20.414 
17-1-2021 1,75 3,31 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,59 20.414 
18-1-2021 1,75 2,79 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,86 20.421 
19-1-2021 5,24 5,24 763,50 706,45 57,05 0,40 0,42 0,81 56,24 56,24 56,14 55,92 0,00 8,56 3,49 7,14 1,75 8,56 2.236,29 53.671 
20-1-2021 4,94 4,94 763,50 706,44 57,06 0,35 0,37 0,73 56,34 56,34 56,25 56,02 0,00 8,56 3,19 7,14 1,75 8,56 2.120,72 50.897 
21-1-2021 9,50 11,14 763,50 706,64 56,86 1,27 1,37 2,64 54,22 54,22 53,90 53,71 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.380,96 105.143 
22-1-2021 9,50 14,30 763,50 706,73 56,77 1,27 1,37 2,64 54,13 54,13 53,81 53,62 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.373,38 104.961 
23-1-2021 9,50 18,53 763,50 706,85 56,65 1,27 1,37 2,64 54,02 54,02 53,69 53,50 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.363,95 104.735 
24-1-2021 9,50 18,69 763,50 706,85 56,65 1,27 1,37 2,64 54,01 54,01 53,69 53,50 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.363,62 104.727 
25-1-2021 9,50 14,19 763,50 706,73 56,77 1,27 1,37 2,64 54,13 54,13 53,81 53,62 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.373,62 104.967 
26-1-2021 9,50 13,61 763,50 706,71 56,79 1,27 1,37 2,64 54,15 54,15 53,83 53,64 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.375,00 105.000 
27-1-2021 9,50 12,24 763,50 706,67 56,83 1,27 1,37 2,64 54,19 54,19 53,87 53,68 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.378,26 105.078 
28-1-2021 9,50 11,50 763,50 706,65 56,85 1,27 1,37 2,64 54,21 54,21 53,89 53,70 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.380,08 105.122 
29-1-2021 9,50 11,16 763,50 706,64 56,86 1,27 1,37 2,64 54,22 54,22 53,90 53,71 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.380,92 105.142 
30-1-2021 9,50 10,72 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 54,24 53,92 53,72 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.382,00 105.168 
31-1-2021 9,50 12,43 763,50 706,68 56,82 1,27 1,37 2,64 54,19 54,19 53,86 53,67 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.377,81 105.067 
1-2-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2021 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-2-2021 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-2-2021 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
5-2-2021 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
6-2-2021 9,50 34,83 765,50 707,19 58,31 1,27 1,37 2,64 55,67 55,67 55,35 55,15 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.498,53 107.965 
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7-2-2021 9,50 37,68 766,00 707,24 58,76 1,27 1,37 2,64 56,13 56,13 55,80 55,61 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.535,61 108.855 
8-2-2021 9,50 36,25 766,00 707,21 58,79 1,27 1,37 2,64 56,15 56,15 55,83 55,63 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.537,35 108.896 
9-2-2021 9,50 40,89 766,00 707,28 58,72 1,27 1,37 2,64 56,08 56,08 55,76 55,57 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.532,04 108.769 

10-2-2021 9,50 101,23 766,00 713,46 52,54 1,27 1,37 2,64 49,91 49,91 49,58 49,39 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.029,70 96.713 
11-2-2021 9,50 46,10 766,00 707,34 58,66 1,27 1,37 2,64 56,02 56,02 55,70 55,51 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.527,34 108.656 
12-2-2021 9,50 46,02 766,00 707,34 58,66 1,27 1,37 2,64 56,03 56,03 55,70 55,51 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.527,40 108.658 
13-2-2021 9,50 38,25 766,00 707,24 58,76 1,27 1,37 2,64 56,12 56,12 55,80 55,60 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.534,93 108.838 
14-2-2021 9,50 29,57 766,00 707,10 58,90 1,27 1,37 2,64 56,26 56,26 55,94 55,75 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.546,84 109.124 
15-2-2021 9,50 25,46 766,00 707,01 58,99 1,27 1,37 2,64 56,35 56,35 56,03 55,83 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.553,74 109.290 
16-2-2021 9,50 22,20 766,00 706,94 59,06 1,27 1,37 2,64 56,42 56,42 56,10 55,91 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.559,83 109.436 
17-2-2021 9,50 20,10 766,00 706,89 59,11 1,27 1,37 2,64 56,48 56,48 56,15 55,96 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.564,00 109.536 
18-2-2021 9,50 17,79 766,00 706,83 59,17 1,27 1,37 2,64 56,53 56,53 56,21 56,02 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.568,87 109.653 
19-2-2021 9,50 15,88 766,00 706,78 59,22 1,27 1,37 2,64 56,59 56,59 56,27 56,07 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.573,07 109.754 
20-2-2021 9,50 14,71 766,00 706,74 59,26 1,27 1,37 2,64 56,62 56,62 56,30 56,10 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.575,75 109.818 
21-2-2021 9,50 12,88 766,00 706,69 59,31 1,27 1,37 2,64 56,67 56,67 56,35 56,16 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.580,04 109.921 
22-2-2021 9,50 22,15 766,00 706,94 59,06 1,27 1,37 2,64 56,42 56,42 56,10 55,91 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.559,93 109.438 
23-2-2021 9,50 14,73 766,00 706,74 59,26 1,27 1,37 2,64 56,62 56,62 56,30 56,10 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.575,69 109.817 
24-2-2021 9,50 12,76 766,00 706,69 59,31 1,27 1,37 2,64 56,68 56,68 56,35 56,16 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.580,34 109.928 
25-2-2021 9,50 11,81 766,00 706,66 59,34 1,27 1,37 2,64 56,70 56,70 56,38 56,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.582,65 109.984 
26-2-2021 9,50 11,63 766,00 706,65 59,35 1,27 1,37 2,64 56,71 56,71 56,39 56,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.583,09 109.994 
27-2-2021 9,50 11,92 766,00 706,66 59,34 1,27 1,37 2,64 56,70 56,70 56,38 56,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.582,36 109.977 
28-2-2021 9,50 11,96 766,00 706,66 59,34 1,27 1,37 2,64 56,70 56,70 56,38 56,18 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.582,28 109.975 
1-3-2021 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-3-2021 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
3-3-2021 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
4-3-2021 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
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5-3-2021 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-3-2021 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
7-3-2021 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-3-2021 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
9-3-2021 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-3-2021 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
11-3-2021 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
12-3-2021 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
13-3-2021 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-3-2021 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-3-2021 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
16-3-2021 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
17-3-2021 1,75 1,75 768,00 706,32 61,68 0,05 0,05 0,10 61,58 61,58 61,57 61,33 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 918,84 22.052 
18-3-2021 6,23 6,23 768,00 706,48 61,52 0,56 0,59 1,15 60,37 60,37 60,23 60,02 0,00 8,56 4,48 7,53 1,75 8,56 2.929,86 70.317 
19-3-2021 5,40 5,40 768,00 706,45 61,55 0,42 0,44 0,86 60,68 60,68 60,57 60,35 0,00 8,56 3,65 7,14 1,75 8,56 2.483,84 59.612 
20-3-2021 5,37 5,37 768,00 706,45 61,55 0,42 0,44 0,85 60,69 60,69 60,59 60,37 0,00 8,56 3,62 7,14 1,75 8,56 2.469,71 59.273 
21-3-2021 1,75 4,15 768,00 706,41 61,59 0,05 0,05 0,10 61,50 61,50 61,49 61,25 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 917,57 22.022 
22-3-2021 6,05 6,05 768,00 706,47 61,53 0,53 0,56 1,08 60,44 60,44 60,31 60,09 0,00 8,56 4,30 7,53 1,75 8,56 2.853,93 68.494 
23-3-2021 4,93 4,93 768,00 706,44 61,56 0,35 0,37 0,72 60,84 60,84 60,75 60,53 0,00 8,56 3,18 7,14 1,75 8,56 2.285,11 54.843 
24-3-2021 4,90 4,90 768,00 706,44 61,56 0,35 0,36 0,71 60,85 60,85 60,76 60,54 0,00 8,56 3,15 7,14 1,75 8,56 2.272,95 54.551 
25-3-2021 4,91 4,91 768,00 706,44 61,56 0,35 0,37 0,72 60,85 60,85 60,76 60,54 0,00 8,56 3,16 7,14 1,75 8,56 2.277,11 54.651 
26-3-2021 4,92 4,92 768,00 706,44 61,56 0,35 0,37 0,72 60,84 60,84 60,75 60,53 0,00 8,56 3,17 7,14 1,75 8,56 2.283,32 54.800 
27-3-2021 1,75 3,61 768,00 706,39 61,61 0,05 0,05 0,10 61,51 61,51 61,50 61,27 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 917,85 22.028 
28-3-2021 4,93 4,93 768,00 706,44 61,56 0,35 0,37 0,72 60,84 60,84 60,75 60,53 0,00 8,56 3,18 7,14 1,75 8,56 2.285,21 54.845 
29-3-2021 1,75 3,68 768,00 706,39 61,61 0,05 0,05 0,10 61,51 61,51 61,50 61,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 917,81 22.027 
30-3-2021 5,12 5,12 768,00 706,44 61,56 0,38 0,40 0,78 60,78 60,78 60,68 60,46 0,00 8,56 3,37 7,14 1,75 8,56 2.367,36 56.817 
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31-3-2021 1,75 3,68 768,00 706,39 61,61 0,05 0,05 0,10 61,51 61,51 61,50 61,26 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 917,81 22.028 
1-4-2021 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2021 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-4-2021 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
4-4-2021 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
5-4-2021 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
6-4-2021 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
7-4-2021 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
8-4-2021 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
9-4-2021 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 

10-4-2021 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
11-4-2021 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
12-4-2021 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
13-4-2021 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
14-4-2021 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
15-4-2021 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
16-4-2021 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
17-4-2021 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
18-4-2021 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
19-4-2021 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
20-4-2021 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
21-4-2021 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
22-4-2021 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
23-4-2021 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
24-4-2021 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
25-4-2021 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
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26-4-2021 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
27-4-2021 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
28-4-2021 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
29-4-2021 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
30-4-2021 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
1-5-2021 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
2-5-2021 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
3-5-2021 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
4-5-2021 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
5-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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22-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
31-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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17-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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13-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
31-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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8-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-8-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
25-8-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
26-8-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
27-8-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
28-8-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-8-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
30-8-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
31-8-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
1-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
2-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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3-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 01 y 02. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,70 

 
Media (MWh) 10.299,04 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 

Qcirc 
rest 

(m3/s) 

Cota 
lámina 
de agua 
embalse 

Cota 
restitución río 

Salto bruto 
ΔH 

lineal 
 (m) 

ΔH 
concentrada 

 (m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 

Salto neto 
(antes 

bifurcación) 

Salto 
neto 
G1 

Salto 
neto 
G2 

Salto 
neto 
G3 

G1 ROG G2 ROG G3 ROG 
Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

29-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
19-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
20-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
21-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
22-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
23-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
24-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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25-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
26-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
27-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
28-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
30-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
31-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
1-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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20-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-12-2021 9,50 391,40 771,00 715,59 55,41 1,27 1,37 2,64 52,77 52,77 52,45 52,26 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.263,01 102.312 
2-12-2021 1,25 1,25 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,14 57,14 57,14 57,02 0,00 8,56 0,00 0,00 1,25 8,16 580,83 13.940 
3-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
6-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
7-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
8-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
9-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

10-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
11-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
12-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
13-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
14-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
15-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
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16-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
17-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
18-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
19-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
20-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
21-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
22-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
23-12-2021 1,75 3,63 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,43 20.410 
24-12-2021 9,50 20,29 763,50 706,89 56,61 1,27 1,37 2,64 53,97 53,97 53,65 53,45 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.360,31 104.647 
25-12-2021 9,50 11,91 763,50 706,66 56,84 1,27 1,37 2,64 54,20 54,20 53,88 53,69 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.379,07 105.098 
26-12-2021 9,50 32,54 763,50 707,15 56,35 1,27 1,37 2,64 53,71 53,71 53,39 53,19 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.339,02 104.137 
27-12-2021 9,50 14,38 763,50 706,73 56,77 1,27 1,37 2,64 54,13 54,13 53,81 53,61 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.373,18 104.956 
28-12-2021 9,50 11,31 763,50 706,64 56,86 1,27 1,37 2,64 54,22 54,22 53,90 53,70 0,00 8,56 7,75 8,56 1,75 8,56 4.380,56 105.133 
29-12-2021 7,83 7,83 763,50 706,53 56,97 0,87 0,93 1,80 55,17 55,17 54,94 54,74 0,00 8,56 6,08 8,16 1,75 8,56 3.547,87 85.149 
30-12-2021 5,74 5,74 763,50 706,46 57,04 0,47 0,50 0,98 56,06 56,06 55,94 55,72 0,00 8,56 3,99 7,53 1,75 8,56 2.515,44 60.371 
31-12-2021 1,75 4,06 763,50 706,41 57,09 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,20 20.405 

1-1-2022 1,75 4,13 763,50 706,41 57,09 0,05 0,05 0,10 57,00 57,00 56,99 56,75 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,16 20.404 
2-1-2022 1,75 3,79 763,50 706,40 57,10 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,34 20.408 
3-1-2022 1,75 3,72 763,50 706,39 57,11 0,05 0,05 0,10 57,01 57,01 57,00 56,76 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,38 20.409 
4-1-2022 1,75 3,08 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,03 57,03 57,02 56,78 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,71 20.417 
5-1-2022 1,75 3,02 763,50 706,37 57,13 0,05 0,05 0,10 57,04 57,04 57,03 56,79 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,74 20.418 
6-1-2022 1,75 3,37 763,50 706,38 57,12 0,05 0,05 0,10 57,02 57,02 57,01 56,77 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,56 20.413 
7-1-2022 1,75 2,68 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,93 20.422 
8-1-2022 1,75 2,67 763,50 706,36 57,14 0,05 0,05 0,10 57,05 57,05 57,04 56,80 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 850,93 20.422 
9-1-2022 1,75 2,32 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,12 20.427 

10-1-2022 1,75 2,33 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,11 20.427 
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11-1-2022 1,75 2,32 763,50 706,34 57,16 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,12 20.427 
12-1-2022 1,75 2,34 763,50 706,35 57,15 0,05 0,05 0,10 57,06 57,06 57,05 56,81 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,11 20.427 
13-1-2022 1,75 2,00 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,29 20.431 
14-1-2022 1,75 1,98 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,07 57,07 57,06 56,82 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,30 20.431 
15-1-2022 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
16-1-2022 1,75 1,89 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,35 20.432 
17-1-2022 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
18-1-2022 1,75 1,88 763,50 706,33 57,17 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,36 20.433 
19-1-2022 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
20-1-2022 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
21-1-2022 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
22-1-2022 1,75 1,75 763,50 706,32 57,18 0,05 0,05 0,10 57,08 57,08 57,07 56,83 0,00 8,56 0,00 0,00 1,75 8,56 851,43 20.434 
23-1-2022 1,58 1,58 763,50 706,32 57,18 0,04 0,04 0,08 57,10 57,10 57,10 56,90 0,00 8,56 0,00 0,00 1,58 8,65 779,79 18.715 
24-1-2022 1,66 1,66 763,50 706,32 57,18 0,04 0,04 0,09 57,09 57,09 57,09 56,87 0,00 8,56 0,00 0,00 1,66 8,65 815,49 19.572 
25-1-2022 1,31 1,31 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,05 57,14 57,14 57,13 57,00 0,00 8,56 0,00 0,00 1,31 8,16 609,40 14.626 
26-1-2022 1,65 1,65 763,50 706,32 57,18 0,04 0,04 0,08 57,10 57,10 57,09 56,87 0,00 8,56 0,00 0,00 1,65 8,65 809,90 19.438 
27-1-2022 1,31 1,31 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,05 57,14 57,14 57,13 57,00 0,00 8,56 0,00 0,00 1,31 8,16 609,44 14.626 
28-1-2022 1,31 1,31 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,05 57,14 57,14 57,13 57,00 0,00 8,56 0,00 0,00 1,31 8,16 609,45 14.627 
29-1-2022 1,30 1,30 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,05 57,14 57,14 57,13 57,00 0,00 8,56 0,00 0,00 1,30 8,16 604,12 14.499 
30-1-2022 1,66 1,66 763,50 706,32 57,18 0,04 0,04 0,09 57,09 57,09 57,09 56,87 0,00 8,56 0,00 0,00 1,66 8,65 815,60 19.574 
31-1-2022 1,30 1,30 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,05 57,14 57,14 57,13 57,00 0,00 8,56 0,00 0,00 1,30 8,16 604,88 14.517 
1-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
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6-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
7-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
8-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
9-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

10-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
11-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
12-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
13-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
14-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
15-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
16-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
17-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
18-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
19-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
20-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
21-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
22-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
23-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
24-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
25-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
26-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
27-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
28-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
1-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
2-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
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4-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
5-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
9-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 

10-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
11-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
12-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
13-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
14-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
15-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
16-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
17-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
18-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
19-3-2022 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
20-3-2022 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
21-3-2022 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
22-3-2022 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
23-3-2022 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
24-3-2022 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
25-3-2022 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
26-3-2022 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
27-3-2022 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
28-3-2022 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
29-3-2022 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
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30-3-2022 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
31-3-2022 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
1-4-2022 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-4-2022 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
3-4-2022 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
4-4-2022 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
5-4-2022 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-4-2022 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
7-4-2022 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
8-4-2022 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
9-4-2022 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 

10-4-2022 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
11-4-2022 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-4-2022 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-4-2022 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-4-2022 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
15-4-2022 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
16-4-2022 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-4-2022 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
18-4-2022 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-4-2022 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
20-4-2022 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
21-4-2022 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
22-4-2022 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-4-2022 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
24-4-2022 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
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25-4-2022 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
26-4-2022 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
27-4-2022 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
28-4-2022 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
29-4-2022 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
30-4-2022 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
1-5-2022 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
2-5-2022 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
3-5-2022 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
4-5-2022 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
5-5-2022 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
6-5-2022 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
7-5-2022 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
8-5-2022 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
9-5-2022 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 

10-5-2022 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
11-5-2022 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
12-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
13-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
14-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
15-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
16-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
17-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
18-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
19-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
20-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
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21-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
22-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
23-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
24-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
25-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
26-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
27-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
28-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
29-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
30-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
31-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
1-6-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
2-6-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
3-6-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 315,71 7.577 
4-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
5-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
6-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
7-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
8-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
9-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 

10-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
11-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
12-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
13-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
14-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
15-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
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16-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
17-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
18-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
19-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
20-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
21-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
22-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
23-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
24-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
25-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
26-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
27-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
28-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 8,56 0,00 0,00 0,70 7,14 318,21 7.637 
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 03 y 04. 
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1-10-1997 9,50 14,81 772,50 706,75 65,75 1,27 1,37 2,64 63,12 62,75 62,87 62,40 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.103,03 122.473 
2-10-1997 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
3-10-1997 0,96 0,96 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 7,80 493,37 11.841 
4-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-10-1997 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-10-1997 8,80 8,80 772,00 706,56 65,44 1,09 1,18 2,27 63,17 62,88 62,95 62,48 3,30 8,39 4,00 8,56 1,50 8,56 4.697,90 112.750 
21-10-1997 9,50 22,74 772,00 706,95 65,05 1,27 1,37 2,64 62,41 62,05 62,16 61,69 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.045,65 121.096 
22-10-1997 9,50 13,43 772,00 706,71 65,29 1,27 1,37 2,64 62,66 62,29 62,41 61,94 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.065,60 121.574 
23-10-1997 5,50 5,66 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,12 72.891 
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24-10-1997 5,50 5,50 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,37 72.897 
25-10-1997 3,38 3,38 772,00 706,38 65,62 0,17 0,17 0,34 65,27 65,24 65,23 65,07 0,00 0,00 1,88 7,14 1,50 8,56 1.712,29 41.095 
26-10-1997 1,50 2,18 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,93 20.158 
27-10-1997 1,50 2,27 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,89 20.157 
28-10-1997 9,50 16,80 772,00 706,80 65,20 1,27 1,37 2,64 62,56 62,20 62,31 61,84 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.057,89 121.389 
29-10-1997 7,32 7,32 772,00 706,52 65,48 0,76 0,81 1,58 63,91 63,73 63,75 63,28 1,82 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.824,24 91.782 
30-10-1997 4,34 4,34 772,00 706,42 65,58 0,28 0,29 0,56 65,02 64,97 64,96 64,80 0,00 0,00 2,84 8,16 1,50 8,56 2.338,59 56.126 
31-10-1997 3,60 3,60 772,00 706,39 65,61 0,19 0,20 0,39 65,22 65,18 65,18 65,01 0,00 0,00 2,10 7,53 1,50 8,56 1.864,12 44.739 
1-11-1997 1,50 2,12 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,95 20.159 
2-11-1997 3,82 3,82 772,00 706,40 65,60 0,22 0,22 0,44 65,17 65,12 65,12 64,95 0,00 0,00 2,32 7,53 1,50 8,56 1.969,26 47.262 
3-11-1997 4,90 4,90 772,00 706,44 65,56 0,35 0,37 0,71 64,85 64,78 64,77 64,61 0,00 0,00 3,40 8,39 1,50 8,56 2.680,54 64.333 
4-11-1997 9,50 67,70 772,00 713,11 58,89 1,27 1,37 2,64 56,25 55,89 56,00 55,53 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.544,43 109.066 
5-11-1997 9,50 22,48 772,00 706,94 65,06 1,27 1,37 2,64 62,42 62,05 62,17 61,70 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.046,15 121.108 
6-11-1997 9,50 72,48 772,00 713,17 58,83 1,27 1,37 2,64 56,20 55,83 55,95 55,48 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.540,22 108.965 
7-11-1997 9,50 108,23 772,00 713,52 58,48 1,27 1,37 2,64 55,84 55,48 55,59 55,12 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.511,17 108.268 
8-11-1997 9,50 33,83 772,00 707,18 64,82 1,27 1,37 2,64 62,19 61,82 61,94 61,47 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.027,40 120.658 
9-11-1997 9,50 33,40 772,00 707,17 64,83 1,27 1,37 2,64 62,19 61,83 61,95 61,47 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.028,00 120.672 

10-11-1997 9,50 29,40 772,00 707,09 64,91 1,27 1,37 2,64 62,27 61,91 62,02 61,55 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.033,98 120.816 
11-11-1997 9,50 23,11 772,00 706,96 65,04 1,27 1,37 2,64 62,40 62,04 62,15 61,68 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.044,93 121.078 
12-11-1997 9,50 33,48 772,00 707,17 64,83 1,27 1,37 2,64 62,19 61,83 61,94 61,47 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.027,89 120.669 
13-11-1997 9,50 24,87 772,00 707,00 65,00 1,27 1,37 2,64 62,36 62,00 62,11 61,64 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.041,68 121.000 
14-11-1997 9,50 30,79 772,00 707,12 64,88 1,27 1,37 2,64 62,24 61,88 61,99 61,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.031,81 120.763 
15-11-1997 9,50 25,64 772,00 707,02 64,98 1,27 1,37 2,64 62,34 61,98 62,10 61,63 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.040,29 120.967 
16-11-1997 9,50 16,81 772,00 706,80 65,20 1,27 1,37 2,64 62,56 62,20 62,31 61,84 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.057,86 121.389 
17-11-1997 9,50 13,69 772,00 706,71 65,29 1,27 1,37 2,64 62,65 62,29 62,40 61,93 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.064,98 121.560 
18-11-1997 9,50 22,25 772,00 706,94 65,06 1,27 1,37 2,64 62,42 62,06 62,17 61,70 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.046,59 121.118 
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19-11-1997 9,50 56,36 772,00 712,99 59,01 1,27 1,37 2,64 56,38 56,01 56,13 55,66 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.554,85 109.316 
20-11-1997 9,50 35,88 772,00 707,21 64,79 1,27 1,37 2,64 62,15 61,79 61,91 61,43 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.024,69 120.592 
21-11-1997 9,50 21,01 772,00 706,91 65,09 1,27 1,37 2,64 62,45 62,09 62,20 61,73 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.049,03 121.177 
22-11-1997 9,50 20,80 772,00 706,90 65,10 1,27 1,37 2,64 62,46 62,10 62,21 61,74 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.049,46 121.187 
23-11-1997 9,50 17,16 772,00 706,81 65,19 1,27 1,37 2,64 62,55 62,19 62,30 61,83 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.057,10 121.370 
24-11-1997 9,50 13,65 772,00 706,71 65,29 1,27 1,37 2,64 62,65 62,29 62,40 61,93 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.065,08 121.562 
25-11-1997 9,50 32,01 772,00 707,14 64,86 1,27 1,37 2,64 62,22 61,86 61,97 61,50 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.029,98 120.720 
26-11-1997 9,50 217,42 772,00 714,42 57,58 1,27 1,37 2,64 54,94 54,58 54,69 54,22 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.437,84 106.508 
27-11-1997 9,50 63,61 772,00 713,07 58,93 1,27 1,37 2,64 56,29 55,93 56,05 55,57 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.548,11 109.155 
28-11-1997 9,50 36,36 772,00 707,22 64,78 1,27 1,37 2,64 62,15 61,78 61,90 61,43 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.024,09 120.578 
29-11-1997 9,50 33,45 772,00 707,17 64,83 1,27 1,37 2,64 62,19 61,83 61,94 61,47 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.027,92 120.670 
30-11-1997 9,50 27,61 772,00 707,06 64,94 1,27 1,37 2,64 62,30 61,94 62,06 61,58 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.036,90 120.886 
1-12-1997 9,50 469,09 772,00 716,05 55,95 1,27 1,37 2,64 53,31 52,95 53,07 52,59 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.305,80 103.339 
2-12-1997 9,50 16,50 763,50 706,79 56,71 1,27 1,37 2,64 54,07 53,71 53,82 53,35 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.367,26 104.814 
3-12-1997 9,50 14,14 763,50 706,73 56,77 1,27 1,37 2,64 54,14 53,77 53,89 53,42 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.372,64 104.943 
4-12-1997 9,50 13,36 763,50 706,70 56,80 1,27 1,37 2,64 54,16 53,80 53,91 53,44 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.374,47 104.987 
5-12-1997 9,50 11,69 763,50 706,65 56,85 1,27 1,37 2,64 54,21 53,85 53,96 53,49 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.378,51 105.084 
6-12-1997 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 53,91 54,03 53,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.384,00 105.216 
7-12-1997 8,92 8,92 763,50 706,57 56,93 1,12 1,21 2,33 54,60 54,30 54,38 53,91 3,42 8,39 4,00 8,56 1,50 8,56 4.114,61 98.751 
8-12-1997 7,98 7,98 763,50 706,54 56,96 0,90 0,97 1,87 55,10 54,87 54,91 54,44 2,48 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 3.639,42 87.346 
9-12-1997 7,31 7,31 763,50 706,52 56,98 0,76 0,81 1,57 55,41 55,24 55,26 54,78 1,81 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.310,41 79.450 

10-12-1997 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 53,91 54,03 53,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.384,00 105.216 
11-12-1997 7,82 7,82 763,50 706,53 56,97 0,87 0,93 1,80 55,17 54,96 54,99 54,52 2,32 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.544,77 85.075 
12-12-1997 7,82 7,82 763,50 706,53 56,97 0,86 0,93 1,79 55,17 54,96 55,00 54,53 2,32 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.541,74 85.002 
13-12-1997 8,08 8,08 763,50 706,54 56,96 0,92 0,99 1,91 55,05 54,81 54,86 54,39 2,58 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 3.678,93 88.294 
14-12-1997 5,50 5,61 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,14 56,06 56,05 55,89 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,96 63.287 
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15-12-1997 5,50 5,83 763,50 706,47 57,03 0,44 0,46 0,90 56,14 56,05 56,04 55,89 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,62 63.279 
16-12-1997 5,50 6,26 763,50 706,48 57,02 0,44 0,46 0,90 56,12 56,03 56,02 55,87 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.635,94 63.263 
17-12-1997 8,65 8,65 763,50 706,56 56,94 1,05 1,14 2,19 54,75 54,47 54,54 54,07 3,15 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 3.963,37 95.121 
18-12-1997 9,50 129,22 763,50 713,71 49,79 1,27 1,37 2,64 47,15 46,79 46,90 46,43 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.804,34 91.304 
19-12-1997 9,50 79,15 763,50 713,24 50,26 1,27 1,37 2,64 47,63 47,26 47,38 46,91 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.843,19 92.237 
20-12-1997 9,50 61,29 763,50 713,04 50,46 1,27 1,37 2,64 47,82 47,46 47,57 47,10 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.858,95 92.615 
21-12-1997 9,50 47,58 763,50 707,35 56,15 1,27 1,37 2,64 53,51 53,15 53,26 52,79 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.321,83 103.724 
22-12-1997 9,50 49,23 763,50 707,36 56,14 1,27 1,37 2,64 53,50 53,14 53,25 52,78 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.320,73 103.697 
23-12-1997 9,50 74,21 763,50 713,18 50,32 1,27 1,37 2,64 47,68 47,32 47,43 46,96 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.847,42 92.338 
24-12-1997 9,50 42,13 763,50 707,29 56,21 1,27 1,37 2,64 53,57 53,20 53,32 52,85 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.326,38 103.833 
25-12-1997 9,50 30,19 763,50 707,11 56,39 1,27 1,37 2,64 53,75 53,39 53,50 53,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.341,43 104.194 
26-12-1997 9,50 26,06 763,50 707,03 56,47 1,27 1,37 2,64 53,84 53,47 53,59 53,12 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.348,27 104.358 
27-12-1997 9,50 22,42 763,50 706,94 56,56 1,27 1,37 2,64 53,92 53,56 53,67 53,20 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.354,97 104.519 
28-12-1997 9,50 18,44 763,50 706,84 56,66 1,27 1,37 2,64 54,02 53,66 53,77 53,30 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.363,04 104.713 
29-12-1997 9,50 19,88 763,50 706,88 56,62 1,27 1,37 2,64 53,98 53,62 53,73 53,26 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.360,04 104.641 
30-12-1997 9,50 19,04 763,50 706,86 56,64 1,27 1,37 2,64 54,00 53,64 53,75 53,28 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.361,79 104.683 
31-12-1997 9,50 17,58 763,50 706,82 56,68 1,27 1,37 2,64 54,04 53,68 53,79 53,32 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.364,89 104.757 

1-1-1998 9,50 17,33 763,50 706,81 56,69 1,27 1,37 2,64 54,05 53,68 53,80 53,33 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.365,44 104.770 
2-1-1998 9,50 15,00 763,50 706,75 56,75 1,27 1,37 2,64 54,11 53,75 53,86 53,39 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.370,64 104.895 
3-1-1998 9,50 13,65 763,50 706,71 56,79 1,27 1,37 2,64 54,15 53,79 53,90 53,43 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.373,79 104.971 
4-1-1998 9,50 12,99 763,50 706,69 56,81 1,27 1,37 2,64 54,17 53,81 53,92 53,45 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.375,36 105.009 
5-1-1998 9,50 14,61 763,50 706,74 56,76 1,27 1,37 2,64 54,12 53,76 53,87 53,40 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.371,55 104.917 
6-1-1998 9,50 11,82 763,50 706,66 56,84 1,27 1,37 2,64 54,20 53,84 53,96 53,48 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.378,19 105.076 
7-1-1998 9,50 11,24 763,50 706,64 56,86 1,27 1,37 2,64 54,22 53,86 53,97 53,50 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.379,61 105.111 
8-1-1998 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 53,91 54,03 53,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.384,00 105.216 
9-1-1998 8,97 8,97 763,50 706,57 56,93 1,13 1,22 2,36 54,57 54,26 54,35 53,88 3,47 8,39 4,00 8,56 1,50 8,56 4.134,65 99.232 
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10-1-1998 8,31 8,31 763,50 706,55 56,95 0,98 1,05 2,03 54,93 54,68 54,73 54,26 2,81 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 3.826,43 91.834 
11-1-1998 7,76 7,76 763,50 706,53 56,97 0,85 0,91 1,77 55,20 55,00 55,03 54,56 2,26 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.518,96 84.455 
12-1-1998 9,50 11,51 763,50 706,65 56,85 1,27 1,37 2,64 54,21 53,85 53,97 53,49 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.378,94 105.095 
13-1-1998 9,50 176,62 763,50 714,11 49,39 1,27 1,37 2,64 46,75 46,39 46,50 46,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.772,06 90.529 
14-1-1998 9,50 77,54 763,50 713,22 50,28 1,27 1,37 2,64 47,64 47,28 47,39 46,92 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.844,55 92.269 
15-1-1998 9,50 42,13 763,50 707,29 56,21 1,27 1,37 2,64 53,57 53,20 53,32 52,85 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.326,39 103.833 
16-1-1998 9,50 30,19 763,50 707,11 56,39 1,27 1,37 2,64 53,75 53,39 53,50 53,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.341,43 104.194 
17-1-1998 9,50 23,88 763,50 706,98 56,52 1,27 1,37 2,64 53,88 53,52 53,64 53,17 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.352,20 104.453 
18-1-1998 9,50 19,39 763,50 706,87 56,63 1,27 1,37 2,64 53,99 53,63 53,75 53,27 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.361,05 104.665 
19-1-1998 9,50 16,98 763,50 706,81 56,69 1,27 1,37 2,64 54,06 53,69 53,81 53,34 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.366,21 104.789 
20-1-1998 9,50 14,24 763,50 706,73 56,77 1,27 1,37 2,64 54,13 53,77 53,88 53,41 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.372,41 104.938 
21-1-1998 9,50 13,00 763,50 706,69 56,81 1,27 1,37 2,64 54,17 53,81 53,92 53,45 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.375,34 105.008 
22-1-1998 9,50 12,08 763,50 706,67 56,83 1,27 1,37 2,64 54,20 53,83 53,95 53,48 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.377,56 105.062 
23-1-1998 9,50 10,90 763,50 706,63 56,87 1,27 1,37 2,64 54,23 53,87 53,98 53,51 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.380,47 105.131 
24-1-1998 9,50 10,08 763,50 706,60 56,90 1,27 1,37 2,64 54,26 53,89 54,01 53,54 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.382,51 105.180 
25-1-1998 9,44 9,44 763,50 706,58 56,92 1,25 1,35 2,61 54,31 53,95 54,06 53,59 3,94 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.379,31 105.103 
26-1-1998 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 53,91 54,03 53,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.384,00 105.216 
27-1-1998 8,51 8,51 763,50 706,55 56,95 1,02 1,10 2,12 54,82 54,56 54,62 54,15 3,01 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 3.905,01 93.720 
28-1-1998 8,52 8,52 763,50 706,56 56,94 1,02 1,10 2,13 54,82 54,55 54,61 54,14 3,02 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 3.911,46 93.875 
29-1-1998 7,96 7,96 763,50 706,54 56,96 0,90 0,96 1,86 55,10 54,88 54,92 54,45 2,46 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 3.634,33 87.224 
30-1-1998 7,72 7,72 763,50 706,53 56,97 0,84 0,91 1,75 55,22 55,02 55,05 54,58 2,22 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.506,04 84.145 
31-1-1998 7,41 7,41 763,50 706,52 56,98 0,78 0,83 1,61 55,37 55,18 55,21 54,74 1,91 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.346,43 80.314 
1-2-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-1998 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-2-1998 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-2-1998 9,50 98,38 766,00 713,43 52,57 1,27 1,37 2,64 49,93 49,57 49,68 49,21 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.030,83 96.740 
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5-2-1998 9,50 39,72 766,00 707,26 58,74 1,27 1,37 2,64 56,10 55,74 55,85 55,38 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.532,18 108.772 
6-2-1998 9,50 28,97 766,00 707,09 58,91 1,27 1,37 2,64 56,28 55,91 56,03 55,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.546,69 109.121 
7-2-1998 9,50 23,53 766,00 706,97 59,03 1,27 1,37 2,64 56,39 56,03 56,14 55,67 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.556,19 109.348 
8-2-1998 9,50 19,44 766,00 706,87 59,13 1,27 1,37 2,64 56,49 56,13 56,24 55,77 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.564,26 109.542 
9-2-1998 9,50 16,44 766,00 706,79 59,21 1,27 1,37 2,64 56,57 56,21 56,32 55,85 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.570,71 109.697 

10-2-1998 9,50 13,66 766,00 706,71 59,29 1,27 1,37 2,64 56,65 56,29 56,40 55,93 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.577,08 109.850 
11-2-1998 9,50 12,60 766,00 706,68 59,32 1,27 1,37 2,64 56,68 56,32 56,43 55,96 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.579,62 109.911 
12-2-1998 9,50 11,50 766,00 706,65 59,35 1,27 1,37 2,64 56,71 56,35 56,47 55,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.582,30 109.975 
13-2-1998 9,50 10,38 766,00 706,61 59,39 1,27 1,37 2,64 56,75 56,39 56,50 56,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.585,09 110.042 
14-2-1998 9,50 9,56 766,00 706,59 59,41 1,27 1,37 2,64 56,77 56,41 56,53 56,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.587,15 110.092 
15-2-1998 9,50 9,50 766,00 706,59 59,41 1,27 1,37 2,64 56,78 56,41 56,53 56,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.587,32 110.096 
16-2-1998 8,80 8,80 766,00 706,56 59,44 1,09 1,18 2,27 57,17 56,88 56,95 56,48 3,30 8,39 4,00 8,56 1,50 8,56 4.251,11 102.027 
17-2-1998 8,37 8,37 766,00 706,55 59,45 0,99 1,06 2,05 57,40 57,14 57,20 56,73 2,87 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 4.025,43 96.610 
18-2-1998 8,00 8,00 766,00 706,54 59,46 0,90 0,97 1,88 57,59 57,36 57,40 56,93 2,50 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 3.814,06 91.537 
19-2-1998 5,50 6,36 766,00 706,48 59,52 0,44 0,46 0,90 58,62 58,53 58,52 58,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.753,50 66.084 
20-2-1998 7,12 7,12 766,00 706,51 59,49 0,72 0,77 1,49 58,00 57,84 57,85 57,38 1,62 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.385,33 81.248 
21-2-1998 5,50 6,07 766,00 706,47 59,53 0,44 0,46 0,90 58,63 58,54 58,53 58,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.753,95 66.095 
22-2-1998 8,36 8,36 766,00 706,55 59,45 0,99 1,06 2,05 57,40 57,15 57,20 56,73 2,86 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 4.021,60 96.518 
23-2-1998 5,50 6,10 766,00 706,48 59,52 0,44 0,46 0,90 58,63 58,54 58,53 58,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.753,90 66.094 
24-2-1998 5,50 5,90 766,00 706,47 59,53 0,44 0,46 0,90 58,64 58,55 58,54 58,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.754,22 66.101 
25-2-1998 5,50 5,75 766,00 706,46 59,54 0,44 0,46 0,90 58,64 58,55 58,54 58,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.754,46 66.107 
26-2-1998 5,50 5,57 766,00 706,46 59,54 0,44 0,46 0,90 58,65 58,56 58,55 58,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.754,75 66.114 
27-2-1998 5,50 5,50 766,00 706,46 59,54 0,44 0,46 0,90 58,65 58,56 58,55 58,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.754,86 66.117 
28-2-1998 5,50 5,50 766,00 706,46 59,54 0,44 0,46 0,90 58,65 58,56 58,55 58,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.754,86 66.117 
1-3-1998 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-3-1998 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
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3-3-1998 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
4-3-1998 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
5-3-1998 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-3-1998 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
7-3-1998 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
8-3-1998 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
9-3-1998 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 

10-3-1998 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
11-3-1998 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
12-3-1998 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
13-3-1998 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
14-3-1998 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
15-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
16-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
17-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
18-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
19-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
20-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
21-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
22-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
23-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
24-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
25-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
26-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
27-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
28-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
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29-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
30-3-1998 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
31-3-1998 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
1-4-1998 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
2-4-1998 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
3-4-1998 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
4-4-1998 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
5-4-1998 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
6-4-1998 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
7-4-1998 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
8-4-1998 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
9-4-1998 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 

10-4-1998 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
11-4-1998 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
12-4-1998 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
13-4-1998 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
14-4-1998 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
15-4-1998 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
16-4-1998 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
17-4-1998 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
18-4-1998 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
19-4-1998 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
20-4-1998 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
21-4-1998 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
22-4-1998 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
23-4-1998 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
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24-4-1998 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
25-4-1998 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
26-4-1998 1,17 1,17 770,00 706,30 63,70 0,02 0,02 0,04 63,65 63,65 63,65 63,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 8,16 607,67 14.584 
27-4-1998 4,61 4,61 770,00 706,43 63,57 0,31 0,32 0,63 62,94 62,88 62,87 62,71 0,00 0,00 3,11 8,16 1,50 8,56 2.401,96 57.647 
28-4-1998 4,37 4,37 770,00 706,42 63,58 0,28 0,29 0,57 63,01 62,96 62,95 62,79 0,00 0,00 2,87 8,16 1,50 8,56 2.278,59 54.686 
29-4-1998 4,31 4,31 770,00 706,41 63,59 0,27 0,28 0,55 63,03 62,98 62,97 62,81 0,00 0,00 2,81 8,16 1,50 8,56 2.250,44 54.011 
30-4-1998 4,27 4,27 770,00 706,41 63,59 0,27 0,28 0,54 63,04 62,99 62,98 62,82 0,00 0,00 2,77 7,80 1,50 8,56 2.168,08 52.034 
1-5-1998 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
2-5-1998 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-5-1998 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-5-1998 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-5-1998 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-5-1998 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-5-1998 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-5-1998 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-5-1998 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-5-1998 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-5-1998 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-5-1998 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-5-1998 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-5-1998 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-5-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-5-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-5-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-5-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-5-1998 0,77 0,77 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,69 65,69 65,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 7,53 380,72 9.137 
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20-5-1998 9,02 9,02 772,00 706,57 65,43 1,14 1,24 2,38 63,05 62,74 62,82 62,35 3,52 8,39 4,00 8,56 1,50 8,56 4.804,68 115.312 
21-5-1998 8,22 8,22 772,00 706,55 65,45 0,96 1,03 1,98 63,47 63,23 63,28 62,81 2,72 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 4.317,39 103.617 
22-5-1998 7,19 7,19 772,00 706,51 65,49 0,73 0,79 1,52 63,97 63,80 63,82 63,35 1,69 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.767,39 90.417 
23-5-1998 5,50 6,20 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,26 72.870 
24-5-1998 7,53 7,53 772,00 706,52 65,48 0,80 0,86 1,66 63,81 63,62 63,65 63,18 2,03 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.960,64 95.055 
25-5-1998 7,20 7,20 772,00 706,51 65,49 0,74 0,79 1,52 63,96 63,79 63,81 63,34 1,70 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.773,36 90.561 
26-5-1998 7,23 7,23 772,00 706,51 65,49 0,74 0,79 1,54 63,95 63,78 63,80 63,33 1,73 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.784,44 90.827 
27-5-1998 4,90 4,90 772,00 706,44 65,56 0,35 0,36 0,71 64,85 64,78 64,77 64,62 0,00 0,00 3,40 8,39 1,50 8,56 2.678,43 64.282 
28-5-1998 5,50 5,50 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,37 72.897 
29-5-1998 5,50 5,50 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,37 72.897 
30-5-1998 9,50 19,70 772,00 706,88 65,12 1,27 1,37 2,64 62,49 62,12 62,24 61,77 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.051,71 121.241 
31-5-1998 9,50 12,31 772,00 706,67 65,33 1,27 1,37 2,64 62,69 62,33 62,44 61,97 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.068,28 121.639 
1-6-1998 9,50 20,90 772,00 706,91 65,09 1,27 1,37 2,64 62,46 62,09 62,21 61,74 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.049,26 121.182 
2-6-1998 9,50 125,37 772,00 713,68 58,32 1,27 1,37 2,64 55,68 55,32 55,43 54,96 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.498,42 107.962 
3-6-1998 9,50 37,04 772,00 707,23 64,77 1,27 1,37 2,64 62,14 61,77 61,89 61,42 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.023,24 120.558 
4-6-1998 9,50 26,00 772,00 707,02 64,98 1,27 1,37 2,64 62,34 61,97 62,09 61,62 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.039,67 120.952 
5-6-1998 9,50 19,73 772,00 706,88 65,12 1,27 1,37 2,64 62,48 62,12 62,24 61,77 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.051,64 121.239 
6-6-1998 9,50 21,07 772,00 706,91 65,09 1,27 1,37 2,64 62,45 62,09 62,20 61,73 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.048,92 121.174 
7-6-1998 9,50 18,61 772,00 706,85 65,15 1,27 1,37 2,64 62,51 62,15 62,27 61,79 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.053,98 121.295 
8-6-1998 9,50 14,84 772,00 706,75 65,25 1,27 1,37 2,64 62,62 62,25 62,37 61,90 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.062,31 121.495 
9-6-1998 9,50 12,67 772,00 706,68 65,32 1,27 1,37 2,64 62,68 62,32 62,43 61,96 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.067,42 121.618 

10-6-1998 9,50 12,06 772,00 706,67 65,33 1,27 1,37 2,64 62,70 62,33 62,45 61,98 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.068,89 121.653 
11-6-1998 9,50 10,13 772,00 706,61 65,39 1,27 1,37 2,64 62,76 62,39 62,51 62,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.073,68 121.768 
12-6-1998 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,41 62,53 62,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.075,29 121.807 
13-6-1998 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,41 62,53 62,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.075,29 121.807 
14-6-1998 9,01 9,01 772,00 706,57 65,43 1,14 1,23 2,37 63,06 62,74 62,83 62,36 3,51 8,39 4,00 8,56 1,50 8,56 4.798,72 115.169 
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15-6-1998 7,88 7,88 772,00 706,53 65,47 0,88 0,94 1,82 63,64 63,42 63,46 62,99 2,38 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 4.120,44 98.891 
16-6-1998 5,50 6,36 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,53 64,52 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,00 72.864 
17-6-1998 5,50 5,99 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,59 72.878 
18-6-1998 5,50 5,79 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,90 72.886 
19-6-1998 5,50 5,50 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,37 72.897 
20-6-1998 4,82 4,82 772,00 706,43 65,57 0,34 0,35 0,69 64,88 64,81 64,80 64,64 0,00 0,00 3,32 8,39 1,50 8,56 2.637,12 63.291 
21-6-1998 4,08 4,08 772,00 706,41 65,59 0,24 0,25 0,50 65,10 65,05 65,04 64,88 0,00 0,00 2,58 7,80 1,50 8,56 2.140,60 51.374 
22-6-1998 3,63 3,63 772,00 706,39 65,61 0,20 0,20 0,40 65,21 65,17 65,17 65,00 0,00 0,00 2,13 7,53 1,50 8,56 1.881,02 45.145 
23-6-1998 3,39 3,39 772,00 706,38 65,62 0,17 0,17 0,35 65,27 65,24 65,23 65,07 0,00 0,00 1,89 7,14 1,50 8,56 1.717,34 41.216 
24-6-1998 3,41 3,41 772,00 706,38 65,62 0,17 0,18 0,35 65,27 65,23 65,23 65,06 0,00 0,00 1,91 7,14 1,50 8,56 1.723,76 41.370 
25-6-1998 3,58 3,58 772,00 706,39 65,61 0,19 0,19 0,38 65,23 65,19 65,18 65,02 0,00 0,00 2,08 7,53 1,50 8,56 1.854,46 44.507 
26-6-1998 3,44 3,44 772,00 706,38 65,62 0,18 0,18 0,36 65,26 65,22 65,22 65,05 0,00 0,00 1,94 7,14 1,50 8,56 1.739,83 41.756 
27-6-1998 3,82 3,82 772,00 706,40 65,60 0,22 0,22 0,44 65,16 65,12 65,11 64,95 0,00 0,00 2,32 7,53 1,50 8,56 1.973,11 47.355 
28-6-1998 3,47 3,47 772,00 706,39 65,61 0,18 0,18 0,36 65,25 65,22 65,21 65,05 0,00 0,00 1,97 7,14 1,50 8,56 1.753,13 42.075 
29-6-1998 3,23 3,23 772,00 706,38 65,62 0,16 0,16 0,31 65,31 65,28 65,27 65,11 0,00 0,00 1,73 7,14 1,50 8,56 1.641,97 39.407 
30-6-1998 1,50 2,17 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,93 20.158 
1-7-1998 3,33 3,33 772,00 706,38 65,62 0,17 0,17 0,33 65,29 65,25 65,25 65,08 0,00 0,00 1,83 7,14 1,50 8,56 1.686,11 40.467 
2-7-1998 1,50 2,17 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,93 20.158 
3-7-1998 3,57 3,57 772,00 706,39 65,61 0,19 0,19 0,38 65,23 65,19 65,18 65,02 0,00 0,00 2,07 7,53 1,50 8,56 1.849,15 44.380 
4-7-1998 1,50 1,93 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,04 20.161 
5-7-1998 3,21 3,21 772,00 706,38 65,62 0,15 0,16 0,31 65,31 65,28 65,28 65,11 0,00 0,00 1,71 7,14 1,50 8,56 1.633,23 39.198 
6-7-1998 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
7-7-1998 1,50 2,09 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,97 20.159 
8-7-1998 1,50 1,98 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,02 20.161 
9-7-1998 1,50 2,14 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,94 20.159 

10-7-1998 1,50 2,08 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,97 20.159 
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11-7-1998 1,50 1,85 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,08 20.162 
12-7-1998 1,50 1,73 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,14 20.163 
13-7-1998 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
14-7-1998 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
15-7-1998 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
16-7-1998 1,43 1,43 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,06 65,62 65,62 65,62 65,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 8,65 810,64 19.455 
17-7-1998 1,32 1,32 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,06 65,64 65,63 65,63 65,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 8,39 726,29 17.431 
18-7-1998 1,29 1,29 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,05 65,64 65,63 65,64 65,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 8,39 710,45 17.051 
19-7-1998 1,11 1,11 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 8,16 594,05 14.257 
20-7-1998 0,92 0,92 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 7,80 468,83 11.252 
21-7-1998 0,92 0,92 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 7,80 471,89 11.325 
22-7-1998 0,92 0,92 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 7,80 471,89 11.325 
23-7-1998 0,92 0,92 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 7,80 471,89 11.325 
24-7-1998 0,83 0,83 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,68 65,69 65,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 7,53 409,54 9.829 
25-7-1998 0,83 0,83 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,68 65,69 65,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 7,53 409,54 9.829 
26-7-1998 0,74 0,74 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,69 65,69 65,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 7,14 344,59 8.270 
27-7-1998 0,74 0,74 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,69 65,69 65,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 7,14 344,59 8.270 
28-7-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-7-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-7-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-7-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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6-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
26-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-8-1998 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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1-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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27-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-9-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
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23-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
31-10-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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18-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-11-1998 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-12-1998 9,50 419,68 771,50 715,76 55,74 1,27 1,37 2,64 53,10 52,74 52,86 52,38 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.288,68 102.928 
2-12-1998 1,12 1,12 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,16 57,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 8,16 521,66 12.520 
3-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
6-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
7-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
8-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
9-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

10-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
11-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
12-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
13-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
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14-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
15-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
16-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
17-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
18-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
19-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
20-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
21-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
22-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
23-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
24-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
25-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
26-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
27-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
28-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
29-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
30-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
31-12-1998 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

1-1-1999 1,27 1,27 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,14 57,14 57,14 57,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 8,39 607,33 14.576 
2-1-1999 3,44 3,44 763,50 706,38 57,12 0,18 0,18 0,36 56,76 56,72 56,72 56,55 0,00 0,00 1,94 7,14 1,50 8,56 1.512,80 36.307 
3-1-1999 1,50 1,78 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,96 17.543 
4-1-1999 3,62 3,62 763,50 706,39 57,11 0,19 0,20 0,39 56,71 56,68 56,67 56,51 0,00 0,00 2,12 7,53 1,50 8,56 1.631,63 39.159 
5-1-1999 1,50 1,85 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,93 17.542 
6-1-1999 1,50 1,80 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,95 17.543 
7-1-1999 1,50 1,76 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,10 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,97 17.543 
8-1-1999 1,50 1,83 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,94 17.542 
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9-1-1999 1,50 1,71 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,99 17.544 
10-1-1999 3,11 3,11 763,50 706,37 57,13 0,15 0,15 0,29 56,84 56,81 56,80 56,63 0,00 0,00 1,61 7,14 1,50 8,56 1.379,93 33.118 
11-1-1999 3,57 3,57 763,50 706,39 57,11 0,19 0,19 0,38 56,73 56,69 56,68 56,52 0,00 0,00 2,07 7,53 1,50 8,56 1.609,43 38.626 
12-1-1999 1,50 2,21 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,76 17.538 
13-1-1999 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
14-1-1999 1,50 2,13 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,80 17.539 
15-1-1999 1,50 2,00 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,86 17.541 
16-1-1999 1,50 2,29 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,73 17.537 
17-1-1999 1,50 1,85 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,93 17.542 
18-1-1999 5,15 5,15 763,50 706,44 57,06 0,38 0,40 0,79 56,27 56,19 56,18 56,03 0,00 0,00 3,65 8,65 1,50 8,56 2.491,79 59.803 
19-1-1999 3,40 3,40 763,50 706,38 57,12 0,17 0,18 0,35 56,77 56,74 56,73 56,56 0,00 0,00 1,90 7,14 1,50 8,56 1.496,07 35.906 
20-1-1999 1,50 2,07 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,09 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,83 17.540 
21-1-1999 1,50 2,24 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,75 17.538 
22-1-1999 7,56 7,56 763,50 706,52 56,98 0,81 0,87 1,68 55,30 55,10 55,13 54,66 2,06 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.443,87 82.653 
23-1-1999 9,50 12,81 763,50 706,69 56,81 1,27 1,37 2,64 54,17 53,81 53,93 53,46 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.375,78 105.019 
24-1-1999 5,50 5,99 763,50 706,47 57,03 0,44 0,46 0,90 56,13 56,04 56,03 55,88 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,37 63.273 
25-1-1999 4,62 4,62 763,50 706,43 57,07 0,31 0,32 0,64 56,44 56,38 56,37 56,21 0,00 0,00 3,12 8,16 1,50 8,56 2.157,89 51.789 
26-1-1999 3,44 3,44 763,50 706,38 57,12 0,18 0,18 0,36 56,76 56,72 56,72 56,55 0,00 0,00 1,94 7,14 1,50 8,56 1.512,40 36.298 
27-1-1999 3,12 3,12 763,50 706,37 57,13 0,15 0,15 0,29 56,83 56,81 56,80 56,63 0,00 0,00 1,62 7,14 1,50 8,56 1.382,73 33.185 
28-1-1999 1,50 2,14 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,80 17.539 
29-1-1999 3,26 3,26 763,50 706,38 57,12 0,16 0,16 0,32 56,80 56,77 56,76 56,60 0,00 0,00 1,76 7,14 1,50 8,56 1.439,85 34.556 
30-1-1999 1,50 1,64 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,03 17.545 
31-1-1999 1,50 2,06 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,09 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,83 17.540 
1-2-1999 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-1999 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-2-1999 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
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4-2-1999 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
9-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 

10-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
11-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
12-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
13-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
14-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
15-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
16-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
17-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
18-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
19-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
20-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
21-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
22-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
23-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
24-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
25-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
26-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
27-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
28-2-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
1-3-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
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2-3-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-3-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-3-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
5-3-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-3-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-3-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-3-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
9-3-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 

10-3-1999 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
11-3-1999 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
12-3-1999 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
13-3-1999 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
14-3-1999 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
15-3-1999 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
16-3-1999 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
17-3-1999 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
18-3-1999 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
19-3-1999 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
20-3-1999 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
21-3-1999 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
22-3-1999 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
23-3-1999 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
24-3-1999 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
25-3-1999 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
26-3-1999 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
27-3-1999 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
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28-3-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
29-3-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
30-3-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
31-3-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
1-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
3-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
4-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
5-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
6-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
7-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
8-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
9-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 

10-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
11-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
12-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
13-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
14-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
15-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
16-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
17-4-1999 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
18-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
19-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
20-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
21-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
22-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
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23-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
24-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
25-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
26-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
27-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
28-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
29-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
30-4-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
1-5-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
2-5-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
3-5-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
4-5-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
5-5-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-5-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
7-5-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
8-5-1999 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
9-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
11-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
15-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
16-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
17-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
18-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
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19-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
20-5-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
21-5-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
22-5-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-5-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
24-5-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
25-5-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
26-5-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
27-5-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
28-5-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
29-5-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
30-5-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
31-5-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
1-6-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
2-6-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
3-6-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
4-6-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
5-6-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
6-6-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
7-6-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
8-6-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
9-6-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 

10-6-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
11-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
12-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
13-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
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14-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
15-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
16-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
17-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
18-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
19-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
20-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
21-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
22-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
23-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
24-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
25-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
26-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
27-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
28-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
29-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
30-6-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
1-7-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-7-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-7-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
4-7-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
5-7-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
6-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
7-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
8-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
9-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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10-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
11-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
12-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
13-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
16-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
18-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
20-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
21-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
22-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
24-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
25-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
26-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
27-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
28-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
29-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
30-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
31-7-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
1-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
2-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
3-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
4-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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5-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
6-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
7-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
8-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
9-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 

10-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
11-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
12-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
13-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
16-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
18-8-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
20-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
21-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
22-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
23-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
24-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
25-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
26-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
27-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
28-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
29-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
30-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
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31-8-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
1-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
2-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
3-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
4-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
5-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
6-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
7-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
9-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
11-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
15-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
16-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
17-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
18-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
19-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
20-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
21-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
22-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
23-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
24-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
25-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
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26-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
27-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
28-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
29-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
30-9-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
1-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
2-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
3-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
4-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
5-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
6-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
7-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
9-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
11-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
15-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
16-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
17-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
18-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
19-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
20-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
21-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
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22-10-1999 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
23-10-1999 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
24-10-1999 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
25-10-1999 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
26-10-1999 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
27-10-1999 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
28-10-1999 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-10-1999 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
30-10-1999 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
31-10-1999 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-11-1999 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-11-1999 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-11-1999 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-11-1999 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-11-1999 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-11-1999 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-11-1999 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-11-1999 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-11-1999 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-11-1999 1,47 1,47 772,00 706,31 65,69 0,04 0,03 0,07 65,62 65,61 65,61 65,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 8,65 832,72 19.985 
11-11-1999 3,41 3,41 772,00 706,38 65,62 0,17 0,18 0,35 65,27 65,23 65,23 65,06 0,00 0,00 1,91 7,14 1,50 8,56 1.724,68 41.392 
12-11-1999 3,16 3,16 772,00 706,37 65,63 0,15 0,15 0,30 65,32 65,29 65,29 65,12 0,00 0,00 1,66 7,14 1,50 8,56 1.610,23 38.645 
13-11-1999 3,20 3,20 772,00 706,38 65,62 0,15 0,16 0,31 65,32 65,29 65,28 65,11 0,00 0,00 1,70 7,14 1,50 8,56 1.627,71 39.065 
14-11-1999 1,50 2,14 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,94 20.159 
15-11-1999 3,45 3,45 772,00 706,38 65,62 0,18 0,18 0,36 65,26 65,22 65,22 65,05 0,00 0,00 1,95 7,14 1,50 8,56 1.743,96 41.855 
16-11-1999 1,50 2,04 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,99 20.160 
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17-11-1999 1,50 2,38 772,00 706,35 65,65 0,04 0,03 0,07 65,58 65,58 65,58 65,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,83 20.156 
18-11-1999 3,16 3,16 772,00 706,37 65,63 0,15 0,15 0,30 65,32 65,30 65,29 65,12 0,00 0,00 1,66 7,14 1,50 8,56 1.608,39 38.601 
19-11-1999 1,50 1,73 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,14 20.163 
20-11-1999 1,50 2,34 772,00 706,35 65,65 0,04 0,03 0,07 65,58 65,58 65,58 65,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,85 20.157 
21-11-1999 1,50 2,15 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,94 20.159 
22-11-1999 1,50 1,97 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,02 20.161 
23-11-1999 1,50 1,97 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,02 20.161 
24-11-1999 1,50 1,88 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,06 20.162 
25-11-1999 1,50 1,79 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,11 20.163 
26-11-1999 1,50 1,79 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,11 20.163 
27-11-1999 1,50 2,02 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,00 20.160 
28-11-1999 1,50 1,58 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,20 20.165 
29-11-1999 1,50 1,77 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,60 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,12 20.163 
30-11-1999 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
1-12-1999 9,50 450,50 772,00 715,94 56,06 1,27 1,37 2,64 53,42 53,06 53,17 52,70 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.314,56 103.549 
2-12-1999 1,50 2,32 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,71 17.537 
3-12-1999 1,50 2,23 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,75 17.538 
4-12-1999 1,50 2,13 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,80 17.539 
5-12-1999 1,50 2,13 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,80 17.539 
6-12-1999 1,50 1,86 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,93 17.542 
7-12-1999 1,50 2,14 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,80 17.539 
8-12-1999 1,50 1,87 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,92 17.542 
9-12-1999 1,50 1,68 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,01 17.544 

10-12-1999 1,50 1,97 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,87 17.541 
11-12-1999 1,50 1,97 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,87 17.541 
12-12-1999 1,50 1,78 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,96 17.543 
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13-12-1999 1,50 1,78 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,96 17.543 
14-12-1999 1,50 1,69 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,00 17.544 
15-12-1999 1,50 1,87 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,92 17.542 
16-12-1999 3,35 3,35 763,50 706,38 57,12 0,17 0,17 0,34 56,78 56,75 56,74 56,58 0,00 0,00 1,85 7,14 1,50 8,56 1.474,15 35.380 
17-12-1999 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
18-12-1999 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
19-12-1999 1,50 1,57 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,06 17.545 
20-12-1999 1,50 1,63 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,03 17.545 
21-12-1999 1,34 1,34 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,06 57,13 57,13 57,13 56,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34 8,39 640,10 15.362 
22-12-1999 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
23-12-1999 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
24-12-1999 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
25-12-1999 1,42 1,42 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,06 57,12 57,12 57,12 56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42 8,65 700,00 16.800 
26-12-1999 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
27-12-1999 1,50 1,54 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,07 17.546 
28-12-1999 1,50 1,78 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,96 17.543 
29-12-1999 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
30-12-1999 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
31-12-1999 3,45 3,45 763,50 706,38 57,12 0,18 0,18 0,36 56,76 56,72 56,72 56,55 0,00 0,00 1,95 7,14 1,50 8,56 1.514,39 36.345 

1-1-2000 1,50 1,64 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,03 17.545 
2-1-2000 1,50 1,97 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,87 17.541 
3-1-2000 1,50 1,97 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,87 17.541 
4-1-2000 1,50 1,78 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,96 17.543 
5-1-2000 1,50 1,79 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,96 17.543 
6-1-2000 1,50 1,71 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,99 17.544 
7-1-2000 1,50 1,71 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,99 17.544 
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8-1-2000 1,50 1,71 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,99 17.544 
9-1-2000 1,50 1,54 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,07 17.546 

10-1-2000 1,50 1,57 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,06 17.545 
11-1-2000 1,50 1,57 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,06 17.545 
12-1-2000 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
13-1-2000 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
14-1-2000 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
15-1-2000 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
16-1-2000 1,33 1,33 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,06 57,14 57,13 57,13 56,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 8,39 635,83 15.260 
17-1-2000 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 534,63 12.831 
18-1-2000 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
19-1-2000 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
20-1-2000 1,50 1,73 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,98 17.544 
21-1-2000 1,50 1,78 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,96 17.543 
22-1-2000 1,50 1,59 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,05 17.545 
23-1-2000 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
24-1-2000 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
25-1-2000 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
26-1-2000 1,32 1,32 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,06 57,14 57,13 57,13 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 8,39 631,56 15.157 
27-1-2000 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,15 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 537,40 12.898 
28-1-2000 0,99 0,99 763,50 706,30 57,20 0,02 0,01 0,03 57,17 57,17 57,17 57,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 7,80 441,80 10.603 
29-1-2000 1,07 1,07 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,16 57,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 8,16 498,96 11.975 
30-1-2000 1,07 1,07 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,16 57,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 8,16 498,96 11.975 
31-1-2000 1,07 1,07 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,16 57,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 8,16 498,96 11.975 
1-2-2000 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2000 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
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3-2-2000 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-2-2000 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
9-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 

10-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
11-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
12-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
13-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
14-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
15-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
16-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
17-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
18-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
19-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
20-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
21-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
22-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
23-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
24-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
25-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
26-2-2000 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
27-2-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
28-2-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
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29-2-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
1-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
2-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
3-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
4-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
5-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
6-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
7-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
8-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
9-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 

10-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
11-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
12-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
13-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
14-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
15-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
16-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
17-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
18-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
19-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
20-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
21-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
22-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
23-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
24-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
25-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
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26-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
27-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
28-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
29-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
30-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
31-3-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
1-4-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
2-4-2000 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
3-4-2000 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
4-4-2000 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
5-4-2000 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
6-4-2000 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
7-4-2000 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
8-4-2000 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
9-4-2000 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 

10-4-2000 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
11-4-2000 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
12-4-2000 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
13-4-2000 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
14-4-2000 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
15-4-2000 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
16-4-2000 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
17-4-2000 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
18-4-2000 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
19-4-2000 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
20-4-2000 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
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21-4-2000 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
22-4-2000 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
23-4-2000 3,69 3,69 770,00 706,39 63,61 0,20 0,21 0,41 63,20 63,16 63,15 62,99 0,00 0,00 2,19 7,53 1,50 8,56 1.851,17 44.428 
24-4-2000 9,50 10,22 770,00 706,61 63,39 1,27 1,37 2,64 60,75 60,39 60,50 60,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.910,81 117.859 
25-4-2000 9,50 16,61 770,00 706,80 63,20 1,27 1,37 2,64 60,57 60,20 60,32 59,85 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.895,65 117.496 
26-4-2000 9,50 13,57 770,00 706,71 63,29 1,27 1,37 2,64 60,65 60,29 60,40 59,93 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.902,61 117.663 
27-4-2000 9,50 10,91 770,00 706,63 63,37 1,27 1,37 2,64 60,73 60,37 60,48 60,01 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.909,08 117.818 
28-4-2000 9,50 9,70 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,77 60,41 60,52 60,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.912,12 117.891 
29-4-2000 9,50 14,74 770,00 706,74 63,26 1,27 1,37 2,64 60,62 60,26 60,37 59,90 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.899,87 117.597 
30-4-2000 9,50 14,19 770,00 706,73 63,27 1,27 1,37 2,64 60,63 60,27 60,39 59,91 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.901,15 117.628 
1-5-2000 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
2-5-2000 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-5-2000 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-5-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-5-2000 9,50 11,45 771,00 706,65 64,35 1,27 1,37 2,64 61,71 61,35 61,47 61,00 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.989,05 119.737 
6-5-2000 9,50 67,79 772,00 713,11 58,89 1,27 1,37 2,64 56,25 55,88 56,00 55,53 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.544,35 109.064 
7-5-2000 9,50 41,75 772,00 707,29 64,71 1,27 1,37 2,64 62,07 61,71 61,82 61,35 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.018,04 120.433 
8-5-2000 9,50 33,02 772,00 707,16 64,84 1,27 1,37 2,64 62,20 61,84 61,95 61,48 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.028,53 120.685 
9-5-2000 9,50 35,73 772,00 707,21 64,79 1,27 1,37 2,64 62,16 61,79 61,91 61,44 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.024,88 120.597 

10-5-2000 9,50 29,81 772,00 707,10 64,90 1,27 1,37 2,64 62,26 61,90 62,01 61,54 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.033,32 120.800 
11-5-2000 9,50 24,60 772,00 706,99 65,01 1,27 1,37 2,64 62,37 62,01 62,12 61,65 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.042,17 121.012 
12-5-2000 9,50 19,89 772,00 706,88 65,12 1,27 1,37 2,64 62,48 62,12 62,23 61,76 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.051,32 121.232 
13-5-2000 9,50 16,14 772,00 706,78 65,22 1,27 1,37 2,64 62,58 62,22 62,33 61,86 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.059,36 121.425 
14-5-2000 9,50 13,52 772,00 706,71 65,29 1,27 1,37 2,64 62,65 62,29 62,41 61,93 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.065,40 121.570 
15-5-2000 9,50 11,57 772,00 706,65 65,35 1,27 1,37 2,64 62,71 62,35 62,46 61,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.070,08 121.682 
16-5-2000 9,50 10,36 772,00 706,61 65,39 1,27 1,37 2,64 62,75 62,39 62,50 62,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.073,11 121.755 
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17-5-2000 9,50 9,92 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,40 62,51 62,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.074,21 121.781 
18-5-2000 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,41 62,53 62,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.075,29 121.807 
19-5-2000 8,74 8,74 772,00 706,56 65,44 1,08 1,16 2,24 63,20 62,91 62,99 62,52 3,24 8,39 4,00 8,56 1,50 8,56 4.670,37 112.089 
20-5-2000 5,50 5,97 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,62 72.879 
21-5-2000 5,50 5,85 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,82 72.884 
22-5-2000 5,50 6,28 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,53 64,52 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,13 72.867 
23-5-2000 5,50 6,18 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,29 72.871 
24-5-2000 5,50 5,50 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,37 72.897 
25-5-2000 5,11 5,11 772,00 706,44 65,56 0,38 0,40 0,78 64,78 64,71 64,70 64,54 0,00 0,00 3,61 8,65 1,50 8,56 2.851,13 68.427 
26-5-2000 4,63 4,63 772,00 706,43 65,57 0,31 0,33 0,64 64,94 64,87 64,86 64,71 0,00 0,00 3,13 8,16 1,50 8,56 2.489,80 59.755 
27-5-2000 4,10 4,10 772,00 706,41 65,59 0,25 0,26 0,50 65,09 65,04 65,03 64,87 0,00 0,00 2,60 7,80 1,50 8,56 2.150,55 51.613 
28-5-2000 3,88 3,88 772,00 706,40 65,60 0,22 0,23 0,45 65,15 65,11 65,10 64,94 0,00 0,00 2,38 7,53 1,50 8,56 1.999,59 47.990 
29-5-2000 3,89 3,89 772,00 706,40 65,60 0,22 0,23 0,45 65,15 65,10 65,10 64,93 0,00 0,00 2,39 7,53 1,50 8,56 2.003,92 48.094 
30-5-2000 3,48 3,48 772,00 706,39 65,61 0,18 0,18 0,36 65,25 65,21 65,21 65,04 0,00 0,00 1,98 7,14 1,50 8,56 1.756,80 42.163 
31-5-2000 3,65 3,65 772,00 706,39 65,61 0,20 0,20 0,40 65,21 65,17 65,16 65,00 0,00 0,00 2,15 7,53 1,50 8,56 1.886,81 45.284 
1-6-2000 4,85 4,85 772,00 706,43 65,57 0,34 0,36 0,70 64,87 64,80 64,79 64,63 0,00 0,00 3,35 8,39 1,50 8,56 2.651,42 63.634 
2-6-2000 4,56 4,56 772,00 706,42 65,58 0,30 0,32 0,62 64,96 64,90 64,89 64,73 0,00 0,00 3,06 8,16 1,50 8,56 2.449,47 58.787 
3-6-2000 3,92 3,92 772,00 706,40 65,60 0,23 0,23 0,46 65,14 65,09 65,09 64,92 0,00 0,00 2,42 7,80 1,50 8,56 2.062,41 49.498 
4-6-2000 3,43 3,43 772,00 706,38 65,62 0,17 0,18 0,35 65,26 65,23 65,22 65,06 0,00 0,00 1,93 7,14 1,50 8,56 1.732,03 41.569 
5-6-2000 3,34 3,34 772,00 706,38 65,62 0,17 0,17 0,34 65,28 65,25 65,24 65,08 0,00 0,00 1,84 7,14 1,50 8,56 1.693,46 40.643 
6-6-2000 3,22 3,22 772,00 706,38 65,62 0,15 0,16 0,31 65,31 65,28 65,28 65,11 0,00 0,00 1,72 7,14 1,50 8,56 1.636,46 39.275 
7-6-2000 1,50 2,08 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,97 20.159 
8-6-2000 3,28 3,28 772,00 706,38 65,62 0,16 0,16 0,32 65,30 65,26 65,26 65,09 0,00 0,00 1,78 7,14 1,50 8,56 1.666,34 39.992 
9-6-2000 1,50 1,90 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,06 20.161 

10-6-2000 3,31 3,31 772,00 706,38 65,62 0,16 0,17 0,33 65,29 65,26 65,25 65,09 0,00 0,00 1,81 7,14 1,50 8,56 1.681,05 40.345 
11-6-2000 1,50 1,60 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,20 20.165 
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12-6-2000 1,50 2,12 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,95 20.159 
13-6-2000 1,50 2,03 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,00 20.160 
14-6-2000 1,50 1,91 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,05 20.161 
15-6-2000 1,50 1,92 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,05 20.161 
16-6-2000 1,50 2,00 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,01 20.160 
17-6-2000 1,50 1,68 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,16 20.164 
18-6-2000 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
19-6-2000 1,50 1,53 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,23 20.165 
20-6-2000 1,50 1,56 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,21 20.165 
21-6-2000 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
22-6-2000 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
23-6-2000 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
24-6-2000 1,39 1,39 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,06 65,63 65,62 65,62 65,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 8,65 784,78 18.835 
25-6-2000 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,65 65,65 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 614,81 14.756 
26-6-2000 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 579,67 13.912 
27-6-2000 0,96 0,96 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 7,80 490,75 11.778 
28-6-2000 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 579,67 13.912 
29-6-2000 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 7,80 517,26 12.414 
30-6-2000 0,92 0,92 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 7,80 472,91 11.350 
1-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-7-2000 0,86 0,86 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,68 65,68 65,68 65,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 7,53 425,80 10.219 
4-7-2000 0,88 0,88 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 7,53 433,68 10.408 
5-7-2000 0,87 0,87 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,68 65,68 65,68 65,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 7,53 430,72 10.337 
6-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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8-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
26-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-7-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-8-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-8-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 03 y 04. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,60 

 
Media (MWh) 10.717,59 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 

Qcirc 
rest 

(m3/s) 

Cota 
lámina 
de agua 
embalse 

Cota 
restitución río 

Salto bruto 
ΔH 

lineal 
 (m) 

ΔH 
concentrada 

 (m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 

Salto neto 
(antes 

bifurcación) 

Salto 
neto 
G1 

Salto 
neto 
G2 

Salto 
neto 
G3 

G1 ROG G2 ROG G3 ROG 
Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

3-8-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-8-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-8-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-8-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-8-2000 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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29-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
31-8-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-9-2000 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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24-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-9-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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20-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
31-10-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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15-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-11-2000 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-12-2000 9,50 408,30 771,00 715,69 55,31 1,27 1,37 2,64 52,67 52,31 52,42 51,95 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.253,57 102.086 
2-12-2000 9,50 98,87 763,50 713,43 50,07 1,27 1,37 2,64 47,43 47,07 47,18 46,71 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.827,12 91.851 
3-12-2000 9,50 23,38 763,50 706,97 56,53 1,27 1,37 2,64 53,90 53,53 53,65 53,18 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.353,15 104.476 
4-12-2000 9,50 17,21 763,50 706,81 56,69 1,27 1,37 2,64 54,05 53,69 53,80 53,33 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.365,70 104.777 
5-12-2000 9,50 20,45 763,50 706,90 56,60 1,27 1,37 2,64 53,97 53,60 53,72 53,25 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.358,88 104.613 
6-12-2000 9,50 73,43 763,50 713,18 50,32 1,27 1,37 2,64 47,69 47,32 47,44 46,97 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.848,09 92.354 
7-12-2000 9,50 131,64 763,50 713,74 49,76 1,27 1,37 2,64 47,13 46,76 46,88 46,41 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.802,60 91.262 
8-12-2000 9,50 379,62 763,50 715,52 47,98 1,27 1,37 2,64 45,35 44,98 45,10 44,63 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.657,83 87.788 
9-12-2000 9,50 82,17 763,50 713,27 50,23 1,27 1,37 2,64 47,59 47,23 47,35 46,88 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.840,65 92.176 

10-12-2000 9,50 43,99 763,50 707,32 56,18 1,27 1,37 2,64 53,55 53,18 53,30 52,83 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.324,67 103.792 
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11-12-2000 9,50 38,18 763,50 707,24 56,26 1,27 1,37 2,64 53,62 53,26 53,37 52,90 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.330,60 103.934 
12-12-2000 9,50 28,09 763,50 707,07 56,43 1,27 1,37 2,64 53,79 53,43 53,55 53,07 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.344,80 104.275 
13-12-2000 9,50 20,64 763,50 706,90 56,60 1,27 1,37 2,64 53,96 53,60 53,71 53,24 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.358,48 104.604 
14-12-2000 9,50 17,38 763,50 706,82 56,68 1,27 1,37 2,64 54,05 53,68 53,80 53,33 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.365,32 104.768 
15-12-2000 9,50 16,94 763,50 706,80 56,70 1,27 1,37 2,64 54,06 53,70 53,81 53,34 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.366,30 104.791 
16-12-2000 9,50 15,04 763,50 706,75 56,75 1,27 1,37 2,64 54,11 53,75 53,86 53,39 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.370,55 104.893 
17-12-2000 9,50 11,61 763,50 706,65 56,85 1,27 1,37 2,64 54,21 53,85 53,96 53,49 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.378,69 105.089 
18-12-2000 9,50 9,65 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,27 53,91 54,02 53,55 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.383,60 105.207 
19-12-2000 9,50 10,65 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 53,88 53,99 53,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.381,08 105.146 
20-12-2000 9,50 10,65 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 53,88 53,99 53,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.381,08 105.146 
21-12-2000 9,50 9,53 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,27 53,91 54,03 53,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.383,92 105.214 
22-12-2000 9,50 88,32 763,50 713,33 50,17 1,27 1,37 2,64 47,53 47,17 47,28 46,81 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.835,57 92.054 
23-12-2000 9,50 338,67 763,50 715,26 48,24 1,27 1,37 2,64 45,60 45,24 45,36 44,88 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.678,77 88.291 
24-12-2000 9,50 101,11 763,50 713,46 50,04 1,27 1,37 2,64 47,41 47,04 47,16 46,69 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.825,37 91.809 
25-12-2000 9,50 107,34 763,50 713,51 49,99 1,27 1,37 2,64 47,35 46,98 47,10 46,63 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.820,55 91.693 
26-12-2000 9,50 80,61 763,50 713,25 50,25 1,27 1,37 2,64 47,61 47,25 47,36 46,89 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.841,96 92.207 
27-12-2000 9,50 64,95 763,50 713,08 50,42 1,27 1,37 2,64 47,78 47,42 47,53 47,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.855,60 92.534 
28-12-2000 9,50 43,17 763,50 707,31 56,19 1,27 1,37 2,64 53,55 53,19 53,31 52,84 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.325,40 103.810 
29-12-2000 9,50 48,99 763,50 707,36 56,14 1,27 1,37 2,64 53,50 53,14 53,25 52,78 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.320,88 103.701 
30-12-2000 9,50 44,98 763,50 707,33 56,17 1,27 1,37 2,64 53,54 53,17 53,29 52,82 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.323,82 103.772 
31-12-2000 9,50 40,53 763,50 707,27 56,23 1,27 1,37 2,64 53,59 53,22 53,34 52,87 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.328,00 103.872 

1-1-2001 9,50 37,54 763,50 707,23 56,27 1,27 1,37 2,64 53,63 53,27 53,38 52,91 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.331,35 103.952 
2-1-2001 9,50 147,11 763,50 713,87 49,63 1,27 1,37 2,64 46,99 46,63 46,75 46,27 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.791,75 91.002 
3-1-2001 9,50 86,99 763,50 713,32 50,18 1,27 1,37 2,64 47,55 47,18 47,30 46,83 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.836,66 92.080 
4-1-2001 9,50 88,75 763,50 713,33 50,17 1,27 1,37 2,64 47,53 47,17 47,28 46,81 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.835,22 92.045 
5-1-2001 9,50 73,50 763,50 713,18 50,32 1,27 1,37 2,64 47,69 47,32 47,44 46,97 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.848,03 92.353 
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6-1-2001 9,50 193,16 763,50 714,24 49,26 1,27 1,37 2,64 46,62 46,26 46,37 45,90 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.761,50 90.276 
7-1-2001 9,50 115,68 763,50 713,59 49,91 1,27 1,37 2,64 47,27 46,91 47,02 46,55 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.814,25 91.542 
8-1-2001 9,50 62,16 763,50 713,05 50,45 1,27 1,37 2,64 47,81 47,45 47,56 47,09 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.858,15 92.596 
9-1-2001 9,50 44,88 763,50 707,33 56,17 1,27 1,37 2,64 53,54 53,17 53,29 52,82 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.323,90 103.774 

10-1-2001 9,50 45,66 763,50 707,33 56,17 1,27 1,37 2,64 53,53 53,17 53,28 52,81 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.323,27 103.758 
11-1-2001 9,50 148,56 763,50 713,88 49,62 1,27 1,37 2,64 46,98 46,62 46,73 46,26 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.790,76 90.978 
12-1-2001 9,50 121,28 763,50 713,64 49,86 1,27 1,37 2,64 47,22 46,86 46,97 46,50 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.810,11 91.443 
13-1-2001 9,50 80,85 763,50 713,25 50,25 1,27 1,37 2,64 47,61 47,25 47,36 46,89 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.841,75 92.202 
14-1-2001 9,50 52,98 763,50 712,95 50,55 1,27 1,37 2,64 47,92 47,55 47,67 47,20 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.866,79 92.803 
15-1-2001 9,50 40,52 763,50 707,27 56,23 1,27 1,37 2,64 53,59 53,22 53,34 52,87 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.328,00 103.872 
16-1-2001 9,50 33,70 763,50 707,17 56,33 1,27 1,37 2,64 53,69 53,33 53,44 52,97 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.336,29 104.071 
17-1-2001 9,50 30,52 763,50 707,12 56,38 1,27 1,37 2,64 53,75 53,38 53,50 53,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.340,93 104.182 
18-1-2001 9,50 28,13 763,50 707,07 56,43 1,27 1,37 2,64 53,79 53,43 53,54 53,07 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.344,73 104.274 
19-1-2001 9,50 29,36 763,50 707,09 56,41 1,27 1,37 2,64 53,77 53,41 53,52 53,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.342,74 104.226 
20-1-2001 9,50 27,98 763,50 707,07 56,43 1,27 1,37 2,64 53,80 53,43 53,55 53,08 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.344,99 104.280 
21-1-2001 9,50 22,59 763,50 706,95 56,55 1,27 1,37 2,64 53,91 53,55 53,67 53,20 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.354,64 104.511 
22-1-2001 9,50 20,06 763,50 706,89 56,61 1,27 1,37 2,64 53,98 53,61 53,73 53,26 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.359,68 104.632 
23-1-2001 9,50 29,79 763,50 707,10 56,40 1,27 1,37 2,64 53,76 53,40 53,51 53,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.342,06 104.209 
24-1-2001 9,50 40,76 763,50 707,28 56,22 1,27 1,37 2,64 53,58 53,22 53,34 52,86 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.327,76 103.866 
25-1-2001 9,50 70,50 763,50 713,14 50,36 1,27 1,37 2,64 47,72 47,36 47,47 47,00 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.850,65 92.416 
26-1-2001 9,50 48,25 763,50 707,36 56,14 1,27 1,37 2,64 53,51 53,14 53,26 52,79 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.321,37 103.713 
27-1-2001 9,50 51,52 763,50 712,93 50,57 1,27 1,37 2,64 47,93 47,57 47,69 47,21 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.868,21 92.837 
28-1-2001 9,50 53,71 763,50 712,95 50,55 1,27 1,37 2,64 47,91 47,54 47,66 47,19 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.866,09 92.786 
29-1-2001 9,50 40,60 763,50 707,28 56,22 1,27 1,37 2,64 53,59 53,22 53,34 52,87 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.327,92 103.870 
30-1-2001 9,50 31,22 763,50 707,13 56,37 1,27 1,37 2,64 53,73 53,37 53,48 53,01 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.339,86 104.157 
31-1-2001 9,50 25,85 763,50 707,02 56,48 1,27 1,37 2,64 53,84 53,48 53,59 53,12 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.348,64 104.367 
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1-2-2001 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2001 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-2-2001 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
4-2-2001 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
5-2-2001 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
6-2-2001 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
7-2-2001 9,50 77,69 765,50 713,22 52,28 1,27 1,37 2,64 49,64 49,28 49,39 48,92 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.007,08 96.170 
8-2-2001 9,50 280,99 766,00 714,88 51,12 1,27 1,37 2,64 48,49 48,12 48,24 47,77 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.913,10 93.914 
9-2-2001 9,50 103,43 766,00 713,48 52,52 1,27 1,37 2,64 49,88 49,52 49,64 49,17 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.026,88 96.645 

10-2-2001 9,50 64,91 766,00 713,08 52,92 1,27 1,37 2,64 50,28 49,92 50,03 49,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.058,96 97.415 
11-2-2001 9,50 45,66 766,00 707,33 58,67 1,27 1,37 2,64 56,03 55,67 55,78 55,31 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.526,59 108.638 
12-2-2001 9,50 35,71 766,00 707,21 58,79 1,27 1,37 2,64 56,16 55,79 55,91 55,44 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.536,93 108.886 
13-2-2001 9,50 29,38 766,00 707,09 58,91 1,27 1,37 2,64 56,27 55,91 56,02 55,55 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.546,03 109.105 
14-2-2001 9,50 25,04 766,00 707,00 59,00 1,27 1,37 2,64 56,36 56,00 56,11 55,64 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.553,40 109.282 
15-2-2001 9,50 21,64 766,00 706,92 59,08 1,27 1,37 2,64 56,44 56,07 56,19 55,72 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.559,82 109.436 
16-2-2001 9,50 18,54 766,00 706,85 59,15 1,27 1,37 2,64 56,52 56,15 56,27 55,80 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.566,15 109.588 
17-2-2001 9,50 15,98 766,00 706,78 59,22 1,27 1,37 2,64 56,58 56,22 56,34 55,86 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.571,75 109.722 
18-2-2001 9,50 13,98 766,00 706,72 59,28 1,27 1,37 2,64 56,64 56,28 56,39 55,92 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.576,34 109.832 
19-2-2001 9,50 12,51 766,00 706,68 59,32 1,27 1,37 2,64 56,68 56,32 56,44 55,96 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.579,84 109.916 
20-2-2001 9,50 11,37 766,00 706,64 59,36 1,27 1,37 2,64 56,72 56,36 56,47 56,00 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.582,61 109.983 
21-2-2001 9,50 10,44 766,00 706,62 59,38 1,27 1,37 2,64 56,75 56,38 56,50 56,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.584,92 110.038 
22-2-2001 9,50 9,73 766,00 706,59 59,41 1,27 1,37 2,64 56,77 56,41 56,52 56,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.586,72 110.081 
23-2-2001 9,33 9,33 766,00 706,58 59,42 1,22 1,32 2,54 56,88 56,53 56,64 56,16 3,83 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.532,73 108.786 
24-2-2001 8,05 8,05 766,00 706,54 59,46 0,92 0,98 1,90 57,56 57,33 57,38 56,90 2,55 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 3.835,16 92.044 
25-2-2001 8,55 8,55 766,00 706,56 59,44 1,03 1,11 2,14 57,30 57,03 57,10 56,63 3,05 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 4.101,88 98.445 
26-2-2001 7,34 7,34 766,00 706,52 59,48 0,76 0,82 1,58 57,90 57,72 57,74 57,27 1,84 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.470,02 83.281 
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27-2-2001 5,15 5,15 766,00 706,44 59,56 0,38 0,40 0,79 58,77 58,69 58,68 58,53 0,00 0,00 3,65 8,65 1,50 8,56 2.606,20 62.549 
28-2-2001 8,75 8,75 766,00 706,56 59,44 1,08 1,16 2,24 57,20 56,91 56,98 56,51 3,25 8,39 4,00 8,56 1,50 8,56 4.227,31 101.455 
1-3-2001 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-3-2001 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
3-3-2001 9,50 9,50 766,00 706,59 59,41 1,27 1,37 2,64 56,78 56,41 56,53 56,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.587,32 110.096 
4-3-2001 9,50 51,37 768,00 712,93 55,07 1,27 1,37 2,64 52,44 52,07 52,19 51,72 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.234,33 101.624 
5-3-2001 9,50 162,26 768,00 713,99 54,01 1,27 1,37 2,64 51,37 51,00 51,12 50,65 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.147,47 99.539 
6-3-2001 9,50 145,64 768,00 713,86 54,14 1,27 1,37 2,64 51,51 51,14 51,26 50,79 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.158,74 99.810 
7-3-2001 9,50 170,93 768,00 714,07 53,93 1,27 1,37 2,64 51,30 50,93 51,05 50,58 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.141,74 99.402 
8-3-2001 9,50 98,95 768,00 713,43 54,57 1,27 1,37 2,64 51,93 51,56 51,68 51,21 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.193,03 100.633 
9-3-2001 9,50 68,03 768,00 713,12 54,88 1,27 1,37 2,64 52,24 51,88 52,00 51,53 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.218,82 101.252 

10-3-2001 9,50 49,86 768,00 707,37 60,63 1,27 1,37 2,64 57,99 57,63 57,74 57,27 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.686,32 112.472 
11-3-2001 9,50 46,24 768,00 707,34 60,66 1,27 1,37 2,64 58,02 57,66 57,77 57,30 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.688,79 112.531 
12-3-2001 9,50 37,33 768,00 707,23 60,77 1,27 1,37 2,64 58,13 57,77 57,88 57,41 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.697,57 112.742 
13-3-2001 9,50 30,30 768,00 707,11 60,89 1,27 1,37 2,64 58,25 57,89 58,00 57,53 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.707,25 112.974 
14-3-2001 9,50 25,06 768,00 707,00 61,00 1,27 1,37 2,64 58,36 58,00 58,11 57,64 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.716,03 113.185 
15-3-2001 9,50 21,66 768,00 706,93 61,07 1,27 1,37 2,64 58,44 58,07 58,19 57,72 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.722,43 113.338 
16-3-2001 9,50 18,82 768,00 706,85 61,15 1,27 1,37 2,64 58,51 58,15 58,26 57,79 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.728,22 113.477 
17-3-2001 9,50 21,68 768,00 706,93 61,07 1,27 1,37 2,64 58,44 58,07 58,19 57,72 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.722,40 113.338 
18-3-2001 9,50 21,88 768,00 706,93 61,07 1,27 1,37 2,64 58,43 58,07 58,18 57,71 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.722,00 113.328 
19-3-2001 9,50 16,88 768,00 706,80 61,20 1,27 1,37 2,64 58,56 58,20 58,31 57,84 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.732,40 113.578 
20-3-2001 9,50 15,32 768,00 706,76 61,24 1,27 1,37 2,64 58,60 58,24 58,35 57,88 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.735,89 113.661 
21-3-2001 9,50 14,43 768,00 706,73 61,27 1,27 1,37 2,64 58,63 58,26 58,38 57,91 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.737,94 113.710 
22-3-2001 9,50 19,44 768,00 706,87 61,13 1,27 1,37 2,64 58,49 58,13 58,24 57,77 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.726,92 113.446 
23-3-2001 9,50 23,20 768,00 706,96 61,04 1,27 1,37 2,64 58,40 58,04 58,15 57,68 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.719,47 113.267 
24-3-2001 9,50 18,55 768,00 706,85 61,15 1,27 1,37 2,64 58,51 58,15 58,27 57,80 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.728,79 113.491 
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25-3-2001 9,50 22,02 768,00 706,93 61,07 1,27 1,37 2,64 58,43 58,07 58,18 57,71 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.721,72 113.321 
26-3-2001 9,50 27,12 768,00 707,05 60,95 1,27 1,37 2,64 58,31 57,95 58,07 57,59 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.712,41 113.098 
27-3-2001 9,50 32,78 768,00 707,16 60,84 1,27 1,37 2,64 58,20 57,84 57,96 57,49 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.703,56 112.885 
28-3-2001 9,50 31,24 768,00 707,13 60,87 1,27 1,37 2,64 58,23 57,87 57,98 57,51 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.705,81 112.940 
29-3-2001 9,50 22,17 768,00 706,94 61,06 1,27 1,37 2,64 58,42 58,06 58,18 57,71 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.721,44 113.315 
30-3-2001 9,50 18,82 768,00 706,85 61,15 1,27 1,37 2,64 58,51 58,15 58,26 57,79 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.728,22 113.477 
31-3-2001 9,50 16,49 768,00 706,79 61,21 1,27 1,37 2,64 58,57 58,21 58,32 57,85 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.733,27 113.598 
1-4-2001 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2001 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
3-4-2001 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
4-4-2001 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
5-4-2001 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
6-4-2001 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
7-4-2001 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
8-4-2001 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
9-4-2001 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 

10-4-2001 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
11-4-2001 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
12-4-2001 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
13-4-2001 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
14-4-2001 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
15-4-2001 1,21 1,21 770,00 706,30 63,70 0,02 0,02 0,05 63,65 63,64 63,65 63,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 8,39 644,13 15.459 
16-4-2001 4,90 4,90 770,00 706,44 63,56 0,35 0,37 0,71 62,85 62,78 62,77 62,61 0,00 0,00 3,40 8,39 1,50 8,56 2.596,69 62.320 
17-4-2001 4,81 4,81 770,00 706,43 63,57 0,34 0,35 0,69 62,88 62,81 62,80 62,65 0,00 0,00 3,31 8,39 1,50 8,56 2.551,04 61.225 
18-4-2001 4,42 4,42 770,00 706,42 63,58 0,29 0,30 0,58 63,00 62,94 62,93 62,77 0,00 0,00 2,92 8,16 1,50 8,56 2.306,71 55.361 
19-4-2001 4,42 4,42 770,00 706,42 63,58 0,29 0,30 0,58 63,00 62,94 62,93 62,77 0,00 0,00 2,92 8,16 1,50 8,56 2.306,71 55.361 
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20-4-2001 4,27 4,27 770,00 706,41 63,59 0,27 0,28 0,54 63,04 62,99 62,98 62,82 0,00 0,00 2,77 7,80 1,50 8,56 2.168,56 52.045 
21-4-2001 3,68 3,68 770,00 706,39 63,61 0,20 0,21 0,41 63,20 63,16 63,15 62,99 0,00 0,00 2,18 7,53 1,50 8,56 1.844,27 44.262 
22-4-2001 3,83 3,83 770,00 706,40 63,60 0,22 0,22 0,44 63,16 63,12 63,11 62,95 0,00 0,00 2,33 7,53 1,50 8,56 1.913,84 45.932 
23-4-2001 3,72 3,72 770,00 706,39 63,61 0,20 0,21 0,42 63,19 63,15 63,14 62,98 0,00 0,00 2,22 7,53 1,50 8,56 1.863,89 44.733 
24-4-2001 3,64 3,64 770,00 706,39 63,61 0,20 0,20 0,40 63,21 63,17 63,17 63,00 0,00 0,00 2,14 7,53 1,50 8,56 1.825,10 43.802 
25-4-2001 3,52 3,52 770,00 706,39 63,61 0,18 0,19 0,37 63,24 63,20 63,20 63,03 0,00 0,00 2,02 7,53 1,50 8,56 1.772,22 42.533 
26-4-2001 4,10 4,10 770,00 706,41 63,59 0,25 0,26 0,50 63,09 63,04 63,03 62,87 0,00 0,00 2,60 7,80 1,50 8,56 2.085,80 50.059 
27-4-2001 3,83 3,83 770,00 706,40 63,60 0,22 0,22 0,44 63,16 63,12 63,11 62,95 0,00 0,00 2,33 7,53 1,50 8,56 1.913,84 45.932 
28-4-2001 3,36 3,36 770,00 706,38 63,62 0,17 0,17 0,34 63,28 63,24 63,24 63,07 0,00 0,00 1,86 7,14 1,50 8,56 1.651,72 39.641 
29-4-2001 3,25 3,25 770,00 706,38 63,62 0,16 0,16 0,32 63,30 63,27 63,27 63,10 0,00 0,00 1,75 7,14 1,50 8,56 1.598,73 38.369 
30-4-2001 1,50 2,23 770,00 706,34 63,66 0,04 0,03 0,07 63,59 63,58 63,58 63,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 814,22 19.541 
1-5-2001 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
2-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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16-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-5-2001 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-5-2001 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-5-2001 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-5-2001 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-5-2001 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-5-2001 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-5-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-5-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-5-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-5-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-5-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-5-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-5-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-5-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
31-5-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-6-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-6-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-6-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-6-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-6-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-6-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-6-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-6-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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11-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
26-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-6-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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7-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-7-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-7-2001 1,19 1,19 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 8,16 634,25 15.222 
18-7-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 8,16 623,86 14.973 
19-7-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 8,16 623,86 14.973 
20-7-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 8,16 623,86 14.973 
21-7-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 8,16 623,86 14.973 
22-7-2001 1,02 1,02 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 7,80 523,37 12.561 
23-7-2001 0,73 0,73 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,69 65,69 65,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 7,14 343,18 8.236 
24-7-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 8,16 623,86 14.973 
25-7-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 8,16 623,86 14.973 
26-7-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 8,16 623,86 14.973 
27-7-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 8,16 623,86 14.973 
28-7-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 8,16 623,86 14.973 
29-7-2001 1,02 1,02 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 7,80 523,37 12.561 
30-7-2001 0,73 0,73 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,69 65,69 65,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 7,14 343,18 8.236 
31-7-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 8,16 623,86 14.973 
1-8-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 8,16 623,86 14.973 
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2-8-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 8,16 623,86 14.973 
3-8-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 8,16 623,86 14.973 
4-8-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 8,16 623,86 14.973 
5-8-2001 1,02 1,02 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 7,80 523,37 12.561 
6-8-2001 0,73 0,73 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,69 65,69 65,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 7,14 343,18 8.236 
7-8-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 8,16 623,86 14.973 
8-8-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 8,16 623,86 14.973 
9-8-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 8,16 623,86 14.973 

10-8-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 8,16 623,86 14.973 
11-8-2001 1,17 1,17 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 8,16 623,86 14.973 
12-8-2001 1,02 1,02 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 7,80 523,37 12.561 
13-8-2001 0,73 0,73 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,69 65,69 65,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 7,14 343,18 8.236 
14-8-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,65 65,65 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 614,28 14.743 
15-8-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,65 65,65 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 614,28 14.743 
16-8-2001 0,79 0,79 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,69 65,69 65,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 7,53 391,31 9.391 
17-8-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,65 65,65 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 614,28 14.743 
18-8-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,65 65,65 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 614,28 14.743 
19-8-2001 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 7,80 517,26 12.414 
20-8-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-8-2001 1,14 1,14 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,65 65,65 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 8,16 609,49 14.628 
22-8-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,65 65,65 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 614,28 14.743 
23-8-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,65 65,65 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 614,28 14.743 
24-8-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,65 65,65 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 614,28 14.743 
25-8-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,65 65,65 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 614,28 14.743 
26-8-2001 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 7,80 517,26 12.414 
27-8-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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28-8-2001 1,09 1,09 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 8,16 583,93 14.014 
29-8-2001 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 7,80 517,26 12.414 
30-8-2001 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 7,80 499,42 11.986 
31-8-2001 1,07 1,07 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 8,16 570,07 13.682 
1-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-9-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-9-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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23-9-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-9-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-9-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-9-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-9-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-9-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-9-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-9-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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19-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-10-2001 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-10-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-10-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-10-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-10-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-10-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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14-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-11-2001 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-11-2001 0,94 0,94 772,00 706,29 65,71 0,02 0,01 0,03 65,68 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 7,80 483,11 11.595 
23-11-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,65 65,65 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 614,28 14.743 
24-11-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,65 65,65 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 614,28 14.743 
25-11-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,65 65,65 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 614,28 14.743 
26-11-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,65 65,65 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 614,28 14.743 
27-11-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,65 65,65 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 614,28 14.743 
28-11-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,65 65,65 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 614,28 14.743 
29-11-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,65 65,65 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 614,28 14.743 
30-11-2001 1,15 1,15 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,65 65,65 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 614,28 14.743 
1-12-2001 9,50 449,15 772,00 715,93 56,07 1,27 1,37 2,64 53,43 53,07 53,18 52,71 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.315,20 103.565 
2-12-2001 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
3-12-2001 1,50 1,50 763,50 706,31 57,19 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,65 737,11 17.691 
4-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 534,63 12.831 
5-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 534,63 12.831 
6-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 534,63 12.831 
7-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 534,63 12.831 
8-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 534,63 12.831 
9-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 534,63 12.831 
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10-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 534,63 12.831 
11-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 534,63 12.831 
12-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 534,63 12.831 
13-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 534,63 12.831 
14-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 534,63 12.831 
15-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 534,63 12.831 
16-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 534,63 12.831 
17-12-2001 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 534,63 12.831 
18-12-2001 1,08 1,08 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,16 57,16 57,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 501,74 12.042 
19-12-2001 0,91 0,91 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 7,80 405,43 9.730 
20-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,53 365,93 8.782 
21-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,53 365,93 8.782 
22-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,53 365,93 8.782 
23-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,53 365,93 8.782 
24-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,53 365,93 8.782 
25-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,53 365,93 8.782 
26-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,53 365,93 8.782 
27-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,53 365,93 8.782 
28-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,53 365,93 8.782 
29-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,53 365,93 8.782 
30-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,53 365,93 8.782 
31-12-2001 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,53 365,93 8.782 

1-1-2002 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,53 365,93 8.782 
2-1-2002 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,53 365,93 8.782 
3-1-2002 1,27 1,27 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,14 57,14 57,14 57,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 8,39 606,38 14.553 
4-1-2002 9,50 14,80 763,50 706,74 56,76 1,27 1,37 2,64 54,12 53,75 53,87 53,40 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.371,11 104.907 
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5-1-2002 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
6-1-2002 3,59 3,59 763,50 706,39 57,11 0,19 0,20 0,39 56,72 56,69 56,68 56,51 0,00 0,00 2,09 7,53 1,50 8,56 1.617,81 38.827 
7-1-2002 1,50 2,23 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,75 17.538 
8-1-2002 3,63 3,63 763,50 706,39 57,11 0,20 0,20 0,40 56,71 56,67 56,67 56,50 0,00 0,00 2,13 7,53 1,50 8,56 1.634,14 39.219 
9-1-2002 1,50 1,66 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,02 17.544 

10-1-2002 1,50 2,34 763,50 706,35 57,15 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,70 17.537 
11-1-2002 1,50 2,34 763,50 706,35 57,15 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,70 17.537 
12-1-2002 1,50 2,34 763,50 706,35 57,15 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,70 17.537 
13-1-2002 1,50 2,34 763,50 706,35 57,15 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,70 17.537 
14-1-2002 1,50 2,34 763,50 706,35 57,15 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,70 17.537 
15-1-2002 1,50 2,34 763,50 706,35 57,15 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,70 17.537 
16-1-2002 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
17-1-2002 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 533,70 12.809 
18-1-2002 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,53 365,93 8.782 
19-1-2002 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,53 365,93 8.782 
20-1-2002 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,53 365,93 8.782 
21-1-2002 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
22-1-2002 3,40 3,40 763,50 706,38 57,12 0,17 0,18 0,35 56,77 56,73 56,73 56,56 0,00 0,00 1,90 7,14 1,50 8,56 1.497,66 35.944 
23-1-2002 1,50 1,64 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,03 17.545 
24-1-2002 9,50 31,55 763,50 707,14 56,36 1,27 1,37 2,64 53,73 53,36 53,48 53,01 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.339,37 104.145 
25-1-2002 9,50 12,57 763,50 706,68 56,82 1,27 1,37 2,64 54,18 53,82 53,93 53,46 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.376,38 105.033 
26-1-2002 7,16 7,16 763,50 706,51 56,99 0,73 0,78 1,51 55,48 55,31 55,33 54,86 1,66 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.256,35 78.152 
27-1-2002 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
28-1-2002 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
29-1-2002 5,14 5,14 763,50 706,44 57,06 0,38 0,40 0,78 56,27 56,20 56,19 56,03 0,00 0,00 3,64 8,65 1,50 8,56 2.488,03 59.713 
30-1-2002 3,52 3,52 763,50 706,39 57,11 0,18 0,19 0,37 56,74 56,70 56,70 56,53 0,00 0,00 2,02 7,53 1,50 8,56 1.589,72 38.153 
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31-1-2002 3,52 3,52 763,50 706,39 57,11 0,18 0,19 0,37 56,74 56,70 56,70 56,53 0,00 0,00 2,02 7,53 1,50 8,56 1.589,72 38.153 
1-2-2002 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2002 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-2-2002 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-2-2002 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
5-2-2002 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-2-2002 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-2-2002 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-2-2002 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
9-2-2002 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 

10-2-2002 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
11-2-2002 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
12-2-2002 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
13-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
14-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
15-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
16-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
17-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
18-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
19-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
20-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
21-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
22-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
23-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
24-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
25-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
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26-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
27-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
28-2-2002 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
1-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
2-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
3-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
4-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
5-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
6-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
7-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
8-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
9-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 

10-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
11-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
12-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
13-3-2002 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
14-3-2002 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
15-3-2002 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
16-3-2002 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-3-2002 9,50 41,77 768,00 707,29 60,71 1,27 1,37 2,64 58,07 57,71 57,82 57,35 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.692,71 112.625 
18-3-2002 9,50 31,71 768,00 707,14 60,86 1,27 1,37 2,64 58,22 57,86 57,98 57,50 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.705,12 112.923 
19-3-2002 9,50 29,40 768,00 707,09 60,91 1,27 1,37 2,64 58,27 57,91 58,02 57,55 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.708,67 113.008 
20-3-2002 9,50 18,34 768,00 706,84 61,16 1,27 1,37 2,64 58,52 58,16 58,27 57,80 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.729,25 113.502 
21-3-2002 9,50 15,38 768,00 706,76 61,24 1,27 1,37 2,64 58,60 58,24 58,35 57,88 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.735,75 113.658 
22-3-2002 9,50 12,80 768,00 706,69 61,31 1,27 1,37 2,64 58,67 58,31 58,43 57,96 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.741,78 113.803 
23-3-2002 9,50 11,07 768,00 706,63 61,37 1,27 1,37 2,64 58,73 58,36 58,48 58,01 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.746,02 113.904 
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24-3-2002 9,41 9,41 768,00 706,58 61,42 1,24 1,35 2,59 58,83 58,47 58,58 58,11 3,91 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.731,23 113.549 
25-3-2002 7,72 7,72 768,00 706,53 61,47 0,84 0,91 1,75 59,72 59,52 59,55 59,08 2,22 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.792,99 91.032 
26-3-2002 7,52 7,52 768,00 706,52 61,48 0,80 0,86 1,66 59,82 59,63 59,65 59,18 2,02 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.707,58 88.982 
27-3-2002 5,50 5,72 768,00 706,46 61,54 0,44 0,46 0,90 60,64 60,55 60,54 60,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.848,67 68.368 
28-3-2002 5,44 5,44 768,00 706,45 61,55 0,43 0,45 0,88 60,67 60,58 60,57 60,42 0,00 0,00 3,94 8,65 1,50 8,56 2.842,29 68.215 
29-3-2002 5,50 5,50 768,00 706,46 61,54 0,44 0,46 0,90 60,65 60,56 60,55 60,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.849,03 68.377 
30-3-2002 5,50 5,50 768,00 706,46 61,54 0,44 0,46 0,90 60,65 60,56 60,55 60,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.849,03 68.377 
31-3-2002 5,50 5,50 768,00 706,46 61,54 0,44 0,46 0,90 60,65 60,56 60,55 60,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.849,03 68.377 
1-4-2002 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2002 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-4-2002 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
4-4-2002 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
5-4-2002 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
6-4-2002 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
7-4-2002 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
8-4-2002 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
9-4-2002 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 

10-4-2002 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
11-4-2002 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
12-4-2002 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
13-4-2002 4,82 4,82 770,00 706,43 63,57 0,34 0,35 0,69 62,88 62,81 62,80 62,64 0,00 0,00 3,32 8,39 1,50 8,56 2.555,28 61.327 
14-4-2002 9,50 9,95 770,00 706,60 63,40 1,27 1,37 2,64 60,76 60,40 60,51 60,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.911,48 117.876 
15-4-2002 9,50 9,81 770,00 706,60 63,40 1,27 1,37 2,64 60,77 60,40 60,52 60,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.911,83 117.884 
16-4-2002 8,33 8,33 770,00 706,55 63,45 0,98 1,05 2,03 61,42 61,17 61,22 60,75 2,83 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 4.289,31 102.943 
17-4-2002 8,00 8,00 770,00 706,54 63,46 0,91 0,97 1,88 61,58 61,36 61,40 60,93 2,50 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 4.082,96 97.991 
18-4-2002 7,68 7,68 770,00 706,53 63,47 0,84 0,90 1,73 61,74 61,54 61,57 61,10 2,18 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.903,62 93.687 
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19-4-2002 5,33 5,33 770,00 706,45 63,55 0,41 0,43 0,84 62,71 62,62 62,61 62,46 0,00 0,00 3,83 8,65 1,50 8,56 2.877,51 69.060 
20-4-2002 5,50 5,50 770,00 706,46 63,54 0,44 0,46 0,90 62,65 62,56 62,55 62,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.943,20 70.637 
21-4-2002 5,50 5,50 770,00 706,46 63,54 0,44 0,46 0,90 62,65 62,56 62,55 62,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.943,20 70.637 
22-4-2002 5,50 5,50 770,00 706,46 63,54 0,44 0,46 0,90 62,65 62,56 62,55 62,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.943,20 70.637 
23-4-2002 5,50 5,50 770,00 706,46 63,54 0,44 0,46 0,90 62,65 62,56 62,55 62,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.943,20 70.637 
24-4-2002 5,39 5,39 770,00 706,45 63,55 0,42 0,44 0,86 62,69 62,60 62,59 62,44 0,00 0,00 3,89 8,65 1,50 8,56 2.906,87 69.765 
25-4-2002 4,84 4,84 770,00 706,43 63,57 0,34 0,36 0,70 62,87 62,80 62,79 62,64 0,00 0,00 3,34 8,39 1,50 8,56 2.563,36 61.521 
26-4-2002 4,26 4,26 770,00 706,41 63,59 0,27 0,28 0,54 63,04 62,99 62,98 62,82 0,00 0,00 2,76 7,80 1,50 8,56 2.163,27 51.919 
27-4-2002 3,97 3,97 770,00 706,40 63,60 0,23 0,24 0,47 63,13 63,08 63,07 62,91 0,00 0,00 2,47 7,80 1,50 8,56 2.023,11 48.555 
28-4-2002 3,18 3,18 770,00 706,38 63,62 0,15 0,15 0,31 63,32 63,29 63,28 63,12 0,00 0,00 1,68 7,14 1,50 8,56 1.569,31 37.663 
29-4-2002 1,50 2,23 770,00 706,34 63,66 0,04 0,03 0,07 63,59 63,58 63,58 63,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 814,22 19.541 
30-4-2002 3,78 3,78 770,00 706,40 63,60 0,21 0,22 0,43 63,17 63,13 63,13 62,96 0,00 0,00 2,28 7,53 1,50 8,56 1.893,78 45.451 
1-5-2002 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
2-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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15-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-5-2002 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
31-5-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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10-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-6-2002 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-6-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-6-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-6-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-6-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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6-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
31-7-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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1-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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27-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
31-8-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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22-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-9-2002 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-9-2002 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-9-2002 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-9-2002 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-9-2002 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-9-2002 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-10-2002 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-10-2002 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-10-2002 0,79 0,79 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,69 65,69 65,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 7,53 391,57 9.398 
4-10-2002 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
5-10-2002 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
6-10-2002 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
7-10-2002 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
8-10-2002 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
9-10-2002 4,13 4,13 772,00 706,41 65,59 0,25 0,26 0,51 65,08 65,03 65,02 64,86 0,00 0,00 2,63 7,80 1,50 8,56 2.168,95 52.055 

10-10-2002 3,34 3,34 772,00 706,38 65,62 0,17 0,17 0,34 65,28 65,25 65,24 65,08 0,00 0,00 1,84 7,14 1,50 8,56 1.693,00 40.632 
11-10-2002 1,35 1,35 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,06 65,63 65,63 65,63 65,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 8,65 765,08 18.362 
12-10-2002 0,88 0,88 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,68 65,68 65,68 65,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 7,53 432,20 10.373 
13-10-2002 1,02 1,02 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 7,80 523,37 12.561 
14-10-2002 1,33 1,33 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,06 65,63 65,63 65,63 65,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 8,39 732,30 17.575 
15-10-2002 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
16-10-2002 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
17-10-2002 5,50 5,50 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,37 72.897 
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18-10-2002 5,50 5,50 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,37 72.897 
19-10-2002 4,25 4,25 772,00 706,41 65,59 0,26 0,27 0,54 65,05 65,00 64,99 64,83 0,00 0,00 2,75 7,80 1,50 8,56 2.226,57 53.438 
20-10-2002 1,50 1,68 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,16 20.164 
21-10-2002 3,68 3,68 772,00 706,39 65,61 0,20 0,21 0,41 65,20 65,16 65,15 64,99 0,00 0,00 2,18 7,53 1,50 8,56 1.902,74 45.666 
22-10-2002 9,50 12,63 772,00 706,68 65,32 1,27 1,37 2,64 62,68 62,32 62,43 61,96 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.067,51 121.620 
23-10-2002 9,50 11,13 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,36 62,48 62,01 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.071,18 121.708 
24-10-2002 8,27 8,27 772,00 706,55 65,45 0,96 1,04 2,00 63,45 63,20 63,26 62,79 2,77 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 4.335,83 104.060 
25-10-2002 4,76 4,76 772,00 706,43 65,57 0,33 0,34 0,67 64,90 64,83 64,82 64,66 0,00 0,00 3,26 8,39 1,50 8,56 2.604,25 62.502 
26-10-2002 4,12 4,12 772,00 706,41 65,59 0,25 0,26 0,51 65,08 65,04 65,03 64,87 0,00 0,00 2,62 7,80 1,50 8,56 2.160,99 51.864 
27-10-2002 4,12 4,12 772,00 706,41 65,59 0,25 0,26 0,51 65,08 65,04 65,03 64,87 0,00 0,00 2,62 7,80 1,50 8,56 2.160,99 51.864 
28-10-2002 3,60 3,60 772,00 706,39 65,61 0,19 0,20 0,39 65,22 65,18 65,18 65,01 0,00 0,00 2,10 7,53 1,50 8,56 1.865,57 44.774 
29-10-2002 3,52 3,52 772,00 706,39 65,61 0,18 0,19 0,37 65,24 65,20 65,20 65,03 0,00 0,00 2,02 7,53 1,50 8,56 1.828,37 43.881 
30-10-2002 1,50 2,04 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,99 20.160 
31-10-2002 4,22 4,22 772,00 706,41 65,59 0,26 0,27 0,53 65,06 65,00 64,99 64,83 0,00 0,00 2,72 7,80 1,50 8,56 2.213,67 53.128 
1-11-2002 3,31 3,31 772,00 706,38 65,62 0,16 0,17 0,33 65,29 65,26 65,25 65,09 0,00 0,00 1,81 7,14 1,50 8,56 1.679,21 40.301 
2-11-2002 1,50 2,23 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,90 20.158 
3-11-2002 3,63 3,63 772,00 706,39 65,61 0,20 0,20 0,40 65,21 65,17 65,17 65,00 0,00 0,00 2,13 7,53 1,50 8,56 1.879,57 45.110 
4-11-2002 1,50 2,23 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,90 20.158 
5-11-2002 3,63 3,63 772,00 706,39 65,61 0,20 0,20 0,40 65,21 65,17 65,17 65,00 0,00 0,00 2,13 7,53 1,50 8,56 1.879,57 45.110 
6-11-2002 1,50 1,64 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,18 20.164 
7-11-2002 1,50 1,81 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,10 20.162 
8-11-2002 3,29 3,29 772,00 706,38 65,62 0,16 0,16 0,33 65,30 65,26 65,26 65,09 0,00 0,00 1,79 7,14 1,50 8,56 1.667,72 40.025 
9-11-2002 1,50 2,25 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,89 20.157 

10-11-2002 3,42 3,42 772,00 706,38 65,62 0,17 0,18 0,35 65,27 65,23 65,22 65,06 0,00 0,00 1,92 7,14 1,50 8,56 1.727,89 41.469 
11-11-2002 1,50 1,64 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,18 20.164 
12-11-2002 3,17 3,17 772,00 706,37 65,63 0,15 0,15 0,30 65,32 65,29 65,29 65,12 0,00 0,00 1,67 7,14 1,50 8,56 1.613,45 38.723 
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13-11-2002 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
14-11-2002 5,12 5,12 772,00 706,44 65,56 0,38 0,40 0,78 64,78 64,70 64,69 64,54 0,00 0,00 3,62 8,65 1,50 8,56 2.856,03 68.545 
15-11-2002 7,78 7,78 772,00 706,53 65,47 0,86 0,92 1,78 63,69 63,48 63,52 63,05 2,28 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 4.072,85 97.748 
16-11-2002 4,96 4,96 772,00 706,44 65,56 0,36 0,37 0,73 64,83 64,76 64,75 64,59 0,00 0,00 3,46 8,39 1,50 8,56 2.710,70 65.057 
17-11-2002 4,17 4,17 772,00 706,41 65,59 0,25 0,26 0,52 65,07 65,02 65,01 64,85 0,00 0,00 2,67 7,80 1,50 8,56 2.184,86 52.437 
18-11-2002 4,43 4,43 772,00 706,42 65,58 0,29 0,30 0,59 65,00 64,94 64,93 64,77 0,00 0,00 2,93 8,16 1,50 8,56 2.386,30 57.271 
19-11-2002 5,28 5,28 772,00 706,45 65,55 0,40 0,42 0,83 64,72 64,64 64,63 64,48 0,00 0,00 3,78 8,65 1,50 8,56 2.943,46 70.643 
20-11-2002 9,50 27,08 772,00 707,05 64,95 1,27 1,37 2,64 62,31 61,95 62,07 61,60 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.037,80 120.907 
21-11-2002 9,50 22,78 772,00 706,95 65,05 1,27 1,37 2,64 62,41 62,05 62,16 61,69 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.045,56 121.094 
22-11-2002 9,50 21,32 772,00 706,92 65,08 1,27 1,37 2,64 62,44 62,08 62,20 61,73 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.048,42 121.162 
23-11-2002 9,50 17,32 772,00 706,81 65,19 1,27 1,37 2,64 62,55 62,18 62,30 61,83 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.056,75 121.362 
24-11-2002 9,50 27,22 772,00 707,05 64,95 1,27 1,37 2,64 62,31 61,95 62,06 61,59 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.037,56 120.901 
25-11-2002 9,50 39,33 772,00 707,26 64,74 1,27 1,37 2,64 62,10 61,74 61,85 61,38 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.020,58 120.494 
26-11-2002 9,50 34,34 772,00 707,18 64,82 1,27 1,37 2,64 62,18 61,82 61,93 61,46 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.026,71 120.641 
27-11-2002 9,50 21,10 772,00 706,91 65,09 1,27 1,37 2,64 62,45 62,09 62,20 61,73 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.048,85 121.172 
28-11-2002 9,50 19,38 772,00 706,87 65,13 1,27 1,37 2,64 62,49 62,13 62,25 61,77 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.052,36 121.257 
29-11-2002 9,50 18,03 772,00 706,83 65,17 1,27 1,37 2,64 62,53 62,17 62,28 61,81 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.055,22 121.325 
30-11-2002 9,50 14,11 772,00 706,73 65,27 1,27 1,37 2,64 62,64 62,27 62,39 61,92 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.064,01 121.536 
1-12-2002 9,50 460,97 772,00 716,00 56,00 1,27 1,37 2,64 53,36 53,00 53,11 52,64 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.309,61 103.431 
2-12-2002 9,50 10,65 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 53,88 53,99 53,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.381,08 105.146 
3-12-2002 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 53,91 54,03 53,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.384,00 105.216 
4-12-2002 9,18 9,18 763,50 706,58 56,92 1,18 1,28 2,46 54,46 54,13 54,23 53,76 3,68 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.270,19 102.485 
5-12-2002 7,26 7,26 763,50 706,51 56,99 0,75 0,80 1,55 55,44 55,26 55,28 54,81 1,76 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.291,44 78.995 
6-12-2002 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
7-12-2002 7,11 7,11 763,50 706,51 56,99 0,72 0,77 1,49 55,50 55,34 55,35 54,88 1,61 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.238,03 77.713 
8-12-2002 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
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9-12-2002 5,50 5,73 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,14 56,05 56,04 55,89 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,78 63.283 
10-12-2002 5,50 5,90 763,50 706,47 57,03 0,44 0,46 0,90 56,14 56,05 56,04 55,88 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,51 63.276 
11-12-2002 9,50 79,70 763,50 713,24 50,26 1,27 1,37 2,64 47,62 47,26 47,37 46,90 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.842,73 92.225 
12-12-2002 9,50 44,93 763,50 707,33 56,17 1,27 1,37 2,64 53,54 53,17 53,29 52,82 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.323,86 103.773 
13-12-2002 9,50 24,18 763,50 706,98 56,52 1,27 1,37 2,64 53,88 53,52 53,63 53,16 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.351,64 104.439 
14-12-2002 9,50 37,36 763,50 707,23 56,27 1,27 1,37 2,64 53,63 53,27 53,38 52,91 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.331,56 103.957 
15-12-2002 9,50 105,08 763,50 713,49 50,01 1,27 1,37 2,64 47,37 47,01 47,12 46,65 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.822,29 91.735 
16-12-2002 9,50 40,53 763,50 707,27 56,23 1,27 1,37 2,64 53,59 53,22 53,34 52,87 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.328,00 103.872 
17-12-2002 9,50 30,22 763,50 707,11 56,39 1,27 1,37 2,64 53,75 53,39 53,50 53,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.341,39 104.193 
18-12-2002 9,50 270,02 763,50 714,80 48,70 1,27 1,37 2,64 46,06 45,70 45,81 45,34 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.715,91 89.182 
19-12-2002 9,50 231,88 763,50 714,53 48,97 1,27 1,37 2,64 46,33 45,97 46,08 45,61 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.737,90 89.710 
20-12-2002 9,50 116,10 763,50 713,60 49,90 1,27 1,37 2,64 47,27 46,90 47,02 46,55 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.813,94 91.535 
21-12-2002 9,50 62,54 763,50 713,06 50,44 1,27 1,37 2,64 47,81 47,44 47,56 47,09 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.857,79 92.587 
22-12-2002 9,50 42,90 763,50 707,30 56,20 1,27 1,37 2,64 53,56 53,20 53,31 52,84 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.325,65 103.816 
23-12-2002 9,50 33,42 763,50 707,17 56,33 1,27 1,37 2,64 53,69 53,33 53,45 52,97 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.336,68 104.080 
24-12-2002 9,50 28,72 763,50 707,08 56,42 1,27 1,37 2,64 53,78 53,42 53,53 53,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.343,77 104.251 
25-12-2002 9,50 38,21 763,50 707,24 56,26 1,27 1,37 2,64 53,62 53,26 53,37 52,90 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.330,55 103.933 
26-12-2002 9,50 32,19 763,50 707,15 56,35 1,27 1,37 2,64 53,72 53,35 53,47 53,00 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.338,44 104.123 
27-12-2002 9,50 73,14 763,50 713,17 50,33 1,27 1,37 2,64 47,69 47,33 47,44 46,97 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.848,34 92.360 
28-12-2002 9,50 164,64 763,50 714,01 49,49 1,27 1,37 2,64 46,85 46,49 46,60 46,13 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.779,91 90.718 
29-12-2002 9,50 67,43 763,50 713,11 50,39 1,27 1,37 2,64 47,75 47,39 47,50 47,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.853,37 92.481 
30-12-2002 9,50 44,53 763,50 707,32 56,18 1,27 1,37 2,64 53,54 53,18 53,29 52,82 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.324,20 103.781 
31-12-2002 9,50 36,14 763,50 707,21 56,29 1,27 1,37 2,64 53,65 53,29 53,40 52,93 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.333,07 103.994 

1-1-2003 9,50 30,42 763,50 707,11 56,39 1,27 1,37 2,64 53,75 53,39 53,50 53,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.341,08 104.186 
2-1-2003 9,50 28,42 763,50 707,07 56,43 1,27 1,37 2,64 53,79 53,42 53,54 53,07 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.344,26 104.262 
3-1-2003 9,50 76,78 763,50 713,21 50,29 1,27 1,37 2,64 47,65 47,29 47,40 46,93 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.845,21 92.285 
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4-1-2003 9,50 75,02 763,50 713,19 50,31 1,27 1,37 2,64 47,67 47,31 47,42 46,95 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.846,72 92.321 
5-1-2003 9,50 43,42 763,50 707,31 56,19 1,27 1,37 2,64 53,55 53,19 53,30 52,83 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.325,18 103.804 
6-1-2003 9,50 54,65 763,50 712,97 50,53 1,27 1,37 2,64 47,90 47,53 47,65 47,18 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.865,18 92.764 
7-1-2003 9,50 48,25 763,50 707,36 56,14 1,27 1,37 2,64 53,51 53,14 53,26 52,79 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.321,36 103.713 
8-1-2003 9,50 40,70 763,50 707,28 56,22 1,27 1,37 2,64 53,58 53,22 53,34 52,87 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.327,82 103.868 
9-1-2003 9,50 36,83 763,50 707,22 56,28 1,27 1,37 2,64 53,64 53,28 53,39 52,92 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.332,21 103.973 

10-1-2003 9,50 32,51 763,50 707,15 56,35 1,27 1,37 2,64 53,71 53,35 53,46 52,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.337,97 104.111 
11-1-2003 9,50 29,03 763,50 707,09 56,41 1,27 1,37 2,64 53,77 53,41 53,53 53,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.343,27 104.239 
12-1-2003 9,50 24,27 763,50 706,99 56,51 1,27 1,37 2,64 53,88 53,51 53,63 53,16 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.351,49 104.436 
13-1-2003 9,50 19,22 763,50 706,86 56,64 1,27 1,37 2,64 54,00 53,64 53,75 53,28 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.361,41 104.674 
14-1-2003 9,50 15,27 763,50 706,76 56,74 1,27 1,37 2,64 54,10 53,74 53,86 53,38 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.370,02 104.881 
15-1-2003 9,50 13,41 763,50 706,70 56,80 1,27 1,37 2,64 54,16 53,79 53,91 53,44 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.374,36 104.985 
16-1-2003 9,50 12,51 763,50 706,68 56,82 1,27 1,37 2,64 54,18 53,82 53,94 53,46 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.376,52 105.036 
17-1-2003 9,50 12,09 763,50 706,67 56,83 1,27 1,37 2,64 54,20 53,83 53,95 53,48 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.377,53 105.061 
18-1-2003 9,50 10,89 763,50 706,63 56,87 1,27 1,37 2,64 54,23 53,87 53,98 53,51 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.380,48 105.132 
19-1-2003 9,50 13,82 763,50 706,72 56,78 1,27 1,37 2,64 54,14 53,78 53,90 53,43 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.373,38 104.961 
20-1-2003 9,50 33,71 763,50 707,17 56,33 1,27 1,37 2,64 53,69 53,33 53,44 52,97 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.336,28 104.071 
21-1-2003 9,50 65,79 763,50 713,09 50,41 1,27 1,37 2,64 47,77 47,41 47,52 47,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.854,84 92.516 
22-1-2003 9,50 60,45 763,50 713,03 50,47 1,27 1,37 2,64 47,83 47,47 47,58 47,11 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.859,72 92.633 
23-1-2003 9,50 35,37 763,50 707,20 56,30 1,27 1,37 2,64 53,66 53,30 53,41 52,94 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.334,05 104.017 
24-1-2003 9,50 28,52 763,50 707,08 56,42 1,27 1,37 2,64 53,78 53,42 53,54 53,07 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.344,10 104.258 
25-1-2003 9,50 22,89 763,50 706,95 56,55 1,27 1,37 2,64 53,91 53,55 53,66 53,19 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.354,07 104.498 
26-1-2003 9,50 18,76 763,50 706,85 56,65 1,27 1,37 2,64 54,01 53,65 53,76 53,29 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.362,37 104.697 
27-1-2003 9,50 15,75 763,50 706,77 56,73 1,27 1,37 2,64 54,09 53,73 53,84 53,37 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.368,94 104.855 
28-1-2003 9,50 14,09 763,50 706,72 56,78 1,27 1,37 2,64 54,14 53,77 53,89 53,42 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.372,75 104.946 
29-1-2003 9,50 12,58 763,50 706,68 56,82 1,27 1,37 2,64 54,18 53,82 53,93 53,46 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.376,35 105.032 
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30-1-2003 9,50 11,22 763,50 706,64 56,86 1,27 1,37 2,64 54,22 53,86 53,97 53,50 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.379,66 105.112 
31-1-2003 9,50 10,73 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 53,87 53,99 53,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.380,89 105.141 
1-2-2003 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2003 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-2-2003 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-2-2003 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
5-2-2003 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
6-2-2003 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
7-2-2003 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
8-2-2003 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
9-2-2003 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 

10-2-2003 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
11-2-2003 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
12-2-2003 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
13-2-2003 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
14-2-2003 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
15-2-2003 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
16-2-2003 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
17-2-2003 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
18-2-2003 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
19-2-2003 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
20-2-2003 1,50 1,50 766,00 706,32 59,68 0,04 0,03 0,07 59,61 59,61 59,61 59,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 763,19 18.317 
21-2-2003 9,12 9,12 766,00 706,57 59,43 1,17 1,26 2,43 56,99 56,67 56,76 56,29 3,62 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.441,14 106.587 
22-2-2003 5,50 5,50 766,00 706,46 59,54 0,44 0,46 0,90 58,65 58,56 58,55 58,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.754,86 66.117 
23-2-2003 9,50 29,78 766,00 707,10 58,90 1,27 1,37 2,64 56,26 55,90 56,01 55,54 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.545,40 109.090 
24-2-2003 9,50 24,23 766,00 706,99 59,01 1,27 1,37 2,64 56,38 56,01 56,13 55,66 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.554,89 109.317 
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25-2-2003 9,50 85,09 766,00 713,30 52,70 1,27 1,37 2,64 50,06 49,70 49,82 49,35 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.041,55 96.997 
26-2-2003 9,50 135,30 766,00 713,77 52,23 1,27 1,37 2,64 49,59 49,23 49,35 48,88 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.003,32 96.080 
27-2-2003 9,50 69,06 766,00 713,13 52,87 1,27 1,37 2,64 50,23 49,87 49,99 49,51 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.055,25 97.326 
28-2-2003 9,50 52,74 766,00 712,94 53,06 1,27 1,37 2,64 50,42 50,06 50,17 49,70 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.070,35 97.688 
1-3-2003 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-3-2003 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
3-3-2003 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
4-3-2003 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
5-3-2003 9,50 14,24 768,00 706,73 61,27 1,27 1,37 2,64 58,63 58,27 58,38 57,91 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.738,39 113.721 
6-3-2003 9,50 15,93 768,00 706,78 61,22 1,27 1,37 2,64 58,59 58,22 58,34 57,87 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.734,51 113.628 
7-3-2003 9,50 13,56 768,00 706,71 61,29 1,27 1,37 2,64 58,65 58,29 58,40 57,93 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.739,99 113.760 
8-3-2003 9,50 12,35 768,00 706,67 61,33 1,27 1,37 2,64 58,69 58,33 58,44 57,97 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.742,88 113.829 
9-3-2003 9,50 11,72 768,00 706,65 61,35 1,27 1,37 2,64 58,71 58,34 58,46 57,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.744,42 113.866 

10-3-2003 9,50 11,02 768,00 706,63 61,37 1,27 1,37 2,64 58,73 58,37 58,48 58,01 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.746,13 113.907 
11-3-2003 9,50 10,43 768,00 706,62 61,38 1,27 1,37 2,64 58,75 58,38 58,50 58,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.747,61 113.943 
12-3-2003 9,03 9,03 768,00 706,57 61,43 1,15 1,24 2,39 59,04 58,73 58,81 58,34 3,53 8,39 4,00 8,56 1,50 8,56 4.504,97 108.119 
13-3-2003 7,64 7,64 768,00 706,53 61,47 0,83 0,89 1,71 59,76 59,56 59,59 59,12 2,14 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.758,14 90.195 
14-3-2003 7,68 7,68 768,00 706,53 61,47 0,84 0,90 1,73 59,74 59,54 59,57 59,10 2,18 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.776,60 90.638 
15-3-2003 5,50 5,79 768,00 706,47 61,53 0,44 0,46 0,90 60,64 60,55 60,54 60,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.848,56 68.365 
16-3-2003 5,50 6,22 768,00 706,48 61,52 0,44 0,46 0,90 60,62 60,54 60,53 60,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.847,88 68.349 
17-3-2003 7,19 7,19 768,00 706,51 61,49 0,74 0,79 1,52 59,97 59,80 59,81 59,34 1,69 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.533,65 84.807 
18-3-2003 5,31 5,31 768,00 706,45 61,55 0,41 0,43 0,83 60,72 60,63 60,62 60,47 0,00 0,00 3,81 8,65 1,50 8,56 2.773,36 66.561 
19-3-2003 5,50 5,50 768,00 706,46 61,54 0,44 0,46 0,90 60,65 60,56 60,55 60,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.849,03 68.377 
20-3-2003 5,50 5,50 768,00 706,46 61,54 0,44 0,46 0,90 60,65 60,56 60,55 60,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.849,03 68.377 
21-3-2003 5,50 5,68 768,00 706,46 61,54 0,44 0,46 0,90 60,64 60,55 60,54 60,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.848,74 68.370 
22-3-2003 5,50 5,64 768,00 706,46 61,54 0,44 0,46 0,90 60,64 60,56 60,55 60,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.848,81 68.371 
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23-3-2003 5,50 5,50 768,00 706,46 61,54 0,44 0,46 0,90 60,65 60,56 60,55 60,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.849,03 68.377 
24-3-2003 5,50 5,50 768,00 706,46 61,54 0,44 0,46 0,90 60,65 60,56 60,55 60,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.849,03 68.377 
25-3-2003 5,10 5,10 768,00 706,44 61,56 0,38 0,39 0,77 60,79 60,71 60,70 60,55 0,00 0,00 3,60 8,39 1,50 8,56 2.609,39 62.625 
26-3-2003 4,53 4,53 768,00 706,42 61,58 0,30 0,31 0,61 60,97 60,91 60,90 60,74 0,00 0,00 3,03 8,16 1,50 8,56 2.285,26 54.846 
27-3-2003 5,50 6,34 768,00 706,48 61,52 0,44 0,46 0,90 60,62 60,53 60,52 60,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.847,70 68.345 
28-3-2003 9,50 31,42 768,00 707,13 60,87 1,27 1,37 2,64 58,23 57,87 57,98 57,51 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.705,54 112.933 
29-3-2003 9,50 24,19 768,00 706,98 61,02 1,27 1,37 2,64 58,38 58,01 58,13 57,66 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.717,60 113.223 
30-3-2003 9,50 21,74 768,00 706,93 61,07 1,27 1,37 2,64 58,43 58,07 58,19 57,72 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.722,27 113.335 
31-3-2003 9,50 86,08 768,00 713,31 54,69 1,27 1,37 2,64 52,05 51,69 51,81 51,34 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.203,38 100.881 
1-4-2003 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2003 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
3-4-2003 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
4-4-2003 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
5-4-2003 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
6-4-2003 3,89 3,89 770,00 706,40 63,60 0,22 0,23 0,45 63,15 63,10 63,10 62,93 0,00 0,00 2,39 7,53 1,50 8,56 1.941,01 46.584 
7-4-2003 9,50 9,50 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,78 60,41 60,53 60,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.912,63 117.903 
8-4-2003 9,50 9,50 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,78 60,41 60,53 60,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.912,63 117.903 
9-4-2003 9,50 9,50 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,78 60,41 60,53 60,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.912,63 117.903 

10-4-2003 9,50 9,50 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,78 60,41 60,53 60,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.912,63 117.903 
11-4-2003 8,99 8,99 770,00 706,57 63,43 1,14 1,23 2,36 61,07 60,76 60,84 60,37 3,49 8,39 4,00 8,56 1,50 8,56 4.636,35 111.272 
12-4-2003 7,87 7,87 770,00 706,53 63,47 0,88 0,94 1,82 61,65 61,43 61,47 61,00 2,37 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.985,63 95.655 
13-4-2003 9,38 9,38 770,00 706,58 63,42 1,24 1,34 2,57 60,84 60,49 60,60 60,13 3,88 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.879,21 117.101 
14-4-2003 9,50 26,35 770,00 707,03 62,97 1,27 1,37 2,64 60,33 59,97 60,08 59,61 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.876,40 117.034 
15-4-2003 9,50 71,52 770,00 713,16 56,84 1,27 1,37 2,64 54,21 53,84 53,96 53,49 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.378,40 105.081 
16-4-2003 9,50 41,62 770,00 707,29 62,71 1,27 1,37 2,64 60,07 59,71 59,83 59,35 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.855,52 116.533 
17-4-2003 9,50 27,75 770,00 707,06 62,94 1,27 1,37 2,64 60,30 59,94 60,05 59,58 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.874,00 116.976 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 03 y 04. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,60 

 
Media (MWh) 10.717,59 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 

Qcirc 
rest 

(m3/s) 

Cota 
lámina 
de agua 
embalse 

Cota 
restitución río 

Salto bruto 
ΔH 

lineal 
 (m) 

ΔH 
concentrada 

 (m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 

Salto neto 
(antes 

bifurcación) 

Salto 
neto 
G1 

Salto 
neto 
G2 

Salto 
neto 
G3 

G1 ROG G2 ROG G3 ROG 
Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

18-4-2003 9,50 22,63 770,00 706,95 63,05 1,27 1,37 2,64 60,41 60,05 60,17 59,69 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.883,21 117.197 
19-4-2003 9,50 35,37 770,00 707,20 62,80 1,27 1,37 2,64 60,16 59,80 59,91 59,44 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.862,68 116.704 
20-4-2003 9,50 45,67 770,00 707,33 62,67 1,27 1,37 2,64 60,03 59,67 59,78 59,31 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.851,89 116.445 
21-4-2003 9,50 42,03 770,00 707,29 62,71 1,27 1,37 2,64 60,07 59,71 59,82 59,35 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.855,12 116.523 
22-4-2003 9,50 33,17 770,00 707,16 62,84 1,27 1,37 2,64 60,20 59,84 59,95 59,48 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.865,66 116.776 
23-4-2003 9,50 25,88 770,00 707,02 62,98 1,27 1,37 2,64 60,34 59,98 60,09 59,62 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.877,23 117.053 
24-4-2003 9,50 21,96 770,00 706,93 63,07 1,27 1,37 2,64 60,43 60,07 60,18 59,71 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.884,50 117.228 
25-4-2003 9,50 19,30 770,00 706,87 63,13 1,27 1,37 2,64 60,50 60,13 60,25 59,78 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.889,88 117.357 
26-4-2003 9,50 20,02 770,00 706,88 63,12 1,27 1,37 2,64 60,48 60,11 60,23 59,76 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.888,37 117.321 
27-4-2003 9,50 29,34 770,00 707,09 62,91 1,27 1,37 2,64 60,27 59,91 60,02 59,55 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.871,42 116.914 
28-4-2003 9,50 19,14 770,00 706,86 63,14 1,27 1,37 2,64 60,50 60,14 60,25 59,78 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.890,20 117.365 
29-4-2003 9,50 19,05 770,00 706,86 63,14 1,27 1,37 2,64 60,50 60,14 60,25 59,78 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.890,40 117.370 
30-4-2003 9,50 19,94 770,00 706,88 63,12 1,27 1,37 2,64 60,48 60,12 60,23 59,76 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.888,55 117.325 
1-5-2003 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
2-5-2003 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-5-2003 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-5-2003 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-5-2003 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-5-2003 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-5-2003 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-5-2003 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-5-2003 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-5-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-5-2003 1,30 1,30 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,05 65,64 65,63 65,63 65,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 8,39 713,71 17.129 
12-5-2003 5,21 5,21 772,00 706,45 65,55 0,39 0,41 0,81 64,75 64,67 64,66 64,51 0,00 0,00 3,71 8,65 1,50 8,56 2.904,93 69.718 
13-5-2003 5,50 5,60 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,20 72.893 
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14-5-2003 4,33 4,33 772,00 706,42 65,58 0,27 0,28 0,56 65,03 64,97 64,96 64,80 0,00 0,00 2,83 8,16 1,50 8,56 2.330,29 55.927 
15-5-2003 1,50 1,76 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,12 20.163 
16-5-2003 1,50 2,34 772,00 706,35 65,65 0,04 0,03 0,07 65,58 65,58 65,58 65,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,85 20.157 
17-5-2003 1,50 1,98 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,02 20.160 
18-5-2003 1,50 1,98 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,02 20.160 
19-5-2003 1,50 1,98 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,02 20.160 
20-5-2003 1,50 1,58 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,21 20.165 
21-5-2003 1,50 1,58 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,21 20.165 
22-5-2003 1,50 1,58 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,21 20.165 
23-5-2003 1,50 1,58 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,21 20.165 
24-5-2003 1,50 1,59 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,20 20.165 
25-5-2003 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
26-5-2003 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
27-5-2003 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
28-5-2003 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
29-5-2003 1,50 1,64 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,18 20.164 
30-5-2003 1,50 2,16 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,93 20.158 
31-5-2003 1,50 2,26 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,89 20.157 
1-6-2003 1,50 2,07 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,98 20.159 
2-6-2003 1,50 1,78 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,11 20.163 
3-6-2003 1,50 2,17 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,93 20.158 
4-6-2003 1,50 2,17 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,93 20.158 
5-6-2003 1,50 2,13 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,95 20.159 
6-6-2003 1,50 2,17 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,93 20.158 
7-6-2003 1,50 2,08 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,97 20.159 
8-6-2003 1,50 1,95 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,03 20.161 
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9-6-2003 1,50 1,67 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,16 20.164 
10-6-2003 1,50 2,05 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,99 20.160 
11-6-2003 1,50 1,90 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,06 20.161 
12-6-2003 1,50 1,80 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,10 20.163 
13-6-2003 1,50 1,70 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,15 20.164 
14-6-2003 1,50 1,65 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,17 20.164 
15-6-2003 1,50 1,55 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,22 20.165 
16-6-2003 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
17-6-2003 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
18-6-2003 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
19-6-2003 1,16 1,16 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 8,16 620,67 14.896 
20-6-2003 1,05 1,05 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,67 65,66 65,66 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 8,16 563,68 13.528 
21-6-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
22-6-2003 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 7,80 499,42 11.986 
23-6-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-6-2003 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,66 65,66 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 7,80 531,02 12.744 
25-6-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
26-6-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
27-6-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
28-6-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
29-6-2003 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 7,80 499,42 11.986 
30-6-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-7-2003 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,66 65,66 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 7,80 531,02 12.744 
2-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
3-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
4-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
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5-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
6-7-2003 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 7,80 499,42 11.986 
7-7-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-7-2003 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,66 65,66 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 7,80 531,02 12.744 
9-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 

10-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
11-7-2003 1,11 1,11 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 8,16 595,11 14.283 
12-7-2003 1,11 1,11 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 8,16 595,11 14.283 
13-7-2003 1,02 1,02 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 7,80 520,32 12.488 
14-7-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-7-2003 1,06 1,06 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 8,16 567,94 13.631 
16-7-2003 1,03 1,03 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,66 65,67 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 7,80 526,43 12.634 
17-7-2003 0,99 0,99 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 7,80 508,60 12.206 
18-7-2003 1,02 1,02 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 7,80 523,37 12.561 
19-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
20-7-2003 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 7,80 499,42 11.986 
21-7-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-7-2003 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,66 65,66 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 7,80 531,02 12.744 
23-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
24-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
25-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
26-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
27-7-2003 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 7,80 499,42 11.986 
28-7-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-7-2003 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,66 65,66 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 7,80 531,02 12.744 
30-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
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31-7-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
1-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
2-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
3-8-2003 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 7,80 499,42 11.986 
4-8-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-8-2003 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,66 65,66 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 7,80 531,02 12.744 
6-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
7-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
8-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
9-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 

10-8-2003 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 7,80 499,42 11.986 
11-8-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-8-2003 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,66 65,66 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 7,80 531,02 12.744 
13-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
14-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
15-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
16-8-2003 0,73 0,73 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,69 65,69 65,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 7,14 343,18 8.236 
17-8-2003 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 7,80 499,42 11.986 
18-8-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-8-2003 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,66 65,66 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 7,80 531,02 12.744 
20-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
21-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
22-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
23-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
24-8-2003 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 7,80 499,42 11.986 
25-8-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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26-8-2003 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,66 65,66 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 7,80 531,02 12.744 
27-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
28-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
29-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
30-8-2003 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
31-8-2003 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 7,80 499,42 11.986 
1-9-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-9-2003 0,97 0,97 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 7,80 494,32 11.864 
3-9-2003 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 7,80 514,20 12.341 
4-9-2003 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 7,80 514,20 12.341 
5-9-2003 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 7,80 514,20 12.341 
6-9-2003 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 7,80 514,20 12.341 
7-9-2003 0,90 0,90 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 7,53 444,01 10.656 
8-9-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-9-2003 0,97 0,97 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 7,80 494,32 11.864 

10-9-2003 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 7,80 514,20 12.341 
11-9-2003 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 7,80 514,20 12.341 
12-9-2003 1,02 1,02 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 7,80 523,37 12.561 
13-9-2003 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,66 65,66 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 7,80 532,54 12.781 
14-9-2003 0,94 0,94 772,00 706,29 65,71 0,02 0,01 0,03 65,68 65,67 65,67 65,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 7,80 481,07 11.546 
15-9-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-9-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-9-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-9-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-9-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-9-2003 0,83 0,83 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,68 65,68 65,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 7,53 412,01 9.888 
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21-9-2003 0,88 0,88 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,68 65,68 65,68 65,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 7,53 432,20 10.373 
22-9-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-9-2003 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 7,80 515,73 12.378 
24-9-2003 1,02 1,02 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 7,80 520,32 12.488 
25-9-2003 0,94 0,94 772,00 706,29 65,71 0,02 0,01 0,03 65,68 65,67 65,67 65,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 7,80 481,07 11.546 
26-9-2003 1,02 1,02 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 7,80 520,32 12.488 
27-9-2003 1,02 1,02 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 7,80 520,32 12.488 
28-9-2003 0,88 0,88 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,68 65,68 65,68 65,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 7,53 432,20 10.373 
29-9-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-9-2003 1,01 1,01 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 7,80 515,73 12.378 
1-10-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-10-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-10-2003 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-10-2003 3,11 3,11 772,00 706,37 65,63 0,15 0,15 0,29 65,33 65,31 65,30 65,13 0,00 0,00 1,61 7,14 1,50 8,56 1.589,51 38.148 
5-10-2003 3,76 3,76 772,00 706,40 65,60 0,21 0,22 0,42 65,18 65,14 65,13 64,97 0,00 0,00 2,26 7,53 1,50 8,56 1.943,24 46.638 
6-10-2003 1,50 2,35 772,00 706,35 65,65 0,04 0,03 0,07 65,58 65,58 65,58 65,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,85 20.156 
7-10-2003 3,23 3,23 772,00 706,38 65,62 0,16 0,16 0,32 65,31 65,28 65,27 65,11 0,00 0,00 1,73 7,14 1,50 8,56 1.643,35 39.441 
8-10-2003 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
9-10-2003 1,18 1,18 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 8,16 629,72 15.113 

10-10-2003 0,85 0,85 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,68 65,68 65,68 65,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,53 420,38 10.089 
11-10-2003 1,10 1,10 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 8,16 588,72 14.129 
12-10-2003 0,93 0,93 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 7,80 474,95 11.399 
13-10-2003 0,85 0,85 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,68 65,68 65,68 65,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,53 420,38 10.089 
14-10-2003 0,85 0,85 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,68 65,68 65,68 65,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,53 420,38 10.089 
15-10-2003 9,48 9,48 772,00 706,59 65,41 1,26 1,37 2,63 62,79 62,43 62,54 62,07 3,98 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 5.089,83 122.156 
16-10-2003 3,61 3,61 772,00 706,39 65,61 0,19 0,20 0,39 65,22 65,18 65,17 65,01 0,00 0,00 2,11 7,53 1,50 8,56 1.868,00 44.832 
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17-10-2003 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
18-10-2003 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
19-10-2003 1,50 1,53 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,23 20.166 
20-10-2003 1,50 1,74 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,13 20.163 
21-10-2003 5,18 5,18 772,00 706,44 65,56 0,39 0,41 0,80 64,76 64,68 64,67 64,52 0,00 0,00 3,68 8,65 1,50 8,56 2.888,10 69.314 
22-10-2003 1,50 2,03 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,99 20.160 
23-10-2003 3,63 3,63 772,00 706,39 65,61 0,20 0,20 0,40 65,21 65,17 65,17 65,00 0,00 0,00 2,13 7,53 1,50 8,56 1.879,57 45.110 
24-10-2003 1,50 2,23 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,90 20.158 
25-10-2003 3,63 3,63 772,00 706,39 65,61 0,20 0,20 0,40 65,21 65,17 65,17 65,00 0,00 0,00 2,13 7,53 1,50 8,56 1.879,57 45.110 
26-10-2003 1,50 2,23 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,90 20.158 
27-10-2003 9,50 11,65 772,00 706,65 65,35 1,27 1,37 2,64 62,71 62,35 62,46 61,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.069,90 121.677 
28-10-2003 9,50 116,21 772,00 713,60 58,40 1,27 1,37 2,64 55,77 55,40 55,52 55,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.505,15 108.124 
29-10-2003 9,50 66,88 772,00 713,10 58,90 1,27 1,37 2,64 56,26 55,89 56,01 55,54 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.545,16 109.084 
30-10-2003 9,50 30,47 772,00 707,12 64,88 1,27 1,37 2,64 62,25 61,88 62,00 61,53 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.032,29 120.775 
31-10-2003 9,50 21,31 772,00 706,92 65,08 1,27 1,37 2,64 62,45 62,08 62,20 61,73 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.048,44 121.163 
1-11-2003 9,50 68,57 772,00 713,12 58,88 1,27 1,37 2,64 56,24 55,88 55,99 55,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.543,65 109.048 
2-11-2003 9,50 30,88 772,00 707,12 64,88 1,27 1,37 2,64 62,24 61,88 61,99 61,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.031,68 120.760 
3-11-2003 9,50 20,55 772,00 706,90 65,10 1,27 1,37 2,64 62,46 62,10 62,22 61,74 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.049,97 121.199 
4-11-2003 9,50 14,74 772,00 706,74 65,26 1,27 1,37 2,64 62,62 62,26 62,37 61,90 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.062,54 121.501 
5-11-2003 9,50 11,69 772,00 706,65 65,35 1,27 1,37 2,64 62,71 62,35 62,46 61,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.069,80 121.675 
6-11-2003 9,12 9,12 772,00 706,57 65,43 1,17 1,26 2,43 62,99 62,67 62,76 62,29 3,62 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.911,40 117.874 
7-11-2003 8,27 8,27 772,00 706,55 65,45 0,97 1,04 2,01 63,45 63,20 63,25 62,78 2,77 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 4.339,92 104.158 
8-11-2003 5,50 5,79 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,90 72.886 
9-11-2003 5,50 5,78 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,93 72.886 

10-11-2003 8,86 8,86 772,00 706,57 65,43 1,10 1,19 2,30 63,14 62,84 62,92 62,45 3,36 8,39 4,00 8,56 1,50 8,56 4.727,32 113.456 
11-11-2003 9,50 33,59 772,00 707,17 64,83 1,27 1,37 2,64 62,19 61,83 61,94 61,47 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.027,73 120.666 
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12-11-2003 9,50 18,21 772,00 706,84 65,16 1,27 1,37 2,64 62,52 62,16 62,28 61,80 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.054,82 121.316 
13-11-2003 9,50 13,09 772,00 706,70 65,30 1,27 1,37 2,64 62,67 62,30 62,42 61,95 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.066,42 121.594 
14-11-2003 9,50 11,58 772,00 706,65 65,35 1,27 1,37 2,64 62,71 62,35 62,46 61,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.070,07 121.682 
15-11-2003 9,50 11,58 772,00 706,65 65,35 1,27 1,37 2,64 62,71 62,35 62,46 61,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.070,06 121.681 
16-11-2003 9,50 46,93 772,00 707,35 64,65 1,27 1,37 2,64 62,02 61,65 61,77 61,30 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.013,59 120.326 
17-11-2003 9,50 36,07 772,00 707,21 64,79 1,27 1,37 2,64 62,15 61,79 61,90 61,43 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.024,45 120.587 
18-11-2003 9,50 21,37 772,00 706,92 65,08 1,27 1,37 2,64 62,44 62,08 62,20 61,72 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.048,33 121.160 
19-11-2003 9,50 16,17 772,00 706,78 65,22 1,27 1,37 2,64 62,58 62,22 62,33 61,86 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.059,29 121.423 
20-11-2003 9,50 13,30 772,00 706,70 65,30 1,27 1,37 2,64 62,66 62,30 62,41 61,94 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.065,91 121.582 
21-11-2003 9,50 11,82 772,00 706,66 65,34 1,27 1,37 2,64 62,70 62,34 62,46 61,98 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.069,49 121.668 
22-11-2003 9,50 12,24 772,00 706,67 65,33 1,27 1,37 2,64 62,69 62,33 62,44 61,97 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.068,46 121.643 
23-11-2003 9,50 164,10 772,00 714,01 57,99 1,27 1,37 2,64 55,35 54,99 55,10 54,63 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.471,56 107.318 
24-11-2003 9,50 20,73 772,00 706,90 65,10 1,27 1,37 2,64 62,46 62,10 62,21 61,74 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.049,59 121.190 
25-11-2003 9,50 40,98 772,00 707,28 64,72 1,27 1,37 2,64 62,08 61,72 61,83 61,36 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.018,83 120.452 
26-11-2003 9,50 28,82 772,00 707,08 64,92 1,27 1,37 2,64 62,28 61,92 62,03 61,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.034,90 120.838 
27-11-2003 9,50 25,66 772,00 707,02 64,98 1,27 1,37 2,64 62,34 61,98 62,10 61,63 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.040,26 120.966 
28-11-2003 9,50 13,20 772,00 706,70 65,30 1,27 1,37 2,64 62,66 62,30 62,42 61,94 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.066,15 121.588 
29-11-2003 9,50 12,76 772,00 706,69 65,31 1,27 1,37 2,64 62,68 62,31 62,43 61,96 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.067,20 121.613 
30-11-2003 9,50 15,92 772,00 706,78 65,22 1,27 1,37 2,64 62,59 62,22 62,34 61,87 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.059,86 121.437 
1-12-2003 9,50 474,84 772,00 716,08 55,92 1,27 1,37 2,64 53,28 52,92 53,03 52,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.303,11 103.275 
2-12-2003 9,50 27,76 763,50 707,06 56,44 1,27 1,37 2,64 53,80 53,44 53,55 53,08 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.345,36 104.289 
3-12-2003 9,50 17,45 763,50 706,82 56,68 1,27 1,37 2,64 54,04 53,68 53,80 53,32 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.365,18 104.764 
4-12-2003 9,50 14,63 763,50 706,74 56,76 1,27 1,37 2,64 54,12 53,76 53,87 53,40 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.371,49 104.916 
5-12-2003 9,50 12,92 763,50 706,69 56,81 1,27 1,37 2,64 54,17 53,81 53,92 53,45 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.375,53 105.013 
6-12-2003 9,50 20,69 763,50 706,90 56,60 1,27 1,37 2,64 53,96 53,60 53,71 53,24 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.358,40 104.602 
7-12-2003 9,50 80,39 763,50 713,25 50,25 1,27 1,37 2,64 47,61 47,25 47,36 46,89 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.842,14 92.211 
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8-12-2003 9,50 18,45 763,50 706,84 56,66 1,27 1,37 2,64 54,02 53,66 53,77 53,30 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.363,03 104.713 
9-12-2003 9,50 54,72 763,50 712,97 50,53 1,27 1,37 2,64 47,90 47,53 47,65 47,18 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.865,12 92.763 

10-12-2003 9,50 136,94 763,50 713,78 49,72 1,27 1,37 2,64 47,08 46,72 46,83 46,36 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.798,84 91.172 
11-12-2003 9,50 18,08 763,50 706,83 56,67 1,27 1,37 2,64 54,03 53,66 53,78 53,31 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.363,82 104.732 
12-12-2003 9,50 46,08 763,50 707,34 56,16 1,27 1,37 2,64 53,52 53,16 53,28 52,81 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.322,93 103.750 
13-12-2003 9,50 35,48 763,50 707,20 56,30 1,27 1,37 2,64 53,66 53,30 53,41 52,94 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.333,91 104.014 
14-12-2003 9,50 12,73 763,50 706,68 56,82 1,27 1,37 2,64 54,18 53,81 53,93 53,46 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.375,99 105.024 
15-12-2003 9,50 23,95 763,50 706,98 56,52 1,27 1,37 2,64 53,88 53,52 53,63 53,16 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.352,08 104.450 
16-12-2003 9,50 20,31 763,50 706,89 56,61 1,27 1,37 2,64 53,97 53,61 53,72 53,25 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.359,17 104.620 
17-12-2003 9,50 17,77 763,50 706,83 56,67 1,27 1,37 2,64 54,04 53,67 53,79 53,32 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.364,48 104.748 
18-12-2003 9,50 16,12 763,50 706,78 56,72 1,27 1,37 2,64 54,08 53,72 53,83 53,36 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.368,10 104.834 
19-12-2003 9,50 22,25 763,50 706,94 56,56 1,27 1,37 2,64 53,92 53,56 53,67 53,20 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.355,31 104.527 
20-12-2003 9,50 18,36 763,50 706,84 56,66 1,27 1,37 2,64 54,02 53,66 53,77 53,30 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.363,22 104.717 
21-12-2003 9,50 14,66 763,50 706,74 56,76 1,27 1,37 2,64 54,12 53,76 53,87 53,40 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.371,42 104.914 
22-12-2003 9,50 12,75 763,50 706,69 56,81 1,27 1,37 2,64 54,18 53,81 53,93 53,46 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.375,93 105.022 
23-12-2003 9,50 11,37 763,50 706,64 56,86 1,27 1,37 2,64 54,22 53,86 53,97 53,50 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.379,29 105.103 
24-12-2003 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 53,91 54,03 53,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.384,00 105.216 
25-12-2003 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 53,91 54,03 53,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.384,00 105.216 
26-12-2003 9,17 9,17 763,50 706,58 56,92 1,18 1,28 2,46 54,46 54,13 54,23 53,76 3,67 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.267,26 102.414 
27-12-2003 8,71 8,71 763,50 706,56 56,94 1,07 1,15 2,22 54,72 54,43 54,50 54,03 3,21 8,39 4,00 8,56 1,50 8,56 4.027,06 96.649 
28-12-2003 7,20 7,20 763,50 706,51 56,99 0,74 0,79 1,52 55,47 55,30 55,31 54,84 1,70 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.267,69 78.425 
29-12-2003 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 53,91 54,03 53,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.384,00 105.216 
30-12-2003 8,45 8,45 763,50 706,55 56,95 1,01 1,09 2,09 54,85 54,59 54,65 54,18 2,95 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 3.883,60 93.206 
31-12-2003 5,50 6,05 763,50 706,47 57,03 0,44 0,46 0,90 56,13 56,04 56,03 55,88 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,27 63.271 

1-1-2004 7,43 7,43 763,50 706,52 56,98 0,78 0,84 1,62 55,36 55,18 55,20 54,73 1,93 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.351,88 80.445 
2-1-2004 5,50 5,90 763,50 706,47 57,03 0,44 0,46 0,90 56,14 56,05 56,04 55,88 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,51 63.276 
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3-1-2004 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
4-1-2004 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
5-1-2004 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
6-1-2004 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
7-1-2004 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
8-1-2004 5,41 5,41 763,50 706,45 57,05 0,42 0,44 0,87 56,18 56,10 56,09 55,93 0,00 0,00 3,91 8,65 1,50 8,56 2.614,63 62.751 
9-1-2004 4,99 4,99 763,50 706,44 57,06 0,36 0,38 0,74 56,32 56,25 56,24 56,08 0,00 0,00 3,49 8,39 1,50 8,56 2.368,31 56.839 

10-1-2004 4,87 4,87 763,50 706,43 57,07 0,34 0,36 0,71 56,36 56,29 56,28 56,13 0,00 0,00 3,37 8,39 1,50 8,56 2.313,85 55.532 
11-1-2004 4,77 4,77 763,50 706,43 57,07 0,33 0,35 0,68 56,39 56,33 56,32 56,16 0,00 0,00 3,27 8,39 1,50 8,56 2.267,53 54.421 
12-1-2004 4,83 4,83 763,50 706,43 57,07 0,34 0,35 0,69 56,37 56,31 56,30 56,14 0,00 0,00 3,33 8,39 1,50 8,56 2.295,06 55.081 
13-1-2004 4,71 4,71 763,50 706,43 57,07 0,32 0,34 0,66 56,41 56,35 56,34 56,18 0,00 0,00 3,21 8,39 1,50 8,56 2.240,44 53.771 
14-1-2004 4,06 4,06 763,50 706,41 57,09 0,24 0,25 0,49 56,60 56,55 56,55 56,38 0,00 0,00 2,56 7,80 1,50 8,56 1.852,81 44.468 
15-1-2004 4,12 4,12 763,50 706,41 57,09 0,25 0,26 0,51 56,58 56,54 56,53 56,37 0,00 0,00 2,62 7,80 1,50 8,56 1.878,25 45.078 
16-1-2004 3,72 3,72 763,50 706,39 57,11 0,20 0,21 0,42 56,69 56,65 56,64 56,48 0,00 0,00 2,22 7,53 1,50 8,56 1.671,81 40.123 
17-1-2004 3,79 3,79 763,50 706,40 57,10 0,21 0,22 0,43 56,67 56,63 56,62 56,46 0,00 0,00 2,29 7,53 1,50 8,56 1.698,98 40.775 
18-1-2004 3,66 3,66 763,50 706,39 57,11 0,20 0,20 0,40 56,71 56,67 56,66 56,50 0,00 0,00 2,16 7,53 1,50 8,56 1.644,61 39.471 
19-1-2004 3,61 3,61 763,50 706,39 57,11 0,19 0,20 0,39 56,72 56,68 56,67 56,51 0,00 0,00 2,11 7,53 1,50 8,56 1.627,02 39.049 
20-1-2004 3,52 3,52 763,50 706,39 57,11 0,18 0,19 0,37 56,74 56,70 56,70 56,53 0,00 0,00 2,02 7,53 1,50 8,56 1.589,72 38.153 
21-1-2004 3,52 3,52 763,50 706,39 57,11 0,18 0,19 0,37 56,74 56,70 56,70 56,53 0,00 0,00 2,02 7,53 1,50 8,56 1.589,72 38.153 
22-1-2004 1,50 2,36 763,50 706,35 57,15 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,69 17.537 
23-1-2004 3,63 3,63 763,50 706,39 57,11 0,20 0,20 0,40 56,71 56,67 56,67 56,50 0,00 0,00 2,13 7,53 1,50 8,56 1.634,14 39.219 
24-1-2004 1,50 2,23 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,75 17.538 
25-1-2004 3,63 3,63 763,50 706,39 57,11 0,20 0,20 0,40 56,71 56,67 56,67 56,50 0,00 0,00 2,13 7,53 1,50 8,56 1.634,14 39.219 
26-1-2004 1,50 2,23 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,75 17.538 
27-1-2004 5,50 5,55 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,07 63.290 
28-1-2004 4,42 4,42 763,50 706,42 57,08 0,29 0,30 0,58 56,50 56,44 56,43 56,27 0,00 0,00 2,92 8,16 1,50 8,56 2.067,80 49.627 
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29-1-2004 4,06 4,06 763,50 706,41 57,09 0,24 0,25 0,49 56,60 56,55 56,55 56,38 0,00 0,00 2,56 7,80 1,50 8,56 1.852,81 44.468 
30-1-2004 4,30 4,30 763,50 706,41 57,09 0,27 0,28 0,55 56,53 56,48 56,47 56,31 0,00 0,00 2,80 7,80 1,50 8,56 1.954,85 46.917 
31-1-2004 3,52 3,52 763,50 706,39 57,11 0,18 0,19 0,37 56,74 56,70 56,70 56,53 0,00 0,00 2,02 7,53 1,50 8,56 1.589,72 38.153 
1-2-2004 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2004 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-2-2004 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-2-2004 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
5-2-2004 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-2-2004 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-2-2004 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-2-2004 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
9-2-2004 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 

10-2-2004 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
11-2-2004 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
12-2-2004 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
13-2-2004 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
14-2-2004 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
15-2-2004 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
16-2-2004 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
17-2-2004 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
18-2-2004 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
19-2-2004 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
20-2-2004 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
21-2-2004 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
22-2-2004 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
23-2-2004 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
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24-2-2004 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
25-2-2004 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
26-2-2004 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
27-2-2004 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
28-2-2004 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
29-2-2004 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
1-3-2004 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-3-2004 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
3-3-2004 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
4-3-2004 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
5-3-2004 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
6-3-2004 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
7-3-2004 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
8-3-2004 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
9-3-2004 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 

10-3-2004 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
11-3-2004 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
12-3-2004 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
13-3-2004 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-3-2004 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
15-3-2004 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
16-3-2004 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
17-3-2004 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
18-3-2004 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
19-3-2004 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
20-3-2004 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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21-3-2004 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
22-3-2004 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-3-2004 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
24-3-2004 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
25-3-2004 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
26-3-2004 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
27-3-2004 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
28-3-2004 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
29-3-2004 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
30-3-2004 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
31-3-2004 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
1-4-2004 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2004 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-4-2004 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
4-4-2004 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
5-4-2004 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
6-4-2004 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
7-4-2004 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
8-4-2004 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
9-4-2004 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 

10-4-2004 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
11-4-2004 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
12-4-2004 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
13-4-2004 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
14-4-2004 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
15-4-2004 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
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16-4-2004 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
17-4-2004 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
18-4-2004 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
19-4-2004 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
20-4-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
21-4-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
22-4-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
23-4-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
24-4-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
25-4-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
26-4-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
27-4-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
28-4-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
29-4-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
30-4-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
1-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
2-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
3-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
4-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
5-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
6-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
7-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
8-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
9-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 

10-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
11-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
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12-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
13-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
14-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
15-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
16-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
17-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
18-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
19-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
20-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
21-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
22-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
23-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
24-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
25-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
26-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
27-5-2004 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
28-5-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
29-5-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
30-5-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
31-5-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
1-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
2-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
3-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
4-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
5-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
6-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
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7-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
8-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
9-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 

10-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
11-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
12-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
13-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
14-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
15-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
16-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
17-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
18-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
19-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
20-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
21-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
22-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
23-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
24-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
25-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
26-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
27-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
28-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
29-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
30-6-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
1-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
2-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
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3-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
4-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
5-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
6-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
7-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
8-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
9-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 

10-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
11-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
12-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
13-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
14-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
15-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
16-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
17-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
18-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
19-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
20-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
21-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
22-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
23-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
24-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
25-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
26-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
27-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
28-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
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29-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
30-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
31-7-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
1-8-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
2-8-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
3-8-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
4-8-2004 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
5-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
19-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
20-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
21-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
22-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
23-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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24-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
25-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
26-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
27-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
28-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
30-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
31-8-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
1-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
2-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 03 y 04. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,60 

 
Media (MWh) 10.717,59 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 

Qcirc 
rest 

(m3/s) 

Cota 
lámina 
de agua 
embalse 

Cota 
restitución río 

Salto bruto 
ΔH 

lineal 
 (m) 

ΔH 
concentrada 

 (m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 

Salto neto 
(antes 

bifurcación) 

Salto 
neto 
G1 

Salto 
neto 
G2 

Salto 
neto 
G3 

G1 ROG G2 ROG G3 ROG 
Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

19-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
20-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
21-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
22-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
23-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
24-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
25-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
26-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
27-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
28-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
30-9-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
1-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
2-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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15-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
19-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
20-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
21-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
22-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
23-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
24-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
25-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
26-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
27-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
28-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
30-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
31-10-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
1-11-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
2-11-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-11-2004 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-11-2004 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-11-2004 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-11-2004 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-11-2004 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-11-2004 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-11-2004 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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10-11-2004 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-11-2004 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-11-2004 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-11-2004 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-11-2004 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-12-2004 9,50 431,51 771,50 715,83 55,67 1,27 1,37 2,64 53,03 52,67 52,79 52,31 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.282,96 102.791 
2-12-2004 8,76 8,76 763,50 706,56 56,94 1,08 1,17 2,25 54,69 54,40 54,47 54,00 3,26 8,39 4,00 8,56 1,50 8,56 4.048,50 97.164 
3-12-2004 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 53,91 54,03 53,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.384,00 105.216 
4-12-2004 5,14 5,14 763,50 706,44 57,06 0,38 0,40 0,78 56,27 56,20 56,19 56,03 0,00 0,00 3,64 8,65 1,50 8,56 2.488,97 59.735 
5-12-2004 4,04 4,04 763,50 706,41 57,09 0,24 0,25 0,49 56,61 56,56 56,55 56,39 0,00 0,00 2,54 7,80 1,50 8,56 1.842,46 44.219 
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6-12-2004 4,24 4,24 763,50 706,41 57,09 0,26 0,27 0,54 56,55 56,50 56,49 56,33 0,00 0,00 2,74 7,80 1,50 8,56 1.929,49 46.308 
7-12-2004 4,29 4,29 763,50 706,41 57,09 0,27 0,28 0,55 56,54 56,48 56,47 56,31 0,00 0,00 2,79 7,80 1,50 8,56 1.952,28 46.855 
8-12-2004 4,04 4,04 763,50 706,41 57,09 0,24 0,25 0,49 56,61 56,56 56,55 56,39 0,00 0,00 2,54 7,80 1,50 8,56 1.845,05 44.281 
9-12-2004 3,95 3,95 763,50 706,40 57,10 0,23 0,24 0,47 56,63 56,58 56,58 56,42 0,00 0,00 2,45 7,80 1,50 8,56 1.806,62 43.359 

10-12-2004 3,61 3,61 763,50 706,39 57,11 0,19 0,20 0,39 56,72 56,68 56,67 56,51 0,00 0,00 2,11 7,53 1,50 8,56 1.627,02 39.049 
11-12-2004 3,26 3,26 763,50 706,38 57,12 0,16 0,16 0,32 56,80 56,77 56,77 56,60 0,00 0,00 1,76 7,14 1,50 8,56 1.439,05 34.537 
12-12-2004 3,46 3,46 763,50 706,39 57,11 0,18 0,18 0,36 56,75 56,72 56,71 56,55 0,00 0,00 1,96 7,14 1,50 8,56 1.519,56 36.470 
13-12-2004 3,35 3,35 763,50 706,38 57,12 0,17 0,17 0,34 56,78 56,75 56,74 56,58 0,00 0,00 1,85 7,14 1,50 8,56 1.476,94 35.447 
14-12-2004 1,50 2,28 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,73 17.538 
15-12-2004 3,89 3,89 763,50 706,40 57,10 0,22 0,23 0,45 56,65 56,60 56,59 56,43 0,00 0,00 2,39 7,53 1,50 8,56 1.743,23 41.838 
16-12-2004 1,50 2,23 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,75 17.538 
17-12-2004 4,02 4,02 763,50 706,40 57,10 0,24 0,25 0,48 56,61 56,57 56,56 56,40 0,00 0,00 2,52 7,80 1,50 8,56 1.834,26 44.022 
18-12-2004 1,50 2,13 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,80 17.539 
19-12-2004 3,53 3,53 763,50 706,39 57,11 0,19 0,19 0,37 56,74 56,70 56,70 56,53 0,00 0,00 2,03 7,53 1,50 8,56 1.591,82 38.204 
20-12-2004 1,50 1,84 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,93 17.542 
21-12-2004 3,16 3,16 763,50 706,37 57,13 0,15 0,15 0,30 56,82 56,79 56,79 56,62 0,00 0,00 1,66 7,14 1,50 8,56 1.400,71 33.617 
22-12-2004 1,50 1,64 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,03 17.545 
23-12-2004 1,50 2,03 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,85 17.540 
24-12-2004 1,50 2,24 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,75 17.538 
25-12-2004 1,50 2,37 763,50 706,35 57,15 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,69 17.537 
26-12-2004 3,18 3,18 763,50 706,38 57,12 0,15 0,15 0,31 56,82 56,79 56,78 56,62 0,00 0,00 1,68 7,14 1,50 8,56 1.407,90 33.790 
27-12-2004 1,50 1,78 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,96 17.543 
28-12-2004 3,17 3,17 763,50 706,38 57,12 0,15 0,15 0,30 56,82 56,79 56,79 56,62 0,00 0,00 1,67 7,14 1,50 8,56 1.405,51 33.732 
29-12-2004 1,50 1,54 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,07 17.546 
30-12-2004 1,50 2,24 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,75 17.538 
31-12-2004 1,50 2,12 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,09 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,80 17.539 
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1-1-2005 1,50 1,94 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,89 17.541 
2-1-2005 1,50 1,94 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,89 17.541 
3-1-2005 1,50 2,02 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,85 17.540 
4-1-2005 1,50 1,94 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,89 17.541 
5-1-2005 1,50 1,94 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,89 17.541 
6-1-2005 1,50 1,94 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,89 17.541 
7-1-2005 1,50 1,86 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,92 17.542 
8-1-2005 1,50 1,86 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,92 17.542 
9-1-2005 1,50 1,62 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,04 17.545 

10-1-2005 1,50 1,62 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,04 17.545 
11-1-2005 1,50 1,74 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,98 17.543 
12-1-2005 1,50 1,74 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,98 17.543 
13-1-2005 1,50 1,62 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,04 17.545 
14-1-2005 1,50 1,62 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,04 17.545 
15-1-2005 1,50 1,62 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,04 17.545 
16-1-2005 1,50 1,62 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,04 17.545 
17-1-2005 1,50 1,53 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,07 17.546 
18-1-2005 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
19-1-2005 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
20-1-2005 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
21-1-2005 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
22-1-2005 1,34 1,34 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,06 57,13 57,13 57,13 56,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34 8,39 642,00 15.408 
23-1-2005 1,31 1,31 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,05 57,14 57,13 57,13 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 8,39 628,71 15.089 
24-1-2005 1,31 1,31 763,50 706,31 57,19 0,03 0,03 0,05 57,14 57,13 57,13 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 8,39 628,71 15.089 
25-1-2005 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 8,39 589,27 14.142 
26-1-2005 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 534,63 12.831 
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27-1-2005 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 534,63 12.831 
28-1-2005 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 534,63 12.831 
29-1-2005 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 534,63 12.831 
30-1-2005 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 534,63 12.831 
31-1-2005 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 534,63 12.831 
1-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
6-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
7-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
8-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
9-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

10-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
11-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
12-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
13-2-2005 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
14-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
15-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
16-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
17-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
18-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
19-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
20-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
21-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
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22-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
23-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
24-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
25-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
26-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
27-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
28-2-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
1-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
2-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
5-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
9-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 

10-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
11-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
12-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
13-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
14-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
15-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
16-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
17-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
18-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
19-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 03 y 04. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,60 

 
Media (MWh) 10.717,59 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 

Qcirc 
rest 

(m3/s) 

Cota 
lámina 
de agua 
embalse 

Cota 
restitución río 

Salto bruto 
ΔH 

lineal 
 (m) 

ΔH 
concentrada 

 (m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 

Salto neto 
(antes 

bifurcación) 

Salto 
neto 
G1 

Salto 
neto 
G2 

Salto 
neto 
G3 

G1 ROG G2 ROG G3 ROG 
Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

20-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
21-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
22-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
23-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
24-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
25-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
26-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
27-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
28-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
29-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
30-3-2005 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
31-3-2005 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
1-4-2005 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
2-4-2005 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
3-4-2005 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
4-4-2005 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
5-4-2005 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
6-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
7-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
8-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
9-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 

10-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
11-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
12-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
13-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
14-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
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15-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
16-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
17-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
18-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
19-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
20-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
21-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
22-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
23-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
24-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
25-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
26-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
27-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
28-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
29-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
30-4-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
1-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
2-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
3-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
4-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
5-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
6-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
7-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
8-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
9-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 

10-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
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11-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
12-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
13-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
14-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
15-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
16-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
17-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
18-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
19-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
20-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
21-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
22-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
23-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
24-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
25-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
26-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
27-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
28-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
29-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
30-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
31-5-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
1-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
2-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
3-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
4-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
5-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
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6-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
7-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
8-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
9-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 

10-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
11-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
12-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
13-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
14-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
15-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
16-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
17-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
18-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
19-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
20-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
21-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
22-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
23-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
24-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
25-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
26-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
27-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
28-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
29-6-2005 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
30-6-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
1-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
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2-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
3-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
4-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
5-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
6-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
7-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
8-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
9-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 

10-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
11-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
12-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
13-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
14-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
15-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
16-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
17-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
18-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
19-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
20-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
21-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
22-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
23-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
24-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
25-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
26-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
27-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
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28-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
29-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
30-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
31-7-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
1-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
2-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
3-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
4-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
5-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
6-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
7-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
8-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
9-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 

10-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
11-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
12-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
13-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
14-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
15-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
16-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
17-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
18-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
19-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
20-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
21-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
22-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
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23-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
24-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
25-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
26-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
27-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
28-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
29-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
30-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
31-8-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
1-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
2-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
3-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
4-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
5-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
6-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
7-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
8-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
9-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 

10-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
11-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
12-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
13-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
14-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
15-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
16-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
17-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
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18-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
19-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
20-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
21-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
22-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
23-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
24-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
25-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
26-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
27-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
28-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
29-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
30-9-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
1-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
2-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
3-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
4-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
5-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
6-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
7-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
8-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
9-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 

10-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
11-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
12-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
13-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
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14-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
15-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
16-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
17-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
18-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
19-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
20-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
21-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
22-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
23-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
24-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
25-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
26-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
27-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
28-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
29-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
30-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
31-10-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
1-11-2005 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
2-11-2005 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
3-11-2005 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
4-11-2005 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
5-11-2005 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-11-2005 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
7-11-2005 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-11-2005 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
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9-11-2005 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
10-11-2005 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
11-11-2005 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-11-2005 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-11-2005 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-11-2005 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-11-2005 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
16-11-2005 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-11-2005 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
18-11-2005 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-11-2005 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
20-11-2005 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
21-11-2005 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
22-11-2005 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-11-2005 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
24-11-2005 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
25-11-2005 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
26-11-2005 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
27-11-2005 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
28-11-2005 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
29-11-2005 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
30-11-2005 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
1-12-2005 9,50 244,29 768,50 714,62 53,88 1,27 1,37 2,64 51,24 50,88 50,99 50,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.137,26 99.294 
2-12-2005 3,63 3,63 763,50 706,39 57,11 0,20 0,20 0,40 56,71 56,67 56,67 56,50 0,00 0,00 2,13 7,53 1,50 8,56 1.634,14 39.219 
3-12-2005 9,50 17,10 763,50 706,81 56,69 1,27 1,37 2,64 54,05 53,69 53,81 53,33 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.365,94 104.783 
4-12-2005 9,50 13,09 763,50 706,70 56,80 1,27 1,37 2,64 54,17 53,80 53,92 53,45 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.375,12 105.003 
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5-12-2005 8,69 8,69 763,50 706,56 56,94 1,06 1,15 2,21 54,73 54,44 54,52 54,04 3,19 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 3.979,02 95.496 
6-12-2005 8,51 8,51 763,50 706,55 56,95 1,02 1,10 2,12 54,82 54,56 54,62 54,15 3,01 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 3.905,41 93.730 
7-12-2005 7,47 7,47 763,50 706,52 56,98 0,79 0,85 1,64 55,34 55,15 55,18 54,71 1,97 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.367,12 80.811 
8-12-2005 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
9-12-2005 4,59 4,59 763,50 706,42 57,08 0,31 0,32 0,63 56,45 56,39 56,38 56,22 0,00 0,00 3,09 8,16 1,50 8,56 2.143,57 51.446 

10-12-2005 3,75 3,75 763,50 706,40 57,10 0,21 0,21 0,42 56,68 56,64 56,63 56,47 0,00 0,00 2,25 7,53 1,50 8,56 1.684,35 40.424 
11-12-2005 5,44 5,44 763,50 706,45 57,05 0,43 0,45 0,88 56,17 56,08 56,07 55,92 0,00 0,00 3,94 8,65 1,50 8,56 2.631,46 63.155 
12-12-2005 5,42 5,42 763,50 706,45 57,05 0,42 0,45 0,87 56,18 56,09 56,08 55,93 0,00 0,00 3,92 8,65 1,50 8,56 2.620,24 62.886 
13-12-2005 5,07 5,07 763,50 706,44 57,06 0,37 0,39 0,76 56,29 56,22 56,21 56,05 0,00 0,00 3,57 8,39 1,50 8,56 2.406,22 57.749 
14-12-2005 5,07 5,07 763,50 706,44 57,06 0,37 0,39 0,76 56,29 56,22 56,21 56,05 0,00 0,00 3,57 8,39 1,50 8,56 2.406,22 57.749 
15-12-2005 4,50 4,50 763,50 706,42 57,08 0,30 0,31 0,60 56,48 56,42 56,41 56,25 0,00 0,00 3,00 8,16 1,50 8,56 2.102,80 50.467 
16-12-2005 3,37 3,37 763,50 706,38 57,12 0,17 0,17 0,34 56,78 56,74 56,74 56,57 0,00 0,00 1,87 7,14 1,50 8,56 1.484,12 35.619 
17-12-2005 1,50 2,25 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,74 17.538 
18-12-2005 4,56 4,56 763,50 706,42 57,08 0,30 0,32 0,62 56,46 56,40 56,39 56,23 0,00 0,00 3,06 8,16 1,50 8,56 2.131,93 51.166 
19-12-2005 3,76 3,76 763,50 706,40 57,10 0,21 0,22 0,42 56,68 56,64 56,63 56,47 0,00 0,00 2,26 7,53 1,50 8,56 1.689,37 40.545 
20-12-2005 3,19 3,19 763,50 706,38 57,12 0,15 0,15 0,31 56,82 56,79 56,78 56,62 0,00 0,00 1,69 7,14 1,50 8,56 1.410,30 33.847 
21-12-2005 1,50 2,14 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,80 17.539 
22-12-2005 3,25 3,25 763,50 706,38 57,12 0,16 0,16 0,32 56,80 56,77 56,77 56,60 0,00 0,00 1,75 7,14 1,50 8,56 1.436,26 34.470 
23-12-2005 1,50 1,55 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,07 17.546 
24-12-2005 1,50 1,73 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,98 17.544 
25-12-2005 3,49 3,49 763,50 706,39 57,11 0,18 0,18 0,37 56,75 56,71 56,71 56,54 0,00 0,00 1,99 7,14 1,50 8,56 1.530,71 36.737 
26-12-2005 3,40 3,40 763,50 706,38 57,12 0,17 0,18 0,35 56,77 56,74 56,73 56,56 0,00 0,00 1,90 7,14 1,50 8,56 1.495,67 35.896 
27-12-2005 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
28-12-2005 7,89 7,89 763,50 706,53 56,97 0,88 0,95 1,82 55,14 54,92 54,96 54,49 2,39 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.568,25 85.638 
29-12-2005 4,20 4,20 763,50 706,41 57,09 0,26 0,27 0,53 56,56 56,51 56,50 56,34 0,00 0,00 2,70 7,80 1,50 8,56 1.911,42 45.874 
30-12-2005 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
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31-12-2005 1,50 1,90 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,91 17.542 
1-1-2006 4,37 4,37 763,50 706,42 57,08 0,28 0,29 0,57 56,51 56,46 56,45 56,29 0,00 0,00 2,87 8,16 1,50 8,56 2.046,69 49.121 
2-1-2006 4,23 4,23 763,50 706,41 57,09 0,26 0,27 0,53 56,55 56,50 56,49 56,33 0,00 0,00 2,73 7,80 1,50 8,56 1.926,91 46.246 
3-1-2006 4,34 4,34 763,50 706,42 57,08 0,28 0,29 0,56 56,52 56,47 56,46 56,30 0,00 0,00 2,84 8,16 1,50 8,56 2.033,66 48.808 
4-1-2006 4,00 4,00 763,50 706,40 57,10 0,24 0,24 0,48 56,62 56,57 56,56 56,40 0,00 0,00 2,50 7,80 1,50 8,56 1.826,92 43.846 
5-1-2006 3,56 3,56 763,50 706,39 57,11 0,19 0,19 0,38 56,73 56,69 56,69 56,52 0,00 0,00 2,06 7,53 1,50 8,56 1.604,82 38.516 
6-1-2006 3,56 3,56 763,50 706,39 57,11 0,19 0,19 0,38 56,73 56,69 56,69 56,52 0,00 0,00 2,06 7,53 1,50 8,56 1.604,82 38.516 
7-1-2006 4,25 4,25 763,50 706,41 57,09 0,26 0,27 0,54 56,55 56,50 56,49 56,33 0,00 0,00 2,75 7,80 1,50 8,56 1.934,65 46.432 
8-1-2006 4,02 4,02 763,50 706,40 57,10 0,24 0,25 0,48 56,61 56,57 56,56 56,40 0,00 0,00 2,52 7,80 1,50 8,56 1.834,69 44.033 
9-1-2006 3,80 3,80 763,50 706,40 57,10 0,21 0,22 0,43 56,67 56,63 56,62 56,46 0,00 0,00 2,30 7,53 1,50 8,56 1.706,50 40.956 

10-1-2006 3,40 3,40 763,50 706,38 57,12 0,17 0,18 0,35 56,77 56,74 56,73 56,56 0,00 0,00 1,90 7,14 1,50 8,56 1.495,67 35.896 
11-1-2006 1,50 2,23 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,75 17.538 
12-1-2006 1,50 2,34 763,50 706,35 57,15 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,70 17.537 
13-1-2006 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
14-1-2006 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
15-1-2006 1,50 2,32 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,71 17.537 
16-1-2006 3,55 3,55 763,50 706,39 57,11 0,19 0,19 0,38 56,73 56,70 56,69 56,53 0,00 0,00 2,05 7,53 1,50 8,56 1.599,37 38.385 
17-1-2006 5,12 5,12 763,50 706,44 57,06 0,38 0,40 0,78 56,28 56,20 56,19 56,04 0,00 0,00 3,62 8,65 1,50 8,56 2.480,98 59.544 
18-1-2006 4,37 4,37 763,50 706,42 57,08 0,28 0,29 0,57 56,51 56,46 56,45 56,29 0,00 0,00 2,87 8,16 1,50 8,56 2.044,00 49.056 
19-1-2006 3,26 3,26 763,50 706,38 57,12 0,16 0,16 0,32 56,80 56,77 56,77 56,60 0,00 0,00 1,76 7,14 1,50 8,56 1.439,05 34.537 
20-1-2006 1,50 2,33 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,71 17.537 
21-1-2006 3,74 3,74 763,50 706,40 57,10 0,21 0,21 0,42 56,68 56,64 56,64 56,47 0,00 0,00 2,24 7,53 1,50 8,56 1.681,42 40.354 
22-1-2006 1,50 2,23 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,75 17.538 
23-1-2006 3,63 3,63 763,50 706,39 57,11 0,20 0,20 0,40 56,71 56,67 56,67 56,50 0,00 0,00 2,13 7,53 1,50 8,56 1.634,14 39.219 
24-1-2006 1,50 2,23 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,75 17.538 
25-1-2006 1,50 2,36 763,50 706,35 57,15 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,69 17.537 
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26-1-2006 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
27-1-2006 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
28-1-2006 1,50 1,67 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,01 17.544 
29-1-2006 1,50 2,35 763,50 706,35 57,15 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,70 17.537 
30-1-2006 1,50 2,36 763,50 706,35 57,15 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,69 17.537 
31-1-2006 1,50 2,36 763,50 706,35 57,15 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,69 17.537 
1-2-2006 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2006 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-2-2006 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-2-2006 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
9-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 

10-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
11-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
12-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
13-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
14-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
15-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
16-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
17-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
18-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
19-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
20-2-2006 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
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21-2-2006 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
22-2-2006 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
23-2-2006 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
24-2-2006 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
25-2-2006 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
26-2-2006 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
27-2-2006 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
28-2-2006 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
1-3-2006 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
2-3-2006 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
3-3-2006 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
4-3-2006 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
5-3-2006 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
6-3-2006 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
7-3-2006 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
8-3-2006 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
9-3-2006 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 

10-3-2006 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
11-3-2006 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
12-3-2006 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
13-3-2006 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
14-3-2006 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
15-3-2006 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
16-3-2006 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
17-3-2006 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
18-3-2006 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
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19-3-2006 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
20-3-2006 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
21-3-2006 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
22-3-2006 9,50 17,77 767,50 706,83 60,67 1,27 1,37 2,64 58,04 57,67 57,79 57,32 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.689,79 112.555 
23-3-2006 9,50 23,30 768,00 706,96 61,04 1,27 1,37 2,64 58,40 58,04 58,15 57,68 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.719,26 113.262 
24-3-2006 9,50 67,18 768,00 713,11 54,89 1,27 1,37 2,64 52,25 51,89 52,01 51,53 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.219,58 101.270 
25-3-2006 9,50 56,37 768,00 712,99 55,01 1,27 1,37 2,64 52,38 52,01 52,13 51,66 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.229,53 101.509 
26-3-2006 9,50 30,84 768,00 707,12 60,88 1,27 1,37 2,64 58,24 57,88 57,99 57,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.706,42 112.954 
27-3-2006 9,50 23,56 768,00 706,97 61,03 1,27 1,37 2,64 58,39 58,03 58,14 57,67 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.718,78 113.251 
28-3-2006 9,50 19,08 768,00 706,86 61,14 1,27 1,37 2,64 58,50 58,14 58,25 57,78 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.727,68 113.464 
29-3-2006 9,50 16,05 768,00 706,78 61,22 1,27 1,37 2,64 58,58 58,22 58,33 57,86 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.734,24 113.622 
30-3-2006 9,50 13,68 768,00 706,71 61,29 1,27 1,37 2,64 58,65 58,29 58,40 57,93 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.739,69 113.753 
31-3-2006 9,50 11,93 768,00 706,66 61,34 1,27 1,37 2,64 58,70 58,34 58,45 57,98 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.743,91 113.854 
1-4-2006 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2006 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-4-2006 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
4-4-2006 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
5-4-2006 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
6-4-2006 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
7-4-2006 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
8-4-2006 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
9-4-2006 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 

10-4-2006 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
11-4-2006 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
12-4-2006 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
13-4-2006 3,53 3,53 770,00 706,39 63,61 0,19 0,19 0,38 63,24 63,20 63,19 63,03 0,00 0,00 2,03 7,53 1,50 8,56 1.776,47 42.635 
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14-4-2006 7,99 7,99 770,00 706,54 63,46 0,90 0,97 1,87 61,59 61,36 61,41 60,93 2,49 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 4.077,66 97.864 
15-4-2006 5,50 5,50 770,00 706,46 63,54 0,44 0,46 0,90 62,65 62,56 62,55 62,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.943,20 70.637 
16-4-2006 9,50 13,35 770,00 706,70 63,30 1,27 1,37 2,64 60,66 60,30 60,41 59,94 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.903,14 117.675 
17-4-2006 9,50 11,07 770,00 706,64 63,36 1,27 1,37 2,64 60,73 60,36 60,48 60,01 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.908,67 117.808 
18-4-2006 8,41 8,41 770,00 706,55 63,45 1,00 1,08 2,07 61,37 61,11 61,17 60,70 2,91 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 4.327,63 103.863 
19-4-2006 4,78 4,78 770,00 706,43 63,57 0,33 0,35 0,68 62,89 62,82 62,81 62,66 0,00 0,00 3,28 8,39 1,50 8,56 2.532,56 60.782 
20-4-2006 4,71 4,71 770,00 706,43 63,57 0,32 0,34 0,66 62,91 62,85 62,84 62,68 0,00 0,00 3,21 8,39 1,50 8,56 2.499,17 59.980 
21-4-2006 4,71 4,71 770,00 706,43 63,57 0,32 0,34 0,66 62,91 62,85 62,84 62,68 0,00 0,00 3,21 8,39 1,50 8,56 2.499,17 59.980 
22-4-2006 5,50 5,50 770,00 706,46 63,54 0,44 0,46 0,90 62,65 62,56 62,55 62,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.943,20 70.637 
23-4-2006 5,50 5,50 770,00 706,46 63,54 0,44 0,46 0,90 62,65 62,56 62,55 62,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.943,20 70.637 
24-4-2006 5,50 5,95 770,00 706,47 63,53 0,44 0,46 0,90 62,63 62,54 62,53 62,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.942,49 70.620 
25-4-2006 5,50 5,50 770,00 706,46 63,54 0,44 0,46 0,90 62,65 62,56 62,55 62,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.943,20 70.637 
26-4-2006 5,21 5,21 770,00 706,45 63,55 0,39 0,41 0,80 62,75 62,67 62,66 62,51 0,00 0,00 3,71 8,65 1,50 8,56 2.812,39 67.497 
27-4-2006 3,57 3,57 770,00 706,39 63,61 0,19 0,19 0,38 63,23 63,19 63,18 63,02 0,00 0,00 2,07 7,53 1,50 8,56 1.794,69 43.073 
28-4-2006 3,52 3,52 770,00 706,39 63,61 0,18 0,19 0,37 63,24 63,20 63,20 63,03 0,00 0,00 2,02 7,53 1,50 8,56 1.772,22 42.533 
29-4-2006 1,50 1,97 770,00 706,33 63,67 0,04 0,03 0,07 63,60 63,59 63,59 63,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 814,34 19.544 
30-4-2006 3,33 3,33 770,00 706,38 63,62 0,17 0,17 0,33 63,28 63,25 63,25 63,08 0,00 0,00 1,83 7,14 1,50 8,56 1.637,92 39.310 
1-5-2006 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
2-5-2006 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
3-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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10-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
19-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
20-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
21-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
22-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
23-5-2006 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
24-5-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-5-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-5-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-5-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-5-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-5-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-5-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
31-5-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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5-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-6-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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1-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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27-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
31-7-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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22-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
31-8-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-9-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-9-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-9-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-9-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-9-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-9-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-9-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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17-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-9-2006 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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13-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-10-2006 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-10-2006 9,50 36,96 771,50 707,23 64,27 1,27 1,37 2,64 61,64 61,27 61,39 60,92 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.982,67 119.584 
25-10-2006 9,50 52,05 772,00 712,93 59,07 1,27 1,37 2,64 56,43 56,06 56,18 55,71 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.558,99 109.416 
26-10-2006 9,50 294,99 772,00 714,97 57,03 1,27 1,37 2,64 54,39 54,03 54,14 53,67 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.393,36 105.441 
27-10-2006 9,50 145,30 772,00 713,85 58,15 1,27 1,37 2,64 55,51 55,15 55,26 54,79 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.484,30 107.623 
28-10-2006 9,50 83,33 772,00 713,28 58,72 1,27 1,37 2,64 56,08 55,72 55,83 55,36 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.530,98 108.743 
29-10-2006 9,50 42,00 772,00 707,29 64,71 1,27 1,37 2,64 62,07 61,71 61,82 61,35 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.017,80 120.427 
30-10-2006 9,50 26,50 772,00 707,04 64,96 1,27 1,37 2,64 62,33 61,96 62,08 61,61 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.038,78 120.931 
31-10-2006 9,50 19,29 772,00 706,87 65,13 1,27 1,37 2,64 62,50 62,13 62,25 61,78 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.052,55 121.261 
1-11-2006 9,50 17,18 772,00 706,81 65,19 1,27 1,37 2,64 62,55 62,19 62,30 61,83 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.057,06 121.369 
2-11-2006 9,50 15,47 772,00 706,76 65,24 1,27 1,37 2,64 62,60 62,24 62,35 61,88 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.060,86 121.461 
3-11-2006 9,50 14,66 772,00 706,74 65,26 1,27 1,37 2,64 62,62 62,26 62,37 61,90 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.062,73 121.505 
4-11-2006 9,50 23,99 772,00 706,98 65,02 1,27 1,37 2,64 62,38 62,02 62,13 61,66 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.043,30 121.039 
5-11-2006 9,50 33,46 772,00 707,17 64,83 1,27 1,37 2,64 62,19 61,83 61,94 61,47 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.027,92 120.670 
6-11-2006 9,50 44,60 772,00 707,32 64,68 1,27 1,37 2,64 62,04 61,68 61,79 61,32 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.015,43 120.370 
7-11-2006 9,50 62,26 772,00 713,05 58,95 1,27 1,37 2,64 56,31 55,95 56,06 55,59 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.549,35 109.184 
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8-11-2006 9,50 34,44 772,00 707,19 64,81 1,27 1,37 2,64 62,18 61,81 61,93 61,46 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.026,58 120.638 
9-11-2006 9,50 29,15 772,00 707,09 64,91 1,27 1,37 2,64 62,27 61,91 62,02 61,55 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.034,38 120.825 

10-11-2006 9,50 16,01 772,00 706,78 65,22 1,27 1,37 2,64 62,58 62,22 62,34 61,86 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.059,65 121.432 
11-11-2006 9,50 16,34 772,00 706,79 65,21 1,27 1,37 2,64 62,57 62,21 62,33 61,85 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.058,92 121.414 
12-11-2006 9,50 12,54 772,00 706,68 65,32 1,27 1,37 2,64 62,68 62,32 62,43 61,96 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.067,73 121.626 
13-11-2006 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,41 62,53 62,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.075,29 121.807 
14-11-2006 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,41 62,53 62,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.075,29 121.807 
15-11-2006 8,21 8,21 772,00 706,55 65,45 0,95 1,02 1,98 63,48 63,24 63,29 62,82 2,71 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 4.311,26 103.470 
16-11-2006 9,50 25,93 772,00 707,02 64,98 1,27 1,37 2,64 62,34 61,98 62,09 61,62 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.039,78 120.955 
17-11-2006 9,50 127,99 772,00 713,70 58,30 1,27 1,37 2,64 55,66 55,30 55,41 54,94 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.496,52 107.916 
18-11-2006 9,50 54,61 772,00 712,97 59,03 1,27 1,37 2,64 56,40 56,03 56,15 55,68 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.556,51 109.356 
19-11-2006 9,50 44,34 772,00 707,32 64,68 1,27 1,37 2,64 62,04 61,68 61,79 61,32 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.015,65 120.376 
20-11-2006 9,50 32,74 772,00 707,16 64,84 1,27 1,37 2,64 62,21 61,84 61,96 61,49 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.028,93 120.694 
21-11-2006 9,50 28,51 772,00 707,08 64,92 1,27 1,37 2,64 62,28 61,92 62,04 61,57 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.035,41 120.850 
22-11-2006 9,50 23,42 772,00 706,97 65,03 1,27 1,37 2,64 62,40 62,03 62,15 61,68 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.044,36 121.065 
23-11-2006 9,50 18,28 772,00 706,84 65,16 1,27 1,37 2,64 62,52 62,16 62,27 61,80 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.054,67 121.312 
24-11-2006 9,50 42,49 772,00 707,30 64,70 1,27 1,37 2,64 62,06 61,70 61,81 61,34 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.017,33 120.416 
25-11-2006 9,50 468,97 772,00 716,05 55,95 1,27 1,37 2,64 53,31 52,95 53,07 52,60 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.305,85 103.340 
26-11-2006 9,50 165,06 772,00 714,02 57,98 1,27 1,37 2,64 55,34 54,98 55,10 54,62 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.470,92 107.302 
27-11-2006 9,50 80,90 772,00 713,25 58,75 1,27 1,37 2,64 56,11 55,75 55,86 55,39 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.533,01 108.792 
28-11-2006 9,50 53,26 772,00 712,95 59,05 1,27 1,37 2,64 56,41 56,05 56,16 55,69 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.557,81 109.387 
29-11-2006 9,50 48,09 772,00 707,36 64,64 1,27 1,37 2,64 62,01 61,64 61,76 61,29 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.012,76 120.306 
30-11-2006 9,50 36,49 772,00 707,22 64,78 1,27 1,37 2,64 62,14 61,78 61,90 61,42 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.023,92 120.574 
1-12-2006 9,50 477,88 772,00 716,10 55,90 1,27 1,37 2,64 53,26 52,90 53,02 52,54 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.301,70 103.241 
2-12-2006 9,50 23,97 763,50 706,98 56,52 1,27 1,37 2,64 53,88 53,52 53,63 53,16 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.352,04 104.449 
3-12-2006 9,50 24,45 763,50 706,99 56,51 1,27 1,37 2,64 53,87 53,51 53,62 53,15 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.351,15 104.428 
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4-12-2006 9,50 23,57 763,50 706,97 56,53 1,27 1,37 2,64 53,89 53,53 53,64 53,17 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.352,78 104.467 
5-12-2006 9,50 26,62 763,50 707,04 56,46 1,27 1,37 2,64 53,82 53,46 53,58 53,10 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.347,29 104.335 
6-12-2006 9,50 45,99 763,50 707,34 56,16 1,27 1,37 2,64 53,53 53,16 53,28 52,81 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.323,00 103.752 
7-12-2006 9,50 46,46 763,50 707,34 56,16 1,27 1,37 2,64 53,52 53,16 53,27 52,80 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.322,64 103.743 
8-12-2006 9,50 32,13 763,50 707,15 56,35 1,27 1,37 2,64 53,72 53,35 53,47 53,00 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.338,53 104.125 
9-12-2006 9,50 53,90 763,50 712,96 50,54 1,27 1,37 2,64 47,91 47,54 47,66 47,19 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.865,91 92.782 

10-12-2006 9,50 30,33 763,50 707,11 56,39 1,27 1,37 2,64 53,75 53,39 53,50 53,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.341,23 104.189 
11-12-2006 9,50 25,82 763,50 707,02 56,48 1,27 1,37 2,64 53,84 53,48 53,59 53,12 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.348,69 104.369 
12-12-2006 9,50 21,10 763,50 706,91 56,59 1,27 1,37 2,64 53,95 53,59 53,70 53,23 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.357,56 104.582 
13-12-2006 9,50 18,25 763,50 706,84 56,66 1,27 1,37 2,64 54,02 53,66 53,77 53,30 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.363,45 104.723 
14-12-2006 9,50 14,33 763,50 706,73 56,77 1,27 1,37 2,64 54,13 53,77 53,88 53,41 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.372,20 104.933 
15-12-2006 9,50 12,61 763,50 706,68 56,82 1,27 1,37 2,64 54,18 53,82 53,93 53,46 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.376,28 105.031 
16-12-2006 9,50 12,99 763,50 706,69 56,81 1,27 1,37 2,64 54,17 53,81 53,92 53,45 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.375,35 105.008 
17-12-2006 9,50 12,29 763,50 706,67 56,83 1,27 1,37 2,64 54,19 53,83 53,94 53,47 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.377,04 105.049 
18-12-2006 9,50 11,95 763,50 706,66 56,84 1,27 1,37 2,64 54,20 53,84 53,95 53,48 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.377,86 105.069 
19-12-2006 9,50 10,96 763,50 706,63 56,87 1,27 1,37 2,64 54,23 53,87 53,98 53,51 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.380,32 105.128 
20-12-2006 9,50 10,67 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 53,88 53,99 53,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.381,03 105.145 
21-12-2006 9,33 9,33 763,50 706,58 56,92 1,22 1,32 2,55 54,37 54,03 54,13 53,66 3,83 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.334,47 104.027 
22-12-2006 5,50 5,98 763,50 706,47 57,03 0,44 0,46 0,90 56,13 56,04 56,03 55,88 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,38 63.273 
23-12-2006 8,01 8,01 763,50 706,54 56,96 0,91 0,98 1,88 55,08 54,85 54,89 54,42 2,51 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 3.654,30 87.703 
24-12-2006 5,50 5,96 763,50 706,47 57,03 0,44 0,46 0,90 56,13 56,04 56,03 55,88 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,41 63.274 
25-12-2006 5,50 6,16 763,50 706,48 57,02 0,44 0,46 0,90 56,13 56,04 56,03 55,88 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,11 63.267 
26-12-2006 5,50 6,36 763,50 706,48 57,02 0,44 0,46 0,90 56,12 56,03 56,02 55,87 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.635,78 63.259 
27-12-2006 5,50 5,65 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,14 56,06 56,04 55,89 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,91 63.286 
28-12-2006 4,66 4,66 763,50 706,43 57,07 0,32 0,33 0,65 56,43 56,36 56,35 56,20 0,00 0,00 3,16 8,16 1,50 8,56 2.177,12 52.251 
29-12-2006 4,24 4,24 763,50 706,41 57,09 0,26 0,27 0,54 56,55 56,50 56,49 56,33 0,00 0,00 2,74 7,80 1,50 8,56 1.932,07 46.370 
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30-12-2006 5,50 5,52 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,12 63.291 
31-12-2006 5,50 5,82 763,50 706,47 57,03 0,44 0,46 0,90 56,14 56,05 56,04 55,89 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,63 63.279 

1-1-2007 5,50 6,03 763,50 706,47 57,03 0,44 0,46 0,90 56,13 56,04 56,03 55,88 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,30 63.271 
2-1-2007 5,50 5,63 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,14 56,06 56,05 55,89 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,94 63.287 
3-1-2007 5,50 5,91 763,50 706,47 57,03 0,44 0,46 0,90 56,13 56,05 56,04 55,88 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,49 63.276 
4-1-2007 5,07 5,07 763,50 706,44 57,06 0,37 0,39 0,76 56,29 56,22 56,21 56,05 0,00 0,00 3,57 8,39 1,50 8,56 2.405,77 57.738 
5-1-2007 4,37 4,37 763,50 706,42 57,08 0,28 0,29 0,57 56,51 56,46 56,45 56,29 0,00 0,00 2,87 8,16 1,50 8,56 2.046,69 49.121 
6-1-2007 4,37 4,37 763,50 706,42 57,08 0,28 0,29 0,57 56,51 56,46 56,45 56,29 0,00 0,00 2,87 8,16 1,50 8,56 2.046,69 49.121 
7-1-2007 3,89 3,89 763,50 706,40 57,10 0,22 0,23 0,45 56,65 56,60 56,60 56,43 0,00 0,00 2,39 7,53 1,50 8,56 1.741,15 41.788 
8-1-2007 3,52 3,52 763,50 706,39 57,11 0,18 0,19 0,37 56,74 56,70 56,70 56,53 0,00 0,00 2,02 7,53 1,50 8,56 1.589,72 38.153 
9-1-2007 3,65 3,65 763,50 706,39 57,11 0,20 0,20 0,40 56,71 56,67 56,66 56,50 0,00 0,00 2,15 7,53 1,50 8,56 1.642,10 39.410 

10-1-2007 3,65 3,65 763,50 706,39 57,11 0,20 0,20 0,40 56,71 56,67 56,66 56,50 0,00 0,00 2,15 7,53 1,50 8,56 1.642,10 39.410 
11-1-2007 3,52 3,52 763,50 706,39 57,11 0,18 0,19 0,37 56,74 56,70 56,70 56,53 0,00 0,00 2,02 7,53 1,50 8,56 1.589,72 38.153 
12-1-2007 3,40 3,40 763,50 706,38 57,12 0,17 0,18 0,35 56,77 56,74 56,73 56,56 0,00 0,00 1,90 7,14 1,50 8,56 1.495,67 35.896 
13-1-2007 3,32 3,32 763,50 706,38 57,12 0,16 0,17 0,33 56,79 56,76 56,75 56,59 0,00 0,00 1,82 7,14 1,50 8,56 1.462,59 35.102 
14-1-2007 3,16 3,16 763,50 706,37 57,13 0,15 0,15 0,30 56,82 56,79 56,79 56,62 0,00 0,00 1,66 7,14 1,50 8,56 1.401,11 33.627 
15-1-2007 3,16 3,16 763,50 706,37 57,13 0,15 0,15 0,30 56,82 56,79 56,79 56,62 0,00 0,00 1,66 7,14 1,50 8,56 1.401,11 33.627 
16-1-2007 3,16 3,16 763,50 706,37 57,13 0,15 0,15 0,30 56,82 56,79 56,79 56,62 0,00 0,00 1,66 7,14 1,50 8,56 1.401,11 33.627 
17-1-2007 1,50 2,34 763,50 706,35 57,15 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,70 17.537 
18-1-2007 3,66 3,66 763,50 706,39 57,11 0,20 0,20 0,40 56,71 56,67 56,66 56,50 0,00 0,00 2,16 7,53 1,50 8,56 1.646,70 39.521 
19-1-2007 1,50 1,67 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,01 17.544 
20-1-2007 3,13 3,13 763,50 706,37 57,13 0,15 0,15 0,30 56,83 56,80 56,80 56,63 0,00 0,00 1,63 7,14 1,50 8,56 1.388,72 33.329 
21-1-2007 3,11 3,11 763,50 706,37 57,13 0,15 0,15 0,29 56,83 56,81 56,80 56,63 0,00 0,00 1,61 7,14 1,50 8,56 1.381,93 33.166 
22-1-2007 3,39 3,39 763,50 706,38 57,12 0,17 0,17 0,35 56,77 56,74 56,73 56,57 0,00 0,00 1,89 7,14 1,50 8,56 1.493,28 35.839 
23-1-2007 3,60 3,60 763,50 706,39 57,11 0,19 0,20 0,39 56,72 56,68 56,68 56,51 0,00 0,00 2,10 7,53 1,50 8,56 1.622,00 38.928 
24-1-2007 3,60 3,60 763,50 706,39 57,11 0,19 0,20 0,39 56,72 56,68 56,68 56,51 0,00 0,00 2,10 7,53 1,50 8,56 1.622,00 38.928 
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25-1-2007 3,39 3,39 763,50 706,38 57,12 0,17 0,17 0,35 56,77 56,74 56,73 56,57 0,00 0,00 1,89 7,14 1,50 8,56 1.493,28 35.839 
26-1-2007 3,39 3,39 763,50 706,38 57,12 0,17 0,17 0,35 56,77 56,74 56,73 56,57 0,00 0,00 1,89 7,14 1,50 8,56 1.493,28 35.839 
27-1-2007 3,39 3,39 763,50 706,38 57,12 0,17 0,17 0,35 56,77 56,74 56,73 56,57 0,00 0,00 1,89 7,14 1,50 8,56 1.493,28 35.839 
28-1-2007 3,39 3,39 763,50 706,38 57,12 0,17 0,17 0,35 56,77 56,74 56,73 56,57 0,00 0,00 1,89 7,14 1,50 8,56 1.493,28 35.839 
29-1-2007 3,74 3,74 763,50 706,40 57,10 0,21 0,21 0,42 56,68 56,64 56,64 56,47 0,00 0,00 2,24 7,53 1,50 8,56 1.681,84 40.364 
30-1-2007 3,74 3,74 763,50 706,40 57,10 0,21 0,21 0,42 56,68 56,64 56,64 56,47 0,00 0,00 2,24 7,53 1,50 8,56 1.681,84 40.364 
31-1-2007 3,74 3,74 763,50 706,40 57,10 0,21 0,21 0,42 56,68 56,64 56,64 56,47 0,00 0,00 2,24 7,53 1,50 8,56 1.681,84 40.364 
1-2-2007 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2007 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-2-2007 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-2-2007 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
5-2-2007 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-2-2007 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-2-2007 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-2-2007 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
9-2-2007 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 

10-2-2007 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
11-2-2007 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
12-2-2007 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
13-2-2007 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
14-2-2007 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
15-2-2007 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
16-2-2007 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
17-2-2007 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
18-2-2007 9,50 12,16 766,00 706,67 59,33 1,27 1,37 2,64 56,69 56,33 56,45 55,97 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.580,67 109.936 
19-2-2007 9,50 11,51 766,00 706,65 59,35 1,27 1,37 2,64 56,71 56,35 56,47 55,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.582,27 109.974 
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20-2-2007 9,50 10,79 766,00 706,63 59,37 1,27 1,37 2,64 56,74 56,37 56,49 56,02 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.584,06 110.017 
21-2-2007 9,50 12,78 766,00 706,69 59,31 1,27 1,37 2,64 56,68 56,31 56,43 55,96 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.579,18 109.900 
22-2-2007 9,50 11,01 766,00 706,63 59,37 1,27 1,37 2,64 56,73 56,37 56,48 56,01 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.583,51 110.004 
23-2-2007 9,50 10,75 766,00 706,63 59,37 1,27 1,37 2,64 56,74 56,37 56,49 56,02 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.584,15 110.019 
24-2-2007 9,50 11,60 766,00 706,65 59,35 1,27 1,37 2,64 56,71 56,35 56,46 55,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.582,04 109.969 
25-2-2007 9,50 9,87 766,00 706,60 59,40 1,27 1,37 2,64 56,76 56,40 56,52 56,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.586,38 110.073 
26-2-2007 9,50 10,10 766,00 706,61 59,39 1,27 1,37 2,64 56,76 56,39 56,51 56,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.585,79 110.059 
27-2-2007 9,07 9,07 766,00 706,57 59,43 1,16 1,25 2,41 57,02 56,70 56,79 56,32 3,57 8,39 4,00 8,56 1,50 8,56 4.367,26 104.814 
28-2-2007 5,50 6,30 766,00 706,48 59,52 0,44 0,46 0,90 58,62 58,53 58,52 58,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.753,59 66.086 
1-3-2007 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-3-2007 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
3-3-2007 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
4-3-2007 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
5-3-2007 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-3-2007 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
7-3-2007 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
8-3-2007 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
9-3-2007 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-3-2007 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
11-3-2007 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-3-2007 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-3-2007 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-3-2007 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
15-3-2007 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
16-3-2007 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
17-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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18-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
20-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
21-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
22-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
24-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
25-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
26-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
27-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
28-3-2007 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
29-3-2007 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
30-3-2007 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
31-3-2007 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
1-4-2007 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2007 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-4-2007 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
4-4-2007 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
5-4-2007 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
6-4-2007 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
7-4-2007 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
8-4-2007 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
9-4-2007 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 

10-4-2007 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
11-4-2007 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
12-4-2007 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
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13-4-2007 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
14-4-2007 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
15-4-2007 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
16-4-2007 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
17-4-2007 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
18-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
19-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
20-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
21-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
22-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
23-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
24-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
25-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
26-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
27-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
28-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
29-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
30-4-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
1-5-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
2-5-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
3-5-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
4-5-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
5-5-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
6-5-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
7-5-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
8-5-2007 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
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9-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
10-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
11-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
12-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
13-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
14-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
15-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
16-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
17-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
18-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
19-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
20-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
21-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
22-5-2007 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
23-5-2007 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
24-5-2007 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
25-5-2007 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
26-5-2007 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
27-5-2007 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
28-5-2007 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-5-2007 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
30-5-2007 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
31-5-2007 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
1-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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4-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-6-2007 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-6-2007 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-6-2007 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-6-2007 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-6-2007 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-6-2007 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-6-2007 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-6-2007 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-6-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-6-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-6-2007 1,35 1,35 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,06 65,63 65,63 65,63 65,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 8,65 766,79 18.403 
23-6-2007 4,95 4,95 772,00 706,44 65,56 0,36 0,37 0,73 64,84 64,76 64,75 64,60 0,00 0,00 3,45 8,39 1,50 8,56 2.704,88 64.917 
24-6-2007 4,83 4,83 772,00 706,43 65,57 0,34 0,35 0,69 64,87 64,81 64,80 64,64 0,00 0,00 3,33 8,39 1,50 8,56 2.641,89 63.405 
25-6-2007 4,59 4,59 772,00 706,42 65,58 0,31 0,32 0,63 64,95 64,89 64,88 64,72 0,00 0,00 3,09 8,16 1,50 8,56 2.469,12 59.259 
26-6-2007 3,47 3,47 772,00 706,39 65,61 0,18 0,18 0,36 65,25 65,22 65,21 65,05 0,00 0,00 1,97 7,14 1,50 8,56 1.750,38 42.009 
27-6-2007 1,50 1,59 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,20 20.165 
28-6-2007 1,50 2,22 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,91 20.158 
29-6-2007 1,50 2,34 772,00 706,35 65,65 0,04 0,03 0,07 65,58 65,58 65,58 65,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,85 20.157 
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30-6-2007 3,99 3,99 772,00 706,40 65,60 0,23 0,24 0,48 65,12 65,07 65,07 64,91 0,00 0,00 2,49 7,80 1,50 8,56 2.095,30 50.287 
1-7-2007 1,50 1,92 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,05 20.161 
2-7-2007 1,50 1,69 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,15 20.164 
3-7-2007 1,50 2,03 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,00 20.160 
4-7-2007 1,50 2,03 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,00 20.160 
5-7-2007 1,50 2,03 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,00 20.160 
6-7-2007 1,50 1,74 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,13 20.163 
7-7-2007 1,50 1,74 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,13 20.163 
8-7-2007 1,50 1,64 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,18 20.164 
9-7-2007 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 

10-7-2007 1,50 1,57 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,21 20.165 
11-7-2007 1,50 1,74 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,13 20.163 
12-7-2007 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
13-7-2007 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
14-7-2007 1,23 1,23 772,00 706,31 65,69 0,03 0,02 0,05 65,65 65,64 65,64 65,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 8,39 675,46 16.211 
15-7-2007 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 7,80 499,42 11.986 
16-7-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-7-2007 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,66 65,66 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 7,80 531,02 12.744 
18-7-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
19-7-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
20-7-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
21-7-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
22-7-2007 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 7,80 499,42 11.986 
23-7-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-7-2007 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,66 65,66 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 7,80 531,02 12.744 
25-7-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
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26-7-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
27-7-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
28-7-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
29-7-2007 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 7,80 499,42 11.986 
30-7-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-7-2007 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,66 65,66 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 7,80 531,02 12.744 
1-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
2-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
3-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
4-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
5-8-2007 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 7,80 499,42 11.986 
6-8-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-8-2007 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,66 65,66 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 7,80 531,02 12.744 
8-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
9-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 

10-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
11-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
12-8-2007 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 7,80 499,42 11.986 
13-8-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-8-2007 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,66 65,66 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 7,80 531,02 12.744 
15-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
16-8-2007 0,73 0,73 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,69 65,69 65,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 7,14 343,18 8.236 
17-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
18-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
19-8-2007 0,98 0,98 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 7,80 499,42 11.986 
20-8-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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21-8-2007 1,04 1,04 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,66 65,66 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 7,80 531,02 12.744 
22-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
23-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
24-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
25-8-2007 1,08 1,08 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 8,16 576,47 13.835 
26-8-2007 0,95 0,95 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,68 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 7,80 487,19 11.692 
27-8-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-8-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-8-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-8-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-8-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-9-2007 0,99 0,99 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 7,80 507,07 12.170 
8-9-2007 1,10 1,10 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 8,16 588,72 14.129 
9-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-9-2007 0,97 0,97 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,67 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 7,80 495,85 11.900 
12-9-2007 1,03 1,03 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,66 65,67 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 7,80 526,43 12.634 
13-9-2007 1,03 1,03 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,66 65,67 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 7,80 526,43 12.634 
14-9-2007 1,03 1,03 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,66 65,67 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 7,80 526,43 12.634 
15-9-2007 0,92 0,92 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 7,80 468,83 11.252 
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16-9-2007 0,80 0,80 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,69 65,69 65,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 7,53 396,73 9.522 
17-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
26-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-9-2007 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-10-2011 9,50 20,95 772,00 706,91 65,09 1,27 1,37 2,64 62,45 62,09 62,21 61,73 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.049,15 121.180 
2-10-2011 9,50 22,45 772,00 706,94 65,06 1,27 1,37 2,64 62,42 62,06 62,17 61,70 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.046,21 121.109 
3-10-2011 9,50 20,36 772,00 706,89 65,11 1,27 1,37 2,64 62,47 62,11 62,22 61,75 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.050,34 121.208 
4-10-2011 9,50 15,05 772,00 706,75 65,25 1,27 1,37 2,64 62,61 62,25 62,36 61,89 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.061,83 121.484 
5-10-2011 8,20 8,20 772,00 706,54 65,46 0,95 1,02 1,97 63,48 63,24 63,29 62,82 2,70 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 4.305,33 103.328 
6-10-2011 4,71 4,71 772,00 706,43 65,57 0,32 0,34 0,66 64,91 64,85 64,84 64,68 0,00 0,00 3,21 8,39 1,50 8,56 2.577,72 61.865 
7-10-2011 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
8-10-2011 0,81 0,81 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,69 65,69 65,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 7,53 400,18 9.604 
9-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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12-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
26-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-10-2011 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-11-2011 3,31 3,31 771,50 706,38 65,12 0,16 0,17 0,33 64,79 64,76 64,75 64,59 0,00 0,00 1,81 7,14 1,50 8,56 1.666,33 39.992 
2-11-2011 9,50 16,30 772,00 706,79 65,21 1,27 1,37 2,64 62,58 62,21 62,33 61,86 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.059,00 121.416 
3-11-2011 9,50 17,80 772,00 706,83 65,17 1,27 1,37 2,64 62,53 62,17 62,29 61,82 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.055,70 121.337 
4-11-2011 9,50 17,37 772,00 706,82 65,18 1,27 1,37 2,64 62,55 62,18 62,30 61,83 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.056,64 121.359 
5-11-2011 9,50 17,34 772,00 706,81 65,19 1,27 1,37 2,64 62,55 62,18 62,30 61,83 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.056,71 121.361 
6-11-2011 9,50 17,32 772,00 706,81 65,19 1,27 1,37 2,64 62,55 62,19 62,30 61,83 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.056,75 121.362 
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7-11-2011 9,50 16,82 772,00 706,80 65,20 1,27 1,37 2,64 62,56 62,20 62,31 61,84 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.057,85 121.388 
8-11-2011 9,50 16,29 772,00 706,79 65,21 1,27 1,37 2,64 62,58 62,21 62,33 61,86 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.059,02 121.416 
9-11-2011 9,50 13,25 772,00 706,70 65,30 1,27 1,37 2,64 62,66 62,30 62,41 61,94 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.066,02 121.584 

10-11-2011 9,50 13,19 772,00 706,70 65,30 1,27 1,37 2,64 62,66 62,30 62,42 61,94 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.066,18 121.588 
11-11-2011 9,50 12,69 772,00 706,68 65,32 1,27 1,37 2,64 62,68 62,32 62,43 61,96 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.067,38 121.617 
12-11-2011 9,50 12,02 772,00 706,66 65,34 1,27 1,37 2,64 62,70 62,34 62,45 61,98 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.069,00 121.656 
13-11-2011 9,50 11,21 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,36 62,47 62,00 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.070,98 121.704 
14-11-2011 9,50 11,19 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,36 62,47 62,00 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.071,02 121.705 
15-11-2011 9,50 11,17 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,36 62,48 62,00 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.071,07 121.706 
16-11-2011 9,50 11,16 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,36 62,48 62,00 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.071,09 121.706 
17-11-2011 9,50 11,14 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,36 62,48 62,01 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.071,14 121.707 
18-11-2011 9,50 11,10 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,73 62,36 62,48 62,01 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.071,24 121.710 
19-11-2011 9,50 10,89 772,00 706,63 65,37 1,27 1,37 2,64 62,73 62,37 62,48 62,01 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.071,77 121.722 
20-11-2011 9,50 10,68 772,00 706,62 65,38 1,27 1,37 2,64 62,74 62,38 62,49 62,02 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.072,31 121.736 
21-11-2011 9,50 10,25 772,00 706,61 65,39 1,27 1,37 2,64 62,75 62,39 62,50 62,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.073,39 121.761 
22-11-2011 9,50 9,96 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,40 62,51 62,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.074,12 121.779 
23-11-2011 9,50 9,95 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,40 62,51 62,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.074,14 121.779 
24-11-2011 9,50 9,76 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,77 62,40 62,52 62,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.074,63 121.791 
25-11-2011 9,50 9,75 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,77 62,41 62,52 62,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.074,65 121.792 
26-11-2011 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,41 62,53 62,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.075,29 121.807 
27-11-2011 9,48 9,48 772,00 706,59 65,41 1,26 1,37 2,63 62,79 62,43 62,54 62,07 3,98 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 5.089,56 122.150 
28-11-2011 5,50 5,92 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,63 64,55 64,54 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,69 72.881 
29-11-2011 1,50 2,02 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,00 20.160 
30-11-2011 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
1-12-2011 9,50 458,41 772,00 715,99 56,01 1,27 1,37 2,64 53,38 53,01 53,13 52,66 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.310,81 103.460 
2-12-2011 7,32 7,32 763,50 706,52 56,98 0,76 0,81 1,58 55,41 55,23 55,25 54,78 1,82 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.313,32 79.520 
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3-12-2011 5,50 5,91 763,50 706,47 57,03 0,44 0,46 0,90 56,13 56,05 56,04 55,88 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,49 63.276 
4-12-2011 7,29 7,29 763,50 706,52 56,98 0,75 0,81 1,56 55,42 55,25 55,27 54,80 1,79 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.302,39 79.257 
5-12-2011 5,50 5,89 763,50 706,47 57,03 0,44 0,46 0,90 56,14 56,05 56,04 55,88 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,52 63.277 
6-12-2011 7,29 7,29 763,50 706,52 56,98 0,75 0,81 1,56 55,42 55,25 55,27 54,80 1,79 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.302,39 79.257 
7-12-2011 5,50 5,88 763,50 706,47 57,03 0,44 0,46 0,90 56,14 56,05 56,04 55,88 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,54 63.277 
8-12-2011 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
9-12-2011 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 

10-12-2011 5,47 5,47 763,50 706,45 57,05 0,43 0,45 0,89 56,16 56,07 56,06 55,91 0,00 0,00 3,97 8,65 1,50 8,56 2.644,07 63.458 
11-12-2011 5,22 5,22 763,50 706,45 57,05 0,39 0,41 0,81 56,25 56,17 56,16 56,00 0,00 0,00 3,72 8,65 1,50 8,56 2.527,02 60.649 
12-12-2011 5,22 5,22 763,50 706,45 57,05 0,39 0,41 0,81 56,25 56,17 56,16 56,00 0,00 0,00 3,72 8,65 1,50 8,56 2.527,02 60.649 
13-12-2011 5,22 5,22 763,50 706,45 57,05 0,39 0,41 0,81 56,25 56,17 56,16 56,00 0,00 0,00 3,72 8,65 1,50 8,56 2.527,02 60.649 
14-12-2011 5,22 5,22 763,50 706,45 57,05 0,39 0,41 0,81 56,25 56,17 56,16 56,00 0,00 0,00 3,72 8,65 1,50 8,56 2.527,02 60.649 
15-12-2011 5,20 5,20 763,50 706,45 57,05 0,39 0,41 0,80 56,25 56,17 56,16 56,01 0,00 0,00 3,70 8,65 1,50 8,56 2.517,63 60.423 
16-12-2011 5,20 5,20 763,50 706,45 57,05 0,39 0,41 0,80 56,25 56,17 56,16 56,01 0,00 0,00 3,70 8,65 1,50 8,56 2.517,63 60.423 
17-12-2011 5,20 5,20 763,50 706,45 57,05 0,39 0,41 0,80 56,25 56,17 56,16 56,01 0,00 0,00 3,70 8,65 1,50 8,56 2.517,63 60.423 
18-12-2011 5,20 5,20 763,50 706,45 57,05 0,39 0,41 0,80 56,25 56,17 56,16 56,01 0,00 0,00 3,70 8,65 1,50 8,56 2.517,63 60.423 
19-12-2011 5,19 5,19 763,50 706,44 57,06 0,39 0,41 0,80 56,26 56,18 56,17 56,01 0,00 0,00 3,69 8,65 1,50 8,56 2.512,94 60.310 
20-12-2011 5,19 5,19 763,50 706,44 57,06 0,39 0,41 0,80 56,26 56,18 56,17 56,01 0,00 0,00 3,69 8,65 1,50 8,56 2.512,94 60.310 
21-12-2011 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
22-12-2011 1,50 1,88 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,91 17.542 
23-12-2011 1,50 2,04 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,09 57,09 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,84 17.540 
24-12-2011 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
25-12-2011 0,92 0,92 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 7,80 409,86 9.837 
26-12-2011 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,53 365,50 8.772 
27-12-2011 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 7,53 352,64 8.463 
28-12-2011 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
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29-12-2011 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
30-12-2011 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
31-12-2011 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

1-1-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-1-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-1-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-1-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-1-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
6-1-2012 0,87 0,87 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 7,53 374,07 8.978 
7-1-2012 0,89 0,89 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 7,53 382,64 9.183 
8-1-2012 0,89 0,89 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 7,53 382,64 9.183 
9-1-2012 0,89 0,89 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 7,53 382,64 9.183 

10-1-2012 0,89 0,89 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 7,53 382,64 9.183 
11-1-2012 0,89 0,89 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 7,53 382,64 9.183 
12-1-2012 0,89 0,89 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 7,53 382,64 9.183 
13-1-2012 0,88 0,88 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 7,53 378,36 9.081 
14-1-2012 0,88 0,88 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 7,53 378,36 9.081 
15-1-2012 0,88 0,88 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 7,53 378,36 9.081 
16-1-2012 0,88 0,88 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 7,53 378,36 9.081 
17-1-2012 0,88 0,88 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 7,53 378,36 9.081 
18-1-2012 0,87 0,87 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 7,53 374,07 8.978 
19-1-2012 0,86 0,86 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 7,53 369,79 8.875 
20-1-2012 0,83 0,83 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,18 57,19 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 7,53 356,93 8.566 
21-1-2012 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 7,53 352,64 8.463 
22-1-2012 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 7,53 352,64 8.463 
23-1-2012 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 7,53 352,64 8.463 
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24-1-2012 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 7,53 352,64 8.463 
25-1-2012 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 7,53 352,64 8.463 
26-1-2012 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 7,53 352,64 8.463 
27-1-2012 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 7,53 352,64 8.463 
28-1-2012 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 7,53 352,64 8.463 
29-1-2012 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 7,53 352,64 8.463 
30-1-2012 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 7,53 352,64 8.463 
31-1-2012 0,81 0,81 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 7,53 348,36 8.361 
1-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
6-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
7-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
8-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
9-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

10-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
11-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
12-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
13-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
14-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
15-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
16-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
17-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
18-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
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19-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
20-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
21-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
22-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
23-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
24-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
25-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
26-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
27-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
28-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
29-2-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
1-3-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-3-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-3-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-3-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-3-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
6-3-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
7-3-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
8-3-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
9-3-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

10-3-2012 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
11-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
12-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
13-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
14-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
15-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
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16-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
17-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
18-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
19-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
20-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
21-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
22-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
23-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
24-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
25-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
26-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
27-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
28-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
29-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
30-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
31-3-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
1-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
2-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
5-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
9-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 

10-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
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11-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
12-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
13-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
14-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
15-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
16-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
17-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
18-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
19-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
20-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
21-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
22-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
23-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
24-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
25-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
26-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
27-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
28-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
29-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
30-4-2012 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
1-5-2012 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
2-5-2012 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
3-5-2012 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
4-5-2012 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
5-5-2012 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
6-5-2012 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
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7-5-2012 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
8-5-2012 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
9-5-2012 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 

10-5-2012 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
11-5-2012 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-5-2012 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-5-2012 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-5-2012 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-5-2012 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
16-5-2012 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-5-2012 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
18-5-2012 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
20-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
21-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
22-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
23-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
24-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
25-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
26-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
27-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
28-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
29-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
30-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
31-5-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
1-6-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
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2-6-2012 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
4-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
5-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
6-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
7-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
8-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
9-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 

10-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
11-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
12-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
13-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
14-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
15-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
16-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
17-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
18-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
19-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
20-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
21-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
22-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
23-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
24-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
25-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
26-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
27-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
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28-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
29-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
30-6-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
1-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
2-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
3-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
4-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
5-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
6-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
7-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
8-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
9-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 

10-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
11-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
12-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
13-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
14-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
15-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
16-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
17-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
18-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
19-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
20-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
21-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
22-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
23-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
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24-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
25-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
26-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
27-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
28-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
29-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
30-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
31-7-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
1-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
2-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
3-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
4-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
5-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
6-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
7-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
8-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
9-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 

10-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
11-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
12-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
13-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
14-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
15-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
16-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
17-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
18-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
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19-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
20-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
21-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
22-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
23-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
24-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
25-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
26-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
27-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
28-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
29-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
30-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
31-8-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
1-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
2-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
3-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
4-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
5-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
6-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
7-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
8-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
9-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 

10-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
11-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
12-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
13-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
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14-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
15-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
16-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
17-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
18-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
19-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
20-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
21-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
22-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
23-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
24-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
25-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
26-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
27-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
28-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
29-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
30-9-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
1-10-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
2-10-2012 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
3-10-2012 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
4-10-2012 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
5-10-2012 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
6-10-2012 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
7-10-2012 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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10-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
31-10-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-11-2012 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-11-2012 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-11-2012 9,50 12,15 772,00 706,67 65,33 1,27 1,37 2,64 62,69 62,33 62,45 61,97 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.068,68 121.648 
4-11-2012 9,50 19,50 772,00 706,87 65,13 1,27 1,37 2,64 62,49 62,13 62,24 61,77 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.052,11 121.251 
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5-11-2012 9,50 19,09 772,00 706,86 65,14 1,27 1,37 2,64 62,50 62,14 62,25 61,78 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.052,96 121.271 
6-11-2012 9,50 18,72 772,00 706,85 65,15 1,27 1,37 2,64 62,51 62,15 62,26 61,79 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.053,74 121.290 
7-11-2012 9,50 17,79 772,00 706,83 65,17 1,27 1,37 2,64 62,53 62,17 62,29 61,82 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.055,72 121.337 
8-11-2012 9,50 16,91 772,00 706,80 65,20 1,27 1,37 2,64 62,56 62,20 62,31 61,84 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.057,65 121.384 
9-11-2012 9,50 16,84 772,00 706,80 65,20 1,27 1,37 2,64 62,56 62,20 62,31 61,84 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.057,80 121.387 

10-11-2012 9,50 16,58 772,00 706,79 65,21 1,27 1,37 2,64 62,57 62,20 62,32 61,85 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.058,37 121.401 
11-11-2012 9,50 16,54 772,00 706,79 65,21 1,27 1,37 2,64 62,57 62,21 62,32 61,85 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.058,46 121.403 
12-11-2012 9,50 16,41 772,00 706,79 65,21 1,27 1,37 2,64 62,57 62,21 62,32 61,85 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.058,75 121.410 
13-11-2012 9,50 16,30 772,00 706,79 65,21 1,27 1,37 2,64 62,57 62,21 62,33 61,86 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.058,99 121.416 
14-11-2012 9,50 16,09 772,00 706,78 65,22 1,27 1,37 2,64 62,58 62,22 62,33 61,86 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.059,46 121.427 
15-11-2012 9,50 15,35 772,00 706,76 65,24 1,27 1,37 2,64 62,60 62,24 62,35 61,88 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.061,13 121.467 
16-11-2012 9,50 14,92 772,00 706,75 65,25 1,27 1,37 2,64 62,61 62,25 62,37 61,89 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.062,13 121.491 
17-11-2012 9,50 14,81 772,00 706,75 65,25 1,27 1,37 2,64 62,62 62,25 62,37 61,90 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.062,38 121.497 
18-11-2012 9,50 14,52 772,00 706,74 65,26 1,27 1,37 2,64 62,62 62,26 62,38 61,91 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.063,05 121.513 
19-11-2012 9,50 14,31 772,00 706,73 65,27 1,27 1,37 2,64 62,63 62,27 62,38 61,91 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.063,53 121.525 
20-11-2012 9,50 13,32 772,00 706,70 65,30 1,27 1,37 2,64 62,66 62,30 62,41 61,94 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.065,86 121.581 
21-11-2012 9,50 13,29 772,00 706,70 65,30 1,27 1,37 2,64 62,66 62,30 62,41 61,94 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.065,94 121.583 
22-11-2012 9,50 10,39 772,00 706,61 65,39 1,27 1,37 2,64 62,75 62,39 62,50 62,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.073,04 121.753 
23-11-2012 9,50 10,06 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,40 62,51 62,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.073,87 121.773 
24-11-2012 9,10 9,10 772,00 706,57 65,43 1,16 1,26 2,42 63,00 62,68 62,77 62,30 3,60 8,39 4,00 8,56 1,50 8,56 4.843,44 116.243 
25-11-2012 7,99 7,99 772,00 706,54 65,46 0,90 0,97 1,87 63,59 63,37 63,41 62,94 2,49 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 4.207,95 100.991 
26-11-2012 5,50 5,97 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,62 72.879 
27-11-2012 7,19 7,19 772,00 706,51 65,49 0,73 0,79 1,52 63,97 63,80 63,82 63,34 1,69 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.768,67 90.448 
28-11-2012 5,50 5,71 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,03 72.889 
29-11-2012 5,50 6,10 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,41 72.874 
30-11-2012 5,50 5,96 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,64 72.879 
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1-12-2012 9,50 485,32 772,00 716,14 55,86 1,27 1,37 2,64 53,22 52,86 52,97 52,50 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.298,25 103.158 
2-12-2012 9,50 27,32 763,50 707,05 56,45 1,27 1,37 2,64 53,81 53,45 53,56 53,09 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.346,09 104.306 
3-12-2012 9,50 17,24 763,50 706,81 56,69 1,27 1,37 2,64 54,05 53,69 53,80 53,33 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.365,63 104.775 
4-12-2012 9,50 14,17 763,50 706,73 56,77 1,27 1,37 2,64 54,13 53,77 53,89 53,42 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.372,57 104.942 
5-12-2012 9,50 13,26 763,50 706,70 56,80 1,27 1,37 2,64 54,16 53,80 53,91 53,44 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.374,71 104.993 
6-12-2012 9,50 12,03 763,50 706,66 56,84 1,27 1,37 2,64 54,20 53,84 53,95 53,48 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.377,67 105.064 
7-12-2012 9,50 11,96 763,50 706,66 56,84 1,27 1,37 2,64 54,20 53,84 53,95 53,48 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.377,84 105.068 
8-12-2012 9,50 11,90 763,50 706,66 56,84 1,27 1,37 2,64 54,20 53,84 53,95 53,48 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.377,99 105.072 
9-12-2012 9,50 10,92 763,50 706,63 56,87 1,27 1,37 2,64 54,23 53,87 53,98 53,51 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.380,41 105.130 

10-12-2012 9,50 10,59 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 53,88 53,99 53,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.381,23 105.150 
11-12-2012 9,50 10,35 763,50 706,61 56,89 1,27 1,37 2,64 54,25 53,89 54,00 53,53 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.381,84 105.164 
12-12-2012 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 53,91 54,03 53,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.384,00 105.216 
13-12-2012 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 53,91 54,03 53,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.384,00 105.216 
14-12-2012 9,22 9,22 763,50 706,58 56,92 1,19 1,29 2,49 54,44 54,10 54,20 53,73 3,72 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.287,76 102.906 
15-12-2012 8,59 8,59 763,50 706,56 56,94 1,04 1,12 2,16 54,78 54,51 54,57 54,10 3,09 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 3.938,46 94.523 
16-12-2012 8,57 8,57 763,50 706,56 56,94 1,04 1,12 2,15 54,79 54,52 54,59 54,11 3,07 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 3.930,41 94.330 
17-12-2012 8,01 8,01 763,50 706,54 56,96 0,91 0,98 1,88 55,08 54,85 54,90 54,42 2,51 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 3.652,74 87.666 
18-12-2012 7,47 7,47 763,50 706,52 56,98 0,79 0,85 1,64 55,34 55,15 55,18 54,71 1,97 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.367,84 80.828 
19-12-2012 5,50 6,29 763,50 706,48 57,02 0,44 0,46 0,90 56,12 56,03 56,02 55,87 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.635,89 63.261 
20-12-2012 7,43 7,43 763,50 706,52 56,98 0,78 0,84 1,62 55,36 55,17 55,20 54,73 1,93 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.353,33 80.480 
21-12-2012 5,50 5,97 763,50 706,47 57,03 0,44 0,46 0,90 56,13 56,04 56,03 55,88 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,40 63.274 
22-12-2012 7,20 7,20 763,50 706,51 56,99 0,74 0,79 1,52 55,46 55,29 55,31 54,84 1,70 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.269,52 78.468 
23-12-2012 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
24-12-2012 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
25-12-2012 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
26-12-2012 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
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27-12-2012 4,94 4,94 763,50 706,44 57,06 0,35 0,37 0,73 56,34 56,27 56,26 56,10 0,00 0,00 3,44 8,39 1,50 8,56 2.344,98 56.280 
28-12-2012 4,69 4,69 763,50 706,43 57,07 0,32 0,33 0,65 56,42 56,35 56,34 56,19 0,00 0,00 3,19 8,16 1,50 8,56 2.188,74 52.530 
29-12-2012 4,47 4,47 763,50 706,42 57,08 0,29 0,30 0,60 56,48 56,43 56,42 56,26 0,00 0,00 2,97 8,16 1,50 8,56 2.090,24 50.166 
30-12-2012 4,26 4,26 763,50 706,41 57,09 0,27 0,28 0,54 56,55 56,49 56,48 56,32 0,00 0,00 2,76 7,80 1,50 8,56 1.939,38 46.545 
31-12-2012 4,14 4,14 763,50 706,41 57,09 0,25 0,26 0,51 56,58 56,53 56,52 56,36 0,00 0,00 2,64 7,80 1,50 8,56 1.887,73 45.306 

1-1-2013 9,50 37,08 763,50 707,23 56,27 1,27 1,37 2,64 53,63 53,27 53,39 52,92 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.331,90 103.966 
2-1-2013 9,50 34,72 763,50 707,19 56,31 1,27 1,37 2,64 53,67 53,31 53,42 52,95 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.334,91 104.038 
3-1-2013 9,50 27,88 763,50 707,06 56,44 1,27 1,37 2,64 53,80 53,44 53,55 53,08 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.345,15 104.284 
4-1-2013 9,50 17,71 763,50 706,82 56,68 1,27 1,37 2,64 54,04 53,67 53,79 53,32 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.364,61 104.751 
5-1-2013 9,50 17,09 763,50 706,81 56,69 1,27 1,37 2,64 54,05 53,69 53,81 53,33 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.365,96 104.783 
6-1-2013 9,50 16,76 763,50 706,80 56,70 1,27 1,37 2,64 54,06 53,70 53,81 53,34 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.366,69 104.800 
7-1-2013 9,50 16,13 763,50 706,78 56,72 1,27 1,37 2,64 54,08 53,72 53,83 53,36 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.368,09 104.834 
8-1-2013 9,50 14,71 763,50 706,74 56,76 1,27 1,37 2,64 54,12 53,76 53,87 53,40 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.371,31 104.912 
9-1-2013 9,50 12,89 763,50 706,69 56,81 1,27 1,37 2,64 54,17 53,81 53,92 53,45 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.375,59 105.014 

10-1-2013 9,50 12,87 763,50 706,69 56,81 1,27 1,37 2,64 54,17 53,81 53,92 53,45 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.375,64 105.015 
11-1-2013 9,50 11,46 763,50 706,65 56,85 1,27 1,37 2,64 54,21 53,85 53,97 53,50 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.379,07 105.098 
12-1-2013 9,50 10,64 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 53,88 53,99 53,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.381,11 105.147 
13-1-2013 5,50 6,29 763,50 706,48 57,02 0,44 0,46 0,90 56,12 56,03 56,02 55,87 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.635,89 63.261 
14-1-2013 5,50 6,08 763,50 706,48 57,02 0,44 0,46 0,90 56,13 56,04 56,03 55,88 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,22 63.269 
15-1-2013 5,50 5,79 763,50 706,47 57,03 0,44 0,46 0,90 56,14 56,05 56,04 55,89 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,68 63.280 
16-1-2013 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
17-1-2013 5,49 5,49 763,50 706,46 57,04 0,43 0,46 0,89 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 3,99 8,65 1,50 8,56 2.653,41 63.682 
18-1-2013 4,79 4,79 763,50 706,43 57,07 0,33 0,35 0,68 56,39 56,32 56,31 56,15 0,00 0,00 3,29 8,39 1,50 8,56 2.276,25 54.630 
19-1-2013 4,64 4,64 763,50 706,43 57,07 0,31 0,33 0,64 56,43 56,37 56,36 56,20 0,00 0,00 3,14 8,16 1,50 8,56 2.166,39 51.993 
20-1-2013 4,48 4,48 763,50 706,42 57,08 0,29 0,31 0,60 56,48 56,42 56,41 56,26 0,00 0,00 2,98 8,16 1,50 8,56 2.094,73 50.273 
21-1-2013 4,38 4,38 763,50 706,42 57,08 0,28 0,29 0,57 56,51 56,45 56,45 56,29 0,00 0,00 2,88 8,16 1,50 8,56 2.049,84 49.196 
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22-1-2013 4,30 4,30 763,50 706,41 57,09 0,27 0,28 0,55 56,53 56,48 56,47 56,31 0,00 0,00 2,80 8,16 1,50 8,56 2.013,87 48.333 
23-1-2013 4,26 4,26 763,50 706,41 57,09 0,27 0,28 0,54 56,55 56,49 56,48 56,32 0,00 0,00 2,76 7,80 1,50 8,56 1.939,38 46.545 
24-1-2013 4,18 4,18 763,50 706,41 57,09 0,26 0,27 0,52 56,57 56,52 56,51 56,35 0,00 0,00 2,68 7,80 1,50 8,56 1.904,96 45.719 
25-1-2013 4,17 4,17 763,50 706,41 57,09 0,26 0,26 0,52 56,57 56,52 56,51 56,35 0,00 0,00 2,67 7,80 1,50 8,56 1.900,65 45.616 
26-1-2013 4,10 4,10 763,50 706,41 57,09 0,25 0,26 0,50 56,59 56,54 56,53 56,37 0,00 0,00 2,60 7,80 1,50 8,56 1.870,49 44.892 
27-1-2013 4,07 4,07 763,50 706,41 57,09 0,24 0,25 0,50 56,60 56,55 56,54 56,38 0,00 0,00 2,57 7,80 1,50 8,56 1.857,56 44.581 
28-1-2013 3,97 3,97 763,50 706,40 57,10 0,23 0,24 0,47 56,63 56,58 56,57 56,41 0,00 0,00 2,47 7,80 1,50 8,56 1.814,40 43.546 
29-1-2013 3,96 3,96 763,50 706,40 57,10 0,23 0,24 0,47 56,63 56,58 56,57 56,41 0,00 0,00 2,46 7,80 1,50 8,56 1.810,08 43.442 
30-1-2013 3,77 3,77 763,50 706,40 57,10 0,21 0,22 0,43 56,68 56,64 56,63 56,47 0,00 0,00 2,27 7,53 1,50 8,56 1.692,71 40.625 
31-1-2013 3,71 3,71 763,50 706,39 57,11 0,20 0,21 0,41 56,69 56,65 56,65 56,48 0,00 0,00 2,21 7,53 1,50 8,56 1.667,62 40.023 
1-2-2013 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2013 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-2-2013 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
4-2-2013 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
5-2-2013 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
6-2-2013 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
7-2-2013 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
8-2-2013 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
9-2-2013 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 

10-2-2013 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
11-2-2013 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
12-2-2013 7,58 7,58 766,00 706,52 59,48 0,81 0,87 1,69 57,79 57,59 57,62 57,15 2,08 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.608,45 86.603 
13-2-2013 7,78 7,78 766,00 706,53 59,47 0,86 0,92 1,78 57,69 57,48 57,52 57,05 2,28 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.688,70 88.529 
14-2-2013 7,19 7,19 766,00 706,51 59,49 0,73 0,79 1,52 57,97 57,80 57,82 57,34 1,69 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.413,75 81.930 
15-2-2013 5,50 6,09 766,00 706,48 59,52 0,44 0,46 0,90 58,63 58,54 58,53 58,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.753,92 66.094 
16-2-2013 7,47 7,47 766,00 706,52 59,48 0,79 0,85 1,64 57,84 57,65 57,68 57,21 1,97 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.520,72 84.497 
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17-2-2013 5,50 5,72 766,00 706,46 59,54 0,44 0,46 0,90 58,64 58,55 58,54 58,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.754,51 66.108 
18-2-2013 5,50 6,25 766,00 706,48 59,52 0,44 0,46 0,90 58,62 58,53 58,52 58,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.753,67 66.088 
19-2-2013 5,50 6,13 766,00 706,48 59,52 0,44 0,46 0,90 58,63 58,54 58,53 58,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.753,86 66.093 
20-2-2013 5,50 6,03 766,00 706,47 59,53 0,44 0,46 0,90 58,63 58,54 58,53 58,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.754,02 66.096 
21-2-2013 5,50 5,83 766,00 706,47 59,53 0,44 0,46 0,90 58,64 58,55 58,54 58,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.754,33 66.104 
22-2-2013 5,50 5,60 766,00 706,46 59,54 0,44 0,46 0,90 58,65 58,56 58,55 58,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.754,70 66.113 
23-2-2013 5,50 5,58 766,00 706,46 59,54 0,44 0,46 0,90 58,65 58,56 58,55 58,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.754,73 66.114 
24-2-2013 5,50 5,50 766,00 706,46 59,54 0,44 0,46 0,90 58,65 58,56 58,55 58,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.754,86 66.117 
25-2-2013 5,50 5,50 766,00 706,46 59,54 0,44 0,46 0,90 58,65 58,56 58,55 58,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.754,86 66.117 
26-2-2013 5,09 5,09 766,00 706,44 59,56 0,38 0,39 0,77 58,79 58,71 58,70 58,55 0,00 0,00 3,59 8,39 1,50 8,56 2.520,97 60.503 
27-2-2013 4,84 4,84 766,00 706,43 59,57 0,34 0,36 0,70 58,87 58,80 58,79 58,64 0,00 0,00 3,34 8,39 1,50 8,56 2.401,38 57.633 
28-2-2013 4,76 4,76 766,00 706,43 59,57 0,33 0,34 0,67 58,90 58,83 58,82 58,66 0,00 0,00 3,26 8,39 1,50 8,56 2.363,00 56.712 
1-3-2013 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-3-2013 9,50 17,44 767,00 706,82 60,18 1,27 1,37 2,64 57,54 57,18 57,30 56,82 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.649,85 111.596 
3-3-2013 9,50 64,45 768,00 713,08 54,92 1,27 1,37 2,64 52,28 51,92 52,04 51,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.222,04 101.329 
4-3-2013 9,50 54,95 768,00 712,97 55,03 1,27 1,37 2,64 52,39 52,03 52,14 51,67 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.230,88 101.541 
5-3-2013 9,50 51,57 768,00 712,93 55,07 1,27 1,37 2,64 52,43 52,07 52,18 51,71 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.234,14 101.619 
6-3-2013 9,50 48,18 768,00 707,36 60,64 1,27 1,37 2,64 58,01 57,64 57,76 57,29 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.687,39 112.497 
7-3-2013 9,50 46,07 768,00 707,34 60,66 1,27 1,37 2,64 58,02 57,66 57,78 57,31 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.688,92 112.534 
8-3-2013 9,50 44,36 768,00 707,32 60,68 1,27 1,37 2,64 58,04 57,68 57,79 57,32 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.690,32 112.568 
9-3-2013 9,50 39,90 768,00 707,27 60,73 1,27 1,37 2,64 58,09 57,73 57,85 57,38 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.694,64 112.671 

10-3-2013 9,50 39,08 768,00 707,26 60,74 1,27 1,37 2,64 58,11 57,74 57,86 57,39 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.695,55 112.693 
11-3-2013 9,50 35,38 768,00 707,20 60,80 1,27 1,37 2,64 58,16 57,80 57,91 57,44 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.700,02 112.800 
12-3-2013 9,50 31,82 768,00 707,14 60,86 1,27 1,37 2,64 58,22 57,86 57,97 57,50 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.704,96 112.919 
13-3-2013 9,50 30,43 768,00 707,11 60,89 1,27 1,37 2,64 58,25 57,89 58,00 57,53 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.707,04 112.969 
14-3-2013 9,50 29,27 768,00 707,09 60,91 1,27 1,37 2,64 58,27 57,91 58,02 57,55 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.708,87 113.013 
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15-3-2013 9,50 26,27 768,00 707,03 60,97 1,27 1,37 2,64 58,33 57,97 58,08 57,61 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.713,87 113.133 
16-3-2013 9,50 25,04 768,00 707,00 61,00 1,27 1,37 2,64 58,36 58,00 58,11 57,64 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.716,06 113.185 
17-3-2013 9,50 23,29 768,00 706,96 61,04 1,27 1,37 2,64 58,40 58,04 58,15 57,68 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.719,28 113.263 
18-3-2013 9,50 23,28 768,00 706,96 61,04 1,27 1,37 2,64 58,40 58,04 58,15 57,68 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.719,31 113.263 
19-3-2013 9,50 22,04 768,00 706,93 61,07 1,27 1,37 2,64 58,43 58,07 58,18 57,71 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.721,69 113.321 
20-3-2013 9,50 21,08 768,00 706,91 61,09 1,27 1,37 2,64 58,45 58,09 58,20 57,73 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.723,57 113.366 
21-3-2013 9,50 20,36 768,00 706,89 61,11 1,27 1,37 2,64 58,47 58,11 58,22 57,75 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.725,04 113.401 
22-3-2013 9,50 18,78 768,00 706,85 61,15 1,27 1,37 2,64 58,51 58,15 58,26 57,79 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.728,31 113.479 
23-3-2013 9,50 18,72 768,00 706,85 61,15 1,27 1,37 2,64 58,51 58,15 58,26 57,79 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.728,42 113.482 
24-3-2013 9,50 17,97 768,00 706,83 61,17 1,27 1,37 2,64 58,53 58,17 58,28 57,81 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.730,04 113.521 
25-3-2013 9,50 16,02 768,00 706,78 61,22 1,27 1,37 2,64 58,58 58,22 58,33 57,86 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.734,32 113.624 
26-3-2013 9,50 15,79 768,00 706,77 61,23 1,27 1,37 2,64 58,59 58,23 58,34 57,87 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.734,84 113.636 
27-3-2013 9,50 9,92 768,00 706,60 61,40 1,27 1,37 2,64 58,76 58,40 58,51 58,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.748,91 113.974 
28-3-2013 9,50 9,73 768,00 706,59 61,41 1,27 1,37 2,64 58,77 58,41 58,52 58,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.749,39 113.985 
29-3-2013 9,50 9,50 768,00 706,59 61,41 1,27 1,37 2,64 58,78 58,41 58,53 58,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.749,98 113.999 
30-3-2013 8,72 8,72 768,00 706,56 61,44 1,07 1,16 2,23 59,21 58,92 59,00 58,53 3,22 8,39 4,00 8,56 1,50 8,56 4.366,27 104.791 
31-3-2013 8,16 8,16 768,00 706,54 61,46 0,94 1,01 1,95 59,50 59,27 59,31 58,84 2,66 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 4.016,55 96.397 
1-4-2013 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2013 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
3-4-2013 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
4-4-2013 9,50 15,97 770,00 706,78 63,22 1,27 1,37 2,64 60,58 60,22 60,34 59,86 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.897,08 117.530 
5-4-2013 9,50 29,15 770,00 707,09 62,91 1,27 1,37 2,64 60,27 59,91 60,02 59,55 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.871,72 116.921 
6-4-2013 9,50 28,94 770,00 707,09 62,91 1,27 1,37 2,64 60,28 59,91 60,03 59,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.872,05 116.929 
7-4-2013 9,50 27,20 770,00 707,05 62,95 1,27 1,37 2,64 60,31 59,95 60,06 59,59 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.874,93 116.998 
8-4-2013 9,50 23,49 770,00 706,97 63,03 1,27 1,37 2,64 60,39 60,03 60,15 59,67 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.881,57 117.158 
9-4-2013 9,50 20,77 770,00 706,90 63,10 1,27 1,37 2,64 60,46 60,10 60,21 59,74 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.886,86 117.285 
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10-4-2013 9,50 20,20 770,00 706,89 63,11 1,27 1,37 2,64 60,47 60,11 60,22 59,75 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.888,02 117.312 
11-4-2013 9,50 18,66 770,00 706,85 63,15 1,27 1,37 2,64 60,51 60,15 60,26 59,79 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.891,22 117.389 
12-4-2013 9,50 16,34 770,00 706,79 63,21 1,27 1,37 2,64 60,57 60,21 60,33 59,85 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.896,26 117.510 
13-4-2013 9,50 16,10 770,00 706,78 63,22 1,27 1,37 2,64 60,58 60,22 60,33 59,86 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.896,78 117.523 
14-4-2013 9,50 15,19 770,00 706,76 63,24 1,27 1,37 2,64 60,61 60,24 60,36 59,89 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.898,84 117.572 
15-4-2013 9,50 13,11 770,00 706,70 63,30 1,27 1,37 2,64 60,67 60,30 60,42 59,95 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.903,71 117.689 
16-4-2013 9,50 12,55 770,00 706,68 63,32 1,27 1,37 2,64 60,68 60,32 60,43 59,96 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.905,06 117.721 
17-4-2013 9,50 11,76 770,00 706,66 63,34 1,27 1,37 2,64 60,71 60,34 60,46 59,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.906,97 117.767 
18-4-2013 9,50 11,07 770,00 706,64 63,36 1,27 1,37 2,64 60,73 60,36 60,48 60,01 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.908,67 117.808 
19-4-2013 9,50 10,37 770,00 706,61 63,39 1,27 1,37 2,64 60,75 60,39 60,50 60,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.910,44 117.850 
20-4-2013 9,50 9,72 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,77 60,41 60,52 60,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.912,08 117.890 
21-4-2013 9,50 9,50 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,78 60,41 60,53 60,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.912,63 117.903 
22-4-2013 8,97 8,97 770,00 706,57 63,43 1,13 1,22 2,36 61,07 60,76 60,85 60,38 3,47 8,39 4,00 8,56 1,50 8,56 4.630,49 111.132 
23-4-2013 7,74 7,74 770,00 706,53 63,47 0,85 0,91 1,76 61,71 61,51 61,54 61,07 2,24 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.928,42 94.282 
24-4-2013 7,18 7,18 770,00 706,51 63,49 0,73 0,78 1,52 61,97 61,80 61,82 61,35 1,68 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.646,24 87.510 
25-4-2013 5,50 6,06 770,00 706,47 63,53 0,44 0,46 0,90 62,63 62,54 62,53 62,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.942,31 70.615 
26-4-2013 1,50 1,50 770,00 706,32 63,68 0,04 0,03 0,07 63,61 63,61 63,61 63,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 814,56 19.549 
27-4-2013 1,33 1,33 770,00 706,31 63,69 0,03 0,03 0,06 63,64 63,63 63,63 63,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 8,39 708,87 17.013 
28-4-2013 1,00 1,00 770,00 706,30 63,70 0,02 0,02 0,03 63,67 63,67 63,67 63,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7,80 496,05 11.905 
29-4-2013 0,92 0,92 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,03 63,68 63,68 63,68 63,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 7,80 456,51 10.956 
30-4-2013 0,84 0,84 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,69 63,68 63,68 63,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 7,53 402,32 9.656 
1-5-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
2-5-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
3-5-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
4-5-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
5-5-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
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6-5-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
7-5-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
8-5-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
9-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
19-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
20-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
21-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
22-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
23-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
24-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
25-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
26-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
27-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
28-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
30-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
31-5-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 03 y 04. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,60 

 
Media (MWh) 10.717,59 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 
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(m3/s) 
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ΔH 
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 (m) 

ΔH 
concentrada 

 (m) 
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(m) 

Salto neto 
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bifurcación) 
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neto 
G1 

Salto 
neto 
G2 

Salto 
neto 
G3 

G1 ROG G2 ROG G3 ROG 
Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

1-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
2-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
19-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
20-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
21-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
22-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
23-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
24-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
25-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
26-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 03 y 04. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,60 

 
Media (MWh) 10.717,59 
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L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 
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G1 
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G2 
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G3 
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Potencia 

 (kw) 
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(Kwh) 

27-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
28-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
30-6-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
1-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
2-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
19-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
20-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
21-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
22-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
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QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,60 

 
Media (MWh) 10.717,59 
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L Toma CH tramo circular 18,15 
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23-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
24-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
25-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
26-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
27-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
28-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
30-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
31-7-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
1-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
2-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,60 

 
Media (MWh) 10.717,59 
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 (kw) 
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18-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
19-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
20-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
21-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
22-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
23-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
24-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
25-8-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
26-8-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
27-8-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
28-8-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
29-8-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
30-8-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
31-8-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
1-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
2-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
3-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
4-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
5-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
6-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
7-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
8-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
9-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 

10-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
11-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
12-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 03 y 04. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,60 

 
Media (MWh) 10.717,59 
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L Toma CH tramo circular 18,15 
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Producción  
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13-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
14-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
15-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
16-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
17-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
18-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
19-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
20-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
21-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
22-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
23-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
24-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
25-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
26-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
27-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
28-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
29-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
30-9-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
1-10-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
2-10-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
3-10-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
4-10-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
5-10-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
6-10-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
7-10-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
8-10-2013 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 03 y 04. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,60 

 
Media (MWh) 10.717,59 
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9-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
10-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
19-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
20-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
21-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
22-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
23-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
24-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
25-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
26-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
27-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
28-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
30-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
31-10-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
1-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
2-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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 9,50 0,60 

 
Media (MWh) 10.717,59 
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4-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
19-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
20-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
21-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
22-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
23-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
24-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
25-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
26-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
27-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
28-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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30-11-2013 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
1-12-2013 9,50 372,10 770,50 715,47 55,03 1,27 1,37 2,64 52,39 52,03 52,15 51,67 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.230,91 101.542 
2-12-2013 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
3-12-2013 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
4-12-2013 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
5-12-2013 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
6-12-2013 1,48 1,48 763,50 706,31 57,19 0,04 0,03 0,07 57,12 57,11 57,11 56,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 8,65 729,30 17.503 
7-12-2013 1,25 1,25 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,14 57,14 57,14 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 8,39 598,30 14.359 
8-12-2013 1,24 1,24 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 8,39 593,55 14.245 
9-12-2013 1,24 1,24 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 8,39 593,55 14.245 

10-12-2013 1,24 1,24 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 8,39 593,55 14.245 
11-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 8,39 588,79 14.131 
12-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 8,39 588,79 14.131 
13-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 8,39 588,79 14.131 
14-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 8,39 588,79 14.131 
15-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 8,39 588,79 14.131 
16-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 8,39 588,79 14.131 
17-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 8,39 588,79 14.131 
18-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 8,39 588,79 14.131 
19-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 8,39 588,79 14.131 
20-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 8,39 588,79 14.131 
21-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 8,39 588,79 14.131 
22-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 8,39 588,79 14.131 
23-12-2013 1,23 1,23 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 8,39 588,79 14.131 
24-12-2013 1,22 1,22 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 8,39 584,04 14.017 
25-12-2013 1,22 1,22 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 8,39 584,04 14.017 
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26-12-2013 1,22 1,22 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 8,39 584,04 14.017 
27-12-2013 1,22 1,22 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 8,39 584,04 14.017 
28-12-2013 1,22 1,22 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 8,39 584,04 14.017 
29-12-2013 1,22 1,22 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 8,39 584,04 14.017 
30-12-2013 1,22 1,22 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 8,39 584,04 14.017 
31-12-2013 1,22 1,22 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,05 57,15 57,14 57,14 57,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 8,39 584,04 14.017 

1-1-2014 9,50 29,30 763,50 707,09 56,41 1,27 1,37 2,64 53,77 53,41 53,52 53,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.342,84 104.228 
2-1-2014 9,50 29,95 763,50 707,11 56,39 1,27 1,37 2,64 53,76 53,39 53,51 53,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.341,81 104.203 
3-1-2014 9,50 29,95 763,50 707,11 56,39 1,27 1,37 2,64 53,76 53,39 53,51 53,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.341,81 104.203 
4-1-2014 9,50 29,88 763,50 707,10 56,40 1,27 1,37 2,64 53,76 53,40 53,51 53,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.341,92 104.206 
5-1-2014 9,50 29,83 763,50 707,10 56,40 1,27 1,37 2,64 53,76 53,40 53,51 53,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.342,00 104.208 
6-1-2014 9,50 29,80 763,50 707,10 56,40 1,27 1,37 2,64 53,76 53,40 53,51 53,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.342,05 104.209 
7-1-2014 9,50 29,28 763,50 707,09 56,41 1,27 1,37 2,64 53,77 53,41 53,52 53,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.342,87 104.229 
8-1-2014 9,50 26,64 763,50 707,04 56,46 1,27 1,37 2,64 53,82 53,46 53,58 53,10 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.347,26 104.334 
9-1-2014 9,50 11,60 763,50 706,65 56,85 1,27 1,37 2,64 54,21 53,85 53,96 53,49 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.378,73 105.089 

10-1-2014 9,50 9,63 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,27 53,91 54,02 53,55 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.383,67 105.208 
11-1-2014 9,50 9,61 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,27 53,91 54,02 53,55 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.383,72 105.209 
12-1-2014 9,50 9,60 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,27 53,91 54,02 53,55 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.383,74 105.210 
13-1-2014 9,50 9,55 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,27 53,91 54,03 53,55 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.383,87 105.213 
14-1-2014 9,50 9,55 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,27 53,91 54,03 53,55 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.383,87 105.213 
15-1-2014 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 53,91 54,03 53,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.384,00 105.216 
16-1-2014 5,50 5,62 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,14 56,06 56,05 55,89 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,95 63.287 
17-1-2014 5,50 5,62 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,14 56,06 56,05 55,89 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,95 63.287 
18-1-2014 5,50 5,56 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,05 63.289 
19-1-2014 1,50 1,53 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,08 17.546 
20-1-2014 1,50 1,51 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
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21-1-2014 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
22-1-2014 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
23-1-2014 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
24-1-2014 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
25-1-2014 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
26-1-2014 1,49 1,49 763,50 706,31 57,19 0,04 0,03 0,07 57,12 57,11 57,11 56,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 8,65 734,18 17.620 
27-1-2014 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 535,55 12.853 
28-1-2014 1,14 1,14 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 8,16 530,92 12.742 
29-1-2014 1,13 1,13 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 8,16 526,29 12.631 
30-1-2014 1,13 1,13 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 8,16 526,29 12.631 
31-1-2014 1,12 1,12 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,16 57,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 8,16 521,66 12.520 
1-2-2014 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2014 9,50 55,45 765,50 712,97 52,53 1,27 1,37 2,64 49,89 49,52 49,64 49,17 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.027,08 96.650 
3-2-2014 9,50 85,66 766,00 713,30 52,70 1,27 1,37 2,64 50,06 49,70 49,81 49,34 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.041,07 96.986 
4-2-2014 9,50 85,46 766,00 713,30 52,70 1,27 1,37 2,64 50,06 49,70 49,81 49,34 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.041,24 96.990 
5-2-2014 9,50 85,17 766,00 713,30 52,70 1,27 1,37 2,64 50,06 49,70 49,82 49,34 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.041,48 96.995 
6-2-2014 9,50 84,59 766,00 713,29 52,71 1,27 1,37 2,64 50,07 49,71 49,82 49,35 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.041,96 97.007 
7-2-2014 9,50 44,68 766,00 707,32 58,68 1,27 1,37 2,64 56,04 55,68 55,79 55,32 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.527,39 108.657 
8-2-2014 9,50 41,92 766,00 707,29 58,71 1,27 1,37 2,64 56,07 55,71 55,82 55,35 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.529,91 108.718 
9-2-2014 9,50 22,08 766,00 706,94 59,06 1,27 1,37 2,64 56,43 56,06 56,18 55,71 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.558,94 109.415 

10-2-2014 9,50 22,05 766,00 706,93 59,07 1,27 1,37 2,64 56,43 56,06 56,18 55,71 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.559,00 109.416 
11-2-2014 9,50 21,95 766,00 706,93 59,07 1,27 1,37 2,64 56,43 56,07 56,18 55,71 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.559,20 109.421 
12-2-2014 9,50 21,84 766,00 706,93 59,07 1,27 1,37 2,64 56,43 56,07 56,18 55,71 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.559,41 109.426 
13-2-2014 9,50 21,70 766,00 706,93 59,07 1,27 1,37 2,64 56,44 56,07 56,19 55,72 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.559,69 109.432 
14-2-2014 9,50 18,46 766,00 706,84 59,16 1,27 1,37 2,64 56,52 56,15 56,27 55,80 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.566,33 109.592 
15-2-2014 9,50 11,68 766,00 706,65 59,35 1,27 1,37 2,64 56,71 56,35 56,46 55,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.581,86 109.965 
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16-2-2014 9,50 11,67 766,00 706,65 59,35 1,27 1,37 2,64 56,71 56,35 56,46 55,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.581,87 109.965 
17-2-2014 9,50 11,67 766,00 706,65 59,35 1,27 1,37 2,64 56,71 56,35 56,46 55,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.581,87 109.965 
18-2-2014 9,50 11,67 766,00 706,65 59,35 1,27 1,37 2,64 56,71 56,35 56,46 55,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.581,87 109.965 
19-2-2014 9,50 11,65 766,00 706,65 59,35 1,27 1,37 2,64 56,71 56,35 56,46 55,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.581,92 109.966 
20-2-2014 9,50 11,64 766,00 706,65 59,35 1,27 1,37 2,64 56,71 56,35 56,46 55,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.581,94 109.967 
21-2-2014 9,50 11,61 766,00 706,65 59,35 1,27 1,37 2,64 56,71 56,35 56,46 55,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.582,01 109.968 
22-2-2014 9,50 11,61 766,00 706,65 59,35 1,27 1,37 2,64 56,71 56,35 56,46 55,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.582,01 109.968 
23-2-2014 9,50 11,35 766,00 706,64 59,36 1,27 1,37 2,64 56,72 56,36 56,47 56,00 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.582,65 109.984 
24-2-2014 5,50 6,36 766,00 706,48 59,52 0,44 0,46 0,90 58,62 58,53 58,52 58,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.753,49 66.084 
25-2-2014 5,50 6,26 766,00 706,48 59,52 0,44 0,46 0,90 58,62 58,53 58,52 58,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.753,65 66.088 
26-2-2014 5,50 6,25 766,00 706,48 59,52 0,44 0,46 0,90 58,62 58,53 58,52 58,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.753,67 66.088 
27-2-2014 5,50 6,25 766,00 706,48 59,52 0,44 0,46 0,90 58,62 58,53 58,52 58,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.753,67 66.088 
28-2-2014 5,50 6,15 766,00 706,48 59,52 0,44 0,46 0,90 58,63 58,54 58,53 58,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.753,83 66.092 
1-3-2014 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-3-2014 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
3-3-2014 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
4-3-2014 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
5-3-2014 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-3-2014 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
7-3-2014 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-3-2014 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
9-3-2014 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-3-2014 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
11-3-2014 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
12-3-2014 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
13-3-2014 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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14-3-2014 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-3-2014 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
16-3-2014 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
17-3-2014 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
18-3-2014 1,50 2,25 768,00 706,34 61,66 0,04 0,03 0,07 61,59 61,58 61,58 61,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 788,53 18.925 
19-3-2014 5,50 5,50 768,00 706,46 61,54 0,44 0,46 0,90 60,65 60,56 60,55 60,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.849,03 68.377 
20-3-2014 5,50 5,50 768,00 706,46 61,54 0,44 0,46 0,90 60,65 60,56 60,55 60,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.849,03 68.377 
21-3-2014 5,50 5,50 768,00 706,46 61,54 0,44 0,46 0,90 60,65 60,56 60,55 60,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.849,03 68.377 
22-3-2014 5,39 5,39 768,00 706,45 61,55 0,42 0,44 0,86 60,69 60,60 60,59 60,44 0,00 0,00 3,89 8,65 1,50 8,56 2.815,96 67.583 
23-3-2014 4,83 4,83 768,00 706,43 61,57 0,34 0,35 0,69 60,87 60,81 60,80 60,64 0,00 0,00 3,33 8,39 1,50 8,56 2.478,18 59.476 
24-3-2014 4,75 4,75 768,00 706,43 61,57 0,33 0,34 0,67 60,90 60,83 60,82 60,67 0,00 0,00 3,25 8,39 1,50 8,56 2.438,45 58.523 
25-3-2014 4,68 4,68 768,00 706,43 61,57 0,32 0,33 0,65 60,92 60,86 60,85 60,69 0,00 0,00 3,18 8,16 1,50 8,56 2.358,87 56.613 
26-3-2014 4,45 4,45 768,00 706,42 61,58 0,29 0,30 0,59 60,99 60,93 60,92 60,76 0,00 0,00 2,95 8,16 1,50 8,56 2.247,42 53.938 
27-3-2014 4,43 4,43 768,00 706,42 61,58 0,29 0,30 0,59 61,00 60,94 60,93 60,77 0,00 0,00 2,93 8,16 1,50 8,56 2.237,71 53.705 
28-3-2014 4,30 4,30 768,00 706,41 61,59 0,27 0,28 0,55 61,03 60,98 60,97 60,81 0,00 0,00 2,80 8,16 1,50 8,56 2.174,52 52.188 
29-3-2014 1,50 1,50 768,00 706,32 61,68 0,04 0,03 0,07 61,61 61,61 61,61 61,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 788,88 18.933 
30-3-2014 1,17 1,17 768,00 706,30 61,70 0,02 0,02 0,04 61,65 61,65 61,65 61,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 8,16 587,79 14.107 
31-3-2014 0,71 0,71 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 7,14 312,61 7.503 
1-4-2014 9,50 116,98 768,00 713,60 54,40 1,27 1,37 2,64 51,76 51,40 51,51 51,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.179,26 100.302 
2-4-2014 9,50 92,86 770,00 713,37 56,63 1,27 1,37 2,64 53,99 53,62 53,74 53,27 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.360,53 104.653 
3-4-2014 9,50 63,49 770,00 713,07 56,93 1,27 1,37 2,64 54,29 53,93 54,05 53,58 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.385,57 105.254 
4-4-2014 9,50 43,62 770,00 707,31 62,69 1,27 1,37 2,64 60,05 59,69 59,80 59,33 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.853,63 116.487 
5-4-2014 9,50 31,81 770,00 707,14 62,86 1,27 1,37 2,64 60,22 59,86 59,97 59,50 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.867,62 116.823 
6-4-2014 9,50 25,12 770,00 707,01 62,99 1,27 1,37 2,64 60,36 59,99 60,11 59,64 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.878,56 117.085 
7-4-2014 9,50 22,10 770,00 706,94 63,06 1,27 1,37 2,64 60,43 60,06 60,18 59,71 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.884,22 117.221 
8-4-2014 9,50 19,57 770,00 706,87 63,13 1,27 1,37 2,64 60,49 60,13 60,24 59,77 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.889,30 117.343 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 03 y 04. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,60 

 
Media (MWh) 10.717,59 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 

Qcirc 
rest 

(m3/s) 

Cota 
lámina 
de agua 
embalse 

Cota 
restitución río 

Salto bruto 
ΔH 

lineal 
 (m) 

ΔH 
concentrada 

 (m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 

Salto neto 
(antes 

bifurcación) 

Salto 
neto 
G1 

Salto 
neto 
G2 

Salto 
neto 
G3 

G1 ROG G2 ROG G3 ROG 
Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

9-4-2014 9,50 18,38 770,00 706,84 63,16 1,27 1,37 2,64 60,52 60,16 60,27 59,80 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.891,80 117.403 
10-4-2014 9,50 16,79 770,00 706,80 63,20 1,27 1,37 2,64 60,56 60,20 60,31 59,84 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.895,26 117.486 
11-4-2014 9,50 15,59 770,00 706,77 63,23 1,27 1,37 2,64 60,59 60,23 60,35 59,88 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.897,93 117.550 
12-4-2014 9,50 14,60 770,00 706,74 63,26 1,27 1,37 2,64 60,62 60,26 60,37 59,90 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.900,21 117.605 
13-4-2014 9,50 13,60 770,00 706,71 63,29 1,27 1,37 2,64 60,65 60,29 60,40 59,93 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.902,54 117.661 
14-4-2014 9,50 12,60 770,00 706,68 63,32 1,27 1,37 2,64 60,68 60,32 60,43 59,96 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.904,92 117.718 
15-4-2014 9,50 11,61 770,00 706,65 63,35 1,27 1,37 2,64 60,71 60,35 60,46 59,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.907,34 117.776 
16-4-2014 9,50 11,21 770,00 706,64 63,36 1,27 1,37 2,64 60,72 60,36 60,47 60,00 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.908,32 117.800 
17-4-2014 9,50 10,51 770,00 706,62 63,38 1,27 1,37 2,64 60,74 60,38 60,50 60,02 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.910,06 117.841 
18-4-2014 9,50 10,12 770,00 706,61 63,39 1,27 1,37 2,64 60,76 60,39 60,51 60,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.911,06 117.865 
19-4-2014 9,50 9,62 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,77 60,41 60,52 60,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.912,33 117.896 
20-4-2014 9,50 9,50 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,78 60,41 60,53 60,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.912,63 117.903 
21-4-2014 9,50 9,50 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,78 60,41 60,53 60,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.912,63 117.903 
22-4-2014 9,17 9,17 770,00 706,58 63,42 1,18 1,28 2,46 60,97 60,64 60,73 60,26 3,67 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.776,97 114.647 
23-4-2014 8,52 8,52 770,00 706,56 63,44 1,02 1,10 2,12 61,32 61,05 61,12 60,65 3,02 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 4.374,64 104.991 
24-4-2014 8,16 8,16 770,00 706,54 63,46 0,94 1,01 1,95 61,50 61,27 61,31 60,84 2,66 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 4.152,22 99.653 
25-4-2014 8,01 8,01 770,00 706,54 63,46 0,91 0,98 1,88 61,58 61,35 61,40 60,92 2,51 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 4.086,06 98.065 
26-4-2014 7,76 7,76 770,00 706,53 63,47 0,85 0,92 1,77 61,70 61,49 61,53 61,06 2,26 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.937,11 94.491 
27-4-2014 7,36 7,36 770,00 706,52 63,48 0,77 0,82 1,59 61,89 61,71 61,73 61,26 1,86 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.720,27 89.287 
28-4-2014 5,50 6,26 770,00 706,48 63,52 0,44 0,46 0,90 62,62 62,53 62,52 62,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.941,99 70.608 
29-4-2014 7,66 7,66 770,00 706,53 63,47 0,83 0,89 1,72 61,75 61,55 61,58 61,11 2,16 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.894,16 93.460 
30-4-2014 5,50 5,76 770,00 706,46 63,54 0,44 0,46 0,90 62,64 62,55 62,54 62,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.942,78 70.627 
1-5-2014 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
2-5-2014 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-5-2014 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-5-2014 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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5-5-2014 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-5-2014 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-5-2014 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-5-2014 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-5-2014 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-5-2014 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-5-2014 3,42 3,42 772,00 706,38 65,62 0,17 0,18 0,35 65,26 65,23 65,22 65,06 0,00 0,00 1,92 7,14 1,50 8,56 1.729,05 41.497 
12-5-2014 9,16 9,16 772,00 706,58 65,42 1,18 1,28 2,45 62,97 62,64 62,74 62,27 3,66 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.932,11 118.371 
13-5-2014 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,41 62,53 62,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.075,29 121.807 
14-5-2014 9,50 9,69 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,77 62,41 62,52 62,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.074,80 121.795 
15-5-2014 9,50 10,10 772,00 706,61 65,39 1,27 1,37 2,64 62,76 62,39 62,51 62,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.073,76 121.770 
16-5-2014 9,50 10,05 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,40 62,51 62,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.073,89 121.773 
17-5-2014 9,50 10,05 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,40 62,51 62,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.073,89 121.773 
18-5-2014 9,50 10,05 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,40 62,51 62,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.073,89 121.773 
19-5-2014 9,50 10,05 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,40 62,51 62,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.073,89 121.773 
20-5-2014 7,90 7,90 772,00 706,54 65,46 0,88 0,95 1,83 63,63 63,42 63,46 62,98 2,40 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 4.126,90 99.046 
21-5-2014 5,50 5,50 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,37 72.897 
22-5-2014 5,50 5,62 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,64 64,56 64,55 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,18 72.892 
23-5-2014 5,50 5,66 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,11 72.891 
24-5-2014 5,50 5,50 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,37 72.897 
25-5-2014 5,50 5,50 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,37 72.897 
26-5-2014 5,48 5,48 772,00 706,45 65,55 0,43 0,46 0,89 64,66 64,57 64,56 64,40 0,00 0,00 3,98 8,65 1,50 8,56 3.050,67 73.216 
27-5-2014 4,76 4,76 772,00 706,43 65,57 0,33 0,34 0,67 64,90 64,83 64,82 64,66 0,00 0,00 3,26 8,39 1,50 8,56 2.604,25 62.502 
28-5-2014 4,46 4,46 772,00 706,42 65,58 0,29 0,30 0,59 64,99 64,93 64,92 64,76 0,00 0,00 2,96 8,16 1,50 8,56 2.400,29 57.607 
29-5-2014 4,16 4,16 772,00 706,41 65,59 0,25 0,26 0,52 65,07 65,02 65,01 64,85 0,00 0,00 2,66 7,80 1,50 8,56 2.181,87 52.365 
30-5-2014 3,86 3,86 772,00 706,40 65,60 0,22 0,23 0,45 65,15 65,11 65,10 64,94 0,00 0,00 2,36 7,53 1,50 8,56 1.990,44 47.771 
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31-5-2014 3,46 3,46 772,00 706,39 65,61 0,18 0,18 0,36 65,25 65,22 65,21 65,05 0,00 0,00 1,96 7,14 1,50 8,56 1.748,08 41.954 
1-6-2014 9,50 9,70 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,77 62,41 62,52 62,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.074,78 121.795 
2-6-2014 9,50 11,34 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,36 62,47 62,00 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.070,66 121.696 
3-6-2014 9,50 11,32 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,36 62,47 62,00 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.070,70 121.697 
4-6-2014 9,50 11,29 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,36 62,47 62,00 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.070,77 121.699 
5-6-2014 9,50 11,29 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,36 62,47 62,00 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.070,77 121.699 
6-6-2014 9,50 11,26 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,36 62,47 62,00 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.070,85 121.700 
7-6-2014 9,50 9,87 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,40 62,52 62,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.074,34 121.784 
8-6-2014 8,78 8,78 772,00 706,56 65,44 1,09 1,17 2,26 63,18 62,89 62,96 62,49 3,28 8,39 4,00 8,56 1,50 8,56 4.690,08 112.562 
9-6-2014 7,41 7,41 772,00 706,52 65,48 0,78 0,84 1,61 63,87 63,68 63,71 63,23 1,91 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.863,21 92.717 

10-6-2014 7,13 7,13 772,00 706,51 65,49 0,72 0,77 1,50 63,99 63,83 63,84 63,37 1,63 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.743,06 89.833 
11-6-2014 5,50 6,40 772,00 706,49 65,51 0,44 0,46 0,90 64,62 64,53 64,52 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.035,94 72.863 
12-6-2014 7,80 7,80 772,00 706,53 65,47 0,86 0,92 1,79 63,68 63,47 63,51 63,04 2,30 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 4.083,05 97.993 
13-6-2014 5,50 6,34 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,53 64,52 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,04 72.865 
14-6-2014 7,71 7,71 772,00 706,53 65,47 0,84 0,90 1,75 63,73 63,52 63,55 63,08 2,21 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 4.043,09 97.034 
15-6-2014 5,50 6,28 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,53 64,52 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,13 72.867 
16-6-2014 7,68 7,68 772,00 706,53 65,47 0,84 0,90 1,73 63,74 63,54 63,57 63,10 2,18 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 4.029,75 96.714 
17-6-2014 5,50 6,27 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,53 64,52 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,15 72.868 
18-6-2014 7,66 7,66 772,00 706,53 65,47 0,83 0,89 1,72 63,75 63,55 63,58 63,11 2,16 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 4.020,85 96.500 
19-6-2014 5,50 6,23 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,54 64,53 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,21 72.869 
20-6-2014 7,62 7,62 772,00 706,53 65,47 0,82 0,88 1,71 63,77 63,57 63,60 63,13 2,12 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 4.003,03 96.073 
21-6-2014 5,50 6,22 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,54 64,53 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,22 72.869 
22-6-2014 7,62 7,62 772,00 706,53 65,47 0,82 0,88 1,71 63,77 63,57 63,60 63,13 2,12 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 4.003,03 96.073 
23-6-2014 5,50 6,20 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,54 64,53 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,26 72.870 
24-6-2014 7,59 7,59 772,00 706,53 65,47 0,82 0,88 1,69 63,78 63,59 63,62 63,14 2,09 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.989,66 95.752 
25-6-2014 5,50 6,18 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,29 72.871 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 03 y 04. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,60 

 
Media (MWh) 10.717,59 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 

Qcirc 
rest 

(m3/s) 

Cota 
lámina 
de agua 
embalse 

Cota 
restitución río 

Salto bruto 
ΔH 

lineal 
 (m) 

ΔH 
concentrada 

 (m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 

Salto neto 
(antes 

bifurcación) 

Salto 
neto 
G1 

Salto 
neto 
G2 

Salto 
neto 
G3 

G1 ROG G2 ROG G3 ROG 
Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

26-6-2014 7,57 7,57 772,00 706,52 65,48 0,81 0,87 1,68 63,79 63,60 63,63 63,16 2,07 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.980,74 95.538 
27-6-2014 5,50 6,16 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,32 72.872 
28-6-2014 7,54 7,54 772,00 706,52 65,48 0,81 0,86 1,67 63,81 63,61 63,64 63,17 2,04 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.967,34 95.216 
29-6-2014 5,50 6,13 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,37 72.873 
30-6-2014 7,52 7,52 772,00 706,52 65,48 0,80 0,86 1,66 63,82 63,63 63,65 63,18 2,02 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.958,41 95.002 
1-7-2014 5,50 6,12 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,38 72.873 
2-7-2014 7,51 7,51 772,00 706,52 65,48 0,80 0,86 1,66 63,82 63,63 63,66 63,19 2,01 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.953,94 94.895 
3-7-2014 5,50 6,10 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,41 72.874 
4-7-2014 7,49 7,49 772,00 706,52 65,48 0,80 0,85 1,65 63,83 63,64 63,67 63,20 1,99 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.896,11 93.507 
5-7-2014 5,50 6,08 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,45 72.875 
6-7-2014 7,47 7,47 772,00 706,52 65,48 0,79 0,85 1,64 63,84 63,65 63,68 63,21 1,97 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.887,64 93.303 
7-7-2014 5,50 6,07 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,46 72.875 
8-7-2014 7,46 7,46 772,00 706,52 65,48 0,79 0,85 1,64 63,84 63,66 63,68 63,21 1,96 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.883,41 93.202 
9-7-2014 5,50 6,05 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,49 72.876 

10-7-2014 7,43 7,43 772,00 706,52 65,48 0,78 0,84 1,62 63,86 63,67 63,70 63,23 1,93 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.870,70 92.897 
11-7-2014 5,50 6,01 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,56 72.877 
12-7-2014 7,40 7,40 772,00 706,52 65,48 0,78 0,83 1,61 63,87 63,69 63,71 63,24 1,90 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.857,98 92.592 
13-7-2014 5,50 5,98 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,60 72.878 
14-7-2014 7,34 7,34 772,00 706,52 65,48 0,76 0,82 1,58 63,90 63,72 63,74 63,27 1,84 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.832,52 91.980 
15-7-2014 5,50 5,92 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,63 64,55 64,54 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,70 72.881 
16-7-2014 7,30 7,30 772,00 706,52 65,48 0,76 0,81 1,57 63,92 63,74 63,76 63,29 1,80 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.815,51 91.572 
17-7-2014 5,50 5,88 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,76 72.882 
18-7-2014 7,27 7,27 772,00 706,51 65,49 0,75 0,80 1,55 63,93 63,76 63,78 63,31 1,77 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.802,75 91.266 
19-7-2014 5,50 5,83 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,84 72.884 
20-7-2014 7,23 7,23 772,00 706,51 65,49 0,74 0,79 1,54 63,95 63,78 63,80 63,32 1,73 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.785,72 90.857 
21-7-2014 5,50 5,81 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,87 72.885 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 03 y 04. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,60 

 
Media (MWh) 10.717,59 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 

Qcirc 
rest 

(m3/s) 

Cota 
lámina 
de agua 
embalse 

Cota 
restitución río 

Salto bruto 
ΔH 

lineal 
 (m) 

ΔH 
concentrada 

 (m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 

Salto neto 
(antes 

bifurcación) 

Salto 
neto 
G1 

Salto 
neto 
G2 

Salto 
neto 
G3 

G1 ROG G2 ROG G3 ROG 
Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

22-7-2014 7,18 7,18 772,00 706,51 65,49 0,73 0,78 1,52 63,97 63,80 63,82 63,35 1,68 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.764,40 90.346 
23-7-2014 5,50 5,76 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,95 72.887 
24-7-2014 7,16 7,16 772,00 706,51 65,49 0,73 0,78 1,51 63,98 63,81 63,83 63,36 1,66 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.755,87 90.141 
25-7-2014 5,50 5,76 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,95 72.887 
26-7-2014 7,14 7,14 772,00 706,51 65,49 0,72 0,77 1,50 63,99 63,82 63,84 63,37 1,64 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.747,33 89.936 
27-7-2014 5,50 5,74 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,98 72.888 
28-7-2014 7,13 7,13 772,00 706,51 65,49 0,72 0,77 1,50 63,99 63,83 63,84 63,37 1,63 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.743,06 89.833 
29-7-2014 5,50 5,68 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,08 72.890 
30-7-2014 5,50 6,37 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,53 64,52 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.035,99 72.864 
31-7-2014 5,50 6,36 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,53 64,52 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,00 72.864 
1-8-2014 7,17 7,17 772,00 706,51 65,49 0,73 0,78 1,51 63,98 63,81 63,83 63,35 1,67 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.760,14 90.243 
2-8-2014 5,50 5,70 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,05 72.889 
3-8-2014 5,50 6,36 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,53 64,52 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,00 72.864 
4-8-2014 5,50 6,34 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,53 64,52 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,04 72.865 
5-8-2014 5,50 6,33 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,53 64,52 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,05 72.865 
6-8-2014 5,50 6,32 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,53 64,52 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,07 72.866 
7-8-2014 5,50 6,31 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,53 64,52 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,08 72.866 
8-8-2014 5,50 6,31 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,53 64,52 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,08 72.866 
9-8-2014 5,50 6,28 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,53 64,52 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,13 72.867 

10-8-2014 5,50 6,26 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,53 64,52 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,16 72.868 
11-8-2014 5,50 6,23 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,54 64,53 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,21 72.869 
12-8-2014 5,50 6,22 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,54 64,53 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,22 72.869 
13-8-2014 5,50 6,18 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,29 72.871 
14-8-2014 5,50 6,17 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,30 72.871 
15-8-2014 5,50 6,16 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,32 72.872 
16-8-2014 5,50 6,16 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,32 72.872 
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17-8-2014 5,50 6,16 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,32 72.872 
18-8-2014 5,50 6,15 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,34 72.872 
19-8-2014 5,50 6,13 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,37 72.873 
20-8-2014 5,50 6,12 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,38 72.873 
21-8-2014 5,50 6,08 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,45 72.875 
22-8-2014 5,50 6,07 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,46 72.875 
23-8-2014 5,50 6,02 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,54 72.877 
24-8-2014 5,50 6,01 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,56 72.877 
25-8-2014 5,50 5,95 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,65 72.880 
26-8-2014 5,50 5,89 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,75 72.882 
27-8-2014 5,50 5,88 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,76 72.882 
28-8-2014 5,50 5,80 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,89 72.885 
29-8-2014 5,50 5,69 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,06 72.890 
30-8-2014 5,50 5,58 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,24 72.894 
31-8-2014 5,50 5,55 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,29 72.895 
1-9-2014 9,50 17,66 772,00 706,82 65,18 1,27 1,37 2,64 62,54 62,18 62,29 61,82 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.056,01 121.344 
2-9-2014 9,50 18,29 772,00 706,84 65,16 1,27 1,37 2,64 62,52 62,16 62,27 61,80 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.054,66 121.312 
3-9-2014 9,50 17,94 772,00 706,83 65,17 1,27 1,37 2,64 62,53 62,17 62,28 61,81 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.055,42 121.330 
4-9-2014 9,50 17,66 772,00 706,82 65,18 1,27 1,37 2,64 62,54 62,18 62,29 61,82 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.056,02 121.344 
5-9-2014 9,50 14,89 772,00 706,75 65,25 1,27 1,37 2,64 62,61 62,25 62,37 61,90 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.062,20 121.493 
6-9-2014 9,50 13,47 772,00 706,71 65,29 1,27 1,37 2,64 62,66 62,29 62,41 61,94 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.065,51 121.572 
7-9-2014 9,50 12,98 772,00 706,69 65,31 1,27 1,37 2,64 62,67 62,31 62,42 61,95 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.066,66 121.600 
8-9-2014 9,50 12,90 772,00 706,69 65,31 1,27 1,37 2,64 62,67 62,31 62,42 61,95 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.066,87 121.605 
9-9-2014 9,50 12,30 772,00 706,67 65,33 1,27 1,37 2,64 62,69 62,33 62,44 61,97 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.068,32 121.640 

10-9-2014 9,50 11,94 772,00 706,66 65,34 1,27 1,37 2,64 62,70 62,34 62,45 61,98 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.069,19 121.660 
11-9-2014 9,50 11,24 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,36 62,47 62,00 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.070,90 121.702 
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12-9-2014 9,50 10,49 772,00 706,62 65,38 1,27 1,37 2,64 62,74 62,38 62,50 62,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.072,77 121.746 
13-9-2014 9,50 10,44 772,00 706,62 65,38 1,27 1,37 2,64 62,75 62,38 62,50 62,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.072,91 121.750 
14-9-2014 9,50 9,97 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,40 62,51 62,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.074,10 121.778 
15-9-2014 9,50 9,93 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,40 62,51 62,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.074,20 121.781 
16-9-2014 9,50 9,92 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,40 62,51 62,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.074,22 121.781 
17-9-2014 9,50 9,86 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,40 62,52 62,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.074,37 121.785 
18-9-2014 9,50 9,81 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,77 62,40 62,52 62,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.074,50 121.788 
19-9-2014 9,50 9,77 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,77 62,40 62,52 62,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.074,60 121.790 
20-9-2014 9,50 9,71 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,77 62,41 62,52 62,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.074,75 121.794 
21-9-2014 8,60 8,60 772,00 706,56 65,44 1,04 1,12 2,17 63,28 63,00 63,07 62,60 3,10 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 4.558,05 109.393 
22-9-2014 5,50 5,50 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,37 72.897 
23-9-2014 5,50 5,83 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,85 72.884 
24-9-2014 5,50 5,50 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,37 72.897 
25-9-2014 5,50 5,50 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,37 72.897 
26-9-2014 5,50 5,50 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,37 72.897 
27-9-2014 5,28 5,28 772,00 706,45 65,55 0,40 0,42 0,83 64,73 64,64 64,63 64,48 0,00 0,00 3,78 8,65 1,50 8,56 2.942,38 70.617 
28-9-2014 4,59 4,59 772,00 706,42 65,58 0,31 0,32 0,63 64,95 64,89 64,88 64,72 0,00 0,00 3,09 8,16 1,50 8,56 2.467,57 59.222 
29-9-2014 4,44 4,44 772,00 706,42 65,58 0,29 0,30 0,59 64,99 64,94 64,93 64,77 0,00 0,00 2,94 8,16 1,50 8,56 2.389,93 57.358 
30-9-2014 4,36 4,36 772,00 706,42 65,58 0,28 0,29 0,57 65,02 64,96 64,95 64,79 0,00 0,00 2,86 8,16 1,50 8,56 2.348,45 56.363 
1-10-2014 9,50 28,61 772,00 707,08 64,92 1,27 1,37 2,64 62,28 61,92 62,03 61,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.035,24 120.846 
2-10-2014 9,50 28,81 772,00 707,08 64,92 1,27 1,37 2,64 62,28 61,92 62,03 61,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.034,91 120.838 
3-10-2014 9,50 19,99 772,00 706,88 65,12 1,27 1,37 2,64 62,48 62,12 62,23 61,76 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.051,10 121.226 
4-10-2014 9,50 19,51 772,00 706,87 65,13 1,27 1,37 2,64 62,49 62,13 62,24 61,77 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.052,09 121.250 
5-10-2014 9,50 19,47 772,00 706,87 65,13 1,27 1,37 2,64 62,49 62,13 62,24 61,77 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.052,17 121.252 
6-10-2014 9,50 19,36 772,00 706,87 65,13 1,27 1,37 2,64 62,49 62,13 62,25 61,77 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.052,40 121.258 
7-10-2014 9,50 19,32 772,00 706,87 65,13 1,27 1,37 2,64 62,49 62,13 62,25 61,78 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.052,48 121.260 
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8-10-2014 9,50 18,46 772,00 706,84 65,16 1,27 1,37 2,64 62,52 62,15 62,27 61,80 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.054,29 121.303 
9-10-2014 9,50 18,41 772,00 706,84 65,16 1,27 1,37 2,64 62,52 62,16 62,27 61,80 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.054,41 121.306 

10-10-2014 9,50 18,40 772,00 706,84 65,16 1,27 1,37 2,64 62,52 62,16 62,27 61,80 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.054,43 121.306 
11-10-2014 9,50 18,11 772,00 706,84 65,16 1,27 1,37 2,64 62,53 62,16 62,28 61,81 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.055,05 121.321 
12-10-2014 9,50 17,96 772,00 706,83 65,17 1,27 1,37 2,64 62,53 62,17 62,28 61,81 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.055,37 121.329 
13-10-2014 9,50 17,53 772,00 706,82 65,18 1,27 1,37 2,64 62,54 62,18 62,29 61,82 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.056,30 121.351 
14-10-2014 9,50 17,35 772,00 706,82 65,18 1,27 1,37 2,64 62,55 62,18 62,30 61,83 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.056,69 121.360 
15-10-2014 9,50 16,98 772,00 706,81 65,19 1,27 1,37 2,64 62,56 62,19 62,31 61,84 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.057,49 121.380 
16-10-2014 9,50 16,92 772,00 706,80 65,20 1,27 1,37 2,64 62,56 62,20 62,31 61,84 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.057,62 121.383 
17-10-2014 9,50 16,92 772,00 706,80 65,20 1,27 1,37 2,64 62,56 62,20 62,31 61,84 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.057,62 121.383 
18-10-2014 9,50 13,10 772,00 706,70 65,30 1,27 1,37 2,64 62,67 62,30 62,42 61,95 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.066,38 121.593 
19-10-2014 9,50 12,91 772,00 706,69 65,31 1,27 1,37 2,64 62,67 62,31 62,42 61,95 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.066,85 121.604 
20-10-2014 9,50 12,85 772,00 706,69 65,31 1,27 1,37 2,64 62,67 62,31 62,43 61,95 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.066,99 121.608 
21-10-2014 9,50 11,90 772,00 706,66 65,34 1,27 1,37 2,64 62,70 62,34 62,45 61,98 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.069,28 121.663 
22-10-2014 5,50 6,37 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,53 64,52 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.035,99 72.864 
23-10-2014 4,93 4,93 772,00 706,44 65,56 0,35 0,37 0,72 64,84 64,77 64,76 64,61 0,00 0,00 3,43 8,39 1,50 8,56 2.692,19 64.612 
24-10-2014 4,05 4,05 772,00 706,41 65,59 0,24 0,25 0,49 65,10 65,06 65,05 64,89 0,00 0,00 2,55 7,80 1,50 8,56 2.128,16 51.076 
25-10-2014 4,05 4,05 772,00 706,41 65,59 0,24 0,25 0,49 65,10 65,06 65,05 64,89 0,00 0,00 2,55 7,80 1,50 8,56 2.128,16 51.076 
26-10-2014 4,05 4,05 772,00 706,41 65,59 0,24 0,25 0,49 65,10 65,06 65,05 64,89 0,00 0,00 2,55 7,80 1,50 8,56 2.128,16 51.076 
27-10-2014 4,05 4,05 772,00 706,41 65,59 0,24 0,25 0,49 65,10 65,06 65,05 64,89 0,00 0,00 2,55 7,80 1,50 8,56 2.127,66 51.064 
28-10-2014 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
29-10-2014 1,50 1,96 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,03 20.161 
30-10-2014 1,50 1,96 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,03 20.161 
31-10-2014 1,50 1,95 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,03 20.161 
1-11-2014 3,40 3,40 772,00 706,38 65,62 0,17 0,18 0,35 65,27 65,24 65,23 65,06 0,00 0,00 1,90 7,14 1,50 8,56 1.720,09 41.282 
2-11-2014 1,50 1,97 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,02 20.161 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 03 y 04. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,60 

 
Media (MWh) 10.717,59 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 

Qcirc 
rest 

(m3/s) 

Cota 
lámina 
de agua 
embalse 

Cota 
restitución río 

Salto bruto 
ΔH 

lineal 
 (m) 

ΔH 
concentrada 

 (m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 

Salto neto 
(antes 

bifurcación) 

Salto 
neto 
G1 

Salto 
neto 
G2 

Salto 
neto 
G3 

G1 ROG G2 ROG G3 ROG 
Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

3-11-2014 3,33 3,33 772,00 706,38 65,62 0,17 0,17 0,33 65,29 65,25 65,25 65,08 0,00 0,00 1,83 7,14 1,50 8,56 1.686,57 40.478 
4-11-2014 1,50 1,91 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,05 20.161 
5-11-2014 3,31 3,31 772,00 706,38 65,62 0,16 0,17 0,33 65,29 65,26 65,25 65,09 0,00 0,00 1,81 7,14 1,50 8,56 1.677,84 40.268 
6-11-2014 1,50 1,90 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,06 20.161 
7-11-2014 3,28 3,28 772,00 706,38 65,62 0,16 0,16 0,32 65,30 65,27 65,26 65,10 0,00 0,00 1,78 7,14 1,50 8,56 1.663,13 39.915 
8-11-2014 1,50 1,87 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,07 20.162 
9-11-2014 3,26 3,26 772,00 706,38 65,62 0,16 0,16 0,32 65,30 65,27 65,26 65,10 0,00 0,00 1,76 7,14 1,50 8,56 1.657,61 39.783 

10-11-2014 1,50 1,83 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,09 20.162 
11-11-2014 3,21 3,21 772,00 706,38 65,62 0,15 0,16 0,31 65,31 65,28 65,28 65,11 0,00 0,00 1,71 7,14 1,50 8,56 1.634,16 39.220 
12-11-2014 1,50 1,79 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,11 20.163 
13-11-2014 3,16 3,16 772,00 706,37 65,63 0,15 0,15 0,30 65,32 65,30 65,29 65,12 0,00 0,00 1,66 7,14 1,50 8,56 1.609,31 38.623 
14-11-2014 1,50 1,75 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,13 20.163 
15-11-2014 3,11 3,11 772,00 706,37 65,63 0,15 0,15 0,29 65,33 65,31 65,30 65,13 0,00 0,00 1,61 7,14 1,50 8,56 1.588,59 38.126 
16-11-2014 1,50 1,67 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,16 20.164 
17-11-2014 1,50 2,10 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,96 20.159 
18-11-2014 1,50 2,06 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,98 20.160 
19-11-2014 1,50 2,05 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,99 20.160 
20-11-2014 1,50 2,04 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,99 20.160 
21-11-2014 1,50 2,04 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,99 20.160 
22-11-2014 1,50 2,03 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,99 20.160 
23-11-2014 1,50 2,02 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,00 20.160 
24-11-2014 1,50 2,00 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,01 20.160 
25-11-2014 1,50 2,00 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,01 20.160 
26-11-2014 1,50 2,00 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,01 20.160 
27-11-2014 1,50 1,99 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,02 20.160 
28-11-2014 1,50 1,98 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,02 20.161 
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29-11-2014 1,50 1,97 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,03 20.161 
30-11-2014 1,50 1,97 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,03 20.161 
1-12-2014 9,50 456,60 772,00 715,98 56,02 1,27 1,37 2,64 53,39 53,02 53,14 52,67 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.311,67 103.480 
2-12-2014 8,60 8,60 763,50 706,56 56,94 1,04 1,12 2,17 54,78 54,50 54,57 54,10 3,10 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 3.941,67 94.600 
3-12-2014 7,90 7,90 763,50 706,54 56,96 0,88 0,95 1,83 55,13 54,92 54,96 54,49 2,40 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.572,42 85.738 
4-12-2014 7,90 7,90 763,50 706,54 56,96 0,88 0,95 1,83 55,14 54,92 54,96 54,49 2,40 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.572,04 85.729 
5-12-2014 7,89 7,89 763,50 706,53 56,97 0,88 0,95 1,83 55,14 54,92 54,96 54,49 2,39 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.570,52 85.693 
6-12-2014 7,89 7,89 763,50 706,53 56,97 0,88 0,95 1,83 55,14 54,92 54,96 54,49 2,39 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.569,77 85.674 
7-12-2014 7,88 7,88 763,50 706,53 56,97 0,88 0,94 1,82 55,14 54,92 54,96 54,49 2,38 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.567,50 85.620 
8-12-2014 7,88 7,88 763,50 706,53 56,97 0,88 0,94 1,82 55,14 54,93 54,97 54,49 2,38 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.565,98 85.584 
9-12-2014 7,87 7,87 763,50 706,53 56,97 0,88 0,94 1,82 55,15 54,93 54,97 54,50 2,37 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.562,96 85.511 

10-12-2014 7,87 7,87 763,50 706,53 56,97 0,88 0,94 1,82 55,15 54,93 54,97 54,50 2,37 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.561,06 85.466 
11-12-2014 7,86 7,86 763,50 706,53 56,97 0,87 0,94 1,81 55,15 54,94 54,98 54,51 2,36 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.556,90 85.366 
12-12-2014 7,82 7,82 763,50 706,53 56,97 0,87 0,93 1,80 55,17 54,96 55,00 54,53 2,32 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.543,64 85.047 
13-12-2014 7,79 7,79 763,50 706,53 56,97 0,86 0,92 1,78 55,19 54,98 55,01 54,54 2,29 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.531,12 84.747 
14-12-2014 7,77 7,77 763,50 706,53 56,97 0,86 0,92 1,77 55,19 54,99 55,02 54,55 2,27 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.525,80 84.619 
15-12-2014 7,74 7,74 763,50 706,53 56,97 0,85 0,91 1,76 55,21 55,00 55,04 54,57 2,24 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.514,40 84.346 
16-12-2014 7,68 7,68 763,50 706,53 56,97 0,84 0,90 1,73 55,24 55,04 55,07 54,60 2,18 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.491,57 83.798 
17-12-2014 7,62 7,62 763,50 706,53 56,97 0,82 0,88 1,71 55,27 55,07 55,10 54,63 2,12 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.467,94 83.230 
18-12-2014 7,37 7,37 763,50 706,52 56,98 0,77 0,83 1,60 55,39 55,21 55,23 54,76 1,87 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.331,52 79.957 
19-12-2014 7,28 7,28 763,50 706,52 56,98 0,75 0,81 1,56 55,43 55,25 55,27 54,80 1,78 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.299,83 79.196 
20-12-2014 7,28 7,28 763,50 706,51 56,99 0,75 0,80 1,56 55,43 55,25 55,27 54,80 1,78 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.297,64 79.143 
21-12-2014 7,27 7,27 763,50 706,51 56,99 0,75 0,80 1,55 55,43 55,26 55,28 54,81 1,77 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.295,09 79.082 
22-12-2014 7,27 7,27 763,50 706,51 56,99 0,75 0,80 1,55 55,43 55,26 55,28 54,81 1,77 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.294,36 79.065 
23-12-2014 7,27 7,27 763,50 706,51 56,99 0,75 0,80 1,55 55,43 55,26 55,28 54,81 1,77 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.293,63 79.047 
24-12-2014 7,26 7,26 763,50 706,51 56,99 0,75 0,80 1,55 55,44 55,26 55,28 54,81 1,76 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.291,08 78.986 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 03 y 04. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,60 

 
Media (MWh) 10.717,59 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 

Qcirc 
rest 

(m3/s) 

Cota 
lámina 
de agua 
embalse 

Cota 
restitución río 

Salto bruto 
ΔH 

lineal 
 (m) 

ΔH 
concentrada 

 (m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 

Salto neto 
(antes 

bifurcación) 

Salto 
neto 
G1 

Salto 
neto 
G2 

Salto 
neto 
G3 

G1 ROG G2 ROG G3 ROG 
Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

25-12-2014 7,25 7,25 763,50 706,51 56,99 0,75 0,80 1,55 55,44 55,27 55,29 54,81 1,75 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.288,16 78.916 
26-12-2014 5,02 5,02 763,50 706,44 57,06 0,36 0,38 0,75 56,31 56,24 56,23 56,08 0,00 0,00 3,52 8,39 1,50 8,56 2.379,74 57.114 
27-12-2014 1,50 2,07 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,09 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,83 17.540 
28-12-2014 3,44 3,44 763,50 706,38 57,12 0,18 0,18 0,36 56,76 56,72 56,72 56,55 0,00 0,00 1,94 7,14 1,50 8,56 1.512,00 36.288 
29-12-2014 1,50 2,03 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,85 17.540 
30-12-2014 3,42 3,42 763,50 706,38 57,12 0,17 0,18 0,35 56,76 56,73 56,72 56,56 0,00 0,00 1,92 7,14 1,50 8,56 1.504,43 36.106 
31-12-2014 1,50 2,02 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,85 17.540 

1-1-2015 7,28 7,28 763,50 706,51 56,99 0,75 0,80 1,56 55,43 55,25 55,27 54,80 1,78 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.297,18 79.132 
2-1-2015 5,50 5,88 763,50 706,47 57,03 0,44 0,46 0,90 56,14 56,05 56,04 55,88 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,54 63.277 
3-1-2015 5,50 6,16 763,50 706,48 57,02 0,44 0,46 0,90 56,13 56,04 56,03 55,88 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,10 63.266 
4-1-2015 5,50 5,70 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,14 56,05 56,04 55,89 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,83 63.284 
5-1-2015 5,50 5,70 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,14 56,05 56,04 55,89 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,82 63.284 
6-1-2015 5,50 6,15 763,50 706,48 57,02 0,44 0,46 0,90 56,13 56,04 56,03 55,88 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,12 63.267 
7-1-2015 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
8-1-2015 5,28 5,28 763,50 706,45 57,05 0,40 0,42 0,83 56,23 56,14 56,13 55,98 0,00 0,00 3,78 8,65 1,50 8,56 2.555,31 61.327 
9-1-2015 4,82 4,82 763,50 706,43 57,07 0,34 0,35 0,69 56,38 56,31 56,30 56,14 0,00 0,00 3,32 8,39 1,50 8,56 2.291,67 55.000 

10-1-2015 4,37 4,37 763,50 706,42 57,08 0,28 0,29 0,57 56,51 56,46 56,45 56,29 0,00 0,00 2,87 8,16 1,50 8,56 2.045,08 49.082 
11-1-2015 4,79 4,79 763,50 706,43 57,07 0,33 0,35 0,68 56,39 56,32 56,31 56,15 0,00 0,00 3,29 8,39 1,50 8,56 2.274,62 54.591 
12-1-2015 4,34 4,34 763,50 706,42 57,08 0,28 0,29 0,56 56,52 56,47 56,46 56,30 0,00 0,00 2,84 8,16 1,50 8,56 2.032,85 48.788 
13-1-2015 4,79 4,79 763,50 706,43 57,07 0,33 0,35 0,68 56,39 56,32 56,31 56,15 0,00 0,00 3,29 8,39 1,50 8,56 2.276,26 54.630 
14-1-2015 3,91 3,91 763,50 706,40 57,10 0,23 0,23 0,46 56,64 56,60 56,59 56,43 0,00 0,00 2,41 7,80 1,50 8,56 1.788,46 42.923 
15-1-2015 4,79 4,79 763,50 706,43 57,07 0,33 0,35 0,68 56,39 56,32 56,31 56,15 0,00 0,00 3,29 8,39 1,50 8,56 2.274,23 54.582 
16-1-2015 5,50 5,71 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,14 56,05 56,04 55,89 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,81 63.284 
17-1-2015 7,11 7,11 763,50 706,51 56,99 0,72 0,77 1,49 55,50 55,34 55,36 54,88 1,61 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.236,08 77.666 
18-1-2015 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
19-1-2015 7,30 7,30 763,50 706,52 56,98 0,76 0,81 1,57 55,42 55,24 55,26 54,79 1,80 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.306,10 79.346 
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20-1-2015 7,42 7,42 763,50 706,52 56,98 0,78 0,84 1,62 55,36 55,18 55,20 54,73 1,92 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.350,42 80.410 
21-1-2015 5,50 5,70 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,14 56,05 56,04 55,89 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,83 63.284 
22-1-2015 5,50 5,67 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,14 56,05 56,04 55,89 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,87 63.285 
23-1-2015 5,50 6,39 763,50 706,49 57,01 0,44 0,46 0,90 56,12 56,03 56,02 55,87 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.635,74 63.258 
24-1-2015 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
25-1-2015 5,50 5,53 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,10 63.290 
26-1-2015 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
27-1-2015 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
28-1-2015 4,95 4,95 763,50 706,44 57,06 0,36 0,37 0,73 56,33 56,26 56,25 56,10 0,00 0,00 3,45 8,39 1,50 8,56 2.351,12 56.427 
29-1-2015 4,59 4,59 763,50 706,42 57,08 0,31 0,32 0,63 56,45 56,39 56,38 56,22 0,00 0,00 3,09 8,16 1,50 8,56 2.143,56 51.445 
30-1-2015 4,24 4,24 763,50 706,41 57,09 0,26 0,27 0,54 56,55 56,50 56,49 56,33 0,00 0,00 2,74 7,80 1,50 8,56 1.932,90 46.390 
31-1-2015 4,91 4,91 763,50 706,44 57,06 0,35 0,37 0,72 56,35 56,28 56,27 56,11 0,00 0,00 3,41 8,39 1,50 8,56 2.332,08 55.970 
1-2-2015 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2015 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-2-2015 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-2-2015 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
5-2-2015 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-2-2015 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-2-2015 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-2-2015 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
9-2-2015 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 

10-2-2015 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
11-2-2015 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
12-2-2015 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
13-2-2015 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
14-2-2015 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
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15-2-2015 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
16-2-2015 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
17-2-2015 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
18-2-2015 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
19-2-2015 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
20-2-2015 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
21-2-2015 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
22-2-2015 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
23-2-2015 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
24-2-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
25-2-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
26-2-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
27-2-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
28-2-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
1-3-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
2-3-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
3-3-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
4-3-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
5-3-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
6-3-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
7-3-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
8-3-2015 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
9-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 

10-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
11-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
12-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
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13-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
14-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
15-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
16-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
17-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
18-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
19-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
20-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
21-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
22-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
23-3-2015 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
24-3-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
25-3-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
26-3-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
27-3-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
28-3-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
29-3-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
30-3-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
31-3-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
1-4-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
2-4-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
3-4-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
4-4-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
5-4-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-4-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
7-4-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
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8-4-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
9-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
11-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
15-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
16-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
17-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
18-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
19-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
20-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
21-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
22-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
23-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
24-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
25-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
26-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
27-4-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
28-4-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
29-4-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
30-4-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
1-5-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
2-5-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
3-5-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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4-5-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
5-5-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
6-5-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
7-5-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
8-5-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
9-5-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 

10-5-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
11-5-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
12-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
13-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
14-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
15-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
16-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
17-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
18-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
19-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
20-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
21-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
22-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
23-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
24-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
25-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
26-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
27-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
28-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
29-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
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30-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
31-5-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
1-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
4-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
5-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
6-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
7-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
8-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
9-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 

10-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
11-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
12-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
13-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
14-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
15-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
16-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
17-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
18-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
19-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
20-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
21-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
22-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
23-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
24-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
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25-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
26-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
27-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
28-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
29-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
30-6-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
1-7-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-7-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-7-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
4-7-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
5-7-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
6-7-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
7-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
8-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
9-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 

10-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
11-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
12-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
13-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
16-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
18-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
20-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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21-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
22-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
24-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
25-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
26-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
27-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
28-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
29-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
30-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
31-7-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
1-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
2-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
3-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
4-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
5-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
6-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
7-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
8-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
9-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 

10-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
11-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
12-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
13-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-8-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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16-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
17-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
18-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
19-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
20-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
21-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
22-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
23-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
24-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
25-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
26-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
27-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
28-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
29-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
30-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
31-8-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
1-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
2-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
3-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
4-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
5-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
6-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
7-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
9-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
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11-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
15-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
16-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
17-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
18-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
19-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
20-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
21-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
22-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
23-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
24-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
25-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
26-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
27-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
28-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
29-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
30-9-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
1-10-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
2-10-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
3-10-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
4-10-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
5-10-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-10-2015 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
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7-10-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-10-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
9-10-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-10-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
11-10-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-10-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-10-2015 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-10-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-10-2015 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
16-10-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
17-10-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
18-10-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
19-10-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
20-10-2015 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
21-10-2015 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
22-10-2015 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
23-10-2015 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
24-10-2015 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
25-10-2015 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
26-10-2015 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
27-10-2015 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
28-10-2015 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
29-10-2015 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
30-10-2015 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
31-10-2015 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
1-11-2015 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
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2-11-2015 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
3-11-2015 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
4-11-2015 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-11-2015 9,50 10,17 771,50 706,61 64,89 1,27 1,37 2,64 62,25 61,89 62,01 61,54 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.032,92 120.790 
6-11-2015 9,50 24,88 772,00 707,00 65,00 1,27 1,37 2,64 62,36 62,00 62,11 61,64 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.041,66 121.000 
7-11-2015 9,50 16,01 772,00 706,78 65,22 1,27 1,37 2,64 62,58 62,22 62,34 61,86 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.059,65 121.432 
8-11-2015 9,50 13,68 772,00 706,71 65,29 1,27 1,37 2,64 62,65 62,29 62,40 61,93 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.065,02 121.560 
9-11-2015 9,50 11,98 772,00 706,66 65,34 1,27 1,37 2,64 62,70 62,34 62,45 61,98 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.069,08 121.658 

10-11-2015 9,50 9,79 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,77 62,40 62,52 62,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.074,55 121.789 
11-11-2015 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,41 62,53 62,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.075,29 121.807 
12-11-2015 7,76 7,76 772,00 706,53 65,47 0,85 0,92 1,77 63,70 63,49 63,53 63,06 2,26 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 4.066,79 97.603 
13-11-2015 5,50 5,50 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,37 72.897 
14-11-2015 5,26 5,26 772,00 706,45 65,55 0,40 0,42 0,82 64,73 64,65 64,64 64,49 0,00 0,00 3,76 8,65 1,50 8,56 2.928,98 70.295 
15-11-2015 5,35 5,35 772,00 706,45 65,55 0,41 0,44 0,85 64,70 64,62 64,61 64,45 0,00 0,00 3,85 8,65 1,50 8,56 2.982,20 71.573 
16-11-2015 5,35 5,35 772,00 706,45 65,55 0,41 0,44 0,85 64,70 64,62 64,61 64,45 0,00 0,00 3,85 8,65 1,50 8,56 2.982,85 71.588 
17-11-2015 4,48 4,48 772,00 706,42 65,58 0,29 0,31 0,60 64,98 64,92 64,91 64,75 0,00 0,00 2,98 8,16 1,50 8,56 2.410,96 57.863 
18-11-2015 4,48 4,48 772,00 706,42 65,58 0,29 0,31 0,60 64,98 64,92 64,91 64,75 0,00 0,00 2,98 8,16 1,50 8,56 2.411,71 57.881 
19-11-2015 3,56 3,56 772,00 706,39 65,61 0,19 0,19 0,38 65,23 65,19 65,19 65,02 0,00 0,00 2,06 7,53 1,50 8,56 1.845,96 44.303 
20-11-2015 4,43 4,43 772,00 706,42 65,58 0,29 0,30 0,59 64,99 64,94 64,93 64,77 0,00 0,00 2,93 8,16 1,50 8,56 2.387,24 57.294 
21-11-2015 4,85 4,85 772,00 706,43 65,57 0,34 0,36 0,70 64,87 64,80 64,79 64,63 0,00 0,00 3,35 8,39 1,50 8,56 2.654,21 63.701 
22-11-2015 3,54 3,54 772,00 706,39 65,61 0,19 0,19 0,38 65,24 65,20 65,19 65,03 0,00 0,00 2,04 7,53 1,50 8,56 1.835,13 44.043 
23-11-2015 1,50 1,96 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,03 20.161 
24-11-2015 4,24 4,24 772,00 706,41 65,59 0,26 0,27 0,54 65,05 65,00 64,99 64,83 0,00 0,00 2,74 7,80 1,50 8,56 2.222,39 53.337 
25-11-2015 1,50 1,52 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,23 20.166 
26-11-2015 1,50 2,20 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,92 20.158 
27-11-2015 3,36 3,36 772,00 706,38 65,62 0,17 0,17 0,34 65,28 65,25 65,24 65,07 0,00 0,00 1,86 7,14 1,50 8,56 1.702,52 40.860 
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28-11-2015 1,50 1,94 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,04 20.161 
29-11-2015 1,50 2,22 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,91 20.158 
30-11-2015 1,50 2,20 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,92 20.158 
1-12-2015 9,50 450,72 772,00 715,94 56,06 1,27 1,37 2,64 53,42 53,06 53,17 52,70 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.314,45 103.547 
2-12-2015 1,50 2,05 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,09 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,83 17.540 
3-12-2015 1,50 2,16 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,78 17.539 
4-12-2015 1,50 2,16 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,79 17.539 
5-12-2015 1,50 2,14 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,79 17.539 
6-12-2015 1,50 2,13 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,80 17.539 
7-12-2015 1,50 2,13 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,09 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,80 17.539 
8-12-2015 1,50 2,31 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,72 17.537 
9-12-2015 1,50 2,24 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,75 17.538 

10-12-2015 1,50 1,88 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,91 17.542 
11-12-2015 1,50 2,23 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,75 17.538 
12-12-2015 1,50 2,22 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,76 17.538 
13-12-2015 1,50 2,20 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,77 17.538 
14-12-2015 3,58 3,58 763,50 706,39 57,11 0,19 0,19 0,38 56,73 56,69 56,68 56,52 0,00 0,00 2,08 7,53 1,50 8,56 1.611,26 38.670 
15-12-2015 4,68 4,68 763,50 706,43 57,07 0,32 0,33 0,65 56,42 56,36 56,35 56,19 0,00 0,00 3,18 8,16 1,50 8,56 2.186,14 52.467 
16-12-2015 5,35 5,35 763,50 706,45 57,05 0,41 0,43 0,85 56,20 56,12 56,11 55,96 0,00 0,00 3,85 8,65 1,50 8,56 2.586,39 62.073 
17-12-2015 3,63 3,63 763,50 706,39 57,11 0,20 0,20 0,40 56,71 56,67 56,67 56,50 0,00 0,00 2,13 7,53 1,50 8,56 1.634,87 39.237 
18-12-2015 3,64 3,64 763,50 706,39 57,11 0,20 0,20 0,40 56,71 56,67 56,66 56,50 0,00 0,00 2,14 7,53 1,50 8,56 1.639,88 39.357 
19-12-2015 3,29 3,29 763,50 706,38 57,12 0,16 0,16 0,33 56,80 56,76 56,76 56,59 0,00 0,00 1,79 7,14 1,50 8,56 1.451,31 34.831 
20-12-2015 1,50 2,26 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,74 17.538 
21-12-2015 3,99 3,99 763,50 706,40 57,10 0,23 0,24 0,48 56,62 56,57 56,56 56,40 0,00 0,00 2,49 7,80 1,50 8,56 1.825,16 43.804 
22-12-2015 1,50 2,26 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,74 17.538 
23-12-2015 3,29 3,29 763,50 706,38 57,12 0,16 0,16 0,33 56,79 56,76 56,76 56,59 0,00 0,00 1,79 7,14 1,50 8,56 1.453,68 34.888 
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24-12-2015 3,31 3,31 763,50 706,38 57,12 0,16 0,17 0,33 56,79 56,76 56,75 56,59 0,00 0,00 1,81 7,14 1,50 8,56 1.458,64 35.007 
25-12-2015 1,50 1,91 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,90 17.542 
26-12-2015 3,30 3,30 763,50 706,38 57,12 0,16 0,17 0,33 56,79 56,76 56,75 56,59 0,00 0,00 1,80 7,14 1,50 8,56 1.455,76 34.938 
27-12-2015 1,50 1,91 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,90 17.542 
28-12-2015 3,66 3,66 763,50 706,39 57,11 0,20 0,20 0,40 56,71 56,67 56,66 56,50 0,00 0,00 2,16 7,53 1,50 8,56 1.647,74 39.546 
29-12-2015 9,50 14,61 763,50 706,74 56,76 1,27 1,37 2,64 54,12 53,76 53,87 53,40 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.371,54 104.917 
30-12-2015 9,50 10,65 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 53,88 53,99 53,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.381,08 105.146 
31-12-2015 9,50 10,66 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 53,88 53,99 53,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.381,06 105.145 

1-1-2016 9,50 11,10 763,50 706,64 56,86 1,27 1,37 2,64 54,23 53,86 53,98 53,51 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.379,96 105.119 
2-1-2016 9,50 30,28 763,50 707,11 56,39 1,27 1,37 2,64 53,75 53,39 53,50 53,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.341,29 104.191 
3-1-2016 9,50 17,22 763,50 706,81 56,69 1,27 1,37 2,64 54,05 53,69 53,80 53,33 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.365,68 104.776 
4-1-2016 9,50 16,79 763,50 706,80 56,70 1,27 1,37 2,64 54,06 53,70 53,81 53,34 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.366,62 104.799 
5-1-2016 9,50 29,44 763,50 707,10 56,40 1,27 1,37 2,64 53,77 53,40 53,52 53,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.342,61 104.223 
6-1-2016 9,50 17,62 763,50 706,82 56,68 1,27 1,37 2,64 54,04 53,68 53,79 53,32 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.364,81 104.756 
7-1-2016 9,50 15,88 763,50 706,78 56,72 1,27 1,37 2,64 54,09 53,72 53,84 53,37 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.368,65 104.848 
8-1-2016 9,50 20,68 763,50 706,90 56,60 1,27 1,37 2,64 53,96 53,60 53,71 53,24 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.358,41 104.602 
9-1-2016 9,50 92,86 763,50 713,37 50,13 1,27 1,37 2,64 47,49 47,12 47,24 46,77 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.831,90 91.965 

10-1-2016 9,50 50,20 763,50 712,91 50,59 1,27 1,37 2,64 47,95 47,59 47,70 47,23 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.869,51 92.868 
11-1-2016 9,50 88,64 763,50 713,33 50,17 1,27 1,37 2,64 47,53 47,17 47,28 46,81 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.835,31 92.047 
12-1-2016 9,50 67,49 763,50 713,11 50,39 1,27 1,37 2,64 47,75 47,39 47,50 47,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.853,32 92.480 
13-1-2016 9,50 33,78 763,50 707,17 56,33 1,27 1,37 2,64 53,69 53,32 53,44 52,97 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.336,17 104.068 
14-1-2016 9,50 26,81 763,50 707,04 56,46 1,27 1,37 2,64 53,82 53,46 53,57 53,10 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.346,97 104.327 
15-1-2016 9,50 23,19 763,50 706,96 56,54 1,27 1,37 2,64 53,90 53,54 53,65 53,18 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.353,49 104.484 
16-1-2016 9,50 18,59 763,50 706,85 56,65 1,27 1,37 2,64 54,01 53,65 53,77 53,29 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.362,74 104.706 
17-1-2016 9,50 16,40 763,50 706,79 56,71 1,27 1,37 2,64 54,07 53,71 53,82 53,35 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.367,48 104.820 
18-1-2016 9,50 15,33 763,50 706,76 56,74 1,27 1,37 2,64 54,10 53,74 53,85 53,38 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.369,90 104.878 
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19-1-2016 9,50 13,81 763,50 706,72 56,78 1,27 1,37 2,64 54,15 53,78 53,90 53,43 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.373,41 104.962 
20-1-2016 9,50 13,48 763,50 706,71 56,79 1,27 1,37 2,64 54,15 53,79 53,91 53,44 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.374,19 104.981 
21-1-2016 9,50 13,30 763,50 706,70 56,80 1,27 1,37 2,64 54,16 53,80 53,91 53,44 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.374,62 104.991 
22-1-2016 9,50 12,65 763,50 706,68 56,82 1,27 1,37 2,64 54,18 53,82 53,93 53,46 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.376,17 105.028 
23-1-2016 9,50 11,46 763,50 706,65 56,85 1,27 1,37 2,64 54,21 53,85 53,97 53,50 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.379,07 105.098 
24-1-2016 9,50 10,29 763,50 706,61 56,89 1,27 1,37 2,64 54,25 53,89 54,00 53,53 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.381,99 105.168 
25-1-2016 9,50 10,25 763,50 706,61 56,89 1,27 1,37 2,64 54,25 53,89 54,00 53,53 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.382,08 105.170 
26-1-2016 9,50 9,56 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,27 53,91 54,03 53,55 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.383,84 105.212 
27-1-2016 9,50 10,05 763,50 706,60 56,90 1,27 1,37 2,64 54,26 53,90 54,01 53,54 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.382,59 105.182 
28-1-2016 8,53 8,53 763,50 706,56 56,94 1,02 1,11 2,13 54,81 54,55 54,61 54,14 3,03 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 3.912,73 93.905 
29-1-2016 8,84 8,84 763,50 706,57 56,93 1,10 1,19 2,29 54,64 54,35 54,43 53,96 3,34 8,39 4,00 8,56 1,50 8,56 4.082,26 97.974 
30-1-2016 8,18 8,18 763,50 706,54 56,96 0,95 1,02 1,96 54,99 54,75 54,80 54,33 2,68 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 3.719,90 89.278 
31-1-2016 5,50 6,36 763,50 706,48 57,02 0,44 0,46 0,90 56,12 56,03 56,02 55,87 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.635,78 63.259 
1-2-2016 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2016 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-2-2016 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-2-2016 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
5-2-2016 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-2-2016 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-2-2016 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
8-2-2016 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
9-2-2016 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 

10-2-2016 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
11-2-2016 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
12-2-2016 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
13-2-2016 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
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14-2-2016 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
15-2-2016 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
16-2-2016 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
17-2-2016 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
18-2-2016 3,24 3,24 766,00 706,38 59,62 0,16 0,16 0,32 59,31 59,27 59,27 59,10 0,00 0,00 1,74 7,14 1,50 8,56 1.496,75 35.922 
19-2-2016 7,51 7,51 766,00 706,52 59,48 0,80 0,86 1,66 57,82 57,63 57,66 57,19 2,01 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.580,76 85.938 
20-2-2016 5,28 5,28 766,00 706,45 59,55 0,40 0,42 0,83 58,73 58,64 58,63 58,48 0,00 0,00 3,78 8,65 1,50 8,56 2.669,24 64.062 
21-2-2016 7,55 7,55 766,00 706,52 59,48 0,81 0,87 1,68 57,80 57,61 57,64 57,16 2,05 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.597,56 86.341 
22-2-2016 5,50 5,53 766,00 706,46 59,54 0,44 0,46 0,90 58,65 58,56 58,55 58,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.754,81 66.115 
23-2-2016 5,50 5,81 766,00 706,47 59,53 0,44 0,46 0,90 58,64 58,55 58,54 58,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.754,37 66.105 
24-2-2016 5,50 5,81 766,00 706,47 59,53 0,44 0,46 0,90 58,64 58,55 58,54 58,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.754,37 66.105 
25-2-2016 5,50 6,27 766,00 706,48 59,52 0,44 0,46 0,90 58,62 58,53 58,52 58,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.753,64 66.087 
26-2-2016 5,50 5,84 766,00 706,47 59,53 0,44 0,46 0,90 58,64 58,55 58,54 58,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.754,32 66.104 
27-2-2016 9,50 11,93 766,00 706,66 59,34 1,27 1,37 2,64 56,70 56,34 56,45 55,98 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.581,25 109.950 
28-2-2016 9,03 9,03 766,00 706,57 59,43 1,15 1,24 2,39 57,04 56,73 56,82 56,35 3,53 8,39 4,00 8,56 1,50 8,56 4.349,28 104.383 
29-2-2016 7,90 7,90 766,00 706,54 59,46 0,88 0,95 1,83 57,63 57,41 57,45 56,98 2,40 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 3.775,53 90.613 
1-3-2016 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-3-2016 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
3-3-2016 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
4-3-2016 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
5-3-2016 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-3-2016 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
7-3-2016 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
8-3-2016 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
9-3-2016 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-3-2016 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
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11-3-2016 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-3-2016 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-3-2016 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-3-2016 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
15-3-2016 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
16-3-2016 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-3-2016 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
18-3-2016 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-3-2016 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
20-3-2016 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
21-3-2016 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
22-3-2016 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-3-2016 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
24-3-2016 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
25-3-2016 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
26-3-2016 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
27-3-2016 1,50 2,30 768,00 706,34 61,66 0,04 0,03 0,07 61,59 61,58 61,58 61,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 788,51 18.924 
28-3-2016 5,44 5,44 768,00 706,45 61,55 0,43 0,45 0,88 60,67 60,58 60,57 60,42 0,00 0,00 3,94 8,65 1,50 8,56 2.839,47 68.147 
29-3-2016 4,18 4,18 768,00 706,41 61,59 0,26 0,27 0,52 61,07 61,02 61,01 60,85 0,00 0,00 2,68 7,80 1,50 8,56 2.057,40 49.378 
30-3-2016 4,72 4,72 768,00 706,43 61,57 0,32 0,34 0,66 60,91 60,84 60,83 60,68 0,00 0,00 3,22 8,39 1,50 8,56 2.423,55 58.165 
31-3-2016 4,73 4,73 768,00 706,43 61,57 0,33 0,34 0,66 60,91 60,84 60,83 60,67 0,00 0,00 3,23 8,39 1,50 8,56 2.426,53 58.237 
1-4-2016 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2016 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-4-2016 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
4-4-2016 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
5-4-2016 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
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6-4-2016 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
7-4-2016 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
8-4-2016 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
9-4-2016 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 

10-4-2016 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
11-4-2016 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
12-4-2016 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
13-4-2016 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
14-4-2016 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
15-4-2016 9,50 22,98 770,00 706,96 63,04 1,27 1,37 2,64 60,41 60,04 60,16 59,69 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.882,53 117.181 
16-4-2016 9,50 42,95 770,00 707,30 62,70 1,27 1,37 2,64 60,06 59,69 59,81 59,34 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.854,24 116.502 
17-4-2016 9,50 84,36 770,00 713,29 56,71 1,27 1,37 2,64 54,07 53,71 53,82 53,35 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.367,46 104.819 
18-4-2016 9,50 33,22 770,00 707,16 62,84 1,27 1,37 2,64 60,20 59,83 59,95 59,48 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.865,59 116.774 
19-4-2016 9,50 27,03 770,00 707,05 62,95 1,27 1,37 2,64 60,32 59,95 60,07 59,60 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.875,22 117.005 
20-4-2016 9,50 100,82 770,00 713,45 56,55 1,27 1,37 2,64 53,91 53,55 53,66 53,19 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.354,23 104.501 
21-4-2016 9,50 66,51 770,00 713,10 56,90 1,27 1,37 2,64 54,26 53,90 54,01 53,54 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.382,83 105.188 
22-4-2016 9,50 48,38 770,00 707,36 62,64 1,27 1,37 2,64 60,00 59,64 59,76 59,28 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.849,91 116.398 
23-4-2016 9,50 35,71 770,00 707,21 62,79 1,27 1,37 2,64 60,16 59,79 59,91 59,44 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.862,25 116.694 
24-4-2016 9,50 28,99 770,00 707,09 62,91 1,27 1,37 2,64 60,28 59,91 60,03 59,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.871,98 116.927 
25-4-2016 9,50 24,63 770,00 706,99 63,01 1,27 1,37 2,64 60,37 60,01 60,12 59,65 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.879,46 117.107 
26-4-2016 9,50 20,95 770,00 706,91 63,09 1,27 1,37 2,64 60,45 60,09 60,21 59,73 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.886,50 117.276 
27-4-2016 9,50 17,96 770,00 706,83 63,17 1,27 1,37 2,64 60,53 60,17 60,28 59,81 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.892,70 117.425 
28-4-2016 9,50 16,90 770,00 706,80 63,20 1,27 1,37 2,64 60,56 60,20 60,31 59,84 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.895,00 117.480 
29-4-2016 9,50 14,75 770,00 706,74 63,26 1,27 1,37 2,64 60,62 60,26 60,37 59,90 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.899,85 117.596 
30-4-2016 9,50 13,88 770,00 706,72 63,28 1,27 1,37 2,64 60,64 60,28 60,40 59,92 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.901,88 117.645 
1-5-2016 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
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2-5-2016 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-5-2016 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-5-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-5-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-5-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-5-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-5-2016 9,50 69,57 771,50 713,13 58,37 1,27 1,37 2,64 55,73 55,37 55,48 55,01 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.502,10 108.050 
9-5-2016 9,50 110,43 772,00 713,54 58,46 1,27 1,37 2,64 55,82 55,46 55,57 55,10 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.509,49 108.228 

10-5-2016 9,50 92,28 772,00 713,37 58,63 1,27 1,37 2,64 55,99 55,63 55,74 55,27 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.523,65 108.568 
11-5-2016 9,50 145,93 772,00 713,86 58,14 1,27 1,37 2,64 55,50 55,14 55,26 54,78 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.483,86 107.613 
12-5-2016 9,50 119,69 772,00 713,63 58,37 1,27 1,37 2,64 55,73 55,37 55,49 55,01 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.502,57 108.062 
13-5-2016 9,50 69,84 772,00 713,14 58,86 1,27 1,37 2,64 56,22 55,86 55,98 55,51 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.542,52 109.021 
14-5-2016 9,50 47,33 772,00 707,35 64,65 1,27 1,37 2,64 62,01 61,65 61,77 61,29 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.013,29 120.319 
15-5-2016 9,50 36,95 772,00 707,22 64,78 1,27 1,37 2,64 62,14 61,77 61,89 61,42 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.023,35 120.560 
16-5-2016 9,50 30,71 772,00 707,12 64,88 1,27 1,37 2,64 62,24 61,88 61,99 61,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.031,93 120.766 
17-5-2016 9,50 28,23 772,00 707,07 64,93 1,27 1,37 2,64 62,29 61,93 62,04 61,57 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.035,87 120.861 
18-5-2016 9,50 25,83 772,00 707,02 64,98 1,27 1,37 2,64 62,34 61,98 62,09 61,62 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.039,95 120.959 
19-5-2016 9,50 21,15 772,00 706,91 65,09 1,27 1,37 2,64 62,45 62,09 62,20 61,73 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.048,75 121.170 
20-5-2016 9,50 18,97 772,00 706,86 65,14 1,27 1,37 2,64 62,50 62,14 62,26 61,78 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.053,22 121.277 
21-5-2016 9,50 17,87 772,00 706,83 65,17 1,27 1,37 2,64 62,53 62,17 62,28 61,81 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.055,55 121.333 
22-5-2016 9,50 16,28 772,00 706,79 65,21 1,27 1,37 2,64 62,58 62,21 62,33 61,86 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.059,04 121.417 
23-5-2016 9,50 15,65 772,00 706,77 65,23 1,27 1,37 2,64 62,59 62,23 62,35 61,87 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.060,46 121.451 
24-5-2016 9,50 14,09 772,00 706,72 65,28 1,27 1,37 2,64 62,64 62,27 62,39 61,92 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.064,04 121.537 
25-5-2016 9,50 13,00 772,00 706,69 65,31 1,27 1,37 2,64 62,67 62,31 62,42 61,95 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.066,63 121.599 
26-5-2016 9,50 11,63 772,00 706,65 65,35 1,27 1,37 2,64 62,71 62,35 62,46 61,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.069,93 121.678 
27-5-2016 9,50 11,29 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,36 62,47 62,00 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.070,79 121.699 
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28-5-2016 9,50 10,99 772,00 706,63 65,37 1,27 1,37 2,64 62,73 62,37 62,48 62,01 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.071,53 121.717 
29-5-2016 9,50 15,88 772,00 706,78 65,22 1,27 1,37 2,64 62,59 62,22 62,34 61,87 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.059,93 121.438 
30-5-2016 9,50 12,62 772,00 706,68 65,32 1,27 1,37 2,64 62,68 62,32 62,43 61,96 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.067,53 121.621 
31-5-2016 9,50 11,02 772,00 706,63 65,37 1,27 1,37 2,64 62,73 62,37 62,48 62,01 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.071,46 121.715 
1-6-2016 9,50 10,43 772,00 706,62 65,38 1,27 1,37 2,64 62,75 62,38 62,50 62,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.072,94 121.750 
2-6-2016 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,41 62,53 62,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.075,29 121.807 
3-6-2016 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,41 62,53 62,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.075,29 121.807 
4-6-2016 9,12 9,12 772,00 706,57 65,43 1,17 1,27 2,44 62,99 62,67 62,76 62,29 3,62 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.914,23 117.941 
5-6-2016 7,29 7,29 772,00 706,52 65,48 0,76 0,81 1,56 63,92 63,75 63,76 63,29 1,79 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.812,77 91.506 
6-6-2016 7,23 7,23 772,00 706,51 65,49 0,74 0,79 1,54 63,95 63,78 63,80 63,33 1,73 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.785,16 90.844 
7-6-2016 5,50 5,67 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,10 72.890 
8-6-2016 5,50 6,11 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,40 72.874 
9-6-2016 5,50 5,50 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,37 72.897 

10-6-2016 5,43 5,43 772,00 706,45 65,55 0,42 0,45 0,87 64,67 64,59 64,58 64,43 0,00 0,00 3,93 8,65 1,50 8,56 3.021,08 72.506 
11-6-2016 4,40 4,40 772,00 706,42 65,58 0,28 0,29 0,58 65,00 64,95 64,94 64,78 0,00 0,00 2,90 8,16 1,50 8,56 2.369,60 56.870 
12-6-2016 5,08 5,08 772,00 706,44 65,56 0,37 0,39 0,77 64,79 64,72 64,71 64,55 0,00 0,00 3,58 8,39 1,50 8,56 2.773,33 66.560 
13-6-2016 4,49 4,49 772,00 706,42 65,58 0,29 0,31 0,60 64,98 64,92 64,91 64,75 0,00 0,00 2,99 8,16 1,50 8,56 2.415,00 57.960 
14-6-2016 4,89 4,89 772,00 706,43 65,57 0,35 0,36 0,71 64,86 64,79 64,78 64,62 0,00 0,00 3,39 8,39 1,50 8,56 2.671,73 64.122 
15-6-2016 3,89 3,89 772,00 706,40 65,60 0,22 0,23 0,45 65,15 65,10 65,09 64,93 0,00 0,00 2,39 7,53 1,50 8,56 2.005,89 48.141 
16-6-2016 4,11 4,11 772,00 706,41 65,59 0,25 0,26 0,51 65,09 65,04 65,03 64,87 0,00 0,00 2,61 7,80 1,50 8,56 2.158,41 51.802 
17-6-2016 3,70 3,70 772,00 706,39 65,61 0,20 0,21 0,41 65,20 65,15 65,15 64,98 0,00 0,00 2,20 7,53 1,50 8,56 1.914,52 45.948 
18-6-2016 3,82 3,82 772,00 706,40 65,60 0,22 0,22 0,44 65,16 65,12 65,12 64,95 0,00 0,00 2,32 7,53 1,50 8,56 1.971,11 47.307 
19-6-2016 3,28 3,28 772,00 706,38 65,62 0,16 0,16 0,32 65,30 65,26 65,26 65,09 0,00 0,00 1,78 7,14 1,50 8,56 1.666,82 40.004 
20-6-2016 1,50 2,04 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,99 20.160 
21-6-2016 4,51 4,51 772,00 706,42 65,58 0,30 0,31 0,60 64,97 64,91 64,91 64,75 0,00 0,00 3,01 8,16 1,50 8,56 2.423,61 58.167 
22-6-2016 1,50 2,00 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,01 20.160 
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23-6-2016 3,37 3,37 772,00 706,38 65,62 0,17 0,17 0,34 65,28 65,24 65,24 65,07 0,00 0,00 1,87 7,14 1,50 8,56 1.707,63 40.983 
24-6-2016 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
25-6-2016 1,50 2,00 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,01 20.160 
26-6-2016 3,33 3,33 772,00 706,38 65,62 0,17 0,17 0,33 65,28 65,25 65,25 65,08 0,00 0,00 1,83 7,14 1,50 8,56 1.689,44 40.547 
27-6-2016 1,00 1,00 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7,80 513,02 12.313 
28-6-2016 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
29-6-2016 1,50 1,71 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,14 20.163 
30-6-2016 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
1-7-2016 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
2-7-2016 1,50 1,87 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,07 20.162 
3-7-2016 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
4-7-2016 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
5-7-2016 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
6-7-2016 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
7-7-2016 1,36 1,36 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,06 65,63 65,63 65,63 65,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 8,65 771,90 18.526 
8-7-2016 1,44 1,44 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,07 65,62 65,62 65,62 65,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 8,65 816,61 19.599 
9-7-2016 1,06 1,06 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,67 65,66 65,66 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 8,16 565,14 13.563 

10-7-2016 0,75 0,75 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,69 65,69 65,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 7,53 371,29 8.911 
11-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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19-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
26-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-7-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-8-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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14-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
31-8-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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9-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
10-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-9-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-9-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-9-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-9-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-9-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-9-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-9-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-9-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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5-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-10-2016 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-10-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-10-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-10-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-10-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-10-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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31-10-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-11-2016 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-11-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-11-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-11-2016 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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26-11-2016 9,50 71,41 772,00 713,15 58,85 1,27 1,37 2,64 56,21 55,85 55,96 55,49 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.541,15 108.988 
27-11-2016 9,50 70,18 772,00 713,14 58,86 1,27 1,37 2,64 56,22 55,86 55,97 55,50 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.542,23 109.014 
28-11-2016 9,50 30,91 772,00 707,12 64,88 1,27 1,37 2,64 62,24 61,88 61,99 61,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.031,62 120.759 
29-11-2016 9,50 17,63 772,00 706,82 65,18 1,27 1,37 2,64 62,54 62,18 62,29 61,82 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.056,07 121.346 
30-11-2016 9,50 12,86 772,00 706,69 65,31 1,27 1,37 2,64 62,67 62,31 62,42 61,95 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.066,95 121.607 
1-12-2016 9,50 459,53 772,00 715,99 56,01 1,27 1,37 2,64 53,37 53,01 53,12 52,65 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.310,29 103.447 
2-12-2016 9,22 9,22 763,50 706,58 56,92 1,19 1,29 2,49 54,44 54,10 54,20 53,73 3,72 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.287,29 102.895 
3-12-2016 8,50 8,50 763,50 706,55 56,95 1,02 1,10 2,11 54,83 54,56 54,63 54,16 3,00 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 3.900,60 93.614 
4-12-2016 9,50 19,59 763,50 706,87 56,63 1,27 1,37 2,64 53,99 53,63 53,74 53,27 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.360,63 104.655 
5-12-2016 9,50 34,20 763,50 707,18 56,32 1,27 1,37 2,64 53,68 53,32 53,43 52,96 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.335,60 104.054 
6-12-2016 9,50 14,91 763,50 706,75 56,75 1,27 1,37 2,64 54,11 53,75 53,87 53,39 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.370,85 104.900 
7-12-2016 9,50 11,83 763,50 706,66 56,84 1,27 1,37 2,64 54,20 53,84 53,96 53,48 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.378,15 105.076 
8-12-2016 9,50 10,10 763,50 706,61 56,89 1,27 1,37 2,64 54,26 53,89 54,01 53,54 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.382,47 105.179 
9-12-2016 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 53,91 54,03 53,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.384,00 105.216 

10-12-2016 7,98 7,98 763,50 706,54 56,96 0,90 0,97 1,87 55,10 54,87 54,91 54,44 2,48 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 3.639,75 87.354 
11-12-2016 7,49 7,49 763,50 706,52 56,98 0,80 0,85 1,65 55,33 55,14 55,16 54,69 1,99 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.376,78 81.043 
12-12-2016 5,50 6,04 763,50 706,47 57,03 0,44 0,46 0,90 56,13 56,04 56,03 55,88 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,29 63.271 
13-12-2016 5,50 6,33 763,50 706,48 57,02 0,44 0,46 0,90 56,12 56,03 56,02 55,87 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.635,83 63.260 
14-12-2016 5,50 5,67 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,14 56,05 56,04 55,89 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,88 63.285 
15-12-2016 9,50 11,35 763,50 706,64 56,86 1,27 1,37 2,64 54,22 53,86 53,97 53,50 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.379,35 105.104 
16-12-2016 9,50 9,91 763,50 706,60 56,90 1,27 1,37 2,64 54,26 53,90 54,01 53,54 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.382,96 105.191 
17-12-2016 9,50 14,42 763,50 706,73 56,77 1,27 1,37 2,64 54,13 53,77 53,88 53,41 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.371,98 104.927 
18-12-2016 9,50 14,45 763,50 706,73 56,77 1,27 1,37 2,64 54,13 53,76 53,88 53,41 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.371,92 104.926 
19-12-2016 9,50 14,07 763,50 706,72 56,78 1,27 1,37 2,64 54,14 53,78 53,89 53,42 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.372,79 104.947 
20-12-2016 9,50 10,17 763,50 706,61 56,89 1,27 1,37 2,64 54,25 53,89 54,01 53,54 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.382,29 105.175 
21-12-2016 9,15 9,15 763,50 706,58 56,92 1,18 1,27 2,45 54,48 54,15 54,25 53,78 3,65 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.256,51 102.156 
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22-12-2016 8,11 8,11 763,50 706,54 56,96 0,93 1,00 1,93 55,03 54,80 54,84 54,37 2,61 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 3.691,22 88.589 
23-12-2016 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 53,91 54,03 53,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.384,00 105.216 
24-12-2016 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
25-12-2016 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
26-12-2016 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
27-12-2016 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
28-12-2016 5,48 5,48 763,50 706,45 57,05 0,43 0,46 0,89 56,15 56,07 56,06 55,90 0,00 0,00 3,98 8,65 1,50 8,56 2.650,36 63.609 
29-12-2016 4,75 4,75 763,50 706,43 57,07 0,33 0,34 0,67 56,40 56,33 56,32 56,17 0,00 0,00 3,25 8,39 1,50 8,56 2.257,11 54.171 
30-12-2016 4,38 4,38 763,50 706,42 57,08 0,28 0,29 0,57 56,51 56,46 56,45 56,29 0,00 0,00 2,88 8,16 1,50 8,56 2.047,98 49.151 
31-12-2016 3,98 3,98 763,50 706,40 57,10 0,23 0,24 0,47 56,62 56,58 56,57 56,41 0,00 0,00 2,48 7,80 1,50 8,56 1.818,30 43.639 

1-1-2017 3,58 3,58 763,50 706,39 57,11 0,19 0,19 0,38 56,73 56,69 56,68 56,52 0,00 0,00 2,08 7,53 1,50 8,56 1.612,10 38.690 
2-1-2017 3,17 3,17 763,50 706,37 57,13 0,15 0,15 0,30 56,82 56,79 56,79 56,62 0,00 0,00 1,67 7,14 1,50 8,56 1.403,11 33.675 
3-1-2017 3,71 3,71 763,50 706,39 57,11 0,20 0,21 0,41 56,69 56,65 56,64 56,48 0,00 0,00 2,21 7,53 1,50 8,56 1.669,50 40.068 
4-1-2017 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
5-1-2017 4,77 4,77 763,50 706,43 57,07 0,33 0,35 0,68 56,39 56,33 56,32 56,16 0,00 0,00 3,27 8,39 1,50 8,56 2.265,90 54.382 
6-1-2017 4,50 4,50 763,50 706,42 57,08 0,30 0,31 0,60 56,48 56,42 56,41 56,25 0,00 0,00 3,00 8,16 1,50 8,56 2.102,95 50.471 
7-1-2017 4,17 4,17 763,50 706,41 57,09 0,25 0,26 0,52 56,57 56,52 56,51 56,35 0,00 0,00 2,67 7,80 1,50 8,56 1.899,16 45.580 
8-1-2017 4,37 4,37 763,50 706,42 57,08 0,28 0,29 0,57 56,51 56,46 56,45 56,29 0,00 0,00 2,87 8,16 1,50 8,56 2.047,11 49.131 
9-1-2017 3,72 3,72 763,50 706,39 57,11 0,21 0,21 0,42 56,69 56,65 56,64 56,48 0,00 0,00 2,22 7,53 1,50 8,56 1.672,46 40.139 

10-1-2017 3,69 3,69 763,50 706,39 57,11 0,20 0,21 0,41 56,70 56,66 56,65 56,49 0,00 0,00 2,19 7,53 1,50 8,56 1.658,39 39.801 
11-1-2017 3,80 3,80 763,50 706,40 57,10 0,21 0,22 0,43 56,67 56,63 56,62 56,46 0,00 0,00 2,30 7,53 1,50 8,56 1.707,28 40.975 
12-1-2017 3,50 3,50 763,50 706,39 57,11 0,18 0,19 0,37 56,75 56,71 56,70 56,54 0,00 0,00 2,00 7,14 1,50 8,56 1.535,26 36.846 
13-1-2017 3,48 3,48 763,50 706,39 57,11 0,18 0,18 0,36 56,75 56,72 56,71 56,54 0,00 0,00 1,98 7,14 1,50 8,56 1.526,20 36.629 
14-1-2017 3,19 3,19 763,50 706,38 57,12 0,15 0,15 0,31 56,82 56,79 56,78 56,62 0,00 0,00 1,69 7,14 1,50 8,56 1.411,29 33.871 
15-1-2017 3,15 3,15 763,50 706,37 57,13 0,15 0,15 0,30 56,83 56,80 56,79 56,63 0,00 0,00 1,65 7,14 1,50 8,56 1.394,36 33.465 
16-1-2017 1,50 2,14 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,79 17.539 
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17-1-2017 3,79 3,79 763,50 706,40 57,10 0,21 0,22 0,43 56,67 56,63 56,62 56,46 0,00 0,00 2,29 7,53 1,50 8,56 1.701,52 40.836 
18-1-2017 1,50 2,19 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,77 17.539 
19-1-2017 1,50 2,39 763,50 706,35 57,15 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,68 17.536 
20-1-2017 3,43 3,43 763,50 706,38 57,12 0,18 0,18 0,35 56,76 56,73 56,72 56,56 0,00 0,00 1,93 7,14 1,50 8,56 1.507,09 36.170 
21-1-2017 1,50 1,74 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,98 17.543 
22-1-2017 3,11 3,11 763,50 706,37 57,13 0,15 0,15 0,29 56,83 56,81 56,80 56,63 0,00 0,00 1,61 7,14 1,50 8,56 1.380,60 33.134 
23-1-2017 1,50 1,68 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,01 17.544 
24-1-2017 3,14 3,14 763,50 706,37 57,13 0,15 0,15 0,30 56,83 56,80 56,79 56,63 0,00 0,00 1,64 7,14 1,50 8,56 1.391,37 33.393 
25-1-2017 1,50 1,84 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,93 17.542 
26-1-2017 3,25 3,25 763,50 706,38 57,12 0,16 0,16 0,32 56,80 56,77 56,77 56,60 0,00 0,00 1,75 7,14 1,50 8,56 1.436,67 34.480 
27-1-2017 4,98 4,98 763,50 706,44 57,06 0,36 0,38 0,74 56,33 56,25 56,24 56,09 0,00 0,00 3,48 8,39 1,50 8,56 2.361,63 56.679 
28-1-2017 9,50 11,31 763,50 706,64 56,86 1,27 1,37 2,64 54,22 53,86 53,97 53,50 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.379,45 105.107 
29-1-2017 5,50 6,36 763,50 706,48 57,02 0,44 0,46 0,90 56,12 56,03 56,02 55,87 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.635,79 63.259 
30-1-2017 9,22 9,22 763,50 706,58 56,92 1,19 1,29 2,48 54,44 54,10 54,20 53,73 3,72 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.286,31 102.871 
31-1-2017 7,73 7,73 763,50 706,53 56,97 0,84 0,91 1,75 55,22 55,01 55,05 54,58 2,23 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.507,23 84.174 
1-2-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2017 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-2-2017 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-2-2017 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
5-2-2017 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
6-2-2017 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
7-2-2017 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
8-2-2017 9,50 15,44 766,00 706,76 59,24 1,27 1,37 2,64 56,60 56,24 56,35 55,88 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.572,97 109.751 
9-2-2017 9,50 12,88 766,00 706,69 59,31 1,27 1,37 2,64 56,67 56,31 56,42 55,95 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.578,94 109.895 

10-2-2017 9,50 11,89 766,00 706,66 59,34 1,27 1,37 2,64 56,70 56,34 56,45 55,98 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.581,34 109.952 
11-2-2017 9,50 11,92 766,00 706,66 59,34 1,27 1,37 2,64 56,70 56,34 56,45 55,98 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.581,27 109.951 
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12-2-2017 9,50 11,58 766,00 706,65 59,35 1,27 1,37 2,64 56,71 56,35 56,46 55,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.582,09 109.970 
13-2-2017 9,50 76,98 766,00 713,21 52,79 1,27 1,37 2,64 50,15 49,79 49,90 49,43 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.048,35 97.161 
14-2-2017 9,50 53,92 766,00 712,96 53,04 1,27 1,37 2,64 50,40 50,04 50,16 49,69 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.069,21 97.661 
15-2-2017 9,50 67,99 766,00 713,12 52,88 1,27 1,37 2,64 50,24 49,88 50,00 49,53 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.056,20 97.349 
16-2-2017 9,50 40,16 766,00 707,27 58,73 1,27 1,37 2,64 56,09 55,73 55,84 55,37 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.531,71 108.761 
17-2-2017 9,50 28,44 766,00 707,08 58,92 1,27 1,37 2,64 56,29 55,92 56,04 55,57 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.547,55 109.141 
18-2-2017 9,50 23,25 766,00 706,96 59,04 1,27 1,37 2,64 56,40 56,04 56,15 55,68 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.556,71 109.361 
19-2-2017 9,50 22,40 766,00 706,94 59,06 1,27 1,37 2,64 56,42 56,06 56,17 55,70 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.558,32 109.400 
20-2-2017 9,50 18,47 766,00 706,84 59,16 1,27 1,37 2,64 56,52 56,15 56,27 55,80 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.566,31 109.591 
21-2-2017 9,50 15,87 766,00 706,77 59,23 1,27 1,37 2,64 56,59 56,22 56,34 55,87 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.571,99 109.728 
22-2-2017 9,50 14,57 766,00 706,74 59,26 1,27 1,37 2,64 56,62 56,26 56,38 55,90 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.574,97 109.799 
23-2-2017 9,50 12,85 766,00 706,69 59,31 1,27 1,37 2,64 56,67 56,31 56,43 55,95 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.579,00 109.896 
24-2-2017 9,50 12,14 766,00 706,67 59,33 1,27 1,37 2,64 56,69 56,33 56,45 55,97 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.580,71 109.937 
25-2-2017 9,50 11,92 766,00 706,66 59,34 1,27 1,37 2,64 56,70 56,34 56,45 55,98 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.581,27 109.951 
26-2-2017 9,50 10,60 766,00 706,62 59,38 1,27 1,37 2,64 56,74 56,38 56,49 56,02 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.584,54 110.029 
27-2-2017 9,50 10,18 766,00 706,61 59,39 1,27 1,37 2,64 56,75 56,39 56,51 56,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.585,60 110.054 
28-2-2017 9,50 9,71 766,00 706,59 59,41 1,27 1,37 2,64 56,77 56,41 56,52 56,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.586,78 110.083 
1-3-2017 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-3-2017 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
3-3-2017 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
4-3-2017 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
5-3-2017 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-3-2017 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
7-3-2017 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-3-2017 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
9-3-2017 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 03 y 04. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,60 

 
Media (MWh) 10.717,59 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 

Qcirc 
rest 

(m3/s) 

Cota 
lámina 
de agua 
embalse 

Cota 
restitución río 

Salto bruto 
ΔH 

lineal 
 (m) 

ΔH 
concentrada 

 (m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 

Salto neto 
(antes 

bifurcación) 

Salto 
neto 
G1 

Salto 
neto 
G2 

Salto 
neto 
G3 

G1 ROG G2 ROG G3 ROG 
Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

10-3-2017 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
11-3-2017 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
12-3-2017 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
13-3-2017 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-3-2017 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-3-2017 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
16-3-2017 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
17-3-2017 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
18-3-2017 1,22 1,22 768,00 706,30 61,70 0,02 0,02 0,05 61,65 61,64 61,64 61,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 8,39 629,00 15.096 
19-3-2017 4,59 4,59 768,00 706,42 61,58 0,31 0,32 0,63 60,95 60,88 60,88 60,72 0,00 0,00 3,09 8,16 1,50 8,56 2.317,60 55.622 
20-3-2017 4,57 4,57 768,00 706,42 61,58 0,30 0,32 0,62 60,96 60,89 60,89 60,73 0,00 0,00 3,07 8,16 1,50 8,56 2.303,46 55.283 
21-3-2017 4,13 4,13 768,00 706,41 61,59 0,25 0,26 0,51 61,08 61,03 61,03 60,86 0,00 0,00 2,63 7,80 1,50 8,56 2.031,54 48.757 
22-3-2017 4,10 4,10 768,00 706,41 61,59 0,25 0,26 0,50 61,09 61,04 61,03 60,87 0,00 0,00 2,60 7,80 1,50 8,56 2.020,34 48.488 
23-3-2017 4,50 4,50 768,00 706,42 61,58 0,30 0,31 0,60 60,97 60,92 60,91 60,75 0,00 0,00 3,00 8,16 1,50 8,56 2.272,23 54.534 
24-3-2017 4,03 4,03 768,00 706,41 61,59 0,24 0,25 0,49 61,11 61,06 61,05 60,89 0,00 0,00 2,53 7,80 1,50 8,56 1.988,26 47.718 
25-3-2017 3,59 3,59 768,00 706,39 61,61 0,19 0,20 0,39 61,22 61,18 61,18 61,01 0,00 0,00 2,09 7,53 1,50 8,56 1.747,54 41.941 
26-3-2017 5,50 5,82 768,00 706,47 61,53 0,44 0,46 0,90 60,64 60,55 60,54 60,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.848,52 68.364 
27-3-2017 9,50 39,83 768,00 707,27 60,73 1,27 1,37 2,64 58,10 57,73 57,85 57,38 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.694,72 112.673 
28-3-2017 9,50 33,25 768,00 707,17 60,83 1,27 1,37 2,64 58,20 57,83 57,95 57,48 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.702,90 112.870 
29-3-2017 9,50 16,74 768,00 706,80 61,20 1,27 1,37 2,64 58,56 58,20 58,31 57,84 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.732,70 113.585 
30-3-2017 9,50 13,33 768,00 706,70 61,30 1,27 1,37 2,64 58,66 58,30 58,41 57,94 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.740,52 113.772 
31-3-2017 9,50 11,63 768,00 706,65 61,35 1,27 1,37 2,64 58,71 58,35 58,46 57,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.744,63 113.871 
1-4-2017 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2017 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
3-4-2017 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
4-4-2017 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
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5-4-2017 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
6-4-2017 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
7-4-2017 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
8-4-2017 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
9-4-2017 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 

10-4-2017 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
11-4-2017 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
12-4-2017 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
13-4-2017 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
14-4-2017 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
15-4-2017 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
16-4-2017 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
17-4-2017 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
18-4-2017 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
19-4-2017 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
20-4-2017 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
21-4-2017 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
22-4-2017 3,40 3,40 770,00 706,38 63,62 0,17 0,18 0,35 63,27 63,24 63,23 63,07 0,00 0,00 1,90 7,14 1,50 8,56 1.665,89 39.981 
23-4-2017 3,70 3,70 770,00 706,39 63,61 0,20 0,21 0,41 63,20 63,15 63,15 62,98 0,00 0,00 2,20 7,53 1,50 8,56 1.855,59 44.534 
24-4-2017 3,27 3,27 770,00 706,38 63,62 0,16 0,16 0,32 63,30 63,27 63,26 63,10 0,00 0,00 1,77 7,14 1,50 8,56 1.611,28 38.671 
25-4-2017 3,70 3,70 770,00 706,39 63,61 0,20 0,21 0,41 63,20 63,16 63,15 62,99 0,00 0,00 2,20 7,53 1,50 8,56 1.853,34 44.480 
26-4-2017 1,50 2,33 770,00 706,34 63,66 0,04 0,03 0,07 63,58 63,58 63,58 63,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 814,18 19.540 
27-4-2017 3,76 3,76 770,00 706,40 63,60 0,21 0,21 0,42 63,18 63,14 63,13 62,97 0,00 0,00 2,26 7,53 1,50 8,56 1.882,32 45.176 
28-4-2017 1,50 2,34 770,00 706,35 63,65 0,04 0,03 0,07 63,58 63,58 63,58 63,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 814,17 19.540 
29-4-2017 3,76 3,76 770,00 706,40 63,60 0,21 0,22 0,42 63,18 63,14 63,13 62,97 0,00 0,00 2,26 7,53 1,50 8,56 1.883,99 45.216 
30-4-2017 1,50 2,35 770,00 706,35 63,65 0,04 0,03 0,07 63,58 63,58 63,58 63,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 814,16 19.540 
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1-5-2017 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
2-5-2017 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-5-2017 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-5-2017 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-5-2017 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-5-2017 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-5-2017 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-5-2017 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-5-2017 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-5-2017 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-5-2017 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-5-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-5-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-5-2017 9,50 12,18 772,00 706,67 65,33 1,27 1,37 2,64 62,69 62,33 62,44 61,97 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.068,59 121.646 
15-5-2017 9,50 11,25 772,00 706,64 65,36 1,27 1,37 2,64 62,72 62,36 62,47 62,00 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.070,89 121.701 
16-5-2017 9,50 10,41 772,00 706,61 65,39 1,27 1,37 2,64 62,75 62,38 62,50 62,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.072,98 121.752 
17-5-2017 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,41 62,53 62,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.075,29 121.807 
18-5-2017 8,64 8,64 772,00 706,56 65,44 1,05 1,13 2,19 63,26 62,98 63,05 62,57 3,14 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 4.576,27 109.831 
19-5-2017 5,50 5,96 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,63 72.879 
20-5-2017 7,66 7,66 772,00 706,53 65,47 0,83 0,89 1,72 63,75 63,55 63,58 63,11 2,16 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 4.021,89 96.525 
21-5-2017 5,50 5,50 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,37 72.897 
22-5-2017 5,50 5,50 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,37 72.897 
23-5-2017 5,50 5,50 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,37 72.897 
24-5-2017 5,34 5,34 772,00 706,45 65,55 0,41 0,43 0,85 64,70 64,62 64,61 64,46 0,00 0,00 3,84 8,65 1,50 8,56 2.976,10 71.426 
25-5-2017 4,98 4,98 772,00 706,44 65,56 0,36 0,38 0,74 64,83 64,75 64,74 64,59 0,00 0,00 3,48 8,39 1,50 8,56 2.720,57 65.294 
26-5-2017 4,84 4,84 772,00 706,43 65,57 0,34 0,36 0,70 64,87 64,80 64,79 64,64 0,00 0,00 3,34 8,39 1,50 8,56 2.646,24 63.510 
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27-5-2017 3,92 3,92 772,00 706,40 65,60 0,23 0,23 0,46 65,14 65,09 65,09 64,92 0,00 0,00 2,42 7,80 1,50 8,56 2.063,16 49.516 
28-5-2017 4,42 4,42 772,00 706,42 65,58 0,29 0,30 0,58 65,00 64,94 64,93 64,77 0,00 0,00 2,92 8,16 1,50 8,56 2.381,98 57.168 
29-5-2017 3,81 3,81 772,00 706,40 65,60 0,21 0,22 0,44 65,17 65,12 65,12 64,95 0,00 0,00 2,31 7,53 1,50 8,56 1.967,36 47.217 
30-5-2017 3,85 3,85 772,00 706,40 65,60 0,22 0,23 0,44 65,16 65,11 65,11 64,94 0,00 0,00 2,35 7,53 1,50 8,56 1.984,75 47.634 
31-5-2017 3,85 3,85 772,00 706,40 65,60 0,22 0,23 0,44 65,16 65,11 65,11 64,94 0,00 0,00 2,35 7,53 1,50 8,56 1.986,03 47.665 
1-6-2017 3,80 3,80 772,00 706,40 65,60 0,21 0,22 0,43 65,17 65,13 65,12 64,96 0,00 0,00 2,30 7,53 1,50 8,56 1.961,11 47.067 
2-6-2017 3,43 3,43 772,00 706,38 65,62 0,18 0,18 0,35 65,26 65,23 65,22 65,06 0,00 0,00 1,93 7,14 1,50 8,56 1.734,07 41.618 
3-6-2017 1,50 2,39 772,00 706,35 65,65 0,04 0,03 0,07 65,58 65,58 65,58 65,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,83 20.156 
4-6-2017 3,66 3,66 772,00 706,39 65,61 0,20 0,20 0,40 65,21 65,17 65,16 65,00 0,00 0,00 2,16 7,53 1,50 8,56 1.894,13 45.459 
5-6-2017 1,50 2,32 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,58 65,58 65,58 65,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,86 20.157 
6-6-2017 3,28 3,28 772,00 706,38 65,62 0,16 0,16 0,33 65,30 65,26 65,26 65,09 0,00 0,00 1,78 7,14 1,50 8,56 1.666,98 40.008 
7-6-2017 1,50 1,93 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,04 20.161 
8-6-2017 3,78 3,78 772,00 706,40 65,60 0,21 0,22 0,43 65,17 65,13 65,13 64,96 0,00 0,00 2,28 7,53 1,50 8,56 1.952,44 46.859 
9-6-2017 1,50 1,56 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,21 20.165 

10-6-2017 3,20 3,20 772,00 706,38 65,62 0,15 0,16 0,31 65,31 65,28 65,28 65,11 0,00 0,00 1,70 7,14 1,50 8,56 1.630,80 39.139 
11-6-2017 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
12-6-2017 3,33 3,33 772,00 706,38 65,62 0,17 0,17 0,33 65,29 65,25 65,25 65,08 0,00 0,00 1,83 7,14 1,50 8,56 1.686,31 40.471 
13-6-2017 1,50 1,57 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,21 20.165 
14-6-2017 1,50 1,73 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,14 20.163 
15-6-2017 1,50 2,16 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,94 20.158 
16-6-2017 1,50 1,85 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,08 20.162 
17-6-2017 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
18-6-2017 1,50 1,91 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,05 20.161 
19-6-2017 1,50 1,58 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,20 20.165 
20-6-2017 1,50 1,65 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,17 20.164 
21-6-2017 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
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22-6-2017 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
23-6-2017 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
24-6-2017 1,30 1,30 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,05 65,64 65,63 65,63 65,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 8,39 715,85 17.180 
25-6-2017 1,00 1,00 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7,80 513,57 12.326 
26-6-2017 1,30 1,30 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,05 65,64 65,63 65,63 65,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 8,39 714,52 17.149 
27-6-2017 1,06 1,06 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,66 65,66 65,66 65,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 8,16 567,32 13.616 
28-6-2017 0,90 0,90 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 7,53 443,72 10.649 
29-6-2017 0,95 0,95 772,00 706,29 65,71 0,02 0,01 0,03 65,68 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 7,80 483,84 11.612 
30-6-2017 0,72 0,72 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,69 65,69 65,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 7,14 339,81 8.155 
1-7-2017 0,94 0,94 772,00 706,29 65,71 0,02 0,01 0,03 65,68 65,67 65,67 65,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 7,80 481,00 11.544 
2-7-2017 0,92 0,92 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 7,80 473,32 11.360 
3-7-2017 1,21 1,21 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,05 65,65 65,64 65,64 65,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 8,39 667,93 16.030 
4-7-2017 1,16 1,16 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 8,16 621,94 14.927 
5-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-7-2017 0,96 0,96 772,00 706,30 65,70 0,02 0,01 0,03 65,68 65,67 65,67 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 7,80 489,57 11.750 
7-7-2017 0,90 0,90 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 7,53 442,08 10.610 
8-7-2017 1,24 1,24 772,00 706,31 65,69 0,03 0,02 0,05 65,65 65,64 65,64 65,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 8,39 683,26 16.398 
9-7-2017 0,88 0,88 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 7,53 432,51 10.380 

10-7-2017 0,87 0,87 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,68 65,68 65,68 65,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 7,53 429,84 10.316 
11-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-7-2017 0,76 0,76 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,69 65,69 65,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 7,53 374,20 8.981 
13-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-7-2017 1,00 1,00 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7,80 511,05 12.265 
15-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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18-7-2017 0,74 0,74 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,69 65,69 65,69 65,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 7,14 348,65 8.367 
19-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
26-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-7-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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13-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
26-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-8-2017 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-8-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-8-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
31-8-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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8-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-9-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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4-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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30-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
31-10-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-11-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-11-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-11-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-11-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-11-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-11-2017 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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25-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-11-2017 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-12-2017 9,50 396,00 771,00 715,62 55,38 1,27 1,37 2,64 52,75 52,38 52,50 52,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.259,63 102.231 
2-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
6-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
7-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
8-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
9-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

10-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
11-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
12-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
13-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
14-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
15-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
16-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
17-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
18-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
19-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
20-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
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21-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
22-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
23-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
24-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
25-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
26-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
27-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
28-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
29-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
30-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
31-12-2017 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

1-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
6-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
7-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
8-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
9-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

10-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
11-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
12-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
13-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
14-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
15-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
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16-1-2018 0,90 0,90 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 7,80 402,67 9.664 
17-1-2018 0,93 0,93 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,17 57,18 57,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 7,80 415,40 9.969 
18-1-2018 1,15 1,15 763,50 706,30 57,20 0,02 0,02 0,04 57,16 57,15 57,15 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 8,16 533,33 12.800 
19-1-2018 0,95 0,95 763,50 706,30 57,20 0,02 0,01 0,03 57,18 57,17 57,17 57,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 7,80 422,67 10.144 
20-1-2018 0,89 0,89 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,03 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 7,53 383,81 9.211 
21-1-2018 0,83 0,83 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,18 57,18 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 7,53 358,10 8.594 
22-1-2018 0,86 0,86 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 7,53 369,42 8.866 
23-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
24-1-2018 0,82 0,82 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,19 57,19 57,19 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 7,53 352,44 8.459 
25-1-2018 0,86 0,86 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 7,53 371,47 8.915 
26-1-2018 0,86 0,86 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 7,53 371,64 8.919 
27-1-2018 0,85 0,85 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,18 57,18 57,18 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 7,53 367,37 8.817 
28-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
29-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
30-1-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
31-1-2018 0,73 0,73 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,19 57,19 57,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 7,14 299,70 7.193 
1-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
6-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
7-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
8-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
9-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

10-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
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11-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
12-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
13-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
14-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
15-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
16-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
17-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
18-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
19-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
20-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
21-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
22-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
23-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
24-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
25-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
26-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
27-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
28-2-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
1-3-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-3-2018 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-3-2018 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
4-3-2018 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
5-3-2018 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
6-3-2018 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
7-3-2018 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-3-2018 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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9-3-2018 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
10-3-2018 9,50 238,98 767,50 714,58 52,92 1,27 1,37 2,64 50,28 49,92 50,03 49,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.059,03 97.417 
11-3-2018 9,50 80,79 768,00 713,25 54,75 1,27 1,37 2,64 52,11 51,75 51,86 51,39 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.207,79 100.987 
12-3-2018 9,50 62,23 768,00 713,05 54,95 1,27 1,37 2,64 52,31 51,95 52,06 51,59 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.224,06 101.377 
13-3-2018 9,50 34,60 768,00 707,19 60,81 1,27 1,37 2,64 58,17 57,81 57,93 57,45 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.701,05 112.825 
14-3-2018 9,50 25,12 768,00 707,01 60,99 1,27 1,37 2,64 58,36 57,99 58,11 57,64 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.715,91 113.182 
15-3-2018 9,50 119,66 768,00 713,63 54,37 1,27 1,37 2,64 51,73 51,37 51,49 51,01 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.177,28 100.255 
16-3-2018 9,50 38,53 768,00 707,25 60,75 1,27 1,37 2,64 58,11 57,75 57,87 57,39 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.696,17 112.708 
17-3-2018 9,50 24,95 768,00 707,00 61,00 1,27 1,37 2,64 58,36 58,00 58,11 57,64 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.716,22 113.189 
18-3-2018 9,50 31,01 768,00 707,13 60,87 1,27 1,37 2,64 58,24 57,87 57,99 57,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.706,16 112.948 
19-3-2018 9,50 21,29 768,00 706,92 61,08 1,27 1,37 2,64 58,45 58,08 58,20 57,73 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.723,17 113.356 
20-3-2018 9,50 19,62 768,00 706,87 61,13 1,27 1,37 2,64 58,49 58,12 58,24 57,77 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.726,55 113.437 
21-3-2018 9,50 16,02 768,00 706,78 61,22 1,27 1,37 2,64 58,58 58,22 58,33 57,86 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.734,31 113.623 
22-3-2018 9,50 13,83 768,00 706,72 61,28 1,27 1,37 2,64 58,64 58,28 58,40 57,93 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.739,35 113.744 
23-3-2018 9,50 12,21 768,00 706,67 61,33 1,27 1,37 2,64 58,69 58,33 58,44 57,97 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.743,21 113.837 
24-3-2018 9,50 13,11 768,00 706,70 61,30 1,27 1,37 2,64 58,67 58,30 58,42 57,95 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.741,05 113.785 
25-3-2018 9,50 10,61 768,00 706,62 61,38 1,27 1,37 2,64 58,74 58,38 58,49 58,02 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.747,17 113.932 
26-3-2018 9,50 10,36 768,00 706,61 61,39 1,27 1,37 2,64 58,75 58,39 58,50 58,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.747,79 113.947 
27-3-2018 9,47 9,47 768,00 706,59 61,41 1,26 1,36 2,62 58,79 58,43 58,55 58,07 3,97 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.758,91 114.214 
28-3-2018 8,22 8,22 768,00 706,55 61,45 0,95 1,03 1,98 59,47 59,23 59,28 58,81 2,72 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 4.041,99 97.008 
29-3-2018 7,18 7,18 768,00 706,51 61,49 0,73 0,78 1,52 59,97 59,80 59,82 59,35 1,68 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.529,14 84.699 
30-3-2018 7,17 7,17 768,00 706,51 61,49 0,73 0,78 1,51 59,98 59,81 59,82 59,35 1,67 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.524,76 84.594 
31-3-2018 7,59 7,59 768,00 706,53 61,47 0,82 0,88 1,69 59,78 59,59 59,62 59,14 2,09 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.738,36 89.721 
1-4-2018 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2018 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-4-2018 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
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4-4-2018 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
5-4-2018 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
6-4-2018 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
7-4-2018 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
8-4-2018 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
9-4-2018 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 

10-4-2018 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
11-4-2018 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
12-4-2018 1,50 1,72 770,00 706,32 63,68 0,04 0,03 0,07 63,61 63,60 63,60 63,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 814,46 19.547 
13-4-2018 9,50 18,29 770,00 706,84 63,16 1,27 1,37 2,64 60,52 60,16 60,27 59,80 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.892,00 117.408 
14-4-2018 9,50 16,34 770,00 706,79 63,21 1,27 1,37 2,64 60,57 60,21 60,33 59,85 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.896,26 117.510 
15-4-2018 9,50 13,19 770,00 706,70 63,30 1,27 1,37 2,64 60,66 60,30 60,42 59,94 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.903,51 117.684 
16-4-2018 9,50 14,63 770,00 706,74 63,26 1,27 1,37 2,64 60,62 60,26 60,37 59,90 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.900,13 117.603 
17-4-2018 9,50 13,17 770,00 706,70 63,30 1,27 1,37 2,64 60,66 60,30 60,42 59,94 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.903,57 117.686 
18-4-2018 9,50 11,67 770,00 706,65 63,35 1,27 1,37 2,64 60,71 60,35 60,46 59,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.907,19 117.773 
19-4-2018 9,50 11,26 770,00 706,64 63,36 1,27 1,37 2,64 60,72 60,36 60,47 60,00 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.908,20 117.797 
20-4-2018 9,50 9,64 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,77 60,41 60,52 60,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.912,28 117.895 
21-4-2018 9,50 9,51 770,00 706,59 63,41 1,27 1,37 2,64 60,77 60,41 60,53 60,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.912,60 117.902 
22-4-2018 9,47 9,47 770,00 706,59 63,41 1,26 1,36 2,62 60,79 60,43 60,55 60,08 3,97 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.920,73 118.098 
23-4-2018 8,71 8,71 770,00 706,56 63,44 1,07 1,15 2,22 61,22 60,93 61,00 60,53 3,21 8,39 4,00 8,56 1,50 8,56 4.509,22 108.221 
24-4-2018 9,50 14,23 770,00 706,73 63,27 1,27 1,37 2,64 60,63 60,27 60,39 59,91 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.901,06 117.626 
25-4-2018 9,41 9,41 770,00 706,58 63,42 1,24 1,34 2,59 60,83 60,48 60,59 60,12 3,91 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.890,63 117.375 
26-4-2018 7,15 7,15 770,00 706,51 63,49 0,73 0,78 1,50 61,99 61,82 61,84 61,37 1,65 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.632,54 87.181 
27-4-2018 3,77 3,77 770,00 706,40 63,60 0,21 0,22 0,43 63,18 63,14 63,13 62,97 0,00 0,00 2,27 7,53 1,50 8,56 1.888,91 45.334 
28-4-2018 5,50 5,50 770,00 706,46 63,54 0,44 0,46 0,90 62,65 62,56 62,55 62,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.943,20 70.637 
29-4-2018 5,50 5,52 770,00 706,46 63,54 0,44 0,46 0,90 62,65 62,56 62,55 62,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.943,17 70.636 
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30-4-2018 5,50 5,65 770,00 706,46 63,54 0,44 0,46 0,90 62,64 62,56 62,54 62,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.942,96 70.631 
1-5-2018 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
2-5-2018 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-5-2018 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-5-2018 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-5-2018 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-5-2018 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-5-2018 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-5-2018 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-5-2018 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-5-2018 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-5-2018 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-5-2018 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-5-2018 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-5-2018 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-5-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-5-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-5-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-5-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-5-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-5-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-5-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-5-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-5-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-5-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-5-2018 1,50 2,30 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,87 20.157 
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26-5-2018 5,50 5,50 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,37 72.897 
27-5-2018 4,12 4,12 772,00 706,41 65,59 0,25 0,26 0,51 65,09 65,04 65,03 64,87 0,00 0,00 2,62 7,80 1,50 8,56 2.160,01 51.840 
28-5-2018 4,43 4,43 772,00 706,42 65,58 0,29 0,30 0,59 65,00 64,94 64,93 64,77 0,00 0,00 2,93 8,16 1,50 8,56 2.384,86 57.237 
29-5-2018 5,41 5,41 772,00 706,45 65,55 0,42 0,44 0,87 64,68 64,59 64,58 64,43 0,00 0,00 3,91 8,65 1,50 8,56 3.012,87 72.309 
30-5-2018 4,94 4,94 772,00 706,44 65,56 0,35 0,37 0,72 64,84 64,77 64,76 64,60 0,00 0,00 3,44 8,39 1,50 8,56 2.697,04 64.729 
31-5-2018 4,38 4,38 772,00 706,42 65,58 0,28 0,29 0,57 65,01 64,95 64,95 64,79 0,00 0,00 2,88 8,16 1,50 8,56 2.359,25 56.622 
1-6-2018 4,48 4,48 772,00 706,42 65,58 0,29 0,31 0,60 64,98 64,92 64,91 64,75 0,00 0,00 2,98 8,16 1,50 8,56 2.410,79 57.859 
2-6-2018 3,37 3,37 772,00 706,38 65,62 0,17 0,17 0,34 65,28 65,24 65,24 65,07 0,00 0,00 1,87 7,14 1,50 8,56 1.704,88 40.917 
3-6-2018 3,95 3,95 772,00 706,40 65,60 0,23 0,24 0,47 65,13 65,09 65,08 64,92 0,00 0,00 2,45 7,80 1,50 8,56 2.076,64 49.839 
4-6-2018 3,38 3,38 772,00 706,38 65,62 0,17 0,17 0,34 65,27 65,24 65,23 65,07 0,00 0,00 1,88 7,14 1,50 8,56 1.711,81 41.083 
5-6-2018 1,50 2,37 772,00 706,35 65,65 0,04 0,03 0,07 65,58 65,58 65,58 65,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,84 20.156 
6-6-2018 3,90 3,90 772,00 706,40 65,60 0,22 0,23 0,46 65,14 65,10 65,09 64,93 0,00 0,00 2,40 7,80 1,50 8,56 2.052,80 49.267 
7-6-2018 3,62 3,62 772,00 706,39 65,61 0,19 0,20 0,39 65,21 65,18 65,17 65,01 0,00 0,00 2,12 7,53 1,50 8,56 1.877,12 45.051 
8-6-2018 1,50 2,31 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,58 65,58 65,58 65,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,87 20.157 
9-6-2018 8,04 8,04 772,00 706,54 65,46 0,91 0,98 1,90 63,57 63,34 63,38 62,91 2,54 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 4.232,26 101.574 

10-6-2018 5,21 5,21 772,00 706,45 65,55 0,39 0,41 0,81 64,75 64,67 64,66 64,50 0,00 0,00 3,71 8,65 1,50 8,56 2.905,13 69.723 
11-6-2018 4,59 4,59 772,00 706,42 65,58 0,31 0,32 0,63 64,95 64,89 64,88 64,72 0,00 0,00 3,09 8,16 1,50 8,56 2.467,50 59.220 
12-6-2018 4,09 4,09 772,00 706,41 65,59 0,25 0,25 0,50 65,09 65,05 65,04 64,88 0,00 0,00 2,59 7,80 1,50 8,56 2.144,77 51.474 
13-6-2018 4,11 4,11 772,00 706,41 65,59 0,25 0,26 0,50 65,09 65,04 65,03 64,87 0,00 0,00 2,61 7,80 1,50 8,56 2.156,09 51.746 
14-6-2018 3,69 3,69 772,00 706,39 65,61 0,20 0,21 0,41 65,20 65,16 65,15 64,99 0,00 0,00 2,19 7,53 1,50 8,56 1.908,23 45.798 
15-6-2018 3,18 3,18 772,00 706,38 65,62 0,15 0,15 0,31 65,32 65,29 65,28 65,12 0,00 0,00 1,68 7,14 1,50 8,56 1.620,34 38.888 
16-6-2018 1,50 2,38 772,00 706,35 65,65 0,04 0,03 0,07 65,58 65,58 65,58 65,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,83 20.156 
17-6-2018 3,85 3,85 772,00 706,40 65,60 0,22 0,23 0,44 65,16 65,11 65,11 64,94 0,00 0,00 2,35 7,53 1,50 8,56 1.986,90 47.685 
18-6-2018 1,50 1,93 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,04 20.161 
19-6-2018 3,54 3,54 772,00 706,39 65,61 0,19 0,19 0,38 65,24 65,20 65,19 65,03 0,00 0,00 2,04 7,53 1,50 8,56 1.835,40 44.050 
20-6-2018 1,50 1,79 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,11 20.163 
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21-6-2018 3,17 3,17 772,00 706,37 65,63 0,15 0,15 0,30 65,32 65,29 65,29 65,12 0,00 0,00 1,67 7,14 1,50 8,56 1.614,51 38.748 
22-6-2018 1,50 1,78 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,11 20.163 
23-6-2018 1,50 1,89 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,06 20.161 
24-6-2018 1,50 1,98 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,02 20.160 
25-6-2018 1,50 2,11 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,96 20.159 
26-6-2018 1,50 1,94 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,04 20.161 
27-6-2018 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
28-6-2018 1,50 1,79 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,11 20.163 
29-6-2018 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
30-6-2018 1,50 1,70 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,15 20.164 
1-7-2018 3,15 3,15 772,00 706,37 65,63 0,15 0,15 0,30 65,33 65,30 65,29 65,12 0,00 0,00 1,65 7,14 1,50 8,56 1.607,89 38.589 
2-7-2018 1,29 1,29 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,05 65,64 65,63 65,64 65,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 8,39 711,99 17.088 
3-7-2018 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
4-7-2018 1,50 1,62 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,19 20.164 
5-7-2018 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
6-7-2018 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
7-7-2018 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
8-7-2018 1,24 1,24 772,00 706,31 65,69 0,03 0,02 0,05 65,65 65,64 65,64 65,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 8,39 682,56 16.381 
9-7-2018 1,26 1,26 772,00 706,31 65,69 0,03 0,02 0,05 65,64 65,64 65,64 65,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 8,39 693,11 16.635 

10-7-2018 1,23 1,23 772,00 706,31 65,69 0,03 0,02 0,05 65,65 65,64 65,64 65,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 8,39 677,69 16.265 
11-7-2018 1,31 1,31 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,05 65,64 65,63 65,63 65,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 8,39 717,59 17.222 
12-7-2018 0,71 0,71 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 7,14 333,93 8.014 
13-7-2018 0,93 0,93 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,67 65,68 65,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 7,80 476,36 11.433 
14-7-2018 0,90 0,90 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 7,80 462,18 11.092 
15-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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17-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
26-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-7-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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12-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
26-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-8-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
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7-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-9-2018 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-9-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-9-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-9-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-9-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-9-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-9-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-9-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-9-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-9-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-9-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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3-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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29-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
31-10-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-11-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-11-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-11-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
4-11-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-11-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-11-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-11-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-11-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-11-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-11-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-11-2018 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-11-2018 9,50 15,02 771,50 706,75 64,75 1,27 1,37 2,64 62,11 61,75 61,86 61,39 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.021,23 120.509 
13-11-2018 9,50 12,19 772,00 706,67 65,33 1,27 1,37 2,64 62,69 62,33 62,44 61,97 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.068,58 121.646 
14-11-2018 5,50 6,37 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,53 64,52 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.035,99 72.864 
15-11-2018 4,51 4,51 772,00 706,42 65,58 0,30 0,31 0,61 64,97 64,91 64,90 64,75 0,00 0,00 3,01 8,16 1,50 8,56 2.426,38 58.233 
16-11-2018 1,50 2,06 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,98 20.160 
17-11-2018 3,18 3,18 772,00 706,38 65,62 0,15 0,15 0,31 65,32 65,29 65,28 65,12 0,00 0,00 1,68 7,14 1,50 8,56 1.619,97 38.879 
18-11-2018 1,50 1,55 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,22 20.165 
19-11-2018 1,50 2,19 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,92 20.158 
20-11-2018 3,93 3,93 772,00 706,40 65,60 0,23 0,23 0,46 65,14 65,09 65,08 64,92 0,00 0,00 2,43 7,80 1,50 8,56 2.065,59 49.574 
21-11-2018 3,24 3,24 772,00 706,38 65,62 0,16 0,16 0,32 65,31 65,28 65,27 65,10 0,00 0,00 1,74 7,14 1,50 8,56 1.646,65 39.519 
22-11-2018 3,82 3,82 772,00 706,40 65,60 0,22 0,22 0,44 65,17 65,12 65,12 64,95 0,00 0,00 2,32 7,53 1,50 8,56 1.969,49 47.268 
23-11-2018 5,50 5,81 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,88 72.885 
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24-11-2018 5,50 6,03 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,53 72.877 
25-11-2018 9,50 9,51 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,41 62,53 62,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.075,26 121.806 
26-11-2018 9,50 18,05 772,00 706,83 65,17 1,27 1,37 2,64 62,53 62,17 62,28 61,81 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.055,17 121.324 
27-11-2018 9,50 9,96 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,40 62,51 62,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.074,12 121.779 
28-11-2018 8,61 8,61 772,00 706,56 65,44 1,04 1,13 2,17 63,27 63,00 63,06 62,59 3,11 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 4.561,46 109.475 
29-11-2018 5,50 5,50 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,37 72.897 
30-11-2018 5,50 5,74 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,98 72.888 
1-12-2018 9,50 454,01 772,00 715,96 56,04 1,27 1,37 2,64 53,40 53,04 53,15 52,68 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.312,90 103.509 
2-12-2018 5,49 5,49 763,50 706,46 57,04 0,43 0,46 0,89 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 3,99 8,65 1,50 8,56 2.652,19 63.653 
3-12-2018 4,27 4,27 763,50 706,41 57,09 0,27 0,28 0,54 56,54 56,49 56,48 56,32 0,00 0,00 2,77 7,80 1,50 8,56 1.944,06 46.657 
4-12-2018 4,00 4,00 763,50 706,40 57,10 0,24 0,24 0,48 56,62 56,57 56,56 56,40 0,00 0,00 2,50 7,80 1,50 8,56 1.829,40 43.906 
5-12-2018 4,03 4,03 763,50 706,41 57,09 0,24 0,25 0,49 56,61 56,56 56,55 56,39 0,00 0,00 2,53 7,80 1,50 8,56 1.840,64 44.175 
6-12-2018 3,45 3,45 763,50 706,38 57,12 0,18 0,18 0,36 56,76 56,72 56,72 56,55 0,00 0,00 1,95 7,14 1,50 8,56 1.514,14 36.339 
7-12-2018 3,42 3,42 763,50 706,38 57,12 0,17 0,18 0,35 56,76 56,73 56,72 56,56 0,00 0,00 1,92 7,14 1,50 8,56 1.503,87 36.093 
8-12-2018 3,20 3,20 763,50 706,38 57,12 0,15 0,16 0,31 56,82 56,79 56,78 56,61 0,00 0,00 1,70 7,14 1,50 8,56 1.415,52 33.972 
9-12-2018 1,50 2,21 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,76 17.538 

10-12-2018 3,57 3,57 763,50 706,39 57,11 0,19 0,19 0,38 56,73 56,69 56,68 56,52 0,00 0,00 2,07 7,53 1,50 8,56 1.608,35 38.600 
11-12-2018 1,50 2,22 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,76 17.538 
12-12-2018 3,34 3,34 763,50 706,38 57,12 0,17 0,17 0,34 56,78 56,75 56,74 56,58 0,00 0,00 1,84 7,14 1,50 8,56 1.473,26 35.358 
13-12-2018 3,15 3,15 763,50 706,37 57,13 0,15 0,15 0,30 56,83 56,80 56,79 56,63 0,00 0,00 1,65 7,14 1,50 8,56 1.395,98 33.504 
14-12-2018 3,97 3,97 763,50 706,40 57,10 0,23 0,24 0,47 56,62 56,58 56,57 56,41 0,00 0,00 2,47 7,80 1,50 8,56 1.816,11 43.587 
15-12-2018 3,45 3,45 763,50 706,38 57,12 0,18 0,18 0,36 56,76 56,72 56,71 56,55 0,00 0,00 1,95 7,14 1,50 8,56 1.517,82 36.428 
16-12-2018 1,50 2,24 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,75 17.538 
17-12-2018 8,49 8,49 763,50 706,55 56,95 1,02 1,10 2,11 54,83 54,57 54,63 54,16 2,99 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 3.898,55 93.565 
18-12-2018 4,34 4,34 763,50 706,42 57,08 0,28 0,29 0,56 56,52 56,47 56,46 56,30 0,00 0,00 2,84 8,16 1,50 8,56 2.031,83 48.764 
19-12-2018 4,52 4,52 763,50 706,42 57,08 0,30 0,31 0,61 56,47 56,41 56,40 56,24 0,00 0,00 3,02 8,16 1,50 8,56 2.114,11 50.739 
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20-12-2018 5,08 5,08 763,50 706,44 57,06 0,37 0,39 0,77 56,29 56,22 56,21 56,05 0,00 0,00 3,58 8,39 1,50 8,56 2.409,23 57.821 
21-12-2018 4,02 4,02 763,50 706,40 57,10 0,24 0,25 0,48 56,61 56,56 56,56 56,39 0,00 0,00 2,52 7,80 1,50 8,56 1.836,77 44.082 
22-12-2018 4,05 4,05 763,50 706,41 57,09 0,24 0,25 0,49 56,60 56,56 56,55 56,39 0,00 0,00 2,55 7,80 1,50 8,56 1.847,32 44.336 
23-12-2018 3,71 3,71 763,50 706,39 57,11 0,20 0,21 0,41 56,69 56,65 56,65 56,48 0,00 0,00 2,21 7,53 1,50 8,56 1.668,29 40.039 
24-12-2018 3,79 3,79 763,50 706,40 57,10 0,21 0,22 0,43 56,67 56,63 56,62 56,46 0,00 0,00 2,29 7,53 1,50 8,56 1.699,55 40.789 
25-12-2018 3,45 3,45 763,50 706,38 57,12 0,18 0,18 0,36 56,76 56,72 56,72 56,55 0,00 0,00 1,95 7,14 1,50 8,56 1.516,56 36.397 
26-12-2018 3,19 3,19 763,50 706,38 57,12 0,15 0,15 0,31 56,82 56,79 56,78 56,62 0,00 0,00 1,69 7,14 1,50 8,56 1.410,79 33.859 
27-12-2018 3,28 3,28 763,50 706,38 57,12 0,16 0,16 0,32 56,80 56,77 56,76 56,59 0,00 0,00 1,78 7,14 1,50 8,56 1.448,58 34.766 
28-12-2018 1,50 2,27 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,73 17.538 
29-12-2018 3,90 3,90 763,50 706,40 57,10 0,22 0,23 0,46 56,64 56,60 56,59 56,43 0,00 0,00 2,40 7,80 1,50 8,56 1.784,23 42.821 
30-12-2018 1,50 2,24 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,75 17.538 
31-12-2018 3,37 3,37 763,50 706,38 57,12 0,17 0,17 0,34 56,78 56,74 56,74 56,57 0,00 0,00 1,87 7,14 1,50 8,56 1.482,60 35.582 

1-1-2019 1,50 1,98 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,87 17.541 
2-1-2019 3,37 3,37 763,50 706,38 57,12 0,17 0,17 0,34 56,78 56,74 56,74 56,57 0,00 0,00 1,87 7,14 1,50 8,56 1.482,60 35.582 
3-1-2019 1,50 1,97 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,87 17.541 
4-1-2019 3,38 3,38 763,50 706,38 57,12 0,17 0,17 0,34 56,77 56,74 56,73 56,57 0,00 0,00 1,88 7,14 1,50 8,56 1.487,22 35.693 
5-1-2019 1,50 1,70 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,00 17.544 
6-1-2019 3,10 3,10 763,50 706,37 57,13 0,14 0,15 0,29 56,84 56,81 56,80 56,64 0,00 0,00 1,60 7,14 1,50 8,56 1.376,33 33.032 
7-1-2019 1,50 1,71 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,99 17.544 
8-1-2019 1,50 2,13 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,80 17.539 
9-1-2019 3,10 3,10 763,50 706,37 57,13 0,14 0,15 0,29 56,84 56,81 56,80 56,64 0,00 0,00 1,60 7,14 1,50 8,56 1.376,33 33.032 

10-1-2019 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
11-1-2019 1,50 1,98 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,87 17.541 
12-1-2019 1,50 2,05 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,09 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,84 17.540 
13-1-2019 1,50 1,87 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,92 17.542 
14-1-2019 1,50 2,26 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,74 17.538 
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15-1-2019 1,50 1,92 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,89 17.541 
16-1-2019 1,50 2,26 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,74 17.538 
17-1-2019 1,50 1,93 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,89 17.541 
18-1-2019 1,50 2,28 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,73 17.537 
19-1-2019 1,50 1,92 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,89 17.541 
20-1-2019 1,50 2,28 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,73 17.537 
21-1-2019 1,50 1,93 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,89 17.541 
22-1-2019 1,50 1,92 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,89 17.541 
23-1-2019 1,50 2,28 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,73 17.537 
24-1-2019 1,50 1,93 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,89 17.541 
25-1-2019 1,50 1,93 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,89 17.541 
26-1-2019 1,50 1,58 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,06 17.545 
27-1-2019 1,50 1,93 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,89 17.541 
28-1-2019 1,50 1,59 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,05 17.545 
29-1-2019 1,50 1,92 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,89 17.541 
30-1-2019 1,50 1,59 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,05 17.545 
31-1-2019 1,50 1,92 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,89 17.541 
1-2-2019 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2019 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-2-2019 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-2-2019 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
5-2-2019 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-2-2019 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-2-2019 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-2-2019 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
9-2-2019 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
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10-2-2019 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
11-2-2019 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
12-2-2019 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
13-2-2019 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
14-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
15-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
16-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
17-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
18-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
19-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
20-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
21-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
22-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
23-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
24-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
25-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
26-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
27-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
28-2-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
1-3-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
2-3-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
3-3-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
4-3-2019 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
5-3-2019 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
6-3-2019 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
7-3-2019 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
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ALTERNATIVA 03 y 04. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,60 

 
Media (MWh) 10.717,59 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 

Qcirc 
rest 

(m3/s) 

Cota 
lámina 
de agua 
embalse 

Cota 
restitución río 

Salto bruto 
ΔH 

lineal 
 (m) 

ΔH 
concentrada 

 (m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 

Salto neto 
(antes 

bifurcación) 

Salto 
neto 
G1 

Salto 
neto 
G2 

Salto 
neto 
G3 

G1 ROG G2 ROG G3 ROG 
Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

8-3-2019 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
9-3-2019 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 

10-3-2019 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
11-3-2019 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
12-3-2019 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
13-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
14-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
15-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
16-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
17-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
18-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
19-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
20-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
21-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
22-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
23-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
24-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
25-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
26-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
27-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
28-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
29-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
30-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
31-3-2019 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
1-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
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3-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
4-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
5-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
6-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
7-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
8-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
9-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 

10-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
11-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
12-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
13-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
14-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
15-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
16-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
17-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
18-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
19-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
20-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
21-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
22-4-2019 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
23-4-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
24-4-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
25-4-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
26-4-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
27-4-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
28-4-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
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29-4-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
30-4-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
1-5-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
2-5-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
3-5-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
4-5-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
5-5-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
6-5-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
7-5-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-5-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
9-5-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-5-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
11-5-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
13-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
16-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
18-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
20-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
21-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
22-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
24-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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25-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
26-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
27-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
28-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
29-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
30-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
31-5-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
1-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
2-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
3-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
4-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
5-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
6-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
7-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
8-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
9-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 

10-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
11-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
12-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
13-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
16-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
18-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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20-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
21-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
22-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
24-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
25-6-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
26-6-2019 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
27-6-2019 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
28-6-2019 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
29-6-2019 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
30-6-2019 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
1-7-2019 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-7-2019 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-7-2019 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
4-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
5-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
6-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
7-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
8-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
9-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 

10-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
11-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
12-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
13-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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16-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
18-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
20-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
21-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
22-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
24-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
25-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
26-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
27-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
28-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
29-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
30-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
31-7-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
1-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
2-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
3-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
4-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
5-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
6-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
7-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
8-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
9-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 

10-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
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11-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
12-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
13-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
16-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
18-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
20-8-2019 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
21-8-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
22-8-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
23-8-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
24-8-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
25-8-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
26-8-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
27-8-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
28-8-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
29-8-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
30-8-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
31-8-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
1-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
2-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
3-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
4-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
5-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
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6-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
7-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
9-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
11-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
15-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
16-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
17-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
18-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
19-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
20-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
21-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
22-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
23-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
24-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
25-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
26-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
27-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
28-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
29-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
30-9-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
1-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
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2-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
3-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
4-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
5-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
6-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
7-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
9-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
11-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-10-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
15-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
16-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
17-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
18-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
19-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
20-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
21-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
22-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
23-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
24-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
25-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
26-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
27-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
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28-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
29-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
30-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
31-10-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
1-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
2-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
3-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
4-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
5-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
7-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
8-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
9-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 

10-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
11-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
12-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
13-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
14-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
15-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
16-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
17-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
18-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
19-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
20-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
21-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
22-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
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23-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
24-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
25-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
26-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
27-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
28-11-2019 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
29-11-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
30-11-2019 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
1-12-2019 9,50 172,54 767,00 714,08 52,92 1,27 1,37 2,64 50,28 49,92 50,04 49,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.059,36 97.425 
2-12-2019 7,61 7,61 763,50 706,53 56,97 0,82 0,88 1,70 55,27 55,07 55,10 54,63 2,11 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.465,21 83.165 
3-12-2019 3,96 3,96 763,50 706,40 57,10 0,23 0,24 0,47 56,63 56,58 56,57 56,41 0,00 0,00 2,46 7,80 1,50 8,56 1.811,33 43.472 
4-12-2019 1,50 1,89 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,91 17.542 
5-12-2019 1,50 2,32 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,71 17.537 
6-12-2019 1,50 2,07 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,09 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,82 17.540 
7-12-2019 1,50 1,76 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,10 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,97 17.543 
8-12-2019 1,50 1,80 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,10 57,10 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,95 17.543 
9-12-2019 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 

10-12-2019 1,50 1,51 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
11-12-2019 1,50 1,51 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
12-12-2019 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
13-12-2019 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
14-12-2019 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
15-12-2019 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
16-12-2019 3,97 3,97 763,50 706,40 57,10 0,23 0,24 0,47 56,63 56,58 56,57 56,41 0,00 0,00 2,47 7,80 1,50 8,56 1.814,83 43.556 
17-12-2019 9,50 118,68 763,50 713,62 49,88 1,27 1,37 2,64 47,24 46,88 46,99 46,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.812,02 91.489 
18-12-2019 9,50 31,81 763,50 707,14 56,36 1,27 1,37 2,64 53,72 53,36 53,47 53,00 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.338,99 104.136 
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19-12-2019 9,50 67,43 763,50 713,11 50,39 1,27 1,37 2,64 47,75 47,39 47,50 47,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.853,38 92.481 
20-12-2019 9,50 314,37 763,50 715,10 48,40 1,27 1,37 2,64 45,76 45,40 45,51 45,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.691,60 88.598 
21-12-2019 9,50 112,94 763,50 713,57 49,93 1,27 1,37 2,64 47,30 46,93 47,05 46,58 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.816,30 91.591 
22-12-2019 9,50 53,37 763,50 712,95 50,55 1,27 1,37 2,64 47,91 47,55 47,66 47,19 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 3.866,42 92.794 
23-12-2019 9,50 26,04 763,50 707,03 56,47 1,27 1,37 2,64 53,84 53,47 53,59 53,12 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.348,31 104.359 
24-12-2019 9,50 19,12 763,50 706,86 56,64 1,27 1,37 2,64 54,00 53,64 53,75 53,28 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.361,61 104.679 
25-12-2019 9,50 13,14 763,50 706,70 56,80 1,27 1,37 2,64 54,16 53,80 53,92 53,45 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.375,00 105.000 
26-12-2019 9,40 9,40 763,50 706,58 56,92 1,24 1,34 2,59 54,33 53,98 54,09 53,62 3,90 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.364,39 104.745 
27-12-2019 9,50 11,89 763,50 706,66 56,84 1,27 1,37 2,64 54,20 53,84 53,95 53,48 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.378,02 105.072 
28-12-2019 9,50 11,16 763,50 706,64 56,86 1,27 1,37 2,64 54,22 53,86 53,98 53,50 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.379,80 105.115 
29-12-2019 9,50 10,21 763,50 706,61 56,89 1,27 1,37 2,64 54,25 53,89 54,01 53,53 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.382,19 105.173 
30-12-2019 9,45 9,45 763,50 706,58 56,92 1,25 1,36 2,61 54,30 53,94 54,06 53,58 3,95 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.385,44 105.251 
31-12-2019 8,43 8,43 763,50 706,55 56,95 1,00 1,08 2,08 54,87 54,60 54,66 54,19 2,93 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 3.874,07 92.978 

1-1-2020 5,50 6,36 763,50 706,48 57,02 0,44 0,46 0,90 56,12 56,03 56,02 55,87 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.635,78 63.259 
2-1-2020 7,28 7,28 763,50 706,51 56,99 0,75 0,81 1,56 55,43 55,25 55,27 54,80 1,78 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.299,62 79.191 
3-1-2020 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
4-1-2020 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
5-1-2020 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
6-1-2020 4,80 4,80 763,50 706,43 57,07 0,33 0,35 0,68 56,38 56,32 56,31 56,15 0,00 0,00 3,30 8,39 1,50 8,56 2.280,50 54.732 
7-1-2020 4,35 4,35 763,50 706,42 57,08 0,28 0,29 0,57 56,52 56,46 56,45 56,30 0,00 0,00 2,85 8,16 1,50 8,56 2.037,73 48.906 
8-1-2020 4,53 4,53 763,50 706,42 57,08 0,30 0,31 0,61 56,47 56,41 56,40 56,24 0,00 0,00 3,03 8,16 1,50 8,56 2.117,43 50.818 
9-1-2020 4,01 4,01 763,50 706,40 57,10 0,24 0,24 0,48 56,61 56,57 56,56 56,40 0,00 0,00 2,51 7,80 1,50 8,56 1.832,63 43.983 

10-1-2020 4,36 4,36 763,50 706,42 57,08 0,28 0,29 0,57 56,52 56,46 56,45 56,29 0,00 0,00 2,86 8,16 1,50 8,56 2.042,93 49.030 
11-1-2020 3,88 3,88 763,50 706,40 57,10 0,22 0,23 0,45 56,65 56,61 56,60 56,44 0,00 0,00 2,38 7,53 1,50 8,56 1.737,87 41.709 
12-1-2020 3,52 3,52 763,50 706,39 57,11 0,18 0,19 0,37 56,74 56,70 56,70 56,53 0,00 0,00 2,02 7,53 1,50 8,56 1.587,35 38.096 
13-1-2020 3,96 3,96 763,50 706,40 57,10 0,23 0,24 0,47 56,63 56,58 56,58 56,41 0,00 0,00 2,46 7,80 1,50 8,56 1.809,28 43.423 
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14-1-2020 1,50 2,37 763,50 706,35 57,15 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,69 17.537 
15-1-2020 4,92 4,92 763,50 706,44 57,06 0,35 0,37 0,72 56,34 56,27 56,26 56,11 0,00 0,00 3,42 8,39 1,50 8,56 2.336,81 56.083 
16-1-2020 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 53,91 54,03 53,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.384,00 105.216 
17-1-2020 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 53,91 54,03 53,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.384,00 105.216 
18-1-2020 8,68 8,68 763,50 706,56 56,94 1,06 1,15 2,21 54,73 54,45 54,52 54,05 3,18 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 3.974,31 95.383 
19-1-2020 9,50 9,85 763,50 706,60 56,90 1,27 1,37 2,64 54,26 53,90 54,02 53,55 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.383,10 105.194 
20-1-2020 8,66 8,66 763,50 706,56 56,94 1,06 1,14 2,19 54,75 54,47 54,54 54,07 3,16 8,16 4,00 8,56 1,50 8,56 3.964,88 95.157 
21-1-2020 7,63 7,63 763,50 706,53 56,97 0,83 0,89 1,71 55,26 55,06 55,09 54,62 2,13 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.472,51 83.340 
22-1-2020 5,50 6,02 763,50 706,47 57,03 0,44 0,46 0,90 56,13 56,04 56,03 55,88 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,32 63.272 
23-1-2020 5,50 6,29 763,50 706,48 57,02 0,44 0,46 0,90 56,12 56,03 56,02 55,87 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.635,90 63.262 
24-1-2020 9,50 13,02 763,50 706,69 56,81 1,27 1,37 2,64 54,17 53,81 53,92 53,45 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.375,29 105.007 
25-1-2020 9,50 15,64 763,50 706,77 56,73 1,27 1,37 2,64 54,09 53,73 53,85 53,37 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.369,19 104.860 
26-1-2020 9,50 13,48 763,50 706,71 56,79 1,27 1,37 2,64 54,15 53,79 53,91 53,44 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.374,20 104.981 
27-1-2020 9,50 11,74 763,50 706,66 56,84 1,27 1,37 2,64 54,21 53,84 53,96 53,49 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.378,39 105.081 
28-1-2020 9,50 14,37 763,50 706,73 56,77 1,27 1,37 2,64 54,13 53,77 53,88 53,41 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.372,09 104.930 
29-1-2020 9,50 13,59 763,50 706,71 56,79 1,27 1,37 2,64 54,15 53,79 53,90 53,43 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.373,92 104.974 
30-1-2020 9,50 13,31 763,50 706,70 56,80 1,27 1,37 2,64 54,16 53,80 53,91 53,44 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.374,58 104.990 
31-1-2020 9,50 12,40 763,50 706,68 56,82 1,27 1,37 2,64 54,19 53,82 53,94 53,47 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.376,79 105.043 
1-2-2020 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2020 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-2-2020 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-2-2020 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
5-2-2020 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
6-2-2020 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
7-2-2020 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
8-2-2020 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
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9-2-2020 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
10-2-2020 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
11-2-2020 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
12-2-2020 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
13-2-2020 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
14-2-2020 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
15-2-2020 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
16-2-2020 4,35 4,35 766,00 706,42 59,58 0,28 0,29 0,57 59,02 58,96 58,95 58,79 0,00 0,00 2,85 8,16 1,50 8,56 2.128,90 51.094 
17-2-2020 5,46 5,46 766,00 706,45 59,55 0,43 0,45 0,88 58,66 58,58 58,56 58,41 0,00 0,00 3,96 8,65 1,50 8,56 2.757,80 66.187 
18-2-2020 4,64 4,64 766,00 706,43 59,57 0,31 0,33 0,64 58,93 58,87 58,86 58,70 0,00 0,00 3,14 8,16 1,50 8,56 2.260,45 54.251 
19-2-2020 4,53 4,53 766,00 706,42 59,58 0,30 0,31 0,61 58,97 58,91 58,90 58,74 0,00 0,00 3,03 8,16 1,50 8,56 2.209,83 53.036 
20-2-2020 4,47 4,47 766,00 706,42 59,58 0,29 0,30 0,59 58,99 58,93 58,92 58,76 0,00 0,00 2,97 8,16 1,50 8,56 2.181,18 52.348 
21-2-2020 4,90 4,90 766,00 706,44 59,56 0,35 0,37 0,71 58,85 58,78 58,77 58,61 0,00 0,00 3,40 8,39 1,50 8,56 2.432,26 58.374 
22-2-2020 4,05 4,05 766,00 706,41 59,59 0,24 0,25 0,49 59,10 59,06 59,05 58,89 0,00 0,00 2,55 7,80 1,50 8,56 1.929,85 46.316 
23-2-2020 4,03 4,03 766,00 706,40 59,60 0,24 0,25 0,49 59,11 59,06 59,05 58,89 0,00 0,00 2,53 7,80 1,50 8,56 1.920,12 46.083 
24-2-2020 4,01 4,01 766,00 706,40 59,60 0,24 0,24 0,48 59,12 59,07 59,06 58,90 0,00 0,00 2,51 7,80 1,50 8,56 1.911,09 45.866 
25-2-2020 4,03 4,03 766,00 706,40 59,60 0,24 0,25 0,49 59,11 59,06 59,05 58,89 0,00 0,00 2,53 7,80 1,50 8,56 1.920,12 46.083 
26-2-2020 3,58 3,58 766,00 706,39 59,61 0,19 0,19 0,38 59,23 59,19 59,18 59,02 0,00 0,00 2,08 7,53 1,50 8,56 1.683,63 40.407 
27-2-2020 4,09 4,09 766,00 706,41 59,59 0,25 0,25 0,50 59,09 59,04 59,04 58,88 0,00 0,00 2,59 7,80 1,50 8,56 1.947,70 46.745 
28-2-2020 3,68 3,68 766,00 706,39 59,61 0,20 0,21 0,41 59,20 59,16 59,15 58,99 0,00 0,00 2,18 7,53 1,50 8,56 1.730,33 41.528 
29-2-2020 4,62 4,62 766,00 706,43 59,57 0,31 0,32 0,64 58,94 58,88 58,87 58,71 0,00 0,00 3,12 8,16 1,50 8,56 2.252,55 54.061 
1-3-2020 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-3-2020 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
3-3-2020 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
4-3-2020 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
5-3-2020 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
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6-3-2020 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
7-3-2020 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
8-3-2020 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
9-3-2020 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 

10-3-2020 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
11-3-2020 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
12-3-2020 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
13-3-2020 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
14-3-2020 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
15-3-2020 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
16-3-2020 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
17-3-2020 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
18-3-2020 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
19-3-2020 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
20-3-2020 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
21-3-2020 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
22-3-2020 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-3-2020 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
24-3-2020 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
25-3-2020 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
26-3-2020 5,50 6,10 768,00 706,48 61,52 0,44 0,46 0,90 60,63 60,54 60,53 60,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.848,07 68.354 
27-3-2020 5,50 6,17 768,00 706,48 61,52 0,44 0,46 0,90 60,63 60,54 60,53 60,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.847,96 68.351 
28-3-2020 5,50 5,76 768,00 706,46 61,54 0,44 0,46 0,90 60,64 60,55 60,54 60,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.848,61 68.367 
29-3-2020 5,50 5,50 768,00 706,46 61,54 0,44 0,46 0,90 60,65 60,56 60,55 60,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.849,03 68.377 
30-3-2020 5,50 5,50 768,00 706,46 61,54 0,44 0,46 0,90 60,65 60,56 60,55 60,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.849,03 68.377 
31-3-2020 5,50 5,50 768,00 706,46 61,54 0,44 0,46 0,90 60,65 60,56 60,55 60,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.849,03 68.377 
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1-4-2020 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2020 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-4-2020 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
4-4-2020 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
5-4-2020 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
6-4-2020 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
7-4-2020 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
8-4-2020 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
9-4-2020 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 

10-4-2020 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
11-4-2020 5,50 6,11 770,00 706,48 63,52 0,44 0,46 0,90 62,63 62,54 62,53 62,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.942,23 70.614 
12-4-2020 9,50 12,88 770,00 706,69 63,31 1,27 1,37 2,64 60,67 60,31 60,42 59,95 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.904,24 117.702 
13-4-2020 9,50 18,27 770,00 706,84 63,16 1,27 1,37 2,64 60,52 60,16 60,27 59,80 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.892,05 117.409 
14-4-2020 9,50 14,40 770,00 706,73 63,27 1,27 1,37 2,64 60,63 60,27 60,38 59,91 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.900,67 117.616 
15-4-2020 9,50 15,29 770,00 706,76 63,24 1,27 1,37 2,64 60,60 60,24 60,35 59,88 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.898,61 117.567 
16-4-2020 9,50 32,75 770,00 707,16 62,84 1,27 1,37 2,64 60,21 59,84 59,96 59,49 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.866,25 116.790 
17-4-2020 9,50 83,44 770,00 713,28 56,72 1,27 1,37 2,64 54,08 53,72 53,83 53,36 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.368,22 104.837 
18-4-2020 9,50 66,93 770,00 713,11 56,89 1,27 1,37 2,64 54,26 53,89 54,01 53,54 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.382,46 105.179 
19-4-2020 9,50 36,01 770,00 707,21 62,79 1,27 1,37 2,64 60,15 59,79 59,90 59,43 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.861,86 116.685 
20-4-2020 9,50 27,95 770,00 707,07 62,93 1,27 1,37 2,64 60,30 59,93 60,05 59,58 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.873,67 116.968 
21-4-2020 9,50 25,30 770,00 707,01 62,99 1,27 1,37 2,64 60,35 59,99 60,10 59,63 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.878,25 117.078 
22-4-2020 9,50 22,00 770,00 706,93 63,07 1,27 1,37 2,64 60,43 60,07 60,18 59,71 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.884,42 117.226 
23-4-2020 9,50 18,33 770,00 706,84 63,16 1,27 1,37 2,64 60,52 60,16 60,27 59,80 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.891,92 117.406 
24-4-2020 9,50 16,68 770,00 706,80 63,20 1,27 1,37 2,64 60,56 60,20 60,32 59,85 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.895,50 117.492 
25-4-2020 9,50 16,13 770,00 706,78 63,22 1,27 1,37 2,64 60,58 60,22 60,33 59,86 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.896,73 117.521 
26-4-2020 9,50 18,78 770,00 706,85 63,15 1,27 1,37 2,64 60,51 60,15 60,26 59,79 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.890,95 117.383 
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27-4-2020 9,50 15,51 770,00 706,76 63,24 1,27 1,37 2,64 60,60 60,23 60,35 59,88 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.898,11 117.555 
28-4-2020 9,50 16,59 770,00 706,79 63,21 1,27 1,37 2,64 60,57 60,20 60,32 59,85 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.895,69 117.497 
29-4-2020 9,50 14,52 770,00 706,74 63,26 1,27 1,37 2,64 60,62 60,26 60,38 59,91 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.900,38 117.609 
30-4-2020 9,50 12,99 770,00 706,69 63,31 1,27 1,37 2,64 60,67 60,31 60,42 59,95 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.903,99 117.696 
1-5-2020 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
2-5-2020 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
3-5-2020 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-5-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-5-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-5-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-5-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-5-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-5-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-5-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-5-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-5-2020 5,50 5,53 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,32 72.896 
13-5-2020 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,41 62,53 62,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.075,29 121.807 
14-5-2020 9,50 9,92 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,40 62,51 62,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.074,22 121.781 
15-5-2020 9,50 12,86 772,00 706,69 65,31 1,27 1,37 2,64 62,67 62,31 62,42 61,95 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.066,95 121.607 
16-5-2020 9,50 9,63 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,77 62,41 62,52 62,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.074,96 121.799 
17-5-2020 9,23 9,23 772,00 706,58 65,42 1,20 1,29 2,49 62,93 62,60 62,70 62,23 3,73 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.964,92 119.158 
18-5-2020 7,20 7,20 772,00 706,51 65,49 0,74 0,79 1,53 63,96 63,79 63,81 63,34 1,70 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.774,65 90.592 
19-5-2020 5,50 5,78 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,93 72.886 
20-5-2020 5,50 5,92 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,63 64,55 64,54 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,70 72.881 
21-5-2020 5,50 5,87 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,78 72.883 
22-5-2020 5,50 6,32 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,62 64,53 64,52 64,37 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,07 72.866 
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23-5-2020 5,21 5,21 772,00 706,45 65,55 0,39 0,41 0,80 64,75 64,67 64,66 64,51 0,00 0,00 3,71 8,65 1,50 8,56 2.901,76 69.642 
24-5-2020 4,87 4,87 772,00 706,43 65,57 0,34 0,36 0,70 64,86 64,79 64,78 64,63 0,00 0,00 3,37 8,39 1,50 8,56 2.660,47 63.851 
25-5-2020 4,35 4,35 772,00 706,42 65,58 0,28 0,29 0,56 65,02 64,96 64,96 64,80 0,00 0,00 2,85 8,16 1,50 8,56 2.342,38 56.217 
26-5-2020 4,30 4,30 772,00 706,41 65,59 0,27 0,28 0,55 65,03 64,98 64,97 64,81 0,00 0,00 2,80 7,80 1,50 8,56 2.249,25 53.982 
27-5-2020 3,79 3,79 772,00 706,40 65,60 0,21 0,22 0,43 65,17 65,13 65,12 64,96 0,00 0,00 2,29 7,53 1,50 8,56 1.957,17 46.972 
28-5-2020 3,75 3,75 772,00 706,40 65,60 0,21 0,21 0,42 65,18 65,14 65,13 64,97 0,00 0,00 2,25 7,53 1,50 8,56 1.939,19 46.540 
29-5-2020 3,17 3,17 772,00 706,37 65,63 0,15 0,15 0,30 65,32 65,29 65,29 65,12 0,00 0,00 1,67 7,14 1,50 8,56 1.613,26 38.718 
30-5-2020 1,50 2,38 772,00 706,35 65,65 0,04 0,03 0,07 65,58 65,58 65,58 65,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,84 20.156 
31-5-2020 3,78 3,78 772,00 706,40 65,60 0,21 0,22 0,43 65,18 65,13 65,13 64,96 0,00 0,00 2,28 7,53 1,50 8,56 1.950,11 46.803 
1-6-2020 1,50 2,37 772,00 706,35 65,65 0,04 0,03 0,07 65,58 65,58 65,58 65,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,84 20.156 
2-6-2020 3,20 3,20 772,00 706,38 65,62 0,15 0,16 0,31 65,31 65,28 65,28 65,11 0,00 0,00 1,70 7,14 1,50 8,56 1.630,40 39.130 
3-6-2020 1,50 1,78 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,11 20.163 
4-6-2020 1,50 1,81 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,10 20.162 
5-6-2020 1,50 1,81 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,10 20.162 
6-6-2020 1,50 1,85 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,08 20.162 
7-6-2020 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
8-6-2020 1,50 1,87 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,07 20.162 
9-6-2020 3,75 3,75 772,00 706,40 65,60 0,21 0,21 0,42 65,18 65,14 65,14 64,97 0,00 0,00 2,25 7,53 1,50 8,56 1.935,66 46.456 

10-6-2020 1,50 1,85 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,08 20.162 
11-6-2020 3,75 3,75 772,00 706,40 65,60 0,21 0,21 0,42 65,18 65,14 65,13 64,97 0,00 0,00 2,25 7,53 1,50 8,56 1.938,83 46.532 
12-6-2020 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
13-6-2020 1,50 2,28 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,88 20.157 
14-6-2020 1,50 2,04 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,99 20.160 
15-6-2020 3,23 3,23 772,00 706,38 65,62 0,16 0,16 0,31 65,31 65,28 65,27 65,11 0,00 0,00 1,73 7,14 1,50 8,56 1.642,12 39.411 
16-6-2020 1,50 1,54 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,22 20.165 
17-6-2020 1,50 2,04 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,99 20.160 
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18-6-2020 1,50 2,06 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,98 20.160 
19-6-2020 1,50 1,63 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,18 20.164 
20-6-2020 1,50 1,70 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,60 65,60 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,15 20.164 
21-6-2020 1,50 2,17 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,58 65,58 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,93 20.158 
22-6-2020 1,50 1,76 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,60 65,60 65,60 65,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,12 20.163 
23-6-2020 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
24-6-2020 1,50 1,56 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,22 20.165 
25-6-2020 1,50 1,57 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,21 20.165 
26-6-2020 1,50 1,50 772,00 706,32 65,68 0,04 0,03 0,07 65,61 65,61 65,61 65,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,24 20.166 
27-6-2020 1,18 1,18 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,04 65,65 65,65 65,65 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 8,16 629,14 15.099 
28-6-2020 1,30 1,30 772,00 706,31 65,69 0,03 0,03 0,05 65,64 65,63 65,63 65,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 8,39 714,62 17.151 
29-6-2020 0,89 0,89 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 7,53 438,72 10.529 
30-6-2020 0,92 0,92 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,03 65,68 65,68 65,68 65,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 7,80 472,51 11.340 
1-7-2020 0,99 0,99 772,00 706,30 65,70 0,02 0,02 0,03 65,67 65,67 65,67 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 7,80 509,03 12.217 
2-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
9-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 

10-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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14-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
16-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
17-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
18-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
19-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
20-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
21-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
22-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
23-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
24-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
25-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
26-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
27-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
28-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
29-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
30-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
31-7-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
1-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
2-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
3-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
4-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
5-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
6-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
7-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
8-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
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9-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
10-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
11-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
12-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
13-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
14-8-2020 0,70 0,70 772,00 706,29 65,71 0,01 0,01 0,02 65,70 65,70 65,70 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 328,21 7.877 
15-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
30-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
31-8-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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4-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
5-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
6-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
7-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
8-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
9-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 

10-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
11-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
12-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
13-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
14-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
15-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
16-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
17-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
18-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
19-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
20-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
21-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
22-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
23-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
24-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
25-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
26-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
27-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
28-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
29-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
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30-9-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
1-10-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
2-10-2020 0,70 0,70 771,50 706,29 65,21 0,01 0,01 0,02 65,20 65,20 65,20 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 325,71 7.817 
3-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-10-2020 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-10-2020 9,50 85,36 771,00 713,30 57,70 1,27 1,37 2,64 55,06 54,70 54,81 54,34 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.447,96 106.751 
22-10-2020 9,50 33,72 772,00 707,17 64,83 1,27 1,37 2,64 62,19 61,83 61,94 61,47 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.027,56 120.661 
23-10-2020 9,50 13,56 772,00 706,71 65,29 1,27 1,37 2,64 62,65 62,29 62,40 61,93 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.065,28 121.567 
24-10-2020 7,74 7,74 772,00 706,53 65,47 0,85 0,91 1,76 63,71 63,51 63,54 63,07 2,24 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 4.056,01 97.344 
25-10-2020 4,29 4,29 772,00 706,41 65,59 0,27 0,28 0,55 65,04 64,98 64,97 64,81 0,00 0,00 2,79 7,80 1,50 8,56 2.246,67 53.920 
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26-10-2020 9,50 9,64 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,77 62,41 62,52 62,05 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.074,94 121.799 
27-10-2020 8,08 8,08 772,00 706,54 65,46 0,92 0,99 1,91 63,54 63,31 63,36 62,89 2,58 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 4.250,62 102.015 
28-10-2020 3,97 3,97 772,00 706,40 65,60 0,23 0,24 0,47 65,12 65,08 65,07 64,91 0,00 0,00 2,47 7,80 1,50 8,56 2.088,01 50.112 
29-10-2020 3,19 3,19 772,00 706,38 65,62 0,15 0,15 0,31 65,32 65,29 65,28 65,12 0,00 0,00 1,69 7,14 1,50 8,56 1.624,55 38.989 
30-10-2020 1,50 2,00 772,00 706,33 65,67 0,04 0,03 0,07 65,60 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 840,01 20.160 
31-10-2020 1,24 1,24 772,00 706,31 65,69 0,03 0,02 0,05 65,65 65,64 65,64 65,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 8,39 682,94 16.390 
1-11-2020 4,54 4,54 772,00 706,42 65,58 0,30 0,31 0,61 64,96 64,90 64,89 64,74 0,00 0,00 3,04 8,16 1,50 8,56 2.441,76 58.602 
2-11-2020 1,50 2,05 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,98 20.160 
3-11-2020 1,50 2,05 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,98 20.160 
4-11-2020 1,50 2,08 772,00 706,34 65,66 0,04 0,03 0,07 65,59 65,59 65,59 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 839,97 20.159 
5-11-2020 3,41 3,41 772,00 706,38 65,62 0,17 0,18 0,35 65,27 65,23 65,23 65,06 0,00 0,00 1,91 7,14 1,50 8,56 1.727,21 41.453 
6-11-2020 5,50 6,14 772,00 706,48 65,52 0,44 0,46 0,90 64,63 64,54 64,53 64,38 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,35 72.872 
7-11-2020 9,50 9,95 772,00 706,60 65,40 1,27 1,37 2,64 62,76 62,40 62,51 62,04 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.074,13 121.779 
8-11-2020 9,50 17,67 772,00 706,82 65,18 1,27 1,37 2,64 62,54 62,18 62,29 61,82 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.055,99 121.344 
9-11-2020 9,50 57,61 772,00 713,00 59,00 1,27 1,37 2,64 56,36 56,00 56,11 55,64 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.553,67 109.288 

10-11-2020 9,50 24,78 772,00 707,00 65,00 1,27 1,37 2,64 62,36 62,00 62,12 61,64 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.041,85 121.004 
11-11-2020 9,50 15,22 772,00 706,76 65,24 1,27 1,37 2,64 62,61 62,24 62,36 61,89 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.061,44 121.475 
12-11-2020 9,50 12,35 772,00 706,67 65,33 1,27 1,37 2,64 62,69 62,33 62,44 61,97 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.068,19 121.637 
13-11-2020 9,50 10,43 772,00 706,62 65,38 1,27 1,37 2,64 62,75 62,38 62,50 62,03 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.072,93 121.750 
14-11-2020 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,41 62,53 62,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.075,29 121.807 
15-11-2020 8,83 8,83 772,00 706,57 65,43 1,10 1,19 2,28 63,15 62,86 62,93 62,46 3,33 8,39 4,00 8,56 1,50 8,56 4.714,96 113.159 
16-11-2020 9,50 10,96 772,00 706,63 65,37 1,27 1,37 2,64 62,73 62,37 62,48 62,01 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.071,60 121.719 
17-11-2020 9,50 9,50 772,00 706,59 65,41 1,27 1,37 2,64 62,78 62,41 62,53 62,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.075,29 121.807 
18-11-2020 7,95 7,95 772,00 706,54 65,46 0,89 0,96 1,85 63,61 63,39 63,43 62,96 2,45 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 4.191,46 100.595 
19-11-2020 5,50 5,73 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,00 72.888 
20-11-2020 5,50 5,80 772,00 706,47 65,53 0,44 0,46 0,90 64,64 64,55 64,54 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.036,89 72.885 
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21-11-2020 5,50 5,60 772,00 706,46 65,54 0,44 0,46 0,90 64,65 64,56 64,55 64,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 3.037,20 72.893 
22-11-2020 5,37 5,37 772,00 706,45 65,55 0,42 0,44 0,86 64,69 64,61 64,60 64,45 0,00 0,00 3,87 8,65 1,50 8,56 2.991,94 71.807 
23-11-2020 4,73 4,73 772,00 706,43 65,57 0,33 0,34 0,67 64,90 64,84 64,83 64,67 0,00 0,00 3,23 8,39 1,50 8,56 2.589,21 62.141 
24-11-2020 4,84 4,84 772,00 706,43 65,57 0,34 0,36 0,70 64,87 64,80 64,79 64,63 0,00 0,00 3,34 8,39 1,50 8,56 2.649,12 63.579 
25-11-2020 3,91 3,91 772,00 706,40 65,60 0,23 0,23 0,46 65,14 65,10 65,09 64,93 0,00 0,00 2,41 7,80 1,50 8,56 2.055,59 49.334 
26-11-2020 9,50 25,84 772,00 707,02 64,98 1,27 1,37 2,64 62,34 61,98 62,09 61,62 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.039,94 120.958 
27-11-2020 9,50 47,98 772,00 707,35 64,65 1,27 1,37 2,64 62,01 61,65 61,76 61,29 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.012,84 120.308 
28-11-2020 9,50 20,94 772,00 706,91 65,09 1,27 1,37 2,64 62,45 62,09 62,21 61,73 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.049,17 121.180 
29-11-2020 9,50 16,19 772,00 706,78 65,22 1,27 1,37 2,64 62,58 62,22 62,33 61,86 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.059,24 121.422 
30-11-2020 9,50 32,67 772,00 707,16 64,84 1,27 1,37 2,64 62,21 61,84 61,96 61,49 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 5.029,04 120.697 
1-12-2020 9,50 482,41 772,00 716,12 55,88 1,27 1,37 2,64 53,24 52,88 52,99 52,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.299,60 103.190 
2-12-2020 9,50 20,41 763,50 706,89 56,61 1,27 1,37 2,64 53,97 53,61 53,72 53,25 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.358,96 104.615 
3-12-2020 9,50 16,73 763,50 706,80 56,70 1,27 1,37 2,64 54,06 53,70 53,82 53,34 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.366,76 104.802 
4-12-2020 9,50 15,55 763,50 706,77 56,73 1,27 1,37 2,64 54,10 53,73 53,85 53,38 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.369,38 104.865 
5-12-2020 9,50 14,46 763,50 706,74 56,76 1,27 1,37 2,64 54,13 53,76 53,88 53,41 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.371,89 104.925 
6-12-2020 9,50 11,81 763,50 706,66 56,84 1,27 1,37 2,64 54,20 53,84 53,96 53,48 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.378,20 105.077 
7-12-2020 9,50 10,72 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 53,88 53,99 53,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.380,92 105.142 
8-12-2020 9,50 10,22 763,50 706,61 56,89 1,27 1,37 2,64 54,25 53,89 54,00 53,53 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.382,17 105.172 
9-12-2020 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 53,91 54,03 53,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.384,00 105.216 

10-12-2020 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 53,91 54,03 53,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.384,00 105.216 
11-12-2020 9,44 9,44 763,50 706,58 56,92 1,25 1,35 2,60 54,31 53,96 54,07 53,60 3,94 8,65 4,00 8,56 1,50 8,56 4.377,86 105.069 
12-12-2020 8,04 8,04 763,50 706,54 56,96 0,91 0,98 1,90 55,06 54,83 54,88 54,41 2,54 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 3.665,06 87.961 
13-12-2020 7,49 7,49 763,50 706,52 56,98 0,79 0,85 1,65 55,33 55,14 55,17 54,70 1,99 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.373,93 80.974 
14-12-2020 8,02 8,02 763,50 706,54 56,96 0,91 0,98 1,88 55,08 54,85 54,89 54,42 2,52 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 3.654,87 87.717 
15-12-2020 9,50 13,84 763,50 706,72 56,78 1,27 1,37 2,64 54,14 53,78 53,90 53,42 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.373,33 104.960 
16-12-2020 9,50 10,82 763,50 706,63 56,87 1,27 1,37 2,64 54,23 53,87 53,99 53,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.380,66 105.136 
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17-12-2020 9,50 46,71 763,50 707,34 56,16 1,27 1,37 2,64 53,52 53,16 53,27 52,80 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.322,45 103.739 
18-12-2020 9,50 18,00 763,50 706,83 56,67 1,27 1,37 2,64 54,03 53,67 53,78 53,31 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.363,98 104.735 
19-12-2020 9,50 15,82 763,50 706,77 56,73 1,27 1,37 2,64 54,09 53,73 53,84 53,37 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.368,79 104.851 
20-12-2020 9,50 22,86 763,50 706,95 56,55 1,27 1,37 2,64 53,91 53,55 53,66 53,19 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.354,13 104.499 
21-12-2020 9,50 15,75 763,50 706,77 56,73 1,27 1,37 2,64 54,09 53,73 53,84 53,37 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.368,93 104.854 
22-12-2020 9,50 13,47 763,50 706,71 56,79 1,27 1,37 2,64 54,16 53,79 53,91 53,44 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.374,22 104.981 
23-12-2020 9,50 12,28 763,50 706,67 56,83 1,27 1,37 2,64 54,19 53,83 53,94 53,47 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.377,07 105.050 
24-12-2020 9,50 11,17 763,50 706,64 56,86 1,27 1,37 2,64 54,22 53,86 53,98 53,50 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.379,78 105.115 
25-12-2020 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 53,91 54,03 53,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.384,00 105.216 
26-12-2020 9,50 9,78 763,50 706,60 56,90 1,27 1,37 2,64 54,27 53,90 54,02 53,55 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.383,27 105.199 
27-12-2020 9,50 10,80 763,50 706,63 56,87 1,27 1,37 2,64 54,23 53,87 53,99 53,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.380,70 105.137 
28-12-2020 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 53,91 54,03 53,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.384,00 105.216 
29-12-2020 9,50 10,27 763,50 706,61 56,89 1,27 1,37 2,64 54,25 53,89 54,00 53,53 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.382,03 105.169 
30-12-2020 9,50 9,50 763,50 706,59 56,91 1,27 1,37 2,64 54,28 53,91 54,03 53,56 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.384,00 105.216 
31-12-2020 8,00 8,00 763,50 706,54 56,96 0,90 0,97 1,88 55,09 54,86 54,90 54,43 2,50 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 3.647,37 87.537 

1-1-2021 7,94 7,94 763,50 706,54 56,96 0,89 0,96 1,85 55,11 54,89 54,93 54,46 2,44 7,80 4,00 8,56 1,50 8,56 3.626,40 87.034 
2-1-2021 7,43 7,43 763,50 706,52 56,98 0,78 0,84 1,62 55,36 55,17 55,19 54,72 1,93 7,14 4,00 8,56 1,50 8,56 3.354,98 80.519 
3-1-2021 5,50 6,25 763,50 706,48 57,02 0,44 0,46 0,90 56,12 56,03 56,02 55,87 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.635,95 63.263 
4-1-2021 7,60 7,60 763,50 706,53 56,97 0,82 0,88 1,70 55,28 55,08 55,11 54,64 2,10 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.461,34 83.072 
5-1-2021 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
6-1-2021 5,50 5,74 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,14 56,05 56,04 55,89 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.636,76 63.282 
7-1-2021 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
8-1-2021 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
9-1-2021 5,11 5,11 763,50 706,44 57,06 0,38 0,40 0,78 56,28 56,20 56,20 56,04 0,00 0,00 3,61 8,65 1,50 8,56 2.477,25 59.454 

10-1-2021 4,47 4,47 763,50 706,42 57,08 0,29 0,30 0,60 56,48 56,43 56,42 56,26 0,00 0,00 2,97 8,16 1,50 8,56 2.089,70 50.153 
11-1-2021 3,95 3,95 763,50 706,40 57,10 0,23 0,24 0,47 56,63 56,59 56,58 56,42 0,00 0,00 2,45 7,80 1,50 8,56 1.805,32 43.328 
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12-1-2021 3,98 3,98 763,50 706,40 57,10 0,23 0,24 0,48 56,62 56,57 56,57 56,41 0,00 0,00 2,48 7,80 1,50 8,56 1.820,76 43.698 
13-1-2021 3,84 3,84 763,50 706,40 57,10 0,22 0,22 0,44 56,66 56,62 56,61 56,45 0,00 0,00 2,34 7,53 1,50 8,56 1.723,84 41.372 
14-1-2021 3,81 3,81 763,50 706,40 57,10 0,21 0,22 0,44 56,67 56,62 56,62 56,45 0,00 0,00 2,31 7,53 1,50 8,56 1.711,32 41.072 
15-1-2021 3,33 3,33 763,50 706,38 57,12 0,17 0,17 0,34 56,78 56,75 56,75 56,58 0,00 0,00 1,83 7,14 1,50 8,56 1.470,05 35.281 
16-1-2021 3,31 3,31 763,50 706,38 57,12 0,16 0,17 0,33 56,79 56,76 56,75 56,59 0,00 0,00 1,81 7,14 1,50 8,56 1.462,08 35.090 
17-1-2021 3,31 3,31 763,50 706,38 57,12 0,16 0,17 0,33 56,79 56,76 56,75 56,59 0,00 0,00 1,81 7,14 1,50 8,56 1.458,72 35.009 
18-1-2021 1,50 2,09 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,09 57,09 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,81 17.540 
19-1-2021 5,24 5,24 763,50 706,45 57,05 0,40 0,42 0,81 56,24 56,16 56,15 55,99 0,00 0,00 3,74 8,65 1,50 8,56 2.535,89 60.861 
20-1-2021 4,94 4,94 763,50 706,44 57,06 0,35 0,37 0,73 56,34 56,27 56,26 56,10 0,00 0,00 3,44 8,39 1,50 8,56 2.345,11 56.283 
21-1-2021 9,50 11,14 763,50 706,64 56,86 1,27 1,37 2,64 54,22 53,86 53,98 53,51 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.379,86 105.117 
22-1-2021 9,50 14,30 763,50 706,73 56,77 1,27 1,37 2,64 54,13 53,77 53,88 53,41 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.372,27 104.935 
23-1-2021 9,50 18,53 763,50 706,85 56,65 1,27 1,37 2,64 54,02 53,65 53,77 53,30 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.362,85 104.708 
24-1-2021 9,50 18,69 763,50 706,85 56,65 1,27 1,37 2,64 54,01 53,65 53,76 53,29 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.362,51 104.700 
25-1-2021 9,50 14,19 763,50 706,73 56,77 1,27 1,37 2,64 54,13 53,77 53,89 53,41 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.372,52 104.940 
26-1-2021 9,50 13,61 763,50 706,71 56,79 1,27 1,37 2,64 54,15 53,79 53,90 53,43 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.373,89 104.973 
27-1-2021 9,50 12,24 763,50 706,67 56,83 1,27 1,37 2,64 54,19 53,83 53,94 53,47 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.377,16 105.052 
28-1-2021 9,50 11,50 763,50 706,65 56,85 1,27 1,37 2,64 54,21 53,85 53,97 53,49 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.378,98 105.096 
29-1-2021 9,50 11,16 763,50 706,64 56,86 1,27 1,37 2,64 54,22 53,86 53,98 53,50 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.379,82 105.116 
30-1-2021 9,50 10,72 763,50 706,62 56,88 1,27 1,37 2,64 54,24 53,87 53,99 53,52 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.380,90 105.142 
31-1-2021 9,50 12,43 763,50 706,68 56,82 1,27 1,37 2,64 54,19 53,82 53,94 53,47 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.376,70 105.041 
1-2-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2021 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-2-2021 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
4-2-2021 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
5-2-2021 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
6-2-2021 9,50 34,83 765,50 707,19 58,31 1,27 1,37 2,64 55,67 55,31 55,42 54,95 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.497,42 107.938 
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7-2-2021 9,50 37,68 766,00 707,24 58,76 1,27 1,37 2,64 56,13 55,76 55,88 55,41 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.534,51 108.828 
8-2-2021 9,50 36,10 766,00 707,21 58,79 1,27 1,37 2,64 56,15 55,79 55,90 55,43 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.536,44 108.875 
9-2-2021 9,50 40,74 766,00 707,28 58,72 1,27 1,37 2,64 56,08 55,72 55,84 55,36 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.531,10 108.746 

10-2-2021 9,50 101,08 766,00 713,45 52,55 1,27 1,37 2,64 49,91 49,54 49,66 49,19 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.028,71 96.689 
11-2-2021 9,50 46,10 766,00 707,34 58,66 1,27 1,37 2,64 56,02 55,66 55,78 55,31 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.526,24 108.630 
12-2-2021 9,50 45,87 766,00 707,34 58,66 1,27 1,37 2,64 56,03 55,66 55,78 55,31 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.526,42 108.634 
13-2-2021 9,50 38,10 766,00 707,24 58,76 1,27 1,37 2,64 56,12 55,76 55,87 55,40 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.534,01 108.816 
14-2-2021 9,50 29,41 766,00 707,09 58,91 1,27 1,37 2,64 56,27 55,90 56,02 55,55 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.545,98 109.103 
15-2-2021 9,50 25,32 766,00 707,01 58,99 1,27 1,37 2,64 56,35 55,99 56,10 55,63 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.552,91 109.270 
16-2-2021 9,50 22,05 766,00 706,93 59,07 1,27 1,37 2,64 56,43 56,06 56,18 55,71 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.559,01 109.416 
17-2-2021 9,50 19,96 766,00 706,88 59,12 1,27 1,37 2,64 56,48 56,12 56,23 55,76 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.563,20 109.517 
18-2-2021 9,50 17,64 766,00 706,82 59,18 1,27 1,37 2,64 56,54 56,18 56,29 55,82 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.568,08 109.634 
19-2-2021 9,50 15,74 766,00 706,77 59,23 1,27 1,37 2,64 56,59 56,23 56,34 55,87 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.572,29 109.735 
20-2-2021 9,50 14,56 766,00 706,74 59,26 1,27 1,37 2,64 56,62 56,26 56,38 55,90 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.574,97 109.799 
21-2-2021 9,50 12,74 766,00 706,69 59,31 1,27 1,37 2,64 56,68 56,31 56,43 55,96 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.579,27 109.903 
22-2-2021 9,50 22,01 766,00 706,93 59,07 1,27 1,37 2,64 56,43 56,07 56,18 55,71 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.559,10 109.418 
23-2-2021 9,50 14,58 766,00 706,74 59,26 1,27 1,37 2,64 56,62 56,26 56,37 55,90 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.574,93 109.798 
24-2-2021 9,50 12,61 766,00 706,68 59,32 1,27 1,37 2,64 56,68 56,32 56,43 55,96 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.579,58 109.910 
25-2-2021 9,50 11,67 766,00 706,65 59,35 1,27 1,37 2,64 56,71 56,35 56,46 55,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.581,89 109.965 
26-2-2021 9,50 11,49 766,00 706,65 59,35 1,27 1,37 2,64 56,71 56,35 56,47 55,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.582,33 109.976 
27-2-2021 9,50 11,78 766,00 706,66 59,34 1,27 1,37 2,64 56,70 56,34 56,46 55,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.581,60 109.958 
28-2-2021 9,50 11,82 766,00 706,66 59,34 1,27 1,37 2,64 56,70 56,34 56,46 55,98 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.581,52 109.956 
1-3-2021 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-3-2021 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
3-3-2021 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
4-3-2021 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 
   EG36602.02  
 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA IRUEÑA. CÁLCULOS DE POTENCIA Y PRODUCCIÓN. DATOS DIARIOS. 
ALTERNATIVA 03 y 04. 

QEQUIPO QMIN TURB 
 

Producción   
 9,50 0,60 

 
Media (MWh) 10.717,59 

 Visc cinemat 1,50E-06 

L Toma CH tramo circular 18,15 
 L Toma CH tramo rectangular 16,49 
 

  
 L Tub forzada 

 
204,15 

     

  
Qturb 
(m3/s) 

Qcirc 
rest 

(m3/s) 

Cota 
lámina 
de agua 
embalse 

Cota 
restitución río 

Salto bruto 
ΔH 

lineal 
 (m) 

ΔH 
concentrada 

 (m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 

Salto neto 
(antes 

bifurcación) 

Salto 
neto 
G1 

Salto 
neto 
G2 

Salto 
neto 
G3 

G1 ROG G2 ROG G3 ROG 
Potencia 

 (kw) 
Producción  

(Kwh) 

5-3-2021 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-3-2021 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
7-3-2021 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
8-3-2021 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
9-3-2021 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 

10-3-2021 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
11-3-2021 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
12-3-2021 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
13-3-2021 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
14-3-2021 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
15-3-2021 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
16-3-2021 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
17-3-2021 1,50 1,50 768,00 706,32 61,68 0,04 0,03 0,07 61,61 61,61 61,61 61,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 788,88 18.933 
18-3-2021 5,50 5,64 768,00 706,46 61,54 0,44 0,46 0,90 60,64 60,56 60,55 60,39 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.848,81 68.371 
19-3-2021 5,50 5,50 768,00 706,46 61,54 0,44 0,46 0,90 60,65 60,56 60,55 60,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.849,03 68.377 
20-3-2021 5,50 5,50 768,00 706,46 61,54 0,44 0,46 0,90 60,65 60,56 60,55 60,40 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.849,03 68.377 
21-3-2021 5,32 5,32 768,00 706,45 61,55 0,41 0,43 0,84 60,71 60,63 60,62 60,47 0,00 0,00 3,82 8,65 1,50 8,56 2.779,71 66.713 
22-3-2021 5,35 5,35 768,00 706,45 61,55 0,41 0,44 0,85 60,70 60,62 60,61 60,45 0,00 0,00 3,85 8,65 1,50 8,56 2.797,63 67.143 
23-3-2021 4,93 4,93 768,00 706,44 61,56 0,35 0,37 0,72 60,84 60,77 60,76 60,61 0,00 0,00 3,43 8,39 1,50 8,56 2.526,32 60.632 
24-3-2021 4,90 4,90 768,00 706,44 61,56 0,35 0,36 0,71 60,85 60,78 60,77 60,62 0,00 0,00 3,40 8,39 1,50 8,56 2.511,98 60.288 
25-3-2021 4,91 4,91 768,00 706,44 61,56 0,35 0,37 0,72 60,85 60,78 60,77 60,61 0,00 0,00 3,41 8,39 1,50 8,56 2.516,88 60.405 
26-3-2021 4,92 4,92 768,00 706,44 61,56 0,35 0,37 0,72 60,84 60,77 60,76 60,61 0,00 0,00 3,42 8,39 1,50 8,56 2.524,21 60.581 
27-3-2021 4,31 4,31 768,00 706,41 61,59 0,27 0,28 0,55 61,03 60,98 60,97 60,81 0,00 0,00 2,81 8,16 1,50 8,56 2.179,69 52.313 
28-3-2021 4,23 4,23 768,00 706,41 61,59 0,26 0,27 0,53 61,05 61,00 60,99 60,83 0,00 0,00 2,73 7,80 1,50 8,56 2.078,85 49.892 
29-3-2021 4,38 4,38 768,00 706,42 61,58 0,28 0,29 0,57 61,01 60,95 60,94 60,79 0,00 0,00 2,88 8,16 1,50 8,56 2.215,35 53.168 
30-3-2021 4,42 4,42 768,00 706,42 61,58 0,29 0,30 0,58 61,00 60,94 60,93 60,77 0,00 0,00 2,92 8,16 1,50 8,56 2.234,34 53.624 
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31-3-2021 4,38 4,38 768,00 706,42 61,58 0,28 0,29 0,57 61,01 60,95 60,95 60,79 0,00 0,00 2,88 8,16 1,50 8,56 2.212,86 53.109 
1-4-2021 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
2-4-2021 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
3-4-2021 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
4-4-2021 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
5-4-2021 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
6-4-2021 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
7-4-2021 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
8-4-2021 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
9-4-2021 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 

10-4-2021 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
11-4-2021 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
12-4-2021 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
13-4-2021 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
14-4-2021 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
15-4-2021 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
16-4-2021 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
17-4-2021 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
18-4-2021 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
19-4-2021 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
20-4-2021 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
21-4-2021 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
22-4-2021 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
23-4-2021 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
24-4-2021 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
25-4-2021 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
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26-4-2021 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
27-4-2021 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
28-4-2021 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
29-4-2021 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
30-4-2021 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
1-5-2021 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
2-5-2021 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
3-5-2021 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
4-5-2021 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
5-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-5-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
19-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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22-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
31-5-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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17-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-6-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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13-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
31-7-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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8-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-8-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-8-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
24-8-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
25-8-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
26-8-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
27-8-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
28-8-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-8-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
30-8-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
31-8-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
1-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
2-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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3-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
4-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
5-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
6-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
7-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
8-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
9-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 

10-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
11-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
12-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-9-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
20-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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29-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-9-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-10-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
13-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
14-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
15-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
16-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
17-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
18-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
19-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
20-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
21-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
22-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
23-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
24-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
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25-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
26-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
27-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
28-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
29-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
30-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
31-10-2021 0,70 0,70 770,50 706,29 64,21 0,01 0,01 0,02 64,20 64,20 64,20 64,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 320,71 7.697 
1-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
2-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
3-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
4-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
5-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
6-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
7-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
8-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
9-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 

10-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
11-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
12-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
13-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
14-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
15-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
16-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
17-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
18-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
19-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
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20-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
21-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
22-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
23-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
24-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
25-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
26-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
27-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
28-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
29-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
30-11-2021 0,70 0,70 771,00 706,29 64,71 0,01 0,01 0,02 64,70 64,70 64,70 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 323,21 7.757 
1-12-2021 9,50 390,70 771,00 715,58 55,42 1,27 1,37 2,64 52,78 52,42 52,53 52,06 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.262,26 102.294 
2-12-2021 1,25 1,25 763,50 706,31 57,19 0,03 0,02 0,05 57,14 57,14 57,14 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 8,39 597,30 14.335 
3-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
6-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
7-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
8-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
9-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

10-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
11-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
12-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
13-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
14-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
15-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
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16-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
17-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
18-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
19-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
20-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
21-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
22-12-2021 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
23-12-2021 4,33 4,33 763,50 706,42 57,08 0,27 0,28 0,56 56,53 56,47 56,46 56,30 0,00 0,00 2,83 8,16 1,50 8,56 2.025,48 48.612 
24-12-2021 9,50 19,59 763,50 706,87 56,63 1,27 1,37 2,64 53,99 53,63 53,74 53,27 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.360,64 104.655 
25-12-2021 9,50 11,91 763,50 706,66 56,84 1,27 1,37 2,64 54,20 53,84 53,95 53,48 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.377,96 105.071 
26-12-2021 9,50 32,54 763,50 707,15 56,35 1,27 1,37 2,64 53,71 53,35 53,46 52,99 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.337,92 104.110 
27-12-2021 9,50 14,38 763,50 706,73 56,77 1,27 1,37 2,64 54,13 53,77 53,88 53,41 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.372,07 104.930 
28-12-2021 9,50 11,31 763,50 706,64 56,86 1,27 1,37 2,64 54,22 53,86 53,97 53,50 4,00 8,56 4,00 8,56 1,50 8,56 4.379,45 105.107 
29-12-2021 7,83 7,83 763,50 706,53 56,97 0,87 0,93 1,80 55,17 54,95 54,99 54,52 2,33 7,53 4,00 8,56 1,50 8,56 3.547,73 85.146 
30-12-2021 5,50 5,50 763,50 706,46 57,04 0,44 0,46 0,90 56,15 56,06 56,05 55,90 0,00 0,00 4,00 8,56 1,50 8,56 2.637,14 63.291 
31-12-2021 5,00 5,00 763,50 706,44 57,06 0,36 0,38 0,74 56,32 56,25 56,24 56,08 0,00 0,00 3,50 8,39 1,50 8,56 2.372,41 56.938 

1-1-2022 4,13 4,13 763,50 706,41 57,09 0,25 0,26 0,51 56,58 56,53 56,52 56,36 0,00 0,00 2,63 7,80 1,50 8,56 1.884,70 45.233 
2-1-2022 3,79 3,79 763,50 706,40 57,10 0,21 0,22 0,43 56,67 56,63 56,62 56,46 0,00 0,00 2,29 7,53 1,50 8,56 1.700,14 40.803 
3-1-2022 3,72 3,72 763,50 706,39 57,11 0,20 0,21 0,42 56,69 56,65 56,64 56,48 0,00 0,00 2,22 7,53 1,50 8,56 1.672,14 40.131 
4-1-2022 1,50 2,38 763,50 706,35 57,15 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,68 17.536 
5-1-2022 3,72 3,72 763,50 706,39 57,11 0,20 0,21 0,42 56,69 56,65 56,64 56,48 0,00 0,00 2,22 7,53 1,50 8,56 1.671,79 40.123 
6-1-2022 3,37 3,37 763,50 706,38 57,12 0,17 0,17 0,34 56,78 56,74 56,74 56,57 0,00 0,00 1,87 7,14 1,50 8,56 1.484,24 35.622 
7-1-2022 1,50 1,98 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,87 17.541 
8-1-2022 3,37 3,37 763,50 706,38 57,12 0,17 0,17 0,34 56,78 56,74 56,74 56,57 0,00 0,00 1,87 7,14 1,50 8,56 1.482,55 35.581 
9-1-2022 1,50 1,62 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,04 17.545 

10-1-2022 1,50 2,33 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,71 17.537 
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11-1-2022 1,50 2,32 763,50 706,34 57,16 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,71 17.537 
12-1-2022 1,50 2,34 763,50 706,35 57,15 0,04 0,03 0,07 57,08 57,08 57,08 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,70 17.537 
13-1-2022 1,50 2,00 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,86 17.541 
14-1-2022 1,50 1,98 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,87 17.541 
15-1-2022 1,50 1,66 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,02 17.544 
16-1-2022 1,50 1,98 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,87 17.541 
17-1-2022 1,50 1,65 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,02 17.545 
18-1-2022 1,50 1,98 763,50 706,33 57,17 0,04 0,03 0,07 57,10 57,09 57,09 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 730,87 17.541 
19-1-2022 1,50 1,64 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,03 17.545 
20-1-2022 1,50 1,65 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,02 17.545 
21-1-2022 1,50 1,66 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,02 17.544 
22-1-2022 1,50 1,65 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,10 57,10 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,02 17.545 
23-1-2022 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
24-1-2022 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
25-1-2022 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
26-1-2022 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
27-1-2022 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
28-1-2022 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
29-1-2022 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
30-1-2022 1,50 1,50 763,50 706,32 57,18 0,04 0,03 0,07 57,11 57,11 57,11 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,56 731,09 17.546 
31-1-2022 1,49 1,49 763,50 706,31 57,19 0,04 0,03 0,07 57,12 57,11 57,11 56,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 8,65 731,86 17.565 
1-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
2-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
3-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
4-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
5-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
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6-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
7-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
8-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
9-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 

10-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
11-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
12-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
13-2-2022 0,70 0,70 763,50 706,29 57,21 0,01 0,01 0,02 57,20 57,20 57,20 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 285,72 6.857 
14-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
15-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
16-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
17-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
18-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
19-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
20-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
21-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
22-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
23-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
24-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
25-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
26-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
27-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
28-2-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
1-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
2-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
3-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
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4-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
5-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
6-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
7-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
8-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
9-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 

10-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
11-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
12-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
13-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
14-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
15-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
16-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
17-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
18-3-2022 0,70 0,70 764,00 706,29 57,71 0,01 0,01 0,02 57,70 57,70 57,70 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 288,22 6.917 
19-3-2022 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
20-3-2022 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
21-3-2022 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
22-3-2022 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
23-3-2022 0,70 0,70 764,50 706,29 58,21 0,01 0,01 0,02 58,20 58,20 58,20 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 290,72 6.977 
24-3-2022 0,70 0,70 765,00 706,29 58,71 0,01 0,01 0,02 58,70 58,70 58,70 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 293,22 7.037 
25-3-2022 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
26-3-2022 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
27-3-2022 0,70 0,70 765,50 706,29 59,21 0,01 0,01 0,02 59,20 59,20 59,20 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 295,72 7.097 
28-3-2022 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
29-3-2022 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
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30-3-2022 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
31-3-2022 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
1-4-2022 0,70 0,70 766,00 706,29 59,71 0,01 0,01 0,02 59,70 59,70 59,70 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 298,22 7.157 
2-4-2022 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
3-4-2022 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
4-4-2022 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
5-4-2022 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
6-4-2022 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
7-4-2022 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
8-4-2022 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
9-4-2022 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 

10-4-2022 0,70 0,70 766,50 706,29 60,21 0,01 0,01 0,02 60,20 60,20 60,20 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 300,72 7.217 
11-4-2022 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
12-4-2022 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
13-4-2022 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
14-4-2022 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
15-4-2022 0,70 0,70 767,00 706,29 60,71 0,01 0,01 0,02 60,70 60,70 60,70 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 303,22 7.277 
16-4-2022 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
17-4-2022 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
18-4-2022 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
19-4-2022 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
20-4-2022 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
21-4-2022 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
22-4-2022 0,70 0,70 767,50 706,29 61,21 0,01 0,01 0,02 61,20 61,20 61,20 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 305,72 7.337 
23-4-2022 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
24-4-2022 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
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25-4-2022 0,70 0,70 768,00 706,29 61,71 0,01 0,01 0,02 61,70 61,70 61,70 61,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 308,22 7.397 
26-4-2022 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
27-4-2022 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
28-4-2022 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
29-4-2022 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
30-4-2022 0,70 0,70 768,50 706,29 62,21 0,01 0,01 0,02 62,20 62,20 62,20 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 310,72 7.457 
1-5-2022 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
2-5-2022 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
3-5-2022 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
4-5-2022 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
5-5-2022 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
6-5-2022 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
7-5-2022 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
8-5-2022 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
9-5-2022 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 

10-5-2022 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
11-5-2022 0,70 0,70 769,00 706,29 62,71 0,01 0,01 0,02 62,70 62,70 62,70 62,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 313,22 7.517 
12-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
13-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
14-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
15-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
16-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
17-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
18-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
19-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
20-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
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21-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
22-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
23-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
24-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
25-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
26-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
27-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
28-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
29-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
30-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
31-5-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
1-6-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
2-6-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
3-6-2022 0,70 0,70 769,50 706,29 63,21 0,01 0,01 0,02 63,20 63,20 63,20 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 315,72 7.577 
4-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
5-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
6-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
7-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
8-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
9-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 

10-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
11-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
12-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
13-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
14-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
15-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
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16-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
17-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
18-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
19-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
20-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
21-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
22-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
23-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
24-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
25-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
26-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
27-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
28-6-2022 0,70 0,70 770,00 706,29 63,71 0,01 0,01 0,02 63,70 63,70 63,70 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 7,14 318,22 7.637 
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Código Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) 

A   ALTERNATIVAS CASA DE 
MÁQUINAS 

      

ALT01   DOS TURBINAS SIN 
VÁLVULAS DE DESCARGA 

  2,877,263.60 2,877,263.60 

01.01.   Obra Civil   867,523.65 867,523.65 

01.01.01   Movimiento de tierras   267,665.45 267,665.45 

GOB.02.01.160 M3 Excavación en cimientos o 
similar en roca. (martillo 
picador) con izado de 
excedentes 

3,195.020 62.46 199,560.95 

PA01.01 PA Ejecución de Ataguias 1.000 35,000.00 35,000.00 

U01021060 m3 Excavación a cielo abierto, 
escarificado o martillo 
rompedor 

318.428 17.62 5,610.70 

U01021040 m3 Excavación a cielo abierto, 
med. mecán. terreno duro 

106.143 14.17 1,504.05 

U01027010 kWh Agotamiento con bombas 
hasta 10 kW 

2,400.000 2.05 4,920.00 

U01030160 m3 Terraplén suelo 
seleccionado préstamos 

2,064.380 7.98 16,473.75 

U01030210 m3 Escollera piedras >200 kg 150.000 30.64 4,596.00 

    01.01.01   267,665.45 267,665.45 

01.01.02.   Estructuras   267,590.20 267,590.20 

GOB.06.02.090 M3 Hormigón limpieza HL-150 34.847 74.47 2,595.06 

GOB.06.02.050 M3 Hormigón HA-30 en 
cimientos 

152.806 112.21 17,146.36 

GOB.06.02.080 M3 Hormigón en masa HM-20 69.310 89.41 6,197.01 

GOB.06.02.040 M3 Hormigón HA-30 en alzados 
y losas 

365.279 121.22 44,279.12 

GOB.06.02.160 Kg Acero B500S 46,298.810 1.60 74,078.10 

GOB.06.02.130 M2 Encofrado recto visto 1,239.440 46.10 57,138.18 

GOB.06.05.020 M3 Cimbra cuajada 1,003.320 30.29 30,390.56 

GOB.06.03.010 Kg Acero laminado estructural 
S275 JR en chapas y perfiles 
laminados 

5,828.926 5.44 31,709.36 

AIN.006 m² Acero S275 JR en cierres 
huecos horizontales 

34.304 118.25 4,056.45 

    01.01.02.   267,590.20 267,590.20 

01.01.03.   Arquitectura   332,268.00 332,268.00 

AIN.000 m2 Edificio Central 
Hidroeléctrica Presa de 
Irueña, con acabado 
exterior según molino 
tradicional de la zona 

276.890 1,200.00 332,268.00 

    01.01.03.   332,268.00 332,268.00 

    01.01.   867,523.65 867,523.65 

01.02.   Equipos Electromecánicos   1,897,322.14 1,897,322.14 

EEMTG1.A12 Ud Turbogrupo 1 y equipos 
auxiliares 

1.000 403,836.40 403,836.40 

EEMTG2.A12 Ud Turbogrupo 2 y equipos 
auxiliares 

1.000 765,015.90 765,015.90 

EEMCMTTT Pa Celdas Media Tensión 12 kV 
630 A 16 kA 

1.000 98,269.70 98,269.70 

EEMTSA Ud Transformador SS.AA 
6kV/400V 100 KVA 

1.000 9,360.94 9,360.94 



INFORME 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE IRUEÑA (SALAMANCA)  

 

 

 EG36602.02 298 

Código Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) 

EEMRBCC Ud Rectificador y Banco de 
Baterias 

1.000 11,929.51 11,929.51 

EEMCGSA Ud Cuadro General de SS.AA. 1.000 19,741.18 19,741.18 

EEMPG Ud Cuadro de Control de 
protección de generador 

1.000 40,000.00 40,000.00 

EEMCCEL Ud Cuadro de control eléctrico 1.000 30,100.00 30,100.00 

EMMCCHM Ud Cuadro de Control 
Hidromecánico 

1.000 70,000.00 70,000.00 

EEMPLT Ud Cuadro de Protección de 
Línea-Trafo 

1.000 20,500.50 20,500.50 

EEMCCOM Ud Cuadro de Comunicaciones 1.000 12,500.00 12,500.00 

EEMCBTCCOM Pa Cableado de Baja Tensión, 
Control y Comunicaciones 

1.000 31,700.00 31,700.00 

EEMSCADA Ud Sistema SCADA 1.000 55,000.00 55,000.00 

EEMBA Ud Sistema Bombas de Achique 1.000 12,000.00 12,000.00 

EEMPG40T Ud Puente grúa 40T 1.000 243,600.00 243,600.00 

EEMGED Ud Grupo electrógeno diesel 1.000 15,560.01 15,560.01 

EEMATTG1 Ud Ataguía Turbogrupo 1 1.000 26,208.00 26,208.00 

EEMATTG2 Ud Ataguía turbogrupo 2 1.000 32,000.00 32,000.00 

    01.02.   1,897,322.14 1,897,322.14 

01.03.   Instalaciones casa de 
máquinas 

  64,363.00 64,363.00 

EEM.INST.AL Pa Instalación de alumbrado 1.000 17,963.00 17,963.00 

EEM.INST.PCI Pa Instalación de protección 
contraincendios 

1.000 7,500.00 7,500.00 

EEM.INST.VYC Pa Instalación de ventilación y 
climatización 

1.000 8,750.00 8,750.00 

EEM.INST.PAT Pa Instalación red de puesta a 
tierra 

1.000 12,650.00 12,650.00 

EEM.INST.CCTV Pa Instalación de 
videovigilancia e intrusismo 

1.000 9,000.00 9,000.00 

EEM.INST.BT Pa Instalación BT 1.000 8,500.00 8,500.00 

    01.03.   64,363.00 64,363.00 

01.04.   Bifurcador   48,054.81 48,054.81 

GOB.06.03.041b Kg Instalación de 
bifurcador/trifurcador en 
Acero al Carbono incluso 
conexiones de derivación 

4,559.280 10.54 48,054.81 

    01.04.   48,054.81 48,054.81 

    ALT01   2,877,263.60 2,877,263.60 

ALT02.01   DOS TURBINAS CON DOS 
VÁLVULAS DE DESCARGA 

  3,036,518.07 3,036,518.07 

02.01.01   Obra Civil   910,518.13 910,518.13 

02.01.01.01   Movimiento de tierras   267,665.45 267,665.45 

GOB.02.01.160 M3 Excavación en cimientos o 
similar en roca. (martillo 
picador) con izado de 
excedentes 

3,195.020 62.46 199,560.95 

PA01.01 PA Ejecución de Ataguias 1.000 35,000.00 35,000.00 

U01021060 m3 Excavación a cielo abierto, 
escarificado o martillo 
rompedor 

318.428 17.62 5,610.70 

U01021040 m3 Excavación a cielo abierto, 
med. mecán. terreno duro 

106.143 14.17 1,504.05 

U01027010 kWh Agotamiento con bombas 
hasta 10 kW 

2,400.000 2.05 4,920.00 
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U01030160 m3 Terraplén suelo 
seleccionado préstamos 

2,064.380 7.98 16,473.75 

U01030210 m3 Escollera piedras >200 kg 150.000 30.64 4,596.00 

    02.01.01.01   267,665.45 267,665.45 

02.01.01.02   Estructuras   300,186.68 300,186.68 

GOB.06.02.090 M3 Hormigón limpieza HL-150 37.853 74.47 2,818.91 

GOB.06.02.050 M3 Hormigón HA-30 en 
cimientos 

196.671 112.21 22,068.45 

GOB.06.02.080 M3 Hormigón en masa HM-20 127.343 89.41 11,385.74 

GOB.06.02.040 M3 Hormigón HA-30 en alzados 
y losas 

398.416 121.22 48,295.99 

GOB.06.02.160 Kg Acero B500S 49,810.082 1.60 79,696.13 

GOB.06.02.130 M2 Encofrado recto visto 1,374.437 46.10 63,361.55 

GOB.06.05.020 M3 Cimbra cuajada 1,101.600 30.29 33,367.46 

GOB.06.03.010 Kg Acero laminado estructural 
S275 JR en chapas y perfiles 
laminados 

6,195.328 5.44 33,702.58 

AIN.006 m² Acero S275 JR en cierres 
huecos horizontales 

46.426 118.25 5,489.87 

    02.01.01.02   300,186.68 300,186.68 

02.01.01.03   Arquitectura   342,666.00 342,666.00 

AIN.000 m2 Edificio Central 
Hidroeléctrica Presa de 
Irueña, con acabado 
exterior según molino 
tradicional de la zona 

285.555 1,200.00 342,666.00 

    02.01.01.03   342,666.00 342,666.00 

    02.01.01   910,518.13 910,518.13 

02.01.02.   Equipos Electromecánicos   1,975,853.14 1,975,853.14 

EEMTG1.A12 Ud Turbogrupo 1 y equipos 
auxiliares 

1.000 403,836.40 403,836.40 

EEMTG2.A12 Ud Turbogrupo 2 y equipos 
auxiliares 

1.000 765,015.90 765,015.90 

EEMCMTTT Pa Celdas Media Tensión 12 kV 
630 A 16 kA 

1.000 98,269.70 98,269.70 

EEMTSA Ud Transformador SS.AA 
6kV/400V 100 KVA 

1.000 9,360.94 9,360.94 

EEMRBCC Ud Rectificador y Banco de 
Baterias 

1.000 11,929.51 11,929.51 

EEMCGSA Ud Cuadro General de SS.AA. 1.000 19,741.18 19,741.18 

EEMPG Ud Cuadro de Control de 
protección de generador 

1.000 40,000.00 40,000.00 

EEMCCEL Ud Cuadro de control eléctrico 1.000 30,100.00 30,100.00 

EMMCCHM Ud Cuadro de Control 
Hidromecánico 

1.000 70,000.00 70,000.00 

EEMPLT Ud Cuadro de Protección de 
Línea-Trafo 

1.000 20,500.50 20,500.50 

EEMCCOM Ud Cuadro de Comunicaciones 1.000 12,500.00 12,500.00 

EEMCBTCCOM Pa Cableado de Baja Tensión, 
Control y Comunicaciones 

1.000 31,700.00 31,700.00 

EEMSCADA Ud Sistema SCADA 1.000 55,000.00 55,000.00 

EEMBA Ud Sistema Bombas de Achique 1.000 12,000.00 12,000.00 

EEMPG40T Ud Puente grúa 40T 1.000 243,600.00 243,600.00 

EEMGED Ud Grupo electrógeno diesel 1.000 15,560.01 15,560.01 
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EEMATTG1B Ud Ataguía Turbogrupo 1 1.000 36,100.00 36,100.00 

EEMATTG2B Ud Ataguía turbogrupo 2 1.000 40,097.00 40,097.00 

EEMVDCH Ud Válvula de descarga de 
chorro hueco 

2.000 30,271.00 60,542.00 

    02.01.02.   1,975,853.14 1,975,853.14 

02.01.03.   Instalaciones casa de 
máquinas 

  64,363.00 64,363.00 

EEM.INST.AL Pa Instalación de alumbrado 1.000 17,963.00 17,963.00 

EEM.INST.PCI Pa Instalación de protección 
contraincendios 

1.000 7,500.00 7,500.00 

EEM.INST.VYC Pa Instalación de ventilación y 
climatización 

1.000 8,750.00 8,750.00 

EEM.INST.PAT Pa Instalación red de puesta a 
tierra 

1.000 12,650.00 12,650.00 

EEM.INST.CCTV Pa Instalación de 
videovigilancia e intrusismo 

1.000 9,000.00 9,000.00 

EEM.INST.BT Pa Instalación BT 1.000 8,500.00 8,500.00 

    02.01.03.   64,363.00 64,363.00 

02.01.04.   Bifurcador   85,783.80 85,783.80 

GOB.06.03.041b Kg Instalación de 
bifurcador/trifurcador en 
Acero al Carbono incluso 
conexiones de derivación 

8,138.880 10.54 85,783.80 

    02.01.04.   85,783.80 85,783.80 

    ALT02.01   3,036,518.07 3,036,518.07 

ALT02.02   DOS TURBINAS CON UNA 
VÁLVULA DE DESCARGA 

  2,956,724.98 2,956,724.98 

02.02.01.   Obra Civil   867,767.04 867,767.04 

02.02.01.01   Movimiento de tierras   267,665.45 267,665.45 

GOB.02.01.160 M3 Excavación en cimientos o 
similar en roca. (martillo 
picador) con izado de 
excedentes 

3,195.020 62.46 199,560.95 

PA01.01 PA Ejecución de Ataguias 1.000 35,000.00 35,000.00 

U01021060 m3 Excavación a cielo abierto, 
escarificado o martillo 
rompedor 

318.428 17.62 5,610.70 

U01021040 m3 Excavación a cielo abierto, 
med. mecán. terreno duro 

106.143 14.17 1,504.05 

U01027010 kWh Agotamiento con bombas 
hasta 10 kW 

2,400.000 2.05 4,920.00 

U01030160 m3 Terraplén suelo 
seleccionado préstamos 

2,064.380 7.98 16,473.75 

U01030210 m3 Escollera piedras >200 kg 150.000 30.64 4,596.00 

    02.02.01.01   267,665.45 267,665.45 

02.02.01.02   Estructuras   269,267.59 269,267.59 

GOB.06.02.090 M3 Hormigón limpieza HL-150 37.696 74.47 2,807.22 

GOB.06.02.050 M3 Hormigón HA-30 en 
cimientos 

166.536 112.21 18,687.00 

GOB.06.02.080 M3 Hormigón en masa HM-20 95.231 89.41 8,514.60 

GOB.06.02.040 M3 Hormigón HA-30 en alzados 
y losas 

386.881 121.22 46,897.71 

GOB.06.02.160 Kg Acero B500S 46,357.756 1.60 74,172.41 

GOB.06.02.130 M2 Encofrado recto visto 996.499 46.10 45,938.60 

GOB.06.05.020 M3 Cimbra cuajada 1,042.200 30.29 31,568.24 
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GOB.06.03.010 Kg Acero laminado estructural 
S275 JR en chapas y perfiles 
laminados 

6,195.328 5.44 33,702.58 

AIN.006 m² Acero S275 JR en cierres 
huecos horizontales 

59.021 118.25 6,979.23 

    02.02.01.02   269,267.59 269,267.59 

02.02.01.03   Arquitectura   330,834.00 330,834.00 

AIN.000 m2 Edificio Central 
Hidroeléctrica Presa de 
Irueña, con acabado 
exterior según molino 
tradicional de la zona 

275.695 1,200.00 330,834.00 

    02.02.01.03   330,834.00 330,834.00 

    02.02.01.   867,767.04 867,767.04 

02.02.02.   Equipos Electromecánicos   1,938,811.14 1,938,811.14 

EEMTG1.A12 Ud Turbogrupo 1 y equipos 
auxiliares 

1.000 403,836.40 403,836.40 

EEMTG2.A12 Ud Turbogrupo 2 y equipos 
auxiliares 

1.000 765,015.90 765,015.90 

EEMCMTTT Pa Celdas Media Tensión 12 kV 
630 A 16 kA 

1.000 98,269.70 98,269.70 

EEMTSA Ud Transformador SS.AA 
6kV/400V 100 KVA 

1.000 9,360.94 9,360.94 

EEMRBCC Ud Rectificador y Banco de 
Baterias 

1.000 11,929.51 11,929.51 

EEMCGSA Ud Cuadro General de SS.AA. 1.000 19,741.18 19,741.18 

EEMPG Ud Cuadro de Control de 
protección de generador 

1.000 40,000.00 40,000.00 

EEMCCEL Ud Cuadro de control eléctrico 1.000 30,100.00 30,100.00 

EMMCCHM Ud Cuadro de Control 
Hidromecánico 

1.000 70,000.00 70,000.00 

EEMPLT Ud Cuadro de Protección de 
Línea-Trafo 

1.000 20,500.50 20,500.50 

EEMCCOM Ud Cuadro de Comunicaciones 1.000 12,500.00 12,500.00 

EEMCBTCCOM Pa Cableado de Baja Tensión, 
Control y Comunicaciones 

1.000 31,700.00 31,700.00 

EEMSCADA Ud Sistema SCADA 1.000 55,000.00 55,000.00 

EEMBA Ud Sistema Bombas de Achique 1.000 12,000.00 12,000.00 

EEMPG40T Ud Puente grúa 40T 1.000 243,600.00 243,600.00 

EEMGED Ud Grupo electrógeno diesel 1.000 15,560.01 15,560.01 

EEMATTG1B Ud Ataguía Turbogrupo 1 1.000 36,100.00 36,100.00 

EEMATTG2B Ud Ataguía turbogrupo 2 1.000 40,097.00 40,097.00 

EEMVDCH01 Ud Válvula de descarga de 
chorro hueco 

1.000 23,500.00 23,500.00 

    02.02.02.   1,938,811.14 1,938,811.14 

02.02.03.   Instalaciones casa de 
máquinas 

  64,363.00 64,363.00 

EEM.INST.AL Pa Instalación de alumbrado 1.000 17,963.00 17,963.00 

EEM.INST.PCI Pa Instalación de protección 
contraincendios 

1.000 7,500.00 7,500.00 

EEM.INST.VYC Pa Instalación de ventilación y 
climatización 

1.000 8,750.00 8,750.00 

EEM.INST.PAT Pa Instalación red de puesta a 
tierra 

1.000 12,650.00 12,650.00 

EEM.INST.CCTV Pa Instalación de 
videovigilancia e intrusismo 

1.000 9,000.00 9,000.00 

EEM.INST.BT Pa Instalación BT 1.000 8,500.00 8,500.00 
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    02.02.03.   64,363.00 64,363.00 

02.02.04.   Bifurcador   85,783.80 85,783.80 

GOB.06.03.041b Kg Instalación de 
bifurcador/trifurcador en 
Acero al Carbono incluso 
conexiones de derivación 

8,138.880 10.54 85,783.80 

    02.02.04.   85,783.80 85,783.80 

    ALT02.02   2,956,724.98 2,956,724.98 

ALT03   TRES TURBINAS SIN 
VÁLVULAS DE DESCARGA 

  3,626,797.13 3,626,797.13 

03.01   Obra Civil   1,026,700.44 1,026,700.44 

03.01.01   Movimiento de tierras   353,195.07 353,195.07 

GOB.02.01.160 M3 Excavación en cimientos o 
similar en roca. (martillo 
picador) con izado de 
excedentes 

4,249.377 62.46 265,416.09 

PA01.01 PA Ejecución de Ataguias 1.250 35,000.00 43,750.00 

U01021060 m3 Excavación a cielo abierto, 
escarificado o martillo 
rompedor 

423.509 17.62 7,462.23 

U01021040 m3 Excavación a cielo abierto, 
med. mecán. terreno duro 

141.170 14.17 2,000.38 

U01027010 kWh Agotamiento con bombas 
hasta 10 kW 

3,192.000 2.05 6,543.60 

U01030160 m3 Terraplén suelo 
seleccionado préstamos 

2,745.625 7.98 21,910.09 

U01030210 m3 Escollera piedras >200 kg 199.500 30.64 6,112.68 

    03.01.01   353,195.07 353,195.07 

03.01.02   Estructuras   312,509.37 312,509.37 

GOB.06.02.090 M3 Hormigón limpieza HL-150 39.778 74.47 2,962.27 

GOB.06.02.050 M3 Hormigón HA-30 en 
cimientos 

201.383 112.21 22,597.19 

GOB.06.02.080 M3 Hormigón en masa HM-20 110.675 89.41 9,895.45 

GOB.06.02.040 M3 Hormigón HA-30 en alzados 
y losas 

417.854 121.22 50,652.26 

GOB.06.02.160 Kg Acero B500S 51,752.912 1.60 82,804.66 

GOB.06.02.130 M2 Encofrado recto visto 1,526.932 46.10 70,391.57 

GOB.06.05.020 M3 Cimbra cuajada 1,107.000 30.29 33,531.03 

GOB.06.03.010 Kg Acero laminado estructural 
S275 JR en chapas y perfiles 
laminados 

6,215.460 5.44 33,812.10 

AIN.006 m² Acero S275 JR en cierres 
huecos horizontales 

49.580 118.25 5,862.84 

    03.01.02   312,509.37 312,509.37 

03.01.03   Arquitectura   360,996.00 360,996.00 

AIN.000 m2 Edificio Central 
Hidroeléctrica Presa de 
Irueña, con acabado 
exterior según molino 
tradicional de la zona 

300.830 1,200.00 360,996.00 

    03.01.03   360,996.00 360,996.00 

    03.01   1,026,700.44 1,026,700.44 

03.02   Equipos Electromecánicos   2,453,014.38 2,453,014.38 

EEMTG1.A34 Ud Turbogrupo 1 y equipos 
auxiliares 

1.000 388,836.60 388,836.60 
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EEMTG2.A34 Ud Turbogrupo 2-3 y equipos 
auxiliares 

2.000 622,693.50 1,245,387.00 

EEMCMTTB Pa Celdas Media Tensión 12 kV 
630 A 16 kA 

1.000 124,999.82 124,999.82 

EEMTSA Ud Transformador SS.AA 
6kV/400V 100 KVA 

1.000 9,360.94 9,360.94 

EEMRBCC Ud Rectificador y Banco de 
Baterias 

1.000 11,929.51 11,929.51 

EEMCGSAb Ud Cuadro General de SS.AA. 1.000 23,500.00 23,500.00 

EEMPGb Ud Cuadro de Control de 
protección de generador 

1.000 50,000.00 50,000.00 

EEMCCELb Ud Cuadro de control eléctrico 1.000 35,500.00 35,500.00 

EMMCCHMb Ud Cuadro de Control 
Hidromecánico 

1.000 80,000.00 80,000.00 

EEMPLT Ud Cuadro de Protección de 
Línea-Trafo 

1.000 20,500.50 20,500.50 

EEMCCOM Ud Cuadro de Comunicaciones 1.000 12,500.00 12,500.00 

EEMCBTCCOMc Pa Cableado de Baja Tensión, 
Control y Comunicaciones 

1.000 36,600.00 36,600.00 

EEMSCADAb Ud Sistema SCADA 1.000 60,000.00 60,000.00 

EEMBA Ud Sistema Bombas de Achique 1.000 12,000.00 12,000.00 

EEMPG40T Ud Puente grúa 40T 1.000 243,600.00 243,600.00 

EEMGED Ud Grupo electrógeno diesel 1.000 15,560.01 15,560.01 

EEMATTG1C Ud Ataguía Turbogrupo 1 1.000 24,500.00 24,500.00 

EEMATTG2C Ud Ataguía Turbogrupo 2-3 2.000 29,120.00 58,240.00 

    03.02   2,453,014.38 2,453,014.38 

03.03   Instalaciones Casa de 
Máquinas 

  64,363.00 64,363.00 

EEM.INST.AL Pa Instalación de alumbrado 1.000 17,963.00 17,963.00 

EEM.INST.PCI Pa Instalación de protección 
contraincendios 

1.000 7,500.00 7,500.00 

EEM.INST.VYC Pa Instalación de ventilación y 
climatización 

1.000 8,750.00 8,750.00 

EEM.INST.PAT Pa Instalación red de puesta a 
tierra 

1.000 12,650.00 12,650.00 

EEM.INST.CCTV Pa Instalación de 
videovigilancia e intrusismo 

1.000 9,000.00 9,000.00 

EEM.INST.BT Pa Instalación BT 1.000 8,500.00 8,500.00 

    03.03   64,363.00 64,363.00 

03.04   Trifurcador   82,719.31 82,719.31 

GOB.06.03.041b Kg Instalación de 
bifurcador/trifurcador en 
Acero al Carbono incluso 
conexiones de derivación 

7,848.132 10.54 82,719.31 

    03.04   82,719.31 82,719.31 

    ALT03   3,626,797.13 3,626,797.13 

ALT04   TRES TURBINAS CON TRES 
VÁLVULAS DE DESCARGA 

  4,082,211.42 4,082,211.42 

04.01   Obra Civil   1,100,874.38 1,100,874.38 

04.01.01   Movimiento de tierras   353,195.07 353,195.07 

GOB.02.01.160 M3 Excavación en cimientos o 
similar en roca. (martillo 
picador) con izado de 
excedentes 

4,249.377 62.46 265,416.09 

PA01.01 PA Ejecución de Ataguias 1.250 35,000.00 43,750.00 
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U01021060 m3 Excavación a cielo abierto, 
escarificado o martillo 
rompedor 

423.509 17.62 7,462.23 

U01021040 m3 Excavación a cielo abierto, 
med. mecán. terreno duro 

141.170 14.17 2,000.38 

U01027010 kWh Agotamiento con bombas 
hasta 10 kW 

3,192.000 2.05 6,543.60 

U01030160 m3 Terraplén suelo 
seleccionado préstamos 

2,745.625 7.98 21,910.09 

U01030210 m3 Escollera piedras >200 kg 199.500 30.64 6,112.68 

    04.01.01   353,195.07 353,195.07 

04.01.02   Estructuras   358,831.31 358,831.31 

GOB.06.02.090 M3 Hormigón limpieza HL-150 45.346 74.47 3,376.92 

GOB.06.02.050 M3 Hormigón HA-30 en 
cimientos 

232.978 112.21 26,142.46 

GOB.06.02.080 M3 Hormigón en masa HM-20 180.395 89.41 16,129.12 

GOB.06.02.040 M3 Hormigón HA-30 en alzados 
y losas 

472.339 121.22 57,256.93 

GOB.06.02.160 Kg Acero B500S 59,017.220 1.60 94,427.55 

GOB.06.02.130 M2 Encofrado recto visto 1,648.393 46.10 75,990.92 

GOB.06.05.020 M3 Cimbra cuajada 1,296.000 30.29 39,255.84 

GOB.06.03.010 Kg Acero laminado estructural 
S275 JR en chapas y perfiles 
laminados 

7,020.740 5.44 38,192.83 

AIN.006 m² Acero S275 JR en cierres 
huecos horizontales 

68.150 118.25 8,058.74 

    04.01.02   358,831.31 358,831.31 

04.01.03   Arquitectura   388,848.00 388,848.00 

AIN.000 m2 Edificio Central 
Hidroeléctrica Presa de 
Irueña, con acabado 
exterior según molino 
tradicional de la zona 

324.040 1,200.00 388,848.00 

    04.01.03   388,848.00 388,848.00 

    04.01   1,100,874.38 1,100,874.38 

04.02   Equipos Electromecánicos   2,776,668.38 2,776,668.38 

EEMTG1.A34 Ud Turbogrupo 1 y equipos 
auxiliares 

1.000 388,836.60 388,836.60 

EEMTG2.A34 Ud Turbogrupo 2-3 y equipos 
auxiliares 

2.000 622,693.50 1,245,387.00 

EEMCMTTB Pa Celdas Media Tensión 12 kV 
630 A 16 kA 

1.000 124,999.82 124,999.82 

EEMTSA Ud Transformador SS.AA 
6kV/400V 100 KVA 

1.000 9,360.94 9,360.94 

EEMRBCC Ud Rectificador y Banco de 
Baterias 

1.000 11,929.51 11,929.51 

EEMCGSAb Ud Cuadro General de SS.AA. 1.000 23,500.00 23,500.00 

EEMPGb Ud Cuadro de Control de 
protección de generador 

1.000 50,000.00 50,000.00 

EEMCCELb Ud Cuadro de control eléctrico 1.000 35,500.00 35,500.00 

EMMCCHMb Ud Cuadro de Control 
Hidromecánico 

1.000 80,000.00 80,000.00 

EEMPLT Ud Cuadro de Protección de 
Línea-Trafo 

1.000 20,500.50 20,500.50 

EEMCCOM Ud Cuadro de Comunicaciones 1.000 12,500.00 12,500.00 

EEMCBTCCOMc Pa Cableado de Baja Tensión, 
Control y Comunicaciones 

1.000 36,600.00 36,600.00 
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EEMSCADAb Ud Sistema SCADA 1.000 60,000.00 60,000.00 

EEMBA Ud Sistema Bombas de Achique 1.000 12,000.00 12,000.00 

EEMPG40T Ud Puente grúa 40T 2.000 243,600.00 487,200.00 

EEMGED Ud Grupo electrógeno diesel 1.000 15,560.01 15,560.01 

EEMATTG1C Ud Ataguía Turbogrupo 1 1.000 24,500.00 24,500.00 

EEMATTG2D Ud Ataguía Turbogrupo 2-3 2.000 38,876.00 77,752.00 

EEMVDCH Ud Válvula de descarga de 
chorro hueco 

2.000 30,271.00 60,542.00 

    04.02   2,776,668.38 2,776,668.38 

04.03   Instalaciones Casa de 
Máquinas 

  64,363.00 64,363.00 

EEM.INST.AL Pa Instalación de alumbrado 1.000 17,963.00 17,963.00 

EEM.INST.PCI Pa Instalación de protección 
contraincendios 

1.000 7,500.00 7,500.00 

EEM.INST.VYC Pa Instalación de ventilación y 
climatización 

1.000 8,750.00 8,750.00 

EEM.INST.PAT Pa Instalación red de puesta a 
tierra 

1.000 12,650.00 12,650.00 

EEM.INST.CCTV Pa Instalación de 
videovigilancia e intrusismo 

1.000 9,000.00 9,000.00 

EEM.INST.BT Pa Instalación BT 1.000 8,500.00 8,500.00 

    04.03   64,363.00 64,363.00 

04.04   Trifurcador   140,305.66 140,305.66 

GOB.06.03.041b Kg Instalación de 
bifurcador/trifurcador en 
Acero al Carbono incluso 
conexiones de derivación 

13,311.732 10.54 140,305.66 

    04.04   140,305.66 140,305.66 

    ALT04   4,082,211.42 4,082,211.42 

B   ALTERNATIVAS TUBERÍA 
FORZADA 

      

B-ALT01   Tubería Forzada (Bajo 
pasarela existente) 

  798,019.77 798,019.77 

GOB.06.03.041 Kg Montaje de tubería de 
Acero al carbono S355 S355 
J2+N incluido tratamiento 
pasivo 

89,562.220 6.48 580,363.19 

U01022040 m3 Excavación en zanja, med. 
mecán. terreno duro 

2,097.668 17.81 37,359.47 

U01022060 m3 Excavación en zanja, 
escarificado o martillo 
rompedor 

699.223 32.08 22,431.07 

U01025100 m2 Entibación cuajada zanjas o 
pozos con paneles acero 
hasta 6 m 

1,244.640 25.25 31,427.16 

U01030010 m3 Arena silícea zanjas 168.026 31.55 5,301.22 

U01030060 m3 Relleno zanja préstamos 
selec. Tmax 30 mm 

2,146.566 13.77 29,558.21 

GOB.06.02.050 M3 Hormigón HA-30 en 
cimientos 

160.000 112.21 17,953.60 

GOB.06.02.130 M2 Encofrado recto visto 250.000 46.10 11,525.00 

GOB.06.02.160 Kg Acero B500S 4,000.000 1.60 6,400.00 

U185103_N ud Anclaje a paramento de 
presa de Irueña de la 
conducción 

15.000 3,713.39 55,700.85 

    B-ALT01   798,019.77 798,019.77 
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B-ALT02   Tubería Forzada (Con cruce 
de vial existente) 

  786,407.61 786,407.61 

GOB.06.03.041 Kg Montaje de tubería de 
Acero al carbono S355 S355 
J2+N incluido tratamiento 
pasivo 

89,199.550 6.48 578,013.08 

U01022040 m3 Excavación en zanja, med. 
mecán. terreno duro 

1,902.428 17.81 33,882.24 

U01022060 m3 Excavación en zanja, 
escarificado o martillo 
rompedor 

634.143 32.08 20,343.31 

U01025100 m2 Entibación cuajada zanjas o 
pozos con paneles acero 
hasta 6 m 

1,239.600 25.25 31,299.90 

U01030010 m3 Arena silícea zanjas 167.346 31.55 5,279.77 

U01030060 m3 Relleno zanja préstamos 
selec. Tmax 30 mm 

1,888.879 13.77 26,009.86 

GOB.06.02.050 M3 Hormigón HA-30 en 
cimientos 

160.000 112.21 17,953.60 

GOB.06.02.130 M2 Encofrado recto visto 250.000 46.10 11,525.00 

GOB.06.02.160 Kg Acero B500S 4,000.000 1.60 6,400.00 

U185103_N ud Anclaje a paramento de 
presa de Irueña de la 
conducción 

15.000 3,713.39 55,700.85 

    B-ALT02   786,407.61 786,407.61 

B-ALT03   Tubería Forzada (Con salida 
de presa sin codos) 

  860,099.26 860,099.26 

GOB.06.03.041 Kg Montaje de tubería de 
Acero al carbono S355 S355 
J2+N incluido tratamiento 
pasivo 

86,332.730 6.48 559,436.09 

U01022040 m3 Excavación en zanja, med. 
mecán. terreno duro 

1,480.230 17.81 26,362.90 

U01022060 m3 Excavación en zanja, 
escarificado o martillo 
rompedor 

493.410 32.08 15,828.59 

U01025100 m2 Entibación cuajada zanjas o 
pozos con paneles acero 
hasta 6 m 

1,199.760 25.25 30,293.94 

U01030010 m3 Arena silícea zanjas 161.968 31.55 5,110.09 

U01030060 m3 Relleno zanja préstamos 
selec. Tmax 30 mm 

1,331.327 13.77 18,332.37 

GOB.06.02.050 M3 Hormigón HA-30 en 
cimientos 

262.000 112.21 29,399.02 

GOB.06.02.130 M2 Encofrado recto visto 396.000 46.10 18,255.60 

GOB.06.02.160 Kg Acero B500S 10,400.000 1.60 16,640.00 

U08010010 kg Acero S-275 JR en 
estructura soldada 

36,882.000 3.13 115,440.66 

U01VEN01 ud Ventosa DN200 incluso 
arqueta 

1.000 25,000.00 25,000.00 

    B-ALT03   860,099.26 860,099.26 

C   LMT EVACUACIÓN   878,490.32 878,490.32 

C.1   OBRA CIVIL LMT   18,100.00 18,100.00 

C.1.1   Actuaciones previas   18,100.00 18,100.00 

EEM.LMT.C1.1.AP Pa Replanteo 1.000 5,600.00 5,600.00 

EEM.LMT.C.1.1.AAC Pa Acondicionamiento de 
accesos 

1.000 12,500.00 12,500.00 

    C.1.1   18,100.00 18,100.00 
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    C.1   18,100.00 18,100.00 

C.2   APOYOS   77,000.00 77,000.00 

EEM.LMT.AP Ud Apoyo metálico simple 
circuito 

14.000 5,500.00 77,000.00 

    C.2   77,000.00 77,000.00 

C.3   AISLAMIENTO   14,371.38 14,371.38 

EEM.LMT.CA Ud Cadena de aisladores de 
Amarre 

54.000 210.04 11,342.16 

EEM.LMT.CS Ud Cadena de aisladores de 
suspensión 

18.000 168.29 3,029.22 

    C.3   14,371.38 14,371.38 

C.4   CONDUCTOR   103,618.98 103,618.98 

EEM.LMT.C m Conductor LA-180 5,553.000 12.67 70,356.51 

EEM.LMT.TC m Tendido conductor LA-180 5,553.000 5.99 33,262.47 

    C.4   103,618.98 103,618.98 

C.5   ACCESORIOS   11,235.56 11,235.56 

EEM.LMT.SPL Ud Salvapajaros línea 478.000 15.78 7,542.84 

EEM.LMT.SEN Ud Señalización 28.000 17.50 490.00 

EEM.LMT.PAT Ud Puesta a tierra de apoyos 14.000 136.34 1,908.76 

EEM.LMT.SPC Ud Salvapajaros cruceta 82.000 15.78 1,293.96 

    C.5   11,235.56 11,235.56 

C.6   MODIFICACIONES EN SET 
EXISTENTE 

  654,164.40 654,164.40 

EEM.LMT.MSE Pa MODIFICACIONES EN SET 
EXISTENTE 

1.000 654,164.40 654,164.40 

    C.6   654,164.40 654,164.40 

    C   878,490.32 878,490.32 

D   SUBESTACIÓN ELÉCTRICA   483,637.00 483,637.00 

D.1   ESTRUCTURA METÁLICA   11,975.00 11,975.00 

EEM.SET.D1.STT Ud SOPORTE DE TRAFOS DE 
TENSIÓN 45 KV 

1.000 975.00 975.00 

EEM.SET.D1.PL Ud PORTICO DE LÍNEA 45 KV 1.000 8,600.00 8,600.00 

EEM.SET.D1.SAUT Ud SOPORTE AUTOVALVULAS 
45 KV 

2.000 950.00 1,900.00 

EEM.SET.D1.SAIS Ud SOPORTE DE AISLADOR DE 
BARRAS Y AUTOVALVULA 6 
KV 

1.000 500.00 500.00 

    D.1   11,975.00 11,975.00 

D.2   APARAMENTA   239,352.00 239,352.00 

EEM.SET.D2.TT Ud TRANSFORMADOR DE 
TENSIÓN 45/0,11 KV TRIPLE 
SECUNDARIO 

3.000 5,750.00 17,250.00 

EEM.SET.D2.AUT45 Ud AUTOVALVULAS 45 KV 10 
KA 

6.000 1,892.00 11,352.00 

EEM.SET.D2.PASS Ud MÓDULO HÍBRIDO 45 KV 
(HIS) 

1.000 210,000.00 210,000.00 

EEM.SET.D2.AUT6 Ud AUTOVÁLVULA 6 KV 10 KA 3.000 250.00 750.00 

    D.2   239,352.00 239,352.00 

D.3   CONDUCTORES Y 
CONECTORES 

  3,850.00 3,850.00 

EEM.SET.D3.JBP PA CONDUCTORES Y 
CONECTORES 

1.000 3,850.00 3,850.00 
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    D.3   3,850.00 3,850.00 

D.4   TRANSFORMADORES   165,000.00 165,000.00 

EEM.D4.01 Ud TRANSFORMADOR DE 
POTENCIA 45/6 KV 5 MVA 

1.000 165,000.00 165,000.00 

    D.4   165,000.00 165,000.00 

D.5   CUADRO DE MEDIDA   7,000.00 7,000.00 

EEM.SET.D.6.CM Ud CUADRO DE MEDIDA DE 
FACTURACION 

1.000 7,000.00 7,000.00 

    D.5   7,000.00 7,000.00 

D.7   OBRA CIVIL   56,460.00 56,460.00 

EEM.SET.D.7.OC Pa OBRA CIVIL SET 1.000 56,460.00 56,460.00 

    D.7   56,460.00 56,460.00 

    D   483,637.00 483,637.00 

E   VIAL DE ACCESO A 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

  229,789.09 229,789.09 

U01021040 m3 Excavación a cielo abierto, 
med. mecán. terreno duro 

1,994.835 14.17 28,266.81 

U01021060 m3 Excavación a cielo abierto, 
escarificado o martillo 
rompedor 

664.945 17.62 11,716.33 

U01030160 m3 Terraplén suelo 
seleccionado préstamos 

580.450 7.98 4,631.99 

U09033130 m2 Mezcla bituminosa en 
caliente AC 16/22 surf D/S, 
rodadura 4 cm, manual 

2,278.210 18.26 41,600.11 

U09032030 m2 Riego adherencia tipo 
C60B3 ADH 

2,278.210 0.52 1,184.67 

U09033180 m2 Mezcla bituminosa en 
caliente AC 22/32 bin D/S, 
intermedia 10 cm, manual 

2,278.210 41.44 94,409.02 

U09032020 m2 Riego imprimación tipo 
C60BF4 IMP 

2,278.210 1.14 2,597.16 

U09012040 m3 Base de zahorra artificial, 
husos ZA (20) / ZA (25) 

569.553 27.10 15,434.89 

U09011180 m Cuneta triangular revestida 
de hormigón 

828.440 36.15 29,948.11 

    E   229,789.09 229,789.09 

F   INTEGRACIÓN AMBIENTAL   44,299.97 44,299.97 

E.01.   Protección del sistema 
hidrológico 

  9,896.01 9,896.01 

UIA.001 m Jalonamiento con estacas 
de madera 

1,453.440 1.49 2,165.63 

UIA.002 ud Balsa de decantación 
temporal y sistema de 
filtración 

5.000 404.88 2,024.40 

UIA.003 ud Fosa para limpieza de cubas 
de hormigón 

5.000 226.38 1,131.90 

UIA.004 ud Barreras de retención de 
sedimentos de balas de paja 
h=1 m 

8.000 5.96 47.68 

UIA.005 m³ Retirada de sedimentos y 
extracción de lodos 

240.000 5.61 1,346.40 

UIA.006 ud Barrera de contención 2.000 1,590.00 3,180.00 

    E.01.   9,896.01 9,896.01 

E.02.   Protección atmosférica   18,161.64 18,161.64 

UIA.007 mes Riego continuado de 
superficies de excavación 

12.000 1,513.47 18,161.64 

    E.02.   18,161.64 18,161.64 
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E.03.   Protección del suelo   9,568.44 9,568.44 

UIA.008 mes Limpieza de caminos y 
zonas afectadas por 
circulación de maquina 

6.000 1,594.74 9,568.44 

    E.03.   9,568.44 9,568.44 

E.04.   Protección de la vegetación   3,700.00 3,700.00 

UIA.010 PA Protección de arbolado 
singular 

1.000 2,500.00 2,500.00 

UIA.011 PA Control de especies 
invasoras 

1.000 1,200.00 1,200.00 

    E.04.   3,700.00 3,700.00 

E.05.   Proyecto de restauración   1,723.87 1,723.87 

05.01   Hidrosiembra   1,723.87 1,723.87 

UIA.012 m² Hidrosiembra de taludes 3,252.589 0.53 1,723.87 

    05.01   1,723.87 1,723.87 

    E.05.   1,723.87 1,723.87 

E.07.   Protección contra 
incendios forestales 

  1,250.01 1,250.01 

UIA.022 ud Medios para extinción de 
incendios a pie de obra 

1.000 1,250.01 1,250.01 

    E.07.   1,250.01 1,250.01 

    F   44,299.97 44,299.97 

G   GESTIÓN DE RESIDUOS   25,000.00 25,000.00 

AIN.011 ud Gestión de residuos 1.000 25,000.00 25,000.00 

    G   25,000.00 25,000.00 

H   SEGURIDAD Y SALUD   65,000.00 65,000.00 

SYS.01 ud Estudio de Seguridad y 
Salud 

1.000 65,000.00 65,000.00 

    H   65,000.00 65,000.00 
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